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Μέτρο 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

425.362

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

40,30 40,30 40,30

Μέτρο 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

319.651

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ - Δημόσια Έργα (χλμ.)

29 34,7 52,48

Μέτρο 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

0 Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) - - 0

Μέτρο 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

627.688

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

65,3 65,3 65,3

Μέτρο 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

110.827

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

3,5 3,5 3,5

Μέτρο 1.7

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

22.521 - - - -

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

163,5 163,5 163,5

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)

29,17 29,17 37,39

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

0 0 66,2

Μέτρο 2.2

Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

775.204

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

29,1 29,1 66,5

Μέτρο 2.3

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

39.104

-

- - -

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) * * *

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.) * * *

Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.)

9,7 9,7 9,7

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

4,5 4,5 25,81

Μέτρο 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

0

Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

0 0 0

Μέτρο 3.4

Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας

70.503

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

10,56 14,12 22,58

Μέτρο 3.5

Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

20.000

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

0,83 1,8 7

Μέτρο 3.6

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

157.127 0 0 0 0

Μέτρο 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

199.546

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

21,68 22,28 22,28

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

12,56 12,56 12,56

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

7 7 7

Αμαξοστάσια

1 1 1

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

4 4 4

Συρμοί

17 17 17

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

* * *

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

* * *

Αμαξοστάσιο (τεμ)

* * *

Συρμοί (τεμ)

* * *

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

0 0 1,1

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

0 0 0

Αμαξοστάσια

0 0 1

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

0 0 0

ΠΙΝΑΚΑΣ A

Μέτρο 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

25,81

0

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ"

12,56

10

1

2006

3

40,3

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

65,3

3,5

-

52,48

-

9,18

66,2

121.035

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

13,32

Συμβάσεις Παραχώρησης

130.000

Οδικοί Άξονες Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

22,58

22,28

9,7

199.934

176.139

10,14 13,32

17

7

0

6

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

163,5

Μέτρο 3.2

510.372

Μέτρο 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

1.153.443

Μέτρο 6.1

Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης

Μέτρο 6.2

Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

1

0

*

*

0

*

*

1,1

*

Μέτρο 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων 

στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

836.945

67

-

*

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

37,39

Μέτρο 3.1
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Μέτρο 7.1

Λιμάνια

156.220

Λιμένες που εκσυγχρονίζονται (τεμ.)

3 3 5

Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)

0 0 0

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)

2 2 2

Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)

0 0 0

Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)

- - -

Εκπαιδευτικό Κέντρο -Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)

- - -

Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης

5/6 5/6 1

Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)

0 0 4

Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)

0 0 3

Ειδικά Διασωστικά Οχήματα

119 119 119

Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων

2 2 2

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας

0 0 0

Περιπολικά οχήματα (τεμ.)

190 190 190

Οχήματα τζιπ (τεμ)

19 19 19

Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)

10 10 10

Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)

26 26 26

Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)

334 334 334

Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)

618 618 1.318

Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)

234 234 234

Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)

246 246 246

Φορητές πινακίδες (τεμ)

624 624 624

Κώνοι (τεμ)

3.911 3.911 3.911

Σταθμοί βάσης (τεμ)

39 39 39

Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)

0 0 43

Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

- - -

Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

0 6 6

Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)

30 30 30

Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα 37 37 37

Μέτρο 9.2

Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

25.376 - - - -

*

Τα έργα ξεκινούν με χρηματοδότηση από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, ενώ ο δείκτης θα υλοποιηθεί και με τη χρηματοδότηση από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

2

Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα

99.071

1

1

2

1

190

19



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

8

1

2006

3

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

10

4

3

1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

119

2

Μέτρο 8.1

26

3.911

39

334

1.318

234

246

-

Μέτρο 9.1

Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας

129.995

30

37

35

4

5

624


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
20.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ


91.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (κατα το ετοσ 2008)


122.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


5813.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


5874.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


6465.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ


6516.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ



0.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δομή της ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης

Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.) για το έτος 2008, σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 37 του Κανονισμού 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και το άρθρο 15 του Νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ και μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.).
Στο 1ο Κεφάλαιο της Έκθεσης αναφέρονται τυχόν αλλαγές των γενικών όρων που είναι σημαντικές για την εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται συνοπτικά η επιτευχθείσα πρόοδος στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 4ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρέμβασης.

Στο 5ο Κεφάλαιο αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τη διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του ΕΠ με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Τέλος στο 6ο Κεφάλαιο καταγράφεται η επιτευχθείσα πρόοδος και η χρηματοδοτική κατάσταση των Μεγάλων Έργων.

0.1.
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

0.1.1

Το Αρχικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ) εγκρίθηκε στις 19/03/2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) 534 απόφαση της Ε. Επιτροπής Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του Ε.Π. –Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ., λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια. Ε.Ε. έγινε τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του Προγράμματος.

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο εγκριθέν, με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. Η έκδοση αυτή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία έγινε αποδεκτή και από την Ε.Ε. (έγγραφο DG REGIO 110487/29-10-2001) απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2001 (Έγγραφο Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1267/16-11-2001).

0.1.2 Αναθεωρήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος και Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Το Δεκέμβριο του 2004 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 1η Αναθεώρηση του ΚΠΣ ΙΙΙ με την υπ’ αριθμ. C(2004)2412/3-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε. και στη συνέχεια η 1η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. Ε(2004) 5674/23-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε.

Το Δεκέμβριο του 2005 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 2η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. Ε(2005) 5912/22-12-2005 Απόφαση της Ε.Ε.
Το Δεκέμβριο του 2006 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 3η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. C/2006/6421/7-12-2006 Απόφαση της Ε.Ε.

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., μετά την αρχική έγκριση του από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001, τροποποιήθηκε:

· Στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (11/7/2002). 

· Στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (28/11/2003).
· Στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (10/12/2004), κατά την οποία εξουσιοδοτήθηκε η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ να οριστικοποιήσει την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, σύμφωνα με την τελική μορφή της εγκεκριμένης 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.
· Με γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων την 6η Ιουλίου 2005.
· Στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (2/12/2005), κατά την οποία εξουσιοδοτήθηκε η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ να οριστικοποιήσει την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, σύμφωνα με την τελική μορφή της εγκεκριμένης 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.
· Με γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων την 5η Δεκεμβρίου 2006.
· Στην 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (26/2/2007) κατά την οποία εξουσιοδοτήθηκε η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ να οριστικοποιήσει την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, σύμφωνα με την τελική μορφή της εγκεκριμένης 3ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.
· Με γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων την 20η Αυγούστου 2007.

· Με γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων την 26η Νοεμβρίου 2007.
· Με γρατπή διαδικασία λήψης αποφάσεων την 5η Μαΐου 2008                               
Η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που εγκρίθηκε εντος του 2008 αφορούσε την προσθήκη της Διεύθυνσης Δ3 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ως Τελικό Δικαιούχο στο Μέτρο 3.4.
0.1.3
Η ταυτότητα του εγκεκριμένου Προγράμματος (μετά την 3η Αναθεώρησή του)

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας και έργα υποδομής στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Μετρό και κύριες αστικές αρτηρίες).

Στόχοι 

Οι στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται στα ακόλουθα :

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. (περιλαμβανομένων της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, της Αττικής Οδού και των λοιπών προσβάσεών του) και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (περιλαμβανομένων των συνδέσεών της με τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης).

· Αναβάθμιση των συνδέσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους προς τα Βαλκανικά Κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.

· Προετοιμασία για την υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων και έναρξη υλοποίησης εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

· Κατασκευή σημαντικών οδικών συνδέσεων της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. 

· Υλοποίηση Προγράμματος Δράσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

· Υλοποίηση έργων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ανάπτυξη υποδομής σε μεγάλα Λιμάνια Εθνικής Σημασίας που αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας.

· Βελτίωση / εκσυγχρονισμός / ανάπτυξη άλλων λιμανιών της χώρας απαραίτητων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και άλλων περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

· Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (V.T.M.I.S., κ.λπ.).

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

· Ολοκλήρωση του έργου του Μετρό της Αθήνας και επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3 με αύξηση της λειτουργικότητάς του.

· Προώθηση ενεργειών και ολοκλήρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου της κατασκευής της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης και των σταθμών Μετεπιβίβασης του. 

· Κατασκευή κύριων αστικών αρτηριών στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).

Στην εξυπηρέτηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από τα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Λ.Α. συμβάλουν και οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Τέλος οριζόντιοι στόχοι του Προγράμματος είναι:

· Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των παρεμβάσεων, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Κ.Π.Σ. ΙΙ.

· Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας με 24 Μέτρα.  Σημειώνεται ότι δύο από τα Μέτρα έχουν καταργηθεί. 

Αναλυτικότερα:

1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας)

ΜΕΤΡΟ 3.2 ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ 3.5 ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα γενικά χρηματοδοτικά στοιχεία του εγκεκριμένου εν ισχύ Επιχειρησιακού Προγράμματος (μετά την 3η Αναθεώρηση του):

                                                                                    Ποσά σε Ευρώ

	
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.302.558.366

	Δημόσια Δαπάνη
	6.306.062.675

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.519.500.470

	Εθνική Συμμετοχή
	2.786.562.205

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	2.996.495.691

	Συνολικός Δανεισμός από την Ε.Τ.Επ.
	1.423.000.000 



Επισημαίνεται ότι τα ποσά δανεισμού από την Ε.Τ.Επ. είναι ενδεικτικά.

Τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του εγκεκριμένου Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. ανά Άξονα Προτεραιότητας, μετά την 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος, έχουν ως εξής (σε Ευρώ):

	α/α Άξονα Προτεραιότητας
	Συγχρηματο-δοτούμενος Προϋπολογισμός
	Δημόσια Δαπάνη
	Κοινοτική Συμμετοχή – Ε.Τ.Π.Α.
	Κρατική Συμμετοχή
	Ιδιωτική Συμμετοχή

	1
	2.831.182.353
	1.627.084.993
	964.487.085
	662.597.908
	1.204.097.360

	2
	1.651.252.526
	1.651.252.526
	924.689.623
	726.562.903
	0

	3
	2.680.399.885
	888.001.554
	530.712.559
	357.288.995
	1.792.398.331

	4
	199.545.742
	199.545.742
	115.000.593
	84.545.149
	0

	5
	1.153.442.720
	1.153.442.720
	576.721.360
	576.721.360
	0

	6
	376.072.722
	376.072.722
	188.036.361
	188.036.361
	0

	7
	156.220.021
	156.220.021
	88.500.391
	67.719.630
	0

	8
	99.070.909
	99.070.909
	49.524.235
	49.546.674
	0

	9
	155.371.488
	155.371.488
	81.828.263
	73.543.225
	0

	Σύνολο
	9.302.558.366
	6.306.062.675
	3.519.500.470
	2.786.562.205
	2.996.495.691


0.1.4
Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. οικ. 122/18-04-2001 (ΦΕΚ 910 Β’/16-7-2001) «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006», η οποία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2373/26-2-2002 (ΦΕΚ 902/Β’/17-07-02) προκειμένου να προστεθούν στη σύνθεση της τρία (3) νέα μέλη. 

Η 2η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε με την Κ.Υ.Α., υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3203/31-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 12/Τεύχος Β’/12-01-2004), με την οποία  προστέθηκαν στην Επιτροπή δύο (2) νέα μέλη. Η εν λόγω σύνθεση τροποποιήθηκε εκ νέου δυνάμει της υπ’αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.5823/5-9-2008 (ΦΕΚ 2042/Β’/3-10-2008) η οποία κατέστη επιβεβλημένη ως εκ της ίδρυσης των ΕΥΔΕ Παραχωρήσεων και των σχετικών αναδιαρθρώσεων αρμοδιοτήτων που επέφεραν.

Η συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έλαβε χώρα στις 15/06/01, της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 11/07/2002, της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 28/11/2003,  της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 10/12/2004, της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 2/12/2005 και της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 26/2/2007. 
II. Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η σύσταση της Δ.Α. έγινε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/10/68/Φ.8/27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄/04-01-2001) «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη». Στη συνέχεια η σύσταση τροποποιήθηκε με τις εξής νομοθετικές πράξεις: 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-01 (ΦΕΚ 1266/Β΄/01-10-2001) με την οποία γίνονται αλλαγές στο προσωπικό της Δ.Α. κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης. 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/09/68/Φ.8/31-07-2003 (ΦΕΚ 1137/Β΄/11-08-2003) με την οποία αυξάνονται κατά πέντε (5) τα άτομα του προσωπικού της Δ.Α., στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/08/97/Φ.8/16-06-2005 (ΦΕΚ 915/Β΄/05-07-2005) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε πενήντα (50).

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/117/6/Φ.8/25-08-2006 (ΦΕΚ 1438/Β/ 02-10-2006) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε εξήντα πέντε (65).

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/24/9/Φ.8/02-03-2007 (ΦΕΚ 375/Β/19-03-2007) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε ενενήντα (90).

Τέλος, βάσει του άρθρου 5 του Νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και την ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ765/11-2-2008 (ΦΕΚ 641Β/10-4-2008) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.

1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (κατα το ετοσ 2008)

1.1
ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

Οι κύριες μεταβολές του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. που προέκυψαν από η 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Έκθεση του έτους 2006, δεδομένου ότι η εν λόγω Αναθεώρηση εγκρίθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2006. 

Η τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που εγκρίθηκε εντος του 2008 αφορούσε την προσθήκη της Διεύθυνσης Δ3 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ως Τελικό Δικαιούχο στο Μέτρο 3.4.

1.2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ σε Νομοθετικές Διατάξεις ΜΕΧΡΙ το 2008

Το κυριότερο νομοθετικό έργο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κοινοτικοί κανονισμοί, κοινοτικές οδηγίες και εγκύκλιοι του ΥΠΕΧΩΔΕ) που έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι το 2008 παρατίθεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις νομοθετικών διατάξεων – νέες διατάξεις

	Ν. 3310/2005
	Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

	Ν. 3316/2005
	Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

	Ν. 3389/2005
	Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

	Ν. 3414/2005
	Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

	Ν. 3481/2006
	Ν. 3481/06 για το Εθνικό Κτηματολόγιο και την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών

	Ν. 3669/08
	Ν. 3669/08 (Α΄ ΦΕΚ 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», η οποία κωδικοποίησε διατάξεις των Νόμων 1418/84, 1650/86, 1914/90, 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2412/96, 2522/97, 2576/98, 2717/99, 2741/99, 2938/01, 2940/01, 3010/02, 3044/02, 3090/02, 1947/03, 3212/03, 3260/04, 3263/04, 3414/05, 3481/06, 3548/07, 3559/07, 3614/07, 3621/07 των ΠΔ 774/80, 472/85, 609/85, 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 278/99, 334/00, 121/01, 166/03, 105/04, 60/07 και σχετικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

	Ν. 3614/2007
	Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (άρθρο 25 παρ.3 -  προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο)

	ΠΔ 59/2007
	Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

	ΠΔ 60/2007
	Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

	Εγκύκλιος 7 Δ17α/07/29/ΦΝ438/3-3-05
	Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

	Εγκύκλιος 9

Δ17γ/05/41/ΦΝ439/1-4-05
	Δημοσίευση του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (διευκρινίσεις)»

	Εγκύκλιος 15 Δ17α/09/60/ΦΝ437/6-5-05
	Διευκρίνιση συμπλήρωση της εγκυκλίου 11/05 σχετικά με την δημοσίευση διακηρύξεων στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (δημοσιότητα-δαπάνες δημοσίευσης των πρότυπων διακηρύξεων των Τύπων Β και Γ)

	Εγκύκλιος 25 

Δ17γ/02/103/ΦΝ439/15-7-05
	Οδηγίες για το νέο Ν. 3316/05

	Εγκύκλιος 29

Δ17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-05
	Συμπλήρωση προτύπων τευχών προκηρύξεων του Ν. 3316/05 και οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και αποφυγή της σύγχυσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης

	Εγκύκλιος 35 Δ17/01/133/ΦΝ437/9-9-05
	Εφαρμογή του Ν. 3345/05 στις δημοπρασίες δημοσίων έργων  ΕΣΡ- εφαρμογή σε έργα ΟΤΑ

	Εγκύκλιος 36 Δ17α/08/158/ΦΝ437/19-10-05
	Διαχείριση των επι-έλασσον δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων

	Εγκύκλιος 37

 Δ11δ/ο/5/142/8-11-05
	Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)1564/05 για την χρήση τυποποιημένων εντύπων στις δημοσιεύσεις που αφορούν σε μελέτες και υπηρεσίες του Ν. 3316/05

	Εγκύκλιος 38

3434/15-11-05
	Συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 37/1995 περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων

	Εγκύκλιος 39

Δ17α/05/171/ΦΝ438/17-11-05
	Εφαρμογή του Ν. 3414/2005

	Εγκύκλιος 45 Δ11δ/0/5/167/20-12-05
	Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία εφαρμόζονται από την 1-1-2006

	Εγκύκλιος 46 Δ17α/09/192/ΦΝ438/23-12-05
	Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005.

	Εγκύκλιος 4 Δ17γ/06/19/ΦΝ431.1/31-1-06
	Εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών

	Εγκύκλιος 7 Δ17γ/10/33/ΦΝ417/27-2-06
	Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών

	Εγκύκλιος 13 Δ17α/01/87/ΦΝ437/6-6-06
	Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας

	Εγκύκλιος 18 Δ17γ/05/106/Φ.8γ/13-7-06
	Οδηγίες σχετικά με τήρηση περιόδου αναμονής (standstill) και για συμμετοχή σε διαγωνισμό υποψηφίων που προβάλλουν επιφυλάξεις για τη νομιμότητα όρων της διακήρυξης

	Εγκύκλιος 22 Δ17α/02/127/ΦΝ443/25-8-06
	Δημοσίευση του Ν. 3481/06 για το Εθνικό Κτηματολόγιο και την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών

	Εγκύκλιος 29 Δ17γ/10/179/ΦΝ443/29-11-06
	Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών

	Εγκύκλιος 13 Δ17γ/07/82/ΦΝ444/23-5-07
	Δημοσίευση του ΠΔ 60/2007 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

	Εγκύκλιος 15 Δ17γ/01/85/ΦΝ439/30-5-07
	Δημοσίευση προκηρύξεων συμβάσεων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05, επαρκής αιτιολόγηση των πρακτικών αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών σε διαγωνισμούς του Ν. 3316/05, δημοσίευση ανακοίνωσης ανάθεσης στην Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ

	Εγκύκλιος 16 Δ17α/02/85/ΦΝ443/30-5-07
	Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Ν. 3481/06, για τον αναγκαίο χρόνο κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3548/07 για δημοσίευση προκηρύξεων στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο

	Εγκύκλιος 24 Δ17α/06/121/ΦΝ443/31-8-07
	Έγκριση της 4ης βελτίωσης προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων

	Εγκύκλιος 30 Δ17γ/04/170/ΦΝ380/10-12-07
	Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή νομικών διατάξεων που τροποποιούν το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών

	Εγκύκλιος 34 Δ17γ/06/175/ΦΝ439/20-12-07
	Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση προκηρύξεων για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05

	Οδηγία 2005/51/ΕΚ
	Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων

	Κανονισμός 1564/2005
	Κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευσης προκηρύξεων  και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ


2.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

2.1.1
Υλοποίηση του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., σύμφωνα με την 3η Αναθεώρησή του, απαρτίζεται από 24 Μέτρα. Από αυτά, το Μέτρο 1.3 έχει καταργηθεί, στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., λόγω χρηματοδότησης του σχετικού έργου της Παράκαμψης Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ, ενώ το Μέτρο 3.3. έχει καταργηθεί στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησής του Προγράμματος, δεδομένου ότι το έργο μετά από σχετικό έλεγχο της ΕΔΕΛ χρηματοδοτείται πλέον από αμιγώς εθνικούς πόρους. 

Όλα τα Μέτρα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν ενεργοποιηθεί. Συγκεκριμένα, η συνολική Δημόσια Δαπάνη των Προσκλήσεων, που εστάλησαν μέχρι 31/12/2008 στους Τελικούς Δικαιούχους, ανέρχεται σε 7.116.532 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο 112,85% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Έάν ληφθεί υπόψη και η Ιδιωτική Συμμετοχή των έργων για τα οποία έχουν εκδοθεί οι προναφερόμενες προσκλήσεις τότε ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) που είναι ενεργοποιημένος ανέρχεται σε 10.113.028 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο 108,71% του συνόλου του Προγράμματος.
Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 (παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.4, σελ. 568) εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο.

Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης / Ένταξη πράξεων

Εκδόθηκαν έως 31/12/2008 Αποφάσεις Ένταξης για 207 έργα, με συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 6.924.783 χιλ. Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 109,81% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.–Ο.Α.Λ.Α.Α (Πίνακας 1). 

Σημειώνεται ότι η προναφερόμενη υπερδέσμευση στο Πρόγραμμα έχει γίνει βάσει της δυνατότητας που δόθηκε με τις Οδηγίες για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα έτη 2007 και 2008, οι οποίες απεστάλησαν στις Διαχειριστικές Αρχές με το με Α.Π. 15585/ΕΥΣ 2053/4-4-2007 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ. 

Οικονομική πρόοδος του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δηλωθείσες στο Ο.Π.Σ. δαπάνες μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 5.365.016 χιλ. € (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 85,08% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.– Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2Α (που παρατίθεται στη συνέχεια στην Ενότητα 2.1.4, σελ. 569), εμφανίζονται οι δηλωθείσες δαπάνες μέχρι τέλος 2008 (με ημερομηνία καταχώρησης μέχρι 31/12/2008) ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο.

Οι δαπάνες ιδιωτικής συμμετοχής που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται στα 1.201.813 χιλ. € και αφορούν στις δαπάνες των ‘Εργων Παραχώρησης, «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» και «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής».

Από την Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκαν προς την Ε.Ε. για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. μέχρι τις 31/12/2008 συνολικά είκοσι δύο (22) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής Ε.Τ.Π.Α. για το Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής) μέχρι 31/12/2008 ανήλθαν σε 3.191.173χιλ.Ευρώ.

Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου 

Δείκτες πραγματοποίησης

Στον ΠΙΝΑΚΑ Α (παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.3, σελ. 565) αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου σε επίπεδο Μέτρου του Προγράμματος. Οι στόχοι του κάθε Μέτρου (δείκτες εκροών) που καταγράφονται στην στήλη «Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο έως 31/12/2008» αντιστοιχούν στην πραγματική επίτευξή τους μέχρι την 31/12/2008, με βάση σύγκρισης το τελευταίο εγκεκριμένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι τιμές των δεικτών εκροών στόχοι που καταγράφονται στη στήλη «Εκτιμήσεις επίτευξης στόχων έως 31/12/2009» αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις των Τελικών Δικαιούχων για την επίτευξή τους μέχρι 31/12/2009.

Επιπλέον, στον ΠΙΝΑΚΑ Α αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου σε επίπεδο Μέτρου του Προγράμματος. Οι στόχοι του κάθε Μέτρου (δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων) που καταγράφονται στην στήλη «Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο έως 31/12/2008» αντιστοιχούν στην πραγματική επίτευξή τους μέχρι την 31/12/2008, με βάση το υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο – δείκτες εκροών μέχρι τις 31/12/2008. Οι στόχοι των δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που καταγράφονται στη στήλη «Εκτιμήσεις επίτευξης στόχων έως 31/12/2009» αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις των δεικτών αυτών από τους Τελικούς Δικαιούχους.
	Άξονας Προτεραιότητας 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.


Στόχοι

Στις κύριες παρεμβάσεις του Άξονα περιλαμβάνονται: 

· Η ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων του ΠΑΘΕ που είχαν ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙ και  την υλοποίηση νέων συμπληρωματικών εργασιών στα υπό κατασκευή τμήματα.

· Η αναβάθμιση και κατασκευή νέων τμημάτων του ΠΑΘΕ, όπως το Πέταλο του Μαλιακού.

· Η υλοποίηση έργων συνδέσεων πόλεων με τον Άξονα του ΠΑΘΕ, που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητάς του.

· Η ολοκλήρωση στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης της κατασκευής του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής και η ολοκλήρωση της Ζεύξης του Ρίου–Αντιρρίου.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει επτά (7) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 1.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 1.2
	ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

	ΜΕΤΡΟ 1.3
	ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (τ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ) 

	ΜΕΤΡΟ 1.4
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 1.6
	ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

	ΜΕΤΡΟ 1.7
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	2.831.182

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	 1.627.085

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	964.487

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	662.598

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	1.204.097


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	108,65%


Από τα επτά (7) Μέτρα του Άξονα, έχουν προκηρυχθεί τα έξι (6). Το Μέτρο 1.3 καταργήθηκε, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.767.865 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 108,65 % επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	1
	425.362
	100,00%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	4
	340.288
	106,46%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	4
	223.998
	185,07%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	1
	643.386
	102,50%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	1
	110.827
	100,00%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	1
	24.004
	106,58%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.627.085
	12
	1.767.865
	108,65%


Εκδόθηκαν δώδεκα (12) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων. Η δημόσια δαπάνη των Αποφάσεων Ένταξης ανέρχεται σε 1.696.101 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 104,24% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	1
	412.976
	97%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	4
	353.617
	111%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	4
	151.290
	125%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	1
	643.386
	103%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	1
	110.827
	100%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	1
	24.004
	107%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.627.085
	12
	1.696.101
	104,24%


	Οικονομική Πρόοδος:
	92,79%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 1.509.696 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 92,79% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(5/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	379.445
	89,21%
	386.000
	90,75%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	296.642
	92,80%
	382.460
	119,65%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	80.179
	66,24%
	104.178
	86,07%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	625.823
	99,70%
	625.823
	99,70%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	110.635
	99,83%
	110.635
	99,83%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	16.973
	75,36%
	17.200
	76,37%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	1.627.085
	1.509.696
	92,79%
	1.626.296
	99,95%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 99,95% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2009. Ο Άξονας περιλαμβάνει Μέτρα στα οποία εντάσσονται έργα που έχουν χαρακτηρισθεί «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.

Οι εκτιμήσεις απορρόφησης των Τελικών Δικαιούχων των έργων, οι οποίες αθροίζουν σε εκτίμηση απορρόφησης Μέτρου έως 31/12/2009, έχουν γίνει με βάση τις επικείμενες τροποποιήσεις των σχετικών αποφάσεων ένταξης που θα είναι σύμφωνες με το Συμπλήρωμα Προγραμματιμού 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος. 
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές «κλεισίματος» της Ε. Επιτροπής όσον αφορά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ. 
	Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε., των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 (Β΄ Κ.Π.Σ.) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	425.362

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	425.362

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	212.681

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	212.681

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στάλθηκε μία (1) πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 425.362 χιλ. €. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	97,09%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης. 

    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	1
	425.362
	100,00%
	1
	412.976
	97,09%


Στις 29/10/2001 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99 αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) επί της οποίας διατυπώθηκαν παρατηρήσεις και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. Υπεβλήθη τροποποιημένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού  στις 14/09/2005. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
	Οικονομική Πρόοδος :
	89,21%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 379.445 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 89,21% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	379.445
	89,21%
	386.000
	90,75%


Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα μειωθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου.
	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχου 2006
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	40,3
	40,30
	40,30
	40,30


	Έργο 1.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 26/6/2008
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. / 3586
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	573.544

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	412.976

	
Δημόσια Δαπάνη
	412.976

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	206.488

	


Κρατική Συμμετοχή
	206.488

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, περιλαμβάνει :

· Την ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων αυτοκινητόδρομου συνολικού μήκους 33,23 χλμ. και διατομής  (2 Χ 2 + ΛΕΑ) που συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

· την ολοκλήρωση της κατασκευής 6,27 χλμ. αυτοκινητόδρομου της Παράκαμψης Πατρών σε νέα χάραξη με τα συνοδά τους έργα, και την ολοκλήρωση τριών ανισόπεδων Κόμβων (Κ1, Κ4, Κ5). Με χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους υλοποιείται το τμήμα Κ4-Κ5 της Παράκαμψης Πάτρας, μήκους 3,0 χλμ. 

· την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός, μήκους 21,16 χλμ. αυτοκινητόδρομου σε υπάρχουσα χάραξη με τα συνοδά έργα και τους τρεις Ανισόπεδους Κόμβους: Σούρπης, Αλμυρού και Μικροθηβών. 

· την ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος «Ραψάνη-Πλαταμώνας» σε υπάρχουσα χάραξη με τα συνοδά του έργα, μήκους 5,8 χλμ. αυτοκινητόδρομου (δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή του Α/Κ Πλαταμώνα με τους κλάδους του).
· Την ολοκλήρωση κατασκευής 7,058 χλμ. περίπου αυτοκινητόδρομου σε νέα χάραξη και (διατομής 2 Χ 3 + ΛΕΑ) με τα συνοδά έργα και τον Ανισόπεδο Κόμβο Κινέττας.

· Την ολοκλήρωση κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών: 

· στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι-Ευαγγελισμός μήκους 107 χλμ. περίπου,
· στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα (εκτός της περιοχής Κακιάς Σκάλας)  και στο τμήμα Αθήνα - Υλίκη (πλήν του τμήματος Μαλακάσας) συνολικού μήκους 88,7χλμ . περίπου και λοιπές βελτιώσεις σε μήκος 27 χλμ περίπου

· στο τμήμα  Μακρύγιαλος-Κατερίνη, μήκους 19 χλμ. περίπου. 

· Συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες αφορούν στο παράπλευρο δίκτυο,   ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου, καθώς και διάστρωση ισοπεδωτικών και αντιολισθηρών ασφαλτικών ταπήτων κ.λ.π.).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 18 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
	41.298

	Ο.Κ.Ω. 
	3.450

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	1.216

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	367.012

	ΣΥΝΟΛΟ
	412.976


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 101,04% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 379.444,54 xιλ. € και καλύπτουν το 91,88% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Ήδη από το 2001 είχαν εκδοθεί συνολικά δέκα τέσσερις (14) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και στη συνέχεια εκδόθηκαν οι παρατάσεις ισχύος των αποφάσεων αυτών, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των εργασιών κατασκευής γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα αυτοκινητόδρομου.

Ο.Κ.Ω. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




          3.375 χιλ. €

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




          41.298 χιλ. €
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Απορροφήθηκε ποσό: 




          1.216 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ

Το έργο υλοποιείται μέσω πέντε (5) εργολαβιών. Οι τέσσερις (4) εργολαβίες έχουν  αποδοθεί στην κυκλοφορία και αφορούν την κατασκευή 6,27 χλμ. περίπου αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη (διατομής 2 Χ 2 + ΛΕΑ), με τα συνοδά τους έργα, και την ολοκλήρωση τριών ανισόπεδων Κόμβων (Κ1, Κ4, Κ5). Η πέμπτη (5η) εργολαβία υπογράφτηκε στις 15-03-2006, είναι σε εξέλιξη και αφορά τις συμπληρωματικές εργασίες από την χ.θ. 1+050 έως την χ.θ. 18+600 και τις εργασίες  στην περιοχή του Κόμβου Κ1.  

ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ

Αποφασίστηκε να γίνει ταυτόχρονα η μετατροπή της υφιστάμενης Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) σε κλειστό αυτοκινητόδρομο και η κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) Αθηνών – Κορίνθου, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους, της γειτνίασης της Ε.Ο. με τη σιδηροδρομική γραμμή και της ανάγκης διατήρησης της κυκλοφορίας τόσο στην υπάρχουσα Ε.Ο. όσο και στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή. 

Έτσι, δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αρχικά μια εργολαβία, που αφορά στην κατασκευή του οδικού και του σιδηροδρομικού έργου με φορέα υλοποίησης την Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. και με επίβλεψη από την ΕΡΓΟΣΕ των εργασιών που αφορούν στη σιδηροδρομική γραμμή.

Μετά το σεισμό της Αθήνας στις 07/09/1999, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω σεισμικής θωράκισης του έργου και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν οι αρχικές μελέτες με στόχο την κατάργηση σημαντικού μήκους γεφυρών και την αντικατάστασή τους με σήραγγες.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω τριών (3) εργολαβιών, εκ των οποίων η 3η εργολαβία χρηματοδοτήθηκε  από Εθνικού πόρους, έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία και αφορά την κατασκευή 7,058 χλμ με διατομή (2 χ 3 + ΛΕΑ), την κατασκευή του Α/Κ Κινέττας, και την προστασία πρανών καθώς και τα συνοδά έργα.
ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και ΑΘΗΝΑ – ΥΛΙΚΗ

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω δύο (2) εργολαβιών, έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία και αφορά την ολοκλήρωση μόνιμων έργων στην περιοχή της Μαλακάσας και την κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων και υπολοίπων εργασιών στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα – Υλίκη, συνολικού μήκους 88,7χλμ περίπου και λοιπές βελτιώσεις σε μήκος 27 χλμ περίπου.
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω τεσσάρων (4) εργολαβιών, έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία και αφορά την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους 21,16 χλμ., περίπου σε υπάρχουσα χάραξη (διατομής 2 Χ 2 + ΛΕΑ), με τα συνοδά έργα, τους τρεις Ανισόπεδους Κόμβους (Σούρπης, Αλμυρού, Μικροθηβών) και τις    συμπληρωματικές εργασίες μήκους 107 χλμ περίπου (παράπλευρο δίκτυο, ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου, αντιολισθητικοί τάπητες κλπ)
ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω μιας (1) εργολαβίας, έχει αποδοθεί στη κυκλοφορία, και αφορά την κατασκευή 5,8 χλμ. μήκους περίπου σε υπάρχουσα χάραξη (διατομής 2 Χ 2 + ΛΕΑ) με τα συνοδά έργα, χωρίς την κατασκευή του Α.Κ. Πλαταμώνα με τους κλάδους του.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω μιας (1) εργολαβίας, έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία, και αφορά την κατασκευή των συμπληρωματικών εργασιών (παράπλευρο δίκτυο, ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κλπ) συνολικού μήκους 19 χλμ περίπου. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




     333.556 χιλ. €

	Μέτρο 1.2: Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. – Δημόσιο Έργο Μαλιακού


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις που αφορούν κατασκευή των τμημάτων Αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες και συγκεκριμένα:

· Τμήμα Α/Κ Θερμοπυλών έως Νέα Κοίτη Σπερχειού, μήκους 8,8 χλμ. και

· Τμήμα Α/Κ Ροδίτσας-Α/Κ Αγ. Μαρίνας, μήκους 8,5 χλμ.,

· Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) - Α/Κ/ Θερμοπυλών, μήκους 17,4 χλμ.

· Ν.Κοίτη Σπερχειού – τέλος Α/Κ Ροδίτσας, μήκους 4,06 χλμ.

· Τμήμα Α/Κ  Αγ. Μαρίνα Στυλίδας - Ράχες, μήκους 19,2 χλμ. περίπου.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	319.651

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	319.651

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	159.826

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	159.825

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση

Στο Μέτρο περιλαμβάνονται έργα που αποτελούν «Έργα Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.

Πρόοδος υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	106,46%


Στάλθηκαν τέσσερις (4) προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 340.288 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	110,63%


Μέχρι 31/12/2008 έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) Έργα / Πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	4
	340.288
	106,46%
	4
	353.617
	110,63%


Στις 31/01/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, μία αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «ΠΑΘΕ – Κατασκευή τμήματος Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
	Οικονομική Πρόοδος:
	92,80%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 296.642 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 92,80% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	296.642
	92,80%
	382.460
	119,65%


Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα αυξηθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου.
	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 1.2
	Τμήματα  Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	52,48
	29
	34,7
	52,48


	Έργο 1.2.1: Π.Α.Θ.Ε.:  Α.Κ. Θερμοπυλών – Νέα Κοίτη Σπερχειού και τμήμα Α.Κ. Ροδίτσας – Α.Κ. Αγίας Μαρίνας


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 31/10/2005
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2984 
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	115.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	115.500

	Δημόσια Δαπάνη
	115.500

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	57.750

	Κρατική Συμμετοχή
	57.750

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως εντάχθηκε, περιλαμβάνεται :

· Η κατασκευή του τμήματος Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Θερμοπυλών μέχρι τη νέα κοίτη Σπερχειού, συνολικού μήκους 8,8 χλμ. και διατομής 2x2+ΛΕΑ με διαχωριστική νησίδα, μαζί με τα συνοδά έργα του υπόψη τμήματος

· Η κατασκευή του τμήματος Αυτοκινητοδρόμου  ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Ροδίτσας μέχρι τον Α/Κ Αγ. Μαρίνας Στυλίδας, μήκους 8,5 χλμ. και διατομής 2x2+ΛΕΑ με διαχωριστική νησίδα μαζί με τα συνοδά έργα του.

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Θερμοπυλών (Μπράλου).

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Αγίας Παρασκευής.

· Η γεφύρωση του ποταμού Σπερχειού (περιοχή Αλαμάνας) και της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Ν.Σ.Γ.Υ.Τ) στην διασταύρωση με τον SR 2. Η διασταύρωση της αρτηρίας με την Ν.Σ.Γ.Υ.Τ. επί μήκους 900 μ. περίπου εξαιρείται από το αντικείμενο του παρόντος έργου και θα κατασκευασθεί από την ΕΡΓΟΣΕ.

· Η αποκατάσταση του εγκάρσιου και πλευρικού δικτύου τοπικών οδών και η δημιουργία παράπλευρων οδών, όπου απαιτείται. 

· Η κατασκευή επεκτάσεων υφισταμένων τεχνικών ή νέων τεχνικών έργων στις θέσεις κάτω διαβάσεων, στις διασταυρώσεις του αυτοκινητόδρομου με ρέματα και στις διασταυρώσεις παράπλευρων οδών με ρέματα, καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (ειδικές διαμορφώσεις επιχωμάτων, τεχνικά ρέματος, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.).

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός κόμβων, κάτω διαβάσεων κ.λ.π., υποδομή τηλεφωνοδότησης, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος.

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.550

	ΟΚΩ
	4.646

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	99.304

	ΣΥΝΟΛΟ
	115.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 103.487,44 xιλ. € και καλύπτουν το 89,60% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (130665/2-5-03 και 131550/4-3-03) για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις.

Απορροφήθηκε ποσό  




        11.538 χιλ. € 

Οι υπόλοιπες δαπάνες καλύπτονται από εθνικούς πόρους.

ΟΚΩ 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          1.602 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ολοκληρώθηκε και δόθηκε προς χρήση η αρτηρία του έργου σε συνολικό μήκος 17,3 km. Το παράπλευρο δίκτυο έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 80%.

Απορροφήθηκε ποσό: 




         90.347 χιλ. €
	Έργο 1.2.2: Π.Α.Θ.Ε. :  Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα Ο.Σ.Ε.) έως Α.Κ. Θερμοπυλών


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 21/2/2006
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. /  531
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	96.010

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	96.010


	
Δημόσια Δαπάνη
	96.010

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	48.005

	


Κρατική Συμμετοχή
	48.005

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Έργου είναι η  κατασκευή του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ από Σκάρφεια (Γέφυρα Ο.Σ.Ε.) έως Θερμοπύλες, μήκους 17,4 χλμ. περίπου, καθώ ς και των συνοδών έργων του. Αναλυτικότερα στο έργο αυτό προβλέπονται :

· Η κατασκευή της αρτηρίας του αυτοκινητοδρόμου σε συνολικό μήκος 17,4 χλμ. περίπου και με  διατομή που περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4,5 μ. Ως προς τη χάραξη, ο αυτοκινητόδρομος ακολουθεί σε αρκετά τμήματα την υφιστάμενη Εθνική Οδό με μονόπλευρη διαπλάτυνση και παρακάμπτει τις περιοχές Μώλου και Θερμοπυλών. 

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκάρφειας.

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Μώλου.

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Θερμοπυλών.

· Η αποκατάσταση του εγκάρσιου και πλευρικού δικτύου τοπικών οδών και η δημιουργία παράπλευρων οδών, όπου απαιτείται. 

· Η κατασκευή επεκτάσεων υφισταμένων τεχνικών ή νέων τεχνικών έργων στις θέσεις κάτω διαβάσεων, στις διασταυρώσεις του αυτοκινητόδρομου με ρέματα και στις διασταυρώσεις παράπλευρων οδών με ρέματα, καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (ειδικές διαμορφώσεις επιχωμάτων, τεχνικά ρέματος, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός κόμβων, κάτω διαβάσεων και πλατυσμάτων στάθμευσης, υποδομή τηλεφωνοδότησης, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος.

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	8.728

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	78.452

	ΟΚΩ
	6.500

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.330

	ΣΥΝΟΛΟ
	96.010


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 78.726,83 xιλ. € και καλύπτουν το 82% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (146113/12-7-05)για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις.

Απορροφήθηκε ποσό  




        8.728 χιλ .€ 
Οι υπόλοιπες δαπάνες καλύπτονται από εθνικούς πόρους.

ΟΚΩ
Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          790 χιλ. €
ΜΕΛΕΤΕΣ

Αφορά στη Μελέτη για την κατασκευή αυτ/μου ΠΑΘΕ, τμήμα Σκάρφεια (γέφυρα ΟΣΕ) έως Α.Κ. Θερμοπυλών, που έχει ολοκληρωθεί.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          2.097 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ολοκληρώθηκαν  και παραδόθηκαν  προς χρήση 17,4 km αυτοκινητοδρόμου.
Απορροφήθηκε ποσό: 




         67.112  χιλ. €
	Έργο 1.2.3: Π.Α.Θ.Ε.: Τμήμα Ν. Κοίτη Σπερχειού – τέλος A.K. Ροδίτσας


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 14/11/2008
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. / 5815
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	87.068

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	67.175

	
Δημόσια Δαπάνη
	67.175

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	33.587,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	33.587,5

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και των συνοδών έργων στο τμήμα από Ν. ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ  μήκους 4,06 χλμ. περίπου. Αναλυτικότερα με το έργο αυτό προβλέπονται:
· Η κατασκευή της αρτηρίας του Αυτοκινητοδρόμου με συνολικό μήκος 4,06 χλμ. περίπου και με  διατομή που περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα με στηθαία ασφαλείας τύπου New Jersey. Ως προς τη χάραξη, ο Αυτοκινητόδρομος στο μεγαλύτερο μέρος του ακολουθεί την υφιστάμενη Εθνική Οδό με  διαπλάτυνση ή και βελτίωση της χάραξης. 

· Η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου εισόδου Λαμίας (Α.Κ. Ροδίτσας).

· Η κατασκευή παράπλευρων και κάθετων οδών και  τοπικών οδών.

· Η κατασκευή τριών γεφυρών για τη γεφύρωση της Ν. Κοίτης του ποταμού Σπερχειού.

· Η κατασκευή τεσσάρων γεφυρών για τη γεφύρωση της τάφρου Λαμίας.

· Η κατασκευή επεκτάσεων υφισταμένων τεχνικών ή νέων τεχνικών έργων στις θέσεις κάτω διαβάσεων, στις διασταυρώσεις του Αυτοκινητόδρομου με ρέματα και στις διασταυρώσεις παράπλευρων οδών με ρέματα, καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (τοίχοι αντιστήριξης, κιβωτοειδείς οχετοί κ.λ.π).

· Η κατασκευή έργων αποκατάστασης αρδευτικών δικτύων

· Η κατασκευή έργων αναδιευθέτησης Ν. Κοίτης Σπερχειού και έργων αναδιευθέτησης Τάφρου Λαμίας και τμήματος χειμάρρου Ξηριάς για την προστασία των οδικών αξόνων και των συνοδών τους έργων.

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω, δαπάνες διοίκησης (ΟΠΕ) κλπ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	6.106

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	56.197

	ΟΚΩ
	2.400

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.471

	ΣΥΝΟΛΟ
	67.174


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 93,16% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 45.633,77 xιλ. € και καλύπτουν το 89,17% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (122974/28-7-04, 143515/8-11-05, 146109/30-9-05) για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις.

Απορροφήθηκε ποσό  




           6.107 χιλ.€ 
Οι υπόλοιπες δαπάνες καλύπτονται από εθνικούς πόρους.

ΟΚΩ 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ. Έγιναν οι αναγκαίες προεργασίες για την έναρξη των εργασιών. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                  0 χιλ. €
ΜΕΛΕΤΕΣ

Έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες μελέτες, για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά έργα στο τμήμα Ν. Κοίτη Σπερχειού – Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του άξονα ΠΑΘΕ.

Απορροφήθηκε ποσό: 




           1.324 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχουν εκτελεστεί χωματουργικές εργασίες σε ποσοστό 80%, φρεατοπάσσαλοι σε ποσοστό 90%, χαλικοπάσσαλοι σε ποσοστό 100%, εκσκαφές και διαμόρφωση τάφρων σε ποσοστό 70%, μικρά τεχνικά σε ποσοστό 80%, μεγάλες γέφυρες σε ποσοστό 55%.

Απορροφήθηκε ποσό: 




        38.203  χιλ. €
	Έργο 1.2.4: Π.Α.Θ.Ε.: Τμήμα Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδα έως Α.Κ. Ραχών


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 10/9/2008
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. / οικ. 5924
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	149.936

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	142.929

	
Δημόσια Δαπάνη
	90.929

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	45.465

	


Κρατική Συμμετοχή
	45.464

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 

Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ..
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνεται :

· Η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και των συνοδών έργων (αρτηρία, γέφυρες, σήραγγες κ.λ.π) στο τμήμα από ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ  μήκους 19,23 km περίπου. 

· Η κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων.

· Η κατασκευή παράπλευρων και κάθετων οδών.

Στις προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνονται: Χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, έργα ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση, ασφάλιση, περίφραξη, αποχέτευση–αποστράγγιση, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σηράγγων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις λοιπών τμημάτων, δίκτυο άρδευσης, εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου, δίκτυο ενόργανων μετρήσεων κ.λ.π.

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, δαπάνες διοίκησης (ΟΠΕ) κλπ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
	72.935

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	12.994

	ΟΚΩ 
	2.500

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.000

	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΠΕ) 
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	90.929


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 99,45% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 68.793,47 xιλ. € και καλύπτουν το 75,66% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (100198/30-5-06) για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί τρείς ΚΥΑ για την κήρυξη των αναγκαίων απαλλοτριώσεων εφαρμόστηκε η διαδικασία των επιτάξεων. Έγιναν οι δίκες για τον προσδιορισμό των τιμών αποζημίωσης. Εκτιμάται ότι η παρακατάθεση θα γίνει τον Οκτώβριο 2009.
Απορροφήθηκε ποσό: 




     7.167 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Σε εξέλιξη οι εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ.
Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με τοπική εφορία αρχαιοτήτων για διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και οι σχετικές εργασίες είναι σε εξέλιξη
Απορροφήθηκε ποσό: 




        127 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Έχει υλοποιηθεί η Α Φάση σε όλες τις Σήραγγες και Β Φάση 500 m. Τεχνικά Αρτηρίας σε ποσοστό 90%. Μεγάλες Γέφυρες σε ποσοστό 30%. Χωματουργικά σε ποσοστό 90% και Οδοστρωσία σε ποσοστό 20%.

Απορροφήθηκε ποσό: 




      61.499 χιλ. €
	Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τμήματα Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου (τμήμα ΠΑΘΕ : παράκαμψη Αγ. Κων/νου –Καμένων Βούρλων) έχει καταργηθεί και αποτελεί εγκεκριμένη δράση (με βάση την υπ. αριθ. C(2003) 3079/14-08-2003 εγκριτική απόφαση) που θα υλοποιηθεί με πόρους του Ταμείου Συνοχής.

	Μέτρο 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την:

-
Κατασκευή σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη και το νέο λιμάνι μέσω οδικής αρτηρίας δύο κλάδων μήκους 3,8 χλμ. ο καθένας, εκατέρωθεν του ποταμού Γλαύκου και ενός ανισόπεδου κόμβου.

-
Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, μήκους περίπου 5 χλμ.

-
Κατασκευή τμημάτων της Παράκαμψης Βόλου που αφορούν: 

•
στην κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγ. Παρασκευής (Κραυσιδώνα), μήκους 4,90 χλμ. περίπου.

•
στην κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Γορίτσα – Αγριά μήκους 0,69 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.4.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	121.035

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	121.035

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	61.113

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	59.922

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση

Ένα έργο του Μέτρου αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.

Πρόοδος υλοποίησης:

	Ενεργοποίηση:
	185,07%


Στάλθηκαν τρεις (3) προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 223.998 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	125%


Μέχρι 31/12/2008 έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) Έργα / Πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	4
	223.998
	185,07%
	4
	151.290
	125,00%


Στις 31/01/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99 μία αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Συνδέσεις αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ με πόλη και λιμάνι Πάτρας, με κατασκευή αρτηριών Διακονιάρη και Γλαύκου». Υπεβλήθη τροποποιημένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού  στις 14/09/2005. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
	Οικονομική Πρόοδος:
	66,24%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 80.179 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 66,24% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	80.179
	66,24%
	104.178
	86,07%


Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα μειωθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου.
	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	13,32
	9,18
	10,14
	13,32


	Έργο 1.4.1: Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με Πόλη και νέο Λιμάνι


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 31/12/2008
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ε.Π. / 8783
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	107.380

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	107.380

	
Δημόσια Δαπάνη
	50.545

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	25.272,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	25.272,5

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση  

Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Έργου είναι η σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας και το Νέο Λιμάνι.

Αναλυτικότερα με το έργο αυτό προβλέπονται :

· Η κατασκευή δύο οδικών αρτηριών, μήκους 3,76 χλμ εκάστη, που αναπτύσσονται εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Γλαύκου, μονής κατεύθυνσης και διατομής δύο κύριων λωρίδων κυκλοφορίας, η κάθε μία, από τη χ.θ. 0+540 (τέλος της ανισόπεδης σύνδεσης παραγλαύκιων οδών με το νέο λιμένα) έως τη χ.θ. 4+300 (Κόμβος οδού Πατρών – Αχάϊα Κλάους).

· Η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών του Κόμβου Κ5 στην περιοχή της συμβολής του με τον ποταμό Γλαύκο.

· Η  κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου στην περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών.

· Η κατασκευή ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση της οδού Πάτρα – Αχάϊα Κλάους με τον π. Γλαύκο.

· Η κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων στη θέση διασταύρωσης των παραγλαύκιων αρτηριών με την ΕΟ 111 (Εθνική Οδός Πάτρας –Τρίπολης) αφενός και την οδό Ευβοίας – Λεύκας αφετέρου.

· Έργα διευθέτησης της κοίτης και της εκβολής του ποταμού Γλαύκου σε μήκος περίπου 4,0 χλμ. αναγκαίων για την υποδομή υλοποίησης των αρτηριών και κατασκευή του οχετού εκτροπής του ρέματος Ελικύστρας κατά μήκος της οδού Ν. Πλαστήρα.

· Εργασίες αποχέτευσης – αποστράγγισης, Η/Μ, σήμανσης – ασφάλισης, φωτεινής σηματοδότησης, πρασίνου και άρδευσης πρασίνου.

Συνολικά από το Έργο χρηματοδοτούνται  Κατασκευές, Μελέτες, Αρχαιολογικές έρευνες, Απαλλοτριώσεις,  δαπάνες  μετατοπίσεως δικτύων ΟΚΩ, δαπάνες για Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου κ.λ.π.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	4.425

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	42.123

	ΟΚΩ
	2.127

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.870

	ΣΥΝΟΛΟ
	50.545


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 86,10% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 15.625,92 xιλ. € και καλύπτουν το 26,16% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 101806/31-12-01) για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό  




                   357 χιλ.€ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Σε εξέλιξη η εκπόνηση των μελετών.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                     995 χιλ. €
ΟΚΩ 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                  192 χιλ. €
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Προετοιμάζεται διαδικασία δημοπράτησης Συμβούλου.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                  0 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η υλοποίηση της πράξης προγραμματίζεται να γίνει μέσω δύο υποέργων κατασκευών (συμβάσεων):

Η πρώτη σύμβαση κατασκευής, με την οποία θα κατασκευαστούν οι συνδετήριες «παραγλαύκιες» αρτηρίες, υπογράφτηκε στις 15-03-2006.

Έγιναν υδραυλικά έργα στο χείμαρρο Γλαύκο με κατασκευή αναβαθμών για συγκράτηση φερτών υλικών. Ολοκληρώθηκαν 11 αναβαθμοί. Φρεατοπάσσαλοι σε μήκος 1435 m και τοίχος αντιστήριξης 400 m. Εργασίες διευθέτησης 90%. Οδοστρωσία μονού κλάδου αρτηρίας 730 m. Αντιολισθηρός τάπητας κλάδων Κ5. Γέφυρα χειμάρρου «Ελκύστρας» και «Φίλιουρα». Βραχίονας εκβολής Γλαύκου. 

Εκτελέστηκαν επίσης εργασίες χωματουργικών, εκσκαφών και σκυροδετήσεων τεχνικών έργων, κατασκευή κράσπεδων και πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, κατασκευή υπόβασης, βάσης και στρώσης στράγγισης οδοστρώματος και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης.
Η δεύτερη σύμβαση, με την οποία θα κατασκευαστεί ο Ανισόπεδος Κόμβος στην περιοχή του νέου λιμανιού, προβλέπεται να ανατεθεί μετά από σχετικό διαγωνισμό.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                     14.081 χιλ. €

	Έργο 1.4.2: Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με την πόλη με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 9/12/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3530
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	58.300

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	58.300

	
Δημόσια Δαπάνη
	58.300

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	29.150

	


Κρατική Συμμετοχή
	29.150

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με την κατασκευή της αρτηρίας εισόδου με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, καθώς και την διευθέτηση του χειμάρρου σε τμήμα του, εντός και εκτός της πόλης των Πατρών

Συγκεκριμένα προβλέπονται

α)
Τα έργα εκβολής του χειμάρρου Διακονιάρη.

β)
Τα πρόσθετα τεχνικά έργα που απαιτούνται για αύξηση της παροχετευτικότητας του χειμάρρου Διακονιάρη στο κατασκευασμένο τμήμα του από χ.θ. 0+050 έως χ.θ. 1+130 (οδός Αγ. Τριάδος).

γ)
Η διευθέτηση του χειμάρρου Διακονιάρη από χ.θ. 1+130 μέχρι χ.θ. 5+084 (κόμβος Κ4) με την κατασκευή αγωγού κλειστής διατομής.

δ)
Η κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών υλών.

ε)
Η κατασκευή αστικής αρτηρίας πάνω από τον αγωγό που θα κατασκευασθεί με διατομή 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση συν λωρίδα στάθμευσης(ΛΕΑ).

στ)
Η κατασκευή ισόπεδων κόμβων. 

ζ)
Η κατασκευή κάτω διάβασης οδού προς ΜΟΜΑ.

η)
Ο ηλεκτροφωτισμός της οδού.

θ)
Τα έργα άρδευσης – φύτευσης. 

ι)      Η σήμανση – ασφάλιση της οδού.

Συνολικά από το Μέτρο χρηματοδοτούνται Κατασκευές, Μελέτες, Αρχαιολογικές έρευνες, Απαλλοτριώσεις  δαπάνες  μετατοπίσεως δικτύων ΟΚΩ κ.λ.π. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	5.300

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	50.842

	ΟΚΩ
	2.158

	ΣΥΝΟΛΟ
	58.300


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 28/2/2009, ανέρχονται σε 40.881,83 xιλ. € και καλύπτουν το 70,12% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 841/18-6-97) για το σύνολο του έργου  καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία παράτασης της ΚΥΑ περιβαλλοντικών όρων.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό  




                   5.300 χιλ.€ 
ΟΚΩ 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ. 
Απορροφήθηκε ποσό: 




                     798  χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχουν ολοκληρωθεί ενισχυτικός κιβωτοειδής αγωγός και κιβωτοειδής αγωγός διευθέτησης Διακονιάρη σε συνολικό μήκος 4.800 m, μεταβατικά επιχώματα σε μήκος 3.350 m, οδοστρωσία 700 m, ακρόβαθρα και μεσόβαθρα γέφυρας (τεχνικό ΜΟΜΑ). Επίσης εκτελέστηκαν εκσκαφές ορυγμάτων τμήματος χειμάρρου, κοιτόστρωση με αμμοχάλικο, εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων, εργασίες πλήρωσης τάφρων αποστράγγισης, γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων πίσω από τοίχους, αποξήλωση ιστών οδοφωτισμού, εργασίες υπόβασης και στρώσης στράγγισης οδοστρώματος. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                  34.784 χιλ. €
	Έργο 1.4.3: Κατασκευή κοιλαδογέφυρας – Ι.Κ. & συνδετηρίων οδών του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της παράκαμψης Βόλου



	


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 28/11/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4428
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.416

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.416

	
Δημόσια Δαπάνη
	9.416

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.889

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.527

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της Παράκαμψης Βόλου, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Θεσσαλίας. Αναλυτικά οι κύριες προβλεπόμενες εργασίες είναι: 

· Εργασίες κατασκευής κοιλαδογέφυρας Τ15 στην περιοχή της ΑΓΕΤ, μήκους 440 μ. περίπου.

· Πλήρης κατασκευή του Ι.Κ. στην περιοχή της ΑΓΕΤ, καθώς και της συνδετήριας οδού (Π19) με την παραλιακή οδό Βόλου, μήκους 1,0 χλμ. περίπου (χωμ/κά, αποχέτευση-αποστράγγιση, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση-ασφάλιση, οδοφωτισμός, φωτεινή σηματοδότηση)

· Κατασκευή του Ι.Κ. σύνδεσης της οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου

· Πλήρης κατασκευή της αρτηρίας από ΧΘ. 19+200 έως ΧΘ. 19+450 που περιλαμβάνει τον Ι.Κ. σύνδεσης αυτής με την οδό Π31, την κατασκευή της οδού Π31, τη συνδετήρια οδό με την παραλιακή οδό Βόλου και τον Ι.Κ. σύνδεσης της οδού Π31 με την παραλιακή οδό Βόλου.

Στο Έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των έργων, έργα αρχαιολογίας, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη δημοπράτηση, καθώς και εργασίες μετακίνησης δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	    856

	ΟΚΩ 
	   100

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	300

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	  143

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑΣ
	5.517

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
	2.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.416


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 96.01% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 4.072,45 xιλ. € και καλύπτουν το 43.25% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (65006/7.4.1999 ΕΥΠΕ).
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Και για τις δυο συμβάσεις έχει πραγματοποιηθεί η κήρυξη των απαλλοτριώσεων.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία των επιτάξεων.

Απορροφήθηκε ποσό  




                    856 χιλ.€ 
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Απορροφήθηκε ποσό: 




                     28 χιλ. €
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Έχει υπογραφεί η σύμβαση στις 24/10/2005.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                    143 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η πρώτη σύμβαση, με την οποία θα κατασκευαστούν η κοιλαδογέφυρα Τ15 στην περιοχή της ΑΓΕΤ, ο ισόπεδος κόμβος στην περιοχή της ΑΓΕΤ, η συνδετήρια οδός - Π19 καθώς και  ο ισόπεδος κόμβος σύνδεσης της οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου υπογράφηκε στις 13.02.2006.Έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή των φρεατίων μεσοβάθρων κοιλαδογέφυρας και κατασκευή αυτών κατά 100%. Κατασκευή ακροβάθρων κοιλαδογέφυρας 100%. Κατασκευή δοκών κοιλαδογέφυρας Τ15 κατά 82%. Διάνοιξη κόμβου οδού Π19 κατά 40%.Πλάκα καταστρώματος οδοστρώματος κοιλαδογέφυρας κατά 60%.

Για τη δεύτερη σύμβαση έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοπράτησης και υπογράφηκε  η σύμβαση τον Ιούλιο του 2008.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                    3.045χιλ. € 

	Έργο 1.4.4: Κατασκευή παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)


	

	


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 29/3/2007
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 847 
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	23.835

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	23.835

	
Δημόσια Δαπάνη
	23.835

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	12.375

	


Κρατική Συμμετοχή
	11.460

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η κατασκευή της αρτηρίας παράκαμψης Βόλου στο τμήμα από Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας (περιοχή Α/Κ Λάρισας) μέχρι το χείμαρρο Κραυσίδωνα.

πέραν της αρτηρίας παράκαμψης Βόλου, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

· Ο Α/Κ Λάρισας και το λόγο του κόμβου επηρεαζόμενο τμήμα της Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας.

· Ο Α/Κ Πανθεσσαλικού σταδίου και ένα σύστημα συνοδών οδικών έργων.

· ένα σύστημα καθέτων οδών στις περιοχές των ισόπεδων κόμβων.

· ένα σύστημα οδών εξυπηρέτησης παρόδιων και αποκατάστασης επηρεαζόμενου τοπικού δικτυού.

· ένα σύστημα παραλλαγών της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λάρισας που είναι απαραίτητες για την κατασκευή τεχνικών έργων.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
	23.835

	ΣΥΝΟΛΟ
	23.835


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 19.598,61 xιλ. € και καλύπτουν το 82,23% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  (Α.Π. οικ.65006/07.04.1999).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης. Απομένει τελικός λογαριασμός και αποπληρωμή.
Απορροφήθηκε ποσό: 


           

 19.596 χιλ. €

	Μέτρο 1.5 : Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Αντικείμενο

Το Μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή 65,3 χλμ. του Περιφερειακού Δακτύλου Αττικής, διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) ή 2Χ(2+ΛΕΑ). Στη μεσαία νησίδα της ΕΛΕΣΣ προβλέπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 9,80μ. για ένταξη διπλής σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού σιδηροδρόμου προς Κόρινθο και Α/Δ Σπάτων. Η υλοποίηση του σιδηροδρομικού έργου δεν περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου 1.5.
Ειδικά, για τον Περιφερειακό Δακτύλιο Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική ιδιωτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του έργου, το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης για την αγορά μη οικοδομημένων εκτάσεων μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% της παρέμβασης. Οι δαπάνες αυτές αφορούν αποκλειστικά στην αγορά μη οικοδομημένων εδαφικών εκτάσεων (δηλαδή την καθαρή αξία της γης) και όχι στην αξία των υπερκείμενων σε αυτή.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.5.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.443.026

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	627.688

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	430.945

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	196.743

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	815.338


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	102,50%


Στάλθηκε μία (1) πρόσκληση.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	102,50 %


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
                                                                                                                                           ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	1
	643.386
	102,50%
	1
	643.386
	102,50%


Στις 20/8/07 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3995/20-8-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά στο Μεγάλο Έργο Αττική Οδός – Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής.
	Οικονομική Πρόοδος:
	99,70 %


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 625.823 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 99,70% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

	ποσά σε χιλ. Ευρώ

 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	625.823
	99,70%
	625.823
	99,70%


Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα μειωθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου
	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3


	Έργο 1.5.1: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Α. Στοιχεία απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 
13/6/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: 
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 845

Προϋπολογισμός:
                                                                                                                                   ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.458.724

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	643.386

	Δημόσια Δαπάνη
	643.386

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	441.749

	


Κρατική Συμμετοχή
	201.637

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	815.338


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το συνολικό αντικείμενο  του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» περιλαμβάνει την κατασκευή της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Σπάτων (ΕΛΕΣΣ) μήκους 51,8 χλμ. και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) μήκους 13,5 χλμ. (συνολικά 65,3 χλμ. περίπου αστικός αυτοκινητόδρομος διατομής 2x(3+ΛΕΑ) στο μεγαλύτερο μήκος του).

Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται:

· Η ανακατασκευή 25 χλμ. υφιστάμενου κύριου οδικού δικτύου για την προσαρμογή του στο έργο της Αττικής Οδού.

· Η κατασκευή 29 ανισόπεδων κόμβων.

· Η κατασκευή 63 Ανισόπεδων Άνω Διαβάσεων Τοπικών Οδών.

· Η κατασκευή 16 Κάτω Διαβάσεων κύριων Τοπικών Οδών

· Η κατασκευή πλήρους παράπλευρου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 195 χλμ. περίπου.

Πέραν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το έργο κατασκευάστηκε στο μεγαλύτερο μήκος του στη στάθμη –1, στις εργασίες του έργου περιλήφθηκαν και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναγκαία για τη λειτουργικότητα αυτού, διευθετήσεις ρεμάτων, μετατοπίσεις ή / και ανακατασκευές δικτύων ΟΚΩ που εμπλέκονται με το έργο.

 Η μεσαία ζώνη της ΕΛΕΣΣ, από το Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) μέχρι το νέο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε μήκος 30 χλμ. έχει διαμορφωθεί η κατάλληλη υποδομή για τη λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου. Στη ζώνη αυτή, στα πλαίσια του έργου, κατασκευάστηκαν τα έργα Α΄ Φάσης πολιτικού μηχανικού για τον προαστιακό σιδηρόδρομο. Επίσης, από το ΣΚΑ μέχρι την Ελευσίνα κατασκευάστηκε κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος 11 χλμ. όλη η απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας.

Τέλος, στην περιοχή του Α/Κ Δουκίσσης Πλακεντίας της ΕΛΕΣΣ, στα πλαίσια του έργου, κατασκευάστηκε η υποδομή που εμπλέκεται με το έργο και ήταν απαραίτητη προκειμένου το ΜΕΤΡΟ να χρησιμοποιεί την υποδομή του προαστιακού τραίνου για να φθάνει στο νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από το Α’ ΚΠΣ. Εκτός από τις εργασίες που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους, κατά την προηγούμενη περίοδο (1994-1999) πραγματοποιήθηκαν και έργα με χρηματοδότηση από το Ε.Π. / Π.Ο.Α., το ΠΕΠ Αττικής και τα Διερωπαικά Δίκτυα Μεταφορών. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	95.618

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	523.859

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	16.651

	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	7.258

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	815.338

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.458.724


B. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 625.823,32 χιλ. € και καλύπτουν το 97,27% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου όπως αυτός θα τροποποιηθεί άμεσα σε σχετική τροποποίηση απόφασης ένταξης.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




95.618  χιλ. €
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Απορροφήθηκε ποσό: 




16.651  χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 7.258  χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου μήκους 65,3 χλμ., έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία από τον Ιούλιο 2004.

Οι ημερομηνίες παράδοσης στην κυκλοφορία των τμημάτων του έργου (σύμφωνα με τον χρόνο παράδοσης), εμφανίζονται ακολούθως: 

· Γέρακας – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος μήκους 15,5 χλμ. με παράλληλη κατασκευή του οδικού έργου παράκαμψης Κορωπίου που συνδέει την Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης με το Νέο Αεροδρόμιο και βελτίωση προσβάσεων προς την είσοδο από Γέρακα) (Μάρτιος 2001).

· Α.Κ. Μεταμόρφωση – Λ. Κύμης (Μάρτιος 2001).

· Παλλήνη – Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003).

· Α.Κ. Λ. Κύμης  - Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003).

· Η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού (πλην του Δυτικού κλάδου) (Σεπτέμβριος 2003).

· Ελευσίνα - Α.Κ. Μεταμόρφωσης (Δεκέμβριος 2003).

· Δυτικός κλάδος Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Ιούλιος 2004).

Απορροφήθηκε ποσό: 




506.296 χιλ. €
Η ιδιωτική δαπάνη που έχει καταχωρηθεί έως 31/12/2008 ανέρχεται σε 813.054 χιλ. €. 
Παρατήρηση: Έχει υποβληθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης και ΤΔΕ/Υ για το έργο «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής» και είναι στη διαδικασία της υποβολής δήλωσης ολοκλήρωσης.
	Μέτρο 1.6: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου 


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή καλωδιακής γέφυρας 5 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 2.252 μ., των γεφυρών πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής, συνολικού μήκους 631μ., και χερσαίου οδικού τμήματος στην περιοχή του Αντιρρίου, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου διοδίων, μήκους 630 μ. Το έργο ολοκληρώθηκε με την κατασκευή των οδών πρόσβασης που περιλαμβάνουν την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 2.200 μ., για τη σύνδεση της Ζεύξης με τα υπάρχοντα εθνικά οδικά δίκτυα εκατέρωθεν αυτής. Το έργο των οδών πρόσβασης χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.6

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	499.586

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	110.827

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.662

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	22.165

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	388.759


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στάλθηκε στην μία (1) πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 110.827 χιλ. €.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	1
	110.827
	100,00%
	1
	110.827
	100,00%


Στις 16/3/04 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 908/16-3-04 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά στο Μεγάλο Έργο της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου.
	Οικονομική Πρόοδος:
	99,83%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχεται σε 110.635 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 99,83% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	110.635
	99,83%
	110.635
	99,83%


Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα μειωθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου
	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5


	Έργο 1.6.1: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
16/12/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2908

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	499.586

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	110.827

	Δημόσια Δαπάνη
	110.827

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.662

	


Κρατική Συμμετοχή
	22.165

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	388.759


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει το έργο της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, συνολικού μήκους 3,5 χλμ., εκ των οποίων 2.880 μ. περίπου αφορούν στην καλωδιακή γέφυρα 5 ανοιγμάτων και τις δύο γέφυρες πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής και τα υπόλοιπα 630 μ. περίπου αφορούν σε χερσαίο οδικό τμήμα στην περιοχή του Αντιρρίου, που περιλαμβάνει και το χώρο διοδίων.
Αναλυτικότερα, η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελείται: 

α) 
από μία καλωδιακή γέφυρα μήκους 2.252 μ., με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μ. και δύο πλευρικά των 286 μ. και 

β) 
δύο γέφυρες πρόσβασης στα δύο άκρα της, με μήκη 392 μ. στην πλευρά του Ρίου και 239 μ. στην πλευρά του Αντιρρίου. 

Το καλωδιωτό τμήμα της αναρτάται από 4 πυλώνες, που κατασκευάσθηκαν από σκυρόδεμα, θεμελιώθηκαν σε βάθος από 50 έως 65 μ. και το ύψος τους φθάνει τα 160 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η διατομή της γέφυρας είναι πλάτους 25μ. και αποτελείται από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτατης ανάγκης με διαχωριστική νησίδα των κατευθύνσεων.

Υποέργα

Το έργο, όπως τροποποιήθηκε, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	96.548

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	13.212

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.067

	ΣΥΝΟΛΟ
	110.827


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 110.635,03 χιλ. € και καλύπτουν το 99,83% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου όπως αυτός θα τροποποιηθεί άμεσα σε σχετική τροποποίηση απόφασης ένταξης.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




13.212   χιλ. €
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Απορροφήθηκε ποσό: 




      875  χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η φυσική πρόοδος ανέρχεται σε ποσοστό 100% του συνόλου του έργου. Εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 04/08/04.

Απορροφήθηκε ποσό: 




96.548 χιλ. €
Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει καταβάλει το ποσό των 18.759 χιλ. € ως μετοχικό κεφάλαιο και το ποσό των 370.000 χιλ. € δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η ιδιωτική δαπάνη που έχει καταχωρηθεί έως 31/12/2006 ανέρχεται σε 388.759 χιλ. €.

Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για την αποδοχή της αίτησης επιβεβαίωσης ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 113329/15-10-03 εγγράφου της D.G. Regio δεν εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κοινοτική συνδρομή ύψους 31.454 χιλ. € για το έργο «Οδοί πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου» και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 407/17-2-04 απόφαση απένταξης του έργου από το Πρόγραμμα, έτσι ώστε η υλοποίησή του να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εθνικούς πόρους.

Παρατήρηση : Για το έργο «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» έχει υποβληθεί δήλωση ολοκλήρωσης.

	Μέτρο 1.7:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 


Αντικείμενο

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο Διαχείρισης Μέτρου 1.7 αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους Συμβούλους στην ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των έργων ευθύνης της ΕΥΔΕ/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ:

· Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων σε όλα τα έργα που θα κατασκευασθούν με δημόσια χρηματοδότηση.

· Διερεύνηση ειδικών θεμάτων (Γεωτεχνικών, Γεωλογικών, Εδαφολογικών Τεχνικών Σηράγγων, Νομικών, κ.λ.π.).

· Βελτίωση – Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Υπηρεσίας.

· Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τις ανάγκες και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

· Δράσεις Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ για τα έργα του ΠΑΘΕ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.7

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	22.521

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	22.521

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	11.261

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	11.260

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	106,58%


Στάλθηκε μία (1) πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 24.004 χιλ. Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	106,58%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	1
	24.004
	106,58%
	1
	24.004
	106,58%


	Οικονομική Πρόοδος:
	75,36%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 16.973 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 75,36% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	16.973
	75,36%
	17.200
	76,37%


Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα μειωθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου.

	Έργο 1.7.1: Συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Σύμβουλοι Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.)


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
24/8/2005

Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2247

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	24.004

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	24.004

	Δημόσια Δαπάνη
	24.004

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	12.002

	


Κρατική Συμμετοχή
	12.002

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους στην ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των έργων ευθύνης της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:

· Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων σε όλα τα έργα που θα κατασκευαστούν με Δημόσια χρηματοδότηση.

· Διερεύνηση ειδικών θεμάτων (γεωτεχνικών, γεωλογικών, εδαφολογικών, τεχνικών, σηράγγων, νομικών, κ.λ.π.).

· Βελτίωση, αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Υπηρεσίας.

· Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τις ανάγκες και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

· Δράσεις δημοσιότητας της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ για τα έργα του Άξονα Προτεραιότητας 1.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δώδεκα (12) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

 




ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	24.004

	ΣΥΝΟΛΟ
	24.004


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έως 31/12/2008 καλύπτουν το 89,03% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 16.973,08 χιλ. € και καλύπτουν το 70,71% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υποέργα εκτός από το υποέργο: «Δημοσιότητα - Πληροφόρηση για τα έργα της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ» το οποίο είναι σε εξέλιξη.
Απορροφήθηκε ποσό: 




16.973 χιλ. €
	Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ


Στόχοι

Βασική προτεραιότητα του άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων της Εγνατίας Οδού, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο των προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου 1994 – 1999. Στο φυσικό αντικείμενο του άξονα περιλαμβάνεται η κατασκευή λειτουργικών τμημάτων συνεχιζόμενων από το ΚΠΣ ΙΙ έργων σε Μακεδονία και Θράκη, με στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωσή τους, καθώς και η κατασκευή τμήματος από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου στην Ήπειρο. 

Επίσης, στις σημαντικότερες παρεμβάσεις του Άξονα περιλαμβάνονται : η κατασκευή των νέων έργων του αυτοκινητόδρομου «Α/Κ Στρυμόνα – Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη)» και της γέφυρας του Νέστου, η ολοκλήρωση της κατασκευής λειτουργικών τμημάτων των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, όπως των «Λαχανά – Στρυμονικό – Α/Κ Χρίστου», «Κάτω Άμπελα – Α/Κ Πετριτσίου», «Αλιάκμων – Ν.Κωσταράζι», «Σωζόπολη – Μουδανιά – Ποτίδαια», η κατασκευή της σύνδεσης του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας «Εύζωνοι – Χαλάστρα», καθώς και η αναβάθμιση του ήδη κατασκευασμένου σε προηγούμενες περιόδους τμήματος Μέστη –Μάκρη με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του άξονα στην περιοχή αναφοράς.
Τέλος, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση της κατασκευής νέου αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, όπου προβλέπεται να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της περιοχής της καφέ αρκούδας.

Περιεχόμενο

Περιλαμβάνει τρία (3) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 2.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

	ΜΕΤΡΟ 2.2
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

	ΜΕΤΡΟ 2.3
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.651.253

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.651.253

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	                       924.690

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	726.563

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	109,61%


Όλα τα Μέτρα του Άξονα έχουν προκηρυχθεί. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.809.864 χιλ. €, ήτοι 109,61 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	836.945
	3
	943.048
	112,68%

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	2
	827.411
	106,73%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	39.104
	1
	39.405
	100,77%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.651.253
	6
	1.809.864
	109,61%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	110,67%


Εκδόθηκαν δεκατέσσερις (14) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων που καλύπτουν το 110,67% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	836.945
	9
	910.048
	108,73%

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	2
	877.922
	113,25%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	39.104
	3
	39.405
	100,77%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.651.253
	14
	1.827.376
	110,67%


	Οικονομική Πρόοδος:
	96,97%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 1.601.144 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 96,97% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(5/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	836.945
	784.491
	93,73%
	831.622
	99,36%

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	779.528
	100,56%
	1.024.000
	132,09%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	39.104
	37.125
	94,94%
	37.972
	97,11%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 2
	1.651.253
	1.601.144
	96,97%
	1.893.594
	114,68%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 114,68% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2009. Ο Άξονας περιλαμβάνει μέτρα στα οποία εντάσσονται έργα που έχουν χαρακτηρισθεί «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.  

Οι εκτιμήσεις απορρόφησης των Τελικών Δικαιούχων των έργων, οι οποίες αθροίζουν σε εκτίμηση απορρόφησης Μέτρου έως 31/12/2009, έχουν γίνει με βάση τις επικείμενες τροποποιήσεις των σχετικών αποφάσεων ένταξης που θα είναι σύμφωνες με το Συμπλήρωμα Προγραμματιμού 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές «κλεισίματος» της Ε. Επιτροπής όσον αφορά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ.
	Μέτρο 2.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και κατασκευή νέων τμημάτων σε Μακεδονία και Θράκη - κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και συνδεσεων 


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με πράξεις που αφορούν:

· στη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων που άρχισαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π.-Π.Ο.Α. του ΚΠΣ ΙΙ.
· στην κατασκευή των νέων έργων Α/Κ Στρυμώνα – Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη) συνολικού μήκους 44 χλμ. και Γέφυρας του Νέστου (1,9 χλμ).

· στην αναβάθμιση του ήδη κατασκευασμένου σε προηγούμενες περιόδους τμήματος Μέστη–Μάκρη (14,2 χλμ) καθώς και του Κόμβου Κλειδίου, με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του Άξονα στις περιοχές αναφοράς.

· στην ολοκλήρωση της κατασκευής λειτουργικών τμημάτων των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, όπως των «Α/Κ Λαχανά – Α/Κ Χριστού», «Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου», «Σέρρες – Προμαχώνας», «Αλιάκμων – Ν.Κωσταράζι», «Σωζόπολη – Μουδανιά – Ποτίδαια», συνολικού μήκους 69,3 χλμ. 

· στην κατασκευή τμημάτων της σύνδεσης του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσ/νίκης, με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού «Εύζωνοι – Χαλάστρα», μήκους 1,9 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	836.945

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	836.945

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	469.000

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	367.945

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση

Τρία από τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	112,68%


Στάλθηκαν τρεις (3) προσκλήσεις το σύνολο του των Πράξεων του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	108,73%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο εννέα (9) Έργων / Πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	836.945
	3
	910.048
	112,68%
	9
	910.048
	108,73%


Στις 16/8/2007 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3965/16-8-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά στο Μεγάλο Έργο της «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη».

Στις 31/01/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99 αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Εγνατία Οδός – Κατασκευή τμήματος από Α.Κ. Στρυμόνα μέχρι Α.Κ. Αγίου Ανδρέα». Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επιπλέον, στις 31/01/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας, τμήματα Λαχανάς – Λευκώνας – Α.Κ. Χριστού και Κάτω Αμπέλα – Α.Κ. Πετριτσίου», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
	Οικονομική Πρόοδος:
	93,73%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχεται σε 784.491 χιλ. Ευρώ, ήτοι ποσοστό 93,73% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	836.945
	784.491
	93,73%
	831.622
	99,36%


Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα μειωθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου.

	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	163,50
	163,5
	163,50
	163,50

	
	
	Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)
	37,39
	29,17
	29,17
	37,39

	
	
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	66,20
	0,00
	0,00
	66,20


	Έργο 2.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
14/7/2008

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ε.Π../3815
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	520.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	520.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	520.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	286.000

	


Κρατική Συμμετοχή
	234.000

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ., με διατομή κλειστού αυτοκινητοδρόμου δύο κλάδων με διατομή 2 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 23,5 χλμ.:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.

· Περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα , μήκους 12,9 χλμ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 53,9 χλμ.

· Λευκόπετρα –Βέροια –Κουλούρα, μήκους 21,5 χλμ.

· Δερβένι –Προφήτης –Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση επί του κύριου άξονα τμημάτων αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 86,1 χλμ.

· Πέρας παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ.

· Βανιάνο - Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.

· Βαφέικα - Ίασμος –Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη –ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Εκτός των παραπάνω, στο Έργο περιλαμβάνει επίσης και την εκτέλεση υπολειπόμενων / τελικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την απόδοση στην κυκλοφορία τμημάτων των οποίων η κατασκευή ήδη ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙ. Επίσης, για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των χρηστών και της οδού, προβλέπεται η κατασκευή των Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμου και Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινητιστών.

Επιπλέον, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, οι μετατοπίσεις των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), οι εργασίες αρχαιολογίας και η επίβλεψη του έργου.

Υποέργα

Το έργο σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης περιλαμβάνει 58 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	    Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	32.530

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	470.669

	ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	8.954

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ (Construction Managers)
	7.846

	ΣΥΝΟΛΟ
	520.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 512.709,58 χιλ. € και καλύπτουν το 98,60% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί δεκαεπτά (17) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα. 

Απορροφήθηκε ποσό  


                                      28.877 χιλ.€ 

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 


                                        6.974 χιλ. € 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το υποέργο περιλαμβάνει τις δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                             7.846 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Ολοκληρώθηκε πλήρως το φυσικό αντικείμενο του υπόψη έργου, που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του άξονα της Εγνατίας, στην Μακεδονία και την Θράκη, συνολικού μήκους 163,5 χλμ., όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο. 

Το σύνολο των 163,5χλμ. αποδόθηκαν σταδιακά στην κυκλοφορία  μέχρι το τέλος του 2007.   Εντός του 2008 ολοκληρώθηκαν και οι υπολειπόμενες εργασίες στο τμήμα Γρεβενά – Βέροια. Οι εργασίες αυτές αφορούσαν στην κατασκευή του αντιολισθηρού τάπητα στο τμήμα αυτό του άξονα της Εγνατία οδού, στην κατασκευή του χώρων στάθμευσης αυτοκινητιστών (Χ.Σ.Α.) Κοζάνης και Ταξιάρχη, του Κέντρου Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (Κ.Δ.Α.) Γρεβενών, σε εργασίες πρασίνου και  εργασίες σήμανσης-ασφάλειας.
Απορροφήθηκε ποσό: 

                                               469.012 χιλ. €
	Έργο 2.1.2: Αναβάθμιση του τμήματος Μέστη - Μάκρη της Εγνατίας Οδού


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
7/12/2007

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ 5328
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	19.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	19.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	19.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.450

	


Κρατική Συμμετοχή
	8.550

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την αναβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του τμήματος Μέστη - Μάκρη της Εγνατίας οδού, μήκους 14,1 χλμ. σε διατομή διπλού αυτοκινητόδρομου πλάτους 22 μέτρων. Περιλαμβάνονται για το σύνολο του έργου οι εξής εργασίες:

· Εργασίες διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού Μέστη – Μάκρη μήκους 14,17 χλμ. και πλάτους 19,5μ., προκειμένου να εφαρμοστεί διατομή διπλού αυτοκινητοδρόμου πλάτους 22,0μ. 

· Εργασίες βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Μέστη – Μάκρη, μήκους 17χλμ περίπου, από τα οποία 6 χλμ. αφορούν νέα χάραξη. Το έργο θα χρησιμοποιηθεί ως παράπλευρη οδός.

· Η κατασκευή χώρων στάθμευσης και αναψυχής (ΧΣΑ) εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού στα Αμάραντα (περίπου 10,5 χλμ. ανατολικά του ανατολικού Ανισόπεδου Κόμβου Κομοτηνής -τμήμα 15.2 της Εγνατίας) .

Επιπλέον στο Έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες Απαλλοτριώσεις και οι μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.305

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	17.359

	ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	336

	ΣΥΝΟΛΟ
	19.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 15.928,89 χιλ. € και καλύπτουν το 83,84% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί δύο (2) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ 130548/11-6-2003 και ΚΥΑ 80433/9-8-2002) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 1067710/6119/0010/22-08-2003 για το τμήμα Μέστη - Μάκρη από Χ.Θ. 0+000 - 14+170. Έχουν πληρωθεί επιτάξεις και απαλλοτριώσεις και αναμένεται πιθανό εφετείο.

Απορροφήθηκε ποσό: 




965 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 336 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ολοκληρώθηκε πλήρως το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της αρτηρίας σε μήκος 14,17 χλμ. και  το τμήμα αποδόθηκε στην κυκλοφορία. Επίσης  ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης στην Παλαιά Εθνική Οδό Μέστης – Μάκρης σε μήκος 17 χλμ., η οποία χρησιμοποιείται σαν παράπλευρο δίκτυο. Κατασκευάσθηκαν οι χώροι στάθμευσης και αναψυχής (ΧΣΑ) εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού κοντά στον οικισμό Αμαράντων.
Απορροφήθηκε ποσό: 




14.628 χιλ. €
	Έργο 2.1.3: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη – Μουδανιά τμήμα Σωζόπολη –Μουδανιά-Ποτίδαια


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
19/6/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2227
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	17.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	17.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	17.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.681

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.319

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην βελτίωση, διαπλάτυνση και ενίσχυση της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών σε μήκος 15 περίπου χλμ. από τον Α/Κ Σωζόπολης μέχρι τον Α/Κ Μουδανιών και της Επαρχιακής οδού Μουδανιών – Καλλιθέας, σε μήκος 5,3 χλμ. περίπου από τον Α/Κ  Μουδανιών μέχρι τη Γέφυρα της Ποτίδαιας, με σκοπό τη  μετατροπή της  υφιστάμενης δίιχνης οδού σε τετράϊχνη με διαχωρισμό της κυκλοφορίας, ώστε  το τμήμα από Σωζόπολη έως Γέφυρα Ποτίδαιας, συνολικού μήκους 20,3 χλμ., να αποκτήσει δύο κλάδους κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κλάδο και διαχωριστική νησίδα με στηθαία ασφαλείας, συνολικού πλάτους 16,00μ.
Αναμένεται πρόταση τροποποίησης του έργου σύμφωνα με την οποία, η ολοκλήρωση του τμήματος Α/Κ Ν. Μουδανιών έως την γέφυρα Ποτίδαιας αφαιρείται από το φυσικό αντικείμενο του έργου, το οποίο κατ΄αυτόν τον τρόπο περιορίζεται στην αναβάθμιση των 15 χλμ από τον Α/Κ Σωζόπολης μέχρι τον Α/Κ Μουδανιών.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
	         ποσά σε χιλ. Ευρώ


	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	311

	Ο.Κ.Ω. 
	166

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	16.523

	ΣΥΝΟΛΟ
	17.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 98,17% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 12.255,47 χιλ. € και καλύπτουν το 72,09% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί μια  ΚΥΑ 122293/3.3.2004 στο τμήμα από Σωζόπολη έως Ν. Μουδανιά  και μια Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.4056/1839/14.11.2000 από κόμβο Ν. Μουδανιών έως διασταύρωση προς Κασσάνδρεια.



ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Τα τμήματα Σωζόπολη –Μουδανιά και Μουδανιά –Ποτίδαια  έχουν απαλλοτριωθεί  σε προγενέστερη φάση. Για τις συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις που αφορούν κυρίως στο παράπλευρο δίκτυο και σε διαπλατύνσεις στη περιοχή των Ανισόπεδων Κόμβων έχουν υπογραφεί οι ΚΥΑ 1057842/3719/0010/20-6-2008 και ΚΥΑ 1017462/1097/Δ0010/21-2-2008. 

Στο τμήμα Μουδανιά – Ποτίδαια εκκρεμεί προσφυγή των κατοίκων της περιοχής κατά της ΚΥΑ που είχε κηρυχθεί σε προγενέστερη φάση. 

Απορροφήθηκε ποσό:                                                               

      0 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                           30 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του έργου από A/K Σωζόπολης  έως  Α/Κ Μουδανιών, 15χλμ. και έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                     12.226 χιλ. €

	Έργο 2.1.4: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα –  Κρυσταλλοπηγή, τμήμα Αλιάκμων  - Ν. Κωσταράζι


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
19/6/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2228
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	28.730

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	28.730

	

Δημόσια Δαπάνη
	28.730

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	18.051

	


Κρατική Συμμετοχή
	10.679

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή τμήματος 11,9 χλμ. επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού  «Σιάτιστα –Κρυσταλλοπηγή», το οποίο αρχίζει από τον Α/Κ Αλιάκμονα, δηλαδή από τη χ.θ. 0+300 μέχρι τη χ.θ. 12+208, όπου συναρμόζεται με το επόμενο τμήμα  «Ν. Κωσταράζι-Άργος Ορεστικό». Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο διπλού κλάδου (τετράιχνος με διατομή 22μ.), με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας και μία (1) λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.). Προβλέπεται κεντρική νησίδα με αμφίπλευρο στηθαίο τύπου N. Jersey.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	 1.437

	Ο.Κ.Ω.
	     270

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	27.023

	ΣΥΝΟΛΟ
	28.730


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 101,69% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 25.238,95 χιλ. € και καλύπτουν το 87,85% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 140062 / 8.4.2005 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 1083145/6289/Δ0010/08.09.05 για τη βελτίωση – διαπλάτυνση του τμήματος Αλιάκμων – Ν.Κωσταράζι στη χ.θ. 17+500 (ή χ.θ. 0) έως χ.θ. 30+000 (χ.θ. 12.500). Η απαλλοτρίωση έχει συντελεστεί, αναμένεται αποπληρωμή.

Απορροφήθηκε ποσό: 




      0 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




    62 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες σε 11,5χλμ., οι εργασίες οδοστρωσίας σε 7χλμ., οι υδραυλικές σε 9χλμ., οι ασφαλτικές και οι Η/Μ σε 4χλμ. Τα μικρά και μεγάλα τεχνικά έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Συνεχίζονται οι εργασίες στην αρτηρία  και στο παράπλευρο δίκτυο.

Απορροφήθηκε ποσό: 




25.177 χιλ. €
	Έργο 2.1.5: Εγνατία Οδός: Γέφυρα Νέστου και προσβάσεις


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
27/6/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2370
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	20.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	20.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	20.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	11.275

	


Κρατική Συμμετοχή
	9.225

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του τμήματος Χρυσούπολη – Βανιάνο (τμήμα 14.1.2/14.2.1) της Εγνατίας Οδού με την κατασκευή τμήματος μήκους 1,9χλμ. περίπου, το οποίο αρχίζει από την διασταύρωση με την εθνική οδό Καβάλας – Ξάνθης περί τη Χ.Θ. 23+604  έως το δυτικό στόμιο της σήραγγας Φυτιάς (Νέστου) στη Χ.Θ. 25+496. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τη γέφυρα του ποταμού Νέστου μήκους 456μ. και τις προσβάσεις της. Το τμήμα κατασκευάζεται ως αυτοκινητόδρομος, τετράϊχνης διατομής, με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας  και μία (1) Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)  ανά κλάδο και διαχωρισμό των κλάδων με μονόπλευρα στηθαία τύπου New Jersey.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ     
	19.814

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ
	     686

	ΣΥΝΟΛΟ
	20.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 17.022,38 χιλ. € και καλύπτουν το 83,04% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί με την υπ’ αριθμ. 122321/26-2-2004 ΚΥΑ η Μ.Π.Ε., η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 141763/14-11-2003 ΚΥΑ.
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          18 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία  τον Ιανουάριο του 2009.
Απορροφήθηκε ποσό: 




     17.004 χιλ. €
	Έργο 2.1.6: Εγνατία Οδός: Κατασκευή τμήματος από Α/Κ Στρυμόνα μέχρι Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη)


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
26/6/2008

2η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π../οικ. 4122
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	157.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	157.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	110.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	60.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	49.500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή του τμήματος της μεσόγειας χάραξης της Εγνατίας οδού από τον Α/Κ Στρυμόνα έως τον Α/Κ Αγ. Ανδρέα, συνολικού μήκους 44 χλμ. περίπου, το οποίο αναπτύσσεται μεταξύ των ορεινών όγκων του Παγγαίου και του Συμβόλου όρους. Το τμήμα κατασκευάζεται ως αυτοκινητόδρομος, τετράϊχνης διατομής, με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας  και μία (1) Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)  ανά κλάδο και διαχωρισμό των κλάδων με στηθαία τύπου New Jersey, συνολικού πλάτους 24,5 μ. στο μεγαλύτερο μέρος του.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	14.222

	ΟΚΩ
	2.118

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	93.660



	ΣΥΝΟΛΟ
	110.000




;

Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 105.991,54 χιλ. € και καλύπτουν το 96,36% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο : “Οδικό τμήμα: ποταμός Στρυμόνας – Ν. Πέραμος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»  (ΚΥΑ 143731/4.5.2005).  Αναθεωρήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο τελευταίο υποτμήμα του τμήματος Στρυμόνας –Α/Κ Αγ. Ανδρέα λόγω τοπικής αλλαγής της χάραξης της οδού και τροποποιήθηκε η ΚΥΑ Έγκρισης Π.Ο. (ΚΥΑ 103670/05-05-2006)

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί  η κήρυξη των απαλλοτριώσεων με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου της Εγνατία οδού «Άξονας Εγνατίας: ποταμός Στρυμόνας –Ν. Πέραμος (από χθ. 0+000 έως χθ. 36+500) στις περιοχές των Δήμων Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Ορφανού & Ιερέων στο νομό Καβάλας». Α.Π. 1096871/7570/0010/12.10.05 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1152 Δ΄/25.10.05. Λόγω τοπικής αλλαγής της χάραξης στο 3ο υποτμήμα της οδού από έξοδο σήραγγας Συμβόλου (Χ.Θ. 36+900) έως Α.Κ. Αγ. Ανδρέα (Χ.Θ. 41+500), αναμορφώθηκε η μελέτη του κτηματολογίου και εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ απαλλοτριώσεων για το συγκεκριμένο υποτμήμα  (ΚΥΑ 1112025/8400/0010/9-01-2007). 

Απορροφήθηκε ποσό: 



                   14.209 χιλ. €

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          980 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η κατασκευή της κύριας αρτηρίας στο σύνολο των 44 χλμ. αναμένεται να αποδοθεί στην κυκλοφορία  τον Ιανουάριο του 2009.
Απορροφήθηκε ποσό: 





90.802 χιλ. €
	Έργο 2.1.7: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη (Δερβένι)– Σέρρες - Προμαχών τμήματα  Λαχανάς – Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
27/9/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3650
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	145.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	145.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	145.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	91.103

	


Κρατική Συμμετοχή
	53.897

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 

Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενων τμημάτων του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας οδού «Θεσσαλονίκη (Δερβένι)-Σέρρες-Προμαχών», ώστε το σύνολο του άξονα να μετατραπεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο. Πρόκειται για εργασίες στα παρακάτω τμήματα:
· Λαχανάς –Ριζιανά- Στρυμονικό, μήκους 12,6χλμ: Κατασκευή β΄κλάδου στο τμήμα Λαχανά –Ριζιανά, μήκους 5,6 χλμ. και αποκατάσταση-ενίσχυση ευστάθειας υφισταμένων ορυγμάτων, ασφαλτικές εργασίες και αντικατάσταση μεταλλικού στηθαίου στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα, μήκους 7 χλμ.
· Στρυμονικό – Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού, μήκους 22χλμ.: Διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής οδού και μετατροπή της σε αυτοκινητόδρομο τετράϊχνης διατομής  σε μήκος 14 χλμ. περίπου και κατασκευή σε νέα χάραξη 8 χλμ.. 

· Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου, μήκους 9,5 χλμ.: κατασκευή νέας χάραξης

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	 7.000

	Ο.Κ.Ω.
	     513

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	137.487

	ΣΥΝΟΛΟ
	145.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 100,56% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 73.114,75 χιλ. € και καλύπτουν το 50,42% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

· Για το Τμήμα  «Δορκάδα – Ριζιανά», στο οποίο περιλαμβάνεται το «Α/Κ Λαχανάς- Ριζιανά » έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 43355/31-10-1996 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Ακολούθως, έγινε και συμπληρωματική περιβαλλοντική θεώρηση στα πλαίσια επικαιροποίησης των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων η οποία εγκρίθηκε με το υπ΄αρ. πρωτ. 83949/5.9.2002 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

· Για το τμήμα Ριζιανά-Στρυμονικό δεν απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 102042/22.3.2006 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς προβλέπονται μόνον εργασίες αποκατάστασης – σταθεροποίησης πρανών υφιστάμενων ορυγμάτων και βελτίωσης  ασφαλτικού τάπητα  και διαχωριστικού στηθαίου ασφαλείας. 

· Για το τμήμα Στρυμονικό – Α/Κ Χριστού έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ 101821/27-02-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
· Για το τμήμα Κ. Αμπέλα –Α/Κ Πετριτσίου έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ 133667/29-12-2003   ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί  η κήρυξη των απαλλοτριώσεων και για  τα τρία υποτμήματα  του έργου με την έκδοση των σχετικών ΚΥΑ:

α. Τμήμα «Α/Κ Λαχανά -  Ριζιανά»: ΚΥΑ  1031442 / 2361 / 0010 / 7-4-05

β. Τμήμα «Στρυμονικό – Λευκώνας - Α/Κ Χριστού: 

ΚΥΑ 1030144/2191/0010/30-3-2006 για το υποτμήμα από χ.θ.0+103 έως χ.θ. 4+194 και ΚΥΑ1030145/2192/0010/30-3-2006 για το υποτμήμα από χ.θ.4+194 έως χ.θ.21+910

γ. Τμήμα «Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου»:  ΚΥΑ  1046335/3351/0010/07.06.05

 Σε εξέλιξη βρίσκονται  οι διαδικασίες προς συντέλεση των απαλλοτριώσεων
Απορροφήθηκε ποσό: 




     263 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




    513 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένο ανά γεωγραφικό τμήμα του έργου έχει ως εξής: 

Τμήμα  Λαχανά – Ριζιανά – Στρυμονικό 

· Κατασκευή β΄ κλάδου στο τμήμα Λαχανά –Ριζιανά: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και αποδόθηκε εντός του 2008 σε κυκλοφορία ο δεξιός κλάδος του τμήματος μέχρι την Σήραγγα Δορκάδας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ασφαλτικών στον αριστερό κλάδο. Ολοκληρώθηκε το τεχνικό της σήραγγας έως τη θέση κατάπτωσης και συνεχίζονται οι εργασίες στις θέσεις κατάπτωσης.
· Παρεμβάσεις στο υφιστάμενο τμήμα Ριζιανά – Στρυμονικό: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και στους δύο κλάδους και το τμήμα αποδόθηκε στην κυκλοφορία.
Τμήμα  Στρυμονικό – Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού 

Εκτελούνται χωματουργικές εργασίες σε όλο μήκος του τμήματος. Συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής μικρών και μεγάλων τεχνικών.
Τμήμα  Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των κιβωτοειδών οχετών της αρτηρίας, όπως επίσης η κατασκευή της ανωδομής των γεφυρών σε όλο το μήκος της.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης & αποστράγγισης.

Απορροφήθηκε ποσό: 




72.339 χιλ. €

	Έργο 2.1.8: Oλοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ / Εγνατίας με 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης, 2ο Υποτμήμα


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
17/10/2007

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3441
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	29.925

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	25.425

	

Δημόσια Δαπάνη
	25.425

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.975

	


Κρατική Συμμετοχή
	9.450

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η σύνδεση του 6ου προβλήτα με το κύριο οδικό δίκτυο ΠΑΘΕ / Εγνατία έχει συνολικό μήκος 3,5χλμ. περίπου. Το έργο κατασκευάζεται στο μεγαλύτερο μέρος του πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, με διατομή μονού κλάδου πλάτους 14,6μ. συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων και σχεδιάστηκε με ταχύτητα μελέτης 80χλμ την ώρα.

Με την υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται η σύνδεση του ΠΑΘΕ / Εγνατία με τον 6ο προβλήτα με την κατασκευή του 2ου υποτμήματος ως ακολούθως:

Α) Κατασκευή τμήματος μήκους 1,6 χλμ. περίπου, το οποίο συνδέει το ήδη κατασκευασμένο τμήμα στην περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης (Χ.Θ. 1+854 ) με τον ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 3+470). Από τα οποία 1,2 χλμ περίπου κατασκευάζονται πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, ενώ τα υπόλοιπα 0,4χλμ περίπου στην συναρμογή του τμήματος με τον ΠΑΘΕ και κατασκευάζεται πάνω σε επίχωμα.
Β) Κατασκευή τμήματος μήκους 0,6 χλμ. περίπου που συνδέει το έργο με το ρεύμα κυκλοφορίας του ΠΑΘΕ από Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη και τον Λιμένα. Από τα οποία 0,2 χλμ περίπου κατασκευάζονται πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, ενώ τα υπόλοιπα 0,4χλμ περίπου στην συναρμογή του τμήματος με τον ΠΑΘΕ και κατασκευάζεται πάνω σε επίχωμα.
Δηλαδή συνολικά κατασκευάζονται 2,2 χλμ. περίπου, πλάτους 14,60 μ., από τα οποία τα 1,4 χλμ. περίπου κατασκευάζονται πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, ενώ τα υπόλοιπα 0,8 χλμ. περίπου στις δύο συναρμογές των κλάδων με τον ΠΑΘΕ και κατασκευάζονται πάνω σε επίχωμα. 

Επίσης περιλαμβάνεται το δίκτυο παράπλευρων οδών σε μήκος περίπου 1.500 μ. με τις αναγκαίες διαμορφώσεις  στα σημεία συναρμογής με το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Επιπλέον στο Έργο περιλαμβάνονται οι δαπάνες απαλλοτριώσεων και οι αναγκαίες μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	2.500

	Ο.Κ.Ω.
	1.026

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	21.899

	ΣΥΝΟΛΟ
	25.425


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 90,17% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 5.750,42 χιλ. € και καλύπτουν το 22,62% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση  με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου» (αρ. πρωτ. 120094 / 6.11.1997) Έγκρισης Π.Ο. και τις μεταγενέστερες τροποποιητικές αποφάσεις (αρ. Πρωτ. 107021 / 16.11.1999  ΚΥΑ Τροποποίησης Π.Ο. και αρ.πρωτ. 130150 / 9.1.2003 ΚΥΑ Τροποποίησης Π.Ο.)


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν κηρυχθεί οι απαλλοτριώσεις με την ΚΥΑ απαλλοτριώσεων 1084161/6457/Δ0010/27.09.2006 και έχει εκδοθεί απόφαση επίταξης Δ12/0/35436/13.04.2007. Έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση καθορισμού  προσωρινής τιμής μονάδας. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                              0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                          154 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μέχρι την 31/12/2008 έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των φρεατοπασσάλων σε 18 βάθρα της οδογέφυρας και η κατασκευή των υποστυλωμάτων σε 15 βάθρα. Έχουν κατασκευαστεί 64 προεντεταμένοι δοκοί και έχει ξεκινήσει η τοποθέτησή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τμημάτων του μεταλλικού φορέα.

Λόγω των προβλημάτων απόκτησης γης επιβραδύνεται η εκτέλεση του έργου. 

Απορροφήθηκε ποσό:



                                  5.596 χιλ. €

	Έργο 2.1.9: Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (75.0)


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία: 29/11/2007


Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 5707
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	48.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	48,500

	

Δημόσια Δαπάνη
	24.393

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.326

	


Κρατική Συμμετοχή
	9.067

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Ο Κάθετος Άξονας «Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (75) συνδέει την Εγνατία Οδό με τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη θέση του μεθοριακού σταθμού στη περιοχή της Μάκαζας και αποτελεί τμήμα του πανευρωπαϊκού άξονα ΙΧ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του άξονα, μήκους 22,5 χλμ. περίπου, με δίιχνη διατομή, συνολικού πλάτους 7,50 / 10,50 μ., μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,75 μ και έρεισμα πλάτους 1,50 εκατέρωθεν. Τα 19,0 χλμ. περίπου κατασκευάζονται σε νέα χάραξη ενώ για 3,5 χλμ. περίπου γίνεται βελτίωση  του υφιστάμενου άξονα της  επαρχιακής οδού Κομοτηνής - Καρυδιάς.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	393

	Ο.Κ.Ω.
	300

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	23.700

	ΣΥΝΟΛΟ
	24.393


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 98,39% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 16.479,19 χιλ. € και καλύπτουν το 67,56% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Για το παραπάνω τμήμα έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1100/27-07-1999 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης και τροποποιήθηκε με τις 6598/19-11-2003, 429/03-03-2005, 4984/08-11-2005 και 5282/01-12-2006 μεταγενέστερες αποφάσεις
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν κηρυχθεί οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων με τις ΚΥΑ 10430043/3127/0010/4-06-2007, ΚΥΑ 1105193/7046/0010/6-11-2008 και ΚΥΑ 1105191/7045/0010/6-11-2008

Απορροφήθηκε ποσό: 




                      0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                    6 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 Σε εξέλιξη βρίσκονται οι χωματουργικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες σε μήκος 7χλμ. και οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας Νυμφαίας

Απορροφήθηκε ποσό: 




              16.474 χιλ. €

	Μέτρο 2.2:
Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία


Αντικείμενο

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πράξεις:

· Κατασκευή, τμημάτων του αυτοκινητόδρομου στην Ήπειρο, στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).

· Κατασκευή, στη Δυτική Μακεδονία, του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών, συνολικού μήκους 35,7 χλμ και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Πρόκειται για περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή (βιότοπος καφέ αρκούδας), για την προστασία της οποίας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	775.204

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	775.204

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	426.362

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	348.842

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση

Τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	106,73%


Στάλθηκαν δύο (2) προσκλήσεις για το σύνολο του των Πράξεων του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	113,25%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο δύο (2) Έργων/Πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
        ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.
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	775.204
	2
	827.411
	106,73%
	2
	877.922
	113,25%


Στις 6/3/2002 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο α) Τμήμα  Α/Κ Ιωαννίνων – Δεμάτι (δυτικό μέτωπο σήραγγας Τ8) β) Τμήμα Α/Κ Περιστερίου –Α/Κ Μετσόβου». Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεβλήθη τροποποιημένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού  στις 18/07/2003 και επόμενη τροποποίηση στις 29/12/2006. Έχει εκδοθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής του έργου. Θα επανυποβληθεί, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, Αίτηση για την τροποποίηση της σχετικής Απόφασης της Ε. Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επιπλέον, στις 11/07/2006 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Εγνατία Οδός τμήμα Παναγιά - Γρεβενά». Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
	Οικονομική Πρόοδος:
	100,56%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 779.528 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 100,56% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %
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	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	779.528
	100,56%
	1.024.000
	132,09%


Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα αυξηθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου.
	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009
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	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	66,5
	29,1
	29,1
	66,5


	Έργο 2.2.1: Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου και υπολειπόμενες εργασίες από Α/Κ Σελλών έως Α/Κ Παναγιάς


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 7/10/2008
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π../ 6595
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	572.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	572.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	484.071

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	266.239

	


Κρατική Συμμετοχή
	217.832

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 

Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης  περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων του άξονα της Εγνατίας στην Ήπειρο στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ., διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.).

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ.

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.

3) Άραχθος – σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ.

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4 χλμ.

5) Τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3 χλμ.

Στο προτεινόμενο έργο δεν περιλαμβάνονται τα  ενδιάμεσα τμήματα, συνολικού μήκους 8,9 χλμ:

- Προσβάσεις σήραγγας Δρίσκου, μήκους  5,3 χλμ.

- Γέφυρα Αράχθου, μήκους 1,036 χλμ.

- Σήραγγα Τ8, μήκους 2,6 χλμ.

τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006.

Επιπλέον για την ολοκλήρωση των έργων της Ηπείρου προβλέπονται συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα από Α/Κ Σελλών έως σήραγγα Μετσόβου,  όπου περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση της σήραγγας Σ2 στο τμήμα Κουμαριά – Αγ. Αναστασία, καθώς και συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα από σήραγγα Μετσόβου έως Α/Κ Παναγιάς.

Στο Έργο περιλαμβάνονται εκτός από την κατασκευή των 30,8 χλμ. και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), καθώς και οι δαπάνες Επίβλεψης (Construction Managers).

Υποέργα:

Το έργο περιλαμβάνει 25 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

                                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	22.027

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	454.312

	ΟΚΩ 
	1.312

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ
	6.420

	ΣΥΝΟΛΟ
	484.071


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 99,51% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 405.496,41 χιλ. € και καλύπτουν το 83,77% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί επτά (7) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των απαλλοτριώσεων έχει συντελεστεί.

Απορροφήθηκε ποσό:
         21.950 χιλ. €

ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 
1.107  χιλ. €       
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         6.420 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αντικείμενο του υπόψη έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης, αποτελεί η κατασκευή τμημάτων του άξονα της Εγνατίας στην Ήπειρο στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ και τετράϊχνης διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). 

Η πρόοδος των έργων στα επιμέρους υποτμήματα έχει ως ακολούθως:

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ. Το τμήμα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία εντός του 2008. Υπολείπεται η ολοκλήρωση του παράπλευρου δικτύου, στο οποίο εκτελούνται εργασίες αποχέτευσης, οδοστρωσίας και ασφαλτικών. 

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.  Η σήραγγα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε σε κυκλοφορία εντός του 2008. Υπολείπεται η κατασκευή του φρέατος αερισμού, οι εργασίες του οποίου βρίσκονται σε εξέλιξη.  

3) Άραχθος –σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ. Tο τμήμα ολοκληρώθηκε και θα παραδοθεί σε κυκλοφορία τον Ιανουάριο του 2009. 
4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως  Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4χλμ. Το τμήμα εκτείνεται από το τέλος (ανατολική έξοδο) σήραγγας Τ8 μέχρι Α/Κ Περιστερίου και έχει μήκους 4,4 χλμ. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο μεγαλύτερο μέρος του τμήματος και θα παραδοθεί σε κυκλοφορία εντός του 2009. Εκτελούνται εργασίες κατασκευής σε μήκος 0,8χλμ. στην περιοχή της γέφυρας Τ9-Τ11, εργασίες διευθέτησης του Μετσοβίτικου ποταμού και στις αποστραγγιστικές σήραγγες, που προβλέπονται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2009.

5) Τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3χλμ. Το τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3 χλμ., που χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό τεχνικών, σηράγγων και γεφυρών.  (πάνω από το 50% του μήκους αποτελείται από αλληλουχία τεχνικών έργων με μικρές παρενθέσεις οδικού τμήματος) ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε σε κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2005. Πρόκειται για έργο εξαιρετικής σημασίας, καθώς με την κατασκευή του μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος διέλευσης από 30΄ σε 10΄, ενώ αυξάνονται δραστικά οι συνθήκες άνεσης και ασφάλειας στην οδήγηση, διότι παρακάμπτεται  διαδρομή 17χλμ. σε ένα από τα δυσχερέστερα και πιο επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου της χώρας με πολλές στροφές, μεγάλες κλίσεις και φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

Επίσης στα πλαίσια του έργου εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου (scada) στα τμήματα από την έξοδο του τεχνικού C&CΤ6 του τμήματος Δροσοχώρι – Άραχθος μέχρι τον Α/Κ Μετσόβου, που προβλέπονται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα από Α/Κ Σελλών έως σήραγγα Μετσόβου,  όπου περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση της σήραγγας Σ2 στο τμήμα Κουμαριά – Αγ. Αναστασία, καθώς και συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα από σήραγγα Μετσόβου έως Α/Κ Παναγιάς.

Συνολικά μέχρι το τέλος του 2009 προβλέπεται να αποδοθεί στην κυκλοφορία το σύνολο του έργου (30,8χλμ.). Στο τμήμα που εκτελούνται εργασίες κατασκευής στις γέφυρες Τ9-Τ11, η κυκλοφορία γίνεται προσωρινά μέσω παρακαμπτηρίου οδού. 

Απορροφήθηκε ποσό:



       



376.019 χιλ. €
	Έργο 2.2.2: Εγνατία Οδός: Κατασκευή τμήματος Παναγιά – Γρεβενά


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 11/12/2008
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π./ 8179
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	481.600

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	481.600

	

Δημόσια Δαπάνη
	393.851

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	216.618

	


Κρατική Συμμετοχή
	177.233

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το τμήμα Παναγιά - Γρεβενά της Εγνατίας οδού έχει μήκος 36 χλμ και βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η χάραξη διασχίζει την Πίνδο μέσα από έντονα πτυχωμένο έδαφος και διέρχεται από περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και παρουσίας μεγάλης ποικιλίας και σπάνιων ειδών πανίδας, γεγονός που επέβαλε στην χάραξη του αυτοκινητοδρόμου εναλλαγή μεγάλων τεχνικών, σηράγγων και κοιλαδογεφυρών, προκειμένου να μην θιγεί το φυσικό τοπίο και να εξασφαλισθούν τα περάσματα των άγριων ζώων.

Το τμήμα (με κωδικό ΕΟΑΕ 4.1) αρχίζει από τον ανισόπεδο κόμβο της Παναγιάς στο Ν. Τρικάλων και φθάνει στον δυτικό Α/Κ της Παράκαμψης Γρεβενών στον Ν. Γρεβενών. Το τμήμα θα κατασκευασθεί με τυπική διατομή πλάτους 22 μ. με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ. 

Προβλέπεται να κατασκευασθούν τα εξής τμήματα: 

1. Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300, μήκους 6 χλμ.

2. Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 6+300 έως Χ.Θ. 16+300, μήκους 10 χλμ.

3. Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 16+300 έως Χ.Θ. 24+540, μήκους 8,2 χλμ.

4. Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 24+540 έως πέρας δυτικού Α/Κ Γρεβενών, μήκους 11,5 χλμ.

Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και οι μετατωπίσεις δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα:

Το έργο περιλαμβάνει  11 υποέργα.

.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

                                                                          ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	   Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.750

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	388.945

	ΟΚΩ 
	3.156

	ΣΥΝΟΛΟ
	393.851


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 374.031,63 χιλ. € και καλύπτουν το 94,97% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί δύο (2) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Εκδόθηκαν τρεις ΚΥΑ κήρυξης απαλλοτριώσεων που καλύπτουν το σύνολο του τμήματος Παναγιά – Γρεβενά. Οι πληρωμές των απαλλοτριώσεων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Απορροφήθηκε ποσό:
                                                                          0 χιλ. €

ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ & αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                   178  χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η πρόοδος ανά τμήμα έχει ως ακολούθως:

1. Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300, μήκους 6 χλμ.

Στις Γέφυρες Γ1 και Γ2 έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες τεχνικών και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ασφαλτικών και Η/Μ εγκαταστάσεων

Στις σήραγγες Παναγιάς και Συρτού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τεχνικών και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ασφαλτικών και Η/Μ εγκαταστάσεων.

Στον Α/Κ Παναγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αποχέτευσης, οδοποιίας και Η/Μ εγκαταστάσεων.

2. Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 6+300 έως Χ.Θ. 16+300, μήκους 10 χλμ.

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τεχνικών και ασφαλτικών στις σήραγγες Αγ. Παρασκευής, Αγναντερού, Πριονίων και Βελανιδίων, συνεχίζονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων. Στη σήραγγα Αγίας Τριάδας βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ασφαλτικών και Η/Μ Εγκαταστάσεων.  

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι  εργασίες ασφαλτικών στις γέφυρες Γ2 και Γ3 του β΄υποτμήματος (κωδ.4.1.2).

Στα ενδιάμεσα τμήματα οδοποιίας έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών εκτός από την περιοχή μεταξύ έξόδου σήραγγας Συρτού -Γέφυρας Γ3 - εισόδου σήραγγας Αγίας Τριάδος όπου βρίσκονται σε εξέλιξη.

3. Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 16+300 έως Χ.Θ. 24+540, μήκους 8,2 χλμ.

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή τεχνικού και οδοποιίας στις σήραγγες Νίκα, Λαγκαδίων, Ζίγκρα, Κοιλώματος και Καρατζά. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Α/Δ Κηπουρειού και παραδόθηκε στην κυκλοφορία. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τεχνικού και των ασφαλτικών των γεφυρών Γ3, Γ4, Γ6 και Βενέτικου και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή αντιολισθηράς, σήμανσης-ασφάλειας και Η/Μ εγκαταστάσεων.  

Στα ενδιάμεσα τμήματα οδοποιίας έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο μεγαλύτερο μέρος. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλειας σε ένα μικρό τμήμα στον αριστερό κλάδο.

4. Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 24+540 έως πέρας δυτικού Α/Κ Γρεβενών, μήκους 11,5 χλμ.

Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του τμήματος, ενώ αποδόθηκε σε κυκλοφορία τμήμα 6 χλμ. από τον Α/Κ Δυτικό Γρεβενών έως τον Α/Κ Βενέτικου εντός του 2007. Το υπόλοιπο τμήμα θα παραδοθεί από κοινού με τα όμορα τμήματα.

Επιπρόσθετα σε όλο το μήκος του τμήματος Παναγιά –Γρεβενά, μήκους 35,7 χλμ., ολοκληρώθηκαν οι πρόδρομες εργασίες που περιλάμβαναν οδούς πρόσβασης, κατάληψη εδαφών, μικρά τεχνικά (οχετούς), μέτωπα σηράγγων κλπ. Οι πρόδρομες αυτές εργασίες αποτέλεσαν αντικείμενο εργολαβιών κατασκευής, που δεν βαρύνουν χρηματοδοτικά το έργο του ΕΠ.ΟΑΛΛΑ, αλλά καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους.

Το πρώτο εξάμηνο του 2009 προβλέεται να ολοκληρωθούν και να αποδοθούν στην κυκλοφορία το σύνολο των 35,7 χλμ. 
Απορροφήθηκε ποσό:                                                                            373.853 χιλ. €
	Μέτρο 2.3:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.3 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Εγνατία Οδός».

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 περιλαμβάνουν:

1. Υποστηρικτικές μη τεχνικές μελέτες και έρευνες όπως κυκλοφοριακές, οικονομοτεχνικές μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες κλπ.

2. Δαπάνες του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager).

3. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

4. Δράσεις σχετικές με το Παρατηρητήριο Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού.

5. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	39.104

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	39.104

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	29.328

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	9.776

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100,77%


Στάλθηκε μία (1) πρόσκληση για το σύνολο των Πράξεων του Μέτρου.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100,77%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο τριών (3) Έργων/Πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	39.104
	1
	39.405
	100,77%
	3
	39.405
	100,77%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Οικονομική Πρόοδος:
	94,94%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 37.125 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 94,94% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	39.104
	37.125
	94,94%
	37.972
	97,11%


Τα ποσοστά του Μ 2.3 αφορούν και σε λειτουργικές δαπάνες Εγνατίας οι οποίες αφαιρούνται από τον προγραμματισμό του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ με την επικείμενη έγκριση της πρότασης της 4η αναθεώρησής του. Η σχετική με τις λειτουργικές δαπάνες πράξη βρίσκεται στο στάδιο της απένταξης. Επομένως η πραγματική εικόνα σε ότι αφορά στα ποσοστά ενεργοποίησης, δέσμευσης δημόσιας δαπάνης και οικονομικής προόδου του Μέτρου θα διαμορφωθεί στο 100%.

	Έργο 2.3.1: Λειτουργικές Δαπάνες της Εγνατία Οδός ΑΕ για την Διαχείριση Έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 22/10/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ 4852 
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	33.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	33.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	33.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	24.750

	


Κρατική Συμμετοχή
	8.250

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση
Οι λειτουργικές δαπάνες Εγνατίας αφαιρούνται από τον προγραμματισμό του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ με την 4η αναθεώρησή του (έγκριση Ε.Ε. με α.π. E(2009) 114/ 20-1-09) . Η σχετική με τις λειτουργικές δαπάνες πράξη βρίσκεται στο στάδιο της απένταξης
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Πρόκειται για μέρος των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» που αφορά στις αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Ειδικότερα αφορά στις δαπάνες του προσωπικού της εταιρείας το οποίο απασχολείται άμεσα η έμμεσα με τη μελέτη, κατασκευή, διοίκηση και επίβλεψη των έργων στο άξονα της Εγνατίας και στους κάθετους άξονες. 

Το έργο περιλαμβάνει ποσοστό των δαπανών αυτών που αναλογούν στα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και το οποίο προκύπτει από επιμερισμό ανάλογο με το μέγεθος τους επί του συνόλου των έργων της εταιρίας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
	33.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	33.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 33.000 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Το αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί περιλαμβάνοντας τις πληρωμές λειτουργικών δαπανών έως και το πρώτο εξάμηνο του 2007. Λειτουργικές δαπάνες εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού του έργου.
Απορροφήθηκε ποσό:                                                                            33.000 χιλ. €
	Έργο 2.3.2: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού 


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 6/2/2007
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 665
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.205

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.205

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.205

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.654

	


Κρατική Συμμετοχή
	551

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με το «Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού», το οποίο συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα και παρέχει έγκυρες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις χωρικές επιδράσεις του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων. Η παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων γίνεται με βάση ένα σύστημα δεικτών που αφορούν παραμέτρους όπως την κινητικότητα και την προσπελασιμότητα, την οικονομική και κοινωνική συνοχή, την ισορροπία και δικτύωση των οικισμών και την ποιότητα περιβάλλοντος στους Νομούς και τις Περιφέρειες της άμεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων. 
Συνολικά, η ουσιαστική αλλά και πρωτότυπη συμβολή του Παρατηρητηρίου θα είναι τέτοια που θα αποτιμηθούν τόσο οι θετικές όσο και οι αναξιοποίητες ευκαιρίες αλλά και οι τυχόν επιπτώσεις του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού στην αναπτυξιακή διαδικασία, τη χωροταξική οργάνωση, τις συγκοινωνιακές-μεταφορικές υποδομές και το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Βόρειας Ελλάδας.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 17 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	   Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
	280

	ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
	40

	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
	120

	ΠΡΟΒΟΛΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	35

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.730

	ΣΥΝΟΛΑ
	2.205


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 41,32% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 28/2/2009, ανέρχονται σε 345,08 χιλ. € και καλύπτουν το 15,65% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

· Προμήθειες υποστήριξης ερευνητικού έργου. 
Οι σχετικές προμήθειες που έχουν πραγματοποιηθεί περιλαμβάνουν αναβαθμισμένο δίκτυο υπολογιστών (σταθμών εργασίας) και λοιπών περιφερειακών (scanner, εξωτερικός σκληρός δίσκος κ.α), μηχανισμό διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων (Spatial Database Engine) και των απαραίτητων λειτουργικών προγραμμάτων (ArcGIS licence levels & estensions, ΟΔΟΣ EMOS, Visual Studio, Macromedia, Photoshop,  κλπ). Επίσης περιλαμβάνει εξοπλισμό μετρήσεων όπως ηχόμετρα και GPS και χαρτογραφικά υπόβαθρα (δορυφορικές εικόνες). 

Απορροφήθηκε ποσό: 




              73 χιλ. €       
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
· Ετήσια τεχνική υποστήριξη 

Πρόκειται για την ετήσια τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή και απρόσκοπτη ανάβαθμιση και παραγωγική λειτουργία του και ιδιαίτερα του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Παρατηρητήριου (ArcGIS licence levels & estensions, ArcSDE). Η τεχνική υποστήριξη για το διάστημα μέχρι 20/06/2008 καλύφτηκε με 5 ετήσιες συμβάσεις. 

Υπηρεσίες συμβούλου (επιστημονική υποστήριξη) 
Η συγκεκριμένη δράση δεν έχει δρομολογηθεί μέχρι σήμερα. Εκτιμάται ότι ΔΕΝ θα προχωρήσει το 2009. 
Προεκτιμώμενο Κόστος:        120.000 €
· Προβολή – Δημοσιότητα 
Η δράση «προβολή και δημοσιότητα» αποσκοπεί στη διάχυση των δραστηριοτήτων και προϊόντων του Παρατηρητηρίου σε ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύ κοινό. Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προσφέρει γενικότερες κοινωφελείς υπηρεσίες ενημέρωσης και τεκμηρίωσης για τις ανάγκες του αναπτυξιακού σχεδιασμού, αποτελώντας στην ουσία μια ανοιχτή βάση δεδομένων και πληροφοριών. Στο διάστημα μέχρι 31/12/2008 εκδόθηκε, μετά από διαγωνισμό, η 1η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων (επιμέλεια, σχεδιασμός φιλμ, χαρτί, εκτύπωση, βιβλιοδεσία) και έγινε μετά από πρόχειρους διαγωνισμούς η έκδοση (ψηφιακή εκτύπωση και βιβλιοδεσία) 2 ενημερωτικών φυλλαδίων και 2 Ετήσιων Εκθέσεων Αποτελεσμάτων. 
· Μελέτες 

Μία από τις βασικές δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι η υλοποίηση του Προγράμματος Μελετών  που αφορά στην ανάθεση και εκπόνηση ειδικών ερευνών-μελετών για τον υπολογισμό δεικτών οι οποίοι δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν εσωτερικά από το Παρατηρητήριο, επειδή απαιτούν σύνθετη επιστημονική προσέγγιση και ειδικά τεχνικά-μεθοδολογικά εργαλεία. 

Ο απολογισμός των σχετικών ενεργειών μέχρι 31/12/2008 έχει ως ακολούθως:

Ολοκληρώθηκαν δύο (2) μελέτες, προϋπολογισμού 180.000€ και 70.000€ αντίστοιχα ενώ προκηρύχθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής αναδόχων για άλλες τέσσερις (4) μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 900.000€, εκ των οποίων για δύο (2) με προϋπολογισμό 390.000€ υπογράφηκαν οι συμβάσεις και ξεκίνησαν οι εργασίες για την υλοποιήσή τους. 
Απορροφήθηκε ποσό: 




                 272 χιλ. €
	Έργο 2.3.3: Σύμβουλος διαχείρισης της "Εγνατια Οδός ΑΕ"


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 11/12/2007
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ 5949
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.150

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.050

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Πρόκειται για παροχή υπηρεσιών συμβούλου (Project Manager) στη διαχείριση μελετών και  έργων της Εγνατίας οδού. 

Οι υπηρεσίες του συμβούλου διαχείρισης  παρέχονται για το σύνολο των Έργου  της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», στο συγκεκριμένο  όμως έργο περιλαμβάνεται  μέρος της δαπάνης  του Συμβούλου Διαχείρισης που αφορά στην υλοποίηση των έργων του στα έργα του Άξονα Προτεραιότητας  2 «Εγνατία Οδός»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
	4.200

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 3.780 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει μέρος της δαπάνης δύο συμβάσεων Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager), που αναλογεί  στα έργα του Άξονα Προτεραιότητας  2 «Εγνατία Οδός».
Απορροφήθηκε ποσό: 




                 3.780 χιλ. €

	Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Στόχοι

Στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 προτείνονται:

· Η προετοιμασία και η υλοποίηση έργων με  Συμβάσεις Παραχώρησης.

· Η κατασκευή λειτουργικών τμημάτων και συνδέσεων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

· Η κατασκευή λειτουργικών τμημάτων του καθέτου άξονα σύνδεσης του ΒΟΑΚ με το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ).Η κατασκευή λειτουργικών περιφερειακών δακτυλίων και έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων στην Κρήτη.

· Η προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, και συγκεκριμένα η βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό μεγάλων νησιών.

· Η κατασκευή λοιπών έργων βελτίωσης οδικών υποδομών μεταφορών σε όλη τη χώρα.

· Η κατασκευή λειτουργικού τμήματος του Οδικού Άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα.

· Η χρηματοδότηση μελετών για την ωρίμανση συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει έξι (6) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 3.1
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

	ΜΕΤΡΟ 3.2
	ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, Κ.Π.Σ. ΙΙ  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 

	ΜΕΤΡΟ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.5
	ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

	ΜΕΤΡΟ 3.6
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	2.680.400

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	888.002

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	                       530.713

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	357.289

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	1.792.398


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	132,40%


Έχουν προκηρυχθεί όλα τα Μέτρα του Άξονα. Το Μέτρο 3.3 καταργήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.175.692 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 132,40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	510.372
	1
	583.184
	114,27%

	Μ 3.2
	Οδικοί Άξονες Κρήτης
	130.000
	3
	247.949
	190,73%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	0
	 
	 
	 

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	70.503
	5
	147.347
	208,99%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	1
	45.000
	225,00%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	157.127
	3
	152.212
	96,87%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	888.002
	13
	1.175.692
	132,40%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	128,58%


Εκδόθηκαν εβδομήντα πέντε (75) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.141.830 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 128,58% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                               ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	510.372
	5
	561.833
	110,08%

	Μ 3.2
	 Οδικοί Άξονες Κρήτης
	130.000
	3
	214.945
	165,34%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	0
	 
	 
	 

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	70.503
	10
	117.709
	166,96%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	1
	37.747
	188,73%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	157.127
	56
	209.595
	133,39%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	888.002
	75
	1.141.830
	128,58%


	Οικονομική Πρόοδος:
	51,84%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 460.369 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 51,84% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(5/2)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	510.372
	294.256
	57,66%
	687.761
	134,76%

	Μ 3.2
	 Οδικοί Άξονες Κρήτης
	130.000
	107.163
	82,43%
	173.846
	133,73%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	0
	 
	 
	 
	 

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	70.503
	45.334
	64,30%
	80.120
	113,64%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	5.275
	26,38%
	37.747
	188,73%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	157.127
	8.341
	5,31%
	105.183
	66,94%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 3
	888.002
	460.369
	51,84%
	1.084.657
	122,15%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 122,15% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2009. Ο Άξονας περιλαμβάνει μέτρα στα οποία εντάσσονται έργα που έχουν χαρακτηρισθεί «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.  

Οι εκτιμήσεις απορρόφησης των Τελικών Δικαιούχων των έργων, οι οποίες αθροίζουν σε εκτίμηση απορρόφησης Μέτρου έως 31/12/2009, έχουν γίνει με βάση τις επικείμενες τροποποιήσεις των σχετικών αποφάσεων ένταξης που θα είναι σύμφωνες με το Συμπλήρωμα Προγραμματιμού 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος. 
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές «κλεισίματος» της Ε. Επιτροπής όσον αφορά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ. 
	Μέτρο 3.1:
Συμβάσεις Παραχώρησης


Αντικείμενο

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η υπογραφή των Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων και η έναρξη της κατασκευής των εξής έργων: 

· Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα) & Αθήνα - Μαλιακός 

· Μαλιακός-Κλειδί

Επίσης, προωθείται η προετοιμασία για την υλοποίηση με Συμβάσεις Παραχώρησης – ανάλογα με την ωριμότητά τους – των εξής έργων:

· Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και Λεύκτρο–Σπάρτη
· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

· Κόρινθος-Πάτρα και Πάτρα –Πύργος–Τσακώνα (ΠΑΘΕ)

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	2.302.770

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	510.372

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	281.824

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	228.548

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	1.792.398


Παρατήρηση

Τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	114,27%


Στάλθηκε μία (1) πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 583.184 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	110,08%


Μέχρι 31/12/2008 έχουν ενταχθεί πέντε (5) Έργα / Πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	510.372
	1
	583.184
	114,27%
	5
	561.833
	110,08%


Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι παρακάτω αιτήσεις επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου):

· «Σύμβαση Παραχώρησης: Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός – Κλειδί»

Στις 21/12/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

· «Σύμβαση Παραχώρησης: Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Εκμετάλλευση και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα»

Στις 17/12/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

· «Σύμβαση Παραχώρησης: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)»

Στις 18/12/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

· «Σύμβαση Παραχώρησης: Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (α/κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια), και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα»

Στις 17/12/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

· «Σύμβαση Παραχώρησης: Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη»

Στις 21/12/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013

	Οικονομική Πρόοδος:
	57,66%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 294.256 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 57,66% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	510.372
	294.256
	57,66%
	687.761
	134,76%


Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα αυξηθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου.

	Έργο 3.1.1:
Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (E65)


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
24/10/2008
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. –  Ε.Π./ 7158
Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	278.329

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	97.250

	

Δημόσια Δαπάνη
	97.250

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	53.701

	


Κρατική Συμμετοχή
	43.549

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	181.079


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το Έργο αφορά στη Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του  Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» και περιλαμβάνονται:

· Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας που θα μελετηθεί και κατασκευαστεί από τον Παραχωρησιούχο μήκους 174,0 χλμ.

· Τα Νέα Τμήματα Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ που κατασκευάζονται ή θα κατασκευασθούν µε Ευθύνη και Δαπάνη του Ελληνικού ∆ηµοσίου και συµµετοχή Προγραµµάτων της Ε.Ε., και τα οποία θα παραδοθούν για Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση στον Παραχωρησιούχο, όπως ρυθµίζεται στην Σύµβαση Παραχώρησης, είναι:

· Σκάρφεια - Θερµοπύλες 

· Θερµοπύλες - Σπερχειός 

· Σπερχειός - Α. Κ. Αγ. Παρασκευής µε Α. Κ. Ροδίτσας 

· Α.Κ. Αγ. Παρασκευής-Α.Κ. Αγ. Μαρίνας (v) Α.Κ. Αγ. Μαρίνας - Ράχες 

· Γέφυρα ΠΑΘΕ στην διασταύρωση µε ΣΓΥΤ στο τµήµα Θερµοπύλες Σπερχειού που κατασκευάζεται από ΕΡΓΟΣΕ.

· Δύο Ανισόπεδες Διαβάσεις στην ΠΕΟ Λαµία - Αντιρρίου και στην Ε.Ο. Λαµίας - Καρπενησίου που θα κατασκευασθούν από την ΕΡΓΟΣΕ. Στην οδό προς Γοργοπόταµο στο τµήµα που διέρχεται άνω της ΣΓΥΤ κατασκευάζεται τεχνικό. Για το τεχνικό αυτό στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου περιλαµβάνεται εφόσον έχει προηγηθεί η κατασκευή του τεχνικού από την ΕΡΓΟΣΕ η καθαίρεση επιχώµατος και η επέκταση του τεχνικού στον Αυτοκινητόδροµο αλλιώς κατασκευάζεται µόνον το τµήµα άνω του Αυτοκινητόδροµου µε αναµονή συνέχισης από την ΕΡΓΟΣΕ.
Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.),απαλλοτριώσεις ,παροχή υπηρεσιών συμβούλων, έργα αρχαιολογίας και δημοσιότητα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Τ1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (E65)»
	77.698,5

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	4.211,5

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	8.840,0


	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.000,0

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	4.500,0

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	1.000,0

	ΣΥΝΟΛΟ
	97.250


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 79,90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 73.813,58 χιλ. € και καλύπτουν το 75,90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των εγκριτικών Αποφάσεων των επιμέρους τμημάτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αδειοδοτήσεις ευθύνης του Παραχωρησιούχου. 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες καθορισμού προσωρινής Τιμής Μονάδας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

Έχουν γίνει επαφές με τις αρχαιολογικές υπηρεσίες για να προσδιορισθούν οι χώροι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και άρχισαν ορισμένες αρχαιολογικές έρευνες. Επίσης έχουν γίνει επαφές με ΟΚΩ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες κατασκευής του έργου.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η έναρξη της Σύμβασης Παραχώρησης έγινε στις 05 Μαρτίου 2008.

Τον Οκτώβριο του 2008 καταβλήθηκε στον παραχωρησιούχο η 1η δόση της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης.

Σε ότι αφορά την πρόοδο μέχρι 31.12.2008 της μελέτης κατασκευής των νέων τμημάτων του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65):

Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση των μελετών και συγκεκριμένα:

· οι γεωτεχνικές έρευνες (γεωτρήσεις) έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% 

· οι γεωτεχνικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60%

· οι μελέτες οδοποιίας έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60%

· οι υδραυλικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 60%

· οι μελέτες τεχνικών έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 45%

· οι μελέτες Η/Μ έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 15%

· οι μελέτες σηράγγων έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 25%

Μέρος των παραπάνω μελετών έχει υποβληθεί στον Ανεξάρτητο Μηχανικό για έλεγχο και έγκριση.

Τέλος έγινε η έναρξη εργασιών κατασκευής στο βόρειο μέτωπο της σήραγγας Ξυνιάδας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 73.814 χιλ. €
	Έργο 3.1.2:
Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία: 31/12/2008


1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π./ 8716
Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	374.339

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	69.467

	

Δημόσια Δαπάνη
	69.467

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	38.360

	


Κρατική Συμμετοχή
	31.107

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	304.872


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στη Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία –    Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα». Περιλαμβάνονται:

· Νέα Τµήµατα έργου Παραχώρησης και Τοπικών Έργων που θα µελετηθούν και κατασκευαστούν από τον Παραχωρησιούχο:

· Ιόνια Οδός / Αντίρριο - Αγρίνιο Νότιο άκρο Παράκαµψης Αγρινίου 42,9 χλµ. και ολοκλήρωση ηµιτελούς τµήµατος παράκαµψης Αγρινίου µήκους 13,0 χλµ.

· Ιόνια Οδός / Βόρειο άκρο Παράκαµψης Αγρινίου (Κουβαράς) - Αρχή Παράκαµψης Άρτας (Κοµπότι) 53,0 χλµ..

· Ιόνια Οδός / Πέρας Παράκαµψης Άρτας - Εγνατία Οδός 50,0 χλµ. µε έργα Α΄ Φάσης στον Α.Κ. Εγνατίας.

· Υφιστάµενα Τµήµατα Αυτοκινητόδροµων Ε.Π. που έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν µε Ευθύνη και ∆απάνη του Ελληνικού ∆ηµοσίου και συµµετοχή Προγραµµάτων της Ε.Ε. στα οποία θα εκτελεσθούν εργασίες σύμφωνα με την Συμβατική κατανομή κινδύνων μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιούχου στα Υφιστάμενα Τμήματα και ως προς την ικανοποίηση των Συμβατικών απαιτήσεων στην Λειτουργία του Έργου Παραχώρησης.

· Ιόνια Οδός / τµήµα Παράκαµψης Άρτας 10,5 χλµ.

· ΠΑΘΕ / τµήµα Μεταµόρφωσης - Αγίου Κωνσταντίνου 151,25 χλµ.

· Νέα Τµήµατα Αυτοκινητόδροµων που κατασκευάζονται µε Ευθύνη και ∆απάνη του Ελληνικού ∆ηµοσίου και συµµετοχή Προγραµµάτων της Ε.Ε., και τα οποία θα παραδοθούν για Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση στον Παραχωρησιούχο, όπως ρυθµίζεται στην Σύµβαση Παραχώρησης.

· Ιόνια Οδός / Παράκαµψη Αγρινίου 20,6 χλµ.

· Ιόνια Οδός / Παράκαµψη Άρτας 6,15 χλµ.

· ΠΑΘΕ / τµήµα Άγιος Κωνσταντίνος - Σκάρφεια 20,250 χλµ.

· Κλάδος ΠΑΘΕ Σχηµατάρι - Χαλκίδα 11 χλµ.
Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, έργα αρχαιολογίας και δημοσιότητα.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                                                                                                                                                                                                                          
	54.001

	Ο,Κ.Ω. - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	4.447

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	6.315

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	4.000

	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
	700

	ΣΥΝΟΛΟ
	69.467


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 72,33% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 50.243,00 χιλ. € και καλύπτουν το 72,33% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των εγκριτικών Αποφάσεων των επιμέρους τμημάτων (ΚΥΑ).
Συντάσσονται και υποβάλλονται για έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Ειδικές Τεχνικές Μελέτες Εφαρμογής (ΕΤΜΕ) για την αδειοδότηση λατομικών χώρων, δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων καθώς και εργοταξίων που απαιτούνται για τις ανάγκες του έργου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

1. Το τμήμα Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο μήκους 43 χλμ περίπου έχει χωριστεί σε 5 υποτμήματα για κάθε ένα από τα οποία έχει γίνει η κήρυξη των απαλλοτριώσεων.Για το πρώτο υποτμήμα προσδιορίστηκε η δίκη για τον καθορισμό τιμής μονάδας και αναμένεται η έκδοση της απόφασης.Ταυτόχρονα συνεχίζεται η καταγραφή επικείμενων για την σύνταξη των σχετικών πρακτικών και στο υπόλοιπο μήκος του υπόψη τμήματος. 

Συντάχθηκαν πρακτικά επιτάξεων και πληρώθηκαν τα επικείμενα για τα τμήματα:

α) από χ.θ. 0-0005 εώς χ.θ.5+000 περίπου

β) από χ.θ. 22+800 εώς χ.θ.24+200 περίπου

γ) από χ.θ. 33+531 εώς χ.θ.36+300 περίπου

και έχουν παραδοθεί εκτάσεις στα πρώτα 5 χιλιόμετρα.

2. Στο τμήμα Κουβαράς – Κομπότι έχει γίνει η κήρυξη των απαλλοτριώσεων στα 7 από τα 8 επί μέρους υποτμήματα και αναμένεται και η υπογραφή της ΚΥΑ στο τελευταίο, ενώ παράλληλα έχει αρχίσει η καταγραφή επικειμένων ώστε να συνταχθούν τα σχετικά πρακτικά επίταξης, αρχής γενομένης από την περιοχή του Α/Κ Αμβρακίας. Στη συνέχεια μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων επίταξης θα ακολουθήσουν οι σχετικές διαδικασίες επίταξης.

3. Στο τμήμα Φιλιππιάδα – Εγνατία έχει γίνει η κήρυξη των απαλλοτριώσεων στα 6 από τα 10 επί μέρους υποτμήματα και αναμένεται η υπογραφή στα άλλα 4.

Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €

ΟΚΩ 

Προχωρούν οι διαδικασίες καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες για την μεταφορά δικτύων όπου υπάρχει εμπλοκή με την κατασκευή της Ιόνιας Οδού.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Εκπονούνται μελέτες σε όλο το μήκος του έργου, ΠΑΘΕ ( Μεταμόρφωση – Λογγός ) και Αντίρριο – Ιωάννινα, οι οποίες ελέγχονται και εγκρίνονται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 50.243 χιλ. €

Η δαπάνη αφορά στην 1η  δόση Χρηματοδοτικής Συμβολής Δημοσίου.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,ΜΕΛΕΤΕΣ

Έχουν γίνει πληρωμές στις σχετικές συμβάσεις και έχουν σταλεί στην Διαχειριστική Αρχή για έλεγχο. 
Απορροφήθηκε ποσό:                                                          0 χιλ. €
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Έγινε η έναρξη των αρχαιολογικών τομών σε συγκεκριμένα σημεία που υπεδείχθησαν από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Στο τμήμα Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο επιβάλλεται η περαιτέρω ανασκαφική έρευνα στις περιοχές Καλιδώνας και Μακύνειας αρμοδιότητας της ΛΣΤ  Εφορείας ( αρχαιολογική υπηρεσία ) Μεσολογγίου.

Στο τμήμα του ΠΑΘΕ διενεργεί αντίστοιχες εργασίες  η Θ.ΕΠΚΑ Θήβας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Έχουν καταχωρηθεί δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €
	Έργο 3.1.3:
 Μελέτη - Κατασκευή-Χρηματοδότηση – Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου «Αυτ/μος ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ»


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
24/10/2008
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π./ οικ. 7157
Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	351.143

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	228.399

	

Δημόσια Δαπάνη
	228.399

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	126.122

	


Κρατική Συμμετοχή
	102.277

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	122.744


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το Έργο αφορά στη Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη  - Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ» και περιλαμβάνει:

· Νέα τμήματα του Έργου Τέμπη – Ραψάνη και Πλαταμώνα – Σκοτίνα μήκους περίπου 25 χιλιομέτρων που θα µελετηθούν και κατασκευαστούν από τον Παραχωρησιούχο:

· Ευαγγελισμός – Ραψάνη  σε μήκος 14,48 χλμ.

· Πλαταμώνας – Σκοτίνα σε μήκος 10,23 χλμ. 

· Υφιστάμενα τμήματα αυτοκινητοδρόμου μήκους 204,7 χλμ (κατασκευασμένα από το Δημόσιο) όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες από τον Παραχωρησιούχο για την εξασφάλιση ενιαίου επιπέδου λειτουργίας, στα οποία περιλαμβάνονται και Ανισόπεδοι Κόμβοι στο τμήμα Κατερίνη – Κλειδί:
· Βόρειος Α.Κ. Κατερίνης ( τεχνικό ήδη κατασκευασμένο ) (ΓΕ 24Υ)

· Νέος Ημικόμβος Κορινού με καθαίρεση του υπάρχοντος Α.Κόμβου ( ΓΕ 24Υ) και του τεχνικού

· Α.Κ. Μακρύγιαλου συμπλήρωση με το τοπικό δίκτυο (ΓΕ 24Υ)

· Νέος Ημικόμβος Αιγινίου (ΓΕ 25Υ) με καθαίρεση του υπάρχοντος Αν.Κόμβου και του τεχνικού και κατασκευή νέου.

· Βελτίωση των Περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών συνθηκών στην υφιστάμενη Ε.Ο. Ευαγγελισμός – Σκοτίνα.
Το αντίστοιχο οικονομικό Αντικείμενο των Μελετών – Κατασκευών της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών (Τ1) ανά Ομάδες Ομοειδών Εργασιών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Παραχωρησιούχου και ορίζεται ως «Τίμημα Μελετών – Κατασκευών» που έχει προσδιορισθεί με την Προσφορά και αποτελεί το Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης Μελέτης – Κατασκευής μεταξύ Παραχωρησιούχου και Κατασκευαστή.
Στο Έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, αρχαιολογία και δημοσιότητα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ»
	205.734

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	1.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	20.665

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
	500

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	250

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	250

	ΣΥΝΟΛΟ
	228.399


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 99,13% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 118.619,65 χιλ. € και καλύπτουν το 51,94% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση Περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ οικ.141512/23-02-2005). Έχουν εκδοθεί οι άδειες ευθύνης του Παραχωρησιούχου για την πλειονότητα των συνοδών έργων (λατομεία, εργοταξιακές εγκαταστάσεις κλπ), ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες έκδοσης αδειών για τα ΣΕΑ, διόδια και κόμβους.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Καλύφθηκε το εγκεκριμένο από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ποσό των 20.665χιλ€ για δαπάνες απόκτηση γης. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




 20.665 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Προβλέπεται η μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η έναρξη της Σύμβασης Παραχώρησης έγινε στις 05 Μαρτίου 2008.

Τον Οκτώβριο του 2008 καταβλήθηκε στον παραχωρησιούχο η 1η δόση της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης.

Σε ότι αφορά την πρόοδο μέχρι 31.12.2008  είναι:
1. Εκπόνηση μελετών:

· ολοκληρώθηκαν σε ποσοστό 100% οι γεωτεχνικές έρευνες, τα κτηματολόγια και οι μελέτες ενίσχυσης οδοστρώματος υφισταμένων τμημάτων

· έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% οι μελέτες διοδίων και κέντρων λειτουργίας/συντήρησης, 80% οι μελέτες και οδοποιίας, 50% οι υδραυλικές μελέτες, 50% οι μελέτες  σηράγγων, 40% οι μελέτες γεφυρών και 20% οι μελέτες ΣΕΑ.

2. Κατασκευή έργων στα νέα τμήματα:

· Έχει προχωρήσει η διάνοιξη των σηράγγων σε ποσοστό 10%

· Έχουν γίνει εργασίες χωματουργικών σε ποσοστό 5% και υδραυλικών σε ποσοστό 10%

3. Κατασκευή έργων στα υφιστάμενα τμήματα:

· Κατασκευή διοδίων Πυργετού σε ποσοστό 20%

· Κατασκευή διοδίων Λεπτοκαρυάς σε ποσοστό 20%

· Κατασκευή διοδίων Κλειδίου σε ποσοστό 20%

· Κατασκευή διοδίων Μοσχοχωρίου σε ποσοστό 10%

· Κατασκευή διοδίων Μακρυχωρίου σε ποσοστό 10%

· Κατασκευή διοδίων Πελασγίας σε ποσοστό 100%

· Κατασκευή ΚΕΣ λεπτοκαρυάς σε ποσοστό 20%

· Έχουν γίνει εργασίες συντήρησης (καθαρισμοί οχετών, επισκευή τριγωνικών ρείθρων, αλλαγή και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων, διαγράμμιση, επισκευή ασφαλτικών σε επικίνδυνες θέσεις, επισκευή οδοφωτισμού κ.λπ.) σε ποσοστό 35%

· Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην κοιλάδα των Τεμπών

· Ανακατασκευή άκαμπτου οδοστρώματος στο Μοσχοχώρι

· Κατασκευή αστικών κόμβων σε Ομόλιο, Ραψάνη, Πλαταμώνα, στα SR τμήματος Αιγάνη-Πυργετός

· Ανακατασκευή χώρων στάθμευσης με τουαλέτες

· Ανακατασκευή συστήματος άρδευσης

Απορροφήθηκε ποσό: 




97.955 χιλ. €

	Έργο 3.1.4:
Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη - Κατασκευή-Χρηματοδότηση – Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη»


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
17/12/2008
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π./ 8441
Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	403.785

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	68.367

	

Δημόσια Δαπάνη
	68.367

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	37.752

	


Κρατική Συμμετοχή
	30.615

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	335.418


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το έργο περιλαμβάνει:
· Νέα Τμήματα μήκους περίπου 100 χλμ. (θα μελετηθούν και κατασκευαστούν από τον Παραχωρησιούχο):

· Νότια Είσοδος Τρίπολης-Αθήναιο.

· Λεύκτρα – Παραδείσια.

· Τσακώνα – Καλαμάτα.

· Λεύκτρο – Σπάρτη.

· Δεύτερο Κλάδο Σήραγγας Αρτεμισίου και κατασκευή δύο εγκάρσιων στοών διαφυγής - 
σύνδεσης 


των δύο κλάδων (στο Υφιστάμενο Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη).

· Δεύτερος Κλάδος Σήραγγας Ραψομάτη (στο τμήμα του Δημοσίου Αθήναιο – Λεύκτρο).

· Α. Κ. Αγίου Βασιλείου στο τμήμα Σολωμός - Αρχ. Νεμέα (στο Υφιστάμενο Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Τρίπολη).

· Α.Κ. Μεγαλόπολης στο τμήμα Αθήναιο - Λεύκτρο και αντιολισθηρή στρώση στο Νέο τμήμα του Δημοσίου.

· Υφιστάμενα Τμήματα, στα οποία θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την εξασφάλιση ενιαίου επιπέδου λειτουργίας στο έργο και περιλαμβάνουν το τμήμα Κόρινθος – Τρίπολη μήκους 82 χλμ.
Πέραν των εργασιών που έχουν περιληφθεί ως Νέα Τμήματα στο αντικείμενο της Σύμβασης προσδιορίζονται εργασίες για αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου με βελτιώσεις στην χάραξη, ανακατασκευή οδοστρωμάτων, ευστάθεια πρανών κ.λ.π.

· Νέα Τμήματα Δημοσίου που κατασκευάζονται με Ευθύνη και Δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου και συμμετοχή Προγραμμάτων της Ε.Ε. με τις εργασίες (vi) και (viii) στα Νέα Τμήματα Παραχωρησιούχου και νέες εργασίες για εγκατάσταση Διοδίων, ΣΕΑ, ΚΕΣ και σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας:

· Αθήναιο - Λεύκτρο (με μονή σήραγγα Ραψομάτη) μήκους 12,5 χλμ.

· Παραδείσια - Τσακώνα (Αποκατάσταση κατολίσθησης) 10,0 χλμ.

Στο Έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων και Μελέτες, έργα αρχαιολογία και δημοσιότητα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ.Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	51.282

	Ο.Κ.Ω. - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	8.961

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	6.124

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.000

	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	68.367



Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 97,07% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 51.579,44 χιλ. € και καλύπτουν το 75,44% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των εγκριτικών Αποφάσεων των επιμέρους τμημάτων.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν πραγματοποιηθεί επιτάξεις στο τμήμα Διάβαση Καλογερικού, στην περιοχή διοδίων Νεστάνης (κατασκευή ΣΕΑ και ΚΕΣ), στην περιοχή Λεύκτρο - Παραδείσια, στην περιοχή Ακροκορίνθου (κατασκευή ΣΕΑ Ακροκορίνθου), στο τμήμα Έξοδος Σήραγγας Καλογερικού - Αθήναιο.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 208 χιλ. €

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Πραγματοποιούνται μετατοπίσεις δικτύων Χαμηλής Τάσης στο τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη.
Έχουν εκτελεστεί αρχαιολογικές εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα, στο τμήμα του Νομού Αρκαδίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της χάραξης του Έργου στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του ΥΠΠΟ και έχει εκδοθεί απόφαση του ΥΠΠΟ για την αποδοχή της
Απορροφήθηκε ποσό: 




            89 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

· Έρευνες για όλες τις Γεωγραφικές Ενότητες του Έργου.

· Μελέτες, ανάλογα με τις κατασκευαστικές ανάγκες.

· Εργασίες στις σήραγγες Στέρνας (ΓΕ09), Νεοχωρίου(ΓΕ09), Αρτεμισίου (ΓΕ11), Καλογερικού (ΓΕ17)και Ραψομάττι (ΓΕ21).

· Εργασίες επέκτασης/συντήρησης (17) τεχνικών στο υφιστάμενο τμήμα Κόρινθος - Τρίπολη, καθώς και σε εργασίες κατασκευής (4) νέων τεχνικών στα νέα τμήματα (ΓΕ17 και ΓΕ18).

· Κατασκευή (27) οχετών, κυρίως στις ΓΕ09, ΓΕ17, ΓΕ18 και ΓΕ24.

· Εργασίες διαπλατύνσεων του οδοστρώματος στο υφιστάμενο τμήμα Κόρινθος - Τρίπολη. Οι εργασίες διαπλατύνσεων συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω αντικείμενα:κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωματουργικά, αντιπλημμυρικά, αποχέτευση - αποστράγγιση, υδραυλικά, τοίχους αντιστήριξης - βραχοπαγίδες, εργασίες οδοστρωμάτων - ασφαλτικά, πλευρικές διαμορφώσεις, στηθαία ασφαλείας και υπαίθριες Η/Μ εγκαταστάσεις.

· Εργασίες μόνιμης παραλλαγής στη σήραγγα Στέρνας (ΓΕ09).

· Εργασίες στον Α/Κ Σολωμού (ΓΕ03) και Α/Κ Αγ. Βασιλείου (ΓΕ05).

· Εργασίες συντήρησης ασφαλτοτάπητα σε όλο τον υφιστάμενο Α/Δ Κόρινθος - Τρίπολη.
Απορροφήθηκε ποσό: 




 51.282 χιλ. € 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,ΜΕΛΕΤΕΣ

Έχουν συναφθεί συμβάσεις συμβούλων και μελετών.

Απορροφήθηκε συνολικό ποσό:                                                0 χιλ. € 
	Έργο 3.1.5:
 Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
23/12/2008

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π./ 8664
Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	193.373

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	98.350

	

Δημόσια Δαπάνη
	98.350

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	
54.309

	


Κρατική Συμμετοχή
	44.041

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	95.023


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το έργο αφορά στη Σύμβαση Παραχώρησης  «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία –  Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα» και περιλαμβάνονται:
Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα:
· Νέα Τμήματα Παραχωρησιούχου: 

Αρχαία Κόρινθος – Πάτρα (αρχή παράκαμψης Πάτρας), μήκος 120,0 χλμ., με τις εξής ιδιαιτερότητες:

 Από την παράδοση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση της Nέας Εθνικής Οδού (ΝΕΟ) Κορίνθου – Πατρών ακόμα και στα τμήματα που παραλλάσεται ως Αυτοκινητόδρομος και μέχρι την ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου.

 Στην Σύμβαση προβλέπονται εργασίες ύστερα από εκπόνηση σχετικής μελέτης, ώστε να αρθούν επικινδυνότητες της Εθνικής οδού, να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, καθώς και το επίπεδο εξυπηρέτησης της Ν.Ε.Ο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

· Θα βελτιωθεί το ασφαλτικό οδόστρωμα, ανάλογα και με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του αυτοκινητόδρομου.

· Κατάλληλη σήμανση

· Στηθαία ασφαλείας στην μεσαία νησίδα ή και σε επικίνδυνα σημεία της Εθνικής Οδού.

· Έλεγχος εξοπλισμού και σήμανσης με αντικατάσταση, όπου απαιτείται για οδική ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων.

· Προστασία επικίνδυνων πρανών επιχωμάτων ή και ορυγμάτων

· Ηλεκτροφωτισμός σε επικίνδυνα σημεία.

· Καθορισμός ορίων ταχύτητας μετά από μελέτη.  

·  Υφιστάμενα Τμήματα (κατασκευασμένα από το Ελληνικό Δημόσιο):

     Μελέτη και επεμβάσεις για την εξασφάλιση των Συμβατικών απαιτήσεων Λειτουργίας από τον Παραχωρησιούχο:
Ελευσίνα – Κόρινθος, Α.Κ. Θηβών (χ.θ. 21+000) Αρχαία Κόρινθος 84+200,

Παράκαμψη Πάτρας 18.3 χλμ. (χ.θ. 18+646 – 0+350) με μελέτη  

Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα:

· Νέα Τμήματα Παραχωρησιούχου:

  Πάτρα Α.Κ. Μυντιλογλίου (0+00 μελέτης)  – Πύργος - Αλφειός, μήκος 87,5 χλμ., και

  Αλφειός – Καλό Νερό – Τσακώνα, μήκος  76,2 χλμ.

           Εν  λειτουργία Τμήματα της Εθνικής Οδού:

Από την παράδοση του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου, ο Παραχωρησιούχος έχει την ευθύνη συντήρησης για τα τμήματα της εθνικής οδού Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου μέχρι την ολοκλήρωση του δευτερεύοντος δικτύου παραπλεύρου και κάθετου, που αποκαθιστούν την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, την εκατέρωθεν επικοινωνία και την σύνδεση τους σε όλες τις κατευθύνσεις με προσωρινές ή μόνιμες συνδέσεις. Ως τμήματα υπολογίζονται:

· Πάτρα – Πύργος από Α.Κ. Μυντιλογλίου μέχρι Α.Κ. Κάτω Αχαγιάς 

·  Αλφειός – Καλό Νερό – Τσακώνα.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, έργα αρχαιολογίας και δημοσιότητα.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	91.147

	Ο.Κ.Ω. -  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.400

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	2.303

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.000

	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	98.350


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 83,88% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Έως 31/12/2008, δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των εγκριτικών Αποφάσεων των επιμέρους τμημάτων.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν πραγματοποιηθεί επιτάξεις στις περιοχές:

- Κορίνθου-Πατρών στο Ξυλόκαστρο

- Μαύρα Λιθάρια Δήμου Ευρωστίνης

- Αιγείρας και Ακράτας

- Δημοτικού Διαμερίσματος Αρχαίας Κορίνθου

- Παραλίας Πλατάνου

- Δημοτικού Διαμερίσματος Λυγιάς του Δήμου Ευρωστίνης

- Δημοτικού Διαμερίσματος Ζευγολατιού του Δήμου Βόχας Νομού Κορινθίας

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Εκτελούνται εργασίες εντοπισμού και μετατόπισης Δικτύων ΟΚΩ στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα.
Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η έναρξη Παραχώρησης πραγματοποιήθηκε στις 4-8-2008.

Πρόοδος Μελέτης

1. Έρευνες

-
Ολοκλήρωση σχεδόν κατά 100% των χωματουργικών και γεωτεχνικών ερευνών στα τμήματα Κόρινθος-Πάτρα και Πάτρα-Πύργος.

-
Ολοκλήρωση αναφορών Γεωτεχνικών ερευνών κατά 50% στο Πάτρα-Πύργος κατά 30% στο Κόρινθος-Πάτρα.

-
Εν εξελίξει (10-15%) οι γεωτεχνικές έρευνες τεχνικών.

-
Ολοκλήρωση κατά 100% των τοπογραφικών ερευνών.

2. Οδική Μελέτη

-
Εγκρίθηκαν οι Προκαταρκτικές Μελέτες (φάση 1) για τα τμήματα Κόρινθος-Πάτρα και Πάτρα-Πύργος 

3. Σήραγγες

-
Ολοκληρώθηκε η ανάλυση κινδύνων σηράγγων.

4. Ειδική Μελέτη Οδικής Ασφάλειας

-
Υποβλήθηκαν αναθεωρημένα σχέδια δράσης

Πρόοδος εργασιών

Έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές δραστηριότητες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στα τμήματα Ελευσίνα-Κόρινθος και Κόρινθος-Πάτρα, καθώς και εργασίες εγκαταστάσεων για τη λειτουργία.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ

Έχουν συναφθεί συμβάσεις συμβούλων και μελετών που υλοποιούνται.
Απορροφήθηκε συνολικό ποσό:                                             0 χιλ. €
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Πραγματοποιούνται αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες στους νομούς Αχαϊας και Κορινθίας.
Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Έχουν καταχωρηθεί δημοσιεύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

	Μέτρο 3.2:
Οδικοί Άξονες Κρήτης


Αντικείμενο

Γενικός στόχος του Μέτρου 3.2 είναι η αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο οποίος εξυπηρετεί όλη τη βόρεια παραλιακή ζώνη του νησιού, καθώς και η κατασκευή νέων τμημάτων του κάθετου άξονα του ΒΟΑΚ με τον ΝΟΑΚ. 

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του ΒΟΑΚ καθώς και συνδέσεις του με την πόλη του Ηρακλείου και η κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά. Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Μέτρου, καθώς και παρεμβάσεων του ΠΕΠ Κρήτης, ο ΒΟΑΚ στα υπεραστικά τμήματα θα αποτελείται από μονό κλάδο διπλής κατεύθυνσης, ενώ στα αστικά τμήματα που αφορούν στις παρακάμψεις των μεγάλων πόλεων Ηρακλείου και Χανίων (όπου ο ένας κλάδος έχει ήδη κατασκευαστεί από το ΚΠΣ ΙΙ) θα έχει, με την κατασκευή του Β’ κλάδου, διατομή αυτοκινητοδρόμου διαχωρισμένου οδοστρώματος.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.2.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	130.000

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	130.000

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	68.444

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	61.556

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση
Δύο από τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	190,73%


Στάλθηκαν τρεις (3) προσκλήσεις για το σύνολο του των Πράξεων του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	165,34%


Η υπερδέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου οφείλεται στην ένταξη έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα γέφυρες και αναμένεται να απομειωθεί κατά το κλείσιμο του Προγράμματος με την οριστική διάκριση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου που θα καλυφθεί από πόρους του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έναντι του υπολοίπου που θα καλυφθεί από πόρους του Ε.Π. – Ε.Π. 

Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο τριών (3) Έργων/Πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.2
	Οδικοί Άξονες Κρήτης
	130.000
	3
	247.949
	190,73%
	3
	214.945
	165,34%


Στις 15/9/2005 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Κατασκευή και Αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)». Έχει εκδοθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής του έργου. Θα επανυποβληθεί, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της 4ης Αναθεώρησης και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, η Αίτηση για την τροποποίηση της σχετικής Απόφασης της Ε. Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

Επιπλέον, στις 18/12/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Κατασκευή του Τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου Οδικού άξονα Ηράκλειο - Μεσσαρά». Θα επανυποβληθεί, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της 4ης Αναθεώρησης και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, η Αίτηση για την έκδοση της σχετικής Απόφασης της Ε. Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
	Οικονομική Πρόοδος:
	82,43%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 107.163 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 82,43% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.2
	Οδικοί Άξονες Κρήτης
	130.000
	107.163
	82,43%
	173.846
	133,73%


Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα αυξηθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου.
	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 3.2
	Οδικοί Άξονες Κρήτης
	Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.)
	9,7
	9,7
	9,7
	9,7

	
	
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	25,81
	4,5
	4,5
	25,81


	Έργο 3.2.1:
Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
5/6/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.2048

Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	125.826

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	125.826

	

Δημόσια Δαπάνη
	125.826

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	62.913

	


Κρατική Συμμετοχή
	62.913

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
Πρόκειται για έργα επί συνολικού μήκους 9,7 χλμ. τα οποία αφορούν στην κατασκευή Η/Φ κατά τμήματα της παράκαμψης Ρεθύμνου, την κατασκευή χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα στην παράκαμψη Ηρακλείου επί μήκος 9 χλμ. και στην ολοκλήρωση της νέας χάραξης στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία σε μήκος 0,7 χλμ.

Επίσης περιλαμβάνονται συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες στο τμήμα Καστέλι – Κολυμβάρι – Γαλατάς (τμηματικά σε μήκος περίπου 30 χλμ.).  

· Την κατασκευή νέων έργων.

· Την κατασκευή του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, σε τμήμα μήκους 4,5 χλμ. περίπου , διατομής 2x(2 + ΛΕΑ), του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετήριων οδών.

· Την κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου καθώς και των συνδετηρίων οδών Κνωσσού και παράλληλα έργα.

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης από την περιοχή των Μαλλίων έως τα όρια των νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους 5,5 χλμ. περίπου και διατομής 2x(1 + ΛΕΑ).

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου επί μήκους περίπου 12 χλμ. διατομής 2x(1 + ΛΕΑ). Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό, μήκους περίπου 9 χλμ. και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι μήκους περίπου 3 χλμ.
Υποέργα

Το έργο, όπως τροποποιείται, περιλαμβάνει 23 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	 Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.439

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.849

	ΜΕΛΕΤΕΣ  
	0

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	9.931

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	101.607

	ΣΥΝΟΛΟ
	125.826


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 93,15% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 68.391,72 χιλ. € και καλύπτουν το 54,35% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά εννέα (9) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, υλοποιήθηκαν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. με συνολική δαπάνη 1.174 χιλ € και έγιναν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με συνολική δαπάνη 11.439 χιλ. €. Επίσης, η συνολική δαπάνη τεχνικής βοήθειας (Σύμβουλος Διαχείρισης) έφτασε τα 7.685 χιλ € και η δαπάνη των αρχαιολογικών ερευνών τα 42χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό                                                               20.340 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εξέλιξη των έργων κατασκευής της πράξης παρουσιάζεται αναλυτικά ανά τμήμα:

Τμήμα Παράκαμψης Χανίων

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας. 

Έχει ολοκληρωθεί ο Β΄ κλάδος της Παράκαμψης Χανίων, στο τμήμα Α.Κ. Σούδας – Α.Κ. Μουρνιών, μήκους περίπου 4,5 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία. 

Τμήμα Παράκαμψης Ηρακλείου

Η κατασκευή γίνεται μέσω τεσσάρων (4) εγκατεστημένων εργολαβιών.

Έχει ολοκληρωθεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Ηρακλείου στο τμήμα Λινοπεράματα – Α.Κ. Κατσαμπά, σε μήκος 9 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία. Επίσης οι εργασίες Η/Φ, έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους στον Α.Κ. Γαζίου και στον Α.Κ. Λινοπεραμάτων

Η Κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή έχει ολοκληρωθεί και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από το 2004.

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της κυκλοφοριακής διαμόρφωσης στον κόμβο Κνωσσού και έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες Η/Φ στις παρακάμψεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου.
Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για τις κυκλοφοριακές διαμορφώσεις στον κόμβο Μεσσαράς και η σύνδεση με το αστικό δίκτυο Ηρακλείου.

Τμήμα Καστέλλι – Κολυμβάρι – Γαλατάς

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω δύο (2) εγκατεστημένων εργολαβιών. 

Έχει ολοκληρωθεί ο Α.Κ. Κολυμβαρίου, ο Α.Κ. Καλυδωνίας, ο Η/Φ στον Α.Κ. Πλατανιά και η κατασκευή του Β΄ ασφαλτικού τάπητα κατά τμήματα από Κολυμβάρι μέχρι Πλατανιά (Α΄ Φάση). Το έργο έχει δοθεί σε κυκλοφορία από το 2004.

Έχουν ολοκληρωθεί ο συνδετήριος δρόμος Α/Κ Κολυμβαρίου – Κολυμβάρι, τα παράλληλα έργα στην Ε.Ο. σε μήκος 8,3 χλμ και οι εργασίες Η/Φ.

Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες του συνδετήριου Γαλατάς – Π.Ε.Ο.

Κατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετήριων οδών 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φορέα της γέφυρας. Υπολείπονται οι εργασίες συνδέσεώς των υπόλοιπων κινήσεων. 
Εργασίες Πρασίνου Ν. Ηρακλείο –Ν. Λασιθίου

Ν. Λασιθίου : Φύτευση και άρδευση στο τμήμα του έργου Χαμέζι – Σκοπή Σητείας.

Ν. Ηρακλείου : Φύτευση και άρδευση στο τμήμα του έργου Χερσόνησος-Σταλίδα & Παράκαμψη Ηρακλείου.
Εργασίες Πρασίνου Ν. Χανίων

Εγκατάσταση άρδευσης στους κόμβους του έργου και προμήθεια του 1/3 των φυτών. 
Κατασκευή τμήματος από Μάλλια έως Ορια νομών Ηρακλείου/Λασιθίου

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες και η κατασκευή μικρών τεχνικών.

Κατασκευή τμήματος Άγιος Νικόλαος Καλό Χωριό στο νομό Λασιθίου 

Το έργο ξεκίνησε 25-08-2005. Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί αφορούν τα χωματουργικά, 9 από τους 12 κυβοειδούς οχετούς και 6 από τις 9 κάτω διαβάσεις. Την 26-11-2007 και εφόσον το έργο παρέμεινε στάσιμο ο ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε έκπτωτος με την με αρ.πρ.4433/26-11-07 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ. Η εργολαβία είναι σε εκκαθάριση. Το έργο θα επαναδημοπρατηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2009. 
Τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι 

Εκτελούνται εργασίες χωματουργικών και οδοστρωσίας. Έχουν ολοκληρωθεί 2ΑΔ, τα μεσόβαθρα της γέφυρας και οι περισσότεροι κεφαλόδεσμοι. Έχει γίνει γεφύρωση της ανωδομής σε μήκος ~160μ.
Για το σύνολο των υποέργων κατασκευής, 

Απορροφήθηκε ποσό: 





48.052 χιλ. €

	Έργο 3.2.2:
Κατασκευή τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του Κάθετου Οδικού Άξονα Ηράκλειο - Μεσσαρά 


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
18/7/2006

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.2770

Προϋπολογισμός:
                                                      ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	108.900

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	71.380

	

Δημόσια Δαπάνη
	71.380

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	35.690

	


Κρατική Συμμετοχή
	35.690

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου  «κατασκευή του τμήματος Αγ. Βαρβάρα -  Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά» αποτελεί η κατασκευή νέας οδού (νέα χάραξη) συνολικού πλάτους οδοστρώματος 12.5μ και μήκους 15,73 χλμ.

Περιλαμβάνεται η κατασκευή τριών σηράγγων στις θέσεις Χ.Θ.24+315 ~ Χ.Θ.24+820, Χ.Θ.30+912 - Χ.Θ.31+232 και Χ.Θ.35+353 ~ Χ.Θ.35+660 μήκους 505μ., 320μ. και 307μ. αντίστοιχα.  Στην είσοδο και έξοδο της δεύτερης και τρίτης σήραγγας προβλέπεται η κατασκευή cut & cover συνολικού μήκους 65μ.  Ακόμη θα κατασκευασθούν τέσσερις γέφυρες στις θέσεις Χ.Θ.24+852 – Χ.Θ.25+100, Χ.Θ.28+085 – Χ.Θ.28+295, Χ.Θ.29+550 ~ Χ.Θ.29+797 και Χ.Θ.36+740 ~ Χ.Θ.36+880 μήκους 248μ., 210μ., 247μ. και 140μ.  αντίστοιχα και άλλες τέσσερεις γέφυρες μικρού μήκους.

Στο τέλος του έργου προβλέπεται η κατασκευή ισόπεδου κόμβου με την υφιστάμενη οδό Μοίρες – Αγ. Δέκα.

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή δευτερευουσών οδών συμπεριλαμβανομένων των ανισόπεδων διαβάσεων τους (κάτω / άνω διαβάσεις) για την αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου.

Επίσης πέραν των δράσεων κατασκευής, στο έργο συμπεριλαμβάνονται και δράσεις απαλλοτριώσεων, μετακινήσεων δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και αρχαιολογικών ερευνών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	9.900

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	1.480

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	60.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	71.380


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 22.805,39 χιλ. € και καλύπτουν το 31,95% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχει εκθοδεί η αρ. πρωτ. 131171/ 23 – 05 – 03 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την ολοκλήρωση των τμημάτων, υλοποιήθηκαν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. με συνολική δαπάνη 70 χιλ € και βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με συνολική δαπάνη 6.506 χιλ. €. Επίσης, η δαπάνη των αρχαιολογικών ερευνών ανέρχεται στις 27 χιλ. €.
Απορροφήθηκε ποσό                                                               6.603 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τμήμα Απομαρμά – Αγ. Δέκα
Έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και τα τεχνικά.

Τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά
Η σύμβαση υπογράφηκε 16/1/2008 και κατασκευάζονται οι γέφυρες Απομαρμά.  Εκτελούνται δε και χωματουργικές εργασίες.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               16.202 χιλ. €
	Έργο 3.2.3:
Συνδέσεις της πόλης του Ηρακλείου με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
22/8/2007
Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 4007
Προϋπολογισμός:
                                                      ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	17.740

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	17.740

	

Δημόσια Δαπάνη
	17.740

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.512

	


Κρατική Συμμετοχή
	8.228

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή οδικών προσβάσεων για την σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Οι εργασίες αφορούν:

· Στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Γιοφυρού, ο οποίος προβλέπεται στην διασταύρωση της οδού 62 Μαρτύρων με την οδό Μεσσαρά

· Στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Νεκροταφείου, ο οποίος προβλέπεται στην διασταύρωση των οδών Σμπώκου – Μαργουνίου με τις οδούς Κνωσσού – Λεωφόρου Δημοκρατίας

· Στην κατασκευή 5,5 χλμ. οδικών τμημάτων.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	17.740

	ΣΥΝΟΛΟ
	17.740


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 15.965,55 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Το φυσικό αντικείμενο, όπως περιγράφεται παραπάνω, έχει ολοκληρωθεί και το έργο έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία από το 2004.
Απορροφήθηκε ποσό                                                               15.965,55 χιλ. €
	Μέτρο 3.3:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού ΚΠΣ ΙΙ


Αντικείμενο

Στην πρόταση της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π. -. Ο.Α.Λ.Α.Α. το συγκεκριμένο Μέτρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ καθώς οι πράξεις του Μέτρου έχουν απενταχθεί λόγω μη επιλεξιμότητας των δαπανών τους, βάσει της Απόφασης της ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 699 / 04-04-2005).

	Μέτρο 3.4:
Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας


Αντικείμενο

Γενικός στόχος του Μέτρου είναι η ωρίμανση, αναβάθμιση και κατασκευή οδικών νησιωτικών και ηπειρωτικών αξόνων. Ειδικότερα, προβλέπεται η βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών όπως της Ρόδου, της Λέσβου, της Κέρκυρας, της Κεφαλληνίας, της Λευκάδας καθώς και αξόνων της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή οδικών νησιωτικών αξόνων όπως των νησιών Ρόδου, Λέσβου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Λευκάδας κ.α., καθώς και η βελτίωση της κατασκευής τμημάτων ηπειρωτικών αξόνων, όπως ενδεικτικά η ολοκλήρωση του τμήματος της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Άρτας από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή, μήκους 3,5 χλμ., η αναβάθμιση του Β’ τμήματος στο λεκανοπέδιο Αττικής της λεωφόρου Ασπροπύργου - ΝΑΤΟ μήκους 6 χλμ. περίπου, η κατασκευή κόμβων του υφιστάμενου οδικού δικτύου, κ.λπ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.4

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	70.503

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	70.503

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	52.600

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	17.903

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση

Δύο από τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	208,99%


Το Μέτρο έχει ενεργοποιήθηκε με πέντε (5) προσκλήσεις προς τους Τελικούς Δικαιούχους. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	166,96%


Έχουν εκδοθεί δέκα (10) αποφάσεις ένταξης, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 117.709 χιλ. €, ήτοι 166,96% επί της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

   ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	70.503
	5
	147.347
	208,99%
	10
	117.709
	166,96%


	Οικονομική Πρόοδος:
	64,30%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 45.334 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 64,30% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	70.503
	45.334
	64,30%
	80.120
	113,64%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	22,58
	10,56
	14,12
	22,58


	Έργο 3.4.1:
Άξονας: Περιμετρική οδός πόλης Ρόδου, τμήμα οδός σύνδεσης νέου λιμένα της μαρίνας και του κέντρου επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής (καρνάγιο) Ρόδου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/12/2007

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5702

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.477

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.145

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.145

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.331

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.814

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Την κατασκευή του πρώτου τμήματος της Παράκαμψης Ρόδου, με τυπική διατομή 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση,  μήκους 3,50μ. και διαχωριστική νησίδα με κράσπεδα 2,0 - 4,0μ. - μήκους 2 χλμ. περίπου, το οποίο οδεύει κατά μήκος της παραλίας της πόλης, με αρχή τη Χ.Θ. 0+000 της Περιμετρικής οδού της Ρόδου στην είσοδο της νέας Μαρίνας και πέρας το κέντρο επισκευής σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου στη διασταύρωση αυτής με την οδό Ρόδου – Καλλιθέας. Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης ομβρίων, εκατέρωθεν πεζοδρόμησης της οδού, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού. 

Επίσης, περιλαμβάνονται και εργασίες αρχαιολογίας, απαλλοτριώσεις καθώς και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	5.430

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	609

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	656

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
	450

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.145


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Έως τις 31/12/2008, έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 3.609,75 χιλ. € και καλύπτουν το 50,52% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 272/28-5-1998 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Συντελέσθηκε η απαλλοτρίωση στον κόμβο Καλλιθέας.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                609 χιλ. €

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ 

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ. 

Απορροφήθηκε ποσό: 
         526 χιλ. €       
ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         408  χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

· Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν οι εκσκαφές και τα επιχώματα.

· Έχει πραγματοποιηθεί η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην μεριά της θάλασσας σε 

· μήκος 440 μέτρων περίπου και η κατασκευή τοιχίου ανισοσταθμίας μήκους 350  

· μέτρων περίπου.

· Έχει κατασκευαστεί ο κιβωτοειδής  οχετός στην Χ.Θ. 0+900(6μ.Χ40μ.)

· Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής επιχωμάτων από το 0+100 έως το 1+700 (απομένει η διαμόρφωση της τελικής στάθμης έδρασης στρώσεων οδοστρωσίας).

· Έχει κατασκευαστεί τμήμα του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων από την Χ.Θ. 0+500  

· έως την Χ.Θ. 1+100.

· Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες καθαιρέσεις.

· Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του κιβωτοειδή οχετού στην Χ.Θ. 1+900.

· Κατασκευάζονται αγωγοί και φρεάτια υδροσυλλογής.

· Έχει ολοκληρωθεί η οδοστρωσία από τη χ.θ. 0+00 έως τη χ.θ 1+600 

· Έχουν τοποθετηθει στήλες οδοφωτισμού

· Απορροφήθηκε ποσό


       

.

Απορροφήθηκε ποσό


       
                                           2.067 χιλ. €

	Έργο 3.4.2:
Άξονας: Πόρος – Αργοστόλι – Φισκάρδο / Δρόμος Κρανιάς στη νήσο Κεφαλονιά / τμήμα: από Κόμβο νέας Περιφερειακής οδού Κουτάβου με δρόμο Κρανιάς έως θέση νέου πολυκλαδικού Λυκείου Αργοστολίου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 28/2/2008
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1152
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	5.905

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	5.385

	

Δημόσια Δαπάνη
	5.385

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.018

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.367

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Εργασίες βελτίωσης της υφισταμένης οδού Κρανιάς από τη Χ.Θ. 1+085.08 (Κόμβος Νέας Περιμετρικής Οδού Αργοστολίου) έως τη Χ.Θ. 3+949.38 (θέση του νέου Πολυκλαδικού Λυκείου  Αργοστολίου). Ειδικότερα, το έργο αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση του εύρους της (διπλασιασμός του πλάτους της και διαχωρισμός των κατευθύνσεων κυκλοφορίας), βελτίωση των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών χαρακτηριστικών και κατασκευή 3 κυκλικών ισόπεδων κόμβων.

· Επίσης, περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις και μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και έργα αρχαιολογίας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα. 
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (παλιά εργολαβία)
	100

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	490

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	144

	ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
	180

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (νέα εργολαβία)
	4.471

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.385


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Έως τις 31/12/2008, έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 2.346,93 χιλ. € και καλύπτουν το 43,58% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 3081/9-4-2001 Μ.Π.Ε. και με το 14474/14469/15-9-2008 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Π.Ι.Ν. έγινε η ανανέωσή της για 5 έτη από την υπογραφή του. 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 8057/22-06-2004 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 604/04) κήρυξης απαλλοτριώσεων. Με την υπ/ αριθμ/ 333/15-3-2005 απόφαση μονομελούς πρωτοδικείου Κεφαλλονιάς έχει καθοριστεί η προσωρινή τιμή.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                           490 χιλ. € 
Ο.Κ.Ω.

Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Απορροφήθηκε ποσό:

       
                                         114 χιλ. €

ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες αρχαιολογίας.
Απορροφήθηκε ποσό: 
       
                                                 175 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α. Η σύμβαση της παλιάς εργολαβίας ανατέθηκε στις 18/2/2005. Ο ανάδοχος είχε  εκτελέσει μόνο τοπογραφικές εργασίες και επικαιροποίηση κτηματολογίου. Με την 6120/31.07.2007 Απόφαση Π.Ι.Ν. διαλύθηκε η υπόψη σύμβαση με την εταιρία ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ και στις 20.11.2007 επαναδημοπρατήθηκε. Με την Δ1/3748/21.12.2007 Απόφαση εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και σύμφωνα με το οποίο, υπεγράφει σύμβαση ποσού 4.471.230,35€ με ανάδοχο την εταιρία «ΔΙΚΤΥΩΣΗ Α.Τ.Ε.» και προθεσμία περαίωσης 12 μήνες.

Απορροφήθηκε ποσό

       
                                                  1.568 χιλ. €

	Έργο 3.4.3:
Άξονας Βορρά – Νότου (Σκριπερό - Κέρκυρα- Λευκίμμη) / Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου Νήσου Κέρκυρας 


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 27/6/2008

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 4132

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.720

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.646

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.646

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.466

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.180

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή οδικής αρτηρίας (δίιχνης διατομής) παράκαμψης του οικισμού Περιβολίου της νήσου Κέρκυρας, μήκους 3 χλμ. περίπου.

· Εργασίες κατασκευής ισόπεδων κόμβων και εργασίες αποχέτευσης ομβρίων, μικρών τεχνικών, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού και απαλλοτριώσεις.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.179

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	422

	Ο.Κ.Ω.
	45

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.646


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 101,15% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 4.328,80 χιλ. € και καλύπτουν το 93,16% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 13485/28-8-2000 Μ.Π.Ε.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1061512/6439/0010/9-7-1999 ΚΥΑ. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 203/2003 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας περί προσωρινής τιμής αποζημίωσης.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                       393 χιλ. €

ΟΚΩ 

Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. 

Απορροφήθηκε ποσό: 
        45 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της κατασκευής του έργου στις 3/3/2008

Απορροφήθηκε ποσό:      
                        3.891 χιλ. €

	Έργο 3.4.4:
Άξονας: Γέφυρα Λευκάδας – Λευκάδα – Νυδρί – Βασιλική, τμήμα: Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Ν. Λευκάδας (Σύνδεση εισόδου πόλης με ανατολικό οδικό άξονα μέσω περιφερειακής οδού)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 27/2/2008
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 989
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.930

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.800

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.800

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.835

	


Κρατική Συμμετοχή
	965

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Κατασκευή νέου δρόμου που θα ενώνει την παραλιακή οδό (οδός Γολέμη) στην είσοδο της πόλης της Λευκάδας με την αρχή του ήδη κατασκευασμένου περιφερειακού δρόμου της πόλης και μέσω αυτού με τον Ανατολικό Οδικό Άξονα. Η νέα οδός θα εκτείνεται σε μήκος 780,0 μ (τμήμα α). Θα συνταντά σχεδόν κάθετα την παραλιακή οδό (Χ.Θ. 0+000) έως το δρόμο ζεύξης (Χ.Θ. 0+780,00) και θα διαθέτει από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 4,00 μ. με τοπικές διαπλατύνσεις προσωρινής στάθμευσης. Και οδού κάθετης στον παραπάνω δρόμο που ενώνει την οδό Τζεβελέκη με την είσοδο της μαρίνας μήκους 140μ. (τμήμα β).

· Κατασκευή των απαραιτήτων έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων, Η/Φ, σήμανσης, καθώς και συμπληρωματικά έργα Η/Φ, κατασκευή πεζοδρομίων και αποχέτευσης ομβρίων κ.λ.π. στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα της περιφερειακής οδού.

· Μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	3.644

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω
	156

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.800


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 95,90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 1.206,36 χιλ. € και καλύπτουν το 31,75% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δεν απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΔΤΥ 393/12-2-2002 έγγραφο απαλλαγής του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Λευκάδας.

ΟΚΩ 

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ.

Απορροφήθηκε ποσό: 
0  χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο σύνολό τους στο (α) τμήμα εκτός από τη σκυροδέτηση και την τοποθέτηση κιβόλιθων στον παράπλευρο πεζόδρομο στα τμήματα της περιμετρικής τάφρου στις συνδέσεις της με τη θάλασσα. Στο τμήμα (β) έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή σωληνωτών οχετών – φρεατίων σε πεσοστό 85%, οι εκσκαφές και επιχώσεις σε ποσοστό 85% και πεζοδρομίων και Η/Φ σε ποσοστό 85%.
Κατασκευή κρασπέδων για τον ποδηλατόδρομο στο τμήμα Αγ. Μηνάς – Διασταύρωση Καρυάς.
Απορροφήθηκε ποσό:      
                                                                    1.206 χιλ. €

	Έργο 3.4.5:
36η εθνική οδός Μυτιλήνης – Καλλονής», τμήμα Ι: «Bελτίωση 36ης Ε.Ο. κατά τμήματα από διακλάδωση Μοριάς μέχρι Αρίσβη» και  τμήμα ΙΙ: «Bελτίωση τμήματος 36ης Ε.Ο. από διακλάδωση παράκαμψης Μοριάς έως διακλάδωση 1ης επαρχιακής οδού (Λάρσος)»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 10/4/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1069

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	20.350

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	20.350

	

Δημόσια Δαπάνη
	20.350

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.175

	


Κρατική Συμμετοχή
	10.175


	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι α) η βελτίωση (οριζοντιογραφική και μηκοτομική) τμημάτων 36ης Εθνικής οδού από διακλάδωση Μόριας μέχρι Αρίσβη συνολικού μήκους 8.800 μ περίπου και η κατασκευή νέων τμημάτων συνολικού μήκους 6.800 μ περίπου και β) η σημαντική βελτίωση οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά καθώς και διαπλάτυνση τμήματος 2.000 μ περίπου και μικρού βαθμού βελτίωση τμήματος 1.800 μ περίπου τμήματος της 36ης Εθνικής Οδού από διακλάδωση οδού παράκαμψης Μόριας έως διακλάδωση 1ης Επαρχιακής Οδού (Λάρσος).

Θα γίνουν, επίσης, χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, αποχέτευση ομβρίων, σήμανση και ηλεκτροφωτισμός.

Στο παρόν Έργο εκτός από την κατασκευή περιλαμβάνονται και απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. καθώς και εργασίες αρχαιολογίας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	17.000

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω
	1.000

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ.
	500

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.850

	ΣΥΝΟΛΟ
	20.350


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 61,36% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 883,33 χιλ. € και καλύπτουν το 4,34% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Οικ. 10584/15-2-2000 έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ και την ΚΥΑ 85700/30-7-2002 ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ για το τμήμα Ι και η ΚΥΑ 83259/6-12-2002 ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ για το τμήμα ΙΙ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Από Μάιο 2008 εκτελούνται εργασίες από Χ.Θ. 20+550 έως Χ.Θ. 22+257 (τμήμα Ε της μελέτης, περιοχή διαβολόρεμμα).

Στην κύρια αρτηρία (Χ.Θ. 20+550 – Χ.Θ. 22+257) έχουν υλοποιηθεί οι εξής εργασίες: ολοκληρώθηκαν οι χωματουργικές εργασίες εκσκαφών, εξυγιάνσεων, επιχωμάτων, ΣΕΟ και στρώσης στράγγισης. Έχει κατασκευασθεί υπόβαση μεταβλητού πάχους, υπόβαση 10cm, 2 στρώσεις βάσης 10cm και ασφαλτική προεπάλειψη.

Απορροφήθηκε ποσό:      
                                                                    883 χιλ. €

	Έργο 3.4.6:
Βελτίωση - διαπλάτυνση εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια 


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 19/6/2006
Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 2248
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	22.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	22.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	22.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	11.100

	


Κρατική Συμμετοχή
	11.100

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 

Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η διαπλάτυνση του τμήματος από Φαληράκι έως Κολύμπια (Τμήμα Α΄) της Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου, μήκους 9,8 χλμ. περίπου.

Η αρχή του Έργου βρίσκεται πριν από τον Ισόπεδο Κόμβο Βόρειας Εισόδου Λαδικού (Χ.Θ. 0+719,24 της Μελέτης) και το τέλος μετά τον Ισόπεδο Κόμβο Κολυμπίων – Επτά Πηγών (Χ.Θ. 10+520,00 της Μελέτης).

 Η Χ.Θ. 0+000,00 της Μελέτης «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α΄ : ΦΑΛΗΡΑΚΙ – ΚΟΛΥΜΠΙΑ» ταυτίζεται με το τέλος του τμήματος της Ε.Ο. Ρόδου –Λίνδου από Ρόδο έως Φαληράκι, το οποίο έχει ήδη διαπλατυνθεί.

Στο τέλος του τμήματος που αφορά η εργολαβία γίνεται προσαρμογή του Έργου με την υφιστάμενη Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	20.368

	Ο.Κ.Ω.
	832

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	22.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 93,20% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 4.039,94 χιλ. € και καλύπτουν το 18,20% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Οικ. 101245/10-2-2006 η ΜΠΕ από την ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΟΚΩ

Το υποέργο περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ.

Απορροφήθηκε ποσό:      
                                                                    45 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 20.03.2007  και η σύμβαση κατασκευής αυτού ποσού 19.859.750,01€ υπεγράφει στις 07/09/2007.

Έχουν ολοκληρωθεί συνολικά οι εργασίες καθαρισμού και οι εκσκαφές και τα επιχώματα κατά 70%.Ποσοστό τεχνικών έργων που έχουν ολοκληρωθεί : κιβωτοειδείς οχετοί 40%, τοίχοι αντιστήριξης 90%, γέφυρες μικρές 10%, γέφυρες μεγάλες 60%, πασσαλότοιχους 90%, Οδοστρωσία 10%.

Έχουν ολοκληρωθεί οι πασσαλότοιχοι και οι τοίχοι αντιστήριξης.

Το εργοταξιακό μέτωπο έχει κυρίως αναπτυχθεί στα πρώτα 3 χλμ. και στα τελευταία 3 χλμ.

Στα 4 ενδιάμεσα χλμ. που αφορούν το Δήμο Αφάντου έχουν γίνει κυρίως καθαρισμοί και οριοθέτηση του εύρους της εργολαβίας.Υπολείπονται κυρίως εργασίες χωματουργικών και η καθυστέρηση οφείλεται στα υφιστάμενα δίκτυα κοινής ωφέλειας τα οποία δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί.

Επιπλέον έχουν 
Απορροφήθηκε ποσό:      
                                                                    3.994χιλ. €
	Έργο 3.4.7:
Εθνική Οδός Σάμος-Καρλόβασι : Α' Τμήμα Γέφυρα Μπλάμη, Β' Τμήμα Κουρού Ντερέ


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 28/8/2007
Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4077
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.450

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.450

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.450

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.277

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.173

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά τη βελτίωση τμημάτων της εθνικής οδού Σάμου – Καρλοβάσου, και συγκεκριμένα την κατασκευή γέφυρας στη Χ.Θ. 6+500μ της Εθνικής Οδού Σάμος – Καρλόβασι επί  του ρέματος Μπλάμη, μετά των συναρμογών της επί του υφιστάμενου οδικού άξονα καθώς και βελτίωση τμήματος στη θέση Κουρού Ντερέ από την ΧΘ 22+625 έως ΧΘ 23+118.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ,  ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΛΑΜΗ 
	1.700

	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΡΟΥ ΝΤΕΡΕ
	2.620

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.
	130

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.450


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 37,33% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 75697/21-7-1977, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 140653/30-9-2005) ΚΥΑ με Αριθμ. Πρωτ. 103655/2-5-2008.


ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι συμβάσεις των έργων υπογράφηκαν στις 10/10/2008 για το τμήμα Κουρού Ντερέ και στις 12/12/2008 για το τμήμα της γέφυρας Μπλάμη.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
	Έργο 3.4.8:
Ολοκλήρωση-ανακατασκευή οδού Ασπροπύργου-ΝΑΤΟ χ.θ. 6+000 - Χ.θ. 12+162


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 22/10/2007
Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4881
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	19.073

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.181

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.181

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.088

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.093

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο αφορά την  διαπλάτυνση & ανακατασκευή της οδού Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ) από την χθ 6+000 μέχρι την χθ 12+162 (Θριάσιο Νοσ. Αεροδρόμιο Ελευσίνας, Α.Κ 2 Μαγούλας Αττικής Οδού & ΠΑΘΕ), συνολικού μήκους 6,16 km. Το συνολικό πλάτος προβλέπεται 21,5 m, μεσαία νησίδα, δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ (Βοηθητική). Προβλέπεται κάλυψη δύο ρεμάτων. Ανακατασκευή υποδομών δηλαδή δικτύου ύδρευσης  & δικτύου απορροής ομβρίων που επλήγησαν από τον σεισμό & οι συνεχείς διαρροές έχουν βλάψει το υφιστάμενο οδόστρωμα και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ όπου απαιτείται .Επίσης προβλέπεται η δημιουργία 7 ισόπεδων κόμβων & ο ηλεκτροφωτισμός-σηματοδότηση της μεσαίας νησίδας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(ΝΑΤΟ) ΑΠΟ 6+000 ΕΩΣ 12+162 ΧΛΜ  (ΚΟ3/03)
	9.374

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 6+000 ΧΛΜ ΕΩΣ 12+162 ΧΛΜ 
	1.107

	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΟΠΥΡΓΟΥ-ΝΑΤΟ ΑΠΟ 0+000 ΕΩΣ 12+162 ΧΛΜ 
	1.400

	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω
	300

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.181


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 88,51% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 5.919,29 χιλ. € και καλύπτουν το 48,60% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Το τμήμα από 6+000 έως 8+500,  έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Στο τμήμα  από 8+500 έως 10+000  συνεχίζονται οι εργασίες ολοκλήρωσης (κατασκευή ισόπεδων κόμβων),  ενώ για το  τμήμα  από 10+000 έως 12+162  δεν πραγματοποιήθηκαν  εργασίες λόγω απαλλοτριώσεων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

110127/29-12-99 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ 

125479/13-5-04 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ 

126575/1-8-07 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 


                                             1.107 χιλ. €
ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 


                                                264 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 


                                             4.548 χιλ. €
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Απορροφήθηκε ποσό: 


                                             0 χιλ. €
	Έργο 3.4.9:
Ολοκλήρωση Ε.Ο. Τρικάλων- Άρτας, τμήμα: από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 15/2/2007
Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 837
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	21.338

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	21.338

	

Δημόσια Δαπάνη
	21.338

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.920

	


Κρατική Συμμετοχή
	5.418

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το Έργο αφορά στην κατασκευή και αναβάθμιση του τμήματος από σήραγγα Παχτουρίου έως την Αγία Κυριακή, μήκους 3,5 χλμ. περίπου, στον άξονα εθνικής οδού Τρικάλων – Άρτας, που βελτιώνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων μεταξύ των δύο νομών, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	21.338

	ΣΥΝΟΛΟ
	21.338


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100,00% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 18.817,79 χιλ. € και καλύπτουν το 88,19% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΚΥΑ 106396/9-3-2000
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Δεν υπήρχαν.
ΟΚΩ 

Δεν υπήρχαν.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών από τις 2/6/2008.

Απορροφήθηκε ποσό: 


                                         18.818 χιλ. €
	Έργο 3.4.10: Παρεμβάσεις για την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε υφιστάμενους οδικούς άξονες της ηπειρωτικής Ελλάδας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 23/10/2008
Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 5921
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	16.214

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	16.214

	

Δημόσια Δαπάνη
	16.214

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	12.161

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.053

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Υλοποίηση παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα σε υφιστάμενους Άξονες της ηπειρωτικής Ελλάδας, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας, μέσω της υλοποίησης έργων βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών, της υποδομής και του εξοπλισμού τους, όπως τοπικές διαπλατύνσεις, αναδιαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, βελτίωση της σήμανσης και της ασφάλισης της οδού, τοποθέτηση – συμπλήρωση ηλεκτροφωτισμού, κοπή βλάστησης για την αποκατάσταση της ορατότητας, κατασκευή αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα κ.λ.π.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα : Τρεις (3) εργολαβίες και (1) υποέργο απαλλοτριώσεων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	16.114

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	16.214


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 59,30% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 4.181,77 χιλ. € και καλύπτουν το 25,79% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Συνδετήρια οδός της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (δια Βαμβακούς), από κόμβο Βαμβακούς έως Περίβλεπτο

Δημοπράτηση  :   24/7/2007
Υπογραφή σύμβασης  :  16/11/2007

Το έργο υλοποιείται.

2. Λαμία – Δομοκός – Ν. Μοναστήρι – Φάρσαλα – Διασταύρωση με συνδετήρια οδό της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (δια Βαμβακούς)

Δημοπράτηση  :   5/12/2007
Υπογραφή σύμβασης  :  21/3/2008

Το έργο υλοποιείται.  

3. α) Φάρσαλα (από διασταύρωση με συνδετήρια οδό της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, δια Βαμβακούς) – Λάρισα, 

β) Λάρισα – Βόλος (Π.Ε.Ο.) και 

γ) Καρδίτσα – Τρίκαλα

Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Το έργο δεν δημοπρατήθηκε λόγω εκκρεμότητας στην οριστικοποίηση του  

φυσικού αντικειμένου.  

4. Απαλλοτριώσεις στον ΄Αξονα : Συνδετήρια οδός της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (δια Βαμβακούς), από κόμβο Βαμβακούς έως Περίβλεπτο 
Το έργο υλοποιείται.
Απορροφήθηκε ποσό: 


                                         4.182 χιλ. €
	Μέτρο 3.5:
Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα 


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με μία πράξη αντικείμενο της οποίας είναι:

· Η κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου μήκους 4 χλμ. από περιοχή ισόπεδου κόμβου Αθήναιο μέχρι την Είσοδο της Σήραγγας Ραψομμάτη.

· Η κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου  μήκους περίπου 0,7 χλμ. από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη έως Μαλλωτά.

· Η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Νέας Εθνικής Οδού με την υφιστάμενη Εθνική Οδό, μήκους 2,4 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.5

                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	20.000

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	20.000

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	10.000

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	10.000

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	225%


Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου μετά από σχετική πρόσκληση προς τους Τελικούς Δικαιούχους. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	188,73%


Η υπερδέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου θα εξομαλυνθεί μετά την οριστικοποίηση των δαπανών του έργου που θα χρεωθούν στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. κατά το κλείσιμο του Προγράμματος.

Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

     ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	1
	45.000
	225,00%
	1
	37.747
	188,73%


	Οικονομική Πρόοδος:
	26,38%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 5.275 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 26,38% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	5.275
	26,38%
	37.747
	188,73%


Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα αυξηθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου.

	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	7
	0,83
	1,8
	7


	Έργο 3.5.1: Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/12/2008
Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 7482
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	45.608

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	37.746

	

Δημόσια Δαπάνη
	37.746

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	18.873

	


Κρατική Συμμετοχή
	18.873

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκτέλεση εργασιών για πλήρη κατασκευή των κατωτέρω υποτμημάτων της Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας συνολικού μήκους 7,040 χλμ. :

1. Από Χ.Θ. -3+875 (ισόπεδος κόμβος Αθήναιο)  έως την είσοδο της σήραγγας Ραψομάτη.

2. Από Χ.Θ. 1+730 έως Χ.Θ. 2+394 του τμήματος από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη έως Λεύκτρο του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα (μήκος 0,66χλμ.) 

3. Για το τμήμα σύνδεσης του αυτοκινητοδρόμου Ν.Ε.Ο. με την Π.Ε.Ο. από την Χ.Θ. 8+900 έως την Χ.Θ. 11+300 της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας (μήκους 2,40 χλμ.)
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	28.718

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	2.724

	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Ο.Κ.Ω.)
	400

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1Η Σ.Σ.
	5.904

	ΣΥΝΟΛΟ
	37.746


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 76,74% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 5.275,31 χιλ. € και καλύπτουν το 13,97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχει εκδοθεί ΚΥΑ 096203/7352/0010/14-11-2006 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                            37 χιλ. €

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί οι ΚΥΑ απαλλοτριώσεων τμηματικά για το έργο στις 20/12/05, 14/11/06 και12/4/07. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επίταξης των απαιτούμενων εκτάσεων και αναμένεται ο καθορισμός τιμής μονάδας απαλλοτριωμένων εκτάσεων από το Πρωτοδικείο Τριπόλεως.

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                      201 χιλ. €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση υπεγράφη το Μάρτιο του 2006 αλλά σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών λόγω των απαλλοτριώσεων.

Στο α’ υποτμήμα έχουν εκτελεσθεί εργασίες οδοποιϊας και μικρών τεχνικών (Χ.Θ.-3+875 – Χ.Θ.0+100) και διάνοιξη οδού μέχρι σήραγγα Ραψομμάτη και χωματουργικές εργασίες μέχρι σήραγγα Ραψομμάτη.

Στο β’ υποτμήμα έχουν εκτελεσθεί εργασίες τεχνικών έργων (Χ.Θ.2+394) και μέτρων προστασίας των δύο cut &cover.

Στο γ’ υποτμήμα έχουν εκτελεσθεί εργασίες τεχνικών έργων (Χ.Θ.8+900 – Χ.Θ.11+300) και στο τεχνικό Λιγνιτών και γέφυρα Αλφειού.

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                               5.037 χιλ. €

	Μέτρο 3.6:
Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 


Αντικείμενο

Το Μέτρο 3.6 αποτελεί Νέο Μέτρο του Αναθεωρημένου Προγράμματος.

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 3.6 περιλαμβάνουν την εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την προετοιμασία των έργων της επόμενης προγραμματικής περιόδου που αφορούν στην ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, των Εθνικών Δικτύων και των μεταξύ τους συνδέσεων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.6

                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	157.127

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	157.127

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	117.845

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	39.282

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	96,87%


Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου μετά από τρεις (3) προσκλήσεις προς τους Τελικούς Δικαιούχους. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	133,39%


Η υπερδέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου θα απομειωθεί σημαντικά λόγω μεταφοράς της χρηματοδοτησης των μελετών αρμοδιότητας Αττικό Μετρό Α.Ε. και Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων Δ4 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στα αντίστοιχα Μέτρα του Προγράμματος στα οποία είναι τελικοί δικαιούχοι.

Έως 31/12/2008 στο Μέτρο έχουν ενταχθεί πενήντα έξι (56) Έργα / Πράξεις με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	157.127
	3
	152.212
	96,87%
	56
	209.595
	133,39%


	Οικονομική Πρόοδος:
	5,31%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 8.341 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 5,31% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	157.127
	8.341
	5,31%
	105.183
	66,94%


 Η δημόσια δαπάνη του Μέτρου θα μειωθεί με την έγκριση της πρότασης 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα η εκτίμηση κάλυψης στόχου απορρόφησης μέχρι 31/12/2009 να φτάσει στο 100% του Μέτρου.
	Έργο 3.6.1: Μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/1/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.271

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.867

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.867


	

Δημόσια Δαπάνη
	9.867

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.400

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.467

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Τοπογραφικές μελέτες, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες & μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες, προμελέτες και οριστικές μελέτες των νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας για το ακόλουθο φυσικό αντικείμενο: 

· Πειραιάς-Ζέα, μήκους 1,3 χλμ και 2 σταθμών (Δημοτικό Θέατρο, Ζέα). Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες.

· Εξάρχεια-Γαλάτσι, μήκους περίπου 6,05 χλμ και 6 σταθμών (Εξάρχεια, Αλεξάνδρας, Δικαστήρια, Κυψέλη, Γαλάτσι, Άλσος Βεΐκου) περιλαμβανομένου του χώρου εναπόθεσης συρμών μήκους περίπου 0,25 χλμ. Για την εν λόγω επέκταση θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, οι γεωλογικές / γεωτεχνικές , οι περιβαλλοντικές μελέτες και η προμελέτη, που αφορούν στο χώρο εναπόθεσης συρμών.

· Σύνδεση Επεκτάσεων Κηφισίας και Γαλατσίου, μήκους 5,8+2+1 χλμ και 7+1+1 σταθμών (Πανεπιστήμιο, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Παγκράτι, Άνω Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδί, Κατεχάκη, Φάρος). Στη σύνδεση περιλαμβάνεται ο σταθμός Πανεπιστήμιο, ο σταθμός Φάρος καθώς και τα σχετικά τμήματα γραμμής, τα οποία αποτελούσαν αρχικά τμήματα των επεκτάσεων Πανεπιστήμιο – Γαλάτσι και Πανόρμου – Μαρούσι που είχαν μελετηθεί σε επίπεδο προμελέτης, και θα απαιτηθεί να μελετηθούν εκ νέου για την επίτευξη της σύνδεσης αυτών. Επιπλέον, περιλαμβάνεται συνδετήρια σήραγγα μήκους περίπου 1 χλμ., η οποία απαιτείται προκειμένου να συνδεθεί η νέα Γραμμή 4 με την υπάρχουσα γραμμή 3. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, οι γεωλογικές και γεωτεχνικές και οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι προμελέτες. 

· Επέκταση Αμαξοστασίου Ελαιώνα. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, γεωλογικές / γεωτεχνικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
	248

	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
	3.740

	ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
	5.879

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.867


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 32,47% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 467,21 χιλ. € και καλύπτουν το 4,74% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1, Τοπογραφικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας:

Το αντικείμενο του Υποέργου 1 δημοπρατήθηκε στις 28/04/2006, οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 29/05/2006 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 22/03/2007, ως συμφωνία–πλαίσιο του Ν.3316/05. Το αντικείμενο των τοπογραφικών μελετών έχει ολοκληρωθεί από τον Σεπτέμβριο του 2008, όπως προέβλεπε η σύμβαση.

Υποέργο 2, Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας:

Το αντικείμενο του Υποέργου 2 δημοπρατήθηκε στις 15/09/2006, οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 20/11/2006 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 28/08/2007, ως συμφωνία–πλαίσιο του Ν.3316/05. 

Υποέργο 3, Προμελέτες, περιβαλλοντικές και οριστικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης:

To αντικείμενο του Υποέργου θα περιληφθεί στο αντικείμενο των κύριων συμβάσεων κατασκευής των επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας, οι οποίες θα δημοπρατηθούν ως «μελέτη-κατασκευή».
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Απορροφήθηκε ποσό: 
467 χιλ. €

	Έργο 3.6.2: Μελέτες νέων επεκτάσεων του  Μετρό της Θεσσαλονίκης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/1/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 272

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.971

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.971

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.971

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.478

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.493

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες των επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης για το ακόλουθο φυσικό αντικείμενο: 

· Επέκταση Καλαμαριάς (με Αμαξοστάσιο), μήκους 5 χλμ και 5 σταθμών. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες.

· Επέκταση Σταυρούπολης, μήκους 5 χλμ και 5 σταθμών. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, οι γεωλογικές και γεωτεχνικές και οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι προμελέτες.

Υποέργα:

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	275

	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	3.514

	ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	6.182

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.971


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 32,35% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 197,64 χιλ. € και καλύπτουν το 1,98% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1, Τοπογραφικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης:

Το αντικείμενο του Υποέργου 1 δημοπρατήθηκε στις 28/05/2006 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 02/08/2007, ως συμφωνία–πλαίσιο του Ν.3316/05. Το αντικείμενο των τοπογραφικών μελετών έχει ολοκληρωθεί από τον Οκτώβριο του 2008, όπως προέβλεπε η σύμβαση.

Υποέργο 2, Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης:

Το αντικείμενο του Υποέργου 2 δημοπρατήθηκε στις 30/01/2007 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 06/08/2008, ως συμφωνία-πλαίσιο. Το αντικείμενο υλοποιείται μέσω δύο επιμέρους συμβάσεων και πρόκειται να ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2009.

Υποέργο 3, Προμελέτες, περιβαλλοντικές και οριστικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης:

To αντικείμενο του Υποέργου θα περιληφθεί στο αντικείμενο των κύριων συμβάσεων κατασκευής των επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας, οι οποίες θα δημοπρατηθούν ως «μελέτη-κατασκευή».
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Απορροφήθηκε ποσό: 
198 χιλ. €

	Έργο 3.6.3: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Καλαμάτας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 20/3/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1165
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	250

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	250

	

Δημόσια Δαπάνη
	250

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	187,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	62,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Μελέτη Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Καλαμάτας.  Το Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) του λιμένα περιλαμβάνει και το επίσημο Πρόγραμμα όλων των έργων που θα μπορούν να εκτελεσθούν στη λιμενική ζώνη και επιπλέον εμπεριέχει σαφή καθορισμό της ιεράρχησης και προτεραιότητας όχι μόνο των επιμέρους έργων, αλλά και των απαιτούμενων μελετών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
	250

	ΣΥΝΟΛΟ
	250


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 93,90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 23-6-2008 για το ποσό των 234.668,00 € με Φ.Π.Α.

Έχει παραδοθεί το 1ο στάδιο το οποίο περιλαμβάνει: Συλλογή στοιχείων και καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης (Λιμενικά, Συγκοινωνιακά έργα, περιβαλλοντικά, χωροταξικά θέματα, ροές επιβατών-εμπορευμάτων κ.λ.π.) τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων φορέων και τις απόψεις των τοπικών φορέων.

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                     0 χιλ. €
	Έργο 3.6.4: Μελέτη πολυχρηστικού τερματικού σταθμού, λιμενίσκου μικρών σκαφών και κτιρίου διοίκησης τερματικού σταθμού Ε/Κ του λιμένα Αλεξανδρούπολης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 22/08/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3638
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.049

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.049

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.049

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	787

	


Κρατική Συμμετοχή
	262

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση προμελετών, οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής  για τα κάτωθι : 1. Εμπορικά κρηπιδώματα και πολυχρηστικός σταθμός στον ανατολικό τομέα του λιμένα.  2. Νέος λιμενίσκος μικρών σκαφών, στο ανατολικό άκρο του λιμένα.  Επίσης περιλαμβάνει Γεωτεχνικές εργασίες και έρευνες καθώς και λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Τοπογραφικά – Βυθομετρικά, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης)

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
	1.049

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.049


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 83,34% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υπογραφή σύμβασης 2-09-2008. για ποσό 873.990,00€ με Φ.Π.Α.                        Εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών, υποβολή: α) Προμελέτης λιμενικών έργων β) υδραυλικών έργων, Πολυχρηστικού κρηπιδώματος και λιμενίσκου μικρών σκαφών, γ) Οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων, δ) Μελέτης Π.Ε.

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                     0 χιλ. €
	Έργο 3.6.5: Mελέτη ολοκλήρωσης προβλήτα V (πρώην VI) – Μελέτη Σταθμού Επιβατών Προβλήτα I και Σταθμού Κρουαζιεροπλοίων


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/11/2007
1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5197
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.545

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.545

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.545

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.159

	

Κρατική Συμμετοχή
	386

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων σταδίων της μελέτης  ολοκλήρωσης προβλήτα V (πρώην προβλήτα VΙ). Συγκεκριμένα περιλαμβάνει :

1. Μελέτη ολοκλήρωσης προβλήτα V (πρώην προβλήτα VI) 2. Γεωτεχνικές Εργασίες και Έρευνες. 3. Λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                          ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ V (ΠΡΩΗΝ VI) ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	1.545

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.545


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 20-12-2007 και προωθούνται οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης (αρχές 2009).
Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                     0 χιλ. €
	Έργο 3.6.6: Μελέτη ολοκλήρωσης εξωτερικών έργων και συμπληρωματικών κρηπιδωμάτων λιμένα Λαυρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 6/12/2006
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./ 4420
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.163

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.163

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.163

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	872

	


Κρατική Συμμετοχή
	291

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση οριστικών μελετών αναφορικά με το λιμάνι του Λαυρίου.  Εν συντομία, η προκηρυσσόμενη μελέτη αφορά τα κάτωθι : 1. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Επέκτασης Λιμένα προς το Νότο – Λιμενικό Τμήμα Εμπορικού Λιμένα. 2. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Συμπληρωματικών κρηπιδότοιχων και χερσαίων χώρων του Λιμενικού Τμήματος Ακτοπλοΐας. 3. Γεωτεχνικές Εργασίες και Έρευνες. 4. Λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Τοπογραφικά – Βυθομετρικά, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
	1.163

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.163


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 90,04% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 213,93 χιλ. € και καλύπτουν το 18,39% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
1) Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 28-12-2006 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 19-09-2007 για το ποσό των 1.047.549,62€ με ΦΠΑ. 

2) Έχουν ολοκληρωθεί οι Τοπογραφικές και βυθομετρικές αποτυπώσεις 

3) Έχει ολοκληρωθεί η Γεωτεχνική Έρευνα και υποβληθεί το τεύχος Αξιολόγησης αυτής.

4) Έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, έχει εκδοθεί θετική απόφαση επ’ αυτής της ΕΣΑΛ και αναμένεται θετική γνωμοδότηση ΠΠΕΑ της ΕΥΠΕ.

5) Έχει υποβληθεί η Προμελέτη Λιμενικών, Συγκοινωνιακών και Η/Μ έργων.

6) Έχει εκκινήσει η εκπόνηση της ΜΠΕ.

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                     214 χιλ. €
	Έργο 3.6.7: Μελέτη ολοκλήρωσης έργων λιμένα Νέων Μουδανιών


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 15/4/2008

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1359
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.134

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	665

	

Δημόσια Δαπάνη
	665

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	499

	


Κρατική Συμμετοχή
	166

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση των απαιτούμενων σταδίων μελετών αναφορικά με το λιμάνι των Νέων Μουδανιών.  Εν συντομία, το φυσικό αντικείμενο του έργου, είναι σύμφωνο με το προς έγκριση Master Plan και αφορά τις κάτωθι μελέτες:

· Αναφορικά με τον Προσήνεμο Μόλο

- Επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 530 m περίπου

- Διαπλάτυνση υφιστάμενου τμήματος προβλήτα κατά 20 m περίπου και καθαίρεση υφιστάμενου τοιχίου

- Βελτίωση της προστασίας του

- Κατασκευή επιστρώσεων 

· Επέκταση – διαπλάτυνση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων προς δημιουργία επιβατικού και εμπορικού λιμένα

· Εκβάθυνση λιμενολεκάνης

· Επιστρώσεις Χερσαίας Ζώνης

· Η/Μ δίκτυα χερσαίων χώρων

· Μελέτη Κυματικής Διείσδυσης

· Μελέτη Πλοήγησης

· Ακτομηχανική Μελέτη

· Γεωτεχνικές Εργασίες και Έρευνες

· Τοπογραφικές – Βυθομετρικές μελέτες 

· Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

· Οικονομοτεχνική Μελέτη

· Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ)
· Τεύχη Δημοπράτησης
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση


	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
	450

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
	215

	ΣΥΝΟΛΟ
	665


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Ο διαγωνισμός για την ανάθεση του πρώτου υποέργου (Μελέτη ολοκλήρωσης Λιμένα Νέων Μουδανιών) διεξήχθη στις 18-12-2008.

Ο διαγωνισμός για την ανάθεση του δεύτερου υποέργου (Γεωτεχνικές εργασίες ολοκλήρωσης Λιμένα Νέων Μουδανιών) βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης.

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                     0 χιλ. €
	Έργο 3.6.8: Μελέτη προγραμματικού σχεδίου (master plan) λιμένα Πρέβεζας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 20/3/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1166
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	249

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	249

	

Δημόσια Δαπάνη
	249

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	187

	


Κρατική Συμμετοχή
	62

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) του λιμένα περιλαμβάνει και το επίσημο Πρόγραμμα όλων των έργων που θα μπορούν να εκτελεσθούν στη λιμενική ζώνη και επιπλέον εμπεριέχει σαφή καθορισμό της ιεράρχησης και προτεραιότητας όχι μόνο των επιμέρους έργων, αλλά και των απαιτούμενων μελετών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                          ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
	249

	ΣΥΝΟΛΟ
	249


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 94% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι  31/12/2008
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 09-08-2007 και στις 11/10/2007 υποβλήθηκαν οι προσφορές. Στις 7-5-2008 εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Στις 7-8-2008 υπεγράφη η Σύμβαση με συμβατικό χρόνο περαίωσης της Μελέτης 6,5 μήνες και συμβατικό ποσό 234.566,85€ με Φ.Π.Α.

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                     0 χιλ. €
	Έργο 3.6.9: Μελέτη ολοκλήρωσης χερσαίων έργων πολυχρηστικού τμήματος και κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών λιμένα Σούδας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/1/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 276

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	700

	

Δημόσια Δαπάνη
	700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	525

	


Κρατική Συμμετοχή
	175

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η εκπόνηση προμελέτης, οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής, Λιμενικών Έργων και αναγκαίων εκβαθύνσεων του λιμένα της Σούδας.  Εν συντομία, το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου είναι σύμφωνο με το εγκεκριμένο master Plan και αφορά τις κάτωθι μελέτες: 1. Ολοκλήρωση πολυχρηστικού τμήματος του Λιμένα. 2. Ανακατασκευή – Επισκευή ανατολικού κρηπιδώματος προβλήτας ΑΔΡΙΑ. 3. Κατασκευή Κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και κρηπιδωμάτων ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων. 4. Εκβαθύνσεις λιμενικών τμημάτων. 5. Γεωτεχνικές Εργασίες και Έρευνες. 6. Λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Τοπογραφικά – Βυθομετρικά, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ   
	500

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ   
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης του πολυχρηστικού τμήματος στα οποία περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες γεωτεχνικές έρευνες και μελέτη.

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                     0 χιλ. €
	Έργο 3.6.10: Μελέτη αναβάθμισης Β.Ο.Α.Κ. (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/11/2008
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / οικ.7654
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	18.715

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	18.715

	

Δημόσια Δαπάνη
	18.715

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.036

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.679

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση μελετών οδικών έργων (οδού, κόμβων και παράλληλων έργων, όπου απαιτούνται), με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για την βελτίωση και αναβάθμιση τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, συνολικού μήκους 102,4 χλμ. περίπου.  Εξ αυτών 66,7 χλμ. αφορούν σε διατομή αυτοκινητόδρομου και τα υπόλοιπα 35,7 σε διατομή απλού κλάδου (με πρόβλεψη όμως μελλοντικής μετατροπής σε τετράϊχνη αρτηρία).

Υποέργα
Το έργο περιλαμβάνει 7 υποέργα. 
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΚΑΣΤΕΛΙ (ΑΠΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) 


	619

	2.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ : Α) ΒΡΥΣΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ – ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ) ΚΑΙ Β) ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ – ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. 
	2.391

	3.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΔΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ. 


	1.962

	4.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α) ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΟΥΖΗ – ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ (ΑΠΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) ΚΑΙ Β) ΚΑΒΟΥΣΙ – ΑΓΚΑΘΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ). 


	4.722

	6.ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
	1.989

	7.ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ. ΤΜΗΜΑΤΑ: Α) ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Β) ΒΡΥΣΕΣ – ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ & ΑΜΑΡΙΟ – ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Γ) ΦΟΔΕΛΕ – ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ.


	1.364

	8.ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ. ΤΜΗΜΑΤΑ: Α) ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΟΥΖΗ Β) ΚΑΒΟΥΣΙ – ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΚΑΘΙΑΣ. 


	1.668

	9.Αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο,στο τμήμα Α.Κ.Καστελίου(Ν.Ηρακλείου)-Α.Κ.Νεάπολης(Ν.Λασηθίου)
	4.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	18.715


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 26,57% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 369,25 χιλ. € και καλύπτουν το 1,97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1:  Υπεγράφη η σύμβαση την 18/7/2008 και η μελέτη εκπονείται. Έχουν υποβληθεί από τον ανάδοχο: - Ο φάκελος διερεύνησης της νότιας παράκαμψης οικισμού Αγ. Αντωνίου - Η ΠΠΕ - Η αναγνωριστική γεωλογική μελέτη - Η προκαταρκτική μελέτη Α/Κ Ανατολικής εισόδου Καστελίου.  

Υποέργο 2: Υπεγράφη η σύμβαση την 8/4/2008 και η μελέτη εκπονείται. Έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο: - Προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας - Προκαταρκτική μελέτη Ανισόπεδων Κόμβων - Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη - ΠΠΕ - Τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση για το τμήμα Αμάριο – Εσταυρωμένος
Υποέργο 3: Υπεγράφη η σύμβαση την 4/7/2008 και η μελέτη εκπονείται. Έχουν υποβληθεί: Προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας και Ανισ. Κόμβων - Αναγνωριστική γεωλογική μελέτη – ΠΠΕ

Υποέργο 4: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός την 5/3/2008, διεξήχθη την 30/4/2008 και έγινε αξιολόγηση των προσφορών. 

Υποέργο 6: Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης 

Υποέργο 7: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός την 18/3/2008, διεξήχθη την 14/5/2008, ολοκληρώθηκε την 18/9/2008 και εκδόθηκε η απόφαση ανάθεσης την 5/11/2008.

Υποέργο 8: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός την 30/9/2008, διεξήχθη την 25/11/2008 και εκδόθηκε το Πρακτικό Ι (22/12/2008).

Υποέργο 9: Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης 

Απορροφήθηκε ποσό                                                               369 χιλ. €
	Έργο 3.6.11: Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα  Αγ. Βαρβάρα – Αγ.  Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/11/2008
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / οικ. 7656
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.469

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.469

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.469

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.602

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.867

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκπόνηση αναγνωριστικών μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών οδικών έργων, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για βελτίωση - διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού ή και νέα χάραξη όπου απαιτείται, στον οδικό άξονα  Αγ. Δέκα – Βιάννος - Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος Νήσου Κρήτης (κατά τμήματα) σε συνολικό μήκος περίπου 82 χλμ. και διατομής κατά περίπτωση 8,0μ,  11,5μ  και 17,0μ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	2.ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ 

	1.619

	3.ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓ. ΔΕΚΑ – ΒΙΑΝΝΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΠΑΧEΙΑ ΑΜΜΟΣ
	1.200

	4.ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΜΥΡΤΟΣ
	1.350

	5.ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:ΑΓ.ΔΕΚΑ-ΠΡΟΤΟΡΙΑ
	1.900

	6.ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:ΠΡΟΤΟΡΙΑ-ΒΙΑΝΝΟΣ
	1.400

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.469


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθέι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 2: Η σύμβαση υπεγράφη την 18/12/2008 και άρχισε η εκπόνηση της μελέτης. Υποβλήθηκε το  Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης.

Υποέργο 3: Συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης. 

Υποέργο 4:  Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 8/1/2008, ολοκληρώθηκε την 22/9/2008 και εκδόθηκε η απόφαση ανάθεσης της 5/11/2008.

Υποέργο 5: Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης 

Υποέργο 6: Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης 
Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.12: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο Αγρινίου - Καρπενησίου  (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3274
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.128

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.128

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.128

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.346

	


Κρατική Συμμετοχή
	782

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Εκπόνηση των υπολειπόμενων σταδίων μελετών για την βελτίωση – διαπλάτυνση της Εθνικής οδού Αγρινίου – Καρπενησίου με διατομή B2 ή Β(2+1) σε ορισμένα τμήματα, ύστερα από πρόταση του ανάδοχου και έγκριση της Υπηρεσίας, στο τμήμα Αγρίνιο – Άγιος Βλάσσης μήκους περίπου 29 χλμ. στο οποίο έχουν εκπονηθεί τα αρχικά στάδια μελετών. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	1.ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
	2.176

	3.ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

	951

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.128


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 80% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 222,43 χιλ. € και καλύπτουν το 7,11% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1: Η σύμβαση υπεγράφη την 21/1/2008 και η μελέτη εκπονείται. Έχουν υποβληθεί: Προωθημένη Αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας - Τοπογραφικά διαγράμματα 

Υποέργο 3: Η σύμβαση υπεγράφη  την 18/6/2008. Δεν έχει δοθεί εντολή έναρξης εργασιών.
Απορροφήθηκε ποσό                                                               222 χιλ. €
	Έργο 3.6.13: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα – Ψαχνά – Ιστιαία – Αιδηψός (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 29/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2988
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.371

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.371

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.371

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.528

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.843

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των υπολειπομένων σταδίων μελετών για την βελτίωση- διαπλάτυνση της Ε.Ο.  77 «Χαλκίδα-Ψαχνά - Ιστιαία- Αιδηψός» από την χθ 8+000 της εγκεκριμένης αναγνωριστικής μελέτης βελτίωσης της οδού, που εκπονήθηκε με άλλη σύμβαση, μέχρι το Πευκί (συνολικό μήκος 57 χλμ. περίπου). Η τυπική διατομή της οδού προβλέπεται να είναι β2 είτε β(2+1).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.77 ΧΑΛΚΙΔΑ -ΨΑΧΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 8+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 20+000
	1.374

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.77 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΨΑΧΝΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΑΙΔΗΨΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.27+700 ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΑΣ  ΆΝΝΑΣ
	1.314

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.77 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΨΑΧΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΠΕΥΚΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
	2.226

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Έρευνες Μελέτης ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 77 (ΧΑΛΚΙΔΑ – ΨΑΧΝΑ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ)
	2.458

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.371


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 80,16% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 830,02 χιλ. € και καλύπτουν το 11,26% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο1: Η σύμβαση υπεγράφη την 19/2/2008 και η μελέτη εκπονείται. 
Υποέργο 2: Η σύμβαση υπεγράφη την 28/3/2008 και η μελέτη εκπονείται. 

Υποέργο 3: Η σύμβαση υπεγράφη την 11/3/2008 και η μελέτη εκπονείται.
Υποέργο 4: Οι μελέτες και έρευνες έχουν ανατεθεί από 5/3/2008 ως Συμφωνία – Πλαίσιο.
Απορροφήθηκε ποσό                                                              830 χιλ. €
	Έργο 3.6.14: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 2 στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Έδεσσα (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 27/10/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3999

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.907

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.907

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.907

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.930

	


Κρατική Συμμετοχή
	977

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των μελετών οδικών έργων (πλήρεις μελέτες), με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες, για την βελτίωση – διαπλάτυνση του τμήματος Χαλκηδόνα – Έδεσσα, σε μήκος 22 χλμ. περίπου, της Εθν. Οδού  αριθμ. 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας - Φλώρινας.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – ΜΕΛΙΣΣΙ  ΤΗΣ Ε.Ο. 2
	1.695

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΕΔΕΣΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. 2
	1.262

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 2 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑ
	950

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.907


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 79,69% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 448,33 χιλ. € και καλύπτουν το 11,47% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1: Υπεγράφη η σύμβαση την 22/2/2008 και η μελέτη εκπονείται.

Υποέργο 3: Υπεγράφη η σύμβαση την 9/7/2008 και η μελέτη εκπονείται.

Υποέργο 4: Οι μελέτες και έρευνες έχουν ανατεθεί από 1/4/08 ως συμφωνία πλαίσιο 
Απορροφήθηκε ποσό                                                               448 χιλ. €

	Έργο 3.6.15: Μελέτη οδικού άξονα Τρίπολη - Βυτίνα -Αρχ. Ολυμπία (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/11/2008
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / οικ. 7655
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	5.963

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	5.963

	

Δημόσια Δαπάνη
	5.963

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.472

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.491

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση,  προμελετών και οριστικών μελετών των οδικών έργων, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για βελτίωση - διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού στα τμήματα  Λούβρο – Τριποταμιά – Κόμβος Ηραίας και νέα χάραξη στα τμήματα παράκαμψης Σταυροδρομίου και παράκαμψης Λαγκαδίων της Εθνικής οδού Τρίπολης –Βυτίνας – Αρχ. Ολυμπίας συνολικού μήκους 30 χλμ. και διατομής β2 (8,0μ.) ή β[2+1] (11,50μ. κατά περίπτωση).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	1.ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ. Τμήματα: Λούβρο -Τριποταμιά-Κόμβος Ηραίας και Παράκαμψη Σταυροδρομίου.
	1.643

	2.ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ».
	727

	4.ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ- ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ.
	2.858

	5.ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ».
	734

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.963


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 39,76% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 489,93 χιλ. € και καλύπτουν το 8,22% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1: Υπεγράφη η σύμβαση 28/8/2007 και εκπονείται η μελέτη. 
Υποέργο 2: Η μελέτη έχει ανατεθεί από 8/1/2008 με συμφωνία πλαίσιο και με 
Υποέργο 4: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός την 12/8/2008 και διεξήχθη την 7/10/2008.

Υποέργο 5: Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               490 χιλ. €
	Έργο 3.6.16: Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 28/2/2008
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./ 886
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	11.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	11.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	11.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	8.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των υπολειπόμενων σταδίων μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για βελτίωση - διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού στο τμήμα Τύρναβος – Ελασσόνα – Τριγωνικό Κοζάνης - Ρύμνιο, της Εθνικής οδού Λάρισας – Κοζάνης.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ (κατά τμήματα):

α) Τύρναβος– Αρχή Παράκαμψης Ελασσόνας

β) Μικρό Ελευθεροχώρι– Όρια Νομών Λάρισας, Κοζάνης
	3.200

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ
	3.300

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ της Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ (κατά τμήματα) - Τμήμα Τριγωνικό - Ρύμνιο
	1.900

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ της Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ (κατά τμήματα): α)  Παράκαμψη Ελασσόνας – Μικρό Ελευθεροχώρι β) Όρια Νομών Λάρισας, Κοζάνης – Τριγωνικό
	2.600

	ΣΥΝΟΛΟ
	11.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1: Η σύμβαση υπεγράφη την 8/12/2008 και άρχισε η εκπόνηση της μελέτης.

Υποέργο 2: Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης

Υποέργο 4: Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης

Υποέργο 5: Συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.

Απορροφήθηκε ποσό                                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.17: Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Ρόδου με αεροδρόμιο (Μεσογειακή χάραξη)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 29/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2985
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.384

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.384

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.384

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.038

	


Κρατική Συμμετοχή
	346

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση αναγνωριστικών μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών οδοποιίας, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για την οδική σύνδεση της πόλης της Ρόδου με το αεροδρόμιο Ρόδου, με νέα οδό μήκους 8,6 χλμ. περίπου και διατομής 17μ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργo. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (Μεσογειακή χάραξη)             
	1.384

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.384


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 80,00% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 86,30 χιλ. € και καλύπτουν το 6,24% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υπεγράφη η σύμβαση του έργου 17/3/2008 και η μελέτη εκπονείται. 
Απορροφήθηκε ποσό                                                               86 χιλ. €
	Έργο 3.6.18: Αναγνωριστική  μελέτη οδικού άξονα  νοτιοανατολικής  Πελοποννήσου (Άργος – Άστρος – Λεωνίδιο – Σκάλα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3273
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.300

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.300

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.300

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	975

	


Κρατική Συμμετοχή
	325

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας και γεωλογίας και μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης, για την βελτίωση-διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη, όπου απαιτείται, του οδικού άξονα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου (Άργος – Άστρος - Λεωνίδιο- Σκάλα), συνολικού μήκους 180χλμ. περίπου και διατομής 8μ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	1.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΡΓΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΣΚΑΛΑ)  
	1.300

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.300


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός την 11/7/2008, διεξήχθη την 3/9/2008 και ολοκληρώθηκε την 19/12/2008.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.19: Μελέτη οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Κυπαρισσία-Φιλιατρά-Πύλος-Καλαμάτα και κλάδος προς Μεθώνη) βελτίωση κατά τμήματα


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 6/12/2007
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5674
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.000

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.000

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των μελετών οδικών έργων, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές  και υποστηρικτικές μελέτες για την βελτίωση-διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη, όπου απαιτείται, του οδικού άξονα Κυπαρισσίας - Φιλιατρών – Πύλου – Καλαμάτας, στα τμήματα Πύλος - Ριζόμυλος, και Πύλος – Μεθώνη και παράκαμψη Κυπαρισσίας και σύνδεσή της με την οδό Πατρών – Πύργου – Καλαμάτας, συνολικού μήκους 45 χλμ. περίπου και δίϊχνης διατομής.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΙΛΙΑΤΡΑ  - ΠΥΛΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΘΩΝΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) – ΤΜΗΜΑΤΑ  ΠΥΛΟΣ - ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΥΛΟΣ-ΜΕΘΩΝΗ
	3.000

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1: Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε την 21/2/2008, διεξήχθη την 16/4/2008 και ολοκληρώθηκε την 26/11/2008.

Υποέργο 2: Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε την 18/3/2008, διεξήχθη την 14/5/2008, ολοκληρώθηκε την 22/9/2008 και εκδόθηκε η απόφαση ανάθεσης την 5/11/2008.

Υποέργο 3: Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης. 
Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.20: Μελέτη οδού  Δράμας - Αμφίπολης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. /οικ. 3272
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.500


	

Δημόσια Δαπάνη
	3.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.625

	


Κρατική Συμμετοχή
	875

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για βελτίωση της υφισταμένης οδού που συνδέει, τη Δράμα με την Εθνική Οδό 2, Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης, δηλαδή αποτελεί συνδετήριο κλάδο της Εγνατίας Οδού με τη Δράμα, στο τμήμα όρια Νομών Δράμας, Σερρών – Παλαιοκώμη, συνολικού μήκους 27,5 χλμ., περίπου ώστε να επιτευχθεί αρμονία και συνέχεια στην λειτουργική της ταχύτητα, πράγμα που αποτελεί βασικό κριτήριο ασφάλειας. Προβλέπεται να μελετηθεί η οδός με τυπική διατομή 17 μέτρων, με ανισόπεδες διασταυρώσεις και ανισόπεδους κόμβους στην αρχή και το πέρας της. Το τελικό πλάτος της τυπικής διατομής θα τεκμηριωθεί κατάλληλα από τον ανάδοχο. Προβλέπεται επίσης να γίνει παράκαμψη όλων των οικισμών που αναπτύσσονται κατά μήκος του άξονα. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργo. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                           ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ.
	3.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Διεξήχθη ο διαγωνισμός του έργου την 21/1/2008, ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε η απόφαση ανάθεσης (5/12/2008).

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.21: Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο άξονας Πολύγυρος – Θεσ/νικη (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3041

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	979

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	979

	

Δημόσια Δαπάνη
	979

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	734

	


Κρατική Συμμετοχή
	245

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το τμήμα από Κόμβο Κ11 της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης έως Θέρμη, το οποίο αποτελεί τμήμα του άξονα Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου. Το τμήμα έχει μήκος περίπου 5,0 χλμ. και προβλέπεται να μελετηθεί με τετράιχνη διατομή με κεντρική νησίδα. Στο τμήμα υπάρχουν τρεις ανισόπεδοι κόμβοι (Πυλαίας, CEDEFOP και Θέρμης – Πανοράματος), που εξασφαλίζουν συνδέσεις με το Πανόραμα, Πυλαία και Θέρμη.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                           ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	1)ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ Κ11-ΘΕΡΜΗ
	747

	2) Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ Κ11-ΘΕΡΜΗ)
	233

	ΣΥΝΟΛΟ
	979


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 95,25% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1: Υπεγράφη η σύμβαση την 15/10/2008 και η μελέτη εκπονείται. 
Υποέργο 2: Υπεγράφη η σύμβαση την 3/10/2008 και η μελέτη εκπονείται. 

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.22: Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο Θέρμη – Γαλάτιστα (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3271
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                          ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.900

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.900

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.900

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.925

	


Κρατική Συμμετοχή
	975

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το τμήμα από Θέρμη έως Γαλάτιστα, το οποίο αποτελεί τμήμα του άξονα   Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου. Το τμήμα έχει μήκος 16,3 περίπου χιλιόμετρα και προβλέπεται να μελετηθεί με διατομή πλάτους 17 μέτρων και δίιχνη και παράπλευρο δίκτυο. Στο τμήμα υπάρχουν δύο ανισόπεδοι κόμβοι (Ν. Ραιδεστού και Περιστεράς).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΡΜΗ – ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ (Μελέτη κατά τμήματα)
	2.800

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΘΕΡΜΗ – ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ)
	1.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.900


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1:  Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε την 17/10/2008 και εκδόθηκε η απόφαση ανάθεσης την 5/12/2008.

Υποέργο 2: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε την 3/7/2008 και εκδόθηκε η απόφαση ανάθεσης την 3/10/2008.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.23: Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο κόμβος  Γερακαρούς – Αγ. Πρόδρομος (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 29/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2983
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                             ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.697

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.697

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.697

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.023

	


Κρατική Συμμετοχή
	674

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το τμήμα από Κόμβο Γερακαρούς έως Αγ. Πρόδρομο, μήκους περίπου 28,4 χλμ. και προβλέπεται να μελετηθεί με δίιχνη διατομή τύπου "β2". Η οδός αυτή αναμένεται να συνδεθεί με το τμήμα ΑΚ Χορτιάτης – ΑΚ Προφήτης με ανισόπεδο κόμβο προκειμένου η κίνηση από και προς Χαλκιδική να διοχετεύεται μέσω της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και μέσω του ΑΚ Προφήτη.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	1) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ – ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (Μελέτη κατά τμήματα)        
	997

	2) Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ – ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ)
	500

	3) συμπληρωματικεσ μελετεσ στο τμημα της συνδεσησ της εγνατιας με οδικο δικτυο, από ΚΟΜΒΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ – ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ
	1.200

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.697


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 29,58% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 72,84 χιλ. € και καλύπτουν το 2,70% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1: Υπεγράφη η σύμβαση (4/12/2007) και η μελέτη εκπονείται. 
Υποέργο 2: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός την 8/8/2008 και διεξήχθη την 2/10/2008.

Υποέργο 3:  Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
Απορροφήθηκε ποσό                                                               73 χιλ. €
	Έργο 3.6.24: Ολοκλήρωση μελετών στο οδικό κύκλωμα Πηλίου – τμήμα παράκαμψη Αγριάς – Αφέτες


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. /οικ. 3270
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	700

	

Δημόσια Δαπάνη
	700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	525

	


Κρατική Συμμετοχή
	175

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση οριστικών μελετών, με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες για βελτίωση – διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού ή και νέα χάραξη όπου απαιτείται, στο τμήμα Παράκαμψη Αγριάς – Αφέτες, του οδικού κυκλώματος Πηλίου, στο οποίο έχουν ήδη εκπονηθεί με παλαιότερες συμβάσεις ορισμένα είδη και στάδια μελετών βελτίωσης της οδού. Ειδικότερα θα μελετηθούν τα υποτμήματα:

α) Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι μήκους 6,5 χλμ και

β) Κορώπη – Αφέτες μήκους 3,8 χλμ. περίπου
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργo. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                           ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΗΛΙΟΥ-  ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΑΣ - ΑΦΕΤΕΣ
	700

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού την 17/10/2008 και ο διαγωνισμός διεξήχθη την 10/12/2008.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.25: Μελέτη σύνδεσης Ιόνιας οδού με Αστακό, τμήμα γέφυρας Γουριάς - Αστακός


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 17/3/2008
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1537
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.088

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.088

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.088

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.316

	


Κρατική Συμμετοχή
	772

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των μελετών οδοποιίας, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για τη βελτίωση – διαπλάτυνση και νέα χάραξη του τμήματος Γέφυρα Γουριάς – Αστακός, της οδού σύνδεσης της Ιόνιας Οδού (Δυτ. Αξονα) με τον Αστακό, συνολικού μήκους 23,1 χλμ. περίπου διατομής β2 (8,0μ) ή β[2+1] (11,5μ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο 41.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΝΙΑΣ  ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΥΡΙΑΣ - ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ (Χ.Θ. 7+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 20+300)
	753

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΝΙΑΣ  ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ.ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΥΡΙΑΣ - ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ (Χ.Θ. 7+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 20+300)
	146

	YΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΣΤΑΚΟΣ-ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ.
	2.189

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.088


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 24,38% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 71,78 χιλ. € και καλύπτουν το 2,32% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1: Υπεγράφη η σύμβαση (28/11/2007) και η μελέτη εκπονείται. Έχουν υποβληθεί: Προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας και Α/Κ - Προωθημένη αναγνωριστική γεωλογική μελέτη - ΠΠΕ - Τοπογραφική μελέτη 

Υποέργο 4: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός την 18/3/2008, διεξήχθη την 22/4/2008, ολοκληρώθηκε την 17/10/2008 και εκδόθηκε η απόφαση ανάθεσης την 4/12/2008.

Υποέργο 5: Συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.

Απορροφήθηκε ποσό                                                              72 χιλ. €
	Έργο 3.6.26: Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Αρδάνιο – Ορμένιο  μελέτες τμήματος Αρδάνιο – Μάνδρα  


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 15/1/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 108
Προϋπολογισμός: 

                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.400

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.400

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.400

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.050

	


Κρατική Συμμετοχή
	350

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την αναβάθμιση του τμήματος Αρδάνιο –Μάνδρα επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο, σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με διατομή πλάτους 12μ. και ανισόπεδους κόμβους. Το έργο/πράξη εντάσσεται στην κατηγορία των έργων-μελετών, που στοχεύουν στην ωρίμανση και προετοιμασία έργων, τα οποία προβλέπεται να προταθούν για ένταξη στα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και τα οποία  αφορούν στην ολοκλήρωση βασικών αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Δ.Δ.Μ.), που συνδέουν το δίκτυο της χώρας με το δίκτυο ΤΙΝΑ (Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι στις γειτονικές χώρες).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                                     ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.400

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.400


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 74,17% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 39,99 χιλ. € και καλύπτουν το 2,86% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έχουν υπογραφεί και βρίσκονται σε εξέλιξη οι τρεις από τις πέντε προβλεπόμενες μελέτες. Πιο συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί οι γεωτεχνικές έρευνες στο τμήμα Αρδάνιο –Λύρα και σε εξέλιξη βρίσκονται οι γεωτεχνικές έρευνες στο τμήμα Λύρα-Μάνδρα. Έχουν υποβληθεί σε α΄φάση οι μελέτες τοπογραφικών, οι προκαταρκτικές μελέτες τεχνικών, οι οριστικές μελέτες οδοποιίας, υδραυλικές, γεωλογικές-γεωτεχνικές μελέτες. 
Απορροφήθηκε ποσό: 




     40 χιλ. €

	Έργο 3.6.27: Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Σιάτιστα – Ιεροπηγή /Κρυσταλλοπηγή μελέτες τμήματος Κορομηλιά – Ιεροπηγή


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 22/3/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1234
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                     ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.700

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.025

	


Κρατική Συμμετοχή
	675

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για τη κατασκευή του τμήματος Κορομηλιά -Ιεροπηγή επί του κάθετου άξονα Σιάτιστα –Ιεροπηγή /Κρυσταλλοπηγή. Το έργο/πράξη εντάσσεται στη κατηγορία των έργων που στοχεύουν στην ωρίμανση και προετοιμασία έργων,  τα οποία προβλέπεται να προταθούν για ένταξη στα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013.  Τα έργα αυτά αφορούν στην ολοκλήρωση βασικών αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Δ.Δ.Μ.), οι οποίοι συνδέουν το δίκτυο της χώρας με το δίκτυο ΤΙΝΑ (Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι στις γειτονικές χώρες).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 9  υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	2.700

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 61,31% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 29,87 χιλ. € και καλύπτουν το 1,11% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έχουν υπογραφεί  και βρίσκονται σε εξέλιξη  οι επτά (7) από τις εννέα (9) συνολικά προβλεπόμενες συμβάσεις μελετών. 

Πιο συγκεκριμένα έχει υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο των γεωτρήσεων και αναμένεται η υποβολή των Εκθέσεων Αποτελεσμάτων.

Έχει υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Οριστική μελέτη Οδοποιίας. Επίσης υποβλήθηκαν οι οριστικές μελέτες των δύο Ανισόπεδων Κόμβων 
(Ιεροπηγής και ΛΑΡΚΟ).     

Απορροφήθηκε ποσό: 




     30 χιλ. €

	Έργο 3.6.28: Μελέτες έργων ολοκλήρωσης εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης και σύνδεσης Εγνατίας Οδού με αεροδρόμιο «Μακεδονία»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 12/3/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1185
Προϋπολογισμός: 
                                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.569

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.569

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.569

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.927

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.642

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο/πράξη βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Σύμφωνα με το υπό αναθεώρηση ΤΔΕ το αντικείμενο του έργου/πράξης είναι η εκπόνηση  των απαραίτητων μελετών που συντελούν στην  ωρίμανση και προετοιμασία  της δημοπράτησης του 1ου υποτμήματος του έργου της «Ολοκλήρωσης της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», από Α/Κ Γηροκομείου/ΑΚ Τιτάν  έως  Α/Κ Κωνσταντινοπολίτικων. Περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες μελετών:

· Τοπογραφικές μελέτες

· Μελέτες Οδοποιίας (περιλαμβάνονται μελέτες αποχέτευσης & αποστράγγισης)

· Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών 

· Εκπόνηση οριστικών μελετών γεωλογικών, γεωτεχνικών

· Οριστικές μελέτες σηράγγων 

· Έλεγχος σηράγγων

· Οριστικές μελέτες τεχνικών

· Μελέτες κτηματολογίου

· Μελέτες Η/Μ

Σημειώνεται  ότι οι γενικές/προκαταρκτικές μελέτες για το σύνολο του έργου της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και της σύνδεσή της  με αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ καθώς και οι μελέτες του 2ο και 3ο υποτμήματος αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Διευρωπαικών Δικτύων Μεταφορών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 21 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                     ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	14.569


	ΣΥΝΟΛΟ
	14.569


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 80,01% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 487,09 χιλ. € και καλύπτουν το 3,34% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έχουν υπογραφεί  και βρίσκονται σε εξέλιξη  οι επτά (8) από τις εικοσιπέντε (25) συνολικά προβλεπόμενες συμβάσεις μελετών, που περιλαμβάνονται στο υπό αναθεώρηση φυσικό αντικείμενο του έργου. 

Πιο συγκεκριμένα έχει υποβληθεί η Οριστική μελέτη Οδοποιίας όλου του τμήματος και μέρος των προκαταρκτικών μελετών των τεχνικών. Υπό εκτέλεση βρίσκονται οι γεωερευνητικές εργασίες πεδίου στη σήραγγα Σειχ-Σου.
Απορροφήθηκε ποσό: 




     487 χιλ. €

	Έργο 3.6.29: Μελέτη σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα «Άκτιο-Δυτικός Άξονας»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/1/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 299

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.350

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.350

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.350

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.762,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	587,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση προμελετών και οριστικών μελετών με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για την οδική σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα «Άκτιο – δυτικός άξονας β-ν», συνολικού μήκους 17 χλμ περίπου καθώς και του άξονα Άκτιο – Αγ. Νικόλαος μήκους 5 χλμ περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ «ΑΚΤΙΟ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ» 
	2.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
	350

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.350


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 92,75% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 395,21 χιλ. € και καλύπτουν το 16,82% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Για το 1ο υποέργο, υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης στις 29/11/2007 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης δέκα οκτώ (18) μήνες.

Το υποέργο περιλαμβάνει δέκα μελέτες. Εκπονούνται οι πέντε εξ’ αυτών.

Για το 2ο υποέργο, έγινε δημοπράτηση στις 2/10/2007 και υπεγράφη σύμβαση στις 15/9/2008 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης 3,5 μήνες. Ζητήθηκε και δόθηκε παράταση προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες.
Απορροφήθηκε ποσό: 




     395 χιλ. €

	Έργο 3.6.30: Μελέτη οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας βελτίωση κατά τμήματα


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/1/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.300

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.650

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.650

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.650

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.987,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	662,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών του έργου βελτίωσης οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας μήκους 110 χλμ περίπου, κατά τμήματα. Από το ολικό μήκος των περίπου 110 χλμ., το συνολικό μήκος των μελετούμενων τμημάτων ανέρχεται σε 38,5 χλμ. περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
	2.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	650

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.650


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 93,94% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 280,96 χιλ. € και καλύπτουν το 10,60% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Για το 1ο υποέργο, υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης στις 5/6/2008.

Το υποέργο περιλαμβάνει δεκαεπτά μέλέτες. Έχουν υποβληθεί και εγκριθεί τρεις εξ’ αυτών, οκτώ βρίσκονται υπό έλεγχο, και οι υπόλοιπες έξι εκπονούνται.

Για το 2ο υποέργο υπεγράφη σύμβαση στις 17/11/2008, και περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται.
Απορροφήθηκε ποσό: 




     281 χιλ. €

	Έργο 3.6.31: Μελέτη τμήματος Ιόνιας οδού από τέλος παραχώρησης έως Κακαβιά


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/1/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 284

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση προμελετών και οριστικών μελετών με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για την κατασκευή οδικού τμήματος διευρωπαϊκού δικτύου. Οι μελέτες αφορούν το τμήμα της Ιόνιας οδού από το τελος του τμήματος που θα κατασκευασθεί με σύμβαση παραχώρησης μέχρι τον μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς, συνολικού μήκους 67 χλμ. Μέχρι το Kαλπάκι η διατομή της οδού είναι τετράιχνη ενώ στο τμήμα από Καλπάκι έως Κακαβιά, η μελέτη αφορά στην αναβάθμιση δίιχνης οδού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                      ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΚΑΒΙΑ
	5.500

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 95,84% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 1.200 χιλ. € και καλύπτουν το  20% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Για το 1ο υποέργο, υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης στις 28/12/2007.

Το υποέργο περιλαμβάνει δεκατρείς μελέτες. Έχουν ολοκληρωθεί δύο εξ’ αυτών, και οι υπόλοιπες έντεκα εκπονούνται.

Για το 2ο υποέργο υπεγράφη σύμβαση στις 4/12/2008, και περιλαμβάνει ερευνητικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται.
Απορροφήθηκε ποσό: 




     1.200 χιλ. €

	Έργο 3.6.32: Μελέτη νέου λιμένα Ηγουμενίτσας -  Γ΄ φάση


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/1/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 285

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.150

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.050

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Μελέτη κρηπιδώματος με σύστημα οριζόντιας φορτοεκφόρτωσης μέσω οχημάτων (Ro-Ro) μήκους 610 μ περίπου, κρηπιδώματος οριζόντιας φορτοεκφόρτωσης μέσω συρμού (Ra-Ra) 90μ περίπου, δύο προβλητών πλαγιοπρυμνοδέτησης, Τερματικού σταθμού και διαμόρφωσης χερσαίας ζώνης 85 περίπου στρεμμάτων.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Γ΄ ΦΑΣΗ
	4.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 55,57% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 1.210,19 χιλ. € και καλύπτουν το 28,81% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Για το 1ο υποέργο, υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης στις 3/5/2007.

Έχουν υποβληθεί και εγκριθεί εννέα μελέτες και εκπονούνται άλλες δεκατρείς.

Για το 2ο υποέργο υπεγράφη σύμβαση στις 20/2/2008, εγκρίθηκε η μελέτη και εντός του πρώτου εξαμήνου 2009 θα εκδοθεί απόφαση παραλαβής με την οποία και περαιώνεται η σύμβαση.
Απορροφήθηκε ποσό: 




     1.210 χιλ. €

	Έργο 3.6.33: Μελέτη νέου λιμένα Πατρών – 3ο τμήμα  Α΄ φάσης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 20/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2329
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.808

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.808

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.808

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.106

	


Κρατική Συμμετοχή
	702

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Μελέτη κρηπιδωμάτων Ro-Ro και Lo-Lo συνολικού μήκους 750 μ περίπου, επέκτασης κυματοθραύστη κατά 500 μ περίπου, διαμόρφωσης χερσαίας ζώνης 190 στρεμ. περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                               ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ – 3Ο ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ
	2.808

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.808


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100,00% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 1.133,88 χιλ. € και καλύπτουν το 40,38% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης στις 4/5/2007. Έχουν υποβληθεί και εγκριθεί έντεκα μελέτες.
Απορροφήθηκε ποσό: 




     1.134 χιλ. €

	Έργο 3.6.34: Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Πρέβεζας με την Ιόνια οδό


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/1/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 287

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση αναγνωριστικών μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για την οδική σύνδεση της πόλης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό (Δυτικό Άξονα), μήκους 42 χλμ. περίπου, τετράιχνης διατομής με κεντρική νησίδα καθώς και της οδού Αγ. Απόστολοι-Νέας Σινώπης-Εθνική οδός Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, δίιχνης διατομής και μήκους 7 χλμ περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                   ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ
	6.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 10,85% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Για το 1ο υποέργο, αναμένεται υπογραφή σύμβασης ανάθεσης στο πρώτο δίμηνο του  2009 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης δεκαοκτώ (18) μήνες.

Για το 2ο υποέργο, υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης στις 5/5/2008 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης δέκα (10) μήνες. Ζητήθηκε παράταση προθεσμίας κατά δέκα (10) μήνες.
Απορροφήθηκε ποσό: 




     0 χιλ. €

	Έργο 3.6.35: Μελέτη βελτίωσης σύνδεσης Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο  ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2007
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 4419
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	639

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	639

	

Δημόσια Δαπάνη
	639

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	479

	


Κρατική Συμμετοχή
	160

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το αντικείμενο της πράξης αφορά στην εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση απαιτούμενων μελετών με σκοπό την υλοποίηση του εξής έργου:

· Κατασκευή γέφυρας μήκους περίπου 80μ για τη διέλευση του οδικού κλάδου σύνδεσης με την πόλη του Βόλου πάνω από την Π.Ε.Ο. και την παράπλευρη συνδετήρια οδό, 

· Ανάπτυξη οδού μονής κατεύθυνσης προς το Βελεστίνο μήκους περίπου 350μ,

· Αντικατάσταση της υπάρχουσας ενωτικής οδού σε μήκος περίπου 350μ (λόγω υπερύψωσης της)

· Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μεταξύ ενωτικής οδού και Π.Ε.Ο.

· Αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή στρατοπέδου «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ» (304 ΠΕΒ)

· Γέφυρες, βελτιώσεις και συμπληρώσεις οδού παραπλεύρως των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και λοιπές εργασίες για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου
Υποέργα
Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	639

	ΣΥΝΟΛΟ
	639


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 100,00% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 94,29 χιλ. € και καλύπτουν το 14,75% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε την 1/8/2007. Είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση των προβλεπομένων επί  μέρους μελετών.
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                          94 χιλ. €
	Έργο 3.6.36: Ολοκλήρωση μελετών αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα «Ελευσίνα – Θήβα – Υλίκη»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/12/2008
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / οικ. 8098
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	10.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	10.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.875

	


Κρατική Συμμετοχή
	750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη μελετών και η εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για την προετοιμασία της δημοπράτησης της κατασκευής του έργου του αυτοκινητοδρόμου «Ελευσίνα - Θήβα  - Υλίκη». Ο νέος Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Θήβα – Υλίκη προβλέπεται να συνδέσει μεταξύ τους τα τμήματα Αθήνα – Κόρινθος και Αθήνα – Λαμία του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ παρακάμπτοντας το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας..

Ο νέος οδικός άξονας Ελευσίνα – Θήβα – Υλίκη, σύμφωνα με τις διατιθέμενες μελέτες,  προβλέπεται  με προδιαγραφές αυτοκινητόδρομου και ξεκινάει  από την Αττική Οδό ( Α.Κ Αγίου Λουκά ) και τελειώνει  στην περιοχή Υλίκης με την δημιουργία αντίστοιχου ανισόπεδου κόμβου
Υποέργα
Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	10.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €
	Έργο 3.6.37: Μελέτη συνδέσεων του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ με την πόλη της Λάρισας μέσω του κόμβου Νίκαιας και του κόμβου Γυρτώνης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/1/2006
Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. /οικ. 293
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση των απαιτούμενων για τις μελέτες αυτές, ερευνητικών εργασιών για την κατασκευή των συνδέσεων του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ με την πόλη της Λάρισας μέσω του κόμβου Γυρτώνης και αφορούν στην βελτίωση και αναβάθμιση με χαρακτηριστικά αυτοκινητοδρόμου της υφιστάμενης παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) στο υπόψη τμήμα, συνολικού μήκους περίπου 18,6 χλμ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Θα υποβληθεί πρόταση για απένταξη του έργου.

	Έργο 3.6.38: Μελέτη αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα «Κλειδί – Πολύκαστρο – Εύζωνοι»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 4/12/2008
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 7440
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.999

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.999

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.999

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.999

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.000

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των απαιτούμενων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών,  για την κατασκευή  του Αυτ/μου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΚΛΕΙΔΙ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ μήκους 62 περίπου km. (από ΧΘ 487+540 έως ΧΘ 549+500 – Συνοριακός Σταθμός Ευζώνων) Στο υπόψη τμήμα προβλέπεται να γίνει  νέα κατασκευή σε μήκος περίπου 48 km , ενώ στο υπόλοιπο που είναι ήδη κατασκευασμένος αυτοκινητόδρομος θα γίνει έλεγχος κριτηρίων ασφάλειας. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	7.999

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.999


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 79,99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 13/10/2008. Σε εξέλιξη η εκπόνηση των προμελετών.

Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €
Υποέργο 2

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 31/10/2008. Σε εξέλιξη η εκπόνηση των προμελετών.

Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €
Υποέργο 3

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20/10/2008. Σε εξέλιξη η εκπόνηση των προμελετών.

Απορροφήθηκε ποσό: 




   0 χιλ. €
	Έργο 3.6.39: Συμπληρωματικές Μελέτες για την αναβάθμιση της Ν.Ε.Ο. σε αυτοκινητόδρομο στο υποτμήμα: Αρχή Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδας – Α.Κ. Ραχών, του τμήματος Σκάρφεια – Ράχες του οδικού άξονα ΠΑΘΕ


ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ – ΟΑΛΑΑ/3874/25-10-2006 Απόφαση Απένταξης.

	Έργο 3.6.40: Μελέτες βελτίωσης και αναβάθμισης κόμβων και της Ε.Ο. Θήβα – Λιβαδειά – Αράχωβα – Ιτέα (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/12/2008
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 5063
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.600

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.600

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.600

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.950

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.650

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά στην εκπόνηση μελετών και στην εκτέλεση των απαιτούμενων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών για την κατασκευή   έργων βελτίωσης και αναβάθμισης κόμβων και τμημάτων της Ε.Ο. Θήβα – Λιβαδειά, Αράχωβα – Ιτέα. :Ειδικότερα, περιλαμβάνονται η παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου και της οικιστικής περιοχής των Δελφών (μήκος παράκαμψης περίπου 11,6 km), η βελτίωση υφιστάμενων κόμβων, καθώς και η βελτίωση της διατομής της οδού είτε η αντικατάσταση της υφιστάμενης χάραξης από νέα (κατά τμήματα).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.  

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	6.600

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.600


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου 31/12/2008
Η δημοπράτηση του Υποέργου 3 θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2009. Προετοιμασία φακέλου έργου και τευχών δημοπράτησης για τα υποέργα 1 και 2.

Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €
	Έργο 3.6.41: Μελέτη βελτίωσης οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/12/2008
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 4723
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	12.110

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.110

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.110

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.082,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.027,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Ο υφιστάμενος οδικός άξονας Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο έχει μήκος περίπου 196 χλμ και διατομή μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση,  με δυσμενή (οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά) γεωμετρικά χαρακτηριστικά και υψηλό ποσοστό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και διέρχεται από τον Πολεοδομικό ιστό κατοικημένων περιοχών. Ο εν λόγω άξονας περιλαμβάνεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο και ως εκ τούτου υπάρχει δέσμευση για την υλοποίησή του. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για τη βελτίωση τμημάτων του οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο. Στην παρούσα φάση θα γίνει αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας, υποστηρικτικές μελέτες - έρευνες καθώς και οριστικές μελέτες βελτιώσεων σε τμήματα του άξονα, που θα προωθηθούν για κατασκευή.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
	5.110

	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
	1.000

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ-ΙΤΕΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΠΡΑΛΟΣ -ΑΜΦΙΣΣΑ
	6.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.110


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η σύμβαση για το υποέργο 1 αναμένεται να υπογραφεί εντός του Ιανουαρίου 2009. Το υποέργο 3 αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2009.

Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €
	Έργο 3.6.42: Μελέτη της Ε.Ο. Πτολεμαϊδας – Φλώρινας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/10/2007
2η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 4649
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.875

	


Κρατική Συμμετοχή
	625

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση των μελετών οδοποιίας μέχρι του σταδίου της προμελέτης καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών και περιβαλλοντικών μελετών, για το οδικό τμήμα από Πτολεμαΐδα έως Φλώρινα, με προβλεπόμενη διατομή τύπου "β4ν" (τετράιχνη), συνολικού μήκους 51 χλμ. περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
	2.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός την 1/2/08, διεξήχθη την 27/3/08 και ολοκληρώθηκε.
Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.43: Ολοκλήρωση μελετών ανατολικής παράκαμψης Θηβών


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4078

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	400

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	400

	

Δημόσια Δαπάνη
	400

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	300

	


Κρατική Συμμετοχή
	100

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην εκπόνηση των υπολειπομένων  ειδών και σταδίων μελετών της Ανατολικής Παράκαμψης Θηβών, μήκους 3,5 χλμ περίπου και  τετράιχνης διατομής. Τα αρχικά στάδια  μελετών εκπονήθηκαν από παλαιότερη σύμβαση.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΗΒΩΝ
	400


	ΣΥΝΟΛΟ
	400


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Το έργο δε θα υλοποιηθεί.
	Έργο 3.6.44: Μελέτη παράπλευρου οδικού δικτύου και ανισοπεδοποίησης κρίσιμων κόμβων στο διευρωπαϊκό οδικό άξονα Σταυρού – Λαυρίου (τμήμα: Μαρκόπουλο – Λαύριο)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4080

Προϋπολογισμός: 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.650

	


Κρατική Συμμετοχή
	550

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R.) και την ανισοπεδοποίηση κρίσιμων κόμβων στο Διευρωπαϊκό οδικό άξονα ΣΤΑΥΡΟΥ- ΛΑΥΡΙΟΥ ώστε αυτός να μετατραπεί σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.

Οι παραπάνω μελέτες για μεν τα S.R. αφορούν στο   τμήμα από το Μαρκόπουλο μέχρι το Λαύριο, συνολικού μήκους περίπου 50 χλμ., για δε τους κρίσιμους κυκλοφοριακούς κόμβους στο  τμήμα από Καλύβια μέχρι Κερατέα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ:ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΛΑΥΡΙΟ)                                                                                                                                                                         
	2.200

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Στις 8-12-2008 εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.45: Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Τρικάλων - Άρτας στο  τμήμα Aρματωλικό - Γέφυρα  Αχελώου (Αλεξίου)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4074

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.125

	


Κρατική Συμμετοχή
	375

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκπόνηση υπολειπομένων σταδίων μελετών οδοποιίας και των λοιπών απαιτουμένων υποστηρικτικών μελετών για τη βελτίωση – διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη, όπου απαιτείται, του οδικού άξονα Τρικάλων – Άρτας στο τμήμα Αρματωλικό – Γέφυρα Αχελώου (Αλεξίου), μήκους 12 χλμ. περίπου και διατομής β2.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΑΤΩΛΙΚΟ - ΓΕΦΥΡΑ  ΑΧΕΛΩΟΥ (ΑΛΕΞΙΟΥ)
	1.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού (18/4/2008) και ο διαγωνισμός διεξήχθη την 16/7/2008.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.46: Μελέτη οδικού τμήματος:  Πολύγυρος - Ουρανούπολη (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4075

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών κατά τμήματα για το οδικό τμήμα από Πολύγυρο έως Ουρανούπολη, με προβλεπόμενη διατομή τύπου "β2" (δίιχνη), συνολικού μήκους 43,7 χλμ. περίπου.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ (Μελέτη κατά τμήματα)
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού την 5/11/2008 και ο διαγωνισμός διεξάγεται στις 30/12/2008.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.47: Μελέτη οδικού άξονα Χαλκίδας – Κύμης     (Μεσογειακή χάραξη)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4076

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκπόνηση  μελετών οδοποιίας, μέχρι του σταδίου της προμελέτης, καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών και περιβαλλοντικών μελετών, για την νέα χάραξη του οδικού άξονα Χαλκίδας - Κύμης συνολικού μήκους 60χλμ. περίπου και διατομής β2.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΚΥΜΗΣ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΧΑΡΑΞΗ)
	2.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.

Αναμένεται προκήρυξη του διαγωνισμού το πρώτο δίμηνο του 2009.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.48: Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4071

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.575

	


Κρατική Συμμετοχή
	525

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών για τη βελτίωση - διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη όπου απαιτείται της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων (κατά τμήματα) συνολικού μήκους 33 χλμ. περίπου, στην οποία με παλαιότερη σύμβαση έχουν εκπονηθεί ορισμένα στάδια μελετών.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ (κατά τμήματα)
	2.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού την 27/5/2008 και ο διαγωνισμός διεξήχθη  την 22/7/2008.
Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.49: Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/6/2007
Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2780
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο  του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την βελτίωση της υφιστάμενης Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, στο τμήμα Τραπεζαντή - Αρχή Παράκαμψης Γυθείου , μήκους 27 χλμ. περίπου, δίϊχνης διατομής ή β(2+1) κατά περίπτωση, με παράπλευρο δίκτυο, ισόπεδους κόμβους και παρακάμψεις των οικισμών κατά μήκος του άξονα.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
	2.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Διεξήχθη ο διαγωνισμός την 12/10/2007, ολοκληρώθηκε την 24/10/2008 και εκδόθηκε η απόφαση ανάθεσης την 5/12/2008.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.50: Μελέτη ενοποίησης ελεύθερων χώρων στην περιοχή του γηπέδου ΠΑΟ με τοπική ταπείνωση και κάλυψη της Λ. Αλεξάνδρας.


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 1/2/2008

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 562

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	825

	


Κρατική Συμμετοχή
	275

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελέτης για την ταπείνωση και κάλυψη της Λεωφ. Αλεξάνδρας στο ύψος του Γηπέδου ΠΑΟ συνολικού μήκους περίπου 750 μ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	MΕΛΕΤΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΟ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
	1.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έχει συνταχθεί, υπογραφεί και τοιχοκολληθεί το Πρακτικό ΙΙΙ και βάσει αυτού έχει επιλεγεί ο εν δυνάμει ανάδοχος.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.51: Επείγουσες Μελέτες τεχνικών έργων στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας και επικίνδυνων γεφυρών.


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 4/4/2008

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2009

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.600

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.600

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.600

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.200

	


Κρατική Συμμετοχή
	400

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση επειγουσών μελετών σε επικίνδυνα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου της χώρας αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών είτε λόγω επικίνδυνων αστοχιών σε υπάρχοντα τεχνικά έργα και γέφυρες.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
	1.600

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.600


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Συντάχθηκαν  τα τεύχη δημοπράτησης, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός την 10/10/2008, διεξήχθη την 3/12/2008 και εκδόθηκε το Πρακτικό Ι (15/12/2008).

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.52: Ολοκλήρωση Μελέτης Λεωφόρου Κύμης από Ελ. Λεωφ. Ελευσίνας – Σταυρού – Α/Δ Σπάτων (Αττική Οδός) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) με Ε.Ο. Νο 1 και Βελτίωση Σύνδεσης της Επέκτασης Λεωφ. Κύμης με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στους Θρακομακεδόνες


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 4/4/2008

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2010

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.150

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.050

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η ολοκλήρωση μελέτης Λεωφόρου Κύμης από Ελ. Λεωφόρο Ελευσίνας-Σταυρού Α/Δ Σπάτων (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) με Ε.Ο. Νο1 και η βελτίωση της σύνδεσης της επέκτασης Λεωφ. Κύμης με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στους Θρακομακεδόνες.

Η παραπάνω μελέτη αφορά σε διάνοιξη νέου οδικού τμήματος με χαρακτηριστικά Ελεύθερης Λεωφόρου,  συνολικού μήκους  περίπου 4,3 χλμ.,  καθώς επίσης και σε διάνοιξη νέου οδικού τμήματος μήκους περίπου 0,6 χλμ., για τη βελτίωση της σύνδεσης της επέκτασης της Λ. Κύμης με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στους Θρακομακεδόνες.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΠΟ ΕΛ. ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΥ-Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ (Α/Κ) ΜΕ Ε.Ο. Νο1   ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΩΦ. ΚΥΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
	4.200

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2009
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2009.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2009.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής αναδόχου.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.53: Ολοκλήρωση Μελετών Βελτίωσης της Οδού Παράκαμψης  Χαλκίδας.


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 24/10/2008

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 6645
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.625

	


Κρατική Συμμετοχή
	875

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση των μελετών για την βελτίωση της οδού Παράκαμψης Χαλκίδας συνολικού μήκους 30,5χλμ. περίπου και διατομή δίιχνη ή τετράιχνη.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΤΜΗΜΑ Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ-ΨΑΧΝΑ)
	2.500

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ(ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ)
	1.400

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2009
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2009.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2009.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1: Έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού την 5/11/2008 και ο διαγωνισμός διεξήχθη την 30/12/2008.

Υποέργο 2: Συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.54: Ολοκλήρωση Μελετών Περιφερειακής Οδού Παιανίας και Αποκατάστασης Σύνδεσης Παιανίας – Μαρκόπουλου (με Παράκαμψη Κορωπίου)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 4/4/2008

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2012

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	825

	


Κρατική Συμμετοχή
	275

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η ολοκλήρωση των μελετών  αφενός της Περιφερειακής οδού Παιανίας και αφετέρου της αποκατάστασης σύνδεσης της Παιανίας-Μαρκόπουλου με παράκαμψη του Κορωπίου.

Η παραπάνω μελέτη αφορά: α) σε διάνοιξη νέου οδικού τμήματος με χαρακτηριστικά αστικής αρτηρίας σε περιοχές εντός ή εγγύς του σχεδίου πόλης και υπεραστικής αρτηρίας σε περιοχές εκτός του σχεδίου πόλης, συνολικού μήκους περίπου 4,5 χλμ. (Περιφερειακή οδός Παιανίας) β) σε διαπλάτυνση υφιστάμενης χάραξης της Λ. Σταυρού-Λαυρίου σε μήκος περίπου 3,5 χλμ. γ) σε διάνοιξη νέου οδικού τμήματος με χαρακτηριστικά κύριας αστικής αρτηρίας σε περιοχές εντός ή εγγύς του σχεδίου πόλης και υπεραστικής αρτηρίας σε περιοχές εκτός του σχεδίου πόλης (παράκαμψη Κορωπίου) μήκους περίπου 3 χλμ..

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ)
	1.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2009
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2009.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2009.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Αναρτήθηκε το Πρακτικό Ι στις 28-11-2008. Ξεκίνησε ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.55: Επέκταση Ταχείας Λεωφόρου Μαρκόπουλου – Λαυρίου προς Σούνιο με Παράκαμψη Λαυρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 3/6/2008

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ε.Π. / οικ. 3506

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.875

	


Κρατική Συμμετοχή
	625

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελέτης επέκτασης της ταχείας Λεωφ. Μαρκόπουλου –Λαυρίου, η οποία αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού οδικού άξονα Σταυρού-Λαυρίου, προς Σούνιο με παράκαμψη του Λαυρίου. 

Η παραπάνω μελέτη αφορά σε διάνοιξη νέου οδικού τμήματος τετράϊχνης διατομής συνολικού μήκους περίπου 4 χλμ. και στη συνέχεια δίϊχνου συνδετήριου άξονα, αφενός με τον εμπορικό λιμένα Λαυρίου,  μήκους περίπου 2 χλμ., και αφετέρου δίϊχνου συνδετήριου άξονα με την περιοχή του Σουνίου μήκους περίπου 6 χλμ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΥΡΙΟΥ
	2.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2009
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2009.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2009.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του  φακέλου του έργου. Το έργο δεν έχει εγγραφεί σε ΣΑΜ.
Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 3.6.56: Μελέτη Διευρωπαϊκού Οδικού Άξονα Σταυρού – Λαυρίου (Τμήμα: Παράκαμψη Μαρκόπουλου)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 1/2/2008

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 560

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.875

	


Κρατική Συμμετοχή
	625

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το υπόψη έργο αφορά στην υλοποίηση της τελικής χάραξης της Λ. Σταυρού - Λαυρίου στο τμήμα της παράκαμψης του Μαρκόπουλου Μεσογαίας, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. της 8-6-1981 (ΦΕΚ 367/Δ/8.7.1981), το Ρ.Σ.Α. και το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας -1η τροποποίηση (ΦΕΚ 210/Δ/2000).

Το τμήμα αυτό, μήκους περίπου 4,3 χλμ, προβλέπεται με 2+2 λωρίδες κυκλοφορίας και SR, όπου απαιτούνται. Επίσης, κατ' αρχήν προβλέπονται Α/Κ με τη Λ. Λαυρίου, καθώς και ανάλογες προσαρμογές με τον Α/Κ της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (στο βόρειο άκρο της υπόψη παράκαμψης) και με τον μελετηθέντα Α/Κ με τις οδούς προς Ιππικό Κέντρο και Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου (στο νότιο άκρο της υπόψη παράκαμψης).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)
	2.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2009
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2009.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2009.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Αναρτήθηκε  το πρακτικό I στις 4-12-2008. Ξεκίνησε ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
.

	Έργο 3.6.57: Μελέτη οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου  με τον δυτικό άξονα Βορρά – Νότου (οριστική μελέτη τεχνικών – συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες όπου απαιτηθεί )


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 28/7/2008

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 4759
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκπόνηση   οριστικής μελέτης τεχνικών και συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες όπου απαιτηθούν, για την οδική σύνδεση της περιοχής Ακτίου με τον δυτικό άξονα βορρά – νότου, συνολικού μήκους 50 χλμ περίπου.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                               ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ (οριστική μελέτη τεχνικών – συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες όπου απαιτηθούν)
	2.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2009
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2009.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2009.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Είναι σε διαδικασία διαγωνισμού και η υποβολή προσφορών θα λήξει στις 31/3/2009.

Απορροφήθηκε ποσό: 




     0 χιλ. €

	Άξονας Προτεραιότητας 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Στόχοι

Βασική προτεραιότητα του άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση, από κοινού με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού, που συνδέει τον ΠΑΘΕ με το λιμάνι του Πειραιά, την Αττική Οδό και την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος. 

Επίσης, προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων: αστικών κόμβων και λοιπών έργων βελτίωσης των αστικών και περιαστικών μεταφορών οδικών υποδομών, όπως ενδεικτικά η Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου και η Λεωφόρος Σταυρού – Ραφήνας.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 4.1
	ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	199.546

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	199.546 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
115.001 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	84.545

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0 


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	107,45%


Το Μέτρο 4.1 έχει ενεργοποιηθεί. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 214.403 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 107,45% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.



                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	2
	214.403
	107,45%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	199.546
	2
	214.403
	107,45%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	108,31%


Εκδόθηκαν επτά (7) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων που καλύπτουν το 108,31% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	7
	216.133
	108,31%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	199.546
	7
	216.133
	108,31%


	Οικονομική Πρόοδος:
	92,42%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 184.430 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 92,42% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΑΞΟΝΑΣ 4:ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(5/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	184.430
	92,42%
	204.001
	102,23%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 4
	199.546
	184.430
	92,42%
	204.001
	102,23%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 102,23% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2009.

Οι εκτιμήσεις απορρόφησης των Τελικών Δικαιούχων των έργων, οι οποίες αθροίζουν σε εκτίμηση απορρόφησης Μέτρου έως 31/12/2009, έχουν γίνει με βάση τις επικείμενες τροποποιήσεις των σχετικών αποφάσεων ένταξης που θα είναι σύμφωνες με το Συμπλήρωμα Προγραμματιμού 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος. 
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές «κλεισίματος» της Ε. Επιτροπής όσον αφορά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ. 
	Μέτρο 4.1:
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου είναι: α) η ολοκλήρωση, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού που αναμένεται να συνδέσει τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ με το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και την κατασκευή δύο ανισόπεδων κόμβων (Π. Ράλλη και Λεωφ. Ποσειδώνος), β) η προετοιμασία και κατασκευή άλλων αστικών οδικών έργων σύνδεσης περιοχών του Ν. Αττικής όπως ενδεικτικά η βελτίωση και κατασκευή τμημάτων της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, συνολικού μήκους 11,15 χλμ. περίπου, και της Λεωφόρου Σταυρού – Ραφήνας, συνολικού μήκους 3,7 χλμ. περίπου.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 4.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	199.546

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	199.546 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	
115.001 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	84.545

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0 

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	107,45%


Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου μετά από δύο (2) προσκλήσεις προς τους Τελικούς Δικαιούχους.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	108,31%


Έως 31/12/20008 στο Μέτρο έχουν ενταχθεί επτά (7) Έργα / Πράξεις με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	2
	214.403
	107,45%
	7
	216.133
	108,31%


Στις 12/11/2007 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5536/12-11-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά στο Μεγάλο Έργο «Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Λεωφόρος Κηφισού (τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744».
	Οικονομική Πρόοδος:
	92,42%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 184.430 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 92,42% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	184.430
	92,42%
	204.001
	102,23%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	22,28
	21,68
	22,28
	22,28


	Έργο 4.1.1:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 3+060 έως 6+744


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 10/3/2006

2η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 832
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	27.668

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	27.668

	

Δημόσια Δαπάνη
	27.668

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	13.834

	


Κρατική Συμμετοχή
	13.834

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κάλυψη του Κηφισού ποταμού από τη χ.θ. 3+060 – χ.θ. 5+062, η διαμόρφωση σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος της Λεωφόρου Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 μέχρι τη χ.θ. 6+744 με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, την κατασκευή του Α.Κ. Πέτρου Ράλλη και της ανισόπεδης διάβασης πάνω από την Ιερά οδό την ολοκλήρωση του κόμβου Κηφισού – Καβάλας (κλάδος Πειραιά – Κορίνθου), και την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου (με πορώδη ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος) και των παραλλήλων του ποταμού Κηφισού. Επίσης δύο πεζογέφυρες και διαμόρφωση του χώρου κάτω από τις γέφυρες Π. Ράλλη και Ιεράς Οδού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                             ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	5.995

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	20.881

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	792

	ΣΥΝΟΛΟ
	27.668


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 27.528,17 χιλ. Ευρώ και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Οι εργασίες, που αντιστοιχούν στο Γ’ Κ.Π.Σ. έχουν τελειώσει. Η κύρια αρτηρία, συνολικού μήκους 3,68 χλμ., μαζί με τους Κόμβους Εισόδου / Εξόδου, έχουν δοθεί στην κυκλοφορία από τον Σεπτέμβριο του 2001. Η οριστική παραλαβή ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2005.

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

22589/95/4-3-1997. 1η τροποποίηση 107924/30-5-2000.
Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Απορροφήθηκε ποσό :
      653 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                               5.995 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό : 
20.881 χιλ. € 

	Έργο 4.1.2:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 30/5/2008

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ε.Π. / 3072
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	106.468

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	104.346

	

Δημόσια Δαπάνη
	104.346

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	60.135

	


Κρατική Συμμετοχή
	44.211

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού, την κατασκευή εθνικού αυτοκινητόδρομου σε οδογέφυρα (επίπεδο +1) με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, συνοδά έργα (παρακηφίσιοι οδοί κλπ) και την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης της Λεωφόρου Κηφισού με την Λ. Ποσειδώνος με συνδετήριους κλάδους, για την εξασφάλιση όλων των κινήσεων από Λ. Κηφισού προς Πειραιά, Λιμάνι και Γλυφάδα, καθώς και τις αντίστροφες. 

Περιλαμβάνει επίσης και τη μελέτη διαχείρισης της Κηφισσού.

Υποέργα

Το έργο, όπως αναμορφώνεται, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	2.025

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	99.450

	ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	871

	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	2.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	104.346


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 95,21% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 91.328,45 χιλ. € και καλύπτουν το 87,52% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2008
 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

22589/95/4-3-1997. 1Η τροποποίηση 107924/30-5-2000.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Έχει γίνει απαλλοτρίωση 554 μ2. 

Απορροφήθηκε ποσό:
  2.025 χιλ. € 

ΟΚΩ

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Απορροφήθηκε ποσό: 
  871 χιλ. € 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στα πλαίσια του Έργου, δεδομένου ότι ο Κηφισός  αποτελεί το σημαντικότερο υδατόρεμα – αποδέκτη του Λεκανοπεδίου, έχει προβλεφθεί η σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, ερευνών κ.λπ. ενός επιχειρησιακού προγράμματος (συστήματος) διαχείρισης του Κηφισού από χ.θ. 0+000 έως 12+000. Η μελέτη δημοπρατήθηκε και η ανάθεση εκτιμάται εντός του 2009.

Απορροφήθηκε ποσό: 
       0  χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχουν ανατεθεί 3 συμβάσεις κατασκευών, που αφορούν στο οδικό τμήμα μήκους 700 μέτρων και στον ανισόπεδο κόμβο.

1. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή Οδικού Τμήματος).

Το οδικό τμήμα έχει ολοκληρωθεί πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04. Έγινε διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού.

2. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου). 

3. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, συμπληρωματικές εργασίες στην οδική αρτηρία.

Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες ανασχεδιασμού του φορέα ανωδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σύμμεικτη κατασκευή (μετά τις πλημμύρες της περιόδου 2000 – 2002).

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04.

Απορροφήθηκε ποσό :                                                                             88.433 χιλ. €

	Έργο 4.1.3:
Λεωφόρος Σταυρού – Ραφήνας τμήμα Σταυρού – Πικερμίου


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 22/12/2006
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4911
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	26.305

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	26.305

	

Δημόσια Δαπάνη
	26.305

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.160

	


Κρατική Συμμετοχή
	11.145

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Στο φυσικό αντικείμενο προβλέπεται η κατασκευή του έργου που αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα Σταυρός – Ραφήνα και προορίζεται να εξυπηρετήσει την κυκλοφορία , παρακάμπτοντας τον οικισμό της Παλλήνης, Ν. Μάκρης, Μαραθώνα, και διευκολύνοντας την κυκλοφορία προς το Λιμάνι Ραφήνας και το αεροδρόμιο Σπάτων (Βόρεια Είσοδος Αεροδρομίου).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                               ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
	26.305

	ΣΥΝΟΛΟ
	26.305


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100,00% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 22.635,89 χιλ. € και καλύπτουν το 86,05% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
106787/18-10-01

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Το έργο έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
Απορροφήθηκε ποσό :                                                                             22.636 χιλ. €

	Έργο 4.1.4:
Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 25/1/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / 360
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	43.893

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	43.893

	

Δημόσια Δαπάνη
	43.893

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	25.296

	


Κρατική Συμμετοχή
	18.597

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Η Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου αποτελεί τη σύνδεση των Νοτίων προαστίων του Λεκανοπεδίου με την Αττική οδό και το αεροδρόμιο των Σπάτων . Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της Λ. Βάρης - Κορωπίου, επί συνολικού μήκους 11,145 χλμ, , ώστε να μετατραπεί σε 2 αρτηρία με λωρίδες ανά κατεύθυνση με κεντρική νησίδα 4μ συνολικού πλάτους 21μ , καθώς επίσης και η κατασκευή παράπλευρων οδών στο τμήμα της Λ. Βάρης –Κορωπίου από χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 11+250, εντός του υφιστάμενου ορίου απαλλοτρίωσης έτσι ώστε να κατασκευαστεί παράπλευρο δίκτυο πλάτους τουλάχιστον 3,5 μ. και πεζοδρόμια εκατέρωθεν για την ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Επίσης πέραν των δράσεων κατασκευής της αρτηρίας περιλαμβάνονται και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+914 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	17.519

	1Η Σ.Σ.Ε. ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	6.175

	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+914,00 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+145,00 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	19.112

	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 9+000 ΕΩΣ ΧΘ 11+250
	1.086

	ΣΥΝΟΛΟ
	43.893


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100,00% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 32.990,08 χιλ. € και καλύπτουν το 75,16% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2008
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Το έργο έχει δοθεί στην κυκλοφορία.

Απορροφήθηκε ποσό :                                                                             32.990 χιλ. €

	Έργο 4.1.5:
Ολοκλήρωση εργασιών οδού Σταυρού-Λαυρίου, τμήμα Κερατέα - Λαύριο 


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 22/3/2007
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1389
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.267

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.463

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.463

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.996

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.467

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Στο φυσικό αντικείμενο προβλέπεται η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για την ολοκλήρωση εργασιών της οδού Σταυρού-Λαυρίου στο τμήμα Κερατέα-Λαύριο από ΧΘ 0+000 (Δήμος Κερατέας )  έως ΧΘ 15+800 (βόρεια Είσοδος Λαυρίου)

Με το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθούν :

· Ολοκλήρωση εργασιών πλακοστρώσεων νησίδων στους κόμβους, κατασκευή κατακόρυφης σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας,   χωματουργικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες κατασκευής αγωγού ομβρίων, κατασκευή trief στη νησίδα, κατασκευή πεζοδρομίων, κατασκευή ασφαλτοτάπητα, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου Γαλλικών αποθηκών-Είσοδος Λαυρίου.

· Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ και απαλλοτριώσεις.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ
	2.967

	Ο.Κ.Ω
	200

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	296

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.463


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 90,91% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 1.906,62 χιλ. € και καλύπτουν το 55,05% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2008
 Ο δρόμος δόθηκε σε κυκλοφορία. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΥΑ οικ. 132474/8-4-03


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




26 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 



       1.881 χιλ. €
	Έργο 4.1.6:
Βελτίωση της οδού Κερατέας - Αναβύσσου


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία:  2/12/2008
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./ Ε.Π.- Ε.Π. / 7371
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.182

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.182

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.182

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.834

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.348

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Το φυσικό αντικείμενο αφορά  τη διαπλάτυνση της οδού Κερατέας –Αναβύσσου ,από τη ΧΘ 0+000 (Τρίτη έξοδος Κερατέας της Λεωφ Μαρκοπούλου-Λαυρίου) έως ΧΘ 8+994,99 (θέση Αγ.Παντελεήμονας οδού Καλυβίων-Αναβύσσου) . Το συνολικό πλάτος προβλέπεται 8,00 μέτρα (μία λωρίδα πλάτους 3,25 μ. ανά κατεύθυνση και έρεισμα πλάτους 0,75μ. ανά κατεύθυνση). Επίσης περιλαμβάνεται η ανακατασκευή υποδομών δηλαδή δικτύου ύδρευσης  & δικτύου απορροής ομβρίων.. Έργα ηλεκτροφωτισμού αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ και απαλλοτριώσεις.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
	2.386

	Ο.Κ.Ω
	507

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	289

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.182


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 65,08% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 2.205,83  χιλ. € και καλύπτουν το 53,06% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2008
Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο στο 82 % του έργου. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

101336/2-8-06 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 






 0χιλ. €
ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό:



                                    44χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό:                                   

                                   2.162χιλ. €
	Έργο 4.1.7:
Αναβάθμιση Λ.Πεντέλης με εξωτερικό δακτύλιο Αττικής από 25ης Μαρτίου -Κόμβος Αττικής οδού μέχρι την οδό Αναπάυσεως στους δήμους Βριλησσίων και Μελισσίων


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 2/12/2008
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ε.Π. / 7370
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.146

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.441

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.441

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.712

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.729

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Το φυσικό αντικείμενο αφορά την αναβάθμιση της  Λεωφόρου Πεντέλης στους Δήμους Μελισσίων – Βριλησσίων και από  τον κόμβο (13) της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ μέχρι την οδό Αναπαύσεως. Μήκος 2 χλμ. περίπου. Διατομή, 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25 μέτρων εκάστη, μεσαία νησίδα πλάτους 1,5 μ. εκτός των περιοχών κόμβων όπου προβλέπεται, λωρίδα επιβράδυνσης και εκατέρωθεν πεζοδρόμια. Διαμόρφωση ισόπεδων σηματοδοτούμενων κόμβων,  υποδομές οδοφωτισμού, σήμανση – ασφάλεια.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
	136

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	574

	ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ.
	5.631

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.441


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 96,41% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 5.834,85 χιλ. € και καλύπτουν το 90,60% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2008
Έχει ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό αντικείμένο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

127078/18-7-07 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




     574 χιλ. €

ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




         0 χιλ. €

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 130 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




5.132 χιλ. €
	Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 


Στόχοι

Στον  Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται δράσεις όπως: 

α. Η ολοκλήρωση του βασικού έργου:

· Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή της γραμμής 3 στο τμήμα από Σύνταγμα έως φρέαρ Ασωμάτων (σήραγγα μήκους 1,25 χλμ.), ολοκληρώνεται η κατασκευή ενός σταθμού (Μοναστηράκι), καθώς και τα έργα επιφανείας. 

β. Η κατασκευή επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3

· Επέκταση Γραμμής 3 «Εθνική Άμυνα – Σταυρός – Αεροδρόμιο Σπάτων»: Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 5,8 χλμ. σήραγγας  και 5 σταθμών. 

· Επέκταση Γραμμής 2 «Δάφνη – Ηλιούπολη»: 1,2 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμού 

· Επέκταση Γραμμής 3«Μοναστηράκι – Αιγάλεω»: 4,3 χλμ. σήραγγας, 3 σταθμών 

· Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα και Έργα προσαρμογής με το δίκτυο του προαστιακού 

· Τροχαίο Υλικό (17 συρμοί)

· Μελέτη και Κατασκευή Σταθμών Μετεπιβίβασης
Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 5.1
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.153.443

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.153.443

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	   576.722

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	576.721

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	            0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	101,43%


Το Μέτρο του Άξονα έχει ενεργοποιηθεί με μία πρόσκληση, με συνολική δημόσια δαπάνη 1.169.994 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 101,43% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1
	1.169.994
	101,43%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.153.443
	1
	1.169.994
	101,43%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Έως τις 31/12/2008 έχει εκδοθεί μια (1) Απόφαση Ένταξης Πράξης. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 1.153.443 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1
	1.153.443
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.153.443
	1
	1.153.443
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	97,26%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 1.121.864 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 97,26% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(5/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1.121.864
	97,26%
	1.153.443
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 5
	1.153.443
	1.121.864
	97,26%
	1.153.443
	100,00%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα έως 31/12/2009 εκτιμάται σε ποσοστό 100% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα. Ο Άξονας περιλαμβάνει μέτρα στα οποία εντάσσονται έργα που έχουν χαρακτηρισθεί «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Οι εκτιμήσεις απορρόφησης των Τελικών Δικαιούχων των έργων, οι οποίες αθροίζουν σε εκτίμηση απορρόφησης Μέτρου έως 31/12/2009, έχουν γίνει με βάση τις επικείμενες τροποποιήσεις των σχετικών αποφάσεων ένταξης που θα είναι σύμφωνες με το Συμπλήρωμα Προγραμματιμού 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος. 
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές «κλεισίματος» της Ε. Επιτροπής όσον αφορά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ. 
	Μέτρο 5.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη» του Β΄ ΚΠΣ (ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και 

· Την κατασκευή (νέο έργο) τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού, του απαραίτητου για τη λειτουργία των νέων επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονται: 

Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου, Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:

Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9 χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 19 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα–Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Η ολοκλήρωση του τμήματος Σύνταγμα–Μοναστηράκι, το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι), περιλαμβάνεται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Επίσης, περιλαμβάνονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός σημαντικών σταθμών, κ.α.).

Η κατασκευή τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

Η Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο (Γρ. 3):

Έργα Π/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς : Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή,

καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) επιφανείας 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών.

Η Επέκταση Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (Γρ. 2):

Έργα Π.Μ. για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (πρώην Ηλιούπολη)  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στον Άγιο Δημήτριο,

Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης.

Η Επέκταση Μοναστηράκι – Αιγάλεω (Γρ. 3):

Έργα Π.Μ. & Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών: (Κεραμεικός πρώην Βοτανικός), Ελαιώνας (πρώην Άγιος Σάββας), Αιγάλεω.

Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων:

Προμήθεια 21 συρμών, από τους οποίους οι 17 χρηματοδοτήθηκαν από τον συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό και οι 4 από εθνικούς πόρους.

Έξι (6) Σταθμοί Μετεπιβίβασης:

Συγγρού-Φιξ, Δουκίσσης Πλακεντίας (Πρ. Σταυρός), Χαλάνδρι, Κατεχάκη & Πεζογέφυρα Καλατράβα, Νομισματοκοπείο, Κεραμεικός.

Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιάς) με τη συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πιο πάνω έργων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 5.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.153.443

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	1.153.443

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	   576.722

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	576.721

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	            0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	101,43%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 101,43% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μια (1) απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1
	1.169.994
	101,43%
	1
	1.153.443
	100,00%


Στις 2/3/2004 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης». Έχει εκδοθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής του έργου στις 31/1/2007. Θα επανυποβληθεί, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της 4ης Αναθεώρησης (απομείωση οικονομικού αντικειμένου του Μεγάλου Έργου λόγω μεταφοράς του στο Μεγάλο Έργο του Μ 5.2), η Αίτηση για την τροποποίηση της σχετικής Απόφασης της Ε. Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
	Οικονομική Πρόοδος:
	97,26%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 1.121.864 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 97,26% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1.121.864
	97,26%
	1.153.443
	100,00%


Μέρος της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου αναμένεται να χρεωθεί στο νέο Μέτρο 5.2 το οποίο περιλαμβάνεται στην πρόταση 4ης Αναθεώρησης (το φυσικό αντικείμενό του περιγράφεται στη συνέχεια).

	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	12,56
	12,56
	12,56
	12,56

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	10
	7
	7
	7

	
	
	Αμαξοστάσια
	1
	1
	1
	1

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης 
	6
	4
	4
	4

	
	
	Συρμοί
	17
	17
	17
	17


Οι τρεις ενδιάμεσοι Σταθμοί της Γρ.3 (Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγ. Παρασκευή) και 1 σταθμός μετεπιβίβασης (Νομισματοκοπείου) μεταφέρονται ως στόχοι στο νέο Μέτρο 5.2 και ένας ακόμη Σταθμός Μετεπιβίβασης (Κεραμεικού) στο Μέτρο 6.2. (Πρόταση 4ης Αναθεώρησης) και ολοκληρώνονται από Έργα Γέφυρες στο ΕΣΠΑ.
	Έργο 5.1.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 28/11/2007 
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./5615
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                                             ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.579.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.308.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.153.443

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	576.721,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	576.721,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη» του Β΄ ΚΠΣ (ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και 

· Την κατασκευή (νέο έργο) τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού, που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των νέων επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονται: 

α) Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου, Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:

Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9 χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 19 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα–Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Η ολοκλήρωση του τμήματος Σύνταγμα–Μοναστηράκι, το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι), υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός συρμών και σημαντικών σταθμών, κ.α.).

β) Η κατασκευή τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, 

στις οποίες περιλαμβάνονται: 
· Η Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο (Γρ. 3) με:

Έργα Π.Μ. και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς [Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή], καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών.

· Η Επέκταση Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (Γρ. 2) με:

Έργα Π.Μ. για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (πρώην Ηλιούπολη)  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στον Άγιο Δημήτριο.

Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης.

· Η Επέκταση Μοναστηράκι – Αιγάλεω (Γρ. 3) με:

Έργα Π.Μ. & Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών: Βοτανικός, Ελαιώνας (πρώην Άγιος Σάββας), Αιγάλεω.

· Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων με:
Προμήθεια 17 συρμών. Επιπλέον αυτών προμήθεια 4 συρμών χρηματοδοτήθηκε από αμιγώς Εθνικούς Πόρους.

· Έξι (6) Σταθμοί Μετεπιβίβασης:

Συγγρού-Φιξ, Δουκίσσης Πλακεντίας, Χαλάνδρι, Κατεχάκη & Πεζογέφυρα Καλατράβα, Κεραμεικός, Νομισματοκοπείο.

· Ο Σχεδιασμός και οι μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιά) με τη συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.
· Ο Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των παραπάνω έργων 
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 35 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	30.000

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	608.028

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	259.205

	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
	140.834

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	88.791

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	26.585

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.153.443


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 99,96% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 1.121.864,36 χιλ. € και καλύπτουν το 97,26% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των επεκτάσεων προς Δουκ. Πλακεντίας, προς Αιγάλεω και προς Άγιο Δημήτριο, καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Οι μελέτες όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ολοκληρωθεί. 

Επίσης, υλοποιήθηκαν οι συμβάσεις Γεωτεχνικού, Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Σύμβουλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την ωρίμανση των επόμενων επεκτάσεων προς Γαλάτσι, Κηφισιά και Πειραιά. 

Ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος ολοκλήρωσε την Α΄ φάση της μελέτης για την ανάπτυξη νέων επεκτάσεων, ενώ η Β΄ φάση δεν θα υλοποιηθεί.

Η σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου διαχείρισης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τα έργα της Αθήνας ολοκληρώθηκε στις 30/04/2007. Νέος διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπογραφή νέας σύμβασης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί το α΄ εξάμηνο του 2009.
Απορροφήθηκε ποσό: 


     
                             101.316 χιλ. €

ΟΚΩ
Απορροφήθηκε ποσό: 


        

                    11.895 χιλ. €

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις που αφορούν το μεγαλύτερο τμήμα  του έργου 
που υλοποιείται.

Απορροφήθηκε ποσό: 


        

                    29.993 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)

Το έργο ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κατά την έναρξη του Γ΄ ΚΠΣ, τον Μάρτιο του 2003 και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. ΣΤΑΥΡΟΣ)  – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ»

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004 η επέκταση από την Εθνική Άμυνα έως Δουκίσσης Πλακεντίας με δύο σταθμούς («Χαλάνδρι» & «Δ. Πλακεντίας») σε μήκος 5,8 χλμ. 

Σε λειτουργία τέθηκε το Αμαξοστάσιο Σταυρού, δύο Χώροι Στάθμευσης στους σταθμούς Μετρό «Χαλάνδρι» και «Δ. Πλακεντίας», 260 και 640 θέσεων αντίστοιχα, καθώς και ο Σταθμός Μετεπιβίβασης λεωφορείων «Δουκίσσης Πλακεντίας» .

Ολοκληρώθηκε επίσης και τέθηκε σε λειτουργία η σύνδεση του Μετρό με το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 «ΔΑΦΝΗ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (πρ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2004 το τμήμα «Δάφνη–΄Αγ. Δημήτριος» και ο σταθμός «Αγ. Δημήτριος (Αλ. Παναγούλης)». Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή σταθμού μετεπιβίβασης λεωφορείων.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ»

Το έργο της επέκτασης της Γραμμής 3 προς Αιγάλεω, μήκους 4,3 χλμ., ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2007, με την λειτουργία τριών νέων σταθμών: «Κεραμεικός», «Ελαιώνας», «Αιγάλεω».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια 21 νέων πλήρως αυτοματοποιημένων συρμών, εκ των οποίων οι 17 συρμοί (14 για την κυκλοφορία μόνο στο σύστημα Μετρό και 3 με δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επιδομή, ηλεκτροδότηση και σηματοδότηση του προαστιακού σιδηροδρόμου – συρμοί διπλής τάσης) χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., ενώ οι 4 επιπλέον συρμοί διπλής τάσης από αμιγώς εθνικούς πόρους.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Για τις επεκτάσεις του Μετρό προς Δουκίσσης Πλακεντίας, Άγ. Δημήτριο και Άγ. Αντώνιο και Αιγάλεω, καθώς και για το Αμαξοστάσιο Σταυρού έχουν ολοκληρωθεί τα σιδηροδρομικά και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

1. Συγγρού-Φιξ: Τον Αύγουστο 2004 ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία  ο σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων. Τον Αύγουστο 2005 ολοκληρώθηκε και ο υπόγειος χώρος στάθμευσης και έχει δοθεί σε λειτουργία.
2. Χαλάνδρι: Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.
3. Κατεχάκη: Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.
4. Δουκ. Πλακεντίας: Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.

5. Κεραμεικός:  Η σύμβαση κατασκευής του Σταθμού Μετεπιβίβασης «Κεραμεικός» έχει υπογραφεί από τις  10/09/2007 και το έργο υλοποιείται.

6. Νομισματοκοπείο: Ο Σταθμός Μετεπιβίβασης υλοποιείται στα πλαίσια της σύμβασης κατασκευής των τριών νέων σταθμών της Γραμμής 3: «Αγία Παρασκευή», «Χολαργός» και «Νομισματοκοπείο».
Απορροφήθηκε ποσό: 


        

                 829.912  χιλ. €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Απορροφήθηκε ποσό: 


        

                 148.749  χιλ. €
	Άξονας Προτεραιότητας 6: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ


Στόχοι

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει έργα όπως:

· την κατασκευή της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή των σταθμών μετεπιβίβασης, η μελέτη ανάπτυξης του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης και μέρος της κατασκευής του. Η κατασκευή του έργου ξεπερνά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και ενδεχομένως θα ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του προϋπολογισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

· έργα των επεκτάσεων του Μετρό Αθηνών, όπως η επέκταση Αιγάλεω – Χαϊδάρι.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα:

	ΜΕΤΡΟ 6.1
	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 6.2
	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	376.073 

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	376.073

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	188.036

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	188.036 

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	116,87%


Ο Άξονας 6 έχει ενεργοποιηθεί με τρεις (3) προσκλήσεις, μία για το Μετρό Θεσσαλονίκης και δύο για τις επεκτάσεις της γραμμής του Μετρό Αθηνών.  

                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	199.934
	1
	243.992
	122,04%

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	2
	195.529
	111,01%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	376.073
	3
	439.521
	116,87%


Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
100%

Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων που καλύπτουν το 100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
                                                                                                                      ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	199.934
	1
	199.934
	100,00%

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	1
	176.139
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	376.073
	2
	376.073
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	76,63%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 288.203 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 76,63% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(5/2)

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	199.934
	143.877
	71,96%
	199.934
	100,00%

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	144.326
	81,94%
	176.139
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 6
	376.073
	288.203
	76,63%
	376.073
	100,00%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 100% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2009. Ο Άξονας περιλαμβάνει μέτρα στα οποία εντάσσονται έργα που έχουν χαρακτηρισθεί «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.  

	Μέτρο 6.1:
Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει την κατασκευή πλήρους συστήματος μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα:

· Κατασκευή υπόγειας κύριας γραμμής μήκους περίπου 9,6 χλμ. δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από βασικούς οδικούς άξονες και κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης.

· Κατασκευή 13 σταθμών.

· Ένα Αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας για την εναπόθεση του τροχαίου υλικού και όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη συντήρηση και τις επισκευές.

· Προμήθεια Τροχαίου υλικού (18 συρμοί).

· Όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της γραμμής Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά συστήματα. 

· Τις απαραίτητες Έρευνες και Μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων ερευνών και μελετών, και τη σύνταξη της Γενικής Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου. 

· Προκαταρκτικές εργασίες (κυκλοφοριακές παρακάμψεις, κλπ.) και Αρχαιολογικές εργασίες (πρόβλεψη για την πλήρη προστασία και την παρακολούθηση των σημαντικών μνημείων της πόλης και την ανασκαφή μεγάλου αριθμού αρχαιοτήτων που αναμένεται να απαντηθούν). Οι απαιτούμενες Απαλλοτριώσεις και Έργα Ο.Κ.Ω.

· Σύμβουλος Διαχείρισης του έργου. 

Το έργο θα υλοποιηθεί ως Δημόσιο Έργο και η χρονική διάρκεια υλοποίησής του θα ξεπεράσει την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. Ζητήθηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 6.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	199.934

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	199.934

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	99.967

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	99.967

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση

Το έργο του Μέτρου αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	122,04%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 243.992 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 122,04% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%




Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μια (1) απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	199.934
	1
	243.992
	122,04%
	1
	199.934
	100,00%


Στις 4/6/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης». Θα επανυποβληθεί, σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, η τροποποιημένη Αίτηση για την έκδοση της σχετικής Απόφασης της Ε. Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
	Οικονομική Πρόοδος:
	72,20%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 143.877 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 71,96% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	199.934
	143.877
	71,96%
	199.934
	100,00%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2008
	έως 28/2/2009
	31/12/2009

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	-
	-
	-
	-

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	-
	-
	-
	-

	
	
	Αμαξοστάσιο (τεμ)
	-
	-
	-
	-

	
	
	Συρμοί (τεμ)
	-
	-
	-
	-


	Έργο 6.1.1:
Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσσαλονίκης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 17/12/2007 
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./6076
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.196.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	199.934

	

Δημόσια Δαπάνη
	199.934

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	99.967

	


Κρατική Συμμετοχή
	99.967

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, περιλαμβάνει:

· Πλήρες σύστημα μετρό που περιλαμβάνει υπόγεια κύρια γραμμή μήκους περίπου 9,6 χλμ δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από βασικούς οδικούς άξονες και κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης, και 13 σταθμούς. 

· Ένα Αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας για την εναπόθεση του τροχαίου υλικού (18 συρμοί) και όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση και τις επισκευές. Εντός του Αμαξοστασίου βρίσκεται το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, καθώς και το κτήριο Διοίκησης του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

· Όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της γραμμής Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά συστήματα, καθώς και τις απαραίτητες έρευνες και μελέτες, τις προκαταρκτικές εργασίες (μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, κυκλοφοριακές παρακάμψεις, κλπ.).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
               ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	173.615

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	14.897

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	10.032

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.390

	ΣΥΝΟΛΟ
	199.934


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100,00% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 143.877,04 χιλ. € και καλύπτουν το 71,96% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Απορροφήθηκε ποσό:
10.628  χιλ. €
Η Σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τη διαχείριση και επίβλεψη του έργου της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει υπογραφεί και υλοποιείται από τις 13/02/2008.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 180802 / 31-12-2004). 
ΟΚΩ
Απορροφήθηκε ποσό:
701 χιλ. €

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2005. 

Απορροφήθηκε ποσό: 
14.859 χιλ. €

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Αφού ολοκληρώθηκαν οι προκαταρκτικές και οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και η προμελέτη, το έργο δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε ως «μελέτη-κατασκευή» στις 7 Απριλίου 2006.
Αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης είναι η μελέτη, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η θέση σε λειτουργία, η συντήρηση (κατά την περίοδο εγγύησης) του Έργου, προμήθεια των ανταλλακτικών και εκπαίδευση του προσωπικού του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και η παρακολούθηση παράλληλων και αρχαιολογικών εργασιών. Το έργο περιλαμβάνει υπόγεια γραμμή δυο τροχιών μήκους 9,6 χλμ., δεκατρείς (13) σταθμούς με τα φρέατά τους, τους επίσταθμους, δυο πρόσθετα φρέατα, το Αμαξοστάσιο και όλα τα αναγκαία ηλεκτρομηχανολογικά - σιδηροδρομικά συστήματα συμπεριλαμβανομένου του τροχαίου υλικού. 
Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη η διάνοιξη της σήραγγας με το ΤΒΜ 1 και η συναρμολόγηση του ΤΒΜ 2.

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων στα εργοτάξια: 

-Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

-Διακλάδωση Γραμμής προς Σταυρούπολη

-Διασταύρωση Τροχιογραμμών ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων στα εργοτάξια:

-Επίσταθμος Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού 98%

-Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ 94%

-Σταθμός ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 51%

-Σταθμός ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 5%

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής προσωρινής αντιστήριξης στους σταθμούς ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Σε εξέλιξη  βρίσκονται οι εργασίες παράκαμψης δικτύων Ο.Κ.Ω. στο σταθμό ΦΛΕΜΙΝΓΚ.

Τέλος, έχει ολοκληρωθεί η έγκριση της Οριστικής Μελέτης 1 (ΟΜ1) του Έργου και σε εξέλιξη βρίσκονται οι υποβολές-εγκρίσεις τμημάτων της Οριστικής Μελέτης 2 (ΟΜ2). Ακόμη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι υποβολές-εγκρίσεις της Μελέτης Εφαρμογής (ΜΕ) τμημάτων του Έργου (Πάσσαλοι, Διαφραγματικοί Τοίχοι κτλ).
Απορροφήθηκε ποσό: 
117.689 χιλ. €
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ
Στις 1/10/2007 υπογράφηκε σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για τον έλεγχο των υποβολών του Αναδόχου του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και θέση σε Λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης» (CON-06/004) σε θέματα που σχετίζονται με τα μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων (ΤΒΜ) και για την επιθεώρηση της συναρμολόγησης των ΤΒΜs από εμπειρογνώμονα. 
	Μέτρο 6.2:
Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει την κατασκευή δύο (2) επεκτάσεων της Γραμμής 3. Συγκεκριμένα:

· Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας «Αιγάλεω – Χαϊδάρι» :

Το έργο αφορά στην κατασκευή: α) Σήραγγας μήκους 1,4 χλμ., β) του Σταθμού «Χαϊδάρι», γ) του Σταθμού Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι», και δ) του Αμαξοστασίου Ελαιώνα, επιφανείας περίπου 86.000 τ.μ.

Στην κατασκευή των παραπάνω περιλαμβάνονται τόσο τα έργα Π/Μ., όσο και η Μελέτη Εφαρμογής, η Προμήθεια, Εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων Η/Μ και Σιδηροδρομικών συστημάτων. Επίσης, περιλαμβάνονται τα απαραίτητα συστήματα σηματοδότησης, αυτόματης επιτήρησης συρμών & πληροφόρησης επιβατών, ασύρματης επικοινωνίας, αυτοματισμού & ελέγχου κτιρίων, και συλλογής κομίστρου.    

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 6.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	176.139

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	176.139

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.069,5

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	88.069,5

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση

Το έργο του Μέτρου αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	111,01%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 195.529 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 111,01% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%




Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	2
	195.529
	111,01%
	1
	176.139
	100,00%


Στις 31/1/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Επεκταση γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, τμήμα Αιγάλεω –Χαϊδάρι, Αμαξοστάσιο «Ελαιώνας», σταθμός μετεπιβιβασης «Χαϊδαρι»», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση, σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
	Οικονομική Πρόοδος:
	81,94%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 144.326 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 81,94% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	144.326
	81,94%
	176.139
	100,00%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	1,1
	0
	0
	1,1

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	0
	0
	0
	0

	
	
	Αμαξοστάσια
	1
	0
	0
	1

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης 
	0
	0
	0
	0


	Έργο 6.2.1:
Επέκταση της Γραμμής 3 (Τμήμα Αιγάλεω-Χαϊδάρι), σταθμός Μετεπιβίβασης Χαϊδάρι και αμαξοστάσιο Ελαιώνα


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 19/12/2008
4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ε.Π./ 8596
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	235.800

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	176.139

	

Δημόσια Δαπάνη
	176.139

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.070

	


Κρατική Συμμετοχή
	88.069

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 

Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει: 

· Το τμήμα της Επέκτασης της Γραμμής 3 από το τερματικό φρέαρ Άλσους στον (υπό κατασκευή) επίσταθμο του Σταθμού Αιγάλεω έως και λίγο μετά το φρέαρ Βενιζέλου. Το τμήμα της επέκτασης περιλαμβάνει :

· Τον σταθμό «Χαϊδάρι» με ενσωματωμένα φρέατα αερισμού.

· Σήραγγα μήκους 1,4 χλμ. που στην αρχή της είναι τριπλής τροχιάς, ακολουθεί σήραγγα μεταβλητής διατομής, διπλής τροχιάς έως το σταθμό και μετά το σταθμό σήραγγα διπλής τροχιάς έως το πέρας του Έργου.

· Τον Σταθμό Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι» με χωρητικότητα 383 θέσεων στάθμευσης, με έναν υπόγειο όροφο, έναν ισόγειο και 3 ορόφους, που χωροθετείται στην περιοχή του Σταθμού του Μετρό «Χαϊδάρι».

· Το Αμαξοστάσιο του «Ελαιώνα», που χωροθετείται στη θέση Ελαιώνα, επιφάνειας περίπου 86.000μ2 και περιλαμβάνει υπόγειο κτίριο εναπόθεσης 14 συρμών, κτίριο συνεργείου επισκευών, κτίριο υποστηρικτικών λειτουργιών και άλλα βοηθητικά κτίρια. Στο έργο περιλαμβάνονται τα έργα ΠΜ και ορισμένα κτιριακά Η/Μ συστημάτων. Τα Η/Μ και σιδηροδρομικά συστήματα που απαιτούνται για την λειτουργία του Αμαξοστασίου θα παρασχεθούν από άλλους αναδόχους της Αττικό Μετρό στα πλαίσια των Υποέργων 60, 61 του Μέτρου 5.1 του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει εννέα (9) υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης*:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	10.000

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	153.609

	ΟΚΩ
	1.300

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	570

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	10.660

	ΣΥΝΟΛΟ
	176.139


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 99,68% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 144.326,18 χιλ. € και καλύπτουν το 81,94% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 140960/07-07-2005 για την Επέκταση και ΚΥΑ 113855/01-10-98 για το Αμαξοστάσιο. Οι περιβαλλοντική αδειοδότηση για το Αμαξοστάσιο πρόκειται άμεσα να ανανεωθεί με έκδοση νέας ΚΥΑ). Έχει, επίσης, εκδοθεί η δήλωση των αρμοδίων αρχών παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Απορροφήθηκε ποσό: 
9.716 χιλ. €
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Απορροφήθηκε ποσό: 
9.565 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

Απορροφήθηκε ποσό: 
776 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης το Φεβρουάριο 2006, ξεκίνησε η κατασκευή του έργου. 
Μέχρι σήμερα, έχει σημειωθεί η εξής πρόοδος: 
Σταθμός Χαϊδάρι: Πρόοδος σκυροδετήσεων κατά ποσοστό 99%. 
Σήραγγα διπλής διατομής: ολοκλήρωση διάνοιξης, εργασίες οριστικής επένδυσης σε ποσοστό 85%. 

Σήραγγα τριπλής διατομής: Ολοκλήρωση διάνοιξης και σκυροδετήσεις οριστικής επένδυσης κατά ποσοστό 25%. 
Αμαξοστάσιο: Ολοκλήρωση σκυροδετήσεων Κτιρίου Εναπόθεσης Συρμών. Σκυροδέτηση θεμελίωσης του Συνεργείου Επισκευών κατά ποσοστό 78% και εργασίες ανέγερσης μεταλλικού κτιρίου κατά ποσοστό 16%. Στο κτίριο Υποστηρικτικών Λειτουργιών ολοκλήρωση σκυροδετήσεων και έναρξη Αρχιτεκτονικών τελειωμάτων. 
Απορροφήθηκε ποσό: 
124.325 χιλ. €
	Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ 


Στόχοι

Το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας καθώς και σε μικρότερα λιμάνια της χώρας. Ο γενικός σχεδιασμός, ο καθορισμός προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας και η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου εθνικού σχεδιασμού λιμένων. (Ε.Σ.Α.Λ.-Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων).

Ο Άξονας Προτεραιότητας  περιλαμβάνει επίσης νέα και υπό ολοκλήρωση (από το Β’ ΚΠΣ) λιμάνια που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας τους.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 7.1
	ΛΙΜΑΝΙΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	156.220

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	156.220

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	88.500

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	67.720

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	97,40%


Ο Άξονας 7 έχει ενεργοποιηθεί με τέσσερις (4) προσκλήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 152.164 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 97,40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	4
	152.164
	97,40%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	156.220
	4
	152.164
	97,40%


Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
98,14%

Εκδόθηκαν δεκαεπτά (17) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 154.372 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 98,82% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	17
	154.372
	98,82%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	156.220
	17
	154.372
	98,82%


	Οικονομική Πρόοδος:
	50,06%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008 που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 78.199 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 50,06% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(5/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	78.199
	50,06%
	140.667
	90,04%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 7
	156.220
	78.199
	50,06%
	140.667
	90,04%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 90,04% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2009. Ο Άξονας περιλαμβάνει μέτρα στα οποία εντάσσονται έργα που έχουν χαρακτηρισθεί «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.  

Οι εκτιμήσεις απορρόφησης των Τελικών Δικαιούχων των έργων, οι οποίες αθροίζουν σε εκτίμηση απορρόφησης Μέτρου έως 31/12/2009, έχουν γίνει με βάση τις επικείμενες τροποποιήσεις των σχετικών αποφάσεων ένταξης που θα είναι σύμφωνες με το Συμπλήρωμα Προγραμματιμού 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος. 
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές «κλεισίματος» της Ε. Επιτροπής όσον αφορά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ. 
	Μέτρο 7.1:
Λιμάνια


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας καθώς και σε μικρότερα λιμάνια της χώρας. Ο γενικός σχεδιασμός, ο καθορισμός προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας και η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου εθνικού σχεδιασμού λιμένων. (Ε.Σ.Α.Λ.-Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων).

Κάποιες παρεμβάσεις του φυσικού αντικείμενου του Μέτρου δύναται να ολοκληρωθούν και στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Το Μέτρο περιλαμβάνει επίσης νέα και υπό ολοκλήρωση (από το Β’ ΚΠΣ) λιμάνια που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις  θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας τους.

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα επιχώσεων, χερσαίων χώρων, εκβαθύνσεων λιμενολεκάνης, κατασκευής προβλητών, κυματοθραυστών, κρηπιδωμάτων, κτιριακών, δικτύων, οδικών προσβάσεων, διευθετήσεις ρεμάτων, προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού, άλλες προμήθεις κ.λπ. σε λιμένες όπως της Πάτρας, του Βόλου, της Σούδας, της Μυκόνου, του Λαυρίου, του ΟΛΠ Α.Ε., του ΟΛΘ Α.Ε. κ.λπ. 

Επίσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν Μελέτες που προετοιμάζουν έργα που ενδεχομένως θα χρηματοδοτηθούν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 7.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	156.220

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	156.220

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.500

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	67.720

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση

Πέντε από τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	97,40%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 152.164 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 97,40% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	98,82%


Το Μέτρο περιλαμβάνει δεκαεπτά (17) Έργα / Πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	4
	152.164
	97,40%
	17
	154.372
	98,82%


Στις 31/1/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Νέος Λιμένας Πατρών (1ο και 2ο τμήμα)». Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός των πρώτων μηνών του 2009 αναμένεται να επανυποβληθεί τροποποιημένη Αίτηση, σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου, για την έκδοση της σχετικής Απόφαση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κλείσιμο των παρεμβάσεων (2000-2006) μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής Τελικής Αίτησης Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής για τα Μεγάλα Έργα που θα είναι συνεχιζόμενα στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
	Οικονομική Πρόοδος:
	50,06%


Η πραγματοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχεται σε 78.199 χιλ.€, ήτοι ποσοστού 50,06% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	78.199
	50,06%
	140.667
	90,04%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	Λιμένες που εκσυγχρονίζονται (τεμ.)
	8
	3
	3
	5


Ο συνολικός στόχος του Μέτρου επιτυγχάνεται από 3 Έργα Γέφυρες στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ.

	Έργο 7.1.1: Λιμένας Λαυρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
14/11/2008
5η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / οικ. 3465
Προϋπολογισμός:
                                                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.146

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	5.812

	

Δημόσια Δαπάνη
	5.812

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.514

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.298

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή των αναγκαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας  του λιμένα Λαυρίου, για την εξυπηρέτηση  της επιβατικής κίνησης. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει :

· Μελέτη Χωροταξικής Οργανώσεως και Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) λιμένα Λαυρίου. Οριστική μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης  κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας. Οριστική μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης των αναγκαίων συμβατικών λιμενικών έργων (κρηπιδώματα, προβλήτες, ναύδετα κ.λπ.) που θα προκύψουν από τη μελέτη MASTER PLAN.Οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής των αναγκαίων χερσαίων έργων, ήτοι Η/Μ δικτύων, κυκλοφοριακών  και κτιριακών, έργων (στέγαστρα κ.λπ.).

· Την κατασκευή, στο βορειοανατολικό τμήμα του Λιμένα Λαυρίου, κρηπιδωμάτων μήκους 215μ. περίπου, εξυπηρέτησης ταυτοχρόνως δύο πλοίων νέας τεχνολογίας, με οδοντωτή διαμόρφωση και δημιουργία δύο νέων ραμπών πρυμνοδέτησης. Επίσης  την κατασκευή και διαμόρφωση χερσαίων χώρων εκτάσεως 4.000μ2 περίπου, για την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων καθώς και την  κατασκευή τριών (3) στεγάστρων αναμονής επιβατών συνολικού εμβαδού 400,0 μ2. Επίσης  και την  κατασκευή των αναγκαίων Η/Μ δικτύων (ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, τηλεφωνιοδότηση.
Υποέργα

Στο έργο περιλαμβάνονται  δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	822

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
	4.990

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.812


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 5.812,29 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει δοθεί απαλλαγή για προέγκριση χωροθέτησης και Μ.Π.Ε. για τα υποέργα κατασκευής κρηπιδωμάτων για την εξυπηρέτηση πλοίων νέας τεχνολογίας (ΕΥΠΕ 105554/6-7-01).
ΜΕΛΕΤΕΣ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης και έχει παραληφθεί.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         823 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο κατασκευής κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας έχει περαιωθεί και έγινε διοικητική παραλαβή για χρήση στις 19/06/2004. 

Επίσης διενεργήθηκε και η Οριστική Παραλαβή του έργου Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας.
Απορροφήθηκε ποσό


       
                                              4.990 χιλ. €

	Έργο 7.1.2: Λιμένας Ναυπλίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
29/11/2007

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5393

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.338

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.338

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.338

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.623

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.715

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού κρηπιδώματος Λιμένος Ναυπλίου. 

Αναλυτικότερα :

Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού προβλήτα Ναυπλίου και στην εκβάθυνση της λιμενολεκάνης έμπροσθεν αυτού στα –8.5μ. Το κατασκευασθέν έργο έχει συνολικό μήκος 210μ. περίπου, ωφέλιμο βάθος 8μ., μορφώνεται από επάλληλες στήλες τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος και τεχνητές επιχώσεις όπισθεν του κρηποδοτοίχου και κατασκευάστηκε βορείως του υφιστάμενου τμήματος, δυτικά του υπάρχοντος παραλιακού κρηπιδώματος της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του στον ενιαίο προβλήτα, συνολικού μήκους πάνω από 400μ.,παρέχονται 3 θέσεις ταυτόχρονης εξυπηρέτησης για εμπορικά πλοία, μήκους 100 έως 120μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο κατασκευή.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	4.338

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.338


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 91,09% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 3.804,32 χιλ. € και καλύπτουν το 87,71% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Ε.Υ.ΠΕ./α.π. 82689/21-08-2002 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΕΝ για έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την 123678/23.7.04 Τροποποιητική της προαναφερθείσας.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν στις 29/01/2007 σύμφωνα με ην βεβαίωση περαίωσης εργασιών. Η προσωρινή παραλαβή του έργου εγκρίθηκε στις 02/08/2007. Το έργο  έχει παραδοθεί για χρήση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου.  

Η οριστική παραλαβή του έργου εγκρίθηκε στις 17/11/2008.
Απορροφήθηκε ποσό:



       
                       3.804 χιλ. €

	Έργο 7.1.3: Λιμένας Βόλου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
14/12/2007

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5005

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.974

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	8.171

	

Δημόσια Δαπάνη
	8.171

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.941

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.230

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη μελέτη αξιοποίησης των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Βόλου και τη μετατροπή τους σε επιβατικό σταθμό, έργα επέκτασης του κεντρικού προβλήτα, του λιμένα, γεφύρωσης του χειμάρρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

· Τη μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και Η/Μ μελέτες.

· Την επέκταση του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου κατά μέσο πλάτος 40 μ. περίπου, με κατασκευή 200 μ. περίπου νέων κρηπιδωμάτων. Η επέκταση θα γίνει με επίχωση και κατασκευή περιμετρικού κρηπιδώματος από επάλληλες στήλες τεχνικών ογκολίθων από σκυρόδεμα, εδραζόμενες επί λιθορριπών εξυγίανσης. Για την εξυγίανση θα εκσκαφθεί υφαλαύλακας κατά μήκος της έδρασης των νέων κρηπιδωμάτων ο οποίος και θα πληρωθεί με λιθορριπές.

· Την κατασκευή των αναγκαίων οικοδομικών, στατικών και Η/Μ  έργων των τμημάτων Α και Β του κτιρίου που μελετήθηκε από την προαναφερόμενη μελέτη.

· Την κατασκευή γέφυρας χειμάρρου Ξηριά στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης λιμένος. Η γέφυρα θα έχει μήκος 40.0μ., πλάτος  12,90 μ και αποτελείται από συνολικά δύο συνεχή ανοίγματα. Η διατομή της γέφυρας προβλέπεται ορθογωνική από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή οδικού έργου συνολικού μήκους περίπου 1 χλμ. εκατέρωθεν της γέφυρας. 

· Συμπληρωματικές εργασίες στη διαμόρφωση και αξιοποίηση με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα Λιμένα Βόλου. Είναι εργασίες αναγκαίες για την ολοκλήρωση του υποέργου 3 των ανατολικών αποθηκών.  

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνεται και μελέτη.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	7.819

	ΜΕΛΕΤΗ
	352

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.171


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 87,30% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 5.078,68χιλ. € και καλύπτουν το 62,15% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι περιβαλλοντικοί όροι του λιμενικού έργου (Υποέργο 2: “Επέκταση κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου”) έχουν εγκριθεί με την Α.Π. 80300/19.12.2002 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών έχει ολοκληρωθεί.
Απορροφήθηκε ποσό:
314 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

· Το υποέργο επέκτασης του κεντρικού προβλήτα ολοκληρώθηκε στις 30.05.2007. Οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 2.834 χιλ. €. 

· Το υποέργο αξιοποίησης ανατολικών αποθηκών κεντρικού προβλήτα Λιμένα Βόλου, ολοκληρώθηκε στις 30.04.2007 και οι πληρωμές ανέρχονται σε 1.945 χιλ. €.

· Το έργο γεφύρωσης χειμάρρου Ξηριά συμβατικού αντικειμένου 1.172.406€ συμβασιοποιήθηκε στις 28.12.2007 με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες. 

· Το υποέργο 5 με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες στη διαμόρφωση και αξιοποίηση με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα Λιμένα Βόλου δημοπρατήθηκε στις 03.06.2008 με προϋπολογισμό 1.250.000 και προθεσμία περαίωσης 6 μηνών. Υπογράφηκε η σύμβαση στις 10.9.2008. 

Απορροφήθηκε ποσό:
4.764 χιλ. €
	Έργο 7.1.4 :
Τεχνικός Σύμβουλος Λιμενικών Έργων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δ4


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
29/10/2007

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 5030

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.055

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.055

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	844

	


Κρατική Συμμετοχή
	211

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε θέματα επίβλεψης και διαχείρισης έργων και μελετών αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ4 που εντάσσονται στο ΕΠ/ΟΑΛΑΑ, ήτοι υποβοήθηση της Υπηρεσίας του Μέτρου 3.6 και 7.1 καθώς και του ΕΠΕΠ, 

· σε θέματα επίβλεψης κατασκευής των έργων, διασφάλισης της ποιότητας και τεχνικής αρτιότητας, χρονικού προγραμματισμού και   έγκαιρης ολοκλήρωσής τους, καθώς και στις διαδικασίες διαχείρισης των συμβάσεων τους.

· στην διασφάλιση ποιότητας και έλεγχο ωριμότητας μελετών.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ4
	1.055

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.055


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 28/2/2009

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 28/2/2009.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 28/2/2009.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Προετοιμάζεται ο φάκελος δημοπράτησης και εντός του 2009 αναμένεται η δημοπράτηση και η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
Απορροφήθηκε ποσό:                                                                             0 χιλ. €
	Έργο 7.1.5 :
Νέος Λιμένας Πατρών – 1ο Τμήμα


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
14/11/2008
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 5625
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	61.938

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	47.273

	

Δημόσια Δαπάνη
	47.273

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	23.637

	


Κρατική Συμμετοχή
	23.636

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 
Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή κρηπιδωμάτων μήκους 430 μ. περίπου, στην κατασκευή κυματοθραύστη μήκους 900 μ. περίπου και στην δημιουργία χερσαίων χώρων συνολικής έκτασης 130.000 μ2.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ., είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του Νέου Λιμένα Πατρών 1ο – τμήμα καθώς και νέα έργα και αναλυτικότερα:

· η ολοκλήρωση (κατά 100%) κατασκευής κρηπιδωμάτων, συνολικού μήκους 430μ. περίπου και βάθους 11μ.,

· η ολοκλήρωση (κατά 100%) κατασκευής κυματοθραύστη, μήκους 900μ. περίπου,

· η ολοκλήρωση (κατά 100%) δημιουργίας χερσαίων χώρων εμβαδού 130.000μ2 περίπου με επιχώσεις χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων,

· η ολοκλήρωση (κατά 100%) της σύμβασης «Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) έργου Ν. Λ. Πατρών,

· η ολοκλήρωση (κατά 100%) της κατασκευής συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων,

· η εκπόνηση οριστικών μελετών έργων επιδομής (100%),

· η κατασκευή έργων επιδομής (κατά 30%),

· ο Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Επιδομής.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	43.742

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.620

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.911

	ΣΥΝΟΛΟ
	47.273


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 96,70% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 28.791,45 χιλ. € και καλύπτουν το 59,46% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγινε έγκριση περιβαλλοντικών όρων με την 35921/22-12-94 ΚΥΑ και παράταση ισχύς με την 141484/20-5-05 ΚΥΑ.
ΜΕΛΕΤΕΣ

Υπεγράφη στις 7/10/2005 η σχετική σύμβαση ανάθεσης μελετών των έργων επιδομής και ολοκληρώθηκε την 7/8/2006.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                      1.620 χιλ. €

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου Διαχείρισης για την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων του 1ου τμήματος (Υποέργο 2) έχουν ολοκληρωθεί.

Η σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης των έργων επιδομής θα υπογραφεί έως τον Απρίλιο του 2009.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                         312 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ως εξής:

Έχουν ολοκληρωθεί:

· Η κατασκευή κρηπιδώματος συνολικού μήκους 430 μ. περίπου και βάθους –11 μ.

· Η κατασκευή κυματοθραύστη συνολικού μήκους 900 μ. περίπου.

· Η κατασκευή ανωδομών (σωληνώσεις, γεωτεχνικά όργανα παρακολούθησης κλπ).

· Ο εξοπλισμός ανωδομών.

· Τα έργα χερσαίας ζώνης

· Οι εργασίες κατασκευής του αγωγού ομβρίων.

Είναι σε εξέλιξη η κατασκευή των έργων επιδομής:

· Διαμόρφωση πυθμένα (κατά 2,8%)

· Έργα χερσαίας ζώνης (κατά 17,7%)

· Ειδικές κατασκευές και κτίρια (κατά 14%)

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                        26.860 χιλ. € 
	Έργο 7.1.6 :
Λιμένας Σούδας


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
21/6/2007

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2907

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.277

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	8.277

	

Δημόσια Δαπάνη
	8.277

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.005

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.272

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τα εξής:

· Τις αναγκαίες μελέτες των έργων (προμελέτη & οριστική μελέτη λιμενικών έργων, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής των αναγκαίων Η/Μ δικτύων).

· Επέκταση του επιβατικού προβλήτα «ΑΔΡΙΑ». Προβλέπεται η κατασκευή 430,0μ. κρηπιδότοιχων σε διάταξη προβλήτα με παράλληλους κρηπιδότοιχους ανακουφιστικών πρισμάτων από λιθορριπές όπισθεν των κρηπιδοτοίχων, πλήρωση με επιχώσεις, επιστρώσεων και η τοποθέτηση δέστρων και προσκρουστήρων.

· Διαμόρφωση δύο θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης ΟΓ-ΕΓ σκαφών μήκους μέχρι 200,0μ.

· Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης για την ασφαλή λειτουργία του λιμένα.

· Τα αναγκαία Η/Μ δίκτυα με κτίριο υποσταθμού και δεξαμενή πυρόσβεσης.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα (μία μελέτη και μία κατασκευή).

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	235

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	8.042

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.277


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 3.546,13 χιλ. € και καλύπτουν το 42,84% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγινε έγκριση περιβαλλοντικών όρων με την Απόφ. έγκρισης: 30287 / 28-03-1994. Με την με αρ. πρωτ. 128752/04/4/1/2005 δόθηκε παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων.
ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                       211 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εξέλιξη του έργου έχει ως εξής: 

· Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και πόντιση του συνόλου των τεχνητών ογκολίθων

· Έχουν ολοκληρωθεί οι ύφαλες και έξαλες επιχώσεις.

· Έχουν τοποθετηθεί οι πλάκες προστασίας ποδός και φυσικοί ογκόλιθοι (40%)

· Έχουν εκτελεστεί εκσκαφές λιμενολεκάνης και οι ανωδομές (και δέστρες) σε ποσοστό 80%.
· Έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός του κτηρίου των Η/Μ εγκαταστάσεων και το 50% των υποδομών των Η/Μ εγκαταστάσεων
· Ο ανάδοχος έχει προμηθευτεί τους προσκρουστήρες – πυλώνες φωτισμού – καλώδια & σωληνώσεις διέλευσης καλωδίων και δικτύων ύδρευσης και πυρόσβεσης στο σύνολό τους.

· Εκτελεσμένες εργασίες έως 31-12-2008 σε ποσοστό 50%
Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                 3.335 χιλ. €
	Έργο 7.1.7 :
Λιμένας Μυκόνου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
17/7/2007

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3387

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	22.845

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	22.845

	

Δημόσια Δαπάνη
	16.162

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.773

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.389

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 

Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Έργα Β΄ φάσης

· Έργα επιδομής και αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, κυκλοφοριακών, Η/Μ εγκαταστάσεων, χερσαίων χώρων του τουριστικού τμήματος της νησίδας στο λιμάνι της Μυκόνου.

· Κατασκευή ημιυπόγειου κτιρίου υποσταθμού στο λιμάνι της Μυκόνου.

Μελέτη συμπληρωματικών έργων του νέου λιμένα Μυκόνου

· Οριστική μελέτη των παράκτιων κρηπιδωμάτων λιμένα Μυκόνου.

· Οριστική μελέτη αναγκαίων έργων βελτίωσης της προστασίας ποδός εξωτερικού κρηπιδώματος και πυθμένων αγκυροβολιών σκαφών.

· Ενοποίηση των παραπάνω μελετών με ήδη εκπονηθείσα μελέτη με στόχο τη δημοπράτηση του Υποέργου 4 («Λιμένας Μυκόνου. Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας»).

· Χωροταξική και λειτουργική οργάνωση των χερσαίων χώρων της παράκτιας ζώνης του λιμένα.

· Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής κτιριακών έργων του τουριστικού τμήματος της νησίδας.

· Προμελέτη και Οριστική μελέτη της Οδοποιίας τεχνικών έργων, αναγκαίων για τη σύνδεση του λιμένα με το οδικό δίκτυο.

Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας.

· Κατασκευή των αναγκαίων παράκτιων κρηπιδωμάτων του λιμένα και αγκυροβολίων σκαφών.

· Αναγκαία λιμενικά έργα για τη βελτίωση της προστασίας ποδός του εξωτερικού κρηπιδώματος του λιμένα από υποσκαφές.

· Κατασκευή των αναγκαίων κυκλοφοριακών έργων, έργων αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, Η/Μ εγκαταστάσεων του επιβατικού τμήματος της νησίδας (πλην κτιριακών).

Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας και χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα

· Κατασκευή κτιριακών έργων τουριστικού & επιβατικού τμήματος νησίδας.

· Κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα, ήτοι οδοποιία σύνδεσης λιμένα με υφιστάμενο οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κυκλοφοριακά έργα, αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, Η/Μ εγκαταστάσεις κ.λπ.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	587

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	15.575

	ΣΥΝΟΛΟ
	16.162


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 69,06% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 9.271,87 χιλ. € και καλύπτουν το 57,37% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι με τη 128754/4-1-2005 Απόφαση.
ΜΕΛΕΤΕΣ

Το υποέργο (υποέργο 2) «Μελέτη συμπληρωματικών έργων του νέου λιμένα Μυκόνου», εκπονείται με βάση την από 20/7/2001 Σύμβαση. Επιπλέον, έχουν δοθεί Εθνικοί Πόροι προκειμένου να ολοκληρωθεί το μελετούμενο έργο και να είναι λειτουργικό ώστε να δημοπρατηθεί εγκαίρως το υποέργο «Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας και χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα».
Απορροφήθηκε ποσό: 
528 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Το υποέργο (υποέργο 1): «Έργα Β’ φάσης νέου λιμένα Μυκόνου» έχει περαιωθεί και παραληφθεί.

2. Για το υποέργο (υποέργο 4): «Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας» η κατασκευή του έργου γίνεται σε τέσσερες  ενότητες:
Ενότητα Α-Επιδομές στη χερσαία ζώνη (επιβατικό τμήμα νησίδας)

Ενότητα Β –Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών

Ενότητα Γ-Ενίσχυση προστασίας ποδός βαθέος κρηπιδώματος νησίδας

Ενότητα Δ-Πυθμένια αγκυροβόλια εσωτερικού λιμένα

Μέχρι 31/12/2008 έχει πραγματοποιηθεί το 95% των εργασιών, το 90% στην κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και το 90% στις εργασίες προστασίας ποδός στο βαθύ κρηπίδωμα.
3. Για το υποέργο (5) «Λιμάνι Μυκόνου-Κατασκευή Κτιριακών Έργων νησίδας και χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα» τα προβλεπόμενα έργα θα δημοπρατηθούν σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση θα δημοπρατηθεί η κατασκευή των κτιριακών έργων της νησίδας εκτιμώμενου προϋπολογισμού 9.500.000,00€. Σε δεύτερη φάση θα δημοπρατηθούν τα χερσαία έργα της παράκτιας ζώνης εκτιμώμενου προϋπολογισμού 6.500.000,00€. Πρόβλεψη ολοκλήρωσης του υποέργου το 2012.

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                  8.744 χιλ. €

	Έργο 7.1.8 :
Λιμένας Μεστών Χίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
12/12/2008

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 8032

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.676

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	10.676

	

Δημόσια Δαπάνη
	10.676

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.456

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.220

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 114 m περίπου, επέκταση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων κατά 33m περίπου και κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων βορείως και κατ’ επέκταση των υφιστάμενων συνολικού μήκους 355m,  με ωφέλιμο βάθος –9,20 m για την εξυπηρέτηση Φ/Γ και Ο/Γ – Ε/Γ πλοίων. Κατασκευή νέας χερσαίας ζώνης εκτάσεως 16 στεμμάτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης χερσαίας ζώνης 10 στρεμμάτων. Βελτίωση συνδετήριας οδού λιμένα και κατασκευή δαπέδων και εσωτερικής οδοποιίας. Έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης χερσαίας ζώνης. Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	9.814

	1η Σ.Σ.Ε.
	862,4

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.676


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 28/2/2009, ανέρχονται σε 3.197,25 χιλ. € και καλύπτουν το 29,95% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τους  Περιβαλλοντικούς  όρους (19-04-2005).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 05-09-2006 και η ημερομηνία περαίωσης ορίζεται στις 05-11-09.

· Υφαλες εκσκαφές από Διατομή  1 έως Διατομή 29

· Εξαλες εκσκαφές από Διατομή 26 έως Διατομή 30

· Ολοκληρώθηκε η έμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων

· Εμπηξη 39 φρεατοπασσάλων επί συνόλου 60

· Κατασκευή και πόντιση τεχνιτών ογκολίθων 260 τεμάχια.
· Ολοκλήρωση μεταφοράς δεξαμενών καυσίμων Πολεμικού Ναυτικού.
· Κατασκευές λιθορριπών Δ1 έως Δ6 και από Δ19 έως Δ24.
· Υφαλες επιχώσεις και κατασκευή ανακουφιστικού πρίσματος στις διατομές Δ1 έως Δ22.
Εκτελεσμένες εργασίες σε ποσοστό 40%

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                 3.197 χιλ. €

	Έργο 7.1.9 :
Λιμένας Καβάλας


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
27/08/2007

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3997

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	24.650

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	24.650

	

Δημόσια Δαπάνη
	16.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.977,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.522,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 

Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Α) Κατασκευή εμπορικών κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 510μ. περίπου με ωφέλιμα βάθη από 9,70 έως 12,70μ. βορείως και κατ’ επέκταση των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων του δυτικού τομέα του λιμένα, κατασκευή έργων αποστράγγισης του λιμένα, κατασκευή Η/Μ δικτύων, εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης.

Β) Επέκταση προσήνεμου μώλου λιμένα κατά 200μ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	16.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	16.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 78,79% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 6.411,48 χιλ. € και καλύπτουν το 38,86% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (α.π. 133891/9.10.2003 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΕΝ) και έγγραφο αρ. πρωτ. 126361/07-06-2007 ΕΥΠΕ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

‘Όσον αφορά στο υποέργο 1 : 

Η σύμβαση για το έργο «Επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα νέου λιμένα Καβάλας» υπογράφηκε στις 02/11/2006 και η ημερομηνία περαίωσης ορίζεται στις 02.11.09. Η κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς αγωγού έχει ολοκληρωθεί κατά 90%, ενώ η κατασκευή των υφάλων και εξάλων επιχώσεων έχει ολοκληρωθεί κατά 100%. Συνεχίζεται η εκσκαφή και η λιθοπλήρωση των αυλάκων θεμελίωσης και η διάστρωση των λιθορριπών έδρασης των Caissons.

Εκτελεσθείσες εργασίες συνολικά μέχρι και 31/12/2008 σε ποσοστό 54%.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                          6.411 χιλ. €

	Έργο 7.1.10: Ολοκλήρωση εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών – 2ο Τμήμα


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
24/10/2008

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / οικ. 7155

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.067

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.067

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.067

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.534

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.533

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 

Το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η κατασκευή του Νέου Λιμένα Πατρών προβλέπεται να υλοποιηθεί σε τρία τμήματα. Το παρόν έργο συνίσταται στην συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής του 2ου εκ των τριών τμημάτων, μέρος του οποίου έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια των INTERREG II και ΙΙΙ με εργολαβία που κηρύχθηκε έκπτωτη το 2004. Το υπόλοιπο των έργων του 2ου τμήματος χρηματοδοτείται από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (παρόν έργο).

Με το παρόν έργο θα ολοκληρωθεί η κατασκευή δύο νηοδόχων πλαγιοπρυμνοδέτησης (συνολικού μήκους κρηπιδότοιχου 446 μ σε βάθος -11μ) και εξωτερικός κυματοθραύστης προστασίας του λιμένα, μήκους 336 μ σε συνέχεια του κατασκευασθέντος από το 1ο τμήμα. Επίσης θα δημιουργηθεί χερσαία ζώνη 80 περίπου στρεμμάτων.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
      ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	9.067

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.067


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 154,40% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 2.598,48 χιλ. € και καλύπτουν το 28,66% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ως εξής:

· Κατασκευή κρηπιδότοιχου – προβλήτας (κατά 58,21%)

· Κατασκευή κυματοθραύστη (κατά 86,88%)

· Κατασκευή ανωδομών (κατά 37,57%)

Συνολικό ποσό που απορροφήθηκε για το έργο:                                   2.598 χιλ. €

	Έργο 7.1.11: Κατασκευή γέφυρας άνω διάβασης στην οδό Κοντοπούλου και ολοκλήρωση έργων οδοποιίας στην περιοχή Λιπάσματα -Κόμβος Τελωνείου της παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά-Δραπετσώνα 


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
2/12/2008

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 7369

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	20.400

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	11.784

	

Δημόσια Δαπάνη
	11.784

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.427

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.357

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο αφορά την ολοκλήρωση της περιοχής Λιπάσματα - Κόμβος Τελωνείου (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 1+700) της Παραλιακής Οδικής Σύνδεσης Πειραιά - Δραπετσώνα - Κερατσίνι. Τμήματα της περιοχής αυτής  κατασκευάσθηκαν με την εργολαβία «ΚΟ8/97 Παραλιακή οδική σύνδεση Πειραιά - Δραπετσώνα - Κερατσίνι, Τμήμα: Λιπάσματα - κόμβος Τελωνείου».  Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Η κατασκευή του τμήματος από χ.θ. 0+000 μέχρι χ.θ. 0+120 περίπου , για τη προσαρμογή με το κατασκευασμένο από τον Ο.Λ.Π. προηγούμενο τμήμα της αρτηρίας (Αγ. Διονύσιος Πειραιά - Λιπάσματα) και με το επόμενο τμήμα από χ.θ. 0+120 μέχρι τη χ.θ. 0+287 όπου αρχίζει η κατασκευασμένη με το έργο ΚΟ8/97 σήραγγα Λιπασμάτων.

2. Η κατασκευή της γέφυρας οδού Κοντοπούλου (στο τμήμα από χ.θ. 0+715 μέχρι χ.θ. 0+995) καθώς και των προσβάσεων της και των προσαρμογών της με τους κατασκευασμένους κλάδους των κόμβων.

Η ολοκλήρωση της περιοχής του ισόπεδου κόμβου Τελωνείου (χ.θ. 1+500 έως χ.θ. 1+700) για τη προσαρμογή του υπόψη νέου τμήματος της αρτηρίας με το επόμενο τμήμα της (κόμβος Τελωνείου - όρμος Αγ. Νικολάου Κερατσινίου) που έχει κατασκευασθεί από τον Ο.Λ.Π.

3. Κατασκευή έργων ηλεκτροφωτισμού σε όλο το τμήμα από Λιπάσματα έως τον κόμβο Τελωνείου, εκτός  από τον φωτισμό της σήραγγας που θα κατασκευασθεί με άλλη εργολαβία.

4. Ηλεκτρομηχανολογικά και λοιπά έργα των σηράγγων (cut & cover) στο τμήμα Λιπάσματα-Κόμβος Τελωνείου.

5. Απαλλοτριώσεις στη περιοχή Τελωνείου.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΚΟΜΒΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ΚΟ1/06)                                                                                                                                                                                    
	7.060

	Ο.Κ.Ω.
	300

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	800

	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 
	3.432


	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΚΩ
	192

	ΣΥΝΟΛΟ
	11.784


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 102,07% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 9.337,08 χιλ. € και καλύπτουν το 79,24% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή  της γέφυρας (τμήμα χ.θ. 0+715 μέχρι χ.θ. 0+995) καθώς και των προσβάσεων της και των προσαρμογών της με τους κατασκευασμένους κλάδους των κόμβων. 

Στο υποέργο 4 ολοκληρώθηκαν οι  οικοδομικές εργασίες κτιρίου υποσταθμού και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υποσταθμού και εξόδων διαφυγής. Πραγματοποιήθηκαν επίσης οι εγκαταστάσεις φωτισμού, κίνησης, πυρασφάλειας και ισχυρών ρευμάτων εντός των σηράγγων και γίνονται δικιμαστική λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

110127/29-12-99 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 570 χιλ. €

Έχουν συντελεσθεί οι απαλλοτριώσεις.

ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




124 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 8.487 χιλ. €

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




 2.597,6 χιλ. €

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΚΩ
Απορροφήθηκε ποσό: 




 156 χιλ. €

	Έργο 7.1.12 : «Εσωτερικά  έργα  & προστασία μώλου  λιμένα  Πυθαγορείου»


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία:  10/9/2008

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / οικ. 5927

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.590

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.590

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.590

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.295

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.295

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Υποέργο 1.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:  Διαπλάτυνση 10μ. του προσήνεμου μόλου στο εσωτερικό του μέρος, σε μήκος 150μ. και βάθος - 9,0 μ. από το ακρομόλιο και πίσω με κρηπίδωμα κατακόρυφου μετώπου από τεχνητούς  ογκολίθους.

Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης στα - 9,0μ. μπροστά από τον προσήνεμο μόλο σε απόσταση 150μ. από αυτόν και μέχρι τον Κάβο Φονιά.

Εξωτερική προστασία του προσήνεμου μόλου με φυσικούς ογκολίθους μήκους περίπου 150μ. από τη βάση του προσήνεμου μόλου προς την αρχή.

Ανακρηπίδωση ( ενίσχυση ) με πασσαλόφραγμα από έγχυτους πασσάλους του κρηπιδώματος Η-Θ, μήκους 105μ.

Επισκευή σπηλαιώσεων στην περιοχή του ακρομολίου του υπήνεμου μόλου με τη χρησιμοποίηση τσιμεντόσακκων.

Υποέργο2.

Στα πλαίσια του υποέργου θα εκτελεσθούν εργασίες που περιλαμβάνουν:

1. Την ενίσχυση με πασσαλόφραγμα του τμήματος Ζ-Ζ1 των παραλιακών κρηπιδωμάτων,  μήκους 160Μ.

2. Την επισκευή των σπηλαιώσεων που έχουν προκληθεί στην υφιστάμενη θεμελίωσή του τμήματος Ι-Θ των παραλιακών κρηπιδωμάτων.

3. Την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης έμπροσθεν των παραλιακών κρηπιδωμάτων στο δυτικό όριο της λιμενολεκάνης,  σε βάθος -3,00Μ και -4,00Μ εμβαδού 19.540Μ2.

4. Την εξωτερική προστασία του προσήνεμου μώλου σε μήκος 181 μ. από το ακρομώλιο προς τα δυτικά με τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα και σε απόσταση 15μ. από την νότια υφιστάμενη εξωτερική παρειά του.  

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Εσωτερικά έργα και προστασία μόλου λιμένα Πυθαγορείου                                                                                                        
	2.740

	Εσωτερικά έργα και προστασία μόλου λιμένα Πυθαγορείου – Ολοκλήρωση Λιμενικών Έργων                                                                                                  
	3.850

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.590


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 41,57% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 350 χιλ. € και καλύπτουν το 5,31% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1.

Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης σε ποσοστό 100%.

Θωράκιση του προσήνεμου μόλου με φυσικούς ογκολίθους σε ποσοστό 100%. 

Υποέργο 2.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 2/12/2008.

Απορροφήθηκε ποσό: 




350 χιλ. €
	Έργο 7.1.13 : Βελτίωση υποδομής δυτικής προκυμαίας λιμένος Καλαμάτας.


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 15/7/2008

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 4332

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	865

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	865

	

Δημόσια Δαπάνη
	865

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	432,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	432,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά:

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση 6.700m2 κυβόλιθων.

Καθαίρεση και αποκατάσταση μεμονωμένων στοιχείων διαστρωμένου αόπλου σκυροδέματος, πλησίον των κpηπιδωμάτων

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης Α265. Κατά μήκος των υπαρχόντων σιδηροδρομικών γραμμών σε πλάτος περί τα 2,00μ και εκεί όπου δεν υπάρχει σήμερα  διάστρωση σκυροδέματος πάχους 15 εκ. 

Κατασκευή δικτύου παροχής πόσιμου ύδατος κατά μήκος των κρηπιδωμάτων. 

Τοποθέτηση οκτώ φωτιστικών πυλώνων ύψους 20,0 μ..
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	865

	ΣΥΝΟΛΟ
	865


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 97,91% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2008..

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Η δημοπρασία του έργου πραγματοποιήθηκε στις 24-6-2008.

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 3-9-2008, συνολικής αμοιβής 846.962,88 € (με ΦΠΑ).

Η έναρξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η 3-9-2008.

Έως 31-12-2008 είχαν εκτελεστεί οι εξής εργασίες:

· Προσεκτική καθαίρεση 2000 μ2 κυβολίθων

Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €

	Έργο 7.1.14 : Έργα υποδομής στον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας.


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 4/4/2008

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2007

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.700

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.850

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.850

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνονται εργασίες που αφορούν στην κατασκευή του νέου επιβατικού σταθμού με χρήση υφιστάμενου στεγάστρου και επιφάνεια 1160 m2 περίπου διαμορφωμένη σε ένα επίπεδο.  Επίσης στην κατασκευή νησίδων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας εντός του λιμενικού χώρου καθώς και στην είσοδο-έξοδο του λιμένα, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, πλακόστρωση πεζοδρομίων, κατασκευή και σύνδεση δικτύων υδροδότησης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια του λιμένα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
	1.200

	ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
	2.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1: 
· Δημοπράτηση:

19/8/2008

· Υπογραφή συμφωνητικού:
17/10/2008
· Έναρξη εργασιών: χωματουργικά, καθαιρέσεις, σκυροδέματα

Υποέργο 2: 
· Δημοπράτηση:

15/7/2008

· Υπογραφή συμφωνητικού:
29/12/2008

Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €
	Έργο 7.1.15: Ανακατασκευή κρηπιδωμάτων και βελτίωση αποβάθρας Χάλκης


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 24/10/2008

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / οικ. 7151

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	426

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	426

	

Δημόσια Δαπάνη
	426

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	213

	


Κρατική Συμμετοχή
	213

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Το όλο έργο περιλαμβάνει : 

Την  ανακατασκευή κρηπιδωμάτων του μετώπου της αποβάθρας, συνολικού μήκους 50,00μ. ήτοι, άρση και επανατοποθέτηση των Τεχνητών Ογκολίθων ποδός και πλήρωση των υποσκαφών με χυτό σκυρόδεμα, την καθαίρεση της ανωδομής του μετώπου και την κατασκευή νέας πλάτους 3,50μ. Στη ανωδομή τοποθετούνται τέσσερις δέστρες ελκτικής ικανότητας >50 τόνων  και στο κατάστρωμα σιδηροτροχιές, Επίσης στο μέτωπο τοποθετούνται 40 τεμάχια ελαστικών προσκρουστήρων τύπου D.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	426

	ΣΥΝΟΛΟ
	426


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις: 
Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές: 
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Ο διαγωνισμός έγινε στις 9/12/2008.
Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €
	Έργο 7.1.16: Λειτουργικές Παρεμβάσεις στον Λιμένα Αγίας Μαρίνας


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 10/09/2008
Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / οικ. 5926
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.800

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.800

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.800

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.400

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.400

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Το έργο περιλαμβάνει:

Κατασκευή κυματοθραύστη συνολικού μήκους 80μ.,  δύο κρηπιδοτοίχων συνολικού μήκους 197,20μ, επιστρώσεων από σκυρόδεμα σε επιφάνεια 44τ.μ. και τοποθέτηση εξοπλισμού ανωδομής. 

Κατασκευή κτιρίου διοίκησης εμβαδού  225 τ.μ. και βοηθητικού κτιρίου εμβαδού 30 τ.μ. περίπου.

Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις χερσαίου χώρου.

Κατασκευή οδού  περιμετρικής κίνησης των τροχοφόρων γύρω από χώρους στάθμευσης.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	2.800

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.800


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις: 
Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές: 
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Αναμένεται υπογραφή σύμβασης το πρώτο δίμηνο του 2009.
Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €

	Έργο 7.1.17: Ράμπες Πρυμνοδέτησης & Ηλεκτρομηχανολογικά Υπήνεμου Μώλου Λιμένα Κέρκυρας


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 15/07/2008
Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. – Ε.Π. / 1244
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	880

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	880

	

Δημόσια Δαπάνη
	880

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	440

	


Κρατική Συμμετοχή
	440

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Το έργο περιλαμβάνει:

Ράμπες πρυμνοδέτησης υπήνεμου μώλου

· κατασκευή τριών (3) ραμπών πρυμνοδέτησης διατομής τύπου (Α΄) μήκους 15,00μ. έκαστη

· κατασκευή έξη (6) ραμπών πρυμνοδέτησης διατομής τύπου (Β΄) μήκους 15,00μ. έκαστη

Ηλεκτρομηχανολογικά – δίκτυα υπήνεμου μώλου

· φωτισμός κρηπιδωμάτων και χερσαίας ζώνης Υπήνεμου Μόλου

· ηλεκτροδότηση – υδροδότηση Ε/Γ-Ο/Γ 

· υδροδότηση Ε/Γ-Ο/Γ

· ηλεκτρικό δίκτυο διανομής
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	880

	ΣΥΝΟΛΟ
	880


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις: 
Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008.

Πληρωμές: 
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.  Προβλέπεται να συμβασιοποιηθεί, το αργότερο, μέχρι τις 15/04/2009 με συμβατικό χρόνο υλοποίησης 5 μήνες, ήτοι έως 15/09/2009.

Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €

	Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 


Στόχοι

Στο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

Α. Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή του Πειραιά με χρηματοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ του ΚΠΣ ΙΙ και των Ιονίων Νήσων με χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία INTERREG.

Β.  Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα:

· Προμήθεια Ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων

· Προμήθεια Ελικοπτέρου ταχείας επέμβασης υπό όλες τις καιρικές συνθήκες με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας

Γ. η κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη ελικοπτέρων

Δ. οι παρακάτω δράσεις του ΥΕΝ με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων: 

· προμήθεια περιπολικού και πυροσβεστικών πλοίων,

· προμήθεια εξοπλισμού περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης 

· προμήθεια εξοπλισμού Πυροσβεστικού Σώματος με στόχο την ασφάλεια λιμένων

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 8.1
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	99.071

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	99.071

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	49.524 

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	49.547

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	133,66%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί με εννέα (9) προσκλήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 132.421 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 133,66% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	9
	132.421
	133,66%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	99.071
	9
	132.421
	133,66%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης: 
	133,66%


Εκδόθηκαν εννέα (9) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 132.421 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 133,66% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	9
	132.421
	133,66%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	99.071
	9
	132.421
	133,66%


	Οικονομική Πρόοδος:
	44,84%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 44.419 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 44,84% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 28/2/2009
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(5/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	44.419
	44,84%
	63.414
	64,01%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 8
	99.071
	44.419
	44,84%
	63.414
	64,01%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 64,01% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2009.

Κατά τη διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές «κλεισίματος» της Ε. Επιτροπής όσον αφορά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ. 
	Μέτρο 8.1:
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα


Αντικείμενο

Στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

· Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή του Πειραιά με χρηματοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ του ΚΠΣ ΙΙ και των Ιονίων Νήσων με χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία INTERREG.

· Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα:

· Προμήθεια Ελικοπτέρων

· H κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη ελικοπτέρων

· Oι παρακάτω δράσεις του ΥΕΝ με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων: 

· προμήθεια σκάφους ανοικτής θαλάσσης και πυροσβεστικών πλοίων,

· εξοπλισμός περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης

· Η προμήθεια υδροφόρων, βραχειονοφόρων και λοιπών πυροσβεστικών οχημάτων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ή άλλων έκτακτων συμβάντων σε λιμάνια της χώρας.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 8.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	99.071

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	99.071

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	49.524 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	49.547

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	133,66%


Μέχρι τις 31/12/2008 στάλθηκαν 9 προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους, ύψους 132.421 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	133,66%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο εννέα (9) Έργων / Πράξεων για τα οποία έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	9
	132.421
	133,66%
	9
	132.421
	133,66%


	Οικονομική Πρόοδος:
	44,84%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχεται σε 44.419 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 44,84% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	44.419
	44,84%
	63.414
	64,01%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)
	1
	0
	0
	0

	
	
	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)
	2
	2
	2
	2

	
	
	Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)
	1
	0
	0
	0

	
	
	Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)
	1
	-
	-
	-

	
	
	Εκπαιδευτικό Κέντρο -Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)
	2
	-
	-
	-

	
	
	Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης
	1
	 5/6
	 5/6
	1

	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)
	4
	0
	0
	4

	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)
	3
	0
	0
	3

	
	
	Ειδικά Διασωστικά Οχήματα
	119
	119
	119
	119

	
	
	Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων
	2
	2
	2
	2


	Έργο 8.1.1:
Σταθμοί πρόληψης - καταπολέμησης της ρύπανσης


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
29/06/2007

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π./οικ. 2996
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	707

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
707

	

Δημόσια Δαπάνη
	

707 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

353 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

354 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των περιφερειακών σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας και των Γραφείων Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος Λιμενικών Αρχών (ώστε να διασφαλίζεται η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στον ευρύτερο θαλάσσιο γεωγραφικό χώρο και η περαιτέρω οργάνωση και αύξηση των δυνατοτήτων επέμβασης σε περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας) και ειδικότερα την προμήθεια:

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου φράκτη

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου κουρτίνα

· Πνευστού φράγματος ανοικτής θαλάσσης

· Φορητών συστημάτων για την εκτόξευση χημικών διασκορπιστικών ουσιών

· Φορητών συστημάτων δημιουργίας κενού

· Φορητών συστημάτων περισυλλογής πετρελαίου

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	707

	ΣΥΝΟΛΟ
	707


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 86,34% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 609,86 χιλ. € και καλύπτουν το 86,31% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Το έργο υλοποιείται μέσω έξι (6) υποέργων, εκ των οποίων: 

· Τα υποέργα 1,2,3,4 και 5 έχουν ολοκληρωθεί (έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραλαβής και αποπληρωμής). 

· Στο υποέργο 6 είναι σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός, υλοποιούμενος από το Υπ. Ανάπτυξης. Επειδή οι διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν εντός του 2008 απέβησαν άκαρποι δεν κατέστη δυνατή η υπογραφή σύμβασης εντός του 2008. Αναμένεται η επανάληψη του διαγωνισμού εντός του έτους 2009 σύμφωνα με το Νέο Κανονισμό Προμηθειών Π.Δ. 118/07 (150 Α΄) και η ολοκλήρωση του Υποέργου εντός του 2009.
Απορροφήθηκε ποσό: 




         610 χιλ. €

	Έργο 8.1.2:
Σχεδίαση και κατασκευή ενός σύγχρονου πλοίου αμιγώς αντιρρυπαντικού για τη καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας μακράν των ακτών


ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΟΑΛΛΑ- οικ.3462 Απόφαση Απένταξης λόγω τροποποίησης του σχεδιασμού της υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας από το αρμόδιο για αυτήν Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

	Έργο 8.1.3:
Προμήθεια περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Την 01/04/2003 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 698 απόφαση ένταξης του έργου, με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία απόφαση στη συνέχεια ανακλήθηκε με την υπ.αριθμ. ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1641/14-07-03 απόφαση λόγω αλλαγής του Τελικού Δικαιούχου της πράξης. Ακολούθως στάλθηκε πρόσκληση στον νέο Τελικό Δικαιούχο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και εκδόθηκε η ισχύουσα απόφαση ένταξης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση.

Ημερομηνία:
07/08/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1837
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.804

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
8.804

	

Δημόσια Δαπάνη
	

8.804 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

4.402 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

4.402 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ
	8.037

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.037


Τ
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 8.018,66 χιλ. € και καλύπτουν το 91,08% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έγινε η προμήθεια του ελικοπτέρου και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες οριστικής παραλαβής στις 30/06/2004.

Απορροφήθηκε ποσό: 




         8.019 χιλ. €

	 Έργο 8.1.4:
Προμήθεια περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης


Το έργο με Τελικό Δικαιούχο αρχικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει απενταχθεί από το Πρόγραμμα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ – ΟΑΛΑΑ/οικ. 2057/ 9-9-04 Απόφαση. Στάλθηκε νέα πρόσκληση στις 30/12/2004 με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο υπέβαλε ΤΔΕ και η πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. στις 12/10/2005.

Ημερομηνία:
9/02/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./π.ε. 4854
Προϋπολογισμός:
                                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	31.576

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	31.576

	

Δημόσια Δαπάνη
	31.576

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.785

	


Κρατική Συμμετοχή
	15.791

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους  με ελικοδρόμιο  και σύγχρονο εξοπλισμό.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
	31.576

	ΣΥΝΟΛΟ
	31.576


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές μέχρι 31/12/2008.
.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Ολκληρώθηκε η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ο διαγωνισμός ορίστηκε για τις 30/1/2009. 
Απορροφήθηκε ποσό: 




         0 χιλ. €

	Έργο 8.1.5:
Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων 


Ημερομηνία:
11/9/2008

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π./ 5886
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.550

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
14.550

	

Δημόσια Δαπάνη
	

14.550 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

7.273,5 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

7.276,5 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	14.550

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.550


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 16/11/2004 αλλά λόγω διαδοχικών εμπλοκών (ενστάσεων κ.λπ.) στη διαγωνιστική διαδικασία, ματαιώθηκε, επαναπροκηρύχθηκε και διενεργήθηκε την 11-6-2007. Μετά την επίλυση των δικαστικών διαφορών επί του διαγωνισμού, η σύμβαση υπεγράφει στις 4/9/2008 και ξεκίνησε η υλοποίηση του αντικειμένου. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




         0 χιλ. €

	Έργο 8.1.6
Κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης, παντός καιρού


Ημερομηνία:
30/10/2007

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./5051
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.192

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
4.192

	

Δημόσια Δαπάνη
	

4.192 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

2.096

	


Κρατική Συμμετοχή
	

2.096 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός της Απόφασης Ένταξης αναμένεται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα χρηματοδοτικά στοιχεία της υπό έγκρισης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· Κατασκευή συμβατικού κτιρίου ετοιμότητας πληρωμάτων Ε/Π Έρευνας και Διάσωσης - Διοικητηρίου 358ΜΕΔ (γραφεία, βοηθ. χώροι, κλπ) ωφέλιμης επιφάνειας 630τμ, στο Αεροδρόμιο Δεκελείας του Ν. Αττικής.
· Συμπληρωματικά έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Δεκελείας του Ν. Αττικής.
· Έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Λήμνου στη Νήσο Λήμνο.
· Έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Μαριτσών στη Νήσο Ρόδο.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	4.192

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.192


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 93,63% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 686,74 χιλ. € και καλύπτουν το 16,38% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας – Φάση Ι» υπεγράφη σύμβαση στις 3/10/2006 έχει ολοκληρωθεί το έργο.
Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας – Φάση ΙΙ» διενεργήθηκε ο διαγωνισμός στις 19/6/2006 έχει ολοκληρωθεί το 98% του έργου.

Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Λήμνου υπεγράφη σύμβαση στις 22/12/2006 και συμπληρωματική σύμβαση στις 22/9/2007 ενώ έχει ολοκληρωθεί το 98% του έργου

Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Ρόδου  υπεγράφη η σύμβαση στις 11/2/2008, έχει ολοκληρωθεί το 10% του έργου.
Απορροφήθηκε ποσό: 




         687 χιλ. €

	 Έργο 8.1.7:
Επέκταση του ΕΘνικού VTMIS


Ημερομηνία:
26/08/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2255
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	36.565

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
36.565

	

Δημόσια Δαπάνη
	

36.565 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

18.282,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	

18.282,5 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· VTS Μυτιλήνης (με RTS Λήμνου): 5 σταθμοί αισθητήρων (Β.Δ. Λέσβος – περιοχή Σιγρίου, Β.Α. Λέσβος, Ν.Α. Λέσβος – περιοχή Αγριλιάς, Β.Α. Λήμνος – ακρ. Πλάκα, Άγιος Ευστράτιος) & 5 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Χίου: 1 σταθμός αισθητήρων στο ακρ. Αγία Ελένη (Ανατ. Χίος) και εκτίμηση για 1 σταθμό αναμεταδότη.

· VTS Σάμου: 2 σταθμοί αισθητήρων (Λιμένας Σάμου, Ανατολική Σάμος) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Κω: 2 σταθμοί αισθητήρων (Β.Α. Κως – περιοχή Συμπέτρου, Ανατολική Κάλυμνος ή Λέρος) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Ρόδου: 3 σταθμοί αισθητήρων (Βόρεια Ν. Ρόδος, Ανατ. Ν. Ρόδου – περιοχή Λίνδου, Κάρπαθος) & 4 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Νεάπολης Βοιών: 3 σταθμοί αισθητήρων (Μονεμβασιά, Βόρεια Κύθηρα, Νότια Κύθηρα) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
	36.565

	ΣΥΝΟΛΟ
	36.565


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές μέχρι 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών από Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμώνων η οποία ορίστηκε με απόφαση της Επιτροπής αγαθών ΣΤΟΑ και θα ακολουθήσει σχέδιο διακήρυξης κατόπιν έγκρισής του από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος.
Απορροφήθηκε ποσό: 




         0 χιλ. €

	Έργο 8.1.8:
Κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης παντός καιρού στις Ν. Λέρο και Χίο


Ημερομηνία: 20/12/2006


Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4835
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	825

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	825

	

Δημόσια Δαπάνη
	825

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	412

	


Κρατική Συμμετοχή
	413

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου ππου προβλέπεται να υλοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου έχουν ως εξής:

· Έργα υποδομής, κατασκευή δαπέδου SPOT ημερήσια – νυχτερινή (φωτεινή) σήμανση αυτού, αγκύρια – γειώσεις για το παραπάνω δάπεδο και συνδετήριος τροχόδρομος στο Α/Δ της Νήσου Χίου.

· Οίκημα ετοιμότητας (readiness) και απαραίτητα δίκτυα ευκολιών στο Α/Δ της Νήσου Λέρου.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	        Ισχύουσα Απόφαση

	ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ Α/Δ ΧΙΟΥ
	525

	ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ Α/Δ ΛΕΡΟΥ
	300

	ΣΥΝΟΛΟ
	825


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές μέχρι 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Χίου βρίσκεται στην φάση ανάδειξης αναδόχου. Υπογραφή σύμβασης 2 Οκτ 2008, έχει ολοκληρωθεί το 70% του έργου

Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Λέρου Θα γίνει επαναδημοπράτηση του έργου.
Απορροφήθηκε ποσό: 




         0 χιλ. €

	Έργο 8.1.9:
Προμήθεια οχημάτων πυροσβεστικού σώματος για αντιμετώπιση των ατυχημάτων, πυρκαγιών ή άλλων εκτάκτων συμβάντων


Ημερομηνία:
22/12/2006

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4918
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	20.875

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	20.875

	

Δημόσια Δαπάνη
	20.875

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.435

	


Κρατική Συμμετοχή
	10.440

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αφορά την προμήθεια εξοπλισμού (υδροφόρα, βραχιονοφόρα και λοιπά πυροσβεστικά οχήματα) του πυροσβεστικού σώματος για πυροσβεστικές &  διασωστικές επεμβάσεις.

Ειδικότερα τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν σε επεμβάσεις πρόληψης – αντιμετώπισης πυρκαγιών, παροχής βοηθείας, διάσωσης ατόμων, αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών καθώς και ατυχημάτων ή λοιπών άλλων συμβάντων σε λιμάνια της χώρας.
Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει δεκατέσσερα (14) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	       Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ.                                            
	2.445

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4X2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.500 LT.    
	2.897

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4X2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5.000 LT.
	2.012

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟΥ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.                                           
	1.651

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
	3.440

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4X4 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1500 LT ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 100 LT ΑΦΡΟΥ.
	2.005

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50TN.
	1.310

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΞΗΣ.
	436

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7.000 LT.
	1.004

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
	518

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ.
	637

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ.
	1.496

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.          
	804

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΤΟΝΩΝ.        
	220

	ΣΥΝΟΛΟ
	20.875


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 20.775,80 χιλ. € και καλύπτουν το 99,52% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.
Απορροφήθηκε ποσό: 




         20.776 χιλ. €

	Έργο 8.1.10:
Προμήθεια ενός Ελικοπτέρου Μεσαίου Τύπου Πολλαπλών Ρόλων


Ημερομηνία:
22/12/2006

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4925
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.328

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.328

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.328

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.162,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.165,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου  αφορά την προμήθεια ενός ελικοπτέρου, μεσαίου τύπου, πολλαπλών ρόλων και ειδικότερα για την εκπλήρωση αποστολών μεταφοράς τουλάχιστον (15) επιβατών-πυροσβεστών (πλην χειριστών), πυρόσβεσης με σύστημα πυρόσβεσης χωρητικότητας τουλάχιστον 3000 κιλών νερού, έρευνας και διάσωσης, μεταφοράς πυροσβεστικού εξοπλισμού και ικανό για εκτέλεση πτήσεων IFR, με πιστοποιητικό τύπου χώρας κατασκευής (type certificate) και κατά FAA η JAA, κατηγορίας δημοσίων μεταφορών (transport category).
Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	       Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΛΩΝ
	14.328

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.328


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 14.327,49 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Απορροφήθηκε ποσό: 




         14.327 χιλ. €

	Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 


Στόχοι

Ο Άξονας περιλαμβάνει:

· Δράσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος και 

· Δράσεις για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, κυρίως, της Εγνατίας Οδού. 

· Την Τεχνική Βοήθεια για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος που περιλαμβάνει και καλύπτει την Τεχνική Υποστήριξη (προμήθειες), τις Επείγουσες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες, την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, μελέτες – δράσεις για την οργανωτική και τεχνική βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών Τελικών Δικαιούχων και τη δημιουργία – ωρίμανση νέων δομών, καθώς και μελέτες εξειδίκευσης δράσεων που υλοποιούν τη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Ε.Π. για την 4η Προγραμματική Περίοδο, κάποιες λειτουργικές δαπάνες, κ.λ.π.. 

Συγκεκριμένα, στον άξονα αυτόν σε σχέση με την οδική ασφάλεια εντάσσονται δράσεις  που: 

Α. Θα υλοποιηθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ:

· Για τον εντοπισμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις  του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και δράσεις συντονισμού αντίστοιχων παρεμβάσεων στο λοιπό υπεραστικό οδικό δίκτυο.

· Για τον προγραμματισμό και υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης του οδικού περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές.

· Για την ολοκληρωμένη θεώρηση, έλεγχο, παρακολούθηση και αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Β. Θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία):
· Για τη βελτίωση της αστυνόμευσης με την προμήθεια και του κατάλληλου εξοπλισμού και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου προγράμματος επιτήρησης.

· Για τη βελτίωση της διάσωσης σε περίπτωση ατυχήματος με την προμήθεια και του κατάλληλου εξοπλισμού της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 9.2
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	155.371

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	155.371

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	81.828

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	73.543

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση :
	163,87%


Και τα δύο (2) Μέτρα έχουν ενεργοποιηθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει ενεργοποιηθεί ανέρχεται σε ποσό 254.608 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 163,87% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                      ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	8
	224.210
	172,48%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	1
	30.398
	119,79%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	155.371
	9
	254.608
	163,87%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	146,12%


Εκδόθηκαν εξήντα εννιά (69) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 227.035 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 146,12% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                                                    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	18
	197.015
	151,56%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	54
	30.020
	118,30%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	155.371
	72
	227.035
	146,12%


	Οικονομική Πρόοδος:
	49,36%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 76.692 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 49,36% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(5/2)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	59.802
	46,00%
	188.160
	144,74%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	16.890
	66,56%
	28.000
	110,34%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 9
	155.371
	76.692
	49,36%
	216.160
	139,12%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 139,12% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2009.

Οι εκτιμήσεις απορρόφησης των Τελικών Δικαιούχων των έργων, οι οποίες αθροίζουν σε εκτίμηση απορρόφησης Μέτρου έως 31/12/2009, έχουν γίνει με βάση τις επικείμενες τροποποιήσεις των σχετικών αποφάσεων ένταξης που θα είναι σύμφωνες με το Συμπλήρωμα Προγραμματιμού 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος. 
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος του Προγράμματος θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα που δίνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές «κλεισίματος» της Ε. Επιτροπής όσον αφορά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ. 
	Μέτρο 9.1:
Οδική Ασφάλεια – Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας


Αντικείμενο του Μέτρου 9.1

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

Α. Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής και έξυπνων συστημάτων διαχείρισης  της κυκλοφορίας (Intelligent Transport Systems – ITS) για την Εγνατία Οδό.

Β. Δράσεις για τη βελτίωση της αστυνόμευσης των μεγάλων οδικών αξόνων, τον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων και την έγκαιρη και επιτυχέστερη διάσωση σε περίπτωση ατυχήματος.  

Η Ελληνική Αστυνομία θα προμηθευτεί περιπολικά οχήματα, οχήματα έρευνας τροχαίου ατυχήματος, γερανοφόρα οχήματα,  μοτοσικλέτες, συσκευές ελέγχου ταχύτητας, συσκευές μέτρησης μέθης, πομποδέκτες οχημάτων,  πομποδέκτες δικύκλων, φορητές πινακίδες, κώνοι, πομποδέκτες βάσεως, οχήματα τροχαίας τύπου JEEP, συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα κ.α . 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα προμηθευτεί  Ειδικά Διασωστικά – Πυροσβεστικά Οχήματα , Γερανοφόρα Οχήματα, Διασωστικές σειρές εργαλείων, κ.α.

Γ. Δράσεις για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος όπως προκύπτουν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ και των λοιπών Φορέων για την Οδική Ασφάλεια (όπως ενδεικτικά βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, τροποποίηση ορίων ταχύτητας, δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης κ.λπ.). Οι δράσεις αφορούν σε τοπικές βελτιώσεις και εξοπλισμό ασφάλειας οδού για άρση επικινδυνότητας. 

Δ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα, σε οδικούς άξονες και σε κομβικά σημεία συγκοινωνιακών κέντρων για την άμβλυνση των φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Επίσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν Μελέτες που προετοιμάζουν έργα που ενδεχομένως θα χρηματοδοτηθούν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	129.995

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	129.995

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	68.324

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	61.671

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	172,48%


Μέχρι τις 31/12/2008 στάλθηκαν οκτώ (8) προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους. Η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει ενεργοποιηθεί ανέρχεται σε ποσό 224.210 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 172,48% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	151,56%


Η υπερδέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου θα απομειωθεί λόγω της οριστικοποίησης της απαιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης για τα έργα οδικής ασφάλειας μετά τις αναδείξεις των αναδόχων των παρεμβάσεων, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός αυτών είναι σε διαδικασία δημοπράτησης.
Έχουν εκδοθεί δεκαοκτώ (18) αποφάσεις ένταξης για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από τους Τελικούς Δικαιούχους.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	8
	224.210
	172,48%
	18
	197.015
	151,56%


	Οικονομική Πρόοδος:
	46%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχεται σε 59.802 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 46% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	59.802
	46,00%
	188.160
	144,74%


Η υπερδέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 9.1 θα απομειωθεί λόγω της οριστικοποίησης της απαιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης για τα έργα οδικής ασφάλειας μετά τις αναδείξεις των αναδόχων των παρεμβάσεων, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός αυτών είναι σε διαδικασία δημοπράτησης.
	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 30/6/2008
	έως 31/12/2008
	31/12/2009

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	1
	0
	0
	0

	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ.)
	190
	190
	190
	190

	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	19
	19
	19

	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	10
	10

	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	26
	26
	26

	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	334
	334
	334

	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1318
	618
	618
	1318

	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	234
	234
	234

	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	246
	246
	246

	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	624
	624
	624

	
	
	Κώνοι (τεμ)
	3911
	3911
	3911
	3911

	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	39
	39
	39

	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	35
	0
	0
	43

	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	4
	-
	-
	-

	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	0
	6
	6

	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	30
	30
	30
	30

	
	
	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	37
	37
	37


	Έργο 9.1.1:
Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/12/2007

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 6073

Προϋπολογισμός: 

                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	13.670

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	13.670

	

Δημόσια Δαπάνη
	13.670

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.185

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.485

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, περιλαμβάνει τις εξής προμήθειες:

· Συσκευών ελέγχου και μέτρησης μέθης

· Συσκευών μέτρησης ταχύτητας μεταφορικών μέσων
· Δίκυκλων μοτοσικλετών Τροχαίας
· Γερανοφόρων Τροχαίας
· Οχημάτων Τροχαίας τύπου JEEP
· Οχημάτων έρευνας τροχαίου ατυχήματος
· Πομποδεκτών οχημάτων
· Πομποδεκτών δικύκλων
· Πομποδεκτών βάσεων άνευ τηλεχειρισμού
· Κώνων ρυθμίσεως κυκλοφορίας
· Πινακίδων τροχαίας φορητών αυτοφωτιζόμενων
· Οχημάτων τροχαίας περιπολικών
· Συσκευών μετρήσεως ταχύτητας μεταφορικών μέσων (RADAR) με φωτογραφικό σύστημα σε Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δεκατρία (13) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

                                                                                                                    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	1.318

	ΚΑΛΟΥΠΙΑ / ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	210

	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
	3775

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	1.226

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
	417

	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ
	2.695

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	4.029

	ΣΥΝΟΛΟ
	13.670


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 84,97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 11.616,39 χιλ. € και καλύπτουν το 84,97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
	
	
	Ημ. Δημοσίευσης Περιλ. Διακήρυξης στον Τύπο
	Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης
	Οριστική Παραλαβή

	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	190
	27/09/2000
	07/09/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	22/12/2000
	18/06/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	31/08/2000
	01/02/2001
	ΝΑΙ

	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	06/09/2000
	06/07/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	28/11/2000
	02/08/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	28/11/2000
	22/06/2001
	ΝΑΙ

	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	06/10/2000
	03/08/2001
	ΝΑΙ

	Κώνοι (τεμ)
	3911
	10/11/2000
	14/05/2001
	ΝΑΙ

	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	15/12/2000
	30/08/2001
	ΝΑΙ

	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	25/10/2000
	15/02/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές ελέγχου μέθης (τεμ)
	618
	23/12/2000
	18/01/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	25/04/2003
	04/02/2004
	ΝΑΙ

	Συσκευές ελέγχου μέτρησης ταχύτητας (τεμ)
	700
	       15/06/2006
	Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 30/07/2009

	


Απορροφήθηκε ποσό: 




11.616,39 χιλ. €

	Έργο 9.1.2:
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα


Ημερομηνία:
6/2/2008
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 312
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	12.913

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.913

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.913

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.787

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.126

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια:

· 43 τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων, ταχείας επέμβασης
· 6 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης - ανύψωσης
· 30 διασωστικών σειρών εργαλείων
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	12.302

	ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
	611

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.913


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 17,89% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 1.314,52 χιλ. € και καλύπτουν το 10,18% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υποέργο 1: Προμήθεια σαράντα τριών (43) τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων ταχείας επέμβασης

Αρχικά το υποέργο περιελάμβανε την προμήθεια 35 οχημάτων.

Την 2/8/2004 προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός, με προβλεπόμενη ημ/νία διενέργειας την 25/10/2004. 
Κατόπιν έγκρισης αιτήματός μας για αύξηση φυσικού αντικειμένου (από 35 σε 43 οχήματα) από την ΕΥΔ ΕΠΟΑΛΑΑ και μετά την από 10-11-2008 Πράξη 188/2008 του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπογράφηκε την 5-12-2008 η σχετική σύμβαση προμήθειας 43 διασωστικών οχημάτων αντί συνολικού ποσού 9.402.487,50 €. 

Υποέργο 2: Προμήθεια έξι (6) τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης – ανύψωσης.

Την 16/8/2004 προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός, με προβλεπόμενη ημ/νία διενέργειας την 12/10/2004. Κατόπιν ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών, την 28-11-2007 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση.

Την 13-10-2008 παραδόθηκαν τα οχήματα και την 16-12-2008 υπήρξε το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την Υπηρεσία μας.

Υποέργο 3: Προμήθεια τριάντα (30) διασωστικών σειρών εργαλείων

Την 16/8/2004 προκηρύχθηκε ο σχετικός δ/σμός, με προβλεπόμενη ημ/νία διενέργειας την 12/10/2004. Την 4-7-2007 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση προμήθειας και την 6-12-2007 παραλήφθηκε από την Υπηρεσία μας. Την 29-1-2008 αποπληρώθηκε ο ανάδοχος.

Απορροφήθηκε ποσό: 




         1.314,52 χιλ. €
	Έργο 9.1.3:
Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας


Ημερομηνία:
1/3/2007

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 747

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	12.115

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.115

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.115

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.368

	


Κρατική Συμμετοχή
	5.747

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας σε 311 επιλεγμένες επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα : Μία (1) εργολαβία και ένα (1) υποέργο σύνδεσης με δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Προμήθεια-εγκατάσταση-συντήρηση)
	10.785

	ΟΚΩ (Ηλεκτροδότηση των μηχανισμών)
	1.330

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.115


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 86,33% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Έχει επέλθει διάλυση της αρχικής εργολαβίας στις 14/7/2006.

Μέσω της Τεχνικής Βοήθειας ανατέθηκε σε Εμπειρογνώμονες η ανασύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών και το έργο επαναδημοπρατήθηκε στις 18/9/2007.

Η (νέα) σύμβαση υπογράφηκε στις 24/1/2008.

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                               0 χιλ. €

	Έργο 9.1.4:
Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους Άξονες Κόρινθος – Πάτρα και Κόρινθος - Τρίπολη


Ημερομηνία:
30/6/2008

Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου:Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π../ 4042

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	52

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	52

	

Δημόσια Δαπάνη
	52

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	27.5

	


Κρατική Συμμετοχή
	24.5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους Άξονες Κόρινθος – Πάτρα και Κόρινθος – Τρίπολη με στόχο την διαμόρφωση αξιόπιστων ορίων ταχύτητας που να εξασφαλίζουν την άμεση και συνεχή συσχέτιση των χαρακτηριστικών της χάραξης των οδών με τα όρια ταχύτητας. 

Υποέργα

Το έργο  περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση 

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	52

	ΣΥΝΟΛΟ
	52


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 52,39 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Δημοπράτηση : 12/1/2006

Υπογραφή σύμβασης : 23/3/2006

Βεβαίωση περαίωσης εργασιών : 12/7/2006

Έγινε οριστική παραλαβή με την Απόφαση Δ3α/375/7-Ω/10-1-2008

Το έργο έχει αποπληρωθεί και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κλεισίματος της πράξης. Βεβαίωση τήρησης υποχρέωσης τελικού δικαιούχου στις 30/06/2008.

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                               52 χιλ. €

	Έργο 9.1.5:
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Α Φάση


Ημερομηνία:
29/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4382

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	13.374

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	13.374

	

Δημόσια Δαπάνη
	13.374

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.029

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.345

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Υλοποίηση παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα σε εντοπισμένες επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας. Οι Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται οι παρεμβάσεις είναι : το «Πέταλο» του Μαλιακού, ο Άξονας Κόρινθος-Πάτρα- Πύργος-Ολυμπία, ο Άξονας Θεσσαλονίκη – Στρυμώνας, ο Άξονας Αντίρριο – Ιωάννινα και ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα (εργολαβίες).

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	13.374

	ΣΥΝΟΛΟ
	13.374


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 98,51% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 9.889,29 χιλ. € και καλύπτουν το 73,94% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η εξέλιξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υποέργων αναλύεται στην συνέχεια:

1. Άξονας Αντίρριο – Ιωάννινα : Το έργο ολοκληρώθηκε

Δημοπράτηση :  9/1/2006
Υπογραφή σύμβασης : 23/6/2006

Βεβαίωση περαίωσης εργασιών : 11/5/2007

Έγινε προσωρινή παραλαβή με την Απόφαση : Δ3α/188/7-Ι/17-6-2008

2. Πέταλο Μαλιακού : Το έργο ολοκληρώθηκε

Δημοπράτηση : 30/1/2006
Υπογραφή σύμβασης : 17/5/2006
Βεβαίωση περαίωσης εργασιών : 31/3/2007

Έγινε προσωρινή παραλαβή με την Απόφαση : Δ3α/316/1-ΛΜ/7-11-2007 
3. Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία : Το έργο ολοκληρώθηκε

Δημοπράτηση : 27/4/2006
Υπογραφή σύμβασης : 17/10/2006

   Βεβαίωση περαίωσης εργασιών : 20/9/2007


Έγινε προσωρινή παραλαβή με την Απόφαση : Δ3α/317/2-Ω/14-11-2008

4. Άξονας Θεσσαλονίκη – Στρυμώνας : Το έργο ολοκληρώθηκε

Δημοπράτηση: 8/5/2006
Υπογραφή σύμβασης: 12/9/2006

Βεβαίωση περαίωσης εργασιών : 7/8/2007

Έγινε προσωρινή παραλαβή με την Απόφαση : Δ3α/377/14-Θ/10-1-2008
5. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης : Το έργο υλοποιείται

   Δημοπράτηση : 18/1/2007
   Υπογραφή σύμβασης: 8/5/2007

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                               9.889 χιλ. €

	Έργο 9.1.6:
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Β’ Φάση


Ημερομηνία:
23/10/2008

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. / 5983

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	49.789

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	49.789

	

Δημόσια Δαπάνη
	49.789

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	26.169

	


Κρατική Συμμετοχή
	23.620

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Υλοποίηση παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα  σε θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας του Εθνικού Οδικού Δικτύου, οι οποίες εντοπίσθηκαν μέσω σχετικών μελετών, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας. 

Υποέργα

Το έργο  περιλαμβάνει δεκαέξι (16) υποέργα : Τέσσερις (4) μελέτες και δώδεκα (12) εργολαβίες.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	47.935

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.854

	ΣΥΝΟΛΟ
	49.789


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 41,01% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 2.126,40 χιλ. € και καλύπτουν το 4,27% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Μελέτες

1. α) Ηράκλειο – Μοίρες – Τυμπάκι – Αγία Γαλήνη, Ηράκλειο – Γούβες – Χερσόνησος – Μάλια (ΠΕΟ) και Χανιά – Ρέθυμνο (ΠΕΟ) και  

β)Θήβα – Λιβαδειά – Άμφισσα – Ναύπακτος  
Υπογραφή σύμβασης : 11/6/2007

Έγκριση : 25/2/2008 και 18/4/2008
2. α) Κέρκυρα- Αχίλλειο και Κέρκυρα- Παλαιοκαστρίτσα 

β) Καρδίτσα – Τρίκαλα και Τρίκαλα – Λάρισα και 

γ) Τρίκαλα- Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα  
Υπογραφή σύμβασης   : 11/6/2007 
    
Έγκριση  : 3/4/2008
3. α) Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Προμαχώνας (ΠΕΟ) και Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος 

β) Λάρισα – Βόλος (ΠΕΟ) και Φάρσαλα  (από διασταύρωση με συνδετήρια οδό της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με Αυτ/μο Αθηνών – Θεσ/κης δια Βαμβακούς) – Λάρισα και 

γ) Ρόδος – Λίνδος 

Υπογραφή σύμβασης : 11/6/2007

             Έγκριση : 1/2/2008

4. α) Τρίπολη – Μεγαλόπολη – Καλαμάτα, Καλό Νερό – Κυπαρισσία -Μεθώνη και Καλό Νερό–Τσακώνα και 

β) Χαλκίδα-Λέπουρα και Χαλκίδα-Αιδηψός 


Υπογραφή σύμβασης : 11/6/2007

       Έγκριση : 18/4/2008

Απορροφήθηκε ποσό: 




         1.336 χιλ. €
Εργολαβίες :   

5. Ρόδος – Λίνδος  
Δημοπράτηση : 27/3/2008

Υπογραφή   σύμβασης : 27/6/2008

Το έργο υλοποιείται.

6. α) Κέρκυρα – Γύρος Αχιλλείου και 

      β) Κέρκυρα – Παλαιοκαστρίτσα  
Δημοπράτηση : 13/5/2008 και 21/5/2008. Δεν υποβλήθηκε  καμία προσφορά.

Το έργο  επαναδημοπρατήθηκε στις 9-12-2008 με τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού αντικειμένου.

Σε εκκρεμότητα αν θα εγκριθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας λόγω χαμηλής προσφερθείσας έκπτωσης.
7. Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – σύνορα Ν. Φλώρινας  
Δημοπράτηση : 1/4/2008

Υπογραφή  σύμβασης : 19/6/2008

Το έργο υλοποιείται.

8. α) Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Προμαχώνας (Π.Ε.Ο) και 

β) Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος 
Δημοπράτηση : 27/3/2008

Υπογραφή  σύμβασης : 25/6/2008


Το έργο υλοποιείται.

9. α) Ηράκλειο – Μοίρες – Τυμπάκι – Αγία Γαλήνη, 

β) Ηράκλειο – Γούβες – Χερσόνησος – Μάλια (ΠΕΟ),

γ) Χανιά – Ρέθυμνο (ΠΕΟ)  
Δημοπράτηση : 17/6/2008 και 25/6/2008. Δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

Το έργο θα επαναδημοπρατηθεί με τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

10. Θήβα- Λιβαδειά – Άμφισσα – Ναύπακτος 

Δημοπράτηση : 8/4/2008

Υπογραφή σύμβασης : 13/6/2008

Το έργο υλοποιείται.
11. α) Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα και 

β) Τρίκαλα- Ιωάννινα    

Δημοπράτηση : 13/5/2008. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν εγκρίθηκε λόγω χαμηλής προσφερθείσας έκπτωσης. Το έργο επαναδημοπρατήθηκε στις 9-12-2008 με τροποποίηση προϋπολογισμού και προθεσμίας εκτέλεσης. 

12. α) Τρίπολη – Μεγαλόπολη- Καλαμάτα, 

β) Καλό Νερό – Κυπαρισσία – Μεθώνη και 

γ) Καλό Νερό - Τσακώνα 

Δημοπράτηση : 12/11/2008

13. α) Χαλκίδα- Λέπουρα – Κύμη και 

β) Χαλκίδα – Αιδηψός  
Δημοπράτηση : 12/11/2008

Σε εκκρεμότητα αν θα εγκριθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας λόγω χαμηλής προσφερθείσας έκπτωσης.
14. Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο 

      Δημοπράτηση : 19/11/2008

15. α) Ηράκλειο – Ρέθυμνο (ΠΕΟ) και 

β) Χανιά – Αεροδρόμιο  

Δημοπράτηση : 18/12/2007

Υπογραφή σύμβασης : 21/3/2008

Το έργο υλοποιείται.
16. Παρεμβάσεις σε έξι (6) υφιστάμενα τεχνικά έργα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης

Δημοπράτηση : 17/6/2008

Υπογραφή σύμβασης : 21/11/2008

Το έργο υλοποιείται.

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                               790 χιλ. €

	Έργο 9.1.7:
Δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης και χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου


Ημερομηνία:
31/12/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 6358

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	578

	


Κρατική Συμμετοχή
	522

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Το υποέργο 1 (μελέτη) έχει αντικείμενο την δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης και νέας χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα υλοποιηθεί η τοποθέτηση των χιλιομετρικών και τεχνικών δεικτών στους οδικούς άξονες :

· Αθήνα – Καμμένα Βούρλα, μήκους 173 χλμ.

· Αθήνα – Κόρινθος – Τρίπολη, μήκους 157 χλμ.

· Ράχες – Τέμπη, μήκους 138 χλμ.

· Κατερίνη – Θεσσαλονίκη, μήκους 69 χλμ.

· Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Αλεξανδρούπολη (Εθνική Οδός), μήκους 336 χλμ.

Υποέργα

Το έργο  περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα. Μία (1) μελέτη και μία (1) εργολαβία.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	884

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	216

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.100


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 19,62% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υπογραφή σύμβασης της μελέτης : 29-8-2007
Εκπόνηση μελέτης.

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                               0 χιλ. €

	Έργο 9.1.8:
Βραχυπρόθεσμες Παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής


Ημερομηνία:
3/07/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3048

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.031

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.031

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.031

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.170

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.861

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή  φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής, στη βάση των αποτελεσμάτων – προτάσεων που θα προκύψουν από τη σχετική μελέτη.

Τα επιμέρους αντικείμενα του έργου είναι: 

· Συλλογή και αξιολόγηση των υφιστάμενων συγκοινωνιακών μελετών – προτάσεων που είχαν ως κύριο ή επιμέρους αντικείμενο τον εντοπισμό επικίνδυνων θέσεων στο Λεκανοπέδιο Αττικής (π.χ. κυκλοφοριακές μελέτες Δήμων, μελέτες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, κ.λπ.).

· Επανέλεγχο / επανυπολογισμό του επιπέδου επικινδυνότητας των ήδη επιλεγμένων θέσεων, έλεγχος της δυνατότητας υλοποίησης των υφιστάμενων προτάσεων, προσδιορισμός των αλλαγών που έχουν επέλθει στις διάφορες παραμέτρους επηρεασμού του επιπέδου οδικής ασφάλειας

· Επικαιροποίηση των προτάσεων – στα πλαίσια προγενέστερων μελετών – για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας .

· Διατύπωση νέων ιεραρχημένων προτάσεων σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, μικρού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας κατά κύριο λόγο, προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες.

· Υλοποίηση των επεμβάσεων μικρού κόστους και μεγάλης ανταποδοτικότητας στις ιεραρχημένες επικίνδυνες θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής, με εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στις υπό μελέτη θέσεις. Οι επεμβάσεις θα αφορούν κατά κύριο λόγο σε σήμανση, ασφάλιση οδών, διεκόλυνση των πεζών, τροποποίηση σε μικρή κλίμακα της χωροθέτησης του εξοπλισμού με την ευρεία έννοια (δενδροφύτευση, κάδοι απορριμάτων, περίπτερα, κ.λπ.), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του ευρύτερου οδικού δικτύου της υπό εξέταση περιοχής, βελτιστοποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των κόμβων – οδικών τμημάτων, σηματοδότηση κ.λπ. 

· Κατασκευή υπόγειας διάβασης πεζών στην Χ.Θ 42+500 της παραλιακής οδού Αθηνών –Σουνίου με σκοπό την ασφαλή διέλευση των κατοίκων της περιοχής.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	781

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
	5.250

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.031


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 21,28% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 351,30 χιλ. € και καλύπτουν το 5,83% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση υφισταμένων μελετών (1ο υποέργο).

Υπό δημοπράτηση  το 2ου υποέργο.

Το υποέργο 3 έχει συμβασιοποιηθεί από 23/9/08.

Απορροφήθηκε ποσό:



       
351 χιλ. €

	Έργο 9.1.9:
Tεχνικός Σύμβουλος Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων για την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)


Ημερομηνία:
16/06/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2221

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.350

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.350

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.350

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	710

	


Κρατική Συμμετοχή
	640

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη και υποβοήθηση της Διεύθυνσης Δ3 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ στην άρτια και έγκαιρη προετοιμασία, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.O.A.) που έχουν ενταχθεί στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και  στις οποίες είναι Τελικός Δικαιούχος, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε Άξονες του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο (παροχή υπηρεσιών Συμβούλου).

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
	1.350

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.350


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 80,00% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 376,29 χιλ. € και καλύπτουν το 27,87% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υπογραφή σύμβασης : 1/10/2007

Το έργο υλοποιείται .
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                               376,29 χιλ. €

	Έργο 9.1.10:
Καθορισμός και εφαρμογή αξιόπιστων ορίων ταχύτητας σε άξονες του εθνικού οδικού δικτύου


Ημερομηνία:
18/07/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2780

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.218

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.218

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.218

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	640

	


Κρατική Συμμετοχή
	578

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το υποέργο 1 (μελέτη) έχει στόχο τον καθορισμό αξιόπιστων ορίων ταχύτητας σε επιλεγμένες, κρίσιμες από άποψη Οδικής Ασφάλειας, θέσεις ή ζώνες Αξόνων του Εθνικού Οδικού Δικτύου και συγκεκριμένα στους Άξονες:

· Αντίρριο – Ιωάννινα, συνολικού μήκους 220 χλμ.

· Πάτρα – Πύργος, συνολικού μήκους 100 χλμ.

· Θεσσαλονίκη – Καβάλα (Στρυμόνας), συνολικού μήκους 90 χλμ.

· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, συνολικού μήκους 360 χλμ. 

Ο καθορισμός ορίων ταχύτητας αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες αυτούς.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα υλοποιηθεί η τροποποίηση των ορίων ταχύτητας (υποέργα 2, 3, 4 και 5) στους ανωτέρω οδικούς άξονες.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα : Μία (1) μελέτη και τέσσερις (4) εργολαβίες.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	600

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	618

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.218


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 35,71% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές μέχρι 31/12/2008.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Υπογραφή σύμβασης της μελέτης : 27/5/2008
Εκπόνηση μελέτης.

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                               0 χιλ. €

	Έργο 9.1.11:
Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα 


Ημερομηνία:
13/10/2008

3η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. / 6116

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	27.300

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	27.300

	

Δημόσια Δαπάνη
	27.300

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.349

	


Κρατική Συμμετοχή
	12.951

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Υλοποίηση επεμβάσεων σε τμήματα της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας.

Για την υλοποίηση των επεμβάσεων εκπονήθηκαν αναλυτικές τεχνικές μελέτες.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα : Μία (1) μελέτη, μία (1) εργολαβία και ένα (1) υποέργο αποκατάστασης δικτύων Ο.Κ.Ω και σύνδεσης με αυτά.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	26.000

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.200

	ΔΑΠΑΝΗ Ο.Κ.Ω.
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	27.300


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 4,40% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 617,37 χιλ. € και καλύπτουν το 2,26% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
1. 
Ολοκληρώθηκε, εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη.

     
Αναλυτικά :

 
Υπογραφή σύμβασης : 17/4/2007

 
Έγκριση : 21/2/2008


Παραλαβή : 5/12/2008

2. 
Ολοκληρώθηκε η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της εργολαβίας.
 
Δημοπράτηση : 8/4/2008, 16/4/2008 και 5/5/2008. 

Υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά.  Το έργο επαναδημοπρατήθηκε στις 16/9/2008 με τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού αντικειμένου και προθεσμίας εκτέλεσης. 

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                               617  χιλ. €

. 
	Έργο 9.1.12:
Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων στους άξονες Πάτρα-Πύργος-Ολυμπία και Πύργος-Κυπαρισσία


Ημερομηνία:
31/12/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 6411

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.263

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.263

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.263

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.869

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.394

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Υλοποίηση επεμβάσεων σε τμήματα των Εθνικών Οδών Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία και Πύργος - Κυπαρισσία, στους Νομούς Αχαϊας, Ηλείας και Μεσσηνίας, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας.

Για την υλοποίηση των  επεμβάσεων εκπονήθηκαν αναλυτικές τεχνικές μελέτες.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα : Μία (1) μελέτη και μία (1) εργολαβία.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	7.989

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.274

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.263


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 13,75% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 191,09 χιλ. € και καλύπτουν το 2,06% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη. Αναλυτικά :

Υπογραφή σύμβασης : 21/2/2008
Έγκριση : 5/12/2008

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                               191 χιλ. €
	Έργο 9.1.13:
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση επιλεγμένων βέλτιστων παρεμβάσεων για τυπικά προβλήματα οδικής ασφάλειας


Ημερομηνία:
29/6/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2989

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	160

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	160

	

Δημόσια Δαπάνη
	160

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	84

	


Κρατική Συμμετοχή
	76

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη σύνταξη ενός εγχειριδίου τυπικών παρεμβάσεων για σημεία αυξημένης επικινδυνότητας αστικών περιοχών. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός ¨πρότυπου οδηγού¨ στη βάση του οποίου ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορεί να αξιολογεί τη σοβαρότητα και την έκταση του προβλήματος στα Διοικητικά όρια της κάθε περιοχής, την υπάρχουσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο και να διερευνά προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων οδικής ασφάλειας. Ο αριθμός τροχαίων ατυχημάτων σε αστικές περιοχές είναι αρκετά αυξημένος, δεδομένου και του ότι στις περιοχές αυτές αναπτύσσονται γενικά μικρές ταχύτητες. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως πλήθος άλλων παραμέτρων όπως πχ. σήμανση, πυκνότητα κυκλοφορίας, στάθμευση, σύνθεση της κυκλοφορίας, ορατότητα, συντήρηση του δικτύου, φωτισμός, κ.λ.π. συμμετέχουν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Στο εγχειρίδιο θα ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι παράμετροι και ο συνδυασμός τους, θα προτείνονται οι ενδεδειγμένες τιμές για κάθε μία από αυτές και με μια σειρά ¨λογικών βημάτων¨ θα προκύπτουν οι βέλτιστες επιλογές για την άρση της επικινδυνότητας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ
	  160

	ΣΥΝΟΛΟ
	160


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 80,00% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 83,20 χιλ. € και καλύπτουν το 52% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η μελέτη ανατέθηκε, εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε.
Απορροφήθηκε ποσό                                                              83 χιλ. €
	Έργο 9.1.14:
Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Συστήματος Καταγραφής Δεδομένων για την αποτίμηση της Αποτελεσματικότητας Επεμβάσεων Οδικής Ασφάλειας


Ημερομηνία:
20/01/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 169

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	160

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	160

	

Δημόσια Δαπάνη
	160

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	84

	


Κρατική Συμμετοχή
	76

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας και του αντίστοιχου λογισμικού με το οποίο θα μπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος από την πλευρά της ασφάλειας. Με την υλοποίηση του έργου θα δοθεί στο μελετητικό δυναμικό της χώρας αλλά και στους επιβλέποντες στις σχετικές μελέτες, το «εργαλείο» που θα επιτρέψει την ομοιογενή και αμερόληπτη αξιολόγηση των επεμβάσεων που κατά καιρούς υλοποιούνται στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της χώρας. 

Η υλοποίηση του έργου εξασφαλίζει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την παρακολούθηση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας μετά την υλοποίησή τους.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ
	  160

	ΣΥΝΟΛΟ
	160


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 80,22% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η μελέτη ανατέθηκε και θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2009.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               0 χιλ. €
	Έργο 9.1.15:
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης


Ημερομηνία:
6/11/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5066

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.947

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.947

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.947

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.549

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.398

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

 Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα: 

· Το πρώτο, του οποίου το αντικείμενο είναι μελετητικό και αφορά στην επικαιροποίηση υφιστάμενων συγκοινωνιακών μελετών για τον εντοπισμό επικίνδυνων θέσεων και προτάσεων για την άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτές και διατύπωση νέων ιεραρχημένων προτάσεων μικρού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας κατά κύριο λόγο, προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες.

· και το δεύτερο, το οποίο θα γίνει υπό μορφή εργολαβίας, θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των επεμβάσεων στις ιεραρχημένες επικίνδυνες θέσεις του  Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	  447

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	2.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.947


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 15,16% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 201,05 χιλ. € και καλύπτουν το 6,82% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Απόφαση ανάθεσης για τη μελέτη στις 2/5/2007. Υπογραφή σύμβασης και έναρξη υλοποίησης της μελέτης στις 24/5/2007. Απόφαση έγκρισης της μελέτης στις 26/2/2008. Απόφαση έγκρισης οριστικής παραλαβής της μελέτης στις 29/7/2008.

Το δεύτερο έργο, βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης τευχών Δημοπράτησης και διενέργεια διαγωνισμού.

Απορροφήθηκε ποσό: 




201 χιλ. €

	Έργο 9.1.16: Πιλοτική εφαρμογή συστήματος τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου των δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε τμήμα του Εθνικού Οδικού Δικτύου από τα διόδια Αφιδνών έως την εκβολή του Κηφισού ποταμού


Ημερομηνία:
29/3/2007

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1509

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.104

	


Κρατική Συμμετοχή
	996

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Πιλοτική εφαρμογή συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού στο οδικό τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, από τα Διόδια Αφιδνών έως την εκβολή του Κηφισού ποταμού.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στα υπ’ όψη οδικά τμήματα μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης βλαβών και της προσαρμογής του φωτισμού σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας, εκμηδενίζοντας τον χρόνο άσκοπης ενεργοποίησης του φωτισμού, θα επιμηκύνει τον χρόνο ζωής της εγκατάστασης, θα μειώσει το κόστος συντήρησης σε υλικά και ανθρώπινο δυναμικό και θα περιορίσει την θερμική και φωτεινή ρύπανση.

Η πιλοτική εφαρμοφή του συστήματος συνίσταται στην εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού (συσκευών και λογισμικού) που να δίνει τις κατωτέρω δυνατότητες :

· Ανίχνευση της λειτουργικής κατάστασης κάθε λαμπτήρα και των παρελκόμενων εξοπλισμών.

· Χρήση τεχνολογίας μεταφοράς δεδομένων μέσω των υφιστάμενων γραμμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας των λαμπτήρων.

· Καταγραφή και απεικόνιση συμβάντων, τόσο σε περίπτωση δυσλειτουργιών ή βλαβών, αλλά και κατά την κανονική λειτουργία.

· Κοινοποίηση των συμβάντων μέσω δικτύου τηλεφωνίας και internet.

· Aποστολή κλήσεων και μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

· Δυνατότητα προγραμματισμού της εκκίνησης και σβέσης των λαμπτήρων κατά ομάδες, τροποποιήσιμες ανά πάσα στιγμή από τον διαχειριστή του συστήματος.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	2.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.100


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 96,03% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22/4/2008. Υπογραφή σύμβασης 26/8/2008.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                               0 χιλ. €
	Έργο 9.1.17: Έργα Προστασίας Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου - Καμένων Βούρλων


Ημερομηνία:
31/7/2008

2η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. / 4805

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.373

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.373

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.373

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.773

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.600

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η κατασκευή έργων προστασίας τμήματος  της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή Αγ. Κων/νου – Καμένων Βούρλων από καταστροφές, κατολισθήσεις και καταπτώσεις εδαφικών υλικών, λόγω εντόνων βροχοπτώσεων, καθώς και από την κατάκλιση του οδοστρώματος της ΕΟ από όμβρια ύδατα,  ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία . Στην κατασκευή του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

· Εκτέλεση  εργασιών προστασίας ορύγματος μήκους 200 m περίπου σε τμήμα του αριστερού κλάδου της υφιστάμενης Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας μετά το πέρας της βόρειας εισόδου προς Άγιο Κων/νο  περί την Χ.Θ. 168+400.

· Επισκευή του κατεστραμμένου Κρηπιδότοιχου στο θαλάσσιο μέτωπο  κατά μήκος της παραλίας, στο δεξιό κλάδο της Εθνικής οδού με κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου θεμελιωμένου επί αλληλοτεμνόμενων  πασσάλων για μήκος περίπου 35 m και αποκατάσταση της απορροής προς το φυσικό αποδέκτη ( θάλασσα) των εγκάρσιων και διαμήκων τεχνικών έργων στην περιοχή .
· Η αντιπλημμυρική προστασία  της Εθνικής  Οδού στην περιοχή μετά το πέρας της Βόρειας εισόδου (περί την Χ.Θ. 169+400 της χιλιομέτρησης της Ε.Ο. ) και η διόδευση των πλημμυρικών παροχών της ευρύτερης περιοχής του παραπλεύρου SRD6 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στη θάλασσα.

· Η αντιπλημμυρική προστασία της υφιστάμενης Εθνικής Οδού στην περιοχή κατά μήκος του οικισμού  του Αγ. Κων/νου με την κατασκευή  ή ανακατασκευή των τεχνικών εκβολής (κιβωτοειδών οχετών).
· Κατασκευή ή ανακατασκευή τεχνικών εκβολής (κιβωτοειδων οχετών ) των ρεμάτων Διχαλόρεμα και Βαθύρεμα  στην υφιστάμενη Εθνική Οδό.
· Οι προσωρινές παραλλαγές της υφιστάμενης Εθνικής Οδού και των τοπικών οδών για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή των εν λόγω έργων.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
	3.322

	ΟΚΩ 
	50

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.372


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2008, καλύπτουν το 98,52% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε στις 23/4/2008 και είναι σε εξέλιξη οι σχετικές εργασίες. Έχουν κατασκευαστεί οι πάσσαλοι του κρηπιδότοιχου του λιμένα του Αγ. Κων/νου.
Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €
	Έργο 9.1.18: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βελτίωσης οδικών προσβάσεων στο ΟΑΚΑ 


Ημερομηνία:
19/6/2007

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2871

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	40.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	40.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	40.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	21.077

	


Κρατική Συμμετοχή
	19.023

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ο.Α.Κ.Α. και αναπτύσεται στην Λ. Κηφισιάς, Σπ. Λούη, Λ. Κύμης και Νερατζιωτίσσης.

Οι προτεινόμενες προς ένταξη στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ εργασίες αφορούν:

· στην βελτίωση – αναβάθμιση της Λ. Σπ. Λούη

· στην δημιουργία Ανισόπεδου Κόμβου Σπ. Λούη – Λ. Κύμης

· στην δημιουργία Ανισόπεδου Κόμβου Κυμης – Νερατζιωτίσσης

· στην δημιουργία Ανισόπεδου Κόμβου Κηφισίας – Παραδείσου / Αρτέμιδος

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Α.Κ.Α.
	40.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	40.100


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ύψους 32.982,56 χιλ. € και καλύπτουν το 82,25% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2008
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
Απορροφήθηκε ποσό :                                                                             32.982 χιλ. €

	Μέτρο 9.2:
Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος


Αντικείμενο

Γενικός στόχος του Μέτρου 9.2 είναι η αποτελεσματική εφαρμογή όλων των παρεμβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν από το Πρόγραμμα. Από τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 9 μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενέργειες που αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Αντικείμενο του  Μέτρου αποτελούν οι δράσεις τεχνικής βοήθειας, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Προγράμματος. 

Το Μέτρο 9.2 δεν περιλαμβάνει φυσικό αντικείμενο, αλλά αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος.

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες ενέργειες στο πλαίσιο του Μέτρου 9.2 είναι:

1. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο. Επίσης οι υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

2. Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων, όπως:

· Προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.

· Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

· Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

· Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

· Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

· Υποστηρικτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου των Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για την προετοιμασία των μελετών της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.

3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

4. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260 / 1999.

5. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

6. Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π. 

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2 είναι πρώτης προτεραιότητας, αφού συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου του Μέτρου και στην υλοποίηση όλων των έργων και των επιμέρους στόχων του Προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.2

 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	25.376

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	25.376

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	13.504

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	11.872

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	119,79%


Το Μέτρο 9.2 δεν προκηρύσσεται, όπως τα άλλα Μέτρα του Προγράμματος . 

Ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησης του Μέτρου 9.2 προσδιορίζονται από το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», τον «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006», που εκδόθηκαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Απρίλιο του 2002 και επικαιροποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2005, καθώς και την Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 « Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων » που εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Σεπτέμβριο του 2003.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, η τεχνική βοήθεια – στήριξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υλοποιείται μέσω ετήσιων επιμέρους προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης, που εγκρίνονται από το ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Στα ίδια προγράμματα περιλαμβάνονται (σε χωριστό Υποπρόγραμμα) και οι προτεινόμενες δράσεις τεχνικής βοήθειας – στήριξης που προτείνονται να υλοποιηθούν με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση.

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας εκτελούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΟΑΛΑΑ. Η αρμοδιότητα εκτέλεσής τους δύναται να εκχωρηθεί σε άλλους φορείς.

To Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. για το 2008 εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2008 και έγινε η 1η τροποποίηση τον Νοέμβριο του 2008.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:                                                                                                                
	119,79%


Έως την 31/12/2008 εκδόθηκαν πενήντα δύο (52) αποφάσεις ένταξης πράξεων, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 30.020 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 118,30% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	1
	30.398
	119,79%
	52
	30.020
	118,30%


	Οικονομική Πρόοδος:
	66,56%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2008, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 16.890 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 66,56% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008
	Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2008
	%
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2009)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	16.890
	66,56%
	28.000
	110,34%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Δεν αναφέρονται δείκτες για το Μέτρο 9.2 στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού καθώς αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος, που δεν εκφράζονται με ποσοτικούς τιμές – στόχους.

	Έργο 9.2.1: Πρόσληψη Συμβούλου για την προετοιμασία των τμημάτων εργαστηρίων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών (τ. Περιφερειακών εργαστηρίων Δημοσίων Έργων) για διαπίστευση στο εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
25/11/2003

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2162
Προϋπολογισμός: 

   ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	332

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	332

	

Δημόσια Δαπάνη
	332

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	177

	


Κρατική Συμμετοχή
	155

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία των Περιφερειακών Εργαστηρίων για διαπίστευση, όπως επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποφεύγονται πολλαπλοί έλεγχοι στα Κράτη-μέλη. Με το έργο πραγματοποιείται αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Περιφερειακών Εργαστηρίων, ώστε ο έλεγχος ποιότητας στα Δημόσια και ιδιωτικά Έργα να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και με τα ίδια πρότυπα. Στις υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνονται και εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Εργαστηρίων σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας, σύνταξη Εγχειριδίων Ποιότητας, διαδικασιών και προετοιμασία φακέλου για διαπίστευση στο ΕΣΥΔ .

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	332

	ΣΥΝΟΛΟ
	332


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 332 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτουμένου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008
Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχουν ολοκληρωθεί στις 13/12/2003.

	Έργο 9.2.2:
Μεταφορά τεχνογνωσίας: 1) Στην εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας Δημ. έργων (Value Engineering), 2) Στον χαρακτηρισμό Δημ. έργων ως έργων κοινής ωφέλειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
13/12/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2836
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	             145

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	             145

	

Δημόσια Δαπάνη
	             145

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	77

	


Κρατική Συμμετοχή
	68

	
Ιδιωτική Συμμετοχή

	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε στο Ο.Π.Σ. περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες (Γαλλία – Αμερική) στην Ελλάδα, για την βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν σήμερα στα παρακάτω θέματα:

· την Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας (ΑΛΑ), μία τεχνική προσανατολισμένη στη λειτουργικότητα που αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της οικονομικής αποτελεσματικότητας στα ποικίλα στοιχεία ενός προγράμματος τεχνικού έργου και ιδιαίτερα συγκοινωνιακού έργου.

· τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Γαλλικού Υπουργείου Δημοσίων Έργων στο χαρακτηρισμό Δημοσίων Έργων ως «Έργων Κοινής Ωφέλειας», ώστε να προετοιμάσει τον κύριο του έργου, εν προκειμένω την ΓΓΔΕ, για την λήψη θεσμικών μέτρων στον τομέα αυτό.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	145

	ΣΥΝΟΛΟ
	145


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 145 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτουμένου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008
Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
	Έργο 9.2.3:
Μελέτη σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/6/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1441
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	401

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	401

	

Δημόσια Δαπάνη
	401

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	213

	


Κρατική Συμμετοχή
	188

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Μελέτη στρατηγικού προγραμματισμού συμβατής ανάπτυξης λιμένων Ανατολικής Ελλάδας. Σκοπός της η στρατηγική που θα εφαρμοστεί για τη συμβατή ανάπτυξη και η κατάταξη σε συστήματα ομοειδών δραστηριοτήτων των λιμένων της Ανατολικής Ελλάδας.
Η μελέτη, αφού καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση, θα αναλύσει την υπάρχουσα λιμενική υποδομή Ανατολικής Ελλάδας, και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις εξελίξεων στο χώρο των θαλάσσιων και συνδυασμένων μεταφορών, θα προτείνει:

· το στρατηγικό σχεδιασμό για τη συμβατή ανάπτυξη των λιμένων της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, του Βόλου, της Ραφήνας, του Λαυρίου και της Ελευσίνας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη των δύο κυρίων λιμένων της χώρας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.

· το χαρακτηρισμό του ρόλου των παραπάνω λιμένων

· τις οικονομικές απαιτήσεις της όλης επιχείρησης

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	401

	ΣΥΝΟΛΟ
	401


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις
Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές
Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 401 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτουμένου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008
Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

	Έργο 9.2.4: Σύμβουλος ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη (Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.) του Κ.Π.Σ. 2000-2006.


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
12/10/04
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: οικ. 2336
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	266

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	266

	

Δημόσια Δαπάνη
	266

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	142

	


Κρατική Συμμετοχή
	124

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης επικεντρώνεται σε πέντε ενότητες: 

1. Εξέταση της υλοποίησης των προτάσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 2003 και το αποτέλεσμα της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης. 

2. Ανάλυση των πραγματοποιήσεων (εκροών) και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους και την οικονομική επίδοση του Προγράμματος.

3. Ανάλυση των επιπτώσεων μέχρι το χρόνο αναφοράς και εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Η ανάλυση επιπτώσεων θα πρέπει να στηρίζεται, όπου απαιτείται, σε πρωτογενή έρευνα προς αντιπροσωπευτικό δείγμα Τελικών Δικαιούχων.

4.  Λοιπά ερωτήματα αξιολόγησης, όπως:

· Υπολογισμός τιμών βάσης των βασικών δεικτών που απαιτούνται για το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

· Θεματικές αναλύσεις.

· Σε βάθος ανάλυση επιλεγμένων Μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ με βάση συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες που θα δοθούν από τη ΔΑ του προγράμματος σε συνεργασία με τη Δ.Α. του ΚΠΣ και με βάση τα ενδεικτικώς αναφερόμενα στην εγκύκλιο 40837/ΕΥΣΑΠ 1796/14-10-2004 του ΥΠΟΙΟ για την Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (έκθεση πρώτου απολογισμού) του ΚΠΣ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006.

5. Συμπεράσματα για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και επιπτώσεις καθώς και προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις στο υπόλοιπο υλοποίησης του Προγράμματος και τον μελλοντικό Προγραμματισμό.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	266

	ΣΥΝΟΛΟ
	266


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 266 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008
Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και έχει εκδοθεί Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου. 
	Έργο 9.2.5: Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
12/12/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /3542

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	323

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	323

	

Δημόσια Δαπάνη
	323

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	172

	


Κρατική Συμμετοχή
	151

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο αφορά σε Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προς :

Α) Τους Τελικούς Δικαιούχους του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Β) Την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται :

1. Ad hoc δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και έντυπο τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

2. Εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών κειμένων κ.λ.π.

3. Παραγωγή CD-ROM και άλλων ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων

4. Οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας

5. Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

6. Υπηρεσίες Συμβούλου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και υλοποίηση δράσεων Πληροφόρησης & Δημοσιότητας μέσω της Σύμβασης του Συμβούλου αυτού

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	83

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	240

	ΣΥΝΟΛΟ
	323


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 291 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008
Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

	Έργο 9.2.6: Διερεύνηση του κινδύνου μεταφοράς επικινδύνων υλικών


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30/6/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /1659

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	151

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	151

	

Δημόσια Δαπάνη
	151

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	80

	


Κρατική Συμμετοχή
	71

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην έρευνα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων διαχείρισης κρίσεων (μοντέλο λήψης αποφάσεων) για τα επικίνδυνα φορτία και τα πετρελαιοειδή που μεταφέρονται δια θαλάσσης, ώστε η λήψη απόφασης από τους εμπλεκόμενους στην όλη διαδικασία φορείς να είναι έγκαιρη και ολοκληρωμένη αναφορικά με τους τρόπους εκτίμησης κίνδυνων που προέρχονται από τέτοια ναυτικά ατυχήματα, καθώς επίσης και τις ασφαλείς επιχειρησιακές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τους.

Αναλυτικότερα, οι βάσεις δεδομένων από τις οποίες θα αποτελείται το μοντέλο είναι οι εξής: 

· Βάση δεδομένων για τα επικίνδυνα φορτία και τα πετρελαιοειδή που μεταφέρονται δια θαλάσσης. 

· Βάση δεδομένων για τις κατηγορίες των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των επικίνδυνων.

· Βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία από τα κυριότερα ναυτικά ατυχήματα πλοίων με ανάλογα φορτία. 
· Βάση δεδομένων για την ορθή διαχείριση των ναυτικών ατυχημάτων από πετρελαιοειδή και επικίνδυνα φορτία.

· Βάση δεδομένων της υπάρχουσας υποδομής.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	151

	ΣΥΝΟΛΟ
	151


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προυπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 151χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008
Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. 

	Έργο 9.2.7: Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
13/6/2005

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ2172/26-3-09

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	197

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	197

	

Δημόσια Δαπάνη
	197

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	105

	


Κρατική Συμμετοχή
	92

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους 2002 για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

· Προμήθειες σε Η/Υ και περιφερειακά όπως ανατροφοδότης ρεύματος.

· Προμήθεια σε έτοιμα πακέτα λογισμικών, όπως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων και λοιπές εφαρμογές, καθώς και σε άδειες χρήσεις πακέτων software της αγοράς (arcview, office, antivirus, windows 2000 κ.λπ.) συμβατά με το Ο.Π.Σ.

· Προμήθεια σε λοιπό εξοπλισμό, όπως ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την απεικόνιση έργων και μηχανή τηλεομοιοτυπίας.

· Ανάπτυξη Εφαρμογής Πληροφορικής για την μηχανογράφηση του ΠΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	197

	ΣΥΝΟΛΟ
	197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 197 xιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008
Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

                                                       .

	Έργο 9.2.8:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/12/2007

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.6258

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	90

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	90

	

Δημόσια Δαπάνη
	90

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	48

	


Κρατική Συμμετοχή
	42

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ./Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης.

Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως εξειδικευμένη ορολογία σε ξένη γλώσσα.

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	90

	ΣΥΝΟΛΟ
	90 


Β. Εξέλιξη Οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 34 χιλ. € και καλύπτουν το 37% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 34 xιλ. € και καλύπτουν το 37% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008
Μέχρι 31/12/2008 έχουν υλοποιηθεί δράσεις εκπαίδευσης της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. σε ποσοστό 52,7% και δράσεις συμμετοχών σε συνέδρια σε ποσοστό 8,9%.
	Έργο 9.2.9:
Μελέτες – Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/12/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3697

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.025

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.025

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.025

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	546

	


Κρατική Συμμετοχή
	479

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ σε λογιστικά, οικονομικά, τεχνικά, νομικά και διοικητικά θέματα. Οι εν λόγω σύμβουλοι υποστηρίζουν την ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ στον έλεγχο των δηλωθέντων στα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία, σε θέματα παρακολήθησης συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων, στη διαχείριση των έργων Τ.Σ. ΙΙ και Γραμμής Β 5-700, σε θέματα του Μέτρου 3.4 καθώς και στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου οδικής ασφάλειας. Επίσης το έργο αφορά και στην εκπόνηση της μελέτης και δημιουργίας συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής των απαλλοτριώσεων. Τέλος το έργο περιλαμβάνει και την εκπόνηση μελετών Κόστους – Ωφέλους για τα έργα της Δ/νσης Λιμενικών Έργων (Δ4) της ΓΓΔΕ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 12 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	1.025

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.025


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συχγρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 1.025χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όλων των συμβάσεων.

	Έργο 9.2.10: Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της  Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Στις 25/9/2003 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2190/25-9-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 9-9-2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2058 Απόφαση Απένταξης Πράξης από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. 

	Έργο 9.2.12: 
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
13/6/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1450

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 6 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008, ανέρχονται σε 5,4 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

	Έργο 9.2.13: Σύνταξη Μελέτης για τη Λήψη Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30-8-2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1952

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	152

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	152

	

Δημόσια Δαπάνη
	152

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	81

	


Κρατική Συμμετοχή
	71

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο θα αποτελείται από δύο βασικές ενότητες : α) Διαχειριστικές – κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και β) Παρεμβάσεις διαμορφώσεων υποδομής (οδοποιίας). Συγκεκριμένα θα αποτελείται από :

· Ανάλυση δυνητικών θέσεων δημιουργίας προβλημάτων, όπου θα καθοριστούν και θα εξεταστούν οι παράμετροι που σχετίζονται με την εμφάνιση και την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών και θα εξεταστούν επίσης οι δυνητικές θέσεις δημιουργίας προβλημάτων στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

· Ανάλυση διαχειριστικών παρεμβάσεων, όπου θα μελετηθεί η πρακτική για τα έκτακτα περιστατικά που ακολουθείται σήμερα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στην Ελλάδα.

· Πρόταση παρεμβάσεων στην υποδομή, όπου θα συνταχθούν τυποποιημένα γενικά σκαριφήματα (σχέδια) παροχέτευσης της κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, καθώς και θα προβλεφθούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αναγκαία αστυνόμευση κ.λπ.).

Πρόταση διαχειριστικών παρεμβάσεων, όπου θα συνταχθεί η τελική έκθεση των απαραίτητων διαχειριστικών παρεμβάσεων που πρέπει

να γίνουν και θα εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών, όπως οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.).

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	152

	ΣΥΝΟΛΟ
	152


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 152 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθεί στις 9/12/2003.

	Έργο 9.2.14:
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/7/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1944

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 5,9 χιλ € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 5,9 χιλ. € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
	Έργο 9.2.15:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
02/08/2007

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /οικ.3687

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	200

	

Δημόσια Δαπάνη
	200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	43

	


Κρατική Συμμετοχή
	37

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η πράξη αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 2004. 

Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για οργάνωση εκδηλώσεων. 

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α..

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.. 

Για εκπαίδευση τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.

Υποέργα

Η πράξη, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2008, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

	Έργο 9.2.16:
Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15/12/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /4717

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	220

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	220

	

Δημόσια Δαπάνη
	220

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	117

	


Κρατική Συμμετοχή
	103

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων για τα έργα των μέτρων 4.1 (Λεωφ. Κηφισού), 7.1 (έλεγχος κανονικότητας και υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων), 5.1 (υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων) , 6.2 (υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων), 8.1 (έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας και υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων) και 9.1 (έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας), υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για νομική υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ καθώς και υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για συστήματα τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου του εθνικού οδικού δικτύου.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	220

	ΣΥΝΟΛΟ
	220


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 202 χιλ. € και καλύπτουν το 91% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 183 χιλ € και καλύπτουν το 83% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

	Έργο 9.2.17:
Έρευνες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
19/12/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /4785

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	200

	

Δημόσια Δαπάνη
	200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	106

	


Κρατική Συμμετοχή
	94

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συστήματος Γεωγραφικής Απεικόνισης των έργων του Επ-ΟΑΛΑΑ και του Ταμείου Συνοχής.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργo.Το 2ο υποέργο απεντάχθηκε.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 75% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 73 χιλ € και καλύπτουν το 36% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.18:
Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
14/06/2007

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2783

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	408

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	408

	

Δημόσια Δαπάνη
	408

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	217

	


Κρατική Συμμετοχή
	191

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε  υπηρεσίες συμβούλων. Συγκεκριμένα αφορά σε :

· Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχή σε εξειδικευμένα θέματα για τα έργα  του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.
· Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων που αφορούν ειδικά θέματα κατασκευής λιμενικών έργων, υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας για τα έργα αρμοδιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για τη συγκριτική παρουσίαση των σημαντικότερων τηλεδιοδίων σε χώρες της Ενωμένης Ευρώπης.
· Έργο του συμβούλου θα είναι η επικαιροποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης για τον Β.Ο.Α.Κ.
· Τεχνικός συμβούλος για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΟΑΛΑΑ κατά την εξέταση της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Προγράμματος.
Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	408

	ΣΥΝΟΛΟ
	408


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 393 χιλ. € και καλύπτουν το 96% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 351 χιλ. € και καλύπτουν το 86% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

	Έργο 9.2.19:
Υπηρεσίες Συμβούλων Ελέγχου  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/03/2007

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1387

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	290

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	290

	

Δημόσια Δαπάνη
	290

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	                             154

	


Κρατική Συμμετοχή
	                           136

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε  υπηρεσίες ειδικών συμβούλων. Συγκεκριμένα αφορά σε :

· υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θέματα που απαιτούν εξειδίκευση στη φάση υλοποίησης του κατασταλτικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή όλων των συμβάσεων.

· υπηρεσίες συμβούλου που περιλαμβάνουν την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής  σε ειδικά θέματα παρακολούθησης – αξιολόγησης και προληπτικών ελέγχων έργων του Ταμείου Συνοχής, της Γραμμής Β5-700 κ.α., στα οποία δεν μπορεί να αντεπεξέλθει το προσωπικό της. Οι έλεγχοι αυτοί θα είναι διαφορετικοί από αυτούς που θα εκτελεστούν από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες της παραπάνω παραγράφου.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	290

	ΣΥΝΟΛΟ
	290


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 290 χιλ. € και καλύπτουν το 100 % του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 247 χιλ. € και καλύπτουν το 85% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

	Έργο 9.2.20:
Προμήθειες Λογισμικού  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
16/05/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1119

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	15

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	15

	

Δημόσια Δαπάνη
	15

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	8

	


Κρατική Συμμετοχή
	7

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών συμπληρωματικού λογισμικού συμβατού με το Ο.Π.Σ. για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου των υπολογιστών της υπηρεσίας.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	15

	ΣΥΝΟΛΟ
	15


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2008, το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 13,6 χιλ € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 13,6 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

	Έργο 9.2.21:
Παροχή Υπηρεσιών Κυκλοφοριακού Συμβούλου  Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30/11/2008
Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου: ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ7299

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.214

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.214

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.214

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.178

	


Κρατική Συμμετοχή
	          1.036

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Κυκλοφοριακού Συμβούλου (Κ.Σ.) αποτελεί η πραγματοποίηση των κοινωνικοοικονομικών και κυκλοφοριακών ερευνών και μελετών που απαιτούνται για την εκτίμηση των κυκλοφοριακών παραμέτρων που αφορούν στην υφιστάμενη και μελλοντική λειτουργία του δικτύου, ώστε να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο περιβάλλον που να εξασφαλίζει την επιτυχία του Προγράμματος των Συμβάσεων Παραχώρησης. 

Στα πλαίσια των υπηρεσιών του Κ.Σ. περιλαμβάνονται εργασίες όπως:

· Προσδιορισμός των Ζωνών ανάλυσης, δηλαδή ανάλυση της χώρας και του περιβάλλοντος χώρου σε περιοχές με συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά και λοιπά χαρακτηριστικά 

· Επικαιροποίηση των στοιχείων που υπάρχουν σχετικά με την υποδομή του υφισταμένου οδικού δικτύου που αφορά σε κάθε Σύμβαση Παραχώρησης και περιγραφή ως δίκτυο κόμβων-συνδέσμων

· Εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών κάθε ζώνης ανάλυσης και ανάπτυξη αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης αυτών των χαρακτηριστικών, τόσο για το έτος-στόχο 2032, όσο και για κατάλληλα επιλεγμένους ενδιάμεσους χρονικούς ορίζοντες

· Απαιτούμενες κυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις, έτσι ώστε να προκύψει ακριβής εικόνα της υφιστάμενης φόρτισης του δικτύου

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.214

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.214


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 2.214 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.22:
Τεχνικός Σύμβουλος  Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικός Σύμβουλος Α΄-ΠΑΘΕ 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30/11/2008
Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου: ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ7300
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.045

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.045

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.045

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.088

	


Κρατική Συμμετοχή
	957

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή τμημάτων οδικών αξόνων στην Ελλάδα με Συμβάσεις Παραχώρησης, τα οποία είναι τα εξής:

Α. Σύμβαση Παραχώρησης για την κατασκευή τμήματος ΠΑΘΕ μήκους περίπου 25,5χιλ. από ΤΕΜΠΗ-ΡΑΨΑΝΗ και ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ-ΣΚΟΤΙΝΑ.
Β. Σύμβαση Παραχώρησης Ελευσίνα- Θήβα-Υλίκη (Δεν προωθήθηκε)
Γ. Σύμβαση Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας-Ε65
Δ. Σύμβαση Παραχώρησης Κόρινθος-Πάτρα
Ε. Σύμβαση Παραχώρησης για τα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής.

Υποέργα

Η πράξη περιλαμβάνει 1 υποέργο. Το 2ο υποέργο απεντάχθηκε

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.045

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.045


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 2.045 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 28/2/2009

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.23:
Τεχνικός Σύμβουλος Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικός Σύμβουλος Β’-Λοιπών Αξόνων


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
31/10/08
Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου: ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ/οικ.7264
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.426

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.426

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.426

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	759

	


Κρατική Συμμετοχή
	667

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της υπηρεσίας στις διαδικασίες των διαγωνισμών για την υλοποίηση των Συμβάσεων Παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων Εγνατίας Οδού, Δυτικού Άξονα (Ιόνια οδός), Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας/Σπάρτης καθώς και της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την Αξιολόγηση Μελετών, τον καθορισμός Προτύπων, Προδιαγραφών, τη Σύνταξη Τεχνικών Κειμένων, τη Σύνταξη ή συμπλήρωση  μητρώων υφισταμένων τμημάτων για τον διαγωνισμό και την υποβοήθηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την Συγγραφή υποχρεώσεων στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του διαγωνισμού.
Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.426

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.426


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 1.426 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί Βεβαίωση Τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου.

	Έργο 9.2.24: Ανάπτυξη Πλαισίου Διαμόρφωσης Συστήματος Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
19/04/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /1447

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	133

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	133

	

Δημόσια Δαπάνη
	133

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	71

	


Κρατική Συμμετοχή
	62

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ως στόχο τη μελέτη, ανάπτυξη και προδιαγραφή ενός Ολοκληρωμένου Πλαισίου Διαχείρισης Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Το εν λόγω πλαίσιο θα περιλαμβάνει τη μελέτη καθορισμού αξιόπιστων ορίων ταχύτητας ανά τύπο οδού, την προδιαγραφή του τρόπου με τον οποίο τα όρια ταχύτητας που καθορίζονται με αξιόπιστο τρόπο θα σημαίνονται στην οδό, τη μεθοδολογία με την οποία θα τροποποιούνται τα όρια ταχύτητας στη διάρκεια ζωής και λειτουργίας της οδού,  την επισήμανση των βασικών αξόνων του ΕΟΔ στους οποίους κατά προτεραιότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί ο προσδιορισμός αξιόπιστων ορίων ταχύτητας, τη διαμόρφωση προτάσεων για τη τροποποίηση ισχυουσών προδιαγραφών σήμανσης με βάση το νέο πλαίσιο, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των έργων εφαρμογής των νέων ορίων ταχύτητας και την υποβολή γενικότερων προτάσεων που θα στηρίζονται στις βέλτιστες πρακτικές που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υπερβολικής και μη ασφαλούς ταχύτητας στο οδικό δίκτυο.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	133

	ΣΥΝΟΛΟ
	133


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 120 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008
Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.25: Λειτουργικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
27/09/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3648

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	149

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	149

	

Δημόσια Δαπάνη
	149

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	79

	


Κρατική Συμμετοχή
	70

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου είναι ο λειτουργικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών του ΥΠΕΧΩΔΕ που αποσκοπεί στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος συγκέντρωσης και διαχείρισης δεδομένων που αφορούν στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
· Δομημένη παρουσίαση απαιτήσεων χρήσης μητρώου οδών από το ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 
· Καταγραφή αναγκών του ΥΠΕΧΩΔΕ και των άλλων εμπλεκομένων φορέων  (Δ3, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΠΑΘΕ κ.λπ.). 
· Λειτουργικός σχεδιασμός και προσδιορισμός αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος μητρώου οδών. 
· Κοστολόγηση του συστήματος. 
Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	149

	ΣΥΝΟΛΟ
	149


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 134 χιλ. € και καλύπτουν το 89% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008
Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.26: Σύμβουλος – Εμπειρογνώμονας για την Υποστήριξη της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (Ο.Σ.Π.) Μεταφορών του ΥΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο του Σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑ) 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
26/09/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3624

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	107

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	107

	

Δημόσια Δαπάνη
	107

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	57

	


Κρατική Συμμετοχή
	50

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάθεση Εμπειρογνωμοσύνης - Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και κατ’ επέκταση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (Ο.Σ.Π.) Μεταφορών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή συστήνεται σύμφωνα με την α.π. 17430/ΕΥΣΑΠ1141/ 12-05-05 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υ.Π.ΟΙ.Ο., στο πλαίσιο του Σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013.

Βασικό έργο του Συμβούλου είναι η υποστήριξη της Ο.Σ.Π. Μεταφορών του ΥΠΕΧΩΔΕ για την έγκαιρη διατύπωση του Προγραμματικού κειμένου και του Αναπτυξιακού Προγράμματος 2007-2013 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε θέματα μεταφορών της αρμοδιότητάς του. 

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	107

	ΣΥΝΟΛΟ
	107


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε  96 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008
Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.27: Σύμβουλος Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» του ΚΠΣ 2000-2006 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
27/02/2009

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π./οικ1423

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	153

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	153

	

Δημόσια Δαπάνη
	153

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	81

	


Κρατική Συμμετοχή
	72

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη διενέργεια της Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ. 4 του Κανονισμού 1260/1999, με υπηρεσίες συμβούλου, με στόχο την παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης και ανάλυσης για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

Το έργο επικεντρώνεται:

α)
στην εξέταση της υλοποίησης των προτάσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 2003 και το αποτέλεσμα της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, 

β)
στην ανάλυση των πραγματοποιήσεων (εκροών) και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους και την οικονομική επίδοση του Προγράμματος, 

γ)
στην ανάλυση των επιπτώσεων μέχρι το χρόνο αναφοράς και εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, 

δ)
καθώς και σε συμπεράσματα για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και επιπτώσεις καθώς και προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις στο υπόλοιπο υλοποίησης του Προγράμματος και τον μελλοντικό Προγραμματισμό.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	153

	ΣΥΝΟΛΟ
	153


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 134 χιλ. € και καλύπτουν το 89% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.  
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.28: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων των Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για την προετοιμασία των μελετών της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
27/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./4399

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.482

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.482

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.482

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	789

	


Κρατική Συμμετοχή
	693

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε  υπηρεσίες συμβούλων. Συγκεκριμένα αφορά Υποστηρικτικές υπηρεσίες – Τεχνικούς σύμβουλους της Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ), της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, της Δ/νσης Λιμενικών Έργων (Δ4) και της ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ, οι οποίες είναι Τελικοί Δικαιούχοι του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για την προετοιμασία των μελετών της Δ΄ προγραμματικής περιόδου, οι οποίες θα εκπονηθούν από τελικούς δικαιούχους του μέτρου 3.6 του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 13 υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.482

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.482


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:
Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 1.470 χιλ. € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:
Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 1.275.χιλ. € και καλύπτουν το 86% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.29: Σύμβουλος υποστήριξης Δ4 για έργα Γ’ ΚΠΣ 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
17/10/07

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.2117

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	137

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	137

	

Δημόσια Δαπάνη
	137

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	73

	


Κρατική Συμμετοχή
	64

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην υποστήριξη στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων του Γ’ ΚΠΣ. Επίσης αντικείμενου του Συμβούλου είναι η υποστυήριξη της Υπηρεσίας σε θέματα τεχνικά, νομικά και χρηματοοικονομικά που άπτονται της υλοποίησης λιμενικών έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	137

	ΣΥΝΟΛΟ
	137


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 137 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 74.χιλ. € και καλύπτουν το 54% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.30: Μελέτη για τη διαχείριση υφιστάμενου υλικού των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
4/4/2008

1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.2005

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	381

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	381

	

Δημόσια Δαπάνη
	381

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	381

	


Κρατική Συμμετοχή
	381

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Σκοπός του έργου είναι η διαχείριση του υλικού (προσαρμογή και εν συνεχεία καταχώρησή του) των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ μέσω του λογισμικού προγράμματος που διαθέτει η Δ/νση Απαλ/σεων και Τοπ/σεων (Δ12) της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	381

	ΣΥΝΟΛΟ
	381


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 381 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.32: Μελέτη βελτίωσης και συμπλήρωσης παράπλευρου δικτύου ΠΑΘΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 10/04/06
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1292

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	798

	


Κρατική Συμμετοχή
	702

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει μελέτη που θα υλοποιηθεί από την ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ για την βελτίωση και συμπλήρωση τμημάτων του παράπλευρου και κάθετου Οδικού Δικτύου του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, που κατέστησαν αναγκαίες εξαιτίας των αλλαγών δραστηριοτήτων στις περιοχές από τις οποίες αυτός διέρχεται, καθώς και η αντιμετώπιση γεωλογικών και άλλων προβλημάτων κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. 

Ειδικότερα στα πλαίσια της μελέτης θα αντιμετωπισθούν προβλήματα όπως: 
· αποκατάσταση της συνέχειας του παράπλευρου οδικού δικτύου σε περιοχές π.χ. γεφύρωσης ρεμάτων κλπ.

· βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών

· αντιμετώπιση εδαφοτεχνικών προβλημάτων σε περιοχές με γεωλογικά προβλήματα και

· συμπλήρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου όπου, λόγω αλλαγής δραστηριοτήτων κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ απαιτείται.  

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	1.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2008, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

	Έργο 9.2.33: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Δ3 για την προετοιμασία των δράσεων: «Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του ΕΟΔ –Β΄ Φάση»  και «Επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον Άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα».


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
25/06/07

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.2887

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	146

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	146

	

Δημόσια Δαπάνη
	146

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	77

	


Κρατική Συμμετοχή
	69

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών-συμπληρωματικών υπηρεσιών σε γεωτεχνικά θέματα, διερεύνηση- προσδιορισμό των εδαφικών συνθηκών για την εκπόνηση των μελετών των τεχνικών  έργων, στα πλαίσια των δράσεων του Μέτρου 9.1: «Βραχυπρόθεσμες  παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας  σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα  του Ε.Ο.Δ. – Β΄Φάση» και «Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα». Ειδικότερα, οι υποστηρικτικές-συμπληρωματικές υπηρεσίες θα αφορούν στην διερεύνηση- προσδιορισμό των εδαφικών συνθηκών για την εκπόνηση των μελετών των τεχνικών  έργων.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	146

	ΣΥΝΟΛΟ
	146


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 146 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2008 ανέρχονται σε 117.χιλ. € και καλύπτουν το 80% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

H υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.34:  Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Διεύθυνσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ στην υλοποίηση δράσεων Οδικής Ασφάλειας


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
27-12-2007
1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.6389
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	149

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	149

	

Δημόσια Δαπάνη
	149

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	79

	


Κρατική Συμμετοχή
	70

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στην Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ, με στόχο την υποβοήθησή της στα πλαίσια προετοιμασίας υλοποίησης των δράσεων Οδικής Ασφάλειας του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας του Μέτρου 9.1 του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος θα υποβοηθήσει την Υπηρεσία σε θέματα όπως:

· προετοιμασία φακέλλων για την εκπόνηση μελετών του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας

· προετοιμασία τευχών δημοπράτησης

· έλεγχο μελετών, 
καθώς και σε άλλα θέματα, ώστε να  προωθηθούν οι δράσεις Οδικής Ασφάλειας εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και να εξασφαλιστεί ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	149

	ΣΥΝΟΛΟ
	149


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν  δαπάνες ύψους 56 χιλ. €. και καλύπτουν το 38% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.35: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες – Τεχνικοί Σύμβουλοι της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας σε εξειδικευμένα θέματα αξιολόγησης, ελέγχου και τυποποίησης Οδικού δικτύου του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18-11-2008
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-ΕΠ./ οικ.7748
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.383

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.383

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.383

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.800

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.583

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στη Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας όπως η πιλοτική ολοκληρωμένη εφαρμογή του πλαισίου διαμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ταχυτήτων σε τμήμα του οδικού δικτύου, η υποβοήθηση για τη διερεύνηση επιπέδου οδικής ασφάλειας και άρσης επικινδυνότητας για υφιστάμενα τεχνικά έργα του οδικού δικτύου της Αττικής, η υποβοήθηση ως προς τη μετα-ολυμπιακή αξιολόγηση της Οδικής Μεταφορικής Υποδομής, η ομογενοποίηση της κατακόρυφης σήμανσης κατά κατηγορία του οδικού δίκτυου και η υποβοήθηση της ΔΜΕΟ ως προς την εκπόνηση προωθημένων σταδίων μελετών προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας επί της Ε.Ο. Σταυρού/Λαυρίου. 

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 28 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	3.383

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.383


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 2.509 χιλ. € και καλύπτουν το 74% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 1.547 χιλ..ευρώ και καλύπτουν το 46% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.36: Μελέτες διαμόρφωσης ειδικών χώρων και εξοπλισμού ελέγχου – στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στον ΠΑΘΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15-12-2008

1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π./οικ.8440

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	247

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	247

	

Δημόσια Δαπάνη
	247

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	131

	


Κρατική Συμμετοχή
	116

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει μελέτη διαμόρφωσης ειδικών χώρων ελέγχου  στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό  ελέγχου και του  χώρου αποθήκευσης των οχημάτων με επικίνδυνα φορτία. (Πιλοτική εφαρμογή σε θέση πριν την Αθήνα ή πριν τη Θεσσαλονίκη).

Ειδικότερα στα πλαίσια της μελέτης θα αντιμετωπισθούν :  

Α) Επιλογή θέσεων  εγκατάστασης των ειδικών χώρων ελέγχου οχημάτων επικινδύνων φορτίων.

Β) Καθορισμός του τύπου των σταθμών ελέγχου, των ελέγχων και του εξοπλισμού.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	247

	ΣΥΝΟΛΟ
	247


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2008, οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 247 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.37: Προμήθειες των Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών Τεχνικής Βοηθείας της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. 2006


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
12-09-2008

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π./οικ.6001

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	266

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	266

	

Δημόσια Δαπάνη
	266

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	142

	


Κρατική Συμμετοχή
	124

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ./ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα: Προμήθειες σε Η/Υ και περιφερειακά καθώς και η αγορά και η εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του Ο.Π.Σ. ή άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος.. Προμήθεια λογισμικού για την καλύτερη οργάνωση της Διαχειριστικής Αρχής σχετικού με την παρακολούθηση των εγγράφων και των εργασιών και την αποτελεσματική διεκπεραίωση τους. Προβλέπεται ακόμη η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού  (αγορά και εγκατάσταση) με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	266

	ΣΥΝΟΛΟ
	266


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 218 χιλ. € και καλύπτουν το 82% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 181 χιλ €. και καλύπτουν το 68% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.38: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες – Τεχνικοί Σύμβουλοι της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) σε εξειδικευμένα θέματα ελέγχου, αξιολόγησης και παρακολούθησης έργων Οδικής Ασφάλειας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 31-12-2008


1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π./οικ.8782

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.001

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.001

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.001

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	533

	


Κρατική Συμμετοχή
	468

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων τεχνικής υποστήριξης στην Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ, με σκοπό την υποβοήθησή της σε εξειδικευμένα θέματα ελέγχου, αξιολόγησης και παρακολούθησης έργων Οδικής Ασφάλειας ενταγμένων στο Μέτρο 9.1 του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. στα οποία είναι Τελικός Δικαιούχος.

Οι υπηρεσίες Συμβούλων τεχνικής υποστήριξης αφορούν στην υποβοήθηση της Υπηρεσίας στις ακόλουθες επί μέρους ενότητες, οι οποίες αποτελούν και τα υποέργα του παρόντος έργου:

· θέματα ελέγχου υφιστάμενων τεχνικών έργων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο (υποέργο 1)

· διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε έξι (6) οδικούς άξονες (υποέργα 2, 3, 4 και 5)

· εποπτική αξιολόγηση των παρεμβάσεων βελτίωσης του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στο Ε.Ο.Δ. μέσω προσομοίωσης (υποέργο 6)

· υλοποίηση συστήματος συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων (υποέργο 7)

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 7 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.001

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.001


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 1001 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 729 χιλ. €. και καλύπτουν το 73% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.39: Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ–ΟΑΛΑΑ 2006


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 18-11-2008
6η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π./οικ. 7750
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.228

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.228

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.228

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.718

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.510

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η δράση αυτή αφορά Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Συμβούλων για την υποβοήθηση και υποστήριξη της ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για: 

α) την αξιολόγηση - επικαιροποίηση των Μελετών Κόστους – Οφέλους Μεγάλων Έργων και Έργων του Ταμείου Συνοχής. 

β) τον έλεγχο Πληρότητας και Ωριμότητας των Μελετών των Έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και του Ταμείου Συνοχής. 

γ) εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στα Έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. τόσο κατά την διαδικασία της ένταξης των  Έργων όσο και κατά την διάρκεια εκτέλεσής τους. 

δ) θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση των Έργων του Ταμείου Συνοχής. 

ε)  παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου σε Τεχνικά και Νομικά θέματα των κατασταλτικών ελέγχων που διενεργεί η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. 

στ) Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων που αφορούν την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων των έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για ενέργειες όπως τη σύνταξη μελετών για θέματα ελέγχου ταχύτητας στο εθνικό οδικό δίκτυο, εκπόνηση μελετών για τον Α/Κ Κερατέας στο Διευρωπαϊκό Οδικό Άξονα Σταυρού – Λαυρίου, επιθεώρηση των παράλληλων γεφυρών στον Αξιό ποταμό, στην υλοποίηση μιας στρατηγικής ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης σε υποδίκτυο του αστικού οδικού δικτύου και υποστήριξη στη διαχείριση έργων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων.

ζ) παροχή εξειδικευμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων και ανάλυση κινδύνων στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 13 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	3.228

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.228


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 2.545 χιλ. € και καλύπτουν το 79% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 1.346 χιλ €. και καλύπτουν το 42% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 28/2/2009

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των υποέργων 3, 4, 8, 9 και 15 έχει ολοκληρωθεί. Η υλοποίηση των υποέργων 1, 7, 10, 11, 13, 14 και 16 βρίσκεται σε εξέλιξη.

	Έργο 9.2.40: Ειδικοί Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και Τελικών Δικαιούχων


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15-12-2008
3η τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π./ οικ.8439
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	800

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	800

	

Δημόσια Δαπάνη
	800

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	426

	


Κρατική Συμμετοχή
	374

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:


Αντικείμενο του Έργου αποτελούν Υπηρεσίες Συμβούλου, οι οποίες επικεντρώνονται στις παρακάτω Ενότητες:

1. Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων των Έργων του ΕΠ

2. Υποστήριξη της ΕΥΔ σε εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης των Έργων του ΕΠ

3. Υποστήριξη της ΕΥΔ στις Επιτόπιες Επιθεωρήσεις των Έργων του ΕΠ

4. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην συνολική αποτίμηση και το ‘κλείσιμο’ του ΕΠ

5. Ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης του ΕΠ

Υποέργα

Η πράξη όπως τροποποιήθηκε περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	800

	ΣΥΝΟΛΟ
	800


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 767 χιλ. € και καλύπτουν το 96% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ πληρωμές ύψους 324 χιλ €. και καλύπτουν το 40% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των υποέργων 1, 7, 8 και 9 έχει ολοκλήρωθεί. Η υλοποίηση των υποέργων 2, 4, 5 και 6 βρίσκεται σε εξέλιξη.

	Έργο 9.2.41:
 Σύμβουλοι έργων – υπηρεσιών λιμένων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
06/09/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3364

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	650

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	650

	

Δημόσια Δαπάνη
	650

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	346

	


Κρατική Συμμετοχή
	304

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβούλου

Α) σχετικά με την υποστήριξη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης για Έργα- Υπηρεσίες Λιμένων προς υλοποίηση, με συστήματα αυτοχρηματοδότησης ή άλλες διαδικασίες υλοποίησης έργων. 

Β) καθώς και την υποστήριξη και την υποβοήθηση σχετικά με Μελέτη – Έρευνα Σκοπιμότητας και Καθορισμού Δραστηριοτήτων Λιμένα Σταυρού Θεσσαλονίκης και Καταγραφής τυχόν Αναγκαίων Επεμβάσεων ή Τροποποίηση Δραστηριοτήτων στα Πλαίσια της Εγκεκριμένης Μελέτης Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας. 

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	650

	ΣΥΝΟΛΟ
	650


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2008, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.42:
 Σύμβουλος υποστήριξης για την ex-ante αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μεταφορών αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15/05/07
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.2272
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	152

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	152

	

Δημόσια Δαπάνη
	152

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	81

	


Κρατική Συμμετοχή
	71

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά στην εκπόνηση της ex ante αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος μεταφορών της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Πιο συγκεκριμένα η ex ante αξιολόγηση, όσον αφορά στα έργα αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ θα περιλαμβάνει :
· Την αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των προσδιορισθέντων αναγκών. 

· Την αξιολόγηση της  συνέπειας της στρατηγικής. 

· Την εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις. 

· Την αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 

· Την εξέταση των προτεινομένων συστημάτων/ διαδικασιών εφαρμογής

Τέλος, η αξιολόγηση θα συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της ex ante αξιολόγησης που εκπονείται από αντίστοιχο σύμβουλο της ΕΥΔ /ΕΠ – ΣΑΑΣ για τα έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών, παρουσιάζονται σε σύνθεση την αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος μεταφορών της 4ης προγραμματικής περιόδου. 
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	152

	ΣΥΝΟΛΟ
	152


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 152 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 137 χιλ €. και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.43: Σύμβουλος Υποστήριξης για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15/05/07
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 2278
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	124

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	124

	

Δημόσια Δαπάνη
	124

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	66

	


Κρατική Συμμετοχή
	58

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά στην εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Πιο συγκεκριμένα στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη θα περιλαμβάνονται:
· περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του προγράμματος, 

· περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, 

· αναφορά στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής που επηρεάζεται από το πρόγραμμα, 

· αναφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν το πρόγραμμα και τις περιοχές NATURA 2000, 

· περιγραφή των στόχων της περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί και αφορούν το πρόγραμμα, 

· περιγραφή των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του   προγράμματος, 

· περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων για την πρόληψη - αντιμετώπιση των σημαντικών επιπτώσεων, 

· εξέταση των εναλλακτικών λύσεων, 

· περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων για τον έλεγχο (monitoring) και 

· μη τεχνική περίληψη όλων των πληροφοριών της μελέτης.         
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	124

	ΣΥΝΟΛΟ
	124


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 124 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 111 χιλ €. και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.44: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για μελέτη καταγραφής  δικτύων ηλεκτροφωτισμού των Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) για το Μητρώο Οδών


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 06/09/06


Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3353

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	154

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	154

	

Δημόσια Δαπάνη
	154

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	82

	


Κρατική Συμμετοχή
	72

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες  συμβούλων για την υποβοήθηση και υποστήριξη μελέτης ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των Δ.Ε.Σ.Ε. Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας σε ηλεκτρονικό μητρώο μέσω συστήματος προηγμένης τεχνολογίας για την αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω δικτύων (έλεγχος κανονικής λειτουργίας, αντικατάσταση φθαρμένων υλικών, άμεση και σωστή αποκατάσταση των βλαβών κ.λ.π.) και την οργάνωση των Υπηρεσιών (Δ.Ε.Σ.Ε.) σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό των οδών.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	154

	ΣΥΝΟΛΟ
	154


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 153 χιλ. € και καλύπτουν το 99,3% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 153 χιλ..ευρώ και καλύπτουν το 99,3% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.
	Έργο 9.2.45: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων για την Υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ1) σε ειδικά θέματα.


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
27/06/08

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ4159

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	363

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	363

	

Δημόσια Δαπάνη
	363

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	193

	


Κρατική Συμμετοχή
	170

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η ύπαρξη Τεχνικών Συμβούλων τόσο στην Δ/νση Δ1 όσο και στην ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, θα προωθήσει και θα επιλύσει διάφορα τεχνικά θέματα έργων, λόγω της αυξημένης ανάγκης υποστήριξης των Υπηρεσιών (Προϊσταμένης Αρχής και Δ/νουσών Υπηρεσιών), ένεκα μεγάλου εργασίας (νέα έργα τόσο στους Νησιωτικούς Άξονες όσο και στο ΒΟΑΚ / ΝΟΑΚ).

Αντικείμενο των Τεχνικών Συμβούλων είναι:
· η σύνταξη μελετών εφαρμογής, απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων του ΒΟΑΚ – ΝΟΑΚ και των Νησιωτικών Αξόνων,

· η σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων,

· η σύνταξη συμβατικών τευχών δημοπράτησης,

· τεχνική υποστήριξη σε θέματα επίβλεψης (επιμετρήσεις – παραλαβές κλπ)

· καθώς και η παροχή τεχνικών συμβουλών σε διάφορα θέματα εφαρμογής 

· και εν γένει η τεχνική υποστήριξη και υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε θέματα που δεν μπορεί να καλύψει με το υπάρχον προσωπικό της.
· υποβοήθηση της υπηρεσίας στη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, χρηματοδότηση και επικαιριποίηση στοιχείων των Διευρωπαϊκών Δικτύων στον Ελληνικό χώρο με δημιουργία βάσης δεδομένων
· υποβοήθηση της Ομάδας Στήριξης Διευρωπαϊκών Δικτύων.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	363

	ΣΥΝΟΛΟ
	363


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 363 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 197 χιλ €. και καλύπτουν το 54% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.46: Σύμβουλος για την υποστήριξη σε σύστημα Αναθεώρησης των Τιμών Δημοσίων Έργων και προκοστολόγησης τεχνικών έργων 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
09/11/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./4191

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	143

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	143

	

Δημόσια Δαπάνη
	143

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	76

	


Κρατική Συμμετοχή
	67

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη:

A) σε σύστημα Αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων μέσω διατύπωσης πρότασης για ένα λειτουργικό Σύστημα βασισμένο στα νέα ενιαία τιμολόγια Δημοσίων Έργων.

Β) σε σύστημα προκοστολόγησης τεχνικών έργων καθώς και προτάσεων για ανάπτυξη και εφαρμογή συμπληρωματικών συστημάτων εκτίμησης του κόστους των Δημοσίων Έργων
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	143

	ΣΥΝΟΛΟ
	143


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 143 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 129 χιλ. €. και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει υλοποιηθεί.

	Έργο 9.2.47: Σύμβουλος Υποστήριξης για τεχνοοικονομικές μελέτες Γραμμής 4 Αττικό Μετρό 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
29/02/08

1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ1194

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	300

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	300

	

Δημόσια Δαπάνη
	300

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	160

	


Κρατική Συμμετοχή
	140

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών αφενός για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των μελλοντικών εσόδων της Αττικής Οδού για ορισμένη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της τρέχουσας Σύμβασης Παραχώρησης και αφ’ ετέρου να σχεδιασθεί το καλύτερο σχήμα χρηματοδότησης. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω μελέτες:

· Τεχνοοικονομική μελέτη εκτίμησης μελλοντικών εσόδων από την κυκλοφορία στην Αττική Οδό.

· Τεχνοοικονομική μελέτη εκτίμησης μελλοντικών δαπανών λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού.

· Οικονομική μελέτη σχεδιασμού χρηματοδότησης για την κατασκευή της Γραμμής 4.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	300

	ΣΥΝΟΛΟ
	300


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 300 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 238 χιλ €. και καλύπτουν το 79% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των υποέργων 1, 2 και 3 έχει ολοκληρωθεί, Η υλοποίηση του υποέργου 4 βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.48: Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π. “Οδικοί Άξονες Λιμάνια & Αστική Ανάπτυξη του ΚΠΣ 2000 – 2006”


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30-01-2007
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 511
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.700

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.437

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.263

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η Πληροφόρηση και Δημοσιότητα δράσεων / έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς τους Τελικούς Δικαιούχους της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και το ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση και εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, την  κατάρτιση και εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας καθώς επίσης και τον σχεδιασμό και την  υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την  ενημέρωση και προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η υλοποίηση του έργου είναι σύμφωνη με το άρθρο 46 «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το άρθρο 4 (ιβ) του Νόμου υπ΄ αριθ. 2860/2000, τον κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1159/2000 ο οποίος εξειδικεύει τις διατάξεις εφαρμογής των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, τον Οδηγό του ΥΠΟΙΟ «για την Π&Δ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006» και του Οδηγού της ΜΟΔ ΑΕ «Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων (WEB SITES) των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΚΠΣ».
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.700

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 2700 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 181 χιλ..ευρώ και καλύπτουν το 6% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.49: Σύμβουλος για την Υποστήριξη στην Εφαρμογή Μεθόδων Προσδιορισμού Επικινδύνων Θέσεων καθώς και των Αναγκαίων Παρεμβάσεων στο Υπεραστικό Οδικό Δίκτυο


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
22/01/07
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 338
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	150

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	150

	

Δημόσια Δαπάνη
	150

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	80

	


Κρατική Συμμετοχή
	70

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε στο Ο.Π.Σ. περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών που αφορούν αφενός στην ανάπτυξη των κατάλληλων μεθόδων για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δικτύου, αφετέρου στην ανάπτυξη πλαισίου για τον προσδιορισμό των κατάλληλων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων οδικής ασφάλειας.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	150

	ΣΥΝΟΛΟ
	150


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2008 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 40 χιλ €. και καλύπτουν το 26% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.
	Έργο 9.2.50: Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη διαχείριση οδοστρωμάτων στην Ελλάδα


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
16-08-2007
1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ 3914
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	150

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	150

	

Δημόσια Δαπάνη
	150

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	80

	


Κρατική Συμμετοχή
	70

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Με το έργο θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

· Συστηματική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και πρακτικής που αφορά τα Συστήματα παρακολούθησης των οδοστρωμάτων με έμφαση στη διαχείριση της συντήρησης.

· Προσδιορισμός και περιγραφή της διαδικασίας ελέγχου επιφανειακών χαρακτηριστικών (ρηγμάτωση, ομαλότητα, τροχαυλάκωση, ολισθηρότητα κλπ)

· Προσδιορισμός και περιγραφή της διαδικασίας ελέγχου λοιπών δομικών δεδομένων (υλικά, ελαστικές υποχωρήσεις κλπ)

· Αξιολόγηση φέρουσας ικανότητας οδοστρωμάτων

· Εισαγωγή στη βαθμονόμηση δεικτών δομικής και λειτουργικής κατάστασης

· Περιγραφή σχεδίου και παραμέτρων βάσης δεδομένων αποθήκευσης στοιχείων κατάστασης οδοστρωμάτων

· Προκαταρκτική διαδικασία εκτίμησης τρέχουσας κατάστασης και απαιτήσεων συντήρησης οδοστρωμάτων

· Ανάπτυξη και αξιοποίηση προτύπου Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Οδοστρωμάτων για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της συντήρησής τους

Πιλοτική επιδεικτική εφαρμογή του Συστήματος σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτοκινητοδρόμου
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	150

	ΣΥΝΟΛΟ
	150


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.51: Υποστήριξη Μελέτης Διερεύνησης Ακτομηχανικής και Χωροταξικής Συμπεριφοράς Νότιων Παραλιών Ν. Ηρακλείου για τη Διαπίστωση Προβλημάτων Προσάμμωσης Λιμενικών Έργων και Διάβρωσης Ακτών με Σκοπό την Επιλογή Κατάλληλης Θέσης για τη Δημιουργία Νέου Εμπορικού Λιμένα


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
16/04/07
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 1744
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	500

	

Δημόσια Δαπάνη
	500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	266

	


Κρατική Συμμετοχή
	234

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η δράση αποσκοπεί σε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη και την υποβοήθηση σχετικά με μελέτη για την επιλογή κατάλληλης θέσης για την κατασκευή ενός εμπορικού λιμένα στα νότια παράλια της Κρήτης, της χώρας και κατ΄ επέκταση όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής για διακίνηση και ανταλλαγή προϊόντων που εκτιμάται ότι με την αναμενόμενη ανάπτυξη των χωρών αυτών ο όγκος των εμπορευμάτων και ο αριθμός των επιβατών θα παρουσιάσει σύντομα μια έντονη ανοδική πορεία. 

Ειδικότερα θα συνταχθεί μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει τη γενική ακτομηχανική διερεύνηση τμήματος της ακτογραμμής του νοτίου μετώπου του Νομού Ηρακλείου και τη λεπτομερή ακτομηχανική διερεύνηση στις θέσεις των υφισταμένων τεσσάρων λιμένων Άρβης, Κερατόκαμπου, Τσούτσουρα και Κόκκινου Πύργου και στην περιοχή του προγραμματιζόμενου εμπορικού λιμένα Τυμπακίου. Με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας αυτής ακτομηχανικής διερεύνησης θα επιλεγεί και η καταλληλότερη θέση για τη δημιουργία του νέου αυτού λιμένα. 

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	500


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2008, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.52: Προετοιμασία Μελέτης εκσυγχρονισμού παλαιού λιμένα Καβάλας και λιμενικής ζώνης


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
06/12/07
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 5868
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	155

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	155

	

Δημόσια Δαπάνη
	155

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	83

	


Κρατική Συμμετοχή
	72

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προετοιμασία ειδικού φακέλου για την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων χρηματοδότησης μελετών και έργων για τον εκσυγχρονισμό του (παλαιού) Κεντρικού Λιμένα Καβάλας και την μετατροπή του σε καθαρά επιβατικό λιμάνι καθώς και τον εκσυγχρονισμό της λιμενικής ζώνης και της αξιοποίησής τους, ύστερα από τη μεταφορά της εμπορευματικής κίνησης στο νέο Μείζονα Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’»
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	155

	ΣΥΝΟΛΟ
	155


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 153 χιλ. € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Η υλοποίηση της πράξης βρίσκεται σε εξέλιξη. 
	Έργο 9.2.53: Σύμβουλος υποστήριξης για την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής δικτύων ηλεκτροφωτισμού των ΔΕΣΕ (Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων) Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου σε ηλεκτρονικό μητρώο 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
23-10-2008
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ε.Π./οικ.7092
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	155

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	155

	

Δημόσια Δαπάνη
	155

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	82

	


Κρατική Συμμετοχή
	73

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλων για την υποβοήθηση και υποστήριξη μελέτης εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των ΔΕΣΕ Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου σε ηλεκτρονικό μητρώο μέσω συστήματος προηγμένης τεχνολογίας για την αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω δικτύων (έλεχγος κανονικής λειτουργίας, αντικατάσταση φθαρμένων υλικών, άμεση και σωστή αποκατάσταση των βλαβών κλπ) και την οργάνωση των Υπηρεσιών (ΔΕΣΕ) σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό των οδών.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	155

	ΣΥΝΟΛΟ
	155


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2008, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

	Έργο 9.2.54: Σύμβουλος για την έκδοση Ελληνικών Προτύπων για την έγκριση των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
23/10/2008
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π./οικ7088

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	536

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	536

	

Δημόσια Δαπάνη
	536

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	285

	


Κρατική Συμμετοχή
	251

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η ενέργεια αυτή έχει ως στόχο την έγκριση των προσωρινών εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) μέσω της διαδικασίας έκδοσής τους ως Ελληνικά Πρότυπα από τον ΕΛΟΤ. 

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, η εγκυρότητά τους σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και η απαίτηση των Οδηγιών 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ για την ανάγκη κοινοποίησης των Εθνικών Τεχνικών Κανονισμών στα Λοιπά Κράτη Μέλη, πριν την υιοθέτηση τους (ΠΔ 39/2001 - Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ)

Η δράση αυτή είναι οριζόντια υποστηρικτική για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Γ' και Δ' Προγραμματικής Περιόδου.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	536

	ΣΥΝΟΛΟ
	536


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2008

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2008, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2008.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2008

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
2.1.3
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στον Πίνακα A αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος – Επίτευξη Δεικτών Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων - ανά Μέτρο, σε σχέση με τους στόχους του Συμπληρώματος Προγραμματισμού στην 3η Αναθεώρησή του. Η ενημέρωση της επίτευξης των στόχων έγινε έως 31/12/2008. Παράλληλα, παρέχονται στοιχεία εκτίμησης επίτευξης στόχων για την επόμενη χρονική περίοδο (έως 31/12/2009).

Η επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών για το 2008 είναι ικανοποιητική. Η σχετική υστέρηση που παρουσιάζεται σε μεμονωμένα Μέτρα του Προγράμματος σχολιάζεται στη στήλη παρατηρήσεις του Πίνακα 4 της παραγράφου 2.1.5.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗΕ

ΩΣ 31/12/2008

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΩΣ 31/12/2008

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 4 5 6=5-4 7

Μέτρο 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

425.362

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

40,30 40,30 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Μέτρο 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

319.651

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ - Δημόσια Έργα (χλμ.)

36,7 34,70 -2,00 

Δεν παρουσιάζεται σοβαρή απόκλιση σε 

σχέση με την πρόβλεψη έως 31/12/2008. Ο 

συνολικός στόχος του Μέτρου 

επιτυγχάνεται από Έργα Γέφυρες στο 

ΕΣΠΑ.

Μέτρο 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

0 Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) - - - Το Μέτρο έχει καταργηθεί

Μέτρο 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

627.688

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

65,3 65,30 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Μέτρο 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

110.827

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

3,5 3,50 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Μέτρο 1.7

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

22.521 - - - -

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.) 163,5 163,50 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.) 33,97 29,17 -4,80  Ο στόχος θα επιτευχθεί έως 31/12/2009

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

67,3 0,00 -67,30 

Ο στόχος αφορά κυρίως έργα επί του 

βασικού άξονα της Εγνατίας Οδού και 

αναμένεται να επιτευχθεί εντός του πρώτου 

εξαμήνου του 2009.

Μέτρο 2.2

Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

775.204

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

64,4 29,10 -35,30 

Ο στόχος αφορά κυρίως έργα επί του 

βασικού άξονα της Εγνατίας Οδού και 

αναμένεται να επιτευχθεί εντός του πρώτου 

εξαμήνου του 2009.

Μέτρο 2.3

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

39.104

-

- - -

Μέτρο 3.1

Συμβάσεις Παραχώρησης

510.372

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

- - -

Οι δείκτες των έργων των συμβάσεων 

παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων 

προσμετρώνται στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ, από 

πόρους του οποίου ολοκληρώνονται

Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.) 9,7 9,7 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

4,5 4,5 0,00

Ο συνολικός στόχος του Μέτρου 

επιτυγχάνεται από Έργα Γέφυρες στο 

ΕΣΠΑ.

Μέτρο 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

0 Το Μέτρο έχει καταργηθεί

Μέτρο 3.4

Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας

70.503

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

19,31 14,12 -5,19 

Η απόκλιση οφείλεται σε καθυστερήσεις 

στην υλοποίηση των έργων. Αναμένεται η 

επίτευξη του στόχου έως 31/12/2009 

Μέτρο 3.5

Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

20.000

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

3,15 1,8 -1,35 

Η απόκλιση οφείλεται σε καθυστερήσεις 

στην υλοποίηση των έργων. Αναμένεται η 

επίτευξη του στόχου έως 31/12/2009 

Μέτρο 3.6

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

157.127 - - -

Μέτρο 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

199.546

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

4,3 22,28 17,98 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

12,56 12,56 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

7 7 0,00

3 σταθμοί Μετρό μεταφέρονται ως στόχος 

στο νέο Μέτρο 5.2. (Πρόταση 4ης 

Αναθεώρησης) και ολοκληρώνονται από 

Έργο Γέφυρα στο ΕΣΠΑ

Αμαξοστάσια

1 1 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

4 4 0,00

1 σταθμός μετεπιβίβασης μεταφέρεται ως 

στόχος στο νέο Μέτρο 5.2 και ένας στο 

Μέτρο 6.2. (Πρόταση 4ης Αναθεώρησης) 

και ολοκληρώνονται από Έργα Γέφυρες 

στο ΕΣΠΑ

Συρμοί

17 17 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

-

65,3

-

66,2

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3,5

7,14 10,14

Ο συνολικός στόχος του Μέτρου 

επιτυγχάνεται από Έργα Γέφυρες στο 

ΕΣΠΑ.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

40,3

121.035

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

13,32

52,48

3

-

                                                        ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2007 ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/12/2008

Μέτρο 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ (χιλ. ΕΥΡΩ)

2006

3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων 

στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

25,81

836.945

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

130.000

Οδικοί Άξονες Κρήτης

Μέτρο 3.2

163,5

-

66,5

37,39

Μέτρο 2.1

Μέτρο 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

1.153.443

6

1



12,56

10

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

22,58

22,28

9,7

17

7

-
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗΕ

ΩΣ 31/12/2008

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΩΣ 31/12/2008

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 4 5 6=5-4 7

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

0 - -

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

0 - -

Αμαξοστάσιο (τεμ)

0 - -

Συρμοί (τεμ)

0 - -

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

0 0 0,00

Ο συνολικός στόχος του Μέτρου 

επιτυγχάνεται από Έργο Γέφυρα στο ΕΠ-

ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

0 0 0,00

Αμαξοστάσια

0 0 0,00

Ο συνολικός στόχος του Μέτρου 

επιτυγχάνεται από Έργο Γέφυρα στο ΕΠ-

ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

0 0 0,00

Μέτρο 7.1

Λιμάνια

156.220

Λιμένες που εκσυγχρονίζονται (τεμ.)

3 3 0,00

Ο συνολικός στόχος του Μέτρου 

επιτυγχάνεται από 3 Έργα Γέφυρες στο ΕΠ-

ΕΠ του ΕΣΠΑ.

Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)

0 0 0,00

Σύμφωνα με τον τελικό δικαιούχο το έργο 

δεν ολοκληρώνεται έως 31/12/2009

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)

2 2 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)

0 0 0,00

Σύμφωνα με τον τελικό δικαιούχο το έργο 

δεν ολοκληρώνεται έως 31/12/2009

Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)

- - -

Εκπαιδευτικό Κέντρο -Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)

- - -

Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης

5/6 5/6 0,00

Η απόκλιση οφείλεται σε καθυστέρηση 

στην ανάλυψη νομικής δέσμευσης των 

φορητών συστημάτων περισυλλογής 

πετρελαίου. Αναμένεται η υπογραφή 

σχετικής σύμβασης εντός 2008. 

Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)

1 0 -1,00 

Οι αποκλίσεις οφείλονται σε καθυστερήσεις 

στην υλοποίηση των έργων στα 

αεροδρόμια των νήσων Λέρου και Ρόδου. 

Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)

0 0 0,00

Σύμφωνα με τον τελικό δικαιούχο ο στόχος 

θα επιτευχθεί έως 31/12/2009

Ειδικά Διασωστικά Οχήματα

119 119 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων

2 2 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας

0 0 0,00

Περιπολικά οχήματα (τεμ.)

190 190 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Οχήματα τζιπ (τεμ)

19 19 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)

10 10 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)

26 26 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)

334 334 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ) 618 618 0,00

Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)

234 234 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)

246 246 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Φορητές πινακίδες (τεμ)

624 624 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Κώνοι (τεμ)

3.911 3.911 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Σταθμοί βάσης (τεμ)

39 39 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)

0 0 0,00

ο Στόχος αναθεωρήθηκε και θα γίνει η 

προμήθεια επιπλέον οκτώ οχημάτων

Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

0 - -

Ακυρώθηκε ο Διαγωνισμός και δε θα γίνει η 

προμήθεια.

Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

6 6 0,00

ο Στόχος αναθεωρήθηκε και θα γίνει η 

προμήθεια ενός επιπλέον οχήματος

Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)

30 30 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα 37 37 0,00 Ο στόχος έχει επιτευχθεί

Μέτρο 9.2

Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

25.376 - - - -

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

                                                        ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2007 ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/12/2008



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ (χιλ. ΕΥΡΩ)

2006

3

1

2

1

1

2

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ"

8

-

-

0

-

-

1,1

190

1

3

1

119

2

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

Οι δείκτες καταργήθηκαν στην 3η 

Αναθεώρηση.

4

Μέτρο 8.1

5

624

26

3.911

39

334

1.318

234

246

-

Μέτρο 9.1

Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας

129.995

30

37

35

4

19

10

Μέτρο 6.1

Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης

199.934

Οι τιμές των δεικτών αφορούν στο 

συνολικό έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, 

και προσμετρώνται στο ΠΕΠ Μακεδονίας 

θράκης του ΕΣΠΑ, από πόρους του οποίου 

ολοκληρώνονται

Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα

176.139 Μέτρο 6.2

Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

99.071

1

0


2.1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2008
Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση την 3η Αναθεώρησή του.

Συγκεκριμένα:
· Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ενεργοποίηση και η Ένταξη Έργων στα Μέτρα και στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έως 31/12/2008. 

Το ποσοστό Ενεργοποίησης ανέρχεται σε 112,85 % έως 31/12/2008, ενώ το ποσοστό Δέσμευσης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 109,81% έως 31/12/2008 έναντι 106,81% έως 31/12/2007.

· Στους Πίνακες 2Α και 2Β παρουσιάζεται η Οικονομική Πρόοδος του Προγράμματος έως 31/12/2008 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.

Στον Πίνακα 2Β καταγράφονται πληρωμές στο ΟΠΣ έως 31/12/2008.

· Οι Πίνακες 2Γ και 2Δ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για τα έτη 2000 έως 2008 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.

· Οι Πίνακες 2Ε και 2Ζ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για το έτος 2008 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.
[image: image57.png]LYNOAIKH ITAPOYEIACH ETOTOIIOQN EAFT:

2N ATAXFIPISTIKHE APXHE EIL - 0.4

A- TAMFEIO SYNOXHE

TIEPIOAOT ANADOPAL(L)

Am 12007
oz 31122007
KATAXAPHEETE £TO OIE
- a =
M ] Z |2 lsn u
KQAIK i Za t 2
AIAPGP ) a2 Y¥oz ] @ EEELZ
atiko | 02 TEAKOE | nEpomuNLA| 5 | manpemen | G5 8 98 FEREE
| =0 [EPTOY TITAOD AIKAIOYX o lal hoy 228 25 HZEER
TAMEI | EAETXOY oY S S a Qa<s
YIOEP oz g oy | =S9& 2 g |88d
o roy & | EAETXOHKAN 2S 2 2 |H249%
EE ElE
d z 3 |3|E® <
] = = =
] ¥
1] 2 3 4 s ‘ 1 s s 0 ul n©
ENETXOZ OAOKAHPOSHE ETNATIA  |ETNATIAGAOE| 16/01/2007 -
1| T [ e B e - e |t sz sniss|srae s 2] 173 | 2ammor
[AYTOKINHTOAPOMOE TPITOAH -
IR ewEoan | &2-722007 | 4 8.188.754,42 4.708.850,02| 3.459.895 40| 172
3| TEu | seoyy |[AGE: Sisheuem aviowwmionpouou MASEN evae maoe | 11p1smo007 |4 | o0.184.40248 0,00(90.184.402 46 196
o g aomuric Zome Katepi
4| TIu | seny |ETNATIAOAOR: Dhochipwen Egorepific| ETNATAOBOR] o3 o7y | 4 | 63.288.620,39 000(93.266.629,39| 197
Nepiospiowc Oeaamhovicn s
MAGE: Ohoxhipaom rou Tppatog YAIKH -
5| Tzn | e [[AGE Shedkipern EVAEMAGE | 22/5-25/572007 | 4 | B5.285.452,56) 6.71.444,94(59.494.007 62| 195 | 1211172007
Miehereg Bopsiou Aurikod AZova B - -
5 | TEn | oum [l e EvaE 0An | 134 - 1942007 | 4 5.088.927 65| 1.373.01420| 6.715.913.45( 198
(ONIA OAOE: Ayiog anprirpiog - Echhddes | EYAE MEAE .
7T | iz | s | (o cang | 192282007 [ 4 | 4as0000m 000) 212
3178362221
) AIOIKHTIKH
KATASTATH _ |KAIKOZAKE. IAPATHPHEEIZ
AT LEN EXEI EK40GEL
EReEz 1 Suumpioveo o ovisg - 8
EXEI YICBARGE] EKOETR
EAETOY P v o oviie 1.9, H otz pion 1w avagep s o e
EXE1 ETKPIOE] H EKOETH Topmpiroovees ot oviieg 19 kax 11 H ovihn pe b
EAErXOY s avgepso, s syeerpn xeon épyon
EXOYN YIIOBAHOET
ANTIPPHEEIL  EXEI oo o oviiag 19 ka1 H ovihn e i
NAPEAGEI IFoeETMIA |4 avgepso, s syeerpn xeon épyon
EXEI EK100EI ATIORATH
URMOTIONOMIKHE
utopeatkr Suumapioven shes ot orifes 111
EXOTH ANAKTRGET
KxPEarTHTAL
KATADARGENTATIOZA |6 Suumapioven shes ot orifes 111

o aviha) 12 oopmipdiere  mpepapvie anastaAiy vo Askiiey lepumumies, coyo EAEA mpoxayisvey v vropAnet omro OLAF.





[image: image58.emf]ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως  31/12/2008

Απορρόφηση 

έως 31/12/2008 

(%)

Εκτίμηση 

απορρόφησης έως 

31/12/2009

Εκτίμηση κάλυψης 

στόχου  (%)

1 2 3 4(3/2) 5 6(5/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.513.012 92,99% 1.626.296 99,95%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 379.508 89,22% 386.000 90,75%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 294.922 92,26% 382.460 119,65%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 85.151 70,35% 104.178 86,07%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 625.823 99,70%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.635 99,83% 110.635 99,83%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.973 75,36% 17.200 76,37%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.645.429 99,65% 1.893.594

114,68%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

836.945 781.533 93,38% 831.622 99,36%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 826.736 106,65% 1.024.000 132,09%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.160 95,03% 37.972 97,11%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 486.069 54,74% 1.084.657

122,15%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 301.334 59,04% 687.761 134,76%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 107.519 82,71% 173.846 133,73%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 60.310 85,54% 80.120 113,64%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 7.231 36,16% 37.747 188,73%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 9.675 6,16% 105.183 66,94%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 184.799 92,61% 204.001

102,23%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 184.799 92,61% 204.001 102,23%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.030.566 89,35% 1.153.443

100,00%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.030.566 89,35% 1.153.443 100,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 288.370 71,96% 376.073

100,00%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 143.877 71,96% 199.934 100,00%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 144.493 82,03% 176.139 100,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 79.449 50,86% 140.667

90,04%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 79.449 50,86% 140.667 90,04%

99.071 45.613 46,04% 63.414

64,01%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 45.613 46,04% 63.414 64,01%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 79.709 51,30% 216.160

139,12%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 62.173 47,83% 188.160 144,74%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 17.536 69,10% 28.000 110,34%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 5.353.016 84,89% 6.758.304 107,17%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2B

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31/12/2008 (Με Ημερομηνία Πληρωμής)

 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008 Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009


[image: image59.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2000 - 2008

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

πιστοποιηθείσα 

δαπάνη*

 % της 

επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης**,***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.509.696 92,79%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 379.445 89,21% 313 (89,21%) 

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 296.642 92,80% 313 (92,80%) - 413 (0,00%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 0,00% -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 80.179 66,24% 313 (66,24%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 313 (99,70%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.635 99,83% 313 (99,83%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.973 75,36% 411 (75,36%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.601.144 96,97%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

836.945 784.491 93,73% 313 (93,73%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 779.528 100,56% 313 (100,56%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.125 94,94% 411 (94,06%)- 413 (0,88%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 460.369 51,84%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 294.256 57,66% 313 (57,66%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 107.163 82,43% 313 (82,43%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 0,00% -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 45.334 64,30% 312 (64,30%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 5.275 26,38% 313 (33,27%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 8.341 5,31% 413 (5,31%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 184.430 92,42%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 184.430 92,42% 312 (0,00%) - 313 (94,08%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.121.864 97,26%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.121.864 97,26% 311 (0,00%) - 317 (97,26%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

376.073 288.203 71,96%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 143.877 71,96% 311 (71,96%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 144.326 81,94% 311 (81,94%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 78.199 50,06%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 78.199 50,06% 315 (50,06%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 44.419 44,84%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 44.419 44,84% 314 (0,69%) - 315 (35,53%) - 322 (8,71%)- 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 76.692 49,36%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 59.802 46,00% 312 (25,8%) - 313 (19,85%) - 322 (0,00%)- 411 (0,29%)  - 413 (0,06%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 16.890 66,56% 411 (59,69%) - 412 (2,5%) - 413 (4,37%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 5.365.016 85,08%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.973 75,36% 411 (75,36%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.125 94,94% 411 (94,06%)- 413 (0,88%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 16.890 66,56% 411 (59,69%) - 412 (2,5%) - 413 (4,37%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

87.001 70.989 81,60%

* Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

**

*** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται

ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


[image: image60.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2000 - 2008

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη*

 % της 

επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης**,***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.513.012 92,99%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 379.508 89,22% 313 (89,22%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 294.922 92,26% 313 (92,26%)- 413 (0,00%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 85.151 70,35% 313 (70,35%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 313 (99,70%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.635 99,83% 313 (99,83%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.973 75,36% 411 (75,36%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.645.429 99,65%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

836.945 781.533 93,38% 313 (93,38%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 826.736 106,65% 313 (106,65%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.160 95,03% 411 (94,06%)- 413 (0,97%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 486.069 54,74%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 301.334 59,04% 313 (59,04%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 107.519 82,71% 313 (82,71%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 60.310 85,54% 312 (85,54%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 7.231 36,16% 313 (36,15%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 9.675 6,16% 413 (6,16%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 184.799 92,61%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 184.799 92,61% 312 (0,00%) - 313 (92,61%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.030.566 89,35%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.030.566 89,35% 311 (0,00%) - 317 (89,35%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 : ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 288.370 76,68%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 143.877 71,96% 311 (71,96%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 144.493 82,03% 311 (82,03%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 79.449 50,86%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 79.449 50,86% 315 (50,86%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 45.613 46,04%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 45.613 46,04% 314 (1,9%) - 315 (35,43%) - 322 (8,71%)- 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 79.709 51,30%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 62.173 47,83% 312 (26,4%) - 313 (21%) - 322 (0,00%)- 411 (0,29%)  - 413 (0,14%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 17.536 69,10% 411 (62,23%) - 412 (2,5%) - 413 (4,37%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 5.353.016 84,89%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.973 75,36% 411 (75,36%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.160 95,03% 411 (94,06%)- 413 (0,97%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 17.536 69,10% 411 (62,23%) - 412 (2,5%) - 413 (4,37%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

87.001 71.669 82,38%

* Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

**

*** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται

ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Δ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ Εως 31-12-2008 (Με Ημερομηνία Πληρωμής)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008


[image: image61.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2008

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη*

 % της επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης**,***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 107.581 6,61%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 2.810 0,66% 313 (0,66%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 92.181 28,84% 313 (28,84%)- 413 (0,00%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 12.452 10,29% 313 (10,29%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 0 0,00% 313 (0,00%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 0 0,00% 313 (0,00%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 138 0,61% 411 (0,62%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 168.579 10,21%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

836.945 90.189 10,78% 313 (10,78%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 78.465 10,12% 313 (10,12%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 -75 -0,19% 411 (-1,07%)- 413 (0,88%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 279.759 31,50%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 231.668 45,39% 313 (45,39%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 21.501 16,54% 313 (16,54%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 13.820 19,60% 312 (19,6%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 4.643 23,22% 313 (23,22%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 8.127 5,17% 413 (5,17%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 -344 -0,17%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 -344 -0,17% 312 (0,00%) - 313 (-0,17%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 6.530 0,57%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 6.530 0,57% 311 (0,00%) - 317 (0,57%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 : ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 66.751 17,75%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 1.104 0,55% 311 (0,55%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 65.647 37,27% 311 (37,27%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 22.169 14,19%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 22.169 14,19% 315 (14,19%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 400 0,40%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 400 0,40% 314 (0,40%) - 315 (0,00%) - 322 (0,00%)- 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 6.903 4,44%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 3.999 3,08% 312 (-2,77%) - 313 (5,49%) - 322 (0,00%)- 411 (0,29%)  - 413 (0,06%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 2.904 11,44% 411 (11,67%) - 412 (-0,09%) - 413 (-0,13%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 658.328 10,44%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 138 0,61% 411 (0,62%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 -75 -0,19% 411 (-1,07%)- 413 (0,88%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 2.904 11,44% 411 (11,67%) - 412 (-0,09%) - 413 (-0,13%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

87.001 2.967 3,41%

* Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

**

*** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Ε

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 2008 (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ από 1/1/2008 έως 31/12/2008

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται ανάγκη (στην

περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί.


[image: image62.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2008

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη*

 % της επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης**,***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 113.040 6,95%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 3.403 0,80% 313 (0,8%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 92.359 28,89% 313 (28,89%) - 413 (0,00%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 17.151 14,17% 313 (14,17%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 0 0,00% 313 (0,00%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 0 0,00% 313 (0,00%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 127 0,56% 411 (0,56%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 217.540 13,17%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

836.945 93.513 11,17% 313 (11,17%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 124.380 16,04% 313 (16,04%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 -353 -0,90% 411 (-1,07%)- 413 (0,17%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 288.943 32,54%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 233.233 45,70% 313 (45,7%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 21.679 16,68% 313 (16,68%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 19.638 27,85% 312 (27,85%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 5.220 26,10% 313 (26,1%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 9.173 5,84% 413 (5,84%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 -3.277 -1,64%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 -3.277 -1,64% 312 (5,26%) - 313 (-1,64%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 2.741 0,24%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 2.741 0,24% 311 (0,00%) - 317 (0,24%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 106.279 28,26%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 40.458 20,24% 311 (20,24%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 65.821 37,37% 311 (37,37%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 22.869 14,64%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 22.869 14,64% 315 (14,64%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 1.414 1,43%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 1.414 1,43%

314 (1,43%) - 315 (00,00%) - 322 (38,13%)- 411 (0,00%) - 413 

(0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 9.220 5,93%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 5.781 4,45% 312 (-2,17%) - 313 (6,25%) - 322 (0,00%)- 411 (0,29%)  - 413 (0,08%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 3.439 13,55% 411 (8,91%) - 412 (0,82%) - 413 (1,11%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 758.769 12,03%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 127 0,56% 411 (0,56%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 -353 -0,90% 411 (-1,07%)- 413 (0,17%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 3.439 13,55% 411 (8,91%) - 412 (0,82%) - 413 (1,11%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

87.001 3.213 3,69%

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

*** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται ανάγκη (στην

περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Ζ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 2008 (Με Ημερομηνία Πληρωμής)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ από 1/1/2008 έως 31/12/2008
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠ- ΟΑΛΑΑ 

(επί του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης έως 31/12/08)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ



2.1.5
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2007 

Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος, όπως καταγράφεται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση, συγκρίνεται με τις προβλέψεις που είχαν καταγραφεί στην Ετήσια Έκθεση του 2007.

Κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του κανόνα ν+2 (2007), η υποχρέωση ν+2 καλύφθηκε στο σύνολό της. 

Σε ότι αφορά στις προβλέψεις της Ετήσιας Έκθεσης του 2007, αυτές είχαν εκτιμηθεί από τους Φορείς Υλοποίησης σε 5.997.665 χιλ.€ συνολικά για το τέλος του 2008. Σύμφωνα με την υλοποίηση μέχρι 31/12/2008, οι δαπάνες ανήλθαν στα 5.365.016 χιλ.€. συνολικά. 
Η διαφοροποίηση/υστέρηση οφείλεται κυρίως στη μείωση των ρυθμών υλοποίησης των έργων του Προγράμματος λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης.
Τέλος, στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, παρέχονται στοιχεία σύγκρισης μεταξύ των προβλεπόμενων δεικτών εκροών για το 2008 από την Ετήσια Έκθεση του 2007 και των αντίστοιχων πραγματοποιηθέντων για το 2008, καθώς και παρατηρήσεις – εξηγήσεις κατά περίπτωση.
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2.2
Ανθρώπινοι ποροι – ειδικα θεματα 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις των Μέτρων (κατηγορίες έργων) του Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. ως προς την απασχόληση, σε σχέση με τις αρχές των ακόλουθων στρατηγικών:

· Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση.

· Στρατηγική της Λισσαβόνας.

· Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ).

Οι αρχές αυτές συνοψίζονται στα εξής: 

Βασικοί Στόχοι Απασχόλησης:

1. Πλήρης Απασχόληση.

2. Ποιότητα και Παραγωγικότητα της Εργασίας.

3. Κοινωνική Συνοχή και Ενσωμάτωση.

Κατευθυντήριες Γραμμές:

1. Ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για ανέργους και αέργους.

2. Επιχειρηματικό πνεύμα και θέσεις εργασίας.

3. Προσαρμοστικότητα εργασίας.

4. Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και διά βίου.

5. Αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελματικού βίου.

6. Ισότητα φύλων.

7. Ενσωμάτωση ατόμων που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας.

8. Αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας.

9. Αδήλωτη εργασία.

10. Επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα.

Γενικά, λόγω και της τεχνικής φύσης του Προγράμματος (Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α.), δεν είχαν τεθεί ειδικοί στόχοι σχετικά με την απασχόληση, πλην της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τόσο κατά την υλοποίηση των δράσεών του, όσο και στη συνέχεια κατά την λειτουργία / χρήση των υποδομών που δημιουργεί. 

Η δημιουργία ή/και αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών έχει άμεση θετική επίπτωση στην απασχόληση, συνεπώς η συνάφεια του Προγράμματος με τους Κοινοτικούς και Εθνικούς στόχους για την απασχόληση είναι υψηλή. Ειδικότερα:

· Πέρα των άμεσων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται, υπάρχει ευνοϊκή πολλαπλασιαστική επίπτωση των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην απασχόληση και στους ανθρώπινους πόρους άλλων τομέων.

· Η συμβολή των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην αποκέντρωση δραστηριοτήτων και πληθυσμών έχει αντίστοιχη θετική επίπτωση στην απασχόληση σε επίπεδο περιφέρειας και στην άρση των ανισοτήτων της αγοράς εργασίας, και συνεπώς και στην ενδυνάμωση τη οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των απομακρυσμένων περιοχών.

· Η συμμετοχή Ευρωπαϊκών εταιρειών στην υλοποίηση των έργων αυτών δίνει τη δυνατότητα σε πλήθος άλλων Ευρωπαίων πολιτών να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα, καθώς επίσης και σε πλήθος επιχειρήσεων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά, κάνοντας πράξη την ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισότητα ευκαιριών των φύλων 

Ο Οδηγός του ΕΥΣ/ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι το Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι γενικά ουδέτερο ως προς την επίδραση στην προτεραιότητα που αφορά την ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων και συγκεκριμένα την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και εν μέρει την εκπαίδευση και τον συνδυασμό επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Πρέπει να σημειωθεί ως ιδιαίτερα θετικός παράγοντας η υψηλή συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ευθύνης (80%). Επισημαίνεται στον Οδηγό ότι ο αριθμός των μόνιμων θέσεων εργασίας δεν είναι σημαντικός και θα προέλθει από ανακατατάξεις στο προσωπικό.

3.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3.1
Πραγματική χρηματοδοτική εκτέλεση και προβλέψεις δαπανών του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η κατωτέρω παρουσίαση βασίζεται στα στοιχεία του εγκεκριμένου μετά την 3η Αναθεώρηση του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δηλωθείσες στο Ο.Π.Σ. δαπάνες μέχρι 31/12/2008 ανέρχονται σε 5.365.016 χιλ. € (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 85,08% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.– Ο.Α.Λ.Α.Α. σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση (βλ. Πίνακα 2Α).

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του κανονισμού 1260/99, το τμήμα μιας ανάληψης υποχρεώσεων (δέσμευσης), για το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή έναντι, ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί στη Επιτροπή καμία αποδεκτή αίτηση πληρωμής έως τη λήξη χρονικής περιόδου 2 ετών μετά το έτος ανάληψης των υποχρεώσεων, αποδεσμεύεται αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή και κατά συνέπεια η συμμετοχή του Ταμείου μειώνεται κατά το ισόποσο.

Σύμφωνα με την Αρχή Πληρωμής και τις διευκρινήσεις της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ΄ Κ.Π.Σ., ισχύουν τα εξής:

1. Ως ανάληψη υποχρέωσης νοείται η συμμετοχή του Διαρθρωτικού Ταμείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες.

Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε επίπεδο Διαρθρωτικού Ταμείου και συνολικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Το ποσό της Κοινοτικής Συμμετοχής που λαμβάνεται υπόψη, είναι αυτό που βεβαιώνεται από την Αρχή Πληρωμής προς την Ε.Ε. (αίτηση πληρωμής) και επιπρόσθετα η προκαταβολή που έχει εισπραχθεί από το Διαρθρωτικό Ταμείο.

Μετά την Απόφαση της Ε.Επιτροπής για παράταση της επιλεξιμότητας δαπανών του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (Ε(2008) 3102/20-6-08), το τελευταίο έτος υποχρέωσης τήρησης του κανόνα ν+2, ήταν το έτος 2007 και αφορούσε στις δεσμεύσεις του έτους 2005 στο Πρόγραμμα.

Έως 31/12/2008, η Αρχή Πληρωμής έχει υποβάλει για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. στην Ε. Επιτροπή εικοσιδύο (22) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής Ε.Τ.Π.Α.,  για το Πρόγραμμα ανέρχονται σε 2.978.863 χιλ. €.

Πιο συγκεκριμένα, οι εισροές της Κοινοτικής Συνδρομής έφτασαν:

· Στο τέλος του 2002, τα 892.514 χιλ. € (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής 212.313 χιλ. €), 

· Στο τέλος του 2003, τα 1.435.793 χιλ. € 

· Στο τέλος του 2004, τα 1.516.697 χιλ. € 

· Στο τέλος του 2005, τα 1.753.685 χιλ. €.

· Στο τέλος του 2006, τα 2.250.158 χιλ. €.

· Στο τέλος του 2007, τα 2.816.172 χιλ. €.

Επομένως, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του κανόνα ν+2 (2007), η υποχρέωση ν+2 καλύφθηκε στο σύνολό της. 

Από την εξέλιξη της προόδου των έργων, το σύνολο των πληρωμών μέχρι 31/12/2008 καθώς και τις εκτιμήσεις για το 2009, προκύπτει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων της κοινοτικής συνδρομής του προγράμματος των 3.519Μ€ αναμένεται να καλυφθεί, δεδομένου ότι θα αξιοποιηθεί και η δυνατότητα που δίνεται από τις κατευθυντήριες γραμμές «κλεισίματος» της Ε. Επιτροπής όσον αφορά στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως  31/12/2008

Απορρόφηση 

έως 31/12/2008 

(%) 

Εκτίμηση 

απορρόφησης έως 

31/12/2009*,**

Εκτίμηση 

κάλυψης στόχου  

(%)

1 2 3 4(3/2) 5 6(5/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.509.696 92,79% 1.626.296 99,95%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 379.445 89,21% 386.000 90,75%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 296.642 92,80% 382.460 119,65%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 80.179 66,24% 104.178 86,07%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 625.823 99,70%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.635 99,83% 110.635 99,83%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.973 75,36% 17.200 76,37%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.601.144 96,97% 1.893.594 114,68%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

836.945 784.491 93,73% 831.622 99,36%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 779.528 100,56% 1.024.000 132,09%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.125 94,94% 37.972 97,11%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 460.369 51,84% 1.084.657 122,15%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 294.256 57,66% 687.761 134,76%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 107.163 82,43% 173.846 133,73%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 45.334 64,30% 80.120 113,64%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 5.275 26,38% 37.747 188,73%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 8.341 5,31% 105.183 66,94%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 184.430 92,42%

204.001

102,23%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 184.430 92,42% 204.001 102,23%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.121.864 97,26% 1.153.443 100,00%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.121.864 97,26% 1.153.443 100,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 288.203 76,63%

376.073

100,00%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 143.877 71,96% 199.934 100,00%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 144.326 81,94% 176.139 100,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 78.199 50,06%

140.667

90,04%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 78.199 50,06% 140.667 90,04%

99.071 44.419 44,84%

63.414

64,01%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 44.419 44,84% 63.414 64,01%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 76.692 49,36%

216.160

139,12%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 59.802 46,00% 188.160 144,74%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 16.890 66,56% 28.000 110,34%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 5.365.016 85,08% 6.758.304 107,17%

*

**

Οι εκτιμήσεις ως προς την εγκεκριμμένη Δημόσια Δαπάνη του Πίνακα που υπερβαίνουν το 100%, οφείλονται στην υπερδέσμευση των έργων, και στη δυνατότητα που δίνεται από τις επικείμενες 

οδηγίες του ΥΠΟΙΟ  σύμφωνα με τις οποίες οι πληρωμές των έργων πρέπει να στοχεύουν στο 115% της Κοινοτικής Συμμετοχής του Άξονα Προτεραιότητας.    

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2008

ΠΙΝΑΚΑΣ 2A

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31/12/2008 (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

Εκτίμηση Σύνολο 2001-2009

Οι εκτιμήσεις απορρόφησης των Τελικών Δικαιούχων των έργων, οι οποίες αθροίζουν σε εκτίμηση απορρόφησης Μέτρου έως 31/12/2009 μικρότερη από 100%, έχουν γίνει με βάση τις επικείμενες 

τροποποιήσεις των σχετικών αποφάσεων ένταξης που θα είναι σύμφωνες με το Συμπλήρωμα Προγραμματιμού 4ης Αναθεώρησης, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την έγκρισή της, και δεν είναι 

άμεσα συγκρίσιμες με τα στοιχεία της στήλης 2 η οποία προκύπτει από την 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος. Επομένως μετά την 4η Αναθεώρηση οι εκτιμήσεις αναμένεται να καλύψουν το 

100% του κάθε Μέτρου.


ΠΙΝΑΚΑΣ 5

[image: image3.emf]1η ΔΟΣΗ (19/04/01) 168.794.807,00

2η ΔΟΣΗ (10/08/01) 43.515.408,00

ΣΥΝΟΛΟ 212.310.215,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (28/12/01) 300.043.520,00

406.757.137,94 386.591.140,30 793.348.278,24 0,00 793.348.278,24 2η ΔΟΣΗ (19/03/02) 106.713.262,10

ΣΥΝΟΛΟ 406.756.782,10

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (30/04/02) 216.110.167,50

670.540.070,43 636.993.857,44 1.307.533.927,87 0,00 1.307.533.927,87 2η ΔΟΣΗ (14/05/02) 32.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 248.110.167,50

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (27/06/02) 25.336.630,93

728.965.218,55 689.917.391,38 1.418.882.609,93 0,00 1.418.882.609,93

ΣΥΝΟΛΟ 25.336.630,93

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (05 /08/03) 131.802.349,00

954.955.781,15 909.992.185,66 1.864.947.966,81 0,00 1.864.947.966,81

ΣΥΝΟΛΟ 131.802.349,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.113.900.151,59 1.064.331.990,49 2.178.232.142,08 0,00 2.178.232.142,08

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.180.428.695,39 1.126.867.753,46 2.307.296.448,85 0,00 2.307.296.448,85

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (16/02/2004) 351.124.263,35

1.227.922.439,50 1.174.310.394,63 2.402.232.834,13 0,00 2.402.232.834,13 1η ΔΟΣΗ (14/05/2004) 60.352.379,44

ΣΥΝΟΛΟ 411.476.642,79

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

7η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

6η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

3η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2002) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(7% του συνόλου επιχορήγησης ΕΤΠΑ)

1η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001) 

2η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002) 

5η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

4η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2003 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2001 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2002 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 


[image: image4.emf]ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.290.801.340,95 1.224.428.365,06 2.515.229.706,01 2.515.229.706,01

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (17/12/2004) 9.820.242,75

1.238.814.970,65 1.172.654.933,28 2.411.469.903,92 2.411.469.903,92

ΣΥΝΟΛΟ 9.820.242,75

73.366.041,71

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (24/02/2005) 71.083.803,71

1.304.399.026,46 1.238.370.627,31 2.542.769.653,77 2.542.769.653,77

ΣΥΝΟΛΟ 71.083.803,71

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  9.295.019,86

1.355.574.533,30 1.289.903.265,07 2.645.477.798,37 2.645.477.798,37

ΣΥΝΟΛΟ 9.295.019,86

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  39.511.090,11

1.398.300.302,45 1.332.503.761,29 2.730.804.063,74 2.730.804.063,74

ΣΥΝΟΛΟ 39.511.090,11

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  188.182.258,63

1.558.732.422,82 1.492.419.123,31 3.051.151.546,13 3.051.151.546,13

188.182.258,63

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  49.638.449,15

1.591.018.330,86 1.524.726.338,61 3.115.744.669,47 3.115.744.669,47

49.638.449,15

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  100.496.997,52

1.691.515.395,65 1.625.195.799,32 3.316.711.194,97 3.316.711.194,97

100.496.997,52

12η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

13η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

11η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΛΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

10η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

9η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

8η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

15η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2004 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2005 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

14η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2006) 


[image: image5.emf]ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  346.337.427,46

2.051.270.939,74 1.610.521.133,42 3.661.792.073,16 3.661.792.073,16

346.337.427,46

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ 

2.209.009.203,98 1.738.215.477,79 3.947.224.681,77 3.947.224.681,77

0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  319.951.351,34

2.365.874.646,09 1.862.576.739,70 4.228.451.385,79 4.228.451.385,79

319.951.351,34

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  246.062.622,02

2.625.414.515,51 2.084.468.234,31 4.709.882.749,82 4.709.882.749,82

246.062.622,02

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  145.499.513,12

2.751.976.355,72 2.190.112.015,51 4.942.088.371,23 4.942.088.371,23

145.499.513,12

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  152.970.166,06

2.906.985.252,47 2.314.661.233,73 5.221.646.486,20 5.221.646.486,20

152.970.166,06

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  76.531.155,32

2.986.140.100,28 2.378.876.305,46 5.365.016.405,74 5.365.016.405,74

76.531.155,32

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ: 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.191.172.884,37

22η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

19η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

17η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2007) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

16η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

18η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

20η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

21η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2006 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2007 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)


4.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
4.1
Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

4.1.1
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Διαχειριστικής Αρχής

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. πρωτ. Δ17α/10/68/Φ.8/27-12-2000 για τη σύσταση της Ε.Υ.Δ.-Ε.Π./Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως έχει τροποποιηθεί με σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (βλ. τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις υπ. αρ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-2001, Δ17α/09/68/Φ.8/31-7-2003, Δ17α/08/97/Φ.8/16-6-2005, Δ17α/117/6/Φ.8/25-8-2006 και Δ17α/24/9/Φ.8 ΓΕΝ/2-3-2007) και ισχύει, το στελεχιακό της δυναμικό προβλέπεται να ανέλθει σε ενενήντα (90) άτομα. 

Βάσει του άρθρου 5 του Νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και την ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ765/11-2-2008 (ΦΕΚ 641Β/10-4-2008) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.

Η Υπηρεσία αυτήν τη στιγμή αποτελείται από εβδομήντα (70) στελέχη από τα οποία τα πενήντα τέσσερα (54) είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τρία (3) στελέχη είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και δεκατρία (13) στελέχη είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στελέχη της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι είτε Δημόσιοι Υπάλληλοι αποσπασμένοι από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., είτε στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., τα οποία έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μετά από σχετικούς διαγωνισμούς.

4.1.2
Πρωτοβουλίες υποστήριξης και βελτίωσης συνεργασίας με τους Τελικούς Δικαιούχους

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων από τη Διαχειριστική Αρχή,  οργανώθηκαν συσκέψεις για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως, η προετοιμασία των αιτήσεων μεγάλων έργων, η συμπλήρωση των τριμηνιαίων δελτίων, έργων και υποέργων ο προσδιορισμός των στοιχείων που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ., η ωριμότητα έργων προς ένταξη, κ.α., καθώς και ενημερώσεις για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 -2013.

4.1.3
Έκδοση ενημερωτικών ή και ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγών στα πλαίσια των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ενημερώνει συστηματικά και διαβιβάζει στους Φορείς Υλοποίησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα, την νομοθεσία και τους κανονισμούς όπως ισχύουν κάθε φορά, για τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια των δράσεων Π&Δ, όπως στην ανάγκη προβολής του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διαρθρωτικών Ταμείων, την ανάρτηση πινακίδων έργων και αναμνηστικών πλακών, την ανάγκη τήρησης αρχείου Π&Δ κλπ. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το έτος 2008 έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Με το με αριθμ. πρωτ. οικ.2574/24-4-2008 έγγραφό της, η Διαχειριστική Αρχή υπενθύμισε σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος  τις δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν όσον αφορά τις πινακίδες και τις αναμνηστικές πλάκες, διαβιβάζοντας τους και δύο υποδείγματα (μία πινακίδα και μία αναμνηστική πλάκα)

2. Με το με αριθμ. πρωτ. 5974/12-9-2008 έγγραφό της, η Διαχειριστική Αρχή έπειτα και από σχετικούς ελέγχους της ΕΥΔ κατά τους οποίους διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση με τους σχετικούς Κανονισμούς, έστειλε εκ νέου τα δύο υποδείγματα (της πινακίδας και της αναμνηστικής πλάκας) σε όλους τους Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος. 

3. Με το με αριθμ. πρωτ. 6477/13-10-2008 έγγραφό της, η Διαχειριστική Αρχή απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ) ενημέρωσε την Υπηρεσία  σχετικά με τις προδιαγραφές των αναμνηστικών πλακών των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. 

4. Με το με αριθμ. πρωτ. Οικ./7385/5-11-2008 έγγραφό της, η Διαχειριστική Αρχή με αφορμή την ετήσια συνάντησή της με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) ζήτησε από τους Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος να της αποστείλουν αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφίες, έντυπο υλικό κ.λ.π.) που να αποδεικνύει ότι οι φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας. Στην συνέχεια και με βάση το υλικό που στάλθηκε στην Διαχειριστική Αρχή από τους φορείς, η Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τις σχετικές παρατηρήσεις της  επί των μέτρων Π & Δ αυτών (σχετικά έγγραφά της : στην Δ3 με το με ΑΠ 7683/25-11-2008, στην Δ4 με το με ΑΠ 7509/24-11-08, ΕΥΔΕ/ΜΚ-ΕΠΠ με το με ΑΠ 7615/24-11-2008, στην ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ με το με ΑΠ 7689/25-11-2008, στην ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ με το με αριθμ . πρωτ. 7688/25-11-2008, στην ΕΥΔΕ/ΜΚ/ΕΠΠ&ΙΟ με το με αριθμ. πρωτ. 7546/24-11-2008, στην ΥΠΑ με το με αριθμ. πρωτ. 7687/3-12-2008, στο ΥΕΝ με το με αριθμ. πρωτ. 7694/3-12-08, στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ με το με αριθμ. πρωτ. 7681/3-12-08, στην Δ13 με το με αριθμ. πρωτ. 7644/3-12-08, στην ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ με το με αριθμ. πρωτ. 7682/25-11-08,  στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ με το με αριθμ. πρωτ. 7685/25-11-2008, στην Δ1 με το με αριθμ. πρωτ. 7680/25-11-2008, στην ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ με το με αριθμ. πρωτ. 8327/17-12-2008).
4.1.4
 Διαχείριση - Παρακολούθηση

Οι κύριες δραστηριότητες διαχείρισης και παρακολούθησης του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. κατά το έτος 2008, αφορούσαν:

· Στην αξιολόγηση και έκδοση ογδόντα τπέντε (85) Αποφάσεων Ένταξης και Τροποποιήσεων αυτών για έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.658.342 χιλ. Ευρώ 
· Στον έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης και Προσυμβατικών Ελέγχων για εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) υποέργα από στελέχη της Μονάδας Β’

· Στον έλεγχο τριάντα ενός (31) τροποποιήσεων συμβάσεων υποέργων (μέσω ΑΠΕ) από στελέχη της Μονάδας Γ’

· Στον καθορισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που συνεχίζονται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. 

· Στην ικανοποιητικού εκτίμηση του τελικού κόστους των έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και στη δέσμευση των Εθνικών Αρχών για την κάλυψη του υπερβάλλοντος προϋπολογισμού.

· Στην προετοιμασία για υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέκα οκτώ (18) Αιτήσεων Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής Συνδρομής για Μεγάλα Έργα, οι οποίες συνοδεύονταν από τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες και στοιχεία. 

· Στην πραγματοποίηση Επιτόπιων Επιθεώρησεων από στελέχη της Μονάδας Β’ σε 20 υποέργα του Προγράμματος, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4.2.4

· Στην πραγματοποίηση Επιτόπιων Ελέγχων από στελέχη της Μονάδας Γ’ σε 23 υποέργα, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4.2.4

4.1.5
Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που ενέκυψαν κατά τη συλλογή στοιχείων και τη μέτρηση δεικτών από τους Τελικούς Δικαιούχους και ο τρόπος αντιμετώπισης τους

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Τελικούς Δικαιούχους των πράξεων του Προγράμματος για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και οδηγιών, στον προγραμματισμό των δράσεων (ενταγμένων και μη στο Πρόγραμμα) καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιούνται συστηματικές συναντήσεις με τους Τελικούς Δικαιούχους και επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής στους χώρους εκτέλεσης των πράξεων.

Γενικά, τα στοιχεία εξέλιξης φυσικής προόδου είναι διαθέσιμα από τους Φορείς και στην πλειοψηφία τους και στη Διαχειριστική Αρχή. 

4.2
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
4.2.1 Γενικά

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού, το άρθρο 4 του Κανονισμού 438/2001 και του Ν. 2860/2000, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (νυν ΕΠ-ΕΠ)  είναι η υπεύθυνη Αρχή για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί και επαληθευτεί η ορθή διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ο έλεγχος αυτός εκτείνεται στην εξέταση του σύννομου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
4.2.2 Πλαίσιο Ελέγχων

Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι τους οποίους πραγματοποιούν οι Μονάδες Γ΄ των Διαχειριστικών Αρχών σε πράξεις, είναι προληπτικοί, έλεγχοι κατά την υλοποίηση των πράξεων και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Στόχος των ελέγχων αυτών είναι, αφενός μεν η επαλήθευση των παραδοτέων προϊόντων (εργολαβίες – μελέτες – υπηρεσίες – προμήθειες) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφετέρου δε, η πραγματοποίηση της αιτούμενης δαπάνης και η συμμόρφωση με τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση των Προγραμμάτων σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Το Μάιο του 2005, η Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, ύστερα από συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους Γενικούς / Ειδικούς Γραμματείς, τους προϊσταμένους των Διαχειριστικών Αρχών και με αντικείμενο τη διερεύνηση των προβλημάτων υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, την εξεύρεση λύσεων και την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος, συνέταξε σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ, το 13985 / ΕΥΣ / 2856 / 14-4-2005 έγγραφο όπως επικαιροποιήθηκε με το οικ.4574/ΕΥΣ570/31-01-2007 έγγραφο, με οδηγίες για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/2001.

Με βάση τα ανωτέρω έγγραφα οδηγιών, οι Διαχειριστικές Αρχές συνέταξαν άμεσα πρόγραμμα επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων για τo έτος 2008 των Μονάδων Γ΄ και των Μονάδων Β΄.

4.2.3 Είδη Ελέγχων

Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τις Μονάδες Β΄ των Διαχειριστικών Αρχών, είναι οι εξής: 

· Προενταξιακοί έλεγχοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

· Προληπτικοί έλεγχοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των υποέργων, ελέγχοντας προληπτικά τα στάδια εξέλιξής τους. Ειδικότερα, ελέγχονται τα τεύχη δημοπράτησης πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και το σχέδιο σύμβασης πριν την υπογραφή της.

· Έλεγχοι κατά την υλοποίηση, μέσω των οποίων ελέγχονται προληπτικά:

· ενδεχόμενες μεταβολές του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων,

· δαπάνες μέσω των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης των υποέργων πριν την καταχώρηση στο ΟΠΣ και στοιχεία που δηλώνονται στα Μηνιαία Δελτία, σε συνδυασμό με τα αντίγραφα των παραστατικών που τα συνοδεύουν,

· τα προϊόντα παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω των τριμηνιαίων / εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης.

Οι ανωτέρω στόχοι πραγματοποιούνται μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων, με αντικείμενο τη διαπίστωση της προόδου του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο της πράξης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα υποβαλλόμενα στοιχεία (Δελτία Παρακολούθησης) και τα συμβατικά κείμενα (ΤΔΕ, Απόφαση Ένταξης, Συμβατικά Τεύχη).

· Έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση κάθε πράξης, όπως αυτή πιστοποιείται με τη «Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης», που υποβάλλεται από τον Τελικό Δικαιούχο στη Διαχειριστική Αρχή.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι Πράξεων που διενεργεί η Μονάδα Γ’ περιλαμβάνουν:

· Την επαλήθευση ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου για τις Πράξεις που υλοποιούνται από τον Τελικό Δικαιούχο.

· Τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των Πράξεων και των διαδικασιών.

· Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο.

· Τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων που πραγματοποιούνται και δηλώνονται μέσω των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, από τον Τελικό Δικαιούχο.

· Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο της Πράξης.

· Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Τέλος, οι Μονάδες Γ΄ είναι υπεύθυνες για την πρόταση ενδεχόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, λόγω παρατυπιών που διαπιστώνονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. 

Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ.

Παράλληλα των ανωτέρω, οι κύριες ελεγκτικές δραστηριότητες της Μονάδας Γ΄ συμπληρώνονται από σειρά άλλων ελέγχων, όπως η διενέργεια ελέγχων δημοπράτησης, ελέγχων προ υπογραφής σύμβασης,  έλεγχοι τροποποίησης φυσικού αντικειμένου σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων (ΑΠΕ), υποβολή στοιχείων στην OLAF, κλπ, όπως θα αναλυθεί και κατωτέρω.

4.2.4 Επιτόπιες Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι

Για την κατάρτιση του προγράμματος επιθεωρήσεων και ελέγχων για τα έτη 2007 και 2008, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, οι Μονάδες Β΄ και Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής έλαβαν υπόψη τους το έγγραφο 13985/ΕΥΣ 2856/14-4-2005 όπως επικαιροποιήθηκε με το οικ.4574/ΕΥΣ570/31-01-2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το οποίο παρασχέθηκαν οδηγίες για τους ελέγχους που υλοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/01.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Μονάδες Β΄ και Μονάδα Γ΄ συνέταξαν προγραμματισμό επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ ΙΙ, ο οποίος αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Ο προγραμματισμός επιτόπιων ελέγχων για το έτος 2008 γνωστοποιήθηκε με το ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1314/5-3-2008, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός των ελεγκτικών διαδικασιών.
Ο επικαιροποιημένος Προγραμματισμός επιτοπίων επιθεωρήσεων και ελέγχων των Μονάδων Γ’ και Β’ φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν (πίνακες 1Ι ΕΤΠΑ και ΤΣ 2008 Μονάδα Β, πίνακες 1ΙΙ ΕΤΠΑ και ΤΣ 2008 Μονάδα Γ).
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Έργα Ε Τ Π Α

Α/Α

ΜΕΤΡΟ

Κωδικός 

Έργου

Κωδικος 

Υπο-

εργου

Τιτλος Υποεργου

Επιλέξιμος 

Προυπ.  

Υποέργου 

(ΕΥΡΩ)

Ημ/νια 

Ληξης

Περιγραφη 

Είδους 

Υποεργου

Δαπάνες

31-12-07

Ποσοστό 

Απορρόφησης 

Επί Δ.Δ.

Ημερομηνία 

Επιτόπιας 

Επιθεώρησης  

Μονάδας Β΄

1

1.2

104546

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ 

ΣΚΑΡΦΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε.) ΕΩΣ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

78.452.210,18

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

70.931.984,54

90,41%

1-15/06/2008

2

1.2

115815

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ 

ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α/Κ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΣΤΥΛΙΔΑΣ - Α/Κ ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ

42.000.000,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

20.052.721,09

47,74%

15-30/11/2008

3

2.1

104927

1

Βελτίωση και διαπλάτυνση του τμήματος της Εγνατίας 

Οδού «Μέστη - Μάκρη» και βελτίωση του τμήματος 

Εθνικής Οδού Μέστη - Μάκρη (15.4)

13.563.526,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

12.554.394,33

92,56%

1-15/05/2008

4

2.1

110295

1

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ-

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΛΙΑΚΜΩΝ-ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ

27.022.636,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

16.510.548,00

61,10%

15-30/05/2008

5

2.1

111159

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-Α/Κ 

ΛΕΥΚΩΝΑ-Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ

80.334.879,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

12.051.909,88

15,00%

1-15/04/2008

6

2.2

106538

1

Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς έως Χ.Θ. 

6+300 (Κωδ. Σύμβασης 1096, κωδ. τμήματος ΕΟΑΕ 

4.1.1s)

119.526.543,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

81.501.820,14

68,19%

1-15/09/2008

7

3.1

117875

1

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τ1)

385.661.000,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

0,00

0,00%

1-15/11/2008

8

3.5

111700

1

Κατασκευή υποτμημάτων από Αθήναιο έως Λεύκτρο του 

οδικού άξονα από Τρίπολη έως Καλαμάτα

25.844.077,54

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1.772.697,50

6,86%

1-15/11/2008

9

3.2

60863

25

Εργασίες πράσινου στον Νομό Ηρακλείου  του Β.Ο.Α.Κ.

550.800,01

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

0,00

0,00%

15-30/09/2008

10

3.2

60863

26

Kατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετήριων οδών 

6.294.940,19

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

0,00

0,00%

15-30/09/2008

11

3.2

112520

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ (Χ.Θ. 

22+170 – Χ.Θ. 29+990) 

26.000.000,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

0,00

0,00%

15-30/05/2008

12

3.2

112520

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΜΑΡΜΑ – ΑΓ. ΔΕΚΑ 

(ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 29+990– Χ.Θ. 37+900) 

34.000.000,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

5.549.751,65

16,32%

15-30/05/2008

13

3.4

110760

1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ  - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 

- ΛΙΝΔΟΥ  ΑΠΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΠΙΑ.

19.859.750,01

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

849.000,00

4,27%

1-15/10/2008

14

3.4

82126

1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΟΔΟΥ)

3.613.454,96

28/02/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1.340.400,00

37,09%

1-15/07/2008

15

3.4

116812

1

Ολοκλήρωση- Ανακατασκευή οδού Ασπροπύργου 

(ΝΑΤΟ) από χ.θ.6+000 ? χ.θ.12+162     ΚΟ3/03

9.373.332,84

30/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1.700.000,00

18,14%

1-15/07/2008



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"
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Έργα Ε Τ Π Α

Α/Α

ΜΕΤΡΟ

Κωδικός 

Έργου

Κωδικος 

Υπο-

εργου

Τιτλος Υποεργου

Επιλέξιμος 

Προυπ.  

Υποέργου 

(ΕΥΡΩ)

Ημ/νια 

Ληξης

Περιγραφη 

Είδους 

Υποεργου

Δαπάνες

31-12-07

Ποσοστό 

Απορρόφησης 

Επί Δ.Δ.

Ημερομηνία 

Επιτόπιας 

Επιθεώρησης  

Μονάδας Β΄

16

4.1

116524

3

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ 

ΟΔΟΥ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

5.500.000,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

2.425.261,70

44,10%

1-15/02/2008

17

4.1

116407

2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

2.305.360,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1.803.330,00

78,22%

15-30/03/2008

18

5.1

69086

83

ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

«ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»  (RFP-153/06)

8.648.958,71

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

0,00

0,00%

15-30/09/2008

19

6.2

109549

1

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΪΔΑΡΙ, RFP122/04

100.400.000,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

61.930.435,58

61,68%

1-15/04/2008

20

7.1

117872

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΚΟΜΒΟΣ 

ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

8.352.164,90

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

3.767.130,05

45,10%

1-15/03/2008

21

7.1

83534

2

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΟΥΔΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ "ΑΔΡΙΑ"

8.042.058,94

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

698.333,00

8,68%

1-15/06/2008

22

7.1

97336

4

 ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ - Κατασκευή παράκτιων 

κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων 

επιβατικού

8.000.000,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

2.653.388,57

33,17%

1-15/07/2008

23

8.1

95229

3

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - 

ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΟ Α/Δ ΛΗΜΝΟΥ

932.614,47

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

57.000,00

6,11%

1-15/06/2008

24

9.1

101700

7

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον Άξονα Πάτρα - Κόρινθος  - Πύργος - Ολυμπία

1.396.800,00

31/12/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1.209.820,55

86,61%

15-30/03/2008

Έργα Ταμείου Συνοχής

Α/Α

ΥΠΟΕΡΓΟ

Κωδικός 

Έργου

Κωδικος 

Υπο-

εργου

Τιτλος Υποεργου

Επιλέξιμος 

Προυπ.  

Υποέργου 

(ΕΥΡΩ)

Ημ/νια 

Ληξης

Περιγραφη 

Είδους 

Υποεργου

Δαπάνες

31-12-07

Ποσοστό 

Απορρόφησης 

Επί Δ.Δ.

Ημερομηνία 

Επιτόπιας 

Επιθεώρησης  

Μονάδας Β΄

1

1

91836

2

Κατασκευή δύο (2) προβλητών (finger piers) στο Λιμένα 

Λαυρίου

5.237.089,56

30/04/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

2.728.139,40

52,09%

15-31/03/2008

2

1

87938

1

Εγνατία Οδός: Τμήμα Νυμφόπετρα - Ρεντίνα - 

Ασπροβάλτα 

124.595.773,15

30/06/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

113.464.704,50

91,07%

1-15/05/2008

3

1

105820

1

Κατασκευή Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας Β΄ΦΑΣΗ

55.500.000,00

31/12/10

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

0,00

0,00%

1-15/12/2008

4

1

92471

1

Επέκταση Μετρό από Α. Παναγούλης έως παλαιό 

Αεροδρόμιο

310.032.000,00

31/12/10

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

72.608.874,63

23,42%

1-15/11/2008

5

1

105809

1

Εγνατία Οδός: Κατασκευή δεξιού κλάδου από έξοδο 

σήραγγας Ανηλίου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου

83.595.637,00

21/11/08

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

48.648.776,20

58,20%

1-15/09/2008
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ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2008 (ΜΟΝΑΔΑ Β') ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΤΠΑ
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Α/Α

ΑΞΟΝΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΠΡΑΞΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Υποεργου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΨΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝ

ΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΤΟ ΟΠΣ ΜΕΧΡΙ 

31-12-07

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΕΠΙ Δ.Δ.

1

4.1.7.1

116408

Ολοκλήρωση Εργασιών Οδού Σταυρού - Λαυρίου

Τμήμα: Κερατέα - Λαύριο

2.966.802,98

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1.197.546,14

 14-09-06

40,36%

2

4.1.6.3

115839

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ 

6+914 ΕΩΣ 11+145 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

19.112.486,09

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

19.112.486,09

31/12/08

100,00%

3

9.1.5.1

101701

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΑΞΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - 

ΤΡΙΠΟΛΗ

60.363,20

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

52.392,40

30/06/08

86,80%

4

1.1.1.34

58124

«Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ, ΚΠΣ ΙΙ»  υποέργο 

34: «Κατασκευή Κακιάς Σκάλας (Σεισμική 

Θωράκιση) ».

83.536.775,95

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

82.749.710,85

31/12/08

99,06%

5

1.4.3.1-3

105278

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 

ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

58.300.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

35.752.702,28

31/12/08

61,33%

6

7.1.3.1

83513

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

4.337.533,89

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

4.336.016,48

31/12/08

99,97%

7

6.1.1.1

108704

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

119.028.184,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

79.443.848,94

31/12/08

66,74%

8

1.2.1.1-3

104916

Κατασκευή Τμημάτων Αυτοκιν/μου από Α.Κ. 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ Μέχρι Ν. ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ και 

από Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ μέχρι Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ώς 

Επέκταση του Άξονα ΠΑΘΕ στο Τμήμα "ΣΚΑΡΦΕΙΑ-

ΛΑΜΙΑ-ΡΑΧΕΣ"

115.500.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

79.570.737,51

31/12/08

68,89%

9

3.2.3.1

119238

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

17.739.503,95

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

17.739.503,95

31/12/08

100,00%

10

1.5.1.1 - 

1.5.1.6

58326

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

643.385.898,04

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

643.385.898,04

31/12/05

100,00%

11

7.1.9.1

106625

ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΤΩΝ Ν. ΧΙΟΥ

9.814.010,13

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

1.812.279,32

31/12/08

18,47%



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2008 (ΜΟΝΑΔΑ Γ') ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΤΠΑ
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Α/Α

ΑΞΟΝΑΣ 

ΜΕΤΡΟ ΠΡΑΞΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Υποεργου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΨΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝ

ΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΤΟ ΟΠΣ ΜΕΧΡΙ 

31-12-07

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ  

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΕΠΙ Δ.Δ.

12

1.4.4.1

116333

Κατασκευή παράκαμψης Βόλου από Α/Κ Λαρισας 

έως Α/Κ Αγ. Παρασκευής (Κραυσίδωνας)

23.834.565,68

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

21.358.106,10

31/12/08

89,61%

13

7.1.8.1

83430

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

13.000.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

2.980.475,55

31/12/08

22,93%

14

2.1.5.1-2

110620

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ

20.500.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

10.433.763,01

31/12/08

50,90%

15

3.6

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

ΜΕΛΕΤΕΣ

16

9.1.12.2

107479

Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας 

κόμβων και διαβάσεων πεζών στον άξονα Αντίρριο – 

Ιωάννινα

10.014.923,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

121.132,86

31/12/08

1,21%

17

8.1.13.2

8.1.13.7

8.1.13.12

115853

Προμήθεια Οχημάτων Πυροσβεστικού Σώματος για 

αντιμετώπιση των ατυχημάτων, Πυρκαγιών ή άλλων 

έκτακτων συμβάντων

5.703.279,95

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

5.703.279,95

31/12/08

100,00%

18

9.1.4.4

104298

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες 

θέσεις στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης

6.200.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

300.000,00

31/12/08

4,84%

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

6.745.076.974,85

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1.153.034.326,86

ΠΟΣΟΣΤΟ

17,09%

19

1

88100

Ανισόπεδος Κόμβος Σελλών - Ανισόπεδος 

Κόμβος Ιωαννίνων και Κατασκευή Σήραγγας 

Δωδώνης

Ε(2001) 4183 / 27-12-

2001

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

20

2

87925

Εγνατία Οδός: Εργασίες ολοκλήρωσης του 

τμήματος από Κόμβο Μετσόβου έως Κόμβο 
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ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2008 (ΜΟΝΑΔΑ Γ') ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Τ.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2008 (ΜΟΝΑΔΑ Γ') ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΤΠΑ



Α. Επιτόπιες Επιθεωρήσεις της Μονάδας Β΄ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ: 

Από τη Μονάδα Β, για το έτος 2008 έχουν πραγματοποιηθεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 17 υποέργα του ΕΤΠΑ και σε 3 του ΤΣΙΙ  όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2Ι. 
Β. Επιτόπιοι Έλεγχοι της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Οι επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τη Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός από την εξέταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά την φάση κατασκευής και ολοκλήρωσης της πράξης, περιλαμβάνουν :

α) Τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων, νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και τήρησης των διαδικασιών.

β) Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο.

γ) Τον έλεγχο τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος.

δ) Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Από τη Μονάδα Γ, για το έτος 2008 έχουν πραγματοποιηθεί 23 επιτόπιοι έλεγχοι σε 32 υποέργα του ΕΤΠΑ, συνολικού ύψους ελεγμένων δαπανών 388.192.159,20 € καθώς και δύο έλεγχοι σε δύο πράξεις του Ταμείου Συνοχής συνολικού ύψους ελεγμένων δαπανών 315.700.000 €. Τα παραπάνω παρουσιάζονται στον Πίνακα 2ΙΙ.
Συνολικά, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις και έλεγχοι οι οποίοι έχουν διενεργηθεί από τις Μονάδες Β΄ και Γ΄ σε υποέργα του ΕΤΠΑ, σε όλο το Πρόγραμμα από το 2003 μέχρι 31-12-2008, αποτυπώνονται στους πίνακες 3 που ακολουθούν.
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ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜ.ΔΑΠ.*

1 2 3 4 5 (4/2) 6 7 8(7/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 12 1.767.865 108,65% 12 1.696.101 104,24%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 1 425.362 100,00% 1 412.976 97,09%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 4 340.288 106,46% 4 353.617 110,63%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 4 223.998 185,07% 4 151.290 125,00%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 1 643.386 102,50% 1 643.386 102,50%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 1 110.827 100,00% 1 110.827 100,00%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 1 24.004 106,58% 1 24.004 106,58%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 6 1.809.864 109,61%

14

1.827.376 110,67%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και 

Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

836.945 3 943.048 112,68% 9 910.048 108,73%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 2 827.411 106,73% 2 877.922 113,25%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 1 39.405 100,77% 3 39.405 100,77%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 13 1.175.692 132,40% 75 1.141.830 128,58%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 1 583.184 114,27% 5 561.833 110,08%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 3 247.949 190,73% 3 214.945 165,34%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 5 147.347 208,99% 10 117.709 166,96%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 1 45.000 225,00% 1 37.747 188,73%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 3 152.212 96,87% 56 209.595 133,39%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 2 214.403 107,45%

7

216.133 108,31%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 2 214.403 107,45% 7 216.133 108,31%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1 1.169.994 101,43% 1 1.153.443 100,00%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1 1.169.994 101,43% 1 1.153.443 100,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 3 439.521

116,87% 2

376.073 100,00%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 1 243.992 122,04% 1 199.934 100,00%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 2 195.529 111,01% 1 176.139 100,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 4 152.164 97,40%

17

154.372 98,82%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 4 152.164 97,40% 17 154.372 98,82%

99.071 9 132.421 133,66%

9

132.421 133,66%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 9 132.421 133,66% 9 132.421 133,66%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 9 254.608 163,87%

70

227.035 146,12%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 8 224.210 172,48% 18 197.015 151,56%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 1 30.398 119,79% 52 30.020 118,30%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 59 7.116.532 112,85% 207 6.924.783 109,81%

*

*

*

*

*

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31/12/2008

ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

Η υπερδέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 3.6 θα απομειωθεί σημαντικά λόγω μεταφοράς της χρηματοδοτησης των μελετών αρμοδιότητας Αττικό Μετρό Α.Ε. και Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων Δ4 του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στα αντίστοιχα Μέτρα του Προγράμματος στα οποία είναι τελικοί δικαιούχοι

Η υπερδέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 9.1 θα απομειωθεί λόγω της οριστικοποίησης της απαιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης για τα έργα οδικής ασφάλειας μετά τις αναδείξεις των αναδόχων των 

παρεμβάσεων, δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός αυτών είναι σε διαδικασία δημοπράτησης

Το ποσοστό δέσμευσης δημόσιας δαπάνης του Μ 3.2 εμφανίζεται δυσαναλογα υψηλό και οφείλεται στην ένταξη έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα γέφυρες. Αναμένεται να απομειωθεί κατά το κλείσιμο του 

Προγράμματος με την οριστική διάκριση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου που θα καλυφθεί από πόρους του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έναντι του υπολοίπου που θα καλυφθεί από πόρους του Ε.Π. – Ε.Π.. 

Επομένως η πραγματική εικόνα σε ότι αφορά στο ποσοστό είναι στο 100% 

Η υπερδέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 3.4 θα απομειωθεί με τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν μετά την 4η Αναθεώρηση του Προγράμματος.

Η υπερδέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου 3.5 θα απομειωθεί με τις τροποποιήσεις που θα προκύψουν μετά την 4η Αναθεώρηση του Προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΙΙ 
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ΑΠΌ

ΕΩΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ

.

Κ

.

Ε

. (

1

)

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜ

ΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

Α/Α 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

Ημερομηνία 

αποστολής 

Δελτίου 

Παρατυπίας

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

1 ΕΤΠΑ

116408

1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – 

ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΔΕ- 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)

4-6/2-2008  29/10/2008

4

1.196.737,46 0,00 0,00 13718

2

ΕΤΠΑ

115839

3

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΑΠΟ Χ.Θ. 6+914 

ΕΩΣ Χ.Θ. 11+145 & ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΕΥΔΕ / ΕΣΕΑ

20-22/2/2008 29/10/2008

4

17.748.982,30 0,00 4.567.350,29 13688

3

ΕΤΠΑ

101701

1

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΑΞΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - 

ΤΡΙΠΟΛΗ»                                                   Υποέργο 

1 : Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους άξονες 

Κόρινθος - Πάτρα και Κόρινθος - Τρίπολη

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ3

27-29/2/2008 26/6/2008

4

52.392,40 0,00 0,00 9728

4

ΕΤΠΑ

58124

34

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ, ΚΠΣ ΙΙ»  

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1  ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 34: «Κατασκευή Κακιάς Σκάλας 

(Σεισμική Θωράκιση)»

Ε.Υ.Δ.Ε. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜ

ΟΣ Π.Α.Θ.Ε.

4-7/3/2008

1*

84.220.330,82 13728

ΕΤΠΑ

115853

2

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»"                                                   

Υποέργο 2 : Προμήθεια υδροφόρων πυροσβεστικών 

οχημάτων 4x2 χωρητικότητας 2.500 lt.    

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΤΑΞΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-21/3/2008 16/10/2008

4

2.908.331,84 99.312,55 13708

ΕΤΠΑ

115853

7

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»"                                                   

Υποέργο 7: Προμήθεια Γερανοφόρων οχημάτων 

ανυψωτικής ικανότητας άνω των 50tn

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΤΑΞΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-21/3/2008 16/10/2008

4

1.311.109,80 13708

ΕΤΠΑ

115853

12

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»"                                                   

Υποέργο 12:Προμήθεια λεωφορείων 50 θέσεων

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΤΑΞΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-21/3/2008 16/10/2008

4

1.496.486,88 13708

6 ΕΤΠΑ

113536

1

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ» Υποέργο 1 : Σύμβουλος για την ex-ante 

αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Μεταφορών της 4ης Προγραμματικής Περιόδου

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

21-23/5/2008 3/11/2008

4

152.320,00 14368

7

ΕΤΠΑ

105278

1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

(Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ  

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.

14-19/4/2008 6/11/2008

4

31.266.863,49 14868

8 ΕΤΠΑ

113628

1

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΤΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ», 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΤΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-

Ο.Α.Λ.Α.Α.

19-21/5/2008 31/10/2008

4

123.760,00 0,00 0,00 14478

9

ΕΤΠΑ

104916

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΑΠΌ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ.

Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.

23-27/6/2008 11/12/2008

4

84.232.000,00 13738

10

ΕΤΠΑ

108704

1

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

23-27/6/2008 23/10/2008

4

86.130.619,68 0,00 12998

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α 

1/1/2008

31/12/2008

5
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜ

ΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

Α/Α 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

Ημερομηνία 

αποστολής 

Δελτίου 

Παρατυπίας

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

11

ΕΤΠΑ

119238

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ

14-18/7/2008 5/3/2009

3

17.739.503,95 15390

12

ΕΤΠΑ

106625

1

‘‘Λιμένας Μεστών Ν.Χίου – Βελτίωση εγκαταστάσεων’’ 

του έργου « ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ »

Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ  Δ4



23-26/09/2008  26/1/2009

3

2.227.350,88 0,00 15009

13

ΕΤΠΑ

95229

2

Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας- 

Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας  Φάση

 ΙΙ

Υ.Ε.Α.

30/9-3/10/2008 23/1/2009

3

0,00

Μη υλοποιηθέν Φ.Α. 

Θα προσδιοριστεί από 

το Φ.Υ.

14979

14

ΕΤΠΑ

101700

3

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον Άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα

Δ3

20 - 24/10/2008

1

2.635.048,27

15

ΕΤΠΑ

101176

1

Κατασκευή κοιλαδογέφυρας Τ15, Ι.Κ. ΑΓΕΤ και 

της συνδετήριας οδού Π19 με την παραλιακή 

οδό Βόλου

Δ1

8-10/10/2008

1

2.852.932,53

16

ΕΤΠΑ

110620

1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ Α1119)

(Υποέργο 1: Κατασκευή Γέφυρας Νέστου και 

Προσβάσεων)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

13-18/10/2008

3

19.898.556,13

17

ΕΤΠΑ

128132

3

Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε 

τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας 

στον άξονα:συνδετήρια οδός της Ε.Ο. Λάρισας-

Φαρσάλων με αυτ/μο Αθηνών-Θεσ/κης(δια 

Βαμβακούς),από κόμβο Βαμβακούς έως 

Περίβλεπτο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-Δ3

4-7/11/2008

1*

2.933.771,48

18

ΕΤΠΑ

101700

4

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

(Υποέργο 4: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε 

επικίνδυνες θέσεις στον ΒΟΑΚ)

Δ3

18-21/11/2008 

1

2.969.087,00

ΕΤΠΑ

107482

1

Μελέτη τμήματος Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

222.425,68

ΕΤΠΑ

107482

3

Γεωτεχνικές & γεωλογικές έρευνες μελετών 

βελτίωσης της Ε.Ο. Αγρινίου - Καρπενησίου 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

0,00

ΕΤΠΑ

107475

1

Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Ρόδου με 

αεροδρόμιο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

86.299,39

ΕΤΠΑ

107486

1

Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-

Ιστιαία-Αιδηψός (κατά τμήματα). Τμήμα από 

Χ.Θ..8+000 έως Χ.Θ.20+000

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

125.898,15

ΕΤΠΑ

107486

2

Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-

Ιστιαία-Αιδηψός (κατά τμήματα). Τμήμα από 

Χ.Θ.27+700 έως την παράκαμψη Αγ. 'Άννας.  

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

360.732,39

ΕΤΠΑ

107486

3

Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-

Ιστιαία-Αιδηψός (κατά τμήματα). Τμήμα από 

Πεύκι μέχρι παράκαμψη Αγ. Άννας

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

259.000,00

ΕΤΠΑ

107486

4

Γεωτεχνικές & γεωλογικές έρευνες μελέτης  

βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-Ιστιαία-

Αιδηψός

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

0,00

20

ΕΤΠΑ

83430

1

‘‘Λιμένας Καβάλας – Επέκταση κρηπιδωμάτων 

βορείου τμήματος δυτικού τομέα’’ του έργου    

«ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ  Δ4



02-05/12/2008

6/3/2009

3

6.036.475,55 0,00

1

Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου από χ.θ.0+000 

έως χ.θ. 6+914

17.519.084,48

4

Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου, κατασκευή 

παράπλευρου δίκτυου από χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 

11+250

1.086.214,65

115839

ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΔΕ- 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)

8 - 12 /12/2008

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α 

1*

1/1/2008

31/12/2008

19

21 ΕΤΠΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΙΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
[image: image15.wmf]Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ / 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Δ.Κ.Ε. (1)

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ΤΣ ΙΙ

88100

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ - Α/Κ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

ΑΕ

7/4 - 11/4/2008

1

149.502.682,09

2

ΤΣ ΙΙ

88165

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΕΛΛΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 

ΑΕ

24/8 - 29/8/2008

1

175.700.000,00


ΠΙΝΑΚΑΣ 3
[image: image16.emf]Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩ

ΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε. 

(1)

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

Α/Α 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

Ημερομηνία 

αποστολής 

Δελτίου 

Παρατυπίας

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ

ΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ OLAF

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

1 ΕΤΠΑ 4 1 57295 1

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΩΦΟΡΟΣ 

ΚΗΦΙΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ   Χ.Θ. 3+060 ΕΩΣ Χ.Θ. 

6+744 

ΕΥΔΕ / ΕΣΕΑ

27/3/2003 6/5/2003

4

31.440.085,99 10.442.932,64 812 ΝΑΙ ΝΑΙ

2

ΕΤΠΑ 1 1 58124 6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ Κ5 ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ / Ε.Π.Π. 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

7/4/2003 20/6/2003

4

6.200.506,59 1.869.252,20 1361 14/12/06 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 5 1 69086 3

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

22/5/2003 23/9/2003

4

2.589.208,00 155.249,38 1363 14/12/06 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 5 1 69086 7

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

22/5/2003 23/9/2003

4

2.315.480,00 275.862,07 1363 14/12/06 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

4

ΕΤΠΑ 7 1 83558 1

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 1ο ΤΜΗΜΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΠΑΤΡΩΝ  

ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ

16/5/2003 9/9/2003

4

0,00 0,00 1360 ΝΑΙ ΝΑΙ

5 ΕΤΠΑ 3 2 60863 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ.  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, 

ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ - Α/Κ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 4,5 ΧΛΜ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ 

ΜΕΤΡΟ 3.2

ΕΥΔΕ / ΒΟΑΚ

25-27/6/2003 31/10/2003

4

5.908.940,03 778.792,16 1464 14/12/06 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

6 ΕΤΠΑ 2 1 57053 129

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΧΘ 6+000 

ΕΩΣ 19+000

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-26/09/03 23/6/2004

4

2.754.941,00 0,00 3389 ΌΧΙ ΌΧΙ

7

ΕΤΠΑ 2 1 57053 125

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 

ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

 29/9 - 2/10/2003  25/11/2003

4

3.871.683,27 643.065,35 3390 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 

ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03  26/1/2004

4

3.774.786,10 0,00 2398 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΗΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03  26/1/2004

4

641.536,45 0,00 2398 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03  26/1/2004

4

0,00 0,00 2398 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 

(ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03  26/1/2004

4

3.317.640,49 0,00 2398 ΝΑΙ ΝΑΙ

9

ΕΤΠΑ 5 1 69086 2

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ 

Mέτρο 5.1 (Υποέργο Νο.2)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

31/10 - 3/11/03 26/1/2004

4

23.383.033,35 630.296,48 2243 14/12/06 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

10 ΕΤΠΑ 7 1 80076 2

ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΝΕΑΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ'' 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

15-16 / 3/2004 13/10/2004

4

3.020.024,84 0,00 3006 ΝΑΙ ΝΑΙ

11 ΕΤΠΑ 5 1 69086 57

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - 

ΣΤΑΥΡΟΣ / ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΡΓΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

31/3 - 1/4 2004 13/10/2004

4

11.835.020,76 0,00 3010 ΝΑΙ ΝΑΙ

12 ΕΤΠΑ 3 3 70088 5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ

26-27/4/2004 14/10/2004

5

149.441,57 149.441,57 149.441,57 3008

23/2/2005 και 

19/4/2005

Άρθρο 5 ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ

13

ΕΤΠΑ 2 1 57053 1

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 

0+235 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

28-30/4/2004 10/1/2005

4

27.589.968,04 1.729.962,00 3391 ΝΑΙ ΝΑΙ

14

ΕΤΠΑ 1 1 58124 3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ  

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

6-7/5/2004 18/2/2005

4

6.242.670,59 1.529.932,19 4997 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

2/6 - 4/6/2004 22/10/2004

4

126.781,02 0,00 3215 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

2/6 - 4/6/2004 22/10/2004

4

254.344,91 0,00 3215 ΝΑΙ ΝΑΙ

16 ΕΤΠΑ 1 6 57844 1

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΕΥΔΕ / ΣΕΡΑ

7-9/6/2004 13/10/2004

4

96.548.442,84 0,00 3009 ΌΧΙ -

17 ΕΤΠΑ 3 2 60863 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΚΑΣΤΕΛΙ (Α’ 

ΦΑΣΗ)  ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΕΥΔΕ / BOAK

23-25/6/2004 13/12/2004

4

3.304.030,00 41.541,89 3375

6/5/2005 και 

5/8/2005

Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 2 1 57053 17

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – 

ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 929/Α01, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ 5.1) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

12-16/7/2004 19/11/2004

4

147.599.980,31 1.757.945,71 3392

23/2/2005 και 

5/8/2005

Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 2 1 57053 18

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – 

ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 929/Α02, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ 5.1) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

12-16/7/2004 19/11/2004

4

26.614.381,66

Σύμφωνα με το με 

αρ.πρωτ.38257/ 

Α.Πλ.5012 της 

28/9/2004 έγγραφο 

της Αρχής Πληρωμής, 

η 1

η  

Συμπληρωματική 

Σύμβαση Εργασιών 

δεν είναι επιλέξιμη για 

συγχρηματοδότηση 

και αφαιρεθηκετο 

Ε.Π.μας

3393 ΝΑΙ ΝΑΙ

8

15

18

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ

3
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ΔΙΑΡΘΡΩ

ΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε. 

(1)

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

Α/Α 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

Ημερομηνία 

αποστολής 

Δελτίου 

Παρατυπίας

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ

ΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ OLAF

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

ΕΤΠΑ 2 2 61047 4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ - 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ 

ΔΡΙΣΚΟ ΕΩΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ 915 Α01)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-27/8/2004 7/3/2006

4

80.922.572,99 0,00 4998 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 2 2 61047/5 και 

8

5,8

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

(ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

917Α01 ΚΑΙ 917Α02)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-27/8/2004 7/3/2006

4

109.509.018,68 12.830.192,99 4998 ΝΑΙ ΌΧΙ

20 ΕΤΠΑ 5 1 69086 55

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΔΑΦΝΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ / 

ΔΑΦΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CON 02 / 008)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

17-18/5/2005 16/1/2006

4

53.184.598,30 0,00 4936 ΝΑΙ ΝΑΙ

21

ΕΤΠΑ 3 2 60863 14

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΟΗΘΕΙΑ

Δ1

12-14/4/2005 22/2/2006

4

4.752.423,74 4964 ΝΑΙ ΌΧΙ

22 ΕΤΠΑ 8 1 71991 4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (Χ.Δ.Ο.)

ΥΕΝ

13-14/6/2005 18/11/2005

4

114.248,00 4922 ΝΑΙ ΝΑΙ

23 ΕΤΠΑ 3 4 82128 1

ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ-

ΛΕΥΚΙΜΜΗ). ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ1

13-15/7/2005 3/3/2006

4

3.434.182,00 4965 ΌΧΙ ΌΧΙ

24

ΕΤΠΑ 5 1 69086 69

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (TSA-267/03

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

28-30/12/2005 31/7/2006

4

7.040.668,15 130.667,12 130.667,12 5535 7/11/2006 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 7 1 86207 2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ 

ΒΟΛΟΥ

Δ4

10-14/4/2006 20/12/2006

4

1.536.585,31 6554 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΕΤΠΑ 7 1 86207 3

ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΣΕ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ

Δ4

10-14/4/2006 20/12/2006

4

1.031.999,24 436.951,00 6554 ΝΑΙ ΌΧΙ

26

ΕΤΠΑ 8 1 71991 5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ

ΥΕΝ

8-9/5/2006 25/7/2006

4

145.140,00 5582 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 1 7 103880 9

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. ΑΥΤ/ΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

31/5 - 2/6/2006 5/3/2007

4

13.486.521,98

412.627,94 ΕΥΡΩ εκ 

των οποίων  το 77% 

αντιστοιχεί στο ΕΤΠΑ  

δηλ. ποσό  

317.723,51 ΕΥΡΩ. 

Αφαιρείται με την 

διαδικασία της 

εγκυκλίου 20204/1-6-

2005

6509 12/11/2007 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 1 7 103880 10

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. ΑΥΤ/ΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

31/5 - 2/6/2006 5/3/2007

4

1.254.808,19 6509 ΌΧΙ -

28

ΕΤΠΑ 1 1 58124 24

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

20-23/6/2006 8/6/2007

4

43.554.761,11

1.972.958,51 €.  

Αφαιρείται με την 

διαδικασία της 

εγκυκλίου 20204/1-6-

2005

7636 ΌΧΙ -

ΕΤΠΑ 9 1 70686 4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

5-7/7/2006 24/8/2007

4

1.226.498,13 7637 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

JEEP

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

5-7/7/2006 24/8/2007

4

490.340,99 7638 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

5-7/7/2006 24/8/2007

4

220.717,19 7639 ΝΑΙ ΝΑΙ

30 ΕΤΠΑ 1 1 58124 22

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ-

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

18-21/7/2006 15/6/2007

4

2.874.948,44

1.371.264,1 € 

Αφαιρείται με την 

διαδικασία της 

εγκυκλίου 20204/1-6-

2005

7007 ΝΑΙ ΝΑΙ

31

ΕΤΠΑ 2 2 106538 4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΠΟ 

Χ.Θ. 24+540  ΕΩΣ ΠΕΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ Α/Κ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

28/8 - 1/9/2006 23/8/2007

4

21.777.975,96 7662 ΌΧΙ -

32

ΕΤΠΑ 4 1 57050 2

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΩΦΟΡΟΣ 

ΚΗΦΙΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ   Χ.Θ.0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 

0+700 

ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ

11-15/9/2006 13/4/2007

4

30.680.519,92 1.108.536,15 6551 ΝΑΙ ΌΧΙ

33

ΕΤΠΑ 3 4 82127 1

ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΡΟΔΟΥ)



Δ1

7-11/5/2007 20/11/2007

3

961.030,61 8129 12/2/2008 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ

34

ΕΤΠΑ 3 2 60863 28

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΧΕΝΟΣ 

ΑΓΚΑΘΙΑΣ – ΧΑΜΕΖΙ (ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3.000μ ) 

ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΑΜΕΖΙι – 

ΣΗΤΕΙΑ (ΑΠΟ Χ.Θ. 3+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+200)

Δ1

25-29/06/2007 20/9/2007

3

4.648.823,21 0,00 7588 ΌΧΙ

29

19

25

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ

27
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ΔΙΑΡΘΡΩ

ΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε. 

(1)

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

Α/Α 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

Ημερομηνία 

αποστολής 

Δελτίου 

Παρατυπίας

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ

ΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ OLAF

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

35

ΕΤΠΑ 9 2 77052 1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΔΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΥ 

ΚΠΣ 2000-2006                                                  

Υποέργο 1 : Σύμβουλος Ενδιάμεσης Αξιολόγησης 

Ε.Π.–Ο.Α.Λ.Α.Α.

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ

12-13/09/2007 26/6/2008

4

265.795,00 9658 ΝΑΙ ΝΑΙ

36 ΕΤΠΑ 9 1 101700 1

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 (Υποέργο 1: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε 

επικίνδυνες θέσεις στο Πέταλο του Μαλιακού)

Δ3

22-23/11/2007

4

2.024.716,70 14748 NAI OXI

37

ΕΤΠΑ 2 1 57053 23

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : Τμήμα ΔΕΡΒΕΝΙ-ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ 

(Κωδ.Σύμβασης 931/Α01, ΚΩΔ.ΕΟΑΕ 9.1-9.2)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

26- 30/11/2007 15/10/2008

4

49.980.308,94 1.003.668,38 13668 ΝΑΙ

38

ΕΤΠΑ 7 1 83558 3

ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Ν. Λ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ

30/11- 02/12  /2007 27/06/2008

4

7.314.529,40 9648 ΌΧΙ

39

ΕΤΠΑ 7 1 97336 1

ΛIMANI ΜΥΚΟΝΟΥ. Έργα Β΄ φάσης

Δ4

02 - 5/10/2007 27/06/2008

4

2.575.150,39 6.779,58 9638

Να υποβληθούν τα 

παραστατικά που 

αναφέρονται στην παρ. 3.3.3 

και συγκεκριμένα, στο 1ο 

λογαριασμό την φορολογική 

ενημερότητα του αναδόχου, 

ΌΧΙ

40

ΕΤΠΑ 9 2 102303 1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΞΟΝΩΝ

ΕΥΔΕ/ΟΑΠ

22-23/11/2007 5/3/2008

4

845.776,71 0,00 8535 ΌΧΙ

41

ΕΤΠΑ 6 2 109549 1

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ (Υποέργο 1: Επέκταση γραμμής 3 

του Μετρό Αθήνας - Τμήμα Αιγάλεω -Χαϊδάρι, 

Αμαξοστάσιο Ελαιώνα, Σταθμός Μετεπιβίβασης 

Χαϊδάρι)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

31/10-2/11/2007 27/6/2008

4

38.045.957,90 0,00 9698 ΝΑΙ ΝΑΙ

42

ΕΤΠΑ 9 1 101700 6

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

(Υποέργο 6: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε 

επικίνδυνες θέσεις στον Άξονα Θεσσαλονίκη - 

Στρυμόνας )

Δ3

17-20/12/2007 26/6/2008

4

999.180,00 9668 ΌΧΙ

43

ΕΤΠΑ 7 1 83534 2

ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΤΑ ‘’ΑΔΡΙΑ’’

Δ4

11-14/12/2007 25/6/2008

4

698.333,00 0,00 9879 ΝΑΙ ΌΧΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  "ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ"                                                   

Υποέργο 1 : Προμήθεια συσκευών ελέγχου και 

μέτρηση μέθης                                                         

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

17-20/12/2007 6/12/2007

4

0,00 8365 ΌΧΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  "ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ" Υποέργο 3. 

Προμήθεια δικύκλων μοτοσικλετών τροχαίας 

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

17-20/12/2007 6/12/2007

4

0,00 8365 ΌΧΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 14

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  "ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ"Υποέργο 

14. Προμήθεια οχημάτων τροχαίας (περιπολικών)

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

17-20/12/2007 6/12/2007

4

0,00 8365 ΌΧΙ

45 ΕΤΠΑ 4 1 116408 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – 

ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΔΕ- Δ/ΝΣΗ 

ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Δ9)

4-6/2-2008  29/10/2008

4

1.196.737,46 0,00 0,00 13718 ΝΑΙ -

46 ΕΤΠΑ 4 1 115839 3

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΑΠΟ Χ.Θ. 

6+914 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+145 & ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΕΥΔΕ / ΕΣΕΑ

20-22/2/2008 29/10/2008

4

17.748.982,30 0,00 4.567.350,29 13688 ΝΑΙ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ
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ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε. 

(1)

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

Α/Α 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

Ημερομηνία 

αποστολής 

Δελτίου 

Παρατυπίας

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ

ΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ OLAF

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

47

ΕΤΠΑ 9 1 101701 1

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΑΞΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - 

ΤΡΙΠΟΛΗ»                                                   Υποέργο 

1 : Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους άξονες 

Κόρινθος - Πάτρα και Κόρινθος - Τρίπολη

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ3

27-29/2/2008 26/6/2008

4

52.392,40 0,00 9728 ΌΧΙ

48

ΕΤΠΑ 1 1 58124 34

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ, ΚΠΣ ΙΙ»  

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1  ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 34: «Κατασκευή Κακιάς Σκάλας 

(Σεισμική Θωράκιση)»

Ε.Υ.Δ.Ε. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 

Π.Α.Θ.Ε.

4-7/3/2008

1*

84.220.330,82 13728

ΕΤΠΑ 8 1 115853 2

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»"                                                   

Υποέργο 2 : Προμήθεια υδροφόρων πυροσβεστικών 

οχημάτων 4x2 χωρητικότητας 2.500 lt.    

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-21/3/2008 16/10/2008

4

2.908.331,84

99312,55 αφαιρέθηκε 

με αντιλογισμό από 

την Μον. Β'

13708 OXI

ΕΤΠΑ 8 1 115853 7

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»"                                                   

Υποέργο 7: Προμήθεια Γερανοφόρων οχημάτων 

ανυψωτικής ικανότητας άνω των 50tn

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-21/3/2008 16/10/2008

4

1.311.109,80 13708 OXI

ΕΤΠΑ 8 1 115853 12

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»"                                                   

Υποέργο 12:Προμήθεια λεωφορείων 50 θέσεων

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-21/3/2008 16/10/2008

4

1.496.486,88 13708 OXI

50

ΕΤΠΑ 9 2 113536 1

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ»                                                  

Υποέργο 1 : Σύμβουλος για την ex-ante αξιολόγηση 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών της 

4ης Προγραμματικής Περιόδου

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ

21-23/5/2008 3/11/2008

4

152.320,00 14368

51 ΕΤΠΑ 1 4 105278 1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

(Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ  

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.

14-19/4/2008 6/11/2008

4

31.266.863,49 14868 ΝΑΙ ΌΧΙ

52

ΕΤΠΑ 9 2 113628 1

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ»

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-

Ο.Α.Λ.Α.Α.

19-21/5/2008 31/10/2008

4

123.760,00 0,00 0,00 14478 OXI -

53 ΕΤΠΑ 1 2 104916 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΑΠΌ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓ. 

ΜΑΡΙΝΑΣ.

Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.

23-27/6/2008 11/12/2008

4

84.232.000,00 13738 ΝΑΙ -

54 ΕΤΠΑ 6 1 108704 1

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

23-27/6/2008 23/10/2008

4

86.130.619,68 0,00 12998 ΝΑΙ ΌΧΙ

55 ΕΤΠΑ 3 2 119238 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ

14-18/7/2008 5/3/2009

3

17.739.503,95 15390 ΝΑΙ

56 ΕΤΠΑ 7 1 106625 1

‘‘Λιμένας Μεστών Ν.Χίου – Βελτίωση 

εγκαταστάσεων’’ του έργου « ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΤΩΝ 

ΧΙΟΥ »

Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

& ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ  

Δ4



23-26/09/2008  26/1/2009

3

2.227.350,88 0,00 15009

57 ΕΤΠΑ 8 1 95229 2

Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας- 

Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας  Φάση

 ΙΙ

Υ.Ε.Α.

30/9-3/10/2008 23/1/2009

3

0,00

Μη υλοποιηθέν Φ.Α. 

Θα προσδιοριστεί από 

το Φ.Υ.

14979

58 ΕΤΠΑ 9 1 101700 3

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες 

θέσεις στον Άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα

Δ3

20 - 24/10/2008

1

2.635.048,27

59 ΕΤΠΑ 4 1 101176 1

Κατασκευή κοιλαδογέφυρας Τ15, Ι.Κ. ΑΓΕΤ και 

της συνδετήριας οδού Π19 με την παραλιακή 

οδό Βόλου

Δ1

8-10/10/2008

1

2.852.932,53

60

ΕΤΠΑ 2 1 110620 1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ Α1119)

(Υποέργο 1: Κατασκευή Γέφυρας Νέστου και 

Προσβάσεων)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

13-18/10/2008

3

19.898.556,13

49
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ΔΙΑΡΘΡΩ

ΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε. 

(1)

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

Α/Α 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

Ημερομηνία 

αποστολής 

Δελτίου 

Παρατυπίας

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ

ΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ OLAF

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

61 ΕΤΠΑ 3 4 128132 3

Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων 

σε τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής 

ασφάλειας στον άξονα:συνδετήρια οδός της 

Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων με αυτ/μο Αθηνών-

Θεσ/κης(δια Βαμβακούς),από κόμβο 

Βαμβακούς έως Περίβλεπτο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-Δ3

4-7/11/2008

1*

2.933.771,48 ΝΑΙ

62 ΕΤΠΑ 9 1 101700 4

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

(Υποέργο 4: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε 

επικίνδυνες θέσεις στον ΒΟΑΚ)

Δ3

18-21/11/2008 

1

2.969.087,00 ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 3 6 107482 1

Μελέτη τμήματος Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

222.425,68

ΕΤΠΑ 3 6 107482 3

Γεωτεχνικές & γεωλογικές έρευνες μελετών 

βελτίωσης της Ε.Ο. Αγρινίου - Καρπενησίου 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

0,00

ΕΤΠΑ 3 6 107475 1

Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Ρόδου με 

αεροδρόμιο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

86.299,39

ΕΤΠΑ 3 6 107486 1

Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-

Ιστιαία-Αιδηψός (κατά τμήματα). Τμήμα από 

Χ.Θ..8+000 έως Χ.Θ.20+000

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

125.898,15

ΕΤΠΑ 3 6 107486 2

Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-

Ιστιαία-Αιδηψός (κατά τμήματα). Τμήμα από 

Χ.Θ.27+700 έως την παράκαμψη Αγ. 'Άννας.  

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

360.732,39

ΕΤΠΑ 3 6 107486 3

Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-

Ιστιαία-Αιδηψός (κατά τμήματα). Τμήμα από 

Πεύκι μέχρι παράκαμψη Αγ. Άννας

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

259.000,00

ΕΤΠΑ 3 6 107486 4

Γεωτεχνικές & γεωλογικές έρευνες μελέτης  

βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-Ιστιαία-

Αιδηψός

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ

2-5/12/2008

1

0,00

64 ΕΤΠΑ 7 1 83430 1

‘‘Λιμένας Καβάλας – Επέκταση κρηπιδωμάτων 

βορείου τμήματος δυτικού τομέα’’ του έργου    

«ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

& ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ  

Δ4



02-05/12/2008

1

6.036.475,55

1

Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου από χ.θ.0+000 

έως χ.θ. 6+914

17.519.084,48

2

1η Σ.Σ.Ε. ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ 

ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΑΠΟ 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 

6+914

6.174.727,30

4

Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου, κατασκευή 

παράπλευρου δίκτυου από χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 

11+250

1.086.214,65

66

ΕΤΠΑ

9 1 104298 32

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση 

του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες 

θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-

Β’ Φάση» Υποέργο 32: Υλοποίηση 

βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα 

και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους 

άξονες Ηράκλειο – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο.) και Χανιά - 

Αεροδρόμιο

Δ3 27-30/1/2009

1

399.844,00

67

ΕΤΠΑ

5 1

69086

.

60

 Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση 

λειτουργία Η/Μ υποδομής και επιδομής του 

έργου των Επεκτάσεων 2 και 3 του Μετρό 

Αθήνας (CON-02/003)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 10-13/2/2009

1

132.417.931,06

68

ΕΤΠΑ 8 1 115847 1

«Προμήθεια ενός ελικοπτέρου μεσαίου τύπου 

πολλαπλών ρόλων.»                                            

Υποέργο 1:Προμήθεια ενός ελικοπτέρου 

μεσαίου τύπου πολλαπλών ρόλων

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

25-27/2/2009

1

13708 OXI

69

ΕΤΠΑ 1 1.2 104546 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 

Π.Α.Θ.Ε.,ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ(ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ)-

Α/Κ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

03-06/3/2009

1

73.459.914,55

1 ΕΤΠΑ

60863/10

Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του 

Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης ( Β.Ο.Α.Κ.) 

(Υποέργο 10:Κατασκευή τμήματος Αγ. 

Νικόλαος - Καλό Χωριό του ΒΟΑΚ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

27/9/2005 10/10/2005

ΌΧΙ -

2 ΕΤΠΑ

82127/1  

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - 

ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ (Υποέργο 1)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

17/6/2005 1/7/2005

ΌΧΙ -

3 ΕΤΠΑ

58124/35

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 

(Υποέργο 32: Κατασκευή αντιολισθηρών 

ταπήτων και υπολειπόμενων εργασιών ΠΑΘΕ 

στο τμήμα Κόρινθος-Υλίκη )

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

26/5/2006 KAI 

30/5/2006

13/6/2006

NAI OXI

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1

1*

115839

ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΔΕ- Δ/ΝΣΗ 

ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Δ9)

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ

8 - 12 /12/2008

63

65 ΕΤΠΑ 4


ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΥΝΕΧΕΙΑ
[image: image21.emf]Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩ

ΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟ

Σ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε. 

(1)

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

Α/Α 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

Ημερομηνία 

αποστολής 

Δελτίου 

Παρατυπίας

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ

ΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ OLAF

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

4

ΕΤΠΑ

104916/1

ΠΑΘΕ: Δημόσιο Έργο Μαλιακού (Τμήμα 

Θερμοπύλες - Σπερχειός και Α.Κ. Ροδίτσας - 

Α.κ. Αγίας Μαρίνας) (Υποέργο 1:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ 

Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ 

ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ 

Α.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΩΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΑΞΟΝΑ Π.Α.Θ.Ε. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΣΚΑΡΦΕΙΑ – 

ΛΑΜΙΑ – ΡΑΧΕΣ»)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

22/6/2006

12/7/2006

ΌΧΙ -

5

ΕΤΠΑ

82127/1

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - 

ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ (Υποέργο 1)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

27/4/2006

17/5/2006

ΌΧΙ -

6 ΕΤΠΑ

86207/2

Λιμένας Βόλου (Υποέργο 2:Επέκταση 

κεντρικού προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ. )

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

23/3/2006 28/3/2006

ΌΧΙ -

7 ΕΤΠΑ

86207/3

Λιμένας Βόλου (Υποέργο 3:Εργα μετατροπής 

ανατολικών αποθηκών κεντρικού προβλήτα 

λιμένα ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και άλλες 

συναφείς χρήσεις. )

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

23/3/2006 28/3/2006

ΌΧΙ -

8 ΕΤΠΑ

101176/1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑΣ - Ι.Κ. & 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΟΡΙΤΣΑ - ΑΓΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΒΟΛΟΥ 

(Υποέργο 1: Κατασκευή κοιλαδογέφυρας Τ15, 

Ι.Κ. ΑΓΕΤ και της συνδετήριας οδού Π19 με την 

παραλιακή οδό Βόλου)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

30/05 - 31/05/07 8/6/2007

ΌΧΙ

9

ΕΤΠΑ

116410/1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 

ΑΡΤΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΣΗΡΑΓΓΑ 

ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 

(Υποέργο 1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ, ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΣΗΡΑΓΓΑ 

ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ

29/05 - 31/05/07 4/6/2007

ΌΧΙ

10 ΕΤΠΑ

58124/35

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 

(Υποέργο 35: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

07/05 - 08/05/07 4/9/2007

ΌΧΙ

11

ΕΤΠΑ

111700/1

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

(Υποέργο 1:Κατασκευή υποτμημάτων από 

Αθήναιο έως Λεύκτρο του οδικού άξονα από 

Τρίπολη έως Καλαμάτα)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

29/05 - 30/05/07 4/9/2007

ΌΧΙ

12 ΕΤΠΑ

111700/3

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

(Υποέργο 3:ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

29/05 - 30/05/07 4/9/2007

ΌΧΙ

13 ΕΤΠΑ

83558/3

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - 1ο ΤΜΗΜΑ 

(Υποέργο 3:ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Ν. Λ. 

ΠΑΤΡΩΝ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ

24/05 - 25/05/07 4/6/2007

ΌΧΙ

14

ΕΤΠΑ

101700/3

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 (Υποέργο 3: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις 

σε επικίνδυνες θέσεις στον Αξονα Αντίριο - 

Ιωάννινα)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ3

08/05 - 09/05/07 25/6/2007

ΌΧΙ

15

ΕΤΠΑ

111211/1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΌ Α.Κ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓΙΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ) 

(Υποέργο 1:Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας 

χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ 

Στρυμόνα έως Α/Κ Μουσθένης Χ.Θ.23+040 

(κωδ. ΕΟΑΕ 12.1.1))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

09/05 - 11/05/07 30/8/2007

ΌΧΙ

16

ΕΤΠΑ

111211/2

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΌ Α.Κ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓΙΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ) 

(Υποέργο 2:Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας 

χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ 

Μουσθένης (Χ.Θ. 23+040) έως έξοδο 

σήραγγας Συμβόλου (Χ.Θ. 36+900) (κωδ. 

ΕΟΑΕ 12.1.2))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

09/05 - 11/05/07 30/8/2007

ΌΧΙ

17 ΕΤΠΑ

69086/148

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

(Υποέργο 148: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (CON-06/006))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

22/03 & 17/04/07 27/4/2007

ΌΧΙ -

18 ΕΤΠΑ

69086/149

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

(Υποέργο 149:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2    (ΤΜΗΜΑ ΔΑΦΝΗ-

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) (CON-06/007))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

22/03 & 17/04/07 27/4/2007

ΌΧΙ

-

19 ΕΤΠΑ

108704/1

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Υποέργο 1: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

04/07 & 06/07/07 21/9/2007

ΌΧΙ

20 ΕΤΠΑ

115099/1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ  / ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΜΕ ΤΟΝ 6ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ (Υποέργο 

1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ  / ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΜΕ ΤΟΝ 6ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

04/07 & 09/07/07 21/9/2007

ΌΧΙ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΥΝΕΧΕΙΑ
[image: image22.emf]Α/Α
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ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

Α/Α 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

Ημερομηνία 

αποστολής 

Δελτίου 

Παρατυπίας

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ

ΗΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ OLAF

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

21

ΕΤΠΑ

115844/1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΡΑΦΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (Υποέργο 

1:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΡΑΦΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/EΣEA

11/9 & 12/9/07 24/9/2007

ΌΧΙ

22 ΕΤΠΑ

61047/37

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ α)ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΔΕΜΑΤΙ (ΔΥΤΙΚΟ 

ΣΤΟΜΙΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Τ8) β) ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

(Υποέργο 37:Σήραγγα Τ8 (ανατολικό στόμιο) - 

Α/Κ Περιστερίου (Κωδ. Τμήματος ΕΟΑΕ 2.4-

3.1Ν.Σ.-Προγραμματικό Υποέργο)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

19/9 & 21/9/07 17/12/2007

ΌΧΙ

23 ΕΤΠΑ

60863/10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.) (Υποέργο 10: Κατασκευή τμήματος 

Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό του ΒΟΑΚ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

26/9 & 28/9/07 17/12/2007

ΌΧΙ

24 ΕΤΠΑ

60863/20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.) (Υποέργο 20: ΚΕργασίες 

κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στους 

Κόμβους Μεσσαράς, Κνωσού του ΒΟΑΚ και 

κυκλοφοριακές συνδέσεις με το αστικό  δίκτυο 

εκατέρωθεν της Παράκαμψης Ηρακλείου . 

Ηλεκτροφωτισμός στις Παρακάμψεις 

Ηρακλείου και Ρεθύμνου.)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ2

26/9 & 28/9/07 17/12/2007

ΌΧΙ

25 ΕΤΠΑ

83430/1

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Υποέργο 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ4

10/10 & 12/10/07 17/12/2007

ΌΧΙ

26 ΕΤΠΑ

95229/1

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – 

ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ (Υποέργο 

1:Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας- 

Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας  – Φάση Ι)

Υ.Ε.Α.

13/11/2007

18/12/2007

ΌΧΙ

27 ΕΤΠΑ

95229/2

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – 

ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ (Υποέργο 

1:Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας- 

Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας  – Φάση ΙΙ)

Υ.Ε.Α.

13/11/2007

18/12/2007

ΌΧΙ

28 ΕΤΠΑ

69086/91

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ (Υποέργο 91: ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 : «ΧΟΛΑΡΓΟΣ» , 

«ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» , «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 

ΚΑΙ ΣΤΑΘ/ΜΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ 

«ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ»)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε

7/11/2007 17/12/2007

ΌΧΙ

29 ΕΤΠΑ

103807/1

Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με 

πόλη και νέο λιμάνι (Υποέργο 1: Κατασκευή 

σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας 

(Ε.Π.Π.) με το νέο λιμάνι Πατρών και την Ε.Ο. 

Πατρών – Πύργου με την κατασκευή 

Παραγλαυκίων αρτηριών)

Ε.Υ.Δ.Ε. / 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 

Π.Α.Θ.Ε.

22/11 & 23/11/07 18/12/2007

ΌΧΙ

30 ΕΤΠΑ

75624/1

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (τ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ) ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.Σ.Υ.Δ.)

Κ.Ε.Δ.Ε. (Δ14) / Γ.Γ.Δ.Ε. / 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4/12/2007

18/12/2007

ΌΧΙ

31 ΕΤΠΑ

115847/1

Προμήθεια ενός ελικοπτέρου μεσαίου τύπου 

πολλαπλών ρόλων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΤΑΞΗΣ                                                                                     

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

30/11/2007 18/12/2007

ΌΧΙ

32 ΕΤΠΑ

116407//2 Βελτίωση της Οδού Κερατέας- Αναβύσσου

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Δ9)

12/2/2008 21/2/2008

ΌΧΙ

33 ΕΤΠΑ

116524/3

Αναβάθμιση Λεωφόρου  Πεντέλης με 

Εξωτερικό Δακτύλιο Ατττικής Οδού  από 25ης  

Μαρτίου – Κόμβος Ατττικής Οδού μέχρι την 

Οδό Αναπαύσεως στους Δήμους Βριλησσίων 

& Μελισσίων

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Δ9)

7/4/2008 9/4/2008

ΌΧΙ

34 ΕΤΠΑ

101700/7

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες 

θέσεις στον Άξονα Κόρινθος - Πάτρα – Πύργος 

– Ολυμπία

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ3

17&18/4/2008 4/6/2008

ΌΧΙ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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35 ΕΤΠΑ

111159/1

Κατασκευή τμήματος Λαχανά - Ριζιανά - 

Στρυμωνικό

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

14-16/5/2008 4/6/2008

ΌΧΙ

36 ΕΤΠΑ

112520/2

Κατασκευή Οδού Απομαρμά – Αγ. Δέκα 

(Καστέλι) (Χ.Θ. 29+990– Χ.Θ. 37+900) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Δ1)

26-28/5/2008 4/6/2008

ΌΧΙ

37 ΕΤΠΑ

117872/1

Κατασκευή γέφυρας άνω διάβασης στην οδό 

Κοντοπούλου και ολοκλήρωση έργων 

οδοποιίας στην περιοχή Λιπάσματα - Κόμβος 

Τελωνείου της παραλιακής οδικής σύνδεσης 

Πειραιά - Δραπετσώνα (ΚΟ1/06)

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Δ9)

3/6/2008 10/7/2008

ΌΧΙ

38 ΕΤΠΑ

117872/4

Ηλεκτρομηχανολογικά και λοιπά έργα των 

σηράγγων (cut & cover) στο τμήμα Λιπάσματα-

Κόμβος Τελωνείου του άξονα << Παραλιακής 

οδική σύνδεση Πειραιά – Δραπετσώνα - 

Κερατσίνι >>

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Δ9)

3/6/2008 10/7/2008

ΌΧΙ

39 ΕΤΠΑ

82126/1

Βελτίωση Ανατολικού οδικού άξονα Ν. 

Λευκάδας (σύνδεση εισόδου πόλης με 

ανατολικό οδικό άξονα μέσω Περιφερειακής 

Οδού)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Δ1)

9-11/6/2008 21/7/2008

ΌΧΙ

40 ΕΤΠΑ

83534/2

Λιμένας Σούδας- Επέκταση Επιβατικού 

Προβλήτα "ΑΔΡΙΑ"

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ4

9-11/7/2008 22/9/2008

ΌΧΙ

41 ΕΤΠΑ

95229/3

Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας- 

Διάσωσης στο Α/Δ Λήμνου

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

ΓΕΑ/Γ5



17-18/7/2008 25/9/2008

ΌΧΙ

42 ΕΤΠΑ

60863/25

Εργασίες Πρασίνου στο Νομό Ηρακλείου του 

ΒΟΑΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Δ1)

15-17/11/2007 12/12/2008

ΌΧΙ

43 ΕΤΠΑ

60863/26

Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου 

Παπαναστασίου και συνδετήριων οδών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Δ1)

15-17/11/2007 12/12/2008

ΌΧΙ

44 ΕΤΠΑ

110760/1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ  ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΑΠΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ 

ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΠΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Δ1)

5-7/11/2007 12/12/2008

ΌΧΙ

45 ΕΤΠΑ

106538/3

Τμήμα Παναγιά -Γρεβενά από Χ.Θ.16+300 έως 

τη Χ.Θ. 24+540 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

11-14/11/2008 11/12/2008

ΌΧΙ

46 ΕΤΠΑ

104927/1

Βελτίωση και διαπλάτυνση του τμήματος της 

Εγνατίας Οδού «Μέστη – Μάκρη» και βελτίωση 

του τμήματος της Εθνικής Οδού Μέστη – 

Μάκρη (τμήμα 15.4)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

17-19/11/2008 11/12/2008

ΌΧΙ

47 ΕΤΠΑ

104927/4

Βελτίωση και διαπλάτυνση του τμήματος της 

Εγνατίας Οδού «Μέστη – Μάκρη» και βελτίωση 

του τμήματος της Εθνικής Οδού Μέστη – 

Μάκρη-1η Συμπληρωματική σύμβαση (τμήμα 

15.4)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

17-19/11/2008 11/12/2008

ΌΧΙ

48 ΕΤΠΑ

115815/1

Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά 

του έργα στο τμήμα Αρχή Α.Κ. Αγίας Μαρίνας 

Στυλίδας – Α.Κ. Ραχών του άξονα Π.Α.Θ.Ε.

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

27-28/11/2009 12/12/2008

ΌΧΙ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ


4.2.5 Έλεγχοι πριν τη Δημοπράτηση – Υπογραφή Σύμβασης Έργων

Εκτός των παραπάνω ελέγχων, η ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ έχει πραγματοποιήσει για τo έτoς  2008, τους εξής ελέγχους Τευχών Δημοπράτησης και ελέγχους προ υπογραφής σύμβασης (Πίνακας 4):
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
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Mehérn ooppacme avdBeang exTaMaTC TURTTAPOUETIKGY TaToypagiKy,
Oy TPOKTPKTIKGY IEhETtY TevIKidy Kat opiaTikidy peheriy oBomoicg,
UBPEUAKLDY, YEUhOYIKIY- yETERKDY PEheTth, Kirjparohoyioy K pehémg
mepIBahAOVIIKGdY ETTGTEDY Tou UTTorppaTog A

"Apbiwo-Adipa” Tou KiBerou dEova "Apbivio-Oppéno”

Kwb. Toppaon 2216

“Eheyyog Zipamg

(18 Znpeia)

161212008

5]

£

EXTIBVIOT) GUTTANPURGTIKY T0TIOYpEGIKGY,
Oy TIPOKTPKTIKGY IEhETGy TegviKidy Ka opiaTikidy peherioy oBomoitg,
UBPEUAIKLDY, YEUhOYIKIY-y2areRIK Y pehertv, Kinparohoyiou Tou
utrarpiparog B

" Ape-Koproguiid-Mdvbpa tou piparog

"Apbivio-Mdvipa” rou KiBerau dEova "Apbivio-Oppéno”

Kwb. Toppaone 2217

“Eheyyog Zipamg

(18 Znpeia)

161212008

£l

£

Exrnon Mehérmg MepBahhoviikoy Emmidmew 10U Tpipara <Koponhid
—lepormy ~ Kpuatahhommyis
(k. 3261)

“Eheyyog Zipamg

(18 Znpeia)

/872008

E3

£

Exovnon Opitikrig Mehérng obomroiiae, opiikrig UBpaUAKriG pEhmg,
TOTOYpEQIKIG GTOTOTNC, KITPTTOYPEYNING Ka KTNUATOAOYitY, OpITTIKIG
YEUhOYIKTIG HEREC Kl YEUTERVIKIDY PEAETIY Kerl TROKETXpKTIKGDY eheriy
Texikidy 10U TupeTog «lepoTy — Kpustahhotmyi

(kb 3263)

“Eheyyog Zipamg

(18 Znpeia)

161212008

*®

£

EKTENET YEOEPEUMITIKGY EpYTIGN VI Ty OPITTIKI JEAET (paToUpYIKGY
epyu mg oripayyag rou Tpfarog <Kopopriid ~ leparmyris
(kuud 3265)

“Eheyyog Zipamg

(18 Znpeia)

171412008

Ed

£

EXTERET YEWEPEUVITIKGY EpYQTION o6 BETEIC TEXWKGY 10U TAaTOg
Kopopniid ~ lepommyis
(cuab 3265)

“Eheyyog Zipamg

(18 Znpeia)

29/472008

|

£

EXTENET YEWEPEUVITIKGY EpYTTION 100 THAATOg
lepommy - Kpuotahbormyrs
(cuud 3267)

“Eheyyog Zipamg

(18 Znpeia)

5/3/2008

Edl

£

Exrnon Mehérng NepPahoviikdy Emmidmen mg EGotepki
Nepigepeiakrig OBod Georahovikng, ammé A/K Tirdy &g AIK Tyohapiou ke
¢ oibearic g pe v Eswrepikii Mepigepeiakr] OB kai 10 Azpodpopio
MAKEAONIA

(kb EOAE 3229)

“Eheyyog Zipamg

(18 Znpeia)

26/2/2008

0

£

EXTIGVIOT OPITTIKIIC YEGADYIKIG PENEITIC, YEWTERVIKDY PEAeTo ket
TIDOKATPKTIKGY Eherdy TEYIKGDY Yo 10 10 umoThe aTé X ©.04000 éug
X.8.144000 1n¢ Egurepikric Mepigepeiakrig OBod Oeowahovikng, ammd A/K
Tirdv & AIK Tyahapiou kan ¢ sivbeatic g pe my Ecutepi
Nepigepeiakr] OB K 10 Acpodppio MAKEAONIA

(kb EOAE 3233)

“Eheyyog Zipamg

(18 Znpeia)

6/2/2008

il

£

EXTIGVIOT OPITTIKTIC YEGADYIKIG PENEITIC, YEWTERVIKDY PEhero ket
TIDOKATGPKTIKGY EhET Y TEYVIKGY it 10 20 umoTpua a6 X 6. 144000 g
X.8.25+200 ¢ Egurepikric Mepigepeiakrig OBod Oeowahovikng, oo A/K
Tirdv & AK Tyahapiou kan ¢ sivbeatic g pe my Ecutepik
Nepigepeiakr] OB K 10 Acpodppio MAKEAONIA

(kb EOAE 3234)

“Eheyyog Zipamg

(18 Znpeia)

6/2/2008

2

£

EXTIGWIOT OPITTIKIC YEGADYIKIG PENEITIC, YEWTERVIKDY PEAeTon ket
TIDOKATPKTIKGY EhET Y TEYVIKGY i 10 30 umoTpa 16 X ©.25+200 éug
X.8.33+700 ¢ Egurepikric Nepigepeiakrig OBod Geowahovikng, ammo A/K
Tirdv & AIK Tyahapiou kan ¢ sivbeatic g pe my Ecutepik
Nepigepeiakr] OB K 10 Aepodpépio MAKEAONIAT

(kwd. EOAE 3235)

“Eheyyog Zipamg

(18 Znpeia)

6/2/2008
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EXTGWI0T TOTTOYPEQIKGY JEhETY KA KITHATOROYIOU Y1 10 10 UTraTpia o
X.©.04000 £ X.8.14+000 ¢ EZurepikri¢ Nepigepeiakric 000
Seauuhovikr, ams AIK Tirdv g AIK Tyohapiou ke me sivbei me e
v Eurepikr| Mepigepeiiy O6 ket 10 Acpobptpio MAKEAONIA

(el EOAF 32361

“Eheyyog Zipamg
(18 Znpeia)

26/2/2008

a4

£

X T0TToypagIKGY PEheriv Kai KTnuaTohoyiou yia 1o 20 umoTpipa aTo
X.8.144000 g X.8.25+200 ¢ EZurepikric Nepigepeiakrig OBo0
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4.2.6 Εγκύκλιος Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Τον Απρίλιο του 2004 εκδόθηκε η Εγκύκλιος Εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006» (αρ, 907/052/2-7-2003, ΦΕΚ 878, τ.Β΄, 4-1-2001), η οποία επέβαλε την εφαρμογή μιας ειδικής διαδικασίας για τις περιπτώσεις πράξεων που εμφάνιζαν παρατυπίες και για την ανάκτηση των δημόσιων πόρων του κοινοτικού και εθνικού προϋπολογισμού.

Στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ κατά το έτος 2008 δεν υπάρχουν δημοσιονομικές διορθώσεις. 
4.2.7 OLAF

Το καθεστώς των δημοσιονομικών διορθώσεων, δυνάμει της ανωτέρω ΚΥΑ 907/052, συμπληρώνεται από το πλαίσιο ανακοίνωσης των παρατυπιών που εντοπίζονται από τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Μονάδα Γ΄, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
Δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1681/94 της Επιτροπής της 11.7.1994 «για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της  χρηματοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό» (L 178, 12/7/1994, σελ.43) και 1831/94 της Επιτροπής της 26.7.1994 «για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ταμείου συνοχής, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό» (L 191 27/7/1994, σελ.9), όπως τροποποιήθηκαν από τους Κανονισμούς 2035/2005 και 2168/2005 αντίστοιχα, θεσπίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν τις περιπτώσεις των εντοπιζόμενων κατά τον έλεγχο παρατυπιών, στην OLAF.
Η  Μονάδα Γ΄ συμπληρώνει και αποστέλλει συστηματικά στην ΕΔΕΛ, η οποία αποτελεί τον εθνικό συνομιλητή της OLAF σε εθνικό επίπεδο, τις τριμηνιαίες ανακοινώσεις παρατυπιών που προβλέπονται από τους ανωτέρω Κανονισμούς και παρακολουθεί την εξέλιξή τους. 

Μέχρι σήμερα, έχουν αποσταλεί συνολικά 17 δελτία ανακοίνωσης περιπτώσεων παρατυπιών (άρθρο 3 των Κανονισμών 1681/94 και 1831/94) και ενημέρωσης δελτίων παρατυπιών (άρθρο 5 των Κανονισμών 168194 και 1831/94), τα οποία έχουν λάβει τη σχετική αρίθμηση από την ΕΔΕΛ, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα 5.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
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Τρίμηνο έτους που 

αφορά η Δήλωση

ΑρίθμησηΔελτίου από 

ΕΔΕΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΩΝ ΚΑΝ.1681/94 ΚΑΙ 1831/94

ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΩΝ ΚΑΝ.1681/94 ΚΑΙ 1831/94

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Έργο "Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού (ΚΠΣ ΙΙ)", 

Υποέργο 5 "Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Τμημάτων 

Παρακάμψεων Ιονίας Οδού (ΚΠΣ ΙΙ)

Δ΄ Τρίμηνο 2004 EL/04/066/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

304/ 23-2-2005

149.441,00

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

909/ 19-4-2005

Εκδόθηκε Απόφαση Δημοσιονομικής 

Διόρθωσης 

Η παρατυπία θεωρείται ότι έχει 

κλείσει

2

Έργο "ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας ΚΠΣ ΙΙ στη 

Μακεδονία και τη Θράκη", Υποέργο "Τμήμα 5.1 Πολύμυλος - 

Λευκόπετρα (926/Α01)

Δ΄ Τρίμηνο 2004 EL/04/065/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

304/ 23-2-2005

1.757.946,00

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

οικ ΑΠ5/ 05-08-2005

Η σύμβαση θεωρείται 

ολοκληρωμένη και η παρατυπία 

κλείνει (βλ. Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 / 5-8-2005)

3

Έργο ¨Κατασκευή και Αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα 

Κρήτης", Υποέργο 1 "Συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα 

Καστέλι - Κολυμπάρι - Ταυρωνίτης - Πλατανιάς, 

ηλεκτροφωτισμός (Η/Φ) στον κόμβο Πλατανιά, κατασκευή 

(ολοκλήρωση) κόμβου Καλυδωνίας, κατασκευή κόμβου 

Κολυμπαρίου καθώς και λοιπά παράλληλα έργα"

Α΄ Τρίμηνο 2005 EL/05/002/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

ΑΠ2/ 6-5-2005

41.541,89

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

οικ ΑΠ5/ 05-08-2005

Η σύμβαση θεωρείται 

ολοκληρωμένη και η παρατυπία 

κλείνει (βλ. Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 / 5-8-2005)

4

 Έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Ολοκλήρωση Α΄ 

Φάσης»

Β΄ Τρίμηνο 2005

EL/05/028/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 

/ 5-8-2005

610.629,00

Το ποσό των 507.498,56 δεν 

αφαιρέθηκε gιατι οι δαπάνες του 

έργου ήταν τελικά χαμηλότερες 

από τον εγκεκριμένο 

προυπολογισμό.

5 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Γ΄ Τρίμηνο 2005 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 2868 

/ 20-10-2005

6 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Δ΄ Τρίμηνο 2005

_

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 406 / 

9-2-2006

7

 Έργο «Εγνατία Οδός: τμήμα Κουλούρα - Κλειδί, 

Ολοκλήρωση ασφαλτικών εργασιών (υποέργο 10)»

Α΄ Τρίμηνο 2006 EL/06/078/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 1081 

/ 17-5-2006

2.038.175,00

8 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Β΄ Τρίμηνο 2006 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 3162 

/ 23-8-2006

9

Έργο "Υπηρεσίες Συμβούλου Έργων της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε."

Γ΄ Τρίμηνο 2006

EL/06/017/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΑΠ 6 

/ 7-11-2006

130.667,00

10 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Δ΄ Τρίμηνο 2006

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΑΠ 

663 / 12-02-2007

11

ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ: ΚΟΜΒΟΣ ΡΑΧΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Β΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/013/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 6 / 24-07-2007

18.815.818,00

12

ΠΑΘΕ: Τμήμα Σκοτίνα – Λιτόχωρο, Τμήμα Λιτόχωρο –

Δίον,  Τμήμα Δίον – Κατερίνη

Β΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/014/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 6 / 24-07-2007

16.013.789,00

13

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗ -

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΣΠΑΡΤΗ

Β΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/015/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 6 / 24-07-2007

4.708.859,00

14

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ – ΚΛΕΙΔΙ,

Υποέργο 7: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (CONSTRUCTION MANAGERS) ΠΟΥ

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Β΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/016/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 6 / 24-07-2007

299.918,00

15

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ – ΚΛΕΙΔΙ,

Υποέργο 8: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/017/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 6 / 24-07-2007

260.271,00

16

Υποστηρικτικές Δράσεις Υλοποίησης Άξονα 

Προτεραιότητας 1 ( Σύμβουλοι ΕΥΔΕ Αυτ/μος ΠΑΘΕ) 

Γ΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/013/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 22/ 12-11-2007

317.724,00

17

 

Εγνατία Οδός, Τμήμα: Ανισόπεδος κόμβος 

Μετσόβου-Παναγιά 

Γ΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/023/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 22/ 12-11-2007

25.079.199,00

18

Διέλευση του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ δια της Αστικής 

Ζώνης Κατερίνης

Γ΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/024/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 22/ 12-11-2007

1.288.985,00

19

Π.Α.Θ.Ε Ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ-ΑΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γ΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/025/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 22/ 12-11-2007

6.671.618,00

20

Περιμετρική Οδός Πόλης Ρόδου, Τμήμα Οδός Σύνδεσης 

Νέου Λιμένα  της Μαρίνας και του Κέντρου Επισκευής 

και Διαχείμασης Σκαφών Αναψυχής(Καρνάγιο) Ρόδου

Δ΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/026/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 2/ 12-02-2008

60.852,00

21

Εγνατία Οδός: Τμήμα Νυμφόπετρα – Ρεντίνα - 

Ασπροβάλτα 

Δ΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/028/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 2/ 12-02-2008

1.535.506,00

22 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ A΄ Τρίμηνο 2008 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 8/ 15-5-2008

23 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ B΄ Τρίμηνο 2008 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 31/ 26-8-2008

24 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Γ΄ Τρίμηνο 2008 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 47/ 12-11-2008

25

Ολοκληρωση Τμηματων Εγνατιας ΚΠΣ ΙΙ στη 

Μακεδονια και στη Θρακη, Υποεργο 23 Δερβενι-

Νυμφοπετρα

Δ' Τρίμηνο 2008 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 546/ 06-02-2009

1.003.668,00

26

Λεωφορος Βαρης – Κορωπιου,

 Υποεργο 3 Λεωφορος 

Βαρης – Κορωπιου Απο Χ.Θ. 6+914 Εως Χ.Θ. 

11+145 & Παρακαμψη Κορωπιου

Δ' Τρίμηνο 2008 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 546/ 06-02-2009

4.567.351,00

27

Προμήθεια οχημάτων πυροσβεστικού σώματος για 

αντιμετώπιση των ατυχημάτων, πυρκαγιών ή άλλων 

εκτάκτων συμβάντων, Υποέργο  2 Προμήθεια 

υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4x2 

χωρητικότητας 2.500 lt., υποέργο 7 Προμήθεια 

Γερανοφόρων οχημάτων ανυψωτικής ικανότητας άνω 

των 50tn, υποέργο 12 Προμήθεια λεωφορείων 50 

θέσεων

Δ' Τρίμηνο 2008 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 546/ 06-02-2009

99.313,00

85.451.270,89

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ OLAF



4.2.8 Έλεγχοι Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (ΑΠΕ)
Με την εγκύκλιο 36/19-10-2005 και το 20204 / Α.Πλ. 2547 / 1-6-2005 έγγραφο της Αρχής Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, δόθηκαν οδηγίες στις Διαχειριστικές Αρχές για τον έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων. Η τροποποίηση των συμβάσεων αποτυπώνεται μέσω των ΑΠΕ με τη μορφή της χρήσης των «επί έλασσον» δαπανών. 
Τα κύρια σημεία του ελέγχου των ΑΠΕ, έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησε, για την ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ(νυν ΕΠ-ΕΠ)  , η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, είναι τα εξής:

· Τήρηση του βασικού σχεδίου του έργου.

· Απαγόρευση κατάργησης μιας ομάδας εργασιών.

· Περιορισμός των αυξομειώσεων του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών στο 20% του προϋπολογισμού της ομάδας.

· Περιορισμός των μετακινήσεων από ομάδα εργασιών σε άλλη ομάδα στο 10% του προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης.

· Απαγόρευση χρηματοδότησης νέων εργασιών από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

· Απαγόρευση αύξησης δαπανών που δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο προσφοράς (νέες εργασίες).
Με το Ν.3481/2-8-06, Κεφ. Β’ Άρθρο 4 και το Ν.3624/2007 άρθρο τέταρτο, θεσμοθετήθηκαν άνω περιορισμοί για τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών. 

Βάσει των πιο πάνω οδηγιών, οι οποίες αποτυπώνονται σε ειδική φόρμα της Αρχής Πληρωμής, η Μονάδα Γ΄ έχει ελέγξει μέχρι και το 2008 τους ΑΠΕ οι οποίοι περιλαμβάνονται στον  Πίνακα 6 Ι (ΕΤΠΑ) και 6 ΙΙ (Τ.Σ).). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Ι
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1

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

24 Ολοκλήρωση - Αλμυρός - Ευαγγελισμός ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 47.115.125,11  3ος  04/05/05 1.972.958,51

2

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

22 Συμπληρωματικά έργα Μακρύγιαλος-Κατερίνη ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.766.456,40  2ος 22/12/03 1.371.264,10

3

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

25 Ολοκλήρωση Αγ.Θεόδωροι -Αλμυρός ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 55.258.170,68  2ος 19/09/05 0,00

4

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

25 Ολοκλήρωση Αγ.Θεόδωροι -Αλμυρός ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 56.468.435,54  3ος 12/12/06 0,00

5

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

32

Κατασκευή Αντιολισθηρών Ταπήτων και 

Υπολοιπόμενων Εργασιών ΠΑΘΕ στο Τμήμα 

Κόρινθος - Υλίκη

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 44.980.057,68  1ος 25/07/06 0,00

6

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

32

Κατασκευή Αντιολισθηρών Ταπήτων και 

Υπολοιπόμενων Εργασιών ΠΑΘΕ στο Τμήμα 

Κόρινθος - Υλίκη

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 44.980.057,68  2ος _/11/2007 0,00

7

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

34 Κατασκευή Κακιάς Σκάλας (σεισμική θωράκιση) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 84.449.316,60  3ος 04/07/06 1.699.605,75

8

1.2 104546

Π.Α.Θ.Ε. : ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε.) 

ΕΩΣ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

1

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. : Τμήμα 

Σκάρφεια (Γέφυρα Ο.Σ.Ε.) έως Α.Κ. Θερμοπυλών

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 78.452.210,16  2ος 06/09/07 4.498.863,11

1.2 104546

Π.Α.Θ.Ε. : ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε.) 

ΕΩΣ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

1

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. : Τμήμα 

Σκάρφεια (Γέφυρα Ο.Σ.Ε.) έως Α.Κ. Θερμοπυλών

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 78.452.210,16  3ος 4.517.730,64

9

1.2 104916

Π.Α.Θ.Ε. : ΤΜΗΜΑ  ΑΚ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ 

ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ & ΑΚ ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΚ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ

1

Κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμου από Α.Κ. 

Θερμοπυλών μέχρι Νέα Κοίτη Σπερχειού (χ.θ. 

μελέτης 18+000 έως 26+800) και από Α.Κ. Ροδίτσας 

μέχρι Α.Κ. Αγ. Μαρίνας (χ.θ. μελέτης 3+500 έως 

12+000), ως επέκταση του άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα 

Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 98.469.736,72  1ος 31/03/08 2.335.707,01

10

1.2 104916

Π.Α.Θ.Ε. : ΤΜΗΜΑ  ΑΚ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ 

ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ & ΑΚ ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΚ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ

1

Κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμου από Α.Κ. 

Θερμοπυλών μέχρι Νέα Κοίτη Σπερχειού (χ.θ. 

μελέτης 18+000 έως 26+800) και από Α.Κ. Ροδίτσας 

μέχρι Α.Κ. Αγ. Μαρίνας (χ.θ. μελέτης 3+500 έως 

12+000), ως επέκταση του άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα 

Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 98.469.736,72  2ος 17/12/08 2.335.707,01

1.2 115815

Π.Α.Θ.Ε. : ΤΜΗΜΑ  ΑΚ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΚ ΡΑΧΩΝ 1

Κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου με τα σύνοδά του 

έργα στο τμήμα από αρχή Α.Κ. Αγ. Μαρίνας ως αρχή 

Α.Κ. Ραχών

1ος 0,00

11

1.4 105278

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 

ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

1

Σύνδεση ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ με την 

κάλυψη του ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 50.842.350,36  1ος 18/07/06 0,00

12

1.4 105278

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 

ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

1

Σύνδεση ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ με την 

κάλυψη του ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 51.852.383,45  2ος 03/08/07 154.700,00

13

1.4 101176

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑΣ - Ι.Κ. & 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑ-

ΑΓΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ

1

Κατασκευή κοιλαδογέφυρας Τ15, Ι.Κ. ΑΓΕΤ και της 

συνδετήριας οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 20.904.204,39  2ος _7/2008 158.867,50

14

1.7 103880

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΥΔΕ 

ΠΑΘΕ)

9

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης της 

ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

18.239.296,97  3ος 19/12/06

412.627,94 ΕΥΡΩ εκ 

των οποίων  το 77% 

αντιστοιχεί στο ΕΤΠΑ  

δηλ. ποσό  

317.723,51

 ΕΥΡΩ

15

2.1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.

23

Τμήμα ΔΕΡΒΕΝΙ-ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ (Κωδ.Σύμβασης 

931/Α01, ΚΩΔ.ΕΟΑΕ 9.1-9.2)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 120.971.791,54  5ος 08/09/06 1.003.668,38 

16

2.1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.

23

Τμήμα ΔΕΡΒΕΝΙ-ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ (Κωδ.Σύμβασης 

931/Α01, ΚΩΔ.ΕΟΑΕ 9.1-9.2)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 123.415.676,95  6ος 08/07 1.003.668,38 

17

2.1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.

129

Εκτέλεση Επειγουσών Εργασιών Αποκατάστασης 

στο Τμήμα ΓΡΕΒΕΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ 2 Υποτμήμα 

Χ.Θ.6+000-19+000 (Κωδ. Σύμβασης 1040Α01, Κωδ. 

ΕΟΑΕ 4.2.2)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.308.725,35  1ος   12/05 0,00

18

2.1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.

130

Εργασίες Ολοκλήρωσης του Τμήματος ΓΡΕΒΕΝΑ-

ΒΕΡΟΙΑ (Κωδ. Σύμβασης 1059/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ4.0-

5.0)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 60.470.828,90  1ος  06/10/07 0,00

19

2.1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.

130

Εργασίες Ολοκλήρωσης του Τμήματος ΓΡΕΒΕΝΑ-

ΒΕΡΟΙΑ (Κωδ. Σύμβασης 1059/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ4.0-

5.0)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 60.470.828,90  2ος  04/07/08 0,00

20

2.1 104927

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΤΗ  ΜΑΚΡΗ 

ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

1

Βελτίωση & Διαπλάτυνση του Τμήματος της Ε.Ο. 

«ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ» και Βελτίωση του Τμήματος της 

Ε.Ο. ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ  (ΤΜΗΜΑ 15.4)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.140.596,00  1ος 17/07/06 0,00
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2.1 104927

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΤΗ  ΜΑΚΡΗ 

ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

1

Βελτίωση & Διαπλάτυνση του Τμήματος της Ε.Ο. 

«ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ» και Βελτίωση του Τμήματος της 

Ε.Ο. ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ  (ΤΜΗΜΑ 15.4)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.140.596,00  2ος 02/10/06 0,00

22

2.1 104927

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΤΗ  ΜΑΚΡΗ 

ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

1

Βελτίωση & Διαπλάτυνση του Τμήματος της Ε.Ο. 

«ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ» και Βελτίωση του Τμήματος της 

Ε.Ο. ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ  (ΤΜΗΜΑ 15.4)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.140.596,00  3ος 20/03/08 0,00

23

2.1 110295

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - 

ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗ

1 Κατασκευή τμήματος ΑΛΙΑΚΜΩΝ - ΝΕΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 33.822.937,00  1ος 09/07 0,00

24

2.1 110295

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - 

ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗ

1 Κατασκευή τμήματος ΑΛΙΑΚΜΩΝ - ΝΈΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 33.822.937,00  2ος 17/07/08 0,00

25

2.1 109887

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ 

– ΠΟΤΙΔΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΣΩΖΟΠΟΛΗ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ – 

ΠΟΤΙΔΑΙΑ

1

Βελτίωση - Διαπλάτυνση τμήματος ΣΩΖΟΠΟΛΗ - 

ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΠΟΤΙΔΑΙΑ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.522.595,00  1ος 10/08/06 0,00

26

2.1 109887

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ 

– ΠΟΤΙΔΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΣΩΖΟΠΟΛΗ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ – 

ΠΟΤΙΔΑΙΑ

1

Βελτίωση - Διαπλάτυνση τμήματος ΣΩΖΟΠΟΛΗ - 

ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΠΟΤΙΔΑΙΑ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.522.595,00  2ος 19/05/08 0,00
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2.1 109887

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ 

– ΠΟΤΙΔΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΣΩΖΟΠΟΛΗ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ – 

ΠΟΤΙΔΑΙΑ

1

Βελτίωση - Διαπλάτυνση τμήματος ΣΩΖΟΠΟΛΗ - 

ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΠΟΤΙΔΑΙΑ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 17.269.083,95  3ος  19/02/09
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2.1 110620

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ

1 Κατασκευή γέφυρας ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 19.814.226,00  1ος 07/11/07 24.138,80

28

2.1 110620

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ

1 Κατασκευή γέφυρας ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 20.114.226,00  2ος 09/12/08 24.138,80

29

2.1 111159

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

(ΔΕΡΒΕΝΙ)-ΣΕΡΡΕΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΛΑΧΑΝΑΣ-Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ-Α/Κ 

ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

1

Κατασκευή τμήματος Α/Κ Λαχανά - Ριζανιά (κωδ. 

ΕΟΑΕ 60.1.2-60.2.1)»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 26.175.628,00  1ος 25/09/08 0,00

30

2.1 111159

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

(ΔΕΡΒΕΝΙ)-ΣΕΡΡΕΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΛΑΧΑΝΑΣ-Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ-Α/Κ 

ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

3

Κατασκευή τμήματος Κάτω Αμπέλα –   Α/Κ 

Πετριτσίου» (κωδ. ΕΟΑΕ 60.3.3)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 30.976.834,00  1ος 07/03/08 0,00

31

2.1 111211

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ   

(ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ)

1

Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας 

– Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ Στρυμόνα έως Α/Κ 

Μουσθένης Χ.Θ.23+040 (κωδ. ΕΟΑΕ 12.1.1)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 71.243.486,00  1ος 07/03/08 0,00

32

2.1 111211

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ   

(ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ)

1

Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας 

– Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ Στρυμόνα έως Α/Κ 

Μουσθένης Χ.Θ.23+040 (κωδ. ΕΟΑΕ 12.1.1)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 71.243.486,00  2ος 31/07/08 0,00

33

2.1 111211

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ   

(ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ)

2

Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας Χάραξης Στρυμόνας 

– Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ Μουσθένης χ.θ. 23+040 έως 

έξοδο σήραγγας Συμβόλου χ.θ. 36+900 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 69.453.895,00  1ος 31/07/08 0,00

34

2.1 115099

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤ/ΜΟΥ 

ΠΑΘΕ/ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 6ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ 

1

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 56 Ε.Ο.:Ολοκλήρωση εργασιών 

σύνδεσης 6ου προβλήτα λιμένα Θεσ/κης με του 

αυτ/μο ΠΑΘΕ και την Εγνατία οδο (2ο υποτμήμα)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 21.974.023,00  1ος 14/11/08 0,00

35

2.1 111211

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ   

(ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ)

3

Εγνατία Οδός: Τμήμα ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 

ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ – ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ, από έξοδο σύραγγας 

ΣΥΜΒΟΛΟΥ - Χ.Θ. 36+900 - έως Α/Κ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ - 

Χ.Θ. 41+500 - (12.1.3)» με κωδ. ΕΟΑΕ 1123/Α01

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 23.287.338,00  1ος 11/04/08 0,00

36

2.1 111211

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ   

(ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ)

3

Εγνατία Οδός: Τμήμα ΜΕΣΟΓΕΙΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 

ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ – ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ, από έξοδο σύραγγας 

ΣΥΜΒΟΛΟΥ - Χ.Θ. 36+900 - έως Α/Κ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ - 

Χ.Θ. 41+500 - (12.1.3)» με κωδ. ΕΟΑΕ 1123/Α01

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 23.287.338,00  2ος 23/10/08 0,00

37

2.1 111211

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 

Α/Κ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ   

(ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ)

6

1η Σ.Σ. κατασκευής του έργου Εγνατία Οδός: Τμήμα 

Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας, από 

έξοδο σήραγγας Συμβόλου (Χ.Θ. 36+900) έως Α.Κ. 

Αγ. Ανδρέα (Χ.Θ. 41+500) (κωδ. ΕΟΑΕ 12.1.3)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1ος

38

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  

ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

5

Εγνατία οδός: Τμήμα Ανθοχώρι - Α/Κ Μετσόβου 

(Κωδ. Σύμβασης 917/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 3.2)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 142.798.884,18  3ος    21/7/2005 12.830.192,99

39

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  

ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

5

Εγνατία οδός: Τμήμα Ανθοχώρι - Α/Κ Μετσόβου 

(Κωδ. Σύμβασης 917/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 3.2)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 156.584.248,88  4ος   31/10/07 15.068.489,80

40

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  

ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

37 Εγνατία Οδός: Τμήμα Ποταμός Άραχθος - Περιστέρι ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 58.391.566,76  1ος 30/10/06 0,00
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2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  

ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

37 Εγνατία Οδός: Τμήμα Ποταμός Άραχθος - Περιστέρι ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 58.391.566,76  2ος 26/06/08 0,00

42

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  

ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

7

Υπολειπόμενες εργασίες τμήματος Α/Κ Ιωαννίνων - 

Άραχθος και Σήραγγα Τ8 (2.1-4)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 50.305.983,85  2ος   09/2007 0,00

43

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  

ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

7

Υπολειπόμενες εργασίες τμήματος Α/Κ Ιωαννίνων - 

Άραχθος και Σήραγγα Τ8 (2.1-4)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 51.627.644,63  3ος  07/03/08 0,00

44

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  

ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

7

Υπολειπόμενες εργασίες τμήματος Α/Κ Ιωαννίνων - 

Άραχθος και Σήραγγα Τ8 (2.1-4)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 53.977.970,53  4ος  09/12/08 0,00

44

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  

ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

45

Υπολειπόμενες Εργασίες από Α/Κ Αράχθου έως 

Α/Κ Μετσόβου (2.4-3.3)", με κωδ. ΕΟΑΕ 1128/Α01. 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 17.376.853,62  1ος 29/11/07 0,00
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2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  

ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

45

Υπολειπόμενες Εργασίες από Α/Κ Αράχθου έως 

Α/Κ Μετσόβου (2.4-3.3)", με κωδ. ΕΟΑΕ 1128/Α01. 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 17.376.853,62  2ος 17/07/08 0,00

46

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  

ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

48

Τμήμα Κουμαριά – Αγ. Αναστασία : 

Αποκατάσταση τμήματος & ολοκλήρωση της 

Σήραγγας Σ2- Εργασίες ολοκλήρωσης από  Χ.Θ. 

16+114  Χ.Θ. 17+931(1.2.3) με κωδ. ΕΟΑΕ 

1122/Α01

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 13.694.394,60  1ος _05/08 0,00
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2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

3

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από ΧΘ 

16+300 έως ΧΘ 24+540

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 100.928.898,00  1ος 21/12/06 0,00

48

2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

3

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από ΧΘ 

16+300 έως ΧΘ 24+540

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 100.928.898,00  2ος 08/02/08 0,00

49

2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

3

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από ΧΘ 

16+300 έως ΧΘ 24+540

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 105.128.732,81  4ος 22/01/09 0,00
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2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

4

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από ΧΘ 

24+450 έως πέρας δυτικού Α/Κ Γρεβενών (4.1.3s)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 61.434.412,82  1ος 21/12/06 0,00
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2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

4

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από ΧΘ 

24+450 έως πέρας δυτικού Α/Κ Γρεβενών (4.1.3s)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 61.434.426,00  2ος 26/06/08 0,00
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2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

4

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από ΧΘ 

24+450 έως πέρας δυτικού Α/Κ Γρεβενών (4.1.3s)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 62.131.069,59  3ος 18/12/08 0,00
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2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

1

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά από Α.Κ. 

Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300 (4.1.1s)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 119.526.543,00  1ος 01/08/07 0,00
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2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

1

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά από Α.Κ. 

Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300 (4.1.1s)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 124.315.650,28  2ος 26/06/08 0,00
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2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

1

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά από Α.Κ. 

Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300 (4.1.1s)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 124.315.650,28  3ος ../03/2009 0,00

55

2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

2

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από Χ.Θ. 

6+300 έως Χ.Θ. 16+300 (4.1.1s - 4.1.2s)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 102.615.169,99  1ος 01/08/07 0,00

56

2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

2

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από Χ.Θ. 

6+300 έως Χ.Θ. 16+300 (4.1.1s - 4.1.2s)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 105.065.488,34  2ος 26/06/08 0,00

56

2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

2

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από Χ.Θ. 

6+300 έως Χ.Θ. 16+300 (4.1.1s - 4.1.2s)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 106.315.488,34  3ος ../02/09 0,00

57

3.2 60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) 4

Κοιλαδογέφυρα ΜΠΕΝΤΕΒΗ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Β΄ΚΛΑΔΟΣ, L=220μ)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.671.858,30  2ος   8/7/2005 0,00

58

3.2 60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) 4

Κοιλαδογέφυρα ΜΠΕΝΤΕΒΗ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Β΄ΚΛΑΔΟΣ, L=220μ)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.671.858,30  3ος 

3ος                               

_/1/2008

52.748,74

59

3.2 60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) 20

Εργασίες κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στους 

Κόμβους Μεσσαράς, Κνωσού του ΒΟΑΚ και 

κυκλοφοριακές συνδέσεις με το αστικό  δίκτυο 

εκατέρωθεν της Παράκαμψης Ηρακλείου . 

Ηλεκτροφωτισμός στις Παρακάμψεις Ηρακλείου και 

Ρεθύμνου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.022.281,65  1ος  _/11/2007 34.987,50
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3.2 60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) 20

Εργασίες κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στους 

Κόμβους Μεσσαράς, Κνωσού του ΒΟΑΚ και 

κυκλοφοριακές συνδέσεις με το αστικό  δίκτυο 

εκατέρωθεν της Παράκαμψης Ηρακλείου . 

Ηλεκτροφωτισμός στις Παρακάμψεις Ηρακλείου και 

Ρεθύμνου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.843.455,76  2ος  _/02/2009 47.456,46
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3.2 60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) 24

Συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα 

Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλι (Β΄Φάση)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.680.258,53  1ος  _/12/2007 0

61

3.2 60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) 28

Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς – Χαμέζι 

( μήκους περίπου 3.000μ) και ολοκλήρωση στο 

τμήμα Χαμέζι – Σητεία ( από Χ.Θ. 3+473 έως Χ.Θ. 

4+200 ).

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 18.054.644,09  1ος  20/12/07 0
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3.2 60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.) 25 Εργασίες Πρασίνου στο Νομό Ηρακλείου του ΒΟΑΚ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 550.800,01  1ος  13/02/09 0
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3.2 119238

ΣYΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ 

ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ 

1

Κατασκευή οδών πρόσβασης στο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ανάπλαση της Δυτικής Εισόδου 

Πόλεως ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 17.739.503,95  5ος  20/03/06 631.855,00
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3.2 112520

Έργο : Κατασκευή του τμήματος Αγ. Βαρβάρα- Αγ. 

Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170-Χ.Θ. 37+900) του 

κάθετου Οδικού Άξονα Ηράκλειο Μεσσαρά

2

«Κατασκευή οδού Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) 

(χ.θ. 29+990 – χ.θ. 37+900)»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 35.868.227,01 1ος  16/12/08 0,00
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3.4 82126

ΑΞΟΝΑΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-ΝΥΔΡΙ-

ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ  ΜΕΣΩ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ)

1

Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Σύνδεση Εισόδου Πόλης με Ανατολικό 

Οδικό Άξονα μέσω Περιφερειακής Οδού)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.644.077,46 1os   11/12/07 0,00
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3.4 82126

ΑΞΟΝΑΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-ΝΥΔΡΙ-

ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ  ΜΕΣΩ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ)

1

Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Σύνδεση Εισόδου Πόλης με Ανατολικό 

Οδικό Άξονα μέσω Περιφερειακής Οδού)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.644.077,46 2os  24/07/08 0,00
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3.4

82127

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΟΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ 

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ.

1

Οδός Σύνδεσης ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ και 

του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ 

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.285.092,49 1ος   30/11/05 0,00
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3.4 82127

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΟΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ 

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ.

1

Περιμετρική Οδός Πόλης ΡΟΔΟΥ - Οδός Σύνδεσης 

Νέου Λιμένα της Μαρίνας και του Κέντρου Επισκευής 

και Διαχείρισης Σκαφών Αναψυχής (Καρνάγιο) 

ΡΟΔΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.430.000,00 2ος   26/07/2006 0,00
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3.4 82127

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΟΔΟΣ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ 

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ.

1

Περιμετρική Οδός Πόλης ΡΟΔΟΥ - Οδός Σύνδεσης 

Νέου Λιμένα της Μαρίνας και του Κέντρου Επισκευής 

και Διαχείρισης Σκαφών Αναψυχής (Καρνάγιο) 

ΡΟΔΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.867.310,14 3ος  30/05/08 0,00

70

3.4 82128

ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ-

ΛΕΥΚΙΜΜΗ). ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

Παράκαμψη Οικισμού ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Νήσου 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.361.794,96  2ος   27/9/2005 0,00

71

3.4 82128

ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ-

ΛΕΥΚΙΜΜΗ). ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

Παράκαμψη Οικισμού ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Νήσου 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.180.236,23  3ος  08/12/2006 0,00

72

3.4 82129

ΑΞΟΝΑΣ:ΠΟΡΟΣ –ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ–ΦΙΣΚΑΡΔΟ

ΔΡΟΜΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 

(ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΟΔΟΥ ΚΟΥΤΑΒΟΥ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΚΡΑΝΙΑΣ ΕΩΣ 

ΘΕΣΗ ΝΕΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)



6

Βελτίωση του δρόμου Κρανιάς από τον κόμβο της 

Νέας Περιμετρικής Οδού Κούταβου με το νέο δρόμο 

Κρανιάς έως τη θέση του Νέου Πολυκλαδικού 

Λυκείου Αργοστολίου (Νέα εργολαβία)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.471.230,35  1ος 09/01/09 0,00

73

3.4 116410

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ε.Ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ, ΤΜΗΜΑ: 

ΑΠΟ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 

1

Ολοκλήρωση ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ, 

ΤΜΗΜΑ: από ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ έως ΑΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 21.338.407,03  2ος _/12/2007 72.098,98

74

3.5 111700

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1

Κατασκευή υποτμημάτων από Αθήναιο έως Λεύκτρο 

του οδικού άξονα από Τρίπολη έως Καλαμάτα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 25.844.077,54  1ος 30/01/09 1.072.194,93

75

4.1 115844

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

1

Λεωφόρος ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ 

τμήμα ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 26.305.128,44  1ος 08/04/04 1.454.438,74

76

4.1 115844

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

1

Λεωφόρος ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ 

τμήμα ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 27.805.217,72  2ος 22/11/06 2.225.318,00

77

4.1 116408

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – 

ΛΑΥΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑ -  ΛΑΥΡΙΟ

1

Ολοκλήρωση εργασιών οού ΣΤΑΥΡΟΥ – 

ΛΑΥΡΙΟΥ, στο τμήμα ΚΕΡΑΤΕΑ -  ΛΑΥΡΙΟ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.967.479,15  1ος 13/09/07 962,54

78

4.1 116408

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – 

ΛΑΥΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑ -  ΛΑΥΡΙΟ

1

Ολοκλήρωση εργασιών οού ΣΤΑΥΡΟΥ – 

ΛΑΥΡΙΟΥ, στο τμήμα ΚΕΡΑΤΕΑ -  ΛΑΥΡΙΟ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.967.479,15  2ος _/11/2008 962,54

79

4.1 115839

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1

Λεωφόρος ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ από ΧΘ 0+000 έως 

6+194 (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 17.519.084,98  3ος 6/10/2006 1.589.195,74

80

4.1 115839

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 3

Λεωφόρος ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ από ΧΘ  6+194 

έως ΧΘ 11+145 (αρχική σύμβαση)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 19.112.486,10  2ος  1.363.503,79

81

4.1 116524

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ 

25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ & ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

15

Αναβάθμιση Λεωφ. Πεντέλης Σύνδεση με εξωτερικό 

δακτύλιο ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ από κόμβο οδού 25ης 

μέχρι οδού Αναπαύσεως στους δήμους Βριλησσίων - 

Μελισσιών 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.631.279,62  2ος 



_/8/2008

109.910,27

82

4.1

116407 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 2

Βελτίωση της οδού Κερατέας - Αναβύσσου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.385.743,98  1ος _/8/2008 0,00

83

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 2

Επέκταση Γραμμής 3: ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ, 

έργα Πολιτικού Μηχανικού (CON 01/009)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 158.648.048,06  2ος   9/9/2005 0,00

84

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 2

Επέκταση Γραμμής 3: ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ, 

έργα Πολιτικού Μηχανικού (CON 01/009)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 153.383.069,19  3ος    2/6/2006 0,00
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85

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 48

Σύμβαση 01/016 - ΕΠΕΚΤ. ΓΡ. 3, από ΦΡΕΑΡ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ έως ΑΙΓΑΛΕΩ, έργα Πολιτικού 

Μηχανικού

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 218.093.470,29  6ος    10/2005 0,00

86

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 48

Σύμβαση 01/016 - ΕΠΕΚΤ. ΓΡ. 3, από ΦΡΕΑΡ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, έργα Πολιτικού 

Μηχανικού

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 218.093.470,29  7ος   19/4/2006 0,00

87

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 48

Σύμβαση 01/016 - ΕΠΕΚΤ. ΓΡ. 3, από ΦΡΕΑΡ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, έργα Πολιτικού 

Μηχανικού

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 227.453.364,34  9ος 20/06/07 0,00

88

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 48

Σύμβαση 01/016 - ΕΠΕΚΤ. ΓΡ. 3, από ΦΡΕΑΡ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, έργα Πολιτικού 

Μηχανικού

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 233.737.434,11  10ος 12/12/07 0,00

89

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 48

Σύμβαση 01/016 - ΕΠΕΚΤ. ΓΡ. 3, από ΦΡΕΑΡ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, έργα Πολιτικού 

Μηχανικού

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 233.737.434,11  11ος 27/11/08 0,00

90

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 55

Επέκταση γρ.2, ΔΑΦΝΗ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-έργα 

Πολιτικού Μηχανικού (ΣΥΜΒΑΣΗ 02/008)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 59.118.768,29  5ος   21/12/2005 0,00

91

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 58

Μελέτη και κατασκευή ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ (ΔΙΑΓ. 99004)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 12.458.376,00  5ος 



12/2005

244.224,10

92

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 58

Μελέτη και κατασκευή ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ (ΔΙΑΓ. 99004)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 12.690.142,54  6ος

 

30/8/2006

500.505,14

93

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 58

Μελέτη και κατασκευή ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ (ΔΙΑΓ. 99004)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 12.661.005,62  7ος

 

31/10/2007

500.284,70

94

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 60

Επεκτάσεις γραμμών 2 & 3, μελέτη, προμήθεια, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργεία Η/Μ Υποδομής 

& Επιδομής (RFP078/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 160.930.000,00  6ος      12/2005 945.018,08

95

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 60

Επεκτάσεις γραμμών 2 & 3, μελέτη, προμήθεια, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργεία Η/Μ Υποδομής 

& Επιδομής (RFP078/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 160.930.000,00  7ος       12/2005 945.018,08

96

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 60

Επεκτάσεις γραμμών 2 & 3, μελέτη, προμήθεια, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργεία Η/Μ Υποδομής 

& Επιδομής (RFP078/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 160.930.000,00  8ος       17/12/2007 0,00

97

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 61

Επεκτάσεις γραμμής 2, μελέτη, προμήθεια, θέση σε 

λειτουργία συστημάτων παροχής ισχύος, ρεύματος, 

έλξης και επικοινωνιών (RFP 079/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 67.200.157,70  5ος   12/2005 563.226,60

98

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 61

Επεκτάσεις γραμμής 2, μελέτη, προμήθεια, θέση σε 

λειτουργία συστημάτων παροχής ισχύος, ρεύματος, 

έλξης και επικοινωνιών (RFP 079/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 67.200.157,70  6ος   12/2005 563.226,60

99

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 61

Επεκτάσεις γραμμής 2, μελέτη, προμήθεια, θέση σε 

λειτουργία συστημάτων παροχής ισχύος, ρεύματος, 

έλξης και επικοινωνιών (RFP 079/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 67.200.157,70  7ος   17/12/2007 0,00

100

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 62

Επεκτάσεις γραμμών 2 & 3, μελέτη, προμήθεια, θέση 

σε λειτουργία συστημάτων αυτόματης επιτήρησης 

Συρμών (RFP 080/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.610.664,64  3ος  16/05/07 250.027,14

101

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 62

Επεκτάσεις γραμμών 2 & 3, μελέτη, προμήθεια, θέση 

σε λειτουργία συστημάτων αυτόματης επιτήρησης 

Συρμών (RFP 080/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.801.630,94  4ος  06/02/08 0,00

102

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 63

Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία του συστήματος σηματοδότησης των 

επεκτάσεων των γραμμών 2&3 του Μετρό Αθήνας 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 39.619.600,41  3ος  03/01/08 0,00

103

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 64

Σταθμός μετεπιβίβασης στο Σταθμό Μετρό 

Δουκίσσης Πλακεντίας, αρχιτεκτονικά τελειώματα 

Σταθμού Μετρό και κατασκςευή κτιρίου Υποσταθμού

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 6.790.455,90  3ος  12/03/08 0,00

104

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 84

Κατασκευή Πεζογέφυρας "CALATRAVA" και Σταθμού 

μετεπιβίβασης στο Σταθμό Μετρό "ΚΑΤΕΧΑΚΗ"

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.754.173,49  1ος 



19/4/2006

0,00

105

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 85

Σταθμός μετεπιβίβασης "ΧΑΛΑΝΔΡΙ" και 

αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου φρεάτων 

επέκτασης Γραμμής 3

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.567.777,25  1ος 



10/2005

0,00

106

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 85

Σταθμός μετεπιβίβασης "ΧΑΛΑΝΔΡΙ" και 

αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου φρεάτων 

επέκτασης Γραμμής 3

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.551.252,54  2ος  04/01/07 0,00

107

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 90

Γεωτεχνική έρευνα για τις νέες επεκτάσεις του Μετρό 

Αθήνας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

2.557.917,34  1ος

1ος ΣΠ 

14/6/2006

0,00

107

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 91

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 : «ΧΟΛΑΡΓΟΣ» , 

«ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» , «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΚΑΙ 

ΣΤΑΘ/ΜΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ «ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 86.348.776,33  1ος ..02/2009 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

108

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 148

Συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιλογικού χώρου 

στο Σταθμό Μοναστηράκι

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 532.532,33  1ος 14/02/07 0,00

109

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 148

Συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιλογικού χώρου 

στο Σταθμό Μοναστηράκι

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 465.171,37  2ος 13/02/08 0,00

110

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 149

Αποκατάσταση επιφάνειας εργοταξιακών χώρων της 

επέκτασης της Γραμμής 2, ΔΑΦΝΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 403.021,41  1ος 20/06/07 0,00

111

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 149

Αποκατάσταση επιφάνειας εργοταξιακών χώρων της 

επέκτασης της Γραμμής 2, ΔΑΦΝΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 403.021,41  2ος 06/08/08 0,00

112

6.1 108704

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

1

Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό 

Θεσ/νίκης

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 945.706.775,62  1ος 23/08/07 0,00

113

6.1 108704

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

1

Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό 

Θεσ/νίκης

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 945.706.775,62  2ος 27/02/08 0,00

114

6.1 108704

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

1

Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό 

Θεσ/νίκης

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 945.706.775,62  3ος 23/07/08 0,00

115

6.2 109549

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 1

Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, Τμήμα 

ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΙΔΑΡΙ, ΑΜΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, 

Σταθμός μετεπιβίβασης ΧΑΙΔΑΡΙ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 194.797.181,04  1ος 09/06/08 0,00

116

7.1

80076 ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2

Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων 

νέας τεχνολογίας.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.181.338,50  2ος   3/1/2005 15.094,85

117

7.1 80076

ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2

Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων 

νέας τεχνολογίας.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.908.483,94  3ος   20/10/2005 10.278,72

118

7.1

83513 ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

Εργα επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα 

Ναυπλίου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.951.274,65  1ος   6/4/2005 23.600,00

119

7.1 83513

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

Εργα επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα 

Ναυπλίου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.337.533,89  2ος     20/2/2006 108.990,11

120

7.1 83513

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

Εργα επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα 

Ναυπλίου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.337.533,89  3ος    16/11/2006 108.990,11

121

7.1 83513

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

Εργα επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα 

Ναυπλίου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.336.016,46  4ος  Ιουλ-07 108.990,11

122

7.1 83558

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - 1ο ΤΜΗΜΑ 3 Αγωγός ομβρίων στον Ν. Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.521.398,61  1ος   28/08/2006 0,00

123

7.1 83558

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - 1ο ΤΜΗΜΑ 3 Αγωγός ομβρίων στον Ν. Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.337.622,94  2ος  12/09/07 0,00

124

7.1 86207

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ 3

Εργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών κεντρικού 

προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και 

άλλες συναφείς χρήσεις

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.563.334,07 1ος   17/1/2006 0,00

125

7.1 86207

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ 3

Εργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών κεντρικού 

προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και 

άλλες συναφείς χρήσεις

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.563.334,07 2ος   22/11/2006 436.951,00

126

7.1 86207

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ 3

Εργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών κεντρικού 

προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και 

άλλες συναφείς χρήσεις

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.600.825,16 3ος   _/12/2007 436.951,00

127

7.1 86207

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ 2 Επέκταση κεντρικού προβλήτα Λιμένος Βόλου ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.243.000,00 1ος   21/11/2006 0,00

128

7.1 86207

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ 2 Επέκταση κεντρικού προβλήτα Λιμένος Βόλου ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.243.000,00 2ος  _/11/2008 0,00

129

7.1 97336

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 1 Λιμάνι ΜΥΚΟΝΟΥ. Έργα Β΄ φάσης ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.596.697,05  4ος   22/08/2003 59.040,57

130

7.1 97336

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 4

Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών 

σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 8.683.104,63  2ος _/1/2009 24,00

131

7.1 83430

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - Επέκταση Κρηπιδωμάτων 

Βόρειου Τμήματος του Δυτικού Τομέα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 13.650.535,42  1ος 01/11/08 0,00

132

7.1 106625

ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΤΩΝ Ν. ΧΙΟΥ 1

ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΤΩΝ Ν. ΧΙΟΥ - Βελτίωση 

Εγκαταστάσεων

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 9.814.010,13  1ος 16/04/08 0,00

1

ΚΟ1 / 06 «Κατασκευή άνω διάβασης στην οδό 

Κοντοπούλου και ολοκλήρωση έργων οδοποιίας στην 

περιοχή Λιπάσματα – Κόμβος Τελωνείου της 

παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά - Δραπετσώνα»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.008.171,48  2ος _/12/2008 0,00

4

Ηλεκτρομηχανολογικά και λοιπά έργα των σηράγγων 

(cut & cover) στο τμήμα Λιπάσματα-Κόμβος 

Τελωνείου του άξονα << Παραλιακής οδική σύνδεση 

Πειραιά – Δραπετσώνα - Κερατσίνι >>

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.431.763,01  2ος _/2/2009 0,00

134

7.1 123628

Βελτίωση υποδομής Δυτικής Προκυμαίας Λιμένος 

Καλαμάτας

1

Βελτίωση υποδομής Δυτικής Προκυμαίας Λιμένος 

Καλαμάτας

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

846.962,88



1ος _/2/2009 0,00

135

8.1 95229

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 

ΚΑΙΡΟΥ

1

Έργα Υποδομής ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - 

ΔΙΑΣΩΣΗΣ  στο Α/Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  – Φάση Ι

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 982.133,83 2ος

2ος                               

_/1/2009

0,00
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8.1 95229

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 

ΚΑΙΡΟΥ

3

Έργα Υποδομής ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - 

ΔΙΑΣΩΣΗΣ στο Α/Δ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 982.133,83 1ος 28/08/07 0,00
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8.1 95229

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 

ΚΑΙΡΟΥ

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΩΝ Ε/Π 

ΈΡΕΥΝΑΣ – ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 928.171,94 1ος 15/09/08 0,00

133

7.1 117872

Κατασκευή γέφυρας άνω διάβασης στην οδό 

Κοντοπούλου και ολοκλήρωση έργων οδοποιίας 

στην περιοχή Λιπάσματα - Κόμβος Τελωνείου της 

παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά - Δραπετσώνα
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9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

1

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στο Πέταλο του Μαλιακού, τμήμα Λογγός έως Ράχες, 

στον Άξονα ΠΑΘΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.025.076,90 1ος  28/12/06 0,00
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9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

1

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στο Πέταλο του Μαλιακού, τμήμα Λογγός έως Ράχες, 

στον Άξονα ΠΑΘΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.025.076,91 2ος 13/07/07 0,00
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9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

1

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στο Πέταλο του Μαλιακού, τμήμα Λογγός έως Ράχες, 

στον Άξονα ΠΑΘΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.025.076,91 3ος  16/05/08 0,00
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9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

6

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον άξονα Θεσσαλονίκη - Στρυμώνας

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.117.176,07 1ος  11/01/07 0,00

142

9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

6

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον άξονα Θεσσαλονίκη - Στρυμώνας

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.057.976,55 2ος 26/07/07 0,00
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9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

6

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον άξονα Θεσσαλονίκη - Στρυμώνας

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.025.897,02 3ος 13/12/07 0,00

144

9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

3

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον Αξονα Αντίριο - Ιωάννινα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.635.048,27 1ος  30/04/07 0,00

145

9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

3

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον Αξονα Αντίριο - Ιωάννινα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.630.105,52 2ος 22/11/07 0,00
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9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

7

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον Άξονα Κόρινθος - Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.396.800,00 1ος 13/09/07 0,00
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9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

7

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον Άξονα Κόρινθος - Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.396.800,00 2ος 14/05/08 0,00
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9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

4

Βραχυπρόσθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του 

επιπέδου της οδικής ασφάλειας στις επικίνδυνες 

θέσεις του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.342.210,83 1ος 04/12/08 0,00
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9.1 117878

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Α.Κ.Α.

1 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ο.Α.Κ.Α. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 40.100.322,03 1ος 19/01/04 0,00

150

9.1 104298

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Β ΦΑΣΗ

29

Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε 

τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στον 

άξονα Λαμία - Δομοκός - Ν. Μοναστήρι - Φάρσαλα - 

διασταύρωση με συνδετήρια οδό της ΕΟ Λάρισας 

Φαρσάλων με αυτοκ/δρομο Αθηνών - Θεσ/νικης (δια 

Βαμβακούς)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.939.400,89 1ος 05/12/08 0,00
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9.1 104298

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-Β ΦΑΣΗ

24

Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε 

τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας 

στον άξονα Θήβα – Λιβαδειά - Άμφισσα - Ναύπακτος

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.756.536,40 1ος 18/12/08 0,00
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΕΓΚΕΚΡ. ΑΠΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΑΠΕ

ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΑΠΕ

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα: 

Α/Κ Μετσόβου έως Παναγιά

1

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Σήραγγα Ανηλίου και Σήραγγα Αγίου 

Νικολάου (κωδ. σύμβασης 959)

3ος

21/6/2006

109.320.756,68

33.162.142,33

3

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος από 

Κόμβο Μετσόβου έως Κόμβο Παναγιάς (κωδ. σύμβασης 

1035)

2ος

13/9/2007

140.250.363,94

22.058,00

15

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Κατασκευή των γεφυρών Γ7 και Γ8 στο 

τμήμα Μέτσοβο - Παναγιά (κωδ. σύμβασης 1111)

1ος

5/4/2006

14.285.606,00

0,00

16

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Κατασκευή των γεφυρών Γ7 και Γ8 στο 

τμήμα Μέτσοβο - Παναγιά (κωδ. σύμβασης 1111)

2ος

17.486.913,95

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα: 

Νυμφόπετρα - Ρεντίνα - Ασπροβάλτα

1

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Τμήμα Νυμφόπετρα - Ρεντίνα - Ασπροβάλτα 

(κωδ σύμβασης 932/Α01 - κωδ. ΕΟΑΕ 10.1-11.2)

5ος

20/11/2008

130.586.108,09

0,00

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα:

Κουλούρα - Κλειδί

1

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Τμήμα Κουλούρα - Κλειδί

2ος

12/12/2005

44.594.446,46

0,00

10

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Κατασκευή αντιολισθηράς στρώσης 

κυκλοφορίας στο Τμήμα Κουλούρα - Κλειδί

1ος

22/12/2005

2.038.174,94

2.038.174,94

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Ολοκλήρωση Τμήματος: Εξωτερική 

Περιφερειακή Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ1 έως Α/Κ Κ4

1

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης από 

Κ1 έως Κ4 (κωδ. σύμβασης 975/A01, κωδ. ΕΟΑΕ 8.1/2/3)

2ος

18/3/2005

87.201.619,61

5.848.246,77

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Ολοκλήρωση Τμήματος: Α/Κ Σελλών - 

Α/Κ Ιωαννίνων και Κατασκευή Σήραγγας Δωδώνης

1

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Εργασίες ολοκλήρωσης από Α/Κ Σελλών 

έως Α/Κ Ιωαννίνων (κωδ. σύμβασης 968/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 

1.3.2)

5ος

87.426.980,64

10.640.632,00

2

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Εργασίες προστασίας πρανών εκσκαφών 

περιοχής Αγίας Άναστασίας (κωδ. σύμβασης 1014/Α01 

κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.1)

2ος

14/9/2004

2.661.270,00

2.661.270,00

3

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Εργασίες αποκατάστασης με επανεπίχωση 

του ορύγματος της περιοχής κατολίσθησης μεταξύ των Χ.Θ. 

1+840 - 2+380 (τμήμα 0131)

1ος

21/10/2004

504.436,08

37.639,19

4

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης (κωδ. σύμβασης 

912/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.2)

6ος

6/11/2003

23.566.651,73

6.465.776,08

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΕ

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΕΓΚΕΚΡ. ΑΠΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΑΠΕ

ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΑΠΕ

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

5

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης (κωδ. σύμβασης 

912/Α02 κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.2)

6ος

6/11/2003

3.188.499,69

0,00

6

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης (κωδ. σύμβασης 

912/Α03 κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.2)

6ος

6/11/2003

4.535.646,26

0,00

7

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση πλήρους διάνοιξης του δεξιού 

κλάδου της σήραγγας Δωδώνης (κωδ. σύμβασης 1018/Α01 

κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.2)

2ος

7/6/2005

2.782.098,13

2.782.098,13

8

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Εργασίες ολοκλήρωσης τμήματος από έξοδο 

Σήραγγας Δωδώνης έως Α/Κ Ιωαννίνων (κωδ. σύμβασης 

1005/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.3/2.1)

2ος

3/11/2004

2.739.288,00

2.739.288,00

31

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Αποκατάσταση αστοχίας ορύγματος από Χ.Θ. 0+662 έως 

Χ.Θ. 0+800 τμήματος Αγία  Αναστασία-Σήραγγα Δωδώνης

2ος

14/12/2004

1.112.356,00

1.112.356,00

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Ολοκλήρωση Τμήματος: Ηγουμενίτσα - 

Α/Κ Σελλών (ΤΥΡΙΑ)

5

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Υπολειπόμενες εργασίες απο Ηγουμενίτσα 

έως Ελευθεροχώρι (κωδ. σύμβασης 1026/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 

1.1.2-6)

3ος

90.011.305,26

3.777.416,27

9

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Εργασίες ολοκλήρωσης τμήματος από 

κόμβο Ηγουμενίτσας έως κόμβο Σελλών (κωδ. σύμβασης 

907/Α01, ΕΟΑΕ 1.1.3/5-1.2.2)

5ος

30/05/2008

57.596.813,63

7.588.534,07

37

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Κατασκευή αποστραγγιστικής στοάς & 

γεωτρήσεων στην κατολίσθηση Κρυσταλλοπηγής (κωδ. 

σύμβασης 1115/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 1.1.6)

1ος

2.162.943,42

0,00

38

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Κατασκευή αποστραγγιστικής στοάς & 

γεωτρήσεων στην κατολίσθηση Κρυσταλλοπηγής (κωδ. 

σύμβασης 1115/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 1.1.6)

2ος

2.162.943,42

0,00

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Κατασκευή δεξιού κλάδου από έξοδο 

σήραγγας Ανηλίου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου Β

1

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγνατία Οδός: Κατασκευή δεξιού κλάδου από έξοδο 

σήραγγας Ανηλίου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου Β

2ος

13/6/2008

83.595.637,00

2.901.047,00

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

Ολοκλήρωση ΠΑΘΕ, Τμήμα: κόμβος Ραχών-

Εγκαταστάσεις Agroinvest, τμήμα: Διόδια Πελασγίας-

κόμβος Αγ.Θεοδώρων

1

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ ΡΑΧΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ AGROINVEST

4ος

20/11/2002

10.212.661,05

2.811.574,77

2

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΔΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΓ. 

ΘΕΟΔΩΡΩΝ

3ος

13/2/2003

18.280.108,70

8.225.760,60

3

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΑΧΕΣ - ΑΓ. 

ΘΕΟΔΩΡΟΙ

4ος

Δεκ-06

39.620.904,40

0,00

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΠΑΘΕ, τμήμα: Σκοτίνα-Λιτόχωρο, τμήμα: Λιτόχωρο-

Δίον, τμήμα: Δίον-Κατερίνη

1

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ 

ΣΚΟΤΙΝΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ (Χ.Θ. 0+000 -  Χ.Θ. 9+500)

3ος

26/7/2004

15.845.972,06

-

2

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΤΙΝΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ

2ος

14/12/2001

549.145,52

-

3

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΔΙΟΝ (Χ. Θ. 9+500 -  Χ.Θ.19+000)

4ος

27/8/2003

17.869.739,31

-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΕ

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 

ΕΓΚΕΚΡ. ΑΠΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΑΠΕ

ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 

ΑΠΕ

ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

4

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΒΑΡΙΚΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

2ος

27/9/2001

271.949,14

-

5

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ  

ΔΙΟΝ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ (Χ. Θ. 19+000 -  Χ.Θ.26+800)

4ος

23/6/2003

18.994.592,83

-

6

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΤΙΝΑ - 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

3ος

52.508.877,00

1.432.974,71

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΠΑΘΕ, Ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ - ΑΓ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

Κατασκευή Συμπληρωματικών εργασιών Α/Δ ΠΑΘΕ στο 

τμήμα ΥΛΙΚΗ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2ος

Δεκ-05

66.760.000,00

6.875.808,35

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ 

δια της αστικής ζώνης Κατερίνης

1

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

Κατασκευή, ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του Αυτοκινητόδρομου 

ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης

1ος

28/11/2003

90.995.051,08

-

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΠΑΘΕ, τμήμα: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

1

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΑΠΟ 

ΛΟΓΓΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χ.Θ. 160+393) ΕΩΣ 

ΕΞΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΝΗΜΙΔΟΣ (Χ.Θ. 171+693)

2ος

11/12/2007

149.296.313,65

3.160.361,50

2

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ Ν. 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΑΠΟ 

ΕΞΟΔΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΝΗΜΙΔΟΣ (Χ.Θ. 171+693) ΕΩΣ 

ΣΚΑΡΦΕΙΑ

3ος

17/12/2008

73.861.686,34

0,00

ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Αγγελόκαστρο-Κουβαράς ευρείας 

παράκαμψης Αγρινίου

1

ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ

Κατασκευή τμήματος Αγγελοκάστρου - Κουβαρά ευρείας 

παράκαμψης Αγρινίου

3ος

117.843.223,11

4.400.000,00

ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα: Άγιος Δημήτριος - Σελλάδες της 

παράκαμψης Άρτας - Φιλιππιάδας

1

ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ

Κατασκευή τμήματος Άγιος Δημήτριος - Σελλάδες της 

παράκαμψης Άρτας - Φιλιππιάδας

2ος

26.031.832,52

-

Δ4

ΥΠΕΧΩΔΕ

Λιμένας Λαυρίου

1

Δ4

ΥΠΕΧΩΔΕ

Κατασκευή κρηπιδωμάτων νοτίου τμήματος λιμένος 

Λαυρίου - Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης - θωράκιση 

υπήνεμου μόλου

3ος

13/4/2006

19.738.728,67

390.270,83

2

Δ4

ΥΠΕΧΩΔΕ

Κατασκευή δύο (2) προβλητών (finger piers) στο Λιμένα 

Λαυρίου

2ος

-

5.237.089,56

0,00

ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - Επέκταση Γραμμής 2 προς Ελληνικό 

από το Σταθμό Αλ. Παναγούλη ως το Παλαιό 

Αεροδρόμιο

1

ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

3ος

03/10/07

316.101.018,60

0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΕ

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ


4.2.9 Έλεγχοι της ΕΥΔ/ΕΠ - ΕΠ από άλλα όργανα

Η Διαχειριστική Αρχή ελέγχθηκε κατά το 2008  από την ΕΔΕΛ, την Αρχή Πληρωμής και από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν τόσο στα έργα  του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α όσο και του Ταμείου Συνοχής. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής :
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Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΜΑ 

1 ΕΤΠΑ 26-30/3/2007 12/9/2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Έλεγχος στο σύστημα διαχείρισης της Αττικό Μετρό ΑΕ και στις 

πράξεις 1. "Μετρό Θεσσαλονίκης" και " Επέκταση Γραμμής 3 

Αιγάλεω Χαιδάρι"

2 ΕΤΠΑ 26-30/03/2007 11/10/2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Επαλήθευση Αρθ.11 Καν. 438/2001 και υλοποίηση προγράμματος 

2007 ΕΔΕΛ στο έργο: "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

"ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

3 ΕΤΠΑ 09- 15/05/2007 12/9/2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Επαλήθευση Αρθ.11 Καν. 438/2001 και υλοποίηση προγράμματος 

2007 ΕΔΕΛ στο έργο : "ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΟΔ - Α' ΦΑΣΗ" / 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ"

4

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

25-29/6/2007 10/10/2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Έλεγχος στο έργο "ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ" και συγκεκριμένα στα 

υποέργο 1: "Κατασκευή Κρηπιδωμάτων νοτίου τμήματος Λιμένος 

Λαυρίου, εκβαθύνσεις Λιμενολεκάνης, θωράκιση νοτίου μώλου"

5

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

 10- 14/09/2007 17/6/2008

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μελέτες για τον αυκινητόδρομο ΤΡΙΠΟΛΗ-  ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ΣΠΑΡΤΗ

6

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

 10- 14/09/2007 17/6/2008

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΘΕ, Τμήμα ΡΑΧΕΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ

7

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

 10- 14/09/2007 17/6/2008

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΘΕ/Τμήμα ΣΚΟΤΙΝΑ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ

8 ΕΤΠΑ 24- 29/9/2007 9/1/2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Επαλήθευση Αρθ.11 Καν. 438/2001 και υλοποίηση προγράμματος 

2007 ΕΔΕΛ στο έργο: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ" ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ, ΑΠΌ Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΩΣ Χ.Θ. 6+300" ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΑΚΤΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΝΕΥΣΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

9

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

11/3-18/3/2008 4/12/2008 ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ελεγχος στο έργο "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ 

ΣΕΛΛΩΝ"

10

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

05-09/05/2008 28/11/2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΛ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008, 

ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ)1386/2002, ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΕΛΛΩΝ"

11

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

23- 27/6/2008 ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ελεγχος στο έργο"ΠΑΘΕ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

- ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ"

12

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

21-25/6/2008 ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ελεγχος στο έργο "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ - Α/Κ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΩΔΩΝΗΣ"

13 ΕΤΠΑ 09-23/09/2008  12/11/2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

ΕΛΕΓΧΟΣ Α) στο σύστημα διαχείρισης της ΔΜΕΟ.Β) στην πράξη ‘’Λειτουργικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός του 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών’’ –υποέργο 1 – ΔΜΕΟ

Γ) στην πράξη ‘’Σύμβουλος διαχείρισης της ‘’ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ’’ 

– υποέργο 1 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Δ) στην πράξη ‘’Οδικός Άξονας Τρίπολη – Καλαμάτα’’ – υποέργο 1 

– Δ1



14

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

3-12/11/2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Ελεγχος στο έργο "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ" και στο σύστημα διαχείρισης της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ ΑΕ για τα έργα του Ταμείου Συνοχής.

15

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

3-7/11/2008 ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ελεγχος στο εργο:"ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ,ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-

ΠΑΝΑΓΙΑ"

16 ΕΤΠΑ 3-6/11/2008 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Οικονομικός έλεγχος στο έργο "Μελέτη -Κατασκευή 

Χρηματοδότηση και Λειτουργία του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνας-

Σταυρού-Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής 

Υμηττού".

17

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

01-05/12/2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Ελεγχος στο έργο "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: τμήμα Νυμφόπετρα-Ρεντίνα-

Ασπροβάλτα"(Υποέργα 1,10,11) MIS 87938

18

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

09-13/2/2009 ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ελεγχος στο σύστημα διαχείρισης της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ και στο έργο 

του Ταμείου Συνοχής"ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ,τμήμα Αγ. Δημήτριος -

Σελλάδες της παράκαμψης Αρτας-Φιλιππιάδας


4.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Γενικά για την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Oι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης αφορούν όλα τα στάδια του κύκλου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή: τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την υλοποίηση, τη δημοσιότητα, και τον έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των επιμέρους Πράξεων που εντάσσονται σε αυτό.  

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας- Στήριξης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους συγκεκριμένων Μέτρων όπως των Μέτρων 9.2, 1.7 και 2.3, είτε από αμιγώς εθνικούς πόρους («Εθνική Τεχνική Βοήθεια»). Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έτσι, το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: ένα συγχρηματοδοτούμενο και ένα χρηματοδοτούμενο από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Από τα τρία Μέτρα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., που χρηματοδοτούν δράσεις Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, τα δύο (δηλ. τα Μέτρα 1.7 και 2.3) αφορούν συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (δηλ. αφορούν στην υποστήριξη της υλοποίησης των έργων του Π.Α.Θ.Ε. και των έργων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, αντίστοιχα) και η διαχείρισή τους γίνεται από τους αρμόδιους για τα έργα αυτά φορείς, δηλ. την ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε. και την Εγνατία Οδό Α.Ε. αντίστοιχα. Το τρίτο Μέτρο (9.2) αφορά γενικά το σύνολο του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και περιλαμβάνει δράσεις οριζόντιες ή ενδιαφέροντος όλων των φορέων υλοποίησης έργων του Προγράμματος.  

4.3.1 Περιεχόμενο Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης έτους 2008

Κατά το έτος 2008, συντάχθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το  ΥΠ.ΟΙ.Ο. το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, για τις συγχρηματοδοτούμενες και για τις από αμιγώς εθνικούς πόρους χρηματοδοτούμενες ενέργειες. 

To Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2008 περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μέτρο 9.2 του ΕΠ-ΟΑΛΛΑ 

Περιλαμβάνονται  επιλέξιμες  ενέργειες στα πλαίσια του Μέτρου 9.2 «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια Αστική Ανάπτυξη» όπως  Προμήθειες, Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης, εκπόνηση Μελετών και Ερευνών καθώς και Λειτουργικές Δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση προσωπικού, συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαίδευση τελικών δικαιούχων.
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β: 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ  ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
Περιλαμβάνονται ενέργειες για χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συμπληρωματικές προς αυτές του Υποπρογράμματος Α, που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του Ε.Π. 

Αναλυτικότερα αφορά στην Προμήθεια επίπλων, εντύπων, βιβλίων και εξοπλισμού, υπηρεσίες Συμβούλων, δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης καθώς και λειτουργικές δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, τις μισθώσεις εξοπλισμού, επισκευές συντηρήσεις, αναλώσιμα, έξοδα μετακινήσεων, δαπάνες σύνδεσης διαδικτύου, έξοδα υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και δημοσιεύσεων και επιτροπών – ομάδων εργασίας.
4.3.2
Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης – Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

α)
Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
Το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ αποτελεί βασικό εργαλείο διαχείρισης -  παρακολούθησης έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. καθώς παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα και πληροφόρηση από την ένταξη του έργου έως την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής του.

Το Ο.Π.Σ συνδέεται με την Αρχή Πληρωμής για την παρακολούθηση της ροής των πιστώσεων. Μέσω αυτού συντάσσονται οι Αιτήσεις Πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έργα του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Οι φορείς υλοποίησης συμπληρώνουν και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (εφόσον το επιθυμούν) τυποποιημένα έντυπα για την καταχώρηση στοιχείων έργων / υποέργων / νομικών δεσμεύσεων, καθώς και στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου.

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. για τα ενταγμένα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.τα κάτωθι στοιχεία: Τεχνικά Δελτία Έργων και Υποέργων, Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών Υποέργων και Τριμηνιαία Δελτία παρακολούθησης έργων και υποέργων.

β) 
Ο.Π.Σ. – Τ.Σ. 
Το υποσύστημα «Ταμείο Συνοχής» αποτελεί μέρος του λογισμικού του Ο.Π.Σ. ΕΡΓΟΡΑΜΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  και στοχεύει στην μηχανογραφική υποστήριξη του  Ταμείου Συνοχής.

Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει:

· τις αιτήσεις συνδρομής ή τροποποιήσεων για κάθε έργο 

· τις αποφάσεις συνδρομής, (από την Ε.Ε.), 

· τον συνολικό προγραμματισμό

· την διαχείριση έργων, Υποέργων, Νομικών Δεσμεύσεων (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο) και  Δαπανών.

γ)  Discoverer
Η χρήση του Discoverer στοχεύει στην άντληση από τη βάση του ΟΠΣ επεξεργάσιμων στοιχείων και για δημιουργία αναφορών προσαρμόσιμων στις εκάστοτε ανάγκες. 

Μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί από την Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πλήθος αναφορών με στοιχεία σχετικά με δαπάνες, στοιχεία έργων – υποέργων – νομικών δεσμεύσεων, δείκτες – διακριτά κ.λπ.
4.4
Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

4.4.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ακόλουθα Μέτρα του Προγράμματος :

· Από το Μέτρο 9.2. 
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ»

· Από το Μέτρο 1.7.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ»

· Από το Μέτρο 2.3.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

· Από το Μέτρο 3.1.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔΕ ΟΑΠ», «ΕΥΔΕ ΜΚ-ΕΠΠ», «ΕΥΔΕ ΜΚ-ΕΠΑ ΙΟ» και «ΕΥΔΕ ΛΣΕΠ» και

· Από το Μέτρο 5.1.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

Οι Φορείς Υλοποίησης των Μέτρων 1.7. (ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), 2.3. (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) και 5.1. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) υλοποιούν δράσεις Π&Δ των έργων αρμοδιότητάς τους.

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει την ευθύνη της υλοποίησης των δράσεων Π&Δ, που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2. για το σύνολο του Προγράμματος 

Τέλος, από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υλοποιούνται και άλλες δράσεις Π&Δ των έργων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
4.4.2
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Ισχύουσα νομοθεσία 

Η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα των έργων του Προγράμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Η προσαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με το Νόμο υπ΄αριθ. 2860/2000. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 εξειδίκευσε τις διατάξεις εφαρμογής των δράσεων Π&Δ και θέσπισε λεπτομερείς κανόνες για την πραγματοποίηση των εργαλείων Π&Δ.

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όσον αφορά την χρηματοδότησή τους υπάγονται στις διατάξεις των Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείρισης των αντίστ6οιχων πόρων» , ενώ όσον αφορά ειδικότερα ζητήματα όπως π.χ. κατανομή του ποσοστού προυπολογισθείσης δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υπάγονται στο Π.Δ. 261/97 «για την διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσιου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης».

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος κατά το έτος 2008
Ένα σημαντικό μέρος των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος υλοποιείται μέσω της ιστοσελίδας (web site) της Διαχειριστικής Αρχής με ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoalaa.gr, η οποία λειτουργεί από τις 22/03/2002, καθώς και των ιστοσελίδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και των επιμέρους ιστοσελίδων των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος. Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠ.ΟΙ.Ο.,  με βάση τις τρέχουσες ανάγκες των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος και της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και πάντα με στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. 

Κατά το έτος 2007 η Διαχειριστική Αρχή προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του έργου «Δημοσιότητα-Πληροφόρηση-Προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Oδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 2.700.000,00€. Με την υπ. αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/2979/5-7-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με την Απόφαση, ανάδοχος του έργου του εν λόγω διαγωνισμού είναι η εταιρεία SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. Η Σύμβαση με τον Ανάδοχο υπογράφτηκε την 12/10/2007, η τελική αμοιβή του Αναδόχου δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.268.907,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Κατά την διάρκεια του έτους 2008 άρχισε η υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης η οποία συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009. Πιο αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης και αφορά :

· Πανελλαδική και περιφερειακή τηλεοπτική καμπάνια του Προγράμματος με τηλεοπτικά spot (1 εταιρικό και 3 θεματικές ενότητες).

· Πανελλαδική και περιφερειακή ραδιοφωνική καμπάνια του Προγράμματος με ραδιοφωνικά spot (1 εταιρικό και 4 θεματικές ενότητες).
· Εφημερίδες και περιοδικά με μία έντυπη διαφήμιση στον πανελλαδικό και περιφερειακό τύπο.
· Διαφημιστική καμπάνια προβολής στο Internet.
· Προωθητικές ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας όπως π.χ. εναρκτήρια καμπάνια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως Πρόγραμμα που περιλαμβάνει παρεμβάσεις συνεχιζόμενες του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.
5.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

5.1
Ενέργειες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών

Σε επίπεδο σχεδιασμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. και ειδικότερα των Μέτρων, στα οποία εξειδικεύτηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι Αρχές Προγραμματισμού διασφάλισαν, ως υποχρεούντο, τη συμβατότητα των παρεμβάσεων με τις κοινοτικές πολιτικές και κυρίως όσων αφορούν στους κανόνες ανταγωνισμού, τους κανόνες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων καθώς και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στο βαθμό λοιπόν που «η συμβατότητα μιας πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές» αποτελεί ένα από τα «κριτήρια αποκλεισμού» για την ένταξη ή μη μιας πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., η συμβατότητα κάθε πράξης με τις ανωτέρω πολιτικές διασφαλίζεται ως ακολούθως:

· η Διαχειριστική Αρχή κατά την αξιολόγηση της πράξης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εξετάζει το Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου, στο οποίο ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να κάνει πλήρη και σαφή αναφορά και τεκμηρίωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου (περί συμβατότητας με κοινοτικές πολιτικές).

· μετά την ένταξη της πράξης και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, με τη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων από τις αρμόδιες Μονάδες Β και Γ της Διαχειριστικής Αρχής.

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται οι ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σε σχέση με την απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος και τους κανόνες ανάθεσης δημόσιων έργων.

5.2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗ απασχοληση

Για την ανάδειξη της γενικότερης συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι απαραίτητη η αποτίμηση της επίπτωσης των συγχρηματοδοτούμενων από αυτά έργων στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Λ.Α., οι δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων κάθε μέτρου περιλαμβάνουν δείκτες για τη δημιουργούμενη απασχόληση λόγω του έργου με τιμές στόχους για το 2006.

· Στους δείκτες αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου σε προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας.

· Στους δείκτες επιπτώσεων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση κατά τη λειτουργία του έργου (μόνιμες, καθαρές θέσεις εργασίας).

Επίσης τα έργα που εντάσσονται στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. κατατάσσονται, στην πλειοψηφία τους, στην κατηγορία των Μεγάλων Έργων, για τα οποία η Αίτηση Μεγάλου Έργου συνοδεύεται από μελέτη Κόστους – Ωφελειών, στην οποία περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις του έργου στην απασχόληση.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες θα οριστικοποιηθούν με το «κλείσιμο» του Προγράμματος στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις του φυδικού και οικονομικού αντικειμένου των Μέτρων σύμφωνα με την 4η Αναθεώρηση του Προγράμματος, μετά την έγκρισή της.

5.3
προστασια του περιβαλλοντοσ

Η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζεται αφενός μεν σε επίπεδο ένταξης με τα κριτήρια ένταξης Β2 και Γ3. Το Β2 απαιτεί την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το  περιβάλλον και το Γ3 απαιτεί την ωρίμανση του έργου και περιλαμβάνει και τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα απαιτούνται σε επίπεδο ένταξης και ωρίμανσης τα ακόλουθα:

· εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

· έκδοση Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

· δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης για τις περιοχές NATURA 2000.

Ακόμα, σημειώνεται ότι οι Αιτήσεις Μεγάλων Έργων συνοδεύονται από φάκελο με αναλυτικά στοιχεία, όσον αφορά στην τήρηση των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος (μη τεχνική περίληψη Περιβαλλοντικών Όρων, αδειοδοτήσεις NATURA κλπ).

5.4
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, οι κανόνες ανάθεσης δημοσίων έργων τηρούνται μέσω των κριτηρίων ένταξης και ειδικότερα με το κριτήριο Β1, όπου ελέγχεται για κάθε, υπό ένταξη, έργο η συμβατότητά του με τη σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

5.5     Συντονισμός με αλλα προγραμματα - πρωτοβουλιεσ

Ως γνωστόν, τα περισσότερα από τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., έχουν άμεση σχέση (συνάφεια και συνοχή) με τα έργα του Ταμείου Συνοχής καθώς και με έργα άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ (Περιφερειακά Προγράμματα, Interreg III κ.α.).

Έργα Ταμείου Συνοχής

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής έργα μεταφορικής υποδομής, οδικά (κυρίως), λιμενικά, καθώς επίσης και ένα έργο Μετρό, τα οποία εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της χώρας και εξυπηρετούν άμεσα τους στόχους του τομέα Μεταφορών για την περίοδο αυτή, συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη».

Έως 31-12-2008 έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 21 Εγκριτικές Αποφάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2.355,0 εκατ. €, εκ των οποίων η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής είναι 1.359,9 εκατ. €.

Οι εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί συνολικά αφορούν στα εξής έργα: 

Οδικά Έργα 

•
7 τμήματα της Εγνατίας οδού

•
5 έργα του Π.Α.Θ.Ε.

•
2 τμήματα της Ιόνιας οδού

•
1 μελέτη του άξονα Τρίπολη - Καλαμάτα – Σπάρτη

•
1 μελέτη της Ιονίας Οδού

Λιμενικά Έργα

•
Λιμένας Ηγουμενίτσας ολοκλήρωση Α’ Φάσης 

•
Μελέτη Β’ φάσης Λ. Ηγουμενίτσας

•
Λιμένας Ηγουμενίτσας Β’ Φάση

•
Λιμένας Λαυρίου

Έργο Μετρό

•
Επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών (Σταθμός Αλ. Παναγούλη προς Ελληνικό)
Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
· Στα πλαίσια του προϋπολογισμού των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών συγχρηματοδοτούνται μελέτες που αφορούν σε τμήματα Διευρωπαϊκών αξόνων. Ενδεικτικά έχουν ολοκληρωθεί ή είναι ακόμα σε εξέλιξη οι χρηματοδοτήσεις των εξής μελετών:

· Εγνατία οδός: τρεις αποφάσεις για τα τμήματα : «Ολοκλήρωση Τεχνικών Μελετών», «Τεχνικές Μελέτες για την ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων». 

· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: δύο αποφάσεις για την μελέτη αναβάθμισής του σε αυτοκινητόδρομο

· Ολοκλήρωση – επικαιροποίηση μελετών, συμπληρωματικές μελέτες για την μετατροπή της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου (τμήμα περιοχή Δαφνίου – Α/Κ με παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θήβας) σε αυτοκινητόδρομο (Α’ Φάση)

Έργα Π.Ε.Π.

	Π.Ε.Π
	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	Π/Υ (χιλ. €)
	ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΕΠ/ΟΑΛΑΑ (άξονας)

	ΑΤΤΙΚΗΣ

	
	1
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΩΦ. ΚΥΜΗΣ ΑΠΟ Α/Κ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Ε.Ο. Νο 1) ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
	39.702
	4

	
	2
	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)-ΟΚΩ-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	3.941
	4

	
	3
	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+700 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 3+060
	152.929
	4

	
	4
	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ
	7.911
	4

	
	5
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ–ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ–ΝΑΤΟ  χ.θ. 0+00  - 6+00 χλμ                                                                                                                    
	7.636
	3

	
	6
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΣΕΠΟΛΙΑ – ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΘΗΒΩΝ (ΕΡΓΑ Π.Μ.)
	100.000
	5

	ΗΠΕΙΡΟΥ

	
	1
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
	153.040
	2

	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

	
	1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ (ΧΘ 13+540) ΕΩΣ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΧΘ 16+230) ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ.
	4.402
	1

	
	2
	ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΟΔΟΣ ΑΛΚΙΠΗΣ) ΕΩΣ ΑΓΡΙΑ
	17.757
	1

	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	
	1
	ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
	10.702
	3

	
	2
	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
	42.647
	3

	
	3
	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
	1.360
	3

	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	
	1
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ
	55.660
	3

	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

	
	1
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΡΑΓΓΑΣ ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ 1,2)
	29.968
	3

	ΚΡΗΤΗΣ

	
	1
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
	49.900
	3

	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	
	1
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗ - ΚΟΖΑΝΗ - ΟΡΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ . ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ - ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ.
	748
	2

	
	2
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗ-ΚΟΖΑΝΗ-ΟΡΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ
	25.686
	2

	
	3
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ. ΤΜΗΜΑ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ-Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-ΔΙΣΠΗΛΙΟ & Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
	26.456
	2

	
	4
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΤΜΗΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΡΑΧΕΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ
	60.500
	2

	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	
	1
	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ Α/Κ4 ΕΩΣ Α/Κ12
	82.597
	2

	
	2
	ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ-Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ
	67.775
	

	ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

	
	1
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ
	9.912
	3

	
	2
	1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΑΡΣΟΥ
	23.661
	3

	
	3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΙΟΥ – ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ
	14.135
	3

	
	4
	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΗΜΝΟΥ
	9.510
	3


Συνάφεια με Κοινοτικές Πρωτοβουλίες – INTERREG III

Στα πλαίσια του Interreg III, Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Αλβανία και Ελλάδα -  Τουρκία, χρηματοδοτούνται έργα που συνδυάζονται με έργα του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Αναλυτικότερα:
Ποσά σε εκατομμύρια ΕΥΡΩ

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	Π/Υ
	ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΕΠ - ΟΑΛΑΑ

	1. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα Καστανιές – Δίκαια - Ορμένιο 
	25,28
	2

	2. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές
	34,68
	2

	3. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα: Παράκαμψη Διδυμότειχο – Ορεστιάδα
	41,28
	2

	4. 
	Εγνατία Οδός, Κάθετος Άξονας, Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, Τμήμα Α/Κ Άργους Ορεστικού (Δεσπηλιό) - Κορομηλιά
	24,27
	2

	5. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Δερβένι – Προμαχώνας, Τμήμα: Πετρίτσι - Προμαχώνας
	40
	2

	6. 
	Οδικός Άξονας Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη, Τμήμα Φλώρινα – Νίκη
	34,70
	2

	7. 
	Παράκαμψη Πόλεως Ιωαννίνων, Φαση Β’
	12,77
	2

	8. 
	Παράκαμψη Πόλεως Ιωαννίνων, Φαση Γ’
	10,80
	2

	9. 
	Κατασκευή Υπόγειου Τεχνικού Έργου Cut – Cover στην οδό σύνδεσης Εξοχής με Godefe – Delchev
	7,67
	2

	10. 
	Εγνατία Οδός: Σύνδεση με Λιμένα Αλεξανδρούπολης
	3,50
	2


6.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μέχρι 31/12/2008, έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) είκοσι εφτά (27) Αιτήσεις Μεγάλων Έργων. 

Τα αναλυτικά στοιχεία των Εγκριτικών Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εκκρεμοτήτων των Αιτήσεων για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική έγκριση μέχρι τις 31/12/2008, παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα:
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Μεγάλου 

Εργου

Ονομασία Μεγάλου Εργου 

(από Αίτηση Επιβεβαίωσης ποσοστού Κοιν. Συμμετοχής)

αριθμός CCI  της E.E Αρχική Υποβολή Επανυποβολή

1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. 

(ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ) ΚΠΣ ΙΙ

CCI : 2003GR161PR007 2476/14-09-2005 

Επανυποβάλεται 

Α' εξάμηνο 2009

4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ    CCI : 2006GR161PR006 2392/11-7-06

Επανυποβάλεται 

Α' εξάμηνο 2009

5

Εγνατία οδός. Κατασκευή τμήματος από Α/Κ Στρυμόνα μέχρι Α/Κ 

Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια χάραξη)

CCI : 2006GR161PR009 521/31-1-07

Προετοιμάζεται η επανυποβολή 

της

6

Κάθετος Άξονας  Εγνατία Οδού Θεσσαλονίκη –Σέρρες -

Προμαχώνας: Τμήματα: Λαχανάς –Λευκώνας –Α/Κ Χριστού. Κ. 

Αμπέλα –Α/Κ Πετριτσίου

CCI : 2006GR161PR011 524/31-1-07

Προετοιμάζεται η επανυποβολή 

της

7

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:Μελέτη – Κατασκευή –Χρηματοδότηση 

–Λειτουργία –Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου 

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ 

(Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) – ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ), και 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ

CCI : 2006GR161PR017 6074/17-12-07

Επανυποβάλεται 

Α' εξάμηνο 2009

8

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – 

ΚΛΕΙΔΙ

CCI : 2006GR161PR021 6248/21-12-2007 

Επανυποβάλεται 

Α' εξάμηνο 2009

9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)

CCI : 2006GR161PR016 6157/18-12-2007 

Επανυποβάλεται 

Α' εξάμηνο 2009

10

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ

CCI : 2006GR161PR018

6085/17-12-2007 

Επανυποβάλεται 

Α' εξάμηνο 2009

11

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ:ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – 

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ

CCI : 2006GR161PR020 6249/21-12-2007 

Επανυποβάλεται 

Α' εξάμηνο 2009

12

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΑΙΓΑΛΕΩ –ΧΑΪΔΑΡΙ, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ «ΧΑΪΔΑΡΙ».

CCI : 2006GR161PR008 524/31-1-07

Επανυποβάλεται 

Α' εξάμηνο 2009

14

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΓ. ΔΕΚΑ 

(ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΕΣΣΑΡΑ

CCI : 2004GR161PR022 6045/18-12-07

Προετοιμάζεται η επανυποβολή 

της

15

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ CCI : 2006GR161PR014 2310/14-6-2007

Προετοιμάζεται η επανυποβολή 

της

16

ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 

3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

---------- ---------

Aφορά πράξη του Νέου Μέτρου 

5.2 (εγκρίνεται με την 4η 

Αναθεώρηση). 

I. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΑΠΌ ΤΗΝ Ε.Ε.

549/31-1-07

Επανυποβάλεται 

Α' εξάμηνο 2009

546/31-1-07

Επανυποβάλεται 

Α' εξάμηνο 2009

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΜΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ 

ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ ΚΑΙ 

ΓΛΑΥΚΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

539/31-1-07

Επανυποβάλεται 

Α' εξάμηνο 2009

2

3

CCI : 2006GR161PR010

CCI : 2006GR161PR013

ΠΑΘΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ - ΡΑΧΕΣ 

13

CCI : 2006GR161PR012 ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (1ο και 2ο τμήμα)
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Μεγάλου 

Εργου

Ονομασία Μεγάλου Εργου 

(από Αίτηση Επιβεβαίωσης ποσοστού Κοιν. Συμμετοχής)

αριθμός CCI  της E.E Αρχική Υποβολή Επανυποβολή

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ α) 

Τμήμα  Α/Κ Ιωαννίνων – Δεμάτι (δυτικό μέτωπο σήραγγας Τ8) β) 

Τμήμα Α/Κ Περιστερίου –Α/Κ Μετσόβου

CCI : 2006GR161PR014

6/3/2002

Εχει Εγκριθεί

Προετοιμάζεται η επανυποβολή 

της

2

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ CCI : 2003GR161PR010

369/31-1-07

Εχει Εγκριθεί

Προετοιμάζεται η επανυποβολή 

της

3

“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)”

CCI : 2004GR161PR004

15/9/2005

Εχει Εγκριθεί

Προετοιμάζεται η επανυποβολή 

της

IΙ. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΌ 

ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
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Μεγάλου 

Εργου

Ονομασία Μεγάλου Εργου 

(από Αίτηση Επιβεβαίωσης ποσοστού Κοιν. Συμμετοχής)

αριθμός CCI  της E.E Αρχική Υποβολή Επανυποβολή

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ελεύθερη λεωφόρος 

Ελευσίνας – Σταυρού – Σπάτων και Δυτική Περιφερειακή Υμηττού)

CCI : 2004GR161PR003

2

Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις CCI : 2003GR161PR009

3

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ ,  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ  

(Τμήμα από χ.θ.0+000 έως 0+700 και Τμήμα από 3+060 έως 

χ.θ.6+744)

CCI : 2003GR161PR015

4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ  Κ.Π.Σ.  ΙΙ   ΣΤΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   ΚΑΙ   ΣΤΗ   ΘΡΑΚΗ

CCI : 2003GR161PR008

Εχει εκδοθεί Εγκριτική Απόφαση από την Ε.Ε. Δεν 

απαιτείται επικαιροποίηση

Εχει εκδοθεί Εγκριτική Απόφαση από την Ε.Ε. Δεν 

απαιτείται επικαιροποίηση

Εχει εκδοθεί Εγκριτική Απόφαση από την Ε.Ε. Δεν 

απαιτείται επικαιροποίηση

Εχει εκδοθεί Εγκριτική Απόφαση από την Ε.Ε. Δεν 

απαιτείται επικαιροποίηση

IΙΙ. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΌ 

ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΆΛΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
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