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1. Συνοπτική Παρουσίαση Προόδου Επιχειρησιακού Προγράμματος

	…………….………………………………………………….


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. 

«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

(Ε.Π.–Ο.Α.Λ.Α.Α.)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.1.1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.) εγκρίθηκε στις 19-03-2001, με την υπ’ αριθμ. Ε(2001) 534 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του ΕΠ –ΟΑΛΑΑ όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄ΚΠΣ, λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια. 

Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2003 δόθηκε θετική γνωμοδότηση της Ε.Ε.                   (έγγραφο DG REGIO 112157/18-09-03), για κατανομή ποσού 48,9 εκατ. Ευρώ συνδρομής Ε.Τ.Π.Α. από το αποθεματικό προγραμματισμού για το 2003 στο ΕΠ- Ο.Α.Λ.Α.Α. και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Μετρό Αθηνών». Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, υπεβλήθησαν στην Ε.Ε. προς έγκριση οι τροποποιημένοι χρηματοδοτικοί πίνακες, που προβλέπουν αύξηση της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης του Άξονα σε 1.267.794.226 Ευρώ (έγγραφο ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 2396/14-10-03)

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15-06-2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο εγκριθέν, με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε.Ε,. χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και έγιναν αποδεκτοί από την Ε.Ε. (έγγραφο DG REGIO 110487 / 29-10-2001). 

Μετά την έγκριση από την Ε.Ε. των τροποποιημένων χρηματοδοτικών πινάκων του Προγράμματος, λόγω της κατανομής από το αποθεματικό προγραμματισμού θα τροποποιηθούν ανάλογα και οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Συμπληρώματος Προγραμματισμού (Σ.Π.).

1.1.2 Η ταυτότητα του Προγράμματος

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας και έργα υποδομής στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Μετρό και κύριες αστικές αρτηρίες).

1.1.3 Στόχοι 

Οι στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται στα ακόλουθα: 

1.1.3.1 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. (περιλαμβανομένων της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, της Αττικής Οδού και των λοιπών προσβάσεών του) και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (περιλαμβανομένων των συνδέσεών της με τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης).

· Αναβάθμιση των συνδέσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους προς τα Βαλκανικά Κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.

· Ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού (από Αντίρριο έως Ιωάννινα).

· Κατασκευή των οδικών αξόνων Κεντρικής Ελλάδος, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας / Σπάρτης κ.α.

· Κατασκευή των σημαντικών οδικών συνδέσεων σε νησιά του Ιονίου και Αιγαίου 

· Υλοποίηση Προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

· Υλοποίηση έργων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

1.1.3.2 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ανάπτυξη υποδομής στα μεγάλα Λιμάνια εθνικής σημασίας που αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας.

· Βελτίωση / εκσυγχρονισμός / ανάπτυξη άλλων λιμανιών της χώρας (που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών) απαραίτητων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και άλλων περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

· Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (V.T.M.I.S. κ.λπ.).

1.1.3.3 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

· Ολοκλήρωση του έργου του Μετρό της Αθήνας και επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3 με αύξηση της λειτουργικότητάς του.

· Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

· Κατασκευή κύριων αστικών αρτηριών στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη).

Στην εξυπηρέτηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από τα έργα του ΕΠ-ΟΑΛΛΑ, συμβάλλουν και οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και τα άλλα Προγράμματα.

Τέλος οριζόντιοι στόχοι το Προγράμματος είναι:

· Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των παρεμβάσεων, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Κ.Π.Σ. ΙΙ.

· Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

1.1.4 Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει  εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας με 21 Μέτρα:

Άξονας Προτεραιότητας 1 :
Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ

Άξονας Προτεραιότητας 2 :
Εγνατία Οδός

Άξονας Προτεραιότητας 3 :
Λοιποί Οδικοί Άξονες

Άξονας Προτεραιότητας 4 :
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Άξονας Προτεραιότητας 5 :
Μετρό Αθηνών

Άξονας Προτεραιότητας 6 :
Μετρό Θεσσαλονίκης

Άξονας Προτεραιότητας 7 :
Λιμάνια

Άξονας Προτεραιότητας 8 :
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα & διάσωση στη θάλασσα

Άξονας Προτεραιότητας 9 :
Οδική Ασφάλεια και Λοιπές Ενέργειες

Τέλος το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως εξειδικεύτηκε με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, περιλαμβάνει 19 Μεγάλα Έργα κατά τον ορισμό του Άρθρου 25 του Κανονισμού 1260/99

1.1.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός:
	9.317.357

	Δημόσια Δαπάνη :
	5.883.978

	   Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ): 
	               3.033.003

	   Εθνική Συμμετοχή:
	               2.850.975

	Ιδιωτική Συμμετοχή:
	3.433.379


Τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία, κατά Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

	α/α Άξονα Προτεραιότητας
	Συγχρηματο-δοτούμενος Προϋπολογισμός
	Δημόσια Δαπάνη
	Κοινοτική Συμμετοχή – ΕΤΠΑ
	Κρατική Συμμετοχή
	Ιδιωτική Συμμετοχή

	1
	4.193.532.635
	2.066.082.047
	1.126.060.096
	940.021.951
	2.127.450.588

	2
	1.452.101.579
	1.325.917.233
	662.978.733
	662.938.500
	126.184.346

	3
	517.014.321
	337.998.330
	168.994.577
	169.003.753
	179.015.991

	4
	727.655.984
	307.995.546
	153.993.593
	154.001.953
	419.660.438

	5
	1.307.924.579
	1.169.994.226
	584.981.236
	585.012.990
	137.930.353

	6
	657.789.857
	243.998.796
	121.996.087
	122.002.709
	413.791.061

	7
	211.345.987
	181.999.102
	90.997.081
	91.002.021
	29.346.885

	8
	120.495.077
	120.495.077
	60.245.902
	60.249.175
	0

	9
	129.497.624
	129.497.624
	62.755.766
	66.741.858
	0

	Σύνολο
	9.317.357.643
	5.883.977.981
	3.033.003.071
	2.850.974.910
	3.433.379.662


Έχει υποβληθεί στην Ε.Ε., μετά από θετική γνωμοδότησή της, πρόταση για τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων, λόγω κατανομής ποσού 48,9 Μ.€ συνδρομής Ε.Τ.Π.Α. στον Άξονα 5 «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης». Έτσι, η δημόσια δαπάνη του Άξονα 5 προτείνεται να αυξηθεί από 1.169.994.226 € σε 1.267.794.226 €, η δε συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος προτείνεται να αυξηθεί από 5.883.977.981 € σε 5.981.777.981 €.

1.1.6 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Τα όργανα διοίκησης του Προγράμματος είναι:

α) Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ οικ. 122 /18-04-2001 «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006», η οποία τροποποιήθηκε για την προσθήκη στη σύνθεση της Επιτροπής 3 νέων μελών με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2373 - ΦΕΚ 902/Β’/17-07-02 που ισχύει μέχρι σήμερα. Ευρίσκεται υπό έκδοση 2η τροποποίηση Κ.Υ.Α. για την προσθήκη στην επιτροπή 2 νέων μελών. 

β) Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α), η οποία υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Σύσταση της Δ.Α. έγινε με την Κ.Υ.Α. «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» με αρ. πρωτ. Δ17α / 10 / 68 / Φ.8 / 27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄ / 04-01-2001) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τις ακόλουθες Κ.Υ.Α. Πρώτον, την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 03 / 49 / Φ.8 / 25-09-01 (ΦΕΚ 1266Β΄ / 01-10-2001) σχετική με τις αλλαγές στο προσωπικό της Δ.Α. κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης. Δεύτερον, τη 2η τροποποίηση Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 09 / 68 /Φ.8 / 31-07-2003 (ΦΕΚ 1137/Β΄/11-08-2003) σχετική με την αύξηση κατά πέντε (5) άτομα του προσωπικού της Δ.Α., στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

1.2.1 Υλοποίηση του ΕΠ ΟΑΛΑΑ

1.2.1.1 Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων

Από τα 21 Μέτρα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν ενεργοποιηθεί τα 19 Μέτρα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων, που εστάλησαν μέχρι 30-09-2003 στους Τελικούς Δικαιούχους, ανέρχεται σε 5.085.326  χιλ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο  86,4% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι ενεργοποιημένος στο 79% του συνόλου του.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας.

1.2.1.2 Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης / Ένταξη πράξεων

Εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 35 έργα, με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.419.778 χιλ. Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 75,11% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

1.2.1.3 Οικονομική πρόοδος του ΕΠ ΟΑΛΑΑ

Οι δηλωθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες μέχρι 30/09/2003 ανέρχονται σε 2.330.118 χιλ. € (δημόσια δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 39,6% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.  Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και η εκτίμηση πληρωμών μέχρι τέλος 2003 ανά άξονα προτεραιότητας.

Με τις μέχρι 30-09-2003 δηλωθείσες δαπάνες, έχει ήδη απορροφηθεί το σύνολο της δέσμευσης για το έτος 2002 και το μεγαλύτερο μέρος της δέσμευσης του τρέχοντος έτους.

Οι δαπάνες ιδιωτικής συμμετοχής που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 288.760 χιλ. € και αφορούν στις δαπάνες του έργου «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου». 

Στο άμεσο διάστημα θα καταχωρηθούν και οι καταβληθείσες έως σήμερα δαπάνες ιδιωτικής συμμετοχής για το έργο «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής».
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ΑΞΟΝΑΣ  1 :  Π.Α.Θ.Ε.

2.066.082

6

1.802.352

87,24%

4

1.582.063

76,57%

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.325.917

3

1.247.951

94,12%

2

1.261.921

95,17%

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

337.998

4

290.430

85,93%

6

171.439

50,72%

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

307.996

1

147.000

47,73%

2

146.946

47,71%

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.169.994

1

1.169.994

100,00%

1

1.169.994

100,00%

ΑΞΟΝΑΣ  6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

243.999

0

0

0,00%

0

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

181.999

1

181.999

100,00%

4

49.153
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4
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3
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129.498

3

125.104

96,61%

13

20.626

15,93%

ΣΥΝΟΛΟ

5.883.978

23

5.085.325

86,43%

35

4.419.746

75,11%

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. εως 30-09-2003
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Για την παρακολούθηση του κανόνα του ν+2, ακολουθεί διάγραμμα που παρουσιάζει την μέχρι τώρα επίδοση του Προγράμματος, με τις καμπύλες εισροής Κοινοτικής Συνδρομής και πρόβλεψης εισροής Κοινοτικής Συνδρομής. Στο διάγραμμα αποτυπώνεται, με κίτρινο χρώμα, η περιοχή υλοποίησης Κοινοτικής Συνδρομής και με μπλέ χρώμα η περιοχή περικοπής. Σε ό,τι αφορά τις καμπύλες των εισροών, η πράσινη αναφέρεται στις πραγματοποιηθείσες εισροές Κοινοτικής Συνδρομής και η κόκκινη στις προβλεπόμενες εισροές.

Οι προβλέψεις έγιναν σύμφωνα με τον εκτιμώμενο ρυθμό απορρόφησης για τα έτη 2003 – 2008 των έργων του Προγράμματος. Χρησιμοποιήθηκαν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και οι αντίστοιχες προβλέψεις των χρηματοδοτικών πινάκων σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα εκκίνησης των δράσεων που δεν έχουν ξεκινήσει. Για τις συμβάσεις παραχώρησης, χρησιμοποιήθηκαν οι αναμενόμενες ημερομηνίες έναρξης της Β’ φάσης των διαγωνισμών και εκτιμήθηκαν οι χρόνοι εκκίνησης και οι διάρκειες υλοποίησης, θεωρώντας ότι δεν θα ξεπεραστεί κατά κανόνα η 31/12/2008.

Από την Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκαν προς την ΕΕ για το ΕΠ/ΟΑΛΑΑ έξι (6) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής ΕΤΠΑ, μέχρι σήμερα, για το πρόγραμμα ανέρχονται σε 1.024.316 χιλ. € (βλ. Πίνακα 4).  Ειδικότερα, οι εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής έφταναν στα τέλη του 2001 τα 512.354 χιλ. € (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής 212.313 χιλ. €), ενώ στο τέλος του 2002 οι εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής έφτασαν συνολικά τα 892.514 χιλ. €..

Η υποχρέωση τήρησης του ν+2 για το 2003 ανέρχεται στο ποσό Κοινοτικής Συμμετοχής των 512.354 χιλ. €. Οι συνολικές, μέχρι τα τέλη του 2002 εισροές ανέρχονται στο ποσό των 892.514 χιλ. €. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων της Κοινοτικής Συμμετοχής του 2001 υπερκαλύφθηκε ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία για την πρώτη εφαρμογή του Κανόνα ν+2, της 31/12/2003.
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1.2.1.4 Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου 

Δείκτες πραγματοποίησης

Στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3 αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, σε σχέση με τους στόχους του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

Μεγάλα Έργα

Μέχρι τις 31/12/2002 είχαν αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιτήσεις επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συνδρομής για οκτώ (8) Μεγάλα Έργα, συμπεριλαμβανομένων και των πέντε (5) αιτήσεων που είχαν αποσταλεί το 2001. Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονταν από τις αντίστοιχες μελέτες Κόστους / Οφέλους και για τα συνεχιζόμενα έργα από τεχνικές εκθέσεις για τον διαχωρισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Β’ και Γ’ Κ.Π.Σ.

Οι αιτήσεις έγιναν κατ’ αρχήν αποδεκτές από την Ε.Ε., εκτός από την αίτηση για το έργο «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί μετεπιβίβασης». Κατά την επεξεργασία των 8 Αιτήσεων από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις για επιμέρους θέματα. Μέχρι 30/09/03 απεστάλησαν 6 αναμορφωμένες αιτήσεις επιβεβαίωσης ποσοστού που αφορούσαν στα εξής Μεγάλα Έργα :  «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις», «Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και στη Θράκη», «Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο», «Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ», «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» και «Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Λ. Κηφισού». Μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2003, εκτιμάται ότι θα αποσταλεί η αναμορφωμένη αίτηση για τον Περιφερειακό Δακτύλιο Αττικής και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αποστολή της αίτησης επιβεβαίωσης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Συμβάσεις Παραχώρησης

Σημαντικό μέρος του Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» υλοποιείται ή προβλέπεται να υλοποιηθεί με συμβάσεις παραχώρησης. Η συμμετοχή ιδιωτικών πόρων εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Σήμερα κατασκευάζονται με σύμβαση παραχώρησης δύο έργα: η «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» και ο «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής».

Έχουν προκηρυχθεί δύο διαγωνισμοί για άλλες έξι (6) συμβάσεις παραχώρησης (έξι συνδυασμούς παραχώρησης), για την κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμων συνολικού μήκους 851 χλμ. Παράλληλα, εντός του 2002 συστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία «Οδικών Αξόνων Παραχωρήσεων», η οποία προχωρά τις διαδικασίες για τη 2η φάση των διαγωνισμών.

Όσον αφορά στο έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης και σταθμοί μετεπιβίβασης», τον Σεπτέμβριο του 2003, το Ελληνικό Δημόσιο ακύρωσε τη Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία δεν είχε τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Αύγουστο του 2003 και ανακοίνωσε ότι το έργο θα κατασκευαστεί ως Δημόσιο Έργο.

Για το έργο «Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης», έχουν δοθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης της Β’ φάσης.
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	6
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	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

	Μέτρο 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ Β' ΚΠΣ (χλμ)
	38
	67
	27
	28
	37

	Μέτρο 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	140
	-
	-
	-

	Μέτρο 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.*
	208.008
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	25%x17
	17
	-
	-
	-

	Μέτρο 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	21
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	10
	-
	-
	-

	Μέτρο 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	40
	65
	26
	39,5
	63

	Μέτρο 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	60%x4,5
	4,5
	71,15%x3,5
	87,5%x3,5
	93%x3,5

	Μέτρο 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	32.001
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

	Μέτρο 2.1
	Ολοκλ. Τμημ. Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία & Θράκη
	713.955
	Μήκος Άξονα – Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	110
	164
	91,4
	124,9
	129,3

	Μέτρο 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	547.966
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	40
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	54
	-
	-
	-

	Μέτρο 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	63.996
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ»

	Μέτρο 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	29,5
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	132
	-
	-
	-

	Μέτρο 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	Μήκος Άξονα – Ολοκλήρωση τμημάτων ΒΟΑΚ Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	4
	8
	9
	9
	9

	
	
	
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Δημόσια Έργα (χλμ)
	15,5
	29,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Μέτρο 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	Μήκος Άξονα – Ολοκλήρωση τμημ. Ιόνιας Οδού Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	28
	28
	15+68%x13
	15+70%x13
	15+70%x13

	Μέτρο 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ»

	Μέτρο 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	6
	3,7
	3,7
	3,7

	
	
	
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	43
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

	Μέτρο 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	50%x13
	13
	70%x15,5
	72%x12.6
	75%x12,6

	
	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ)
	50%x5
	5
	40%x8
	45%x10
	55%x10

	
	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης - Έργα με Παραχώρηση (τεμ)
	-
	8
	-
	60%x1
	70%x1

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

	Μέτρο 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	-
	9,4
	-
	-
	-

	
	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ)
	-
	14
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

	Μέτρο 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ)
	-
	7
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

	Μέτρο 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)
	10%x1
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης παντός καιρού (τεμ)
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)
	2
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)
	2
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)
	2
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)
	3
	3
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

	Μέτρο 9.1
	Οδική Ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	146
	146
	190
	190
	190

	
	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	24
	24
	19
	19
	19

	
	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	35
	35
	26
	26
	26

	
	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	290
	290
	334
	334
	334

	
	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1.249
	1.249
	618
	618
	618

	
	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	180
	180
	234
	234
	234

	
	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	290
	290
	246
	246
	246

	
	
	
	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	876
	876
	-
	-
	-

	
	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	480
	480
	624
	624
	624

	
	
	
	Κώνοι (τεμ)
	4.200
	4.200
	3.911
	3.911
	3.911

	
	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	30
	30
	39
	39
	39

	
	
	
	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	30
	-
	-
	-

	
	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	27
	27
	-
	-
	-

	
	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	2
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	5
	-
	-
	-

	
	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	32
	32
	-
	-
	-

	Μέτρο 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*Οι δείκτες πραγματοποίησης θα καθοριστούν μετά τον επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου του Μέτρου
[image: image2.emf]1η ΔΟΣΗ (19/04/01) 168.794.807,00

2η ΔΟΣΗ (27/08/01) 43.515.408,00

ΣΥΝΟΛΟ 212.310.215,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (07/02/01) 300.043.520,00

406.757.137,94 386.591.140,30 793.348.278,24 0,00 793.348.278,24 2η ΔΟΣΗ (08/04/02) 106.713.262,10

ΣΥΝΟΛΟ 406.756.782,10

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (13/05/02) 216.110.167,50

670.540.070,43 636.993.857,44 1.307.533.927,87 0,00 1.307.533.927,87 2η ΔΟΣΗ (14/05/02) 32.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 248.110.167,50

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1η ΔΟΣΗ (27/06/02) 25.336.630,93

728.965.218,55 689.917.391,38 1.418.882.609,93 0,00 1.418.882.609,93

ΣΥΝΟΛΟ 25.336.630,93

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (03 /09/03) 131.802.349,00

954.955.781,15 909.992.185,66 1.864.947.966,81 0,00 1.864.947.966,81

ΣΥΝΟΛΟ 131.802.349,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.113.900.151,59 1.064.331.990,49 2.178.232.142,08 0,00 2.178.232.142,08

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.180.428.695,39 1.126.867.753,46 2.307.296.448,85 0,00 2.307.296.448,85

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

Το ποσό της Ιδιωτικής Δαπάνης δεν αναγράφεται στις αιτήσεις της Αρχής Πληρωμής προς την Ε.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ: 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.024.316.144,53

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

6η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

5η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

4η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(7% του συνόλου επιχορήγησης ΕΤΠΑ)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001) 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002) 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2002) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

2η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

3η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ



Υλοποίηση συναφών δράσεων

Ως γνωστόν, τα περισσότερα από τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., έχουν άμεση σχέση (συνάφεια και συνοχή) με τα έργα του Ταμείου Συνοχής καθώς και με έργα άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Κατά την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, οδικά (κυρίως) και λιμενικά έργα μεταφορικής υποδομής, τα οποία εντάσσονται πλήρως στην στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της χώρας και εξυπηρετούν άμεσα τους στόχους του τομέα Μεταφορών για την περίοδο αυτή, συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη».

Ο συνολικά προβλεπόμενος προϋπολογισμός των έργων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ ανέρχεται σε 2.412,6 εκατ. ΕURO, από τα οποία ποσό ίσο με 951,6 εκατ. ΕURO προβλέπεται να καλυφθεί με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Από τα 1.461,0 εκατ. ΕURO της Δημόσιας Δαπάνης, η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής ανέρχεται σε 821,6εκατ. ΕURO. Γενικά η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής στη χρηματοδότηση των έργων του Προγράμματος αυτού ως ποσοστό συμμετοχής στη δημόσια, δαπάνη είναι 55% για τα Δημόσια Έργα και 80% για τα έργα με παραχώρηση. (βλ. Πίνακα Ι)

Ο αρχικός αυτός σχεδιασμός για τα οδικά και λιμενικά έργα έχει περιληφθεί ως παράρτημα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Ε. 

Τα οδικά έργα που προτάθηκαν για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής αφορούν αποκλειστικά σε τμήματα του Διευρωπαϊκού Δικτύου και συγκεκριμένα στους οδικούς άξονες :

1. Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.

2. Εγνατία Οδός

3. Ιόνια Οδός (Δυτικός Οδικός Άξονας)

4. Αυτοκινητόδρομος :  Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα / Σπάρτη

Τα λιμενικά έργα που προτάθηκαν για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, αναφέρονται στη συμπλήρωση των παρεμβάσεων της προηγούμενης περιόδου και συγκεκριμένα :
1. στο Λιμάνι Ηγουμενίτσας και

2. στο Λιμάνι Ηρακλείου.

1.2.1.5 Εξέλιξη Οριζοντίων Δράσεων

Δημοσιότητα και πληροφόρηση (Δ&Π)

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης της 11/7/2002, το πρόγραμμα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για την περίοδο 2002-2004, που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Μέτρου 9.2., υλοποιείται με ένα σύνολο δράσεων που περιλαμβάνουν:

· Ανάρτηση στον Διαδικτυακό Τόπο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (www.epoalaa.gr) πληροφοριών σχετικών με:

· την προκήρυξη Μέτρων και ένταξη Πράξεων στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.,

· την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος,

· κανονιστικά κείμενα που διέπουν την υλοποίηση του Προγράμματος,

· Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, συνολικού σχεδίου δράσης Π&Δ του Προγράμματος, που ξεκίνησε πρακτικά τον Οκτώβριο του 2003 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2004).

· Ad hoc δημοσιεύσεις σε ελληνικές, ευρωπαϊκές και αμερικανικές εφημερίδες & περιοδικά, κυρίως στα πλαίσια αφιερωμάτων σε θέματα τεχνικά, ή θέματα της επικαιρότητας (π.χ. Διεθνής Έκθεση Θεσ/νίκης) ή αφιερωμάτων ξένων εκδοτικών οίκων στην χώρα μας.

· Συμμετοχή σε Εκθέσεις γενικές (π.χ. ΔΕΘ, Polis) ή ειδικές (Εκθεση έργων στη Λάρισα, Ημερίδα για τα Μεγάλα Έργα της εφημερίδας ΕΞΠΡΕΣ, Έκθεση MIPIM κ.α.)

· Παραγωγή CD Rom με φωτογραφικό και τηλεοπτικό υλικό

· Οργάνωση – υλοποίηση συνεντεύξεων Τύπου

Τεχνική Βοήθεια

Τον Μάρτιο του 2002 εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο ο Οδηγός Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών για τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Τον Σεπτέμβριο του 2003 εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος με την Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό και την διευκρινιστική εγκύκλιο καθορίζονται  λεπτομερώς η διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 (περιλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής – έγκρισης των ετήσιων προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης) καθώς οι κατηγορίες των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν, είτε με συγχρηματοδότηση είτε από αμιγώς εθνικούς πόρους ( η εγκύκλιος του Σεπτεμβρίου του 2003 περιλαμβάνεται στο φάκελο της Γ΄ Επιτροπής Παρακολούθησης ). 
Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για το 2002 εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2002 και οι δράσεις του έχουν αναληφθεί σχεδόν στο σύνολό τους και το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για το 2003 εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2003 και οι δράσεις του βρίσκονται σε εξέλιξη.

1.2.2 Διαχείριση – Παρακολούθηση – Έλεγχοι

Οργάνωση και  λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. σύστασης της Ε.Υ.Δ. – Ε.Π. / Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως τροποποιήθηκε με  την  υπ. αριθ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-2001  Κ.Υ.Α. και ακολούθως με την υπ. αριθ. πρωτ. Δ17α/09/68/Φ.8/31-7-2003 η στελέχωσή της διαμορφώθηκε σε 30 άτομα. Κατά τον πρώτο χρόνο (μέχρι τον Ιανουάριο του 2002) η Ε.Υ.Δ. – Ε.Π. / Ο.Α.Λ.Α.Α. λειτούργησε με δεκατρία (13) άτομα, 8 μηχανικούς αποσπασμένους από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και πέντε (5) στελέχη από την Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Το Φεβρουάριο του 2002 ανέλαβαν υπηρεσία άλλα οκτώ (8) άτομα που προσλήφθηκαν με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από την ΜΟΔ Α.Ε.  Τον Ιούνιο του 2003 η Μ.Ο.Δ. Α.Ε προκήρυξε νέο διαγωνισμό μέσω του οποίου θα καλυφθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει από την τελευταία Κ.Υ.Α. τροποποίησης της Κ.Υ.Α. σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας.

 Η Υπηρεσία αυτή τη στιγμή αποτελείται από εικοσιέξι (26) στελέχη από τα οποία οι δώδεκα (12) είναι αποσπασμένα από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι δεκατέσσερις (14) προέρχονται από τους διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει η Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Από το Νοέμβριο του 2001, η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. λειτουργεί στα νέα γραφεία της επί της Λεωφ. Μεσογείων 109 – 111. Η υλικοτεχνική υποδομή είναι επαρκής και υψηλού επιπέδου. Όλα τα στελέχη διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό με εγκατεστημένο το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο αλλά και στο ΙΝΤΕRΝΕΤ. 

Εκτός από τη βασική εκπαίδευση των στελεχών της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. που πραγματοποιήθηκε από την Μ.Ο.Δ. Α.Ε., για τη λειτουργία και εφαρμογή του Ο.Π.Σ. οργανώνονται για το προσωπικό και εσωτερικά σεμινάρια για θέματα σχετικά με το αντικείμενο και την λειτουργία της Υπηρεσίας. 

Η Διαχειριστική Αρχή μέσω συμβούλου που έχει προσλάβει από την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχει επεξεργαστεί το «Σύστημα Λειτουργίας» της στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

Τέλος, η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. διατηρεί αποδοτική συνεργασία, τόσο με άλλες Διαχειριστικές Αρχές, όσο και με τους Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος, προς τους οποίους προσφέρει ενημέρωση  και σημαντική υποστήριξη για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της διαχείρισης των έργων ευθύνης τους.

1.2.2.1 Διαχείριση – Παρακολούθηση

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες της τρέχουσας περιόδου, σχετικά με τη διαχείριση και παρακολούθηση  του Προγράμματος, αφορούν:

· στην αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων ένταξης 24 έργων,

· στον σαφή καθορισμό του φυσικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων έργων, που αποτελούν αντικείμενο του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. (διαχωρισμός αντικειμένου Β' και Γ' Κ.Π.Σ.),

· στην προετοιμασία και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμορφωμένων Αιτήσεων επιβεβαίωσης της κοινοτικής συνδρομής, για Μεγάλα Έργα, μαζί με τα συμπληρωματικά στοιχεία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΕ,

· στην ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης εξέλιξης του φυσικού αντικειμένου των έργων, μέσω των τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης,   

· στην οικονομική παρακολούθηση των έργων, μέσω των μηνιαίων δελτίων δήλωσης δαπανών.

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης – Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί τα εξής Πληροφοριακά Συστήματα για την διευκόλυνση της Διαχείρισης Έργων

α)
Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
Βασικό εργαλείο διαχείρισης – παρακολούθησης έργων στην υπηρεσίας Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Με το εργαλείο αυτό παρέχεται ολοκληρωμένη εικόνα και πληροφόρηση σε πολλά επίπεδα διαχείρισης, από την ένταξη του έργου έως την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής του. 

β)
Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα Παρακολούθησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
Συμπληρωματικά με τη λειτουργία του Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, λειτουργεί το Εσωτερικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε κατά την περίοδο του Β' Κ.Π.Σ. για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. / Π.Ο.Α. Επίσης είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης ΙΙ (Π.Σ.Π. ΙΙ) στο οποίο θα μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά τα καταχωρημένα στοιχεία του ΟΠΣ (Τεχνικά Δελτία Έργων / Υποέργων, συμβάσεων , πληρωμές, κ.λπ.) για την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος.

1.2.2.2 Έλεγχοι

Έλεγχοι της Διαχειριστικής Αρχής

Η Μονάδα Ελέγχου της ΕΥΔ/ΕΠ Ο.Α.Λ.Α.Α. στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της μέχρι σήμερα πραγματοποίησε ελέγχους για την διασφάλιση της κανονικότητας και νομιμότητας  των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Γ’ ΚΠΣ.  Στα πλαίσια αυτά προέβη  στα εξής:

· Προληπτικοί Έλεγχοι

Έχουν διενεργηθεί προενταξιακοί έλεγχοι σε όλα τα ενταγμένα και υπό ένταξη έργα στο ΕΠ. Πράξεις για τις οποίες υπήρξε αμφισβήτηση της νομιμότητας και κανονικότητας των διαδικασιών, μετά από λεπτομερή έλεγχό τους από την ΔΑ, δεν προωθήθηκαν για ένταξη στο ΕΠ

Παράλληλα διενεργείται έλεγχος και δίνεται η προέγκριση των σταδίων εξέλιξης των έργων του Ν. 1418/84.

· Έλεγχοι κατά την εκτέλεση των Πράξεων 

Μέχρι σήμερα διενεργήθηκαν 14 επιτόπιοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης  πράξεων ενταγμένων στο ΕΠ ΟΑΛΑΑ , συνολικού προϋπολογισμού 367.762.438,80 €, που αντιστοιχεί στο 6,25% του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων. 

Επιπλέον έχουν  πραγματοποιηθεί επιτόπιοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης  δύο (2) έργων (σύνολο 10 εργολαβίες κατασκευής) ενταγμένων στο ΤΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 259.297.023,00 €. 

· Έλεγχοι από άλλα όργανα.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη" (Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.) έχει δεχθεί μέχρι σήμερα τους κάτωθι ελέγχους:

· ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  προκειμένου να ελεγχθούν το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής (2 έλεγχοι).

· ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.), προκειμένου να ελεγχθεί το "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.)”.
· ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Έλεγχος στα πλαίσια της δήλωσης αξιοπιστίας για το 2002 σχετικά με τις δαπάνες του ΕΤΠΑ .
· ΕΛΕΓΧΟΣ 14ης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, Έλεγχος Κανονισμών (ΕΚ) 1260/1999 και 438/2001 σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη¨
· ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.) προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και η ομαλή πορεία εκτέλεσης της πράξης:Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού ΚΠΣ ΙΙ. 
· ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, προκειμένου να ελεγχθεί το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου στην Ε.Υ. Διαχείρισης ΕΠ ΟΑΛΑΑ.
1.2.3 Συμπεράσματα - Σχόλια

Το πρόγραμμα παρουσιάζει αρκετά καλή εικόνα στα τρία (3) πρώτα χρόνια υλοποίησής του. Πέρα από την απορρόφηση, τα ποιοτικά στοιχεία έχουν βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ποιότητα των έργων είναι πολύ καλή ενώ παράλληλα και το σύστημα παραγωγής ιδιαίτερα από το 2000 και μετά έχει εκσυγχρονιστεί και αποδίδει ολοκληρωμένα και πλήρη έργα σε χρήση.

Για το επόμενο διάστημα η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους, θα συντείνει στην προσπάθειά τους ώστε να συνεχιστεί η καλή πορεία του Προγράμματος. 

Για το μέλλον, κρίσιμο σημείο της προσπάθειας αυτής αποτελεί η επιτυχής έκβαση για τις συμβάσεις παραχώρησης. 

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το ΕΠ/ΟΑΛΑΑ ενίσχυσε με ώριμα έργα του περιφερειακά και άλλα ΕΠ (ΠΕΠ Ηπείρου, Interreg III, Ταμείο Συνοχής) με αποτέλεσμα να παρουσιάζει χαμηλότερη απορρόφηση από την πραγματική.
2. Αναλυτική Παρουσίαση Προόδου ανά Άξονα, Μέτρο & Έργο
	…………….………………………………………………….


	2.1 Άξονας Προτεραιότητας 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.


2.1.1 Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω της:

· Συνέχισης και ολοκλήρωσης των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. που εντάχθηκαν στο Β’ Κ.Π.Σ., χρηματοδοτήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο και δεν έχουν ολοκληρωθεί,

· Αναβάθμισης σε αυτοκινητόδρομο τμημάτων του βασικού οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.,

· Ολοκλήρωσης παρακάμψεων αστικών περιοχών του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.,

· Ολοκλήρωσης και απόδοσης των συνδέσεων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. με τα μεγάλα αστικά κέντρα και με τους κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας,

· Ολοκλήρωσης και απόδοσης σε χρήση του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής,

· Ολοκλήρωσης της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου και των συνδέσεών της, νοτίως με τον Π.Α.Θ.Ε. και βορείως με το Δυτικό Άξονα.

2.1.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει επτά (7) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 1.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 1.2
	ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

	ΜΕΤΡΟ 1.3
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ

	ΜΕΤΡΟ 1.4
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 1.6
	ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 

	ΜΕΤΡΟ 1.7
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	4.193.533

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	
2.066.082

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
1.126.060 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	

940.022

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	
2.127.451


2.1.3 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	87%


Από τα επτά (7) Μέτρα του άξονα, έχουν προκηρυχθεί τα έξι  (6).

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.802.352 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 87% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 1:

Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100,00%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	1
	156.006
	100,00%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	
	
	

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	1
	32.282
	36,68%

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100,00%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100,00%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	1
	32.001
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	2.066.082
	6
	1.802.352
	87,24%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	77%


Εκδόθηκαν τέσσερις (4) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.582.063 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 77% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 1: 

Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100,00%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	
	
	

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	
	
	

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	
	
	

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100,00%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	2
	150.006
	100,00%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ:
	2.066.082
	4
	1.582.063
	76,57%


	Οικονομική Πρόοδος:
	53%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/03, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 1.093.755 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 53% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :  ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001+2002+2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	171.158
	35,58
	281.783
	317.900
	112,82

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	0
	0,00
	30.000
	0
	

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	0
	0,00
	69.161
	0
	0,00

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	0
	0,00
	29.260
	0
	0,00

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	834.003
	87,69
	519.693
	907.003
	174,53

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	88.594
	59,00
	90.315
	88.676
	98,18

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	0
	0,00
	16.046
	0
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	2.066.082
	1.093.755
	52,94
	1.036.258
	1.313.579
	126,76


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα με τις δηλωθείσες ως 30/09/2003 δαπάνες, υπερκαλύφθηκαν οι δεσμεύσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την τριετία 2001-2002-2003.

	Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε., των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 (Β΄ Κ.Π.Σ.) στα πλαίσια των Μέτρων 1.1.1 και 1.1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.).

Συγκεκριμένα προβλέπεται η ολοκλήρωση τμημάτων αυτοκινητόδρομου διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ) σε συνολικό μήκος 40 χλμ. και διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) σε συνολικό μήκος 7 χλμ., 11 ανισόπεδων κόμβων και συμπληρωματικές εργασίες σε μήκος 269 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	481.019

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	481.019

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	240.769

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	240.250

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	122.200


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/08/01 προκηρύχθηκε (στάλθηκε πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο δηλ. την Ε.Υ.Δ.Ε. / Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου ύψους 481.019 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100,00%
	1
	481.019
	100,00%


Παράλληλα για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 29/10/2001, αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99  (βλ. κεφάλαιο 3).

Τον Ιούλιο του 2003, υποβλήθηκε αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Μέτρου.
	Οικονομική Πρόοδος :
	36%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχονται σε 171.158 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 36% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001+2002+2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002+2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου %

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	171.158
	36
	281.783
	317.900
	113,00



	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2002
	έως 30/09/2003
	έως 31/12/2003

	Μ. 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	38
	67
	27
	28
	37


Στη 2ης Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, έγινε πρόταση τροποποίησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, διότι μετά τον ακριβή προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου του Έργου 1.1.1, προέκυψε ότι η ολοκλήρωση του τμήματος Agroinvest – Αγ. Θεόδωροι, που αναφέρεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, είχε ήδη περιληφθεί στο αντικείμενο του Έργου «ΠΑΘΕ, τμήμα: "Κόμβος Ραχών – Κόμβος Αγίων Θεοδώρων" του Ταμείου Συνοχής (εγκριτική απόφαση Ε(2001)3491/23-11-2001 της ΕΕ) και επομένως δεν αποτελεί αντικείμενο του Μ.1.1.

Προτείνεται ανάλογη προσαρμογή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

	Έργο 1.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στις 23/10/01 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1183, η οποία πρόκειται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου που στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2003, όπως παρακάτω :

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	564.050
	504.151

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	481.019
	481.019

	
Δημόσια Δαπάνη
	481.019
	481.019

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	240.769
	240.769

	


Κρατική Συμμετοχή
	240.250
	240.250

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0

	
Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	83.031
	23.132


Το επί πλέον, του αναφερόμενου στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, κόστος του έργου, ύψους 23.132 χιλ. € θα καλυφθεί από ανακατανομή των πόρων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. ή / και των άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ Κ.Π.Σ.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να τροποποιηθεί σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, περιλαμβάνει :

· Την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου Παράκαμψης Πατρών και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση της κατασκευής 9,27 χλμ. αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη (διατομής 2 Χ 2 + ΛΕΑ), με τα συνοδά τους έργα, και την ολοκλήρωση τριών ανισόπεδων Κόμβων (Κ1, Κ4, Κ5).

· Την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου Κακιάς Σκάλας και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση της κατασκευής 7,058 χλμ. αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη (διατομής 2 Χ 3 + ΛΕΑ) με τα συνοδά έργα και τον Ανισόπεδο Κόμβο Κινέττας.

· Την ολοκλήρωση των μόνιμων έργων Μαλακάσας, που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σηράγγων, βελτίωση τοπικού δικτύου οδών, μήκους 12 χλμ. κ.λπ.

· Την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών (διάστρωση ισοπεδωτικών και αντιολισθηρών ασφαλτικών ταπήτων) στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα, μήκους 63 χλμ. (εκτός της περιοχής Κακιάς Σκάλας)  και του τμήματος Αθήνα - Υλίκη μήκους 80 χλμ. (πλην του τμήματος Μαλακάσας).

· Την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός με την ολοκλήρωση της κατασκευής αυτοκινητοδρόμου μήκους 21,16 χλμ., σε υπάρχουσα χάραξη (διατομής 2 Χ 2 + ΛΕΑ), με τα συνοδά έργα και τους τρεις Ανισόπεδους Κόμβους (Σούρπης, Αλμυρού, Μικροθηβών). 

· Την ολοκλήρωση των  συμπληρωματικών εργασιών του τμήματος Άγιοι Θεόδωροι - Ευαγγελισμός μήκους 107 χλμ (παράπλευρο δίκτυο, ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου, αντιολισθητικοί τάπητες κλπ) 

· Την ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Ραψάνη –Πλαταμώνας σε υπάρχουσα χάραξη (διατομής 2 Χ 2 + ΛΕΑ) με τα συνοδά έργα, μήκους 10 χλμ. με την κατασκευή του Α.Κ. Πλαταμώνα. Παράλληλα προβλέπεται η ολοκλήρωση κατασκευής των συμπληρωματικών εργασιών (παράπλευρο δίκτυο, ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κλπ) του τμήματος Μακρύγιαλος –Κατερίνη μήκους 20 χλμ καθώς και η κατασκευή των Ανισόπεδων Κόμβων Σκοτίνας,  Πύδνας και Κορινού.

Υποέργα

Το έργο όπως αναμορφώνεται, περιλαμβάνει 20 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	40.264
	48.129

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	517.329
	449.125

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.935
	6.897

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	3.522
	-

	ΣΥΝΟΛΟ
	564.050
	504.151


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 30-09-2003, καλύπτουν το 85% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 171.158 xιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/09/2003

2.1.3.1.1 Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, έγιναν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω., με συνολική δαπάνη 2.916 χιλ. € καθώς και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, με συνολική δαπάνη 34.658 χιλ. €.

2.1.3.1.2 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά ένδεκα (11) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

2.1.3.1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναμορφωμένος προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
449.125 χιλ. €.

Απορροφήθηκε ποσό : 133.583 χιλ. € (μέχρι 30/09/2003).

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευής γίνεται ομαδοποιημένα ανά  διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Το υπόψη τμήμα κατασκευάζεται μέσω έξι (6) εργολαβιών, εκ των οι οποίων τρεις (3) έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στα πλαίσια των έξι αυτών εργολαβιών, έχουν υλοποιηθεί τα εξής :

· 9,27 χλμ. αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη, διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.).

· Έχει ολοκληρωθεί του τεχνικού του Κόμβου Κ1. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί ο δεξιός κλάδος προς Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών κι έχουν γίνει οι εκσκαφές στον αριστερό κλάδο.

· Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Κόμβου Κ5 της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.), των κλάδων του Κόμβου και τμημάτων των δύο παρόχθιων αρτηριών του ποταμού Γλαύκου (συνολικού μήκους 2,4 χλμ.). Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι λοιπές συμπληρωματικές εργασίες αποπεράτωσης της Ε.Π.Π. (Η/Φ, Η/Μ όλων των σηράγγων).

· Συνεχίζονται οι εργασίες διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Γλαύκου και οι εργασίες Η/Μ υπαιθρίων έργων.

· Ολοκληρώθηκαν οι σήραγγες και οι Κοιλαδογέφυρες.

Το Δεκέμβριο του 2002, αποδόθηκε σε κυκλοφορία η Ευρεία Παράκαμψη Πάτρας. 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

Για το τμήμα της Κακιάς Σκάλας, αποφασίστηκε να γίνει παράλληλα η μετατροπή της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο και η κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) Αθηνών – Κορίνθου, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους, της γειτνίασης της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) με τη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά και της ανάγκης διατήρησης της κυκλοφορίας στην υπάρχουσα Ε.Ο. και στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή. Έτσι, δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μια εργολαβία, που αφορά στην κατασκευή και των δύο προαναφερθέντων τμημάτων, οδικού και σιδηροδρομικού, με φορέα υλοποίησης την Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. και με επίβλεψη από την ΕΡΓΟΣΕ των εργασιών που αφορούν στη σιδηροδρομική γραμμή.

Μετά το σεισμό της Αθήνας στις 07/09/1999, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω σεισμικής θωράκισης του έργου και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν οι αρχικές μελέτες με στόχο την κατάργηση σημαντικού μήκους γεφυρών και αντικατάστασή τους με σήραγγες.

Στα κύρια χαρακτηριστικά του οδικού έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 7.058 μ. αρτηρίας αυτοκινητοδρόμου, η κατασκευή του Α.Κ. Κινέττας, καθώς και τα συνοδά έργα.

Το έργο αυτό υλοποιείται μέσω δύο (2) εργολαβιών.

Μέχρι 30/09/03, έχουν ολοκληρωθεί :

α)
Με την 1η Σύμβαση, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και υποστήριξης των σηράγγων ΑΣ1δ, ΑΣ2α, ΑΣ2δ, ΑΣ3 και των σηράγγων διαφυγής, ενώ έχουν προχωρήσει οι εργασίες στη σήραγγα ΑΣ1α σε ποσοστό 40%. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων στον Κόμβο Κινέττας. Ακόμη, ολοκληρώθηκαν εργασίες χωματουργικών και οδοποιίας σε ποσοστό 99%.

β)
Στη 2η Σύμβαση (στην οποία περιλαμβάνεται και η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου 7 χλμ.), έχουν γίνει οι εργασίες μόνιμης επένδυσης των σηράγγων ΑΣ2δ, ΑΣ3δ κατά 100% και οι εργασίες της ΑΣ2α κατά 50% και υπολείπονται οι αντίστοιχες εργασίες στη σήραγγα ΑΣ1α.


Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες προστασίας πρανών (ποσοστό 90%), οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε ποσοστό 17%, οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων και κτιρίων Υποσταθμών σε ποσοστό 30%, καθώς και οι εργασίες κατασκευής γεφυρών σε ποσοστό 60%.

ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και ΑΘΗΝΑ – ΥΛΙΚΗ

Αφορά σε εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για την αύξηση λειτουργικότητας και ασφάλειας στα κατασκευασμένα τμήματα Κόρινθος – Αθήνα – Υλίκη του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε.,  οι οποίες υλοποιούνται με δύο συμβάσεις ως εξής :

α)
Ολοκλήρωση μονίμων έργων Μαλακάσας

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και έγιναν έργα :

· προσωρινής αποκατάστασης Κυκλοφορίας στον Αυτοκινητόδρομο.

· ολοκλήρωσης παραπλεύρου οδού Δ13 

· τεχνικών έργων (τοίχος αντιστήριξης 104μ της οδού Δ13)

· Ολοκλήρωσης σηράγγων σε μήκος 1.470μ

· Βελτίωσης τοπικού δικτύου οδών μήκους 12.000 μ.

β)
Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στο τμήμα Κόρινθος- Αθήνα -Υλίκη

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 13/12/2002. Ένα μέρος της χρηματοδοτείται από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και περιλαμβάνει εργασίες σχετικές με την διάστρωση ασφαλτικών ταπήτων στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα – Υλίκη του Π.Α.Θ.Ε.

Μέχρι 30/09/2003, έχει υλοποιηθεί η διάστρωση αντιολισθηρών ταπήτων σε μήκος 5 χλμ. περί τη Χ.Θ. 70+000 του τμήματος Αθήνα – Υλίκη.

ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Το έργο υλοποιείται μέσω τεσσάρων (4) εγκατεστημένων εργολαβιών, με τις οποίες, μέχρι 30/09/03, υλοποιήθηκαν τα εξής :

· Στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι –- Αλμυρός το έργο ολοκληρώθηκε στις 31/03/2002 υλοποιώντας 22 χλμ. παράπλευρου οδικού δικτύου και μία κοιλαδογέφυρα 142 μ. 

· Στο τμήμα Αλμυρός – Αερινό ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στις 31/03/2001 υλοποιώντας 9 χλμ. παράπλευρου δικτύου και μία γέφυρα 10 μ. 

· Με  τη σύμβαση  «Ολοκλήρωση Αγ. Θεόδωροι – Αλμυρός»  κατασκευάστηκε  αυτοκινητόδρομος μήκους 10 χλμ. (πλην αντιολισθηρής στρώσης), όπως επίσης εργασίες αυτοκινητοδρόμου σε μήκος 5 χλμ. σε επίπεδο χωματουργικών και οδοστρωσίας.  Ακόμα κατασκευάστηκαν 6 κάτω διαβάσεις και εργασίες σήμανσης, ασφάλισης, Ηλεκτροφωτισμού, σε διάφορες θέσεις της εργολαβίας.

· Στη σύμβαση  Αλμυρός – Ευαγγελισμός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το τεχνικό αντικείμενο, δηλαδή κατασκευάστηκε αυτοκινητόδρομος σε μήκος 3 χλμ. με την αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση και οι  Ανισόπεδοι  Κόμβοι Μικροθηβών  και Αλμυρού. Υπολείπονται εργασίες πρασίνου σε διάφορες θέσεις του έργου.

ΤΜΗΜΑ ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Το έργο υλοποιείται μέσω μιας (1) εργολαβίας και έχουν κατασκευαστεί :

· 5,8 χλμ. αρτηρίας αυτοκινητοδρόμου.

· Κατασκευάστηκαν 10,8 χλμ. παράπλευρου οδικού δικτύου, μια άνω διάβαση,  δύο κάτω διαβάσεις και 15 μικρά τεχνικά. Επίσης κατασκευάστηκε δίκτυο άρδευσης σε μήκος 5,8 χλμ.

Το έργο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί και θα αποδοθεί σε κυκλοφορία εντός του 2003, μετά την επίλυση των προβλημάτων, που ενέκυψαν πρόσφατα (δικαστικές διαδικασίες απαλλοτριώσεων, αστοχία πρανούς).

Η Κατασκευή του υπολοίπου τμήματος της αρτηρίας αυτοκινητοδρόμου μήκους 3χλμ., που περιλαμβάνει τον Κόμβο Πλαταμώνα με τους κλάδους του, προγραμματίζεται να γίνει μέσω νέας σύμβασης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι υπολειπόμενες εργασίες (κατασκευή Α.Κ. Σκοτίνας, Πύδνας, Κορινού) του τμήματος Μακρύγιαλος – Κατερίνη.

ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι συμπληρωματικές εργασίες (παράπλευρο δίκτυο, Η/Φ, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κ.λπ.) στο τμήμα αυτό υλοποιήθηκαν μέσω μιας (1) εργολαβίας, η οποία ολοκλήρωσε το αντικείμενό της.

	Μέτρο 1.2: Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με παραχώρηση


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.2 είναι η κατασκευή τμημάτων του Π.Α.Θ.Ε., που προβλέπεται να κατασκευασθούν με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης.

Αναλυτικά, στο περιεχόμενο του Μέτρου 1.2 περιλαμβάνονται:

Α) 
Η κατασκευή του τμήματος του ΠΑΘΕ Πάτρα – Κόρινθος, από Α.Κ Ρίου (Αγ. Γεώργιος) έως Α.Κ  Αρχαίας Κορίνθου, μήκους 120χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ) το οποίο αποτελεί μέρος του οδικού διαδρόμου του ΠΑΘΕ και αποτελεί τη βασική οδική σύνδεση του διαμερίσματος της Δυτικής Ελλάδος με την Κεντρική Ελλάδα και της Μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας με την Πάτρα. Από το συνολικό μήκος των 120 χιλιομέτρων, μερικά μικρά τμήματα συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων (παράκαμψη αστικών περιοχών Αιγίου και Ακράτας) έχουν ήδη αναπτυχθεί σε τετράϊχνο αυτοκινητόδρομο διπλού κλάδου. 

Β) Η κατασκευή του τμήματος του ΠΑΘΕ Τέμπη – Ραψάνη, μήκους 14,3χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου, που παρακάμπτει την ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή των Τεμπών. Οι μελέτες του έργου αυτού χρηματοδοτήθηκαν από το ΚΠΣ ΙΙ.

Γ) Η κατασκευή του τμήματος του ΠΑΘΕ Πλαταμώνας – Σκοτίνα μήκους 5,7χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου, που παρακάμπτει την περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ευαίσθητη περιοχή των οικισμών του Πλαταμώνα και του Νέου Παντελεήμονα. Οι μελέτες για το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκαν από το ΚΠΣ ΙΙ. 

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα προταθεί η ενοποίηση σε ένα νέο Μέτρο όλων των έργων που θα εκτελεστούν με συμβάσεις παραχώρησης. Στο Μέτρο αυτό, προτείνεται να συμπεριληφθούν και τα παραπάνω έργα.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.347.457

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	156.006

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	124.940

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	31.066

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	1.191.451

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	15.801


Πρόοδος υλοποίησης

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τις συμβάσεις παραχώρησης, μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν τα τμήματα του Μέτρου 1.2, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ειδικό Κεφάλαιο.

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 22/7/2002 στάλθηκε πρόσκληση στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. Μετά τη σύσταση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Α.Π., η οποία είναι ο νέος Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου, στάλθηκε σ’ αυτήν νέα πρόσκληση (στις 11/07/03) με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.347.457 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	1
	156.006
	100,00%
	-
	-
	-


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	31/12/2002
	30/9/2003
	31/12/2003

	Μ. 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	140
	-
	-
	-


	Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τμήματα Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.3 είναι η κατασκευή του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε., που παρακάμπτει τους οικισμούς του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, μήκους 17 χλμ. και διατομής 2x(2 + Λ.Ε.Α.).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	208.008

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	208.008

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	104.116

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	103.892

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	52.843


Πρόοδος υλοποίησης

Μετά από συνεννόηση με το ΥΠ.ΟΙ.Ο., τον Οκτώβριο του 2001, υποβλήθηκε για το έργο των Παρακάμψεων Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων αίτηση συνδρομής προς το Ταμείο Συνοχής. Το Σεπτέμβριο του 2002, υποβλήθηκε επικαιροποιημένη Αίτηση Συνδρομής, συνοδευόμενη από Μελέτη Κόστους Οφέλους. Τον Αύγουστο του 2003 εκδόθηκε η υπ. αριθ. C(2003) 3079 / 14-08-2003 εγκριτική απόφαση του Ταμείου Συνοχής.

Το αντικείμενο του Μέτρου 1.3 πρόκειται να επαναπροσδιοριστεί στα πλαίσια της αναθεώρησης του Προγράμματος.  
	Μέτρο 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.4 είναι :

Α.
Η υλοποίηση εγκάρσιων οδικών συνδέσεων της παράκαμψης Πατρών με την πόλη και το νέο υπό κατασκευή λιμάνι.

Β.
Η ολοκλήρωση τμήματος του Π.Α.Θ.Ε. από τα Διόδια Ελευσίνας έως τον Α.Κ. Καβάλας, μήκους 16 χλμ. διατομής 2x(3+Λ.Ε.Α.), το οποίο προβλέπεται να αναβαθμισθεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με παράλληλη διαμόρφωση παράπλευρου δικτύου στο αστικό τμήμα του.

Γ.
Η σύνδεση του ΠΑΘΕ με τη Χαλκίδα από τον Α.Κ. Σχηματαρίου έως την νέα Γέφυρα της Χαλκίδας, μήκους 10 χλμ. και διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.), με Σύμβαση Παραχώρησης.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.4.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	129.003

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	88.003

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	44.049

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	43.954

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	41.000

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	22.357


Πρόοδος υλοποίησης :

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την κατασκευή του Α.Κ. Διυλιστηρίων επί της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου και πρόκειται άμεσα να προκηρυχθεί, ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του Μέτρου .

Το έργο του άξονα Σχηματάρι – Χαλκίδα, το οποίο προβλεπόταν να υλοποιηθεί στα πλαίσια του Μέτρου 1.4. με σύμβαση παραχώρησης, προτάθηκε για χρηματοδότηση ως Δημόσιο Έργο από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του Μέτρου θα διατεθεί για έργα που θα υλοποιηθούν μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Απαιτείται ανάλογη τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

Για το έργο των οδικών συνδέσεων της Παράκαμψης Πατρών με την πόλη και το νέο υπό κατασκευή λιμάνι, έχει σταλεί πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.

Όσον αφορά στο τμήμα από «Διόδια Ελευσίνας έως τον Α.Κ Καβάλας», σύμφωνα με τις αποφάσεις της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., έχει αλλάξει ο τελικός δικαιούχος και αντί της Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α., η ευθύνη για την υλοποίηση του έργου  μεταβιβάστηκε στην Δ/νση Δ9 / Γ.Γ.Δ.Ε. / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Απόφαση : οικ. / 2.866 / 27-11-2001). Απαιτείται τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

	Ενεργοποίηση:
	37%


Η ενεργοποίηση του Μέτρου έγινε με την από 09/06/03 αποστολή πρόσκλησης της Πράξης «Συνδέσεις Παράκαμψης Πατρών με Πόλη και Λιμάνι», προϋπολογισμού (Εθνική και Κοινοτική συμμετοχή) 32.282 χιλ. €. Αναμένονται προτάσεις από τον Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος ζήτησε παράταση για την υποβολή τους, η οποία και δόθηκε μέχρι 31/12/03.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	1
	32.282
	37%
	-
	-
	-


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2002-2003 (από Ε.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	0
	0
	29.260
	0
	0


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 30/12/2002
	έως 30/09/2003
	31/12/2003

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ Κ.Π.Σ. – Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	21
	-
	-
	-

	
	
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ Κ.Π.Σ. –Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	10
	-
	-
	-


	Μέτρο 1.5 : Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.5 είναι η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής, ο οποίος αποτελείται από την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού – Σπάτων (που συνδέει την περιοχή της Ελευσίνας με το νέο αεροδρόμιο Σπάτων παρακάμπτοντας το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας) και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. Το έργο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από το 1991 και χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς πόρους και από τα κοινοτικά προγράμματα της περιόδου 1994-1999 (Ε.Π. / Π.Ο.Α., Π.Ε.Π. και Γραμμή Β5-700).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.5.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.582.038

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	951.038

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	476.033

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	475.005

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	631.000

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	241.605


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/8/2001 προκηρύχθηκε-στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α.) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 951.038 χιλ €.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100,00%
	1
	951.038
	100,00%


Παράλληλα για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29-10-2001 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού ΕΕ1260/99.
Μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2003 θα υποβληθεί επικαιροποιημένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, στην οποία ενσωματώνονται συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία έχουν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

	Οικονομική Πρόοδος:
	88%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχονται σε 834.003 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 88% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2002-2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	834.003
	87,69
	519.693
	907.003
	174,53


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	31/12/2002
	30/09/2003
	31/12/2003

	Μ. 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	40
	65
	26
	39,5
	63


	Έργο 1.5.1: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Α. Στοιχεία απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 
24/10/01

Απόφαση: 
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1199

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.713.210

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.713.210

	Δημόσια Δαπάνη
	951.038

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	476.033

	


Κρατική Συμμετοχή
	475.005

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	762.172


Εκτός από το έργο που περιλαμβάνεται στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους επιπλέον απαλλοτριώσεις καθώς και πρόσθετες εργασίες. Τα πρόσθετα κονδύλια που θα διατεθούν από εθνικούς πόρους για την ολοκλήρωση του έργου εκτιμώνται σε 903.290 χιλ. €.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το συνολικό αντικείμενο  του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» περιλαμβάνει:

Την κατασκευή της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Σπάτων (ΕΛΕΣΣ) μήκους 51,8 χλμ. και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) μήκους 13,5 χλμ. (συνολικά 65 χλμ. περίπου αστικός αυτοκινητόδρομος διατομής στο μεγαλύτερο μήκος του 3+3 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ) .

Στα πλαίσια του έργου αυτού περιλαμβάνεται:

· Η ανακατασκευή 25 χλμ. υφιστάμενου κύριου οδικού δικτύου για την προσαρμογή του στο έργο της Αττικής Οδού.

· Η κατασκευή 29 ανισόπεδων κόμβων.

· Η κατασκευή 63 Ανισόπεδων Άνω Διαβάσεων Τοπικών Οδών.

· Η κατασκευή 16 Κάτω Διαβάσεων κύριων Τοπικών Οδών

· Η κατασκευή πλήρους παράπλευρου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 195 χλμ. περίπου.

Πέραν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το έργο κατασκευάζεται στο μεγαλύτερο μήκος του στη στάθμη –1, στις εργασίες του έργου περιλαμβάνονται και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναγκαία για τη λειτουργικότητα αυτού, διευθετήσεις ρεμάτων, μετατοπίσεις ή / και ανακατασκευές δικτύων ΟΚΩ που εμπλέκονται με το έργο.

Η μεσαία ζώνη της ΕΛΕΣΣ από το Συγκ. Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) μέχρι το νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος» σε μήκος 30 χλμ. έχει προβλεφθεί για τη λειτουργία προαστιακού τραίνου. Στη ζώνη αυτή στα πλαίσια του έργου, κατασκευάζονται τα έργα Α΄ Φάσης πολιτικού μηχανικού για το προαστιακό τραίνο. Επίσης από το ΣΚΑ μέχρι την Ελευσίνα κατασκευάζεται κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος 11 χλμ όλη η απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας.

Τέλος στην περιοχή του Α/Κ Δουκίσσης Πλακεντίας της ΕΛΕΣΣ, στα πλαίσια του έργου, κατασκευάζεται η υποδομή που εμπλέκεται με το έργο και είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει το ΜΕΤΡΟ να χρησιμοποιήσει την υποδομή του προαστιακού τραίνου για να φθάσει στο νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από το Α’ ΚΠΣ. Εκτός από τις εργασίες που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους, κατά την προηγούμενη περίοδο (1994-1999) πραγματοποιήθηκαν και έργα με χρηματοδότηση από το Ε.Π. / Π.Ο.Α., το ΠΕΠ Αττικής και τα Διερωπαικά Δίκτυα Μεταφορών. 

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα.

Στο έργο περιλαμβάνονται εκτός από τα υποέργα των κατασκευών δαπάνες επίβλεψης και απαλλοτριώσεις.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	95.618

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	846.964

	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	8.455

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	762.172

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.713.209


B. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/03

Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης η οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 1996 και κυρώθηκε με το Ν.2445/96.

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 834.003 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 30/09/03

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία τα τμήματα: 

· Α/Κ Παλλήνης έως Α/Δ Σπάτων (Γεωγραφικές Ενότητες  Α14, Α15, Α16, Α17 και τμήμα της Γ.Ε. Α13 ) σε συνδυασμό με την παράκαμψη Κορωπίου  της Λ. Βάρης – Κορωπίου Α/Δ Σπάτων και τη βελτίωση τοπικών οδών, προσβάσεων προς το Α/Δ Σπάτων  νοτίως  αυτού και βορείως, στην περιοχή Γέρακα),  (Μάρτιος 2001)

· Α/Κ Μεταμόρφωσης έως Α/Κ Κύμης,  σε προσωρινή λειτουργία ως τοπική οδός, (Μάρτιος 2001)

· Τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρος Υμηττού από Κόμβο Γλυκών Νερών μέχρι Ανατολικό όριο Έργου (τμήματα των Γ.Ε. Α14 και Α19),( Ιούλιος 2002)

· Α/Κ Μεταμόρφωσης έως Α/Κ Παλλήνης σε κανονική λειτουργία όσον αφορά στο τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης έως Α/Κ Πεντέλης και σε προσωρινή όσον αφορά στο υπόλοιπο, ( Ιανουάριος 2003.)

· Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού  (υπόλοιπο Γ.Ε. Α19 και Γ.Ε. Α20, Α21, Α22 και τμήμα του Α18α), Αύγουστος 2003

Το υπόλοιπο έργο προβλέπεται να λειτουργήσει σταδιακά και να δοθεί σε κανονική λειτουργία μέχρι την 31-3-2004 και συγκεκριμένα :

· Α/Κ Θήβας έως Α/Κ Μεταμόρφωσης περιλαμβανομένης και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, καθώς και οι λειτουργούσες προσωρινά από τον Ιανουάριο 2003 Γ.Ε. Α12, Α13  (ΓΕ Α01, Α02, Α03, Α04, Α05, Α06 και Α07), Νοέμβριος 2003

· Σύνολο του έργου Μάρτιος 2004.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στο υπόψη έργο σύμφωνα με τα άρθρα 10& 11 του Ν 2338/95 καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί απαλλοτριώσεις ύψους 95.618 χιλ. € που καλύπτουν το συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ απαλλοτριώσεων.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τμήμα της αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ειδικότερα όσον αφορά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου όπως έχει συμβατικά καθοριστεί αυτή έχει ως εξής:

Κατ’ Αποκοπή Αντικείμενο: Στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ υλοποιείται μέρος του Κ.Α.Τ. το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 85,36% του συνόλου .Από τις εργασίες που αντιστοιχούν στο αντικείμενο του Γ' Κ.Π.Σ. έχει υλοποιηθεί ποσοστό 96,83%.(προϋπολογισμού 277.722 χιλ €).

Παράλληλα – Πρόσθετα έργα :  Έχουν εκτελεστεί εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 418.896 χιλ. €.

Πρόσθετες εργασίες (Άρθρου 5.1.3.1) :
Έχουν εκτελεστεί εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 34.509 χιλ. €.

Το συνολικό ποσό που απορροφήθηκε στην κατασκευή μέχρι 30/09/03 (Δημ. Δαπάνη) ανέρχεται σε  731.127 χιλ. €.

Η ιδιωτική δαπάνη  που  έχει καταβληθεί στα χρονικά πλαίσια του Γ ΚΠΣ μέχρι 30-9-2003 ανέρχεται στα 801.554 χιλ. €

	Μέτρο 1.6: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.6 είναι η κατασκευή της Ζεύξης του στενού του Ρίου –Αντιρρίου και περιλαμβάνει τη ζεύξη, τη νότια σύνδεση με τον ΠΑΘΕ, το σταθμό διοδίων Αντιρρίου, καθώς και την προσωρινή σύνδεση με την Εθνική Οδό Αντιρρίου Μεσολογγίου. Η κατασκευή του έργου είχε ξεκινήσει στα πλαίσια του Μέτρου 1.3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π.ΠΟΑ) του Β’ ΚΠΣ και αφορούσε κυρίως προπαρασκευαστικές εργασίες.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.6

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	414.006

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	150.006

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	120.134

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	29.872

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	264.000

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	15.194


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/8/2001 προκηρύχθηκε –στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΥΔΕ ΣΕΡΑ) –το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 150.006 χιλ Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο δύο (2) Έργων / Πράξεων για τα οποία εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100,00%
	2
	150.006
	100,00%


Στις 29/10/2001 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε.1260 / 99  (βλ. κεφάλαιο 3)

Στη συνέχεια στις 24/04/2003 στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν με το υπ. αρ. πρωτ. 101765/22-02-02 έγγραφο της D. G. Regio.

Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για την αποδοχή της αίτησης επιβεβαίωσης ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 113329/15-10-03 εγγράφου της D.G. Regio δεν εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κοινοτική συνδρομή για το έργο «Οδοί πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου» και πρόκειται να εκδοθεί απόφαση απένταξης του έργου από το Πρόγραμμα και η υλοποίησή του να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εθνικούς πόρους. Απαιτείται ανάλογη τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού. 

	Οικονομική Πρόοδος:
	59%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03 και αφορά μόνο στο έργο «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου», ανέρχεται σε 88.594 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 59% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου ενώ η πραγματοποιηθείσα ιδιωτική δαπάνη έως 30/09/03, ανέρχεται στο ποσό των 288.759 χιλ. €.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001+2002+2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	88.594
	59,00
	90.315
	88.676
	98,18


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως

31/12/2002
	έως

30/09/2003
	31/12/2003

	Μ. 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	60%x4,5
	4,5
	71,15%x3,5
	87,5%x3,5
	93%x3,5


Η πορεία επίτευξης των στόχων υπολογίζεται μόνο για το έργο «Ζεύξη Ρίου-Αντίρριου».   

	Έργο 1.6.1: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
19-10-2001

Απόφαση:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 1132

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	474.687

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	474.687

	Δημόσια Δαπάνη
	110.850

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.680

	


Κρατική Συμμετοχή
	22.170

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	363.837


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει το έργο της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, συνολικού μήκους 3,5 χλμ., εκ των οποίων 2.900 μ. περίπου αφορούν στην καλωδιακή γέφυρα 5 ανοιγμάτων, τις δύο γέφυρες των προσβάσεων εκατέρωθεν και τα υπόλοιπα 600 μ. περίπου αφορούν σε χερσαίο οδικό τμήμα στην περιοχή του Αντιρρίου, που περιλαμβάνει και το χώρο διοδίων.
Αναλυτικότερα, η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελείται: 

α) 
από μία καλωδιακή γέφυρα μήκους 2.252 μ., με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μ. και δύο πλευρικά των 286 μ. και 

β) 
δύο γέφυρες πρόσβασης στα δύο άκρα της, με μήκη 392 μ. στην πλευρά του Ρίου και 239 μ. στην πλευρά του Αντιρρίου. 

Το καλωδιωτό τμήμα της αναρτάται από 4 πυλώνες, που θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα, θα θεμελιωθούν σε βάθος από 50 έως 65 μ. και το ύψος τους θα φθάσει τα 160 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας . Το κατάστρωμα της καλωδιακής γέφυρας θα είναι σύμμεικτη κατασκευή από προκατασκευασμένα τμήματα μήκους 12 μ. από χάλυβα και σκυρόδεμα και θα αναρτηθεί με καλώδια ανάρτησης, που αποτελούνται από γαλβανισμένα συρματόσχοινα με πολλαπλή αντιδιαβρωτική επένδυση.

Για την κατασκευή των γεφυρών πρόσβασης θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένες δοκοί από σκυρόδεμα. Η διατομή της γέφυρας είναι πλάτους 25μ. και αποτελείται από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτατης ανάγκης με διαχωριστική νησίδα των κατευθύνσεων.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει εννέα (9) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και εργασίες συμβούλων.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	96.686

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	13.074

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.091

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	363.837

	ΣΥΝΟΛΟ
	474.687


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24-12-1997.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 88.594 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2003

Η πρόοδος του έργου έχει ως εξής:

· Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι της Ζεύξης, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 2395/96 και έχει εκδοθεί (16/10/2001) η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

· Έχουν συντελεστεί όλες οι απαραίτητες, για την υλοποίηση του έργου, απαλλοτριώσεις.

· Από το έργο της Ζεύξης έχουν εκτελεστεί οι παρακάτω εργασίες.

Έχουν μεταφερθεί και οι 4 πυλώνες στην οριστική τους θέση και ευρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις κατασκευής.

Και για τους 4 πυλώνες έχουν κατασκευασθεί τα εξής :

Το πέλμα, ο κώνος, η πλάκα του κορμού βάθρου (οκτάγωνο), η πλάκα της κεφαλής του βάθρου, η κεφαλή του βάθρου και η περιμετρική δοκός βάσης.

Για τους πυλώνες Μ3 και Μ4 έχουν ολοκληρωθεί οι 4 βραχίονες και η κατασκευή και τοποθέτηση των μεταλλικών κεφαλών.

Στον πυλώνα Μ2 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των 4 βραχιόνων και άρχισε η διαδικασία σκυροδέτησης για την τοποθέτηση της μεταλλικής κεφαλής που έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ στον πυλώνα Μ1 έχει κατασκευασθεί το 90% των βραχιόνων και το 95% της μεταλλικής κεφαλής.
· Συνεχίζεται η κατασκευή τμημάτων του μεταλλικού φορέα της γέφυρας που παραδίδονται τμηματικά στο εργοτάξιο καθώς και η συναρμολόγηση, σκυροδέτηση και τοποθέτησή τους.
· Γέφυρες πρόσβασης: Η γέφυρα πρόσβασης του Αντιρρίου έχει ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει η συναρμολόγηση και τοποθέτηση του μεταβατικού μεταλλικού βάθρου. Οι εργασίες σκυροδέτησης στη γέφυρα πρόσβασης του Ρίου έχουν ολοκληρωθεί και συνεχίζεται η εγκατάσταση των εφεδράνων. Η μεταλλική κατασκευή του καταστρώματος έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 78%.

· Συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του κτιρίου διοίκησης του σταθμού διοδίων και ολοκληρώνονται οι εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου διοδίων.

Η φυσική πρόοδος ανέρχεται σε ποσοστό 87,50% του συνόλου του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου για το χρονικό διάστημα αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

α)
Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει καταβάλει το ποσό των 18.759.244,58 € ως μετοχικό κεφάλαιο και το ποσό των 270.000.000,00 € δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

β)
Η δημόσια δαπάνη αντίστοιχα ανέρχεται στο ποσό των 88.594 χιλ. € εκ των οποίων 11.884 χιλ. € αφορούν σε απαλλοτριώσεις, 660 χιλ. € σε έργα συμβούλων και 76.050 χιλ. € σε κατασκευές.

	Μέτρο 1.7:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.7 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1. «Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ».

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δράσεις στα πλαίσια του Μέτρου 1.7 είναι:

1. Εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών (πραγματογνωμοσύνες, αυτοψίες, σύμβουλοι, κλπ.).

2. Δαπάνες Τεχνικών, Νομικών, Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Συμβούλων Διαχείρισης (Project Manager).

3. Λειτουργικές δαπάνες των Ανωνύμων Εταιρειών, που τυχόν θα υλοποιήσουν τα έργα του Άξονα.

4. Δημοσιότητα και Πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 1, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.7

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	32.001

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	32.001

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	16.018

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	15.983

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%



Στις 23/11/01 προκηρύχθηκε – στάλθηκε πρόσκληση στους Τελικούς Δικαιούχους (Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α., Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α.) – το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 32.001 χιλ. Ευρώ.

Από τους τρεις Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου, μόνο η Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε υπέβαλε πρόταση, τα έργα της οποίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η ένταξη του εν λόγω έργου καθυστερεί καθώς αναμένεται τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού με προσθήκη νέου Τελικού Δικαιούχου (ΕΥΔΕ – ΟΑΠ) προκειμένου να περιληφθούν ο Χρηματοοικονομικός και ο Νομικός Σύμβουλος των Παραχωρήσεων. Σε συνέχεια της τροποποίησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση και θα υποβληθούν τροποποιημένες προτάσεις από την ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ και την ΕΥΔΕ-ΟΑΠ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.7
	Τεχνική βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	1
	32.001
	100,00%
	0
	0
	0


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001+2002+2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	0
	0,00
	16.046
	0,00
	0,00


	2.2 Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ


2.2.1 Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω της :

· Εξασφάλισης ικανοποιητικής οδικής σύνδεσης μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιοχών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος, με τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού,

· Ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων της Εγνατίας Οδού με τους κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας,

· Δημιουργίας ικανοποιητικής σύνδεσης με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους και με τα οδικά δίκτυα των βορείων όμορων χωρών.

2.2.2 Περιεχόμενο

Περιλαμβάνει τρία (3) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 2.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 2.2
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

	ΜΕΤΡΟ 2.3
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


2.2.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.452.101

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.325.917

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	                       662.978

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	662.939

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	126.184


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Όλα τα Μέτρα του Άξονα έχουν προκηρυχθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.247.951 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 94% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

Η πρόταση που υπέβαλε ο Τελικός Δικαιούχος για το Μέτρο 2.2 (η οποία και εγκρίθηκε) κάλυψε το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου μεταβάλλοντας το ποσοστό ενεργοποίησης του Μέτρου σε 100%.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 1
	713.955
	100,00%

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα τμήματα Εγνατίας και συνδέσεις
	547.966
	 1
	470.000
	85,77%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	 1
	63.996
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.325.917
	 3
	1.247.951
	94,12%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	95%


Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, εκ των οποίων η μια τροποποιήθηκε και η άλλη είναι υπό τροποποίηση αμετάβλητης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.261.921 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 95% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	1
	713.955
	100%

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα τμήματα Εγνατίας και συνδέσεις
	547.966
	1
	547.966
	100%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.325.917
	2
	1.261.921
	95,17%


	Οικονομική Πρόοδος:
	51%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/03, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 672.564 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 51% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001+2002+2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 440.798
	 62,00
	430.745
	531.169 
	 123,31

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα τμήματα Εγνατίας και συνδέσεις
	547.966
	 231.766
	 42,20
	203.290
	 291.449
	143,37

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	 0
	 0
	32.154
	 0
	 0

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 2
	1.325.917
	672.564
	 50,72
	666.188
	 822.618
	123,48


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, με τις δηλωθείσες μέχρι 30/09/03 δαπάνες, υπερκαλύφθηκαν οι δεσμεύσεις του Ε.Π. για την τριετία 2001 – 2002 - 2003.

	Μέτρο 2.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.1 είναι η ολοκλήρωση τμημάτων του άξονα της Εγνατίας, που είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζονται με τα Προγράμματα της προηγούμενης περιόδου 1994-1999 στις Περιφέρειες της Μακεδονίας – Θράκης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ολοκλήρωση τμημάτων συνολικού μήκους 163,5 χλμ. και διατομής 2Χ(2 +ΛΕΑ) επί του άξονα της Εγνατίας, καθώς και τμημάτων μήκους 38,2 χλμ. και διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ) επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο. Η κατασκευή των έργων αυτών είχε ξεκινήσει στα πλαίσια των Μέτρων 1.2.1 και 1.2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.) του Β’ Κ.Π.Σ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	713.955

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	713.955

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	356.988

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	356.967

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	187.835


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/8/01 προκηρύχθηκε - στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 713.955 χιλ. Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης στις 23/10/01 η οποία τροποποιήθηκε στις 23/05/03 με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 
	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 1
	713.955
	100%
	1
	713.955
	100%


Στις 29/10/2001 υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  ΕΕ1260/99 (βλ. κεφάλαιο 3).

Στη συνέχεια στις 02/06/2003 στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν με το υπ. αρ. πρωτ. 101765/22-02-02 έγγραφο της D. G. Regio.

	Οικονομική Πρόοδος:
	62%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 30/09/2003, ανέρχεται σε 440.798 χιλ. Ευρώ ήτοι ποσοστό 62 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001+2002+2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	440.798
	62,00
	430.745
	531.169
	123,31


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως

31/12/2002
	έως

30/09/2003
	31/12/2003

	Μ. 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημ. Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία & Θράκη
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β' ΚΠΣ (χλμ.)
	110
	164
	91,40
	124,9
	127,3


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα, ως τις 30/09/03, έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος του δείκτη πραγματοποίησης.

	Έργο 2.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και στη Θράκη


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ :

Στις 23/10/2001 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1184 απόφαση ένταξης του έργου με υπέρβαση του διαθέσιμου προϋπολογισμού στο μέτρο στο ποσό των 845.361 χιλ. €. Στην συνέχεια εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά περιορίζει το οικονομικό αντικείμενο στο διαθέσιμο του μέτρου.

Ημερομηνία:
23/05/2003

1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1184 / 23-10-01 Απόφασης Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1099
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	713.955

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
713.955

	

Δημόσια Δαπάνη
	

713.955 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

356.988 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

356.967 

	2.2.3.1.1.1.1 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ., με διατομή κλειστού αυτοκινητοδρόμου, με 2Χ(2 λωρίδες κυκλοφορίας + ΛΕΑ), στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης στο αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση των έργων σε τμήματα του καθέτου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο μήκους 38,2 χλμ. με διατομή οδού ταχείας κυκλοφορίας 2Χ(1+ΛΕΑ).

Συγκεκριμένα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 23,5 χλμ.:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.

· Περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα , μήκους 12,9 χλμ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 53,9 χλμ.

· Λευκόπετρα –Βέροια –Κουλούρα, μήκους 21,5 χλμ.

· Δερβένι –Προφήτης –Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση επί του κύριου άξονα τμημάτων αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 86,1 χλμ.:
· Πέρας παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ.

· Βανιάνο - Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.

· Βαφέικα - Ίασμος –Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη –ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Τέλος, επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο, ολοκληρώνεται η κατασκευή τμημάτων μήκους 38,2 χλμ. με διατομή 2 Χ (1+ΛΕΑ):

· Παράκαμψη Διδυμοτείχου (Ψαθάδες) –Ορεστιάδα, μήκους 18,8 χλμ.

· Παράκαμψη Ορεστιάδας –Καστανιές, μήκους 19,4  χλμ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 93 υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	38.863

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	630.587

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	21.311

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.366

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ(Construction Managers).
	21.828

	ΣΥΝΟΛΟ
	713.955


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 87,80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχονται σε 440.798 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2003

Συνολικά, από τα 163,5 χλμ. του κυρίως άξονα της Εγνατίας που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2003 ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία 125 χλμ. αυτοκινητοδρόμου.
Επίσης από τα 38,2 χλμ. οδού ταχείας κυκλοφορίας του κάθετου άξονα Αρδάνιο - Ορμένιο ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία 20 χλμ.
Ειδικότερα, η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Στα πλαίσια του Έργου περιλαμβάνονται σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση 24 υποέργα μελετών/ ερευνών, που αφορούν σε οριστικές μελέτες τεχνικών (σηράγγων, γεφυρών), αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρολογικές μελέτες σηράγγων, γεωλογικές - γεωτεχνικές έρευνες, μελέτες αποκατάστασης τοπίου, και υπηρεσίες συμβούλου ελέγχου μελετών.

Από αυτές ολοκληρώθηκαν είκοσι μία (21) μελέτες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι υπόλοιπες τρεις (3) μελέτες. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης μελετών μέσα 2004.

Προγραμματικός  προϋπολογισμός μελετών / ερευνών,

· σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση:
1.366   χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους μελετών / ερευνών:
1.366  χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό:
   954  χιλ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί δέκα εννέα (19) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα και εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις στο τμήμα Διδυμότειχο – Καστανιές του κάθετου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο, στις οποίες έχει γίνει κατάληψη προς απαλλοτρίωση εκτάσεων με επίταξη.

Προγραμματικός  προϋπολογισμός  απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση:





38.864 χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων:


39.539 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό  





18.513 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Προγραμματικός προϋπολογισμός  ΟΚΩ – Αρχαιολογίας,

· σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση:

21.311 χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας : 


21.311 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό: 





  8.118 χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τις δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Προγραμματικός προϋπολογισμός  επίβλεψης,

· σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση:

21.828 χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους επίβλεψης:



21.544 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός  υποέργων κατασκευών,

· σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση:

630.586 χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών:



630.195 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 





413.213.χιλ. €

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά  λειτουργικά αυτοτελή τμήματα οδού.

Έργα  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


Τμήμα  Γρεβενά- Κοζάνη – Πολύμυλος

Στα πλαίσια του υπόψη έργου ολοκληρώνονται :

· Η Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ. Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά, όπως γέφυρα μήκους 936 μ, 2 Α.Δ., τον Α/Κ Γρεβενών και μέρος Α/Κ για την προσωρινή σύνδεση της Εγνατίας με την Ε.Ο. Γρεβενών-Καλαμπάκας.

· Η περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ., συμπεριλαμβανομένου του Α/Κ Πολυμύλου. 

Η εξέλιξη των εργασιών συνεχίζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το πρώτο τμήμα της Παράκαμψης Γρεβενών, που περιλαμβάνει την κατασκευή της μεγάλης γέφυρας του Γρεβενιώτικου , προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2004. Σε α΄φάση λειτουργίας θα δοθεί ο ένας κλάδος της γέφυρας Γρεβενιώτικου ποταμού, ενώ η ολοκλήρωση και του β΄κλάδου που είναι αντικείμενο νέας εργολαβίας κατασκευής (προς δημοπράτηση), προβλέπεται στο τέλος του 2005. Το  τμήμα της περιοχής του κόμβου Πολυμύλου θα αποδοθεί στην κυκλοφορία εντός του 2004 σε συνδυασμό με το επόμενο έργο Πολύμυλος- Λευκόπετρα - Βέροια. 

Το τμήμα υλοποιείται με 5 υποέργα (1,2,9,11,129), από τα οποία τα 3 ολοκληρώθηκαν, τα 2 βρίσκονται σε εξέλιξη και το 1 υπό δημοπράτηση. Εκτιμώμενος χρόνος πλήρους ολοκλήρωσης 2005 (με τον β΄ κλάδο της γέφυρας Γρεβενιώτικου).

Τμήμα Πολύμυλος – Λευκόπετρα (μήκους 12,9 χλμ.)

Πρόκειται για τη διάβαση του ορεινού όγκου του Βερμίου (Καστανιά). Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά, όπως 5 δίδυμες γέφυρες συνολικού μήκους μονού κλάδου 2.428 μ., 9 σήραγγες συνολικού μήκους μονού κλάδου 9.689 μ, εκ των οποίων οι 7 είναι δίδυμες και παράπλευρο δίκτυο.

Μαζί με το επόμενο τμήμα (Λευκόπετρα- Βέροια) αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα από τεχνικής απόψεως τμήματα του άξονα της Εγνατίας. Το έργο προχωρά με ταχείς ρυθμούς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η ολοκλήρωσή του προβλέπεται εντός του 2004.

Το τμήμα υλοποιείται με 3 υποέργα (17,18,129), από τα οποία 2 βρίσκονται σε εξέλιξη και το 1 υπό δημοπράτηση. Εκτιμώμενος χρόνος πλήρους ολοκλήρωσης 2005 (με την αντιολισθηρά στρώση, τις εγκαταστάσεις τηλεματικής κλπ.).

Έργα  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λευκόπετρα - Βέροια- Κουλούρα (μήκους 21,5 χλμ.)

Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά, όπως 3 δίδυμες γέφυρες, συνολικού μήκους 742 μ. (μήκος μονού κλάδου) , 6    σήραγγες διπλής διάτρησης (συνολικού μήκους μονού κλάδου 3.893 μ.), 12 Κάτω Διαβάσεις (Κ.Δ.), τον Α/Κ Βέροιας, αναμόρφωση των κλάδων του υπάρχοντος Α/Κ Κουλούρας και παράπλευρο δίκτυο.

Το ορεινό τμήμα Λευκόπετρα – Βέροια, μήκους 12,7 χλμ., αποτελεί συνέχεια της διάβασης του Βερμίου (Καστανιά) και προβλέπεται να ολοκληρωθεί και αποδοθεί στη κυκλοφορία εντός του 2004.  Σε α΄ φάση ο άξονας θα λειτουργεί με τον ένα κλάδο στην περιοχή των σηράγγων Σ1 και Σ2. Ο δεύτερος κλάδος των σηράγγων θα υλοποιηθεί μέσω νέας εργολαβίας κατασκευής, η οποία θα δημοπρατηθεί εντός του 2003.

Το υπόλοιπο τμήμα, Βέροια –Κουλούρα μήκους 8,8 χλμ, ήδη ολοκληρώθηκε και δόθηκε στη κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο 2001.

Το τμήμα υλοποιείται με 3 υποέργα (19,20,129), από τα οποία 2 βρίσκονται σε εξέλιξη και το 1 υπό δημοπράτηση. Εκτιμώμενος χρόνος πλήρους ολοκλήρωσης 2005 (με τον β΄ κλάδο των σηράγγων Σ1, Σ2).
Τμήμα Δερβένι – Προφήτης- Νυμφόπετρα (μήκους 32,4 χλμ)

Περιλαμβάνει 8 γέφυρες συνολικού μήκους 694 μ, 2 Α.Κ (Λαγκαδά και Προφήτη)., 5 Κ.Δ. και παράπλευρο δίκτυο. 

Η ολοκλήρωση του τμήματος γίνεται με 2 εργολαβίες κατασκευής. Η εξέλιξη των εργασιών γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των έργων. Από τα συνολικά 32,4 χλμ. του τμήματος τα 30 χλμ. ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στην κυκλοφορία σε 2 φάσεις. Το τμήμα από Ανάληψη έως Νυμφόπετρα, μήκους 15 χλμ., ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στη κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του 2002, ενώ το ανατολικότερο υποτμήμα από Δερβένι έως Ανάληψη, μήκους 15 χλμ. τον Σεπτέμβριο του 2003. Απομένουν ακόμη 2,4 χλμ. περίπου στην αρχή του τμήματος (περιοχή Δερβενίου) και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του α΄ τριμήνου του 2004.

Το τμήμα υλοποιείται με 2 υποέργα (23, 24), από τα οποία το 1 ολοκληρώθηκε και το υπόλοιπο βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης 2004.

Έργα  στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τμήματα επί του άξονα της Εγνατίας

Πρόκειται για έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση τμημάτων του άξονα της Εγνατίας οδού, από το τέλος της Παράκαμψης Καβάλας (Άσπρα Χώματα) έως τους Κήπους, συνολικού μήκους 86 χλμ και ειδικότερα των τμημάτων:

· Πέρας Παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ. 

· Βανιάνο – Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.
· Βαφέικα - Ίασμος – Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη – ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται :

· 34 μεγάλα τεχνικά (ανοίγματος >20μ.), μεγάλος αριθμός μικρών τεχνικών (ανοίγματος <20μ),

· 9 ανισόπεδοι κόμβοι (Πέρνη, Χρυσούπολη, Βανιάνο, Βαφέϊκα, Ίασμος, Κομοτηνή, Μάκρη, Αλεξανδρούπολη και ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης),

· 1 σήραγγα (Κάστρου) διπλού κλάδου μήκους 200μ περίπου ανά κλάδο κυκλοφορίας,

· παράπλευρο δίκτυο εξυπηρέτησης, σήμανση, ασφάλιση, εργασίες Η/Μ (οδοφωτισμού & σηράγγων), κτίριο εξυπηρέτησης σηράγγων και περιβαλλοντικές εργασίες διευθετήσεων και πρασίνου.

Η κατασκευή των  τμημάτων γίνεται με έξι (6) εργολαβίες  (υποέργα 26,29,31,33,34,35), οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Από το σύνολο των 86χλμ.τα 67,5 ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος του 2002, ενώ τα υπόλοιπα 18,5 ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στην κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2003. Πιο συγκεκριμένα: 

Το τμήμα από το τέλος της Παράκαμψης Καβάλας  έως  Α/Κ Χρυσούπολης, μήκους 18,5 χλμ., ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στην κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2003. 

Η Παράκαμψη Ξάνθης, μήκους 10,5 χλμ.,  και το τμήμα Ξάνθη-Κομοτηνή, μήκους 36,5 χλμ.,  ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στην κυκλοφορία την άνοιξη του   2002.

Τέλος, η Παράκαμψη Αλεξανδρούπολης (τμήμα από Α/Κ Μάκρης έως Α/Κ ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης), μήκους 20,6 χλμ., παραδόθηκε στη κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2002.

Τμήματα επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο

Στα πλαίσια του υπόψη έργου ολοκληρώνεται το τμήμα  Διδυμότειχο – Καστανιές, μήκους 38,2 χλμ., με διατομή οδού ταχείας κυκλοφορίας (2Χ (1+ΛΕΑ) ).

Η υλοποίηση του τμήματος εκτελείται με τέσσερις (4) εργολαβίες κατασκευής (υποέργα 38,39,127,128), οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των έργων.  Από το α΄ υποτμήμα Διδυμότειχο –Ορεστιάδα παραδόθηκαν στην κυκλοφορία η παράκαμψη Διδυμοτείχου, μήκους 5,2 χλμ. (Οκτώβριος 2003), το αμέσως επόμενο τμήμα Θηρέα –Χειμώνιο, μήκους 5,7χλμ. (Δεκέμβριος 2002), ενώ η παράκαμψη Χειμωνίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2004. Από το β΄ υποτμήμα Ορεστιάδα – Καστανιές, η παράκαμψη Ορεστιάδας, μήκους 5,6 χλμ., ολοκληρώθηκε και πρόκειται να δοθεί στην κυκλοφορία εντός του Νοεμβρίου 2003, η παράκαμψη Σάκκου,  ολοκληρώνεται εντός του 2003 και το τμήμα Καβύλη –Καστανιές, μήκους 9χλμ. περίπου, ολοκληρώθηκε ήδη και αποδόθηκε στην κυκλοφορία. 

	Μέτρο 2.2:
Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.2 είναι η κατασκευή του τμήματος της Εγνατίας στην Ήπειρο από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Α/Κ Μετσόβου, μήκους 40χλμ., η κατασκευή στη Δυτική Μακεδονία του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών, μήκους 37,2 χλμ., και η κατασκευή στην Ανατολική Μακεδονία του τμήματος Χρυσούπολη – Βανιάνο, μήκους 16,5 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	674.150

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	547.966

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	273.991

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	273.975

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	126.184

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	144.165


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 16/11/2001 στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) ύψους 470.000 χιλ. € (86% του προϋπολογισμού του Μέτρου), για τα έργα της Ηπείρου.

Η πρόταση την οποία υπέβαλε ο Τελικός Δικαιούχος (και η οποία εγκρίθηκε) κάλυψε το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Αρχικά εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης στην οποία ο εγκριθείς προϋπολογισμός του έργου εξαντλεί το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Η απόφαση αυτή τελεί υπό τροποποίηση ως προς το φυσικό αντικείμενο ενώ το οικονομικό αντικείμενο παραμένει αμετάβλητο. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.
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	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	547.966
	1
	470.000
	85,77%
	1
	547.966
	100%


Για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6/3/2002 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε.1260/99 (βλ. κεφάλαιο 3).

Τον Ιούλιο του 2003, υποβλήθηκε αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε το αρχικά περιγραφέν προς χρηματοδότηση αντικείμενο.

	Οικονομική Πρόοδος:
	42%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/2003, ανέρχονται σε 231.766 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 42% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2002
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2002-2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου  %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	547.966
	231.766
	42,20
	203.290
	291.449
	143,37%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	31/12/02
	30/09/03
	31/12/2003

	Μ. 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	40
	-
	-
	-

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	54
	-
	-
	-


	Έργο 2.2.1: Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού  στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Για την πράξη, είχε εκδοθεί η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1719 / 20-12-01 απόφαση ένταξης, η οποία περιελάμβανε την κατασκευή τμημάτων :

α)
Τμήμα από Α.Κ. Ιωαννίνων μέχρι Δεμάτι και

β)
Τμήμα από Α.Κ. Περιστερίου μέχρι Α.Κ. Μετσόβου,

με τα εξής οικονομικά στοιχεία :

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	547.966

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	547.966

	Δημόσια Δαπάνη
	547.966

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	273.991

	


Κρατική Συμμετοχή
	273.975

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η τροποποίηση του προς χρηματοδότηση φυσικού αντικειμένου στα πλαίσια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., λόγω της χρηματοδότησης από το Π.Ε.Π. Ηπείρου τμημάτων της Εγνατίας οδού στην Ήπειρο. Ακολούθως, συντάχθηκε νέο Τεχνικό Δελτίο Έργου, το οποίο αξιολογήθηκε θετικά από τη Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται η σύμφωνη γνώμη του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για να εκδοθεί απόφαση ένταξης. Τα οικονομικά στοιχεία της πράξης παραμένουν αμετάβλητα, όπως παρατίθενται ανωτέρω.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, σύμφωνα με τη νέα πρόταση, περιλαμβάνει την κατασκευή των παρακάτω τμημάτων, συνολικού μήκους 30,8 χλμ., διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.).

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ.

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.

3) Άραχθος – σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ.

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 12,7χλμ.

Στο προτεινόμενο έργο δεν περιλαμβάνονται τα  ενδιάμεσα τμήματα:

1) προσβάσεις σήραγγας Δρίσκου, μήκους  5,3 χλμ.

2) Γέφυρα Αράχθου, μήκους 1,036 χλμ.

3) Σήραγγα Τ8, μήκους 2,6 χλμ.

Τα παραπάνω τμήματα, συνολικού μήκους 8,9 χλμ., προβλέπονται ότι θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006.

Επίσης, στη νέα πρόταση δεν προτείνονται για χρηματοδότηση μελέτες.

Υποέργα:

Το έργο, όπως προτάθηκε για τροποποίηση και είναι υπό έγκριση, περιλαμβάνει 21 υποέργα.

Στο Έργο περιλαμβάνονται εκτός από την κατασκευή των 30,8 χλμ. και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), καθώς και οι δαπάνες Επίβλεψης (Construction Managers).

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	16.248
	15.191

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	508.495
	511.815

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	1.174
	1.949

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	3.587
	-

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ
	18.462
	19.011

	2.2.3.1.1.1.1.1 ΣΥΝΟΛΟ
	547.966
	547.966


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-9-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 68,28% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχονται σε 231.766 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2003

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί έξι (6) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Στα πλαίσια του Έργου σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης περιλαμβάνονται 12 υποέργα απαλλοτριώσεων.

Κηρύχθηκε το σύνολο των απαλλοτριώσεων.

Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων, 

(σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης):
             15.191 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:
                  - χιλ. €

ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας

(σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης): 
1.948 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό: 
891 χιλ. €       
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Εκτίμηση τελικού κόστους Επίβλεψης

(σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης):
19.011 χιλ.€ 

Απορροφήθηκε ποσό 
χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η πρόοδος του έργου, όπως αυτό προτάθηκε για τροποποίηση και βρίσκεται υπό έγκριση, απ΄ αρχής μέχρι 30.09.2003 ανά υποτμήμα έχει ως εξής:

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ. Η ολοκλήρωση του τμήματος, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε στα πλαίσια του ΕΠ/ΠΟΑ θα γίνει με νέα εργολαβία κατασκευής, που αφορά στην ολοκλήρωση του ευρύτερου τμήματος Ιωάννινα έως Άραχθος και η οποία είναι στο στάδιο της ανάθεσης.

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.  Ολοκληρώθηκε πλήρως η εκσκαφή και στους δύο κλάδους της σήραγγας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τελικής επένδυσης της σήραγγας και στους δύο κλάδους. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης αρχές 2004.

3) Άραχθος –σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ. Υπό κατασκευή. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης τέλος του 2004. 

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο)  έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 12,7χλμ. 

4.1 Το τμήμα από τέλος σήραγγας Τ8 μέχρι Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4 χλμ. βρίσκεται υπό μελέτη. Προβλεπόμενος χρόνος δημοπράτησης αρχές 2004.

4.2 Το τμήμα  από Α/Κ Περιστερίου έως Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3 χλμ.,  χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό τεχνικών, σηράγγων και γεφυρών.  Μέχρι σήμερα έχουν διανοιχθεί οι σήραγγες και εκτελούνται  οι εργασίες τελικής επένδυσής τους. Στις γέφυρες (Βοτονοσίου και Μεγαλορέματος) έχουν ολοκληρωθεί η θεμελίωση και η κατασκευή των βάθρων και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των φορέων. Επίσης σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των Α/Κ Περιστερίου και Μετσόβου. Το τμήμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος του 2004.

Εκτίμηση τελικού κόστους Κατασκευών,

(σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης):



         511.815 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:





         230.306 χιλ. €

	Μέτρο 2.3:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 – Εγνατία Οδός


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.3 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Εγνατία Οδός».

Aναλυτικά, οι επιλέξιμες δράσεις στα πλαίσια του Μέτρου 2.3 είναι:

1. Εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών (πραγματογνωμοσύνες, αυτοψίες, σύμβουλοι, κλπ.)

2. Δαπάνες του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager).

3. Λειτουργικές δαπάνες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. που αντιστοιχούν στη διεκπεραίωση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 2.

4. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	63.996

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	63.996

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	31.999

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	31.997

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Προκηρύχθηκε στις 23/11/01 το σύνολο του Μέτρου, ύψους 63.996 χιλ. Ευρώ. Από τον Τελικό Δικαιούχο του Μέτρου (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) υποβλήθηκε πρόταση, της οποίας η ένταξη δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω ενδεχόμενης τροποποίησης του περιεχομένου του Μέτρου. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 
	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	 1
	63.996
	100%
	 
	 
	 


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Ε.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2001-2002-2003           (από Ε.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου  %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	 0
	 0
	32.154
	  - 
	  - 


	2.3 Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


2.3.1 Στόχοι

Προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, ιδιαίτερα με την παροχή βελτιωμένης προσβασιμότητας σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τους άξονες του Π.Α.Θ.Ε. και της Εγνατίας Οδού, καθώς και βελτίωση των μεταφορών μεταξύ τοποθεσιών στα μεγάλα νησιά, μέσω της:

· Αναβάθμισης των κύριων διαπεριφερειακών αξόνων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος και κατασκευής ή αναβάθμισης των καθέτων προς την Εγνατία οδικών αξόνων (τμήμα Παναγιά – Καλαμπάκα),

· Αναβάθμισης και σταδιακής ολοκλήρωσης τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης,

· Ολοκλήρωσης των οδικών τμημάτων παράκαμψης των αστικών κέντρων Αγρινίου και Άρτας,

· Βελτίωσης της επικοινωνίας στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών.

2.3.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει τέσσερα (4) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 3.1
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

	ΜΕΤΡΟ 3.2
	ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ 

	ΜΕΤΡΟ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


2.3.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	517.014

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	337.998

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
168.995

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	169.003

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	179.016


2.3.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	86%


Έχουν προκηρυχθεί και τα τέσσερα (4) Μέτρα του άξονα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 290.429 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 86% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	146.336
	1
	120.000
	 82,00%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100,00%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100,00%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	42.464
	1
	21.232
	50,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	337.998
	4
	290.429
	85,93%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	51%


Εκδόθηκαν έξι (6) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 171.439 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 51% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)


	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	146.336
	
	
	

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100,00%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100,00%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	42.464
	4
	22.242
	52,38

	ΣΥΝΟΛΟ:
	337.998
	6
	171.439
	50,72%


	Οικονομική Πρόοδος:
	12%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/03, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 39.242 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 12% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001+2002+2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	146.336
	0
	0,00
	45.064
	0,00
	0,00

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	21.092
	17,59
	80.923
	25.170
	31,10

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	18.150
	62,03
	22.599
	19.310
	85,45

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	42.464
	0
	0,00
	21.336
	167
	0,78

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 3
	337.998
	39.242
	11,61
	169.922
	44.647
	26,27


	Μέτρο 3.1:
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.1 είναι η κατασκευή τμημάτων του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος. 

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος από Α/Κ Λαμίας έως Α/Κ Παναγιάς, έχει μήκος 173 χλμ. και συνδέει τον Οδικό Άξονα ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό. 

Ο Αυτοκινητόδρομος προβλέπεται να αναπτυχθεί σταδιακά με διαχωρισμένο οδόστρωμα, διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ), πλήρη έλεγχο των προσβάσεων, διαχωρισμένη κυκλοφορία και πλήρες παράλληλο οδικό δίκτυο για τοπική επικοινωνία και χρήση.

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά το πλείστον μέσω σύμβασης παραχώρησης. 

Για το τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες, συνολικού μήκους 57,4 χλμ., μετά την εγκατάλειψη της λύσης της υποθαλάσσιας ζεύξης του Μαλιακού, προβλέπεται η μετατροπή της υφιστάμενης Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	325.352

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	146.336

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	73.166

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	73.170

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	179.016

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	35.935


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	82%


Σύμφωνα με τις αποφάσεις της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης στο αντικείμενο του Μέτρου 3.1 εντάσσεται το τμήμα Σκάρφεια Λαμία Ράχες (Πέταλο Μαλιακού).

Για τα δύο υποτμήματα «Θερμοπύλες - Σπερχειός» και «Ροδίτσα - Στυλίδα» συνολικού μήκους 17,3 χλμ για τα οποία υπάρχει ωριμότητα συμφωνήθηκε η υλοποίησή τους ως Δημόσια Έργα με χρήση μέρους της προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του Πέταλου, προβλέπεται να συμπεριληφθούν στη σύμβαση παραχώρησης.

Μετά την οριστικοποίηση των ανωτέρω στάλθηκε πρόσκληση στην ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ συνολικού προϋπολογισμού 120.000 χιλ € και εκκρεμεί η υποβολή πρότασης από τον τελικό δικαιούχο, ο οποίος ζήτησε παράταση για την υποβολή και η οποία δόθηκε μέχρι 31/12/2003.

Για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας το οποίο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης εκκρεμεί η πρόσκληση προς τον τελικό δικαιούχο την ΕΥΔΕ ΟΑΠ.

Αναλυτική αναφορά για την πρόοδο της Σύμβασης Παραχώρησης δίνεται στο ειδικό Κεφάλαιο. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	146.336
	1
	120.000
	82,00%
	0
	0
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2002-2003 (από Ε.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 30-09-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	146.336
	0
	0
	45.064
	0
	0 


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	31/12/2002
	30/9/2003
	31/12/2003

	Μ. 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	29,5
	-
	-
	-

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	132
	-
	-
	-


	Μέτρο 3.2:
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.2 είναι η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του Βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). 
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.2.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	119.939

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	119.939

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	59.968

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	59.971

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	29.453


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 31/08/01 προκηρύχθηκε – στάλθηκε πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο (Δ/νση Οδικών Έργων - Δ1) - το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 119.939 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση έγκρισης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100%
	1
	119.939
	100%


Παράλληλα, για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 09/04/2002) αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99  (βλ. κεφάλαιο 3).

Το Σεπτέμβριο του 2003, υποβλήθηκε από τον Τελικό Δικαιούχο αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, με την οποία τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και η οποία βρίσκεται υπό εξέταση.

	Οικονομική Πρόοδος:
	17%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχονται σε 21.092 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 17% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001+2002+2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002+2003 (από Ε.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	21.092
	17,59
	80.923
	25.170
	31,10


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2002
	έως 30/09/03
	έως 31/12/03

	Μ. 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Β.Ο.Α.Κ. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	4
	8
	9
	9
	9

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	15,5
	29,5
	4,5
	4,5
	4,5


	Έργο 3.2.1:
Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
20/12/2001

Απόφαση:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1718

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	119.939

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	119.939

	Δημόσια Δαπάνη
	119.939

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	59.968

	


Κρατική Συμμετοχή
	59.971

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ., περιλαμβάνει :
· Την κατασκευή του Β΄κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, σε τμήμα μήκους περίπου 4,5 χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ), του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετηρίων οδών. 
· Την κατασκευή του Β΄κλάδου της παράκαμψης Ηρακλείου, σε μήκος περίπου 11 χλμ., σε διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ), η οποία περιλαμβάνει το τμήμα Λινοπεράματα – Α/Κ Κατσαμπά, τον Α/Κ Παπαναστασίου και τις αναγκαίες συνδέσεις με το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου, καθώς επίσης και άλλων συνδετήριων οδών. Η κατασκευή του είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 (Β’ Κ.Π.Σ.) στα πλαίσια του Μέτρου 1.3.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.).

· Την κατασκευή τμήματος του άξονα από την περιοχή Μάλλια έως τα όρια των Νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους περίπου 4 χλμ., και διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ).

· Την κατασκευή τμήματος του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου, επί μήκους περίπου 10 χλμ., διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ). Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό, μήκους περίπου 7 χλμ. και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι, μήκους περίπου 3 χλμ.
· Έργα επί συνολικού μήκους 7 χλμ., τα οποία αφορούν: στην κατασκευή ασφαλτικού τάπητα, στη σήμανση, ασφάλιση και Η/Φ του Β΄ κλάδου της παράκαμψης Ρεθύμνου, σε μήκος 4,5 χλμ., και στην κατασκευή μονού κλάδου στα τμήματα Σταλίδα – Μάλλια, σε μήκος 1,4 χλμ. και Χαμέζι – Σητεία, σε μήκος 1,1 χλμ.
· Συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες στο τμήμα Καστέλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς, σε μήκος περίπου 30 χλμ.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 19 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.989

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	101.264

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	880

	ΜΕΛΕΤΕΣ  
	734

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	5.072

	ΣΥΝΟΛΟ
	119.939


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/03

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 28% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:
Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχονται σε 21.092 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/09/2003

ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, υλοποιήθηκαν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. με συνολική δαπάνη 244 χιλ. € και έγιναν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με συνολική δαπάνη 2.710 χιλ. €. Επίσης, η συνολική δαπάνη τεχνικής βοήθειας έφτασε τα 3.819 χιλ. €.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά πέντε (5) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA  2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
101.264 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 30/09/03) : 
14.317 χιλ. € 

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά  διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα του οδικού άξονα.

Τμήμα Παράκαμψης Χανίων

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Τμήμα Παράκαμψης Ηρακλείου

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω τριών (3) εγκατεστημένων εργολαβιών.

Έχει κατασκευαστεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Ηρακλείου στο τμήμα Λινοπεράματα – Α.Κ. Κατσαμπά και έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

Έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι εργασίες στον Α.Κ. Γαζίου και στον Α.Κ. Λινοπεραμάτων.

Στην Κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση, τα βάθρα σε ποσοστό 90% και το κατάστρωμα σε ποσοστό 50%.

Τμήμα Καστέλλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας, στα πλαίσια της οποίας έχουν γίνει τα εξής :

· Ηλεκτροφωτισμός (Η/Φ) στον Κόμβο Πλατανιά,

· Κατασκευή του Β’ ασφαλτικού τάπητα στο τμήμα από Κολυμπάρι μέχρι Πλατανιά,

· Κατασκευή (ολοκλήρωση) του Κόμβου Καλυδωνίας, όπου υπάρχει ήδη άνω διάβαση στο τμήμα Καστέλλι,

· Κατασκευή, σε ποσοστό 65%, του Α.Κ. Κολυμπαρίου και το τμήμα της Ε.Ο. από τον Κόμβο αυτό μέχρι να ενωθεί με το περαιωμένο τμήμα Καστέλλι – Κολυμπάρι. Βρίσκεται στη φάση της 2ης υπόβασης.

Δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σήμανσης.

	Μέτρο 3.3:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού ΚΠΣ ΙΙ


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.3 είναι η ολοκλήρωση των οδικών τμημάτων της Ιόνιας οδού, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στο Β΄ ΚΠΣ και τα οποία αφορούν τμήματα των παρακάμψεων Αγρινίου και Άρτας- Φιλιππιάδας. Τα τμήματα αυτά είχαν αρχίσει να υλοποιούνται στα πλαίσια του Μέτρου 1.3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και οδικοί άξονες» (ΕΠ/ΠΟΑ).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	29.258

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	29.258

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.629

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	14.629

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	7.185


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 16/11/2001 προκηρύχθηκε - στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ) - το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 29.258 χιλ. Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100%
	1
	29.258
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	62%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχονται σε 18.150 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 62% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-03
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002+2003           (από Ε.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	18.150
	62,03
	22.599
	19.310
	85,45


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2002
	30/9/2003
	31/12/2003

	Μ. 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Ιόνιας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	28
	28
	15

+68%x13
	15

+70%x13
	15

+70%x13


	Έργο 3.3.1:
Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού ΚΠΣ ΙΙ


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
02/05/2002

Απόφαση:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1072

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	33.120

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	29.258

	

Δημόσια Δαπάνη
	29.258

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.629

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.629

	2.3.4.1.1.1.1 
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.862


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:  

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τμημάτων της Ιόνιας Οδού του ΚΠΣ ΙΙ και αναλυτικότερα:

· την Παράκαμψη Αγρινίου (Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Αγγελόκαστρο, συνολικού μήκους 13 χλμ.):
εργασίες επέκτασης οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, διατομής 2x(2+ΛΕΑ) με διαχωριστική νησίδα, σε μήκος 11,6 χλμ. και

ολοκλήρωσης τμήματος της Παράκαμψης Αγρινίου διατομής 2x(1+ΛΕΑ) σε μήκος 1.4 χλμ.

· την Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας:

εργασίες επέκτασης οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, διατομής 2x(2+ΛΕΑ) με διαχωριστική νησίδα, σε μήκος 10 χλμ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 7 υποέργα.

Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, στο έργο περιλαμβάνονται επίσης οι απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ, Αρχαιολογία και εργασίες συμβούλων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	2.926

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	29.580

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	379

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	  235

	ΣΥΝΟΛΟ
	33.120


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-9-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 57% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:
Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχονται σε 18.150 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30-9-2003

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα.

Προγραμματικός προϋπολογισμός απαλλοτριώσεων:

  2.926 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων:


11.095 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 30/9/2003):



  2.926 χιλ. €

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Προγραμματικός προϋπολογισμός ΟΚΩ - Αρχαιολογίας :

     379 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας:
     379 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:
                                                                 73 χιλ. €

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το έργο περιλαμβάνει τις δαπάνες τεχνικού συμβούλου, οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευών.

Προγραμματικός προϋπολογισμός:
     235 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους: 
  
     153 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:

                  134 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός υποέργων Κατασκευών :
29.580 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευής :
29.662 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό :
 15.017 χιλ. €

Παράκαμψη Αγρινίου (Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Αγγελόκαστρο, μήκους 13 χλμ.)
Οι εργασίες, που περιλαμβάνονται στην Παράκαμψη Αγρινίου και αφορούν στην επέκταση της οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, έχουν ολοκληρωθεί και είναι οι εξής:

· Συμπληρωματικές χωματουργικές εργασίες για την ολοκλήρωση τετράιχνης διατομής του αυτοκινητοδρόμου στα τμήματα από ΧΘ 1+900 έως ΧΘ 5+250 περίπου και ΧΘ 8+250 έως ΧΘ 13+500 περίπου.
· Κατασκευή τεχνικού κόμβου Αγίου Ηλία στην ΧΘ 8+409.
· Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης του επιχώματος της οδού, λόγω ΟΣΕ, από ΧΘ 1+813 και ΧΘ 1+934.
· Προσαρμογή των τεχνικών στην τετράιχνη διατομή του αυτοκινητόδρομου.
· Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας σε όλο το πλάτος της οδού από ΧΘ 1+900 έως ΧΘ 13+050 περίπου, καθώς και της δίιχνης διατομής από ΧΘ 0+520 έως ΧΘ 1+900 και της ασφαλτικής στρώσης (Α260) για το σύνολο του έργου.
· Εργασίες υπογείων δικτύων ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και τηλεφωνοδότησης του συνόλου του έργου από ΧΘ 0+520 έως ΧΘ 13+050.
· Συμπληρωματικές εργασίες αποχέτευσης τετράιχνης διατομής από ΧΘ 0+520 και ΧΘ 13+050.

Η σύμβαση για το υπόψη υποέργο υπεγράφη στις 02/08/2000 για ποσό 7.241.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Οι υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής της Παράκαμψης Αγρινίου (εκτός αυτών που περιγράφονται ανωτέρω) εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν στα πλαίσια νέας σύμβασης το πρώτο τρίμηνο του 2005 με σχετικό προϋπολογισμό του υποέργου 13.900.000 €. 

Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας

Οι εργασίες, που περιλαμβάνονται στην παράκαμψη Άρτας-Φιλιππιάδας και αφορούν στην επέκταση της οδού δίιχνης διατομής σε αυτοκινητόδρομο, είναι οι εξής:

Χωματουργικές εργασίες για την ολοκλήρωση τετράιχνης διατομής αυτοκινητοδρόμου στα τμήματα ΧΘ 5+000 – ΧΘ 15+000.

Προσαρμογή των τεχνικών στην τετράιχνη διατομή του αυτοκινητοδρόμου και κατασκευή μικρών τεχνικών.

Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας για την τετράιχνη διατομή του αυτοκινητοδρόμου καθώς και των ασφαλτικών.

Εργασίες οδοφωτισμού, σήμανσης και ασφάλισης.

Εργασίες αποχέτευσης – άρδευσης.

Έργα αποκατάστασης στρατοπέδου «Πετροπουλάκη».

Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, η δε σύμβασή του υπεγράφη στις 02/08/2000 για το ποσό 8.520.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

	Μέτρο 3.4:
Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.4 είναι η αναβάθμιση της επικοινωνίας στο εσωτερικό νησιωτικών περιοχών, όπως Ρόδος, Λέσβος, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Λευκάδα κ.λπ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.4

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	42.464

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	42.464

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	21.231

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	21.233

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	10.428


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	50%


Στις 07/12/01 προκηρύχθηκε το 50% του προϋπολογισμού του Μέτρου, ήτοι 21.232 χιλ. € από το σύνολο 42.464 χιλ. €. Τον Οκτώβριο του 2003 θα γίνει προκήρυξη για τον υπόλοιπο διαθέσιμο προϋπολογισμό του Μέτρου.

Ο Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου , η Διεύθυνση Δ1 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, υπέβαλε προτάσεις για ένταξη των ακόλουθων τεσσάρων (4) έργων:

1. Δρόμος Κρανιάς, Νήσου Κεφαλονιάς

2. Περιμετρική οδός Πόλης Ρόδου – α’ φάση, Νήσου Ρόδου

3. Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου, Νήσου Κέρκυρας

4. Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου Λευκάδας,

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων αυτών, μετά από αξιολόγηση, διαμορφώθηκε τελικά στο ποσό των 22.242 χιλ. €. Κατόπιν αυτού, εκδόθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης, που περιγράφονται παρακάτω, με τις οποίες δεσμεύτηκε το 52% του προϋπολογισμού του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	52%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	42.464
	1
	21.232
	50%
	4
	22.242
	52%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2002-2003 (από Ε.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	42.464
	0
	0,00
	21.336
	167
	0,78


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 30/12/2002
	έως 30/09/2003
	31/12/2003

	Μ. 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	
	
	
	
	
	


Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού δεν αναφέρονται Δείκτες Υλοποίησης για το Μέτρο, διότι οι επιλεγμένες δράσεις δεν είχαν οριστικοποιηθεί.

	Έργο 3.4.1:
Περιμετρική Οδός Πόλης Ρόδου – Α’ φάση


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 31/12/2002

Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 3635

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.500

	Δημόσια Δαπάνη
	7.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.750

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.750

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Την κατασκευή του πρώτου τμήματος της Παράκαμψης Ρόδου ,- με τυπική διατομή     2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση  μήκους 3,50μ. και διαχωριστική νησίδα με κράσπεδα 2,0-4,0 μ. - μήκους 2 χλμ. περίπου, το οποίο οδεύει κατά μήκος της παραλίας της πόλης, με αρχή τη Χ.Θ. 0+000 της Περιμετρικής οδού της Ρόδου στην είσοδο της νέας Μαρίνας και πέρας το κέντρο επισκευής σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου στη διασταύρωση αυτής με την οδό Ρόδου – Καλλιθέας. Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης ομβρίων, εκατέρωθεν πεζοδρόμησης της οδού, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού. Επίσης, περιλαμβάνονται και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, απαλλοτριώσεις καθώς και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις, εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	7.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	350

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	50

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 30/9/2003 δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσιες. 

Πληρωμές :

Έως τις 30/09/03, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Στις αρχές Οκτωβρίου 2003 πρόκειται να υπογραφεί  σύμβαση, ύψους 5.285 χιλ. €. 

	Έργο 3.4.2:
Δρόμος Κρανιάς Νήσου Κεφαλονιάς


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/03/2003

Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 532

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	5.456

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	5.456

	Δημόσια Δαπάνη
	5.456

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.728

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.728

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Εργασίες βελτίωσης της υφισταμένης οδού Κρανιάς από τη Χ.Θ. 1+085.08 (Κόμβος Νέας Περιμετρικής Οδού Αργοστολίου ) έως  τη Χ.Θ. 3+949.38 (θέση του νέου Πολυκλαδικού Λυκείου  Αργοστολίου ). Ειδικότερα το έργο αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση του εύρους της (διπλασιασμός του πλάτους της και διαχωρισμός των κατευθύνσεων κυκλοφορίας), βελτίωση των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών χαρακτηριστικών και κατασκευή 3 κυκλικών ισόπεδων κόμβων .

· Επίσης περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις, εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.860

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	396

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.456


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 30/9/2003 δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις. 

Πληρωμές :

Μέχρι τις 30/09/03, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Τον Ιανουάριο του 2004 πρόκειται να δημοπρατηθεί το έργο.

	Έργο 3.4.3:
Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου Νήσου Κέρκυρας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/03/2003

Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 534

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.973

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.973

	Δημόσια Δαπάνη
	4.973

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.486

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.487

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή οδικής αρτηρίας (δίιχνης διατομής 12,2 μ. / 15,5 μ.) παράκαμψης του οικισμού Περιβολίου της νήσου Κέρκυρας, μήκους 3 χλμ. περίπου.

· Εργασίες κατασκευής ισόπεδων κόμβων και εργασίες αποχέτευσης ομβρίων, μικρών τεχνικών, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού, απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και εργασίες συμβούλων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.173

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	700

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.973


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 30/9/2003, καλύπτουν το 76% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Μέχρι 30/09/03, οι δαπάνες ανέρχονται σε 167 χιλ. €.

	Έργο 3.4.4:
Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου Λευκάδας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/03/2003

Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 533

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.344

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.344

	Δημόσια Δαπάνη
	4.344

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.172

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.172

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Κατασκευή νέου δρόμου που θα ενώνει την παραλιακή οδό (οδός Γολέμη) στην είσοδο της πόλης της Λευκάδας με την αρχή του ήδη κατασκευασμένου περιφερειακού δρόμου της πόλης και μέσω αυτού με τον Ανατολικό Οδικό Άξονα.

Η νέα οδός θα εκτείνεται σε μήκος 780,0 μ. Θα συνταντά σχεδόν κάθετα την παραλιακή οδό (Χ.Θ. 0+000) έως το δρόμο ζεύξης (Χ.Θ. 0+780,00) και θα διαθέτει από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 4,00 μ. με τοπικές διαπλατύνσεις προσωρινής στάθμευσης.

· Κατασκευή των απαραιτήτων έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων, Η/Φ σήμανσης,όπως αυτά προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη καθώς και συμπληρωματικά εργα Η/Φ κλπ. στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα της περιφερειακής οδού.

· Απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 3 υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.150

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	93

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.343


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 30/09/03, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές :

Μέχρι τις 30/09/03, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Τον Ιανουάριο του 2004, προβλέπεται δημοπράτηση έργου, προϋπολογισμού 4.150 χιλ. €.

	2.4 Άξονας Προτεραιότητας 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


2.4.1 Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων και άλλων σημαντικών αστικών αρτηριών.

2.4.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 4.1
	ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


2.4.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	727.656

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	307.996 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
153.994 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	154.002 

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	419.660 


2.4.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	48%


Το Μέτρο (1) έχει ενεργοποιηθεί.  Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 147.000 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 48% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα 



ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 4 :

ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000
	47,73%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	307.996
	1
	147.000
	47,73%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	48%


Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 146.946 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 48% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα, οι οποίες πρόκειται να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα στοιχεία της αναμορφωμένης Αίτησης Μεγάλου Έργου που στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2003.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
 
 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	2
	146.946
	47,71%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	307.996
	2
	146.946
	47,71%


	Οικονομική Πρόοδος:
	21%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/03 ανέρχονται σε 63.695 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 21% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001+2002+2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002+2003    (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	63.695
	20,68
	154.750
	101.752
	65,75

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	307.996
	63.695
	20,68
	154.750
	101.752
	65,75


	Μέτρο 4.1:
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 4.1 είναι η χρηματοδότηση των αστικών έργων, τα οποία ξεκίνησαν να κατασκευάζονται την προηγούμενη περίοδο καθώς και νέων έργων, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, στην Αθήνα προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω έργων:

· Η ολοκλήρωση, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού,

· Η επέκταση του ανατολικού κλάδου της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού έως την Ραφήνα,

· Η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού προς Νότο έως τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης,

· Η σύνδεση του Αερολιμένα των Σπάτων με την Λεωφόρο Ποσειδώνος,

· Η ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού διαδρόμου στην Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως,

· Η αναβάθμιση και διαπλάτυνση της οδού Αγίας Άννης από τη Λ.Κηφισού έως την Ιερά Οδό.

Στην Θεσσαλονίκη προβλέπεται:

· Η κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας διαμπερούς κυκλοφορίας.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 4.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	727.655

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	307.996

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	153.994

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	154.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	419.660

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	77.000


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	48%


Στις 06/09/01 προκηρύχθηκε - στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α.) – μέρος του Μέτρου, ύψους 147.000 χιλ. Ευρώ, που αφορά στα δύο έργα του Κηφισού (εκ του συνόλου του Μέτρου, προϋπολογισμού 727.655 χιλ. Ευρώ).

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	48%


Εκδόθηκαν δύο αποφάσεις ένταξης για τα δύο τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού που αποτελούν αντικείμενο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000
	47,73%
	2
	146.946
	47,71%


Παράλληλα, για το έργο του Κηφισού υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 29/10/2001) αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99.

Το Σεπτέμβριο του 2003 υποβλήθηκε αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της οποίας πρόκειται να εκδοθούν τροποποιημένες αποφάσεις ένταξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	21%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχονται σε 63.695 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 21% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001+2002+2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002+2003 (από Ε.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	63.695
	20,68
	154.750
	101.752
	65,75


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2002
	έως 30/9/2003
	έως 31/12/2003

	Μ. 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	6
	3,7
	3,7
	3,7

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	43
	-
	-
	-


Για το έργο του Κηφισού, αναλυτικά στοιχεία προόδου αναφέρονται στη συνέχεια.

Για τα αστικά έργα Αττικής, δηλαδή :

· την επέκταση του ανατολικού κλάδου της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού έως την Ραφήνα,

· την επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού έως τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και

· τη σύνδεση του Αερολιμένα των Σπάτων με την Λεωφόρο Ποσειδώνος,

και την Υποθαλάσσια Αρτηρία της Θεσσαλονίκης, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν με συμβάσεις παραχώρησης και αποτελούν αρμοδιότητα της νεοσυσταθείσας Υπηρεσίας Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Α.Π., αναλυτικότερα στοιχεία δίνονται στο Κεφάλαιο 4.

	Έργο 4.1.1:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 3+060 έως 6+744


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στις 23/10/01 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1186 απόφαση, η οποία πρόκειται να τροποποιηθεί όπως παρακάτω :

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	41.297
	29.752

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	41.297
	29.752

	Δημόσια Δαπάνη
	41.297
	29.752

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	20.649
	14.876

	


Κρατική Συμμετοχή
	20.649
	14.876

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

«Λεωφόρος Κηφισού – Τμήμα από χ.θ. 3+060 έως χ.θ. 6+744». Περιλαμβάνει την κάλυψη του Κηφισού ποταμού από τη χ.θ. 3+060 – χ.θ. 5+062, διαμόρφωση σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος της Λεωφόρου Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 μέχρι τη χ.θ. 6+744 με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, την κατασκευή του Α.Κ. Πέτρου Ράλλη και της ανισόπεδης διάβασης πάνω από την Ιερά οδό την ολοκλήρωση του κόμβου Κηφισού – Καβάλας (κλάδος Πειραιά – Κορίνθου), και την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου (με πορώδη ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος) και των παραλλήλων του ποταμού Κηφισού. Επίσης δύο πεζογέφυρες και διαμόρφωση του χώρου κάτω από τις γέφυρες Π. Ράλλη και Ιεράς Οδού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	4.696
	5.994

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	36.015
	22.965

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	587
	793

	ΣΥΝΟΛΟ
	41.297
	29.752


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 30/9/2003, καλύπτουν το 94% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 25.943 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Οι εργασίες, που αντιστοιχούν στο Γ’ Κ.Π.Σ. έχουν τελειώσει. Η κύρια αρτηρία, συνολικού μήκους 3,68 χλμ., μαζί με τους Κόμβους Εισόδου / Εξόδου, έχουν δοθεί στην κυκλοφορία από τον Σεπτέμβριο του 2001. Η παράδοση του έργου βεβαιώθηκε στις 20/07/02.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναμορφωμένος προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
22.965 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό : 
20.880 χιλ. € 

Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Απορροφήθηκε ποσό :
     558 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Oι απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί.

Απορροφήθηκε ποσό : 

   4.504 χιλ. €

	Έργο 4.1.2:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στις 02/05/02 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1071 απόφαση, η οποία πρόκειται να τροποποιηθεί όπως παρακάτω :

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	105.649
	125.993

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	105.649
	125.993

	Δημόσια Δαπάνη
	105.649
	125.993

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	52.825
	62.996

	


Κρατική Συμμετοχή
	52.825
	62.996

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

«Λεωφόρoς Κηφισού – Τμήμα από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 0+700». Περιλαμβάνει την διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού, την κατασκευή εθνικού αυτοκινητόδρομου σε οδογέφυρα (επίπεδο +1) με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, συνοδά έργα (παρακηφίσιοι οδοί κλπ) και την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης της Λεωφόρου Κηφισού με την Λ. Ποσειδώνος με συνδετήριους κλάδους, για την εξασφάλιση όλων των κινήσεων από Λ. Κηφισού προς Πειραιά, Λιμάνι και Γλυφάδα, καθώς και τις αντίστροφες.

Υποέργα

Το έργο, όπως αναμορφώνεται, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	3.522
	3.522

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	93.324
	109.671

	ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	4.402
	9.800

	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	4.402
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	105.649
	125.993


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 30/09/2003, καλύπτουν το 62% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 37.759 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 30/09/2003

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναμορφωμένος προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
109.672 χιλ. €.

Απορροφήθηκε ποσό : 
  36.429 χιλ. €

Έχουν ανατεθεί 2 συμβάσεις κατασκευών, που αφορούν στο οδικό τμήμα μήκους 700 μέτρων και στον ανισόπεδο κόμβο.

1. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή Οδικού Τμήματος).

Η θεμελίωση της αρτηρίας βρίσκεται σε τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Για την ανωδομή της οδικής αρτηρίας: (α) έχουν κατασκευασθεί 9 από τις 20 διαμήκεις δοκούς. (β) έχει τοποθετηθεί περίπου το 10% των εγκάρσιων μεταλλικών δοκών. Η διεύρυνση και ο καθαρισμός της κοίτης του ποταμού έχει ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος της εργολαβίας. Έχει ξεκινήσει η εκτέλεση εργασιών εκβάθυνσης (στο τμήμα από χ.θ. 0+000 - 0+200)

2. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου). 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των 5 γεφυρών από τις 10 καθώς και η κάλυψη του Κηφισού όπως και η επέκταση της κάτω διάβασης πεζών ΗΣΑΠ Φαλήρου. Επίσης σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής βρίσκονται οι υπόλοιπες 5 γέφυρες του κόμβου . Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής  οδοποϊας στους 5 από τους 10 κλάδους. Τέλος οι εργασίες που αφορούν μετατόπιση των αγωγών της ΕΥΔΑΠ (Ο.Κ.Ω) βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης 80%.

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στα πλαίσια του Έργου, δεδομένου ότι ο Κηφισός  αποτελεί το σημαντικότερο υδατόρεμα – αποδέκτη του Λεκανοπεδίου, έχει προβλεφθεί η σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, ερευνών κ.λπ. ενός επιχειρησιακού προγράμματος (συστήματος) διαχείρισης του Κηφισού.

Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός υποέργων μελετών: 
3.000 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 
       0  χιλ. €

Οι ανωτέρω μελέτες, κλπ. προβλέπεται να διακηρυχθούν με μια σύμβαση άμεσα και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το 2004.

ΟΚΩ

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Αναμορφωμένος προϋπολογισμός υποέργου Ο.Κ.Ω: 
9.800 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 
  483 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Προβλέπεται να γίνει απαλλοτρίωση 554 μ2. Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 4ο τρίμηνο του 2003.

Αναμορφωμένος προϋπολογισμός υποέργου απαλλοτριώσεων: 
3.522 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:
  838 χιλ. € 

	2.5 Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 


2.5.1 Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Πρωτεύουσα με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την παροχή Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας και ειδικότερα μέσω της:

· Ανάπτυξης δικτύων M.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς, με την ολοκλήρωση και τμηματική απόδοση σε κυκλοφορία των υπό κατασκευή τμημάτων του Μετρό της Αθήνας, καθώς και κατασκευή προγραμματισμένων επεκτάσεων,

· Ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων μέσων αστικών μεταφορών, με την κατασκευή σταθμών μετεπιβίβασης.

2.5.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	2.5.2.1.1 ΜΕΤΡΟ 5.1
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


2.5.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.307.925

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.169.994

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	   584.981

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	585.013

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	137.930


2.5.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο (1) έχει ενεργοποιηθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 5 :

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Εκδόθηκε μία (1) Απόφαση Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.169.994 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 100% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 5 :

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 
	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	38%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/03 ανέρχονται σε 449.468 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 38% επί της επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001+2002+2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002+2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	449.468
	38,42
	587.855
	564.000
	95,94

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 5
	1.169.994
	449.468
	38,42
	587.855
	564.000
	95,94


	Μέτρο 5.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 5.1 είναι η ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία τμήματος του βασικού έργου (Σύνταγμα – Μοναστηράκι), των προγραμματισμένων επεκτάσεων των γραμμών και των Σταθμών του Μετρό της Αθήνας, καθώς και Σταθμών Μετεπιβίβασης με συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 5.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.307.925

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	1.169.994

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	584.981

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	585.013

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	137.930

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	409.000


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 12/09/01 προκηρύχθηκε – στάλθηκε πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) - το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 1.169.994.226 €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση έγκρισης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100%
	1
	1.169.994
	100%


Γα το έργο αυτό υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2002 στην Ε.Ε. Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής (Αίτηση Μεγάλου Έργου) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  ΕΕ1260 / 99.  

Τον Ιούλιο του 2003 υποβλήθηκε αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου στην Ε.Ε. στην οποία τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και σύμφωνα με αυτήν, πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	38%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχονται σε 449.468 χιλ. €.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001+2002+2003

	ΜΕΤΡΟ  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Ε.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002+2002           (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή  ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	449.468
	38,42%
	587.855
	564.000
	95,94


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	31/12/2002
	30-09-2003
	31/12/2003

	Μ. 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	50%x13
	13
	70% x 15,5
	72% x 12,6
	75% x 12,6

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	50%x5
	5
	40% x 8
	45% x 10
	55 % x 10

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης - Έργα με Παραχώρηση (τεμ.)
	-
	8
	-
	60% x 1
	70% x 1


	Έργο 5.1.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Στις 14/03/02 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 570 απόφαση ένταξης, η οποία πρόκειται να τροποποιηθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, σύμφωνα με την αναμορφωμένη αίτηση Μεγάλου Έργου που εστάλη στην Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2003.

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.781.364
	1.675.579

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.307.924
	1.307.924

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.169.994
	1.169.994

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	584.981
	584.981

	


Κρατική Συμμετοχή
	585.013
	585.013

	2.5.4.1.1.1.1 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	137.930
	137.930

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	473.440
	367.655


Το μη συγχρηματοδοτούμενο κόστος, ύψους 367.655 χιλ Ευρώ, θα καλυφθεί είτε από ανακατανομή των πόρων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. ή / και άλλων Ε.Π. του Γ' Κ.Π.Σ. ή / και των αποθεματικών επίδοσης και Προγραμματισμού, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από συνδυασμό των ανωτέρω. Ήδη με την επιστολή της η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής (αρίθ.πρωτ. 112157/18-09-03) έχει εκφράσει θετική γνώμη για κατανομή ποσού 48.9 Μ€ στον άξονα 5 «Μετρό Αθηνών» του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να τροποποιηθεί σύμφωνα και με την αίτηση μεγάλου έργου, περιλαμβάνει:

· την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη » του Β΄ΚΠΣ  (Ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα- Μοναστηράκι) και 

· την κατασκευή (νέο έργο) τεσσάρων επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού, του απαραίτητου για την λειτουργία των νέων επεκτάσεων.

Συνολικά, στο Γ΄ ΚΠΣ προβλέπεται να ολοκληρωθούν 12.55 χλμ. σήραγγας, 10 σταθμοί, 2 αμαξοστάσια, 7 σταθμοί μετεπιβίβασης και η προμήθεια του απαραίτητου τροχαίου υλικού για την λειτουργία των επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο, στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ., προβλέπεται :

α.  
Η ολοκλήρωση του βασικού έργου:

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή της γραμμής 3 στο τμήμα από Σύνταγμα έως φρέαρ Ασωμάτων (σήραγγα μήκους 1.25 χλμ.), ολοκληρώνεται η κατασκευή ενός σταθμού (Μοναστηράκι), καθώς και τα έργα επιφανείας για την ολοκληρωτική προσαρμογή της λειτουργίας του συστήματος με την πόλη, η ανάδειξη των αρχαιοτήτων και τα έργα αναβάθμισης των σταθμών του συστήματος Μετρό σε λειτουργία (κλιματισμός σταθμών, προσθήκη εξόδων / εισόδων, διαβάσεων  κ.α.).

β. 
Η κατασκευή τεσσάρων επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3. 

· Επέκταση Γραμμής 3 «Εθνική Άμυνα – Σταυρός – Αεροδρόμιο Σπάτων»:
Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 5,8 χλμ. σήραγγας  και 5 σταθμών στο Χολαργό, Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι (πρώην Πλακεντία), Αγ. Παρασκευή και Δουκίσσης Πλακεντίας (πρώην Σταυρού) και ενός αμαξοστασίου στο Σταυρό, καθώς και των απαιτούμενων εργασιών για τον σταθμό Αεροδρομίου. Για την λειτουργία του Μετρό από τον Σταυρό έως το Αεροδρόμιο θα γίνει χρήση της υποδομής, που θα κατασκευαστεί από τον ΟΣΕ για την λειτουργία του προαστιακού σιδηρόδρομου.

· Επέκταση Γραμμής 2 «Σεπόλια – Θηβών»:
Πρόκειται για τη μελέτη και προετοιμασία για την κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού, καθώς και την εγκατάσταση Η/Μ συστημάτων για 2,8 χλμ. σήραγγας και 3 σταθμούς στον Αγ. Αντώνιο, στο Περιστέρι και στη Θηβών (Η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Ε.Π. Αττικής).

· Επέκταση Γραμμής 2 «Δάφνη – Ηλιούπολη»:

Πρόκειται για την μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 1.2 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμού στην Ηλιούπολη.

· Επέκταση Γραμμής 3, «Μοναστηράκι – Αιγάλεω»:
Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 4,3 χλμ. σήραγγας, 3 σταθμών (Αιγάλεω, Αγ. Σάββας, Βοτανικός) και του αμαξοστασίου στον Άγ. Σάββα 

· Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα προσαρμογής και εκσυγχρονισμού του συστήματος Μετρό και Έργα προσαρμογής με το δίκτυο του προαστιακού προς αεροδρόμιο

· Τροχαίο Υλικό (17 συρμοί)

· Μελέτη και Κατασκευή Σταθμών Μετεπιβίβασης:

α) υπογείων 

Συγγρού – Φιξ, Κεραμικού,

β) επιφανειακών

Κατεχάκη, Πλακεντία, Εθνική Άμυνα, Χαλάνδρι, Αγ. Σάββα 

Όλοι οι σταθμοί αυτοί θα υλοποιηθούν με δημόσια δαπάνη. Σε δεύτερη φάση οι επιφανειακοί σταθμοί θα γίνουν υπόγειοι εφόσον εξασφαλισθούν ιδιωτικοί πόροι 

· Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης για τις περαιτέρω επεκτάσεις προς Κηφισίας, Γαλάτσι, Ελληνικό και Πειραιά με συνδρομή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου και Γεωτεχνικού Συμβούλου προκειμένου να προσελκυστούν ιδιωτικοί πόροι για την κατασκευή τους.

· Τεχνικός Σύμβουλος που θα υποβοηθήσει την Εταιρία στην υλοποίηση και διαχείριση όλων των πιο πάνω έργων 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	35.000
	35.000

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	869.794
	710.118

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	408.414
	406.741

	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
	140.866
	146.500

	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	189.360
	121.097

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	137.930
	137.930

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	
	57.587

	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΜΩΝ
	
	60.604

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.781.364
	1.675.579


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-9-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 98% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πόρων).

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχονται σε 449.468 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2003

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)

Το έργο ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κατά την έναρξη του Γ’ Κ.Π.Σ., το Μάρτιο του 2003 και ήδη βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία. Απομένουν προς ολοκλήρωση έργα επιφανείας  για την προσαρμογή ολοκλήρου του κατασκευασμένου συστήματος Μετρό με τις λειτουργίες της πόλης και ανάδειξης αρχαιοτήτων καθώς και μελέτες και έργα αναβάθμισης των σταθμών του συστήματος όπως κλιματισμός των σταθμών  κ.α.

Συγκεκριμένα, τα έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολόκληρου του συστήματος Μετρό στην λειτουργία της πόλης και την ανάδειξη αρχαιοτήτων έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται σταδιακά. Υπογράφηκαν συμβάσεις για την ανάδειξη του Ηριδανού ποταμού στο σταθμό Μοναστηράκι, την στέγαση και ανάδειξη Ρωμαϊκού Βαλανείου στο σταθμό Σύνταγμα κ.α.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

Συνοπτικά, η πρόοδος των έργων έχει ως εξής:

· Έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη και σκυροδέτηση των σηράγγων με μηχάνημα σε μήκος 3.455 μέτρων ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και η σκυροδέτηση των σηράγγων με ΝΑΤΜ. Σε όλο το μήκος των σηράγγων έχει διαστρωθεί η σιδηροδρομική επιδομή και έχουν τοποθετηθεί και προσαρμόζονται οι σιδηροδρομικές αλλαγές.

· Στο σταθμό Χαλάνδρι ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σταθμού και οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων. Ήδη προχωρεί η εγκατάσταση των Η/Μ συστημάτων.

· Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και οι σκυροδετήσεις του αμαξοστασίου Σταυρού και προχωρεί η τοποθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και της επιδομής.

· Όσον αφορά στην εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων, σαν μέρος της εργολαβίας που καλύπτει όλες τις επεκτάσεις, έχει αρχίσει ήδη η εγκατάσταση των Η/Μ συστημάτων.

· Οι μελέτες για τα Η/Μ συστήματα έχουν προχωρήσει σε ποσοστό 99%. 

· Έχει εγκατασταθεί το 75% του Η/Μ εξοπλισμού και το 70% του Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Έχει υλοποιηθεί το 50 % των συνδέσεων.

· Έχει γίνει προετοιμασία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού ισχύος έλξης , δικτύου οπτικών ινών και των λοιπών συστημάτων χαμηλής τάσης όπως κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης , σύστημα αναγγελιών κ.α σε ποσοστό 60%.

· Έχουν προχωρήσει οι εργασίες και η προετοιμασία για την εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης επιτήρησης συρμών κατά 60%.

· Έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 50% το σύστημα σηματοδότησης.

· Έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση σε ποσοστό 20% για το σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ΤΕΤΡΑ.

· Έχει υπογραφεί σύμβαση και έχει αρχίσει η εκπόνηση των μελετών για το σύστημα συλλογής κομίστρου.

· Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης στα «κουτιά» των σταθμών Χολαργός και Νομισματοκοπείο (έργα Πολιτικού Μηχανικού). Τα έργα για την συμπλήρωση των σταθμών Χολαργός και Νομισματοκοπείο καθώς και τα έργα για την κατασκευή του σταθμού Αγ. Παρασκευή θα δημοπρατηθούν εντός του 2004.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΣΕΠΟΛΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΘΗΒΩΝ
Η πρόοδος των εργασιών συνοψίζεται στα κατωτέρω :
· Το αντικείμενο της προετοιμασίας των έργων Πολιτικού Μηχανικού που αφορά στο αντικείμενο της επέκτασης αυτής που περιλαμβάνεται στο Ε.Π ΟΑΛΑΑ (εκτός των συμβάσεων για Η/Μ εργασίες) έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αποτελείται δε από τις γεωτεχνικές μελέτες που απαιτήθηκαν και από διάφορες προπαρασκευαστικές εργασίες.

· Η εγκατάσταση των Η/Μ και σιδηροδρομικών συστημάτων, βρίσκεται στο στάδιο   παραλαβής του Η/Μ εξοπλισμού και τοποθέτησης της σιδηροδρομικής επιδομής. Πιο συγκεκριμένα :

· Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τις εγκαταστάσεις του Η/Μ εξοπλισμού και του Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. 

· Έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση της σιδηροδρομικής επιδομής με την σκυροδέτηση του πυθμένα και του υποστρώματος της επιδομής που ολοκληρώθηκε καθώς και με την σκυροδέτηση των πεζοδρομίων της σήραγγας , που βρίσκεται σε εξέλιξη.

· Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες  εξοπλισμού ισχύος έλξης , δικτύου οπτικών ινών και των λοιπών συστημάτων χαμηλής τάσης, όπως κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης , σύστημα αναγγελιών κ.α.

· Έχουν προχωρήσει οι εργασίες και η προετοιμασία για την εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης επιτήρησης συρμών κατά 60%.

· Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες  για το σύστημα σηματοδότησης και έχει γίνει η προμήθεια του εξοπλισμού.

· Οι Η/Μ εργασίες για το τμήμα της γραμμής μέχρι την Λ. Θηβών και των σταθμών Περιστέρι και Θηβών θα δημοπρατηθούν σε κατάλληλο χρόνο μετά την προώθηση των έργων Πολιτικού Μηχανικού.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2  ΔΑΦΝΗ –ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Η πρόοδος των εργασιών συνοψίζεται στα κατωτέρω:
· Ολοκληρώθηκαν οι κύριες εργασίες Π.Μ του σταθμού, των εισόδων και των φρεάτων. Ολοκληρώνονται οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων στους σταθμούς και τα φρέατα.

· Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες Π.Μ της σήραγγας στο τμήμα Δάφνη – Ηλιούπολη και στον επίσταθμο και τοποθετήθηκε το 100% της σιδηροδρομικής επιδομής. 

· Έχουν ξεκινήσει και προχωρήσει οι εργασίες εγκατάστασης Η/Μ συστημάτων και πιο συγκεκριμένα :

· Έχει εγκατασταθεί το 80% του Η/Μ εξοπλισμού και το 75 % του Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Έχει υλοποιηθεί το 95 % των συνδέσεων.

· Έχει εγκατασταθεί το 70% του εξοπλισμού ισχύος έλξης , δικτύου οπτικών ινών και των λοιπών συστημάτων χαμηλής τάσης, όπως κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σύστημα αναγγελιών κ.α.

· Έχουν υλοποιηθεί οι εργασίες του συστήματος αυτόματης επιτήρησης συρμών κατά 60%.

· Έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 70% το σύστημα σηματοδότησης.

· Έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση σε ποσοστό 20% για το σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ΤΕΤΡΑ.

· Έχει υπογραφεί σύμβαση και έχει αρχίσει η εκπόνηση των μελετών για το σύστημα συλλογής κομίστρου.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ
Η πρόοδος των εργασιών συνοψίζεται στα κατωτέρω:

· Ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες των έργων πολιτικού μηχανικού, των αρχιτεκτονικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων της επέκτασης συμπεριλαμβανομένου και του αμαξοστάσιου του Αγίου Σάββα.

· Οι αρχαιολογικές εργασίες οι οποίες αποκάλυψαν  σημαντικά ευρήματα στις θέσεις των σταθμών και φρεάτων ολοκληρώθηκαν. Λόγω των εργασιών αυτών το έργο καθυστέρησε κατά ένα χρόνο.

· Ξεκίνησε η σύμβαση για την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού σηράγγων και σταθμών και άρχισαν οι εργασίες πασσαλώσεων και εκσκαφών των σταθμών και των σηράγγων. 

· Έχει γίνει διάνοιξη 1,65 περίπου χλμ. σήραγγας σε σύνολο 4,35 χλμ., ήτοι πρόοδος περίπου 38%.

Σημειώνεται ότι η δημοπράτηση για τα έργα πολιτικού μηχανικού καθώς και για ορισμένα ηλεκτρομηχανολογικά του αμαξοστασίου Αγίου Σάββα σαν ανεξάρτητη εργολαβία καθυστέρησε λόγω ματαίωσης του διαγωνισμού μέχρι να οριστικοποιηθεί με το Υπουργείο Μεταφορών ο τεχνικός συνδυασμός του αμαξοστασίου με τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων

· Ολοκληρώθηκε η κατασκευή σήραγγας τριπλής τροχιάς μήκους 140 μ. από το φρέαρ Ασωμάτων προς το Βοτανικό περιλαμβανομένης και της εγκατάστασης τροχιών και Η/Μ συστημάτων. 

· Λόγω της καθυστέρησης στην πρόοδο των έργων Π.Μ καθυστερεί αντίστοιχα και η υλοποίηση των εργασιών Η/Μ εγκαταστάσεων και σιδηροδρομικής επιδομής. Μέχρι στιγμής προχωρούν και σχεδόν ολοκληρώθηκαν οι σχετικές μελέτες και οι εγκρίσεις υλικών και εξοπλισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ 

Τα ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά συστήματα των επεκτάσεων προς Σταυρό, Ηλιούπολη, Θηβών και Αιγάλεω καλύπτονται από τις 7 ακόλουθες συμβάσεις :

1. Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα υποδομής και σιδηροδρομική επιδομή και εξοπλισμός αμαξοστασίων για όλες τις επεκτάσεις.

2. Συστήματα παροχής ισχύος έλξης και τηλεπικοινωνιών.

3. Σύστημα αυτόματης επιτήρησης συρμών (Α.Τ.S.)

4. Σύστημα σηματοδότησης 

5. Σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ΤΕΤΡΑ

6. Σύστημα συλλογής κομίστρου

7. Σύστημα Αυτόματης Λειτουργίας Συρμών (ΑΤΟ)

Όλες οι παραπάνω συμβάσεις, εκτός από την (6 - Σύστημα συλλογής κομίστρου), βρίσκονται σε εξέλιξη με πρόοδο άνω του 50%. Ειδικά δε οι εργασίες της (1) σύμβασης, στις επεκτάσεις Εθνική Άμυνα – Σταυρός και Δάφνη – Ηλιούπολη, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ
Βρίσκονται σε εξέλιξη οι συμβάσεις  για την προμήθεια δεκαεπτά (17) νέων, πλήρως αυτοματοποιημένων συρμών εκ των οποίων δέκα τέσσερις (14) για την κυκλοφορία στο σύστημα Μετρό και τρεις (3) με δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επιδομή, ηλεκτροδότηση και σηματοδότηση του προαστιακού σιδηροδρόμου (συρμοί διπλής τάσης). Η προμήθεια στο σύνολό της θα ολοκληρωθεί εντός του 2004. 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των δυο πρώτων συρμών Διπλής Τάσης και προχωρεί η φόρτωση και μεταφορά τους στην Αθήνα όπου αναμένεται να φτάσουν στα μέσα Δεκεμβρίου 2003. Πιο συγκεκριμένα η πρόοδος κατασκευής του συνόλου των συρμών εκτιμάται σε ποσοστό 50%.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ (υπόγειος σταθμός):

Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ανασκαφών που καθυστέρησαν την εξέλιξη του έργου, οι εργασίες  προχωρούν  και ευρίσκονται στη φάση σκυροδέτησης της πλάκας θεμελίωσης.   

ΧΑΛΑΝΔΡΙ (πρ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ) (επιφανειακός σταθμός) :

Υπό δημοπράτηση

ΚΑΤΕΧΑΚΗ (επιφανειακός σταθμός) :
Έχει υπογραφεί η Σύμβαση το 2003, έγιναν οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις και εκτελούνται γενικές ανασκαφές.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ (υπόγειος σταθμός):

Υπό δημοπράτηση.

ΕΘΝΙΚΗ  ΑΜΥΝΑ :

Έχει υπογραφεί η Σύμβαση και υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς.

Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. Σταυρός) :

Έχε υπογραφεί η Σύμβαση και εκτελούνται προκαταρκτικές εργασίες.

	2.6 Άξονας Προτεραιότητας 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


2.6.1 Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την παροχή Μ.Μ.Μ. υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας και ειδικότερα μέσω της:

· Ανάπτυξης δικτύων M.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς, με την κατασκευή των έργων και την απόδοση σε χρήση του Μετρό Θεσσαλονίκης,

· Ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων μέσων αστικών μεταφορών, με την κατασκευή σταθμών μετεπιβίβασης.

2.6.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 6.1
	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


2.6.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	657.790

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	243.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
121.996 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	122.003

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	413.791


2.6.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Το Μέτρο (1) δεν έχει ενεργοποιηθεί.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
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	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-03
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002+2003           (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2002)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	0
	0
	122.594
	0
	0 

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 6
	243.999
	0
	0
	122.594
	 0
	 0


	Μέτρο 6.1:
Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 6.1 είναι η κατασκευή της κεντρικής γραμμής και των σταθμών του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, καθώς και των σταθμών μετεπιβίβασης. Η  γραμμή του Μετρό που θα είναι υπόγεια, θα έχει μήκος 9,8 χλμ και θα ξεκινά από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα τερματίζει στο σταθμό Βότση, όπου θα κατασκευαστεί και το αμαξοστάσιο. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί  και με την συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω Σύμβασης Παραχώρησης.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 6.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	657.790

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	243.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	121.996

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	122.003

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	413.791

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	61.000


Πρόοδος Υλοποίησης

Το Μετρό Θεσσαλονίκης επρόκειτο να υλοποιηθεί με Σύμβαση Παραχώρησης, που συνήφθη το Φεβρουάριο του 1999 με την εταιρεία «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» και κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 1999. Τον Ιούνιο του 1999 υπογράφηκε συμφωνητικό για τις πρόδρομες εργασίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2000. Η σύμβαση παραχώρησης δεν είχε τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Αύγουστο του 2003, δεδομένου ότι δεν είχαν εκπληρωθεί ορισμένες από τις προϋποθέσεις, που προβλεπόταν στην σύμβαση, και συγκεκριμένα οι όροι που σχετίζονται με την χρηματοδότηση του έργου από τον παραχωρησιούχο, παρά τις παρατάσεις που δόθηκαν στην προθεσμία έναρξης ισχύος της Σύμβασης.

Το Σεπτέμβριο του 2003, το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να ακυρώσει τη σύμβαση παραχώρησης και να προχωρήσει σε σχεδιασμό της υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης ως Δημόσιου Έργου, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., στην οποία η σχετική αρμοδιότητα πρόκειται να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση η οποία έχει προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή.

Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και κατασκευή υπόγειας Γραμμής Μετρό, μήκους περίπου 9,4 χλμ. και 14 υπογείων Σταθμών, η κατασκευή Επισκευαστικής Βάσης και Αμαξοστασίου, καθώς και η προμήθεια του απαραίτητου τροχαίου υλικού. Στο αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες έρευνες, μελέτες, διερευνήσεις και κατασκευές για τις σήραγγες και τους σταθμούς, τα αναγκαία ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά συστήματα, ο σχεδιασμός, η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και όλες οι απαραίτητες μελέτες, εγκαταστάσεις και ο αναγκαίος εξοπλισμός για την Επισκευαστική Βάση και το Αμαξοστάσιο.

Το έργο προβλέπεται να δημοπρατηθεί με διαγωνισμό κλειστής διαδικασίας (προεπιλογή) σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.) και η Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α’ στάδιο) αναμένεται να δημοσιευτεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Η διαδικασία Προεπιλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2004, οπότε θα δοθούν και τα Τεύχη Δημοπράτησης Β’ σταδίου στους προεπιλεγμένους Διαγωνιζόμενους. Στον διαγωνισμό αυτόν δεν θα περιληφθεί η προμήθεια των συρμών που απαιτούνται για το έργο. Η προμήθεια αυτή θα εξασφαλιστεί με άλλο διαγωνισμό, ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί την Άνοιξη του 2004.

Εκτιμάται ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε περίπου πέντε (5) έτη. 

	Ενεργοποίηση:
	0%


Το Μέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί επειδή μέχρι τον Αύγουστο του 2003 δεν κατέστη δυνατή η έναρξη ισχύος της σύμβασης παραχώρησης, οπότε και το έργο αποφασίστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο να κατασκευαστεί ως Δημόσιο Έργο.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%




Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 30/4/2002
	2002
	2003

	Μ. 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	-
	9,4
	-
	-
	-

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	-
	14
	-
	-
	-


	2.7 Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ 


2.7.1 Στόχοι

· Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και με την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων που ξεκίνησαν κατά το Β’ Κ.Π.Σ. και της ανάπτυξης των βασικών λιμενικών υποδομών που έχουν ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και στους Διευρωπαϊκούς Διαδρόμους.

· Προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου δικτύου λιμένων, τόσο στις νησιωτικές περιοχές, όσο και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδος.

2.7.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 7.1
	ΛΙΜΑΝΙΑ


2.7.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	211.346

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	181.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
90.997

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	91.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	29.347


2.7.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 181.999 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 7:

Λιμάνια
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	1
	181.999
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	181.999
	1
	181.999
	100%


Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
27%

Εκδόθηκαν τέσσερις (4) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 49.153 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 27% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 7: 

Λιμάνια
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	4
	49.153
	27,01%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	181.999
	4
	49.153
	27,01%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/03 που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 552 χιλ. €.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 :  
ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002+2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	552
	0,30
	91.445
	9.426
	10,31

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 7
	181.999
	552
	0,30
	91.445
	9.426
	10,31


	Μέτρο 7.1:
Λιμάνια


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 7.1 είναι έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κύριων εμπορευματικών και ακτοπλοϊκών λιμένων της χώρας που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.

Στο αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνονται :

· μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας, που είτε αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας είτε παρουσιάζουν αξιόλογη κίνηση στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές,

· λιμάνια, που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση της ακτοπλοΐας και την ανάπτυξη του τουρισμού,

· δράσεις, που ολοκληρώνουν τις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν στο Β’ ΚΠΣ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 7.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	211.346

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	181.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	90.997

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	91.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	29.347

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το μέτρο είχε καθυστερήσει να ενεργοποιηθεί, λόγω θεσμικών ζητημάτων, που ανέκυψαν μετά την ψήφιση του Ν. 2932 τον Ιούνιο του 2001 και αφορούσαν στους φορείς υλοποίησης των έργων λιμενικής υποδομής. 

Με νομοθετική ρύθμιση (Ν. 3044/02, άρθρο 14) αποσαφηνίστηκαν τα παραπάνω ζητήματα. Μετά από την ιεράρχηση των έργων από την Ε.Σ.Α.Λ., η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του Μέτρου, απευθύνοντας πρόσκληση στις 17/07/02 στους Τελικούς Δικαιούχους (Δ/νση Λιμενικών έργων & Έργων Αεροδρομίων Δ4, Ε.Υ.Δ.Ε./ ΜΕΔΕ, Ο.Λ.Π) για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 211.346 χιλ.€.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
	27%


Με βάση την ιεράρχηση των έργων από την Ε.Σ.Α.Λ., το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο εννέα (9) Έργων / Πράξεων.

Μετά την υποβολή των προτάσεων από τους Τελικούς Δικαιούχους, εκτός του Ο.Λ.Π., συνολικού προϋπολογισμού 155.540 χιλ. €, όπως διαμορφώθηκε τελικά, ακολούθησε η έκδοση 4 Αποφάσεων Ένταξης για τα Λιμάνια Λαυρίου, Ναυπλίου, Βόλου και Τεχνικού Συμβούλου Λιμενικών Έργων, αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4).

Για τα Λιμάνια Καβάλας και Πάτρας έχουν αποσταλεί στα ΥΠ.ΟΙ.Ο. και Υ.Ε.Ν. έγγραφα για διατύπωση σύμφωνης γνώμης και εκκρεμεί η απάντηση μόνο από το ΥΠ.ΟΙ.Ο., ενώ τα Λιμάνια Σούδας και Μυκόνου βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 
	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	 1
	181.999
	100%
	4
	49.153
	27,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Η πραγματοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/223, ανέρχεται σε 552 χιλ.€.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001+2002+2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002+2003           (από Ε.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	552
	0,30
	91.445
	9.426
	10,31


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 30/12/2002
	έως 30/09/03
	2003

	Μ. 7.1
	Λιμάνια
	Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)
	-
	7
	-
	-
	-


	Έργο 7.1.1: Λιμάνι Λαυρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
28-01-2003

Απόφαση:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 142

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	33.162

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	33.162

	Δημόσια Δαπάνη
	33.162

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	16.581

	


Κρατική Συμμετοχή
	16.581

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή των αναγκαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας  του λιμένα Λαυρίου, για την εξυπηρέτηση  της επιβατικής εμπορικής και τουριστικής κίνησης (κρουαζιερόπλοια). Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας. Προβλέπεται η δημιουργία δύο θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας στη ρίζα του υφιστάμενου βόρειου μώλου του λιμένα, η κατασκευή των αναγκαίων Η/Μ δικτύων καθώς και δύο στεγάστρων για την αναμονή των επιβατών.

· Την κατασκευή ευθύγραμμου κρηπιδώματος στο νότιο τμήμα του λιμένα Λαυρίου, για εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων και εμπορική χρήση, μήκους 700μ περίπου και βάθους –10μ. από ΚΡ (κατώτατη ρηχία). Επιπλέον περιλαμβάνεται εκβάθυνση λιμενολεκάνης και εξωτερική θωράκιση νότιου μόλου. 

· Την κατασκευή δύο προβλητών (finger piers), καθέτων στο υφιστάμενο βόρειο κρηπίδωμα του λιμένα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών.

· Το σύνολο των μελετών των παραπάνω έργων, μετά των τευχών δημοπράτησης. Παράλληλα εκπονείται το MASTER PLAN  του λιμένα.

· Τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις για την λειτουργία των νοτίων κρηπιδωμάτων του λιμένα.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής περιλαμβάνονται, απαλλοτριώσεις και μελέτες.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	30.815

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.467

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	880

	ΣΥΝΟΛΟ
	32.162


Για τον υπόψη Λιμένα έχει υποβληθεί αίτηση προς το Ταμείο Συνοχής ΙΙ για συγχρηματοδότηση του παρακάτω αντικειμένου:

α)
Την κατασκευή κρηπιδωμάτων του νοτίου τμήματος του Λιμένα,

β)
Την κατασκευή δύο προβλητών με συστοιχίες ναυδετών (finger piers),

γ)
Τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις

και αναμένεται η έκδοση εγκριτικής Απόφασης.

Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Έχουν υπογραφεί τρεις (3) νομικές δεσμεύσεις (1 μελέτης και 2 κατασκευών), που καλύπτουν το 65% του συνολικού προϋπολογισμού.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 552 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/09/2003

Οι μελέτες των έργων έχουν εκπονηθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους, ενώ έχουν ξεκινήσει και προχωρούν οι εργασίες κατασκευής κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας.

	Έργο 7.1.2: Λιμάνι Ναυπλίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
14-07-2003

Απόφαση:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1636

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.402

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.402

	Δημόσια Δαπάνη
	4.402

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.201

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.201

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού κρηπιδώματος Λιμένος Ναυπλίου. Αναλυτικότερα :

Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού προβλήτα Ναυπλίου και στην εκβάθυνση της λιμενολεκάνης έμπροσθεν αυτού, στα –8,5 μ. Το υπό μελέτη έργο, έχει συνολικό μήκος 210 μ. περίπου, ωφέλιμου βάθους 8 μ., μορφώνεται από επάλληλες στήλες τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος και τεχνητές επιχώσεις όπισθεν του κρηπιδοτοίχου  και κατασκευάζεται βορείως του υφισταμένου τμήματος, δυτικά του υπάρχοντος παραλιακού κρηπιδώματος της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του στον ενιαίο προβλήτα, συνολικού μήκους πάνω από 400 μ., θα παρέχονται 3 θέσεις ταυτόχρονης εξυπηρέτησης για εμπορικά πλοία μήκους 100 έως 120 μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο κατασκευή.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	4.402

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.402


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Mέχρι 30/9/2003 δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις. 

Πληρωμές:

Μέχρι 30/09/03, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Προβλέπεται εντός του Οκτωβρίου 2003 η δημοπράτηση του έργου.

	Έργο 7.1.3: Λιμάνι Βόλου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
01-08-2003

Απόφαση:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1801

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.391

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.391

	Δημόσια Δαπάνη
	9.391

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.695

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.696

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη μελέτη αξιοποίησης των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Βόλου και τη μετατροπή τους σε επιβατικό σταθμό, έργα επέκτασης του κεντρικού προβλήτα, του λιμένα,   γεφύρωσης του χειμάρρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

· Την επέκταση του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου κατά μέσο πλάτος 40 μ. περίπου, με κατασκευή 200 μ. περίπου νέων κρηπιδωμάτων. Η επέκταση θα γίνει με επίχωση και κατασκευή περιμετρικού κρηπιδώματος από επάλληλες στήλες τεχνικών ογκολίθων από σκυρόδεμα, εδραζόμενες επί λιθορριπών εξυγίανσης. Για την εξυγίανση θα εκσκαφθεί υφαλαύλακας κατά μήκος της έδρασης των νέων κρηπιδωμάτων ο οποίος και θα πληρωθεί με λιθορριπές.

· Την μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και Η/Μ μελέτες.

· Την κατασκευή των αναγκαίων οικοδομικών, στατικών και Η/Μ  έργων των τμημάτων Α και Β του κτιρίου που μελετήθηκε από την προαναφερόμενη μελέτη.

· Έργα οδικής και μελλοντικής σιδηροδρομικής σύνδεσης Λιμένος Βόλου με τους άξονες  Αθηνών – Λάρισας – Θεσσαλονίκης και με τη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται κατασκευή γέφυρας χειμάρρου Ξηριά στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης λιμένος, πλάτους 24 μ. και μήκους 35 μ. Η διατομή της γέφυρας προβλέπεται ορθογωνική και τριών ανοιγμάτων . Ακόμη προβλέπεται σε συνέχεια της γέφυρας η κατασκευή οδικού έργου μήκους 1 χλμ. περίπου και διατομής 22 μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνεται και μελέτη.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	9.039

	ΜΕΛΕΤΗ
	352

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.391


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Υπάρχει μια (1) νομική δέσμευση που καλύπτει το 3,9% του προϋπολογισμού.

Πληρωμές :

Μέχρι 30/09/03, οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές ανέρχονται σε 182 χιλ. €.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του Κεντρικού Προβλήτα Λιμένα Βόλου, που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.

	Έργο 7.1.4 :
Τεχνικός Σύμβουλος Λιμενικών Έργων Μέτρου 7.1 Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
07-08-2003

Απόφαση:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1848

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.197

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.197

	Δημόσια Δαπάνη
	2.197

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.098

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.099

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο, το οποίο αφορά μόνο σε υπηρεσίες Συμβούλου, αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Υποέργα

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/νσης Δ4 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε θέματα :

· Ελέγχου και διαχείρισης συμβάσεων στα έργα που θα του ανατεθούν,

· Επίβλεψης κατασκευής έργων,

· Βελτίωσης, αναβάθμισης συστήματος διασφάλισης ποιότητας των έργων της Υπηρεσίας. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	2.197

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 30/09/03, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές :


Μέχρι 30/09/03, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

	2.8 Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 


2.8.1 Στόχοι

Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ναυσιπλοΐας μέσω της:

· ολοκλήρωσης και λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης και εξυπηρέτησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που η υλοποίησή του ξεκίνησε κατά το Β’ Κ.Π.Σ.,

· αναβάθμισης των δυνατοτήτων διάσωσης ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή υποδομής υποστήριξης,

· αναβάθμισης των δυνατοτήτων περιορισμού των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη θάλασσα και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή υποδομής υποστήριξης.

2.8.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 8.1
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


2.8.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	120.495

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	120.495

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
60.246 

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	60.249

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 120.495 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100%. επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 8 :

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	4
	120.495
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	120.495
	4
	120.495
	100%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης: 
	15%


Εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 17.604 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 15% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 8:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ –ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοίας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	3
	17.604
	14,61%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	120.495
	3
	17.604
	14,61 %


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001+2002+2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοίας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	0
	0
	60.542
	4.400
	7,27

	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 8
	120.495
	0
	0
	60.542
	4.400
	7,27


	Μέτρο 8.1:
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 8.1 είναι διάφορες δράσεις για την αύξηση της ασφάλειας στη Ναυσιπλοΐα και τη βελτίωση της Έρευνας και Διάσωσης στη θάλασσα.

Αναλυτικά, το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει:

· την προμήθεια και εγκατάσταση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS, Vessel Traffic Management Information System), για κάλυψη του 35% της χώρας,

· την προμήθεια ελικοπτέρων έρευνας & διάσωσης παντός καιρού, περιπολικών σκαφών ανοικτής θαλάσσης και περιπολικών ελικοπτέρων πολλαπλών ρόλων, με στόχο την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα,

· την κατασκευή έργων σωστικών βάσεων, για τη λειτουργική υποστήριξη  των ελικοπτέρων,

· την προμήθεια ειδικών πλοίων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, την κατασκευή κτιριακής υποδομής (Κεντρική Αποθήκη) για υλικά και μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης στην Ελευσίνα,

· την ίδρυση περιφερειακών σταθμών πρόληψης-καταπολέμησης της ρύπανσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους και

· την προμήθεια πυροσβεστικών πλοίων, που θα διενεργηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο την αντιμετώπιση των θαλασσίων ατυχημάτων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 8.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	120.495

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	120.495

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	60.246

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	60.249

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0



Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 06/03/02 και 15/07/03 στάλθηκαν προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης / Πυροσβεστικό Σώμα και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 120.495 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	15%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο εννέα (9) Έργων / Πράξεων. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για τρία από αυτά, δύο ακόμη βρίσκονται σε διαδικασία συντονισμού ενώ τα υπόλοιπα σε φάση αξιολόγησης.

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοίας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	4
	120.495
	100,00%
	3
	17.604
	14,61%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες στα πλαίσια του Μέτρου 8.1.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001+2002+2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοίας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	0
	0
	60.542
	4.400
	7,27


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2002
	έως 30/09/2003
	31/12/2003

	Μ. 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ.)
	10%x1
	1
	-
	-
	-

	
	
	Ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης παντός καιρού (τεμ.)
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ.)
	2
	2
	-
	-
	-

	
	
	Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ.)
	2
	2
	-
	-
	-

	
	
	Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ.)
	2
	2
	-
	-
	-

	
	
	Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ.)
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ.)
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ.)
	3
	3
	-
	-
	-


	Έργο 8.1.1:
Σταθμοί πρόληψης - καταπολέμησης της ρύπανσης


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
13/03/2003

Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 523
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
700

	

Δημόσια Δαπάνη
	

700 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

350 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

350 

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των περιφερειακών σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας στο Ιόνιο πέλαγος και ειδικότερα την προμήθεια:

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου φράκτη

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου κουρτίνα

· Πνευστού φράγματος ανοικτής θαλάσσης

· Φορητών συστημάτων για την εκτόξευση χημικών διασκορπιστικών ουσιών

· Φορητών συστημάτων δημιουργίας κενού

· Φορητών συστημάτων περισυλλογής πετρελαίου

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 6 υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	700

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις. 
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες έως 30/09/03.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2003

Όλες οι προμήθειες του έργου έχουν ενταχθεί στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών τον Ιούλιο του 2003. Για τις περισσότερες από αυτές έχουν ήδη δημοσιευθεί οι διακηρύξεις τους στον τύπο και αναμένεται η διεξαγωγή των αντιστοίχων διαγωνισμών.

	Έργο 8.1.2:
Προμήθεια πλοίων καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
13/03/2003

Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 526
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
8.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	

8.100 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

4.050 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

4.050 

	2.8.3.1.1.1.1 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια πέντε (5) σύγχρονων πλοίων αμιγώς απορρυπαντικών για την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	8.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις. 
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες έως 30/09/03.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2003

Η αρμόδια υπηρεσία του Υ.Ε.Ν έχει δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του Υ.Ε.Ν. τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα αποσταλούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης για κατάρτιση της σχετικής διακήρυξης.

	Έργο 8.1.3:
Προμήθεια περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Την 01/04/2003 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 698 απόφαση ένταξης του έργου, με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία απόφαση στη συνέχεια ανακλήθηκε με την υπ.αριθμ. ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1641/14-07-03 απόφαση λόγω αλλαγής του Τελικού δικαιούχου της πράξης. Ακολούθως στάλθηκε πρόσκληση στον νέο Τελικό Δικαιούχο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και εκδόθηκε η ισχύουσα απόφαση ένταξης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την προηγούμενη.

Ημερομηνία:
07/08/2003

Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1837
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.804

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
8.804

	

Δημόσια Δαπάνη
	

8.804 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

4.402 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

4.402 

	2.8.3.1.1.1.2 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ
	8.804

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.804


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 91,16% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες έως 30/09/03.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 30/9/2003

Η προμήθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2004.

	Έργο 8.1.4:
Προμήθεια περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης 


Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 23.476 χιλ. €.

Για το έργο έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο, έχει αξιολογηθεί θετικά 

από τη Διαχειριστική Αρχή και είναι σε διαδικασία συντονισμού (σύμφωνη γνώμη ΥΠ.ΟΙ.Ο.).

	Έργο 8.1.5:
Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων 


Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 10.565 χιλ. €.

Για το έργο έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο, έχει αξιολογηθεί θετικά 

από τη Διαχειριστική Αρχή και είναι σε διαδικασία συντονισμού (σύμφωνη γνώμη ΥΠ.ΟΙ.Ο.).

	Έργο 8.1.6:
Κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης, παντός καιρού


Για το έργο έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο, και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.

	 Έργο 8.1.7:
Προμήθεια ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης παντός καιρού


Για το έργο έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο, και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.
	 Έργο 8.1.8:
Επέκταση του ΕΘνικού VTMIS


Από τον Τελικό Δικαιούχο του Μέτρου υποβλήθηκε πρόταση, της οποίας η ένταξη δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω ενδεχόμενης τροποποίησης του περιεχομένου του έργου επειδή υπάρχει πρόταση μεταφοράς τμήματος αντικειμένου στο ΠΚΠ Interreg Ελλάδα-Κύπρος.

	2.9 Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 


2.9.1 Στόχοι

· Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών μέσω της :

· Παρέμβασης σε γνωστά επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),

· Βελτίωσης της σήμανσης, του φωτισμού και της σηματοδότησης (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),

· Εφαρμογής αντιολισθηρών ταπήτων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),

· Βελτίωσης της αστυνόμευσης του οδικού δικτύου και εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων στους χρήστες του δικτύου (Υ.Δ.Τ.),

· Βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών διάσωσης και άμεσης επέμβασης σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων (Υ.Δ.Τ.),

· Αποτελεσματική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω κατάλληλων πράξεων τεχνικής βοήθειας.

2.9.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 9.2
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


2.9.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	129.498

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	129.498

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
62.756

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	66.742

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση :
	97%


Και τα δύο (2) Μέτρα έχουν ενεργοποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9.2. της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος δεν προκηρύσσεται. Έχουν σταλεί οι προτάσεις της Διαχειριστικής Αρχής στο ΥΠ.ΟΙ.Ο για έγκριση, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 4 / 2002 και έχουν εγκριθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει ενεργοποιηθεί ανέρχεται σε ποσό 125.104 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 97% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 9 : 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 9.1
	 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	3
	101.631
	100,00%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	
	23.473
	84,24%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	129.498
	3
	125.104
	96,61%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	16%


Εκδόθηκαν δεκατρείς (13) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 20.626 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 16% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 9 :

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	1
	14.673
	14,44%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	12
	5.953
	21,36%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	129.498
	13
	20.626
	15,93%


	Οικονομική Πρόοδος:
	8%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/03, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 10.842 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 8% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002+2003     (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13
	51.099
	10.298
	20,15

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	544
	1,95
	14.011
	5.204
	37,14

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 9
	129.498
	10.842
	8,37
	65.110
	15.502
	23,81


	Μέτρο 9.1:
Οδική Ασφάλεια – Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας


Αντικείμενο του Μέτρου 9.1

Το αντικείμενο του Μέτρου 9.1 περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διαχείρισης της κυκλοφορίας στο αστικό οδικό δίκτυο και τους υπεραστικούς αυτοκινητόδρομους.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	101.632

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	101.632

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	49.252

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	52.380

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Μέχρι τις 03/03/03 στάλθηκαν προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3), ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 101.631 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	14%


Έχει εκδοθεί μία απόφαση ένταξης για το έργο «Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων», στο οποίο Τελικός Δικαιούχος είναι η Ελληνική Αστυνομία (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης). Τα έργα «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα» και «Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας» βρίσκονται σε διαδικασία συντονισμού. Για τις υπόλοιπες δράσεις Οδικής Ασφάλειας αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., οι οποίες περιγράφονται στο αντικείμενο του Μέτρου, έχει δοθεί παράταση στον φορέα για την υποβολή προτάσεων. Το έργο «Διαχείριση της Κυκλοφορίας με Τηλεματικά μέσα στην Εγνατία Οδό» βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	101.632
	3
	101.631
	100,00%
	1
	14.673
	14,44%


	Οικονομική Πρόοδος:
	10%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/03, ανέρχεται σε 10.298 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 10% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001+2002+2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	101.632
	10.298
	10,13
	51.099
	10.298 
	20,15 


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Μέτρου 9.1 :

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Σ.Π.)
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/03
	31/12/06
	έως 31/12/02
	έως 30/09/03
	31/12/03

	Μ. 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ.)
	146
	146
	190
	190
	190

	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	24
	24
	19
	19
	19

	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	35
	35
	26
	26
	26

	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	290
	290
	334
	334
	334

	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1.249
	1.249
	618
	618
	618

	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	180
	180
	234
	234
	234

	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	290
	290
	246
	246
	246

	
	
	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	876
	876
	-
	-
	-

	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	480
	480
	624
	624
	624

	
	
	Κώνοι (τεμ)
	4.200
	4.200
	3.911
	3.911
	3.911

	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	30
	30
	39
	39
	39

	
	
	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	30
	-
	-
	-

	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	27
	27
	-
	-
	-

	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	2
	2
	-
	-
	-

	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	5
	-
	-
	-

	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	32
	32
	-
	-
	-


	Έργο 9.1.1:
Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Στις 16/5/02 εκδόθηκε η υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 2037 απόφαση ένταξης του έργου, με προθεσμία αποπληρωμής την 30/9/03. Στη συνέχεια εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης η οποία δε διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνει την προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως τις 31/12/2004.

Ημερομηνία:
30/09/2003

1η Τροποποίηση της με αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 2037/16-05-2002

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2159

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.673

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.673

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.673

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.043

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.630

	2.9.3.1.1.1.1 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που εντάχθηκε με την παραπάνω απόφαση, περιλαμβάνει τις εξής προμήθειες:

· Συσκευών ελέγχου και μέτρησης μέθης

· Συσκευών μέτρησης ταχύτητας μεταφορικών μέσων
· Δίκυκλων μοτοσικλετών Τροχαίας
· Γερανοφόρων Τροχαίας
· Οχημάτων Τροχαίας τύπου JEEP
· Οχημάτων έρευνας τροχαίου ατυχήματος
· Αναμεταδοτών

· Φορητών πομποδεκτών

· Πομποδεκτών οχημάτων
· Πομποδεκτών δικύκλων
· Πομποδεκτών βάσεων άνευ τηλεχειρισμού
· Κώνων ρυθμίσεως κυκλοφορίας
· Πινακίδων τροχαίας φορητών αυτοφωτιζόμενων
· Οχημάτων τροχαίας περιπολικών
· Συσκευών μετρήσεως ταχύτητας μεταφορικών μέσων (RADAR) με φωτογραφικό σύστημα σε Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	1.259

	ΚΑΛΟΥΠΙΑ  / ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	210

	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
	4.536

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	1.227

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
	1.588

	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ
	2.493

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	3.360

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.673


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30-09-03

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-09-2003 καλύπτουν το 70,82% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 10.298 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 30/9/2003

Τα έντεκα (11) από τα δεκαπέντε (15) υποέργα της πράξης έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) βρίσκονται σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ακολουθεί.

	
	
	Ημ. Δημοσίευσης Περιλ. Διακήρυξης στον Τύπο
	Ημερομηνία Υπογραφής 

της Σύμβασης
	Οριστική Παραλαβή

	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	190
	27/9/2000
	7/9/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	22/12/2000
	18/6/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	31/8/2000
	1/2/2001
	ΝΑΙ

	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	6/9/2000
	6/7/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	28/11/2000
	2/8/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	28/11/2000
	22/6/2001
	ΝΑΙ

	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	6/10/2000
	3/8/2001
	ΝΑΙ

	Κώνοι (τεμ)
	3911
	10/11/2000
	14/5/2001
	ΝΑΙ

	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	15/12/2000
	30/8/2001
	ΝΑΙ

	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	25/10/2000
	15/02/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές ελέγχου μέθης (τεμ)
	618
	23/12/2000
	18/01/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	25/4/2003 *
	10/1/2004 *
	**

	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	1139
	28/11/2000
	15/12/2003 *
	**

	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας (τεμ)
	631
	23/12/2000
	10/05/2004 *
	**

	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	24/11/2000
	10/3/2004 *
	**


*    Προγραμματισμός

**  Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2004

	Έργο 9.1.2:
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα


Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια:

· 35 τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων, ταχείας επέμβασης

· 4 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας

· 5 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης - ανύψωσης

· 30 διασωστικών σειρών εργαλείων

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 12.913 χιλ. €.

Για το έργο έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο, έχει αξιολογηθεί θετικά 

από τη Διαχειριστική Αρχή και είναι σε διαδικασία συντονισμού (σύμφωνη γνώμη ΥΠ.ΟΙ.Ο.).
	Έργο 9.1.3:
Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας.


Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σε επιλεγμένες επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου του ηλεκτρονικού μηχανισμού ελέγχου ταχύτητας.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 9.239 χιλ. €.

Για το έργο έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο (Δ/νση Δ3 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), έχει αξιολογηθεί θετικά από τη Διαχειριστική Αρχή και είναι σε διαδικασία συντονισμού (σύμφωνη γνώμη ΥΠ.ΟΙ.Ο.).

	Έργο 9.1.4:
Διαχείριση της Κυκλοφορίας με Τηλεματικά μέσα στην Εγνατία Οδό


Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη διαχείριση της κυκλοφορίας με Τηλεματικά μέσα στην Εγνατία Οδό. 

Για το έργο αυτό έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο και είναι υπό αξιολόγηση στη Διαχειριστική Αρχή.
	Μέτρο 9.2:
Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος


Αντικείμενο

Το αντικείμενο του Μέτρου 9.2: «Tεχνική Βοήθεια Προγράμματος» του ΕΠ–ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνει ενέργειες, που αφορούν σε:

1. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο, καθώς επίσης  υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

1. Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, όπως:

2. Προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.

3. Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

4. Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

5. Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

6. Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

2. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260 / 1999.

4. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

5. Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π. 

Υπενθυμίζεται ότι, πέραν αυτών των δράσεων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται και άλλες συμπληρωματικές δράσεις τεχνικής βοήθειας - στήριξης, που αφορούν αποκλειστικά στην υποστήριξη της υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας 1: «Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ» και 2: «Εγνατία Οδός», οι οποίες περιλαμβάνονται στα Μέτρα 1.7 και 2.3 αντίστοιχα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.2

 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	27.886

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	27.886

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	13.504

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	14.362

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	84 %


Το Μέτρο 9.2 δεν προκηρύσσεται, όπως τα άλλα Μέτρα του Προγράμματος . 

Ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησης του Μέτρου 9.2 προσδιορίζονται από το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», τον «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006», που εκδόθηκαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Απρίλιο του 2002 καθώς και την Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 « Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων » που εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Σεπτέμβριο του 2003.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, η τεχνική βοήθεια – στήριξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υλοποιείται μέσω ετήσιων επιμέρους προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης, που εγκρίνονται από το ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Στα ίδια προγράμματα περιλαμβάνονται (σε χωριστό Υποπρόγραμμα) και οι προτεινόμενες δράσεις τεχνικής βοήθειας – στήριξης που προτείνονται να υλοποιηθούν με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση.

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας εκτελούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΟΑΛΑΑ ή εκχωρείται η αρμοδιότητα εκτέλεσής τους  σε άλλους φορείς.

To Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για το 2002 εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2002 και οι δράσεις του έχουν αναληφθεί σχεδόν στο σύνολό τους. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για το 2003 εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2003 και οι δράσεις του βρίσκονται σε εξέλιξη.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:                                                                                                                
	21%


Στα πλαίσια του μέτρου έχουν εκδοθεί δώδεκα (12) αποφάσεις ένταξης και ένα έργο βρίσκεται σε διαδικασία συντονισμού . 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑς 2002-2003 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.2.
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	
	23.473
	84,24
	12
	5.953
	21,36%


	Οικονομική Πρόοδος:
	2%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/03, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 544 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 2 % επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-03
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2002-2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001+2002+2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2003)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	544 
	1,95
	14.011
	5.204
	37,14 


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Οι σημαντικότερες από πλευράς προϋπολογισμού δράσεις του Μέτρου 9.2, όπως τα έργα των Συμβούλων Παραχώρησης, χρηματοδοτούνται (με προένταξη) από Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ήδη από το έτος 2001, προκειμένου να μην καθυστερήσει το έργο των Συμβούλων αυτών. Μετά την δημιουργία της ΟΑΠ, τα Τεχνικά Δελτία Έργων των Συμβούλων Παραχώρησης επανυποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και βρίσκονται στην στην φάση της αξιολόγησης.

Τα Τεχνικά Δελτία ( με συνολικό προϋπολογισμό 15.166.632,43) αφορούν :

1)
Τεχνικό Σύμβουλο Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικό Σύμβουλο Α' – Π.Α.Θ.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.960.528,25 euro

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

· Καθορισμός του Γενικού τεχνικού πλαισίου παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα.

· Καθορισμός του ειδικού τεχνικού πλαισίου βασικών όρων και προϋποθέσεων με βάση τα οποία θα διενεργηθούν οι διαγωνισμοί παραχώρησης για κάθε συγκεκριμένο πακέτο έργων που θα εκτελεσθεί με παραχώρηση.

· Υποστήριξη σε θέματα τεχνικής φύσεως κατά την πρώτη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή των υποψηφίων παραχωρησιούχων.

· Καθορισμός των λεπτομερών τεχνικών όρων και προδιαγραφών που θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό κάθε συγκεκριμένου πακέτου έργων που θα εκτελεσθεί με παραχώρηση.

· Τεχνική υποστήριξη και συνδρομή κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών, διενέργεια διαπραγματεύσεων μέχρι και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης κάθε υποψηφίου πακέτου έργων.

2) 
Τεχνικό Σύμβουλο Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικό Σύμβουλο Β' – ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.453.059,43 euro

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

· Σύνταξη πρότυπων τεχνικών τευχών δημοπράτησης αυτοκινητοδρόμων.

· Καθορισμός του Γενικού τεχνικού πλαισίου παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα.

· Καθορισμός του ειδικού τεχνικού πλαισίου βασικών όρων και προϋποθέσεων με βάση τα οποία θα διενεργηθούν οι διαγωνισμοί παραχώρησης για κάθε συγκεκριμένο πακέτο έργων που θα εκτελεσθεί με παραχώρηση.

· Υποστήριξη σε θέματα τεχνικής φύσεως κατά την πρώτη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή των υποψηφίων παραχωρησιούχων.

· Καθορισμός των λεπτομερών τεχνικών όρων και προδιαγραφών που θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό κάθε συγκεκριμένου πακέτου έργων που θα εκτελεσθεί με παραχώρηση.

· Τεχνική υποστήριξη και συνδρομή κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών, τις διαπραγματεύσεις μέχρι και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης κάθε υποψηφίου πακέτου έργων.

3) Κυκλοφοριακό Σύμβουλο Συμβ. Παραχώρησης Αυτοκ/δρόμων στην Ελλάδα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2.753.044,75 euro

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

· Στάδιο προετοιμασίας των κυκλοφοριακών μετρήσεων και ερευνών

· Στάδιο διεξαγωγής των κυκλοφοριακών μετρήσεων και ερευνών και συλλογής λοιπών στοιχείων

· Στάδιο επεξεργασίας στοιχείων και ανάπτυξης κυκλοφοριακών μοντέλων

· Στάδιο Υποστήριξής στην προετοιμασία και διενέργεια των διαγωνισμών παραχώρησης

Τα έργα των Συμβούλων Παραχώρησης έχουν εγκριθεί στο Ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του 2003.

	Έργο 9.2.1: Πρόσληψη Συμβούλου για την προετοιμασία των τμημάτων εργαστηρίων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών (τ. Περιφερειακών εργαστηρίων Δημοσίων Έργων) για διαπίστευση στο εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Στις 7/10/2002 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3029 απόφαση ένταξης του έργου με προθεσμία αποπληρωμής του έργου την 30/9/03. Στη συνέχεια εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνει την προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως τις 30/10/03.

Ημερομηνία:
22/09/2003

Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2162
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	332

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	332

	

Δημόσια Δαπάνη
	332

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	159

	


Κρατική Συμμετοχή
	173


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία των Περιφερειακών Εργαστηρίων για διαπίστευση, όπως επιβάλλεται από την Ευρωπαική Ένωση, για να αποφεύγονται πολλαπλοί έλεγχοι στα Κράτη-μέλη. Με το έργο θα πραγματοποιηθεί αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Περιφερειακών Εργαστηρίων, ώστε ο έλεγχος ποιότητας στα Δημόσια και ιδιωτικά Έργα να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και με τα ίδια πρότυπα. Στις υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνονται και εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Εργαστηρίων σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας, σύνταξη Εγχειριδίων Ποιότητας, διαδικασιών και προετοιμασία φακέλου για διαπίστευση στο ΕΣΥΔ .

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	332

	ΣΥΝΟΛΟ
	332


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-09-2003 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 30/09/03 ανέρχονται σε 249 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2003

Στις 31/07/03 εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης σύμφωνα με την οποία όλες οι εργασίες του συμβούλου περατώθηκαν εμπρόθεσμα. Απομένει η αποπληρωμή του έργου.

	Έργο 9.2.2:
Μεταφορά τεχνογνωσίας: 1) Στην εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας Δημ. έργων (Value Engineering), 2) Στον χαρακτηρισμό Δημ. έργων ως έργων κοινής ωφέλειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
27/11/2002

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3371

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	             145

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	             145

	

Δημόσια Δαπάνη
	             145

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	70

	


Κρατική Συμμετοχή
	75


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε στο Ο.Π.Σ. περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες (Γαλλία – Αμερική) στην Ελλάδα, για την βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν σήμερα στα παρακάτω θέματα:

· την Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας (ΑΛΑ), μία τεχνική προσανατολισμένη στη λειτουργικότητα που αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της οικονομικής αποτελεσματικότητας στα ποικίλα στοιχεία ενός προγράμματος τεχνικού έργου και ιδιαίτερα συγκοινωνιακού έργου.

· τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Γαλλικού Υπουργείου Δημοσίων Έργων στο χαρακτηρισμό Δημοσίων Έργων ως «Έργων Κοινής Ωφέλειας», ώστε να προετοιμάσει τον κύριο του έργου, εν προκειμένω την ΓΓΔΕ, για την λήψη θεσμικών μέτρων στον τομέα αυτό.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	145

	ΣΥΝΟΛΟ
	145


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-09-2003 καλύπτουν το 48,28% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 30/09/03 ανέρχονται σε 10 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30-09-03

· Αναφορικά με τη δράση της Ανάλυσης Λειτουργικής Αξίας έχουν πραγματοποιηθεί τα παρακάτω:

1. Οδηγίες εφαρμογής της μεθοδολογίας ΑΛΑ

2. Οργάνωση πιλοτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας ΑΛΑ 

3. Πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικής μορφής: Εκπαίδευση διάρκειας 40 ωρών σε 10 μηχανικούς (2 ομάδες εργασίας) της μεθοδολογίας ΑΛΑ. Αναμένεται η παράδοση της έκθεσης αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής με τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

· Αναφορικά με τη δράση μεταφορά τεχνογνωσίας για το χαρακτηρισμό Δημοσίων Έργων ως «Έργων Κοινής Ωφέλειας» αναμένεται η υπογραφή σύμβασης.

	Έργο 9.2.3:
Μελέτη σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Αντολικής Ελλάδας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
21/11/2002

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3340

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	600

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	600

	

Δημόσια Δαπάνη
	600

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	288

	


Κρατική Συμμετοχή
	312


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Μελέτη σχεδιασμού ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος με στόχο τη συμβατή ανάπτυξη λιμένων στην Ανατολική Ελλάδα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) του Υ.Ε.Ν., στα πλαίσια χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	600

	ΣΥΝΟΛΟ
	600


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχει αναληφθεί νομική δέσμευση.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30-09-03

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.4: Σύμβουλος ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) του Κ.Π.Σ. 2000-2006.


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
4/11/2002

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /οικ.3216

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	313

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	313

	

Δημόσια Δαπάνη
	313

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	150

	


Κρατική Συμμετοχή
	163


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλου για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., για την παροχή των  κατάλληλων πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τις αρχικές επιπτώσεις των υλοποιούμενων παρεμβάσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	313

	ΣΥΝΟΛΟ
	313


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-09-2003 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 30/09/03 δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2003

Το έργο του Σ.Α. περιλαμβάνει την προετοιμασία έκθεσης Ενδάμεσης Αξιολόγησης, καθώς και σχετιζόμενων αναφορών, που οφείλει να υποβάλει σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία της υλοποίησης του Προγράμματος, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων (αναφορών) σε συγκεκριμένα ζητήματα μετά από εντολή της Διαχειριστικής Αρχής.

Ειδικότερα έχει υποβληθεί στην Διαχειριστική Αρχή κατά τη διάρκεια του έτους:

α) 
Η Ειδική Έκθεση Εξειδίκευσης της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και 

β) 
Η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία αποτελεί το βασικό παραδοτέο του έργου.

	Έργο 9.2.5: Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
18/12/2002

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /οικ.3557

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.200

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.300


Βρίσκεται υπό διαμόρφωση τροποποιημένο τεχνικό δελτίο για το σύνολο της δράσης.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο αφορά σε Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προς :

Α) Τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Β) Την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται :

1. Ad hoc δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και έντυπο τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

2. Εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών κειμένων κ.λ.π.

3. Παραγωγή CD-ROM και άλλων ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων

4. Οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις προβολής και δημοσιότητας

5. Υλοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

6. Υπηρεσίες Συμβούλου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και υλοποίηση δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας μέσω της Σύμβασης του Συμβούλου αυτού

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.000

	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30/09/2003 καλύπτουν το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 30/09/03 δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/09/2003

Έχουν υλοποιηθεί δημοσιεύσεις σε καταχωρήσεις σε εφημερίδες και έντυπο υλικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ., συνολικής δαπάνης 629 χιλ. €.

	Έργο 9.2.6: Διερεύνηση του κινδύνου μεταφοράς επικινδύνων υλικών


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
09/05/2003

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.965

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	200

	

Δημόσια Δαπάνη
	200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	96

	


Κρατική Συμμετοχή
	104


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην έρευνα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων διαχείρισης κρίσεων (μοντέλο λήψης αποφάσεων) για τα επικίνδυνα φορτία και τα πετρελαιοειδή που μεταφέρονται δια θαλάσσης ώστε η λήψη απόφασης από τους εμπλεκόμενους στην όλη διαδικασία φορείς να είναι έγκαιρη και ολοκληρωμένη αναφορικά με τους τρόπους εκτίμησης κίνδυνων που προέρχονται από τέτοια ναυτικά ατυχήματα, καθώς επίσης και τις ασφαλείς επιχειρησιακές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τους.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	200.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	200.000,00


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις

Πληρωμές:

Έως 30/09/03 δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2003

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.7: Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
14/01/2003

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.44

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	198

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	198

	

Δημόσια Δαπάνη
	198

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	95

	


Κρατική Συμμετοχή
	103


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους 2002 για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα :

· Προμήθειες σε Η/Υ και περιφερειακά όπως ανατροφοδότης ρεύματος.

· Προμήθεια σε έτοιμα πακέτα λογισμικών, όπως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων και λοιπές εφαρμογές, καθώς και σε άδειες χρήσεις πακέτων software της αγοράς (arcview, office, antivirus, windows 2000 κ.λπ.) συμβατά με το Ο.Π.Σ.

· Προμήθεια σε λοιπό εξοπλισμό, όπως ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την απεικόνιση έργων και μηχανή τηλεομοιοτυπίας.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	197

	ΣΥΝΟΛΟ
	197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-03  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-9-03 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

‘Eως 30/09/03 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.αξίας 46.611,53€

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2003

Μέχρι 30-9-2003 έχουν ολοκληρωθεί οι προμήθειες σε Η/Υ κ Περιφερειακά σε ποσοστό 100%, σε εργαστηριακό εξοπλισμό σε ποσοστό 98% και σε Λογισμικό σε ποσοστό 20%. 

Η προμήθεια του Λογισμικού αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2004.

	Έργο 9.2.8:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
14/01/2003

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.45

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	156

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	156

	

Δημόσια Δαπάνη
	156

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	75

	


Κρατική Συμμετοχή
	81


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών έτους 2002 για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης. 

Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για οργάνωση εκδηλώσεων.

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως εξειδικευμένη ορολογία σε ξένη γλώσσα.

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

· Για εκπαίδευση τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	156

	ΣΥΝΟΛΟ
	156 


Β. Εξέλιξη Οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-03  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμέυσεις έως 300/90903 καλύπτουν το 7,3% του συνολικού προυπολογισμού του έργου

Πληρωμές:

‘Eως 30/09/03 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.αξίας 11.424,70€

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2003

Μέχρι 30-9-03 έχουν υλοποιηθεί δράσεις εκπαίδευσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ σε ποσοστό 19% και δράσεις συμμετοχών σε συνέδρια σε ποσοστό 1%.

	Έργο 9.2.9:
Μελέτες – Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
14/01/2003

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.46

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.190

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.190

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.190

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	571

	


Κρατική Συμμετοχή
	619


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε μελέτες και υπηρεσίες συμβούλων. Συγκεκριμένα αφορά σε :

· Μελέτες σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων διοικητικής / οργανωτικής υποστήριξης, όπως επιτελικής παρακολούθησης έργων, υποστήριξης της  Δ/νης Οδικών Έργων, υποστήριξης του τμήματος οικονομικών της Γ.Γ.Δ.Ε., ηλεκτρονικής καταγραφής απαλλοτριώσεων έργων Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και ηλεκτρονικής παρακολούθησης  ΠΔΕ

· Συμβούλους τεχνικής υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α τόσο σε θέματα παρακολούθησης συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων όσο και σε θέματα χρηματοοικονομικής αξιολόγησης έργων Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και καταγραφής διαδικασιών και συστήματος εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Υ.Δ./ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α .

· Σύμβουλο παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης της Ε.Υ.Δ ./ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

· Σύμβουλο Υποστήριξης για την ανάπτυξη – οργάνωση συστήματος ελέγχων της Ε.Υ.Δ ./ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 5 υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	1.190

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.190


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-03  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-9-03 καλύπτουν το 52% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 30/09/03 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες αξίας 226.165,64€

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2003

Μέχρι 30-9-03 έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών των Συμβούλων .

	Έργο 9.2.10: Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της  Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
25/09/2003

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2190

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	160

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	160

	

Δημόσια Δαπάνη
	160

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	77

	


Κρατική Συμμετοχή
	83


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών έτους 2003, για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης.  Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για οργάνωση εκδηλώσεων.

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

· Για εκπαίδευση τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ  ΤΡΙΤΩΝ
	160

	ΣΥΝΟΛΟ
	160


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-03  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2003

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.12: 
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
25/09/2003

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2189

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους 2003 για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 30-09-03  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2003

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.13: Σύνταξη Μελέτης για τη Λήψη Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
20/05/2003

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 1067

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	153

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	153

	

Δημόσια Δαπάνη
	153

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	73

	


Κρατική Συμμετοχή
	80


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η σύνταξη μελέτης ειδικών διαμορφώσεων και προγραμματισμού για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά μήκος των αξόνων ΠΑΘΕ και Κορίνθου-Τριπόλεως

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	153

	ΣΥΝΟΛΟ
	153


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-09-2003 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 30/09/03 ανέρχονται σε 122 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2003

Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί.

3. Πρόοδος Αιτήσεων Μεγάλων Έργων 
	…………….………………………………………………….


Πρόοδος Αιτήσεων Μεγάλων Έργων

Μέχρι τον Απρίλιο του 2002 είχαν υποβληθεί στην ΕΕ οκτώ (8) αιτήσεις μεγάλων έργων. Στη συνέχεια επί των αιτήσεων αυτών διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από τις υπηρεσίες της ΕΕ και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. Για τα έργα αυτά συντάχθηκαν και εστάλησαν νέες αναμορφωμένες αιτήσεις επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί καθώς και επικαιροποιημένες μελέτες κόστους-οφέλους. Στις νέες αιτήσεις αποτυπώνονται και οι τροποποιήσεις που προέκυψαν στα έργα λόγω μεταβολής φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου. 

Τα έργα για τα οποία έχει υποβληθεί φάκελος στην ΕΕ, φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ

	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Ημερομηνία Υποβολής

 Αρχικής Αίτησης
	Ημερομηνία Υποβολής Αναμορφωμένης Αίτησης

	1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	150.006
	29/10/2001
	24/4/2003

	2.1
	Ολοκλήρωση έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	29/10/2001
	2/6/2003

	1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	29/10/2001
	3/7/2003

	5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	12/04/2002
	11/7/2003

	2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο
	547.966
	06/03/2002
	18/7/2003

	4.1
	Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Λεωφόρος Κηφισού 

(τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744) 
	148.414
	29/10/2001
	22/9/2003

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	29/10/2001
	αναμένεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2003

	3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	09/04/2002
	*

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	4.282.331
	
	


* 
Έχει υποβληθεί η αίτηση από τον φορέα υλοποίησης και είναι υπό αξιολόγηση στη Διαχειριστική Αρχή

4. Συμβάσεις Παραχώρησης 

	…………….………………………………………………….


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

4.1.1 Γενικά

Σημαντικό μέρος του Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» υλοποιείται ή προβλέπεται να υλοποιηθεί με συμβάσεις παραχώρησης. Η συμμετοχή ιδιωτικών πόρων εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

1. Σήμερα κατασκευάζονται με σύμβαση παραχώρησης δύο έργα: η Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου (Μ1.6 ) και ο Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής (Μ.1.5 ). Η προβλεπόμενη ολοκλήρωση κατασκευής των έργων που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις αυτές παρουσιάζονται στον Κεφάλαιο 1.2.

2. Το 2001 προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί για άλλες 6 συμβάσεις παραχώρησης (έξι συνδυασμοί παραχώρησης), για την κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμων συνολικού μήκους περίπου 851 χλμ., όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

	Συνδυασμός Παραχώρησης
	Μήκος προς

Κατασκευή (χλμ)
	Μήκος προς

Λειτουργία (χλμ)

	ΠΑΘΕ, Μαλιακός – Κλειδί (Μέτρο 1.2) 
	32
	232

	ΠΑΘΕ, Αθήνα- Κόρινθος - Πάτρα (Μέτρο 1.2) και Πύργος-Τσακώνα
	287
	369

	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Μέτρο 3.1)
	212
	232

	Ιόνια Οδός (Τ.Σ) Αντίρριο – Φανερωμένη και Σχηματάρι- Χαλκίδα (Μέτρο 1.6)
	160
	394

	Κόρινθος –Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη (Τ.Σ.)
	110
	202,5

	Αυτοκινητόδρομοι Αττικής (Μέτρο 4.1) 
	50
	50

	ΣΥΝΟΛΑ
	851
	1429,5


3. Η σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης (Μέτρο 6.1.), η οποία είχε υπογραφεί το Φεβρουάριο του 1999 και κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή τον Απρίλιο του 1999, δεν είχε τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Αύγουστο του 2003. Το Σεπτέμβριο του 2003, το Ελληνικό Δημόσιο ακύρωσε τη σύμβαση παραχώρησης και ανακοίνωσε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης θα κατασκευαστεί ως Δημόσιο Έργο.

4. Επίσης, με σύμβαση παραχώρησης πρόκειται να κατασκευαστεί και η Υποθαλάσσια  Αρτηρία Θεσσαλονίκης, μήκους 6 χλμ.

4.1.2 Πρόοδος των διαγωνισμών Συμβάσεων Παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων

Αναλυτικά η πρόοδος των διαγωνισμών παραχώρησης έχει ως εξής: 

· ΠΑΘΕ:

Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί:

Έχουν εγκριθεί και χορηγηθεί τα Τεύχη δημοπράτησης της Β’ Φάσης και η υποβολή προσφορών προβλέπεται να γίνει στις 14/1/2004. 

Τμήμα Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα και Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα 

Ολοκληρώνονται οι υποστηρικτικές μελέτες και η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων προβλέπεται να γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2004 και αμέσως θα δοθούν τα Τεύχη δημοπράτησης της Β’ Φάσης του διαγωνισμού. 

· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

Ολοκληρώνονται οι υποστηρικτικές μελέτες και εντός του πρώτου τριμήνου του 2004 προβλέπεται να αρχίσει η Β’ Φάση του διαγωνισμού

· Iονία Οδός

Ολοκληρώνονται οι υποστηρικτικές μελέτες και εντός του πρώτου τριμήνου του 2004 προβλέπεται να αρχίσει η Β’ Φάση του διαγωνισμού.
· Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα / Σπάρτη, 

Ολοκληρώνονται οι υποστηρικτικές μελέτες και εντός του πρώτου τριμήνου του 2004 προβλέπεται να αρχίσει η Β’ Φάση του διαγωνισμού. 

· Οδικά Αστικά Έργα Αττικής 

Εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2004 αναμένεται η ολοκλήρωση των μελετών, η έγκριση των Τευχών δημοπράτησης, καθώς και η έναρξη της Β’ Φάσης του διαγωνισμού. 

· Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης 

Έχουν δοθεί τα Τεύχη δημοπράτησης της Β’ Φάσης και αναμένεται η υποβολή προσφορών στις 11/2/2004. 

Σε γενικές γραμμές, τα τεύχη της Β’ φάσης των διαγωνισμών περιλαμβάνουν πολύ καλά επεξεργασμένο σχέδιο σύμβασης, ως αποτέλεσμα της προηγούμενης εμπειρίας, όπου προσδιορίζονται πλήρως και σαφώς οι όροι, ενώ επίσης επιβάλλουν τον ορισμό και την συμμετοχή στην κατάρτιση της πρότασης, των χρηματοδοτικών οργανισμών που προτείνεται να εμπλακούν (δανειστριών τραπεζών). Τα στοιχεία αυτά συμβάλλουν ώστε η υλοποίηση των Συμβάσεων να μπορεί να εκκινήσει αμέσως μετά την επιλογή του παραχωρησιούχου και την κύρωση της Σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα, αναμένεται να υπάρξει επίσπευση των διαδικασιών σε σύγκριση με τις παλαιότερες συμβάσεις παραχώρησης, έτσι ώστε η υλοποίηση των ανωτέρω συμβάσεων παραχώρησης να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. 

4.1.3 Οργανωτικά μέτρα Δημοσίου

Τον Νοέμβριο του 2002, με το Π.Δ. 340, συστάθηκε και λειτουργεί Ειδική Υπηρεσία με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση», η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με αρμοδιότητα την προετοιμασία των μελετών και των τευχών δημοπράτησης, τη δημοπράτηση, τη σύναψη των Συμβάσεων Παραχώρησης, την εποπτεία και επίβλεψη της μελέτης και κατασκευής κατά την κατασκευαστική περίοδο, καθώς επίσης και την παρακολούθηση αυτών κατά την περίοδο λειτουργίας για τα τμήματα των κατωτέρω οδικών αξόνων :

· Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.: τμήμα Μαλιακός - Κλειδί

· Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.: τμήμα: Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα και Ιόνια Οδός: τμήμα: Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα.

· Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη. 

· Ιόνια Οδός: τμήμα: Αντίρριο - Ιωάννινα και 

· Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.: Τμήμα: Αθήνα - Μαλιακός και συνδετήριος κλάδος Π.Α.Θ.Ε. Σχηματάρι - Χαλκίδα.

· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας: από Σκάρφεια έως Α/Κ Παναγιάς στην Εγνατία Οδό.

· Οδικά Αστικά Έργα Αττικής:

i) Επέκταση του ανατολικού κλάδου Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέχρι Ραφήνα

ii) Νότια επέκταση Δυτικής Περιφερειακής Υμηττoύ μέχρι Λεωφ. Βουλιαγμένης,  

iii) Νότια σύνδεση ΝΔ Σπάτων με τη Λεωφ. Ποσειδώνος.

· Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης.
Στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Α.Π. μεταβιβάστηκαν όλες οι αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί στις Δ/νσεις της Γ.Γ.Δ.Ε. – Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. και Δ/νση Δ1 – σχετικά με την προκήρυξη και τη διεξαγωγή των διαγωνισμών προεπιλογής των έξι συμβάσεων παραχώρησης. Επίσης, έχουν περιέλθει στη διαχείριση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Α.Π., οι συμβάσεις του Χρηματο-οικονονομικού Συμβούλων, του Νομικού Συμβούλου και του Κυκλοφοριακού Συμβούλου που είχαν προσληφθεί τα προηγούμενα έτη για την υποβοήθηση των αρμοδίων Υπηρεσιών σε θέματα συμβάσεων παραχώρησης.

5. Υλοποίηση Συναφών Δράσεων

	…………….………………………………………………….


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Τα έργα του Ε.Π-.Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν άμεση σχέση (συνέργεια και συνοχή) με έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής (βλ. Κεφάλαιο 2), καθώς και με έργα που χρηματοδοτούνται από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄Κ.Π.Σ. (Περιφερειακά Προγράμματα, Interreg ΙΙΙ κ.α.).

Δράσεις που συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.  περιλαμβάνονται στα ακόλουθα Περιφερειακά Προγράμματα:

5.1.1 Π.Ε.Π. Αττικής

Περιλαμβάνει το τμήμα της Λεωφόρου Κηφισού από χ.θ. 0+700 έως χ.θ. 3+060, για το οποίο έχει εκδοθεί Απόφαση Ένταξης και έχει υποβληθεί στην Ε.Ε. αίτηση Μεγάλου Έργου.

Από τα υπόλοιπα οδικά έργα που περιλαμβάνονται στο ΠΕΠ Αττικής και συνδυάζονται με τα έργα του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται τα έργα: «Διαπλάτυνση της οδού Κερατέας-Λαυρίου» και «Λεωφόρος ΝΑΤΟ». 

Επίσης από το ΠΕΠ Αττικής χρηματοδοτείται τμήμα της επέκτασης του Μετρό Αθηνών προς Περιστέρι (Σήραγγα Σεπόλια – Αγ. Αντώνιος) και τρεις (3) σταθμοί.

5.1.2 Π.Ε.Π. Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας

Έχουν αναλάβει τη μερική χρηματοδότηση των τμημάτων με Συμβάσεις  Παραχώρησης της Ιόνιας Οδού και του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας ενώ έχει προταθεί και η χρηματοδότηση τμημάτων της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο.

5.1.3 Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος

Στο Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος προβλέπεται η χρηματοδότηση του τμήματος Σχηματάρι – Χαλκίδα, το οποίο θα υλοποιηθεί ως Δημόσιο Έργο 

5.1.4 Π.Ε.Π. Πελοποννήσου

Προβλέπεται η συμμετοχή στη χρηματοδότηση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολη – Καλαμάτα που υλοποιείται ως Δημόσιο Έργο, μήκους 10 χλμ. και έχει  ήδη εκδοθεί η σχετική απόφαση ένταξης. Το έργο έχει δημοπρατηθεί.

5.1.5 Π.Ε.Π. Κρήτης

Χρηματοδοτεί την κατασκευή τμημάτων του Β.Ο.Α.Κ. καθώς και βασικών αξόνων που συνδέονται με αυτόν (Άξονες Ηράκλειο – Αγ. Δέκα – Ιεράπετρα και Ηράκλειο – Βιάννος). 

Τα έργα αυτά έχουν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται. 

Επίσης από το Π.Ε.Π. Κρήτης χρηματοδοτούνται και δράσεις οδικής ασφάλειας (αρμοδιότητας Υπουργείου Δημοσίας Τάξης) που αφορούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Β.Ο.Α.Κ. 

5.1.6 Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Περιλαμβάνει  την χρηματοδότηση τμημάτων καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού. 

Έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για τη λειτουργική ολοκλήρωση του κάθετου άξονα Νίκη – Κοζάνη – Όρια Ν. Λάρισας και συγκεκριμένα για το τμήμα «Φλώρινα – Κοζάνη» καθώς και για τμήμα του κάθετου άξονα Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή, η υλοποίηση και των δύο έργων έχει ήδη ξεκινήσει. 

5.1.7 Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιλαμβάνει την χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Ορμένιο. Για το έργο έχει υποβληθεί πρόταση από τον φορέα υλοποίησης η οποία είναι υπό αξιολόγηση.

5.1.8 Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιλαμβάνει  τη χρηματοδότηση έργων της Εγνατίας Οδού στην  ευρύτερη περιοχή του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Το έργο «Ανατολική Περιφερειακή Θεσ/νίκης από Α/Κ Κ4 έως Α/Κ Κ12»  έχει ήδη ενταχθεί και υλοποιείται. 

Τέλος, τα επί μέρους Προγράμματα του Interreg ΙΙΙ χρηματοδοτούν έργα που συνδυάζονται με έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. (λιμάνια, κάθετους οδικούς άξονες της Εγνατίας οδού κ.α.).

6. Πρόοδος Οριζόντιων Θεμάτων

	…………….………………………………………………….


A.  Δημοσιότητα – Πληροφόρηση

B.  Υλοποίηση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας
6.1 Πληροφόρηση Και Δημοσιότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα, οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ακόλουθα Μέτρα του και υπό την ευθύνη των ακόλουθων φορέων του:

· Από το Μέτρο 9.2., υπό την ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ,

· Από το Μέτρο 2.3, υπό την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και

· Από το Μέτρο 5.1, υπό την «Αττικό Μετρό Α.Ε.»

· Από το Μέτρο 1.7, υπό την «ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ»

Οι δύο τελευταίοι φορείς υλοποιούν –όπως είναι φυσικό- δράσεις Π&Δ, που αναφέρονται στα έργα της Εγνατίας Οδού και του Μετρό της Αθήνας αντίστοιχα, των οποίων έχουν την ευθύνη κατασκευής.

Αντίθετα, η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει την ευθύνη της υλοποίησης ενός προγράμματος Π&Δ, που αναφέρεται στο σύνολο του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στα επόμενα, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των δράσεων Π&Δ του Μέτρου 9.2. μόνο. 

Σημειώνεται ότι παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις Π&Δ υλοποιούνται και άλλες παρόμοιες δράσεις, που προβάλουν ομοίως τα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και χρηματοδοτούνται από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π&Δ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης της 11/7/2002, το πρόγραμμα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για την περίοδο 2002-2004, που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Μέτρου 9.2., υλοποιείται με ένα σύνολο δράσεων που περιλαμβάνουν:

· Ανάρτηση στον Διαδικτυακό Τόπο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (www.epoalaa.gr) πληροφοριών σχετικών με:

· την προκήρυξη Μέτρων και ένταξη Πράξεων στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.,

· την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος,

· κανονιστικά κείμενα που διέπουν την υλοποίηση του Προγράμματος.

· Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, συνολικού σχεδίου δράσης Π&Δ του Προγράμματος, που ξεκίνησε πρακτικά τον Οκτώβριο του 2003 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2004).

· Ad hoc δημοσιεύσεις σε ελληνικές, ευρωπαϊκές και αμερικανικές εφημερίδες & περιοδικά, κυρίως στα πλαίσια αφιερωμάτων σε θέματα τεχνικά, ή θέματα της επικαιρότητας (π.χ. Διεθνής Έκθεση Θεσ/νίκης) ή αφιερωμάτων ξένων εκδοτικών οίκων στην χώρα μας.

· Συμμετοχή σε Εκθέσεις γενικές (π.χ. ΔΕΘ, Polis) ή ειδικές (Έκθεση έργων στη Λάρισα, Ημερίδα για τα Μεγάλα Έργα της εφημερίδας ΕΞΠΡΕΣ, Έκθεση MIPIM κ.α.)

· Παραγωγή CD ROM με φωτογραφικό και τηλεοπτικό υλικό

· Οργάνωση – υλοποίηση συνεντεύξεων Τύπου

Το σχέδιο δράσης Π&Δ 2003-2004

Το σχέδιο δράσης Π&Δ 2003-2004, αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων Π&Δ του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., που έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

· Αφορά το σύνολο του Προγράμματος, δηλαδή όλα τα έργα δράσεις του.

· Καταρτίστηκε με βάση συγκεκριμένη ανάλυση και προσδιορισμό στόχων και ειδική στρατηγική για την επίτευξή τους.

· Υλοποιείται με την χρησιμοποίηση των σημαντικότερων μέσων επικοινωνίας, δηλαδή της τηλεόρασης, του τύπου (εφημερίδων, περιοδικών), του ραδιοφώνου και του Internet. 

· Χρησιμοποιεί τόσο τα εθνικού επιπέδου μέσα, όσο και τοπικά μέσα σε όλη την χώρα. Εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό των προβλέψεων του Π.Δ 261/97 και του Νόμου 2328/95, ιδιαίτερα σχετικά με την κατανομή πόρων Π&Δ δημοσίων φορέων στα μέσα δημοσιότητας.

· Καλύπτει το σύνολο της Ελλάδος. [Σημ.: Η Π&Δ στο εξωτερικό γίνεται με ad hoc δράσεις, όπως αναφέρονται κατωτέρω].

· Περιλαμβάνει επίσης:

· Δράσεις υποστήριξης «Γραφείου Τύπου» της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

· Δράσεις αξιολόγησης (με πανελλαδικά έρευνα από ειδικό γραφείο δημοσκοπήσεων) των αναγκών και της επίπτωσης των υλοποιούμενων/ υλοποιημένων δράσεων Π&Δ (σε τρεις χρονικές στιγμές: στην αρχή, στο μέσον, στο τέλος της υλοποίησης του σχεδίου δράσης Π&Δ).

· Έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000 Ευρώ.

Η περίοδος εφαρμογής του σχεδίου δράσης Π&Δ 2003-2004 εκτείνεται έως τον Ιούνιο του έτους 2004. Στην πράξη, οι περισσότερες δράσεις Π&Δ θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2004. 

Τα τηλεοπτικά σπότς, τα ραδιοφωνικά σπότς και το «δημιουργικό» των καταχωρήσεων στον Τύπο που χρησιμοποιούνται, είναι καινούρια, δημιουργήθηκαν ειδικά για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., και έχουν ομοιόμορφη προσέγγιση, εμφάνιση και στυλ, ώστε να αποτελούν εμφανώς ένα πρόγραμμα Π&Δ. Τονίζουν το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας (με την εμφάνιση των δύο σημαιών) και το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (με το logo και την ηχητική παρουσίαση του μηνύματος του ΚΠΣ).

Για την μεγιστοποίηση του αποτελέσματος σχεδιάστηκαν, δημιουργήθηκαν, διανεμήθηκαν  και προβάλλονται τέσσερις «σειρές δημιουργικών»:

· Μία για την Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, 

· Μία για τα Λιμάνια,

· Μία για την Αστική Ανάπτυξη (δηλ. τους περιφερειακούς –αστικούς- οδικούς άξονες και το Μετρό της Αθήνας) και 

· Μία για ΠΑΘΕ – ΕΓΝΑΤΙΑ και τα λοιπά έργα αυτοκινητοδρόμων.

Τα προβαλλόμενα μηνύματα –προϊόντα ειδικής μελέτης του συμβούλου στρατηγικής Π&Δ- αφορούν όχι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., αλλά τις ωφέλειες και τις θετικές επιπτώσεις που θα επιφέρουν στους χρήστες τους και ευρύτερα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της χώρας.

Η καμπάνια αυτή δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. φαίνεται, μέχρι στιγμής, ότι είναι πολύ επιτυχημένη, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά έχει εφαρμογή μόνο δύο εβδομάδων και μόνο μέσω των πανελλαδικών μέσων τηλεόρασης και Τύπου.

Ad hoc δημοσιεύσεις

Οι δημοσιεύσεις που έγιναν, στην περίοδο από τον Ιούλιο 2002 έως σήμερα, είχαν αναφορά γενικά στα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Αναλυτικότερα έγιναν καταχωρήσεις, συνολικού κόστους 305 χιλ. Ευρώ. Από τις 9 καταχωρήσεις, 4 δημοσιεύτηκαν στον ελληνικό Τύπο (κόστος 85 χιλ. Ευρώ) και 5 σε ξένο (ευρωπαϊκό και αμερικάνικο) με κόστος 220 χιλ. Ευρώ.

Αναλυτικότερα έγιναν καταχωρήσεις σε ειδικά αφιερώματα ή σε συνδυασμό με την παρουσίαση των έργων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., στις ακόλουθες ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά: «ΚΕΡΔΟΣ», «ΕΞΠΡΕΣ», «ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ENGINEERING», InfOTE (Χρυσό Οδηγό).

Επίσης, με πόρους του Μέτρου 9.2. έγιναν σε ξένες εφημερίδες και περιοδικά τα έξής:

· Παρουσίαση όλου του προγράμματος έργων στην εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» της Νέας Υόρκης (που εκδίδεται και στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα).

· Καταχώρηση σε αφιέρωμα του περιοδικού «ΤΙΜΕ» σχετικά με τα έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

· Καταχωρήσεις σε αφιερώματα (reports) της εφημερίδας «LE MONDE» και του περιοδικού «PARIS MATCH»

· Καταχώρηση στην έκδοση «EUROPE DES REGIONS»  του εκδοτικού οίκου MCA (Γαλλία).

Συμμετοχή σε εκθέσεις

Τα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. παρουσιάστηκαν και προβλήθηκαν σε εκθέσεις που έγιναν στην Ελλάδα:

· «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης» (2002, 2003-με εθνικούς πόρους), 

· «Αυτοκίνηση» (Αθήνα, 2002), 

· «Μεγάλα Τεχνικά Έργα» (Αθήνα, 2002, 2003), 

· «POLIS» (Θεσ/νίκη 2003),

· «ΕΡΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Λάρισα, 2003).

6.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Γενικά για την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Oι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας-στήριξης αφορούν όλα τα στάδια του κύκλου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή: τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την υλοποίηση, τη δημοσιότητα, και τον έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των επιμέρους Πράξεων, που εντάσσονται σε αυτό.  

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας- Στήριξης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους συγκεκριμένων Μέτρων του (δηλ. των Μέτρων 9.2, 1.7 και 2.3), είτε από αμιγώς εθνικούς πόρους («Εθνική Τεχνική Βοήθεια»). Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έτσι, το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: ένα συγχρηματοδοτούμενο και ένα χρηματοδοτούμενο από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Από τα τρία Μέτρα του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, που χρηματοδοτούν δράσεις Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, τα δύο (δηλ. τα Μέτρα 1.7 και 2.3) αφορούν συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (δηλ. αφορούν στην υποστήριξη της υλοποίησης των έργων του ΠΑΘΕ και των έργων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, αντίστοιχα) και η διαχείρισή τους γίνεται από τους αρμόδιους για τα έργα αυτά φορείς, δηλ. την ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό Α.Ε., αντίστοιχα. Το τρίτο Μέτρο (9.2) αφορά γενικά το σύνολο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και περιλαμβάνει δράσεις οριζόντιες ή ενδιαφέροντος περισσότερων φορέων υλοποίησης έργων. Η διαχείριση των δράσεων του τρίτου αυτού Μέτρου είναι αρμοδιότητα της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. 

Το Προεδρικό Διάταγμα 4/2002 και ο Οδηγός Διαδικασιών και Επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης

Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθ. 4/2002 (και η σχετική Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΟΙ.Ο) καθώς και η Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 « Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων » που εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Σεπτέμβριο του 2003 καθορίζουν λεπτομερώς την διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 (περιλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής – έγκρισης των ετήσιων προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης) καθώς και τις κατηγορίες των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν, είτε με συγχρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, είτε από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Ο Οδηγός Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, που συντάχθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, οριοθετεί τις επιλέξιμες πράξεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επίσης περιλαμβάνει μιά καταγραφή του θεσμικού πλαισίου και των διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται, γιά  να χρηματοδοτούνται με  κοινοτικούς και εθνικούς πόρους εκείνες οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας-στήριξης, που προάγουν την ποιότητα και την  αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Κ.Π.Σ. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό, οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας υλοποιούνται μέσω εγκεκριμένων  από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. Ετησίων Προγραμμάτων Τεχνικής βοήθειας, στα οποία αναφέρονται τόσον οι συγχρηματοδοτούμενες (από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους) όσο και οι χρηματοδοτούμενες από αμιγώς εθνικούς πόρους δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Επειδή σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι ο μόνος τελικός δικαιούχος του Μέτρου 9.2., τα Ετήσια Προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης καταρτίζονται από την Ειδική Υπηρεσία με βάση τις ανάγκες και προτεραιότητες, που αυτή προσδιορίζει για την σωστή υλοποίηση και διαχείριση του Ε. Π. Στα ετήσια προγράμματα αναφέρονται οι φορείς που, κατ΄ εκχώρηση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των επιμέρους ενεργειών. 

Οι διαδικασίες που κατά τον Οδηγό απαιτείται  να ακολουθηθούν  για την εφαρμογή των δράσεων τεχνικής βοήθειας – στήριξης, παρουσιάζονται στα ακόλουθα δύο διαγράμματα. 

Σ΄ αυτά παρουσιάζονται τόσο οι ενέργειες που αφορούν τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις (Διάγραμμα 1), όσο και εκείνες που αφορούν τις δράσεις που  χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους (Διάγραμμα 2):

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  1 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Α’  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 


Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό, η Ειδική Υπηρεσία συντάσσει το Τεχνικό Δελτίο των πράξεων, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας-Στήριξης και το αξιολογεί, σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στο αντίστοιχο Μέτρο. Στην περίπτωση αυτή διακρίνονται δύο υποπεριπτώσεις:

1.α 
Φορέας εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης: Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται η απόφαση ένταξης της πράξης στο Μέτρο, σύμφωνα με την εγκύκλιο ένταξης των πράξεων στο Ε. Π. και στη συνέχεια γίνεται η εκτέλεσή της, σύμφωνα με το Π.Δ. 4/2002.

1.β 
Φορέας εκτέλεσης της πράξης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ετήσιο Πρόγραμμα, είναι άλλη Υπηρεσία του Υπουργείου ή της Περιφέρειας ή φορέας του δημόσιου τομέα: Στην περίπτωση αυτή, στην απόφαση ένταξης θα πρέπει να ορίζεται ρητά ο ρόλος του φορέα εκτέλεσης και να περιλαμβάνονται οι όροι υπό τους οποίους ο φορέας εκτέλεσης αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες αυτές. Εκτός της απόφασης ένταξης θα πρέπει να εκδίδεται κατά περίπτωση απόφαση για την μεταβίβαση / εκχώρηση αρμοδιότητας στον φορέα εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του διοικητικού δικαίου.     

Στις περιπτώσεις που φορέας εκτέλεσης είναι υπηρεσία Υπουργείου ή Περιφέρειας, η εκτέλεση της πράξης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002. Στις περιπτώσεις που είναι άλλος φορέας του δημόσιου τομέα, η εκτέλεση της πράξης γίνεται σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς, που διέπει τον φορέα αυτόν (άρθρο 3 παρ.6 Π.Δ. 4/2002).

Για πράξεις, που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα, με φορέα εκτέλεσης  άλλον εκτός των τελικών δικαιούχων που προσδιορίζονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, εφαρμόζονται οι διαδικασίες της παραγράφου 1.β. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΜΙΓΩΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Σ

6.2.1 Περιεχόμενο Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης έτους 2003

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συντάχθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το  ΥΠ.ΟΙ.Ο. το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2003, για τις συγχρηματοδοτούμενες και για τις από αμιγώς εθνικούς πόρους χρηματοδοτούμενες ενέργειες. 

To Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2003, περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα με το παρακάτω περιεχόμενο: 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μέτρο 9.2 του ΕΠ-ΟΑΛΛΑ 

Περιλαμβάνονται  επιλέξιμες  ενέργειες στα πλαίσια του Μέτρου 9.2 «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια Αστική Ανάπτυξη» ως ακολούθως: 

A. Προμήθειες 

Περιλαμβάνει την αγορά συμπληρωματικού εξοπλισμού Πληροφορικής.

Β. Υπηρεσίες 

Περιλαμβάνει τρεις (3) κατηγορίες υπηρεσιών ως εξής :

1.  Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης
Περιλαμβάνονται ένας Τεχνικός Σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στη σκοπιμότητα, σχεδιασμό και παρακολούθηση Προόδου Τεχνικών Έργων, κυρίως ελληνικών Λιμένων και ένας Νομικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση του έργου  αξιολόγησης προτάσεων όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο για τη Διαχειριστική Αρχή. Επίσης περιλαμβάνονται τρεις Σύμβουλοι που υποστηρίζουν την υλοποίηση τουπρογράμματος Παραχωρήσεων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, οι οποίοι είχαν εγκριθεί στο ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας 2002 και συγκεκριμένα: Τεχνικός Σύμβουλος ΠΑΘΕ, Τεχνικός Σύμβουλος Β’ – Λοιπών Αξόνων και Κυκλοφοριακός Σύμβουλος.
2 Υπηρεσίες Ελέγχου

Περιλαμβάνει δράση για τον έλεγχο της Διαχειριστικής ικανότητας των Φορέων Υλοποίησης των μεγάλων έργων.

3. Έρευνες

Περιλαμβάνει τις δράσεις: «Διερεύνηση κινδύνου μεταφοράς επικίνδυνων υλικών» της Δσης Δ4 της ΓΓΔΕ και «Βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών»  της ΔΜΕΟ της ΓΓΔΕ, οι οποίες είναι ήδη εγκεκριμένες από το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης 2002 αλλά η απόφαση ένταξής τους εκδόθηκε εντός του 2003.  Επίσης περιλαμβάνει την πρόσληψη ενός Συμβούλου Ανάπτυξης Συστήματος Γεωγραφικής Απεικόνισης των έργων ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και του Ταμείου Συνοχής για τη Διαχειριστική Αρχή.

Γ. Λειτουργικές Δαπάνες 

Έχουν συμπεριληφθεί δαπάνες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, για συμμετοχή σε συνέδρια- ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητές της  καθώς και για εκπαίδευση/ ενημέρωση των τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων. Είναι διαθέσιμο και ένα μέρος των κονδυλίων από το ετήσιο του 2002 το οποίο θα χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2003.
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β: 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ  ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Περιλαμβάνονται ενέργειες για χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συμπληρωματικές προς αυτές του Υποπρογράμματος Α, οι οποίες είτε δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μ 9.2 του Ε.Π.-ΟΑΛΑΑ λόγω στενότητας διαθέσιμων πόρων, είτε αφορούν στην υποστήριξη φορέων  που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του Ε.Π. 

A. Προμήθειες 

Aφορά την αγορά μικροεπίπλων, συμπληρωματικού εξοπλισμού Πληροφορικής, την αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και την αγορά εντύπων και βιβλίων. 

Β. Υπηρεσίες 

Περιλαμβάνει τρεις (3) κατηγορίες υπηρεσιών ως εξής :

1. Υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού  

Αφορούν στον εξοπλισμό και το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί βάσει της κατηγορίας ενέργειας «Προμήθειες» του ετησίου Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας.

2. Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης
Περιλαμβάνονται  Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής καθώς και αποπληρωμή συμβάσεων παλαιοτέρων ετών.

3. Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Προβολής και Πληροφόρησης

Αφορά την κάλυψη των Δράσεων δημοσιότητας που είναι συμπληρωματικές των αντιστοίχων δράσεων του Υποπρογράμματος Α΄. 

Γ. Λειτουργικές Δαπάνες 

Έχουν συμπεριληφθεί δαπάνες για οργάνωση εκδηλώσεων, για μίσθωση εξοπλισμού βραχυχρόνιας μίσθωσης, για επισκευές και συντηρήσεις δικτύων κοινής ωφέλειας για την Διαχειριστική Αρχή, για τηλεπικοινωνίες και σύνδεση Διαδικτύου, για υπηρεσίες καθαριότητας και αναλώσιμα.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για συνεδριάσεις και συσκέψεις, για αναλώσιμα υλικά φιλοξενίας, για δημοσιεύσεις και για έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού-εξωτερικού. 

Δ. Επιτροπές-Ομάδες εργασίας

Περιλαμβάνεται η δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Δράσης για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Παραγωγής Δημοσίων Έργων (Action Plan)
6.2.2 Υπόλοιπο διαθέσιμο Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης έτους 2002 

Σήμερα είναι διαθέσιμοι και μέρος των πόρων του εγκεκριμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2002. 

Οι δαπάνες που μένουν προς υλοποίηση από τα συγχρηματοδοτούμενα του ετήσιου του 2002 περιλαμβάνουν τις παρακάτω επιλέξιμες ενέργειες ως ακολούθως: 

A. Προμήθειες 

Το ετήσιο του 2002 που μένει προς υλοποίηση περιλαμβάνει την προμήθεια ενός λογισμικού συστήματος για την παρακολούθηση του ΠΔΕ για την διεύθυνση Δ11 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2003

Β. Υπηρεσίες 

Το ετήσιο του 2002 που είναι προς υλοποίηση περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις (3) κατηγορίες υπηρεσιών ως εξής:

1. Εκπόνηση Μελετών

Περιλαμβάνει την  Μελέτη σχεδιασμού ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της χώρας και  Μελέτες σχεδιασμού  & ανάπτυξης συστημάτων διοικητικής / οργανωτικής υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και υπηρεσιών της ΓΓΔΕ (Προτάσεις των  Δ/σεων Δ12, Δ4,...). Τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2004.

2. Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Προβολής και Πληροφόρησης

Αφορά στην χρηματοδότηση των δράσεων Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο θα λήξει μέσα στο 2004. 

3. Υπηρεσίες Αξιολόγησης και ελέγχου

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και για χρήση εξωτερικών συμβούλων για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2004.

Γ. Λειτουργικές Δαπάνες 

Στο ετήσιο του 2002 που μένει για υλοποίηση περιλαμβάνονται δαπάνες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, για συμμετοχή σε συνέδρια- ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητές της καθώς και για εκπαίδευση / ενημέρωση των τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων. Τα διαθέσιμα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2003.
6.3 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης – Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

α)
Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
Βασικό εργαλείο διαχείρισης – παρακολούθησης έργων στην υπηρεσία της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Με το εργαλείο αυτό παρέχεται ολοκληρωμένη εικόνα και πληροφόρηση σε πολλά επίπεδα διαχείρισης, από την ένταξη του έργου έως την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής του. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο αναπτύσσεται η βάση δεδομένων της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., συνδέεται με την Αρχή Πληρωμής για την παρακολούθηση της ροής των πιστώσεων. Μέσω αυτού συντάσσονται οι Αιτήσεις Πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο.Α.Λ.Α.Α. και κατ' επέκταση για τα έργα του. 

Οι φορείς υλοποίησης συμπληρώνουν τυποποιημένα έντυπα για την καταχώρηση στοιχείων έργων / υποέργων / νομικών δεσμεύσεων, καθώς και της οικονομικής και φυσικής προόδου αυτών στο Ο.Π.Σ.

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ όλα τα στοιχεία των Τεχνικών Δελτίων έργων και υποέργων για τα έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΠ/ΟΑΛΑΑ καθώς και όλα τα στοιχεία που περιγράφουν τη διαδικασία ένταξης των έργων αυτών. Για τα έργα αυτά είναι επίσης καταχωρημένα τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών των υποέργων. Όσον αφορά τα Τριμηνιαία Δελτία παρακολούθησης έργων και υποέργων, έχουν υποβληθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους τα απολογιστικά δελτία προόδου για τις δράσεις μέχρι 31/12/2002 και τηρούνται κανονικά οι υποχρεώσεις για υποβολή των ΤΔΠΕ για κάθε μετέπειτα τρίμηνο.

β)
Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα Παρακολούθησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
Συμπληρωματικά με τη λειτουργία του Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, λειτουργεί το Εσωτερικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε κατά την περίοδο του Β' Κ.Π.Σ. για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. / Π.Ο.Α. 

Επίσης είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης ΙΙ (Π.Σ.Π. ΙΙ) στο οποίο θα μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά τα καταχωρημένα στοιχεία του ΟΠΣ (Τεχνικά Δελτία Έργων / Υποέργων, συμβάσεων , πληρωμές, κ.λπ.) για την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος.

Η παρακολούθηση των έργων γίνεται μέσω εκθέσεων που παράγονται από το Σύστημα. Οι εκθέσεις αυτές διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, στις πάγιες και στις περιοδικές. Οι πάγιες είναι αυτές που δίνουν την ταυτότητα του έργου. Οι περιοδικές αφορούν στην παρουσίαση της οικονομικής προόδου των έργων / Συμβάσεων (φυσικής και οικονομικής). Τα αντίστοιχα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μηνιαία βάση για όλα τα έργα / συμβάσεις.

7. Έλεγχοι

	…………….………………………………………………….


7.1 Έλεγχοι

α)
Γενικά
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 και τον νόμο 2860/2000, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ΟΑΛΑΑ είναι η πρωτίστως υπεύθυνη Αρχή για το σύννομο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και της εφαρμογής του συστήματος ελέγχου. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση όλων των έργων στη φυσική και χρηματοοικονομική διάσταση τόσο στον τόπο υλοποίησής τους, όσο και στην έδρα των φορέων οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους πρωτότυπους τεχνικούς φακέλους και τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών.

β)
Τύποι Ελέγχων

Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. και συγκεκριμένα η Μονάδα Γ (Ελέγχου) ασκεί τον πρωτοβάθμιο έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης. Ειδικότερα διενεργεί:

Προληπτικό Έλεγχο

Ελέγχει πριν από την ένταξη της πράξης όλα τα στάδια προετοιμασίας του έργου, που πρόκειται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα. Ο προληπτικός έλεγχος διασφαλίζει, ότι ο Τελικός Δικαιούχος έχει λάβει όλα τα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση  της ισχύουσας νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των πράξεων.  

Έλεγχοι κατά την εκτέλεση των έργων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων η Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιεί διαρκώς ελέγχους στα έργα μέσω των στοιχείων που καταχωρούνται στο  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και με επιτόπιους ελέγχους. Αντικείμενο του ελέγχου κατά την εκτέλεση του έργου είναι η διαπίστωση της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων και των διαδικασιών, της αξιοπιστίας των πληροφοριών και των οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο στα πλαίσια των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης, της τήρησης των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Τελικός Δικαιούχος για το έργο και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. 

Έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του έργου

Μετά τη δήλωση περαίωσης του έργου, η Διαχειριστική Αρχή διενεργεί  επιτόπιο έλεγχο της πράξης, που αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, καθώς και το λειτουργικό αποτέλεσμα (Τεχνικό Δελτίο, δεδομένα ΟΠΣ) και υπογράφει μια δήλωση τήρησης των υποχρεώσεων, που καταχωρείται στον φάκελο ολοκλήρωσης (κλεισίματος) του έργου και στο ΟΠΣ.

Η Διαχειριστική Αρχή γνωστοποιεί στον Τελικό Δικαιούχο, στην Αρχή Πληρωμής και στην ΕΔΕΛ  τα συμπεράσματα των ελέγχων και τις διοικητικές ενέργειες, που τυχόν έγιναν συνεπεία των ελέγχων.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, σκοπός των ελέγχων είναι:

· Η μη απόκλιση των στόχων των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος

· Η εναρμόνιση των δράσεων με τους στόχους του ΚΠΣ και με τις διατάξεις των Κανονισμών των σχετικών με τα Διαρθρωτικά Ταμεία

· Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την λογιστική καταγραφή των δαπανών και γενικά τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

γ) Σύστημα Ελέγχου 

γ.1 Προγραμματισμός Ελέγχων

Η διενέργεια των ελέγχων βασίζεται σε συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει, ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι έλεγχοι να είναι αποτελεσματικοί και τηρήθηκαν οι διαδικασίες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε από την ΔΑ πρόγραμμα ελέγχων (βλ.: Πρόγραμμα Ελέγχων Έτους 2003), λαμβάνοντας υπόψη το νομικό πλαίσιο του ελέγχου, τις ιδιαιτερότητες & προτεραιότητες του ΕΠ (συμπληρωματικές συμβάσεις, μεγάλο ποσοστό απορρόφησης, αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα, γεωγραφική κατανομή, διασπορά στα μέτρα, κλπ.) την βαρύνουσα σημασία των έργων και τους στόχους του ελέγχου. 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτό, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι ενταγμένων στο ΕΠ ΟΑΛΑΑ έργων, συνολικού προϋπολογισμού 367.762.438,80 €, που αντιστοιχεί στο 6,25% του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων. Επιπλέον των παραπάνω ελέγχων, έχουν  πραγματοποιηθεί έλεγχοι έργων ενταγμένων στο ΤΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 259.297.023,00 €. 

Παράλληλα διενεργούνται ο Προενταξιακός Έλεγχος των προτάσεων που υποβάλλονται από τους τελικούς δικαιούχους καθώς και η προέγκριση των σταδίων εξέλιξης των έργων του Ν. 1418/84.

γ.2 Έλεγχοι που εκτέλεσε η ΔΑ

γ.2.1 Προενταξιακοί Έλεγχοι

Στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου, η μονάδα Γ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, κατά τη φάση αξιολόγησης της πρότασης ενός φορέα, ελέγχει πριν από την ένταξη της πράξης όλα τα στάδια προετοιμασίας του έργου, που πρόκειται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα. Ο προενταξιακός έλεγχος βασίζεται σε μεθοδολογία που αποσκοπεί να διασφαλίσει την συμβατότητα των πράξεων προς το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και τις κοινοτικές και εθνικές πολιτικές καθώς και τις προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση των πράξεων. 

Ειδικότερα, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων ένταξης κάθε υποέργου ελέγχεται η εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών:

1) κατά το στάδιο της δημοπράτησης και της ανάθεσης των έργων και γενικότερα η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού: στα πλαίσια του ελέγχου αυτού εξετάζεται η νομιμότητα σύναψης των νομικών δεσμεύσεων, οι οποίες ζητείται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. Ιδιαίτερα ελέγχεται η τήρηση ή η δέσμευση τήρησης της διαδικασίας δημοσιότητας, καθώς και όπου απαιτεί η νομοθεσία, η τήρηση της διαδικασίας γνωμοδοτήσεως από τα θεσμοθετημένα Όργανα πριν την ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων .

2) κατά το συμβατικό στάδιο: στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, εξετάζονται τυχόν τροποποιήσεις του αρχικού αντικειμένου (συμβατικού ή / και οικονομικού) με αναφορά στα αίτια που τις προκάλεσαν.

Ειδικότερα η Μονάδα Γ’ της ΔΑ πραγματοποίησε προενταξιακό έλεγχο σε όλα τα ενταγμένα και υπό ένταξη έργα στο ΕΠ. Επισημαίνεται ότι, συμβάσεις για τις οποίες υπήρξε αμφισβήτηση της νομιμότητας και κανονικότητας των διαδικασιών (κατά κύριο λόγο πράξεις ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών), για τις οποίες δεν τεκμηριωνόταν από τους Τελικούς Δικαιούχους επαρκώς το απρόβλεπτο των περιστάσεων που οδήγησαν στην ανάθεση αυτή, μετά από λεπτομερή έλεγχό τους από την ΔΑ, δεν προωθήθηκαν για ένταξη στο ΕΠ.

γ.2.2 Έλεγχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων η Διαχειριστική Αρχή πραγματοποιεί   επιτόπιους ελέγχους, ο οποίοι  έχουν ως αντικείμενο την διαπίστωση:

· της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων και των διαδικασιών

· της αξιοπιστίας των πληροφοριών, που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο

· της τήρησης των δεσμεύσεων, που αναλαμβάνει ο Τελικός Δικαιούχος για το έργο

· της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. 

Οι έλεγχοι χωρίζονται σε δύο στάδια: το Προσυμβατικό στάδιο και το Συμβατικό Στάδιο.

Προσυμβατικό Στάδιο

· Έλεγχος για την τήρηση κατά τη δημοπράτηση των κανόνων δημοσιότητας 

· Έλεγχος για την τήρηση κατά τη δημοπράτηση των κανόνων συμμετοχής 

· Έλεγχος διασφάλισης χρηματοδότησης.

· Έλεγχος ωριμότητας έργου: Πληρότητα μελετών και Κήρυξη απαλλοτριώσεων 

Συμβατικό Στάδιο

Φυσικό αντικείμενο: 

· Έλεγχος ύπαρξης τροποποιήσεων στο φυσικό αντικείμενο

· Έλεγχος για το περιεχόμενο και τη διαδικασία σύνταξης και έγκρισης κάθε Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, Α.Π.Ε. . Για  την περίπτωση σύναψης Συμπληρωματικών Συμβάσεων, ύπαρξη γνωμοδότησης Σ.Δ.Ε., απόφαση προϊσταμένης αρχής και περιγραφής / αιτιολογίας των απροβλέπτων περιστάσεων που επέβαλαν την Συμπληρωματική Σύμβαση.  

· Για την περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων της μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, τήρηση διαδικασίας γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και ύπαρξη απόφασης της προϊσταμένης αρχής. 

Οικονομικό αντικείμενο

· Έλεγχος επίσημων αποδεικτικών στοιχείων πιστοποίησης δαπανών και συμφωνία με τα δηλωθέντα στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών & Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης του έργου

Χρονοδιάγραμμα

· Έλεγχος τήρησης των διαδικασιών χρονοδιαγράμματος της πράξης ( πχ ενημερωμένο & εγκεκριμένο τρέχον χρονοδιάγραμμα, τήρηση συμβατικών προθεσμιών, συμφωνία με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στα τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης κλπ)

Ειδικότερα η ΔΑ μέχρι σήμερα, πραγματοποίησε ελέγχους κατά την εκτέλεση των πράξεων, στα έργα που παρουσιάζονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας:

Ελεγχοι που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των πράξεων

	ΟΑΛΑΑ


	ΜΕΤΡΟ
	ΕΡΓΟ
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	Π/Υ (€)

	ΑΠ 1
	
	
	

	1.1  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ
	1.1.1
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ
	6  - ΚΟΜΒΟΣ Κ5 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΙ
	31.540.572,09

	1.1  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ
	1.1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ
	36 – ΚΟΜΒΟΣ Κ5 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΙ – 1η Σ.Σ.
	14.693.310,76

	ΑΠ 2
	
	
	

	2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
	2.1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
	125 - Έργα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Αρχαιολογικών ανασκαφών
	21.310.527,56

	2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
	2.1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
	129 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ - ΒΕΡΟΙΑ
	82.073.135,64

	ΑΠ 3
	
	
	

	3.2 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
	3.2.1 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
	2 -  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, (Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ-Α/Κ ΜΟΥΡΝΙΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ
	6.687.732,21

	ΑΠ 4
	
	
	

	4.1  ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ – ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ – Τμήμα Χ.Θ 3+060 -  6+744
	  4.1.1  ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ – ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ – Τμήμα Χ.Θ 3+060 -  6+744
	1 – ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ – Τμήμα από Χ.Θ. 3+060 έως Χ.Θ. 6+744  (Κατασκευή)
	31.987.712,38

	ΑΠ 5
	
	
	

	5.1  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


	2 – ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ
	156.582.533

	5.1  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
	5.1.1  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
	3 – ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 
	2.589.208,00

	5.1  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
	5.1.1  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
	7 – ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
	2.315.480,00

	ΑΠ 7
	
	
	

	7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 1Ο ΤΜΗΜΑ
	1 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ν.ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ-1Ο ΤΜΗΜΑ (Υπό ένταξη)
	23.000.000,00

	ΑΠ 9
	
	
	

	9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	9.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ


	3 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
	3.822.743,95


	9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	9.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ


	1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΗΣ
	641.536,45

	9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	9.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
	2 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
	1.851.797,51

	9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	9.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
	14 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ)
	3.359.460,01

	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ



	ΕΓΝΑΤΙΑ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΣΕΛΛΕΣ (7 εργολαβίες κατασκευής)


	175.700.000,00

	ΠΑΘΕ: Α/Κ ΡΑΧΩΝ – Α/Κ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  (3 εργολαβίες κατασκευής)


	83.597.023,00


Από τους παραπάνω ελέγχους έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις ελέγχου και έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ οι παρακάτω έλεγχοι:

	ΜΕΤΡΟ
	ΕΡΓΟ
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΣ

	1.1  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ
	1.1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ
	6  - ΚΟΜΒΟΣ Κ5 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΙ
	1361

	1.1  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ
	1.1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ
	36 - ΚΟΜΒΟΣ Κ5 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΙ - 1η Σ.Σ.
	1361

	3.2 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
	3.2.1 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
	2 -  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, (Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ-Α/Κ ΜΟΥΡΝΙΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ
	1464

	4.1  ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - Τμήμα Χ.Θ 3+060 -  6+744
	  4.1.1  ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - Τμήμα Χ.Θ 3+060 -  6+744
	1 - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - Τμήμα από Χ.Θ. 3+060 έως Χ.Θ. 6+744  (Κατασκευή)
	812

	5.1  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
	5.1.1  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
	3 - ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 
	1363

	5.1  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
	5.1.1  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
	7 - ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
	1363

	7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 1Ο ΤΜΗΜΑ
	1 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ν.ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ-1Ο ΤΜΗΜΑ

(Υπό ένταξη)
	1360


Οι υπόλοιποι έλεγχοι βρίσκονται είτε σε φάση σύνταξης των εκθέσεων ελέγχου είτε έχουν συνταχθεί και αποσταλεί οι εκθέσεις και αναμένονται τα σχόλια των Τελικών Δικαιούχων επί των διαπιστώσεων των ελέγχων.

γ.2.3 Έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση των πράξεων

Δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο στο σύνολο κάποιας πράξης και δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ολοκλήρωσης   από τους Τελικούς Δικαιούχους, δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος τέτοιου τύπου.

δ) Έλεγχοι από άλλα όργανα.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη" (Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.) έχει δεχθεί μέχρι σήμερα τους ελέγχους που δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΟΑΛΑΑ

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
	ΘΕΜΑ

	19/9/2001
	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
	"Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής"

	4/4/2002
	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)
	"Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.)¨

	16/9/2002
	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
	"Έλεγχος στα πλαίσια της δήλωσης αξιοπιστίας για το 2002 σχετικά με τις δαπάνες του ΕΤΠΑ" 

	5/2/2003
	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
	"Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής"

	4/3/2003
	ΕΛΕΓΧΟΣ 14ης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
	"Έλεγχος Κανονισμών (ΕΚ) 1260/1999 και 438/2001 σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη¨

	2/4-4/4/2003
	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)
	Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και διαπίστωση της ομαλής πορείας εκτέλεσης της πράξης:¨Ολοκλήρωση τμημάτων Ιονίας Οδού ΚΠΣ ΙΙ ¨

	1/10-3/10/2003
	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
	Έλεγχος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου στην Ε.Υ. Διαχείρισης ΕΠ ΟΑΛΑΑ.


	8.  Προτάσεις για το σχεδιασμό της αναθεώρησης του Ε.Π.

	…………….………………………………………………….


8.1 Προτάσεις για το σχεδιασμό της αναθεώρησης του Ε.Π.

Βασικοί στόχοι της Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. αποτελούν :

α)
Η ενίσχυση των Συμβάσεων Παραχώρησης.

β)
Η ενίσχυση έργων Περιφερειακού χαρακτήρα, όπως ο οδικός άξονας της Εγνατίας Οδού, ο Β.Ο.Α.Κ., οι οδικοί άξονες των Νησιωτικών περιοχών και η κατασκευή της Παράκαμψης Χαλκίδας, με προτεραιότητα το οδικό δίκτυο της Εύβοιας κ.λπ.

Με βάση το επικαιροποιημένο περιεχόμενο και τις ανάγκες υλοποίησης των Μέτρων του Ε.Π., οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συνοψίζονται ως εξής :

· Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

Κατά την δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, εγκρίθηκε η διόρθωση του περιεχομένου του Μέτρου λόγω ένταξης του τμήματος «Ράχες – Αγ. Θεόδωροι» στα έργα του Τ.Σ., καθώς και η μείωση του συνολικού αντικειμένου του Μέτρου από 67 χιλιόμετρα σε 45 χιλιόμετρα. Το 2003 κατατέθηκε νέα Αίτηση Μεγάλου Έργου, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου, καθώς και ο δείκτης πραγματοποίησης. Θα απαιτηθεί ανάλογη τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

· Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

Το αντικείμενο του Μέτρου προέβλεπε την κατασκευή του έργου Παράκαμψης Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων, για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση συνδρομής προς το Ταμείο Συνοχής και το Αύγουστο του 2003 εκδόθηκε η εγκριτική απόφαση.

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Προγράμματος, πρόκειται να γίνει ο επαναπροσδιορισμός του αντικειμένου του Μέτρου και ενδεχόμενη ενίσχυση άλλων Μέτρων.

· Μέτρο 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

Από το περιεχόμενο του Μέτρου, το έργο Σχηματάρι – Χαλκίδα που προβλεπόταν να υλοποιηθεί με Σύμβαση Παραχώρησης, προτάθηκε να χρηματοδοτηθεί από Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας ως Δημόσιο Έργο και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός του να διατεθεί για έργα που θα υλοποιηθούν μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Απαιτείται ανάλογη τροποποίηση Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

· Μέτρο 1.6: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις

Επειδή δεν εγκρίθηκε από την Ε.Ε. η συγχρηματοδότηση για το έργο «Οδοί Πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου», το έργο πρόκειται  να απενταχθεί από το Ε.Π. Απαιτείται ανάλογη τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

· Μέτρο 1.7: Συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα 1

Στο αντικείμενο του Μέτρου, πρόκειται να συμπεριληφθεί η χρηματοδότηση του Χρηματο-οικονομικού και Νομικού Συμβούλου των Συμβάσεων Παραχώρησης, αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Α.Π. Απαιτείται τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, λόγω μεταβολής Τελικών Δικαιούχων και του περιεχομένου του Μέτρου.

· Μέτρο 2.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και στη Θράκη

Μετά από διαβουλεύσεις με την Ε.Ε., πρόκειται να εξαιρεθεί από το αντικείμενο του Μέτρου η χρηματοδότηση μελετών. Επί πλέον πρόκειται να μεταφερθεί στο Interreg III τμήμα του κάθετου άξονα «Αρδάνιο – Ορμένιο», μήκους 19,2 χλμ. και προϋπολογισμού 30 M.ΕΥΡΩ περίπου. Απαιτείται τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

· Μέτρο 2.2: Υπόλοιπα τμήματα Εγνατίας και συνδέσεις

Μετά την οριστικοποίηση της τροποποίησης του προς χρηματοδότηση φυσικού αντικειμένου στα πλαίσια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., λόγω της χρηματοδότησης από το Π.Ε.Π. Ηπείρου τμημάτων της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο, θα πρέπει να ακολουθήσει ανάλογη τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

Επί πλέον, απαιτείται η εξεύρεση των ελλειπόντων πόρων για την υλοποίηση των έργων που προβλέπονται να υλοποιηθούν με τη συμμετοχή ιδιωτικών πόρων.

· Μέτρο 2.3: Συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα 2

Εξετάζεται ενδεχόμενη τροποποίηση του περιεχομένου του Μέτρου με επαναπροσδιορισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του.

· Μέτρο 3.1: Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης στο αντικείμενο του Μέτρου 3.1 εντάσσεται το τμήμα Σκάρφεια Λαμία Ράχες (Πέταλο Μαλιακού).

Για τα δύο υποτμήματα «Θερμοπύλες - Σπερχειός» και «Ροδίτσα - Στυλίδα», συνολικού μήκους 17,3 χλμ για τα οποία υπάρχει ωριμότητα συμφωνήθηκε η υλοποίησή τους ως Δημόσια Έργα με χρήση μέρους της προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του Πέταλου, προβλέπεται να συμπεριληφθούν στη σύμβαση παραχώρησης. Απαιτείται τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

· Μέτρο 3.2: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Εξετάζεται νέα πρόταση για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Μέτρου. Μετά την οριστικοποίηση του αντικειμένου, θα ακολουθήσει ανάλογη τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

· Μέτρο 3.4: Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

Προτείνεται αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, προκειμένου να συμπεριληφθούν νέα Έργα.

· Μέτρο 4.1: Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Τα έργα του Μέτρου που προβλέπονταν να υλοποιηθούν με συμβάσεις παραχώρησης, προτείνεται να συμπεριληφθούν σε νέο Μέτρο, αντικείμενο του οποίου θα είναι η υλοποίηση όλων των έργων που θα εκτελεστούν με συμβάσεις παραχώρησης.

· Μέτρο 5.1: Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Μετά από συνεννοήσεις με την Ε.Ε., τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Μέτρου, λόγω χρηματοδότησης από το Π.Ε.Π. Αττικής τμήματος της επέκτασης της Γραμμής 2 «Σεπόλια – Θηβών» (έργα Πολιτικού Μηχανικού για την κατασκευή της σήραγγας μήκους 2,8 χλμ. και των 3 σταθμών Άγιος Αντώνιος, Περιστέρι, Θηβών) και της προσθήκης 3 Σταθμών στη Γραμμή 3 «Εθνική Άμυνα – Σταυρός» (Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή). Απαιτείται ανάλογη τροποποίηση Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

· Μέτρο 6.1: Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Το έργο επρόκειτο να υλοποιηθεί με σύμβαση παραχώρησης. Το Σεπτέμβριο του 2003, το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να ακυρώσει τη σύμβαση παραχώρησης, λόγω καθυστέρησης της έναρξης ισχύος της και να προχωρήσει στο σχεδιασμό της υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης ως Δημόσιο Έργο. Απαιτείται ανάλογη τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

· Μέτρο 7.1: Λιμάνια

Στο αντικείμενο του Μέτρου, προτείνεται να συμπεριληφθεί το Λιμάνι Ρόδου. Για το Λιμάνι Λαυρίου, έχει υποβληθεί αίτηση προς το Ταμείο Συνοχής για συγχρηματοδότηση μέρους του αντικειμένου που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και αναμένεται η έκδοση εγκριτικής απόφασης. Μετά την οριστικοποίηση των παραπάνω, απαιτείται τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

ΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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