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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2004

ΕΠ-ΟΑΛΑΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
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1.1.1.3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ 

(ΥΠΟΕΡΓΟ 3) "ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 6-7/5/2004 6.886.348,58 1.572.980,98

3.3.1.5

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ 

(ΥΠΟΕΡΓΟ 5) "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ 

ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 26-27/4/2004 153.000,00 149.441,57 3008 14/10/2004 149.441,057

5.1.1.57

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 57) ‘’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ / 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CON 02 / 007)’’.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

31/3 και 1/4 

2004

14.714.600,14 0,00 3010 13/10/2004 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

7.1.1.2

ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 

ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ'' 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 15-16 / 3/2004 6.679.817,00 0,00 3006 13/10/2004 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

9.2.7.1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - 

Ο.Α.Λ.Α.Α. (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η/Υ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 6/9/2004 6.300,00

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

9.2.7.3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - 

Ο.Α.Λ.Α.Α. (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 6/9/2004 3.000,00

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

9.1.1.9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

2/6/04 & 

4/6/2004

126.781,02 0,00 3215 22/10/2004 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

9.1.1.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

2/6/04 & 

4/6/2004

254.344,91 0,00 3215 22/10/2004 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

1.6.1.1

ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) "ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ 

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 7-9 / 6/2004 460.522.469,00 0,00 3009 13/10/2004 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2.2.1.4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) "ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΔΡΙΣΚΟ ΕΩΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ)"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 23-27 / 8/2004 94.293.308,47

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

2.2.1.5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) "ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 23-27 / 8/2004 149.157.457,06

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

2.2.1.8

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 8) "ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 23-27 / 8/2004 28.103.510,45

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

3.2.1.1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – 

ΚΑΣΤΕΛΙ (Β’ ΦΑΣΗ)

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 23-25 / 6/2004 4.076.196,00

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

2.1.1.1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ 

Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 28-30 / 4/2004 29.327.736,08 1.729.962,00

2.1.1.17

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 12-17 / 7/2004 163.372.595,69 1.757.945,71 19/11/2004 1.757.945,71

2.1.1.18

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (1η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)



ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 12-17 / 7/2004 31.585.361,30 31.585.361,30 19/11/2004 31.585.361,30

Τ.Σ. 

1 ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α' ΦΑΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

21-26 /5/2004 63.200.001

15/7/2004   

1/9/2004

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
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1. Συνοπτική Παρουσίαση Προόδου Επιχειρησιακού Προγράμματος

	…………….……………………………………………….


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. 

«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

(Ε.Π.–Ο.Α.Λ.Α.Α.)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρουσίαση της προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.) γίνεται με βάση το αρχικά εγκεκριμένο Πρόγραμμα και με ημερομηνία ενημέρωσης 30-09-2004. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος η οποία παρουσιάζεται συνοπτικά στην Ενότητα 4 καθώς και η εξειδίκευσή της, που περιλαμβάνεται στο αναθεωρημένο Σχέδιο Συμπληρώματος Προγραμματισμού που παρουσιάζεται στην Ενότητα 5.
1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.1.1 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.) εγκρίθηκε στις 19-03-2001, με την υπ’ αριθμ. Ε(2001) 534 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του Ε.Π. –Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄ΚΠΣ, λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια. 

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15-06-2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο εγκριθέν, με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε.Ε,. χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και έγιναν αποδεκτοί από την Ε.Ε. (έγγραφο DG REGIO 110487 / 29-10-2001).
Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2003 δόθηκε θετική γνωμοδότηση της Ε.Ε.                   (έγγραφο DG REGIO 112157/18-09-03), για κατανομή ποσού 48,9 εκατ. Ευρώ συνδρομής Ε.Τ.Π.Α. από το αποθεματικό προγραμματισμού για το 2003 στο ΕΠ- Ο.Α.Λ.Α.Α. και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Μετρό Αθηνών». Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, υπεβλήθησαν στην Ε.Ε. και εγκρίθηκαν οι τροποποιημένοι χρηματοδοτικοί πίνακες (απόφαση Επιτροπής C(2003)5387/29-12-2003), που προβλέπουν την αύξηση της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης του Άξονα σε 1.267.794.226 Ευρώ.

Εν όψει της αναθεώρησης των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΚΠΣ ΙΙΙ και μετά την αξιολόγηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. ως Πρόγραμμα υψηλής επίδοσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς, εγκρίθηκε κατανομή πόρων από το Αποθεματικό Επίδοσης (απόφαση Επιτροπής  Ε(2004)883/23/3/2004) ύψους 287.597.399 Ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής (συνολική δημόσια δαπάνη 575.194.798 Ευρώ).

Στα πλαίσια της αναθεώρησης τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των αποθεματικών επίδοσης και προγραμματισμού καθώς και τις ανάγκες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων. Η πρόταση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος υποβλήθηκε προς έγκριση στην Ε.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία στις .

Μετά την έγκριση του τροποποιημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Ε.Ε., θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.).

1.1.2 Η ταυτότητα του Προγράμματος

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας, έργα υποδομής Διευρωπαϊκών Δικτύων, το Μετρό Αθήνών και Θεσσαλονίκης και σημαντικές παρεμβάσεις σε παρακάμψεις αστικών κέντρων (Πάτρας, Βόλου, Αγρινίου, Άρτας και του Β.Ο.Α.Κ. στην Κρήτη).
1.1.3 Στόχοι 

Οριζόντιοι στόχοι το Προγράμματος είναι:

· Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των παρεμβάσεων, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Κ.Π.Σ. ΙΙ.

· Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Οι στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται στα ακόλουθα: 

1.1.3.1 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. (περιλαμβανομένων της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, της Αττικής Οδού και των λοιπών προσβάσεών του) και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ.

· Αναβάθμιση των συνδέσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους προς τα Βαλκανικά Κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.

· Πρόοδος κατασκευής Ιόνιας Οδού, οδικών αξόνων Κεντρικής Ελλάδος, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας / Σπάρτης κ.α.

· Κατασκευή σημαντικών οδικών συνδέσεων σε νησιά του Ιονίου και Αιγαίου. 

· Υλοποίηση Προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

· Υλοποίηση έργων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

1.1.3.2 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ανάπτυξη υποδομής στα μεγάλα Λιμάνια εθνικής σημασίας που αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας.

· Βελτίωση / εκσυγχρονισμός / ανάπτυξη άλλων λιμανιών της χώρας (που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών) απαραίτητων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και άλλων περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

· Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (V.T.M.I.S. κ.λπ.).

1.1.3.3 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

· Ολοκλήρωση του έργου του Μετρό της Αθήνας και επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3 καθώς και συμπληρωμετικές εργασίες για την αύξηση της λειτουργικότητάς του.

· Πρόοδος της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

· Κατασκευή κύριων αστικών οδικών αξόνων στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη).

Στην εξυπηρέτηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από τα έργα του ΕΠ-ΟΑΛΛΑ, συμβάλλουν και οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και τα άλλα επιχειρησιακά Προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες.

1.1.4 Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει  εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας με 21 Μέτρα:

Άξονας Προτεραιότητας 1 :
Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ

Άξονας Προτεραιότητας 2 :
Εγνατία Οδός

Άξονας Προτεραιότητας 3 :
Λοιποί Οδικοί Άξονες

Άξονας Προτεραιότητας 4 :
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Άξονας Προτεραιότητας 5 :
Μετρό Αθηνών

Άξονας Προτεραιότητας 6 :
Μετρό Θεσσαλονίκης

Άξονας Προτεραιότητας 7 :
Λιμάνια

Άξονας Προτεραιότητας 8 :
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα & διάσωση στη θάλασσα

Άξονας Προτεραιότητας 9 :
Οδική Ασφάλεια και Λοιπές Ενέργειες

Τέλος το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως εξειδικεύτηκε με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, περιλαμβάνει 19 Μεγάλα Έργα κατά τον ορισμό του Άρθρου 25 του Κανονισμού 1260/99

1.1.5 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός:
	9.415.158

	Δημόσια Δαπάνη :
	5.981.778

	   Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ): 
	               3.081.903

	   Εθνική Συμμετοχή:
	               2.899.875

	Ιδιωτική Συμμετοχή:
	3.433.380


Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του τελευταίου εγκεκριμένου πίνακα , κατά Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

	α/α Άξονα Προτεραιότητας
	Συγχρηματο-δοτούμενος Προϋπολογισμός
	Δημόσια Δαπάνη
	Κοινοτική Συμμετοχή – ΕΤΠΑ
	Κρατική Συμμετοχή
	Ιδιωτική Συμμετοχή

	1
	4.193.532.635
	2.066.082.047
	1.126.060.096
	940.021.951
	2.127.450.588

	2
	1.452.101.579
	1.325.917.233
	662.978.733
	662.938.500
	126.184.346

	3
	517.014.321
	337.998.330
	168.994.577
	169.003.753
	179.015.991

	4
	727.655.984
	307.995.546
	153.993.593
	154.001.953
	419.660.438

	5
	1.405.724.579
	1.267.794.226
	633.881.236
	633.912.990
	137.930.353

	6
	657.789.857
	243.998.796
	121.996.087
	122.002.709
	413.791.061

	7
	211.345.987
	181.999.102
	90.997.081
	91.002.021
	29.346.885

	8
	120.495.077
	120.495.077
	60.245.902
	60.249.175
	0

	9
	129.497.624
	129.497.624
	62.755.766
	66.741.858
	0

	Σύνολο
	9.415.157.643
	5.981.777.981
	3.081.903.071
	2.899.874.910
	3.433.379.662


Μετά την έγκριση κατανομής του αποθεματικού επίδοσης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.  η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος αυξήθηκε σε 6.489.354.503 Ευρώ.

1.1.6 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Τα Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος είναι:

α) Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ οικ. 122 /18-04-2001 «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006», η οποία τροποποιήθηκε για την προσθήκη στη σύνθεση της Επιτροπής 3 νέων μελών με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2373 - ΦΕΚ 902/Β’/17-07-02. Με τη 2η τροποποίηση Κ.Υ.Α., υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3203 / 31-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 12/ Τεύχος Β’ /12-01-2004), η οποία ισχύει έως σήμερα, προστέθηκαν στην επιτροπή 2 νέα μέλη. Η Επιτροπή συνεδρίασε πρώτη φορά  στις 15/06/01,στις 11/07/2002 έλαβε χώρα η 2η Συνεδρίαση και στις 28/11/2004 η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
β) Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α), η οποία υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Σύσταση της Δ.Α. έγινε με την Κ.Υ.Α. «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» με αρ. πρωτ. Δ17α / 10 / 68 / Φ.8 / 27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄ / 04-01-2001) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τις ακόλουθες Κ.Υ.Α. Πρώτον, την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 03 / 49 / Φ.8 / 25-09-01 (ΦΕΚ 1266Β΄ / 01-10-2001) σχετική με τις αλλαγές στο προσωπικό της Δ.Α. κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης. Δεύτερον, τη 2η τροποποίηση Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 09 / 68 /Φ.8 / 31-07-2003 (ΦΕΚ 1137/Β΄/11-08-2003) σχετική με την αύξηση κατά πέντε (5) άτομα του προσωπικού της Δ.Α., στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

1.2.1 Υλοποίηση του ΕΠ ΟΑΛΑΑ

1.2.1.1 Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων

Από τα 21 Μέτρα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν ενεργοποιηθεί τα 19 Μέτρα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων, που εστάλησαν μέχρι 30-09-2004 στους Τελικούς Δικαιούχους, ανέρχεται σε 5.107.224 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο  85,4% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι ενεργοποιημένος στο 78% του συνόλου του.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας.

1.2.1.2 Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης / Ένταξη πράξεων

Εκδόθηκαν έως 30/9/2004 αποφάσεις ένταξης για 41 έργα, με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.464.072 χιλ. Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 74,6% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

1.2.1.3 Οικονομική πρόοδος του ΕΠ ΟΑΛΑΑ

Οι δηλωθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες μέχρι 30/09/2004 ανέρχονται σε 2.765.290 χιλ. € (δημόσια δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 46,23% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.  Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και η εκτίμηση πληρωμών μέχρι τέλος 2004 ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Με τις μέχρι 30-09-2004 δηλωθείσες δαπάνες, έχουν ήδη απορροφηθεί συνολικά οι δεσμεύσεις μέχρι και το έτος 2003.

Οι δαπάνες ιδιωτικής συμμετοχής που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ανέρχονται στα 1.091.613 χιλ. € και αφορούν στις δαπάνες των έργων «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» και «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής».

[image: image4.emf]1η ΔΟΣΗ (19/04/01) 168.794.807,00

2η ΔΟΣΗ (27/08/01) 43.515.408,00

ΣΥΝΟΛΟ 212.310.215,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1η ΔΟΣΗ (07/02/01) 300.043.520,00

406.757.137,94 386.591.140,30 793.348.278,24 0,00 793.348.278,24 2η ΔΟΣΗ (08/04/02) 106.713.262,10

ΣΥΝΟΛΟ 406.756.782,10

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1η ΔΟΣΗ (13/05/02) 216.110.167,50

670.540.070,43 636.993.857,44 1.307.533.927,87 0,00 1.307.533.927,87 2η ΔΟΣΗ (14/05/02) 32.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 248.110.167,50

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1η ΔΟΣΗ (27/06/02) 25.336.630,93

728.965.218,55 689.917.391,38 1.418.882.609,93 0,00 1.418.882.609,93

ΣΥΝΟΛΟ 25.336.630,93

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1η ΔΟΣΗ (03 /09/03) 131.802.349,00

954.955.781,15 909.992.185,66 1.864.947.966,81 0,00 1.864.947.966,81

ΣΥΝΟΛΟ 131.802.349,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.113.900.151,59 1.064.331.990,49 2.178.232.142,08 0,00 2.178.232.142,08

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.180.428.695,39 1.126.867.753,46 2.307.296.448,85 0,00 2.307.296.448,85

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1η ΔΟΣΗ (27/02/2004) 351.124.263,35

1.227.922.439,50 1.174.310.394,63 2.402.232.834,13 0,00 2.402.232.834,13 2η ΔΟΣΗ (18/05/2004) 58.080.418,41

ΣΥΝΟΛΟ 409.204.681,76

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.290.801.340,95 1.224.428.365,06 2.515.229.706,01 2.515.229.706,01

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ: 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.433.520.826,29

Το ποσό της Ιδιωτικής Δαπάνης δεν αναγράφεται στις αιτήσεις της Αρχής Πληρωμής προς την Ε.Ε.

8η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

7η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

6η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

5η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

4η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

3η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2002) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

2η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(7% του συνόλου επιχορήγησης ΕΤΠΑ)

1η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001) 



[image: image5.emf]ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2004

ΕΠ-ΟΑΛΑΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

ΜΕΤΡΟ 

ΕΡΓΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟ

A/A ΟΠΣ ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1.1.3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ 

(ΥΠΟΕΡΓΟ 3) "ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 6-7/5/2004 6.886.348,58 1.572.980,98

3.3.1.5

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ 

(ΥΠΟΕΡΓΟ 5) "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ 

ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 26-27/4/2004 153.000,00 149.441,57 3008 14/10/2004 149.441,057

5.1.1.57

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 57) ‘’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ / 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CON 02 / 007)’’.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

31/3 και 1/4 

2004

14.714.600,14 0,00 3010 13/10/2004 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

7.1.1.2

ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 

ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ'' 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 15-16 / 3/2004 6.679.817,00 0,00 3006 13/10/2004 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

9.2.7.1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - 

Ο.Α.Λ.Α.Α. (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η/Υ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 6/9/2004 6.300,00

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

9.2.7.3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - 

Ο.Α.Λ.Α.Α. (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 6/9/2004 3.000,00

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

9.1.1.9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

2/6/04 & 

4/6/2004

126.781,02 0,00 3215 22/10/2004 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

9.1.1.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

2/6/04 & 

4/6/2004

254.344,91 0,00 3215 22/10/2004 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

1.6.1.1

ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) "ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ 

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 7-9 / 6/2004 460.522.469,00 0,00 3009 13/10/2004 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2.2.1.4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) "ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΔΡΙΣΚΟ ΕΩΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ)"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 23-27 / 8/2004 94.293.308,47

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

2.2.1.5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) "ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 23-27 / 8/2004 149.157.457,06

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

2.2.1.8

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 8) "ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 23-27 / 8/2004 28.103.510,45

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

3.2.1.1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – 

ΚΑΣΤΕΛΙ (Β’ ΦΑΣΗ)

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 23-25 / 6/2004 4.076.196,00

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

2.1.1.1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ 

Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 28-30 / 4/2004 29.327.736,08 1.729.962,00

2.1.1.17

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 12-17 / 7/2004 163.372.595,69 1.757.945,71 19/11/2004 1.757.945,71

2.1.1.18

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (1η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)



ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 12-17 / 7/2004 31.585.361,30 31.585.361,30 19/11/2004 31.585.361,30

Τ.Σ. 

1 ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α' ΦΑΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

21-26 /5/2004 63.200.001

15/7/2004   

1/9/2004

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ


Για την παρακολούθηση του κανόνα του ν+2, ακολουθεί διάγραμμα που παρουσιάζει την μέχρι τώρα επίδοση του Προγράμματος, με τις καμπύλες εισροής Κοινοτικής Συνδρομής και πρόβλεψης εισροής Κοινοτικής Συνδρομής. Στο διάγραμμα αποτυπώνεται, με κίτρινο χρώμα, η περιοχή υλοποίησης Κοινοτικής Συνδρομής και με μπλέ χρώμα η περιοχή περικοπής. Σε ό,τι αφορά τις καμπύλες των εισροών, η πράσινη αναφέρεται στις πραγματοποιηθείσες εισροές Κοινοτικής Συνδρομής και η κόκκινη στις προβλεπόμενες εισροές.

Οι προβλέψεις έγιναν σύμφωνα με τον εκτιμώμενο ρυθμό απορρόφησης για τα έτη 2003 – 2008 των έργων του Προγράμματος. Χρησιμοποιήθηκαν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και οι αντίστοιχες προβλέψεις των χρηματοδοτικών πινάκων σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα χρονοδιαγράμματα εκκίνησης των δράσεων που δεν έχουν ξεκινήσει.

Από την Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκαν προς την ΕΕ για το ΕΠ/ΟΑΛΑΑ οκτώ (8) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής ΕΤΠΑ, μέχρι σήμερα, για το πρόγραμμα ανέρχονται σε 1.433.521 χιλ. € (βλ. Πίνακα 3).  Ειδικότερα, οι εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής έφταναν στα τέλη του 2002 τα 892.514 χιλ. € (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής 212.313 χιλ. €), ενώ στο τέλος του 2003 οι εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής έφτασαν συνολικά τα 1.433.521 χιλ. €..

Η υποχρέωση τήρησης του ν+2 για το 2004 ανέρχεται στο ποσό Κοινοτικής Συμμετοχής των 892.514 χιλ. €. Οι συνολικές, μέχρι τα τέλη του 2003 εισροές ανέρχονται στο ποσό των 1.433.521 χιλ. €. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων της Κοινοτικής Συμμετοχής του 2002 υπερκαλύφθηκε ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία για την πρώτη εφαρμογή του Κανόνα ν+2, της 31/12/2004.
[image: image6.wmf]ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛ.

ΔΗΜ.ΔΑΠ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΕΡΓΟ 

ΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΓΚΡΙΤ. 

ΑΠΟΦ.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ 

ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜ.ΔΑΠ.

1

2

3

4

5 (4/2)

6

7

8(7/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

2.066.082

6

1.802.352

87,24%

3

1.542.907

74,68%

Μ 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

481.019

1

481.019

100,00%

1

481.019

100,00%

Μ 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση

156.006

1

156.006

100,00%

0

0

0,00%

Μ 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

208.008

0

0

0,00%

0

0

0,00%

Μ 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

88.003

1

32.282

36,68%

0

0

0,00%

Μ 1.5

 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

951.038

1

951.038

100,00%

1

951.038

100,00%

Μ 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις

150.006

1

150.006

100,00%

1

110.850

73,90%

Μ 1.7

Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1

32.001

1

32.001

100,00%

0

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.325.917

3

1.247.951

94,12%

2

1.261.921

95,17%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη

713.955

1

713.955

100,00%

1

713.955

100,00%

Μ 2.2

Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού

547.966

1

470.000

85,77%

1

547.966

100,00%

Μ 2.3

Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2

63.996

1

63.996

100,00%

0

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

337.998

5

311.661

92,21%

6

171.470

50,73%

Μ 3.1

 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

146.336

1

120.000

82,00%

0

0

0,00%

Μ 3.2

 Βόρειος Άξονας Κρήτης

119.939

1

119.939

100,00%

1

119.939

100,00%

Μ 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

29.258

1

29.258

100,00%

1

29.258

100,00%

Μ 3.4

 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

42.464

2

42.464

100,00%

4

22.273

52,45%

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

307.996

1

147.000

47,73%

2

135.402

43,96%

Μ 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

307.996

1

147.000

47,73%

2

135.402

43,96%

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.267.794

1

1.169.994

92,29%

1

1.169.994

92,29%

Μ 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

1.267.794

1

1.169.994

92,29%

1

1.169.994

92,29%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

243.999

0

0

0,00%

0

0

0,00%

Μ 6.1

 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

243.999

0

0

0,00%

0

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

181.999

1

181.999

100,00%

5

110.782

60,87%

Μ 7.1

 Λιμάνια

181.999

1

181.999

100,00%

5

110.782

60,87%

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

120.495

4

120.495

100,00%

4

28.169

23,38%

Μ 8.1

 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα

120.495

4

120.495

100,00%

4

28.169

23,38%

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

129.498

4

125.772

97,12%

18

43.427

33,53%

Μ 9.1

 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας

101.632

3

101.631

100,00%

3

36.826

36,23%

Μ 9.2

Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.

27.866

1

24.141

86,63%

15

6.601

23,69%

ΣΥΝΟΛΟ

5.981.778

25

5.107.224

85,38%

41

4.464.072

74,63%

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 30-09-2004

ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ
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Ποσά σε χιλ. ευρώ

Περιοχή Υλοποίησης Κοινοτικής Συνδρομής

Περιοχή Εφαρμογής Περικοπής Κοινοτικής Συνδρομής βάσει κανόνα Ν+2

Πρόβλεψη Εισροών Κοινοτικής Συνδρομής

Εισροές Κοινοτικής Συνδρομής


1.2.1.4 Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου 

Δείκτες πραγματοποίησης

Στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 4 αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο. Οι στόχοι του κάθε Μέτρου έως 31-12-2003 αντιστοιχούν στους στόχους του Συμπληρώματος Προγραμματισμού ενώ οι στόχοι έως 31-12-2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μεγάλα Έργα

Έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση οκτώ (8) Αιτήσεις Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής για τα οκτώ Μεγάλα Έργα του Προγράμματος. 
Εντός του Α’ εξαμήνου του 2004, εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό του επιπέδου της Κοινοτικής Συνδρομής στα τρία Μεγάλα Έργα: «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» στο Μέτρο 1.6, «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη» στο Μέτρο 2.1 και «Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» στο Μέτρο 5.1.
Για τα υπόλοιπα πέντε (5) Μεγάλα Έργα συντάχθηκαν και εστάλησαν νέες αναμορφωμένες αιτήσεις επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής στην ΕΕ  και εκκρεμεί η έγκρισή τους.
Αναλυτική παρουσίαση των Αιτήσεων των Μεγάλων Έργων περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 3.
	ΠΙΝΑΚΑΣ  4

	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ


	ΜΕΤΡΟ
	ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΡΟΥ (χιλ. Ευρώ)
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	
	2003
	2006
	ΕΩΣ 31/12/2003
	ΕΩΣ 30/9/2004
	ΕΩΣ 31/12/2004

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

	Μέτρο 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ Β' ΚΠΣ (χλμ)
	38
	41
	37
	41
	41

	Μέτρο 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	-
	-
	-
	-

	Μέτρο 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.**
	208.008
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	-
	-
	-
	-

	Μέτρο 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	13
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	10
	-
	-
	-

	Μέτρο 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	40
	65,3
	62,8
	65,3
	65,3

	Μέτρο 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	60%x4,5
	3,5
	92,5%x3,5
	99,9%x3,5
	100%x3,5

	Μέτρο 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	32.001
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

	Μέτρο 2.1
	Ολοκλ. Τμημ. Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία & Θράκη
	713.955
	Μήκος Άξονα – Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	110
	163,5 
	124,90
	126,30
	159,50

	Μέτρο 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	547.966
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	67,3
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	-
	-
	-
	-

	Μέτρο 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	63.996
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ»

	Μέτρο 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	34,3
	-
	-
	-

	Μέτρο 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	Μήκος Άξονα – Ολοκλήρωση τμημάτων ΒΟΑΚ Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	4
	9,7
	9
	9
	9

	
	
	
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Δημόσια Έργα (χλμ)
	15,5
	22
	4,5
	4,5
	4,5

	Μέτρο 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	Μήκος Άξονα – Ολοκλήρωση τμημ. Ιόνιας Οδού Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	28
	23
	10
+68%x13
	10
+70%x13
	10
+70%x13

	Μέτρο 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ»

	Μέτρο 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ – Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68

	
	
	
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	-
	0,7
	0
	0,7
	0,7

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

	Μέτρο 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	50% x 13
	12,56
	70%x12,56
	75%x12,56
	85%x12,56

	
	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ)
	50% x 5
	10
	40% x 10
	55% x 10
	60% x 10

	
	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης (τεμ)
	-
	7
	-
	30% x 7
	60% x 7

	
	
	
	Αμαξοστάσιο
	-
	1
	15% x 1
	90% x 1
	100% x 1

	
	
	
	Συρμοί Μετρό
	-
	17
	10% x 17
	90% x 17
	99% x 17

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

	Μέτρο 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	-
	9,4
	-
	-
	-

	
	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ)
	-
	14
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

	Μέτρο 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ)
	-
	11
	-
	1
	1

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

	Μέτρο 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)
	10%x1
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης παντός καιρού (τεμ)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)
	2
	1
	-
	1
	1

	
	
	
	Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)
	2
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)
	2
	5
	-
	-
	-

	
	
	
	Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)
	1
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)
	-
	3
	-
	-
	-

	
	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)
	3
	3
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

	Μέτρο 9.1
	Οδική Ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ.)
	146
	190
	190
	190
	190

	
	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	24
	19
	19
	19
	19

	
	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	35
	26
	26
	26
	26

	
	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	290
	334
	334
	334
	334

	
	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1.249
	1.249
	618
	618
	618

	
	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	180
	234
	234
	234
	234

	
	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	290
	246
	246
	246
	246

	
	
	
	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	876
	1.139
	-
	-
	-

	
	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	480
	624
	624
	624
	624

	
	
	
	Κώνοι (τεμ)
	4.200
	3.911
	3.911
	3.911
	3.911

	
	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	30
	39
	39
	39
	39

	
	
	
	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	30
	-
	-
	-

	
	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	27
	35
	-
	-
	-

	
	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	2
	4
	-
	-
	-

	
	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	5
	-
	-
	-

	
	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	32
	30
	-
	-
	-

	
	
	
	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	-
	37
	-
	37
	37

	Μέτρο 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	-
	-
	- 
	- 
	- 
	- 


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

**Οι δείκτες πραγματοποίησης θα καθοριστούν μετά τον επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου του Μέτρου
Συμβάσεις Παραχώρησης

Σημαντικό μέρος του Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» υλοποιείται ή προβλέπεται να υλοποιηθεί με συμβάσεις παραχώρησης. Η συμμετοχή ιδιωτικών πόρων εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Σήμερα έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί με σύμβαση παραχώρησης δύο έργα: η «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» και ο «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής».

Έχουν προκηρυχθεί δύο διαγωνισμοί προεπιλογής για άλλες επτά (7) συμβάσεις παραχώρησης (επτά συνδυασμούς παραχώρησης) για την κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμων. Παράλληλα, από το 2002, συστάθηκε και λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία «Οδικών Αξόνων Παραχωρήσεων» (ΟΑΠ), η οποία προχωρά τις διαδικασίες για τη Β’ φάση των διαγωνισμών.

Αναλυτικότερα, στο Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. εντάσσονται και προβλέπεται να υλοποιηθούν 7 Συμβάσεις Παραχώρησης οι οποίες θα ενοποιηθούν σε ένα Μέτρο, σύμφωνα με την Απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης και τις Προτάσεις Αναθεώρησεις του Προγράμματος. 

Οι Συμβάσεις Παραχώρησεις είναι:

· ΠΑΘΕ, Μαλιακός – Κλειδί 

· ΠΑΘΕ, Αθήνα- Κόρινθος - Πάτρα και Πύργος-Τσακώνα

· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος

· Ιόνια Οδός 

· Κόρινθος –Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη

· Αστικοί Οδικοί Άξονες Αττικής

· Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης 

Από τις παραπάνω, οι Συμβάσεις Παραχώρησης των τμημάτων της Ιονίας Οδού και Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό του Ταμείου Συνοχής.  

Συνοπτικά, η πρόοδος των διαγωνισμών παραχώρησης έχει ως ακολούθως:

ΠΑΘΕ:Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί: Έχουν εγκριθεί τα Τεύχη του διαγωνισμού της Β’ Φάσης τα οποία θα δοθούν σύντομα στους προεπιλεγέντες υποψηφίους. Στη συνέχεια,  θα ζητηθεί η υποβολή προσφορών στο τέλος του Φεβρουαρίου 2005.

ΠΑΘΕ: Τμήμα Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα και Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: Εκπονούνται οι υποστηρικτικές μελέτες και η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων που προβλέπεται να γίνει το Α’ τρίμηνο του 2005. Σύντομα θα ετοιμαστεί ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω προώθηση των έργων. 

Για τις υπόλοιπες τέσσερις (4) Συμβάσεις Παραχώρησης (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, Iονία Οδός, Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα / Σπάρτη και Αστικοί Οδικοί Άξονες Αττικής): Εκπονούνται οι υποστηρικτικές μελέτες. Σύντομα θα ετοιμαστεί ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω προώθηση των έργων.

Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης: Έχουν δοθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης της Β’ Φάσης και οι προσφορές υποβλήθεισαν στις 24/11/2004. 

Υλοποίηση συναφών δράσεων

Ταμείο Συνοχής 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, έργα μεταφορικής υποδομής, οδικά (κυρίως), λιμενικά, καθώς επίσης και ένα έργο Μετρό, τα οποία εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της χώρας και εξυπηρετούν άμεσα τους στόχους του τομέα Μεταφορών για την περίοδο αυτή, συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη».

Έως σήμερα (30-09-04) έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 εγκριτικές Αποφάσεις, εκ των οποίων οι 17 υπήρχαν στον αρχικό προγραμματισμό, ενώ οι δύο Αποφάσεις που προστέθηκαν, αφορούν στο «Μετρό Αθήνας, Επέκταση γραμμής 2 προς Ελληνικό» και στο «Λιμένα Λαυρίου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που έχουν εγκριθεί με σχετικές Αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται σε 2.258,4 εκατ. EURO εκ των οποίων η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής είναι 1.305,7 εκατ. EURO.
Συνοπτική παρουσίαση των Έργων του Ταμείου Συνοχής περιλαμβάνεται στην Ενότητα 6.
Άλλα Προγράμματα

Επιπλέον, τα έργα του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν συνέργεια και συνάφεια με άλλες δράσεις που έχουν ενταχθεί σε άλλα Προγράμματα όπως Περιφερειακά Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. 

Αναλυτική προυσιάση των δράσεων αυτών περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 4.
1.2.1.5 Εξέλιξη Οριζοντίων Δράσεων

Δημοσιότητα και πληροφόρηση (Δ&Π)

Το πρόγραμμα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Μέτρου 9.2, υλοποιείται στα πλαίσια ενός συνόλου δράσεων που περιλαμβάνουν:

· Ανάρτηση στον Διαδικτυακό Τόπο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (www.epoalaa.gr) πληροφοριών σχετικών με:

· την προκήρυξη Μέτρων και ένταξη Πράξεων στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

· την πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος



· κανονιστικά κείμενα που διέπουν την υλοποίηση του Προγράμματος

· Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης Π&Δ του Προγράμματος, που ξεκίνησε πρακτικά τον Οκτώβριο του 2003 και ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του τον Οκτώβριο του 2004.

· Ad hoc δημοσιεύσεις εφημερίδες & περιοδικά στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, κυρίως στα πλαίσια αφιερωμάτων σε θέματα τεχνικά, ή θέματα της επικαιρότητας ή αφιερωμάτων ξένων εκδοτικών οίκων στην χώρα μας.

· Καταχωρήσεις σε έντυπο τύπο με προβολή των έργων του Προγράμματος

· Συμμετοχή σε Εκθέσεις εσωτερικού (Διεθνή Έκθεση Θες/νίκης) και εξωτερικού (MIPIM France) με προβολή των δικτύων υποδομών του Προγράμματος και του ρόλου τους στην Ανάπτυξη της Χώρας, όπως επίσης και στην συνεισφορά τους στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα υποδομών.

· Παραγωγή CD Rom με φωτογραφικό και τηλεοπτικό υλικό για την προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (TV) 

· Πληροφόρηση μέσω πινακίδων έργων και αναμνηστικών πλακών για τα έργα που κατασκευάζονται ή παραδίδονται στην κυκλοφορία 

· Ενημέρωση των Φορέων υλοποίησης για τις τελευταίες εξελίξεις στην ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικές διατάξεις  

· Αναβάθμιση και βελτίωση της ιστοσελίδας του Προγράμματος 

Τεχνική Βοήθεια

Τον Μάρτιο του 2002 εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο ο Οδηγός Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών για τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Τον Σεπτέμβριο του 2003 εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος με την Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό και την διευκρινιστική εγκύκλιο καθορίζονται  λεπτομερώς η διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006 (περιλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής – έγκρισης των ετήσιων προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης) καθώς οι κατηγορίες των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν, είτε με συγχρηματοδότηση είτε από αμιγώς εθνικούς πόρους ( η εγκύκλιος του Σεπτεμβρίου του 2003 περιλαμβάνεται στο φάκελο της Γ΄ Επιτροπής Παρακολούθησης ). 
Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για το 2002 εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2002 και οι δράσεις του έχουν αναληφθεί σχεδόν στο σύνολό τους και το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για το 2003 εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2003 και οι δράσεις του βρίσκονται σε εξέλιξη. Τον Απρίλιο του 2004 εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας 2004. Έχει ολοκληρωθεί η ένταξη των αντίστοιχων έργων και αυτήν την περίοδο έχουμε έναρξη υλοποίησης.

1.2.2 Διαχείριση – Παρακολούθηση – Έλεγχοι

Οργάνωση και  λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. σύστασης της Ε.Υ.Δ. – Ε.Π. / Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως τροποποιήθηκε με  την  υπ. αριθ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-2001  Κ.Υ.Α. και ακολούθως με την υπ. αριθ. πρωτ. Δ17α/09/68/Φ.8/31-7-2003 η στελέχωσή της διαμορφώθηκε σε 30 άτομα. Κατά τον πρώτο χρόνο (μέχρι τον Ιανουάριο του 2002) η Ε.Υ.Δ. – Ε.Π. / Ο.Α.Λ.Α.Α. λειτούργησε με δεκατρία (13) άτομα, 8 μηχανικούς αποσπασμένους από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και πέντε (5) στελέχη από την Μ.Ο.Δ. Α.Ε. Το Φεβρουάριο του 2002 ανέλαβαν υπηρεσία άλλα οκτώ (8) άτομα που προσλήφθηκαν με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από την ΜΟΔ Α.Ε.  Τον Ιούνιο του 2003 η Μ.Ο.Δ. Α.Ε προκήρυξε νέο διαγωνισμό προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις που έχουν προκύψει από την τελευταία Κ.Υ.Α. τροποποίησης της Κ.Υ.Α. σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας.

 Η Υπηρεσία αυτή τη στιγμή αποτελείται από εικοσιτέσσερα (24) στελέχη από τα οποία τα έντεκα (11) είναι αποσπασμένα από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και οι δεκατρείς (13) προέρχονται από τους διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει η Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Από το Νοέμβριο του 2001, η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. λειτουργεί στα νέα γραφεία της επί της Λεωφ. Μεσογείων 109 – 111. Η υλικοτεχνική υποδομή είναι επαρκής και υψηλού επιπέδου. Όλα τα στελέχη διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό με εγκατεστημένο το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο αλλά και στο ΙΝΤΕRΝΕΤ. 

Εκτός από τη βασική εκπαίδευση των στελεχών της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. που πραγματοποιήθηκε από την Μ.Ο.Δ. Α.Ε., για τη λειτουργία και εφαρμογή του Ο.Π.Σ. οργανώνονται για το προσωπικό και εσωτερικά σεμινάρια για θέματα σχετικά με το αντικείμενο και την λειτουργία της Υπηρεσίας. 

Η Διαχειριστική Αρχή μέσω συμβούλου που είχε προσλάβει με σύμβαση η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., έχει επεξεργαστεί το «Σύστημα Λειτουργίας» της στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες λειτουργίας της Υπηρεσίας. 

Τέλος, η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. διατηρεί αποδοτική συνεργασία, τόσο με άλλες Διαχειριστικές Αρχές, όσο και με τους Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος, προς τους οποίους προσφέρει ενημέρωση  και σημαντική υποστήριξη για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της διαχείρισης των έργων ευθύνης τους.

1.2.2.1 Έλεγχοι

Η Μονάδα Ελέγχου της ΕΥΔ/ΕΠ_ Ο.Α.Λ.Α. στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της, πραγματοποίησε μέχρι σήμερα, ελέγχους νομιμότητας διαδικασιών δημοπράτησης και επιτόπιους ελέγχους. 

· Έλεγχοι Διαδικασιών Δημοπράτησης 

Συνολικά ελέγχθηκαν 105 υποέργα, εκ των οποίων 9 απεντάχθηκαν από το πρόγραμμά μας.

Ελέγχθηκαν και οι αναθέσεις 7 συμπληρωματικών συμβάσεων οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές από την Υπηρεσία μας, αλλά όχι από την Αρχή Πληρωμής.

· Επιτόπιοι Έλεγχοι

Συνολικά διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα επιτόπιοι έλεγχοι σε 16 υποέργα του ΕΤΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 989.262.825,70 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 22,27% του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων. 

Επιπλέον των ελέγχων αυτών, διενεργήθηκε κι ένας έλεγχος κλεισίματος σε έργο του Ταμείου Συνοχής ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 63.200.001 €. 

· Έλεγχοι από άλλα όργανα

Η Διαχειριστική Αρχή αποτέλεσε και η ίδια αντικείμενο ελέγχου, τόσο από την ΕΔΕΛ, όσο και από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν έργα τόσο του ΟΑΛΑΑ, όσο και του Ταμείου Συνοχής κατά τη διάρκεια του έτους 2004, και είναι οι εξής :
[image: image8.wmf]ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως  30-9-2004

Απορρόφηση 

έως 3-9-2004 (%)

Δέσμευση Δ.Δ. έως 

το έτος 2004

Εκτίμηση 

απορρόφησης έως 31-

12-2004

Εκτίμηση 

κάλυψης στόχου  

(%)

1

2

3

4(3/2)

5

6

7(6/5)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

2.066.082

1.231.220

59,59%

1.364.109

1.080.750

79,23%

Μ 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

481.019

237.891

49,46%

357.921

326.840

91,32%

Μ 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση

156.006

0

0,00%

54.481

0

0,00%

Μ 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

208.008

0

0,00%

102.183

0

0,00%

Μ 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

88.003

0

0,00%

43.231

0

0,00%

Μ 1.5

 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

951.038

883.321

92,88%

665.643

643.110

96,61%

Μ 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις

150.006

110.008

73,34%

119.524

110.800

92,70%

Μ 1.7

Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1

32.001

0

0,00%

21.126

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.325.917

722.261

54,47%

875.921

812.110

92,71%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη

713.955

455.706

63,83%

569.267

505.660

88,83%

Μ 2.2

Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού

547.966

266.555

48,64%

264.377

306.450

115,91%

Μ 2.3

Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2

63.996

0

0,00%

42.277

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

337.998

41.103

12,16%

223.404

61.210

27,40%

Μ 3.1

 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

146.336

0

0,00%

66.197

0

0,00%

Μ 3.2

 Βόρειος Άξονας Κρήτης

119.939

22.921

19,11%

99.895

38.420

38,46%

Μ 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

29.258

18.182

62,14%

29.258

19.290

65,93%

Μ 3.4

 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

42.464

0

0,00%

28.053

3.500

12,48%

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

307.996

94.841

30,79%

203.469

134.000

65,86%

Μ 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

307.996

94.841

30,79%

203.469

134.000

65,86%

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.267.794

652.518

51,47%

870.725

820.000

94,17%

Μ 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

1.267.794

652.518

51,47%

870.725

820.000

94,17%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

243.999

0

0,00%

161.191

0

0,00%

Μ 6.1

 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

243.999

0

0,00%

161.191

0

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

181.999

7.909

4,35%

120.233

24.800

20,63%

Μ 7.1

 Λιμάνια

181.999

7.909

4,35%

120.233

24.800

20,63%

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

120.495

4.007

3,33%

79.602

4.730

5,94%

Μ 8.1

 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα

120.495

4.007

3,33%

79.602

4.730

5,94%

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

129.498

11.431

8,83%

85.570

16.400

19,17%

Μ 9.1

 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας

101.632

10.298

10,13%

67.156

14.200

21,14%

Μ 9.2

Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.

27.866

1.133

4,07%

18.413

2.200

11,95%

ΣΥΝΟΛΟ

5.981.778

2.765.290

46,23%

3.984.224

2.954.000

74,14%

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-2004

 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 30-09-2004

ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004


1.2.3 Συμπεράσματα - Σχόλια

Η ενημέρωση του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. βασίζεται σε στοιχεία από την αρχή του Προγράμματος έως 30-09-2004. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το Πρόγραμμα παρουσιάζει αρκετά καλή εικόνα τόσο σε επίεπδο απορρόφησης όσο και ποιοτικών στοιχείων τα οποία έχουν βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ποιότητα των έργων είναι πολύ καλή ενώ παράλληλα και το σύστημα παραγωγής ιδιαίτερα από το 2000 και μετά έχει εκσυγχρονιστεί και αποδίδει ολοκληρωμένα και πλήρη έργα σε χρήση.

Για το επόμενο διάστημα, η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους, θα συντείνει στην προσπάθειά τους ώστε να συνεχιστεί η καλή πορεία του Προγράμματος. 

Για το μέλλον, κρίσιμο σημείο της προσπάθειας αυτής αποτελεί η επιτυχής έκβαση για τις συμβάσεις παραχώρησης. 

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το ΕΠ/ΟΑΛΑΑ ενίσχυσε με ώριμα έργα του Περιφερειακά και άλλα ΕΠ (ΠΕΠ, Interreg III, Ταμείο Συνοχής) με αποτέλεσμα να παρουσιάζει χαμηλότερη απορρόφηση από την πραγματική.
2. Αναλυτική Παρουσίαση Προόδου ανά Άξονα, Μέτρο & Έργο
	…………….………………………………………………….


	2.1 Άξονας Προτεραιότητας 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.


2.1.1 Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω της:

· Συνέχισης και ολοκλήρωσης των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. που εντάχθηκαν στο Β’ Κ.Π.Σ., χρηματοδοτήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο και δεν έχουν ολοκληρωθεί,

· Αναβάθμισης σε αυτοκινητόδρομο τμημάτων του βασικού οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.,

· Ολοκλήρωσης παρακάμψεων αστικών περιοχών του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.,

· Ολοκλήρωσης και απόδοσης των συνδέσεων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. με τα μεγάλα αστικά κέντρα και με τους κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας,

· Ολοκλήρωσης και απόδοσης σε χρήση του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής,

· Ολοκλήρωσης της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου και των συνδέσεών της, νοτίως με τον Π.Α.Θ.Ε. και βορείως με το Δυτικό Άξονα.

2.1.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει επτά (7) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 1.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 1.2
	ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

	ΜΕΤΡΟ 1.3
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ

	ΜΕΤΡΟ 1.4
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 1.6
	ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 

	ΜΕΤΡΟ 1.7
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


2.1.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	4.193.533

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	
2.066.082

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
1.126.060 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	

940.022

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	
2.127.451


2.1.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	87%


Από τα επτά (7) Μέτρα του άξονα, έχουν προκηρυχθεί τα έξι  (6).

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.802.352 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 87% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 1:

Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100,00%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	1
	156.006
	100,00%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	0
	0
	0,00%

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	1
	32.282
	36,68%

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100,00%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100,00%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	1
	32.001
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	2.066.082
	6
	1.802.352
	87,24%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	75%


Εκδόθηκαν τέσσερις (4) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων εκ των η μία ακυρώθηκε. Η δημόσια δαπάνη των τριών Αποφάσεων Ένταξης ανέρχεται σε 1.542.907 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 75% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 1: 

Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100,00%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	
	
	

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	
	
	

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	
	
	

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100,00%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	110.850
	73,90%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ:
	2.066.082
	3
	1.542.907
	74,68%


	Οικονομική Πρόοδος:
	60%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/04, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 1.231.220 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 60% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :  ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001 – 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	237.891
	49,46
	357.921
	326.840
	91,32

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	0
	0,00
	54.481
	0
	

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	0
	0,00
	102.183
	0
	0,00

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	0
	0,00
	43.231
	0
	0,00

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	883.321
	92.88
	665.643
	643.110
	96,61

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	110.008
	73,36
	119.524
	110.800
	92,70

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	0
	0,00
	21.126
	0
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	2.066.082
	1.231.220
	59,59
	1.364.109
	1.080.750
	79,23


	Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε., των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 (Β΄ Κ.Π.Σ.) στα πλαίσια των Μέτρων 1.1.1 και 1.1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.).

Συγκεκριμένα προβλέπεται η ολοκλήρωση τμημάτων αυτοκινητόδρομου διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ) σε συνολικό μήκος 40 χλμ. και διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) σε συνολικό μήκος 7 χλμ., 11 ανισόπεδων κόμβων και συμπληρωματικές εργασίες σε μήκος 269 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	481.019

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	481.019

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	240.769

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	240.250

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	122.200


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/08/01 προκηρύχθηκε (στάλθηκε πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο δηλ. την Ε.Υ.Δ.Ε. / Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου ύψους 481.019 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100,00%
	1
	481.019
	100,00%


Παράλληλα για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 29/10/2001, αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99  (βλ. Κεφάλαιο 3).
Τον Ιούλιο του 2003, υποβλήθηκε αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία τροποποιήθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Μέτρου. Στα πλαίσια δαιβουλεύσεωμ για την αποδοχή της Αίτησης Επιβεβαίωσης ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις και θα υποβληθεί τροποποιημένη αίτηση μεγάλου έργου.
	Οικονομική Πρόοδος :
	49%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04, ανέρχονται σε 237.891 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 49% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001 – 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου %

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	237.891
	49,46
	357.921
	326.840
	91,32


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2003
	έως 30/09/2004
	έως 31/12/2004

	Μ. 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	38
	41
	37
	41**
	41**


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
** Επιπλέον, έχουν ολοκληρωθεί 3 χλμ. τα οποία χρηματοδοτούνται από αμιγώς Εθνικούς Πόρους. 
Πρόταση Τροποποίησης Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, έγινε πρόταση τροποποίησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, διότι μετά τον ακριβή προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου του Έργου 1.1.1, προέκυψε ότι η ολοκλήρωση του τμήματος Agroinvest – Αγ. Θεόδωροι, που αναφέρεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, είχε ήδη περιληφθεί στο αντικείμενο του Έργου «ΠΑΘΕ, τμήμα: "Κόμβος Ραχών – Κόμβος Αγίων Θεοδώρων" του Ταμείου Συνοχής (εγκριτική απόφαση Ε(2001)3491/23-11-2001 της ΕΕ) και επομένως δεν αποτελεί αντικείμενο του Μ.1.1.

	Έργο 1.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στις 23/10/01 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1183, η οποία πρόκειται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου που πρόκειται να αποσταλεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	564.050

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	481.019

	
Δημόσια Δαπάνη
	481.019

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	240.769

	


Κρατική Συμμετοχή
	240.250

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	
Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	83.031


Σύμφωνα με την υπό τροποποίηση απόφαση ένταξης, ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι εξ’ ολοκλήρου συγχρηματοδοτούμενος και εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένος σε σχέση με τον διαθέσιμο προϋπολογιμό του Μέτρου 1.1.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να τροποποιηθεί σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, περιλαμβάνει :

· Την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου Παράκαμψης Πατρών και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση της κατασκευής 9,27 χλμ. (εκ των οποίων τα 3 χλμ χρηματοδοτούνται από αμιγώς Εθνικούς Πόρους) αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη (διατομής 2 Χ 2 + ΛΕΑ), με τα συνοδά τους έργα, και την ολοκλήρωση τριών ανισόπεδων Κόμβων (Κ1, Κ4, Κ5).

· Την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου Κακιάς Σκάλας και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση της κατασκευής 7,058 χλμ. αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη (διατομής 2 Χ 3 + ΛΕΑ) με τα συνοδά έργα και τον Ανισόπεδο Κόμβο Κινέττας.

· Την ολοκλήρωση των μόνιμων έργων Μαλακάσας, που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σηράγγων, βελτίωση τοπικού δικτύου οδών, μήκους 12 χλμ. κ.λπ.

· Την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών (διάστρωση ισοπεδωτικών και αντιολισθηρών ασφαλτικών ταπήτων) στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα, μήκους 63 χλμ. (εκτός της περιοχής Κακιάς Σκάλας)  και του τμήματος Αθήνα - Υλίκη μήκους 80 χλμ. (πλην του τμήματος Μαλακάσας).

· Την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός με την ολοκλήρωση της κατασκευής αυτοκινητοδρόμου μήκους 21,16 χλμ., σε υπάρχουσα χάραξη (διατομής 2 Χ 2 + ΛΕΑ), με τα συνοδά έργα και τους τρεις Ανισόπεδους Κόμβους (Σούρπης, Αλμυρού, Μικροθηβών). 

· Την ολοκλήρωση των  συμπληρωματικών εργασιών του τμήματος Άγιοι Θεόδωροι - Ευαγγελισμός μήκους 107 χλμ (παράπλευρο δίκτυο, ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου, αντιολισθητικοί τάπητες κλπ) 

· Την ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Ραψάνη –Πλαταμώνας σε υπάρχουσα χάραξη (διατομής 2 Χ 2 + ΛΕΑ) με τα συνοδά έργα, μήκους 7 χλμ. χωρίς την κατασκευή του Α.Κ. Πλαταμώνα. Παράλληλα προβλέπεται η ολοκλήρωση κατασκευής των συμπληρωματικών εργασιών (παράπλευρο δίκτυο, ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κλπ) του τμήματος Μακρύγιαλος – Κατερίνη μήκους 20 χλμ καθώς και η κατασκευή των Ανισόπεδων Κόμβων Σκοτίνας,  Πύδνας και Κορινού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 35 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	40.264

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	517.329

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.935

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	3.522

	ΣΥΝΟΛΟ
	564.050


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 30-09-2004, καλύπτουν το 87% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 237.891 xιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/09/2004

2.1.4.1.1 Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, έγιναν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω., με συνολική δαπάνη 2.930 χιλ. € καθώς και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, με συνολική δαπάνη 39.964 χιλ. €.

2.1.4.1.2 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά ένδεκα (11) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

2.1.4.1.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 30/09/2004) : 



194.997 χιλ. €.
Έχουν κατασκευαστεί και δοθεί σε κυκλοφορία 44 χλμ. αυτοκινητοδρόμου, εκ των οποίων τα 3 χλμ. χρηματοδοτούνται από αμιγώς Εθνικούς Πόρους.

Επίσης ολοκληρώνονται συμπληρωματικές εργασίες σήμανσης, ασφάλισης κλπ. και διάστρωσης αντιολισθηρών ταπήτων, σε μήκος 269 χλμ. 
	Μέτρο 1.2: Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με παραχώρηση


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.2 είναι η κατασκευή τμημάτων του Π.Α.Θ.Ε., που προβλέπεται να κατασκευασθούν με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης.

Αναλυτικά, στο περιεχόμενο του Μέτρου 1.2 περιλαμβάνονται:

Α) 
Η κατασκευή του τμήματος του ΠΑΘΕ Πάτρα – Κόρινθος, από Α.Κ Ρίου (Αγ. Γεώργιος) έως Α.Κ  Αρχαίας Κορίνθου, μήκους 120χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ) το οποίο αποτελεί μέρος του οδικού διαδρόμου του ΠΑΘΕ και αποτελεί τη βασική οδική σύνδεση του διαμερίσματος της Δυτικής Ελλάδος με την Κεντρική Ελλάδα και της Μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας με την Πάτρα. Από το συνολικό μήκος των 120 χιλιομέτρων, μερικά μικρά τμήματα συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων (παράκαμψη αστικών περιοχών Αιγίου και Ακράτας) έχουν ήδη αναπτυχθεί σε τετράϊχνο αυτοκινητόδρομο διπλού κλάδου. 

Β) Η κατασκευή του τμήματος του ΠΑΘΕ Τέμπη – Ραψάνη, μήκους 14,3χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου, που παρακάμπτει την ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή των Τεμπών. Οι μελέτες του έργου αυτού χρηματοδοτήθηκαν από το ΚΠΣ ΙΙ.

Γ) Η κατασκευή του τμήματος του ΠΑΘΕ Πλαταμώνας – Σκοτίνα μήκους 5,7χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου, που παρακάμπτει την περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ευαίσθητη περιοχή των οικισμών του Πλαταμώνα και του Νέου Παντελεήμονα. Οι μελέτες για το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκαν από το ΚΠΣ ΙΙ. 

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα προταθεί η ενοποίηση σε ένα νέο Μέτρο όλων των έργων που θα εκτελεστούν με συμβάσεις παραχώρησης. Στο Μέτρο αυτό, προτείνεται να συμπεριληφθούν και τα παραπάνω έργα.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.347.457

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	156.006

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	124.940

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	31.066

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	1.191.451

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	15.801


Πρόοδος υλοποίησης

Για το τμήμα του ΠΑΘΕ Πάτρα – Κόρινθος εκπονούνται οι υποστηρικτικές μελέτες ενώ σύντομα θα ετοιμαστεί ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω προώθηση του έργου. 

Για το τμήμα του ΠΑΘΕ Τέμπη – Ραψάνη θα δοθούν σύντομα τα τεύχη του διαγωνισμού στους προεπιλεγέντες υποψηφίους και θα ζητηθεί η υποβολή προσφορών στο τέλος του Φεβρουαρίου 2005. 
	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 22/7/2002 στάλθηκε πρόσκληση στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. Μετά τη σύσταση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Α.Π., η οποία είναι ο νέος Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου, στάλθηκε σ’ αυτήν νέα πρόσκληση (στις 11/07/03) με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1.347.457 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	1
	156.006
	100,00%
	-
	-
	-


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004 
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με παραχώρηση
	156.006
	0
	0
	54.481
	0
	0


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2003
	έως 30/9/2004
	έως 31/12/2004

	Μ. 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	-
	-
	-
	-


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
	Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τμήματα Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.3 είναι η κατασκευή του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε., που παρακάμπτει τους οικισμούς του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, μήκους 17 χλμ. και διατομής 2x(2 + Λ.Ε.Α.).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	208.008

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	208.008

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	104.116

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	103.892

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	52.843


Πρόοδος υλοποίησης

Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου το οποίο αποτελεί το τμήμα Π.Α.Θ.Ε. που παρακάμπτει τους οικισμούς του Αγ. Κωνσταντίνου και των Καμμένων Βούρλων, προτάθηκε για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. C (2003) 3079 /14-08-2003 Απόφαση.

	Μέτρο 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.4 είναι :

Α.
Η υλοποίηση εγκάρσιων οδικών συνδέσεων της παράκαμψης Πατρών με την πόλη και το νέο υπό κατασκευή λιμάνι.

Β.
Η ολοκλήρωση τμήματος του Π.Α.Θ.Ε. από τα Διόδια Ελευσίνας έως τον Α.Κ. Καβάλας, μήκους 16 χλμ. διατομής 2x(3+Λ.Ε.Α.), το οποίο προβλέπεται να αναβαθμισθεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με παράλληλη διαμόρφωση παράπλευρου δικτύου στο αστικό τμήμα του.

Γ.
Η σύνδεση του ΠΑΘΕ με τη Χαλκίδα από τον Α.Κ. Σχηματαρίου έως την νέα Γέφυρα της Χαλκίδας, μήκους 10 χλμ. και διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.), με Σύμβαση Παραχώρησης.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.4.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	129.003

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	88.003

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	44.049

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	43.954

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	41.000

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	22.357


Πρόοδος υλοποίησης:

H σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου για την κατασκευή του Α.Κ. Διυλιστηρίων επί της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου εξετάζεται στα πλαίσια αναθεώρησης του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. λόγω της υφιστάμενης σύνδεσης της Αττικής Οδού με τα διόδια Ελευσίνας ως εναλλακτική λύση.

Για το έργο του άξονα Σχηματάρι – Χαλκίδα, το οποίο προβλεπόταν να υλοποιηθεί στα πλαίσια του Μέτρου 1.4. με σύμβαση παραχώρησης, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του ως Δημόσιο Έργο από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

	Ενεργοποίηση:
	37%


Η ενεργοποίηση του Μέτρου έγινε με την από 09/06/03 αποστολή πρόσκλησης της Πράξης «Συνδέσεις Παράκαμψης Πατρών με Πόλη και Λιμάνι», προϋπολογισμού (Εθνική και Κοινοτική συμμετοχή) 32.282 χιλ. €. Η ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ ζήτησε παράταση για την υποβολή Τ.Δ.Ε η οποία έληξε στις 31/12/03. 

Πρόκειται να αποσταλεί νέα πρόσκληση. 

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Μέτρου πρόκειται να τροποποιηθεί στα πλαίσια της αναθεώρησης του Προγράμματος ΟΑΛΑΑ όπου επιπλέον προβλέπεται η χρηματοδότηση της παράκαμψης του Βόλου συνολικού μήκους 8 χλμ. περίπου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	1
	32.282
	37%
	-
	-
	-


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004 
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	0
	0
	43.231
	0
	0


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 30/12/2003
	έως 30/09/2004
	έως 31/12/2004

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ Κ.Π.Σ. – Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	13
	-
	-
	-


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
	Μέτρο 1.5 : Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.5 είναι η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής, ο οποίος αποτελείται από την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού – Σπάτων (που συνδέει την περιοχή της Ελευσίνας με το νέο αεροδρόμιο Σπάτων παρακάμπτοντας το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας) και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. Το έργο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από το 1991 και χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς πόρους και από τα κοινοτικά προγράμματα της περιόδου 1994-1999 (Ε.Π. / Π.Ο.Α., Π.Ε.Π. και Γραμμή Β5-700).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.5.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.582.038

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	951.038

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	476.033

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	475.005

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	631.000

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	241.605


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/8/2001 προκηρύχθηκε-στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α.) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 951.038 χιλ €.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100,00%
	1
	951.038
	100,00%


Παράλληλα για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29-10-2001 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού ΕΕ1260/99.
Στις 17/11/2003 υποβλήθηκε επικαιροποιημένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, στην οποία ενσωματώθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία είχαν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνέχεια ζητήθηκε από την Ε.Ε. με το υπ’ αριθμ. 4280/23-6-2004 έγγραφό της η υποβολή νέας αίτησης Μεγάλου Έργου με τροποποίηση του προς συγχρηματοδότηση αντικειμένου των παραλλήλων έργων. Έχει ήδη αποσταλθεί στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η νέα αίτηση με αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού.
	Οικονομική Πρόοδος:
	93 %


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04, ανέρχονται σε 883.321 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 93% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001 – 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	883.321
	92,88
	665.643
	643.110 *
	96,61


*Η εκτίμηση απορροφήσεων βασίζεται στην υποβολή νέας Αίτησης Μεγάλου Έργου. 
	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως

31/12/2003
	έως
30/09/2004
	έως
31/12/2004

	Μ. 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	40
	65,3
	62,8
	65,3
	65,3


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
	Έργο 1.5.1: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Α. Στοιχεία απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 
24/10/01

Απόφαση Ένταξης: 
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1199

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.713.210

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.713.210

	Δημόσια Δαπάνη
	951.038

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	476.033

	


Κρατική Συμμετοχή
	475.005

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	762.172


Εκτός από το έργο που περιλαμβάνεται στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους επιπλέον απαλλοτριώσεις καθώς και πρόσθετες εργασίες. 

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το συνολικό αντικείμενο  του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» περιλαμβάνει:

Την κατασκευή της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Σπάτων (ΕΛΕΣΣ) μήκους 51,8 χλμ. και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) μήκους 13,5 χλμ. (συνολικά 65 χλμ. περίπου αστικός αυτοκινητόδρομος διατομής στο μεγαλύτερο μήκος του 3+3 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ) .

Στα πλαίσια του έργου αυτού περιλαμβάνεται:

· Η ανακατασκευή 25 χλμ. υφιστάμενου κύριου οδικού δικτύου για την προσαρμογή του στο έργο της Αττικής Οδού.

· Η κατασκευή 29 ανισόπεδων κόμβων.

· Η κατασκευή 63 Ανισόπεδων Άνω Διαβάσεων Τοπικών Οδών.

· Η κατασκευή 16 Κάτω Διαβάσεων κύριων Τοπικών Οδών

· Η κατασκευή πλήρους παράπλευρου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 195 χλμ. περίπου.

Πέραν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το έργο κατασκευάζεται στο μεγαλύτερο μήκος του στη στάθμη –1, στις εργασίες του έργου περιλαμβάνονται και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναγκαία για τη λειτουργικότητα αυτού, διευθετήσεις ρεμάτων, μετατοπίσεις ή / και ανακατασκευές δικτύων ΟΚΩ που εμπλέκονται με το έργο.

Η μεσαία ζώνη της ΕΛΕΣΣ από το Συγκ. Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) μέχρι το νέο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε μήκος 30 χλμ. έχει προβλεφθεί για τη λειτουργία προαστιακού τραίνου. Στη ζώνη αυτή στα πλαίσια του έργου, κατασκευάζονται τα έργα Α΄ Φάσης πολιτικού μηχανικού για το προαστιακό τραίνο. Επίσης, από το ΣΚΑ μέχρι την Ελευσίνα κατασκευάζεται κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος 11 χλμ. όλη η απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας.

Τέλος, στην περιοχή του Α/Κ Δουκίσσης Πλακεντίας της ΕΛΕΣΣ, στα πλαίσια του έργου, κατασκευάζεται η υποδομή που εμπλέκεται με το έργο και είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει το ΜΕΤΡΟ να χρησιμοποιήσει την υποδομή του προαστιακού τραίνου για να φθάσει στο νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από το Α’ ΚΠΣ. Εκτός από τις εργασίες που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους, κατά την προηγούμενη περίοδο (1994-1999) πραγματοποιήθηκαν και έργα με χρηματοδότηση από το Ε.Π. / Π.Ο.Α., το ΠΕΠ Αττικής και τα Διερωπαικά Δίκτυα Μεταφορών. 

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα.

Στο έργο περιλαμβάνονται εκτός από τα υποέργα των κατασκευών δαπάνες επίβλεψης και απαλλοτριώσεις.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	95.618

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	846.964

	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	8.455

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	762.172

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.713.209


B. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/04

Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης η οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 1996 και κυρώθηκε με το Ν.2445/96.

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 883.321 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 30/09/04

Το σύνολο του έργου έχει δοθεί στη κυκλοφορία. Τα 62,8 χλμ. από τα 65,3 χλμ. του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, εκτός του δυτικού κλάδου αυτής, δόθηκαν στην κυκλοφορία στις 22/12/03, ενώ τα υπόλοιπα 2,5 χλμ. (Παναγούλη – Κλεισθένους) δόθηκαν στην κυκλοφορία στις 15/6/04. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στο υπόψη έργο σύμφωνα με τα άρθρα 10& 11 του Ν 2338/95 καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί απαλλοτριώσεις ύψους 95.618 χιλ. € που καλύπτουν το συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ απαλλοτριώσεων.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τμήμα της αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού. Μέχρι 30/09/04 έχουν πληρωθεί 7.258 χιλ. € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ειδικότερα όσον αφορά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου όπως έχει συμβατικά καθοριστεί αυτή έχει ως εξής:

Κατ’ Αποκοπή Αντικείμενο: Στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ υλοποιείται μέρος του Κ.Α.Τ. το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 85,36% του συνόλου .Από τις εργασίες που αντιστοιχούν στο αντικείμενο του Γ' Κ.Π.Σ. έχει υλοποιηθεί ποσοστό 98,10%.(προϋπολογισμού 294.423 χιλ €).

Παράλληλα – Πρόσθετα έργα :  Έχουν εκτελεστεί εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 439.754 χιλ. €.

Πρόσθετες εργασίες (Άρθρου 5.1.3.1) :
Έχουν εκτελεστεί εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 46.267 χιλ. €.

Το συνολικό ποσό που απορροφήθηκε στην κατασκευή μέχρι 30/09/04 (Δημ. Δαπάνη) ανέρχεται σε  780.445 χιλ. €.

Η ιδιωτική δαπάνη  που  έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 30/09/04 ανέρχεται στα 752.854 χιλ. €.
	Μέτρο 1.6: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.6 είναι η κατασκευή της Ζεύξης του στενού του Ρίου –Αντιρρίου και περιλαμβάνει τη ζεύξη, τη νότια σύνδεση με τον ΠΑΘΕ, το σταθμό διοδίων Αντιρρίου, καθώς και την προσωρινή σύνδεση με την Εθνική Οδό Αντιρρίου - Μεσολογγίου. Η κατασκευή του έργου είχε ξεκινήσει στα πλαίσια του Μέτρου 1.3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π.ΠΟΑ) του Β’ ΚΠΣ και αφορούσε κυρίως προπαρασκευαστικές εργασίες.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.6

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	414.006

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	150.006

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	120.134

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	29.872

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	264.000

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	15.194


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/8/2001 προκηρύχθηκε –στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΥΔΕ ΣΕΡΑ) –το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 150.006 χιλ Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για την αποδοχή της αίτησης επιβεβαίωσης ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 113329/15-10-03 εγγράφου της D.G. Regio δεν εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κοινοτική συνδρομή για το έργο «Οδοί πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου» και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 407/17-2-04 απόφαση απένταξης του έργου από το Πρόγραμμα, έτσι ώστε η υλοποίησή του να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εθνικούς πόρους. 

Κατά συνέπεια, το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία Απόφαση Ένταξης στις 19/10/01, η οποία τροποποιήθηκε στις 29/3/04 με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100,00%
	1
	110.850
	73,90%


Στις 16/3/04 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 908/16-3-04 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά μόνο στο Μεγάλο Έργο της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 110.850 χιλιάδων Ευρώ.

	Οικονομική Πρόοδος:
	73 %


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04 και αφορά μόνο στο έργο «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου», ανέρχεται σε 110.008 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 73 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου ενώ η καταχωρηθείσα ιδιωτική δαπάνη στο ΟΠΣ έως 30/09/04, ανέρχεται στο ποσό των 338.759 χιλ. €.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001 – 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	110.008
	73,34
	119.524
	110.800
	92,70


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως

31/12/2003
	έως

30/09/2004
	έως
31/12/2004

	Μ. 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	60%x4,5
	3,5
	92,5%x3,5
	99,9%x3,5
	100%x3,5


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
	Έργο 1.6.1: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Στις 19/10/01 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 1132 Απόφαση Ένταξης του Έργου. Στη συνέχεια, στις 29/03/04 εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της Απόφασης, η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό ούτε το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης στο σύνολό του.

Ημερομηνία: 
29-03-2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 767

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	474.687

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	474.687

	Δημόσια Δαπάνη
	110.850

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.680

	


Κρατική Συμμετοχή
	22.170

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	363.837


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει το έργο της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, συνολικού μήκους 3,5 χλμ., εκ των οποίων 2.900 μ. περίπου αφορούν στην καλωδιακή γέφυρα 5 ανοιγμάτων, τις δύο γέφυρες των προσβάσεων εκατέρωθεν και τα υπόλοιπα 600 μ. περίπου αφορούν σε χερσαίο οδικό τμήμα στην περιοχή του Αντιρρίου, που περιλαμβάνει και το χώρο διοδίων.
Αναλυτικότερα, η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελείται: 

α) 
από μία καλωδιακή γέφυρα μήκους 2.252 μ., με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μ. και δύο πλευρικά των 286 μ. και 

β) 
δύο γέφυρες πρόσβασης στα δύο άκρα της, με μήκη 392 μ. στην πλευρά του Ρίου και 239 μ. στην πλευρά του Αντιρρίου. 

Το καλωδιωτό τμήμα της αναρτάται από 4 πυλώνες, που θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα, θα θεμελιωθούν σε βάθος από 50 έως 65 μ. και το ύψος τους θα φθάσει τα 160 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Το κατάστρωμα της καλωδιακής γέφυρας θα είναι σύμμεικτη κατασκευή από προκατασκευασμένα τμήματα μήκους 12 μ. από χάλυβα και σκυρόδεμα και θα αναρτηθεί με καλώδια ανάρτησης, που αποτελούνται από γαλβανισμένα συρματόσχοινα με πολλαπλή αντιδιαβρωτική επένδυση.

Για την κατασκευή των γεφυρών πρόσβασης θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένες δοκοί από σκυρόδεμα. Η διατομή της γέφυρας είναι πλάτους 25μ. και αποτελείται από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτατης ανάγκης με διαχωριστική νησίδα των κατευθύνσεων.

Υποέργα

Το έργο όπως τροποποιήθηκε, περιλαμβάνει οκτώ (8) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και εργασίες συμβούλων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	96.686

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	13.212

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	952

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	363.837

	ΣΥΝΟΛΟ
	474.687


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24-12-1997.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 110.008 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2004

Η φυσική πρόοδος ανέρχεται σε ποσοστό 99,90 % του συνόλου του έργου. Εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 04/08/04. 

Συνεχίζονται εργασίες που δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία της γέφυρας, όπως επισκευές ή τελειώματα στους βραχίονες και στις κεφαλές του πυλώνα (εσωτερικά), στις βάσεις πυλώνα, στις κεφαλές βάθρου (εσωτερικά) και στους κορμούς βάθρων, καθώς και εργασίες βαφής και επισκευής μικροφθορών.  Επίσης ολοκληρώθηκε η προστασία της θεμελίωσης των βάθρων και η τοποθέτηση προσκρουστήρων πλοίων στους πυλώνες.

Η χρηματοδότηση του έργου για το χρονικό διάστημα αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

α)
Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει καταβάλει το ποσό των 18.759.244,58 € ως μετοχικό κεφάλαιο και το ποσό των 320.000.000,00 € δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

β)
Η δημόσια δαπάνη αντίστοιχα ανέρχεται στο ποσό των 110.008 χιλ. € εκ των οποίων 12.639 χιλ. € αφορούν σε απαλλοτριώσεις, 821 χιλ. € σε έργα συμβούλων και 96.548 χιλ. € σε κατασκευές.

	Μέτρο 1.7:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.7 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ».

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες δράσεις στα πλαίσια του Μέτρου 1.7 είναι:

1. Εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών (πραγματογνωμοσύνες, αυτοψίες, σύμβουλοι, κλπ.).

2. Δαπάνες Τεχνικών, Νομικών, Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Συμβούλων Διαχείρισης (Project Manager).

3. Λειτουργικές δαπάνες των Ανωνύμων Εταιρειών, που τυχόν θα υλοποιήσουν τα έργα του Άξονα.

4. Δημοσιότητα και Πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 1, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.7

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	32.001

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	32.001

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	16.018

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	15.983

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 23/11/01 στάλθηκε πρόσκληση στους Τελικούς Δικαιούχους (Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α., Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α.) για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 32.001 χιλ. Ευρώ.

Από τους τρεις Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου, μόνο η Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε υπέβαλε πρόταση, οι δράσεις της οποίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η πρόταση του φορέα βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.7
	Τεχνική βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	1
	32.001
	100,00%
	0
	0
	0


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001-2004 


	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	0
	0,00
	21.126
	0,00
	0,00


	2.2 Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ


2.2.1 Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω της :

· Εξασφάλισης ικανοποιητικής οδικής σύνδεσης μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιοχών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδος, με τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού,

· Ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων της Εγνατίας Οδού με τους κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας,

· Δημιουργίας ικανοποιητικής σύνδεσης με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους και με τα οδικά δίκτυα των βορείων όμορων χωρών.

2.2.2 Περιεχόμενο

Περιλαμβάνει τρία (3) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 2.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 2.2
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

	ΜΕΤΡΟ 2.3
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


2.2.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.452.102

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.325.917

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	                       662.979

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	662.938

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	126.184


2.2.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Όλα τα Μέτρα του Άξονα έχουν προκηρυχθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.247.951 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 94% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

Η πρόταση που υπέβαλε ο Τελικός Δικαιούχος για το Μέτρο 2.2 (η οποία και εγκρίθηκε) κάλυψε το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου μεταβάλλοντας το ποσοστό ενεργοποίησης του Μέτρου σε 100%.

	ποσά σε χιλ. Ευρώ

 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 1
	713.955
	100,00%

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα τμήματα Εγνατίας και συνδέσεις
	547.966
	 1
	470.000
	85,77%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	 1
	63.996
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.325.917
	 3
	1.247.951
	94,12%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	95%


Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, εκ των οποίων η μια τροποποιήθηκε και η άλλη είναι υπό τροποποίηση αμετάβλητης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.261.921 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 95% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	1
	713.955
	100%

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα τμήματα Εγνατίας και συνδέσεις
	547.966
	1
	547.966
	100%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.325.917
	2
	1.261.921
	95,17%


	Οικονομική Πρόοδος:
	54%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/03, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 722.261 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 54% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001 – 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 455.706
	 63,83
	569.267
	505.660
	 88,83

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα τμήματα Εγνατίας και συνδέσεις
	547.966
	 231.766
	 42,20
	264.377
	 306.450
	115,91

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	 0
	 0
	42.277
	 0
	 0

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 2
	1.325.917
	722.261
	 54,47
	875.921
	 812.110
	92,71


	Μέτρο 2.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.1 είναι η ολοκλήρωση τμημάτων του άξονα της Εγνατίας, που είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζονται με τα Προγράμματα της προηγούμενης περιόδου 1994-1999 στις Περιφέρειες της Μακεδονίας – Θράκης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ολοκλήρωση τμημάτων συνολικού μήκους 163,5 χλμ. και διατομής 2Χ(2 +ΛΕΑ) επί του άξονα της Εγνατίας, καθώς και τμημάτων μήκους 38,2 χλμ. και διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ) επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο. Η κατασκευή των έργων αυτών είχε ξεκινήσει στα πλαίσια των Μέτρων 1.2.1 και 1.2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.) του Β’ Κ.Π.Σ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	713.955

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	713.955

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	356.988

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	356.967

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	187.835


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/8/01 στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο («ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.») για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 713.955 χιλ. Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης στις 23/10/01 η οποία τροποποιήθηκε στις 23/05/03. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 
	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 1
	713.955
	100%
	1
	713.955
	100%


Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για την αποδοχή της αίτησης επιβεβαίωσης ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 114867/13-11-03 εγγράφου της D.G. Regio στάλθηκε στις 17/02/04 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποιημένη Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού, στην οποία δεν προτάθηκαν για συγχρηματοδότηση οι μελέτες.

Επιπλέον, έχει αφαιρεθεί το αντικείμενο του έργου «Κάθετος Άξονας, Αρδάνιο – Ορμένιο, τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές», μετά τη μεταφορά του στο Π.Κ.Π. Interreg III A/PHARE C.B.C. Ελλάδα – Βουλγαρία. 
Στις 12/5/04 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1884/12-5-04 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής στο εν λόγω Μεγάλο Έργο, με την οποία εγκρίθηκε συνολική Δημόσια Δαπάνη 690.000 χιλιάδες Ευρώ.

Έχει υποβληθεί από τον Φορέα νέα πρόταση τροποποίησης, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Στα πλαίσια της Αναθεώρησης του Προγράμματος, προβλέπεται η αναβάθμιση ήδη κατασκευασμένων σε προηγούμενες περιόδους τμημάτων συνολικού μήκους 65 χλμ. με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Πρόκειται για τα τμήματα Στρυμώνας – Ν. Πέραμος (οδός ταχείας κυκλοφορίας) και Μέστη – Μάκρη (αυτοκινητόδρομος) με προϋπολογισμό 54ΜEuro.

	Οικονομική Πρόοδος:
	64%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 30/09/2004, ανέρχεται σε 455.706 χιλ. Ευρώ, ήτοι ποσοστό 64 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001 – 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	455.706
	63,83
	569.267
	505.660
	88.83


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως

31/12/2003
	έως

30/09/2004
	έως 31/12/2004

	Μ. 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημ. Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία & Θράκη
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β' ΚΠΣ (χλμ.)
	110
	163,5 
	124,90
	126,30
	159,50


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Παράλληλα, κατασκευάζονται στα πλαίσια του Μέτρου 18,8 χλμ. καθέτων αξόνων και αναβαθμίζονται 65 χλμ. υπαρχόντων τμημάτων της Εγνατίας Οδού.
	Έργο 2.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και στη Θράκη


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ :

Στις 23/10/2001 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1184 απόφαση ένταξης του έργου με υπέρβαση του διαθέσιμου προϋπολογισμού στο μέτρο στο ποσό των 845.361 χιλ. €. Στην συνέχεια εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά περιορίζει το οικονομικό αντικείμενο στο διαθέσιμο του μέτρου.

Ημερομηνία:
23/05/2003

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1099
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	1η Τροποποίηση Απόφασης
	Πρόταση Τροποποίησης

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	713.955
	690.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
713.955
	690.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	
713.955 
	690.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	
356.988 
	345.000

	


Κρατική Συμμετοχή
	
356.967 
	345.000

	2.2.4.1.1.1.1 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	

0
	0


Έχει αποφασιστεί νέα τροποποίηση του προς χρηματοδότηση φυσικού αντικειμένου στα πλαίσια του ΕΠ – ΟΑΛΑΑ, λόγω της μη συγχρηματοδότησης των μελετών, σε συνέχεια εγγράφου από τη D.G. REGIO και της μεταφοράς του έργου «Κάθετος άξονας, Αρδάνιο – Ορμένιο, τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές» από το ΕΠ – ΟΑΛΑΑ στο Π.Κ.Π. Interreg III A/PHARE C.B.C. Ελλάδα – Βουλγαρία. Ακολούθως, συντάχθηκε νέο Τεχνικό Δελτίο Έργου, το οποίο αξιολογείται από την Διαχειριστική Αρχή. Τα οικονομικά στοιχεία της Πράξης παρουσιάζουν μείωση, όπως παρατίθενται ανωτέρω.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ., με διατομή κλειστού αυτοκινητοδρόμου, με 2Χ(2 λωρίδες κυκλοφορίας + ΛΕΑ), στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης στο αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση των έργων σε τμήματα του καθέτου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο μήκους 18,8 χλμ. με διατομή οδού ταχείας κυκλοφορίας 2Χ(1+ΛΕΑ).

Συγκεκριμένα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 23,5 χλμ.:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.

· Περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα , μήκους 12,9 χλμ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 53,9 χλμ.

· Λευκόπετρα –Βέροια –Κουλούρα, μήκους 21,5 χλμ.

· Δερβένι –Προφήτης –Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση επί του κύριου άξονα τμημάτων αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 86,1 χλμ.:
· Πέρας παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ.

· Βανιάνο - Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.

· Βαφέικα - Ίασμος –Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη –ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Τέλος, επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο, ολοκληρώνεται η κατασκευή τμημάτων μήκους 18,8 χλμ. με διατομή 2 Χ (1+ΛΕΑ):

· Παράκαμψη Διδυμοτείχου (Ψαθάδες) –Ορεστιάδα, μήκους 18,8 χλμ.

Υποέργα

Το έργο σύμφωνα με την 1η τροποποιητική Απόφαση περιελάμβανε 93 υποέργα, τα οποία μειώνονται σε 69 στη νέα πρόταση τροποποίησης.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	1η Τροποποίηση Απόφασης
	Πρόταση για τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	38.863
	39.605

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	630.587
	613.336

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	21.311
	15.314

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.366
	0

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ(Construction Managers).
	21.828
	21.745

	ΣΥΝΟΛΟ
	713.955
	690.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 88,50 % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04, ανέρχονται σε 455.706 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2004

Συνολικά, από τα 163,5 χλμ. του κυρίως άξονα της Εγνατίας που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2004 ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία 126,3 χλμ. αυτοκινητοδρόμου.
Επίσης τα 18,8 χλμ. οδού ταχείας κυκλοφορίας του κάθετου άξονα Αρδάνιο - Ορμένιο ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία.
Ειδικότερα, η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί δέκα εννέα (19) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα. 
Προγραμματικός  προϋπολογισμός  απαλλοτριώσεων:                   38.864 χιλ. €
(σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση)




Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων:


39.605 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό  





18.513 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Προγραμματικός προϋπολογισμός  ΟΚΩ – Αρχαιολογίας:               21.311 χιλ. €
(σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση)



Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας : 


15.314 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό: 





11.050 χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τις δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Προγραμματικός προϋπολογισμός  επίβλεψης:                               21.828 χιλ. €
(σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση)



Εκτίμηση τελικού κόστους επίβλεψης:



21.745 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός  υποέργων κατασκευών:           630.586 χιλ. €
(σύμφωνα με την 1η τροποποιητική απόφαση)



Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών:



613.336 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 





426.143.χιλ. €
Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά  λειτουργικά αυτοτελή τμήματα οδού.

Έργα  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


Τμήμα  Γρεβενά- Κοζάνη – Πολύμυλος

Στα πλαίσια του υπόψη έργου ολοκληρώνονται :

· Η Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ. Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά, όπως γέφυρα μήκους 936 μ, 2 Α.Δ., τον Α/Κ Γρεβενών και μέρος Α/Κ για την προσωρινή σύνδεση της Εγνατίας με την Ε.Ο. Γρεβενών-Καλαμπάκας.

· Η περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ., συμπεριλαμβανομένου του Α/Κ Πολυμύλου. 

Η εξέλιξη των εργασιών συνεχίζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το πρώτο τμήμα της Παράκαμψης Γρεβενών, που περιλαμβάνει την κατασκευή της μεγάλης γέφυρας του Γρεβενιώτικου , προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 2004. Σε α΄φάση λειτουργίας θα δοθεί ο ένας κλάδος της γέφυρας Γρεβενιώτικου ποταμού, ενώ η ολοκλήρωση και του β΄κλάδου που είναι αντικείμενο νέας εργολαβίας κατασκευής, η οποία προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί εντός του Νοεμβρίου του 2004. Το  τμήμα της περιοχής του κόμβου Πολυμύλου αποτελεί αντικείμενο της νέας εργολαβίας που δημοπρατείται εντός του Νοεμβρίου του 2004, εν τούτοις σε  πρώτη φάση λειτουργίας (προσωρινή σύνδεση) θα αποδοθεί στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος του 2004 σε συνδυασμό με το επόμενο έργο Πολύμυλος- Λευκόπετρα – Βέροια (παράκαμψη Καστανιάς). 

Το τμήμα υλοποιείται με 6 υποέργα (1,2,9,11,129,130), από τα οποία τα 2 ολοκληρώθηκαν, τα 3 βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης  και το 1 υπό δημοπράτηση. Εκτιμώμενος χρόνος πλήρους ολοκλήρωσης 2006 (με τον β΄ κλάδο της γέφυρας Γρεβενιώτικου, πλήρης λειτουργία του κόμβου Πολυμύλου).

Τμήμα Πολύμυλος – Λευκόπετρα (μήκους 12,9 χλμ.)

Πρόκειται για τη διάβαση του ορεινού όγκου του Βερμίου (Καστανιά). Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά, όπως 5 δίδυμες γέφυρες συνολικού μήκους μονού κλάδου 2.428 μ., 9 σήραγγες συνολικού μήκους μονού κλάδου 9.689 μ, εκ των οποίων οι 7 είναι δίδυμες και παράπλευρο δίκτυο.

Μαζί με το επόμενο τμήμα (Λευκόπετρα- Βέροια) αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα από τεχνικής απόψεως τμήματα του άξονα της Εγνατίας. Το έργο προχωρά με ταχείς ρυθμούς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η ολοκλήρωσή του προβλέπεται μέχρι του τέλους του  2004.

Το τμήμα υλοποιείται με 3 υποέργα (17,18,130), από τα οποία 2 βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και το 1, που αφορά σε εργασίες ολοκλήρωσης του ευρύτερου τμήματος Γρεβενά –Βέροια, βρίσκεται υπό δημοπράτηση. Εκτιμώμενος χρόνος πλήρους ολοκλήρωσης 2005 (με την αντιολισθηρά στρώση, τις εγκαταστάσεις τηλεματικής κλπ.).

Έργα  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λευκόπετρα - Βέροια- Κουλούρα (μήκους 21,5 χλμ.)

Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά, όπως 3 δίδυμες γέφυρες, συνολικού μήκους 742 μ. (μήκος μονού κλάδου) , 6    σήραγγες διπλής διάτρησης (συνολικού μήκους μονού κλάδου 3.893 μ.), 12 Κάτω Διαβάσεις (Κ.Δ.), τον Α/Κ Βέροιας, αναμόρφωση των κλάδων του υπάρχοντος Α/Κ Κουλούρας και παράπλευρο δίκτυο.

Το ορεινό τμήμα Λευκόπετρα – Βέροια, μήκους 12,7 χλμ., αποτελεί συνέχεια της διάβασης του Βερμίου (Καστανιά) και προβλέπεται να ολοκληρωθεί και αποδοθεί στη κυκλοφορία μέχρι του τέλους του 2004.  Σε α΄ φάση ο άξονας θα λειτουργεί με τον ένα κλάδο στην περιοχή των σηράγγων Σ1 και Σ2. Ο δεύτερος κλάδος των σηράγγων θα υλοποιηθεί μέσω νέας εργολαβίας κατασκευής, η οποία προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί εντός του Νοεμβρίου του 2004.

Το υπόλοιπο τμήμα, Βέροια –Κουλούρα μήκους 8,8 χλμ, ήδη ολοκληρώθηκε και δόθηκε στη κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο 2001.

Το τμήμα υλοποιείται με 3 υποέργα (19,20,130), από τα οποία 2 βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και το 1 υπό δημοπράτηση. Εκτιμώμενος χρόνος πλήρους ολοκλήρωσης εντός του 2007 (με τον β΄ κλάδο των σηράγγων Σ1, Σ2).
Τμήμα Δερβένι – Προφήτης- Νυμφόπετρα (μήκους 32,4 χλμ)

Περιλαμβάνει 8 γέφυρες συνολικού μήκους 694 μ, 2 Α.Κ (Λαγκαδά και Προφήτη)., 5 Κ.Δ. και παράπλευρο δίκτυο. 

Η ολοκλήρωση του τμήματος γίνεται με 2 εργολαβίες κατασκευής (υποέργα 23 και 24). Το έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Από τα συνολικά 32,4 χλμ. του τμήματος ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν σταδιακά στην κυκλοφορία τα 31,4 χλμ. Απομένει ακόμη 1 χλμ. περίπου στην αρχή του τμήματος (περιοχή Δερβενίου), το οποίο εκτιμάται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2004. 
Έργα  στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τμήματα επί του άξονα της Εγνατίας

Πρόκειται για έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση τμημάτων του άξονα της Εγνατίας οδού, από το τέλος της Παράκαμψης Καβάλας (Άσπρα Χώματα) έως τους Κήπους, συνολικού μήκους 86 χλμ και ειδικότερα των τμημάτων:

· Πέρας Παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ. 

· Βανιάνο – Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.
· Βαφέικα - Ίασμος – Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη – ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται :

· 34 μεγάλα τεχνικά (ανοίγματος >20μ.), μεγάλος αριθμός μικρών τεχνικών (ανοίγματος <20μ),

· 9 ανισόπεδοι κόμβοι (Πέρνη, Χρυσούπολη, Βανιάνο, Βαφέϊκα, Ίασμος, Κομοτηνή, Μάκρη, Αλεξανδρούπολη και ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης),

· 1 σήραγγα (Κάστρου) διπλού κλάδου μήκους 200μ περίπου ανά κλάδο κυκλοφορίας,

· παράπλευρο δίκτυο εξυπηρέτησης, σήμανση, ασφάλιση, εργασίες Η/Μ (οδοφωτισμού & σηράγγων), κτίριο εξυπηρέτησης σηράγγων και περιβαλλοντικές εργασίες διευθετήσεων και πρασίνου.

Η κατασκευή των  τμημάτων γίνεται με έξι (6) εργολαβίες  (υποέργα 26,29,31,33,34,35), οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Από το σύνολο των 86χλμ.τα 67,5 ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος του 2002, ενώ τα υπόλοιπα 18,5 ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στην κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2003. Πιο συγκεκριμένα: 

Το τμήμα από το τέλος της Παράκαμψης Καβάλας  έως  Α/Κ Χρυσούπολης, μήκους 18,5 χλμ., ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στην κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2003. 

Η Παράκαμψη Ξάνθης, μήκους 10,5 χλμ.,  και το τμήμα Ξάνθη-Κομοτηνή, μήκους 36,5 χλμ.,  ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν στην κυκλοφορία την άνοιξη του   2002.

Τέλος, η Παράκαμψη Αλεξανδρούπολης (τμήμα από Α/Κ Μάκρης έως Α/Κ ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης), μήκους 20,6 χλμ., παραδόθηκε στη κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2002.

Τμήματα επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο

Μετά την αίτηση για τροποποίηση του έργου στο κάθετο άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο ολοκληρώνεται τμήμα, μήκους 18,8 χλμ. με διατομή οδού ταχείας κυκλοφορίας (2Χ (1+ΛΕΑ)), από Διδυμότειχο έως Ορεστιάδας.
Η υλοποίηση του τμήματος εκτελείται με τρεις (3) εργολαβίες κατασκευής (υποέργα 38,127,128), οι οποίες ολοκληρώθηκαν ως προς το φυσικό αντικείμενο (υπολείπεται η οικονομική ολοκλήρωσή τους) και το σύνολο του τμήματος αποδόθηκε στην κυκλοφορία.

	Μέτρο 2.2:
Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.2 είναι η κατασκευή του τμήματος της Εγνατίας στην Ήπειρο από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Α/Κ Μετσόβου, μήκους 40χλμ., η κατασκευή στη Δυτική Μακεδονία του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών, μήκους 37,2 χλμ., και η κατασκευή στην Ανατολική Μακεδονία του τμήματος Χρυσούπολη – Βανιάνο, μήκους 16,5 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	674.150

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	547.966

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	273.991


	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	273.975

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	126.184

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	144.165


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 16/11/2001 στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ A.Ε.) ύψους 470.000 χιλ. € (86% του προϋπολογισμού του Μέτρου), για τα έργα της Ηπείρου.

Η πρόταση την οποία υπέβαλε ο Τελικός Δικαιούχος (και η οποία εγκρίθηκε) κάλυψε το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Αρχικά εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης στην οποία ο εγκριθείς προϋπολογισμός του έργου εξαντλεί το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Η απόφαση αυτή τελεί υπό τροποποίηση ως προς το φυσικό αντικείμενο ενώ το οικονομικό αντικείμενο παραμένει αμετάβλητο. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 
	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	547.966
	1
	470.000
	85,77%
	1
	547.966
	100%


Για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6/3/2002 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε.1260/99 (βλ. Kεφάλαιο 3).
Τον Ιούλιο του 2003, υποβλήθηκε αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε το αρχικά περιγραφέν προς χρηματοδότηση αντικείμενο.

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Προγράμματος και της κατανομής του αποθεματικού επίδοσης, προβλέπεται η χρηματοδότηση του τμήματος Παναγιά – Γρεβενά, μήκους 36,5 χλμ, το οποίο θα κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο.
	Οικονομική Πρόοδος:
	49%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/2003, ανέρχονται σε 266.555 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 49% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001 – 2004 
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου  %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	547.966
	266.555
	48,64
	264.377
	306.450
	115,91%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως
31/12/03
	έως
30/09/04
	έως
31/12/2004

	Μ. 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	67,3
	-
	-
	-

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	-
	-
	-
	-


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
	Έργο 2.2.1: Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Για την πράξη, είχε εκδοθεί η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1719 / 20-12-01 απόφαση ένταξης, η οποία περιελάμβανε την κατασκευή τμημάτων :

α)
Τμήμα από Α.Κ. Ιωαννίνων μέχρι Δεμάτι και

β)
Τμήμα από Α.Κ. Περιστερίου μέχρι Α.Κ. Μετσόβου,

με τα εξής οικονομικά στοιχεία :

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	547.966

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	547.966

	Δημόσια Δαπάνη
	547.966

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	273.991

	


Κρατική Συμμετοχή
	273.975

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η τροποποίηση του προς χρηματοδότηση φυσικού αντικειμένου στα πλαίσια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., λόγω της χρηματοδότησης από το Π.Ε.Π. Ηπείρου τμημάτων της Εγνατίας οδού στην Ήπειρο. Ακολούθως, συντάχθηκε νέο Τεχνικό Δελτίο Έργου, το οποίο αξιολογήθηκε θετικά και θα εκδοθεί άμεσα τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης. Τα οικονομικά στοιχεία της πράξης παραμένουν αμετάβλητα, όπως παρατίθενται ανωτέρω.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, σύμφωνα με τη νέα πρόταση, περιλαμβάνει την κατασκευή των παρακάτω τμημάτων, συνολικού μήκους 30,8 χλμ., διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.).

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ.

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.

3) Άραχθος – σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ.

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 12,7χλμ.

Στο προτεινόμενο έργο δεν περιλαμβάνονται τα  ενδιάμεσα τμήματα:

1) προσβάσεις σήραγγας Δρίσκου, μήκους  5,3 χλμ.

2) Γέφυρα Αράχθου, μήκους 1,036 χλμ.

3) Σήραγγα Τ8, μήκους 2,6 χλμ.

Τα παραπάνω τμήματα, συνολικού μήκους 8,9 χλμ., θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006.

Επίσης, στη νέα πρόταση δεν προτείνονται για χρηματοδότηση μελέτες.

Υποέργα:

Το έργο, όπως προτάθηκε για τροποποίηση και είναι υπό έγκριση, περιλαμβάνει 21 υποέργα.

Στο Έργο περιλαμβάνονται εκτός από την κατασκευή των 30,8 χλμ. και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), καθώς και οι δαπάνες Επίβλεψης (Construction Managers).

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	16.248
	15.191

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	508.495
	511.815

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	1.174
	1.949

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	3.587
	-

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ
	18.462
	19.011

	ΣΥΝΟΛΟ
	547.966
	547.966


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-9-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 80 % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04, ανέρχονται σε 266.555 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2004

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί έξι (6) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Στα πλαίσια του Έργου σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης περιλαμβάνονται 12 υποέργα απαλλοτριώσεων.

Κηρύχθηκε το σύνολο των απαλλοτριώσεων.

Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων, 

(σύμφωνα με την πρόταση τροποποίησης):
             15.191 χιλ. €

ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας

(σύμφωνα με την πρόταση τροποποίησης): 
1.949 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό: 
894 χιλ. €       
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Εκτίμηση τελικού κόστους Επίβλεψης

(σύμφωνα με την πρόταση τροποποίησης):
19.011 χιλ.€ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η πρόοδος του έργου, όπως αυτό προτάθηκε για τροποποίηση και βρίσκεται υπό έγκριση, απ΄ αρχής μέχρι 30.09.2004 ανά υποτμήμα έχει ως εξής:

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ. Η ολοκλήρωση του τμήματος, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε στα πλαίσια του ΕΠ/ΠΟΑ θα γίνει με νέα εργολαβία κατασκευής, που αφορά στην ολοκλήρωση του ευρύτερου τμήματος Ιωάννινα έως Άραχθος και η οποία υπεγράφη στις 9.7.2004. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης τέλος του 2005, αλλά η απόδοσή του στην κυκλοφορία θα καθυστερήσει, διότι θα αποδοθεί στα πλαίσια του ευρύτερου τμήματος από Α/Κ Ιωαννίνων έως  Άραχθος.

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.  Ολοκληρώθηκε πλήρως η εκσκαφή και στους δύο κλάδους της σήραγγας. Επίσης ολοκληρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι εργασίες τελικής επένδυσης της σήραγγας και στους δύο κλάδους, εκτός εκείνων (περίπου 1000μ.) που προγραμματίζονται στα πλαίσια στη νέα σύμβαση ολοκλήρωση του τμήματος από Ιωάννινα έως Άραχθο. Για την ολοκλήρωση της σήραγγας του Δρίσκου απαιτούνται ακόμη, εκτός των παραπάνω εργασιών τελικής επένδυσης, εργασίες κατασκευής φρέατος, αερισμού και Η/Μ. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνονται στη νέα εργολαβία που αφορά στο ευρύτερο τμήμα  Ιωάννινα έως Άραχθος και η οποία ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2004. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σήραγγας Δρίσκου μέσα του 2006. Για την απόδοσή του στην κυκλοφορία απαιτείται η ολοκλήρωση των προσβάσεων , οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της ίδιας εργολαβίας, που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2004 με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τον Ιούλιο του 2007.  

3) Άραχθος –σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ. Υπό κατασκευή. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης τέλος του 2004. Η απόδοσή του όμως στην κυκλοφορία θα καθυστερήσει μέχρι την ολοκλήρωση των εκατέρωθεν αυτού  τμημάτων (γέφυρα Αράχθου, σήραγγα Τ8 έως Α/Κ Περιστερίου).

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο)  έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 12,7χλμ. 

4.1 Το τμήμα από τέλος σήραγγας Τ8 μέχρι Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4 χλμ. βρίσκεται υπό μελέτη. Προβλεπόμενος χρόνος δημοπράτησης αρχές 2005.

4.2 Το τμήμα  από Α/Κ Περιστερίου έως Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3 χλμ.,  χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό τεχνικών, σηράγγων και γεφυρών.  Μέχρι σήμερα  έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διάνοιξη και τελική επένδυση των σηράγγων, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες Η/Μ. Στη γέφυρα Μεγαλορέματος έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση και η κατασκευή των βάθρων, ο φορέας του δεξιού κλάδου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο αριστερός κλάδος. Έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές εργασίες κατασκευής της γέφυρας Βοτονοσίου, ενώ απομένουν οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων, υδατοστεγάνωσης κλπ. Επίσης σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των Α/Κ Περιστερίου και Μετσόβου. Το τμήμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κυκλοφορία εντός του 2005.

Εκτίμηση τελικού κόστους Κατασκευών,

(σύμφωνα με την πρόταση τροποποίησης):



       511.815 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:





       265.661 χιλ. €

	Μέτρο 2.3:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 – Εγνατία Οδός


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.3 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Εγνατία Οδός».

Aναλυτικά, οι επιλέξιμες δράσεις στα πλαίσια του Μέτρου 2.3 είναι:

1. Εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών (πραγματογνωμοσύνες, αυτοψίες, σύμβουλοι, κλπ.)

2. Δαπάνες του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager).

3. Λειτουργικές δαπάνες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. που αντιστοιχούν στη διεκπεραίωση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 2.

4. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	63.996

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	63.996

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	31.999

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	31.997

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Προκηρύχθηκε στις 23/11/01 το σύνολο του Μέτρου, ύψους 63.996 χιλ. Ευρώ. Από τον Τελικό Δικαιούχο του Μέτρου (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) υποβλήθηκε πρόταση, της οποίας η ένταξη δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω τροποποίησης του περιεχομένου του Μέτρου. 

Στα πλαίσια της αναθεώρησης του Προγράμματος προτείνεται η μείωση του προϋπολογισμού του Μέτρου λόγω της εξαίρεσης της συγχρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών της «Εγνατίας Οδού Α.Ε.».

Στα πλαίσια αυτά αναμένεται νέα πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 
	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	 1
	63.996
	100%
	 
	 
	 


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2009
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2001 – 2004        
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου  %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	 0
	 0
	42.277
	  - 
	  - 


	2.3 Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


2.3.1 Στόχοι

Προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, ιδιαίτερα με την παροχή βελτιωμένης προσβασιμότητας σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τους άξονες του Π.Α.Θ.Ε. και της Εγνατίας Οδού, καθώς και βελτίωση των μεταφορών μεταξύ τοποθεσιών στα μεγάλα νησιά, μέσω της:

· Αναβάθμισης των κύριων διαπεριφερειακών αξόνων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος και κατασκευής ή αναβάθμισης των καθέτων προς την Εγνατία οδικών αξόνων (τμήμα Παναγιά – Καλαμπάκα),

· Αναβάθμισης και σταδιακής ολοκλήρωσης τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης,

· Ολοκλήρωσης των οδικών τμημάτων παράκαμψης των αστικών κέντρων Αγρινίου και Άρτας,

· Βελτίωσης της επικοινωνίας στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών.

2.3.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει τέσσερα (4) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 3.1
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

	ΜΕΤΡΟ 3.2
	ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ 

	ΜΕΤΡΟ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


2.3.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	517.014

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	337.998

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
168.994

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	169.004

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	179.016


2.3.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	92%


Έχουν προκηρυχθεί και τα τέσσερα (4) Μέτρα του άξονα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 311.661 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 92% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	146.336
	1
	120.000
	 82,00%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100,00%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100,00%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	42.464
	2
	42.464
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	337.998
	5
	311.661
	92,21%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	51%


Εκδόθηκαν έξι (6) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 171.470 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 51% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	146.336
	0
	0
	0,00%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100,00%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100,00%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	42.464
	4
	22.273
	52,45%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	337.998
	6
	171.470
	50,73%


	Οικονομική Πρόοδος:
	12%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/04, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 41.102 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 12% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001 – 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	146.336
	0
	0,00
	66.197
	0,00
	0,00

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	22.921
	19,11
	99.895
	38.420
	38,46

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	18.152
	62,04
	29.258
	19.290
	65,93

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	42.464
	0
	0,00
	28.053
	3.500
	12,48

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 3
	337.998
	41.103
	12,16
	223.403
	61.210
	27,40



	Μέτρο 3.1:
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.1 είναι η κατασκευή τμημάτων του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος. 

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος από Α/Κ Λαμίας έως Α/Κ Παναγιάς, έχει μήκος 173 χλμ. και συνδέει τον Οδικό Άξονα ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό. 

Ο Αυτοκινητόδρομος προβλέπεται να αναπτυχθεί σταδιακά με διαχωρισμένο οδόστρωμα, διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ), πλήρη έλεγχο των προσβάσεων, διαχωρισμένη κυκλοφορία και πλήρες παράλληλο οδικό δίκτυο για τοπική επικοινωνία και χρήση.

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά το πλείστον μέσω σύμβασης παραχώρησης. 

Για το τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες, συνολικού μήκους 57,4 χλμ., μετά την εγκατάλειψη της λύσης της υποθαλάσσιας ζεύξης του Μαλιακού, προβλέπεται η μετατροπή της υφιστάμενης Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	325.352

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	146.336

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	73.166

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	73.170

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	179.016

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	35.935


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	82%


Σύμφωνα με τις αποφάσεις της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης στο αντικείμενο του Μέτρου 3.1 εντάσσεται το τμήμα Σκάρφεια Λαμία Ράχες (Πέταλο Μαλιακού).

Για τα δύο υποτμήματα «Θερμοπύλες - Σπερχειός» και «Ροδίτσα - Στυλίδα» συνολικού μήκους 17,3 χλμ για τα οποία υπάρχει ωριμότητα συμφωνήθηκε η υλοποίησή τους ως Δημόσια Έργα με χρήση μέρους της προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. 

Μετά την οριστικοποίηση των ανωτέρω στάλθηκε πρόσκληση στην ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ συνολικού προϋπολογισμού 120.000 χιλ € και έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο, η οποία είναι υπό αξιολόγηση από την Διαχειριστική Αρχή.

Για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας εκκρεμεί η πρόσκληση προς τον τελικό δικαιούχο την ΕΥΔΕ ΟΑΠ. 

Στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης αποφασίστηκε η δημιουργία ενός Μέτρου Παραχωρήσεων που θα συμπεριλάβει όλα τα νέα έργα που θα υλοποιηθούν μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης. Η δημιουργία του μέτρου αυτού προβλέπεται στα πλαίσια της αναθεώρησης του Προγράμματος. 

Επίσης, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Προγράμματος προβλέπεται η χρηματοδότηση ως Δημόσιου Έργου και του τμήματος «Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) – αρχή Α.Κ. Θερμοπυλών (Μπράλλου)» μήκους 17 χλμ. προϋπολογισμού 140 ΜEuro.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	146.336
	1
	120.000
	82,00%
	0
	0
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001 – 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	146.336
	0
	0,00
	66.197
	0
	0,00


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως
31/12/2003
	έως
30/9/2004
	έως
31/12/2004

	Μ. 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	34,3
	-
	-
	-

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	-
	-
	-
	-


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

	Μέτρο 3.2:
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.2 είναι η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του Βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). 
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.2.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	119.939

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	119.939

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	59.968

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	59.971

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	29.453


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 31/08/01 στάλθηκε πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο (Δ/νση Οδικών Έργων - Δ1) για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 119.939 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση έγκρισης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100%
	1
	119.939
	100%


Παράλληλα, για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 09/04/2002) αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99  (βλ. κεφάλαιο 3).

Το Μάρτιο του 2004, υποβλήθηκε αναμορφωμένη Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Μέτρου.

	Οικονομική Πρόοδος:
	19%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04, ανέρχονται σε 22.921 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 19% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου

 %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	22.921
	19,11
	99.895
	38.420
	38,46


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006 
	έως 31/12/2003
	έως 30/09/04
	έως 31/12/04

	Μ. 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Β.Ο.Α.Κ. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	4
	9,7
	9
	9
	9

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	15,5
	22
	4,5
	4,5
	4,5


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

	Έργο 3.2.1:
Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
20/12/2001

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1718

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	119.939

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	119.939

	Δημόσια Δαπάνη
	119.939

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	59.968

	


Κρατική Συμμετοχή
	59.971

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Το Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης τροποποιήθηκε, σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου. Το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης από τη Διαχειριστική Αρχή.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, σύμφωνα με τη νέα πρόταση, περιλαμβάνει :
· Την ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
Πρόκειται για έργα επί συνολικού μήκους 9,7 χλμ. και τα οποία αφορούν στην κατασκευή Η/Φ κατά τμήματα της παράκαμψης Ρεθύμνου, την κατασκευή χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα στην παράκαμψη Ηρακλείου επί μήκος 9 χλμ. και στην ολοκλήρωση της νέας χάραξης στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία σε μήκος 0,7 χλμ.

Επίσης περιλαμβάνονται και συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες στο τμήμα Καστέλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς σε μήκος 30 χλμ. περίπου. 

· Την κατασκευή νέων έργων.

· Την κατασκευή του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, σε τμήμα μήκους 4,5 χλμ. περίπου , διατομής 2x2 + ΛΕΑ, του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετήριων οδών.

· Την κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου και τις αναγκαίες συνδέσεις με το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου, καθώς επίσης και άλλες συνδετήριες οδούς.

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης από την περιοχή των Μαλλίων έως τα όρια των νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους 5,5 χλμ. περίπου και διατομής 2x1 + ΛΕΑ.

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου επί μήκους περίπου 12 χλμ. διατομής 2x1 + ΛΕΑ. Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό, μήκους περίπου 9 χλμ. και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι μήκους περίπου 3 χλμ.

· Συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες στο τμήμα Καστέλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς, σε μήκος περίπου 30 χλμ.  

Υποέργα

Το έργο, όπως τροποποιείτα, περιλαμβάνει 23 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.989
	13.509

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	101.264
	134.387

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	880
	880

	ΜΕΛΕΤΕΣ  
	734
	1.174

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	5.072
	8.007

	ΣΥΝΟΛΟ
	119.939
	157.957


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/04

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 35% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, με βάση την ισχύουσα Απόφαση.

Πληρωμές:
Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04, ανέρχονται σε 22.921 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/09/2004

ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, υλοποιήθηκαν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. με συνολική δαπάνη 256 χιλ. € και έγιναν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με συνολική δαπάνη 2.877 χιλ. €. Επίσης, η συνολική δαπάνη τεχνικής βοήθειας (Σύμβουλος Διαχείρισης) έφτασε τα 4.604 χιλ. €.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά πέντε (5) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA  2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :                  134.387 χιλ. €
(όπως τροποποιείται)


Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 30/09/04) : 
15.184 χιλ. € 

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά  διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα του οδικού άξονα.

Τμήμα Παράκαμψης Χανίων

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Τμήμα Παράκαμψης Ηρακλείου

Η κατασκευή του τμήματος μήκους 4,5 χλμ. γίνεται μέσω τριών (3) εγκατεστημένων εργολαβιών.

Έχει κατασκευαστεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Ηρακλείου στο τμήμα Λινοπεράματα – Α.Κ. Κατσαμπά και έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

Έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι εργασίες στον Α.Κ. Γαζίου και στον Α.Κ. Λινοπεραμάτων συνολικού μήκους 9 χλμ.

Η Κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή έχει ολοκληρωθεί και έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

Τμήμα Καστέλλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας, η οποία έχει ολοκληρωθεί.

	Μέτρο 3.3:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού ΚΠΣ ΙΙ


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.3 είναι η ολοκλήρωση των οδικών τμημάτων της Ιόνιας οδού, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στο Β΄ ΚΠΣ και τα οποία αφορούν τμήματα των παρακάμψεων Αγρινίου και Άρτας- Φιλιππιάδας. Τα τμήματα αυτά είχαν αρχίσει να υλοποιούνται στα πλαίσια του Μέτρου 1.3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και οδικοί άξονες» (ΕΠ/ΠΟΑ).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	29.258

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	29.258

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.629

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	14.629

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	7.185


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 16/11/2001 στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ) για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 29.258 χιλ. Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης.

οσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100%
	1
	29.258
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	62%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04, ανέρχονται σε 18.182 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 62% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-04
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004 
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	18.182
	62,14
	29.258
	19.290
	65,93


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2003
	έως 30/9/2004
	έως 31/12/2004

	Μ. 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Ιόνιας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	28
	23
	10
+68%x13
	10
+70%x13
	10
+70%x13


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
	Έργο 3.3.1:
Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού ΚΠΣ ΙΙ


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
02/05/2002

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1072

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	33.120

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	29.258

	

Δημόσια Δαπάνη
	29.258

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.629

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.629

	2.3.4.1.1.1.1 
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.862


Έχει υποβληθεί πρόταση τροποποίησης της απόφασης η οποία είναι υπό αξιολόγηση.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:  

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τμημάτων της Ιόνιας Οδού του ΚΠΣ ΙΙ και αναλυτικότερα:

· την Παράκαμψη Αγρινίου (Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Αγγελόκαστρο, συνολικού μήκους 13 χλμ.) και ειδικότερα:
· εργασίες επέκτασης οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, διατομής 2x(2+ΛΕΑ) με διαχωριστική νησίδα, σε μήκος 11,6 χλμ. και

· ολοκλήρωση τμήματος της Παράκαμψης Αγρινίου διατομής 2x(1+ΛΕΑ) σε μήκος 1.4 χλμ.

· την Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας:

εργασίες επέκτασης οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, διατομής 2x(2+ΛΕΑ) με διαχωριστική νησίδα, σε μήκος 10 χλμ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 7 υποέργα.

Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, στο έργο περιλαμβάνονται επίσης οι απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ, Αρχαιολογία και εργασίες συμβούλων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

                                                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	2.926
	2.926

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	29.580
	29.665

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	379
	379

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	  235
	150

	ΣΥΝΟΛΟ
	33.120
	33120


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-9-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 58% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:
Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04, ανέρχονται σε 18.182 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30-9-2004

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα.

Προϋπολογισμός απαλλοτριώσεων:                                                  2.926 χιλ. €

(παραμένει αμετάβλητος)
Εκτίμηση τελικού προϋπολογισμού απαλλοτριώσεων:

11.095 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 30/9/2004):



  2.926 χιλ. €

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Προϋπολογισμός ΟΚΩ – Αρχαιολογίας:                                                      379 χιλ. €

(παραμένει αμετάβλητος)
Απορροφήθηκε ποσό:
                                                                89 χιλ. €

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το έργο περιλαμβάνει τις δαπάνες τεχνικού συμβούλου, οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευών.

Προϋπολογισμός Απόφασης:
     235 χιλ. €

Προϋπολογισμός (σύμφωνα με την τροποποίηση):                                    150 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:
                         149 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προϋπολογισμός (σύμφωνα με την τροποποίηση):
     29.665 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό :
 15.017 χιλ. €

Παράκαμψη Αγρινίου (Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Αγγελόκαστρο, μήκους 13 χλμ.)
Οι εργασίες, που περιλαμβάνονται στην Παράκαμψη Αγρινίου και αφορούν στην επέκταση της οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, έχουν ολοκληρωθεί και είναι οι εξής:

· Συμπληρωματικές χωματουργικές εργασίες για την ολοκλήρωση τετράιχνης διατομής του αυτοκινητοδρόμου στα τμήματα από Χ.Θ. 1+900 έως Χ.Θ. 5+250 περίπου και Χ.Θ. 8+250 έως Χ.Θ. 13+500 περίπου.
· Κατασκευή τεχνικού κόμβου Αγίου Ηλία στην Χ.Θ. 8+409.
· Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης του επιχώματος της οδού, λόγω ΟΣΕ, από Χ.Θ. 1+813 και Χ.Θ. 1+934.
· Προσαρμογή των τεχνικών στην τετράιχνη διατομή του αυτοκινητόδρομου.
· Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας σε όλο το πλάτος της οδού από Χ.Θ. 1+900 έως Χ.Θ. 13+050 περίπου, καθώς και της δίιχνης διατομής από Χ.Θ. 0+520 έως Χ.Θ. 1+900 και της ασφαλτικής στρώσης (Α260) για το σύνολο του έργου.
· Εργασίες υπογείων δικτύων ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και τηλεφωνοδότησης του συνόλου του έργου από Χ.Θ. 0+520 έως Χ.Θ. 13+050.
· Συμπληρωματικές εργασίες αποχέτευσης τετράιχνης διατομής από Χ.Θ. 0+520 και Χ.Θ. 13+050.

Για τις παραπάνω εργασίες, οι οποίες αποτελούν ένα υποέργο, προϋπολογισμού 7.631.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης στις 15/5/2004. 

Εκτός των παραπάνω εργασιών, η κατασκευή της Παράκαμψης Αγρινίου ολοκληρώνεται στα πλαίσια ενός επιπλέον υποέργου που αφορά σε συμπληρωμετικές – υπολειπόμενες εργασίες. Οι εργασίες αυτές εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν το Α’ εξάμηνο του 2005 στα πλαίσια νέας σύμβασης.

Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας

Οι εργασίες, που περιλαμβάνονται στην παράκαμψη Άρτας-Φιλιππιάδας και αφορούν στην επέκταση της οδού δίιχνης διατομής σε αυτοκινητόδρομο, είναι οι εξής:

· Χωματουργικές εργασίες για την ολοκλήρωση τετράιχνης διατομής αυτοκινητοδρόμου στα τμήματα Χ.Θ. 5+000 – Χ.Θ. 15+000.

· Προσαρμογή των τεχνικών στην τετράιχνη διατομή του αυτοκινητοδρόμου και κατασκευή μικρών τεχνικών.

· Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας για την τετράιχνη διατομή του αυτοκινητοδρόμου καθώς και των ασφαλτικών.

· Εργασίες οδοφωτισμού, σήμανσης και ασφάλισης.

· Εργασίες αποχέτευσης – άρδευσης.

· Έργα αποκατάστασης στρατοπέδου «Πετροπουλάκη».

Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

Εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης στις 30/9/2002, ο προϋπολογιμός του υπόψη υποέργου ανέρχεται σε 8.511.000 €.

	Μέτρο 3.4:
Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.4 είναι η αναβάθμιση της επικοινωνίας στο εσωτερικό νησιωτικών περιοχών, όπως Ρόδος, Λέσβος, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Λευκάδα κ.λπ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.4

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	42.464

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	42.464

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	21.231

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	21.233

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	10.428


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	100%


Έχει προκηρυχθεί το 100% του προϋπολογισμού των μέτρων με δυο προσκλήσεις (7/12/2001 και 10/11/2003).

Έχουν εκδοθεί 4 αποφάσεις ένταξης κόστους 22.273 χιλ. ευρώ για τα παρακάτω έργα:

1. Δρόμος Κρανιάς, Νήσου Κεφαλονιάς

2. Περιμετρική οδός Πόλης Ρόδου – Α’ φάση, Νήσου Ρόδου

3. Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου, Νήσου Κέρκυρας

4. Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου Λευκάδας

Επιπλέον για το υπόλοιπο του προϋπολογισμού των μέτρων, υποβλήθηκε Τεχνικό Δελτίο Έργου για τη βελτίωση της 36ης Ε.Ο. κατά τμήματα από διακλάδωση Μοριάς μέχρι Αρίσβη, νήσου Λέσβου, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	52%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	42.464
	2
	42.464
	100%
	4
	22.273
	52,45%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004 
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	42.464
	0
	0,00
	28.053
	3.500
	12.48


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 30/12/2003
	έως 30/09/2004
	έως 31/12/2004

	Μ. 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδος
	
	-
	-
	-
	-
	-


Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού δεν αναφέρονται Δείκτες Υλοποίησης για το Μέτρο, διότι οι επιλεγμένες δράσεις δεν είχαν οριστικοποιηθεί.

	Έργο 3.4.1:
Περιμετρική Οδός πόλης Ρόδου, τμήμα Οδός σύνδεσης του νέου λιμένα, της μαρίνας και του κέντρου επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 31/12/2002

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 3635

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.500

	Δημόσια Δαπάνη
	7.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.750

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.750

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Την κατασκευή του πρώτου τμήματος της Παράκαμψης Ρόδου, με τυπική διατομή     2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση,  μήκους 3,50μ. και διαχωριστική νησίδα με κράσπεδα 2,0 - 4,0 μ. - μήκους 2 χλμ. περίπου, το οποίο οδεύει κατά μήκος της παραλίας της πόλης, με αρχή τη Χ.Θ. 0+000 της Περιμετρικής οδού της Ρόδου στην είσοδο της νέας Μαρίνας και πέρας το κέντρο επισκευής σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου στη διασταύρωση αυτής με την οδό Ρόδου – Καλλιθέας. Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης ομβρίων, εκατέρωθεν πεζοδρόμησης της οδού, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού. 

Επίσης, περιλαμβάνονται και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, απαλλοτριώσεις καθώς και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση και πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις, εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	7.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	350

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	50

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, μέχρι 30/9/04 καλύπτουν το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Έως τις 30/09/04, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Έχουν ξεκινήσει εργασίες εκσκαφών και έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50% η κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού. 

	Έργο 3.4.2:
Δρόμος Κρανιάς Νήσου Κεφαλονιάς


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/03/2003

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 532

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	5.456

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	5.456

	Δημόσια Δαπάνη
	5.456

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.728

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.728

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Εργασίες βελτίωσης της υφισταμένης οδού Κρανιάς από τη Χ.Θ. 1+085.08 (Κόμβος Νέας Περιμετρικής Οδού Αργοστολίου) έως  τη Χ.Θ. 3+949.38 (θέση του νέου Πολυκλαδικού Λυκείου  Αργοστολίου). Ειδικότερα, το έργο αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση του εύρους της (διπλασιασμός του πλάτους της και διαχωρισμός των κατευθύνσεων κυκλοφορίας), βελτίωση των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών χαρακτηριστικών και κατασκευή 3 κυκλικών ισόπεδων κόμβων.

· Επίσης, περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση και πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις, εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.860

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	396

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.456


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 30/9/2004 δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις. 

Πληρωμές :

Μέχρι τις 30/09/04, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Αναμένεται η υπογραφή της απόφασης έγκρισης της δημοπράτησης.

	Έργο 3.4.3:
Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου Νήσου Κέρκυρας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/03/2003

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 534

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.973

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.973

	Δημόσια Δαπάνη
	4.973

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.486

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.487

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή οδικής αρτηρίας (δίιχνης διατομής 12,2 μ. / 15,5 μ.) παράκαμψης του οικισμού Περιβολίου της νήσου Κέρκυρας, μήκους 3 χλμ. περίπου.

· Εργασίες κατασκευής ισόπεδων κόμβων και εργασίες αποχέτευσης ομβρίων, μικρών τεχνικών, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού, απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης.

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση και πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και εργασίες συμβούλων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.173

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	700

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.973


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 30/9/2004, καλύπτουν το 76% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Μέχρι 30/09/04, οι δαπάνες ανέρχονται σε 167 χιλ. €.
Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές του έργου και η διάνοιξη της οδού.

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης και των εγκάρσιων κιβωτοειδών οχετών.

	Έργο 3.4.4:
Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου Λευκάδας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/03/2003

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 533

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.344

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.344

	Δημόσια Δαπάνη
	4.344

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.172

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.172

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Κατασκευή νέου δρόμου που θα ενώνει την παραλιακή οδό (οδός Γολέμη) στην είσοδο της πόλης της Λευκάδας με την αρχή του ήδη κατασκευασμένου περιφερειακού δρόμου της πόλης και μέσω αυτού με τον Ανατολικό Οδικό Άξονα.

Η νέα οδός θα εκτείνεται σε μήκος 780,0 μ. Θα συνταντά σχεδόν κάθετα την παραλιακή οδό (Χ.Θ. 0+000) έως το δρόμο ζεύξης (Χ.Θ. 0+780,00) και θα διαθέτει από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 4,00 μ. με τοπικές διαπλατύνσεις προσωρινής στάθμευσης.

· Κατασκευή των απαραιτήτων έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων, Η/Φ σήμανσης,όπως αυτά προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη καθώς και συμπληρωματικά εργα Η/Φ κλπ. στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα της περιφερειακής οδού.

· Απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση και πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 3 υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.150

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	93

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.343


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 30/09/04, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές :

Μέχρι τις 30/09/04, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Τον Σεπτέμβριο του 2004, υπογράφηκε απόφαση έγκρισης αποτελέσματος της δημοπράτησης του έργου.

	2.4 Άξονας Προτεραιότητας 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


2.4.1 Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων και άλλων σημαντικών αστικών αρτηριών.

2.4.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 4.1
	ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


2.4.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	727.656

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	307.996 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
153.994 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	154.002 

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	419.660 


2.4.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	48%


Το Μέτρο (1) έχει ενεργοποιηθεί.  Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 147.000 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 48% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα 



ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 4 :

ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000
	47,73%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	307.996
	1
	147.000
	47,73%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	44%


Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, εκ των οποίων η μία τροποποιήθηκε, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 135.402 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 44% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Αναμένεται να τροποποιηθεί και η άλλη Απόφαση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αναμορφωμένης Αίτησης Μεγάλου Έργου που στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2003.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
 
 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	2
	135.402
	43,96%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	307.996
	2
	135.402
	43,96%


	Οικονομική Πρόοδος:
	31%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/04 ανέρχονται σε 94.841 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 31% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	94.841
	30,79
	203.469
	134.000
	65,86

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 4
	307.996
	94.841
	30,79
	203.469
	134.000
	65,86


	Μέτρο 4.1:
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 4.1 είναι η χρηματοδότηση των αστικών έργων, τα οποία ξεκίνησαν να κατασκευάζονται την προηγούμενη περίοδο καθώς και νέων έργων, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, στην Αθήνα προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω έργων:

· Η ολοκλήρωση, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού,

· Η επέκταση του ανατολικού κλάδου της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού έως την Ραφήνα,

· Η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού προς Νότο έως τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης,

· Η σύνδεση του Αερολιμένα των Σπάτων με την Λεωφόρο Ποσειδώνος,

· Η ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού διαδρόμου στην Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως,

· Η αναβάθμιση και διαπλάτυνση της οδού Αγίας Άννης από τη Λ.Κηφισού έως την Ιερά Οδό.

Στην Θεσσαλονίκη προβλέπεται:

· Η κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας διαμπερούς κυκλοφορίας.

Με την πρόταση αναθεώρησης προβλέπεται να τροποποιηθεί το περιεχόμενο του Μέτρου και να περιλαμβάνει μόνο την ολοκλήρωση της Λ. Κηφισού, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Αττικής.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 4.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	727.656

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	307.996

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	153.994

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	154.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	419.660

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	77.000


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	48%


Στις 06/09/01 προκηρύχθηκε - στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α.) – μέρος του Μέτρου, ύψους 147.000 χιλ. Ευρώ, που αφορά στα δύο έργα του Κηφισού (εκ του συνόλου του Μέτρου, δημόσιας δαπάνης 307.996 χιλ. Ευρώ).
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	44%


Εκδόθηκαν δύο αποφάσεις ένταξης, εκ των οποίων η μία τροποποιήθηκε. Οι δύο αποφάσεις αφορούν τα δύο τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού που αποτελούν αντικείμενο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000
	47,73%
	2
	135.402
	43,96%


Παράλληλα, για το έργο του Κηφισού υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 29/10/2001) αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99.

Το Σεπτέμβριο του 2003, υποβλήθηκε αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της οποίας εκδόθηκε τροποποιημένη απόφαση για την μία πράξη. Μετά από παρατηρήσεις της Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2004, αναμένεται να εκδοθεί τροποποίηση της άλλης πράξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	31%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04, ανέρχονται σε 94.841 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 31% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001 – 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	94.841
	30,79
	203.469
	134.000
	65,86


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2003
	έως 30/9/2004
	έως 31/12/2004

	Μ. 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	3,68
	3,68
	3,68
	3,68

	
	
	Ολοκλήρωση τμημάτων Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	-
	0,7
	0
	0,7
	0,7

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	-
	-
	-
	-


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για το έργο του Κηφισού, αναλυτικά στοιχεία προόδου αναφέρονται στη συνέχεια.

	Έργο 4.1.1:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 3+060 έως 6+744


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στις 23/10/01 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1186 απόφαση ένταξης του έργου. Στη συνέχεια, στις 23/3/04 εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση της Απόφασης, η οποία μειώνει το οικονομικό αντικείμενο της πράξης.
Ημερομηνία: 23/3/2004
1η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 751
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	1η Τροποποίηση Απόφασης

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	29.753,00

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	29.753,00

	Δημόσια Δαπάνη
	29.753,00

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.876,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.876,50

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κάλυψη του Κηφισού ποταμού από τη χ.θ. 3+060 – χ.θ. 5+062, η διαμόρφωση σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος της Λεωφόρου Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 μέχρι τη χ.θ. 6+744 με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, την κατασκευή του Α.Κ. Πέτρου Ράλλη και της ανισόπεδης διάβασης πάνω από την Ιερά οδό την ολοκλήρωση του κόμβου Κηφισού – Καβάλας (κλάδος Πειραιά – Κορίνθου), και την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου (με πορώδη ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος) και των παραλλήλων του ποταμού Κηφισού. Επίσης δύο πεζογέφυρες και διαμόρφωση του χώρου κάτω από τις γέφυρες Π. Ράλλη και Ιεράς Οδού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	1η Τροποποίηση Απόφασης

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	5.995

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	22.965

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	793

	ΣΥΝΟΛΟ
	29.753


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 30/9/2004, καλύπτουν το 95% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 25.944 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Οι εργασίες, που αντιστοιχούν στο Γ’ Κ.Π.Σ. έχουν τελειώσει. Η κύρια αρτηρία, συνολικού μήκους 3,68 χλμ., μαζί με τους Κόμβους Εισόδου / Εξόδου, έχουν δοθεί στην κυκλοφορία από τον Σεπτέμβριο του 2001. Η παράδοση του έργου βεβαιώθηκε στις 20/07/02.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
22.965 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό : 
20.881 χιλ. € 

Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Απορροφήθηκε ποσό :
     558 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Oι απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί.

Απορροφήθηκε ποσό : 

   4.505 χιλ. €

	Έργο 4.1.2:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στις 02/05/02 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1071 απόφαση, η οποία πρόκειται να τροποποιηθεί όπως παρακάτω :

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	105.649
	125.993

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	105.649
	125.993

	Δημόσια Δαπάνη
	105.649
	125.993

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	52.825
	62.996

	


Κρατική Συμμετοχή
	52.825
	62.996

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού, την κατασκευή εθνικού αυτοκινητόδρομου σε οδογέφυρα (επίπεδο +1) με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, συνοδά έργα (παρακηφίσιοι οδοί κλπ) και την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης της Λεωφόρου Κηφισού με την Λ. Ποσειδώνος με συνδετήριους κλάδους, για την εξασφάλιση όλων των κινήσεων από Λ. Κηφισού προς Πειραιά, Λιμάνι και Γλυφάδα, καθώς και τις αντίστροφες.

Υποέργα

Το έργο, όπως αναμορφώνεται, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	3.522
	3.522

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	93.324
	109.671

	ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	4.402
	9.800

	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	4.402
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	105.649
	125.993


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 30/09/2004, καλύπτουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, με βάση την Ισχύουσα Απόφαση.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 68.898 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 30/09/2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναμορφωμένος προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
109.672 χιλ. €.

Απορροφήθηκε ποσό : 
  66.014 χιλ. €

Έχουν ανατεθεί 2 συμβάσεις κατασκευών, που αφορούν στο οδικό τμήμα μήκους 700 μέτρων και στον ανισόπεδο κόμβο.

1. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή Οδικού Τμήματος).

Η θεμελίωση της αρτηρίας έχει ολοκληρωθεί. Το οδικό τμήμα έχει ολοκληρωθεί πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04. Στο υδραυλικό τμήμα έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και η σκυροδέτηση του πυθμένα και υπολείπονται εργασίες κατασκευής πλευρικών τοιχωμάτων.

2. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου). 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04.

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στα πλαίσια του Έργου, δεδομένου ότι ο Κηφισός  αποτελεί το σημαντικότερο υδατόρεμα – αποδέκτη του Λεκανοπεδίου, έχει προβλεφθεί η σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, ερευνών κ.λπ. ενός επιχειρησιακού προγράμματος (συστήματος) διαχείρισης του Κηφισού.

Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός υποέργων μελετών: 
3.000 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 
       0  χιλ. €

Οι ανωτέρω μελέτες, κλπ. προβλέπεται να διακηρυχθούν με μια σύμβαση άμεσα και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το 2005.

ΟΚΩ

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Αναμορφωμένος προϋπολογισμός υποέργου Ο.Κ.Ω: 
9.800 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 
  859 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει γίνει απαλλοτρίωση 554 μ2. 

Αναμορφωμένος προϋπολογισμός υποέργου απαλλοτριώσεων: 
3.522 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:
  2.025 χιλ. € 

	2.5 Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 


2.5.1 Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Πρωτεύουσα με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την παροχή Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας και ειδικότερα μέσω της:

· Ανάπτυξης δικτύων M.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς, με την ολοκλήρωση και τμηματική απόδοση σε κυκλοφορία των υπό κατασκευή τμημάτων του Μετρό της Αθήνας, καθώς και κατασκευή προγραμματισμένων επεκτάσεων,

· Ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων μέσων αστικών μεταφορών, με την κατασκευή σταθμών μετεπιβίβασης.

2.5.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 5.1
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


2.5.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.405.724

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.267.794

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	   633.881

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	            633.913

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	            137.930


Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του άξονα, έχουν αυξηθεί μετά την κατανομή πόρων αποθεματικού προγραμματισμού συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 98.700 χιλ. € (Κοινοτική Συνδρομή 48.900 χιλ. €).
2.5.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	92%


Το Μέτρο (1) έχει ενεργοποιηθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 92% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Το ποσοστό ενεργοποίησης μειώθηκε λόγω της αύξησης της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα μετά την κατανομή του αποθεματικού προγραμματισμού.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 5 :

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	92%


Έως τις 31/12/2003 εκδόθηκε μια (1) Απόφαση Ένταξης Πράξης, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.169.994 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 92% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε λόγω της αύξησης της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα μετά την κατανομή του αποθεματικού προγραμματισμού.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 5 :

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 
	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92%


	Οικονομική Πρόοδος:
	51%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 30/9/2004 ανέρχονται σε 652.518 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 51% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004 
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	652.518
	51,47
	870.725
	820.000
	94,17

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 5
	1.267.794
	652.518
	51,47
	870.725
	820.000
	94,17


	Μέτρο 5.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 5.1 είναι η ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία τμήματος του βασικού έργου (Σύνταγμα – Μοναστηράκι), των προγραμματισμένων επεκτάσεων των γραμμών και των Σταθμών του Μετρό της Αθήνας, καθώς και Σταθμών Μετεπιβίβασης με συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 5.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.405.724

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	1.267.794

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	   633.881

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	            633.913

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	137.930

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	409.000


Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του άξονα, έχουν αυξηθεί μετά την κατανομή πόρων αποθεματικού προγραμματισμού συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 98.700 χιλ. € (Κοινοτική Συνδρομή 48.900 χιλ. €) προκειμένου να υλοποιηθεί η επέκταση της γραμμής Αιγάλεω - Χαϊδάρι.
Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	92%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 92% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Το ποσοστό ενεργοποίησης μειώθηκε λόγω της αύξησης της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα μετά την κατανομή του αποθεματικού προγραμματισμού.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	92%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μια (1) απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

Έχει εκδοθεί η υπ. Αριθμ. C (2004) 1537/16-4-2004 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την επιβεβαίωση του ποσοστού της κοινοτικής συνδρομής ύψους 584.997.113 €, ήτοι ποσοστό 50% της συνολικής δημόσιας επιλέξιμης δαπάνης ύψους 1.169.994.226 €.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92%
	1
	1.169.994
	92%


	Οικονομική Πρόοδος:
	51%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004 ανέρχονται σε 652.518 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 51% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΜΕΤΡΟ  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004           
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή  ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	652.518
	51,47%
	870.725
	820.000
	94,17


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Οι δείκτες του φυσικού αντικειμένου των έργων έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την εγκριθείσα απόφαση της Ε.Ε. του ποσοστού κοινοτικής συνδρομής και την αντίστοιχη υπο έκδοση τροποποιητική απόφαση ένταξης.

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2003
	έως 30/09/2004
	έως 31/12/2004

	Μ. 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	50% x 13
	12,56
	70%x12,56
	75%x12,56
	85%x12,56

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	50% x 5
	10
	40% x 10
	55% x 10
	60% x 10

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης (τεμ.) 
	-
	7
	-
	30% x 7
	60% x 7

	
	
	Αμαξοστάσιο
	-
	1
	15% x 1
	90% x 1
	100% x 1

	
	
	Συρμοί Μετρό
	-
	17
	10% x 17
	90% x 17
	99% x 17


Επιπλέον, στα πλαίσια της αναθεώρησης για την γραμμή Αιγάλεω – Χαϊδάρι προβλέπεται να ολοκληρωθούν 1,26 χιλ. σήραγγας και ένας (1) σταθμός μετεπιβίβασης.
	Έργο 5.1.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/03/2002
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 570
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.781.364
	1.781.364

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.307.924
	1.307.924

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.169.994
	1.169.994

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	   584.981
	584.997

	


Κρατική Συμμετοχή
	   585.013
	584.997

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	137.930
	137.930

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	473.440
	-

	Εθνικοί Πόροι
	-
	473.440


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να τροποποιηθεί σύμφωνα και με την αίτηση μεγάλου έργου, περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευλή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη» του Β’ ΚΠΣ (ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και 
· Την κατασκευή (νέο έργο) τεσσάρων (4) επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού, του απαραίτητου για τη λειτουργία των νέων επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ προβλέπονται: 
α) Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου – Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:

Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9 χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 18 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα-Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ  περιλαμβάνεται το τμήμα Σύνταγμα – Μοναστηράκι το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι). Κατασκευάζονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός σημαντικών σταθμών, κ.α.).
β) Η κατασκευή τεσσάρων επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3 

στις οποίες περιλαμβάνονται: 
· Η Επέκταση Εθνικής Άμυνας – Σταυρός – Αεροδρόμιο:

Έργα Π.Μ και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς [Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργό, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή] καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών.

· Η Επέκταση Σεπόλια – Αγ. Αντώνιος –Περιστέρι – Θηβών:

Τα Η/Μ συστήματα και οι σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης της Γραμμής 2 για σήραγγα 1,3χλμ. και έναν (1) σταθμό (Αγ. Αντώνιος).

Μελέτες για την ολοκλήρωση της γραμμής μέχρι  Θηβών.

· Η Επέκταση Δάφνη – Ηλιούπολη:

Εργα Π.Μ για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη - Ηλιούπολη  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στην Ηλιούπολη. 

Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για την θέση σε λειτουργία της επέκτασης

· Η Επέκταση Μοναστηράκι –Αιγάλεω:

Εργα Π.Μ., Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών (Αιγάλεω, Αγ. Σάββας, Βοτανικός) και ενός αμαξοστασίου. 

· Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων (17 συρμοί).

· Επτά (7) Σταθμοί Μετεπιβίβασης

(ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ – ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. Σταυρός) - ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ- ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ) με δημόσια δαπάνη και επιπλέον μετατροπή ορισμένων εξ’ αυτών σε υπόγειους με ιδιωτική συμμετοχή αναλόγως των διαθέσιμων πόρων.

· Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιάς) με την συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

· Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πιο πάνω έργων. 
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	35.000
	17.176

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	869.794
	687.233

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	408.414
	296.575

	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
	140.866
	146.500

	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	189.360
	22.511

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	137.930
	137.930

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.781.634
	1.307.925


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-9-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις καλύπτουν το 94,6% της Δημόσιας Δαπάνης του Έργου. 
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04, ανέρχονται σε 652.518 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2004

ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ /ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 Οι μελέτες όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ολοκληρωθεί. 

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ολοκληρώνονται οι μελέτες των σταθμών και τμημάτων που δεν έχουν ακόμη δημοπρατηθεί . Επίσης, υπογράφηκαν και υλοποιούνται οι μελέτες για τις επόμενες επεκτάσεις (2004-2010). 

Συγκεκριμένα υλοποιούνται οι συμβάσεις Γεωτεχνικού, Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Σύμβουλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για την ωρίμανση των επόμενων επεκτάσεων προς Γαλάτσι, Κηφισιά, Πειραιά και Ελληνικό.

Συνεχίζει να υλοποιείται η σύμβαση με τον νέο Τεχνικό Σύμβουλο της ΑΜ  για την συνδρομή στη διαχείριση .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των επεκτάσεων προς Περιστέρι - Θηβών, προς Σταυρό, προς Αιγάλεω και προς Ηλιούπολη, καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000. Λόγω μικρών αλλαγών σε επιμέρους θέσεις και μορφή των επεκτάσεων, προωθούνται αντίστοιχες επικαιροποιήσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις που αφορούν το μεγαλύτερο τμήμα  του έργου που υλοποιείται .

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)

Το έργο ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κατά την έναρξη του Γ’ ΚΠΣ, τον  Μάρτιο του 2003 και ήδη βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία. Ολοκληρώνονται τα έργα επιφανείας  για την προσαρμογή ολοκλήρου του κατασκευασμένου συστήματος Μετρό με τις λειτουργίες της πόλης και ανάδειξης αρχαιοτήτων καθώς και μελέτες και έργα αναβάθμισης των σταθμών του συστήματος όπως κλιματισμός των σταθμών των τρένων κ.α.. 

Υλοποιήθηκαν οι εργασίες για την ανάδειξη του Ηριδανού ποταμού στο σταθμό Μοναστηράκι, τη στέγαση και ανάδειξη του Ρωμαϊκού Βαλανείου στο σταθμό Σύνταγμα, την πεζογέφυρα Καλατράβα στο σταθμό Κατεχάκη και των έργων διαμόρφωσης της πλατείας Ομονοίας. Υλοποιούνται οι εργασίες για τη στερέωση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού της Παντάνασσας στο Μοναστηράκι.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. ΣΤΑΥΡΟΣ)  – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Αύγουστο του 2004 η επέκταση από Εθνική Άμυνα ως Δουκίσης Πλακεντίας με ενδιάμεσο σταθμό στο  Χαλάνδρι, σε μήκος 5,9 χλμ. 

Σε λειτουργία τέθηκε και το αμαξοστάσιο Σταυρού .

Ολοκληρώθηκαν επίσης οι εργασίες της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΕ που έγιναν για τα έργα του Μετρό στον σταθμό Δ. Πλακεντίας, στις παρακείμενες σήραγγες, περιλαμβανομένης και της σήραγγας πρόσβασης από το σταθμό έως το μεσαίο διάζωμα της Αττικής Οδού με κατεύθυνση προς το νέο αεροδρόμιο μέσω της σιδηροδρομικής επιδομής του προαστιακού και ο σύνθετος οδικός κόμβος της Αττικής Οδού . Έτσι, από τον Αύγουστο του 2004 έγινε δυνατή η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με απ’ ευθείας σύνδεση του Μετρό με το Αεροδρόμιο.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης  στα «κουτιά» των σταθμών Χολαργός και Νομισματοκοπείο (έργα Π.Μ).

Για τα έργα για την συμπλήρωση των σταθμών Χολαργός και Νομισματοκοπείο καθώς και τα έργα για την κατασκευή του σταθμού Αγ. Παρασκευή, ολοκληρώνονται οι μελέτες και  θα δημοπρατηθούν εντός του 2004.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΠΟΛΙΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ/ΘΗΒΩΝ

Το αντικείμενο της προετοιμασίας των έργων Πολιτικού Μηχανικού που αφορά στο αντικείμενο της επέκτασης αυτής που περιλαμβάνεται στο Ε.Π ΟΑΛΑΑ (εκτός των συμβάσεων για Η/Μ εργασίες) έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αποτελείται δε από τις γεωτεχνικές μελέτες που απαιτήθηκαν και από διάφορες προπαρασκευαστικές εργασίες.

Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού για την διάνοιξη της σήραγγας και την κατασκευή του σταθμού Αγ. Αντώνιος (που δεν περιλαμβάνονται στα έργα του ΕΠ/ΟΑΛΑΑ) ολοκληρώθηκαν. Επίσης ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των Η/Μ και σιδηροδρομικών συστημάτων μέχρι τον σταθμό Αγ. Αντώνιο (που περιλαμβάνονται στα έργα του ΕΠ/ΟΑΛΑΑ), και τέθηκε σε λειτουργία το τμήμα της επέκτασης Σεπόλια- Αγ. Αντώνιος τον Αύγουστο του 2004.

Οι Η/Μ εργασίες για το τμήμα της γραμμής μέχρι την Λ. Θηβών και των σταθμών Περιστέρι και Ανθούπολη (πρ. Θηβών) μελετώνται και θα δημοπρατηθούν εντός του 2004 σε συνδυασμό  με τα υπολειπόμενα  έργα Π.Μ. από Αγ. Αντώνιο ως Ανθούπολη (πρώην Θηβών) (2 σταθμοί , υπολειπόμενο τμήμα σήραγγας και επίσταθμος.)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πρ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) – (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Ιούνιο του 2004 το τμήμα Δάφνη – Αγ. Δημήτριος με το σταθμό Αγ. Δημήτριος (Αλ. Παναγούλης) .

Ξεκίνησαν ήδη οι γεωτεχνικές έρευνες και οι μελέτες για την επέκταση της γραμμής από το σταθμό Αγ. Δημήτριος προς το Ελληνικό που έχει μήκος 6,7 χιλιόμετρα κατά μήκος της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ

Ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες των έργων πολιτικού μηχανικού, των αρχιτεκτονικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων της επέκτασης.

Οι αρχαιολογικές εργασίες οι οποίες αποκάλυψαν σημαντικά ευρήματα στις θέσεις των σταθμών και φρεάτων είχαν ολοκληρωθεί όταν εμφανίστηκε και νέο σημαντικό εύρημα στην περιοχή του ανατολικού φρέατος του σταθμού Αγ. Σάββα . Η αποκάλυψη αυτή προβλέπεται να επηρεάσει την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Σήμερα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι εργασίες εκσκαφής στους 3 σταθμούς του έργου (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ) και έχει κατασκευασθεί περισσότερο από το 50% της σήραγγας της επέκτασης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια δεκαεπτά (17) νέων πλήρως αυτοματοποιημένων συρμών εκ των οποίων δέκα τέσσερις (14) για την κυκλοφορία στο σύστημα Μετρό και τρεις (3) με δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επιδομή, ηλεκτροδότηση και σηματοδότηση του προαστιακού σιδηροδρόμου (συρμοί διπλής τάσης).  

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων των επεκτάσεων προς Αιγάλεω, Σταυρό, Ηλιούπολη και Περιστέρι (μέχρι Αγ. Αντώνιο) συμπεριλαμβανομένης και της επιδομής, έχει οργανωθεί και εκτελείται στις παρακάτω συμβάσεις που ήδη έχουν συναφθεί ως εξής για :

Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα υποδομής και επιδομή 

Παροχή ισχύος και τηλεπικοινωνίες 

Αυτόματο σύστημα επιτήρησης συρμών

Σύστημα σηματοδότησης 

Σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ΤΕΤΡΑ

Σύστημα συλλογής κομίστρου

Σύστημα Αυτόματης Λειτουργίας Συρμών (ΑΤΟ)          

Οι σχετικές εργασίες ολοκληρώθηκαν για τις επεκτάσεις προς Σταυρό, Ηλιούπολη και Περιστέρι (Αγ. Αντώνιος) ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη για την επέκταση προς Αιγάλεω.

 Τα αντίστοιχα Η/Μ και σιδηροδρομικά έργα, για το τμήμα της γραμμής Αγ. Αντώνιος – Θηβών και για τους σταθμούς Περιστέρι, Θηβών, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή θα δημοπρατηθούν εντός του 2004.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ
     

Μετά από καθυστέρηση λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία  ο σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων στην επιφάνεια τον Αύγουστο 2004. Συνεχίζονται οι εργασίες εγκατάστασης Η/Μ συστημάτων στον υπόγειο χώρο στάθμευσης ο οποίος αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2005.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (πρ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ) 

Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ

Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Είναι υπό δημοπράτηση.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ  ΑΜΥΝΑ

Δεν έγινε δυνατή η ολοκλήρωση του έργου λόγω διαδικαστικών προβλημάτων στην διάθεση της απαιτούμενης έκτασης, και υπάρχει μόνο σταθμός μετεπιβίβασης αστικών λεωφορείων.

ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. Σταυρός)

Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.

	2.6 Άξονας Προτεραιότητας 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


2.6.1 Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την παροχή Μ.Μ.Μ. υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας και ειδικότερα μέσω της:

· Ανάπτυξης δικτύων M.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς, με την κατασκευή των έργων και την απόδοση σε χρήση του Μετρό Θεσσαλονίκης,

· Ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων μέσων αστικών μεταφορών, με την κατασκευή σταθμών μετεπιβίβασης.

2.6.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 6.1
	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


2.6.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	657.790

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	243.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
121.996 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	122.003

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	413.791


2.6.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Αναμένεται άμεσα η αποστολή πρόσκλησης προς τον Τελικό Δικαιούχο (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.). 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 6:

Μετρό Θεσσαλονίκης
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	0
	0
	0%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	243.999
	0
	0
	0%


Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
0%

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 6: 

Μετρό Θεσσαλονίκης
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	0
	0
	0%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	243.999
	0
	0
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-04
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004           
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	0
	0
	161.191
	0
	0 

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 6
	243.999
	0
	0
	161.191
	 0
	 0


	Μέτρο 6.1:
Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 6.1 είναι η κατασκευή της κεντρικής γραμμής και των σταθμών του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, καθώς και των σταθμών μετεπιβίβασης. Η  γραμμή του Μετρό που θα είναι υπόγεια, θα έχει μήκος 9,4 χλμ και θα ξεκινά από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα τερματίζει στο σταθμό Βότση, όπου θα κατασκευαστεί και το αμαξοστάσιο. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί  ως δημόσιο έργο.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 6.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	657.790

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	243.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	121.996

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	122.003

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	413.791

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	61.000


Πρόοδος Υλοποίησης

Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και κατασκευή υπόγειας Γραμμής Μετρό, μήκους περίπου 9,4 χλμ. και 14 υπογείων Σταθμών, η κατασκευή Επισκευαστικής Βάσης και Αμαξοστασίου, καθώς και η προμήθεια του απαραίτητου τροχαίου υλικού. Στο αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες έρευνες, μελέτες, διερευνήσεις και κατασκευές για τις σήραγγες και τους σταθμούς, τα αναγκαία ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά συστήματα, ο σχεδιασμός, η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και όλες οι απαραίτητες μελέτες, εγκαταστάσεις και ο αναγκαίος εξοπλισμός για την Επισκευαστική Βάση και το Αμαξοστάσιο.
Το έργο  (ως δημόσιο έργο και όχι ως έργο παραχώρησης) δημοπρατήθηκε με κλειστή διαδικασία τον Δεκέμβριο του 2003. Η υποβολή των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος έγινε στο τέλος Αυγούστου 2004 από πέντε υποψηφίους. 

Η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2004 οπότε θα ακολουθήσει και το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισμού. Η υπογραφή της σύμβασης προβλέπεται να γίνει εντός του 2005 και το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2011.
	Ενεργοποίηση:
	0%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%




Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	1
	0
	0%
	0
	0
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-04
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004           
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	0
	0
	161.191
	0
	0 


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 30/12/2003
	έως 30/09/04
	έως 31/12/2004

	Μ. 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	-
	9,4
	-
	-
	-

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	-
	14
	-
	-
	-


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
	2.7 Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ 


2.7.1 Στόχοι

· Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και με την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων που ξεκίνησαν κατά το Β’ Κ.Π.Σ. και της ανάπτυξης των βασικών λιμενικών υποδομών που έχουν ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και στους Διευρωπαϊκούς Διαδρόμους.

· Προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου δικτύου λιμένων, τόσο στις νησιωτικές περιοχές, όσο και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδος.

2.7.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 7.1
	ΛΙΜΑΝΙΑ


2.7.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	211.346

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	181.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
90.997

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	91.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	29.347


2.7.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 181.999 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 7:

Λιμάνια
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	1
	181.999
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	181.999
	1
	181.999
	100%


Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
61%

Εκδόθηκαν τέσσερις (4) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 110.782 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 61% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 7: 

Λιμάνια
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	5
	110.782
	60,87%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	181.999
	5
	110.782
	60,87%


	Οικονομική Πρόοδος:
	4%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/04 που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 7.909 χιλ. €.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 :  
ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004 
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	7.909
	4,35
	120.233
	24.800
	20,63

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 7
	181.999
	7.909
	4,35
	120.233
	24.800
	20,63


	Μέτρο 7.1:
Λιμάνια


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 7.1 είναι έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κύριων εμπορευματικών και ακτοπλοϊκών λιμένων της χώρας που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.

Στο αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνονται :

· μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας, που είτε αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας είτε παρουσιάζουν αξιόλογη κίνηση στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές,

· λιμάνια, που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση της ακτοπλοΐας και την ανάπτυξη του τουρισμού,

· δράσεις, που ολοκληρώνουν τις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν στο Β’ ΚΠΣ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 7.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	211.346

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	181.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	90.997

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	91.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	29.347

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	61%


Με βάση την ιεράρχηση της 8ης συνεδρίασης της Ε.Σ.Α.Λ. (30/1/2004), το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο δώδεκα (12) Έργων / Πράξεων. Ο Αριθμός των Έργων / Πράξεων αυξήθηκε σε δεκατρία (13) Έργα μετά τη 12η συνεδρίαση της Ε.Σ.Α.Λ. (9/7/2004).

Έχουν εκδοθεί συνολικά πέντε (5) Αποφάσεις Ένταξης, τέσσερις (4) για τα Λιμάνια Λαυρίου, Ναυπλίου, Βόλου, Πατρών και μία (1) για τον Τεχνικό Σύμβουλου Λιμενικών Έργων, αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) και ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ.

Για τα Λιμάνια Μυκόνου και Σούδας πρόκειται να εκδοθούν άμεσα αποφάσεις ένταξης μετά τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης από το ΥΠΟΙΟ και ΥΕΝ. Για το λιμάνι Καβάλας υποβλήθηκε τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου με αυξημένο προϋπολογισμό (σύμφωνα με την 8η συνεδρίαση της Ε.Σ.Α.Λ.) το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 
	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	 1
	181.999
	100%
	5
	110.782
	60,87%


	Οικονομική Πρόοδος:
	4%


Η πραγματοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/2004, ανέρχεται σε 7.909 χιλ.€.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004           
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	7.909
	4,35
	120.233
	24.800
	20,63


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 30/12/2003
	έως 30/09/04
	έως 31/12/2004

	Μ. 7.1
	Λιμάνια
	Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)
	-
	11
	-
	1
	1


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

	Έργο 7.1.1: Λιμάνι Λαυρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
28-01-2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 142

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	33.162

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	33.162

	Δημόσια Δαπάνη
	33.162

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	16.581

	


Κρατική Συμμετοχή
	16.581

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Το Δεκέμβριο του 2003 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ Ε(2003) 5368/23-12-03 Απόφαση του Ταμείου Συνοχής ΙΙ για συγχρηματοδότηση του παρακάτω αντικειμένου:

α)
Την κατασκευή κρηπιδωμάτων του νοτίου τμήματος του Λιμένα,

β)
Την κατασκευή δύο προβλητών με συστοιχίες ναυδετών (finger piers),

γ)
Τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις

Ακολούθησε αίτημα τροποποίησης της αρχικής Απόφασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ – ΟΑΛΑΑ μιας Μελέτης και Κατασκευής κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας, συνολικού προϋπολογισμού 6.062 χιλ. Ευρώ, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία συντονισμού.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης σύμγωνα με το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου περιλαμβάνει την κατασκευή των αναγκαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας  του λιμένα Λαυρίου, για την εξυπηρέτηση  της επιβατικής εμπορικής και τουριστικής κίνησης (κρουαζιερόπλοια). Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας. Προβλέπεται η δημιουργία δύο θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας στη ρίζα του υφιστάμενου βόρειου μώλου του λιμένα, η κατασκευή των αναγκαίων Η/Μ δικτύων καθώς και δύο στεγάστρων για την αναμονή των επιβατών.

· Το σύνολο των μελετών των παραπάνω έργων, μετά των τευχών δημοπράτησης. Παράλληλα εκπονείται το MASTER PLAN  του λιμένα.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα, τα οποία μειώνονται σε δύο (2) σύμφωνα με το υπό τροποποίηση Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	30.815
	5.182

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.467
	-

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	880
	880

	ΣΥΝΟΛΟ
	33.162
	6.062


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Σύμφωνα με την τροποποιημένη πρόταση, έχουν υπογραφεί δυο (2) νομικές δεσμεύσεις (1 μελέτης και 1 κατασκευής), που καλύπτουν το 98% του συνολικού προϋπολογισμού.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 3.572 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/09/2003

Το έργο κατασκευής κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας έχει περαιωθεί και έγινε διοικητική παραλαβή για χρήση στις 19/6/04.

	Έργο 7.1.2: Λιμάνι Ναυπλίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
14-07-2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1636

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.402

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.402

	Δημόσια Δαπάνη
	4.402

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.201

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.201

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού κρηπιδώματος Λιμένος Ναυπλίου. Αναλυτικότερα :

Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού προβλήτα Ναυπλίου και στην εκβάθυνση της λιμενολεκάνης έμπροσθεν αυτού, στα –8,5 μ. Το υπό μελέτη έργο, έχει συνολικό μήκος 210 μ. περίπου, ωφέλιμου βάθους 8 μ., μορφώνεται από επάλληλες στήλες τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος και τεχνητές επιχώσεις όπισθεν του κρηπιδοτοίχου  και κατασκευάζεται βορείως του υφισταμένου τμήματος, δυτικά του υπάρχοντος παραλιακού κρηπιδώματος της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του στον ενιαίο προβλήτα, συνολικού μήκους πάνω από 400 μ., θα παρέχονται 3 θέσεις ταυτόχρονης εξυπηρέτησης για εμπορικά πλοία μήκους 100 έως 120 μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο κατασκευή.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	4.402

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.402


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Στις 29/6/04 αναλήφθηκε νομική δέσμευση, που καλύπτει το 90% του συνολικού προϋπολογισμού. 

Πληρωμές:

Μέχρι 30/09/04, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Έχει εγκατασταθεί εργολάβος και έχει ξεκινήσει η κατασκευή τεχνιτών ογκολίθων.

	Έργο 7.1.3: Λιμάνι Βόλου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
01-08-2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1801

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.391

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.391

	Δημόσια Δαπάνη
	9.391

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.695

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.696

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη μελέτη αξιοποίησης των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Βόλου και τη μετατροπή τους σε επιβατικό σταθμό, έργα επέκτασης του κεντρικού προβλήτα, του λιμένα,   γεφύρωσης του χειμάρρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

· Την επέκταση του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου κατά μέσο πλάτος 40 μ. περίπου, με κατασκευή 200 μ. περίπου νέων κρηπιδωμάτων. Η επέκταση θα γίνει με επίχωση και κατασκευή περιμετρικού κρηπιδώματος από επάλληλες στήλες τεχνικών ογκολίθων από σκυρόδεμα, εδραζόμενες επί λιθορριπών εξυγίανσης. Για την εξυγίανση θα εκσκαφθεί υφαλαύλακας κατά μήκος της έδρασης των νέων κρηπιδωμάτων ο οποίος και θα πληρωθεί με λιθορριπές.

· Την μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και Η/Μ μελέτες.

· Την κατασκευή των αναγκαίων οικοδομικών, στατικών και Η/Μ  έργων των τμημάτων Α και Β του κτιρίου που μελετήθηκε από την προαναφερόμενη μελέτη.

· Έργα οδικής και μελλοντικής σιδηροδρομικής σύνδεσης Λιμένος Βόλου με τους άξονες  Αθηνών – Λάρισας – Θεσσαλονίκης και με τη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται κατασκευή γέφυρας χειμάρρου Ξηριά στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης λιμένος, πλάτους 24 μ. και μήκους 35 μ. Η διατομή της γέφυρας προβλέπεται ορθογωνική και τριών ανοιγμάτων . Ακόμη προβλέπεται σε συνέχεια της γέφυρας η κατασκευή οδικού έργου μήκους 1 χλμ. περίπου και διατομής 22 μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνεται και μελέτη.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	9.039

	ΜΕΛΕΤΗ
	352

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.391


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Υπάρχει μια (1) νομική δέσμευση που καλύπτει το 3,9% του προϋπολογισμού.

Πληρωμές:

Μέχρι 30/09/04, οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές ανέρχονται σε 182 χιλ. €.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Μελέτη:

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του Κεντρικού Προβλήτα Λιμένα Βόλου, που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. 

Κατασκευή:

Για το έργο της αξιοποίησης ανατολικών αποθηκών κεντρικού προβλήτα - επιβατικός σταθμός προβλέπεται υπογραφή σύμβασης εντός του Οκτωβρίου του 2004.

	Έργο 7.1.4 :
Τεχνικός Σύμβουλος Λιμενικών Έργων Μέτρου 7.1 Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
07-08-2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1848

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.197

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.197

	Δημόσια Δαπάνη
	2.197

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.098

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.099

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο, το οποίο αφορά μόνο σε υπηρεσίες Συμβούλου, αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Υποέργα

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/νσης Δ4 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε θέματα :

· Ελέγχου και διαχείρισης συμβάσεων στα έργα που θα του ανατεθούν,

· Επίβλεψης κατασκευής έργων,

· Βελτίωσης, αναβάθμισης συστήματος διασφάλισης ποιότητας των έργων της Υπηρεσίας. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	2.197

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 30/09/04, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές :


Μέχρι 30/09/04, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Η προκήρυξη της δημοπράτησης, πρόκειται να διενεργηθεί εντός του Δεκεμβρίου του 2004.
	Έργο 7.1.5 :
Νέος Λιμένας Πατρών – 1ο Τμήμα.


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
17-11-2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 2810

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	61.630

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	61.630

	Δημόσια Δαπάνη
	61.630

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	30.815

	


Κρατική Συμμετοχή
	30.815

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά την κατασκευή κρηπιδωμάτων μήκους 430 μ. περίπου, την κατασκευή κυματοθραύστη μήκους 900 μ. περίπου και την δημιουργία χερσαίων χώρων συνολικής έκτασης 130.000 μ2.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ., είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του Νέου Λιμένα Πατρών 1ο – τμήμα καθώς και νέα έργα και αναλυτικότερα:

· η ολοκλήρωση (κατά 40,4%) κατασκευής κρηπιδωμάτων, συνολικού μήκους 430 μ. περίπου και βάθους 11 μ.,

· η ολοκλήρωση (κατά 40,6%) κατασκευής κυματοθραύστη, μήκους 900 μ. περίπου,

· η ολοκλήρωση (κατά 73%) δημιουργίας χερσαίων χώρων εμβαδού 130.000 μ2 περίπου με επιχώσεις χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων,

· η ολοκλήρωση (κατά 53,5%) της σύμβασης «Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) έργου Ν. Λ. Πατρών,

· ο Σύμβουλος Διαχείρισης υπολειπόμενων εργασιών Ν. Λ. Πατρών,

· η κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων,

· η εκπόνηση οριστικών μελετών έργων επιδομής,

· η κατασκευή έργων επιδομής,

· ο Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Επιδομής.

Υποέργα

Το έργο, όπως εντάχθηκε στο μέτρο, περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	56.966

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.800

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	2.864

	ΣΥΝΟΛΟ
	61.630


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-9-2004 καλύπτουν το 37% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου
Πληρωμές:

Οι επιλέξιμες δαπάνες για το ΕΠ/ΟΑΛΑΑ έως 30/9/04, ανέρχονται σε 4.338 χιλ €.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004
Κατασκευές

Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ως εξής:

· Κατασκευή κρηπιδώματος συνολικού μήκους 430 μ. περίπου και βάθους –11 μ., ολοκλήρωση κατά 80,7%.

· Κατασκευή κυματοθραύστη συνολικού μήκους 900 μ. περίπου, ολοκλήρωση κατά 90,8%.

· Ανωδομές, 60,5%.

· Εξοπλισμός ανωδομών (σωληνώσεις, γεωτεχνικά όργανα παρακολούθησης κλπ), ολοκλήρωση κατά 17,2%.

· Έργα χερσαίας ζώνης, 26,1%.

Επίσης, έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του αγωγού ομβρίων (25-5-04) με προϋπολογισμό 7.458.192,36 € και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής. Δεν έχουν γίνει ακόμα πληρωμές.

Μελέτες

Έγινε ο διαγωνισμός για την ανάθεση των οριστικών μελετών των έργων επιδομής (30-9-03).
Σύμβουλοι

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου Διαχείρισης για την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων του 1ου τμήματος έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%.
	2.8 Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 


2.8.1 Στόχοι

Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ναυσιπλοΐας μέσω της:

· ολοκλήρωσης και λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης και εξυπηρέτησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που η υλοποίησή του ξεκίνησε κατά το Β’ Κ.Π.Σ.,

· αναβάθμισης των δυνατοτήτων διάσωσης ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή υποδομής υποστήριξης,

· αναβάθμισης των δυνατοτήτων περιορισμού των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη θάλασσα και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή υποδομής υποστήριξης.

2.8.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 8.1
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


2.8.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	120.495

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	120.495

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
60.246 

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	60.249

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


2.8.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 120.495 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100%. επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 8 :

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	4
	120.495
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	120.495
	4
	120.495
	100%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης: 
	23%


Εκδόθηκαν τέσσερις (4) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 28.169 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 23% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 8:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ –ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοίας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	4
	28.169
	23,38%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	120.495
	4
	28.169
	23,38 %


	Οικονομική Πρόοδος:
	3%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001 – 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοίας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	4.007
	3.33
	79.602
	4.730
	5,94

	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 8
	120.495
	4.007
	3.33
	79.602
	4.730
	5,94


	Μέτρο 8.1:
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 8.1 είναι διάφορες δράσεις για την αύξηση της ασφάλειας στη Ναυσιπλοΐα και τη βελτίωση της Έρευνας και Διάσωσης στη θάλασσα.

Αναλυτικά, το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει:

· την προμήθεια και εγκατάσταση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS, Vessel Traffic Management Information System), για κάλυψη του 35% της χώρας,

· την προμήθεια ελικοπτέρων έρευνας & διάσωσης παντός καιρού, περιπολικών σκαφών ανοικτής θαλάσσης και περιπολικών ελικοπτέρων πολλαπλών ρόλων, με στόχο την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα,

· την κατασκευή έργων σωστικών βάσεων, για τη λειτουργική υποστήριξη  των ελικοπτέρων,

· την προμήθεια ειδικών πλοίων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, την κατασκευή κτιριακής υποδομής (Κεντρική Αποθήκη) για υλικά και μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης στην Ελευσίνα,

· τον εξοπλισμό περιφερειακών σταθμών πρόληψης-καταπολέμησης της ρύπανσης

· την προμήθεια πυροσβεστικών πλοίων, που θα διενεργηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο την αντιμετώπιση των θαλασσίων ατυχημάτων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 8.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	120.495

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	120.495

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	60.246

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	60.249

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Μέχρι τις 15/7/03 στάλθηκαν προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης / Πυροσβεστικό Σώμα και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 120.495 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	23%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο εννέα (9) Έργων / Πράξεων. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για τέσσερα από αυτά, ένα ακόμη βρίσκονται σε διαδικασία συντονισμού, ενώ τα υπόλοιπα σε φάση αξιολόγησης.

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοίας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	4
	120.495
	100,00%
	4
	28.169
	23,38%


	Οικονομική Πρόοδος:
	3%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04 και αφορά στην προμήθεια του περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων, ανέρχεται σε 4.007 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 3 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 – 2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001 – 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοίας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	4.007
	3,33
	79.602
	4.730
	5,94


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2003
	έως 30/09/2004
	έως
31/12/2004

	Μ. 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ.)
	10%x1
	1
	-
	-
	-

	
	
	Ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης παντός καιρού (τεμ.)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ.)
	2
	1
	-
	1
	1

	
	
	Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ.)
	2
	1
	-
	-
	-

	
	
	Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ.)
	2
	5
	-
	-
	-

	
	
	Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης  - εκπαιδευτικό κέντρο (τεμ.)
	1
	2
	-
	-
	-

	
	
	Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ.)
	-
	3
	-
	-
	-

	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ.)
	3
	3
	-
	-
	-


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

	Έργο 8.1.1:
Σταθμοί πρόληψης - καταπολέμησης της ρύπανσης


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
13/03/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 523
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
700

	

Δημόσια Δαπάνη
	

700 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

350 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

350 

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των περιφερειακών σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας στο Ιόνιο πέλαγος και ειδικότερα την προμήθεια:

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου φράκτη

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου κουρτίνα

· Πνευστού φράγματος ανοικτής θαλάσσης

· Φορητών συστημάτων για την εκτόξευση χημικών διασκορπιστικών ουσιών

· Φορητών συστημάτων δημιουργίας κενού

· Φορητών συστημάτων περισυλλογής πετρελαίου

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 6 υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	700

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 30/09/2004 καλύπτουν το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες έως 30/09/04.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2004

Το έργο υλοποιείται μέσω έξι (6) υποέργων, εκ των οποίων για τα τέσσερα (4) έχει υπογραφεί σύμβαση, ενώ για τα άλλα δύο (2) αναμένεται η επανάληψη του διαγωνισμού. 

Από τα τέσσερα (4) υποέργα, που έχουν συμβασιοποιηθεί, για το ένα (1) έχει εκδοθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.   

	Έργο 8.1.2:
Προμήθεια πλοίων καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
13/03/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 526
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
8.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	

8.100 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

4.050 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

4.050 

	2.8.4.1.1.1.1 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια πέντε (5) σύγχρονων πλοίων αμιγώς απορρυπαντικών για την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	8.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις. 
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες έως 30/09/04.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2004

Στις 12/02/2004 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του έργου, με ημερομηνία δημοπράτησης την 06/04/2004. Λόγω ενστάσεων κατά των τεχνικών προδιαγραφών η δημοπράτηση αναβλήθηκε τελικά, και αναμένεται η επαναπροκήρυξη του έργου.

	Έργο 8.1.3:
Προμήθεια περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Την 01/04/2003 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 698 απόφαση ένταξης του έργου, με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία απόφαση στη συνέχεια ανακλήθηκε με την υπ.αριθμ. ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1641/14-07-03 απόφαση λόγω αλλαγής του Τελικού δικαιούχου της πράξης. Ακολούθως στάλθηκε πρόσκληση στον νέο Τελικό Δικαιούχο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και εκδόθηκε η ισχύουσα απόφαση ένταξης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την προηγούμενη.

Ημερομηνία:
07/08/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1837
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.804

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
8.804

	

Δημόσια Δαπάνη
	

8.804 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

4.402 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

4.402 

	2.8.4.1.1.1.2 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ
	8.804

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.804


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 91,16% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 30/09/04 ανέρχονται σε 4.007 χιλ. €.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 30/9/2004

Η προμήθεια του ελικοπτέρου πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2004 και η αποπληρωμή της αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2004.

	Έργο 8.1.4:
Προμήθεια περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης 


Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης.

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 23.476 χιλ. €.

Το έργο με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει απενταχθεί από το Πρόγραμμα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ – ΟΑΛΑΑ/οικ. 2057/ 9-9-04 Απόφαση. Αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί το έργο με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 

	Έργο 8.1.5:
Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων 


Ημερομηνία:
11/12/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3054
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.565

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
10.565

	

Δημόσια Δαπάνη
	

10.565 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

5.282 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

5.283 

	2.8.4.1.1.1.3 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	10.565

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.565


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 30/09/2004.

Πληρωμές:

 Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 30/09/2004.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 30/9/2004

Το έργο έχει ενταχθεί στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών και συντάσσεται η διακήρυξη του. 
	Έργο 8.1.6:
Κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης, παντός καιρού


Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης, παντός καιρού. 

Ο προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 5.152 χιλ €.

Για το έργο έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο, έχει αξιολογηθεί θετικά από τη Διαχειριστική Αρχή και είναι σε διαδικασία συντονισμού (σύμφωνη γνώμη ΥΠ.ΟΙ.Ο.).

	 Έργο 8.1.7:
Ανέγερση προκατασκευασμένων κτιρίων (αποθήκη – εκπαιδευτικό κέντρο) και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικού κέντρου προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος και λειτουργιών διοίκησης – υποστήριξης βάσης λιμενικού σώματος στην Ελευσίνα.


Για το έργο αναμένεται υποβολή τροποποιημένης πρότασης από τον Τελικό Δικαιούχο.

	 Έργο 8.1.8:
Επέκταση του ΕΘνικού VTMIS


Από τον Τελικό Δικαιούχο του Μέτρου υποβλήθηκε πρόταση, για ένταξη του έργου η οποία καθυστέρησε λόγω ενδεχόμενης τροποποίησης του περιεχομένου του καθώς υπήρχε πρόταση μεταφοράς τμήματος αντικειμένου του έργου στο ΠΚΠ Interreg Ελλάδα-Κύπρος.

Σε συνέχεια συνεννοήσεων με το Φορέα και το ΠΚΠ οριστικοποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο που θα προταθεί στο ΕΠ – ΟΑΛΑΑ και έχει ζητηθεί υποβολή επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου.

	2.9. Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 


2.9.1 Στόχοι

· Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών.

· Αποτελεσματική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω κατάλληλων πράξεων τεχνικής βοήθειας.

2.9.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 9.2
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


2.9.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	129.498

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	129.498

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
62.756

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	66.742

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


2.9.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση :
	97%


Και τα δύο (2) Μέτρα έχουν ενεργοποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9.2. της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος δεν προκηρύσσεται. Έχουν σταλεί οι προτάσεις της Διαχειριστικής Αρχής για το έτος 2004 στο ΥΠ.ΟΙ.Ο για έγκριση, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 4 / 2002 και έχουν εγκριθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει ενεργοποιηθεί ανέρχεται σε ποσό 125.773 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 97% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 9 : 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 9.1
	 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	3
	101.632
	100,00%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	1
	24.141
	86,63%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	129.498
	4
	125.773
	97,12%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	34%


Εκδόθηκαν δεκαοκτώ (18) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 43.427 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 34% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 9 :

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	3
	36.826
	36,23%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	15
	6.601
	23,69%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	129.498
	18
	43.427
	33,53%


	Οικονομική Πρόοδος:
	9%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/04, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 11.431 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 9% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001-2004     
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή   ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13
	67.156
	14.200
	21,14

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	1.133
	4,07
	18.413
	2.200
	11,95

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 9
	129.498
	11.431
	8,83
	85.570
	16.400
	19,17


	Μέτρο 9.1:
Οδική Ασφάλεια – Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας


Αντικείμενο του Μέτρου 9.1

Το αντικείμενο του Μέτρου 9.1 περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διαχείρισης της κυκλοφορίας στο αστικό οδικό δίκτυο και τους υπεραστικούς αυτοκινητόδρομους.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	101.632

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	101.632

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	49.252

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	52.380

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Μέχρι τις 01/10/04 στάλθηκαν προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/Πυροσβεστικό Σώμα και Ελληνική Αστυνομία, Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3), ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 101.631 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	36%


Έχουν εκδοθεί τρεις αποφάσεις ένταξης για τα έργα «Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων», και «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα», στα οποία Τελικός Δικαιούχος είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστικό Σώμα αντίστοιχα), και «Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας», στο οποίο Τελικός Δικαιούχος είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Για τις υπόλοιπες δράσεις οδικής ασφάλειας, αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ, οι οποίες περιγράφονται στο αντικείμενο του Μέτρου, έχει σταλεί νέα Πρόσκληση προς τον Τελικό Δικαιούχο λόγω παρέλευσης της προθεσμίας για  υποβολή προτάσεων της αρχικής Πρόσκλησης. Για το έργο «Διαχείριση της Κυκλοφορίας με Τηλεματικά μέσα στην Εγνατία Οδό» αναμένεται νέα αναμορφωμένη Πρόταση από τον Φορέα Υλοποίησης, η οποία θα συμπεριλάβει και παρατηρήσεις που έγιναν κατά την διαδικασία αξιολόγησης του Τεχνικού Δελτίου. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	101.632
	3
	101.631
	100,00%
	3
	36.826
	36,24%


	Οικονομική Πρόοδος:
	10%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/09/04, ανέρχεται σε 10.298 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 10% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001 - 2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001 - 2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	101.632
	10.298
	10,13
	67.156
	14.200 
	21,14 


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Μέτρου 9.1 :

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ *
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/03
	31/12/06
	έως 
31/12/2003
	έως 
30/09/2004
	έως
31/12/2004

	Μ. 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ.)
	146
	190
	190
	190
	190

	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	24
	19
	19
	19
	19

	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	35
	26
	26
	26
	26

	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	290
	334
	334
	334
	334

	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1.249
	1.249
	618
	618
	618

	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	180
	234
	234
	234
	234

	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	290
	246
	246
	246
	246

	
	
	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	876
	1.139
	-
	-
	-

	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	480
	624
	624
	624
	624

	
	
	Κώνοι (τεμ)
	4.200
	3.911
	3.911
	3.911
	3.911

	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	30
	39
	39
	39
	39

	
	
	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	30
	-
	-
	-

	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	27
	35
	-
	-
	-

	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	2
	4
	-
	-
	-

	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	5
	-
	-
	-

	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	32
	30
	-
	-
	-

	
	
	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	-
	37
	
	37
	37


* Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2003 έχουν τεθεί με βάση το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι στόχοι του Μέτρου έως 31/12/2006 αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
	Έργο 9.1.1:
Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Στις 16/5/02 εκδόθηκε η υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 2037 απόφαση ένταξης του έργου, με προθεσμία αποπληρωμής την 30/9/03. Στη συνέχεια εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης η οποία δε διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνει την προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως τις 31/12/2004.

Ημερομηνία:
30/09/2003

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2159

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.673

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.673

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.673

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.043

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.630

	2.8.4.1.1.1.4 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που εντάχθηκε με την παραπάνω απόφαση, περιλαμβάνει τις εξής προμήθειες:

· Συσκευών ελέγχου και μέτρησης μέθης

· Συσκευών μέτρησης ταχύτητας μεταφορικών μέσων
· Δίκυκλων μοτοσικλετών Τροχαίας
· Γερανοφόρων Τροχαίας
· Οχημάτων Τροχαίας τύπου JEEP
· Οχημάτων έρευνας τροχαίου ατυχήματος
· Αναμεταδοτών

· Φορητών πομποδεκτών

· Πομποδεκτών οχημάτων
· Πομποδεκτών δικύκλων
· Πομποδεκτών βάσεων άνευ τηλεχειρισμού
· Κώνων ρυθμίσεως κυκλοφορίας
· Πινακίδων τροχαίας φορητών αυτοφωτιζόμενων
· Οχημάτων τροχαίας περιπολικών
· Συσκευών μετρήσεως ταχύτητας μεταφορικών μέσων (RADAR) με φωτογραφικό σύστημα σε Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	1.259

	ΚΑΛΟΥΠΙΑ  / ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	210

	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
	4.536

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	1.227

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
	1.588

	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ
	2.493

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	3.360

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.673


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30-09-04

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-09-2004 καλύπτουν το 79,17% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 10.298 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 30/9/2004

Τα δώδεκα (12) από τα δεκαπέντε (15) υποέργα της πράξης έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ τα υπόλοιπα τρία (3) παρουσιάζουν καθυστερήσεις στη διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών.

	
	
	Ημ. Δημοσίευσης Περιλ. Διακήρυξης στον Τύπο
	Ημερομηνία Υπογραφής 

της Σύμβασης
	Οριστική Παραλαβή

	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	190
	27/09/2000
	07/09/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	22/12/2000
	18/06/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	31/08/2000
	01/02/2001
	ΝΑΙ

	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	06/09/2000
	06/07/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	28/11/2000
	02/08/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	28/11/2000
	22/06/2001
	ΝΑΙ

	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	06/10/2000
	03/08/2001
	ΝΑΙ

	Κώνοι (τεμ)
	3911
	10/11/2000
	14/05/2001
	ΝΑΙ

	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	15/12/2000
	30/08/2001
	ΝΑΙ

	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	25/10/2000
	15/02/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές ελέγχου μέθης (τεμ)
	618
	23/12/2000
	18/01/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	25/04/2003
	04/02/2004
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	1139
	
	
	

	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας (τεμ)
	631
	
	
	

	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	
	
	


	Έργο 9.1.2:
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα


Ημερομηνία:
11/12/2003

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3053

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	12.913

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.913

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.913

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.258

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.655

	2.8.4.1.1.1.5 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια:

· 35 τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων, ταχείας επέμβασης

· 4 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας

· 5 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης - ανύψωσης

· 30 διασωστικών σειρών εργαλείων

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	12.385

	ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
	528

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.913


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30-09-04

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 30-09-2004.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 30-09-04.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 30/9/2004

Το έργο αποτελείται από τέσσερα (4) υποέργα, εκ των οποίων το ένα (1) βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των προσφορών, ενώ για τα άλλα τρία (3) υπήρξε αναβολή των διαγωνισμών λόγω ενστάσεων κατά των τεχνικών προδιαγραφών.

	Έργο 9.1.3:
Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας.


Ημερομηνία:
15/12/2003

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3082

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.239

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.239

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.239

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.435

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.804

	2.8.4.1.1.1.6 

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Έχει υποβληθεί νέα πρόταση από το Φορέα Υλοποίησης με τροποποίηση μόνο του φυσικού αντικειμένου, εξαιτίας αντίστοιχης τροποποίησης της μελέτης. Τα οικονομικά στοιχεία της πράξης παραμένουν αμετάβλητα.Το νέο Τεχνικό Δελτίο Έργου είναι υπό αξιολόγηση.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας σε επιλεγμένες επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	9.239

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.239


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30-09-04

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 30-09-2004.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 30-09-04.

	Έργο 9.1.4:
Διαχείριση της Κυκλοφορίας με Τηλεματικά μέσα στην Εγνατία Οδό


Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη διαχείριση της κυκλοφορίας με Τηλεματικά μέσα στην Εγνατία Οδό. 

Για το έργο αυτό έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο και αναμένεται νέα αναμορφωμένη Πρόταση από τον Φορέα Υλοποίησης, η οποία θα συμπεριλάβει και παρατηρήσεις που έγιναν κατά την διαδικασία αξιολόγησης του Τεχνικού Δελτίου.
	Μέτρο 9.2:
Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος


Αντικείμενο

Το αντικείμενο του Μέτρου 9.2: «Tεχνική Βοήθεια Προγράμματος» του ΕΠ–ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνει ενέργειες, που αφορούν σε:

1. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο, καθώς επίσης  υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

1. Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, όπως:

2. Προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.

3. Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

4. Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

5. Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

6. Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

2. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260 / 1999.

4. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

5. Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π. 

Υπενθυμίζεται ότι, πέραν αυτών των δράσεων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται και άλλες συμπληρωματικές δράσεις τεχνικής βοήθειας - στήριξης, που αφορούν αποκλειστικά στην υποστήριξη της υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας 1: «Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ» και 2: «Εγνατία Οδός», οι οποίες περιλαμβάνονται στα Μέτρα 1.7 και 2.3 αντίστοιχα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.2

 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	27.866

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	27.866

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	13.504

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	14.362

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	86,63 %


Το Μέτρο 9.2 δεν προκηρύσσεται, όπως τα άλλα Μέτρα του Προγράμματος . 

Ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησης του Μέτρου 9.2 προσδιορίζονται από το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», τον «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006», που εκδόθηκαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Απρίλιο του 2002 καθώς και την Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 « Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων » που εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Σεπτέμβριο του 2003.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, η τεχνική βοήθεια – στήριξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υλοποιείται μέσω ετήσιων επιμέρους προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης, που εγκρίνονται από το ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Στα ίδια προγράμματα περιλαμβάνονται (σε χωριστό Υποπρόγραμμα) και οι προτεινόμενες δράσεις τεχνικής βοήθειας – στήριξης που προτείνονται να υλοποιηθούν με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση.

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας εκτελούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΟΑΛΑΑ. Η αρμοδιότητα εκτέλεσής τους δύναται να εκχωρηθεί σε άλλους φορείς.

Οι συγκεκριμένες δράσεις εκτελούνται από το 2002 μέσω ετήσιων προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας τα οποία εγκρίνονται από το ΥΠΟΙΟ.

To Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για το 2004 εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2004 και αναμένεται η υλοποίηση των αντίστοιχων συμβάσεων.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:                                                                                                                
	23,69%


Στα πλαίσια του μέτρου έχουν εκδοθεί δεκαπέντε (15) αποφάσεις ένταξης. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2002-2003 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.2.
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	1
	24.141
	86,63
	15
	6.601
	23,69%


	Οικονομική Πρόοδος:
	4%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30/09/04, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 1.133 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 4 % επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 30-09-04
	ΣΥΝΟΛΟ 2001-2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 30-09-2004
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

2001-2004
	Εκτίμηση απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2004)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	1.133 
	4,07
	18.413
	2.200
	11,95 


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Οι σημαντικότερες από πλευράς προϋπολογισμού δράσεις του Μέτρου 9.2, όπως τα έργα των Συμβούλων Παραχώρησης, χρηματοδοτούνται (με προένταξη) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ήδη από το έτος 2001, προκειμένου να μην καθυστερήσει το έργο των Συμβούλων αυτών. Μετά τη δημιουργία της Ειδικής Υπηρεσίας «Οδικοί Άξονες Παραχώρησης» (ΟΑΠ), τα Τεχνικά Δελτία Έργων των Συμβούλων Παραχώρησης επανυποβλήθηκαν στην Διαχειριστική Αρχή και βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Τα έργα των Συμβούλων Παραχώρησης έχουν εγκριθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του 2003.

	Έργο 9.2.1: Πρόσληψη Συμβούλου για την προετοιμασία των τμημάτων εργαστηρίων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών (τ. Περιφερειακών εργαστηρίων Δημοσίων Έργων) για διαπίστευση στο εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Στις 7/10/2002 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3029 απόφαση ένταξης του έργου με προθεσμία αποπληρωμής του έργου την 30/9/03. 

Στις 25/11/2003 εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης, η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνει την προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως τις 31/12/2003.

Ημερομηνία:
25/11/2003

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2162
Προϋπολογισμός: 

   ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	332

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	332

	

Δημόσια Δαπάνη
	332

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	159

	


Κρατική Συμμετοχή
	173


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία των Περιφερειακών Εργαστηρίων για διαπίστευση, όπως επιβάλλεται από την Ευρωπαική Ένωση, για να αποφεύγονται πολλαπλοί έλεγχοι στα Κράτη-μέλη. Με το έργο θα πραγματοποιηθεί αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Περιφερειακών Εργαστηρίων, ώστε ο έλεγχος ποιότητας στα Δημόσια και ιδιωτικά Έργα να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και με τα ίδια πρότυπα. Στις υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνονται και εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Εργαστηρίων σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας, σύνταξη Εγχειριδίων Ποιότητας, διαδικασιών και προετοιμασία φακέλου για διαπίστευση στο ΕΣΥΔ .

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	332

	ΣΥΝΟΛΟ
	332


Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχουν ολοκληρωθεί στις 13/12/2003.
	Έργο 9.2.2:
Μεταφορά τεχνογνωσίας: 1) Στην εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας Δημ. έργων (Value Engineering), 2) Στον χαρακτηρισμό Δημ. έργων ως έργων κοινής ωφέλειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Το έργο εντάχθηκε στις 27/11/2002 με την απόφαση ένταξης Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3371. Στις 9/9/2004 εκδόθηκε η 1η τροποποιητική απόφαση ένταξης. 
Ημερομηνία:
9/9/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1559
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	             145

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	             145

	

Δημόσια Δαπάνη
	             145

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	70

	


Κρατική Συμμετοχή
	75


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε στο Ο.Π.Σ. περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες (Γαλλία – Αμερική) στην Ελλάδα, για την βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν σήμερα στα παρακάτω θέματα:

· την Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας (ΑΛΑ), μία τεχνική προσανατολισμένη στη λειτουργικότητα που αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της οικονομικής αποτελεσματικότητας στα ποικίλα στοιχεία ενός προγράμματος τεχνικού έργου και ιδιαίτερα συγκοινωνιακού έργου.

· τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Γαλλικού Υπουργείου Δημοσίων Έργων στο χαρακτηρισμό Δημοσίων Έργων ως «Έργων Κοινής Ωφέλειας», ώστε να προετοιμάσει τον κύριο του έργου, εν προκειμένω την ΓΓΔΕ, για την λήψη θεσμικών μέτρων στον τομέα αυτό.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	145

	ΣΥΝΟΛΟ
	145


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-09-2004 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 30/09/04 ανέρχονται σε 70 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30-09-04

· Αναφορικά με τη δράση της Ανάλυσης Λειτουργικής Αξίας έχουν πραγματοποιηθεί τα παρακάτω:

1. Οδηγίες εφαρμογής της μεθοδολογίας ΑΛΑ

2. Οργάνωση πιλοτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας ΑΛΑ 

3. Πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικής μορφής: Εκπαίδευση διάρκειας 40 ωρών σε 10 μηχανικούς (2 ομάδες εργασίας) της μεθοδολογίας ΑΛΑ. Αναμένεται η παράδοση της έκθεσης αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής με τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

· Αναφορικά με τη δράση μεταφορά τεχνογνωσίας για το χαρακτηρισμό Δημοσίων Έργων ως «Έργων Κοινής Ωφέλειας» αναμένεται η υπογραφή σύμβασης.

	Έργο 9.2.3:
Μελέτη σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Αντολικής Ελλάδας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
21/11/2002

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3340

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	600

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	600

	

Δημόσια Δαπάνη
	600

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	288

	


Κρατική Συμμετοχή
	312


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Μελέτη σχεδιασμού ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος με στόχο τη συμβατή ανάπτυξη λιμένων στην Ανατολική Ελλάδα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) του Υ.Ε.Ν., στα πλαίσια χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	600

	ΣΥΝΟΛΟ
	600


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Η σύμβαση υπεγράφει στις 12/2/2004 με ποσό 442.500€. Αναμένεται η υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

	Έργο 9.2.4: Σύμβουλος ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) του Κ.Π.Σ. 2000-2006.


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:
Η ένταξη του έργου στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.3216/4-11-02 Απόφαση Ένταξης Πράξης. 

Στις 16/04/2004 εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης με την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.868 στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό κόστος της. Στις  12/10/2004 εκδόθηκε η 2η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης στην οποία δε διαφοροποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνεται η προθεσμία αποπληρωμής του έργου.

Ημερομηνία:
12/10/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ.2336
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	266

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	266

	

Δημόσια Δαπάνη
	266

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	128

	


Κρατική Συμμετοχή
	138


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλου για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., για την παροχή των  κατάλληλων πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τις αρχικές επιπτώσεις των υλοποιούμενων παρεμβάσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	266

	ΣΥΝΟΛΟ
	266


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-09-2004 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 30/09/04 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που καλύπτουν το 80% του προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2004

Το έργο του Σ.Α. περιλαμβάνει την προετοιμασία έκθεσης Ενδάμεσης Αξιολόγησης, καθώς και σχετιζόμενων αναφορών, που οφείλει να υποβάλει σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία της υλοποίησης του Προγράμματος, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων (αναφορών) σε συγκεκριμένα ζητήματα μετά από εντολή της Διαχειριστικής Αρχής.

Ειδικότερα έχει υποβληθεί στην Διαχειριστική Αρχή κατά τη διάρκεια του έτους:

1. Η Ειδική Έκθεση εξειδίκευσης της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης.

2. Η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία αποτελεί το βασικό παραδοτέο του έργου.

3. Ειδικές αναφορές επί της αξιολόγησης της επίδοσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με τους δείκτες του αποθεματικού επίδοσης.

Έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης στις 30/4/2004. 

	Έργο 9.2.5: Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
18/12/2002

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /οικ.3557
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.200

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.300


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο αφορά σε Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προς :

Α) Τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Β) Την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται :

1. Ad hoc δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και έντυπο τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

2. Εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών κειμένων κ.λ.π.

3. Παραγωγή CD-ROM και άλλων ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων

4. Οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας

5. Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

6. Υπηρεσίες Συμβούλου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και υλοποίηση δράσεων Πληροφόρησης & Δημοσιότητας μέσω της Σύμβασης του Συμβούλου αυτού

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.000

	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30/09/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30/09/2004 καλύπτουν το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 30/09/04 δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/09/2004

Με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 1993 στις 5/9/2003 (ορθή επανάληψη 13/10/2003) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες της δράσης στη Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ.Ο.Α.Δ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε η δράση στη ΔΟΑΔ. 

Έχουν υλοποιηθεί δημοσιεύσεις σε καταχωρήσεις σε εφημερίδες και έντυπο υλικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ. 

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο και βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

	Έργο 9.2.6: Διερεύνηση του κινδύνου μεταφοράς επικινδύνων υλικών


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 965/9-5-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 30-8-2004 εγκρίθηκε η τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 1953 Απόφαση Ένταξης Πράξης στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό ποσό της πράξης.

Ημερομηνία:
30/8/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1953

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	151

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	151

	

Δημόσια Δαπάνη
	151

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	72

	


Κρατική Συμμετοχή
	79


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην έρευνα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων διαχείρισης κρίσεων (μοντέλο λήψης αποφάσεων) για τα επικίνδυνα φορτία και τα πετρελαιοειδή που μεταφέρονται δια θαλάσσης ώστε η λήψη απόφασης από τους εμπλεκόμενους στην όλη διαδικασία φορείς να είναι έγκαιρη και ολοκληρωμένη αναφορικά με τους τρόπους εκτίμησης κίνδυνων που προέρχονται από τέτοια ναυτικά ατυχήματα, καθώς επίσης και τις ασφαλείς επιχειρησιακές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τους.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	151.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	151.000,00


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-9-2004 καλύπτουν το 100% του συνολικού προυπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 30/09/04 δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2004

Εχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.
	Έργο 9.2.7: Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 44/14-1-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 14-7-04 εγκρίθηκε η 1η τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 1682 Απόφαση Ένταξης Πράξης στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό ποσό της.  Στις 28-9-04 εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία δεν διαφοροπηείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνεται η προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως 30/4/2005.

Ημερομηνία:
28/9/2004
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2204

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	197

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	197

	

Δημόσια Δαπάνη
	197

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	95

	


Κρατική Συμμετοχή
	102


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους 2002 για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα :

· Προμήθειες σε Η/Υ και περιφερειακά όπως ανατροφοδότης ρεύματος.

· Προμήθεια σε έτοιμα πακέτα λογισμικών, όπως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων και λοιπές εφαρμογές, καθώς και σε άδειες χρήσεις πακέτων software της αγοράς (arcview, office, antivirus, windows 2000 κ.λπ.) συμβατά με το Ο.Π.Σ.

· Προμήθεια σε λοιπό εξοπλισμό, όπως ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την απεικόνιση έργων και μηχανή τηλεομοιοτυπίας.

· Ανάπτυξη Εφαρμογής Πληροφορικής για την μηχανογράφηση του ΠΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	197

	ΣΥΝΟΛΟ
	197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-9-04 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

‘Eως 30/09/04 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες αξίας 89.793,36€

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2004

Μέχρι 30-9-2004 έχουν ολοκληρωθεί οι προμήθειες σε Η/Υ κ Περιφερειακά σε ποσοστό 100%, σε εργαστηριακό εξοπλισμό σε ποσοστό 100%. Οι Προμήθειες Λογισμικού έχουν υλοποηθεί σε ποσοστό 83% και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Απρίλιο του 2005. 

Το υποέργο «Εφαρμογή Πληροφορικής» έχει πληρωθεί σε ποσοστό 30%, ενώ έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης στις 30/9/2004.                                                       .

	Έργο 9.2.8:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 45/14-1-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 23-6-2004 εγκρίθηκε η 1η τροποποίησή Απόφασης Ένταξης Πράξης στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό ποσό της.

Ημερομηνία:
23/6/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1504

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	90

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	90

	

Δημόσια Δαπάνη
	90

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	43

	


Κρατική Συμμετοχή
	47


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης.
Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως εξειδικευμένη ορολογία σε ξένη γλώσσα.

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Υποέργα

Το έργο όπως έχει τροποποιηθεί περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	90

	ΣΥΝΟΛΟ
	90 


Β. Εξέλιξη Οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-9-04 κάλυψαν το 27,68% του συνολικού προυπολογισμού του έργου

Πληρωμές:

‘Eως 30/09/04 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.αξίας 24.911,70€

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2004

Μέχρι 30-9-04 έχουν υλοποιηθεί δράσεις εκπαίδευσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ σε ποσοστό 40,59% και δράσεις συμμετοχών σε συνέδρια σε ποσοστό 1,87%.

	Έργο 9.2.9:
Μελέτες – Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 46/14-1-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Εχει υποβληθεί προς ένταξη η 1η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό ποσό της.

Ημερομηνία:
14-1-2003
Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.46
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.025

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.025

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.025

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	492

	


Κρατική Συμμετοχή
	533


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου μετά την τροποποίηση αφορά σε μελέτες και υπηρεσίες συμβούλων. Συγκεκριμένα, αφορά στην παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ σε θέματα τεχνικής, νομικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης.
Υποέργα

Το έργο όπως τροποποιήθηκε περιλαμβάνει 12 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	1.025

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.025


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-9-04 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 30/09/04 έχουν καταχωρηθεί δαπάνες αξίας 250.829,80€ .

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2004

Μέχρι 30-9-04, έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 7 συμβάσεων. Οι υπόλοιπες 5 συμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. 

	Έργο 9.2.10: Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της  Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Στις 25-9-2003 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2190/25-9-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 9-9-2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2058 Απόφαση Απένταξης Πράξης από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Ημερομηνία:
09-09-2004
Απόφασης Απένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2058
	Έργο 9.2.12: 
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2189/25-9-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 28-9-2004 εγκρίθηκε η 1η τροποποίησή της στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης.

Ημερομηνία:
28-9-2004
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2203
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 30-09-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2004

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.
	Έργο 9.2.13: Σύνταξη Μελέτης για τη Λήψη Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Το έργο εντάχθηκε στις 20/5/2003 με την απόφαση ένταξης Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1067. Στις 30/8/2004 εκδόθηκε η 1η τροποποιητική απόφαση ένταξης πράξης. Η τροποποίηση αφορούσε σε μικρή μείωση του προϋπολογισμού καθώς και σε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ημερομηνία:
30-8-2004
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1952
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	152,2

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	152,2

	

Δημόσια Δαπάνη
	152,2

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	73

	


Κρατική Συμμετοχή
	79,2


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η σύνταξη μελέτης ειδικών διαμορφώσεων και προγραμματισμού για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά μήκος των αξόνων ΠΑΘΕ και Κορίνθου-Τριπόλεως.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Υποέργα

Η πράξη, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 1 υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	152,2

	ΣΥΝΟΛΟ
	152,2


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 30-09-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 30-09-2004 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 30/09/04 ανέρχονται σε 152,2 χιλ. Ευρώ. Το οικονομικό αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθεί.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 30/9/2004

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθεί στις 9/12/2003.
	Έργο 9.2.14:
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
09/09/2003

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2059

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 30-09-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2004

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.
	Έργο 9.2.15:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
24/09/2003

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2177

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	580

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	580

	

Δημόσια Δαπάνη
	580

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	278

	


Κρατική Συμμετοχή
	302


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η πράξη αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 2004. 

Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για οργάνωση εκδηλώσεων. 

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. 

Για εκπαίδευση τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.
Υποέργα

Η πράξη, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	580

	ΣΥΝΟΛΟ
	580


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 30-09-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2004

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.16:
Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
15/09/2004

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2105

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	220

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	220

	

Δημόσια Δαπάνη
	220

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	106

	


Κρατική Συμμετοχή
	114


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε  υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων και συμβούλου τεχνικής υποστήριξης δράσεων των Μονάδων της Διαχειριστικής.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	220

	ΣΥΝΟΛΟ
	220


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 30-09-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2004

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.17:
Ερευνες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
14/09/2004

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2093

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	330

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	330

	

Δημόσια Δαπάνη
	330

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	158

	


Κρατική Συμμετοχή
	172


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά έρευνες και σχετικές υπηρεσίες συμβούλων και συγκεκριμένα :

· Έρευνα για την υλοποίηση Συστήματος Κοινωνικοοικονομικών και Περιβαλλοντικών Δεικτών από την λειτουργία του ΠΑΘΕ. Μέσω της έρευνας αυτής θα αναπτυχθεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο παρακολούθησης, καταγραφής αξιολόγησης και ερμηνείας των χωρικών επιπτώσεων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ στην περιοχή Θεσσαλίας.

· Σύμβουλος για την ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικής Απεικόνισης των έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και του Ταμείου Συνοχής στην ΔΑ. Το σύστημα θα περιλαμβάνει γεωγραφική απεικόνιση των έργων, διαχείριση γεωγραφικής πληροφορίας και δεικτών των έργων, με πληροφορίες φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Θα παράγει αναφορές  και εκτυπώσεις με μεγάλη παραμετροποίηση.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	330

	ΣΥΝΟΛΟ
	330


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 30-09-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 30/9/2004

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
3. Πρόοδος Αιτήσεων Μεγάλων Έργων 
	…………….………………………………………………….


Πρόοδος Αιτήσεων Μεγάλων Έργων

Μέχρι τον Απρίλιο του 2002, είχαν υποβληθεί στην Ευρωπαίκή Ένωση (ΕΕ) οκτώ (8) Αιτήσεις Μεγάλων Έργων. 
Στη συνέχεια, επί των αιτήσεων αυτών, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από τις υπηρεσίες της ΕΕ και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. Για τα έργα αυτά συντάχθηκαν και εστάλησαν νέες αναμορφωμένες αιτήσεις επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί καθώς και επικαιροποιημένες μελέτες κόστους-οφέλους. Στις νέες αιτήσεις αποτυπώνονται και οι τροποποιήσεις που προέκυψαν στα έργα λόγω μεταβολής φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.
Εντός του Α’ εξαμήνου του 2004, εκδόθηκαν τρεις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό του επιπέδου της Κοινοτικής Συνδρομής στα τρία Μεγάλα Έργα: «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» στο Μέτρο 1.6, «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη» στο Μέτρο 2.1 και «Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» στο Μέτρο 5.1.
Τα αναλυτικά στοιχεία των Αποφάσεων, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

  ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ
	
	Μεγάλο Έργο
	Ποσοστό Συγχρηματο-δότησης  από Ε.Ε. 
	Μέγιστο Ποσό Κοινοτικής Συνδρομής
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Αριθμός Απόφασης
	Ημερομηνία Απόφασης

	1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	80%
	88.680
	110.850
	C (2004) 908
	16/03/2004

	2.1
	ΟλοκλήρωσηΤμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη
	50%
	345.000
	690.000
	C (2004) 1884
	12/05/2004

	5.1
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	50%
	584.997
	1.169.994
	C (2004) 1537
	16/04/2004

	
	ΣΥΝΟΛΑ
	
	1.018.677
	1.970.844
	
	


Για τα υπόλοιπα πέντε (5) Μεγάλα Έργα, έχουν υποβληθεί αναμορφωμένες αιτήσεις στην ΕΕ, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, και βρίσκονται σε διαδικασία διαβουλευσης για την αποδοχή τους.

ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ

	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Ημερομηνία Υποβολής

Αρχικής Αίτησης
	Ημερομηνία Υποβολής Αναμορφωμένης Αίτησης

	1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	29/10/2001
	03/07/2003

	2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο
	547.966
	06/03/2002
	18/07/2003

	4.1
	Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Λεωφόρος Κηφισού 

(τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744) 
	155.746
	29/10/2001
	22/09/2003

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	643.385
	29/10/2001
	03/11/2004

	3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	09/04/2002
	04/03/2004

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.948.055
	
	


4. Υλοποίηση Συναφών Δράσεων

	…………….………………………………………………….


ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
Τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν άμεση σχέση με έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής (βλ. Ενότητα 6), καθώς και με έργα που χρηματοδοτούνται από άλλα Προγράμματα του Γ’ Κ.Π.Σ. (Περιφερειακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, κ.α.).

Δράσεις που έχουν συνέργεια και συνάφεια με τα έργα του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. και έχουν ενταχθεί σε Προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ παρουσιάζονται στη συνέχεια:
4.1.1 Π.Ε.Π. Αττικής

Στο ΠΕΠ Αττικής έχουν ενταχθεί και εκτελούνται τρία έργα: 

· «Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα χθ. 0+700 έως χθ. 3+060», προϋπολογισμού 161 Μ€, το οποίο έχει ολοκληρωθεί.
· «Ολοκλήρωση – ανακατασκευή Οδού Ασπροπύργου – ΝΑΤΟ», προϋπολογισμού 7,6 Μ€.
· «Αττικό Μετρό, Επέκταση προς Περιστέρι, Σεπόλια – Αγ. Αντώνιος – Περιστέρι – Θηβών (Έργα Πολιτικού Μηχανικού σύραγγας και τρεις σταθμοί)», προϋπολογισμού 100 Μ€.

4.1.2 Π.Ε.Π. Ηπείρου
Στο ΠΕΠ Ηπείρου έχει ενταχθεί και εκτελείται το έργο: «Κατασκευή Διακριτών Τμημάτων της Εγνατίας οδού από Α/Κ Ιωαννίνων – Α/Κ Μετσόβου», συνολικού μήκους 9 χλμ. και προϋπολογισμού 141 Μ€.
4.1.3 Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 
Στο ΠΕΠ Θεσσαλίας έχει ενταχθεί και εκτελείται το έργο: «Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου, Τμήμα Γορίτσα (Οδός Αλκίπης) – Ι.Κ.ΑΓΕΤ – χθ. 16+215 – έως χθ. 18+069», συνολικού μήκους 1,85 χλμ. και προϋπολογισμού 26,7 Μ€.
4.1.4 Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας
Στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας έχουν ενταχθεί και εκτελούνται τα έργα:

· «Σήραγγα Αγίου Ηλία», συνολικού μήκους 6,7 χλμ., για τις οδικές προσβάσεις με την Ιόνια Οδό (Τμήμα Παράκαμψης Αγρινίου) και την Επαρχιακή Οδό Γουριάς – Αστακού (Παραϊόνια Οδός), προϋπολογισμού 10,7 Μ€.

· «Παράκαμψη Αρχαίας Ολυμπίας», συνολικού προϋπολογισμού 19,2 Μ€.

· «Παράκαμψη Ναυπάκτου», προϋπολογισμού 1,36Μ€.
4.1.5 Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος

Στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου Σχηματάρι – Χαλκίδα», προϋπολογισμού 80,2 Μ€.
4.1.6 Π.Ε.Π. Πελοποννήσου

Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου έχει ενταχθεί και εκτελείται το έργο: «Αυτοκινητόδρομος Τρίπολη – Καλαμάτα», που αφορά στην ολοκλήρωση της σήραγγας Ραψομμάτη και την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη – Λεύκτρο, συνολικού μήκους 8,5 χλμ. και προϋπολογισμού 49,3 Μ€.
4.1.7 Π.Ε.Π. Κρήτης

Στο ΠΕΠ Κρήτης έχει ενταχθεί και υλοποιείται το έργο «Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του ΒΟΑΚ», συνολικού μήκους 19,3 χλμ. και προϋπολογισμού 29,8 Μ€. 

4.1.8 Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί και εκτελούνται δύο έργα:

· «Λειτουργική Ολοκλήρωση Τμημάτων του Καθέτου Άξονα της Εγνατίας Οδού Νίκη – Κοζάνη – Όρια Ν. Λάρισας. Λειτουργική Ολοκλήρωση του Τμήματος Φλώρινα – Κοζάνη», προϋπολογισμού 28,7 Μ€.
· «Κατασκευή Τμήματος Ν. Κωσταράζι – Α/Κ Αργούς Ορεστικού και των Συνδέσεων : Α/Κ Άργους Ορεστικού – Δισπηλιό και Α/Κ Άργους Ορεστικού – Αεροδρόμιο Καστοριάς», προϋπολογισμού 36,7 Μ€. 

4.1.9 Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν ενταχθεί και εκτελούνται τα έργα: 

· «Ολοκλήρωση Καθέτου Άξονα Εγνατίας ‘Αρδάνιο – Ορμένιο’, Τμήμα ‘Μάντρα – Ψαθάδες’», συνολικού μήκους 14 χλμ. και προϋπολογισμού 50,9 Μ€.

· «Λιμάνι Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 24,6 Μ€.

4.1.10 Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 

Στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί και εκτελείται το έργο: «Ανατολική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ4 έως Α/Κ/ Κ12 αρμοδιότητας Εγνατίας Οδού», συνολικού μήκους 25,3 χλμ. και προϋπολογισμού 82,6 Μ€.
4.1.11 Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 

Στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου έχει ενταχθεί και εκτελείται το έργο: «Λιμάνι Κω», προϋπολογισμού 6,13 Μ€.

4.1.12 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες – INTERREG III
Στα πλαίσια του Interreg III, Ελλάδα – Βουλγαρία και Ελλάδα – Αλβανία, χρηματοδοτούνται έργα που συνδυάζονται με έργα του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Αναλυτικότερα:
· «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα Κατσανιές – Δίκαια - Ορμένιο», συνολικού μήκους 15 χλμ. και συνολικού προϋπολογισμού 24,5 Μ€.

· «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Κατσανιές», συνολικού μήκους 15,4 χλμ. και συνολικού προϋπολογισμού 31,7 Μ€.

· «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Δερβένι – Προμαχώνας, Τμήμα: Πετρίτσι - Προμαχώνας», συνολικού μήκους 10,5 χλμ. και συνολικού προϋπολογισμού 40,2 Μ€.

· «Εγνατία Οδός, Κάθετος Άξονας, Δερβένι – Προμαχώνας, Γέφυρα Α/Κ Πετριτσίου», συνολικού προϋπολογισμού 7,2 Μ€.

· «Εγνατία Οδός: Σύνδεση με Λιμένα Αλεξανδρούπολης», συνολικού μήκους 3,4 χλμ. και συνολικού προϋπολογισμού 3,2 Μ€.

· «Εγνατία Οδός, Κάθετος Άξονας, Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, Τμήμα Α/Κ Άργους Ορεστικού (Δεσπηλιό) - Κορομηλιά», συνολικού μήκους 15,3 χλμ. και συνολικού προϋπολογισμού 28,7 Μ€.

· «Οδικός Άξονας Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη, Τμήμα Φλώρινα – Νίκη», συνολικού προϋπολογισμού 34,7 Μ€, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης του ΤΔΕ.

5. Πρόοδος Οριζόντιων Θεμάτων

	…………….………………………………………………….


A.  Δημοσιότητα – Πληροφόρηση

B.  Υλοποίηση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας
5.1 Πληροφόρηση Και Δημοσιότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ακόλουθα Μέτρα του Προγράμματος και υπό την ευθύνη τω φορέων όπως παρακάτω:

· Από το Μέτρο 9.2. 
- υπό την  ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

· Από το Μέτρο 1.7.
- υπό την ‘’ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ’’

· Από το Μέτρο 2.3.
- υπό την ‘’Εγνατία Οδός Α.Ε.’’ και

· Από το Μέτρο 5.1.
- υπό την ‘’Αττικό Μετρό Α.Ε.’’

Οι δύο τελευταίοι Φορείς υλοποιούν δράσεις Π&Δ που αναφέρονται στα έργα της Εγνατίας Οδού και του Μετρό της Αθήνας αντίστοιχα, των οποίων έχουν την ευθύνη κατασκευής.

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει την ευθύνη της υλοποίησης ενός προγράμματος Π&Δ, που αναφέρεται στο σύνολο του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σημειώνεται ότι, παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις Π&Δ, υλοποιούνται και άλλες παρόμοιες δράσεις που προβάλουν ομοίως τα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και οι οποίες χρηματοδοτούνται από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των δράσεων Π&Δ του Μέτρου 9.2. μόνο.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π&Δ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Ισχύουσα νομοθεσία 

Για το έργο ‘’Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ’’ η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα της παρέμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260 / 1999.  Η προσαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με το Νόμο υπ΄αριθ. 2860 / 2000.  Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159 / 2000 εξειδίκευσε τις διατάξεις εφαρμογής των δράσεων Π&Δ και θέσπισε λεπτομερείς κανόνες για την πραγματοποίηση των εργαλείων Π&Δ.

Για την αποτελεσματική ανταπόκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις αυξημένες ανάγκες για πληροφόρηση και δημοσιότητα (Π&Δ), εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. ο Οδηγός ‘’για την Π&Δ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006’’. Στα πλαίσια της δημιουργίας των ιστοσελίδων των Διαχειριστικών Αρχών των Ε.Π. εκδόθηκε από τη ΜΟΔ ο Οδηγός ‘’Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων (web sites) των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Γ΄ΚΠΣ’’. Επίσης, εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. το σχέδιο Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006 με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.  Το έργο ‘’Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ’’ υλοποιείται στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Προγράμματος, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄αριθ. 4 / 2002.

Οι Δράσεις Π&Δ μέχρι σήμερα

Ένα σημαντικό μέρος των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος έχει υλοποιηθεί μέσω τις ιστοσελίδας (web site) της Διαχειριστικής Αρχής με ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoalaa.gr, η οποία λειτουργεί από τις 22/03/2002. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ιστοσελίδας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ καλύπτει τις απαιτήσεις του Οδηγού ‘’Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων και Ειδικών Υπηρεσιών’’. Στην τρέχουσα περίοδο γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης και βελτίωσης της ιστοσελίδας. 

Με την υπ΄αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1993/05-09-03 Απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκρίθηκε η μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, σχετικών με την υλοποίηση των δράσεων Π&Δ του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων, στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ.Ο.Α.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Για την ένταξη του έργου ‘’Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ’’ συντάχθηκε από την Δ.Ο.Α.Δ. το Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) και έξι (6) Τεχνικά Δελτία Υποέργων (ΤΔΥ), τα οποία περιλαμβάνουν τις παρακάτω δράσεις:

· τις ad-hoc δημοσιεύσεις σε έντύπο τύπο στην Ελλάδα και Εξωτερικό

· την εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών κειμένων κλπ

· την παραγωγή CD-ROM 

· την οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις προβολής και δημοσιότητας

· τις δράσεις Π&Δ σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

· της υπηρεσίες Συμβούλου Π&Δ

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΟΑΛΑΑ με την υπ΄αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.3557/18-12-02  Απόφαση Ένταξης Πράξης,  συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 € (με ΦΠΑ).

Στις 13/10/03 εκδόθηκε η ορθή επανάληψη της παραπάνω υπ΄αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1993/05-09-03 Απόφασης της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση αρμοδιότητας υλοποίησης του υποέργου ‘’Υπηρεσίες Συμβούλου Π&Δ’’ στην ΔΟΑΔ. Η υλοποίηση του υποέργου αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 4 / 2002 και λοιπές ισχύουσες διατάξεις.  

Στα πλαίσια του έργου ‘’Δράσεις Π&Δ του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ’’, υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα από την Διεύθυνση ΔΟΑΔ, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω δράσεις:

· προβολή έργων και προγράμματος μέσω καταχωρήσεων στις εφημερίδες και περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας του εσωτερικού – εξωτερικού 

· συμμετοχή σε Συνέδρια τεχνικού χαρακτήρα 

· συμμετοχή στις  εκθέσεις εσωτερικού - εξωτερικού    

· Διαμόρφωση και Εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

· Στρατηγικός σχεδιασμός των Μέσων, χάραξη στρατηγικής κατανομής των Μέσων

· Βελτίωση του Διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

· Πανελλαδική έρευνα παρακολούθησης και δημοσιότητας

· Τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ στους τηλεοπτικούς και ραδιοτηλεφωνικούς σταθμούς Ελλάδας 

·  δημιουργία τηλεοπτικής παραγωγής (ταινίες) 

· κ.λ.π.

Τα μεγάλα έργα του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όπως π.χ. η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το Μετρό Αθηνών είναι τα έργα ‘’Best Practice’’ του  Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το έργο Μετρό Αθηνών παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδική έκδοση ‘’Olympic Information’’, αφιερωμένη προ-Ολυμπιακά στα έργα υποδομής της Ελλάδας. 

Ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης έργων  ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ενημερώνει συστηματικά και διαβιβάζει στους Φορείς Υλοποίησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα, την νομοθεσία και κανονισμούς όπως ισχύουν κάθε φορά, για τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια των δράσεων Π&Δ, όπως στην ανάγκη προβολής του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διαρθρωτικών Ταμείων, την ανάρτηση πινακίδων έργων και αναμνηστικών πλακών, την ανάγκη τήρησης αρχείου Π&Δ κλπ. Ειδικότερα, έχουν γίνει η παρακάτω ενέργειες:

1. Με το υπ’ αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 839 / 12-04-02 έγγραφο, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. απέστειλε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., για ενημέρωση και εφαρμογή έγγραφα της ισχύουσας νομοθεσίας :

(α)
τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1159 / 2000 για τις δράσεις Π&Δ,

(β)
τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1260 / 1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία,

(γ)
τον Νόμο αριθ. 2860 / 2000 για τη Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχο του Γ’ Κ.Π.Σ. και

(δ)
τον Οδηγό «για τη Π&Δ των Ε.Π.».

Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις υποχρεώσεις των Φορέων Υλοποίησης για την ανάρτηση των πινακίδων πληροφόρησης, τήρηση αρχείου με υλικό δράσεων Π&Δ, προβολή της σημασίας της Ε.Ε. στη συγχρηματοδότηση των έργων Γ’ Κ.Π.Σ. κ.λπ.

2. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2169 / 31-05-02 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. προς τους Φορείς Υλοποίησης επισημάνθηκε η υποχρέωση των Φορέων για την υποχρεωτική εφαρμογή και τήρηση των κανόνων Π&Δ και διαπιστώθηκε η έλλειψη και μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές στις πινακίδες πληροφόρησης των έργων.

3. Σε εφαρμογή των διατάξεων του «Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006», κεφ. 4 παρ. 4.8, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. απέστειλε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2555 / 23-07-02 έγγραφο, σχετικά με την υποχρέωση της δίμηνης αναστολής υλοποίησης των δράσεων Π&Δ πριν των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών.

4. Η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έστειλε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2742 / 14-08-02 έγγραφο με το οποίο, μεταξύ άλλων, τονίζει την ανάγκη τήρησης αρχείου με αποδεικτικό υλικό των δράσεων Π&Δ, που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό απορρέει από την υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 2860 / 2000, να ασκεί των έλεγχο στους Φορείς Υλοποίησης σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης (έργου) και ελέγχει εάν ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει τα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 183 / 03-02-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής τα σχέδια τρειών εγκυκλίων που απεστάλησαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. και αφορούν :

(1) στις Διαδικασίες υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής,

(2) στις Διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης έργων Ταμείου Συνοχής και

(3) στην Πληροφόρηση και Δημοσιότητα έργων Ταμείου Συνοχής

6. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 182 / 28-03-03 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής επισημάνθηκαν στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, αναφέρθηκαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις και τονίστηκε το ενδεχόμενο μείωσης, αναστολής ή και ακύρωσης της συνδρομής από το Τ.Σ. βάσει των κανονισμών. Με το ίδιο έγγραφο απεστάλησαν οι αριθμοί των σχετικών κανονισμών με την υπόμνηση της δυνατότητας ανάκλησής τους από την ιστοσελίδα του Προγράμματος. Τέλος, δόθηκε ενδεικτικό παράδειγμα τις πινακίδας πληροφόρησης έργων Τ.Σ. με τις διευκρινιστικές λεπτομέρειες και στάλθηκαν προδιαγραφές γραφικής παράστασης για το Ευρωπαϊκό Σύμβολο.

7. Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, η Διαχειριστική Αρχή έστειλε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου  Συνοχής το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 883 / 23-04-03 έγγραφό της με τροποποιητικές διευκρινίσεις για τα στοιχεία της πινακίδας έργων.

8. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1293 / 11-06-03 έγγραφο προς Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής, η Διαχειριστική Αρχή υπενθύμισε στους Φορείς Υλοποίησης την υποχρέωσή τους σχετικά με την αποστολή σε συστηματική βάση στην Διαχειριστική Αρχή των φωτογραφιών με τις πινακίδες στο χώρο κατασκευής των έργων ή εκπόνησης της μελέτης, εντύπων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού Π&Δ.

9. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1203 / 04-07-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης την Επικοινωνιακή Ταυτότητα – Σήμα του Γ’ Κ.Π.Σ. με τεχνικές επεξηγήσεις χρήσης σήματος σε δράσεις Π&Δ Φορέων.

10. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2112 / 18-09-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1145 / 2003 της Ε.Ε., ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ.1685/2000 όσον αφορά στους κανόνες επιλεξιμότητας για τη συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

11. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2246 / 13-10-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Τ.Σ. τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του σχεδίου Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Τ.Σ., τα οποία απεστάλησαν στην Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. με την υπ’αριθ. πρωτ. 56936 / ΕΥΔ&ΠΤΣ 1091 / 01-09-03 επιστολή της Ε.Υ.Δ. & Π.Τ.Σ. του ΥΠ.ΟΙ.Ο.

12. Η Διαχειριστική Αρχή έστειλε προς Φορείς Υλοποίησης ενημερωτικό έγγραφο υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2333 / 14-10-03 σχετικό με τη Νέα Οδηγία για τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1159 / 2000 με αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ε.Ε. για την ανάκληση της εν λόγω νέας οδηγίας.

13. Με την υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2666 / 14-11-03 έγγραφο προς Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής, η Διαχειριστική Αρχή ζήτησε από τους Φορείς να της αποσταλεί κάθε είδους διαθέσιμου υλικού δράσεων Π&Δ που έχουν υλοποιήσει. Επίσης, υπενθύμισε την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την υλοποίηση δράσεων Π&Δ και την τήρηση όλων των μέτρων Π&Δ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

14. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2569 / 27-11-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή έστειλε στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., κατόπιν αίτησής της, υπόδειγμα πινακίδας για τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Τ.Π.Α.

15. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2939 / 01-12-03 ενημερωτικό έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή πληροφόρησε τους Φορείς Υλοποίησης για την καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. του «Πρακτικού Οδηγού επικοινωνίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2000 – 2006» με αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ε.Ε.

16. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3029 / 09-12-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για την παρουσίαση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. των Πρακτικών και Εργαλείων Π&Δ από τα κράτη – μέλη, η οποία επικαιροποιείται τακτικά από την Δ/νση REGIO.01 της Ε.Ε., με αναφορά στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση. 


17. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 9 / 09-01-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. 1094 / Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 28 / 08-01-04 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής Κ.Π.Σ. σχετικά με τη δίμηνη αναστολή δράσεων Π&Δ Κ.Π.Σ. λόγω εκλογών.

18. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 365 / 13-02-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το ενημερωτικό φυλλάδιο της Μ.Ο.Δ. «Κανόνες Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – για το Γ’ ΚΠΣ και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής».     

19. Με το υπ’ αριθ. πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 85 / 1-03-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης, για την εφαρμογή του, το υπ΄αριθ.πρωτ. 4482/ 29-12-04 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. με θέμα «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Γ΄ΚΠΣ» σχετικά με πληροφόρηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η οποία πρέπει να γίνεται με πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις, ώστε να διακρίνεται  με σαφήνεια η συμβολή της Ε.Ε.

20. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 843 / 13-04-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’αριθ. πρωτ. 16741/ Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 637 / 06-04-04 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. σχετικά με τη δίμηνη αναστολή δράσεων δημοσιότητας πριν τις εκλογές.

21. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1979 / 1-09-04 ενημερωτικό έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για τη νέα καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. – το «Επεξηγηματικό Σημείωμα» (στα αγγλικά) που αφορά στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 621 / 2004 σχετικά με τα μέτρα Π&Δ των δραστηριοτήτων του Ταμείου Συνοχής, το οποίο απεστάλη στους Φορείς για διευκόλυνσή τους.

22. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2048 / 8-09-04 έγγραφό της η  Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις της Ε.Ε. σχετικές με τις δράσεις Π&Δ κρατών-μελών στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ε.  

23. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / Τ.Σ. 216 / 21-09-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης, για την εφαρμογή του, το υπ΄αριθ.πρωτ. 35507 / ΕΥΔ&ΠΤΣ 1408 / 9-09-04 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ με το επικαιροποιημένο σχέδιο Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Ταμείου Συνοχής 2000-2006. 

5.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Γενικά για την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Oι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας-στήριξης αφορούν όλα τα στάδια του κύκλου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή: τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την υλοποίηση, τη δημοσιότητα, και τον έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των επιμέρους Πράξεων, που εντάσσονται σε αυτό.  

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας- Στήριξης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους συγκεκριμένων Μέτρων του (δηλ. των Μέτρων 9.2, 1.7 και 2.3), είτε από αμιγώς εθνικούς πόρους («Εθνική Τεχνική Βοήθεια»). Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έτσι, το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: ένα συγχρηματοδοτούμενο και ένα χρηματοδοτούμενο από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Από τα τρία Μέτρα του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, που χρηματοδοτούν δράσεις Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, τα δύο (δηλ. τα Μέτρα 1.7 και 2.3) αφορούν συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (δηλ. αφορούν στην υποστήριξη της υλοποίησης των έργων του ΠΑΘΕ και των έργων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, αντίστοιχα) και η διαχείρισή τους γίνεται από τους αρμόδιους για τα έργα αυτά φορείς, δηλ. την ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό Α.Ε., αντίστοιχα. Το τρίτο Μέτρο (9.2) αφορά γενικά το σύνολο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και περιλαμβάνει δράσεις οριζόντιες ή ενδιαφέροντος περισσότερων φορέων υλοποίησης έργων. Η διαχείριση των δράσεων του τρίτου αυτού Μέτρου είναι αρμοδιότητα της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. 

5.2.1 Περιεχόμενο Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης έτους 2004
Κατά το έτος 2004, συντάχθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το  ΥΠ.ΟΙ.Ο. το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, για τις συγχρηματοδοτούμενες και για τις από αμιγώς εθνικούς πόρους χρηματοδοτούμενες ενέργειες. 

To Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2004, περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα με το παρακάτω περιεχόμενο: 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μέτρο 9.2 του ΕΠ-ΟΑΛΛΑ 

Περιλαμβάνονται  επιλέξιμες  ενέργειες στα πλαίσια του Μέτρου 9.2 «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια Αστική Ανάπτυξη» όπως  Προμήθειες, Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης, εκπόνηση Μελετών και Ερευνών καθώς και Λειτουργικές Δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση προσωπικού, συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαίδευση τελικών δικαιούχων.
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β: 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ  ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
Περιλαμβάνονται ενέργειες για χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συμπληρωματικές προς αυτές του Υποπρογράμματος Α, οι οποίες είτε δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μ 9.2 του Ε.Π.-ΟΑΛΑΑ λόγω στενότητας διαθέσιμων πόρων, είτε αφορούν στην υποστήριξη φορέων  που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του Ε.Π. 

Αναλυτικότερα αφορά στην Προμήθεια επίπλων, εντύπων, βιβλίων και εξοπλισμού, υπηρεσίες Συμβούλων, δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης καθώς και λειτουργικές δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, τις μισθώσεις εξοπλισμιού, επισκευές συντηρήσεις, αναλώσιμα, έξοδα μετακινήσεων, δαπάνες σύνδεσης διαδικτύου, έξοδα υπηρεσιών δημοσίων σχέσεν και δημοσιεύσεων και επιτροπών – ομάδων εργασίας.

5.3 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης – Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

α)
Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
Βασικό εργαλείο διαχείρισης – παρακολούθησης έργων στην υπηρεσία της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Με το εργαλείο αυτό παρέχεται ολοκληρωμένη εικόνα και πληροφόρηση σε πολλά επίπεδα διαχείρισης, από την ένταξη του έργου έως την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής του. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο αναπτύσσεται η βάση δεδομένων της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., συνδέεται με την Αρχή Πληρωμής για την παρακολούθηση της ροής των πιστώσεων. Μέσω αυτού συντάσσονται οι Αιτήσεις Πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο.Α.Λ.Α.Α. και κατ' επέκταση για τα έργα του. 

Οι φορείς υλοποίησης συμπληρώνουν τυποποιημένα έντυπα για την καταχώρηση στοιχείων έργων / υποέργων / νομικών δεσμεύσεων, καθώς και της οικονομικής και φυσικής προόδου αυτών στο Ο.Π.Σ.

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ όλα τα στοιχεία των Τεχνικών Δελτίων έργων και υποέργων για τα έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΠ/ΟΑΛΑΑ καθώς και όλα τα στοιχεία που περιγράφουν τη διαδικασία ένταξης των έργων αυτών. Για τα έργα αυτά είναι επίσης καταχωρημένα τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών των υποέργων. Όσον αφορά τα Τριμηνιαία Δελτία παρακολούθησης έργων και υποέργων, έχουν υποβληθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους τα απολογιστικά δελτία προόδου για τις δράσεις μέχρι 31/12/2002 και τηρούνται κανονικά οι υποχρεώσεις για υποβολή των ΤΔΠΕ για κάθε μετέπειτα τρίμηνο.

β)  Ο.Π.Σ. – Τ.Σ. 

Το υποσύστημα «Ταμείο Συνοχής» αποτελεί μέρος του λογισμικού του ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  και στοχεύει στην μηχανογραφική υποστήριξη του  Ταμείου Συνοχής.

Η Εφαρμογή σχεδιάσθηκε έτσι  ώστε να  ενσωματώνει τη διαχειριστική λογική  του Ταμείου Συνοχής σε όλα του τα επίπεδα, δηλ. :

· των αιτήσεων συνδρομής ή τροποποιήσεων για κάθε έργο που υποβάλλει  η χώρα (μέσω του ΥΠ.ΟΙ.Ο) στην ΕΕ,  

· των αποφάσεων συνδρομής, που είναι οι εγκρίσεις των αιτημάτων με τους όρους που τίθονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

· του συνολικού προγραμματισμού, βάσει των σχεδίων χρηματοδότησης  και δεσμεύσεων της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

· της διαχείρισης έργων, Υποέργων, Νομικών Δεσμεύσεων (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο) και  Δαπανών.

γ)  Discoverer
Συμπληρωματικό εργαλείο παρακολούθησης αποτελεί η χρήση του εργαλείου Discoverer. Η χρήση του στοχεύει στην άντληση από τη βάση του ΟΠΣ επεξεργάσιμων στοιχείων και για δημιουργία αναφορών προσαρμόσιμων στις εκάστοτε ανάγκες. Για την επίτευξη των παραπάνω δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων Data Warehouse, η οποία προκύπτει από την κανονική βάση του ΟΠΣ προσαρμοσμένη στις ανάγκες δημιουργίας αναφορών.

Ο τελικός χρήστης βλέπει ομαδοποιημένα δεδομένα που αντλούνται από το Data Warehouse, οργανωμένα σε περιοχές εργασίας (Business Area).

Οι δημιουργούμενες αναφορές είναι χρηστικές δηλαδή μπορούν:

· Να αποθηκευθούν στο server του Discoverer και να τις βλέπει μόνο το ΕΠ που τις έχει δημιουργήσει ή όλα τα ΕΠ αν τις έχει δημιουργήσει ο Administrator. Η υπεύθυνη ομάδα εκτυπώσεων της Υπηρεσίας ΟΠΣ έχει δημιουργήσει πρότυπες αναφορές οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Discoverer και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης ένα ΕΠ μπορεί να δημιουργήσει μία αναφορά και να την διαθέσει για χρήση σε άλλα ΕΠ, τα οποία όμως θα τη βλέπουν με τα στοιχεία του σικού τους Επιχ. Προγράμματος. 

· Να εξαχθούν σε excel και να διαμορφωθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών.

Σήμερα έχει δημιουργηθεί από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ πλήθος αναφορών με στοιχεία σχετικά με δαπάνες, στοιχεία έργων – υποέργων – νομικών δεσμεύσεων, δείκτες – διακριτά κ.λπ. 

δ)
Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα Παρακολούθησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
Συμπληρωματικά με τη λειτουργία του Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, λειτουργεί το Εσωτερικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε κατά την περίοδο του Β' Κ.Π.Σ. για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. / Π.Ο.Α. 

Επίσης είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης ΙΙ (Π.Σ.Π. ΙΙ) στο οποίο θα μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά τα καταχωρημένα στοιχεία του ΟΠΣ (Τεχνικά Δελτία Έργων / Υποέργων, συμβάσεων , πληρωμές, κ.λπ.) για την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος.

Η παρακολούθηση των έργων γίνεται μέσω εκθέσεων που παράγονται από το Σύστημα. Οι εκθέσεις αυτές διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, στις πάγιες και στις περιοδικές. Οι πάγιες είναι αυτές που δίνουν την ταυτότητα του έργου. Οι περιοδικές αφορούν στην παρουσίαση της οικονομικής προόδου των έργων / Συμβάσεων (φυσικής και οικονομικής). Τα αντίστοιχα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μηνιαία βάση για όλα τα έργα / συμβάσεις.

6. Έλεγχοι

	…………….………………………………………………….


6.1 Έλεγχοι

1. Γενικά

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού, το άρθρο 4 του Κανονισμού 438/2001 και το Ν. 2860/2000, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι η υπεύθυνη Αρχή για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί και επαληθευτεί η ορθή διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ο έλεγχος αυτός εκτείνεται στην εξέταση του σύννομου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

2. Είδη Ελέγχων

· Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι

Αφορά ελέγχους πού πραγματοποιεί η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής σε Πράξεις και Τελικούς Δικαιούχους. 

Οι  πρωτοβάθμιοι έλεγχοι μπορεί να είναι :

· προληπτικοί, κατά τους οποίους ελέγχεται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε όλα τα στάδια του έργου,

· έλεγχοι κατά την υλοποίηση, κατά τους οποίους διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στα έργα προκειμένου να ελεγχθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, η τήρηση χρονοδιαγράμματος και γενικά η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της απόφασης ένταξης,

· έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση, κατά τους οποίους επίσης διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι μετά τη γνωστοποίηση του Τελικού Δικαιούχου περί ολοκλήρωσης του έργου, προκειμένου να ελεγχθούν οι διαδικασίες οι οριζόμενες από την νομοθεσία, η αξιολόγηση του τρόπου εκτέλεσης του έργου και η αντιστοιχία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του παραγόμενου έργου με τα περιγραφόμενα στο ΤΔΕ, ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της επίτευξης των στόχων που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

· Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι
Αφορά δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργούνται από την Αρχή Πληρωμής σε Πράξεις, Τελικούς Δικαιούχους και στις Διαχειριστικές Αρχές.

· Τριτοβάθμιοι έλεγχοι

Αφορά ελέγχους που διενεργούνται από την ΕΔΕΛ σε Αρχή Πληρωμής, Τελικούς Δικαιούχους, Διαχειριστικές Αρχές και Πράξεις.

Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) διενεργεί ελέγχους σε όλα τα Εθνικά ελεγκτικά όργανα καθώς επίσης σε Πράξεις και σε Τελικούς Δικαιούχους.

Μέχρι το Νοέμβριο του 2003 – 3η Επιτροπή Παρακολούθησης- οι έλεγχοι που είχε πραγματοποιήσει η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, ήταν έλεγχοι προληπτικοί και έλεγχοι κατά την εκτέλεση των Πράξεων.

· Προληπτικοί Έλεγχοι

Είχαν διενεργηθεί προενταξιακοί έλεγχοι σε όλα τα ενταγμένα και υπό ένταξη έργα στο Πρόγραμμά μας.

Πράξεις για τις οποίες υπήρξε αμφισβήτηση της νομιμότητας και κανονικότητας διαδικασιών, μετά από έλεγχο δεν προωθήθηκαν για ένταξη.

· Έλεγχοι κατά την εκτέλεση των πράξεων

Είχαν διενεργηθεί 14 επιτόπιοι έλεγχοι συνολικού προϋπολογισμού 367.762.438,80 €, που αντιστοιχούσε στο 6,25% του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων.

Επί πλέον είχαν πραγματοποιηθεί επιτόπιοι έλεγχοι σε 2 έργα (σύνολο 10 εργολαβίες κατασκευής) ενταγμένων στο ΤΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 259.297.023,00 €.

3. Προγραμματισμός Ελέγχων 

Στα πλαίσια διαδικασιών συντονισμού των ελέγχων που διενεργούνται από τα Εθνικά ελεγκτικά όργανα, η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων, το οποίο κοινοποιεί στην Αρχή Πληρωμής και στην ΕΔΕΛ.

Για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων για το 2004 η Μονάδα Γ΄ της ΔΑ έλαβε υπόψη της το έγγραφο 13031/ΕΥΣ 1494/4-3-2004 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το οποίο καλούνται οι ΔΑ – ως γενική κατεύθυνση για τις πράξεις που θα ελεγχθούν από την αρχή ως το τέλος του 2004, να υλοποιήσουν τους εξής στόχους :

· Έλεγχο του 25% των ενταγμένων (στις 31-12-2004) πράξεων τουλάχιστον μία φορά.

· Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που θα έχει ελεγχθεί, να αντιστοιχεί στο 40% των επιλέξιμων δαπανών που θα έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 31/12/2004.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Μονάδα Γ΄ συνέταξε τον παρακάτω προγραμματισμό επιτόπιων ελέγχων τόσο του ΕΤΠΑ, όσο και του ΤΣ ΙΙ, σε έργα, προμήθειες και υπηρεσίες.
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1.1.1.3

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

2

01/05/00

31/12/02

6.886.348,26

6.242.670,59

3-Μαϊ

1.1.1.24

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

2

30/01/01

31/12/03

47.115.917,83

38.177.110,77

20-Σεπ

1.1.1.25

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ -ΑΛΜΥΡΟΣ

2

19/03/01

31/12/04

55.149.579,71

34.008.844,46

26-Ιουλ

1.1.1.12

ΑΛΜΥΡΟΣ - ΑΕΡΙΝΟ 287+510 ΕΩΣ 303+000

2

01/04/00

31/12/01

11.745.267,79

10.225.488,05

14-Ιουν

1.6.1.1

Κατ'  αποκοπή αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης της Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου( 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜ. 5/3/1991 S 044 ΚΑΙ 5/4/91 S 066 & ΚΥΡΩΣΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧ. ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΦΕΚ 71Α Ν.2395))

2

01/01/00

24/12/04

96.685.911,55

96.548.442,84

7-Ιουν

2.1.1.56

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την εκπόνηση οριστικής μελέτης 

αποκατάστασης τοπίου στo τμήμα BIΠE Αλεξανδρούπολης έως Πυλαία (τμήμα 15.7 ) της 

ΕΟ

1

21/07/00

19/09/01

28.657,37

28.657,38

10-Μαϊ

2.1.1.55

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την εκπόνηση οριστικής μελέτης 

αποκατάστασης τοπίου στα τμήματα παράκαμψη Κομοτηνής και Στρύμη-Μέστη (τμήματα 

1512 και 1530) της ΕΟ

1

11/07/00

30/07/01

33.300,07

33.300,08

10-Μαϊ

2.1.1.38

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΦΕΡΡΩΝ - ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΩΣ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (Κωδ. Σύμβασης 701/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 80.4-80.5)

2

01/09/00

31/08/03

29.717.607,28

29.209.222,77

5-Ιουν

2.1.1.1

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1 (Κωδ. Σύμβασης 921/Α01, Κωδ. 

ΕΟΑΕ 4.1.5-4.1.6)

2

01/09/00

31/03/04

29.327.736,08

27.589.968,04

22-Απρ

2.1.1.17

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ - ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (Κωδ. Σύμβασης 929/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 5.1)

2

01/02/00

30/11/04

163.372.595,69

146.738.559,35

12-Ιουλ

2.1.1.19

ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ (Κωδ. Σύμβασης 930/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 

5.2-5.3)

2

01/09/00

31/10/04

80.336.369,40

67.609.243,03

12-Ιουλ

2.1.1.33

ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΠΟ Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

(Κωδ. Σύμβασης 967/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 14.3.2-15.1.1)

2

01/09/00

31/12/02

33.035.516,94

31.888.465,84

20-Δεκ

2.1.1.26

ΤΜΗΜΑ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ ΕΩΣ Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. (Κωδ. Σύμβασης 942/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 

14.1.1)

2

01/01/01

31/07/03

30.111.400,64

29.570.363,75

20-Δεκ

2.1.1.31

ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΠΟ Α/Κ ΒΑΦΕΙΚΩΝ ΕΩΣ Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ (Κωδ. 

Σύμβασης 944/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 14.2.3-14.3.1)

2

01/05/01

30/07/02

22.712.958,83

21.578.911,52

29-Νοε

2.1.1.34

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α/Κ ΜΑΚΡΗΣ ΕΩΣ ΒΙ.ΠΕ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Κωδ. Σύμβασης 948/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 15.5-15.6)

2

01/07/01

31/05/03

15.928.963,71

14.895.731,89

29-Νοε

2.1.1.18

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ - ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (Κωδ. Σύμβασης929/A02, Κωδ. ΕΟΑΕ 5.1)

2

01/07/03

30/11/04

31.585.361,30

14.523.009,27

12-Ιουλ

2.2.1.9

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ - 

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ (3.2) ΤΗΣ ΕΟ

1

11/07/00

18/07/00

30.814,38

30.814,38

19-Ιουλ

2.2.1.12

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ "ΜΟΥΤΣΑΡΑΣ" ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ-ΑΡΑΧΘΟΣ (0230) ΤΗΣ ΕΟ

1

13/03/01

13/04/01

29.347,03

29.347,03

11-Οκτ

2.2.1.5

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΚΩΔ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 917/Α01, 

ΚΩΔ. ΕΟΑΕ 3.2)

2

01/01/00

01/01/04

142.798.884,18

104.162.403,20

23-Αυγ

2.2.1.4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

915/Α01, ΚΩΔ ΕΟΑΕ 2.4)

2

01/08/01

01/08/05

102.976.314,66

74.670.701,12

23-Αυγ

2.2.1.2

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ (ΚΩΔ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ958/Α01, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ2.3)

2

01/09/00

01/03/04

55.040.103,94

48.445.176,29

15-Νοε

2.2.1.3

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 958/Α02, ΚΩΔ ΕΟΑΕ 

2.3)

2

01/09/01

01/03/04

22.037.001,13

21.620.613,59

15-Νοε

3.2.1.1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΕΛΙ-ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ-ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ-

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (Η/Φ) ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΥΔΩΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ

2

01/01/02

31/12/04

5.869.405,72

3.041.230,00

21-Ιουν

3.2.1.14

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

4

01/07/01

30/09/04

5.072.355,10

4.174.568,13

1-Νοε

3.3.1.5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΙΟΝΙΑΣ 

ΟΔΟΥ (Κ.Π.Σ. ΙΙ)

4

01/05/02

31/12/02

235.000,00

134.182,87

26-Απρ

5.1.1.57

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

2

01/01/00

31/12/06

13.500.000,00

11.835.020,76

31-Μαρ

5.1.1.55

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡ. 2, ΔΑΦΝΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 

02/008)

2

01/01/00

31/12/06

56.636.400,00

54.360.483,22

18-Οκτ

ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ

7.1.1.2

Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας.

2

01/02/03

30/04/04

6.749.817,00

3.020.024,84

15-Μαρ

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΕΡΓΟ 2.1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.

ΟΑΛΑΑ

ΕΡΓΟ: 1.1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

ΕΡΓΟ 1.6.1. ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ 2.2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ α)ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΔΕΜΑΤΙ (ΔΥΤΙΚΟ 

ΣΤΟΜΙΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Τ8) β) ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΡΓΟ 3.2.1. ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)

ΕΡΓΟ 3.3.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΠΣ ΙΙ

ΕΡΓΟ 5.5.1. METΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1


4. Στόχοι που πραγματοποιήθηκαν 

Οι στόχοι που τέθηκαν προς υλοποίηση από το ανωτέρω έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ειδικότερα, 

· Έχουν ελεγχθεί πράξεις το ποσοστό των οποίων ανέρχεται στο 28% των συνολικά ενταγμένων.

· Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που έχουν ελεγχθεί  και καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι τον Οκτώβριο του 2004 ανέρχεται σε ποσοστό 24%.


[image: image1.emf]ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(1) 

ΑΠΌ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΩΣ 30/10/2004

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Δ.Κ.Ε. (1)

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ΕΤΠΑ 4.1.2.1

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ   Χ.Θ. 3+060 ΕΩΣ 

Χ.Θ. 6+744 

ΕΥΔΕ / ΕΣΕΑ

27/3/2003

4

31.440.085,99 10.442.932,64 812

2 ΕΤΠΑ 1.1.1.6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ Κ5 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ / Ε.Π.Π. ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

7/4/2003

4

6.200.506,59 1.869.252,20 1361

3 ΕΤΠΑ 5.1.1.3

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

22/5/2003

4

2.589.208,00 153.405,00 1363

4 ΕΤΠΑ 5.1.1.7

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

22/5/2003

4

2.315.480,00 289.752,00 1363

5 ΕΤΠΑ 7.1.4.1

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 1ο ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΠΑΤΡΩΝ  

ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ

16/5/2003

4

0,00 0,00 1360

6 ΕΤΠΑ 3.2.1.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΧΑΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ - Α/Κ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 4,5 ΧΛΜ. ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.2

ΕΥΔΕ / ΒΟΑΚ

25-27/6/2003

4

5.908.940,03 778.792,16 1464

7 ΕΤΠΑ 2.1.1.129

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΧΘ 6+000 ΕΩΣ 19+000

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-26/09/03

2

2.754.941,00 2.754.941,00

8 ΕΤΠΑ 2.1.1.125

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

 29/9 - 2/10/2003 

1

3.871.683,27

9 ΕΤΠΑ 9.1.1.3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

3.774.786,10 0 2398

10 ΕΤΠΑ 9.1.1.1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΗΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

641.536,45 0 2398

11 ΕΤΠΑ 9.1.1.2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

0,00 0 2398

12 ΕΤΠΑ 9.1.1.14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

3.317.640,49 0 2398

13 ΕΤΠΑ 5.1.1.2

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ Mέτρο 5.1 (Υποέργο Νο.2)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

31/10/03 & 3/11/03

4

23.383.033,35 630.296,48 2243

14 ΕΤΠΑ 9.2.7.1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ 

Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Υ/Ε 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ

6/9/2004

1

5.955,87

15 ΕΤΠΑ 9.2.7.3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ 

Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Υ/Ε 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ

6/9/2004

1

2.936,96

16 ΕΤΠΑ 7.1.1.2

ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 

ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ'' 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

15-16 / 3/2004

2

3.020.024,84 0 0 3006

17 ΕΤΠΑ 5.1.1.57

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ / ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΡΓΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

31/3 και 1/4 2004

2

11.835.020,76 0 3010

18 ΕΤΠΑ 3.3.1.5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ

26-27/4/2004

2

134.182,87 149.441,057 3008

19 ΕΤΠΑ 2.1.1.1

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

28-30/4/2004

1

27.589.968,04

20 ΕΤΠΑ 1.1.1.3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

6-7/5/2004

1

6.242.670,59

21 ΕΤΠΑ 9.1.1.9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

2/6/04 & 4/6/2004

1

126.781,02 0 3215

22 ΕΤΠΑ 9.1.1.10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

2/6/04 & 4/6/2004

1

254.344,91 0 3215

23 ΕΤΠΑ 1.6.1.1

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ – 

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΕΥΔΕ / ΣΕΡΑ

7-9/6/2004

2

96.548.442,84 0 3009

24 ΕΤΠΑ 3.2.1.1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – 

ΚΑΣΤΕΛΙ (Β’ ΦΑΣΗ)  ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΕΥΔΕ / BOAK

23-25/6/2004

1

3.304.030,00

25 ΕΤΠΑ 2.1.1.17

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 929/Α01, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ 5.1) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

12-16/7/2004

1

147.599.980,31 1.757.945,71

26 ΕΤΠΑ 2.1.1.18

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 929/Α02, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ 5.1) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

12-16/7/2005

1

26.614.381,66 31.585.361,30

27 ΕΤΠΑ 2.2.1.4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΔΡΙΣΚΟ 

ΕΩΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ 915 Α01)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-27/8/2004

1

80.922.572,99

28 ΕΤΠΑ 2.2.1.5 και 8

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

917Α01 ΚΑΙ 917Α02)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-27/8/2004

1

109.509.018,68

2.507.460.834,79 39

599.908.153,61 11

24% 28%

40% 25%

ΥΨΟΣ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 2004

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΤΟΧΟΣ 2004


5. Επιτόπιοι Έλεγχοι

Συνολικά διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα επιτόπιοι έλεγχοι σε 16 υποέργα του ΕΤΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 989.262.825,70 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 22,27% του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τη Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός από την εξέταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά την φάση κατασκευής και ολοκλήρωσης της πράξης, περιλαμβάνουν :

α) Τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων, νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και τήρησης των διαδικασιών.

β) Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο.

γ) Τον έλεγχο τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος.

δ) Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Από τον ετήσιο προγραμματισμό υλοποιήθηκαν οι εξής έλεγχοι :

[image: image10.emf]1η ΔΟΣΗ (19/04/01) 168.794.807,00

2η ΔΟΣΗ (27/08/01) 43.515.408,00

ΣΥΝΟΛΟ 212.310.215,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1η ΔΟΣΗ (07/02/01) 300.043.520,00

406.757.137,94 386.591.140,30 793.348.278,24 0,00 793.348.278,24 2η ΔΟΣΗ (08/04/02) 106.713.262,10

ΣΥΝΟΛΟ 406.756.782,10

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1η ΔΟΣΗ (13/05/02) 216.110.167,50

670.540.070,43 636.993.857,44 1.307.533.927,87 0,00 1.307.533.927,87 2η ΔΟΣΗ (14/05/02) 32.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 248.110.167,50

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1η ΔΟΣΗ (27/06/02) 25.336.630,93

728.965.218,55 689.917.391,38 1.418.882.609,93 0,00 1.418.882.609,93

ΣΥΝΟΛΟ 25.336.630,93

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1η ΔΟΣΗ (03 /09/03) 131.802.349,00

954.955.781,15 909.992.185,66 1.864.947.966,81 0,00 1.864.947.966,81

ΣΥΝΟΛΟ 131.802.349,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.113.900.151,59 1.064.331.990,49 2.178.232.142,08 0,00 2.178.232.142,08

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.180.428.695,39 1.126.867.753,46 2.307.296.448,85 0,00 2.307.296.448,85

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1η ΔΟΣΗ (27/02/2004) 351.124.263,35

1.227.922.439,50 1.174.310.394,63 2.402.232.834,13 0,00 2.402.232.834,13 2η ΔΟΣΗ (18/05/2004) 58.080.418,41

ΣΥΝΟΛΟ 409.204.681,76

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.290.801.340,95 1.224.428.365,06 2.515.229.706,01 2.515.229.706,01

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ: 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.433.520.826,29

Το ποσό της Ιδιωτικής Δαπάνης δεν αναγράφεται στις αιτήσεις της Αρχής Πληρωμής προς την Ε.Ε.

8η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

7η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

6η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

5η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

4η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

3η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2002) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

2η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(7% του συνόλου επιχορήγησης ΕΤΠΑ)

1η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001) 



Επιπλέον των ελέγχων αυτών, διενεργήθηκε κι ένας έλεγχος κλεισίματος σε έργο του Ταμείου Συνοχής ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 63.200.001 €.

Ο εν λόγω έλεγχος αφορά το Λιμένα Ηγουμενίτσας και δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό προγραμματισμό. Διενεργήθηκε διότι,  σύμφωνα με τον Κανονισμό 1164/94, του Ν. 2860/2000 και τις ΚΥΑ εφαρμογής του, μετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου από το φορέα υλοποίησης, η αρμόδια ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στο έργο και εκδίδει τη βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων, στην οποία πιστοποιείται και η ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Τελική Έκθεση του έργου. 

Ο έλεγχος αυτός επεκτάθηκε στο σύνολο και των 20 υποέργων, δηλαδή στις 2 εργολαβίες κατασκευής, στα 16 υποέργα μελέτης και στα 2 υποέργα απαλλοτριώσεων. 

Από το σύνολο των επιτόπιων ελέγχων,  

· (8) εκθέσεις ελέγχου έχουν ολοκληρωθεί, εκ των οποίων (6) βρίσκονται σε στάδιο οριστικοποίησης του πορίσματος και καταχώρησης στο ΟΠΣ, μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων εκ μέρους των φορέων υλοποίησης.

· (1) έκθεση ελέγχου έχει συνταχθεί κι έχει αποσταλεί στον κ. Γενικό Γραμματέα για υπογραφή, έτσι όπως ορίζεται από την ΚΥΑ Δημοσιονομικών Διορθώσεων.

· (2) εκθέσεις ελέγχου βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης.

6. Έλεγχοι του ΕΣΠΕΛ

Ως γνωστόν, ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους επαλήθευσης της ποιότητας στα δημόσια έργα που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΦΕΚ 1539 Β /17-10-2003).

Ο ΕΣΠΕΛ έχει πραγματοποιήσει συνολικά 98 επισκέψεις ελέγχου, σε 83 εργολαβίες του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Συγκεκριμένα, 3 εργολαβίες κατατάχτηκαν στην κατηγορία 2ii. Στην παρούσα φάση έχουν παραμείνει 2 εργολαβίες στην κατηγορία 2ii, ενώ καμία εργολαβία δεν κατετάγη στην κατηγορία 2iii.

Οι δηλωθείσες δαπάνες των εν λόγω εργολαβιών ύψους 40.699.110,77 €, έχουν τεθεί σε αναστολή μέχρι την αλλαγή κατάταξής τους, μετά από νέα επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο ΕΣΠΕΛ.

7. Έλεγχος Διαδικασιών Δημοπράτησης 

Εκτός των επιτόπιων ελέγχων, ζητήθηκε, από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με το από 16079/ΕΥΣ 2047/2-4-2004 έγγραφό της, η επανεξέταση της νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησης όλων των συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Συνολικά ελέγχθηκαν 105 υποέργα. Από αυτά, 73 υποέργα δημοπρατήθηκαν με ανοικτή διαδικασία, 14 υποέργα με κλειστή διαδικασία και έγιναν όλα αποδεκτά, ενώ  11 υποέργα ανατέθηκαν με διαπραγμάτευση, εκ των οποίων 9 απεντάχθηκαν από το πρόγραμμά μας.

Ελέγχθηκαν και οι αναθέσεις 7 συμπληρωματικών συμβάσεων οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές από την Υπηρεσία μας, αλλά όχι από την Αρχή Πληρωμής.

8. Εγκύκλιος Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Τον Απρίλιο του 2004 εκδόθηκε και η Εγκύκλιος Εφαρμογής της ΚΥΑ για τις δημοσιονομικές διορθώσεις, η οποία επέβαλε την εφαρμογή μιας ιδιαίτερης διαδικασίας για τις περιπτώσεις πράξεων που εμφάνιζαν παρατυπίες.

Στο πρόγραμμά μας δημοσιονομικές διορθώσεις είχαμε σε 3 υποέργα και αναμένεται να εκδοθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης. 

9. Αποτελέσματα ελέγχων

Γενικά, η ύπαρξη αρκετών περιπτώσεων επιτόπιων ελέγχων, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν με τη διατύπωση συστάσεων μόνο εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής, πιστοποιεί το βαθμό συμμόρφωσης των φορέων υλοποίησης με την κείμενη εθνική νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες. 

Ειδικότερα, γίνεται σύσταση στους Τελικούς Δικαιούχους να λαμβάνουν προέγκριση από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για οποιαδήποτε αλλαγή νομικής δέσμευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αποφάσεων ένταξης.

10. Έλεγχοι από άλλα όργανα

Η Διαχειριστική Αρχή αποτέλεσε και η ίδια αντικείμενο ελέγχου, τόσο από την ΕΔΕΛ, όσο και από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν έργα τόσο του ΟΑΛΑΑ, όσο και του Ταμείου Συνοχής κατά το έτος 2004 και είναι οι εξής :

[image: image2.wmf]Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΘΕΜΑ 

1

6-10/10/2003 

(κοινοποίηση 

πορίσματος 

ελέγχου στις 

30.7.2004)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

«Εγνατία
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		ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α

																		ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(1)

																				ΑΠΌ		ΕΝΑΡΞΗΣ

																				ΕΩΣ		10/30/04

																				ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

		Α/Α		ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ		ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ		ΤΙΤΛΟΣ		ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε. (1)		ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ		ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ		ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ		ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1		ΕΤΠΑ		4.1.2.1		ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ   Χ.Θ. 3+060 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+744		ΕΥΔΕ / ΕΣΕΑ		3/27/03		4		31,440,085.99		10,442,932.64				812

		2		ΕΤΠΑ		1.1.1.6		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ Κ5 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ / Ε.Π.Π. ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ		ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ		4/7/03		4		6,200,506.59		1,869,252.20				1361

		3		ΕΤΠΑ		5.1.1.3		ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3		ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ		5/22/03		4		2,589,208.00		153,405.00				1363

		4		ΕΤΠΑ		5.1.1.7		ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ		ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ		5/22/03		4		2,315,480.00		289,752.00				1363

		5		ΕΤΠΑ		7.1.4.1		ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 1ο ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ		ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ		5/16/03		4		0.00		0.00				1360

		6		ΕΤΠΑ		3.2.1.2		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ - Α/Κ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 4,5 ΧΛΜ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.2		ΕΥΔΕ / ΒΟΑΚ		25-27/6/2003		4		5,908,940.03		778,792.16				1464

		7		ΕΤΠΑ		2.1.1.129		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΧΘ 6+000 ΕΩΣ 19+000		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ		23-26/09/03		2		2,754,941.00		2,754,941.00

		8		ΕΤΠΑ		2.1.1.125		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ		29/9 - 2/10/2003		1		3,871,683.27

		9		ΕΤΠΑ		9.1.1.3		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ		ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.		9-11/07/03		4		3,774,786.10		0				2398

		10		ΕΤΠΑ		9.1.1.1		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΗΣ		ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.		9-11/07/03		4		641,536.45		0				2398

		11		ΕΤΠΑ		9.1.1.2		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ		ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.		9-11/07/03		4		0.00		0				2398

		12		ΕΤΠΑ		9.1.1.14		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ)		ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.		9-11/07/03		4		3,317,640.49		0				2398

		13		ΕΤΠΑ		5.1.1.2		ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ Mέτρο 5.1 (Υποέργο Νο.2)		ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ		31/10/03 & 3/11/03		4		23,383,033.35		630,296.48				2243

		14		ΕΤΠΑ		9.2.7.1		ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Υ/Ε 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ		ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ		9/6/04		1		5,955.87

		15		ΕΤΠΑ		9.2.7.3		ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Υ/Ε 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ		ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ		9/6/04		1		2,936.96

		16		ΕΤΠΑ		7.1.1.2		ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ''		ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)		15-16 / 3/2004		2		3,020,024.84		0		0		3006

		17		ΕΤΠΑ		5.1.1.57		ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ / ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ		ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ		31/3 και 1/4 2004		2		11,835,020.76		0				3010

		18		ΕΤΠΑ		3.3.1.5		ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ		ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ		26-27/4/2004		2		134,182.87		149,441.057				3008

		19		ΕΤΠΑ		2.1.1.1		ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ		28-30/4/2004		1		27,589,968.04

		20		ΕΤΠΑ		1.1.1.3		ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ		ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ		6-7/5/2004		1		6,242,670.59

		21		ΕΤΠΑ		9.1.1.9		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.		2/6/04 & 4/6/2004		1		126,781.02		0				3215

		22		ΕΤΠΑ		9.1.1.10		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ		ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.		2/6/04 & 4/6/2004		1		254,344.91		0				3215

		23		ΕΤΠΑ		1.6.1.1		ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ		ΕΥΔΕ / ΣΕΡΑ		7-9/6/2004		2		96,548,442.84		0				3009

		24		ΕΤΠΑ		3.2.1.1		ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΚΑΣΤΕΛΙ (Β’ ΦΑΣΗ)  ΥΠΟΕΡΓΟ 1		ΕΥΔΕ / BOAK		23-25/6/2004		1		3,304,030.00

		25		ΕΤΠΑ		2.1.1.17		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 929/Α01, ΚΩΔ. ΕΟΑΕ 5.1) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ		12-16/7/2004		1		147,599,980.31		1,757,945.71

		26		ΕΤΠΑ		2.1.1.18		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 929/Α02, ΚΩΔ. ΕΟΑΕ 5.1) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ		12-16/7/2005		1		26,614,381.66		31,585,361.30

		27		ΕΤΠΑ		2.2.1.4		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΔΡΙΣΚΟ ΕΩΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ 915 Α01)		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ		23-27/8/2004		1		80,922,572.99

		28		ΕΤΠΑ		2.2.1.5 και 8		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 917Α01 ΚΑΙ 917Α02)		ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ		23-27/8/2004		1		109,509,018.68

		ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				2,507,460,834.79		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				39

		ΥΨΟΣ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				599,908,153.61		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ				11

		ΠΟΣΟΣΤΟ				24%		ΠΟΣΟΣΤΟ				28%

		ΣΤΟΧΟΣ 2004				40%		ΣΤΟΧΟΣ 2004				25%

		(1)        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ.Κ.Ε.)						ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ										Υπογραφή Υπεύθυνου

		ΕΧΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ						1		Συμπληρώνονται οι στήλες 1- 8

		ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ						2		Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου

		ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ						3		Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου										Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

		ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Ή ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ						4		Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου										Ακριβές Αντίγραφο

		ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ						5		Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11										Η υπεύθυνη Γραμματείας

		ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ						6		Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11

																				Π. Νικοπούλου
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				ΠΙΝΑΚΑΣ 3

		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2004

		ΕΠ-ΟΑΛΑΑ		- ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

		ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

		ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΕΡΓΟ		ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ		A/A ΟΠΣ		ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ Γ.Γ.		ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ		ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

		1.1.1.3		ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) "ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ"		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		6-7/5/2004		6,886,348.58		6,242,670.59		1,572,980.98				-

		3.3.1.5		ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ"		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		26-27/4/2004		153,000.00		149,441.57		149,441.57		3008		9/21/04		10/14/04		149,441.057

		5.1.1.57				ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		31/3 και 1/4 2004		14,714,600.14		11,835,020.76		0.00		3010		9/21/04		10/13/04		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

		7.1.1.2		ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ''		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		15-16 / 3/2004		6,679,817.00		3,020,024.84		0.00		3006		9/21/04		10/13/04		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

		9.2.7.1		ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		9/6/04		6,300.00		5,955.87												ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

		9.2.7.3		ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		9/6/04		3,000.00		2,936.96												ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

		9.1.1.9		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		2/6/04 & 4/6/2004		126,781.02		126,781.02		0.00		3215		10/8/04		10/22/04		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

		9.1.1.10		ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		2/6/04 & 4/6/2004		254,344.91		254,344.91		0.00		3215		10/8/04		10/22/04		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

		1.6.1.1		ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) "ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ"		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		7-9 / 6/2004		460,522,469.00		96,548,073.11		0.00		3009		9/21/04		10/13/04		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

		2.2.1.4		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) "ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΔΡΙΣΚΟ ΕΩΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ)"		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		23-27 / 8/2004		94,293,308.47		80,922,572.99												ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

		2.2.1.5		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) "ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ"		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		23-27 / 8/2004		149,157,457.06		109,509,018.68												ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

		2.2.1.8		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 8) "ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)"		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		23-27 / 8/2004		28,103,510.45		15,631,494.70												ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

		3.2.1.1		ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΚΑΣΤΕΛΙ (Β’ ΦΑΣΗ)		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		23-25 / 6/2004		4,076,196.00		3,304,030.00												ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

		2.1.1.1		ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		28-30 / 4/2004		29,327,736.08		27,952,768.04		1,729,962.00

		2.1.1.17		ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		12-17 / 7/2004		163,372,595.69		147,599,980.31		1,757,945.71						11/19/04		1,757,945.71

		2.1.1.18		ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		12-17 / 7/2004		31,585,361.30		26,614,381.66		31,585,361.30						11/19/04		31,585,361.30

		Τ.Σ.

		1		ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α' ΦΑΣΗ		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ		21-26 /5/2004		63,200,001		62,595,815.87						-		15/7/2004   1/9/2004		ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ





επιτόπιοι έλεγχοι Τ.Σ. 2004

		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2004

		ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

		Α/Α		ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΕΜ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ		ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ		ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ		A/A ΟΠΣ		ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ Γ.Γ.		ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ		ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

		1		ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α' ΦΑΣΗ		ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ		21-26 /5/2004		63,200,001		62,595,815.87		-		-		-		15/7/2004   1/9/2004		ΌΧΙ
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		ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

												ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
(7% του συνόλου επιχορήγησης ΕΤΠΑ)

												1η ΔΟΣΗ (19/04/01)		168,794,807.00

												2η ΔΟΣΗ (27/08/01)		43,515,408.00

												ΣΥΝΟΛΟ		212,310,215.00

		1η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001): 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ										ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001)

		ΔΗΜΟΣΙΑ						ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

		ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ						1η ΔΟΣΗ (07/02/01)		300,043,520.00

		406,757,137.94		386,591,140.30		793,348,278.24		0.00		793,348,278.24		2η ΔΟΣΗ (08/04/02)		106,713,262.10

												ΣΥΝΟΛΟ		406,756,782.10

		2η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002): 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ										ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002)

		ΔΗΜΟΣΙΑ						ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

		ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ						1η ΔΟΣΗ (13/05/02)		216,110,167.50

		670,540,070.43		636,993,857.44		1,307,533,927.87		0.00		1,307,533,927.87		2η ΔΟΣΗ (14/05/02)		32,000,000.00

												ΣΥΝΟΛΟ		248,110,167.50

		3η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2002): 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ										ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2002)

		ΔΗΜΟΣΙΑ						ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

		ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ						1η ΔΟΣΗ (27/06/02)		25,336,630.93

		728,965,218.55		689,917,391.38		1,418,882,609.93		0.00		1,418,882,609.93

												ΣΥΝΟΛΟ		25,336,630.93

		4η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2003): 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ										ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2003)

		ΔΗΜΟΣΙΑ						ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

		ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ						1η ΔΟΣΗ (03 /09/03)		131,802,349.00

		954,955,781.15		909,992,185.66		1,864,947,966.81		0.00		1,864,947,966.81

												ΣΥΝΟΛΟ		131,802,349.00

		5η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ										ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003)

		ΔΗΜΟΣΙΑ						ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

		ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ

		1,113,900,151.59		1,064,331,990.49		2,178,232,142.08		0.00		2,178,232,142.08

												ΣΥΝΟΛΟ		0.00

		6η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003): 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ										ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003)

		ΔΗΜΟΣΙΑ						ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

		ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ

		1,180,428,695.39		1,126,867,753.46		2,307,296,448.85		0.00		2,307,296,448.85

												ΣΥΝΟΛΟ		0.00

		7η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ										ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003)

		ΔΗΜΟΣΙΑ						ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

		ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ						1η ΔΟΣΗ (27/02/2004)		351,124,263.35

		1,227,922,439.50		1,174,310,394.63		2,402,232,834.13		0.00		2,402,232,834.13		2η ΔΟΣΗ (18/05/2004)		58,080,418.41

												ΣΥΝΟΛΟ		409,204,681.76

		8η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2004): 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ										ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2004)

		ΔΗΜΟΣΙΑ						ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

		ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ		ΣΥΝΟΛΟ

		1,290,801,340.95		1,224,428,365.06		2,515,229,706.01				2,515,229,706.01

												ΣΥΝΟΛΟ		0.00

												ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		1,433,520,826.29

		Το ποσό της Ιδιωτικής Δαπάνης δεν αναγράφεται στις αιτήσεις της Αρχής Πληρωμής προς την Ε.Ε.



MOD:
Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που έχουν τεθεί σε αναστολή από την Αρχή Πληρωμής λόγω εκκρεμοτήτων ελέγχων (Αναστ. Σύνολο ΕΠ:61.910.621,01)

MOD:
Στο λογαριασμό του ΠΔΕ έχουν  κατατεθεί 60.352.379-58.080.418=2.271.961€ λιγότερα μετά από εντολή  της κοινότητας

MOD:
Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες που έχουν τεθεί Δεν περιλεμβάνονται οι δαπάνες που έχουν τεθεί σε αναστολή από την Αρχή Πληρωμής λόγω εκκρεμοτήτων ελέγχων (Αναστ. Σύνολο ΕΠ:122.253.715,57)
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