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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Παρουσίαση Επιχειρησιακού Προγράμματος - Αξόνων Προτεραιότητας και Μέτρων 

Το «Συμπλήρωμα Προγραμματισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΟΑΛΑΑ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. έχει συνταχθεί  σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ.3 του Γενικού Κανονισμού 1260/1999 της Ε.Ε και έχει ως στόχο την αναλυτική παρουσίαση των βασικών στοιχείων της πρότασης της 3ης Αναθεώρησης του Προγράμματος με λεπτομερείς αναφορές και πληροφορίες σε επίπεδο Μέτρου, την παρουσίαση αναλυτικών οικονομικών στοιχείων και χρηματοδοτικών πινάκων σε επίπεδο Μέτρου, καθώς και την παρουσίαση των προβλεπόμενων δεικτών πραγματοποίησης, αποτελεσμάτων και επίδοσης των προτεινόμενων δράσεων στο τέλος της προγραμματικής περιόδου. 

Πιο αναλυτικά, στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού παρουσιάζονται για κάθε Μέτρο του Προγράμματος, λεπτομερή στοιχεία για το περιεχόμενο του Μέτρου, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από την υλοποίησή του, τη χρηματοδότηση, την εφαρμογή, τους τελικούς δικαιούχους, τις επιλέξιμες δράσεις, καθώς και αναφορά στα μέτρα που απαιτούνται για τη δημοσιότητα των προγραμματισμένων δράσεων και την ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων του Προγράμματος.  

Σύμφωνα με την πρόταση της 3ης Αναθεώρησης του, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και περιλαμβάνει 9 Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι απαρτίζονται συνολικά από είκοσι τέσσερα (24) Μέτρα. Δύο (2) εξ αυτών καταργούνται.  

Πιο συγκεκριμένα, οι Άξονες Προτεραιότητας και τα Μέτρα του Προγράμματος είναι τα  εξής:

1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.2 ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ 3.5 ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος μεταφορών της χώρας. Κατά συνέπεια με την εφαρμογή του Προγράμματος αναμένεται η ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών, η ολοκληρωμένη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων μεταφορικών μέσων, η περιφερειακή ανάπτυξη και η συνεπαγόμενη οικονομική ανάπτυξη και συνοχή, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και μεταξύ της Ελλάδος και της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχει υιοθετηθεί και υλοποιείται μία ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης του μεταφορικού συστήματος της χώρας μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων στο Εθνικό Δίκτυο Μεταφορών. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής προωθείται μεταξύ άλλων η αναβάθμιση του οδικού μεταφορικού δικτύου -με ιδιαίτερη βαρύτητα στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις αστικές μεταφορές- καθώς και οι υποδομές εξυπηρέτησης των θαλασσίων μεταφορών.

Οι παρεμβάσεις του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. σε έργα οδικών μεταφορών αφορούν τους κύριους οδικούς άξονες ΠΑΘΕ (Άξονας Προτεραιότητας 1) και Εγνατία Οδό (Άξονας Προτεραιότητας 2) καθώς και των συνδέσεών τους με αστικά κέντρα και άλλα συστήματα μεταφορών, των οποίων η ολοκλήρωση σημαντικών λειτουργικών τμημάτων αποτελεί αντικείμενο των δύο πρώτων αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος. Η κατασκευή και αναβάθμιση Λοιπών Κύριων Οδικών Αξόνων και συγκεκριμένα, των Οδικών Αξόνων Κρήτης και συνδέσεών τους με αστικά κέντρα, των Κύριων Οδικών Αξόνων Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας, του Οδικού Άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα, καθώς και η έναρξη υλοποίησης των Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων, αποτελεί αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 3. 

Οι Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, και 6 αφορούν την υλοποίηση έργων Αστικής Ανάπτυξης περιλαμβανομένων αστικών οδικών αξόνων και έργων Μετρό. 

Για την αναβάθμιση του αστικού οδικού δικτύου, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε αστικούς οδικούς άξονες των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας (Άξονας Προτεραιότητας 4), όπου και παρατηρείται εντονότερο πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε ότι αφορά στην ανάπτυξη των μέσων σταθερής τροχιάς προωθείται η κατασκευή του βασικού δικτύου και των επεκτάσεων του Μετρό Αθηνών και η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης (Άξονες Προτεραιότητας 5 και 6), με στόχο την εκτροπή του μεταφορικού έργου, από τα ιδιωτικά οχήματα που εξυπηρετούν σήμερα την πλειοψηφία των μετακινήσεων, προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στους άξονες 7 και 8 περιλαμβάνονται η κατασκευή επιλεγμένων λιμενικών υποδομών και δράσεις βελτίωσης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Οι δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση των θαλασσίων μεταφορών, διακρίνονται σε παρεμβάσεις στους κύριους, εμπορικούς, ακτοπλοϊκούς και τουριστικούς  λιμένες της χώρας (Άξονας Προτεραιότητας 7) καθώς και σε ενέργειες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και την ανάπτυξη ενός συστήματος έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα (Άξονας Προτεραιότητας 8). Τέλος, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει στον Άξονα Προτεραιότητας 9 δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την ηλεκτρονική διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας.

Η δομή της πρότασης της 3ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι σχεδιασμένη ώστε να εξυπηρετεί τους βασικούς στόχους του και να γίνονται κατανοητές οι προτεραιότητές του, οι οποίες εξυπηρετούνται από τους εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας του. Η διάρθρωση και η σύνθεση των Μέτρων,  που εντάχθηκαν σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας, επιλέχθηκαν ούτως ώστε να υπάρχει συνάφεια και συμβατότητα μεταξύ των στόχων του κάθε Μέτρου και των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας στον οποίο αυτό εντάσσεται. Αντίστοιχα, για την επιλογή των δράσεων που θα περιλαμβάνονται σε κάθε Μέτρο προτείνονται, εκτός των άλλων, συγκεκριμένες ομάδες κριτηρίων συμβατότητας με τους στόχους του Μέτρου. 

Εκτός όμως από την επιδίωξη της εσωτερικής συνάφειας των στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας, των Μέτρων και των δράσεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, ζητούμενο του σχεδιασμού του προτεινόμενου Ε.Π. είναι, επίσης, οι ενταγμένες σε αυτό δράσεις να λειτουργούν σε συνέργεια και συμπληρωματικά με όλα τα άλλα συναφή έργα που έχουν προγραμματισθεί προς υλοποίηση στο πλαίσιο άλλων χρηματοδοτικών μέσων και προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006, όπως των ΠΕΠ, του Ταμείου Συνοχής,  των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, της Γραμμής Β5.700 του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η επιλογή των δράσεων είναι: η συμβατότητα με τις Ελληνικές και τις Κοινοτικές Πολιτικές, η ένταξή τους στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, ή η άμεση συνέργεια τους με αυτά, καθώς και η αναμενόμενη συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες θα υλοποιηθούν  και γενικότερα της ευρύτερης ακτίνας επιρροής τους. Όλες οι  δράσεις που θα επιλεγούν θα είναι απολύτως αναγκαίες  για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, γεγονός που ελέγχεται στο παρόν Συμπλήρωμα Προγραμματισμού μέσω της ποσοτικοποίησης στόχων και αποτελεσμάτων.

2. Συνοπτική Αναφορά σε Χρηματοδοτικά Στοιχεία του Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εντάσσεται στα τομεακά προγράμματα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Με αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών και ειδικότερα των οδικών, λιμενικών και αστικών μεταφορών (έργα υποδομής). Υπεύθυνη Αρχή Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.). Η διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος είναι επτά έτη με έναρξη την 1 – 1 – 2000  και λήξη την 31 –12 – 2006 και προθεσμία αποπληρωμής και ολοκλήρωσης των δράσεών του την 31– 12 – 2008. 

Το Ε.Π. συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, ως εξής:

· Συνολικός Προϋπολογισμός:

9.302.558.366 Ευρώ  

· Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 

6.306.062.675 Ευρώ

· Συνολική Χρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α.: 
3.519.500.470 Ευρώ

· Συνολική Κρατική Χρηματοδότηση: 
2.786.562.205 Ευρώ

· Συνολική Ιδιωτική Χρηματοδότηση: 
2.996.495.691 Ευρώ

· Ενδεικτικός Συνολικός Δανεισμός από την Ε.Τ.Ε.: 
1.432.000.000 Ευρώ

Επισημαίνεται ότι τα ποσά δανεισμού από την Ε.Τ.Ε. που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και στη συνέχεια  του Συμπληρώματος Προγραμματισμού είναι ενδεικτικά.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος στους Άξονες Προτεραιότητας προσδίδει σε αυτούς τη χρηματοδοτική βαρύτητα που τους αντιστοιχεί και κατά συνέπεια δίνει μία ενδεικτική εικόνα της σημασίας του κάθε άξονα στο πλαίσιο του Προγράμματος. Με βάση την κατανομή αυτή, το 66% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος συγκεντρώνεται σε τρεις από τους εννέα άξονες προτεραιότητας, δηλαδή στον Α.Π.1 «Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ», στον Α.Π.2. «Εγνατία Οδός» και στον Α.Π.3. «Λοιποί Οδικοί Άξονες». Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται εάν η χρηματοδοτική βαρύτητα του κάθε άξονα υπολογιστεί βάσει του συνολικού κόστους. Στην περίπτωση αυτή, οι παραπάνω τρεις Άξονες Προτεραιότητας συγκεντρώνουν το 77% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος. Τη μεγαλύτερη Δημόσια Δαπάνη (ίση με το 26,2% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος) εμφανίζει ο Α.Π.2, έπεται ο Α.Π.1 με 25,8% και ο Α.Π.5 με 18,3%. Ο αμέσως επόμενος Άξονας Προτεραιότητας είναι ο Α.Π. 3 «Λοιποί Οδικοί Άξονες», που αντιπροσωπεύει το 14,1% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι άξονες Α.Π.6. «Αστική Ανάπτυξη – Κατασκευή Μετρό», Α.Π.4 «Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες» και Α.Π.7. «Λιμάνια», έχουν αντίστοιχα χρηματοδοτική βαρύτητα ως προς τη δημόσια δαπάνη ίση με 6%, 3,2% και 2,5%, Τέλος, οι  Α.Π.9. «Οδική Ασφάλεια και Λοιπές Ενέργειες» και Α.Π.8. «Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας –Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα» έχουν χρηματοδοτική βαρύτητα ως προς τη Δημόσια Δαπάνη ίση με 2,5%, και 1,6%, αντίστοιχα.

Ανάλογη αξιολόγηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί και σε επίπεδο Μέτρου. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των Μέτρων και των Αξόνων Προτεραιότητας ως προς τη Δημόσια Δαπάνη του συνόλου του Προγράμματος, καθώς και η χρηματοδοτική βαρύτητα των Μέτρων ως προς τη Δημόσια Δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας στον οποίο εντάσσονται.

Μία ιδιαιτερότητα του Προγράμματος είναι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό της προβλεπόμενης ιδιωτικής συμμετοχής. Το γεγονός αυτό θέτει υποχρεωτικό τον υπολογισμό δεικτών αποθεματικού για την αναμενόμενη προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων (μόχλευση), επειδή το ύψος των ιδιωτικών κεφαλαίων που εκτιμάται ότι θα χρηματοδοτήσουν το Πρόγραμμα ξεπερνά το 30% του συνολικού κόστους του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, το ύψος της ιδιωτικής χρηματοδότησης αναμένεται να φθάσει σε ποσοστό ίσο με το 32% του συνολικού κόστους του Προγράμματος. Μεγάλο μέρος των προτεινόμενων έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθούν με ιδιωτικούς πόρους και παραχώρηση της εκμετάλλευσης τους στους ιδιώτες. 

Η περιφερειακή κατανομή των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος δεν είναι ομοιογενής, αλλά αντίθετα διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την περιφέρεια αναφοράς. Η ανομοιογενής διάθεση των πόρων στις περιφέρειες δεν συνιστά ωστόσο μειονέκτημα του Προγράμματος, αφενός γιατί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν είναι το μόνο Πρόγραμμα Επενδύσεων Μεταφορικής Υποδομής κατά την παρούσα Προγραμματική Περίοδο και αφετέρου γιατί το Πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκλήρωση του μεταφορικού δικτύου και όχι άμεσα στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη με την ομοιογενή κατανομή πόρων και επενδύσεων ανά περιφέρεια.

Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις σε μεταφορικές υποδομές που θα πραγματοποιηθούν κατά την Προγραμματική περίοδο 2000-2006 δεν είναι όλες ενταγμένες στο  Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., αλλά αρκετά έργα έχουν προγραμματισθεί προς υλοποίηση στο πλαίσιο άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένων των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, του Ταμείου Συνοχής  και άλλων προγραμματικών δράσεων π.χ. της Γραμμής Β5.700  του προϋπολογισμού της ΕΕ. Συνεπώς, οι ανάγκες συγκεκριμένων περιφερειών σε μεταφορική υποδομή είναι δυνατόν να μην καλύπτονται από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. αλλά από άλλο Πρόγραμμα.

3. Περιεχόμενο Συμπληρώματος Προγραμματισμού 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 1260/99 (άρθρο 9) το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού αποτελεί «το έγγραφο εφαρμογής της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων που διέπουν την οικονομική ενίσχυση και περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σε επίπεδο Μέτρου….». Συγκεκριμένα, και όπως αναλύεται στον 1260/99 (άρθρο 18, παράγραφος 3) το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού περιλαμβάνει:

· - Τα Μέτρα με τα οποία εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι άξονες προτεραιότητας του Ε.Π., 

- την εκ των προτέρων αξιολόγηση (Καν. 1260/99 άρθρο 41, παρ.3) των Μέτρων με ποσοτικό προσδιορισμό τους, εφόσον είναι δυνατόν και 

- τους αντίστοιχους δείκτες παρακολούθησης (Καν. 1260/99 άρθρο 36).

· Τον καθορισμό των κατηγοριών τελικών δικαιούχων των Μέτρων.

· Το αναλυτικό σχέδιο χρηματοδότησης (Καν. 1260/99 άρθρα 28 & 29), στο οποίο προσδιορίζεται για κάθε Μέτρο το σύνολο των κονδυλίων και η συμμετοχή ανά ταμείο, τυχόν δάνεια της Ε.Τ.Ε., καθώς και άλλων χρηματοδοτικών οργάνων, το ύψος των επιλέξιμων δημοσίων χρηματοδοτήσεων και των κατ’ εκτίμηση ιδιωτικών που αντιστοιχούν στη συμμετοχή των ταμείων.

· Τα Μέτρα που μπορούν να εξασφαλίσουν δημοσιότητα στο Ε.Π. (Καν. 1260/99 άρθρο 46 & Καν. 1159/00).

· Την περιγραφή των τρόπων ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που απαιτούνται για τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση.
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ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΗΜ. 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΗΜ. 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Α.Π.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ''ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ''

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

6,75%

26,14%

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

5,07%

19,65%

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

0,00%

0,00%

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

1,92%

7,44%

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

9,95%

38,58%

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

1,76%

6,81%

ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

0,36%

1,38%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

25,80%

100,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ''ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ''

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

13,59%

51,90%

ΜΕΤΡΟ 2.2  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

12,29%

46,95%

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

0,30%

1,16%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

26,19%

100,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ''ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ''

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας)

5,60%

39,74%

ΜΕΤΡΟ 3.2 ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

2,97%

21,11%

ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ.ΙΙ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

0,00%

0,00%

ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2,34%

16,63%

ΜΕΤΡΟ 3.5 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

0,32%

2,25%

ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2,85%

20,27%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

14,08%

100,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ''ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ''

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

3,16%

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

3,16%

100,00%

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ''ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ''

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

18,29%

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

18,29%

100,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ''ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ''

ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

3,17%

53,16%

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

2,79%

46,84%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

5,96%

100,00%

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 ''ΛΙΜΑΝΙΑ''

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

2,48%

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2,48%

100,00%

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 ''ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ  & ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ''

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

1,57%

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1,57%

100,00%

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ''ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2,06%

83,67%

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

0,40%

16,33%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2,46%

100,00%



Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα, όπως ορίζεται στους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα ανάλογα έγγραφα εργασίας. Το περιεχόμενο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού διαρθρώνεται στις εξής ενότητες:

· Το κεφάλαιο που αφορά την ανάλυση των δεδομένων του Μέτρου, το οποίο αποτελείται από τα Τεχνικά Δελτία Μέτρων.

· Ο αναλυτικός Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος, όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες απορροφήσεις σε επίπεδο Μέτρου.

· Το κεφάλαιο που περιγράφει τις σχετικές με τη Δημοσιότητα και Πληροφόρηση προγραμματισμένες ενέργειες.

· Το κεφάλαιο που αναφέρεται στις απαραίτητες δράσεις για την οργάνωση της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, όπου περιλαμβάνονται τα Τεχνικά Δελτία Μέτρων, γίνεται λεπτομερής αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά του κάθε Μέτρου όπως το αντικείμενο, οι φορείς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, η γεωγραφική περιοχή αναφοράς και η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μέτρου στον Άξονα Προτεραιότητας και στο σύνολο του Προγράμματος. Επιπλέον, περιλαμβάνεται έλεγχος της συνάφειας των στόχων του Μέτρου και των Αξόνων Προτεραιότητας, ποσοτικοποίηση της παρούσας κατάστασης και αντιπαραβολή της με ποσοτικοποιημένα στοιχεία για τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Επισημαίνεται ότι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα ανά Μέτρο, ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στη φάση ωρίμανσης των έργων και σε συνάρτηση με τη δυνατότητα κινητοποίησης των ιδιωτικών κεφαλαίων.

Στο Τεχνικό Δελτίο, επίσης, εντάσσονται αναλυτικοί χρηματοδοτικοί πίνακες παρουσίασης των ετήσιων απορροφήσεων του Μέτρου, στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του και τους Τελικούς Δικαιούχους του. 

H Εκ των Προτέρων Αξιολόγηση σε επίπεδο Μέτρου εξετάζει τις δυνατότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης του, η συνοχή των στόχων του με τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και το περιεχόμενό του ως προς τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές περί θεμάτων ανταγωνισμού, περιβάλλοντος, ισότητας γυναικών και ανδρών, απασχόλησης, κτλ. Επίσης αναλύεται και αξιολογείται ο τρόπος εκτίμησης των ποσοτικοποιημένων στοιχείων (δεικτών) και η αξιοπιστία τους, η ποιότητα υλοποίησης και οι προτεινόμενες για την παρακολούθηση ρυθμίσεις, η επάρκεια των μηχανισμών παρακολούθησης, καθώς και τα προσωρινά κριτήρια επιλογής πράξεων. 

Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος συζητήθηκε στο πλαίσιο της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος την 28/11/2003 και υπεβλήθη στην Ε.Ε. την 31/12/2003, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 1260. Επιπλέον, η Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης συζητήθηκε στο πλαίσιο της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης την 02/12/2005 και στη συνέχεια απεστάλλη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος αποτελεί τη δεύτερη ενότητα του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, που περιλαμβάνει, σε επίπεδο Μέτρου και ετήσιας απορρόφησης, λεπτομερή ανάλυση του συνολικού κόστους (έργων ΕΤΠΑ) και της Δημόσιας Δαπάνης, αναλυμένων σε Κοινοτική, Εθνική και Ιδιωτική Συμμετοχή. 

Η ενότητα που ακολουθεί αποτελεί ένα σχέδιο δράσης με στόχο τη Δημοσιότητα και την Πληροφόρηση των Τελικών Δικαιούχων και του ευρύτερου κοινού για τις παρεμβάσεις του Προγράμματος που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. 

Η τελευταία ενότητα του Συμπληρώματος Προγραμματισμού αποτελεί το κεφάλαιο που αναφέρεται στις απαραίτητες δράσεις για την οργάνωση της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων, οι οποίες προέκυψαν μετά από συνεννόηση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι ομοιότητες που οφείλονται στο αντικείμενο των Μέτρων έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη υιοθέτησης κοινών διαδικασιών για την εφαρμογή των Μέτρων εκείνων που παρουσιάζουν ομοιομορφία, καθώς και αντίστοιχων κριτηρίων επιλογής πράξεων. Για την αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων των κειμένων που αναφέρονται στις διαδικασίες εφαρμογής εντάχθηκαν στην παρούσα εισαγωγή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού γενικά κείμενα, στα οποία παραπέμπει η ανάλυση σε επίπεδο Μέτρου (Τεχνικά Δελτία Μέτρου).

4. Γενικά Στοιχεία Μέτρων

Στο σημείο αυτό εξετάζονται και αναλύονται γενικά στοιχεία που είναι κοινά για την πλειοψηφία των Μέτρων του Σ.Π., όπως οι διαδικασίες εφαρμογής των Μέτρων, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται γενικά θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος, όπως οι Δείκτες Αποθεματικού. 

4.1 Δείκτες Αποθεματικού

Η επίδοση καθενός από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα αξιολογείται στο μέσο της Προγραμματικής Περιόδου (έτος 2003) βάσει περιορισμένου αριθμού δεικτών παρακολούθησης που αντανακλούν την αποτελεσματικότητα, τη διαχείριση και τη δημοσιονομική εφαρμογή και που εκτιμούν τα ενδιάμεσα αποτελέσματα σε σχέση με τους αρχικούς στόχους (άρθρο 44 του Καν. 1260 /1999). Οι δείκτες αυτοί που θα κρίνουν την κατανομή του Αποθεματικού, διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το αξιολογούμενο αντικείμενο:

· Κριτήρια Αποτελεσματικότητας, 

· Κριτήρια Διαχείρισης και 

· Κριτήρια Χρηματοοικονομικής Εκτέλεσης 

Οι δύο τελευταίες κατηγορίες κριτηρίων, αναφέρονται στο σύνολο του Προγράμματος και όχι στο επίπεδο του Μέτρου και αφορούν εκτιμήσεις για το ποσοστό που αποτελούν τα υπό παρακολούθηση Μέτρα στο συνολικό κόστος του προγράμματος, ή αντίστοιχα για την πορεία της απορρόφησης των διατιθέμενων κονδυλίων. Στα κριτήρια αυτά και συγκεκριμένα στην κατηγορία των Κριτηρίων Χρηματοοικονομικής Εκτέλεσης περιλαμβάνεται ο «Δείκτης Κινητοποίησης Πόρων του Ιδιωτικού Τομέα» ή «Δείκτης Μόχλευσης». Ο δείκτης αυτός εκτιμά το ποσοστό των πόρων του ιδιωτικού τομέα που κινητοποιήθηκαν σε σύγκριση με τους ποσοτικοποιημένους στόχους και εφαρμόζεται όταν το ποσοστό της προβλεπόμενης ιδιωτικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση του Προγράμματος είναι μεγαλύτερο από το 10% του Συνολικού του Κόστους. 

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» το αναμενόμενο ποσοστό των ιδιωτικών πόρων στο συνολικό κόστος του Προγράμματος είναι 32%. Συνεπώς, μεταξύ των υπολοίπων Δεικτών Χρηματοδοτικής Εφαρμογής θα πρέπει να υπολογιστεί και ο Δείκτης Μόχλευσης του Προγράμματος.

Η πρώτη κατηγορία κριτηρίων, δηλαδή τα Κριτήρια Αποτελεσματικότητας, διακρίνονται σε Δείκτες Εκροών και Δείκτες Αποτελεσμάτων, που επιτρέπουν, οι μεν πρώτοι την αποτίμηση του έργου που πραγματοποιήθηκε με το ποσό που διατέθηκε για την παρέμβαση, οι δε δεύτεροι, την εκτίμηση των πρώτων άμεσων ωφελειών για τους άμεσους αποδέκτες της υλοποίησης της παρέμβασης. Οι δείκτες αυτοί είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται και να προσαρμόζονται ανάλογα με το αντικείμενο του κάθε Προγράμματος, θα πρέπει ωστόσο να εκτιμηθούν για τουλάχιστον τόσα Μέτρα όσα αντιστοιχούν στο μισό κόστος του Προγράμματος. 

Στο παρόν Πρόγραμμα διαφυλάχθηκε η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών και οι δείκτες υπολογίστηκαν για ένα τέτοιο αριθμό Μέτρων, τα οποία συνολικά καλύπτουν περισσότερο από το 50% του κόστους του Προγράμματος (55% της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ή 50,5% του Συνολικού Κόστους του Προγράμματος). Συγκεκριμένα, τα Μέτρα τα οποία επιλέχθηκαν για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος είναι:

ΜΕΤΡΟ 1.1 ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ’’

ΜΕΤΡΟ 1.5 ‘’ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ’’

ΜΕΤΡΟ 1.6 ‘’ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ’’

ΜΕΤΡΟ 2.1 ’’ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ’’

ΜΕΤΡΟ 3.2 ’’ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ’’

ΜΕΤΡΟ 5.1 ‘’ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ’’

ΜΕΤΡΟ 9.1 ‘’ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ’’

Η επιλογή βασίστηκε σε ένα σύνολο κριτηρίων μεταξύ των οποίων η δυνατότητα ποσοτικοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Μέτρων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων με την υπάρχουσα κατάσταση, οι ιδιαιτερότητες του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των έργων του Μέτρου, η συμβολή των Μέτρων στους στόχους υψηλής προτεραιότητας του Προγράμματος, καθώς και η επιλογή Μέτρων από όσο το δυνατόν περισσότερους Άξονες Προτεραιότητας. 

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν Μέτρα για τα οποία ήταν δυνατή η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η ποσοτικοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης (προ της υλοποίησης του Μέτρου) για την επίτευξη της αξιολόγησης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του κάθε Μέτρου του Προγράμματος.

Ένα επιπλέον κριτήριο επιλογής αποτέλεσε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Μέτρων. Για παράδειγμα, πολλά από τα νέα έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα δεν είχαν παρουσιάσει μετρήσιμα αποτελέσματα έως το 2003, παρόλο που πρόκειται να ολοκληρωθούν έως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου. Συνεπώς τα έργα αυτά δεν επιλέχθηκαν για την ενδιάμεση αξιολόγηση. 

Τέλος, σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των Μέτρων ήταν η συμβολή τους στους κυριότερους στόχους του Προγράμματος. Όπως αναφέρθηκε και στα εισαγωγικά κείμενα του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι στόχοι του Προγράμματος με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα αφορούν στην ολοκλήρωση σημαντικών λειτουργικών τμημάτων του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού, των δύο σημαντικότερων οδικών αξόνων της χώρας.

4.2. Διαδικασία Εφαρμογής

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση σε θέματα προγραμματισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και εφαρμογής κάθε Μέτρου έχει τεθεί σε ισχύ ένα σύστημα που περιλαμβάνει μηχανισμούς για την:

Α. Ένταξη – Τροποποίηση Έργων: Η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για την τελική αξιολόγηση και την επιλογή των συγκεκριμένων δράσεων/ έργων τα οποία θα συμπεριληφθούν στο Μέτρο αφού προηγηθεί μία διαδικασία με τα ακόλουθα στάδια:

α. Δημοσίευση πρόσκλησης προς  τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη πράξεών τους στο Πρόγραμμα , 

β. Αξιολόγηση των προτάσεων έργων των δυνητικών τελικών δικαιούχων, κατά την οποία γίνεται έλεγχος της επιλεξιμότητας του έργου/ ενέργειας, της σκοπιμότητάς του, της πληρότητάς του, της ωριμότητας και της συνέπειας του έργου με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

Η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει την κανονικότητα, την επιλεξιμότητα και τη συμβατότητα των δράσεων του Μέτρου προς τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και ιδιαίτερα σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, Περιβάλλοντος, Κρατικών ενισχύσεων, Ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, Κοινής Πολιτικής Αλιείας, κτλ.

γ.  Έκδοση απόφασης ένταξης έργου.

Β. Παρακολούθηση Έργων / Υποέργων: Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Μέτρου γίνεται από τη Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος σε συνεργασία με τους Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου, τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, καθώς και με ειδικούς σε θέματα τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά, επιστημονικά, κτλ.

Η Διαχειριστική Αρχή συντάσσει  ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέλεσης, τις οποίες τις υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης  αξιολογεί τις εξελίξεις που σημειώνονται ως προς την επίτευξη των στόχων του Μέτρου, εξετάζει  τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις εκτέλεσης και όταν κρίνεται απαραίτητο προτείνει στη Διαχειριστική Αρχή τροποποιήσεις του περιεχομένου του Μέτρου, επιδιώκοντας την επίτευξη, ή τη βελτίωση της διαχείρισης της παρέμβασης και της οικονομικής διαχείρισης.

Γ. Χρηματοδότηση - Καταγραφή Και Τήρηση Αρχείων Χρηματορροών: Οι Τελικοί Δικαιούχοι του Μέτρου υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μέσω εξαμηνιαίου δελτίου παρακολούθησης, και τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές μέσω μηνιαίου δελτίου παρακολούθησης. Οι πληροφορίες αυτές μετά την επιβεβαίωση και έγκρισή τους από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Η Αρχή Πληρωμής κάνει χρήση αυτών των πληροφοριών μέσω του ΟΠΣ και διασταυρώνει τα στοιχεία που βεβαιώνει η διαχειριστική αρχή με τις πληρωμές του ΠΔΕ, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από κατάλληλα τραπεζικά στοιχεία. Έλεγχοι επίσης γίνονται για τις πληρωμές σε παραστατικά δαπανών για τη διασφάλιση της ορθότητας των πληροφοριών, ενώ τα τελικά στοιχεία καταχωρούνται σε αρχείο το οποίο τηρείται με στόχο τη διαφάνεια των χρηματοδοτικών ροών. 

Δ. Διεξαγωγή Ελέγχων και Καταγραφή των Πορισμάτων: Για τη διεξαγωγή ελέγχων έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα που διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα:

α. Έλεγχος πρώτου επιπέδου: Είναι εσωτερικής φύσεως, υλοποιείται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., και περιλαμβάνει τον  έλεγχο όλων των έργων στη φυσική, χρηματοοικονομική και  λογιστική τους  διάσταση, τόσο στον τόπο υλοποίησης τους,  όσο και  στην έδρα των φορέων που έχουν στην κατοχή τους πρωτότυπους τεχνικούς  φακέλους και τα παραστατικά δαπανών. 

β.  Έλεγχος δευτέρου επιπέδου: Είναι ο εξωτερικός διαχειριστικός έλεγχος που πραγματοποιείται από την Αρχή Πληρωμής (που χρησιμοποιεί και υφιστάμενες εθνικές διοικητικές αρχές) και περιλαμβάνει την  ανάλυση και την αξιολόγηση του  συστήματος  ελέγχων του πρώτου επιπέδου.

γ. Έλεγχος τρίτου επιπέδου: Αφορά  το συνολικό συντονισμό  των  συστημάτων ελέγχου καθώς και εξειδικευμένες  επιθεωρήσεις και ασκείται από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους(ΕΔΕΛ), η οποία  διενεργεί ελέγχους επί των διαχειριστικών αρχών, της Αρχής Πληρωμής και των τελικών δικαιούχων προκειμένου να διασφαλίσει τη  χρηστή και  αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση. 

Επίσης, η ΕΔΕΛ διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε έργα/ ενέργειες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Καν.(ΕΚ) 438/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002.

Κατά τη διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων από όλα τα παραπάνω όργανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπηρεσίες εξωτερικών ελεγκτών ή ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών.

Ε. Αξιολόγηση: Διενεργείται από ανεξάρτητο αξιολογητή κατά την εφαρμογή του Μέτρου στο μέσο της προγραμματικής περιόδου (ενδιάμεση αξιολόγηση) με στόχο την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής εφαρμογής του Μέτρου και την επίτευξη των στόχων του.  

Εκ των υστέρων αξιολόγηση διενεργείται από ανεξάρτητους αξιολογητές στο τέλος της προγραμματικής περιόδου με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διαχειριστικής Αρχής.
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	001
	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	1. ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

	001
	ΜΕΤΡΟ
	1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ  ΚΠΣ ΙΙ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000-2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	313 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ









Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	425.362
	 
	15%
	 
	5%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	425.362
	 
	15%
	26%
	5%
	7%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	212.681
	50,00%
	8%
	13%
	2%
	3%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	212.681
	50,00%
	8%
	13%
	2%
	3%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	0 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Ο βασικός οδικός άξονας Βορρά-Νότου είναι ενταγμένος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.

Στο πλαίσιο του 1ου και του 2ου ΚΠΣ καθώς επίσης και με την συνδρομή του Ταμείου Συνοχής, έχουν ολοκληρωθεί περίπου 380,6 χλμ. του ΠΑΘΕ. Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι η συνέχιση της αναβάθμισης και ολοκλήρωση σημαντικών λειτουργικών τμημάτων του βασικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ.
· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1

Ο γενικός στόχος του Μέτρου 1.1 είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση των τμημάτων του ΠΑΘΕ που εντάχθηκαν στο ΚΠΣ ΙΙ, χρηματοδοτήθηκαν κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. 

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του Οδικού Άξονα ΠΑΘΕ, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΚΠΣ II) στο πλαίσιο των σχετικών Μέτρων του Ε.Π. ‘Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες’ (ΕΠ/ΠΟΑ) της περιόδου 1994-1999 και ειδικότερα των:

· ΕΠ/ΠΟΑ Μέτρο 1.1.1 ‘’ΠΑΤΡΑ-ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΕΛΑΣΓΙΑ’’ και

· ΕΠ/ΠΟΑ Μέτρο 1.1.3 ΠΕΛΑΣΓΙΑ-ΡΑΨΑΝΗ-ΕΥΖΩΝΟΙ’’.

Το Μέτρο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 40,3 χλμ. αυτοκινητοδρόμου, διατομής 2Χ2+ΛΕΑ και 2Χ3+ΛΕΑ, των  οποίων η κατασκευή ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙ, καθώς και την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών κατά μήκος 269 χλμ(φυτεύσεις, σηματοδοτήσεις οδών, διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων κτλ.). Αναλυτικότερα, τα τμήματα του ΠΑΘΕ που περιλαμβάνονται στο Μέτρο είναι:

α. ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ και συμπληρωματικές εργασίες 

β. ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ και συμπληρωματικές εργασίες 

γ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ και συμπληρωματικές εργασίες 

δ. ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

ε. ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ και συμπληρωματικές εργασίες 

στ. ΑΘΗΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ και ΑΘΗΝΑ - ΥΛΙΚΗ και συμπληρωματικές εργασίες

ζ. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

Οι ανωτέρω επιμέρους στόχοι του Μέτρου 1.1 είναι πλήρως συμβατοί με το γενικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 1, καθώς και με τους επιμέρους των λοιπών Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 1, και με τους στόχους των έργων του Ταμείου Συνοχής στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ, που περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των ακόλουθων τμημάτων:

α. Διέλευση Αστικής Ζώνης Κατερίνης,

β. Σκοτίνα – Κατερίνη,

γ. Ράχες – Άγιοι Θεόδωροι,

δ. Υλίκη – Άγιος Κωνσταντίνος και

ε. Παρακάμψεις Αγίου Κωνσταντίνου & Καμένων Βούρλων. 

Το Μέτρο 1.1 είναι σε συνέργεια με τα υπόλοιπα Μέτρα του Άξονα καθώς επίσης και με: 

· τον Άξονα Προτεραιότητας 3 ‘’Λοιποί Οδικοί Άξονες’’ και κυρίως με το Μέτρο 3.1 ‘’Συμβάσεις Παραχώρησης’’.

· τον Άξονα Προτεραιότητας 4: ‘’Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες’’, που περιλαμβάνει κυρίως τα αστικά οδικά έργα της Αττικής, μέσω των οποίων διευκολύνονται οι μετακινήσεις βορρά-νότου με παράκαμψη των κεντρικών περιοχών αστικών κέντρων και μείωση των καθυστερήσεων που οφείλονται στη διακοπτόμενη κυκλοφορία του αστικού οδικού δικτύου. 

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Οι προτεραιότητες για την επίτευξη του στόχου του Μέτρου ιεραρχούνται ως εξής:

Α. Επεμβάσεις στα ήδη κατασκευασμένα οδικά τμήματα για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του άξονα, και

Β. Ολοκλήρωση των υπό κατασκευή τμημάτων που, σε συνδυασμό με τα νέα έργα που εντάσσονται στο ΚΠΣ ΙΙΙ, θα συντελέσουν στην αναβάθμιση του οδικού άξονα.

Τα έργα του Μέτρου προβλέπεται να συμβάλουν στη μείωση της χρονοαπόστασης και την αύξηση της προσπελασιμότητας του ΠΑΘΕ, ενώ προβλέπεται να έχουν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου.  
·  Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις/έργα:

· Η ολοκλήρωση της κατασκευής του τμημάτων αυτοκινητόδρομου συνολικού μήκους 33,23 χλμ. και διατομής  (2 Χ 2 + ΛΕΑ) που συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

· την ολοκλήρωση της κατασκευής 6,27 χλμ. αυτοκινητόδρομου της Παράκαμψης Πατρών σε νέα χάραξη με τα συνοδά τους έργα, και την ολοκλήρωση τριών ανισόπεδων Κόμβων (Κ1, Κ4, Κ5). Με χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους υλοποιείται το τμήμα Κ4-Κ5 της Παράκαμψης Πάτρας μήκους 3,0 χλμ. 

· την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός μήκους 21,16 χλμ. αυτοκινητόδρομου, σε υπάρχουσα χάραξη, με τα συνοδά έργα και τους τρεις Ανισόπεδους Κόμβους (Σούρπης, Αλμυρού και Μικροθήβων) και 

· την ολοκλήρωση κατασκευής Ραψάνη-Πλαταμώνας σε υπάρχουσα χάραξη με τα συνοδά του έργα, μήκους 5,8 χλμ. αυτοκινητόδρομου χωρίς την κατασκευή του Α.Κ. Πλαταμώνα με τους κλάδους του.
· Η ολοκλήρωση κατασκευής 7,058 χλμ. Αυτοκινητόδρομου του έργου Κακιάς Σκάλας σε νέα χάραξη με τα συνοδά έργα και τον Ανισόπεδο Κόμβο Κινέττα.

· Η ολοκλήρωση κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών: α) στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι-Ευαγγελισμός, μήκους 107 χλμ, β) στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα μήκους 63 χλμ. (εκτός της περιοχής Κακιάς Σκάλας) και στο τμήμα Αθήνα - Υλίκη μήκους 80χλμ (πλην του τμήματος Μαλακάσας) και γ) στο τμήμα Μακρύγιαλος - Κατερίνη μήκους 20 χλμ.

Στις συμπληρωματικές εργασίες περιλαμβάνονται παράπλευρο δίκτυο,   ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου, καθώς και διάστρωση ισοπεδωτικών και αντιολισθηρών ασφαλτικών ταπήτων κλπ, (μήκους 269 χλμ. περίπου). 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	ΜΕΤΡΟ 1.1 - ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή στόχος 2006

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	 
	 

	Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	270
	310,3

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	0

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	0

	Σύνολο (χλμ)
	270
	310,3

	 
	 
	 

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
	 
	 

	Χρονοαπόσταση 
	 
	 

	Πάτρα - Αθήνα (ώρες)
	2:11
	2:09

	Αθήνα - Λάρισα (ώρες)
	4:01
	3:55

	Λάρισα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	1:37
	1:29

	Πάτρα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	7:49
	7:33

	Προσπελασιμότητα (ΙΤΕΓ, ESS) 
	 
	 

	Πάτρα - Αθήνα (χλμ/ώρα)
	83
	84

	Αθήνα - Λάρισα (χλμ/ώρα)
	54
	55

	Λάρισα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	74
	81

	Πάτρα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	37
	38

	Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας 
	-
	135%

	Απασχόληση
	 
	 

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	4.508

	 
	 
	 

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	 
	 

	CO (τόννοι/έτος) 
	-
	13.395

	 NΟx(τόννοι/έτος) 
	-
	1.531

	HCs(τόννοι/έτος) 
	-
	1.658

	SO2(τόννοι/έτος) 
	-
	139

	TSP (τόννοι/έτος) 
	-
	277

	Απασχόληση
	 
	

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	55

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)
	-
	53,5%


	
	
	


Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ
ΜΕΤΡΟ: 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	313
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2001
	313
	123.697.828
	123.697.828
	61.848.914
	61.848.914
	
	
	
	61.848.914
	61.848.914
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2002
	313
	64.346.406
	64.346.406
	32.173.203
	32.173.203
	
	
	
	32.173.203
	32.173.203
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2003
	313
	51.825.686
	51.825.686
	8.912.843
	8.912.843
	
	
	
	42.912.843
	42.912.843
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2004
	313
	50.290.916
	50.290.916
	25.145.458
	25.145.458
	
	
	
	25.145.458
	25.145.458
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2005
	313
	101.201.073
	101.201.073
	50.600.536
	50.600.536
	
	
	
	50.600.537
	50.600.537
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2006
	313
	34.000.001
	34.000.001
	34.000.001
	34.000.001
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Σύνολο
	313
	425.361.910
	425.361.910
	212.680.955
	212.680.955
	0
	0
	0
	212.680.955
	212.680.955
	
	
	
	
	
	
	
	0


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 1.1 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 1.1 περιλαμβάνει μόνο ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999. 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου 1.1 καλύπτονται από το Μέτρο 1.7. 

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685/2000. Στις περιπτώσεις των Μεγάλων Έργων ή των έργων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η ΕΥΔΕ/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	001
	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	1 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

	002
	ΜΕΤΡΟ
	1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000 - 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	313 - 413


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	319.651
	 
	11%
	
	3%
	

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	319.651
	 
	11%
	20%
	3%
	5%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	159.826
	50,00%
	6%
	10%
	2%
	3%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	159.826
	50,00%
	6%
	10%
	2%
	3%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	
	0%
	

	Δανεισμός
	
	 
	
	
	
	


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Ο βασικός οδικός άξονας Βορρά-Νότου είναι ενταγμένος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.

Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι η συνέχιση της αναβάθμισης και η ολοκλήρωση σημαντικών λειτουργικών τμημάτων του βασικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ.
· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1

Ο γενικός στόχος του Μέτρου 1.2 είναι η αναβάθμιση σε αυτοκινητόδρομο τμημάτων του βασικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Μέτρου 1.2 είναι η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού σε Αυτοκινητόδρομο σε τμήματα του Πετάλου του Μαλιακού.

Ο ανωτέρω στόχος του Μέτρου 1.2 είναι πλήρως συμβατός με το γενικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 1, τον οποίο εξυπηρετεί συμπληρωματικά με τους επιμέρους στόχους των λοιπών Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 1, καθώς και με τους στόχους των έργων του Ταμείου Συνοχής στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ, όπως περιγράφονται στο Μέτρο 1.1.

Το Μέτρο 1.2 είναι επίσης σε συνέργεια με τον Άξονα Προτεραιότητας 3: “Λοιποί Οδικοί Άξονες”, και ειδικότερα με το Μέτρο 3.1 “Συμβάσεις Παραχώρησης”, στο οποίο προβλέπεται μεταξύ άλλων και η κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας ο οποίος συνδέει τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας όχι μόνο στον άξονα Βορρά–Νότου, αλλά και στον άξονα Ανατολής-Δύσης.

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Τα έργα του Μέτρου 1.2 συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του βασικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ και των συνδέσεών του με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Όλα τα έργα που εντάσσονται στο Μέτρο κρίνονται εξίσου σημαντικά για την επίτευξη του στόχου του Μέτρου 1.2 και χαρακτηρίζονται ως έργα πρώτης προτεραιότητας, επειδή συμβάλλουν στην αναβάθμιση και ολοκλήρωση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ, ο οποίος αποτελεί το βασικό Οδικό Άξονα Βορρά – Νότου της χώρας και ανήκει στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα. Επίσης τα έργα του Μέτρου προβλέπεται να συμβάλουν γενικά στη μείωση της χρονοαπόστασης και την αύξηση της προσπελασιμότητας του ΠΑΘΕ, και να έχουν θετικές επιπτώσεις στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου.  

·  Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις που αφορούν κατασκευή των τμημάτων Αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες και συγκεκριμένα:

· Τμήμα Α/Κ Θερμοπυλών έως Νέα Κοίτη Σπερχειού, μήκους 8,8 χλμ. και

· Τμήμα Α/Κ Ροδίτσας-Α/Κ Αγ. Μαρίνας, μήκους 8,5 χλμ.,

· Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) - Α/Κ/ Θερμοπυλών, μήκους 17,4 χλμ.

· Ν.Κοίτη Σπερχειού – τέλος Α/Κ Ροδίτσας, μήκους 4,06 χλμ.

· Τμήμα Α/Κ  Αγ. Μαρίνα Στυλίδας - Ράχες, μήκους 19,2 χλμ. περίπου.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ -ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή στόχος 2006
	Εκτιμώμενη τιμή στόχου 2006 (ισοδύναμα χλμ.) 

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	 
	 
	 

	Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	-
	0
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	38,76
	37,41

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	0
	

	Σύνολο (χλμ)
	-
	38,76
	37,41

	 
	 
	 
	

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ2
	 
	 
	

	Χρονοαπόσταση 
	 
	 
	

	Πάτρα - Αθήνα (ώρες)
	2:11
	2:11
	

	Αθήνα - Λάρισα (ώρες)
	4:01
	3:56
	

	Λάρισα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	1:37
	1:37
	

	Πάτρα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	7:49
	7:44
	

	Προσπελασιμότητα (ΙΤΕΓ, ESS)
	 
	 
	

	Πάτρα - Αθήνα (χλμ/ώρα)
	83
	83
	

	Αθήνα - Λάρισα (χλμ/ώρα)
	54
	55
	

	Λάρισα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	74
	74
	

	Πάτρα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	37
	37
	

	Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας 
	-
	100%
	

	Απασχόληση
	 
	 
	

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	4.233
	

	 
	 
	 
	

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ2
	 
	 
	

	CO (τόννοι/έτος)
	-
	1.659
	

	 NΟx(τόννοι/έτος)
	-
	190
	

	HCs(τόννοι/έτος)
	-
	205
	

	SO2(τόννοι/έτος)
	-
	17
	

	TSP (τόννοι/έτος)
	-
	34
	

	Απασχόληση
	 
	 
	

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	31
	

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 
	

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)
	-
	41,7%
	

	
	
	
	


1: Η τιμή στόχου των Δεικτών Πραγματοποίησης (ισοδύναμα) αποτελεί εκτίμηση της υλοποίησης έως το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με βάση την πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων του Μέτρου. 

2: Οι τιμές των Δεικτών Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων θα οριστικοποιηθούν κατά το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με την οριστικοποίηση των αντίστοιχων Δεικτών Πραγματοποίησης (Εκροών) του Άξονα.

	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1. ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ
ΜΕΤΡΟ: 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	313-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2001
	313-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2002
	313-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2003
	313-413
	163.579.834
	163.579.834
	49.289.917
	49.289.917
	
	
	
	114.289.917
	114.289.917
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2004
	313-413
	32.023.464
	32.023.464
	6.018.773
	6.018.773
	
	
	
	26.004.691
	26.004.691
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2005
	313-413
	39.062.222
	39.062.222
	19.531.111
	19.531.111
	
	
	
	19.531.111
	19.531.111
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2006
	313-413
	84.985.866
	84.985.866
	84.985.866
	84.985.866
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	Σύνολο
	313-413
	319.651.386
	319.651.386
	159.825.667
	159.825.667
	0
	0
	0
	159.825.719
	159.825.719
	
	
	
	0
	0
	0
	
	0


Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 1.2 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).


Το Μέτρο 1.2 περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99.

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας και οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το Μέτρο 1.7. 

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685 / 2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Μέρος του Φυσικού Αντικειμένου είναι πιθανό να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, και ενδεχομένως να ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης των Έργων, σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας της Π.Π. 2007 - 2013.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η ΕΥΔΕ/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	001
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	1 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

	004
	ΜΕΤΡΟ
	1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000 - 2006

	
	ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Οικονομική Βαρύτητα*)
	313  – 413 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	121.035
	 
	4%
	 
	1%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	121.035
	 
	4%
	7%
	1%
	2%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	61.113
	50,49%
	2%
	4%
	1%
	1%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	59.922
	49,51%
	2%
	4%
	1%
	1%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ
· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Ο βασικός οδικός άξονας Βορρά-Νότου είναι ενταγμένος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.

Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι η συνέχιση της αναβάθμισης και η ολοκλήρωση σημαντικών λειτουργικών τμημάτων του βασικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ.
· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1

Ο γενικός στόχος του Μέτρου 1.4 είναι η ολοκλήρωση και απόδοση σε κυκλοφορία των συνδέσεων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ με τα αστικά οδικά δίκτυα της Πάτρας και του Βόλου. 

Ο ανωτέρω στόχος του Μέτρου 1.4 είναι πλήρως συμβατός με τον γενικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 1, ειδικότερα σε ότι αφορά τη σύνδεση του ΠΑΘΕ με το βασικό οδικό δίκτυο των μεγάλων αστικών κέντρων, και εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο συμπληρωματικά με τους στόχους των λοιπών Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 1, καθώς και με τους στόχους των έργων του Ταμείου Συνοχής στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ, όπως περιγράφονται στο Μέτρο 1.1.

Το Μέτρο 1.4 είναι σε συνέργεια με τον Άξονα Προτεραιότητας 7 και ειδικότερα με τις δράσεις του Μέτρου 7.1 που αφορούν στις παρεμβάσεις στους λιμένες Πατρών και Βόλου καθώς επίσης και με το ΠΕΠ Θεσσαλίας που χρηματοδοτεί τμήματα της Παράκαμψης Βόλου. 

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Τα έργα του Μέτρου 1.4 συνολικά συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του βασικού οδικού άξονα βορρά–νότου της χώρας και των συνδέσεών του με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Όλα τα τμήματα των συνδέσεων του ΠΑΘΕ που εντάσσονται στο Μέτρο είναι σημαντικά για την επίτευξη των στόχων του Μέτρου και η κατασκευή τους απολύτως αναγκαία. 

Επίσης τα έργα του Μέτρου προβλέπεται να συμβάλουν γενικά στη βελτίωση της πρόσβασης και την αύξηση της προσπελασιμότητας του ΠΑΘΕ, και να έχουν θετικές επιπτώσεις στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου.  
·  Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την:

· Κατασκευή σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη και το νέο λιμάνι μέσω οδικής αρτηρίας δύο κλάδων μήκους 3,8 χλμ. ο καθένας, εκατέρωθεν του ποταμού Γλαύκου και ενός ανισόπεδου κόμβου.

· Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, μήκους περίπου 5 χλμ.

· Κατασκευή τμημάτων της Παράκαμψης Βόλου που αφορούν: 

· στην κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγ. Παρασκευής (Κραυσιδώνα), μήκους 4,90 χλμ. περίπου.

· στην κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Γορίτσα – Αγριά μήκους 0,69 χλμ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	ΜΕΤΡΟ 1.4  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή στόχος 2006
	Εκτιμώμενη τιμή στόχου 2006 (ισοδύναμα χλμ.)

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	 
	 
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	8,8
	5,91

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	0
	

	Σύνολο (χλμ)
	-
	8,8
	5,91

	 
	 
	 
	

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ2
	 
	 
	

	Χρονοαπόσταση 
	 
	 
	

	Πάτρα - Αθήνα (ώρες)
	2:11
	2:11
	

	Αθήνα - Λάρισα (ώρες)
	4:01
	4:01
	

	Λάρισα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	1:37
	1:37
	

	Πάτρα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	7:49
	7:49
	

	Προσπελασιμότητα (ΙΤΕΓ, ESS) 
	 
	 
	

	Πάτρα - Αθήνα (χλμ/ώρα)
	83
	83
	

	Αθήνα - Λάρισα (χλμ/ώρα)
	54
	54
	

	Λάρισα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	74
	74
	

	Πάτρα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	37
	37
	

	Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας 
	-
	270%
	

	Απασχόληση
	 
	 
	

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	2.950
	

	 
	 
	 
	

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ2
	 
	 
	

	CO (τόννοι/έτος)
	-
	389
	

	 NΟx(τόννοι/έτος)
	-
	44
	

	HCs(τόννοι/έτος)
	-
	48
	

	SO2(τόννοι/έτος)
	-
	4
	

	TSP (τόννοι/έτος)
	-
	8
	

	Απασχόληση
	 
	
	

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	9
	

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 
	

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)
	-
	42,8%
	

	
	
	
	


1: Η τιμή στόχου των Δεικτών Πραγματοποίησης (ισοδύναμα) αποτελεί εκτίμηση της υλοποίησης έως το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με βάση την πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων του Μέτρου. 

2: Οι τιμές των Δεικτών Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων θα οριστικοποιηθούν κατά το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με την οριστικοποίηση των αντίστοιχων Δεικτών Πραγματοποίησης (Εκροών) του Άξονα.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ
ΜΕΤΡΟ: 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	313-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2001
	313-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2002
	313-413
	11.875.040
	11.875.040
	5.937.520
	5.937.520
	
	
	
	5.937.520
	5.937.520
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2003
	313-413
	16.995.096
	16.995.096
	8.497.548
	8.497.548
	
	
	
	8.497.548
	8.497.548
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2004
	313-413
	30.822.704
	30.822.704
	15.411.352
	15.411.352
	
	
	
	15.411.352
	15.411.352
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2005
	313-413
	60.151.917
	60.151.917
	30.075.959
	30.075.959
	
	
	
	30.075.958
	30.075.958
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2006
	313-413
	1.190.453
	1.190.453
	1.190.453
	1.190.453
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	Σύνολο
	313-413
	121.035.210
	121.035.210
	61.112.832
	61.112.832
	0
	0
	0
	59.922.378
	59.922.378
	
	
	
	0
	
	
	
	0


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 1.4 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/ 1999, αναλύεται στο Νόμο 2860 / 2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).


Το Μέτρο 1.4 ‘’Συνδέσεις ΠΑΘΕ’’ περιλαμβάνει ένα Μεγάλο Έργο κατά την έννοια του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής και απαλλοτριώσεων, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας. 

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685 / 2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Μέρος του Φυσικού Αντικειμένου είναι πιθανό να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, και ενδεχομένως να ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης των Έργων, σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας της Π.Π. 2007 - 2013.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικοί Δικαιούχοι του Μέτρου είναι η ΕΥΔΕ/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ και η ΓΓΔΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση Δ1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	001
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	1. ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

	005
	ΜΕΤΡΟ
	1.5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000 - 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	313 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	1.443.026
	 
	51%
	 
	16%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	627.688
	 
	22%
	39%
	7%
	10%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	430.945
	68,66%
	15%
	26%
	5%
	7%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	196.743
	31,34%
	7%
	12%
	2%
	3%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	815.338
	 
	29%
	 
	9%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση της αναβάθμισης  του βασικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ σε αυτοκινητόδρομο με πλήρη έλεγχο προσβάσεων και διαχωρισμένες κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Το έργο της ολοκλήρωσης του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής, το οποίο είχε περιληφθεί και στο ΚΠΣ ΙΙ, έχει στόχο την αποσυμφόρηση του κέντρου της πρωτεύουσας από την επιβάρυνση της διαμπερούς κυκλοφορίας και την δημιουργία νέων προσβάσεων προς τον ΠΑΘΕ. Ο Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής συνδέει την περιοχή της Ελευσίνας, στο ύψος του ΠΑΘΕ (κόμβος Α/Κ Ελευσίνας) με το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων, παρακάμπτοντας το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας από Βορρά. Για το λόγο αυτό έχει ονομασθεί Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας–Σταυρού–Σπάτων (ΕΛΕΣΣ).

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1

Στόχος του Μέτρου είναι η ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής. Η ΕΛΕΣΣ έχει μήκος 65,3 χλμ. περιλαμβανομένης και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού. Το δυτικό της άκρο βρίσκεται στην περιοχή της Ελευσίνας και το ανατολικό στη νότια είσοδο του Διεθνούς Αεροδρομίου των Σπάτων. 

Ο στόχος του Μέτρου είναι πλήρως συμβατός με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για ολοκλήρωση της αναβάθμισης σε αυτοκινητόδρομο του βασικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ και των συνδέσεών του με το βασικό οδικό δίκτυο των μεγάλων αστικών κέντρων. Το Μέτρο είναι σε συνέργεια με: 

· τα υπόλοιπα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1 καθώς και με τα έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ όπως προαναφέρονται στο Μέτρο 1.1, 

· τον Άξονα Προτεραιότητας 4 ‘’Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες’’ που περιλαμβάνει και τα αστικά έργα της Αθήνας, τα οποία διευκολύνουν τις μετακινήσεις βορρά–νότου με παράκαμψη του κέντρου της Αθήνας και μειώνουν τις καθυστερήσεις που οφείλονται στη διακοπτόμενη κυκλοφορία του αστικού οδικού δικτύου, και 

· το Μέτρο 3.1 ‘’Συμβάσεις Παραχώρησης’’ του Άξονα Προτεραιότητας 3, που αφορά την κατασκευή τμημάτων του ΠΑΘΕ με Συμβάσεις Παραχώρησης και θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της σύνδεσης της περιφέρειας με την Αθήνα και το Διεθνές Αεροδρόμιο Σπάτων.

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Το Μέτρο περιλαμβάνει μόνο το έργο της ΕΛΕΣΣ, το οποίο είναι ύψιστης προτεραιότητας, απαραίτητο για την αποσυμφόρηση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας που αντιμετωπίζει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, και για τη σύνδεση του ΠΑΘΕ με το Αεροδρόμιο των Σπάτων. Το έργο προβλέπεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της χρονοαπόστασης και στην αύξηση της προσπελασιμότητας του ΠΑΘΕ, και να έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου.  
·  Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το Μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή 65,3 χλμ. του Περιφερειακού Δακτύλου Αττικής, διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) ή 2Χ(2+ΛΕΑ). Στη μεσαία νησίδα της ΕΛΕΣΣ προβλέπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 9,80μ. για ένταξη διπλής σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού σιδηροδρόμου προς Κόρινθο και Α/Δ Σπάτων. Η υλοποίηση του σιδηροδρομικού έργου δεν περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου 1.5.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή στόχος 2006

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	 
	 

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	65,3

	Σύνολο (χλμ)
	-
	65,3

	 
	 
	 

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
	 
	 

	Χρονοαπόσταση
	 
	 

	Πάτρα - Αθήνα (ώρες)
	2:11
	2:11

	Αθήνα - Λάρισα (ώρες)
	4:01
	4:01

	Λάρισα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	1:37
	1:37

	Πάτρα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	7:49
	7:49

	Προσπελασιμότητα (ΙΤΕΓ, ESS) 
	 
	 

	Πάτρα - Αθήνα (χλμ/ώρα)
	83
	83

	Αθήνα - Λάρισα (χλμ/ώρα)
	54
	54

	Λάρισα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	74
	74

	Πάτρα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	37
	37

	Αυξηση κυκλοφοριακής ικανότητας 
	-
	480%

	Απασχόληση
	 
	 

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	10.940

	 
	 
	

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	 
	

	CO (τόννοι/έτος)
	-
	2.822

	 NΟx(τόννοι/έτος)
	-
	323

	HCs(τόννοι/έτος)
	-
	349

	SO2(τόννοι/έτος)
	-
	29

	TSP (τόννοι/έτος)
	-
	58

	Απασχόληση
	 
	

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	39

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)
	-
	72%


Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ
ΜΕΤΡΟ: 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	313
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2001
	313
	535.063.856
	188.752.507
	96.750.540
	96.750.540
	
	
	
	92.001.967
	92.001.967
	
	
	
	346.311.349
	
	
	
	0

	2002
	313
	449.372.001
	180.621.520
	86.782.303
	86.782.303
	
	
	
	93.839.217
	93.839.217
	
	
	
	268.750.481
	
	
	
	0

	2003
	313
	296.752.045
	124.991.920
	118.828.553
	118.828.553
	
	
	
	6.163.367
	6.163.367
	
	
	
	171.760.125
	
	
	
	0

	2004
	313
	46.635.775
	18.119.615
	13.381.385
	13.381.385
	
	
	
	4.738.230
	4.738.230
	
	
	
	28.516.160
	
	
	
	0

	2005
	313
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2006
	313
	115.202.381
	115.202.381
	115.202.381
	115.202.381
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	Σύνολο
	313
	1.443.026.058
	627.687.943
	430.945.162
	430.945.162
	0
	0
	0
	196.742.781
	196.742.781
	
	
	
	815.338.115
	
	
	
	0


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 1.5 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/ 1999, αναλύεται στο Νόμο 2860 / 2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 1.5 περιλαμβάνει ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική ιδιωτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση των έργων, το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης για την αγορά μη οικοδομημένων εκτάσεων μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% της παρέμβασης. Οι δαπάνες αυτές αφορούν αποκλειστικά στην αγορά μη οικοδομημένων εδαφικών εκτάσεων (δηλαδή την καθαρή αξία της γης) και όχι στην αξία των υπερκείμενων σε αυτή, σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685 / 2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η ΕΥΔΕ/ΣΕΡΑ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	001
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	1 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

	006
	ΜΕΤΡΟ
	1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000 - 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	313 - 411 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	499.587
	 
	18%
	 
	5%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	110.827
	 
	4%
	7%
	1%
	2%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	88.662
	80,00%
	3%
	5%
	1%
	1%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	22.165
	20,00%
	1%
	1%
	0%
	0%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	388.759
	 
	14%
	 
	4%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Η συμβολή της Ζεύξης του στενού Ρίου-Αντιρρίου στην επίτευξη του στόχου του Άξονα Προτεραιότητας 1 κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι η ζεύξη συνδέει τον ΠΑΘΕ με τον Δυτικό Άξονα και συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της προσβασιμότητας των περιοχών της Δυτικής Ελλάδας και της σύνδεσής τους με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το έργο της Ζεύξης έχει ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών ως κλάδος του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1

Στόχος του Μέτρου είναι η ολοκλήρωση της ζεύξης Ρίου–Αντιρρίου και των συνδέσεών της: νοτίως με τον ΠΑΘΕ και βορείως με το Δυτικό Άξονα. Ήδη η Ζεύξη υλοποιήθηκε  με την ισχύουσα Σύμβαση Παραχώρησης, με ουσιαστική συμμετοχή ιδιωτικών πόρων. 

Ο στόχος του Μέτρου είναι πλήρως συμβατός με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για ολοκλήρωση της αναβάθμισης σε αυτοκινητόδρομο του βασικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ και των συνδέσεών του με το βασικό οδικό δίκτυο των μεγάλων αστικών κέντρων, τον οποίο εξυπηρετεί συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1 και με τα έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ όπως αναφέρονται στο Μέτρο 1.1. 

Το Μέτρο 1.6 είναι σε συνέργεια με το Μέτρο 3.1 ‘’Συμβάσεις Παραχώρησης’’ του Άξονα Προτεραιότητας 3, που αφορά στην κατασκευή τμημάτων του ΠΑΘΕ καθώς και της Ιόνιας Οδού, με Συμβάσεις Παραχώρησης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των περιοχών της Δυτικής Ελλάδας προς τον ΠΑΘΕ.

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Το Μέτρο περιλαμβάνει μόνο το έργο της Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου, το οποίο είναι έργο ύψιστης προτεραιότητας, επειδή συμβάλλει στη σύνδεση της βορειοδυτικής με τη νοτιοδυτική Ελλάδα και του οδικού άξονα ΠΑΘΕ με το Δυτικό Άξονα. Το έργο προβλέπεται να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της προσπελασιμότητας του ΠΑΘΕ, και να έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου.  
·  Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή καλωδιακής γέφυρας 5 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 2.252 μ., των γεφυρών πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής, συνολικού μήκους 631μ., και χερσαίου οδικού τμήματος στην περιοχή του Αντιρρίου, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου διοδίων, μήκους 630 μ. Το έργο καθίσταται λειτουργικό με την κατασκευή των οδών πρόσβασης που περιλαμβάνουν την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 2.200 μ., για την σύνδεση της Ζεύξης με τα υπάρχοντα εθνικά οδικά δίκτυα εκατέρωθεν αυτής. Το έργο των οδών πρόσβασης χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	ΜΕΤΡΟ 1.6  ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ  

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή στόχος 2006

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	 
	 

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	0

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	3,5

	Σύνολο (χλμ)
	-
	3,5

	 
	 
	 

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
	 
	 

	Χρονοαπόσταση 1 
	 
	 

	Πάτρα - Αθήνα (ώρες)
	2:11
	2:11

	Αθήνα - Λάρισα (ώρες)
	4:01
	4:01

	Λάρισα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	1:37
	1:37

	Πάτρα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	7:49
	7:49

	Προσπελασιμότητα (ΙΤΕΓ, ESS) 1
	 
	 

	Πάτρα - Αθήνα (χλμ/ώρα)
	83
	83

	Αθήνα - Λάρισα (χλμ/ώρα)
	54
	54

	Λάρισα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	74
	74

	Πάτρα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	37
	37

	Αυξηση κυκλοφοριακής ικανότητας 
	-
	-

	Απασχόληση
	 
	 

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	16.008

	 
	 
	

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	 
	

	CO (τόννοι/έτος)
	-
	151

	 NΟx(τόννοι/έτος)
	-
	17

	HCs(τόννοι/έτος)
	-
	19

	SO2(τόννοι/έτος)
	-
	2

	TSP (τόννοι/έτος)
	-
	3

	Απασχόληση
	 
	 

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	78

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)
	-
	-

	
	
	 

	


1: Τα οφέλη χρονοαπόστασης και προσπελασιμότητας του Μέτρου 1.6 επηρεάζουν κυρίως τις διαδρομές Πάτρα - Αγρίνιο και Πάτρα - Ιωάννινα.
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ
ΜΕΤΡΟ: 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	313-411
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2001
	313-411
	163.123.476
	30.898.232
	24.718.586
	24.718.586
	
	
	
	6.179.646
	6.179.646
	
	
	
	132.225.244
	
	
	
	

	2002
	313-411
	127.498.129
	24.884.529
	19.907.623
	19.907.623
	
	
	
	4.976.906
	4.976.906
	
	
	
	102.613.600
	
	
	
	

	2003
	313-411
	136.483.352
	33.869.752
	27.095.802
	27.095.802
	
	
	
	6.773.950
	6.773.950
	
	
	
	102.613.600
	
	
	
	

	2004
	313-411
	72.481.609
	21.174.809
	16.939.847
	16.939.847
	
	
	
	4.234.962
	4.234.962
	
	
	
	51.306.800
	
	
	
	

	2005
	313-411
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2006
	313-411
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	

	Σύνολο
	313-411
	499.586.567
	110.827.322
	88.661.858
	88.661.858
	0
	0
	0
	22.165.464
	22.165.464
	
	
	
	388.759.245
	
	
	
	


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 1.6 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 1.6 περιλαμβάνει ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής και απαλλοτριώσεων, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική ιδιωτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση των έργων, το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης για την αγορά μη οικοδομημένων εκτάσεων μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% της παρέμβασης. Οι δαπάνες αυτές αφορούν αποκλειστικά στην αγορά μη οικοδομημένων εδαφικών εκτάσεων (δηλαδή την καθαρή αξία της γης) και όχι στην αξία των υπερκείμενων σε αυτή, σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685 / 2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η ΕΥΔΕ/ΣΕΡΑ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	001
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	1 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

	007
	ΜΕΤΡΟ
	1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000 - 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	411– 413 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	22.521
	 
	1%
	 
	0%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	22.521
	 
	1%
	1%
	0%
	0%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	11.261
	50,00%
	0%
	1%
	0%
	0%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	11.261
	50,00%
	0%
	1%
	0%
	0%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Αντικείμενο του Μέτρου 1.7 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 ‘’Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ’’ και του Μέτρου 3.1 ‘’Συμβάσεων Παραχώρησης’’ του Άξονα Προτεραιότητας 3. Το Μέτρο 1.7 δεν συμβάλλει στα αναμενόμενα αποτελέσματα του Άξονα Προτεραιότητας 1, αλλά αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων για τον Άξονα Προτεραιότητας οι οποίες θα συμβάλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων. 

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1

Στόχος του Μέτρου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των παρεμβάσεων για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και των συνδέσεών του με άλλους υπεραστικούς ή αστικούς οδικούς άξονες, μέσω της υποστήριξης και αναβάθμισης του συστήματος προετοιμασίας και εκτέλεσης των σχετιζόμενων Δημοσίων Έργων. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και συναφείς ενέργειες, υποστηρικτικές δράσεις σχετικές με την οργάνωση και τη λειτουργία των φορέων υλοποίησης των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 1, και δράσεις δημοσιότητας όπως αυτές υπαγορεύονται από τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1260/1999 και 1159/2000. 

Από τη φύση και το περιεχόμενο του Μέτρου, ο στόχος του Μέτρου είναι συμβατός με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 1. Το Μέτρο είναι συμπληρωματικό των υπολοίπων Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 1 και του Μέτρου 3.1 ‘’Συμβάσεις Παραχώρησης’’ του Άξονα Προτεραιότητας 3, υποστηρίζει την αποτελεσματική υλοποίηση του αντικειμένου τους και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων τους. 

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο 1.7 κρίνονται ως απολύτως απαραίτητες για την αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και των συμπληρωματικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των Συμβάσεων Παραχώρησης. 

·  Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο Διαχείρισης Μέτρου 1.7 αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους Συμβούλους στην ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των έργων ευθύνης της ΕΥΔΕ/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ:

· Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων σε όλα τα έργα που θα κατασκευασθούν με δημόσια χρηματοδότηση.

· Διερεύνηση ειδικών θεμάτων (Γεωτεχνικών, Γεωλογικών, Εδαφολογικών Τεχνικών Σηράγγων, Νομικών, κ.λ.π.).

· Βελτίωση – Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Υπηρεσίας.

· Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τις ανάγκες και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

· Δράσεις Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ για τα έργα τουΠΑΘΕ. 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 1 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ
ΜΕΤΡΟ: 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	411-413
	5.484.828
	5.484.828
	2.742.414
	2.742.414
	
	
	
	2.742.414
	2.742.414
	
	
	
	
	
	
	
	

	2002
	411-413
	4.305.282
	4.305.282
	2.152.641
	2.152.641
	
	
	
	2.152.641
	2.152.641
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003
	411-413
	10.129.842
	10.129.842
	5.064.921
	5.064.921
	
	
	
	5.064.921
	5.064.921
	
	
	
	
	
	
	
	

	2004
	411-413
	1.189.586
	1.189.586
	594.793
	594.793
	
	
	
	594.793
	594.793
	
	
	
	
	
	
	
	

	2005
	411-413
	1.411.684
	1.411.684
	705.842
	705.842
	
	
	
	705.842
	705.842
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σύνολο
	411-413
	22.521.222
	22.521.222
	11.260.611
	11.260.611
	0
	0
	0
	11.260.611
	11.260.611
	
	
	
	
	
	
	
	


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 1.7 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Το Μέτρο 1.7 καλύπτει ανάγκες για παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την εφαρμογή των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 1.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η ΕΥΔΕ/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	002
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	2 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

	001
	ΜΕΤΡΟ
	2.1   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000-2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	312 - 313 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

           Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	856.945
	 
	52%
	 
	9%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	856.945
	 
	52%
	52%
	9%
	14%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	484.000
	56,48%
	29%
	29%
	5%
	8%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	372.945
	43,52%
	23%
	23%
	4%
	6%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ


· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Ο βασικός οδικός άξονας που συνδέει τις ανατολικές και τις δυτικές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας είναι ενταγμένος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπεται η κατασκευή της Εγνατίας Οδού.

Στο πλαίσιο του 1ου και του 2ου ΚΠΣ καθώς επίσης και με την συνδρομή του Ταμείου Συνοχής, έχουν ολοκληρωθεί περίπου 198 χλμ. της Εγνατίας Οδού. Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι: 

· η εξασφάλιση ικανοποιητικής οδικής σύνδεσης μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιοχών της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με την συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής σημαντικών λειτουργικών τμημάτων της Εγνατίας Οδού και

· η σύνδεσή της με τα οδικά δίκτυα των βορείων όμορων χωρών όπως προβλέπεται από τα σχετικά υπό εκτέλεση προγράμματα και τις διακρατικές συμφωνίες.
· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 2

Γενικός στόχος του Μέτρου είναι η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και η σύνδεση της με τα οδικά δίκτυα των βορείων όμορων χωρών.

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η ολοκλήρωση και αναβάθμιση των τμημάτων της Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και τη Θράκη, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΚΠΣ II), η κατασκευή νέων τμημάτων της Εγνατίας Οδού, καθώς και η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού. 

Οι στόχοι και το περιεχόμενο του Μέτρου είναι πλήρως συμβατοί με τον γενικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 2, τον οποίο εξυπηρετούν συμπληρωματικά με τους στόχους των λοιπών Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 2, καθώς και με τους στόχους των έργων του Ταμείου Συνοχής II στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού, που περιλαμβάνουν:

α. Ολοκλήρωση των έργων της Ηπείρου,

β. Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος Κουλούρα–Κλειδί (Β’ Κλάδος), 

γ. Ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης,

δ. Κατασκευή του τμήματος Νυμφόπετρα – Ρεντίνα – Ασπροβάλτα. 

Οι στόχοι του Μέτρου είναι επίσης σε συνέργεια με τους στόχους Μέτρων άλλων Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και άλλων Ε.Π. και Πρωτοβουλιών, και συγκεκριμένα με: 

· Τον Άξονα Προτεραιότητας 3: ‘’Λοιποί Κύριοι Οδικοί Άξονες’’ και κυρίως με το Μέτρο 3.1 ‘’Συμβάσεις Παραχώρησης’’, που αφορά μεταξύ άλλων την κατασκευή του οδικού άξονα ο οποίος συνδέει τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των περιοχών κατά μήκος του άξονα αυτού.

· Το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το οποίο χρηματοδοτεί, προσθετικά με εθνικούς πόρους και δάνειο από την ΕΤΕπ, την κατασκευή του τμήματος Χρυσούπολη-Βανιάνο (διέλευση  Νέστου) . Επίσης διακριτά τμήματα της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο στην περιοχή από Α/Κ  Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Ηπείρου.

· Τα ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης και το το Πρόγραμμα INTERREG III – Α «Ελλάδα – Βουλγαρία», «Ελλάδα – Αλβανία» και «Ελλάδα – FYROM» τα οποία χρηματοδοτούν πράξεις στους κάθετους άξονες που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (Σιάτιστα–Κρυσταλλοπηγή, Δερβένι–Σέρρες–Προμαχών, Αρδάνιο–Ορμένιο), καθώς και πράξεις για τη σύνδεση της Εγνατίας Οδού με τα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης.
· Το Πρόγραμμα ΜΙΡ (προϋπολογισμός των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών της Ε.Ε.), που χρηματοδοτεί την ολοκλήρωση των μελετών του άξονα της Εγνατίας και των βασικών καθέτων αξόνων της.
· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Τα έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1 ολοκληρώνουν τα ήδη κατασκευαζόμενα τμήματα της Εγνατίας Οδού στην περιοχή αναφοράς και συντελούν στην αναβάθμισή τους και στην εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας τους. Επίσης, τα έργα αυτά συμβάλλουν στην μείωση της χρονοαπόστασης και αύξηση της προσπελασιμότητας της Εγνατίας και έχουν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου.
Με βάση τα ανωτέρω, όλα τα έργα του Μέτρου είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του γενικού στόχου του και χαρακτηρίζονται ως ύψιστης προτεραιότητας, αφού συμβάλλουν στην εξασφάλιση ικανοποιητικής οδικής σύνδεσης μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιοχών της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας και στην σύνδεση με τα οδικά δίκτυα όμορων χωρών, στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και των σχετικών διακρατικών συμφωνιών.

·  Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με πράξεις που αφορούν:

1. στη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων που άρχισαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π.-Π.Ο.Α. του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ. και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ στη Μακεδονία και στη Θράκη.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ολοκλήρωση τμημάτων μήκους 23,5 χλμ.: 

- Η παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ. 

- Η περιοχή του κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

- Το τμήμα Πολύμυλος–Λευκόπετρα, μήκους 12,9 χλμ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκλήρωση τμημάτων μήκους 53,9 χλμ.:

- Το τμήμα Λευκόπετρα–Βέροια–Κουλούρα, μήκους 21,5 χλμ.

- Το τμήμα Δερβένι–Προφήτης–Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ.

Στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας–Θράκης, ολοκλήρωση τμημάτων μήκους 86,1 χλμ.:

- Πέρας παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ.

- Βανιάνο–Βαφέικα (παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.

- Βαφέικα–Ίασμος–Κομοτηνή, μήκους 36,5 χλμ. 

- Μάκρη–ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ. 

καθώς και εκτέλεση υπολειπομένων / τελικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την απόδοση στην κυκλοφορία τμημάτων που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΚΠΣ ΙΙ.

2. στην κατασκευή των νέων έργων Α/Κ Στρυμώνα – Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη) συνολικού μήκους 44 χλμ. και Γέφυρας του Νέστου (1,9 χλμ).

3. στην αναβάθμιση του ήδη κατασκευασμένου σε προηγούμενες περιόδους τμήματος Μέστη–Μάκρη (14,2 χλμ) καθώς και του Κόμβου Κλειδίου, με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του Άξονα στις περιοχές αναφοράς.

4. στην ολοκλήρωση της κατασκευής λειτουργικών τμημάτων των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, όπως των «Θεσσαλονίκη (Δερβένι)– Σέρρες - Προμαχών τμήματα  Λαχανάς – Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου», «Σιάτιστα –  Κρυσταλλοπήγη, τμήμα Αλιάκμων  - Ν. Κωσταράζι»,  
«Θεσσαλονίκη – Μουδανιά τμήμα Σωζόπολη –Μουδανιά-Ποτίδαια», ,  «Κομοτηνή – Νυμφαία» εκτιμώμενου συνολικού μήκους 69,3 χλμ. 
5. στην κατασκευή τμημάτων της σύνδεσης του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσ/νίκης, με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού «Εύζωνοι – Χαλάστρα», μήκους 1,9 χλμ.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΜΕΤΡΟ: 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	312 - 313
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2001
	312 - 313
	150.197.216
	150.197.216
	75.955.311
	75.955.311
	
	
	
	74.241.905
	74.241.905
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2002
	312 - 313
	126.239.417
	126.239.417
	61.478.137
	61.478.137
	
	
	
	64.761.280
	64.761.280
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2003
	312 - 313
	168.308.116
	168.308.116
	83.138.712
	83.138.712
	
	
	
	85.169.404
	85.169.404
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2004
	312 - 313
	124.863.215
	124.863.215
	75.288.809
	75.288.809
	
	
	
	49.574.406
	49.574.406
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2005
	312 - 313
	199.337.116
	199.337.116
	100.139.031
	100.139.031
	
	
	
	99.198.085
	99.198.085
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2006
	312 - 313
	88.000.000
	88.000.000
	88.000.000
	88.000.000
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Σύνολο
	312 - 313
	856.945.080
	856.945.080
	484.000.000
	484.000.000
	0
	0
	0
	372.945.080
	372.945.080
	
	
	
	
	
	
	
	0


ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 
	ΜΕΤΡΟ 2.1 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
 

	 
	Τιμή βάσης 200
	Τιμή στόχος 2006
	Εκτιμώμενη τιμή στόχου 2006 (ισοδύναμα χλμ.) 

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	
	 
	 

	Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας Οδού Β' ΚΠΣ
	153
	317
	317

	Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας Όδου 
	-
	54.07
	47.99

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	77.19
	56.691

	Σύνολο (χλμ)
	153
	447.76
	421.181

	 
	 
	 
	

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ2
	 
	 
	

	Χρονοαπόσταση 
	 
	 
	

	Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα (ώρες)
	0:47
	0:47
	

	Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	6:14
	5:59
	

	Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη (ώρες)
	3:38
	3:08
	

	Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη (ώρες)
	10:26
	9:54
	

	Προσπελασιμότητα (ΙΤΕΓ, ESS) 
	 
	 
	

	Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα (χλμ/ώρα)
	68
	68
	

	Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	33
	35
	

	Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη (χλμ/ώρα)
	69
	80
	

	Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη (χλμ/ώρα)
	48
	50
	

	Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας 
	-
	275%
	

	Απασχόληση
	 
	 
	

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	10.215
	

	 
	 
	
	

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ2
	 
	
	

	CO (τόννοι/έτος)
	-
	366
	

	 NΟx(τόννοι/έτος)
	-
	50
	

	HCs(τόννοι/έτος)
	-
	50
	

	SO2(τόννοι/έτος)
	-
	9
	

	TSP (τόννοι/έτος)
	-
	7
	

	Απασχόληση
	 
	
	

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	212
	

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 
	

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)
	-
	48%
	

	
	
	
	


1: Η τιμή στόχου των Δεικτών Πραγματοποίησης (ισοδύναμα) αποτελεί εκτίμηση της υλοποίησης έως το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με βάση την πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων του Μέτρου. 

2: Οι τιμές των Δεικτών Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων θα οριστικοποιηθούν κατά το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με την οριστικοποίηση των αντίστοιχων Δεικτών Πραγματοποίησης (Εκροών) του Άξονα.

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 2.1 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/ 1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 2.1 περιλαμβάνει τρία Μεγάλα Έργα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το Μέτρο 2.3. 

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685/2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Μέρος του Φυσικού Αντικειμένου είναι πιθανό να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, και ενδεχομένως να ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης των Έργων, σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας της Π.Π. 2007 - 2013.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ
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	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2001 - 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	313 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

           Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	775.204
	 
	47%
	 
	8%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	775.204
	 
	47%
	47%
	8%
	12%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	426.362
	55,00%
	26%
	26%
	5%
	7%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	348.842
	45,00%
	21%
	21%
	4%
	6%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	775.204
	 
	47%
	 
	8%
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικής οδικής σύνδεσης μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιοχών της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, με την συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής σημαντικών λειτουργικών τμημάτων της Εγνατίας Οδού.
Στο Μέτρο 2.2 περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση και κατασκευή σημαντικών λειτουργικών τμημάτων της Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία που δεν περιλαμβάνονται στο Μέτρο 2.1., σε συνέργεια με το Ταμείο Συνοχής και το ΠΕΠ Ηπείρου.

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 2

Γενικός στόχος του Μέτρου 2.2 είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού, σε πλήρη συμπληρωματικότητα με το Μέτρο 2.1. Το Μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους 67 χλμ. διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).

Ο στόχος του Μέτρου ταυτίζεται με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 2 και είναι πλήρως συμβατός με τους στόχους των υπολοίπων Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 2, καθώς και των έργων του Ταμείου Συνοχής, του Προγράμματος INTERREG III και των ΠΕΠ στον Άξονα της Εγνατίας, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Μέτρο 2.1. 

Το Μέτρο είναι επίσης σε άμεση συνέργεια με το ΠΕΠ Ηπείρου, το οποίο χρηματοδοτεί την κατασκευή των υπολειπόμενων έργων (συνολικού μήκους 9 χλμ.) για την ολοκλήρωση των 40 χλμ. αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ Ιωαννίνων έως τον Α/Κ Μετσόβου στην Ήπειρο. 

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Τα έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2 ολοκληρώνουν, σε συνέργεια με το Ταμείο Συνοχής και άλλα Ε.Π., την κατασκευή σημαντικών λειτουργικών τμημάτων της Εγνατίας Οδού, συμβάλλοντας στην μείωση της χρονοαπόστασης και αύξηση της προσπελασιμότητάς της. Επίσης, τα έργα αυτά έχουν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζεται κατωτέρω, αλλά και στον πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου. Συνεπώς, όλα τα έργα του Μέτρου είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου του Άξονα Προτεραιότητας 2 και αποτελούν προτεραιότητες.

· Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις:

· Κατασκευή, τμημάτων του αυτοκινητόδρομου στην Ήπειρο, στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).

· Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ.

· Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.

· Άραχθος – Σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ.

· Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο)  έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 12,7χλμ.

· Κατασκευή, στη Δυτική Μακεδονία, του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών, συνολικού μήκους 35,7 χλμ και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Πρόκειται για περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή (βιότοπος καφέ αρκούδας), για την προστασία της οποίας προβλέπεται να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	ΜΕΤΡΟ 2.2 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
	
	
	

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή στόχος 2006
	Εκτιμώμενη τιμή στόχου 2006 (ισοδύναμα χλμ.) 

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	 
	 
	 

	Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας Οδού Β' ΚΠΣ
	-
	0
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	67
	621

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	0
	

	Σύνολο (χλμ)
	-
	67
	621

	 
	 
	 
	

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ2
	 
	 
	

	Χρονοαπόσταση
	 
	 
	

	Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα (ώρες)
	0:47
	0:47
	

	Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη (ώρες)
	6:14
	4:04
	

	Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη (ώρες)
	3:38
	3:38
	

	Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη (ώρες)
	10:39
	8:29
	

	Προσπελασιμότητα (ΙΤΕΓ, ESS) 
	 
	 
	

	Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα (χλμ/ώρα)
	68
	68
	

	Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη (χλμ/ώρα)
	33
	51
	

	Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη (χλμ/ώρα)
	69
	69
	

	Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη (χλμ/ώρα)
	48
	59
	

	Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας 
	-
	210%
	

	Απασχόληση
	 
	 
	

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	9.094
	

	 
	 
	
	

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ2
	 
	
	

	CO (τόννοι/έτος)
	-
	55
	

	 NΟx(τόννοι/έτος)
	-
	8
	

	HCs(τόννοι/έτος)
	-
	8
	

	SO2(τόννοι/έτος)
	-
	1
	

	TSP (τόννοι/έτος)
	-
	1
	

	Απασχόληση
	 
	
	

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	48
	

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 
	

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)
	-
	65%
	

	
	
	 
	


1: Η τιμή στόχου των Δεικτών Πραγματοποίησης (ισοδύναμα) αποτελεί εκτίμηση της υλοποίησης έως το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με βάση την πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων του Μέτρου. 

2: Οι τιμές των Δεικτών Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων θα οριστικοποιηθούν κατά το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με την οριστικοποίηση των αντίστοιχων Δεικτών Πραγματοποίησης (Εκροών) του Άξονα.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΜΕΤΡΟ: 2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	313
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2001
	313
	67.969.189
	67.969.189
	34.503.437
	34.503.437
	
	
	
	33.465.752
	33.465.752
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2002
	313
	56.774.675
	56.774.675
	27.746.162
	27.746.162
	
	
	
	29.028.513
	29.028.513
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2003
	313
	88.545.684
	88.545.684
	43.869.010
	43.869.010
	
	
	
	44.676.674
	44.676.674
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2004
	313
	219.220.965
	219.220.965
	98.755.098
	98.755.098
	
	
	
	120.465.867
	120.465.867
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2005
	313
	243.148.400
	243.148.400
	121.943.318
	121.943.318
	
	
	
	121.205.082
	121.205.082
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2006
	313
	99.544.863
	99.544.863
	99.544.863
	99.544.863
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	

	Σύνολο
	313
	775.203.776
	775.203.776
	426.361.888
	426.361.888
	0
	0
	0
	348.841.888
	348.841.888
	
	
	
	0
	
	
	
	


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 2.2 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Το Μέτρο 2.2 ‘’Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις’’ περιλαμβάνει δύο Μεγάλα Έργα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το Μέτρο 2.3. 

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης, σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685 / 2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Μέρος του Φυσικού Αντικειμένου είναι πιθανό να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, και ενδεχομένως να ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης των Έργων, σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας της Π.Π. 2007 - 2013.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	002
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

	003
	ΜΕΤΡΟ
	2.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2001 - 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	411– 413-414 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	19.104
	 
	1%
	 
	0%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	19.104
	 
	1%
	1%
	0%
	0%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	14.328
	75,00%
	1%
	1%
	0%
	0%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	4.776
	25,00%
	0%
	0%
	0%
	0%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Αντικείμενο του Μέτρου 2.3 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 ‘’Εγνατία Οδός’’. Το Μέτρο 2.3 δεν συμβάλλει στα αναμενόμενα αποτελέσματα του Άξονα Προτεραιότητας 2, αλλά αποτελεί σύνολο οριζόντιων για τον Άξονα δράσεων που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των ενταγμένων δράσεων. 

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 2

Στόχος του Μέτρου είναι η αποτελεσματική εφαρμογή όλων των δράσεων των Μέτρων 2.1 και 2.2 που έχουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις στις οποίες εντάσσονται μη τεχνικές μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες, δράσεις σχετικές με το παρατηρητήριο επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού, υπηρεσίες του Συμβούλου Διαχείρισης, καθώς και δράσεις δημοσιότητας, όπως αυτές υπαγορεύονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 και τον 1159/2000 με στόχο την πληροφόρηση του κοινού για την πρόοδο των έργων στην Εγνατία Οδό, καθώς και για τη συμβολή της Ε.Ε. στην ολοκλήρωσή της. Επίσης περιλαμβάνονται και οι επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με τον Καν. 1685/2000 και την τροποποίηση αυτού με τον Καν. 448/2004. 

Από τη φύση και το περιεχόμενο του Μέτρου, ο στόχος του Μέτρου είναι συμβατός με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 2. Το Μέτρο είναι συμπληρωματικό των υπολοίπων Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 2, υποστηρίζει την αποτελεσματική υλοποίηση του αντικειμένου τους και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων τους. 

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο είναι απολύτως απαραίτητες, αφού συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των έργων πρώτης προτεραιότητας των Μέτρων 2.1 και 2.2. 

·  Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 περιλαμβάνουν:

1. Υποστηρικτικές μη τεχνικές μελέτες και έρευνες όπως κυκλοφοριακές, οικονομοτεχνικές μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες κλπ.

2. Δαπάνες του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager).

3. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

4. Δράσεις σχετικές με το Παρατηρητήριο Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού.

5. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης.

6. Επιλέξιμες Λειτουργικές δαπάνες της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με τον καν. 1685/2000 και την τροποποίηση αυτού με τον καν. 448/2004

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΜΕΤΡΟ: 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	411-413
	5.810.412
	5.810.412
	2.978.552
	2.978.552
	
	
	
	2.831.860
	2.831.860
	
	
	
	
	
	
	
	

	2002
	411-413
	875.584
	875.584
	323.614
	323.614
	
	
	
	551.970
	551.970
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003
	411-413
	1.468.092
	1.468.092
	663.967
	663.967
	
	
	
	804.125
	804.125
	
	
	
	
	
	
	
	

	2004
	411-413
	726.904
	726.904
	467.062
	467.062
	
	
	
	259.842
	259.842
	
	
	
	
	
	
	
	

	2005
	411-413
	222.678
	222.678
	118.640
	118.640
	
	
	
	104.038
	104.038
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	411-413
	10.000.000
	10.000.000
	9.775.900
	9.775.900
	
	
	
	224.100
	224.100
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σύνολο
	411-413
	19.103.670
	19.103.670
	14.327.735
	14.327.735
	0
	0
	0
	4.775.935
	4.775.935
	
	
	
	
	
	
	
	


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 2.3 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2). 

Οι ανάγκες για παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την εφαρμογή των Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 2 καλύπτονται με δράσεις που περιλαμβάνονται στο Μέτρο 2.3, στο οποίο εντάσσονται όλες οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2. 

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	003
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

	001
	ΜΕΤΡΟ
	3.1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ KAI ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2001 - 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	313– 411– 413 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

           Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	2.145.264
	 
	80%
	 
	23%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	352.866
	 
	13%
	40%
	4%
	6%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	176.433
	50%
	7%
	20%
	2%
	3%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	176.433
	50%
	7%
	20%
	2%
	3%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	1.792.398
	 
	67%
	 
	19%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3 “Λοιποί Οδικοί Άξονες” είναι: 

· η προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε περιφέρειες που δεν εξυπηρετούνται από τους οδικούς άξονες ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδό,

· η βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό μεγάλων νησιών.

Παράλληλα, ένα από τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι η αυξημένη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην χρηματοδότηση της κατασκευής και εκμετάλλευσης έργων υποδομής μεταφορών. Στην κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του αποτελέσματος, το Ε.Π. προβλέπει την υλοποίηση ορισμένων οδικών έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης.

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3

Γενικός στόχος του Μέτρου 3.1 είναι η αναβάθμιση των κυρίων διαπεριφερειακών οδικών αξόνων της χώρας. 

Αντικείμενο του Μέτρου 3.1 είναι η προετοιμασία της υλοποίησης, με συμβάσεις παραχώρησης, της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης, των Οδικών Αξόνων Μαλιακός-Κλειδί, Ελευσίνα–Πάτρα, Κόρινθος-Τρίπολη–Καλαμάτα/Σπάρτη, Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, καθώς και η υλοποίηση έργων με συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες προωθούνται ανάλογα με την ωριμότητά τους. 

Η περίοδος ολοκλήρωσης των έργων των Συμβάσεων Παραχώρησης ξεπερνά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και ενδεχομένως θα ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του προϋπολογισμού τους για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Σε περίπτωση που η υλοποίηση ορισμένων έργων που προβλέπεται να κατασκευαστούν με σύμβαση παραχώρησης δεν προχωρήσει, τα έργα αυτά δύναται να υλοποιηθούν ως δημόσια έργα.

Οι στόχοι και το περιεχόμενο του Μέτρου είναι πλήρως συμβατοί με τον γενικό στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 3 που αφορά στην προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε περιφέρειες που δεν εξυπηρετούνται από τους οδικούς άξονες ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδό, και είναι συμπληρωματικοί με τους γενικούς στόχους των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2.
Το Μέτρο 3.1. είναι επίσης σε συνέργεια με:

· Τον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες” που αφορά στην αναβάθμιση της υποδομής και των συνθηκών κυκλοφορίας στα αστικά κέντρα και την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οδική κυκλοφορία με έμφαση στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.
· Το Μέτρο 3.5 “Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα” που συμμετέχει στην χρηματοδότηση τμήματος του Άξονα Κόρινθος-Τρίπολη–Καλαμάτα/Σπάρτη.

· Το ΠΕΠ Πελοποννήσου που συμμετέχει στην χρηματοδότηση τμήματος του Άξονα Κόρινθος-Τρίπολη–Καλαμάτα/Σπάρτη.

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Οι προτεραιότητες για την επίτευξη του στόχου του Μέτρου ιεραρχούνται ως εξής:

· Πρόοδο της κατασκευής, σε σημαντικό βαθμό μέχρι το 2008, των έργων με Συμβάσεις  Παραχώρησης «Μαλιακός-Κλειδί» και «Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης»,

· Προετοιμασία της υλοποίησης και έναρξη υλοποίησης των υπολοίπων Συνδυασμών Παραχώρησης του Προγράμματος.

Τα έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1 είναι μεγάλης σημασίας, δεδομένου ότι εκείνα που αφορούν Οδικούς Άξονες βελτιώνουν την πρόσβαση σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τους άξονες ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδό, ενώ η Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης και τα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση των Πολεοδομικών Συγκροτημάτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Επίσης, τα έργα αυτά έχουν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος.

·  Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Στο πλαίσιο του Μέτρου προωθούνται ανάλογα με την ωριμότητά τους, οι πράξεις που αφορούν τις εξής Συμβάσεις Παραχώρησης: 

· Μαλιακός - Κλειδί

· Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης.

· Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα και Πάτρα –Πύργος – Τσακώνα (Υφιστάμενο τμήμα Ελευσίνα – Κόρινθος. Νέο υπό κατασκευή Κόρινθος - Τσακώνα)

· Ιόνια Οδός και ΠΑΘΕ Τμήμα Αθήνα - Μαλιακός

· Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη

· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Σκάρφεια – Λαμία - Ράχες και Ε 65)

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΜΕΤΡΟ: 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	313-411-413
	
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	 
	0

	2001
	313-411-413
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	
	
	 
	0

	2002
	313-411-413
	18.468.865
	18.468.865
	9.019.553
	9.019.553
	 
	 
	 
	9.449.312
	9.449.312
	 
	 
	 
	0
	
	
	 
	0

	2003
	313-411-413
	26.594.815
	26.594.815
	13.180.489
	13.180.489
	 
	 
	 
	13.414.326
	13.414.326
	 
	 
	 
	0
	
	
	 
	0

	2004
	313-411-413
	195.606.162
	195.606.162
	119.380.406
	119.380.406
	 
	 
	 
	76.225.756
	76.225.756
	 
	 
	 
	0
	
	
	 
	0

	2005
	313-411-413
	712.195.815
	112.195.815
	34.852.381
	34.852.381
	 
	 
	 
	77.343.435
	77.343.435
	 
	 
	 
	600.000.000
	
	
	 
	0

	2006
	313-411-413
	1.192.398.331
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	1.192.398.331
	
	
	 
	0

	Σύνολο
	313-411-413
	2.145.263.988
	352.865.657
	176.432.829
	176.432.829
	0
	0
	0
	176.432.829
	176.432.829
	0
	0
	0
	1.792.398.331
	
	
	
	0


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 3.1 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Σημειώνεται ότι κάθε Σύμβαση Παραχώρησης αποτελεί καταρχήν ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής και απαλλοτριώσεων, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685/2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η  ΕΥΔΕ/ΟΑΠ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	003
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

	002
	ΜΕΤΡΟ
	3.2. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000-2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	313 – 411  – 413 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	187.485
	 
	7%
	 
	2%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	187.485
	 
	7%
	21%
	2%
	3%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	100.539
	53,62%
	4%
	11%
	1%
	2%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	86.947
	46,38%
	3%
	10%
	1%
	1%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3 “Λοιποί Οδικοί Άξονες” είναι: 

· η προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε περιφέρειες που δεν εξυπηρετούνται από τους οδικούς άξονες ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδό,

· η βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό μεγάλων νησιών.

Ο δεύτερος από τους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3, περιλαμβάνει και τη βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό μεγάλων νησιών, με την ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ) και τις συνδέσεις του με την πόλη του Ηρακλείου, καθώς και τη σύνδεση του ΒΟΑΚ με το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) με την κατασκευή του καθέτου τμήματος Αγ Βαρβάρα – Αγ. Δέκα.. 

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3

Γενικός στόχος του Μέτρου 3.2 είναι η αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο οποίος εξυπηρετεί όλη τη βόρεια παραλιακή ζώνη του νησιού, καθώς και η κατασκευή νέων τμημάτων του κάθετου άξονα του ΒΟΑΚ με τον ΝΟΑΚ. 

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του ΒΟΑΚ καθώς και συνδέσεις του με την πόλη του Ηρακλείου και η κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά.Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Μέτρου, καθώς και παρεμβάσεων του ΠΕΠ Κρήτης, ο ΒΟΑΚ στα υπεραστικά τμήματα θα αποτελείται από μονό κλάδο διπλής κατεύθυνσης, ενώ στα αστικά τμήματα που αφορούν στις παρακάμψεις των μεγάλων πόλεων Ηρακλείου και Χανίων (όπου ο ένας κλάδος έχει ήδη κατασκευαστεί από το ΚΠΣ ΙΙ) θα έχει διατομή αυτοκινητοδρόμου διαχωρισμένου οδοστρώματος με την κατασκευή του Β’ κλάδου.

Ο στόχος του Μέτρου ταυτίζεται με τον ειδικό στόχο του Άξονα 3 που αναφέρεται στην ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ και την κατασκευή τμημάτων του καθέτου άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά. Το Μέτρο είναι σε πλήρη συνέργεια με έργα του ΠΕΠ Κρήτης, το οποίο χρηματοδοτεί την αναβάθμιση άλλων τμημάτων του ΒΟΑΚ και τμήμα του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά.

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Οι προτεραιότητες για την επίτευξη του στόχου του Μέτρου ιεραρχούνται ως εξής:

· ολοκλήρωση των υπό κατασκευή τμημάτων που ξεκίνησαν στο ΚΠΣ ΙΙ,

· κατασκευή των τμημάτων εκείνων που εξασφαλίζουν λειτουργική ολοκλήρωση του υπάρχοντος δικτύου,

· αναβάθμιση των υφιστάμενων οδικών τμημάτων,

· κατασκευή των νέων προτεινόμενων τμημάτων.

Οι στόχοι του Μέτρου είναι πολύ σημαντικοί, δεδομένου ότι συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του χρόνου μετακίνησης, την βελτίωση της προσπελασιμότητας εντός της περιφέρειας και στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τρόπου ζωής στα αστικά κέντρα, ενώ επίσης έχουν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
· Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις:

Α. Την κατασκευή και αναβάθμιση κατά τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) που περιλαμβάνει τις επιμέρους πράξεις:


1. Ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, συνολικού μήκους 9,7 χλμ., που αφορούν στην ολοκλήρωση του Β’ Κλάδου της παράκαμψης Ηρακλείου, μήκους 9 χλμ. και στην ολοκλήρωση της νέα χάραξης στο τμήμα Χαμέζι-Σητεία σε μήκος 0,7 χλμ. 

2. Ολοκλήρωση του τμήματος Γαλατάς–Κολυμπάρι–Καστέλι μήκους 30 χλμ., με την κατασκευή των αναγκαίων συμπληρωματικών και παραλλήλων έργων.

3. Κατασκευή του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων τμήμα Α/Κ Σούδας – Α/Κ Μουρνιών, μήκους 4,5 χλμ. (αναβάθμιση του τμήματος σε διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ)), και κατασκευή του Α/Κ Σούδας και των απαραίτητων συνδετήριων οδών.

4. Κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου και των αναγκαίων συνδέσεων με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου.
5. Κατασκευή κοιλαδογέφυρας Μπεντεβή επί του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Ηρακλείου (μήκους 220 μ.).
6. Κατασκευή τμήματος, νέας χάραξης, από τα Μάλλια έως τα όρια των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, μήκους 5,5 χλμ. και διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ).
7. Κατασκευή του τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης Σταλίδα – Μάλλια μήκους 1,5 χλμ.

8. Κατασκευή τμήματος νέας χάραξης του ΒΟΑΚ στο Νομό Λασιθίου, επί μήκους 12 χλμ., διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ). Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος-Καλό Χωριό μήκους 9 χλμ. και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς-Χαμέζι, μήκους 3 χλμ.
9. Εργασίες κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στους κόμβους Μεσσαράς και Κνωσού του ΒΟΑΚ και συνδέσεις με το αστικό δίκτυο εκατέρωθεν της παράκαμψης Ηρακλείου.

10. Εργασίες Η/Φ των Α/Κ Λινοπεραμάτων και Γαζίου, καθώς και στις παρακάμψεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

11. Εργασίες πρασίνου στους νομούς Λασιθίου, Χανίων και Ηρακλείου (εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου στα πρανή, ερείσματα και νησίδες).

12. Απαλλοτριώσεις και μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ, καθώς και απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας (Σύμβουλος Διαχείρισης).  

Β. Τη σύνδεση του ΒΟΑΚ με τη δυτική είσοδο Ηρακλείου και το Παγκρήτιο στάδιο, μήκους περίπου 6,5 χλμ.

Γ. Την κατασκευή του τμήματος Αγ. Βαρβάρα –Άγιοι Δέκα (Καστέλι) του καθέτου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά, μήκους περίπου 15,7 χλμ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	ΜΕΤΡΟ 3.2 ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
	
	
	

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή Στόχος 2006
	Εκτιμώμενη τιμή στόχου 2006 (ισοδύναμα χλμ.) 

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	 
	 
	

	Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	-
	 
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	0
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	0
	

	Μερικό σύνολο (χλμ)
	0
	0
	

	Ολοκλήρωση τμημάτων ΒΟΑΚ Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	56
	66
	66

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	37,7
	20,41

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	0
	

	Μερικό σύνολο ΒΟΑΚ και καθέτων συνδέσεων του ΒΟΑΚ με το ΝΟΑΚ (χλμ)
	56
	103,7
	86,41

	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	-
	0
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	0
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	0
	

	Μερικό σύνολο Ιόνιας Οδού (χλμ)
	0
	0
	

	Σύνολο (χλμ)
	56
	103,7
	

	 
	 
	 
	

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ2
	 
	 
	

	Χρονοαπόσταση 
	 
	 
	

	Τρίπολη – Καλαμάτα
	1:08
	1:08
	

	Χανιά - Ρέθυμνο (ώρες)
	0:36
	0:35
	

	Ρέθυμνο - Ηράκλειο (ώρες)
	0:44
	0:41
	

	Χανιά – Ηράκλειο (ώρες)
	1:20
	1:16
	

	Ηράκλειο – Σητεία (ώρες)
	1:38
	1:31
	

	Ηράκλειο  - Καστέλλι/Αγ.Δέκα (ώρες)
	1:14
	0:33
	

	Προσπελασιμότητα (ΙΤΕΓ, ESS) 
	 
	 
	

	Τρίπολη – Καλαμάτα (χλμ/ώρα)
	70
	70
	

	Χανιά - Ρέθυμνο (χλμ/ώρα)
	83
	85
	

	Ρέθυμνο - Ηράκλειο (χλμ/ώρα)
	82
	87
	

	Χανιά – Ηράκλειο (χλμ/ώρα)
	83
	86
	

	Ηράκλειο – Σητεία (χλμ/ώρα)
	55
	59
	

	Ηράκλειο  - Καστέλλι/Αγ.Δέκα (χλμ/ώρα)
	25
	57
	

	Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας 
	-
	268%
	

	Απασχόληση
	 
	 
	

	Υλοποίηση, προσωρινές μεικτές θέσεις εργασίας/έτος
	-
	2.093
	

	 
	 
	 
	

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ2
	 
	 
	

	Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων
	 
	 
	

	CO (τόννοι/έτος)
	-
	903
	

	 NΟx(τόννοι/έτος)
	-
	111
	

	HCs(τόννοι/έτος)
	-
	115
	

	SO2(τόννοι/έτος)
	-
	12
	

	TSP (τόννοι/έτος)
	-
	12
	

	Απασχόληση
	 
	
	

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	9
	

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 
	

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)
	-
	53%
	


1: Η τιμή στόχου των Δεικτών Πραγματοποίησης (ισοδύναμα) αποτελεί εκτίμηση της υλοποίησης έως το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με βάση την πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων του Μέτρου. 

2: Οι τιμές των Δεικτών Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων θα οριστικοποιηθούν κατά το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με την οριστικοποίηση των αντίστοιχων Δεικτών Πραγματοποίησης (Εκροών) του Άξονα.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΜΕΤΡΟ: 3.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	313-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	 
	0

	2001
	313-411-413
	49.988.573
	49.988.573
	25.249.567
	25.249.567
	
	
	
	24.739.006
	24.739.006
	
	
	
	
	
	
	 
	0

	2002
	313-411-413
	22.534.688
	22.534.688
	10.949.867
	10.949.867
	
	
	
	11.584.821
	11.584.821
	
	
	
	
	
	
	 
	0

	2003
	313-411-413
	30.998.805
	30.998.805
	15.285.299
	15.285.299
	
	
	
	15.713.506
	15.713.506
	
	
	
	
	
	
	 
	0

	2004
	313-411-413
	37.777.780
	37.777.780
	17.021.362
	17.021.362
	
	
	
	20.756.418
	20.756.418
	
	
	
	
	
	
	 
	0

	2005
	313-411-413
	33.812.172
	33.812.172
	19.659.328
	19.659.328
	
	
	
	14.152.844
	14.152.844
	
	
	
	
	
	
	 
	0

	2006
	313-411-413
	12.373.360
	12.373.360
	12.373.360
	12.373.360
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	 
	0

	Σύνολο
	313-411-413
	187.485.378
	187.485.378
	100.538.783
	100.538.783
	0
	0
	0
	86.946.595
	86.946.595
	
	
	
	
	
	
	
	0


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 3.2 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 3.2 περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής και απαλλοτριώσεων, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% του των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685/2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Μέρος του Φυσικού Αντικειμένου είναι πιθανό να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, και ενδεχομένως να ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης των Έργων, σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας της Π.Π. 2007 - 2013.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικοί Δικαιούχοι του Μέτρου είναι η Διεύθυνση Δ1 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	003
	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

	004
	ΜΕΤΡΟ
	3.4. ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000 – 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	312 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	147.651
	 
	6%
	 
	2%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	147.651
	 
	6%
	17%
	2%
	2%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	108.741
	73,65%
	4%
	12%
	1%
	2%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	38.910
	26,35%
	1%
	4%
	0%
	1%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Ένας από τους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι η βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό μεγάλων νησιών, που συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη του Στόχου του Άξονα Προτεραιότητας 3 που αφορά στην προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. 

Το Μέτρο 3.4. περιλαμβάνει τη βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών της χώρας μέσω της ανάπτυξης του οδικού τους δικτύου. Επίσης, το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση και κατασκευή οδικών αξόνων της ηπειρωτικής Ελλάδας.

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3

Γενικός στόχος του Μέτρου είναι η ωρίμανση, αναβάθμιση και κατασκευή οδικών νησιωτικών και ηπειρωτικών αξόνων εθνικής ή περιφερειακής σημασίας. Ειδικότερα, προβλέπεται:

· η βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών όπως της Ρόδου, της Λέσβου, της Κέρκυρας, της Κεφαλληνίας, της Λευκάδας 
·  η βελτίωση ή κατασκευή αξόνων περιφερειακής σημασίας της ηπειρωτικής Ελλάδας
· η κατασκευή ή αναβάθμιση παρακάμψεων των αστικών κέντρων της Περιφέρειας

· η κατασκευή ή αναβάθμιση των προσβάσεων σε κύριες πόλεις των νομών της χώρας

· η κατασκευή ή αναβάθμιση συνδετηρίων οδών των κύριων οδικών αξόνων των Δ.Δ.Μ. με βιομηχανικές περιοχές

· .η κατασκευή ή αναβάθμιση συνδετηρίων οδών των κύριων οδικών αξόνων των Δ.Δ.Μ. με λιμενικές περιοχές

· η κατασκευή ή αναβάθμιση συνδετηρίων οδών των κύριων οδικών αξόνων των Δ.Δ.Μ. μεταξύ τους

· έργα διαμόρφωσης / βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των κόμβων κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου

Ο στόχος του Μέτρου είναι πλήρως συμβατός με τον ειδικό στόχο του Άξονα 3 που αναφέρεται στην προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας μέσω της βελτίωσης της επικοινωνίας στο εσωτερικό μεγάλων νησιών. Το Μέτρο είναι σε πλήρη συνέργεια με δράσεις των ΠΕΠ του ΚΠΣ ΙΙΙ και του Προγράμματος ΙNTERREG III.

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Οι προτεραιότητες για την επίτευξη του στόχου του Μέτρου ιεραρχούνται ως εξής:

· αναβάθμιση των υφιστάμενων οδικών τμημάτων,

· κατασκευή των τμημάτων εκείνων που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε απομονωμένες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές,

· κατασκευή των νέων προτεινόμενων οδικών τμημάτων 
Η επίτευξη των στόχων του Μέτρου είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο Μέτρο 3.4 θα συμβάλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας και θα δώσουν λύση στο πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

· Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Στο Μέτρο 3.4 περιλαμβάνονται δράσεις για την ωρίμανση, αναβάθμιση ή/ και κατασκευή τμημάτων των οδικών, νησιωτικών και ηπειρωτικών αξόνων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή οδικών νησιωτικών αξόνων όπως των νησιών Ρόδου, Λέσβου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Λευκάδας κ.α., καθώς και η βελτίωση της κατασκευής τμημάτων ηπειρωτικών αξόνων, όπως ενδεικτικά η ολοκλήρωση του τμήματος της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Άρτας από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή, μήκους 3,5 χλμ., η αναβάθμιση του Β’ τμήματος στο λεκανοπέδιο Αττικής της λεωφόρου Ασπροπύργου - ΝΑΤΟ μήκους 6 χλμ. περίπου, η κατασκευή κόμβων του υφιστάμενου οδικού δικτύου, κ.λπ.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΜΕΤΡΟ: 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	312
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	0

	2001
	312
	7.173.409
	7.173.409
	3.633.628
	3.633.628
	 
	 
	 
	3.539.781
	3.539.781
	 
	 
	 
	
	
	
	
	0

	2002
	312
	5.889.414
	5.889.414
	2.698.108
	2.698.108
	 
	 
	 
	3.191.306
	3.191.306
	 
	 
	 
	
	
	
	
	0

	2003
	312
	8.273.081
	8.273.081
	4.023.647
	4.023.647
	 
	 
	 
	4.249.434
	4.249.434
	 
	 
	 
	
	
	
	
	0

	2004
	312
	6.717.060
	6.717.060
	3.558.655
	3.558.655
	 
	 
	 
	3.158.405
	3.158.405
	 
	 
	 
	
	
	
	
	0

	2005
	312
	71.096.567
	71.096.567
	46.325.922
	46.325.922
	 
	 
	 
	24.770.646
	24.770.646
	 
	 
	 
	
	
	
	
	0

	2006
	312
	48.500.988
	48.500.988
	48.500.988
	48.500.988
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	
	
	
	
	0

	Σύνολο
	312
	147.650.519
	147.650.519
	108.740.948
	108.740.948
	0
	0
	0
	38.909.572
	38.909.572
	0
	0
	0
	
	
	
	
	0


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 3.4, είτε μέσω άμεσης, είτε μέσω συγκριτικής αξιολόγησης είναι συμβατή με αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Το Μέτρο 3.4 χρηματοδοτεί Συνήθη Έργα.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685 / 2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικοί Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι Διευθύνσεις Δ1 και Δ9 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ, η Εγνατία Οδός Α.Ε. και η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	003
	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

	005
	ΜΕΤΡΟ
	3.5 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2004 – 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	313 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	20.000
	 
	1%
	 
	0%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	20.000
	 
	1%
	2%
	0%
	0%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	10.000
	50,00%
	0%
	1%
	0%
	0%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	10.000
	50,00%
	0%
	1%
	0%
	0%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Η ολοκλήρωση του Οδικού Άξονα Τρίπολη-Καλαμάτα είχε συμπεριληφθεί στους στόχους του ΚΠΣ ΙΙ. περιλαμβάνεται στους στρατηγικούς στόχους του ΚΠΣ ΙΙΙ για τον τομέα των Μεταφορών. Δεδομένης της πρωτεύουσας σημασίας του Άξονα αυτού στις διανομαρχιακές συνδέσεις της περιφέρειας, η ολοκλήρωση του Άξονα αυτού περιλαμβάνεται και στους στρατηγικούς στόχους του ΚΠΣ ΙΙΙ για τον τομέα των μεταφορών.

Το Μέτρο 3.5. περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων του οδικού άξονα Τρίπολη–Καλαμάτα.

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3

Γενικός στόχος του Μέτρου είναι η κάλυψη των αναγκών της Πελοποννήσου σε βασικές μεταφορικές υποδομές με παράλληλη αξιοποίηση των υποδομών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο του ΚΠΣ ΙΙ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό οδικό δίκτυο.

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή τμημάτων του άξονα Τρίπολη-Καλαμάτα, μήκους περίπου 7 χλμ. 

Το Μέτρο 3.5 είναι άμεσα συναφές με τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1, δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα έργα συντελούν στην ολοκλήρωση του δικτύου του ΠΑΘΕ προς το Νότο. Επίσης, το περιεχόμενο του Μέτρου είναι σε συνέργεια με:

· Το Μέτρο 3.1 “Συμβάσεις Παραχώρησης” του Άξονα Προτεραιότητας 3, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή, με σύμβαση παραχώρησης, του άξονα Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και Λεύκτρο–Σπάρτη,

· Τις δράσεις του Ταμείου Συνοχής που συγχρηματοδοτεί αναγκαίες μελέτες και

· Το ΠΕΠ Πελοποννήσου, που συγχρηματοδοτεί τη σήραγγα Ραψομμάτη. 

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Η ολοκλήρωση της κατασκευής των τμημάτων του άξονα που περιλαμβάνονται στο Μέτρο είναι ίδιας προτεραιότητας για την επίτευξη του στόχου του Μέτρου. 

Η επίτευξη των στόχων του Μέτρου είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την αξιοποίηση της γειτνίασής της με την Αθήνα, μειώνοντας τον χρόνο μετακίνησης κατά μήκος του Άξονα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και βελτιώνοντας την προσβασιμότητα προς τον ΠΑΘΕ και το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Έχει επίσης θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην προστασία του περιβάλλοντος.

· Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με μία πράξη αντικείμενο της οποίας είναι:

· Η κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου μήκους 4 χλμ από περιοχή ισόπεδου κόμβου Αθήναιο μέχρι την Είσοδο της Σήραγγας Ραψομμάτη.

· Η κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου  μήκους περίπου 0,7 χλμ από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη έως Μαλλωτά.

· Η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Νέας Εθνικής Οδού με την υφιστάμενη Εθνική Οδό, μήκους 2,4 χλμ.

	ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

ΜΕΤΡΟ 3.5 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή Στόχος 2006
	Εκτιμώμενη τιμή στόχου 2006 (ισοδύναμα χλμ.) 

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	 
	 
	

	Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	-
	0
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	7
	4,72

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	0
	

	Μερικό σύνολο (χλμ)
	0
	7
	4,72

	Ολοκλήρωση τμημάτων ΒΟΑΚ Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	-
	0
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	0
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	0
	

	Μερικό σύνολο ΒΟΑΚ (χλμ)
	0
	0
	

	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Β’ ΚΠΣ (χλμ)
	-
	0
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	0
	

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	0
	

	Μερικό σύνολο Ιόνιας Οδού (χλμ)
	0
	0
	

	Σύνολο (χλμ)
	0
	7
	

	 
	 
	 
	

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ3
	 
	 
	

	Χρονοαπόσταση 
	 
	 
	

	Τρίπολη – Καλαμάτα 1
	1:08
	1:07
	

	Χανιά - Ρέθυμνο (ώρες)
	0:36
	0:36
	

	Ρέθυμνο - Ηράκλειο (ώρες)
	0:44
	0:44
	

	Χανιά – Ηράκλειο (ώρες)
	1:20
	1:20
	

	Ηράκλειο – Σητεία (ώρες)
	1:38
	1:38
	

	Ηράκλειο  - Καστέλλι/Αγ.Δέκα (ώρες)
	1:14
	1:14
	

	Προσπελασιμότητα (ΙΤΕΓ, ESS) 
	 
	 
	

	Τρίπολη – Καλαμάτα
	70
	72
	

	Χανιά - Ρέθυμνο (ώρες)
	83
	83
	

	Ρέθυμνο - Ηράκλειο (ώρες)
	82
	82
	

	Χανιά – Ηράκλειο (ώρες)
	83
	83
	

	Ηράκλειο – Σητεία (ώρες)
	55
	55
	

	Ηράκλειο  - Καστέλλι/Αγ.Δέκα (ώρες)
	25
	25
	

	Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας 
	-
	18% 1
	

	Απασχόληση
	 
	 
	

	Υλοποίηση, προσωρινές μεικτές θέσεις εργασίας/έτος
	-
	528
	

	 
	 
	 
	

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ3
	 
	 
	

	Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων 
	 
	 
	

	CO (τόννοι/έτος)
	-
	69
	

	 NΟx(τόννοι/έτος)
	-
	8
	

	HCs(τόννοι/έτος)
	-
	9
	

	SO2(τόννοι/έτος)
	-
	1
	

	TSP (τόννοι/έτος)
	-
	1
	

	Απασχόληση
	 
	
	

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	0
	

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 
	

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)
	-
	7% 1
	


1: Οι τιμές έχουν υπολογισθεί στο σύνολο του οδικού άξονα Τρίπολη - Καλαμάτα. 

2: Η τιμή στόχου των Δεικτών Πραγματοποίησης (ισοδύναμα) αποτελεί εκτίμηση της υλοποίησης έως το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με βάση την πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων του Μέτρου. 

3: Οι τιμές των Δεικτών Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων θα οριστικοποιηθούν κατά το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με την οριστικοποίηση των αντίστοιχων Δεικτών Πραγματοποίησης (Εκροών) του Άξονα.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΜΕΤΡΟ: 3.5 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	313
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	313
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2002
	313
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003
	313
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2004
	313
	10.000.000
	10.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	
	
	
	5.000.000
	5.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2005
	313
	10.000.000
	10.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	
	
	
	5.000.000
	5.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	313
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σύνολο
	313
	20.000.000
	20.000.000
	10.000.000
	10.000.000
	0
	0
	0
	10.000.000
	10.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 3.5 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Το Μέτρο 3.5 δεν περιλαμβάνει Μεγάλα Έργα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99.

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής και απαλλοτριώσεων, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685/2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η Διεύθυνση Δ1 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	003
	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

	006
	ΜΕΤΡΟ
	3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΟΛΗ Η ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2004 – 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	413 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	180.000
	 
	7%
	 
	2%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	180.000
	 
	7%
	20%
	2%
	3%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	135.000
	75%
	5%
	15%
	1%
	2%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	45.000
	25%
	2%
	5%
	0%
	1%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Αντικείμενο του Μέτρου 3.6 είναι η χρηματοδότηση μελετών για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. 

Το Μέτρο 3.6 αποτελεί σύνολο οριζόντιων για τον Άξονα δράσεων, που θα συμβάλουν στην ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013. 

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 3

Γενικός στόχος του Μέτρου είναι η αξιοποίηση των μεταφορικών υποδομών που δημιουργήθηκαν από τις παρεμβάσεις της τρέχουσας, αλλά και προηγουμένων Προγραμματικών Περιόδων, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και η έμφαση στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων.

Το Μέτρο περιλαμβάνει μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και συναφείς ενέργειες για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Από τη φύση και το περιεχόμενο του Μέτρου, ο στόχος του Μέτρου είναι συμβατός με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 3. Το Μέτρο είναι συμπληρωματικό των υπολοίπων Μέτρων του Άξονα Προτεραιότητας 3, αλλά και των λοιπών Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος, και συμβάλλει αφενός μεν στην αποτελεσματική υλοποίηση του αντικειμένου των Μέτρων του Άξονα 3 και στην επίτευξη των στόχων τους, αφετέρου δε στην ομαλή συνέχιση, κατά την νέα Προγραμματική Περίοδο, της υλοποίησης παρεμβάσεων στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής του τομέα των Μεταφορών. 

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο κρίνονται ως απαραίτητες για την αποτελεσματική προετοιμασία των έργων της επόμενης προγραμματικής περιόδου και για τη συνέχιση της υλοποίησης της στρατηγικής των Μεταφορών. 

·  Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 3.6 περιλαμβάνουν τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και συναφείς ενέργειες για την προετοιμασία των έργων της επόμενης προγραμματικής περιόδου που αφορούν στην ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, των Εθνικών Δικτύων Μεταφορών καθώς και των μεταξύ τους συνδέσεων.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΜΕΤΡΟ: 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	413
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2001
	413
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2002
	413
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2003
	413
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2004
	413


	39.565.749
	39.565.749
	29.565.749
	29.565.749
	 
	 
	 
	10.000.000
	10.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2005
	413
	140.434.251
	140.434.251
	105.434.251
	105.434.251
	 
	 
	 
	35.000.000
	35.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	0

	2006
	413
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	0

	Σύνολο
	413
	180.000.000
	180.000.000
	135.000.000
	135.000.000
	0
	0
	0
	45.000.000
	45.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	0


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 3.6, είτε μέσω άμεσης, είτε μέσω συγκριτικής αξιολόγησης είναι συμβατή με αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικοί Δικαιούχοι του Μέτρου είναι η ΔΜΕΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ, η Δ/νση Δ4 του ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΕΥΔΕ – ΜΕΔΕ, η ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός Α.Ε., η Αττικό Μετρό Α.Ε..

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤOΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	004
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	4. ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

	001
	ΜΕΤΡΟ
	4.1. ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000 – 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	313 – 411 – 413 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	199.546
	 
	100%
	 
	2%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	199.546
	 
	100%
	100%
	2%
	3%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	115.001
	57,63%
	58%
	58%
	1%
	2%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	84.545
	42,37%
	42%
	42%
	1%
	1%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟI ΣΤΟΧΟI ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 “Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες” είναι: 

· η ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των περιφερειακών δακτυλίων και των έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων και άλλων σημαντικών αστικών αρτηριών,

· η αναβάθμιση της υποδομής και των συνθηκών κυκλοφορίας στα αστικά κέντρα και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την οδική κυκλοφορία. 

Κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο είχε χρηματοδοτηθεί η κατασκευή των τμημάτων της ΕΛΕΣΣ (Αττική Οδός) Α/Κ Μεταμόρφωσης–Α/Κ Κύμης και Α/Κ Παλλήνης–Αεροδρόμιο Σπάτων, καθώς και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού. Στα πλαίσια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου υλοποιήθηκε επίσης μέρος του έργου της παρακηφίσιας αρτηρίας και της κάλυψης της κοίτης του Κηφισού ποταμού (τμήμα Α/Κ Μεταμόρφωσης–Α/Κ Π. Ράλλη). 

Στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙΙ προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν τα αστικά έργα τα οποία ξεκίνησαν αλλά δεν ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη περίοδο, καθώς και νέα έργα, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της Αττικής, τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών του αστικού οδικού δικτύου.

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 4

Γενικός στόχος του Μέτρου 4.1 είναι η αναβάθμιση και ολοκλήρωση περιφερειακών δακτυλίων και παρακάμψεων των κεντρικών περιοχών, με στόχο την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και τη βελτίωση των αστικών μεταφορών.

Αντικείμενο του Μέτρου είναι: α) η ολοκλήρωση, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού που αναμένεται να συνδέσει τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ με το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και την κατασκευή δύο ανισόπεδων κόμβων (Π. Ράλλη και Λεωφ. Ποσειδώνος), β) η προετοιμασία και κατασκευή άλλων αστικών οδικών έργων σύνδεσης περιοχών του Ν. Αττικής όπως ενδεικτικά η βελτίωση και κατασκευή τμημάτων της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, συνολικού μήκους 11,15 χλμ. περίπου, και της Λεωφόρου Σταυρού – Ραφήνας, συνολικού μήκους 3,7 χλμ. περίπου. 

Ο στόχος του Μέτρου είναι πλήρως συμβατός με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 4 για αναβάθμιση της υποδομής και των συνθηκών κυκλοφορίας στα αστικά κέντρα μέσω της αναβάθμισης υφιστάμενων και την κατασκευή νέων κύριων αστικών οδικών αξόνων. 

Το Μέτρο είναι σε συνέργεια με:

· Το Μέτρο 1.1 “Ολοκλήρωση Τμημάτων ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ” του Άξονα Προτεραιότητας 1, που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ,

· Το Μέτρο 1.5 “Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής” του Άξονα Προτεραιότητας 1, που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής της ΕΛΕΣΣ περιλαμβανομένης και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, μήκους 65 χλμ.,

· Το Μέτρο 3.4 “Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας” που περιλαμβάνει κατασκευή και αναβάθμιση οδικών νησιωτικών αξόνων, περιφερειακών οδών και κόμβων της ηπειρωτικής Ελλάδας, 

· Το ΠΕΠ Αττικής, που προτείνεται να χρηματοδοτήσει άλλα αστικά έργα στην Αθήνα και στον Πειραιά,

· Το ΠΕΠ Θεσσαλίας, που χρηματοδοτεί τμήματα της Παράκαμψης Βόλου.

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Η ολοκλήρωση της κατασκευής των τμημάτων της Λεωφόρου Κηφισού, καθώς και η προετοιμασία και κατασκευή άλλων αστικών οδών για τη σύνδεση τους με κύριους οδικούς άξονες στην περιφέρεια της Αττικής που περιλαμβάνονται στο Μέτρο αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες για την επίτευξη του στόχου του Μέτρου. 

Η επίτευξη των στόχων του Μέτρου είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε αστικές περιοχές αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου. 

Η υλοποίηση του περιεχομένου του Μέτρου προβλέπεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου μετακίνησης και να έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου
· Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

· Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Λεωφόρου Κηφισού συνολικού μήκους 4,3 χλμ (με διατομή αυτοκινητοδρόμου) καθώς και την ολοκλήρωση της κατασκευής δύο ανισόπεδων κόμβων, καθώς και την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (ηχοπετάσματα, φυτεύσεις , κ.λ.π.).

· Κατασκευή άλλων αστικών οδικών έργων σύνδεσης περιοχών του Ν. Αττικής, όπως ενδεικτικά η βελτίωση και κατασκευή τμημάτων της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, συνολικού μήκους 11,15 χλμ. περίπου και παράπλευρου δικτύου 2,25 χλμ. περίπου, καθώς και της Λεωφόρου Σταυρού – Ραφήνας, συνολικού μήκους 3,7 χλμ. περίπου.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	ΜΕΤΡΟ 4.1  - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή Στόχος 2006

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ1
	 
	 

	Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	4,3

	 
	 
	 

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ1
	 
	 

	Χρονοαπόσταση 
	0:09
	0:05

	Προσπελασιμότητα (μέση ταχύτητα) 
	32
	54

	Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας 
	-
	300%

	Απασχόληση
	 
	 

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	1.802

	 
	 
	 

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ1
	 
	 

	Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων 
	 
	 

	CO (τόννοι/έτος)
	
	892

	 NΟx(τόννοι/έτος)
	
	574 

	HCs(τόννοι/έτος)
	
	72

	SO2(τόννοι/έτος)
	
	207 

	TSP (τόννοι/έτος)
	
	98 

	Απασχόληση
	 
	 

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	14

	Οδική Ασφάλεια
	 
	 

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)
	-
	50%


1: Οι δείκτες Πραγματοποίησης, Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων αφορούν στην κατασκευή τμημάτων της Λεωφ. Κηφισού. 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 4. ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΜΕΤΡΟ: 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	313-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2001
	313-411-413
	52.028.960
	52.028.960
	26.354.818
	26.354.818
	
	
	
	25.674.142
	25.674.142
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2002
	313-411-413
	42.716.103
	42.716.103
	19.569.463
	19.569.463
	
	
	
	23.146.640
	23.146.640
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2003
	313-411-413
	60.004.917
	60.004.917
	29.183.641
	29.183.641
	
	
	
	30.821.276
	30.821.276
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2004
	313-411-413
	9.691.490
	9.691.490
	6.286.370
	6.286.370
	
	
	
	3.405.120
	3.405.120
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2005
	313-411-413
	4.263.454
	4.263.454
	2.765.483
	2.765.483
	
	
	
	1.497.971
	1.497.971
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2006
	313-411-413
	30.840.818
	30.840.818
	30.840.818
	30.840.818
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	Σύνολο
	313-411-413
	199.545.742
	199.545.742
	115.000.593
	115.000.593
	0
	0
	0
	84.545.149
	84.545.149
	
	
	
	0
	
	
	
	0


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 4.1 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Το Μέτρο 4.1 ‘’Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες’’ περιλαμβάνει ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99: 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής και απαλλοτριώσεων, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685/2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικοί Δικαιούχοι του Μέτρου είναι η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, η ΔΜΕΟ και οι Διευθύνσεις Δ1 και Δ9 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	005
	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	5. ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 

	001
	ΜΕΤΡΟ
	5.1. ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2001 - 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	311 – 411 – 413 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	1.153.443
	 
	100%
	 
	12%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	1.153.443
	 
	100%
	100%
	12%
	18%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	576.721
	50,00%
	50%
	50%
	6%
	9%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	576.721
	50,00%
	50%
	50%
	6%
	9%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας και κατά μήκος των βασικών αρτηριών και για τη μείωση του επιπέδου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων είναι απαραίτητη η εκτροπή προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς σημαντικού αριθμού μετακινήσεων που σήμερα πραγματοποιούνται με ιδιωτικά μέσα. Για να καταστεί αυτό δυνατό, πρέπει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να γίνουν πιο ελκυστικά στους κατοίκους της πρωτεύουσας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου (μειωμένος χρόνος διαδρομής, μεγάλος αριθμός προορισμών, κάλυψη όλων των περιοχών του πολεοδομικού συγκροτήματος, δυνατότητα συνδυασμού μεταφορικών μέσων, κλπ.). 

Κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο είχαν κατασκευαστεί περίπου 15,9 χλμ. γραμμής και 20 σταθμοί του Μετρό. Η επιτυχής επέκταση του Μετρό της Αθήνας κατά την περίοδο του ΚΠΣ ΙΙ συνεισέφερε στην αποσυμφόρηση, τη μείωση της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα.

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 5

Γενικός στόχος του Μέτρου 5.1 είναι η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης και η τμηματική απόδοση σε χρήση των υπό κατασκευή τμημάτων του Μετρό της Αθήνας, η κατασκευή των προγραμματισμένων επεκτάσεων των γραμμών του Μετρό Αθήνας καθώς και η εκπόνηση μελετών ωρίμανσης, για την προετοιμασία των έργων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου,.

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία των υπό κατασκευή τμημάτων των γραμμών και των προγραμματισμένων γραμμών και σταθμών του Μετρό της Αθήνας, καθώς και η δημιουργία σταθμών μετεπιβίβασης σε κεντρικούς σταθμούς. Με την ολοκλήρωση του παρόντος χρηματοδοτικού προγράμματος αναμένεται να έχουν κατασκευαστεί 12,56 χλμ. νέων γραμμών Μετρό με συνολικά 10 σταθμούς, 6 σταθμούς μετεπιβίβασης, κατασκευή ενός αμαξοστασίου και προμήθεια 17 συρμών .  

Ο στόχος του Μέτρου ταυτίζεται με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 5 για ολοκλήρωση και απόδοση σε κυκλοφορία των γραμμών του Μετρό της Αθήνας. Το Μέτρο είναι συμπληρωματικό με το Μέτρο 6.2 “Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης” του Άξονα Προτεραιότητας 6 και είναι σε συνέργεια με :

· Το ΠΕΠ Αττικής, που συγχρηματοδοτεί τα έργα Π.Μ. της επέκτασης της γραμμής 2 “Σεπόλια-Αγ. Αντώνιος-Περιστέρι-Θηβών” μήκους 3 χλμ. περίπου με τρείς σταθμούς,

· Τις Δράσεις του Ταμείου Συνοχής ΙΙ, που συγχρηματοδοτεί την επέκταση της γραμμής 2 προς Ελληνικό,

· Το Ε.Π. “Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια και Αστικές Συγκοινωνίες”, που περιλαμβάνει δράσεις για την αναβάθμιση της υποδομής των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, κατασκευή σταθμών μετεπιβίβασης, αμαξοστασίων κλπ.

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Οι προτεραιότητες για την επίτευξη του στόχου του Μέτρου ιεραρχούνται ως εξής:

· Ολοκλήρωση των υπό κατασκευή τμημάτων των γραμμών.

· Κατασκευή των προγραμματισμένων επεκτάσεων και των νέων σταθμών.

· Κατασκευή των σταθμών μετεπιβίβασης.

Η επίτευξη των στόχων του Μέτρου είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας που αντιμετωπίζει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, στην προσβασιμότητα προς την ΕΛΕΣΣ και το Αεροδρόμιο των Σπάτων, στη μείωση της ρύπανσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου.


· Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη» του Β΄ ΚΠΣ (ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και 

· Την κατασκευή (νέο έργο) τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού, του απαραίτητου για τη λειτουργία των νέων επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονται: 

· Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου, Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:

Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9 χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 19 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα–Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Η ολοκλήρωση του τμήματος Σύνταγμα–Μοναστηράκι, το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι), περιλαμβάνεται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Επίσης, περιλαμβάνονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός σημαντικών σταθμών, κ.α.).

· Η κατασκευή τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, 

στις οποίες περιλαμβάνονται: 

· Η Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο (Γρ. 3):

Έργα Π/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς : Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή,

καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) επιφανείας 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών.

· Η Επέκταση Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (Γρ. 2):

Έργα Π.Μ. για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (πρώην Ηλιούπολη)  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στον Άγιο Δημήτριο,

Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης.
· Η Επέκταση Μοναστηράκι – Αιγάλεω (Γρ. 3):

Έργα Π.Μ. & Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών: Βοτανικός, Ελαιώνας (πρώην Άγιος Σάββας), Αιγάλεω.

· Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων:

Προμήθεια 21 συρμών, από τους οποίους οι 17 χρηματοδοτήθηκαν από τον συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό και οι 4 από εθνικούς πόρους.

· Έξι (6) Σταθμοί Μετεπιβίβασης:

Συγγρού-Φιξ, Δουκίσσης Πλακεντίας (Πρ. Σταυρός), Χαλάνδρι, Κατεχάκη & Πεζογέφυρα Καλατράβα, Νομισματοκοπείο, Κεραμεικός.
· Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιάς) με τη συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

· Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πιο πάνω έργων.

Τέλος, περιλαμβάνονται και οι επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύμφωνα με τον Καν. 1685/2000 και την τροποποίηση αυτού με τον Καν. 448/2004,  καθώς και τα έξοδα δημοσιότητας και προβολής των έργων.


ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	ΜΕΤΡΟ 5.1 - ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή Στόχος 2006
	Εκτιμώμενη τιμή στόχου 2006 (ισοδύναμος Δείκτης) 

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	 
	 
	

	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	15,9
	28,46
	28,46

	Σταθμοί Μετρό (τεμ)
	20
	30
	292

	Σταθμοί Μετεπιβίβασης (τεμ)
	-
	6
	42

	Αμαξοστάσια
	1
	2
	2

	Συρμοί
	28
	45
	45

	 
	 
	 
	

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ3
	 
	 
	

	Χρόνος διαδρομής 1
	 
	 
	

	Σύνταγμα - Αιγάλεω (λεπτά)
	25
	6
	

	Σύνταγμα - Σταυρός (λεπτά)
	40
	18
	

	Σύνταγμα - Ηλιούπολη (λεπτά)
	15
	10
	

	Εξυπηρετούμενοι νέοι χρήστες (αριθμός/ώρα αιχμής)
	-
	27.000
	

	Εξυπηρετούμενες νέες μετακινήσεις (αριθμός/ημέρα)
	-
	275.000
	

	Απασχόληση
	 
	
	

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	15.290 
	

	 
	 
	 
	

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ3
	 
	 
	

	Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων 
	 
	 
	

	CO (τόννοι/ώρα) στο Λεκανοπέδιο
	3,68
	3,25
	

	CO (τόννοι/ώρα) στο Δακτύλιο
	0,35
	0,29
	

	Απασχόληση
	 
	 
	

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	300
	

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 
	

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων) στο Δακτύλιο
	-
	4%
	


1: Με συνδυασμό μέσων μαζικής μεταφοράς, λεωφορείο – μετρό ή μόνο μετρό, κατά περίπτωση. 

2: Η τιμή στόχου των Δεικτών Πραγματοποίησης (ισοδύναμα) αποτελεί εκτίμηση της υλοποίησης έως το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με βάση την πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων του Μέτρου.

3: Οι τιμές των Δεικτών Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων θα οριστικοποιηθούν κατά το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με την οριστικοποίηση των αντίστοιχων Δεικτών Πραγματοποίησης (Εκροών) του Άξονα.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 5. ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΡΟ: 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	311-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2001
	311-411-413
	197.644.363
	197.644.363
	100.115.037
	100.115.037
	
	
	
	97.529.326
	97.529.326
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2002
	311-411-413
	162.267.261
	162.267.261
	74.339.254
	74.339.254
	
	
	
	87.928.007
	87.928.007
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2003
	311-411-413
	325.742.931
	325.742.931
	159.760.995
	159.760.995
	
	
	
	165.981.936
	165.981.936
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2004
	311-411-413
	34.447.965
	34.447.965
	25.835.974
	25.835.974
	
	
	
	8.611.991
	8.611.991
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2005
	311-411-413
	204.031.000
	204.031.000
	102.015.500
	102.015.500
	
	
	
	102.015.500
	102.015.500
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2006
	311-411-413
	229.309.200
	229.309.200
	114.654.600
	114.654.600
	
	
	
	114.654.600
	114.654.600
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	Σύνολο
	311
	1.153.442.720
	1.153.442.720
	576.721.360
	576.721.360
	0
	0
	0
	576.721.360
	576.721.360
	
	
	
	0
	
	
	0
	0


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 5.1 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 5.1 περιλαμβάνει ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής και απαλλοτριώσεων, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685/2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	006
	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	6. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

	001
	ΜΕΤΡΟ
	6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000-2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Οικονομική Βαρύτητα*)
	311 – 411 – 413 


    ιδιωτικοί πόροι.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ










Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	199.934
	 
	53%
	 
	2%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	199.934
	 
	53%
	53%
	2%
	3%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	99.967
	50,00%
	27%
	27%
	1%
	2%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	99.967
	50,00%
	27%
	27%
	1%
	2%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κατά μήκος των βασικών αρτηριών και για τη μείωση του επιπέδου εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων είναι απαραίτητη η εκτροπή προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς σημαντικού αριθμού μετακινήσεων που σήμερα πραγματοποιούνται με ιδιωτικά μέσα. Για να καταστεί αυτό δυνατό, πρέπει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να γίνουν πιο ελκυστικά στους κατοίκους της πρωτεύουσας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου (μειωμένος χρόνος διαδρομής, μεγάλος αριθμός προορισμών, κάλυψη όλων των περιοχών του πολεοδομικού συγκροτήματος, δυνατότητα συνδυασμού μεταφορικών μέσων, κλπ.). 

Η κατασκευή του Μετρό της Θεσσαλονίκης θα συμβάλλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση και αποτελεί έναν από τους επιμέρους στόχους του Ε.Π. 2000-2006 για την Αστική Ανάπτυξη.

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 6

Γενικός στόχος του Μέτρου 6.1 είναι η προώθηση των αναγκαίων ενεργειών για την κατασκευή και τμηματική απόδοση σε κυκλοφορία του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή της προγραμματισμένης γραμμής και των σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενός αμαξοστασίου, και συρμών καθώς και η εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για την προετοιμασία των έργων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου,. 

Ο στόχος του Μέτρου ταυτίζεται με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 6 για ολοκλήρωση της κατασκευής και απόδοση σε χρήση του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Το Μέτρο είναι σε πλήρη συνάφεια με τα Μέτρα 5.1 και 6.2 των Αξόνων Προτεραιότητας 5 και 6 αντίστοιχα, και είναι σε συνέργεια με το Μέτρο 3.1 “Συμβάσεις Παραχώρησης” του Άξονα Προτεραιότητας 3, που περιλαμβάνει την κατασκευή, με σύμβαση παραχώρησης, της Υποθαλάσσιας Οδικής Αρτηρίας Θεσσαλονίκης

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο 6.1 αποτελούν μία ενότητα έργων πρώτης προτεραιότητας για την ολοκλήρωση και λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η επίτευξη των στόχων του Μέτρου είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι συμβάλλει στην αναβάθμιση της υποδομής και των συνθηκών κυκλοφορίας της πόλης, στην αποσυμφόρηση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης που αντιμετωπίζει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, στην μείωση της ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Θεσσαλονίκη, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου.
· Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει την κατασκευή πλήρους συστήματος μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα:

· Κατασκευή υπόγειας κύριας γραμμής μήκους περίπου 9,6 χλμ δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από βασικούς οδικούς άξονες και κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης.

· Κατασκευή 13 σταθμών.

· Ένα Αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας για την εναπόθεση του τροχαίου υλικού και όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη συντήρηση και τις επισκευές.

· Προμήθεια Τροχαίου υλικού (18 συρμοί).

· Όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της γραμμής Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά συστήματα. 

· Τις απαραίτητες Έρευνες και Μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων ερευνών και μελετών, και τη σύνταξη της Γενικής Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου. 

· Προκαταρκτικές εργασίες (κυκλοφοριακές παρακάμψεις, κλπ.) και Αρχαιολογικές εργασίες (πρόβλεψη για την πλήρη προστασία και την παρακολούθηση των σημαντικών μνημείων της πόλης και την ανασκαφή μεγάλου αριθμού αρχαιοτήτων που αναμένεται να απαντηθούν). Οι απαιτούμενες Απαλλοτριώσεις και Έργα Ο.Κ.Ω.

· Σύμβουλος Διαχείρισης του έργου. 

Το έργο θα υλοποιηθεί ως Δημόσιο Έργο και η χρονική διάρκεια υλοποίησής του θα ξεπεράσει την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. Θα ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Τέλος, περιλαμβάνονται και οι επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύμφωνα με τον Καν. 1685/2000 και την τροποποίηση αυτού με τον Καν. 448/2004,  καθώς και τα έξοδα δημοσιότητας και προβολής των έργων.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 
	ΜΕΤΡΟ 6.1 - ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή Στόχος 2006

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ1
	 
	 

	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	-
	9,6

	Σταθμόι Μετρό (τεμ)
	-
	13

	Αμαξοστάσιο (τεμ)
	-
	1

	Συρμοί (τεμ)
	-
	18

	 
	 
	 

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
	 
	 

	Χρόνος διαδρομής 2
	 
	 

	Σιδ/κός Σταθμός - Α. Παπαναστασίου (λεπτά)
	50
	17

	Σύνταγμα - Χαϊδάρι (λεπτά)
	25
	25

	Σύνταγμα - Σταυρός (λεπτά)
	40
	40

	Σύνταγμα - Ηλιούπολη (λεπτά)
	15
	15

	Εξυπηρετούμενοι νέοι χρήστες (αριθμός/ώρα αιχμής)
	-
	21.500

	Εξυπηρετούμενες νέες μετακινήσεις (αριθμός/ημέρα)
	-
	250.000

	Απασχόληση
	 
	

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	3.500

	 
	 
	 

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
	 
	 

	Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων 
	 
	 

	CO (τόννοι/ώρα) 
	-
	0,35

	CO (τόννοι/ώρα) στο Λεκανοπέδιο
	-
	-

	CO (τόννοι/ώρα) στο Δακτύλιο
	-
	-

	Απασχόληση
	 
	 

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	2,35

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων) στο Δακτύλιο
	-
	11%


1: Μέρος του φυσικού αντικειμένου και η υλοποίηση των αντίστοιχων δεικτών πρόκειται να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, και ενδεχομένως να ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης των Έργων, σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας της Π.Π. 2007 – 2013.
2: Με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6. ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΤΡΟ: 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	311-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2001
	311-411-413
	41.218.141
	41.218.141
	20.878.692
	20.878.692
	
	
	
	20.339.449
	20.339.449
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2002
	311-411-413
	33.840.351
	33.840.351
	15.503.229
	15.503.229
	
	
	
	18.337.122
	18.337.122
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2003
	311-411-413
	47.536.816
	47.536.816
	23.119.729
	23.119.729
	
	
	
	24.417.087
	24.417.087
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2004
	311-411-413
	38.595.976
	38.595.976
	20.447.898
	20.447.898
	
	
	
	18.148.078
	18.148.078
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2005
	311-411-413
	37.119.706
	37.119.706
	20.017.544
	20.017.544
	
	
	
	17.102.162
	17.102.162
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2006
	311-411-413
	1.623.194
	1.623.194
	0
	0
	
	
	
	1.623.194
	1.623.194
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	Σύνολο
	311-411-413
	199.934.184
	199.934.184
	99.967.092
	99.967.092
	0
	0
	0
	99.967.092
	99.967.092
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 6.1 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 6.1 περιλαμβάνει ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής και απαλλοτριώσεων, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685/2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

. ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	006
	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	6. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

	002
	ΜΕΤΡΟ
	6.2  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2004-2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Οικονομική Βαρύτητα*)
	311 – 411 – 413 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ










Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	176.139
	 
	47%
	 
	2%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	176.139
	 
	47%
	47%
	2%
	3%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	88.069
	50,00%
	23%
	23%
	1%
	1%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	88.069
	50,00%
	23%
	23%
	1%
	1%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Όπως παρουσιάστηκε στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου 5.1, η επιτυχής επέκταση του Μετρό της Αθήνας συνεχίζει να αποτελεί επιδίωξη στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, όπου ειδικός στόχος του Ε.Π. 2000-2006 είναι η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης και η τμηματική απόδοση σε κυκλοφορία των τμημάτων του Μετρό της Αθήνας.

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 6

Γενικός στόχος του Μέτρου 6.2 είναι η αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας και περιβάλλοντος στην Αθήνα, με έμφαση στην εξυπηρέτηση ακτινικών μετακινήσεων από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας και στην διασύνδεση του Μετρό με τα υπόλοιπα δίκτυα μεταφορών, ιδιαίτερα τον προαστιακό σιδηρόδρομο.
Αντικείμενο του Μέτρου είναι η τμηματική απόδοση σε κυκλοφορία των τμημάτων του Μετρό της Αθήνας και δύο επεκτάσεων των γραμμών του Μετρό της Αθήνας σύμφωνα με το μακροχρόνιο σχεδιασμό των μέσων σταθερής τροχιάς καθώς και η εκπόνηση μελετών ωρίμανσης, για την προετοιμασία των έργων της 4ης Προγραμματικής Περιόδου,.  

Ο στόχος του Μέτρου είναι πλήρως συμβατός με τους επί μέρους στόχους του ΚΠΣ ΙΙΙ για την Αστική Ανάπτυξη, που αφορούν στην αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας και περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα με έμφαση στην Αθήνα. Το Μέτρο είναι συμπληρωματικό με το Μέτρο 5.1 “Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης” του Άξονα Προτεραιότητας 5 και είναι σε συνέργια με :

· Το ΠΕΠ Αττικής, που συγχρηματοδοτεί τα έργα Π/Μ. της Γραμμής 2 «Σεπόλια–Ανθούπολη”,

· Το Ταμείο Συνοχής ΙΙ, το οποίο συγχρηματοδοτεί την επέκταση της Γραμμής 2 από σταθμό Αλ. Παναγούλης έως  Ελληνικό,

· Το Ε.Π. “Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια και Αστικές Συγκοινωνίες”, που περιλαμβάνει δράσεις για την αναβάθμιση της υποδομής των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Οι προτεραιότητες για την επίτευξη του στόχου του Μέτρου ακολουθούν γενικά τις αντίστοιχες προτεραιότητες του Μέτρου 5.1.

Η επίτευξη των στόχων του Μέτρου 6.2 είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι θα αυξήσει σε σημαντικό βαθμό την ελκυστικότητα και αποτελεσματικότητα του δικτύου, στα πλαίσια του συνολικού συστήματος μεταφορών της Αθήνας, και θα έχει σαν αποτέλεσμα την εκτροπή προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς σημαντικού αριθμού μετακινήσεων που σήμερα γίνονται με ιδιωτικά μέσα, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες κυκλοφορίας, κυρίως στο κέντρο της πόλης και κατά μήκος των βασικών αρτηριών και μειώνοντας αντίστοιχα τα επίπεδα εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως παρουσιάζεται και στον ακόλουθο πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου.

· Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει την κατασκευή δύο (2) επεκτάσεων της Γραμμής 3. Συγκεκριμένα:

· Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας «Αιγάλεω – Χαϊδάρι» :

Το έργο αφορά στην κατασκευή: α) Σήραγγας μήκους 1,4 χλμ., β) του Σταθμού «Χαϊδάρι», γ) του Σταθμού Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι», και δ) του Αμαξοστασίου Ελαιώνα, επιφανείας περίπου 86.000 τ.μ.

Στην κατασκευή των παραπάνω περιλαμβάνονται τόσο τα έργα Π/Μ., όσο και η Μελέτη Εφαρμογής, η Προμήθεια, Εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων Η/Μ και Σιδηροδρομικών συστημάτων. Επίσης, περιλαμβάνονται τα απαραίτητα συστήματα σηματοδότησης, αυτόματης επιτήρησης συρμών & πληροφόρησης επιβατών, ασύρματης επικοινωνίας, αυτοματισμού & ελέγχου κτιρίων, και συλλογής κομίστρου.  
· Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας «Χαϊδάρι – Πειραιάς» :

Η νέα επέκταση του Μετρό στα δυτικά προάστια θα ξεκινήσει από το σταθμό Χαϊδαρίου και θα καταλήγει στο σταθμό Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά, συνολικού μήκους υπόγειας σήραγγας 7,5 χλμ., διαθέτοντας 7 νέους σταθμούς. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται όλα τα Η/Μ και σιδηροδρομικά συστήματα για την πλήρη λειτουργία της Γραμμής εκτός του τροχαίου υλικού, της σηματοδότησης, των συστημάτων αυτόματης επιτήρησης συρμών, συλλογής κομίστρου, αυτομάτου ελέγχου κτιρίων καθώς και οι ασύρματες επικοινωνίες.

Στην παρούσα προγραμματική περίοδο, θα καλυφθούν οι αρχικές εργασίες της κατασκευής της επέκτασης του Μετρό της Αθήνας στο τμήμα «Χαϊδάρι – Πειραιάς» ήτοι γεωτεχνικές και γεωμηχανικές μελέτες, μελέτες δομητικής παρακολούθησης, κυκλοφοριακές παρακάμψεις και παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, εκσκαφές, διάνοιξη σήραγγας και φρεατίων, κ.λπ.

Τέλος, περιλαμβάνονται και οι επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύμφωνα με τον Καν. 1685/2000 και την τροποποίηση αυτού με τον Καν. 448/2004,  καθώς και τα έξοδα δημοσιότητας και προβολής των έργων.

 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	ΜΕΤΡΟ 6.2 - ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή Στόχος 2006

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ2
	 
	 

	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	
	1,4

	Σταθμόι Μετρό (τεμ)
	 
	1

	Αμαξοστάσιο (τεμ)
	-
	1

	Σταθμοί Μετεπεβίβασης (τεμ)
	-
	1

	 
	 
	 

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ2
	 
	 

	Χρόνος διαδρομής 1
	 
	 

	Σύνταγμα - Χαϊδάρι (λεπτά)
	25
	7,5

	Σύνταγμα - Σταυρός (λεπτά)
	40
	18

	Σύνταγμα - Ηλιούπολη (λεπτά)
	15
	10

	Εξυπηρετούμενοι νέοι χρήστες (αριθμός/ώρα αιχμής) 
	-
	2.500

	Εξυπηρετούμενες νέες μετακινήσεις (αριθμός/ημέρα) 
	-
	30.000

	Απασχόληση 
	 
	

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	870

	 
	 
	 

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ2
	 
	 

	Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων 
	 
	 

	CO (τόννοι/ώρα) 
	
	0,05

	CO (τόννοι/ώρα) στο Λεκανοπέδιο
	
	-

	CO (τόννοι/ώρα) στο Δακτύλιο
	
	-

	Απασχόληση 
	 
	 

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	53

	Οδική Ασφάλεια 
	 
	 

	Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων) στο Δακτύλιο
	-
	1%

	
	
	


1: Με συνδυασμό μέσων μαζικής μεταφοράς, λεωφορείο - μετρό ή μόνο μετρό, κατά περίπτωση.

2: Μέρος του φυσικού αντικειμένου και η υλοποίηση των αντίστοιχων δεικτών πρόκειται να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, και ενδεχομένως να ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης των Έργων, σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας της Π.Π. 2007 – 2013.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 6. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
  ΜΕΤΡΟ: 6.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	311-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2001
	311-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2002
	311-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2003
	311-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2004
	311-411-413
	157.804.170
	157.804.170
	70.195.508
	70.195.508
	
	
	
	87.608.662
	87.608.662
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2005
	311-411-413
	18.334.368
	18.334.368
	17.873.761
	17.873.761
	
	
	
	460.607
	460.607
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	2006
	311-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	Σύνολο
	311-411-413
	176.138.538
	176.138.538
	88.069.269
	88.069.269
	0
	0
	0
	88.069.269
	88.069.269
	
	
	
	0
	
	
	0
	0


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 6.2 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Σημειώνεται ότι το Μέτρο 6.2 περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα Μεγάλο Έργο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής και απαλλοτριώσεων, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685/2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	007
	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	7. ΛΙΜΑΝΙΑ

	001
	ΜΕΤΡΟ
	7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ.

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΙ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ , ΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000 – 2006 

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	315 – 411– 413 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ










Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	156.220
	 
	100%
	 
	2%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	156.220
	 
	100%
	100%
	2%
	2%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	88.500
	56,65%
	57%
	57%
	1%
	1%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	67.720
	43,35%
	43%
	43%
	1%
	1%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν σημαντική συνιστώσα του μεταφορικού συστήματος. Ο συνδυασμός θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών αποτελεί το βέλτιστο τρόπο για τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. Ο έντονος νησιωτικός χαρακτήρας της χώρας, καθιστά αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό των λιμένων, μειώνοντας έτσι την απομόνωση των νησιωτικών περιοχών, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες και τα προβλήματα περιφερειακότητας, ενώ παράλληλα αυξάνει την προσβασιμότητά τους, δίνοντας δυνατότητα μεγαλύτερης επικοινωνίας με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής των νησιωτικών περιοχών συμβάλλει επίσης στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας και κατ’ επέκταση στη στήριξη των οικονομιών των μικρών νησιών. Επομένως, ο εκσυγχρονισμός των θαλασσίων μεταφορών με αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής αποτελεί προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη των μεταφορών του ΚΠΣ ΙΙΙ.

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 7

Γενικός στόχος του Μέτρου είναι η βελτίωση της υποδομής και της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων ελλιμενισμού σε λιμένες που είτε εξυπηρετούν τη διασύνδεση της Ελλάδας με άλλες χώρες είτε παρουσιάζουν αξιόλογη κίνηση και απαιτήσεις στις επιβατικές και εμπορευματικές ακτοπλοϊκές μεταφορές. 

Στο αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνονται έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού εμπορευματικών και ακτοπλοϊκών λιμένων της χώρας.

Το Μέτρο προάγει τη στρατηγική για την ανάπτυξη των μεταφορών και ο στόχος του είναι απολύτως συμβατός με το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 7 για ολοκλήρωση των προγραμματισμένων παρεμβάσεων σε σημαντικούς λιμένες για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών. Το Μέτρο είναι σε συνάφεια με ανάλογες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ, τα ΠΕΠ και το Πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ. 

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Όλες οι παρεμβάσεις του Μέτρου είναι ίδιας προτεραιότητας για την επίτευξη του στόχου του. Η επίτευξη του στόχου του Μέτρου είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό θα συμβάλουν σημαντικά στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, στην ισόρροπη ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας και στην στήριξη των οικονομιών των νησιών, ενώ αναμένεται να συμβάλουν και στην απασχόληση και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου. 

· Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας καθώς και σε μικρότερα λιμάνια της χώρας. Ο γενικός σχεδιασμός, ο καθορισμός προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας και η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου εθνικού σχεδιασμού λιμένων. (Ε.Σ.Α.Λ.-Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων).

Κάποιες παρεμβάσεις του φυσικού αντικείμενου του Μέτρου δύναται να ολοκληρωθούν και στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Το Μέτρο περιλαμβάνει επίσης νέα και υπό ολοκλήρωση (από το Β’ ΚΠΣ) λιμάνια που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις  θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας τους.

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα επιχώσεων, χερσαίων χώρων, εκβαθύνσεων λιμενολεκάνης, κατασκευής προβλητών, κυματοθραυστών, κρηπιδωμάτων, κτιριακών, δικτύων, οδικών προσβάσεων, διευθετήσεις ρεμάτων, προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού, άλλες προμήθεις κ.λπ. σε λιμένες όπως της Πάτρας, του Βόλου, της Σούδας, της Μυκόνου, του Λαυρίου, του ΟΛΠ Α.Ε., του ΟΛΘ Α.Ε. κ.λπ.

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των συνθηκών πρόσβασης και κυκλοφορίας του εξυπηρετούμενου επιβατικού κοινού σε λιμάνια της χώρας το Μέτρο περιλαμβάνει και έργα πρόσβασης σε αυτά, όπως η  κατασκευή της πεζογέφυρας του ΗΣΑΠ  στο λιμάνι του Πειραιά. Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η διασύνδεση του λιμένα με τα υπόλοιπα δίκτυα μεταφορών της πόλης, και ειδικότερα με το δίκτυο του ΗΣΑΠ και κατ’ επέκταση του Μετρό Αθηνών.
Επίσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν Μελέτες που προετοιμάζουν έργα που ενδεχομένως θα χρηματοδοτηθούν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	Μετρο 7.1 - ΛΙΜΑΝΙΑ
	 
	

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή Στόχος 2006
	Εκτιμώμενη τιμή στόχου 2006 (ισοδύναμο ποσοστό % επί του έργου) 

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
	 
	
	

	Αναβαθμιζόμενοι/αναπτυσόμενοι λιμένες (τεμ)
	
	8
	72%1

	 
	 
	 
	

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ2, 3
	 
	 
	

	Ταυτόχρονες νέες θέσεις ελλιμενισμού/φορτοεκφόρτωσης
	 
	13
	

	Διακινούμενοι νέοι επιβάτες (αριθμός/έτος)
	-
	831.358
	

	Διακινούμενα νέα εμπορεύματα (τον/έτος)
	-
	810.913
	

	Απασχόληση
	 
	 
	

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	1.774
	

	Λιμάνι Πάτρας
	 
	 
	

	Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων 
	 
	 
	

	Κάτοικοι που επηρεάζονται από μέσες συγκεντρώσεις ρύπων NΟx >4mg/m3 (24h) (αριθμός)
	56.250
	15.750
	

	Λιμάνι Σούδας
	 
	 
	

	Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων 
	 
	 
	

	CO (τόννοι/ημέρα)
	-
	0,30
	

	VOC (τόννοι/ημέρα)
	-
	0,08
	

	NΟx(τόννοι/ημέρα)
	-
	0,50
	

	SO2(τόννοι/ημέρα)
	-
	0,09
	

	Λιμάνι Μυκόνου
	 
	
	

	Κάτοικοι που επηρεάζονται από οχλήσεις θορύβου και αέριας ρύπανσης NΟx >4μγ/μ3 (24h) (αριθμός)
	3.900
	
	

	 
	 
	
	

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ2, 3
	 
	
	

	Απασχόληση
	 
	
	

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	22 
	


1: Η τιμή στόχου των Δεικτών Πραγματοποίησης (ισοδύναμο ποσοστό) αποτελεί εκτίμηση της υλοποίησης οκτώ λιμένων έως το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με βάση την πρόοδο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων του Μέτρου.

2: Οι τιμές των Δεικτών Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων θα οριστικοποιηθούν κατά το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με την οριστικοποίηση των αντίστοιχων Δεικτών Πραγματοποίησης (Εκροών) του Άξονα.

3: Η τιμή του στόχου αφορά 6 λιμάνια
Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 7. ΛΙΜΑΝΙΑ
ΜΕΤΡΟ: 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	315-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2001
	315-411-413
	30.744.678
	30.744.678
	15.573.450
	15.573.450
	
	
	
	15.171.228
	15.171.228
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2002
	315-411-413
	25.241.574
	25.241.574
	11.563.884
	11.563.884
	
	
	
	13.677.690
	13.677.690
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2003
	315-411-413
	35.457.790
	35.457.790
	17.245.044
	17.245.044
	
	
	
	18.212.746
	18.212.746
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2004
	315-411-413
	28.788.802
	28.788.802
	15.252.121
	15.252.121
	
	
	
	13.536.681
	13.536.681
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2005
	315-411-413
	15.415.342
	15.415.342
	8.294.057
	8.294.057
	
	
	
	7.121.285
	7.121.285
	
	
	
	0
	
	
	
	

	2006
	315-411-413
	20.571.835
	20.571.835
	20.571.835
	20.571.835
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	

	Σύνολο
	315-411-413
	156.220.021
	156.220.021
	88.500.391
	88.500.391
	0
	0
	0
	67.719.630
	67.719.630
	
	
	
	0
	
	
	
	


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 7.1 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Το Μέτρο 7.1 ‘’Λιμάνια’’ περιλαμβάνει συνήθη έργα και ένα Μεγάλο Έργο σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99.

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής και απαλλοτριώσεων, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας.

Οι δαπάνες για την κτήση των απαραίτητων εδαφικών εκτάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες και προδιαγραφές για την εκτέλεση των έργων είναι κατά κανόνα επιλέξιμες μέχρι του ύψους 10% των επιλέξιμων δαπανών της πράξης σύμφωνα και με τον κανόνα υπ’αρ. 5 επιλεξιμότητας του Καν. (ΕΚ) 1685/2000. Στις περιπτώσεις των μεγάλων έργων ή των έργων που αφορούν  την προστασία του περιβάλλοντος, η επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα υψηλότερο ποσοστό σύμφωνα με τον ίδιο κανόνα 5, αφού πρώτα εξετάσει την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικοί Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι κατά τόπους Περιφέρειες, Νομαρχίες, Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, η Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίου (Δ4), η Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) και η Ε.Υ.Δ.Ε /Μ.Ε.Δ.Ε., ο ΟΛΠ Α.Ε., ο ΟΛΘ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
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	001
	ΜΕΤΡΟ
	8.1.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000 - 2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	322 – 314 – 315 – 411 – 413 


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ










Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	99.071
	 
	100%
	 
	1%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	99.071
	 
	100%
	100%
	1%
	2%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	49.524
	49,99%
	50%
	50%
	1%
	1%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	49.547
	50,01%
	50%
	50%
	1%
	1%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Ένας από τους στόχους του ΚΠΣ ΙΙΙ που αφορούν στις θαλάσσιες μεταφορές είναι η βελτίωση της οργάνωσης των λιμενικών υποδομών και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Προσπάθειες για τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του ΚΠΣ ΙΙ, συνεχίζονται μέσω συγχρηματοδότησης από το ΚΠΣ ΙΙΙ.

·  Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 8

Γενικός στόχος του Μέτρου 8.1 είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που έχουν προγραμματισθεί και βρίσκονται σε εξελικτική φάση, τόσο για τη βελτίωση της οργάνωσης των λιμενικών υποδομών όσο και για τις λοιπές σχετικές δράσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας των λιμενικών υποδομών καθώς και των απαραίτητων προμηθειών σε αυτά, δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και δράσεων θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. 

Η εγκατάσταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS) προγραμματίζεται στα πλαίσια εφαρμογής οριζοντίων μέτρων που αφορούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην έρευνα και διάσωση στην θάλασσα και στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού , στοχεύοντας στην βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του υποσυστήματος θαλασσίων μεταφορών, τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.

Οι υπόλοιπες δράσεις του μέτρου αποτελούν εξέλιξη ήδη δρομολογημένων δράσεων στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙ.  Η αναβάθμιση του στόλου αντιρρύπανσης στοχεύει στην επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με δυνατότητες άμεσης επέμβασης και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από διαρροές ρυπαντικών ουσιών, που αποτελούν εν δυνάμει κίνδυνο για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, τόσο για το περιβάλλον όσο και την οικονομική τους ανάπτυξη. 

Το Μέτρο είναι σε συνοχή με τον Άξονα Προτεραιότητας 7 – Λιμάνια, και με τις αντίστοιχες δράσεις των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, του ΠΕΠ και του INTERREG.

· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Οι προτεραιότητες για την επίτευξη του γενικού στόχου του Μέτρου ιεραρχούνται ως εξής:

· Προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των πλοίων, την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα και την πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων θαλάσσιας ρύπανσης,

· Κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων, εγκατάσταση όλων των συστημάτων, και γενικότερα ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων δράσεων για να καταστούν τα συστήματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας – έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης, κλπ επιχειρησιακά. 

Η υλοποίηση του Μέτρου αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και στην απασχόληση, όπως φαίνεται  στον ακόλουθο πίνακα ποσοτικοποίησης των στόχων του Μέτρου.

· Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

I. Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή του Πειραιά με χρηματοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ του ΚΠΣ ΙΙ και των Ιονίων Νήσων με χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία INTERREG.

II.   Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα:

· Προμήθεια Ελικοπτέρων

III. H κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη ελικοπτέρων

IV.    Oι παρακάτω δράσεις του ΥΕΝ με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων: 

· προμήθεια σκάφους ανοικτής θαλάσσης και πυροσβεστικών πλοίων,

· εξοπλισμός περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης

· Η προμήθεια υδροφόρων, βραχειονοφόρων και λοιπών πυροσβεστικών οχημάτων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ή άλλων έκτακτων συμβάντων σε λιμάνια της χώρας. 

 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	ΜΕΤΡΟ 8.1 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

	Εκροές
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή στόχος 2006

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ2
	 
	 

	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)
	0
	1

	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)
	0
	2

	Περιπολικό σκάφος ανοικτής θάλασσας (τεμ)
	0
	1

	Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης της ρύπανσης 
	0
	11

	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)
	1
	4

	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)
	6
	9

	Ειδικά διασωστικά οχήματα
	0
	119

	Οχήματα μεταφοράς καυσίμων
	0
	2

	 
	 
	 

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ2
	 
	 

	Διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου)
	5%
	35%

	Έρευνα και διάσωση (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου)
	27%
	34%

	Περιπολία (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου με ελικόπτερα)
	0%
	13%

	Καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης ανοικτής θαλάσσης (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου)
	0%
	25%

	Πυρόσβεση (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου)
	27%
	40%

	
	
	

	Απασχόληση
	 
	 

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	-
	979

	 
	 
	 

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ2
	 
	 

	Απασχόληση
	 
	 

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	54


1: Ο συγκεκριμένος Δείκτης αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης της ρύπανσης σε όλη την Επικράτεια.

2: Οι τιμές των Δεικτών Πραγματοποίησης, Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων θα οριστικοποιηθούν κατά το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με την οριστικοποίηση των αντίστοιχων Δεικτών Πραγματοποίησης (Εκροών) του Άξονα.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΜΕΤΡΟ: 8.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	322-314-315-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	322-314-315-411-413
	20.354.949
	20.354.949
	10.310.623
	10.310.623
	
	
	
	10.044.326
	10.044.326
	
	
	
	
	
	
	
	

	2002
	322-314-315-411-413
	16.711.541
	16.711.541
	7.656.032
	7.656.032
	
	
	
	9.055.509
	9.055.509
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003
	322-314-315-411-413
	23.475.330
	23.475.330
	11.417.324
	11.417.324
	
	
	
	12.058.006
	12.058.006
	
	
	
	
	
	
	
	

	2004
	322-314-315-411-413
	36.655.549
	36.655.549
	18.626.216
	18.626.216
	
	
	
	18.029.333
	18.029.333
	
	
	
	
	
	
	
	

	2005
	322-314-315-411-413
	1.566.178
	1.566.178
	1.206.678
	1.206.678
	
	
	
	359.500
	359.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	322-314-315-411-413
	307.362
	307.362
	307.362
	307.362
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σύνολο
	322-314-315-411-413
	99.070.909
	99.070.909
	49.524.235
	49.524.235
	0
	0
	0
	49.546.674
	49.546.674
	
	
	
	
	
	
	
	


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 8.1 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Το αντικείμενο του Μέτρου 8.1 δεν περιλαμβάνει Μεγάλα Έργα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99. 

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής, ενδεχόμενων απαλλοτριώσεων και προμηθειών, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις υποστηρικτικών μελετών και τεχνικής βοήθειας.

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικοί Δικαιούχοι του Μέτρου είναι το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Πυροσβεστικό Σώμα), ο ΟΛΠ Α.Ε. και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	009
	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	9. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	001
	ΜΕΤΡΟ
	9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	ΟΛΟΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000-2006

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	312 – 313 – 322 – 411 – 413  


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ










Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	129.995
	 
	84%
	 
	1%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	129.995
	 
	84%
	84%
	1%
	2%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	68.324
	52,56%
	44%
	44%
	1%
	1%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	61.671
	47,44%
	40%
	40%
	1%
	1%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης

Ένας από τους βασικούς οριζόντιους στόχους του ΚΠΣ ΙΙΙ είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι προσπάθειες για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του ΚΠΣ ΙΙ, συνεχίζονται μέσω συγχρηματοδότησης από το ΚΠΣ ΙΙΙ.

Το υψηλό ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων ιδίως δε των θανατηφόρων στους Ελληνικούς οδικούς άξονες και τα αστικά κέντρα, πέρα από τη συσχέτισή τους με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οδικής υποδομής, οφείλεται σε δύο κύριες παραμέτρους: στην ανεπαρκή αστυνόμευση και στην αναποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών διάσωσης και ταχείας επέμβασης σε περίπτωση ατυχήματος. Έτσι το Μέτρο 9.1 περιλαμβάνει δράσεις και για τις δύο παραμέτρους.

Για την αποτελεσματική διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας και την ποιοτική βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, απαιτούνται και αναλαμβάνονται, στο πλαίσιο του Μέτρου 9.1, δράσεις όπως ο εξοπλισμός των οδών με τα απαραίτητα συστήματα για την ηλεκτρονική διαχείριση της κυκλοφορίας σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου, η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο κ.λ.π..

· Περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του Μέτρου και της συνάφειας ως προς τους στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 9

Το μέτρο έχει δύο κυρίως στόχους:

· Την αύξηση της οδικής ασφάλειας στις οδικές μεταφορές και τον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων.
· Την εισαγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης  της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό.
Συγκεκριμένα το Μέτρο στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στις οδικές μεταφορές και την εξασφάλιση των συνθηκών για τον περιορισμό των ατυχημάτων - ειδικότερα των τροχαίων - σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα των άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε.  Η αναβάθμιση του εξοπλισμού της ΕΛΑΣ και ιδιαίτερα της Τροχαίας θα συμβάλει στην χωρική και χρονική επέκταση των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων που απαιτούνται, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της οδικής υποδομής ιδιαίτερα των κυρίων υπεραστικών οδικών αξόνων, για την σημαντική μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (με νεκρούς και τραυματίες) και των επιπτώσεων τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. 

Επιπλέον αυτών, στο Μέτρο έχουν ενταχθεί και δράσεις που συμβάλουν στη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Οδικής Ασφάλειας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως δράσεις για τον εντοπισμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δράσεις αντίστοιχων παρεμβάσεων στο λοιπό υπεραστικό δίκτυο σε αστικές περιοχές, καθώς και δράσεις για την ολοκληρωμένη θεώρηση, έλεγχο, παρακολούθηση και αξιολόγηση ενεργειών οδικής ασφάλειας. 

Συγχρόνως, το Μέτρο στοχεύει στην ανύψωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας και διάσωσης στους χρήστες του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα των κύριων υπεραστικών οδικών αξόνων.  Η διαθεσιμότητα επαρκούς και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού από τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την χώρα θα συμβάλει σημαντικά στην μείωση των επιπτώσεων από τα τροχαία ατυχήματα (θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί) στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Παράλληλα, στις δράσεις του μέτρου συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό.


Το Μέτρο είναι σε συνοχή με τους Άξονες Προτεραιότητας 1.- Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ, 2.-Εγνατία Οδός, 3.-Λοιποί Οδικοί Άξονες, 4.-Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες, και τις δράσεις των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, των ΠΕΠ και των αντίστοιχων δράσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που θα χρηματοδοτήσει δράσεις εκσυγχρονισμού του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης της κυκλοφορίας, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Βόλος, Ηράκλειο, Λάρισα), ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της κυκλοφοριακής συμφόρησης.


· Ιεράρχηση των αναγκών και προτεραιοτήτων του Μέτρου

Όλες οι προτεινόμενες δράσεις είναι πρώτης προτεραιότητας για την επίτευξη του γενικού στόχου του Μέτρου, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των θυμάτων τους, και για άμβλυνση των φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης στους μεγάλους οδικούς άξονες, τα αστικά κέντρα και κομβικά σημεία όπως λιμάνια και συγκοινωνιακά κέντρα.

· Συνοπτική περιγραφή προβλεπόμενων πράξεων

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

Α. Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής και έξυπνων συστημάτων διαχείρισης  της κυκλοφορίας (Intelligent Transport Systems – ITS) για την Εγνατία Οδό.

Β.  Δράσεις για τη βελτίωση της αστυνόμευσης των μεγάλων οδικών αξόνων, τον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων και την έγκαιρη και επιτυχέστερη διάσωση σε περίπτωση ατυχήματος.  

Η Ελληνική Αστυνομία θα προμηθευτεί περιπολικά οχήματα, οχήματα έρευνας τροχαίου ατυχήματος, γερανοφόρα οχήματα,  μοτοσικλέτες, συσκευές ελέγχου ταχύτητας, συσκευές μέτρησης μέθης, πομποδέκτες οχημάτων,  πομποδέκτες δικύκλων, φορητές πινακίδες, κώνοι, πομποδέκτες βάσεως, οχήματα τροχαίας τύπου JEEP, συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα κ.α . 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα προμηθευτεί  Ειδικά Διασωστικά – Πυροσβεστικά Οχήματα , Γερανοφόρα Οχήματα, Διασωστικές σειρές εργαλείων, κ.α.

Γ.  Δράσεις για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος όπως προκύπτουν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ και των λοιπών Φορέων για την Οδική Ασφάλεια (όπως ενδεικτικά βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, τροποποίηση ορίων ταχύτητας, δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης κ.λπ.). Οι δράσεις αφορούν σε τοπικές βελτιώσεις και εξοπλισμό ασφάλειας οδού για άρση επικινδυνότητας. 

Δ.  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα, σε οδικούς άξονες και σε κομβικά σημεία συγκοινωνιακών κέντρων για την άμβλυνση των φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Επίσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν Μελέτες που προετοιμάζουν έργα που ενδεχομένως θα χρηματοδοτηθούν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.

 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

	ΜΕΤΡΟ 9.1 - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	 
	Τιμή βάσης 2000
	Τιμή στόχος 2006

	Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ1
	 
	 

	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	-
	1

	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	0
	190

	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	0
	19

	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	0
	10

	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	0
	26

	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	0
	334

	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	0
	1249

	Πομποδέκτες  οχημάτων (τεμ)
	0
	234

	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	0
	246

	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	0
	624

	Κώνοι (τεμ)
	0
	3911

	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	0
	39

	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	0
	37

	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	4
	39

	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	1
	5

	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	3
	8

	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	11
	41

	 
	 
	 

	Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ1
	 
	 

	Μείωση νεκρών από τροχαία ατυχήματα ανά έτος 
	-
	5%

	Απασχόληση
	 
	 

	Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
	 
	1.350

	 
	 
	 

	Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ1
	 
	 

	Απασχόληση
	 
	 

	Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας
	-
	15


1: Οι τιμές των Δεικτών Πραγματοποίησης, Αποτελεσμάτων και Επιπτώσεων θα οριστικοποιηθούν κατά το «κλείσιμο» του Ε.Π. της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με την οριστικοποίηση των αντίστοιχων Δεικτών Πραγματοποίησης (Εκροών) του Άξονα.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΕΤΡΟ: 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	312-313-322-411-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	312-313-322-411-413
	17.168.425
	17.168.425
	8.429.053
	8.429.053
	
	
	
	8.739.372
	8.739.372
	
	
	
	
	
	
	
	

	2002
	312-313-322-411-413
	14.121.002
	14.121.002
	6.258.894
	6.258.894
	
	
	
	7.862.108
	7.862.108
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003
	312-313-322-411-413
	19.809.915
	19.809.915
	9.333.793
	9.333.793
	
	
	
	10.476.122
	10.476.122
	
	
	
	
	
	
	
	

	2004
	312-313-322-411-413
	40.619.025
	40.619.025
	19.067.135
	19.067.135
	
	
	
	21.551.890
	21.551.890
	
	
	
	
	
	
	
	

	2005
	312-313-322-411-413
	26.136.949
	26.136.949
	13.095.263
	13.095.263
	
	
	
	13.041.686
	13.041.686
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	312-313-322-411-413
	12.140.080
	12.140.080
	12.140.080
	12.140.080
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σύνολο
	312-313-322-411-413
	129.995.396
	129.995.396
	68.324.218
	68.324.218
	0
	0
	0
	61.671.178
	61.671.178
	
	
	
	
	
	
	
	


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 9.1 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).

Το αντικείμενο του Μέτρου 9.1 δεν περιλαμβάνει Μεγάλα Έργα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/99.

Οι δράσεις τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του Μέτρου καλύπτονται από το ίδιο Μέτρο. Επομένως από το Μέτρο αυτό καλύπτονται, πέραν των δράσεων κατασκευής, ενδεχόμενων απαλλοτριώσεων και προμηθειών, και όλες οι απαιτούμενες δράσεις 

Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικοί Δικαιούχοι του Μέτρου 9.1 είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ) και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Δ.Μ.Ε.Ο., η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. η Διευθύνσεις Δ3 και Δ9 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων  του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,η Ε.ΥΔ.Ε Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, η ΕΥΔΕ/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ και η ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ  
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ–ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

	ΚΩΔ.

ΟΠΣ
	
	

	3
	ΚΠΣ
	2000-2006

	3
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	«ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

	009
	ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	9. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	002
	ΜΕΤΡΟ
	9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	
	ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

	
	ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
	Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.

	
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	2000 – 2006 

	
	ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
	411– 412 – 413  


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ










Σε χιλ. ΕΥΡΩ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ Δ.Δ. ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-ΟΤΗΤΑΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	
	
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.
	% Σ.Κ.
	% Δ.Δ.

	Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.)
	25.376
	 
	16%
	 
	0%
	 

	Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.)
	25.376
	 
	16%
	16%
	0%
	0%

	Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)
	13.504
	53,22%
	9%
	9%
	0%
	0%

	Εθνική Δημόσια Δαπάνη
	11.872
	46,78%
	8%
	8%
	0%
	0%

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	 
	0%
	 
	0%
	 

	Δανεισμός
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ–ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

– ΔΕΙΚΤΕΣ

Γενικός στόχος του Μέτρου 9.2 είναι η αποτελεσματική εφαρμογή όλων των παρεμβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν από το Πρόγραμμα. Από τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 9 μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενέργειες που αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Αντικείμενο του  Μέτρου αποτελούν οι δράσεις τεχνικής βοήθειας, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Προγράμματος. Σε αυτές δεν εντάσσονται (α) οι απαραίτητες συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις των Αξόνων Προτεραιότητας 1 ’’Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ’’ και 2 ‘’Εγνατία Οδός’’, οι οποίες περιλαμβάνονται στα Μέτρα 1.7 και 2.3 αντίστοιχα, (β) οι δράσεις τεχνικής βοήθειας που προβλέπονται σε Μέτρα των Α.Π. 3, 4, 5, 6 και 7.

Το Μέτρο 9.2 αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος και συνεπώς στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνονται οι δράσεις τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔ/ Ε.Π. – ΟΑΛΑΑ και των τελικών δικαιούχων του Ε.Π.

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες ενέργειες στο πλαίσιο του Μέτρου 9.2 είναι:

1. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο. Επίσης οι υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

2. Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων, όπως:

· Προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.

· Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

· Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

· Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

· Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

· Υποστηρικτικές υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της ΕΥΔ/ Ε.Π. – ΟΑΛΑΑ και των Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. για την προετοιμασία της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.

3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

4. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 1260/99. 

5. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

6. Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π. 


Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2 είναι πρώτης προτεραιότητας, αφού συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου του Μέτρου και στην υλοποίηση όλων των έργων και των επιμέρους στόχων του Προγράμματος.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: 9. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΕΤΡΟ: 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

(Σε ΕΥΡΩ)

	Έτος
	Πεδίο Παρέμβασης
	Συνολικό Κόστος
	Δημόσιος Τομέας
	Ιδιώτες
	Ταμείο Συνοχής
	ΠΕΠ
	INTERREG
	Δάνεια ΕΤΕ

	
	
	
	Σύνολο
	Κοινοτική Συμμετοχή Σύνολο
	ΕΤΠΑ
	ΕΚΤ
	ΕΓΤΠΕ
	ΧΜΠΑ
	Εθνική Συμμετοχή Σύνολο
	Κεντρική
	Περιφερ/κή
	Τοπική
	Άλλα
	
	
	
	
	

	
	
	1=2+13
	2=3+8
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2000
	411-412-413
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2001
	411-412-413
	4.707.312
	4.707.312
	2.311.113
	2.311.113
	
	
	
	2.396.199
	2.396.199
	
	
	
	
	
	
	
	

	2002
	411-412-413
	3.871.756
	3.871.756
	1.716.090
	1.716.090
	
	
	
	2.155.666
	2.155.666
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003
	411-412-413
	5.431.566
	5.431.566
	2.559.179
	2.559.179
	
	
	
	2.872.387
	2.872.387
	
	
	
	
	
	
	
	

	2004
	411-412-413
	4.402.583
	4.402.583
	2.263.428
	2.263.428
	
	
	
	2.139.155
	2.139.155
	
	
	
	
	
	
	
	

	2005
	411-412-413
	4.652.492
	4.652.492
	2.343.852
	2.343.852
	
	
	
	2.308.640
	2.308.640
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	411-412-413
	2.310.383
	2.310.383
	2.310.383
	2.310.383
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	Σύνολο
	411-412-413
	25.376.092
	25.376.092
	13.504.045
	13.504.045
	0
	0
	0
	11.872.047
	11.872.047
	
	
	
	
	
	
	
	


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ


Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 9.2 είναι αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και που περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2). 

Στο Μέτρο 9.2. περιλαμβάνει και δράσεις που καλύπτουν τις ανάγκες για παροχή τεχνικής βοήθειας κατά την υλοποίηση του Προγράμματος. 

Συνολικά οι προκύπτουσες ανάγκες του Προγράμματος σε θέματα τεχνικής βοήθειας αφορούν στην αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ, εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων, λειτουργικές δαπάνες των φορέων  υλοποίησης για την υλοποίηση του Προγράμματος, παροχή υπηρεσιών συμβούλου  για την προετοιμασία για την Προγραμματική περίοδο 2007-2012, παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, δράσεις για τη δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π., παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβούλων κλπ.
Ε. ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ


Τελικοί Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι: Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π., Δ/νση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Δ14), Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (Δ.Μ.Ε.Ο.), Δ/νση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ.Ο.Α.Δ.), Δ/νση Διαμόρφωσης Αρχών & Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Έργων & Εξειδίκευσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Ι.Π.Α.Δ.), Δ/νση Λιμενικών Έργων & Έργων Αεροδρομίων (Δ4), Δ/νση Απαλλοτριώσεων (Δ12), Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3), Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1), Δ/νση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13), ΕΥΔΕ ΟΑΠ, ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ΕΥΔΕ Οδικών Σηράγγων και λοιπών Υπογείων Έργων, Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Δ/νση Προγράμματος Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων (Δ11), Δ/νση Πληροφορικής της Γ.Γ.Δ.Ε., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και οι λοιποί Τελικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος όπως αυτοί περιγράφονται στους αντίστοιχους Άξονες.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

[image: image3.emf]      Ποσά σε Meuro

Σύνολο ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ ΧΜΠΑ Σύνολο Κεντρική

Περιφε-  

ρειακή

Τοπική Αλλη ΕΤΠΑ Τ.Σ ΠΕΠ

INTERREG 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΠΕΠ                    

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ''ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΑΘΕ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

425.361.910,00 425.361.910,00 212.680.955,00 212.680.955,00 212.680.955,00 212.680.955,00 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

319.651.386,00 319.651.386,00 159.825.667,00 159.825.667,00 159.825.719,00 159.825.719,00 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

121.035.210,00 121.035.210,00 61.112.832,00 61.112.832,00 59.922.378,00 59.922.378,00 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.443.026.058,46 627.687.943,00 430.945.162,00 430.945.162,00 196.742.781,00 196.742.781,00 815.338.115,46 815.338.115,46

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

499.586.566,58 110.827.322,00 88.661.858,00 88.661.858,00 22.165.464,00 22.165.464,00 388.759.244,58 388.759.244,58

ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

22.521.222,00 22.521.222,00 11.260.611,00 11.260.611,00 11.260.611,00 11.260.611,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2.831.182.353,04 1.627.084.993,00 964.487.085,00 964.487.085,00 0,00 0,00 0,00 662.597.908,00 662.597.908,00 0,00 0,00 0,00 1.204.097.360,04 0,00 0,00 1.204.097.360,04

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ''ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

856.945.080,00 856.945.080,00 484.000.000,00 484.000.000,00 372.945.080,00 372.945.080,00 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 2.2  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΕ 

ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

775.203.776,00 775.203.776,00 426.361.888,00 426.361.888,00 348.841.888,00 348.841.888,00 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

19.103.670,00 19.103.670,00 14.327.735,00 14.327.735,00 4.775.935,00 4.775.935,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1.651.252.526,00 1.651.252.526,00 924.689.623,00 924.689.623,00 0,00 0,00 0,00 726.562.903,00 726.562.903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ''ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ 

ΑΞΟΝΕΣ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. 

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας)

2.145.263.988,00 352.865.657,00 176.432.828,50 176.432.828,50 176.432.828,50 176.432.828,50 1.792.398.331,00 1.792.398.331,00

ΜΕΤΡΟ 3.2 ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

187.485.378,00 187.485.378,00 100.538.783,00 100.538.783,00 86.946.595,00 86.946.595,00 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ 

Κ.Π.Σ.ΙΙ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

147.650.519,00 147.650.519,00 108.740.947,50 108.740.947,50 38.909.571,50 38.909.571,50 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 3.5 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

180.000.000,00 180.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2.680.399.885,00 888.001.554,00 530.712.559,00 530.712.559,00 0,00 0,00 0,00 357.288.995,00 357.288.995,00 0,00 0,00 0,00 1.792.398.331,00 0,00 0,00 1.792.398.331,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ''ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ 

ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.545.742,00 199.545.742,00 115.000.593,00 115.000.593,00 84.545.149,00 84.545.149,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

199.545.742,00 199.545.742,00 115.000.593,00 115.000.593,00 0,00 0,00 0,00 84.545.149,00 84.545.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ''ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

1.153.442.720,00 1.153.442.720,00 576.721.360,00 576.721.360,00 576.721.360,00 576.721.360,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1.153.442.720,00 1.153.442.720,00 576.721.360,00 576.721.360,00 0,00 0,00 0,00 576.721.360,00 576.721.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ''ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

199.934.184,00 199.934.184,00 99.967.092,00 99.967.092,00 99.967.092,00 99.967.092,00 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

176.138.538,00 176.138.538,00 88.069.269,00 88.069.269,00 88.069.269,00 88.069.269,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

376.072.722,00 376.072.722,00 188.036.361,00 188.036.361,00 0,00 0,00 0,00 188.036.361,00 188.036.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 ''ΛΙΜΑΝΙΑ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220.021,00 156.220.021,00 88.500.391,00 88.500.391,00 67.719.630,00 67.719.630,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

156.220.021,00 156.220.021,00 88.500.391,00 88.500.391,00 0,00 0,00 0,00 67.719.630,00 67.719.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 ''ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ  & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

99.070.909,00 99.070.909,00 49.524.235,00 49.524.235,00 49.546.674,00 49.546.674,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

99.070.909,00 99.070.909,00 49.524.235,00 49.524.235,00 0,00 0,00 0,00 49.546.674,00 49.546.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ''ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

129.995.396,00 129.995.396,00 68.324.218,00 68.324.218,00 61.671.178,00 61.671.178,00 0,00 0,00

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

25.376.092,00 25.376.092,00 13.504.045,00 13.504.045,00 11.872.047,00 11.872.047,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

155.371.488,00 155.371.488,00 81.828.263,00 81.828.263,00 0,00 0,00 0,00 73.543.225,00 73.543.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 9.302.558.366,04 6.306.062.675,00 3.519.500.470,00 3.519.500.470,00 0,00 0,00 0,00 2.786.562.205,00 2.786.562.205,00 0,00 0,00 0,00 2.996.495.691,04 0,00 0,00 2.996.495.691,04 0,00 0,00 0,00 0,00

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ

ΔΑΝΕΙΑ 

Ε.Τ.Ε

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

               Κοινοτική  Συμμετοχή Συμμετοχή του Κράτους

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΤΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

(Μόνο Έργα ΕΤΠΑ)

Δ Η Μ Ο Σ Ι ΟΣ    ΤΟΜΕΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

                                                        ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
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INTERREG 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΠΕΠ                    

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(1)=(2)+(13)

(3)=(4)+(5)+(6)+(7) (8)=(9)+(10)+(11)+(12)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ''ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

123.697.828 123.697.828 61.848.914

61.848.914

61.848.914

61.848.914

2002

64.346.406 64.346.406 32.173.203

32.173.203

32.173.203

32.173.203

2003

51.825.686 51.825.686 8.912.843

8.912.843

42.912.843

42.912.843

2004

50.290.916 50.290.916 25.145.458

25.145.458

25.145.458

25.145.458

2005

101.201.073 101.201.073 50.600.536

50.600.536

50.600.537

50.600.537

2006

34.000.001 34.000.001 34.000.001

34.000.001

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

425.361.910 425.361.910 212.680.955 212.680.955 0 0 0 212.680.955 212.680.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

0 0 0

0

0

0

2002

0 0 0

0

0

0

2003

163.579.834 163.579.834 49.289.917

49.289.917

114.289.917

114.289.917

2004

32.023.464 32.023.464 6.018.773

6.018.773

26.004.691

26.004.691

2005

39.062.222 39.062.222 19.531.111

19.531.111

19.531.111

19.531.111

2006

84.985.866 84.985.866 84.985.866

84.985.866

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

319.651.386 319.651.386 159.825.667

159.825.667 0 0 0

159.825.719

159.825.719 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ΣΥΝΟΛΟ

0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

0 0 0

0

0

0

2002

11.875.040 11.875.040 5.937.520

5.937.520

5.937.520

5.937.520

2003

16.995.096 16.995.096 8.497.548

8.497.548

8.497.548

8.497.548

2004

30.822.704 30.822.704 15.411.352

15.411.352

15.411.352

15.411.352

2005

60.151.917 60.151.917 30.075.959

30.075.959

30.075.958

30.075.958

2006

1.190.453 1.190.453 1.190.453

1.190.453

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

121.035.210 121.035.210 61.112.832

61.112.832 0 0 0

59.922.378

59.922.378 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2000

0 0 0

0

0

0 0

2001

535.063.856 188.752.507 96.750.540

96.750.540

92.001.967

92.001.967 346.311.349

2002

449.372.001 180.621.520 86.782.303

86.782.303

93.839.217

93.839.217 268.750.481

2003

296.752.045 124.991.920 118.828.553

118.828.553

6.163.367

6.163.367 171.760.125

2004

46.635.775 18.119.615 13.381.385

13.381.385

4.738.230

4.738.230 28.516.160

2005

0 0 0

0

0

0 0

2006

115.202.381 115.202.381 115.202.381

115.202.381

0

0 0

ΣΥΝΟΛΟ

1.443.026.058 627.687.943 430.945.162

430.945.162 0 0 0

196.742.781

196.742.781 0 0 0 815.338.115 0 0

815.338.115

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

2000

0 0 0

0

0

0 0

2001

163.123.476 30.898.232 24.718.586

24.718.586

6.179.646

6.179.646 132.225.244

2002

127.498.129 24.884.529 19.907.623

19.907.623

4.976.906

4.976.906 102.613.600

2003

136.483.352 33.869.752 27.095.802

27.095.802

6.773.950

6.773.950 102.613.600

2004

72.481.609 21.174.809 16.939.847

16.939.847

4.234.962

4.234.962 51.306.800

2005

0 0 0

0

0

0 0

2006

0 0 0

0

0

0 0

ΣΥΝΟΛΟ

499.586.567 110.827.322 88.661.858

88.661.858 0 0 0

22.165.464

22.165.464 0 0 0 388.759.245 0 0

388.759.245

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

5.484.828 5.484.828 2.742.414

2.742.414

2.742.414

2.742.414

2002

4.305.282 4.305.282 2.152.641

2.152.641

2.152.641

2.152.641

2003

10.129.842 10.129.842 5.064.921

5.064.921

5.064.921

5.064.921

2004

1.189.586 1.189.586 594.793

594.793

594.793

594.793

2005

1.411.684 1.411.684 705.842

705.842

705.842

705.842

2006

0 0 0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

22.521.222 22.521.222 11.260.611

11.260.611 0 0 0

11.260.611

11.260.611 0 0

0

0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2.831.182.353 1.627.084.993 964.487.085 964.487.085 0 0 0 662.597.908 662.597.908 0 0 0 1.204.097.360 256.960.488 106.900.000 1.204.097.360 0 0 0 0

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Ε

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ

               Κοινοτική  Συμμετοχή Συμμετοχή του Κράτους

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ/ ΕΤΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Μόνο 

Έργα ΕΤΠΑ)

Δ Η Μ Ο Σ Ι ΟΣ    ΤΟΜΕΑΣ

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

                                                        ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
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INTERREG 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΠΕΠ                    

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(1)=(2)+(13)

(3)=(4)+(5)+(6)+(7) (8)=(9)+(10)+(11)+(12)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ''ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

150.197.216 150.197.216 75.955.311

75.955.311

74.241.905

74.241.905

2002

126.239.417 126.239.417 61.478.137

61.478.137

64.761.280

64.761.280

2003

168.308.116 168.308.116 83.138.712

83.138.712

85.169.404

85.169.404

2004

124.863.215 124.863.215 75.288.809

75.288.809

49.574.406

49.574.406

2005

199.337.116 199.337.116 100.139.031

100.139.031

99.198.085

99.198.085

2006

88.000.000 88.000.000 88.000.000

88.000.000

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

856.945.080 856.945.080 484.000.000

484.000.000 0 0 0

372.945.080

372.945.080 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

ΜΕΤΡΟ 2.2  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

67.969.189 67.969.189 34.503.437

34.503.437

33.465.752

33.465.752

2002

56.774.675 56.774.675 27.746.162

27.746.162

29.028.513

29.028.513

2003

88.545.684 88.545.684 43.869.010

43.869.010

44.676.674

44.676.674

2004

219.220.965 219.220.965 98.755.098

98.755.098

120.465.867

120.465.867

2005

243.148.400 243.148.400 121.943.318

121.943.318

121.205.082

121.205.082

2006

99.544.863 99.544.863 99.544.863

99.544.863

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

775.203.776 775.203.776 426.361.888

426.361.888 0 0 0

348.841.888

348.841.888 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

5.810.412 5.810.412 2.978.552

2.978.552

2.831.860

2.831.860

2002

875.584 875.584 323.614

323.614

551.970

551.970

2003

1.468.092 1.468.092 663.967

663.967

804.125

804.125

2004

726.904 726.904 467.062

467.062

259.842

259.842

2005

222.678 222.678 118.640

118.640

104.038

104.038

2006

10.000.000 10.000.000 9.775.900

9.775.900

224.100

224.100

ΣΥΝΟΛΟ

19.103.670 19.103.670 14.327.735

14.327.735 0 0 0

4.775.935

4.775.935 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1.651.252.526 1.651.252.526 924.689.623 924.689.623 0 0 0 726.562.903 726.562.903 0 0 0 0 491.051.695 339.900.000 0 0 0 0 0

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Ε

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ

               Κοινοτική  Συμμετοχή Συμμετοχή του Κράτους

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ/ ΕΤΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Μόνο 

Έργα ΕΤΠΑ)

Δ Η Μ Ο Σ Ι ΟΣ    ΤΟΜΕΑΣ

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

                                                        ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
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INTERREG 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΠΕΠ                    

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(1)=(2)+(13)

(3)=(4)+(5)+(6)+(7) (8)=(9)+(10)+(11)+(12)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ''ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας)

2000

0 0 0

0

0

0 0

2001

0 0 0

0

0

0 0

2002

18.468.865 18.468.865 9.019.553

9.019.553

9.449.312

9.449.312 0

2003

26.594.815 26.594.815 13.180.489

13.180.489

13.414.326

13.414.326 0

2004

195.606.162 195.606.162 119.380.406

119.380.406

76.225.756

76.225.756 0

2005

712.195.815 112.195.815 34.852.381

34.852.381

77.343.435

77.343.435 600.000.000

2006

1.192.398.331 0 0

0

0

0 1.192.398.331

ΣΥΝΟΛΟ

2.145.263.988 352.865.657 176.432.829

176.432.829 0 0 0

176.432.829

176.432.829 0 0 0 1.792.398.331 0 0

1.792.398.331

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 3.2 ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

49.988.573 49.988.573 25.249.567

25.249.567

24.739.006

24.739.006

2002

22.534.688 22.534.688 10.949.867

10.949.867

11.584.821

11.584.821

2003

30.998.805 30.998.805 15.285.299

15.285.299

15.713.506

15.713.506

2004

37.777.780 37.777.780 17.021.362

17.021.362

20.756.418

20.756.418

2005

33.812.172 33.812.172 19.659.328

19.659.328

14.152.844

14.152.844

2006

12.373.360 12.373.360 12.373.360

12.373.360

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

187.485.378 187.485.378 100.538.783

100.538.783 0 0 0

86.946.595

86.946.595 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ.ΙΙ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

2000

0 0 0

0

0

0

2001

0 0 0

0

0

0

2002

0 0 0

0

0

0

2003

0 0 0

0

0

0

2004

0 0 0

0

0

0

2005

0 0 0

0

0

0

2006

0 0 0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

7.173.409 7.173.409 3.633.628

3.633.628

3.539.781

3.539.781

2002

5.889.414 5.889.414 2.698.108

2.698.108

3.191.306

3.191.306

2003

8.273.081 8.273.081 4.023.647

4.023.647

4.249.434

4.249.434

2004

6.717.060 6.717.060 3.558.655

3.558.655

3.158.405

3.158.405

2005

71.096.567 71.096.567 46.325.922

46.325.922

24.770.646

24.770.646

2006

48.500.988 48.500.988 48.500.988

48.500.988

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

147.650.519 147.650.519 108.740.948

108.740.948 0 0 0

38.909.572

38.909.572 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 3.5 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

0 0 0

0

0

0

2002

0 0 0

0

0

0

2003

0 0 0

0

0

0

2004

10.000.000 10.000.000 5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

2005

10.000.000 10.000.000 5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

2006

0 0 0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

20.000.000 20.000.000 10.000.000

10.000.000 0 0 0

10.000.000

10.000.000 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

2000

0 0 0

0

0

0

2001

0 0 0

0

0

0

2002

0 0 0

0

0

0

2003

0 0 0

0

0

0

2004

39.565.749 39.565.749 29.565.749

29.565.749

10.000.000

10.000.000

2005

140.434.251 140.434.251 105.434.251

105.434.251

35.000.000

35.000.000

2006

0 0 0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

180.000.000 180.000.000 135.000.000

135.000.000 0 0 0

45.000.000

45.000.000 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

2.680.399.885 888.001.554 530.712.559 530.712.559 0 0 0 357.288.995 357.288.995 0 0 0 1.792.398.331 104.419.650 110.360.000 1.792.398.331 0 0 0 0

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Ε

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ

               Κοινοτική  Συμμετοχή Συμμετοχή του Κράτους

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ/ ΕΤΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Μόνο 

Έργα ΕΤΠΑ)

Δ Η Μ Ο Σ Ι ΟΣ    ΤΟΜΕΑΣ

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

                                                        ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
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ΕΤΠΑ Τ.Σ ΠΕΠ

INTERREG 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΠΕΠ                    

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(1)=(2)+(13)

(3)=(4)+(5)+(6)+(7) (8)=(9)+(10)+(11)+(12)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ''ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

52.028.960 52.028.960 26.354.818

26.354.818

25.674.142

25.674.142

2002

42.716.103 42.716.103 19.569.463

19.569.463

23.146.640

23.146.640

2003

60.004.917 60.004.917 29.183.641

29.183.641

30.821.276

30.821.276

2004

9.691.490 9.691.490 6.286.370

6.286.370

3.405.120

3.405.120

2005

4.263.454 4.263.454 2.765.483

2.765.483

1.497.971

1.497.971

2006

30.840.818 30.840.818 30.840.818

30.840.818

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

199.545.742 199.545.742 115.000.593

115.000.593 0 0 0

84.545.149

84.545.149 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

199.545.742 199.545.742 115.000.593 115.000.593 0 0 0 84.545.149 84.545.149 0 0 0 0 0 168.600.000 0 0 0 0 0

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ''ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

197.644.363 197.644.363 100.115.037

100.115.037

97.529.326

97.529.326

2002

162.267.261 162.267.261 74.339.254

74.339.254

87.928.007

87.928.007

2003

325.742.931 325.742.931 159.760.995

159.760.995

165.981.936

165.981.936

2004

34.447.965 34.447.965 25.835.974

25.835.974

8.611.991

8.611.991

2005

204.031.000 204.031.000 102.015.500

102.015.500

102.015.500

102.015.500

2006

229.309.200 229.309.200 114.654.600

114.654.600

114.654.600

114.654.600

ΣΥΝΟΛΟ

1.153.442.720 1.153.442.720 576.721.360

576.721.360 0 0 0

576.721.360

576.721.360 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1.153.442.720 1.153.442.720 576.721.360 576.721.360 0 0 0 576.721.360 576.721.360 0 0 0 0 265.200.000 100.000.000 0 0 0 0 0

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ''ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

41.218.141 41.218.141 20.878.692

20.878.692

20.339.449

20.339.449

2002

33.840.351 33.840.351 15.503.229

15.503.229

18.337.122

18.337.122

2003

47.536.816 47.536.816 23.119.729

23.119.729

24.417.087

24.417.087

2004

38.595.976 38.595.976 20.447.898

20.447.898

18.148.078

18.148.078

2005

37.119.706 37.119.706 20.017.544

20.017.544

17.102.162

17.102.162

2006

1.623.194 1.623.194 0

0

1.623.194

1.623.194

ΣΥΝΟΛΟ

199.934.184 199.934.184 99.967.092

99.967.092 0 0 0

99.967.092

99.967.092 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

44.257.990

2000

0 0 0

0

0

0

2001

0 0 0

0

0

0

2002

0 0 0

0

0

0

2003

0 0 0

0

0

0

2004

157.804.170 157.804.170 70.195.508

70.195.508

87.608.662

87.608.662

2005

18.334.368 18.334.368 17.873.761

17.873.761

460.607

460.607

2006

0 0 0

0

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

176.138.538 176.138.538 88.069.269

88.069.269 0 0 0

88.069.269

88.069.269 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

376.072.722 376.072.722 188.036.361 188.036.361 0 0 0 188.036.361 188.036.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 ''ΛΙΜΑΝΙΑ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

30.744.678 30.744.678 15.573.450

15.573.450

15.171.228

15.171.228

2002

25.241.574 25.241.574 11.563.884

11.563.884

13.677.690

13.677.690

2003

35.457.790 35.457.790 17.245.044

17.245.044

18.212.746

18.212.746

2004

28.788.802 28.788.802 15.252.121

15.252.121

13.536.681

13.536.681

2005

15.415.342 15.415.342 8.294.057

8.294.057

7.121.285

7.121.285

2006

20.571.835 20.571.835 20.571.835

20.571.835

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

156.220.021 156.220.021 88.500.391

88.500.391 0 0 0

67.719.630

67.719.630 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

156.220.021 156.220.021 88.500.391 88.500.391 0 0 0 67.719.630 67.719.630 0 0 0 0 23.631.966 30.730.000 0 0 0 0 0

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Ε

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ

               Κοινοτική  Συμμετοχή Συμμετοχή του Κράτους

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ/ ΕΤΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Μόνο 

Έργα ΕΤΠΑ)

Δ Η Μ Ο Σ Ι ΟΣ    ΤΟΜΕΑΣ

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

                                                        ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
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ΕΤΠΑ Τ.Σ ΠΕΠ

INTERREG 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΠΕΠ                    

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8)

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(1)=(2)+(13)

(3)=(4)+(5)+(6)+(7) (8)=(9)+(10)+(11)+(12)

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 ''ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ  & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ''

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

20.354.949 20.354.949 10.310.623

10.310.623

10.044.326

10.044.326

2002

16.711.541 16.711.541 7.656.032

7.656.032

9.055.509

9.055.509

2003

23.475.330 23.475.330 11.417.324

11.417.324

12.058.006

12.058.006

2004

36.655.549 36.655.549 18.626.216

18.626.216

18.029.333

18.029.333

2005

1.566.178 1.566.178 1.206.678

1.206.678

359.500

359.500

2006

307.362 307.362 307.362

307.362

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

99.070.909 99.070.909 49.524.235

49.524.235 0 0 0

49.546.674

49.546.674 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

99.070.909 99.070.909 49.524.235 49.524.235 0 0 0 49.546.674 49.546.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ''ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

17.168.425 17.168.425 8.429.053

8.429.053

8.739.372

8.739.372

2002

14.121.002 14.121.002 6.258.894

6.258.894

7.862.108

7.862.108

2003

19.809.915 19.809.915 9.333.793

9.333.793

10.476.122

10.476.122

2004

40.619.025 40.619.025 19.067.135

19.067.135

21.551.890

21.551.890

2005

26.136.949 26.136.949 13.095.263

13.095.263

13.041.686

13.041.686

2006

12.140.080 12.140.080 12.140.080

12.140.080

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

129.995.396 129.995.396 68.324.218

68.324.218 0 0 0

61.671.178

61.671.178 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2000

0 0 0

0

0

0

2001

4.707.312 4.707.312 2.311.113

2.311.113

2.396.199

2.396.199

2002

3.871.756 3.871.756 1.716.090

1.716.090

2.155.666

2.155.666

2003

5.431.566 5.431.566 2.559.179

2.559.179

2.872.387

2.872.387

2004

4.402.583 4.402.583 2.263.428

2.263.428

2.139.155

2.139.155

2005

4.652.492 4.652.492 2.343.852

2.343.852

2.308.640

2.308.640

2006

2.310.383 2.310.383 2.310.383

2.310.383

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

25.376.092 25.376.092 13.504.045

13.504.045 0 0 0

11.872.047

11.872.047 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

155.371.488 155.371.488 81.828.263 81.828.263 0 0 0 73.543.225 73.543.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

9.302.558.366 6.306.062.675 3.519.500.470 3.519.500.470

0 0 0

2.786.562.205 2.786.562.205

0 0 0

2.996.495.691 1.141.263.799 856.490.000 2.996.495.691 0 0 0 0

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Ε

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ

               Κοινοτική  Συμμετοχή Συμμετοχή του Κράτους

ΙΔΙΩΤΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ 

(ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΜΕΤΡΟ/ ΕΤΟΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Μόνο 

Έργα ΕΤΠΑ)

Δ Η Μ Ο Σ Ι ΟΣ    ΤΟΜΕΑΣ

Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ''ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ''

                                                        ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ


3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ και ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 (άρθρο 46) η Διαχειριστική Αρχή είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη», ώστε να ενημερωθούν οι ενδεχόμενοι εμπλεκόμενοι φορείς, οι εμπλεκόμενες επαγγελματικές οργανώσεις, οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, οι οργανισμοί προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι ενδιαφερόμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά  και η ευρύτερη κοινή γνώμη για τα Μέτρα και τις δράσεις του Προγράμματος και το ρόλο που κατέχει  η Κοινότητα στην υλοποίησή τους. 

Σε ότι αφορά στη Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (Π&Δ) των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων και κατά συνέπεια του παρόντος Προγράμματος, ισχύουν όλα όσα ορίζουν οι Κανονισμοί (ΕΚ) 1260 / 1999 και 1159 / 2000, ο Οδηγός του ΥΠ.ΟΙ.Ο. «για την Π&Δ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006», το Π.Δ. 4/2002, καθώς και όσα προαναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» για το θέμα της πληροφόρησης και δημοσιότητας. 

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που θα υιοθετηθούν για την πληροφόρηση και δημοσιότητα του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος καθορίζονται από τον Καν (ΕΚ) 1159/ 2000. Ως στόχος των ενεργειών Π&Δ ορίζεται η αύξηση της ενημερότητας και της διαφάνειας σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Στο παρόν κεφάλαιο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού παρουσιάζονται αναλυτικά τα προτεινόμενα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας του Προγράμματος υπό τη μορφή ενός Σχεδίου Δράσεων. Στο σχέδιο αυτό εντάσσονται οι απαιτούμενες ενέργειες Π&Δ, οι οποίες περιγράφονται συναρτούμενες με τους στόχους τους οποίους ικανοποιούν. 

Το Σχέδιο Δράσεων Π&Δ αναφέρεται σε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας, που θα υλοποιηθούν τόσο στο πλαίσιο του Μέτρου 9.2 ‘’Τεχνικής Βοήθεια του Προγράμματος’’, όσο και στο πλαίσιο των άλλων Μέτρων του Προγράμματος. Όλες οι δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας θα γίνουν υπό το συντονισμό και τον έλεγχο της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στο παρόν κεφάλαιο του Συμπληρώματος Προγραμματισμού γίνεται επίσης αναφορά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό των δράσεων Π&Δ, καθώς και στη διοικητική οργάνωση που απαιτείται για την υλοποίηση τους. Τέλος, καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των ενεργειών για τη την πληροφόρηση και δημοσιότητα.

Το Σχέδιο Δράσεων Π&Δ συντίθεται από δύο ευρύτερες κατηγορίες δράσεων, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα από τα δύο διαφοροποιημένα επίπεδα πληροφόρησης και δημοσιότητας που περιγράφονται ακολούθως.

1. Στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται οι δράσεις για την ενημέρωση των πιθανών δικαιούχων, δηλαδή των πιθανών ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος. Οι δράσεις Π&Δ που θα λειτουργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα και να απευθύνονται σε όλους τους πιθανούς αποδέκτες. Στο συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, παρουσιάζεται η ιδιαιτερότητα ότι οι περισσότεροι τελικοί δικαιούχοι, δηλαδή οι Φορείς Υλοποίησής του, είναι προκαθορισμένοι και  συστάθηκαν για την υλοποίηση μεγάλων έργων μεταφορικής υποδομής. 

Εκτός όμως από τους τελικούς δικαιούχους, οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  αφορούν άμεσα ή έμμεσα επαγγελματικές οργανώσεις, οικονομικούς εταίρους και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις διαφόρων θεματικών αντικειμένων. Για παράδειγμα, ενδιαφέρον πρόκειται να εκδηλώσουν οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες (Ελληνικές και Ευρωπαϊκές) οι οποίες θα κληθούν να αναλάβουν τα έργα που θα υλοποιηθούν με συμμετοχή ιδιωτικών πόρων. Ένα επίσης παράδειγμα ενδιαφερόμενων φορέων αποτελούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες θα εκφράσουν και θα τεκμηριώσουν τις τυχόν διαφωνίες τους για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων του Προγράμματος. Αυτές οι διαφωνίες θα συμβάλλουν στη βέλτιστη επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων μέσω των διαβουλεύσεων και της επιλογής των βέλτιστων εναλλακτικών προτάσεων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα διαμορφωθούν και θα εξεταστούν από τις ανάλογες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων. 

Όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να συμμετάσχουν με τον τρόπο τους στην προώθηση της βέλτιστης υλοποίησης του Προγράμματος. Προϋπόθεση ωστόσο αποτελεί η έγκαιρη και επαρκής πληροφόρησή τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής του Προγράμματος. Κατά συνέπεια, η πληροφόρηση και δημοσιότητα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει εν γένει να προηγηθεί της οριστικοποίησης ιδιαίτερα των νέων πράξεων που θα περιλαμβάνει το κάθε Μέτρο, ώστε να υπάρχει το κατάλληλο χρονικό διάστημα για την εμπλοκή των προαναφερόμενων Φορέων, καθώς και επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του Προγράμματος. 

2. Στο δεύτερο επίπεδο εντάσσονται οι δράσεις Π&Δ του κοινού και αφορούν την ενημέρωση των πολιτών για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να απευθύνονται σε ολόκληρο τον πληθυσμό με στόχο την πληροφόρηση και την ενημέρωση για τα έργα που υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για τις συνέπειες τους στη ζωή του πολίτη και για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους στην πραγματοποίηση των παρεμβάσεων. Σε αυτό εντάσσεται και η παροχή στοιχείων και υποστήριξης στη Δ.Α. του ΚΠΣ ΙΙΙ για τα μέτραπληροφόρησης και δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν σε επίπεδο ΚΠΣ ΙΙΙ.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης για τη πληροφόρηση και δημοσιότητα (Π&Δ) με περιγραφή των δράσεων που θα υλοποιηθούν και στα δύο επίπεδα Π&Δ που προαναφέρθηκαν. 

3.2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ και ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Ένα από τα προαπαιτούμενα στάδια για το σχεδιασμό του Σχεδίου Δράσεων της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π&Δ) του Προγράμματος, αποτελεί η αναζήτηση και ο καθορισμός του επιθυμητού επιπέδου παρεχόμενης πληροφόρησης και η αναγνώριση του στοχοθετούμενου κοινού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων σε ότι αφορά στην ενημερωτική κάλυψη του Προγράμματος και στην πληροφόρηση του στοχοθετούμενου κοινού. 

Στόχος των μέτρων Π&Δ  είναι η διαφάνεια και η ορατότητα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος. Η διαφάνεια συνδέεται με την πληροφόρηση όλων των ενδιαφερόμενων ή πιθανών εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση του Προγράμματος, όπως αναλύεται στη συνέχεια και η ορατότητα με την πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού περί των παρεμβάσεων του Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, πρώτη επιδίωξη του Σχεδίου Δράσεων Π&Δ είναι η εξασφάλιση της ορατότητας των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Κράτος – Μέλος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και του βαθμού συμμετοχής της Κοινότητας στην υλοποίηση των δράσεων αυτών. Βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1159 / 2000 πρέπει να διακρίνεται με σαφήνεια η συμμετοχή της Ε.Ε., κυρίως με την αναφορά στο ύψος της κοινοτικής συνδρομής και το ποσοστό συμμετοχής στις προβαλλόμενες δράσεις. Τα μηνύματα πρέπει να είναι ενδεικτικά της αποστολής του κάθε Ταμείου.

Η δημοσιοποίηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση των διαρθρωτικών παρεμβάσεων του Προγράμματος θα πρέπει να γίνεται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο πληροφόρησης της κοινής γνώμης. Η προβολή των παρεμβάσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, και οι σημαντικές φάσεις της υλοποίησής τους αποτελούν αντικείμενο ενεργειών ευαισθητοποίησης μέσω των εθνικών ή περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά περίπτωση. Οι καταχωρήσεις υπό την μορφή δελτίου τύπου, ή διαφημιστικής ανακοίνωσης θα πρέπει να αναφέρουν σε απλή και κατανοητή γλώσσα για το ευρύ κοινό τη συμμετοχή της Ε.Ε. Σε αυτό τον τομέα θα πρέπει να διασφαλιστεί η καλή συνεργασία με το γραφείο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 

Δεύτερη επιδίωξη είναι η διαφάνεια και πηγάζει από την ανάγκη για ενημέρωση των παραγόντων ή Φορέων Έργων, όλων των περιφερειακών, τοπικών και άλλων αρμοδίων δημοσίων αρχών, των επαγγελματικών οργανώσεων και οικονομικών κύκλων, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ιδίως των οργανώσεων που δρουν για τη  βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντος) σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει η κοινή παρέμβαση της Ε.Ε και του κράτους μέλους.

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ - ΟΑΛΑΑ μέσω  του Σχεδίου Δράσεων Π&Δ μεριμνά για τη δημιουργία κατάλληλου συστήματος διάδοσης των πληροφοριών, με το οποίο διασφαλίζεται η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων Φορέων , αλλά και η διαφάνεια σε ότι αφορά τις προτεινόμενες διοικητικές διαδικασίες, τους μηχανισμούς διαχείρισης των φακέλων, τα κριτήρια επιλογής των έργων/ ενεργειών και τους μηχανισμούς αξιολόγησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό, ή τοπικό επίπεδο για παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων ως προς τις επιλέξιμες δράσεις του Προγράμματος.

Για την επίτευξη των στόχων της πληροφόρησης και δημοσιότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της ενημέρωσης του στοχοθετούμενου κοινού, προτείνεται στη συνέχεια ένα Αναλυτικό Σχέδιο Δράσεων που συντίθεται από τους ακόλουθους άξονες:
Άξονας Π&Δ 1:  
Δράσεις για την ενημέρωση  των εμπλεκόμενων στην   υλοποίηση του Προγράμματος  Φορέων
Άξονας Π&Δ 2:    
Δράσεις για την πληροφόρηση του Κοινού  

Κατά τη φάση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης μπορούν να εξειδικεύονται τόσο οι ενέργειες όσο και η στρατηγική των μέσων, ανάλογα με τις διαπιστούμενες ανάγκες πληροφόρησης και δημοσιότητας και τα επιτευχθέντα επικοινωνιακά αποτελέσματα.

Άξονας Π&Δ 1
Ο Άξονας Π&Δ 1 αφορά την παροχή συγκεκριμένης πληροφορίας σε συγκεκριμένο κοινό. Πρόκειται για την ενημέρωση των παραγόντων ή Φορέων Έργων και όλων των φορέων των περιφερειακών, των τοπικών και άλλων αρμοδίων δημοσίων αρχών, των επαγγελματικών οργανώσεων και οικονομικών κύκλων, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων  για την εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει η κοινή παρέμβαση της Ε.Ε και του κράτους μέλους.

Ο Άξονας Π&Δ 1 περιλαμβάνει τα εξής μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας :

Α. Καμπάνια άμεσης ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων  φορέων. 

· Το περιεχόμενο της ενημέρωσης αφορά σε πρώτη φάση το αντικείμενο του Προγράμματος, με ιδιαίτερη αναφορά στο ποσοστό συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη διάθεση της πλήρους λίστας όλων των υπό ένταξη στο Πρόγραμμα έργων. 

· Στην παρεχόμενη πληροφόρηση εντάσσεται επίσης σαφής περιγραφή των διοικητικών διαδικασιών που θα υιοθετηθούν, τον τρόπο χειρισμού των αιτήσεων, τα κριτήρια για τη διαδικασία επιλογής και τους μηχανισμούς για την αξιολόγηση, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αυτών που θα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες και επεξηγήσεις για τις επιλέξιμες δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας της οικονομικής ενίσχυσης.

· Η πληροφόρηση θα πρέπει επιπλέον να εστιάζει σε θέματα όπως η διαχείριση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος, τα οποία εντάσσονται και χρηματοδοτούνται από τις πιστώσεις της Τεχνικής Βοήθειας των αντίστοιχων παρεμβάσεων.

· Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην ύπαρξη ή δημιουργία του κατάλληλου συστήματος διάδοσης των πληροφοριών οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διαφάνειας για τους διαφόρους εταίρους, τους δυνητικούς δικαιούχους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Σε αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνεται σαφής περιγραφή των διοικητικών διαβημάτων, περιγραφή των μηχανισμών διαχείρισης των φακέλων, πληροφόρηση σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των διαγωνισμών και των  μηχανισμών αξιολόγησης, καθώς επίσης και  στοιχεία επικοινωνίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την εξήγηση της λειτουργίας των παρεμβάσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η πληροφόρηση θα πρέπει να μεταδίδεται με διάφορους τρόπους όπως μέσω:

1) τυπογραφικού υλικού (φυλλάδια, περιοδικά, εφημερίδες, οδηγούς, κλπ.),

2) σεμιναρίων (αναφορικά με τους κανόνες της νέας περιόδου προγραμματισμού, σύνταξη και υποβολή ΤΔΕ, κ.λπ.) και συνεδρίων,

3) βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CD-ROM);

4) της ιστοσελίδας του Επιχειρησιακού Προγράμματος (www.epoalaa.gr) ,

5) των ιστοσελίδων του ΥΠ.ΟΙ.Ο. (www.mnec.gr),  του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (www.minenv.gr), και της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) στο διαδίκτυο, όπου θα γίνει καταχώρηση ενημερωτικού υλικού όσον αφορά στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. Και στις δύο προαναφερόμενες ιστοσελίδες η πληροφορία για το Ε.Π. θα παρουσιάζεται σε δύο τουλάχιστον γλώσσες (Ελληνική/ Αγγλική) και θα υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης μέσω μηχανισμών έρευνας που θα επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο τον προσδιορισμό των πηγών πληροφοριών και τις επαφές με εμπλεκόμενους φορείς. Θα δίδεται επίσης η δυνατότητα σύνδεσης με άλλες βάσεις δεδομένων και ιδιαίτερα με αυτές που έχουν σχέση με τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος. 

Β. Εκθέσεις για την πορεία και τα αποτελέσματα του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ : 

Σε επόμενη φάση, καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., αλλά και μετά το πέρας της, θα παρέχονται εκθέσεις για την πορεία και τα αποτελέσματα του Προγράμματος και μεταξύ άλλων στοιχεία για:

1) τα αναλυτικά αποτελέσματα και τις δράσεις που επιτεύχθηκαν, διευκρινίζοντας την συμμετοχή Ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης.

2) τα παραδειγματικά έργα και τις άριστες πρακτικές ("success stories/best practices").

Άξονας Π&Δ  2
Ο  Άξονας Π&Δ  2 περιλαμβάνει τα εξής μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας:

Α. Ενημέρωση του πληθυσμού της Ελληνικής Επικράτειας 

Το πρώτο μέτρο περιλαμβάνει την ενημέρωση του πληθυσμού της Ελληνικής Επικράτειας και του Εξωτερικού, σχετικά με τις δράσεις του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. Στόχος είναι να καταστεί ενήμερο το κοινό σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην υλοποίηση των διαρθρωτικών παρεμβάσεων του Προγράμματος και στα αποτελέσματα της εφαρμογής του. Η Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος θα ενημερώνει την κοινή γνώμη με τα κλασσικά Μέσα Ενημέρωσης σχετικά με τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ακριβές ποσοστό χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και για την αποστολή κάθε Ταμείου, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες των δράσεων. Η ενημέρωση για τις παρεμβάσεις του Προγράμματος θα γίνει τόσο κατά την έγκρισή του, όσο και κατά τη διάρκεια σημαντικών σταδίων υλοποίησης καθώς και μετά το πέρας των δράσεων για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού θα απευθύνονται στα εθνικά ή περιφερειακά μέσα ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση) και στον έντυπο τύπο του Εξωτερικού. Ανάλογα με την περίπτωση, προς αυτό τον σκοπό θα χρησιμοποιούνται, ιδίως, ανακοινώσεις τύπου, δημοσιεύσεις άρθρων, συμπληρώματα που δημοσιεύονται στα πλέον ενδεδειγμένα έντυπα και ενημερωτικές επισκέψεις στα σημεία παρέμβασης. Θα χρησιμοποιούνται επίσης και άλλα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας, όπως: ιστοσελίδες διαδικτύου, δημοσιεύσεις σχετικά με επιτυχή παραδείγματα (success stories) έργων και σε βέλτιστες πρακτικές (best practices).

Όταν πραγματοποιούνται διαφημιστικές καταχωρήσεις, παραδείγματος χάρη υπό τη μορφή ανακοινώσεων τύπου ή διαφημιστικών ανακοινώσεων, θα γίνεται σαφής προσδιορισμός της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτόν τον τομέα θα αναπτυχθεί στενή συνεργασία με το γραφείο της Επιτροπής στην Ελλάδα.

Συνοπτικά, ο  Άξονας Π&Δ 2 περιλαμβάνει ενέργειες όπως:

1) Πληροφόρηση και Δημοσιότητα στο σημείο υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, με ενημερωτικές πινακίδες και αναμνηστικές πλάκες στις οποίες το Ευρωπαϊκό έμβλημα θα πρέπει να εμφανίζεται εξίσου με κάθε εθνικό έμβλημα (Καν.(ΕΚ) 1159/2000)

2) Έκδοση τυπογραφικού υλικού (φυλλάδια, καταχωρήσεις σε περιοδικά και εφημερίδες, οδηγούς, κλπ.),

3) Υλοποίηση σεμιναρίων (αναφορικά με τους κανόνες της νέας περιόδου προγραμματισμού, σύνταξη και υποβολή ΤΔΕ, κλπ.) και συνεδρίων,

4) Πληροφόρηση και Δημοσιοποίηση μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CD-ROM),

5) Πληροφόρηση και Δημοσιοποίηση μέσω της ιστοσελίδας του Επιχειρησιακού Προγράμματος (www.epoalaa.gr)

6) Πληροφόρηση και Δημοσιοποίηση μέσω καταχώρησης ενημερωτικού υλικού στις ιστοσελίδες του ΥΠ.ΕΘ.Ο. (www.mnec.gr), του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (www.minenv.gr) και της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) στο διαδίκτυο.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΩΝ – ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Για τα έργα του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α., τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  και των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ, τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας περιλαμβάνουν τα εξής :

· Τοποθέτηση πινακίδων στα εργοτάξια των έργων, οι οποίες θα υπακούουν στους εξής κανόνες: 

1. Το μέγεθος των πινακίδων πρέπει να ανταποκρίνεται στη σημασία του έργου.

2. Για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μέρος της επιφάνειας των πινακίδων θα είναι αφιερωμένο στην προβολή της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέρος της επιφάνειας της πινακίδας στο οποίο αναφέρεται η κοινοτική συμμετοχή, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

· δε θα είναι μικρότερο από το 25 % τουλάχιστον της συνολικής επιφάνειας της πινακίδας,

· θα περιλαμβάνει το τυποποιημένο Ευρωπαϊκό έμβλημα που πρέπει να απεικονίζεται σύμφωνα με τους εν ισχύει κανόνες και συγκεκριμένο κείμενο το οποίο αναφέρει «Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

· οι γραφικοί χαρακτήρες που θα χρησιμοποιούνται για την μνεία της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται για την μνεία της εθνικής συμμετοχής, μπορούν όμως να έχουν διαφορετικά τυπογραφικά χαρακτηριστικά,

· μπορεί να γίνεται μνεία του συμμετέχοντος ταμείου.

3. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν να μην αναρτήσουν πινακίδα για να γνωστοποιήσουν την δική τους παρέμβαση στην χρηματοδότηση ενός έργου, η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ειδικής πινακίδας. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι σχετικές ανωτέρω διατάξεις. 

Η απόσυρση των πινακίδων πραγματοποιείται το αργότερο έξι μήνες μετά από το πέρας των εργασιών· αντικαθίστανται από αναμνηστικές πλάκες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω.

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως τοποθέτηση πινακίδων στα εργοτάξια των έργων υποδομής, αναμνηστικών πλακών, κτλ., αποτελούν ευθύνη και υποχρέωση των τελικών δικαιούχων των έργων αυτών κατά τα σχετικά οριζόμενα στην απόφαση ένταξης των έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το κόστος υλοποίησης των δράσεων Π&Δ έργων βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Η Διαχειριστική Αρχή  παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων αυτών από τους τελικούς δικαιούχους.

· Τοποθέτηση αναμνηστικών πλακών επί μονίμου βάσεως για τις υποδομές στις οποίες έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, η οποία θα γίνεται έξι μήνες μετά το τέλος των εργασιών σύμφωνα με τους εξής κανόνες: 

Όταν πρόκειται για έργα (όπως λιμάνια, οδικοί σταθμοί, κ.λ.π.) συγχρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, θα τοποθετούνται αναμνηστικές πλάκες που θα περιλαμβάνουν, εκτός από το ευρωπαϊκό έμβλημα, ένα κείμενο στο οποίο θα γίνεται μνεία της συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχομένως, του συμμετέχοντος Ταμείου.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

· Τοποθέτηση Αφισών

Για να ενημερώνεται η κοινή γνώμη σχετικά με τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και την συγχρηματοδότηση των έργων στον τομέα των μεταφορικών υποδομών. 

· Υλικό πληροφόρησης και δημοσιότητας

1. Οι δημοσιεύσεις (φυλλάδια, δελτάρια, ενημερωτικές επιστολές) σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες από τα διαρθρωτικά ταμεία παρεμβάσεις, περιλαμβάνουν, στην πρώτη εσωτερική σελίδα, ορατή μνεία της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχομένως, του συμμετέχοντος Ταμείου, καθώς επίσης και το Ευρωπαϊκό έμβλημα σε περίπτωση που υπάρχει επίσης τυπωμένο το εθνικόέμβλημα.

2. Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν τα στοιχεία του οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, καθώς επίσης και μνεία της αρχής διαχείρισης που έχει οριστεί για την υλοποίηση της σχετικής παρέμβασης.

3. Για το υλικό το οποίο κοινοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο (διαδίκτυο) ή για το οπτικοακουστικό υλικό, οι προαναφερόμενες γενικές αρχές εφαρμόζονται κατ' αναλογία. Είναι σημαντικό, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας, να γίνεται χρήση των νέων τεχνολογιών οι οποίες επιτρέπουν την ταχεία και αποτελεσματική διάδοση πληροφοριών, αλλά επίσης και να πραγματοποιείται διάλογος με το ευρύ κοινό.

Σε περίπτωση κόμβων διαδικτύου σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία, θα πρέπει:

· να πραγματοποιείται μνεία της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ενδεχομένως, του συμμετέχοντος ταμείου, τουλάχιστον στην αρχική σελίδα,

· να δημιουργείται ένας σύνδεσμος προς τις άλλες ιστοσελίδες της Επιτροπής τις σχετικές με τα διάφορα διαρθρωτικά ταμεία.

Συγκεκριμένα η δίγλωσση παρουσίαση (Ελληνική / Αγγλική) που αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, παρέχει όλη την προβλεπόμενη στο παρόν πρόγραμμα δράση πληροφόρησης. Η ιστοσελίδα, περιλαμβάνει μηχανισμούς έρευνας που να επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο τον προσδιορισμό των πηγών πληροφοριών. Περιλαμβάνει επίσης συνδέσμους με άλλες βάσεις δεδομένων, τα γενικά στοιχεία του Προγράμματος, ανάρτηση των προσκλήσεων-προκυρήξεων, θέματα επικαιρότητας, χρήσιμες διευθύνσεις, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη κ.α.. Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται σε συστηματική βάση. 

· Εκδηλώσεις πληροφόρησης

Κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων πληροφόρησης (διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις κ.λ.π) σχετικών με τις συγχρηματοδοτούμενες από τα διαρθρωτικά ταμεία παρεμβάσεις, οι διοργανωτές πρέπει να υποδηλώνουν την κοινοτική συμμετοχή σ' αυτές τις παρεμβάσεις, με την παρουσία της ευρωπαϊκής σημαίας στην αίθουσα της συνεδρίασης και του εμβλήματος στα έγγραφα. Τα γραφεία της Επιτροπής στα κράτη μέλη επικουρούν, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τους διοργανωτές κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση αυτών των εκδηλώσεων.

· Οι εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης θα δημοσιοποιούνται ως εξής:. 

1.  Η Επιτροπή θα πληροφορεί τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την πρόοδο των παρεμβάσεων, των οποίων έχουν την ευθύνη. Οι επαφές με τους εκπροσώπους του τύπου θα πραγματοποιούνται με την ευθύνη του Προέδρου. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής θα συμμετέχουν στις επαφές με τον τύπο.

2. Θα πραγματοποιούνται επίσης οι αρμόζουσες ενημερώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του γραφείου της στην Ελλάδα, επί τη ευκαιρία σημαντικών εκδηλώσεων σχετικών με τις συνεδριάσεις των επιτροπών παρακολούθησης, όπως για παράδειγμα συναντήσεις υψηλού επιπέδου ή διάφορα εγκαίνια.

3.  Στην Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης που προβλέπεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης σε ετήσια βάση, εντάσσεται ένα κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 35 του ιδίου κανονισμού. 

4.  Η Αρχή Διαχείρισης θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας, καθώς επίσης και αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης όλα τα στοιχεία πληροφόρησης τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη της στην ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 45 του εν λόγω κανονισμού. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να επιτρέπουν τη διαμόρφωση κρίσης σχετικά με την τήρηση των διατάξεων.

Β. Υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ ΙΙΙ

Το δεύτερο μέτρο που εντάσσεται στον Άξονα Π&Δ 2 αφορά την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ ΙΙΙ για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σε συνολικό επίπεδο ΚΠΣ. Στο μέτρο αυτό περιλαμβάνεται η παροχή του απαραίτητου υλικού (φωτογραφίες κτλ.) και αναλυτικής πληροφορίας σε σχέση με τα έργα που εντάσσονται και υλοποιούνται από το Ε.Π.Ο.Α.Λ.Α.Α. 

3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Για την άρτια εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας  είναι απαραίτητη τόσο η εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων για την  υλοποίηση των ενταγμένων σε αυτό δράσεων, όσο και ο καθορισμός υπευθύνων για τη διαχείρισή του, ενώ επίσης θα πρέπει να καθοριστούν μηχανισμοί αξιολόγησης των δράσεων αυτών.

Η χρηματοδότηση των Δράσεων Π&Δ προέρχεται από τα Μέτρα 1.7 ‘’Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα’’ (Τελικός Δικαιούχος ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), 2.3 ‘’Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα’’ (Τελικός Δικαιούχος ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.), 5.1 «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» ) (Τελικός Δικαιούχος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.)  και  9.2 ‘’Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος’’ (Τελικός Δικαιούχος Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α), δηλαδή την Τεχνική Βοήθεια του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.. 

Η διοικητική υποστήριξη αποτελεί επίσης έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή του σχεδίου δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης. Φορέας συντονισμού των Δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας είναι η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος. Προς τούτο θα καθοριστούν τα μέλη της Διαχειριστικής Αρχής που θα είναι υπεύθυνοι  για:

· τη διαχείριση των δράσεων Π&Δ, 

· το συντονισμό των σχετικών δράσεων Π&Δ των τελικών δικαιούχων,

· την ενημέρωση και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γραφείο της στην Ελλάδα,

· την υποβολή πληροφόρησης και αποδεικτικών στοιχείων στην Επιτροπή Παρακολούθησης, σχετικά με την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας. 

 Οι υπεύθυνοι για την πληροφόρηση και δημοσιότητα θα παρέχουν την ενημέρωση και την πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο για θέματα Π&Δ. Επίσης, θα είναι αρμόδιοι για την επικοινωνία και συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρχές και φορείς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το γραφείο της στην Ελλάδα, τα μέλη της Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και οι υπεύθυνοι για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα  του ΚΠΣ ΙΙΙ.

3.4. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η αποτελεσματικότητα των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας θα αξιολογείται σε ετήσια βάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των Ετησίων και της Τελικής Έκθεσης Εκτέλεσης που θα προετοιμάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 37 (παρ. 2) του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999. Για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, υιοθετείται ένα σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης, το οποίο επιτρέπει την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων και κατά συνέπεια την υιοθέτηση διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση ανεπάρκειας. Τα κριτήρια αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το στοχοθετούμενο κοινό και στηρίζονται στα αναμενόμενα αποτελέσματα – στόχους του κάθε  Άξονα Π&Δ.

Κριτήρια Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητας Δράσεων Πληροφόρησης Πιθανών Εμπλεκόμενων Φορέων

Η πληροφόρηση των πιθανών εμπλεκόμενων στο Πρόγραμμα φορέων, η οποία αποτελεί αντικείμενο του  Άξονα Π&Δ 1, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του Προγράμματος και για την εκ των υστέρων ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτού του είδους η πληροφόρηση, ωστόσο, παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι χρονικά θα πρέπει να ξεκινήσει ταυτόχρονα με το σχεδιασμό του Προγράμματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τα νέα έργα. 

Συνεπώς ένα από τα κύρια κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων του Άξονα Π&Δ 1, είναι η έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων αυτών, πριν ακόμα από την οριστικοποίηση των νέων έργων του Προγράμματος.

Οι δράσεις του Άξονα Π&Δ 1 πρέπει να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και επομένως, ένα δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης είναι η ύπαρξη ενός συστήματος διάδοσης των πληροφοριών για την εξασφάλιση της διαφάνειας για τους διαφόρους εταίρους, τους δυνητικούς δικαιούχους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. 

Στο σύστημα αυτό η πληροφόρηση θα πρέπει να μεταδίδεται με διάφορους τρόπους όπως μέσω:

· τυπογραφικού υλικού (φυλλάδια, περιοδικά, εφημερίδες, οδηγούς, κλπ.),

· σεμιναρίων (αναφορικά με τους κανόνες της νέας περιόδου προγραμματισμού, σύνταξη και υποβολή ΤΔΕ, κλπ.) και συνεδρίων,

· βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CD-ROM),

· μιας δίγλωσσης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο που αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, και παρέχει όλη την προβλεπόμενη στο παρόν πρόγραμμα δράσης πληροφόρηση. 

Ένα τρίτο κριτήριο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας είναι η εξασφάλιση της σαφήνειας και επάρκειας των δημοσιοποιούμενων στοιχείων με τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά:

· Διάθεση της πλήρους λίστας όλων των υπό ένταξη στο Πρόγραμμα έργων. 

· Αναφορά στο ποσοστό συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

· Σαφής περιγραφή των διοικητικών διαδικασιών, του τρόπου χειρισμού των αιτήσεων, των κριτηρίων για τη διαδικασία επιλογής, και τους μηχανισμούς για την αξιολόγηση, καθώς και τα ονόματα των υπευθύνων πληροφόρησης και δημοσιότητας για τις επιλέξιμες δράσεις και τον τρόπο λειτουργίας της οικονομικής ενίσχυσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

· Αναφορά σε θέματα διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων του Προγράμματος.

Τέλος, τέταρτο κριτήριο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας αποτελεί η παροχή πληροφορίας κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, αλλά και μετά το πέρας της. Πρόκειται για εκθέσεις για την πορεία και τα αποτελέσματα της οικονομικής ενίσχυσης και μεταξύ άλλων στοιχεία για:

· τα αναλυτικά αποτελέσματα και τις δράσεις που επιτεύχθηκαν, διευκρινίζοντας την συμμετοχή Ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης.

· τα παραδειγματικά έργα και τις άριστες πρακτικές ("success stories/best practices").

· απάντηση σε αρνητικές ή ανακριβείς αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Κριτήρια Αξιολόγησης Δράσεων Πληροφόρησης Κοινού

Ο  Άξονας Π&Δ 2 αφορά την ενημέρωση του κοινού. Στόχος είναι η ορατότητα των δράσεων σε όλους τους Έλληνες, αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι δράσεις αυτού του άξονα οριοθετούνται χρονικά στο διάστημα που ακολουθεί την έγκριση του Προγράμματος και διαρκούν έως και μετά το πέρας της υλοποίησής του. Κύρια κριτήρια αξιολόγησης των δράσεων του Άξονα Π&Δ 2, είναι η επάρκεια και η εμβέλεια τους, χαρακτηριστικά μέσω των οποίων θα εξασφαλιστεί η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις παρεμβάσεις και τα αποτελέσματα του Προγράμματος.

Σε ότι αφορά στο κριτήριο της  επάρκειας της παρεχόμενης πληροφορίας, θα πρέπει να υπάρξει δημοσιοποίηση των ακόλουθων στοιχείων:

· Σαφής προσδιορισμός της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πληροφορίες σε επίπεδο Ταμείου).

· Αναφορά στις παρεμβάσεις του Προγράμματος. Περιγραφή του αντικειμένου των παρεμβάσεων.

· Αναφορά στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του Προγράμματος. 

· Ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών.

Για την εξασφάλιση της ευρείας εμβέλειας της πληροφόρησης και δημοσιότητας, ο Άξονας   Π&Δ 2 πρέπει να συμπεριλάβει τρόπους πληροφόρησης και δημοσιότητας όπως:

· Πληροφόρηση και Δημοσιότητα στο σημείο υλοποίησης και λειτουργίας του έργου, με ενημερωτικές πινακίδες στις οποίες το Ευρωπαϊκό έμβλημα θα πρέπει να εμφανίζεται εξίσου με κάθε εθνικό έμβλημα (Καν.(ΕΚ) 1159/2000)

· Ενημέρωση μέσω τυπογραφικού υλικού (φυλλάδια, περιοδικά, εφημερίδες, οδηγούς, κλπ.),

· Οργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων,

· Διάδοση πληροφορίας μέσω της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CD-ROM);

· Δημιουργία μιας δίγλωσσης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

· Δημοσιοποίηση των Ετήσιων και της Τελικής Έκθεσης Εκτέλεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται με τα τυποποιημένα αρχεία  (flat files)  που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή θα γίνεται μέσω του ΟΠΣ. Τα τυποποιημένα αρχεία και οι αρμόδιες γι’ αυτά αρχές είναι :

1. Τυποποιημένο Αρχείο: Programming interface files. Το αρχείο αυτό αναφέρεται στους χρηματοδοτικούς πίνακες.

Αρμόδια Αρχή: 

Α. για το ΚΠΣ  η Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Β. για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  η Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ 

Γ. για το συμπλήρωμα προγραμματισμού η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

Δ. για τα μεγάλα έργα ή τις συνολικές επιχορηγήσεις η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

2. Τυποποιημένο Αρχείο: Payment request interface files. Οι αιτήσεις πληρωμών κατά διαρθρωτικό ταμείο.

 Αρμόδια Αρχή:  η Αρχή Πληρωμής. 

3. Τυποποιημένο Αρχείο: Forecasts interface files. Οι προβλέψεις πληρωμών κατά διαρθρωτικό ταμείο. 

Αρμόδια Αρχή: η Αρχή Πληρωμής.

4. Τυποποιημένο Αρχείο: Annual / final report interface files. Ετήσια και Τελική έκθεση του Ε.Π.

Αρμόδια Αρχή: η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

5. Τυποποιημένο Αρχείο: Monitoring interface files. Παρακολούθηση προϋπολογισμού και πληρωμών κατά μέτρο.

Αρμόδια Αρχή: η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

6. Τυποποιημένο Αρχείο: E.C. commitments and payments interface files. Οι δεσμεύσεις και πληρωμές από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό.

Αρμόδια Αρχή: η Αρχή Πληρωμής.

5. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

5. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων μετά την έγκρισή τους κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης εξειδικεύτηκαν ενσωματώνοντας τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σε αυτή.

Στα έργα, για τα οποία αποφασίστηκε η υλοποίησή τους χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτικών πόρων (Μετρό Αθηνών, Μετρό Θεσσαλονίκης, κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία και τμήματα ΠΑΘΕ – Δημόσιο Έργο Μαλιακού) τροποποιούνται τα κριτήρια των αντίστοιχων μέτρων με τη διαγραφή του κριτηρίου κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων της κατηγορίας «Σκοπιμότητα της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου».   

Επιπλέον, στο παρόν συμπλήρωμα τροποποιούνται τα κριτήρια της κατηγορίας Α των Μέτρων ως εξής: 1.
στην Κατηγορία Α των κριτηρίων των Μέτρων προστίθεται ένα νέο κριτήριο Α.5:  «Συμβατότητα περιόδου υλοποίησης της πράξης με την περίοδο επιλεξιμότητας του Προγράμματος (Συνεχιζόμενα έργα του Γ' ΚΠΣ στην 4η Προγραμματική Περίοδο)». Πιο συγκεκριμένα, το Κριτήριο Α.5 αφορά στα συνεχιζόμενα έργα του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και με αυτό ελέγχεται αν το έργο περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλογο των «Έργων – Γέφυρα» ή αν το έργο ολοκληρώνεται με εθνικούς πόρους. Με την προσθήκη αυτή διαφοροποιείται ο τρόπος βαθμολόγησης της κατηγορίας ως εξής: α) Τα έργα που υλοποιούνται εντός του Γ’ ΚΠΣ πρέπει να λαμβάνουν θετικές απαντήσεις (ΝΑΙ) στα  τέσσερα πρώτα κριτήρια της κατηγορίας Α και αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) στο νέο πέμπτο  κριτήριο και β) τα έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία «Έργο – Γέφυρα» θα πρέπει να λαμβάνουν αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) στο κριτήριο Α.4 και θετική (ΝΑΙ) σε όλα τα υπόλοιπα.

2.
Στην κατηγορία Α των κριτηρίων των Μέτρων τροποποιείται το κριτήριο Α.4 ως εξής: «Ελέγχεται η συμβατότητα της περιόδου υλοποίησης της πράξης με την περίοδο επιλεξιμότητας του Προγράμματος που είναι η περίοδος 2000 - 2006 και συγκεκριμένα: ολοκλήρωση Νομικών Δεσμεύσεων μέχρι 31-12-2008 και διενέργεια Πληρωμών από 1-1-2000 μέχρι 31-12-2008», αντί της προηγούμενης διατύπωσης η οποία είχε ως εξής: «Ελέγχεται η συμβατότητα της περιόδου υλοποίησης της πράξης με την περίοδο επιλεξιμότητας του Προγράμματος που είναι η περίοδος 2000 - 2006 και συγκεκριμένα: ολοκλήρωση Νομικών Δεσμεύσεων μέχρι 31-12-2006 και διενέργεια Πληρωμών από 1-1-2000 μέχρι 31-12-2008».
3. Στην κατηγορία Δ των Η διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την εφαρμογή του Μέτρου 3.4, είτε μέσω άμεσης, είτε μέσω συγκριτικής αξιολόγησης είναι συμβατή με αυτή που ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999, αναλύεται στο Νόμο 2860/2000 που αφορά στα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής και περιγράφεται αναλυτικά στην Εισαγωγή (παράγραφος 4.2).
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