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1.1.1.3

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

2

01/05/00

31/12/02

6.886.348,26

6.242.670,59

3-Μαϊ

1.1.1.24

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

2

30/01/01

31/12/03

47.115.917,83

38.177.110,77

20-Σεπ

1.1.1.25

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ -ΑΛΜΥΡΟΣ

2

19/03/01

31/12/04

55.149.579,71

34.008.844,46

26-Ιουλ

1.1.1.12

ΑΛΜΥΡΟΣ - ΑΕΡΙΝΟ 287+510 ΕΩΣ 303+000

2

01/04/00

31/12/01

11.745.267,79

10.225.488,05

14-Ιουν

1.6.1.1

Κατ'  αποκοπή αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης της Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου( 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜ. 5/3/1991 S 044 ΚΑΙ 5/4/91 S 066 & ΚΥΡΩΣΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧ. ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ (ΦΕΚ 71Α Ν.2395))

2

01/01/00

24/12/04

96.685.911,55

96.548.442,84

7-Ιουν

2.1.1.56

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την εκπόνηση οριστικής μελέτης 

αποκατάστασης τοπίου στo τμήμα BIΠE Αλεξανδρούπολης έως Πυλαία (τμήμα 15.7 ) της 

ΕΟ

1

21/07/00

19/09/01

28.657,37

28.657,38

10-Μαϊ

2.1.1.55

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την εκπόνηση οριστικής μελέτης 

αποκατάστασης τοπίου στα τμήματα παράκαμψη Κομοτηνής και Στρύμη-Μέστη (τμήματα 

1512 και 1530) της ΕΟ

1

11/07/00

30/07/01

33.300,07

33.300,08

10-Μαϊ

2.1.1.38

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΦΕΡΡΩΝ - ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΩΣ 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (Κωδ. Σύμβασης 701/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 80.4-80.5)

2

01/09/00

31/08/03

29.717.607,28

29.209.222,77

5-Ιουν

2.1.1.1

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1 (Κωδ. Σύμβασης 921/Α01, Κωδ. 

ΕΟΑΕ 4.1.5-4.1.6)

2

01/09/00

31/03/04

29.327.736,08

27.589.968,04

22-Απρ

2.1.1.17

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ - ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (Κωδ. Σύμβασης 929/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 5.1)

2

01/02/00

30/11/04

163.372.595,69

146.738.559,35

12-Ιουλ

2.1.1.19

ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ (Κωδ. Σύμβασης 930/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 

5.2-5.3)

2

01/09/00

31/10/04

80.336.369,40

67.609.243,03

12-Ιουλ

2.1.1.33

ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΠΟ Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ ΕΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

(Κωδ. Σύμβασης 967/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 14.3.2-15.1.1)

2

01/09/00

31/12/02

33.035.516,94

31.888.465,84

20-Δεκ

2.1.1.26

ΤΜΗΜΑ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗ ΕΩΣ Α/Κ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ. (Κωδ. Σύμβασης 942/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 

14.1.1)

2

01/01/01

31/07/03

30.111.400,64

29.570.363,75

20-Δεκ

2.1.1.31

ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΠΟ Α/Κ ΒΑΦΕΙΚΩΝ ΕΩΣ Α/Κ ΙΑΣΜΟΥ (Κωδ. 

Σύμβασης 944/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 14.2.3-14.3.1)

2

01/05/01

30/07/02

22.712.958,83

21.578.911,52

29-Νοε

2.1.1.34

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α/Κ ΜΑΚΡΗΣ ΕΩΣ ΒΙ.ΠΕ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Κωδ. Σύμβασης 948/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 15.5-15.6)

2

01/07/01

31/05/03

15.928.963,71

14.895.731,89

29-Νοε

2.1.1.18

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ - ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (Κωδ. Σύμβασης929/A02, Κωδ. ΕΟΑΕ 5.1)

2

01/07/03

30/11/04

31.585.361,30

14.523.009,27

12-Ιουλ

2.2.1.9

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ - 

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ (3.2) ΤΗΣ ΕΟ

1

11/07/00

18/07/00

30.814,38

30.814,38

19-Ιουλ

2.2.1.12

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ "ΜΟΥΤΣΑΡΑΣ" ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ-ΑΡΑΧΘΟΣ (0230) ΤΗΣ ΕΟ

1

13/03/01

13/04/01

29.347,03

29.347,03

11-Οκτ

2.2.1.5

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΚΩΔ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 917/Α01, 

ΚΩΔ. ΕΟΑΕ 3.2)

2

01/01/00

01/01/04

142.798.884,18

104.162.403,20

23-Αυγ

2.2.1.4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

915/Α01, ΚΩΔ ΕΟΑΕ 2.4)

2

01/08/01

01/08/05

102.976.314,66

74.670.701,12

23-Αυγ

2.2.1.2

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ (ΚΩΔ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ958/Α01, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ2.3)

2

01/09/00

01/03/04

55.040.103,94

48.445.176,29

15-Νοε

2.2.1.3

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:ΤΜΗΜΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 958/Α02, ΚΩΔ ΕΟΑΕ 

2.3)

2

01/09/01

01/03/04

22.037.001,13

21.620.613,59

15-Νοε

3.2.1.1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΕΛΙ-ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ-ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ-

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (Η/Φ) ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΛΥΔΩΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ

2

01/01/02

31/12/04

5.869.405,72

3.041.230,00

21-Ιουν

3.2.1.14

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)

4

01/07/01

30/09/04

5.072.355,10

4.174.568,13

1-Νοε

3.3.1.5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΙΟΝΙΑΣ 

ΟΔΟΥ (Κ.Π.Σ. ΙΙ)

4

01/05/02

31/12/02

235.000,00

134.182,87

26-Απρ

5.1.1.57

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ

2

01/01/00

31/12/06

13.500.000,00

11.835.020,76

31-Μαρ

5.1.1.55

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡ. 2, ΔΑΦΝΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 

02/008)

2

01/01/00

31/12/06

56.636.400,00

54.360.483,22

18-Οκτ

ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ

7.1.1.2

Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας.

2

01/02/03

30/04/04

6.749.817,00

3.020.024,84

15-Μαρ

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΕΡΓΟ 2.1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.

ΟΑΛΑΑ

ΕΡΓΟ: 1.1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

ΕΡΓΟ 1.6.1. ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ 2.2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ α)ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΔΕΜΑΤΙ (ΔΥΤΙΚΟ 

ΣΤΟΜΙΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Τ8) β) ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΕΡΓΟ 3.2.1. ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)

ΕΡΓΟ 3.3.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΠΣ ΙΙ

ΕΡΓΟ 5.5.1. METΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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              ΙΟΥΝΙΟΣ 2005
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

10.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ


71.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


112.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


2133.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


2164.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


2415.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ


2466.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ




0.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δομή της ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης

Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.) για το έτος 2004, σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 37 του Κανονισμού 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και το άρθρο 15 του Νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ και μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Επιτροπή ΕΚ.
Στο 1ο Κεφάλαιο της Έκθεσης αναφέρονται τυχόν αλλαγές των γενικών όρων που είναι σημαντικές για την εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται συνοπτικά η επιτευχθείσα πρόοδος στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του ΕΠ.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 4ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρέμβασης.

Στο 5ο Κεφάλαιο αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τη διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του ΕΠ με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Τέλος στο 6ο Κεφάλαιο καταγράφεται η επιτευχθείσα πρόοδος και η χρηματοδοτική κατάσταση των Μεγάλων Έργων.

0.1.
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

0.1.1

Το Αρχικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ) εγκρίθηκε στις 19/03/2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) 534 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του Ε.Π. –Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ., λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. C (2003) 5387/29-12-2003 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του Προγράμματος.
Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο εγκριθέν, με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε.Ε,. χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. Η έκδοση αυτή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία έγινε αποδεκτή και από την Ε.Ε. (έγγραφο DG REGIO 110487/29-10-2001) απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2001 (Έγγραφο Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1267/16-11-2001). Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού τροποποιήθηκε στην 2η Επιτροπή Παρακολούθησης (11/7/2002) και στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης (28/11/2003).
0.1.2 Το Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού
Βάσει των κανονισμών και στα πλαίσια της γραπτής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η πρόταση της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ απεστάλη για έγκριση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με το υπ΄αριθ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/1434/22-06-2004 διαβιβαστικό έγγραφο. Με το υπ΄αριθ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/1694/16-07-2004 έγγραφο, η πρόταση αναθεώρησης διαβιβάστηκε στη ΔΑ ΚΠΣ ΥΠΟΙΟ και επανυποβλήθηκε αναθεωρημένη με το υπ΄αριθ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 2302/07-10-2004 διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας. 

Η τελική πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το υπ΄αριθ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ οικ.2445 /25-10-2004 διαβιβαστικό έγγραφο.
Το Αρχικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ), τροποποιήθηκε και προεγκρίθηκε από την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης στις 10/12/2004. Το Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εγκρίθηκε στις 23/12/2004 με την υπ’αριθμ. Ε(2004) 5674 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Αναθεωρημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων τροποποιήθηκαν βάσει  του Αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.
0.1.3
Η ταυτότητα του Αναθεωρημένου Προγράμματος

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας και έργα υποδομής στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Μετρό και κύριες αστικές αρτηρίες).

Στόχοι 

Οι στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται στα ακόλουθα :

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
· Ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. (περιλαμβανομένων της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, της Αττικής Οδού και των λοιπών προσβάσεών του) και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (περιλαμβανομένων των συνδέσεών της με τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης).

· Αναβάθμιση των συνδέσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους προς τα Βαλκανικά Κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.
· Η υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης και η έναρξη υλοποίησης, δύο έργων αυτοκινητοδρόμων, εντός της προγραμματικής περιόδου και η συνέχιση των διαδικασιών για την υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης των υπολοίπων πέντε έργων. 
· Κατασκευή των σημαντικών οδικών συνδέσεων σε νησιά του Ιονίου και Αιγαίου 

· Υλοποίηση Προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

· Υλοποίηση έργων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ανάπτυξη υποδομής στα μεγάλα Λιμάνια Εθνικής Σημασίας που αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας.

· Βελτίωση / εκσυγχρονισμός / ανάπτυξη άλλων λιμανιών της χώρας (που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών) απαραίτητων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και άλλων περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

· Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (V.T.M.I.S. κ.λπ.).

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

· Ολοκλήρωση του έργου του Μετρό της Αθήνας και επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3 με αύξηση της λειτουργικότητάς του.

· Προώθηση ενεργειών και ολοκλήρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου της κατασκευής της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης και των σταθμών Μετεπιβίβασης του. 
· Κατασκευή κύριων αστικών αρτηριών στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη).

Στην εξυπηρέτηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από τα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Λ.Α. συμβάλουν και οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και τα άλλα Προγράμματα.

Τέλος οριζόντιοι στόχοι του Προγράμματος είναι:

· Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των παρεμβάσεων, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Κ.Π.Σ. ΙΙ.

· Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει  εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας με 23 Μέτρα :

1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας)

ΜΕΤΡΟ 3.2 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ

ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ 3.5 ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ [ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ]
ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ]
4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ [ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ]
7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα γενικά χρηματοδοτικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πριν και μετά την Αναθεώρηση.
Ποσά σε Ευρώ

	
	ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.317.357.643 
	9.922.734.166 

	Δημόσια Δαπάνη
	5.883.977.981 
	6.489.354.503 

	Κοινωτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.033.003.071 
	3.369.500.470 

	Εθνική Συμμετοχή
	2.850.974.910 
	3.119.854.033 

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	3.433.379.662 
	3.433.379.663 

	Συνολικός Δανεισμός από την Ε.Τ.Ε.
	1.432.000.000 
	1.423.000.000 


Επισημαίνεται ότι τα ποσά δανεισμού από την Ε.Τ.Ε. είναι ενδεικτικά και δεν παρουσιάζονται στο αναθεωρημένο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Με βάση τα παραπάνω χρηματοδοτικά στοιχεία, παρατηρείται μια αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. ΟΑΛΑΑ η οποία ανέρχεται σε 605,4 εκ. Ευρώ, ήτοι 10.3% περίπου (από 5.884,0 εκ. Ευρώ σε 6.489,4 εκ. Ευρώ). Η συγκεκριμένη αύξηση οφείλεται στην κατανομή Κοινοτικής συνδρομής (Ε.Τ.Π.Α) από το Αποθεματικό Προγραμματισμού
 (49 εκ. Ευρώ) και από το Αποθεματικό Επίδοσης (~287.5 Ευρώ) του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι, που εισέρευσαν στο Πρόγραμμα, χρησιμοποιούνται κυρίως για την ενίσχυση των νέων αυτοκινητοδρόμων με Συμβάσεις Παραχώρησης, των Μετρό και της Εγνατίας Οδού.
Τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, κατά Άξονα Προτεραιότητας έχουν ως εξής (σε Ευρώ):
	α/α Άξονα Προτεραιότητας
	Συγχρηματο-δοτούμενος Προϋπολογισμός
	Δημόσια Δαπάνη
	Κοινοτική Συμμετοχή – Ε.Τ.Π.Α.
	Κρατική Συμμετοχή
	Ιδιωτική Συμμετοχή

	1
	2.817.123.334
	1.691.115.096
	878.812.786
	812.302.310
	1.126008.238

	2
	1.617.178.822 


	1.617.178.822 


	808.589.411 


	808.589.411 


	0



	3
	3.309.095.565 


	1.001.724.140 


	592.487.070,000 


	409.237.070 


	2.307.371.425 



	4
	170.001.186 


	170.001.186 


	85.000.593 


	85.000.593 


	0

	5
	720.102.520 


	720.102.520 


	360.051.260 


	360.051.260 


	0

	6
	824.412.922 


	824.412.922 


	412.206.461 


	412.206.461 


	0

	7
	202.000.782 


	202.000.782 


	101.000.391 


	101.000.391 


	0

	8
	99.162.509 


	99.162.509 


	49.524.235 


	49.638.274 


	0

	9
	163.656.526 


	163.656.526 


	81.828.263 


	81.828.263 


	0

	Σύνολο
	9.922.734.166 


	6.489.354.503 


	3.369.500.470 


	3.119.854.033 


	3.433.379.663 




0.1.4
Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

α) Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. οικ. 122 /18-04-2001 «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006», η οποία τροποποιήθηκε για την προσθήκη στη σύνθεση της Επιτροπής 3 νέων μελών με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2373 - ΦΕΚ 902/Β’/17-07-02. Με τη 2η τροποποίηση Κ.Υ.Α., υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3203 / 31-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 12/ Τεύχος Β’ /12-01-2004), η οποία ισχύει έως σήμερα, προστέθηκαν στην επιτροπή 2 νέα μέλη. Η Επιτροπή συνεδρίασε πρώτη φορά  στις 15/06/01,στις 11/07/2002 έλαβε χώρα η 2η Συνεδρίαση, στις 28/11/2004 η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και στις 10/12/2004 η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
β) Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.), η οποία υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Σύσταση της Δ.Α. έγινε με την Κ.Υ.Α. «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» με αρ. πρωτ. Δ17α / 10 / 68 / Φ.8 / 27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄ / 04-01-2001) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τις ακόλουθες Κ.Υ.Α. Πρώτον, την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 03 / 49 / Φ.8 / 25-09-01 (ΦΕΚ 1266Β΄ / 01-10-2001) σχετική με τις αλλαγές στο προσωπικό της Δ.Α. κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης. Δεύτερον, τη 2η τροποποίηση Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 09 / 68 /Φ.8 / 31-07-2003 (ΦΕΚ 1137/Β΄/11-08-2003) σχετική με την αύξηση κατά πέντε (5) άτομα του προσωπικού της Δ.Α., στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.1
Κύριες Μεταβολές του ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ Επιχειρησιακού  Προγράμματος

Η πρόταση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) χαρακτηριζόταν από:

· την αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) του, από την κατανομή σε αυτό σημαντικότατων πόρων από τα Αποθεματικά Προγραμματισμού και Επίδοσης του ΚΠΣ (το Αποθεματικό Προγραμματισμού είχε ήδη αποδοθεί στο Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. από τον Δεκέμβριο του 2003 και το σχετικό Φυσικό Αντικείμενο συμπεριελήφθη στην πρόταση αναθεώρησης του προγράμματος),

· την αναδιάρθρωσή του με στόχο την καλύτερη διαχείριση των έργων κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, που προβλέπονται να υλοποιηθούν με Συμβάσεις Παραχώρησης,

· την αναθεώρηση των στόχων του και την αναδιανομή των διαθέσιμων πόρων του με ρεαλισμό, σύμφωνα με τις πραγματικές υφιστάμενες δυνατότητες.

Η αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ανέρχεται σε 605,4 εκατ. € και συμπεριλαμβάνει την κατανομή Κοινοτικής συνδρομής (ΕΤΠΑ) ~49 εκατ. € από το Αποθεματικό Προγραμματισμού και  ~287,5 εκατ. € από το Αποθεματικό Επίδοσης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Με την αύξηση αυτή, η συνολική Δ.Δ. του Προγράμματος ανέρχεται σε 6.489,4 εκατ. € (από 5.884,0 εκατ. €). Οι πρόσθετοι πόροι, που εισέρευσαν στο Πρόγραμμα, χρησιμοποιούνται κυρίως για την ενίσχυση των νέων έργων των αυτοκινητοδρόμων που θα υλοποιηθούν με Συμβάσεις Παραχώρησης, των έργων του Μετρό της Αθήνας και των έργων της Εγνατίας Οδού.

Η αναδιάρθρωση του Προγράμματος αναφέρεται κυρίως (α) στην υπαγωγή όλων των νέων έργων αυτοκινητοδρόμων με Συμβάσεις Παραχώρησης σε ένα Μέτρο του (Μ.3.1), ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική και ευέλικτη η διαχείριση των έργων αυτών και των σχετικών πόρων του Προγράμματος, (β) στη δημιουργία νέου Μέτρου (Μ.3.5) για την υλοποίηση τμημάτων του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, που είναι συμπληρωματικά των τμημάτων που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου, (γ) στη δημιουργία νέου Μέτρου (Μ.3.6) για την υλοποίηση μελετών για τα έργα της τρέχουσας αλλά και της επόμενης προγραμματικής περιόδου, και (δ) στην διεύρυνση του περιεχομένου του Άξονα Προτεραιότητας 6 ώστε να περιλάβει την κατασκευή Μετρό γενικότερα, στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης.

Η αναθεώρηση των στόχων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και η αναδιανομή των πόρων του αφορούν κυρίως στα προβλεπόμενα νέα έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης και σε μικρότερο βαθμό στα δημόσια έργα του Προγράμματος. Οι τροποποιήσεις που προτάθηκαν στην Πρόταση Αναθεώρησης του Ε.Π. ήταν αποτέλεσμα της αποτίμησης της πορείας υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος μέχρι την ημερομηνία της Πρότασης Αναθεώρησης, καθώς και της επικαιροποίησης του σχεδιασμού του στην κατεύθυνση της ρεαλιστικής υλοποίησής του στο υπόλοιπο της διάρκειάς του (και συνεπώς και της απορρόφησης των πόρων). Ήταν πλήρως συμβατές με τις προτεραιότητες των Ελληνικών και των Κοινοτικών Πολιτικών και έλαβαν υπόψη την υφιστάμενη ωριμότητα ή/και τη δυνατότητα έγκαιρης ωρίμανσης των έργων.
ΚΥΡΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σε ότι αφορά το συνολικό Φυσικό Αντικείμενο, το Αρχικό Πρόγραμμα και το προτεινόμενο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα προβλέπουν τα εξής:

Οδικά Έργα – Οδική Ασφάλεια

Σε ότι αφορά τα δημόσια έργα υποδομών μεταφορών του Προγράμματος, οι αρχικοί στόχοι, εν πολλοίς, διατηρούνται, παρά το γεγονός ότι γίνονται αλλαγές σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες δυνατότητες και ανάγκες. Παράλληλα, προστίθενται κάποια νέα έργα.

Σε ότι αφορά τα έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης, ο Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής (Αττική Οδός) και η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου ήδη ολοκληρώθηκαν, ενώ η περίοδος ολοκλήρωσης των έργων των λοιπών Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων θα ξεπεράσει το 2008. Συγκεκριμένα, στο Αναθεωρημένο Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. περιλαμβάνεται η πρόοδος της κατασκευής, σε σημαντικό βαθμό μέχρι το 2008, των έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης «Μαλιακός-Κλειδί» και «Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης», καθώς και η προετοιμασία και η έναρξη της κατασκευής υλοποίησης των υπολοίπων Συνδυασμών Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων του Ε.Π. Γενικά, η χρηματοδότηση θα εξαρτάται από την πρόοδο των Συμβάσεων Παραχώρησης. Επιπλέον, σε περίπτωση που καθυστερούν υπερβολικά οι διαδικασίες παραχώρησης, τμήματα του αντικειμένου των Παραχωρήσεων δύνανται να χρηματοδοτούνται ως Δημόσιο Έργο. Σημειώνεται ότι σε όλα τα έργα αυτοκινητοδρόμων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ με Συμβάσεις Παραχώρησης θα διατεθούν, συμπληρωματικά προς τη Δημόσια Δαπάνη του Ε.Π., σημαντικοί αμιγώς εθνικοί πόροι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ε.Π. Επίσης το Ελληνικό Δημόσιο, πέραν της συμμετοχής του στη χρηματοδότηση των Συμβάσεων Παραχώρησης, επιβαρύνεται με τα κόστη των απαλλοτριώσεων και πολλών άλλων αρχικών εργασιών και λοιπών δράσεων, που σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Η Αναθεώρηση προβλέπει επιπλέον ειδική –και σημαντική- δράση (Μέτρο 3.6)- για τη χρηματοδότηση μελετών για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή συνέχιση της πορείας προς την επίτευξη του συνόλου των στόχων της στρατηγικής των μεταφορών.

Τέλος, το περιεχόμενο του Ε.Π. που αφορά την οδική ασφάλεια και την ηλεκτρονική διαχείριση της κυκλοφορίας ενισχύθηκε περαιτέρω, σε ότι αφορά στην οδική ασφάλεια, με προσθήκη πρόσθετων δράσεων.
Έργα Αστικής Ανάπτυξης (Μετρό)

Οι αρχικοί στόχοι σχετικά με το Μετρό Αθηνών διευρύνονται, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες δυνατότητες και ανάγκες, και περιλαμβάνουν νέες επεκτάσεις του Μετρό της Αθήνας. Λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου ακυρώθηκε η σχετική διαδικασία του διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης Παραχώρησης, το φυσικό αντικείμενο του Μετρό Θεσσαλονίκης διατηρείται προς υλοποίηση ως Δημόσιο Έργο. Προβλέπεται να ολοκληρωθούν λειτουργικά τμήματα του Έργου στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ενώ η υλοποίηση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου ολοκληρώνεται στην επόμενη προγραμματική περίοδο. 
Λιμενικά Έργα – Ασφάλεια ναυσιπλοΐας, έρευνα και διάσωση στη θάλασσα

Οι αρχικοί στόχοι για τα λιμενικά έργα διευρύνθηκαν, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες δυνατότητες και ανάγκες. Έτσι, το συνολικό Φυσικό Αντικείμενο (αριθμός αναβαθμιζόμενων λιμένων) αυξήθηκε κατά περίπου 16% και με σύγχρονη αύξηση της Δ.Δ. κατά 11%. Το περιεχόμενο των δράσεων για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και έρευνα και διάσωση στη θάλασσα προσαρμόζεται στις σημερινές ανάγκες και δυνατότητες.
1.1  Μεταβολές σε Νομοθετικές Διατάξεις κατά το 2004
Το κυριότερο νομοθετικό έργο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα) που τέθηκε σε ισχύ κατά το 2004 παρατίθεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1.1: 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις νομοθετικών διατάξεων – νέες διατάξεις

	Καν. (ΕΚ) 448/2004 της ΕΕ


	Τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 1685/2000 για την επιλεξιμότητα των δαπανών 



	Ν. 3263/2004


	Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις



	Εγκύκλιος 1/04
	Ανάλυση του κόστους του έργου (αιτιολόγηση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών– διευκρίνιση προσφοράς)

	Εγκύκλιος 13233/ΕΥΣ 1550/5-03-2004
	Εξέταση των έργων υποδομής για την παραγωγή (ή μη) εσόδων

	Εγκύκλιος 17/2004
	Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών κατ΄εφαρμογή της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 97/52/ΕΟΚ και 2001/78/ΕΚ

	Εγκύκλιος 11- 7/4/2005
	Εφαρμογή των βελτιώσεων προτύπων τευχών διακηρύξεων

	Εγκύκλιος 33-24/12/2004
	Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τα δημόσια έργα.

	Εγκύκλιος 32-1612//2004
	Συλλογή στατιστικών στοιχείων ετών 2003 και 2004 σχετικά με τις προσφυγές του Ν.2522/97 και 2854/00, που αφορούν συμβάσεις δημοσίων έργων. 

	Εγκύκλιος 26-22/10/2004
	Δημοσίευση υπουργικών αποφάσεων.(Αφορούν τα πρότυπα τεύχη διακήρυξης κατά το νέο νόμο)

	Εγκύκλιος 25-22/10/2004
	Έγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών στις κατηγορίες των έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου.

	Εγκύκλιος 24-20/10/2004
	Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».

	Εγκύκλιος 21-1/10/2004
	Δημοσίευση του Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις»

	Εγκύκλιος 15-25/5/2004
	Γνωστοποίηση δημοσίευσης τροπολογίας – προσθήκης περί αναστολής του Ν.3164/2003.

	Εγκύκλιος 4-21/1/2004
	Οδηγίες για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τα δημόσια έργα.

	Οδηγία Αρ. Πρωτ. 13031/ΕΥΣ 1494/4-3-2004
	Προώθηση των πρωτοβάθμιων ελέγχων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και κατά την ολοκλήρωση πράξεων.

	Οδηγία Αρ. Πρωτ. 16079/ΕΥΣ 2047/2-4-2004
	Νομιμότητα διαδικασιών δημοπράτησης

	Οδηγία Αρ. Πρωτ. 17995/ΕΥΣ 2278/22-4-2004
	Οδηγίες για την επανεξέταση της νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησης

	Οδηγία Αρ. Πρωτ. 20434/ΕΥΣ 2701/11-5-2004
	Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του ΚΠΣ 2000-2006 και του Ταμείου Συνοχής

	Προεδρικό Διάταγμα

ΠΔ 104/2004(71Α)
	Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ για τις δημόσιες Προμήθειες (τροποποίηση ΠΔ 370/1995)

	Προεδρικό Διάταγμα

ΠΔ 105/2004(72Α)
	Καθορισμός κριτηρίων για Εγγραφή , Κατάταξη και Αναθεώρηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ

	Υπουργική Απόφαση
Αριθ Δ17α/01/93/ΦΝ. 437 (1556Β)
	Έγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών Δημοπράτησης Δημοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου.

	Υπουργική Απόφαση

Αριθ Δ17α/03/101/ΦΝ. 437 (1581Β)
	Καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η  προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων σε δημόσια έργα.

	Υπουργική Απόφαση

Αριθ Δ17α/02/101/ΦΝ. 437 (1581Β)
	Έγκριση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων και εντύπου οικονομικής προσφοράς.


2.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

2.1.1
Υλοποίηση του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων

Η κατωτέρω παρουσίαση βασίζεται στα στοιχεία του Αναθεωρημένου Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
Από τα 23 Μέτρα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν ενεργοποιηθεί τα 21 Μέτρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προσκλήσεων, που εστάλησαν μέχρι 31/12/2004 στους Τελικούς Δικαιούχους, ανέρχεται σε 5.469.501 χιλ.€ και αντιστοιχεί στο 84,28% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 (που παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.4 εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο.

Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης /  Ένταξη πράξεων

Εκδόθηκαν 42 αποφάσεις ένταξης, με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.462.461 χιλ. Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 68,77% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οικονομική πρόοδος του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δηλωθείσες στο Ο.Π.Σ. δαπάνες μέχρι 31/12/2004 ανέρχονται σε 2.542.770 χιλ.€ (δημόσια δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 39,18% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Στον ΠΙΝΑΚΑ 2Α (που παρατίθεται στη συνέχεια στην Ενότητα 2.1.4), εμφανίζονται οι δηλωθείσες δαπάνες μέχρι τέλος 2004 ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο.

Από την Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκαν προς την Ε.Ε. για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. μέχρι τις 31/12/2004 συνολικά δέκα (10) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής Ε.Τ.Π.Α. για το Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής) κατά το έτος 2004 ανήλθαν σε 1.516.697 χιλ.Ευρώ.
Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου 

Δείκτες πραγματοποίησης

Στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3 (που παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.3 αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, σε σχέση με τους στόχους του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

Μεγάλα Έργα

Μέχρι τις 31/12/2004, είχαν αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιτήσεις επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συνδρομής για οκτώ (8) Μεγάλα Έργα. Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονταν από τις αντίστοιχες μελέτες Κόστους / Οφέλους και για τα συνεχιζόμενα έργα και από τεχνικές εκθέσεις για το διαχωρισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Β’ και Γ’ Κ.Π.Σ.
Τέσσερις (4) έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. ενώ για τις υπόλοιπες τέσσερις (4) αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις από την Ε.Ε. Από την Διαχειριστική Αρχή συγκεντρώνονται τα επιπλέον στοιχεία / διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν και αποστέλλονται σταδιακά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιβεβαίωσης του ποσοστού της κοινοτικής συνδρομής στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στη συνέχεια καθώς και στο Κεφάλαιο 6 γίνεται αναλυτική αναφορά για τα οκτώ αυτά Μεγάλα Έργα.

Συμβάσεις Παραχώρησης

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η υπογραφή των Συμβάσεων Παραχώρησης και η έναρξη της κατασκευή των έργων: 
· Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης, μήκους 6,5 χλμ.

· Μαλιακός-Κλειδί, μήκους 25 χλμ.
Επίσης, προωθείται η προετοιμασία για την υλοποίηση με Συμβάσεις Παραχώρησης – ανάλογα με την ωριμότητά τους – των εξής έργων:
· Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα) & Αθήνα - Μαλιακός
· Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και Λεύκτρο–Σπάρτη
· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
· Κόρινθος-Πάτρα και Πάτρα –Πύργος–Τσακώνα (ΠΑΘΕ)
Επιπλέον, έχουν ήδη κατασκευαστεί με Συμβάσεις Παραχώρησης δύο έργα: η Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου (Μ 1.6 ) και ο Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής (Μ 1.5 ). 

2.1.2
 Αναλυτική Παρουσίαση της προόδου Άξονας Προτεραιότητας 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω:

· της ολοκλήρωσης λειτουργικών τμημάτων του ΠΑΘΕ που έχουν ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙ, και την υλοποίηση νέων συμπληρωματικών εργασιών σε υπό κατασκευή τμήματα

· των παρεμβάσεων για ολοκλήρωση τμημάτων του ΠΑΘΕ όπως το ‘Πέταλο’ του Μαλιακού ως Δημόσιο Έργο

· της υλοποίησης έργων συνδέσεων πόλεων με τον Άξονα του ΠΑΘΕ, που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητάς του, και

· της ολοκλήρωσης, με Συμβάσεις Παραχώρησης, της κατασκευής του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής και της Ζεύξης Ρίου–Αντιρρίου
Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει επτά (7) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 1.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 1.2
	ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Α.Θ.Ε. – ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

	ΜΕΤΡΟ 1.3
	ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ (τ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Α.Θ.Ε.)

	ΜΕΤΡΟ 1.4
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Π.Α.Θ.Ε.

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 1.6
	ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

	ΜΕΤΡΟ 1.7
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	2.817.123

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1.691.115

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	878.813 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	812.302

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	1.126.008


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:

	104,45%


Όλα τα Μέτρα του Άξονα έχουν προκηρυχθεί. Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 1.3 καταργείται σύμφωνα με την Αναθεώρηση.
Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.766.346 χιλ. €.
	
	ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	446.034
	1
	481.019
	107,84%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο
	260.001
	1
	120.000
	46,15%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	200.160
	1
	32.282
	16,13%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	650.065
	1
	951.038
	146,30%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.851
	1
	150.006
	135,32%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	24.004
	1
	32.001
	133,32%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.691.115
	6
	1.766.346
	104,45%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	91,23%


Εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.542.884 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	446.034
	1
	481.019
	107,84%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο
	260.001
	0
	0
	0,00%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	200.160
	0
	0
	0,00%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	650.065
	1
	951.038
	146,30%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.851
	1
	110.827
	99,98%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	24.004
	0
	0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.691.115
	3
	1.542.884
	91,23%


	Οικονομική Πρόοδος:
	57,3%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/04, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 969.009 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 57,3% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα με βάση το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	446.034
	239.042
	53,59%
	256.161
	93,32%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο
	260.001
	0,00
	0,00%
	92.000
	0,00%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	200.160
	0,00
	0,00%
	59.693
	0,00%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	650.065
	620.057
	95,38%
	650.065
	95,38%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.851
	109.910
	99,15%
	110.851
	99,15%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	24.004
	0,00
	0,00%
	21.110
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	1.691.115
	969.009
	57,30%
	1.189.879
	81,44%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα με τις δηλωθείσες ως 31/12/2004 δαπάνες, η οικονομική πρόοδος ανέρχεται σε ποσοστό 81,44% σε σχέση με τις δεσμεύσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος έως το 2004. 

Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε., των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 (Β΄ Κ.Π.Σ.) στο πλαίσιο των Μέτρων 1.1.1 και 1.1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.).
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
	446.034

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	446.034

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	223.017

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	223.017

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	107,84%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί στο σύνολο του. Μετά την Αναθεώρηση μειώθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 7,27%, λόγω της οριστικοποίησης των επιλέξιμων δράσεων του Μέτρου σε συνδυασμό με την μεταφορά του έργου «Ολοκλήρωση απαιτούμενων έργων του τμήματος Εγκαταστάσεις Agroinvest – Αγ. Θεόδωροι», στο Ταμείο Συνοχής. Για το λόγο αυτό, το ποσοστό ενεργοποίησης υπερβαίνει το 100% ως προς τη δημόσια δαπάνη του Αναθεωρημένου Προγράμματος.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	107,84%


Το ποσοστό Δέσμευσης υπερβαίνει το 100% λόγω της μείωσης της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ
	446.034
	1
	481.019
	107,84%
	1
	481.019
	107,84%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο είχε ήδη εκδοθεί η απόφαση ένταξης. Επίσης είχε ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 29/10/2001 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε. 1260 / 99.

Στα πλαίσια διαβουλεύσεων για την αποδοχή της Αίτησης Επιβεβαίωσης ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις τις οποίες ενσωμάτωσε ο Τελικός Δικαιούχος στη νέα Τροποποιημένη Αίτηση Μεγάλου Έργου και πρόκειται να υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
	Οικονομική Πρόοδος:
	53,59%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004, ανέρχονται σε 239.042 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 53,59% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου στο αναθεωρημένο Πρόγραμμα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2004 
(μετά την Αναθεώρηση)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	446.034
	239.042
	53,59%
	256.161
	93,32%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ. 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	41(*1)
	28,11
	39,80(*2)
	39,80


(*1) Από τα 41 χλμ. αυτοκινητοδρόμου, τα 39,80 κατασκευάζονται ως Δημόσιο Έργο και τα υπόλοιπα στα πλαίσια της σύμβασης Παραχώρησης «Μαλιακός – Κλειδί».

(*2) Επιπλέον, κατασκευάζονται 3 χλμ. αυτοκινητοδρόμου (Ευρεία Παράκαμψη Πάτρας) με χρηματοδότηση αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

	Έργο 1.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στις 23/10/01 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1183, η οποία πρόκειται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου που πρόκειται να αποσταλεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	564.050
	446.034

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	481.019
	446.034

	
Δημόσια Δαπάνη
	481.019
	446.034

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	240.769
	223.017

	


Κρατική Συμμετοχή
	240.250
	223.017

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0

	
Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	83.031
	


Σύμφωνα με την υπό τροποποίηση απόφαση ένταξης, ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι εξ’ ολοκλήρου συγχρηματοδοτούμενος.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να τροποποιηθεί σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, περιλαμβάνει :

· Την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου Παράκαμψης Πατρών και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση της κατασκευής 9,27 χλμ. (εκ των οποίων τα 3 χλμ χρηματοδοτούνται από αμιγώς Εθνικούς Πόρους) αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη (διατομής 2 Χ (2 + ΛΕΑ)), με τα συνοδά τους έργα, και την ολοκλήρωση τριών ανισόπεδων Κόμβων (Κ1, Κ4, Κ5).

· Την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου Κακιάς Σκάλας και συγκεκριμένα την ολοκλήρωση της κατασκευής 7,058 χλμ. αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη (διατομής 2 Χ (3 + ΛΕΑ)) με τα συνοδά έργα και τον Ανισόπεδο Κόμβο Κινέττας.

· Την ολοκλήρωση των μόνιμων έργων Μαλακάσας, που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σηράγγων, βελτίωση τοπικού δικτύου οδών, μήκους 12 χλμ. κ.λπ.

· Την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών (διάστρωση ισοπεδωτικών και αντιολισθηρών ασφαλτικών ταπήτων) στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα, μήκους 63 χλμ. (εκτός της περιοχής Κακιάς Σκάλας)  και του τμήματος Αθήνα - Υλίκη μήκους 80 χλμ. (πλην του τμήματος Μαλακάσας).

· Την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός με την ολοκλήρωση της κατασκευής αυτοκινητοδρόμου μήκους 18,16 χλμ., σε υπάρχουσα χάραξη (διατομής 2 Χ (2 + ΛΕΑ)), με τα συνοδά έργα και τους τρεις Ανισόπεδους Κόμβους (Σούρπης, Αλμυρού, Μικροθηβών). 

· Την ολοκλήρωση των  συμπληρωματικών εργασιών του τμήματος Άγιοι Θεόδωροι - Ευαγγελισμός μήκους 107 χλμ (παράπλευρο δίκτυο, ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου, αντιολισθητικοί τάπητες κλπ) 

· Την ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Ραψάνη – Πλαταμώνας σε υπάρχουσα χάραξη (διατομής 2 Χ (2 + ΛΕΑ)) με τα συνοδά έργα, χωρίς την κατασκευή του Α.Κ. Πλαταμώνα, μήκους 7 χλμ. (εκ των οποίων τα 2 πρόκειται να κατασκευαστούν στα πλαίσια σύμβασης παραχώρησης). Παράλληλα προβλέπεται η ολοκλήρωση κατασκευής των συμπληρωματικών εργασιών (παράπλευρο δίκτυο, ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κλπ) του τμήματος Μακρύγιαλος – Κατερίνη μήκους 20 χλμ καθώς και η κατασκευή των Ανισόπεδων Κόμβων Σκοτίνας,  Πύδνας και Κορινού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 35 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	40.264
	42.381

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	517.329
	395.757

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.935
	6.896

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	3.522
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	564.050
	446.034


Σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου προβλέπονται 14 υποέργα τα οποία προβλέπεται να καλύψουν το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου.

Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31-12-2004, καλύπτουν το 93% της ισχύουσας απόφαση ένταξης της πράξης (δημόσια δαπάνη).
Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 239.042 xιλ. Ευρώ.

‘Έχουν τεθεί σε αναστολή δαπάνες ύψους 3.435 χιλ.€ από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Α.Πλ 7178/22-12-2004 έγγραφο της Υπηρεσίας.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, έγιναν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω., με συνολική δαπάνη 2.930 χιλ. € καθώς και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, με συνολική δαπάνη 40.014 χιλ. €.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Ήδη από το 2001 είχαν εκδοθεί συνολικά ένδεκα (11) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των εργασιών κατασκευής γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα αυτοκινητόδρομου.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ

Κατασκευάζεται μέσω έξι (6) εργολαβιών, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στα πλαίσια των έξι αυτών εργολαβιών, έχουν υλοποιηθεί τα εξής :

· 9,27 χλμ. αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη (διατομής 2 x (2 Λωρίδες + Λ.Ε.Α.))
· ολοκληρώθηκαν οι σήραγγες και οι κοιλαδογέφυρες.

· Κατασκευάστηκαν οι  Ανισόπεδοι Κόμβοι (Α/Κ) Κ1, Κ4 και Κ5.

Απομένουν να γίνουν μικρής έκτασης εργασίες διάστρωσης αντιολισθηρών ταπήτων, συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης του παράπλευρου οδικού δικτύου, εργασίες διευθέτησης του Ποταμού Γλαύκου καθώς και ορισμένες Η/Μ εργασίες.

Οι εργασίες αυτές προγραμματίζεται να γίνουν μέσω νέας εργολαβίας.
ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ

Αποφασίστηκε να γίνει παράλληλα η μετατροπή της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο και η κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) Αθηνών – Κορίνθου, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους, της γειτνίασης της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) με τη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά και της ανάγκης διατήρησης της κυκλοφορίας στην υπάρχουσα Ε.Ο. και στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή. Έτσι, δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μια εργολαβία, που αφορά στην κατασκευή και των δύο προαναφερθέντων τμημάτων, οδικού και σιδηροδρομικού, με φορέα υλοποίησης την Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. και με επίβλεψη από την ΕΡΓΟΣΕ των εργασιών που αφορούν στη σιδηροδρομική γραμμή.

Μετά το σεισμό της Αθήνας στις 07/09/1999, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω σεισμικής θωράκισης του έργου και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν οι αρχικές μελέτες με στόχο την κατάργηση σημαντικού μήκους γεφυρών και αντικατάστασή τους με σήραγγες.

Στα κύρια χαρακτηριστικά του οδικού έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 7.058 μ. αρτηρίας αυτοκινητοδρόμου, η κατασκευή του Α/Κ Κινέττας, καθώς και τα συνοδά έργα.
Το έργο αυτό υλοποιείται μέσω 2 εργολαβιών.

Μέχρι 31/12/2004 : 
· Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης των σηράγγων ΑΣ1δ, ΑΣ2α, ΑΣ2δ και ΑΣ3δ και των σηράγγων διαφυγής, ενώ έχουν προχωρήσει οι εργασίες στη σήραγγα ΑΣ1α σε ποσοστό 80%. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή στον κόμβο Κινέττας καθώς και τα συνοδά έργα.
· Επιπλέον έχουν γίνει οι εργασίες μόνιμης επένδυσης των σηράγγων ΑΣ1δ, ΑΣ2δ, ΑΣ3δ κατά 100% και οι εργασίες της ΑΣ2α κατά 90% και υπολείπονται οι εργασίες στη σήραγγα ΑΣ1α. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες προστασίας πρανών, οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών του δεξιού κλάδου κατά 100% και του αριστερού κατά ποσοστό 40%. Κατασκευάστηκαν εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων και κτιρίων Υποσταθμών σε ποσοστό 80%. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής Γεφυρών.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και ΑΘΗΝΑ – ΥΛΙΚΗ
· Ολοκλήρωση μόνιμων έργων Μαλακάσας

 Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και έγιναν έργα:

· Προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο

· Ολοκλήρωσης παράπλευρης οδού Δ13

· Τεχνικών έργων (τοίχος αντιστήριξης 104μ της οδού Δ13)

· Ολοκλήρωσης σηράγγων σε μήκος 1.470μ

· Βελτίωσης τοπικού δικτύου οδών μήκους 12.000 μ

· Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα – Υλίκη.
· Στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα διαστρώθηκε αντιολισθηρός τάπητας σε μήκος περίπου 39,0 χλμ.

· Στο τμήμα Αθήνα – Υλίκη διαστρώθηκε αντιολισθηρός τάπητας σε μήκος περίπου 36,0 χλμ. και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες Ηλεκτροφωτισμού στο υποτμήμα  Α/Κ Μαλακάσας – Υλίκης, καθώς και οι εργασίες κατασκευής Ανω Διάβασης Σιδηροδρομικής Γραμμής Οινόης – Χαλκίδας.

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Υλοποιείται μέσω τεσσάρων (4) εγκατεστημένων εργολαβιών, με τις οποίες μέχρι 31/12/04:

· Στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Αλμυρός ολοκληρώθηκε η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους περίπου 18 χλμ. και η διάστρωση αντιολισθητικής στρώσης σε μήκος 7,75 χλμ. Κατασκευάστηκε ο Α/Κ Σούρπης, παράπλευρο και κάθετο δίκτυο σε μήκος περίπου 8 χλμ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σήμανσης- ασφάλισης, Η/Φ, και οι εργασίες πρασίνου, ενώ οι Η/Μ εργασίες άρδευσης υλοποιήθηκαν σε ποσοστό 80%.

· Στο τμήμα Αλμυρός – Ευαγγελισμός έγινε πλήρης κατασκευή αυτοκινητόδρομου μήκους περίπου  3 χλμ. Επίσης κατασκευάστηκαν οι Α/Κ Μικροθηβών, και  Αλμυρού, καθώς και ο ημικόμβος Αλμυρού σε ποσοστό 80%. Ολοκληρώθηκαν οι παράπλευροι και εγκάρσιοι οδοί, τα έργα αποχέτευσης όμβριων και αποστράγγισης, σήμανσης – ασφάλισης, ηλεκτροφωτισμού, τα έργα πρασίνου, και ο οδοφωτισμός της Άνω Διάβασης Νίκαιας-Χάλκης. Είναι σε εξέλιξη  η συντήρηση των φυτών.
ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Υλοποιείται μέσω μιας (1) εργολαβίας και έχουν κατασκευαστεί :

· 5,8 χλμ. αρτηρίας στο σύνολό τους

· 0,8 χλμ. αρτηρίας σε στάδιο οδοστρωσίας,

· Επίσης κατασκευάστηκαν 10,8 χλμ παράπλευρου οδικού δικτύου, (1) μια άνω διάβαση, δύο (2) κάτω διαβάσεις και 15 μικρά τεχνικά έργα, ένας (1) τοίχος αντιστήριξης. Επίσης κατασκευάστηκε δίκτυο άρδευσης, σήμανση και ασφάλιση.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι συμπληρωματικές εργασίες (παράπλευρο δίκτυο, Η/Φ, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κ.λ.π.) υλοποιήθηκαν μέσω μιας (1) εργολαβίας, η οποία έχει ολοκληρώσει το αντικείμενό της.
Μέτρο 1.2: Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. – Δημόσιο Έργο Μαλιακού
Αντικείμενο

Ο γενικός στόχος του Μέτρου 1.2 είναι η αναβάθμιση σε αυτοκινητόδρομο τμημάτων του βασικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Μέτρου 1.2 είναι η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού σε Αυτοκινητόδρομο σε τμήματα του Πετάλου του Μαλιακού.

Αναλυτικά, στο περιεχόμενο του Μέτρου 1.2 περιλαμβάνονται:

· Τμήμα Α/Κ Θερμοπυλών έως Νέα Κοίτη Σπερχειού, μήκους 8,8 χλμ. 

· Τμήμα Α/Κ Ροδίτσας-Α/Κ Αγ. Μαρίνας, μήκους 8,5 χλμ.
· Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) - Α/Κ/ Θερμοπυλών, μήκους 16,8 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	260.001

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	260.001

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	130.000,50

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	130.000,50

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος υλοποίησης

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τα τμήματα Α/Κ Θερμοπυλών έως Νέα Κοίτη Σπερχειού (μήκους 8,8 χλμ.) και Α/Κ Ροδίτσας-Α/Κ Αγ. Μαρίνας (μήκους 8,5 χλμ.) και εκτιμάται η υπογραφή της σύμβασης τον 3ο του 2005. Για το τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) - Α/Κ/ Θερμοπυλών (μήκους 16,8 χλμ.), εκπονούνται οι απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες για τη δημοπράτηση του έργου.
	Ενεργοποίηση:

	46,15%


Μετά την Αναθεώρηση αυξήθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 66,6%, προκειμένου να συμπεριληφθεί η υλοποίηση του νέου Δημόσιου Έργου σε τμήματα του «Πετάλου» του Μαλιακού. 
Στις 6/6/2003 στάλθηκε πρόσκληση στην ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ συνολικού προϋπολογισμού 120.000 χιλ.€ και έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο, η οποία είναι υπό αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο
	260.001
	1
	120.000
	46,15%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2004 
(μετά την Αναθεώρηση)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ. 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο
	260.001
	0
	0,00%
	92.000
	0,00%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ. 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	34
	-
	-
	-


Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ

Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου (τμήμα ΠΑΘΕ : παράκαμψη Αγ. Κων/νου –Καμένων Βούρλων) καταργείται και αποτελεί εγκεκριμένη δράση (με βάση την υπ. αριθ. C(2003) 3079/14-08-2003 εγκριτική απόφαση) που θα υλοποιηθεί με πόρους του Ταμείου Συνοχής.
Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 1.3, βάσει του Αναθεωρημένου Προγράμματος, μεταφέρεται στα Μέτρα Μ.1.2, Μ.1.4, Μ.9.1 και Μ.3.2
Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο
Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την:

· Κατασκευή εγκάρσιων οδικών συνδέσεων της Παράκαμψης Πατρών με την πόλη και το νέο υπό κατασκευή λιμάνι, μήκους 4 χλμ.

· Σύνδεση της ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, μήκους περίπου 5 χλμ.

· Κατασκευή του έργου της Παράκαμψης Βόλου μήκους περίπου 3,4 χλμ.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	200.160

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	200.160

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	100.080

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	100.080

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος υλοποίησης:

	Ενεργοποίηση:

	16,13%


Στις 09/06/03 προκηρύχθηκε – στάλθηκε πρόσκληση της Πράξης «Συνδέσεις Παράκαμψης Πατρών με Πόλη και Λιμάνι», στον Τελικό Δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε/Π.Α.Θ.Ε.) για υποβολή πρότασης προϋπολογισμού (Εθνική και Κοινοτική συμμετοχή) 32.282 χιλ.€. Δεν υποβλήθηκε πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο.
Αναμένεται η αποστολή πρόσκλησης εντός του 2005 προς τους Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου (Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε. για την κατασκευή των συνδέσεων της Παράκαμψης Πάτρας και Δ1/ΥΠΕΧΩΔΕ για το τμήμα της Παράκαμψης του Βόλου).
Μετά την Αναθεώρηση αυξήθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 127,45%, προκειμένου να συμπεριληφθεί η υλοποίηση των δύο νέων έργων: «Σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την Πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη» & «Παράκαμψη του Βόλου». 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε
	200.160
	1
	32.282
	16,13%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2004 
(μετά την Αναθεώρηση)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε
	200.160
	0
	0,00%
	59.693
	0,00%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ Κ.Π.Σ. – Δημόσια Έργα (χλμ.)
	12,5
	-
	-
	-


Μέτρο 1.5 : Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

Αντικείμενο

Το Μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή 65,3 χλμ. του Περιφερειακού Δακτύλου Αττικής, διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) ή 2Χ(2+ΛΕΑ). Στη μεσαία νησίδα της ΕΛΕΣΣ προβλέπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 9,80μ. για ένταξη διπλής σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού σιδηροδρόμου προς Κόρινθο και Α/Δ Σπάτων. Η υλοποίηση του σιδηροδρομικού έργου δεν περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου 1.5.
Χρηματοδοτικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	1.412.237 

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	650.065 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	325.032

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	325.033

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	 762.172


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:

	146,30%


Στις 20/8/2001 προκηρύχθηκε-στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α.) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 951.038 χιλ. €.

Μετά την Αναθεώρηση μειώθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 31,65%, βάσει της οριστικοποίησης των επιλέξιμων δράσεων του Μέτρου. 

Για το λόγο αυτό, το ποσοστό ενεργοποίησης ως προς τη Δημόσια Δαπάνη του Αναθεωρημένου Προγράμματος υπερβαίνει το 100%.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	146,30%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο είχε ήδη εκδοθεί από το 2001 μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. Είχε επίσης ήδη υποβληθεί από τις 29-10-2001 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (Αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε.1260/99.

Για το έργο είχε σταλεί στις 08-11-2004 επικαιροποιημένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, στην οποία ενσωματώθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία έχουν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη στην επικαιροποιημένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, ανέρχεται σε 643.385 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	650.065
	1
	951.038
	146,30%
	1
	951.038
	146,30%


	Οικονομική Πρόοδος:
	95,38%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/04, ανέρχονται σε 620.057 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
(μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2004
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2004
(μετά την Αναθεώρηση)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	650.065
	620.057
	95,38%
	650.065
	95,38%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ. 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	65,3
	62,8 
	65,3
	65,3


	Έργο 1.5.1: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Α. Στοιχεία απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 
24/10/01

Απόφαση Ένταξης: 
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1199

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.713.210
	1.458.724

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	951.038
	643.386

	Δημόσια Δαπάνη
	951.038
	643.386

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	476.033
	321.693

	


Κρατική Συμμετοχή
	475.005
	321.693

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	762.172
	815.338


Το Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης είναι υπό τροποποίηση καθώς, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα παράλληλα έργα του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής που είχαν αρχικά προταθεί για συγχρηματοδότηση, παραμένουν μόνο αυτά που είχαν σαφώς περιγραφεί στη Σύμβαση Παραχώρησης ή έχουν προκύψει από δικαστικές αποφάσεις.
Εκτός από το έργο που περιλαμβάνεται στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους επιπλέον απαλλοτριώσεις καθώς και πρόσθετες εργασίες. 

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το συνολικό αντικείμενο  του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» περιλαμβάνει:

Την κατασκευή της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Σπάτων (ΕΛΕΣΣ) μήκους 51,8 χλμ. και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) μήκους 13,5 χλμ. (συνολικά 65 χλμ. περίπου αστικός αυτοκινητόδρομος διατομής στο μεγαλύτερο μήκος του 3+3 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ) .

Στα πλαίσια του έργου αυτού περιλαμβάνεται:

· Η ανακατασκευή 25 χλμ. υφιστάμενου κύριου οδικού δικτύου για την προσαρμογή του στο έργο της Αττικής Οδού.

· Η κατασκευή 29 ανισόπεδων κόμβων.

· Η κατασκευή 63 Ανισόπεδων Άνω Διαβάσεων Τοπικών Οδών.

· Η κατασκευή 16 Κάτω Διαβάσεων κύριων Τοπικών Οδών

· Η κατασκευή πλήρους παράπλευρου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 195 χλμ. περίπου.

Πέραν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το έργο κατασκευάζεται στο μεγαλύτερο μήκος του στη στάθμη –1, στις εργασίες του έργου περιλαμβάνονται και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναγκαία για τη λειτουργικότητα αυτού, διευθετήσεις ρεμάτων, μετατοπίσεις ή / και ανακατασκευές δικτύων ΟΚΩ που εμπλέκονται με το έργο.

Η μεσαία ζώνη της ΕΛΕΣΣ από το Συγκ. Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) μέχρι το νέο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε μήκος 30 χλμ. έχει προβλεφθεί για τη λειτουργία προαστιακού τραίνου. Στη ζώνη αυτή στα πλαίσια του έργου, κατασκευάζονται τα έργα Α΄ Φάσης πολιτικού μηχανικού για το προαστιακό τραίνο. Επίσης, από το ΣΚΑ μέχρι την Ελευσίνα κατασκευάζεται κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος 11 χλμ. όλη η απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας.

Τέλος, στην περιοχή του Α/Κ Δουκίσσης Πλακεντίας της ΕΛΕΣΣ, στα πλαίσια του έργου, κατασκευάζεται η υποδομή που εμπλέκεται με το έργο και είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει το ΜΕΤΡΟ να χρησιμοποιήσει την υποδομή του προαστιακού τραίνου για να φθάσει στο νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από το Α’ ΚΠΣ. Εκτός από τις εργασίες που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους, κατά την προηγούμενη περίοδο (1994-1999) πραγματοποιήθηκαν και έργα με χρηματοδότηση από το Ε.Π. / Π.Ο.Α., το ΠΕΠ Αττικής και τα Διερωπαικά Δίκτυα Μεταφορών. 

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα.

Στην υπό τροποποίηση πρόταση έχει προστεθεί νέο υποέργο που αφορά στις δαπάνες για αρχαιολογικές εργασίες.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	95.618
	95.618

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	
	16.652

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	846.964
	523.858

	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	8.455
	7.258

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	762.172
	815.338

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.713.209
	1.458.724


B. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/04

Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης η οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 1996 και κυρώθηκε με το Ν.2445/96.

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 620.057 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/04

Το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου μήκους 65,3 χλμ., έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία από τον Ιούλιο 2004.

Οι ημερομηνίες παράδοσης στην κυκλοφορία των τμημάτων του έργου (σύμφωνα με τον χρόνο παράδοσης), εμφανίζονται ακολούθως: 

· Γέρακας – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος μήκους 15,5 χλμ. με παράλληλη κατασκευή του οδικού έργου παράκαμψης Κορωπίου που συνδέει την Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης με το Νέο Αεροδρόμιο και βελτίωση προσβάσεων προς την είσοδο από Γέρακα) (Μάρτιος 2001).
· Α.Κ. Μεταμόρφωση – Λ. Κύμης (Μάρτιος 2001).
· Παλλήνη – Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003) (προσωρινή κυκλοφορία ‘’σωλήνας’’ ενώ παράλληλα εκπονούνται εργασίες).
· Α.Κ. Λ. Κύμης  - Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003).
· Η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού (πλην του Δυτικού κλάδου) (Σεπτέμβριος 2003)
· Ελευσίνα - Α.Κ. Μεταμόρφωσης (Δεκέμβριος 2003)
· Δυτικός κλάδος Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Ιούλιος 2004)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στο υπόψη έργο σύμφωνα με τα άρθρα 10& 11 του Ν 2338/95 καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί απαλλοτριώσεις ύψους 95.618 χιλ. € που καλύπτουν το συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ απαλλοτριώσεων.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τμήμα της αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού. Μέχρι 31/12/04 έχουν πληρωθεί 7.258 χιλ. € 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ειδικότερα όσον αφορά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου όπως έχει συμβατικά καθοριστεί αυτή έχει ως εξής:

Κατ’ Αποκοπή Αντικείμενο: Στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ υλοποιείται μέρος του Κ.Α.Τ. το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 85,36% του συνόλου .Από τις εργασίες που αντιστοιχούν στο αντικείμενο του Γ' Κ.Π.Σ. έχει υλοποιηθεί ποσοστό 98,10%.(προϋπολογισμού 294.423 χιλ €).

Παράλληλα – Πρόσθετα έργα :  Έχουν εκτελεστεί εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 169.617 χιλ. €.

Πρόσθετες εργασίες (Άρθρου 5.1.3.1) :
Έχουν εκτελεστεί εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 53.142 χιλ. €.
Το συνολικό ποσό που απορροφήθηκε στην κατασκευή μέχρι 31/12/04 (Δημ. Δαπάνη) ανέρχεται σε  524.439 χιλ. €.

Η ιδιωτική δαπάνη  που  έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 31/12/04 ανέρχεται στα 752.854 χιλ. €. 
Μέτρο 1.6: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή καλωδιακής γέφυρας 5 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 2.252 μ., των γεφυρών πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής, συνολικού μήκους 631μ., και χερσαίου οδικού τμήματος στην περιοχή του Αντιρρίου, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου διοδίων, μήκους 630 μ. Το έργο καθίσταται λειτουργικό με την κατασκευή των οδών πρόσβασης που περιλαμβάνουν την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 2.200 μ., για την σύνδεση της Ζεύξης με τα υπάρχοντα εθνικά οδικά δίκτυα εκατέρωθεν αυτής. Το έργο των οδών πρόσβασης χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	474.687

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	110.851

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	88.681

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	22.170

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	363.836


Πρόοδος υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:

	135,32%


Στις 20/8/2001 προκηρύχθηκε – στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΥΔΕ ΣΕΡΑ) –το σύνολο του αρχικού προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 150.006 χιλ Ευρώ. Το αντικείμενο της Πρόσκλησης περιελάμβανε την κατασκευή της ζεύξης Ρίου-Αντιρίου και των οδών πρόσβασης. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	99,98%


Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για την αποδοχή της αίτησης επιβεβαίωσης ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 113329/15-10-03 εγγράφου της D.G. Regio δεν εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κοινοτική συνδρομή για το έργο «Οδοί πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου» και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 407/17-2-04 απόφαση απένταξης του έργου από το Πρόγραμμα, έτσι ώστε η υλοποίησή του να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εθνικούς πόρους. 

Κατά συνέπεια, το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου/Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μια Απόφαση Ένταξης στις 19/10/01, η οποία τροποποιήθηκε στις 16/12/04 με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις
	110.851
	1
	150.006
	135,32%
	1
	110.827
	99,98%


Στις 16/03/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. C(2004) 908 Απόφαση των Ε.Κ. σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής στο Μεγάλο Έργο «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου », σύμφωνα με την οποία η μέγιστη συμβολή του ΕΤΠΑ για το εν λόγω έργο καθορίστηκε σε 88.680 χιλ. €.
	Οικονομική Πρόοδος:
	99,15%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004, ανέρχονται σε 109.910 χιλ.€., ήτοι ποσοστό 99,15% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. Η συνολική Ιδιωτική Δαπάνη που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ, ανέρχεται στο ποσό των 338.759 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2004 
(μετά την Αναθεώρηση)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.851
	109.910
	99,15%
	110.851
	99,15%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ. 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	3,5
	92,5%x3,5
	100%x3,5
	100%x3,5


Ο δείκτης έχει μειωθεί από 4,5 χλμ σε 3,5 χλμ μετά την επιστολή της D.G. Regio (15/10/03) με την οποία κρίθηκε μη επιλέξιμη η σύμβαση του έργου «Οδοί πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου» γεγονός που συμπεριλήφθηκε στις αποφάσεις της 3ης  Επιτροπής Παρακολούθησης για την αντίστοιχη τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 1.6.
	Έργο 1.6.1: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Στις 19/10/01 εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 1132 Απόφαση Ένταξης του Έργου, και οι 2 τροποποιήσεις, στις 29/03/04 εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της Απόφασης και στις 16/12/04 η 2η τροποποίηση της απόφασης. Και οι δύο τροποποιήσεις δεν διαφοροποιούν το φυσικό αντικείμενο της Πράξης.

Ημερομηνία: 
16-12-2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2908 

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	499.586

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	499.586

	Δημόσια Δαπάνη
	110.827

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.662

	


Κρατική Συμμετοχή
	22.165

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	388.759


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει το έργο της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, συνολικού μήκους 3,5 χλμ., εκ των οποίων 2.880 μ. περίπου αφορούν στην καλωδιακή γέφυρα 5 ανοιγμάτων και τις δύο γέφυρες πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής και τα υπόλοιπα 630 μ. περίπου αφορούν σε χερσαίο οδικό τμήμα στην περιοχή του Αντιρρίου, που περιλαμβάνει και το χώρο διοδίων.
Αναλυτικότερα, η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελείται: 

α) 
από μία καλωδιακή γέφυρα μήκους 2.252 μ., με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μ. και δύο πλευρικά των 286 μ. και 

β) 
δύο γέφυρες πρόσβασης στα δύο άκρα της, με μήκη 392 μ. στην πλευρά του Ρίου και 239 μ. στην πλευρά του Αντιρρίου. 

Το καλωδιωτό τμήμα της αναρτάται από 4 πυλώνες, που θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα, θα θεμελιωθούν σε βάθος από 50 έως 65 μ. και το ύψος τους θα φθάσει τα 160 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Το κατάστρωμα της καλωδιακής γέφυρας θα είναι σύμμεικτη κατασκευή από προκατασκευασμένα τμήματα μήκους 12 μ. από χάλυβα και σκυρόδεμα και θα αναρτηθεί με καλώδια ανάρτησης, που αποτελούνται από γαλβανισμένα συρματόσχοινα με πολλαπλή αντιδιαβρωτική επένδυση.

Για την κατασκευή των γεφυρών πρόσβασης θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένες δοκοί από σκυρόδεμα. Η διατομή της γέφυρας είναι πλάτους 25μ. και αποτελείται από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτατης ανάγκης με διαχωριστική νησίδα των κατευθύνσεων.

Υποέργα

Το έργο όπως τροποποιήθηκε, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες συμβούλων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	96.548

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	13.212

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.067

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	388.759

	ΣΥΝΟΛΟ
	499.586


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24-12-1997.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 109.910 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

Η φυσική πρόοδος ανέρχεται σε ποσοστό 100% του συνόλου του έργου. Εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 04/08/04. 

Συνεχίζονται εργασίες που δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία της γέφυρας, όπως επισκευές και τελειώματα στους βραχίονες, στις κεφαλές του πυλώνα (εσωτερικά), στις βάσεις του πυλώνα, στις κεφαλές βάθρου (εσωτερικά) και στους κορμούς βάθρων, καθώς και εργασίες βαφής και επισκευής μικροφθορών

Η χρηματοδότηση του έργου για το χρονικό διάστημα αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

α)
Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει καταβάλει το ποσό των 18.759.244,58 € ως μετοχικό κεφάλαιο και το ποσό των 370.000.000,00 € δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

β)
Η δημόσια δαπάνη αντίστοιχα ανέρχεται στο ποσό των 110.357 χιλ. € εκ των οποίων 13.064 χιλ. € αφορούν σε απαλλοτριώσεις, 745 χιλ. € σε έργα συμβούλων και 96.548 χιλ. € σε κατασκευές.
Μέτρο 1.7:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο
Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 1.7 περιλαμβάνουν:

1. Εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών που περιλαμβάνουν:

· Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους–ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

· Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Άξονα και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

· Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

· Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

2. Δαπάνες Τεχνικών, Νομικών, Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Συμβούλων Διαχείρισης (Project Manager).

3. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 1, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	24.004

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	24.004

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	12.002

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	12.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:

	133,32%


Στις 23/11/01 στάλθηκε πρόσκληση στους Τελικούς Δικαιούχους (Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α., Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α.) για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 32.001 χιλ. Ευρώ.

Από τους τρεις Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου, μόνο η Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε υπέβαλε πρόταση, οι δράσεις της οποίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η πρόταση του φορέα βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τη Διαχειριστική Αρχή.

Μετά την Αναθεώρηση μειώθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 24,99%, ως αποτέλεσμα της γενικότερης αναδιάρθρωσης και προσαρμογής του Άξονα με προτεραιότητα την κατασκευή νέων Έργων του ΠΑΘΕ. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	24.004
	1
	32.001
	133,32%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2004 
(μετά την Αναθεώρηση)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	24.004
	0
	0,00%
	21.110
	0,00%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
Δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένοι δείκτες για το Μέτρο καθώς το σύνολο των δράσεων του Μέτρου είναι υποστηρικτικές για την υλοποίηση των έργων του οδικού άξονα του ΠΑΘΕ. 
Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Στόχοι

Βασικές προτεραιότητες του άξονα αποτελούν:

· η ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων της Εγνατίας, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο των προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου 1994–99, με την κατασκευή λειτουργικών τμημάτων συνεχιζόμενων από το ΚΠΣ ΙΙ έργων σε Μακεδονία και Θράκη, με στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωσή τους, και την κατασκευή τμήματος από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου στην ΄Ηπειρο. 

· η προώθηση της κατασκευής νέου αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά.

Επίσης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος ‘Παράκαμψη Διδυμότειχου–Ορεστιάδας’ επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο, και η αναβάθμιση ήδη κατασκευασμένων σε προηγούμενες περιόδους τμημάτων (Στρυμώνας-Ν. Πέραμος, Μέστη –Μάκρη) με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του άξονα στις περιοχές αυτές.
Περιεχόμενο

Περιλαμβάνει τρία (3) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 2.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

	ΜΕΤΡΟ 2.2
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

	ΜΕΤΡΟ 2.3
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.617.179 

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1.617.179

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	808.589  

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	808.589 

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0,00 


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:

	77,17%


Όλα τα Μέτρα του Άξονα έχουν προκηρυχθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των Προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.247.951 χιλ.€.
	
	ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	743.973
	1
	713.955
	95,97%

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα
	839.204
	1
	470.000
	56,01%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	34.002
	1
	63.996
	188,21%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.617.179
	3
	1.247.951
	77,17%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	78,03%


Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.261.921 χιλ.€.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	743.973
	1
	713.955
	95,97%

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα
	839.204
	1
	547.982
	65,30%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	34.002
	0
	0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.617.179
	2
	1.261.937
	78,03%


	Οικονομική Πρόοδος:
	39,94%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/2004, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 645.976 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 39,94% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	743.973
	381.973
	51,34%
	578.663
	66,01%

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα
	839.204
	264.003
	31,46%
	399.456
	66,09%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	34.002
	0
	0,00%
	32.881
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 2
	1.617.179
	645.976
	39,94%
	1.010.999
	63,89%


Μέτρο 2.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη

Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με πράξεις που αφορούν:

1. στη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων που άρχισαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π.-Π.Ο.Α. του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ. και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ στη Μακεδονία και στη Θράκη.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ολοκλήρωση τμημάτων μήκους 23,5 χλμ.: 

- Η παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,5 χλμ. 

- Η περιοχή του κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

- Το τμήμα Πολύμυλος–Λευκόπετρα, μήκους 13 χλμ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκλήρωση τμημάτων μήκους 54 χλμ.:

- Το τμήμα Λευκόπετρα–Βέροια–Κουλούρα, μήκους 22 χλμ.

- Το τμήμα Δερβένι–Προφήτης–Νυμφόπετρα, μήκους 32 χλμ.

Στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας–Θράκης, ολοκλήρωση τμημάτων μήκους 86 χλμ.:

- Πέρας παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18χλμ.

- Βανιάνο–Βαφέικα (παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 11χλμ.

- Βαφέικα–Ίασμος–Κομοτηνή, μήκους 36χλμ. 

- Μάκρη–ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 21χλμ. 

καθώς και εκτέλεση υπολειπομένων / τελικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την απόδοση στην κυκλοφορία τμημάτων που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΚΠΣ ΙΙ.

2. στην κατασκευή του τμήματος Παράκαμψη Διδυμότειχο–Ορεστιάδα, συνολικού μήκους 19 χλμ. επί του καθέτου άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο, διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ).

3. στην αναβάθμιση τμημάτων κατασκευασμένων σε προηγούμενες περιόδους, συνολικού μήκους 65 χλμ., με βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, πρόκειται για το τμήμα Στρυμώνας-Νέα Πέραμος και Μέστη–Μάκρη. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	743.973

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	743.973

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	371.986

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	371.987

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	95,97%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί στο σύνολό του ήδη από το 2001.
Μετά την Αναθεώρηση, αυξήθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 4,2%, λόγω της οριστικοποίησης των επιλέξιμων δράσεων του Μέτρου και τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης τμημάτων της Εγνατίας Οδού συνολικού μήκους 65 χλμ. 

Για το λόγο, αυτό το ποσοστό ενεργοποίησης ως προς τη Δημόσια Δαπάνη του Αναθεωρημένου Προγράμματος υπολείπεται του 100%.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	95,97%


Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για την αποδοχή της αίτησης επιβεβαίωσης ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 114867/13-11-03 εγγράφου της D.G. Regio στάλθηκε στις 17/02/04 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποιημένη Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού, στην οποία δεν προτάθηκαν για συγχρηματοδότηση οι μελέτες.

Επιπλέον, έχει αφαιρεθεί το αντικείμενο του έργου «Κάθετος Άξονας, Αρδάνιο – Ορμένιο, τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές», μετά τη μεταφορά του στο Π.Κ.Π. Interreg III A/PHARE C.B.C. Ελλάδα – Βουλγαρία. 
Στις 12/05/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. C(2004) 1884 Απόφαση των Ε.Κ. σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής στο Μεγάλο Έργο «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Μακεδονία και Θράκη», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη συμβολή του ΕΤΠΑ για το εν λόγω έργο καθορίστηκε σε 345.000 χιλ. €.
Αναμένεται να  υποβληθεί από τον Φορέα νέα πρόταση τροποποίησης, στην οποία δεν θα περιλαμβάνονται για συγχρηματοδότηση οι συμπληρωματικές συμβάσεις σε συνέχεια εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής καθώς και το έργο «τμήμα Παράκαμψη Διδυμοτείχου – Ορεστιάδας» μαζί με τις αντίστοιχες απαλλοτριώσεις λόγω μεταφοράς στο Π.Κ.Π. Interreg III A/PHARE C.B.C. Ελλάδα – Βουλγαρία.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	743.973
	1
	713.955
	95,97%
	1
	713.955
	95,97%


	Οικονομική Πρόοδος:
	51,34%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004, ανέρχονται σε 381.973 χιλ. Ευρώ.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	743.973
	381.973
	51,34%
	578.663
	66,01%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

	164
	124,9
	153
	159

	
	
	Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)
	65
	-
	-
	-


	Έργο 2.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και στη Θράκη


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ :

Στις 23/10/2001 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1184 απόφαση ένταξης του έργου με υπέρβαση του διαθέσιμου προϋπολογισμού στο μέτρο στο ποσό των 845.361 χιλ. €. Στην συνέχεια εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά περιορίζει το οικονομικό αντικείμενο στο διαθέσιμο του μέτρου.

Ημερομηνία:
23/05/2003

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1099
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	1η Τροποποίηση Απόφασης

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	713.955

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
713.955

	

Δημόσια Δαπάνη
	
713.955 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	
356.988 

	


Κρατική Συμμετοχή
	
356.967 

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	

0


Έχει αποφασιστεί νέα τροποποίηση του προς χρηματοδότηση φυσικού αντικειμένου στα πλαίσια του ΕΠ – ΟΑΛΑΑ, λόγω της μη συγχρηματοδότησης μελετών, σε συνέχεια εγγράφου από τη D.G. REGIO, της μη συγχρηματοδότησης των συμπληρωματικών συμβάσεων σε συνέχεια εγγράφου από την Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής και της μεταφοράς των έργων «Κάθετος άξονας, Αρδάνιο – Ορμένιο, τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές» και «Κάθετος άξονας, Αρδάνιο – Ορμένιο, τμήμα: Παράκαμψη Διδυμοτείχου - Ορεστιάδας», καθώς επίσης και των αντίστοιχων απαλλοτριώσεων των παραπάνω τμημάτων, από το ΕΠ – ΟΑΛΑΑ στο Π.Κ.Π. Interreg III A/PHARE C.B.C. Ελλάδα – Βουλγαρία. Ακολούθως, συντάχθηκε νέο Τεχνικό Δελτίο Έργου, το οποίο αξιολογείται από την Διαχειριστική Αρχή.

Στις 12/05/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. C(2004)/1884 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου της Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά μόνο στο Μεγάλο Έργο «Ολοκλήρωση Τμημάτων της Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία & στη Θράκη», με συνολική Δημόσια Δαπάνη 690.000 χιλ. €.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως διαμορφώνεται με τη νέα πρόταση τροποποίησης, περιλαμβάνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ., με διατομή κλειστού αυτοκινητοδρόμου, με 2Χ(2 λωρίδες κυκλοφορίας + ΛΕΑ), στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Συγκεκριμένα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 23,5 χλμ.:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.

· Περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα , μήκους 12,9 χλμ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 53,9 χλμ.

· Λευκόπετρα –Βέροια –Κουλούρα, μήκους 21,5 χλμ.

· Δερβένι –Προφήτης –Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση επί του κύριου άξονα τμημάτων αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 86,1 χλμ.:
· Πέρας παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ.

· Βανιάνο - Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.

· Βαφέικα - Ίασμος –Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη –ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Υποέργα

Το έργο σύμφωνα με την 1η τροποποιητική Απόφαση περιελάμβανε 93 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	1η Τροποποίηση Απόφασης

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	38.863

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	630.587

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	21.311

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.366

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ(Construction Managers).
	21.828

	ΣΥΝΟΛΟ
	713.955


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 88,50 % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/04, ανέρχονται σε 381.973 χιλ. Ευρώ. 

Ενώ σύμφωνα με την αίτηση πληρωμής του Δεκεμβρίου του 2004 είναι σε αναστολή 52.332 χιλ. Ευρώ.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Έχουν εκδοθεί δέκα εννέα (19) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα. 
Απορροφήθηκε ποσό  





18.513 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.
Απορροφήθηκε ποσό: 





11.074 χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τις δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 





426.143.χιλ. €
Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του άξονα της Εγνατίας, στην Μακεδονία και την Θράκη, συνολικού μήκους 163,5 χλμ 

Από τα 163,5 χλμ του άξονα, μέχρι το τέλος του έτους 2004, δόθηκαν στην κυκλοφορία τμήματα συνολικού μήκους 153 χλμ. Τα 125 χλμ είχαν ολοκληρωθεί έως το τέλος του προηγούμενου έτους 2003. Εντός του 2004 δόθηκαν σε κυκλοφορία επιπλέον τμήματα συνολικού μήκους 28 χλμ. 

Συγκεκριμένα έως το 2003 είχαν δοθεί στην κυκλοφορία : 
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης τμήματα συνολικού μήκους 86,1 χλμ : 

· Πέρας Παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ. 

· Βανιάνο - Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.
· Βαφέικα - Ίασμος – Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη - Αλεξανδρούπολη - ΒΙΠΕ Αλεξ/πολης, μήκους 20,6 χλμ.

Στην Κεντρική Μακεδονία 38,8 χλμ.: 

· Βέροια - Κουλούρα , μήκους 8,8 χλμ και 

· 30 χλμ στο τμήμα Δερβένι - Προφήτης – Νυμφόπετρα 

Εντός του 2004 δόθηκαν επιπλέον στην κυκλοφορία:

· Τα υπολειπόμενα 2,4 χλμ του τμήματος  Δερβένι- Νυμφόπετρα.. Η ολοκλήρωση των έργων αυτών είχε καθυστερήσει λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων στην περιοχή Δερβενίου.
· Το τμήμα Πολύμυλος - Λευκόπετρα - Βέροια (διέλευση Καστανιάς), μήκους 25,6 χλμ. 

Πρόκειται για έργο εξαιρετικής σημασίας. Ο άξονας στο τμήμα αυτό διασχίζει τον ορεινό όγκο του Βερμίου, στα όρια Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, περιοχή με έντονο ανάγλυφο, μεγάλο υψόμετρο και δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες (συχνές ομίχλες, παγετό κλπ). Περισσότερο από το 1/3 του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα αυτό αποτελείται από μεγάλα και δύσκολα τεχνικά έργα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 15 σήραγγες συνολικού μήκους 6,5 χλμ (διάτρηση μονού κλάδου 13,4 χλμ) και 6 μεγάλες γέφυρες με υψηλά βάθρα συνολικού μήκους 1,9 χλμ (3 χλμ μονού κλάδου).

Το έργο αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει στην άρση της απομόνωσης και θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. Με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την διέλευση της Καστανιάς σε 15’, ενώ αυξάνονται δραστικά οι συνθήκες άνεσης και ασφάλειας στην οδήγηση. Ο χρήστης αντί της σημερινής διαδρομής μήκους 37 χλμ σε ένα από τα δυσχερέστερα και πιο επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου της χώρας με πολλές στροφές, μεγάλες κλίσεις και φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά κυκλοφορεί πλέον σε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. 

Το τμήμα δόθηκε στην κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2004 αρχικά για τα μικρά επιβατηγά αυτοκίνητα, ενώ στο α’ εξάμηνο του 2005 θα επιτραπεί η κυκλοφορία και στα μεγάλα οχήματα (λεωφορεία-φορτηγά). Σε μήκος 2χλμ περίπου, στο τμήμα προς την Βέροια, έχει κατασκευασθεί μόνο ένας κλάδος. Η ολοκλήρωση των 2 χλμ με την κατασκευή και του δεύτερου κλάδου των δύο σηράγγων Σ1 και Σ2, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο νέας εργολαβία (υποέργο 130) η οποία  προκηρύχθηκε με βάση τον νέο Νόμο περί Δημοσίων Έργων στο τέλος του 2004.

Σε ότι αφορά στην πρόοδο των έργων στην Δυτική Μακεδονία, η κατάσταση έχει ώς ακολούθως:

· η κατασκευή της Παράκαμψης Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ, ολοκληρώθηκε πρακτικά εντός του 2004 αλλά το τμήμα δεν δόθηκε ακόμη σε κυκλοφορία. 
· Υπολείπεται η κατασκευή του φορέα στο β’κλάδο της γέφυρας Γρεβενώτικου, μήκους 936 μ, η οποία προβλέπεται να γίνει στα πλαίσια της νέας εργολαβίας που προκηρύχθηκε στο τέλος του 2004.

· Στην ίδια εργολαβία ολοκλήρωσης (υποέργο 130) περιλαμβάνεται και η κατασκευή των έργων σε μήκος περίπου 4χλμ, στην περιοχή του κόμβου Πολυμύλου, τα οποία καθυστέρησαν λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων. 

 Μέτρο 2.2:
Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις:

· Κατασκευή, τμημάτων του αυτοκινητόδρομου στην Ήπειρο, στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 31χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).

· Κατασκευή, στη Δυτική Μακεδονία, του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών, συνολικού μήκους 36 χλμ και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Πρόκειται για περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή (βιότοπος καφέ αρκούδας), για την προστασία της οποίας προβλέπεται να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	839.204 

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	839.204

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	419.602

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	419.602

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	56,01%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί από τις 16/11/01, όπου στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) ύψους 470.000 χιλ.€ (μέρος του προϋπολογισμού του μέτρου), για τα έργα της Ηπείρου. Η πρόταση, την οποία υπέβαλε ο Τελικός Δικαιούχος (και η οποία εγκρίθηκε) ανέρχεται στο ποσό των 547.966 χιλ.€.

Μετά την Αναθεώρηση, αυξήθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 53,15%, λόγω της οριστικοποίησης των επιλέξιμων δράσεων του τμήματος της Εγνατίας στην Ήπειρο και τη χρηματοδότηση του τμήματος Παναγιά - Γρεβενά. 

Για το λόγο αυτό, το ποσοστό ενεργοποίησης υπολείπεται του 100% ως προς τη δημόσια δαπάνη του Αναθεωρημένου Προγράμματος.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	65,30%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	839.204
	1
	470.000
	56,01%
	1
	547.982
	65,30%


Για το τμήμα της Εγνατίας στην Ήπειρο είχε υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 06/03/2002 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε. 1260 / 99. Στη συνέχεια το αντικείμενο του έργου τροποποιήθηκε μετά την απόφαση για χρηματοδότηση τμημάτων της Εγνατίας από το ΠΕΠ Ηπείρου ύστερα από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν αυτού στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18/07/2003 αναμορφωμένη Αίτηση.
Στις 05/11/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Ε(2004) 4367 Απόφαση των Ε.Κ. σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής στο Μεγάλο Έργο «Τμήματα Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη συμβολή του ΕΤΠΑ για το εν λόγω έργο καθορίστηκε σε 273.991 χιλ. €.
	Οικονομική Πρόοδος:
	31,46%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004, ανέρχονται σε 264.003 χιλ. Ευρώ.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	839.204
	264.003
	31,46%
	399.456
	66,09%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	67
	-
	-
	8,3


	Έργο 2.2.1: Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Για την πράξη, είχε εκδοθεί η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1719 / 20-12-01 απόφαση ένταξης, η οποία περιελάμβανε την κατασκευή τμημάτων :

α)
Τμήμα από Α.Κ. Ιωαννίνων μέχρι Δεμάτι και

β)
Τμήμα από Α.Κ. Περιστερίου μέχρι Α.Κ. Μετσόβου,

με τα εξής οικονομικά στοιχεία :

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	547.982

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	547.982

	Δημόσια Δαπάνη
	547.982

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	273.991

	


Κρατική Συμμετοχή
	273.991

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η τροποποίηση του προς χρηματοδότηση φυσικού αντικειμένου στα πλαίσια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., λόγω της χρηματοδότησης από το Π.Ε.Π. Ηπείρου τμημάτων της Εγνατίας οδού στην Ήπειρο. Ακολούθως, συντάχθηκε νέο Τεχνικό Δελτίο Έργου, το οποίο αξιολογήθηκε θετικά και πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης. 

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, σύμφωνα με τη νέα πρόταση, περιλαμβάνει την κατασκευή των παρακάτω τμημάτων, συνολικού μήκους 30,8 χλμ., διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.).

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ.

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.

3) Άραχθος – σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ.

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 12,7χλμ.

Στο προτεινόμενο έργο δεν περιλαμβάνονται τα  ενδιάμεσα τμήματα:

1) προσβάσεις σήραγγας Δρίσκου, μήκους  5,3 χλμ.

2) Γέφυρα Αράχθου, μήκους 1,036 χλμ.

3) Σήραγγα Τ8, μήκους 2,6 χλμ.

Τα παραπάνω τμήματα, συνολικού μήκους 8,9 χλμ., θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006.

Επίσης, στη νέα πρόταση δεν προτείνονται για χρηματοδότηση μελέτες.

Υποέργα:

Το έργο, όπως προτάθηκε για τροποποίηση και είναι υπό έγκριση, περιλαμβάνει 21 υποέργα.

Στο Έργο περιλαμβάνονται εκτός από την κατασκευή των 30,8 χλμ. και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), καθώς και οι δαπάνες Επίβλεψης (Construction Managers).

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	16.248
	16.691

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	508.511
	461.069

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	1.174
	1.948

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	3.587
	-

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ
	18.462
	19.011

	ΣΥΝΟΛΟ
	547.982
	498.720


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 78% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/04, ανέρχονται σε 264.003 χιλ. Ευρώ.

Τελούν σε αναστολή δαπάνες ύψους 52.332 χιλ.€ από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί έξι (6) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των απαλλοτριώσεων εκτελέστηκε.

Απορροφήθηκε ποσό:
             6.116 χιλ. €

ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 
894 χιλ. €       
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό: 
0. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αντικείμενο του υπόψη έργου, σύμφωνα με το νέο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2004, αποτελεί η κατασκευή τμημάτων του άξονα της Εγνατίας στην Ήπειρο στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 31 χλμ και τετράϊχνης διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). 

Η πρόοδος των έργων στα επιμέρους υποτμήματα έχει ως ακολούθως:

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ. Η κατασκευή του τμήματος, αυτού είχε ξεκίνησε στα πλαίσια του ΕΠ/ΠΟΑ. Οι εργασίες ολοκλήρωσης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο νέας εργολαβίας (υποέργο 7), που αφορά στο ευρύτερο τμήμα από Ιωάννινα έως Άραχθο και η οποία υπεγράφη στις 9.7.2004. 

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.  Ολοκληρώθηκε πλήρως η εκσκαφή και στους δύο κλάδους της σήραγγας. Επίσης ολοκληρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι εργασίες τελικής επένδυσης της σήραγγας και στους δύο κλάδους. Για την ολοκλήρωση της σήραγγας του Δρίσκου απαιτούνται ακόμη, εκτός των εργασιών τελικής επένδυσης (σε μήκος περίπου 1000μ), εργασίες κατασκευής φρέατος αερισμού και Η/Μ. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνονται στη νέα εργολαβία (υποέργο 7) η οποία αφορά στο ευρύτερο τμήμα  Ιωάννινα - Άραχθος και ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2004. Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της σήραγγας Δρίσκου μέσα του 2006. Για την απόδοσή του στην κυκλοφορία απαιτείται η ολοκλήρωση των προσβάσεων, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του ΠΕΠ Ηπείρου και προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2007.  

3) Άραχθος –σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ. Τμήμα υπό κατασκευή με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης το 2006. Η απόδοσή του τμήματος αυτού στην κυκλοφορία θα καθυστερήσει μέχρι την ολοκλήρωση των εκατέρωθεν αυτού τμημάτων (γέφυρα Αράχθου, σήραγγα Τ8 έως Α/Κ Περιστερίου).

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 12,7χλμ. 

Το υποτμήμα από τέλος σήραγγας Τ8 μέχρι Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4 χλμ. βρίσκεται υπό μελέτη. Προβλεπόμενος χρόνος δημοπράτησης στο τελευταίο τρίμηνο του 2005.

Το υποτμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3 χλμ.,  χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό τεχνικών, σηράγγων και γεφυρών.  Μέχρι σήμερα  έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διάνοιξη και τελική επένδυση των σηράγγων, ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες Η/Μ. Στη γέφυρα Μεγαλορέματος έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση και η κατασκευή των βάθρων, ο φορέας του δεξιού κλάδου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο αριστερός κλάδος. Έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές εργασίες κατασκευής της γέφυρας Βοτονοσίου, ενώ απομένουν οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων, υδατοστεγάνωσης κλπ. Επίσης σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των Α/Κ Περιστερίου και Μετσόβου. Το υποτμήμα αυτό προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κυκλοφορία εντός του 2005.

Απορροφήθηκε ποσό:





       256.993 χιλ. €

Μέτρο 2.3:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 – Εγνατία Οδός 

Αντικείμενο

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 περιλαμβάνουν:

1. Υποστηρικτικές μη τεχνικές μελέτες και έρευνες όπως κυκλοφοριακές, οικονομοτεχνικές μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες κλπ.

2. Δαπάνες του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager).

3. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

4. Δράσεις σχετικές με το Παρατηρητήριο Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού.

5. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	34.002

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	34.002

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	17.001

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	17.001

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:

	188,21%


Προκηρύχθηκε στις 23/11/01 το σύνολο του Μέτρου, ύψους 63.996 χιλ.€. Από τον τελικό δικαιούχο του Μέτρου («ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.») υποβλήθηκε πρόταση, της οποίας η ένταξη δεν έχει ολοκληρωθεί, λόγω της τροποποίησης του Μέτρου κατά την Αναθεώρηση. 
Μετά την Αναθεώρηση, μειώθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 46,87%, λόγω της εξαίρεσης της συγχρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Στα πλαίσια αυτά αναμένεται νέα πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο. 

Το ποσοστό ενεργοποίησης ως προς τη Δημόσια Δαπάνη του Αναθεωρημένου Προγράμματος υπερβαίνει το 100%.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	34.002
	1
	63.996
	188,21%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2004 
(μετά την Αναθεώρηση)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	34.002
	0
	0,00%
	32.881
	0,00%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
Δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένοι δείκτες για το Μέτρο καθώς το σύνολο των δράσεων του Μέτρου είναι υποστηρικτικές για την υλοποίηση των έργων του οδικού άξονα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ. 
Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στόχοι

· Προετοιμασία και υλοποίηση έργων με  Συμβάσεις Παραχώρησης.

· Ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων και συνδέσεων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

· Κατασκευή λειτουργικών περιφερειακών δακτυλίων και έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων στην Κρήτη και επί της Ιόνιας Οδού (Αγρίνιο - Άρτα).

· Αναβάθμιση των κύριων οδικών αξόνων μεγάλων νησιών της χώρας.

· Κατασκευή λειτουργικού τμήματος του  Οδικού Άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα.

· Χρηματοδότηση μελετών για έργα του Προγράμματος και για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει έξι (6) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 3.1
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.2
	ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ 

	ΜΕΤΡΟ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.5
	ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ

	ΜΕΤΡΟ 3.6
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	3.309.096

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1.001.724

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	592.487 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	409.237

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	2.307.372


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:

	39,10%


Έχουν προκηρυχθεί τα πέντε (5) Μέτρα του Άξονα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 391.627 χιλ.€ με βάση τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα μετά την Αναθεώρηση.

	
	ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	583.183
	1
	156.006
	26,75%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	157.958
	1
	119.939
	75,93%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	33.120
	1
	29.258
	88,34%

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.463
	2
	41.424
	97,55%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	45.000
	1
	45.000
	100,00%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	140.000
	0
	0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.001.724
	6
	391.627
	39,10%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	17,12%


Έως τις 30/12/2004 εκδόθηκαν έξι (6) Αποφάσεις Ένταξης Πράξης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 171.470 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 3.1
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
	583.183
	0
	0
	0,00%

	Μ 3.2
	ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
	157.958
	1
	119.939
	75,93%

	Μ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ 
	33.120
	1
	29.258
	88,34%

	Μ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
	42.463
	4
	22.273
	52,45%

	Μ 3.5
	ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ
	45.000
	0
	0
	0,00%

	Μ 3.6
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	140.000
	0
	0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.001.724
	6
	171.470
	17,12%


	Οικονομική Πρόοδος:
	3,44%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/04, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 34.420 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.1
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
	583.183
	0
	0,00%
	240.670
	0,00%

	Μ 3.2
	ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
	157.958
	30.082
	19,04%
	105.110
	28,62%

	Μ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ 
	33.120
	3.015
	9,10%
	31.189
	9,67%

	Μ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
	42.463
	1.323
	3,12%
	28.053
	4,72%

	Μ 3.5
	ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ
	45.000
	0
	0,00%
	15.000
	0,00%

	Μ 3.6
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	140.000
	0
	0,00%
	39.566
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 3
	1.001.724
	34.420
	3,44%
	459.588
	7,49%


Μέτρο 3.1:
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Αντικείμενο

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η υπογραφή των Συμβάσεων Παραχώρησης και η έναρξη της κατασκευή των έργων: 
· Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης, μήκους 6,5 χλμ.

· Μαλιακός-Κλειδί, μήκους 25 χλμ.
Επίσης, προωθείται η προετοιμασία για την υλοποίηση με Συμβάσεις Παραχώρησης – ανάλογα με την ωριμότητά τους – των εξής έργων:
· Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα) & Αθήνα - Μαλιακός
· Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και Λεύκτρο–Σπάρτη
· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
· Κόρινθος-Πάτρα και Πάτρα –Πύργος–Τσακώνα (ΠΑΘΕ)
Οδικά Αστικά Έργα ΑττικήςΧρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	2.890.555

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	583.184

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	348.217

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	234.967

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	2.307.371

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	26,75%


Έχουν προκηρυχθεί από το 2001 δύο διαγωνισμοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν Συνδυασμούς Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων για την κατασκευή των έργων που περιλαμβάνονται στο Μέτρο 3.1.

Το 2002 συστάθηκε και έκτοτε λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ), η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των διαδικασιών των σχετικών διαγωνισμών των συμβάσεων παραχώρησης καθώς και.

Με την με α.π. 1631/11-7-03 πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ κλήθηκε η ΕΥΔΕ/ΟΑΠ να υποβάλει προτάσεις για την ένταξη έργων (πράξεων), με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 156.006 χιλ. Ευρώ, για τα εξής τμήματα του ΠΑΘΕ: Κόρινθος – Πάτρα, Τέμπη – Ραψάνη και Πλαταμώνας - Σκοτίνα. Δεν υπεβλήθησαν προτάσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης, ήτοι την 10/10/03.

Συνοπτικά, η πρόοδος των διαγωνισμών για τους επιμέρους Συνδυασμούς Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων είναι η εξής:

ΠΑΘΕ: Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί: Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε φάση ανάδειξης αναδόχου. Αναμένεται η υπογραφή σύμβασης τον Σεπτέμβριο του 2005.
Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης: Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε φάση ανάδειξης αναδόχου. Αναμένεται η υπογραφή σύμβασης τον Σεπτέμβριο του 2005.
ΠΑΘΕ: Τμήμα Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα και Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: Αναμένεται η υποβολή προσφορών τον Δεκέμβριο του 2005.
Ιόνια Οδός: Αναμένεται η υποβολή προσφορών τον Σεπτέμβριο του 2005.
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας: Αναμένεται η υποβολή προσφορών τον Νοέμβριο του 2005
Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα / Σπάρτη: Αναμένεται η υποβολή προσφορών τον Σεπτέμβριο του 2005.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	583.183
	1
	156.006
	26,75%
	0
	0
	0,00%



	Οικονομική Πρόοδος:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	583.183
	0
	0,00%
	240.670
	0,00%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
Στο αναθεωρημένο ΕΠ ΟΑΛΑΑ προβλέπεται ότι θα υπογραφούν οι Συμβάσεις Παραχώρησης (α) για την Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης και (β) για το τμήμα του ΠΑΘΕ Μαλιακός – Κλειδί, ενώ παράλληλα προωθείται, ανάλογα με την ωριμότητά τους, η υπογραφή των υπολοίπων Συμβάσεων Παραχώρησης. 
Μέτρο 3.2:
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις:

1. Ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, συνολικού μήκους 9,7 χλμ., που αφορούν την ολοκλήρωση του Β’ Κλάδου της παράκαμψης Ηρακλείου, μήκους 9 χλμ. και την  ολοκλήρωση της νέα χάραξης στο τμήμα Χαμέζι-Σητεία σε μήκος 0,7 χλμ. 

2. Ολοκλήρωση του τμήματος Γαλατάς–Κολυμπάρι–Καστέλι μήκους 30 χλμ., με την κατασκευή των αναγκαίων συμπληρωματικών και παραλλήλων έργων.

3. Ολοκλήρωση του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων μήκους 4,5 χλμ. και αναβάθμιση του τμήματος σε διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ), και κατασκευή του Α/Κ Σούδας και των απαραίτητων συνδετήριων οδών.

4. Κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου και των αναγκαίων συνδέσεων με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου.
5. Κατασκευή τμήματος του οδικού άξονα από τα Μάλια έως τα όρια των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου, μήκους 5,5 χλμ. και διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ).

6. Κατασκευή τμήματος νέας χάραξης του ΒΟΑΚ στο Νομό Λασιθίου, επί μήκους 12 χλμ., διατομής 2Χ1+ΛΕΑ. Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, το τμήμα Αγ. Νικόλαος-Καλό Χωριό μήκους 9 χλμ. και το τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς-Χαμέζι, μήκους 3 χλμ.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	157.958

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	157.958

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	78.979

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	78.979

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος Υλοποίησης 
	Ενεργοποίηση:
	75,93%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί πλήρως ήδη από το 2001.
Μετά την Αναθεώρηση αυξήθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 31,70%, λόγω της οριστικοποίησης των επιλέξιμων δράσεων του Μέτρου. 

Για το λόγο αυτό, το ποσοστό ενεργοποίησης ως προς τη δημόσια δαπάνη του Αναθεωρημένου Προγράμματος υπολείπεται του 100%.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	75,93%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο είχε εκδοθεί μία απόφαση έγκρισης από το 2001, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια.

Είχε επίσης υποβληθεί από τις 9/2/2002 στην Ε.Ε. Αίτηση Μεγάλου Έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε.1260/99.
Στη συνέχεια υποβλήθηκε στις 4/3/2004 νέα αναμορφωμένη αίτηση, με τροποποιημένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, στην οποία τμήμα του προϋπολογισμού του έργου προβλεπόταν ότι θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους. Μετά την Αναθεώρηση του προγράμματος και την αύξηση του προϋπολογισμού του Μέτρου θα σταλεί εκ νέου Αίτηση Μεγάλου Έργου, όπου το φυσικό αντικείμενο δεν τροποποιείται αλλά αυξάνεται ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός που καλύπτει το συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	157.958
	1
	119.939
	75,93%
	1
	119.939
	75,93%


	Οικονομική Πρόοδος:
	19,04%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004, ανέρχονται σε 30.082 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	157.958
	30.082
	19,04%
	105.110
	28,62%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ 3.2
	 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.)
	10
	9
	9
	9

	
	
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	22
	4,5
	4,5
	4,5


	Έργο 3.2.1:
Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
20/12/2001

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1718

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	119.939

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	119.939

	Δημόσια Δαπάνη
	119.939

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	59.968

	


Κρατική Συμμετοχή
	59.971

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Το Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο της Πράξης τροποποιήθηκε, σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου. Το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης από τη Διαχειριστική Αρχή.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, σύμφωνα με τη νέα πρόταση, περιλαμβάνει :
· Την ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
Πρόκειται για έργα επί συνολικού μήκους 9,7 χλμ. και τα οποία αφορούν στην κατασκευή Η/Φ κατά τμήματα της παράκαμψης Ρεθύμνου, την κατασκευή χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα στην παράκαμψη Ηρακλείου επί μήκος 9 χλμ. και στην ολοκλήρωση της νέας χάραξης στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία σε μήκος 0,7 χλμ.

Επίσης περιλαμβάνονται και συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες στο τμήμα Καστέλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς σε μήκος 30 χλμ. περίπου. 

· Την κατασκευή νέων έργων.

· Την κατασκευή του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, σε τμήμα μήκους 4,5 χλμ. περίπου , διατομής 2x(2 + ΛΕΑ), του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετήριων οδών.

· Την κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου και τις αναγκαίες συνδέσεις με το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου, καθώς επίσης και άλλες συνδετήριες οδούς.

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης από την περιοχή των Μαλλίων έως τα όρια των νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους 5,5 χλμ. περίπου και διατομής 2x(1 + ΛΕΑ).

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου επί μήκους περίπου 12 χλμ. διατομής 2x(1 + ΛΕΑ). Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό, μήκους περίπου 9 χλμ. και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι μήκους περίπου 3 χλμ.

Υποέργα

Το έργο, όπως τροποποιείται, περιλαμβάνει 23 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.989
	13.509

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	101.264
	133.339

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	880
	880

	ΜΕΛΕΤΕΣ  
	734
	1.174

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	5.072
	9.055

	ΣΥΝΟΛΟ
	119.939
	157.957


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/04

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 36% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, με βάση την ισχύουσα Απόφαση.

Πληρωμές:
Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/04, ανέρχονται σε 30.082 χιλ. Ευρώ.

Τελούν σε αναστολή δαπάνες ύψους 87 χιλ.€ από την Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, υλοποιήθηκαν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. με συνολική δαπάνη 259 χιλ. € και έγιναν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με συνολική δαπάνη 9.338 χιλ. €. Επίσης, η συνολική δαπάνη τεχνικής βοήθειας (Σύμβουλος Διαχείρισης) έφτασε τα 4.753 χιλ. €.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά πέντε (5) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA  2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :                  133.339 χιλ. €
(όπως τροποποιείται)


Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 31/12/04) : 
15.742 χιλ. € 

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα του οδικού άξονα.

Τμήμα Παράκαμψης Χανίων

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας. Έχει ολοκληρωθεί ο Β΄ κλάδος της Παράκαμψης Χανίων, στο τμήμα Α.Κ. Σούδας – Α.Κ. Μουρνιών, μήκους περίπου 4,5 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία ήδη από το 2001 Επίσης έχει δοθεί σε κυκλοφορία και ο Α.Κ. Σούδας.

Τμήμα Παράκαμψης Ηρακλείου

Η κατασκευή γίνεται μέσω τριών (3) εγκατεστημένων εργολαβιών.

Έχει ολοκληρωθεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Ηρακλείου στο τμήμα Λινοπεράματα – Α.Κ. Κατσαμπά, σε μήκος 9 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία. Επίσης οι εργασίες Η/Φ, έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους στον Α.Κ. Γαζίου και στον Α.Κ. Λινοπεραμάτων

Η Κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή έχει ολοκληρωθεί και έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

Τμήμα Καστέλλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας. Έχει ολοκληρωθεί ο Α.Κ. Κολυμπαρίου, ο Α.Κ. Καλυδωνίας, ο Η/Φ στον Α.Κ. Πλατανιά και η κατασκευή του Β΄ ασφαλτικού τάπητα κατά τμήματα από Κολυμπάρι μέχρι Πλατανιά. Το έργο έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

Τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι 

Έχει δημοπρατηθεί και βρίσκεται στην φάση αξιολόγησης. 

Μέτρο 3.3:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ 

Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις:

1. Ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου τμήματος της παράκαμψης Αγρινίου, μήκους 13 χλμ., εκ των οποίων τα 11,6 χλμ. διατομής 2Χ2+ΛΕΑ και το 1,4 χλμ. 2Χ1+ΛΕΑ.

2. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρώτου τμήματος της παράκαμψης Άρτας, μήκους 10,0 χλμ., με διατομή 2Χ2+ΛΕΑ.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	33.120

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	33.120

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	16.560

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	16.560

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	88,34%


Το Μέτρο είχε αρχικά ενεργοποιηθεί πλήρως ήδη από το 2001.
Μετά την Αναθεώρηση αυξήθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 13,20%, λόγω της οριστικοποίησης των επιλέξιμων δράσεων Μέτρου. 

Για το λόγο αυτό, το ποσοστό ενεργοποίησης ως προς τη δημόσια δαπάνη του Αναθεωρημένου Προγράμματος υπολείπεται του 100%.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	88,34%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	33.120
	1
	29.258
	88,34%
	1
	29.258
	88,34%


	Οικονομική Πρόοδος:
	9,10%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη) που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004 ανέρχονται σε 3.015 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	33.120
	3.015
	9,10%
	31.189
	9,67%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	23
	10+70%x13
	10+70%x13
	-


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Με το υπ’ αριθμ. 38257/ Α.Πλ. 5012/28-9-2004 έγγραφό της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής έχουν τεθεί σε αναστολή, μετά από έλεγχο της ΕΔΕΛ, πληρωμές ύψους 15.917 χιλ.€ που αφορούν στα Υποέργα: «Συμπληρωματικές εργασίες στην Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας» και «Συμπληρωματικές εργασίες στην Παράκαμψη Αγρινίου». 
Επιπλέον, και σύμφωνα με την από 12/10/2004 έκθεση ελέγχου της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, για το Υποέργο 5 «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Τμημάτων Παράκαμψης Ιόνιας Οδού», με προϋπολογισμό 153 χιλ.€, το Υποέργο κρίθηκε μη επιλέξιμο 

	Έργο 3.3.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού ΚΠΣ ΙΙ


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
02/05/2002

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1072

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	33.120

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	29.258

	

Δημόσια Δαπάνη
	29.258

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.629

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.629

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.862


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:  

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τμημάτων της Ιόνιας Οδού του ΚΠΣ ΙΙ και αναλυτικότερα:

· την Παράκαμψη Αγρινίου (Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Αγγελόκαστρο, συνολικού μήκους 13 χλμ.) και ειδικότερα:
· εργασίες επέκτασης οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, διατομής 2x(2+ΛΕΑ) με διαχωριστική νησίδα, σε μήκος 11,6 χλμ. και

· ολοκλήρωση τμήματος της Παράκαμψης Αγρινίου διατομής 2x(1+ΛΕΑ) σε μήκος 1.4 χλμ.

· την Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας:

εργασίες επέκτασης οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, διατομής 2x(2+ΛΕΑ) με διαχωριστική νησίδα, σε μήκος 10 χλμ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιελάμβανε 7 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

                                                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	2.926

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	29.580

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	379

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	  235

	ΣΥΝΟΛΟ
	33.120


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 58% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:
Σύμφωνα με τα πρακτικά της 107/11-3-2004 Συνεδρίασης της ΕΔΕΛ με τα οποία εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου των Υποέργων «Συμπληρωματικές εργασίες στην Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας» και «Συμπληρωματικές εργασίες στην Παράκαμψη Αγρινίου», τα εν λόγω Υποέργα κρίθηκαν μη επιλέξιμα.
Με βάση αυτά, η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής με το υπ’ αριθμ. 38257/ Α.Πλ. 5012/28-9-2004 έγγραφό της αναστέλει τις πληρωμές στα παραπάνω δύο Υποέργα μέχρι την οριστικοποίηση των ελέγχων. 

Ως εκ τούτου τέθηκαν σε αναστολή δαπάνες ύψους 15.917 χιλ.€ που αντιστοιχούν στα δύο παραπάνω Υποέργα.
Επιπλέον, και σύμφωνα με την από 12/10/2004 έκθεση ελέγχου της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, που αφορούσε στο Υποέργο 5 «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Τμημάτων Παράκαμψης Ιόνιας Οδού», με προϋπολογισμό 153 χιλ.€, το Υποέργο κρίθηκε μη επιλέξιμο. 

Ως εκ τούτου, αφαιρέθηκαν δαπάνες ύψους 149 χιλ.€ που αντιστοιχούν στο Υποέργο 5.

Οι δαπάνες, που τελικά καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/04, ανέρχονται σε 3.015 χιλ. Ευρώ.

Μέτρο 3.4:
Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

Αντικείμενο

Στο Μέτρο 3.4 περιλαμβάνονται δράσεις για την αναβάθμιση ή/και κατασκευή τμημάτων των κύριων οδικών αξόνων των νησιών Ρόδου, Λέσβου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Λευκάδας κ.α. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	42.464

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	42.464

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	21.232

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	21.232

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	97,55%


Το σύνολο του Μέτρου έχει ενεργοποιήθηκε με δύο προσκλήσεις προς τον τελικό Δικαιούχο. 

Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου παραμένει αμετάβλητη μετά την Αναθεώρηση του Προγράμματος. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	52,45%


Μέχρι 31/12/2004 εκδόθηκαν 4  Αποφάσεις ένταξης με  στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	2
	41.424
	97,55%
	4
	22.273
	52,45%


	Οικονομική Πρόοδος:
	3,12%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη) που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004 ανέρχονται σε 1.323 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	1.323
	3,12%
	28.053
	4,72%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού δεν αναφέρονται δείκτες υλοποίησης για το Μέτρο, καθώς οι επιλεγμένες δράσεις δεν είχαν ακόμη οριστικοποιηθεί. 
Οι ποσοτικοί στόχοι του Μέτρου, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις για το έτος 2006 θα προσδιορισθούν μετά την οριστικοποίηση των επιλεγμένων δράσεων στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος και των λοιπών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών της Ε.Ε.

	Έργο 3.4.1:
Περιμετρική Οδός πόλης Ρόδου, τμήμα Οδός σύνδεσης του νέου λιμένα, της μαρίνας και του κέντρου επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 31/12/2002

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 3635

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.500

	Δημόσια Δαπάνη
	7.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.750

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.750

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Την κατασκευή του πρώτου τμήματος της Παράκαμψης Ρόδου, με τυπική διατομή     2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση,  μήκους 3,50μ. και διαχωριστική νησίδα με κράσπεδα 2,0 - 4,0 μ. - μήκους 2 χλμ. περίπου, το οποίο οδεύει κατά μήκος της παραλίας της πόλης, με αρχή τη Χ.Θ. 0+000 της Περιμετρικής οδού της Ρόδου στην είσοδο της νέας Μαρίνας και πέρας το κέντρο επισκευής σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου στη διασταύρωση αυτής με την οδό Ρόδου – Καλλιθέας. Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης ομβρίων, εκατέρωθεν πεζοδρόμησης της οδού, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού. 

Επίσης, περιλαμβάνονται και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, απαλλοτριώσεις καθώς και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση και πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις, εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	7.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	350

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	50

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, μέχρι 31/12/04 καλύπτουν το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2004.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Βρίσκονται σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις) κατασκευή τεχνικών (κιβωτοειδής οχετός – τοιχία αντιστήριξης και καθαιρέσεις. 

	Έργο 3.4.2:
Δρόμος Κρανιάς Νήσου Κεφαλονιάς


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/03/2003

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 532

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	5.456

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	5.456

	Δημόσια Δαπάνη
	5.456

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.728

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.728

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Εργασίες βελτίωσης της υφισταμένης οδού Κρανιάς από τη Χ.Θ. 1+085.08 (Κόμβος Νέας Περιμετρικής Οδού Αργοστολίου) έως  τη Χ.Θ. 3+949.38 (θέση του νέου Πολυκλαδικού Λυκείου  Αργοστολίου). Ειδικότερα, το έργο αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση του εύρους της (διπλασιασμός του πλάτους της και διαχωρισμός των κατευθύνσεων κυκλοφορίας), βελτίωση των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών χαρακτηριστικών και κατασκευή 3 κυκλικών ισόπεδων κόμβων.

· Επίσης, περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση και πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις, εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.860

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	396

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.456


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2004 δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις. 

Πληρωμές :

Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2004.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης στους πρώτους μήνες του 2005.

	Έργο 3.4.3:
Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου Νήσου Κέρκυρας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/03/2003

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 534

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.973

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.973

	Δημόσια Δαπάνη
	4.973

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.486

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.487

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή οδικής αρτηρίας (δίιχνης διατομής 12,2 μ. / 15,5 μ.) παράκαμψης του οικισμού Περιβολίου της νήσου Κέρκυρας, μήκους 3 χλμ. περίπου.

· Εργασίες κατασκευής ισόπεδων κόμβων και εργασίες αποχέτευσης ομβρίων, μικρών τεχνικών, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού, απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης.

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση και πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και εργασίες συμβούλων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.173

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	700

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.973


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2004, καλύπτουν το 76% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/04, οι δαπάνες ανέρχονται σε 1.323 χιλ. €.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
Έχουν πληρωθεί οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, με συνολική δαπάνη 230 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 31/12/2004) : 



1.093 χιλ. €.
Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές του έργου και η διάνοιξη της οδού.

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης και των εγκάρσιων κιβωτοειδών οχετών.

Έχει πραγματοποιηθεί το 100% των χωματουργικών εργασιών, το 95% των τεχνικών έργων και το 30% της οδοστρωσίας.
	Έργο 3.4.4:
Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου Λευκάδας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/03/2003

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 533

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.344

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.344

	Δημόσια Δαπάνη
	4.344

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.172

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.172

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Κατασκευή νέου δρόμου που θα ενώνει την παραλιακή οδό (οδός Γολέμη) στην είσοδο της πόλης της Λευκάδας με την αρχή του ήδη κατασκευασμένου περιφερειακού δρόμου της πόλης και μέσω αυτού με τον Ανατολικό Οδικό Άξονα.

Η νέα οδός θα εκτείνεται σε μήκος 780,0 μ. Θα συναντά σχεδόν κάθετα την παραλιακή οδό (Χ.Θ. 0+000) έως το δρόμο ζεύξης (Χ.Θ. 0+780,00) και θα διαθέτει από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 4,00 μ. με τοπικές διαπλατύνσεις προσωρινής στάθμευσης.

· Κατασκευή των απαραιτήτων έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων, Η/Φ σήμανσης, όπως αυτά προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη καθώς και συμπληρωματικά έργα Η/Φ κλπ. στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα της περιφερειακής οδού.

· Απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο, το οποίο βρίσκεται υπό αξιολόγηση και πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 3 υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.150

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	93

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.343


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/04, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές :

Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2004.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου στους πρώτους μήνες του 2005.
Μέτρο 3.5:
ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Αντικείμενο

Το Μέτρο 3.5 αποτελεί Νέο Μέτρο του Αναθεωρημένου Προγράμματος.
Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις:

· Κατασκευή τμήματος μήκους 4 χλμ. 2Χ2+ΛΕΑ και ενός ανισόπεδου κόμβου πρίν την Είσοδο της Σήραγγας Ραψομμάτη.

· Κατασκευή του τμήματος από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη έως τα Μαλλωτά, μήκους 650 μ. και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ.

· Σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Νέας Εθνικής Οδού με την υφιστάμενη Εθνική Οδό, μήκους 2,5 χλμ. περίπου και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	45.000

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	45.000

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	22.500

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	22.500

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	100,00%


Έχει προκηρυχθεί το 100% του Μέτρου ως προς τη Δημόσια Δαπάνη του Αναθεωρημένου Προγράμματος.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	45.000
	1
	45.000
	100,00%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	45.000
	0
	0,00%
	15.000
	0,00%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	7
	-
	-
	-


Μέτρο 3.6:
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αντικείμενο

Το Μέτρο 3.6 αποτελεί Νέο Μέτρο του Αναθεωρημένου Προγράμματος.

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 3.6 περιλαμβάνουν την Εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την προετοιμασία των έργων της επόμενης προγραμματικής περιόδου που αφορούν στην ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, των Εθνικών Δικτύων και των μεταξύ τους συνδέσεων.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	140.000

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	140.000

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	105.000

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	35.000

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος Υλοποίησης
Αναμένεται η αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς.
	Ενεργοποίηση:
	0,00%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	140.000
	0
	0
	0,00%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	140.000
	0
	0,00%
	39.566
	0,00%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
Δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένοι δείκτες για το Μέτρο καθώς το σύνολο των δράσεων του Μέτρου αποτελούν οριζόντιες δράσεις για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου. 

Άξονας Προτεραιότητας 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στόχοι

Βασική προτεραιότητα του άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση, από κοινού με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού, που συνδέει τον ΠΑΘΕ με το λιμάνι του Πειραιά.
Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 4.1
	ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
	170.002

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	170.002

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	85.001

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	85.001

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:

	86,47%


Το Μέτρο 4.1 έχει ενεργοποιηθεί. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 147.000 χιλ.€. 
	
	ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	170.001
	1
	147.000
	86,47%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	170.001
	1
	147.000
	86,47%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	91,61%


Έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξης, συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 147.000 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	170.001
	2
	155.746
	91,61%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	170.001
	2
	155.746
	91,61%


	Οικονομική Πρόοδος:
	56,56%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/04, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 96.157 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	170.001
	96.157
	56,56%
	164.441
	58,47%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 4
	170.001
	96.157
	56,56%
	164.441
	58,47%


Μέτρο 4.1:
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την κατασκευή τμημάτων της Λεωφόρου Κηφισού (τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744) συνολικού μήκους 4,3 χλμ. (με διατομή αυτοκινητοδρόμου) καθώς και την κατασκευή δύο ανισόπεδων κόμβων.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	170.002

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	170.002

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	85.001

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	85.001

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	86,47%


Από το 2001 είχε ενεργοποιηθεί το Μέτρο μέσω πρόσκλησης ύψους 147.000 χιλ.€, που αφορά στα δύο έργα του Κηφισού.
Μετά την Αναθεώρηση μειώθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 44,80%, λόγω της οριστικοποίησης των επιλέξιμων δράσεων του έργου της Λεωφόρου Κηφισού. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	91,61%


Έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξης και μια τροποποίηση για τα τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού που αποτελεί αντικείμενο του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Για το έργο του Κηφισού είχε ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22/09/2003 αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (Αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99 συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 155.746 χιλ.€. Επιπλέον στάλθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία στις 10/02/2004. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	170.001
	1
	147.000
	86,47%
	2
	155.746
	91,61%


	Οικονομική Πρόοδος:
	56,56%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004, ανέρχονται σε 96.157 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 4: Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	170.001
	96.157
	56,56%
	164.441
	58,47%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	4
	4
	4
	4


	Έργο 4.1.1:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 3+060 έως 6+744


Α.Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στις 23/10/01 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1186 απόφαση ένταξης του έργου. Στη συνέχεια, στις 23/3/04 εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση της Απόφασης, η οποία μειώνει το οικονομικό αντικείμενο της πράξης.

Ημερομηνία: 23/3/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 751
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	1η Τροποποίηση Απόφασης

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	29.753,00

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	29.753,00

	Δημόσια Δαπάνη
	29.753,00

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.876,50

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.876,50

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κάλυψη του Κηφισού ποταμού από τη χ.θ. 3+060 – χ.θ. 5+062, η διαμόρφωση σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος της Λεωφόρου Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 μέχρι τη χ.θ. 6+744 με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, την κατασκευή του Α.Κ. Πέτρου Ράλλη και της ανισόπεδης διάβασης πάνω από την Ιερά οδό την ολοκλήρωση του κόμβου Κηφισού – Καβάλας (κλάδος Πειραιά – Κορίνθου), και την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου (με πορώδη ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος) και των παραλλήλων του ποταμού Κηφισού. Επίσης δύο πεζογέφυρες και διαμόρφωση του χώρου κάτω από τις γέφυρες Π. Ράλλη και Ιεράς Οδού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	1η Τροποποίηση Απόφασης

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	5.995

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	22.965

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	793

	ΣΥΝΟΛΟ
	29.753


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2004, καλύπτουν το 95% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 25.944 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Οι εργασίες, που αντιστοιχούν στο Γ’ Κ.Π.Σ. έχουν τελειώσει. Η κύρια αρτηρία, συνολικού μήκους 3,68 χλμ., μαζί με τους Κόμβους Εισόδου / Εξόδου, έχουν δοθεί στην κυκλοφορία από τον Σεπτέμβριο του 2001. Η παράδοση του έργου βεβαιώθηκε στις 20/07/02.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
22.965 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό : 
20.881 χιλ. € 

Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Απορροφήθηκε ποσό :
     558 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Oι απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί.

Απορροφήθηκε ποσό : 

   4.505 χιλ. €
	Έργο 4.1.2:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στις 02/05/02 εκδόθηκε η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1071 απόφαση, η οποία πρόκειται να τροποποιηθεί όπως παρακάτω :

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	105.649
	125.993

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	105.649
	125.993

	Δημόσια Δαπάνη
	105.649
	125.993

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	52.825
	62.996

	


Κρατική Συμμετοχή
	52.825
	62.996

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού, την κατασκευή εθνικού αυτοκινητόδρομου σε οδογέφυρα (επίπεδο +1) με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, συνοδά έργα (παρακηφίσιοι οδοί κλπ) και την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης της Λεωφόρου Κηφισού με την Λ. Ποσειδώνος με συνδετήριους κλάδους, για την εξασφάλιση όλων των κινήσεων από Λ. Κηφισού προς Πειραιά, Λιμάνι και Γλυφάδα, καθώς και τις αντίστροφες.

Υποέργα

Το έργο, όπως αναμορφώνεται, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	3.522
	3.522

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	93.324
	109.671

	ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	4.402
	9.800

	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	4.402
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	105.649
	125.993


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2004, καλύπτουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, με βάση την Ισχύουσα Απόφαση.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 70.213 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2004

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναμορφωμένος προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
109.672 χιλ. €.

Απορροφήθηκε ποσό : 
  67.330 χιλ. €

Έχουν ανατεθεί 2 συμβάσεις κατασκευών, που αφορούν στο οδικό τμήμα μήκους 700 μέτρων και στον ανισόπεδο κόμβο.

1. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή Οδικού Τμήματος).

Το οδικό τμήμα έχει ολοκληρωθεί πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04. Έγινε διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού. Στο υδραυλικό τμήμα υπολείπονται ορισμένες εργασίες (π.χ. πετάσματα κοιτοστρώσεις κλπ)  στο τμήμα από χ.θ. 0+480 έως 0+700.

2. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου). 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04.

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στα πλαίσια του Έργου, δεδομένου ότι ο Κηφισός  αποτελεί το σημαντικότερο υδατόρεμα – αποδέκτη του Λεκανοπεδίου, έχει προβλεφθεί η σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, ερευνών κ.λπ. ενός επιχειρησιακού προγράμματος (συστήματος) διαχείρισης του Κηφισού.

Αναμορφωμένος Προϋπολογισμός υποέργων μελετών: 
3.000 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 
       0  χιλ. €

Οι ανωτέρω μελέτες, κλπ. προβλέπεται να διακηρυχθούν με μια σύμβαση άμεσα και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν το 2005.

ΟΚΩ

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Αναμορφωμένος προϋπολογισμός υποέργου Ο.Κ.Ω: 
9.800 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 
  859 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει γίνει απαλλοτρίωση 554 μ2. 

Αναμορφωμένος προϋπολογισμός υποέργου απαλλοτριώσεων: 
3.522 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:
  2.025 χιλ. € 

Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στόχοι

Στον  Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται δράσεις όπως: 

α. Η ολοκλήρωση του βασικού έργου:

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή της γραμμής 3 στο τμήμα από Σύνταγμα έως φρέαρ Ασωμάτων (σήραγγα 1,25 χλμ.), ολοκληρώνεται η κατασκευή 1 σταθμού (Μοναστηράκι), καθώς και τα έργα επιφανείας. 

β. Υλοποιούμενο έως το 2004  αντικείμενο της κατασκευής επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3:

· Επέκταση Γραμμής 3 «Εθνική Άμυνα – Σταυρός – Αεροδρόμιο Σπάτων»: Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 5,8 χλμ. σήραγγας  και 5 σταθμών. 

· Επέκταση Γραμμής 2 «Δάφνη – Ηλιούπολη»: 1,21 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμού 

· Επέκταση Γραμμής 3 Μοναστηράκι – Αιγάλεω»: 4,3 χλμ. σήραγγας, 3 σταθμών 

· Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα και Έργα προσαρμογής με το δίκτυο του προαστιακού 

· Τροχαίο Υλικό (17 συρμοί)

· Μελέτη και Κατασκευή Σταθμών Μετεπιβίβασης.
Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο:

	ΜΕΤΡΟ 5.1
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	720.102

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	720.102

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	360.051

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	360.051

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:

	162,48%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί με μία πρόσκληση στις 12/9/2001 με συνολική Δημόσια Δαπάνη 1.169.994 χιλ.€ που αφορούσε την ολοκλήρωση των έργων του Μετρό Αθηνών του Β’ ΚΠΣ καθώς και την κατασκευή τεσσάρων επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3. 
Το ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα ανέρχεται σε 162,48% με βάση τα ισχύοντα μετά την Αναθεώρηση.

Λόγω της Αναθεώρησης του Προγράμματος, μέρος του συνολικού αντικειμένου  του έργου του Μετρό Αθηνών πρόκειται να μεταφερθεί στο Μέτρο 6.2 που αποτελεί Νέο Μέτρο του Αναθεωρημένου Προγράμματος.

	
	ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	720.103
	1
	1.169.994
	162,48%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	720.103
	1
	1.169.994
	162,48%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	162,48%


Έως τις 31/12/2004 εκδόθηκαν μία Απόφαση Ένταξης και μια τροποποιητική. Η ισχύουσα Απόφαση έχει συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 1.169.994 χιλ.€.
Λόγω της Αναθεώρησης του Προγράμματος, μέρος του συνολικού αντικειμένου του έργου του Μετρό Αθηνών πρόκειται να μεταφερθεί στο Μέτρο 6.2 που αποτελεί Νέο Μέτρο του Αναθεωρημένου Προγράμματος.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	720.103
	1
	1.169.994
	162,48%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	720.103
	1
	1.169.994
	162,48%


	Οικονομική Πρόοδος:
	105,17%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004 ανέρχονται σε 757.341 χιλ.€. 
Μέρος των δαπανών αυτών πρόκειται να μεταφερθούν στο Νέο Μέτρο 6.2 με αντίστοιχη μεταφορά φυσικού αντικειμένου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	720.103
	757.341
	105,17%
	720.103
	105,17%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 5
	720.103
	757.341
	105,17%
	720.103
	105,17%


Μέτρο 5.1: Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την:

· Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου – Τμήμα Μοναστηράκι-Σύνταγμα: 

Το έργο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας, 1 σταθμό (Μοναστηράκι), κατασκευή συμπληρωματικών έργων επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός σημαντικών σταθμών, κ.α.). 

· Κατασκευή επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3 του Μετρό συνολικού μήκους 11,30 χλμ. και εννέα σταθμών στα τμήματα:

Επέκταση Εθνικής Άμυνας – Σταυρός – Αεροδρόμιο:

Περιλαμβάνει έργα Π.Μ και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς [Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργό, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή] καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών. Αυτή η επέκταση αναμένεται να εξυπηρετεί 105.000 επιβάτες ημερησίως και θα αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση σε ολόκληρο το σύστημα του Μετρό. Ο σχεδιασμός του Προαστειακού Σιδηροδρόμου έχει γίνει κατά τρόπο που να επιτρέπει τη λειτουργία της γραμμής Μετρό μέχρι το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων σε κοινό διάδρομο με το σιδηρόδρομο 

Επέκταση Σεπόλια – Αγ. Αντώνιος –Περιστέρι – Θηβών:

Περιλαμβάνει τα Η/Μ συστήματα και τις σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης της Γραμμής 2 για σήραγγα 1,3χλμ. και έναν (1) σταθμό (Αγ. Αντώνιος), καθώς και μελέτες για την ολοκλήρωση της γραμμής μέχρι  Θηβών.

Επέκταση Δάφνη–Ηλιούπολη: 

Περιλαμβάνει έργα Π.Μ για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη - Ηλιούπολη μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στην Ηλιούπολη, καθώς και Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για την θέση σε λειτουργία της επέκτασης. Η επέκταση αυτή θα αυξήσει εξαιρετικά την επιβατική κίνηση στο σύστημα του ΜΕΤΡΟ καθώς αναμένεται να εξυπηρετεί 40.000 επιβάτες ημερησίως και θα αμβλύνει σημαντικά τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής.

Επέκταση Μοναστηράκι–Αιγάλεω: 

Περιλαμβάνει έργα Π.Μ. και Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ., τριών σταθμών (Αιγάλεω, Αγ. Σάββας, Βοτανικός) και ενός αμαξοστασίου. Η επέκταση αναμένεται να εξυπηρετεί 70.000 επιβάτες ημερησίως στην ευρύτερη περιφέρεια και να μεγιστοποιήσει τα φορτία επιβατικής κίνησης με σταθμούς μετεπιβίβασης λεωφορείων και πιθανώς με τερματικούς σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων που κατά προτίμηση θα βρίσκονται κοντά στους σταθμούς της επέκτασης.. 

· Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων (17 συρμοί)

· Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο δίκτυο του Μετρό από περιοχές που δεν γειτνιάζουν με σταθμούς και δεν είναι δυνατή η προσέγγιση πεζή, έχει επιλεγεί ένας αριθμός κεντρικών σταθμών σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, στους οποίους θα αναπτυχθεί η κατάλληλη υποδομή που θα επιτρέπει την στάθμευση ιδιωτικής χρήσης οχημάτων και την μετεπιβίβαση στο ή την μετεπιβίβαση από το Μετρό σε τροφοδοτικές λεωφορειακές γραμμές. Οι σταθμοί αυτοί θα παρέχουν χώρο για την εξυπηρέτηση των λεωφορείων, θέσεις για στάθμευση ΙΧΕ οχημάτων ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την ανάπτυξη χώρων στέγασης γραφείων ή καταστημάτων που θα συμβάλλουν στην κάλυψη του λειτουργικού κόστους των εγκαταστάσεων. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει προβλεφθεί η κατασκευή, με δημόσια δαπάνη, επτά σταθμών μετεπιβίβασης: Συγγρού, Φιξ, Δουκ. Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χαλάνδρι, Κατεχάκη & πεζογέφυρα Καλατράβα, Εθνική Άμυνα, Κεραμεικός, Αγ. Σάββας).

· Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιάς) με την συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

· Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων του Μέτρου.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	720.102

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	720.102

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	360.051

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	360.051

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	162,48%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	162,48%



Στις 16/04/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. C(2004) 1537 Απόφαση των Ε.Κ. σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής στο Μεγάλο Έργο «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη συμβολή του ΕΤΠΑ για το εν λόγω έργο καθορίστηκε σε 584.997 χιλ. €.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	720.103
	1
	1.169.994
	162,48%
	1
	1.169.994
	162,48%


	Οικονομική Πρόοδος:
	105,17%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004 ανέρχονται σε 757.341 χιλ.€.
Μέρος των δαπανών αυτών πρόκειται να μεταφερθούν στο Νέο Μέτρο 6.2 με αντίστοιχη μεταφορά φυσικού αντικειμένου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	720.103
	757.341
	105,17%
	720.103
	105,17%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	12,55
	75%x12,56
	83%x12,56
	91%x12,56

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	10
	55% x 10
	65% x 10
	75% x 10

	
	
	Αμαξοστάσια
	1
	30% x 7
	55% x 7
	60% x 7

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης (τεμ.)
	7
	90% x 1
	100% x 1
	100% x 1

	
	
	Συρμοί
	17
	90% x 17
	100% x 17
	100% x 17


	Έργο 5.1.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 12/10/2004
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2235 (1η τροποποίηση)
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.781.364
	1.643.434

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.307.924
	1.169.994

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.169.994
	1.169.994

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	584.997
	584.997

	


Κρατική Συμμετοχή
	584.997
	584.997

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	137.930
	

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
	

	Εθνικοί Πόροι
	473.440
	473.440


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη» του Β’ ΚΠΣ (ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και 

· Την κατασκευή (νέο έργο) τεσσάρων (4) επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού, του απαραίτητου για τη λειτουργία των νέων επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ προβλέπονται: 

α) Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου – Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:


Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9 χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 18 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα-Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ  περιλαμβάνεται το τμήμα Σύνταγμα – Μοναστηράκι το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι). Κατασκευάζονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός σημαντικών σταθμών, κ.α.).

β) Η κατασκευή τεσσάρων επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3 

στις οποίες περιλαμβάνονται: 
· Η Επέκταση Εθνικής Άμυνας – Σταυρός – Αεροδρόμιο:

Έργα Π.Μ και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς [Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργό, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή] καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών.

· Η Επέκταση Σεπόλια – Αγ. Αντώνιος –Περιστέρι – Θηβών:

Τα Η/Μ συστήματα και οι σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης της Γραμμής 2 για σήραγγα 1,3χλμ. και έναν (1) σταθμό (Αγ. Αντώνιος).

Μελέτες για την ολοκλήρωση της γραμμής μέχρι  Θηβών.

· Η Επέκταση Δάφνη – Ηλιούπολη:

Έργα Π.Μ για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη - Ηλιούπολη  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στην Ηλιούπολη. 

Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για την θέση σε λειτουργία της επέκτασης

· Η Επέκταση Μοναστηράκι –Αιγάλεω:

Έργα Π.Μ., Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών (Αιγάλεω, Αγ. Σάββας, Βοτανικός) και ενός αμαξοστασίου. 

· Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων (17 συρμοί).

· Επτά (7) Σταθμοί Μετεπιβίβασης

(ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ – ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. Σταυρός) - ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ- ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ) με δημόσια δαπάνη και επιπλέον μετατροπή ορισμένων εξ’ αυτών σε υπόγειους με ιδιωτική συμμετοχή αναλόγως των διαθέσιμων πόρων.

· Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιάς) με την συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

· Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πιο πάνω έργων. 
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	17.176
	17.176

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	687.233
	687.233

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	296.575
	296.575

	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
	146.500
	146.500

	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	22.511
	22.511

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	137.930
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.307.925
	1.169.994


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:
Οι νομικές δεσμεύσεις καλύπτουν το 94,6% της Δημόσιας Δαπάνης του Έργου. 
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/04, ανέρχονται σε 757.341 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ /ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Οι μελέτες όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ολοκληρωθεί. 

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ολοκληρώνονται οι μελέτες των σταθμών και τμημάτων που δεν έχουν ακόμη δημοπρατηθεί . Επίσης, υπογράφηκαν και υλοποιούνται οι μελέτες για τις επόμενες επεκτάσεις (2004-2010). 

Συγκεκριμένα υλοποιούνται οι συμβάσεις Γεωτεχνικού, Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Σύμβουλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ για την ωρίμανση των επόμενων επεκτάσεων προς Γαλάτσι, Κηφισιά και Πειραιά.

Συνεχίζει να υλοποιείται η σύμβαση με τον νέο Τεχνικό Σύμβουλο της ΑΜ  για την συνδρομή στη διαχείριση .

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των επεκτάσεων προς Περιστέρι - Θηβών, προς Σταυρό, προς Αιγάλεω και προς Ηλιούπολη, καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000. Λόγω μικρών αλλαγών σε επιμέρους θέσεις και μορφή των επεκτάσεων, προωθούνται αντίστοιχες επικαιροποιήσεις των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις που αφορούν το μεγαλύτερο τμήμα  του έργου που υλοποιείται .

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)

Το έργο ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κατά την έναρξη του Γ’ ΚΠΣ, τον Μάρτιο του 2003 και ήδη βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία. Εντός του 2003 ολοκληρώθηκαν τα περισσότερα έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του κατασκευασμένου συστήματος Μετρό με τις λειτουργίες της πόλης και ανάδειξης αρχαιοτήτων. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. ΣΤΑΥΡΟΣ)  – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Αύγουστο του 2004 η επέκταση από Εθνική Άμυνα ως «Δουκίσης Πλακεντίας»  με δύο σταθμούς (Χαλάνδρι & «Δουκίσης Πλακεντίας» ) σε μήκος 5,9 χλμ. 

Σε λειτουργία τέθηκε το αμαξοστάσιο Σταυρού καθώς και δύο χώροι στάθμευσης στους σταθμούς Μετρό «Χαλάνδρι» και «Δουκίσης Πλακεντίας» , 260 και 640 θέσεων αντίστοιχα.

Επίσης κατασκευάστηκε σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων στο σταθμό «Δουκίσης Πλακεντίας» .

Ολοκληρώθηκε επίσης και τέθηκε σε λειτουργία η σύνδεση του Μετρό με το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδετήσεις στα «κουτιά» των σταθμών Χολαργός και Νομισματοκοπείο (έργα Π.Μ).

Η κατασκευή του σταθμού «Αγίας Παρασκευής» καθώς και η ολοκλήρωση των σταθμών «Χολαργού» και «Νομισματοκοπείο» βρίσκεται σε φάση διαγωνισμού. (1η φάση κλειστής διαδικασίας)
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΠΟΛΙΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ/ΘΗΒΩΝ

Το αντικείμενο της προετοιμασίας των έργων Πολιτικού Μηχανικού που αφορά στο αντικείμενο της επέκτασης αυτής που περιλαμβάνεται στο Ε.Π ΟΑΛΑΑ (εκτός των συμβάσεων για Η/Μ εργασίες) έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αποτελείται δε από τις γεωτεχνικές μελέτες που απαιτήθηκαν και από διάφορες προπαρασκευαστικές εργασίες.

Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού για την διάνοιξη της σήραγγας και την κατασκευή του σταθμού «Αγ. Αντώνιος» (που δεν περιλαμβάνονται στα έργα του ΕΠ/ΟΑΛΑΑ) ολοκληρώθηκαν. Επίσης ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των Η/Μ και σιδηροδρομικών συστημάτων μέχρι τον σταθμό «Αγ. Αντώνιο» (που περιλαμβάνονται στα έργα του ΕΠ/ΟΑΛΑΑ), και τέθηκε σε λειτουργία το τμήμα της επέκτασης «Σεπόλια»-« Αγ. Αντώνιος» τον Αύγουστο του 2004.

Οι Η/Μ εργασίες για το τμήμα της γραμμής μέχρι την Λ. Θηβών και των σταθμών «Περιστέρι» και «Ανθούπολη» (πρ. Θηβών) μελετώνται και πρόκειται να δημοπρατηθούν εντός του 2005 σε συνδυασμό με τα υπολειπόμενα έργα Π.Μ. από «Αγ. Αντώνιο» ως «Ανθούπολη» (πρώην Θηβών) (2 σταθμοί, υπολειπόμενο τμήμα σήραγγας και επίσταθμος.)

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (πρ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)
Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον Ιούνιο του 2004 το τμήμα «Δάφνη» –« Αγ. Δημήτριος» με το σταθμό «Αγ. Δημήτριος» (Αλ. Παναγούλης) .

Παράλληλα στο επίπεδο της οδού ολοκληρώθηκε και η κατασκευή σταθμού μετεπιβίβασης λεωφορείων.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ

Ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες των έργων πολιτικού μηχανικού, των αρχιτεκτονικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων της επέκτασης.

Οι αρχαιολογικές εργασίες οι οποίες αποκάλυψαν σημαντικά ευρήματα στις θέσεις των σταθμών και φρεάτων είχαν ολοκληρωθεί όταν εμφανίστηκε και νέο σημαντικό εύρημα στην περιοχή του ανατολικού φρέατος του σταθμού «Ελαιώνα» (πρώην Αγ Σάββας). Η αποκάλυψη αυτή προβλέπεται να επηρεάσει την τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής στους σταθμούς «Βοτανικός» και «Αιγάλεω» είναι σε εξέλιξη οι σκυροδετήσεις. Στο σταθμό «Ελαιώνα» δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές λόγω του προαναφερόμενου αρχαιολογικού προβλήματος.

Από τη σήραγγα μήκους 4,3 χμ έχει ολοκληρωθεί το 60% για το σύνολο των φάσεων διάνοιξης, το 35% της σκυροδέτησης του δαπέδου και 11% του συνόλου των σκυροδετήσεων της σήραγγας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια δεκαεπτά (17) νέων πλήρως αυτοματοποιημένων συρμών εκ των οποίων δέκα τέσσερις (14) για την κυκλοφορία στο σύστημα Μετρό και τρεις (3) με δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επιδομή, ηλεκτροδότηση και σηματοδότηση του προαστιακού σιδηροδρόμου (συρμοί διπλής τάσης).

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Για τις επεκτάσεις του Μετρό προς «Δουκίσης Πλακεντίας», «Αγ Δημήτριο» και «Αγ Αντώνιο» καθώς και για το «Αμαξοστάσιο του Σταυρού» έχουν ολοκληρωθεί τα σιδηροδρομικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.

Για την επέκταση προς Αιγάλεω, εκπονούνται οι μελέτες εφαρμογής και συντονισμού του έργου.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ
     

Μετά από καθυστέρηση λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία  ο σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων στην επιφάνεια τον Αύγουστο 2004. Συνεχίζονται οι εργασίες εγκατάστασης Η/Μ συστημάτων στον υπόγειο χώρο στάθμευσης ο οποίος αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία εντός του 2005.
ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (πρ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ) 

Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ

Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Είναι υπό δημοπράτηση.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ  ΑΜΥΝΑ

Δεν έγινε δυνατή η ολοκλήρωση του έργου λόγω διαδικαστικών προβλημάτων στην διάθεση της απαιτούμενης έκτασης, και υπάρχει μόνο σταθμός μετεπιβίβασης αστικών λεωφορείων.

ΣΤΑΘΜΟΣ Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. Σταυρός)

Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.
Άξονας Προτεραιότητας 6: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
Στόχοι

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει:

(α) έργα κατασκευής της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, και την χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή των σταθμών μετεπιβίβασης, καθώς και την μελέτη ανάπτυξης του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Δεδομένου ότι η κατασκευή του έργου ξεπερνά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ενδεχομένως θα ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του προϋπολογισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

(β) ολοκλήρωση των έργων του Άξονα 5 για τα έτη 2004-2006, καθώς και νέα έργα (επεκτάσεις) του Μετρό της Αθήνας
Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 6.1
	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 6.2
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ [Νέο Μέτρο]


Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	824.413

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	824.413

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	412.206,5 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	412.206,5

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:

	41,46%


Ο Άξονας 6 έχει ενεργοποιηθεί με δύο προσκλήσεις, μία για το Μετρό Θεσσαλονίκης και μια για την επέκταση της γραμμής του Μετρό Αθηνών «Αιγάλεω - Χαϊδάρι».  
Καθώς προβλέπεται μεταφορά φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Μετρό Αθηνών από το Μέτρο 5.1 στο Νέο Μέτρο 6.2, η Δημόσια Δαπάνη των προσκλήσεων θεωρείται ότι καλύπτει το 100,00% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

	
	ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.992
	1
	243.992
	100,00%

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	580.421
	1
	97.800
	16,85%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	824.413
	2
	341.792
	41,46%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.992
	0
	0
	0,00%

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	580.421
	0
	0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	824.413
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.992
	0
	0,00%
	161.191
	0,00%

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	580.421
	0
	0,00%
	157.804
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 6
	824.413
	0
	0,00%
	318.995
	0,00%


Μέτρο 6.1:
Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Αντικείμενο
Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την:
· Κατασκευή της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 9,4 χλμ., με 14 σταθμούς και 1 αμαξοστάσιο.

· Προμήθεια του απαραίτητου τροχαίου υλικού και όλων των Η/Μ εξοπλισμών. 

Το έργο θα υλοποιηθεί ως Δημόσιο Έργο και η χρονική διάρκεια υλοποίησής του θα ξεπεράσει την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. Ενδεχομένως θα ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	243.992

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	243.992

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	121.996

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	121.996

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος Υλοποίησης

Η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης πρόκειται να υλοποιηθεί ως Δημόσιο Έργο.
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29/12/2003 με το σύστημα μελέτη – κατασκευή και συνολικό προϋπολογισμό 800 Μ€. Στο Β’ στάδιο του διαγωνισμού έχουν προεπιλεγεί 4 Όμιλοι για την υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

	Ενεργοποίηση:
	100,00%


Το Μέτρο 6.1 έχει ενεργοποιηθεί με μία πρόσκληση στις 4/10/2004 που καλύπτει τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.992
	1
	243.992
	100,00%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.992
	0
	0,00%
	161.191
	0,00%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	9,4
	-
	-
	-

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	14
	-
	-
	-


Μέτρο 6.2:
ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ [Νέο Μέτρο]

Αντικείμενο

Το Μέτρο 6.2 αποτελεί Νέο Μέτρο που εντάχθηκε μετά την Αναθεώρηση του Προγράμματος.

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με πράξεις που αφορούν:

· Την ολοκλήρωση, συμπληρωματικά προς το Μέτρο 5.1, των προγραμματισμένων για την περίοδο 2004-2006 τμημάτων του Μετρό της Αθήνας (δράσεις όπως αρχιτεκτονικές εργασίες, εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στους σταθμούς Χολαργός και Νομισματοκοπείο, προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος σηματοδότησης και συστήματος παροχής ισχύος, μελέτες νέων επεκτάσεων, κατασκευή του σταθμού Αγ. Παρασκευής κ.α.)  
· Επέκταση γραμμής 3 (τμήμα Αιγάλεω–Χαϊδάρι) συνολικού μήκους 1,26 χλμ. με ένα σταθμό Μετρό και ένα σταθμό μετεπιβίβασης.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	580.420

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	580.420

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	290.210

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	290.210

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος Υλοποίησης

Μέρος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του Μετρό Αθηνών, όπως περιλαμβανόταν στο Μέτρο 5.1 πριν την Αναθεώρηση, πρόκειται να μεταφερθεί στο συγκεκριμένο Μέτρο.
	Ενεργοποίηση:
	16,85%


Μετά την Αναθεώρηση, η ενεργοποίηση ανέρχεται σε 16,85% που αντιστοιχεί στην πρόσκληση για την επέκταση του Μετρό Αθηνών Αιγάλεω – Χαϊδάρι. Στην πραγματικότητα, η ενεργοποίηση καλύπτει τη Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου μετά την Αναθεώρηση με την μεταφορά φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από το Έργο «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» του Μέτρου 5.1.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0,00%


Αναμένεται η οριστικοποίηση του αντικειμένου του έργου του Μετρό Αθηνών που θα μεταφερθεί στο Μέτρο 6.2 καθώς και η υποβολή νέας πρότασης από τον Τελικό Δικαιούχο για την επέκταση του Μετρό Αθηνών Αιγάλεω – Χαϊδάρι.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	580.421
	1
	97.800
	16,85%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	580.421
	0
	0,00%
	157.804
	0,00%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ 6.2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	1,26
	-
	-
	-

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	1
	
	-
	-


Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ

Στόχοι

Το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας, νέα και υπό ολοκλήρωση (από το Β’ ΚΠΣ) λιμάνια που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου εθνικού σχεδιασμού λιμένων. (Ε.Σ.Α.Λ. - Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων).
Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 7.1
	ΛΙΜΑΝΙΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	202.001

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	202.001

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	101.000,5 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	101.000,5

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:

	90,10%


Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 181.999 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 90,10% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα μετά την Αναθεώρηση.

	
	ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	202.001
	1
	181.999
	90,10%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	202.001
	1
	181.999
	90,10%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	41,43%


Εκδόθηκαν πέντε (5) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 83.682 χιλ. €, ήτοι ποσοστό δέσμευσης 41,43% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα μετά την Αναθεώρηση.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	202.001
	5
	83.682
	41,43%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	202.001
	5
	83.682
	41,43%


	Οικονομική Πρόοδος:
	11,10%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/04 που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 22.421 χιλ. €.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	202.001
	22.421
	11,10%
	120.233
	18,65%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 7
	202.001
	22.421
	11,10%
	120.233
	18,65%


Μέτρο 7.1:
Λιμάνια
Αντικείμενο

Το Μέτρο υλοποιείται με δράσεις σε νέα λιμάνια και παρεμβάσεις σε υπό ολοκλήρωση  λιμάνια, οι οποίες είχαν ξεκινήσει κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το υπόψη Μέτρο θα είναι είτε σε λιμάνια που εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, είτε σε άλλα λιμάνια, που υπαγορεύονται από τον Εθνικό Σχεδιασμό Λιμένων (ΕΣΑΛ). Το Μέτρο περιλαμβάνει κατά προτεραιότητα δράσεις στα λιμάνια Πάτρας, Βόλου, Σούδας, Μυκόνου, Λαυρίου, κλπ. Όλα τα προτεινόμενα έργα θα αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Μεταξύ άλλων θα ληφθούν μέτρα για ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	202.001

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	202.001

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	101.000,5

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	101.000,5

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	90,10%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	41,43%


Με βάση την ιεράρχηση των έργων από την Ε.Σ.Α.Λ., το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο εννέα (9) Έργων / Πράξεων.

Μετά την υποβολή των προτάσεων από τους Τελικούς Δικαιούχους, εκτός του Ο.Λ.Π., ακολούθησε η έκδοση 5 Αποφάσεων Ένταξης για τα Λιμάνια Λαυρίου, Ναυπλίου, Βόλου, Πατρών και Τεχνικού Συμβούλου Λιμενικών Έργων, αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4).

Έχουν υποβληθεί προτάσεις για τα Λιμάνια Καβάλας, Σούδας, και Μυκόνου οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	202.001
	1
	181.999
	90,10%
	5
	83.682
	41,43%


	Οικονομική Πρόοδος:
	11,10%


Η πραγματοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/12/04, ανέρχεται σε 22.421 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	202.001
	22.421
	11,10%
	120.233
	18,65%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)
	11
	-
	1
	1


	Έργο 7.1.1: Λιμάνι Λαυρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
 03-11-2004

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 2526 (1η τροποποίηση)
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.062

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.062

	Δημόσια Δαπάνη
	6.062

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.031

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.031

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Το Δεκέμβριο του 2003 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Πρωτ Ε(2003) 5368/23-12-03 Απόφαση του Ταμείου Συνοχής ΙΙ για συγχρηματοδότηση του παρακάτω αντικειμένου:

α)
Την κατασκευή κρηπιδωμάτων του νοτίου τμήματος του Λιμένα,

β)
Την κατασκευή δύο προβλητών με συστοιχίες ναυδετών (finger piers),

γ)
Τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις

Ακολούθησε αίτημα τροποποίησης της αρχικής Απόφασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ – ΟΑΛΑΑ μιας Μελέτης και Κατασκευής κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας, συνολικού προϋπολογισμού 6.062 χιλ. Ευρώ, και εκδόθηκε η 1η τροποποιημένη απόφαση.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης σύμγωνα με την 1η τροποποιημένη απόφαση περιλαμβάνει την κατασκευή των αναγκαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας  του λιμένα Λαυρίου, για την εξυπηρέτηση  της επιβατικής εμπορικής και τουριστικής κίνησης (κρουαζιερόπλοια). Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας. Προβλέπεται η δημιουργία δύο θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας στη ρίζα του υφιστάμενου βόρειου μώλου του λιμένα, η κατασκευή των αναγκαίων Η/Μ δικτύων καθώς και δύο στεγάστρων για την αναμονή των επιβατών.

· Το σύνολο των μελετών των παραπάνω έργων, μετά των τευχών δημοπράτησης. Παράλληλα εκπονείται το MASTER PLAN  του λιμένα.

Υποέργα

Η 1η τροποποιημένη απόφαση περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	5.182

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	-

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	880

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.062


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Σύμφωνα με την απόφαση, έχουν υπογραφεί δυο (2) νομικές δεσμεύσεις (1 μελέτης και 1 κατασκευής), που καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 5.284 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης. Επίσης το έργο κατασκευής κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας έχει περαιωθεί και έγινε διοικητική παραλαβή για χρήση στις 19/6/04.

	Έργο 7.1.2: Λιμάνι Ναυπλίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
14-07-2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1636

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.402

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.402

	Δημόσια Δαπάνη
	4.402

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.201

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.201

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού κρηπιδώματος Λιμένος Ναυπλίου. Αναλυτικότερα :

Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού προβλήτα Ναυπλίου και στην εκβάθυνση της λιμενολεκάνης έμπροσθεν αυτού, στα –8,5 μ. Το υπό μελέτη έργο, έχει συνολικό μήκος 210 μ. περίπου, ωφέλιμου βάθους 8 μ., μορφώνεται από επάλληλες στήλες τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος και τεχνητές επιχώσεις όπισθεν του κρηπιδοτοίχου  και κατασκευάζεται βορείως του υφισταμένου τμήματος, δυτικά του υπάρχοντος παραλιακού κρηπιδώματος της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του στον ενιαίο προβλήτα, συνολικού μήκους πάνω από 400 μ., θα παρέχονται 3 θέσεις ταυτόχρονης εξυπηρέτησης για εμπορικά πλοία μήκους 100 έως 120 μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο κατασκευή.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	4.402

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.402


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Στις 29/6/04 αναλήφθηκε νομική δέσμευση, που καλύπτει το 90% του συνολικού προϋπολογισμού. 

Πληρωμές:

Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2004. 

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Τό έργο είναι σε εξέλιξη (σκυροδέτηση τεχνητών ογκολίθων, εκσκαφή επιφανειακού στρώματος θαλασσίου πυθμένα). Απαιτήθηκε τροποποίηση και αναπροσαρμογή της μελέτης δημοπράτησης, προωθήθηκε η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ. 
	Έργο 7.1.3: Λιμάνι Βόλου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
01-08-2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1801

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.391

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.391

	Δημόσια Δαπάνη
	9.391

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.695

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.696

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη μελέτη αξιοποίησης των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Βόλου και τη μετατροπή τους σε επιβατικό σταθμό, έργα επέκτασης του κεντρικού προβλήτα, του λιμένα,   γεφύρωσης του χειμάρρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

· Την επέκταση του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου κατά μέσο πλάτος 40 μ. περίπου, με κατασκευή 200 μ. περίπου νέων κρηπιδωμάτων. Η επέκταση θα γίνει με επίχωση και κατασκευή περιμετρικού κρηπιδώματος από επάλληλες στήλες τεχνικών ογκολίθων από σκυρόδεμα, εδραζόμενες επί λιθορριπών εξυγίανσης. Για την εξυγίανση θα εκσκαφθεί υφαλαύλακας κατά μήκος της έδρασης των νέων κρηπιδωμάτων ο οποίος και θα πληρωθεί με λιθορριπές.

· Την μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και Η/Μ μελέτες.

· Την κατασκευή των αναγκαίων οικοδομικών, στατικών και Η/Μ  έργων των τμημάτων Α και Β του κτιρίου που μελετήθηκε από την προαναφερόμενη μελέτη.

· Έργα οδικής και μελλοντικής σιδηροδρομικής σύνδεσης Λιμένος Βόλου με τους άξονες  Αθηνών – Λάρισας – Θεσσαλονίκης και με τη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται κατασκευή γέφυρας χειμάρρου Ξηριά στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης λιμένος, πλάτους 24 μ. και μήκους 35 μ. Η διατομή της γέφυρας προβλέπεται ορθογωνική και τριών ανοιγμάτων . Ακόμη προβλέπεται σε συνέχεια της γέφυρας η κατασκευή οδικού έργου μήκους 1 χλμ. περίπου και διατομής 22 μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνεται και μελέτη.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	9.039

	ΜΕΛΕΤΗ
	352

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.391


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Υπάρχει τρεις (3) νομικές δεσμεύσεις που καλύπτει το 3,9% του προϋπολογισμού.

Πληρωμές:

Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2004. 

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Μελέτη:

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του Κεντρικού Προβλήτα Λιμένα Βόλου, που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. 

Κατασκευή:

Στο υποέργο «Επέκταση Κεντρικού Προβλήτα Λιμένος Βόλου» υπογράφηκε η σύμβαση στις 14/12/2004 ενώ για το υποέργο «Αξιοποίησης Ανατολικών Αποθηκών Κεντρικού Προβλήτα - Επιβατικός Σταθμός και άλλες συναφείς χρήσεις» στις 26/10/2004. 
	Έργο 7.1.4 :
Τεχνικός Σύμβουλος Λιμενικών Έργων Μέτρου 7.1 Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
07-08-2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1848

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.197

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.197

	Δημόσια Δαπάνη
	2.197

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.098

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.099

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο, το οποίο αφορά μόνο σε υπηρεσίες Συμβούλου, αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Υποέργα

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/νσης Δ4 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε θέματα :

· Ελέγχου και διαχείρισης συμβάσεων στα έργα που θα του ανατεθούν,

· Επίβλεψης κατασκευής έργων,

· Βελτίωσης, αναβάθμισης συστήματος διασφάλισης ποιότητας των έργων της Υπηρεσίας. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	2.197

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/04, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές :


Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2004.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Η προκήρυξη της δημοπράτησης, πρόκειται να διενεργηθεί στις αρχές του 2005.

	Έργο 7.1.5 :
Νέος Λιμένας Πατρών – 1ο Τμήμα.


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
17-11-2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 2810

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	61.630

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	61.630

	Δημόσια Δαπάνη
	61.630

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	30.815

	


Κρατική Συμμετοχή
	30.815

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά την κατασκευή κρηπιδωμάτων μήκους 430 μ. περίπου, την κατασκευή κυματοθραύστη μήκους 900 μ. περίπου και την δημιουργία χερσαίων χώρων συνολικής έκτασης 130.000 μ2.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ., είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του Νέου Λιμένα Πατρών 1ο – τμήμα καθώς και νέα έργα και αναλυτικότερα:

· η ολοκλήρωση (κατά 40,4%) κατασκευής κρηπιδωμάτων, συνολικού μήκους 430 μ. περίπου και βάθους 11 μ.,

· η ολοκλήρωση (κατά 40,6%) κατασκευής κυματοθραύστη, μήκους 900 μ. περίπου,

· η ολοκλήρωση (κατά 73%) δημιουργίας χερσαίων χώρων εμβαδού 130.000 μ2 περίπου με επιχώσεις χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων,

· η ολοκλήρωση (κατά 53,5%) της σύμβασης «Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) έργου Ν. Λ. Πατρών,

· ο Σύμβουλος Διαχείρισης υπολειπόμενων εργασιών Ν. Λ. Πατρών,

· η κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων,

· η εκπόνηση οριστικών μελετών έργων επιδομής,

· η κατασκευή έργων επιδομής,

· ο Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Επιδομής.

Υποέργα

Το έργο, όπως εντάχθηκε στο μέτρο, περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	56.966

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.800

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	2.864

	ΣΥΝΟΛΟ
	61.630


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-2004 καλύπτουν το 51,11% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 17.137 χιλ. Ευρώ

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Κατασκευές

Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ως εξής:

· Κατασκευή κρηπιδώματος συνολικού μήκους 430 μ. περίπου και βάθους –11 μ., ολοκλήρωση κατά 88,2%.

· Κατασκευή κυματοθραύστη συνολικού μήκους 900 μ. περίπου, ολοκλήρωση κατά 97,1%.

· Κατασκευή ανωδομών (σωληνώσεις, γεωτεχνικά όργανα παρακολούθησης κλπ), ολοκλήρωση κατά 31,3%.

· Δάπεδα (κατασκευή υπόβασης) 0%.

· Έξαλες επιχώσεις, ολοκλήρωση κατά 61,3%

· Εκσκαφές πυθμένα, ολοκλήρωση κατά 100%.

Επίσης, έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του αγωγού ομβρίων (25-5-04) με προϋπολογισμό 7.458.192,36 € και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής. Δεν έχουν γίνει ακόμα πληρωμές.

Μελέτες

Έγινε ο διαγωνισμός για την ανάθεση των οριστικών μελετών των έργων επιδομής (30-9-03).

Σύμβουλοι

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου Διαχείρισης για την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων του 1ου τμήματος έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%.
Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Στόχοι
Στο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

Α. Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π.-Π.Ο.Α. του ΚΠΣ ΙΙ σε ότι αφορά την περιοχή του Πειραιά και  από την πρωτοβουλία INTERREG σε ότι αφορά τα Ιόνια Νησιά.

Β. Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα:

· Προμήθεια Ελικοπτέρων

Γ. Η κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, αποθηκών, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη των ως άνω ελικοπτέρων

Δ. Οι παρακάτω δράσεις του ΥΕΝ με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων: 

· προμήθεια πλοίων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, περιπολικού και πυροσβεστικών πλοίων,

· εξοπλισμός περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης,

· κατασκευή κτιριακής υποδομής για υλικά και μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης.
Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 8.1
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	99.162

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	99.162

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	49.524

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	49.638

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:

	97,76%


	
	ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.162
	6
	96.945
	97,76%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	99.162
	6
	96.945
	97,76%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	33,60%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.162
	5
	33.321
	33,60%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	99.162
	5
	33.321
	33,60%


	Οικονομική Πρόοδος:
	4,04%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/04, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 4.007 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.162
	4.007
	4,04%
	97.197
	4,12%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 8
	99.162
	4.007
	4,04%
	97.197
	4,12%


Μέτρο 8.1:
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα

Αντικείμενο

Οι προβλεπόμενες πράξεις αφορούν: 

· την επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (Vessel Traffic Management System VTMIS).
· την προμήθεια πλοίων, ελικοπτέρων, εξοπλισμού περιφερειακών σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης και την κατασκευή κτιριακής υποδομής για υλικά και μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης.

· απαραίτητα έργα υποδομών για υποστήριξη ελικοπτέρων.

· προμήθεια ενός σκάφους ανοιχτής θαλάσσης για την καταπολέμηση της ρύπανσης.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	99.162

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	99.162

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	49.524

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	49.638

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	97,76%


Μέχρι τις 30/12/04 στάλθηκαν προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης / Πυροσβεστικό Σώμα και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας). 
Το ποσοστό ενεργοποίησης ανερχόταν σε 100,00% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου πριν την Αναθεώρηση.

Λόγω της μείωσης της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου μετά την Αναθεώρηση κατά 17,70%, το ποσοστό μειώνεται σε 97,76%.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	33,60%


Έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για πέντε (5) Έργα – Πράξεις ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.163
	6
	96.945
	97,76%
	5
	33.321
	33,60%


	Οικονομική Πρόοδος:
	4,04%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004, ανέρχονται σε 4.007χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.162
	4.007
	4,04%
	97.197
	4,12%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:



	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ. 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)
	1
	-
	-
	-

	
	
	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)
	1
	-
	1
	1

	
	
	Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)
	1
	-
	-
	-

	
	
	Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)
	1
	-
	-
	-

	
	
	Εκπαιδευτικό κέντρο - Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)
	2
	-
	-
	-

	
	
	Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)
	2
	-
	-
	-

	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)
	3
	-
	-
	-

	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)
	3
	-
	-
	-


	Έργο 8.1.1:
Σταθμοί πρόληψης - καταπολέμησης της ρύπανσης


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
13/03/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 523
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
700

	

Δημόσια Δαπάνη
	

700 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

350 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

350 

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των περιφερειακών σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας στο Ιόνιο πέλαγος και ειδικότερα την προμήθεια:

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου φράκτη

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου κουρτίνα

· Πνευστού φράγματος ανοικτής θαλάσσης

· Φορητών συστημάτων για την εκτόξευση χημικών διασκορπιστικών ουσιών

· Φορητών συστημάτων δημιουργίας κενού

· Φορητών συστημάτων περισυλλογής πετρελαίου
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 6 υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	700

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2004 καλύπτουν το 67,92% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2004.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

Το έργο υλοποιείται μέσω έξι (6) υποέργων, εκ των οποίων για τα τέσσερα (4) έχει υπογραφεί σύμβαση, ενώ για τα άλλα δύο (2) αναμένεται η επανάληψη του διαγωνισμού. 

Από τα τέσσερα (4) υποέργα, που έχουν συμβασιοποιηθεί, για το ένα (1) ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες παραλαβής και αποπληρωμής, ενώ για τα υπόλοιπα τρία (3) αναμένεται η παραλαβή τους από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβών και εν συνεχεία η αποπληρωμή τους.

	Έργο 8.1.2:
Προμήθεια πλοίων καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
13/03/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 526
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
8.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	

8.100 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

4.050 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

4.050 

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλάμβανε την προμήθεια πέντε (5) σύγχρονων πλοίων αμιγώς απορρυπαντικών για την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας. Έπειτα όμως από την Αναθεώρηση του προγράμματος προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η σχεδίαση και κατασκευή ενός σύγχρονου πλοίου αμιγώς αντιρρυπαντικού για την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας, εντός του 2005 θα εκδοθεί ανάκληση της ισχύουσας απόφασης και έκδοση νέας πρόσκλησης με τον ίδιο προϋπολογισμό.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	8.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις. 
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες έως 31/12/04.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

Στις 12/02/2004 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του έργου, με ημερομηνία δημοπράτησης την 06/04/2004. Λόγω ενστάσεων κατά των τεχνικών προδιαγραφών η δημοπράτηση αναβλήθηκε τελικά. Αναμένεται ανάκληση της ισχύουσας απόφασης και έκδοση νέας πρόσκλησης για τη σχεδίαση και κατασκευή ενός σύγχρονου πλοίου αμιγώς αντιρρυπαντικού για την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας.

	Έργο 8.1.3:
Προμήθεια περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Την 01/04/2003 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 698 απόφαση ένταξης του έργου, με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία απόφαση στη συνέχεια ανακλήθηκε με την υπ.αριθμ. ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 1641/14-07-03 απόφαση λόγω αλλαγής του Τελικού δικαιούχου της πράξης. Ακολούθως στάλθηκε πρόσκληση στον νέο Τελικό Δικαιούχο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και εκδόθηκε η ισχύουσα απόφαση ένταξης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την προηγούμενη.

Ημερομηνία:
07/08/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1837
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.804

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
8.804

	

Δημόσια Δαπάνη
	

8.804 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

4.402 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

4.402 

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ
	8.804

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.804


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 91,16% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/04 ανέρχονται σε 4.007 χιλ. €.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2004

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες οριστικής παραλαβής στις 30/06/2004.

	Έργο 8.1.4:
Προμήθεια περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης 


Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης.

Το έργο με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει απενταχθεί από το Πρόγραμμα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ – ΟΑΛΑΑ/οικ. 2057/ 9-9-04 Απόφαση. Στάλθηκε νέα πρόσκληση στις 30/12/2004 με τελικό δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και προϋπολογισμό 23.476 χιλ. € 

	Έργο 8.1.5:
Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων 


Ημερομηνία:
11/12/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3054
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.565

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
10.565

	

Δημόσια Δαπάνη
	

10.565 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

5.282 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

5.283 

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	10.565

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.565


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2004.

Πληρωμές:

 Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2004.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31-12-2004

Το έργο έχει ενταχθεί στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός με ημερομηνία διενέργειας 17/01/05. 
	Έργο 8.1.6:
Κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης, παντός καιρού


Ημερομηνία:
11/11/2004

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2593
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	5.152

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
5.152

	

Δημόσια Δαπάνη
	

5.152 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

2.576 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

2.576

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· Κατασκευή συμβατικού κτιρίου ετοιμότητας πληρωμάτων Ε/Π Έρευνας και Διάσωσης- Διοικητηρίου 358ΜΕΔ (γραφεία, βοηθ. χώροι, κλπ) ωφέλιμης επιφάνειας 630τμ, στο Αεροδρόμιο Δεκελείας του Ν. Αττικής

· Συμπληρωματικά έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Δεκελείας του Ν. Αττικής

· Έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Λήμνου στη Νήσο Λήμνο

· Έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Μαριτσών στη Νήσο Ρόδο

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
	1.953

	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
	2.076

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	418

	ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΦΠΑ
	705

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.152


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2004.

Πληρωμές:

Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2004.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31-12-2004

Και για τα τέσσερα υποέργα συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	 Έργο 8.1.7:
Ανέγερση προκατασκευασμένων κτιρίων (αποθήκη – εκπαιδευτικό κέντρο) και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικού κέντρου προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος και λειτουργιών διοίκησης – υποστήριξης βάσης λιμενικού σώματος στην Ελευσίνα.


Στις 15/12/2004 υποβλήθηκε το Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργου και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.

	 Έργο 8.1.8:
Επέκταση του ΕΘνικού VTMIS(μη ενταγμένο)


Από τον Τελικό Δικαιούχο του Μέτρου υποβλήθηκε πρόταση, για ένταξη του έργου η οποία καθυστέρησε λόγω ενδεχόμενης τροποποίησης του περιεχομένου του καθώς υπήρχε πρόταση μεταφοράς τμήματος αντικειμένου του έργου στο ΠΚΠ Interreg Ελλάδα-Κύπρος.

Σε συνέχεια συνεννοήσεων με το Φορέα και το ΠΚΠ οριστικοποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο που θα προταθεί στο ΕΠ – ΟΑΛΑΑ και έχει ζητηθεί υποβολή επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου.
Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στόχοι
Α. Δράσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος.

Β. Δράσεις για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, κυρίως της Εγνατίας Οδού. 

Γ. Τεχνική Βοήθεια για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος που  περιλαμβάνει και καλύπτει την Τεχνική Υποστήριξη (προμήθειες), τις Επείγουσες Μελέτες–Εμπειρογνωμοσύνες, την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, κάποιες λειτουργικές δαπάνες, κ.λ.π..
Περιεχόμενα
Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 9.2
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	163.657

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	163.657

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	81.828,5 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	81.828,5

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:

	76,85%


Έχουν ενεργοποιηθεί και τα δύο (2) Μέτρα του Άξονα.

Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9.2 της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος δεν προκηρύσσεται (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. εδάφιο «Πρόοδος Υλοποίησης» του Μέτρου 9.2.
	
	ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	136.648
	4
	101.631
	74,37%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.008
	1
	24.141
	89,38%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	163.657
	5
	125.772
	76,85%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	26,53%


Εκδόθηκαν δεκαπέντε (18) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 43.426 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (μετά την Αναθεώρηση)
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	136.648
	3
	36.825
	26,95%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.008
	15
	6.601
	24,44%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	163.657
	18
	43.426
	26,53%


	Οικονομική Πρόοδος:
	15,25%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/2004 ανέρχονται σε 13.439 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	136.648
	11.616
	8,50%
	91.718
	12,67%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.008
	1.823
	6,75%
	18.413
	9,90%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 9
	163.657
	13.439
	15,25%
	110.132
	12,20%


Μέτρο 9.1: Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας

Αντικείμενο 

Οι προβλεπόμενες πράξεις αφορούν σε:
Α.
Δράσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι δράσεις αυτές υπάγονται γενικά στην αρμοδιότητα δύο υπουργείων: του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΥΔΤ). Έτσι οι δράσεις του Μέτρου 9.1 ανά φορέα υλοποίησης περιλαμβάνουν:

1. Δράσεις που θα υλοποιηθούν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.:

· Εντοπισμός και παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και συντονισμός αντίστοιχων παρεμβάσεων στο λοιπό υπεραστικό οδικό δίκτυο.

· Βελτίωση της σήμανσης και του εξοπλισμού ασφάλειας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και συντονισμός αντίστοιχων παρεμβάσεων στο λοιπό υπεραστικό οδικό δίκτυο.

· Συντονισμός παρεμβάσεων βελτίωσης του οδικού περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές.

· Έλεγχος, παρακολούθηση και αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών.

2. Δράσεις που θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία):

· Για βελτίωση της αστυνόμευσης, η ΕΛ.ΑΣ. θα προμηθευτεί περιπολικά οχήματα, οχήματα έρευνας τροχαίου ατυχήματος, γερανοφόρα οχήματα, μοτοσικλέτες ρύθμισης της κυκλοφορίας, συσκευές ελέγχου μέθης, πομποδέκτες οχημάτων, πομποδέκτες δικύκλων, φορητές πινακίδες, κώνους και σταθμούς βάσεως κ.λ.π.

· Για βελτίωση της διάσωσης σε περίπτωση ατυχήματος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα προμηθευτεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως Διασωστικές Σειρές, Γερανοφόρα Οχήματα (έλξης-ανύψωσης και μόνο ανύψωσης), καθώς και Ειδικά Διασωστικά Οχήματα κλπ.

Β. Δράσεις για καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας των οδικών αξόνων, όπως  προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής και έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας (Intelligent Transport Systems ITS) για την Εγνατία Οδό.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	136.648

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	136.648

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	68.324

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	68.324


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	74,37%


Προκηρύχθηκαν – στάλθηκαν προσκλήσεις στους παρακάτω Τελικούς Δικαιούχους:

· Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΕΛ. ΑΣ και Π.Σ.), ύψους 27.587 χιλ.€.

· Στην Ανώνυμη Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ύψους 20.543 χιλ.€.
· Στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./ Δ/νση Δ3, ύψους 53.501 χιλ.€. 

Μετά την Αναθεώρηση του Προγράμματος, αυξήθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 34,45%, για την ενίσχυση των δράσεων οδικής ασφάλειας με πρόσθετες παρεμβάσεις. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	26,95%


Εκδόθηκαν τρεις (3) αποφάσεις ένταξης για το Μέτρο 9.1.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	136.648
	4
	101.631
	74,37%
	3
	36.825
	26,95%


	Οικονομική Πρόοδος:
	8,50%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2004, ανέρχονται σε 11.616 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	136.648
	11.616
	8,50%
	91.718
	12,67%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2006
	έως 31/12/2003
	έως 31/12/2004
	2005

	Μ. 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	1
	-
	-
	-

	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ.)
	190
	190
	190
	190

	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	19
	19
	19

	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	10
	10

	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	26
	26
	26

	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	334
	334
	334

	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1249
	618
	618
	618

	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	234
	234
	234

	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	246
	246
	246

	
	
	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	1139
	-
	-
	-

	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	624
	624
	624

	
	
	Κώνοι (τεμ)
	3911
	3911
	3911
	3911

	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	39
	39
	39

	
	
	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	-
	-
	-

	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	35
	-
	-
	-

	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	4
	-
	-
	-

	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	-
	-
	-

	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	30
	-
	-
	-

	
	
	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	-
	37
	37


	Έργο 9.1.1:
Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Στις 16/5/02 εκδόθηκε η υπ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 2037 απόφαση ένταξης του έργου, με προθεσμία αποπληρωμής την 30/9/03. Στη συνέχεια εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης η οποία δε διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνει την προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως την 31/12/2004.

Ημερομηνία:
30/09/2003

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2159

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.673

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.673

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.673

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.043

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.630

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που εντάχθηκε με την παραπάνω απόφαση, περιλαμβάνει τις εξής προμήθειες:

· Συσκευών ελέγχου και μέτρησης μέθης

· Συσκευών μέτρησης ταχύτητας μεταφορικών μέσων
· Δίκυκλων μοτοσικλετών Τροχαίας
· Γερανοφόρων Τροχαίας
· Οχημάτων Τροχαίας τύπου JEEP
· Οχημάτων έρευνας τροχαίου ατυχήματος
· Αναμεταδοτών

· Φορητών πομποδεκτών

· Πομποδεκτών οχημάτων
· Πομποδεκτών δικύκλων
· Πομποδεκτών βάσεων άνευ τηλεχειρισμού
· Κώνων ρυθμίσεως κυκλοφορίας
· Πινακίδων τροχαίας φορητών αυτοφωτιζόμενων
· Οχημάτων τροχαίας περιπολικών
· Συσκευών μετρήσεως ταχύτητας μεταφορικών μέσων (RADAR) με φωτογραφικό σύστημα σε Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	1.259

	ΚΑΛΟΥΠΙΑ  / ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	210

	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
	4.536

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	1.227

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
	1.588

	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ
	2.493

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	3.360

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.673


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-12-04

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-2004 καλύπτουν το 79,17% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 11.616 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2004

Τα δώδεκα (12) από τα δεκαπέντε (15) υποέργα της πράξης έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ τα υπόλοιπα τρία (3) παρουσιάζουν καθυστερήσεις στη διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών.

	
	
	Ημ. Δημοσίευσης Περιλ. Διακήρυξης στον Τύπο
	Ημερομηνία Υπογραφής 

της Σύμβασης
	Οριστική Παραλαβή

	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	190
	27/09/2000
	07/09/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	22/12/2000
	18/06/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	31/08/2000
	01/02/2001
	ΝΑΙ

	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	06/09/2000
	06/07/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	28/11/2000
	02/08/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	28/11/2000
	22/06/2001
	ΝΑΙ

	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	06/10/2000
	03/08/2001
	ΝΑΙ

	Κώνοι (τεμ)
	3911
	10/11/2000
	14/05/2001
	ΝΑΙ

	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	15/12/2000
	30/08/2001
	ΝΑΙ

	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	25/10/2000
	15/02/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές ελέγχου μέθης (τεμ)
	618
	23/12/2000
	18/01/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	25/04/2003
	04/02/2004
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	1139
	
	
	

	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας (τεμ)
	631
	
	
	

	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	
	
	


	Έργο 9.1.2:
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα


Ημερομηνία:
11/12/2003

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3053

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	12.913

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.913

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.913

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.258

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.655

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια:

· 35 τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων, ταχείας επέμβασης

· 4 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας

· 5 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης - ανύψωσης

· 30 διασωστικών σειρών εργαλείων

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	12.385

	ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
	528

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.913


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-12-04

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-2004.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31-12-04.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2004

Το έργο αποτελείται από τέσσερα (4) υποέργα, εκ των οποίων το ένα (1) βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης των προσφορών, ενώ για τα άλλα τρία (3) υπήρξε αναβολή των διαγωνισμών λόγω ενστάσεων κατά των τεχνικών προδιαγραφών.

Για το πρώτο υποέργο εξετάσθηκαν οι εμπρόθεσμες υποβληθείσες ενστάσεις και αποφασίστηκε η τροποποίηση όρων της σχετικής διακήρυξης και η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Για τα υποέργα 2 και 3, ο διαγωνισμός ανεβλήθη προκειμένου να εξεταστούν οι εμπρόθεσμες υποβληθείσες ενστάσεις ενώ για το υποέργο 4 διενεργήθηκε διαγωνισμός στις 12/10/2004 και κατατέθηκαν πέντε (5) προσφορές οι οποίες αξιολογούνται.

	Έργο 9.1.3:
Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας.


Ημερομηνία:
15/12/2003

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3082

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.239

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.239

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.239

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.435

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.804

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Έχει υποβληθεί νέα πρόταση από το Φορέα Υλοποίησης με τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου, εξαιτίας αντίστοιχης τροποποίησης της μελέτης. Το νέο Τεχνικό Δελτίο Έργου είναι υπό αξιολόγηση.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας σε επιλεγμένες επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	9.239

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.239


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30-12-04

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 30-12-2004.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 30-12-04.

	Έργο 9.1.4:
Διαχείριση της Κυκλοφορίας με Τηλεματικά μέσα στην Εγνατία Οδό


Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τη διαχείριση της κυκλοφορίας με Τηλεματικά μέσα στην Εγνατία Οδό. 
Για το έργο αυτό έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο και αναμένεται νέα αναμορφωμένη Πρόταση από τον Φορέα Υλοποίησης, η οποία θα συμπεριλάβει και παρατηρήσεις που έγιναν κατά την διαδικασία αξιολόγησης του Τεχνικού Δελτίου.
Μέτρο 9.2:
Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Αντικείμενο

Γενικός στόχος του Μέτρου 9.2 είναι η αποτελεσματική εφαρμογή όλων των παρεμβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν από το Πρόγραμμα. Από τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 9 μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενέργειες που αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Αντικείμενο του  Μέτρου αποτελούν οι δράσεις τεχνικής βοήθειας, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Προγράμματος. Σε αυτές δεν εντάσσονται  οι απαραίτητες συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις των Αξόνων Προτεραιότητας 1 ’’Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ’’ και 2 ‘’Εγνατία Οδός’’, οι οποίες περιλαμβάνονται στα Μέτρα 1.7 και 2.3 αντίστοιχα. 

Το Μέτρο 9.2 δεν περιλαμβάνει φυσικό αντικείμενο, αλλά αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος.

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες ενέργειες στο πλαίσιο του Μέτρου 9.2 είναι:

1. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο. Επίσης οι υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

2. Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων, όπως:

· Προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.

· Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

· Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

· Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

· Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

4. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260 / 1999.

5. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

6. Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π. 

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2 είναι πρώτης προτεραιότητας, αφού συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου του Μέτρου και στην υλοποίηση όλων των έργων και των επιμέρους στόχων του Προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	27.008

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	27.008

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	13.504

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	13.504

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	 


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	89,38%


Το Μέτρο 9.2 δεν προκηρύσσεται, όπως τα άλλα Μέτρα του Προγράμματος. 
Ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησης του Μέτρου 9.2 προσδιορίζονται από το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», τον «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006», που εκδόθηκαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. τον Απρίλιο του 2002 καθώς και την Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 « Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων » που εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. τον Σεπτέμβριο του 2003.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, η τεχνική βοήθεια – στήριξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υλοποιείται μέσω ετήσιων επιμέρους προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης, που εγκρίνονται από το ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Στα ίδια προγράμματα περιλαμβάνονται (σε χωριστό Υποπρόγραμμα) και οι προτεινόμενες δράσεις τεχνικής βοήθειας – στήριξης που προτείνονται να υλοποιηθούν με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση.

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας εκτελούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΟΑΛΑΑ ή εκχωρείται η αρμοδιότητα εκτέλεσής τους  σε άλλους φορείς.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για το 2004 εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2004 και αναμένεται η υλοποίηση των αντίστοιχων συμβάσεων.
Μετά την Αναθεώρηση μειώθηκε η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου κατά 3,08%. Για το λόγο αυτό, εμφανίζεται αυξημένο το ποσοστό ενεργοποίησης ως προς τη δημόσια δαπάνη του Αναθεωρημένου Προγράμματος σε σχέση με την αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη πριν την Αναθεώρηση.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	24,44%


Έως την 31/12/2004 εκδόθηκαν δεκαπέντε (15) αποφάσεις ένταξης πράξεων, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.601 χιλ.€.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	(Μετά την Αναθεώρηση)
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.008
	1
	24.141
	89,38%
	15
	6.601
	24,44%


	Οικονομική Πρόοδος:
	6,75%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/04, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 1.823 χιλ. €.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004
	2004

	Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (μετά την Αναθεώρηση)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2004
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2004
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.008
	1.823
	6,75%
	18.413
	9,90%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 
Δεν αναφέρονται δείκτες για το Μέτρο 9.2 στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, διότι αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος, που δεν εκφράζονται με ποσοτικές τιμές – στόχους.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Οι σημαντικότερες από πλευράς προϋπολογισμού δράσεις του Μέτρου 9.2, όπως τα έργα των Συμβούλων Παραχώρησης, χρηματοδοτούνται (με προένταξη) από Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ήδη από το έτος 2001, προκειμένου να μην καθυστερήσει το έργο των Συμβούλων αυτών. Μετά την δημιουργία της Ο.Α.Π., τα Τεχνικά Δελτία Έργων των Συμβούλων Παραχώρησης επανυποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και βρίσκονται στην φάση της αξιολόγησης.
Τα έργα των Συμβούλων Παραχώρησης έχουν εγκριθεί στο Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του 2003.
	Έργο 9.2.1: Πρόσληψη Συμβούλου για την προετοιμασία των τμημάτων εργαστηρίων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών (τ. Περιφερειακών εργαστηρίων Δημοσίων Έργων) για διαπίστευση στο εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Στις 7/10/2002 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3029 απόφαση ένταξης του έργου με προθεσμία αποπληρωμής του έργου την 30/9/03. 

Στις 25/11/2003 εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης, η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνει την προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως τις 31/12/2003.

Ημερομηνία:
25/11/2003

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2162
Προϋπολογισμός: 

   ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	332

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	332

	

Δημόσια Δαπάνη
	332

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	166

	


Κρατική Συμμετοχή
	166


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία των Περιφερειακών Εργαστηρίων για διαπίστευση, όπως επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποφεύγονται πολλαπλοί έλεγχοι στα Κράτη-μέλη. Με το έργο θα πραγματοποιηθεί αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Περιφερειακών Εργαστηρίων, ώστε ο έλεγχος ποιότητας στα Δημόσια και ιδιωτικά Έργα να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και με τα ίδια πρότυπα. Στις υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνονται και εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Εργαστηρίων σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας, σύνταξη Εγχειριδίων Ποιότητας, διαδικασιών και προετοιμασία φακέλου για διαπίστευση στο ΕΣΥΔ .

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	332

	ΣΥΝΟΛΟ
	332


Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχουν ολοκληρωθεί στις 13/12/2003.

	Έργο 9.2.2:
Μεταφορά τεχνογνωσίας: 1) Στην εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας Δημ. έργων (Value Engineering), 2) Στον χαρακτηρισμό Δημ. έργων ως έργων κοινής ωφέλειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Το έργο εντάχθηκε στις 27/11/2002 με την απόφαση ένταξης Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3371. Στις 9/9/2004 εκδόθηκε η 1η τροποποιητική απόφαση ένταξης. 

Ημερομηνία:
9/9/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1559
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	             145

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	             145

	

Δημόσια Δαπάνη
	             145

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	70

	


Κρατική Συμμετοχή
	75


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε στο Ο.Π.Σ. περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες (Γαλλία – Αμερική) στην Ελλάδα, για την βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν σήμερα στα παρακάτω θέματα:

· την Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας (ΑΛΑ), μία τεχνική προσανατολισμένη στη λειτουργικότητα που αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της οικονομικής αποτελεσματικότητας στα ποικίλα στοιχεία ενός προγράμματος τεχνικού έργου και ιδιαίτερα συγκοινωνιακού έργου.

· τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Γαλλικού Υπουργείου Δημοσίων Έργων στο χαρακτηρισμό Δημοσίων Έργων ως «Έργων Κοινής Ωφέλειας», ώστε να προετοιμάσει τον κύριο του έργου, εν προκειμένω την ΓΓΔΕ, για την λήψη θεσμικών μέτρων στον τομέα αυτό.
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	145

	ΣΥΝΟΛΟ
	145


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-2004 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/04 ανέρχονται σε 101 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31-12-04

· Το 1ο υποέργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο

· Το 2ο υποέργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο και αναμένεται η αποπληρωμή του.

	Έργο 9.2.3:
Μελέτη σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
21/11/2002

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3340

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	600

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	600

	

Δημόσια Δαπάνη
	600

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	288

	


Κρατική Συμμετοχή
	312


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Μελέτη σχεδιασμού ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος με στόχο τη συμβατή ανάπτυξη λιμένων στην Ανατολική Ελλάδα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) του Υ.Ε.Ν., στα πλαίσια χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	600

	ΣΥΝΟΛΟ
	600


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Η σύμβαση υπεγράφη στις 12/2/2004 με ποσό 442.500€. Αναμένεται η υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Έργου λόγω συμβασιοποίησης.

Πληρωμές:

Έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 45.000,00 euro, αλλά δεν έχουν καταχωρηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

	Έργο 9.2.4: Σύμβουλος ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) του Κ.Π.Σ. 2000-2006.


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.3216/4-11-02 Απόφαση Ένταξης Πράξης. 

Στις 16/04/2004 εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης με την υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.868 στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό κόστος της. Στις  12/10/2004 εκδόθηκε η 2η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης στην οποία δε διαφοροποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνεται η προθεσμία αποπληρωμής του έργου.

Ημερομηνία:
12/10/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ.2336

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	266

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	266

	

Δημόσια Δαπάνη
	266

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	133

	


Κρατική Συμμετοχή
	133


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλου για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., για την παροχή των  κατάλληλων πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τις αρχικές επιπτώσεις των υλοποιούμενων παρεμβάσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	266

	ΣΥΝΟΛΟ
	266


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-2004 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/12/2004 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που καλύπτουν το 100% του προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31-12-2004

Το έργο του Σ.Α. περιλαμβάνει την προετοιμασία έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, καθώς και σχετιζόμενων αναφορών, που οφείλει να υποβάλει σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία της υλοποίησης του Προγράμματος, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων (αναφορών) σε συγκεκριμένα ζητήματα μετά από εντολή της Διαχειριστικής Αρχής.

Ειδικότερα έχει υποβληθεί στην Διαχειριστική Αρχή κατά τη διάρκεια του έτους:

1. Η Ειδική Έκθεση εξειδίκευσης της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης.

2. Η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία αποτελεί το βασικό παραδοτέο του έργου.

3. Ειδικές αναφορές επί της αξιολόγησης της επίδοσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με τους δείκτες του αποθεματικού επίδοσης.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχουν ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης στις 30/4/2004. 

	Έργο 9.2.5: Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
18/12/2002

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /οικ.3557

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.250


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο αφορά σε Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προς :

Α) Τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Β) Την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται :

1. Ad hoc δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και έντυπο τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

2. Εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών κειμένων κ.λ.π.

3. Παραγωγή CD-ROM και άλλων ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων

4. Οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας

5. Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

6. Υπηρεσίες Συμβούλου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και υλοποίηση δράσεων Πληροφόρησης & Δημοσιότητας μέσω της Σύμβασης του Συμβούλου αυτού.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.000

	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2004 καλύπτουν το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/12/2004 δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

Με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 1993 στις 5/9/2003 (ορθή επανάληψη 13/10/2003) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εκχωρήθηκαν οι αρμοδιότητες της δράσης στη Δ/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ.Ο.Α.Δ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε η δράση στη ΔΟΑΔ. 

Έχουν υλοποιηθεί δημοσιεύσεις σε καταχωρήσεις σε εφημερίδες και έντυπο υλικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ. 

Έχει υποβληθεί τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο και βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

	Έργο 9.2.6: Διερεύνηση του κινδύνου μεταφοράς επικινδύνων υλικών


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 965/9-5-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 30-8-2004 εγκρίθηκε η τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 1953 Απόφαση Ένταξης Πράξης στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό ποσό της πράξης.

Ημερομηνία:
30/8/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1953

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	151

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	151

	

Δημόσια Δαπάνη
	151

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	75,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	75,5


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην έρευνα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων διαχείρισης κρίσεων (μοντέλο λήψης αποφάσεων) για τα επικίνδυνα φορτία και τα πετρελαιοειδή που μεταφέρονται δια θαλάσσης ώστε η λήψη απόφασης από τους εμπλεκόμενους στην όλη διαδικασία φορείς να είναι έγκαιρη και ολοκληρωμένη αναφορικά με τους τρόπους εκτίμησης κίνδυνων που προέρχονται από τέτοια ναυτικά ατυχήματα, καθώς επίσης και τις ασφαλείς επιχειρησιακές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τους.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	151.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	151.000,00


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-04 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31-12-04 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 75.500€.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

Έχει προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.7: Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 44/14-1-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 14-7-04 εγκρίθηκε η 1η τροποποίησή της με την υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 1682 Απόφαση Ένταξης Πράξης στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό ποσό της.  Στις 28-9-04 εκδόθηκε η 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία δεν διαφοροποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνεται η προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως 30/4/2005.

Ημερομηνία:
28/9/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2204

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	197

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	197

	

Δημόσια Δαπάνη
	197

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	98,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	98,5


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους 2002 για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα :

· Προμήθειες σε Η/Υ και περιφερειακά όπως ανατροφοδότης ρεύματος.

· Προμήθεια σε έτοιμα πακέτα λογισμικών, όπως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων και λοιπές εφαρμογές, καθώς και σε άδειες χρήσεις πακέτων software της αγοράς (arcview, office, antivirus, windows 2000 κ.λπ.) συμβατά με το Ο.Π.Σ.

· Προμήθεια σε λοιπό εξοπλισμό, όπως ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την απεικόνιση έργων και μηχανή τηλεομοιοτυπίας.

· Ανάπτυξη Εφαρμογής Πληροφορικής για την μηχανογράφηση του ΠΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	197

	ΣΥΝΟΛΟ
	197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-04

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/04 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/12/04 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες αξίας 146.433,46€

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/12/2004

Μέχρι 30-9-2004 έχουν ολοκληρωθεί οι προμήθειες σε Η/Υ κ Περιφερειακά σε ποσοστό 100%, σε εργαστηριακό εξοπλισμό σε ποσοστό 100%. Οι Προμήθειες Λογισμικού έχουν υλοποιηθεί σε ποσοστό 83% και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2005. 

Το υποέργο «Εφαρμογή Πληροφορικής» έχει ολοκληρώσει το φυσικό του αντικείμενο, έχει πληρωθεί σε ποσοστό 70% και αναμένεται η αποπληρωμή του.

	Έργο 9.2.8:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 45/14-1-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 23-6-2004 εγκρίθηκε η 1η τροποποίησή Απόφασης Ένταξης Πράξης στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και μειώνεται το συνολικό ποσό της.

Ημερομηνία:
23/6/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1504

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	90

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	90

	

Δημόσια Δαπάνη
	90

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	45

	


Κρατική Συμμετοχή
	45


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης.

Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως εξειδικευμένη ορολογία σε ξένη γλώσσα.

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Υποέργα

Το έργο όπως έχει τροποποιηθεί περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	90

	ΣΥΝΟΛΟ
	90 


Β. Εξέλιξη Οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-04 κάλυψαν το 27,68% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

Πληρωμές:

Έως 30/09/04 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες αξίας 24.911,70€

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/12/2004

Μέχρι 31-12-04 έχουν υλοποιηθεί δράσεις εκπαίδευσης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ σε ποσοστό 40,59% και δράσεις συμμετοχών σε συνέδρια σε ποσοστό 1,87%.

	Έργο 9.2.9:
Μελέτες – Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 46/14-1-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 12-10-2004 εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης στην οποία εξειδικεύεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης και αλλάζει ο προϋπολογισμός του έργου.

Ημερομηνία:
12-10-2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2334

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.025

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.025

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.025

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	512,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	512,5


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου μετά την τροποποίηση αφορά σε μελέτες και υπηρεσίες συμβούλων. Συγκεκριμένα, αφορά στην παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ σε θέματα τεχνικής, νομικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης.

Υποέργα

Το έργο όπως τροποποιήθηκε περιλαμβάνει 12 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	1.025

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.025


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-04

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-04 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Έως 31/12/04 έχουν καταχωρηθεί δαπάνες αξίας 837.486,08€ .

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31-12-04

Μέχρι 31-12-04, έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο 7 συμβάσεων. Οι υπόλοιπες 5 συμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. 

	Έργο 9.2.10: Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της  Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Στις 25-9-2003 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2190/25-9-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 9-9-2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2058 Απόφαση Απένταξης Πράξης από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Ημερομηνία:
09-09-2004

Απόφασης Απένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2058

	Έργο 9.2.12: 
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Η ένταξη του έργου στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2189/25-9-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 28-9-2004 εγκρίθηκε η 1η τροποποίησή της στην οποία τροποποιείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης. 

Ημερομηνία:
28-9-2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2203

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα
Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31-12-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/12/2004

Έχει προχωρήσει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου με προμήθεια περιφερειακών αξίας 1.470,28 €.
	Έργο 9.2.13: Σύνταξη Μελέτης για τη Λήψη Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Το έργο εντάχθηκε στις 20/5/2003 με την απόφαση ένταξης Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1067. Στις 30/8/2004 εκδόθηκε η 1η τροποποιητική απόφαση ένταξης πράξης. Η τροποποίηση αφορούσε σε μικρή μείωση του προϋπολογισμού καθώς και σε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Ημερομηνία:
30-8-2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1952

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	152,2

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	152,2

	

Δημόσια Δαπάνη
	152,2

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	73

	


Κρατική Συμμετοχή
	79,2


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η σύνταξη μελέτης ειδικών διαμορφώσεων και προγραμματισμού για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά μήκος των αξόνων ΠΑΘΕ και Κορίνθου-Τριπόλεως.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Υποέργα

Η πράξη, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 1 υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	152,2

	ΣΥΝΟΛΟ
	152,2


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2004

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-2004 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/04 ανέρχονται σε 152,2 χιλ. Ευρώ. Το οικονομικό αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθεί.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2004

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθεί στις 9/12/2004.

	Έργο 9.2.14:
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Το έργο εντάχθηκε στις 09/09/2004 με την Απόφαση Ένταξης Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2059
Ημερομηνία:
09-09-2004

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2059

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31-12-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/12/2004

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.15:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
24/09/2003

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2177

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	580

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	580

	

Δημόσια Δαπάνη
	580

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	290

	


Κρατική Συμμετοχή
	290


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η πράξη αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 2004. 

Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για οργάνωση εκδηλώσεων. 

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. 

Για εκπαίδευση τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.

Υποέργα

Η πράξη, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	580

	ΣΥΝΟΛΟ
	580


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31-12-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/12/2004

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

	Έργο 9.2.16: 
Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
15/09/2004

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2105

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	220

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	220

	

Δημόσια Δαπάνη
	220

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	106

	


Κρατική Συμμετοχή
	114


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε  υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων και συμβούλου τεχνικής υποστήριξης δράσεων των Μονάδων της Διαχειριστικής.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	220

	ΣΥΝΟΛΟ
	220


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31-12-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/12/2004

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

	Έργο 9.2.17:
Έρευνες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
14/09/2004

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2093

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	330

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	330

	

Δημόσια Δαπάνη
	330

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	158

	


Κρατική Συμμετοχή
	172


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά έρευνες και σχετικές υπηρεσίες συμβούλων και συγκεκριμένα :

· Έρευνα για την υλοποίηση Συστήματος Κοινωνικοοικονομικών και Περιβαλλοντικών Δεικτών από την λειτουργία του ΠΑΘΕ. Μέσω της έρευνας αυτής θα αναπτυχθεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο παρακολούθησης, καταγραφής αξιολόγησης και ερμηνείας των χωρικών επιπτώσεων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ στην περιοχή Θεσσαλίας.

· Σύμβουλος για την ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικής Απεικόνισης των έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και του Ταμείου Συνοχής στην ΔΑ. Το σύστημα θα περιλαμβάνει γεωγραφική απεικόνιση των έργων, διαχείριση γεωγραφικής πληροφορίας και δεικτών των έργων, με πληροφορίες φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Θα παράγει αναφορές  και εκτυπώσεις με μεγάλη παραμετροποίηση.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	330

	ΣΥΝΟΛΟ
	330


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι έως 31-12-04  

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου  μέχρι 31/12/2004

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

2.1.3
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στον Πίνακα 3 αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος – επίτευξη Δεικτών Πραγματοποίησης - ανά Άξονα και Μέτρο, σε σχέση με τους στόχους του Αναθεωρημένου Συμπληρώματος Προγραμματισμού. Η ενημέρωση της επίτευξης των στόχων έγινε έως 31/12/2004 ενώ παρέχονται στοιχεία εκτίμησης επίτευξης στόχων για την επόμενη χρονική περίοδο (2005).

Η επίτευξη των στόχων για το 2004 παρουσιάζει σχετική υστέρηση για τα Μέτρα το φυσικό αντικείμενο των οποίων έχει τροποποιηθεί στην Αναθεώρηση του Προγράμματος και ειδικότερα στα παρακάτω Μέτρα: 

Ειδικότερα, αναφέρονται τα ακόλουθα Μέτρα: 

· Μέτρο 1.2, το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου, το οποίο περιελάμβανε δράσεις παραχώρησης, τροποποιήθηκε ριζικά και περιέλαβε νέες δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν ως Δημόσιο Έργο από τον ΠΑΘΕ,
· Μέτρο 2.1, λόγω της ένταξης, επιπλέον του αρχικά προβλεπόμενου έργου της Εγνατίας, των νέων τμημάτων Στρυμώνα-Νέα Πέραμος και Μέστη-Μάκρη,

· Μέτρο 2.2, λόγω της ένταξης, του νέου τμήματος από Α/Κ Παναγιάς – Α/Κ Γρεβενών

· Μέτρο 3.2, λόγω της οριστικοποίησης του φυσικού αντικειμένου των τμημάτων του ΒΟΑΚ,

· Μέτρο 3.5, λόγω της ένταξης νέων τμημάτων του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα,
· Μέτρο 7.1, όπου παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των νέων λιμένων λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου και προσθήκης νέου αντικειμένου.
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

2006

ΕΩΣ 

31/12/2003

ΕΩΣ 

31/12/2004

2005

1 2 3 4 5 6

Μέτρο 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 446.034 Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ Β' ΚΠΣ (χλμ) 41 28,11 39,8 39,8

Μέτρο 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο 260.001 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 34 - - -

Μέτρο 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ) 0

Μέτρο 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 200.160 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 12,5 - - -

Μέτρο 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 650.065 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ) 65,3 62,8 65,3 65,3

Μέτρο 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.851 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ) 3,5 92,5%x3,5 100%x3,5 100%x3,5

Μέτρο 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β' ΚΠΣ (χλμ) 164 124,9 153 159

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημ. Εγνατίας Οδού (χλμ) 65 - - -

Μέτρο 2.2

Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική 

Ελλάδα

839.204 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 67 - - 8,3

Μέτρο 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002

Μέτρο 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 583.183

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ) 10 9 9 9

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 22 4,5 4,5 4,5

Μέτρο 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 33.120 Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Ιονίας Οδού Β' ΚΠΣ (χλμ) 23 10+70%x13 - -

Μέτρο 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας 42.463

Μέτρο 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 45.000 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 7 - - -

Μέτρο 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 140.000

Μέτρο 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 170.001 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 4 4 4 4

Γραμμή Μετρό (χλμ) 12,55 75%x12,56 83%x12,56 91%x12,56

Σταθμοί Μετρό (τεμ) 10 55% x 10 65% x 10 75% x 10

Αμαξοστάσια 1 30% x 7 55% x 7 60% x 7

Σταθμοί Μετεπιβίβασης (τεμ) 7 90% x 1 100% x 1 100% x 1

Συρμοί 17 90% x 17 100% x 17 100% x 17

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ



ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)

157.958 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

Μέτρο 3.2

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

ΠΙΝΑΚΑΣ  3

743.973

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία 

και Θράκη

Μέτρο 2.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης Μέτρο 5.1 720.103
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ
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ΕΩΣ 

31/12/2003

ΕΩΣ 

31/12/2004

2005

1 2 3 4 5 6

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ



ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)


[image: image4.emf]Γραμμή Μετρό (χλμ) 9,4 - - -

Σταθμοί Μετρό (τεμ) 14 - - -

Γραμμή Μετρό (χλμ) 1,26 - - -

Σταθμοί Μετρό (τεμ) 1 - - -

Μέτρο 7.1 Λιμάνια 202.001 Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ) 11 - 1 1

Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ) 1 - - -

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ) 1 - 1 1

Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ) 1 - - -

Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ) 1 - - -

Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ) 2 - - -

Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης 2 - - -

Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ) 3 - - -

Πυροσβεστικά πλοία (τεμ) 3 - - -

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας 1 - - -

Περιπολικά οχήματα (τεμ) 190 190 190 190

Οχήματα τζιπ (τεμ) 19 19 19 19

Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ) 10 10 10 10

Γερανοφόρα οχήματα (τεμ) 26 26 26 26

Περιπολικά δίκυκλα (τεμ) 334 334 334 334

Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ) 1.249 618 618 618

Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ) 234 234 234 234

Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ) 246 246 246 246

Πομποδέκτες φορητοί (τεμ) 1.139 - - -

Φορητές πινακίδες (τεμ) 624 624 624 624

Κώνοι (τεμ) 3.911 3.911 3.911 3.911

Σταθμοί βάσης (τεμ) 39 39 39 39

Αναμεταδότες (τεμ) 30 - - -

Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ) 35 - - -

Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ) 4 - - -

Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ) 5 - - -

Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ) 30 - - -

Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα 37 - 37 37

Μέτρο 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 27.008

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη 

Θάλασσα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: " ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ "

99.163

Μέτρο 6.2

Μέτρο 9.1 Οδική Ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας

Μέτρο 6.1 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 243.992

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

Μέτρο 8.1

136.648

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 580.421


2.1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2004

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται αναλυτικά οικονομικά στοιχεία προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση την Αναθεώρησή του.

Συγκεκριμένα,

· Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ενεργοποίηση Μέτρων και Αξόνων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έως 31/12/2004. 

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των προσκλήσεων και των αποφάσεων ένταξης έχει αυξηθεί από το 2003. Το ποσοστό δέσμευσης Δημόσιας Δαπάνης για το 2004 φαίνεται να είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του 2003 καθώς υπολογίστηκε επί της αυξημένης Δημόσιας Δαπάνης του Αναθεωρημένου Προγράμματος. 

· Στους Πίνακες 2Α και 2Β παρουσιάζεται η Οικονομική Πρόοδος του Προγράμματος έως 31/12/2004 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.

Παρατηρείται αύξηση των πληρωμών έως 31/12/2004 στον Πίνακα 2Β δεδομένου ότι αφορά πληρωμές που έγιναν έως 31/12/2004 αλλά καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ μετά την ημερομηνία αυτή.

· Οι Πίνακες 2Γ και 2Δ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για τα έτη 2000-2004 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.
Παρατηρείται αύξηση των πληρωμών έως 31/12/2004 στον Πίνακα 2Β δεδομένου ότι αφορά πληρωμές που έγιναν έως 31/12/2004 αλλά καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ μετά την ημερομηνία αυτή.

· Οι Πίνακες 2Ε και 2Ζ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για το έτος 2004 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.

Οι αρνητικές πληρωμές που εμφανίζονται στα δύο Μέτρα (Μέτρο 1.5 & Μέτρο 2.1) οφείλονται σε αφαιρέσεις δαπανών που προέκυψαν μετά από έλεγχο επιλεξιμότητας αυτών.
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ΔΗΜ.ΔΑΠ.

1 2 3 4 5 (4/2) 6 7 8(7/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 :  ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.691.115 6 1.766.346 104,45% 3 1.542.884 91,23%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 446.034 1 481.019 107,84% 1 481.019 107,84%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο 260.001 1 120.000 46,15% 0 0 0,00%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 200.160 1 32.282 16,13% 0 0 0,00%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 650.065 1 951.038 146,30% 1 951.038 146,30%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.851 1 150.006 135,32% 1 110.827 99,98%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004 1 32.001 133,32% 0 0 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.617.179 3 1.247.951 77,17%

2

1.261.937 78,03%

Μ 2.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη 743.973 1 713.955 95,97% 1 713.955 95,97%

Μ 2.2 Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 839.204 1 470.000 56,01% 1 547.982 65,30%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002 1 63.996 188,21% 0 0 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1.001.724 6 391.627 39,10% 6 171.470 17,12%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 583.183 1 156.006 26,75% 0 0 0,00%

Μ 3.2  Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 157.958 1 119.939 75,93% 1 119.939 75,93%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 33.120 1 29.258 88,34% 1 29.258 88,34%

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας 42.463 2 41.424 97,55% 4 22.273 52,45%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 45.000 1 45.000 100,00% 0 0 0,00%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 140.000 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

170.001 1 147.000 86,47%

2

155.746 91,61%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 170.001 1 147.000 86,47% 2 155.746 91,61%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

720.103 1 1.169.994 162,48% 1 1.169.994 162,48%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 720.103 1 1.169.994 162,48% 1 1.169.994 162,48%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

824.413 2 341.792 100,00%

0

0 0,00%

Μ 6.1  Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 243.992 1 243.992 100,00% 0 0 0,00%

Μ 6.2 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 580.421 1 97.800 16,85% 0 0 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

202.001 1 181.999 90,10%

5

83.682 41,43%

Μ 7.1  Λιμάνια 202.001 1 181.999 90,10% 5 83.682 41,43%

99.163 5 97.019 97,84%

5

33.321 33,60%

Μ 8.1  Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα 99.163 5 97.019 97,84% 5 33.321 33,60%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

163.657 5 125.772 76,85%

18

43.426 26,53%

Μ 9.1  Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας 136.648 4 101.631 74,37% 3 36.825 26,95%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. 27.008 1 24.141 89,38% 15 6.601 24,44%

ΣΥΝΟΛΟ 6.489.355 30 5.469.501 84,28% 42 4.462.461 68,77%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31-12-2004

ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως 31-12-2004

%

Δέσμευση Δ.Δ. έως 

το έτος 2004

Εκτίμηση 

κάλυψης στόχου  

(%)

1 2 3 4(3/2) 5 6(3/5)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.691.115 969.009 57,30% 1.189.879 81,44%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 446.034 239.042 53,59% 256.161 93,32%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο 260.001 0 0,00% 92.000 0,00%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 200.160 0 0,00% 59.693 0,00%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 650.065 620.057 95,38% 650.065 95,38%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.851 109.910 99,15% 110.851 99,15%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004 0 0,00% 21.110 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.617.179 645.976 39,94% 1.010.999 63,89%

Μ 2.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη 743.973 381.973 51,34% 578.663 66,01%

Μ 2.2 Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 839.204 264.003 31,46% 399.456 66,09%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002 0 0,00% 32.881 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1.001.724 34.420 3,44% 459.588 7,49%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 583.183 0 0,00% 240.670 0,00%

Μ 3.2  Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 157.958 30.082 19,04% 105.110 28,62%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 33.120 3.015 9,10% 31.189 9,67%

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας 42.463 1.323 3,12% 28.053 4,72%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 45.000 0 0,00% 15.000 0,00%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 140.000 0 0,00% 39.566 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

170.001 96.157 56,56%

164.441

58,47%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 170.001 96.157 56,56% 164.441 58,47%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΤΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

720.103 757.341 105,17% 720.103 105,17%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 720.103 757.341 105,17% 720.103 105,17%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

824.413 0 0,00%

318.995

0,00%

Μ 6.1  Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 243.992 0 0,00% 161.191 0,00%

Μ 6.2 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 580.421 0 0,00% 157.804 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

202.001 22.421 11,10%

120.233

18,65%

Μ 7.1  Λιμάνια 202.001 22.421 11,10% 120.233 18,65%

99.163 4.007 4,04%

97.197

4,12%

Μ 8.1  Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα 99.163 4.007 4,04% 97.197 4,12%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

163.657 13.439 8,21%

110.132

12,20%

Μ 9.1  Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας 136.648 11.616 8,50% 91.718 12,67%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. 27.008 1.823 6,75% 18.413 9,90%

ΣΥΝΟΛΟ 6.489.355 2.542.770 39,18% 4.191.569 60,66%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31-12-2004

 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31-12-2004 (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

2004
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως  31-12-2004

%

Δέσμευση Δ.Δ. έως 

το έτος 2004

Εκτίμηση 

κάλυψης στόχου  

(%)

1 2 3 4(3/2) 5 6(3/5)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.691.115 975.209 57,67% 1.189.879 81,96%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 446.034 242.360 54,34% 256.161 94,61%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο 260.001 0 0,00% 92.000 0,00%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 200.160 0 0,00% 59.693 0,00%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 650.065 622.492 95,76% 650.065 95,76%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.851 110.357 99,55% 110.851 99,55%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004 0 0,00% 21.110 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.617.179 679.443 42,01% 1.010.999 67,21%

Μ 2.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη 743.973 401.012 53,90% 578.663 69,30%

Μ 2.2 Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 839.204 278.431 33,18% 399.456 69,70%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002 0 0,00% 32.881 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1.001.724 35.714 3,57% 459.588 7,77%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 583.183 0 0,00% 240.670 0,00%

Μ 3.2  Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 157.958 30.096 19,05% 105.110 28,63%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 33.120 3.015 9,10% 31.189 9,67%

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας 42.463 2.603 6,13% 28.053 9,28%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 45.000 0 0,00% 15.000 0,00%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 140.000 0 0,00% 39.566 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

170.001 96.157 56,56%

164.441

58,47%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 170.001 96.157 56,56% 164.441 58,47%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΤΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

720.103 782.815 108,71% 720.103 108,71%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 720.103 782.815 108,71% 720.103 108,71%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

824.413 0 0,00%

318.995

0,00%

Μ 6.1  Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 243.992 0 0,00% 161.191 0,00%

Μ 6.2 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 580.421 0 0,00% 157.804 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

202.001 23.140 11,46%

120.233

19,25%

Μ 7.1  Λιμάνια 202.001 23.140 11,46% 120.233 19,25%

99.163 8.019 8,09%

97.197

8,25%

Μ 8.1  Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα 99.163 8.019 8,09% 97.197 8,25%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

163.657 13.439 8,21%

110.132

12,20%

Μ 9.1  Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας 136.648 11.616 8,50% 91.718 12,67%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. 27.008 1.823 6,75% 18.413 9,90%

ΣΥΝΟΛΟ 6.489.355 2.613.935 40,28% 4.191.569 62,36%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31-12-2004

 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31-12-2004 (Με Ημερομηνία Πληρωμής)

2004
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Έτος: 2000 - 2004

ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη**

 % της 

επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.691.115 969.009 57,30% 313 (57,30%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 446.034 239.042 53,59% 313 (53,59%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο 260.001 0 0,00% 313 (0%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 200.160 0 0,00% 313 (0%) - 413 (0%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 650.065 620.057 95,38% 313 (95,38%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.851 109.910 99,15% 313 (99,15%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004 0 0,00% 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.617.179 645.976 39,94% 313 (31,46%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 2.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη 743.973 381.973 51,34% 313 (51,34%)

Μ 2.2 Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 839.204 264.003 31,46% 313 (31,46%) - 413 (0%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002 0 0,00% 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1.001.724 34.420 3,44% 312 (0,13%) - 313 (3,30%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 583.183 0 0,00% 313 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.2  Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 157.958 30.082 19,04% 313 (19,04%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 33.120 3.015 9,10% 313 (9,10%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας 42.463 1.323 3,12% 312 (3,12%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 45.000 0 0,00% 313 (0%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 140.000 0 0,00% 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

170.001 96.157 56,56% 312 (0%) - 313 (56,56%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 170.001 96.157 56,56% 312 (0%) - 313 (56,56%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΤΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

720.103 757.341 105,17% 311 (0%) - 317 (105,17%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 720.103 757.341 105,17% 311 (0%) - 317 (105,17%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

824.413 0 0,00% 311 (0%) - 317 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 6.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 243.992 0 0,00% 311 (0%) - 317 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 6.2 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 580.421 0 0,00% 311 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

202.001 22.421 11,10% 315 (11,10%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 7.1  Λιμάνια 202.001 22.421 11,10% 315 (11,10%) - 411 (0%) - 413 (0%)

99.163 4.007 4,04% 314 (0%) - 315 (0%) - 322 (4,04%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 8.1  Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα 99.163 4.007 4,04% 314 (0%) - 315 (0%) - 322 (4,04%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

163.657 13.439 8,21% 312 (0%) - 313 (7,10%) - 322 (0%) - 411 (0,81%) - 412 (0,16%) - 413 (0,14%)

Μ 9.1  Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας 136.648 11.616 8,50% 312 (0%) - 313 (8,50%) - 322 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. 27.008 1.823 6,75% 411 (4,92%) - 412 (0,98%) - 413 (0,84%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.489.355 2.542.770 39,18%

Αριθμός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ: 4η

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ Εως ΤΟ 2004 (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004 0 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002 0 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. 27.008 1.823 411 (4,92%) - 412 (0,98%) - 413 (0,84%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

85.014 1.823

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

**** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για το συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον

παρίσταται ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο

προβλεπόμενο μερίδιο.
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Έτος: 2000 - 2004

ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη**

 % της 

επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.691.115 975.209 57,67% 313 (57,67%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 446.034 242.360 54,34% 313 (54,34%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο 260.001 0 0,00% 313 (0%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 200.160 0 0,00% 313 (0%) - 413 (0%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 650.065 622.492 95,76% 313 (95,76%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.851 110.357 99,55% 313 (99,55%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004 0 0,00% 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.617.179 679.443 42,01% 313 (42,01%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 2.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη 743.973 401.012 53,90% 313 (51,90%)

Μ 2.2 Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 839.204 278.431 33,18% 313 (33,18%) - 413 (0%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002 0 0,00% 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1.001.724 35.714 3,57% 312 (0,26%) - 313 (3,31%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 583.183 0 0,00% 313 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.2  Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 157.958 30.096 19,05% 313 (19,05%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 33.120 3.015 9,10% 313 (9,10%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας 42.463 2.603 6,13% 312 (6,13%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 45.000 0 0,00% 313 (0%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 140.000 0 0,00% 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

170.001 96.157 56,56% 312 (0%) - 313 (56,56%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 170.001 96.157 56,56% 312 (0%) - 313 (56,56%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΤΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

720.103 782.815 108,71% 311 (0%) - 317 (108,71%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 720.103 782.815 108,71% 311 (0%) - 317 (108,71%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

824.413 0 0,00% 311 (0%) - 317 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 6.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 243.992 0 0,00% 311 (0%) - 317 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 6.2 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 580.421 0 0,00% 311 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

202.001 23.140 11,46% 315 (11,46%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 7.1  Λιμάνια 202.001 23.140 11,46% 315 (11,46%) - 411 (0%) - 413 (0%)

99.163 8.019 8,09% 314 (0%) - 315 (0%) - 322 (8,09%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 8.1  Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα 99.163 8.019 8,09% 314 (0%) - 315 (0%) - 322 (8,09%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

163.657 13.439 8,21% 312 (0%) - 313 (7,10%) - 322 (0%) - 411 (0,81%) - 412 (0,16%) - 413 (0,14%)

Μ 9.1  Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας 136.648 11.616 8,50% 312 (0%) - 313 (8,50%) - 322 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. 27.008 1.823 6,75% 411 (4,92%) - 412 (0,98%) - 413 (0,84%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.489.355 2.613.935 40,28%

Αριθμός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ: 4η

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2004

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Δ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΕΩΣ 2004 (Με Ημερομηνία Πληρωμής)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004 0 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002 0 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. 27.008 1.823 411 (4,92%) - 412 (0,98%) - 413 (0,84%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

85.014 1.823

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

**** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για το συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον

παρίσταται ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο

προβλεπόμενο μερ
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Έτος: 2004

ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη**

 % της επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.691.115 -210.231 -12,43% 313 (-12,43%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 446.034 19.615 4,40% 313 (4,40%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο 260.001 0 0,00% 313 (0%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 200.160 0 0,00% 313 (0%) - 413 (0%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 650.065 -251.197 -38,64% 313 (-38,64%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.851 21.351 19,26% 313 (19,26%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004 0 0,00% 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.617.179 17.754 1,10% 313 (1,10%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 2.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη 743.973 -29.267 -3,93% 313 (-3,93%)

Μ 2.2 Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 839.204 47.021 5,60% 313 (5,60%) - 413 (0%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002 0 0,00% 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1.001.724 10.725 1,07% 312 (0,13%) - 313 (0,94%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 583.183 0 0,00% 313 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.2  Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 157.958 9.386 5,94% 313 (5,94%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 33.120 16 0,05% 313 (0,05%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας 42.463 1.323 3,12% 312 (3,12%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 45.000 0 0,00% 313 (0%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 140.000 0 0,00% 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

170.001 28.796 16,94% 312 (0%) - 313 (16,94%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 170.001 28.796 16,94% 312 (0%) - 313 (16,94%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΤΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

720.103 262.767 36,49% 311 (0%) - 317 (36,49%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 720.103 262.767 36,49% 311 (0%) - 317 (36,49%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

824.413 0 0,00% 311 (0%) - 317 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 6.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 243.992 0 0,00% 311 (0%) - 317 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 6.2 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 580.421 0 0,00% 311 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

202.001 21.869 10,83% 315 (10,83%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 7.1  Λιμάνια 202.001 21.869 10,83% 315 (10,83%) - 411 (0%) - 413 (0%)

99.163 0 0,00% 314 (0%) - 315 (0%) - 322 (8,09%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 8.1  Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα 99.163 0 0,00% 314 (0%) - 315 (0%) - 322 (8,09%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

163.657 2.597 1,59% 312 (0%) - 313 (0,81%) - 322 (0%) - 411 (0,48%) - 412 (0,16%) - 413 (0,14%)

Μ 9.1  Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας 136.648 1.318 0,96% 312 (0%) - 313 (0,96%) - 322 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. 27.008 1.279 4,73% 411 (2,91%) - 412 (0,98%) - 413 (0,84%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.489.355 134.277 2,07%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Ε

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

Αριθμός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ: 4η

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ από 1/1/2004 έως 31/12/2004
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Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004 0 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002 0 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. 27.008 1.279 411 (2,91%) - 412 (0,98%) - 413 (0,84%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

85.014 1.279

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

**** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για το συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται

ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ
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Έτος: 2004

ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Πιστοποιηθήσα 

Δαπάνη**

 % της επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.691.115 -212.879 -12,59% 313 (-12,59%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 446.034 20.925 4,69% 313 (4,69%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο 260.001 0 0,00% 313 (0%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 200.160 0 0,00% 313 (0%) - 413 (0%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 650.065 -254.867 -39,21% 313 (-39,21%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.851 21.063 19,00% 313 (19,00%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004 0 0,00% 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.617.179 58.116 3,59% 313 (3,59%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 2.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και Θράκη 743.973 13.973 1,88% 313 (1,88%)

Μ 2.2 Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 839.204 44.143 5,26% 313 (5,26%) - 413 (0%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002 0 0,00% 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1.001.724 10.915 1,09% 312 (0,24%) - 313 (0,85%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 583.183 0 0,00% 313 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.2  Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 157.958 8.542 5,41% 313 (5,41%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 33.120 0 0,00% 313 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας 42.463 2.373 5,59% 312 (5,59%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 45.000 0 0,00% 313 (0%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 140.000 0 0,00% 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

170.001 19.893 11,70% 312 (0%) - 313 (11,70%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 170.001 19.893 11,70% 312 (0%) - 313 (11,70%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΤΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

720.103 278.119 38,62% 311 (0%) - 317 (38,62%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 720.103 278.119 38,62% 311 (0%) - 317 (38,62%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

824.413 0 0,00% 311 (0%) - 317 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 6.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 243.992 0 0,00% 311 (0%) - 317 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 6.2 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 580.421 0 0,00% 311 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

202.001 4.413 2,18% 315 (2,18%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 7.1  Λιμάνια 202.001 4.413 2,18% 315 (2,18%) - 411 (0%) - 413 (0%)

99.163 4.012 4,05% 314 (0%) - 315 (0%) - 322 (4,05%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 8.1  Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα 99.163 4.012 4,05% 314 (0%) - 315 (0%) - 322 (4,05%) - 411 (0%) - 413 (0%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

163.657 2.142 1,31% 312 (0%) - 313 (0,81%) - 322 (0%) - 411 (0,38%) - 412 (0,08%) - 413 (0,05%)

Μ 9.1  Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας 136.648 1.318 0,96% 312 (0%) - 313 (0,96%) - 322 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. 27.008 824 3,05% 411 (2,28%) - 412 (0,49%) - 413 (0,28%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.489.355 164.731 2,54%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Ζ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 2004 (Με Ημερομηνία Πληρωμής)

Αριθμός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ: 4η

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ από 1/1/2004 έως 31/12/2004
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Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004 0 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002 0 411 (0%) - 413 (0%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Ε.Π. 27.008 824 411 (2,28%) - 412 (0,49%) - 413 (0,28%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

85.014 824

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

**** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για το συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται

ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠ- ΟΑΛΑΑ 

(επί του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης έως 31/12/04)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ



2.1.5
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2003 

Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος, όπως καταγράφεται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση, συγκρίνεται με τις προβλέψεις που είχαν καταγραφεί στην Ετήσια Έκθεση του 2003.
Πέραν της επίτευξης των προβλέψεων του κανόνα Ν+2 για το 2004 (Κοινοτική Συνδρομή), εξετάζεται και η επίτευξη των δεικτών πραγματοποίησης. 

Αναλυτικότερα, 

Σύμφωνα με το διάγραμμα Παρακολούθησης του Κανόνα Ν+2 (Κεφ. 3 της παρούσης), η δέσμευση για το 2004, με βάση τον κανόνα Ν+2 έχει επιτευχθεί. 

Σε ότι αφορά στις προβλέψεις της Ετήσιας Έκθεσης του 2003, αυτές είχαν εκτιμηθεί σε 1.979.299 χιλ.€. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στοιχεία μέχρι 31/12/2004, το ποσό της Κοινοτικής Συνδρομής έφθασε τα 1.538.600 χιλ.€. Παρόλα αυτά σημειώνεται ότι στο ανωτέρω ποσό έχουν αφαιρεθεί δαπάνες ~288 Μ€ Κοινοτική Συνδρομή μετά από διαβούλευση με την Ε.Ε. Επομένως, ο ρυθμός υλοποίησης του Προγράμματος είναι στα πλαίσια των προβλέψεων του 2003.
Τέλος, στον Πίνακα που ακολουθεί, παρέχονται στοιχεία σύγκρισης μεταξύ των προβλεπόμενων δεικτών εκροών από την Ετήσια Έκθεση του 2003 και των αντίστοιχων πραγματοποιηθέντων για το 2004. Οι αποκλίσεις, με βάση τα στοιχεία του πίνακα, είναι σχεδόν αμελητέες για τους δείκτες εκροών των Μέτρων που παραμένουν αμετάβλητοι στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα. Για τα Νέα Μέτρα καθώς και τα Μέτρα που τροποποιούνται σημαντικά, οι δείκτες εκροών δεν είναι συγκρίσιμοι.
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2006

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΕΩΣ 

31/12/2004

ΠΡΑΓΜΑΤΟ

ΠΟΙΗΣΗ 

ΕΩΣ 

31/12/2004

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1 2 3 4 5 6

Μέτρο 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 446.034 Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ Β' ΚΠΣ (χλμ) 41 39 39,8 0,8

Μέτρο 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο 260.001 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 34 - - -

Ο δείκτης τροποποιήθηκε 

στο Αναθεωρημένο 

Πρόγραμμα

Μέτρο 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ) 0

Μέτρο 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 200.160 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 12,5 - - -

Μέτρο 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 650.065 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ) 65,3 65,3 65,3 0

Μέτρο 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.851 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ) 3,5 90,5%x3,5 100%x3,5 9,50%

Μέτρο 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 24.004

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β' ΚΠΣ (χλμ) 164 158,4 153 -5,4

Η υλοποίηση των 5,4 χλμ 

χρηματοδοτείται από το 

INTERREG III

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημ. Εγνατίας Οδού (χλμ) 65 - - -

Ο δείκτης προστέθηκε 

στο Αναθεωρημένο 

Πρόγραμμα

Μέτρο 2.2

Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας στην Ήπειρο και Δυτική 

Ελλάδα

839.204 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 67 - - -

Ο δείκτης τροποποιήθηκε 

στο Αναθεωρημένο 

Πρόγραμμα

Μέτρο 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 34.002

Μέτρο 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 583.183

Οι αρχικοί δείκτες 

καταργήθηκαν στο 

Αναθεωρημένο 

Πρόγραμμα

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ) 10 9 9 0

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 22 4,5 4,5 0

Μέτρο 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 33.120 Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Ιονίας Οδού Β' ΚΠΣ (χλμ) 23 10+75%x13 10+75%x13 0

Μέτρο 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας 42.463

Μέτρο 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 45.000 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 7

Ο δείκτης προστέθηκε 

στο Αναθεωρημένο 

Πρόγραμμα

Μέτρο 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 140.000

Μέτρο 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 170.001 Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ) 4 4 4 0

Ο δείκτης για νέα έργα με 

παραχώρηση καταργείται 

στο Αναθεωρημένο 

Πρόγραμμα

Γραμμή Μετρό (χλμ) 12,55 85%x12,56 83%x12,56 -2,41%

Σταθμοί Μετρό (τεμ) 10 60% x 10 65% x 10 7,69%

Αμαξοστάσια 1 60% x 7 55% x 7 -9,09%

Σταθμοί Μετεπιβίβασης (τεμ) 7 100% x 1 100% x 1 0

Συρμοί 17 99% x 17 100% x 17 1,00%

Μέτρο 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 720.103

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Μέτρο 3.2 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 157.958

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"



Μέτρο 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία 

και Θράκη

743.973

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2003 ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 2004



ΜΕΤΡΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
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ΜΕΤΡΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


[image: image19.emf]Γραμμή Μετρό (χλμ) 9,4 - - 0

Σταθμοί Μετρό (τεμ) 14 - - 0

Γραμμή Μετρό (χλμ) 1,26 - - -

Σταθμοί Μετρό (τεμ) 1 - - -

Μέτρο 7.1 Λιμάνια 202.001 Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ) 11 1 1 0

Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ) 1 - -

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ) 1 1 1 0

Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ) 1 - -

Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ) 1 - -

Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ) 2 - -

Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης 2 2 0 -2

Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ) 3 - -

Πυροσβεστικά πλοία (τεμ) 3 - -

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας 1 - - -

Περιπολικά οχήματα (τεμ) 190 190 190 0

Οχήματα τζιπ (τεμ) 19 19 19 0

Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ) 10 10 10 0

Γερανοφόρα οχήματα (τεμ) 26 26 26 0

Περιπολικά δίκυκλα (τεμ) 334 334 334 0

Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ) 1.249 631 618 -13

Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ) 234 234 234 0

Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ) 246 246 246 0

Πομποδέκτες φορητοί (τεμ) 1.139 1.139 - -1.139

Φορητές πινακίδες (τεμ) 624 624 624 0

Κώνοι (τεμ) 3.911 3.911 3.911 0

Σταθμοί βάσης (τεμ) 39 39 39 0

Αναμεταδότες (τεμ) 30 30 - -30

Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ) 35 - - -

Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ) 4 - - -

Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ) 5 - - -

Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ) 30 - - -

Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα 37 37 37 0

Μέτρο 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 27.008

Μέτρο 6.1 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 243.992

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: " ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ "

Μέτρο 6.2 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 580.421

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

Οι δείκτες προστέθηκαν 

στο Αναθεωρημένο 

Πρόγραμμα

Μέτρο 8.1

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη 

Θάλασσα

99.163

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

Μέτρο 9.1 Οδική Ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας

136.648

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"



2.2
Ανθρώπινοι ποροι – ειδικα θεματα 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις των Μέτρων (κατηγορίες έργων) του Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. ως προς την απασχόληση, σε σχέση με τις αρχές των ακόλουθων στρατηγικών:

· Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση.

· Στρατηγική της Λισσαβόνας.

· Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ).

Οι αρχές αυτές συνοψίζονται στα εξής: 

Βασικοί Στόχοι Απασχόλησης:

1. Πλήρης Απασχόληση.

2. Ποιότητα και Παραγωγικότητα της Εργασίας.

3. Κοινωνική Συνοχή και Ενσωμάτωση.

Κατευθυντήριες Γραμμές:

1. Ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για ανέργους και αέργους.

2. Επιχειρηματικό πνεύμα και θέσεις εργασίας.

3. Προσαρμοστικότητα εργασίας.

4. Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και διά βίου.

5. Αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελματικού βίου.

6. Ισότητα φύλων.

7. Ενσωμάτωση ατόμων που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας.

8. Αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας.

9. Αδήλωτη εργασία.

10. Επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα.

Γενικά, λόγω και της τεχνικής φύσης του Προγράμματος (Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α.), δεν είχαν τεθεί ειδικοί στόχοι σχετικά με την απασχόληση, πλην της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τόσο κατά την υλοποίηση των δράσεών του, όσο και στη συνέχεια κατά την λειτουργία / χρήση των υποδομών που δημιουργεί. 

Η δημιουργία ή/και αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών έχει άμεση θετική επίπτωση στην απασχόληση, συνεπώς η συνάφεια του Προγράμματος με τους Κοινοτικούς και Εθνικούς στόχους για την απασχόληση είναι υψηλή. Ειδικότερα:

· Πέρα των άμεσων θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν, αναμένεται ευνοϊκή πολλαπλασιαστική επίπτωση των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην απασχόληση και στους ανθρώπινους πόρους άλλων τομέων.

· Η συμβολή των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην αποκέντρωση δραστηριοτήτων και πληθυσμών αναμένεται να έχει αντίστοιχη θετική επίπτωση στην απασχόληση σε επίπεδο περιφέρειας και στην άρση των ανισοτήτων της αγοράς εργασίας, και συνεπώς και στην ενδυνάμωση τη οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των απομακρυσμένων περιοχών.

· Η ενδεχόμενη συμμετοχή Ευρωπαϊκών εταιρειών στην υλοποίηση των έργων αυτών θα δώσει τη δυνατότητα σε πλήθος άλλων Ευρωπαίων πολιτών να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα, καθώς επίσης και σε πλήθος επιχειρήσεων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά, κάνοντας πράξη την ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι στόχοι του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σε ότι αφορά στη δημιουργία προσωρινής απασχόλησης (κατά την υλοποίηση των έργων) αλλά και μόνιμης απασχόλησης κατά τη λειτουργία των μεταφορικών υποδομών που θα δημιουργήσει, μέχρι 31/12/2003 και 31/12/2006. Οι τιμές στόχων έχουν υπολογιστεί στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
Ισότητα ευκαιριών των φύλων 

Ο Οδηγός του ΕΥΣ/ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι το Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι γενικά ουδέτερο ως προς την επίδραση στην προτεραιότητα που αφορά την ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων και συγκεκριμένα την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και εν μέρει την εκπαίδευση και τον συνδυασμό επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Πρέπει να σημειωθεί ως ιδιαίτερα θετικός παράγοντας η υψηλή συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ευθύνης (80%). Επισημαίνεται στον Οδηγό ότι ο αριθμός των μόνιμων θέσεων εργασίας δεν είναι σημαντικός και θα προέλθει από ανακατατάξεις στο προσωπικό.

[image: image20.wmf]Υλοποίηση έως 

31/12/2003

Λειτουργία έως 

31/12/2003

Υλοποίηση 

έως 31/12/2006

Λειτουργία

22.715     

112     

64.500     

461     

1.1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  

ΚΠΣ ΙΙ

4.395     

28     

7.500     

50     

1.2

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

20.870     

210     

1.3

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ

1.070     

3.220     

13     

1.4

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

2.000     

30     

1.5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

13.330     

84     

24.500     

137     

1.6

ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

3.920     

6.410     

21     

1.7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ

6.670     

93     

21.500     

234     

2.1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

6.670     

93     

11.060     

139     

2.2

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

10.440     

95     

2.3

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ

970     

17     

7.353     

269     

3.1

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5.040     

213     

3.2

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)

970     

17     

1.860     

32     

3.3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΠΣ ΙΙ

453     

24     

3.4

ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

0     

0     

11.270     

78     

4.1

ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

11.270     

78     

10.210     

0     

20.260     

110     

5.1

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

10.210     

20.260     

110     

0     

0     

10.190     

490     

6.1

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

10.190     

490     

0     

0     

2.880     

50     

7.1

ΛΙΜΑΝΙΑ

2.880     

50     

100     

0     

150     

0     

8.1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ

100     

0     

150     

0     

270     

8     

590     

15     

9.1

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

270     

8     

590     

15     

9.2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

40.935     

230     

138.693     

1.707     

Μόνιμες καθαρές 

θέσεις εργασίας

Προσωρινά 

μεικτά 

ανθρωποέτη 

εργασίας

Μόνιμες καθαρές 

θέσεις εργασίας

Προσωρινά 

μεικτά 

ανθρωποέτη 

εργασίας

ΜΕΤΡΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ


3.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1
Πραγματική χρηματοδοτική εκτέλεση και προβλέψεις δαπανών του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
Η κατωτέρω παρουσίαση βασίζεται στα στοιχεία του Αναθεωρημένου Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
Οι δηλωθείσες μέχρι 31/12/2004 δαπάνες ανέρχονται σε 2.542.770 χιλ.€ και αντιστοιχούν στο 39,18% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. (βλ. συνημμένο Πίνακα 2Α).

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του κανονισμού 1260/99, το τμήμα μιας ανάληψης υποχρεώσεων (δέσμευσης), για το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή έναντι ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί στη Επιτροπή καμία αποδεκτή αίτηση πληρωμής, έως τη λήξη χρονικής περιόδου 2 ετών μετά το έτος ανάληψης των υποχρεώσεων, αποδεσμεύεται αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή και κατά συνέπεια η συμμετοχή του Ταμείου μειώνεται κατά το ισόποσο.

Σύμφωνα με την Αρχή Πληρωμής και τις διευκρινήσεις της 2ης Επ.Πα. του Γ΄ Κ.Π.Σ., ορίσθηκαν τα παρακάτω:

1. Ως ανάληψη υποχρέωσης νοείται η συμμετοχή του Διαρθρωτικού Ταμείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες.

2. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε επίπεδο Διαρθρωτικού Ταμείου και συνολικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3. Το ποσό της Κοινοτικής Συμμετοχής που λαμβάνεται υπόψη, είναι αυτό που βεβαιώνεται από την Αρχή Πληρωμής προς την Ε.Ε. (αίτηση πληρωμής) και επιπρόσθετα η προκαταβολή που έχει εισπραχθεί από το Διαρθρωτικό Ταμείο.

Για την παρακολούθηση του ν+2 σε ότι αφορά το Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. ακολουθεί πίνακας υπολογισμών και αντίστοιχο διάγραμμα.

Σε ότι αφορά στο διάγραμμα, η κίτρινη περιοχή αντιστοιχεί στην περιοχή εντός της οποίας θα πρέπει, κατά  τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, να κινούνται οι εκταμιεύσεις της Κοινοτικής Συμμετοχής.

Σε ότι αφορά τις γραμμές των τιμών, η πράσινη αναφέρεται στις εισροές σύμφωνα με τα αποδεκτά αιτήματα πληρωμής από το Ε.Τ.Π.Α. έως το Δεκέμβριο του 2004 και η μπλε στις προβλεπόμενες εισροές από το Ε.Τ.Π.Α. για το 2005.
Ειδικότερα, οι εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής έφταναν στα τέλη του 2001 τα 512.354 χιλ.€ (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής 212.313 χιλ.€), στο τέλος του 2002 οι εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής έφταναν τα 892.514 χιλ.€., στο τέλος του 2003 οι εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής έφταναν τα 1.435.793 χιλ.€, ενώ στο τέλος του 2004 οι εισροές έφτασαν συνολικά τα 1.516.697 χιλ.€. Κατά τη διάρκεια του 2004 πραγματοποιήθηκαν τρία (3) αιτήματα πληρωμών.

Η υποχρέωση τήρησης του κανόνα ν+2 για το 2005 ανέρχεται στο ποσό Κοινοτικής Συμμετοχής των 1.538.600 χιλ.€. Οι συνολικές, μέχρι τα τέλη του 2004, εισροές ανέρχονται στο ποσό των 1.516.697 χιλ.€..
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων της Κοινοτικής Συμμετοχής των ετών 2001 - 2003 υπερκαλύφθηκε ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή του κανόνα ν+2, της 31/12/2003. Επιπλέον, έχει καλυφθεί η δέσμευση και για το 2004. 
[image: image21.emf]Διάγραμμα Παρακολούθησης Κανόνα Ν+2
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Ποσά σε χιλ. ευρώ

Περιοχή Υλοποίησης Κοινοτικής Συνδρομής

Περιοχή Εφαρμογής Περικοπής Κοινοτικής Συνδρομής βάσει κανόνα Ν+2

Πρόβλεψη Εισροών Κοινοτικής Συνδρομής

Εισροές Κοινοτικής Συνδρομής


	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ  ν+2   ΓΙΑ  Ε.Τ.Π.Α.

	ποσά σε χιλ.€  

	Ε.Τ.Π.Α.
	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
	 
	0
	512.354
	395.776
	630.470
	604.503
	601.498
	624.899
	
	

	ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
	 
	0
	512.354
	908.130
	1.538.600
	2.143.103
	2.744.601
	3.369.500
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ
	212.313
	
	406.757
	273.447
	543.279
	80.904
	
	
	
	

	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
	 
	
	619.067
	892.514
	1.435.793
	1.516.697
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
	 
	
	
	
	
	
	1.795.221
	
	
	

	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
	 
	
	
	
	
	
	278.524
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	min ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
	 
	0
	0
	0
	512.354
	908.130
	1.538.600
	2.143.103
	2.744.601
	3.369.500


4.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1
Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

4.1.1
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Διαχειριστικής Αρχής

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. σύστασης της Ε.Υ.Δ. – Ε.Π. / Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως τροποποιήθηκε με  την  υπ. αριθ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-2001 Κ.Υ.Α. και ακολούθως με την υπ. αριθ. πρωτ. Δ17α/09/68/Φ.8/31-7-2003, η στελέχωσή της διαμορφώθηκε σε 30 άτομα.
Πρόοδος εγκατάστασης και λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Κατά το έτος 2004, η Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. λειτούργησε με εικοσιτέσσερα (24) στελέχη.
4.1.2 Πρωτοβουλίες υποστήριξης και βελτίωσης συνεργασίας με τους Τελικούς Δικαιούχους

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων από τη Διαχειριστική Αρχή,  οργανώθηκαν συσκέψεις για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως η προετοιμασία των αιτήσεων μεγάλων έργων, η συμπλήρωση των τριμηνιαίων δελτίων, έργων και υποέργων και τον προσδιορισμό των στοιχείων που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ., ωριμότητα έργων προς ένταξη.

4.1.3
Έκδοση ενημερωτικών ή / και ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγών

Από τις υπηρεσίες της Ε.Ε., την Κ.Δ.Α. και την Ε.Υ. Αρχή Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εκδόθηκαν εγκύκλιοι και οδηγίες με στόχο την εξειδίκευση των σχετικών διατάξεων των κανονισμών ΕΚ ή/και εγγράφων εργασίας της Ε.Ε. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
· Από τον 01 / 2003 σχέδιο Εγκυκλίου για τις «Διαδικασίες Παρακολούθησης Πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κ.Π.Σ. 2000 -2006» του ΥΠ.ΟΙ.Ο. / Μ.Ο.Δ. Α.Ε. εξετάστηκαν αναλυτικά οι διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης των Πράξεων, προκειμένου οι διαδικασίες αυτές να εξειδικευθούν και συστηματοποιηθούν για την διευκόλυνση της ομοιογενούς εφαρμογής τους από το σύνολο των Προγραμμάτων του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

· Με το υπ΄αριθ. 33508 / Ε.Υ.Σ. 1419 / 07-03-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. διαβιβάστηκε η επικαιροποίηση του Οδηγού Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006.

· Ο Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρμογής Ιστοσελίδων (web sites) των Ε.Υ.Δ. του Γ΄ Κ.Π.Σ. της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κ.Π.Σ. (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) δόθηκαν μοντέλα οργάνωσης και πρότυπα για τις ιστοσελίδες

· Με το υπ΄αριθ. 42694 / Α. Πλ. 3058 / 23-06-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο., που αφορά στην «Τήρηση κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» εξετάστηκαν περιπτώσεις συμπληρωματικών συμβάσεων, τεχνικών μελετών του Ν. 716/77, κύριων συμβάσεων βάση Ελληνικής Νομοθεσίας και επισημάνθηκε η υποχρέωση λεπτομερών ελέγχων τους κατά το στάδιο αξιολόγησης των πράξεων, των προεγκρίσεων και επιτόπου στα έργα.

· Με το υπ΄αριθ. 951 / 0052 / 11-07-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο διαβιβάστηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 907 / 052 / 2-07-2003 (Φ.Ε.Κ. 878 / Τεύχος Β’ / 02-07-2003) σχετική με το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική Περίοδο 2000-2006».

· Εκδόθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η υπ΄αριθ. COM (2003) 499 τελικό / 25-08-2003 Ανακοίνωση για τα «Διαρθρωτικά Ταμεία και ο συντονισμός τους με το Ταμείο Συνοχής - Αναθεωρημένες ενδεικτικές κατευθύνσεις».

· Με την υπ΄αριθ. 58090 / Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π 1124 / 3-09-2003  Εγκύκλιο για την «Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Κ.Π.Σ. 2000-2006» δόθηκαν οδηγίες για την διαδικασία αναθεώρησης των Προγραμμάτων.

· Με το υπ΄αριθ. 60844 / Ε.Υ.Σ. 5718 / 17-09-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο διαβιβάστηκε η υπ΄ αριθ. 60630 / Ε.Υ.Σ. 5671 / 16-09-2003 Εγκύκλιος «Εξειδίκευσης της εφαρμογής  του Π.Δ. 4/2002 περί Εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχως πόρων»

· Με το υπ΄αριθ. 61986 / Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 1193 / 23-09-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. διαβιβάστηκαν οι κατευθυντήριες Οδηγίες για την «Εκπόνηση των εκθέσεων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».

· Με το υπ΄αριθ. 64516 / Ε.Υ.Σ. 6192 / 02-10-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. διαβιβάστηκαν οι Οδηγίες για τις «Διαδικασίες παρακολούθησης πράξεων που έχουν ενταχθεί στα Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ.»

· Με το υπ΄αριθ. 65444 / Ε.Υ.Σ.  6267 / 6-10-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο.  με θέμα «Επιβεβαίωση Κανονικότητας Ένταξης στο Γ΄ Κ.Π.Σ.» απεστάλησαν   οδηγίες προς Δ.Α. των Προγραμμάτων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διακριτότητα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων Β΄ και Γ΄ Κ.Π.Σ. 

· Με το υπ΄αριθ. 74184 / Ε.Υ.Σ. 7198 / 7-11-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. διαβιβάστηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 64517 / Ε.Υ.Σ.  6195 / 2-10-2003 (ΦΕΚ 1539 / Τεύχος Β’ / 17-10-2003 που αφορά τη «Ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του καθώς και άλλης σχετικής λεπτομέρειας», με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της ποιοτικής εξασφάλισης των δημοσίων έργων.
· Με την υπ΄αριθ. 13233 / Ε.Υ.Σ. 1550 / 5-3-2004  «Εγκύκλιο περί Εξέτασης των Έργων Υποδομής για την παραγωγή (ή μη) εσόδων (σύμφωνα με το Άρθρο 29(4) του Καν. (ΕΕ) 1260/99» δόθηκαν οδηγίες για τον έλεγχο της σημαντικότητας των 
· Με το υπ΄αριθ. 13031 / Ε.Υ.Σ. 1494 / 4-3-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. απεστάλησαν οδηγίες για την προώθηση των Πρωτοβάθμιων Ελέγχων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και κατά την ολοκλήρωση πράξεων.
· Με το υπ΄αριθ. 16079 / Ε.Υ.Σ. 2047 / 2-4-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. απεστάλησαν οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησης.
· Με το υπ΄αριθ. 17995 / Ε.Υ.Σ. 2278 / 22-4-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. απεστάλησαν συμπληρωματικές οδηγίες για την επανεξέταση της νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησης.

· Με το υπ΄αριθ. 18996 / Ε.Υ.Σ. 2501 / 30-4-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. ενημερώθηκαν οι ΕΥΔ των Ε.Π. του Γ’ΚΠΣ για την πορεία εφαρμογής Σχεδίων Δράσης για τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΚΠΣ 2000 – 2006 και του Ταμείου Συνοχής.

· Με το υπ΄αριθ. 20266 / Ε.Υ.Σ. 2668 / 10-5-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. ενημερώθηκαν οι ΕΥΔ των Ε.Π. του Γ’ΚΠΣ για τη διαμόρφωση δικτύου στελεχών των ΕΥΔ για την παρακολούθηση του κανόνα Ν+2.

· Με το υπ΄αριθ. 20434 / Ε.Υ.Σ. 2701 / 11-5-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. ενημερώθηκαν οι ΕΥΔ των Ε.Π. του Γ’ΚΠΣ για τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΚΠΣ 2000 – 2006 και του Ταμείου Συνοχής.

· Με το υπ΄αριθ. 26655 / Ε.Υ.Σ. 4252 / 25-6-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. απεστάλησαν συμπληρωματικές οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησης.

· Με το υπ΄αριθ. 35016 / Ε.Υ.Σ. 6424 / 7-9-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. ενημερώθηκαν οι ΕΥΔ των Ε.Π. του Γ’ΚΠΣ για την πρόοδο των εργασιών της Ομάδας Εργασίας για την Εξέταση Ποιότητας Μελετών Έργων Υποδομής.

· Με το υπ΄αριθ. 39054 / Ε.Υ.Σ. 7271 / 1-10-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. απεστάλησαν οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση του κανόνα Ν+2 για το τρέχον έτος.

· Με το το υπ΄αριθ. 51414 / Ε.Υ.Σ. 9957 / 29-12-2004 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. ενημερώθηκαν οι ΕΥΔ των Ε.Π. του Γ’ΚΠΣ για την πρόοδο υλοποίησης Σχεδίων Δράσεως για τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Τ.Π.Α. 2000 – 2006.

4.1.4
Διαχείριση - Παρακολούθηση

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες μέχρι 31/12/2004, σχετικά με τη διαχείριση και παρακολούθηση  του Προγράμματος, αφορούσαν:

· στην ενεργοποίηση 21 Μέτρων από την έναρξη του προγράμματος από το σύνολο των 23 Μέτρων (περιλαμβάνεται και το Μέτρο Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος), με αντίστοιχη δημόσια δαπάνη προσκλήσεων το 84,28% της Δημόσιας Δαπάνης του Αναθεωρημένου Προγράμματος.
· στην αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων ένταξης 42 έργων συνολικού προϋπολογισμού 4.462.461 χιλ.€, που καλύπτουν το 68,75% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ- ΟΑΛΑΑ.
· στο σαφή καθορισμό του φυσικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων έργων, που αποτελεί αντικείμενο και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. (δηλαδή, στο διαχωρισμό των αντικειμένων Β' και Γ' Κ.Π.Σ.).
· στην προσέγγιση του τελικού κόστους των έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και στη δέσμευση των Εθνικών Αρχών για την κάλυψη του υπερβάλλοντος προϋπολογισμού.
· στην προετοιμασία και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των στοιχείων 8 Αιτήσεων Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής Συνδρομής, για αντίστοιχα 8 Μεγάλα Έργα, μαζί με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες και στοιχεία. Από αυτά, έχουν ήδη εγκριθεί οι τέσσερις αιτήσεις και αναμένονται οι αποφάσεις για τις υπόλοιπες. 
· στην επεξεργασία της μεθοδολογίας αποτίμησης της δημιουργούμενης απασχόλησης κατά την υλοποίηση και λειτουργία των έργων.
· στη σύνταξη συστήματος ελέγχου κανονικότητας έργων και υποέργων (κωδικοποίηση των βασικότερων κοινοτικών και εθνικών κανόνων δικαίου σχετικών με ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων).

4.1.5
Κατάσταση, εξέλιξη και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια & Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 122/18-04-2001 και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 3203/31-12-2003, συνήλθε σε 4η Συνεδρίαση στις 10-12-2004, στην Αθήνα, με την υπ’ αριθμ. 2679/22-11-2004 Πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Γ. Τρυφωνίδη, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.
Έναρξη συνεδρίασης – Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπής 

2.
Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

3.
Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

4.
Εισαγωγή Προέδρου Επιτροπής

2.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

1.
Παρουσίαση Προόδου Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

2.
Συζήτηση 
3.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
4. 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

5. 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

6. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

7. 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 25 μέλη με δικαίωμα ψήφου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης

1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης 
Η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε ομόφωνα την ημερήσια διάταξη της 4ης Συνεδρίασης της 10/12/2004.

2. Έγκριση πρακτικών 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής.
Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης, της 28-11-2003.

3. Δυνατότητα αξιοποίησης πρόσθετων πόρων - Επίτευξη στόχων ν +2 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης επισήμανε την πρόοδο του Προγράμματος ως προς την ενεργοποίηση των Μέτρων, την ένταξη πράξεων, τη συμβασιοποίηση και τις δαπάνες που εμφανίζονται μέχρι σήμερα. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο.Α.Λ.Α.Α. έχει υπερκαλύψει τους στόχους του κανόνα ν+2 για το έτος 2004 και καλύπτει και το στόχο του ν+2 για το έτος 2005.

Η πορεία αυτή του Προγράμματος, του δίδει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επί πλέον πόρους από τυχόν διαθέσιμα του Κ.Π.Σ.

Η Επιτροπή πρότεινε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης, να προωθηθούν οι διαδικασίες για την ένταξη των νέων έργων καθώς και για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων που αντιστοιχούν στους πόρους του Προγράμματος. 

Επισημαίνει την αναγκαιότητα επιτάχυνσης των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος Οδικής Ασφάλειας.

4. Αναθεώρηση του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.
Η Επιτροπή ενημερώθηκε για τις ενέργειες της Δ.Α. αναφορικά με την οριστικοποίηση (εγκρίθηκε  από τα μέλη της Επιτροπής με τη γραπτή διαδικασία με το υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/1434/22-6-2004) και την τελική υποβολή στην ΕΕ, το Νοέμβριο 2004, της Πρότασης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των αποθεματικών επίδοσης και προγραμματισμού καθώς και τις ανάγκες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων. Η πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ παρουσιάστηκε στην Επιτροπή.

Με βάση την Πρόταση Αναθεώρησης του ΕΠ, η ΔΑ προετοίμασε αντίστοιχη Πρόταση Αναθεώρησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού. Η Επιτροπή έλαβε γνώση και ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού και  εξουσιοδότησε την ΔΑ να οριστικοποιήσει την τροποποίησή του Σ.Π. σύμφωνα με την τελική μορφή εγκεκριμένου από την Ε.Ε. Αναθεωρημένου Προγράμματος.
Τα κυριότερα σημεία τροποποίησης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού είναι τα παρακάτω :

· Υπαγωγή των Συμβάσεων  Παραχώρησης  στο Μέτρο 3.1 (Νέο Μέτρο) 
· Δημιουργία Μέτρου 3.5 (Νέο Μέτρο) για την κατασκευή λειτουργικών τμημάτων του Άξονα Τρίπολη - Καλαμάτα

· Δημιουργία Μέτρου 3.6 (Νέο Μέτρο) για τη χρηματοδότηση υποστηρικτικών μελετών για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της περιόδου 2007 – 2013
· Ενίσχυση των έργων των επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας.
· Μετονομασία του Α.Π.-6 ως «Αστική Ανάπτυξη – Κατασκευή Μετρό», σε συνέργια με τον Α.Π.-5 «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης»

· Δημιουργία Μέτρου 6.2 (Νέο Μέτρο) «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης»
· Κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες (Πέταλο Μαλιακού) ως δημόσιο έργο (Μέτρο 1.2)

· Έργα των οδικών συνδέσεων της παράκαμψης Πάτρας με το βασικό οδικό δίκτυο της πόλης

· Κατασκευή του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών της Εγνατίας Οδού
·   Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας (Μέτρο 9.1)

5. Επικαιροποίηση ενδιάμεσης αξιολόγησης ΕΠ ΟΑΛΑΑ
Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την ανάγκη ενημέρωσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, με την εκπόνηση Έκθεσης Πρώτου Απολογισμού (ΕΠΑ) για το πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1260/99 (άρθρο 42, παρ.4). Η ενημέρωση αυτή θα γίνει με την ευθύνη της ΔΑ και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΔΑ ΚΠΣ, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο μέχρι τις 31/12/2005.
6. Επόμενη προγραμματική περίοδος 2007-2013

Έγινε ενημέρωση της Επιτροπής από τη ΔΑ ΚΠΣ για τις ενέργειες προετοιμασίας του σχεδιασμού των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013.

7. Παρουσίαση προόδου του Ταμείου  Συνοχής 

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των έργων του Ταμείου Συνοχής και διαπίστωσε την καλή πορεία των έργων Μεταφορών.

8. Παρατηρήσεις

Διατυπώθηκε από τον εκπρόσωπο του ΥΠΟΙΟ, η ανάγκη για :

1. Ειδική αναφορά για το αντικείμενο των Συμβάσεων παραχώρησης που να προκύπτει η πρόοδος των, από σήμερα έως την ημερομηνία της επόμενης Επιτροπής Παρακολούθησης.
2. Προσχέδιο για τη χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων και Συμβάσεων Παραχώρησης για την προγραμματική περιόδου του ΚΠΣ ΙV.
4.1.6
Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που ενέκυψαν κατά τη συλλογή στοιχείων και τη μέτρηση δεικτών από τους Τελικούς Δικαιούχους και ο τρόπος αντιμετώπισης τους
Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Τελικούς Δικαιούχους των πράξεων του Προγράμματος για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και οδηγιών, στον προγραμματισμό των δράσεων (ενταγμένων και μη στο Πρόγραμμα) καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιούνται συστηματικές συναντήσεις με τους Τελικούς Δικαιούχους και επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής στους χώρους εκτέλεσης των πράξεων.

Γενικά, τα στοιχεία εξέλιξης φυσικής προόδου είναι διαθέσιμα από τους Φορείς και στην πλειοψηφία τους και στη Διαχειριστική Αρχή. 

Παρατηρείται υστέρηση στην αποστολή των τριμηνιαίων δελτίων προόδου από τους Φορείς στη Διαχειριστική Αρχή. Αυτό οφείλεται αφενός μεν στο γεγονός ότι λόγω της φύσης ορισμένων από τα έργα ή/και το είδος της σύμβασης κατασκευής τους, δεν έχει σαφώς αποτυπωθεί η εικόνα των διακριτών και αφετέρου λόγω των τροποποιήσεων που επέφερε η Αναθεώρηση του Προγράμματος σε κύρια έργα. 
Μετά από σχετικά αιτήματα της Διαχειριστικής Αρχής, έχουν αποσταλεί και εισαχθεί στο ΟΠΣ όλα τα τριμηνιαία δελτία προόδου των ενταγμένων έργων έως και το Δ’ τρίμηνο του 2004.
4.2
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
4.2.1 Γενικά
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού, το άρθρο 4 του Κανονισμού 438/2001 και το Ν. 2860/2000, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι η υπεύθυνη Αρχή για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί και επαληθευτεί η ορθή διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ο έλεγχος αυτός εκτείνεται στην εξέταση του σύννομου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

4.2.2 Είδη Ελέγχων

· Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι

Αφορά ελέγχους πού πραγματοποιεί η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής σε Πράξεις και Τελικούς Δικαιούχους. 

Οι  πρωτοβάθμιοι έλεγχοι μπορεί να είναι :

· προληπτικοί, κατά τους οποίους ελέγχεται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε όλα τα στάδια του έργου,

· έλεγχοι κατά την υλοποίηση, κατά τους οποίους διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στα έργα προκειμένου να ελεγχθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, η τήρηση χρονοδιαγράμματος και γενικά η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων της απόφασης ένταξης,

· έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση, κατά τους οποίους επίσης διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι μετά τη γνωστοποίηση του Τελικού Δικαιούχου περί ολοκλήρωσης του έργου, προκειμένου να ελεγχθούν οι διαδικασίες οι οριζόμενες από την νομοθεσία, η αξιολόγηση του τρόπου εκτέλεσης του έργου και η αντιστοιχία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του παραγόμενου έργου με τα περιγραφόμενα στο ΤΔΕ, ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση της επίτευξης των στόχων που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

· Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι
Αφορά δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργούνται από την Αρχή Πληρωμής σε Πράξεις, Τελικούς Δικαιούχους και στις Διαχειριστικές Αρχές.

· Τριτοβάθμιοι έλεγχοι

Αφορά ελέγχους που διενεργούνται από την ΕΔΕΛ σε Αρχή Πληρωμής, Τελικούς Δικαιούχους, Διαχειριστικές Αρχές και Πράξεις.

Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) διενεργεί ελέγχους σε όλα τα Εθνικά ελεγκτικά όργανα καθώς επίσης σε Πράξεις και σε Τελικούς Δικαιούχους.

4.2.3 Προγραμματισμός Επιτόπιων Ελέγχων 

Στα πλαίσια διαδικασιών συντονισμού των ελέγχων που διενεργούνται από τα Εθνικά ελεγκτικά όργανα, η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων, το οποίο κοινοποιεί στην Αρχή Πληρωμής και στην ΕΔΕΛ.

Για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων για το 2004 η Μονάδα Γ΄ της ΔΑ έλαβε υπόψη της το έγγραφο 13031/ΕΥΣ 1494/4-3-2004 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το οποίο καλούνται οι ΔΑ, ως γενική κατεύθυνση για τις πράξεις που θα ελεγχθούν από την αρχή ως το τέλος του 2004, να υλοποιήσουν τους εξής στόχους :

· Έλεγχο του 25% των ενταγμένων (στις 31-12-2004) πράξεων τουλάχιστον μία φορά.

· Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που θα έχει ελεγχθεί, να αντιστοιχεί στο 40% των επιλέξιμων δαπανών που θα έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι 31/12/2004.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Μονάδα Γ΄ συνέταξε τον παρακάτω προγραμματισμό επιτόπιων ελέγχων τόσο του ΕΤΠΑ, όσο και του ΤΣ ΙΙ, σε έργα, προμήθειες και υπηρεσίες.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ(1) 

ΑΠΌ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΩΣ 31/12/2004

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ/ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Δ.Κ.Ε. (1)

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ΕΤΠΑ 4.1.2.1

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ   Χ.Θ. 3+060 ΕΩΣ 

Χ.Θ. 6+744 

ΕΥΔΕ / ΕΣΕΑ

27/3/2003

4

31.440.085,99 10.442.932,64 812

2 ΕΤΠΑ 1.1.1.6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ Κ5 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ / Ε.Π.Π. ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

7/4/2003

4

6.200.506,59 1.869.252,20 1361

3 ΕΤΠΑ 5.1.1.3

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

22/5/2003

4

2.589.208,00 153.405,00 1363

4 ΕΤΠΑ 5.1.1.7

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

22/5/2003

4

2.315.480,00 289.752,00 1363

5 ΕΤΠΑ 7.1.4.1

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 1ο ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΠΑΤΡΩΝ  

ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ

16/5/2003

4

0,00 0,00 1360

6 ΕΤΠΑ 3.2.1.2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΧΑΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ - Α/Κ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 4,5 ΧΛΜ. ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.2

ΕΥΔΕ / ΒΟΑΚ

25-27/6/2003

4

5.908.940,03 778.792,16 1464

7 ΕΤΠΑ 2.1.1.129

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΧΘ 6+000 ΕΩΣ 19+000

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-26/09/03

4

2.754.941,00 0,00 3389

8 ΕΤΠΑ 2.1.1.125

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

 29/9 - 2/10/2003 

4

3.871.683,27 531.449,00

9 ΕΤΠΑ 9.1.1.3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

3.774.786,10 0 2398

10 ΕΤΠΑ 9.1.1.1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΗΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

641.536,45 0 2398

11 ΕΤΠΑ 9.1.1.2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

0,00 0 2398

12 ΕΤΠΑ 9.1.1.14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03 

4

3.317.640,49 0 2398

13 ΕΤΠΑ 5.1.1.2

ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ Mέτρο 5.1 (Υποέργο Νο.2)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

31/10/03 & 

3/11/03

4

23.383.033,35 630.296,48 2243

14 ΕΤΠΑ 7.1.1.2

ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 

ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ'' 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (Δ4)

15-16 / 3/2004

4

3.020.024,84 0 0 3006

15 ΕΤΠΑ 5.1.1.57

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ / ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΡΓΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

31/3 και 1/4 2004

4

11.835.020,76 0 3010

16 ΕΤΠΑ 3.3.1.5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ

26-27/4/2004

5

149.441,57 149.441,57 149.441,57 3008 23/2/2005

17 ΕΤΠΑ 2.1.1.1

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

28-30/4/2004

4

27.589.968,04 1.729.962,00 3391

18 ΕΤΠΑ 1.1.1.3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

6-7/5/2004

4

6.242.670,59 1.529.932,19

19 ΕΤΠΑ 9.1.1.9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

2/6/04 & 4/6/2004

4

126.781,02 0 3215

20 ΕΤΠΑ 9.1.1.10

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

2/6/04 & 4/6/2004

4

254.344,91 0 3215

21 ΕΤΠΑ 1.6.1.1

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ – 

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΕΥΔΕ / ΣΕΡΑ

7-9/6/2004

4

96.548.442,84 0 3009

22 ΕΤΠΑ 3.2.1.1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – 

ΚΑΣΤΕΛΙ (Α’ ΦΑΣΗ)  ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΕΥΔΕ / BOAK

23-25/6/2004

4

3.304.030,00 41.541,89 3375 6/5/2005

23 ΕΤΠΑ 2.1.1.17

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 929/Α01, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ 5.1) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

12-16/7/2004

4

147.599.980,31 1.757.945,71 3392 23/2/2005

24 ΕΤΠΑ 2.1.1.18

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 929/Α02, ΚΩΔ. 

ΕΟΑΕ 5.1) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

12-16/7/2004

4

26.614.381,66 26.614.381,66 3393

25 ΕΤΠΑ 2.2.1.4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ 

ΔΡΙΣΚΟ ΕΩΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ 915 Α01)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-27/8/2004

1

80.922.572,99 _

26 ΕΤΠΑ 2.2.1.5 και 8

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

917Α01 ΚΑΙ 917Α02)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23-27/8/2004

1

109.509.018,68 _

27 ΕΤΠΑ 9.2.7.1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ 

Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Υ/Ε 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ

6/9/2004

1

5.955,87 _

28 ΕΤΠΑ 9.2.7.3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ 

Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Υ/Ε 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ

6/9/2004

1

2.936,96 _

2.542.769.654,00 41

599.914.519,48 11

24% 27%

40% 25%

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ 2004

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΤΟΧΟΣ 2004

ΥΨΟΣ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ


4.2.4 Επιτόπιοι Έλεγχοι 

Συνολικά έχουν διενεργηθεί μέχρι 31/12/2004 επιτόπιοι έλεγχοι σε 16 υποέργα του ΕΤΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 989.262.825,70 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 22,27% του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων. 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τη Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός από την εξέταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά την φάση κατασκευής και ολοκλήρωσης της πράξης, περιλαμβάνουν :

α) Τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων, νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και τήρησης των διαδικασιών.

β) Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο.

γ) Τον έλεγχο τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος.

δ) Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Από τον ετήσιο προγραμματισμό υλοποιήθηκαν οι εξής έλεγχοι :
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2004

ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

 - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

ΜΕΤΡΟ ΕΡΓΟ 

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΠΟΣΟ

A/A ΟΠΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1.1.3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ 

(ΥΠΟΕΡΓΟ 3) "ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 6-7/5/2004 6.886.348,58 1.572.980,98

3.3.1.5

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ 

(ΥΠΟΕΡΓΟ 5) "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ 

ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 26-27/4/2004 153.000,00 149.441,57 3008 149.441,057

5.1.1.57

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 57) ‘’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ / 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CON 02 / 007)’’.

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

31/3 και 1/4 

2004

14.714.600,14 0,00 3010 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

7.1.1.2

ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ 

ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ'' 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 15-16 / 3/2004 6.679.817,00 0,00 3006 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

9.2.7.1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - 

Ο.Α.Λ.Α.Α. (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Η/Υ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 6/9/2004 6.300,00

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

9.2.7.3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - 

Ο.Α.Λ.Α.Α. (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 6/9/2004 3.000,00

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

9.1.1.9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

2/6/04 & 

4/6/2004

126.781,02 0,00 3215 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

9.1.1.10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

2/6/04 & 

4/6/2004

254.344,91 0,00 3215 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

1.6.1.1

ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) "ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ 

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 7-9 / 6/2004 460.522.469,00 0,00 3009 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

2.2.1.4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 4) "ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΔΡΙΣΚΟ ΕΩΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ)"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 23-27 / 8/2004 94.293.308,47

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

2.2.1.5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 5) "ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ 

ΜΕΤΣΟΒΟΥ"

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 23-27 / 8/2004 149.157.457,06

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΤΑΧΘΕΙ 

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

3.2.1.1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΚΑΣΤΕΛΙ (Β’ 

ΦΑΣΗ)

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 23-25 / 6/2004 4.076.196,00 41.541,89 3375

2.1.1.1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ 

Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 28-30 / 4/2004 29.327.736,08 1.729.962,00 3391

2.1.1.17

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 12-17 / 7/2004 163.372.595,69 1.757.945,71 3392

2.1.1.18

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ KΠΣ ΙΙ 

ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ - ΤΜΗΜΑ 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (1η 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)



ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 12-17 / 7/2004 31.585.361,30 31.585.361,30 3393

Τ.Σ. 

1 ΛΙΜΑΝΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α' ΦΑΣΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

21-26 /5/2004

63.200.001

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ


Επιπλέον των ελέγχων αυτών, διενεργήθηκε κι ένας έλεγχος κλεισίματος σε έργο του Ταμείου Συνοχής ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 63.200.001 €.

Ο εν λόγω έλεγχος αφορά το Λιμένα Ηγουμενίτσας και δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό προγραμματισμό. Διενεργήθηκε διότι,  σύμφωνα με τον Κανονισμό 1164/94, του Ν. 2860/2000 και τις ΚΥΑ εφαρμογής του, μετά τη γνωστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου από το φορέα υλοποίησης, η αρμόδια ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο στο έργο και εκδίδει τη βεβαίωση τήρησης των υποχρεώσεων, στην οποία πιστοποιείται και η ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Τελική Έκθεση του έργου. 

Ο έλεγχος αυτός επεκτάθηκε στο σύνολο και των 20 υποέργων, δηλαδή στις 2 εργολαβίες κατασκευής, στα 16 υποέργα μελέτης και στα 2 υποέργα απαλλοτριώσεων. 

Από το σύνολο των επιτόπιων ελέγχων,  

· (9) εκθέσεις ελέγχου έχουν ολοκληρωθεί.

· (2) εκθέσεις ελέγχου βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης.

4.2.5 Στόχοι που πραγματοποιήθηκαν 

Οι στόχοι που τέθηκαν προς υλοποίηση από το ανωτέρω έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Ειδικότερα, 

· Έχουν ελεγχθεί πράξεις το ποσοστό των οποίων ανέρχεται στο 28% των συνολικά ενταγμένων.

· Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που έχουν ελεγχθεί  και καταχωρηθεί στο ΟΠΣ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2004 ανέρχεται σε ποσοστό 24%.
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4.2.6 Έλεγχοι του ΕΣΠΕΛ

Ως γνωστόν, ο Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους επαλήθευσης της ποιότητας στα δημόσια έργα που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΦΕΚ 1539 Β /17-10-2003).

Ο ΕΣΠΕΛ έχει πραγματοποιήσει συνολικά 128 επισκέψεις ελέγχου, σε 101 εργολαβίες του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Συγκεκριμένα, 4 εργολαβίες κατατάχτηκαν στην κατηγορία 2ii. Στην παρούσα φάση έχουν παραμείνει 2 εργολαβίες στην κατηγορία 2ii, ενώ καμία εργολαβία δεν κατετάγη στην κατηγορία 2iii.

Οι δηλωθείσες δαπάνες των εν λόγω εργολαβιών ύψους 48.282.243,42 €, έχουν τεθεί σε αναστολή μέχρι την αλλαγή κατάταξής τους, μετά από νέα επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο ΕΣΠΕΛ.

4.2.7 Έλεγχος Διαδικασιών Δημοπράτησης 

Εκτός των επιτόπιων ελέγχων, ζητήθηκε, από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με το από 16079/ΕΥΣ 2047/2-4-2004 έγγραφό της, η επανεξέταση της νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησης όλων των συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Συνολικά ελέγχθηκαν 105 υποέργα. Από αυτά, 73 υποέργα δημοπρατήθηκαν με ανοικτή διαδικασία, 14 υποέργα με κλειστή διαδικασία και έγιναν όλα αποδεκτά, ενώ  11 υποέργα ανατέθηκαν με διαπραγμάτευση, εκ των οποίων 9 απεντάχθηκαν από το Πρόγραμμα.

Ελέγχθηκαν και οι αναθέσεις 7 συμπληρωματικών συμβάσεων, οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές από την ΕΥΔ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, αλλά όχι από την Αρχή Πληρωμής.

4.2.8 Εγκύκλιος Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Τον Απρίλιο του 2004 εκδόθηκε και η Εγκύκλιος Εφαρμογής της ΚΥΑ για τις δημοσιονομικές διορθώσεις, η οποία επέβαλε την εφαρμογή μιας ιδιαίτερης διαδικασίας για τις περιπτώσεις πράξεων που εμφάνιζαν παρατυπίες.

Στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ υπάρχουν δημοσιονομικές διορθώσεις σε 4 υποέργα. Από αυτές εκδόθηκε η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για το υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Τμημάτων Παρακάμψεων Ιονίας Οδού» και αναμένεται να εκδοθούν οι υπόλοιπες αποφάσεις για τα υποέργα:
· Τμήμα παράκαμψης Γρεβενών από χθ 0+235 – χθ 6+921 και συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα 4.2.1

· Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ – Κατολίσθηση Μαλακάσας

· Εγνατία Οδός: Πολύμυλος – Λευκόπετρα (Αρχική Σύμβαση)

4.2.9 Αποτελέσματα ελέγχων

Γενικά, η πραγματοποίηση αρκετών περιπτώσεων επιτόπιων ελέγχων, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν με τη διατύπωση συστάσεων μόνο εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής, πιστοποιεί το βαθμό συμμόρφωσης των φορέων υλοποίησης με την κείμενη εθνική νομοθεσία και τις κοινοτικές οδηγίες. 

Ειδικότερα, γίνεται σύσταση στους Τελικούς Δικαιούχους να λαμβάνουν προέγκριση από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για οποιαδήποτε αλλαγή νομικής δέσμευσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αποφάσεων ένταξης.

4.2.10 Έλεγχοι από άλλα όργανα

Η Διαχειριστική Αρχή ελέγχθηκε από την ΕΔΕΛ και από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν έργα τόσο του ΟΑΛΑΑ, όσο και του Ταμείου Συνοχής κατά το έτος 2004 και είναι οι εξής :
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΘΕΜΑ 

1

6-10/10/2003 

(κοινοποίηση 

πορίσματος 

ελέγχου στις 

30.7.2004)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

«Εγνατία

Οδός

:

Τμήμα

Α/Κ

Μετσόβου

–

Παναγιά»

και

στο

σύστημα

διαχείρισης

και

ελέγχου

της

εταιρίας

«Εγαντία

Οδός

Α.Ε.»

στο

πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής 

2

29/3/2004

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ 

"ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΥΛΙΚΗ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ"

3

9/6/2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Ελεγχος συστήματος διαχείρησης και 

ελέγχου στην Ε.Υ. Διαχείρησης ΕΠ 

ΟΑΛΑΑ.FOLLOW - UP  (υποέργο 5 

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, υποέργο 

απαλλοτριώσεις ΜΕΤΡΟ) 

4

14/9/2004

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ελεγχος συστημάτων Ταμείου 

Συνοχής. Επανέλεγχος 13-17/9/04

5

18/10/2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

α)Πολύμυλος-Λευκόπετρα, 

β)Επέκταση Γραμμή 3 Φρέαρ 

Ασωμάτων εως Αιγάλεω,γ)Κηφισσός 

από χθ 0+000 έως χθ 0+700

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. " ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4


4.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Γενικά για την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Oι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης αφορούν όλα τα στάδια του κύκλου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή: τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την υλοποίηση, τη δημοσιότητα, και τον έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των επιμέρους Πράξεων που εντάσσονται σε αυτό.  

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας- Στήριξης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους συγκεκριμένων Μέτρων όπως των Μέτρων 9.2, 1.7 και 2.3, είτε από αμιγώς εθνικούς πόρους («Εθνική Τεχνική Βοήθεια»). Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έτσι, το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: ένα συγχρηματοδοτούμενο και ένα χρηματοδοτούμενο από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Από τα τρία Μέτρα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., που χρηματοδοτούν δράσεις Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, τα δύο (δηλ. τα Μέτρα 1.7 και 2.3) αφορούν συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (δηλ. αφορούν στην υποστήριξη της υλοποίησης των έργων του Π.Α.Θ.Ε. και των έργων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ αντίστοιχα) και η διαχείρισή τους γίνεται από τους αρμόδιους για τα έργα αυτά φορείς, δηλ. την ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε. και την Εγνατία Οδό Α.Ε. αντίστοιχα. Το τρίτο Μέτρο (9.2) αφορά γενικά το σύνολο του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και περιλαμβάνει δράσεις οριζόντιες ή ενδιαφέροντος περισσότερων φορέων υλοποίησης έργων. 

4.3.1
Περιεχόμενο Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης έτους 2004

Κατά το έτος 2004, συντάχθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το  ΥΠ.ΟΙ.Ο. το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, για τις συγχρηματοδοτούμενες και για τις από αμιγώς εθνικούς πόρους χρηματοδοτούμενες ενέργειες. 

To Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2004, περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα με το παρακάτω περιεχόμενο: 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μέτρο 9.2 του ΕΠ-ΟΑΛΛΑ 

Περιλαμβάνονται  επιλέξιμες  ενέργειες στα πλαίσια του Μέτρου 9.2 «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια Αστική Ανάπτυξη» όπως  Προμήθειες, Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης, εκπόνηση Μελετών και Ερευνών καθώς και Λειτουργικές Δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση προσωπικού, συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαίδευση τελικών δικαιούχων.

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β: 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ  ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
Περιλαμβάνονται ενέργειες για χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συμπληρωματικές προς αυτές του Υποπρογράμματος Α, που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του Ε.Π. 

Αναλυτικότερα αφορά στην Προμήθεια επίπλων, εντύπων, βιβλίων και εξοπλισμού, υπηρεσίες Συμβούλων, δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης καθώς και λειτουργικές δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, τις μισθώσεις εξοπλισμού, επισκευές συντηρήσεις, αναλώσιμα, έξοδα μετακινήσεων, δαπάνες σύνδεσης διαδικτύου, έξοδα υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και δημοσιεύσεων και επιτροπών – ομάδων εργασίας.

4.3.2

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης – Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

α)
Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
Βασικό εργαλείο διαχείρισης – παρακολούθησης έργων στην υπηρεσία της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Με το εργαλείο αυτό παρέχεται ολοκληρωμένη εικόνα και πληροφόρηση σε πολλά επίπεδα διαχείρισης, από την ένταξη του έργου έως την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής του. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, στο οποίο αναπτύσσεται η βάση δεδομένων της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., συνδέεται με την Αρχή Πληρωμής για την παρακολούθηση της ροής των πιστώσεων. Μέσω αυτού συντάσσονται οι Αιτήσεις Πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έργα του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Οι φορείς υλοποίησης συμπληρώνουν και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (εφόσον το επιθυμούν) τυποποιημένα έντυπα για την καταχώρηση στοιχείων έργων / υποέργων / νομικών δεσμεύσεων, καθώς και στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου.

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. όλα τα στοιχεία των Τεχνικών Δελτίων έργων και υποέργων για τα έργα που είναι ενταγμένα στο Ε.Π./Ο.Α.Λ.Α.Α. καθώς και όλα τα στοιχεία που περιγράφουν τη διαδικασία ένταξης των έργων αυτών. Για τα έργα αυτά είναι επίσης καταχωρημένα τα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών των υποέργων. Όσον αφορά τα Τριμηνιαία Δελτία παρακολούθησης έργων και υποέργων, έχουν υποβληθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους τα απολογιστικά δελτία προόδου για τις δράσεις μέχρι 31/12/2004 και τηρούνται κανονικά οι υποχρεώσεις για υποβολή των Τ.Δ.Π.Ε. για κάθε μετέπειτα τρίμηνο.
β) 
Ο.Π.Σ. – Τ.Σ. 
Το υποσύστημα «Ταμείο Συνοχής» αποτελεί μέρος του λογισμικού του Ο.Π.Σ. ΕΡΓΟΡΑΜΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  και στοχεύει στην μηχανογραφική υποστήριξη του  Ταμείου Συνοχής.

Η Εφαρμογή σχεδιάσθηκε έτσι  ώστε να  ενσωματώνει τη διαχειριστική λογική  του Ταμείου Συνοχής σε όλα του τα επίπεδα, δηλ. :

· των αιτήσεων συνδρομής ή τροποποιήσεων για κάθε έργο που υποβάλλει  η χώρα (μέσω του ΥΠ.ΟΙ.Ο) στην Ε.Ε.,  

· των αποφάσεων συνδρομής, που είναι οι εγκρίσεις των αιτημάτων με τους όρους που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

· του συνολικού προγραμματισμού, βάσει των σχεδίων χρηματοδότησης  και δεσμεύσεων της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

· της διαχείρισης έργων, Υποέργων, Νομικών Δεσμεύσεων (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο) και  Δαπανών.

γ)  Discoverer
Συμπληρωματικό εργαλείο παρακολούθησης είναι το Discoverer. Η χρήση του στοχεύει στην άντληση από τη βάση του ΟΠΣ επεξεργάσιμων στοιχείων και για δημιουργία αναφορών προσαρμόσιμων στις εκάστοτε ανάγκες. Για την επίτευξη των παραπάνω δημιουργήθηκε μία βάση δεδομένων Data Warehouse, η οποία προκύπτει από την κανονική βάση του Ο.Π.Σ., προσαρμοσμένη στις ανάγκες δημιουργίας αναφορών.

Ο τελικός χρήστης βλέπει ομαδοποιημένα δεδομένα που αντλούνται από το Data Warehouse, οργανωμένα σε περιοχές εργασίας (Business Area).

Οι δημιουργούμενες αναφορές είναι χρηστικές δηλαδή μπορούν:

· Να αποθηκευθούν στο server του Discoverer και να τις βλέπει μόνο το Ε.Π. που τις έχει δημιουργήσει, ή όλα τα Ε.Π. αν τις έχει δημιουργήσει ο Administrator. Η υπεύθυνη ομάδα εκτυπώσεων της Υπηρεσίας Ο.Π.Σ. έχει δημιουργήσει πρότυπες αναφορές, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Discoverer και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης ένα Ε.Π. μπορεί να δημιουργήσει μία αναφορά και να την διαθέσει για χρήση σε άλλα Ε.Π., τα οποία όμως θα τη βλέπουν με τα στοιχεία του δικού τους Επιχ. Προγράμματος. 

· Να εξαχθούν σε excel και να διαμορφωθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών.

Μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί από την Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πλήθος αναφορών με στοιχεία σχετικά με δαπάνες, στοιχεία έργων – υποέργων – νομικών δεσμεύσεων, δείκτες – διακριτά κ.λπ. 
δ)
Εσωτερικά Πληροφοριακά Συστήματα Παρακολούθησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
Συμπληρωματικά με τη λειτουργία του Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, λειτουργεί το Εσωτερικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Το σύστημα αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε κατά την περίοδο του Β' Κ.Π.Σ. για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. / Π.Ο.Α (ΠΣΠ Ι). 

Έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος (ΠΣΠ ΙΙ) στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα μεταφόρτωσης ηλεκτρονικά των καταχωτημένων στοιχείων στο Ο.Π.Σ. (Τεχνικά Δελτία Έργων / Υποέργων, συμβάσεων, πληρωμών κτλ) για τη καλύτερη παρακολούθηση του προγράμματος και ενημερώνεται επιλεκτικά.

4.4
Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ακόλουθα Μέτρα του Προγράμματος και υπό την ευθύνη τω φορέων όπως παρακάτω:

· Από το Μέτρο 9.2 
- υπό την  ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

· Από το Μέτρο 1.7
- υπό την ‘’ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ’’

· Από το Μέτρο 2.3
- υπό την ‘’Εγνατία Οδός Α.Ε.’’ και

· Από το Μέτρο 5.1
- υπό την ‘’Αττικό Μετρό Α.Ε.’’

Οι δύο τελευταίοι Φορείς υλοποιούν δράσεις Π&Δ που αναφέρονται στα έργα της Εγνατίας Οδού και του Μετρό της Αθήνας αντίστοιχα, των οποίων έχουν την ευθύνη κατασκευής.

Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. έχει την ευθύνη της υλοποίησης ενός προγράμματος Π&Δ, που αναφέρεται στο σύνολο του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σημειώνεται ότι, παράλληλα με τις ανωτέρω δράσεις Π&Δ, υλοποιούνται και άλλες παρόμοιες δράσεις που προβάλουν ομοίως τα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των δράσεων Π&Δ του Μέτρου 9.2 μόνο.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π&Δ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Ισχύουσα νομοθεσία 

Για το έργο ‘’Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ’’ η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα της παρέμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260 / 1999.  Η προσαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με το Νόμο υπ΄αριθ. 2860 / 2000.  Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159 / 2000 εξειδίκευσε τις διατάξεις εφαρμογής των δράσεων Π&Δ και θέσπισε λεπτομερείς κανόνες για την πραγματοποίηση των εργαλείων Π&Δ.

Για την αποτελεσματική ανταπόκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις αυξημένες ανάγκες για πληροφόρηση και δημοσιότητα (Π&Δ), εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. ο Οδηγός ‘’για την Π&Δ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006’’. Στα πλαίσια της δημιουργίας των ιστοσελίδων των Διαχειριστικών Αρχών των Ε.Π. εκδόθηκε από τη ΜΟΔ ο Οδηγός ‘’Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων (web sites) των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Γ΄ΚΠΣ’’. Επίσης, εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. το σχέδιο Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006 με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.  Το έργο ‘’Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ’’ υλοποιείται στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Προγράμματος, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄αριθ. 4 / 2002.

Οι Δράσεις Π&Δ μέχρι σήμερα

Ένα σημαντικό μέρος των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος έχει υλοποιηθεί μέσω τις ιστοσελίδας (web site) της Διαχειριστικής Αρχής με ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoalaa.gr, η οποία λειτουργεί από τις 22/03/2002. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ιστοσελίδας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ καλύπτει τις απαιτήσεις του Οδηγού ‘’Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων και Ειδικών Υπηρεσιών’’. Στην τρέχουσα περίοδο γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης και βελτίωσης της ιστοσελίδας. 

Με την υπ΄αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1993/05-09-03 Απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εγκρίθηκε η μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, σχετικών με την υλοποίηση των δράσεων Π&Δ του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων, στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ.Ο.Α.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Για την ένταξη του έργου ‘’Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ’’ συντάχθηκε από την Δ.Ο.Α.Δ. το Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ) και έξι (6) Τεχνικά Δελτία Υποέργων (ΤΔΥ), τα οποία περιλαμβάνουν τις παρακάτω δράσεις:

· τις ad-hoc δημοσιεύσεις σε έντύπο τύπο στην Ελλάδα και Εξωτερικό

· την εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών κειμένων κλπ

· την παραγωγή CD-ROM 

· την οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις προβολής και δημοσιότητας

· τις δράσεις Π&Δ σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

· της υπηρεσίες Συμβούλου Π&Δ

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΟΑΛΑΑ με την υπ΄αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.3557/18-12-02  Απόφαση Ένταξης Πράξης,  συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 € (με ΦΠΑ).

Στις 13/10/03 εκδόθηκε η ορθή επανάληψη της παραπάνω υπ΄αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1993/05-09-03 Απόφασης της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η μεταβίβαση αρμοδιότητας υλοποίησης του υποέργου ‘’Υπηρεσίες Συμβούλου Π&Δ’’ στην ΔΟΑΔ. Η υλοποίηση του υποέργου αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 4 / 2002 και λοιπές ισχύουσες διατάξεις.  

Στα πλαίσια του έργου ‘’Δράσεις Π&Δ του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ’’, υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα από την Διεύθυνση ΔΟΑΔ, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω δράσεις:

· προβολή έργων και προγράμματος μέσω καταχωρήσεων στις εφημερίδες και περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας του εσωτερικού – εξωτερικού 

· συμμετοχή σε Συνέδρια τεχνικού χαρακτήρα 

· συμμετοχή στις  εκθέσεις εσωτερικού - εξωτερικού    

· Διαμόρφωση και Εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

· Στρατηγικός σχεδιασμός των Μέσων, χάραξη στρατηγικής κατανομής των Μέσων

· Βελτίωση του Διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

· Πανελλαδική έρευνα παρακολούθησης και δημοσιότητας

· Τηλεοπτική και ραδιοφωνική προβολή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ στους τηλεοπτικούς και ραδιοτηλεφωνικούς σταθμούς Ελλάδας 

·  δημιουργία τηλεοπτικής παραγωγής (ταινίες) 

· κ.λ.π.

Τα μεγάλα έργα του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όπως π.χ. η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το Μετρό Αθηνών είναι τα έργα ‘’Best Practice’’ του  Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το έργο Μετρό Αθηνών παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδική έκδοση ‘’Olympic Information’’, αφιερωμένη προ-Ολυμπιακά στα έργα υποδομής της Ελλάδας. 

Ενημέρωση των Φορέων Υλοποίησης έργων  ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ενημερώνει συστηματικά και διαβιβάζει στους Φορείς Υλοποίησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα, την νομοθεσία και κανονισμούς όπως ισχύουν κάθε φορά, για τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια των δράσεων Π&Δ, όπως στην ανάγκη προβολής του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διαρθρωτικών Ταμείων, την ανάρτηση πινακίδων έργων και αναμνηστικών πλακών, την ανάγκη τήρησης αρχείου Π&Δ κλπ. Ειδικότερα, έχουν γίνει η παρακάτω ενέργειες:

1. Με το υπ’ αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 839 / 12-04-02 έγγραφο, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. απέστειλε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., για ενημέρωση και εφαρμογή έγγραφα της ισχύουσας νομοθεσίας :

(α)
τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1159 / 2000 για τις δράσεις Π&Δ,

(β)
τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1260 / 1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία,

(γ)
τον Νόμο αριθ. 2860 / 2000 για τη Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχο του Γ’ Κ.Π.Σ. και

(δ)
τον Οδηγό «για τη Π&Δ των Ε.Π.».

Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις υποχρεώσεις των Φορέων Υλοποίησης για την ανάρτηση των πινακίδων πληροφόρησης, τήρηση αρχείου με υλικό δράσεων Π&Δ, προβολή της σημασίας της Ε.Ε. στη συγχρηματοδότηση των έργων Γ’ Κ.Π.Σ. κ.λπ.

2. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2169 / 31-05-02 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. προς τους Φορείς Υλοποίησης επισημάνθηκε η υποχρέωση των Φορέων για την υποχρεωτική εφαρμογή και τήρηση των κανόνων Π&Δ και διαπιστώθηκε η έλλειψη και μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές στις πινακίδες πληροφόρησης των έργων.

3. Σε εφαρμογή των διατάξεων του «Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006», κεφ. 4 παρ. 4.8, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. απέστειλε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2555 / 23-07-02 έγγραφο, σχετικά με την υποχρέωση της δίμηνης αναστολής υλοποίησης των δράσεων Π&Δ πριν των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών.

4. Η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έστειλε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2742 / 14-08-02 έγγραφο με το οποίο, μεταξύ άλλων, τονίζει την ανάγκη τήρησης αρχείου με αποδεικτικό υλικό των δράσεων Π&Δ, που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό απορρέει από την υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 2860 / 2000, να ασκεί των έλεγχο στους Φορείς Υλοποίησης σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης (έργου) και ελέγχει εάν ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει τα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 183 / 03-02-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής τα σχέδια τρειών εγκυκλίων που απεστάλησαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. και αφορούν :

(1) στις Διαδικασίες υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής,

(2) στις Διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης έργων Ταμείου Συνοχής,
(3) στην Πληροφόρηση και Δημοσιότητα έργων Ταμείου Συνοχής.
6. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 182 / 28-03-03 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής επισημάνθηκαν στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, αναφέρθηκαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις και τονίστηκε το ενδεχόμενο μείωσης, αναστολής ή και ακύρωσης της συνδρομής από το Τ.Σ. βάσει των κανονισμών. Με το ίδιο έγγραφο απεστάλησαν οι αριθμοί των σχετικών κανονισμών με την υπόμνηση της δυνατότητας ανάκλησής τους από την ιστοσελίδα του Προγράμματος. Τέλος, δόθηκε ενδεικτικό παράδειγμα τις πινακίδας πληροφόρησης έργων Τ.Σ. με τις διευκρινιστικές λεπτομέρειες και στάλθηκαν προδιαγραφές γραφικής παράστασης για το Ευρωπαϊκό Σύμβολο.

7. Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, η Διαχειριστική Αρχή έστειλε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου  Συνοχής το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 883 / 23-04-03 έγγραφό της με τροποποιητικές διευκρινίσεις για τα στοιχεία της πινακίδας έργων.

8. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1293 / 11-06-03 έγγραφο προς Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής, η Διαχειριστική Αρχή υπενθύμισε στους Φορείς Υλοποίησης την υποχρέωσή τους σχετικά με την αποστολή σε συστηματική βάση στην Διαχειριστική Αρχή των φωτογραφιών με τις πινακίδες στο χώρο κατασκευής των έργων ή εκπόνησης της μελέτης, εντύπων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού Π&Δ.

9. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1203 / 04-07-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης την Επικοινωνιακή Ταυτότητα – Σήμα του Γ’ Κ.Π.Σ. με τεχνικές επεξηγήσεις χρήσης σήματος σε δράσεις Π&Δ Φορέων.

10. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2112 / 18-09-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1145 / 2003 της Ε.Ε., ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ.1685/2000 όσον αφορά στους κανόνες επιλεξιμότητας για τη συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

11. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2246 / 13-10-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Τ.Σ. τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του σχεδίου Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Τ.Σ., τα οποία απεστάλησαν στην Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. με την υπ’αριθ. πρωτ. 56936 / ΕΥΔ&ΠΤΣ 1091 / 01-09-03 επιστολή της Ε.Υ.Δ. & Π.Τ.Σ. του ΥΠ.ΟΙ.Ο.

12. Η Διαχειριστική Αρχή έστειλε προς Φορείς Υλοποίησης ενημερωτικό έγγραφο υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2333 / 14-10-03 σχετικό με τη Νέα Οδηγία για τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1159 / 2000 με αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ε.Ε. για την ανάκληση της εν λόγω νέας οδηγίας.

13. Με την υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2666 / 14-11-03 έγγραφο προς Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής, η Διαχειριστική Αρχή ζήτησε από τους Φορείς να της αποσταλεί κάθε είδους διαθέσιμου υλικού δράσεων Π&Δ που έχουν υλοποιήσει. Επίσης, υπενθύμισε την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την υλοποίηση δράσεων Π&Δ και την τήρηση όλων των μέτρων Π&Δ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

14. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2569 / 27-11-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή έστειλε στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., κατόπιν αίτησής της, υπόδειγμα πινακίδας για τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Τ.Π.Α.

15. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2939 / 01-12-03 ενημερωτικό έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή πληροφόρησε τους Φορείς Υλοποίησης για την καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. του «Πρακτικού Οδηγού επικοινωνίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2000 – 2006» με αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ε.Ε.

16. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3029 / 09-12-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για την παρουσίαση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. των Πρακτικών και Εργαλείων Π&Δ από τα κράτη – μέλη, η οποία επικαιροποιείται τακτικά από την Δ/νση REGIO.01 της Ε.Ε., με αναφορά στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση. 


17. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 9 / 09-01-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. 1094 / Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 28 / 08-01-04 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής Κ.Π.Σ. σχετικά με τη δίμηνη αναστολή δράσεων Π&Δ Κ.Π.Σ. λόγω εκλογών.

18. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 365 / 13-02-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το ενημερωτικό φυλλάδιο της Μ.Ο.Δ. «Κανόνες Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – για το Γ’ ΚΠΣ και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής».     

19. Με το υπ’ αριθ. πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 85 / 1-03-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης, για την εφαρμογή του, το υπ΄αριθ.πρωτ. 4482/ 29-12-04 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. με θέμα «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Γ΄ΚΠΣ» σχετικά με πληροφόρηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η οποία πρέπει να γίνεται με πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις, ώστε να διακρίνεται  με σαφήνεια η συμβολή της Ε.Ε.

20. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 843 / 13-04-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’αριθ. πρωτ. 16741/ Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 637 / 06-04-04 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. σχετικά με τη δίμηνη αναστολή δράσεων δημοσιότητας πριν τις εκλογές.

21. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1979 / 1-09-04 ενημερωτικό έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για τη νέα καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. – το «Επεξηγηματικό Σημείωμα» (στα αγγλικά) που αφορά στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 621 / 2004 σχετικά με τα μέτρα Π&Δ των δραστηριοτήτων του Ταμείου Συνοχής, το οποίο απεστάλη στους Φορείς για διευκόλυνσή τους.

22. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2048 / 8-09-04 έγγραφό της η  Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις της Ε.Ε. σχετικές με τις δράσεις Π&Δ κρατών-μελών στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ε.  

23. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / Τ.Σ. 216 / 21-09-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης, για την εφαρμογή του, το υπ΄αριθ.πρωτ. 35507 / ΕΥΔ&ΠΤΣ 1408 / 9-09-04 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ με το επικαιροποιημένο σχέδιο Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Ταμείου Συνοχής 2000-2006.
5.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

5.1
Ενέργειες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών

Σε επίπεδο σχεδιασμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. και ειδικότερα των Μέτρων, στα οποία εξειδικεύτηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι Αρχές Προγραμματισμού διασφάλισαν, ως υποχρεούντο, τη συμβατότητα των παρεμβάσεων με τις κοινοτικές πολιτικές και κυρίως όσων αφορούν στους κανόνες ανταγωνισμού, τους κανόνες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων καθώς και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στο βαθμό λοιπόν που «η συμβατότητα μιας πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές» αποτελεί ένα από τα «κριτήρια αποκλεισμού» για την ένταξη ή μη μιας πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., η συμβατότητα κάθε πράξης με τις ανωτέρω πολιτικές διασφαλίζεται ως ακολούθως:

· η Διαχειριστική Αρχή κατά την αξιολόγηση της πράξης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εξετάζει το Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου, στο οποίο ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να κάνει πλήρη και σαφή αναφορά και τεκμηρίωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου (περί συμβατότητας με κοινοτικές πολιτικές).

· μετά την ένταξη της πράξης και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, με τη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων από την αρμόδια Μονάδα της Διαχειριστικής Αρχής.

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται οι ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σε σχέση με την απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος και τους κανόνες ανάθεσης δημόσιων έργων.

5.2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗ απασχοληση

Για την ανάδειξη της γενικότερης συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι απαραίτητη η αποτίμηση της επίπτωσης των συγχρηματοδοτούμενων από αυτά έργων στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Λ.Α. οι δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων κάθε μέτρου περιλαμβάνουν δείκτες για τη δημιουργούμενη απασχόληση λόγω του έργου με τιμές στόχους για το 2003 και το 2006.

· Στους δείκτες αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου σε προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας.

· Στους δείκτες επιπτώσεων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση κατά τη λειτουργία του έργου (μόνιμες, καθαρές θέσεις εργασίας).

Επίσης τα έργα που εντάσσονται στο Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. κατατάσσονται, στην πλειοψηφία τους, στην κατηγορία των Μεγάλων Έργων, για τα οποία η Αίτηση Μεγάλου Έργου συνοδεύεται από μελέτη Κόστους – Ωφελειών, στην οποία περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις του έργου στην απασχόληση.

5.3
προστασια του περιβαλλοντοσ

Η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζεται αφενός μεν σε επίπεδο ένταξης με τα κριτήρια ένταξης Β2 και Γ3. Το Β2 απαιτεί την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το  περιβάλλον και το Γ3 απαιτεί την ωρίμανση του έργου και περιλαμβάνει και τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα απαιτούνται σε επίπεδο ένταξης και ωρίμανσης τα ακόλουθα:

· εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

· έκδοση Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

· δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης για τις περιοχές NATURA 2000.

Ακόμα, σημειώνεται ότι οι Αιτήσεις Μεγάλων Έργων συνοδεύονται από φάκελο με αναλυτικά στοιχεία, όσον αφορά στην τήρηση των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος (μη τεχνική περίληψη Περιβαλλοντικών Όρων, αδειοδοτήσεις NATURA κλπ).
5.4
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, οι κανόνες ανάθεσης δημοσίων έργων τηρούνται μέσω των κριτηρίων ένταξης και ειδικότερα με το κριτήριο Β1, όπου ελέγχεται για κάθε, υπό ένταξη, έργο η συμβατότητά του με τη σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο «Έλεγχοι της Διαχειριστικής Αρχής», κατά το 2002 συντάχθηκε σύστημα ελέγχων κανονικότητας έργων και υποέργων, αποτελούμενο από τέσσερις ενότητες, που στην ουσία αποτελεί μια κωδικοποίηση των βασικότερων κοινοτικών και εθνικών κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τα ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η σωστή και πλήρης εφαρμογή των τιθέμενων κανόνων δικαίου. Οι τέσσερις ενότητες είναι οι εξής :

· κατασκευές

· προμήθειες

· υπηρεσίες

· μελέτες
5.5     Συντονισμός με αλλα προγραμματα - πρωτοβουλιεσ
Ως γνωστόν, τα περισσότερα από τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., έχουν άμεση σχέση (συνάφεια και συνοχή) με τα έργα του Ταμείου Συνοχής καθώς και με έργα άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ (Περιφερειακά Προγράμματα, Interreg III κ.α.).

Έργα Ταμείου Συνοχής

Όσον αφορά στα έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ, μεταξύ 2000 - 2003 εκδόθηκαν δεκαεννέα (19) εγκριτικές αποφάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.258.404 χιλ.€, εκ των οποίων οι πέντε (5) εκδόθηκαν εντός του 2003. Οι εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί συνολικά αφορούν στα εξής έργα: 

· 5 έργα του Π.Α.Θ.Ε.

· 6 τμήματα της Εγνατίας οδού

· 2 τμήματα της Ιόνιας οδού

· μελέτες του άξονα Τρίπολη - Καλαμάτα – Σπάρτη

· μελέτες της Ιονίας Οδού

Επίσης από Λιμενικά Έργα χρημαδοτούνται οι:

· Λιμένας Ηγουμενίτσας ολοκλήρωση Α’ φάσης (το έργο έχει ολοκληρωθεί) & μελέτες Β’ φάσης Λ. Ηγουμενίτσας

· Λιμένας Λαυρίου 

Τέλος χρηματοδοτείται η επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών (Σταθμός Αλ. Παναγούλη προς Ελληνικό)
Γραμμή Β5-700
· Στα πλαίσια της Γραμμής Β5-700 συγχρηματοδοτούνται μελέτες που αφορούν σε τμήματα Διευρωπαϊκών αξόνων τα οποία είτε χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είτε σε συνάφεια με αυτό. Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται οι εξής μελέτες:

· Εγνατία οδός τρεις αποφάσεις για τα τμήματα : «Στρυμόνας -Ν. Πέραμος», «Ολοκλήρωση Τεχνικών Μελετών», «Τεχνικές Μελέτες για την ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων».

· Στον αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε.. «Συνδέσεις της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με το λιμάνι και την πόλη της Πάτρας» 

· Μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής

· «Μελέτες σύνδεσης Ακτίου με την  Ιόνια οδό»

· «Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας V.T.M.I.S. κατά τη διάρκεια λειτουργίας του»

· «Β.Ο.Α.Κ. Μελέτη αναβάθμισής του σε αυτ/μο» στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης

καθώς και μελέτες που αφορούν οριζόντιες δράσεις «Μελέτη διαχείρισης αυτ/μων» και «Μελέτη ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων» και «Σύστημα μετρήσεων οδικής κυκλοφορίας».
Έργα Π.Ε.Π.

Π.Ε.Π. Αττικής

Στο ΠΕΠ Αττικής περιλαμβάνονται τρία έργα: 

· «Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα χθ. 0+700 έως χθ. 3+060»
· «Ολοκλήρωση – ανακατασκευή Οδού Ασπροπύργου – ΝΑΤΟ»
· «Αττικό Μετρό, Επέκταση προς Περιστέρι, Σεπόλια – Αγ. Αντώνιος – Περιστέρι – Θηβών (Έργα Πολιτικού Μηχανικού σήραγγας και τρεις σταθμοί)»
Π.Ε.Π. Ηπείρου

Στο ΠΕΠ Ηπείρου περιλαμβάνεται το έργο: «Κατασκευή Διακριτών Τμημάτων της Εγνατίας οδού από Α/Κ Ιωαννίνων – Α/Κ Μετσόβου», συνολικού μήκους 9 χλμ.
Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 

Στο ΠΕΠ Θεσσαλίας περιλαμβάνεται το έργο: «Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου, Τμήμα Γορίτσα (Οδός Αλκίπης) – Ι.Κ.ΑΓΕΤ – χθ. 16+215 – έως χθ. 18+069», συνολικού μήκους 1,85 χλμ. 
Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας

Στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας περιλαμβάνονται τα έργα:

· «Σήραγγα Αγίου Ηλία», συνολικού μήκους 6,7 χλμ., για τις οδικές προσβάσεις με την Ιόνια Οδό (Τμήμα Παράκαμψης Αγρινίου) και την Επαρχιακή Οδό Γουριάς – Αστακού (Παραϊόνια Οδός).
Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδος

Στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνεται το έργο: «Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου Σχηματάρι – Χαλκίδα».
Π.Ε.Π. Πελοποννήσου

Στο ΠΕΠ Πελοποννήσου περιλαμβάνεται το έργο: «Αυτοκινητόδρομος Τρίπολη – Καλαμάτα», που αφορά στην ολοκλήρωση της σήραγγας Ραψομμάτη και την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη – Λεύκτρο, συνολικού μήκους 8,5 χλμ.

Π.Ε.Π. Κρήτης

Στο ΠΕΠ Κρήτης περιλαμβάνεται το έργο «Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του ΒΟΑΚ», συνολικού μήκους 19,3 χλμ. 

Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται δύο έργα:

· «Λειτουργική Ολοκλήρωση Τμημάτων του Καθέτου Άξονα της Εγνατίας Οδού Νίκη – Κοζάνη – Όρια Ν. Λάρισας: Λειτουργική Ολοκλήρωση του Τμήματος Φλώρινα – Κοζάνη»
· «Κατασκευή Τμήματος Ν. Κωσταράζι – Α/Κ Αργούς Ορεστικού και των Συνδέσεων : Α/Κ Άργους Ορεστικού – Δισπηλιό και Α/Κ Άργους Ορεστικού – Αεροδρόμιο Καστοριάς»
Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνονται τα έργα: 

· «Ολοκλήρωση Καθέτου Άξονα Εγνατίας ‘Αρδάνιο – Ορμένιο’, Τμήμα ‘Μάντρα – Ψαθάδες’», συνολικού μήκους 14 χλμ. 

· «Λιμάνι Αλεξανδρούπολης»
Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 

Στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται το έργο: «Ανατολική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ4 έως Α/Κ/ Κ12 αρμοδιότητας Εγνατίας Οδού», συνολικού μήκους 25,3 χλμ.
Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 

Στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου περιλαμβάνεται το έργο: «Λιμάνι Κω».
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες – INTERREG III

Στα Προγράμματα του Interreg III, Ελλάδα – Βουλγαρία και Ελλάδα – Αλβανία, περιλαμβάνονται έργα που συνδυάζονται με έργα του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Αναλυτικότερα:
· «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα Κατσανιές – Δίκαια - Ορμένιο», συνολικού μήκους 15 χλμ. 

· «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Κατσανιές», συνολικού μήκους 15,4 χλμ. 

· «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Δερβένι – Προμαχώνας, Τμήμα: Πετρίτσι - Προμαχώνας», συνολικού μήκους 10,5 χλμ. 

· «Εγνατία Οδός, Κάθετος Άξονας, Δερβένι – Προμαχώνας, Γέφυρα Α/Κ Πετριτσίου»
· «Εγνατία Οδός: Σύνδεση με Λιμένα Αλεξανδρούπολης», συνολικού μήκους 3,4 χλμ. 

· «Εγνατία Οδός: Κάθετος Άξονας, Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, Τμήμα Α/Κ Άργους Ορεστικού (Δεσπηλιό) - Κορομηλιά», συνολικού μήκους 15,3 χλμ. 

· «Οδικός Άξονας Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη, Τμήμα Φλώρινα – Νίκη» 
6.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.1
Αποστολή αιτήσεων επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συνδρομής

Στο Ε.Π.- ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνονται είκοσι (20) Μεγάλα Έργα.

Μέχρι 31/12/2004, είχαν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) οκτώ (8) Αιτήσεις Μεγάλων Έργων. 

Επί των αιτήσεων αυτών, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από τις υπηρεσίες της ΕΕ και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. Για τα έργα αυτά συντάχθηκαν και εστάλησαν νέες αναμορφωμένες αιτήσεις επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί καθώς και επικαιροποιημένες μελέτες κόστους-οφέλους. Στις νέες αιτήσεις αποτυπώνονται και οι τροποποιήσεις που προέκυψαν στα έργα λόγω μεταβολής φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Εντός του 2004, εκδόθηκαν τέσσερις (4) Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό του επιπέδου της Κοινοτικής Συνδρομής στα ακόλουθα Μεγάλα Έργα: «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» στο Μέτρο 1.6, «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη» στο Μέτρο 2.1, «Τμήματα της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο» στο Μέτρο 2.2 και «Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» στο Μέτρο 5.1.
Τα αναλυτικά στοιχεία των Αποφάσεων, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Μεγάλο Έργο
	Ποσοστό Συγχρηματο-δότησης  από Ε.Ε. 
	Μέγιστο Ποσό Κοινοτικής Συνδρομής
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Αριθμός Απόφασης
	Ημερομηνία Απόφασης

	1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	80%
	88.680
	110.850
	C (2004) 908
	16/03/2004

	2.1
	ΟλοκλήρωσηΤμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη
	50%
	345.000
	690.000
	C (2004) 1884
	12/05/2004

	2.2
	Τμήματα της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο
	50%
	273.991
	547.982
	Ε (2004) 4367
	05/11/2004

	5.1
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	50%
	584.997
	1.169.994
	C (2004) 1537
	16/04/2004

	
	ΣΥΝΟΛΑ
	
	1.292.668
	2.518.826
	
	


Για τα υπόλοιπα τέσσερα (4) Μεγάλα Έργα, έχουν υποβληθεί αναμορφωμένες αιτήσεις στην ΕΕ, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, και βρίσκονται σε διαδικασία διαβουλευσης για την αποδοχή τους.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Ημερομηνία Υποβολής

Αρχικής Αίτησης
	Ημερομηνία Υποβολής Αναμορφωμένης Αίτησης

	1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	29/10/2001
	03/07/2003

	4.1
	Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Λεωφόρος Κηφισού 

(τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744) 
	155.746
	29/10/2001
	22/09/2003 

&

10/02/2004

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	643.385
	29/10/2001
	08/11/2004

	3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	09/02/2002
	04/03/2004

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	1.400.089
	
	


6.2
Περιγραφή προόδου και χρηματοοικονομικά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των οκτώ Μεγάλων Έργων παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Εγκεκριμένες πληρωμές μέχρι 31/12/2004

	1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	239.042

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	643.385
	620.057

	1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	110.850
	109.910

	2.1
	Ολοκλήρωση έργων Εγνατίας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ σε Μακεδονία και Θράκη
	690.000
	381.973

	2.2
	Ολοκλήρωση έργων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο
	547.966
	264.003

	3.2
	Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	30.082

	4.1
	Λεωφόρος Κηφισού
	155.746
	96.157

	5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	757.341

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	3.918.899
	2.498.564
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� Η κατανομή Κοινοτικής συνδρομής από το Αποθεματικό Προγραμματισμού είχε προηγηθεί της Αναθεώρησης, και είχαν ήδη εγκριθεί οι χρηματοδοτικοί πίνακες του ΕΠ με την αύξηση της Δ.Δ. κατά 98 ΜΕuro. Το σχετικό Φυσικό Αντικείμενο ενσωματώθηκε κατά την Αναθεώρηση.
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