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0.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δομή της ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης

Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.) για το έτος 2006, σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 37 του Κανονισμού 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και το άρθρο 15 του Νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ και μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Επιτροπή ΕΚ.

Στο 1ο Κεφάλαιο της Έκθεσης αναφέρονται τυχόν αλλαγές των γενικών όρων που είναι σημαντικές για την εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται συνοπτικά η επιτευχθείσα πρόοδος στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 4ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρέμβασης.

Στο 5ο Κεφάλαιο αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τη διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του ΕΠ με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Τέλος στο 6ο Κεφάλαιο καταγράφεται η επιτευχθείσα πρόοδος και η χρηματοδοτική κατάσταση των Μεγάλων Έργων.

0.1.
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

0.1.1

Το Αρχικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ) εγκρίθηκε στις 19/03/2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) 534 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του Ε.Π. –Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ., λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. C (2003) 5387/29-12-2003 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του Προγράμματος.

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο εγκριθέν, με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε.Ε,. χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. Η έκδοση αυτή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία έγινε αποδεκτή και από την Ε.Ε. (έγγραφο DG REGIO 110487/29-10-2001) απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2001 (Έγγραφο Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1267/16-11-2001).

0.1.2 Αναθεωρήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος και Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Τον Δεκέμβριο του 2004 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 1η Αναθεώρηση του ΚΠΣ ΙΙΙ με την υπ’ αριθμ. C(2004)2412/3-12-2004 Απόφαση της Ε. Επιτροπής και στη συνέχεια η 1η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. Ε(2004) 5674/23-12-2004 Απόφαση της Ε. Επιτροπής.

Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο του 2005 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 2η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. Ε(2005) 5912/22-12-2005 Απόφαση της Ε. Επιτροπής.

Τον Ιούνιο του 2006 διαμορφώθηκε, μετά από σχετικές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ του ΥΠ.ΟΙ.Ο., η πρόταση της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Γ’ ΚΠΣ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του. 

Οι πρώτες οδηγίες δόθηκαν από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.), του ΥΠ.ΟΙ.Ο., τον Απρίλιο του 2006 με προοπτική οριστικοποίησης των προτάσεων αναθεώρησης όλων των Ε.Π. και του Κ.Π.Σ. μέχρι τον Ιούνιο του 2006. Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε η πρόταση 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α., η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος με τη γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων λόγω κατεπείγοντος στις 19-6-2006 και απεστάλη στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. με το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2271/19-6-2006 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Μετά από τη συγκέντρωση των προτάσεων αναθεώρησης όλων των εγκεκριμένων από τις Επιτροπές Παρακολούθησης Ε.Π. τον Ιούνιο του 2006 υπήρξαν διαβουλεύσεις επί αυτών μεταξύ του ΥΠ.ΟΙ.Ο. και της Ε. Επιτροπής, οι οποίες διήρκησαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2006. Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων τροποποιήθηκαν οι παραδοχές διαμόρφωσης των εν λόγω προτάσεων αναθεώρησης των Ε.Π. και – τελικά -  δόθηκαν οδηγίες από το ΥΠ.ΟΙ.Ο., προς όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ (έγγραφο ΥΠ.ΟΙ.Ο. με Α.Π. 42695/ΕΥΣ 7897/23-10-2006), βάσει των οποίων θα έπρεπε να διαμορφωθούν οι τελικές προτάσεις Αναθεώρησης όλων των Ε.Π.

Στο πλαίσιο αυτό ανασυντάχθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ η πρόταση της 3ης Αναθεώρησης του Προγράμματος, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος με τη γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων λόγω κατεπείγοντος στις 9-11-2006 και απεστάλη στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. με το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4209/10-11-2006 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Στη συνέχεια, το ΥΠ.ΟΙ.Ο. υπέβαλε την πρόταση της 3ης Αναθεώρησης του ΚΠΣ ΙΙΙ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46878/ΕΥΣΣΑΑΠ3861/17-11-2006 έγγραφό του. Η 3η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 Απόφαση Έγκρισης της Ε. Επιτροπής.
Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο αρχικά εγκριθέν χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε. Επιτροπής, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω. Η έκδοση αυτή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία έγινε αποδεκτή και από την Ε.Ε. (έγγραφο DG REGIO 110487/29-10-2001) απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2001 (Έγγραφο Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1267/16-11-2001). Στη συνέχεια, το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του αρχικά εγκεκριμένου Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. τροποποιήθηκε στην 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (11/7/2002) και στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (28/11/2003).

Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. παρουσιάστηκε προς έγκριση στα Μέλη της Επιτροπής, στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (10/12/04), το τροποποιημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Μετά την έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. (23-12-2004), το σχετικό Συμπλήρωμα Προγραμματισμού απεστάλη στην Ε. Επιτροπή στις 18-3-2005 και έγινε αποδεκτό με το υπ’ αριθμ. 04719/20-5-2005 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε. Επιτροπής. Το εν λόγω Συμπλήρωμα Προγραμματισμού τροποποιήθηκε με γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων την 1η Ιουλίου 2005.

Στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. παρουσιάστηκε προς έγκριση στα Μέλη της Επιτροπής, στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (2/12/05), το τροποποιημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Μετά την έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. (22-12-2005), το σχετικό Συμπλήρωμα Προγραμματισμού απεστάλη στην Ε. Επιτροπή και έγινε αποδεκτό με το υπ’ αριθμ. 02445/14-3-2006 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε. Επιτροπής. 

Στο πλαίσιο της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., εστάλη στις 28/11/2006 μετά από σχετικές οδηγίες του ΥΠ.ΟΙ.Ο. στα Μέλη της Επιτροπής το τροποποιημένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού προς έγκριση με γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων, το οποίο και εγκρίθηκε την 5η Δεκεμβρίου 2006. Στη συνέχεια, το νέο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού απεστάλη στην Ε. Επιτροπή με το υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.4588/8-12-2006 έγγραφο και εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 01674/ 19-02-2007 έγγραφο της Ε. Επιτροπής.
Σημειώνεται ότι η παρούσα Έκθεση Προόδου 2006 του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. βασίζεται στο εγκεκριμένο στις 5/12/2006 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού της 3ης Αναθεώρησής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Συγκεκριμένα, στην 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. που πραγματοποιήθηκε στις 26/2/2007 και αφορούσε στην αποτύπωση της προόδου του Προγράμματος έως 31/12/2006 εγκρίθηκε τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, το οποίο είναι σύμφωνο με τα στοιχεία της 3ης Αναθεώρησης του Προγράμματος. Οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις έναντι του ήδη εγκεκριμένου από την Επιτροπή Παρακολούθησης στις 5/12/2006, ήταν περιορισμένες και αφορούσαν σε:

1. Τροποποιήσεις της Δημόσιας Δαπάνης σε συγκεκριμένα Μέτρα εντός του Άξονα Προτεραιότητας 3. 

2. Τροποποιήσεις των κριτηρίων ένταξης των πράξεων σε ότι αφορά σε έργα που δεν ολοκληρώνονται στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.

3. Τροποποιήσεις του περιγραφόμενου φυσικού αντικειμένου του Μέτρου 3.4.

4. Αναφορά σε νέα Μεγάλα Έργα, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. Μέτρο 2.1 – Κάθετοι άξονες Εγνατίας Οδού). 

5. Προσθήκη Τελικών Δικαιούχων στα Μέτρα 9.1 και 9.2.

0.1.3
Η ταυτότητα της 3ης Αναθεώρησης του Προγράμματος

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας και έργα υποδομής στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Μετρό και κύριες αστικές αρτηρίες).

Στόχοι 

Οι στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται στα ακόλουθα :

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. (περιλαμβανομένων της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, της Αττικής Οδού και των λοιπών προσβάσεών του) και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (περιλαμβανομένων των συνδέσεών της με τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης).

· Αναβάθμιση των συνδέσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους προς τα Βαλκανικά Κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.

· Προετοιμασία για την υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων και έναρξη υλοποίησης δύο εξ αυτών εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

· Κατασκευή σημαντικών οδικών συνδέσεων της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. 

· Υλοποίηση Προγράμματος Δράσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

· Υλοποίηση έργων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ανάπτυξη υποδομής σε μεγάλα Λιμάνια Εθνικής Σημασίας που αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας.

· Βελτίωση / εκσυγχρονισμός / ανάπτυξη άλλων λιμανιών της χώρας απαραίτητων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και άλλων περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

· Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (V.T.M.I.S., κ.λπ.).

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

· Ολοκλήρωση του έργου του Μετρό της Αθήνας και επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3 με αύξηση της λειτουργικότητάς του.

· Προώθηση ενεργειών και ολοκλήρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου της κατασκευής της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης και των σταθμών Μετεπιβίβασης του. 

· Κατασκευή κύριων αστικών αρτηριών στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).

Στην εξυπηρέτηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από τα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Λ.Α. συμβάλουν και οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Τέλος οριζόντιοι στόχοι του Προγράμματος είναι:

· Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των παρεμβάσεων, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Κ.Π.Σ. ΙΙ.

· Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει  εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας με 24 Μέτρα. 

Αναλυτικότερα:

1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας)

ΜΕΤΡΟ 3.2 ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ 3.5 ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα γενικά χρηματοδοτικά στοιχεία του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την 3η Αναθεώρηση του.

                                                                                    Ποσά σε Ευρώ

	
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.302.558.366

	Δημόσια Δαπάνη
	6.306.062.675

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.519.500.470

	Εθνική Συμμετοχή
	2.786.562.205

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	2.996.495.691

	Συνολικός Δανεισμός από την Ε.Τ.Επ.
	1.423.000.000 


Επισημαίνεται ότι τα ποσά δανεισμού από την Ε.Τ.Επ. είναι ενδεικτικά.

Με βάση τα παραπάνω χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την 3η Αναθεώρηση του, παρατηρείται μια μείωση της  συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. η οποία ανέρχεται σε 463,3 εκ. Ευρώ, ήτοι 6,8% περίπου έναντι της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης στη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος (από 6.769,4 εκ. Ευρώ σε 6.306,1 εκ. Ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε μείωση της Εθνικής Συμμετοχής του Προγράμματος, δηλαδή η συνολική χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α. - Κοινοτική Συμμετοχή), παραμένει αμετάβλητη, ενώ η συνολική Κρατική χρηματοδότηση (Εθνική Συμμετοχή), μειώνεται κατά 14,3% έναντι της εγκεκριμένης Εθνικής Συμμετοχής της 2ης Αναθεώρησης. 

Οι παραπάνω μεταβολές των χρηματοδοτικών στοιχείων του Προγράμματος, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην 3η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώθηκαν με βάση τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ του ΥΠ.ΟΙ.Ο. και τη διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες επιδιώκεται η εξυγίανση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ, η έγκαιρη δέσμευση και απορρόφηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης και η ελαχιστοποίηση της πιθανής απώλειας πόρων μέχρι το τέλος της παρούσας προγραμματικής περιόδου. 

Τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του εγκεκριμένου Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. στην 3η Αναθεώρηση κατά Άξονα Προτεραιότητας, έχουν ως εξής (σε Ευρώ):

	α/α Άξονα Προτεραιότητας
	Συγχρηματο-δοτούμενος Προϋπολογισμός
	Δημόσια Δαπάνη
	Κοινοτική Συμμετοχή – Ε.Τ.Π.Α.
	Κρατική Συμμετοχή
	Ιδιωτική Συμμετοχή

	1
	2.831.182.353
	1.627.084.993
	964.487.085
	662.597.908
	1.204.097.360

	2
	1.651.252.526
	1.651.252.526
	924.689.623
	726.562.903
	0

	3
	2.680.399.885
	888.001.554
	530.712.559
	357.288.995
	1.792.398.331

	4
	199.545.742
	199.545.742
	115.000.593
	84.545.149
	0

	5
	1.153.442.720
	1.153.442.720
	576.721.360
	576.721.360
	0

	6
	376.072.722
	376.072.722
	188.036.361
	188.036.361
	0

	7
	156.220.021
	156.220.021
	88.500.391
	67.719.630
	0

	8
	99.070.909
	99.070.909
	49.524.235
	49.546.674
	0

	9
	155.371.488
	155.371.488
	81.828.263
	73.543.225
	0

	Σύνολο
	9.302.558.366
	6.306.062.675
	3.519.500.470
	2.786.562.205
	2.996.495.691


0.1.4
Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. οικ. 122/18-04-2001 (ΦΕΚ 910 Β’/16-7-2001) «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006», η οποία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2373/26-2-2002 (ΦΕΚ 902/Β’/17-07-02) προκειμένου να προστεθούν στη σύνθεση της τρία (3) νέα μέλη. 

Η 2η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε με την Κ.Υ.Α., υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3203/31-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 12/Τεύχος Β’/12-01-2004), με την οποία  προστέθηκαν στην Επιτροπή δύο (2) νέα μέλη. Η εν λόγω σύνθεση ισχύει μέχρι σήμερα.

Η συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έλαβε χώρα στις 15/06/01, της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 11/07/2002, της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 28/11/2003,  της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 10/12/2004 και της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 2/12/2005.

Σημειώνεται ότι στις 26/2/2007 έλαβε χώρα η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης για τον απολογισμό του Προγράμματος μέχρι 31/12/2006. 
II. Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η σύσταση της Δ.Α. έγινε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/10/68/Φ.8/27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄/04-01-2001) «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη». Στη συνέχεια η σύσταση τροποποιήθηκε με τις εξής νομοθετικές πράξεις: 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-01 (ΦΕΚ 1266/Β΄/01-10-2001) με την οποία γίνονται αλλαγές στο προσωπικό της Δ.Α. κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης. 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/09/68/Φ.8/31-07-2003 (ΦΕΚ 1137/Β΄/11-08-2003) με την οποία αυξάνονται κατά πέντε (5) τα άτομα του προσωπικού της Δ.Α., στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/08/97/Φ.8/16-06-2005 (ΦΕΚ 915/Β΄/05-07-2005) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε πενήντα (50).

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/117/6/Φ.8/25-08-2006 (ΦΕΚ 1438/Β/ 02-10-2006) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε εξήντα πέντε (65).

1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1
Κύριες Μεταβολές του ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ Επιχειρησιακού  Προγράμματος (3η Αναθεωρηση)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 3ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η 3η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.) διαμορφώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, με βάση τις τελικές οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ του ΥΠ.ΟΙ.Ο., σύμφωνα με τις οποίες επιδιώκεται:

· η εξυγίανση των Ε.Π. του ΚΠΣ από έργα των οποίων η υλοποίηση καθυστερεί για λόγους ωριμότητας ή καθυστέρησης διαδικασιών, ή από έργα των οποίων οι αναμενόμενες δαπάνες αναμένεται να μην είναι επιλέξιμες

· η μείωση της Δημόσιας Δαπάνης των Ε.Π. – όπου αυτή απαιτείται – με βάση τη δυναμική τους, η οποία προκύπτει από μείωση έως μηδενισμό της εθνικής συμμετοχής στους χρηματοδοτικούς πίνακες των Ε.Π. για το έτος 2006, 

· η έγκαιρη δέσμευση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης τους (έως 31/12/2008) με έργα ώριμα που εμπίπτουν στους στόχους των Προγραμμάτων και 

· η έγκαιρη απορρόφηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης τους (έως 31/12/2008), προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε πιθανή απώλεια πόρων μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

Πιο συγκεκριμένα, για τη σύνταξη της τελικής πρότασης της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. ελήφθησαν υπόψη τα εξής:

I. Οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος για εσωτερικές ανακατανομές, μετά την εφαρμογή των κανόνων εξυγίανσης του (π.χ. αναμενόμενες διορθώσεις σε δαπάνες έργων που έχουν δημοπρατηθεί με το Μαθηματικό Τύπο, διαθέσιμοι πόροι από έργα που απεντάχθηκαν μετά από εσωτερικούς ελέγχους, κ.λπ.).

II. Τα χρονοδιαγράμματα και η πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων του Προγράμματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι τη σύνταξη της πρότασης της 3ης Αναθεώρησης του.

III. Τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα των προγραμματικών έργων του Προγράμματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι τη σύνταξη της πρότασης της 3ης Αναθεώρησης του.

IV. Τα αναμενόμενα ποσοστά εκπτώσεων για προγραμματικά έργα, καθώς και οι οριστικοί προϋπολογισμοί των ενταγμένων συμβάσεων κατασκευής που έχουν εγκατεστημένους αναδόχους.

V. Η δυνατότητα προγραμματικής υπερδέσμευσης κατά την εξέλιξη του Προγράμματος.

VI. Οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένοι χρηματοδοτικοί πίνακες του προγράμματος και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τις ετήσιες δεσμεύσεις αυτών στους χρηματοδοτικούς πίνακες του ΚΠΣ.

VII. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για υλοποίηση έργων, κατά προτεραιότητα, κατά μήκος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, καθώς και για την υλοποίηση έργων που ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη.

VIII. Η ωριμότητα και τα χρονοδιαγράμματα των νέων έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι τη σύνταξη της πρότασης της 3ης Αναθεώρησης του.

Έχοντας λάβει υπόψη όλα τα παραπάνω, στην 3η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., παρατάσσονται τα ακόλουθα:

1. Η συνολική μείωση της εθνικής συμμετοχής στους χρηματοδοτικούς πίνακες του Προγράμματος για το έτος 2006, με αντίστοιχη αύξηση των ποσοστών Κοινοτικής Συμμετοχής σε επιλεγμένα Μέτρα του, όπου αυτό ήταν δυνατόν σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες κόστους – οφέλους των έργων που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε αυτά τα Μέτρα. Ως αποτέλεσμα, μειώθηκε η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος.

2. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, καθώς και η χρηματοδότηση νέων τμημάτων κατά μήκος του Πετάλου του Μαλιακού, καθώς και έργων συνδέσεων του ΠΑΘΕ με μεγάλα αστικά κέντρα, μέσω της ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 1.

3. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων κατά μήκος του κύριου άξονα και των κάθετων αξόνων της Εγνατίας οδού, καθώς και η χρηματοδότηση κάποιων νέων έργων της Εγνατίας οδού κυρίως κατά μήκος των κάθετων αξόνων της.

4. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων που περιλαμβάνονται στα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 3 («Λοιποί Οδικοί Άξονες»), με έμφαση σε:

· χρηματοδότηση (χρηματοδοτική συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου) για την κατασκευή Αυτοκινητοδρόμων με Συμβάσεις Παραχώρησης, ανάλογα με την ωριμότητά τους,

· υλοποίηση έργων σε εξέλιξη και νέων έργων κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και της σύνδεσης του με τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ),

· υλοποίηση έργων σε εξέλιξη και νέων οδικών έργων στη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα,

· ολοκλήρωση τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, που κατασκευάζεται ως Δημόσιο Έργο

· χρηματοδότηση μελετών έργων που θα υλοποιηθούν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.

5. Η χρηματοδότηση νέων έργων κατά μήκος αστικών οδικών αξόνων και αστικών κόμβων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι στον Άξονα Προτεραιότητας 4, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Λεωφόρου Κηφισού.

6. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των Αξόνων Προτεραιότητας 5 και 6 για έργα και προμήθειες Μετρό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα ήδη δρομολογημένα έργα και να ξεκινήσει η κατασκευή και νέων έργων.

7. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων σε σημαντικά λιμάνια της χώρας, από τον Άξονα Προτεραιότητας 7, μετά την επικαιροποίηση των προϋπολογισμών και των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης τους, καθώς και η χρηματοδότηση νέων έργων και προμηθειών ανάλογα με τη ωριμότητά τους.

8. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων και προμηθειών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη διάσωση στη θάλασσα, από τον Άξονα Προτεραιότητας 8, μετά την επικαιροποίηση των προϋπολογισμών και των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης τους, καθώς και η χρηματοδότηση νέων έργων και προμηθειών ανάλογα με τη ωριμότητά τους. Πρόκειται για έργα με Τελικούς Δικαιούχους τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας, που έστειλαν και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την προαναφερόμενη επικαιροποίηση.

9. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των τοπικών παρεμβάσεων - δράσεων για την Οδική Ασφάλεια κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου, μετά την επικαιροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης τους, καθώς και η χρηματοδότηση έργων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη της Οδικής Ασφάλειας σε αστικά κέντρα, από τον Άξονα Προτεραιότητας 9. 

10. Η χρηματοδότηση δράσεων Τεχνικής Βοήθειας από τον Άξονα Προτεραιότητας 9.

ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για λόγους σύγκρισης των χρηματοδοτικών στοιχείων μεταξύ (α) της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και (β) της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., αυτά παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα που ακολουθεί:

ποσά σε εκατ. Ευρώ

	
	2η Αναθεώρηση

του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
	3η Αναθεώρηση

του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

	Συνολικός Προϋπολογισμός 
	10.280,8
	9.302,6

	Συνολική Δημόσια Δαπάνη
	6.769,4
	6.306,1

	Συνολική Χρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α.
	3.519,5
	3.519,5

	Συνολική Κρατική Χρηματοδότηση
	3.249,9
	2.786,6

	Συνολική Ιδιωτική Χρηματοδότηση
	3.511,5
	2.996,5


Βάσει των στοιχείων του παραπάνω Πίνακα, με την 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος, η συνολική Δημόσια Δαπάνη του μειώνεται κατά 6,8% έναντι της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης στο εν ισχύει Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α..

Η συνολική χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), δηλαδή η Κοινοτική Συμμετοχή, παραμένει αμετάβλητη, ενώ η συνολική Κρατική Χρηματοδότηση, δηλαδή η Εθνική Συμμετοχή, μειώνεται κατά 14,3%. 

Τέλος, η συνολική Ιδιωτική Χρηματοδότηση μειώνεται κατά 14,7%, επειδή μειώνεται η Ιδιωτική Συμμετοχή που εκτιμάται ότι θα δαπανηθεί μέχρι 31/12/2008 για τις Συμβάσεις Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων, του Μέτρου 3.1, ανάλογα με την αντίστοιχη μείωση της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου που αναμένεται να καταβληθεί μέχρι 31/12/2008. Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή που έχει ήδη δαπανηθεί για τα έργα του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής και της Ζεύξης Ρίου – Αντίρριου δεν διαφοροποιείται.

Οι προαναφερόμενες συγκρίσεις μεταξύ των χρηματοδοτικών στοιχείων της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και των χρηματοδοτικών στοιχείων της 3ης Αναθεώρησής του, παρουσιάζονται στο γράφημα που ακολουθεί: 
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Με την 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος η Δημόσια Δαπάνη των Αξόνων Προτεραιότητας και των περιλαμβανόμενων σε αυτούς Μέτρα του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 1 : Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα μειώνεται κατά 3,8%.

Πιο συγκεκριμένα, μειώνεται η Δημόσια Δαπάνη των Μέτρων 1.4, και 1.7, βάσει των συμβατικών προϋπολογισμών και των εκτιμήσεων των απορροφήσεων των πράξεών τους έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, μειώνεται η Δημόσια Δαπάνη στο Μέτρο 1.5 λόγω της τροποποίησης του ποσοστού κοινοτικής συνδρομής, ενώ παραμένει αμετάβλητη η Δημόσια Δαπάνη στα υπόλοιπα Μέτρα του Άξονα, δηλαδή στα Μέτρα 1.1, 1.2 και 1.6. Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 1.3 καταργήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος.  

Άξονας Προτεραιότητας 2 : Εγνατία Οδός

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα μειώνεται κατά 6,0%.
Πιο συγκεκριμένα, η συνολική μείωση της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα προκύπτει από την αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συνδρομής για τα έργα της Εγνατίας οδού που χρηματοδοτούνται τόσο κατά μήκος του κύριου άξονά της όσο και κατά μήκος των καθέτων αξόνων της. Ταυτόχρονα, έγιναν εσωτερικές ανακατανομές της Δημόσιας Δαπάνης στον Άξονα βάσει των συμβατικών προϋπολογισμών και των αναμενόμενων δαπανών των έργων έως το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

Σημειώνεται ότι ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει πλέον τη χρηματοδότηση και νέων λειτουργικών τμημάτων κατά μήκος των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού. 

Άξονας Προτεραιότητας 3 : Λοιποί Οδικοί Άξονες

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα μειώνεται κατά 19,4%.
Πιο συγκεκριμένα, η συνολική μείωση της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα προκύπτει από την αύξηση του ποσοστού κοινοτικής συνδρομής σε επιλεγμένα Μέτρα (Μ. 3.2 και Μ 3.4), καθώς και από την ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας, βάσει της οριστικοποίησης των συμβατικών προϋπολογισμών των ενταγμένων έργων καθώς και του ρεαλιστικό προγραμματισμό της υλοποίησης των υπό ένταξη έργων όπως των Συμβάσεων Παραχώρησης και των νέων έργων των οδικών αξόνων Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας.  

Άξονας Προτεραιότητας 4 : Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα αυξάνεται κατά 17,4%. 

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα αναμένεται να καλύψει – μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης του έργου της Λεωφόρου Κηφισού – τη χρηματοδότηση νέων έργων παρακάμψεων μεγάλων αστικών κέντρων, αστικών κόμβων και λοιπών έργων βελτίωσης αστικών και περιαστικών οδών, που εμπίπτουν στη στοχοθεσία του Άξονα.

Άξονας Προτεραιότητας 5 : Μετρό Αθηνών

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα μειώνεται κατά 1,4%.
Πιο συγκεκριμένα, η μείωση της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα προέκυψε από την οριστικοποίηση των συμβατικών προϋπολογισμών των δράσεων του βασικού έργου του Μετρό Αθηνών και από τον ρεαλιστικό προγραμματισμό των δαπανών αυτών μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.  

Άξονας Προτεραιότητας 6 : Αστική Ανάπτυξη – Κατασκευή Μετρό

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα μειώνεται κατά 14,4%.

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα προέκυψε μετά από επικαιροποίηση της εκτιμώμενης απορρόφησης μέχρι 31/12/2008 του συνεχιζόμενου στην 4η Προγραμματική Περίοδο έργου του Μετρό της Θεσσαλονίκης (Μ. 6.1), καθώς και της αντίστοιχης επικαιροποίησης των εκτιμώμενων δαπανών που θα χρεωθούν ως απορροφήσεις μέχρι 31/12/2008 για τα συνεχιζόμενα στην 4η Προγραμματική Περίοδο έργα επέκτασης του Μετρό Αθηνών, δηλαδή τα τμήματα Αιγάλεω – Χαϊδάρι και Χαϊδάρι – Πειραιάς (Μ. 6.2.).

Άξονας Προτεραιότητας 7 : Λιμάνια

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα μειώνεται κατά 11,8%.

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα προέκυψε μετά την οριστικοποίηση των συμβατικών προϋπολογισμών των πράξεων και της αντίστοιχης μείωσης του φυσικού αντικειμένου των παρεμβάσεων σε επιλεγμένους λιμένες της χώρας. Ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια αξιοποίησης της διαθέσιμης στον Άξονα Δημόσιας Δαπάνης για τη χρηματοδότηση και κάποιων νέων έργων που παρουσιάζουν ωριμότητα και εμπίπτουν στη στοχοθεσία του. 

Άξονας Προτεραιότητας 8 : Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη και καλύπτει τις προβλεπόμενες δράσεις του Άξονα, σύμφωνα με τις σχετικές δεσμεύσεις και επικαιροποιήσεις των στοιχείων (προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων των δράσεων) από τους Τελικούς Δικαιούχους του. 

Άξονας Προτεραιότητας 9 : Οδική Ασφάλεια – Τεχνική Βοήθεια 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Άξονα μειώνεται κατά 5,1% 

Πιο συγκεκριμένα, η μείωση της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα προέκυψε από την επικαιροποίηση των εκτιμώμενων δαπανών που θα χρεωθούν ως απορροφήσεις μέχρι 31/12/2008 για τις δράσεις του Άξονα, σύμφωνα με τα στοιχεία των Τελικών Δικαιούχων.

1.2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ σε Νομοθετικές Διατάξεις ΜΕΧΡΙ το 2006

Το κυριότερο νομοθετικό έργο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κοινοτικοί κανονισμοί και κοινοτικές οδηγίες) που τέθηκε σε ισχύ κατά το 2006 παρατίθεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις νομοθετικών διατάξεων – νέες διατάξεις

	Ν.3389/2005
	Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

	Ν. 3316/2005
	Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

	Ν. 3310/2005
	Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

	Ν. 3414/2005
	Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

	Εγκύκλιος 7/ Δ17α/07/29/ΦΝ.438/3-3-05
	Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

	Εγκύκλιος 9

Δ17γ/05/41/ΦΝ439/1-4-05
	Δημοσίευση του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (διευκρινίσεις)»

	Εγκύκλιος 15 Δ17α/09/60/ΦΝ 437/6-5-05
	Διευκρίνιση συμπλήρωση της εγκυκλίου 11/05 σχετικά με την δημοσίευση διακηρύξεων στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (δημοσιότητα-δαπάνες για αποστολή προκήρυξης δημοπράτησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ

	Εγκύκλιος 21
	Υποδείγματα Προκηρύξεων μελετώνΝ.3316/2005

	Εγκύκλιος 25 
	Οδηγίες για το Νέο Νόμο 3316/05

	Εγκύκλιος 29
	Συμπλήρωση προτύπων τευχών προκηρύξεων του Ν. 3316/05 και οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και αποφυγή της σύγχυσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης

	Εγκύκλιος 35 ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17/01/133/ΦΝ 437/9-9-05
	Εφαρμογή του Ν. 3345/05 στις δημοπρασίες δημοσίων έργων  ΕΣΡ- εφαρμογή σε έργα ΟΤΑ

	Εγκύκλιος 36 Δ17α/08/158/Φν 437/19-10-2005
	Διαχείριση των επι-έλασσον δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων

	Εγκύκλιος 37/05 ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ11δ/0/5/142
	Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)1564/2005 για την χρήση τυποποιημένων εντύπων στις δημοσιεύσεις που αφορούν σε μελέτες και υπηρεσίες του Ν.3316/05

	Εγκύκλιος 38 /3434/15-11-05
	Συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 37/1995 περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων

	Εγκύκλιος 39/δ17α/05/171/ΦΝ 438/17-11-05
	Εφαρμογή του Ν. 3414/2005

	Εγκύκλιος 41/ΔΜΕΟ/α/ο/2006/18-11-05
	Εξορθολογισμός και τυποποίηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου της χώρας

	Εγκύκλιος 45/05 (Δ11δ/0/5/167
	Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών τα οποία εφαρμόζονται από 1-1-2006

	Εγκύκλιος 46/ Δ17α/09/192/ΦΝ 438/23-12-05
	Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/05 , όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/2005.

	Οδηγία 2005/51/ΕΚ
	Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων

	Κανονισμός 1564/2005
	Κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευσης προκηρύξεων  και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ


2.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

2.1.1
Υλοποίηση του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., σύμφωνα με την 3η Αναθεώρησή του, απαρτίζεται από 24 Μέτρα. Από αυτά, το Μέτρο 1.3 έχει καταργηθεί, στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., λόγω χρηματοδότησης του σχετικού έργου της Παράκαμψης Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ, ενώ το Μέτρο 3.3. έχει καταργηθεί στα πλαίσια της 2ης Αναθεώρησής του, δεδομένου ότι το έργο, μετά από σχετικό έλεγχο της ΕΔΕΛ, χρηματοδοτείται πλέον από αμιγώς εθνικούς πόρους. 

Όλα τα Μέτρα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν ενεργοποιηθεί. Συγκεκριμένα, η συνολική Δημόσια Δαπάνη των Προσκλήσεων, που εστάλησαν μέχρι 31/12/2006 στους Τελικούς Δικαιούχους, ανέρχεται σε 6.912.640 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο 109,62% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) είναι ενεργοποιημένος στο 80,73% του συνόλου του.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 (παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.4, σελ.501) εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο.

Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης / Ένταξη πράξεων

Εκδόθηκαν έως 31/12/2006 Αποφάσεις Ένταξης για 160 έργα, με συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 5.957.755 χιλ. Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 94,48% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.–Ο.Α.Λ.Α.Α (Πίνακας 1).
Οικονομική πρόοδος του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δηλωθείσες στο Ο.Π.Σ. δαπάνες μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 3.678.380 χιλ. € (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 58,33% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.– Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2Α (που παρατίθεται στη συνέχεια στην Ενότητα 2.1.4, σελ. 502), εμφανίζονται οι δηλωθείσες δαπάνες μέχρι τέλος 2006 (με ημερομηνία καταχώρησης μέχρι 31/12/2006) ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο.

Οι δαπάνες ιδιωτικής συμμετοχής που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται στα 1.201.813 χιλ. € και αφορούν στις δαπάνες των ‘Εργων Παραχώρησης, «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» και «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής».

Από την Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκαν προς την Ε.Ε. για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. μέχρι τις 31/12/2006 συνολικά δέκα έξι (16) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής Ε.Τ.Π.Α. για το Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής) μέχρι 31/12/2006 ανήλθαν σε 2.250.158 χιλ.Ευρώ.

Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου 

Δείκτες πραγματοποίησης

Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 (παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.3, σελ.488) αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου σε επίπεδο Μέτρου του Προγράμματος. Οι στόχοι του κάθε Μέτρου  (δείκτες εκροών) που καταγράφονται στην στήλη «Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο έως 31/12/2006» αντιστοιχούν στην πραγματική επίτευξή τους μέχρι την 31/12/2006, με βάση σύγκρισης το εγκεκριμένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού της 3ης Αναθεώρησης. Οι τιμές των δεικτών εκροών στόχοι που καταγράφονται στη στήλη «Εκτιμήσεις επίτευξης στόχων έως 31/12/2007» αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις των Τελικών Δικαιούχων για την επίτευξή τους μέχρι 31/12/2007.

Επιπλέον, στον ΠΙΝΑΚΑ 3 αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου σε επίπεδο Μέτρου του Προγράμματος. Οι στόχοι του κάθε Μέτρου  (δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων) που καταγράφονται στην στήλη «Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο έως 31/12/2006» αντιστοιχούν στην πραγματική επίτευξή τους μέχρι την 31/12/2006, με βάση το υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο – δείκτες εκροών μέχρι τις 31/12/2006. Οι στόχοι των δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που καταγράφονται στη στήλη «Εκτιμήσεις επίτευξης στόχων έως 31/12/2007» αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις των δεικτών εκροών από τους Τελικούς Δικαιούχους.
	Άξονας Προτεραιότητας 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.


Στόχοι

Στις κύριες παρεμβάσεις του Άξονα περιλαμβάνονται: 

· Η ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων του ΠΑΘΕ που είχαν ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙ και  την υλοποίηση νέων συμπληρωματικών εργασιών στα υπό κατασκευή τμήματα.

· Η αναβάθμιση και κατασκευή νέων τμημάτων του ΠΑΘΕ, όπως το Πέταλο του Μαλιακού.

· Η υλοποίηση έργων συνδέσεων πόλεων με τον Άξονα του ΠΑΘΕ, που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητάς του.

· Η ολοκλήρωση στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης της κατασκευής του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής και η ολοκλήρωση της Ζεύξης του Ρίου–Αντιρρίου.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει επτά (7) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 1.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 1.2
	ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

	ΜΕΤΡΟ 1.3
	ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (τ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ) 

	ΜΕΤΡΟ 1.4
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 1.6
	ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

	ΜΕΤΡΟ 1.7
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	2.831.182

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	 1.627.085

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	964.487

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	662.598

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	1.204.097


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	104,18%


Από τα επτά (7) Μέτρα του Άξονα, έχουν προκηρυχθεί τα έξι (6). Το Μέτρο 1.3 καταργήθηκε, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.695.158 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 104,18 % επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	1
	425.362
	100,00%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	4
	340.288
	106,46%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	4
	151.291
	125,00%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	1
	643.386
	102,50%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	1
	110.827
	100,00%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	1
	24.004
	106,58%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.627.085
	12
	1.695.158
	104,18%

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	97,95%


Εκδόθηκαν δέκα (10) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων. Η δημόσια δαπάνη των Αποφάσεων Ένταξης ανέρχεται σε 1.593.723 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 97,95% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	1
	425.362
	100%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	3
	262.688
	82%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	3
	127.456
	105%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	1
	643.386
	103%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	1
	110.827
	100%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	1
	24.004
	107%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.627.085
	10
	1.593.723
	97,95%


	Οικονομική Πρόοδος:
	76,10%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 1.238.164 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 76,10% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	379.203
	89,15%
	425.362
	382.403
	89,90%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	78.351
	24,51%
	319.651
	194.306
	60,79%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	
	 
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	26.221
	21,66%
	121.035
	56.113
	46,36%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	625.823
	99,70%
	627.688
	625.823
	99,70%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	110.638
	99,83%
	110.827
	110.638
	99,83%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	17.928
	79,60%
	22.521
	19.191
	85,21%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	1.627.085
	1.238.164
	76,10%
	1.627.085
	1.388.474
	85,34%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 85,34% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2007.

	Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε., των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 (Β΄ Κ.Π.Σ.) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	425.362

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	425.362

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	212.681

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	212.681

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο έχει ενεργοποιηθεί στο σύνολό του μέσω σχετικής πρόσκλησης προς την ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης η οποία έχει τροποποιηθεί με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	1
	425.362
	100,00%
	1
	425.362
	100,00%


Στις 29/10/2001 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής επί της οποίας διατυπώθηκαν παρατηρήσεις και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεβλήθη η τελευταία τροποποιημένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου) στις 14/09/2005, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της. 

	Οικονομική Πρόοδος :
	89,15%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 379.203 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 89,15% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2006
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	379.203
	89,15%
	425.362
	382.403
	89,90%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχου 2006
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	40,3
	40,30
	40,30
	40,30


	Έργο 1.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 10/10/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2772
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	425.362

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	425.362

	
Δημόσια Δαπάνη
	425.362

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	212.681

	


Κρατική Συμμετοχή
	212.681

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, περιλαμβάνει :

· Την ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων αυτοκινητόδρομου συνολικού μήκους 33,23 χλμ. και διατομής  (2 Χ 2 + ΛΕΑ) που συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

· την ολοκλήρωση της κατασκευής 6,27 χλμ. αυτοκινητόδρομου της Παράκαμψης Πατρών σε νέα χάραξη με τα συνοδά τους έργα, και την ολοκλήρωση τριών ανισόπεδων Κόμβων (Κ1, Κ4, Κ5). Με χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους υλοποιείται το τμήμα Κ4-Κ5 της Παράκαμψης Πάτρας, μήκους 3,0 χλμ. 

· την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός, μήκους 21,16 χλμ. αυτοκινητόδρομου σε υπάρχουσα χάραξη με τα συνοδά έργα και τους τρεις Ανισόπεδους Κόμβους: Σούρπης, Αλμυρού και Μικροθηβών. 

· την ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος «Ραψάνη-Πλαταμώνας» σε υπάρχουσα χάραξη με τα συνοδά του έργα, μήκους 5,8 χλμ. αυτοκινητόδρομου (δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή του Α/Κ Πλαταμώνα με τους κλάδους του).

· Την ολοκλήρωση κατασκευής 7,058 χλμ. αυτοκινητόδρομου του έργου Κακιάς Σκάλας σε νέα χάραξη με τα συνοδά έργα και τον Ανισόπεδο Κόμβο Κινέττας.

· Την ολοκλήρωση κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών: 

· στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι-Ευαγγελισμός μήκους 107 χλμ. περίπου, 

· στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα, μήκους 63 χλμ. περίπου (εκτός της περιοχής Κακιάς Σκάλας) και στο τμήμα Αθήνα-Υλίκη μήκους 80χλμ. (πλην του τμήματος Μαλακάσας) και 

· στο τμήμα  Μακρύγιαλος-Κατερίνη, μήκους 20 χλμ. περίπου. 

· Συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες αφορούν στο παράπλευρο δίκτυο,   ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου, καθώς και διάστρωση ισοπεδωτικών και αντιολισθηρών ασφαλτικών ταπήτων κ.λ.π. (μήκους 269 χλμ. περίπου).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 18 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
	42.381

	ΟΚΩ 
	3.375

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	379.606

	ΣΥΝΟΛΟ
	425.362


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 98,10% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 379.203 xιλ. € και καλύπτουν το 89,15% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Ήδη από το 2001 είχαν εκδοθεί συνολικά δέκα τέσσερις (14) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

Στις 28-7-2006 εκδόθηκε η ΚΥΑ για την παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας.

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των εργασιών κατασκευής γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα αυτοκινητόδρομου.

Ο.Κ.Ω. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




          4.591 χιλ. €

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




          42.381 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή 6,27 χλμ. αυτοκινητοδρόμου της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.), και υπολείπονται συμπληρωματικές εργασίες που  εκτελούνται με νέα εργολαβία, για την οποία η σύμβαση υπογράφτηκε στις 15-03-2006. Από το φυσικό αντικείμενο της νέας εργολαβίας έχει εκτελεσθεί η κατασκευή των γεφυρών του π. Χάραδρου στην ΠΕΟ και ΝΕΟ Πατρών – Κορίνθου, του τμήματος του τοίχου του κλάδου V του κόμβου «Διαμάντι» σε ποσοστό 70%, του κιβωτοειδή οχετού 2χ2 στην οδό Αρήτης σε μήκος 370 μ., καθώς και η ολοκλήρωση του κιβωτοειδή οχετού 3χ2 στην περιοχή του κόμβου. Επιπλέον εκτελούνται χωματουργικές εργασίες για την διαπλάτυνση της ΠΕΟ Πατρών – Κορίνθου από γέφυρα Χαράδρου προς οδό ΚΤΕΟ και του κόμβου «Διαμάντι», εκσκαφές κλάδου VI του κόμβου «Διαμάντι» από χ.θ. 0+010 έως χ.θ. 0+153, η τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνα Φ450 στη διαπλάτυνση της ΠΕΟ, η στρώση στράγγισης και υπόβασης στη διαπλάτυνση της ΠΕΟ, τα φρεζαρίσματα στον δεξιό και αριστερό κλάδο της Ε.Π.Π. από χ.θ. 7+300 έως χ.θ. 10+300 καθώς και ο αντιολισθηρός τάπητας στους κλάδους των κόμβων Κ4 και Κ7. 

ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ

Αποφασίστηκε να γίνει ταυτόχρονα η μετατροπή της υφιστάμενης Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) σε κλειστό αυτοκινητόδρομο και η κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) Αθηνών – Κορίνθου, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους, της γειτνίασης της Ε.Ο. με τη σιδηροδρομική γραμμή και της ανάγκης διατήρησης της κυκλοφορίας τόσο στην υπάρχουσα Ε.Ο. όσο και στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή. 

Έτσι, δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αρχικά μια εργολαβία, που αφορά στην κατασκευή του οδικού και του σιδηροδρομικού έργου με φορέα υλοποίησης την Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. και με επίβλεψη από την ΕΡΓΟΣΕ των εργασιών που αφορούν στη σιδηροδρομική γραμμή.

Μετά το σεισμό της Αθήνας στις 07/09/1999, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω σεισμικής θωράκισης του έργου και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν οι αρχικές μελέτες με στόχο την κατάργηση σημαντικού μήκους γεφυρών και την αντικατάστασή τους με σήραγγες.

Σήμερα, στα κύρια χαρακτηριστικά του οδικού έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 7.058 μ. αρτηρίας κλειστού αυτοκινητοδρόμου, η κατασκευή του Α/Κ Κινέττας, η προστασία πρανών καθώς και τα συνοδά έργα.

Το έργο αυτό υλοποιείται πλέον μέσω 3 εργολαβιών, η εξέλιξη των οποίων μέχρι 31/12/2006 έχει ως εξής:

1η εργολαβία

· Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης των σηράγγων ΑΣ1δ, ΑΣ2α, ΑΣ2δ και ΑΣ3δ και των σηράγγων διαφυγής και της σήραγγας ΑΣ1α σε ποσοστό 90%. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή στον Α/Κ Κινέττας, καθώς και τα συνοδά έργα σε ποσοστό 95%. Επίσης έχουν γίνει εργασίες τελικής επένδυσης της σήραγγας ΑΣ2δ σε μήκος 1.000 μ. Για την εργολαβία έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης εργασιών με ημερομηνία 31-12-2004.

2η εργολαβία

· Έχουν ολοκληρωθεί  οι εργασίες μόνιμης επένδυσης των σηράγγων ΑΣ1δ, ΑΣ2δ, ΑΣ3δ και της ΑΣ2α. Δεν εκτελέσθηκαν οι εργασίες στη σήραγγα ΑΣ1α. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες προστασίας πρανών, οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών του δεξιού κλάδου. Κατασκευάστηκαν εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων και κτηρίων Υποσταθμών σε ποσοστό 95%. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής Γεφυρών.

· Στον αριστερό κλάδο έχουν εκτελεστεί εργασίες οδοποιίας, οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε μήκος 3,5 χλμ. Για την εργολαβία έχει εγκριθεί διάλυση της σύμβασης με ημερομηνία 25-07-2005.

3η εργολαβία

Οι υπόλοιπες εργασίες για την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία του συνόλου του έργου υλοποιούνται ήδη με 3η εργολαβία, που ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2007.

Το σύνολο των σηράγγων και της αρτηρίας έχουν ολοκληρωθεί και έχουν αποδοθεί σε χρήση.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και ΑΘΗΝΑ – ΥΛΙΚΗ

Το έργο υλοποιείται μέσω δύο (2) εργολαβιών. Μέχρι 31/12/2006 η εξέλιξη αυτών είναι η εξής:

Εργολαβία «Ολοκλήρωση μόνιμων έργων Μαλακάσας»

Στις 31 Μαρτίου 2004 εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης.

Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε είναι το εξής:

· Προσωρινή αποκατάσταση κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο

· Ολοκλήρωση παράπλευρης οδού Δ13

· Τεχνικά έργα (τοίχος αντιστήριξης 104μ της οδού Δ13)

· Ολοκλήρωση σηράγγων σε μήκος 1.390 μ

· Βελτίωση τοπικού δικτύου οδών μήκους 12.000 μ

Εργολαβία «Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων και υπολοίπων εργασιών τμημάτων αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα – Υλίκη»

· Στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα διαστρώθηκε αντιολισθηρός τάπητας με τροποποιημένη άσφαλτο σε μήκος περίπου 45,0 χλμ. διπλού κλάδου

· Στο τμήμα Αθήνα – Υλίκη διαστρώθηκε αντιολισθηρός τάπητας με τροποποιημένη άσφαλτο σε μήκος περίπου 37,0 χλμ. διπλού κλάδου και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες Ηλεκτροφωτισμού στο υποτμήμα  Α/Κ Μαλακάσας – Υλίκης, καθώς και οι εργασίες κατασκευής Ανω Διάβασης Σιδηροδρομικής Γραμμής Οινόης – Χαλκίδας.

Η εργολαβία ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 2007.

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω τεσσάρων (4) εργολαβιών. Μέχρι 31/12/2006 η εξέλιξη αυτών είναι η εξής:
· Στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Αλμυρός ολοκληρώθηκε η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους περίπου 18 χλμ ( περιλαμβάνεται η κατασκευή της 5ης ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και η κατασκευή της αντιολισθηρής στρώσης). Κατασκευάστηκε ο Α/Κ Σούρπης και ο ημικόμβος Αλμυρού, καθώς και το παράπλευρο και το κάθετο δίκτυο σε μήκος περίπου 8 χλμ. Ολοκληρώθηκαν οι κατασκευές μικρών και μεγάλων τεχνικών έργων, οι εργασίες σήμανσης- ασφάλισης, οι εργασίες Η/Φ, οι εργασίες πρασίνου και οι Η/Μ εργασίες άρδευσης. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 20-12-2005. 

· Στο τμήμα Αλμυρός – Ευαγγελισμός έγινε πλήρης κατασκευή αυτοκινητόδρομου μήκους περίπου 3 χλμ. Επίσης, κατασκευάστηκαν οι Α/Κ Μικροθηβών και Αλμυρού. Ολοκληρώθηκαν οι παράπλευρες και εγκάρσιες οδοί, τα έργα αποχέτευσης όμβριων και αποστράγγισης, τα έργα σήμανσης – ασφάλισης, οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού, τα έργα πρασίνου και ο οδοφωτισμός της Άνω Διάβασης Νίκαιας-Χάλκης. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του στεγάστρου διοδίων Μοσχοχωρίου και η οριζόντια σήμανση στη χοάνη των διοδίων, καθώς και η κατασκευή στεγάστρων αρχαιολογικών χώρων στον κόμβο Μικροθηβών και στο Μακρυχώρι. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 30-06-2004.

ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω μιας (1) εργολαβίας. Μέχρι 31/12/2006 η εξέλιξη αυτής είναι η εξής:

Κατασκευάσθηκαν: 
· 5,8 χλμ. αρτηρίας στο σύνολό τους

· 0,8 χλμ. αρτηρίας σε στάδιο οδοστρωσίας,

· 10,8 χλμ παράπλευρου οδικού δικτύου, μία άνω διάβαση, δύο κάτω διαβάσεις,  δεκαπέντε μικρά τεχνικά έργα και ένας τοίχος αντιστήριξης. Επίσης, κατασκευάστηκε μέρος του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης, σήμανση και ασφάλιση. 

Το έργο ολοκληρώθηκε και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 10/8/2004.

Στις 4-12-2006 εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι συμπληρωματικές εργασίες (παράπλευρο δίκτυο, Η/Φ, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κ.λ.π.) υλοποιήθηκαν μέσω μιας (1) εργολαβίας, η οποία έχει ολοκληρώσει το αντικείμενό της στις 31-8-2002. Στις 4-5-2005 εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
Απορροφήθηκε ποσό: 




     332.231 χιλ. € 

	Μέτρο 1.2: Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. – Δημόσιο Έργο Μαλιακού


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις που αφορούν κατασκευή των τμημάτων Αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες και συγκεκριμένα:

· Τμήμα Α/Κ Θερμοπυλών έως Νέα Κοίτη Σπερχειού, μήκους 8,8 χλμ. και

· Τμήμα Α/Κ Ροδίτσας-Α/Κ Αγ. Μαρίνας, μήκους 8,5 χλμ.,

· Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) - Α/Κ/ Θερμοπυλών, μήκους 17,4 χλμ.

· Ν.Κοίτη Σπερχειού – τέλος Α/Κ Ροδίτσας, μήκους 4,06 χλμ.

· Τμήμα Α/Κ  Αγ. Μαρίνα Στυλίδας - Ράχες, μήκους 19,2 χλμ. περίπου.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	319.651

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	319.651

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	159.826

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	159.825

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	106,46%


Στάλθηκαν στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. τέσσερις (4) προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 340.288 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	82,18%


Μέχρι 31/12/2006 έχουν ενταχθεί τρία (3) Έργα / Πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.


	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	4
	340.288
	106,46%
	3
	262.688
	82,18%


Για το Μεγάλο Έργο «ΠΑΘΕ – Κατασκευή τμήματος Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες» προετοιμάζεται η αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής και προβλέπεται η υποβολή της εντός του Ιανουαρίου 2007. 

	Οικονομική Πρόοδος:
	24,51%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 78.351 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 24,51% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %


	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	78.351
	24,51%
	319.651
	194.306
	60,79%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 1.2
	Τμήματα  Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	38,4
	0
	0
	0


	Έργο 1.2.1: Π.Α.Θ.Ε.:  Α.Κ. Θερμοπυλών – Νέα Κοίτη Σπερχειού και τμήμα Α.Κ. Ροδίτσας – Α.Κ. Αγίας Μαρίνας


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 31/10/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2984
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	115.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	115.500

	Δημόσια Δαπάνη
	115.500

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	57.750

	Κρατική Συμμετοχή
	57.750

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως εντάχθηκε, περιλαμβάνεται :

· Η κατασκευή του τμήματος Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Θερμοπυλών μέχρι τη νέα κοίτη Σπερχειού, συνολικού μήκους 8,8 χλμ. και διατομής 2x2+ΛΕΑ με διαχωριστική νησίδα, μαζί με τα συνοδά έργα του υπόψη τμήματος

· Η κατασκευή του τμήματος Αυτοκινητοδρόμου  ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Ροδίτσας μέχρι τον Α/Κ Αγ. Μαρίνας Στυλίδας, μήκους 8,5 χλμ. και διατομής 2x2+ΛΕΑ με διαχωριστική νησίδα μαζί με τα συνοδά έργα του.

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Θερμοπυλών (Μπράλου).

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Αγίας Παρασκευής.

· Η γεφύρωση του ποταμού Σπερχειού (περιοχή Αλαμάνας) και της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Ν.Σ.Γ.Υ.Τ) στην διασταύρωση με τον SR 2. Η διασταύρωση της αρτηρίας με την Ν.Σ.Γ.Υ.Τ. επί μήκους 900 μ. περίπου εξαιρείται από το αντικείμενο του παρόντος έργου και θα κατασκευασθεί από την ΕΡΓΟΣΕ.

· Η αποκατάσταση του εγκάρσιου και πλευρικού δικτύου τοπικών οδών και η δημιουργία παράπλευρων οδών, όπου απαιτείται. 

· Η κατασκευή επεκτάσεων υφισταμένων τεχνικών ή νέων τεχνικών έργων στις θέσεις κάτω διαβάσεων, στις διασταυρώσεις του αυτοκινητόδρομου με ρέματα και στις διασταυρώσεις παράπλευρων οδών με ρέματα, καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (ειδικές διαμορφώσεις επιχωμάτων, τεχνικά ρέματος, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.).

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός κόμβων, κάτω διαβάσεων κ.λ.π., υποδομή τηλεφωνοδότησης, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος.

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.550

	ΟΚΩ
	4.646

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	99.304

	ΣΥΝΟΛΟ
	115.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 46.577 xιλ. € και καλύπτουν το 40,33% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό  




        11.493 χιλ.€ 

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          1.593χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α. 1ο Τμήμα, Α.Κ. Θερμοπυλών έως Νέα Κοίτη Σπερχειού 
1. Κατασκευή επιχωμάτων ενός κλάδου αρτηρίας μήκους 3.000 μ.

2. Γεωτεχνικές εργασίες βελτίωσης εδάφους σε ποσοστό περίπου 80%

3. Τεχνικά Έργα:

· Τεχνικά Έργα επί της Αρτηρίας

Κατασκευή 3 μεγάλων τεχνικών σε ποσοστό 40%

Κατασκευή 16 μικρών τεχνικών σε ποσοστό 50 %

· Τεχνικά Έργα επί των Παράπλευρων οδών

Κατασκευή 1 μεγάλου τεχνικού σε ποσοστό 40 % 

Κατασκευή 7 μικρών τεχνικών.

Β. 2ο Τμήμα, Α.Κ. Ροδίτσας έως Α.Κ. Αγ. Μαρίνας 
1. Κατασκευή επιχωμάτων ενός κλάδου αρτηρίας σε μήκος 6.000 μ. και παραπλεύρων σε μήκος 2.000 μ.

2. Τεχνικά Έργα

· Τεχνικά Έργα επί της Αρτηρίας 

Κατασκευή 1 μεγάλου τεχνικού σε ποσοστό 100 %, και ενός σε ποσοστό 30%. Κατασκευή 4 κάτω διαβάσεων σε ποσοστό 50 %

Κατασκευή 16 μικρών τεχνικών σε ποσοστό 50%

· Τεχνικά Έργα επί των Παράπλευρων οδών

Κατασκευή 5 μικρών τεχνικών

3. Οδοστρωσία

· Αρτηρία

Κατασκευή οδοστρωσίας ενός κλάδου σε μήκος 4.000 μ.

· Παράπλευροι 

Κατασκευή οδοστρωσίας σε μήκος 1200 μ.

4. Ασφαλτικά

· Κατασκευή του 60 % των ασφαλτικών στρώσεων ενός κλάδου αρτηρίας σε μήκος 3.500 μ.

5. Σήμανση – ασφάλιση.

· Κατασκευή του 70% των έργων σήμανσης- ασφάλισης ενός κλάδου αρτηρίας σε μήκος 3.500 μ.

Απορροφήθηκε ποσό: 




         33.491 χιλ. €
	Έργο 1.2.2: Π.Α.Θ.Ε. :  Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα Ο.Σ.Ε.) έως Α.Κ. Θερμοπυλών


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 21/02/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 531
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	96.010

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	96.010

	
Δημόσια Δαπάνη
	96.010

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	48.005

	


Κρατική Συμμετοχή
	48.005

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Έργου είναι η  κατασκευή του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ από Σκάρφεια (Γέφυρα Ο.Σ.Ε.) έως Θερμοπύλες, μήκους 17,4 χλμ. περίπου, καθώ ς και των συνοδών έργων του. Αναλυτικότερα στο έργο αυτό προβλέπονται :

· Η κατασκευή της αρτηρίας του αυτοκινητοδρόμου σε συνολικό μήκος 17,4 χλμ. περίπου και με  διατομή που περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4,5 μ. Ως προς τη χάραξη, ο αυτοκινητόδρομος ακολουθεί σε αρκετά τμήματα την υφιστάμενη Εθνική Οδό με μονόπλευρη διαπλάτυνση και παρακάμπτει τις περιοχές Μώλου και Θερμοπυλών. 

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκάρφειας.

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Μώλου.

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Θερμοπυλών.

· Η αποκατάσταση του εγκάρσιου και πλευρικού δικτύου τοπικών οδών και η δημιουργία παράπλευρων οδών, όπου απαιτείται. 

· Η κατασκευή επεκτάσεων υφισταμένων τεχνικών ή νέων τεχνικών έργων στις θέσεις κάτω διαβάσεων, στις διασταυρώσεις του αυτοκινητόδρομου με ρέματα και στις διασταυρώσεις παράπλευρων οδών με ρέματα, καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (ειδικές διαμορφώσεις επιχωμάτων, τεχνικά ρέματος, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός κόμβων, κάτω διαβάσεων και πλατυσμάτων στάθμευσης, υποδομή τηλεφωνοδότησης, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος.

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	1η Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	8.728

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	78.452

	ΟΚΩ
	6.500

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.330

	ΣΥΝΟΛΟ
	96.010


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 27.210 xιλ. € και καλύπτουν το 28,34% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό  




        4.890 χιλ.€ 
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          157 χιλ. €
ΜΕΛΕΤΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




          2.097 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση για την κατασκευή του υπόψη έργου υπογράφτηκε στις 9-3-2006.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί είναι οι εξής:
1. Εκσκαφές σε όλο το τμήμα της αρτηρίας του έργου συνολικού μήκους 17,4 Km σε ποσοστό 70 %.
2. Γεωτεχνικές εργασίες βελτίωσης εδάφους σε ποσοστό 70 %. 
3. Κατασκευή επιχωμάτων σε μήκος 9,5 Km σε ποσοστό 35%.
4. Οδοστρωσία σε ποσοστό 12%

5. Τεχνικά έργα σε συνολικό ποσοστό 28%. Έχουν ολοκληρωθεί 8 μεγάλα Τεχνικά και 14 μικρά Τεχνικά.
Απορροφήθηκε ποσό: 




         20.066 χιλ. €
	Έργο 1.2.3: Π.Α.Θ.Ε.: Τμήμα Ν. Κοίτη Σπερχειού – τέλος A.K. Ροδίτσας


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 5/12/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4341
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	51.178

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	51.178

	
Δημόσια Δαπάνη
	51.178

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	25.589

	


Κρατική Συμμετοχή
	25.589

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και των συνοδών έργων στο τμήμα από Ν. ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ  μήκους 4,06 χλμ. περίπου. Αναλυτικότερα με το έργο αυτό προβλέπονται:
· Η κατασκευή της αρτηρίας του Αυτοκινητοδρόμου με συνολικό μήκος 4,06 χλμ. περίπου και με  διατομή που περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα με στηθαία ασφαλείας τύπου New Jersey. Ως προς τη χάραξη, ο Αυτοκινητόδρομος στο μεγαλύτερο μέρος του ακολουθεί την υφιστάμενη Εθνική Οδό με  διαπλάτυνση ή και βελτίωση της χάραξης. 

· Η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου εισόδου Λαμίας (Α.Κ. Ροδίτσας).

· Η κατασκευή παράπλευρων και κάθετων οδών και  τοπικών οδών.

· Η κατασκευή τριών γεφυρών για τη γεφύρωση της Ν. Κοίτης του ποταμού Σπερχειού.

· Η κατασκευή τεσσάρων γεφυρών για τη γεφύρωση της τάφρου Λαμίας.

· Η κατασκευή επεκτάσεων υφισταμένων τεχνικών ή νέων τεχνικών έργων στις θέσεις κάτω διαβάσεων, στις διασταυρώσεις του Αυτοκινητόδρομου με ρέματα και στις διασταυρώσεις παράπλευρων οδών με ρέματα, καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (τοίχοι αντιστήριξης, κιβωτοειδείς οχετοί κ.λ.π).

· Η κατασκευή έργων αποκατάστασης αρδευτικών δικτύων

· Η κατασκευή έργων αναδιευθέτησης Ν. Κοίτης Σπερχειού και έργων αναδιευθέτησης Τάφρου Λαμίας και τμήματος χειμάρρου Ξηριάς για την προστασία των οδικών αξόνων και των συνοδών τους έργων.

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω, δαπάνες διοίκησης (ΟΠΕ) κλπ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	6.207

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	40.000

	ΟΚΩ
	2.400

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.571

	ΣΥΝΟΛΟ
	51.178


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 81,03% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 4.563 xιλ. € και καλύπτουν το 8,92% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό  




                   0 χιλ.€ 
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                  0 χιλ. €
ΜΕΛΕΤΕΣ

Έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες μελέτες.

Απορροφήθηκε ποσό: 




           1.471 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφτηκε στις 18/09/2006. Έχουν ολοκληρωθεί οι προπαρασκευαστικές ενέργειες και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής. 
Απορροφήθηκε ποσό: 




           3.092 χιλ. €
	Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τμήματα Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου (τμήμα ΠΑΘΕ : παράκαμψη Αγ. Κων/νου –Καμένων Βούρλων) έχει καταργηθεί και αποτελεί εγκεκριμένη δράση (με βάση την υπ. αριθ. C(2003) 3079/14-08-2003 εγκριτική απόφαση) που θα υλοποιηθεί με πόρους του Ταμείου Συνοχής.

	Μέτρο 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την:

-
Κατασκευή σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη και το νέο λιμάνι μέσω οδικής αρτηρίας δύο κλάδων μήκους 3,8 χλμ. ο καθένας, εκατέρωθεν του ποταμού Γλαύκου και ενός ανισόπεδου κόμβου.

-
Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, μήκους περίπου 5 χλμ.

-
Κατασκευή τμημάτων της Παράκαμψης Βόλου που αφορούν: 

•
στην κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγ. Παρασκευής (Κραυσιδώνα), μήκους 4,90 χλμ. περίπου.

•
στην κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Γορίτσα – Αγριά μήκους 0,69 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.4.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	121.035

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	121.035

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	61.113

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	59.922

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης:

	Ενεργοποίηση:
	125%


Στάλθηκαν στους Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου (Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. και Δ/νση Δ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ) τέσσερις (4) προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 151.291 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	105,30%


Μέχρι 31/12/2006 έχουν ενταχθεί τρία (3) Έργα / Πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	4
	151.291
	125,00%
	3
	127.456
	105,30%


Για το Μεγάλο Έργο «Συνδέσεις αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ με πόλη και λιμάνι Πάτρας, με κατασκευή αρτηριών Διακονιάρη και Γλαύκου» προετοιμάζεται η αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής και προβλέπεται η υποβολή της εντός του Ιανουαρίου 2007. 

	Οικονομική Πρόοδος:
	21,66%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 26.221 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 21,66% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	26.221
	21,66%
	121.035
	56.113
	46,36%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	8,8
	0
	0
	0


	Έργο 1.4.1: Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με Πόλη και νέο Λιμάνι


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 6/12/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4548
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	59.740

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	59.740

	
Δημόσια Δαπάνη
	59.740

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	29.870

	


Κρατική Συμμετοχή
	29.870

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Έργου είναι η σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας και το Νέο Λιμάνι.

Αναλυτικότερα με το έργο αυτό προβλέπονται :

· Η κατασκευή δύο οδικών αρτηριών, μήκους 3,76 χλμ εκάστη, που αναπτύσσονται εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Γλαύκου, μονής κατεύθυνσης και διατομής δύο κύριων λωρίδων κυκλοφορίας, η κάθε μία, από τη χ.θ. 0+540 (τέλος της ανισόπεδης σύνδεσης παραγλαύκιων οδών με το νέο λιμένα) έως τη χ.θ. 4+300 (Κόμβος οδού Πατρών – Αχάϊα Κλάους).

· Η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών του Κόμβου Κ5 στην περιοχή της συμβολής του με τον ποταμό Γλαύκο.

· Η  κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου στην περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών.

· Η κατασκευή ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση της οδού Πάτρα – Αχάϊα Κλάους με τον π. Γλαύκο.

· Η κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων στη θέση διασταύρωσης των παραγλαύκιων αρτηριών με την ΕΟ 111 (Εθνική Οδός Πάτρας –Τρίπολης) αφενός και την οδό Ευβοίας – Λεύκας αφετέρου.

· Έργα διευθέτησης της κοίτης και της εκβολής του ποταμού Γλαύκου σε μήκος περίπου 4,0 χλμ. αναγκαίων για την υποδομή υλοποίησης των αρτηριών και κατασκευή του οχετού εκτροπής του ρέματος Ελικύστρας κατά μήκος της οδού Ν. Πλαστήρα.

· Εργασίες αποχέτευσης – αποστράγγισης, Η/Μ, σήμανσης – ασφάλισης, φωτεινής σηματοδότησης, πρασίνου και άρδευσης πρασίνου.

Συνολικά από το Έργο χρηματοδοτούνται  Κατασκευές, Μελέτες, Αρχαιολογικές έρευνες, Απαλλοτριώσεις,  δαπάνες  μετατοπίσεως δικτύων ΟΚΩ, δαπάνες για Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου κ.λ.π.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	9.815

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	45.585

	ΟΚΩ
	2.127

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.213

	ΣΥΝΟΛΟ
	59.740


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 83,80% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 6.032 xιλ. € και καλύπτουν το 10,10% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό  




                   110 χιλ.€ 
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                  0 χιλ. €
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Απορροφήθηκε ποσό: 




                  0 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η υλοποίηση της πράξης προγραμματίζεται να γίνει μέσω δύο υποέργων κατασκευών (συμβάσεων):

Η πρώτη σύμβαση κατασκευής, με την  οποία θα κατασκευαστούν οι συνδετήριες «παραγλαύκιες» αρτηρίες, υπογράφτηκε στις 15-03-2006.

· Χωματουργικά αριστερού κλάδου αρτηρίας σε μήκος 300μ.

· Αντιολισθηρός τάπητας στους κλάδους του Κόμβου Κ5

· Εργασίες διευθέτησης κοίτης ποταμού Γλαύκου σε ποσοστό 35%. 

· Κατασκευή τεχνικών σε ποσοστό 12%

Η δεύτερη σύμβαση, με την οποία θα κατασκευαστεί ο Ανισόπεδος Κόμβος στην περιοχή του νέου λιμανιού, προβλέπεται να ανατεθεί μετά από σχετικό διαγωνισμό το Δεκέμβριο του 2007.

Απορροφήθηκε ποσό: 




           5.921 χιλ. €
	Έργο 1.4.2: Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με την πόλη με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 9/12/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3530
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	58.300

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	58.300

	
Δημόσια Δαπάνη
	58.300

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	29.150

	


Κρατική Συμμετοχή
	28.150

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με την κατασκευή της αρτηρίας εισόδου με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, καθώς και την διευθέτηση του χειμάρρου σε τμήμα του, εντός και εκτός της πόλης των Πατρών

Συγκεκριμένα προβλέπονται

α)
Τα έργα εκβολής του χειμάρρου Διακονιάρη.

β)
Τα πρόσθετα τεχνικά έργα που απαιτούνται για αύξηση της παροχετευτικότητας του χειμάρρου Διακονιάρη στο κατασκευασμένο τμήμα του από χ.θ. 0+050 έως χ.θ. 1+130 (οδός Αγ. Τριάδος).

γ)
Η διευθέτηση του χειμάρρου Διακονιάρη από χ.θ. 1+130 μέχρι χ.θ. 5+084 (κόμβος Κ4) με την κατασκευή αγωγού κλειστής διατομής.

δ)
Η κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών υλών.

ε)
Η κατασκευή αστικής αρτηρίας πάνω από τον αγωγό που θα κατασκευασθεί με διατομή 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση συν λωρίδα στάθμευσης(ΛΕΑ).

στ)
Η κατασκευή ισόπεδων κόμβων. 

ζ)
Η κατασκευή κάτω διάβασης οδού προς ΜΟΜΑ.

η)
Ο ηλεκτροφωτισμός της οδού.

θ)
Τα έργα άρδευσης – φύτευσης. 

ι)      Η σήμανση – ασφάλιση της οδού.

Συνολικά από το Μέτρο χρηματοδοτούνται Κατασκευές, Μελέτες, Αρχαιολογικές έρευνες, Απαλλοτριώσεις  δαπάνες  μετατοπίσεως δικτύων ΟΚΩ κ.λ.π. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	5.300

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	50.842

	ΟΚΩ
	2.158

	ΣΥΝΟΛΟ
	58.300


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 19.957 xιλ. € και καλύπτουν το 34,23% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό  




                   5.300 χιλ.€ 
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ. Αρχαιολογικές έρευνες σε ποσοστό 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Απορροφήθηκε ποσό: 




                     22 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

· Πρόσθετα τεχνικά έργα που απαιτούνται για αύξηση της παροχετευτικότητας του χειμάρρου Διακονιάρη (ενισχυτικός κιβωτοειδής οχετός) συνολικού μήκους μονού κλάδου 1350 μ.

· Η διευθέτηση του χειμάρρου Διακονιάρη και κατασκευή αγωγού κλειστής διατομής σε μήκος 1470 μ. 

· Οδοστρωσία για την κατασκευή αστικής αρτηρίας σε μήκος 700 μ.

Απορροφήθηκε ποσό: 




           14.635 χιλ. € 
	Έργο 1.4.3: Κατασκευή κοιλαδογέφυρας – Ι.Κ. & συνδετηρίων οδών του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της παράκαμψης Βόλου



	


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 28/11/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4428
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.416

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.416

	
Δημόσια Δαπάνη
	9.416

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.889

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.527

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της Παράκαμψης Βόλου, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Θεσσαλίας. Αναλυτικά οι κύριες προβλεπόμενες εργασίες είναι: 

· Εργασίες κατασκευής κοιλαδογέφυρας Τ15 στην περιοχή της ΑΓΕΤ, μήκους 440 μ. περίπου.

· Πλήρης κατασκευή του Ι.Κ. στην περιοχή της ΑΓΕΤ, καθώς και της συνδετήριας οδού (Π19) με την παραλιακή οδό Βόλου, μήκους 1,0 χλμ. περίπου (χωμ/κά, αποχέτευση-αποστράγγιση, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση-ασφάλιση, οδοφωτισμός, φωτεινή σηματοδότηση)

· Κατασκευή του Ι.Κ. σύνδεσης της οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου

· Πλήρης κατασκευή της αρτηρίας από ΧΘ. 19+200 έως ΧΘ. 19+450 που περιλαμβάνει τον Ι.Κ. σύνδεσης αυτής με την οδό Π31, την κατασκευή της οδού Π31, τη συνδετήρια οδό με την παραλιακή οδό Βόλου και τον Ι.Κ. σύνδεσης της οδού Π31 με την παραλιακή οδό Βόλου.

Στο Έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των έργων, έργα αρχαιολογίας, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη δημοπράτηση, καθώς και εργασίες μετακίνησης δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	    856

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
	   400

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	  143

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	8.017

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.416


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 70,26% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 232 xιλ. € και καλύπτουν το 2,46% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την πρώτη σύμβαση και έχει εγκριθεί η ΜΠΕ. Για τη δεύτερη σύμβαση εκκρεμεί η ΜΠΕ.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την πρώτη σύμβαση κατασκευής έχει ξεκινήσει η διαδικασία επαναπροκήρυξης της απαλλοτρίωσης για την περιοχή του Ι/Κ στην περιοχή της ΑΓΕΤ, λόγω άρσης αυτής. Για τη δεύτερη σύμβαση κατασκευής εκκρεμεί η κήρυξη των απαλλοτριώσεων

Απορροφήθηκε ποσό  




                          0 χιλ.€ 
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Απορροφήθηκε ποσό: 




                         0 χιλ. €
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Έχει υπογραφεί η σύμβαση στις 24/10/2005.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                         0 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η πρώτη σύμβαση, με την οποία θα κατασκευαστούν η κοιλαδογέφυρα Τ15 στην περιοχή της ΑΓΕΤ, ο ισόπεδος κόμβος στην περιοχή της ΑΓΕΤ, η συνδετήρια οδός - Π19 καθώς και  ο ισόπεδος κόμβος σύνδεσης της οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου υπογράφηκε στις 13.02.2006. Μετά την εκτέλεση των αναγκαίων πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών, στις θέσεις των βάθρων της κοιλαδογέφυρας Τ15 έχει ξεκινήσει η κατασκευή τους. Έχει κατασκευασθεί το φρεάτιο θεμελίωσης του μεσόβαθρου Μ6 και κατασκευάζονται τα φρεάτια θεμελίωσης των μεσόβαθρων Μ2 και Μ5.
Απορροφήθηκε ποσό: 




                    232 χιλ. € 
	Μέτρο 1.5 : Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Αντικείμενο

Το Μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή 65,3 χλμ. του Περιφερειακού Δακτύλου Αττικής, διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) ή 2Χ(2+ΛΕΑ). Στη μεσαία νησίδα της ΕΛΕΣΣ προβλέπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 9,80μ. για ένταξη διπλής σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού σιδηροδρόμου προς Κόρινθο και Α/Δ Σπάτων. Η υλοποίηση του σιδηροδρομικού έργου δεν περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου 1.5.
Ειδικά, για τον Περιφερειακό Δακτύλιο Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική ιδιωτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του έργου, το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης για την αγορά μη οικοδομημένων εκτάσεων μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% της παρέμβασης. Οι δαπάνες αυτές αφορούν αποκλειστικά στην αγορά μη οικοδομημένων εδαφικών εκτάσεων (δηλαδή την καθαρή αξία της γης) και όχι στην αξία των υπερκείμενων σε αυτή.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.5.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.443.026

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	627.688

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	430.945

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	196.743

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	815.338


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	102,50%


Άρχικά, στάλθηκε στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α. μία (1) πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 951.038 χιλ. €. Τα νούμερα που εμφανίζονται στους πίνακες του παρόντος έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσαρμοστούν με την ισχύουσα ένταξη, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων ανέρχεται σε 643.386 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	102,50 %


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
                                                                                                                                           ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	1
	643.386
	102,50%
	1
	643.386
	102,50%


Η αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), εγκρίθηκε αρχικά με το υπ’ αριθμ. Ε1266/18-5-2005 έγγραφό της Ε.Ε. Βάσει των τροποποιήσεων της 3ης Αναθεώρησης, απεστάλησαν συμπληρωματικά στις 29/12/2006 για έγκριση από την Ε.Ε., τα αναμορφωμένα οικονομικά στοιχεία της αίτησης, με ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Μεγάλο Έργο σε 68,66%.
	Οικονομική Πρόοδος:
	99,70 %


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 625.823 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 99,70% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	625.823
	99,70%
	627.688
	625.823
	99,70%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3


	Έργο 1.5.1: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Α. Στοιχεία απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 
13/06/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: 
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 845

Προϋπολογισμός:
                                                                                                                                   ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.458.724

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	643.386

	Δημόσια Δαπάνη
	643.386

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	441.749

	


Κρατική Συμμετοχή
	201.637

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	815.338


Εκτός από το έργο που περιλαμβάνεται στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους επιπλέον απαλλοτριώσεις καθώς και πρόσθετες εργασίες. 

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το συνολικό αντικείμενο  του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» περιλαμβάνει την κατασκευή της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Σπάτων (ΕΛΕΣΣ) μήκους 51,8 χλμ. και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) μήκους 13,5 χλμ. (συνολικά 65,3 χλμ. περίπου αστικός αυτοκινητόδρομος διατομής 2x(3+ΛΕΑ) στο μεγαλύτερο μήκος του).

Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται:

· Η ανακατασκευή 25 χλμ. υφιστάμενου κύριου οδικού δικτύου για την προσαρμογή του στο έργο της Αττικής Οδού.

· Η κατασκευή 29 ανισόπεδων κόμβων.

· Η κατασκευή 63 Ανισόπεδων Άνω Διαβάσεων Τοπικών Οδών.

· Η κατασκευή 16 Κάτω Διαβάσεων κύριων Τοπικών Οδών

· Η κατασκευή πλήρους παράπλευρου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 195 χλμ. περίπου.

Πέραν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το έργο κατασκευάστηκε στο μεγαλύτερο μήκος του στη στάθμη –1, στις εργασίες του έργου περιλήφθηκαν και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναγκαία για τη λειτουργικότητα αυτού, διευθετήσεις ρεμάτων, μετατοπίσεις ή / και ανακατασκευές δικτύων ΟΚΩ που εμπλέκονται με το έργο.

 Η μεσαία ζώνη της ΕΛΕΣΣ, από το Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) μέχρι το νέο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε μήκος 30 χλμ. έχει διαμορφωθεί η κατάλληλη υποδομή για τη λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου. Στη ζώνη αυτή, στα πλαίσια του έργου, κατασκευάστηκαν τα έργα Α΄ Φάσης πολιτικού μηχανικού για τον προαστιακό σιδηρόδρομο. Επίσης, από το ΣΚΑ μέχρι την Ελευσίνα κατασκευάστηκε κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος 11 χλμ. όλη η απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας.

Τέλος, στην περιοχή του Α/Κ Δουκίσσης Πλακεντίας της ΕΛΕΣΣ, στα πλαίσια του έργου, κατασκευάστηκε η υποδομή που εμπλέκεται με το έργο και ήταν απαραίτητη προκειμένου το ΜΕΤΡΟ να χρησιμοποιεί την υποδομή του προαστιακού τραίνου για να φθάνει στο νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από το Α’ ΚΠΣ. Εκτός από τις εργασίες που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους, κατά την προηγούμενη περίοδο (1994-1999) πραγματοποιήθηκαν και έργα με χρηματοδότηση από το Ε.Π. / Π.Ο.Α., το ΠΕΠ Αττικής και τα Διερωπαικά Δίκτυα Μεταφορών. 

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε αρχικά περιλάμβανε πέντε (5) υποέργα. Στην ισχύουσα τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης έχει προστεθεί ένα νέο υποέργο που αφορά σε δαπάνες για αρχαιολογικές έρευνες. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	95.618

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	523.859

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	16.651

	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	7.258

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	815.338

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.458.724


B. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 625.823 χιλ. € και καλύπτουν το 97,27% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2006
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




95.618  χιλ. €
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Απορροφήθηκε ποσό: 




16.651  χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 7.258  χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου μήκους 65,3 χλμ., έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία από τον Ιούλιο 2004.

Οι ημερομηνίες παράδοσης στην κυκλοφορία των τμημάτων του έργου (σύμφωνα με τον χρόνο παράδοσης), εμφανίζονται ακολούθως: 

· Γέρακας – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος μήκους 15,5 χλμ. με παράλληλη κατασκευή του οδικού έργου παράκαμψης Κορωπίου που συνδέει την Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης με το Νέο Αεροδρόμιο και βελτίωση προσβάσεων προς την είσοδο από Γέρακα) (Μάρτιος 2001).

· Α.Κ. Μεταμόρφωση – Λ. Κύμης (Μάρτιος 2001).

· Παλλήνη – Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003) (προσωρινή κυκλοφορία ‘’σωλήνας’’ ενώ παράλληλα εκπονούνται εργασίες).

· Α.Κ. Λ. Κύμης  - Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003).

· Η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού (πλην του Δυτικού κλάδου) (Σεπτέμβριος 2003).

· Ελευσίνα - Α.Κ. Μεταμόρφωσης (Δεκέμβριος 2003).

· Δυτικός κλάδος Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Ιούλιος 2004).
Απορροφήθηκε ποσό: 




506.296 χιλ. €
Η ιδιωτική δαπάνη που έχει καταχωρηθεί έως 31/12/2006 ανέρχεται σε 813.054 χιλ. €. 
	Μέτρο 1.6: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου 


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή καλωδιακής γέφυρας 5 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 2.252 μ., των γεφυρών πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής, συνολικού μήκους 631μ., και χερσαίου οδικού τμήματος στην περιοχή του Αντιρρίου, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου διοδίων, μήκους 630 μ. Το έργο ολοκληρώθηκε με την κατασκευή των οδών πρόσβασης που περιλαμβάνουν την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 2.200 μ., για τη σύνδεση της Ζεύξης με τα υπάρχοντα εθνικά οδικά δίκτυα εκατέρωθεν αυτής. Το έργο των οδών πρόσβασης χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.6

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	499.586

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	110.827

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.662

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	22.165

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	388.759


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Άρχικά, στάλθηκε στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α. μία (1) πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 150.006 χιλ. €. Τα νούμερα που εμφανίζονται στους πίνακες του παρόντος έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσαρμοστούν με την ισχύουσα ένταξη, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός προσκλήσεων ανέρχεται σε 100.827 χιλ. €.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για την αποδοχή της αίτησης επιβεβαίωσης ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 113329/15-10-03 εγγράφου της D.G. Regio δεν εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κοινοτική συνδρομή για το έργο «Οδοί πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου» και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 407/17-2-04 απόφαση απένταξης του έργου από το Πρόγραμμα, έτσι ώστε η υλοποίησή του να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εθνικούς πόρους. 

Κατά συνέπεια, το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	1
	110.827
	100,00%
	1
	110.827
	100,00%


Στις 16/3/04 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 908/16-3-04 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά μόνο στο Μεγάλο Έργο της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 110.850 χιλ. Ευρώ.

	Οικονομική Πρόοδος:
	99,83 %


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006 ανέρχεται σε 110.638 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 99,83% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	110.638
	99,83%
	110.827
	110.638
	99,83%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5


	Έργο 1.6.1: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
16/12/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2908

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	499.586

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	110.827

	Δημόσια Δαπάνη
	110.827

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.662

	


Κρατική Συμμετοχή
	22.165

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	388.759


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει το έργο της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, συνολικού μήκους 3,5 χλμ., εκ των οποίων 2.880 μ. περίπου αφορούν στην καλωδιακή γέφυρα 5 ανοιγμάτων και τις δύο γέφυρες πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής και τα υπόλοιπα 630 μ. περίπου αφορούν σε χερσαίο οδικό τμήμα στην περιοχή του Αντιρρίου, που περιλαμβάνει και το χώρο διοδίων.
Αναλυτικότερα, η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελείται: 

α) 
από μία καλωδιακή γέφυρα μήκους 2.252 μ., με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μ. και δύο πλευρικά των 286 μ. και 

β) 
δύο γέφυρες πρόσβασης στα δύο άκρα της, με μήκη 392 μ. στην πλευρά του Ρίου και 239 μ. στην πλευρά του Αντιρρίου. 

Το καλωδιωτό τμήμα της αναρτάται από 4 πυλώνες, που κατασκευάσθηκαν από σκυρόδεμα, θεμελιώθηκαν σε βάθος από 50 έως 65 μ. και το ύψος τους φθάνει τα 160 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η διατομή της γέφυρας είναι πλάτους 25μ. και αποτελείται από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτατης ανάγκης με διαχωριστική νησίδα των κατευθύνσεων.

Υποέργα

Το έργο, όπως τροποποιήθηκε, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και εργασίες συμβούλων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	96.548

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	13.212

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.067

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	388.759

	ΣΥΝΟΛΟ
	499.586


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 110.638 χιλ. € και καλύπτουν το 99,83% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




13.212   χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 878  χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η φυσική πρόοδος ανέρχεται σε ποσοστό 100% του συνόλου του έργου. Εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 04/08/04.

Απορροφήθηκε ποσό: 




96.548 χιλ. €
Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει καταβάλει το ποσό των 18.759 χιλ. € ως μετοχικό κεφάλαιο και το ποσό των 370.000 χιλ. € δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η ιδιωτική δαπάνη που έχει καταχωρηθεί έως 31/12/2006 ανέρχεται σε 388.759 χιλ. €.
	Μέτρο 1.7:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 


Αντικείμενο

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο Διαχείρισης Μέτρου 1.7 αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους Συμβούλους στην ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των έργων ευθύνης της ΕΥΔΕ/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ:

· Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων σε όλα τα έργα που θα κατασκευασθούν με δημόσια χρηματοδότηση.

· Διερεύνηση ειδικών θεμάτων (Γεωτεχνικών, Γεωλογικών, Εδαφολογικών Τεχνικών Σηράγγων, Νομικών, κ.λ.π.).

· Βελτίωση – Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Υπηρεσίας.

· Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τις ανάγκες και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

· Δράσεις Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ για τα έργα του ΠΑΘΕ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.7

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	22.521

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	22.521

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	11.261

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	11.260

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	106,58%


Στις 23/11/01 στάλθηκε πρόσκληση στους Τελικούς Δικαιούχους (Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α., Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α.) ύψους 32.001 χιλ. Ευρώ. Από τους τρεις Τελικούς Δικαιούχους, μόνο η Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε υπέβαλε πρόταση η οποία εντάχθηκε στις 24/08/2005.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	106,58%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	1
	24.004
	106,58%
	1
	24.004
	106,58%


	Οικονομική Πρόοδος:
	79,60%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 17.928 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 79,60% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	17.928
	79,60%
	22.521
	19.191
	85,21%


	Έργο 1.7.1: Συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Σύμβουλοι Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.)


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
24/08/2005

Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2247

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	24.004

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμος
	24.004

	Δημόσια Δαπάνη
	24.004

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	12.002

	


Κρατική Συμμετοχή
	12.002

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους στην ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των έργων ευθύνης της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:

· Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων σε όλα τα έργα που θα κατασκευαστούν με Δημόσια χρηματοδότηση.

· Διερεύνηση ειδικών θεμάτων (γεωτεχνικών, γεωλογικών, εδαφολογικών, τεχνικών, σηράγγων, νομικών, κ.λ.π.).

· Βελτίωση, αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Υπηρεσίας.

· Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τις ανάγκες και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

· Δράσεις δημοσιότητας της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ για τα έργα του Άξονα Προτεραιότητας 1.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δώδεκα (12) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	24.004

	ΣΥΝΟΛΟ
	24.004


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έως 31/10/2005 καλύπτουν το 89,03% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/10/2005, ανέρχονται σε 17.928 χιλ. € και καλύπτουν το 74,69% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

1. Έχουν ολοκληρωθεί τα εξής υποέργα: «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ σε θέματα γεωβραχομηχανικής και στη διάνοιξη και στήριξη υπόγειων έργων», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ σε θέματα διερεύνησης γεωλογικών - τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος του οδικού άξονα ΠΑΘΕ στα τμήματα α) διέλευση ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης & β) Λόγγος – Σκάρφεια», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ σε θέματα διερεύνησης των γεωλογικών - τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος του οδικού άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ σε κάθε είδους γεωτεχνικά και συναφή θέματα», «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) σε θέματα νομοθεσίας δημοσίων έργων (εθνικής - κοινοτικής) αρμοδιότητας της που εκτελούνται στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ και του Τ.Σ.», «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα–Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) στο νότιο τμήμα», «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) στο βόρειο τμήμα», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργικής και δομικής συμπεριφοράς των οδοστρωμάτων του ΠΑΘΕ».

2. Είναι σε εξέλιξη τα εξής υποέργα: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ)» και «Συμπληρωματικές υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ  Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ)». 

3. Δεν έχουν ξεκινήσει τα εξής υποέργα: «Νέες υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ» και «Δημοσιότητα - Πληροφόρηση για τα έργα της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ».
	Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ


Στόχοι

Βασική προτεραιότητα του άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων της Εγνατίας Οδού, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο των προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου 1994 – 1999. Στο φυσικό αντικείμενο του άξονα περιλαμβάνεται η κατασκευή λειτουργικών τμημάτων συνεχιζόμενων από το ΚΠΣ ΙΙ έργων σε Μακεδονία και Θράκη, με στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωσή τους, καθώς και η κατασκευή τμήματος από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου στην Ήπειρο. 

Επίσης, στις σημαντικότερες παρεμβάσεις του Άξονα περιλαμβάνονται : η κατασκευή των νέων έργων του αυτοκινητόδρομου «Α/Κ Στρυμόνα – Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη)» και της γέφυρας του Νέστου, η ολοκλήρωση της κατασκευής λειτουργικών τμημάτων των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, όπως των «Λαχανά – Στρυμονικό – Α/Κ Χρίστου», «Κάτω Άμπελα – Α/Κ Πετριτσίου», «Αλιάκμων – Ν.Κωσταράζι», «Σωζόπολη – Μουδανιά – Ποτίδαια», η κατασκευή της σύνδεσης του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας «Εύζωνοι – Χαλάστρα», καθώς και η αναβάθμιση του ήδη κατασκευασμένου σε προηγούμενες περιόδους τμήματος Μέστη –Μάκρη με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του άξονα στην περιοχή αναφοράς.

Τέλος, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση της κατασκευής νέου αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, όπου προβλέπεται να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της περιοχής της καφέ αρκούδας.

Περιεχόμενο

Περιλαμβάνει τρία (3) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 2.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

	ΜΕΤΡΟ 2.2
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

	ΜΕΤΡΟ 2.3
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.651.253

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.651.253

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	                       924.690

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	726.563

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	111,16%


Όλα τα Μέτρα του Άξονα έχουν προκηρυχθεί. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.835.545 χιλ. €, ήτοι 111,16% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	856.945
	3
	969.030
	113,08%

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	2
	847.411
	109,31%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	19.104
	1
	19.104
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.651.253
	6
	1.835.545
	111,16%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	110%


Εκδόθηκαν δέκα (10) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων που καλύπτουν το 110% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	856.945
	8
	969.030
	113,08%

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	2
	847.411
	109,31%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	19.104
	0
	0
	0,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.651.253
	10
	1.816.441
	110,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	63,51%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 1.048.780 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 63,51% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	856.945
	532.767
	62,17%
	856.945
	680.935
	79,46%

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	516.013
	66,56%
	775.204
	646.587
	83,41%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	19.104
	0
	0,00%
	19.104
	1.207
	6,32%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 2
	1.651.253
	1.048.780
	63,51%
	1.651.253
	1.328.729
	80,47%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 80,47% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2007.

	Μέτρο 2.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και κατασκευή νέων τμημάτων σε Μακεδονία και Θράκη - κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και συνδεσεων 


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με πράξεις που αφορούν:

· στη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων που άρχισαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π.-Π.Ο.Α. του ΚΠΣ ΙΙ.
· στην κατασκευή των νέων έργων Α/Κ Στρυμώνα – Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη) συνολικού μήκους 44 χλμ. και Γέφυρας του Νέστου (1,9 χλμ).

· στην αναβάθμιση του ήδη κατασκευασμένου σε προηγούμενες περιόδους τμήματος Μέστη–Μάκρη (14,2 χλμ) καθώς και του Κόμβου Κλειδίου, με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του Άξονα στις περιοχές αναφοράς.

· στην ολοκλήρωση της κατασκευής λειτουργικών τμημάτων των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, όπως των «Α/Κ Λαχανά – Α/Κ Χριστού», «Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου», «Σέρρες – Προμαχώνας», «Αλιάκμων – Ν.Κωσταράζι», «Σωζόπολη – Μουδανιά – Ποτίδαια», συνολικού μήκους 69,3 χλμ. 

· στην κατασκευή τμημάτων της σύνδεσης του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσ/νίκης, με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού «Εύζωνοι – Χαλάστρα», μήκους 1,9 χλμ.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	856.945

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	856.945

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	484.000

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	372.945

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	113,08%


Στάλθηκαν τρεις (3) προσκλήσεις στον Τελικό Δικαιούχο («ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.») για το σύνολο του των Πράξεων του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	113,08%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο οκτώ (8) Έργων / Πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	856.945
	3
	969.030
	113,08%
	8
	969.030
	113,08%


Στις 12/05/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1884/12-05-2004 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής στο Μεγάλο Έργο «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας στη Μακεδονία και Θράκη», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη συμμετοχή του ΕΤΠΑ για το εν λόγω έργο καθορίστηκε σε 50%.

Στις 29/12/2006, και με βάση τις τροποποιήσεις στην 3η Αναθεώρηση του προγράμματος, απεστάλησαν συμπληρωματικά για έγκριση από την Ε.Ε., τα αναμορφωμένα οικονομικά στοιχεία της αίτησης για το Μεγάλο Έργο «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας στη Μακεδονία και Θράκη» με ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Μεγάλο Έργο 55%. 

Επιπλέον, προετοιμάζονται οι Αιτήσεις Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής για τα Μεγάλα Έργα:

· «Εγνατία Οδός – Κατασκευή τμήματος από Α.Κ. Στρυμόνα μέχρι Α.Κ. Αγίου Ανδρέα»

· «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας, τμήματα Λαχανάς – Λευκώνας – Α.Κ. Χριστού και Κάτω Αμπέλα – Α.Κ. Πετριτσίου»

οι οποίες προβλέπεται να αποσταλούν προς έγκριση στην Ε.Ε. εντός του Ιανουαρίου 2007.

	Οικονομική Πρόοδος:
	62,17%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχεται σε 532.767 χιλ. Ευρώ, ήτοι ποσοστό 62,17% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	856.945
	532.767
	62,17%
	856.945
	680.935
	79,46%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	163,5
	153
	153
	163,5

	
	
	Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)
	54,1
	0
	2
	15

	
	
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	77,19
	0
	0
	0


	Έργο 2.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
30/06/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1598
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	553.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	553.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	553.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	306.638.5

	


Κρατική Συμμετοχή
	246.361,5

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ., με διατομή κλειστού αυτοκινητοδρόμου δύο κλάδων με διατομή 2 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Συγκεκριμένα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 23,5 χλμ.:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.

· Περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα , μήκους 12,9 χλμ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 53,9 χλμ.

· Λευκόπετρα –Βέροια –Κουλούρα, μήκους 21,5 χλμ.

· Δερβένι –Προφήτης –Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση επί του κύριου άξονα τμημάτων αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 86,1 χλμ.

· Πέρας παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ.

· Βανιάνο - Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.

· Βαφέικα - Ίασμος –Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη –ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Εκτός των παραπάνω, στο Έργο περιλαμβάνεται επίσης και η εκτέλεση υπολοιπόμενων / τελικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την απόδοση στην κυκλοφορία τμημάτων των οποίων η κατασκευή ήδη ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙ. Επίσης, για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των χρηστών και της οδού, προβλέπεται η κατασκευή των Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμου και Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινητιστών.

Επιπλέον, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, οι μετατωπίσεις των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), οι εργασίες αρχαιολογίας και η επίβλεψη του έργου.

Υποέργα

Το έργο σύμφωνα με την εν ισχύει απόφαση ένταξης περιλαμβάνει 72 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	    Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	40.140

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	474.606

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	13.254

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ (Construction Managers)
	25.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	553.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 96,29% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 481.144 χιλ. € και καλύπτουν το 87,01% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί δέκαεπτά (17) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα. 

Απορροφήθηκε ποσό  




        31.094 χιλ.€ 

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          7.576 χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το υποέργο περιλαμβάνει τις δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                6.975 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του άξονα της Εγνατίας, στην Μακεδονία και την Θράκη, συνολικού μήκους 163,5 χλμ. 

Από τα 163,5 χλμ. του άξονα, μέχρι το τέλος του έτους 2006, δόθηκαν στην κυκλοφορία τμήματα συνολικού μήκους 153 χλμ. Ενώ τα υπόλοιπα 10,5 χλμ. Προγραμματίζονται να αποδοθούν στην κυκλοφορία στις αρχές του 2007. 

Συγκεκριμένα έως το τέλος του 2006 στα επιμέρους τμήματα του έργου η κατάσταση έχει ως εξής: 

Στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.: Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και ο Β’ κλάδος της Γέφυρας Γρεβενιώτικου που υπολειπόταν στο υπόψη τμήμα. Προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης στην κυκλοφορία στις αρχές 2007. 

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα - Βέροια (διέλευση Καστανιάς), μήκους 25,6 χλμ. Αποδόθηκε σε κυκλολφορία το σύνολο του τμήματος, ενώ σε μήκος 2 χλμ. περίπου στο τμήμα Λευκόπετρα – Βέροια κυκλοφορείται μόνον ο ένας κλάδος. Ο δεύτερος κλάδος βρίσκεται σε φάση κατασκευής και προβλέπεται να δοθεί σε κυκλοφορία εντός 2008.

· Βέροια - Κουλούρα, μήκους 8,8 χλμ. ολοκληρωμένο και 

· Δερβένι - Προφήτης – Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ. ολοκληρωμένο.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στην κυκλοφορία το σύνολο των προβλεπόμενων τμημάτων, συνολικού μήκους 86,1 χλμ. : 
· Πέρας Παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ. 

· Βανιάνο - Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.
· Βαφέικα - Ίασμος – Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη - Αλεξανδρούπολη - ΒΙΠΕ Αλεξ/πολης, μήκους 20,6 χλμ.
Σε ότι αφορά στην πρόοδο των έργων σε εξέλιξη, η κατάσταση έχει ως ακολούθως:

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύμβαση κατασκευής του τμήματος Γρεβενά –Βέροια, που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση όλων των υπολειπόμενων εργασιών, προκηρύχθηκε με τον νέο Νόμο περί Δημοσίων έργων και υπογράφτηκε στις 27/05/2005. Πιο συγκεκριμένα:

· Τον β΄ κλάδο της γέφυρας Γρεβενιώτικου, μήκους 936 μ. (σε φάση ολοκλήρωσης , όπως προαναφέρθηκε)

· έργα σε μήκος περίπου 4χλμ, στην περιοχή του κόμβου Πολυμύλου (σε φάση ολοκλήρωσης)

· εργασίες σε μήκος 2 χλμ. στο τμήμα Βέροια – Λευκόπετρα, στις οποίες περιλαμβάνεται κυρίως η κατασκευή του δεύτερου κλάδου των δύο σηράγγων Σ1 και Σ2 (σε φάση κατασκευής, προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης: 2008).

Απορροφήθηκε ποσό: 




         435.499 χιλ. €
	Έργο 2.1.2: Αναβάθμιση του τμήματος Μέστη - Μάκρη της Εγνατίας Οδού


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
13/10/2005

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2821
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	8.040

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.460

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την αναβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του τμήματος Μέστη - Μάκρη της Εγνατίας οδού, μήκους 14,1 χλμ. σε διατομή διπλού αυτοκινητόδρομου πλάτους 22 μέτρων. Περιλαμβάνονται για το σύνολο του έργου οι εξής εργασίες:

· Εργασίες διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού Μέστη – Μάκρη μήκους 14,17 χλμ. και πλάτους 19,5μ., προκειμένου να εφαρμοστεί διατομή διπλού αυτοκινητοδρόμου πλάτους 22,0μ. 

· Εργασίες βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Μέστη – Μάκρη, μήκους 17χλμ περίπου, από τα οποία 6 χλμ. αφορούν νέα χάραξη. Το έργο θα χρησιμοποιηθεί ως παράπλευρη οδός.

· Η κατασκευή χώρων στάθμευσης και αναψυχής (ΧΣΑ) εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού στα Αμάραντα περίπου 10,5 χλμ. ανατολικά του ανατολικού Ανισόπεδου Κόμβου Κομοτηνής (τμήμα 15.2 της Εγνατίας) και στο Δωρικό 2 χλμ. περίπου ανατολικότερα του Ανισόπεδου Κόμβου της ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης (τμήμα 15.7 της Εγνατίας).

Επιπλέον στο Έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες Απαλλοτριώσεις και οι μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	600

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	13.564


	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	336

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 9.286 χιλ. € και καλύπτουν το 64,04% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί δύο (2) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ 130548/11-6-2003 και ΚΥΑ 80433/9-8-2002) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 1067710/6119/0010/22-08-2003 για το τμήμα Μέστη - Μάκρη από Χ.Θ. 0+000 - 14+170. Έχουν πληρωθεί οι επιτάξεις και εκκρεμεί το πρωτοδικείο.

Απορροφήθηκε ποσό: 




0 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

.

Απορροφήθηκε ποσό: 




256 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του τμήματος της Ε.Ο. Μέστη – Μάκρη ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομου.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 17/05/2005. 

· Έγιναν ασφαλτικές εργασίες στο αριστερό ρεύμα και σε τμήμα του δεξιού ρεύματος της Νέας Εθνικής Οδού στο τμήμα Μέστη – Μάκρη από Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 3+780.

· Εκτελέστηκαν εργασίες εκσκαφής ορυγμάτων και κατασκευής επιχωμάτων, κατασκευής μικρών τεχνικών, εργασίες οδοστρωσίας στο σύνολο του τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Μέστης –Μάκρης, καθώς και εργασίες ασφαλτικών σε τμήματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Μέστης –Μάκρης.

· Εργασίες κατασκευής στο χώρο ΧΣΑ Αμαράντων.

Απορροφήθηκε ποσό: 




9.030 χιλ. €
	Έργο 2.1.3: Εγνατία Οδός: Γέφυρα Νέστου και προσβάσεις


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
27/06/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2370
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	20.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμος
	20.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	20.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	11.367

	


Κρατική Συμμετοχή
	9.133

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του τμήματος Χρυσούπολη – Βανιάνο (τμήμα 14.1.2/14.2.1) της Εγνατίας Οδού με την κατασκευή τμήματος μήκους 1,9χλμ. περίπου, το οποίο αρχίζει από την διασταύρωση με την εθνική οδό Καβάλας – Ξάνθης περί τη Χ.Θ. 23+604  έως το δυτικό στόμιο της σήραγγας Φυτιάς (Νέστου) στη Χ.Θ. 25+496. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τη γέφυρα του ποταμού Νέστου μήκους 456μ. και τις προσβάσεις της. Το τμήμα κατασκευάζεται ως αυτοκινητόδρομος, τετράϊχνης διατομής, με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας  και μία (1) Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)  ανά κλάδο και διαχωρισμό των κλάδων με μονόπλευρα στηθαία τύπου New Jersey.

Επισημαίνεται ότι με την κατασκευή του ως άνω περιγραφόμενου οδικού τμήματος ολοκληρώνεται η Εγνατία οδός από την Καβάλα έως το Τελωνείο των Κήπων.

Υποέργα

Το έργο σύμφωνα με την εν ισχύει απόφαση ένταξης περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ     
	19.814

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ
	     686

	ΣΥΝΟΛΟ
	20.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 3.018 χιλ. € και καλύπτουν το 14,72 του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί με την υπ’ αριθμ. 122321/26-2-2004 ΚΥΑ η Μ.Π.Ε., η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 141763/14-11-2003 ΚΥΑ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 20.07.2006 και ο χρόνος ολοκλήρωσής  της προβλέπεται στις 19.09.2008. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των ακροβάθρων της γέφυρας.
Απορροφήθηκε ποσό: 




3.018 χιλ. €
	Έργο 2.1.4: Εγνατία Οδός: Κατασκευή τμήματος από Α/Κ Στρυμόνα μέχρι Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη)


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
25/09/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3601
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	157.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	157.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	157.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	87.056,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	69.943,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή του τμήματος της μεσόγειας χάραξης της Εγνατίας οδού από τον Α/Κ Στρυμόνα έως τον Α/Κ Αγ. Ανδρέα, συνολικού μήκους 44 χλμ. περίπου, το οποίο αναπτύσσεται μεταξύ των ορεινών όγκων του Παγγαίου και του Συμβόλου όρους. Το τμήμα κατασκευάζεται ως αυτοκινητόδρομος, τετράϊχνης διατομής, με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας  και μία (1) Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)  ανά κλάδο και διαχωρισμό των κλάδων με στηθαία τύπου New Jersey, συνολικού πλάτους 24,5 μ. στο μεγαλύτερο μέρος του.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	7.000

	ΟΚΩ
	1.767

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	148.233

	ΣΥΝΟΛΟ
	157.000


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 75,31% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 14.852 χιλ. € και καλύπτουν το 9,46% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο : “Οδικό τμήμα: ποταμός Στρυμόνας – Ν. Πέραμος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»  (ΚΥΑ 143731/4.5.2005).  Αναθεωρήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο τελευταίο υποτμήμα του τμήματος Στρυμόνας –Α/Κ Αγ. Ανδρέα λόγω τοπικής αλλαγής της χάραξης της οδού και τροποποιήθηκε η ΚΥΑ Έγκρισης Π.Ο. (ΚΥΑ 103670/05-05-2006)

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί  η κήρυξη των απαλλοτριώσεων με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου της Εγνατία οδού «Άξονας Εγνατίας: ποταμός Στρυμόνας –Ν. Πέραμος (από χθ. 0+000 έως χθ. 36+500) στις περιοχές των Δήμων Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Ορφανού & Ιερέων στο νομό Καβάλας». Α.Π. 1096871/7570/0010/12.10.05 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1152 Δ΄/25.10.05. Λόγω τοπικής αλλαγής της χάραξης στο 3ο υποτμήμα της οδού από έξοδο σήραγγας Συμβόλου (Χ.Θ. 36+900) έως Α.Κ. Αγ. Ανδρέα (Χ.Θ. 41+500), αναμορφώθηκε η μελέτη του κτηματολογίου και εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ απαλλοτριώσεων για το συγκεκριμένο υποτμήμα  (ΚΥΑ 1112025/8400/0010/9-01-2007). 

Απορροφήθηκε ποσό: 




           0 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          0 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Υπογράφηκαν το σύνολο των συμβάσεων κατασκευής που υλοποιούν το έργο (ποσοστό ανάληψης νομικών δεσμεύσεων 100%). Για το α΄και β΄υποτμήμα του τμήματος, δηλαδή για τα τμήματα από Α/Κ Στρυμόνα έως Α/Κ Μουσθένη και από Α/Κ Μουσθένη έως έξοδο σήραγγας Συμβόλου ξεκίνησαν οι εργασίες  με την κατασκευή χωματουργικών  και τεχνικών (ΑΔ/ΚΔ και Κ.Ο), ενώ στο γ΄υποτμήμα από έξοδο σήραγγας Συμβόλου έως Α/Κ Αγ. Ανδρέα η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε μόλις στις 28/12/2006. Οι συμβατικές ημερομηνίες περαίωσης των εργολαβιών κατασκευής ορίζονται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2008.
Απορροφήθηκε ποσό: 




14.852 χιλ. €
	Έργο 2.1.5: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα –  Κρυσταλλοπήγη, τμήμα Αλιάκμων  - Ν. Κωσταράζι


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
19/06/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2228
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	28.730

	Συγχρηματοδοτύμενος Προϋπολογισμός
	28.730

	

Δημόσια Δαπάνη
	28.730

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	18.051

	


Κρατική Συμμετοχή
	10.679

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή τμήματος 11,9 χλμ. επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού  «Σιάτιστα –Κρυσταλλοπηγή», το οποίο αρχίζει από τον Α/Κ Αλιάκμονα, δηλαδή από τη χθ. 0+300 μέχρι τη χθ. 12+208, όπου συναρμόζεται με το επόμενο τμήμα  «Ν. Κωσταράζι-Άργος Ορεστικό». Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο διπλού κλάδου (τετράιχνος με διατομή 22μ.), με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας και μία (1) λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.). Η κεντρική νησίδα θα διαμορφωθεί με αμφίπλευρο στηθαίο τύπου N. Jersey.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	 1.437

	Ο.Κ.Ω.
	     270

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	27.023

	ΣΥΝΟΛΟ
	28.730


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 95% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 6.461 χιλ. € και καλύπτουν το 22,49% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 140062 / 8.4.2005 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 1083145/6289/Δ0010/08.09.05 για τη βελτίωση – διαπλάτυνση του τμήματος Αλιάκμων – Ν.Κωσταράζι στη χ.θ. 17+500 (ή χ.θ. 0) έως χ.θ. 30+000 (χ.θ. 12.500).
Απορροφήθηκε ποσό: 




      0 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.
Απορροφήθηκε ποσό: 




    27 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 10/04/2006 με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 10/08/2008. Ξεκίνησαν οι εργασίες χωματουργικών και οι εργασίες κατασκευής κιβωτοειδών οχετών σε διάφορες θέσεις του τμήματος, καθώς και οι εργασίες μεσοβάθρων της γέφυρας Τ8 στη Χ.Θ. 9+927. Επίσης αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την πληρωμή των επιτάξεων.

Απορροφήθηκε ποσό: 




6.434 χιλ. €
	Έργο 2.1.6: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη (Δερβένι)– Σέρρες - Προμαχών τμήματα  Λαχανάς – Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
27/09/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3650
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	145.000

	Συγχρηματοδοτύμενος Προϋπολογισμός
	145.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	145.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	91.104

	


Κρατική Συμμετοχή
	53.896

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενων τμημάτων του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας οδού «Θεσσαλονίκη (Δερβένι)-Σέρρες-Προμαχών» ώστε το σύνολο του άξονα να μετατραπεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο. Πρόκειται για εργασίες στα παρακάτω τμήματα:
· Λαχανάς –Ριζιανά- Στρυμονικό, μήκους 12,6χλμ: Κατασκευή β΄κλάδου στο τμήμα Λαχανά –Ριζιανά, μήκους 5,6 χλμ. και αποκατάσταση-ενίσχυση ευστάθειας υφισταμένων ορυγμάτων, ασφαλτικές εργασίες και αντικατάσταση μεταλλικού στηθαίου στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα, μήκους 7 χλμ.
· Στρυμονικό – Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού, μήκους 22χλμ.: Διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής οδού και μετατροπή της σε αυτοκινητόδρομο τετράϊχνης διατομής  σε μήκος 14 χλμ. περίπου και κατασκευή σε νέα χάραξη 8 χλμ.. 

· Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου, μήκους 9,5 χλμ.: κατασκευή νέας χάραξης

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	 7.000

	Ο.Κ.Ω.
	     513

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	137.487

	ΣΥΝΟΛΟ
	145.000


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «έργο γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 95,17% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 13.173 χιλ. € και καλύπτουν το 9,09% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

· Για το Τμήμα  «Δορκάδα – Ριζιανά», στο οποίο περιλαμβάνεται το «Α/Κ Λαχανάς- Ριζιανά » έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ. 43355/31-10-1996 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Ακολούθως, έγινε και συμπληρωματική περιβαλλοντική θεώρηση στα πλαίσια επικαιροποίησης των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων η οποία εγκρίθηκε με το υπ΄αρ. πρωτ. 83949/5.9.2002 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.

· Για το τμήμα Ριζιανά-Στρυμονικό δεν απαιτείται να τηρηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 102042/22.3.2006 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς προβλέπονται μόνον εργασίες αποκατάστασης – σταθεροποίησης πρανών υφιστάμενων ορυγμάτων και βελτίωσης  ασφαλτικού τάπητα  και διαχωριστικού στηθαίου ασφαλείας. 

· Για το τμήμα Στρυμονικό – Α/Κ Χριστού έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ 101821/27-02-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
· Για το τμήμα Κ. Αμπέλα –Α/Κ Πετριτσίου έχει συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. πρωτ 133667/29-12-2003   ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί  η κήρυξη των απαλλοτριώσεων και για  τα τρία υποτμήματα  του έργου με την έκδοση των σχετικών ΚΥΑ:

α. Τμήμα «Α/Κ Λαχανά -  Ριζιανά»: ΚΥΑ  1031442 / 2361 / 0010 / 7-4-05

β. Τμήμα «Στρυμονικό – Λευκώνας - Α/Κ Χριστού: 

ΚΥΑ 1030144/2191/0010/30-3-2006 για το υποτμήμα από χ.θ.0+103 έως χ.θ. 4+194 και ΚΥΑ1030145/2192/0010/30-3-2006 για το υποτμήμα από χ.θ.4+194 έως χ.θ.21+910

γ. Τμήμα «Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου»:  ΚΥΑ  1046335/3351/0010/07.06.05

 Σε εξέλιξη βρίσκονται  οι διαδικασίες προς συντέλεση των απαλλοτριώσεων
Απορροφήθηκε ποσό: 




     0 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.
Απορροφήθηκε ποσό: 




    33 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο υλοποιείται με τρεις συμβάσεις κατασκευής οι οποίες ανατέθηκαν εντός του 2006 (ποσοστό ανάληψης νομικών δεσμεύσεων 100%). 
Στο α΄ υπο-τμήμα  Λαχανά – Ριζιανά – Στρυμονικό ξεκίνησαν εργασίες χωματουργικών και κατασκευής μετώπων εισόδου-εξόδου της σήραγγας Δορκάδος.

Στο β΄υπο- τμήμα  Στρυμονικό – Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού έγινε εγκατάσταση εργοταξίου, κατάληψη φυσικού εδάφους  και αφαίρεση φυτικών (η σύμβαση υπογράφηκε στις 20/07/2006).

Στο γ΄ υπο-τμήμα  Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου ξεκίνησαν οι εργασίες χωματουργικών, τεχνικών (Γεφυρών και Κ/Δ) και του Α/Κ Σιδηροκάστρου.

Απορροφήθηκε ποσό: 




13.141 χιλ. €
	Έργο 2.1.7: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη – Μουδανιά τμήμα Σωζόπολη –Μουδανιά-Ποτίδαια


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
19/06/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2227
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	17.000

	Συγχρηματοδοτύμενος Προϋπολογισμός
	17.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	17.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.681

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.319

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην βελτίωση, διαπλάτυνση και ενίσχυση της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών σε μήκος 15 περίπου χλμ. από τον Α/Κ Σωζόπολης μέχρι τον Α/Κ Μουδανιών και της Επαρχιακής οδού Μουδανιών – Καλλιθέας, σε μήκος 5,3 χλμ. περίπου από τον Α/Κ  Μουδανιών μέχρι τη Γέφυρα της Ποτίδαιας, με σκοπό τη  μετατροπή της  υφιστάμενης δίιχνης οδού σε τετράϊχνη με διαχωρισμό της κυκλοφορίας, ώστε  το τμήμα από Σωζόπολη έως Γέφυρα Ποτίδαιας, συνολικού μήκους 20,3 χλμ., να αποκτήσει δύο κλάδους κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κλάδο και διαχωριστική νησίδα με στηθαία ασφαλείας, συνολικού πλάτους 16,00μ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	311

	Ο.Κ.Ω. 
	166

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	16.523

	ΣΥΝΟΛΟ
	17.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 98,17% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 4.832 χιλ. € και καλύπτουν το 28,43% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί μια  ΚΥΑ 122293/3.3.2004 στο τμήμα από Σωζόπολη έως Ν. Μουδανιά  και μια Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.4056/1839/14.11.2000 από κόμβο Ν. Μουδανιών έως διασταύρωση προς Κασσάνδρεια.



ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Τα τμήματα Σωζόπολη –Μουδανιά και Μουδανιά –Ποτίδαια  έχουν απαλλοτριωθεί  σε προγενέστερη φάση. Για τις συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις που αφορούν κυρίως στο παράπλευρο δίκτυο και σε διαπλατύνσεις στη περιοχή των Ανισόπεδων Κόμβων  συντάχθηκαν κτηματολόγια και έχουν υποβληθεί προς έγκριση. 

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                  0 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




      2 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στην Χ.Θ 0+850 έως Χ.Θ 2+920 από Α/Κ Σωζόπολης μέχρι τον Α/Κ Τρίγλιας αποδόθηκε σε κυκλοφορία διαπλατυμμένο το τμήμα της αρτηρίας, με προσωρινή εργοταξιακή σήμανση (οριζόντια & κατακόρυφη), τα ρεύματα κυκλοφορίας διαχωρισμένα με το προσωρινό στηθαίο ασφαλείας και τοποθετημένα τα στηθαία ασφαλείας αριστερά και δεξιά της αρτηρίας. Από Α/Κ Τρίγλιας μέχρι το Α/Κ Πλαγίων γίνονται ασφαλτοστρώσεις στις διαπλατύνσεις. Στο όρυγμα του Α/Κ Σωζόπολης ολοκληρώθηκε ο ηλεκτροφωτισμός, κατασκευή ρείθρων και η βραχοπαγίδα. Στον Α/Κ Σωζόπολης ολοκληρώθηκαν οι τοίχοι ποδός. Τέλος ολοκληρώθηκαν οι επεκτάσεις τεχνικών στις Χ.Θ 0+657, Χ.Θ 2+078, Χ.Θ 2+451.
Απορροφήθηκε ποσό: 




 4.830 χιλ. €
	Έργο 2.1.8: Oλοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ / Εγνατίας με 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης, 2ο Υποτμήμα


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
29/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4455
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	33.300

	Συγχρηματοδοτύμενος Προϋπολογισμός
	33.300

	

Δημόσια Δαπάνη
	33.300

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	20.922

	


Κρατική Συμμετοχή
	12.378

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η σύνδεση του 6ου προβλήτα με το κύριο οδικό δίκτυο ΠΑΘΕ / Εγνατία έχει συνολικό μήκος 3,5χλμ. περίπου. Το έργο κατασκευάζεται στο μεγαλύτερο μέρος του πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, με διατομή μονού κλάδου πλάτους 14,6μ. συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων και σχεδιάστηκε με ταχύτητα μελέτης 80χλμ την ώρα.

Με το προτεινόμενο έργο ολοκληρώνεται η σύνδεση του ΠΑΘΕ / Εγνατία με τον 6ο προβλήτα με την κατασκευή του 2ου υποτμήματος ως ακολούθως:.

Α) Κατασκευή τμήματος μήκους 1,6 χλμ. περίπου, το οποίο συνδέει το ήδη κατασκευασμένο τμήμα στην περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης (Χ.Θ. 1+854 ) με τον ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 3+470), από τα οποία, 1,2 χλμ περίπου κατασκευάζονται πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, ενώ τα υπόλοιπα 0,4χλμ περίπου στην συναρμογή του τμήματος με τον ΠΑΘΕ και κατασκευάζεται πάνω σε επίχωμα.
Β) Κατασκευή τμήματος μήκους 0,6 χλμ. περίπου που συνδέει το έργο με το ρεύμα κυκλοφορίας του ΠΑΘΕ από Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη και τον Λιμένα. Από τα οποία 0,2 χλμ περίπου κατασκευάζονται πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, ενώ τα υπόλοιπα 0,4χλμ περίπου στην συναρμογή του τμήματος με τον ΠΑΘΕ και κατασκευάζεται πάνω σε επίχωμα.
Δηλαδή συνολικά κατασκευάζονται 2,2 χλμ. περίπου, πλάτους 14,60 μ., από τα οποία τα 1,4 χλμ. περίπου κατασκευάζονται πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, ενώ τα υπόλοιπα 0,8 χλμ. περίπου στις δύο συναρμογές των κλάδων με τον ΠΑΘΕ και κατασκευάζονται πάνω σε επίχωμα. 

Επίσης περιλαμβάνεται το δίκτυο παράπλευρων οδών σε μήκος περίπου 1.500 μ. με τις αναγκαίες διαμορφώσεις  στα σημεία συναρμογής με το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Επιπλέον στο Έργο περιλαμβάνονται οι δαπάνες απαλλοτριώσεων και οι αναγκαίες μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	3.000

	Ο.Κ.Ω.
	300

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	30.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	33.300


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 66,07% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση  με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου» (αρ. πρωτ. 120094 / 6.11.1997) Έγκρισης Π.Ο. και τις μεταγενέστερες τροποποιητικές αποφάσεις (αρ. Πρωτ. 107021 / 16.11.1999  ΚΥΑ Τροποποίησης Π.Ο. και αρ.πρωτ. 130150 / 9.1.2003 ΚΥΑ Τροποποίησης Π.Ο.)


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έγκριση κτηματολογίου  από ΕΟΑΕ Α47500/15.11.2002 – Έγκριση νέου αναθεωρημένου  κτηματολογίου λόγω τροποποίησης της χάραξης σε μέρος της οδού από ΕΟΑΕ Α126200/18.04.2006. Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ κήρυξης απαλλοτριώσεων και αναμένεται ορισμός δικάσιμου από το Πρωτοδικείο για τον καθορισμό τιμής μονάδας.
Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 28/12/2006 με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης στις 26/10/2008.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
	Μέτρο 2.2:
Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία


Αντικείμενο

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πράξεις:

· Κατασκευή, τμημάτων του αυτοκινητόδρομου στην Ήπειρο, στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).

· Κατασκευή, στη Δυτική Μακεδονία, του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών, συνολικού μήκους 35,7 χλμ και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Πρόκειται για περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή (βιότοπος καφέ αρκούδας), για την προστασία της οποίας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	775.204

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	775.204

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	426.362

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	348.842

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	109,31%


Στάλθηκαν δύο (2) προσκλήσεις στον Τελικό Δικαιούχο («ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.») για το σύνολο του των Πράξεων του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	109,31%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο δύο Έργων/Πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

        ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	2
	847.411
	109,31%
	2
	847.411
	109,31%


Στις 05/11/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Ε(2004) 4367 Απόφαση των Ε.Κ. σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής στο Μεγάλο Έργο «Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη συμβολή του ΕΤΠΑ για το εν λόγω έργο καθορίστηκε σε 50%.

Στις 29/12/2006, και με βάση τις τροποποιήσεις στην 3η Αναθεώρηση του προγράμματος, απεστάλη νέα αναμορφωμένη Αίτηση επιβεβαίωσης Κοινοτικής Συνδρομής για έγκριση από την Ε.Ε με ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Μεγάλο Έργο 55%.
	Οικονομική Πρόοδος:
	66,56%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 516.013 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 66,56% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	516.013
	66,56%
	775.204
	646.587
	83,41%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	67
	8,4
	8,4
	20,8

	
	
	
	
	
	
	


	Έργο 2.2.1: Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 30/06/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.1576

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	458.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	458.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	458.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	251.900

	


Κρατική Συμμετοχή
	206.100

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, σύμφωνα με την εν ισχύει απόφαση ένταξης, περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων του άξονα της Εγνατίας στην Ήπειρο στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ., διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.).

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ.

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.

3) Άραχθος – σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ.

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4 χλμ.

5) Τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3 χλμ.

Στο προτεινόμενο έργο δεν περιλαμβάνονται τα  ενδιάμεσα τμήματα, συνολικού μήκους 8,9 χλμ:

- Προσβάσεις σήραγγας Δρίσκου, μήκους  5,3 χλμ.

- Γέφυρα Αράχθου, μήκους 1,036 χλμ.

- Σήραγγα Τ8, μήκους 2,6 χλμ.

τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006.

Επίσης, για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των χρηστών και της Εγνατίας οδού προβλέπεται η κατασκευή Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητόδρομου και Σταθμών Ανεφοδιασμού.

Στο Έργο περιλαμβάνονται εκτός από την κατασκευή των 30,8 χλμ. και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), καθώς και οι δαπάνες Επίβλεψης (Construction Managers).

Υποέργα:

Το έργο περιλαμβάνει 26 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

                                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	23.498

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	416.798

	ΟΚΩ 
	2.477

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ
	15.227

	ΣΥΝΟΛΟ
	458.000


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2005

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 91,99% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 331.110 χιλ. € και καλύπτουν το 72,29% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2005

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί επτά (7) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των απαλλοτριώσεων εκτελέστηκε.

Απορροφήθηκε ποσό:
         16.316 χιλ. €

ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         910 χιλ. €       
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         4.248 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αντικείμενο του υπόψη έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης, αποτελεί η κατασκευή τμημάτων του άξονα της Εγνατίας στην Ήπειρο στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ και τετράϊχνης διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). 

Η πρόοδος των έργων στα επιμέρους υποτμήματα έχει ως ακολούθως:

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ. Το τμήμα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, υπολείπονται εργασίες ασφάλειας, σήμανσης κλπ και θα δοθεί σε κυκλοφορία εντός του 2007, με την ολοκλήρωση των παρακείμενων τμημάτων που θα δώσουν την δυνατότητα πρόσβασης (η σήραγγα Δρίσκου και οι προσβάσεις της). 

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.  Ολοκληρώθηκε πλήρως η εκσκαφή και η τελική επένδυση και στους δύο κλάδους της σήραγγας. Για την ολοκλήρωση της σήραγγας του Δρίσκου απαιτούνται ακόμη εργασίες ασφαλτόστρωσης καθώς και οι εργασίες κατασκευής του φρέατος αερισμού και Η/Μ που βρίσκονται σε εξέλιξη και αποτελούν αντικείμενο της εργολαβίας, η οποία αφορά στο ευρύτερο τμήμα  Ιωάννινα – Άραχθος (υποέργο 7). Ο χρόνος ολοκλήρωσης της σήραγγας Δρίσκου προβλέπεται εντός του 2007 και θα δοθεί σε κυκλοφορία από κοινού με τις προσβάσεις της (δυτική και ανατολική), οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του ΠΕΠ Ηπείρου.  

3) Άραχθος –σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ. Στο τμήμα έχουν ολοκληρωθεί τα χωματουργικά και εκτελούνται εργασίες τεχνικών. Η κατασκευή του τμήματος θα ολοκληρωθεί με μία νέα εργολαβία που θα δημοπρατηθεί τον Φεβρουάριο του 2007 και η απόδοσή του τμήματος αυτού στην κυκλοφορία προβλέπεται εντός του 2008, από κοινού με  το επόμενο τμήμα μέχρι την έξοδο της σήραγγας Τ8, ώστε να συνδεθεί με την Εθνικό οδό Ιωαννίνων –Τρικάλων. 

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως  Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4χλμ. Το τμήμα από τέλος σήραγγας Τ8 μέχρι Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4 χλμ. κατασκευάζεται στα πλαίσια της σύμβασης κατασκευής (υποέργο 37) που υπογράφηκε στις 30.06.2006 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008. 

5) Τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3χλμ. Το τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3 χλμ.,  χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό τεχνικών, σηράγγων και γεφυρών.  Περισσότερο από το 50% του μήκους αποτελείται από αλληλουχία τεχνικών έργων με μικρές παρενθέσεις οδικού τμήματος. Περιλαμβάνονται  2 Ανισόπεδοι Κόμβοι, 5 δίδυμες σήραγγες, συνολικού μήκους 3,8 χλμ., 2 σήραγγες με εκσκαφή και επανεπίχωση, συνολικού μήκους 400μ., 2 μεγάλες γέφυρες, συνολικού μήκους 1 χλμ., από τις οποίες η μία έχει κατασκευασθεί με προβολοδόμηση. 

Η κατασκευή του τμήματος έχει ολοκληρωθεί και  το τμήμα αποδόθηκε σε κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2005. Πρόκειται για έργο εξαιρετικής σημασίας, καθώς με την κατασκευή του μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος διέλευσης από 30΄ σε 10΄, ενώ αυξάνονται δραστικά οι συνθήκες άνεσης και ασφάλειας στην οδήγηση, διότι παρακάμπτεται  διαδρομή 17χλμ. σε ένα από τα δυσχερέστερα και πιο επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου της χώρας με πολλές στροφές, μεγάλες κλίσεις και φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

            Απορροφήθηκε ποσό:



       
        309.636 χιλ. €

	Έργο 2.2.2: Κατασκευή τμήματος Παναγιά – Γρεβενά


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 31/01/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 316

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	389.411


	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	389.411

	

Δημόσια Δαπάνη
	389.411

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	214.176

	


Κρατική Συμμετοχή
	175.235

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το τμήμα Παναγιά - Γρεβενά της Εγνατίας οδού έχει μήκος 36 χλμ και βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η χάραξη διασχίζει την Πίνδο μέσα από έντονα πτυχωμένο έδαφος και διέρχεται από περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και παρουσίας μεγάλης ποικιλίας και σπάνιων ειδών πανίδας, γεγονός που επέβαλε στην χάραξη του αυτοκινητοδρόμου εναλλαγή μεγάλων τεχνικών, σηράγγων και κοιλαδογεφυρών, προκειμένου να μην θιγεί το φυσικό τοπίο και να εξασφαλισθούν τα περάσματα των άγριων ζώων.

Το τμήμα (με κωδικό ΕΟΑΕ 4.1) αρχίζει από τον ανισόπεδο κόμβο της Παναγιάς στο Ν. Τρικάλων και φθάνει στον δυτικό Α/Κ της Παράκαμψης Γρεβενών στον Ν. Γρεβενών. Το τμήμα θα κατασκευασθεί με τυπική διατομή πλάτους 22 μ. με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ. 

Προβλέπεται να κατασκευασθούν τα εξής τμήματα: 

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300, μήκους 6 χλμ.

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 6+300 έως Χ.Θ. 16+300, μήκους 10 χλμ.

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 16+300 έως Χ.Θ. 24+540, μήκους 8,2 χλμ.

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 24+540 έως πέρας δυτικού Α/Κ Γρεβενών, μήκους 11,5 χλμ.

Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και οι μετατωπίσεις δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα:

Το έργο περιλαμβάνει 9 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

                                                                          ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	   Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.750

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	384.505

	ΟΚΩ 
	3.156

	ΣΥΝΟΛΟ
	389.411


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με την 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «έργο γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 99,55% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 184.903 χιλ. € και καλύπτουν το 47,48% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί δύο (2) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Εκδόθηκαν τρεις ΚΥΑ κήρυξης απαλλοτριώσεων που καλύπτουν το σύνολο του τμήματος Παναγιά – Γρεβενά. Οι πληρωμές των απαλλοτριώσεων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Απορροφήθηκε ποσό:
                                                                          0 χιλ. €
ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ & αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                              115  χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η πρόοδος ανά τμήμα έχει ως ακολούθως:

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300, μήκους 6 χλμ.

Γέφυρες

Γ1: εργασίες θεμελίωσης και κατασκευής βάθρων. Γ2 : κατασκευή βάθρων

Σήραγγες 

Παναγιάς: διάνοιξη σε α΄φάση 3.700μ. και σε β΄φάση 1.200μ. (σύνολο δεξιού και αριστερού κλάδου) Συρτού: κατασκευή μετώπων εισόδου (διάνοιξη α΄φάση 250μ.)

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 6+300 έως Χ.Θ. 16+300, μήκους 10 χλμ.

Σήραγγες
Εκτελούνται εργασίες στις σήραγγες Αγ. Παρασκευής, Αγναντερού, Πριονίων και Βελανιδίων. Συνολικά διανοίχθηκαν 4.480μ. σε α΄φάση και 2.120 μ. σε β΄φάση (σύνολο δεξιών και αριστερών κλάδων).

Γέφυρα Γ2 : εκτελούνται εργασίες βάθρων.

Υψηλά επιχώματα Ε1 και Ε2: ολοκληρώθηκαν οι  χωματουργικές εργασίες

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 16+300 έως Χ.Θ. 24+540, μήκους 8,2 χλμ.

Σήραγγες
Ολοκληρώθηκαν η διάνοιξη (α΄και β΄φάση) στις σήραγγες Νίκα, Λαγκαδίων και Καρατζά και στους δύο κλάδους. 

Σήραγγα Ζίγκρα: εκσκαφή μετώπου εξόδου σε α΄φάση

Σήραγγα Κοιλώματος: κατασκευή C&C στη είσοδο και έξοδο και στους δύο κλάδους, διάνοιξη (α΄φάση) των δύο κλάδων 
Γέφυρες

Εκτελούνται εργασίες βάθρων στις γέφυρες Γ3, Γ4, θεμελίων στις Γ5, Γ6, εργασίες προβολοδόμησης στον δεξιό κλάδο και θεμελίωσης στον αριστερό στη Γ1, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Α/Δ Κηπουρειού

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 24+540 έως πέρας δυτικού Α/Κ Γρεβενών, μήκους 11,5 χλμ.

Σήραγγες
Σήραγγα Βενέτικου: Ολοκληρώθηκαν η διάνοιξη α΄φάσης και στους δύο κλάδους της σήραγγας και σε β΄φάση στον δεξιό κλάδο και στη συνδετήρια.

Γέφυρες
Γ2: ολοκληρώθηκε η προβολοδόμηση του αριστερού κλάδου και σε εξέλιξη οι εργασίες προβολοδόμησης στον δεξιό κλάδο.

Ολοκλήρωση του τεχνικού  του δυτικού Α/Κ Γρεβενών

Εκτελούνται εργασίες αποχέτευσης αποστράγγισης και οδοστρωσίας στο ανατολικό άκρο του τμήματος. 
Εντός του 2007 προβλέπεται η απόδοση σε κυκλοφορία 6 χλμ. από τον Α/Κ Δυτικό Γρεβενών έως τον Α/Κ Βενέτικου.
Επιπρόσθετα σε όλο το μήκος του τμήματος Παναγιά –Γρεβενά, μήκους 36 χλμ., ολοκληρώθηκαν οι πρόδρομες εργασίες που περιλάμβαναν οδούς πρόσβασης, κατάληψη εδαφών, μικρά τεχνικά (οχετούς), μέτωπα σηράγγων κλπ. Οι πρόδρομες αυτές εργασίες αποτέλεσαν αντικείμενο εργολαβιών κατασκευής, που δεν βαρύνουν χρηματοδοτικά το έργο του ΕΠ.ΟΑΛΛΑ, αλλά καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                             184.789 χιλ. €.

	Μέτρο 2.3:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.3 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Εγνατία Οδός».

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 περιλαμβάνουν:

1. Υποστηρικτικές μη τεχνικές μελέτες και έρευνες όπως κυκλοφοριακές, οικονομοτεχνικές μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες κλπ.

2. Δαπάνες του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager).

3. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

4. Δράσεις σχετικές με το Παρατηρητήριο Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού.

5. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης.

6. Επιλέξιμες Λειτουργικές δαπάνες της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με τον καν. 1685/2000 και την τροποποίηση αυτού με τον καν. 448/2004.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	19.104

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	19.104

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.328

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	4.776

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Προκηρύχθηκε στις 23/11/2001 το σύνολο του Μέτρου, ύψους 63.996 χιλ. Ευρώ μέσω μίας πρόσκλησης προς τον Τελικό Δικαιούχο του Μέτρου («ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»). Η υποβληθείσα πρόταση βρίσκεται σε διαδικάσια ένταξης από τη Διαχειριστική Αρχή.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	19.104
	1
	19.104
	0,00%
	0
	0
	0,00%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006)
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	19.104
	0
	0,00%
	19.104
	1.207
	6,32%


	Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Στόχοι

Στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 προτείνονται:

· Η προετοιμασία και η υλοποίηση έργων με  Συμβάσεις Παραχώρησης.

· Η κατασκευή λειτουργικών τμημάτων και συνδέσεων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

· Η κατασκευή λειτουργικών τμημάτων του καθέτου άξονα σύνδεσης του ΒΟΑΚ με το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ).Η κατασκευή λειτουργικών περιφερειακών δακτυλίων και έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων στην Κρήτη.

· Η προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, και συγκεκριμένα η βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό μεγάλων νησιών.

· Η κατασκευή λοιπών έργων βελτίωσης οδικών υποδομών μεταφορών σε όλη τη χώρα.

· Η κατασκευή λειτουργικού τμήματος του Οδικού Άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα.

· Η χρηματοδότηση μελετών για την ωρίμανση συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

· Στις δράσεις είναι δυνατόν να περιληφθούν και δαπάνες άλλων συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει έξι (6) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 3.1
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

	ΜΕΤΡΟ 3.2
	ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, Κ.Π.Σ. ΙΙ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

	ΜΕΤΡΟ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.5
	ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

	ΜΕΤΡΟ 3.6
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	2.680.400

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	888.002

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	                       530.713

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	357.289

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	1.792.398


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	124,52%


Έχουν προκηρυχθεί όλα τα Μέτρα του Άξονα. Το Μέτρο 3.3 καταργήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.105.719 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 124,52% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	491.866
	1
	583.184
	118,57%

	Μ 3.2
	 Οδικοί Άξονες Κρήτης
	187.485
	3
	234.357
	125,00%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	0
	 
	 
	 

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	98.651
	4
	98.651
	100,00%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	1
	29.968
	149,84%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	90.000
	2
	159.559
	177,29%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	888.002
	11
	1.105.719
	124,52%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	50,61%


Εκδόθηκαν πενήντα έξι (56) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 449.460 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 50,61% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                               ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	491.866
	0
	0
	0,00%

	Μ 3.2
	 Οδικοί Άξονες Κρήτης
	187.485
	2
	197.206
	105,18%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	0
	 
	 
	 

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	98.651
	6
	62.726
	63,58%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	1
	29.968
	149,84%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	90.000
	47
	159.559
	177,29%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	888.002
	56
	449.460
	50,61%


	Οικονομική Πρόοδος:
	5,76%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 51.157 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 5,76% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2006
	Σύνολο 2001-2007

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	491.866
	0
	0,00%
	491.866
	263.699
	53,61%

	Μ 3.2
	 Οδικοί Άξονες Κρήτης
	187.485
	44.885
	23,94%
	187.485
	99.438
	53,04%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	98.651
	5.186
	5,26%
	98.651
	29.173
	29,57%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	1.086
	5,43%
	20.000
	9.086
	45,43%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	90.000
	0
	0,00%
	90.000
	29.866
	33,18%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 3
	888.002
	51.157
	5,76%
	888.002
	431.262
	48,57%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 48,57% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2007.

	Μέτρο 3.1:
Συμβάσεις Παραχώρησης


Αντικείμενο

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η υπογραφή των Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων και η έναρξη της κατασκευής των εξής έργων: 

· Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης

· Μαλιακός-Κλειδί

Επίσης, προωθείται η προετοιμασία για την υλοποίηση με Συμβάσεις Παραχώρησης – ανάλογα με την ωριμότητά τους – των εξής έργων:

· Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα) & Αθήνα - Μαλιακός

· Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και Λεύκτρο–Σπάρτη
· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

· Κόρινθος-Πάτρα και Πάτρα –Πύργος–Τσακώνα (ΠΑΘΕ)

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	2.284.264

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	491.866

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	279.074

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	212.792

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	1.792.398


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) τα έργα του Μέτρου προτείνονται ως «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	118,57%


Έχουν προκηρυχθεί από το 2001 δύο διαγωνισμοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν Συνδυασμούς Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων για την κατασκευή των έργων που περιλαμβάνονται στο Μέτρο 3.1.

Το 2002 συστάθηκε και έκτοτε λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση (ΕΥΔΕ/ΟΑΠ), η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των διαδικασιών των σχετικών διαγωνισμών των συμβάσεων παραχώρησης καθώς και την υλοποίηση των έργων.

Με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 803/11-04-2005 πρόσκληση της ΕΥΔ/Ε.Π. –Ο.Α.Λ.Α.Α. κλήθηκε η ΕΥΔΕ/ΟΑΠ να υποβάλει προτάσεις για την ένταξη έργων (πράξεων), με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 583.184 χιλ. €., για τις Συμβάσεις Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στην συνέχεια υπεβλήθησαν τέσσερις (4) προτάσεις της ΕΥΔΕ/ΟΑΠ για τις εξής Συμβάσεις Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων: «Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης», «ΠΑΘΕ: τμήμα Μαλιακός – Κλειδί», «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος» και «Ιόνια οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα) & Αθήνα - Μαλιακός» για τις οποίες ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από την ΕΥΔ /Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., προκειμένου να αξιολογηθούν. 

Αναμένεται η οριστικοποίηση των οικονομικών μεγεθών και επικαιροποίηση των διοικητικών καταστάσεων προκειμένου να ενσωματωθούν στα υποβληθέντα ΤΔΕ και τα τροποποιημένα ΤΔΕ και να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης.

Πρόοδος των διαγωνισμών για τους επιμέρους Συνδυασμούς Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων

Συνοπτικά, η πρόοδος των διαγωνισμών για τους επιμέρους Συνδυασμούς Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων είναι η εξής:

ΠΑΘΕ: Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί: 

Στις 31 Αυγούστου 2006 έγινε η ανακήρυξη του Προσωρινού Αναδόχου. 

Η υπογραφή της Σύμβασης προβλέπεται εντός του Μαρτίου 2007, η κύρωση της Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων εντός του Μαΐου 2007 και η έναρξη Παραχώρησης εντός του Ιουλίου 2007.

Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης: 

Η Σύμβαση Παραχώρησης υπεγράφη μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Αναδόχου στις 31 Οκτωβρίου 2006. Αναμένεται η Κύρωση της από τη Βουλή των Ελλήνων εντός του Φεβρουαρίου 2007 και η έναρξη Παραχώρησης εντός του Μαΐου 2007.

Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2006 και η ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου έγινε το Ιούνιο 2006. Η Σύμβαση Παραχώρησης αναμένεται να υπογραφεί εντός του Ιανουαρίου 2007. Η κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων αναμένεται εντός του Μαρτίου 2007 και η έναρξη Παραχώρησης εντός του Μαΐου 2007.

Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα) & Αθήνα - Μαλιακός: 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 14 Φεβρουαρίου 2006 και η ανακήρυξη Προσωρινού Αναδόχου έγινε τον Ιούνιο 2006. Η ανακήρυξη Αναδόχου και η υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Αναδόχου έγινε τον Δεκέμβριο 2006 (έχουν ήδη καταρτισθεί οι δανειακές Συμβάσεις).

Η κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων προβλέπεται εντός του Φεβρουαρίου 2007 και η έναρξη Παραχώρησης το αργότερο εντός του Ιουνίου 2007.

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας: 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 18 Μαΐου 2006. Τον Ιούνιο 2006 επαναλήφθηκε ο Διαγωνισμός για τυπικούς λόγους και υποβλήθηκαν οι προσφορές στις 11 Σεπτεμβρίου 2006. Μετά από απόφαση του Σ.τ.Ε. θα συνεχιστεί ο πρώτος Διαγωνισμός εντός του Ιανουαρίου 2007.

ΠΑΘΕ: Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα: 

Ο Διαγωνισμός Β’ Φάσης άρχισε με την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων και  των Τευχών Δημοπράτησης τον Ιούνιο 2006 και αναμένεται η ανακήρυξη του Προσωρινού Αναδόχου εντός του Φεβρουαρίου 2007.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	491.866
	1
	583.184
	118,57%
	0
	0
	0,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	491.866
	0
	0,00%
	491.866
	263.699
	53,61%


	Μέτρο 3.2:
Οδικοί Άξονες Κρήτης


Αντικείμενο

Γενικός στόχος του Μέτρου 3.2 είναι η αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο οποίος εξυπηρετεί όλη τη βόρεια παραλιακή ζώνη του νησιού, καθώς και η κατασκευή νέων τμημάτων του κάθετου άξονα του ΒΟΑΚ με τον ΝΟΑΚ. 

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του ΒΟΑΚ καθώς και συνδέσεις του με την πόλη του Ηρακλείου και η κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά. Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Μέτρου, καθώς και παρεμβάσεων του ΠΕΠ Κρήτης, ο ΒΟΑΚ στα υπεραστικά τμήματα θα αποτελείται από μονό κλάδο διπλής κατεύθυνσης, ενώ στα αστικά τμήματα που αφορούν στις παρακάμψεις των μεγάλων πόλεων Ηρακλείου και Χανίων (όπου ο ένας κλάδος έχει ήδη κατασκευαστεί από το ΚΠΣ ΙΙ) θα έχει, με την κατασκευή του Β’ κλάδου, διατομή αυτοκινητοδρόμου διαχωρισμένου οδοστρώματος.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.2.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	187.485

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	187.485

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	100.539

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	86.946

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	125%


Στάλθηκαν τρεις (3) προσκλήσεις στον Τελικό Δικαιούχο («Δ/νση  Δ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ», ως Προϊσταμένη Αρχή της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ) για το σύνολο του των Πράξεων του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	105,18%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο δύο (2) Έργων/Πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.2
	 Οδικοί Άξονες Κρήτης
	187.485
	3
	234.357
	125,00%
	2
	197.206
	105,18%


Παράλληλα, για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 29/12/2006) αναμορφωμένη Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99 με την οποία τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Ο αιτούμενος προς συγχρηματοδότηση προϋπολογισμός για το Μέτρο 3.2 «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» ανέρχεται σε 95.026 χιλ. Ευρώ.

	Οικονομική Πρόοδος:
	23,94%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 44.885 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 23,94% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.2
	Οδικοί Άξονες Κρήτης
	187.485
	44.885
	23,94%
	187.485
	99.438
	53,04%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 3.2
	 Οδικοί Άξονες Κρήτης
	Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.)
	10
	9
	9
	9

	
	
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	37,7
	4,5
	4,5
	4,5


	Έργο 3.2.1:
Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
5/06/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.2048

Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	125.826

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	125.826

	

Δημόσια Δαπάνη
	125.826

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	67.468

	


Κρατική Συμμετοχή
	58.358

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
Πρόκειται για έργα επί συνολικού μήκους 9,7 χλμ. τα οποία αφορούν στην κατασκευή Η/Φ κατά τμήματα της παράκαμψης Ρεθύμνου, την κατασκευή χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα στην παράκαμψη Ηρακλείου επί μήκος 9 χλμ. και στην ολοκλήρωση της νέας χάραξης στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία σε μήκος 0,7 χλμ.

Επίσης περιλαμβάνονται συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες στο τμήμα Καστέλι – Κολυμβάρι – Γαλατάς (τμηματικά σε μήκος περίπου 30 χλμ.).  

· Την κατασκευή νέων έργων.

· Την κατασκευή του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, σε τμήμα μήκους 4,5 χλμ. περίπου , διατομής 2x(2 + ΛΕΑ), του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετήριων οδών.

· Την κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου καθώς και των συνδετηρίων οδών Κνωσσού και παράλληλα έργα.

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης από την περιοχή των Μαλλίων έως τα όρια των νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους 5,5 χλμ. περίπου και διατομής 2x(1 + ΛΕΑ).

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου επί μήκους περίπου 12 χλμ. διατομής 2x(1 + ΛΕΑ). Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό, μήκους περίπου 9 χλμ. και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι μήκους περίπου 3 χλμ.
Υποέργα

Το έργο, όπως τροποποιείται, περιλαμβάνει 23 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	 Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.439

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.849

	ΜΕΛΕΤΕΣ  
	0

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	9.931

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	101.607

	ΣΥΝΟΛΟ
	125.826


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 75,33% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 44.885 χιλ. € και καλύπτουν το 35,67% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά εννέα (9) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, υλοποιήθηκαν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. με συνολική δαπάνη 599 χιλ. € και έγιναν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με συνολική δαπάνη 11.439 χιλ. €. Επίσης, η συνολική δαπάνη τεχνικής βοήθειας (Σύμβουλος Διαχείρισης) έφτασε τα 5.871 χιλ. €.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής 

σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση:                                                    101.607 χιλ. €
Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα του οδικού άξονα.

Τμήμα Παράκαμψης Χανίων

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας. 

Έχει ολοκληρωθεί ο Β΄ κλάδος της Παράκαμψης Χανίων, στο τμήμα Α.Κ. Σούδας – Α.Κ. Μουρνιών, μήκους περίπου 4,5 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία. 

Τμήμα Παράκαμψης Ηρακλείου

Η κατασκευή γίνεται μέσω τεσσάρων (4) εγκατεστημένων εργολαβιών.

Έχει ολοκληρωθεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Ηρακλείου στο τμήμα Λινοπεράματα – Α.Κ. Κατσαμπά, σε μήκος 9 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία. Επίσης οι εργασίες Η/Φ, έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους στον Α.Κ. Γαζίου και στον Α.Κ. Λινοπεραμάτων

Η Κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή έχει ολοκληρωθεί και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από το 2004.

Εκτελούνται οι εργασίες για τις κυκλοφοριακές διαμορφώσεις στους κόμβους Μεσσαράς και Κνωσσού, για εργασίες Η/Φ στις παρακάμψεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου και για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις με το αστικό δίκτυο Ηρακλείου.

Τμήμα Καστέλλι – Κολυμβάρι – Γαλατάς

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω δύο (2) εγκατεστημένων εργολαβιών. 

Έχει ολοκληρωθεί ο Α.Κ. Κολυμβαρίου, ο Α.Κ. Καλυδωνίας, ο Η/Φ στον Α.Κ. Πλατανιά και η κατασκευή του Β΄ ασφαλτικού τάπητα κατά τμήματα από Κολυμβάρι μέχρι Πλατανιά (Α΄ Φάση). Το έργο έχει δοθεί σε κυκλοφορία από το 2004.

Εκτελούνται οι εργασίες για τα συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα Γαλατάς – Κολυμβάρι – Καστέλι (Β΄ Φάση).

Τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι 

Έγινε η έναρξη των εργασιών το Μάρτιο 2006 και το έργο εκτελείται κανονικά.
Κατασκευή τμήματος Άγιος Νικόλαος Καλό Χωριό στο νομό Λασιθίου 

Εκτελούνται οι εργασίες του έργου, μέχρι σήμερα κανονικά.

Εργασίες Πρασίνου στο Νομό Ηρακλείου 

Επαναδημοπρατείται το έργο το Α’ τρίμηνο του 2007.
Εργασίες Πρασίνου στο Νομό Λασιθίου

Δημοπρατείται το έργο την 15η  Ιανουαρίου 2007.
Εργασίες Πρασίνου στο Νομό Χανίων 

Δημοπρατείται το έργο την 9η  Ιανουαρίου 2007.
Κατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετήριων οδών 

Επαναδημοπρατείται το έργο το Α’ τρίμηνο του 2007.
Κατασκευή τμήματος από Μάλλια έως Ορια νομών Ηρακλείου/Λασιθίου

Υπογράφεται η σύμβαση του  έργου την 16η Ιανουαρίου 2007.

Τεχνική βοήθεια (Σύμβουλος διαχείρισης) Υποέργο 14  

Αφορά σε υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης του ΒΟΑΚ, για την περίοδο 2000 – 2005 οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.

Τεχνική βοήθεια (Σύμβουλος διαχείρισης) Υποέργο 23   

Αφορά σε υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης του ΒΟΑΚ και παροχής τεχνικής βοήθειας στην Υπηρεσία, για την περίοδο 2007 – 2008. Ο σχετικός διαγωνισμός είναι σε διαδικασία ανάθεσης. 

Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών Υποέργο 30   

Αφορά έργα Αρχαιολογίας, για την περίοδο 2007 – 2008.

Απορροφήθηκε ποσό: 





26.977 χιλ. € 
	Έργο 3.2.2:
Κατασκευή τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του Κάθετου Οδικού Άξονα Ηράκλειο - Μεσσαρά 


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
18/07/2006

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.2770

Προϋπολογισμός:
                                                      ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	71.380

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	71.380

	

Δημόσια Δαπάνη
	71.380

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	38.274

	


Κρατική Συμμετοχή
	33.106

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου  «κατασκευή του τμήματος Αγ. Βαρβάρα -  Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά» αποτελεί η κατασκευή νέας οδού (νέα χάραξη) συνολικού πλάτους οδοστρώματος 12.5μ και μήκους 15,73 χλμ.

Περιλαμβάνεται η κατασκευή τριών σηράγγων στις θέσεις Χ.Θ.24+315 ~ Χ.Θ.24+820, Χ.Θ.30+912 - Χ.Θ.31+232 και Χ.Θ.35+353 ~ Χ.Θ.35+660 μήκους 505μ., 320μ. και 307μ. αντίστοιχα.  στην είσοδο και έξοδο της τρίτης σήραγγας προβλέπεται η κατασκευή cut & cover συνολικού μήκους 65μ.  Ακόμη θα κατασκευασθούν τέσσερις γέφυρες στις θέσεις Χ.Θ.24+852 – Χ.Θ.25+100, Χ.Θ.28+085 – Χ.Θ.28+295, Χ.Θ.29+550 ~ Χ.Θ.29+797 και Χ.Θ.36+740 ~ Χ.Θ.36+880 μήκους 248μ., 210μ., 247μ. και 140μ.  αντίστοιχα και άλλες τέσσερεις γέφυρες μικρού μήκους.

Στο τέλος του έργου προβλέπεται η κατασκευή ισόπεδου κόμβου με την υφιστάμενη οδό Μοίρες – Αγ. Δέκα.

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή δευτερευουσών οδών συμπεριλαμβανομένων των ανισόπεδων διαβάσεων τους (κάτω / άνω διαβάσεις) για την αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου.

Επίσης πέραν των δράσεων κατασκευής, στο έργο συμπεριλαμβάνονται και δράσεις απαλλοτριώσεων, μετακινήσεων δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και αρχαιολογικών ερευνών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	9.900

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	1.480

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	60.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	71.380


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:
Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχει εκθοδεί η αρ. πρωτ. 131171/ 23 – 05 – 03 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Το υποέργο «Κατασκευή οδού Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλλι)» δημοπρατήθηκε το Σεπτέμβριο του 2006 και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης εντός του Α’ τριμήνου του 2007.
	Μέτρο 3.3:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού ΚΠΣ ΙΙ


Αντικείμενο

Στην πρόταση της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π. -. Ο.Α.Λ.Α.Α. το συγκεκριμένο Μέτρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ καθώς οι πράξεις του Μέτρου έχουν απενταχθεί λόγω μη επιλεξιμότητας των δαπανών τους, βάσει της Απόφασης της ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 699 / 04-04-2005).

	Μέτρο 3.4:
Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας


Αντικείμενο

Γενικός στόχος του Μέτρου είναι η ωρίμανση, αναβάθμιση και κατασκευή οδικών νησιωτικών και ηπειρωτικών αξόνων. Ειδικότερα, προβλέπεται η βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών όπως της Ρόδου, της Λέσβου, της Κέρκυρας, της Κεφαλληνίας, της Λευκάδας καθώς και αξόνων της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή οδικών νησιωτικών αξόνων όπως των νησιών Ρόδου, Λέσβου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Λευκάδας κ.α., καθώς και η βελτίωση της κατασκευής τμημάτων ηπειρωτικών αξόνων, όπως ενδεικτικά η ολοκλήρωση του τμήματος της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Άρτας από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή, μήκους 3,5 χλμ., η αναβάθμιση του Β’ τμήματος στο λεκανοπέδιο Αττικής της λεωφόρου Ασπροπύργου - ΝΑΤΟ μήκους 6 χλμ. περίπου, η κατασκευή κόμβων του υφιστάμενου οδικού δικτύου, κ.λπ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.4

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	98.650

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	98.650

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	73.600

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	25.050

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	100%


Το Μέτρο έχει ενεργοποιήθηκε με τέσσερις (4) προσκλήσεις προς τους Τελικούς Δικαιούχους. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	63,58%


Έχουν εκδοθεί έξι (6) αποφάσεις ένταξης, οι οποίες ανέρχοντια συνολικά στο ποσό των 62.726 χιλ. €, ήτοι 63,58% επί της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

   ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	98.651
	4
	98.651
	100,00%
	6
	62.726
	63,58%


	Οικονομική Πρόοδος:
	5,26%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 5.186 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 5,26% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	98.651
	5.186
	5,26%
	98.651
	29.173
	29,57%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού δεν αναφέρονται Δείκτες Υλοποίησης για το Μέτρο, καθώς οι επιλεγμένες δράσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Παρόλα αυτά, για λόγους συμπληρωματικότητας, περιλαμβάνονται στη συνέχεια στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση των δεικτών εκροών του Μέτρου.

	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	37,82
	0
	4,1
	7,64

	Έργο 3.4.1:
Περιμετρική Οδός πόλης Ρόδου, τμήμα Οδός σύνδεσης του νέου λιμένα, της μαρίνας και του κέντρου επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 6/07/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2397

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.223

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.777

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Την κατασκευή του πρώτου τμήματος της Παράκαμψης Ρόδου, με τυπική διατομή 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση,  μήκους 3,50μ. και διαχωριστική νησίδα με κράσπεδα 2,0 - 4,0μ. - μήκους 2 χλμ. περίπου, το οποίο οδεύει κατά μήκος της παραλίας της πόλης, με αρχή τη Χ.Θ. 0+000 της Περιμετρικής οδού της Ρόδου στην είσοδο της νέας Μαρίνας και πέρας το κέντρο επισκευής σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου στη διασταύρωση αυτής με την οδό Ρόδου – Καλλιθέας. Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης ομβρίων, εκατέρωθεν πεζοδρόμησης της οδού, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού. 

Επίσης, περιλαμβάνονται και εργασίες αρχαιολογίας, απαλλοτριώσεις καθώς και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Υποέργα

Το έργο, σύμφωνα με την εν ισχύει απόφαση ένταξης, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα: τις εργασίες κατασκευής, απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. και εργασίες αρχαιολογίας. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	5.285

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	609

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	806

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
	300

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 76,22% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Έως τις 31/12/2006, έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 842 χιλ. € και καλύπτουν το 12,03% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 272/28-5-1998 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Συντελέσθηκε η απαλλοτρίωση στον κόμβο Καλλιθέας.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                         0 χιλ. €

ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         3.506 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Βρίσκονται σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις) κατασκευή τεχνικών (κιβωτοειδής οχετός – τoιχία αντιστήριξης). Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαιρέσεων.

Απορροφήθηκε ποσό:



       
                                        838.606 χιλ. €

	Έργο 3.4.2:
Δρόμος Κρανιάς Νήσου Κεφαλονιάς


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 1/08/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2733

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.134

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.134

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.134

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.084

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.050

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Εργασίες βελτίωσης της υφισταμένης οδού Κρανιάς από τη Χ.Θ. 1+085.08 (Κόμβος Νέας Περιμετρικής Οδού Αργοστολίου) έως τη Χ.Θ. 3+949.38 (θέση του νέου Πολυκλαδικού Λυκείου  Αργοστολίου). Ειδικότερα, το έργο αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση του εύρους της (διπλασιασμός του πλάτους της και διαχωρισμός των κατευθύνσεων κυκλοφορίας), βελτίωση των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών χαρακτηριστικών και κατασκευή 3 κυκλικών ισόπεδων κόμβων.

· Επίσης, περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις και μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και έργα αρχαιολογίας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. και έργα αρχαιολογίας.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	3.014

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	370

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	650

	ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.134


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 81,86% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Έως τις 31/12/2006, έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 370 χιλ. € και καλύπτουν το 8,95% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 3081/9-4-2001 Μ.Π.Ε.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 8057/22-06-2004 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 604/04) κύρηξης απαλλοτριώσεων. Με την υπ/ αριθμ/ 333/15-3-2005 απόφαση μονομελούς πρωτοδικίου Κεφαλλονιάς έχει καθοριστεί η προσωρινή τιμή.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                        370 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση ανατέθηκε στις 18/2/2005. Ο ανάδοχος έχει εκτελέσει τοπογραφικές εργασίες και επικαιροποίηση κτηματολογίου.

Απορροφήθηκε ποσό:



       
                                 0 χιλ. €

	Έργο 3.4.3:
Άξονας Βορρά – Νότου (Σκριπερό - Κέρκυρα- Λευκίμμη) / Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου Νήσου Κέρκυρας 


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 5/12/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 4350

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.700

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.507

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.193

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή οδικής αρτηρίας (δίιχνης διατομής) παράκαμψης του οικισμού Περιβολίου της νήσου Κέρκυρας, μήκους 3 χλμ. περίπου.

· Εργασίες κατασκευής ισόπεδων κόμβων και εργασίες αποχέτευσης ομβρίων, μικρών τεχνικών, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού και απαλλοτριώσεις.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και ΟΚΩ.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.183

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	400

	Ο.Κ.Ω.
	117

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2006, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 3.974 χιλ. € και καλύπτουν το 79,91% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 13485/28-8-2000 Μ.Π.Ε.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1061512/6439/0010/9-7-1999 ΚΥΑ. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 203/2003 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας περί προσωρινής τιμής αποζημίωσης.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                       230 χιλ. €

ΟΚΩ 

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         5,5 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της κατασκευής του έργου στις 30/09/2005.
Απορροφήθηκε ποσό:



       
                                           3.738 χιλ. €

	Έργο 3.4.4:
Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου Λευκάδας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 24/10/2005

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2908

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.343

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.343

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.343

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.240

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.103

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Κατασκευή νέου δρόμου που θα ενώνει την παραλιακή οδό (οδός Γολέμη) στην είσοδο της πόλης της Λευκάδας με την αρχή του ήδη κατασκευασμένου περιφερειακού δρόμου της πόλης και μέσω αυτού με τον Ανατολικό Οδικό Άξονα. Η νέα οδός θα εκτείνεται σε μήκος 780,0 μ. Θα συνταντά σχεδόν κάθετα την παραλιακή οδό (Χ.Θ. 0+000) έως το δρόμο ζεύξης (Χ.Θ. 0+780,00) και θα διαθέτει από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 4,00 μ. με τοπικές διαπλατύνσεις προσωρινής στάθμευσης.

· Κατασκευή των απαραιτήτων έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων, Η/Φ, σήμανσης, καθώς και συμπληρωματικά έργα Η/Φ, κ.λ.π. στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα της περιφερειακής οδού.

· Μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	3.644

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω
	699

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.343


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 83,20% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι τις 31/12/2006, δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δεν απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΔΤΥ 393/12-2-2002 έγγραφο απαλλαγής του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Λευκάδας.

ΟΚΩ 

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         0 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο διαγωνισμός διενεργήθη στις 28/4/2004 και η σύμβαση υπεγράφη στις 8/2/2005. Ο ανάδοχος έχει εκτελέσει χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, εξυγιάνσεις κλπ) καθώς επίσης εργασίες τεχνικών έργων και οδοστρωσίας (βάση – υπόβαση). Στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα της περιφερειακής οδού όπου προβλέπονται έργα σήμανσης – ασφάλισης, ηλεκτροφωτισμού και πεζοδρόμησης έχει αρχίσει η κατασκευή σωληνωτών οχετών.

Απορροφήθηκε ποσό:



       
                                                0 χιλ. €

	Έργο 3.4.5:
36η εθνική οδός Μυτιλήνης – Καλλονής», τμήμα Ι: «Bελτίωση 36ης Ε.Ο. κατά τμήματα από διακλάδωση Μοριάς μέχρι Αρίσβη» και  τμήμα ΙΙ: «Bελτίωση τμήματος 36ης Ε.Ο. από διακλάδωση παράκαμψης Μοριάς έως διακλάδωση 1ης επαρχιακής οδού (Λάρσος)»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 10/04/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1069

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	20.350

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	20.350

	

Δημόσια Δαπάνη
	20.350

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.183

	


Κρατική Συμμετοχή
	5.167

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι α) η βελτίωση (οριζοντιογραφική και μηκοτομική) τμημάτων 36ης Εθνικής οδού από διακλάδωση Μόριας μέχρι Αρίσβη συνολικού μήκους 8.800 μ περίπου και η κατασκευή νέων τμημάτων συνολικού μήκους 6.800 μ περίπου και β) η σημαντική βελτίωση οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά καθώς και διαπλάτυνση τμήματος 2.000 μ περίπου και μικρού βαθμού βελτίωση τμήματος 1.800 μ περίπου τμήματος της 36ης Εθνικής Οδού από διακλάδωση οδού παράκαμψης Μόριας έως διακλάδωση 1ης Επαρχιακής Οδού (Λάρσος).

Θα γίνουν, επίσης, χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, αποχέτευση ομβρίων, σήμανση και ηλεκτροφωτισμός.

Στο παρόν Έργο εκτός από την κατασκευή περιλαμβάνονται και απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. καθώς και εργασίες αρχαιολογίας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	17.000

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω
	1.000

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ.
	500

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.850

	ΣΥΝΟΛΟ
	20.350


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:
Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Οικ. 10584/15-2-2000 έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ και την ΚΥΑ 85700/30-7-2002 ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ για το τμήμα Ι και την ΚΥΑ 83259/6-12-2002 ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ για το τμήμα ΙΙ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο θα προκηρυχθεί στο πρώτο δεκαήμερο του 2007.
	Έργο 3.4.6:
Βελτίωση - διαπλάτυνση εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια 


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 19/06/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2248

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	22.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	22.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	22.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	16.563

	


Κρατική Συμμετοχή
	5.637

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η διαπλάτυνση του τμήματος από Φαληράκι έως Κολύμπια (Τμήμα Α΄) της Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου, μήκους 9,8 χλμ. περίπου.

Η αρχή του Έργου βρίσκεται πριν από τον Ισόπεδο Κόμβο Βόρειας Εισόδου Λαδικού (Χ.Θ. 0+719,24 της Μελέτης) και το τέλος μετά τον Ισόπεδο Κόμβο Κολυμπίων – Επτά Πηγών (Χ.Θ. 10+520,00 της Μελέτης).

 Η Χ.Θ. 0+000,00 της Μελέτης «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α΄ : ΦΑΛΗΡΑΚΙ – ΚΟΛΥΜΠΙΑ» ταυτίζεται με το τέλος του τμήματος της Ε.Ο. Ρόδου –Λίνδου από Ρόδο έως Φαληράκι, το οποίο έχει ήδη διαπλατυνθεί.

Στο τέλος του τμήματος που αφορά η εργολαβία γίνεται προσαρμογή του Έργου με την υφιστάμενη Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	20.368

	Ο.Κ.Ω.
	832

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	22.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:
Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Οικ. 101243/10-2-2006 η ΜΠΕ από την ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο διαγωνισμός ορίστηκε για το Μάρτιο του 2007.

	Μέτρο 3.5:
Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα 


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με μία πράξη αντικείμενο της οποίας είναι:

· Η κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου μήκους 4 χλμ. από περιοχή ισόπεδου κόμβου Αθήναιο μέχρι την Είσοδο της Σήραγγας Ραψομμάτη.

· Η κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου  μήκους περίπου 0,7 χλμ. από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη έως Μαλλωτά.

· Η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Νέας Εθνικής Οδού με την υφιστάμενη Εθνική Οδό, μήκους 2,4 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.5

                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	20.000

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	20.000

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	10.000

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	10.000

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	149,84%


Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου μετά από σχετική πρόσκληση προς τους Τελικούς Δικαιούχους (Δ1) στις 9/2/2005. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	149,84%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
     ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	1
	29.968
	149,84%
	1
	29.968
	149,84%


	Οικονομική Πρόοδος:
	5,43%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 1.086 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 5,43% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2006
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	1.086
	5,43%
	20.000
	9.086
	45,43%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	7
	0
	0,25
	2,35


	Έργο 3.5.1: Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 23/06/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2322

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	29.968

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	29.968

	

Δημόσια Δαπάνη
	29.968

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.984

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.984

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκτέλεση εργασιών για πλήρη κατασκευή των κατωτέρω υποτμημάτων της Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας συνολικού μήκους 7,040 χλμ. :

1. Από Χ.Θ. -3+875 (ισόπεδος κόμβος Αθήναιο)  έως Χ.Θ.  0+100 μήκους 4,00 χλμ. Πριν από την είσοδο της σήραγγας Ραψομάτη.

2. Από Χ.Θ. 1+730 έως Χ.Θ. 2+394 του τμήματος από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη (130μ. μετά) έως Λεύκτρο του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα (μήκος 0,66χλμ.) 

3. Για το τμήμα σύνδεσης του αυτοκινητοδρόμου Ν.Ε.Ο. με την Π.Ε.Ο. από την Χ.Θ. 8+900 έως την Χ.Θ. 11+300 της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας (μήκους 2,40 χλμ.)
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.000.

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	2.724

	Ο.Κ.Ω.
	400

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	25.844

	ΣΥΝΟΛΟ
	29.968


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 86,24% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2006, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 1.086 χιλ. € και καλύπτουν το 3,62% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχει εκδοθεί ΚΥΑ 096203/7352/0010/14-11-2006 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Εκδόθηκε ΚΥΑ απαλλοτριώσεων στις 14/11/2006.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση υπεγράφει το Μάρτιο του 2006 αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών λόγω των απαλλοτριώσεων

Απορροφήθηκε ποσό: 
1.086 χιλ. € 

	Μέτρο 3.6:
Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 


Αντικείμενο

Το Μέτρο 3.6 αποτελεί Νέο Μέτρο του Αναθεωρημένου Προγράμματος.
Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 3.6 περιλαμβάνουν την εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την προετοιμασία των έργων της επόμενης προγραμματικής περιόδου που αφορούν στην ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, των Εθνικών Δικτύων και των μεταξύ τους συνδέσεων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.6

                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	90.000

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	90.000

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	67.500

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	22.500

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	177,29%


Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου μετά από δύο (2) προσκλήσεις προς τους Τελικούς Δικαιούχους (ΔΜΕΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Δ4 του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΥΔΕ – ΜΕΔΕ, ΕΥΔΕ – ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδός Α.Ε., Αττικό Μετρό Α.Ε.). 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	177,29%


Έως 31/12/2006 στο Μέτρο έχουν ενταχθεί σαράντα επτά (47) Έργα / Πράξεις με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
     ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	90.000
	2
	159.559
	177,29%
	47
	159.559
	177,29%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2006
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	90.000
	0
	0,00%
	90.000
	29.866
	33,18%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένοι δείκτες για το Μέτρο καθώς το σύνολο των δράσεων του Μέτρου αποτελεί οριζόντιες δράσεις για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου. 

	Έργο 3.6.1: Μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.271

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.867

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.867

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.867

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.400

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.467

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες των νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας για το ακόλουθο φυσικό αντικείμενο: 

· Πειραιάς-Ζέα, μήκους 1,3 χλμ και 2 σταθμών (Δημοτικό Θέατρο, Ζέα). Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες.

· Εξάρχεια-Γαλάτσι, μήκους περίπου 6,05 χλμ και 6 σταθμών (Εξάρχεια, Αλεξάνδρας, Δικαστήρια, Κυψέλη, Γαλάτσι, Άλσος Βεΐκου) περιλαμβανομένου του χώρου εναπόθεσης συρμών μήκους περίπου 0,25 χλμ. Για την εν λόγω επέκταση θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, οι γεωλογικές / γεωτεχνικές , οι περιβαλλοντικές μελέτες και η προμελέτη, που αφορούν στο χώρο εναπόθεσης συρμών.

· Σύνδεση Επεκτάσεων Κηφισίας και Γαλατσίου, μήκους 5,8+2+1 χλμ και 7+1+1 σταθμών (Πανεπιστήμιο, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Παγκράτι, Άνω Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδί, Κατεχάκη, Φάρος). Στη σύνδεση περιλαμβάνεται ο σταθμός Πανεπιστήμιο, ο σταθμός Φάρος καθώς και τα σχετικά τμήματα γραμμής, τα οποία αποτελούσαν αρχικά τμήματα των επεκτάσεων Πανεπιστήμιο – Γαλάτσι και Πανόρμου – Μαρούσι που είχαν μελετηθεί σε επίπεδο προμελέτης, και θα απαιτηθεί να μελετηθούν εκ νέου για την επίτευξη της σύνδεσης αυτών. Επιπλέον, περιλαμβάνεται συνδετήρια σήραγγα μήκους περίπου 1 χλμ., η οποία απαιτείται προκειμένου να συνδεθεί η νέα Γραμμή 4 με την υπάρχουσα γραμμή 3. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, οι γεωλογικές και γεωτεχνικές και οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι προμελέτες.

· Επέκταση Αμαξοστασίου Ελαιώνα. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, γεωλογικές / γεωτεχνικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
	248

	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
	3.740

	ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
	5.879

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.867


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Υποέργο 1, Τοπογραφικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας:

Το αντικείμενο του υποέργου 1 δημοπρατήθηκε στις 28/04/2006, οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 29/05/2006 και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2007.

Υποέργο 2, Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας:

Το αντικείμενο του υποέργου 2 δημοπρατήθηκε στις 15/09/2006, οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 20/11/2006 και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος Μαρτίου 2007.

Υποέργο 3, Προμελέτες, περιβαλλοντικές και οριστικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας:

Το αντικείμενο του υποέργου 3 προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2007 και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος Οκτωβρίου 2007.
	Έργο 3.6.2: Μελέτες νέων επεκτάσεων του  Μετρό της Θεσσαλονίκης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 272

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.971

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.971

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.971

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.478

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.493

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες των επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης για το ακόλουθο φυσικό αντικείμενο: 

· Επέκταση Καλαμαριάς (με Αμαξοστάσιο), μήκους 5 χλμ και 5 σταθμών. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες.

· Επέκταση Σταυρούπολης, μήκους 5 χλμ και 5 σταθμών. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, οι γεωλογικές και γεωτεχνικές και οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι προμελέτες.

Υποέργα:

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	275

	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	3.514

	ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	6.182

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.971



Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Υποέργο 1, Τοπογραφικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης:

Το αντικείμενο του υποέργου 1 δημοπρατήθηκε στις 28/05/2006, οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 29/06/2006 και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος Μαρτίου 2007.

Υποέργο 2, Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης:

Το αντικείμενο του υποέργου 2 προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2007 και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί έως το τέλος Ιουλίου 2007.

Υποέργο 3, Προμελέτες, περιβαλλοντικές και οριστικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας:

Το αντικείμενο του υποέργου 3 προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2007 και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος Οκτωβρίου 2007.

	Έργο 3.6.3: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Καλαμάτας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 295

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	150

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	150

	

Δημόσια Δαπάνη
	150

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	112,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	37,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Μελέτη Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Καλαμάτας.  Το Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) του λιμένα περιλαμβάνει και το επίσημο Πρόγραμμα όλων των έργων που θα μπορούν να εκτελεσθούν στη λιμενική ζώνη και επιπλέον εμπεριέχει σαφή καθορισμό της ιεράρχησης και προτεραιότητας όχι μόνο των επιμέρους έργων, αλλά και των απαιτούμενων μελετών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
	150

	ΣΥΝΟΛΟ
	150


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάχθηκε φάκελλος έργου και υποβλήθηκαν τεύχη δημοπράτησης στην Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για προέγκριση με αυξημένο προϋπολογισμό.
	Έργο 3.6.4: Μελέτη πολυχρηστικού τερματικού σταθμού, λιμενίσκου μικρών σκαφών και κτιρίου διοίκησης τερματικού σταθμού Ε/Κ του λιμένα Αλεξανδρούπολης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.273

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.050

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.050

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.050

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	787,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	262,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση προμελετών, οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής αναφορικά με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως αυτές περιγράφονται στο προς ολοκλήρωση Master Plan. Εν συντομία, το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου αφορά τις μελέτες για τα κάτωθι :1.
Εμπορικά κρηπιδώματα και πολυχρηστικός σταθμός στον ανατολικό τομέα του λιμένα2.
Νέος λιμενίσκος μικρών σκαφών, στο ανατολικό άκρο του λιμένα3.
Κτίριο Διοίκησης Τερματικού Σταθμού Ε/Κ4. Γεωτεχνικές εργασίες και έρευνες5.
Λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Τοπογραφικά – Βυθομετρικά, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης)

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ, ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ε/Κ
	900

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ε/Κ, ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
	150

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.050


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Αναμένονται οι απόψεις του ΥΕΝ και του ΟΛΠ όσον αφορά το Master Plan και την ΠΠΕ προκειμένου στη συνέχεια να εισαχθούν στην ΕΣΑΛ για έγκριση.Με βάση το εγκεκριμένο Master Plan θα συνταχθούν τα Τεύχη για την προκήρυξη των μελετών του θέματος του φυσικού αντικειμένου.
	Έργο 3.6.5: Mελέτη ολοκλήρωσης προβλήτα V (πρώην VI) - μελέτη σταθμού επιβατών προβλήτα Ι και σταθμού κρουαζιερόπλοιων λιμένα Ηρακλείου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 274

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.250

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.250

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.250

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.687,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	562,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων σταδίων μελετών αναφορικά με το λιμάνι του Ηρακλείου.  Εν συντομία, η προκηρυσσόμενη μελέτη αφορά εν συντομία τα κάτωθι: 1. Μελέτη ολοκλήρωσης προβλήτα V (πρώην προβλήτα VΙ). 2. Μελέτη σταθμού επιβατών προβλήτα Ι και σταθμού κρουαζιερόπλοιων. 3. Γεωτεχνικές Εργασίες και Ερευνες. 4. Λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Τοπογραφικά – Βυθομετρικά, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ V (ΠΡΩΗΝ VI) – ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	2.100

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ V (ΠΡΩΗΝ VI) – ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	150

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.250


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Εκρεμεί η έγκριση του Master Plan μετά την οποία θα προκηρυχθούν οι μελέτες του φυσικού αντικειμένου.
	Έργο 3.6.6: Μελέτη ολοκλήρωσης εξωτερικών έργων και συμπληρωματικών κρηπιδωμάτων λιμένα Λαυρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 6/12/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4420

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.163

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.163

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.163

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	872,25

	


Κρατική Συμμετοχή
	290,75

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση οριστικών μελετών αναφορικά με το λιμάνι του Λαυρίου.  Εν συντομία, η προκηρυσσόμενη μελέτη αφορά τα κάτωθι : 1. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Επέκτασης Λιμένα προς το Νότο – Λιμενικό Τμήμα Εμπορικού Λιμένα. 2. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Συμπληρωματικών κρηπιδότοιχων και χερσαίων χώρων του Λιμενικού Τμήματος Ακτοπλοΐας. 3. Γεωτεχνικές Εργασίες και Έρευνες. 4. Λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Τοπογραφικά – Βυθομετρικά, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
	1.163

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.163


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και ο διαγωνισμός ορίστηκε για τις 27/02/2007.

	Έργο 3.6.7: Μελέτη ολοκλήρωσης έργων λιμένα Νέων Μουδανιών


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 296

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	700

	

Δημόσια Δαπάνη
	700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	525

	


Κρατική Συμμετοχή
	175

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση των απαιτούμενων σταδίων μελετών αναφορικά με το λιμάνι των Νέων Μουδανιών.  Εν συντομία, το φυσικό αντικείμενο του έργου, είναι σύμφωνο με το προς έγκριση Master Plan και αφορά τις κάτωθι μελέτες: 1. Επέκταση Προσήνεμου Μόλου, βελτίωση της προστασίας του και κατασκευή επιστρώσεων και ραμπών. 2. Κατασκευή εσωτερικών κρηπιδωμάτων. 3. Εκβάθυνση λιμενολεκάνης. 4. Διαμόρφωση – Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης. 5. Κατασκευή – επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων (επέκταση κτιρίου Διοίκησης, στέγαστρα κ.λ.π.). 6. Η/Μ δίκτυα χερσαίων χώρων. 7. Γεωτεχνικές Εργασίες και Έρευνες. 8. Λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Τοπογραφικά – Βυθομετρικά, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική, ΣΑΥ / ΦΑΥ. 9. Τεύχη Δημοπράτησης.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
	500

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσεται από το Δήμο και το Λ.Τ.  Ν.Μουδανιών το Master Plan. Μετά την έγκριση του, θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.8: Μελέτη προγραμματικού σχεδίου (master plan) λιμένα Πρέβεζας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 297

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	150

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	150

	

Δημόσια Δαπάνη
	150

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	112,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	37,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Μελέτη Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Πρέβεζας.  Το Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) του λιμένα περιλαμβάνει και το επίσημο Πρόγραμμα όλων των έργων που θα μπορούν να εκτελεσθούν στη λιμενική ζώνη και επιπλέον εμπεριέχει σαφή καθορισμό της ιεράρχησης και προτεραιότητας όχι μόνο των επιμέρους έργων, αλλά και των απαιτούμενων μελετών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
	150

	ΣΥΝΟΛΟ
	150


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάχθηκε φάκελλος έργου και υποβλήθηκαν τεύχη δημοπράτησης στην Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για προέγκριση με αυξημένο προϋπολογισμό.
	Έργο 3.6.9: Μελέτη ολοκλήρωσης χερσαίων έργων πολυχρηστικού τμήματος και κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών λιμένα Σούδας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 276

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	700

	

Δημόσια Δαπάνη
	700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	525

	


Κρατική Συμμετοχή
	175

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:
Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η εκπόνηση προμελέτης, οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής, Λιμενικών Έργων και αναγκαίων εκβαθύνσεων του λιμένα της Σούδας.  Εν συντομία, το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου είναι σύμφωνο με το εγκεκριμένο master Plan και αφορά τις κάτωθι μελέτες: 1. Ολοκλήρωση πολυχρηστικού τμήματος του Λιμένα. 2. Ανακατασκευή – Επισκευή ανατολικού κρηπιδώματος προβλήτας ΑΔΡΙΑ. 3. Κατασκευή Κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και κρηπιδωμάτων ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων. 4. Εκβαθύνσεις λιμενικών τμημάτων. 5. Γεωτεχνικές Εργασίες και Έρευνες. 6. Λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Τοπογραφικά – Βυθομετρικά, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης)
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ   
	500

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ   
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται ο φάκελλος έργου και τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 3.6.10: Μελέτη αναβάθμισης Β.Ο.Α.Κ. (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 288

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.500
	13.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	10.500
	13.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	10.500
	13.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.875
	9.825

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.625
	3.275

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση μελετών οδικών έργων (οδού, κόμβων και παράλληλων έργων, όπου απαιτούνται), με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για την βελτίωση και αναβάθμιση τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, συνολικού μήκους 69χλμ. περίπου.  Εξ αυτών 46 χλμ. αφορούν σε διατομή αυτοκινητόδρομου και τα υπόλοιπα 23 σε διατομή απλού κλάδου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Προτεινόμενη Τροποποίηση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΚΑΣΤΕΛΙ (ΑΠΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ)
	850
	850

	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ : Α) ΒΡΥΣΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ – ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ) ΚΑΙ Β) ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ – ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
	3.000
	3.000

	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΔΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ.
	2.575
	2.500

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α) ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΟΥΖΗ – ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ (ΑΠΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) ΚΑΙ Β) ΚΑΒΟΥΣΙ – ΑΓΚΑΘΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ).
	2.575
	4.750

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. 
	1.500
	2.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.500
	13.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Για το υποέργο «Αναβάθμιση  σε αυτοκινητόδρομο των τμημάτων : α) Βρύσες – Γεωργιούπολη – Ρέθυμνο (κόμβος Ατσιπόπουλου) και β) Κόμβος Αμαρίου – Εσταυρωμένος Ρεθύμνου» δόθηκε έγκριση τευχών δημοπράτησης. Για τα λοιπά τμήματα, συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.11: Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα  Αγ.  Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 289

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.000
	5.800

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.000
	5.800

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.000
	5.800

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.250
	4.350

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.750
	1.450

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση αναγνωριστικών μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών οδικών έργων, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για βελτίωση - διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού ή και νέα χάραξη όπου απαιτείται, στον οδικό άξονα  Αγ. Δέκα – Βιάννος και Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος Νήσου Κρήτης (κατά τμήματα) σε συνολικό μήκος περίπου 120 χλμ. και διατομής κατά περίπτωση 8,0μ,  11,5μ  και 17,0μ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΓ. ΔΕΚΑ –  ΒΙΑΝΝΟΣ
	3.970
	3.000

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΒΙΑΝΝΟΣ-  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
	2.230
	2.000

	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΓ. ΔΕΚΑ – ΒΙΑΝΝΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΠΑΧEΙΑ ΑΜΜΟΣ
	800
	800

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.000
	5.800


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης των μελετών.
	Έργο 3.6.12: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο Αγρινίου - Καρπενησίου  (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 290

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.500
	3.128

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.500
	3.128

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.500
	3.128

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.625
	2.346

	


Κρατική Συμμετοχή
	875
	782

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Εκπόνηση των υπολειπόμενων σταδίων μελετών για την βελτίωση – διαπλάτυνση της Εθνικής οδού Αγρινίου – Καρπενησίου με διατομή 8μ. στα τμήματα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσσης μήκους περίπου 36 χλμ. και Γέφυρα Επισκοπής – Γέφυρα Ταυρωπού μήκους περίπου 15 χλμ. στα οποία έχουν εκπονηθεί τα αρχικά στάδια μελετών. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
	2.500
	2.176

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ
	600
	0

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
	400
	952

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.500
	3.128


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Για τη μελέτη Αγρίνιο – Αγ. Βλάσσης δόθηκε έγκριση τευχών δημοπράτησης. Για τα λοιπά τμήματα, συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.13: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα – Ψαχνά – Ιστιαία – Αιδηψός (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 294

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.000
	8.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	8.000
	8.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	8.000
	8.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.000
	6.000

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.000
	2.000

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των υπολειπομένων σταδίων μελετών για την βελτίωση- διαπλάτυνση της Ε.Ο.  77 «Χαλκίδα-Ψαχνά - Ιστιαία- Αιδηψός» από την χθ 8+000 της εγκεκριμένης αναγνωριστικής μελέτης βελτίωσης της οδού, που εκπονήθηκε με άλλη σύμβαση, μέχρι το Πευκί (συνολικό μήκος 57 χλμ. περίπου). Η τυπική διατομή της οδού προβλέπεται να είναι β2 είτε β(2+1).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.77 ΧΑΛΚΙΔΑ -ΨΑΧΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 8+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 20+000
	1.550
	1.374

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.77 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΨΑΧΝΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΑΙΔΗΨΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.27+700 ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΓΙΑΣ  ΆΝΝΑΣ
	2.450
	1.376

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.77 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΨΑΧΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΠΕΥΚΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
	3.000
	2.397

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Έρευνες Μελέτης ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 77 (ΧΑΛΚΙΔΑ – ΨΑΧΝΑ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ)
	1.000
	2.853

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.000
	8.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Για τη μελέτη Χαλκίδα - Ψαχνά – Ιστιαία - Αιδηψός δόθηκε έγκριση τευχών δημοπράτησης. Για τα λοιπά τμήματα, συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 3.6.14: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 2 στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Έδεσσα (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 27/10/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3999

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.907

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.907

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.907

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.930

	


Κρατική Συμμετοχή
	977

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των μελετών οδικών έργων (πλήρεις μελέτες), με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες, για την βελτίωση – διαπλάτυνση του τμήματος Χαλκηδόνα – Έδεσσα, σε μήκος 22 χλμ. περίπου, της Εθν. Οδού  αριθμ. 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας - Φλώρινας.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – ΜΕΛΙΣΣΙ  ΤΗΣ Ε.Ο. 2
	1.695

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΕΔΕΣΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. 2
	1.262

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 2 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑ
	950

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.907


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Για τις μελέτες Χαλκηδόνα – Μελλίσι και Μαυροβούνι - Έδεσσα δόθηκε έγκριση τευχών δημοπράτησης. Για τα λοιπά τμήματα, συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 3.6.15: Μελέτη οδικού άξονα Τρίπολη - Βυτίνα -Αρχ. Ολυμπία (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 291

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.000
	2.964

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.000
	2.964

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.000
	2.964

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.250
	2.223

	


Κρατική Συμμετοχή
	750
	741

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση,  προμελετών και οριστικών μελετών των οδικών έργων, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για βελτίωση - διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού στα τμήματα  Λούβρο – Τριποταμιά – Κόμβος Ηραίας και νέα χάραξη στο τμήμα παράκαμψης Σταυροδρομίου της Εθνικής οδού Τρίπολης –Βυτίνας – Αρχ. Ολυμπίας συνολικού μήκους 18 χλμ. και διατομής β2 (8,0μ.) ή β[2+1] (11,50μ. κατά περίπτωση).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση 

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ». Τμήματα: Λούβρο -Τριποταμιά-Κόμβος Ηραίας και Παράκαμψη Σταυροδρομίου.
	2.700
	2.054

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ»
	300
	910

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.000
	2.964


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Για τη μελέτη Τρίπολης – Βυτίνας - Αρχ. Ολυμπίας δόθηκε έγκριση τευχών δημοπράτησης. Για τις γεωτεχνικές και γεωλογικές έρευνες, συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 3.6.16: Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 302

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.500
	7.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.500
	7.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.500
	7.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.375
	5.325

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.125
	1.775

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των υπολειπόμενων σταδίων μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για βελτίωση - διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού στο τμήμα Τύρναβος – Ελασσόνα – Τριγωνικό Κοζάνης, της Εθνικής οδού Λάρισας – Κοζάνης.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ (κατά τμήματα) 
	4.000
	5.600

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ
	500
	1.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.500
	7.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.17: Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Ρόδου με αεροδρόμιο (Μεσογειακή χάραξη)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 303

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.125

	


Κρατική Συμμετοχή
	375

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση αναγνωριστικών μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών οδοποιίας, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για την οδική σύνδεση της πόλης της Ρόδου με το αεροδρόμιο Ρόδου, με νέα οδό μήκους 10 χλμ. περίπου και διατομής 17μ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (Μεσογειακή χάραξη)             
	1.300

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.18: Αναγνωριστική  μελέτη οδικού άξονα  νοτιοανατολικής  Πελοποννήσου (Άργος – Άστρος – Λεωνίδιο – Σκάλα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 304

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.300
	800

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.300
	800

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.300
	800

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	975
	600

	


Κρατική Συμμετοχή
	325
	200

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση  αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας και γεωλογίας και μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης, για την βελτίωση-διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη, όπου απαιτείται, του οδικού άξονα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου (Άργος – Άστρος - Λεωνίδιο- Σκάλα), συνολικού μήκους 180χλμ. περίπου και διατομής 8μ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Προτεινόμενη Τροποποίηση

	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΡΓΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΣΚΑΛΑ)  
	1.300
	800

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.300
	800


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 3.6.19: Μελέτη οδικού άξονα νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Φιλιατρά – Πύλος – Καλαμάτα, βελτίωση κατά τμήματα) – προμελέτη και υποστηρικτικές μελέτες 


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 305

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	900

	


Κρατική Συμμετοχή
	300

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των μελετών οδικών έργων (μέχρι του σταδίου της προμελέτης), με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές  και υποστηρικτικές μελέτες για την βελτίωση-διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη, όπου απαιτείται, του οδικού άξονα Φιλιατρών – Πύλου – Καλαμάτας, στο τμήμα Πύλος - Ριζόμυλος, μήκους 110 χλμ. περίπου και διατομής 8μ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΙΛΙΑΤΡΑ  - ΠΥΛΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) – ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤηρικτικές  ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.100

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.20: Μελέτη οδού  Δράμας - Αμφίπολης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 306

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.500
	3.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.500
	3.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.500
	3.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.125
	2.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	375
	750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για βελτίωση της υφισταμένης οδού που συνδέει, τη Δράμα με την Εθνική Οδό 2, Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης, δηλαδή αποτελεί συνδετήριο κλάδο της Εγνατία Οδού με τη Δράμα, συνολικού μήκους 60 χλμ., ώστε να επιτευχθεί αρμονία και συνέχεια στην λειτουργική της ταχύτητα, πράγμα που αποτελεί βασικό κριτήριο ασφάλειας. Προβλέπεται να μελετηθεί η οδός με τυπική διατομή 17 μέτρων, με ανισόπεδες διασταυρώσεις και ανισόπεδους κόμβους στην αρχή και το πέρας της. Προβλέπεται επίσης να γίνει παράκαμψη όλων των οικισμών που αναπτύσσονται κατά μήκος του άξονα, καθώς και του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ.
	1.350
	2.600

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΟΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ- ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
	150
	400

	ΣΥΝΟΛΟ
	1500
	3.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 3.6.21: Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο άξονας Πολύγυρος – Θεσ/νικη (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:  30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 307

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.000
	1.183

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.000
	1.183

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.000
	1.183

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	750
	887

	


Κρατική Συμμετοχή
	250
	296

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το τμήμα από Κόμβο Κ11 της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης έως Θέρμη, το οποίο αποτελεί τμήμα του άξονα Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου. Το τμήμα έχει μήκος περίπου 5,0 χλμ. και προβλέπεται να μελετηθεί με τετράιχνη διατομή με κεντρική νησίδα. Στο τμήμα υπάρχουν τρεις ανισόπεδοι κόμβοι (Πυλαίας, CEDEFOP και Θέρμης – Πανοράματος), που εξασφαλίζουν συνδέσεις με το Πανόραμα, Πυλαία και Θέρμη.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                           ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ Κ11-ΘΕΡΜΗ
	850
	933

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ Κ11-ΘΕΡΜΗ)
	150
	250

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.000
	1.183


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Για το υποέργο «Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο: Άξονας Πολύγυρος – Θες/νικη, τμήμα Κ11-Θέρμη» δόθηκε έγκριση τευχών δημοπράτησης. Για τις γεωτεχνικές και γεωλογικές έρευνες, συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 3.6.22: Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο Θέρμη – Γαλάτιστα (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 308

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.000
	3.900

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.000
	1.183

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.000
	1.183

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	750
	2.925

	


Κρατική Συμμετοχή
	250
	975

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το τμήμα από Θέρμη έως Γαλάτιστα, το οποίο αποτελεί τμήμα του άξονα   Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου. Το τμήμα έχει μήκος 23,5 περίπου χιλιόμετρα και προβλέπεται να μελετηθεί με διατομή πλάτους 17 μέτρων και παράπλευρο δίκτυο. Στο τμήμα υπάρχουν δύο ανισόπεδοι κόμβοι (Ν. Ραιδεστού και Περιστεράς).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΡΜΗ – ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ (Μελέτη κατά τμήματα)
	850
	2.600

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΘΕΡΜΗ – ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ)
	150
	1.300

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.000
	3.900


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.23: Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο κόμβος  Γερακαρούς – Αγ. Πρόδρομος (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.  309

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.000
	1.183

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.000
	1.183

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.000
	1.183

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	750
	2.025

	


Κρατική Συμμετοχή
	250
	675

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το τμήμα από Κόμβο Γερακαρούς έως Αγ. Πρόδρομο, μήκους περίπου 29χλμ. και προβλέπεται να μελετηθεί με δίιχνη διατομή τύπου "β2" και πλάτος 8μ. Η οδός αυτή αναμένεται να συνδεθεί με το τμήμα ΑΚ Χορτιάτης – ΑΚ Προφήτης με ανισόπεδο κόμβο προκειμένου η κίνηση από και προς Χαλκιδική να διοχετεύεται μέσω της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και μέσω του ΑΚ Προφήτη.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ – ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (Μελέτη κατά τμήματα)        
	850
	1.000

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ – ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ)
	150
	500

	συμπληρωματικεσ μελετεσ στο τμημα της συνδεσησ της εγνατιας με οδικο δικτυο, από ΚΟΜΒΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ – ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ
	-
	1.200

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.000
	2.700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Για το υποέργο «Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο: Κόμβος Γερακαρούς – Αγ. Πρόδρομος» δόθηκε έγκριση τευχών δημοπράτησης. Για τα λοιπά, συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.24: Ολοκλήρωση μελετών στο οδικό κύκλωμα Πηλίου – τμήμα παράκαμψη Αγριάς – Αφέτες


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 310

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	500
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	500
	700

	

Δημόσια Δαπάνη
	500
	700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	375
	525

	


Κρατική Συμμετοχή
	125
	175

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση οριστικών μελετών, με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες για βελτίωση – διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού ή και νέα χάραξη όπου απαιτείται, στο τμήμα Παράκαμψη Αγριάς – Αφέτες, του οδικού κυκλώματος Πηλίου, στο οποίο έχουν ήδη εκπονηθεί με παλαιότερες συμβάσεις ορισμένα είδη και στάδια μελετών βελτίωσης της οδού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΗΛΙΟΥ-  ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΑΣ - ΑΦΕΤΕΣ
	400
	550

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΗΛΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΑΣ – ΑΦΕΤΕΣ)
	100
	150

	ΣΥΝΟΛΟ
	500
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.25: Μελέτη σύνδεσης Ιόνιας οδού με Αστακό, τμήμα γέφυρας Γουριάς - Αστακός


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.311

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.500
	3.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.500
	3.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.500
	3.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.125
	2.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	375
	750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των μελετών οδοποιίας, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για τη βελτίωση – διαπλάτυνση και νέα χάραξη του τμήματος Γέφυρα Γουριάς – Αστακός, της οδού σύνδεσης της Ιόνιας Οδού (Δυτ. Αξονα) με τον Αστακό, συνολικού μήκους 21χλμ. περίπου διατομής β2 (8,0μ) ή β[2+1] (11,5μ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο 41.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση 

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΝΙΑΣ  ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΥΡΙΑΣ - ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ (Χ.Θ. 7+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 20+300)
	1.300
	938

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΝΙΑΣ  ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ
	200
	867

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΝΙΑΣ  ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ (Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 8+000)
	-
	1.195

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.500
	3.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Για το υποέργο «Μελέτη σύνδεσης Ιόνιας Οδού με Αστακό. Τμήμα Γέφυρα Γουριάς – Πλατυγιάλι» δόθηκε έγκριση τευχών δημοπράτησης. Για τα λοιπά, συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.26: Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Αρδάνιο – Ορμένιο  μελέτες τμήματος Αρδάνιο – Μάνδρα  


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 277

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.400
	1.800

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.400
	1.800

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.400
	1.800

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.050
	1.350

	


Κρατική Συμμετοχή
	350
	450

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την αναβάθμιση του τμήματος Αρδάνιο –Μάνδρα επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο, σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με διατομή πλάτους 12μ. και ανισόπεδους κόμβους. Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στην κατηγορία των έργων-μελετών, που στοχεύουν στην ωρίμανση και προετοιμασία έργων, τα οποία προβλέπεται να προταθούν για ένταξη στα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και τα οποία  αφορούν στην ολοκλήρωση βασικών αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Δ.Δ.Μ.), που συνδέουν το δίκτυο της χώρας με το δίκτυο ΤΙΝΑ (Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι στις γειτονικές χώρες).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	            Υπό Τροποποίηση

	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΜΑΝΔΡΑ  
	1.200
	-

	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΛΥΡΑ – ΜΑΝΔΡΑ  
	-
	538

	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ.  ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΥΡΑ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ – ΜΑΝΔΡΑ
	-
	559,5

	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΜΑΝΔΡΑ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ  
	200
	200

	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ ΟΡΜΕΝΙΟ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΑΝΙΟ –ΜΑΝΔΡΑ
	-
	502,5

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.400
	1.800


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Εντός του Δεκεμβρίου του 2006 έχουν δημοπρατηθεί οι 3 από τις 4 προβλεπόμενες συμβάσεις μελετών, σύμφωνα με την υπό τροποποίηση πρόταση. Προβλεπόμενος χρόνος υπογραφής των συμβάσεων: Α’ εξάμηνο 2007.
	Έργο 3.6.27: Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Σιάτιστα – Ιεροπηγή /Κρυσταλλοπηγή μελέτες τμήματος Κορομηλιά – Ιεροπηγή


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 278

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.700
	3.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.700
	3.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.700
	3.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.025
	2.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	675
	750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για τη κατασκευή του τμήματος Κορομηλιά -Ιεροπηγή επί του κάθετου άξονα Σιάτιστα –Ιεροπηγή /Κρυσταλλοπηγή.Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στη κατηγορία των έργων που στοχεύουν στην ωρίμανση και προετοιμασία έργων,  τα οποία προβλέπεται να προταθούν για ένταξη στα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013.  Τα έργα αυτά αφορούν στην ολοκλήρωση βασικών αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Δ.Δ.Μ.), οι οποίοι συνδέουν το δίκτυο της χώρας με το δίκτυο ΤΙΝΑ (Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι στις γειτονικές χώρες).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει με την ισχύουσα απόφαση 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                                      ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	             Υπό Τροποποίηση

	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ –ΙΕΡΟΠΗΓΗ /ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΙΕΡΟΠΗΓΗ 
	2.500
	-

	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ –ΙΕΡΟΠΗΓΗ /ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΙΕΡΟΠΗΓΗ –ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

Τοπογραφικές μελέτες, οριστική μελέτη οδοποιίας (αρτηρίας – κόμβων - παράπλευρου και κάθετου δικτύου και τοπικές συνδέσεις), οριστική υδραυλική μελέτη, γεωτεχνική μελέτη, οριστική γεωλογική, προκαταρκτική μελέτη τεχνικών, οριστική μελέτη σήραγγας, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτες Η/Μ  και Κτηματολόγιο
	-
	1.500

	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ –ΙΕΡΟΠΗΓΗ /ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΙΕΡΟΠΗΓΗ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.
	200
	-

	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ –ΙΕΡΟΠΗΓΗ /ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΙΕΡΟΠΗΓΗ- ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ , ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.
	-
	400

	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ –ΙΕΡΟΠΗΓΗ /ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΙΕΡΟΠΗΓΗ- ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ.
	-
	400

	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ –ΙΕΡΟΠΗΓΗ /ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΙΕΡΟΠΗΓΗ –ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

 Οριστική μελέτη τεχνικών
	-
	700

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.700
	3.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Εντός του Δεκεμβρίου του 2006 έχουν δημοπρατηθεί οι 2 από τις 4 προβλεπόμενες συμβάσεις μελετών, σύμφωνα με την υπό τροποποίηση πρόταση. Προβλεπόμενος χρόνος υπογραφής των συμβάσεων: Α’ εξάμηνο 2007.

	Έργο 3.6.28: Μελέτες έργων ολοκλήρωσης εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης και σύνδεσης Εγνατίας Οδού με αεροδρόμιο «Μακεδονία»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 292

Προϋπολογισμός: 
                                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.250

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.250

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.250

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.688

	


Κρατική Συμμετοχή
	3562

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την ωρίμανση και προετοιμασία έργων, τα οποία προβλέπεται να προταθούν για ένταξη στα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2007 -2013. Τα προτεινόμενα έργα αφορούν στην ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και στη σύνδεση της Εγνατίας οδού το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Με τα έργα αυτά καθίσταται δυνατή η παράκαμψη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και εξασφαλίζεται η διασύνδεσή της με άλλα μέσα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει με την ισχύουσα απόφαση 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
	                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α/Κ4-Κ5 ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
	4.000

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Α/Κ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΩΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
	4.500

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Α/Κ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΠΡΟΦΗΤΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 
	5.000

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	750

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.250


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Εντός του Δεκεμβρίου του 2006 έχουν δημοπρατηθεί επιμέρους τμήματα των μελετών.

	Έργο 3.6.29: Μελέτη σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα «Άκτιο-Δυτικός Άξονας»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 299

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.350

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.350

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.350

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.763

	


Κρατική Συμμετοχή
	587

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση προμελετών και οριστικών μελετών με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για την οδική σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα «Άκτιο – δυτικός άξονας β-ν», συνολικού μήκους 17 χλμ περίπου καθώς και του άξονα Άκτιο – Αγ. Νικόλαος μήκους 5 χλμ περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ «ΑΚΤΙΟ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ» 
	2.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
	350

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.350


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Το 1ο  υποέργο έχει δημοπρατηθεί (30/8/2006) και ελέγχονται οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων.

Το 2ο  υποέργο θα δημοπρατηθεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του 1ου υποέργου

	Έργο 3.6.30: Μελέτη οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας βελτίωση κατά τμήματα


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.300

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.650

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.650

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.650

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.988

	


Κρατική Συμμετοχή
	662

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών του έργου βελτίωσης οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας μήκους 110 χλμ περίπου, κατά τμήματα. Από το ολικό μήκος των περίπου 110 χλμ., το συνολικό μήκος των μελετούμενων τμημάτων ανέρχεται σε 38,5 χλμ. περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
	2.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	650

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.650


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Το 1ο υποέργο θα προκηρυχθεί στις 12/2/07 (κατάθεση προσφορών).

Το 2ο υποέργο θα προκηρυχθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης του 1ου υποέργου.

	Έργο 3.6.31: Μελέτη τμήματος Ιόνιας οδού από τέλος παραχώρησης έως Κακαβιά


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 284

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση προμελετών και οριστικών μελετών με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για την κατασκευή οδικού τμήματος διευρωπαϊκού δικτύου. Οι μελέτες αφορούν το τμήμα της Ιόνιας οδού από το τελος του τμήματος που θα κατασκευασθεί με σύμβαση παραχώρησης μέχρι τον μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς, συνολικού μήκους 67 χλμ. Mέχρι το Kαλπάκι η διατομή της οδού είναι τετράιχνη ενώ στο τμήμα από Καλπάκι έως Κακαβιά, η μελέτη αφορά στην αναβάθμιση δίιχνης οδού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΚΑΒΙΑ
	5.500

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Το 1ο υποέργο δημοπρατήθηκε (19/12/2006). Διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής.

Το 2ο υποέργο θα προκηρυχθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης του 1ου υποέργου.
	Έργο 3.6.32: Μελέτη νέου λιμένα Ηγουμενίτσας -  Γ΄ φάση


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 285

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.150

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.050

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Μελέτη κρηπιδώματος με σύστημα οριζόντιας φορτοεκφόρτωσης μέσω οχημάτων (Ro-Ro) μήκους 610 μ περίπου, κρηπιδώματος οριζόντιας φορτοεκφόρτωσης μέσω συρμού (Ra-Ra) 90μ περίπου, δύο προβλητών πλαγιοπρυμνοδέτησης, Τερματικού σταθμού και διαμόρφωσης χερσαίας ζώνης 85 περίπου στρεμμάτων.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Γ΄ ΦΑΣΗ
	4.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Στο 1ο υποέργο έχει ολοκληρωθεί η φάση του διαγωνισμού (διαδικασία ανάθεσης).

Στο 2ο υποέργο έχει γίνει ο διαγωνισμός (24/10/2006) και εξετάζονται οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων.

	Έργο 3.6.33: Μελέτη νέου λιμένα Πατρών – 3ο τμήμα  Α΄ φάσης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 286

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.600

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.600

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.600

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.700

	


Κρατική Συμμετοχή
	900

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Μελέτη κρηπιδωμάτων Ro-Ro και Lo-Lo συνολικού μήκους 750 μ περίπου, επέκτασης κυματοθραύστη κατά 500 μ περίπου, διαμόρφωσης χερσαίας ζώνης 190 στρεμ. περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ – 3Ο ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ
	3.600

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.600


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Το υποέργο έχει δημοπρατηθεί (23/11/06). Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων.

	Έργο 3.6.34: Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Πρέβεζας με την Ιόνια οδό


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 287

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση αναγνωριστικών μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για την οδική σύνδεση της πόλης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό (Δυτικό Άξονα), μήκους 42 χλμ. περίπου, τετράιχνης διατομής με κεντρική νησίδα καθώς και της οδού Αγ. Απόστολοι-Νέας Σινώπης-Εθνική οδός Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, δίιχνης διατομής και μήκους 7 χλμ περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ
	6.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Το 1ο υποέργο έχει δημοπρατηθεί (3/10/06). Βρίσκεται στη 2η φάση του διαγωνισμού (Έλεγχος τεχνικών προσφορών).

Το 2ο υποέργο έχει δημοπρατηθεί (27/10/06). Βρίσκεται στη 2η φάση του διαγωνισμού (Έλεγχος τεχνικών προσφορών).

	Έργο 3.6.35: Μελέτη βελτίωσης σύνδεσης Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο  ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 6/11/2006

2η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4009

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	800

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	800

	

Δημόσια Δαπάνη
	800

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	600

	


Κρατική Συμμετοχή
	200

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:
Το αντικείμενο της πράξης αφορά στην εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση απαιτούμενων μελετών με σκοπό την υλοποίηση του εξής έργου:

· Κατασκευή γέφυρας μήκους περίπου 80μ για τη διέλευση του οδικού κλάδου σύνδεσης με την πόλη του Βόλου πάνω από την Π.Ε.Ο. και την παράπλευρη συνδετήρια οδό, 

· Ανάπτυξη οδού μονής κατεύθυνσης προς το Βελεστίνο μήκους περίπου 350μ,

· Αντικατάσταση της υπάρχουσας ενωτικής οδού σε μήκος περίπου 350μ (λόγω υπερύψωσης της)

· Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μεταξύ ενωτικής οδού και Π.Ε.Ο.

· Αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή στρατοπέδου «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ» (304 ΠΕΒ)

· Γέφυρες, βελτιώσεις και συμπληρώσεις οδού παραπλεύρως των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και λοιπές εργασίες για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ  ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
	800

	ΣΥΝΟΛΟ
	800


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-11-2006. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

	Έργο 3.6.36: Ολοκλήρωση μελετών αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα «Ελευσίνα – Θήβα – Υλίκη»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 283

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	750


	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη μελετών και η εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών,  του αυτοκινητοδρόμου «Ελευσίνα - Θήβα  - Υλίκη», ο οποίος θα συνδέσει το νότιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και την ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας με το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.

Σύμφωνα με τις αρχικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί ο υπόψη οδικός άξονας αναπτύσσεται ως αυτοκινητόδρομος  με διατομή 2+2 λωρίδων κυκλοφορίας, με κεντρική νησίδα και ΛΕΑ.

Το συνολικό μήκος της χάραξης είναι περίπου 56 χλμ. και οι προβλεπόμενοι ανισόπεδοι κόμβοι είναι έξι (6).

Συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει:

· Επικαιροποίηση προβλεπόμενης χάραξης.

· Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση
· Ενημέρωση – συμπλήρωση υφιστάμενων τοπογραφικών και κτηματογράφηση

· Προμελέτη οδοποιϊας και παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου

· Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού.

· Προκαταρκτική και προμελέτη ανισόπεδων κόμβων

· Προκαταρκτική τεχνικών έργων

· Γεωλογική μελέτη 

 -      Ερευνητικές εργασίες (γεωτρήσεις, δοκιμές κλπ) 

· Αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως - Γεωτεχνικές μελέτες      

· Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Υποέργα
Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργo. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΘΗΒΑ - ΥΛΙΚΗ
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Προετοιμασία φακέλου έργου και τευχών δημοπράτησης. Αναμένεται αύξηση προϋπολογισμού.
	Έργο 3.6.37: Μελέτη συνδέσεων του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ με την πόλη της Λάρισας μέσω του κόμβου Νίκαιας και του κόμβου Γυρτώνης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/06/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 293

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και η εκτέλεση των απαιτούμενων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών για τη βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού, στην περιοχή της Λάρισας, στο τμήμα μετά τον Α.Κ. Νίκαιας Χ.Θ. 0+000,00 έως και τον Α.Κ. Τρικάλων Χ.Θ. 3+800,00 και στο τμήμα από την αρχή του Α.Κ. Συκουρίου στη Χ.Θ. 11+000,00 έως τον Α.Κ. Γυρτώνης στη Χ.Θ. 20+000,00.

Με την μελετούμενη βελτίωση και αναβάθμιση του υπόψη οδικού άξονα αυξάνεται η λειτουργικότητα των συνδέσεων του Πολεοδομικού συγκροτήματος της Λάρισας με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, με ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΣΩ ΚΟΜΒΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΥΡΤΩΝΗΣ»
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Έχουν υποβληθεί στις 24/10/2006 τα τεύχη δημοπράτησης, διορθώθηκαν και αναμένεται η επανυποβολή τους.

	Έργο 3.6.38: Μελέτη αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα «Κλειδί – Πολύκαστρο – Εύζωνοι»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 281

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	10.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	10.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των απαιτούμενων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών,  για την κατασκευή  του Αυτ/μου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΚΛΕΙΔΙ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ μήκους 60 περίπου km. (από ΧΘ 487+540 έως ΧΘ 549+500 – Συνοριακός Σταθμός Ευζώνων). Συγκεκριμένα το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

· Τοπογραφικές μελέτες – Κτηματολόγια

· Μελέτη Οδοποιίας ανισόπεδων κόμβων (βελτίωση υφισταμένων και μελέτες νέων).

· Μελέτες οδοποιίας αυτοκινητοδρόμου και παραπλεύρων οδών.

· Μελέτες Αποχέτευσης, αποστράγγισης

· Μελέτες Σήμανσης Ασφάλισης.

· Μελέτες Η/Φ, Η/Μ άρδευσης – πρασίνου

· Μελέτες Τεχνικών Έργων  

· Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

· Γεωλογική μελέτη.

· Ερευνητικές εργασίες (γεωτρήσεις, δοκιμές κλπ) 

· Αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως – Γεωτεχνικές μελέτες 

· Τεύχη Δημοπράτησης 

· ΣΑΥ-ΦΑΥ

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΚΛΕΙΔΙ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ –ΕΥΖΩΝΟΙ»
	10.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 28-11-2006. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

	Έργο 3.6.39: Συμπληρωματικές Μελέτες για την αναβάθμιση της Ν.Ε.Ο. σε αυτοκινητόδρομο στο υποτμήμα: Αρχή Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδας – Α.Κ. Ραχών, του τμήματος Σκάρφεια – Ράχες του οδικού άξονα ΠΑΘΕ


ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ – ΟΑΛΑΑ/3874/25-10-2006 Απόφαση Απένταξης.

	Έργο 3.6.40: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Θήβα – Λιβαδειά – Αράχωβα – Ιτέα (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.298

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά στην εκπόνηση μελετών βελτίωσης και στην εκτέλεση των απαιτούμενων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών για την κατασκευή τμημάτων της Ε.Ο. ΘΗΒΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΑΡΑΧΩΒΑ – ΙΤΕΑ και κυρίως των τμημάτων των Παρακάμψεων σημαντικών οικιστικών περιοχών και περιοχών αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως η Αράχωβα και οι Δελφοί. Εκτιμάται ότι το συνολικό μήκος των τμημάτων που θα μελετηθούν είναι περίπου 15 χλμ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΘΗΒΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ – ΙΤΕΑ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)


	1.500


	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΘΗΒΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ – ΙΤΕΑ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)                                                                                            
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Προετοιμασία φακέλου έργου και τευχών δημοπράτησης. Αναμένεται αύξηση προϋπολογισμού.
	Έργο 3.6.41: Μελέτη βελτίωσης οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.282

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Ο υφιστάμενος οδικός άξονας Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο έχει μήκος περίπου 196 χλμ και διατομή μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση,  με δυσμενή (οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά) γεωμετρικά χαρακτηριστικά και υψηλό ποσοστό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και διέρχεται από τον Πολεοδομικό ιστό κατοικημένων περιοχών. Ο εν λόγω άξονας περιλαμβάνεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο και ως εκ τούτου υπάρχει δέσμευση για την υλοποίησή του. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για τη βελτίωση τμημάτων του οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο. Στην παρούσα φάση θα γίνει αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας, υποστηρικτικές μελέτες - έρευνες καθώς και οριστικές μελέτες βελτιώσεων σε τμήματα του άξονα, που θα προωθηθούν για κατασκευή.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
	4.500

	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
	1.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης. 
	Έργο 3.6.42: Αναγνωριστική μελέτη της Ε.Ο. Πτολεμαϊδας – Φλώρινας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4077

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.875

	


Κρατική Συμμετοχή
	625

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας και γεωλογίας καθώς και μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης για το οδικό τμήμα από Πτολεμαΐδα έως Φλώρινα, με προβλεπόμενη διατομή τύπου "β4ν" (τετράιχνη), συνολικού μήκους 51 χλμ. περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
	2.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.43: Ολοκλήρωση μελετών ανατολικής παράκαμψης Θηβών


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4078

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	400

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	400

	

Δημόσια Δαπάνη
	400

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	300

	


Κρατική Συμμετοχή
	100

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην εκπόνηση των υπολειπομένων  ειδών και σταδίων μελετών της Ανατολικής Παράκαμψης Θηβών, μήκους 3,5 χλμ περίπου και  τετράιχνης διατομής. Τα αρχικά στάδια  μελετών εκπονήθηκαν από παλαιότερη σύμβαση.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΗΒΩΝ
	400

	ΣΥΝΟΛΟ
	400


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.44: Μελέτη παράπλευρου οδικού δικτύου και ανισοπεδοποίησης κρίσιμων κόμβων στο διευρωπαϊκό οδικό άξονα Σταυρού – Λαυρίου (τμήμα: Μαρκόπουλο – Λαύριο)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4080

Προϋπολογισμός: 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.650

	


Κρατική Συμμετοχή
	550

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R.) και την ανισοπεδοποίηση κρίσιμων κόμβων στο Διευρωπαϊκό οδικό άξονα ΣΤΑΥΡΟΥ- ΛΑΥΡΙΟΥ ώστε αυτός να μετατραπεί σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.

Οι παραπάνω μελέτες για μεν τα S.R. αφορούν στο   τμήμα από το Μαρκόπουλο μέχρι το Λαύριο, συνολικού μήκους περίπου 50 χλμ., για δε τους κρίσιμους κυκλοφοριακούς κόμβους στο  τμήμα από Καλύβια μέχρι Κερατέα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ:ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΛΑΥΡΙΟ)                                                                                                                                                                         
	2.200

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.45: Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Τρικάλων - Άρτας στο  τμήμα Aρματωλικό - Γέφυρα  Αχελώου (Αλεξίου)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4074

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.125

	


Κρατική Συμμετοχή
	375

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκπόνηση υπολειπομένων σταδίων μελετών οδοποιίας και των λοιπών απαιτουμένων υποστηρικτικών μελετών για τη βελτίωση – διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη, όπου απαιτείται, του οδικού άξονα Τρικάλων – Άρτας στο τμήμα Αρματωλικό – Γέφυρα Αχελώου (Αλεξίου), μήκους 12 χλμ. περίπου και διατομής β2.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΑΤΩΛΙΚΟ - ΓΕΦΥΡΑ  ΑΧΕΛΩΟΥ (ΑΛΕΞΙΟΥ)
	1.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.46: Μελέτη οδικού τμήματος:  Πολύγυρος - Ουρανούπολη (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4075

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών κατά τμήματα για το οδικό τμήμα από Πολύγυρο έως Ουρανούπολη, με προβλεπόμενη διατομή τύπου "β2" (δίιχνη), συνολικού μήκους 43,7 χλμ. περίπου.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ (Μελέτη κατά τμήματα)
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.47: Μελέτη οδικού άξονα Χαλκίδας – Κύμης     (Μεσογειακή χάραξη)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4076

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκπόνηση  μελετών οδοποιίας, μέχρι του σταδίου της προμελέτης, καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών και περιβαλλοντικών μελετών, για την νέα χάραξη του οδικού άξονα Χαλκίδας - Κύμης συνολικού μήκους 60χλμ. περίπου και διατομής β2.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΚΥΜΗΣ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΧΑΡΑΞΗ)
	2.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.48: Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4071

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.575

	


Κρατική Συμμετοχή
	525

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών για τη βελτίωση - διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη όπου απαιτείται της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων (κατά τμήματα) συνολικού μήκους 33 χλμ. περίπου, στην οποία με παλαιότερη σύμβαση έχουν εκπονηθεί ορισμένα στάδια μελετών.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ (κατά τμήματα)
	2.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Άξονας Προτεραιότητας 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Στόχοι

Βασική προτεραιότητα του άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση, από κοινού με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού, που συνδέει τον ΠΑΘΕ με το λιμάνι του Πειραιά, την Αττική Οδό και την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος. 

Επίσης, προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων: αστικών κόμβων και λοιπών έργων βελτίωσης των αστικών και περιαστικών μεταφορών οδικών υποδομών, όπως ενδεικτικά η Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου και η Λεωφόρος Σταυρού – Ραφήνας.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 4.1
	ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	199.546

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	199.546 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
115.001 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	84.545

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0 


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	107,99%


Το Μέτρο 4.1 έχει ενεργοποιηθεί. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 215.492 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 107,99% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.



                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	2
	215.492
	107,99%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	199.546
	2
	215.492
	107,99%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	79,40%


Εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων που καλύπτουν το 79,40% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	3
	158.448
	79,40%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	199.546
	3
	158.448
	79,40%


	Οικονομική Πρόοδος:
	73,41%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 146.480 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 73,41% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2006
	Σύνολο 2001-2007

	ΑΞΟΝΑΣ 4:ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	146.480
	73,41%
	199.546
	159.138
	79,75%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 4
	199.546
	146.480
	73,41%
	199.546
	159.138
	79,75%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 79,75% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2007.

	Μέτρο 4.1:
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου είναι: α) η ολοκλήρωση, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού που αναμένεται να συνδέσει τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ με το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και την κατασκευή δύο ανισόπεδων κόμβων (Π. Ράλλη και Λεωφ. Ποσειδώνος), β) η προετοιμασία και κατασκευή άλλων αστικών οδικών έργων σύνδεσης περιοχών του Ν. Αττικής όπως ενδεικτικά η βελτίωση και κατασκευή τμημάτων της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, συνολικού μήκους 11,15 χλμ. περίπου, και της Λεωφόρου Σταυρού – Ραφήνας, συνολικού μήκους 3,7 χλμ. περίπου.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 4.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	199.546

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	199.546 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	
115.001 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	84.545

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0 

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	107,99%


Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου μετά από δύο (2) προσκλήσεις προς τους Τελικούς Δικαιούχους (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ και οι Διευθύνσεις Δ1 και Δ9 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε).

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	79,40%


Έως 31/12/2006 στο Μέτρο έχουν ενταχθεί τρία (3) Έργα / Πράξεις με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	2
	215.492
	107,99%
	3
	158.448
	79,40%


Παράλληλα, για το έργο του Κηφισού υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 29/12/2006) αναμορφωμένα συμπληρωματικά χρηματοδοτικά στοιχεία της Αίτησης επιβεβαίωσης ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής (Αίτηση Μεγάλου Έργου), λόγω της τροποποίησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης σύμφωνα με την 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος. Ο αιτούμενος προς συγχρηματοδότηση προϋπολογισμός για το έργο του Κηφισού ανέρχεται σε 132.143 χιλ. Ευρώ.

	Οικονομική Πρόοδος:
	73,41%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 146.480 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 73,41% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	146.480
	73,41%
	199.546
	159.138
	79,75%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3


	Έργο 4.1.1:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 3+060 έως 6+744


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 10/3/2006

2η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 832
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	27.668

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	27.668

	

Δημόσια Δαπάνη
	27.668

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.945

	


Κρατική Συμμετοχή
	11.723

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κάλυψη του Κηφισού ποταμού από τη χ.θ. 3+060 – χ.θ. 5+062, η διαμόρφωση σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος της Λεωφόρου Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 μέχρι τη χ.θ. 6+744 με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, την κατασκευή του Α.Κ. Πέτρου Ράλλη και της ανισόπεδης διάβασης πάνω από την Ιερά οδό την ολοκλήρωση του κόμβου Κηφισού – Καβάλας (κλάδος Πειραιά – Κορίνθου), και την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου (με πορώδη ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος) και των παραλλήλων του ποταμού Κηφισού. Επίσης δύο πεζογέφυρες και διαμόρφωση του χώρου κάτω από τις γέφυρες Π. Ράλλη και Ιεράς Οδού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                             ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	5.995

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	20.881

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	792

	ΣΥΝΟΛΟ
	27.668


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 27.528 χιλ. Ευρώ και καλύπτουν το 99,49% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Οι εργασίες, που αντιστοιχούν στο Γ’ Κ.Π.Σ. έχουν τελειώσει. Η κύρια αρτηρία, συνολικού μήκους 3,68 χλμ., μαζί με τους Κόμβους Εισόδου / Εξόδου, έχουν δοθεί στην κυκλοφορία από τον Σεπτέμβριο του 2001.

Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Προϋπολογισμός Ο.Κ.Ω.                                                                              793 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό :
      653 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Oι απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί με προϋπολογισμό:                      5.995 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                              5.995 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
20.881 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό : 
20.881 χιλ. € 

	Έργο 4.1.2:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 10/03/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 831
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	104.475

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	104.475

	

Δημόσια Δαπάνη
	104.475

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	60.209

	


Κρατική Συμμετοχή
	44.266

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού, την κατασκευή εθνικού αυτοκινητόδρομου σε οδογέφυρα (επίπεδο +1) με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, συνοδά έργα (παρακηφίσιοι οδοί κλπ) και την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης της Λεωφόρου Κηφισού με την Λ. Ποσειδώνος με συνδετήριους κλάδους, για την εξασφάλιση όλων των κινήσεων από Λ. Κηφισού προς Πειραιά, Λιμάνι και Γλυφάδα, καθώς και τις αντίστροφες.

Υποέργα

Το έργο, όπως αναμορφώνεται, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	2.025

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	99.450

	ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	1.000

	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	2.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	104.475


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 95,21% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 94.667 χιλ. € και καλύπτουν το 90,61% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2006

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει γίνει απαλλοτρίωση 554 μ2. 

Προϋπολογισμός υποέργου απαλλοτριώσεων: 
2.025 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:
  2.025 χιλ. € 

ΟΚΩ

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Προϋπολογισμός υποέργου Ο.Κ.Ω: 
1.000 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 
  871 χιλ. € 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στα πλαίσια του Έργου, δεδομένου ότι ο Κηφισός  αποτελεί το σημαντικότερο υδατόρεμα – αποδέκτη του Λεκανοπεδίου, έχει προβλεφθεί η σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, ερευνών κ.λπ. ενός επιχειρησιακού προγράμματος (συστήματος) διαχείρισης του Κηφισού από χ.θ. 0+000 έως 12+000.

Προϋπολογισμός υποέργων μελετών: 
2.000 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 
       0  χιλ. €

Οι ανωτέρω μελέτες, κλπ. προβλέπεται να διακηρυχθούν με μια σύμβαση άμεσα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχουν ανατεθεί 3 συμβάσεις κατασκευών, που αφορούν στο οδικό τμήμα μήκους 700 μέτρων και στον ανισόπεδο κόμβο.

1. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή Οδικού Τμήματος).

Το οδικό τμήμα έχει ολοκληρωθεί πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04. Έγινε διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού.

2. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου). 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04.

3. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, συμπληρωματικές εργασίες στην οδική αρτηρία.

Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες ανασχεδιασμού του φορέα ανωδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σύμμεικτη κατασκευή (μετά τις πλημμύρες της περιόδου 2000 – 2002).

Προϋπολογισμός Υποέργων κατασκευής :
       99.450 χιλ. €.

Απορροφήθηκε ποσό :                                                                             91.771 χιλ. €

	Έργο 4.1.3:
Λεωφόρος Σταυρού – Ραφήνας τμήμα Σταυρού – Πικερμίου


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 22/12/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 4911
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	26.305

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	26.305

	

Δημόσια Δαπάνη
	26.305

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.160

	


Κρατική Συμμετοχή
	11.145

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Στο φυσικό αντικείμενο προβλέπεται η κατασκευή του έργου που αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα Σταυρός – Ραφήνα και προορίζεται να εξυπηρετήσει την κυκλοφορία , παρακάμπτοντας τον οικισμό της Παλλήνης , Ν. Μάκρης, Μαραθώνα, και διευκολύνοντας την κυκλοφορία προς το Λιμάνι Ραφήνας και το αεροδρόμιο Σπάτων (Βόρεια Είσοδος Αεροδρομίου).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                               ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+914 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	26.305

	ΣΥΝΟΛΟ
	26.305


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 24.284 χιλ. € και καλύπτουν το 92,32% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2006
Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Το έργο έχει δοθεί στην κυκλοφορία.

	Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 


Στόχοι

Στον  Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται δράσεις όπως: 

α. Η ολοκλήρωση του βασικού έργου:

· Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή της γραμμής 3 στο τμήμα από Σύνταγμα έως φρέαρ Ασωμάτων (σήραγγα μήκους 1,25 χλμ.), ολοκληρώνεται η κατασκευή ενός σταθμού (Μοναστηράκι), καθώς και τα έργα επιφανείας. 

β. Η κατασκευή επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3

· Επέκταση Γραμμής 3 «Εθνική Άμυνα – Σταυρός – Αεροδρόμιο Σπάτων»: Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 5,8 χλμ. σήραγγας  και 5 σταθμών. 

· Επέκταση Γραμμής 2 «Δάφνη – Ηλιούπολη»: 1,2 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμού 

· Επέκταση Γραμμής 3«Μοναστηράκι – Αιγάλεω»: 4,3 χλμ. σήραγγας, 3 σταθμών 

· Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα και Έργα προσαρμογής με το δίκτυο του προαστιακού 

· Τροχαίο Υλικό (17 συρμοί)

· Μελέτη και Κατασκευή Σταθμών Μετεπιβίβασης
Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 5.1
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.153.443

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.153.443

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	   576.722

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	576.721

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	            0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	101,43%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί με μία πρόσκληση στις 12/09/2001 με συνολική δημόσια δαπάνη 1.169.994 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 101,43% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1
	1.169.994
	101,43%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.153.443
	1
	1.169.994
	101,43%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Έως τις 31/12/2006 έχει εκδοθεί μια (1) Απόφαση Ένταξης Πράξης. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 1.153.443 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1
	1.153.443
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.153.443
	1
	1.153.443
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	87,86%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 1.013.432 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 87,86% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7 (6/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1.013.432
	87,86%
	1.153.443
	1.112.015
	96,41%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 5
	1.153.443
	1.013.432
	87,86%
	1.153.443
	1.112.015
	96,41%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα έως 31/12/2007 εκτιμάται σε ποσοστό 96,41% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης.

	Μέτρο 5.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη» του Β΄ ΚΠΣ (ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και 

· Την κατασκευή (νέο έργο) τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού, του απαραίτητου για τη λειτουργία των νέων επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονται: 

Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου, Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:

Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9 χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 19 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα–Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Η ολοκλήρωση του τμήματος Σύνταγμα–Μοναστηράκι, το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι), περιλαμβάνεται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Επίσης, περιλαμβάνονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός σημαντικών σταθμών, κ.α.).

Η κατασκευή τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

Η Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο (Γρ. 3):

Έργα Π/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς : Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή,

καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) επιφανείας 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών.

Η Επέκταση Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (Γρ. 2):

Έργα Π.Μ. για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (πρώην Ηλιούπολη)  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στον Άγιο Δημήτριο,

Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης.

Η Επέκταση Μοναστηράκι – Αιγάλεω (Γρ. 3):

Έργα Π.Μ. & Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών: Βοτανικός, Ελαιώνας (πρώην Άγιος Σάββας), Αιγάλεω.

Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων:

Προμήθεια 21 συρμών, από τους οποίους οι 17 χρηματοδοτήθηκαν από τον συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό και οι 4 από εθνικούς πόρους.

Έξι (6) Σταθμοί Μετεπιβίβασης:

Συγγρού-Φιξ, Δουκίσσης Πλακεντίας (Πρ. Σταυρός), Χαλάνδρι, Κατεχάκη & Πεζογέφυρα Καλατράβα, Νομισματοκοπείο, Κεραμεικός.

Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιάς) με τη συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πιο πάνω έργων.

Τέλος, περιλαμβάνονται και οι επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύμφωνα με τον Καν. 1685/2000 και την τροποποίηση αυτού με τον Καν. 448/2004,  καθώς και τα έξοδα δημοσιότητας και προβολής των έργων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 5.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.153.443

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	1.153.443

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	   576.722

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	576.721

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	            0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	101,43%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 101,43% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μια (1) απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1
	1.169.994
	101,43%
	1
	1.153.443
	100,00%


Στις 16/04/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. C(2004) 1537 Απόφαση των Ε.Κ. σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής στο Μεγάλο Έργο «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης», σύμφωνα με την οποία η μέγιστη συμβολή του ΕΤΠΑ για το εν λόγω έργο καθορίστηκε σε 584.997 χιλ. €.
	Οικονομική Πρόοδος:
	87,86%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 1.013.432 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 87,86% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1.013.432
	87,86%
	1.153.443
	1.112.015
	96,41%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	12,56
	8,26
	8,33
	12,56

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	10
	2
	4
	7

	
	
	Αμαξοστάσια
	1
	0
	1
	1

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης 
	6
	1
	4
	4

	
	
	Συρμοί
	17
	17
	17
	17


	Έργο 5.1.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 6/12/2006 
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4298
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                                             ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.153.443

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.153.443

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.153.443

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	576.721,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	576.721,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη» του Β΄ ΚΠΣ (ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και 

· Την κατασκευή (νέο έργο) τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού, που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των νέων επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονται: 

α) Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου, Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:

Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9 χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 19 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα–Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Η ολοκλήρωση του τμήματος Σύνταγμα–Μοναστηράκι, το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι), υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός συρμών και σημαντικών σταθμών, κ.α.).

β) Η κατασκευή τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, 

στις οποίες περιλαμβάνονται: 
· Η Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο (Γρ. 3) με:

Έργα Π.Μ. και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς [Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή], καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών.

· Η Επέκταση Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (Γρ. 2) με:

Έργα Π.Μ. για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (πρώην Ηλιούπολη)  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στον Άγιο Δημήτριο.

Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης.

· Η Επέκταση Μοναστηράκι – Αιγάλεω (Γρ. 3) με:

Έργα Π.Μ. & Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών: Βοτανικός, Ελαιώνας (πρώην Άγιος Σάββας), Αιγάλεω.

· Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων με:
Προμήθεια 17 συρμών. Επιπλέον αυτών προμήθεια 4 συρμών χρηματοδοτήθηκε από αμιγώς Εθνικούς Πόρους.

· Έξι (6) Σταθμοί Μετεπιβίβασης:

Συγγρού-Φιξ, Δουκίσσης Πλακεντίας, Χαλάνδρι, Κατεχάκη & Πεζογέφυρα Καλατράβα, Κεραμεικός, Νομισματοκοπείο.

· Ο Σχεδιασμός και οι μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιά) με τη συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

· Ο Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των παραπάνω έργων. 
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 35 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	30.000

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	605.516

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	242.969

	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
	140.834

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	95.900

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	27.404

	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	10.820

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.153.443


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 1.013.432 χιλ. € και καλύπτουν το 87,86% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των επεκτάσεων προς Δουκ. Πλακεντίας, προς Αιγάλεω και προς Άγιο Δημήτριο, καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000. 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Οι μελέτες όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ολοκληρωθεί. 

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ολοκληρώθηκαν οι μελέτες των σταθμών και τμημάτων του Μετρό Αθηνών που είναι υπό δημοπράτηση.

Επίσης, υπογράφηκαν και υλοποιούνται οι συμβάσεις Γεωτεχνικού, Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Σύμβουλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την ωρίμανση των επόμενων επεκτάσεων προς Γαλάτσι, Κηφισιά και Πειραιά. 

Ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος ολοκλήρωσε την Α΄ φάση της μελέτης για την ανάπτυξη νέων επεκτάσεων, ενώ η Β΄ φάση δεν θα υλοποιηθεί.

Συνεχίζει να υλοποιείται η σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  για τη συνδρομή στη διαχείριση. Νέος διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπογραφή νέας σύμβασης.

Απορροφήθηκε ποσό: 


        

                      82.995  χιλ. €

 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΟΚΩ
Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις που αφορούν το μεγαλύτερο τμήμα  του έργου που υλοποιείται.

Απορροφήθηκε ποσό: 


        

                      34.985  χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)

Το έργο ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κατά την έναρξη του Γ΄ ΚΠΣ, τον Μάρτιο του 2003 και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. ΣΤΑΥΡΟΣ)  – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ»

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004 η επέκταση από την Εθνική Άμυνα έως Δουκίσσης Πλακεντίας με δύο σταθμούς («Χαλάνδρι» & «Δ. Πλακεντίας») σε μήκος 5,8 χλμ. 

Σε λειτουργία τέθηκε το Αμαξοστάσιο Σταυρού, δύο Χώροι Στάθμευσης στους σταθμούς Μετρό «Χαλάνδρι» και «Δ. Πλακεντίας», 260 και 640 θέσεων αντίστοιχα, καθώς και ο Σταθμός Μετεπιβίβασης λεωφορείων «Δουκίσσης Πλακεντίας» .

Ολοκληρώθηκε επίσης και τέθηκε σε λειτουργία η σύνδεση του Μετρό με το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

Για την κατασκευή του σταθμού «Αγία Παρασκευή» και την ολοκλήρωση των σταθμών «Χολαργός» και «Νομισματοκοπείο» ολοκληρώθηκε και η β΄ φάση του διαγωνισμού. Ύστερα από την ανακήρυξη του αναδόχου στις 13-12-2006, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης αναμένεται τον Φεβρουάριο 2007.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 «ΔΑΦΝΗ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (πρ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2004 το τμήμα «Δάφνη–΄Αγ. Δημήτριος» και ο σταθμός «Αγ. Δημήτριος (Αλ. Παναγούλης)». Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή σταθμού μετεπιβίβασης λεωφορείων.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ»

Τα έργα Πολ. Μηχανικού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και στους 3 σταθμούς: «Ελαιώνα», «Αιγάλεω», «Βοτανικός».

Η σήραγγα μήκους 4,3 χλμ. έχει ολοκληρωθεί.

Τα έργα Η/Μ υλοποιούνται και πρόκειται να ολοκληρωθούν έως το Μάιο 2007, οπότε ολοκληρώνεται και το έργο. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια 21 νέων πλήρως αυτοματοποιημένων συρμών, εκ των οποίων οι 17 συρμοί (14 για την κυκλοφορία μόνο στο σύστημα Μετρό και 3 με δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επιδομή, ηλεκτροδότηση και σηματοδότηση του προαστιακού σιδηροδρόμου – συρμοί διπλής τάσης) χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., ενώ οι 4 επιπλέον συρμοί διπλής τάσης από αμιγώς εθνικούς πόρους.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Για τις επεκτάσεις του Μετρό προς Δουκίσσης Πλακεντίας, Άγ. Δημήτριο και Άγ. Αντώνιο, καθώς και για το Αμαξοστάσιο Σταυρού έχουν ολοκληρωθεί τα σιδηροδρομικά και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.

Για την επέκταση προς Αιγάλεω, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες εφαρμογής και συντονισμού του έργου και οι σχετικές εργασίες έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν το Μάιο 2007. 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

1. Συγγρού-Φιξ: Τον Αύγουστο 2004 ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία  ο σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων. Τον Αύγουστο 2005 ολοκληρώθηκε και ο υπόγειος χώρος στάθμευσης και έχει δοθεί σε λειτουργία.
2. Χαλάνδρι: Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.
3. Κατεχάκη: Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.
4. Δουκ. Πλακεντίας: Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.

5. Κεραμεικός: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2006 και η ανακήρυξη αναδόχου αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2007.

6. Νομισματοκοπείο: Έχει ήδη δημοπρατηθεί στο πλαίσιο της κατασκευής των 3 σταθμών της επέκτασης της Γραμμής 3 προς Δουκ. Πλακεντίας. Ύστερα από την ανακήρυξη του αναδόχου στις 13-12-2006, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης αναμένεται τον Φεβρουάριο 2007.

Απορροφήθηκε ποσό: 


        

                     895.452  χιλ. €
	Άξονας Προτεραιότητας 6: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ


Στόχοι

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει έργα όπως:

· την κατασκευή της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή των σταθμών μετεπιβίβασης, η μελέτη ανάπτυξης του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης και μέρος της κατασκευής του. Η κατασκευή του έργου ξεπερνά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και ενδεχομένως θα ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του προϋπολογισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

· έργα των επεκτάσεων του Μετρό Αθηνών, όπως η επέκταση Αιγάλεω – Χαϊδάρι, καθώς και η επέκταση Χαϊδάρι –Πειραιάς.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα:

	ΜΕΤΡΟ 6.1
	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 6.2
	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	376.073 

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	376.073

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	188.036

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	188.036 

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	111,72%


Ο Άξονας 6 έχει ενεργοποιηθεί με τρεις (3) προσκλήσεις, μία για το Μετρό Θεσσαλονίκης και δύο για τις επεκτάσεις της γραμμής του Μετρό Αθηνών.  

                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	199.934
	1
	243.992
	122,04%

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	2
	176.139
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	376.073
	3
	420.131
	111,72%


Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
97,99%

Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων που καλύπτουν το 97,99% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	199.934
	1
	243.992
	122,04%

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	1
	124.539
	70,71%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	376.073
	2
	368.531
	97,99%


	Οικονομική Πρόοδος:
	19,80%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 74.463 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 19,80% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	199.934
	47.930
	23,97%
	199.934
	101.900
	50,97%

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	26.533
	15,06%
	176.139
	87.053
	49,42%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 6
	376.073
	74.463
	19,80%
	376.073
	188.953
	50,24%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 50,24% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2007.

	Μέτρο 6.1:
Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει την κατασκευή πλήρους συστήματος μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα:

· Κατασκευή υπόγειας κύριας γραμμής μήκους περίπου 9,6 χλμ. δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από βασικούς οδικούς άξονες και κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης.

· Κατασκευή 13 σταθμών.

· Ένα Αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας για την εναπόθεση του τροχαίου υλικού και όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη συντήρηση και τις επισκευές.

· Προμήθεια Τροχαίου υλικού (18 συρμοί).

· Όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της γραμμής Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά συστήματα. 

· Τις απαραίτητες Έρευνες και Μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων ερευνών και μελετών, και τη σύνταξη της Γενικής Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου. 

· Προκαταρκτικές εργασίες (κυκλοφοριακές παρακάμψεις, κλπ.) και Αρχαιολογικές εργασίες (πρόβλεψη για την πλήρη προστασία και την παρακολούθηση των σημαντικών μνημείων της πόλης και την ανασκαφή μεγάλου αριθμού αρχαιοτήτων που αναμένεται να απαντηθούν). Οι απαιτούμενες Απαλλοτριώσεις και Έργα Ο.Κ.Ω.

· Σύμβουλος Διαχείρισης του έργου. 

Το έργο θα υλοποιηθεί ως Δημόσιο Έργο και η χρονική διάρκεια υλοποίησής του θα ξεπεράσει την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. Θα ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Τέλος, περιλαμβάνονται και οι επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύμφωνα με τον Καν. 1685/2000 και την τροποποίηση αυτού με τον Καν. 448/2004,  καθώς και τα έξοδα δημοσιότητας και προβολής των έργων.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 6.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	199.934

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	199.934

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	99.967

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	99.967

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	122,04%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 243.992 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 122,04% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	122,04%




Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μια (1) απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	199.934
	1
	243.992
	122,04%
	1
	243.992
	122,04%


Προετοιμάζεται η Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής (Αίτηση Μεγάλου Έργου) για το έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης», η οποία πρόκειται να αποσταλεί προς έγκριση στην Ε.Ε. τον Ιανουάριο 2007.

	Οικονομική Πρόοδος:
	23,97%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 47.930 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 23,97% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	199.934
	47.930
	23,97%
	199.934
	101.900
	50,97%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)*
	9,6
	0
	0
	0

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)*
	13
	0
	0
	0

	
	
	Αμαξοστάσιο (τεμ)*
	1
	0
	0
	0

	
	
	Συρμοί (τεμ)*
	18
	0
	0
	0


* Οι συγκεκριμένοι δείκτες πρόκειται να ολοκληρωθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

	Έργο 6.1.1:
Μετρό Θεσσαλονίκης και σταθμοί μετεπιβίβασης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 20/03/2006 
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1004
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	243.992

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	243.992

	

Δημόσια Δαπάνη
	243.992

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	121.996

	


Κρατική Συμμετοχή
	121.996

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, περιλαμβάνει:

· Πλήρες σύστημα μετρό που περιλαμβάνει υπόγεια κύρια γραμμή μήκους περίπου 9,6 χλμ δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από βασικούς οδικούς άξονες και κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης, και 13 σταθμούς. 

· Ένα Αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας για την εναπόθεση του τροχαίου υλικού (18 συρμοί) και όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση και τις επισκευές. Εντός του Αμαξοστασίου βρίσκεται το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, καθώς και το κτήριο Διοίκησης του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

· Όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της γραμμής Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά συστήματα, καθώς και τις απαραίτητες έρευνες και μελέτες, τις προκαταρκτικές εργασίες (μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, κυκλοφοριακές παρακάμψεις, κλπ.).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
               ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	200.000

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	8.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	29.000

	ΟΚΩ 
	6.992

	ΣΥΝΟΛΟ
	243.992


Πρόκειται να υποβληθεί από τον Φορέα υλοποίησης αίτημα τροποποίησης της απόφασης ένταξης, προκειμένου ο προϋπολογισμός του έργου έως το 2008 να επαναπροσδιοριστεί στο ποσό που ορίσθηκε με την τελευταία αναθεώρηση του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (199.934 χιλ. ευρώ).
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 84,02% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 47.930 χιλ. € και καλύπτουν το 19,64% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τον Τεχνικό Σύμβουλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που θα συνδράμει στη διαχείριση και επίβλεψη του έργου της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί στις αρχές του 2007.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 180802 / 31-12-2004). 
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Οι μελέτες για την κατασκευή του έργου έχουν ολοκληρωθεί. Μετά την υπογραφή της σύμβασης στις 7 Απριλίου 2006, ξεκίνησε η κατασκευή του έργου. Εντός του 2006, έγιναν καταλήψεις χώρων στις θέσεις των σταθμών και των φρεάτων και μετατοπίσεις δικτύων. Επίσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση σε έξι εργοτάξια. 
Απορροφήθηκε ποσό:                                                                             47.930  χιλ. €
	Μέτρο 6.2:
Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει την κατασκευή δύο (2) επεκτάσεων της Γραμμής 3. Συγκεκριμένα:

· Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας «Αιγάλεω – Χαϊδάρι» :

Το έργο αφορά στην κατασκευή: α) Σήραγγας μήκους 1,4 χλμ., β) του Σταθμού «Χαϊδάρι», γ) του Σταθμού Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι», και δ) του Αμαξοστασίου Ελαιώνα, επιφανείας περίπου 86.000 τ.μ.

Στην κατασκευή των παραπάνω περιλαμβάνονται τόσο τα έργα Π/Μ., όσο και η Μελέτη Εφαρμογής, η Προμήθεια, Εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων Η/Μ και Σιδηροδρομικών συστημάτων. Επίσης, περιλαμβάνονται τα απαραίτητα συστήματα σηματοδότησης, αυτόματης επιτήρησης συρμών & πληροφόρησης επιβατών, ασύρματης επικοινωνίας, αυτοματισμού & ελέγχου κτιρίων, και συλλογής κομίστρου.  

·  Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας «Χαϊδάρι – Πειραιάς» :

Η νέα επέκταση του Μετρό στα δυτικά προάστια θα ξεκινήσει από το σταθμό Χαϊδαρίου και θα καταλήγει στο σταθμό Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά, συνολικού μήκους υπόγειας σήραγγας 7,5 χλμ., διαθέτοντας 7 νέους σταθμούς. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται όλα τα Η/Μ και σιδηροδρομικά συστήματα για την πλήρη λειτουργία της Γραμμής εκτός του τροχαίου υλικού, της σηματοδότησης, των συστημάτων αυτόματης επιτήρησης συρμών, συλλογής κομίστρου, αυτομάτου ελέγχου κτιρίων καθώς και οι ασύρματες επικοινωνίες.

Στην παρούσα προγραμματική περίοδο, θα καλυφθούν οι αρχικές εργασίες της κατασκευής της επέκτασης του Μετρό της Αθήνας στο τμήμα «Χαϊδάρι – Πειραιάς» ήτοι γεωτεχνικές και γεωμηχανικές μελέτες, μελέτες δομητικής παρακολούθησης, κυκλοφοριακές παρακάμψεις και παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, εκσκαφές, διάνοιξη σήραγγας και φρεατίων, κ.λπ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 6.2
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	176.139

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	176.139

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.069,5

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	88.069,5

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 176.139 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	70,71%




Το Μέτρο περιλαμβάνει δύο (2) Έργα / Πράξεις, «Μετρό Αθηνών, Επέκταση της Γραμμής 3, τμήμα Αιγάλεω – Χαϊδάρι, σταθμός μετεπιβίβασης Χαϊδάρι, αμαξοστάσιο Ελαιώνα», για το οποίο εκδόθηκε μια (1) απόφαση ένταξης, και «Μετρό Αθηνών, Επέκταση της Γραμμής 3, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς». Στο Μέτρο περιλαμβάνονταν και το έργο «Η/Μ εγκαταστάσεις για την πλήρη λειτουργία του τμήματος Αγ. Αντώνιος – Ανθούπολη της επέκτασης της Γραμμής 2», για το οποίο εκδόθηκε Απόφαση Απένταξης στις 18/12/2006 δεδομένου ότι πρόκειται για φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	2
	176.139
	100,00%
	1
	124.539
	70,71%


Προετοιμάζεται η Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής (Αίτηση Μεγάλου Έργου) για το έργο «Μετρό Αθηνών, Επέκταση της Γραμμής 3, τμήμα Αιγάλεω – Χαϊδάρι, σταθμός μετεπιβίβασης Χαϊδάρι, αμαξοστάσιο Ελαιώνα», η οποία πρόκειται να αποσταλεί προς έγκριση στην Ε.Ε. τον Ιανουάριο 2007.
	Οικονομική Πρόοδος:
	15,06%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 26.533 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 15,06% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	26.533
	15,06%
	176.139
	87.053
	49,42%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	1,4
	0
	0
	0,4

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	1
	0
	0
	0

	
	
	Αμαξοστάσια
	1
	0
	0
	0

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης 
	1
	0
	0
	0


	Έργο 6.2.1:
Επέκταση γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, Τμήμα Αιγάλεω-Χαϊδάρι, Αμαξοστάσιο «Ελαιώνας», Σταθμός Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 19/12/2006 
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4777
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	124.539

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	124.539

	

Δημόσια Δαπάνη
	124.539

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	62.269,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	62.269,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει: 

· Το τμήμα της Επέκτασης της Γραμμής 3 από το τερματικό φρέαρ Άλσους στον (υπό κατασκευή) επίσταθμο του Σταθμού Αιγάλεω έως και λίγο μετά το φρέαρ Βενιζέλου. Το τμήμα της επέκτασης περιλαμβάνει :

· Τον σταθμό «Χαϊδάρι» με ενσωματωμένα φρέατα αερισμού.

· Σήραγγα μήκους 1,4 χλμ. που στην αρχή της είναι τριπλής τροχιάς, ακολουθεί σήραγγα μεταβλητής διατομής, διπλής τροχιάς έως το σταθμό και μετά το σταθμό σήραγγα διπλής τροχιάς έως το πέρας του Έργου.

· Τον Σταθμό Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι» με χωρητικότητα 383 θέσεων στάθμευσης, με έναν υπόγειο όροφο, έναν ισόγειο και 3 ορόφους, που χωροθετείται στην περιοχή του Σταθμού του Μετρό «Χαϊδάρι».

· Το Αμαξοστάσιο του «Ελαιώνα», που χωροθετείται στη θέση Ελαιώνα, επιφάνειας περίπου 86.000μ2 και περιλαμβάνει υπόγειο κτίριο εναπόθεσης 14 συρμών, κτίριο συνεργείου επισκευών, κτίριο υποστηρικτικών λειτουργιών και άλλα βοηθητικά κτίρια. Στο έργο περιλαμβάνονται τα έργα ΠΜ και ορισμένα κτιριακά Η/Μ συστημάτων. Τα Η/Μ και σιδηροδρομικά συστήματα που απαιτούνται για την λειτουργία του Αμαξοστασίου θα παρασχεθούν από άλλους αναδόχους της Αττικό Μετρό στα πλαίσια των Υποέργων 60, 61 του Μέτρου 5.1 του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 8 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	113.539

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	1.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	10.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	124.539


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 98,36% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 26.533 χιλ. € και καλύπτουν το 21,31% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 140960/07-07-2005 για την επέκταση και ΚΥΑ 113855/01-10-98 για το αμαξοστάσιο). Έχει, επίσης, εκδοθεί η δήλωση των αρμοδίων αρχών παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Οι μελέτες για την κατασκευή του έργου έχουν ολοκληρωθεί. 

Συνεχίζει να υλοποιείται η σύμβαση με τον Τεχνικό Σύμβουλο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  για τη συνδρομή στη διαχείριση.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                       0  χιλ. €
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                9.552  χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                  393  χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης το Φεβρουάριο 2006, ξεκίνησε η κατασκευή του έργου. Εντός του 2006, έγιναν έργα πολιτικού μηχανικού (πασσαλώσεις και εκσκαφές αντιστήριξης), τόσο στο τμήμα της επέκτασης καθώς και στο Αμαξοστάσιο.
Απορροφήθηκε ποσό:                                                                             16.589  χιλ. €
	Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ 


Στόχοι

Το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας καθώς και σε μικρότερα λιμάνια της χώρας. Ο γενικός σχεδιασμός, ο καθορισμός προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας και η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου εθνικού σχεδιασμού λιμένων. (Ε.Σ.Α.Λ.-Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων).

Ο Άξονας Προτεραιότητας  περιλαμβάνει επίσης νέα και υπό ολοκλήρωση (από το Β’ ΚΠΣ) λιμάνια που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας τους.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 7.1
	ΛΙΜΑΝΙΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	156.220

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	156.220

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	88.500

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	67.720

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	103,34%


Ο Άξονας 7 έχει ενεργοποιηθεί με τρεις (3) προσκλήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 161.434 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 103,34% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	3
	161.434
	103,34%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	156.220
	3
	161.434
	103,34%


Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
103,34%

Εκδόθηκαν εννιά (9) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 161.434 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 103,34% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	9
	161.434
	103,34%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	156.220
	9
	161.434
	103,34%


	Οικονομική Πρόοδος:
	27,61%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006 που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 43.126 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 27,61% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	43.126
	27,61%
	156.220
	91.883
	58,82%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 7
	156.220
	43.126
	27,61%
	156.220
	91.883
	58,82%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 58,82% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2007.

	Μέτρο 7.1:
Λιμάνια


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας καθώς και σε μικρότερα λιμάνια της χώρας. Ο γενικός σχεδιασμός, ο καθορισμός προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας και η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου εθνικού σχεδιασμού λιμένων. (Ε.Σ.Α.Λ.-Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων).

Κάποιες παρεμβάσεις του φυσικού αντικείμενου του Μέτρου δύναται να ολοκληρωθούν και στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Το Μέτρο περιλαμβάνει επίσης νέα και υπό ολοκλήρωση (από το Β’ ΚΠΣ) λιμάνια που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις  θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας τους.

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα επιχώσεων, χερσαίων χώρων, εκβαθύνσεων λιμενολεκάνης, κατασκευής προβλητών, κυματοθραυστών, κρηπιδωμάτων, κτιριακών, δικτύων, οδικών προσβάσεων, διευθετήσεις ρεμάτων, προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού, άλλες προμήθεις κ.λπ. σε λιμένες όπως της Πάτρας, του Βόλου, της Σούδας, της Μυκόνου, του Λαυρίου, του ΟΛΠ Α.Ε., του ΟΛΘ Α.Ε. κ.λπ. 

Επίσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν Μελέτες που προετοιμάζουν έργα που ενδεχομένως θα χρηματοδοτηθούν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 7.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	156.220

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	156.220

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.500

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	67.720

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	103,34%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 161.434 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 103,34% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	103,34%


Το Μέτρο περιλαμβάνει εννέα (9) Έργα / Πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	3
	161.434
	103,34%
	9
	161.434
	103,34%


Προετοιμάζεται η Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής (Αίτηση Μεγάλου Έργου) για το έργο «Νέος Λιμένας Πατρών», η οποία πρόκειται να αποσταλεί προς έγκριση στην Ε.Ε. τον Ιανουάριο 2007.
	Οικονομική Πρόοδος:
	27,61%


Η πραγματοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχεται σε 43.126 χιλ.€, ήτοι ποσοστού 27,61% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	43.126
	27,61%
	156.220
	91.883
	58,82%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)
	9
	1
	1
	2


	Έργο 7.1.1: Λιμάνι Λαυρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
11/05/2006

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1441

Προϋπολογισμός:
                                                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.062
	5.871

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.062
	5.871

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.062
	5.871

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.666
	3.550

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.396
	2.321

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή των αναγκαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας  του λιμένα Λαυρίου, για την εξυπηρέτηση  της επιβατικής κίνησης. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει :

· Μελέτες που αφορούν στο Λιμάνι Λαυρίου καθώς και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης: (α) της κατασκευής κρηπιδωμάτων νοτίου τμήματος λιμένα Λαυρίου και θωρακίσεως υπήνεμου μώλου, (β) της κατασκευής δύο προβλητών (finger piers) (γ) του Master plan λιμένα Λαυρίου.

· Την κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας. Προβλέπεται η δημιουργία δύο θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας στη ρίζα του υφιστάμενου βόρειου μώλου του λιμένα, η κατασκευή των αναγκαίων Η/Μ δικτύων καθώς και τριών στεγάστρων για την αναμονή των επιβατών.

Υποέργα

Στο έργο περιλαμβάνονται  δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	880
	853

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
	5.182
	5.018

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.062
	5.871


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 5.811 χιλ. € και καλύπτουν το 95,86% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει δοθεί απαλλαγή για προέγκριση χωροθέτησης και Μ.Π.Ε. για τα υποέργα κατασκευής κρηπιδωμάτων για την εξυπηρέτηση πλοίων νέας τεχνολογίας (ΕΥΠΕ 105554/6-7-01).
ΜΕΛΕΤΕΣ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης και έχει παραληφθεί.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         820 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο κατασκευής κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας έχει περαιωθεί και έγινε διοικητική παραλαβή για χρήση στις 19/06/2004. 

Επίσης διενεργήθηκε και η Οριστική Παραλαβή του έργου Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας.
Απορροφήθηκε ποσό:



       
                    4.991 χιλ. €

	Έργο 7.1.2: Λιμάνι Ναυπλίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
3/08/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2299

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.338

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.338

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.338

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.623

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.715

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού κρηπιδώματος Λιμένος Ναυπλίου. 

Αναλυτικότερα :

Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού προβλήτα Ναυπλίου και στην εκβάθυνση της λιμενολεκάνης έμπροσθεν αυτού στα –8.5μ. Το υπό κατασκευή έργο έχει συνολικό μήκος 210μ. περίπου, ωφέλιμο βάθος 8μ., μορφώνεται από επάλληλες στήλες τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος και τεχνητές επιχώσεις όπισθεν του κρηποδοτοίχου και κατασκευάζεται βορείως του υφιστάμενου τμήματος, δυτικά του υπάρχοντος παραλιακού κρηπιδώματος της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του στον ενιαίο προβλήτα, συνολικού μήκους πάνω από 400μ., θα παρέχονται 3 θέσεις ταυτόχρονης εξυπηρέτησης για εμπορικά πλοία, μήκους 100 έως 120μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο κατασκευή.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	4.338

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.338


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 91,09% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 3.524 χιλ. € και καλύπτουν το 81,24% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Ε.Υ.ΠΕ./α.π. 82689/21-08-2002 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΕΝ για έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την 123678/23.7.04 Τροποποιητική της προαναφερθείσας.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο  έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο του. Εκκρεμεί η παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών προσκρουστήρων (28 τεμάχια) από πλευράς της αναδόχου κοινοπραξίας για να ολοκληρωθεί η πράξη.
Απορροφήθηκε ποσό:



       
                       3.524 χιλ. €

	Έργο 7.1.3: Λιμάνι Βόλου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
01/08/2003

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1801

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.391

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.391

	

Δημόσια Δαπάνη
	5.679

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.320

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.712

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη μελέτη αξιοποίησης των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Βόλου και τη μετατροπή τους σε επιβατικό σταθμό, έργα επέκτασης του κεντρικού προβλήτα, του λιμένα,   γεφύρωσης του χειμάρρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

· Τη μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και Η/Μ μελέτες.

· Την επέκταση του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου κατά μέσο πλάτος 40 μ. περίπου, με κατασκευή 200 μ. περίπου νέων κρηπιδωμάτων. Η επέκταση θα γίνει με επίχωση και κατασκευή περιμετρικού κρηπιδώματος από επάλληλες στήλες τεχνικών ογκολίθων από σκυρόδεμα, εδραζόμενες επί λιθορριπών εξυγίανσης. Για την εξυγίανση θα εκσκαφθεί υφαλαύλακας κατά μήκος της έδρασης των νέων κρηπιδωμάτων ο οποίος και θα πληρωθεί με λιθορριπές.

· Την κατασκευή των αναγκαίων οικοδομικών, στατικών και Η/Μ  έργων των τμημάτων Α και Β του κτιρίου που μελετήθηκε από την προαναφερόμενη μελέτη.

· Έργα οδικής και μελλοντικής σιδηροδρομικής σύνδεσης Λιμένος Βόλου με τους άξονες  Αθηνών – Λάρισας – Θεσσαλονίκης και με τη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται κατασκευή γέφυρας χειμάρρου Ξηριά στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης λιμένος, πλάτους 24 μ. και μήκους 35 μ. Η διατομή της γέφυρας προβλέπεται ορθογωνική και τριών ανοιγμάτων . Ακόμη προβλέπεται σε συνέχεια της γέφυρας η κατασκευή οδικού έργου μήκους 1 χλμ. περίπου και διατομής 22 μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνεται και μελέτη.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	9.039

	ΜΕΛΕΤΗ
	352

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.391


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 63,47% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 4.745 χιλ. € και καλύπτουν το 50,53% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι περιβαλλοντικοί όροι του λιμενικού έργου (Υποέργο 2 : “Επέκταση κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου”) έχουν εγκριθεί με την Α.Π. 80300/19.12.2002 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών έχει ολοκληρωθεί.
Απορροφήθηκε ποσό: 
         314 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο επέκτασης του κεντρικού προβλήτα έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 90% και το έργο των κτιρίων Α κ’ Β επίσης σε ποσοστό 90%. Το έργο ’’Γεφύρωση Χειμάρου Ξηριά στο Λιμάνι Βόλου ‘’ είναι υπό δημοπράτηση.

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                        4.431 χιλ. €

	Έργο 7.1.4 :
Τεχνικός Σύμβουλος Λιμενικών Έργων Μέτρου 7.1 Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


ΑΠΕΝΤΑΧΘΕΙ με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ/5044/29.12.2006 Απόφαση Απένταξης λόγω των κάτωθι:

· Η Πράξη αφορά στην υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε θέματα διαχείρισης συμβάσεων, επίβλεψης κ.λπ., για τα λιμάνια Λαυρίου, Μυκόνου, Καβάλας, Σούδας, Ναυπλίου και Βόλου, εκ των οποιών τα λιμάνια Λαυρίου και Ναυπλίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
· Μετά από εσωτερικό έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότο η υποβολή της πρότασης ένταξης από τον τελικό δικαιούχο είναι εκπρόθεσμη κατά μία ημέρα.

· Μέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί νομική δέσμευση της πράξης, και ως εκ τούτου δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες.

Η Ε.Υ.Δ./ Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σε συνεργασία με τον Τελικό Δικαιούχο (Δ4), προτίθεται να επαναπροκηρύξει το έργο άμεσα.
	Έργο 7.1.5 :
Νέος Λιμένας Πατρών – 1ο Τμήμα


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
28/12/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4958

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	48.420

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	48.420

	

Δημόσια Δαπάνη
	48.420

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	24.210

	


Κρατική Συμμετοχή
	24.210

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά την κατασκευή κρηπιδωμάτων μήκους 430 μ. περίπου, την κατασκευή κυματοθραύστη μήκους 900 μ. περίπου και την δημιουργία χερσαίων χώρων συνολικής έκτασης 130.000 μ2.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ., είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του Νέου Λιμένα Πατρών 1ο – τμήμα καθώς και νέα έργα και αναλυτικότερα:

· η ολοκλήρωση (κατά 40,4%) κατασκευής κρηπιδωμάτων, συνολικού μήκους 430μ. περίπου και βάθους 11μ.,

· η ολοκλήρωση (κατά 40,6%) κατασκευής κυματοθραύστη, μήκους 900μ. περίπου,

· η ολοκλήρωση (κατά 73%) δημιουργίας χερσαίων χώρων εμβαδού 130.000μ2 περίπου με επιχώσεις χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων,

· η ολοκλήρωση (κατά 53,5%) της σύμβασης «Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) έργου Ν. Λ. Πατρών,

· η κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων,

· η εκπόνηση οριστικών μελετών έργων επιδομής,

· η κατασκευή έργων επιδομής,

· ο Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Επιδομής.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	44.659

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.815

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.946

	ΣΥΝΟΛΟ
	48.420


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 48,03% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 26.004 χιλ. € και καλύπτουν το 46,57% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγινε έγκριση περιβαλλοντικών όρων με την 35921/22-12-94 ΚΥΑ και παράταση ισχύς με την 141484/20-5-05 ΚΥΑ.
ΜΕΛΕΤΕΣ

Υπεγράφη στις 7/10/2005 η σχετική σύμβαση ανάθεσης μελετών των έργων επιδομής και ολοκληρώθηκε την 7/8/2006.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                       1.800 χιλ. €
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου Διαχείρισης για την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων του 1ου τμήματος (Υποέργο 2) έχουν ολοκληρωθεί.

Στις αρχές του 2007 θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης των έργων επιδομής.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                       346 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ως εξής:

Έχουν ολοκληρωθεί:

· Η κατασκευή κρηπιδώματος συνολικού μήκους 430 μ. περίπου και βάθους –11 μ.

· Η κατασκευή κυματοθραύστη συνολικού μήκους 900 μ. περίπου.

· Η κατασκευή ανωδομών (σωληνώσεις, γεωτεχνικά όργανα παρακολούθησης κλπ).

· Ο εξοπλισμός ανωδομών.

· Τα έργα χερσαίας ζώνης

· Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής του αγωγού ομβρίων στις αρχές 2007.

Στις αρχές 2007 θα ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης της εργολαβίας κατασκευής των έργων επιδομής

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                       23.858 χιλ. €

	Έργο 7.1.6 :
Λιμένας Σούδας


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
11/03/2005

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 553

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	11.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	11.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	11.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.954

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.546

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τα εξής:

· Τις αναγκαίες μελέτες των έργων (προμελέτη & οριστική μελέτη λιμενικών έργων, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής των αναγκαίων Η/Μ δικτύων).

· Επέκταση του επιβατικού προβλήτα «ΑΔΡΙΑ». Προβλέπεται η κατασκευή 430,0μ. κρηπιδότοιχων σε διάταξη προβλήτα με παράλληλους κρηπιδότοιχους ανακουφιστικών πρισμάτων από λιθορριπές όπισθεν των κρηπιδοτοίχων, πλήρωση με επιχώσεις, επιστρώσεων και η τοποθέτηση δέστρων και προσκρουστήρων.

· Διαμόρφωση δύο θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης ΟΓ-ΕΓ σκαφών μήκους μέχρι 200,0μ.

· Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης για την ασφαλή λειτουργία του λιμένα.

· Τα αναγκαία Η/Μ δίκτυα με κτίριο υποσταθμού και δεξαμενή πυρόσβεσης.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα (μία μελέτη και μία κατασκευή).

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	11.265

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	235

	ΣΥΝΟΛΟ
	11.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 71,97% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 235 χιλ. € και καλύπτουν το 2,04% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγινε έγκριση περιβαλλοντικών όρων με την Απόφ. έγκρισης: 30287 / 28-03-1994.
ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                       235 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εξέλιξη του έργου έχει ως εξής: 

· Λήψη αρχικών βυθομετρήσεων.

· Προετοιμασία μεταλλοτύπων για την κατασκευή των τεχνικών ογκολίθων.

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                                0 χιλ. €

	Έργο 7.1.7 :
Λιμένας Μυκόνου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
11/03/2005

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 554

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	22.223
	16.162

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	22.223
	16.162

	

Δημόσια Δαπάνη
	22.223
	16.162

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	13.438
	9.773

	


Κρατική Συμμετοχή
	8.785
	6.389

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Έργα Β΄ φάσης

· Έργα επιδομής και αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, κυκλοφοριακών, Η/Μ εγκαταστάσεων, χερσαίων χώρων του τουριστικού τμήματος της νησίδας στο λιμάνι της Μυκόνου.

· Κατασκευή ημιυπόγειου κτιρίου υποσταθμού στο λιμάνι της Μυκόνου.

Μελέτη συμπληρωματικών έργων του νέου λιμένα ΜΥΚΟΝΟΥ

· Οριστική μελέτη των παράκτιων κρηπιδωμάτων λιμένα Μυκόνου.

· Οριστική μελέτη αναγκαίων έργων βελτίωσης της προστασίας ποδός εξωτερικού κρηπιδώματος και πυθμένων αγκυροβολιών σκαφών.

· Ενοποίηση των παραπάνω μελετών με ήδη εκπονηθείσα μελέτη με στόχο τη δημοπράτηση του Υποέργου 4 («Λιμένας Μυκόνου. Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας»).

· Χωροταξική και λειτουργική οργάνωση των χερσαίων χώρων της παράκτιας ζώνης του λιμένα.

· Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής κτιριακών έργων του τουριστικού τμήματος της νησίδας.

· Προμελέτη και Οριστική μελέτη της Οδοποιίας τεχνικών έργων, αναγκαίων για τη σύνδεση του λιμένα με το οδικό δίκτυο.

Μελέτη συμπληρωματικών έργων Νέου Λιμένα Μυκόνου – Β΄ φάση

Οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής κτιριακών έργων, χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα και έργων βελτίωσης της σύνδεσης του λιμένα με οδικό δίκτυο.
Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας.

· Κατασκευή των αναγκαίων παράκτιων κρηπιδωμάτων του λιμένα και αγκυροβολίων σκαφών.

· Αναγκαία λιμενικά έργα για τη βελτίωση της προστασίας ποδός του εξωτερικού κρηπιδώματος του λιμένα από υποσκαφές.

· Κατασκευή των αναγκαίων κυκλοφοριακών έργων, έργων αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, Η/Μ εγκαταστάσεων του επιβατικού τμήματος της νησίδας (πλην κτιριακών).

Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας και χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα

· Κατασκευή κτιριακών έργων τουριστικού & επιβατικού τμήματος νησίδας.

· Κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα, ήτοι οδοποιία σύνδεσης λιμένα με υφιστάμενο οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κυκλοφοριακά έργα, αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, Η/Μ εγκαταστάσεις κ.λπ.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	20.976
	15.575

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.247
	587

	ΣΥΝΟΛΟ
	22.223
	16.162


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 14,23% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 2.807 χιλ. € και καλύπτουν το 12,63% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (λόγω λήξεως της προηγούμενης) για τα έργα της ευρύτερης περιοχής λιμανιού Μυκόνου που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του ομώνυμου Δήμου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος / Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού / Τμήμα Γενικών Περιφερειακών Θεμάτων (α.π. 128754/4.1.2005).
ΜΕΛΕΤΕΣ

Το υποέργο (υποέργο 2) «Μελέτη συμπληρωματικών έργων του νέου λιμένα Μυκόνου», εκπονείται με βάση την από 20/7/2001 Σύμβαση. Επιπλέον, έχουν δοθεί Εθνικοί Πόροι προκειμένου να ολοκληρωθεί το μελετούμενο έργο και να είναι λειτουργικό ώστε να δημοπρατηθεί εγκαίρως το υποέργο «Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας και χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα».
Για το υποέργο  (υποέργο 3) «Μελέτη συμπληρωματικών έργων του Νέου Λιμένα Μυκόνου-Β’ φάση», εκκρεμεί η απένταξη του.

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                       489 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το υποέργο (υποέργο 1): «Έργα Β’ φάσης νέου λιμένα Μυκόνου» έχει περαιωθεί και παραληφθεί.

Για το υποέργο (υποέργο 4): «Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας» μεταφέρονται στο έργο τα μηχανήματα εκσκαφών, τα υλικά επένδυσης (κυβόλιθοι) που ήδη έχει προμηθευτεί ο ανάδοχος ενώ εκτελούνται τοπογραφικές εργασίες (λήψη βυθομέτρων κλπ).

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                        2.318 χιλ. €

	Έργο 7.1.8 :
Λιμάνι Μεστών Ν. Χίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
5/01/2006

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 23

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	15.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	15.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	15.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.070,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	5.929,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 114 m περίπου, επέκταση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων κατά 33m περίπου και κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων βορείως και κατ’ επέκταση των υφιστάμενων συνολικού μήκους 355m,  με ωφέλιμο βάθος –9,20 m για την εξυπηρέτηση Φ/Γ και Ο/Γ – Ε/Γ πλοίων. Κατασκευή νέας χερσαίας ζώνης εκτάσεως 16 στεμμάτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης χερσαίας ζώνης 10 στρεμμάτων. Βελτίωση συνδετήριας οδού λιμένα και κατασκευή δαπέδων και εσωτερικής οδοποιίας. Εργα αποχέτευσης και αποστράγγισης χερσαίας ζώνης. Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	15.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	15.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση Περ/ρειας Βορείου Αιγαίου για τους  Περιβαλλοντικούς  όρους (19-04-2005).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 5/9/2006. Έχουν ολοκληρωθεί οι τοπογραφικές εργασίες-αποτυπώσεις –βυθομετρήσεις, η κατασκευή μεταλοτύπων τεχνικών ογκολίθων και η προμήθεια υλικών και μεταφορά τους στο έργο. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι χερσαίες εκσκαφές για τη δημιουργία χώρου μεταφοράς και εγκατάστασης αποθηκών καυσίμων ΓΕΝ.
	Έργο 7.1.9 :
Λιμένας Καβάλας


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
5/01/2006

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 24

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	30.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	30.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	30.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	18.443

	


Κρατική Συμμετοχή
	12.057

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Α) Κατασκευή εμπορικών κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 510μ. περίπου με ωφέλιμα βάθη από 9,70 έως 12,70μ. βορείως και κατ’ επέκταση των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων του δυτικού τομέα του λιμένα, κατασκευή έργων αποστράγγισης του λιμένα, κατασκευή Η/Μ δικτύων, εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης.

Β) Επέκταση προσήνεμου μώλου λιμένα κατά 200μ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	30.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	30.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 81,97% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (α.π. 133891/9.10.2003 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΕΝ).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση για το έργο «Επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα νέου λιμένα Καβάλας» υπογράφηκε στις 02/11/2006. Αναμονή έκδοσης άδειας εκτέλεσης εργασιών από την Περιφέρεια καθώς και της άδειας εκτέλεσης λιμενικών εργασιών από το αρμόδιο Λιμεναρχείο. Οργάνωση εργοταξίου – εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου-Επίβλεψης , προμήθεια και μεταφορά φυσικών ογκολίθων.
	Έργο 7.1.10: Ολοκλήρωση εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών – 2ο Τμήμα


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
3/08/2006

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3020

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.000

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.000

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η κατασκευή του Νέου Λιμένα Πατρών προβλέπεται να υλοποιηθεί σε τρία τμήματα. Το παρόν έργο συνίσταται στην συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής του 2ου εκ των τριών τμημάτων, μέρος του οποίου έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια των INTERREG II και ΙΙΙ με εργολαβία που κηρύχθηκε έκπτωτη το 2004. Το υπόλοιπο των έργων του 2ου τμήματος χρηματοδοτείται από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (παρόν έργο).

Με το παρόν έργο θα ολοκληρωθεί η κατασκευή δύο νηοδόχων πλαγιοπρυμνοδέτησης (συνολικού μήκους κρηπιδότοιχου 446 μ σε βάθος -11μ) και εξωτερικός κυματοθραύστης προστασίας του λιμένα, μήκους 336 μ σε συνέχεια του κατασκευασθέντος από το 1ο τμήμα. Επίσης θα δημιουργηθεί χερσαία ζώνη 80 περίπου στρεμμάτων.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	14.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.000


Παρατήρηση: 

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2006) το έργο προτείνεται ως «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:
Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Εκτιμάται ότι μέχρι 1/6/2007 θα έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του έργου.

	Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 


Στόχοι

Στο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

Α. Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή του Πειραιά με χρηματοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ του ΚΠΣ ΙΙ και των Ιονίων Νήσων με χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία INTERREG.

Β.  Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα:

· Προμήθεια Ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων

· Προμήθεια Ελικοπτέρου ταχείας επέμβασης υπό όλες τις καιρικές συνθήκες με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας

Γ. η κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη ελικοπτέρων

Δ. οι παρακάτω δράσεις του ΥΕΝ με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων: 

· προμήθεια περιπολικού και πυροσβεστικών πλοίων,

· προμήθεια εξοπλισμού περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης 

· προμήθεια εξοπλισμού Πυροσβεστικού Σώματος με στόχο την ασφάλεια λιμένων

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 8.1
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	99.071

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	99.071

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	49.524 

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	49.547

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	122,43%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί με επτά (7) προσκλήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 121.297 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 122,43% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	7
	121.297
	122,43%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	99.071
	7
	121.297
	122,43%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης: 
	122,43%


Εκδόθηκαν εννέα (9) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 121.297 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 122,43% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	9
	121.297
	122,43%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	99.071
	9
	121.297
	122,43%


	Οικονομική Πρόοδος:
	38,13%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 37.776 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 38,13% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	37.776
	38,13%
	99.071
	61.916
	62,50%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 8
	99.071
	37.776
	38,13%
	99.071
	61.916
	62,50%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 62,50% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2007.

	Μέτρο 8.1:
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα


Αντικείμενο

Στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

· Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή του Πειραιά με χρηματοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ του ΚΠΣ ΙΙ και των Ιονίων Νήσων με χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία INTERREG.

· Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα:

· Προμήθεια Ελικοπτέρων

· H κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη ελικοπτέρων

· Oι παρακάτω δράσεις του ΥΕΝ με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων: 

· προμήθεια σκάφους ανοικτής θαλάσσης και πυροσβεστικών πλοίων,

· εξοπλισμός περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης

· Η προμήθεια υδροφόρων, βραχειονοφόρων και λοιπών πυροσβεστικών οχημάτων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ή άλλων έκτακτων συμβάντων σε λιμάνια της χώρας.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 8.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	99.071

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	99.071

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	49.524 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	49.547

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	122,43%


Μέχρι τις 31/12/2006 στάλθηκαν 7 προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης / Πυροσβεστικό Σώμα και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), ύψους 121.297 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	122,43%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο εννέα (9) Έργων / Πράξεων για τα οποία έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	7
	121.297
	122,43%
	9
	121.297
	122,43%


	Οικονομική Πρόοδος:
	38,13%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχεται σε 37.776 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 38,13% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	37.776
	38,13%
	99.071
	61.916
	62,50%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)
	1
	0
	0
	0

	
	
	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)
	2
	1
	2
	2

	
	
	Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)
	1
	0
	0
	0

	
	
	Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης * (τεμ)
	1
	-
	-
	-

	
	
	Εκπαιδευτικό Κέντρο -Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ) *
	2
	-
	-
	-

	
	
	Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης
	1
	0
	 5/6
	1

	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)
	3
	0
	 
	 

	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)
	3
	0
	0
	0

	
	
	Ειδικά Διασωστικά Οχήματα
	119
	0
	119
	119

	
	
	Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων 
	2
	0
	2
	2


* Οι συγκεκριμένοι δείκτες δεν προβλέπεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. του Γ’ Κ.Π.Σ.

	Έργο 8.1.1:
Σταθμοί πρόληψης - καταπολέμησης της ρύπανσης


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
7/02/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 379
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	707

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
707

	

Δημόσια Δαπάνη
	

707 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

353 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

354 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των περιφερειακών σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας και των Γραφείων Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος Λιμενικών Αρχών (ώστε να διασφαλίζεται η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στον ευρύτερο θαλάσσιο γεωγραφικό χώρο και η περαιτέρω οργάνωση και αύξηση των δυνατοτήτων επέμβασης σε περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας) και ειδικότερα την προμήθεια:

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου φράκτη

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου κουρτίνα

· Πνευστού φράγματος ανοικτής θαλάσσης

· Φορητών συστημάτων για την εκτόξευση χημικών διασκορπιστικών ουσιών

· Φορητών συστημάτων δημιουργίας κενού

· Φορητών συστημάτων περισυλλογής πετρελαίου

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	707

	ΣΥΝΟΛΟ
	707


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 86,34% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ύψους 610 χιλ. € και καλύπτουν το 86,34% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Το έργο υλοποιείται μέσω έξι (6) υποέργων, εκ των οποίων: 

· Τα υποέργα 1,2,3,4 και 5 έχουν ολοκληρωθεί (έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραλαβής και αποπληρωμής). 

· Στο υποέργο 6 είναι σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός, υλοποιούμενος από το Υπ. Ανάπτυξης.
	Έργο 8.1.2:
Σχεδίαση και κατασκευή ενός σύγχρονου πλοίου αμιγώς αντιρρυπαντικού για τη καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας μακράν των ακτών


ΑΠΕΝΤΑΧΘΕΙ με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΟΑΛΛΑ- οικ.3462 Απόφαση Απένταξης λόγω τροποποίησης του σχεδιασμού της υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας από το αρμόδιο για αυτήν Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
	Έργο 8.1.3:
Προμήθεια περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Την 01/04/2003 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 698 απόφαση ένταξης του έργου, με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία απόφαση στη συνέχεια ανακλήθηκε με την υπ.αριθμ. ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1641/14-07-03 απόφαση λόγω αλλαγής του Τελικού Δικαιούχου της πράξης. Ακολούθως στάλθηκε πρόσκληση στον νέο Τελικό Δικαιούχο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και εκδόθηκε η ισχύουσα απόφαση ένταξης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση.

Ημερομηνία:
07/08/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1837
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.804

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
8.804

	

Δημόσια Δαπάνη
	

8.804 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

4.401 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

4.404 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ
	8.804

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.804


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ύψους 8.019 χιλ. € και καλύπτουν το 91,08% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Έγινε η προμήθεια του ελικοπτέρου και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες οριστικής παραλαβής στις 30/06/2004.

	 Έργο 8.1.4:
Προμήθεια περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης


Το έργο με Τελικό Δικαιούχο αρχικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει απενταχθεί από το Πρόγραμμα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ – ΟΑΛΑΑ/οικ. 2057/ 9-9-04 Απόφαση. Στάλθηκε νέα πρόσκληση στις 30/12/2004 με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο υπέβαλε ΤΔΕ και η πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. στις 12/10/2005.

Ημερομηνία:
12/10/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2791
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	 Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	23.476
	31.576

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
23.476
	31.576

	

Δημόσια Δαπάνη
	

23.476 
	31.576

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

11.735
	15.785

	


Κρατική Συμμετοχή
	

11.741
	15.791

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	

0
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους  με ελικοδρόμιο  και σύγχρονο εξοπλισμό.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση
	Υπό Τροποποίηση

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
	23.476
	31.576

	ΣΥΝΟΛΟ
	23.476
	31.576


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης με ελικοδρόμιο.
	Έργο 8.1.5:
Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων 


Ημερομηνία:
22/12/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4436
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.565

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
10.565

	

Δημόσια Δαπάνη
	

10.565 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

5.281 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

5.284 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	10.565

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.565


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/1022006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 16/11/2004 αλλά λόγω διαδοχικών εμπλοκών (ενστάσεων κ.λπ.) στη διαγωνιστική διαδικασία, δεν υπάρχει περαιτέρω εξέλιξη μέχρι 31/12/2006.

	Έργο 8.1.6
Κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης, παντός καιρού


Ημερομηνία:
11/11/2004

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2593
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	5.152

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
5.152

	

Δημόσια Δαπάνη
	

5.152 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

2.575

	


Κρατική Συμμετοχή
	

2.577 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· Κατασκευή συμβατικού κτιρίου ετοιμότητας πληρωμάτων Ε/Π Έρευνας και Διάσωσης - Διοικητηρίου 358ΜΕΔ (γραφεία, βοηθ. χώροι, κλπ) ωφέλιμης επιφάνειας 630τμ, στο Αεροδρόμιο Δεκελείας του Ν. Αττικής.
· Συμπληρωματικά έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Δεκελείας του Ν. Αττικής.
· Έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Λήμνου στη Νήσο Λήμνο.
· Έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Μαριτσών στη Νήσο Ρόδο.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	5.152

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.152


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας – Φάση Ι» υπεγράφει σύμβαση στις 3/10/2006. 

Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας – Φάση ΙΙ» διενεργήθηκε ο διαγωνισμός στις 19/6/2006 και απεστάλλει ο φάκελος στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Λήμνου υπεγράφει σύμβαση στις 22/12/2006.
Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Ρόδου θα διενεργηθεί επαναληπτικός διαγωνισμός.

	 Έργο 8.1.7:
Επέκταση του ΕΘνικού VTMIS


Ημερομηνία:
26/08/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2255
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	36.565

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
36.565

	

Δημόσια Δαπάνη
	

36.565 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

18.278

	


Κρατική Συμμετοχή
	

18.287 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· VTS Μυτιλήνης (με RTS Λήμνου): 5 σταθμοί αισθητήρων (Β.Δ. Λέσβος – περιοχή Σιγρίου, Β.Α. Λέσβος, Ν.Α. Λέσβος – περιοχή Αγριλιάς, Β.Α. Λήμνος – ακρ. Πλάκα, Άγιος Ευστράτιος) & 5 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Χίου: 1 σταθμός αισθητήρων στο ακρ. Αγία Ελένη (Ανατ. Χίος) και εκτίμηση για 1 σταθμό αναμεταδότη.

· VTS Σάμου: 2 σταθμοί αισθητήρων (Λιμένας Σάμου, Ανατολική Σάμος) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Κω: 2 σταθμοί αισθητήρων (Β.Α. Κως – περιοχή Συμπέτρου, Ανατολική Κάλυμνος ή Λέρος) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Ρόδου: 3 σταθμοί αισθητήρων (Βόρεια Ν. Ρόδος, Ανατ. Ν. Ρόδου – περιοχή Λίνδου, Κάρπαθος) & 4 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Νεάπολης Βοιών: 3 σταθμοί αισθητήρων (Μονεμβασιά, Βόρεια Κύθηρα, Νότια Κύθηρα) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
	36.565

	ΣΥΝΟΛΟ
	36.565


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Στην παρούσα φάση έχουν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού (στάδιο σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών).

	Έργο 8.1.8:
Κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης παντός καιρού στις Ν. Λέρο και Χίο


Ημερομηνία: 20/12/2006


Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4835
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	825

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	825

	

Δημόσια Δαπάνη
	825

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	412

	


Κρατική Συμμετοχή
	413

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου ππου προβλέπεται να υλοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου έχουν ως εξής:

· Έργα υποδομής, κατασκευή δαπέδου SPOT ημερήσια – νυχτερινή (φωτεινή) σήμανση αυτού, αγκύρια – γειώσεις για το παραπάνω δάπεδο και συνδετήριος τροχόδρομος στο Α/Δ της Νήσου Χίου.

· Οίκημα ετοιμότητας (readiness) και απαραίτητα δίκτυα ευκολιών στο Α/Δ της Νήσου Λέρου.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	        Ισχύουσα Απόφαση

	ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ Α/Δ ΧΙΟΥ
	525

	ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ Α/Δ ΛΕΡΟΥ
	300

	ΣΥΝΟΛΟ
	825


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 8.1.9:
Προμήθεια οχημάτων πυροσβεστικού σώματος για αντιμετώπιση των ατυχημάτων, πυρκαγιών ή άλλων εκτάκτων συμβάντων


Ημερομηνία:
22/12/2006

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4918
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	20.875

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	20.875

	

Δημόσια Δαπάνη
	20.875

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.435

	


Κρατική Συμμετοχή
	10.440

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αφορά την προμήθεια εξοπλισμού (υδροφόρα, βραχιονοφόρα και λοιπά πυροσβεστικά οχήματα) του πυροσβεστικού σώματος για πυροσβεστικές &  διασωστικές επεμβάσεις.

Ειδικότερα τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν σε επεμβάσεις πρόληψης – αντιμετώπισης πυρκαγιών, παροχής βοηθείας, διάσωσης ατόμων, αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών καθώς και ατυχημάτων ή λοιπών άλλων συμβάντων σε λιμάνια της χώρας.
Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει δεκατέσσερα (14) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	       Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ.                                            
	2.445

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4X2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.500 LT.    
	2.897

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4X2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5.000 LT.
	2.012

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟΥ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.                                           
	1.651

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
	3.440

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4X4 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1500 LT ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 100 LT ΑΦΡΟΥ.
	2.005

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50TN.
	1.310

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΞΗΣ.
	436

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7.000 LT.
	1.004

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
	518

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ.
	637

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ.
	1.496

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.          
	804

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΤΟΝΩΝ.        
	220

	ΣΥΝΟΛΟ
	20.875


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ύψους 14.820 χιλ. € και καλύπτουν το 70,99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου.
	Έργο 8.1.10:
Προμήθεια ενός Ελικοπτέρου Μεσαίου Τύπου Πολλαπλών Ρόλων


Ημερομηνία:
22/12/2006

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4925
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.328

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.328

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.328

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.163

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.165

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου  αφορά την προμήθεια ενός ελικοπτέρου, μεσαίου τύπου, πολλαπλών ρόλων και ειδικότερα για την εκπλήρωση αποστολών μεταφοράς τουλάχιστον (15) επιβατών-πυροσβεστών (πλην χειριστών), πυρόσβεσης με σύστημα πυρόσβεσης χωρητικότητας τουλάχιστον 3000 κιλών νερού, έρευνας και διάσωσης, μεταφοράς πυροσβεστικού εξοπλισμού και ικανό για εκτέλεση πτήσεων IFR, με πιστοποιητικό τύπου χώρας κατασκευής (type certificate) και κατά FAA η JAA, κατηγορίας δημοσίων μεταφορών (transport category).
Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	       Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΛΩΝ
	14.328

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.328


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ύψους 14.328 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου.

	2.9. Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 


2.9.1 Στόχοι

Ο Άξονας περιλαμβάνει:

· Δράσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος και 

· Δράσεις για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, κυρίως, της Εγνατίας Οδού. 

· Την Τεχνική Βοήθεια για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος που περιλαμβάνει και καλύπτει την Τεχνική Υποστήριξη (προμήθειες), τις Επείγουσες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες, την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, μελέτες – δράσεις για την οργανωτική και τεχνική βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών Τελικών Δικαιούχων και τη δημιουργία – ωρίμανση νέων δομών, καθώς και μελέτες εξειδίκευσης δράσεων που υλοποιούν τη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Ε.Π. για την 4η Προγραμματική Περίοδο, κάποιες λειτουργικές δαπάνες, κ.λ.π.. 

Συγκεκριμένα, στον άξονα αυτόν σε σχέση με την οδική ασφάλεια εντάσσονται δράσεις  που: 

Α. Θα υλοποιηθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ:

· Για τον εντοπισμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις  του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και δράσεις συντονισμού αντίστοιχων παρεμβάσεων στο λοιπό υπεραστικό οδικό δίκτυο.

· Για τον προγραμματισμό και υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης του οδικού περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές.

· Για την ολοκληρωμένη θεώρηση, έλεγχο, παρακολούθηση και αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Β. Θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία):
· Για τη βελτίωση της αστυνόμευσης με την προμήθεια και του κατάλληλου εξοπλισμού και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου προγράμματος επιτήρησης.

· Για τη βελτίωση της διάσωσης σε περίπτωση ατυχήματος με την προμήθεια και του κατάλληλου εξοπλισμού της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

2.9.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 9.2
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


2.9.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	155.371

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	155.371

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	81.828

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	73.543

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


2.9.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση :
	120,92%


Και τα δύο (2) Μέτρα έχουν ενεργοποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9.2. της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος δεν προκηρύσσεται. Έχουν σταλεί οι προτάσεις της Διαχειριστικής Αρχής για το έτος 2006 στο ΥΠ.ΟΙ.Ο, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 4 / 2002 και έχουν εγκριθεί.
Η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει ενεργοποιηθεί ανέρχεται σε ποσό 187.870 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 120,92% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	7
	162.494
	125,00%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	1
	25.376
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	155.371
	8
	187.870
	120,92%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	86,88%


Εκδόθηκαν εξήντα (60) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 134.979 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 86,88% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                                                    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	15
	110.581
	85,07%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	45
	24.398
	96,15%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	155.371
	60
	134.979
	86,88%


	Οικονομική Πρόοδος:
	16,09%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 25.002 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 16,09% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	13.418
	10,32%
	129.995
	42.613
	32,78%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	11.584
	45,65%
	25.376
	18.474
	72,80%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 9
	155.371
	25.002
	16,09%
	155.371
	61.087
	39,32%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 39,32% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2007.

	Μέτρο 9.1:
Οδική Ασφάλεια – Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας


Αντικείμενο του Μέτρου 9.1

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

Α. Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής και έξυπνων συστημάτων διαχείρισης  της κυκλοφορίας (Intelligent Transport Systems – ITS) για την Εγνατία Οδό.

Β. Δράσεις για τη βελτίωση της αστυνόμευσης των μεγάλων οδικών αξόνων, τον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων και την έγκαιρη και επιτυχέστερη διάσωση σε περίπτωση ατυχήματος.  

Η Ελληνική Αστυνομία θα προμηθευτεί περιπολικά οχήματα, οχήματα έρευνας τροχαίου ατυχήματος, γερανοφόρα οχήματα,  μοτοσικλέτες, συσκευές ελέγχου ταχύτητας, συσκευές μέτρησης μέθης, πομποδέκτες οχημάτων,  πομποδέκτες δικύκλων, φορητές πινακίδες, κώνοι, πομποδέκτες βάσεως, οχήματα τροχαίας τύπου JEEP, συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα κ.α . 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα προμηθευτεί  Ειδικά Διασωστικά – Πυροσβεστικά Οχήματα , Γερανοφόρα Οχήματα, Διασωστικές σειρές εργαλείων, κ.α.

Γ. Δράσεις για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος όπως προκύπτουν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ και των λοιπών Φορέων για την Οδική Ασφάλεια (όπως ενδεικτικά βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, τροποποίηση ορίων ταχύτητας, δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης κ.λπ.). Οι δράσεις αφορούν σε τοπικές βελτιώσεις και εξοπλισμό ασφάλειας οδού για άρση επικινδυνότητας. 

Δ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα, σε οδικούς άξονες και σε κομβικά σημεία συγκοινωνιακών κέντρων για την άμβλυνση των φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Επίσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν Μελέτες που προετοιμάζουν έργα που ενδεχομένως θα χρηματοδοτηθούν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	129.995

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	129.995

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	68.324

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	61.671

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	125%


Μέχρι τις 31/12/2006 στάλθηκαν επτά (7) προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους. Η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει ενεργοποιηθεί ανέρχεται σε ποσό 162.494 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 125% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	85,07%


Έχουν εκδοθεί δεκαπέντε (15) αποφάσεις ένταξης για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από τους Τελικούς Δικαιούχους.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	7
	162.494
	125,00%
	15
	110.581
	85,07%


	Οικονομική Πρόοδος:
	10,32%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχεται σε 13.418 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 10,32% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	13.418
	10,32%
	129.995
	42.613
	32,78%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2005
	έως 31/12/2006
	31/12/2007

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	1
	0
	0
	0

	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ.)
	190
	190
	190
	190

	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	19
	19
	19

	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	10
	10

	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	26
	26
	26

	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	334
	334
	334

	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1249
	618
	618
	1318

	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	234
	234
	234

	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	246
	246
	246

	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	624
	624
	624

	
	
	Κώνοι (τεμ)
	3911
	3911
	3911
	3911

	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	39
	39
	39

	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	35
	0
	0
	0

	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	4
	0
	0
	0

	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	0
	0
	0

	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	30
	0
	0
	0

	
	
	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	37
	37
	37


	Έργο 9.1.1:
Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30/11/2006

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 4251

Προϋπολογισμός: 

                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	13.670

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	13.670

	

Δημόσια Δαπάνη
	13.670

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.185

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.485

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, περιλαμβάνει τις εξής προμήθειες:

· Συσκευών ελέγχου και μέτρησης μέθης

· Συσκευών μέτρησης ταχύτητας μεταφορικών μέσων
· Δίκυκλων μοτοσικλετών Τροχαίας
· Γερανοφόρων Τροχαίας
· Οχημάτων Τροχαίας τύπου JEEP
· Οχημάτων έρευνας τροχαίου ατυχήματος
· Πομποδεκτών οχημάτων
· Πομποδεκτών δικύκλων
· Πομποδεκτών βάσεων άνευ τηλεχειρισμού
· Κώνων ρυθμίσεως κυκλοφορίας
· Πινακίδων τροχαίας φορητών αυτοφωτιζόμενων
· Οχημάτων τροχαίας περιπολικών
· Συσκευών μετρήσεως ταχύτητας μεταφορικών μέσων (RADAR) με φωτογραφικό σύστημα σε Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δεκατρία (13) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

                                                                                                                    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	1.318

	ΚΑΛΟΥΠΙΑ / ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	210

	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
	3775

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	1.226

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
	417

	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ
	2.695

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	4.029

	ΣΥΝΟΛΟ
	13.670


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 84,97% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ύψους 11.616 χιλ. € και καλύπτουν το 84,97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

	
	
	Ημ. Δημοσίευσης Περιλ. Διακήρυξης στον Τύπο
	Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης
	Οριστική Παραλαβή

	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	190
	27/09/2000
	07/09/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	22/12/2000
	18/06/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	31/08/2000
	01/02/2001
	ΝΑΙ

	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	06/09/2000
	06/07/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	28/11/2000
	02/08/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	28/11/2000
	22/06/2001
	ΝΑΙ

	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	06/10/2000
	03/08/2001
	ΝΑΙ

	Κώνοι (τεμ)
	3911
	10/11/2000
	14/05/2001
	ΝΑΙ

	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	15/12/2000
	30/08/2001
	ΝΑΙ

	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	25/10/2000
	15/02/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές ελέγχου μέθης (τεμ)
	618
	23/12/2000
	18/01/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	25/04/2003
	04/02/2004
	ΝΑΙ

	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας (τεμ)
	700
	       15/06/2006
	Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 30/06/2007


	-


	Έργο 9.1.2:
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα


Ημερομηνία:
29/09/2006

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3674

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	12.913

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.913

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.913

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.787

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.126

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια:

· 35 τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων, ταχείας επέμβασης

· 4 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας

· 5 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης - ανύψωσης

· 30 διασωστικών σειρών εργαλείων

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	12.385

	ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
	528

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.913


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Υποέργο 1: Προμήθεια τριανταπέντε (35) τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων ταχείας επέμβασης

Την 2/8/2004 προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός, με προβλεπόμενη ημ/νία διενέργειας την 25/10/2004. Λόγω διαδοχικών ενστάσεων από τους διαγωνιζόμενους και δικαστικών εμπλοκών ο επαναληπτικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 14/09/2006. Κατατέθηκαν έξι προσφορές. Έγιναν αποδεκτές τέσσερις από τις έξι εταιρείες και οι τεχνικές προσφορές τους διαβιβάστηκαν την 24-10-2006 για τεχνική αξιολόγηση.

Υποέργο 2: Προμήθεια τεσσάρων (4) γερανοφόρων οχημάτων μέγαλης ανυψωτικής ικανότητας 

Υποέργο 3: Προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης – ανύψωσης.

Την 16/8/2004 προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός, με προβλεπόμενη ημ/νία διενέργειας την 12/10/2004. διαδοχικών ενστάσεων από τους διαγωνιζόμενους και δικαστικών εμπλοκών ο επαναληπτικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 4/5/2006. Την 30/11/2006 εκδόθηκε Απόφαση αποδοχής ή μη τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού. Είχε προηγηθεί κατάθεση ενστάσεων - προσφυγών - αιτήσεων παροχής ασφαλιστικών μέτρων καθώς και έκδοση σχετικών διοικητικών εγγράφων (Πρακτικών, Αποφάσεων κλπ)

Υποέργο 4: Προμήθεια τριάντα (30) διασωστικών σειρών εργαλείων

Την 16/8/2004 προκηρύχθηκε ο σχετικός δ/σμός, με προβλεπόμενη ημ/νία διενέργειας την 12/10/2004. Η εξέλιξη του διαγωνισμού καθυστέρησε λόγω ενστάσεων και δικαστικών εμπλοκών. Με την από 13/11/2006 Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών έγινε αποδεκτή η τεχνική προσφορά και αποσφραγίστηκε η οικονομική της εταιρείας ΕΥΡΕΛΚΟ.

	Έργο 9.1.3:
Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας


Ημερομηνία:
10/04/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 243

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.539

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	8.539

	

Δημόσια Δαπάνη
	8.539

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.488

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.051

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας σε 390 επιλεγμένες επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	7.209

	ΟΚΩ
	1.330

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.539


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Έχει επέλθει διάλυση της εργολαβίας στις 14/7/2006.
Μέσω της τεχνικής βοήθειας ανατέθηκε σε Εμπειρογνώμονα η ανασύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών προκειμένου να επαναδημοπρατηθεί το έργο.

	Έργο 9.1.4:
Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους Άξονες Κόρινθος – Πάτρα και Κόρινθος - Τρίπολη


Ημερομηνία:
30/08/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3246

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	60.363

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	60.363

	

Δημόσια Δαπάνη
	60.363

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	31.727

	


Κρατική Συμμετοχή
	28.636

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους άξονες Κόρινθος – Πάτρα και Κόρινθος – Τρίπολη με στόχο την ύπαρξη αξιόπιστων ορίων που να εξασφαλίζουν την άμεση και συνεχή συσχέτιση των χαρακτηριστικών της χάραξης των οδών με τα όρια ταχύτητας. 

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	60.363

	ΣΥΝΟΛΟ
	60.363


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ύψους 51.184 χιλ. € και καλύπτουν το 84,79% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η Σύμβαση της Πράξης υπεγράφει στις 23/3/2006. και το έργο ολοκληρώθηκε στις 12/7/2006. Αναμένεται η προσωρινή παραλαβή του έργου εντός του Α’ τριμήνου του 2007.
	Έργο 9.1.5:
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Α Φάση


Ημερομηνία:
29/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4382

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	13.374

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	13.374

	

Δημόσια Δαπάνη
	13.374

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.029

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.345

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα σε εντοπισμένες επικίνδυνες θέσεις του εθνικού οδικού δικτύου με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Οι επικίνδυνοι άξονες στους οποίους  προβλέπονται οι παρεμβάσεις είναι το «Πέταλο» του Μαλιακού, ο άξονας Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος-Ολυμπία, ο άξονας Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας, ο άξονας Αντίρριο – Ιωάννινα και ο Βόρειος Οδικός άξονας Κρήτης. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	13.374

	ΣΥΝΟΛΟ
	13.374


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 53,64% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ύψους 1.750 χιλ. € και καλύπτουν το 13,08% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Η εξέλιξη των διαγωνιστικών διαδικασιών των υποέργων αναλύεται στη συνέχεια:

1. Άξονας Αντίρριο – Ιωάννινα

Δημοπρατήθηκε στις 9/1/2006.

Υπογράφηκε η σύμβαση στις 23/6/2006.

Συμβατική προθεσμία περαίωσης 19/2/2006.

2. Πέταλο Μαλιακού 

Δημοπρατήθηκε στις 30/1/2006.

Υπογράφηκε η σύμβαση στις 17/5/2006.

Αρχική συμβατική ημερομηνία περαίωσης 14/10/2006.

Δόθηκε 1η παράταση έως 31/12/2006.

Ζητήθηκε από τον Ανάδοχο 2η παράταση έως 30/4/2007 για την ολοκλήρωση του έργου.

3. Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία

Δημοπρατήθηκε στις 27/4/2006.

Υπογράφηκε η σύμβαση στις 17/10/2006.

Συμβατική προθεσμία περαίωσης 16/3/2007.

4. Άξονας Θεσσαλονίκη – Στρυμώνας

Δημοπρατήθηκε στις 8/5/2006.

Υπογράφηκε η σύμβαση στις 12/9/2006.

Συμβατική προθεσμία περαίωσης 19/7/2007.

5. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Ο διαγωνισμός προγραμματίστηκε για τις 12/1/2005 και δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί λόγω στάσης εργασίας.

Ο διαγωνισμός επεναλήφθηκε στις 10/4/2006. Απέβη άγονος.

Ο διαγωνισμός επεναλήφθηκε την 1/6/2006. Απέβη άγονος.
	Έργο 9.1.6:
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Β’ Φάση


Ημερομηνία:
16/09/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2505

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	30.416

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	30.416

	

Δημόσια Δαπάνη
	30.416

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.987

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.429

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα σε εντοπισμένες επικίνδυνες θέσεις του εθνικού οδικού δικτύου με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Οι επικίνδυνοι άξονες στους οποίους  προβλέπονται οι παρεμβάσεις είναι: 
· α) Ηράκλειο – Μοίρες – Τυμπάκι – Αγία Γαλήνη, Ηράκλειο – Γούβες – Χερσόνησος – Μάλια (Π.Ε.Ο) και Χανιά – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο) και 

β)  Θήβα - Λιβαδειά - Άμφισσα - Ναύπακτος 
· α) Κέρκυρα – Αχίλλειο και Κέρκυρα – Παλαιοκαστρίτσα
β) Καρδίτσα – Τρίκαλα και Τρίκαλα – Λάρισα
γ) Τρίκαλα – Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα – Πρέβεζα
· α) Θεσσαλονίκη - Κιλκίς - Προμαχώνας Π.Ε.Ο και Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος
β) Λάρισα - Βόλος (Π.Ε.Ο) και Φάρσαλα (από διασταύρωση με συνδετήρια οδό της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με Αυτ/μο Αθηνών – Θεσ/κης δια Βαμβακούς) – Λάρισα και

γ) Ρόδος – Λίνδος


· α) Τρίπολη - Μεγαλόπολη - Καλαμάτα, Καλό Νερό- Κυπαρισσία – Μεθώνη και Καλό Νερό - Τσακώνα και 
β) Χαλκίδα – Λέπουρα και Χαλκίδα Αιδηψός

· Ηράκλειο – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο), Χανιά – Αεροδρόμια, Θεσ/κη – Έδεσσα – σύνορα Ν. Φλώρινας, Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο, Λαμία – Δομοκός – Ν. Μοναστήρι – Φάρσαλα – Διασταύρωση με συνδετήρια οδό της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με Αυτ/μο Αθηνών – Θεσ/κης και συνδετήρια οδός της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με Αυτ/μο Αθηνών – Θεσ/κης
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	28.715

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.701

	ΣΥΝΟΛΟ
	30.416


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Προκηρύχθηκε η ανάθεση τεσσάρων (4) συμβάσεων μελετών. Προσφορές κατατέθηκαν 17/10/2006 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης.
	Έργο 9.1.7:
Δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης και χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου


Ημερομηνία:
29/07/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2021

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	578

	


Κρατική Συμμετοχή
	522

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης και νέας χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου και συγκεκριμένα τη μελέτη κωδικοποίησης και νέας χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου καθώς και την τοποθέτηση των χιλιομετρικών δεικτών στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	900

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.100


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Προκηρύχθηκε η ανάθεση της σύμβασης της μελέτης στις 20/11/2006 και αναμένεται κατάθεση προσφορών 22/1/2007.
	Έργο 9.1.8:
Βραχυπρόθεσμες Παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής


Ημερομηνία:
31/10/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2982

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	5.468

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	5.468

	

Δημόσια Δαπάνη
	5.468

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.874

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.594

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής, στη βάση των αποτελεσμάτων – προτάσεων που θα προκύψουν από τη σχετική μελέτη.

Τα επιμέρους αντικείμενα του έργου είναι: 

· Συλλογή και αξιολόγηση των υφιστάμενων συγκοινωνιακών μελετών – προτάσεων που είχαν ως κύριο ή επιμέρους αντικείμενο τον εντοπισμό επικίνδυνων θέσεων στο Λεκανοπέδιο Αττικής (π.χ. κυκλοφοριακές μελέτες Δήμων, μελέτες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, κ.λπ.).

· Επανέλεγχο / επανυπολογισμό του επιπέδου επικινδυνότητας των ήδη επιλεγμένων θέσεων, έλεγχος της δυνατότητας υλοποίησης των υφιστάμενων προτάσεων, προσδιορισμός των αλλαγών που έχουν επέλθει στις διάφορες παραμέτρους επηρεασμού του επιπέδου οδικής ασφάλειας

· Επικαιροποίηση των προτάσεων – στα πλαίσια προγενέστερων μελετών – για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας .

· Διατύπωση νέων ιεραρχημένων προτάσεων σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, μικρού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας κατά κύριο λόγο, προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες.

· Υλοποίηση των επεμβάσεων μικρού κόστους και μεγάλης ανταποδοτικότητας στις ιεραρχημένες επικίνδυνες θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής, με εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στις υπό μελέτη θέσεις. Οι επεμβάσεις θα αφορούν κατά κύριο λόγο σε σήμανση, ασφάλιση οδών, διεκόλυνση των πεζών, τροποποίηση σε μικρή κλίμακα της χωροθέτησης του εξοπλισμού με την ευρεία έννοια (δενδροφύτευση, κάδοι απορριμάτων, περίπτερα, κ.λπ.), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του ευρύτερου οδικού δικτύου της υπό εξέταση περιοχής, βελτιστοποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των κόμβων – οδικών τμημάτων, σηματοδότηση κ.λπ.  

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα:

1. Υλοποίηση επεμβάσεων μικρού κόστους στις ιεραρχημένες επικίνδυνες θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής.

2. Επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών και εκτέλεση μελετών εφαρμογής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.
	4.500

	ΜΕΛΕΤΕΣ 
	968

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.468


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Προκηρύχθηκε η ανάθεση της Μελέτης. Κατατέθηκαν προσφορές στις 2/10/2006 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης.
	Έργο 9.1.9:
Tεχνικός Σύμβουλος Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων για την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)


Ημερομηνία:
16/06/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2221

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.350

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.350

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.350

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	710

	


Κρατική Συμμετοχή
	640

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι  η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη και υποβοήθηση της Δ/νσης Δ3 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ στην άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.O.A.) που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 9.1 του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και  στις οποίες είναι Τελικός Δικαιούχος, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε άξονες του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ε.Σ.Ο.Α.)
	1.350

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.350


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Προκηρύχθηκε η δημοπράτηση του έργου στις 3/11/2006 και αναμένεται η κατάθεση Προσφορών στις 3/01/2007.
	Έργο 9.1.10:
Καθορισμός και εφαρμογή αξιόπιστων ορίων ταχύτητας σε άξονες του εθνικού οδικού δικτύου


Ημερομηνία:
18/07/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2780

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.218

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.218

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.218

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	640

	


Κρατική Συμμετοχή
	578

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ως στόχο αρχικά (υποέργο 1) τον καθορισμό αξιόπιστων ορίων ταχύτητας σε επιλεγμένες κρίσιμες από άποψη ασφάλειας θέσεις ή ζώνες αξόνων του Εθνικού Οδικού Δικτύου και συγκεκριμένα στους άξονες:

· Αντίρριο – Ιωάννινα συνολικού μήκους 220 χλμ.

· Πάτρα – Πύργος συνολικού μήκους 100 χλμ.

· Θεσσαλονίκη – Καβάλα συνολικού μήκους 90 χλμ.

· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης συνολικού μήκους 360 χλμ. 

Ο καθορισμός ορίων ταχύτητας αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στους άξονες αυτούς.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα υλοποιηθεί η τροποποίηση των ορίων ταχύτητας (υποέργα 2, 3, 4 και 5) στους παραπάνω άξονες.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	618

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	600

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.218


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης. 
	Έργο 9.1.11:
Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα 


Ημερομηνία:
21/02/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 585

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.015

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	10.015

	

Δημόσια Δαπάνη
	10.015

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.264

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.751

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Επεμβάσεις σε τμήματα της Εθνικής Οού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στον υπόψη Οδικό Άξονα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω επεμβάσεων απαιτείται η εκπόνηση αναλυτικών τεχνικών μελετών.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	1.390

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	8.625

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.015


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Προκηρύχθηκε η μελέτη. Κατατέθηκαν προσφορές στις 25/9/2006 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης.
	Έργο 9.1.12:
Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων στους άξονες Πάτρα-Πύργος-Ολυμπία και Πύργος-Κυπαρισσία


Ημερομηνία:
21/02/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 584

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.263

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.263

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.263

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.869

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.394

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Επεμβάσεις σε τμήματα των Εθνικών Οδών Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία και Πύργος - Κυπαρισσία, στους νομούς Αχαίας, Ηλείας, και Μεσσηνίας, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στους υπόψη Οδικούς Άξονες.

Για την υλοποίηση των παραπάνω επεμβάσεων απαιτείται η εκπόνηση αναλυτικών τεχνικών μελετών.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	1.313

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	7.950

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.263


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης από τη ΔΜΕΟ.
	Έργο 9.1.13:
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση επιλεγμένων βέλτιστων παρεμβάσεων για τυπικά προβλήματα οδικής ασφάλειας


Ημερομηνία:
20/01/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 168

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	160

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	160

	

Δημόσια Δαπάνη
	160

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	84

	


Κρατική Συμμετοχή
	76

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη σύνταξη ενός εγχειριδίου τυπικών παρεμβάσεων για σημεία αυξημένης επικινδυνότητας αστικών περιοχών. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός ¨πρότυπου οδηγού¨ στη βάση του οποίου ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορεί να αξιολογεί τη σοβαρότητα και την έκταση του προβλήματος στα Διοικητικά όρια της κάθε περιοχής, την υπάρχουσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο και να διερευνά προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων οδικής ασφάλειας. Ο αριθμός τροχαίων ατυχημάτων σε αστικές περιοχές είναι αρκετά αυξημένος, δεδομένου και του ότι στις περιοχές αυτές αναπτύσσονται γενικά μικρές ταχύτητες. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως πλήθος άλλων παραμέτρων όπως πχ. σήμανση, πυκνότητα κυκλοφορίας, στάθμευση, σύνθεση της κυκλοφορίας, ορατότητα, συντήρηση του δικτύου, φωτισμός, κ.λ.π. συμμετέχουν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Στο εγχειρίδιο θα ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι παράμετροι και ο συνδυασμός τους, θα προτείνονται οι ενδεδειγμένες τιμές για κάθε μία από αυτές και με μια σειρά ¨λογικών βημάτων¨ θα προκύπτουν οι βέλτιστες επιλογές για την άρση της επικινδυνότητας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ
	  160

	ΣΥΝΟΛΟ
	160


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Αναμένεται η προκήρυξη της μελέτης.

	Έργο 9.1.14:
Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Συστήματος Καταγραφής Δεδομένων για την αποτίμηση της Αποτελεσματικότητας Επεμβάσεων Οδικής Ασφάλειας


Ημερομηνία:
20/01/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 169

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	160

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	160

	

Δημόσια Δαπάνη
	160

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	84

	


Κρατική Συμμετοχή
	76

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας και του αντίστοιχου λογισμικού με το οποίο θα μπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος από την πλευρά της ασφάλειας. Με την υλοποίηση του έργου θα δοθεί στο μελετητικό δυναμικό της χώρας αλλά και στους επιβλέποντες στις σχετικές μελέτες, το «εργαλείο» που θα επιτρέψει την ομοιογενή και αμερόληπτη αξιολόγηση των επεμβάσεων που κατά καιρούς υλοποιούνται στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της χώρας. 

Η υλοποίηση του έργου εξασφαλίζει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την παρακολούθηση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας μετά την υλοποίησή τους.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ
	  160

	ΣΥΝΟΛΟ
	160


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Προκηρύχθηκε η μελέτη στις 28/2/2006.

	Έργο 9.1.15:
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης


Ημερομηνία:
20/01/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 170

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.076

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.076

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.076

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.617

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.459

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

 Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα: 

· Το πρώτο, του οποίου το αντικείμενο θα είναι μελετητικό και αφορά στην επικαιροποίηση υφιστάμενων συγκοινωνιακών μελετών για τον εντοπισμό επικίνδυνων θέσεων και προτάσεων για την άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτές και διατύπωση νέων ιεραρχημένων προτάσεων  μικρού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας κατά κύριο λόγο, προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες.

· και το δεύτερο, το οποίο θα γίνει υπό μορφή εργολαβίας, θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των επεμβάσεων στις ιεραρχημένες επικίνδυνες θέσεις του  Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	  576

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	2.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	  3.076


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2006

Προκηρύχθηκε η μελέτη. Κατατέθηκαν προσφορές στις 28/9/2006 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης.
	Μέτρο 9.2:
Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος


Αντικείμενο

Γενικός στόχος του Μέτρου 9.2 είναι η αποτελεσματική εφαρμογή όλων των παρεμβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν από το Πρόγραμμα. Από τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 9 μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενέργειες που αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Αντικείμενο του  Μέτρου αποτελούν οι δράσεις τεχνικής βοήθειας, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Προγράμματος. 

Το Μέτρο 9.2 δεν περιλαμβάνει φυσικό αντικείμενο, αλλά αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος.

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες ενέργειες στο πλαίσιο του Μέτρου 9.2 είναι:

1. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο. Επίσης οι υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

2. Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων, όπως:

· Προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.

· Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

· Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

· Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

· Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

· Υποστηρικτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου των Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για την προετοιμασία των μελετών της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.

3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

4. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260 / 1999.

5. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

6. Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π. 

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2 είναι πρώτης προτεραιότητας, αφού συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου του Μέτρου και στην υλοποίηση όλων των έργων και των επιμέρους στόχων του Προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.2

 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	25.376

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	25.376

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	13.504

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	11.872

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100,00%


Το Μέτρο 9.2 δεν προκηρύσσεται, όπως τα άλλα Μέτρα του Προγράμματος . 

Ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησης του Μέτρου 9.2 προσδιορίζονται από το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», τον «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006», που εκδόθηκαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Απρίλιο του 2002 και επικαιροποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2005, καθώς και την Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 « Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων » που εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Σεπτέμβριο του 2003.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, η τεχνική βοήθεια – στήριξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υλοποιείται μέσω ετήσιων επιμέρους προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης, που εγκρίνονται από το ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Στα ίδια προγράμματα περιλαμβάνονται (σε χωριστό Υποπρόγραμμα) και οι προτεινόμενες δράσεις τεχνικής βοήθειας – στήριξης που προτείνονται να υλοποιηθούν με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση.

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας εκτελούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΟΑΛΑΑ. Η αρμοδιότητα εκτέλεσής τους δύναται να εκχωρηθεί σε άλλους φορείς.

To Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. για το 2006 εγκρίθηκε τον Μάιο του 2006 και έγινε η 1η τροποποίηση τον Αύγουστο του 2006.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:                                                                                                                
	96,15%


Έως την 31/12/2006 εκδόθηκαν είκοσι πέντε (45) αποφάσεις ένταξης πράξεων, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 24.398 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 96,15% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	1
	25.376
	100,00%
	45
	24.398
	96,15%


	Οικονομική Πρόοδος:
	45,65%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2006, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 11.584 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 45,65% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06
	Σύνολο 2001-2007

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2007)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	11.584
	45,65%
	25.376
	18.474
	72,80%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Δεν αναφέρονται δείκτες για το Μέτρο 9.2 στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού καθώς αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος, που δεν εκφράζονται με ποσοτικούς τιμές – στόχους.

	Έργο 9.2.1: Πρόσληψη Συμβούλου για την προετοιμασία των τμημάτων εργαστηρίων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών (τ. Περιφερειακών εργαστηρίων Δημοσίων Έργων) για διαπίστευση στο εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
25/11/2003

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2162
Προϋπολογισμός: 

   ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	332

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	332

	

Δημόσια Δαπάνη
	332

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	177

	


Κρατική Συμμετοχή
	155

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία των Περιφερειακών Εργαστηρίων για διαπίστευση, όπως επιβάλλεται από την Ευρωπαική Ένωση, για να αποφεύγονται πολλαπλοί έλεγχοι στα Κράτη-μέλη. Με το έργο πραγματοποιείται αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Περιφερειακών Εργαστηρίων, ώστε ο έλεγχος ποιότητας στα Δημόσια και ιδιωτικά Έργα να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και με τα ίδια πρότυπα. Στις υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνονται και εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Εργαστηρίων σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας, σύνταξη Εγχειριδίων Ποιότητας, διαδικασιών και προετοιμασία φακέλου για διαπίστευση στο ΕΣΥΔ .

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	332

	ΣΥΝΟΛΟ
	332


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 332 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτουμένου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχουν ολοκληρωθεί στις 13/12/2003.

	Έργο 9.2.2:
Μεταφορά τεχνογνωσίας: 1) Στην εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας Δημ. έργων (Value Engineering), 2) Στον χαρακτηρισμό Δημ. έργων ως έργων κοινής ωφέλειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
13/12/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2836
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	             145

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	             145

	

Δημόσια Δαπάνη
	             145

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	77

	


Κρατική Συμμετοχή
	68

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε στο Ο.Π.Σ. περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες (Γαλλία – Αμερική) στην Ελλάδα, για την βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν σήμερα στα παρακάτω θέματα:

· την Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας (ΑΛΑ), μία τεχνική προσανατολισμένη στη λειτουργικότητα που αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της οικονομικής αποτελεσματικότητας στα ποικίλα στοιχεία ενός προγράμματος τεχνικού έργου και ιδιαίτερα συγκοινωνιακού έργου.

· τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Γαλλικού Υπουργείου Δημοσίων Έργων στο χαρακτηρισμό Δημοσίων Έργων ως «Έργων Κοινής Ωφέλειας», ώστε να προετοιμάσει τον κύριο του έργου, εν προκειμένω την ΓΓΔΕ, για την λήψη θεσμικών μέτρων στον τομέα αυτό.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	145

	ΣΥΝΟΛΟ
	145


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 145 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτουμένου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
	Έργο 9.2.3:
Μελέτη σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/6/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1441
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	446

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	446

	

Δημόσια Δαπάνη
	446

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	237

	


Κρατική Συμμετοχή
	209

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Μελέτη στρατηγικού προγραμματισμού συμβατής ανάπτυξης λιμένων Ανατολικής Ελλάδας. Σκοπός της η στρατηγική που θα εφαρμοστεί για τη συμβατή ανάπτυξη και η κατάταξη σε συστήματα ομοειδών δραστηριοτήτων των λιμένων της Ανατολικής Ελλάδας.
Η μελέτη, αφού καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση, θα αναλύσει την υπάρχουσα λιμενική υποδομή Ανατολικής Ελλάδας, και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις εξελίξεων στο χώρο των θαλάσσιων και συνδυασμένων μεταφορών, θα προτείνει:

· το στρατηγικό σχεδιασμό για τη συμβατή ανάπτυξη των λιμένων της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, του Βόλου, της Ραφήνας, του Λαυρίου και της Ελευσίνας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη των δύο κυρίων λιμένων της χώρας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.

· το χαρακτηρισμό του ρόλου των παραπάνω λιμένων

· τις οικονομικές απαιτήσεις της όλης επιχείρησης

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	446

	ΣΥΝΟΛΟ
	446


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις
Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές
Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 446 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτουμένου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

	Έργο 9.2.4: Σύμβουλος ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη (Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.) του Κ.Π.Σ. 2000-2006.


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
12/10/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2336

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	266

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	266

	

Δημόσια Δαπάνη
	266

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	142

	


Κρατική Συμμετοχή
	124

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης επικεντρώνεται σε πέντε ενότητες: 

1. Εξέταση της υλοποίησης των προτάσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 2003 και το αποτέλεσμα της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης. 

2. Ανάλυση των πραγματοποιήσεων (εκροών) και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους και την οικονομική επίδοση του Προγράμματος.

3. Ανάλυση των επιπτώσεων μέχρι το χρόνο αναφοράς και εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Η ανάλυση επιπτώσεων θα πρέπει να στηρίζεται, όπου απαιτείται, σε πρωτογενή έρευνα προς αντιπροσωπευτικό δείγμα Τελικών Δικαιούχων.

4.  Λοιπά ερωτήματα αξιολόγησης, όπως:

· Υπολογισμός τιμών βάσης των βασικών δεικτών που απαιτούνται για το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

· Θεματικές αναλύσεις.

· Σε βάθος ανάλυση επιλεγμένων Μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ με βάση συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες που θα δοθούν από τη ΔΑ του προγράμματος σε συνεργασία με τη Δ.Α. του ΚΠΣ και με βάση τα ενδεικτικώς αναφερόμενα στην εγκύκλιο 40837/ΕΥΣΑΠ 1796/14-10-2004 του ΥΠΟΙΟ για την Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (έκθεση πρώτου απολογισμού) του ΚΠΣ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006.

5. Συμπεράσματα για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και επιπτώσεις καθώς και προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις στο υπόλοιπο υλοποίησης του Προγράμματος και τον μελλοντικό Προγραμματισμό.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	266

	ΣΥΝΟΛΟ
	266


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 266 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

	Έργο 9.2.5: Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
12/12/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /3542

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	323

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	323

	

Δημόσια Δαπάνη
	323

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	172

	


Κρατική Συμμετοχή
	151

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο αφορά σε Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προς :

Α) Τους Τελικούς Δικαιούχους του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Β) Την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται :

1. Ad hoc δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και έντυπο τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

2. Εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών κειμένων κ.λ.π.

3. Παραγωγή CD-ROM και άλλων ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων

4. Οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας

5. Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

6. Υπηρεσίες Συμβούλου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και υλοποίηση δράσεων Πληροφόρησης & Δημοσιότητας μέσω της Σύμβασης του Συμβούλου αυτού

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	83

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	240

	ΣΥΝΟΛΟ
	323


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 323 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Εχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

	Έργο 9.2.6: Διερεύνηση του κινδύνου μεταφοράς επικινδύνων υλικών


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30/6/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /1659

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	151

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	151

	

Δημόσια Δαπάνη
	151

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	80

	


Κρατική Συμμετοχή
	71

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην έρευνα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων διαχείρισης κρίσεων (μοντέλο λήψης αποφάσεων) για τα επικίνδυνα φορτία και τα πετρελαιοειδή που μεταφέρονται δια θαλάσσης, ώστε η λήψη απόφασης από τους εμπλεκόμενους στην όλη διαδικασία φορείς να είναι έγκαιρη και ολοκληρωμένη αναφορικά με τους τρόπους εκτίμησης κίνδυνων που προέρχονται από τέτοια ναυτικά ατυχήματα, καθώς επίσης και τις ασφαλείς επιχειρησιακές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τους.

Αναλυτικότερα, οι βάσεις δεδομένων από τις οποίες θα αποτελείται το μοντέλο είναι οι εξής: 

· Βάση δεδομένων για τα επικίνδυνα φορτία και τα πετρελαιοειδή που μεταφέρονται δια θαλάσσης. 

· Βάση δεδομένων για τις κατηγορίες των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των επικίνδυνων.

· Βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία από τα κυριότερα ναυτικά ατυχήματα πλοίων με ανάλογα φορτία. 
· Βάση δεδομένων για την ορθή διαχείριση των ναυτικών ατυχημάτων από πετρελαιοειδή και επικίνδυνα φορτία.

· Βάση δεδομένων της υπάρχουσας υποδομής.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	151

	ΣΥΝΟΛΟ
	151


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προυπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 151χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. 

	Έργο 9.2.7: Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
13/6/2005

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1451

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	197

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	197

	

Δημόσια Δαπάνη
	197

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	105

	


Κρατική Συμμετοχή
	92

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους 2002 για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

· Προμήθειες σε Η/Υ και περιφερειακά όπως ανατροφοδότης ρεύματος.

· Προμήθεια σε έτοιμα πακέτα λογισμικών, όπως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων και λοιπές εφαρμογές, καθώς και σε άδειες χρήσεις πακέτων software της αγοράς (arcview, office, antivirus, windows 2000 κ.λπ.) συμβατά με το Ο.Π.Σ.

· Προμήθεια σε λοιπό εξοπλισμό, όπως ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την απεικόνιση έργων και μηχανή τηλεομοιοτυπίας.

· Ανάπτυξη Εφαρμογής Πληροφορικής για την μηχανογράφηση του ΠΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	197

	ΣΥΝΟΛΟ
	197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 197 xιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

                                                       .

	Έργο 9.2.8:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
27/6/2006

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2731

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	90

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	90

	

Δημόσια Δαπάνη
	90

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	48

	


Κρατική Συμμετοχή
	42

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης.

Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως εξειδικευμένη ορολογία σε ξένη γλώσσα.

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	90

	ΣΥΝΟΛΟ
	90 


Β. Εξέλιξη Οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 29 χιλ. € και καλύπτουν το 32% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 29 xιλ. € και καλύπτουν το 32% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Μέχρι 31/12/2006 έχουν υλοποιηθεί δράσεις εκπαίδευσης της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. σε ποσοστό 46,38% και δράσεις συμμετοχών σε συνέδρια σε ποσοστό 5,3%.

	Έργο 9.2.9:
Μελέτες – Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/12/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3697

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.025

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.025

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.025

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	546

	


Κρατική Συμμετοχή
	479

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ σε λογιστικά, οικονομικά, τεχνικά, νομικά και διοικητικά θέματα. Οι εν λόγω σύμβουλοι υποστηρίζουν την ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ στον έλεγχο των δηλωθέντων στα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία, σε θέματα παρακολήθησης συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων, στη διαχείριση των έργων Τ.Σ. ΙΙ και Γραμμής Β 5-700, σε θέματα του Μέτρου 3.4 καθώς και στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου οδικής ασφάλειας. Επίσης το έργο αφορά και στην εκπόνηση της μελέτης και δημιουργίας συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής των απαλλοτριώσεων. Τέλος το έργο περιλαμβάνει και την εκπόνηση μελετών Κόστους – Ωφέλους για τα έργα της Δ/νσης Λιμενικών Έργων (Δ4) της ΓΓΔΕ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 12 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	1.025

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.025


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συχγρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 1.025χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όλων των συμβάσεων.

	Έργο 9.2.10: Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της  Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Στις 25/9/2003 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2190/25-9-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 9-9-2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2058 Απόφαση Απένταξης Πράξης από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. 

	Έργο 9.2.12: 
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
13/6/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1450

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 6 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 6 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. 

	Έργο 9.2.13: Σύνταξη Μελέτης για τη Λήψη Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30-8-2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1952

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	152

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	152

	

Δημόσια Δαπάνη
	152

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	81

	


Κρατική Συμμετοχή
	71

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο θα αποτελείται από δύο βασικές ενότητες : α) Διαχειριστικές – κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και β) Παρεμβάσεις διαμορφώσεων υποδομής (οδοποιίας). Συγκεκριμένα θα αποτελείται από :

· Ανάλυση δυνητικών θέσεων δημιουργίας προβλημάτων, όπου θα καθοριστούν και θα εξεταστούν οι παράμετροι που σχετίζονται με την εμφάνιση και την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών και θα εξεταστούν επίσης οι δυνητικές θέσεις δημιουργίας προβλημάτων στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

· Ανάλυση διαχειριστικών παρεμβάσεων, όπου θα μελετηθεί η πρακτική για τα έκτακτα περιστατικά που ακολουθείται σήμερα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στην Ελλάδα.

· Πρόταση παρεμβάσεων στην υποδομή, όπου θα συνταχθούν τυποποιημένα γενικά σκαριφήματα (σχέδια) παροχέτευσης της κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, καθώς και θα προβλεφθούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αναγκαία αστυνόμευση κ.λπ.).

Πρόταση διαχειριστικών παρεμβάσεων, όπου θα συνταχθεί η τελική έκθεση των απαραίτητων διαχειριστικών παρεμβάσεων που πρέπει

να γίνουν και θα εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών, όπως οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.).

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	152

	ΣΥΝΟΛΟ
	152


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 152 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθεί στις 9/12/2003.

	Έργο 9.2.14:
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/7/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1944

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 5,9 χιλ € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 5,9 χιλ. € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
	Έργο 9.2.15:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15/12/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /4718

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	80

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	80

	

Δημόσια Δαπάνη
	80

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	43

	


Κρατική Συμμετοχή
	37

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η πράξη αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 2004. 

Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για οργάνωση εκδηλώσεων. 

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α..

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.. 

Για εκπαίδευση τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.

Υποέργα

Η πράξη, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	80

	ΣΥΝΟΛΟ
	80


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006  

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

	Έργο 9.2.16:
Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15/12/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /4717

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	220

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	220

	

Δημόσια Δαπάνη
	220

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	117

	


Κρατική Συμμετοχή
	103

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων για τα έργα των μέτρων 4.1 (Λεωφ. Κηφισού), 7.1 (έλεγχος κανονικότητας και υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων), 5.1 (υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων) , 6.2 (υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων), 8.1 (έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας και υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων) και 9.1 (έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας), υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για νομική υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ καθώς και υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για συστήματα τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου του εθνικού οδικού δικτύου.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	220

	ΣΥΝΟΛΟ
	220


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 139 χιλ. € και καλύπτουν το 63% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 57 χιλ € και καλύπτουν το 26% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

	Έργο 9.2.17:
Έρευνες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
19/12/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /4785

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	200

	

Δημόσια Δαπάνη
	200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	106

	


Κρατική Συμμετοχή
	94

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συστήματος Γεωγραφικής Απεικόνισης των έργων του Επ-ΟΑΛΑΑ και του Ταμείου Συνοχής.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006  

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.18:
Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
13/03/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 882

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	408

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	408

	

Δημόσια Δαπάνη
	408

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	217

	


Κρατική Συμμετοχή
	191

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε  υπηρεσίες συμβούλων. Συγκεκριμένα αφορά σε :

· Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχή σε εξειδικευμένα θέματα για τα έργα  του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.
· Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων που αφορούν ειδικά θέματα κατασκευής λιμενικών έργων, υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας για τα έργα αρμοδιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για τη συγκριτική παρουσίαση των σημαντικότερων τηλεδιοδίων σε χώρες της Ενωμένης Ευρώπης.
· Έργο του συμβούλου θα είναι η επικαιροποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης για τον Β.Ο.Α.Κ.
· Τεχνικός συμβούλος για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΟΑΛΑΑ κατά την εξέταση της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Προγράμματος.
Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	408

	ΣΥΝΟΛΟ
	408


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 408 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 267 χιλ. € και καλύπτουν το 65% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

	Έργο 9.2.19:
Υπηρεσίες Συμβούλων Ελέγχου  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
16/05/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1121

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	306

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	306

	

Δημόσια Δαπάνη
	306

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	163

	


Κρατική Συμμετοχή
	143

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε  υπηρεσίες ειδικών συμβούλων. Συγκεκριμένα αφορά σε :

· υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θέματα που απαιτούν εξειδίκευση στη φάση υλοποίησης του κατασταλτικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή όλων των συμβάσεων.

· υπηρεσίες συμβούλου που περιλαμβάνουν την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής  σε ειδικά θέματα παρακολούθησης – αξιολόγησης και προληπτικών ελέγχων έργων του Ταμείου Συνοχής, της Γραμμής Β5-700 κ.α., στα οποία δεν μπορεί να αντεπεξέλθει το προσωπικό της. Οι έλεγχοι αυτοί θα είναι διαφορετικοί από αυτούς που θα εκτελεστούν από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες της παραπάνω παραγράφου.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	306

	ΣΥΝΟΛΟ
	306


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 290 χιλ. € και καλύπτουν το 95 % του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 239 χιλ. € και καλύπτουν το 78% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του Υποέργου 2, ενώ η υλοποίηση του Υποέργου 1 εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.20:
Προμήθειες Λογισμικού  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
16/05/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1119

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	15

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	15

	

Δημόσια Δαπάνη
	15

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	8

	


Κρατική Συμμετοχή
	7

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών συμπληρωματικού λογισμικού συμβατού με το Ο.Π.Σ. για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου των υπολογιστών της υπηρεσίας.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	15

	ΣΥΝΟΛΟ
	15


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 8 χιλ € και καλύπτουν το 53% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 8 χιλ. € και καλύπτουν το 53% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

	Έργο 9.2.21:
Παροχή Υπηρεσιών Κυκλοφοριακού Συμβούλου  Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/07/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1899

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.794

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.794

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.794

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.487

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.307

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Κυκλοφοριακού Συμβούλου (Κ.Σ.) αποτελεί η πραγματοποίηση των κοινωνικοοικονομικών και κυκλοφοριακών ερευνών και μελετών που απαιτούνται για την εκτίμηση των κυκλοφοριακών παραμέτρων που αφορούν στην υφιστάμενη και μελλοντική λειτουργία του δικτύου, ώστε να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο περιβάλλον που να εξασφαλίζει την επιτυχία του Προγράμματος των Συμβάσεων Παραχώρησης. 

Στα πλαίσια των υπηρεσιών του Κ.Σ. περιλαμβάνονται εργασίες όπως:

· Προσδιορισμός των Ζωνών ανάλυσης, δηλαδή ανάλυση της χώρας και του περιβάλλοντος χώρου σε περιοχές με συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά και λοιπά χαρακτηριστικά 

· Επικαιροποίηση των στοιχείων που υπάρχουν σχετικά με την υποδομή του υφισταμένου οδικού δικτύου που αφορά σε κάθε Σύμβαση Παραχώρησης και περιγραφή ως δίκτυο κόμβων-συνδέσμων

· Εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών κάθε ζώνης ανάλυσης και ανάπτυξη αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης αυτών των χαρακτηριστικών, τόσο για το έτος-στόχο 2032, όσο και για κατάλληλα επιλεγμένους ενδιάμεσους χρονικούς ορίζοντες

· Απαιτούμενες κυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις, έτσι ώστε να προκύψει ακριβής εικόνα της υφιστάμενης φόρτισης του δικτύου

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.794

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.794


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 2.460 χιλ. € και καλύπτουν το 88% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.22:
Τεχνικός Σύμβουλος  Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικός Σύμβουλος Α΄-ΠΑΘΕ 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/07/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1897

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.689

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.689

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.689

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.963

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.726

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή τμημάτων οδικών αξόνων στην Ελλάδα με Συμβάσεις Παραχώρησης, τα οποία είναι τα εξής:

Α. Σύμβαση Παραχώρησης για την κατασκευή τμήματος ΠΑΘΕ μήκους περίπου 25,5χιλ. από ΤΕΜΠΗ-ΡΑΨΑΝΗ και ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ-ΣΚΟΤΙΝΑ.
Β. Σύμβαση Παραχώρησης Ελευσίνα- Θήβα-Υλίκη (Δεν προωθήθηκε)
Γ. Σύμβαση Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας-Ε65
Δ. Σύμβαση Παραχώρησης Κόρινθος-Πάτρα
Ε. Σύμβαση Παραχώρησης για τα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής.

Υποέργα

Η πράξη περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	3.689

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.689


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 2.548 χιλ. € και καλύπτουν το 69% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.23:
Τεχνικός Σύμβουλος Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικός Σύμβουλος Β’-Λοιπών Αξόνων


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/07/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1898

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.374

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.374

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.374

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.263

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.111

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της υπηρεσίας στις διαδικασίες των διαγωνισμών για την υλοποίηση των Συμβάσεων Παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων Εγνατίας Οδού, Δυτικού Άξονα (Ιόνια οδός), Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας/Σπάρτης καθώς και της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την Αξιολόγηση Μελετών, τον καθορισμός Προτύπων, Προδιαγραφών, τη Σύνταξη Τεχνικών Κειμένων, τη Σύνταξη ή συμπλήρωση  μητρώων υφισταμένων τμημάτων για τον διαγωνισμό και την υποβοήθηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την Συγγραφή υποχρεώσεων στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του διαγωνισμού.
Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.374

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.374


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 1.901 χιλ. € και καλύπτουν το 80% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.24: Ανάπτυξη Πλαισίου Διαμόρφωσης Συστήματος Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
19/04/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /1447

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	133

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	133

	

Δημόσια Δαπάνη
	133

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	71

	


Κρατική Συμμετοχή
	62

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ως στόχο τη μελέτη, ανάπτυξη και προδιαγραφή ενός Ολοκληρωμένου Πλαισίου Διαχείρισης Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Το εν λόγω πλαίσιο θα περιλαμβάνει τη μελέτη καθορισμού αξιόπιστων ορίων ταχύτητας ανά τύπο οδού, την προδιαγραφή του τρόπου με τον οποίο τα όρια ταχύτητας που καθορίζονται με αξιόπιστο τρόπο θα σημαίνονται στην οδό, τη μεθοδολογία με την οποία θα τροποποιούνται τα όρια ταχύτητας στη διάρκεια ζωής και λειτουργίας της οδού,  την επισήμανση των βασικών αξόνων του ΕΟΔ στους οποίους κατά προτεραιότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί ο προσδιορισμός αξιόπιστων ορίων ταχύτητας, τη διαμόρφωση προτάσεων για τη τροποποίηση ισχυουσών προδιαγραφών σήμανσης με βάση το νέο πλαίσιο, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των έργων εφαρμογής των νέων ορίων ταχύτητας και την υποβολή γενικότερων προτάσεων που θα στηρίζονται στις βέλτιστες πρακτικές που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υπερβολικής και μη ασφαλούς ταχύτητας στο οδικό δίκτυο.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	133

	ΣΥΝΟΛΟ
	133


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 113 χιλ. € και καλύπτουν το 85% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το έργο εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.25: Λειτουργικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
27/09/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3648

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	149

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	149

	

Δημόσια Δαπάνη
	149

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	79

	


Κρατική Συμμετοχή
	70

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου είναι ο λειτουργικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών του ΥΠΕΧΩΔΕ που αποσκοπεί στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος συγκέντρωσης και διαχείρισης δεδομένων που αφορούν στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
· Δομημένη παρουσίαση απαιτήσεων χρήσης μητρώου οδών από το ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 
· Καταγραφή αναγκών του ΥΠΕΧΩΔΕ και των άλλων εμπλεκομένων φορέων  (Δ3, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΠΑΘΕ κ.λπ.). 
· Λειτουργικός σχεδιασμός και προσδιορισμός αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος μητρώου οδών. 
· Κοστολόγηση του συστήματος. 
Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	149

	ΣΥΝΟΛΟ
	149


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το έργο εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.26: Σύμβουλος – Εμπειρογνώμονας για την Υποστήριξη της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (Ο.Σ.Π.) Μεταφορών του ΥΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο του Σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑ) 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
26/09/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3624

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	107

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	107

	

Δημόσια Δαπάνη
	107

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	57

	


Κρατική Συμμετοχή
	50

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάθεση Εμπειρογνωμοσύνης - Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και κατ’ επέκταση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (Ο.Σ.Π.) Μεταφορών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή συστήνεται σύμφωνα με την α.π. 17430/ΕΥΣΑΠ1141/ 12-05-05 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υ.Π.ΟΙ.Ο., στο πλαίσιο του Σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013.

Βασικό έργο του Συμβούλου είναι η υποστήριξη της Ο.Σ.Π. Μεταφορών του ΥΠΕΧΩΔΕ για την έγκαιρη διατύπωση του Προγραμματικού κειμένου και του Αναπτυξιακού Προγράμματος 2007-2013 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε θέματα μεταφορών της αρμοδιότητάς του. 

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	107

	ΣΥΝΟΛΟ
	107


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 32 χιλ. € και καλύπτουν το 30% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το έργο εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.27: Σύμβουλος Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» του ΚΠΣ 2000-2006 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
23/03/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1053

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	153

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	153

	

Δημόσια Δαπάνη
	153

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	81

	


Κρατική Συμμετοχή
	72

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη διενέργεια της Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ. 4 του Κανονισμού 1260/1999, με υπηρεσίες συμβούλου, με στόχο την παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης και ανάλυσης για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

Το έργο επικεντρώνεται:

α)
στην εξέταση της υλοποίησης των προτάσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 2003 και το αποτέλεσμα της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, 

β)
στην ανάλυση των πραγματοποιήσεων (εκροών) και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους και την οικονομική επίδοση του Προγράμματος, 

γ)
στην ανάλυση των επιπτώσεων μέχρι το χρόνο αναφοράς και εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, 

δ)
καθώς και σε συμπεράσματα για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και επιπτώσεις καθώς και προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις στο υπόλοιπο υλοποίησης του Προγράμματος και τον μελλοντικό Προγραμματισμό.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	153

	ΣΥΝΟΛΟ
	153


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.28: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων των Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για την προετοιμασία των μελετών της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
27/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./4399

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.482

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.482

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.482

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	789

	


Κρατική Συμμετοχή
	693

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε  υπηρεσίες συμβούλων. Συγκεκριμένα αφορά Υποστηρικτικές υπηρεσίες – Τεχνικούς σύμβουλους της Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ), της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, της Δ/νσης Λιμενικών Έργων (Δ4) και της ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ, οι οποίες είναι Τελικοί Δικαιούχοι του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για την προετοιμασία των μελετών της Δ΄ προγραμματικής περιόδου, οι οποίες θα εκπονηθούν από τελικούς δικαιούχους του μέτρου 3.6 του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 13 υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.482

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.482


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 1.473.χιλ. € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 ανέρχονται σε 752.χιλ. € και καλύπτουν το 51% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.29: Σύμβουλος υποστήριξης Δ4 για έργα Γ’ ΚΠΣ 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
17/04/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1452

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	143

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	143

	

Δημόσια Δαπάνη
	143

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	76

	


Κρατική Συμμετοχή
	67

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην υποστήριξη στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων του Γ’ ΚΠΣ. Επίσης αντικείμενου του Συμβούλου είναι η υποστυήριξη της Υπηρεσίας σε θέματα τεχνικά, νομικά και χρηματοοικονομικά που άπτονται της υλοποίησης λιμενικών έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	143

	ΣΥΝΟΛΟ
	143


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 137 χιλ. € και καλύπτουν το 95% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.32: Μελέτη βελτίωσης και συμπλήρωσης παράπλευρου δικτύου ΠΑΘΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 10/04/06
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1292

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	798

	


Κρατική Συμμετοχή
	702

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει μελέτη που θα υλοποιηθεί από την ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ για την βελτίωση και συμπλήρωση τμημάτων του παράπλευρου και κάθετου Οδικού Δικτύου του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, που κατέστησαν αναγκαίες εξαιτίας των αλλαγών δραστηριοτήτων στις περιοχές από τις οποίες αυτός διέρχεται, καθώς και η αντιμετώπιση γεωλογικών και άλλων προβλημάτων κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. 

Ειδικότερα στα πλαίσια της μελέτης θα αντιμετωπισθούν προβλήματα όπως: 
· αποκατάσταση της συνέχειας του παράπλευρου οδικού δικτύου σε περιοχές π.χ. γεφύρωσης ρεμάτων κλπ.

· βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών

· αντιμετώπιση εδαφοτεχνικών προβλημάτων σε περιοχές με γεωλογικά προβλήματα και

· συμπλήρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου όπου, λόγω αλλαγής δραστηριοτήτων κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ απαιτείται.  

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	1.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.500


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

	Έργο 9.2.33: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Δ3 για την προετοιμασία των δράσεων: «Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του ΕΟΔ –Β΄ Φάση»  και «Επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον Άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα».


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
05/06/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2067

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	154

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	154

	

Δημόσια Δαπάνη
	154

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	82

	


Κρατική Συμμετοχή
	72

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών-συμπληρωματικών υπηρεσιών σε γεωτεχνικά θέματα, διερεύνηση- προσδιορισμό των εδαφικών συνθηκών για την εκπόνηση των μελετών των τεχνικών  έργων, στα πλαίσια των δράσεων του Μέτρου 9.1: «Βραχυπρόθεσμες  παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας  σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα  του Ε.Ο.Δ. – Β΄Φάση» και «Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα». Ειδικότερα, οι υποστηρικτικές-συμπληρωματικές υπηρεσίες θα αφορούν στην διερεύνηση- προσδιορισμό των εδαφικών συνθηκών για την εκπόνηση των μελετών των τεχνικών  έργων.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	154

	ΣΥΝΟΛΟ
	154


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

	Έργο 9.2.34:
 Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Διεύθυνσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ στην υλοποίηση δράσεων Οδικής Ασφάλειας


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
05/06/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2066

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	154

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	154

	

Δημόσια Δαπάνη
	154

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	82

	


Κρατική Συμμετοχή
	72

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στην Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ, με στόχο την υποβοήθησή της στα πλαίσια προετοιμασίας υλοποίησης των δράσεων Οδικής Ασφάλειας του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας του Μέτρου 9.1 του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος θα υποβοηθήσει την Υπηρεσία σε θέματα όπως:

· προετοιμασία φακέλλων για την εκπόνηση μελετών του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας

· προετοιμασία τευχών δημοπράτησης

· έλεγχο μελετών, 
καθώς και σε άλλα θέματα, ώστε να  προωθηθούν οι δράσεις Οδικής Ασφάλειας εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και να εξασφαλιστεί ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	154

	ΣΥΝΟΛΟ
	154


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2006 έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 47 χιλ. €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.35: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες – Τεχνικοί Σύμβουλοι της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας σε εξειδικευμένα θέματα αξιολόγησης, ελέγχου και τυποποίησης Οδικού δικτύου του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
10/07/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2591

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.250

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.250

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.250

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	665

	


Κρατική Συμμετοχή
	585

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στη Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας όπως η πιλοτική ολοκληρωμένη εφαρμογή του πλαισίου διαμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ταχυτήτων σε τμήμα του οδικού δικτύου, η υποβοήθηση για τη διερεύνηση επιπέδου οδικής ασφάλειας και άρσης επικινδυνότητας για υφιστάμενα τεχνικά έργα του οδικού δικτύου της Αττικής, η υποβοήθηση ως προς τη μετα-ολυμπιακή αξιολόγηση της Οδικής Μεταφορικής Υποδομής, η ομογενοποίηση της κατακόρυφης σήμανσης κατά κατηγορία του οδικού δίκτυου και η υποβοήθηση της ΔΜΕΟ ως προς την εκπόνηση προωθημένων σταδίων μελετών προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας επί της Ε.Ο. Σταυρού/Λαυρίου. 

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 9 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.250

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.250


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 935 χιλ. € και καλύπτουν το 75% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

	Έργο 9.2.36: Μελέτες διαμόρφωσης ειδικών χώρων και εξοπλισμού ελέγχου – στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στον ΠΑΘΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
07/07/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2558

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	310

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	310

	

Δημόσια Δαπάνη
	310

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	165

	


Κρατική Συμμετοχή
	145

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει μελέτη διαμόρφωσης ειδικών χώρων ελέγχου  στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό  ελέγχου και του  χώρου αποθήκευσης των οχημάτων με επικίνδυνα φορτία. (Πιλοτική εφαρμογή σε θέση πριν την Αθήνα ή πριν τη Θεσσαλονίκη).

Ειδικότερα στα πλαίσια της μελέτης θα αντιμετωπισθούν :  

Α) Επιλογή θέσεων  εγκατάστασης των ειδικών χώρων ελέγχου οχημάτων επικινδύνων φορτίων.

Β) Καθορισμός του τύπου των σταθμών ελέγχου, των ελέγχων και του εξοπλισμού.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	310

	ΣΥΝΟΛΟ
	310


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.37: Προμήθειες των Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών Τεχνικής Βοηθείας της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. 2006


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30/06/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2426

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	89

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	89

	

Δημόσια Δαπάνη
	89

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	47

	


Κρατική Συμμετοχή
	42

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ./ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα: Προμήθειες σε Η/Υ και περιφερειακά καθώς και η αγορά και η εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του Ο.Π.Σ. ή άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος.. Προμήθεια λογισμικού για την καλύτερη οργάνωση της Διαχειριστικής Αρχής σχετικού με την παρακολούθηση των εγγράφων και των εργασιών και την αποτελεσματική διεκπεραίωση τους. Προβλέπεται ακόμη η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού  (αγορά και εγκατάσταση) με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	89

	ΣΥΝΟΛΟ
	89


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 20 χιλ. € και καλύπτουν το 23% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2006 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 19 χιλ €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των Υποέργων 1 και 2.

	Έργο 9.2.38: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες – Τεχνικοί Σύμβουλοι της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) σε εξειδικευμένα θέματα ελέγχου, αξιολόγησης και παρακολούθησης έργων Οδικής Ασφάλειας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 07/07/06


Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2557

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.033

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.033

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.033

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	550

	


Κρατική Συμμετοχή
	483

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων τεχνικής υποστήριξης στην Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ, με σκοπό την υποβοήθησή της σε εξειδικευμένα θέματα ελέγχου, αξιολόγησης και παρακολούθησης έργων Οδικής Ασφάλειας ενταγμένων στο Μέτρο 9.1 του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. στα οποία είναι Τελικός Δικαιούχος.

Οι υπηρεσίες Συμβούλων τεχνικής υποστήριξης αφορούν στην υποβοήθηση της Υπηρεσίας στις ακόλουθες επί μέρους ενότητες, οι οποίες αποτελούν και τα υποέργα του παρόντος έργου:

· θέματα ελέγχου υφιστάμενων τεχνικών έργων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο (υποέργο 1)

· διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε έξι (6) οδικούς άξονες (υποέργα 2, 3, 4 και 5)

· εποπτική αξιολόγηση των παρεμβάσεων βελτίωσης του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στο Ε.Ο.Δ. μέσω προσομοίωσης (υποέργο 6)

· υλοποίηση συστήματος συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων (υποέργο 7)

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 7 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.033

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.033


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 740 .χιλ. € και καλύπτουν το 72% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2006 έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 176 χιλ. €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.39: Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ–ΟΑΛΑΑ 2006


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
29/09/06

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3631

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.453

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.453

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.453

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	773

	


Κρατική Συμμετοχή
	680

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η δράση αυτή αφορά Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Συμβούλων για την υποβοήθηση και υποστήριξη της ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για: 

α) την αξιολόγηση - επικαιροποίηση των Μελετών Κόστους – Οφέλους Μεγάλων Έργων και Έργων του Ταμείου Συνοχής. 

β) τον έλεγχο Πληρότητας και Ωριμότητας των Μελετών των Έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και του Ταμείου Συνοχής. 

γ) εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στα Έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. τόσο κατά την διαδικασία της ένταξης των  Έργων όσο και κατά την διάρκεια εκτέλεσής τους. 

δ) θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση των Έργων του Ταμείου Συνοχής. 

ε)  παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου σε Τεχνικά και Νομικά θέματα των κατασταλτικών ελέγχων που διενεργεί η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. 

στ) Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων που αφορούν την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων των έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για ενέργειες όπως τη σύνταξη μελετών για θέματα ελέγχου ταχύτητας στο εθνικό οδικό δίκτυο, εκπόνηση μελετών για τον Α/Κ Κερατέας στο Διευρωπαϊκό Οδικό Άξονα Σταυρού – Λαυρίου, επιθεώρηση των παράλληλων γεφυρών στον Αξιό ποταμό, στην υλοποίηση μιας στρατηγικής ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης σε υποδίκτυο του αστικού οδικού δικτύου και υποστήριξη στη διαχείριση έργων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων.

ζ) παροχή εξειδικευμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων και ανάλυση κινδύνων στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 8 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.453

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.453


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 343 χιλ. € και καλύπτουν το 24% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των Υποέργων 3, 4 και 7.

	Έργο 9.2.40: Ειδικός Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/07/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2784

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	800

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	800

	

Δημόσια Δαπάνη
	800

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	426

	


Κρατική Συμμετοχή
	374

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Έργου αποτελούν Υπηρεσίες Συμβούλου, οι οποίες επικεντρώνονται στις παρακάτω Ενότητες:

1. Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων των Έργων του ΕΠ

2. Υποστήριξη της ΕΥΔ σε εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης των Έργων του ΕΠ

3. Υποστήριξη της ΕΥΔ στις Επιτόπιες Επιθεωρήσεις των Έργων του ΕΠ

4. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην συνολική αποτίμηση και το ‘κλείσιμο’ του ΕΠ

5. Ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης του ΕΠ

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	800

	ΣΥΝΟΛΟ
	800


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.41:
 Σύμβουλοι έργων – υπηρεσιών λιμένων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
06/09/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3364

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	650

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	650

	

Δημόσια Δαπάνη
	650

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	346

	


Κρατική Συμμετοχή
	304

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβούλου

Α) σχετικά με την υποστήριξη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης για Έργα- Υπηρεσίες Λιμένων προς υλοποίηση, με συστήματα αυτοχρηματοδότησης ή άλλες διαδικασίες υλοποίησης έργων. 

Β) καθώς και την υποστήριξη και την υποβοήθηση σχετικά με Μελέτη – Έρευνα Σκοπιμότητας και Καθορισμού Δραστηριοτήτων Λιμένα Σταυρού Θεσσαλονίκης και Καταγραφής τυχόν Αναγκαίων Επεμβάσεων ή Τροποποίηση Δραστηριοτήτων στα Πλαίσια της Εγκεκριμένης Μελέτης Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας. 

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	650

	ΣΥΝΟΛΟ
	650


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.42:
 Σύμβουλος υποστήριξης για την ex-ante αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μεταφορών αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30/08/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3269

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	155

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	155

	

Δημόσια Δαπάνη
	155

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	82

	


Κρατική Συμμετοχή
	73

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά στην εκπόνηση της ex ante αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος μεταφορών της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Πιο συγκεκριμένα η ex ante αξιολόγηση, όσον αφορά στα έργα αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ θα περιλαμβάνει :
· Την αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των προσδιορισθέντων αναγκών. 

· Την αξιολόγηση της  συνέπειας της στρατηγικής. 

· Την εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις. 

· Την αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 

· Την εξέταση των προτεινομένων συστημάτων/ διαδικασιών εφαρμογής

Τέλος, η αξιολόγηση θα συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της ex ante αξιολόγησης που εκπονείται από αντίστοιχο σύμβουλο της ΕΥΔ /ΕΠ – ΣΑΑΣ για τα έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών, παρουσιάζονται σε σύνθεση την αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος μεταφορών της 4ης προγραμματικής περιόδου. 
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	155

	ΣΥΝΟΛΟ
	155


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 152 χιλ. € και καλύπτουν το 98% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.43: Σύμβουλος Υποστήριξης για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
06/09/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3352

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	155

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	155

	

Δημόσια Δαπάνη
	155

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	82

	


Κρατική Συμμετοχή
	73

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά στην εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Πιο συγκεκριμένα στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη θα περιλαμβάνονται:
· περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του προγράμματος, 

· περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, 

· αναφορά στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής που επηρεάζεται από το πρόγραμμα, 

· αναφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν το πρόγραμμα και τις περιοχές NATURA 2000, 

· περιγραφή των στόχων της περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί και αφορούν το πρόγραμμα, 

· περιγραφή των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του   προγράμματος, 

· περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων για την πρόληψη - αντιμετώπιση των σημαντικών επιπτώσεων, 

· εξέταση των εναλλακτικών λύσεων, 

· περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων για τον έλεγχο (monitoring) και 

· μη τεχνική περίληψη όλων των πληροφοριών της μελέτης.         
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	155

	ΣΥΝΟΛΟ
	155


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 124 χιλ. € και καλύπτουν το 80% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.44: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για μελέτη καταγραφής  δικτύων ηλεκτροφωτισμού των Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) για το Μητρώο Οδών


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 06/09/06


Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3353

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	154

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	154

	

Δημόσια Δαπάνη
	154

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	82

	


Κρατική Συμμετοχή
	72

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες  συμβούλων για την υποβοήθηση και υποστήριξη μελέτης ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των Δ.Ε.Σ.Ε. Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας σε ηλεκτρονικό μητρώο μέσω συστήματος προηγμένης τεχνολογίας για την αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω δικτύων (έλεγχος κανονικής λειτουργίας, αντικατάσταση φθαρμένων υλικών, άμεση και σωστή αποκατάσταση των βλαβών κ.λ.π.) και την οργάνωση των Υπηρεσιών (Δ.Ε.Σ.Ε.) σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό των οδών.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	154

	ΣΥΝΟΛΟ
	154


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.45: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων για την Υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ1) σε ειδικά θέματα.


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
05/09/06

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3349

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	304

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	304

	

Δημόσια Δαπάνη
	304

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	162

	


Κρατική Συμμετοχή
	142

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η ύπαρξη Τεχνικών Συμβούλων τόσο στην Δ/νση Δ1 όσο και στην ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, θα προωθήσει και θα επιλύσει διάφορα τεχνικά θέματα έργων, λόγω της αυξημένης ανάγκης υποστήριξης των Υπηρεσιών (Προϊσταμένης Αρχής και Δ/νουσών Υπηρεσιών), ένεκα μεγάλου εργασίας (νέα έργα τόσο στους Νησιωτικούς Άξονες όσο και στο ΒΟΑΚ / ΝΟΑΚ).

Αντικείμενο των Τεχνικών Συμβούλων είναι:
· η σύνταξη μελετών εφαρμογής, απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων του ΒΟΑΚ – ΝΟΑΚ και των Νησιωτικών Αξόνων,

· η σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων,

· η σύνταξη συμβατικών τευχών δημοπράτησης,

· τεχνική υποστήριξη σε θέματα επίβλεψης (επιμετρήσεις – παραλαβές κλπ)

· καθώς και η παροχή τεχνικών συμβουλών σε διάφορα θέματα εφαρμογής 

· και εν γένει η τεχνική υποστήριξη και υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε θέματα που δεν μπορεί να καλύψει με το υπάρχον προσωπικό της.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	304

	ΣΥΝΟΛΟ
	304


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.46: Σύμβουλος για την υποστήριξη σε σύστημα Αναθεώρησης των Τιμών Δημοσίων Έργων και προκοστολόγησης τεχνικών έργων 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
09/11/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./4191

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	143

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	143

	

Δημόσια Δαπάνη
	143

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	76

	


Κρατική Συμμετοχή
	67

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη:

A) σε σύστημα Αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων μέσω διατύπωσης πρότασης για ένα λειτουργικό Σύστημα βασισμένο στα νέα ενιαία τιμολόγια Δημοσίων Έργων.

Β) σε σύστημα προκοστολόγησης τεχνικών έργων καθώς και προτάσεων για ανάπτυξη και εφαρμογή συμπληρωματικών συστημάτων εκτίμησης του κόστους των Δημοσίων Έργων
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	143

	ΣΥΝΟΛΟ
	143


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 143 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2006 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 71 χιλ. €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.47: Σύμβουλος Υποστήριξης για τεχνοοικονομικές μελέτες Γραμμής 4 Αττικό Μετρό 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
09/11/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./4192

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	300

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	300

	

Δημόσια Δαπάνη
	300

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	160

	


Κρατική Συμμετοχή
	140

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών αφενός για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των μελλοντικών εσόδων της Αττικής Οδού για ορισμένη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της τρέχουσας Σύμβασης Παραχώρησης και αφ’ ετέρου να σχεδιασθεί το καλύτερο σχήμα χρηματοδότησης. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω μελέτες:

· Τεχνοοικονομική μελέτη εκτίμησης μελλοντικών εσόδων από την κυκλοφορία στην Αττική Οδό.

· Τεχνοοικονομική μελέτη εκτίμησης μελλοντικών δαπανών λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού.

· Οικονομική μελέτη σχεδιασμού χρηματοδότησης για την κατασκευή της Γραμμής 4.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	300

	ΣΥΝΟΛΟ
	300


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2006 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2006, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2006

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
2.1.3
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στον Πίνακα 3 αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος – Επίτευξη Δεικτών Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων - ανά Μέτρο, σε σχέση με τους στόχους του Συμπληρώματος Προγραμματισμού στην 3η Αναθεώρησή του. Η ενημέρωση της επίτευξης των στόχων έγινε έως 31/12/2006. Παράλληλα, παρέχονται στοιχεία εκτίμησης επίτευξης στόχων για την επόμενη χρονική περίοδο (2007).

Η επίτευξη των στόχων των δεικτών πραγματοποίησης για το 2006 παρουσιάζει σχετική υστέρηση στα Μέτρα των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει τροποποιηθεί στην 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος. 

Πρόκειται, ειδικότερα, για τα εξής Μέτρα: 

· Μέτρο 1.4, η υστέρηση οφείλεται στην πρόσφατη ένταξη των έργων των Συνδέσεων ΠΑΘΕ,

· Μέτρο 2.1, η υστέρηση οφείλεται στην ένταξη των νέων τμημάτων Στρυμώνα-Νέα Πέραμος, Μέστη-Μάκρη καθώς και των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, τα οποία είναι Νέο Φυσικό αντικείμενο σε σχέση με το αρχικά προβλεπόμενο για την Εγνατία Οδό,

· Μέτρο 2.2, η υστέρηση οφείλεται στο ότι ενώ το έργο εξελίσσεται κανονικά, δεν έχουν ακόμη αποδοθεί δείκτες.  

· Μέτρο 3.2, η υστέρηση οφείλεται στην οριστικοποίηση του φυσικού αντικειμένου των τμημάτων του ΒΟΑΚ μετά από επί μακρόν διαβουλεύσεις,

· Μέτρο 3.5, η υστέρηση οφείλεται στις καθυστερήσεις στη συμβασιοποίηση της κατασκευής των νέων τμημάτων του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα,

· Μέτρο 7.1, η υστέρηση οφείλεται στις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των νέων λιμένων λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου και προσθήκης νέου αντικειμένου,

· Μέτρο 8.1, η υστέρηση οφείλεται στις καθυστερήσεις στη συμβασιοποίηση των έργων από τους Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου.

Σε ότι αφορά στους δείκτες αποτελέσματος, παρατηρούνται αποκλίσεις των στόχων (υλοποιηθέντων και εκτιμήσεων) κυρίως της «Απασχόλησης», σε σχέση με τους στόχους του ισχύοντος Συμπληρώματος Προγραμματισμού. Οι αποκλίσεις οφείλονται αφενός μεν στις τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων, και αφετέρου στις τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου των Μέτρων στα πλαίσια της 3ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.

Σε ότι αφορά στους δείκτες επιπτώσεων, συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι στόχοι (υλοποιηθέντες και εκτιμήσεις) για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2006 ή πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του 2007.
Τέλος, οι τιμές στόχων του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για τους δείκτες του Προγράμματος πρόκειται να οριστικοποιηθούν με το «κλείσιμο» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.
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1 2 3 4 5 (4/2) 6 7 8(7/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 12 1.695.158 104,18% 10 1.593.723 97,95%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 1 425.362 100,00% 1 425.362 100,00%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 4 340.288 106,46% 3 262.688 82,18%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 4 151.291 125,00% 3 127.456 105,30%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 1 643.386 102,50% 1 643.386 102,50%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 1 110.827 100,00% 1 110.827 100,00%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 1 24.004 106,58% 1 24.004 106,58%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 6 1.835.545 111,16%

10

1.816.441 110,00%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και 

Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

856.945 3 969.030 113,08% 8 969.030 113,08%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 2 847.411 109,31% 2 847.411 109,31%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.104 1 19.104 100,00% 0 0 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 11 1.105.719 124,52% 56 449.460 50,61%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 491.866 1 583.184 118,57% 0 0 0,00%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 187.485 3 234.357 125,00% 2 197.206 105,18%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 98.651 4 98.651 100,00% 6 62.726 63,58%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 1 29.968 149,84% 1 29.968 149,84%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 90.000 2 159.559 177,29% 47 159.559 177,29%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 2 215.492 107,99%

3

158.448 79,40%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 2 215.492 107,99% 3 158.448 79,40%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1 1.169.994 101,43% 1 1.153.443 100,00%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1 1.169.994 101,43% 1 1.153.443 100,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 3 420.131

111,72% 2

368.531 97,99%

Μ 6.1 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 199.934 1 243.992 122,04% 1 243.992 122,04%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 2 176.139 100,00% 1 124.539 70,71%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 3 161.434 103,34%

9

161.434 103,34%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 3 161.434 103,34% 9 161.434 103,34%

99.071 7 121.297 122,43%

9

121.297 122,43%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 7 121.297 122,43% 9 121.297 122,43%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 8 187.870 120,92%

60

134.979 86,88%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 7 162.494 125,00% 15 110.581 85,07%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 1 25.376 100,00% 45 24.398 96,15%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 53 6.912.640 109,62% 160 5.957.755 94,48%

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31/12/2006

ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως  31/12/2006

Απορρόφηση 

έως 31/12/2006 

(%)

Δέσμευση Δ.Δ. έως 

το έτος 2006

Εκτίμηση κάλυψης 

στόχου  (%)

1 2 3 4(3/2) 5 6(3/5)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.254.400 77,09% 1.627.085 77,09%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 379.990 89,33% 425.362 89,33%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 75.571 23,64% 319.651 23,64%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 46.245 38,21% 121.035 38,21%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 627.688 99,70%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.636 99,83% 110.827 99,83%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.135 71,64% 22.521 71,64%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.055.908 63,95% 1.651.253 63,95%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

856.945 537.625 62,74% 856.945 62,74%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 518.283 66,86% 775.204 66,86%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.104 0 0,00% 19.104 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 68.244 7,69% 888.002 7,69%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 491.866 0 0,00% 491.866 0,00%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 187.485 45.906 24,49% 187.485 24,49%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 98.651 21.252 21,54% 98.651 21,54%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 1.086 5,43% 20.000 5,43%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 90.000 0 0,00% 90.000 0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 182.164 91,29% 199.546 91,29%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 182.164 91,29% 199.546 91,29%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.026.131 88,96% 1.153.443 88,96%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.026.131 88,96% 1.153.443 88,96%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 74.512 23,99% 376.073 19,81%

Μ 6.1 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 199.934 47.967 23,99% 199.934 23,99%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 26.545 15,07% 176.139 15,07%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 44.321 28,37% 156.220 28,37%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 44.321 28,37% 156.220 28,37%

99.071 43.831 44,24% 99.071 44,24%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 43.831 44,24% 99.071 44,24%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 25.027 16,11% 155.371 16,11%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 14.633 11,26% 129.995 11,26%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 10.394 40,96% 25.376 40,96%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 3.774.538 59,86% 6.306.063 59,86%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2B

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31/12/2006 (Με Ημερομηνία Πληρωμής)

 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2006 Σύνολο 2001-2007
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 

ΠΡΑΞΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΠΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΨΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ 

ΜΕΧΡΙ 31-12-05

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΕΠΙ Δ.Δ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΗΜ/NIA 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

1.1.1.22 58124 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3.040.410,91 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.380.792,45 78% 31/08/02 10/7/2006

1.1.1.24 58124 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 47.115.125,11 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 42.898.722,26 91% 30/06/04 19/6/2006

1.7.1.9 103880

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 

ΕΥΖΩΝΟΙ (ΕΥΔΕ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ)

14.060.200,00

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

13.486.521,98 96% 30/11/05 15/5/2006

1.7.1.10 103880

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ - 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΕΥΖΩΝΟΙ (ΕΥΔΕ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ)

4.104.303,00

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.254.808,19 31% 10/06/08 15/5/2006

2.2.2.4 106538

Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από Χ.Θ. 24+540  έως πέρας δυτικού 

Α/Κ Γρεβενών (Κωδ Σύμβασης 1099/Α01, κωδ. τμήματος ΕΟΑΕ 

4.1.3s)

61.434.426,00 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 20.501.105,61 33% 31/12/08 21/8/2006

4.1.1.2 57050

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ ΤΜΗΜΑ 

ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+700 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ 

ΚΟΜΒΟΥ)

30.798.904,99 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 29.023.019,92 94% 01/04/04 20/11/2006

7.1.5.3 86207

Εργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών κεντρικού προβλήτα 

λιμένα ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και άλλες συναφείς χρήσεις 2.582.539,00 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.031.999,24 40% 28/02/05 10/4/2006

8.1.3.5 71991

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ

127.500,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0% 30/06/04 27/3/2006

9.1.1.4 70686

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

1.226.498,13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.226.498,13 100% 15/10/02 5/6/2006

9.1.1.5 70686 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΥΠΟΥ JEEP 490.340,99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 490.340,99 100% 12/11/01 5/6/2006

9.1.1.6 70686

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

220.717,19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 220.717,19 100% 14/06/01 5/6/2006

9.1.1.14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ) 3.359.460,01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 21/5/2006

ΣΥΝΟΛΟ 168.560.425,33 112.514.525,96

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΠΑ 2006 (ΜΟΝΑΔΑ Γ')

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗΕ

ΩΣ 31/12/2006

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΩΣ 31/12/2006

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 1 2 3,00 3

Μέτρο 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

425.362

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

40,98 40,30 -0,68 

Μέτρο 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

319.651

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ - Δημόσια Έργα (χλμ.)

10 0 -10,00 

Η απόκλιση οφείλεται σε καθυστερήσεις 

υπογραφής συμβάσεων

Μέτρο 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

0 Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) - - -

Μέτρο 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

627.688

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

65,3 65,3 0,00

Μέτρο 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

110.827

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

3,5 3,5 0,00

Μέτρο 1.7

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

22.521 - - - -

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

163,5 153 -10,50 

Η απόκλιση οφείλεται στη μη απόδοση σε 

κυκλοφορία του ήδη κατασκευασμένου 

τμήματος της παράκαμψης Γρεβενών, το 

οποίο θα αποδοθεί στην κυκλοφορία με 

την ολοκλήρωση του τμήματος Παναγιά-

Γρεβενά

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)

0 0 0,00

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

0 0 0,00

Μέτρο 2.2

Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

775.204

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

23 8,4 -14,60 

Η απόκλιση οφείλεται σε καθυστερήσεις 

της κατασκευής των τμημάτων της 

Εγνατίας στην Ήπειρο λόγω της 

πολυπλοκότητας του έργου.

Μέτρο 2.3

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

19.104

-

- - -

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

Μέτρο 3.1

Συμβάσεις Παραχώρησης

491.866

Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.) 10 9 -1,00 

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

7,5 4,5 -3,00 

Το φυσικό αντικείμενο του ΒΟΑΚ 

τροποποιήθηκε στην 3η Αναθεώρηση

Μέτρο 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

0

Μέτρο 3.4

Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας

98.651

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

0 4,1 4,10

Μέτρο 3.5

Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

20.000

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

0 0,25 0,25

Μέτρο 3.6

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

90.000 - - -

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

Μέτρο 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

199.546

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

4,3 4,3 0,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

8,26 8,33 0,07

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

4 4 0,00

Αμαξοστάσια

1 1 0,00

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

4 4 0,00

Συρμοί

17 17 0,00

12,56

10



65,3

0

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3,5

-1,50  0

-

77,19

Η απόκλιση οφείλεται σε καθυστερήσεις 

υπογραφής συμβάσεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

40,3

121.035

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

8,8

38,4

1,5

                                                        ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2005 ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/12/2006

Μέτρο 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ (χιλ. ΕΥΡΩ)

2006

3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων 

στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

37,7

856.945

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

187.485

Οδικοί Άξονες Κρήτης

Μέτρο 3.2

163,5

-

67

54,1

Μέτρο 2.1

Μέτρο 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

1.153.443

37,82

4,3

10

17

7

-

6

1



Η τικμή του στόχου τροποποιήθηκε στην 

3η Αναθεώρηση
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗΕ

ΩΣ 31/12/2006

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΩΣ 31/12/2006

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 1 2 3,00 3

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

0 0 0,00

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

0 0 0,00

Αμαξοστάσιο (τεμ)

0 0 0,00

Συρμοί (τεμ)

0 0 0,00

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

0 0 0,00

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

0 0 0,00

Αμαξοστάσια

0 0 0,00

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

0 0 0,00

Μέτρο 7.1

Λιμάνια

156.220

Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)

2 1 -1,00 

Η τιμή του στόχου τροποποιήθηκε στην 3η 

Αναθεώρηση. Εντός του Α' Εξ. 2007 

ολοκληρόθηκε πέραν του λιμένα Λαυρίου 

και ο λιμένας Ναυπλίου.

Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)

0 0 0,00

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)

1 2 1,00

Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)

0 0 0,00

Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)

- - -

Εκπαιδευτικό Κέντρο -Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)

- - -

Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης

0 5/6 0,83

Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)

0 0 0,00

Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)

0 0 0,00

Ειδικά Διασωστικά Οχήματα

0 119 119,00

Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων

0 2 2,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας

0 0 0,00

Περιπολικά οχήματα (τεμ.)

190 190 0,00

Οχήματα τζιπ (τεμ)

19 19 0,00

Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)

10 10 0,00

Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)

26 26 0,00

Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)

334 334 0,00

Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)

618 618 0,00

Η τιμή του δείκτη θα διαμορφωθεί σε 1.318 

τεμ.

Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)

234 234 0,00

Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)

246 246 0,00

Φορητές πινακίδες (τεμ)

624 624 0,00

Κώνοι (τεμ)

3.911 3.911 0,00

Σταθμοί βάσης (τεμ)

39 39 0,00

Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)

0 0 0,00

Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

0 0 0,00

Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

0 0 0,00

Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)

0 0 0,00

Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα 37 37 0,00

Μέτρο 9.2

Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

25.376 - - - -

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

                                                        ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2005 ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/12/2006



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ (χιλ. ΕΥΡΩ)

2006

3

1

2

1

1

2

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ"

9

190

1

1

9,6

13

1

1

18

1,4

1

246

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

3

3

1

119

2

Μέτρο 8.1

Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα

99.071

19

10

5

624

26

3.911

39

334

1.249

234

Μέτρο 6.2

Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

-

Μέτρο 9.1

Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας

129.995

30

37

35

4

Μέτρο 6.1

Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

199.934

176.139

Οι δείκτες καταργήθηκαν στην 3η 

Αναθεώρηση

Οι δείκτες προστέθηκαν στην 3η 

Αναθεώρηση

Οι τιμές των δεικτών αφορούν στο 

συνολικό έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, 

το οποίο ολοκληρώνεται στην επόμενη 

προγραμματική περίοδο


[image: image14.emf]1η ΔΟΣΗ (19/04/01) 168.794.807,00

2η ΔΟΣΗ (10/08/01) 43.515.408,00

ΣΥΝΟΛΟ 212.310.215,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (28/12/01) 300.043.520,00

406.757.137,94 386.591.140,30 793.348.278,24 0,00 793.348.278,24 2η ΔΟΣΗ (19/03/02) 106.713.262,10

ΣΥΝΟΛΟ 406.756.782,10

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (30/04/02) 216.110.167,50

670.540.070,43 636.993.857,44 1.307.533.927,87 0,00 1.307.533.927,87 2η ΔΟΣΗ (14/05/02) 32.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 248.110.167,50

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (27/06/02) 25.336.630,93

728.965.218,55 689.917.391,38 1.418.882.609,93 0,00 1.418.882.609,93

ΣΥΝΟΛΟ 25.336.630,93

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (05 /08/03) 131.802.349,00

954.955.781,15 909.992.185,66 1.864.947.966,81 0,00 1.864.947.966,81

ΣΥΝΟΛΟ 131.802.349,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.113.900.151,59 1.064.331.990,49 2.178.232.142,08 0,00 2.178.232.142,08

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.180.428.695,39 1.126.867.753,46 2.307.296.448,85 0,00 2.307.296.448,85

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (16/02/2004) 351.124.263,35

1.227.922.439,50 1.174.310.394,63 2.402.232.834,13 0,00 2.402.232.834,13 1η ΔΟΣΗ (14/05/2004) 60.352.379,44

ΣΥΝΟΛΟ 411.476.642,79

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.290.801.340,95 1.224.428.365,06 2.515.229.706,01 2.515.229.706,01

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (17/12/2004) 9.820.242,75

1.238.814.970,65 1.172.654.933,28 2.411.469.903,92 2.411.469.903,92

ΣΥΝΟΛΟ 9.820.242,75

2η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002) 

5η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

4η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(7% του συνόλου επιχορήγησης ΕΤΠΑ)

1η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2001) 

8η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

3η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2002) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

6η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

7η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

9η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ


[image: image15.emf]ΥΠΕΧΩΔΕ  / Γ.Γ.Δ.Ε.

Ε.Υ.Δ / ΕΠ-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Α/

Α

ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Σ.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΠΣ /

Α/Α 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ 

ΜΕΧΡΙ 30/11/2006 

% 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΕΠΙ Δ.Δ.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

(ΜΟΝΑΔΑ Β') 'Η ΕΛΕΓΧΟΥ 

(ΜΟΝΑΔΑ Γ')

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ

1 Εγνατία Οδός: Σήραγγα Ανηλίου και Σήραγγα Αγίου Νικολάου 108.584.005,00 73.406.095,73  67,60% 29/12/1999 31/12/2004

25/09/06

3

Εγνατία Οδός: Εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος από Κόμβο 

Μετσόβου έως Κόμβο Παναγιάς

129.059.920,00 18.569.247,78  14,39% 9/7/2004 1/4/2007

25/09/06

15

Εγνατία Οδός: Κατασκευή των γεφυρών Γ7 και Γ8 στο τμήμα Μέτσοβο 

- Παναγιά

14.285.606,00 0,00  0,00% 17/6/2005 31/12/2007

25/09/06

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα Α/Κ Σελλών - Α/Κ Ιωαννίνων & σήραγγα 

Δωδώνης

1

Εγνατία Οδός:  Ολοκλήρωση τμήματος από Α/Κ Σελλών έως Α/Κ 

Ιωαννίνων και σήραγγα Δωδώνης

81.127.016,08 59.580.016,44  73,44% 17/7/2002 17/10/04

30/10/2006

3

Εγνατία οδός: Εργασίες αποκατάστασης με επανεπίχωση του 

ορύγματος της περιοχής κατολίσθησης μεταξύ Χ.Θ 1+840 έως 2+380

504.436,00 466.797,23  92,54% 13/12/2002 13/1/2003

30/10/2006

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ - ΡΕΝΤΙΝΑ - ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

1 Εγνατια οδός : Τμήμα Νυμφόπετρα - Ρεντίνα - Ασπροβάλτα  129.079.222,90 22.817.296,97  17,68% 17/12/2003 17/12/06

15/05/06

2000 GR 16 C PT 003 3

Μονάδα  Γ'

2 1994GR16CPT936

 

1

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ (2000-2006)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 2006   ( ΜΟΝΑΔΑΣ Γ' )

2001 GR 16 C PT 004

87925


[image: image16.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2000 - 2006

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

πιστοποιηθείσα 

δαπάνη**

 % της 

επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.238.164 76,10%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 379.203 89,15% 313 (89,15%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 78.351 24,51% 313 (24,51%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 0,00% -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 26.221 21,66% 313 (21,66%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 313 (99,70%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.638 99,83% 313 (99,83%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 17.928 79,60% 411 (79,60%) 

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.048.780 63,51%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

856.945 532.767 62,17% 313 (62,17%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 516.013 66,56% 313 (66,56%) 

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.104 0 0,00% 411 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 51.157 5,76%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 491.866 0 0,00% 313 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 187.485 44.885 23,94% 313 (23,94%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 0,00% -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 98.651 5.186 5,26% 312 (5,26%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 1.086 5,43% 313 (5,43%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 90.000 0 0,00% 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 146.480 73,41%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 146.480 73,41% 313 (73,41%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.013.432 87,86%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.013.432 87,86% 317 (88,86%****) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

376.073 74.463 23,97%

Μ 6.1 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 199.934 47.930 23,97% 311 (23,97%****) 

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 26.533 15,06% 311 (15,06%****) 

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 43.126 27,61%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 43.126 27,61% 315 (27,61%)

99.071 37.776 38,13%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 37.776 38,13% 322 (38,13%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 25.002 16,09%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 13.418 10,32% 313 (10,32%) 

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 11.584 45,65% 411 (40,49%) - 412 (1,76%) - 413 (3,40%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 3.678.380 58,33%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 17.928 79,60% 411 (79,60%) 

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.104 0 0,00% 411 (0,00%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 11.584 45,65% 411 (40,49%) - 412 (1,76%) - 413 (3,40%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

67.001 29.512 44,05%

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

**** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για το συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται

ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο

μερίδιο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/06

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως  31/12/2006

Απορρόφηση 

έως 31/12/2006 

(%)

Δέσμευση Δ.Δ. έως 

το έτος 2006

Εκτίμηση 

απορρόφησης έως 

31/12/2007

Εκτίμηση 

κάλυψης στόχου  

(%)

1 2 3 4(3/2) 5 6 7(6/5)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.238.164 76,10% 1.627.085 1.388.474 85,34%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 379.203 89,15% 425.362 382.403 89,90%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 78.351 24,51% 319.651 194.306 60,79%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 26.221 21,66% 121.035 56.113 46,36%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 627.688 625.823 99,70%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.638 99,83% 110.827 110.638 99,83%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 17.928 79,60% 22.521 19.191 85,21%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.048.780 63,51% 1.651.253 1.328.729 80,47%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

856.945 532.767 62,17% 856.945 680.935 79,46%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 516.013 66,56% 775.204 646.587 83,41%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.104 0 0,00% 19.104 1.207 6,32%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 51.157 5,76% 888.002 431.262 48,57%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 491.866 0 0,00% 491.866 263.699 53,61%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 187.485 44.885 23,94% 187.485 99.438 53,04%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 98.651 5.186 5,26% 98.651 29.173 29,57%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 1.086 5,43% 20.000 9.086 45,43%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 90.000 0 0,00% 90.000 29.866 33,18%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 146.480 73,41%

199.546 159.138

79,75%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 146.480 73,41% 199.546 159.138 79,75%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.013.432 87,86% 1.153.443 1.112.015 96,41%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.013.432 87,86% 1.153.443 1.112.015 96,41%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 74.463 19,80%

376.073 188.953

50,24%

Μ 6.1 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 199.934 47.930 23,97% 199.934 101.900 50,97%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 26.533 15,06% 176.139 87.053 49,42%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 43.126 27,61%

156.220 91.883

58,82%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 43.126 27,61% 156.220 91.883 58,82%

99.071 37.776 38,13%

99.071 61.916

62,50%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 37.776 38,13% 99.071 61.916 62,50%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 25.002 16,09%

155.371 61.087

39,32%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 13.418 10,32% 129.995 42.613 32,78%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 11.584 45,65% 25.376 18.474 72,80%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 3.678.380 58,33% 6.306.063 4.823.457 76,49%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2006

 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2A

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31/12/2006 (με ημερομηνία καταχώρησης)

Σύνολο 2001-2007
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(3) (4) (5)=(4)/(3)

Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ

32

Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων και υπολειπόμενων εργασιών 

ΠΑΘΕ στο τμήμα Κόρινθος-Υλίκη 

45.466.085,00 31.149.070,61  68,51% 31/12/05 26/05/06

ΠΑΘΕ: Δημόσιο Έργο Μαλιακού (Τμήμα Θερμοπύλες - 

Σπερχειός και Α.Κ. Ροδίτσας - Α.κ. Αγίας Μαρίνας)

31/12/08

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΩΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΑΞΟΝΑ Π.Α.Θ.Ε. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ – ΡΑΧΕΣ»

99.304.226,00 7.937.070,00  7,99% 31/12/08 22/06/06

82127

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ.

1

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ

5.285.092,49 482.962,00 9,14% 31/12/07 27/04/06

Λιμένας Βόλου 31/03/06

2 Επέκταση κεντρικού προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ. 4.108.584,00 1.536.585,31  37,40% 31/03/06

3

Εργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών κεντρικού προβλήτα λιμένα 

ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και άλλες συναφείς χρήσεις

2.582.539,00 1.031.999,24  39,96% 31/03/06

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ     6.769.354.503,00 € 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ        603.057.064,42 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 9%

Ε.Τ.Π.Α.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

12

2

3

Α/Α

1

1.1

1 1.2

7 7.1 Ε.Τ.Π.Α.

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2006 (ΜΟΝΑΔΑ Β')

104916

58124

86207

23/03/06

3 3.4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

(ΜΟΝΑΔΑ Β')

ΥΨΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝ

ΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΤΟ ΟΠΣ ΜΕΧΡΙ 

31/12/05 

% 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Σ ΕΠΙ Δ.Δ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

Ε.Τ.Π.Α. 1

Ε.Τ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΑΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΠΣ /

(Α/Α 

ΥΠΟΕΡΓΟ

Υ)
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ΑΠΌ 1/1/2006

ΕΩΣ 31/12/2006

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩ

ΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ/ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Δ.Κ.Ε. (1)

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία 

αποστολής 

Δελτίου 

Παρατυπίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

1

ΕΤΠΑ 86207/2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ 

ΒΟΛΟΥ

Δ4

10-14/4/2006

3

1.536.585,31

2

ΕΤΠΑ 86207/3

ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΣΕ 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΧΡΗΣΕΙΣ

Δ4

10-14/4/2006

3

1.031.999,24

3

ΕΤΠΑ 71991/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ

ΥΕΝ

8-9/5/2006

4

145.140,00 5582

4

ΕΤΠΑ 103880/9

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. ΑΥΤ/ΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

31/5 - 2/6/2006

1*

13.486.521,98

5 ΕΤΠΑ 103880/10

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. ΑΥΤ/ΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

31/5 - 2/6/2006

1*

1.254.808,19

6

ΕΤΠΑ 58124/24

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

20-23/6/2006

1*

43.554.761,11

7 ΕΤΠΑ 70686/4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

5-7/7/2006

1

1.226.498,13

8 ΕΤΠΑ 70686/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 

JEEP

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

5-7/7/2006

1

490.340,99

9 ΕΤΠΑ 70686/6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

5-7/7/2006

1

220.717,19

10

ΕΤΠΑ 58124/22

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ-

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

18-21/7/2006

1

2.874.948,44

11 ΕΤΠΑ 106538/4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΠΟ 

Χ.Θ. 24+540  ΕΩΣ ΠΕΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ Α/Κ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

28/8 - 1/9/2006

1

21.777.975,96

12 ΕΤΠΑ 57050/2

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΩΦΟΡΟΣ 

ΚΗΦΙΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ   Χ.Θ.0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 

0+700 

ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ

11/9-15/9/2006

1

30.680.519,92

13

ΤΣ ΙΙ 87925

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ - 

ΠΑΝΑΓΙΑ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

27/11-1/12/2006

1

147.156.209,00

14 ΤΣ ΙΙ 88133

Ολοκλήρωση ΠΑΘΕ, Τμήμα: κόμβ. Ραχών-

Εγκαταστάσεις Agroinvest, τμήμα: Διόδια Πελασγίας-

κόμβ. Αγ.Θεοδώρων

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

25-26/10/2006

1

81.704.157,00

15

ΤΣ ΙΙ 87938

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ - ΡΕΝΤΙΝΑ - 

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

22/5-26/5/2006

1*

55.097.987,00

16

ΤΣ ΙΙ 92102

ΜΕΛΕΤΗ Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας Β' Φάση

ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ

1-3/11/2006

1

2.000.000,00

17

ΤΣ ΙΙ 88136

ΠΑΘΕ: ΣΚΟΤΙΝΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ

11/12-15/12/2006

1*

112.048.961,00

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε.

1

1*

2

3

4

5

6

Στη στήλη 12 συμπληρώνεται η ημερομηνία αποστολής του Δελτίου Παρατυπίας στην ΕΔΕΛ προκειμένου να υποβληθεί στην OLAF

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην 

εγκρκριμένη έκθεση ελέγχου

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-8

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1- 8 

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Ή ΕΧΕΙ 

ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

(1)        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ.Κ.Ε.)

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11

ΕΧΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην 

εγκρκριμένη έκθεση ελέγχου 


2.1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2005

Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται αναλυτικά οικονομικά στοιχεία προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση την 3η Αναθεώρησή του.

Συγκεκριμένα,

· Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ενεργοποίηση και η Ένταξη Έργων στα Μέτρα και στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έως 31/12/2006. 

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των προσκλήσεων και των αποφάσεων ένταξης έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2006. Συγκεκριμένα, το ποσοστό Ενεργοποίησης ανέρχεται σε 109,62 % έως 31/12/2006 έναντι 96,83% έως 31/12/ 2005. Επίσης, το ποσοστό Δέσμευσης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 94,48% έως 31/12/2006 έναντι 71,54% έως 31/12/2005.

· Στους Πίνακες 2Α και 2Β παρουσιάζεται η Οικονομική Πρόοδος του Προγράμματος έως 31/12/2006 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.

Στον Πίνακα 2Β καταγράφονται πληρωμές στο ΟΠΣ έως 31/12/2006 μεγαλύτερες από ότι στον Πίνακα 2Α δεδομένου ότι πρόκειται για πληρωμές που έγιναν έως 31/12/2006 αλλά καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ μετά την ημερομηνία αυτή.

· Οι Πίνακες 2Γ και 2Δ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για τα έτη 2000 έως 2006 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.

Στον Πίνακα 2Δ καταγράφονται πληρωμές στο ΟΠΣ έως 31/12/2005 μεγαλύτερες από ότι στον Πίνακα 2Γ δεδομένου ότι πρόκειται για πληρωμές που έγιναν έως 31/12/2006 αλλά καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ μετά την ημερομηνία αυτή.

· Οι Πίνακες 2Ε και 2Ζ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για το έτος 2006 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΠΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΨΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΕ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΑΠΕ ΛΟΓΩ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΚΑΝΟΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13

1

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

24 Ολοκλήρωση - Αλμυρός - Ευαγγελισμός ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 47.115.125,11  3ος  04/05/05 1.972.958,51

2

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

25 Ολοκλήρωση Αγ.Θεόδωροι -Αλμυρός ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 55.258.170,68  2ος 19/09/05 0,00

3

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

25 Ολοκλήρωση Αγ.Θεόδωροι -Αλμυρός ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 56.468.435,54  3ος 12/12/06 0,00

4

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

32

Κατασκευή Αντιολισθηρών Ταπήτων και 

Υπολοιπόμενων Εργασιών ΠΑΘΕ στο Τμήμα 

Κόρινθος - Υλίκη

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 44.980.057,68  1ος 25/07/06 0,00

5

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

34 Κατασκευή Κακιάς Σκάλας (σεισμική θωράκιση) ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 84.449.316,60  3ος 04/07/06 1.699.605,75

6

1.7 103880

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

(ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ)

9

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

18.239.296,97  3ος 19/12/06

563.661,87 εκ των 

οποίων  το ΕΤΠΑ 

αφορά στο 77% δηλ. 

ποσό που αντιστοιχεί 

434.019,64 ευρώ

7

1.4 105278

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

1

Σύνδεση ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ με την 

κάλυψη του ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 50.842.350,36  1ος 18/07/06 0,00

8

2.1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΘΡΑΚΗ.

23

Τμήμα ΔΕΡΒΕΝΙ-ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ (Κωδ.Σύμβασης 

931/Α01, ΚΩΔ.ΕΟΑΕ 9.1-9.2)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 120.971.791,54  5ος 08/09/06 1.003.668,38 

9

2.1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΘΡΑΚΗ.

129

Εκτέλεση Επειγουσών Εργασιών Αποκατάστασης 

στο Τμήμα ΓΡΕΒΕΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ 2 Υποτμήμα 

Χ.Θ.6+000-19+000 (Κωδ. Σύμβασης 1040Α01, Κωδ. 

ΕΟΑΕ 4.2.2)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.308.725,35  1ος   12/05 0,00

10

2.1 104927

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΤΗ  

ΜΑΚΡΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

1

Βελτίωση & Διαπλάτυνση του Τμήματος της Ε.Ο. 

«ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ» και Βελτίωση του Τμήματος της 

Ε.Ο. ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ  (ΤΜΗΜΑ 15.4)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.140.596,00  1ος 17/07/06 0,00

11

2.1 109887

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΜΟΥΔΑΝΙΑ – ΠΟΤΙΔΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ 

ΣΩΖΟΠΟΛΗ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ – ΠΟΤΙΔΑΙΑ

1

Βελτίωση - Διαπλάτυνση τμήματος ΣΩΖΟΠΟΛΗ - 

ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΠΟΤΙΔΑΙΑ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 19.661.888,05  1ος 06/09/06 0,00

12 2.2

61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

5

Εγνατία οδός: Τμήμα Ανθοχώρι - Α/Κ Μετσόβου 

(Κωδ. Σύμβασης 917/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 3.2)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 142.798.884,18  3ος    21/7/2005 12.830.192,99

13 2.2

61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

37 Εγνατία Οδός: Τμήμα Ποταμός Άραχθος - Περιστέρι ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 58.391.566,76  1ος 30/10/06 0,00

14 2.2

106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

3

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από ΧΘ 

16+300 έως ΧΘ 24+540

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 100.928.898,00  1ος 21/12/06 0,00

15 2.2

106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

4

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από ΧΘ 

24+450 έως πέρας δυτικού Α/Κ Γρεβενών (4.1.3s)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 61.434.412,82  1ος 21/12/06 0,00

16 3.2

60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.)

4

Κοιλαδογέφυρα ΜΠΕΝΤΕΒΗ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Β΄ΚΛΑΔΟΣ, L=220μ)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.671.858,30  2ος   8/7/2005 0,00
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17 3.4

82126

ΑΞΟΝΑΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-

ΝΥΔΡΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ  ΜΕΣΩ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ)

1

Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Σύνδεση Εισόδου Πόλης με Ανατολικό 

Οδικό Άξονα μέσω Περιφερειακής Οδού)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.644.077,46 1os   20/02/2006 0,00

18 3.4 82127

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - 

ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ.

1

’ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ 

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.285.092,49 1ος   30-11-05 0,00

19 3.4

82127

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - 

ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ.

1

Περιμετρική Οδός Πόλης ΡΟΔΟΥ - Οδός Σύνδεσης 

Νέου Λιμένα της Μαρίνας και του Κέντρου Επισκευής 

και Διαχείρισης Σκαφών Αναψυχής (Καρνάγιο) 

ΡΟΔΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.285.092,49 2ος   26/07/2006 0,00

20 3.4

82128

ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟ-

ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ). ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

Παράκαμψη Οικισμού ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Νήσου 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.361.794,96  2ος   27/9/2005 0,00

21 3.4

82128

ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟ-

ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ). ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

Παράκαμψη Οικισμού ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Νήσου 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.180.236,23  3ος  08/12/2006 0,00

22 4.1

115844

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 26.305.128,44  1ος 1.454.438,74

23 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3: ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CON 

01/009)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 158.648.048,06  2ος   9/9/2005 0,00

24 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3: ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CON 

01/009)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 153.383.069,19  3ος    2/6/2006 0,00

25 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

48

ΣΥΜΒΑΣΗ 01/016 - ΕΠΕΚΤ. ΓΡ. 3, ΑΠΟ ΦΡΕΑΡ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 218.093.470,29  6ος    10/2005 0,00

26 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

48

ΣΥΜΒΑΣΗ 01/016 - ΕΠΕΚΤ. ΓΡ. 3, ΑΠΟ ΦΡΕΑΡ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 218.093.470,29  7ος    19/4/2006 0,00

27 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

55

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡ.2, ΔΑΦΝΗ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΕΡΓΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 02/008)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 59.118.768,29  5ος   21/12/2005 0,00

28 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

58

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ (ΔΙΑΓ. 99004)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 12.458.376,00  5ος 



12/2005

244.224,10

29 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

58

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ (ΔΙΑΓ. 99004)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 12.690.142,54  6ος

 

30/8/2006

500.505,14

30 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

60

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3, ΜΕΛΕΤΗ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

(RFP078/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 160.930.000,00  6ος      12/2005 945.018,08
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31 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

60

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3, ΜΕΛΕΤΗ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

(RFP078/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 160.930.000,00  7ος       12/2005 945.018,08

32 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

61

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2, ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(RFP 079/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 67.200.157,70  5ος   12/2005 563.226,60

33 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

61

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2, ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(RFP 079/01)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 67.200.157,70  6ος   12/2005 563.226,60

34 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

84

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ "CALATRAVA" ΚΑΙ  

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠ/ΣΗΣ  ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ 

"ΚΑΤΕΧΑΚΗ"

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.754.173,49  1ος 



19/4/2006

0,00

35 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

85

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ "ΧΑΛΑΝΔΡΙ" ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΦΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.567.777,25  1ος 



10/2005

0,00

36 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

85

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ "ΧΑΛΑΝΔΡΙ" ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΦΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.551.252,54  2ος  20/12/06 0,00

37 5.1

69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

90

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

2.557.917,34  1ος

1ος ΣΠ 

4/2006

0,00

38 7.1 80076 ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2

Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων 

νέας τεχνολογίας.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.181.338,50  2ος   3/1/2005 15.094,85

39 7.1

80076 ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

2

Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων 

νέας τεχνολογίας.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.908.483,94  3ος   20/10/2005 10.278,72

40 7.1 83513 ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

Εργα επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα 

Ναυπλίου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.951.274,65  1ος   6/4/2005 23.600,00

41 7.1

83513 ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1

Εργα επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα 

Ναυπλίου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.337.533,89  2ος     20/2/2006 108.990,11

42 7.1

83513 ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1

Εργα επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα 

Ναυπλίου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.337.533,89  3ος    16/11/2006 108.990,11

43 7.1

83558 ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - 1ο ΤΜΗΜΑ

3 ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Ν. Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.521.398,61  1ος   28/08/2006 0,00

44 7.1

86207 ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ

3

Εργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών κεντρικού 

προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και 

άλλες συναφείς χρήσεις

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.563.334,07 1ος   17/1/2006 0,00

45 7.1

86207 ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ

3

Εργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών κεντρικού 

προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και 

άλλες συναφείς χρήσεις

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.563.334,07 2ος   22/11/2006 436.951,00

46 7.1

86207 ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ

2 Επέκταση κεντρικού προβλήτα Λιμένος Βόλου ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.243.000,00 1ος   21/11/2006 0,00

47 9.1

101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

1

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στο Πέταλο του Μαλιακού, τμήμα Λογγός έως Ράχες, 

στον Άξονα ΠΑΘΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.025.076,90 1ος  29/11/06 0,00

48 9.1

101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

6

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον άξονα Θεσσαλονίκη - Στρυμώνας

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.117.176,07 1ος  01/12/06 0,00
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Τρίμηνο έτους που 

αφορά η Δήλωση

ΑρίθμησηΔελτίου από 

ΕΔΕΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΩΝ ΚΑΝ.1681/94 ΚΑΙ 1831/94

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΩΝ ΚΑΝ.1681/94 ΚΑΙ 1831/94

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Έργο "Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού (ΚΠΣ ΙΙ)", 

Υποέργο 5 "Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Τμημάτων 

Παρακάμψεων Ιονίας Οδού (ΚΠΣ ΙΙ)

Δ΄ Τρίμηνο 2004 EL/04/066/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

304/ 23-2-2005

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

909/ 19-4-2005

Εκδόθηκε Απόφαση Δημοσιονομικής 

Διόρθωσης 

Η παρατυπία θεωρείται ότι έχει 

κλείσει

2

Έργο "ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας ΚΠΣ ΙΙ στη 

Μακεδονία και τη Θράκη", Υποέργο "Τμήμα 5.1 Πολύμυλος - 

Λευκόπετρα (926/Α01)

Δ΄ Τρίμηνο 2004 EL/04/065/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

304/ 23-2-2005

Θα εκδοθεί αν αλλάξει η διοικητκή εξέλιξη

Δεν έχει κινηθεί ακόμα η διαδικασία για 

την έκδοση Απόφασης Δημοσιονομικής 

Διόρθωσης

Η σύμβαση θεωρείται 

ολοκληρωμένη και η παρατυπία 

κλείνει (βλ. Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 / 5-8-2005)

3

Έργο ¨Κατασκευή και Αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα 

Κρήτης", Υποέργο 1 "Συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα 

Καστέι - Κολυμπάρι - Ταυρωνίτης - Πλατανιάς, 

ηλεκτροφωτισμός (Η/Φ) στον κόμβο Πλατανιά, κατασκευή 

(ολοκλήρωση) κόμβου Καλυδωνίας, κατασκευή κόμβου 

Κολυμπαρίου καθώς και λοιπά παράλληλα έργα"

Α΄ Τρίμηνο 2005 EL/05/002/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

ΑΠ2/ 6-5-2005

Δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση ακόμα

Στάδιο εξέτασης των αντιρρήσεων του 

Φορέα Υλοποίησης και προσδιορισμού 

του ποσού το οποίο θα αποτελέσει 

αντικείμενο ανάκτησης με Απόφαση 

Δημοσιονομικής Διόρθωσης που θα 

εκδοθεί

Η σύμβαση θεωρείται 

ολοκληρωμένη και η παρατυπία 

κλείνει (βλ. Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 / 5-8-2005)

4

 Έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Ολοκλήρωση Α΄ 

Φάσης»

Β΄ Τρίμηνο 2005

EL/05/028/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 

/ 5-8-2005

Δεν θα υπάρξει καταλογισμός

5 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Γ΄ Τρίμηνο 2005 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 2868 

/ 20-10-2005

6 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Δ΄ Τρίμηνο 2005

_

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 406 / 

9-2-2006

7

 Έργο «Εγνατία Οδός: τμήμα Κουλούρα - Κλειδί, 

Ολοκλήρωση ασφαλτικών εργασιών (υποέργο2)»

Α΄ Τρίμηνο 2006 EL/06/078/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 1081 

/ 17-5-2006

8 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Β΄ Τρίμηνο 2006 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 3162 

/ 23-8-2006

9

Έργο "Υπηρεσίες Συμβούλου Έργων της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε."

Γ΄ Τρίμηνο 2006

EL/06/017/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΑΠ 6 

/ 7-11-2006

Εν αναμονή έκδοσης Διαπιστωτικής Πράξης

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ OLAF
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΜΑ 

1 ΕΤΠΑ  24/2/2006 26/9/2006

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Έλεγχος στο Κατ αποκοπή αντικείμενο (Υποέργο 1) της πράξης 

"Περιφερειακός δακτύλιος Αττικής" 

2 ΕΤΠΑ 13έως 17/3/06

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έλεγχος Συστήματος

3

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

5/6/2006

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Έλεγχος στα υπέργα 1.Κατασκευή τμήματος Αγγελοκάστρου-

Κουβαρά ευρείας παράκαμψης Αγρινίου 2,3 Απαλλοτριώσεις στο 

τμήμα Αγγελόκαστρο-Κουβαράς στο έργο ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα 

Αγγελόκαστρο-Κουβαράς ευρείας παράκαμψης Αγρινίου του T.Σ. 

4 ΕΤΠΑ 25/9-4/10/06

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

1) Έλεγχος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

2) Έλεγχος συστήματος διαχείρισης του ΤΔ ΥΠΕΧΩΔΕ-Δ/νση 

λιμενικών έργων και αεροδρομίων Δ4

3) Έλεγχος έργου "λιμένας Ναυπλίου" υποέργο 1 "Έργα 

επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα Ναυπλίου"

5 ΕΤΠΑ 13/11/2006

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Έλεγχος στο 1ο υποέργο "Κατ' αποκοπή αντικείμενο της ζεύξης 

Ρίου - Αντιρρίου της πράξης "Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου" καθώς και 

στο σύστημα διαχείρισης του Τελικού Δικαιούχου ΕΥΔΕ ΣΕΡΑ. 

6

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

11/12/2006

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Έλεγχος στο έργο "ΠΑΘΕ: τμήμα Παράκαμψη Αγ. Κων/νου και 

Καμμένων Βούρλων και συγκεκριμένα στα υποέργα 1: "Κατασκευή 

παράκαμψης Αγ. Κων/νου και 5: Μετατοπίσεις ΟΚΩ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
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Έτος: 2000 - 2006

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη**

 % της 

επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.254.400 77,09%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 379.990 89,33% 313 (89,33%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 75.571 23,64% 313 (23,64%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 46.245 38,21% 313 (38,21%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 313 (99,70%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.636 99,83% 313 (99,83%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.135 71,64% 411 (71,64%) 

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.055.908 63,95%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

856.945 537.625 62,74% 313 (62,74%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 518.283 66,86% 313 (66,86%) 

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.104 0 0,00% 411 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 68.244 7,69%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 491.866 0 0,00% 313 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 187.485 45.906 24,49% 313 (24,49%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 98.651 21.252 21,54% 312 (21,54%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 1.086 5,43% 313 (5,43%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 90.000 0 0,00% 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 182.164 91,29%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 182.164 91,29% 313 (91,29%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.026.131 88,96%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.026.131 88,96% 317 (88,96%****) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 : ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 74.512 19,81%

Μ 6.1 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 199.934 47.967 23,99% 311 (23,99%****) 

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 26.545 15,07% 311 (15,07%****) 

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 44.321 28,37%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 44.321 28,37% 315 (28,37%)

99.071 43.831 44,24%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 43.831 44,24% 322 (44,24%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 25.027 16,11%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 14.633 11,26% 313 (11,26%) 

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 10.394 40,96% 411 (36,09%) - 412 (1,69%) - 413 (3,18%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 3.774.538 59,86%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.135 71,64% 411 (71,64%) 

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.104 0 0,00% 411 (0,00%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 10.394 40,96% 411 (36,09%) - 412 (1,69%) - 413 (3,18%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

67.001 26.529 39,59%

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

**** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για το συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται

ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Δ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ Εως 31-12-2006 (Με Ημερομηνία Πληρωμής)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2006



[image: image26.emf]ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (24/02/2005) 71.083.803,71

1.304.399.026,46 1.238.370.627,31 2.542.769.653,77 2.542.769.653,77

ΣΥΝΟΛΟ 71.083.803,71

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  9.295.019,86

1.355.574.533,30 1.289.903.265,07 2.645.477.798,37 2.645.477.798,37

ΣΥΝΟΛΟ 9.295.019,86

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  39.511.090,11

1.398.300.302,45 1.332.503.761,29 2.730.804.063,74 2.730.804.063,74

ΣΥΝΟΛΟ 39.511.090,11

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  188.182.258,63

1.558.732.422,82 1.492.419.123,31 3.051.151.546,13 3.051.151.546,13

188.182.258,63

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  49.638.449,15

1.591.018.330,86 1.524.726.338,61 3.115.744.669,47 3.115.744.669,47

49.638.449,15

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  100.496.997,52

1.691.515.395,65 1.625.195.799,32 3.316.711.194,97 3.316.711.194,97

100.496.997,52

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  346.337.427,46

2.051.270.939,74 1.610.521.133,42 3.661.792.073,16

346.337.427,46

359.755.544,09

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

3.716.267,79

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ: 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2.250.158.076,51

16η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

15η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

14η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2006) 

10η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

11η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΛΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

12η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

13η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ
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(επί του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης έως 31/12/06)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ



2.1.5
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2005 

Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος, όπως καταγράφεται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση, συγκρίνεται με τις προβλέψεις που είχαν καταγραφεί στην Ετήσια Έκθεση του 2005.

Πέραν της επίτευξης των προβλέψεων του κανόνα Ν+2 για το 2006 (Κοινοτική Συνδρομή), εξετάζεται και η επίτευξη των δεικτών πραγματοποίησης. 

Αναλυτικότερα: 

Σύμφωνα με το διάγραμμα παρακολούθησης του Κανόνα Ν+2 (Κεφ. 3 της παρούσης), η δέσμευση για το 2006, με βάση τον κανόνα Ν+2 έχει επιτευχθεί. 

Σε ότι αφορά στις προβλέψεις της Ετήσιας Έκθεσης του 2005, αυτές είχαν εκτιμηθεί σε 2.143.103 χιλ.€ για το τέλος του 2006. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στοιχεία, μέχρι 31/12/2006, το ποσό της Κοινοτικής Συνδρομής έφθασε τα 2.250.158 χιλ.€. Επομένως, ο ρυθμός υλοποίησης του Προγράμματος είναι στα πλαίσια των προβλέψεων του 2005.

Τέλος, στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, παρέχονται στοιχεία σύγκρισης μεταξύ των προβλεπόμενων δεικτών εκροών για το 2006 από την Ετήσια Έκθεση του 2005 και των αντίστοιχων πραγματοποιηθέντων για το 2006. Οι αποκλίσεις, με βάση τα στοιχεία του πίνακα, οφείλονται κυρίως σε τροποποιήσεις των Στόχων των Δεικτών εκροών σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
[image: image27.emf](3) (4) (5)=(4)/(3)
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Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων και υπολειπόμενων εργασιών 

ΠΑΘΕ στο τμήμα Κόρινθος-Υλίκη 

45.466.085,00 31.149.070,61  68,51% 31/12/05 β' 15-ήμερο Μαίου

ΠΑΘΕ: Δημόσιο Έργο Μαλιακού (Τμήμα Θερμοπύλες - 

Σπερχειός και Α.Κ. Ροδίτσας - Α.κ. Αγίας Μαρίνας)

31/12/08

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΩΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΑΞΟΝΑ Π.Α.Θ.Ε. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ – ΡΑΧΕΣ»

99.304.226,00 7.937.070,00  7,99% 31/12/08

α' 15-ήμερο 

Νοεμβρίου

Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με πόλη και νέο λιμάνι 

και τμήματος Σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με την 

πόλη με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη

31/12/08

1

Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με την κάλυψη του χειμάρρου 

Διακονιάρη 

50.842.350,35 0,00  0,00% 31/12/08 α' 15-ήμερο Μαρτίου

Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη  Μακεδονία και τη 

Θράκη

31/12/08

130 Εργασίες ολοκλήρωσης στο τμήμα Γρεβενά –Βέροια 60.470.828,00 9.631.434,46  15,93% 27/09/07 β' 15-ήμερο Ιουνίου

Μέστη - Μάκρη 30/06/08

1

Βελτίωση και διαπλάτυνση του τμήματος της Εγνατίας Οδού «Μέστη 

– Μάκρη» και βελτίωση του τμήματος της Εθνικής Οδού Μέστη – 

Μάκρη (τμήμα 15.4)

13.563.526,00 3.661.083,00  26,99% 17/01/07 31/05 έως 02/06

Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. 

Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου

31/12/08

5 Ανθοχώρι – Α.Κ. Μετσόβου 154.668.712,09 145.795.405,68  94,26%

α' 15-ήμερο 

Σεπτεμβρίου

Εγνατία οδός-Κατασκευή τμήματος Παναγιά -Γρεβενά 31/12/08

1

Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300 (Κωδ. 

Σύμβασης 1096/Α01, κωδ. τμήματος ΕΟΑΕ 4.1.1s)    

119.526.543,00 23.896.594,82  19,99% 31/12/08 β' 15-ήμερο Ιουνίου

Άξονας Βορρά - νότου (Σκρίπερο - Κέρκυρα - Λευκίμμη) / 

Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου Νήσου Κέρκυρας

31/12/06

1 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                                                                                 4.172.644,00 3.434.182,00  82,30% 31/12/06

β' 15-ήμερο 

Σεπτεμβρίου

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 31/12/08
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (GEN-005/03)

10.622.759,05 4.071.638,03  38,33% 27/02/06

β' 15-ήμερο 

Οκτωβρίου

Νέος Λιμένας Πατρών - 1ο τμήμα 31/12/07

1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ – 1ο 

ΤΜΗΜΑ 

22.932.013,00 17.137.481,82  74,73%

α' 15-ήμερο 

Νοεμβρίου

Λιμένας Ναυπλίου 31/08/07

1 Έργα Επέκτασης Εμπορικού Κρηπιδώματος Λιμένα Ναυπλίου 3.978.793,93 1.910.400,00  48,01% 31/08/07

β' 15-ήμερο 

Σεπτεμβρίου

Λιμένας Βόλου 31/03/06

2 Επέκταση κεντρικού προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ. 4.108.584,00 1.536.585,31  37,40% 31/03/06 β' 15-ήμερο Μαρτίου

Λιμένας Μυκόνου 31/12/08

4

Λιμάνι Μυκόνου – Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών 

σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας.

13.400.000,00 0,00  0,00% 31/12/08 β' 15-ήμερο Ιουλίου

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ     6.769.354.503,00 € 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ        603.057.064,42 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 9%
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ΣΤΟ ΟΠΣ ΜΕΧΡΙ 

31/12/05 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 2006 (ΜΟΝΑΔΑ Β')

Α/Α ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΑΜΕΙΟ

% 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Σ ΕΠΙ Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΠΣ /

(Α/Α 

ΥΠΟΕΡΓΟ

Υ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΑΞΗΣ


[image: image28.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2006

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη**

 % της επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 96.098 5,91%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 14.264 3,35% 313 (3,35%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 57.095 17,86% 313 (17,86%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 23.437 19,36% 313 (19,36%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 -917 -0,15% 313 (-0,15%*****)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 48 0,04% 313 (0,04%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 2.171 9,64% 411 (9,64%) 

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 183.783 11,13%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

856.945 71.753 8,37% 313 (8,37%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 112.030 14,45% 313 (14,45%) 

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.104 0 0,00% 411 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 17.017 1,92%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 491.866 0 0,00% 313 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 187.485 14.896 7,95% 313 (7,95%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 98.651 1.035 1,05% 312 (1,05%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 1.086 5,43% 313 (5,43%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 90.000 0 0,00% 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 47.669 23,89%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 47.669 23,89% 313 (23,89%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 159.240 13,81%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 159.240 13,81% 317 (13,81%****) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 : ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 74.463 19,80%

Μ 6.1 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 199.934 47.930 23,97% 311 (23,97%****) 

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 26.533 15,06% 311 (15,06%****) 

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 11.179 7,16%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 11.179 7,16% 315 (7,16%)

99.071 29.530 29,81%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 29.530 29,81% 322 (29,81%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 4.532 2,92%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 1.801 1,39% 313 (1,39%) 

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 2.731 10,76% 411 (7,93%) - 412 (0,54%) - 413 (2,29%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 623.511 9,89%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 2.171 9,64% 411 (9,64%) 

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.104 0 0,00% 411 (0,00%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 2.731 10,76% 411 (7,93%) - 412 (0,54%) - 413 (2,29%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

67.001 4.902 7,32%

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

**** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για το συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

***** Αρνητικές δαπάνες οφείλονται σε διόρθωση του 10% για το έτος 2005

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται ανάγκη (στην

περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Ε

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 2006 (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ από 1/1/2006 έως 31/12/2006


2.2
Ανθρώπινοι ποροι – ειδικα θεματα 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις των Μέτρων (κατηγορίες έργων) του Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. ως προς την απασχόληση, σε σχέση με τις αρχές των ακόλουθων στρατηγικών:

· Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση.

· Στρατηγική της Λισσαβόνας.

· Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ).

Οι αρχές αυτές συνοψίζονται στα εξής: 

Βασικοί Στόχοι Απασχόλησης:

1. Πλήρης Απασχόληση.

2. Ποιότητα και Παραγωγικότητα της Εργασίας.

3. Κοινωνική Συνοχή και Ενσωμάτωση.

Κατευθυντήριες Γραμμές:

1. Ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για ανέργους και αέργους.

2. Επιχειρηματικό πνεύμα και θέσεις εργασίας.

3. Προσαρμοστικότητα εργασίας.

4. Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και διά βίου.

5. Αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελματικού βίου.

6. Ισότητα φύλων.

7. Ενσωμάτωση ατόμων που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας.

8. Αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας.

9. Αδήλωτη εργασία.

10. Επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα.

Γενικά, λόγω και της τεχνικής φύσης του Προγράμματος (Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α.), δεν είχαν τεθεί ειδικοί στόχοι σχετικά με την απασχόληση, πλην της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τόσο κατά την υλοποίηση των δράσεών του, όσο και στη συνέχεια κατά την λειτουργία / χρήση των υποδομών που δημιουργεί. 

Η δημιουργία ή/και αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών έχει άμεση θετική επίπτωση στην απασχόληση, συνεπώς η συνάφεια του Προγράμματος με τους Κοινοτικούς και Εθνικούς στόχους για την απασχόληση είναι υψηλή. Ειδικότερα:

· Πέρα των άμεσων θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν, αναμένεται ευνοϊκή πολλαπλασιαστική επίπτωση των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην απασχόληση και στους ανθρώπινους πόρους άλλων τομέων.

· Η συμβολή των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην αποκέντρωση δραστηριοτήτων και πληθυσμών αναμένεται να έχει αντίστοιχη θετική επίπτωση στην απασχόληση σε επίπεδο περιφέρειας και στην άρση των ανισοτήτων της αγοράς εργασίας, και συνεπώς και στην ενδυνάμωση τη οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των απομακρυσμένων περιοχών.

· Η ενδεχόμενη συμμετοχή Ευρωπαϊκών εταιρειών στην υλοποίηση των έργων αυτών θα δώσει τη δυνατότητα σε πλήθος άλλων Ευρωπαίων πολιτών να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα, καθώς επίσης και σε πλήθος επιχειρήσεων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά, κάνοντας πράξη την ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισότητα ευκαιριών των φύλων 

Ο Οδηγός του ΕΥΣ/ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι το Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι γενικά ουδέτερο ως προς την επίδραση στην προτεραιότητα που αφορά την ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων και συγκεκριμένα την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και εν μέρει την εκπαίδευση και τον συνδυασμό επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Πρέπει να σημειωθεί ως ιδιαίτερα θετικός παράγοντας η υψηλή συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ευθύνης (80%). Επισημαίνεται στον Οδηγό ότι ο αριθμός των μόνιμων θέσεων εργασίας δεν είναι σημαντικός και θα προέλθει από ανακατατάξεις στο προσωπικό.

3.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1
Πραγματική χρηματοδοτική εκτέλεση και προβλέψεις δαπανών του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η κατωτέρω παρουσίαση βασίζεται στα στοιχεία της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δηλωθείσες στο Ο.Π.Σ. δαπάνες μέχρι 31/12/2006 ανέρχονται σε 3.678.380 χιλ. € (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 58,33% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.– Ο.Α.Λ.Α.Α. σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση (βλ. συνημμένο Πίνακα 2Α).

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του κανονισμού 1260/99, το τμήμα μιας ανάληψης υποχρεώσεων (δέσμευσης), για το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή έναντι, ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί στη Επιτροπή καμία αποδεκτή αίτηση πληρωμής έως τη λήξη χρονικής περιόδου 2 ετών μετά το έτος ανάληψης των υποχρεώσεων, αποδεσμεύεται αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή και κατά συνέπεια η συμμετοχή του Ταμείου μειώνεται κατά το ισόποσο.

Σύμφωνα με την Αρχή Πληρωμής και τις διευκρινήσεις της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ΄ Κ.Π.Σ., ισχύουν τα εξής:

1. Ως ανάληψη υποχρέωσης νοείται η συμμετοχή του Διαρθρωτικού Ταμείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες.

2. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε επίπεδο Διαρθρωτικού Ταμείου και συνολικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3. Το ποσό της Κοινοτικής Συμμετοχής που λαμβάνεται υπόψη, είναι αυτό που βεβαιώνεται από την Αρχή Πληρωμής προς την Ε.Ε. (αίτηση πληρωμής) και επιπρόσθετα η προκαταβολή που έχει εισπραχθεί από το Διαρθρωτικό Ταμείο.

Για την παρακολούθηση του κανόνα του ν+2, ακολουθεί διάγραμμα που παρουσιάζει την μέχρι 31/12/2006 επίδοση του Προγράμματος και οι σχετικές καμπύλες εισροής κοινοτικής συνδρομής. Στο διάγραμμα αποτυπώνεται με κίτρινο χρώμα η περιοχή υλοποίησης κοινοτικής συνδρομής και με πράσινο χρώμα η περιοχή εφαρμογής περικοπής της κοινοτικής συνδρομής βάσει του Κανόνα ν+2 . Επίσης, αποτυπώνεται με μπλε χρώμα η καμπύλη των εισροών Κοινοτικής Συνδρομής που έχουν πραγματοποιηθεί. Ειδικότερα για το έτος 2006, επί της καμπύλης εισροών κοινοτικής συνδρομής αποτυπώνεται το ποσό της πιστοποιηθείσας επιλέξιμης δαπάνης Κοινοτικής Συνδρομής της 16ης Αίτησης Πληρωμής του Δεκεμβρίου του 2006.

Έως 31/12/2006, η Αρχή Πληρωμής έχει υποβάλει για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. στην Ε. Επιτροπή δεκάξι (16) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής Ε.Τ.Π.Α.,  για το Πρόγραμμα ανέρχονται σε 1.903.820 χιλ. € (βλ. Πίνακα 5). 

Πιο συγκεκριμένα, οι εισροές της Κοινοτικής Συνδρομής έφτασαν:

· Στο τέλος του 2002, τα 892.514 χιλ. € (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής 212.313 χιλ. €), 

· Στο τέλος του 2003, τα 1.435.793 χιλ. € 

· Στο τέλος του 2004, τα 1.516.697 χιλ. € και

· Στο τέλος του 2005, τα 1.753.685 χιλ. €. 

Μέχρι σήμερα έχουν συνολικά εισπραχθεί 2.250.258 χιλ. € (απόδοση από το 16ο Αίτημα Πληρωμής του Δεκεμβρίου 2006). 

Η υποχρέωση τήρησης του Κανόνα ν+2 για το έτος 2006 ανέρχεται στο ποσό Κοινοτικής Συνδρομής των 2.143.103 χιλ. €. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων της Κοινοτικής Συνδρομής του 2006 έχει υπερκαλυφθεί.

[image: image29.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2006

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη**

 % της επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 92.726 5,70%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 16.256 3,82% 313 (3,82%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 52.106 16,30% 313 (16,30%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 23.941 19,78% 313 (19,78%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 0 0,00% 313 (0,00%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 50 0,05% 313 (0,05%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 373 1,66% 411 (1,66%) 

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 197.699 11,97%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

856.945 80.211 9,36% 313 (9,36%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 117.488 15,16% 313 (15,16%) 

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.104 0 0,00% 411 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 18.170 2,05%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 491.866 0 0,00% 313 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 187.485 12.927 6,89% 313 (6,89%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 98.651 4.157 4,21% 312 (4,21%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 1.086 5,43% 313 (5,43%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 90.000 0 0,00% 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 -3.940 -1,97%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 -3.940 -1,97% 313 (-1,97%*****) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 79.860 6,92%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 79.860 6,92% 317 (6,92%****) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 74.512 19,81%

Μ 6.1 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 199.934 47.967 23,99% 311 (23,99%****) 

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 26.545 15,07% 311 (15,07%****) 

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 11.396 7,29%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 11.396 7,29% 315 (7,29%)

99.071 117 0,12%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 117 0,12% 322 (0,12%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 4.605 2,96%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 3.016 2,32% 313 (2,32%) 

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 1.589 6,26% 411 (5,34%) - 412 (0,35%) - 413 (0,57%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 475.145 7,53%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 373 1,66% 411 (1,66%) 

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.104 0 0,00% 411 (0,00%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 1.589 6,26% 411 (5,34%) - 412 (0,35%) - 413 (0,57%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

67.001 1.962 2,93%

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

**** Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για το συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

***** Αρνητικές δαπάνες οφείλονται σε διόρθωση του 10% για το έτος 2006

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται ανάγκη (στην

περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Ζ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 2006 (Με Ημερομηνία Πληρωμής)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ από 1/1/2006 έως 31/12/2006


πινακασ 5
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 31/12/2005

έως 31/12/2006

31/12/2007

Μ 1.1:  Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

40,3

40,3

40,3

40,3

Μ 1.2: Τμήματα  Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ - Δημόσια Έργα (χλμ.)

38,4

0

0

0

Μ 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

8,8

0

0

0

Μ 1.5: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

65,3

65,3

65,3

65,3

Μ 1.6: Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

3,5

3,5

3,5

3,5

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

163,5

153

153

163,5

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)

54,07

0

2

15

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

77,19

0

0

0

Μ 2.2: Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας σε Ήπειρο και Δυτική 

Μακεδονία

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

67

8,4

8,4

20,8

Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.)

10

9

9

9

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

37,7

4,5

4,5

4,5

Μ 3.5: Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

7

0

0

0

Μ 4.1: Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

4,3

4,3

4,3

4,3

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

12,56

8,26

8,33

12,56

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

10

2

4

7

Αμαξοστάσια

1

0

1

1

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

4

1

4

4

Συρμοί

17

17

17

17

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

9,6

-

-

-

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

13

-

-

-

Αμαξοστάσια

1

-

-

-

Συρμοί

18

-

-

-

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

1,4

-

-

0,4

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

1

-

-

-

Αμαξοστάσια

1

-

-

-

Σταθμοί Μετεπιβίβασης (τεμ.)

1

-

-

-

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Μ 2.1: Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού ΙΙ και Kατασκευή 

Nέων Tμημάτων σε Mακεδονια και Θρακη - Kατασκευή Καθέτων 

αξόνων Εγνατίας οδού και Συνδέσεων

Μ 6.2: Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Μ 6.1: Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Μ 5.1: Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Μ 3.2: Οδικοί Άξονες Κρήτης

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ.Π. 

(περιγραφή)
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 31/12/2005

έως 31/12/2006

31/12/2007

Μ 7.1: Λιμάνια

Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)

9

1

1

2

Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)

1

0

0

0

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)

2

1

2

2

Περιπολικό σκάφος ανοικτής θάλασσας (τεμ)

1

0

0

0

Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης*

1

0

5-Ιουν

1

 Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)

3

0

0

0

 Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)

3

0

0

0

Ειδικά διασωστικά οχήματα

119

0

119

119

Οχήματα μεταφοράς καυσίμων

2

0

2

2

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας

1

0

0

0

Περιπολικά οχήματα (τεμ.)

190

190

190

190

Οχήματα τζιπ (τεμ)

19

19

19

19

Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)

10

10

10

10

Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)

26

26

26

26

Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)

334

334

334

334

Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)

1249

618

618

1318

Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)

234

234

234

234

Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)

246

246

246

246

Φορητές πινακίδες (τεμ)

624

624

624

624

Κώνοι (τεμ)

3911

3911

3911

3911

Σταθμοί βάσης (τεμ)

39

39

39

39

Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)

35

0

0

0

Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

4

0

0

0

Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

5

0

0

0

Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)

30

0

0

0

Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα

37

37

37

37

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μ 9.1: Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας

9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μ 8.1: Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη 

θάλασσα

8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ.Π. 

(περιγραφή)



4.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1
Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

4.1.1
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Διαχειριστικής Αρχής

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.), συστάθηκε με την Κ.Υ.Α. «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» με αρ. πρωτ. Δ17α / 10 / 68 / Φ.8 / 27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄ / 04-01-2001). Η εν λόγω ΚΥΑ τροποποιήθηκε με τις εξής διαδοχικές διοικητικές πράξεις:  

Πρώτον με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 03 / 49 / Φ.8 / 25-09-01 (ΦΕΚ 1266Β΄ / 01-10-2001) η οποία σχετίζεται με τις αλλαγές στο προσωπικό της Δ.Α. κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης. Δεύτερον με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 09 / 68 /Φ.8 / 31-07-2003 (ΦΕΚ 1137/Β΄/11-08-2003) η οποία σχετίζεται με την αύξηση κατά πέντε (5) άτομα του προσωπικού της Δ.Α. στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Τρίτον με την ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. Δ17α/08/87/Φ.8 ΓΕΝ (ΦΕΚ 915Β/5-7-05) με την οποία υπήρξε σχετική αύξηση της στελέχωσης της Δ.Α. σε όλες τις κατηγορίες σε πενήντα (50) άτομα. Τέλος με την υπ.αριθ. πρωτ. Δ17α/117/6/Φ.8/25-08-2006 (ΦΕΚ 1438/Β/ 02-10-2006) Κ.Υ.Α, η στελέχωσή της διαμορφώθηκε τελικά σε εξηνταπέντε (65) άτομα. 

Η Υπηρεσία αυτή μέχρι τις 31/12/2006 αποτελούταν από τριάντα οκτώ (38) στελέχη από τα οποία τα είκοσι οκτώ (28) είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δύο (2) στελέχη είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και οκτώ (8) στελέχη είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στελέχη της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι είτε Δημόσιοι Υπάλληλοι αποσπασμένοι από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., είτε στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., τα οποία έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μετά από σχετικούς διαγωνισμούς.

Τον Αύγουστο του 2005 η Μ.Ο.Δ. Α.Ε προκήρυξε νέο διαγωνισμό με τον οποίο αναμένεται να καλυφθούν οι κενές θέσεις που προέκυψαν από την τελευταία τροποποίηση της Κ.Υ.Α. σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας. Ο σχετικός διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και αναμένεται η κάλυψη των προβλεπόμενων θέσεων εντός του Α’ τριμήνου του 2007.

4.1.2 Πρωτοβουλίες υποστήριξης και βελτίωσης συνεργασίας με τους Τελικούς Δικαιούχους

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων από τη Διαχειριστική Αρχή,  οργανώθηκαν συσκέψεις για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως, η προετοιμασία των αιτήσεων μεγάλων έργων, η συμπλήρωση των τριμηνιαίων δελτίων, έργων και υποέργων ο προσδιορισμός των στοιχείων που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ., η ωριμότητα έργων προς ένταξη, κ. αλ..

4.1.3
Έκδοση ενημερωτικών ή / και ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγών

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ενημερώνει συστηματικά και διαβιβάζει στους Φορείς Υλοποίησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα, την νομοθεσία και τους κανονισμούς όπως ισχύουν κάθε φορά, για τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια των δράσεων Π&Δ, όπως στην ανάγκη προβολής του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διαρθρωτικών Ταμείων, την ανάρτηση πινακίδων έργων και αναμνηστικών πλακών, την ανάγκη τήρησης αρχείου Π&Δ κλπ. Ειδικότερα, έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες:

1. Με το υπ’ αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 839/12-04-02 έγγραφο, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. απέστειλε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., για ενημέρωση και εφαρμογή έγγραφα της ισχύουσας νομοθεσίας :

(α)
τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1159 / 2000 για τις δράσεις Π&Δ,

(β)
τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1260 / 1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία,

(γ)
τον Νόμο αριθ. 2860 / 2000 για τη Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχο του Γ’ Κ.Π.Σ. και

(δ)
τον Οδηγό «για τη Π&Δ των Ε.Π.».

Στο έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις υποχρεώσεις των Φορέων Υλοποίησης για την ανάρτηση των πινακίδων πληροφόρησης, τήρηση αρχείου με υλικό δράσεων Π&Δ, προβολή της σημασίας της Ε.Ε. στη συγχρηματοδότηση των έργων Γ’ Κ.Π.Σ. κ.λπ.

2. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2169/31-05-02 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. προς τους Φορείς Υλοποίησης επισημάνθηκε η υποχρέωση των Φορέων για την υποχρεωτική εφαρμογή και τήρηση των κανόνων Π&Δ και διαπιστώθηκε η έλλειψη και μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές στις πινακίδες πληροφόρησης των έργων.

3. Σε εφαρμογή των διατάξεων του «Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 – 2006», κεφ. 4 παρ. 4.8, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. απέστειλε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2555/23-07-02 έγγραφο, σχετικά με την υποχρέωση της δίμηνης αναστολής υλοποίησης των δράσεων Π&Δ πριν των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών, νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών.

4. Η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έστειλε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2742/14-08-02 έγγραφο με το οποίο, μεταξύ άλλων, τονίζει την ανάγκη τήρησης αρχείου με αποδεικτικό υλικό των δράσεων Π&Δ, που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό απορρέει από την υποχρέωση της Διαχειριστικής Αρχής κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 2860 / 2000, να ασκεί των έλεγχο στους Φορείς Υλοποίησης σε όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης (έργου) και ελέγχει εάν ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει τα μέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

5. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 183/03-02-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής τα σχέδια τριών εγκυκλίων που απεστάλησαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. και αφορούν :

(1) στις Διαδικασίες υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής,

(2) στις Διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης έργων Ταμείου Συνοχής και

(3) στην Πληροφόρηση και Δημοσιότητα έργων Ταμείου Συνοχής

6. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./182/28-03-03 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής επισημάνθηκαν στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής οι ελλείψεις σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, αναφέρθηκαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις και τονίστηκε το ενδεχόμενο μείωσης, αναστολής ή και ακύρωσης της συνδρομής από το Τ.Σ. βάσει των κανονισμών. Με το ίδιο έγγραφο απεστάλησαν οι αριθμοί των σχετικών κανονισμών με την υπόμνηση της δυνατότητας ανάκλησής τους από την ιστοσελίδα του Προγράμματος. Τέλος, δόθηκε ενδεικτικό παράδειγμα τις πινακίδας πληροφόρησης έργων Τ.Σ. με τις διευκρινιστικές λεπτομέρειες και στάλθηκαν προδιαγραφές γραφικής παράστασης για το Ευρωπαϊκό Σύμβολο.

7. Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, η Διαχειριστική Αρχή έστειλε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου  Συνοχής το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 883/23-04-03 έγγραφό της με τροποποιητικές διευκρινίσεις για τα στοιχεία της πινακίδας έργων.

8. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1293/11-06-03 έγγραφο προς Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής, η Διαχειριστική Αρχή υπενθύμισε στους Φορείς Υλοποίησης την υποχρέωσή τους σχετικά με την αποστολή σε συστηματική βάση στην Διαχειριστική Αρχή των φωτογραφιών με τις πινακίδες στο χώρο κατασκευής των έργων ή εκπόνησης της μελέτης, εντύπων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού Π&Δ.

9. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1203/04-07-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης την Επικοινωνιακή Ταυτότητα – Σήμα του Γ’ Κ.Π.Σ. με τεχνικές επεξηγήσεις χρήσης σήματος σε δράσεις Π&Δ Φορέων.

10. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2112/18-09-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1145 / 2003 της Ε.Ε., ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ.1685/2000 όσον αφορά στους κανόνες επιλεξιμότητας για τη συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

11. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2246/13-10-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης έργων Τ.Σ. τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του σχεδίου Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Τ.Σ., τα οποία απεστάλησαν στην Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. με την υπ’αριθ. πρωτ. 56936 / ΕΥΔ&ΠΤΣ 1091 / 01-09-03 επιστολή της Ε.Υ.Δ. & Π.Τ.Σ. του ΥΠ.ΟΙ.Ο.

12. Η Διαχειριστική Αρχή έστειλε προς Φορείς Υλοποίησης ενημερωτικό έγγραφο υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2333/14-10-03 σχετικό με τη Νέα Οδηγία για τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1159 / 2000 με αναφορά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ε.Ε. για την ανάκληση της εν λόγω νέας οδηγίας.

13. Με την υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2666/14-11-03 έγγραφο προς Φορείς Υλοποίησης έργων Ταμείου Συνοχής, η Διαχειριστική Αρχή ζήτησε από τους Φορείς να της αποσταλεί κάθε είδους διαθέσιμου υλικού δράσεων Π&Δ που έχουν υλοποιήσει. Επίσης, υπενθύμισε την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την υλοποίηση δράσεων Π&Δ και την τήρηση όλων των μέτρων Π&Δ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

14. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2569/27-11-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή έστειλε στην Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., κατόπιν αίτησής της, υπόδειγμα πινακίδας για τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Τ.Π.Α.

15. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2939/01-12-03 ενημερωτικό έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή πληροφόρησε τους Φορείς Υλοποίησης για την καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. του «Πρακτικού Οδηγού επικοινωνίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2000 – 2006» με αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ε.Ε.

16. Με το υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3029/09-12-03 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για την παρουσίαση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. των Πρακτικών και Εργαλείων Π&Δ από τα κράτη – μέλη, η οποία επικαιροποιείται τακτικά από την Δ/νση REGIO.01 της Ε.Ε., με αναφορά στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση. 

17. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./9/09-01-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’ αριθ. πρωτ. 1094 / Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 28 / 08-01-04 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής Κ.Π.Σ. σχετικά με τη δίμηνη αναστολή δράσεων Π&Δ Κ.Π.Σ. λόγω εκλογών.

18. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 365/13-02-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το ενημερωτικό φυλλάδιο της Μ.Ο.Δ. «Κανόνες Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – για το Γ’ ΚΠΣ και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής».     

19. Με το υπ’ αριθ. πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./85/1-03-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης, για την εφαρμογή του, το υπ΄αριθ.πρωτ. 4482/ 29-12-04 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. με θέμα «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Γ΄ΚΠΣ» σχετικά με πληροφόρηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης η οποία πρέπει να γίνεται με πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις, ώστε να διακρίνεται  με σαφήνεια η συμβολή της Ε.Ε.

20. Με το υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./843/13-04-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης το υπ’αριθ. πρωτ. 16741/ Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 637 / 06-04-04 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο. σχετικά με τη δίμηνη αναστολή δράσεων δημοσιότητας πριν τις εκλογές.

21. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1979/1-09-04 ενημερωτικό έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για τη νέα καταχώρηση στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. – το «Επεξηγηματικό Σημείωμα» (στα αγγλικά) που αφορά στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 621 / 2004 σχετικά με τα μέτρα Π&Δ των δραστηριοτήτων του Ταμείου Συνοχής, το οποίο απεστάλη στους Φορείς για διευκόλυνσή τους.

22. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2048/8-09-04 έγγραφό της η  Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους Φορείς Υλοποίησης για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις της Ε.Ε. σχετικές με τις δράσεις Π&Δ κρατών-μελών στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ε.  

23. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./Τ.Σ. 216/21-09-04 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε στους Φορείς Υλοποίησης, για την εφαρμογή του, το υπ΄αριθ.πρωτ. 35507 / ΕΥΔ&ΠΤΣ 1408 / 9-09-04 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ με το επικαιροποιημένο σχέδιο Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Ταμείου Συνοχής 2000-2006. 

24. Με το υπ. αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.2773/10-10-2005 έγγραφο, η Διαχειριστική Αρχή υπενθύμισε στους Τελικούς Δικαιούχους τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό 1159/00 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά τις δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων, για την ανάρτηση πινακίδων, τους ισχύοντες κανόνες χρήσης του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κινδύνους που απορρέουν από την μη εναρμόνιση των Τελικών Δικαιούχων με τις υποχρεώσεις και τους όρους που απορρέουν από τον Κανονισμό αυτόν.

25. Με το υπ. αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.2833/14-10-2005 έγγραφο, η Διαχειριστική Αρχή, έδωσε οδηγίες στην ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ κατόπιν γραπτού σχετικού ερωτήματός της, για την ανάρτηση των αναμνηστικών πλακών σύμφωνα με τον Κανονισμό 1159/00 .

26. Με το με ΑΠ. ΕΥΔΕΠ-ΟΑΛΑΑ/3167/16-11-2005 έγγραφο η Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τις παρατηρήσεις της επί της αναμνηστικής πινακίδας της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ

27. Με το με ΑΠ ΕΥΔΕΠ/ΟΑΛΑΑ/3013/16-11-2005 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή απάντησε σε σχετικό ερώτημα του ΥΠ.ΟΙ.Ο. για τις ελάχιστες-απαραίτητες προδιαγραφές που περιλαμβάνουν οι ιστοσελίδες των Διαχειριστικών Αρχών.

28. Με το με ΑΠ. ΕΥΔΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.3209/17-11-2005 έγγραφο της η Διαχειριστική Αρχή ζήτησε από τους Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος να την ενημερώσουν για το αν διατηρούν ή όχι ιστοσελίδα προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να καλύψει τυχόν κενό ενημέρωσης που δημιουργείται σε ένα έργο ή μία κατηγορία έργων.

29. Με το με ΑΠ. ΕΥΔΕΠ-ΟΑΛΑΑ/107/30-1-2006 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε το ΥΠΟΙΟ για τον απολογισμό των υλοποιηθεισών  ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του τελευταίου εξαμήνου του 2005, τον ενδεικτικό προγραμματισμό για το έτος 2006 και για τον προγραμματισμό των ενεργειών μέχρι το 2008. 

30. Με το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/495/16-3-06 έγγραφό της, η Διαχειριστική Αρχή απέστειλε στην ΜΟΔ δύο παραδείγματα έργων «καλής πρακτικής» και «επιτυχημένων έργων» αρμοδιότητάς της. Πρόκειται για τα έργα «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής» και «Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου».

31. Με το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1110/27-3-06 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή και σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου της απέστειλε στην ΜΟΔ και υλικό (φωτογραφίες, CD, ενημερωτικά φυλλάδια, χάρτες) για τα δύο έργα «καλής πρακτικής».

32. Με το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/1200/17-4-06 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή απέστειλε στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας τις καταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 14 παρ. 24 του Ν. 2328/95.

33. Με το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/1643/16-5-06 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή απέστειλε στους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος Ο.Α.Λ.Α.Α. γενικές κατευθύνσεις για την ενιαία χρήση των συμβόλων και των φραστικών μηνυμάτων του ΚΠΣ που πρέπει να περιλαμβάνονται σε δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, εκδόσεις, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα.

34. Με το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/2746/19-7-06 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος Ο.Α.Λ.Α.Α. για την υποχρέωσή τους για αναστολή των δράσεων δημοσιότητας πριν τις εκλογές.

35. Με το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.3998/27-10-2006 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή έπειτα από αιτήματα των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος απέστειλε εκ νέου οδηγίες σχετικές με τις δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (αναμνηστικές πλάκες και πινακίδες) στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής.

4.1.4
 Διαχείριση - Παρακολούθηση

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες διαχείρισης και παρακολούθησης του Προγράμματος από την έναρξη του μέχρι 31/12/06, αφορούσαν:

· Στην ενεργοποίηση 22 Μέτρων από την έναρξη του προγράμματος από το σύνολο των 24 Μέτρων (περιλαμβάνεται και το Μέτρο Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος). Η δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται στο 109,62% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος σύμφωνα με τα στοιχεία της 3ης Αναθεώρησης. Επισημαίνεται ότι 2 Μέτρα του Προγράμματος έχουν καταργηθεί κατά την 1η και τη 2η Αναθεώρηση του ΕΠ- ΟΑΛΑΑ.

· Στην αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων ένταξης 160 έργων συνολικού προϋπολογισμού 5.957.755 χιλ.€, που καλύπτουν το 94,48% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ- ΟΑΛΑΑ.

· Στο σαφή καθορισμό του φυσικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων έργων που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. (δηλαδή, στο διαχωρισμό των φυσικών και οικονομικών αντικειμένων Β' και Γ' Κ.Π.Σ.).

· Στο σαφή καθορισμό του φυσικού αντικειμένου των έργων πουυ πρόκειται να συνεχιστούν στα πλαίσια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. 

· Στην ικανοποιητικού εκτίμηση του τελικού κόστους των έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και στη δέσμευση των Εθνικών Αρχών για την κάλυψη του υπερβάλλοντος προϋπολογισμού.

· Στην προετοιμασία και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εννέα (9) Αιτήσεων Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής Συνδρομής για 9 Μεγάλα Έργα, οι οποίες συνοδεύονταν από τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες και στοιχεία. Από αυτές, έχουν ήδη εγκριθεί οι πέντε αιτήσεις και αναμένονται οι αποφάσεις για τις υπόλοιπες τέσσερις. Επιπλέον προετοιμάζονται άλλες επτά (7) Αιτήσεις Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής Συνδρομής οι οποίες πρόκειται να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του Ιανουαρίου 2007.  

· Στην επεξεργασία της μεθοδολογίας αποτίμησης της δημιουργούμενης απασχόλησης κατά την υλοποίηση και λειτουργία των έργων.

· Στη σύνταξη συστήματος ελέγχου κανονικότητας έργων και υποέργων (κωδικοποίηση των βασικότερων κοινοτικών και εθνικών κανόνων δικαίου σχετικών με ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων).

4.1.5
Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που ενέκυψαν κατά τη συλλογή στοιχείων και τη μέτρηση δεικτών από τους Τελικούς Δικαιούχους και ο τρόπος αντιμετώπισης τους

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Τελικούς Δικαιούχους των πράξεων του Προγράμματος για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και οδηγιών, στον προγραμματισμό των δράσεων (ενταγμένων και μη στο Πρόγραμμα) καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιούνται συστηματικές συναντήσεις με τους Τελικούς Δικαιούχους και επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής στους χώρους εκτέλεσης των πράξεων.

Γενικά, τα στοιχεία εξέλιξης φυσικής προόδου είναι διαθέσιμα από τους Φορείς και στην πλειοψηφία τους και στη Διαχειριστική Αρχή. 

4.2
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

4.2.1 Γενικά
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού, το άρθρο 4 του Κανονισμού 438/2001 και το Ν. 2860/2000, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι η υπεύθυνη Αρχή για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί και να επαληθευτεί η ορθή διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ο έλεγχος αυτός εκτείνεται στην εξέταση του σύννομου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

4.2.2 Πλαίσιο Ελέγχων

Οι έλεγχοι που ασκεί η Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 438/2001 έχουν ως βασικό στόχο την επαλήθευση των παραδοτέων έργων, προϊόντων και υπηρεσιών ή μελετών που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, της πραγματοποίησης της απαιτούμενης δαπάνης και της συμμόρφωσης με τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

Το πλαίσιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων και το περιεχόμενό τους έχει διαμορφωθεί στην παρούσα μορφή του ήδη από το Μάιο του 2005, με την έκδοση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ του υπ’ αριθμ. 13985 / ΕΥΣ / 2856 / 14-4-2005 εγγράφου, το οποίο περιείχε οδηγίες για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/2001.

4.2.3 Είδη Ελέγχων

Οι έλεγχοι, ανάλογα με το είδος και το αντικείμενό τους, πραγματοποιούνται τόσο από τη Μονάδα Β΄ όσο και από τη Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ – ΕΠ/ΟΑΛΑΑ.

Α. Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τη Μονάδα Β΄ της ΕΥΔ – ΕΠ/ΟΑΛΑΑ αφορούν στην εξέταση παραστατικών και εγγράφων σχετικών με την ένταξη, την υλοποίηση και ολοκλήρωση των πράξεων και συνδυάζονται κατά περίπτωση και με επιτόπιες επιθεωρήσεις. 

Οι διενεργούμενοι έλεγχοι από τη Μονάδα Β’ της ΕΥΔ – ΕΠ/ΟΑΛΑΑ, διακρίνονται σε:

· Προενταξιακοί έλεγχοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

· Προληπτικοί έλεγχοι, μέσω των οποίων ελέγχονται τα στάδια εξέλιξης των υποέργων, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας. Ειδικότερα, ελέγχονται με ενιαίο και συστηματικό τρόπο τα τεύχη δημοπράτησης πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και το σχέδιο σύμβασης πριν την υπογραφή της.

· Έλεγχοι κατά την υλοποίηση, μέσω των οποίων ελέγχονται:

· Ενδεχόμενες μεταβολές του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων,

· Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης των υποέργων, στα οποία αποτυπώνεται η μηνιαία οικονομική δραστηριότητα του κάθε υποέργου. Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, πριν την καταχώρηση στο ΟΠΣ, αντιστοιχίζονται με τα παραστατικά του Τελικού Διακιούχου και των Αναδόχων και κατανέμεται το επιλέξιμο ποσό ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης.

· Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης έργου και υποέργων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της διαδικασίας εξέλιξης του έργου και των υποέργων του. Στα Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, επαληθεύεται η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με το εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο, η πρόοδος των διακριτών τμημάτων και ο εντοπισμός των εκτελεσμένων ποσοτήτων καθώς και τα στοιχεία διοικητικής εξέλιξης των υποέργων και ο τρόπος αντιμετώπισης τυχόν καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση.

· Έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση κάθε πράξης, όπως αυτή πιστοποιείται με τη «Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης», που υποβάλλεται από τον Τελικό Δικαιούχο στη Διαχειριστική Αρχή.
· Επιτόπιες επιθεωρήσεις, που έχουν ως αντικείμενο τη διαπίστωση της προόδου του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο της πράξης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα υποβαλλόμενα στοιχεία (Δελτία Παρακολούθησης) και τα συμβατικά κείμενα (ΤΔΕ, Απόφαση Ένταξης, Συμβατικά Τεύχη) ή την ταυτοποίηση του παραδιδόμενου αντικειμένου της Πράξης με το αντικείμενο που περιγράφεται στη Δήλωση Ολοκλήρωσης πράξης.

Β. Η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο των πράξεων κατά το στάδιο υλοποίησής τους καθώς και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Αναλυτικά, οι Επιτόπιοι Έλεγχοι Πράξεων που διενεργεί η Μονάδα Γ’ περιλαμβάνουν:

· Την επαλήθευση ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου για τις Πράξεις που υλοποιούνται από τον Τελικό Δικαιούχο.

· Τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των Πράξεων και των διαδικασιών.

· Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο. 
· Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο.
· Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο της Πράξης.

· Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Ο επιτόπιος έλεγχος επαληθεύει στοιχεία που διατηρεί η Διαχειριστική Αρχή στο αρχείο της, συγκεντρώνει επιπλέον υποστηρικτικό υλικό που αφορά τα έργα, και καταγράφει, μέσω προφορικών συνεντεύξεων, πληροφορίες που κρίνονται σημαντικές για τη διενέργεια του ελέγχου, σχετικά με τον Τελικό Δικαιούχο (σύστημα διαχείρισης έργων, σύστημα οικονομικής διαχείρισης, σύστημα εσωτερικού ελέγχου κλπ.) αλλά και με τα υπό έλεγχο έργα λαμβάνοντας υπόψη και τα πορίσματα ελέγχων άλλων οργάνων (ΕΣΠΕΛ, ΕΔΕΛ, Αρχή Πληρωμής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλπ.).

Σε ότι αφορά τα ελεγχόμενα έργα, εξετάζονται τα ακόλουθα:

(α) προσυμβατικό στάδιο, που περιλαμβάνει πληρότητα και ωριμότητα μελετών, απαλλοτριώσεις, αδειοδοτήσεις, στοιχεία έγκρισης πιστώσεων και δημοσιότητας, τεύχη δημοπράτησης, διαδικασία επίλυσης διαφορών, Ελεγκτικό συνέδριο, ΕΣΡ, σύμβαση.

(β) στάδιο υλοποίησης, που περιλαμβάνει στοιχεία τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΑΠΕ, χρονοδιαγράμματα), προσωρινή και οριστική παραλαβή, σχετική αλληλογραφία. 

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Παράλληλα η Μονάδα Γ υπέχει την υποχρέωση υποβολής στοιχείων επιτόπιων ελέγχων και δημοσιονομικών διορθώσεων στην OLAF. 

Παράλληλα με τους κατασταλτικούς ανωτέρω ελέγχους, η Μονάδα Γ διενεργεί προληπτικούς ελέγχους αρμοδιότητας της Διαχειριστικής Αρχής υπό την μορφή των προεγκρίσεων όπως προβλέπονται στις αποφάσεις ένταξης των πράξεων.

Αναλυτικά η Μονάδα Γ ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες συμμετέχει από κοινού με τη Μονάδα Β ή μόνη της:

· Στην προέγκριση τευχών δημοπράτησης,
· Στην έγκριση προ υπογραφής σύμβασης,
· Στον έλεγχο των τροποποιήσεων Φυσικού Αντικειμένου και στην προέγκριση των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών,
· Στον έλεγχο των χρονικών παρατάσεων.
4.2.4 Επιτόπιες Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι

Με βάση το υπ’ αριθμ. 13985 / ΕΥΣ / 2856 / 14-4-2005 έγγραφο οδηγιών, η Διαχειριστική Αρχή συντάσσει πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων των Μονάδων Β΄ και Γ΄ για το εκάστοτε έτος. Ο Προγραμματισμός αυτός αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, που είναι ενταγμένες τόσο στο ΕΤΠΑ, όσο και στο Ταμείο Συνοχής. 

Προκειμένου για το 2006, ο σχετικός Προγραμματισμός επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων των Μονάδων Β΄ και Γ΄, ο οποίος γνωστοποιήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, στην ΕΔΕΛ και στην Αρχή Πληρωμής με τα υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ οικ.679/28-2-2006, καθώς και το ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ οικ. ΤΣ 83/28-2-2006 έγγραφα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., αποτυπώνεται στους Πίνακες που ακολουθούν (βλ. Πίνακες 1Α, 1Β, 1Γ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ

Σ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 31/12/2005

έως 31/12/2006

31/12/2007

Χρονοαπόσταση

Πάτρα - Αθήνα

Αθήνα – Λάρισα

3:55

3:55

3:55

3:55

Λάρισα – Θεσσαλονίκη

1:29

1:29

1:29

1:29

Πάτρα - Θεσσαλονίκη

7:33

7:33

7:33

7:33

Προσπελασιμότητα

Πάτρα - Αθήνα

Αθήνα – Λάρισα

55

55

55

55

Λάρισα – Θεσσαλονίκη

81

81

81

81

Πάτρα - Θεσσαλονίκη

38

38

38

38

Αύξηση Κυκλοφοριακής Ικανότητας

135%

135%

135%

135%

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρονοαπόσταση

Πάτρα - Αθήνα

Αθήνα – Λάρισα

3:56

4:01

4:01

4:01

Λάρισα – Θεσσαλονίκη

1:37

1:37

1:37

1:37

Πάτρα - Θεσσαλονίκη

7:44

7:49

7:49

7:49

Προσπελασιμότητα

Πάτρα - Αθήνα

Αθήνα – Λάρισα

55

54

54

54

Λάρισα – Θεσσαλονίκη

74

74

74

74

Πάτρα - Θεσσαλονίκη

37

37

37

37

Αύξηση Κυκλοφοριακής Ικανότητας

100%

-

-

-

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρονοαπόσταση

Πάτρα - Αθήνα

Αθήνα – Λάρισα

4:01

4:01

4:01

4:01

Λάρισα – Θεσσαλονίκη

1:37

1:37

1:37

1:37

Πάτρα - Θεσσαλονίκη

7:49

7:49

7:49

7:49

Προσπελασιμότητα

Πάτρα - Αθήνα

Αθήνα – Λάρισα

54

54

54

54

Λάρισα – Θεσσαλονίκη

74

74

74

74

Πάτρα - Θεσσαλονίκη

37

37

37

37

Αύξηση Κυκλοφοριακής Ικανότητας

270%

-

-

-

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

2:11

2:11

2:11

2:11

2:09

2:09

84

84

84

84

2:09

2:09

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ.Π. 

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

Μ 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

2.950

-

-

1.173

83

83

83

83

Μ 1.2: Τμήματα  Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

4.233

-

-

1.584

83

83

83

83

2:11

2:11

2:11

2:11

Μ 1.1:  Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

4.508

-

3.183

3.580


ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ

Σ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 31/12/2005

έως 31/12/2006

31/12/2007

Χρονοαπόσταση

Πάτρα - Αθήνα

Αθήνα – Λάρισα

4:01

4:01

4:01

4:01

Λάρισα – Θεσσαλονίκη

1:37

1:37

1:37

1:37

Πάτρα - Θεσσαλονίκη

7:49

7:49

7:49

7:49

Προσπελασιμότητα

Πάτρα - Αθήνα

Αθήνα – Λάρισα

54

54

54

54

Λάρισα – Θεσσαλονίκη

74

74

74

74

Πάτρα - Θεσσαλονίκη

37

37

37

37

Αύξηση Κυκλοφοριακής Ικανότητας

480%

480%

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρονοαπόσταση

Πάτρα - Αθήνα

Αθήνα – Λάρισα

4:01

4:01

4:01

4:01

Λάρισα – Θεσσαλονίκη

1:37

1:37

1:37

1:37

Πάτρα - Θεσσαλονίκη

7:49

7:49

7:49

7:49

Προσπελασιμότητα

Πάτρα - Αθήνα

Αθήνα – Λάρισα

54

54

54

54

Λάρισα – Θεσσαλονίκη

74

74

74

74

Πάτρα - Θεσσαλονίκη

37

37

37

37

Αύξηση Κυκλοφοριακής Ικανότητας

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρονοαπόσταση

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα

Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη

5:59

6:02

6:02

5:59

Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη

3:08

3:09

3:09

3:08

Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη

9:54

9:58

9:58

9:54

Προσπελασιμότητα

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα

Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη

35

35

35

35

Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη

80

80

80

80

Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη

50

50

50

50

Αύξηση Κυκλοφοριακής Ικανότητας

275%

-

-

275%

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

83

83

0:47

0:47

0:47

0:47

2:11

2:11

2:11

2:11

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ.Π. 

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Μ 2.1: Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού ΙΙ και 

Kατασκευή Nέων Tμημάτων σε Mακεδονια και Θρακη - 

Kατασκευή Καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού και 

Συνδέσεων

10.215



Μ 1.6: Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

16.008



Μ 1.5: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

10.940



12.099

12.099

8.632

8.632

4.473

5.651

83

83

2:11

2:11

2:11

2:11

68

68

68

68

83

83

83

83



ΠΙΝΑΚΑΣ 1Γ
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ

Σ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 31/12/2005

έως 31/12/2006

31/12/2007

Χρονοαπόσταση

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα

Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη

4:04

6:11

6:11

4:44

Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη

3:38

3:38

3:38

3:38

Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη

8:29

10:36

10:36

9:09

Προσπελασιμότητα

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα

Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη

51

34

34

44

Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη

69

69

69

69

Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη

59

47

47

55

Αύξηση Κυκλοφοριακής Ικανότητας

210%

-

-

-

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρονοαπόσταση

Τρίπολη - Καλαμάτα

Χανιά - Ρέθυμνο

0:35

0:35

0:35

0:35

Ρέθυμνο - Ηράκλειο

0:41

0:41

0:41

0:41

Χανιά - Ηράκλειο

1:16

1:16

1:16

1:16

Ηράκλειο – Σητεία

1:31

1:38

1:38

1:38

Ηράκλειο – Καστέλλι/Αγ.Δέκα

0:33

1:14

1:14

1:14

Προσπελασιμότητα

Τρίπολη - Καλαμάτα

Χανιά - Ρέθυμνο

85

85

85

85

Ρέθυμνο - Ηράκλειο

87

87

87

87

Χανιά - Ηράκλειο

86

86

86

86

Ηράκλειο – Σητεία

59

55

55

55

Ηράκλειο – Καστέλλι/Αγ.Δέκα

57

25

25

25

Αύξηση Κυκλοφοριακής Ικανότητας

268%

-

-

-

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

68

68

68

68

4.332

5.574

2.093

-

377

788

1:08

1:08

1:08

1:08

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ.Π. 

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Μ 3.2: Οδικοί Άξονες Κρήτης

70

70

70

70

Μ 2.2: Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας σε Ήπειρο και 

Δυτική Μακεδονία

9.094



0:47

0:47

0:47

0:47



Α. Επιτόπιες Επιθεωρήσεις της Μονάδας Β΄ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ: 

Προκειμένου για το ΕΤΠΑ, ο ετήσιος προγραμματισμός περιλάμβανε για το έτος 2006 την εκτέλεση επιτόπιων επιθεωρήσεων σε 14 υποέργα, συνολικού ύψους Δημόσιας Δαπάνης 603 Μ€ (ποσοστό 8,91% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος). 

Μέχρι τις 31/12/2006 πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 5 υποέργα του ΕΤΠΑ, συνολικού ύψους 157 Μ€ (ποσοστό 2,32% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος). 

Προκειμένου για το Ταμείο Συνοχής, ο ετήσιος προγραμματισμός περιλάμβανε την εκτέλεση επιτόπιων επιθεωρήσεων σε 6 υποέργα, συνολικού ύψους 470 Μ€. 

Μέχρι τις 31/12/2006 πραγματοποιήθηκαν 4 επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 4 υποέργα του Ταμείου Συνοχής, συνολικού ύψους 267 Μ€. 

Τα στοιχεία των εκτελεσθέντων Επιτόπιων Επιθεωρήσεων της
Μονάδας Β΄ της Διαχειριστικής Αρχής αποτυπώνονται στον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2[image: image35.wmf]ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ

Σ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 31/12/2005

έως 31/12/2006

31/12/2007

Χρονοαπόσταση

Τρίπολη - Καλαμάτα

Χανιά - Ρέθυμνο

0:36

0:36

0:36

0:36

Ρέθυμνο - Ηράκλειο

0:44

0:44

0:44

0:44

Χανιά - Ηράκλειο

1:20

1:20

1:20

1:20

Ηράκλειο – Σητεία

1:38

1:38

1:38

1:38

Ηράκλειο – Καστέλλι/Αγ.Δέκα

1:14

1:14

1:14

1:14

Προσπελασιμότητα

Τρίπολη - Καλαμάτα

Χανιά - Ρέθυμνο

83

83

83

83

Ρέθυμνο - Ηράκλειο

82

82

82

82

Χανιά - Ηράκλειο

83

83

83

83

Ηράκλειο – Σητεία

55

55

55

55

Ηράκλειο – Καστέλλι/Αγ.Δέκα

25

25

25

25

Αύξηση Κυκλοφοριακής Ικανότητας

7%

-

-

-

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρονοαπόσταση

0:05

0:05

0:05

0:05

Προσπελασιμότητα

54

54

54

54

Αύξηση Κυκλοφοριακής Ικανότητας

300%

300%

300%

300%

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρόνος Διαδρομής

Σύνταγμα - Αιγάλεω

Σύνταγμα - Σταυρός

18

40

40

40

Σύνταγμα - Ηλιούπολη

10

15

15

15

Εξυπηρετούμενοι νέοι χρήστες

27.000

-

-

-

Εξυπηρετούμενες νέες μετακινήσεις

275.000

-

-

-

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ.Π. 

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Μ 5.1: Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

15.290



15.014

17.158

Μ 4.1: Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

1.802

-

1.230

1.615

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

6

25

25

Μ 3.5: Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

528

-

-

-

1:07

25

1:08

1:08

1:08

72

70

70

70


Β. Επιτόπιοι Έλεγχοι της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Προκειμένου για το ΕΤΠΑ, ο ετήσιος προγραμματισμός περιλάμβανε για το έτος 2006 την εκτέλεση επιτόπιων επιθεωρήσεων σε 12 υποέργα, συνολικού ύψους Δημόσιας Δαπάνης 169 Μ€ (ποσοστό 2,50% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος). 

Μέχρι τις 31/12/2006 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 12 υποέργα και σε 7 Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού ύψους 266 Μ€ (ποσοστό 3,93% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος).

Προκειμένου για το Ταμείο Συνοχής, ο ετήσιος προγραμματισμός περιλάμβανε για το έτος 2006 την εκτέλεση επιτόπιων επιθεωρήσεων σε 6 υποέργα, συνολικού ύψους Δημόσιας Δαπάνης 463 Μ€.

Μέχρι τις 31/12/2006 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 5 υποέργα και 2 Τελικούς Δικαιούχους, συνολικου ύψους 251 Μ€.
Τα στοιχεία των εκτελεσθέντων Επιτόπιων Ελέγχων της Μονάδας Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής αποτυπώνονται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί.
[image: image36.wmf]ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙ

Σ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 31/12/2005

έως 31/12/2006

31/12/2007

Χρόνος Διαδρομής

–Σιδ/κος Σταθμός – Α. Παπαναστασίου

Σύνταγμα - Χαϊδάρι

25

25

25

25

Σύνταγμα - Σταυρός

40

40

40

40

Σύνταγμα - Ηλιούπολη

15

15

15

15

Εξυπηρετούμενοι νέοι χρήστες

21.500

-

-

-

Εξυπηρετούμενες νέες μετακινήσεις

250.000

-

-

-

Απασχόληση 

3.500

1.614

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρόνος Διαδρομής

Σύνταγμα - Χαϊδάρι

7,5

-

-

-

Σύνταγμα - Σταυρός

18

-

-

-

Σύνταγμα - Ηλιούπολη

10

-

-

-

Εξυπηρετούμενοι νέοι χρήστες

2.500

-

-

-

Εξυπηρετούμενες νέες μετακινήσεις

30.000

-

-

-

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Ταυτόχρονες θέσεις ελλιμενισμού/φορτοεκφόρτωσης

13

1

4

Διακινούμενοι νέοι επιβάτες

831.358

-

831.358

831.358

Διακινούμενα νέα εμπορεύματα

810.913

-

-

89.000

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας (ποσοστό κάλυψης του 

Ελληνικού θαλάσσιου χώρου)

35%

-

-

-

Έρευνα και διάσωση (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου 

χώρου)

34%

-

-

-

Περιπολία (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου με 

ελικόπτερα)

13%

-

13%

13%

Καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης ανοικτής θαλάσσης (ποσοστό 

κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου)

25%

-

-

25%

Πυρόσβεση (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου)

40%

-

-

-

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Μείωση νεκρών από τροχαία ατυχήματα ανά έτος

5%

-

-

-

Απασχόληση 

Υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ.Π. 

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μ 9.1: Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική 

Διαχείριση της κυκλοφορίας

1.350

-

-

803

9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μ 8.1: Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και 

Διάσωση στη θάλασσα

979





822

Μ 7.1: Λιμάνια

1.078

Μ 6.2: Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

870





2.104

1.774

Μ 6.1: Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί 

Μετεπιβίβασης

17

-

-

-

6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ





ΠΙΝΑΚΑΣ 3

4.2.5 Έλεγχοι πριν τη Δημοπράτηση – Υπογραφή Σύμβασης Έργων
Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, συνέχισε και κατά το έτος 2006 τη διενέργεια ελέγχων διαδικασιών δημοπράτησης, τόσο σε υποέργα του ΕΤΠΑ, όσο και σε υποέργα του Ταμείου Συνοχής. Τα πορίσματα των ελέγχων αυτών αποτυπώνονται σε Φύλλα Ελέγχου, τα οποία έχουν τεθεί υπόψη της Διαχειριστικής Αρχής δυνάμει του υπ’ αριθμ. 26655 / ΕΥΣ 4252 / 25-6-2004 εγγράφου της ΕΥΣ, όπως τροποποιημένο ισχύει. 

Τα ανωτέρω στοιχεία για τα υποέργα του ΕΤΠΑ περιέχονται στους Πίνακες 4Α, για συμβάσεις, και 4Β για δημοπρατήσεις έργων του Προγράμματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α

	ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (από 1/1/2006 έως 31/12/2006)

	α/α
	Μέτρο
	Υποέργο
	Ημερομηνία Ελέγχου
	ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

	
	
	
	
	Β
	Γ

	1
	1.2
	Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας, από έξοδο σήραγγας Συμβόλου έως Α/Κ Άγιου Ανδρέα (12.1.3) 
	13/12/2006
	Χ
	 

	2
	1.2.
	Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα Νέα Κοίτη Σπερχειού – Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του Άξονα Π.Α.Θ.Ε. 
	6/9/2006
	Χ
	 

	3
	1.4
	Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με πόλη και νέο Λιμάνι, Υποέργο 1:  Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με το νέο λιμάνια Πατρών και εθνική οδό Πατρών - Πύργου με την κατασκευή παραγλαύκιων αρτηριών και λοιπών εργασιών της Ε.Π.Π.  
	14/3/2006
	Χ
	 

	4
	2.1
	Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Σωζόπολη-Μουδανιά -Ποτίδαια
	27/1/2006
	Χ
	 

	5
	2.1
	Κάθετος Άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό (2ο υποτμήμα)-(56.2)  
	19/12/2006
	Χ
	 

	6
	2.1.
	Εγνατία Οδός :  Κατασκευή από Α.Κ. Στρυμώνα μέχρι Α.Κ. Αγίου Ανδρέα, Υποέργο 1 :  Εγνατία Οδός :  Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας - Άγιος Ανδρέας, από Α.Κ. Στρυμόνα έως Α.Κ. Μουσθένης (Χ.Θ. 23+040)  
	27/3/2006
	Χ
	 

	7
	2.1.
	Εγνατία Οδός :  Κατασκευή από Α.Κ. Στρυμώνα μέχρι Α.Κ. Αγίου Ανδρέα, Υποέργο 2 :  Εγνατία Οδός :  Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας - Άγιος Ανδρέας, από Α.Κ. Μουσθένης (Χ.Θ. 23+040) έως Έξοδο Σήραγγας Συμβόλου (Χ.Θ. 36+900)  
	27/3/2006
	Χ
	 

	8
	2.1.
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή:  Τμήμα Αλιάκμων - Ν. Κωσταράζι  
	14/4/2006
	Χ
	 

	9
	2.1.
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας: Τμήματα Λαχανά - Στρυμονικό - Α/Κ Χριστού & Κάτω Αμπέλα - Πετρίτσι, Υποέργο 1:  Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας:  Τμήμα Κάτω Άμπελα - Α.Κ. Πετριτσίου  
	10/5/2006
	Χ
	 

	10
	2.1.
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας: Τμήματα Λαχανά - Στρυμονικό - Α/Κ Χριστού & Κάτω Αμπέλα - Πετρίτσι, Υποέργο 2:  Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας:  Τμήμα Λαχανά - Ριζιανά - Στρυμονικό  
	10/5/2006
	Χ
	 

	11
	2.1.
	Εγνατία Οδός:  Κατασκευή δεξιού κλάδου από έξοδο σήραγγας Ανηλίου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου Β (3,3 - 3.5.1)  
	31/5/2006
	Χ
	 

	12
	2.1.
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας: Τμήμα Στρυμονικό – Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού (60.2.2)
	6/6/2006
	Χ
	 

	13
	2.1.
	Εγνατία Οδός :  Γέφυρα Νέστου και Προσβάσεις, Υποέργο 1:  Τμήμα Γέφυρα Νέστου και Προσβάσεις αυτής 
	19/06/06
	Χ
	 

	14
	2.2.
	Εγνατία Οδός: Κατασκευή τμήματος από έξοδο σήραγγας Τ8 έως Α/Κ Περιστερίου (2.4-3.1)  
	6/6/2006
	Χ
	 

	15
	3.2.
	Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς-Χαμέζι Σητείας (μήκους 3χλμ. περίπου) και ολοκλήρωση του τμήματος Χαμέζι-Σητεία (από χ.θ. 3+473 έως χ.θ. 4+200)
	20/2/2006
	Χ
	 

	16
	3.2.
	Κατασκευή Τμήματος Μάλλια όρια Νομών Ηρακλείου Λασιθίου  
	27/11/2006
	Χ
	 

	17
	3.2.
	Κατασκευή Οδού Απομαρμά–Αγ-Δέκα (Καστέλι) (ΧΘ 29+990 έως 37+900)» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΕΣΣΑΡΑ
	28/12/2006
	Χ
	 

	18
	3.5.
	Κατασκευή υποτμημάτων από Αθήναιο έως Λεύκτρο του Οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα
	2/2/2006
	Χ
	 

	19
	4.1.
	Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου, τμήμα Γορίτσα – Αγριά
(χ.θ. 16+180 έως χ.θ. 19+200)
	2/2/2006
	Χ
	 

	20
	6.1.
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης, Υποέργο Μελέτη, Κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης  
	22/3/2006
	Χ
	 

	21
	7.1.
	Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού Λιμένα Μυκόνου
	23/6/2006
	Χ
	 

	22
	7.1.
	Λιμένας Σούδας – Επέκταση Επιβατικού Προβλήτα "Αδρία"  
	6/9/2006
	Χ
	 

	23
	7.1.
	Λιμένας Καβάλας - Επέκταση κρηπιδωμάτων Βορείου τμήματος δυτικού τομέα νέου λιμένα Καβάλας  
	16/10/2006
	Χ
	 

	24
	8.1.
	Κατασκευή έργων Υποδομής Νέων Ε/Π Έρευνας και Διάσωσης στη Ν. Λήμνο
	20/10/2006
	Χ
	 

	25
	8.1.
	Κατασκευή Διοικητηρίου Μοίρας Νέων  Ε/Π Έρευνας και Διάσωσης στο Α/Δ Δεκέλειας  
	28/11/2006
	Χ
	 

	26
	9.1
	Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους άξονες Κόρινθος - Πάτρα και Κόρινθος - Τρίπολη
	20/2/2006
	 
	Χ

	27
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στο "Πέταλο" του Μαλιακού
	11/4/2006
	Χ
	Χ

	28
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον Αξονα Αντίριο - Ιωάννινα
	11/4/2006
	Χ
	Χ

	29
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον Αξονα Κόρινθος -Πάτρα- Ολυμπία
	26/7/2006
	Χ
	Χ

	30
	9.1.
	Προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας
	12/1/2006
	Χ
	 

	31
	9.1.
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των επικινδύνων θέσεων στον άξονα Θεσσαλονίκη - Στρυμώνας  
	26/7/2006
	Χ
	Χ

	32
	9.2.
	Επιχειρησιακός και Λειτουργικός Σχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών  
	9/3/2006
	Χ
	 


ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β

	ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (από 1/1/2006 έως 31/12/2006)

	

	α/α
	Μέτρο
	Υποέργο
	Ημερομηνία Ελέγχου
	ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

	
	
	
	
	Β
	Γ

	1
	1.2
	Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα Νέα Κοίτη Σπερχειού – Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του Άξονα Π.Α.Θ.Ε. 
	28/4/2006
	Χ
	 

	2
	2.1
	Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ Μουσθένης (Χ.Θ. 23+040) έως έξοδο σήραγγας Συμβόλου (Χ.Θ. 36+900) (κωδ. ΕΟΑΕ 12.1.2)
	1/2/2006
	 
	Χ

	3
	2.1
	Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ Στρυμόνα έως Α/Κ Μουσθένης Χ.Θ.23+040 (κωδ. ΕΟΑΕ 12.1.1)
	1/2/2006
	 
	Χ

	4
	2.1
	Κατασκευή Τμήματος ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 
	16/2/2006
	 
	Χ

	5
	2.1
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ: Κατασκευή Τμήματος ΑΛΙΑΚΜΩΝ-Ν.ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ
	22/2/2006
	 
	Χ

	6
	2.1
	Κατασκευή Τμήματος ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - Α.Κ. ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ
	22/2/2006
	 
	Χ

	7
	2.1
	Κατασκευή Γέφυρας Νέστου και Προσβάσεων     
	24/3/2006
	Χ
	Χ

	8
	2.1.
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή:  Τμήμα Αλιάκμων - Ν. Κωσταράζι
	22/2/2006
	Χ
	 

	9
	2.1.
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας:  Τμήματα Λαχανά - Στρυμονικό - Α.Κ. Χριστού & Κάτω Αμπέλα - Πετρίτσι, Υποέργο 2:  Στρυμονικό - Α.Κ. Λευκώνα - Α.Κ. Χριστού  
	27/02/06
	Χ
	 

	10
	2.1
	Κατασκευή Τμήματος ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - Α.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ - 
Α.Κ. ΧΡΙΣΤΟΥ
	27/2/2006
	Χ
	 

	11
	2.1.
	Εγνατία Οδός :  Γέφυρα Νέστου και Προσβάσεις, Υποέργο 1:  Τμήμα Γέφυρα Νέστου και Προσβάσεις αυτής  
	24/03/06
	Χ
	 

	12
	2.1.
	Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης   Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας, από έξοδο σήραγγας Συμβόλου έως Α/Κ Αγίου Ανδρέα (12.1.3)  
	6/9/2006
	Χ
	 

	13
	2.1.
	Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή Νυμφαία Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα
	13/12/2006
	Χ
	 

	14
	2.1.
	Κατασκευή Τμήματος ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 
	6/2/2006
	Χ
	 

	15
	2.2.
	Εγνατία Οδός: Κατασκευή τμήματος από έξοδο σήραγγας Τ8 έως Α/Κ Περιστερίου (2.4-3.1)
	27/2/2006
	Χ
	 

	16
	2.2.
	Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου, Υποέργο 37 :  Σήραγγα Τ8 - Α.Κ. Περιστερίου
	27/2/2006
	Χ
	 

	17
	2.2.
	Υπολειπόμενες εργασίες από Α/Κ Αράχθου έως Α/Κ Μετσόβου
	15/12/2006
	Χ
	 

	18
	3.2
	Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς – Χαμέζι (μήκους περίπου 3.000μ) και ολοκλήρωση στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία (από Χ.Θ. 3+473 έως Χ.Θ. 4+200 ).
	20/2/2006
	Χ
	 

	19
	3.2
	Κατασκευή οδού ΑΠΟΜΑΡΜΑ – ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 29+990– Χ.Θ. 37+900) 
	7/8/2006
	 
	Χ

	20
	3.2.
	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου της Ε.Υ.Δ.Ε. / Β.Ο.Α.Κ.  
	8/6/2006
	Χ
	 

	21
	3.2.
	Κατασκευή οδού Απομαρμά - Άγιοι Δέκα (Καστέλλι) (από Χ.Θ. 29+990 έως Χ.Θ. 37+900)  
	7/8/2006
	Χ
	 

	22
	3.2.
	«Εργασίες πρασίνου στο  Ν. Χανίων»
	10/10/2006
	Χ
	 

	23
	3.2.
	«Εργασίες πρασίνου στο Ν. Ηρακλείου"  
	10/10/2006
	Χ
	 

	24
	3.2.
	«Εργασίες πρασίνου στο Ν. Λασιθίου»
	10/10/2006
	Χ
	 

	25
	3.2.
	Κατασκευή Α/Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Συνδετηρίων Οδών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΓΑΖΙΟΥ, καθώς και Συνδετήριων Οδών ΚΝΩΣΟΥ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ
	05/04/06
12/04/06
11/05/06
	Χ
	 

	26
	3.4
	Μελέτη Σύνδεσης Πόλης ΛΕΥΚΑΔΑΣ με τον Οδικό Άξονα «ΑΚΤΙΟ-ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ»
	6/7/2006
	Χ
	Χ

	27
	3.4.
	Βελτίωση – διαπλάτυνση Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια  
	30/10/2006
	Χ
	 

	28
	3.4.
	36η Εθνική Οδός Μυτιλήνης – Καλλονής: Τμήμα Ι: Βελτίωση 36ης Ε.Ο. Από Διακλάδωση Μόριας μέχρι Αρίσβη, Τμήμα ΙΙ: Βελτίωση Τμήματος 36ης Ε.Ο. από Διακλάδωση Παράκαμψης Μόριας έως Διακλάδωση 1ης Επαρχιακής Οδού (Λάρσος)  
	31/5/2006
23/06/2006
04/10/06
	Χ
	 

	29
	3.5.
	Κατασκευή υποτμημάτων από Αθήναιο έως Λεύκτρο του Οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα
	2/2/2006
	Χ
	 

	30
	3.6
	Μελέτη Σύνδεσης Πόλης ΛΕΥΚΑΔΑΣ με τον Οδικό Άξονα «ΑΚΤΙΟ-ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ»
	3/7/2006
	Χ
	Χ

	31
	3.6
	Γεωτεχνικές Έρευνες Μελέτης Σύνδεσης Πόλης ΛΕΥΚΑΔΑΣ με τον Οδικό Άξονα «ΑΚΤΙΟ-ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ»
	3/7/2006
6/7/2006
	Χ
	Χ

	32
	3.6.
	Τοπογραφικές μελέτες των νέων επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης, Υποέργο 1  
	17/5/2006
	Χ
	 

	33
	3.6.
	Μελέτη Τμήματος Ιονίας Οδού με Αστακό, Τμήμα Γαβριάς - Αστακό
	30/5/2006
	Χ
	 

	34
	3.6.
	Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο Α/Κ Γερακαρούς - 
Άγ. Πρόδρομος
	30/5/2006
	Χ
	 

	35
	3.6.
	Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο Άξονα Πολύγυρος - Θεσσαλονίκη, Τμήμα Κ11-Θέρμη 
	30/5/2006
	Χ
	 

	36
	3.6.
	Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα - Ψαχνά - Ιστιαία - Αιδηψός
	7/7/2006
	Χ
	 

	37
	3.6.
	Μελέτη οδικού Άξονα Τρίπολη - Βυτίνα - Αρχαία Ολυμπία
	7/7/2006
	Χ
	 

	38
	3.6.
	Μελέτη Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας - Γ' Φάση - Ερευνητικές Εργασίες  
	11/8/2006
	Χ
	 

	39
	3.6.
	Μελέτης Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας-Γ΄ Φάση  
	11/8/2006
	Χ
	 

	40
	3.6.
	Μελέτης Οδού Σύνδεσης Πόλης Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό-Ερευνητικές Εργασίες  
	11/8/2006
	Χ
	 

	41
	3.6.
	Μελέτης Σύνδεσης Πόλης Πρέβεζας με την Ιονία Οδό  
	11/8/2006
	Χ
	 

	42
	3.6.
	Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας  
	13/9/2006
	Χ
	 

	43
	3.6.
	Μελέτης βελτίωσης σύνδεσης με τον αυτ/μο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου  
	27/9/2006
	Χ
	 

	44
	3.6.
	Μελέτης βελτίωσης σύνδεσης με τον αυτ/μο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου  
	29/9/2006
	Χ
	 

	45
	3.6.
	Μελέτη Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί – Πολύκαστρο - Ευζώνοι  
	4/10/2006
	Χ
	 

	46
	3.6.
	Μελέτη Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα Κλειδί - Πολύκαστρο - Ευζώνοι  
	6/10/2006
	Χ
	 

	47
	3.6.
	Μελέτη Νέου Λιμένα Πατρών - 3ο τμημα, α' φάση  
	11/10/2006
	Χ
	 

	48
	3.6.
	Μελέτες συνδέσεων του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ με την πόλη της Λάρισας μέσω του κόμβου Νίκαιας και του κόμβου Γυρτώνης 
	31/10/2006
	Χ
	 

	49
	3.6.
	Μελέτη Τμήματος Ιονίας Οδού από τέλος παραχώρησης έως Κακαβιά  
	7/11/2006
	Χ
	 

	50
	3.6.
	Μελέτη Σύνδεσης Πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας - Ερευνητικές Εργασίες  
	10/11/2006
	Χ
	 

	51
	3.6.
	Μελέτη τμήματος: Χαλκηδόνα - Μελίσσι  
	28/11/2006
	Χ
	 

	52
	3.6.
	Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Αγρινίου - Καρπενησίου (κατά τμήματα), τμήμα:  Αγρίνιο - Αγ. Βλάσης  
	11/12/2006
	Χ
	 

	53
	3.6.
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Αρδάνιο - Ορμένιο:
Εκπόνηση οριστικών και λοιπών μελετών στο τμήμα Λύρα - Κορνοφωλιά - Μάνδρα  
	14/12/2006
	Χ
	 

	54
	3.6.
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων  
	14/12/2006
	Χ
	 

	55
	3.6.
	Υπολειπόμενες τοπογραφικές μελέτες Ιονίας Οδού στο τμήμα: Κουβαράς - Κομπότι
	15/12/2006
	Χ
	 

	56
	3.6.
	Υπολειπόμενες τοπογραφικές μελέτες Ιονίας Οδού στο τμήμα: Φιλιππιάδα - Εγνατία Οδός
	15/12/2006
	Χ
	 

	57
	3.6.
	Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο τμήμα 
"Αρδάνιο - Μάνδρα"  
	21/12/2006
	Χ
	 

	58
	3.6.
	Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Αρδάνιο - Ορμένιο. Τμήμα Αρδάνιο - Μάνδρα - Γεωτεχνικές έρευνες
	21/12/2006
	Χ
	 

	59
	3.6.
	Μελέτη αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. στα τμήματα "Βρύσες - Ατσιπόπουλο" και "Αμάριο - Εσταυρωμένος"  
	21/12/2006
	Χ
	 

	60
	3.6.
	Μελέτη Ολοκλήρωσης Εξωτερικών Έργων και Συμπληρωματικών κρηπιδωμάτων Λιμένα Λαυρίου  
	27/12/2006
	Χ
	 

	61
	3.6.
	Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
	27/12/2006
	Χ
	 

	62
	3.6.
	Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
	27/12/2006
	Χ
	 

	63
	3.6.
	Μελέτης Οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, βελτίωση κατά τμήματα  
	27/12/2006
	Χ
	 

	64
	3.6.
	Εκπόνηση μελετών έργων αυτοκινητόδρομου της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης τμήμα: Α/Κ 4 (υφιστάμενος κόμβος ΤΙΤΑΝ) έως Α/Κ Σχολαρίου στην Εθνική οδό ‘Θεσσαλονίκη – Μουδανιά’ και σύνδεσή της με την Εσωτερική Περιφερειακή και με το αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’»
	28/12/2006
	Χ
	 

	65
	3.6.
	Εκπόνηση οριστικών μελετών (με παραλειπόμενο στάδιο προκαταρκτηκής μελέτης) των σηράγγων με υπόγεια διάτρηση: Τριαδίου Α' και Β', Σχολαρίου, Κόμβου Κωνσταντινοπολιτών Ε&Ε1 και Ε&Ε2 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδου Θεσσαλονίκης (Άξονας 59)
	28/12/2006
	Χ
	 

	66
	3.6.
	Εκπόνηση Οριστικών Μελετών (με παραλειπόμενο στάδιο προκαταρκτικής μελέτης) των Σηράγγων με Υπόγεια Διάτρηση: ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ και ΚΛΑΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, και των Σηραγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση Ελαιώνων Α’ – Β’ και Τριαδίου Α’-Β’-Γ΄, της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (Άξονας 59)
	28/12/2006
	Χ
	 

	67
	3.6.
	Εκπόνηση Οριστικών Μελετών (με παραλειπόμενο στάδιο προκαταρκτικής μελέτης) των Σηράγγων ΦΙΛΥΡΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ και ΣΕΪΧ ΣΟΥ, της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (Άξονας 59)
	28/12/2006
	Χ
	 

	68
	3.6.
	Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης προκαταρκτικών μελετών τεχνικών, οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, γεωλογικών-γεωτεχνικών, οριστικής μελέτης σήραγγας με παράλειψη προκαταρκτικής, κτηματολογίου και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τμήμα 45.4/5 Κορομηλιά – Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή του κάθετου άξονα 45 Σιάτιστα-Ιεροπηγή- Κρυσταλλοπηγή  
	28/12/2006
	Χ
	 

	69
	3.6.
	Εκτέλεση Γεωερευνητικών Εργασιών στο τμήμα:
Κορομηλιά - Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή  
	28/12/2006
	Χ
	 

	70
	3.6.
	Εκτέλεση Γεωρευνητικών Εργασιών για την ολοκλήρωση της μελέτης των χωματουργικών στην εξωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης τμήμα: Α/Κ4 (υφιστάμενος κόμβος ΤΙΤΑΝ) έως Α/Κ Σχολαρίου στην Εθνική Οδό "Θεσσαλονίκης - Μουδανιά" και σύνδεσή της με την εσωτερική περιφερειακή και με το αεροδρόμιο "Μακεδονία".
	28/12/2006
	Χ
	 

	71
	3.6.
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΆΞΟΝΑΣ 59)
	28/12/2006
	Χ
	 

	72
	3.6.
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Αρδάνιο - Ορμένιο:
Εκπόνηση οριστικών και λοιπών μελετών στο τμήμα Αρδάνιο - Λύρα  
	14/12/2016
	Χ
	 

	73
	3.6.
	Τοπογραφικές μελέτες των νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας, Υποέργο 1  
	18/4/2006
20/4/2006
	Χ
	 

	74
	3.6.
	Μελέτη Βελτίωσης Οδικού Άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο
(κατά τμήματα) 
	19/3/2006
30/1/2007
	Χ
	 

	75
	4.1.
	Κάθετος Άξονας 56 Εγνατίας Οδού: Ολοκλήρωση εργασιών σύνδεσης 6ου προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την Εγνατία Οδό (2ο υποτμήμα)-(56.2)  
	6/9/2006
	Χ
	 

	76
	5.1.
	Σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών
(Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή) 
	11/8/2006
	Χ
	 

	77
	5.1.
	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Έργων Μετρό Αθήνας
	6/12/2006
	Χ
	 

	78
	6.2.
	Επέκταση Γραμμής 3 (τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς) του Μετρό Αθηνών
	2/6/2006
	Χ
	 

	79
	6.2.
	Διαβίβαση σύμβασης CON-06/005 για το έργο "Επέκταση της Γραμμής 2, Τμήμα Άγ. Αντώνιος-Ανθούπολη"
	17/7/2006
	Χ
	 

	80
	7.1.
	Λιμένας Καβάλας, Υποέργο:  Επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέως  
	3/2/2006
	Χ
	 

	81
	7.1.
	Λιμένας Σούδας – Επέκταση Επιβατικού Προβλήτα "Αδρία" 
	7/2/2006
	Χ
	 

	82
	7.1.
	Οκοκλήρωση λιμενικών έργων 2ου τμήματος και έργα επιδομής Ν.Λ. Πατρών
	15/1/2007
	Χ
	 

	83
	7.1.
	Εργα γεφύρωσης χειμάρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα
	7/7/2006
2/2/2007
	Χ
	 

	84
	8.1
	Σχεδίαση και Κατασκευή ενός (01) Σύγχρονου Πλοίου Αμιγώς Αντιρυπαντικού για την καταπολέμιση της ρύπανσης της θάλασσας μακράν των ακτών
	8/3/2006
	Χ
	Χ

	85
	8.1.
	Σχεδίαση και κατασκευή ενός συγχρόνου πλοίου αμιγώς απορρυπαντικού για την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας μακράν των ακτών  
	8/3/2006
29/05/06
21/07/06
	Χ
	 

	86
	9.1
	Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους άξονες Κόρινθος - Πάτρα και Κόρινθος - Τρίπολη
	20/2/2006
	 
	Χ

	87
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον Αξονα Πάτρα - Κόρινθος
	27/2/2006
	 
	Χ

	88
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον Άξονα Πάτρα - Πύργος
	27/2/2006
	 
	Χ

	89
	9.1
	Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού και προτάσεων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων στις επικίνδυνες θέσεις των Αξόνων Τρίπολη / Μεγαλόπολη / Καλαμάτα, Καλό Νερό / Κυπαρισσία / Μεθώνη, Καλό Νερό / Τσακώνα και Τρίπολη / Σπάρτη / Γύθειο
	2/3/2006
	Χ
	Χ

	90
	9.1
	Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού και προτάσεων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων στις επικίνδυνες θέσεις των Αξόνων: α) Λαμία - Δομοκός - Ν.Μοναστήρι - Φάρσαλα - Λάρισα - Τύρναβος και β) Θήβα - Λιβαδιά - Άμφισσα - Ναύπακτος, Χαλκίδα - Λέπουρα και Χαλκίδα - Αιδηψός
	2/3/2006
	Χ
	Χ

	91
	9.1
	Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού και προτάσεων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων στις επικίνδυνες θέσεις των Άξόνων:α) Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - σύνορα Ν.Φλώρινας, β) Θεσσαλονίκη - Κιλκίς - Προμαχώνας Π.Ε.Ο και Θεσσαλονίκη - Πολύγυρος
	2/3/2006
	Χ
	Χ

	92
	9.1
	Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού και προτάσεων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων στις επικίνδυνες θέσεις των Αξόνων:α) Κέρκυρα / Αχίλλειο, Κέρκυρα / Παλαιοκαστρίτσα, β) Καρδίτσα - Τρίκαλα, Τρίκαλα / Λάρισα, Λάρισα - Βόλος Π.Ε.Ο, γ) Τρίκαλα / Ιωάννινα και δ) Ηγουμενίτσα - Πρέβεζα
	2/3/2006
	Χ
	Χ

	93
	9.1
	Εκπόνηση μελέτης εντοπισμού και προτάσεων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων στις επικίνδυνες θέσειςτων Αξόνων: α) Ρόδος - Λίνδος και β) Χανιά - Αεροδρόμιο, Ηράκλειο - Μοίρες - Τυμπάκι - Αγία Γαλήνη, Ηράκλειο - Γούβες - Χερσόνησος - Μάλλια - κόμβος Σισίου Αγ.Νικόλαος, Σούδα - Χανιά - Κολυμπάρι, Ηράκλειο - Ρέθυμνο Π.Ε.Ο και Χανιά - Ρέθυμνο
	2/3/2006
	Χ
	Χ

	94
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στο "Πέταλο" του Μαλιακού
	11/4/2006
	Χ
	Χ

	95
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον Αξονα Αντίριο - Ιωάννινα
	11/4/2006
	Χ
	Χ

	96
	9.1
	Επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών και εκτέλεση μελετών εφαρμογής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
	18/4/2006
	Χ
	Χ

	97
	9.1
	Επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών και εκτέλεση μελετών εφαρμογής για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
	18/4/2006
	Χ
	Χ

	98
	9.1
	Μελέτη κωδικοποίησης και νέας χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου
	30/5/2006
	Χ
	Χ

	99
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον Άξονα Θεσσαλονίκη - Στρυμόνας
	26/7/2006
	Χ
	Χ

	100
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον Αξονα Κόρινθος -Πάτρα- Ολυμπία
	26/7/2006
	Χ
	Χ

	101
	9.1.
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφαλείας στις επικίνδυνες θέσεις του οδικού άξονα Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Ολυμπία 
	27/2/2006
	Χ
	 

	102
	9.1.
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των επικινδύνων θέσεων στον άξονα Θεσσαλονίκη - Στρυμώνας 
	27/2/2006
	Χ
	 

	103
	9.1.
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής - Υποέργο 1 Μελέτη  
	18/4/2006
	Χ
	 

	104
	9.1.
	Δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης και χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου - Υποέργο 1 Μελέτη  
	30/5/2006
	Χ
	 

	105
	9.1.
	Μελέτη κωδικοποίησης και εφαρμογής νέας χιλιομέτρησης του ΕΟΔ
	30/5/2006
	Χ
	 

	106
	9.1.
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης  
	17/7/2006
	Χ
	 

	107
	9.1.
	Μελέτη άρσης επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων διέλευσης πεζών στον ΄Αξονα Αντίρριο - Ιωάννινα  
	17/7/2006
	Χ
	 

	108
	9.1.
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης  
	28/7/2006
	Χ
	 

	109
	9.1.
	Μελέτες εντοπισμού και προτάσεων βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας σε Άξονες του Εθνικού Οδικού Δικτύου  
	28/7/2006
	Χ
	 

	110
	9.1.
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση  του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στις επικίνδυνες θέσεις  του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης 
	6/9/2006
	Χ
	 

	111
	9.1.
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση  του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στις επικίνδυνες θέσεις  του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης  
	26/9/2006
	Χ
	 

	112
	9.1.
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση  του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στις επικίνδυνες θέσεις του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης  
	26/9/2006
	Χ
	 

	113
	9.1.
	Τεχνικός Σύμβουλος Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)  
	18/10/2006
	Χ
	 

	114
	9.1.
	Δημοπράτηση του έργου «Μελέτη κωδικοποίησης και εφαρμογής νέας χιλιομέτρησης του ΕΟΔ»  
	27/10/2006
	Χ
	 

	115
	9.1.
	Τεχνικός Σύμβουλος Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)  
	27/10/2006
	Χ
	 

	116
	9.1.
	Ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης και συστήματος καταγραφής δεδομένων για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας επεμβάσεων οδικής ασφάλειας στους επιμέρους τομείς  
	12/12/2006
	Χ
	 

	117
	9.1.
	Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση επιλεγμένων βέλτιστων παρεμβάσεων για τυπικά προβλήματα οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές  
	12/12/2006
	Χ
	 

	118
	9.1.
	Μελέτη άρσης επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων διέλευσης πεζών στον Άξονα Αντίρριο - Ιωάννινα  
	17/07/2006
28/7/2006
	Χ
	 

	119
	9.2.
	Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών Συμβούλου – Οίκου για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στον έλεγχο και ολοκλήρωση των Γεωλογικών – Γεωτεχνικών ερευνών και μελετών για την δημοπράτηση των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). 
	14/4/2006
08/06/2006
	Χ
	 


4.2.6 Εγκύκλιος Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Ως γνωστό, κατά τον Απρίλιο του 2004 εκδόθηκε η Εγκύκλιος Εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006» (αρ, 907/052/2-7-2003, ΦΕΚ 878, τ.Β΄, 4-1-2001). Δυνάμει της εγκυκλίου αυτής, επιβλήθηκε η εφαρμογή μιας ειδικής διαδικασίας για τις περιπτώσεις πράξεων που εμφανίζουν παρατυπίες και για την ανάκτηση των δημόσιων πόρων του κοινοτικού και εθνικού προϋπολογισμού.

Στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ υπάρχουν δημοσιονομικές διορθώσεις σε 4 υποέργα. Από αυτές εκδόθηκε κατά το 2005 η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για το υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Τμημάτων Παρακάμψεων Ιονίας Οδού» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.475/4-3-2005).

Όσον αφορά τα υποέργα:

· Τμήμα παράκαμψης Γρεβενών από χθ 0+235 – χθ 6+921 και συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα 4.2.1

· Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ – Κατολίσθηση Μαλακάσας

· Εγνατία Οδός: Πολύμυλος – Λευκόπετρα (Αρχική Σύμβαση),

για τα οποία αναμενόταν η έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, ύστερα από το 27144/ΓΓΕΑ/2478/19-7-2005 έγγραφο της Αρχής Πληρωμής, οι ανωτέρω συμβάσεις κρίθηκαν ως «ολοκληρωμένες», κι ως εκ τούτου, έπαψε η διαδικασία ανάκτησής των σχετικών ποσών. 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει άλλη δημοσιονομική διόρθωση. Έχει ωστόσο επέλθει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 130.667,12 € (σύμφωνα με το από 31/7/2006 Πόρισμα Ελέγχου της Μονάδας Γ’) στο υποέργο 69 του έργου «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης».

4.2.7 Έλεγχοι Τροποποίησης Συμβάσεων

Με την εγκύκλιο 36/19-10-2005 και το υπ’ αριθμ. 20204 / Α.Πλ. 2547 / 1-6-2005 έγγραφο της Αρχής Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, παρασχέθηκαν στις Διαχειριστικές Αρχές αφενός μεν οδηγίες για τον έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων, αφετέρου δε, ειδική φόρμα καταχώρησης των ως άνω τροποποιήσεων. 

Η τροποποίηση των συμβάσεων αποτυπώνεται μέσω των ΑΠΕ με τη μορφή της χρήσης των «επί έλασσον» δαπανών. Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο έχει συμπληρωθεί από εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-2006). 

Τα κύρια σημεία του ελέγχου των ΑΠΕ, που πραγματοποιεί για την Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, είναι τα εξής:

· Τήρηση του βασικού σχεδίου του έργου.

· Απαγόρευση κατάργησης μιας ομάδας εργασιών.

· Περιορισμός των αυξομειώσεων του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών στο 30% του προϋπολογισμού της ομάδας. Για τις συμβάσεις που υπογράφηκαν μετά το Μάρτιο 2006 το παραπάνω ποσοστό διαμορφώνεται σε 20%. 
· Περιορισμός των μετακινήσεων από ομάδα εργασιών σε άλλη ομάδα στο 10% του προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης.

· Απαγόρευση χρηματοδότησης νέων εργασιών από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

· Απαγόρευση αύξησης δαπανών που δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο προσφοράς (νέες εργασίες).

Για το έτος 2006, η Μονάδα Γ΄ έλεγξε τους ΑΠΕ οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5 προκειμένου για έργα του ΕΤΠΑ.

Ανάλογοι έλεγχοι γίνονται και στις εργολαβίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ.
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 

31/12/2005

έως 

31/12/2006

31/12/2007

CO

13.395

13.395

13.395

13.395

Nox

1.531

1.531

1.531

1.531

HCs

1.658

1.658

1.658

1.658

SO2

139

139

139

139

TSP

277

277

277

277

Απασχόληση 

55

55

55

55

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

53,50%

53,50%

53,50%

53,50%

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

CO

1.659

-

-

-

Nox

190

-

-

-

HCs

205

-

-

-

SO2

17

-

-

-

TSP

34

-

-

-

Απασχόληση 

31

-

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

41,70%

-

-

-

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

CO

389

-

-

-

Nox

44

-

-

-

HCs

48

-

-

-

SO2

4

-

-

-

TSP

8

-

-

-

Απασχόληση 

9

-

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

42,80%

-

-

-

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

CO

2.822

-

-

2.822

Nox

323

-

-

323

HCs

349

-

-

349

SO2

29

-

-

29

TSP

58

-

-

58

Απασχόληση 

39

-

-

39

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

72%

-

-

72%

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σ.Π. 

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

Μ 1.5: Περιφερειακός 

Δακτύλιος Αττικής

Μ 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

Μ 1.2: Τμήματα  Π.Α.Θ.Ε. - 

Δημόσιο Έργο Μαλιακού

Μ 1.1:  Ολοκλήρωση 

Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 

31/12/2005

έως 

31/12/2006

31/12/2007

CO

151

-

-

151

Nox

17

-

-

17

HCs

19

-

-

19

SO2

2

-

-

2

TSP

3

-

-

3

Απασχόληση 

78

-

-

78

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

-

-

-

-

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

CO

366

-

-

366

Nox

50

-

-

50

HCs

50

-

-

50

SO2

9

-

-

9

TSP

7

-

-

7

Απασχόληση 

212

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

48%

-

-

48%

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

CO

55

-

-

-

Nox

8

-

-

-

HCs

8

-

-

-

SO2

1

-

-

-

TSP

1

-

-

-

Απασχόληση 

48

-

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

65%

-

-

-

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σ.Π. 

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

Μ 2.2: Κατασκευή Τμημάτων 

Εγνατίας σε Ήπειρο και 

Δυτική Μακεδονία

Μ 2.1: Ολοκλήρωση 

τμημάτων Εγνατίας οδού ΙΙ 

και Kατασκευή Nέων 

Tμημάτων σε Mακεδονια και 

Θρακη - Kατασκευή Καθέτων 

αξόνων Εγνατίας οδού και 

Συνδέσεων

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Μ 1.6: Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 

31/12/2005

έως 

31/12/2006

31/12/2007

CO

903

-

-

-

Nox

111

-

-

-

HCs

115

-

-

-

SO2

12

-

-

-

TSP

12

-

-

-

Απασχόληση 

9

-

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

53%

-

-

-

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

CO

69

-

-

-

Nox

8

-

-

-

HCs

9

-

-

-

SO2

1

-

-

-

TSP

1

-

-

-

Απασχόληση 

0

-

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

7%

-

-

-

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

CO

892

892

892

892

Nox

574

574

574

574

HCs

72

72

72

72

SO2

207

207

207

207

TSP

98

98

98

98

Απασχόληση 

14

14

14

14

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

50%

50%

50%

50%

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σ.Π. 

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μ 4.1: Κύριοι Αστικοί Οδικοί 

Άξονες

Μ 3.5: Οδικός Άξονας 

Τρίπολη-Καλαμάτα

Μ 3.2: Οδικοί Άξονες Κρήτης

3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ



4.2.8 OLAF

Το καθεστώς των δημοσιονομικών διορθώσεων, δυνάμει της ανωτέρω ΚΥΑ 907/052, συμπληρώνεται από το πλαίσιο ανακοίνωσης των παρατυπιών που εντοπίζονται από τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Μονάδα Γ΄, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1681/94 της Επιτροπής της 11.7.1994 «για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της  χρηματοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό» (L 178, 12/7/1994, σελ.43) και 1831/94 της Επιτροπής της 26.7.1994 «για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ταμείου συνοχής, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό» (L 191 27/7/1994, σελ.9), όπως τροποποιημένα ισχύουν, θεσπίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν τις περιπτώσεις των εντοπιζόμενων κατά τον επιτόπιο έλεγχο παρατυπιών, στην OLAF.

Η  Μονάδα Γ΄ συμπληρώνει και αποστέλλει συστηματικά στην ΕΔΕΛ – η οποία αποτελεί τον εθνικό συνομιλητή της OLAF σε εθνικό επίπεδο – τις τριμηνιαίες ανακοινώσεις παρατυπιών που προβλέπονται από τους ανωτέρω Κανονισμούς και παρακολουθεί την εξέλιξή τους. 

Μέχρι σήμερα, έχουν αποσταλεί συνολικά 9 δελτία ανακοίνωσης περιπτώσεων παρατυπιών (άρθρο 3 των Κανονισμών 1681/94 και 1831/94) και ενημέρωσης δελτίων παρατυπιών (άρθρο 5 των Κανονισμών 168194 και 1831/94), τα οποία έχουν λάβει τη σχετική αρίθμηση από την ΕΔΕΛ, όπως φαίνεται από τον παρακάτω Πίνακα 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
[image: image40.wmf]ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 

31/12/2005

έως 

31/12/2006

31/12/2007

CO στο Λεκανοπέδιο

3,25

-

-

-

CO στο Δακτύλιο

0,29

-

-

-

Απασχόληση 

300

-

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

4%

-

-

-

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

CO

0,35

-

-

-

CO στο Λεκανοπέδιο

-

-

-

-

CO στο Δακτύλιο

-

-

-

-

Απασχόληση 

235

-

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

11%

-

-

-

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

CO

0,05

-

-

-

CO στο Λεκανοπέδιο

-

-

-

-

CO στο Δακτύλιο

-

-

-

-

Απασχόληση 

53

-

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Οδική Ασφάλεια

1%

-

-

-

Βελτίωση (μείωση ατυχημάτων)

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σ.Π. 

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μ 6.2: Μετρό Αθηνών και 

Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Μ 6.1: Μετρό Θεσσαλονίκης 

και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

Μ 5.1: Μετρό Αθηνών και 

Σταθμοί Μετεπιβίβασης

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ



4.2.9 Έλεγχοι της ΕΥΔ/ΕΠ - ΟΑΛΑΑ από άλλα όργανα

Η Διαχειριστική Αρχή αποτέλεσε αντικείμενου ελέγχου κατά το έτος 2006 από την ΕΔΕΛ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Αρχή Πληρωμής. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν έργα τόσο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όσο και του Ταμείου Συνοχής και αποτυπώνονται στον Πίνακα 7 που ακολουθεί.

[image: image41.wmf]ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

Τιμή Στόχου 

2006

έως 

31/12/2005

έως 

31/12/2006

31/12/2007

Λιμάνι Πάτρας

15.750

Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων

Κάτοικοι που επηρεάζονται από μέσες συγκεντρώσεις 

ρύπων NΟx >4mg/m3 (24h) (αριθμός)

Λιμάνι Σούδας 

Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων 

CO (τόννοι/ημέρα) 

0,3

-

-

-

VOC (τόννοι/ημέρα) 

0,08

-

-

-

NΟx(τόννοι/ημέρα) 

0,5

-

-

-

SO2(τόννοι/ημέρα)

0,09

-

-

-

Λιμάνι Μυκόνου

-

3.900

3.900

3.900

Κάτοικοι που επηρεάζονται από οχλήσεις θορύβου και 

αέριας ρύπανσης NΟx >4μγ/μ3 (24h) (αριθμός)

Απασχόληση 

22

-

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Απασχόληση 

54

-

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

Απασχόληση 

15

-

-

-

Λειτουργία, μόνιμες καθαρές θέσεις εργασίας

7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σ.Π. 

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μ 9.1: Οδική ασφάλεια - 

Ηλεκτρονική Διαχείριση της 

κυκλοφορίας

Μ 8.1: Ασφάλεια 

Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και 

Διάσωση στη θάλασσα

Μ 7.1: Λιμάνια

Επισημαίνεται ότι κατά το συστημικό έλεγχο που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Regio) στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., επιβεβαιώθηκε ότι τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. λειτουργούν αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς (Καν.1260/99 και Καν.438/01).

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
4.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Γενικά για την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Oι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης αφορούν όλα τα στάδια του κύκλου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή: τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την υλοποίηση, τη δημοσιότητα, και τον έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των επιμέρους Πράξεων που εντάσσονται σε αυτό.  

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας- Στήριξης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους συγκεκριμένων Μέτρων όπως των Μέτρων 9.2, 1.7 και 2.3, είτε από αμιγώς εθνικούς πόρους («Εθνική Τεχνική Βοήθεια»). Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έτσι, το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: ένα συγχρηματοδοτούμενο και ένα χρηματοδοτούμενο από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Από τα τρία Μέτρα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., που χρηματοδοτούν δράσεις Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, τα δύο (δηλ. τα Μέτρα 1.7 και 2.3) αφορούν συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (δηλ. αφορούν στην υποστήριξη της υλοποίησης των έργων του Π.Α.Θ.Ε. και των έργων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, αντίστοιχα) και η διαχείρισή τους γίνεται από τους αρμόδιους για τα έργα αυτά φορείς, δηλ. την ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε. και την Εγνατία Οδό Α.Ε. αντίστοιχα. Το τρίτο Μέτρο (9.2) αφορά γενικά το σύνολο του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και περιλαμβάνει δράσεις οριζόντιες ή ενδιαφέροντος περισσότερων φορέων υλοποίησης έργων.  

4.3.1 Περιεχόμενο Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης έτους 2006
Κατά το έτος 2006, συντάχθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το  ΥΠ.ΟΙ.Ο. το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, για τις συγχρηματοδοτούμενες και για τις από αμιγώς εθνικούς πόρους χρηματοδοτούμενες ενέργειες. 

To Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2006 περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μέτρο 9.2 του ΕΠ-ΟΑΛΛΑ 

Περιλαμβάνονται  επιλέξιμες  ενέργειες στα πλαίσια του Μέτρου 9.2 «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια Αστική Ανάπτυξη» όπως  Προμήθειες, Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης, εκπόνηση Μελετών και Ερευνών καθώς και Λειτουργικές Δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση προσωπικού, συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαίδευση τελικών δικαιούχων.
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β: 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ  ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
Περιλαμβάνονται ενέργειες για χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συμπληρωματικές προς αυτές του Υποπρογράμματος Α, που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του Ε.Π. 

Αναλυτικότερα αφορά στην Προμήθεια επίπλων, εντύπων, βιβλίων και εξοπλισμού, υπηρεσίες Συμβούλων, δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης καθώς και λειτουργικές δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, τις μισθώσεις εξοπλισμού, επισκευές συντηρήσεις, αναλώσιμα, έξοδα μετακινήσεων, δαπάνες σύνδεσης διαδικτύου, έξοδα υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και δημοσιεύσεων και επιτροπών – ομάδων εργασίας.
4.3.2
Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης – Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

α)
Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
Το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ αποτελεί βασικό εργαλείο διαχείρισης -  παρακολούθησης έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. καθώς παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα και πληροφόρηση από την ένταξη του έργου έως την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής του.

Το Ο.Π.Σ συνδέεται με την Αρχή Πληρωμής για την παρακολούθηση της ροής των πιστώσεων. Μέσω αυτού συντάσσονται οι Αιτήσεις Πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έργα του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Οι φορείς υλοποίησης συμπληρώνουν και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (εφόσον το επιθυμούν) τυποποιημένα έντυπα για την καταχώρηση στοιχείων έργων / υποέργων / νομικών δεσμεύσεων, καθώς και στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου.

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. για τα ενταγμένα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.τα κάτωθι στοιχεία: Τεχνικά Δελτία Έργων και Υποέργων, Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών Υποέργων και Τριμηνιαία Δελτία παρακολούθησης έργων και υποέργων.

β) 
Ο.Π.Σ. – Τ.Σ. 
Το υποσύστημα «Ταμείο Συνοχής» αποτελεί μέρος του λογισμικού του Ο.Π.Σ. ΕΡΓΟΡΑΜΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  και στοχεύει στην μηχανογραφική υποστήριξη του  Ταμείου Συνοχής.

Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει:

· τις αιτήσεις συνδρομής ή τροποποιήσεων για κάθε έργο 

· τις αποφάσεις συνδρομής, (από την Ε.Ε.), 

· τον συνολικό προγραμματισμό

· την διαχείριση έργων, Υποέργων, Νομικών Δεσμεύσεων (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο) και  Δαπανών.

γ)  Discoverer
Η χρήση του Discoverer στοχεύει στην άντληση από τη βάση του ΟΠΣ επεξεργάσιμων στοιχείων και για δημιουργία αναφορών προσαρμόσιμων στις εκάστοτε ανάγκες. 

Μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί από την Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πλήθος αναφορών με στοιχεία σχετικά με δαπάνες, στοιχεία έργων – υποέργων – νομικών δεσμεύσεων, δείκτες – διακριτά κ.λπ.
4.4
Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ακόλουθα Μέτρα του Προγράμματος :

· Από το Μέτρο 9.2. 
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ»

· Από το Μέτρο 1.7.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ»

· Από το Μέτρο 2.3.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και

· Από το Μέτρο 5.1.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

· Από το Μέτρο 6.1.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

Οι Φορείς Υλοποίησης των Μέτρων 1.7. (ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), 2.3. (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.), 5.1. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) και 6.1. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) υλοποιούν δράσεις Π&Δ των έργων αρμοδιότητάς τους.

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει την ευθύνη της υλοποίησης των δράσεων Π&Δ, που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2. για το σύνολο του Προγράμματος 

Τέλος, από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υλοποιούνται και άλλες δράσεις Π&Δ των έργων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α

ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π&Δ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Ισχύουσα νομοθεσία 

Για το έργο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα της παρέμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Η προσαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με το Νόμο υπ΄αριθ. 2860/2000. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 εξειδίκευσε τις διατάξεις εφαρμογής των δράσεων Π&Δ και θέσπισε λεπτομερείς κανόνες για την πραγματοποίηση των εργαλείων Π&Δ.

Για την αποτελεσματική ανταπόκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στις αυξημένες ανάγκες για πληροφόρηση και δημοσιότητα (Π&Δ), εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. ο «Οδηγός για την Π&Δ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006». Στα πλαίσια της δημιουργίας των ιστοσελίδων των Διαχειριστικών Αρχών των Ε.Π. εκδόθηκε από τη ΜΟΔ ο Οδηγός «Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων (web sites) των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Γ΄ΚΠΣ». Επίσης, εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. το Επικαιροποιημένο σχέδιο Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006 με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. (μετά την έκδοση του Κανονισμού 621/2004 που αφορά του κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού 1164/94 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου Συνοχής.

Το έργο «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ» υλοποιείται στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Προγράμματος, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄αριθ. 4 / 2002.

Οι Δράσεις Π&Δ μέχρι σήμερα

Ένα σημαντικό μέρος των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος έχει υλοποιηθεί μέσω τις ιστοσελίδας (web site) της Διαχειριστικής Αρχής με ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoalaa.gr, η οποία λειτουργεί από τις 22/03/2002. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ιστοσελίδας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ καλύπτει τις απαιτήσεις του Οδηγού «Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων και Ειδικών Υπηρεσιών». Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠ.ΟΙ.Ο.,  με βάση τις τρέχουσες ανάγκες των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος και της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και πάντα με στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. 

Με την υπ΄αριθ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1993/05-09-03 Απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την ορθή επανάληψη αυτής (13-10-2005), εγκρίθηκε η μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, σχετικών με την υλοποίηση του Έργου: «Δράσεις Π&Δ του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ», στην Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ.Ο.Α.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Το έργο εντάχθηκε στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. με την υπ΄αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.3557/18-12-02  Απόφαση Ένταξης Πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 € (με ΦΠΑ). Η αρχική Απόφαση ένταξης τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/3542/12-12-05,  1η Απόφαση τροποποίησης σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του έργου είναι 323.320 € .

Περιλαμβάνει δράσεις για: α) Διαμόρφωση και εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και εποπτεία της εφαρμογής της,      β) Στρατηγικό σχεδιασμό των Μέσων, χάραξη στρατηγικής κατανομής των Μέσων , υλοποίηση και αποτίμησή τους, γ) Βελτίωση διαδικτυακού τόπου της ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
5.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

5.1
Ενέργειες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών

Σε επίπεδο σχεδιασμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. και ειδικότερα των Μέτρων, στα οποία εξειδικεύτηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι Αρχές Προγραμματισμού διασφάλισαν, ως υποχρεούντο, τη συμβατότητα των παρεμβάσεων με τις κοινοτικές πολιτικές και κυρίως όσων αφορούν στους κανόνες ανταγωνισμού, τους κανόνες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων καθώς και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στο βαθμό λοιπόν που «η συμβατότητα μιας πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές» αποτελεί ένα από τα «κριτήρια αποκλεισμού» για την ένταξη ή μη μιας πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., η συμβατότητα κάθε πράξης με τις ανωτέρω πολιτικές διασφαλίζεται ως ακολούθως:

· η Διαχειριστική Αρχή κατά την αξιολόγηση της πράξης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εξετάζει το Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου, στο οποίο ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να κάνει πλήρη και σαφή αναφορά και τεκμηρίωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου (περί συμβατότητας με κοινοτικές πολιτικές).

· μετά την ένταξη της πράξης και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, με τη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων από τις αρμόδιες Μονάδες Β και Γ της Διαχειριστικής Αρχής.

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται οι ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σε σχέση με την απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος και τους κανόνες ανάθεσης δημόσιων έργων.

5.2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗ απασχοληση

Για την ανάδειξη της γενικότερης συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι απαραίτητη η αποτίμηση της επίπτωσης των συγχρηματοδοτούμενων από αυτά έργων στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Λ.Α., οι δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων κάθε μέτρου περιλαμβάνουν δείκτες για τη δημιουργούμενη απασχόληση λόγω του έργου με τιμές στόχους για το 2006.

· Στους δείκτες αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου σε προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας.

· Στους δείκτες επιπτώσεων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση κατά τη λειτουργία του έργου (μόνιμες, καθαρές θέσεις εργασίας).

Επίσης τα έργα που εντάσσονται στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. κατατάσσονται, στην πλειοψηφία τους, στην κατηγορία των Μεγάλων Έργων, για τα οποία η Αίτηση Μεγάλου Έργου συνοδεύεται από μελέτη Κόστους – Ωφελειών, στην οποία περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις του έργου στην απασχόληση.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες θα οριστικοποιηθούν με το «κλείσιμο» του Προγράμματος στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις του φυδικού και οικονομικού αντικεικμένου των Μέτρων σύμφωνα με την 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος.
5.3
προστασια του περιβαλλοντοσ

Η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζεται αφενός μεν σε επίπεδο ένταξης με τα κριτήρια ένταξης Β2 και Γ3. Το Β2 απαιτεί την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το  περιβάλλον και το Γ3 απαιτεί την ωρίμανση του έργου και περιλαμβάνει και τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα απαιτούνται σε επίπεδο ένταξης και ωρίμανσης τα ακόλουθα:

· εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

· έκδοση Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

· δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης για τις περιοχές NATURA 2000.

Ακόμα, σημειώνεται ότι οι Αιτήσεις Μεγάλων Έργων συνοδεύονται από φάκελο με αναλυτικά στοιχεία, όσον αφορά στην τήρηση των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος (μη τεχνική περίληψη Περιβαλλοντικών Όρων, αδειοδοτήσεις NATURA κλπ).

5.4
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, οι κανόνες ανάθεσης δημοσίων έργων τηρούνται μέσω των κριτηρίων ένταξης και ειδικότερα με το κριτήριο Β1, όπου ελέγχεται για κάθε, υπό ένταξη, έργο η συμβατότητά του με τη σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο «Έλεγχοι της Διαχειριστικής Αρχής», κατά το 2002 συντάχθηκε σύστημα ελέγχων κανονικότητας έργων και υποέργων, αποτελούμενο από τέσσερις ενότητες, που στην ουσία αποτελεί μια κωδικοποίηση των βασικότερων κοινοτικών και εθνικών κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τα ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η σωστή και πλήρης εφαρμογή των τιθέμενων κανόνων δικαίου. Οι τέσσερις ενότητες είναι οι εξής :

· κατασκευές

· προμήθειες

· υπηρεσίες

· μελέτες

5.5     Συντονισμός με αλλα προγραμματα - πρωτοβουλιεσ

Ως γνωστόν, τα περισσότερα από τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., έχουν άμεση σχέση (συνάφεια και συνοχή) με τα έργα του Ταμείου Συνοχής καθώς και με έργα άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ (Περιφερειακά Προγράμματα, Interreg III κ.α.).

Έργα Ταμείου Συνοχής

Όσον αφορά στα έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ, μέχρι 31/12/2006 εκδόθηκαν είκοσι μία (21) εγκριτικές αποφάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.355.027 χιλ.€. Οι εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί συνολικά αφορούν στα εξής έργα: 

· 5 έργα του Π.Α.Θ.Ε.

· 7 τμήματα της Εγνατίας οδού

· 2 τμήματα της Ιόνιας οδού

· 1 μελέτη του άξονα Τρίπολη - Καλαμάτα – Σπάρτη

· 1 μελέτη της Ιονίας Οδού

Επίσης από Λιμενικά Έργα χρημαδοτούνται οι:

· Λιμένας Ηγουμενίτσας ολοκλήρωση Α’ φάσης (το έργο έχει ολοκληρωθεί) 

· Μελέτη Β’ φάσης Λ. Ηγουμενίτσας

· Λιμένας Ηγουμενίτσας Β’ φάση

· Λιμένας Λαυρίου 

· Την επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών (Σταθμός Αλ. Παναγούλη προς Ελληνικό)

Γραμμή Β5-700

· Στα πλαίσια της Γραμμής Β5-700 συγχρηματοδοτούνται μελέτες που αφορούν σε τμήματα Διευρωπαϊκών αξόνων τα οποία είτε χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είτε σε συνάφεια με αυτό. Ενδεικτικά χρηματοδοτούνται οι εξής μελέτες:

· Εγνατία οδός τρεις αποφάσεις για τα τμήματα : «Στρυμόνας -Ν. Πέραμος», «Ολοκλήρωση Τεχνικών Μελετών», «Τεχνικές Μελέτες για την ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων».

· Στον αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε.. «Συνδέσεις της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με το λιμάνι και την πόλη της Πάτρας» 

· Μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής

· «Μελέτες σύνδεσης Ακτίου με την  Ιόνια οδό»

· «Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας V.T.M.I.S. κατά τη διάρκεια λειτουργίας του»

· «Β.Ο.Α.Κ. Μελέτη αναβάθμισής του σε αυτ/μο» στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης

καθώς και μελέτες που αφορούν οριζόντιες δράσεις «Μελέτη διαχείρισης αυτ/μων» και «Μελέτη ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων» και «Σύστημα μετρήσεων οδικής κυκλοφορίας».
Έργα Π.Ε.Π.

	Π.Ε.Π
	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	Π/Υ (χιλ. €)
	ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΕΠ/ΟΑΛΑΑ (άξονας)

	ΑΤΤΙΚΗΣ

	
	1
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΩΦ. ΚΥΜΗΣ ΑΠΟ Α/Κ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Ε.Ο. Νο 1) ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
	39.702
	4

	
	2
	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)-ΟΚΩ-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	3.941
	4

	
	3
	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+700 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 3+060
	152.929
	4

	
	4
	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ
	7.911
	4

	
	5
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ–ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ–ΝΑΤΟ  χ.θ. 0+00  - 6+00 χλμ                                                                                                                    
	7.636
	3

	
	6
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΣΕΠΟΛΙΑ – ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΘΗΒΩΝ (ΕΡΓΑ Π.Μ.)
	100.000
	5

	ΗΠΕΙΡΟΥ

	
	1
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
	141.000
	2

	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

	
	1
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ
	2.400
	7

	
	2
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
	1.379
	7

	
	3
	ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)
	1.731
	7

	
	4
	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΕΨΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
	684
	7

	
	5
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
	990
	7

	
	6
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ (ΧΘ 13+540) ΕΩΣ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΧΘ 16+230) ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ.
	4.402
	1

	
	7
	ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΟΔΟΣ ΑΛΚΙΠΗΣ) - Ι.Κ. ΑΓΕΤ (ΧΘ 16+215 - 18+069)
	26.700
	1

	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	
	1
	ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
	10.702
	3

	
	2
	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
	19.204
	3

	
	3
	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
	1.360
	3

	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	
	1
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ
	55.660
	3

	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

	
	1
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ 1,2)
	20.500
	3

	ΚΡΗΤΗΣ

	
	1
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
	29.812
	3

	
	2
	ΛΙΜΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
	6.749
	7

	
	3
	ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
	8.300
	7

	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	
	1
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗ - ΚΟΖΑΝΗ - ΟΡΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ . ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ - ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ.
	1.467
	2

	
	2
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗ-ΚΟΖΑΝΗ-ΟΡΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ
	28.681
	2

	
	3
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ. ΤΜΗΜΑ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ-Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-ΔΙΣΠΗΛΙΟ & Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
	29.000
	2

	
	4
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΤΜΗΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΡΑΧΕΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ
	69.000
	2

	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

	
	1
	ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
	24.600
	7

	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	
	1
	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ Α/Κ4 ΕΩΣ Α/Κ12
	82.597
	2

	ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

	
	1
	ΛΙΜΑΝΙ ΚΩ
	6.133
	7

	
	2
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
	7.631
	7

	
	3
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
	2.000
	8

	
	4
	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ
	4.877
	7

	
	5
	ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
	3.700
	7

	ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

	
	1
	ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΡΙΝΑΣ
	21.500
	7

	
	2
	ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
	6.237
	7

	
	3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ
	9.467
	7

	
	4
	ΛΙΜΑΝΙ ΕΥΔΗΛΟΥ (ΙΚΑΡΙΑ)
	5.272
	7

	
	5
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ
	10.084
	3

	
	6
	1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΑΡΣΟΥ
	17.083
	3

	
	7
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΙΟΥ – ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ
	14.355
	3

	
	8
	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΗΜΝΟΥ
	9.510
	3

	ΙΟΝΙΩΝ

	
	1
	ΛΙΜΑΝΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΕΓΚΑΡΣΙΟΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΘΑΣΗ Ε/Γ-Ο/Γ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)
	4.670
	7


Κοινοτικές Πρωτοβουλίες – INTERREG III

Στα πλαίσια του Interreg III, Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Αλβανία και Ελλάδα -  Τουρκία, χρηματοδοτούνται έργα που συνδυάζονται με έργα του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Αναλυτικότερα:
Ποσά σε εκατομμύρια ΕΥΡΩ

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	Π/Υ
	ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΕΠ – ΟΑΛΑΑ (ΑΞΟΝΑΣ)

	1. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα Καστανιές – Δίκαια - Ορμένιο 
	25,28
	2

	2. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές
	34,68
	2

	3. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα: Παράκαμψη Διδυμότειχο – Ορεστιάδα
	33,90
	2

	4. 
	Εγνατία Οδός, Κάθετος Άξονας, Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, Τμήμα Α/Κ Άργους Ορεστικού (Δεσπηλιό) - Κορομηλιά
	24,55
	2

	5. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Δερβένι – Προμαχώνας, Τμήμα: Πετρίτσι - Προμαχώνας
	40
	2

	6. 
	Οδικός Άξονας Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη, Τμήμα Φλώρινα – Νίκη
	34,70
	2

	7. 
	Παράκαμψη Πόλεως Ιωαννίνων, Φαση Β’
	12,77
	2

	8. 
	Παράκαμψη Πόλεως Ιωαννίνων, Φαση Γ’
	12,25
	2

	9. 
	Κατασκευή Υπόγειου Τεχνικού Έργου Cut – Cover στην οδό σύνδεσης Εξοχής με Godefe – Delchev
	11,18
	2

	10. 
	Εγνατία Οδός: Σύνδεση με Λιμένα Αλεξανδρούπολης
	3,06
	2

	11. 
	Λιμάνι Κέρκυρας, υπήνεμος μόλος
	24
	7

	12. 
	Λιμάνι Ρόδου
	6,70
	7

	13. 
	Λιμάνι Πάτρας
	9
	7


6.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μέχρι 31/12/2006, υπεβλήθησαν στην Ευρωπαίκή Επιτροπή (ΕΕ) εννέα (9) Αιτήσεις Μεγάλων Έργων. 

Έχουν εκδοθεί πέντε (5) Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου της Κοινοτικής Συνδρομής για τα εξής Μεγάλα Έργα: «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής» στο Μέτρο 1.5, «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» στο Μέτρο 1.6, «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη» στο Μέτρο 2.1, «Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία» στο Μέτρο 2.2 και «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» στο Μέτρο 5.1.

Τα αναλυτικά στοιχεία των Αποφάσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

  ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ
	Μέτρα
	Μεγάλο Έργο
	Ποσοστό Συγχρηματο-δότησης  από Ε.Ε. 
	Μέγιστο Ποσό Κοινοτικής Συνδρομής
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Αριθμός Απόφασης
	Ημερομηνία Απόφασης

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	50%
	321.692,5
	643.385
	Ε (2005) 1266
	18/05/2005

	1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	80%
	88.680
	110.850
	Ε (2004) 908
	16/03/2004

	2.1
	ΟλοκλήρωσηΤμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη
	50%
	345.000
	690.000
	Ε (2004) 1884
	12/05/2004

	2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδόνια
	50%
	273.991
	547.982
	Ε (2004) 4367
	05/11/2004

	5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	50%
	584.997
	1.169.994
	Ε (2004) 1537
	16/04/2004

	
	ΣΥΝΟΛΑ
	
	1.614.360,5
	3.162.211
	
	


Στη συνέχεια, και με βάση τα αναδιαμορφωμένα ποσοστά συγχρηματοδότησης σε συγκεκριμένα Μέτρα του Προγράμματος, όπως αυτά προκύπτουν από τους χρηματοδοτικούς πίνακες της 3ης Αναθεώρησής του, απεστάλησαν εντός του 2006 προς έγκριση στην Ε.Ε., για τα ήδη εγκεκριμένα από την Ε.Ε. Μεγάλα Έργα τα εξής: 

· Αναμορφωμένα χρηματοδοτικά στοιχεία των Αιτήσεων για τα Μεγάλα Έργα: «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής» στο Μέτρο 1.5 και «Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία» στο Μέτρο 2.2.

· Αναμορφωμένη Αίτηση για το Μεγάλο Έργο: «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη» στο Μέτρο 2.1.

Τα αναλυτικά στοιχεία των αναμορφωμένων Αιτήσεων Μεγάλων Έργων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ

	Μέτρα
	Μεγάλο Έργο
	Ποσοστό Συγχρηματο-δότησης  από Ε.Ε. 
	Μέγιστο Ποσό Κοινοτικής Συνδρομής
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Αριθμός Αποστολής Αναμορφω-μένης

Αίτησης
	Ημερομηνία Υποβολής Αναμορφω-μένης Αίτησης

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	68,66%
	430.845
	627.688
	ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 4941
	29/12/2006

	2.1
	ΟλοκλήρωσηΤμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη
	55%
	304.150
	553.000
	ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 4941
	29/12/2006

	2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδόνια
	55%
	240.900
	438.000
	ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 4941
	29/12/2006

	
	ΣΥΝΟΛΑ
	
	975.895
	1.618.688
	
	


Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα τέσσερα (4) Μεγάλα Έργα:

· Μ. 1.1:
Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

· Μ.2.2: Κατασκευή Τμήματος Παναγιά - Γρεβενά

· Μ. 3.2:
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

· Μ. 4.1:
Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Λεωφόρος Κηφισού (τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744)

για τα οποία δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις κατανομής Κοινοτικής Συνδρομής, συντάχθηκαν και εστάλησαν εκ νέου αναμορφωμένες Αιτήσεις επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής στην Ε. Επιτροπή, για τις οποίες αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις.
Τα παραπάνω φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ

	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Ημερομηνία Υποβολής

Αρχικής Αίτησης
	Ημερομηνία Υποβολής Αναμορφωμένης Αίτησης

	1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	29/10/2001
	14/09/2005

	2.2
	Κατασκευή τμήματος Παναγιά - Γρεβενά
	337.203
	11/07/2006
	29/12/2006

	4.1
	Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Λεωφόρος Κηφισού 

(τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744) 
	132.143
	29/10/2001
	29/12/2006

	3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	95.026
	09/04/2002
	29/12/2006

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	989.734
	
	


Τέλος, τα ακόλουθα επτά (7) Μεγάλα Έργα:

· «Εγνατία Οδός – Κατασκευή τμήματος από Α.Κ. Στρυμόνα μέχρι Α.Κ. Αγίου Αν-δρέα»,

· «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας, τμήματα Λαχανάς – Λευκώνας – Α.Κ. Χριστού και Κάτω Αμπέλα – Α.Κ. Πετριτσίου»,

· «Μετρό Αθηνών, Επέκταση της Γραμμής 3, τμήμα Αιγάλεω – Χαϊδάρι, σταθμός μετεπιβίβασης Χαϊδάρι, αμαξοστάσιο Ελαιώνα»,

· «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης»,

· «Π.Α.Θ.Ε., κατασκευή τμήματος Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες»,

· «Συνδέσεις αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. με πόλη και λιμάνι Πάτρας, με κατα-σκευή αρτηριών Διακονιάρη και Γλαύκου»,

· «Νέος Λιμένας Πατρών».

για τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσταλεί οι σχετικές Αιτήσεις Μεγάλων Έργων αυτές προετοιμάζονται και πρόκειται να υποβληθούν στις υπηρεσίες της Ε.Ε. εντός του Ιανουαρίου 2007.
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