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0.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δομή της ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης

Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.) για το έτος 2002, σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 37 του Κανονισμού 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και το άρθρο 15 του Νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ και μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Επιτροπή ΕΚ.

Στο 1ο Κεφάλαιο της Έκθεσης αναφέρονται τυχόν αλλαγές των γενικών όρων που είναι σημαντικές για την εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται συνοπτικά η επιτευχθείσα πρόοδος στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του ΕΠ.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 4ο Κεφάλαιο παρέχονται στοιχεία για τους δείκτες αποτελεσματικότητας σχετικά με το αποθεματικό επίδοσης του ΕΠ.

Στο 5ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρέμβασης.

Στο 6ο Κεφάλαιο αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τη διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του ΕΠ με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Τέλος στο 7ο Κεφάλαιο καταγράφεται η επιτευχθείσα πρόοδος και η χρηματοδοτική κατάσταση των μεγάλων έργων.

0.1.
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

0.1.1

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ) εγκρίθηκε στις 19/03/2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) 534 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του ΕΠ –ΟΑΛΑΑ όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ., λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια. 

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο εγκριθέν, με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε.Ε,. χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π.-ΟΑΛΑΑ. Η έκδοση αυτή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία έγινε αποδεκτή και από την ΕΕ (έγγραφο DG REGIO 110487/29-10-2001), αποτελεί την ισχύουσα σήμερα έκδοση του Σ.Π., η οποία απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2001 (Έγγραφο ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/1267/16-11-2001).

0.1.2
Η ταυτότητα του Προγράμματος

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας και έργα υποδομής στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Μετρό και κύριες αστικές αρτηρίες).

Στόχοι 

Οι στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται στα ακόλουθα :

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. (περιλαμβανομένων της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, της Αττικής Οδού και των λοιπών προσβάσεών του) και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (περιλαμβανομένων των συνδέσεών της με τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης).

· Αναβάθμιση των συνδέσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους προς τα Βαλκανικά Κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.

· Ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού (από Αντίρριο έως Ιωάννινα).

· Κατασκευή των οδικών αξόνων Κεντρικής Ελλάδος, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας / Σπάρτης κ.α.

· Κατασκευή των σημαντικών οδικών συνδέσεων σε νησιά του Ιονίου και Αιγαίου 

· Υλοποίηση Προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

· Υλοποίηση έργων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ανάπτυξη υποδομής στα μεγάλα Λιμάνια Εθνικής Σημασίας που αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας.

· Βελτίωση / εκσυγχρονισμός / ανάπτυξη άλλων λιμανιών της χώρας (που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών) απαραίτητων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και άλλων περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

· Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (V.T.M.I.S. κ.λπ.).

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

· Ολοκλήρωση του έργου του Μετρό της Αθήνας και επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3 με αύξηση της λειτουργικότητάς του.

· Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης (Σύμβαση Παραχώρησης).

· Κατασκευή κύριων αστικών αρτηριών στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη).

Στην εξυπηρέτηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από τα έργα του ΕΠ-ΟΑΛΛΑ συμβάλουν και οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και τα άλλα Προγράμματα.

Τέλος οριζόντιοι στόχοι του Προγράμματος είναι:

· Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των παρεμβάσεων, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Κ.Π.Σ. ΙΙ.

· Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει  εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας με 21 Μέτρα :

Άξονας Προτεραιότητας 1 :
Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε.

Άξονας Προτεραιότητας 2 :
Οδικός Άξονας Εγνατία Οδός

Άξονας Προτεραιότητας 3 :
Λοιποί Οδικοί Άξονες

Άξονας Προτεραιότητας 4 :
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Άξονας Προτεραιότητας 5 :
Μετρό Αθηνών

Άξονας Προτεραιότητας 6 :
Μετρό Θεσσαλονίκης

Άξονας Προτεραιότητας 7 :
Λιμάνια

Άξονας Προτεραιότητας 8 :
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα, διάσωση στη θάλασσα

Άξονας Προτεραιότητας 9 :
Οδική Ασφάλεια και Λοιπές Ενέργειες

Τέλος το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όπως εξειδικεύτηκε με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού περιλαμβάνει 19 Μεγάλα Έργα κατά τον ορισμό του Άρθρου 25 του Κανονισμού 1260/99.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός:
	9.317.357

	Δημόσια Δαπάνη :
	5.883.978

	   Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ): 
	3.033.003

	   Εθνική Συμμετοχή:
	2.850.975

	Ιδιωτική Συμμετοχή:
	3.433.379


Τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία, κατά Άξονα Προτεραιότητας έχουν ως εξής (σε Ευρώ):

	α/α Άξονα Προτεραιότητας
	Συγχρηματο-δοτούμενος Προϋπολογισμός
	Δημόσια Δαπάνη
	Κοινοτική Συμμετοχή – ΕΤΠΑ
	Κρατική Συμμετοχή
	Ιδιωτική Συμμετοχή

	1
	4.193.532.635
	2.066.082.047
	1.126.060.096
	940.021.951
	2.127.450.588

	2
	1.452.101.579
	1.325.917.233
	662.978.733
	662.938.500
	126.184.346

	3
	517.014.321
	337.998.330
	168.994.577
	169.003.753
	179.015.991

	4
	727.655.984
	307.995.546
	153.993.593
	154.001.953
	419.660.438

	5
	1.307.924.579
	1.169.994.226
	584.981.236
	585.012.990
	137.930.353

	6
	657.789.857
	243.998.796
	121.996.087
	122.002.709
	413.791.061

	7
	211.345.987
	181.999.102
	90.997.081
	91.002.021
	29.346.885

	8
	120.495.077
	120.495.077
	60.245.902
	60.249.175
	0

	9
	129.497.624
	129.497.624
	62.755.766
	66.741.858
	0

	Σύνολο
	9.317.357.643
	5.883.977.981
	3.033.003.071
	2.850.974.910
	3.433.379.662


0.1.3
Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ οικ. 122 /18-04-2001, ΦΕΚ 910 Β’ 16/07/2001 και συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 15/06/01. Στις 26/06/02 εκδόθηκε η τροποποίηση της ΚΥΑ για την  προσθήκη στην σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης τριών νέων μελών (αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2373 - ΦΕΚ 902/Β’/17-07-02). Στις 11/07/2002 έλαβε χώρα η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η Διαχειριστική Αρχή, που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, συστήθηκε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 10 / 68 / Φ.8 / 27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2 Β΄ / 04-01-2001) «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (ΕΥΔ / ΕΠ – ΟΑΛΑΑ), η οποία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 03 / 49 / Φ.8 / 25-09-01 (ΦΕΚ 1266 Β΄ / 01-10-2001).

1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά το έτος 2002 δεν προέκυψαν νέα δεδομένα σε σχέση με την αρχική κατάσταση που περιγράφεται στο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ούτε ιδιαίτερες εξελίξεις στο οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτικό πλαίσιο της χώρας, οι οποίες να έχουν επιπτώσεις στην υλοποίηση της παρέμβασης.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά στο βασικό νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα των κατασκευών, δεν υπήρξαν αλλαγές, καθώς τόσο ο νόμος 1418/84 όσο και το ΠΔ 609/85 δεν τροποποιήθηκαν ούτε συμπληρώθηκαν με κάποιο νεότερο νομοθέτημα. Ωστόσο ο Έλληνας νομοθέτης, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αρχής της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις και εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων, προχώρησε στην θέσπιση μιας σειράς κανόνων δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

· Ν. 3060/2002 (Έλεγχος ΝΠΔΔ, συμβάσεων Δημοσίου από Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), θέματα Ελεγκτικού Συνεδρίου – ΣτΕ, Υποθηκοφυλακεία, Συμβολαιογράφοι)

· Ν. 3021/2002 (Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις)

· ΠΔ 336/2002 (Τροποποίηση του ΠΔ 334/2000 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/78 της Ε.Κ)

Επίσης εκδόθηκε σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων για θέματα καθορισμού αρμοδιοτήτων Ε.Υ.Δ.Ε., παράτασης λειτουργίας υφιστάμενων Ε.Υ.Δ.Ε. και ίδρυσης νέων Ε.Υ.Δ.Ε., με σημαντικότερο αυτό της σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τους οδικούς άξονες του ΕΠ - ΟΑΛΑΑ που προβλέπεται να κατασκευαστούν με συμβάσεις παραχώρησης (ΕΥΔΕ / ΟΑΠ).

Επιπρόσθετα, αποσαφηνίστηκε η αρμοδιότητα κατασκευής έργων λιμένων μεταξύ, αφενός, των Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ, της Περιφέρειας ή της Νομαρχίας και, αφετέρου, των Υπηρεσιών των Οργανισμών Λιμένων που συστάθηκαν με το Ν 2932/01.

Τέλος, με Υπουργικές Αποφάσεις διευρύνθηκαν οι συνθέσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης του Γ’ Κ.Π.Σ. και του ΕΠ - ΟΑΛΑΑ, με στόχο την καλύτερη εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων σε αυτές.

Επίσης εκδόθηκε από την ΕΕ Κανονισμός (ΕΚ ) 1386/2002 στις 29-07-2002 για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1164/94 του Συμβουλίου, όσον αφορά στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και τη διαδικασία πραγματοποίησης των δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.

Το κυριότερο νομοθετικό έργο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα) που τέθηκε σε ισχύ κατά το 2002 παρατίθεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1.1: 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις νομοθετικών διατάξεων – νέες διατάξεις

	Ν., Π.Δ.
	Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 1418/84

	Εντός του 2002 δεν έγινε καμία τροποποίηση ή συμπλήρωση των διατάξεων του ν.  1418/84.


	Ν., Π.Δ.
	Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Π.Δ. 609/85

	Εντός του 2002 δεν υπήρξαν τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις του Π.Δ. 609/85.


	Ν., Π.Δ.
	Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 2601/98

	Δεν υπήρξαν τροποποιήσεις ή/ και συμπληρώσεις του 2601/98.


	Ν., Π.Δ.
	Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 2741/99

	Ν.3060/02 άρθρα 1 & 2
	Καθορισμός των κατωφλίων ορίων για την υποχρεωτική διενέργεια προληπτικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε δραχμές και αναφορά του ισόποσου τους σε €.

Τα όρια καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε τομέα ως εξής:

Προμήθειες 500.000.000 δρχ. ή 1.500.000 €

Κατασκευές 1.000.000.000 δρχ. ή 2.900.000 €

Υπηρεσίες 500.000.000 δρχ. ή 1.500.000 €

	
	Κατάργηση της αυτοδίκαιης έγκρισης της συμβάσεως σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης εντός 40 ημερών από την διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός ή αν δεν εκδοθεί σχετική απόφαση του ΕΣ η σύμβαση δεν συνάπτεται και σε περίπτωση που έχει υπογραφεί θεωρείται άκυρη.

	
	Επέκταση, εφεξής, του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας και στις συμβάσεις για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών σε έργα εκτελούμενα από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ και τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο ανωτέρω έλεγχος αφορά συμβάσεις συμπληρωματικών εργασιών των οποίων το συμβατικό ποσό υπερβαίνει το 1 δις δραχμές ή προκειμένου για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τα 500 εκατομμύρια δραχμές.

	
	Αναδρομικός έλεγχος νομιμότητας όλων των συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών που συνήφθησαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 28/09/99 (ημερομηνία εφαρμογής του ν.2741/99) και 10/10/2002 (έναρξη ισχύος του ν. 3060/2002), εντός 20ημέρου από τη  έναρξη ισχύος του, δηλαδή έως και τις 30.10.2002. 

	Ν.3090/02 άρθρο 9
	Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, η έλλειψη των οποίων επιφέρει το αποκλεισμό της επιχείρησης από τον διαγωνισμό, και μετά την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά πριν από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Ωστόσο δεν θίγεται το κύρος πράξεων που εκδόθηκαν, σε εφαρμογή των καταργούμενων διατάξεων,  μέχρι τις 24/12/02 (έναρξη ισχύος του ν. 3090/02).


	Ν., Π.Δ.
	Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 2860/00

	Ν.3016/02 άρθρο 33
	Στο 3ο άρθρο του 2860/00 προστέθηκε μια δεύτερη παράγραφος σύμφωνα με την οποία οι Ειδικές Υπηρεσίες που συνιστώνται για τις ανάγκες διαχείρισης του Κ.Π.Σ και των κοινοτικών πρωτοβουλιών λογίζονται για την συγκρότηση της υπερκείμενης οργανικής μονάδας ως διευθύνσεις.


	Ν., Π.Δ.
	Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Π.Δ. 334/00

	Π.Δ. 336/02
	Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση του Π.Δ. 334/2000 σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 κατά το μέρος που αφορά στην τροποποίηση των παραρτημάτων της Οδηγίας 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/52 ΕΚ.

	
	Τα παραρτήματα του Π.Δ. 334/00  με τα υποδείγματα προκηρύξεων, αντικαθίστανται από τυποποιημένα με σκοπό την απλοποίηση της εφαρμογής των κανόνων δημοσίευσης και την προσαρμογή τους στα ηλεκτρονικά μέσα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του συστήματος πληροφόρησης για τις δημόσιες συμβάσεις (SIMAP) που  θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  σε συνεργασία με τα κράτη – μέλη.  

	
	Οι εργολήπτες κρατών – μελών της Ε.Ε μπορούν, από την ψήφιση του παρόντος και μετά, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς παρομοίων ποσοτικά και ποιοτικά έργων με εκείνα που έχουν κατασκευάσει και εκτός Ε.Ε και ΕΟΧ.


	Ν., Π.Δ.
	Νέες διατάξεις

	Ν. 3021/02
	Ο παρών νόμος εκδόθηκε σε εκτέλεση της παρ. 9 του άρθρου 14 του Συντάγματος που προσέθεσε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 η Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή Των Ελλήνων.  

	
	Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, καθώς και με τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργανώσεων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών.   

	
	Οι αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα υποχρεούνται, πριν από την σύναψη μιας δημόσιας σύμβασης, να διασταυρώνουν  τα στοιχεία που υποβάλλουν όλες οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με τα στοιχεία που τηρούνται για τις επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης στο μητρώο επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. 

	Ν. 3044/02  άρθρο 14
	Καθορίζονται ως λιμενικά έργα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν.  2971/01, Εθνικού Επιπέδου (μελέτη - κατασκευή), όλα τα λιμενικά έργα προϋπολογισμού δαπάνης δημοπράτησης άνω των 10.000.000 €, πλέον δαπάνης Φ.Π.Α.

	
	Τα Εθνικού Επιπέδου εντός ζώνης λιμένα έργα και τα αντίστοιχα μη Εθνικού Επιπέδου έργα προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω των 2.000.000 € ή κάτω του ορίου αυτού, υπό την προϋπόθεση χρήσης πλωτών μηχανημάτων, κατασκευάζονται, κατά περίπτωση, από τις Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, της Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα εκτός ζώνης λιμένα έργα ανεξαρτήτως προϋπολογισμού και τα εντός ζώνης λιμένα μέχρι 2.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εφόσον δεν απαιτείται χρήση πλωτών μηχανημάτων και των έργων υποδομής, κατασκευάζονται από τους Οργανισμούς Λιμένα που συστάθηκαν με τον ν. 2932/01.

	Ν. 2985/02  
	Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων


	Π.Δ. 4/02
	Προσδιορίζονται οι κατηγορίες ενεργειών και δαπανών, ο τρόπος ορισμού των διαχειριστών των δαπανών, οι διαδικασίες προκήρυξης, οι διαδικασίες ανάθεσης και πληρωμής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Επίσης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση σε ενδιάμεσους φορείς της εφαρμογής μέτρων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας.    

	
	Αρμόδιες για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης ορίζονται οι Διαχειριστικές Αρχές του Κ.Π.Σ, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, η Αρχή Πληρωμής, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και η αρμόδια για το Ταμείο Συνοχής Υπηρεσία.  

	
	Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ανώτατα όρια της με απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγματεύσεων, σύναψης  σύμβασης προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών.

	
	Ορίζεται η διαδικασία καθώς επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών των ενεργειών που καλύπτονται από πιστώσεις της τεχνικής βοήθειας – στήριξης  

	Π.Δ. 340/02
	Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία με τον τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων έργων για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση» (Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Α.Π.), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρμοδιότητα την προετοιμασία των μελετών και των τευχών δημοπράτησης, τη δημοπράτηση, τη σύναψη των Συμβάσεων Παραχώρησης, την εποπτεία και επίβλεψη της μελέτης και κατασκευής κατά την κατασκευαστική περίοδο, καθώς επίσης και την παρακολούθηση αυτών κατά την περίοδο λειτουργίας για τα τμήματα των κατωτέρω οδικών αξόνων:

α) Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.: τμήμα Μαλιακός - Κλειδί

β) Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.: τμήμα: Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα και Ιόνια Οδός: τμήμα: Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα.

γ) Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη. 

δ) Ιόνια Οδός: τμήμα: Αντίρριο - Ιωάννινα και Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.: 

τμήμα: Αθήνα - Μαλιακός και συνδετήριος κλάδος Π.Α.Θ.Ε. Σχηματάρι - Χαλκίδα.

ε) Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας: από Σκάρφεια έως Α/Κ Παναγιάς στην Εγνατία Οδό.

στ) Οδικά Αστικά Έργα Αττικής:

i) Επέκταση του ανατολικού κλάδου Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού           μέχρι Ραφήνα

ii) Νότια επέκταση Δυτικής Περιφερειακής Υμηττoύ μέχρι Λεωφ.       Βουλιαγμένης,  

iii) Νότια σύνδεση ΝΔ Σπάτων με τη Λεωφ. Ποσειδώνος.

ζ) Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης.


Ως γενικό συμπέρασμα, εκτιμάται ότι το νομοθετικό έργο που ολοκληρώθηκε κατά το 2002, θα συμβάλει θετικά στην υλοποίηση του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., κυρίως όσον αφορά στη διαφάνεια σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων δημοσίων έργων, αξιοποίησης της τεχνικής βοήθειας, προώθησης των έργων παραχώρησης και ενεργοποίησης των λιμενικών έργων υποδομής που προβλέπονται στο Πρόγραμμα.
2.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

2.1.1
Υλοποίηση του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων

Από τα 21 Μέτρα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν ενεργοποιηθεί τα  18 Μέτρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προσκλήσεων, που εστάλησαν μέχρι 31/12/2002 στους Τελικούς Δικαιούχους, ανέρχεται σε 5.023.500 χιλ. € και αντιστοιχεί στο 85,4% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.

Στον  ΠΙΝΑΚΑ 1 (που παρατίθεται στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 3 «Δημοσιονομική Εκτέλεση του Ε.Π.») εμφανίζονται τα στοιχεία  ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης /  Ένταξη πράξεων

Εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 17 έργα, με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.297.028 χιλ. Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 73% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οικονομική πρόοδος του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δηλωθείσες στο Ο.Π.Σ. δαπάνες μέχρι 31/12/02 ανέρχονται σε 1.811.334 χιλ. € (δημόσια δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 31% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.  Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 (που παρατίθεται στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 3 «Δημοσιονομική Εκτέλεση του Ε.Π.»), εμφανίζονται οι δηλωθείσες δαπάνες μέχρι τέλος 2002 ανά άξονα προτεραιότητας.

Με τις, μέχρι 31/12/02, δηλωθείσες δαπάνες, έχει ήδη απορροφηθεί το σύνολο της δέσμευσης για το έτος 2002 (ποσοστό 100,11%).

Από την Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκαν προς την ΕΕ για το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ μέχρι τις 31/12/02 συνολικά τρεις (3) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής ΕΤΠΑ για το Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής ) κατά το έτος 2002 ανήλθαν σε 892.514 χιλ.Ευρώ.

Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου 

Δείκτες πραγματοποίησης

Στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3 (που παρατίθεται στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 4 «Δείκτες αποτελεσματικότητας.» αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, σε σχέση με τους στόχους του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

Μεγάλα Έργα

Μέχρι τις 31/12/2002 είχαν αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιτήσεις επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συνδρομής για οκτώ (8) Μεγάλα Έργα, συμπεριλαμβανομένων και των πέντε (5) αιτήσεων που είχαν αποσταλεί το 2001. Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονταν από τις αντίστοιχες μελέτες Κόστους / Οφέλους και για τα συνεχιζόμενα έργα και από τεχνικές εκθέσεις για τον διαχωρισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Β’ και Γ’ Κ.Π.Σ..

Οι αιτήσεις έγιναν κατ αρχήν αποδεκτές από την Ε.Ε., εκτός από την αίτηση για το έργο «Αττικό Μετρό». Κατά την επεξεργασία των 8 Αιτήσεων από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις για επιμέρους θέματα. Από την Διαχειριστική Αρχή συγκεντρώνονται τα επιπλέον στοιχεία / διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν και αποστέλλονται σταδιακά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιβεβαίωσης του ποσοστού της κοινοτικής συνδρομής στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στη συνέχεια καθώς και στο κεφάλαιο 7 γίνεται αναλυτική αναφορά για τα οκτώ αυτά Μεγάλα Έργα.

Συμβάσεις Παραχώρησης

Σημαντικό μέρος του Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» υλοποιείται ή προβλέπεται να υλοποιηθεί με συμβάσεις παραχώρησης. Η συμμετοχή ιδιωτικών πόρων εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Σήμερα κατασκευάζονται με σύμβαση παραχώρησης δύο έργα: η Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου (Μ 1.6 ) και ο Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής (Μ 1.5 ). 

Το 2001 προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί για άλλες 6 συμβάσεις παραχώρησης (έξι συνδυασμούς παραχώρησης), για την κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμων συνολικού μήκους περίπου 800 χλμ. Παράλληλα, εντός του 2002 συστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία «Οδικών Αξόνων Παραχωρήσεων», η οποία προχωρά τις διαδικασίες για τη 2η φάση των διαγωνισμών.

Όσον αφορά στην Υποθαλάσσια Αρτηρία της Θεσσαλονίκης, τον Ιούλιο του 2002 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου, κατατέθηκαν και αξιολογούνται οι προσφορές για την 1η φάση (προεπιλογή) έξι (6) ομίλων.

Επίσης έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης (Μ 6.1) και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τις δανειακές συμβάσεις.

Υλοποίηση συναφών δράσεων

Ως γνωστόν, τα περισσότερα από τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., έχουν άμεση σχέση (συνάφεια και συνοχή) με τα έργα του Ταμείου Συνοχής καθώς και με έργα άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ (Περιφερειακά Προγράμματα, Interreg III κ.α.).

Έργα Ταμείου Συνοχής

Όσον αφορά στα έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ, μεταξύ 2000 - 2002 εκδόθηκαν δεκατέσσερις  (14) εγκριτικές αποφάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.537.455 χιλ. €, περιλαμβανομένων των 13 εγκριτικών αποφάσεων που είχαν ήδη εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2001.  Οι εγκριτικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί μέχρι το 2001 αφορούσαν στα εξής έργα: 

· 4 έργα του Π.Α.Θ.Ε.

· 6 τμήματα της Εγνατίας οδού

· 2 τμήματα της Ιόνιας οδού

· μελέτες του άξονα Τρίπολη- Καλαμάτα

Η εγκριτική απόφαση που εκδόθηκε μέσα στο 2002 αφορά στην ολοκλήρωση της Α’ φάσης του Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Τα έργα αυτά συμπληρώνουν τις δράσεις του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α..

Επιπλέον έχουν υποβληθεί αιτήσεις για άλλα τρία έργα - μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 289.200 χιλ. € για τα οποία αναμένεται εγκριτική απόφαση. Τα έργα αυτά είναι:

· οι παρακάμψεις του Π.Α.Θ.Ε. στον Άγιο Κωνσταντίνο και στα Καμένα Βούρλα

· οι μελέτες της Ιόνιας οδού

· η ολοκλήρωση της Β’ φάσης του Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Άλλες Συναφείς Δράσεις

· Στο Π.Ε.Π. Αττικής περιλαμβάνονται οδικά έργα που συνδυάζονται με έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. με σημαντικότερα τα ακόλουθα:

· Τμήμα της Λ. Κηφισού (χ.θ. 0+700 – χ.θ. 3+060)

· Ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω – Κόμβος Σκαραμαγκά

· Διαπλάτυνση της οδού Κερατέας – Λαυρίου

· Τα Π.Ε.Π. Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας έχουν αναλάβει τη μερική χρηματοδότηση των τμημάτων με Συμβάσεις Παραχώρησης της Ιόνιας Οδού και του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας.

· Το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου προβλέπεται να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του αυτοκινητόδρομου Τρίπολης – Καλαμάτας.

· Το Π.Ε.Π. Κρήτης συμμετέχει στη χρηματοδότηση του Β.Ο.Α.Κ. καθώς και βασικών οδικών αξόνων που συνδέονται με αυτόν.

· Το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση τμημάτων κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού.

· Το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του κάθετου άξονα της Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο.

· Το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση έργων της Εγνατίας Οδού στην ευρύτερη περιοχή του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης καθώς και έργα επί των κάθετων αξόνων Δερβένι – Σέρρες – προμαχών και Α/Κ Κ12 Νέα Μουδανιά – Νέα Ποτίδαια.

· Τα επιμέρους Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III χρηματοδοτούν έργα που συνδυάζονται με έργα του ΕΠ – ΟΑΛΑΑ (λιμάνια, κάθετοι οδικοί άξονες της Εγνατίας Οδού κλπ).

· Στα πλαίσια της Γραμμής Β5-700 συγχρηματοδοτούνται μελέτες που αφορούν σε τμήματα Διευρωπαϊκών αξόνων τα οποία είτε χρηματοδοτούνται από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είτε σε συνάφεια με αυτό. Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται οι εξής μελέτες:

· Εγνατία οδός τρεις αποφάσεις για τα τμήματα : «Στρυμόνας -Ν. Πέραμος», «Ολοκλήρωση Τεχνικών Μελετών», «Τεχνικές Μελέτες για την ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων».

· Στον αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε.. «Συνδέσεις της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με το λιμάνι και την πόλη της Πάτρας» 

· Μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής

· «Μελέτες σύνδεσης Ακτίου με την  Ιόνια οδό»

· «Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας VTMIS κατά τη διάρκεια λειτουργίας του»

· «Β.Ο.Α.Κ. Μελέτη αναβάθμισής του σε αυτ/μο» στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης

· καθώς και μελέτες που αφορούν οριζόντιες δράσεις «Μελέτη διαχείρισης αυτ/μων» και «Μελέτη ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων» και «Σύστημα μετρήσεων οδικής κυκλοφορίας».

2.2
αναλυτικη παρουσιαση της προοδου

Άξονας Προτεραιότητας 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω της:

· συνέχισης και ολοκλήρωσης των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. που εντάχθηκαν στο Β’ Κ.Π.Σ., χρηματοδοτήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο και δεν έχουν ολοκληρωθεί,

· αναβάθμισης σε αυτοκινητόδρομο τμημάτων του βασικού οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.,

· ολοκλήρωσης παρακάμψεων αστικών περιοχών του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.,

· ολοκλήρωσης και απόδοσης των συνδέσεων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. με τα μεγάλα αστικά κέντρα και με τους κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας,

· ολοκλήρωσης και απόδοσης σε χρήση του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής,

· ολοκλήρωσης της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου και των συνδέσεων της νοτίως με τον Π.Α.Θ.Ε. και βορείως με το Δυτικό Άξονα.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει επτά (7) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 1.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 1.2
	ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

	ΜΕΤΡΟ 1.3
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Α.Θ.Ε.

	ΜΕΤΡΟ 1.4
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Π.Α.Θ.Ε.

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 1.6
	ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 

	ΜΕΤΡΟ 1.7
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	4.193.533

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	2.066.082

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	1.126.060 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	940.022

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	2.127.451


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:

	86%


Από τα επτά (7) Μέτρα του άξονα, έχουν προκηρυχθεί τα πέντε (5).

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.770.070 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 86% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 1:

Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	1
	156.006
	100%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	
	
	

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	
	
	

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	1
	32.001
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	2.066.082
	5
	1.770.070
	85.7%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	75%


Εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.542.907 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 75% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 1:

Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	
	
	

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	
	
	

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	
	
	

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	110.850
	73,90%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	-
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ:
	2.066.082
	3
	1.542.907
	74,68%


	Οικονομική Πρόοδος:
	46%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/02, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 959.804 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 46% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	132.933
	27,63
	188.482
	70,53

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	-
	-
	-
	-

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	-
	-
	28.694 
	-

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	-
	-
	12.140 
	-

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	752.902
	79,16
	339.677
	221,65

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	73.969
	49,31
	56.053
	131,96

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	-
	-
	9.820
	-

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	2.066.082
	959.804
	46,45
	634.866
	151,18


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα με τις δηλωθείσες ως 31/12/2002 δαπάνες, υπερκαλύφθηκαν οι δεσμεύσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το 2002. 

Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε., των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 (Β΄ Κ.Π.Σ.) στο πλαίσιο των Μέτρων 1.1.1 και 1.1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.).

Συγκεκριμένα προβλέπεται η ολοκλήρωση τμημάτων αυτοκινητόδρομου διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ) σε συνολικό μήκος 37 χλμ. και διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) σε συνολικό μήκος 8 χλμ., η κατασκευή 7 ανισόπεδων κόμβων και συμπληρωματικές εργασίες σε μήκος 269 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
	481.019

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	481.019

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	240.769

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	240.250

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	122.200


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο είχε ήδη ενεργοποιηθεί στο σύνολο του από το 2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο είχε ήδη εκδοθεί η απόφαση ένταξης από το 2001 με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. Επίσης είχε ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 29/10/2001 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99.

Μετά από τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανασυντάσσεται και θα αποσταλεί η νέα αίτηση Μεγάλου Έργου μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2003. Η αίτηση θα συνοδεύεται από στοιχεία για:
· τη συμπλήρωση των μελετών κόστους οφέλους με τη χρηματοοικονομική ανάλυση

· όλες τις συμπληρωματικές συμβάσεις που περιλαμβάνονται στην αίτηση

· την οριστικοποίηση του καταλόγου των υποέργων

· την αλλαγή διαχωρισμού των υποέργων Β’ και Γ’ Κ.Π.Σ. για όσα υποέργα έγινε μεταφορά πόρων από το Ε.Π. Π.Ο.Α.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100,00%
	1
	481.019
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	28%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/02, ανέρχονται σε 132.933 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 28% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	132.933
	27,63
	188.482
	70,53


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	έως 31/12/2002
	2003

	Μ. 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	38
	67
	11,4
	27
	39


Πρόταση Τροποποίησης Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Κατά τη 2η Συνεδρίαση της Επ. Παρ. αποφασίστηκε, να εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος της Επ.Παρ. για την τροποποίηση, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙ.Ο., του Σ.Π., ώστε να διορθωθεί το περιεχόμενο του Μέτρο 1.1. «Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε.», δεδομένου ότι το τμήμα «Ράχες – Αγ. Θεόδωροι» έχει ήδη ενταχθεί στα έργα του Ταμείου Συνοχής, ώστε να γίνει ανάλογη προσαρμογή για το υπόλοιπο του περιεχομένου του Μέτρου με αντίστοιχη τροποποίηση του δείκτη εκροών από 67 χλμ. σε 45 χλμ.

Έργο 1.1.1: "Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ"

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία: 23/10/01


Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1183

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	564.050

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	481.019

	

Δημόσια Δαπάνη
	481.019

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	240.769

	


Κρατική Συμμετοχή
	240.250

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
83.031


Το μη συγχρηματοδοτούμενο κόστος ύψους 83.031 χιλ Ευρώ θα καλυφθεί είτε από ανακατανομή των πόρων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. ή / και άλλων Ε.Π. του Γ' Κ.Π.Σ. ή  / και των αποθεματικών επίδοσης και Προγραμματισμού, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από συνδυασμό των ανωτέρω.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

· Η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 40 χλμ. και διατομής 2 Χ (2 + Λ.Ε.Α.), και συγκεκριμένα στην Παράκαμψη Πάτρας (σε μήκος 9 χλμ., με 3 Ανισόπεδους Κόμβους), σε τμήματα του Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός (σε μήκος 21 χλμ., με 3 Ανισόπεδους Κόμβους) και στο τμήμα Ραψάνη – Πλαταμώνας (σε μήκος 10 χλμ.).

· Η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων αυτοκινητοδρόμου μήκους 7 χλμ. και διατομής 2 Χ (3 + Λ.Ε.Α.), στην Κακιά Σκάλα  με 1 Ανισόπεδο Κόμβο.

· Η ολοκλήρωση της κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών στα τμήματα Κόρινθος – Αθήνα, μήκους 63 χλμ., Αθήνα – Υλίκη, μήκους 80 χλμ., Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός, μήκους 106 χλμ. και Μακρύγιαλος – Κατερίνη, μήκους 20 χλμ.

· Στις συμπληρωματικές εργασίες περιλαμβάνονται: παράπλευρο δίκτυο, σήμανση, ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός, έργα πρασίνου, μικρά τεχνικά κ.λπ. καθώς και η κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων σε μήκος 130 περίπου χλμ. περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή των Α.Κ. Κορινού Σκοτίνας και Πύδνας του τμήματος Μακρύγιαλος – Κατερίνη.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 35 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	40.264

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	517.329

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.935

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	3.522

	ΣΥΝΟΛΟ
	564.050


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2002, καλύπτουν το 74% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 132.933 xιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2002
Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, έγιναν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω., με συνολική δαπάνη 1.936 χιλ € καθώς και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, με συνολική δαπάνη 32.587 χιλ €..

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Ήδη από το 2001 είχαν εκδοθεί συνολικά ένδεκα (11) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός  υποέργων Κατασκευών:  488.277 χιλ. €.
Εκτίμηση τελικού κόστους Κατασκευής:

488.277 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό:




  98.409 χιλ. €
Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των εργασιών κατασκευής γίνεται ομαδοποιημένα ανά  διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα αυτοκινητόδρομου.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ

Κατασκευάζεται μέσω έξι (6) εργολαβιών, οι τρεις (3) εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στα πλαίσια των έξι αυτών εργολαβιών, έχουν υλοποιηθεί τα εξής :

· 9,27 χλμ. αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη (διατομής 2 x (2 + Λ.Ε.Α.)), 400 μ.

· κατασκευάστηκε η οδοποιία (μέχρι και τα ασφαλτικά) του Α/Κ Κ5, ο φορέας της γέφυρας του Α/Κ Κ4 και υπολείπονται οι εργασίες Η/Μ για την ολοκλήρωση του Α/Κ Κ1,

· ολοκληρώθηκαν οι σήραγγες και οι κοιλαδογέφυρες.

ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ

Αποφασίστηκε να γίνει παράλληλα η μετατροπή της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο και η κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) Αθηνών – Κορίνθου, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους, της γειτνίασης της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) με τη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά και της ανάγκης διατήρησης της κυκλοφορίας στην υπάρχουσα Ε.Ο. και στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή. Έτσι, δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μια εργολαβία, που αφορά στην κατασκευή και των δύο προαναφερθέντων τμημάτων, οδικού και σιδηροδρομικού, με φορέα υλοποίησης την Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. και με επίβλεψη από την ΕΡΓΟΣΕ των εργασιών που αφορούν στη σιδηροδρομική γραμμή.

Μετά το σεισμό της Αθήνας στις 07/09/1999, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω σεισμικής θωράκισης του έργου και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν οι αρχικές μελέτες με στόχο την κατάργηση σημαντικού μήκους γεφυρών και αντικατάστασή τους με σήραγγες.

Στα κύρια χαρακτηριστικά του οδικού έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 7.058 μ. αρτηρίας αυτοκινητοδρόμου, η κατασκευή του Α/Κ Κινέττας, καθώς και τα συνοδά έργα.

Το έργο αυτό υλοποιείται μέσω 2 εργολαβιών.

Μέχρι 31/12/02 έχουν ολοκληρωθεί:

· η εκσκαφή και άμεση υποστήριξη σηράγγων σε ποσοστό 80% και των σηράγγων διαφυγής σε ποσοστό 80% 

· η κατασκευή τεχνικών Κόμβου Κινέττας σε ποσοστό 94%.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και ΑΘΗΝΑ – ΥΛΙΚΗ

· Ολοκλήρωση μόνιμων έργων Μαλακάσας

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και έγιναν έργα:

· Προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο

· Ολοκλήρωσης παράπλευρης οδού Δ13

· Τεχνικών έργων (τοίχος αντιστήριξης 104μ της οδού Δ13)

· Ολοκλήρωσης σηράγγων σε μήκος 1.470μ

· Βελτίωσης τοπικού δικτύου οδών μήκους 12.000 μ

· Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα – Υλίκη

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 13/12/02.

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Υλοποιείται μέσω τεσσάρων (4) εγκατεστημένων εργολαβιών, με τις οποίες μέχρι 31/12/02:

· Έχει κατασκευαστεί αυτοκινητοδρόμος μήκους περίπου 11 χλμ. (8 χλμ στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Αλμυρός και 3 χλμ στο τμήμα Αλμυρός – Ευαγγελισμός.

· Έχει κατασκευαστεί ο Α/Κ Μικροθηβών σε ποσοστό 95% και ο Α/Κ Αλμυρού σε ποοστό 70%.

· Υπάρχει σημαντική πρόοδος στην εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών (παράπλευρο δίκτυο, Η/Φ, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου, αντιολισθηροί τάπητες κ.λπ.),

Η εξέλιξη των εργασιών γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των έργων και το υπόψη τμήμα προβλέπεται να περαιωθεί και να αποδοθεί σε κυκλοφορία το 2004.

ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Υλοποιείται μέσω μιας (1) εργολαβίας και έχουν κατασκευαστεί :

· 7 χλμ. αρτηρίας στο σύνολό τους

· μεγάλο μέρος των συμπληρωματικών εργασιών

Το έργο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί και θα αποδοθεί σε κυκλοφορία εντός του 2003, μετά την επίλυση των προβλημάτων, που ενέκυψαν πρόσφατα (δικαστικές διαδικασίες απαλλοτριώσεων, αστοχία πρανούς).

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι συμπληρωματικές εργασίες (παράπλευρο δίκτυο, Η/Φ, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κ.λπ.) υλοποιούνται μέσω μιας (1) εργολαβίας. Έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα συμπληρωματικές εργασίες Η/Φ, τηλεφωνοδότησης, περίφραξης κ.λπ. στο μεγαλύτερο μέρος του.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2003 και το τμήμα να αποδοθεί σε κυκλοφορία.

Με νέα εργολαβία που θα δημοπρατηθεί μέσα στο 2003 θα υλοποιηθούν οι απομένουσες συμπληρωματικές εργασίες του τμήματος μαζί με τους Κόμβους Κορινού, Σκοτίνας και Πύδνας.

Μέτρο 1.2: Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με παραχώρηση

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.2 είναι τα τμήματα του Π.Α.Θ.Ε., για την κατασκευή των οποίων προβλέπεται συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης.

Αναλυτικά, στο περιεχόμενο του Μέτρου 1.2 περιλαμβάνονται:

1. Η κατασκευή του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε. Πάτρα – Κόρινθος, από Α.Κ Ρίου (Αγ. Γεώργιος) έως Α.Κ  Αρχαίας Κορίνθου, μήκους 120χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ), το οποίο αποτελεί μέρος του οδικού διαδρόμου του Π.Α.Θ.Ε. και αποτελεί τη βασική οδική σύνδεση του διαμερίσματος της Δυτικής Ελλάδας με την Κεντρική Ελλάδα και της Μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας με την Πάτρα. Από το συνολικό μήκος των 120 χιλιομέτρων, μερικά μικρά τμήματα συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων (παράκαμψη αστικών περιοχών Αιγίου και Ακράτας) έχουν ήδη αναπτυχθεί σε τετράϊχνο αυτοκινητόδρομο διπλού κλάδου. 

2. Η κατασκευή του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε. Τέμπη – Ραψάνη, μήκους 14,3χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου, που παρακάμπτει την ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή των Τεμπών. Οι μελέτες του έργου αυτού χρηματοδοτήθηκαν από το Κ.Π.Σ. ΙΙ.

3. Η κατασκευή του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε. Πλαταμώνας – Σκοτίνα, μήκους 5,7χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου, που παρακάμπτει την περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ευαίσθητη περιοχή των οικισμών του Πλαταμώνα και του Νέου Παντελεήμονα. Οι μελέτες για το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκαν από το Κ.Π.Σ. ΙΙ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	1.347.457

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	156.006

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	124.940

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	31.066

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	1.191.451

	  ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	15.801


Πρόοδος υλοποίησης

Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προεπιλογής του διαγωνισμού για τις συμβάσεις παραχώρησης, μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν τα τμήματα του Μέτρου 1.2.

Εντός του 2002 (11/02), όπως ήδη είχε ανακοινωθεί στα πλαίσια της 2ης Επ. Παρ. συστάθηκε νέος φορέας, η Ε.Υ.Δ.Ε. Οδικών Αξόνων Παραχώρησης (Ε.Υ.Δ.Ε. Ο.Α.Π.) για τη διεκπεραίωση των διαγωνισμών και την παρακολούθηση των έργων που θα υλοποιηθούν με παραχώρηση.

Στο συνδυασμό παραχώρησης «Α» περιλαμβάνονται τα τμήματα «Τέμπη – Ραψάνη» και «Πλαταμώνας - Σκοτίνα», ενώ στο συνδυασμό παραχώρησης «Β» περιλαμβάνεται το τμήμα «Κόρινθος – Πάτρα».

Για τα τμήματα Τέμπη – Ραψάνη και Πλαταμώνας – Σκοτίνα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες, ενώ για το τμήμα Πάτρα – Κόρινθος είναι υπό εκπόνηση.

	Ενεργοποίηση:
	100% 


Στις 22/07/02 προκηρύχθηκε (στάλθηκε πρόσκληση στον πρώην Τελικό Δικαιούχο, Ε.Υ.Δ.Ε. / Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου ύψους 156.006 χιλ. €.

Εκκρεμεί πρόσκληση στο νέο Φορέα Υλοποίησης του έργου Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Α.Π. για την εκ νέου υποβολή προτάσεων.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Πρόταση Τροποποίησης Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Προτείνεται η τροποποίηση του Σ.Π. με τα στοιχεία του νέου Τελικού Δικαιούχου (Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Α.Π.).

Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.3 είναι η κατασκευή του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε., που παρακάμπτει τους οικισμούς του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, μήκους 17 χλμ. και διατομής 2x(2 + Λ.Ε.Α.).

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
	208.008

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	208.008

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	104.116

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	103.892

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	52.843


Πρόοδος υλοποίησης

Για το έργο αυτό είχε ήδη υποβληθεί Αίτηση Συνδρομής στην Ε.Ε. από τον 11/2000, η οποία επανυποβλήθηκε τον 9/2001 επικαιροποιημένη και συνοδευόμενη από Μελέτη Κόστους Οφέλους. Επίσης είχε ήδη υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ύψους 278 Μ€.

Μετά από συνεννόηση της Διαχειριστικής Αρχής με τις Υπηρεσίες του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε., εν όψει έκδοσης της εγκριτικής απόφασης του έργου «Παράκαμψη Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων», ο Φορέας Υλοποίησης  υπέβαλλε στη Δ.Α. τροποποιημένο σχέδιο χρηματοδότησης, το οποίο υπεβλήθη από τη Δ.Α. στο ΥΠ.ΟΙ.Ο προκειμένου να εκδοθεί η εγκριτική απόφαση με επικαιροποιημένα στοιχεία.

	Ενεργοποίηση:
	0%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Πρόταση Τροποποίησης Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Κατά τη 2η Συνεδρίαση της Επ. Παρ. προτάθηκε η χρηματοδότηση των Παρακάμψεων Αγ. Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων από το Ταμείο Συνοχής και απαιτείται ανάλογη προσαρμογή του Σ.Π.

Μέτρο 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο

· Η υλοποίηση εγκάρσιων οδικών συνδέσεων της παράκαμψης Πατρών με την πόλη και το νέο υπό κατασκευή λιμάνι, μήκους 4,5χλμ. 

· Η ολοκλήρωση τμήματος του Π.Α.Θ.Ε. από τα Διόδια Ελευσίνας έως τον Α/Κ Καβάλας, μήκους 16χλμ. και διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ), το οποίο προβλέπεται να αναβαθμισθεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με παράλληλη διαμόρφωση παράπλευρου δικτύου στο αστικό τμήμα του. 

· Η σύνδεση του Π.Α.Θ.Ε. με τη Χαλκίδα από τον Α/Κ Σχηματαρίου έως την νέα Γέφυρα της Χαλκίδας, μήκους 10 χλμ. και διατομής 2x(2 + Λ.Ε.Α.), με Σύμβαση Παραχώρησης.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	129.003

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	88.003

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	44.049

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	43.954

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	41.000

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	22.357


Πρόοδος υλοποίησης:

Ευρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός παραχώρησης με τον οποίο θα υλοποιηθεί το τμήμα «Σχηματάρι - Χαλκίδα», που είναι ο συνδυασμός παραχώρησης «Γ» (Σ.Π. Γ, αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ.Ε./ Ο.Α.Π. / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

	Ενεργοποίηση:
	0%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Πρόταση Τροποποίησης Συμπληρώματος:

Κατά τη διάρκεια της 2ης Συνεδρίασης της Επ. Παρ. αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Επ. Παρ., να τροποποιήσει σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙ.Ο. το Σ.Π. ώστε για το μέτρο 1.4 «Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. να προστεθεί νέος Τελικός Δικαιούχος (Διεύθυνση Δ9) για το έργο « Διόδια Ελευσίνας – Α/Κ Καβάλας».

Μέτρο 1.5 : Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.5 είναι η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής, ο οποίος αποτελείται από

· την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού – Σπάτων (που συνδέει την περιοχή της Ελευσίνας με το νέο αεροδρόμιο Σπάτων παρακάμπτοντας το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας) και 

· τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. 

Η υλοποίηση του έργου έχει ξεκινήσει από το 1991 και χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς πόρους και από τα κοινοτικά προγράμματα της περιόδου 1994-1999 (Ε.Π. / Π.Ο.Α., Π.Ε.Π. και Γραμμή Β5-700).

Χρηματοδοτικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	1.582.038

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	951.038

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	476.033

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	475.005

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	631.000

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	241.605


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση :
	100%


Το Μέτρο είχε ήδη ενεργοποιηθεί πλήρως από το 2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο είχε ήδη εκδοθεί από το 2001 μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. Είχε επίσης ήδη υποβληθεί από τις 29-10-2001 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού ΕΕ1260/99.

Η Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης της Αίτησης Μεγάλου ‘Έργου από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προβεί σε συμπλήρωση του φακέλου με την υποβολή πρόσθετων στοιχείων.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100,00%
	1
	951.038
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	79%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/02, ανέρχονται σε 752.902 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 79% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	752.902
	79,16
	339.677
	222


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	έως 31/12/2002
	2003

	Μ. 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	40
	65
	18,8 
	26
	65


Έργο 1.5.1: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

Α. Στοιχεία απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 
24/10/01

Απόφαση: 
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1199

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.713.210

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.713.210

	

Δημόσια Δαπάνη
	951.038

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	476.033

	


Κρατική Συμμετοχή
	475.005

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	762.172


Εκτός από το έργο που περιλαμβάνεται στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους επιπλέον απαλλοτριώσεις καθώς και πρόσθετες εργασίες. Τα πρόσθετα κονδύλια που θα διατεθούν από εθνικούς πόρους για την ολοκλήρωση του έργου εκτιμώνται σε 895.000 χιλ. Ευρώ.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Συνολικό αντικείμενο του έργου

Ο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Σπάτων (ΕΛΕΣΣ) μήκους 52 χλμ., και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) μήκους 13 χλμ. (συνολικά 65 χλμ. αστικός αυτοκινητόδρομος διατομής 3Χ3 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ).

· Στα πλαίσια του έργου αυτού ανακατασκευάζονται κύριες αρτηρίες σε μήκος 5 χλμ., κατασκευάζεται λοιπό κύριο οδικό δίκτυο σε μήκος 23 χλμ, 26 ανισόπεδοι κόμβοι και ανισόπεδες διαβάσεις τοπικών οδών, καθώς και πλήρες παράπλευρο οδικό δίκτυο (150 χλμ.).

· Δεδομένου ότι το έργο στο μεγαλύτερό του μήκος κατασκευάζεται στη στάθμη –1, στις εργασίες του έργου περιλαμβάνονται και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναγκαία για τη λειτουργικότητα του έργου, διευθέτηση ρεμάτων, μετατοπίσεις ή/και ανακατασκευές έργων ΟΚΩ που εμπλέκονται με το έργο. 

· Η μεσαία ζώνη της ΕΛΕΣΣ από το Συγκ. Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) μέχρι το νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος» σε μήκος 30 χλμ. έχει προβλεφθεί για τη λειτουργία προαστιακού τραίνου. Στη ζώνη αυτή στα πλαίσια του έργου κατασκευάζονται τα έργα Α΄ Φάσης πολιτικού μηχανικού για το προαστιακό τραίνο.

· Από ΣΚΑ μέχρι την Ελευσίνα κατασκευάζεται κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος 11 χλμ όλη η απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της Σιδηροδρομικης Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας.

· Τέλος στην περιοχή του Α/Κ Δουκίσσης Πλακεντίας της ΕΛΕΣΣ, στο πλαίσιο του έργου, κατασκευάζεται η υποδομή που εμπλέκεται με το έργο και είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει το ΜΕΤΡΟ χρησιμοποιώντας την υποδομή του προαστιακού τραίνου να φθάσει στο νέο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

To έργο του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής υλοποιείται με Σύμβαση Παραχώρησης.

Συμβατικά το φυσικό αντικείμενο του έργου διαχωρίζεται στο Κατ’ Αποκοπή Αντικείμενο (Κ.Α.Τ.), στα «Παράλληλα  Έργα του άρθρου 34.2.7 της Σ.Π.», στις Εργασίες του άρθρου 5.1.3.1 της Σ.Π., οι οποίες αφορούν στο πρόσθετο αντικείμενο που προέρχεται από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, στις Αρχαιολογικές έρευνες και στις Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Μηχανικού.

Το έργο, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., αφορά στην ολοκλήρωση του έργου και περιλαμβάνει :

· Την ολοκλήρωση του Κατ' Αποκοπήν Αντικειμένου, δηλαδή το υπόλοιπο 85,36% του Κ.Α.Τ.

Ειδικότερα, σε αυτό περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση 65 χλμ. αυτοκινητοδρόμου (δηλ. της Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και της Δ.Π.Λ.Υ.) τους Ανισόπεδους Κόμβους με την ανακατασκευή του υφιστάμενου οδικού δικτύου στα σημεία που αναπτύσσονται οι κόμβοι, τις Ανισόπεδες Διαβάσεις επικοινωνίας των εκατέρωθεν περιοχών, το Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο S.R., τα κύρια υδραυλικά έργα που είχαν περιληφθεί στις μελέτες του Προσαρτήματος της Σύμβασης και περιλαμβάνονται στα προκαθορισθέντα όρια έργου, καθώς και όλον τον εξοπλισμό για την λειτουργία του έργου,

· Τμήμα της ολοκλήρωσης των παραλλήλων έργων και των έργων του άρθρου  34.2.7 της Σ.Π., όπως αυτά ορίζονται σε αυτήν:

· λόγω των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και ύστερα από διαμαρτυρίες των κατοίκων των περιοχών Βριλησσίων και Χαλανδρίου και καταγγελία στην Ε.Ε., 

· λόγω ανασχεδιασμού άλλων εμπλεκόμενων έργων ιδιαίτερα στην περιοχή του Αεροδρομίου Σπάτων (λόγω Αεροδρομίου των Σπάτων), στην περιοχή των Βριλησσίων, λόγω ανασχεδιασμού του Σταθμού του Μετρό, στην περιοχή του Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών, λόγω ανασχεδιασμού των έργων του ΟΣΕ. 

· λόγω της επέκτασης των απαιτούμενων εργασιών Πολ. Μηχανικού  για την εξασφάλιση της δυνατότητας άμεσης κατασκευής και λειτουργίας του προαστιακού τραίνου και της επέκτασης αυτού προς Λαύριο,

· λόγω της αναμόρφωσης του Α.Κ Πλακεντίας και του Τερματικού σταθμού του ΜΕΤΡΟ.

· Εργασίες από τροποποίηση του συμβατικού σχεδιασμού λόγω έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού (εργασίες άρθρου 5.1.3.1 της Σύμβασης Παραχώρησης).

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Στο έργο περιλαμβάνονται εκτός από τα υποέργα των κατασκευών, δαπάνες επίβλεψης και απαλλοτριώσεων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	95.618

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	846.964

	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	8.455

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	762.172

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.713.209


B. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης, η οποία υπογράφηκε το Μάιο του 1996 και κυρώθηκε με το Νόμο 2445 / 96.

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 752.902 χιλ. Ευρώ.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2002
Ήδη από το 2001 είχαν δοθεί στην κυκλοφορία τα τμήματα:

· Γέρακας – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος μήκους 15,5 χλμ. με παράλληλη κατασκευή του οδικού έργου παράκαμψης Κορωπίου που συνδέει την Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης με το Νέο Αεροδρόμιο και βελτίωση προσβάσεων προς την είσοδο από Γέρακα)

· Α.Κ. Μεταμόρφωση – Λ. Κύμης, μήκους 3,3 χλμ. (προσωρινή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης  εργασιών) 
Μέχρι σήμερα δόθηκε οριστικά στην κυκλοφορία το τμήμα Α.Κ. Μεταμόρφωση – Λ. Κύμης. Τον Ιανουάριο του 2003 θα δοθούν στην κυκλοφορία τα τμήματα:

· Παλλήνη – Α.Κ. Λ. Πεντέλης – Α.Κ. Λ. Κύμης (προσωρινή κυκλοφορία «σωλήνας» ενώ παράλληλα εκτελούνται εργασίες)

· Α.Κ. Λ. Πεντέλης - Α.Κ. Λ. Κύμης.

Το υπόλοιπο έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2003.

Από το 2001 είχε ήδη σημειωθεί η ακόλουθη πρόοδος όσον αφορά στις:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Είχαν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στο υπόψη έργο σύμφωνα με τα άρθρα 10& 11 του Ν 2338/95 καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Είχαν συντελεστεί απαλλοτριώσεις ύψους 95.618 χιλ. €, οι οποίες καλύπτουν το συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ απαλλοτριώσεων.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο επιβλέπεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, τμήμα της αμοιβής του οποίου περιλαμβάνεται στο κόστος του έργου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το συνολικό ποσό που απορροφήθηκε στην κατασκευή μέχρι 31/12/2002 (Δημ. Δαπάνη) ανέρχεται σε 657.284 χιλ. €, το οποίο περιλαμβάνει και την αμοιβή του ανεξάρτητου μηχανικού. 

Μέτρο 1.6: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.6 είναι η κατασκευή της Ζεύξης του στενού του Ρίου –Αντιρρίου και περιλαμβάνει τη ζεύξη, τη νότια σύνδεση με τον Π.Α.Θ.Ε., το σταθμό διοδίων Αντιρρίου, καθώς και την προσωρινή σύνδεση με την Εθνική Οδό Αντιρρίου - Μεσολογγίου. Η κατασκευή του έργου είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π.ΠΟΑ) του Β’ Κ.Π.Σ. και αφορούσε κυρίως προπαρασκευαστικές εργασίες.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	414.006

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	150.006

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	120.134

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	29.872

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	264.000

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	15.194


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


 Το σύνολο του Μέτρουυ είχε ενεργοποιηθεί ήδη από το 2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	74%


Το Μέτρο περιλαμβάνει δύο (2) Έργα / Πράξεις:

· «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» 

· «Οδοί Πρόσβασης Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου» 

Για το έργο «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης από το 2001 με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Το Οκτώβριο 2002 υποβλήθηκε πρόταση για το δεύτερο έργο του Μέτρου, ακολούθησε η αξιολόγηση της από τη ΔΑ και η διαδικασία συντονισμού / έκφραση σύμφωνης γνώμης από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. Αναμένεται η απόφαση ένταξης εντός του 2003.

Στις 29/10/2001 υποβλήθηκε αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (Αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε.1260/99.

Η Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης της Αίτησης Μεγάλου ‘Έργου από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προβεί σε συμπλήρωση του φακέλου με την υποβολή πρόσθετων στοιχείων.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100,00%
	1
	110.850
	73,90%


	Οικονομική Πρόοδος:
	49%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2002, ανέρχονται σε 73.969 χιλ.€., ήτοι ποσοστό 49% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	73.969
	49,31
	56.053
	132


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	έως 31/12/2002
	2003

	Μ. 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	60%x4,5
	4,5
	53%x4,5
	71%x4,5
	90%x4,5


Έργο 1.6.1: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
19-10-2001

Απόφαση:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ1132

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	474.687

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	474.687

	

Δημόσια Δαπάνη
	110.850

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.680

	


Κρατική Συμμετοχή
	22.170

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	363.837


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει το έργο της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, συνολικού μήκους 3,5 χλμ., εκ των οποίων 2.900 μ. περίπου αφορούν στην καλωδιακή γέφυρα 5 ανοιγμάτων και τις δύο γέφυρες των προσβάσεων εκατέρωθεν αυτής. Τα υπόλοιπα 600 μ. αφορούν σε χερσαίο οδικό τμήμα στην περιοχή του Αντιρρίου, που περιλαμβάνει και το χώρο διοδίων.
Αναλυτικότερα η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελείται: 

· από μία καλωδιακή γέφυρα μήκους 2.252 μ. με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μ. και δύο πλευρικά των 286 μ. και 

· δύο γέφυρες πρόσβασης στα δύο άκρα της, με μήκη 392 μ. στην πλευρά του Ρίου και 239 μ. στην πλευρά του Αντιρρίου. 

Το καλωδιωτό τμήμα της αναρτάται από 4 πυλώνες, που θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα, θα θεμελιωθούν σε βάθος από 50 έως 65 μ. και το ύψος τους θα φθάσει τα 160 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας . Το κατάστρωμα της καλωδιακής γέφυρας θα είναι σύμμεικτη κατασκευή από προκατασκευασμένα τμήματα μήκους 12 μ. από χάλυβα και σκυρόδεμα και θα αναρτηθεί με καλώδια ανάρτησης, που αποτελούνται από γαλβανισμένα συρματόσχοινα με πολλαπλή αντιδιαβρωτική επένδυση.

Για την κατασκευή των γεφυρών πρόσβασης θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένες δοκοί από σκυρόδεμα.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 9 υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες συμβούλων.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	96.686

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	13.074

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.091

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	363.837

	ΣΥΝΟΛΟ
	474.687


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης, που τέθηκε σε ισχύ στις 24-12-1997.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 73.969 χιλ.€.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2002
Η πρόοδος του έργου έχει ως εξής:

· Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι της Ζεύξης, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 2395/96 και έχει εκδοθεί (16/10/2001) η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

· Έχουν συντελεστεί όλες οι απαραίτητες, για την υλοποίηση του έργου, απαλλοτριώσεις.

· Έχουν εκτελεστεί εργασίες και στους 4 πυλώνες της γέφυρας, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην οριστική τους θέση, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του πέλματος, του κώνου, της πλάκας και των τοιχωμάτων του κορμού του βάθρου και της πλάκας της κεφαλής του βάθρου. Επιπλέον και ειδικότερα στους πυλώνες Μ1 και Μ2 έχει ολοκληρωθεί το 80% της κεφαλής του βάθρου, ενώ στους Μ3 και Μ4 έχουν ολοκληρωθεί οι κεφαλές των βάθρων, οι περιμετρικές δοκοί βάσης των πυλώνων και έχει συντελεστεί η κατασκευή των βραχιόνων σε ποσοστό 90% και 60% αντίστοιχα.

· Όσον αφορά στις γέφυρες πρόσβασης, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης στην πλευρά του Αντιρρίου, η σκυροδέτηση των υποστυλωμάτων των βάθρων καθώς και οι κεφαλόδεσμοι και οι διαμήκεις δοκοί. Στην πλευρά του Ρίου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης, σκυροδέτησης των υποστυλωμάτων καθώς και των κεφαλόδεσμων των πασσάλων.

· Επίσης έχει αρχίσει η συναρμολόγηση στον εργοταξιακό χώρο των πρώτων τμημάτων του μεταλλικού καταστρώματος καθώς και η παράδοση τενόντων καθώς και αγκυρώσεων για τα καλώδια ανάρτησης του καταστρώματος.

Η φυσική πρόοδος ανέρχεται σε ποσοστό 71% του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου για το χρονικό διάστημα αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

· Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει καταβάλει το ποσό των 18.759.244,58 € ως μετοχικό κεφάλαιο και το ποσό των 120.000.000,00 € δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

· Η δημόσια δαπάνη αντίστοιχα ανέρχεται στο ποσό των 73.969 χιλ. €, εκ των οποίων 11.414 χιλ. € αφορούν σε απαλλοτριώσεις, 526 χιλ. € σε υπηρεσίες συμβούλων και 62.028 χιλ. € σε κατασκευές.

Μέτρο 1.7:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.7 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε.».

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 1.7 είναι:

· Εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών (πραγματογνωμοσύνες, αυτοψίες, σύμβουλοι, κλπ.).

· Δαπάνες Τεχνικών, Νομικών, Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Συμβούλων Διαχείρισης (Project Manager).

· Λειτουργικές δαπάνες των Ανωνύμων Εταιρειών, που τυχόν θα υλοποιήσουν τα έργα του Άξονα.

· Δημοσιότητα και Πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 1, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	32.001

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	32.001

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	16.018

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	15.983

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Από το 2001 έχει ήδη ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω της:

· εξασφάλισης ικανοποιητικής οδικής σύνδεσης μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιοχών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, με τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού,

· ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων της Εγνατίας Οδού με τους κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας,

· δημιουργίας ικανοποιητικής σύνδεσης με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους και με τα οδικά δίκτυα των βορείων όμορων χωρών.

Περιεχόμενο

Περιλαμβάνει τρία (3) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 2.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

	ΜΕΤΡΟ 2.2
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

	ΜΕΤΡΟ 2.3
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.452.101

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1.325.917

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	662.978 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	662.939

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	126.184


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	94%


Όλα τα Μέτρα του Άξονα έχουν προκηρυχθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.247.951 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 94% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 1
	713.955
	100,00%

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	 1
	470.000
	85,77%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	 1
	63.996
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.325.917
	 3
	1.247.951
	94,12%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	95%


Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.261.921 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 95% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	1
	713.955
	100%

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	1
	547.966
	100%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.325.917
	2
	1.261.921
	95,17%


	Οικονομική Πρόοδος:
	45%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/2002, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 597.517 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 45% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	404.699
	56,68
	267.437
	151,33

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	192.819
	35,19
	120.744
	159,69

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	-
	-
	19.686
	-

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 2
	1.325.917
	597.517
	45,06
	407.866
	146,50


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, με τις δηλωθείσες μέχρι 31/12/2002 δαπάνες, υπερκαλύφθηκαν οι δεσμεύσεις του Ε.Π. για το έτος 2002.

Μέτρο 2.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.1 είναι η ολοκλήρωση τμημάτων του άξονα της Εγνατίας, που είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζονται με τα Προγράμματα της προηγούμενης περιόδου 1994-1999 στις Περιφέρειες της Μακεδονίας – Θράκης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ολοκλήρωση τμημάτων συνολικού μήκους 163,5 χλμ. και διατομής 2Χ(2 +ΛΕΑ) επί του άξονα της Εγνατίας, καθώς και τμημάτων μήκους 38,2 χλμ. και διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ) επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο. Η κατασκευή των έργων αυτών είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο των Μέτρων 1.2.1 και 1.2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.) του Β’ Κ.Π.Σ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	713.955

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	713.955

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	356.988

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	356.967

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	187.835


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί στο σύνολό του ήδη από το 2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο είχε ήδη εκδοθεί μία απόφαση ένταξης από το 2001 με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 1
	713.955
	100%
	1
	713.955
	100%


Για το έργο αυτό είχε υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  από τις 29/10/2001 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (Αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  ΕΕ1260/99.

Η Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης της Αίτησης Μεγάλου ‘Έργου από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προβεί σε συμπλήρωση του φακέλου με την υποβολή πρόσθετων στοιχείων.

	Οικονομική Πρόοδος:
	57%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2002, ανέρχονται σε 404.699 χιλ. Ευρώ, ήτοι ποσοστό 57% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	404.699
	57
	267.437
	151,33


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	έως 31/12/2002
	2003

	Μ. 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημ. Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία & Θράκη
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	110
	164
	8,8
	91,4
	127,3


Έργο 2.1.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία:
23/10/2001

Απόφαση:   
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1184

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	845.362

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
713.955

	

Δημόσια Δαπάνη
	

713.955 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

356.988 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

356.967 

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
131.407


Το μη συγχρηματοδοτούμενο κόστος, ύψους 131.407 χιλ. Ευρώ, θα καλυφθεί είτε από ανακατανομή των πόρων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. ή / και άλλων Ε.Π. του Γ' Κ.Π.Σ. ή  / και των αποθεματικών επίδοσης και Προγραμματισμού, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από συνδυασμό των ανωτέρω.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κ.Π.Σ. ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ, με διατομή κλειστού αυτοκινητοδρόμου, με 2Χ(2 λωρίδες κυκλοφορίας + ΛΕΑ), στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης στο αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση των έργων σε τμήματα του καθέτου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο μήκους 38,2 χλμ. με διατομή οδού ταχείας κυκλοφορίας 2Χ(1+ΛΕΑ).

Συγκεκριμένα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

· Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 23,5 χλμ.:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.

· Περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα , μήκους 13 χλμ.

· Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 54 χλμ.:
· Λευκόπετρα –Βέροια –Κουλούρα, μήκους 21,5 χλμ.

· Δερβένι – Προφήτης – Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ.

· Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση επί του κύριου άξονα τμημάτων αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 86 χλμ.:

· Καβάλα (Άσπρα Χώματα) –Νέα Καρβάλη-Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ.

Βανιάνο –Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.

· Βαφέικα -  Ίασμος –Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη –ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Τέλος, επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο, ολοκληρώνεται η κατασκευή τμημάτων μήκους 38,2 χλμ με διατομή 2 Χ (1+ΛΕΑ):

· Παράκαμψη Διδυμοτείχου (Ψαθάδες) –Ορεστιάδα, μήκους 18,8 χλμ.

· Παράκαμψη Ορεστιάδας –Καστανιές, μήκους 19,4  χλμ.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης υπολειπόμενες / τελικές εργασίες, που είναι απαραίτητες για την απόδοση στην κυκλοφορία τμημάτων που πρακτικά ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΠ/ΠΟΑ και Τ.Σ.Ι.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 126 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	771.888

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	3.063

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	37.863

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	7.924

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ (Construction Managers).
	24.622

	ΣΥΝΟΛΟ
	845.360


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/02 καλύπτουν το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2002, ανέρχονται σε 404.699 χιλ. €.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2002
Μέχρι 31/12/2002 ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία 91,4 χλμ. αυτοκινητοδρόμου.

Ειδικότερα, η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 Ήδη από το 2001 είχαν εκδοθεί δέκα εννέα (19) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά  λειτουργικά αυτοτελή τμήματα οδού.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Γρεβενά- Κοζάνη – Πολύμυλος

Στα πλαίσια του υπόψη έργου ολοκληρώνονται :

Η Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ. 

Η περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ. (με τον Α/Κ Πολυμύλου) και οι υπολειπόμενες εργασίες στο 2ο υποτμήμα Γρεβενών – Κοζάνης.

Η εξέλιξη των εργασιών συνεχίζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το πρώτο τμήμα της Παράκαμψης Γρεβενών, που περιλαμβάνει την κατασκευή της μεγάλης γέφυρας του Γρεβενιώτικου , προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2003. Σε α΄φάση λειτουργίας θα δοθεί ο ένας κλάδος της γέφυρας Γρεβενιώτικου ποταμού, ενώ η ολοκλήρωση και του β΄κλάδου προβλέπεται στο τέλος του 2005. Το  τμήμα της περιοχής του κόμβου Πολυμύλου θα αποδοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος του 2004 σε συνδυασμό με το επόμενο έργο Πολύμυλος- Λευκόπετρα - Βέροια. 

Πολύμυλος – Λευκόπετρα (μήκους 13 χλμ.)

 Πρόκειται για τη διάβαση του ορεινού όγκου του Βερμίου (Καστανιά).

Μαζί με το επόμενο τμήμα (Λευκόπετρα- Βέροια) αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα από τεχνικής απόψεως τμήματα του άξονα της Εγνατίας. Το έργο προχωρά με ταχείς ρυθμούς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η ολοκλήρωσή του προβλέπεται για το 2004.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Λευκόπετρα - Βέροια- Κουλούρα (μήκους 21,5 χλμ.)

Το ορεινό τμήμα Λευκόπετρα – Βέροια, μήκους 12,7 χλμ., αποτελεί συνέχεια της διάβασης του Βερμίου (Καστανιά) και προβλέπεται να ολοκληρωθεί και αποδοθεί στη κυκλοφορία εντός του 2004.  Σε α΄ φάση ο άξονας θα λειτουργεί με τον ένα κλάδο στην περιοχή των σηράγγων Σ1 και Σ2. Ο δεύτερος κλάδος των σηράγγων θα υλοποιηθεί μέσω νέας εργολαβίας κατασκευής, η οποία θα δημοπρατηθεί εντός του 2003.
Το υπόλοιπο τμήμα, Βέροια –Κουλούρα μήκους 9χλμ, ήδη ολοκληρώθηκε και δόθηκε στη κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο 2001.

Δερβένι – Προφήτης- Νυμφόπετρα (μήκους 32,5 χλμ)

Η ολοκλήρωση του τμήματος γίνεται με 2 εργολαβίες κατασκευής. Η εξέλιξη των εργασιών γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των έργων. Το τμήμα από Ανάληψη έως Νυμφόπετρα, μήκους 15 χλμ., ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στη κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο του 2002, ενώ το πρώτο υποτμήμα από Δερβένι έως Ανάληψη, μήκους 17,4 χλμ., εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2003.
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Λοιπές εργασίες επί του άξονα της Εγνατίας

Πρόκειται για έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση τμημάτων του άξονα της Εγνατίας οδού, από το τέλος της Παράκαμψης Καβάλας (Άσπρα Χώματα) έως τους Κήπους, συνολικού μήκους 86 χλμ και ειδικότερα των τμημάτων:

· Πέρας Παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ. 

· Βανιάνο – Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ. 

· Βαφέικα - Ίασμος – Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ. 

· Μάκρη – ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Η κατασκευή των  τμημάτων γίνεται με 6 εργολαβίες. Από το σύνολο των 86 χλμ. τα 67,5 ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος του 2002, ενώ τα υπόλοιπα 18,5 ολοκληρώνονται και θα αποδοθούν στην κυκλοφορία εντός του 2003. Πιο συγκεκριμένα: 

· Το τμήμα από το τέλος της Παράκαμψης Καβάλας  έως  Α/Κ Χρυσούπολης, μήκους 18,5 χλμ., ολοκληρώνεται και θα αποδοθεί στην κυκλοφορία εντός του 2003. 

· Η Παράκαμψη Ξάνθης, μήκους 10,5 χλμ.,  και το τμήμα Ξάνθη-Κομοτηνή, μήκους 36,5 χλμ., ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στην κυκλοφορία την άνοιξη του 2002.

· Τέλος, η Παράκαμψη Αλεξανδρούπολης (τμήμα από Α/Κ Μάκρης έως Α/Κ ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης), μήκους 20,6 χλμ., αποδόθηκε στη κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2002.

Κάθετος άξονας Αρδάνιο –Ορμένιο

Στα πλαίσια του υπόψη έργου ολοκληρώνεται το τμήμα  Διδυμότειχο – Καστανιές, μήκους 38,2 χλμ., με διατομή οδού ταχείας κυκλοφορίας (2Χ(1+ΛΕΑ)).

Η εξέλιξη των εργασιών γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των έργων και τι τμήμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2003.

	Προγραμματικός προϋπολογισμός  υποέργων κατασκευών:
	771.888χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών:
	630.586χιλ. €

	Απορροφήθηκε ποσό: 


	385.330χιλ. €


ΜΕΛΕΤΕΣ

Στα πλαίσια του Έργου προβλέφθηκαν και εγκρίθηκαν 31 υποέργα μελετών/ ερευνών, που αφορούν σε οριστικές μελέτες τεχνικών (σηράγγων, γεφυρών), αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρολογικές μελέτες σηράγγων, γεωλογικές - γεωτεχνικές έρευνες, μελέτες αποκατάστασης τοπίου, και υπηρεσίες συμβούλου ελέγχου μελετών.

Από αυτά ολοκληρώθηκαν δεκαπέντε (15) μελέτες, βρίσκονται σε εξέλιξη εννέα (9) μελέτες. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης μελετών: τέλος 2003.

Προγραμματικός  προϋπολογισμός μελετών / ερευνών:
3.063  χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους μελετών / ερευνών:
1.336 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό :
1.070  χιλ. €
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα και εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις στο τμήμα Διδυμότειχο – Καστανιές του κάθετου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο, στις οποίες έχει γίνει κατάληψη προς απαλλοτρίωση εκτάσεων με επίταξη.

	Προγραμματικός  προϋπολογισμός  απαλλοτριώσεων:
	37.863 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων:
	38.864 χιλ. €

	Απορροφήθηκε ποσό:
	18.513 χιλ. €


ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

	Προγραμματικός προϋπολογισμός  ΟΚΩ – Αρχαιολογίας:
	  7.924 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας:
	21.310 χιλ. €

	Απορροφήθηκε ποσό:
	7.923 χιλ. €


ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τις δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

	Προγραμματικός προϋπολογισμός  επίβλεψης: 

	24.622 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους επίβλεψης:
	21.828 χιλ. €

	Απορροφήθηκε ποσό:
    

(δεν περιλαμβάνονται οι πληρωμές έτους 2002) ​                                           
	0 χιλ. €


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η πλήρης ολοκλήρωση των τμήματων του άξονα της Εγνατίας οδού που αποτελούν αντικείμενο του υπόψη έργου θα απαιτήσει επιπλέον πόρους της τάξης των 131 Μ€, οι οποίοι καλύπτονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από εθνικούς πόρους σύμφωαν με την απόφαη ένταξης του έργου στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.. Πάντως, σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης που θα υποβληθεί εντός του 2003 για το έργο, ο προϋπολογισμός του θα συνεχίσει να είναι στο ύψος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Μέτρου 2.1, ήτοι 713.955 χιλ. €. 

Μέτρο 2.2:
Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.2 είναι η κατασκευή του τμήματος της Εγνατίας στην Ήπειρο, από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Α/Κ Μετσόβου, μήκους 40 χλμ., η κατασκευή στη Δυτική Μακεδονία του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών, μήκους 37,2 χλμ., και η κατασκευή στην Ανατολική Μακεδονία του τμήματος Χρυσούπολη – Βανιάνο, μήκους 16,5 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	674.150

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	547.966

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	273.991

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	273.975

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	126.184

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	144.165


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100% 


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί από τις 16/11/01, όπου στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) ύψους 470.000 χιλ. € (μέρος του προϋπολογισμού του μέτρου), για τα έργα της Ηπείρου. Η πρόταση, την οποία υπέβαλε ο Τελικός Δικαιούχος (και η οποία εγκρίθηκε) κάλυψε το σύνολο της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Ήδη από το 2001 είχε εκδοθεί μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. O εγκριθείς προϋπολογισμός του έργου εξαντλεί το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Τα υπόλοιπα έργα που περιγράφονται στο Μέτρο προγραμματίζεται ότι θα υλοποιηθούν είτε με μελλοντικές ενισχύσεις με μεταφορά πρόσθετων πόρων στο Μέτρο ή/και με κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	1
	470.000
	100%
	1
	547.966
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	35%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2002, ανέρχονται σε 192.819 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 35% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	192.819
	35,19
	120.744
	159,69


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	έως 31/12/2002
	2003

	Μ. 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	40
	-
	-
	-

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	54
	-
	-
	-


Έργο 2.2.1:
Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο 

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

· Α/Κ Ιωαννίνων – Δεμάτι (δυτικό μέτωπο σήραγγας Τ8) 

· Α/Κ Περιστερίου - Α/Κ Μετσόβου

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
20-12-2001

Απόφαση:

ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1719

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	547.966

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	547.966

	

Δημόσια Δαπάνη
	547.966

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	273.991

	


Κρατική Συμμετοχή
	273.975

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής και απόδοση σε κυκλοφορία δύο τμημάτων της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο, στην περιοχή από Ανισόπεδο Κόμβο Ιωαννίνων έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Μετσόβου, συνολικού μήκους 32,8 χλμ. 

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο έργο θα κατασκευασθούν τα παρακάτω τμήματα:

· Α/Κ Ιωαννίνων - Δεμάτι (σήραγγα Τ8) μήκους 24,5 χλμ.:
Α/Κ Ιωαννίνων έως Δροσοχώρι, με μήκος 10,3 χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ) (Κωδ.  Τμημάτων ΕΟΑΕ 2.1./2.2).

Αποτελεί μέρος της παράκαμψης της πόλης των Ιωαννίνων και περιλαμβάνει την κατασκευή του ανισόπεδου Κόμβου Ιωαννίνων, που συνδέει την Εγνατία Οδό με την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Άρτας. Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν στα πλαίσια του ΕΠ/ΠΟΑ  και ολοκληρώνονται με το παρόν έργο, στο οποίο περιλαμβάνονται εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης.

Δροσοχώρι έως Άραχθος, μήκους 10,9 χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ) (Κωδ.  τμήματος ΕΟΑΕ  2.3).

Άραχθος έως Σήραγγα Τ8, μήκους 3,3 χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ)  (Κωδ. τμήματος ΕΟΑΕ 2.4).

· Α/Κ Περιστερίου - Α/Κ Μετσόβου με μήκος 8,3 χλμ.

Κόμβος Περιστερίου έως σήραγγα Ανθοχωρίου, μήκους 2,45 χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ)  (Κωδ. τμήματος ΕΟΑΕ 3.1)

Σήραγγα Ανθοχωρίου έως Κόμβο Μετσόβου, μήκους 5,8 χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ)  (Κωδ. τμήματος ΕΟΑΕ 3.2).

Υποέργα:

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 36 υποέργα. 

Στο Έργο περιλαμβάνονται εκτός από την κατασκευή των 35,4 χλμ. και δαπάνες για συμπληρωματικές μελέτες, που είναι απαραίτητες για την υλοποίησή του, οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), καθώς και οι δαπάνες Επίβλεψης (Construction Managers).

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	   16.248

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	 508.495

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	    1.174

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	    3.586

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ
	  18.462

	ΣΥΝΟΛΟ
	547.966


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/02 καλύπτουν το 67% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2002, ανέρχονται σε 192.819 χιλ. €.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2002
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α/Κ Ιωαννίνων - Δεμάτι (σήραγγα Τ8), μήκους 24,5 χλμ. ή 27,1 χλμ. με τη νέα πρόταση:   

Α/Κ Ιωαννίνων έως Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ., τελεί υπό δημοπράτηση.

Δροσοχώρι έως Άραχθος, μήκους 10,9 χλμ.,

· Σήραγγα Δρίσκου: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας σε α΄ φάση εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης και στους δύο κλάδους, σε β΄φάση εκσκαφής και προσωρινή υποστήριξης σε μήκος 4.260μ. στον αριστερό κλάδο και 4.028μ. στον δεξιό κλάδο. Ολοκληρώθηκε η τελική επένδυση του αριστερού κλάδου σε μήκος 1.900μ. και άρχισαν οι εργασίες τελικής επένδυσης στον δεξιό κλάδο ( σκυροδέτηση πεζοδρομίων).

· Προσβάσεις σήραγγας Δρίσκου: είναι υπό δημοπράτηση.
· Γέφυρα Αράχθου: Ολοκληρώνονται οι μελέτες και το έργο προβλέπεται να προκυρηχθεί στο τέλος του 2003.

Άραχθος έως είσοδο Σήραγγας Τ8, μήκους 3,3 χλμ.,
Οι εργασίες του τμήματος αυτού που εκτελέσθηκαν μέχρι 31.12.2002 είναι οι ακόλουθες:

· Διάνοιξη και προσωρινή υποστήριξη σε α΄και β΄φάση της σήραγγας μήκους 290μ.

· Κατασκευή των βάθρων της γέφυρας Τ5

· Άρχισαν οι εργασίες επιχωμάτων και οχετών των κλάδων του Α/Κ Ζαγορίου

Α/Κ Περιστερίου - Α/Κ Μετσόβου μήκους 8,3 χλμ.

Κόμβος Περιστερίου έως σήραγγα Ανθοχωρίου, μήκους 2,45 χλμ. 

Στο τμήμα αυτό οι εργασίες που εκτελέσθηκαν μέχρι 31/12/2002 είναι οι ακόλουθες:

· Άρχισαν οι εργασίες κατασκευής του Α/Κ Περιστερίου

· Μέτρα προσωρινής αντιστήριξης του C&C

Σήραγγα Ανθοχωρίου έως Κόμβο Μετσόβου, μήκους 5,8 χλμ.
Οι εργασίες στις σήραγγες του τμήματος έχουν ως εξής:

· Ανθοχωρίου: διάνοιξη και προσωρινή  υποστήριξη  (α΄και β΄φάση) και στους δύο κλάδους κατά 65%

· Βοτονοσίου : Η τελική επένδυση βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης 

· Δύο Κορυφών: Πλήρη διάνοιξη της σήραγγας σε α΄και β΄φάση. Ξεκίνησαν οι εργασίες της τελικής επένδυσης.

· Κρημνού: Οι εργασίες της τελικής επένδυσης εκτελέσθηκαν κατά 80%.

· Καλαμιών: Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η διάνοιξη (α΄και β΄φάση)

Οι εργασίες στις γέφυρες του τμήματος έχουν ως εξής:

· Βοτονοσίου: Ολοκληρώθηκαν τα βάθρα και στους δύο κλάδους και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του καταστρώματος της γέφυρας

· Μεγαλορέμματος. Ολοκληρώθηκαν τα βάθρα και στους δύο κλάδους.

Α/Κ Μετσόβου. Ολοκληρώθηκε κατά 50% η κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος  και πλήρως (100%) του οχετού αποχέτευσης.

	Προγραμματικός προϋπολογισμός  υποέργων:
	508.495 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών:
	578.188 χιλ. €

	Απορροφήθηκε ποσό: 

	196.463 χιλ. €


ΜΕΛΕΤΕΣ

	Προγραμματικός  προϋπολογισμός μελετών / ερευνών 
	3.586 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους μελετών /ερευνών
	1.693 χιλ. €

	Απορροφήθηκε ποσό:

	756 χιλ. €


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Από το 2001 είχαν εκδοθεί έξι (6) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Κηρύχθηκε το σύνολο των απαλλοτριώσεων.
	Προγραμματικός  προϋπολογισμός  απαλλοτριώσεων 
	16.248 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων
	16.248 χιλ. €

	Απορροφήθηκε ποσό
	6.283 χιλ. €


ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

	Προγραμματικός προϋπολογισμός  ΟΚΩ – Αρχαιολογίας
	1.174 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας
	1.888 χιλ. €

	Απορροφήθηκε ποσό:
	1.029 χιλ. €


ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

	Προγραμματικός προϋπολογισμός  επίβλεψης
	18.462 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους επίβλεψης
	 8.270 χιλ.€                                                                                                    

	Απορροφήθηκε ποσό:
    

(δεν περιλαμβάνονται οι πληρωμές έτους 2002) ​                                           
	 3.842 χιλ. €


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το αντικείμενο του έργου στο τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων έως Δεμάτι (σήραγγα Τ8) βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Η κατασκευή της σήραγγας Τ8 προτάθηκε να προστεθεί στο αντικείμενο του έργου από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. Σύμφωνα με πρόσφατες διαβουλεύσεις μεταξύ Ελληνικών Αρχών και Ε.Ε προτείνεται  η ένταξη των τμημάτων των προσβάσεων της σήραγγας Δρίσκου, της γέφυρας Αράχθου, καθώς και της σήραγγας Τ8 στο ΠΕΠ-Ηπείρου.  

Μέτρο 2.3:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 – Εγνατία Οδός 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.3 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Εγνατία Οδός».

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 είναι:

· εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών (πραγματογνωμοσύνες, αυτοψίες, σύμβουλοι, κλπ.)

· δαπάνες του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager).

· λειτουργικές δαπάνες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. που αντιστοιχούν στη διεκπεραίωση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 2.

· δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	63.996

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	63.996

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	31.999

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	31.997

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Προκηρύχθηκε στις 23/11/01 το σύνολο του Μέτρου, ύψους 63.996 χιλ. €. Υποβλήθηκε πρόταση ένταξης του έργου από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε», η οποία αξιολογείται.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στόχοι

Προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, ιδιαίτερα με την παροχή βελτιωμένης προσβασιμότητας σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τους άξονες του Π.Α.Θ.Ε. και της Εγνατίας Οδού, καθώς και βελτίωση των μεταφορών μεταξύ τοποθεσιών στα μεγάλα νησιά, μέσω της:

· αναβάθμισης των κύριων διαπεριφερειακών αξόνων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας και κατασκευής ή αναβάθμισης των καθέτων προς την Εγνατία οδικών αξόνων (τμήμα Παναγιά – Καλαμπάκα),

· αναβάθμισης και σταδιακής ολοκλήρωσης τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης,

· ολοκλήρωσης των οδικών τμημάτων παράκαμψης των αστικών κέντρων Αγρινίου και Άρτας,

· βελτίωσης της επικοινωνίας στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει τέσΣ.Ε.Ρ.Α. (4) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 3.1
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

	ΜΕΤΡΟ 3.2
	ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ 

	ΜΕΤΡΟ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	517.015

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	337.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	168.995 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	169.004

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	179.016


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	94%


Έχουν προκηρυχθεί και τα τέσΣ.Ε.Ρ.Α. (4) Μέτρα του Άξονα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 316.766 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 94% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	1
	146.336
	100%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	1
	21.232
	50%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	337.998
	4
	316.766
	93,72%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	46,4%


Έως τις 30/12/02 εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις Ένταξης Πράξης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 160.559 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 46,4% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	
	
	

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	1
	7.500
	17,66%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	337.998
	3
	156.697
	46,36%


	Οικονομική Πρόοδος:
	10%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/02, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 33.943 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 10% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	-
	-
	18.168
	-

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	16.630
	13,86
	57.556
	28,89

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	17.404
	59,48
	14.967
	116,28

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	-
	-
	13.062
	-

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 3
	337.998
	34.033
	10,04
	103.754
	32,80


Μέτρο 3.1:
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.1 είναι η κατασκευή τμημάτων του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος. 

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, από Α/Κ Λαμίας έως Α/Κ Παναγιάς, έχει μήκος 173 χλμ. και συνδέει τον Οδικό Άξονα Π.Α.Θ.Ε. με την Εγνατία Οδό. 

Ο Αυτοκινητόδρομος προβλέπεται να αναπτυχθεί σταδιακά με διαχωρισμένο οδόστρωμα, διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ), πλήρη έλεγχο των προσβάσεων, διαχωρισμένη κυκλοφορία και πλήρες παράλληλο οδικό δίκτυο για τοπική επικοινωνία και χρήση.

Εκτός από τα τμήματα που περιλαμβάνονται στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, ο οδικός άξονας ολοκληρώνεται με δράσεις των ΠΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. 

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά το πλείστον μέσω σύμβασης παραχώρησης. 

Για το τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες, συνολικού μήκους 57,4 χλμ., μετά την εγκατάλειψη της λύσης της υποθαλάσσιας ζεύξης του Μαλιακού, προβλέπεται η μετατροπή της υφιστάμενης Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	325.352

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	146.336

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	73.166

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	73.170

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	179.016

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	35.935


Πρόοδος Υλοποίησης 

Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, το οποίο θα υλοποιηθεί με το σύστημα συμβάσεων παραχώρησης. Για τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας ευρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, ενώ η Α’ Φάση προεπιλογής ολοκληρώθηκε το Σεπτεμβριο του 2002. Εκπονούνται οι αναγκαίες μελέτες για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Στο αντικείμενο του Μέτρου σύμφωνα με την απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Επ. Παρ. περιλαμβάνεται και το σύνολο του τμήματος Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες, τμήμα του οποίου θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο και το οποίο τελεί υπό δημοπράτηση.

Για το τμήμα Λαμία – Παναγιά αυτό είχε ζητηθεί και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ των προπαρασκευαστικών δράσεων (αρχικές μελέτες-γεωτεχνικές έρευνες).

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 22/07/02 προκηρύχθηκε – στάλθηκε πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε. Π.Α.Θ.Ε.) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 325.352 χιλ. €.

	 Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Πρόταση Τροποποίησης Συμπληρώματος Προγραμματισμού


Μετά την ακύρωση της υλοποίησης του έργου της υποθαλάσσιας ζεύξης του Μαλιακού, προέκυψε η ανάγκη αναβάθμισης σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες («Πέταλο» του Μαλιακού), για την αποκατάσταση της συνέχειας του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.

Επομένως προτείνεται, να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στην περιγραφή του Μέτρου στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, ώστε στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου να περιλαμβάνεται το εν λόγω τμήμα.

Μέτρο 3.2:
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.2 είναι η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του Βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). 
Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	119.939

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	119.939

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	59.968

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	59.971

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	29.453


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί πλήρως ήδη από το 2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο είχε εκδοθεί μία απόφαση έγκρισης από το 2001, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια.

Παράλληλα για το έργο αυτό υποβλήθηκε στις 09/04/2002 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (Αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού της Ε.Ε. 1260/99 (βλ. κεφ. Ι.3).

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.2
	Βόρειος  Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100%
	1
	119.939
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	14%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/02, ανέρχονται σε 16.630 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 14% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	16.630
	13,86
	57.556
	28,89


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	έως 31/12/2002
	2003

	Μ. 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Β.Ο.Α.Κ. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	4
	8
	-
	9
	9

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	9,5
	29,5
	4,5
	4,5
	4,5


Έργο 3.2.1:
Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
20/12/01

Απόφαση:

ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1718

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	119.939

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	119.939

	

Δημόσια Δαπάνη
	119.939

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	59.968

	


Κρατική Συμμετοχή
	59.971

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., περιλαμβάνει :
· Την ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

Πρόκειται για έργα επί συνολικού μήκους 7 χλμ., τα οποία αφορούν στην κατασκευή ασφαλτικού τάπητα, στη σήμανση, ασφάλιση, και Η/Φ του Β΄ κλάδου της παράκαμψης Ρεθύμνου, σε μήκος 4,5 χλμ., και στην κατασκευή μονού κλάδου στα τμήματα Σταλίδα – Μάλλια, σε μήκος 1,4 χλμ., και Χαμέζι – Σητεία, σε μήκος 1,1 χλμ.

Επίσης, περιλαμβάνονται και συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες στο τμήμα Καστέλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς, σε μήκος περίπου 30 χλμ.
· Την κατασκευή νέων έργων συνολικού μήκους 29.5 χλμ.

·  Συγκεκριμένα τις κατασκευές των ακόλουθων:

· Του Β΄ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, σε τμήμα μήκους περίπου 4,5 χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ), του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετηρίων οδών. 
· Του Β΄ κλάδου της παράκαμψης Ηρακλείου, σε μήκος περίπου 11 χλμ., σε διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ), η οποία περιλαμβάνει το τμήμα Λινοπεράματα – Α/Κ Κατσαμπά, τον Α/Κ Παπαναστασίου και τις αναγκαίες συνδέσεις με το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου, καθώς επίσης και άλλων συνδετήριων οδών.

· Τμήματος του άξονα από την περιοχή Μάλλια έως τα όρια των Νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους περίπου 4 5,5χλμ., και διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ).
· Τμήματος του Β.Ο.Α.Κ. στο νομό Λασιθίου, επί μήκους περίπου 10 χλμ., διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ). Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό, μήκους περίπου 7 χλμ., και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι, μήκους περίπου 3 χλμ.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 19 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.989

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	101.264

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	880

	ΜΕΛΕΤΕΣ  
	734

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	5.072

	ΣΥΝΟΛΟ
	119.939


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/02 καλύπτουν το 34% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/02, ανέρχονται σε 16.630 χιλ. €.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2002
ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, υλοποιήθηκαν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. με συνολική δαπάνη  224 χιλ. € και έγιναν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με συνολική δαπάνη 2.439 χιλ. €. Επίσης, η συνολική δαπάνη τεχνικής βοήθειας έφτασε τα 2.441 χιλ. €.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά πέντε (5) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός  υποέργων Κατασκευών:
101.264 χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους Κατασκευής: 
101.264 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 31/12/02) : 
11.525 χιλ. € 

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα του οδικού άξονα.

Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλλι

Η κατασκευή γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας. Κατασκευάζεται το τμήμα από Κολυμπάρι μέχρι την σύνδεση με την Ν.Ε.Ο για Καστέλι και βρίσκεται υπό ολοκλήρωση ο Α/Κ Καλυδωνίας.

Παράκαμψη Χανίων

Η κατασκευή γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας. Έχει ολοκληρωθεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Χανίων, στο τμήμα Α.Κ. Σούδας – Α.Κ. Μουρνιών, μήκους περίπου 4,5 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία ήδη από το 2001. Επίσης έχει δοθεί σε κυκλοφορία και ο Α/Κ Σούδας.
Παράκαμψη Ηρακλείου

Η κατασκευή γίνεται μέσω τριών (3) εγκατεστημένων εργολαβιών. 

Έχει κατασκευαστεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Ηρακλείου, στο τμήμα Λινοπεράματα – Α.Κ. Κατσαμπά, σε μήκος 9 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία. Επίσης, οι εργασίες Η/Φ, έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους στον Α.Κ. Γαζίου και στον Α.Κ. Λινοπεραμάτων. Η εξέλιξη των εργασιών συνεχίζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του 2003.

Στην εγκατεστημένη εργολαβία για την Κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, και βρίσκονται στην φάση της ανωδομής  με την μέθοδο της δόμησης εν προβόλω.
Μέτρο 3.3:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.3 είναι η ολοκλήρωση των οδικών τμημάτων της Ιόνιας οδού, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στο Β΄ Κ.Π.Σ. και τα οποία αφορούν τμήματα των παρακάμψεων Αγρινίου και Άρτας- Φιλιππιάδας. Τα τμήματα αυτά είχαν αρχίσει να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και οδικοί άξονες» (ΕΠ/ΠΟΑ).

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	29.258

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	29.258

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	14.629

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	14.629

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	7.185


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί πλήρως μέσα στο 2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης στις 02/05/02 με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100%
	1
	29.258
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	59%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη) που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/02 ανέρχονται σε 17.404 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 59% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	17.404
	59,48
	14.967
	116,28


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	έως 31/12/2002
	2003

	Μ. 3.3
	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	28
	28
	-
	15 + 

70% x 13
	15+ 80% x 13


Έργο 3.3.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού Β΄ Κ.Π.Σ. 

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 02/05/02

Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ οικ.1072

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	33.120

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	29.258

	

Δημόσια Δαπάνη
	29.258

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.629

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.629

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	        Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.862


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τμημάτων της Ιόνιας Οδού του Κ.Π.Σ. ΙΙ και αναλυτικότερα:

· την Παράκαμψη Αγρινίου(Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Αγγελόκαστρο συνολικού μήκους 13 χλμ) και ειδικότερα εργασίες
· επέκτασης κλειστής οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο διατομής 2x(2+ΛΕΑ) με διαχωριστική νησίδα, σε μήκος 11,6 χλμ και

· ολοκλήρωσης τμήματος της Παράκαμψης Αγρινίου διατομής 2x(1+ΛΕΑ) σε μήκος 1.4 χλμ.

· την Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας και ειδικότερα εργασίες επέκτασης κλειστής οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο διατομής 2x(2+ΛΕΑ) με διαχωριστική νησίδα, σε μήκος 10 χλμ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 7 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	2.926

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	29.580

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	379

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	235

	ΣΥΝΟΛΟ
	33.120


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/02 καλύπτουν το 58% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/02, ανέρχονται σε 17.404 χιλ.  €.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί δύο (2) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα.

Προγραμματικός  προϋπολογισμός απαλλοτριώσεων:

 2.926 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων:



11.094 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:



 



 2.926 χιλ. €

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Προγραμματικός προϋπολογισμός ΟΚΩ - Αρχαιολογίας :

     379 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας: 


     379 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό :







       73 χιλ. €

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το έργο περιλαμβάνει τις δαπάνες τεχνικού συμβούλου, οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευών.

Προγραμματικός προϋπολογισμός:




     235 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους:



 

  
     235 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:

              



 
       81 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός υποέργων Κατασκευών :
29.580 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευής :




29.580 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό :





 

14.324 χιλ. €

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά  λειτουργικά αυτοτελή τμήματα οδού.
Παράκαμψη Αγρινίου (Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Αγγελόκαστρο, μήκους 13 χλμ.)

Οι εργασίες, που περιλαμβάνονται στην Παράκαμψη Αγρινίου και αφορούν στην επέκταση της οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, είναι οι εξής:

· συμπληρωματικές χωματουργικές εργασίες για την ολοκλήρωση τετράιχνης διατομής του αυτοκινητοδρόμου στα τμήματα από ΧΘ 1+900 έως ΧΘ 5+250 περίπου και ΧΘ 8+250 έως ΧΘ 13+500 περίπου, ολοκλήρωση κατά 100%.
· κατασκευή τεχνικού κόμβου Αγίου Ηλία στην ΧΘ 8+409, ολοκλήρωση κατά 100%.
· κατασκευή τοίχου αντιστήριξης του επιχώματος της οδού, λόγω ΟΣΕ, από ΧΘ 1+813 και ΧΘ 1+934, ολοκλήρωση κατά 100%.
· προσαρμογή των τεχνικών στην τετράιχνη διατομή του αυτοκινητόδρομου, ολοκλήρωση κατά 100%.
· συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας σε όλο το πλάτος της οδού από ΧΘ 1+900 έως ΧΘ 13+050 περίπου, καθώς και της δίιχνης διατομής από ΧΘ 0+520 έως ΧΘ 1+900 και της ασφαλτικής στρώσης (Α260) για το σύνολο του έργου, ολοκλήρωση κατά 95%.
· εργασίες υπογείων δικτύων ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και τηλεφωνοδότησης του συνόλου του έργου από ΧΘ 0+520 έως ΧΘ 13+050, ολοκλήρωση κατά 100%.
· συμπληρωματικές εργασίες αποχέτευσης τετράιχνης διατομής από ΧΘ 0+520 και ΧΘ 13+050, ολοκλήρωση κατά 90%.
Οι υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής της Παράκαμψης Αγρινίου (εκτός αυτών που περιγράφονται ανωτέρω) εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν  στα πλαίσια νέας σύμβασης το δεύτερο εξάμηνο του 2003. 

Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας

Οι εργασίες, που περιλαμβάνονται στην παράκαμψη Άρτας-Φιλιππιάδας και αφορούν στην επέκταση της οδού δίιχνης διατομής σε αυτοκινητόδρομο, είναι οι εξής:

· χωματουργικές εργασίες για την ολοκλήρωση τετράιχνης διατομής αυτοκινητοδρόμου στα τμήματα ΧΘ 5+000 – ΧΘ 15+000.

· προσαρμογή των τεχνικών στην τετράιχνη διατομή του αυτοκινητοδρόμου και κατασκευή μικρών τεχνικών.

· συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας για την τετράιχνη διατομή του αυτοκινητοδρόμου καθώς και των ασφαλτικών.

· εργασίες οδοφωτισμού, σήμανσης και ασφάλισης.

· εργασίες αποχέτευσης – άρδευσης.

· έργα αποκατάστασης στρατοπέδου «Πετροπουλάκη».

Το παραπάνω φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 100%.

Μέτρο 3.4:
Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.4 είναι η αναβάθμιση της επικοινωνίας στο εσωτερικό νησιωτικών περιοχών, όπως Ρόδος, Λέσβος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα κ.λπ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	42.464

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	42.464

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	21.231

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	21.233

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	10.428


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	50%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί από το 2001 σε ποσοστό 50%, ήτοι 21.232 χιλ. € από το σύνολο 42.464 χιλ. €.

Τα τεχνικά δελτία των Νήσων Κεφαλονιά – Λευκάδα – Κέρκυρα υποβλήθηκαν εκ νέου στις 2/12/02  και της Ρόδου στις 4/12/02 με συνολικό προϋπολογισμό 22.241.698 €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	17%


Εκδόθηκε μια απόφαση ένταξης στις 31/12/02 με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	1
	21.232
	50%
	1
	7.500
	17,66%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού δεν αναφέρονται δείκτες υλοποίησης για το Μέτρο, διότι οι επιλεγμένες δράσεις δεν είχαν οριστικοποιηθεί. 

Πρόταση Τροποποίησης Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Προτείνεται να συμπληρωθεί το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού με τους αντίστοιχους δείκτες, αφού οριστικοποιηθούν όλες οι δράσεις του Μέτρου.

Έργο 3.4.1: Περιμετρική Οδός πόλης Ρόδου, τμήμα Οδός σύνδεσης του νέου λιμένα, της μαρίνας και του κέντρου επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 31/12/02

Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ οικ. 3635

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.500

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.750

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.750

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η κατασκευή του πρώτου τμήματος της Παράκαμψης Ρόδου, με τυπική διατομή 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, μήκους 3,5 χλμ. και διαχωριστική νησίδα με κράσπεδα 2,0 – 4,0 μ., μήκους 2 χλμ. περίπου, το οποίο οδεύει κατά μήκος της παραλίας της πόλης, με αρχή τη ΧΘ 0+000 της περιμετρικής οδού της Ρόδου στην είσοδο της νέας μαρίνας και πέρας το κέντρο επισκευής σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου στη διασταύρωση αυτής με την οδό Ρόδου  - Καλλιθέας. 

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης ομβρίων, εκατέρωθεν πεζοδρόμησης της οδού, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού. Επίσης περιλαμβάνονται και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, απαλλοτριώσεις καθώς και μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	350.000

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	7.000.000

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	50.000

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	100.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.500.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002

Νομικές δεσμεύσεις:

Έως τις 31/12/02 δεν έχει αναληφθεί καμία Νομική Δέσμευση.

Πληρωμές: 

‘Eως 31/12/02 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002

‘Eως 31/12/02 δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Άξονας Προτεραιότητας 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων και άλλων σημαντικών αστικών αρτηριών.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 4.1
	ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
	727.656

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	307.996 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	153.994 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	154.002 

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	419.660 


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	48% 


Το Μέτρο 4.1 έχει ενεργοποιηθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 147.000 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 48% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 4 :

ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000 
	47,73% 

	ΣΥΝΟΛΟ
	307.996
	1
	147.000 
	47,73% 


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	48%


Έως τις 31/12/02 εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξης, συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 146.946 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 48% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	2
	146,946
	47,71 

	ΣΥΝΟΛΟ:
	307.996
	2
	146,946
	47,71


	Οικονομική Πρόοδος:
	16%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/02 ανέρχονται σε 49.259 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 16% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	49.259
	15,99
	94.745
	51.99

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 4
	307.996
	49.259
	15,99
	94.745
	51.99


Μέτρο 4.1:
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 4.1 είναι η χρηματοδότηση των αστικών οδικών αξόνων, που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται την προηγούμενη περίοδο καθώς και νέων έργων, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, στην Αθήνα προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω έργων:

· η ολοκλήρωση, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού, 

· η επέκταση του ανατολικού κλάδου της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού έως την Ραφήνα,

· η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού προς Νότο έως την Λεωφόρο Βουλιαγμένης,

· η σύνδεση του Αερολιμένα των Σπάτων με την Λεωφόρο Ποσειδώνος,

· η ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού διαδρόμου στην Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως,

· η αναβάθμιση και διαπλάτυνση της οδού Αγίας Άννης από την Λ. Κηφισού έως την Ιερά Οδό.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται η κατασκευή υποθαλάσσιας αρτηρίας διαμπερούς κυκλοφορίας.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	727.655

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	307.996

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	153.994

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	154.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	419.660

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	77.000


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	48%


Από το 2001 είχε ενεργοποιηθεί ποσοστό 48% του Μέτρου, ύψους 147.000 χιλ. Ευρώ, που αφορά στα δύο έργα του Κηφισού (εκ του συνόλου του Μέτρου, προϋπολογισμού 307.996 χιλ. Ευρώ).

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	48%


Έως τις 31/12/02 εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξης για το τμήμα της Λεωφόρου Κηφισού που αποτελεί αντικείμενο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

Για το έργο του Κηφισού είχε ήδη υποβληθεί από τις 29/10/2001 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (Αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99. Κατόπιν παρατηρήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Αίτηση Μεγάλου Έργου ανασυντάσσεται και θα αποσταλεί στην Ε.Ε. εντός του 2003. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000
	47,73%
	2
	146.946
	47,71%


	Οικονομική Πρόοδος:
	16%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/02, ανέρχονται σε 49.259 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 16% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	49.259
	15,99
	94.745
	51.99


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	έως 31/12/2002
	2003

	Μ. 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	6
	3,7
	3,7
	3,7

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	43
	-
	-
	-


Για τα έργα του Κηφισού, για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης, αναλυτικά στοιχεία προόδου αναφέρονται στην συνέχεια.

Για τα αστικά έργα Αττικής που θα υλοποιηθούν με σύμβαση παραχώρησης, (συνδυασμός παραχώρησης -Σ.Π. Γ- αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ.Ε. – Ο.Α.Π.). Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση του διαγωνισμού/ (προεπιλογή) το Σεπτέμβριο του 2002. Τελούν υπό ανάθεση συμπληρωματικές μελέτες.Τα έργα αυτά είναι τα ακόλουθα:

· η επέκταση του ανατολικού κλάδου της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού έως την Ραφήνα

· η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού έως την Λεωφόρο Βουλιαγμένης και

· η σύνδεση του Αερολιμένα των Σπάτων με την Λεωφόρο Ποσειδώνος,

Όσον αφορά στην Υποθαλάσσια Αρτηρία της Θεσσαλονίκης, τον Ιούλιο του 2002 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή του έργου, κατατέθηκαν και αξιολογούνται οι προσφορές για την 1η φάση (προεπιλογή) έξι (6) ομίλων.

Έργο 4.1.1: Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 3+060 έως 6+744

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 23/10/2001

Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 1186

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	41.297

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	41.297

	

Δημόσια Δαπάνη
	41.297

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	20.649

	


Κρατική Συμμετοχή
	20.649


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κάλυψης του Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 έως χ.θ. 5+062, της διαμόρφωσης σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος της Λεωφόρου Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 μέχρι τη 6+744 με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, την κατασκευή του Α.Κ. Πέτρου Ράλλη, την κατασκευή του Α.Κ. Ιεράς Οδού, και την ολοκλήρωση του κόμβου Κηφισού – Καβάλας (κλάδος Πειραιά – Κορίνθου).

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	4.696

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	36.015

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	587

	ΣΥΝΟΛΟ
	41.297


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2002, καλύπτουν το 90% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 36.503 χιλ. €.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Οι εργασίες, που αναφέρονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ., έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία βεβαίωσης περαίωσης είναι 20/07/2002.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός υποέργου κατασκευών: 31.988 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών: 



 32.280 χιλ. € 

Απορροφήθηκε ποσό: 






 31.440 χιλ. € 

Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Προγραμματικός προϋπολογισμός Ο.Κ.Ω.: 


587 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους Ο.Κ.Ω. : 



619 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 






558 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Oι απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί.

Προγραμματικός προϋπολογισμός απαλλοτριώσεων: 
4.696 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων: 


5.995 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 






4.505 χιλ. € 

Έργο 4.1.2: Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+00 έως 0+700

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 02/05/2002

Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 1071

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	105.649

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	105.649

	

Δημόσια Δαπάνη
	105.649

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	52.825

	


Κρατική Συμμετοχή
	52.825

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	        Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

· Η διευθέτηση (διαπλάτυνση – εκβάθυνση) της κοίτης του Κηφισού ποταμού σε μήκος 700 μ.
· Η κατασκευή της Λ. Κηφισού σε οδογέφυρα, μήκους 700μ σε ένα επίπεδο πάνω από τον Κηφισό ποταμό, ο οποίος παραμένει με ανοικτή διατομή σε όλο το μήκος του έργου.
· Η κατασκευή του Α/Κ Κηφισού - Λ. Ποσειδώνος και των συνδετήριων κλάδων για την εξασφάλιση όλων των κινήσεων από Λ. Κηφισού προς Πειραιά, λιμάνι και Γλυφάδα καθώς και τις αντίστροφες.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 105, 6 εκ. ευρώ περιλαμβάνει 6 υποέργα, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί με 3 συμβάσεις κατασκευής.

Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, στο έργο περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, οι μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ καθώς και η μελέτη διαχείρισης του Κηφισού.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	3.522

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	93.324

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	4.402

	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	4.402

	ΣΥΝΟΛΟ
	105.649


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έως 31/12/02, καλύπτουν το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχοντται σε 12.756 €.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Έχουν ανατεθεί δύο συμβάσεις κατασκευών, που αφορούν στο οδικό τμήμα μήκους 700μ. και στον ανισόπεδο κόμβο, συνολικού προϋπολογισμού 76.380 χιλ. Ευρώ. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το Β΄εξάμηνο του 2004.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός υποέργου κατασκευών: 93.324 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών: 



 93.324 χιλ. € 

Απορροφήθηκε ποσό: 






 11.879 χιλ. € 

Στα πλαίσια του υπόψη έργου περιλαμβάνεται:

· η διευθέτηση της κοίτης του Κηφιδού ποταμού

· η κατασκευή αυτοκινητόδρομου μήκους 700μ. σε οδογέφυρα σε ένα επίπεδο πάνω από τον Κηφισό ποταμό και 

· η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της Λ. Κηφισού με την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Β΄εξάμηνο του 2004.

Έχουν ανατεθεί και κατασκευάζονται οι ακόλουθες συμβάσεις:

1. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λ. κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (κατασκευή οδικού τμήματος).

2. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λ. Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (κατασκευή ανισόπεδου κόμβου).

μελετεσ

Στα πλαίσια του έργου, δεδομένου ότι ο Κηφισός αποτελεί το σημαντικότερο υδατόρεμα – αποδέκτη του λεκανοπεδίου, έχει προβλεφθεί η σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, ερευνών κ.λπ ενός επιχειρησιακού προγράμματος (συστήματος) διαχείρισης του Κηφισού.

Προγραμματικός προϋπολογισμός μελετών: 


4.402 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους μελετών: 



4.402 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 






      0 χιλ. € 

Οι ανωτέρω μελέτες κλ.π προβλέπεται να διακηρυχθούν με μια σύμβαση άμεσα και εκτιμάται, ότι θα ολοκληρωθούν το Α’ εξάμηνο του 2005.

Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Προγραμματικός προϋπολογισμός Ο.Κ.Ω.: 


4.402 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους Ο.Κ.Ω. : 



4.402 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 






    39 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Προβλέπεται να γίνει απαλλοτρίωση 554 μ2. Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 4ο τρίμηνο του 2003.

Προγραμματικός προϋπολογισμός απαλλοτριώσεων: 
3.522 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων: 


3.522 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 






  839 χιλ. € 

Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Πρωτεύουσα, με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την παροχή Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας και ειδικότερα μέσω της:

· ανάπτυξης δικτύων M.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς, με την ολοκλήρωση και τμηματική απόδοση σε κυκλοφορία των υπό κατασκευή τμημάτων του Μετρό της Αθήνας, καθώς και κατασκευή προγραμματισμένων επεκτάσεων,

· ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων μέσων αστικών μεταφορών, με την κατασκευή σταθμών μετεπιβίβασης.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο:

	ΜΕΤΡΟ 5.1
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.307.925

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1.169.994

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	584.981 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	585.013

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	137.930


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο (1) έχει ενεργοποιηθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 5 :

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Έως τις 31/12/02 εκδόθηκε μια (1) Απόφαση Ένταξης Πράξης, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.169.994 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 5 :

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)


	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.169.9.94
	1.169.994
	1
	1.169.994


	Οικονομική Πρόοδος:
	14%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/02 ανέρχονται σε 160.421 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 14% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 : ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	160.421
	13,71
	359.912
	44,57

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 5
	1.169.994
	160.421
	13,71
	359.912
	44,57


Μέτρο 5.1: Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 5.1 είναι η ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία των υπό κατασκευή τμημάτων των Γραμμών, καθώς και των προγραμματισμένων γραμμών και των Σταθμών του Μετρό της Αθήνας, ενώ σε αυτό πρόκειται να ενταχθεί και η δημιουργία Σταθμών Μετεπιβίβασης σε Κεντρικούς Σταθμούς, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ιδιώτες για τη χρηματοδότησή τους.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.307.925

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1.169.994

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	584.981

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	585.013

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	137.930

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	409.000


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί πλήρως από το 2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μια (1) απόφαση ένταξης εντός του 2002 με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

Παράλληλα για το έργο αυτό υποβλήθηκε εντός του 2002 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (Αίτηση Μεγάλου Έργου) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100%
	1
	1.169.994
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	14%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2002 ανέρχονται σε 160.421χιλ. €, ήτοι ποσοστό 14% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	160.421 
	13,71
	359.912 
	44,57 


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	έως 31/12/2002
	2003

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	50% x 13
	13
	30% x 15,5
	70% x 15,5
	75% x 15,5

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ)
	50% x 5
	5
	35% x 8
	40% x 8
	60% x 8

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης  - έργα με παραχώρηση (τεμ)
	-
	8
	-
	-
	-


Πρόταση Τροποποίησης Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Στις αποφάσεις της 2ης Συνεδρίασης Επ. Παρ. εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος της Επ. Παρ. σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙ.Ο. για την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του Μέτρου 5.1 «Μετρό Αθηνών» σε συνδυασμό με το Π.Ε.Π. Αττικής, ως εξής:

· Με τη μεταφορά στο Π.Ε.Π. Αττικής της επέκτασης της γραμμής του Μετρό προς Περιστέρι, περιλαμβανομένου και του σταθμού του Αγίου Αντωνίου (έργα πολιτικού μηχανικού μόνο).

· Με την υλοποίηση, στο πλαίσιο των έργων της Αττικής Οδού, των απαιτούμενων έργων του ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στην περιοχή του σταθμού Δουκίσσης Πλακεντίας, δεδομένης της αλληλοεμπλοκής των έργων.

· Με την προσθήκη τριών επί πλέον σταθμών, (του Νομισματοκοπείου, του Χολαργού και της Αγίας Παρασκευής), στην επέκταση της γραμμής Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας (Σταυρός).

Έργο 5.1.1: Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία: 14/03/2002

Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 570

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.781.634

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.307.924

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.169.994

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	584.981

	


Κρατική Συμμετοχή
	585.013

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	137.930

	        Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	473.440


Το υπόλοιπο μη συγχρηματοδοτούμενο ποσό αναμένεται να καλυφθεί είτε από ανακατανομή των πόρων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. ή και άλλων Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ ή και των Αποθεματικών Επίδοσης και Προγραμματισμού, είτε από εθνικούς πόρους είτε από συνδυασμό των ανωτέρω.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει: 

· Την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου,  ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 

· Την Επέκταση ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρώην ΣΤΑΥΡΟΣ) – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

· Την Επέκταση ΣΕΠΟΛΙΑ – ΘΗΒΩΝ (εκτός των έργων Π.Μ )

· Την Επέκταση ΔΑΦΝΗ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

· Την Επέκταση ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ

· Τους Σταθμούς Μετεπιβίβασης (ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ, ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ)

Συνολικά περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα η υλοποίηση:

· 15,5 χλμ. γραμμής

· 12 σταθμών
· 2 αμαξοστασίων

· 2 σταθμών μετεπιβίβασης (ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ, ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ) με Δημόσια Δαπάνη και άλλων ανάλογα με τη δυνατότητα προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων

· η προμήθεια του τροχαίου υλικού (συρμών), απαραίτητου για τη  λειτουργία των επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο στο πλαίσιο του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως αναμένεται να τροποποιηθεί,  προβλέπεται: 

4. Η ολοκλήρωση του βασικού έργου: 

Η ολοκλήρωση του τμήματος της Γραμμής 3 από Σύνταγμα έως Φρέαρ Aσωμάτων μήκους 1.4 χλμ. και ο σταθμός Μοναστηράκι, τα έργα επιφανείας για την ολοκληρωτική προσαρμογή της λειτουργίας του συστήματος με την πόλη, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων και τα έργα αναβάθμισης των σταθμών του συστήματος Μετρό σε λειτουργία. 

5. Η κατασκευή τεσσάρων επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3: 

· Επέκταση Γραμμής 3 «Εθνική Άμυνα – Δουκ. Πλακεντίας (πρώην Σταυρός) – Αεροδρόμιο Σπάτων»: μελέτη και κατασκευή 5,8 χιλ. σήραγγας, πέντε σταθμών στο Χολαργό, Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι (πρώην Πλακεντία), Αγ. Παρασκευή και Δουκίσης Πλακεντίας (πρώην Σταυρός) και ενός αμαξοστασίου του Σταυρού καθώς και εργασίες στο σταθμό αεροδρομίου.

· Επέκταση Γραμμής 2 «Σεπόλια – Θηβών»: μελέτη και προετοιμασία για την κατασκευή έργων Πολ. Μηχανικού και εγκατάσταση Η/Μ συστημάτων για 3 περίπου χλμ. σήραγγας και δύο σταθμούς στον Άγιο Αντώνιο και στη Θηβών. (Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού προτάθηκε να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Αττικής).

· Τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα προσαρμογής και εκσυγχρονισμού του συστήματος Μετρό και τα έργα προσαρμογής με το δίκτυο του προαστιακού προς αεροδρόμιο.

· Επέκταση Γραμμής 2 «Δάφνη – Ηλιούπολη»: μελέτη και κατασκευή 1,2 χλμ. σήραγγας και ενός σταθμού στην Ηλιούπολη. 

· Επέκταση Γραμμής 3 «Μοναστηράκι – Αιγάλεω»: μελέτη και κατασκευή 4,3 χλμ. σήραγγας, τριών σταθμών (Αιγάλεω, Αγ.Σάββας, Βοτανικός) και ενός αμαξοστασίου στον Αγ. Σάββα.

· Το Τροχαίο Υλικό (14 συρμοί). Το κόστος των υπολοίπων 7 συρμών που έχουν παραγγελθεί θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους. 

Για την έγκριση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου πρόκειται να υποβληθεί εκ νέου το Τεχνικό Δελτίο Έργου και η αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού κοινοτικής συμμετοχής, στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α..
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 73 υποέργα.  

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	35.000

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	869.794

	Η/Μ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	408.414

	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
	140.866

	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	189.360

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	137.930

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.781.364


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2002, καλύπτουν 42% του συνολικού προϋπολογισμού.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/02, ανέρχονται σε 160.421 xιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
ΜΕΛΕΤΕΣ –ΕΠΙΒΛΕΨΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι μελέτες όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ολοκληρωθεί. Είναι υπό δημοπράτηση οι μελέτες των Σταθμών, που ζητούνται να ενταχθούν στο πρόγραμμα με την τροποποίηση. Επίσης, υπό δημοπράτηση είναι τόσο οι μελέτες για τις επόμενες επεκτάσεις, όσο και για τον Τεχνικό Σύμβουλο της ΑΜ.

Η σύμβαση του Συμβούλου Διαχείρισης της ΑΜ ολοκληρώθηκε την 31-12-2002. 

Προγραμματικός προϋπολογισμός μελετών /ερευνών/ επίβλεψης:
95.000 χιλ.€

Εκτίμηση τελικού κόστους μελετών / ερευνών / επίβλεψης:


95.000 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:








 5.556 χιλ. €

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί τρεις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις, που αφορούν στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου που υλοποιείται :

Προγραμματικός προϋπολογισμός απαλλοτριώσεων:
35.000 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων:


35.000 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:






13.204 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Η/Μ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ

Προγραμματικός προϋπολογισμός  υποέργων Κατασκευών:  1.513 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 30/12/2002).:                              141.661 χιλ. € 

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευής – Η/Μ εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού γίνεται ομαδοποιημένα ανά  διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα.

Ολοκλήρωση Βασικού έργου (Σύνταγμα – Μοναστηράκι)
Το έργο ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κατά την έναρξη του Γ’ Κ.Π.Σ., το Μάρτιο του 2003. 

Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο Σπάτων

· Στο σταθμό «Χαλάνδρι» ολοκληρώθηκε η σκυροδέτηση του κυρίως τμήματος του σταθμού, των φρεάτων και της μιας εισόδου και προχωρούν οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων.

· Έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη και επένδυση των σηράγγων με μηχάνημα σε μήκος 3.455 μέτρων, ενώ έχουν τελειώσει και οι εκσκαφές των σηράγγων με ΝΑΤΜ και προχωρά η σκυροδέτησή τους.

· Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές του αμαξοστασίου Σταυρού και σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες σκυροδέτησης περιμετρικών τοιχίων και υπόστεγου του χώρου στάθμευσης συρμών.

· Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται και οι εργασίες της «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ» που γίνονται για τα έργα του Μετρό στον σταθμό «Δ. Πλακεντίας» και στις παρακείμενες σήραγγες. Παράλληλα, ο σύνθετος οδικός κόμβος βρίσκεται σε φάση σκυροδέτησης των ανισόπεδων αξόνων.

· Όσον αφορά την εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων, σαν μέρος της εργολαβίας που καλύπτει όλες τις επεκτάσεις, έχει αρχίσει ήδη η εγκατάσταση των Η/Μ συστημάτων και της επιδομής.

· Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται τα «κουτιά» των σταθμών Χολαργός και Νομισματοκοπείο.

Επέκταση Σεπόλια – Θηβών

· Το αντικείμενο της προετοιμασίας των έργων Πολιτικού Μηχανικού, που αφορά στην επέκταση αυτή που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Αττικής, (εκτός των συμβάσεων για Η/Μ εργασίες) έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συνίσταται δε από τις γεωτεχνικές μελέτες που απαιτήθηκαν καθώς και από τις εργασίες για την προετοιμασία και συντήρηση του μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων που χρησιμοποιήθηκε για τη διάνοιξη τμήματος της σήραγγας του έργου.

· Όσον αφορά στην εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων, σαν μέρος της εργολαβίας που καλύπτει όλες τις επεκτάσεις, που ζητείται επίσης να χρηματοδοτηθεί, οι συμβάσεις για το τμήμα της γραμμής μέχρι τον Αγ. Αντώνιο, ανατέθηκαν και βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης των μελετών και παραλαβής του Η/Μ εξοπλισμού. 

Επέκταση Δάφνη - Ηλιούπολη
· Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη σκυροδέτηση του σταθμού, προχωρεί η εγκατάσταση αρχιτεκτονικών τελειωμάτων και σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των εισόδων.

· Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη και επένδυση της σήραγγας και στα φρέατα και προχωρούν οι απαραίτητες εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων. Στη σήραγγα του επιστάθμου ολοκληρώθηκε η διάνοιξη και επένδυση και προχωρεί ήδη η προετοιμασία του πυθμένα για την τοποθέτηση της επιδομής.

· Όσον αφορά στην εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων, σαν μέρος της εργολαβίας που καλύπτει όλες τις επεκτάσεις, οι συμβάσεις βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. 

Επέκταση Μοναστηράκι - Αιγάλεω
· Ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες των έργων πολιτικού μηχανικού, των αρχιτεκτονικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων της επέκτασης συμπεριλαμβανομένου και του αμαξοστάσιου του Αγίου Σάββα.

· Οι αρχαιολογικές εργασίες, οι οποίες αποκάλυψαν σημαντικά ευρήματα στις θέσεις των σταθμών και φρεάτων, ολοκληρώθηκαν. Λόγω των εργασιών αυτών το έργο καθυστέρησε κατά ένα χρόνο. 

· Ξεκίνησε η σύμβαση για την κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού σηράγγων και σταθμών και άρχισαν οι εργασίες πασσαλώσεων και εκσκαφών των σταθμών και των σηράγγων.

· Ολοκληρώθηκε η κατασκευή σήραγγας τριπλής τροχιάς μήκους 140 μ. από το φρέαρ Ασωμάτων προς το Βοτανικό περιλαμβανομένης και της εγκατάστασης τροχιών και Η/Μ συστημάτων. 

Προμήθεια Τροχαίου Υλικού

· Βρίσκεται σε εξέλιξη οι συμβάσεις για την προμήθεια εικοσιένα (21) νέων πλήρως αυτοματοποιημένων συρμών, εκ των οποίων δέκα τέσσερις (14) για την κυκλοφορία στο σύστημα Μετρό και επτά (7) με δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επιδομή, ηλεκτροδότηση και σηματοδότηση του προαστιακού σιδηροδρόμου (συρμοί διπλής τάσης). Η εν συνόλω προμήθεια θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2004. 

· Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη των  συρμών Διπλής Τάσης. Επίσης ολοκληρώνεται η μελέτη των συρμών 750Vdc. Όσον αφορά στην κατασκευή των συρμών, έχει ολοκληρωθεί  η κατασκευή του προτύπου σε φυσικό μέγεθος συρμού.

Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και σιδηροδρομικά συστήματα επεκτάσεων

Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων των επεκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της επιδομής, έχει οργανωθεί και θα εκτελεσθεί σε 4 συμβάσεις. 

Σταθμοί Μετεπιβίβασης

ΣΥΓΓΡΟΥ - ΦΙΞ     

Πρόοδος Έργων 
	Μελέτες 
	50%

	Προπαρασκευαστικές εργασίες  (Αρχαιολογία, Δίκτυα κτλ)
	55%

	Έργα Πολιτικού Μηχανικού
	7%

	Ηλεκτρομηχανολογικά 
	0%

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 
	17%


ΔΟΥΚΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. Σταυρός)

Το έργο δημοπρατήθηκε μαζί με τις αρχιτεκτονικές εργασίες του αντίστοιχου σταθμού Μετρό.

Άξονας Προτεραιότητας 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη, με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την παροχή Μ.Μ.Μ. υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας και ειδικότερα μέσω της:

· ανάπτυξης δικτύων M.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς, με την κατασκευή των έργων και την απόδοση σε χρήση του Μετρό Θεσσαλονίκης,

· ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων μέσων αστικών μεταφορών, με την κατασκευή σταθμών μετεπιβίβασης.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 6.1
	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	657.790

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	243.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	121.996 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	122.003

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	413.791


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Το Μέτρο 6.1 δεν έχει ενεργοποιηθεί.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%




Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για  το οποίο δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 6.1:
Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 6.1 είναι η κατασκευή της κεντρικής γραμμής και των σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και των σταθμών μετεπιβίβασης. Η γραμμή του Μετρό θα είναι υπόγεια με μήκος 9,8 χλμ, θα ξεκινά από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα τερματίζει στο σταθμό Βότση, όπου θα κατασκευαστεί και το αμαξοστάσιο. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί  και με την συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω Σύμβασης Παραχώρησης.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	657.790

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	243.999

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	121.996

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	122.003

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	413.791

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	61.000


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Το Μέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί, επειδή εξετάζεται η Σύμβαση Παραχώρησης, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε μέχρι 31/12/02, από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε. και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες για τις δανειακές συμβάσεις του έργου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%




Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για  το οποίο δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ

Στόχοι

· Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και με την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων που ξεκίνησαν κατά το Β’ Κ.Π.Σ. και της ανάπτυξης των βασικών λιμενικών υποδομών που έχουν ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και στους Διευρωπαϊκούς Διαδρόμους.

· Προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου δικτύου λιμένων, τόσο στις νησιωτικές περιοχές, όσο και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 7.1
	ΛΙΜΑΝΙΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	211.346

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	181.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	90.997 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	91.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	29.347


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100% 


Το Μέτρο (1) έχει ενεργοποιηθεί. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 181.999 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 7 :

ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	1
	181.999
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	181.999
	1
	181.999
	100%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


Μέσα στο 2002 δεν εκδόθηκε Απόφαση Ένταξης Πράξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 7.1:
Λιμάνια
Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 7.1 είναι έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κύριων εμπορευματικών και ακτοπλοϊκών λιμένων της χώρας που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.

Στο αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνονται:

· μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας, που είτε αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας είτε παρουσιάζουν αξιόλογη κίνηση στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές,

· λιμάνια, που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση της ακτοπλοΐας και την ανάπτυξη του τουρισμού,

· δράσεις, που ολοκληρώνουν τις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν στο Β’ Κ.Π.Σ..

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	211.346

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	181.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	90.997

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	91.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	29.347

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το μέτρο είχε καθυστερήσει να ενεργοποιηθεί, λόγω θεσμικών ζητημάτων, που ανέκυψαν μετά την ψήφιση του Ν. 2932 τον Ιούνιο του 2001 και αφορούσαν στους φορείς υλοποίησης των έργων λιμενικής υποδομής. 

Με νομοθετική ρύθμιση (Ν. 3044/02, άρθρο 14) αποσαφηνίστηκαν τα παραπάνω ζητήματα. Μετά από την ιεράρχηση των έργων από την Ε.Σ.Α.Λ., η Διαχειριστική Αρχή προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του Μέτρου, απευθύνοντας πρόσκληση στις 17/07/02 στους Τελικούς Δικαιούχους (Δ/νση Λιμενικών έργων & Έργων Αεροδρομίων Δ4, Ε.Υ.Δ.Ε./ ΜΕΔΕ, Ο.Λ.Π) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου ύψους 211.346 χιλ.€.

Μετά την υποβολή της πρότασης από τους Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού προϋπολογισμού 155.540 χιλ. Ευρώ -εκτός από τον ΟΛΠ- ακολούθησε η αξιολόγηση της από τη Διαχειριστική Αρχή. Για το Λιμάνι Λαυρίου εστάλη στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. έγγραφο για διατύπωση σύμφωνης γνώμης το Νοέμβριο του 2002.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Πρόταση Τροποποίησης Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Να περιληφθεί η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του Νέου Λιμένα Πατρών - 1ο τμήμα που άρχισαν το 1997 και που είχαν ενταχθεί στο ΕΠ - ΠΟΑ.


Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Στόχοι
Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ναυσιπλοΐας μέσω της :

· ολοκλήρωσης και λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης και εξυπηρέτησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που η υλοποίησή του ξεκίνησε κατά το Β’ Κ.Π.Σ.,

· αναβάθμισης των δυνατοτήτων διάσωσης ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή υποδομής υποστήριξης,

· αναβάθμισης των δυνατοτήτων περιορισμού των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη θάλασσα και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή υποδομής υποστήριξης.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 8.1
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	120.495

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	120.495

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	60.246 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	60.249

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	100%


Το σύνολο του Μέτρου (1) έχει ενεργοποιηθεί. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 120.495 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δαπάνης του Άξονα.

Επίσης έχουν υποβληθεί προτάσεις από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Πυροσβεστικό Σώμα) και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες είναι σε φάση αξιολόγησης.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 8:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	4
	120.495
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	120.495
	4
	120.495
	100%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


Μέχρι τις 31/12/02 δεν έχει εκδοθεί καμία Απόφαση Ένταξης Πράξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέχρι τις 31/12/02 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Μέτρο 8.1:
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 8.1 είναι διάφορες δράσεις για την αύξηση της ασφάλειας στη Ναυσιπλοΐα και τη βελτίωση της Έρευνας και Διάσωσης στη θάλασσα.

Αναλυτικά, το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει:

· την προμήθεια και εγκατάσταση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS, Vessel Traffic Management Information System), για κάλυψη του 35% της χώρας,

· την προμήθεια ελικοπτέρων έρευνας & διάσωσης παντός καιρού, περιπολικών σκαφών ανοικτής θαλάσσης και περιπολικών ελικοπτέρων πολλαπλών ρόλων, με στόχο την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα,

· την κατασκευή έργων σωστικών βάσεων, για τη λειτουργική υποστήριξη  των ελικοπτέρων,

· την προμήθεια ειδικών πλοίων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, την κατασκευή κτιριακής υποδομής (Κεντρική Αποθήκη) για υλικά και μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης στην Ελευσίνα,

· την ίδρυση περιφερειακών σταθμών πρόληψης-καταπολέμησης της ρύπανσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους και

· την προμήθεια πυροσβεστικών πλοίων, που θα διενεργηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο την αντιμετώπιση των θαλασσίων ατυχημάτων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	120.495

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	120.495

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	60.246

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	60.249

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


Μέχρι τις 31/12/02 δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση ένταξης πράξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέχρι τις 31/12/02 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στόχοι
· Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο και τα μεγάλα αστικά κέντρα, η βελτίωση της αστυνόμευσης καθώς και της διάσωσης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και η εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας.

· Αποτελεσματική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω κατάλληλων πράξεων τεχνικής βοήθειας.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 9.2
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	129.498

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	129.498

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	62.756 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	66.742

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	53%


Έχουν ενεργοποιηθεί και τα δύο (2) Μέτρα του Άξονα.

Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9.2 της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος δεν προκηρύσσεται (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. εδάφιο «Πρόοδος Υλοποίησης» του Μέτρου 9.2.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 9:

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	101.632
	1
	48.130
	47,36%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	-
	21.095
	75,70%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	129.498
	1
	69.225
	53,46%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	14%


Εκδόθηκαν έξι (6) Αποφάσεις ένταξης Πράξεων, των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 18.563 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 14% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 9:

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	101.632
	1
	14.673
	14,45%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	5
	3.890
	13,96%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	129.498
	6
	18.563
	14,33%


	Οικονομική Πρόοδος:
	7,95%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/02 ανέρχονται σε 10.298 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 7,95% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13
	31.289
	32,91

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	0
	0
	8.579
	0

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 9
	129.498
	10.298
	7,95
	39.868
	25,83


Μέτρο 9.1: Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας

Αντικείμενο 

Το Μέτρο 9.1 περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διαχείρισης της κυκλοφορίας στο αστικό οδικό δίκτυο και τους υπεραστικούς αυτοκινητόδρομους.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	101.632

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	101.632

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	49.252

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	52.380


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	47%


Προκηρύχθηκαν – στάλθηκαν προσκλήσεις στους παρακάτω Τελικούς Δικαιούχους:

· Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΕΛ. ΑΣ.), ύψους 27.587 χιλ. €.

· Στην Ανώνυμη Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ύψους 20.543 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	14%


Εκδόθηκε μια απόφαση ένταξης για το έργο 9.1.1.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	101.632
	1
	48.130
	47,36%
	1
	14.673
	14,45%


	Οικονομική Πρόοδος:
	10%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/02, ανέρχονται σε 10,298 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 10% της συνολικής δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	ΜΕΤΡΟ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13
	31.289
	32,91


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2002
	2003
	2004

	Μ. 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	-
	1
	-
	-
	

	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ.)
	146
	146
	190
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	24
	24
	19
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	10
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	35
	35
	26
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	290
	290
	334
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1.249
	1.249
	618 
	ολοκληρώ​θηκε
	631

	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	180
	180
	234
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	290
	290
	246
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	876
	876
	-
	
	876

	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	480
	480
	624
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Κώνοι (τεμ)
	4.200
	4.200
	3911
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	30
	30
	39
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	30
	-
	-
	30

	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	27
	27
	-
	-
	

	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	2
	2
	-
	-
	

	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	5
	-
	-
	

	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	32
	32
	-
	-
	


Επίσης προβλέπεται να γίνει προμήθεια 37 συσκευών μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα το 2004, οι οποίες δεν αναφέρονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.

Έργο 9.1.1:
Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία:
16/05/2002

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2037

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.673

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.673

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.673

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.043

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.630

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που εντάχθηκε με την παραπάνω απόφαση, περιλαμβάνει τις εξής προμήθειες:

· Συσκευών ελέγχου και μέτρησης μέθης

· Συσκευών μέτρησης ταχύτητας μεταφορικών μέσων
· Δίκυκλων μοτοσικλετών Τροχαίας
· Γερανοφόρων Τροχαίας
· Οχημάτων Τροχαίας τύπου JEEP
· Οχημάτων έρευνας τροχαίου ατυχήματος
· Αναμεταδοτών

· Φορητών πομποδεκτών

· Πομποδεκτών οχημάτων
· Πομποδεκτών δικύκλων
· Πομποδεκτών βάσεων άνευ τηλεχειρισμού
Κώνων ρυθμίσεως κυκλοφορίας
· Πινακίδων τροχαίας φορητών αυτοφωτιζόμενων
· Οχημάτων τροχαίας περιπολικών
· Συσκευών μετρήσεως ταχύτητας μεταφορικών μέσων (RADAR) με φωτογραφικό σύστημα σε Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 15 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε Ευρώ

	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	1.259.432,97

	ΚΑΛΟΥΠΙΑ  / ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	209.967,80

	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
	4.536.150,26

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ / ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	1.227.442,40

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
	1.587.726,91

	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ
	2.493.333,96

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	3.359.460,01

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.673.514,31


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2002, καλύπτουν το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές 

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 10.298 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2002

Όσον αφορά στην πρόοδο της υλοποίησης του έργου, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

· 190 περιπολικών οχημάτων 
· 19 οχημάτων τζιπ

· 10 οχημάτων έρευνας τροχαίων ατυχημάτων
· 334 περιπολικών δικύκλων

· 234 πομποδεκτών οχημάτων

· 246 πομποδεκτών δικύκλων

· 624 φορητών πινακίδων

· 3911 κώνων

· 39 σταθμών βάσης

· 26 γερανοφόρων οχημάτων

· 618 συσκευών ελέγχου μέθης

Εκκρεμεί η προμήθεια 

· συσκευών μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα:

· φορητών πομποδεκτών

· συσκευών ελέγχου ταχύτητας

· αναμεταδοτών

Μέτρο 9.2:
Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Αντικείμενο

Σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, το Μέτρο 9.2.: «Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος» του ΕΠ–ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνει ενέργειες, που αφορούν σε :

6. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του Ο.Π.Σ. ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο, καθώς επίσης  υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

3. Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, όπως:

· προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας

· προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ

· μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

· στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

· επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

4. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα για τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

5. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260 / 1999.

6. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

7. Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	27.866

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	27.866

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	13.504

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	14.362

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	76%


Το Μέτρο 9.2 δεν προκηρύσσεται, όπως τα άλλα Μέτρα του Προγράμματος. 
Η Διαχειριστική Αρχή λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 4/2002, τη με αριθμ. πρωτ. 1466/ΕΥΣ 105/17-01-02 απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.Ο καθώς και τον Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κ.Π.Σ. 2000 – 2006 υπέβαλε στις 27/05/02 προς το ΥΠ.ΟΙ.Ο. το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας προκειμένου να εγκριθεί. Η πρόταση που υποβλήθηκε, όσον αφορά στο Υποπρόγραμμα Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, περιελάμβανε πολυετείς και μονοετείς δράσεις για προμήθειες, μελέτες, υπηρεσίες και λειτουργικά.

 Η υλοποίηση των δράσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί από τη Δ.Α. του ΕΠ- ΟΑΛΑΑ και από άλλες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.

Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 182824/ΕΥΣ 3173/5-7-2002 απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.Ο εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ- ΟΑΛΑΑ για το έτος 2002 με συνολικό προϋπολογισμό 21.094.751 €, για το Υποπρόγραμμα Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών.

Όσον αφορά στις δράσεις που υλοποιούνται από τη Διαχειριστική Αρχή όπως είναι οι Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ- ΟΑΛΑΑ, ο Σύμβουλος Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του ΕΠ- ΟΑΛΛΑ, οι Προμήθειες, οι Μελέτες - Υπηρεσίες και τα  Λειτουργικά της ΕΥΔ/ΕΠ - ΟΑΛΑΑ, συντάχθηκαν τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία και μετά από σύμφωνη γνώμη του ΥΠ.ΟΙ.Ο. εκδόθηκαν δύο (2) αποφάσεις ένταξης.

Όσον αφορά στις δράσεις που υλοποιούνται από άλλες Υπηρεσίες, υποβλήθηκαν αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία και εκδόθηκαν 3 αποφάσεις ένταξης. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων εκδόθηκαν οι αντίστοιχες μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων  εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής Βοήθειας εντός 2002. 

Στις 12/12/02 υπεβλήθη προς το ΥΠ.ΟΙ.Ο. πρόταση τροποποίησης του Υποπρογράμματος Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας συνολικού προϋπολογισμού 20.953.294 €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:                                                                                                                
	14%


Έως την 31/12/02 εκδόθηκαν πέντε (5) αποφάσεις ένταξης πράξεων, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.890 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 14% της συνολικής δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	-
	21.095
	75,7%
	5
	3.890
	13.96


	Οικονομική Πρόοδος:
	 0 %


Μέχρι τις 31/12/02 δεν έχουν δηλωθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες για τις δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης.

Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 

Δεν αναφέρονται δείκτες για το Μέτρο 9.2 στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, διότι αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος, που δεν εκφράζονται με ποσοτικές τιμές – στόχους. 

Έργο 9.2.1:
Πρόσληψη συμβούλου για την προετοιμασία των Τμημάτων Εργαστηρίων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών (τ. Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων) για διαπίστευση στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.)

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία:
07/10/2002

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.3029

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	332.443

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	332.443

	

Δημόσια Δαπάνη
	332.443

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	159.573

	


Κρατική Συμμετοχή
	172.870

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η «Προετοιμασία των Τμημάτων Εργαστηρίων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών ( τ. Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων ) για διαπίστευση στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)» είναι επιβεβλημένη για τον εκσυγχρονισμό των τμημάτων Εργαστηρίων, σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές απαιτήσεις στον τομέα διαπίστευσης εργαστηρίων. 

Τα τμήματα Εργαστηρίων πραγματοποιούν δοκιμές, ελέγχους και μελέτες στα πλαίσια δημοσίων και άλλων έργων και πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προετοιμασία αυτή θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 45001 και ISO Guide 25, σε φάσεις που επιγραμματικά αναφέρονται στη συνέχεια:

· Α’ ΦΑΣΗ: Απογραφή – Αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης στα Περιφερειακά Εργαστήρια και υπόδειξη ενιαίας Πολιτικής Ποιότητας

· Β’ ΦΑΣΗ: Οργάνωση των διαδικασιών για τη διενέργεια των δοκιμών, σύνταξη του Εγχειριδίου Διαδικασιών για την εφαρμογή του συστήματος Ποιότητας και εκπαίδευση του προσωπικού στα σχετικά θέματα 

· Γ’ ΦΑΣΗ: Σύνταξη των Οδηγιών Εργασίας κάθε δοκιμής σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων  ΕΛΟΤ ΕΝ 45001 και ISO Guide 25 και εκπαίδευση του προσωπικού στα σχετικά θέματα

· Δ’ ΦΑΣΗ: Ανάπτυξη του Σχεδίου Ποιότητας και σύνταξη ολοκληρωμένων Εγχειριδίων Ποιότητας

· Ε’ ΦΑΣΗ: Εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και ετοιμασία ολοκληρωμένων φακέλων για υποβολή αιτήσεων στο ΕΣΥΔ , για κάθε εργαστήριο 

· ΣΤ’ ΦΑΣΗ: Διαχείριση και διασφάλιση Ποιότητας του έργου.
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	332.443

	ΣΥΝΟΛΟ
	332.443


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις

Έως τις 31/12/02 δεν έχει αναληφθεί καμία Νομική Δέσμευση.

Πληρωμές 

‘Eως 31/12/02 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Έργο 9.2.2: Μεταφορά τεχνογνωσίας: 

7. Στην εφαρμογή της μεθοδολογίας «Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας Δημ. Έργων (Value Engineering)»

8. Στο χαρακτηρισμό Δημ. Έργων ως έργων κοινής ωφέλειας

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία:
27/11/2002

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.3371

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	145.000

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	145.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	145.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	69.600

	


Κρατική Συμμετοχή
	75.400

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το προτεινόμενο έργο αποτελεί οριζόντια δράση, που συμβάλει στη βελτίωση της οργάνωσης και της αποδοτικότητας του Κύριου του Έργου και των φορέων υλοποίησης, συμβάλει στην κατάρτιση των στελεχών τους και τους στηρίζει σε θέματα τεχνικά, νομικά και χρηματοοικονομικά.

9. Συγκεκριμένα η μέθοδος της Ανάλυσης Λειτουργικής Αξίας (ΑΛΑ) αναγνωρίζεται ως η πλέον αποτελεσματική τεχνική για τον εντοπισμό και την κατάργηση των μη αναγκαίων δαπανών σε ότι αφορά στο σχεδιασμό, στις δοκιμές, στη βιομηχανοποίηση, στην κατασκευή, στις λειτουργίες, στη συντήρηση, καθώς και στα δεδομένα, στις διαδικασίες και στις πρακτικές παραγωγής ενός προϊόντος και κατ’ επέκταση ενός έργου. 


Προτείνονται για την εφαρμογή της μεθοδολογίας τα εξής: 

· παρουσίαση της μεθοδολογίας και πιλοτική εφαρμογή σε συγκεκριμένο έργο του Τελικού Δικαιούχου «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», κατά την οποία θα κάνουν πρακτική εξάσκηση δυο ομάδες μηχανικών

· σύνταξη εγχειριδίου οδηγιών και τυποποιημένων εντύπων

· σύνταξη κειμένων για τη θεσμοθέτηση της μεθοδολογίας, τόσο κατά την εκπόνηση μελετών όσο και κατά την κατασκευή των έργων

10. Για τον χαρακτηρισμό Δημοσίων έργων ως «έργων κοινής ωφέλειας» επιβάλλεται η θεσμοθέτηση συστηματικών διαδικασιών. Η απλούστευση του συστήματος παραγωγής Δ.Ε. είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα εν όψει των επικείμενων αναθέσεων έργων με το σύστημα της παραχώρησης, λόγω της ανεπάρκειας ή και της πλημμελούς τήρησης διαδικασιών που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα.

  
Για την υλοποίηση του απαιτούνται τα εξής:

· καταγραφή και περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται στη Γαλλία, από την ομάδα του υπουργείου Δημ. Έργων της Γαλλίας, στη συνέχεια παρουσίαση των στοιχείων της ανάλυσης στην αντίστοιχη ομάδα της Ελλάδας και διάλογος

· εκ παραλλήλου καταγραφή και περιγραφή των αντίστοιχων διαδικασιών, που ακολουθούνται στην Ελλάδα, ειδικότερα για τα έργα οδοποιίας, στη συνέχεια παρουσίαση των στοιχείων της ανάλυσης στην ομάδα της Γαλλίας και διάλογος

· σύγκριση των διαδικασιών που ακολουθούνται στη Γαλλία και στην Ελλάδα, κοινή εργασία των δύο ομάδων στην Ελλάδα

· προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών που ακολουθούνται στην Ελλάδα και εισήγηση βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ / ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ / ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
	145.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	145.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις

Έως τις 31/12/02 δεν έχει αναληφθεί καμία Νομική Δέσμευση.

Πληρωμές 

Έως τις 31/12/02 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Έργο 9.2.3:
Μελέτη σχεδιασμού ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία:
21/11/2002

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.3340

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	600.000

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	600.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	600.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	288.000

	


Κρατική Συμμετοχή
	312.000

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0



Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη μελέτη σχεδιασμού ανάπτυξης του Λιμενικού Συστήματος, με στόχο τη συμβατή ανάπτυξη των λιμανιών στην Ανατολική Ελλάδα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) του Υ.Ε.Ν., στο πλαίσιο χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	600.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	600.000



Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις

Έως τις 31/12/02 δεν έχει αναληφθεί καμία Νομική Δέσμευση.

Πληρωμές 

Έως 31/12/02 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Έργο 9.2.4: Σύμβουλος Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) του Κ.Π.Σ. 2000-2006

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία:
04/11/2002

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.3216

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	312.700

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	312.700

	

Δημόσια Δαπάνη
	312.700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	150.096

	


Κρατική Συμμετοχή
	162.604

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το υπόψη έργο αφορά σε υπηρεσίες Συμβούλου για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., η οποία ειδικότερα :

· Εκτιμά το κατά πόσον το πρόγραμμα στο σύνολό του παραμένει το κατάλληλο µέσο για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας. 

· Εξετάζει το κατά πόσον οι άξονες προτεραιότητας και οι στόχοι εξακολουθούν να είναι  συνεκτικοί, επίκαιροι και ορθοί.

· Εξετάζει τη συνέργια και τη συμπληρωματικότητα του προγράμματος με άλλα προγράμματα και λοιπές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση επίτευξης των ευρύτερων τομεακών στόχων.

· Επανεξετάζει τον ποσοτικό προσδιορισμό των στόχων και ειδικότερα την έκταση, στην οποία έχουν διευκολύνει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

· Αποτιμά την ενδιάμεση πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος, με τη μέτρηση των δεικτών και αναλύει κριτικά την πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων    και την έκταση, στην οποία μπορούν να επιτευχθούν.

· Αποτιμά το βαθμό ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα των οριζόντιων προτεραιοτήτων και πολιτικών και ιδίως αυτών για την ισότητα των ευκαιριών και το περιβάλλον. 

· Αναλύει την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και εκτέλεσης του προγράμματος. 

· Παρουσιάζει τα  αποτελέσματα  σε σχέση µε τους καθορισμένους δείκτες για το αποθεµατικό επίδοσης.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	312,700

	ΣΥΝΟΛΟ
	312,700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις

Έως 31/12/02 δεν έχει αναληφθεί καμία Νομική Δέσμευση.

Πληρωμές 

‘Eως 31/12/02 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Έργο 9.2.5 Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία:
18/12/2002

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.3557

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.500.000

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.500.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.500.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.200.000

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.300.000

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο αφορά σε Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προς :

· Τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

· Την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται :

· ad hoc δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και έντυπο τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

· εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών κειμένων κ.λ.π.

· παραγωγή CD-ROM και άλλων ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων

· οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις προβολής και δημοσιότητας

· υλοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

· υπηρεσίες Συμβούλου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και υλοποίηση δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας μέσω της σχετικής Σύμβασης.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 6 υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 
	2.000.000

	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	500.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.500.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2002
Νομικές δεσμεύσεις

Έως τις 31/12/02 δεν έχει αναληφθεί καμία Νομική Δέσμευση.

Πληρωμές 

Έως τις 31/12/02 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

3.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1
Πραγματική χρηματοδοτική εκτέλεση και προβλέψεις δαπανών του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δηλωθείσες μέχρι 31/12/02 δαπάνες ανέρχονται σε 1.811.334 χιλ. € και αντιστοιχούν στο 30,78% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. (βλ. συνημμένο Πίνακα 2).

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του κανονισμού 1260/99, το τμήμα μιας ανάληψης υποχρεώσεων (δέσμευσης), για το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή έναντι ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί στη Επιτροπή καμία αποδεκτή αίτηση πληρωμής, έως τη λήξη χρονικής περιόδου 2 ετών μετά το έτος ανάληψης των υποχρεώσεων, αποδεσμεύεται αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή και κατά συνέπεια η συμμετοχή του Ταμείου μειώνεται κατά το ισόποσο.

Σύμφωνα με την Αρχή Πληρωμής και τις διευκρινήσεις της 2ης Επ.Πα. του Γ΄ Κ.Π.Σ., ορίσθηκαν τα παρακάτω:

11. Ως ανάληψη υποχρέωσης νοείται η συμμετοχή του Διαρθρωτικού Ταμείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες.

12. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε επίπεδο Διαρθρωτικού Ταμείου και συνολικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

13. Το ποσό της Κοινοτικής Συμμετοχής που λαμβάνεται υπόψη, είναι αυτό που βεβαιώνεται από την Αρχή Πληρωμής προς την Ε.Ε. (αίτηση πληρωμής) και επιπρόσθετα η προκαταβολή που έχει εισπραχθεί από το Διαρθρωτικό Ταμείο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρώτο έτος εφαρμογής του κανόνα ν+2 είναι το 2003, αφού το 2001 αποτελεί το πρώτο έτος δέσμευσης για τα Ε.Π. του Γ΄ Κ.Π.Σ.

Για την παρακολούθηση του ν+2 σε ότι αφορά το Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. ακολουθεί πίνακας υπολογισμών και αντίστοιχο διάγραμμα.

Σε ότι αφορά στο διάγραμμα, η πράσινη περιοχή αντιστοιχεί στην περιοχή εντός της οποίας θα πρέπει, κατά  τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, να κινούνται οι εκταμιεύσεις της κοινοτικής Συμμετοχής.

Σε ότι αφορά τις γραμμές των τιμών, η πράσινη αναφέρεται στην προκαταβολή, η μπλε στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, και η μωβ στις προβλεπόμενες εισροές από το Ε.Τ.Π.Α.

Ειδικότερα, οι εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής έφταναν στα τέλη του 2001 τα 512.354 χιλ. € (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής 212.313 χιλ. €), ενώ στο τέλος του 2002 οι εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής έφτασαν  συνολικά τα 892.514 χιλ. €. Κατά τη διάρκεια του 2002 πραγματοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν 3 αποδεκτά αιτήματα πληρωμής από το Ε.Τ.Π.Α.

Η υποχρέωση τήρησης του ν+2 για το 2003 ανέρχεται στο ποσό Κοινοτικής Συμμετοχής των 512.354 χιλ. €. Οι συνολικές, μέχρι τα τέλη του 2002 εισροές ανέρχονται στο ποσό των 892.514 χιλ. €. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων της Κοινοτικής Συμμετοχής του 2001 υπερκαλύφθηκε ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία για την πρώτη εφαρμογή του Κανόνα ν+2, της 31/12/2003.
[image: image6.wmf]Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. - Παρακολούθηση ν+2   Ε.Τ.Π.Α.
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ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

212.313

ΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Κ.Σ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ Κ.Σ. ν+2

 

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ  ν+2   ΓΙΑ  Ε.Τ.Π.Α.

	ποσά σε χιλ. €

	ΕΤΠΑ
	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
	 
	0
	512.354
	395.776
	581.570
	498.432
	522.405
	522.466
	 
	 

	ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
	 
	0
	512.354
	908.130
	1.489.700
	1.988.132
	2.510.537
	3.033.003
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ
	212.313
	 
	300.043
	380.160
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
	 
	 
	512.353
	892.514
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
	 
	 
	 
	 
	581.570
	 
	 
	 
	 
	 

	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
	 
	 
	 
	 
	581.570
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	min ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
	 
	0
	0
	0
	512.354
	908.130
	1.489.700
	1.988.132
	2.510.537
	3.033.003


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31-12-2002


ποσά σε χιλ. ευρώ
	 
	 
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	
	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	2.066.082
	5
	1.770.070
	85,67%
	3
	1.542.907
	74,68%

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100,00%
	1
	481.019
	100,00%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	1
	156.006
	100,00%
	-
	-
	0,00%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	-
	-
	0,00%
	-
	-
	0,00%

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	-
	-
	0,00%
	-
	-
	0,00%

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100,00%
	1
	951.038
	100,00%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100,00%
	1
	110.850
	73,90%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	1
	32.001
	100,00%
	-
	-
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	1.325.917
	3
	1.247.951
	94,12%
	2
	1.261.921
	95,17%

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	1
	713.955
	100,00%
	1
	713.955
	100,00%

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	1
	470.000
	100,00%
	1
	547.966
	100,00%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	1
	63.996
	100,00%
	-
	-
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	337.998
	4
	316.765
	93,72%
	3
	156.697
	46,36%

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	1
	146.336
	100,00%
	-
	-
	0,00%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100,00%
	1
	119.939
	100,00%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100,00%
	1
	29.258
	100,00%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	1
	21.232
	50,00%
	1
	7.500
	17,66%

	ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	307.996
	1
	147.000
	47,73%
	2
	146.946
	47,71%

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000
	47,73%
	2
	146.946
	47,71%

	ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100,00%
	1
	1.169.994
	100,00%

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100,00%
	1
	1.169.994
	100,00%

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	243.999
	-
	-
	0,00%
	1
	-
	0,00%

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	-
	-
	0,00%
	1
	-
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ
	181.999
	1
	181.999
	100,00%
	-
	-
	0,00%

	Μ 7.1
	 Λιμάνια
	181.999
	1
	181.999
	100,00%
	-
	-
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	120.495
	4
	120.495
	100,00%
	-
	-
	0,00%

	Μ 8.1
	 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	4
	120.495
	100,00%
	-
	-
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	129.498
	1
	69.225
	53,46%
	6
	18.563
	14,33%

	Μ 9.1
	 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	1
	48.130
	47,36%
	1
	14.673
	14,45%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	-
	21.095
	75,70%
	5
	3.890
	13,96%

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	5.883.978
	17
	5.023.500
	85,38%
	18
	4.297.028
	73,03%


ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31-12-2002 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)






ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ
	 
	 
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	2002

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2002
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου  (%)

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	2.066.082
	959.804
	46,46%
	634.866
	151,18%

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	132.933
	27,64%
	188.482
	70,53%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	-
	0,00%
	-
	0,00%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	-
	0,00%
	28.694
	0,00%

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	-
	0,00%
	12.140
	0,00%

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	752.902
	79,17%
	339.677
	221,65%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	73.969
	49,31%
	56.053
	131,96%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	-
	0,00%
	9.820
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	1.325.917
	597.517
	45,06%
	407.867
	146,50%

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	404.699
	56,68%
	267.437
	151,32%

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	192.819
	35,19%
	120.744
	159,69%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	-
	0,00%
	19.686
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	337.998
	34.033
	10,04%
	103.754
	32,80%

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	-
	0,00%
	18.168
	0,00%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	16.630
	13,86%
	57.556
	28,89%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	17.404
	59,48%
	14.967
	116,28%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	-
	0,00%
	13.062
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	307.996
	49.259
	15,99%
	94.745
	51,99%

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	49.259
	15,99%
	94.745
	51,99%

	ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	1.169.994
	160.421
	13,71%
	359.912
	44,57%

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	160.421
	13,71%
	359.912
	44,57%

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	243.999
	-
	0,00%
	75.058
	0,00%

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	-
	0,00%
	75.058
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ
	181.999
	-
	0,00%
	55.986
	0,00%

	Μ 7.1
	 Λιμάνια
	-
	-
	0,00%
	55.986
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	120.495
	-
	0,00%
	37.066
	0,00%

	Μ 8.1
	 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	-
	-
	0,00%
	37.066
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	129.498
	10.298
	7,95%
	39.868
	25,83%

	Μ 9.1
	 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13%
	31.289
	32,91%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	-
	0,00%
	8.579
	0,00%

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	5.883.978
	1.811.334
	30,78%
	1.809.422
	100,11%


	ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ
Αριθμός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ: 3η





Τίτλος: Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.





Έτος: 2000 - 2002

                                                                                                                                                        ποσά σε χιλ. ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02
	

	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	Συνολική Επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη**
	% της επιλέξιμης δαπάνης
	Τομέας Παρέμβασης***

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	

	 
	
	 
	 
	 
	

	ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	2.066.082
	959.804
	46,46%
	

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	132.933
	27,64%
	313

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	-
	0,00%
	313 (98%) - 413 (2%)

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	-
	0,00%
	314 (98,5%) - 413 (1,5%)

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	-
	0,00%
	315 (95%) - 413 (5%)

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	752.902
	79,17%
	313

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	73.969
	49,31%
	313

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	-
	0,00%
	411 (82%) - 413 (18%)

	ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	1.325.917
	597.517
	45,06%
	

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	404.699
	56,68%
	313

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	192.819
	35,19%
	313 (99,5%) - 413 (0,5%)

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	-
	0,00%
	411 (90%) - 413 (10%)

	ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	337.998
	34.033
	10,04%
	

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	0
	0,00%
	313 (97,5%) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	16.630
	13,86%
	314 (97,5%) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	17.404
	59,48%
	315 (80%) - 411 (2%) - 413 (18%)

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	-
	0,00%
	

	ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	307.996
	49.259
	15,99%
	

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	49.259
	15,99%
	312 (19%) - 313 (78,5%) - 411 (2%) - 413 - (0,5%)

	ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	1.169.994
	160.421
	13,71%
	

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	160.421
	13,71%
	311 (97,5%) - 317 (0%****) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	243.999
	-
	0,00%
	

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	-
	0,00%
	311 (97,5%) - 317 (0%****) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

	ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ
	181.999
	-
	0,00%
	

	Μ 7.1
	 Λιμάνια
	181.999
	-
	0,00%
	315 (97,5%) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

	ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	120.495
	-
	0,00%
	

	Μ 8.1
	 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	-
	0,00%
	322 (36%) - 314 (6%) - 315 (35,5%) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

	ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	129.498
	10.298
	7,95%
	

	Μ 9.1
	 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13%
	322 (14,5%) - 312 (41,5%) - 313 (41,5%) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	-
	0,00%
	411 (80%) - 413 (20%)

	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ
	5.883.978
	1.811.332
	30,78%
	

	
	
	
	
	
	

	 
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
	 
	 
	 
	

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	0
	 
	411 (82%) - 413 (18%)

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	0
	 
	411 (90%) - 413 (10%)

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	0
	 
	411 (80%) - 413 (20%)

	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ
	123.863
	0
	 
	

	
	
	
	
	
	


	**
	Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.
	
	
	
	

	***
	Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερίδιο.
	

	****
	Η Οικονομική βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για το συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ



4.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

4.1
Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου


δείκτες αποτελεσματικότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγρ. 1 του Κανονισμού 1260/99, η επίδοση κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και του παρόντος θα εκτιμηθεί με βάση την ενδιάμεση υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων του στα πλαίσια τριών κατηγοριών κριτηρίων, ήτοι αποτελεσματικότητας, διαχείρισης και χρηματοδοτικής εφαρμογής.

14. Κριτήρια αποτελεσματικότητας

Οι δείκτες αυτοί που εξειδικεύτηκαν στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, προβλέπουν δύο είδη δεικτών αποτελεσματικότητας: δείκτες υλοποίησης πραγματοποίησης (εκροών) και δείκτες αποτελεσμάτων.

Δείκτες εκροών

Οι δείκτες εκροών (φυσικών αποτελεσμάτων) για το μέσο της περιόδου που επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν τους κυριότερους στόχους του Προγράμματος, αποτυπώνονται στο Πίνακα 3.

15. Κριτήρια διαχείρισης

Για την εκτίμηση της ορθής λειτουργίας του συστήματος εφαρμογής προβλέπονται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες που δύνανται να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν ορθές πρακτικές διαχείρισης.

· Ποιότητα του συστήματος παρακολούθησης

Δείκτης

Ποσοστό των μέτρων του προγράμματος (σε χρηματοδοτική αξία) που παρακολουθούνται με ετήσια χρηματοδοτικά στοιχεία και στοιχεία παρακολούθησης, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος

Καθορίζεται το 100% των ενταγμένων έργων του προγράμματος.

Υλοποίηση έως 31/12/2002

Το 100% των ενταγμένων έργων στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. παρακολουθούνται με τα υποβαλλόμενα από τους Τελικούς δικαιούχους Μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών.

· Ποιότητα συστήματος ελέγχου

Δείκτης

Ποσοστό των έργων – δράσεων του προγράμματος (σε χρηματοδοτική αξία) που πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος κατά την υλοποίηση, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος

Καθορίζεται το 5% (σε μέση ετήσια βάση) του συνολικού κόστους των ενταγμένων έργων του προγράμματος.

Υλοποίηση έως 31/12/2002

Το 100% των ενταγμένων έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχει υποστεί προενταξιακό έλεγχο. Επίσης, για τα ενταγμένα έργα προγραμματίζεται επιτόπιος έλεγχος των πράξεων.

· Ποιότητα συστήματος επιλογής έργων - δράσεων

Δείκτης

Ποσοστό των έργων – δράσεων του Προγράμματος (σε χρηματοδοτική αξία) που επελέγησαν για ένταξη με βάση σαφώς καθορισμένα κριτήρια επιλογής ή βάσει μελέτης κόστους – οφέλους σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος

Καθορίζεται το 100% των ενταγμένων έργων.

Υλοποίηση έως 31/12/2002

Στο 100% των έργων που επελέγησαν για ένταξη στο Πρόγραμμα εντός το 2001, η αξιολόγηση έγινε με βάση τα εξειδικευμένα κριτήρια ένταξης Πράξεων, τα οποία εγκρίθηκαν από την 1η Επ.Πα.

· Ποιότητα συστήματος αξιολόγησης

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος θα υλοποιηθεί από τον ανεξάρτητο Αξιολογητή (Σύμβουλος Ενδιάμεσης Αξιολόγησης), για την επιλογή του οποίου έχει προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός. Στις 22/01/2002 το τεύχος Προκήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην ιστοσελίδα του προγράμματος και στον ημερήσιο πανελλαδικό τύπο (περίληψη της διακήρυξης). 

8. Χρηματοδοτικά κριτήρια

Προβλέπονται τα ακόλουθα κριτήρια για την εκτίμηση της οικονομικής εκτέλεσης του Προγράμματος :

· Απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων

Δείκτης

Μετρά την απορρόφηση των δεσμεύσεων συγκρίνοντας το ύψος καταβολής δαπανών (πληρωμές) που πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν στις Αιτήσεις πληρωμής προς την Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου 2003, με τις αιτήσεις αναλήψεις υποχρεώσεων (δεσμεύσεις) του προϋπολογισμού. 

Στόχος

Το προτεινόμενο πρότυπο επίδοσης είναι να αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω πληρωμές το 100% του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων (δεσμεύσεων) για τα δύο πρώτα έτη.

Υλοποίηση έως 31/12/2002

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σημεία της έκθεσης, μέχρι το τέλος του 2002, είχαν ενταχθεί δεκαεπτά (17) έργα στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και δεσμεύτηκαν 4.297.028 χιλ.€ (δημόσια δαπάνη) με τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης, που εκδόθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα (βλ. Πίνακα 1). Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο 2002 ήταν 1.811.334 χιλ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 61% του συνόλου των δεσμεύσεων μέχρι και το τέλος του 2002.

· Κινητοποίηση πόρων ιδιωτικού τομέα (μόχλευση)

Δείκτης

Ποσοστό των πόρων του ιδιωτικού τομέα που κινητοποιήθηκαν, σε σύγκριση με τους στόχους.

Στόχος

Το πρότυπο επίδοσης για το κριτήριο αυτό είναι το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής των ενταγμένων έργων τα τρία πρώτα χρόνια να αποτελεί τουλάχιστον το 50% της προγραμματισμένης ιδιωτικής συμμετοχής για το ίδιο διάστημα.

Υλοποίηση έως 31/12/2002

Από το σύνολο των δεκαεπτά (17) έργων που εντάχθηκαν μέχρι το τέλος του 2002, τα τέσσερα (4) προβλέπουν συμμετοχή ιδιωτικών πόρων, συνολικού ύψους 1.159.114 χιλ. €, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.).

Το ύψος των ιδιωτικών πόρων που ενεργοποιήθηκε με τις αποφάσεις ένταξης που εκδόθηκαν μέχρι το τέλος του 2002, ανέρχεται σε ποσό 1.263.935 χιλ. €, δηλαδή ποσοστό 109% του προβλεπομένου στο Σ.Π.

	ΠΙΝΑΚΑΣ  3

	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

	
	ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΡΟΥ (χιλ. €)
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	
	2003
	2006
	ΕΩΣ 31/12/2001
	ΕΩΣ 31/12/2002
	2003

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ)
	38
	67
	11,4
	27
	39

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	140
	-
	-
	-

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	25% x 17
	17
	-
	-
	-

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	21
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	10
	-
	-
	-

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	40
	65
	18,8
	26
	65

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	60% x 4,5
	4,5
	53% x 4,5
	71% x 4,5
	90% x 4,,5

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	32.001
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημ. Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία & Θράκη
	713.955
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ)
	110
	164
	8,8
	91,4
	127,3

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	547.966
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	40
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	54
	-
	-
	-

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	63.996
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	29,5
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	132
	-
	-
	-

	Μ 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Β.Ο.Α.Κ. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ)
	4
	8
	-
	9
	9

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	15,5
	29.5
	4,5
	4,5
	4,5

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Ιονίας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ)
	28
	28
	-
	15
+70%x13
	15+80%x13

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	6
	3,7
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	43
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	50% x 13
	13
	30% x 15,5
	70% x 15,5
	75% x 15,5

	
	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ)
	50% x 5
	5
	35% x 8
	40% x 8
	60% x 8

	
	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης - Έργα με Παραχώρηση (τεμ)
	-
	8
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	-
	9,4
	-
	-
	-

	
	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ)
	-
	14
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ)
	-
	7
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)
	10%x1
	1
	-
	-
	25%x1

	
	
	
	Ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης παντός καιρού (τεμ)
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)
	2
	2
	-
	-
	1

	
	
	
	Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)
	2
	2
	-
	-
	1

	
	
	
	Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)
	2
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)
	-
	1
	-
	-
	1

	
	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)
	3
	3
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	146
	146
	-
	190
	Ολοκληρώθ.

	
	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	24
	24
	-
	19
	Ολοκληρώθ.

	
	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	-
	10
	Ολοκληρώθ.

	
	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	35
	35
	-
	26
	Ολοκληρώθ.

	
	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	290
	290
	-
	334
	Ολοκληρώθ.

	
	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1.249
	1.249
	-
	1249
	Ολοκληρώθ.

	
	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	180
	180
	-
	234
	Ολοκληρώθ.

	
	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	290
	290
	-
	246
	Ολοκληρώθ.

	
	
	
	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	876
	876
	-
	-
	-

	
	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	480
	480
	-
	624
	Ολοκληρώθ.

	
	
	
	Κώνοι (τεμ)
	4
	4
	-
	3.911
	Ολοκληρώθ.

	
	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	30
	30
	-
	39
	Ολοκληρώθ.

	
	
	
	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	30
	-
	-
	-

	
	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	27
	27
	-
	-
	-

	
	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	2
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	5
	-
	-
	-

	
	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	32
	32
	-
	-
	-

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	 
	-
	-
	-
	-
	-


5.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.1
Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

5.1.1
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Διαχειριστικής Αρχής

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΔ / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 10 / 68 / Φ.8 / 27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄ / 04-01-2001) περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (ΕΥΔ / ΕΠ – ΟΑΛΑΑ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 03 / 49 / Φ.8 / 25-09-01 (ΦΕΚ 1266Β΄ / 01-10-2001) καθορίσθηκε η στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής με 25 άτομα (20 ΠΕ, 2 ΤΕ και 3 ΔΕ).

Καθορίστηκαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για το προσωπικό στελέχωσης της ΕΥΔ / ΕΠ – ΟΑΛΑΑ (ΦΕΚ 34Β’ / 19-1-2001 και ΦΕΚ 1102Β’ / 22-08-2001).

Πρόοδος εγκατάστασης και λειτουργίας της ΕΥΔ / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Κατά το έτος 2002 η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ λειτούργησε με εικοσιένα (21) άτομα, 8 μηχανικούς αποσπασμένους από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και 13 στελέχη από την ΜΟΔ Α.Ε.  Οι βασικές ανάγκες στελέχωσης θεωρούνται καλυμμένες, ενώ θα υπάρξει βελτίωση μετά και την πλήρωση των πέντε (5) θέσεων Π.Ε. που θα προκύψουν από την πρόταση τροποποίησης της Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 03 / 49 / Φ.8 / 25-09-01 (ΦΕΚ 1266Β΄ / 01-10-2001).

Τους πρώτους 10 μήνες της λειτουργίας της η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ φιλοξενήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η υλικοτεχνική υποδομή είναι επαρκής και υψηλού επιπέδου. Από το Νοέμβριο του 2001 μεταφέρθηκε σε δικό της χώρο γραφείων επί της Λεωφόρου Μεσογείων 109-111 Τ.Κ.. 115 26, Αθήνα. Όλα τα στελέχη διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό με εγκατεστημένο το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) και πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο, στο Internet και άλλες δικτυακές εφαρμογές πληροφορικής. 

Εκπαίδευση στελεχών της Δ.Α.

Εκτός από τη βασική εκπαίδευση των στελεχών της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. που πραγματοποιήθηκε από την Μ.Ο.Δ. Α.Ε., για τη λειτουργία και εφαρμογή του Ο.Π.Σ. οργανώθηκαν για το προσωπικό τα εσωτερικά σεμινάρια που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα για θέματα σχετικά με το αντικείμενο και την λειτουργία της Υπηρεσίας («Νομοθεσία Δημοσίων Έργων» και «Οργάνωση αρχείου»).  

Τέλος, η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. ανέπτυξε (και εξακολουθεί να αναπτύσσει) συνεργασία, τόσο με άλλες Διαχειριστικές Αρχές, όσο και με τους Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος, προς τους οποίους προσέφερε ενημέρωση  και σημαντική υποστήριξη για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της διαχείρισης των έργων τους.

	Θέμα σεμιναρίου
	Διοργανωτής

	Ενημέρωση στελεχών Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης 
	ΜΟΔ

	Τριμηνιαίο ΔΕ και Υποέργου
	Γραφείο Ο.Π.Σ. της   Δ.Α. ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

	Νομοθεσία Δημοσίων Έργων 
	Δ.Α. ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

	Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ο.Π.Σ. στο ΥΠ.ΟΙ.Ο. για όλα τα στελέχη της Δ.Α.
	ΥΠ.ΟΙ.Ο

	Σεμινάριο για θέματα Π& Δ 
	Ευρ.Επιτροπή 

	Εκπαίδευση προϊσταμένων Διαχειριστικών Αρχών στην αξιολόγηση ένταξης 
	ΜΟΔ


Σύστημα Λειτουργίας της Δ.Α.

Το Σύστημα Λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη” (ΔΑ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) αναπτύχθηκε κατά το έτος 2002, με σκοπό να αποτυπωθεί με πρακτικό τρόπο και να εξειδικευτεί η εφαρμογή των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. 

Κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος Λειτουργίας λήφθηκαν υπόψη τόσο οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελληνική νομοθεσία (βλ. σχήματα 5.2 και 5.3), όσο και η εμπειρία των στελεχών της Υπηρεσίας από την εφαρμογή του Προγράμματος. 

Το Σύστημα Λειτουργίας αποτελείται από τα ακόλουθα, όπως συνοπτικά παρουσιάζεται και στο Σχήμα 5.1 κατωτέρω:

1. Εγχειρίδιο Λειτουργίας (τεύχος συνοπτικής παρουσίασης)

2. Διαδικασίες (αναλυτική αποτύπωση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας, υπό μορφή κειμένου και διαγραμμάτων ροής. Περιγράφουν μια πλήρη σειρά ενεργειών για την ολοκλήρωση ενός σαφώς οριοθετημένου αντικειμένου, αποφεύγοντας τυχόν επικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των Μονάδων της ΔΑ).  

3. Έντυπα και αρχεία (τα τυποποιημένα έντυπα που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία και τα αρχεία που θα δημιουργούνται από την εκτέλεση και για την τεκμηρίωση των εργασιών της).
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύστημα

λειτουργίας

Εγχειρίδιο

Λειτουργίας

Συνοπτική περιγραφή του Σ.Λ.

Περιγραφή της ΔΑ

(οργανόγραμμα, καθηκοντολόγια)

Αναφορά δραστηριοτήτων

Αλληλεπίδραση δραστηριοτήτων

Μονάδων (σε μορφή master table)

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

Λειτουργίες

(ομάδες

Δραστηριοτήτων)

Διαχείριση εγγράφων - αρχείων

Eφαρμογή, παρακολούθηση & έλεγχος

Λοιπές δραστηριότητες


Σχήμα 5.1 – Διάρθρωση Συστήματος Λειτουργίας ΔΑ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
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

Παρεμβάσεις Διαρθρωτικών Ταμείων



Παρεμβάσεις Ταμείου Συνοχής

Εγκριτικές Αποφάσεις

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ελληνική Νομοθεσία /

σχετικά  έγγραφα

Κανονισμοί Ε.Τ.Π.Α.

1). 2052/88

2). 2083/93 (τροπ/ση του αρ.1)        20.7.93

3). 1783/99                                          12.7.99

Κανονισμοί Ταμείου Συνοχής.

1).

 

1164/94 (ίδρυση Τ.Σ.)                                                 16.5.94

2).

 απ.

96/455/ΕΚ (μέτρα πληροφόρησης & δημοσιότητας)

                                                                                           25.6.96

2).

 

1264/99 (τροπ/ση του αρ.1)                                       21.6.99

3).

 

1265/99 (τροπ/ση παρ.ΙΙ του αρ.1)                            21.6.99

4).

 

1386/02 (λεπτομερείς κανόνες 1164/94: συστήματα

                   διαχείρισης & ελέγχου και δημοσιονομικές

                   διορθώσεις για τις ενισχύσεις του Τ.Σ.)    29.7.02

5).

 

16/2003 (λεπτομερείς κανόνες 1164/94: επιλεξιμότητα

                   δαπανών στο πλαίσιο ενισχύσεων του Τ.Σ.)

                                                                                             6.1.03

Άλλοι Κανονισμοί σχετικά με τον Καν.1260/1999

1).  643/2000 (χρήση του Ευρώ)                          29.3.00

2).1159/2000 (πληροφόρηση&δημοσιότητα)  30.5.00

Λεπτομερείς Κανόνες εφαρμογής του Καν.1260/1999

1).

 

1685/2000 (επιλεξιμότητα δαπανών)             28.7.00

2).

 

438/2001 (συστήματα διαχείρισης & ελέγχου)

                                                                                   2.3.01

3).

 

448/2001 (δημοσιονομικές διορθώσεις)         2.3.01

Έγγραφα Εργασίας

1). Ν.8  -  Ενδιάμεση αξιολόγηση

2). Ν.4  -  Αποθεματικό επίδοσης

3). Εφαρμογή του κανόνα «ν+2»

Καν.1260/1999

Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία

                                                                              21.6.1999

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

/ σχετικά  έγγραφα

αποτυπώνονται στην

επόμενη σελίδα

Συνθήκη για την ίδρυση

της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας

Κοινοτικές Οδηγίες

(δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, κλπ)

Λοιποί Κανονισμοί και σχετικά

έγγραφα, όπως εκδίδονται κατά τη

διάρκεια της προγραμματικής περιόδου


Σχήμα 5.2 – Κανονισμοί και Έγγραφα Ε.Ε.
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σχετικά  έγγραφα

6η Εγκύκλιος Εφαρμογής   Γ’ Κ.Π.Σ.                            19.9.2000

ΔΑ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

1).

  

Σύσταση ΕΥΔ του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ  (1η απόφ.& τροπ/ση)                          4.1.01 & 1.10.01

2).

  

Καθορισμός τυπικών & ουσιαστικών προσόντων προσωπικού   (τροπ/κή)                    22.8.01

3).

  

Συγκρότηση της Επ.Παρ. ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (1η απόφ.&τροπ/ση)              16.7.01 & 26.6.02

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

1). Αρμοδιότητες των Δ.Α. Ε.Π. του Γ’ ΚΠΣ, για έργα που προτείνονται ή εγκρίνονται

     από το Τ.Σ. (ΚΥΑ Α.Π.22251/ΔΔ&ΠΚΠ/1686)                                                           4.7.01

2). Σύστημα διαχείρισης & ελέγχου στο πλαίσιο του Τ.Σ.

     (τεύχος ΥΠΕΘΟ, έκδοση 1.1)                                                                                         2002

3). Διαδικασία Αιτημάτων Πληρωμών έργων Τ.Σ. (τεύχος Αρ.Πλ.)                     14.9.2001

4). Διαδικασία Διαχείρισης & Παρακολούθησης έργων Τ.Σ.

     (σχέδιο Εγκυκλίου, έκδοση 1.1)                                                                                     2002

5). Διαδικασία Υλοποίησης έργων Τ.Σ. (σχέδιο Εγκυκλιου, έκδοση 1.1)                     2002

6). Πληροφόρηση - Δημοσιότητα έργων Τ.Σ. (σχέδιο Εγκυκλίου)                              2002

Ο.Π.Σ.

1).Εγκύκλιος εφαρμογής ΟΠΣ                                                            (33601/ΚΠΣ 531/1.10.99)

2).Οργάνωση & λειτουργία ΟΠΣ                                            (9330/01 ΦΕΚ-340/Β’/28.3.01)

3).Στοιχεία που καταχωρούνται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους

                                                                                (ΚΥΑ ΑΠ24812/ΔΑΔΠΠΠΔΕ 235 - 20.7.01)

Κριτήρια & κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών και λογιστικής παρακολούθησης

σχέδιο Οδηγού                                                                                                        11ος 2001

Διαδικασίες και επιλέξιμες ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης ΚΠΣ 2000-2006

(συμπεριλαμβάνει το Π.Δ. 4/2002)                                                                           11ος 2002

έλεγχοι κανονικότητας            (υπάρχοντα τεύχη ΔΑ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ)

Πληροφόρηση & Δημοσιότητα

Οδηγός ΔΑ ΚΠΣ (ΥΠΕΘΟ)                                                   1ος 2002

Σύστημα διαχείρισης & ελέγχου των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ

Οδηγός ΥΠΕΘΟ                                                                   6ος 2001

Διαδικασίες πρωτοβάθμιου & δευτεροβάθμιου ελέγχου

Σχέδιο Οδηγού                                                                   8ος 2001

Διαδικασίες ένταξης πράξεων στα ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ

Τελικό Σχέδιο ΥΠΕΘΟ                                                         7ος 2001

τύπος & περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006 

(αρ.5 Ν.2860)

(ΑΠ 18527/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156)                                                                                           7.6.01

Νέες διαδικασίες διαχείρισης / υλοποίησης έργων Γ’ ΚΠΣ

ενημερωτική εγκύκλιος ΔΑ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ                        4ος 2001

Ν.2860/2000

Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κ.Π.Σ.

και άλλες διατάξεις  

                                                      14.11.2000

Νομοθετικά και λοιπά σχετικά έγγραφα οδηγιών και κατευθύνσεων, όπως

εκδίδονται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου


Σχήμα 5.3 – Εθνική Νομοθεσία και Έγγραφα

5.1.2

Πρωτοβουλίες υποστήριξης και βελτίωσης συνεργασίας με τους Τελικούς Δικαιούχους

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων από τη Διαχειριστική Αρχή, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις αυξημένες υποχρεώσεις προγραμματισμού, διαχείρισης, υλοποίησης ελέγχων και αξιολόγησης των πράξεων που εντάσσονται ή προετοιμάζονται προς ένταξη, οργανώθηκαν συσκέψεις για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως η προετοιμασία των αιτήσεων μεγάλων έργων, η συμπλήρωση των τριμηνιαίων δελτίων, έργων και υποέργων και τον προσδιορισμό των στοιχείων που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ..

5.1.3
Έκδοση ενημερωτικών ή / και ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγών

Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και άλλους οργανισμούς, εκδόθηκε σειρά ενημερωτικών ή/και ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγών με στόχο, μεταξύ άλλων, την εξειδίκευση των σχετικών διατάξεων των κανονισμών ΕΚ ή/και εγγράφων εργασίας της ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

· Σύστημα λειτουργίας (σχέδιο) της Δ.Α. Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. (από Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.)

· Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. του Κ.Π.Σ. 2000-2006 (από Δ.Α. Κ.Π.Σ.)

· Οδηγός Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής  Βοήθειας-Στήριξης Κ.Π.Σ. 2000-2006 και Ε.Π. (από Δ.Α. Κ.Π.Σ. -20/01/02)

· Οδηγός Διαδικασιών και Επιλέξιμων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης (από Δ.Α. Κ.Π.Σ. – Μάρτιος 2002)

· Οδηγός και την Πληροφόρηση & Δημοσιότητα των Ε.Π. του Κ.Π.Σ. 2000-2006 (από Δ.Α. Κ.Π.Σ.)

· Εκπαιδευτικός Οδηγός καταχώρησης στοιχείων Προγραμμάτων & Έργων στο Ο.Π.Σ. , έκδοση 2  (από Ο.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙ.Ο. – 12/04/2002)

· Οδηγός Εισαγωγής στοιχείων Ε.Π. και Έργων στο Ο.Π.Σ. (από Ο.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙ.Ο.)

· Οδηγίες συμπλήρωσης   Μηνιαίων-Τριμηνιαίων Δελτίων έργου-υποέργου (από Ο.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙ.Ο.)

· Έντυπα και Παραδείγματα Μηνιαίων και Τριμηνιαίων Δελτίων έργου-υποέργου (από Ο.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙ.Ο.)

· Οι διαρθρωτικές δράσεις 2000-2006 Παρατηρήσεις και Κανονισμοί (από Ε. Επιτροπή)

· Εξειδίκευση Κριτηρίων Ένταξης και Μεθοδολογία αξιολόγησης πράξεων τ. I, II (από Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.) 

· Έλεγχοι Κανονικότητας έργων και υποέργων κατασκευών από τη Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2860/2000 τ. IV-VII (από Ε.Υ.Δ./ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.)

· Εγκύκλιος για τη δημιουργούμενη απασχόληση κατά την υλοποίηση των πράξεων των Ε.Π. του Κ.Π.Σ. 2000-2006 (από Δ.Α.  Κ.Π.Σ.)

· Εγκύκλιος για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Κ.Π.Σ. και των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006 (από Δ.Α.  Κ.Π.Σ. – 6/09/2002)

· Πρακτικές Συμβουλές για Επιτυχημένες  Δράσεις Πληροφόρησης  και Δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων (από Μ.Ο.Δ. – Οκτώβριος 2001) 

· Έκθεση της Επιτροπής ΕΥΡΩ «Οι Δημόσιες συμβάσεις έργων – μελετών μετά την εισαγωγή του ΕΥΡΩ» (από Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

· Επίσης εκδόθηκε εγκύκλιος υπ.’ αριθμόν 661/52ΔΕΕ/09-01-02 «Οδηγίες για την ομαλή εισαγωγή του ευρώ.

· Εγχειρίδιο περιβαλλοντικής αξιολόγησης των σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης και των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από Environmental Resources Management – Αύγουστος 1998)

· Εγκύκλιος υπ. αριθμόν 25 με Αριθμ. Πρωτ. Δ17α/07/77/Φ1.3/ 17-10-02, «Έλεγχος συμβάσεων για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών από το ελεγκτικό συνέδριο».

· Ενημερωτικές συναντήσεις με τους Τελικούς Δικαιούχους.

· Προετοιμασία της προκήρυξης για την επιλογή Συμβούλου Δημοσιότητας για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

5.1.4
Διαχείριση - Παρακολούθηση

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες της παρελθούσας περιόδου, σχετικά με τη διαχείριση και παρακολούθηση  του Προγράμματος, αφορούσαν:

· στην περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων και της μεθοδολογίας αξιολόγησης των προτεινόμενων προς ένταξη έργων. Στον φάκελο της Επ.Παρ. περιλαμβάνεται το σχετικό τεύχος.

· στην ενεργοποίηση άλλων 6 Μέτρων, με αθροιστικά 18 ενεργοποιημένα Μέτρα από την έναρξη του προγράμματος από το σύνολο των 21 Μέτρων (περιλαμβάνεται και  το Μέτρο Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος), με αντίστοιχη δημόσια δαπάνη προσκλήσεων το 85% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος

· στην αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων ένταξης 17 έργων με 292 υποέργα  συνολικού προϋπολογισμού 4.297.028 χιλ. €, που καλύπτουν το 73% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ- ΟΑΛΑΑ

· στο σαφή καθορισμό του φυσικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων έργων, που αποτελεί αντικείμενο και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. (δηλαδή, στο διαχωρισμό των αντικειμένων Β' και Γ' Κ.Π.Σ.)

· στην προσέγγιση του τελικού κόστους των έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και στη δέσμευση των Εθνικών Αρχών για την κάλυψη του υπερβάλλοντος προϋπολογισμού

· στην προετοιμασία και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των συμπληρωματικών στοιχείων των 8 Αιτήσεων επιβεβαίωσης της κοινοτικής συνδρομής, για αντίστοιχα 8 Μεγάλα Έργα, μαζί με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες και στοιχεία

· στην επεξεργασία της μεθοδολογίας αποτίμησης της δημιουργούμενης απασχόλησης κατά την υλοποίηση και λειτουργία των έργων

· στη σύνταξη συστήματος ελέγχου κανονικότητας έργων και υποέργων (κωδικοποίηση των βασικότερων κοινοτικών και εθνικών κανόνων δικαίου σχετικών με ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων).

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης – Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Για τη διαχείριση – παρακολούθηση των έργων αρμοδιότητάς της η ΕΥΔ/ΕΠ-Ο.Α.Λ.Α.Α. χρησιμοποιεί δύο πληροφοριακά συστήματα :

16. το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, το οποίο χρησιμοποιούν όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και με το οποίο είναι on line συνδεδεμένοι όλοι οι αρμόδιοι εθνικοί και Κοινοτικοί φορείς,

17. το Εσωτερικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης (Π.Σ.Π.) της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., με το οποίο γίνεται η παρακολούθηση των οικονομικών και συμβατικών στοιχείων των έργων του Προγράμματος, του Ταμείου Συνοχής ΙΙ καθώς και του  Ε.Π.-Π.Ο.Α., και εξάγονται εκθέσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες πληροφόρησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και της διοίκησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5.2
Ελεγχοι

5.2.1
Έλεγχοι της Διαχειριστικής Αρχής

Σύστημα Ελέγχων

Κατά την πρώτη φάση λειτουργίας η δραστηριότητα της Υπηρεσίας επικεντρώθηκε κυρίως στους έλεγχους κατά την διαδικασία ένταξης των έργων (προενταξιακός έλεγχος) και συγκεκριμένα:

· για το προσυμβατικό στάδιο, στην τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, στην ωριμότητα της πράξης, δηλαδή στην ύπαρξη όλων των απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων  με έμφαση στην ύπαρξη της ΜΠΕ και των Περιβαλλοντικών Όρων 

· κατά το συμβατικό στάδιο (έργα σε εξέλιξη / συνεχιζόμενα έργα) εξετάσθηκαν όλα τα  έργα, που εμφανίζουν υπερβάσεις-τροποποιήσεις του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (Συμπληρωματικές Συμβάσεις), με αναφορά στο ύψος των υπερβάσεων και στα αίτια που τις προκάλεσαν.

· προετοιμασία προγράμματος ελέγχων σε πράξεις του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. του του έτους 2003.

Η εμπειρία της περιόδου αυτής έκανε φανερή την ανάγκη οριοθέτησης του ρόλου και της ευθύνης της Διαχειριστικής Αρχής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο κανονικότητας και συμβατότητας των πράξεων με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Για το λόγο αυτό, εντός του 2002, συνετάχθη ένα σύστημα ελέγχων κανονικότητας έργων και υποέργων, αποτελούμενο από πέντε (5) τόμους, και το οποίο στην ουσία αποτελεί μια κωδικοποίηση των βασικότερων κοινοτικών και εθνικών κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τα ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η σωστή και πλήρης εφαρμογή των τιθέμενων κανόνων δικαίου, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται με την καθιέρωση ρητών διαδρομών ελέγχου, με αποτέλεσμα να απλοποιούνται οι διαδικασίες και να εξασφαλίζεται η αποφυγή επανάληψης του ίδιου ελέγχου από τον ίδιο ή διαφορετικό φορέα, αλλά και παράβλεψης κάποιου σημαντικού ελέγχου. Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της δομής του συστήματος ανά τομέα δραστηριότητας:

· 1ο Τεύχος – Κατασκευές 

Ο πρώτος τόμος αναφέρεται στους ελέγχους κανονικότητας έργων και υποέργων κατασκευών στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2860/00.  Στην ουσία πρόκειται για μια κωδικοποίηση του βασικού πλαισίου του δικαίου περί Δημοσίων Έργων, δηλαδή του ν. 1418/84, ΠΔ 609/85 και του ΠΔ 334/00 που εκδόθηκε σε εφαρμογή της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ.

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στη λογική του διαχωρισμού των ελέγχων κατά χρόνο και αντικείμενο. Ο βασικός χρονικός διαχωρισμός είναι αυτός σε προσυμβατικό και συμβατικό στάδιο, ενώ σε κάθε ένα στάδιο ελέγχονται διαφορετικά αντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα στο προσυμβατικό στάδιο ελέγχεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και συμμετοχής, καθώς επίσης η διασφάλιση της χρηματοδότησης και η ωριμότητα του έργου. Στο δε συμβατικό στάδιο γίνεται έλεγχος του οικονομικού αντικείμενου, του φυσικού αντικειμένου και του χρονοδιαγράμματος του συγκεκριμένου έργου ή υποέργου ως προς τις τυχόν τροποποιήσεις τους.
· 2ο και 3ο Τεύχος – Προμήθειες   

Το κεφάλαιο των προμηθειών λόγω τις ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και της πληθώρας  των νομοθετημάτων που το ρυθμίζουν, καταλαμβάνει την μεγαλύτερη έκταση στο σύστημα κανονικότητας. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις κατασκευές, στις προμήθειες η πλειονότητα των ζητημάτων που ανακύπτουν εντοπίζονται κυρίως στο προσυμβατικό στάδιο και όχι στο στάδιο εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ζητήματα δημοσιότητας, συμμετοχής, χρηματοδότησης και προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των συμβάσεων αυτών από το Ε.Σ.

Στον δεύτερο τόμο παρατίθενται 3 κεφάλαια στα οποία γίνεται συσχετισμός της κωδικοποιημένης νομοθεσίας και των σχετικών ελέγχων και παράθεση των διαγραμμάτων ροής της διενέργειας των ελέγχων. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η χρησιμότητα αυτών των διαγραμμάτων καθώς αυτά καθιερώνουν διαδρομές ελέγχου. 

· 4ο Τεύχος – Υπηρεσίες 

Και το σύστημα ελέγχου των υπηρεσιών κινείται στην ίδια ακριβώς λογική με το σύστημα των κατασκευών και των προμηθειών. Και εδώ το μεγαλύτερο βάρος των ελέγχων εντοπίζεται στο προσυμβατικό στάδιο και κυρίως στα ζητήματα δημοσιότητας και συμμετοχής. Πέρα από το βασικό νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, δηλαδή βασικά το Π.Δ. 346/98 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/00, σημαντική κρίνεται και η εφαρμογή των διατάξεων του  ν. 1418/84. 

· 5ο Τεύχος – Μελέτες 

Στο πέμπτο και τελευταίο τεύχος του συστήματος κανονικότητας έργων και υποέργων κωδικοποιείται η νομοθεσία περί μελετών (κυρίως ν. 716/77 και ΠΔ 346/98 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/00). Πέρα από τους τυπικούς ελέγχους για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, συμμετοχής και χρηματοδότησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον έλεγχο της ορθής αλληλουχίας εκπόνησης των σταδίων της μελέτης και της ύπαρξης των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων.

Έλεγχοι που διεξάχθηκαν κατά το 2002

Μέσα στο 2002, Δ.Α. προέβη σε ελέγχους επιλεξιμότητας δαπανών, ειδικότερα των Συμπληρωματικών Συμβάσεων των έργων. Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος αυτός και να διαχωριστούν σαφώς το αντικείμενο και οι δαπάνες των Συμπληρωματικών Συμβάσεων, ζητήθηκε από τους αρμόδιους φορείς , στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε, ο διαχωρισμός των συμπληρωματικών από τις αρχικές συμβάσεις και η δήλωση τους ως υποέργα με ταυτόχρονη αντιστοίχιση των επιλέξιμων δαπανών.

Η Διαχειριστική Αρχή διενέργησε τους ακόλουθους προενταξιακούς / προληπτικούς ελέγχους:

	α/α
	Τίτλος Έργου 
	Είδος Ελέγχου
	Ημερ/νία 
	Παρατηρήσεις

	1
	Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας - Λ. Κηφισού, τμήμα χ.θ. 3+060 - χ.θ. 6+744 (2η ΣΣ)
Μέτρο 4.1
	Έλεγχος 2ης ΣΣ (συμβατικός έλεγχος)
	Φεβ-02
	Δεν εντάχθηκε η 2η ΣΣ.

	2
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
Μέτρο 5.1
	Έλεγχος δημοπράτησης, συμβατικός έλεγχος
	Μαρ-02
	Ελέχθησαν όλα τα προς ένταξη υποέργα που προτάθηκαν από τον Φορέα και αποκλείσθηκαν κάποια από αυτά

	
	
	
	
	

	3
	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
Μέτρο 3.3
	Έλεγχος δημοπράτησης, συμβατικός έλεγχος
	Μαρ-02
	Έλεγχος των 2 πρώτων υποέργων κατασκευών

	4
	Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λ. Κηφισού, τμήμα χ.θ 0+00 – χ.θ. 0+700

Μέτρο 4.1
	Έλεγχος δημοπράτησης, συμβατικός έλεγχος
	Απρ-02
	Έλεγχος των 2 πρώτων υποέργων κατασκευών

	5
	Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων
Μέτρο 9.1
	Έλεγχος δημοπράτησης, συμβατικός έλεγχος
	Μαϊ-02
	Έλεγχος όλων των υποέργων (προμήθειες) 

	
	
	
	
	

	6
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
Μέτρο 1.1
	Συμβατικοί έλεγχοι
	Ιουν-Ιουλ -02
	Έλεγχος όλων των υποέργων κατασκευών, καταγραφή προβλημάτων 

	
	
	
	
	

	7
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και την Θράκη"
Μέτρο 2.1
	Συμβατικοί έλεγχοι
	Σεπ-02
	Έλεγχος όλων των υποέργων κατασκευών, καταγραφή προβλημάτων 

	
	
	
	
	

	8
	Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού  στην Ήπειρο:  α)Τμήμα Α/Κ Ιωαννίνων –Δεμάτι (δυτικό μέτωπο σήραγγας Τ8) β)Τμήμα Α/Κ Περιστερίου - Α/Κ Μετσόβου
Μέτρο 2.2
	Έλεγχος δημοπράτησης 
	Σεπ-Οκτ -02
	Έλεγχος όλων των υποέργων κατασκευών, καταγραφή προβλημάτων 

	9
	Πρόσληψη συμβούλου για την προετοιμασία των Τμημάτων Εργαστηρίων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών (τ. Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων) για διαπίστευση στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)
Μέτρο 9.2
	Προέγκριση ανάθεσης σύμβασης
	Σεπ-02
	Θετική γνωμοδότηση

	
	
	
	
	

	10
	Έλεγχος Συμπληρωματικών Συμβάσεων Μέτρου 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
Μέτρο 5.1
	Συμβατικοί έλεγχοι
	Δεκ-02
	Καταγραφή προβλημάτων, αλληλογραφία με φορέα


Σημειώνεται ότι μέσα στο 2002 δεν διεξάχθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στα έργα κατά την υλοποίηση τους (στα εργοτάξια ή στην έδρα του φορέα υλοποίησης).

5.2.2
Έλεγχοι από άλλα όργανα

Η Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη" (Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.), κατά τη διάρκεια του 2002, δέχθηκε δύο ελέγχους:

18. Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ) στις 04/04/02, προκειμένου να ελεγχθεί το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Συνοχής. Δεν έχει κοινοποιηθεί η Έκθεση Ελέγχου της Ε.Δ.ΕΛ.)

19. Από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (16/09/02), προκειμένου να γίνει έλεγχος στο πλαίσιο δήλωσης αξιοπιστίας για το 2002 σχετικά με τις δαπάνες του ΕΤΠΑ. Έχει κοινοποιηθεί η Έκθεση Ελέγχου χωρίς ιδιαίτερα σχόλια για τη λειτουργία της Δ.Α., παρα μόνο για τα ευρήματα από τους ελέγχους των έργων.

5.3
Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

Κατά το προηγούμενο έτος και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών (Δ.Ο.Α.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με τα θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π.&Δ.), υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

· Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση του Διαδικτυακού τόπου (Web-site). Στις 22/03/2002 ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής και έχει μπει στο web-site στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoalaa.gr. Μέσω τις ιστοσελίδας υλοποιήθηκε ένα σημαντικό μέρος των δράσεων Πληροφόρησης & Δημοσιότητας, κυρίως σε ό,τι αφορά την Πληροφόρηση των Δυνητικών Τελικών Δικαιούχων.

· Σε συνεργασία με τους τεχνικούς Συμβούλους της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου έγινε Επεξεργασία Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης για Πληροφόρηση & Δημοσιότητα που αφορά στην Επικοινωνιακή Πολιτική για την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημοσίων Έργων και τη Δημοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη». Με βάση τον Επικοινωνιακό Οδηγό, έγινε η επεξεργασία της πρότασης χρηματοδότησης Δράσεων Πληροφόρησης & Δημοσιότητας στο πλαίσιο της «Τεχνικής Βοήθειας», που αναφέρεται, τόσο στο συγχρηματοδοτούμενο μέρος, όσο και στο τμήμα εθνικής τεχνικής βοήθειας.

· Στα πλαίσια επικοινωνίας και ενημέρωσης των Φορέων Υλοποίησης για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα της Πληροφόρησης & Δημοσιότητας, απεστάλησαν τα παρακάτω έγγραφα προς Φορείς Υλοποίησης:

· το υπ’αριθμ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 839 /12-04-2002 έγγραφο με θέμα «Αποστολή κανονιστικών εγγράφων και οδηγιών σχετικά με την Πληροφόρηση & Δημοσιότητα των δράσεων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.»,

· το υπ’αριθμ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2169 / 31-05-02 έγγραφο με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την Πληροφόρηση & Δημοσιότητα»,

· το υπ’αριθμ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2742 / 14-08-2002 έγγραφο με θέμα «Συλλογή αποδεικτικού υλικού για τις δράσεις Πληροφόρησης & Δημοσιότητας των έργων Γ’ Κ.Π.Σ.».

· Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πινακίδες πληροφόρησης, στις αναμνηστικές πλάκες και στην τήρηση του αρχείου με υλικό δράσεων Π.&Δ. στα γραφεία των Φορέων.

· Τα στελέχη της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. του Προγράμματος συμμετείχαν σε ημερίδες, εκθέσεις και άλλες σχετικές εκδηλώσεις για την Π.&Δ., τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και ειδικότερα έλαβαν μέρος στις παρακάτω εκδηλώσεις :

· Σεμινάριο ανταλλαγής εμπειριών για τις δράσεις Π.&Δ. με θέμα «Να επιτύχουμε μαζί στην επικοινωνία για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», στις Βρυξέλλες στις 18 - 19/03/2002.

· Διεθνή Έκθεση MIPIM (Marché International des Professionnels de l’Immobilier) στην Γαλλία στις 5 - 8 Μαρτίου 2002, όπου τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής παρουσίασαν τα Μεγάλα Κατασκευαστικά Έργα.

· Έκθεση «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ» στο Ο.Λ.Π. από 23/11/2002 έως 01/12/2002.

· Έκθεση «Μεγάλα Τεχνικά Έργα» στο Ξενοδοχείο Divani CARAVEL από 24/11/2002 έως 27/11/2002.

Έγιναν καταχωρήσεις στο Διεθνή και Ελληνικό τύπο, ειδικότερα στα παρακάτω περιοδικά και εφημερίδες (με ημερομηνία σύμβασης ή εντολής): 

· στο Διεθνή τύπο (Περιοδικό / Εφημερίδα) :  Paris Match (23/05/2002), Time (29/10/2002), Le Monde (23/10/2002), Europe des Regions (υπό έκδοση),

· στον Ελληνικό τύπο (Περιοδικό / Εφημερίδα) :  Χρυσός Οδηγός Αττικής (01/08/2002), Υποδομή & Engineering (08/08/2002), Κέρδος (08/11/2002), Εξπρές (26/11/2002).
· Έγινε η προετοιμασία της δημοσίευσης του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Εξειδίκευση και υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας / Πληροφόρησης / Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη’ (Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.) του Κ.Π.Σ. 2000 – 2006».
6.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

6.1
Ενέργειες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών

Σε επίπεδο σχεδιασμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. και ειδικότερα των Μέτρων, στα οποία εξειδικεύτηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι Αρχές Προγραμματισμού διασφάλισαν, ως υποχρεούντο, τη συμβατότητα των παρεμβάσεων με τις κοινοτικές πολιτικές και κυρίως όσων αφορούν στους κανόνες ανταγωνισμού, τους κανόνες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων καθώς και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στο βαθμό λοιπόν που «η συμβατότητα μιας πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές» αποτελεί ένα από τα «κριτήρια αποκλεισμού» για την ένταξη ή μη μιας πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., η συμβατότητα κάθε πράξης με τις ανωτέρω πολιτικές διασφαλίζεται ως ακολούθως:

· η Διαχειριστική Αρχή κατά την αξιολόγηση της πράξης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εξετάζει το Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου, στο οποίο ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να κάνει πλήρη και σαφή αναφορά και τεκμηρίωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου (περί συμβατότητας με κοινοτικές πολιτικές).

μετά την ένταξη της πράξης και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, με τη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων από την αρμόδια Μονάδα της Διαχειριστικής Αρχής.

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται οι ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σε σχέση με την απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος και τους κανόνες ανάθεσης δημόσιων έργων.

6.2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗ απασχοληση

Για την ανάδειξη της γενικότερης συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι απαραίτητη η αποτίμηση της επίπτωσης των συγχρηματοδοτούμενων από αυτά έργων στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Λ.Α. οι δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων κάθε μέτρου περιλαμβάνουν δείκτες για τη δημιουργούμενη απασχόληση λόγω του έργου με τιμές στόχους για το 2003 και το 2006.

· Στους δείκτες αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου σε προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας.

· Στους δείκτες επιπτώσεων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση κατά τη λειτουργία του έργου (μόνιμες, καθαρές θέσεις εργασίας).

Επίσης τα έργα που εντάσσονται στο Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. κατατάσσονται, στην πλειοψηφία τους, στην κατηγορία των Μεγάλων Έργων, για τα οποία η Αίτηση Μεγάλου Έργου συνοδεύεται από μελέτη Κόστους – Ωφελειών, στην οποία περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις του έργου στην απασχόληση.

6.3
προστασια του περιβαλλοντοσ

Η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζεται αφενός μεν σε επίπεδο ένταξης με τα κριτήρια ένταξης Β2 και Γ3. Το Β2 απαιτεί την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το  περιβάλλον και το Γ3 απαιτεί την ωρίμανση του έργου και περιλαμβάνει και τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα απαιτούνται σε επίπεδο ένταξης και ωρίμανσης τα ακόλουθα:

· εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

· έκδοση ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

· δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης για τις περιοχές NATURA 2000.

Ακόμα, σημειώνεται ότι οι Αιτήσεις Μεγάλων Έργων συνοδεύονται από φάκελο με αναλυτικά στοιχεία, όσον αφορά στην τήρηση των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος (μη τεχνική περίληψη Περιβαλλοντικών Όρων, αδειοδοτήσεις NATURA κλπ).

6.4 κανονεσ αναθεσησ δημοσιων εργων

Όπως προαναφέρθηκε, οι κανόνες ανάθεσης δημοσίων έργων τηρούνται μέσω των κριτηρίων ένταξης και ειδικότερα με το κριτήριο Β1, όπου ελέγχεται για κάθε, υπό ένταξη, έργο η συμβατότητα του με τη σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο «Έλεγχοι της Διαχειριστικής Αρχής», κατά το 2002 συντάχθηκε σύστημα ελέγχων κανονικότητας έργων και υποέργων, αποτελούμενο από τέσσερις ενότητες, που στην ουσία αποτελεί μια κωδικοποίηση των βασικότερων κοινοτικών και εθνικών κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τα ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η σωστή και πλήρης εφαρμογή των τιθέμενων κανόνων δικαίου. Οι 4 ενότητες είναι οι εξής:

· κατασκευές

· προμήθειες

· υπηρεσίες

· μελέτες.

7.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.1
Αποστολή αιτήσεων επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συνδρομής

Στο Σ.Π. του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. προσδιορίσθηκαν 19 Μεγάλα Έργα, κατά την έννοια του άρθρου 25. του Κανονισμού 1260 / 1999

Από τον Οκτώβριο του 2001 και έως το Απρίλιο 2002 υποβλήθηκαν σταδιακά προς την Ε.Ε. αιτήσεις για τα παρακάτω οκτώ (8) Μεγάλα Έργα, τα οποία αντιστοιχούν (με όρους δεσμεύσεων δημόσιας δαπάνης) στο 73% του συνόλου του Προγράμματος.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης
	Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης

	1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	564.050
	29/10/01

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	951.038
	29/10/01

	1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	150.006
	152.850
	29/10/01

	2.1
	Ολοκλήρωση έργων Εγνατίας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ σε Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	845.362
	29/10/01

	2.2
	Ολοκλήρωση έργων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο
	547.966
	547.966
	06/03/02

	3.2
	Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	119.939
	09/04/02

	4.1
	Λεωφόρος Κηφισού
	148.414
	148.414
	29/10/01

	5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	1.643.434
	12/04/02

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	4.282.331
	4.973.053
	


Οι αιτήσεις αυτές έγιναν κατ'αρχήν αποδεκτές (και επομένως καταβλήθηκε η κοινοτική συνδρομή που ζήτησε το Ελληνικό κράτος για το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ με τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών του έτους 2002), με εξαίρεση την αίτηση για το Μετρό Αθηνών. 

Συγκεκριμένα για την αίτηση του έργου «Μετρό Αθηνών» με την επιστολή της D.G. Regio με αριθ. 105025/24-05-2002 ζητήθηκε η προσθήκη τριών νέων σταθμών στην επέκταση της γραμμής «Εθ. Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας (πρώην Σταυρός) – Αεροδρόμιο Σπάτων» και με την επιστολή της D.G. Regio με αριθ. 110463/04-10-2002 δόθηκε η δυνατότητα να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί από το ΠΕΠ Αττικής το φυσικό αντικείμενο της γραμμής 2 «Σεπόλια - Θηβών».

Παράλληλα με τις επιστολές της D.G. Regio με αριθ. 101765/22-02-2002 και 105025/24-05-2002, ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής τους. Από την Διαχειριστική Αρχή συγκεντρώνονται και αποστέλλονται σταδιακά τα επιπλέον στοιχεία / διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν. 

Εκτιμάται ότι η διαδικασία για την επιβεβαίωση του ποσοστού της κοινοτικής συνδρομής θα έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2003. 

7.2
Περιγραφή προόδου και χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ειδικότερα όσον αφορά στην αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου, στα χρηματοοικονομικά και στα στοιχεία προόδου για τα οκτώ Μεγάλα Έργα, αυτά παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2 ανωτέρω.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Εγκεκριμένες πληρωμές μέχρι 31/12/02

	1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	132.932

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	752.902

	1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	150.006
	73.969

	2.1
	Ολοκλήρωση έργων Εγνατίας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ σε Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	404.699

	2.2
	Ολοκλήρωση έργων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο
	547.966
	192.819

	3.2
	Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	16.629

	4.1
	Λεωφόρος Κηφισού
	148.414
	49.259

	5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	160.421

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	4.282.331
	1.783.630
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Άξονας 9

		ΑΞΟΝΑΣ 9:ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

		ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

		1				2		3		4		5 (4/2)

		Μ 9.1		Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας		101,632		1		48,130		47.36%

		Μ 9.2		Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος		27,866		-		21,095		75.70%

		ΣΥΝΟΛΟ:				129,498		1		69,225		53.46%

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

		ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

		1				2		6		7		8(7/2)

		Μ 9.1		Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας		101,632		1		14,673		14.44%

		Μ 9.2		Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος		27,866		5		3,890		13.96%

		ΣΥΝΟΛΟ:				129,498		6		18563		14.33%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

				1		2		3		4(3/2)		5		6(3/5)

		Μ 9.1		Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας		101,632		10,298		10.13%		31,289		32.91%

		Μ 9.2		Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος		27,866		0		0.00%		8,579		0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 9				129,498		10,298		10.13%		39,868		25.83%

		ΜΕΤΡΟ 9.1:

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 9.1		Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας		101,632		1		48,130		47.36%		1		14,673		14.44%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 9.1		Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας		101,632		10,298		10.13%		31,289		32.91%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 9.1		Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας		Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας				-		1		-		-		-

						Περιπολικά οχήματα (τεμ.)				146		146		-		190		ολοκληρώθηκε

						Οχήματα τζιπ (τεμ)				24		24		-		19

						Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)				10		10		-		10

						Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)				35		35		-		26

						Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)				290		290		-		334

						Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)				1.249		1.249		-		1.249		ολοκληρώθηκε

						Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)				180		180		-		234

						Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)				290		290		-		246

						Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)				876		876		-		0

						Φορητές πινακίδες (τεμ)				480		480		-		624		ολοκληρώθηκε

						Κώνοι (τεμ)				4.2		4.2		-		3911

						Σταθμοί βάσης (τεμ)				30		30		-		0

						Αναμεταδότες (τεμ)				30		30		-		0

						Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)				27		27		-		0		-

						Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)				2		2		-		0		-

						Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)				5		5		-		0		-

						Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)				32		32		-		0

						Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα				-		37		-		0		-

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 9.2		Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος		27,866		0		21,095		75.70%		5		3,890		13.96%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 9.2		Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος		27,866		0		0.00%		8,579		0.00%





Άξονας 8

		ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

		ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

		1				2		3		4		5 (4/2)

		Μ 8.1		Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα		120,495		4		120,495		100.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				120,495		4		120,495		100.00%

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

		ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

		1				2		6		7		8(7/2)

		Μ 8.1		Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα		120,495						0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				120,495		0		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

				1		2		3		4(3/2)		5		6(3/5)

		Μ 8.1		Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα		120,495				0.00%		37,066		0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 8				120,495		0		0.00%		37,066		0.00%

		ΜΕΤΡΟ 8.1:

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 8.1		Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα		120,495		4		120,495		100.00%		0		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 8.1		Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα		120,495		0		0.00%		37,066		0.00%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 8.1		Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα		Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)				10%x1		1		-		-		25%x1

						Ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης παντός καιρού (τεμ)				-		2		-		-		-

						Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)				2		2		-		-		1

						Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)				2		2		-		-		1

						Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)				2		2		-		-		-

						Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)				1		1		-		-		-

						Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης				-		1		-		-		-

						Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)				-		1		-		-		1

						Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)				3		3		-		-		-





Άξονας 7

		ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

		ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

		1				2		3		4		5 (4/2)

		Μ 7.1		Λιμάνια		181,999		1		181,999		100.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				181,999		1		181,999		100.00%

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

		ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

		1				2		6		7		8(7/2)

		Μ 7.1		Λιμάνια		181,999						0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				181,999		0		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

				1		2		3		4(3/2)		5		6(3/5)

		Μ 7.1		Λιμάνια		181,999				0.00%		55,986		0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 7				181,999		0		0.00%		55,986		0.00%

		ΜΕΤΡΟ 7.1:

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 7.1		Λιμάνια		181,999		1		181,999		100.00%		0		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 7.1		Λιμάνια		181,999		0		0.00%		55,986		0.00%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 7.1		Λιμάνια		Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)				-		7		-		-		-





Άξονας 6

		ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

		ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

		1				2		3		4		5 (4/2)

		Μ 6.1		Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		243,999		0		0		0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				243,999		0		0		0.00%

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

		ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

		1				2		6		7		8(7/2)

		Μ 6.1		Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		243,999		1				0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				243,999		1		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

				1		2		3		4(3/2)		5		6(3/5)

		Μ 6.1		Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		243,999				0.00%		75,058		0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 6				243,999		0		0.00%		75,058		0.00%

		ΜΕΤΡΟ 6.1:

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 6.1		Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		243,999		0		0		0.00%		1		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 6.1		Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		243,999		0		0.00%		75,058		0.00%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 6.1		Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		Γραμμή Μετρό (χλμ.)				-		9.4		-		-		-

						Σταθμοί Μετρό (τεμ.)				-		14		-		-		-





Άξονας 5

		ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

		ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

		1				2		3		4		5 (4/2)

		Μ 5.1		Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		1,169,994		1		1,169,994		100.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				1,169,994		1		1,169,994		100.00%

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

		ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

		1				2		6		7		8(7/2)

		Μ 5.1		Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		1,169,994		1		1,169,994		100.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				1,169,994		1		1,169,994		100.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

				1		2		3		4(3/2)		5		6(3/5)

		Μ 5.1		Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		1,169,994		160,421		13.71%		359,912		44.57%

		ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 5				1,169,994		160,421		13.71%		359,912		44.57%

		ΜΕΤΡΟ 5.1:

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 5.1		Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		1,169,994		1		1,169,994		100.00%		1		1,169,994		100.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 5.1		Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		1,169,994		160,421		13.71%		359,912		44.57%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 5.1		Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		Γραμμή Μετρό (χλμ.)				50% x 13		15.5		-		30% x 15,5		70% x 15,5

						Σταθμοί Μετρό (τεμ.)				50% x 5		8		-		35% x 8		40% x 8

						Σταθμοί Μετεπιβίβασης - Έργα με παραχώρηση (τεμ.)				-		8		-		-		-





Άξονας 4

		ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

		ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

		1				2		3		4		5 (4/2)

		Μ 4.1		Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες		307,996		1		147,000		47.73%

		ΣΥΝΟΛΟ:				307,996		1		147,000		47.73%

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

		ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

		1				2		6		7		8(7/2)

		Μ 4.1		Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες		307,996		2		146,946		47.71%

		ΣΥΝΟΛΟ:				307,996		2		146,946		47.71%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΑΞΟΝΑΣ 4:ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

				1		2		3		4(3/2)		5		6(3/5)

		Μ 4.1		Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες		307,996		49,259		15.99%		94,745		51.99%

		ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 4				307,996		49,259		15.99%		94,745		51.99%

		ΜΕΤΡΟ 4.1: Κύριοι Αστικοί οδικοί Άξονες

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 4.1		Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες		307,996		1		147,000		47.73%		2		146,946		47.71%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 4.1		Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες		307,996		49,259		15.99%		94,745		51.99%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 4.1		Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες		Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)				-		6		3.7		-		-

						Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)				-		43		-		-		-





Άξονας 3

		ΑΞΟΝΑΣ 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

		ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

		1				2		3		4		5 (4/2)

		Μ 3.1		Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας		146,336		1		146,336		100.00%

		Μ 3.2		Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης		119,939		1		119,939		100.00%

		Μ 3.3		Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, ΚΠΣ ΙΙ		29,258		1		29,258		100.00%

		Μ 3.4		Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας		42,464		1		21,232		50.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				337,997		4		316,765		93.72%

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

		ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

		1				2		6		7		8(7/2)

		Μ 3.1		Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας		146,336		0		0		0.00%

		Μ 3.2		Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης		119,939		1		119,939		100.00%

		Μ 3.3		Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, ΚΠΣ ΙΙ		29,258		1		29,258		100.00%

		Μ 3.4		Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας		42,464		1		7,500		17.66%

		ΣΥΝΟΛΟ:				337,997		3		156,697		46.36%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

				1		2		3		4(3/2)		5		6(3/5)

		Μ 3.1		Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας		146,336		0		0.00%		18,168		0.00%

		Μ 3.2		Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης		119,939		16,629		13.86%		57,556		28.89%

		Μ 3.3		Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, ΚΠΣ ΙΙ		29,258		17,404		59.48%		14,967		116.28%

		Μ 3.4		Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας		42,464		0				13,063		0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 3				337,997		34,033		10.07%		103,754		32.80%

		ΜΕΤΡΟ 3.1: Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 3.1		Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας		146,336		1		146,336		100.00%		0		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 3.1		Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας		146,336		0		0.00%		18,168		0.00%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 3.1		Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας		Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)				-		29.5		-		-		-

						Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)				-		132		-		-		-

		ΜΕΤΡΟ 3.2: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 3.2		Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης		119,939		1		119,939		100.00%		1		119,939		100.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 3.2		Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης		119,939		16,629		13.86%		57,556		28.89%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 3.2		Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης		Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.)				4		18.2		-		9		9

						Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)				15.5		22		4.5		4.5		4.5

		ΜΕΤΡΟ 3.3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Β' ΚΠΣ

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 3.3		Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, ΚΠΣ ΙΙ		29,258		1		29,258		100.00%		1		29,258		100.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 3.3		Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, ΚΠΣ ΙΙ		29,258		17,404		59.48%		14,967		116.28%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 3.3		Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, ΚΠΣ ΙΙ		Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)				28		28		-		100% x 15 + 70% x 13		15+ 80% x 13

		ΜΕΤΡΟ 3.4: ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 3.4		Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας		42,464		1		7500		17.66%		1		7,500		17.66%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 3.4		Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας		42,464		0		0.00%		13,063		0.00%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 3.4		Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας						-		-		-		-		-





Άξονας 2

		ΑΞΟΝΑΣ 2:ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

		ΑΞΟΝΑΣ 2:ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

		1				2		3		4		5 (4/2)

		Μ 2.1		Ολοκλήρωση έργων Β' ΚΠΣ στη Μακεδονία και στη Θράκη		713,955		1		713,955		100.00%

		Μ 2.2		Υπόλοιπα τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις		547,966		1		470,000		100.00%

		Μ 2.3		Τεχνική Βοήθεια Άξονα προτεραιότητας 2		63,996		1		63,996		100.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				1,325,917		3		1,247,951		94.12%

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

		ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

		1				2		6		7		8(7/2)

		Μ 2.1		Ολοκλήρωση έργων Β' ΚΠΣ στη Μακεδονία και στη Θράκη		713,955		1		713,955		100.00%

		Μ 2.2		λοιπά τμήματα Εγνατία οδού		547,966		1		547,966		100.00%

		Μ 2.3		Τεχνική Βοήθεια Άξονα προτεραιότητας 2		63,996		0				0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				1,325,917		2		1,261,921		95.17%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

				1		2		3		4(3/2)		5		6(3/5)

		Μ 2.1		Ολοκλήρωση έργων Β' ΚΠΣ στη Μακεδονία και στη Θράκη		713,955		404,698		56.68%		267,437		151.32%

		Μ 2.2		λοιπά τμήματα Εγνατία οδού		547,966		192,819		35.19%		120,744		159.69%

		Μ 2.3		Τεχνική Βοήθεια Άξονα προτεραιότητας 2		63,996		0		0.00%		19,686		0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 2				1,325,917		597,517		45.06%		407,867		146.50%

		ΜΕΤΡΟ 2.1: Ολοκλήρωση έργων Β' ΚΠΣ στη Μακεδονία και στη Θράκη

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 2.1		Ολοκλήρωση έργων Β' ΚΠΣ στη Μακεδονία και στη Θράκη		713,955		1		713,955		100.00%		1		713,955		100.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 2.1		Ολοκλήρωση έργων Β' ΚΠΣ στη Μακεδονία και στη Θράκη		713,955		404,698		56.68%		267,437		151.32%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 2.1		Ολοκλήρωση έργων Β' ΚΠΣ στη Μακεδονία και στη Θράκη		Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)				110		164		8.8		91.4		127.3

		ΜΕΤΡΟ 2.2: ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 2.2		Υπόλοιπα τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις		547,966		1		470,000		100.00%		1		547,966		100.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 2.2		Υπόλοιπα τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις		547,966		192,819		35.19%		120,744		159.69%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 2.2		Υπόλοιπα τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις		Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)				-		35.4		-		-		-

						Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)				-		54		-		-		-

		ΜΕΤΡΟ 2.3: Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 2.3		Τεχνική Βοήθεια Άξονα προτεραιότητας 2		63,996		0		0		0.00%		0		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 2.3		Τεχνική Βοήθεια Άξονα προτεραιότητας 2		63,996		0		0.00%		19,686		0.00%





Άξονας 1

		ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΘΕ

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

		ΑΞΟΝΑΣ 1: Π.Α.Θ.Ε.				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

		1				2		3		4		5 (4/2)

		Μ 1.1		Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ		481,019		1		481,019		100.00%

		Μ 1.2		Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση		156,006		1		156,006		100.00%

		Μ 1.3		Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.		208,008						0.00%

		Μ 1.4		Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.		88,003						0.00%

		Μ 1.5		Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής		951,038		1		951,038		100.00%

		Μ 1.6		Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις		150,006		1		150,006		100.00%

		Μ 1.7		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1		32,001		1		32,001		100.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				2,066,081		5		1,770,070		85.67%

												ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

		ΑΞΟΝΑΣ 1: Π.Α.Θ.Ε.				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

		1				2		6		7		8(7/2)

		Μ 1.1		Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ		481,019		1		481,019		100.00%

		Μ 1.2		Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση		156,006						0.00%

		Μ 1.3		Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.		208,008						0.00%

		Μ 1.4		Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.		88,003						0.00%

		Μ 1.5		Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής		951,038		1		951,038		100.00%

		Μ 1.6		Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις		150,006		1		110,850		73.90%

		Μ 1.7		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1		32,001		-				0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ:				2,066,081		3		1,542,907		74.68%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΑΞΟΝΑΣ 1: Π.Α.Θ.Ε.				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

				1		2		3		4(3/2)		5		6(3/5)

		Μ 1.1		Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ		481,019		132,933		27.64%		188,482		70.53%

		Μ 1.2		Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση		156,006		0		0.00%		0		0.00%

		Μ 1.3		Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.		208,008		0		0.00%		28,694		0.00%

		Μ 1.4		Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.		88,003		0		0.00%		12,140		0.00%

		Μ 1.5		Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής		951,038		752,902		79.17%		339,677		221.65%

		Μ 1.6		Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις		150,006		73,969		49.31%		56,053		131.96%

		Μ 1.7		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1		32,001		0		0.00%		9,820		0.00%

		ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1				2,066,081		959,804		46.46%		634,866		151.18%

		ΜΕΤΡΟ 1.1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 1.1		Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ		481,019		1		481,019		100.00%		1		481,019		100.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 1.1		Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ		481,019		132,933		27.64%		188,482		70.53%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 1.1		Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ		Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)				38		67		11.4		27.7		34.7

		ΜΕΤΡΟ 1.2: ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 1.2		Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση		156,006		1		156,006		100.00%		0		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 1.2		Τμήματα  Π.Α.Θ.Ε. με παραχώρηση		156,006		0		0.00%		0		0.00%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 1.2		Τμήματα  Π.Α.Θ.Ε. με παραχώρηση		Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)				-		140		-		-		-

		ΜΕΤΡΟ 1.3:  ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Α.Θ.Ε.

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 1.3		Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.		208,008		0		0		0.00%		0		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 1.3		Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.		208,008		0		0.00%		28,694		0.00%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 1.3		Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.		Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)				25% x 17		17		-		-		-

		ΜΕΤΡΟ 1.4: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Π.Α.Θ.Ε.

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 1.4		Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.		88,003		0		0		0.00%		0		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 1.4		Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.		88,003		0		0.00%		12,140		0.00%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 1.4		Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.		Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)				-		21		-		-		-

						Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)				-		10		-		-		-

		ΜΕΤΡΟ 1.5: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 1.5		Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής		951,038		1		951,038		100.00%		1		951,038		100.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 1.5		Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής		951,038		752,902		79.17%		339,677		221.65%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 1.5		Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής		Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)				40		65		18.8		26		65

		ΜΕΤΡΟ 1.6: Ζεύξη Ρίου Αντιρρίου και Προσβάσεις

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 1.6		Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις		150,006		1		150,006		100.00%		1		110,850		73.90%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 1.6		Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις		150,006		73,969		49.31%		56,053		131.96%

		Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

		ΜΕΤΡΟ				ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.				ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

						(περιγραφή)				2003		2006		έως 31/12/2001		έως 31/12/2002		2003

		Μ 1.6		Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις		Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)				60% x 4,5		65		53% x 4,5		68% x 4,5		85% x 4,,5

		ΜΕΤΡΟ 1.7: Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις Άξονα

																		ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

				ΜΕΤΡΟ		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

		Μ 1.7		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1		32,001		1		32,001		100.00%		-		0		0.00%

														ποσά σε χιλ. Ευρώ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

		ΜΕΤΡΟ				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. 2002(από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

		Μ 1.7		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1		32,001		0		0.00%		9,820		0.00%





ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

		

				ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

				5 (4/2)		8(7/2)

		ΑΞΟΝΑΣ 1		85.67%		74.68%		46.46%

		ΑΞΟΝΑΣ 2		100%		100%		45.06%

		ΑΞΟΝΑΣ 3		93.72%		46.36%		10.04%

		ΑΞΟΝΑΣ 4		47.73%		47.71%		15.99%

		ΑΞΟΝΑΣ 5		100%		100%		13.71%

		ΑΞΟΝΑΣ 6		0%		0%		0%

		ΑΞΟΝΑΣ 7		100%		0%		0%

		ΑΞΟΝΑΣ 8		100%		0%		0%

		ΑΞΟΝΑΣ 9		53.46%		14.33%		7.95%





ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0
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		0		0		0

		0		0		0



ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠ- ΟΑΛΑΑ 
(επί του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης έως 31/12/02)

0%

0%

0%



Ενεργ_Πίνακας 1

				ΠΙΝΑΚΑΣ 1

				ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31-12-2002

				ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

								ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ						ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.		ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

				1		2		3		4		5 (4/2)		6		7		8(7/2)

		ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.				2,066,082		5		1,770,070		85.67%		3		1,542,907		74.68%

		Μ 1.1		Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ		481,019		1		481,019		100.00%		1		481,019		100.00%

		Μ 1.2		Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση		156,006		1		156,006		100.00%		0		0		0.00%

		Μ 1.3		Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.		208,008		0		0		0.00%		0		0		0.00%

		Μ 1.4		Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.		88,003		0		0		0.00%		0		0		0.00%

		Μ 1.5		Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής		951,038		1		951,038		100.00%		1		951,038		100.00%

		Μ 1.6		Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις		150,006		1		150,006		100.00%		1		110,850		73.90%

		Μ 1.7		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1		32,001		1		32,001		100.00%		-		0		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ				1,325,917		3		1,247,951		94.12%		2		1,261,921		95.17%

		Μ 2.1		Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη		713,955		1		713,955		100.00%		1		713,955		100.00%

		Μ 2.2		Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού		547,966		1		470,000		100.00%		1		547,966		100.00%

		Μ 2.3		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2		63,996		1		63,996		100.00%		0		0		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				337,998		4		316,765		93.72%		3		156,697		46.36%

		Μ 3.1		Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας		146,336		1		146,336		100.00%		0		0		0.00%

		Μ 3.2		Βόρειος Άξονας Κρήτης		119,939		1		119,939		100.00%		1		119,939		100.00%

		Μ 3.3		Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ		29,258		1		29,258		100.00%		1		29,258		100.00%

		Μ 3.4		Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας		42,464		1		21,232		50.00%		1		7,500		17.66%

		ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				307,996		1		147,000		47.73%		2		146,946		47.71%

		Μ 4.1		Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες		307,996		1		147,000		47.73%		2		146,946		47.71%

		ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ				1,169,994		1		1,169,994		100.00%		1		1,169,994		100.00%

		Μ 5.1		Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		1,169,994		1		1,169,994		100.00%		1		1,169,994		100.00%

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ				243,999		0		0		0.00%		1		0		0.00%

		Μ 6.1		Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		243,999		0		0		0.00%		1		0		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ				181,999		1		181,999		100.00%		0		0		0.00%

		Μ 7.1		Λιμάνια		181,999		1		181,999		100.00%		0		0		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ				120,495		4		120,495		100.00%		0		0		0.00%

		Μ 8.1		Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα		120,495		4		120,495		100.00%		0		0		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ				129,498		1		69,225		53.46%		6		18,563		14.33%

		Μ 9.1		Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας		101,632		1		48,130		47.36%		1		14,673		14.44%

		Μ 9.2		Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.		27,866		-		21,095		75.70%		5		3,890		13.96%

				ΣΥΝΟΛΟ		5,883,978		20		5,023,499		85.38%		18		4,297,028		73.03%



&R



Οικον Πρόοδ_Πίνακας 2

		ΠΙΝΑΚΑΣ 2

		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31-12-2002

		(Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)

														ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02				2002

						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2002		%		Δέσμευση Δ.Δ. έως 2002 (από Σ.Π.)		Εκτίμηση κάλυψης στόχου  (%)

				1		2		3		4(3/2)		5		6(3/5)

		ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.				2,066,082		959,804		46.46%		634,866		151.18%

		Μ 1.1		Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ		481,019		132,933		27.64%		188,482		70.53%

		Μ 1.2		Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση		156,006		0		0.00%		0		0.00%

		Μ 1.3		Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.		208,008		0		0.00%		28,694		0.00%

		Μ 1.4		Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.		88,003		0		0.00%		12,140		0.00%

		Μ 1.5		Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής		951,038		752,902		79.17%		339,677		221.65%

		Μ 1.6		Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις		150,006		73,969		49.31%		56,053		131.96%

		Μ 1.7		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1		32,001		0		0.00%		9,820		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ				1,325,917		597,517		45.06%		407,867		146.50%

		Μ 2.1		Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη		713,955		404,698		56.68%		267,437		151.32%

		Μ 2.2		Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού		547,966		192,819		35.19%		120,744		159.69%

		Μ 2.3		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2		63,996		0		0.00%		19,686		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				337,998		34,033		10.07%		103,754		32.80%

		Μ 3.1		Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας		146,336		0		0.00%		18,168		0.00%

		Μ 3.2		Βόρειος Άξονας Κρήτης		119,939		16,629		13.86%		57,556		28.89%

		Μ 3.3		Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ		29,258		17,404		59.48%		14,967		116.28%

		Μ 3.4		Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας		42,464		0		0.00%		13,063		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				307,996		49,259		15.99%		94,745		51.99%

		Μ 4.1		Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες		307,996		49,259		15.99%		94,745		51.99%

		ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ				1,169,994		160,421		13.71%		359,912		44.57%

		Μ 5.1		Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		1,169,994		160,421		13.71%		359,912		44.57%

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ				243,999		0		0.00%		75,058		0.00%

		Μ 6.1		Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		243,999		0		0.00%		75,058		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ				181,999		0		0.00%		55,986		0.00%

		Μ 7.1		Λιμάνια		181,999		0		0.00%		55,986		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ				120,495		0		0.00%		37,066		0.00%

		Μ 8.1		Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα		120,495		0		0.00%		37,066		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ				129,498		10,298		10.13%		39,868		25.83%

		Μ 9.1		Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας		101,632		10,298		10.13%		31,289		32.91%

		Μ 9.2		Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.		27,866		0		0.00%		8,579		0.00%

				ΣΥΝΟΛΟ		5,883,978		1,811,332		30.78%		1,809,122		100.12%
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Πίνακας 2Β

		ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β

		ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ

		Αριθμός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ: 3η

		Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

		Έτος: 2000 - 2002

								ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/02

						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		Συνολική Επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη**		% της επιλέξιμης δαπάνης		Τομέας Παρέμβασης***

				1		2		3		4(3/2)

		ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.				2,066,082		959,804		46.46%

		Μ 1.1		Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ		481,019		132,933		27.64%		313

		Μ 1.2		Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση		156,006		0		0.00%		313 (98%) - 413 (2%)

		Μ 1.3		Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.		208,008		0		0.00%		314 (98,5%) - 413 (1,5%)

		Μ 1.4		Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.		88,003		0		0.00%		315 (95%) - 413 (5%)

		Μ 1.5		Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής		951,038		752,902		79.17%		313

		Μ 1.6		Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις		150,006		73,969		49.31%		313

		Μ 1.7		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1		32,001		0		0.00%		411 (82%) - 413 (18%)

		ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ				1,325,917		597,517		45.06%

		Μ 2.1		Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη		713,955		404,698		56.68%		313

		Μ 2.2		Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού		547,966		192,819		35.19%		313 (99,5%) - 413 (0,5%)

		Μ 2.3		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2		63,996		0		0.00%		411 (90%) - 413 (10%)

		ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				337,998		34,033		10.07%

		Μ 3.1		Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας		146,336		0		0.00%		313 (97,5%) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

		Μ 3.2		Βόρειος Άξονας Κρήτης		119,939		16,629		13.86%		314 (97,5%) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

		Μ 3.3		Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ		29,258		17,404		59.48%		315 (80%) - 411 (2%) - 413 (18%)

		Μ 3.4		Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας		42,464		0		0.00%

		ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				307,996		49,259		15.99%

		Μ 4.1		Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες		307,996		49,259		15.99%		312 (19%) - 313 (78,5%) - 411 (2%) - 413 - (0,5%)

		ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ				1,169,994		160,421		13.71%

		Μ 5.1		Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		1,169,994		160,421		13.71%		311 (97,5%) - 317 (0%****) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ				243,999		0		0.00%

		Μ 6.1		Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		243,999		0		0.00%		311 (97,5%) - 317 (0%****) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

		ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ				181,999		0		0.00%

		Μ 7.1		Λιμάνια		181,999		0		0.00%		315 (97,5%) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

		ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ				120,495		0		0.00%

		Μ 8.1		Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα		120,495		0		0.00%		322 (36%) - 314 (6%) - 315 (35,5%) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

		ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ				129,498		10,298		10.13%

		Μ 9.1		Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας		101,632		10,298		10.13%		322 (14,5%) - 312 (41,5%) - 313 (41,5%) - 411 (2%) - 413 (0,5%)

		Μ 9.2		Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.		27,866		0		0.00%		411 (80%) - 413 (20%)

				ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ		5,883,978		1,811,332		30.78%

				ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

		Μ 1.7		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1		32,001		0				411 (82%) - 413 (18%)

		Μ 2.3		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2		63,996		0				411 (90%) - 413 (10%)

		Μ 9.2		Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.		27,866		0				411 (80%) - 413 (20%)

				ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ		123,863		0

		**		Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

		***		Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ

		****		Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για το συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.
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Πίνακας 3

								ΠΙΝΑΚΑΣ  3

		ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

		ΜΕΤΡΟ				ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΡΟΥ (χιλ. ΕΥΡΩ)		ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)		ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.				ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ				ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

										2003		2006		ΕΩΣ 31/12/2001		ΕΩΣ 31/12/2002		2003

						1		2		3		4		5		6		7

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

		Μέτρο 1.1		Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ		481,019		Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ Β' ΚΠΣ (χλμ)		38		67		11.4		27.7		34.7

		Μέτρο 1.2		Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση		156,006		Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)		-		140		-		-		-

		Μέτρο 1.3		Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.		208,008		Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)		25% x 17		17		-		-		-

		Μέτρο 1.4		Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.		88,003		Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)		-		21		-		-		-

								Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)		-		10		-		-		-

		Μέτρο 1.5		Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής		951,038		Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)		40		65		18.8		26		65

		Μέτρο 1.6		Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις		150,006		Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)		60% x 4,5		65		53% x 4,5		68% x 4,5		85% x 4,,5

		Μέτρο 1.7		Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα		32,001				-		-		-		-		-

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

		Μέτρο 2.1		Ολοκλήρωση Τμημ. Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία & Θράκη		713,955		Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β' ΚΠΣ (χλμ)		110		164		8.8		91.4		127.3

		Μέτρο 2.2		Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις		547,966		Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)		-		35.4		-		-		-

								Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)		-		54		-		-		-

		Μέτρο 2.3		Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα		63,996				-		-		-		-		-

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

		Μέτρο 3.1		Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας		146,336		Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)		-		29.5		-		-		-

								Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)		-		132		-		-		-

		Μέτρο 3.2		Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης		119,939		Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ)		4		18.2		-		9		9

								Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)		15.5		22		4.5		4.5		4.5

		Μέτρο 3.3		Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ		29,258		Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Ιονίας Οδού Β' ΚΠΣ (χλμ)		28		28		90%x15+68%x13		15+80%x13		15+80%x13

		Μέτρο 3.4		Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας		42,464				-		-		-		-		-

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

		Μέτρο 4.1		Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες		307,996		Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)		-		6		3.7		-		-

								Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)		-		43		-		-		-

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

		Μέτρο 5.1		Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		1,169,994		Γραμμή Μετρό (χλμ)		50% x 13		15.5		-		30% x 15,5		70% x 15,5

								Σταθμοί Μετρό (τεμ)		50% x 5		8		-		35% x 8		40% x 8

								Σταθμοί Μετεπιβίβασης - Έργα με Παραχώρηση (τεμ)		-		8		-		-		-

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

		Μέτρο 6.1		Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		243,999		Γραμμή Μετρό (χλμ)		-		9.4		-		-		-

								Σταθμοί Μετρό (τεμ)		-		14		-		-		-

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

		Μέτρο 7.1		Λιμάνια		181,999		Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ)		-		7		-		-		-

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

		Μέτρο 8.1		Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα		120,495		Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)		10%x1		1		-		-		25%x1

								Ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης παντός καιρού (τεμ)		-		2		-		-		-

								Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)		2		2		-		-		1

								Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)		2		2		-		-		1

								Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)		2		2		-		-		-

								Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)		1		1		-		-		-

								Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης		-		1		-		-		-

								Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)		-		1		-		-		1

								Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)		3		3		-		-		-

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

		Μέτρο 9.1		Οδική Ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας		101,632		Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας		-		1		-		-		-

								Περιπολικά οχήματα (τεμ)		146		146		-		190		ολοκληρώθηκε

								Οχήματα τζιπ (τεμ)		24		24		-		19		0

								Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)		10		10		-		10		0

								Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)		35		35		-		26		0

								Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)		290		290		-		334		0

								Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)		1		1		-		1		ολοκληρώθηκε

								Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)		180		180		-		234		0

								Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)		290		290		-		246		0

								Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)		876		876		-		0		0

								Φορητές πινακίδες (τεμ)		480		480		-		624		ολοκληρώθηκε

								Κώνοι (τεμ)		4		4		-		3,911		0

								Σταθμοί βάσης (τεμ)		30		30		-		0		0

								Αναμεταδότες (τεμ)		30		30		-		0		0

								Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)		27		27		-		0		-

								Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)		2		2		-		0		-

								Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)		5		5		-		0		-

								Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)		32		32		-		0		0

								Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα		-		37		-		0		-

		Μέτρο 9.2		Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος		27,866





Φύλλο1

				ΠΙΝΑΚΑΣ 1

				ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31-12-2002

				ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

								ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.		ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ		ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

				1		2		6		7		8(7/2)

		ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.				2,066,082		3		1,542,907		3		1,481,470		71.70

		Μ 1.1		Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ		481,019		1		481,019		100.00%		419,844		87.28

		Μ 1.2		Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση		156,006		0		0		0.00%				0.00

		Μ 1.3		Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.		208,008		0		0		0.00%				0.00

		Μ 1.4		Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.		88,003		0		0		0.00%				0.00

		Μ 1.5		Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής		951,038		1		951,038		100.00%		951,037		100.00

		Μ 1.6		Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις		150,006		1		110,850		73.90%		110,589		73.72

		Μ 1.7		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1		32,001		-		0		0.00%				0.00

		ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ				1,325,917		2		1,261,921		2		1,047,087		78.97

		Μ 2.1		Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη		713,955		1		713,955		100.00%		703,588		98.55

		Μ 2.2		Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού		547,966		1		547,966		100.00%		343,499		62.69

		Μ 2.3		Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2		63,996		0		0		0.00%				0.00

		ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				337,998		3		156,697		2		60,518		17.90

		Μ 3.1		Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας		146,336		0		0		0.00%				0.00

		Μ 3.2		Βόρειος Άξονας Κρήτης		119,939		1		119,939		100.00%		41,418		34.53

		Μ 3.3		Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ		29,258		1		29,258		100.00%		19,100		65.28

		Μ 3.4		Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας		42,464		1		7,500		17.66%				0.00

		ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ				307,996		2		146,946		0		121,574		39.47

		Μ 4.1		Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες		307,996		2		146,946		47.71%		121,574		39.47

		ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ				1,169,994		1		1,169,994		1		744,836		63.66

		Μ 5.1		Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		1,169,994		1		1,169,994		100.00%		744,836		63.66

		ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ				243,999		1		0		0		0		0.00

		Μ 6.1		Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης		243,999		1		0		0.00%				0.00

		ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ				181,999		0		0		0		0		0.00

		Μ 7.1		Λιμάνια		181,999		0		0		0.00%				0.00

		ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ				120,495		0		0		0		0		0.00

		Μ 8.1		Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα		120,495		0		0		0.00%				0.00

		ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ				129,498		6		18,563		0		10,461		8.08

		Μ 9.1		Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας		101,632		1		14,673		14.44%		10,391		10.22

		Μ 9.2		Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.		27,866		5		3,890		13.96%		70		0.25

				ΣΥΝΟΛΟ		5,883,978		18		4,297,028		9		3,465,946		58.90






_1116872396.xls
Γράφημα2

		2000		2000		0

		2001		2001		512354

		2002		2002		892514

		2003		2003		1474084

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008



212.313

ΕΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Κ.Σ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ Κ.Σ. ν+2

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. - Παρακολούθηση ν+2   Ε.Τ.Π.Α.

0

0

512354

0

908130

0

1489700

512354

1988132

908130

2510537

1489700

3033003

1988132

3033003

2510537

3033003

3033003



Φύλλο1

		

		ΕΤΠΑ		ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ				0		512,354		908,130		1,489,700		1,988,132		2,510,537		3,033,003		3,033,003		3,033,003

		ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ				0		0		0		512,354		908,130		1,489,700		1,988,132		2,510,537		3,033,003

						0		512,354		892,514		1,474,084

						0		724,667		1,617,181		3,091,265

						0		993,839		815,585		1,145,240		931,760		984,626		1,012,927

						0		0		0		993,839		815,585		1,145,240		931,760		984,626		1,012,927





Φύλλο2

		

		ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΚΑΝΟΝΑ       ν+2   ΓΙΑ  Ε.Τ.Π.Α.																		ποσά σε χιλ.€

		ΕΤΠΑ		ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ				0		512,354		395,776		581,570		498,432		522,405		522,466

		ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ				0		512,354		908,130		1,489,700		1,988,132		2,510,537		3,033,003

		ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ		212,313				300,043		380,160

		ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ						512,353		892,514

		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ										581,570

		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ										581,570

		min ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ				0		0		0		512,354		908,130		1,489,700		1,988,132		2,510,537		3,033,003
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