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0.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δομή της ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης

Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.) για το έτος 2003, σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 37 του Κανονισμού 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και το άρθρο 15 του Νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ και μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Επιτροπή ΕΚ.

Στο 1ο Κεφάλαιο της Έκθεσης αναφέρονται τυχόν αλλαγές των γενικών όρων που είναι σημαντικές για την εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται συνοπτικά η επιτευχθείσα πρόοδος στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του ΕΠ.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 4ο Κεφάλαιο παρέχονται στοιχεία για τους δείκτες αποτελεσματικότητας σχετικά με το αποθεματικό επίδοσης του ΕΠ.

Στο 5ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρέμβασης.

Στο 6ο Κεφάλαιο αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τη διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του ΕΠ με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Τέλος στο 7ο Κεφάλαιο καταγράφεται η επιτευχθείσα πρόοδος και η χρηματοδοτική κατάσταση των μεγάλων έργων.

0.1.
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

0.1.1

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ) εγκρίθηκε στις 19/03/2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) 534 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του Ε.Π. –Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ., λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. C (2003) 5387/29-12-2003 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του Προγράμματος.
Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο εγκριθέν, με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε.Ε,. χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. Η έκδοση αυτή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία έγινε αποδεκτή και από την Ε.Ε. (έγγραφο DG REGIO 110487/29-10-2001) απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2001 (Έγγραφο Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1267/16-11-2001). 
0.1.2
Η ταυτότητα του Προγράμματος

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας και έργα υποδομής στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Μετρό και κύριες αστικές αρτηρίες).

Στόχοι 

Οι στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται στα ακόλουθα :

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. (περιλαμβανομένων της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, της Αττικής Οδού και των λοιπών προσβάσεών του) και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (περιλαμβανομένων των συνδέσεών της με τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης).

· Αναβάθμιση των συνδέσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους προς τα Βαλκανικά Κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.

· Κατασκευή των σημαντικών οδικών συνδέσεων σε νησιά του Ιονίου και Αιγαίου 

· Υλοποίηση Προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

· Υλοποίηση έργων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ανάπτυξη υποδομής στα μεγάλα Λιμάνια Εθνικής Σημασίας που αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας.

· Βελτίωση / εκσυγχρονισμός / ανάπτυξη άλλων λιμανιών της χώρας (που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών) απαραίτητων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και άλλων περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

· Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (V.T.M.I.S. κ.λπ.).

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

· Ολοκλήρωση του έργου του Μετρό της Αθήνας και επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3 με αύξηση της λειτουργικότητάς του.

· Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης.

· Κατασκευή κύριων αστικών αρτηριών στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη).

Στην εξυπηρέτηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από τα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Λ.Α. συμβάλουν και οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και τα άλλα Προγράμματα.

Τέλος οριζόντιοι στόχοι του Προγράμματος είναι:

· Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των παρεμβάσεων, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Κ.Π.Σ. ΙΙ.

· Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει  εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας με 21 Μέτρα :

Άξονας Προτεραιότητας 1 :
Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε.

Άξονας Προτεραιότητας 2 :
Οδικός Άξονας Εγνατία Οδός

Άξονας Προτεραιότητας 3 :
Λοιποί Οδικοί Άξονες

Άξονας Προτεραιότητας 4 :
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Άξονας Προτεραιότητας 5 :
Μετρό Αθηνών

Άξονας Προτεραιότητας 6 :
Μετρό Θεσσαλονίκης

Άξονας Προτεραιότητας 7 :
Λιμάνια

Άξονας Προτεραιότητας 8 :
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα, διάσωση στη θάλασσα

Άξονας Προτεραιότητας 9 :
Οδική Ασφάλεια και Λοιπές Ενέργειες
Τα αρχικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του προγράμματος είχαν ως εξής:
Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός:
	9.317.357

	Δημόσια Δαπάνη :
	5.883.978

	   Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.): 
	3.033.003

	   Εθνική Συμμετοχή:
	2.850.975

	Ιδιωτική Συμμετοχή:
	3.433.380


Έπειτα από την κατανομή του αποθεματικού προγραμματισμού διαμορφώθηκαν ως ακολούθως
Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός:
	9.415.158

	Δημόσια Δαπάνη :
	5.981.778

	   Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.): 
	3.081.903

	   Εθνική Συμμετοχή:
	2.850.975

	Ιδιωτική Συμμετοχή:
	3.433.380


Επομένως τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, κατά Άξονα Προτεραιότητας έχουν ως εξής (σε Ευρώ):

	α/α Άξονα Προτεραιότητας
	Συγχρηματο-δοτούμενος Προϋπολογισμός
	Δημόσια Δαπάνη
	Κοινοτική Συμμετοχή – Ε.Τ.Π.Α.
	Κρατική Συμμετοχή
	Ιδιωτική Συμμετοχή

	1
	4.193.532.635
	2.066.082.047
	1.126.060.096
	940.021.951
	2.127.450.588

	2
	1.452.101.579
	1.325.917.233
	662.978.733
	662.938.500
	126.184.346

	3
	517.014.321
	337.998.330
	168.994.577
	169.003.753
	179.015.991

	4
	727.655.984
	307.995.546
	153.993.593
	154.001.953
	419.660.438

	5
	1.405.724.579
	1.267.794.226
	633.881.236
	633.912.990
	137.930.353

	6
	657.789.857
	243.998.796
	121.996.087
	122.002.709
	413.791.061

	7
	211.345.987
	181.999.102
	90.997.081
	91.002.021
	29.346.885

	8
	120.495.077
	120.495.077
	60.245.902
	60.249.175
	0

	9
	129.497.624
	129.497.624
	62.755.766
	66.741.858
	0

	Σύνολο
	9.415.157.643
	5.981.777.981
	3.081.903.071
	2.899.874.910
	3.433.379.662


0.1.3
Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

α) Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. οικ. 122 /18-04-2001 «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006», η οποία τροποποιήθηκε για την προσθήκη στη σύνθεση της Επιτροπής 3 νέων μελών με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2373 - ΦΕΚ 902/Β’/17-07-02. Με τη 2η τροποποίηση Κ.Υ.Α., υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3203 / 31-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 12/ Τεύχος Β’ /12-01-2004), η οποία ισχύει έως σήμερα, προστέθηκαν στην επιτροπή 2 νέα μέλη. Η Επιτροπή συνεδρίασε πρώτη φορά  στις 15/06/01,στις 11/07/2002 έλαβε χώρα η 2η Συνεδρίαση και στις 28/11/2004 η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
β) Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.), η οποία υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η Σύσταση της Δ.Α. έγινε με την Κ.Υ.Α. «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» με αρ. πρωτ. Δ17α / 10 / 68 / Φ.8 / 27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄ / 04-01-2001) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις με τις ακόλουθες Κ.Υ.Α. Πρώτον, την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 03 / 49 / Φ.8 / 25-09-01 (ΦΕΚ 1266Β΄ / 01-10-2001) σχετική με τις αλλαγές στο προσωπικό της Δ.Α. κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης. Δεύτερον, τη 2η τροποποίηση Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 09 / 68 /Φ.8 / 31-07-2003 (ΦΕΚ 1137/Β΄/11-08-2003) σχετική με την αύξηση κατά πέντε (5) άτομα του προσωπικού της Δ.Α., στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το κυριότερο νομοθετικό έργο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα) που τέθηκε σε ισχύ κατά το 2003 παρατίθεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1.1: 
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις νομοθετικών διατάξεων – νέες διατάξεις

	Π.Δ. 101/2003
	Τροποποιεί το Π.Δ. 346 / 98 και το Π.Δ. 18/2000 ως προς τα παραρτήματα για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών

	Π.Δ. 352 και 353 / 2003
	Τροποποίηση διατάξεων Ε.Υ.Δ.Ε.

	Ν. 3164 / 2003
	Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών

	Ν. 3193 / 2003
	Στο άρθρο 19 του νόμου ρυθμίστηκε το θέμα του υπολογισμού του αναλογούντος ΦΠΑ για τον προσδιορισμό του ποσού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμβάσεων, κατά τον προσυμβατικό έλεγχο που ασκεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.(εγκύκλιος 35/29-12-2003)

	Ν. 3212 / 2003
	Εγκύκλιος 4 / 21 – 1 – 2004 Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα δημόσια έργα και συγκεκριμένα τροποποιήσεις και προσθήκες στα άρθρα 8, 12, 16,  του Ν. 1418/1984 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2372 /1996 και 2940 / 2001, ρυθμίσεις που αφορούν στις δημοπρασίες έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 334/2000, προσθήκη στο άρθρο 23 του Π.Δ. 609/1985, και ρυθμίσεις για την Εγνατία Οδό (προσθήκη εδαφίων στο άρθρο 5 του Ν. 2229 / 1994). 


2.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

2.1.1
Υλοποίηση του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων

Από τα 21 Μέτρα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν ενεργοποιηθεί τα 19 Μέτρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προσκλήσεων, που εστάλησαν μέχρι 31/12/2003 στους Τελικούς Δικαιούχους, ανέρχεται σε 5.105.479 χιλ.€ και αντιστοιχεί στο 86,35% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.

Στον  ΠΙΝΑΚΑ 1 (που παρατίθεται στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 3 «Δημοσιονομική Εκτέλεση του Ε.Π.») εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης /  Ένταξη πράξεων

Εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 39 έργα, με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 4.498.444 χιλ. Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 75% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οικονομική πρόοδος του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δηλωθείσες στο Ο.Π.Σ. δαπάνες μέχρι 31/12/2003 ανέρχονται σε 2.400.710 χιλ.€ (δημόσια δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 40% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.  Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 (που παρατίθεται στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 3 «Δημοσιονομική Εκτέλεση του Ε.Π.»), εμφανίζονται οι δηλωθείσες δαπάνες μέχρι τέλος 2003 ανά άξονα προτεραιότητας.

Από την Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκαν προς την Ε.Ε. για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. μέχρι τις 31/12/2003 συνολικά επτά (7) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής Ε.Τ.Π.Α. για το Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής ) κατά το έτος 2003 ανήλθαν σε 1.433.521 χιλ.Ευρώ.
Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου 

Δείκτες πραγματοποίησης

Στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3 (που παρατίθεται στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 4 «Δείκτες αποτελεσματικότητας.» αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, σε σχέση με τους στόχους του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

Μεγάλα Έργα

Μέχρι τις 31/12/2003 είχαν αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιτήσεις επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συνδρομής για οκτώ (8) Μεγάλα Έργα, συμπεριλαμβανομένων και των πέντε (5) αιτήσεων που είχαν αποσταλεί το 2001. Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονταν από τις αντίστοιχες μελέτες Κόστους / Οφέλους και για τα συνεχιζόμενα έργα και από τεχνικές εκθέσεις για τον διαχωρισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Β’ και Γ’ Κ.Π.Σ..

Οι αιτήσεις έγιναν κατ αρχήν αποδεκτές από την Ε.Ε., εκτός από την αίτηση για το έργο «Αττικό Μετρό». Κατά την επεξεργασία των 8 Αιτήσεων από τις Υπηρεσίες της Ε.Ε., διατυπώθηκαν παρατηρήσεις για επιμέρους θέματα. Από την Διαχειριστική Αρχή συγκεντρώνονται τα επιπλέον στοιχεία / διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν και αποστέλλονται σταδιακά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιβεβαίωσης του ποσοστού της κοινοτικής συνδρομής στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στη συνέχεια καθώς και στο κεφάλαιο 7 γίνεται αναλυτική αναφορά για τα οκτώ αυτά Μεγάλα Έργα.

Συμβάσεις Παραχώρησης

Σημαντικό μέρος του Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» υλοποιείται ή προβλέπεται να υλοποιηθεί με συμβάσεις παραχώρησης. Η συμμετοχή ιδιωτικών πόρων εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α..

Σήμερα κατασκευάζονται με σύμβαση παραχώρησης δύο έργα: η Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου (Μ 1.6 ) και ο Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής (Μ 1.5 ). 

Το 2001 προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί για άλλες 6 συμβάσεις παραχώρησης (έξι συνδυασμούς παραχώρησης), για την κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμων συνολικού μήκους περίπου 800 χλμ. Παράλληλα, εντός του 2002 συστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία «Οδικών Αξόνων Παραχωρήσεων», η οποία προχωρά τις διαδικασίες για τη 2η φάση των διαγωνισμών.
Επίσης, με σύμβαση παραχώρησης πρόκειται να κατασκευαστεί και η Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης
Υλοποίηση συναφών δράσεων

Ως γνωστόν, τα περισσότερα από τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., έχουν άμεση σχέση (συνάφεια και συνοχή) με τα έργα του Ταμείου Συνοχής καθώς και με έργα άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ (Περιφερειακά Προγράμματα, Interreg III κ.α.).

Έργα Ταμείου Συνοχής

Όσον αφορά στα έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ, μεταξύ 2000 - 2003 εκδόθηκαν δεκαεννέα (19) εγκριτικές αποφάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.258.404 χιλ.€, εκ των οποίων οι πέντε (5) εκδόθηκαν εντός του 2003. Οι εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί συνολικά αφορούν στα εξής έργα: 

· 5 έργα του Π.Α.Θ.Ε.

· 6 τμήματα της Εγνατίας οδού

· 2 τμήματα της Ιόνιας οδού

· μελέτες του άξονα Τρίπολη - Καλαμάτα – Σπάρτη
· μελέτες της Ιονίας Οδού

Επίσης από Λιμενικά Έργα χρημαδοτούνται οι:

· Λιμένας Ηγουμενίτσας ολοκλήρωση Α’ φάσης & μελέτες Β’ φάσης Λ. Ηγουμενίτσας
· Λιμένας Λαυρίου 

Τέλος χρηματοδοτείται η επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών (Σταθμός Αλ. Παναγούλη προς Ελληνικό)

Άλλες Συναφείς Δράσεις

· Στα πλαίσια της Γραμμής Β5-700 συγχρηματοδοτούνται μελέτες που αφορούν σε τμήματα Διευρωπαϊκών αξόνων τα οποία είτε χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είτε σε συνάφεια με αυτό. Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται οι εξής μελέτες:

· Εγνατία οδός τρεις αποφάσεις για τα τμήματα : «Στρυμόνας -Ν. Πέραμος», «Ολοκλήρωση Τεχνικών Μελετών», «Τεχνικές Μελέτες για την ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων».

· Στον αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε.. «Συνδέσεις της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με το λιμάνι και την πόλη της Πάτρας» 

· Μελέτες και προπαρασκευαστικές εργασίες του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής

· «Μελέτες σύνδεσης Ακτίου με την  Ιόνια οδό»

· «Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας V.T.M.I.S. κατά τη διάρκεια λειτουργίας του»

· «Β.Ο.Α.Κ. Μελέτη αναβάθμισής του σε αυτ/μο» στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης

· καθώς και μελέτες που αφορούν οριζόντιες δράσεις «Μελέτη διαχείρισης αυτ/μων» και «Μελέτη ηλεκτρονικής συλλογής διοδίων» και «Σύστημα μετρήσεων οδικής κυκλοφορίας».

2.2
αναλυτικη παρουσιαση της προοδου

Άξονας Προτεραιότητας 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω της:

· συνέχισης και ολοκλήρωσης των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. που εντάχθηκαν στο Β’ Κ.Π.Σ., χρηματοδοτήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο και δεν έχουν ολοκληρωθεί,

· αναβάθμισης σε αυτοκινητόδρομο τμημάτων του βασικού οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.,

· ολοκλήρωσης παρακάμψεων αστικών περιοχών του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.,

· ολοκλήρωσης και απόδοσης των συνδέσεων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. με τα μεγάλα αστικά κέντρα και με τους κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας,

· ολοκλήρωσης και απόδοσης σε χρήση του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής,

· ολοκλήρωσης της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου και των συνδέσεων της νοτίως με τον Π.Α.Θ.Ε. και βορείως με το Δυτικό Άξονα.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει επτά (7) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 1.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 1.2
	ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Α.Θ.Ε. ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

	ΜΕΤΡΟ 1.3
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Π.Α.Θ.Ε.

	ΜΕΤΡΟ 1.4
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Π.Α.Θ.Ε.

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 1.6
	ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 

	ΜΕΤΡΟ 1.7
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	4.193.533

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	2.066.082

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	1.126.060 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	940.022

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	2.127.451


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:

	87%


Από τα επτά (7) Μέτρα του άξονα, έχουν προκηρυχθεί τα έξι (6).

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.802.352 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 87% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 1:

Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	
	156.006
	100%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	
	
	

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	
	32.282
	36.7%


	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	
	32.001
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	2.066.082
	3
	1.802.352 
	87,23


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	75%



Εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.542.907 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 75% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 1:

Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	
	
	

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	
	
	

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	
	
	

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	110.850
	73,90%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ:
	2.066.082
	3
	1.542.907
	74,68%


	Οικονομική Πρόοδος:
	54%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/03, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 1.125.162 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 54% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/03
	2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2003(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	170.611
	35,47
	281.783
	60,55

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	-
	-
	30.000
	-

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	-
	-
	69.161 
	-

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	-
	-
	29.260 
	-

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	865.918
	91,05
	519.693
	166,62

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	88.633
	59,09
	90.315
	98,14

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	-
	-
	16.046
	-

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	2.066.082
	1.125.162
	54,46
	1.036.258
	108,58


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα με τις δηλωθείσες ως 31/12/2003 δαπάνες, υπερκαλύφθηκαν οι δεσμεύσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το 2003. 

Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε., των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 (Β΄ Κ.Π.Σ.) στο πλαίσιο των Μέτρων 1.1.1 και 1.1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.).
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
	481.019

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	481.019

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	240.769

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	240.250

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	122.200


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο είχε ήδη ενεργοποιηθεί στο σύνολο του από το 2001.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο είχε ήδη εκδοθεί η απόφαση ένταξης από το 2001 με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. Επίσης είχε ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 29/10/2001 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε. 1260 / 99.
Μετά από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στάλθηκε στις 03/07/2003,  νέα αναμορφωμένη αίτηση Μεγάλου Έργου. Η αίτηση συνοδεύεται από συμπληρωματική χρηματοοικονομική ανάλυση του έργου, περιγραφή του προς χρηματοδότηση φυσικού αντικειμένου και πίνακα δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου του έργου.
Στην υπόψη αίτηση τροποποιήθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα στο φυσικό αντικείμενο προστέθηκαν η κατασκευή του κόμβου Πλαταμώνα, συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα Ραψάνη – Πλαταμώνας και πρόσθετες συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα Μακρύγιαλος – Κατερίνη. Το οικονομικό αντικείμενο διαμορφώθηκε στο ποσό των 504.151 χιλ. €, μετά από αφαίρεση συμπληρωματικών συμβάσεων, συμβασιοποίηση προγραμματικών υποέργων κλπ

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100,00%
	1
	481.019
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	35%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 170.611 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 35% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	170.611
	35,47
	281.783
	60,55


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2002
	έως 31/12/2003
	2004

	Μ. 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	38
	67
	27
	28,11
	39


Πρόταση Τροποποίησης Συμπληρώματος Προγραμματισμού
Κατά τη 2η Συνεδρίαση της Επ. Παρ. αποφασίστηκε, να εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος της Επ.Παρ. για την τροποποίηση, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙ.Ο., του Σ.Π., ώστε να διορθωθεί το περιεχόμενο του Μέτρο 1.1. «Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε.», δεδομένου ότι το τμήμα «Ράχες – Αγ. Θεόδωροι» έχει ήδη ενταχθεί στα έργα του Ταμείου Συνοχής, ώστε να γίνει ανάλογη προσαρμογή για το υπόλοιπο του περιεχομένου του Μέτρου με αντίστοιχη τροποποίηση του δείκτη εκροών από 67 χλμ. σε 45 χλμ.

Έργο 1.1.1: "Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ"

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία: 23/10/01


Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.1183

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	564.050

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	481.019

	

Δημόσια Δαπάνη
	481.019

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	240.769

	


Κρατική Συμμετοχή
	240.250

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
83.031


Το μη συγχρηματοδοτούμενο κόστος ύψους 83.031 χιλ. € θα καλυφθεί είτε από ανακατανομή των πόρων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. ή / και άλλων Ε.Π. του Γ' Κ.Π.Σ. ή και των αποθεματικών Επίδοσης και Προγραμματισμού, είτε από Εθνικούς πόρους, είτε από συνδυασμό των ανωτέρω.
Πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας τροποποιημένης Αίτησης Μεγάλου Έργου, που απεστάλη στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2003.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

· Η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 37 χλμ. και διατομής 2 Χ (2 + Λ.Ε.Α.), και συγκεκριμένα στην Παράκαμψη Πάτρας (σε μήκος 9 χλμ., με 3 Ανισόπεδους Κόμβους), σε τμήματα του Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός (σε μήκος 21 χλμ., με 3 Ανισόπεδους Κόμβους) και στο τμήμα Ραψάνη – Πλαταμώνας (σε μήκος 7 χλμ.).

· Η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων αυτοκινητοδρόμου μήκους 8 χλμ. και διατομής 2 Χ (3 + Λ.Ε.Α.), στην Κακιά Σκάλα με 1 Ανισόπεδο Κόμβο.

· Η ολοκλήρωση της κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών στα τμήματα Κόρινθος – Αθήνα, μήκους 63 χλμ., Αθήνα – Υλίκη, μήκους 80 χλμ., Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός, μήκους 106 χλμ. και Μακρύγιαλος – Κατερίνη, μήκους 20 χλμ.

· Στις συμπληρωματικές εργασίες περιλαμβάνονται: παράπλευρο δίκτυο, σήμανση, ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός, έργα πρασίνου, μικρά τεχνικά κ.λ.π. καθώς και η κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων σε μήκος 130 περίπου χλμ. 

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 35 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	40.264

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	517.329

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.935

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	3.522

	ΣΥΝΟΛΟ
	564.050


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2003, καλύπτουν το 97% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 170.611 xιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2003
Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, έγιναν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω., με συνολική δαπάνη 2.928 χιλ. € καθώς και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, με συνολική δαπάνη 35.815 χιλ. €..

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Ήδη από το 2001 είχαν εκδοθεί συνολικά ένδεκα (11) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός 
υποέργων Κατασκευών:



488.277 χιλ.€.
Εκτίμηση τελικού κόστους Κατασκευής:

488.277 χιλ.€
Απορροφήθηκε ποσό:




131.868 χιλ.€
Τα στοιχεία αυτά πρόκειται να μεταβληθούν μετά την έκδοση τροποποιημένης απόφασης ένταξης.
Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των εργασιών κατασκευής γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα αυτοκινητόδρομου.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ

Κατασκευάζεται μέσω έξι (6) εργολαβιών, οι τέσσερις (4) εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στα πλαίσια των έξι αυτών εργολαβιών, έχουν υλοποιηθεί τα εξής :

· 9,27 χλμ. αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη (διατομής 2 x (2 + Λ.Ε.Α.), 400 μ.

· ολοκληρώθηκαν οι σήραγγες και οι κοιλαδογέφυρες.

· Κατασκευάστηκαν οι  Ανισόπεδοι Κόμβοι (Α/Κ) Κ1, Κ4 και Κ5 και απομένουν συμπληρωματικές εργασίες παράπλευρου οδικού δικτύου, εργασίες διευθέτησης του Ποταμού Γλαύκου καθώς και ορισμένες Η/Μ εργασίες.
ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ

Αποφασίστηκε να γίνει παράλληλα η μετατροπή της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο και η κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) Αθηνών – Κορίνθου, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους, της γειτνίασης της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) με τη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά και της ανάγκης διατήρησης της κυκλοφορίας στην υπάρχουσα Ε.Ο. και στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή. Έτσι, δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μια εργολαβία, που αφορά στην κατασκευή και των δύο προαναφερθέντων τμημάτων, οδικού και σιδηροδρομικού, με φορέα υλοποίησης την Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. και με επίβλεψη από την ΕΡΓΟΣΕ των εργασιών που αφορούν στη σιδηροδρομική γραμμή.

Μετά το σεισμό της Αθήνας στις 07/09/1999, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω σεισμικής θωράκισης του έργου και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν οι αρχικές μελέτες με στόχο την κατάργηση σημαντικού μήκους γεφυρών και αντικατάστασή τους με σήραγγες.

Στα κύρια χαρακτηριστικά του οδικού έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 7.058 μ. αρτηρίας αυτοκινητοδρόμου, η κατασκευή του Α/Κ Κινέττας, καθώς και τα συνοδά έργα.

Το έργο αυτό υλοποιείται μέσω 2 εργολαβιών.

Μέχρι 31/12/2003 έχουν ολοκληρωθεί:

· Οι εργασίες εκσκαφής υποστήριξης των σηράγγων ΑΣ1δ, ΑΣ2α, ΑΣ2δ και ΑΣ3 και των σηράγγων διαφυγής, ενώ έχουν προχωρήσει οι εργασίες στη σήραγγα ΑΣ1α σε ποσοστό 40%. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή στον κόμβο Κινέττας καθώς και τα συνοδά έργα.
· Επιπλέον έχουν γίνει οι εργασίες μόνιμης επένδυσης των σηράγγων ΑΣ2δ, ΑΣ3δ κατά 100% και οι εργασίες της ΑΣ2α κατά 50% και υπολείπονται οι εργασίες στη σήραγγα ΑΣ1α. Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι εργασίες προστασίας πρανών (ποσοστό 90%), οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε ποσοστό 17%, οι εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων και κτιρίων Υποσταθμών σε ποσοστό 30% καθώς οι εργασίες κατασκευής Γεφυρών σε ποσοστό 30%.
ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και ΑΘΗΝΑ – ΥΛΙΚΗ
· Ολοκλήρωση μόνιμων έργων Μαλακάσας

 Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και έγιναν έργα:

· Προσωρινής αποκατάστασης κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο

· Ολοκλήρωσης παράπλευρης οδού Δ13

· Τεχνικών έργων (τοίχος αντιστήριξης 104μ της οδού Δ13)

· Ολοκλήρωσης σηράγγων σε μήκος 1.470μ

· Βελτίωσης τοπικού δικτύου οδών μήκους 12.000 μ

· Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα – Υλίκη

Έχει υλοποιηθεί η διάστρωση αντιολισθηρών ταπήτων σε μήκος 5 χλμ. περί τη Χ.Θ. 70+000 του τμήματος Αθήνα – Υλίκη.
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Υλοποιείται μέσω τεσσάρων (4) εγκατεστημένων εργολαβιών, με τις οποίες μέχρι 31/12/03:

· Στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Αλμυρός: κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους 10 χλμ (πλην αντιολισθητικής στρώσης), κατασκευή αυτοκινητοδρόμου ενός κλάδου μήκους 4,4 χλμ καθώς και το 50% εργασιών αυτοκινητοδρόμου σε μήκους 4 χλμ
· Στο τμήμα Αλμυρός – Ευαγγελισμός πλήρης κατασκευή αυτοκινητόδρομου μήκους 3χλμ .
· Έχουν κατασκευαστεί ο Α/Κ Μικροθηβών και ο Α/Κ Αλμυρού, ο Α/Κ Σούρπης σε ποσοστό 90% και ο ημικόμβος Αλμυρού σε ποσοστό 40%.
Η εξέλιξη των εργασιών γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των έργων και το υπόψη τμήμα προβλέπεται να περαιωθεί και να αποδοθεί σε κυκλοφορία το 2004.

ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Υλοποιείται μέσω μιας (1) εργολαβίας και έχουν κατασκευαστεί :

· 5,8 χλμ. αρτηρίας στο σύνολό τους

· 0,8 χλμ. αρτηρίας σε στάδιο οδοστρωσίας,
· Επίσης κατασκευάστηκαν 10,8 χλμ παράπλευρου οδικού δικτύου, (1) μια άνω διάβαση, δύο (2) κάτω διαβάσεις και 15 μικρά τεχνικά έργα, ένας (1) τοίχος αντιστήριξης. Επίσης κατασκευάστηκε δίκτυο άρδευσης, σήμανση και ασφάλιση.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι συμπληρωματικές εργασίες (παράπλευρο δίκτυο, Η/Φ, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κ.λ.π.) υλοποιήθηκαν μέσω μιας (1) εργολαβίας, η οποία έχει ολοκληρώσει το αντικείμενό της.

Μέτρο 1.2: Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με παραχώρηση

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.2 είναι τα τμήματα του Π.Α.Θ.Ε., για την κατασκευή των οποίων προβλέπεται συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης.

Αναλυτικά, στο περιεχόμενο του Μέτρου 1.2 περιλαμβάνονται:

1. Η κατασκευή του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε. Πάτρα – Κόρινθος, από Α.Κ. Ρίου (Αγ. Γεώργιος) έως Α.Κ. Αρχαίας Κορίνθου, μήκους 120χλμ., διατομής 2Χ(2+Λ.Ε.Α.), το οποίο αποτελεί μέρος του οδικού διαδρόμου του Π.Α.Θ.Ε. και αποτελεί τη βασική οδική σύνδεση του διαμερίσματος της Δυτικής Ελλάδας με την Κεντρική Ελλάδα και της Μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας με την Πάτρα. Από το συνολικό μήκος των 120 χιλιομέτρων, μερικά μικρά τμήματα συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων (παράκαμψη αστικών περιοχών Αιγίου και Ακράτας) έχουν ήδη αναπτυχθεί σε τετράϊχνο αυτοκινητόδρομο διπλού κλάδου. 

2. Η κατασκευή του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε. Τέμπη – Ραψάνη, μήκους 14,3χλμ. και διατομής 2Χ(2+Λ.Ε.Α.). Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου, που παρακάμπτει την ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή των Τεμπών. Οι μελέτες του έργου αυτού χρηματοδοτήθηκαν από το Κ.Π.Σ. ΙΙ.

3. Η κατασκευή του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε. Πλαταμώνας – Σκοτίνα, μήκους 5,7χλμ. και διατομής 2Χ(2+Λ.Ε.Α.). Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου, που παρακάμπτει την περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ευαίσθητη περιοχή των οικισμών του Πλαταμώνα και του Νέου Παντελεήμονα. Οι μελέτες για το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκαν από το Κ.Π.Σ. ΙΙ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	1.347.457

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	156.006

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	124.940

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	31.066

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	1.191.451

	  ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	15.801


Πρόοδος υλοποίησης

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τις συμβάσεις παραχώρησης, μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν τα τμήματα του Μέτρου 1.2.
	Ενεργοποίηση:
	100% 


Στις 22/07/02 στάλθηκε πρόσκληση στην, Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. Μετά τη σύσταση της Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Α.Π. η οποία είναι ο νέος Τελικός Δικαιούχος του Μέτρου, στάλθηκε νέα πρόσκληση στις 11/07/2003 με συνολικό προϋπολογισμό του Μέτρου ύψους 1.347.457χιλ.€.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε., με παραχώρηση
	156.006
	1
	156.006
	100,00%
	-
	-
	-


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	31/12/2002
	30/9/2003
	31/12/2003

	Μ. 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	140
	-
	-
	-


Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του Μέτρου 1.3 είναι η κατασκευή του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε., που παρακάμπτει τους οικισμούς του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, μήκους 17 χλμ. και διατομής 2x(2 + Λ.Ε.Α.) μεταφέρθηκε στο Ταμείο Συνοχής.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :
	208.008

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	208.008

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	104.116

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	103.892

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	52.843


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο

· Η υλοποίηση εγκάρσιων οδικών συνδέσεων της παράκαμψης Πατρών με την πόλη και το νέο υπό κατασκευή λιμάνι, μήκους 4,5χλμ.

· Η ολοκλήρωση τμήματος του Π.Α.Θ.Ε. από τα Διόδια Ελευσίνας έως τον Α/Κ Καβάλας, μήκους 16χλμ. και διατομής 2Χ(3+Λ.Ε.Α.), το οποίο προβλέπεται να αναβαθμισθεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με παράλληλη διαμόρφωση παράπλευρου δικτύου στο αστικό τμήμα του. 

· Η σύνδεση του Π.Α.Θ.Ε. με τη Χαλκίδα από τον Α/Κ Σχηματαρίου έως την νέα Γέφυρα της Χαλκίδας, μήκους 10 χλμ. και διατομής 2x(2 + Λ.Ε.Α.), με Σύμβαση Παραχώρησης.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	129.003

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	88.003

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	44.049

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	43.954

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	41.000

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	22.357


Πρόοδος υλοποίησης:

Ευρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός παραχώρησης με τον οποίο θα υλοποιηθεί το τμήμα «Σχηματάρι Χαλκίδα». 
	Ενεργοποίηση:
	37%


Στις 09/06/03 προκηρύχθηκε – στάλθηκε πρόσκληση της Πράξης «Συνδέσεις Παράκαμψης Πατρών με Πόλη και Λιμάνι», στον Τελικό Δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε/Π.Α.Θ.Ε.)για υποβολή πρότασης προϋπολογισμού (Εθνική και Κοινοτική συμμετοχή) 32.282 χιλ.€. Η Ε.Υ.Δ.Ε/Π.Α.Θ.Ε. ζήτησε παράταση για την υποβολή τους, η οποία και δόθηκε μέχρι 31/12/03.
Για τη πράξη «Α/Κ Σχηματαρίου έως την νέα Γέφυρα της Χαλκίδας» έγινε πρόταση για χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε
	88.003
	1
	32.282
	36,7%
	-
	-
	-


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 30/12/2002
	έως 30/12/2003

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ Κ.Π.Σ. – Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	21
	-
	-

	
	
	Μήκος Άξονα – Νέα έργα Γ’ Κ.Π.Σ. –Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	10
	-
	-


Μέτρο 1.5 : Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.5 είναι η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής, ο οποίος αποτελείται από

· την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού – Σπάτων (που συνδέει την περιοχή της Ελευσίνας με το νέο αεροδρόμιο Σπάτων παρακάμπτοντας το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας) και 

· τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. 

Η υλοποίηση του έργου έχει ξεκινήσει από το 1991 και χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς πόρους και από τα κοινοτικά προγράμματα της περιόδου 1994-1999 (Ε.Π. / Π.Ο.Α., Π.Ε.Π. και Γραμμή Β5-700).

Χρηματοδοτικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	1.582.038

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	951.038

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	476.033

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	475.005

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	631.000

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	241.605


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση :
	100%


Στις 20/8/2001 προκηρύχθηκε-στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α.) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 951.038 χιλ. €.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο είχε ήδη εκδοθεί από το 2001 μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. Είχε επίσης ήδη υποβληθεί από τις 29-10-2001 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε.1260/99.

Για το έργο είχε σταλεί στις 17-11-2003 επικαιροποιημένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, στην οποία ενσωματώθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία έχουν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Συγκεκριμένα υποβλήθηκε συγκεντρωτικός πίνακας παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η περιγραφή του αντικειμένου το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια Β’ Κ.Π.Σ., επικαιροποιημένη μελέτη Κόστους –Οφέλους, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα σε θέματα περιβάλλοντος.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100,00%
	1
	951.038
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	91%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/03, ανέρχονται σε 865.918 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 91% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2003(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	865.918
	91,05
	519.693
	166,62


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2002
	έως 31/12/2003
	2004

	Μ. 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	40
	65
	26 
	63
	65


Έργο 1.5.1: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

Α. Στοιχεία απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία: 
24/10/01

Απόφαση: 
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1199

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.713.210

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.713.210

	

Δημόσια Δαπάνη
	951.038

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	476.033

	


Κρατική Συμμετοχή
	475.005

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	762.172


Εκτός από το έργο που περιλαμβάνεται στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους επιπλέον απαλλοτριώσεις καθώς και πρόσθετες εργασίες. Τα πρόσθετα κονδύλια που θα διατεθούν από εθνικούς πόρους για την ολοκλήρωση του έργου εκτιμώνται σε 986.679 χιλ.€.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Συνολικό αντικείμενο του έργου

Ο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Σπάτων (ΕΛΕΣΣ) μήκους 52 χλμ., και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Δ.Π.Λ.Υ.) μήκους 13 χλμ. (συνολικά 65 χλμ. αστικός αυτοκινητόδρομος διατομής 3Χ3 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και Λ.Ε.Α.).

· Στα πλαίσια του έργου αυτού ανακατασκευάζονται κύριες αρτηρίες σε μήκος 5 χλμ., κατασκευάζεται λοιπό κύριο οδικό δίκτυο σε μήκος 23 χλμ, 26 ανισόπεδοι κόμβοι και ανισόπεδες διαβάσεις τοπικών οδών, καθώς και πλήρες παράπλευρο οδικό δίκτυο (150 χλμ.).

· Δεδομένου ότι το έργο στο μεγαλύτερό του μήκος κατασκευάζεται στη στάθμη –1, στις εργασίες του έργου περιλαμβάνονται και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναγκαία για τη λειτουργικότητα του έργου, διευθέτηση ρεμάτων, μετατοπίσεις ή/και ανακατασκευές έργων ΟΚΩ που εμπλέκονται με το έργο. 

· Η μεσαία ζώνη της ΕΛΕΣΣ από το Συγκ. Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) μέχρι το νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος» σε μήκος 30 χλμ. έχει προβλεφθεί για τη λειτουργία προαστιακού τραίνου. Στη ζώνη αυτή στα πλαίσια του έργου κατασκευάζονται τα έργα Α΄ Φάσης πολιτικού μηχανικού για το προαστιακό τραίνο.

· Από ΣΚΑ μέχρι την Ελευσίνα κατασκευάζεται κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος 11 χλμ όλη η απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας.

· Τέλος στην περιοχή του Α/Κ Δουκίσσης Πλακεντίας της ΕΛΕΣΣ, στο πλαίσιο του έργου, κατασκευάζεται η υποδομή που εμπλέκεται με το έργο και είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει το ΜΕΤΡΟ χρησιμοποιώντας την υποδομή του προαστιακού τραίνου να φθάσει στο νέο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

To έργο του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής υλοποιείται με Σύμβαση Παραχώρησης.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Στο έργο περιλαμβάνονται εκτός από τα υποέργα των κατασκευών, δαπάνες επίβλεψης και απαλλοτριώσεων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	95.618

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	846.964

	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	8.455

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	762.172

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.713.209


B. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης, η οποία υπογράφηκε το Μάιο του 1996 και κυρώθηκε με το Νόμο 2445 / 96.

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 865.918 χιλ.€.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2003
Έχουν δοθεί στην κυκλοφορία τα ακόλουθα τμήματα:

· Γέρακας – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος μήκους 15,5 χλμ. με παράλληλη κατασκευή του οδικού έργου παράκαμψης Κορωπίου που συνδέει την Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης με το Νέο Αεροδρόμιο και βελτίωση προσβάσεων προς την είσοδο από Γέρακα) (Μάρτιος 2001).
· Α.Κ. Μεταμόρφωση – Λ. Κύμης (Μάρτιος 2001).
· Παλλήνη – Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003) (προσωρινή κυκλοφορία ‘’σωλήνας’’ ενώ παράλληλα εκπονούνται εργασίες).
· Α.Κ. Λ. Κύμης  - Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003).
· Η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού (πλην του Δυτικού κλάδου) (Σεπτέμβριος 2003)
· Ελευσίνα - Α.Κ. Μεταμόρφωσης (Δεκέμβριος 2003)
Το συνολικό μήκος των τμημάτων που έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία ανέρχονται σε 63 χλμ. Ενώ τα υπόλοιπα 2,5χλμ. που αφορούν στο δυτικό κλάδο της Δ.Π.Λ.Υ. που υπολείπονται προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2004.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Είχαν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν στο υπόψη έργο σύμφωνα με τα άρθρα 10& 11 του Ν 2338/95 καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Είχαν συντελεστεί απαλλοτριώσεις ύψους 95.618 χιλ.€, οι οποίες καλύπτουν το συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. απαλλοτριώσεων.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο επιβλέπεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, τμήμα της αμοιβής του οποίου περιλαμβάνεται στο κόστος του έργου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το συνολικό ποσό που απορροφήθηκε στην κατασκευή μέχρι 31/12/2003 (Δημ. Δαπάνη) ανέρχεται σε 763.042 χιλ.€, το οποίο περιλαμβάνει και την αμοιβή του ανεξάρτητου μηχανικού. 

Μέτρο 1.6: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.6 είναι η κατασκευή της Ζεύξης του στενού του Ρίου –Αντιρρίου και περιλαμβάνει τη ζεύξη, τη νότια σύνδεση με τον Π.Α.Θ.Ε., το σταθμό διοδίων Αντιρρίου, καθώς και την προσωρινή σύνδεση με την Εθνική Οδό Αντιρρίου - Μεσολογγίου. Η κατασκευή του έργου είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π.ΠΟΑ) του Β’ Κ.Π.Σ. και αφορούσε κυρίως προπαρασκευαστικές εργασίες.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	414.006

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	150.006

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	120.134

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	29.872

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	264.000

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	15.194


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


 Το σύνολο του Μέτρου έχει ενεργοποιηθεί ήδη από το 2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει δύο (2) Έργα / Πράξεις:

· «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» 

· «Οδοί Πρόσβασης Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου» 

Για το έργο «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης από το 2001 με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 
Στις 29/10/2001 υποβλήθηκε αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (Αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε.1260/99.

Σε συνέχεια παρατηρήσεων από τις διευθύνσεις D.G. Regio και D.G. Tren εστάλη στις 24/4/2003 αναμορφωμένη Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής με συμπληρωματικά στοιχεία.
Για το έργο των οδών πρόσβασης εκδόθηκε η απόφαση ένταξης Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 47/14-1-2003. Μετά από επιστολή της D.G. Regio (15/10/03), με την οποία δεν εγκρίθηκε η κοινοτική συνδρομή για το έργο «Οδοί πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου- Αντίρριου», επανυποβλήθηκε Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής στις 22/12/2003 στην οποία δε συμπεριλήφθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των οδών πρόσβασης, οπότε και πρόκειται να εκδοθεί απόφαση απένταξης της πράξης των οδών πρόσβασης από το πρόγραμμα
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100,00%
	2
	150.006
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	59%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 88.633χιλ.€., ήτοι ποσοστό 59% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	88.633
	59,09
	90.315
	98,14


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2002
	έως 31/12/2003
	2004

	Μ. 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	60%x3,5
	3,5
	71%x3,5
	92,5%x3,5
	90%x3,5


Ο δείκτης έχει μειωθεί από 4,5 χλμ σε 3,5 χλμ μετά την επιστολή της D.G. Regio (15/10/03) με την οποία κρίθηκε μη επιλέξιμη η σύμβαση του έργου «Οδοί πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου» γεγονός που συμπεριλήφθηκε στις αποφάσεις της 3  Επιτροπής Παρακολούθησης για την αντίστοιχη τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για το Μέτρο 1.6.
Έργο 1.6.1: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
19-10-2001

Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1132

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	474.687

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	474.687

	

Δημόσια Δαπάνη
	110.850

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.680

	


Κρατική Συμμετοχή
	22.170

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	363.837


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει το έργο της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, συνολικού μήκους 3,5 χλμ., εκ των οποίων 2.900 μ. περίπου αφορούν στην καλωδιακή γέφυρα 5 ανοιγμάτων και τις δύο γέφυρες των προσβάσεων εκατέρωθεν αυτής. Τα υπόλοιπα 600 μ. αφορούν σε χερσαίο οδικό τμήμα στην περιοχή του Αντιρρίου, που περιλαμβάνει και το χώρο διοδίων.
Αναλυτικότερα η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελείται: 

· από μία καλωδιακή γέφυρα μήκους 2.252 μ. με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μ. και δύο πλευρικά των 286 μ. και 

· δύο γέφυρες πρόσβασης στα δύο άκρα της, με μήκη 392 μ. στην πλευρά του Ρίου και 239 μ. στην πλευρά του Αντιρρίου. 

Το καλωδιωτό τμήμα της αναρτάται από 4 πυλώνες, που θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα, θα θεμελιωθούν σε βάθος από 50 έως 65 μ. και το ύψος τους θα φθάσει τα 160 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας . Το κατάστρωμα της καλωδιακής γέφυρας θα είναι σύμμεικτη κατασκευή από προκατασκευασμένα τμήματα μήκους 12 μ. από χάλυβα και σκυρόδεμα και θα αναρτηθεί με καλώδια ανάρτησης, που αποτελούνται από γαλβανισμένα συρματόσχοινα με πολλαπλή αντιδιαβρωτική επένδυση.

Για την κατασκευή της γέφυρας πρόσβασης προς την πλευρά του Αντίρριου θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένες δοκοί από σκυρόδεμα. Προς την πλευρά του Ρίου θα είναι σύμμεικτη κατασκευή όμοια με της κυρίως γέφυρας.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 9 υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες συμβούλων.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	96.686

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	13.074

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.090

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	363.837

	ΣΥΝΟΛΟ
	474.687


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης, που τέθηκε σε ισχύ στις 24-12-1997.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 88.633χιλ.€.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2003
Η πρόοδος του έργου έχει ως εξής:

· Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι της Ζεύξης, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 2395/96 και έχει εκδοθεί (16/10/2001) η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

· Έχουν συντελεστεί όλες οι απαραίτητες, για την υλοποίηση του έργου, απαλλοτριώσεις.

· Έχουν μεταφερθεί και οι 4 πυλώνες στην οριστική τους θέση, μετά την ολοκλήρωση της θεμελίωσής τους, και ευρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις κατασκευής. Και για τους 4 πυλώνες έχουν κατασκευασθεί τα εξής:

Το πέλμα, ο κώνος, η πλάκα του κορμού βάθρου (οκτάγωνο), η πλάκα της κεφαλής του βάθρου, η κεφαλή του βάθρου, η περιμετρική δοκός βάσης και οι βραχίονες.

Για τους πυλώνες Μ3 και Μ4 έχουν ακόμη ολοκληρωθεί η κατασκευή και τοποθέτηση των μεταλλικών κεφαλών, η σκυροδέτηση τους καθώς και η τοποθέτηση και ανάρτηση όλων των τμημάτων του καταστρώματος ενώ έχει αρχίσει και η τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων για την προστασία των πεζών.
Στους πυλώνες Μ2  και  Μ1 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των μεταλλικών κεφαλών, συνεχίζεται η σκυροδέτησή τους ενώ έχουν τοποθετηθεί και τα 3 πρώτα κεντρικά μεταλλικά στοιχεία του καταστρώματος που αντιστοιχούν στη θέση των πυλώνων. 

Ολοκληρώθηκε στο εργοστάσιο Cleveland Bridge η κατασκευή όλων των τμημάτων του μεταλλικού φορέα της γέφυρας που παραδίδονται τμηματικά στο εργοτάξιο και συνεχίσθηκε η συναρμολόγηση, σκυροδέτηση και τοποθέτησή τους.

Η γέφυρα πρόσβασης του Αντιρρίου έχει ολοκληρωθεί καθώς και η συναρμολόγηση και τοποθέτηση του μεταβατικού μεταλλικού βάθρου. Απομένει μόνον ο αρμός διαστολής και η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων προστασίας.

Στη γέφυρα πρόσβασης του Ρίου έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του μεταλλικού φορέα της γέφυρας καθώς και το 35% της επί τόπου σκυροδέτησης της πλάκας. 

Στο κτίριο διοίκησης ολοκληρώνονται οι εργασίες σκυροδέτησης και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες τοιχοποιίας και επιχρισμάτων. Επιπλέον έχουν ξεκινήσει οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.  
Στην υπόγεια στοά που οδηγεί στους θαλάμους διοδίων συνεχίζονται οι εργασίες σκυροδέτησης στο 2ο και 3ο επίπεδο. Πέντε από τα εννέα βάθρα των θαλάμων διοδίων έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν αρχίσει και συνεχίζονται ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εργασίες. 

Στο Στέγαστρο του Σταθμού Διοδίων ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδέτησης των κολωνών.
Η φυσική πρόοδος ανέρχεται σε ποσοστό 92,5% του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου για το χρονικό διάστημα αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

· Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει καταβάλει το ποσό των 18.759.244,58 € ως μετοχικό κεφάλαιο και το ποσό των 320.000.000,00 € δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

· Η δημόσια δαπάνη αντίστοιχα ανέρχεται στο ποσό των 88.633 χιλ.€, εκ των οποίων 11.903 χιλ.€ αφορούν σε απαλλοτριώσεις, 680 χιλ.€ σε υπηρεσίες συμβούλων και 76.050 χιλ.€ σε κατασκευές.

Έργο 1.6.2: Οδοί πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
14-01-2003
Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 47
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	42.000

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	39.156

	

Δημόσια Δαπάνη
	39.156

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	31.454

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.702

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.844


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Οι οδοί προσβάσεων της Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου είναι δύο συνδετήρια τμήματα μήκους 1.100 μ. το κάθε ένα και συνδέει εκατέρωθεν τη Γέφυρα με τα υπάρχοντα Εθνικά οδικά δίκτυα δηλαδή με τον Π.Α.Θ.Ε. προς την πλευρά του Ρίου και με την Εθνική οδό Αντιρρίου - Μεσολογγίου προς την πλευρά του Αντιρρίου. Η διατομή των οδών προσβάσεων είναι ίδια με της Γέφυρας και είναι πλάτους 25 μ. και αποτελείται από 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση, Λ.Ε.Α. και διαχωριστική νησίδα των κατευθύνσεων. Στην πλευρά του Ρίου το μεγαλύτερο μήκος του δρόμου θα ευρίσκεται σε γέφυρα (περίπου 600 μ.) για περιβαλλοντικούς λόγους . 

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 1 υποέργο. 
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	42.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	42.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Το έργο αποτελεί συμπληρωματικό έργο της Ζεύξης Ρίου –Αντίρριου και εκτελείται με την ένταξη του έργου αυτού στις υπερσυμβατικές εργασίες της Ζεύξης Ρίου –Αντίρριου που προβλέπεται ότι δύνανται να εκτελεστούν σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες δαπάνες. Όμως η σύμβαση των οδών πρόσβασης μετά από επιστολή της D.G. Regio (15/10/03) κρίθηκε μη επιλέξιμη και πρόκειται να εκδοθεί απόφαση απένταξη της πράξης από το πρόγραμμα.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 21.653 χιλ.€, για τις οποίες έγινε διαδικασία «αντιλογισμού» (ακύρωση δηλωθεισών δαπανών) μετά την επιστολή της D.G. Regio (15/10/03). 
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου.
· Προς την πλευρά του Ρίου ολοκληρώθηκε η θεμελίωση τόσο της μεταλλικής γέφυρας (στη συνέχεια της γέφυρας πρόσβασης) όσο και της εν συνεχεία οδογέφυρας καθώς και των ραμπών του κόμβου του Ρίου. Η γέφυρα υπεράνω της οδού Σώμερσετ ολοκληρώθηκε, οι ράμπες 2 και 3 του κόμβου Ρίου σε ποσοστό 40% και η ράμπα 1 σε ποσοστό 80%.

Η προμήθεια της μεταλλικής κατασκευής της γέφυρας έφθασε σε ποσοστό 60% και η ανέγερσή της σε 8%.

Τοποθετήθηκε το 50% των εφεδράνων και το 20% των αποσβεστήρων ταλαντώσεων και των αρμών διαστολής.

Το επίχωμα που συνδέει τη γέφυρα με την Εθνική Οδό (μέσω του κλάδου του κόμβου Ρίου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών που οδηγεί στην ανατολική προβλήτα Ρίου) έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 55% περίπου.

· Προς την πλευρά του Αντιρρίου η κύρια οδός έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 43%, η εγκατάσταση και σύνδεση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 40% ενώ έχουν ολοκληρωθεί έργα απορροής των ομβρίων κατά μήκος της κύριας οδού.

· Ο κλάδος εξόδου προς Ναύπακτο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 35% ενώ οι ισόπεδοι κλάδοι του κόμβου Μολυκρείου σε ποσοστό 40%.

Η φυσική πρόοδος του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 59,15%.

Μέτρο 1.7:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.7 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε.».

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 1.7 είναι:

· Εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών (πραγματογνωμοσύνες, αυτοψίες, σύμβουλοι, κλπ.).

· Δαπάνες Τεχνικών, Νομικών, Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Συμβούλων Διαχείρισης (Project Manager).

· Λειτουργικές δαπάνες των Ανωνύμων Εταιρειών, που τυχόν θα υλοποιήσουν τα έργα του Άξονα.

· Δημοσιότητα και Πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 1, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	32.001

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	32.001

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	16.018

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	15.983

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Από το 2001 έχει ήδη ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου. Συγκεκριμένα στις 23/11/2001 στάλθηκε πρόσκληση στους τελικούς δικαιούχους (Ε.Υ.Δ.Ε./ Π.Α.Θ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε./ Σ.Ε.Ρ.Α., Ε.Υ.Δ.Ε./ Ε.Σ.Ε.Α.) για υποβολή πρότασης. Μετά από αίτημα της Ε.Υ.Δ.Ε./ Π.Α.Θ.Ε. στις 07/12/2001 δόθηκε παράταση στο χρόνο υποβολής πρότασης. Οι υπόλοιποι τελικοί δικαιούχοι δήλωσαν ότι δεν θα υποβάλουν προτάσεις. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω της:

· εξασφάλισης ικανοποιητικής οδικής σύνδεσης μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιοχών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, με τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού,

· ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων της Εγνατίας Οδού με τους κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας,

· δημιουργίας ικανοποιητικής σύνδεσης με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους και με τα οδικά δίκτυα των βορείων όμορων χωρών.

Περιεχόμενο

Περιλαμβάνει τρία (3) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 2.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

	ΜΕΤΡΟ 2.2
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

	ΜΕΤΡΟ 2.3
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.452.101

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1.325.917

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	662.978 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	662.939

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	126.184


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	94%


Όλα τα Μέτρα του Άξονα έχουν προκηρυχθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.247.951 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 94% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 1
	713.955
	100,00%

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	 1
	470.000
	85,77%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	 1
	63.996
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.325.917
	 3
	1.247.951
	94,12%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	95%


Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.261.921 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 95% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	1
	713.955
	100%

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	1
	547.966
	100%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.325.917
	2
	1.261.921
	95,17%


	Οικονομική Πρόοδος:
	50%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/2003, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 659.279 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 50% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	420.705
	58,93
	430.745
	97,67

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	238.574
	43,54
	203.289
	117,36

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	-
	-
	32.154
	-

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 2
	1.325.917
	659.279
	49,72
	666.188
	98,96


Μέτρο 2.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.1 είναι η ολοκλήρωση τμημάτων του άξονα της Εγνατίας, που είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζονται με τα Προγράμματα της προηγούμενης περιόδου 1994-1999 στις Περιφέρειες της Μακεδονίας – Θράκης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ολοκλήρωση τμημάτων συνολικού μήκους 163,5 χλμ. και διατομής 2Χ(2 +Λ.Ε.Α.) επί του άξονα της Εγνατίας, καθώς και τμημάτων μήκους 38,2 χλμ. και διατομής 2Χ(1+Λ.Ε.Α.) επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο. Η κατασκευή των έργων αυτών είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο των Μέτρων 1.2.1 και 1.2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.) του Β’ Κ.Π.Σ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	713.955

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	713.955

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	356.988

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	356.967

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	187.835*


(*) Για την υλοποίηση των έργων της Εγνατίας οδού που μερικώς εντάσσονται στα χωρικά πλαίσια του υπόψη έργου έχουν υπογραφεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τέσσερα (4) δάνεια συνολικού προϋπολογισμού  1.140 εκ. €
Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί στο σύνολό του ήδη από το 2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο αρχικά περιελάμβανε ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο είχε ήδη εκδοθεί μία απόφαση ένταξης από το 2001 με προϋπολογισμό ίδιο με τον προϋπολογισμό του Μέτρου. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με νέα απόφαση εντός του 2003 με τον ίδιο προϋπολογισμό. 
Στη συνέχεια υπεβλήθη αίτημα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG για μεταφορά του υποέργου «Εθνική Οδός Φερρών – Καστανέων: Τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές» στο Π.Κ.Π. INTERREG III Α / PHARE C.B.C Ελλάδα –Βουλγαρία. 
Επιπλέον μετά από επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται να εξαιρεθούν από τη  συγχρηματοδότηση όλες οι μελέτες που αφορούν σε έργα της Εγνατίας προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από την D.G. TREN. 
Λόγω των παραπάνω μεταβολών πρόκειται να εκδοθεί τροποποιητική απόφαση ένταξης της υπόψη πράξης. 
Για το έργο αυτό είχε υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 29/10/2001 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (Αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99. Σε συνέχεια παρατηρήσεων από τις διευθύνσεις D.G. TREN. και D.G. REGIO εστάλη στις 2/06/03 αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συμμετοχής με συμπληρωματικά στοιχεία.

Εντός του πρώτου τριμήνου του 2004 αναμένεται να αποσταλεί νέα αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συμμετοχής λόγω της μεταφοράς του υποέργου «Εθνική Οδός Φερρών – Καστανέων: Τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές» στο Π.Κ.Π. INTERREG III Α / PHARE C.B.C Ελλάδα –Βουλγαρία και της εξαίρεσης από τη συγχρηματοδότηση όλων των μελετών που αφορούν σε έργα της Εγνατίας προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από την D.G. TREN.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
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	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 1
	713.955
	100%
	1
	713.955
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	59%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 420.705 χιλ. Ευρώ, ήτοι ποσοστό 59% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/03
	2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	420.705
	58,93
	430.745
	97,67


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2002
	έως 31/12/2003
	2004

	Μ. 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημ. Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία & Θράκη
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	110
	164
	91,4
	124,9
	158,4


Έργο 2.1.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:

1η Απόφαση

Ημερομηνία:
23/10/2001

Απόφαση:   
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1184

1η Τροποποίηση

Ημερομηνία:
23/05/2003

Απόφαση:   
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1099

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	713.955

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
713.955


	

Δημόσια Δαπάνη
	

713.955 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

356.988 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

356.967 

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Ο συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός του έργου πρόκειται να διαμορφωθεί στο ποσό των 690.000 χιλ. € μετά την μεταφορά του υποέργου «Εθνική Οδός Φερρών – Καστανέων: Τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές» στο Π.Κ.Π. INTERREG III Α / PHARE C.B.C Ελλάδα –Βουλγαρία και της εξαίρεσης από τη συγχρηματοδότηση όλων των μελετών που αφορούν σε έργα της Εγνατίας προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από την D.G. TREN.
Η πλήρης ολοκλήρωση των τμημάτων του άξονα της Εγνατίας οδού που αποτελεί αντικείμενο του έργου θα απαιτήσει επιπλέον πόρους της τάξης των 104 εκ. €, οι οποίοι καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από εθνικούς πόρους.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κ.Π.Σ. ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ, με διατομή κλειστού αυτοκινητοδρόμου, με 2Χ(2 λωρίδες κυκλοφορίας + Λ.Ε.Α.), στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης στο αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση των έργων σε τμήματα του καθέτου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο μήκους 38,2 χλμ. με διατομή οδού ταχείας κυκλοφορίας 2Χ(1+Λ.Ε.Α.).

Συγκεκριμένα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

· Στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+Λ.Ε.Α.)), μήκους 77,4 χλμ.:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.

· Περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα - Βέροια –Κουλούρα, μήκους 34,4 χλμ.

· Δερβένι – Προφήτης – Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ.

· Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση επί του κύριου άξονα τμημάτων αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+Λ.Ε.Α.)), μήκους 86,1 χλμ.:

· Νέα Καρβάλη- Α/Κ Χρυσούπολης, μήκους 18,5 χλμ.

· Α/Κ Βανιάνου – Α/Κ Κομοτηνής, μήκους 47 χλμ.

· Α/Κ Μάκρης – Α/Κ ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, μήκους 20,6 χλμ.

· Επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο, ολοκληρώνεται η κατασκευή του τμήματος Παράκαμψη Διδυμοτείχου (Ψαθάδες) –Ορεστιάδα μήκους 18,8 χλμ με διατομή 2 Χ (1+Λ.Ε.Α.) και του τμήματος Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές μήκους 19,4 χλμ με διατομή 2 Χ (1+Λ.Ε.Α.), το οποίο τελικά θα μεταφερθεί στο Π.Κ.Π. INTERREG III Α / PHARE C.B.C Ελλάδα –Βουλγαρία.
Το έργο περιλαμβάνει επίσης υπολειπόμενες / τελικές εργασίες, που είναι απαραίτητες για την απόδοση στην κυκλοφορία τμημάτων που πρακτικά ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Β΄ΚΠΣ (ΕΠ/ΠΟΑ και Τ.Σ.Ι).
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 93 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	630.587

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.366

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	38.864

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	21.310

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ (Construction Managers).
	21.828

	ΣΥΝΟΛΟ
	713.955


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/03 καλύπτουν το 88,5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 420.705 χιλ.€. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2003
Μέχρι 31/12/2003 ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία 124,9 χλμ. αυτοκινητοδρόμου.

Ειδικότερα, η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 Ήδη από το 2001 είχαν εκδοθεί δέκα εννέα (19) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα οδού.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΚΑΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Γρεβενά- Κοζάνη – Πολύμυλος

Στα πλαίσια του υπόψη έργου ολοκληρώνονται :

Η Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ. 

Η περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ. (με τον Α/Κ Πολυμύλου) και οι υπολειπόμενες εργασίες στο 2ο υποτμήμα Γρεβενών – Κοζάνης.

Η εξέλιξη των εργασιών συνεχίζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το πρώτο τμήμα της Παράκαμψης Γρεβενών, που περιλαμβάνει την κατασκευή της μεγάλης γέφυρας του Γρεβενιώτικου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2004. Σε α΄φάση λειτουργίας θα δοθεί ο ένας κλάδος της γέφυρας Γρεβενιώτικου ποταμού, ενώ η ολοκλήρωση και του β΄κλάδου προβλέπεται στο τέλος του 2006. Το  τμήμα της περιοχής του κόμβου Πολυμύλου  αποτελεί αντικείμενο νέας εργολαβίας, η δημοπράτηση της οποίας προγραμματίζεται εντός του 2004. 

Πολύμυλος – Λευκόπετρα - Βέροια- Κουλούρα (μήκους 34,4 χλμ.)
Πρόκειται για τη διάβαση του ορεινού όγκου του Βερμίου (Καστανιά). Αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα από τεχνικής απόψεως τμήματα του άξονα της Εγνατίας. Το έργο προχωρά με ταχείς ρυθμούς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 

Από το σύνολο των 34,4 χλμ. τα τελευταία 9χλμ. στο ανατολικό άκρο, από Βέροια έως Κουλούρα, ήδη ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στη κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο 2001.

Η ολοκλήρωση του υπολοίπου τμήματος Πολύμυλος –Λευκόπετρα –Βέροια προβλέπεται εντός το 2004. Σε α΄ φάση ο άξονας θα λειτουργεί με τον ένα κλάδο στην περιοχή των σηράγγων Σ1 και Σ2. Ο δεύτερος κλάδος των σηράγγων θα υλοποιηθεί μέσω νέας εργολαβίας κατασκευής, η οποία θα δημοπρατηθεί εντός του 2004 
Δερβένι – Προφήτης- Νυμφόπετρα (μήκους 32,5 χλμ)

Μέχρι το Σεπτέμβρη του 2003 είχαν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία 30 χλμ ενώ τα υπόλοιπα 2,5 χλμ του έργου στον αυχένα Δερβενίου προβλέπεται να ολοκληρωθούν περί τα μέσα του 2004.
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Λοιπές εργασίες επί του άξονα της Εγνατίας

Πρόκειται για έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση τμημάτων του άξονα της Εγνατίας οδού, από το τέλος της Παράκαμψης Καβάλας (Άσπρα Χώματα) έως τους Κήπους, συνολικού μήκους 86,1 χλμ και ειδικότερα των τμημάτων:

· Πέρας Παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ. 

· Βανιάνο – Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ. 

· Βαφέικα - Ίασμος – Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ. 

· Μάκρη – ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Το σύνολο των τμημάτων  ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος του 2003. Πιο συγκεκριμένα: 

· Το τμήμα από το τέλος της Παράκαμψης Καβάλας  έως  Α/Κ Χρυσούπολης, μήκους 18,5 χλμ., ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στην κυκλοφορία εντός του 2003. 

· Η Παράκαμψη Ξάνθης, μήκους 10,5 χλμ.,  και το τμήμα Ξάνθη-Κομοτηνή, μήκους 36,5 χλμ., ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στην κυκλοφορία την άνοιξη του 2002.

· Τέλος, η Παράκαμψη Αλεξανδρούπολης (τμήμα από Α/Κ Μάκρης έως Α/Κ ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης), μήκους 20,6 χλμ., αποδόθηκε στη κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2002. 
Κάθετος άξονας Αρδάνιο –Ορμένιο

Στα πλαίσια του υπόψη έργου ολοκληρώνεται το τμήμα  Διδυμότειχο – Ορεστιάδα, μήκους 18,8 χλμ., με διατομή οδού ταχείας κυκλοφορίας (2Χ(1+Λ.Ε.Α.)) και το τμήμα Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές μήκους 19,4 χλμ με διατομή 2 Χ (1+Λ.Ε.Α.), το οποίο τελικά θα μεταφερθεί στο Π.Κ.Π. INTERREG III Α / PHARE C.B.C Ελλάδα –Βουλγαρία, με τον αντίστοιχο δείκτη του.
Μέχρι το τέλος του 2003 ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στην κυκλοφορία 13 χλμ. και 8,7 χλμ αντίστοιχα, ενώ τα υπόλοιπα προβλέπονται να ολοκληρωθούν εντός του 2004. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕς

	Προγραμματικός προϋπολογισμός  υποέργων κατασκευών:
	630.587χιλ.€

	Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών:
	717.336χιλ.€

	Απορροφήθηκε ποσό: 


	393.965χιλ.€


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα και εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις στο τμήμα Διδυμότειχο – Καστανιές του κάθετου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο, στις οποίες έχει γίνει κατάληψη προς απαλλοτρίωση εκτάσεων με επίταξη.

	Προγραμματικός  προϋπολογισμός  απαλλοτριώσεων:
	38.864 χιλ.€

	Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων:
	39.605 χιλ.€

	Απορροφήθηκε ποσό:
	18.513 χιλ.€


ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

	Προγραμματικός προϋπολογισμός  ΟΚΩ – Αρχαιολογίας:
	21.310 χιλ.€

	Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας:
	15.314 χιλ.€

	Απορροφήθηκε ποσό:
	8.227 χιλ.€


ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τις δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

	Προγραμματικός προϋπολογισμός  επίβλεψης: 

	21.828 χιλ.€

	Εκτίμηση τελικού κόστους επίβλεψης:
	21.745 χιλ.€

	Απορροφήθηκε ποσό:
    


	-


Μέτρο 2.2:
Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.2 είναι η κατασκευή του τμήματος της Εγνατίας στην Ήπειρο, από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Α/Κ Μετσόβου, μήκους 40 χλμ., η κατασκευή στη Δυτική Μακεδονία του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών, μήκους 37,2 χλμ., και η κατασκευή στην Ανατολική Μακεδονία του τμήματος Χρυσούπολη – Βανιάνο, μήκους 16,5 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	674.150

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	547.966

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	273.991

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	273.975

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	126.184

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	144.165


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	86% 


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί από τις 16/11/01, όπου στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) ύψους 470.000 χιλ.€ (μέρος του προϋπολογισμού του μέτρου), για τα έργα της Ηπείρου. Η πρόταση, την οποία υπέβαλε ο Τελικός Δικαιούχος (και η οποία εγκρίθηκε) κάλυψε το σύνολο της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Ήδη από το 2001 είχε εκδοθεί μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. O εγκριθείς προϋπολογισμός του έργου εξαντλεί το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Τα υπόλοιπα έργα που περιγράφονται στο Μέτρο προγραμματίζεται ότι θα υλοποιηθούν είτε με μελλοντικές ενισχύσεις με μεταφορά πρόσθετων πόρων στο Μέτρο και με δανεισμό.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας & συνδέσεις 
	547.966
	1
	470.000
	85.77%
	1
	547.966
	100%


Για το έργο αυτό είχε υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 06/03/2002 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε. 1260 / 99.
Στη συνέχεια το έργο τροποποιήθηκε μετά την απόφαση για χρηματοδότηση τμημάτων της Εγνατίας από το ΠΕΠ Ηπείρου ύστερα από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατόπιν αυτού στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18/07/2003 αναμορφωμένη αίτηση η οποία εξετάζεται.
	Οικονομική Πρόοδος:
	44%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 238.574 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 44% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας & συνδέσεις
	547.966
	238.574
	43,54
	203.289
	117,36


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2002
	έως 31/12/2003
	2004

	Μ. 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	40*
	-
	-
	-

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	54
	-
	-
	-


(*)Μετά τη μεταφορά αντικειμένου στο ΠΕΠ Ηπείρου μειώνεται ο δείκτης από 40 χλμ σε 30,8 χλμ
Έργο 2.2.1:
Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο 

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Για την πράξη, είχε εκδοθεί η υπ’αριθ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1719 / 20-12-01 απόφαση ένταξης, η οποία περιελάμβανε την κατασκευή τμημάτων :

α)
Τμήμα από Α.Κ. Ιωαννίνων μέχρι Δεμάτι και

β)
Τμήμα από Α.Κ. Περιστερίου μέχρι Α.Κ. Μετσόβου, συνολικού μήκους 32,8 χλμ
με τα εξής οικονομικά στοιχεία :

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	547.966

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	547.966

	

Δημόσια Δαπάνη
	547.966

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	273.991

	


Κρατική Συμμετοχή
	273.975

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η τροποποίηση του προς χρηματοδότηση φυσικού αντικειμένου στα πλαίσια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., λόγω της χρηματοδότησης από το Π.Ε.Π. Ηπείρου τμημάτων της Εγνατίας οδού στην Ήπειρο.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, σύμφωνα με τη νέα πρόταση, περιλαμβάνει την κατασκευή των παρακάτω τμημάτων, συνολικού μήκους 30,8 χλμ., διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.).

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ.

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.

3) Άραχθος – σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ.

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 12,7χλμ.

Στο προτεινόμενο έργο δεν περιλαμβάνονται τα  ενδιάμεσα τμήματα:

1) προσβάσεις σήραγγας Δρίσκου, μήκους  5,3 χλμ.

2) Γέφυρα Αράχθου, μήκους 1,036 χλμ.

3) Σήραγγα Τ8, μήκους 2,6 χλμ.

Τα παραπάνω τμήματα, συνολικού μήκους 8,9 χλμ., χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006.

Επίσης στη νέα πρόταση δεν προτείνονται για χρηματοδότηση μελέτες.

Υποέργα:

Το έργο, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί, περιλαμβάνει 21 υποέργα. 

Στο Έργο περιλαμβάνονται επιπρόσθετα τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), καθώς και καθώς και τις δαπάνες Επίβλεψης (Construction Managers).
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	   15.191

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	 511.815

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	    1.949

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ
	  19.011

	ΣΥΝΟΛΟ
	547.966


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2003 καλύπτουν το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 238.574 χιλ.€.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

· Α/Κ Ιωαννίνων έως Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ., τελεί υπό ανάθεση.

· Σήραγγα Δρίσκου: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας σε α΄ και β΄φάση εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης και στους δύο κλάδους. Ολοκληρώθηκε η τελική επένδυση στον αριστερό κλάδο (100%) και κατά 50% στον δεξιό κλάδο.

· Άραχθος έως είσοδο Σήραγγας Τ8, μήκους 3,3 χλμ.,

Οι εργασίες του τμήματος αυτού που εκτελέσθηκαν μέχρι 31.12.2003 είναι οι ακόλουθες:
Χωματουργικές Εργασίες:  Εκσκαφές και μόρφωση πρανών στην περιοχή του ορύγματος Τ1. Εκσκαφές ορύγματος στην περιοχή του τεχνικού Τ3. Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος πάνω από τον ΟΧ4. Κατασκευή επιχώματος στην περιοχή των οχετών ΟΧ5, ΟΧ25

Οδοποιία Τ1 - Αρχή Α/Κ Ζαγορίου

· Κατασκευή μικρών οχετών κατά 78%

Κόμβος Ζαγορίου: 

· Χωματουργικές εργασίες κατά 65%. 

· Κατασκευή μικρών τεχνικών κατά 98%

· Κατασκευή θεμελίωσης της γέφυρας Τ4Ν και των μεσοβάθρων

Γέφυρα Τ5: 

· Θεμελίωση αριστερού και δεξιού κλάδου

· Βάθρα αριστερού και δεξιού κλάδου

· Φορέας και κατασκευή πεζοδρομίων του αριστερού κλάδου (215 μ από τα συνολικά 240 μ)

Οδοποιία τέλους Α/Κ Ζαγορίου - Τ6

· Κατασκευή μικρών τεχνικών κατά 99%

Σήραγγα Τ6: 

· Εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη κατά 100% 

· Κατασκευή θεμελίων τελικής επένδυσης, τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης και  εγκατάσταση στεγανωτικής μεμβράνης στον αριστερό κλάδο.

· Κατασκευή θεμελίων τελικής επένδυσης και τοποθέτηση διάτρητων σωλήνων αποστράγγισης στον δεξιό κλάδο.

· Τμήμα από έξοδο σήραγγας Τ8 μέχρι Α/Κ Μετσόβου, μήκους 12,7 χλμ.,

Α) Ανατολικό στόμιο σήραγγας Τ8 έως Κόμβο Περιστερίου, μήκους 4,4 χλμ.

Το τμήμα βρίσκεται υπό μελέτη


Β) Κόμβος Περιστερίου έως σήραγγα Ανθοχωρίου, μήκους 2,5 χλμ. 

Στο τμήμα αυτό οι εργασίες που εκτελέσθηκαν μέχρι 31/12/2003 είναι οι ακόλουθες:
Κόμβος Περιστερίου: 

· Χωματουργικές εργασίες κατά 25%. 

· Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών κατά 100% και σωληνωτών κατά 52%.

Γέφυρα Μετσοβίτικου Τ2: 

· η κατασκευή των φρεατοπασσάλων του ακροβάθρου Α1  και των μεσοβάθρων.  


Σήραγγα C&C Σ1

· Εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξης κατά 100%

· Κατασκευή τεχνικών Cut&Cover κατά 71%

Οπλισμένο επίχωμα

· Χωματουργικές εργασίες κατά 67%.

Γ) Σήραγγα Ανθοχωρίου έως Κόμβο Μετσόβου, μήκους 5,8 χλμ.
Οι εργασίες στις σήραγγες του τμήματος μέχρι 31.12.2003 έχουν ως εξής:

Σήραγγα Ανθοχωρίου (αριστερός κλάδος 664 μ, δεξιός κλάδος 678): 

· Εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη κατά 74%  στον αριστερό κλάδο και 83% στον δεξιό κλάδο 

· Τελική επένδυση κατά 24% στον αριστερό και 33%  στον δεξιό κλάδο.

Σήραγγα Βοτονοσίου (αριστερός κλάδος 483 μ, δεξιός κλάδος 468): 

· Εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη κατά 100% στον αριστερό κλάδο και 100% στον δεξιό κλάδο.

· Τελική επένδυση κατά 100% στον αριστερό και 100% στον δεξιό κλάδο.

Σήραγγα Δύο Κορυφών (αριστερός κλάδος 707 μ, δεξιός κλάδος 721): 

· Εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη κατά 100% στον αριστερό κλάδο και 100% στον δεξιό κλάδο.

· Τελική επένδυση κατά 100% στον αριστερό και 100% στον δεξιό κλάδο.

Σήραγγα Κρημνού (αριστερός κλάδος 1061 μ, δεξιός κλάδος 1057): 

· Εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη κατά 100% στον αριστερό κλάδο και 100% στον δεξιό κλάδο.

· Τελική επένδυση κατά 100% στον αριστερό και 100% στον δεξιό κλάδο.

Σήραγγα Καλαμιών (αριστερός κλάδος 818μ, δεξιός κλάδος 743μ): 

· Εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη κατά 100% στον αριστερό κλάδο και 100% στον δεξιό κλάδο.

· Τελική επένδυση κατά 83% στον αριστερό και 42% στον δεξιό κλάδο. 

Οι εργασίες στις γέφυρες του τμήματος   μέχρι 31.12.2003 έχουν ως εξής:

Γέφυρα Βοτονοσίου (αριστερός κλάδος 490μ, δεξιός κλάδος 477μ): 

· Κατασκευή θεμελίωσης

· Κατασκευή Βάθρων

·  Κατασκευή φορέα : Αριστερός κλάδος 77%. Δεξιός κλάδος 64%.

Γέφυρα Μεγαλορέματος (αριστερός κλάδος 471μ, δεξιός κλάδος 481μ)

· Σκυροδέτηση, προένταση και προώθηση του 15ου σπονδύλου στο Δεξιό Κλάδο (319,06μ) - 65,50%

Α/Κ Μετσόβου:

· Ολοκληρώθηκε κατά 60% η κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος  και πλήρως (100%) του οχετού αποχέτευσης 

	Προγραμματικός προϋπολογισμός  υποέργων:
	511.815 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών:
	511.815 χιλ. €

	Απορροφήθηκε ποσό: 

	237.680 χιλ. €


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Από το 2001 είχαν εκδοθεί έξι (6) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Κηρύχθηκε το σύνολο των απαλλοτριώσεων.
	Προγραμματικός  προϋπολογισμός απαλλοτριώσεων 
	15.191 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων
	15.191 χιλ. €

	Απορροφήθηκε ποσό
	-


ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

	Προγραμματικός προϋπολογισμός  ΟΚΩ – Αρχαιολογίας
	1.948 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας
	1.948 χιλ. €

	Απορροφήθηκε ποσό:
	894 χιλ. €


ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

	Προγραμματικός προϋπολογισμός επίβλεψης
	19.011 χιλ. €

	Εκτίμηση τελικού κόστους επίβλεψης
	 19.011 χιλ.€                                                                                                    

	Απορροφήθηκε ποσό:
    


	-


Μέτρο 2.3:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 – Εγνατία Οδός 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.3 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Εγνατία Οδός».

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 είναι:

· εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών (πραγματογνωμοσύνες, αυτοψίες, σύμβουλοι, κλπ.)

· δαπάνες του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager).

· λειτουργικές δαπάνες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. που αντιστοιχούν στη διεκπεραίωση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 2.

· δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	63.996

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	63.996

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	31.999

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	31.997

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Προκηρύχθηκε στις 23/11/01 το σύνολο του Μέτρου, ύψους 63.996 χιλ.€. Υποβλήθηκε πρόταση ένταξης του έργου από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις αποφάσεις της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης, με τις οποίες αναμορφώνεται το περιεχόμενο του Μέτρου λόγω της αφαίρεσης των Λειτουργικών Δαπανών της Εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Κατόπιν αυτού αναμένεται υποβολή νέας πρότασης.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στόχοι

Προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, ιδιαίτερα με την παροχή βελτιωμένης προσβασιμότητας σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τους άξονες του Π.Α.Θ.Ε. και της Εγνατίας Οδού, καθώς και βελτίωση των μεταφορών μεταξύ τοποθεσιών στα μεγάλα νησιά, μέσω της:

· αναβάθμισης των κύριων διαπεριφερειακών αξόνων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας και κατασκευής ή αναβάθμισης των καθέτων προς την Εγνατία οδικών αξόνων (τμήμα Παναγιά – Καλαμπάκα),

· αναβάθμισης και σταδιακής ολοκλήρωσης τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης,

· ολοκλήρωσης των οδικών τμημάτων παράκαμψης των αστικών κέντρων Αγρινίου και Άρτας,

· βελτίωσης της επικοινωνίας στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει τέσσερα (4) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 3.1
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

	ΜΕΤΡΟ 3.2
	ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ 

	ΜΕΤΡΟ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	517.015

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	337.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	168.995 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	169.004

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	179.016


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	92%


Έχουν προκηρυχθεί και τα τέσσερα (4) Μέτρα του Άξονα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 310.620 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 92% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	1
	120.000
	82%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	2
	41.423
	97%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	337.998
	5
	310.620
	91,90%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	51%


Έως τις 30/12/2003 εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις Ένταξης Πράξης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 171.470 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 51% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	
	
	

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	4
	22.273
	52%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	337.998
	6
	171.470
	50,73%


	Οικονομική Πρόοδος:
	12%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/03, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 38.933 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 12% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/03
	2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	-
	-
	45.064
	-

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	20.783
	17,33
	80.923
	25,68

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	18.150
	62,03
	22.599
	80,31

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	-
	-
	21.336
	-

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 3
	337.998
	38.933
	11,52
	169.922
	22,91


Μέτρο 3.1:
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.1 είναι η κατασκευή τμημάτων του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος. 

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, από Α/Κ Λαμίας έως Α/Κ Παναγιάς, έχει μήκος 173 χλμ. και συνδέει τον Οδικό Άξονα Π.Α.Θ.Ε. με την Εγνατία Οδό. 

Ο Αυτοκινητόδρομος προβλέπεται να αναπτυχθεί σταδιακά με διαχωρισμένο οδόστρωμα, διατομής 2Χ(2+Λ.Ε.Α.), πλήρη έλεγχο των προσβάσεων, διαχωρισμένη κυκλοφορία και πλήρες παράλληλο οδικό δίκτυο για τοπική επικοινωνία και χρήση.

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά το πλείστον μέσω σύμβασης παραχώρησης. 

Για το τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες, συνολικού μήκους 57,4 χλμ., μετά την εγκατάλειψη της λύσης της υποθαλάσσιας ζεύξης του Μαλιακού, προβλέπεται η μετατροπή της υφιστάμενης Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	325.352

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	146.336

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	73.166

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	73.170

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	179.016

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	35.935


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	82%


Σύμφωνα με τις αποφάσεις της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης στο αντικείμενο του Μέτρου 3.1 εντάσσεται το τμήμα Σκάρφεια Λαμία Ράχες (Πέταλο Μαλιακού).

Για τα δύο υποτμήματα «Θερμοπύλες - Σπερχειός» και «Ροδίτσα - Στυλίδα» συνολικού μήκους 17,3 χλμ για τα οποία υπάρχει ωριμότητα συμφωνήθηκε η υλοποίησή τους ως Δημόσια Έργα με χρήση μέρους της προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του Πέταλου, προβλέπεται να συμπεριληφθούν στη σύμβαση παραχώρησης.

Μετά την οριστικοποίηση των ανωτέρω στάλθηκε πρόσκληση στην Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε. συνολικού προϋπολογισμού 120.000 χιλ. € και εκκρεμεί η υποβολή πρότασης από τον τελικό δικαιούχο, ο οποίος ζήτησε παράταση για την υποβολή και η οποία δόθηκε μέχρι 31/12/2003.

Για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας το οποίο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης εκκρεμεί η πρόσκληση προς τον τελικό δικαιούχο την Ε.Υ.Δ.Ε. Ο.Α.Π..

Στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης αποφασίστηκε η δημιουργία ενός Μέτρου Παραχωρήσεων που θα συμπεριλάβει όλα τα έργα που πρόκειται αν υλοποιηθούν μέσω Συμβάσεων παραχώρησης.
	 Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	146.336
	1
	120.000
	82,00%
	0
	0
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2002
	έως 31/12/2003
	2004

	Μ. 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	29,5
	-
	-
	-

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	132
	-
	-
	-


Μέτρο 3.2:
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.2 είναι η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του Βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). 
Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	119.939

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	119.939

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	59.968

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	59.971

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	29.453


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί πλήρως ήδη από το 2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο είχε εκδοθεί μία απόφαση έγκρισης από το 2001, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια.
Μετά από προτάσεις του Τελικού Δικαιούχου για τροποποίηση του αντικειμένου της πράξης και αφού το περιεχόμενο της πράξης ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί αναμένεται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.
Για το έργο αυτό υποβλήθηκε στις 09/04/2002 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (Αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού της Ε.Ε. 1260/99 και αναμένεται να αποσταλεί άμεσα τροποποίηση αυτής, μετά από σχετική πρόταση του Τελικού Δικαιούχου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.2
	Βόρειος  Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100%
	1
	119.939
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	17%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 20.783 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 17% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/03
	2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	20.783
	17,33
	80.923
	25,68

	
	
	
	
	
	
	
	


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2002
	έως 31/12/2003
	2004

	Μ. 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Β.Ο.Α.Κ. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	4
	8
	9
	9
	9

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	15,5
	29,5
	4,5
	4,5
	4,5


Έργο 3.2.1:
Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
20/12/01

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.1718

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	119.939

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	119.939

	

Δημόσια Δαπάνη
	119.939

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	59.968

	


Κρατική Συμμετοχή
	59.971

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., περιλαμβάνει :
· Την ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

Πρόκειται για έργα επί συνολικού μήκους 7 χλμ., τα οποία αφορούν στην κατασκευή ασφαλτικού τάπητα, στη σήμανση, ασφάλιση, και Η/Φ του Β΄ κλάδου της παράκαμψης Ρεθύμνου, σε μήκος 4,5 χλμ., και στην κατασκευή μονού κλάδου στα τμήματα Σταλίδα – Μάλλια, σε μήκος 1,4 χλμ., και Χαμέζι – Σητεία, σε μήκος 1,1 χλμ.

Επίσης, περιλαμβάνονται και συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες στο τμήμα Καστέλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς, σε μήκος περίπου 30 χλμ.
· Την κατασκευή νέων έργων συνολικού μήκους 29.5 χλμ.

·  Συγκεκριμένα τις κατασκευές των ακόλουθων:

· Του Β΄ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, σε τμήμα μήκους περίπου 4,5 χλμ., διατομής 2Χ(2+Λ.Ε.Α.), του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετηρίων οδών. 
· Του Β΄ κλάδου της παράκαμψης Ηρακλείου, σε μήκος περίπου 11 χλμ., σε διατομή 2Χ(2+Λ.Ε.Α.), η οποία περιλαμβάνει το τμήμα Λινοπεράματα – Α/Κ Κατσαμπά, τον Α/Κ Παπαναστασίου και τις αναγκαίες συνδέσεις με το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου, καθώς επίσης και άλλων συνδετήριων οδών.

· Τμήματος του άξονα από την περιοχή Μάλλια έως τα όρια των Νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους περίπου 4 χλμ., και διατομής 2Χ(1+Λ.Ε.Α.).
· Τμήματος του Β.Ο.Α.Κ. στο νομό Λασιθίου, επί μήκους περίπου 10 χλμ., διατομής 2Χ(1+Λ.Ε.Α.). Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό, μήκους περίπου 7 χλμ., και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι, μήκους περίπου 3 χλμ.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 19 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.989

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	101.264

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	880

	ΜΕΛΕΤΕΣ  
	734

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	5.072

	ΣΥΝΟΛΟ
	119.939


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/03 καλύπτουν το 34% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 20.783 χιλ.€.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2003
ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, υλοποιήθηκαν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. με συνολική δαπάνη 256 χιλ.€ και έγιναν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με συνολική δαπάνη 2.734 χιλ.€. Επίσης, η συνολική δαπάνη τεχνικής βοήθειας έφτασε τα 3.820 χιλ.€.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Έχουν εκδοθεί συνολικά πέντε (5) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός  υποέργων Κατασκευών:
101.264 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους Κατασκευής: 
101.264 χιλ.€
Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 31/12/2003) : 
13.973 χιλ.€ 

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα του οδικού άξονα.

Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλλι
Η κατασκευή γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο Α/Κ Κολυμπαρίου , ο Α/Κ Καλυδωνίας και ο Η/Φ στον Α/Κ Πλατανιά. 

Παράκαμψη Χανίων
Η κατασκευή γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας. Έχει ολοκληρωθεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Χανίων, στο τμήμα Α.Κ. Σούδας – Α.Κ. Μουρνιών, μήκους περίπου 4,5 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία ήδη από το 2001. Επίσης έχει δοθεί σε κυκλοφορία και ο Α/Κ Σούδας.
Παράκαμψη Ηρακλείου

Η κατασκευή γίνεται μέσω τριών (3) εγκατεστημένων εργολαβιών. 

Έχει ολοκληρωθεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Ηρακλείου, στο τμήμα Λινοπεράματα – Α.Κ. Κατσαμπά, σε μήκος 9 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία. Επίσης, οι εργασίες Η/Φ, έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους στον Α.Κ. Γαζίου και στον Α.Κ. Λινοπεραμάτων. 

Στην εγκατεστημένη εργολαβία για την Κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή έχουν περαιωθεί οι βασικές εργασίες που αφορούν την γέφυρα (θεμελίωση, βάθρα, αναδομή)

Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι 

Έχει δημοπρατηθεί και βρίσκεται στην φάση αξιολόγησης. 

Μέτρο 3.3:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.3 είναι η ολοκλήρωση των οδικών τμημάτων της Ιόνιας οδού, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στο Β΄ Κ.Π.Σ. και τα οποία αφορούν τμήματα των παρακάμψεων Αγρινίου και Άρτας- Φιλιππιάδας. Τα τμήματα αυτά είχαν αρχίσει να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και οδικοί άξονες» (ΕΠ/ΠΟΑ).

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	29.258

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	29.258

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	14.629

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	14.629

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	7.185


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί πλήρως μέσα στο 2001.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης στις 02/05/02 με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100%
	1
	29.258
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	62%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη) που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003 ανέρχονται σε 18.150 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 62% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/03
	2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	18.150
	62,03
	22.599
	80,31


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2002
	έως 31/12/2003
	2004

	Μ. 3.3
	Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	28
	28
	-
	10 +75% x 13
	10+ 75% x 13


Έργο 3.3.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού Β΄ Κ.Π.Σ. 

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 02/05/02

Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.1072

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	33.120

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	29.258

	

Δημόσια Δαπάνη
	29.258

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.629

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.629

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	        Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.862


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., περιλαμβάνει την ολοκλήρωση τμημάτων της Ιόνιας Οδού του Κ.Π.Σ. ΙΙ και αναλυτικότερα:

· την Παράκαμψη Αγρινίου(Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Αγγελόκαστρο συνολικού μήκους 13 χλμ) και ειδικότερα εργασίες
· επέκτασης κλειστής οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.) με διαχωριστική νησίδα, σε μήκος 11,6 χλμ και

· ολοκλήρωσης τμήματος της Παράκαμψης Αγρινίου διατομής 2x(1+Λ.Ε.Α.) σε μήκος 1.4 χλμ.

· την Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας και ειδικότερα εργασίες επέκτασης κλειστής οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.) με διαχωριστική νησίδα, σε μήκος 10 χλμ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 7 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	2.926

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	29.580

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	379

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	235

	ΣΥΝΟΛΟ
	33.120


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2003 καλύπτουν το 58% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 18.150 χιλ.  €.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί δύο (2) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα.

Προγραμματικός  προϋπολογισμός απαλλοτριώσεων:

 2.926 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων:



11.094 χιλ.€
Απορροφήθηκε ποσό:



 



 2.926 χιλ.€
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Προγραμματικός προϋπολογισμός ΟΚΩ - Αρχαιολογίας :

     379 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας: 


     379 χιλ.€
Απορροφήθηκε ποσό :







       73 χιλ.€
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το έργο περιλαμβάνει τις δαπάνες τεχνικού συμβούλου, οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευών.

Προγραμματικός προϋπολογισμός:




     235 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους:



 

  
     149 χιλ.€
Απορροφήθηκε ποσό:

              



 
     134 χιλ.€
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός υποέργων Κατασκευών :
29.580 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευής :




29.666 χιλ.€
Απορροφήθηκε ποσό :





 

15.017 χιλ.€
Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά  λειτουργικά αυτοτελή τμήματα οδού.
Παράκαμψη Αγρινίου (Τμήμα Κεφαλόβρυσο – Αγγελόκαστρο, μήκους 13 χλμ.)

Οι εργασίες, που περιλαμβάνονται στην Παράκαμψη Αγρινίου και αφορούν στην επέκταση της οδού δίιχνης διατομής σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, είναι οι εξής:

· συμπληρωματικές χωματουργικές εργασίες για την ολοκλήρωση τετράιχνης διατομής του αυτοκινητοδρόμου στα τμήματα από Χ.Θ. 1+900 έως Χ.Θ. 5+250 περίπου και Χ.Θ. 8+250 έως Χ.Θ. 13+500 περίπου, ολοκλήρωση κατά 100%.
· κατασκευή τεχνικού κόμβου Αγίου Ηλία στην Χ.Θ. 8+409, ολοκλήρωση κατά 100%.
· κατασκευή τοίχου αντιστήριξης του επιχώματος της οδού, λόγω ΟΣΕ, από Χ.Θ. 1+813 και Χ.Θ. 1+934, ολοκλήρωση κατά 100%.
· προσαρμογή των τεχνικών στην τετράιχνη διατομή του αυτοκινητόδρομου, ολοκλήρωση κατά 100%.
· συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας σε όλο το πλάτος της οδού από Χ.Θ. 1+900 έως Χ.Θ. 13+050 περίπου, καθώς και της δίιχνης διατομής από Χ.Θ. 0+520 έως Χ.Θ. 1+900 και της ασφαλτικής στρώσης (Α260) για το σύνολο του έργου, ολοκλήρωση κατά 100%.
· εργασίες υπογείων δικτύων ηλεκτροφωτισμού, άρδευσης και τηλεφωνοδότησης του συνόλου του έργου από Χ.Θ. 0+520 έως Χ.Θ. 13+050, ολοκλήρωση κατά 100%.
· συμπληρωματικές εργασίες αποχέτευσης τετράιχνης διατομής από Χ.Θ. 0+520 και Χ.Θ. 13+050, ολοκλήρωση κατά 100%.
Οι υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής της Παράκαμψης Αγρινίου (εκτός αυτών που περιγράφονται ανωτέρω) εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν  στα πλαίσια νέας σύμβασης το πρώτο εξάμηνο του 2005. 

Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας

Οι εργασίες, που περιλαμβάνονται στην παράκαμψη Άρτας-Φιλιππιάδας και αφορούν στην επέκταση της οδού δίιχνης διατομής σε αυτοκινητόδρομο, είναι οι εξής:

· χωματουργικές εργασίες για την ολοκλήρωση τετράιχνης διατομής αυτοκινητοδρόμου στα τμήματα Χ.Θ. 5+000 – Χ.Θ. 15+000.
· προσαρμογή των τεχνικών στην τετράιχνη διατομή του αυτοκινητοδρόμου και κατασκευή μικρών τεχνικών.

· συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας για την τετράιχνη διατομή του αυτοκινητοδρόμου καθώς και των ασφαλτικών.

· εργασίες οδοφωτισμού, σήμανσης και ασφάλισης.

· εργασίες αποχέτευσης – άρδευσης.

· έργα αποκατάστασης στρατοπέδου «Πετροπουλάκη».

Το παραπάνω φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 100%.

Μέτρο 3.4:
Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.4 είναι η αναβάθμιση της επικοινωνίας στο εσωτερικό νησιωτικών περιοχών, όπως Ρόδος, Λέσβος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα κ.λ.π.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	42.464

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	42.464

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	21.231

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	21.233

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	10.428


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	97%


Το Μέτρο  ενεργοποιήθηκε σε ποσοστό 97%, με δύο προσκλήσεις προς τον τελικό Δικαιούχο ,για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	52.45%


Μέχρι 31/12/2003 εκδόθηκαν 4  Αποφάσεις ένταξης με  στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	2
	41.423
	97,55%
	4
	22.273
	52,45%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού δεν αναφέρονται δείκτες υλοποίησης για το Μέτρο, διότι οι επιλεγμένες δράσεις δεν είχαν οριστικοποιηθεί. 

Έργο 3.4.1: Περιμετρική Οδός πόλης Ρόδου, τμήμα Οδός σύνδεσης του νέου λιμένα, της μαρίνας και του κέντρου επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 31/12/02

Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 3635

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.500

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.750

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.750

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η κατασκευή του πρώτου τμήματος της Παράκαμψης Ρόδου, με τυπική διατομή 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, μήκους 3,5 χλμ. και διαχωριστική νησίδα με κράσπεδα 2,0 – 4,0 μ., μήκους 2 χλμ. περίπου, το οποίο οδεύει κατά μήκος της παραλίας της πόλης, με αρχή τη Χ.Θ. 0+000 της περιμετρικής οδού της Ρόδου στην είσοδο της νέας μαρίνας και πέρας το κέντρο επισκευής σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου στη διασταύρωση αυτής με την οδό Ρόδου  - Καλλιθέας. 
Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης ομβρίων, εκατέρωθεν πεζοδρόμησης της οδού, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού. Επίσης περιλαμβάνονται και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης, απαλλοτριώσεις καθώς και μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	350

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	7.000

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	50

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Αναλήφθηκε μία Νομική Δέσμευση στις 8-10-2003.

.
Πληρωμές: 

‘Eως 31/12/2003 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Έργο 3.4.2: Δρόμος Κρανιάς Νήσου Κεφαλονιάς

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 14/03/2003
Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 532
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	5.456

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	5.456

	

Δημόσια Δαπάνη
	5.456

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.728

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.768

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Εργασίες βελτίωσης της υφισταμένης οδού Κρανιάς από τη Χ.Θ. 1+085.08 (Κόμβος Νέας Περιμετρικής Οδού Αργοστολίου ) έως  τη Χ.Θ. 3+949.38 (θέση του νέου Πολυκλαδικού Λυκείου  Αργοστολίου ). Ειδικότερα το έργο αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση του εύρους της (διπλασιασμός του πλάτους της και διαχωρισμός των κατευθύνσεων κυκλοφορίας), βελτίωση των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών χαρακτηριστικών και κατασκευή 3 κυκλικών ισόπεδων κόμβων .

· Επίσης περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις, εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.860

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	396

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.456


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2003, δεν αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις. 
Πληρωμές: 

‘Eως 31/12/2003 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003

Το έργο πρόκειται να δημοπρατηθεί εντός του 2004
Έργο 3.4.3: Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου Νήσου Κέρκυρας

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 14/03/2003
Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 534
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.973

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.973

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.973

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.486

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.486

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή οδικής αρτηρίας (δίιχνης διατομής 12,2 μ. / 15,5 μ.) παράκαμψης του οικισμού Περιβολίου της νήσου Κέρκυρας, μήκους 3 χλμ. περίπου.

· Εργασίες κατασκευής ισόπεδων κόμβων και εργασίες αποχέτευσης ομβρίων, μικρών τεχνικών, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού, απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και εργασίες συμβούλων.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.173

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	700

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.973


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Έχει αναληφθεί στις 10-4-03 νομική δέσμευση, 

Πληρωμές: 

‘Eως 31/12/2003 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Έργο 3.4.4: Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου Λευκάδας

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 14/03/2003
Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 533
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.344

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.344

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.344

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.172

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.172

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Κατασκευή νέου δρόμου που θα ενώνει την παραλιακή οδό (οδός Γολέμη) στην είσοδο της πόλης της Λευκάδας με την αρχή του ήδη κατασκευασμένου περιφερειακού δρόμου της πόλης και μέσω αυτού με τον Ανατολικό Οδικό Άξονα.

Η νέα οδός θα εκτείνεται σε μήκος 780,0 μ. Θα συναντά σχεδόν κάθετα την παραλιακή οδό (Χ.Θ. 0+000) έως το δρόμο ζεύξης (Χ.Θ. 0+780,00) και θα διαθέτει από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 4,00 μ. με τοπικές διαπλατύνσεις προσωρινής στάθμευσης.

· Κατασκευή των απαραιτήτων έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων, Η/Φ σήμανσης, όπως αυτά προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη καθώς και συμπληρωματικά έργα Η/Φ κλπ. στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα της περιφερειακής οδού.

· Απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 3 υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται εργασίες συμβούλων και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.150

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	93

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.343


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/03, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις, 

Πληρωμές: 

‘Eως 31/12/2003 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003

Τον Ιανουάριο του 2004, προβλέπεται δημοπράτηση του έργου κατασκευής
Άξονας Προτεραιότητας 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων και άλλων σημαντικών αστικών αρτηριών.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 4.1
	ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
	727.656

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	307.996 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	153.994 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	154.002 

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	419.660 


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	48% 


Το Μέτρο 4.1 έχει ενεργοποιηθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 147.000 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 48% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 4 :

ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000 
	47,73% 

	ΣΥΝΟΛΟ
	307.996
	1
	147.000 
	47,73% 


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	48%


Έως τις 31/12/2003 εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξης, συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 146.946 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 48% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	2
	146,946
	47,71 

	ΣΥΝΟΛΟ:
	307.996
	2
	146,946
	47,71


	Οικονομική Πρόοδος:
	22%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/03 ανέρχονται σε 67.361 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 22% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	67.361
	21,87
	154.750
	43,53

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 4
	307.996
	67.361
	21,87
	154.750
	43,53


Μέτρο 4.1:
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 4.1 είναι η χρηματοδότηση των αστικών οδικών αξόνων, που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται την προηγούμενη περίοδο καθώς και νέων έργων, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, στην Αθήνα προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω έργων:

· η ολοκλήρωση, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού, 

· η επέκταση του ανατολικού κλάδου της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού έως την Ραφήνα,

· η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού προς Νότο έως την Λεωφόρο Βουλιαγμένης,

· η σύνδεση του Αερολιμένα των Σπάτων με την Λεωφόρο Ποσειδώνος,

· η ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού διαδρόμου στην Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως,

· η αναβάθμιση και διαπλάτυνση της οδού Αγίας Άννης από την Λ. Κηφισού έως την Ιερά Οδό.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται η κατασκευή υποθαλάσσιας αρτηρίας διαμπερούς κυκλοφορίας.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	727.655

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	307.996

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	153.994

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	154.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	419.660

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	77.000


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	48%


Από το 2001 είχε ενεργοποιηθεί ποσοστό 48% του Μέτρου, ύψους 147.000 χιλ. Ευρώ, που αφορά στα δύο έργα του Κηφισού (εκ του συνόλου του Μέτρου, προϋπολογισμού 307.996 χιλ. Ευρώ).

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	48%


Έως τις 31/12/2003 εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξης για το τμήμα της Λεωφόρου Κηφισού που αποτελεί αντικείμενο του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

Για το έργο του Κηφισού είχε ήδη υποβληθεί από τις 29/10/2001 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (Αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99. Το Σεπτέμβριο του 2003 απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμορφωμένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000
	47,73%
	2
	146.946
	47,71%


	Οικονομική Πρόοδος:
	22%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 67.361 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 22% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	67.361
	21,87
	154.750
	43,53


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2002
	έως 31/12/2003
	2004

	Μ. 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	6
	3,7
	3,7
	4,4

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	43
	-
	-
	-


Για τα έργα του Κηφισού, για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης, αναλυτικά στοιχεία προόδου αναφέρονται στην συνέχεια.
Για τα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής αναμένεται, εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2004, η ολοκλήρωση των μελετών, η έγκριση των Τευχών δημοπράτησης, καθώς και η έναρξη της Β’ Φάσης του διαγωνισμού.
Για την Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης έχουν δοθεί τα Τεύχη δημοπράτησης της Β’ Φάσης και αναμένεται η υποβολή προσφορών εντός του πρώτου εξαμήνου του 2004.
Έργο 4.1.1: Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 3+060 έως 6+744

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 23/10/2001

Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1186

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	41.297

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	41.297

	

Δημόσια Δαπάνη
	41.297

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	20.649

	


Κρατική Συμμετοχή
	20.649


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κάλυψης του Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 έως χ.θ. 5+062, της διαμόρφωσης σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος της Λεωφόρου Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 μέχρι τη 6+744 με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, την κατασκευή του Α.Κ. Πέτρου Ράλλη, την κατασκευή του Α.Κ. Ιεράς Οδού, και την ολοκλήρωση του κόμβου Κηφισού – Καβάλας (κλάδος Πειραιά – Κορίνθου).

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	4.696

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	36.015

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	587

	ΣΥΝΟΛΟ
	41.297


Το Σεπτέμβριο του 2003 απεστάλη αναμορφωμένη αίτηση μεγάλου έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το φυσικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο, ενώ το οικονομικό αντικείμενο μειώνεται μετά την αφαίρεση συμπληρωματικής σύμβασης και κατόπιν αυτού αναμένεται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2003, καλύπτουν το 99% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 25.944 χιλ.€.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Οι εργασίες, που αναφέρονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ., έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία βεβαίωσης περαίωσης είναι 20/07/2002..
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός υποέργου κατασκευών:31.988 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών: 



 32.280 χιλ.€ 

Απορροφήθηκε ποσό: 






 20.881 χιλ.€ 
Τα στοιχεία αυτά πρόκειται να μεταβληθούν μετά την έκδοση τροποποιημένης απόφασης ένταξης
Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Προγραμματικός προϋπολογισμός Ο.Κ.Ω.: 


587 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους Ο.Κ.Ω. : 



619 χιλ.€
Απορροφήθηκε ποσό: 






558 χιλ.€ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Oι απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί.

Προγραμματικός προϋπολογισμός απαλλοτριώσεων: 
4.696 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων: 


5.995 χιλ.€
Απορροφήθηκε ποσό: 






4.505 χιλ.€ 

Έργο 4.1.2: Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+00 έως 0+700

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:
Ημερομηνία: 02/05/2002

Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1071

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	105.649

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	105.649

	

Δημόσια Δαπάνη
	105.649

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	52.825

	


Κρατική Συμμετοχή
	52.825

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	        Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

· Η διευθέτηση (διαπλάτυνση – εκβάθυνση) της κοίτης του Κηφισού ποταμού σε μήκος 700 μ.
· Η κατασκευή της Λ. Κηφισού σε οδογέφυρα, μήκους 700μ σε ένα επίπεδο πάνω από τον Κηφισό ποταμό, ο οποίος παραμένει με ανοικτή διατομή σε όλο το μήκος του έργου.
· Η κατασκευή του Α/Κ Κηφισού - Λ. Ποσειδώνος και των συνδετήριων κλάδων για την εξασφάλιση όλων των κινήσεων από Λ. Κηφισού προς Πειραιά, λιμάνι και Γλυφάδα καθώς και τις αντίστροφες.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 105, 6 εκ. ευρώ περιλαμβάνει 6 υποέργα, ενώ προβλέπεται να υλοποιηθεί με 3 συμβάσεις κατασκευής.

Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, στο έργο περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, οι μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ καθώς και η μελέτη διαχείρισης του Κηφισού.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	3.522

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	93.324

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	4.402

	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	4.402

	ΣΥΝΟΛΟ
	105.649


Απεστάλη το Σεπτέμβριο του 2003 αναμορφωμένη αίτηση μεγάλου έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τροποποιήσεις στη μέθοδο κατασκευής τόσο του οδικού όσο του υδραυλικού τμήματος, λόγω του ανασχεδιασμού του έργου μετά τις πλημμύρες το καλοκαίρι του 2003 Για το λόγο αυτό προστέθηκε στο πρόγραμμα η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του οδικού τμήματος (Χ.Θ. 0+000 – 0+700). Το φυσικό αντικείμενο σε επίπεδο τελικών στόχων παραμένει το ίδιο με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.
Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έως 31/12/2003, καλύπτουν το 89% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 41.417€.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός υποέργου κατασκευών: 93.324 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών: 



 93.324 χιλ.€ 

Απορροφήθηκε ποσό: 






 40.084 χιλ.€ 

Στα πλαίσια του υπόψη έργου περιλαμβάνεται:

· η διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού

· η κατασκευή αυτοκινητόδρομου μήκους 700μ. σε οδογέφυρα σε ένα επίπεδο πάνω από τον Κηφισό ποταμό και 

· η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου σύνδεσης της Λ. Κηφισού με την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος.

μελετεσ

Στα πλαίσια του έργου, δεδομένου ότι ο Κηφισός αποτελεί το σημαντικότερο υδατόρεμα – αποδέκτη του λεκανοπεδίου, έχει προβλεφθεί η σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, ερευνών κ.λ.π. ενός επιχειρησιακού προγράμματος (συστήματος) διαχείρισης του Κηφισού.

Προγραμματικός προϋπολογισμός μελετών: 


4.402 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους μελετών: 



4.402 χιλ.€
Απορροφήθηκε ποσό: 






      0 χιλ.€ 

Οι ανωτέρω μελέτες κ.λ.π. προβλέπεται να διακηρυχθούν με μια σύμβαση άμεσα και εκτιμάται, ότι θα ολοκληρωθούν το Α’ εξάμηνο του 2005.

Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Προγραμματικός προϋπολογισμός Ο.Κ.Ω.: 


4.402 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους Ο.Κ.Ω. : 



4.402 χιλ.€
Απορροφήθηκε ποσό: 






   494 χιλ.€ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός απαλλοτριώσεων: 
3.522 χιλ.€
Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων: 


3.522 χιλ.€
Απορροφήθηκε ποσό: 






  839 χιλ.€ 

Τα ανωτέρω στοιχεία πρόκειται να μεταβληθούν μετά την έκδοση τροποποιημένης απόφασης ένταξης.
Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Πρωτεύουσα, με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την παροχή Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας και ειδικότερα μέσω της:

· ανάπτυξης δικτύων M.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς, με την ολοκλήρωση και τμηματική απόδοση σε κυκλοφορία των υπό κατασκευή τμημάτων του Μετρό της Αθήνας, καθώς και κατασκευή προγραμματισμένων επεκτάσεων,

· ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων μέσων αστικών μεταφορών, με την κατασκευή σταθμών μετεπιβίβασης.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο:

	ΜΕΤΡΟ 5.1
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.405.724

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1.267.794

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	633.881 


	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	633.913

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	137.930


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	92%


Το Μέτρο (1) έχει ενεργοποιηθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 92% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Το ποσοστό ενεργοποίησης μειώθηκε λόγω της αύξησης της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα μετά την κατανομή του αποθεματικού προγραμματισμού.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 5 :

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92,29%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92,29%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	92%



Έως τις 31/12/2003 εκδόθηκε μια (1) Απόφαση Ένταξης Πράξης, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.169.994 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 92% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Το ποσοστό Δέσμευσης Δημόσιας Δαπάνης μειώθηκε λόγω της αύξησης της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα μετά την κατανομή του αποθεματικού προγραμματισμού.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 5 :

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)


	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92,29%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92,29%


	Οικονομική Πρόοδος:
	39%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003 ανέρχονται σε 494.574 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 39% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 : ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	494.574 
	39,01
	685.655 
	72,13

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 5
	1.267.794
	494.574 
	39,01
	685.655 
	72,13


Μέτρο 5.1: Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 5.1 είναι η ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία των υπό κατασκευή τμημάτων των Γραμμών, καθώς και των προγραμματισμένων γραμμών και των Σταθμών του Μετρό της Αθήνας, ενώ σε αυτό πρόκειται να ενταχθεί και η δημιουργία Σταθμών Μετεπιβίβασης σε Κεντρικούς Σταθμούς, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ιδιώτες για τη χρηματοδότησή τους.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.405.724

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1.267.794

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	633.881 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	633.913

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	137.930

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	409.000


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	92%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 92% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. Το ποσοστό ενεργοποίησης μειώθηκε λόγω της αύξησης της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα μετά την κατανομή του αποθεματικού προγραμματισμού.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	92%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μια (1) απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

Γα το έργο αυτό υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2002 στην Ε.Ε. Αίτηση Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής (Αίτηση Μεγάλου Έργου) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε. 1260 / 99.

Τον Ιούλιο του 2003 υποβλήθηκε αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου στην Ε.Ε. στην οποία τροποποιείται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και σύμφωνα με αυτήν, πρόκειται να εκδοθεί τροποποιημένη απόφαση ένταξης.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92%
	1
	1.169.994
	92%


	Οικονομική Πρόοδος:
	42%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003 ανέρχονται σε 494.574 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 42% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΜΕΤΡΟ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	494.574 
	39,01
	685.655 
	72,13 


Σύμφωνα με την τροποποιημένη Αίτηση μεγάλου έργου και την αντίστοιχη υπό έκδοση Απόφαση Ένταξης, οι δείκτες φυσικού αντικειμένου του έργου διαμορφώνονται ως εξής:

Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π. (περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/02
	έως 31/12/03
	31/12/04

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	50% x 13
	13
	70%x12,56
	75%x12,56
	85%x12,56

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	50% x 5
	5
	40% x 10
	55% x 10
	60% x 10

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης (τεμ.) 
	-
	8
	-
	30% x 7
	60% x 7

	
	
	Αμαξοστάσιο
	-
	-
	15% x 1
	90% x 1
	100% x 1

	
	
	Συρμοί Μετρό
	-
	-
	10% x 17
	90% x 17
	99% x 17


Έργο 5.1.1: Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία: 14/03/2002

Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 570

Προϋπολογισμός: 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.781.634

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.307.924

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.169.994

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	584.997

	


Κρατική Συμμετοχή
	584,997

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	137.930

	        Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	473.440


Βρίσκεται υπό έκδοση νέα Απόφαση με τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου που εστάλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μη συγχρηματοδοτούμενο κόστος 473.440 εκ. Ευρώ καθώς και ποσό 95 εκ. Ευρώ για δαπάνες διαχείρισης θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να τροποποιηθεί σύμφωνα και με την αίτηση μεγάλου έργου που βρίσκεται υπό έγκριση, περιλαμβάνει:

· την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη» του Β’ ΚΠΣ (Ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και

· την κατασκευή (νέο έργο) τεσσάρων επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια τροχαίου υλικού, του απαραίτητου για τη λειτουργία των νέων επεκτάσεων. 
Συνολικά, στο Γ’ ΚΠΣ προβλέπεται να ολοκληρωθούν 12,56 χλμ. σήραγγας, 10  σταθμοί, 1 αμαξοστάσιο, 7 σταθμοί μετεπιβίβασης και η προμήθεια του απαραίτητου τροχαίου υλικού για τη λειτουργία των επεκτάσεων. 

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο στο πλαίσιο του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως αναμένεται να τροποποιηθεί,  προβλέπεται: 

α.
Η ολοκλήρωση του βασικού έργου:

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή της γραμμής 3 στο τμήμα από Σύνταγμα έως φρέαρ Ασωμάτων (σήραγγα μήκους 1,25χλμ.), ολοκληρώνεται η κατασκευή εντός σταθμού (Μοναστηράκι) καθώς και τα έργα επιφανείας για την ολοκληρωτική προσαρμογή της λειτουργίας του συστήματος με την πόλη, η ανάδειξη των αρχαιοτήτων και τα έργα αναβάθμισης των σταθμών του συστήματος Μετρό σε λειτουργία. 

β.
Η κατασκευή τεσσάρων επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3. 

· Επέκταση Γραμμής 3 «Εθνική Άμυνα – Σταυρός – Αεροδρόμιο Σπάτων» 

Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 5,8 χλμ. σήραγγας και 5 σταθμών στο Χολαργό, Νομισματοκοπείο, Αγ. Παρασκευή, Χαλάνδρι (πρώην Πλακεντία) και Δουκίσσης Πλακεντίας (πρώην Σταυρού) και ενός αμαξοστασίου στο Σταυρό. 

· Επέκταση Γραμμής 2 «Σεπόλια – Θηβών» 

Πρόκειται για τη μελέτη και προετοιμασία για την κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού καθώς και την εγκατάσταση Η/Μ συστημάτων για 2,8 χλμ. σήραγγας και 3 σταθμούς στον Αγ. Αντώνιο, στο Περιστέρι και στη Θηβών (Η κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Ε.Π. Αττικής). 

· Επέκταση Γραμμής 2 «Δάφνη – Ηλιούπολη» 

Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 1,21 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμού στην Ηλιούπολη. 

· Επέκταση Γραμμής 3 «Μοναστηράκι – Αιγάλεω» 

Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 4,3 χλμ. σήραγγας και 3 σταθμών (Αιγάλεω, Αγ. Σάββας, Βοτανικός). 

· Ηλεκτρομηχανολογικά έργα προσαρμογής και εκσυγχρονισμού του συστήματος Μετρό και Έργα προσαρμογής με το δίκτυο του προαστιακού προς αεροδρόμιο.
· Τροχαίο Υλικό (17 συρμοί). Η κατασκευή άλλων τεσσάρων (4) συρμών διπλής τάσης καθώς και η μετατροπή τριών (3) από τους δεκαεπτά (17) σε συρμούς διπλής τάσης γίνεται με εθνικούς πόρους. 
· Μελέτη και Κατασκευή Σταθμών Μετεπιβίβασης

α) υπογείων 

Συγγρού – Φιξ, Κεραμεικού,

β) επιφανειακών

Κατεχάκη, Πλακεντία, Εθνική Άμυνα, Χαλάνδρι, Αγ. Σάββα 

Όλοι οι σταθμοί αυτοί θα υλοποιηθούν με δημόσια δαπάνη. Σε δεύτερη φάση οι επιφανειακοί σταθμοί θα γίνουν υπόγειοι εφόσον εξασφαλιστούν ιδιωτικοί πόροι. 

· Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης για τις περαιτέρω επεκτάσεις προς Κηφισίας, Γαλάτσι και Πειραιά με συνδρομή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου και Γεωτεχνικού Συμβούλου προκειμένου να προσελκυσθούν ιδιωτικοί πόροι για την κατασκευή τους. 
· Τεχνικός Σύμβουλος που θα υποβοηθήσει την Εταιρεία στην υλοποίηση και διαχείριση όλων των πιο πάνω έργων
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	35.000

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	869.794

	Η/Μ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	408.414

	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
	140.866

	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	189.360

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	137.930

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.781.364


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2003, καλύπτουν 90,1% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 494.574 xιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Ολοκλήρωση Βασικού έργου (Σύνταγμα – Μοναστηράκι)
Το έργο ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, τον Μάρτιο του 2003 και ήδη βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία. Εντός του 2003 ολοκληρώθηκαν τα περισσότερα έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του κατασκευασμένου συστήματος Μετρό με τις λειτουργίες της πόλης και ανάδειξης αρχαιοτήτων. 
Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο Σπάτων

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ 

Στο σταθμό Χαλάνδρι ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σταθμού και οι εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων ώστε να προχωρήσει έγκαιρα  η εγκατάσταση των Η/Μ συστημάτων .

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των 5,8 χλμ. σήραγγας και η εγκατάσταση των σιδηροτροχιών και αλλαγών σε όλο το μήκος της γραμμής Εθνική Άμυνα - Σταυρός.

Κατά το 2003 υλοποιήθηκε μεγάλο μέρος της εγκατάστασης των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων ώστε να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές ενοποίησης και διασύνδεσης των συστημάτων με το Βασικό Δίκτυο του Μετρό εντός του επομένου έτους.

Ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές και οι σκυροδετήσεις του αμαξοστασίου Σταυρού και έγινε το μεγαλύτερο μέρος της τοποθέτησης των Η/Μ εγκαταστάσεων και αρχιτεκτονικών τελειωμάτων.

Στον Σταθμό Δ. Πλακεντίας εντός του 2003 άρχισαν οι εργασίες τοποθέτησης αρχιτεκτονικών τελειωμάτων.

Η σύμβαση για το σύστημα συλλογής κομίστρου προχώρησε και εντός του 2003 ξεκίνησε η εισαγωγή των πρώτων μηχανημάτων.

Για τον σταθμό Αγίας Παρασκευής προωθήθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες και απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του.
Προωθήθηκαν επίσης μελέτες και διαδικασίες για τα απαιτούμενα έργα συμπλήρωσης των σταθμών Χολαργός και Νομισματοκοπείο 

Επέκταση Σεπόλια – Θηβών

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ

Τα έργα Πολιτικού Μηχανικού για την διάνοιξη της σήραγγας και την κατασκευή του σταθμού Αγ. Αντώνιος δεν περιλαμβάνονται στα έργα του Ε.Π./Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Το αντικείμενο της προετοιμασίας των έργων Πολιτικού Μηχανικού που αφορά στο αντικείμενο της επέκτασης αυτής που περιλαμβάνεται στο Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. (εκτός των συμβάσεων για Η/Μ εργασίες) έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αποτελείται δε από τις γεωτεχνικές μελέτες που απαιτήθηκαν και από διάφορες προπαρασκευαστικές εργασίες.

Η εγκατάσταση των Η/Μ και σιδηροδρομικών συστημάτων προχώρησε εντός του 2003 ως το στάδιο παραλαβής Η/Μ εξοπλισμού και τοποθέτησης της σιδηροδρομικής επιδομής. Εντός του 2003 ξεκίνησε και υλοποιείται η εγκατάσταση των σιδηροτροχιών στο τμήμα της σήραγγας Σεπόλια – Αγ. Αντώνιος μήκους 1,3 χλμ.
Στα έργα του Ε.Π./Ο.Α.Λ.Α.Α. δεν περιλαμβάνονται και τα έργα Πολιτικού Μηχανικού για την κατασκευή των σταθμών Περιστέρι και Θηβών που θα δημοπρατηθούν εντός του 2004. Για τα έργα αυτά, οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Το τμήμα της επέκτασης Σεπόλια – Άγιος Αντώνιος προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία τον Αύγουστο 2004. 

Επέκταση Δάφνη - Ηλιούπολη
ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Οι εργασίες Π.Μ. και αρχιτεκτονικών τελειωμάτων για το τμήμα Δάφνη – Ηλιούπολη και το σταθμό Αλ. Παναγούλης βρίσκονταν στο τέλος του 2003 στο τελευταίο στάδιο πριν την ολοκλήρωση και ταυτόχρονα η εγκατάσταση των Η/Μ και λοιπών συστημάτων βρισκόταν στο στάδιο των δοκιμών. 

Επέκταση Μοναστηράκι - Αιγάλεω
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ

Ολοκληρώθηκαν οι οριστικές μελέτες των έργων πολιτικού μηχανικού, των αρχιτεκτονικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων της επέκτασης.

Στο τέλος του 2003 βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο οι εργασίες εκσκαφής στους 3 σταθμούς του έργου (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ). Σημειώνεται ότι η κατασκευή της σήραγγας πραγματοποιείται παράλληλα από 10 διαφορετικά μέτωπα, και στο τέλος του 2003 είχαν κατασκευασθεί 2.200μ. σήραγγας, ήτοι το 50% της σήραγγας της επέκτασης.
Προμήθεια Τροχαίου Υλικού

Ως το τέλος του 2003, είχε ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής των δεκαεπτά (17) νέων πλήρως αυτοματοποιημένων συρμών εκ των οποίων δέκα τέσσερις (14) για την κυκλοφορία στο σύστημα Μετρό και τριών (3) και σηματοδότηση του προαστιακού σιδηροδρόμου (συρμοί διπλής τάσης).

Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και σιδηροδρομικά συστήματα επεκτάσεων

Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων των επεκτάσεων προς Αιγάλεω, Σταυρό, Ηλιούπολη και Περιστέρι (μέχρι Αγ. Αντώνιο) συμπεριλαμβανομένης και της επιδομής, εκτελείται με τις παρακάτω συμβάσεις:
Ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα υποδομής και επιδομής

Παροχή ισχύος, ρεύματος έλξης και τηλεπικοινωνίες 

Αυτόματο σύστημα επιτήρησης συρμών

Σύστημα σηματοδότησης 

Σύστημα συλλογής κομίστρου

Οι σχετικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη ανάλογα με την πρόοδο της κάθε επέκτασης που αναφέρθηκε προηγουμένως.

Σταθμοί Μετεπιβίβασης

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ (υπόγειος σταθμός)
Μετά από καθυστέρηση λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, ως το τέλος του 2003 είχε εκτελεστεί μέρος των κυρίως εργασιών Π.Μ. 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ (πρ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑ) (επιφανειακός σταθμός)
Υπό δημοπράτηση 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ (επιφανειακός σταθμός)
Το έργο υλοποιείται με τη σύμβαση CON-03/003. Εντός του 2003 εκτελέστηκαν προκαταρκτικές εργασίες για τον σταθμό μετεπιβίβασης.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ (υπόγειος σταθμός)
Υπό δημοπράτηση 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου είχε υλοποιηθεί ως το τέλος του 2003. 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. Σταυρός)

Το έργο υλοποιείται με τη σύμβαση CON 03/004. Στο τέλος του 2003 είχαν ξεκινήσει προκαταρκτικές εργασίες.

Εντός του 2003 με το υπ’ αριθμ. 112157/18-09-2003 έγγραφό της η Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατένειμε το ποσό 48,9 m€ κοινοτικής συνδρομής από το αποθεματικό προγραμματισμού του Ε.Τ.Π.Α. στον Άξονα 5 «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
Το ανωτέρω ποσό είναι η συνδρομή του Ε.Τ.Π.Α. για την επέκταση της γραμμής 2 προς Χαϊδάρι και πιο συγκεκριμένα για το τμήμα Αιγάλεω –Χαϊδάρι μήκους 1,4 χμ με ένα (1) σταθμό του Μετρό του οποίου το συνολικό κόστος εκτιμάται σε 125 m€ και σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του το έργο θα εκτελεστεί από το 1ο τρίμηνο του 2005 έως το 2ο τρίμηνο του 2008. Οι σχετικές μελέτες εκπονούνται και ολοκληρώνονται εντός του 2004.
Άξονας Προτεραιότητας 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη, με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την παροχή Μ.Μ.Μ. υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας και ειδικότερα μέσω της:

· ανάπτυξης δικτύων M.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς, με την κατασκευή των έργων και την απόδοση σε χρήση του Μετρό Θεσσαλονίκης,

· ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων μέσων αστικών μεταφορών, με την κατασκευή σταθμών μετεπιβίβασης.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 6.1
	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	657.790

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	243.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	121.996 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	122.003

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	413.791


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Το Μέτρο 6.1 δεν έχει ενεργοποιηθεί.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%




Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 6.1:
Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 6.1 είναι η κατασκευή της κεντρικής γραμμής και των σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με μήκος 9,4 χλμ και 14 σταθμούς.
Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	657.790

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	243.999

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	121.996

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	122.003

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	413.791

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	61.000


Πρόοδος Υλοποίησης

Το Μετρό Θεσσαλονίκης επρόκειτο να υλοποιηθεί με Σύμβαση Παραχώρησης, που συνήφθη το Φεβρουάριο του 1999 με την εταιρεία «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» και κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 1999. Τον Ιούνιο του 1999 υπογράφηκε συμφωνητικό για τις πρόδρομες εργασίες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2000. Η σύμβαση παραχώρησης δεν είχε τεθεί σε ισχύ μέχρι τον Αύγουστο του 2003, δεδομένου ότι δεν είχαν εκπληρωθεί ορισμένες από τις προϋποθέσεις, που προβλεπόταν στην σύμβαση, και συγκεκριμένα οι όροι που σχετίζονται με την χρηματοδότηση του έργου από τον παραχωρησιούχο, παρά τις παρατάσεις που δόθηκαν στην προθεσμία έναρξης ισχύος της Σύμβασης.

Το Σεπτέμβριο του 2003, το Ελληνικό Δημόσιο αποφάσισε να ακυρώσει τη σύμβαση παραχώρησης και να προχωρήσει σε σχεδιασμό της υλοποίησης του Μετρό Θεσσαλονίκης ως Δημόσιου Έργου, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., στην οποία η σχετική αρμοδιότητα πρόκειται να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση η οποία έχει προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή.
	Ενεργοποίηση:
	0%


Το Μέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί, επειδή μέχρι τον Αύγουστο του 2003 δεν κατέστη δυνατή η έναρξη ισχύος της σύμβασης παραχώρησης, στην 3η Επ Πα. Του προγράμματος αποφασίστηκε η κατασκευη του Μετρό ως Δημόσιο Έργο. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%




Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για  το οποίο δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π. (περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 30/4/02
	2003
	2004

	Μ. 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	-
	9,4
	-
	-
	-

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	-
	14
	-
	-
	-


Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ

Στόχοι

· Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και με την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων που ξεκίνησαν κατά το Β’ Κ.Π.Σ. και της ανάπτυξης των βασικών λιμενικών υποδομών που έχουν ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και στους Διευρωπαϊκούς Διαδρόμους.

· Προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου δικτύου λιμένων, τόσο στις νησιωτικές περιοχές, όσο και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 7.1
	ΛΙΜΑΝΙΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	211.346

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	181.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	90.997 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	91.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	29.347


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100% 


Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 181.999 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 7 :

ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	1
	181.999
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	181.999
	1
	181.999
	100%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	60,87%


Εκδόθηκαν πέντε (5) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 110.782 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 60,87% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 7: 

Λιμάνια
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	5
	110.782
	60,87%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	181.999
	5
	110.782
	60,87%

	Οικονομική Πρόοδος:
	


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/03 που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 552 χιλ. €.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31-12-03
	2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 31-12-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

έως 2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου

%

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	552
	0,30
	91.445
	0,60

	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 7
	181.999
	552
	0,30
	91.445
	0,60


Μέτρο 7.1:
Λιμάνια
Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 7.1 είναι έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κύριων εμπορευματικών και ακτοπλοϊκών λιμένων της χώρας που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.

Στο αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνονται:

· μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας, που είτε αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας είτε παρουσιάζουν αξιόλογη κίνηση στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές,

· λιμάνια, που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση της ακτοπλοΐας και την ανάπτυξη του τουρισμού,

· δράσεις, που ολοκληρώνουν τις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν στο Β’ Κ.Π.Σ..

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	211.346

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	181.999

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	90.997

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	91.002

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	29.347

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το μέτρο έχει ενεργοποιηθεί για το σύνολο του προϋπολογισμού ,ύψους 211.χιλ.

από τον Ιούλιο του 2002.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	60,87%


Με βάση την ιεράρχηση των έργων από την Ε.Σ.Α.Λ., το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο εννέα (9) Έργων / Πράξεων.

Μετά την υποβολή των προτάσεων από τους Τελικούς Δικαιούχους, εκτός του Ο.Λ.Π., συνολικού προϋπολογισμού 155.570 χιλ. €, όπως διαμορφώθηκε τελικά, ακολούθησε η έκδοση 5 Αποφάσεων Ένταξης για τα Λιμάνια Λαυρίου, Ναυπλίου, Βόλου, Πατρών και Τεχνικού Συμβούλου Λιμενικών Έργων, αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4).
Τα Λιμάνια Καβάλας, Σούδας, και Μυκόνου βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 
	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	 1
	181.999
	100%
	5
	110.782
	60,87%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Η πραγματοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 30/12/03, ανέρχεται σε 552 χιλ.€.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31-12-03
	2003

	ΜΕΤΡΟ  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 31-12-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

έως 2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου

%

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	552
	0,30
	91.445
	0,60


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π. (περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 30/4/02
	2003
	2004

	Μ. 7.1
	Λιμάνια
	Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)
	-
	7
	-
	-
	1


Έργο 7.1.1: Λιμάνι Λαυρίου
Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
28/01/2003
Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 142
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	33.162

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	33.162

	

Δημόσια Δαπάνη
	33.162

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	16.581

	


Κρατική Συμμετοχή
	16.581

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή των αναγκαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας  του λιμένα Λαυρίου, για την εξυπηρέτηση  της επιβατικής εμπορικής και τουριστικής κίνησης (κρουαζιερόπλοια) και περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας.

· Την κατασκευή ευθύγραμμου κρηπιδώματος στο νότιο τμήμα του λιμένα Λαυρίου, για εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων και εμπορική χρήση.

· Την κατασκευή δύο προβλητών (finger piers).

· Το σύνολο των μελετών των παραπάνω έργων, μετά των τευχών δημοπράτησης και το MASTER PLAN  του λιμένα.

· Τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις.

Για τον υπόψη λιμένα είχε υποβληθεί αίτηση προς το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και στις 23/12/03 εγκρίθηκε η Ε(2003) 5368 / 23-12-03 απόφαση, για συγχρηματοδότηση του παρακάτω αντικειμένου.

α)
Την κατασκευή κρηπιδωμάτων του νοτίου τμήματος του Λιμένα,

β)
Την κατασκευή δύο προβλητών με συστοιχίες ναυδετών (finger piers),

γ)
Τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

Έτσι, το φυσικό αντικείμενο που παρέμεινε στο Πρόγραμμα Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι :

· Η κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας. Προβλέπεται η δημιουργία δύο θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας στη ρίζα του υφιστάμενου βόρειου μώλου του λιμένα, η κατασκευή των αναγκαίων Η/Μ δικτύων καθώς και δύο στεγάστρων για την αναμονή των επιβατών.

· Το σύνολο των μελετών των παραπάνω έργων, μετά των τευχών δημοπράτησης και το MASTER PLAN του λιμένα.

Εντός του 2004 ,πρόκειται να εκδοθεί Τροποποιημένη Απόφαση, προϋπολογισμού  6.061.748,91€.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής περιλαμβάνονται, απαλλοτριώσεις και μελέτες.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	30.815

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.467

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	880

	ΣΥΝΟΛΟ
	32.162


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Έχουν υπογραφεί τρεις (3) νομικές δεσμεύσεις (1 μελέτης και 2 κατασκευών), εκ των οποίων η μία (κατασκευή) μεταφέρεται για χρηματοδότηση στο Ταμείο Συνοχής.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 552 χιλ. Ευρώ. και αφορούν στο αντικείμενο που παραμένει  στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α..
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31-12-2003
Οι μελέτες των έργων έχουν εκπονηθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Στην κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας ,έχουν ολοκληρωθεί οι  λιθορριπές  έδρασης και η κατασκευή τεχνιτών ογκολίθων, ενώ  η  λιθορριπή ανακουφιστικού πρίσματος , η πόντιση τεχνιτών ογκολίθων, τα σκυροδέματα ανωδομής, και οι επιχώσεις  έχουν κατασκευαστεί σε ποσοστό 75 % περίπου. Επίσης έχει ξεκινήσει και προχωρεί η κατασκευή στεγάστρων επιβατών
Έργο 7.1.2: Λιμάνι Ναυπλίου
Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
14/07/2003
Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1636
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.402

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.402

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.402

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.201

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.201

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού κρηπιδώματος Λιμένος Ναυπλίου. Αναλυτικότερα :

Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού προβλήτα Ναυπλίου και στην εκβάθυνση της λιμενολεκάνης έμπροσθεν αυτού, στα –8,5 μ. Το υπό μελέτη έργο, έχει συνολικό μήκος 210 μ. περίπου, ωφέλιμου βάθους 8 μ., μορφώνεται από επάλληλες στήλες τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος και τεχνητές επιχώσεις όπισθεν του κρηπιδοτοίχου  και κατασκευάζεται βορείως του υφισταμένου τμήματος, δυτικά του υπάρχοντος παραλιακού κρηπιδώματος της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του στον ενιαίο προβλήτα, συνολικού μήκους πάνω από 400 μ., θα παρέχονται 3 θέσεις ταυτόχρονης εξυπηρέτησης για εμπορικά πλοία μήκους 100 έως 120 μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο κατασκευή.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	4.402

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.402


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Mέχρι 31/12/2003 δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις. 

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/03, δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31-12-2003
Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης και αναμένεται εντός του 2004 η υπογραφή της σύμβασης. 

Έργο 7.1.3: Λιμάνι Βόλου

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
01/08/2003
Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1801

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.391

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.391

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.391

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.695

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.696

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη μελέτη αξιοποίησης των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Βόλου και τη μετατροπή τους σε επιβατικό σταθμό, έργα επέκτασης του κεντρικού προβλήτα, του λιμένα,   γεφύρωσης του χειμάρρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

· Την επέκταση του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου κατά μέσο πλάτος 40 μ. περίπου, με κατασκευή 200 μ. περίπου νέων κρηπιδωμάτων. Η επέκταση θα γίνει με επίχωση και κατασκευή περιμετρικού κρηπιδώματος από επάλληλες στήλες τεχνικών ογκολίθων από σκυρόδεμα, εδραζόμενες επί λιθορριπών εξυγίανσης. Για την εξυγίανση θα εκσκαφθεί υφαλαύλακας κατά μήκος της έδρασης των νέων κρηπιδωμάτων ο οποίος και θα πληρωθεί με λιθορριπές.

· Την μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και Η/Μ μελέτες.

· Την κατασκευή των αναγκαίων οικοδομικών, στατικών και Η/Μ  έργων των τμημάτων Α και Β του κτιρίου που μελετήθηκε από την προαναφερόμενη μελέτη.

Έργα οδικής και μελλοντικής σιδηροδρομικής σύνδεσης Λιμένος Βόλου με τους άξονες  Αθηνών – Λάρισας – Θεσσαλονίκης και με τη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται κατασκευή γέφυρας χειμάρρου Ξηριά στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης λιμένος, πλάτους 24 μ. και μήκους 35 μ. Η διατομή της γέφυρας προβλέπεται ορθογωνική και τριών ανοιγμάτων . Ακόμη προβλέπεται σε συνέχεια της γέφυρας η κατασκευή οδικού έργου μήκους 1 χλμ. περίπου και διατομής 22 μ.

Υποέργα
Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνεται και μελέτη.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	9.039

	ΜΕΛΕΤΗ
	352

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.391


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Υπάρχει μια (1) νομική δέσμευση που καλύπτει το 3,9% του προϋπολογισμού.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/03, οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές ανέρχονται σε 182 χιλ. €.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31-12-2003
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του Κεντρικού Προβλήτα Λιμένα Βόλου, που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και η κατασκευή τους ,βρίσκεται σε στάδιο δημοπράτησης. Η ανάθεση προβλέπεται το 2004.
Έργο 7.1.4: Τεχνικός Σύμβουλος Λιμενικών Έργων Μέτρου 7.1 Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
07/08/2003
Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1848

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.197

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.197

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.197

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.098

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.099

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ/νσης Δ4 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε θέματα :

· Ελέγχου και διαχείρισης συμβάσεων στα έργα που θα του ανατεθούν,

· Επίβλεψης κατασκευής έργων,

Βελτίωσης, αναβάθμισης συστήματος διασφάλισης ποιότητας των έργων της Υπηρεσίας.

Υποέργα
Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει ένα (1) Υποέργο, το οποίο αφορά μόνο σε υπηρεσίες Συμβούλου, αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	2.197

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/03, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/03, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.
Έργο 7.1.5: Νέος Λιμένας Πατρών – 1ο τμήμα
Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π./Ο.Α.Λ.Α.Α.
Ημερομηνία: 17/11/03

Απόφαση: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 2810 
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	61.630

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	61.630

	

Δημόσια Δαπάνη
	61.630

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	30.815

	


Κρατική Συμμετοχή
	30.815

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	        Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά την κατασκευή κρηπιδωμάτων μήκους 430 μ. περίπου, την κατασκευή κυματοθραύστη μήκους 900 μ. περίπου και την δημιουργία χερσαίων χώρων συνολικής έκτασης 130.000 μ2.

Το φυσικό αντικείμενο της ενταγμένης Πράξης, στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του Νέου Λιμένα Πατρών 1ο – τμήμα καθώς και νέα έργα και αναλυτικότερα:

· η ολοκλήρωση κατασκευής κρηπιδωμάτων, συνολικού μήκους 430 μ. περίπου και βάθους 11 μ.,

· η ολοκλήρωση κατασκευής κυματοθραύστη, μήκους 900 μ. περίπου,

· η δημιουργία χερσαίων χώρων εμβαδού 130.000 μ2 περίπου με επιχώσεις χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων,

· η ολοκλήρωση της σύμβασης «Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) έργου Ν. Λ. Πατρών,

· η κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων,

· η εκπόνηση οριστικών μελετών έργων επιδομής,

· η κατασκευή έργων επιδομής,

· ο Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Επιδομής.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	56.966

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.800

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	2.864

	ΣΥΝΟΛΟ
	61.630


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-2003 καλύπτουν το 39% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/03, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός υποέργων κατασκευών:

56.966 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευής:





56.966 χιλ. €

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η μελέτη αφορά τις οριστικές μελέτες για τα έργα επιδομής του λιμένα.

Προγραμματικός προϋπολογισμός υποέργου μελετών:


1.800 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους:







1.800 χιλ. €

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Η κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνει τις συμβάσεις Συμβούλου Διαχείρισης για την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων του 1ου τμήματος και την σύμβαση Συμβούλου Διαχείρισης έργων επιδομής.

Προγραμματικός προϋπολογισμός συμβούλων:



2.864 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους:







2.864 χιλ.€

Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ως εξής:

· Κατασκευή κρηπιδώματος συνολικού μήκους 430 μ. περίπου και βάθους –11 μ., ολοκλήρωση κατά 88%.

· Κατασκευή κυματοθραύστη συνολικού μήκους 900 μ. περίπου, ολοκλήρωση κατά 96%.

· Κατασκευή ανωδομών (σωληνώσεις, γεωτεχνικά όργανα παρακολούθησης κλπ), ολοκλήρωση κατά 30%.

· Δάπεδα (κατασκευή υπόβασης), 0%.

·  Έξαλες επιχώσεις, ολοκλήρωση κατά 44%.

· Εκσκαφές πυθμένα, ολοκλήρωση κατά 100%.

Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Στόχοι
Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ναυσιπλοΐας μέσω της :

· ολοκλήρωσης και λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης και εξυπηρέτησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που η υλοποίησή του ξεκίνησε κατά το Β’ Κ.Π.Σ.,

· αναβάθμισης των δυνατοτήτων διάσωσης ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή υποδομής υποστήριξης,

· αναβάθμισης των δυνατοτήτων περιορισμού των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη θάλασσα και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή υποδομής υποστήριξης.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 8.1
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	120.495

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	120.495

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	60.246 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	60.249

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	100%


Το σύνολο του Μέτρου (1) έχει ενεργοποιηθεί. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 120.495 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 8:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	5
	120.495
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	120.495
	5
	120.495
	100%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	43%


Eκδόθηκαν πέντε (5) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 51.645 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 43% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 8:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ –ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	 1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	5
	51.645
	42,86%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	120.495
	5
	51.645
	42,86%


	Οικονομική Πρόοδος:
	7%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/03, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 4.007 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 7% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31-12-03
	2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 :  
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 31-12-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

έως 2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου
%

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	4.007
	3,33
	60.542
	6,62

	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 8
	120.495
	4.007
	3,33
	60.542
	6,62


Μέτρο 8.1:
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 8.1 είναι διάφορες δράσεις για την αύξηση της ασφάλειας στη Ναυσιπλοΐα και τη βελτίωση της Έρευνας και Διάσωσης στη θάλασσα.

Αναλυτικά, το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει:

· την προμήθεια και εγκατάσταση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (V.T.M.I.S., Vessel Traffic Management Information System), για κάλυψη του 35% της χώρας,

· την προμήθεια ελικοπτέρων έρευνας & διάσωσης παντός καιρού, περιπολικών σκαφών ανοικτής θαλάσσης και περιπολικών ελικοπτέρων πολλαπλών ρόλων, με στόχο την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα,

· την κατασκευή έργων σωστικών βάσεων, για τη λειτουργική υποστήριξη  των ελικοπτέρων,

· την προμήθεια ειδικών πλοίων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, την κατασκευή κτιριακής υποδομής (Κεντρική Αποθήκη) για υλικά και μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης στην Ελευσίνα,

· την ίδρυση περιφερειακών σταθμών πρόληψης-καταπολέμησης της ρύπανσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους και

· την προμήθεια πυροσβεστικών πλοίων, που θα διενεργηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο την αντιμετώπιση των θαλασσίων ατυχημάτων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	120.495

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	120.495

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	60.246

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	60.249

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 06/03/02 και 15/07/03 στάλθηκαν προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης / Πυροσβεστικό Σώμα και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) για το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 120.495 χιλ.€.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	15%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο εννέα (9) Έργων / Πράξεων. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης για πέντε (5) από αυτά ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης.

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	5
	120.495
	100,00%
	5
	51.645
	42,86%


	Οικονομική Πρόοδος:
	7%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 4.007χιλ.€., ήτοι ποσοστό 7% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31-12-03
	2003

	ΜΕΤΡΟ   
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως 31-12-2003
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ.

έως 2003

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου

%

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα
	120.495
	4.007
	3,33
	60.542
	6,62

	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 8
	120.495
	4.007
	3,33
	60.542
	6,62


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Οι αλλαγές στους δείκτες εγκρίθηκαν από την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης.

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	31/12/2003
	31/12/2006
	έως 31/12/2002
	έως 31/12/2003
	31/12/2004

	Μ. 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ.)
	10%x1
	1
	-
	-
	-

	
	
	Ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης παντός καιρού (τεμ.)
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ.)
	1
	1
	-
	-
	1

	
	
	Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ.)
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ.)
	5
	5
	-
	-
	-

	
	
	Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ.)
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης
	-
	1
	-
	-
	2*

	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ.)
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ.)
	3
	3
	-
	-
	-


(*) Μέχρι το τέλος του 2004 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο  εξοπλισμός για δύο (2) σταθμούς πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης.
Έργο 8.1.1:
Σταθμοί πρόληψης - καταπολέμησης της ρύπανσης
Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
13/03/2003
Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 523
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	700

	

Δημόσια Δαπάνη
	700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	350

	


Κρατική Συμμετοχή
	350

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των περιφερειακών σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας στο Ιόνιο πέλαγος και ειδικότερα την προμήθεια:

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου φράκτη

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου κουρτίνα

· Πνευστού φράγματος ανοικτής θαλάσσης

· Φορητών συστημάτων για την εκτόξευση χημικών διασκορπιστικών ουσιών

· Φορητών συστημάτων δημιουργίας κενού

· Φορητών συστημάτων περισυλλογής πετρελαίου
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	700

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Υπεγράφη μία (1) σύμβαση για το υποέργο: «Προμήθεια πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου φράκτη» την 30-12-2003 υπεγράφη η υπ’ αρίθ. 4951/2003 Σύμβαση μεταξύ Υπ. Ανάπτυξης και προμηθευτού, συνολικού ποσού 119.946,05 €
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες έως 31/12/03.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31-12-2003
Όλες οι προμήθειες του έργου έχουν ενταχθεί στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών τον Ιούλιο του 2003, με την υπ’ αρίθ. Πρωτ. Π1/329/31/07/2003 Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης. Για όλες τις ανωτέρω προμήθειες έχουν ήδη δημοσιευθεί οι διακηρύξεις τους στον τύπο και η διεξαγωγή των αντιστοίχων διαγωνισμών βρίσκεται σε εξέλιξη (εκ των οποίων σε μία προμήθεια υπεγράφη και η Σύμβαση όπως αναλύεται στην παράγραφο 8.1.1. Β).
Έργο 8.1.2:
Προμήθεια πλοίων καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης
Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α :

Ημερομηνία: 
13/03/2003
Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 526
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.100

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	8.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	8.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.050

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.050

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια πέντε (5) σύγχρονων πλοίων αμιγώς απορρυπαντικών για την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	8.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες έως 31/12/03.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31-12-2003
Η αρμόδια υπηρεσία του Υ.Ε.Ν. απέστειλε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και επικαιροποιήσεις αυτών στο Υπουργείο Ανάπτυξης για κατάρτιση της σχετικής διακήρυξης.
Έργο 8.1.3:
Προμήθεια περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων
Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. :
Την 01/04/2003 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 698 απόφαση ένταξης του έργου, με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία απόφαση στη συνέχεια ανακλήθηκε με την υπ.αριθμ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1641/14-07-03 απόφαση λόγω αλλαγής του Τελικού δικαιούχου της πράξης. Ακολούθως στάλθηκε πρόσκληση στον νέο Τελικό Δικαιούχο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και εκδόθηκε η ισχύουσα απόφαση ένταξης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την προηγούμενη.
Ημερομηνία: 
07/08/2003
Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1837
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.804

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	8.804

	

Δημόσια Δαπάνη
	8.804

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.402

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.402

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ
	8.804

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.804


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Υπεγράφη η σύμβαση η οποία καλύπτει το 91,16% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. μέχρι 31-12-2003, ανέρχονται σε 4.007χιλ.€.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31-12-2003
Η προμήθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2004.
Έργο 8.1.4:
Προμήθεια περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης
Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α:

Ημερομηνία: 
10/10/2003
Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2351
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	23.476

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	23.476

	

Δημόσια Δαπάνη
	23.476

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	11.738

	


Κρατική Συμμετοχή
	11.738

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	23.476

	ΣΥΝΟΛΟ
	23.476


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες έως 31/12/03.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31-12-2003
Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2004.
Έργο 8.1.5:
Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων
Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α:
Ημερομηνία: 
11/12/2003
Απόφαση:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3054
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.565

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	10.565

	

Δημόσια Δαπάνη
	10.565

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.282

	


Κρατική Συμμετοχή
	5.283

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	10.565

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.565


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31-12-2003
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες έως 31/12/03.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31-12-2003
Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εγγραφής πιστώσεων στη Σ.Α.Ε. 050/3 του οικονομικού έτους 2004.
Έργο 8.1.6:
Κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης, παντός καιρού

Για το έργο έχει υποβληθεί τροποποιημένη πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο, και βρίσκεται στην τελική φάση αξιολόγησης.
Έργο 8.1.7:
Προμήθεια ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης παντός καιρού

Για το έργο έχει υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο, και βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης.
Έργο 8.1.8:
Επέκταση του ΕΘνικού V.T.M.I.S.
Από τον Τελικό Δικαιούχο του Μέτρου υποβλήθηκε πρόταση, της οποίας η ένταξη δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω ενδεχόμενης τροποποίησης του περιεχομένου του έργου επειδή υπάρχει πρόταση μεταφοράς τμήματος αντικειμένου στο Π.Κ.Π. Interreg Ελλάδα-Κύπρος.
Έργο 8.1.9:
Προμήθεια εγκατάσταση προκατασκευασμένων κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκπαιδευτικού κέντρου προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και λειτουργιών διοίκησης – υποστήριξης βάσης λιμενικού σώματος στην Ελευσίνα
Αναμένεται επανυποβολή του Τεχνικού δελτίου έργου σε συνέχεια παρατηρήσεων που ακολούθησαν την αρχική υποβολή.
Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στόχοι
· Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο και τα μεγάλα αστικά κέντρα, η βελτίωση της αστυνόμευσης καθώς και της διάσωσης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και η εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας.

· Αποτελεσματική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω κατάλληλων πράξεων τεχνικής βοήθειας.

Περιεχόμενα
Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 9.2
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	129.498

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	129.498

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	62.756 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	66.742

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	97%


Έχουν ενεργοποιηθεί και τα δύο (2) Μέτρα του Άξονα.

Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9.2 της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος δεν προκηρύσσεται (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. εδάφιο «Πρόοδος Υλοποίησης» του Μέτρου 9.2.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 9:

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	101.632
	1
	101.631
	100%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	-
	23.473
	84%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	129.498
	1
	125.104
	96,58%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	33%


Εκδόθηκαν δεκαπέντε (15) Αποφάσεις ένταξης Πράξεων, των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 33.539 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 33% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 9:

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	101.632
	3
	36.826
	36%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	12
	5.953
	21%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	129.498
	15
	42.779
	33,03%


	Οικονομική Πρόοδος:
	8%


Οι δηλωθείσες δαπάνες έως 31/12/2003 ανέρχονται σε 10.842 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 8% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13
	51.099
	20,15

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	544
	0
	14.011
	3,88

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 9
	129.498
	10.842
	8,37
	65.109
	16,65


Μέτρο 9.1: Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας

Αντικείμενο 

Το Μέτρο 9.1 περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διαχείρισης της κυκλοφορίας στο αστικό οδικό δίκτυο και τους υπεραστικούς αυτοκινητόδρομους.

Χρηματοδοτικά στοιχεία 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	101.632

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	101.632

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	49.252

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	52.380


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Προκηρύχθηκαν – στάλθηκαν προσκλήσεις στους παρακάτω Τελικούς Δικαιούχους:

· Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΕΛ. ΑΣ.), ύψους 27.587 χιλ.€.

· Στην Ανώνυμη Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ύψους 20.543 χιλ.€.

· Στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./ Δ/νση Δ3, ύψους 53.501 χιλ.€. (Έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής προτάσεων.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	36%


Εκδόθηκαν τρεις (3) αποφάσεις ένταξης για το Μέτρο 9.1.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	101.632
	3
	101.631
	100%
	3
	36.826
	36,23%


	Οικονομική Πρόοδος:
	10%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2003, ανέρχονται σε 10.298 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 10% της συνολικής δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΜΕΤΡΟ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13
	51.099
	20,15


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 

Οι αλλαγές στους δείκτες εγκρίθηκαν από την 3η Επιτροπή Παρακολούθησης.

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2003
	2003
	2004

	Μ. 9.1
	Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση της Κυκλοφορίας
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	-
	1
	-
	-
	

	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ.)
	190
	190
	190
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	19
	19
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	10
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	26
	26
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	334
	334
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1.249
	1.249
	618 
	ολοκληρώ​θηκε
	631

	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	234
	234
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	246
	246
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	1.139
	1.139
	-
	
	1.139

	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	624
	624
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Κώνοι (τεμ)
	3.911
	3.911
	3911
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	39
	39
	ολοκληρώ​θηκε
	

	
	
	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	30
	-
	-
	30

	
	
	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα 
	37
	37
	
	
	37

	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	27
	27
	-
	-
	

	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	2
	2
	-
	-
	

	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	5
	-
	-
	

	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	32
	32
	-
	-
	


Επίσης προβλέπεται να γίνει προμήθεια 35 συσκευών ελέγχου ταχύτητας οι οποίες δεν αναφέρονται στο συμπλήρωμα προγραμματισμού.
Έργο 9.1.1:
Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Στις 16/5/02 εκδόθηκε η υπ. Αριθμ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2037 απόφαση ένταξης του έργου, με προθεσμία αποπληρωμής την 30/9/03. Στη συνέχεια εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης η οποία δε διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνει την προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως τις 31/12/2004.
1η Απόφαση

Ημερομηνία:
16/05/2002
Απόφαση:   
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2037
1η Τροποποίηση

Ημερομηνία:
30/09/2003
Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2159
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.673

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.673

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.673

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.043

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.630

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που εντάχθηκε με την παραπάνω απόφαση, περιλαμβάνει τις εξής προμήθειες:

· Συσκευών ελέγχου και μέτρησης μέθης

· Συσκευών μέτρησης ταχύτητας μεταφορικών μέσων
· Δίκυκλων μοτοσικλετών Τροχαίας
· Γερανοφόρων Τροχαίας
· Οχημάτων Τροχαίας τύπου JEEP
· Οχημάτων έρευνας τροχαίου ατυχήματος
· Αναμεταδοτών

· Φορητών πομποδεκτών

· Πομποδεκτών οχημάτων
· Πομποδεκτών δικύκλων
· Πομποδεκτών βάσεων άνευ τηλεχειρισμού
· Κώνων ρυθμίσεως κυκλοφορίας
· Πινακίδων τροχαίας φορητών αυτοφωτιζόμενων
· Οχημάτων τροχαίας περιπολικών
· Συσκευών μετρήσεως ταχύτητας μεταφορικών μέσων (RADAR) με φωτογραφικό σύστημα σε Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	1.352

	ΚΑΛΟΥΠΙΑ  / ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	210

	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
	4.486

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ / ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	1.226

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
	1.588

	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ
	2.493

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	3.318

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.673


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2003, καλύπτουν το 70,18% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές 

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 10.298 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2003
Όσον αφορά στην πρόοδο της υλοποίησης του έργου, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

	
	
	Ολοκλήρωση 

	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	190
	ΝΑΙ

	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	ΝΑΙ

	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	ΝΑΙ

	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	ΝΑΙ

	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	ΝΑΙ

	Κώνοι (τεμ)
	3911
	ΝΑΙ

	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	ΝΑΙ

	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	ΝΑΙ

	Συσκευές ελέγχου μέθης (τεμ)
	618
	ΝΑΙ

	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	**

	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	1139
	**

	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας (τεμ)
	631
	**

	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	**


*    Προγραμματισμός

**  Η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2004

Έργο 9.1.2:
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα
A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
11/12/2003
Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3053
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	12.913

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.913

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.913

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.258

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.655

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που εντάχθηκε με την παραπάνω απόφαση, περιλαμβάνει τις εξής προμήθειες:

· 35 τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων, ταχείας επέμβασης

· 4 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας

· 5 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης - ανύψωσης

· 30 διασωστικών σειρών εργαλείων

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ./ Ευρώ

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ / ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	12.385

	ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
	528

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.913


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Έως τις 31/12/2003 δεν έχει αναληφθεί καμία Νομική Δέσμευση.

Πληρωμές 

Έως τις 31/12/2003 δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2003

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εγγραφής πιστώσεων στη Σ.Α.Ε. 050/3 του οικονομικού έτους 2004.
Έργο 9.1.3:
Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας.

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
16/05/2002

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.2037

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.239

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.239

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.239

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.435

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.804

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που εντάχθηκε με την παραπάνω απόφαση, περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικού μηχανισμού ελέγχου ταχύτητας σε επιλεγμένες επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου.
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε Ευρώ

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	9.239.400,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.239.400,00


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Έως τις 31/12/2003 δεν έχει αναληφθεί καμία Νομική Δέσμευση.

Πληρωμές 

Έως τις 31/12/2003 δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ.

Μέτρο 9.2:
Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Αντικείμενο

Το αντικείμενο του Μέτρου 9.2: «Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος» του ΕΠ–ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνει ενέργειες, που αφορούν σε:

1. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο, καθώς επίσης  υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

1. Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, όπως:

2. Προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.

3. Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

4. Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

5. Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

6. Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

2. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260 / 1999.

4. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

5. Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π. 

Υπενθυμίζεται ότι, πέραν αυτών των δράσεων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται και άλλες συμπληρωματικές δράσεις τεχνικής βοήθειας - στήριξης, που αφορούν αποκλειστικά στην υποστήριξη της υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας 1: «Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.» και 2: «Εγνατία Οδός», οι οποίες περιλαμβάνονται στα Μέτρα 1.7 και 2.3 αντίστοιχα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία 
 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	27.866

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	27.866

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	13.504

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	14.362

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0

	   ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	84%


Το Μέτρο 9.2 δεν προκηρύσσεται, όπως τα άλλα Μέτρα του Προγράμματος. 
Ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησης του Μέτρου 9.2 προσδιορίζονται από το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», τον «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006», που εκδόθηκαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. τον Απρίλιο του 2002 καθώς και την Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 « Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων » που εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. τον Σεπτέμβριο του 2003.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, η τεχνική βοήθεια – στήριξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υλοποιείται μέσω ετήσιων επιμέρους προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης, που εγκρίνονται από το ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Στα ίδια προγράμματα περιλαμβάνονται (σε χωριστό Υποπρόγραμμα) και οι προτεινόμενες δράσεις τεχνικής βοήθειας – στήριξης που προτείνονται να υλοποιηθούν με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση.

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας εκτελούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΟΑΛΑΑ ή εκχωρείται η αρμοδιότητα εκτέλεσής τους  σε άλλους φορείς.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για το 2003 εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2003 και έχουν αναληφθεί δράσεις στις κατηγορίες ενεργειών

· Προμήθειες

· Λειτουργικά

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:                                                                                                                
	21%


Έως την 31/12/2003 εκδόθηκαν δώδεκα (5) αποφάσεις ένταξης πράξεων, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 5.953 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 21% της συνολικής δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	-
	23.473
	84,24%
	12
	5.953
	21,36


	Οικονομική Πρόοδος:
	 2 %


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/03, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 544 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 2 % επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου .
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2003
	2003

	ΜΕΤΡΟ

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο Ο.Π.Σ. έως  31/12/2003
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	544
	1,95
	14.011
	3,88 


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 

Δεν αναφέρονται δείκτες για το Μέτρο 9.2 στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, διότι αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος, που δεν εκφράζονται με ποσοτικές τιμές – στόχους. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Οι σημαντικότερες από πλευράς προϋπολογισμού δράσεις του Μέτρου 9.2, όπως τα έργα των Συμβούλων Παραχώρησης, χρηματοδοτούνται (με προένταξη) από Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ήδη από το έτος 2001, προκειμένου να μην καθυστερήσει το έργο των Συμβούλων αυτών. Μετά την δημιουργία της Ο.Α.Π., τα Τεχνικά Δελτία Έργων των Συμβούλων Παραχώρησης επανυποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας και βρίσκονται στην φάση της αξιολόγησης.

Τα Τεχνικά Δελτία ( με συνολικό προϋπολογισμό 15.166.632,43) αφορούν :

1)
Τεχνικό Σύμβουλο Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικό Σύμβουλο Α' – Π.Α.Θ.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.960.528,25 Ευρώ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

· Καθορισμός του Γενικού τεχνικού πλαισίου παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα.

· Καθορισμός του ειδικού τεχνικού πλαισίου βασικών όρων και προϋποθέσεων με βάση τα οποία θα διενεργηθούν οι διαγωνισμοί παραχώρησης για κάθε συγκεκριμένο πακέτο έργων που θα εκτελεσθεί με παραχώρηση.

· Υποστήριξη σε θέματα τεχνικής φύσεως κατά την πρώτη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή των υποψηφίων παραχωρησιούχων.

· Καθορισμός των λεπτομερών τεχνικών όρων και προδιαγραφών που θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό κάθε συγκεκριμένου πακέτου έργων που θα εκτελεσθεί με παραχώρηση.

· Τεχνική υποστήριξη και συνδρομή κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών, διενέργεια διαπραγματεύσεων μέχρι και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης κάθε υποψηφίου πακέτου έργων.

2) 
Τεχνικό Σύμβουλο Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικό Σύμβουλο Β' – ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.453.059,43 Ευρώ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

· Σύνταξη πρότυπων τεχνικών τευχών δημοπράτησης αυτοκινητοδρόμων.

· Καθορισμός του Γενικού τεχνικού πλαισίου παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα.

· Καθορισμός του ειδικού τεχνικού πλαισίου βασικών όρων και προϋποθέσεων με βάση τα οποία θα διενεργηθούν οι διαγωνισμοί παραχώρησης για κάθε συγκεκριμένο πακέτο έργων που θα εκτελεσθεί με παραχώρηση.

· Υποστήριξη σε θέματα τεχνικής φύσεως κατά την πρώτη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προεπιλογή των υποψηφίων παραχωρησιούχων.

· Καθορισμός των λεπτομερών τεχνικών όρων και προδιαγραφών που θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό κάθε συγκεκριμένου πακέτου έργων που θα εκτελεσθεί με παραχώρηση.

· Τεχνική υποστήριξη και συνδρομή κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προσφορών, τις διαπραγματεύσεις μέχρι και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης κάθε υποψηφίου πακέτου έργων.

3) Κυκλοφοριακό Σύμβουλο Συμβ. Παραχώρησης Αυτοκ/δρόμων στην Ελλάδα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2.753.044,75 Ευρώ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

· Στάδιο προετοιμασίας των κυκλοφοριακών μετρήσεων και ερευνών

· Στάδιο διεξαγωγής των κυκλοφοριακών μετρήσεων και ερευνών και συλλογής λοιπών στοιχείων

· Στάδιο επεξεργασίας στοιχείων και ανάπτυξης κυκλοφοριακών μοντέλων

· Στάδιο Υποστήριξής στην προετοιμασία και διενέργεια των διαγωνισμών παραχώρησης

Τα έργα των Συμβούλων Παραχώρησης έχουν εγκριθεί στο Ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του 2003.

Έργο 9.2.1:
Πρόσληψη συμβούλου για την προετοιμασία των Τμημάτων Εργαστηρίων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών (τ. Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημοσίων Έργων) για διαπίστευση στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.)

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Στις 7/10/2002 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3029 απόφαση ένταξης του έργου με προθεσμία αποπληρωμής του έργου την 30/9/03. Στη συνέχεια εκδόθηκε η 1η τροποποίηση της απόφασης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την αρχική απόφαση αλλά παρατείνει την προθεσμία αποπληρωμής του έργου έως τις 30/10/03
Ημερομηνία:
22/09/2003
Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2162
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	332

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	332

	

Δημόσια Δαπάνη
	332

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	159

	


Κρατική Συμμετοχή
	173


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία των Περιφερειακών Εργαστηρίων για διαπίστευση, όπως επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποφεύγονται πολλαπλοί έλεγχοι στα Κράτη-μέλη. Με το έργο θα πραγματοποιηθεί αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Περιφερειακών Εργαστηρίων, ώστε ο έλεγχος ποιότητας στα Δημόσια και ιδιωτικά Έργα να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και με τα ίδια πρότυπα. Στις υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνονται και εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Εργαστηρίων σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας, σύνταξη Εγχειριδίων Ποιότητας, διαδικασιών και προετοιμασία φακέλου για διαπίστευση στο ΕΣΥΔ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	332

	ΣΥΝΟΛΟ
	332


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-2003 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές 

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/03 ανέρχονται σε 249.332,36 Ευρώ.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2003
Στις 31/07/03 εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης σύμφωνα με την οποία όλες οι εργασίες του συμβούλου περατώθηκαν εμπρόθεσμα. Αναμένεται η αποπληρωμή του έργου.
Έργο 9.2.2:Μεταφορά τεχνογνωσίας: 

4. Στην εφαρμογή της μεθοδολογίας «Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας Δημ. Έργων (Value Engineering)»

5. Στο χαρακτηρισμό Δημ. Έργων ως έργων κοινής ωφέλειας

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
27/11/2002

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.3371

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	145

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	145

	

Δημόσια Δαπάνη
	145

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	70

	


Κρατική Συμμετοχή
	75


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε στο Ο.Π.Σ. περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες (Γαλλία – Αμερική) στην Ελλάδα, για την βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν σήμερα στα παρακάτω θέματα:

την Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας (ΑΛΑ), μία τεχνική προσανατολισμένη στη λειτουργικότητα που αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της οικονομικής αποτελεσματικότητας στα ποικίλα στοιχεία ενός προγράμματος τεχνικού έργου και ιδιαίτερα συγκοινωνιακού έργου.

τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Γαλλικού Υπουργείου Δημοσίων Έργων στο χαρακτηρισμό Δημοσίων Έργων ως «Έργων Κοινής Ωφέλειας», ώστε να προετοιμάσει τον κύριο του έργου, εν προκειμένω την Γ.Γ.Δ.Ε., για την λήψη θεσμικών μέτρων στον τομέα αυτό.
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ / ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ / ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 
	145

	ΣΥΝΟΛΟ
	145


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2003 καλύπτουν το 48,28% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 
Πληρωμές 

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/03 ανέρχονται σε 10.499,99 Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2003
· Αναφορικά με τη δράση της Ανάλυσης Λειτουργικής Αξίας έχουν πραγματοποιηθεί τα παρακάτω:

1. Οδηγίες εφαρμογής της μεθοδολογίας ΑΛΑ

2. Οργάνωση πιλοτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας ΑΛΑ 

3. Πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικής μορφής: Εκπαίδευση διάρκειας 40 ωρών σε 10 μηχανικούς (2 ομάδες εργασίας) της μεθοδολογίας ΑΛΑ. Αναμένεται η παράδοση της έκθεσης αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής με τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

· Αναφορικά με τη δράση μεταφορά τεχνογνωσίας για το χαρακτηρισμό Δημοσίων Έργων ως «Έργων Κοινής Ωφέλειας» αναμένεται η υπογραφή σύμβασης.

Έργο 9.2.3:
Μελέτη σχεδιασμού ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
21/11/2002

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.3340

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	600

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	600

	

Δημόσια Δαπάνη
	600

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	288

	


Κρατική Συμμετοχή
	312


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Μελέτη σχεδιασμού ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος με στόχο τη συμβατή ανάπτυξη λιμένων στην Ανατολική Ελλάδα για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) του Υ.Ε.Ν., στα πλαίσια χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής.
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	600

	ΣΥΝΟΛΟ
	600


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Έως τις 31/12/2003 δεν έχει αναληφθεί καμία Νομική Δέσμευση.

Πληρωμές 

Έως 31/12/2003 δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες.

Έργο 9.2.4: Σύμβουλος Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη (Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.) του Κ.Π.Σ. 2000-2006

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
04/11/2002

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.3216

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	313

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	313

	

Δημόσια Δαπάνη
	313

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	150

	


Κρατική Συμμετοχή
	163


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλου για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., για την παροχή των  κατάλληλων πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τις αρχικές επιπτώσεις των υλοποιούμενων παρεμβάσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	313

	ΣΥΝΟΛΟ
	313


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-2003 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου .

Πληρωμές 

‘Έως 31/12/03 δεν έχουν καταχωρηθεί  δαπάνες στο ΟΠΣ.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2003
Το έργο του Σ.Α. περιλαμβάνει την προετοιμασία έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, καθώς και σχετιζόμενων αναφορών, που οφείλει να υποβάλει σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία της υλοποίησης του Προγράμματος, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων (αναφορών) σε συγκεκριμένα ζητήματα μετά από εντολή της Διαχειριστικής Αρχής.

Ειδικότερα έχει υποβληθεί στην Διαχειριστική Αρχή κατά τη διάρκεια του έτους:

α) 
Η Ειδική Έκθεση Εξειδίκευσης της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και 

β) 
Η Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία αποτελεί το βασικό παραδοτέο του έργου.

Αναμένεται τροποποίηση του τεχνικού δελτίου έργου.

Έργο 9.2.5: Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
18/12/2002

Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.3557

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.500

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.200

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.300


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο αφορά σε Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προς :

Α) Τους Τελικούς Δικαιούχους του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
Β) Την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται :

1. Ad hoc δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και έντυπο τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

2. Εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών κειμένων κ.λ.π.

3. Παραγωγή CD-ROM και άλλων ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων

4. Οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις προβολής και δημοσιότητας

5. Υλοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

6. Υπηρεσίες Συμβούλου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και υλοποίηση δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας μέσω της Σύμβασης του Συμβούλου αυτού

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 
	2.000

	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2003 καλύπτουν το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 
Πληρωμές 

Έως 31/12/03 δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ. 
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2003
Έχουν υλοποιηθεί δημοσιεύσεις σε καταχωρήσεις σε εφημερίδες και έντυπο υλικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις κ.λ.π.

Αναμένεται τροποποίηση του τεχνικού δελτίου έργου.

Έργο 9.2.6: Διερεύνηση του κινδύνου μεταφοράς επικινδύνων υλικών.

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
09/05/2003
Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.965
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	200

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	200

	

Δημόσια Δαπάνη
	200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	96

	


Κρατική Συμμετοχή
	104


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην έρευνα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων διαχείρισης κρίσεων (μοντέλο λήψης αποφάσεων) για τα επικίνδυνα φορτία και τα πετρελαιοειδή που μεταφέρονται δια θαλάσσης ώστε η λήψη απόφασης από τους εμπλεκόμενους στην όλη διαδικασία φορείς να είναι έγκαιρη και ολοκληρωμένη αναφορικά με τους τρόπους εκτίμησης κίνδυνων που προέρχονται από τέτοια ναυτικά ατυχήματα, καθώς επίσης και τις ασφαλείς επιχειρησιακές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τους. 
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2003 καλύπτουν το 75,50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 
Πληρωμές 

Έως 31/12/03 δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ. 
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2003
Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου. Η σύμβαση υπεγράφη στις 22/12/2003.

Έργο 9.2.7: Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 
A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
14/01/2003
Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 44
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	198

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	198

	

Δημόσια Δαπάνη
	198

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	95

	


Κρατική Συμμετοχή
	103


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους 2002 για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα :

· Προμήθειες σε Η/Υ και περιφερειακά όπως ανατροφοδότης ρεύματος.

· Προμήθεια σε έτοιμα πακέτα λογισμικών, όπως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων και λοιπές εφαρμογές, καθώς και σε άδειες χρήσεις πακέτων software της αγοράς (arcview, office, antivirus, windows 2000 κ.λπ.) συμβατά με το Ο.Π.Σ.

Προμήθεια σε λοιπό εξοπλισμό, όπως ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την απεικόνιση έργων και μηχανή τηλεομοιοτυπίας. 
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 
	197

	ΣΥΝΟΛΟ
	197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2003 καλύπτουν το 95,53% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 
Πληρωμές 

Έως 31/12/03 έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ. αξίας 46.611,53 Ευρώ
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2003
Μέχρι 31-12-2003 έχουν ολοκληρωθεί οι προμήθειες σε Η/Υ κ Περιφερειακά σε ποσοστό 100%, σε εργαστηριακό εξοπλισμό σε ποσοστό 98% και σε Λογισμικό σε ποσοστό 20%. 

Η προμήθεια του Λογισμικού αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2004.

Αναμένεται τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου.

Έργο 9.2.8: Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας.

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
14/01/2003
Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 45
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	156

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	156

	

Δημόσια Δαπάνη
	156

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	75

	


Κρατική Συμμετοχή
	81


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης. 

Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για οργάνωση εκδηλώσεων.

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως εξειδικευμένη ορολογία σε ξένη γλώσσα.

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α..

Για εκπαίδευση τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 
	156

	ΣΥΝΟΛΟ
	156


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2003 καλύπτουν το 7,3% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 
Πληρωμές 

Έως 31/12/03 έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ. αξίας 11.424,70 Ευρώ
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2003
Μέχρι 31-12-03 έχουν υλοποιηθεί δράσεις εκπαίδευσης της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. σε ποσοστό 19% και δράσεις συμμετοχών σε συνέδρια σε ποσοστό 1%.

Αναμένεται τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου.

Έργο 9.2.9: Μελέτες – Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας.

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
14/01/2003
Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 46
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.190

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.190

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.190

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	571

	


Κρατική Συμμετοχή
	619


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε μελέτες και υπηρεσίες συμβούλων. Συγκεκριμένα αφορά σε :

· Μελέτες σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων διοικητικής / οργανωτικής υποστήριξης, όπως επιτελικής παρακολούθησης έργων, υποστήριξης της  Δ/νης Οδικών Έργων, υποστήριξης του τμήματος οικονομικών της Γ.Γ.Δ.Ε., ηλεκτρονικής καταγραφής απαλλοτριώσεων έργων Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και ηλεκτρονικής παρακολούθησης  Π.Δ.Ε.
· Συμβούλους τεχνικής υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. τόσο σε θέματα παρακολούθησης συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων όσο και σε θέματα χρηματοοικονομικής αξιολόγησης έργων Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και καταγραφής διαδικασιών και συστήματος εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Υ.Δ./ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α .
· Σύμβουλο παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. ./ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

· Σύμβουλο Υποστήριξης για την ανάπτυξη – οργάνωση συστήματος ελέγχων της Ε.Υ.Δ. ./ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Για εκπαίδευση τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	1.190

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.190


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2003 καλύπτουν το 52% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 
Πληρωμές 

Έως 31/12/03 έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο Ο.Π.Σ. αξίας 226.165,64 Ευρώ
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2003
Μέχρι 31-12-03 έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών των Συμβούλων .

Αναμένεται τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Έργου.

Έργο 9.2.10: Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2003.

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
25/09/2003
Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2190
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	160

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	160

	

Δημόσια Δαπάνη
	160

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	77

	


Κρατική Συμμετοχή
	83


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών έτους 2003, για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης.  Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για οργάνωση εκδηλώσεων.

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α..

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α..

· Για εκπαίδευση τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	160

	ΣΥΝΟΛΟ
	160


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Έως τις 31/12/2003 δεν έχει αναληφθεί καμία Νομική Δέσμευση.

Πληρωμές 

Έως 31/12/2003 δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ.
Έργο 9.2.12: Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2003.

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
25/09/2003
Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2189
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους 2003 για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών. 
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Έως 31/12/2003 δεν υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις.
Πληρωμές 

Έως 31/12/2003 δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ.
Έργο 9.2.13: Σύνταξη Μελέτης για τη Λήψη Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.:
Ημερομηνία:
20/05/2003
Απόφαση:

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1067
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	153

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	153

	

Δημόσια Δαπάνη
	153

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	73

	


Κρατική Συμμετοχή
	80


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Η σύνταξη μελέτης ειδικών διαμορφώσεων και προγραμματισμού για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά μήκος των αξόνων Π.Α.Θ.Ε. και Κορίνθου-Τριπόλεως.
Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	153

	ΣΥΝΟΛΟ
	153


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2003
Νομικές δεσμεύσεις

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31-12-2003 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές 

Έως 31/12/2003 δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2003
Το υποέργο έχει ολοκληρωθεί.

3.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1
Πραγματική χρηματοδοτική εκτέλεση και προβλέψεις δαπανών του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δηλωθείσες μέχρι 31/12/2003 δαπάνες ανέρχονται σε 2.400.710 χιλ.€ και αντιστοιχούν στο 40,13% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. (βλ. συνημμένο Πίνακα 2).

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του κανονισμού 1260/99, το τμήμα μιας ανάληψης υποχρεώσεων (δέσμευσης), για το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή έναντι ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί στη Επιτροπή καμία αποδεκτή αίτηση πληρωμής, έως τη λήξη χρονικής περιόδου 2 ετών μετά το έτος ανάληψης των υποχρεώσεων, αποδεσμεύεται αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή και κατά συνέπεια η συμμετοχή του Ταμείου μειώνεται κατά το ισόποσο.

Σύμφωνα με την Αρχή Πληρωμής και τις διευκρινήσεις της 2ης Επ.Πα. του Γ΄ Κ.Π.Σ., ορίσθηκαν τα παρακάτω:

6. Ως ανάληψη υποχρέωσης νοείται η συμμετοχή του Διαρθρωτικού Ταμείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες.

7. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε επίπεδο Διαρθρωτικού Ταμείου και συνολικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

8. Το ποσό της Κοινοτικής Συμμετοχής που λαμβάνεται υπόψη, είναι αυτό που βεβαιώνεται από την Αρχή Πληρωμής προς την Ε.Ε. (αίτηση πληρωμής) και επιπρόσθετα η προκαταβολή που έχει εισπραχθεί από το Διαρθρωτικό Ταμείο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρώτο έτος εφαρμογής του κανόνα ν+2 είναι το 2003, αφού το 2001 αποτελεί το πρώτο έτος δέσμευσης για τα Ε.Π. του Γ΄ Κ.Π.Σ.

Για την παρακολούθηση του ν+2 σε ότι αφορά το Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. ακολουθεί πίνακας υπολογισμών και αντίστοιχο διάγραμμα.

Σε ότι αφορά στο διάγραμμα, η κίτρινη περιοχή αντιστοιχεί στην περιοχή εντός της οποίας θα πρέπει, κατά  τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος, να κινούνται οι εκταμιεύσεις της κοινοτικής Συμμετοχής.

Σε ότι αφορά τις γραμμές των τιμών, η πράσινη αναφέρεται στις εισροές σύμφωνα με τα αποδεκτά αιτήματα πληρωμής από το Ε.Τ.Π.Α. έως το Δεκέμβριο του 2003 και η μπλε στις προβλεπόμενες εισροές από το Ε.Τ.Π.Α. για το 2004.
Ειδικότερα, οι εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής έφταναν στα τέλη του 2001 τα 512.354 χιλ.€ (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής 212.313 χιλ.€), στο τέλος του 2002 οι εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής έφταναν τα 892.514 χιλ.€. ενώ στο τέλος του 2003 οι εισροές έφτασαν συνολικά τα 1.433.521. Κατά τη διάρκεια του 2003 πραγματοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν δύο (2) αποδεκτά αιτήματα πληρωμής από το Ε.Τ.Π.Α.

Η υποχρέωση τήρησης του ν+2 για το 2004 ανέρχεται στο ποσό Κοινοτικής Συμμετοχής των 908.130 χιλ.€. Οι συνολικές, μέχρι τα τέλη του 2003 εισροές ανέρχονται στο ποσό των 1.433.521 χιλ.€.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των δεσμεύσεων της Κοινοτικής Συμμετοχής των ετών 2001 και 2002 υπερκαλύφθηκε ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή του Κανόνα ν+2, της 31/12/2003.
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βάσει κανόνα Ν+2



	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΑ  ν+2   ΓΙΑ  Ε.Τ.Π.Α.

	ποσά σε χιλ.€  

	Ε.Τ.Π.Α.
	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
	 
	0
	512.354
	395.776
	630.470
	498.432
	522.405
	522.466
	 
	 

	ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
	 
	0
	512.354
	908.130
	1.538.600
	2.037.032
	2.559.437
	3.081.903
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ
	212.313
	 
	406.757
	273.447
	541.007
	 
	 
	 
	 
	 

	ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
	 
	 
	619.067
	892.514
	1.433.521
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
	 
	 
	 
	 
	
	1.979.299
	 
	 
	 
	 

	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
	 
	 
	 
	 
	
	545.778
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	min ΣΤΟΧΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ
	 
	0
	0
	0
	512.354
	908.130
	1.538.600
	2.037.032
	2.559.734
	3.081.903
	


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31-12-2003 

ποσά σε χιλ. ευρώ
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	2.066.082
	5
	1.802.352
	87,24%
	3
	1.542.907
	74,68%

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100,00%
	1
	481.019
	100,00%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	1
	156.006
	100,00%
	0
	0
	0,00%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	0
	0
	0,00%
	0
	0
	0,00%

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	1
	32.282
	36,68%
	0
	0
	0,00%

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100,00%
	1
	951.038
	100,00%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100,00%
	1
	110.850
	73,90%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	1
	32.001
	100,00%
	-
	0
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	1.325.917
	3
	1.247.951
	94,12%
	2
	1.261.921
	95,17%

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	1
	713.955
	100,00%
	1
	713.955
	100,00%

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	1
	470.000
	85,77%
	1
	547.966
	100,00%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	1
	63.996
	100,00%
	0
	0
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	337.998
	5
	310.620
	91,90%
	6
	171.470
	50,73%

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	1
	120.000
	82,00%
	0
	0
	0,00%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100,00%
	1
	119.939
	100,00%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100,00%
	1
	29.258
	100,00%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	2
	41.423
	97,55%
	4
	22.273
	52,45%

	ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	307.996
	1
	147.000
	47,73%
	2
	146.946
	47,71%

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000
	47,73%
	2
	146.946
	47,71%

	ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92,29%
	1
	1.169.994
	92,29%

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	1
	1.169.994
	92,29%
	1
	1.169.994
	92,29%

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	243.999
	0
	0
	0,00%
	0
	0
	0,00%

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	0
	0
	0,00%
	0
	0
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ
	181.999
	1
	181.999
	100,00%
	5
	110.782
	60,87%

	Μ 7.1
	 Λιμάνια
	181.999
	1
	181.999
	100,00%
	5
	110.782
	60,87%

	ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	120.495
	5
	120.495
	100,00%
	5
	51.645
	42,86%

	Μ 8.1
	 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	5
	120.495
	100,00%
	5
	51.645
	42,86%

	ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	129.498
	1
	125.068
	96,58%
	15
	42.779
	33,03%

	Μ 9.1
	 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	1
	101.631
	100,00%
	3
	36.826
	36,23%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	-
	23.437
	84,11%
	12
	5.953
	21,36%

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	5.981.778
	23
	5.105.479
	85,35%
	39
	4.498.444
	75,20%


ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31-12-2003 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)






ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/03
	2003

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2003
	 %
	Δέσμευση Δ.Δ. έως 2003 (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου  (%)

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	2.066.082
	1.125.162
	54,46%
	1.036.258
	108,58%

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	170.611
	35,47%
	281.783
	60,55%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	0
	0,00%
	30.000
	0,00%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	0
	0,00%
	69.161
	0,00%

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	0
	0,00%
	29.260
	0,00%

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	865.918
	91,05%
	519.693
	166,62%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	88.633
	59,09%
	90.315
	98,14%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	0
	0,00%
	16.046
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	1.325.917
	659.279
	49,72%
	666.188
	98,96%

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	420.705
	58,93%
	430.745
	97,67%

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	238.574
	43,54%
	203.289
	117,36%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	0
	0,00%
	32.154
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	337.998
	38.933
	11,52%
	169.922
	22,91%

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	0
	0,00%
	45.064
	0,00%

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	20.783
	17,33%
	80.923
	25,68%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	18.150
	62,03%
	22.599
	80,31%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	0
	0,00%
	21.336
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	307.996
	67.361
	21,87%
	154.750
	43,53%

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	67.361
	21,87%
	154.750
	43,53%

	ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	1.267.794
	494.574
	39,01%
	685.655
	72,13%

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	494.574
	39,01%
	685.655
	72,13%

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	243.999
	0
	0,00%
	47.537
	0,00%

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	0
	0,00%
	47.537
	0,00%

	ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ
	181.999
	552
	0,30%
	91.445
	0,60%

	Μ 7.1
	 Λιμάνια
	181.999
	552
	0,30%
	91.445
	0,60%

	ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	120.495
	4.007
	3,33%
	60.542
	6,62%

	Μ 8.1
	 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	4.007
	3,33%
	60.542
	6,62%

	ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	129.498
	10.842
	8,37%
	65.110
	16,65%

	Μ 9.1
	 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13%
	51.099
	20,15%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	544
	1,95%
	14.011
	3,88%

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	5.981.778
	2.400.710
	40,13%
	2.977.407
	80,63%


	ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΓΒ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ
Αριθμός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ: 3η



                                                                                                         Με Ημερομηνία Καταχώρησης 
Τίτλος: Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Έτος: 2000 - 2003

                                                                                                                                                                                       ποσά σε χιλ. ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/03
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	Συνολική Επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη**
	 % της επιλέξιμης δαπάνης
	Τομέας Παρέμβασης

	ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	2.066.082
	1.125.162
	54,46%
	313 (54,46%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	170.611*
	35,47%
	313 (37,47%) 

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	865.918
	91,05%
	313 (91,05%)

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	88.633
	59,09%
	313 (59,09%)

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	0
	0,00%
	411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	1.325.917
	659.279
	49,72%
	313 (49,72%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	420.705
	58,93%
	313 (58,93%)

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	238.574
	43,54%
	313 (43,54%) - 413 (0%)

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	0
	0,00%
	411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	337.998
	38.933
	11,52%
	312 (0%) - 313 (11,52%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	0
	0,00%
	313 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	20.783
	17,33%
	313 (17,33%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	18.150
	62,03%
	313 (62,03%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	0
	0,00%
	312 (0%) 

	ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	307.996
	67.361
	21,87%
	 312 (0%) - 313 (21,87%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	67.361
	21,87%
	 312 (0%) - 313 (21,87%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	1.267.794
	494.574**
	39,01%
	311 (0%) - 317 (39,01) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	494.574
	39,01%
	311 (0%) - 317 (39,01) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	243.999
	0
	0,00%
	 311 (0%) - 317 (0) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	0
	0,00%
	311 (0%) - 317 (0) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ
	181.999
	552
	0,30%
	 315 (0,30%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 7.1
	 Λιμάνια
	181.999
	552
	0,30%
	315 (0,30%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	120.495
	4.007
	3,33%
	 314 (0%) - 315 (0%) - 322 (3,33%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 8.1
	 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	4.007
	3,33%
	314 (0%) - 315 (0%) - 322 (3,33%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	129.498
	10.842
	8,37%
	 312 (0%) - 313 (7,94%) - 322 (0%) - 411 (0,42%) - 412 (0%) - 413 (0%)

	Μ 9.1
	 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13%
	312 (0%) - 313 (10,13%) - 322 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	544
	1,95%
	411 (1,95%) - 412 (0%) - 413 (0%)

	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Π.Α.
	5.981.778
	2.400.710
	40,13%
	 


ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ
Αριθμός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ: 3η



                                                                                                 Με ΗμερομηνίαΚαταχώρησης
Τίτλος: Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Έτος: 2003

                                                                                                                                                                                                                                                                         ποσά σε χιλ. ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/03
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	Συνολική Επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη**
	 % της επιλέξιμης δαπάνης
	Τομέας Παρέμβασης

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	 

	ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	2.066.082
	302.764
	14,65%
	313 (14,65%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	76.984
	16,00%
	313 (16,00%) 

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	199.635
	20,99%
	313 (20,99%)

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	26.145
	17,43%
	313 (17,43%)

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	0
	0,00%
	411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	1.325.917
	263.463***
	19,87%
	313 (19,87%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	140.308
	19,65%
	313 (19,65%)

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	123.155
	22,48%
	313 (22,48%) - 413 (0%)

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	0
	0,00%
	411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	337.998
	12.756
	3,77%
	312 (0%) - 313 (3,77%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	0
	0,00%
	313 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	9.319
	7,77%
	313 (7,77%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	3.437
	11,75%
	313 (11,75%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	0
	0,00%
	312 (0%) 

	ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	307.996
	28.953
	9,40%
	312 (0%) - 313 (9,40%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	28.953
	9,40%
	312 (0%) - 313 (9,40%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	1.267.794
	447.065
	35,26%
	311 (0%) - 317 (35,26) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	447.065
	35,26%
	311 (0%) - 317 (35,26) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	243.999
	0
	0,00%
	 311 (0%) - 317 (0) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	0
	0,00%
	 311 (0%) - 317 (0) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ
	181.999
	552
	0,30%
	315 (0,30%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 7.1
	 Λιμάνια
	181.999
	552
	0,30%
	315 (0,30%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	120.495
	4.007
	3,33%
	314 (0%) - 315 (0%) - 322 (3,33%) - 411 (0%) - 413 (0%

	Μ 8.1
	 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	4.007
	3,33%
	314 (0%) - 315 (0%) - 322 (3,33%) - 411 (0%) - 413 (0%

	ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	129.498
	10.842
	8,37%
	312 (0%) - 313 (7,95%) - 322 (0%) - 411 (0,42%) - 412 (0,10%) - 413 (0%)

	Μ 9.1
	 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13%
	312 (0%) - 313 (10,13%) - 322 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	544
	1,95%
	411 (1,95%) - 412 (0%) - 413 (0%)

	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ
	5.981.778
	1.070.402
	17,89%
	 


	ΠΙΝΑΚΑΣ 2Δ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ
Αριθμός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ: 3η



                                                                                                        Με Ημερομηνία Πληρωμής
Τίτλος: Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Έτος: 2000 - 2003

                                                                                                                                                                                 ποσά σε χιλ. ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/03
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	Συνολική Επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη
	 % της επιλέξιμης δαπάνης
	Τομέας Παρέμβασης

	ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	2.066.082
	1.131.793
	54,78%
	313 (54,78%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	170.382*
	35,42%
	313 (35,42%) 

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	872.023
	91,69%
	313 (91,69%)

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	89.388
	59,59%
	313 (59,59%)

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	0
	0,00%
	411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	1.325.917
	686.688
	51,79%
	313 (51,79%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	436.895
	61,19%
	313 (61,19%)

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	249.793
	45,59%
	313 (45,59%) - 413 (0%)

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	0
	0,00%
	411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	337.998
	39.814
	11,78%
	312 (0%) - 313 (11,78%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	0
	0,00%
	313 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	21.640
	18,04%
	313 (18,04%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	18.174
	62,12%
	313 (62,03%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	0
	0,00%
	312 (0%) 

	ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	307.996
	75.484
	24,51%
	312 (0%) - 313 (24,51%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	75.484
	24,51%
	312 (0%) - 313 (24,51%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	1.267.794
	492.012**
	38,81%
	311 (0%) - 317 (38,81) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	492.012
	38,81%
	311 (0%) - 317 (38,81) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	243.999
	0
	0,00%
	 311 (0%) - 317 (0) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	0
	0,00%
	 311 (0%) - 317 (0) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ
	181.999
	3.272
	1,80%
	315 (1,80%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 7.1
	 Λιμάνια
	181.999
	3.272
	1,80%
	315 (1,80%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	120.495
	4.007
	3,33%
	314 (0%) - 315 (0%) - 322 (3,33%) - 411 (0%) - 413 (0%

	Μ 8.1
	 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	4.007
	3,33%
	314 (0%) - 315 (0%) - 322 (3,33%) - 411 (0%) - 413 (0%

	ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	129.498
	11.234
	8,68%
	312 (0%) - 313 (7,94%) - 322 (0%) - 411 (0,53%) - 412 (0,10%) - 413 (0,09%)

	Μ 9.1
	 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	10.298
	10,13%
	312 (41,5%) - 313 (10,13%) - 322 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	936
	3,36%
	411 (2,44%) - 412 (0,48%) - 413 (0,44%)

	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ
	5.981.778
	2.444.304
	40,86%
	 


	ΠΙΝΑΚΑΣ 2Ε
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ
Αριθμός αναφοράς της Επιτροπής για το σχετικό ΕΠ: 3η



                                                                                                        Με Ημερομηνία Πληρωμής
Τίτλος: Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Έτος: 2003

                                                                                                                                                                                 ποσά σε χιλ. ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/03
	 

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
	Συνολική Επιλέξιμη πιστοποιηθείσα δαπάνη
	 % της επιλέξιμης δαπάνης
	Τομέας Παρέμβασης

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	 

	ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	2.066.082
	167.567
	8,11%
	313 (8,11%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	33.032
	6,87%
	313 (6,87%) 

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	0
	0,00%
	313 (0%) - 413 (0%)

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	119.121
	12,53%
	313 (12,53%)

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	15.414
	10,28%
	313 (10,28%)

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	0
	0,00%
	411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	1.325.917
	144.579
	10,90%
	313 (10,90%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	87.036
	12,19%
	313 (12,19%)

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	57.543
	10,50%
	313 (10,50%) - 413 (0%)

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	0
	0,00%
	411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	337.998
	5.779
	1,71%
	312 (0%) - 313 (1,71%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	0
	0,00%
	313 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	5.010
	4,18%
	313 (4,18%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	769
	2,63%
	313 (2,63%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	0
	0,00%
	312 (0%) 

	ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	307.996
	33.268
	10,80%
	312 (0%) - 313 (10,80%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	33.268
	10,80%
	312 (0%) - 313 (10,80%) - 411 (0%) - 413 (0%) 

	ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	1.267.794
	191.859
	15,13%
	311 (0%) - 317 (15,13) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	191.859
	15,13%
	311 (0%) - 317 (15,13) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	243.999
	0
	0,00%
	 311 (0%) - 317 (0) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 6.1
	 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	0
	0,00%
	 311 (0%) - 317 (0) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ
	181.999
	2.924
	1,61%
	315 (1,61%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 7.1
	 Λιμάνια
	181.999
	2.924
	1,61%
	315 (1,61%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	120.495
	4.007
	3,33%
	314 (0%) - 315 (0%) - 322 (3,33%) - 411 (0%) - 413 (0%

	Μ 8.1
	 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	4.007
	3,33%
	314 (0%) - 315 (0%) - 322 (3,33%) - 411 (0%) - 413 (0%

	ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	129.498
	687
	0,53%
	312 (0%) - 313 (%) - 322 (0%) - 411 (0,33%) - 412 (0,10%) - 413 (0,09%)

	Μ 9.1
	 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	 
	0,00%
	312 (0%) - 313 (10,13%) - 322 (0%) - 411 (0%) - 413 (0%)

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.
	27.866
	687
	2,46%
	411 (1,55%) - 412 (0,48%) - 413 (0,44%)

	 
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ
	5.981.778
	550.670
	9,21%
	 


*
Στο  Μέτρο 1.1, εντοπίζεται διαφορά 228.965,04€,  μεταξύ των Δαπανών σύμφωνα με την Ημερομηνία Καταχώρησης και σύμφωνα με την Ημερομηνία Πληρωμής (Πινάκες 2Β και 2Δ) η οποία οφείλεται στην αφαίρεση του υποέργου 16, λόγω τροποποίησης του αντικειμένου του Μέτρου. Το Μάιο του 2003 οι δαπάνες του υποέργου που αφαιρέθηκαν ανέρχονται σε 1.066.890,44 €
**
Στο Μέτρο 5.1 εντοπίζεται διαφορά 2.562.547,12€, μεταξύ των Δαπανών σύμφωνα με την Ημερομηνία Καταχώρησης και σύμφωνα με την Ημερομηνία Πληρωμής (Πινάκες 2Β και 2Δ) η οποία οφείλεται στην αφαίρεση συμπληρωματικών συμβάσεων του υποέργου 2, έπειτα από συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δαπάνες τους ανέρχονται σε 19.515.072,54 €
· Στον Άξονα 2, Μέτρο 2.1 και Μέτρο 2.2, εντοπίζεται διαφορά 954.238,95 € και 568.203,26 € αντίστοιχα, μεταξύ των Δαπανών οι οποίες πιστοποιήθηκαν με την τελευταία Αίτηση Πληρωμής (Δεκέμβριος 2003) και των Δαπανών σύμφωνα με την Ημερομηνία Καταχώρησης (Πινάκες 2Γ) η οποία οφείλεται στην αφαίρεση του Υποέργων Μελετών διότι συγχρηματοδοτούνται και από άλλη πηγή (DG TREN).
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠ- ΟΑΛΑΑ 

(επί του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης έως 31/12/03)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ



4.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

4.1
Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου


δείκτες αποτελεσματικότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγρ. 1 του Κανονισμού 1260/99, η επίδοση κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και του παρόντος θα εκτιμηθεί με βάση την ενδιάμεση υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων του στα πλαίσια τριών κατηγοριών κριτηρίων, ήτοι αποτελεσματικότητας, διαχείρισης και χρηματοδοτικής εφαρμογής.

9. Κριτήρια αποτελεσματικότητας

Οι δείκτες αυτοί που εξειδικεύτηκαν στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, προβλέπουν δύο είδη δεικτών αποτελεσματικότητας: δείκτες υλοποίησης πραγματοποίησης (εκροών) και δείκτες αποτελεσμάτων.

Δείκτες εκροών

Οι δείκτες εκροών (φυσικών αποτελεσμάτων) για το μέσο της περιόδου που επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν τους κυριότερους στόχους του Προγράμματος, αποτυπώνονται στο Πίνακα 3.

10. Κριτήρια διαχείρισης

Για την εκτίμηση της ορθής λειτουργίας του συστήματος εφαρμογής προβλέπονται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες που δύνανται να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν ορθές πρακτικές διαχείρισης.

· Ποιότητα του συστήματος παρακολούθησης

Δείκτης

Ποσοστό των μέτρων του προγράμματος (σε χρηματοδοτική αξία) που παρακολουθούνται με ετήσια χρηματοδοτικά στοιχεία και στοιχεία παρακολούθησης, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος

Καθορίζεται το 100% των ενταγμένων έργων του προγράμματος.

Υλοποίηση έως 31/12/2003
Το 100% των ενταγμένων έργων στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. παρακολουθούνται με τα υποβαλλόμενα από τους Τελικούς δικαιούχους Μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών.

· Ποιότητα συστήματος ελέγχου

Δείκτης

Ποσοστό των έργων – δράσεων του προγράμματος (σε χρηματοδοτική αξία) που πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος κατά την υλοποίηση, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος

Καθορίζεται το 5% (σε μέση ετήσια βάση) του συνολικού κόστους των ενταγμένων έργων του προγράμματος.

Υλοποίηση έως 31/12/2003
Έως 31/12/2003 πραγματοποιήθηκαν 14 επιτόπιοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης πράξεων ενταγμένων στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. συνολικό προϋπολογισμού, 303.633.443,16 € που αντιστοιχεί στο 6,7% του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων.
· Ποιότητα συστήματος επιλογής έργων - δράσεων

Δείκτης

Ποσοστό των έργων – δράσεων του Προγράμματος (σε χρηματοδοτική αξία) που επελέγησαν για ένταξη με βάση σαφώς καθορισμένα κριτήρια επιλογής ή βάσει μελέτης κόστους – οφέλους σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος

Καθορίζεται το 100% των ενταγμένων έργων.

Υλοποίηση έως 31/12/2003
Στο 100% των έργων που επελέγησαν για ένταξη στο Πρόγραμμα, η αξιολόγηση έγινε με βάση τα εξειδικευμένα κριτήρια ένταξης Πράξεων, τα οποία εγκρίθηκαν από την 1η Επ.Πα.

· Ποιότητα συστήματος αξιολόγησης

Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος υλοποιείται στα πλαίσια της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Η απόφαση ανάθεσης σύμβασης έργου με την υπογράφηκε με το υπ’ αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.803/17-04-03 

Η Τελική Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης αποστάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΥΠ.ΟΙ.Ο. με το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.3161/ 24-12-03 διαβιβαστικό έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής.
1. Χρηματοδοτικά κριτήρια 
Προβλέπονται τα ακόλουθα κριτήρια για την εκτίμηση της οικονομικής εκτέλεσης του Προγράμματος :

· Απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων

Δείκτης

Μετρά την απορρόφηση των δεσμεύσεων συγκρίνοντας το ύψος καταβολής δαπανών (πληρωμές) που πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν στις Αιτήσεις πληρωμής προς την Ε.Ε., με τις αιτήσεις αναλήψεις υποχρεώσεων (δεσμεύσεις) του προϋπολογισμού. 

Στόχος

Το προτεινόμενο πρότυπο επίδοσης είναι να αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω πληρωμές το 100% του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων (δεσμεύσεων) για τα δύο πρώτα έτη.

Υλοποίηση έως 31/12/2003
Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σημεία της έκθεσης, μέχρι το τέλος του 2003, είχαν ενταχθεί τριανταεννέα (39) έργα στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και δεσμεύτηκαν 4.498.444 χιλ.€ (δημόσια δαπάνη) με τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης, που εκδόθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα (βλ. Πίνακα 1). Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο 2003 ήταν 2.400.710 χιλ.€, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% του συνόλου των δεσμεύσεων μέχρι και το τέλος του 2003.

· Κινητοποίηση πόρων ιδιωτικού τομέα (μόχλευση)

Δείκτης

Ποσοστό των πόρων του ιδιωτικού τομέα που κινητοποιήθηκαν, σε σύγκριση με τους στόχους.

Στόχος

Το πρότυπο επίδοσης για το κριτήριο αυτό είναι το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής των ενταγμένων έργων τα τρία πρώτα χρόνια να αποτελεί τουλάχιστον το 50% της προγραμματισμένης ιδιωτικής συμμετοχής για το ίδιο διάστημα.

Υλοποίηση έως 31/12/2003
Από το σύνολο των τριανταεννέα (39) έργων που εντάχθηκαν μέχρι το τέλος του 2003, τα τέσσερα (4) προβλέπουν συμμετοχή ιδιωτικών πόρων, συνολικού ύψους 1.741.071 χιλ.€, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.).

Το ύψος των ιδιωτικών πόρων που ενεργοποιήθηκε με τις αποφάσεις ένταξης που εκδόθηκαν μέχρι το τέλος του 2003, ανέρχεται σε ποσό 2.253.729 χιλ.€, δηλαδή ποσοστό 129% του προβλεπομένου στο Σ.Π.

	ΠΙΝΑΚΑΣ  3

	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

	
	ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΤΡΟΥ (χιλ.€)
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	
	2003
	2006
	ΕΩΣ 31/12/02
	ΕΩΣ 31/12/03
	2004

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ)
	38
	67
	27
	28,11
	39

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	140
	-
	-
	-

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	25% x 17
	17
	-
	-
	-

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	21
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	10
	-
	-
	-

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	40
	65
	26
	63
	65

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	60% x 3,5
	3,5
	71% x 3,5
	92,5% x 3,5
	90% x 3,5

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	32.001
	
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημ. Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία & Θράκη
	713.955
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ)
	110
	164
	91,4
	124,9
	158,4

	Μ 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	547.966
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	40*
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	54
	-
	-
	-

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	63.996
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	29,5
	-
	-
	-

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	132
	-
	-
	-

	Μ 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	119.939
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Β.Ο.Α.Κ. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ)
	4
	8
	9
	9
	9

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	15,5
	29,5
	4,5
	4,5
	4,5

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Ιονίας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ)
	28
	28
	-
	10+75%x13
	10+75%x13

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	 
	-
	-
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ)
	-
	6
	3,7
	3,7
	4,4

	
	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)
	-
	43
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

	Μ 5.1

	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.267.794
	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	50% x 13
	13
	70% x 12,56
	75% x 12,56
	85% x 12,56

	
	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ)
	50% x 5
	5
	40% x 10
	55% x 10
	60% x 10

	
	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	-
	8
	-
	30% x 7
	60% x 7

	
	
	
	Αμαξοστάσιο
	-
	-
	15% x 1
	90% x 1
	100% x 1

	
	
	
	Συρμοί Μετρό
	-
	-
	10% x 17
	90% x 17
	99% x 17

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

	Μ 6.1
	Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	243.999
	Γραμμή Μετρό (χλμ)
	-
	9,4
	-
	-
	-

	
	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ)
	-
	14
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	181.999
	Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ)
	-
	7
	-
	-
	1

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα
	120.495
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)
	10%x1
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης παντός καιρού (τεμ)
	-
	2
	-
	-
	-

	
	
	
	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)
	1
	1
	-
	-
	1

	
	
	
	Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)
	5
	5
	-
	-
	-

	
	
	
	Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)
	1
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης
	-
	1
	-
	-
	-

	
	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)
	-
	1
	-
	-
	2

	
	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)
	3
	3
	-
	-
	-

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

	Μ 9.1
	Οδική Ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας
	101.632
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	-
	1
	 
	-
	-

	
	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	190
	190
	 
	190
	ολοκληρώθηκε

	
	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	19
	 
	19
	ολοκληρώθηκε

	
	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	 
	10
	ολοκληρώθηκε

	
	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	26
	 
	26
	ολοκληρώθηκε

	
	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	334
	 
	334
	ολοκληρώθηκε

	
	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1.249
	1.249
	 
	618
	1.249

	
	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	234
	 
	234
	-

	
	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	246
	 
	246
	-

	
	
	
	Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)
	1.139
	1.139
	 
	-
	-

	
	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	624
	 
	624
	ολοκληρώθηκε

	
	
	
	Κώνοι (τεμ)
	3.911
	3.911
	 
	3.911
	ολοκληρώθηκε

	
	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	39
	 
	39
	ολοκληρώθηκε

	
	
	
	Αναμεταδότες (τεμ)
	30
	30
	 
	-
	30

	
	
	
	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	37
	 
	-
	37

	
	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	27
	27
	 
	-
	-

	
	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	2
	2
	 
	-
	-

	
	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	5
	 
	-
	-

	
	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	32
	32
	 
	-
	-

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	27.866
	**
	
	
	
	
	

	*Μετά τη μεταφορά αντικειμένου στο ΠΕΠ Ηπείρου μειώνεται ο δείκτης από 40 χλμ σε 30,8 χλμ **Επίσης προβλέπεται να γίνει προμήθεια 35 συσκευών ελέγχου ταχύτητας οι οποίες δεν αναφέρονται στο συμπλήρωμα προγραμματισμού


5.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.1
Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

5.1.1
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Διαχειριστικής Αρχής

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. σύστασης της Ε.Υ.Δ. – Ε.Π. / Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως τροποποιήθηκε με  την  υπ. αριθ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-2001 Κ.Υ.Α. και ακολούθως με την υπ. αριθ. πρωτ. Δ17α/09/68/Φ.8/31-7-2003 η στελέχωσή της διαμορφώθηκε σε 30 άτομα

Πρόοδος εγκατάστασης και λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Κατά το έτος 2003 η Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. λειτούργησε με εικοσιεπτά (27) στελέχη,  (11) αποσπασμένα από τις υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και (16)  από την ΜΟΔ Α.Ε.
5.1.2 Πρωτοβουλίες υποστήριξης και βελτίωσης συνεργασίας με τους Τελικούς Δικαιούχους

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων από τη Διαχειριστική Αρχή,  οργανώθηκαν συσκέψεις για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως η προετοιμασία των αιτήσεων μεγάλων έργων, η συμπλήρωση των τριμηνιαίων δελτίων, έργων και υποέργων και τον προσδιορισμό των στοιχείων που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ., ωριμότητα έργων προς ένταξη.

5.1.3
Έκδοση ενημερωτικών ή / και ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγών

Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και άλλους οργανισμούς, εκδόθηκε σειρά ενημερωτικών ή/και ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγών με στόχο, μεταξύ άλλων, την εξειδίκευση των σχετικών διατάξεων των κανονισμών ΕΚ ή/και εγγράφων εργασίας της Ε.Ε.. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
· Από τον 01 / 2003 σχέδιο Εγκυκλίου για τις «Διαδικασίες Παρακολούθησης Πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κ.Π.Σ. 2000 -2006» του ΥΠ.ΟΙ.Ο / Μ.Ο.Δ. Α.Ε. εξετάστηκαν αναλυτικά οι διαδικασίες παρακολούθησης της υλοποίησης των Πράξεων, προκειμένου οι διαδικασίες αυτές να εξειδικευθούν και συστηματοποιηθούν για την διευκόλυνση της ομοιογενούς εφαρμογής τους από το σύνολο των Προγραμμάτων του Γ΄ Κ.Π.Σ. 

· Με το υπ΄αριθ. 33508 / Ε.Υ.Σ. 1419 / 07-03-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο διαβιβάστηκε η επικαιροποίηση του Οδηγού Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006.

· Ο Οδηγός Οργάνωσης και Εφαρμογής Ιστοσελίδων (web sites) των Ε.Υ.Δ. του Γ΄ Κ.Π.Σ. της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κ.Π.Σ. (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) δόθηκαν μοντέλα οργάνωσης και πρότυπα για τις ιστοσελίδες

· Με το υπ΄αριθ. 42694 / Α. Πλ. 3058 / 23-06-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο, που αφορά στην «Τήρηση κανόνων για την ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» εξετάστηκαν περιπτώσεις συμπληρωματικών συμβάσεων, τεχνικών μελετών του Ν. 716/77, κύριων συμβάσεων βάση Ελληνικής Νομοθεσίας και επισημάνθηκε η υποχρέωση λεπτομερών ελέγχων τους κατά το στάδιο αξιολόγησης των πράξεων, των προεγκρίσεων και επιτόπου στα έργα.

· Με το υπ΄αριθ. 951 / 0052 / 11-07-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο διαβιβάστηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 907 / 052 / 2-07-2003 (Φ.Ε.Κ. 878 / Τεύχος Β’ / 02-07-2003) σχετική με το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική Περίοδο 2000-2006».

· Εκδόθηκε από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η υπ΄αριθ. COM (2003) 499 τελικό / 25-08-2003 Ανακοίνωση για τα «Διαρθρωτικά Ταμεία και ο συντονισμός τους με το Ταμείο Συνοχής - Αναθεωρημένες ενδεικτικές κατευθύνσεις».

· Με την υπ΄αριθ. 58090 / Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π 1124 / 3-09-2003  Εγκύκλιο για την «Αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Κ.Π.Σ. 2000-2006» δόθηκαν οδηγίες για την διαδικασία αναθεώρησης των Προγραμμάτων.

· Με το υπ΄αριθ. 60844 / Ε.Υ.Σ. 5718 / 17-09-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο διαβιβάστηκε η υπ΄ αριθ. 60630 / Ε.Υ.Σ. 5671 / 16-09-2003 Εγκύκλιος «Εξειδίκευσης της εφαρμογής  του Π.Δ. 4/2002 περί Εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχως πόρων»

· Με το υπ΄αριθ. 61986 / Ε.Υ.Σ.Α.Π.Π. 1193 / 23-09-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο διαβιβάστηκαν οι κατευθυντήριες Οδηγίες για την «Εκπόνηση των εκθέσεων Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».

· Με το υπ΄αριθ. 64516 / Ε.Υ.Σ. 6192 / 02-10-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο διαβιβάστηκαν οι Οδηγίες για τις «Διαδικασίες παρακολούθησης πράξεων που έχουν ενταχθεί στα Ε.Π. του Γ’ Κ.Π.Σ.»

· Με το υπ΄αριθ. 65444 / Ε.Υ.Σ.  6267 / 6-10-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο  με θέμα «Επιβεβαίωση Κανονικότητας Ένταξης στο Γ΄ Κ.Π.Σ.» απεστάλησαν   οδηγίες προς Δ.Α. των Προγραμμάτων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διακριτότητα του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων Β΄ και Γ΄ Κ.Π.Σ. 

· Με το υπ΄αριθ. 74184 / Ε.Υ.Σ. 7198 / 7-11-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΟΙ.Ο διαβιβάστηκε η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 64517 / Ε.Υ.Σ.  6195 / 2-10-2003 (ΦΕΚ 1539 / Τεύχος Β’ / 17-10-2003 που αφορά τη «Ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του καθώς και άλλης σχετικής λεπτομέρειας», με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μέσω της ποιοτικής εξασφάλισης των δημοσίων έργων.

5.1.4
Διαχείριση - Παρακολούθηση

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες της παρελθούσας περιόδου, σχετικά με τη διαχείριση και παρακολούθηση  του Προγράμματος, αφορούσαν:

· στην ενεργοποίηση άλλων 2 Μέτρων, με αθροιστικά 19 ενεργοποιημένα Μέτρα από την έναρξη του προγράμματος από το σύνολο των 21 Μέτρων (περιλαμβάνεται και  το Μέτρο Τεχνικής Βοήθειας Προγράμματος), με αντίστοιχη δημόσια δαπάνη προσκλήσεων το 85% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος

· στην αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων ένταξης 39 έργων συνολικού προϋπολογισμού 4.498.444 χιλ.€, που καλύπτουν το 75,20% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του ΕΠ- ΟΑΛΑΑ

· στο σαφή καθορισμό του φυσικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων έργων, που αποτελεί αντικείμενο και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. (δηλαδή, στο διαχωρισμό των αντικειμένων Β' και Γ' Κ.Π.Σ.)

· στην προσέγγιση του τελικού κόστους των έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και στη δέσμευση των Εθνικών Αρχών για την κάλυψη του υπερβάλλοντος προϋπολογισμού

· στην προετοιμασία και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των συμπληρωματικών στοιχείων των 8 Αιτήσεων επιβεβαίωσης της κοινοτικής συνδρομής, για αντίστοιχα 8 Μεγάλα Έργα, μαζί με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες και στοιχεία

· στην επεξεργασία της μεθοδολογίας αποτίμησης της δημιουργούμενης απασχόλησης κατά την υλοποίηση και λειτουργία των έργων

· στη σύνταξη συστήματος ελέγχου κανονικότητας έργων και υποέργων (κωδικοποίηση των βασικότερων κοινοτικών και εθνικών κανόνων δικαίου σχετικών με ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων).

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης – Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Για τη διαχείριση – παρακολούθηση των έργων αρμοδιότητάς της η Ε.Υ.Δ./ΕΠ-Ο.Α.Λ.Α.Α. χρησιμοποιεί δύο πληροφοριακά συστήματα :

11. το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, το οποίο χρησιμοποιούν όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και με το οποίο είναι on line συνδεδεμένοι όλοι οι αρμόδιοι εθνικοί και Κοινοτικοί φορείς,

12. το Εσωτερικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης (Π.Σ.Π.) της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., με το οποίο γίνεται η παρακολούθηση των οικονομικών και συμβατικών στοιχείων των έργων του Προγράμματος, του Ταμείου Συνοχής ΙΙ καθώς και του  Ε.Π.-Π.Ο.Α., και εξάγονται εκθέσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες πληροφόρησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και της διοίκησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

5.2
Ελεγχοι

5.2.1
Έλεγχοι της Διαχειριστικής Αρχής

Κατά το έτος 2003 η Υπηρεσία επικεντρώθηκε στους ελέγχους κατά την υλοποίηση των πράξεων (επιτόπιοι έλεγχοι). Η Μονάδα Γ της υπηρεσίας κατάρτισε ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων το οποίο και υλοποίησε. Το πρόγραμμα ελέγχων αφορούσε έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Α.Λ.Α.Α. και έργα του Ταμείου Συνοχής. Αναλυτικά τα υποέργα που ελέγχθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Έλεγχοι που διεξάχθηκαν κατά το 2003 

	ΟΑΛΑΑ



	ΜΕΤΡΟ
	ΕΡΓΟ
	ΥΠΟΕΡΓΑ
	Π/Υ (€)

	1.1  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ
	1.1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ
	Νο 6 και Νο 36
	46.233.882,09

	2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
	2.1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
	Νο 125 και 129
	24.561.357,56



	3.2 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
	3.2.1 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
	Νο 2
	6.687.732,21

	4.1  ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - Τμήμα Χ.Θ. 3+060 -  6+744
	  4.1.1  ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ - ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - Τμήμα Χ.Θ. 3+060 -  6+744
	Νο 1
	31.987.712,38

	5. ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
	5.1.1  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


	Νο 2, 3 και 7


	161.487.221,00

	7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 1Ο ΤΜΗΜΑ
	Νο 1


	23.000.000,00

	9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
	9.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ


	No 1, 2, 3 και 14
	9.675.537,92

	ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ



	ΕΓΝΑΤΙΑ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΣΕΛΛΕΣ (7 υποέργα)
	175.700.000,00

	Π.Α.Θ.Ε.: Α/Κ ΡΑΧΩΝ – Α/Κ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (3 υποέργα)
	83.597.023,00


Από τους παραπάνω ελέγχους  των έργων του Ο.Α.Λ.Α.Α. ολοκληρώθηκαν εντός του 2003, 5 εκθέσεις ελέγχου και τα αποτελέσματά τους καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ
5.2.2
Έλεγχοι από άλλα όργανα

Η Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» κατά την διάρκεια του 2003, δέχθηκε τους ελέγχους που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

	ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. " ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

	
	
	
	

	Α/Α
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
	ΘΕΜΑ 

	1
	5/2/2003
	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
	"Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής"

	2
	4/3/2003
	ΕΛΕΓΧΟΣ 14ης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
	"Έλεγχος Κανονισμών (ΕΚ) 1260/1999 και 438/2001 σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη¨

	3
	2/4-4/4/2003
	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)
	Διαπίστωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και διαπίστωση της ομαλής πορείας εκτέλεσης της πράξης:¨Ολοκλήρωση τμημάτων Ιονίας Οδού ΚΠΣ ΙΙ ¨

	4
	1/10-3/10/2003
	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
	Έλεγχος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου στην Ε.Υ. Διαχείρισης Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α.

	5
	19/11/2003
	ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
	"Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής"

	6
	8/12/2003
	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)
	Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε., Έργο ''Κακιά Σκάλα''


5.3
Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

Κατά το έτος 2003, στα πλαίσια επικοινωνίας και ενημέρωσης των Φορέων Υλοποίησης για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, απεστάλησαν προς Φορείς Υλοποίησης τα παρακάτω έγγραφα:

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 365 / 13-02-03 έγγραφο «Αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου ‘Κανόνες Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – για το Γ΄ Κ.Π.Σ. και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής» με το φυλλάδιο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κ.Π.Σ. (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.), το οποίο συντάχθηκε με την συμβολή του ΥΠ.ΟΙ.Ο.

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / 182 / 28-03-03 έγγραφο  «Δημοσιότητα – Πληροφόρηση έργων ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» με την επισήμανση τήρησης κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας και την άμεση ανάγκη συμμόρφωσης προς αυτούς, με ενημέρωση για την δυνατότητα ανάκτησης των κανονισμών από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.epoalaa.gr . Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πινακίδες πληροφόρησης έργων και προτάθηκε υπόδείγμα πινακίδας. Εκτός αυτού, επισημάνθηκε η υποχρέωση των Φορέων σε ότι αφορά την έκδοση οπτικό - ακουστικού υλικού (video-clip) και την αποστολή ενός αντιγράφου προς της Ε.Ε., βάση του Παραρτήματος Ι, άρθρο 4 (γ) της Απόφασης 96/455/ΕΚ για τα έργα, το κόστος των οποίων υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια Ευρώ. Δόθηκε επίσης έμφαση στην ανάγκη τήρησης αρχείου με αποδεικτικό υλικό των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 883 / 23-04-03 έγγραφο «Δημοσιότητα – πληροφόρηση έργων Ταμείου Συνοχής» με τα προτεινόμενα στοιχεία της πινακίδας πληροφόρησης για τα έργα, συγχρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής 

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1293 / 11-06-03 έγγραφο «Δημοσιότητα και πληροφόρηση έργων του Ταμείου Συνοχής 2000 – 2006», με το οποίο ζητήθηκε από τους Φορείς υλοποίησης φωτογραφικό υλικό πινακίδων πληροφόρησης έργων στο χώρο κατασκευής του έργου, έντυπα και άλλο διαθέσιμο υλικό δημοσιότητας, στα πλαίσια  υποχρέωσης των Φορέων για την ενημέρωση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1203 / 04-07-03 έγγραφο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Γ’ Κ.Π.Σ.» αποστάλθηκε στους Φορείς Υλοποίησης η Επικοινωνιακή Ταυτότητα – Σήμα του Γ΄ Κ.Π.Σ. με τις τεχνικές επεξηγήσεις χρήσης σήματος και την υπενθύμιση της υποχρέωσης των Φορέων για την χρήση του σήματος αυτού σε όλες τις δράσεις Π&Δ που αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αρμοδιότητάς τους

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2112 / 18-09-03 έγγραφο «Τροποποίηση Κανονισμού (ΕΚ) 1685 / 2000 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1145 / 2003» αποστάλθηκε για ενημέρωση η εν λόγω τροποποίηση κανονισμού

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2246 / 13-10-03 έγγραφο «Πληροφόρηση – Δημοσιότητα έργων του Ταμείου Συνοχής» διαβιβάστηκε στους Φορείς η υπ΄αριθ. 56936 / Ε.Υ.Δ. & Π.Τ.Σ. 1091 / 01-09-03 επιστολή της Ε.Υ.Δ. &  Π.Τ.Σ. του ΥΠ.ΟΙ.Ο. με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, που συνοδεύουν το σχέδιο Εγκυκλίου για την Πληροφόρηση – Δημοσιότητα έργων του Ταμείου Συνοχής και τα οποία περιλαμβάνουν λεπτομερείς υποδείξεις που αφορούν στο πληροφοριακό και οπτικό-ακουστικό υλικό, στις πινακίδες πληροφόρησης έργων, αναμνηστικές πλάκες κ.λ.π.

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Λ.Α.Α.Α. / 2333 / 14-10-03 έγγραφο «Νέα Οδηγία για τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πληροφόρησης & Δημοσιότητας» με το οποίο δόθηκαν πληροφορίες, σχετικά με την καταχώρηση της νέας Οδηγίας της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της καταχώρησης

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2569 / 27-11-03 έγγραφο «Πληροφόρησης – Δημοσιότητα έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.», με το οποίο αποστάλθηκε υπόδειγμα πινακίδας για τα έργα Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., συγχρηματοδοτούμενα από το Ε.Τ.Π.Α.

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2666 / 14-11-03 έγγραφο «Πληροφόρηση – Δημοσιότητα Έργων του Ταμείου Συνοχής της Περιόδου 2000 – 2006» με την υπ΄αριθ. 74687 / Ε.Υ.Δ. - Π.Τ.Σ. / 1462 / 03-11-03  -επικαιροποίηση  του σχεδίου Εγκυκλίου για την Π&Δ έργων του Ταμείου Συνοχής

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2939 / 01-12-03 έγγραφο «Πρακτικός Οδηγός επικοινωνίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία 2000 – 2006» με την ενημέρωση καταχώρησης του εν λόγω Οδηγού στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της καταχώρησης 

· Το υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3029 / 9-12-03 έγγραφο «Ενημέρωση για τις πρακτικές και εργαλεία Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τα κράτη μέλη» επισημάνθηκα η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της Ε. Ε., όπου παρουσιάστηκαν πρακτικές και εργαλεία πληροφόρησης και δημοσιότητας από τα κράτη μέλη.
6.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

6.1
Ενέργειες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών

Σε επίπεδο σχεδιασμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. και ειδικότερα των Μέτρων, στα οποία εξειδικεύτηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι Αρχές Προγραμματισμού διασφάλισαν, ως υποχρεούντο, τη συμβατότητα των παρεμβάσεων με τις κοινοτικές πολιτικές και κυρίως όσων αφορούν στους κανόνες ανταγωνισμού, τους κανόνες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων καθώς και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στο βαθμό λοιπόν που «η συμβατότητα μιας πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές» αποτελεί ένα από τα «κριτήρια αποκλεισμού» για την ένταξη ή μη μιας πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., η συμβατότητα κάθε πράξης με τις ανωτέρω πολιτικές διασφαλίζεται ως ακολούθως:

· η Διαχειριστική Αρχή κατά την αξιολόγηση της πράξης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εξετάζει το Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου, στο οποίο ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να κάνει πλήρη και σαφή αναφορά και τεκμηρίωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου (περί συμβατότητας με κοινοτικές πολιτικές).

· μετά την ένταξη της πράξης και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, με τη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων από την αρμόδια Μονάδα της Διαχειριστικής Αρχής.

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται οι ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σε σχέση με την απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος και τους κανόνες ανάθεσης δημόσιων έργων.

6.2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗ απασχοληση

Για την ανάδειξη της γενικότερης συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι απαραίτητη η αποτίμηση της επίπτωσης των συγχρηματοδοτούμενων από αυτά έργων στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Λ.Α. οι δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων κάθε μέτρου περιλαμβάνουν δείκτες για τη δημιουργούμενη απασχόληση λόγω του έργου με τιμές στόχους για το 2003 και το 2006.

· Στους δείκτες αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου σε προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας.

· Στους δείκτες επιπτώσεων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση κατά τη λειτουργία του έργου (μόνιμες, καθαρές θέσεις εργασίας).

Επίσης τα έργα που εντάσσονται στο Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. κατατάσσονται, στην πλειοψηφία τους, στην κατηγορία των Μεγάλων Έργων, για τα οποία η Αίτηση Μεγάλου Έργου συνοδεύεται από μελέτη Κόστους – Ωφελειών, στην οποία περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις του έργου στην απασχόληση.

6.3
προστασια του περιβαλλοντοσ

Η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζεται αφενός μεν σε επίπεδο ένταξης με τα κριτήρια ένταξης Β2 και Γ3. Το Β2 απαιτεί την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το  περιβάλλον και το Γ3 απαιτεί την ωρίμανση του έργου και περιλαμβάνει και τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα απαιτούνται σε επίπεδο ένταξης και ωρίμανσης τα ακόλουθα:

· εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

· έκδοση Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

· δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης για τις περιοχές NATURA 2000.

Ακόμα, σημειώνεται ότι οι Αιτήσεις Μεγάλων Έργων συνοδεύονται από φάκελο με αναλυτικά στοιχεία, όσον αφορά στην τήρηση των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος (μη τεχνική περίληψη Περιβαλλοντικών Όρων, αδειοδοτήσεις NATURA κλπ).

7.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.1
Αποστολή αιτήσεων επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συνδρομής

Από τον Οκτώβριο του 2001 και έως το Απρίλιο 2002 υποβλήθηκαν σταδιακά προς την Ε.Ε. αιτήσεις για τα παρακάτω οκτώ (8) Μεγάλα Έργα, τα οποία αντιστοιχούν (με όρους δεσμεύσεων δημόσιας δαπάνης) στο 73% του συνόλου του Προγράμματος.
Στη συνέχεια επί των αιτήσεων αυτών διατυπώθηκαν παρατηρήσεις από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. Για τα έργα αυτά συντάχθηκαν και εστάλησαν νέες αναμορφωμένες αιτήσεις επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής, συνοδευόμενες από τα συμπληρωματικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί καθώς και επικαιροποιημένες μελέτες κόστους-οφέλους. Στις νέες αιτήσεις αποτυπώνονται και οι τροποποιήσεις που προέκυψαν στα έργα λόγω μεταβολής φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου. 

Τα έργα για τα οποία έχει υποβληθεί φάκελος στην Ε.Ε., φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης
	Ημερομηνία Υποβολής Αναμορφωμένης Αίτησης

	1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	29/10/01
	03/07/03

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	29/10/01
	17/11/03

	1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	150.006
	29/10/01
	24/04/03

	2.1
	Ολοκλήρωση έργων Εγνατίας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ σε Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	29/10/01
	02/06/03

	2.2
	Ολοκλήρωση έργων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο
	547.966
	06/03/02
	18/07/03

	3.2
	Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	09/04/02
	*

	4.1
	Λεωφόρος Κηφισού
	148.414
	29/10/01
	22/09/03

	5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.237.764
	12/04/02
	11/07/03

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	4.380.131
	
	


(*) Αναμένεται αν αποσταλεί άμεσα Αναμορφωμένη Αίτηση στην Ε.Ε.
7.2
Περιγραφή προόδου και χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ειδικότερα όσον αφορά στην αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου, στα χρηματοοικονομικά και στα στοιχεία προόδου για τα οκτώ Μεγάλα Έργα, αυτά παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2 ανωτέρω.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Εγκεκριμένες πληρωμές μέχρι 31/12/2003

	1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	170.611

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	865.918

	1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	150.006
	88.633

	2.1
	Ολοκλήρωση έργων Εγνατίας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ σε Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	420.705

	2.2
	Ολοκλήρωση έργων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο
	547.966
	238.574

	3.2
	Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	20.783

	4.1
	Λεωφόρος Κηφισού
	148.414
	67.361

	5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.237.764
	494.574

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	4.380.131
	2.367.159
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Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη»


