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0.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δομή της ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης

Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (ΕΠ - ΟΑΛΑΑ) για το έτος 2001, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 37 του Κανονισμού 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ και μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Επιτροπή ΕΚ.

Στο 1ο Κεφάλαιο της Έκθεσης αναφέρονται τυχόν αλλαγές των γενικών όρων που είναι σημαντικές για την εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται συνοπτικά η επιτευχθείσα πρόοδος στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του ΕΠ.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 4ο Κεφάλαιο παρέχονται στοιχεία για τους δείκτες αποτελεσματικότητας σχετικά με το αποθεματικό επίδοσης του ΕΠ.

Στο 5ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρέμβασης.

Στο 6ο Κεφάλαιο αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τη διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του ΕΠ με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Τέλος στο 7ο Κεφάλαιο καταγράφεται η επιτευχθείσα πρόοδος και η χρηματοδοτική κατάσταση των μεγάλων έργων.

0.1.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

0.1.1
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ) εγκρίθηκε στις 19/03/2001, με την υπ’ αριθμ. Ε(2001) 534 απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του ΕΠ –ΟΑΛΑΑ όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄ΚΠΣ, λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια. 

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο εγκριθέν, με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε.Ε,. χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π.-ΟΑΛΑΑ. Η έκδοση αυτή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία έγινε αποδεκτή και από την ΕΕ (έγγραφο DG REGIO 110487/29-10-2001), αποτελεί την ισχύουσα σήμερα έκδοση του Σ.Π., η οποία απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2001 (Έγγραφο ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/1267/16-11-2001).

0.1.2
Η ταυτότητα του Προγράμματος

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας και έργα υποδομής στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Μετρό και κύριες αστικές αρτηρίες).

Στόχοι 

Οι στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται στα ακόλουθα :

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. (περιλαμβανομένων της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, της Αττικής Οδού και των λοιπών προσβάσεών του) και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (περιλαμβανομένων των συνδέσεών της με τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης).

Αναβάθμιση των συνδέσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους προς τα Βαλκανικά Κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού (από Αντίρριο έως Ιωάννινα).

Κατασκευή των οδικών αξόνων Κεντρικής Ελλάδος, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας / Σπάρτης κ.α.

Κατασκευή των σημαντικών οδικών συνδέσεων σε νησιά του Ιονίου και Αιγαίου 

Υλοποίηση Προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

Υλοποίηση έργων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ανάπτυξη των λιμανιών Πειραιά, Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης.

Βελτίωση / εκσυγχρονισμός / ανάπτυξη άλλων λιμανιών της χώρας (που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών) απαραίτητων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και άλλων περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (V.T.M.I.S. κ.λπ.).

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ολοκλήρωση του έργου του Μετρό της Αθήνας και επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3 με αύξηση της λειτουργικότητάς του.

Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης (Σύμβαση Παραχώρησης).

Κατασκευή κύριων αστικών αρτηριών στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη).

Στην εξυπηρέτηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από τα έργα του ΕΠ-ΟΑΛΛΑ συμβάλουν και οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και τα άλλα Προγράμματα.

Τέλος οριζόντιοι στόχοι το Προγράμματος είναι:

Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των παρεμβάσεων, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Κ.Π.Σ. ΙΙ.

Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει  εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας με 21 Μέτρα :

Άξονας Προτεραιότητας 1 :
Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ

Άξονας Προτεραιότητας 2 :
Οδικός Άξονας Εγνατία Οδός

Άξονας Προτεραιότητας 3 :
Λοιποί Οδικοί Άξονες

Άξονας Προτεραιότητας 4 :
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Άξονας Προτεραιότητας 5 :
Μετρό Αθηνών

Άξονας Προτεραιότητας 6 :
Μετρό Θεσσαλονίκης

Άξονας Προτεραιότητας 7 :
Λιμάνια

Άξονας Προτεραιότητας 8 :
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα, διάσωση στη θάλασσα

Άξονας Προτεραιότητας 9 :
Οδική Ασφάλεια και Λοιπές Ενέργειες

Τέλος το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όπως εξειδικεύτηκε με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού περιλαμβάνει 19 Μεγάλα Έργα κατά τον ορισμό του Άρθρου 25 του Κανονισμού 1260/99.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός:
	9.317.357

	Δημόσια Δαπάνη :
	5.883.978

	   Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ): 
	3.033.003

	   Εθνική Συμμετοχή:
	2.850.975

	Ιδιωτική Συμμετοχή:
	3.433.379


Τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία, κατά Άξονα Προτεραιότητας έχουν ως εξής (σε Ευρώ):

	α/α Άξονα Προτεραιότητας
	Συγχρηματο-δοτούμενος Προϋπολογισμός
	Δημόσια Δαπάνη
	Κοινοτική Συμμετοχή – ΕΤΠΑ
	Κρατική Συμμετοχή
	Ιδιωτική Συμμετοχή

	1
	4.193.532.635
	2.066.082.047
	1.126.060.096
	940.021.951
	2.127.450.588

	2
	1.452.101.579
	1.325.917.233
	662.978.733
	662.938.500
	126.184.346

	3
	517.014.321
	337.998.330
	168.994.577
	169.003.753
	179.015.991

	4
	727.655.984
	307.995.546
	153.993.593
	154.001.953
	419.660.438

	5
	1.307.924.579
	1.169.994.226
	584.981.236
	585.012.990
	137.930.353

	6
	657.789.857
	243.998.796
	121.996.087
	122.002.709
	413.791.061

	7
	211.345.987
	181.999.102
	90.997.081
	91.002.021
	29.346.885

	8
	120.495.077
	120.495.077
	60.245.902
	60.249.175
	0

	9
	129.497.624
	129.497.624
	62.755.766
	66.741.858
	0

	Σύνολο
	9.317.357.643
	5.883.977.981
	3.033.003.071
	2.850.974.910
	3.433.379.662


0.1.3
Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συστήθηκε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ οικ. 122 / 18-04-2001 και συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 15/06/01. Ευρίσκεται  υπό έκδοση η τροποποίηση της ΚΥΑ για την  προσθήκη στην σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης τριών νέων μελών.

Η Διαχειριστική Αρχή, που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, συστήθηκε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 10 / 68 / Φ.8 / 27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄ / 04-01-2001) «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (ΕΥΔ / ΕΠ – ΟΑΛΑΑ), η οποία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 03 / 49 / Φ.8 / 25-09-01 (ΦΕΚ 1266Β΄ / 01-10-2001).

1.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά το έτος 2001 δεν προέκυψαν νέα δεδομένα σε σχέση με την αρχική κατάσταση που περιγράφεται στο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ούτε ιδιαίτερες εξελίξεις στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό ή νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, οι οποίες να έχουν επιπτώσεις στην υλοποίηση της παρέμβασης.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο, συνεχίσθηκε η προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου δημοσίων έργων (μελέτες και κατασκευές) και προμηθειών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

· Ν. 2940/01 (Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις).

· Ν. 2932/01 (Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.

· Ν. 2971/01 (Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις).

· Σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων για θέματα καθορισμού αρμοδιοτήτων ΕΥΔΕ, παράτασης λειτουργίας υφιστάμενων ΕΥΔΕ και ίδρυσης νέων ΕΥΔΕ.

Το κυριότερο νομοθετικό έργο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα) που τέθηκε σε ισχύ κατά το 2001 παρατίθεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 1.1: Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις νομοθετικών διατάξεων

	Ν., Π.Δ.
	Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 1418/84

	Ν. 2940/01
	Επανακαθορισμός των προϋποθέσεων σύναψης κατασκευαστικής κοινοπραξίας ως εξής:

Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ανήκουν στις καλούμενες από τη διακήρυξη τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ.

Ο αριθμός των μελών της κοινοπραξίας δεν θα υπερβαίνει τα τρία σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι μία επιχείρηση ή το διπλάσιο του αριθμού των επιχειρήσεων σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία επιχειρήσεων.

Ο Ανάδοχος πρέπει να διατηρεί ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 50% και κάθε μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 15%.

	
	Εισαγωγή της έννοιας του «εγκεκριμένου» υπεργολάβου με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη με το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας.

Ο Ανάδοχος πρέπει να διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στο έργο τουλάχιστον 30%.

	
	Κατάργηση του συστήματος δημοπράτησης με συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου με έλεγχο ομαλότητας των τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο τιμολόγιο που περιέχει τιμές της Υπηρεσίας (κατάργηση του εδαφίου γ της παρ. 4 του Άρθρου 4).

	
	Τροποποίηση του τρόπου πληρωμής και αναθεώρησης της συμβατικής τιμής των ασφαλτικών εργασιών, όταν σε αυτήν περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου.

	
	Ρύθμιση θεμάτων επίλυσης διαφορών (τροποποίηση του άρθρου 12 και αντικατάσταση του άρθρου 13).

	
	Καθορισμός σαφέστερων και αυστηρότερων διατάξεων για την κατάταξη και επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, με δυνητική συμμετοχή και ιδιωτικών συμβούλων, καθώς και του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ) στις διαδικασίες (αντικατάσταση του άρθρου 16) .

	
	Ενίσχυση της διαφάνειας στα δημόσια έργα, με βελτίωση των διαδικασιών διενέργειας των δημοπρατήσεων.

	
	Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία του ΙΟΚ.

	Π.Δ. 121/01
	Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21.


	Ν., Π.Δ.
	Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Π.Δ. 609/85

	Ν. 2940/01
	Καταργούνται οι σχετικές διατάξεις για τις «επί έλλαττον» δαπάνες και επιτρέπεται πλέον η χρήση των «επί έλλαττον» για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ιδίου έργου ή για την κάλυψη των δαπανών αναθεώρησης.


	Ν., Π.Δ.
	Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν. 2601/98

	Ν. 2940/01
	Παροχή κινήτρων για την αύξηση του μεγέθους και τη μείωση του αριθμού των εργοληπτικών επιχειρήσεων.


	Ν., Π.Δ.
	Νέες διατάξεις

	Ν. 2932/01
	Ιδρύεται στο Υ.Ε.Ν. Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, με σκοπό το συνολικό σχεδιασμό και τη χάραξη της εθνικής λιμενικής πολιτικής για την ανάπτυξη των λιμένων.

	
	Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συγκροτείται ενδεκαμελής Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των συναρμοδίων υπουργείων (ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αιγαίου, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης) με αντικείμενο:

Το γενικό σχεδιασμό προγραμμάτων, μελετών και έργων για τη δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας.

Την ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων και την κατανομή των πιστώσεων.

Το καθορισμό των προδιαγραφών εκτέλεσης των λιμενικών έργων.

Τη παρακολούθηση εκτέλεσης των λιμενικών έργων

Την έγκριση, αναθεώρηση / επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης των λιμένων.

Οποιοδήποτε άλλο θέμα ζητηθεί από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

	
	Τα λιμενικά ταμεία Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Ηγουμενίτσας, Καβάλας, Κερκύρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας μετατρέπονται σε Ανώνυμες Εταιρείες με στόχο τη διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα της δικαιοδοσίας τους. Οι εν λόγω εταιρείες υποχρεούνται να εκπονήσουν στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξης των λιμένων τους.

	Ν. 2971/01
	Θέματα αιγιαλού και παραλίας

	
	Χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα

	
	Παραχωρήσεις αιγιαλού και παραλίας

	
	Παραχωρήσεις χώρων ζώνης λιμένα

	Π.Δ. 85/01
	Σύσταση ΕΥΔΕ Ύδρευσης Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου

	Π.Δ. 71/01
	Μεταφορά των αρμοδιοτήτων (μέχρι και την ανάθεση και υπογραφή της σύμβασης) των οδικών αξόνων με παραχώρηση στη Διεύθυνση Οδικών Έργων της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

	Π.Δ. 136/01
	Καθορισμός αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΕ / ΟΣΥΕ.

	Π.Δ. 151/01
	Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των έργων «Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας, Σταυρού, Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού».


2.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

2.1.1
Υλοποίηση του ΕΠ - ΟΑΛΑΑ

Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων

Από τα 21 Μέτρα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν ενεργοποιηθεί τα 12 Μέτρα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προσκλήσεων, που εστάλησαν μέχρι 31/12/2001 στους Τελικούς Δικαιούχους, ανέρχεται σε 4.349.439 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο 74% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος.

Στον  ΠΙΝΑΚΑ 1 (που παρατίθεται στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 3 «Δημοσιονομική Εκτέλεση του Ε.Π.») εμφανίζονται τα στοιχεία  ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης /  Ένταξη πράξεων

Εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 7 έργα, με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 2.966.064 χιλ. Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 50% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οικονομική πρόοδος του ΕΠ ΟΑΛΑΑ

Οι δηλωθείσες στο ΟΠΣ δαπάνες μέχρι 31/12/01 ανέρχονται σε 1.327.271 χιλ. € (δημόσια δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 23% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.  Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 (που παρατίθεται στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 3 «Δημοσιονομική Εκτέλεση του Ε.Π.»), εμφανίζονται οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μέχρι τέλος 2001 ανά άξονα προτεραιότητας.

Με τις μέχρι 31/12/01 δηλωθείσες δαπάνες, έχει ήδη απορροφηθεί το σύνολο της δέσμευσης για το έτος 2001 και μεγάλο μέρος της δέσμευσης του επόμενου έτους.

Από την Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκε προς την ΕΕ για το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, μία αίτηση ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής ΕΤΠΑ για το Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής ) κατά το έτος 2001 ανήλθαν σε 512.354 χιλ.Ευρώ.
Λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς ρυθμούς απορρόφησης του Ε.Π.-ΟΑΛΑΑ υποβλήθηκε από το ΥΠΕΘΟ προς την Ε.Ε. πρόταση για ανάλογη τροποποίηση και προσαρμογή των χρηματοδοτικών πινάκων του Προγράμματος.

Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου 

Δείκτες πραγματοποίησης

Στο συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 3 (που παρατίθεται στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 4 «Δείκτες αποτελεσματικότητας.») αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, σε σχέση με τους στόχους του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

Μεγάλα Έργα

Μέχρι τις 31/12/2001 είχαν αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αιτήσεις επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συνδρομής για πέντε (5)  Μεγάλα Έργα. Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονταν από τις αντίστοιχες μελέτες Κόστους / Οφέλους και για τα συνεχιζόμενα έργα και από τεχνικές εκθέσεις για τον διαχωρισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Β’ και Γ’ ΚΠΣ.

Οι αιτήσεις έγιναν κατ αρχήν αποδεκτές από την Ε.Ε., Στη συνέχεια καθώς και στο κεφάλαιο 7 γίνεται αναλυτική αναφορά για τα πέντε αυτά Μεγάλα Έργα.

Συμβάσεις Παραχώρησης

Σημαντικό μέρος του Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» υλοποιείται ή προβλέπεται να υλοποιηθεί με συμβάσεις παραχώρησης. Η συμμετοχή ιδιωτικών πόρων εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Σήμερα κατασκευάζονται με σύμβαση παραχώρησης δύο έργα: η Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου (Μ 1.6 ) και ο Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής (Μ 1.5 ).

Επίσης έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης (Μ 6.1) και βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τις δανειακές συμβάσεις.

Το 2001 προκηρύχθηκαν δύο διαγωνισμοί για άλλες 6 συμβάσεις παραχώρησης (έξι συνδυασμούς παραχώρησης), για την κατασκευή τμημάτων αυτοκινητοδρόμων συνολικού μήκους περίπου 800 χλμ. Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2002, ολοκληρώνεται η 1η φάση των διαγωνισμών (Προεπιλογή).

Υλοποίηση συναφών δράσεων

Ως γνωστόν, τα περισσότερα από τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., έχουν άμεση σχέση (συνάφεια και συνοχή) με τα έργα του Ταμείου Συνοχής καθώς και με έργα άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ.

Σε ό,τι αφορά στα έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ κατά τα έτη 2000 και 2001 εκδόθηκαν δεκατρείς  (13) εγκριτικές αποφάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.474.255 χιλ. €.

Πρόκειται για έργα που συμπληρώνουν τις δράσεις του ΕΠ ΟΑΛΑΑ και συγκεκριμένα αφορούν στην χρηματοδότηση τεσσάρων έργων του ΠΑΘΕ, έξι τμημάτων της Εγνατίας οδού, δύο της Ιόνιας καθώς και των μελετών του άξονα Τρίπολη- Καλαμάτα.

Επιπλέον έχουν υποβληθεί αιτήσεις για άλλα τρία έργα - μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 298.200 χιλ.€.

Τον Ιούλιο του 2001 εκδόθηκε ΚΥΑ (αρ. πρωτ.2225/ΔΔΠΚΠ/686/4-7-2001) με την οποία καθορίσθηκε ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των επιμέρους Διαχειριστικών Αρχών για τα έργα του Τ.Σ.ΙΙ. Αντίγραφο της ΚΥΑ δίνεται στα Παραρτήματα. 

Με βάση την ΚΥΑ αυτή στην αρμοδιότητα της  ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ εμπίπτουν τα οδικά και λιμενικά έργα του Τ.Σ ΙΙ. Η ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ αξιολογεί κατ αρχήν, και εισηγείται προς την Ειδική Υπηρεσία του Τ.Σ. στο ΥΠΕΘΟ την ένταξη ή τροποποίηση έργων. Κατά την φάση υλοποίησης συγκεντρώνει τα στοιχεία προόδου, αξιολογεί την πορεία υλοποίησής τους, και συντάσσει εκθέσεις προόδου. Επίσης έχει την ευθύνη για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο όπως και για τα έργα του ΕΠ- ΟΑΛΑΑ.

Άξονας Προτεραιότητας 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω της:

Συνέχισης και ολοκλήρωσης των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. που εντάχθηκαν στο Β’ Κ.Π.Σ., χρηματοδοτήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο και δεν έχουν ολοκληρωθεί,

Αναβάθμισης σε αυτοκινητόδρομο τμημάτων του βασικού οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.,

Ολοκλήρωσης παρακάμψεων αστικών περιοχών του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε.,

Ολοκλήρωσης και απόδοσης των συνδέσεων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε. με τα μεγάλα αστικά κέντρα και με τους κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας,

Ολοκλήρωσης και απόδοσης σε χρήση του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής,

Ολοκλήρωσης της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου και των συνδέσεών της νοτίως με τον Π.Α.Θ.Ε. και βορείως με το Δυτικό Άξονα.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει επτά (7) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 1.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 1.2
	ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

	ΜΕΤΡΟ 1.3
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ

	ΜΕΤΡΟ 1.4
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 1.6
	ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ 

	ΜΕΤΡΟ 1.7
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	4.193.533

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	
2.066.082

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
1.126.060 (54,50 % της Δ.Δ.)

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	

940.022

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	
2.127.451


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	78%


Από τα επτά (7) Μέτρα του άξονα, έχουν προκηρυχθεί τα τέσσερα (4).

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.614.064 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 78% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 1:

Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	
	
	

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	
	
	

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	
	
	

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	1
	32.001
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	2.066.082
	4
	1.614.064
	78,12%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	75%


Εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.542.907 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 75% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 1:

Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	
	
	

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	
	
	

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	
	
	

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	110.850
	73,90%

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	-
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ:
	2.066.082
	3
	1.542.907
	74,68%


	Οικονομική Πρόοδος:
	37%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/01, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 755.761 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 37% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/01
	2001

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2001
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. 2001(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	192.250
	39,97
	122.323
	157,17

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση
	156.006
	0
	0
	0
	0

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	208.008
	0
	0
	0
	0

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	88.003
	0
	0
	0
	0

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	508.348
	53,45
	190.597
	266,71

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	55.163
	36,77
	30.507
	180,82

	Μ 1.7
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1
	32.001
	0
	0
	5.406
	0

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	2.066.082
	755.761
	36,58
	348.833
	216,65


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα με τις δηλωθείσες ως 31/12/2001 δαπάνες, υπερκαλύφθηκαν οι δεσμεύσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το 2001. 

Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε., των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 (Β΄ Κ.Π.Σ.) στο πλαίσιο των Μέτρων 1.1.1 και 1.1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.).

Συγκεκριμένα προβλέπεται η ολοκλήρωση τμημάτων αυτοκινητόδρομου διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ) σε συνολικό μήκος 37 χλμ. και διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) σε συνολικό μήκος 8 χλμ., η κατασκευή 7 ανισόπεδων κόμβων και συμπληρωματικές εργασίες σε μήκος 269 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	481.019

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	481.019

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	240.769

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	240.250

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	122.200


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/08/01 προκηρύχθηκε (στάλθηκε πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο, δηλαδή την Ε.Υ.Δ.Ε. / Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου ύψους 481.019 χιλ. €.

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον Τελικό Δικαιούχο, ακολούθησε η αξιολόγησή της από την Διαχειριστική Αρχή και η διαδικασία συντονισμού / έκφρασης γνώμης από το ΥΠ.ΕΘ.Ο.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. 

Παράλληλα για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29/10/2001 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	1
	481.019
	100,00%
	1
	481.019
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	40%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/01, ανέρχονται σε 192.250 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 40% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/01
	2001

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2001
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. 2001(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	192.250
	39,97
	122.323
	157,17


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	2002
	2003

	Μ. 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	38
	67
	11,4
	27,7
	34,7


Πρόταση Τροποποίησης Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Μετά τον ακριβή προσδιορισμό του φυσικού αντικειμένου του Έργου 1.1.1, προέκυψε ότι η ολοκλήρωση του τμήματος Agroinvest – Αγ. Θεόδωροι, που αναφέρεται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, είχε ήδη περιληφθεί στο αντικείμενο του Έργου «ΠΑΘΕ, τμήμα: "Κόμβος Ραχών-Κόμβος Αγίων Θεοδώρων" του Ταμείου Συνοχής (εγκριτική απόφαση Ε(2001)3491/23-11-2001 της ΕΕ) και επομένως δεν αποτελεί αντικείμενο του Μ.1.1.

Προτείνεται ανάλογη προσαρμογή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

Έργο 1.1.1: "Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ"

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 23/10/01.



Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1183

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	564.050

	
Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	481.019

	

Δημόσια Δαπάνη
	481.019

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	240.769

	


Κρατική Συμμετοχή
	240.250

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
83.031


Το μη συγχρηματοδοτούμενο κόστος ύψους 83.031 χιλ Ευρώ θα καλυφθεί είτε από ανακατανομή των πόρων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. ή / και άλλων Ε.Π. του Γ' Κ.Π.Σ. ή  / και των αποθεματικών επίδοσης και Προγραμματισμού, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από συνδυασμό των ανωτέρω.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου :

Η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 37 χλμ. και διατομής 2 Χ (2 + Λ.Ε.Α.), και συγκεκριμένα στην Παράκαμψη Πάτρας (σε μήκος 9 χλμ., με 3 Ανισόπεδους Κόμβους), σε τμήματα του Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός (σε μήκος 21 χλμ., με 3 Ανισόπεδους Κόμβους) και στο τμήμα Ραψάνη – Πλαταμώνας (σε μήκος 7 χλμ.).

Η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων αυτοκινητοδρόμου μήκους 8 χλμ. και διατομής 2 Χ (3 + Λ.Ε.Α.), στην Κακιά Σκάλα  (με 1 Ανισόπεδο Κόμβο).

Η ολοκλήρωση της κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών στα τμήματα Κόρινθος – Αθήνα, μήκους 63 χλμ., Αθήνα – Υλίκη, μήκους 80 χλμ., Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός, μήκους 106 χλμ. και Μακρύγιαλος – Κατερίνη, μήκους 20 χλμ.

Στις συμπληρωματικές εργασίες περιλαμβάνονται: παράπλευρο δίκτυο, σήμανση, ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός, έργα πρασίνου κ.λπ. καθώς και η κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων σε μήκος 130 περίπου χλμ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 35 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	40.264

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	517.329

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.935

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	3.522

	ΣΥΝΟΛΟ
	564.050


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2001
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2001, καλύπτουν το 72% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 192.250 xιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2001
ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, έγιναν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω., με συνολική δαπάνη 720 χιλ € καθώς και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, με συνολική δαπάνη 27.774 χιλ €.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά ένδεκα (11) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός  υποέργων Κατασκευών:  481.465 χιλ. €.
Εκτίμηση τελικού κόστους Κατασκευής: 488.277 χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό: 163.756 χιλ. € (μέχρι 31/12/2001).

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευής γίνεται ομαδοποιημένα ανά  διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα.

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Το υπόψη τμήμα κατασκευάζεται μέσω έξι (6) εργολαβιών, οι τρεις (3) εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στα πλαίσια των έξι αυτών εργολαβιών, έχουν υλοποιηθεί τα εξής :

· 4,3 χλμ. αυτοκινητοδρόμου σε νέα χάραξη (διατομής 2 x (2 + Λ.Ε.Α.)), 400 μ. απλού κλάδου και 250 μ. αυτοκινητοδρόμου σε επίπεδο οδοστρωσίας,

· κατασκευάστηκε η οδοποιία (μέχρι και τα ασφαλτικά) του Α/Κ Κ5, ο φορέας της γέφυρας του Α/Κ Κ4 και υπολείπονται οι εργασίες Η/Μ για την ολοκλήρωση του Α/Κ Κ1,

· ολοκληρώθηκαν οι σήραγγες και τέσσερις (4) κοιλαδογέφυρες.

Η ολοκλήρωση του τμήματος προβλέπεται εντός του 2002.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

Για το τμήμα της Κακιάς Σκάλας, αποφασίστηκε να γίνει παράλληλα η μετατροπή της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο και η κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) Αθηνών – Κορίνθου, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους, της γειτνίασης της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) με τη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά και της ανάγκης διατήρησης της κυκλοφορίας στην υπάρχουσα Ε.Ο. και στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή. Έτσι, δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μια εργολαβία, που αφορά στην κατασκευή και των δύο προαναφερθέντων τμημάτων, οδικού και σιδηροδρομικού, με φορέα υλοποίησης την Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. και με επίβλεψη από την ΕΡΓΟΣΕ των εργασιών που αφορούν στη σιδηροδρομική γραμμή.

Στα κύρια χαρακτηριστικά του οδικού έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 7.058 μ. αρτηρίας αυτοκινητοδρόμου, η κατασκευή του Α/Κ Κινέττας, καθώς και τα συνοδά έργα.

Το έργο αυτό υλοποιείται μέσω μιας εγκατεστημένης εργολαβίας. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί η διάνοιξη και προσωρινή υποστήριξη σηράγγων μήκους 3.200 μ. και έχουν κατασκευαστεί τα χωματουργικά και τα τεχνικά στον Α/Κ Κινέττας.

Μετά το σεισμό της Αθήνας στις 07/09/1999, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω σεισμικής θωράκισης του έργου και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν οι αρχικές μελέτες με στόχο την κατάργηση σημαντικού μήκους γεφυρών και αντικατάστασή τους με σήραγγες.

Αυτές οι αλλαγές θα υλοποιηθούν μέσω μιας νέας εργολαβίας, η οποία θα προκηρυχθεί εντός του 2002.

ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και ΑΘΗΝΑ – ΥΛΙΚΗ

Οι Συμπληρωματικές εργασίες (παράπλευρο δίκτυο, Η/Φ, σήμανση, ασφάλιση κ.λπ.) στα τμήματα αυτά υλοποιούνται μέσω τριών (3) εγκατεστημένων εργολαβιών και το αντικείμενό τους έχει κατασκευαστεί σχεδόν στο σύνολό του.

Η ολοκλήρωση και απόδοση του τμήματος στην κυκλοφορία αναμένεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εντός του 2002.

ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Το έργο υλοποιείται μέσω επτά (7) εγκατεστημένων εργολαβιών, με τις οποίες:

· έχουν υλοποιηθεί 9 χλμ. αρτηρίας σε στάδιο χωματουργικών εργασιών, εκ των οποίων στα 5 χλμ. έχει γίνει και η βάση οδοστρωσίας,

· υπάρχει σημαντική πρόοδος στην εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών (παράπλευρο δίκτυο, Η/Φ, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κ.λπ.),

· έχουν ολοκληρωθεί τα τεχνικά των Α/Κ Σούρπης (χωρίς τους κλάδους του), Αλμυρού και Μικροθηβών (20%).

Η εξέλιξη των εργασιών γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των έργων και το υπόψη τμήμα προβλέπεται να περαιωθεί και να αποδοθεί σε κυκλοφορία το 2004.

ΤΜΗΜΑ ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Το έργο υλοποιείται μέσω μιας (1) εργολαβίας και έχουν κατασκευαστεί :

· 3,7 χλμ. αρτηρίας στο σύνολό τους,

· 1 χλμ. αρτηρίας σε στάδιο οδοστρωσίας,

Το έργο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί και θα αποδοθεί σε κυκλοφορία εντός του 2002, μετά την επίλυση των προβλημάτων, που ενέκυψαν πρόσφατα (δικαστικές διαδικασίες απαλλοτριώσεων, αστοχία πρανούς).

ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι συμπληρωματικές εργασίες (παράπλευρο δίκτυο, Η/Φ, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κ.λπ.) στο τμήμα αυτό υλοποιούνται μέσω μιας (1) εργολαβίας. Έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα συμπληρωματικές εργασίες Η/Φ, τηλεφωνοδότησης, περίφραξης κ.λπ. στο μεγαλύτερο μέρος του.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν το 2003 και το τμήμα να αποδοθεί σε κυκλοφορία, ενώ ο φορέας υλοποίησης προβλέπει ότι τελικά θα ολοκληρωθούν νωρίτερα (εντός του 2002).

Μέτρο 1.2: Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με παραχώρηση

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.2 είναι η κατασκευή τμημάτων του Π.Α.Θ.Ε., που προβλέπεται να κατασκευασθούν με συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης.

Αναλυτικά, στο περιεχόμενο του Μέτρου 1.2 περιλαμβάνονται:

Α)
Η κατασκευή του τμήματος του ΠΑΘΕ Πάτρα – Κόρινθος, από Α.Κ Ρίου (Αγ. Γεώργιος) έως Α.Κ  Αρχαίας Κορίνθου, μήκους 120χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ), το οποίο αποτελεί μέρος του οδικού διαδρόμου του ΠΑΘΕ και αποτελεί τη βασική οδική σύνδεση του διαμερίσματος της Δυτικής Ελλάδας με την Κεντρική Ελλάδα και της Μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας με την Πάτρα. Από το συνολικό μήκος των 120 χιλιομέτρων, μερικά μικρά τμήματα συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων (παράκαμψη αστικών περιοχών Αιγίου και Ακράτας) έχουν ήδη αναπτυχθεί σε τετράϊχνο αυτοκινητόδρομο διπλού κλάδου. 

Β)
Η κατασκευή του τμήματος του ΠΑΘΕ Τέμπη – Ραψάνη, μήκους 14,3χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου, που παρακάμπτει την ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή των Τεμπών. Οι μελέτες του έργου αυτού χρηματοδοτήθηκαν από το ΚΠΣ ΙΙ.

Γ)
Η κατασκευή του τμήματος του ΠΑΘΕ Πλαταμώνας – Σκοτίνα, μήκους 5,7χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αυτοκινητοδρόμου, που παρακάμπτει την περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ευαίσθητη περιοχή των οικισμών του Πλαταμώνα και του Νέου Παντελεήμονα. Οι μελέτες για το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτήθηκαν από το ΚΠΣ ΙΙ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.347.457

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	156.006

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	124.940

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	31.066

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	1.191.451

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	15.801


Πρόοδος υλοποίησης

Ευρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τις συμβάσεις παραχώρησης, μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν τα τμήματα του Μέτρου 1.2.

Συγκεκριμένα, στο συνδυασμό παραχώρησης «Α» (Σ.Π. Α, αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.), περιλαμβάνονται τα τμήματα «Τέμπη – Ραψάνη», και «Πλαταμώνας - Σκοτίνα», ενώ στο συνδυασμό παραχώρησης «Β» (Σ.Π. Β, αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.) περιλαμβάνεται το τμήμα «Κόρινθος – Πάτρα».

Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει προβλεφθεί στη Διακήρυξη Προεπιλογής, τα έργα θα ωριμάσουν με την συνεργασία των Διαγωνιζομένων και του Δημοσίου, κατά την περίοδο διαβούλευσης.

Επομένως στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτός ο σαφής προσδιορισμός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων.

Για τον λόγο αυτό προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν καταρχήν οι προπαρασκευαστικές δράσεις (απαραίτητες αρχικές μελέτες – γεωτεχνικές έρευνες).

	Ενεργοποίηση:
	0%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.3 είναι η κατασκευή του τμήματος του Π.Α.Θ.Ε., που παρακάμπτει τους οικισμούς του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, μήκους 17 χλμ. και διατομής 2x(2 + Λ.Ε.Α.).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	208.008

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	208.008

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	104.116

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	103.892

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	52.843


Πρόοδος υλοποίησης

Για το έργο αυτό, μετά από συνεννόηση με το ΥΠ.ΕΘ.Ο, συντάχθηκε Αίτηση Συνδρομής προς το Ταμείο Συνοχής και υποβλήθηκε στην Ε.Ε. τον Νοέμβριο του 2000.

Το Σεπτέμβριο 2001, υποβλήθηκε επικαιροποιημένη Αίτηση Συνδρομής συνοδευόμενη από Μελέτη Κόστους Οφέλους.

Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η απόφαση για την πηγή χρηματοδότησης του έργου.

Έχει υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

	Ενεργοποίηση:
	0%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.4 είναι:

Α.
Η υλοποίηση εγκάρσιων οδικών συνδέσεων της παράκαμψης Πατρών με την πόλη και το νέο υπό κατασκευή λιμάνι, μήκους 4,5χλμ. 

Β.
Η ολοκλήρωση τμήματος του ΠΑΘΕ από τα Διόδια Ελευσίνας έως τον Α/Κ Καβάλας, μήκους 16χλμ. και διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ), το οποίο προβλέπεται να αναβαθμισθεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με παράλληλη διαμόρφωση παράπλευρου δικτύου στο αστικό τμήμα του. 

Γ.
Η σύνδεση του ΠΑΘΕ με τη Χαλκίδα από τον Α/Κ Σχηματαρίου έως την νέα Γέφυρα της Χαλκίδας, μήκους 10 χλμ. και διατομής 2x(2 + Λ.Ε.Α.), με Σύμβαση Παραχώρησης.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.4.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	129.003

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	88.003

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	44.049

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	43.954

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	41.000

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	22.357


Πρόοδος υλοποίησης:

Ευρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός παραχώρησης με τον οποίο θα υλοποιηθεί το τμήμα «Σχηματάρι - Χαλκίδα», που είναι ο συνδυασμός παραχώρησης «Γ» (Σ.Π. Γ, αρμοδιότητας Δ/νσης Δ1 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.).

Όσον αφορά στο τμήμα από «Διόδια Ελευσίνας έως τον Α/Κ Καβάλας», έχει αλλάξει ο τελικός δικαιούχος και αντί της ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ, η ευθύνη για την υλοποίηση του έργου  μεταβιβάστηκε στην Δ/νση Δ9 / Γ.Γ.Δ.Ε. / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. (Απόφαση: οικ./2.866/27-11-2001).

Απαιτείται τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

	Ενεργοποίηση:
	0%


Η ενεργοποίηση του Μέτρου 1.4, θα γίνει με την αποστολή τριών προσκλήσεων τους επόμενους μήνες.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 1.5 : Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.5 είναι η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής, ο οποίος αποτελείται από την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού – Σπάτων (που συνδέει την περιοχή της Ελευσίνας με το νέο αεροδρόμιο Σπάτων παρακάμπτοντας το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας) και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού. Το έργο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται από το 1991 και χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς πόρους και από τα κοινοτικά προγράμματα της περιόδου 1994-1999 (Ε.Π. / Π.Ο.Α., Π.Ε.Π. και Γραμμή Β5-700).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.5.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.582.038

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	951.038

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	476.033

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	475.005

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	631.000

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	241.605


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση :
	100%


Στις 20/8/2001 προκηρύχθηκε-στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α.) το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 951.038 χιλ €.
Μετά την υποβολή της πρότασης από τον Τελικό Δικαιούχο, ακολούθησε η αξιολόγησή της από την Διαχειριστική Αρχή και η διαδικασία συντονισμού / έκφρασης γνώμης από το ΥΠΕΘΟ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. 

Παράλληλα για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29-10-2001 αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού ΕΕ1260/99 :
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.5
	 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	1
	951.038
	100,00%
	1
	951.038
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	53%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/01, ανέρχονται σε 508.348 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/01
	2001

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2001
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001+2002           (από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	508.348
	53
	190.597
	267


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	2002
	2003

	Μ. 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	40
	65
	18,8
	26
	52


Έργο 1.5.1: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

Α. Στοιχεία απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 
24/10/01

Απόφαση: 
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1199

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.713.210

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.713.210

	Δημόσια Δαπάνη
	951.038

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	476.033

	Κρατική Συμμετοχή
	475.005

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	762.172


Εκτός από το έργο που περιλαμβάνεται στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους επιπλέον απαλλοτριώσεις καθώς και πρόσθετες εργασίες. Τα πρόσθετα κονδύλια που θα διατεθούν από εθνικούς πόρους για την ολοκλήρωση του έργου εκτιμώνται σε 532.062 χιλ. Ευρώ.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου :

Συνολικό αντικείμενο του έργου

Ο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» περιλαμβάνει :

Την κατασκευή της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Σπάτων (ΕΛΕΣΣ) μήκους 52 χλμ., και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) μήκους 13 χλμ. (συνολικά 65 χλμ. αστικός αυτοκινητόδρομος διατομής 3Χ3 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ).

Στα πλαίσια του έργου αυτού ανακατασκευάζονται κύριες αρτηρίες σε μήκος 5 χλμ., κατασκευάζεται λοιπό κύριο οδικό δίκτυο σε μήκος 23 χλμ, 26 ανισόπεδοι κόμβοι και ανισόπεδες διαβάσεις τοπικών οδών, καθώς και πλήρες παράπλευρο οδικό δίκτυο (150 χλμ.).

Δεδομένου ότι το έργο στο μεγαλύτερό του μήκος κατασκευάζεται στη στάθμη –1, στις εργασίες του έργου περιλαμβάνονται και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναγκαία για τη λειτουργικότητα του έργου, διευθέτηση ρεμάτων, μετατοπίσεις ή/και ανακατασκευές έργων ΟΚΩ που εμπλέκονται με το έργο. 

Η μεσαία ζώνη της ΕΛΕΣΣ από το Συγκ. Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) μέχρι το νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος» σε μήκος 30 χλμ. έχει προβλεφθεί για τη λειτουργία προαστιακού τραίνου. Στη ζώνη αυτή στα πλαίσια του έργου κατασκευάζονται τα έργα Α΄ Φάσης πολιτικού μηχανικού για το προαστιακό τραίνο.

Από ΣΚΑ μέχρι την Ελευσίνα κατασκευάζεται κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος 11 χλμ όλη η απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της Σιδηροδρομικης Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας.

Τέλος στην περιοχή του Α/Κ Δουκίσσης Πλακεντίας της ΕΛΕΣΣ, στο πλαίσιο του έργου, κατασκευάζεται η υποδομή που εμπλέκεται με το έργο και είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει το ΜΕΤΡΟ χρησιμοποιώντας την υποδομή του προαστιακού τραίνου να φθάσει στο νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από το Α’ ΚΠΣ. Εκτός από τις εργασίες που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους, κατά την προηγούμενη περίοδο (1994-1999) πραγματοποιήθηκαν και έργα με χρηματοδότηση από το Ε.Π. / Π.Ο.Α., το ΠΕΠ Αττικής και τα ΔΔΜ. 

Η Σύμβαση Παραχώρησης

To έργο του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής υλοποιείται με Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία υπογράφηκε τον Μάιο του 1996 και κυρώθηκε με το Ν. 2445 / 96. Η κύρια δανειακή Σύμβαση για το έργο υπογράφηκε την 18 Δεκεμβρίου 1997 και οι λοιπές δανειακές Συμβάσεις υπογράφηκαν την 22 Δεκεμβρίου 1998. Η έναρξη παραχώρησης επήλθε την 6-3-2000. 

Συμβατικά το φυσικό αντικείμενο του έργου διαχωρίζεται στο Κατ’ Αποκοπή Αντικείμενο (ΚΑΤ), στα «Παράλληλα / Πρόσθετα Έργα», στις Εργασίες του άρθρου 5.1.3.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (οι οποίες αφορούν στο πρόσθετο αντικείμενο που προέρχεται από τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού), στις Αρχαιολογικές έρευνες και στις Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Μηχανικού.

Αντικείμενο Β' Κ.Π.Σ.

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου, υλοποιήθηκε μέρος του κατ'αποκοπήν αντικειμένου (Κ.Α.Τ.) σε ποσοστό 14,64% τμήμα των παράλληλων έργων, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις κ.λπ.

Αντικείμενο Γ' Κ.Π.Σ.

Το έργο που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. αφορά στην ολοκλήρωση του έργου και περιλαμβάνει :

α)
την ολοκλήρωση του Κατ'Αποκοπήν Αντικειμένου, δηλαδή το υπόλοιπο 85,36% του Κ.Α.Τ.

Ειδικότερα, σ'αυτό περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση 65 χλμ. αυτοκινητοδρόμου (δηλ. της Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και της Δ.Π.Λ.Υ.) τους Ανισόπεδους Κόμβους με την ανακατασκευή του υφιστάμενου οδικού δικτύου στα σημεία που αναπτύσσονται οι κόμβοι, τις Ανισόπεδες Διαβάσεις επικοινωνίας των εκατέρωθεν περιοχών, το Παράπλευρο Οδικό Δίκτυο S.R., τα κύρια υδραυλικά έργα που είχαν περιληφθεί στις μελέτες του Προσαρτήματος της Σύμβασης και περιλαμβάνονται στα προκαθορισθέντα όρια έργου, καθώς και όλον τον εξοπλισμό για την λειτουργία του έργου,

β)
τμήμα της ολοκλήρωσης των παραλλήλων (προσθέτων) έργων τα οποία ορίζονται στην Σύμβαση Παραχώρησης καθώς και έργων που προέκυψαν από τις τροποποιήσεις σχεδιασμού του Κατ’ Αποκοπήν Αντικειμένου :

· λόγω των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και ύστερα από διαμαρτυρίες των κατοίκων των περιοχών Βριλλησίων και Χαλανδρίου και καταγγελία στην Ε.Ε., 

· λόγω ανασχεδιασμού άλλων εμπλεκόμενων έργων ιδιαίτερα στην περιοχή του Αεροδρομίου Σπάτων (λόγω Αεροδρομίου των Σπάτων), στην περιοχή των Βριλησσίων λόγω ανασχεδιασμού του Σταθμού του Μετρό, στην περιοχή του Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών, λόγω ανασχεδιασμού των έργων του ΟΣΕ. 

· λόγω της επέκτασης των απαιτούμενων εργασιών Πολ. Μηχανικού  για την εξασφάλιση της δυνατότητας άμεσης κατασκευής και λειτουργίας του προαστιακού τραίνου και της επέκτασης αυτού προς Λαύριο,

· λόγω της αναμόρφωσης του Α.Κ Πλακεντίας και του Τερματικού σταθμού του ΜΕΤΡΟ.

Στα Παράλληλα και Πρόσθετα έργα περιλαμβάνονται επίσης και Πρόσθετα Έργα που δεν είχαν περιληφθεί στις αρχικές μελέτες και κρίθηκαν αναγκαία για την λειτουργικότητα του Έργου.

γ)
εργασίες από τροποποίηση του συμβατικού σχεδιασμού λόγω έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στην Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού οι οποίες αποζημιώνονται με το τιμολόγιο των Παραλλήλων έργων (εργασίες άρθρου 5.1.3.1 της Σύμβασης Παραχώρησης).

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Στο έργο περιλαμβάνονται εκτός από τα υποέργα των κατασκευών δαπάνες επίβλεψης και απαλλοτριώσεις.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	95.618

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	846.964

	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	8.455

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	762.172

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.713.209


B. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2001

Νομικές δεσμεύσεις :

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης η οποία υπογράφηκε το Μάιο του 1996 και κυρώθηκε με το Νόμο 2445 / 96.

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 508.348 χιλ. Ευρώ
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2001

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία τα τμήματα:

· Γέρακας – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος μήκους 15,5 χλμ. με παράλληλη κατασκευή του οδικού έργου παράκαμψης Κορωπίου που συνδέει την Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης με το Νέο Αεροδρόμιο και βελτίωση προσβάσεων προς την είσοδο από Γέρακα) (Μάρτιος 2001).

· Α.Κ. Μεταμόρφωση – Λ. Κύμης, προσωρινή κυκλοφορία ενώ εκτελούνται εργασίες, μήκους 3,3 χλμ. (Μάρτιος 2001)

Το υπόλοιπο έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι την 31/03/2004. Συγκεκριμένα προβλέπεται να ολοκληρωθούν:

· Τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λ. Υμηττού από Α.Κ. Ραφήνας έως Α.Κ. Γλυκών Νερών με σύνδεση της Λεωφ. Λαυρίου που θα αποτελέσει και άλλη πρόσβαση στο τμήμα που λειτουργεί προς το Αεροδρόμιο Σπάτων Ιούνιος 2002

· Α.Κ. Μεταμόρφωση – Α.Κ. Πεντέλης, μήκους 7,2 χλμ. , τέλος του 2002 

· Α.Κ. Ελευσίνας – Α.Κ. Αιγάλεω, μήκους 16,5 χλμ. , Ιούνιος του 2003.

· Δυτική Περιφερειακή Λ. Υμηττού μήκους 9,5 χλμ. τον Ιούνιο του 2003

· Αιγάλεω – Α/Κ Μεταμόρφωσης τον Μάρτιο του 2004

· Α/Κ Πεντέλης – Γέρακας τον Μάρτιο του 2004

· Α/Κ Δουκίσσης Πλακεντίας – ΔΠΛΥ τον Μάρτιο του 2004

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν  το υπόψη έργο σύμφωνα με τα άρθρα 10& 11 του Ν 2338/95 καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί απαλλοτριώσεις ύψους 95.618 χιλ. € που καλύπτουν το συνολικό προϋπολογισμό των ενταγμένων στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ απαλλοτριώσεων.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τμήμα της αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ειδικότερα όσον αφορά στην εξέλιξη της κατασκευής του έργου όπως έχει συμβατικά καθοριστεί αυτή έχει ως εξής :

Κατ’ Αποκοπή Αντικείμενο: Στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ υλοποιείται μέρος του Κ.Α.Τ. το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 85,36% του συνόλου .Από τις εργασίες που αντιστοιχούν στο αντικείμενο του Γ' Κ.Π.Σ. έχει υλοποιηθεί ποσοστό 52,16%.

Παράλληλα – Πρόσθετα έργα :  Έχουν εκτελεστεί εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 259.203 χιλ. €.

Το συνολικό ποσό που απορροφήθηκε στην κατασκευή μέχρι 31/12/2001 (Δημ. Δαπάνη) ανέρχεται σε 412.730 χιλ. €.

Μέτρο 1.6: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.6 είναι η κατασκευή της Ζεύξης του στενού του Ρίου –Αντιρρίου και περιλαμβάνει τη ζεύξη, τη νότια σύνδεση με τον ΠΑΘΕ, το σταθμό διοδίων Αντιρρίου, καθώς και την προσωρινή σύνδεση με την Εθνική Οδό Αντιρρίου Μεσολογγίου. Η κατασκευή του έργου είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π.ΠΟΑ) του Β’ ΚΠΣ και αφορούσε κυρίως προπαρασκευαστικές εργασίες.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.6

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	414.006

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	150.006

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	120.134

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	29.872

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	264.000

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	15.194


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/8/2001 προκηρύχθηκε –στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΥΔΕ ΣΕΡΑ) –το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους150.006 χιλ Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	74%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο δύο (2) Έργων / Πράξεων.
Μετά την υποβολή της πρότασης από τον Τελικό Δικαιούχο για το πρώτο έργο «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου», ακολούθησε η αξιολόγησή της από την Διαχειριστική Αρχή και η διαδικασία συντονισμού / έκφρασης σύμφωνης γνώμης από το ΥΠΕΘΟ. Εκδόθηκε μία απόφαση έγκρισης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια.

Παράλληλα υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 29/10/2001) αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού Ε.Ε.1260 / 99.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	1
	150.006
	100,00%
	1
	110.850
	73,90%


	Οικονομική Πρόοδος:
	37%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2001, ανέρχονται σε 55.162 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 37% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2001
	2001

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2001
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	150.006
	55.163
	37%
	30.507
	181%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	2002
	2003

	Μ. 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	60%x4,5
	4,5
	53%x4,5
	68%x4,5
	85%x4,5


Έργο 1.6.1: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
19-10-2001

Απόφαση:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ1132

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	474.687

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	474.687

	Δημόσια Δαπάνη
	110.850

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.680

	Κρατική Συμμετοχή
	22.170

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	363.837


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει το έργο της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, συνολικού μήκους 3,5 χλμ., εκ των οποίων 2.900 μ. περίπου αφορούν στην καλωδιακή γέφυρα 5 ανοιγμάτων και τις δύο γέφυρες των προσβάσεων εκατέρωθεν και τα υπόλοιπα 600 μ. αφορούν σε χερσαίο οδικό τμήμα στην περιοχή του Αντιρρίου, που περιλαμβάνει και το χώρο διοδίων.
Αναλυτικότερα η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελείται: 

α) 
από μία καλωδιακή γέφυρα μήκους 2.252 μ., με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μ. και δύο πλευρικά των 286 μ. και 

β) 
δύο γέφυρες πρόσβασης στα δύο άκρα της, με μήκη 392 μ. στην πλευρά του Ρίου και 239 μ. στην πλευρά του Αντιρρίου. 

Το καλωδιωτό τμήμα της αναρτάται από 4 πυλώνες, που θα κατασκευασθούν από σκυρόδεμα, θα θεμελιωθούν σε βάθος από 50 έως 65 μ. και το ύψος τους θα φθάσει τα 160 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας . Το κατάστρωμα της καλωδιακής γέφυρας θα είναι σύμμεικτη κατασκευή από προκατασκευασμένα τμήματα μήκους 8 μ. από χάλυβα και σκυρόδεμα και θα αναρτηθεί με καλώδια ανάρτησης, που αποτελούνται από γαλβανισμένα συρματόσχοινα με πολλαπλή αντιδιαβρωτική επένδυση.

Για την κατασκευή των γεφυρών πρόσβασης θα χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένες δοκοί από σκυρόδεμα .
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 9 υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και εργασίες συμβούλων.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	96.686

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	13.074

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.091

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	363.837

	ΣΥΝΟΛΟ
	474.687


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2001

Νομικές δεσμεύσεις

Το έργο υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24-12-1997

Πληρωμές 

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 55.163 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2001

Η πρόοδος του έργου έχει ως εξής :

Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι της Ζεύξης, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν. 2395/96 και έχει εκδοθεί (16/10/2001) η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

Έχουν συντελεστεί όλες οι απαραίτητες, για την υλοποίηση του έργου, απαλλοτριώσεις.

Από το έργο της Ζεύξης έχουν εκτελεστεί εργασίες στους 4 πυλώνες της γέφυρας.

Αναλυτικότερα, στα δύο βάθρα (M3-M4) έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης και τα βάθρα έχουν τοποθετηθεί στην οριστική τους θέση ενώ εκτελούνται οι επιτόπου εργασίες ανέγερσης σε διαφορετικό στάδιο σε κάθε βάθρο.

Στο βάθρο Μ2 έχει εκτελεστεί το σημαντικότερο τμήμα της θεμελίωσης και εκτελούνται εργασίες στην υγρά δεξαμενή και στο βάθρο Μ1 έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή  για τη θεμελίωση καθώς και οι εργασίες στην ξηρά δεξαμενή.

Όσον αφορά στις γέφυρες πρόσβασης έχουν ξεκινήσει οι εργασίες θεμελίωσης στην πλευρά του Αντιρρίου.

Η φυσική πρόοδος ανέρχεται σε ποσοστό 53% του συνόλου του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου για το χρονικό διάστημα αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

α)
Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει καταβάλει το ποσό των 18.759.244,58 € ως μετοχικό κεφάλαιο και το ποσό των 120.000.000,00 € δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

β)
Η δημόσια δαπάνη αντίστοιχα ανέρχεται στο ποσό των 55.162 χιλ. € εκ των οποίων 11.373χιλ. € αφορούν σε απαλλοτριώσεις, 211 χιλ. € σε έργα συμβούλων, 141 χιλ. € σε μελέτες και 43.438 χιλ. € σε κατασκευές.

Μέτρο 1.7:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Οδικός Άξονας Π.Α.Θ.Ε.

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.7 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1. «Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ».

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 1.7 είναι:

Εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών (πραγματογνωμοσύνες, αυτοψίες, σύμβουλοι, κλπ.).

Δαπάνες Τεχνικών, Νομικών, Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Συμβούλων Διαχείρισης (Project Manager).

Λειτουργικές δαπάνες των Ανωνύμων Εταιρειών, που τυχόν θα υλοποιήσουν τα έργα του Άξονα.

Δημοσιότητα και Πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 1, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.7

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	32.001

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	32.001

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	16.018

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	15.983

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 23/11/01 προκηρύχθηκε – στάλθηκε πρόσκληση στους Τελικούς Δικαιούχους (Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε., Ε.Υ.Δ.Ε. / Σ.Ε.Ρ.Α., Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α.) – το σύνολο του προϋπολογισμού του μέτρου, ύψους 32.001 χιλ. Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων, μέσω της:

Εξασφάλισης ικανοποιητικής οδικής σύνδεσης μεταξύ ανατολικών και δυτικών περιοχών της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, με τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγνατίας Οδού,

Ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων της Εγνατίας Οδού με τους κεντρικούς λιμένες και αερολιμένες της χώρας,

Δημιουργίας ικανοποιητικής σύνδεσης με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους και με τα οδικά δίκτυα των βορείων όμορων χωρών.

Περιεχόμενο

Περιλαμβάνει τρία (3) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 2.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 2.2
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

	ΜΕΤΡΟ 2.3
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.452.101

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.325.917

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	662.799 (50,00% της Δ.Δ.)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	662.938

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	126.184


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	94%


Όλα τα Μέτρα του Άξονα έχουν προκηρυχθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.247.951 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 94% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 1
	713.955
	100,00%

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	 1
	470.000
	85,77%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	 1
	63.996
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.325.917
	 3
	1.247.951
	94,12%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	95%


Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.261.921 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 95% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	1
	713.955
	100%

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	1
	547.966
	100%

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.325.917
	2
	1.261.921
	95,17%


	Οικονομική Πρόοδος:
	39,5%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2001, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 523.899 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 39,5% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/01
	2001

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Ε.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2001
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου  %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	414.326
	58%
	145.197
	285,35

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	109.574
	20%
	67.969
	161,21

	Μ 2.3
	Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2
	63.996
	0
	0
	10.810
	0

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 2
	1.325.917
	523.899
	39,51%
	223.976
	221,70


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, με τις δηλωθείσες μέχρι 31/12/2001 δαπάνες, υπερκαλύφθηκαν οι δεσμεύσεις του Ε.Π. για το έτος 2001.

Μέτρο 2.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.1 είναι η ολοκλήρωση τμημάτων του άξονα της Εγνατίας, που είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζονται με τα Προγράμματα της προηγούμενης περιόδου 1994-1999 στις Περιφέρειες της Μακεδονίας – Θράκης.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ολοκλήρωση τμημάτων συνολικού μήκους 163,5 χλμ. και διατομής 2Χ(2 +ΛΕΑ) επί του άξονα της Εγνατίας, καθώς και τμημάτων μήκους 38,2 χλμ. και διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ) επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο-Ορμένιο. Η κατασκευή των έργων αυτών είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο των Μέτρων 1.2.1 και 1.2.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.) του Β’ Κ.Π.Σ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	713.955

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	713.955

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	356.988

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	356.967

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	187.835


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 20/8/01 προκηρύχθηκε - στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» - το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 713.955 χιλ. Ευρώ.

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον Τελικό Δικαιούχο, ακολούθησε η αξιολόγησή της από την Διαχειριστική Αρχή και η διαδικασία συντονισμού / έκφρασης γνώμης από το ΥΠΕΘΟ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	
	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	 1
	713.955
	100%
	1
	713.955
	100%


Παράλληλα για το έργο αυτό υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 29/10/2001) αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  ΕΕ1260/99.

	Οικονομική Πρόοδος:
	58%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (Δημόσια Δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2001, ανέρχονται σε 414.325 χιλ. Ευρώ, ήτοι ποσοστό 58.% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/01
	2001

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Ε.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2001
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη
	713.955
	414.326
	 58,03%
	145.197
	285,35%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Σ.Π.)
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	2002
	2003

	Μ. 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημ. Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία & Θράκη
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β' ΚΠΣ (χλμ.)
	110
	164
	9
	106
	127



Έργο 2.1.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη

A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία:
23/10/2001

Απόφαση:   
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.721

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	845.362

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
713.955

	Δημόσια Δαπάνη
	

713.955 

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

356.988 

	Κρατική Συμμετοχή
	

356.967 

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0

	Μη Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
131.407


Το μη συγχρηματοδοτούμενο κόστος, ύψους 131.407 χιλ. Ευρώ, θα καλυφθεί είτε από ανακατανομή των πόρων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. ή / και άλλων Ε.Π. του Γ' Κ.Π.Σ. ή  / και των αποθεματικών επίδοσης και Προγραμματισμού, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από συνδυασμό των ανωτέρω.

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ, με διατομή κλειστού αυτοκινητοδρόμου, με 2Χ(2 λωρίδες κυκλοφορίας + ΛΕΑ), στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης στο αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση των έργων σε τμήματα του καθέτου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο μήκους 38,2 χλμ. με διατομή οδού ταχείας κυκλοφορίας 2Χ(1+ΛΕΑ).

Συγκεκριμένα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 23,5 χλμ.:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.

· Περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα , μήκους 13 χλμ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 54 χλμ.:
· Λευκόπετρα –Βέροια –Κουλούρα, μήκους 21,5 χλμ.

· Δερβένι – Προφήτης – Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση επί του κύριου άξονα τμημάτων αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 86 χλμ.:

· Καβάλα (Άσπρα Χώματα) –Νέα Καρβάλη-Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ.

· Βανιάνο –Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.

· Βαφέικα -  Ίασμος –Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη –ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Τέλος, επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο, ολοκληρώνεται η κατασκευή τμημάτων μήκους 38,2 χλμ με διατομή 2 Χ (1+ΛΕΑ):

· Παράκαμψη Διδυμοτείχου (Ψαθάδες) –Ορεστιάδα, μήκους 18,8 χλμ.

· Παράκαμψη Ορεστιάδας –Καστανιές, μήκους 19,4  χλμ.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης υπολειπόμενες / τελικές εργασίες, που είναι απαραίτητες για την απόδοση στην κυκλοφορία τμημάτων που πρακτικά ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΠ/ΠΟΑ και Τ.Σ.Ι.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 127 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	37.863

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	771.888

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	7.924

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	3.063

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ (Construction Managers).
	24.622

	ΣΥΝΟΛΟ
	845.360


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2001

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 85% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2001, ανέρχονται σε 414.325 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2001

Μέχρι 31/12/2001 ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν στην κυκλοφορία 9 χλμ. αυτοκινητοδρόμου.

Ειδικότερα, η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Στα πλαίσια του Έργου προβλέφθηκαν και εγκρίθηκαν 31 υποέργα μελετών/ ερευνών, που αφορούν σε οριστικές μελέτες τεχνικών (σηράγγων, γεφυρών), αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρολογικές μελέτες σηράγγων, γεωλογικές - γεωτεχνικές έρευνες, μελέτες αποκατάστασης τοπίου, και υπηρεσίες συμβούλου ελέγχου μελετών.

Από αυτές ολοκληρώθηκαν δεκαπέντε (15) μελέτες, βρίσκονται σε εξέλιξη δέκα (10) μελέτες και είναι προς ανάθεση οι υπόλοιπες έξι (6). Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης μελετών: τέλος 2004.

Προγραμματικός  προϋπολογισμός μελετών / ερευνών:
3.063  χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους μελετών / ερευνών:
3.063  χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό :
   719  χιλ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί δέκα εννέα (19) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα (εκτός κάποιων συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων σε μεμονωμένα σημεία του άξονα) και εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις στο τμήμα Διδυμότειχο – Καστανιές του κάθετου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο, στις οποίες έχει γίνει κατάληψη προς απαλλοτρίωση εκτάσεων με επίταξη.

Προγραμματικός  προϋπολογισμός  απαλλοτριώσεων: 
37.863  χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων: 

37.863  χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό  




18.563  χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Προγραμματικός προϋπολογισμός  ΟΚΩ – Αρχαιολογίας: 
  7.924  χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας: 

12.000  χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό: 




  5.083  χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει τις δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Προγραμματικός προϋπολογισμός  επίβλεψης: 

24.622  χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους επίβλεψης:


24.622  χιλ. €
Απορροφήθηκε ποσό:
                                                   ​

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός  υποέργων κατασκευών: 
771.888.χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών: 



771.888.χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 





389.960 χιλ. €

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά  λειτουργικά αυτοτελή τμήματα οδού.

Έργα  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας


Τμήμα  Γρεβενά- Κοζάνη – Πολύμυλος

Στα πλαίσια του υπόψη έργου ολοκληρώνονται :

Η Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ. (Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά, όπως γέφυρα μήκους 936 μ, 2 Α.Δ., τον Α/Κ Γρεβενών και μέρος Α/Κ για την προσωρινή σύνδεση της Εγνατίας με την Ε.Ο. Γρεβενών-Καλαμπάκας) 

Η περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ. (με τον Α/Κ Πολυμύλου) και οι υπολειπόμενες εργασίες στο 2ο υποτμήμα Γρεβενών – Κοζάνης.

Η εξέλιξη των εργασιών συνεχίζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το πρώτο τμήμα της Παράκαμψης Γρεβενών, που περιλαμβάνει την κατασκευή της μεγάλης γέφυρας του Γρεβενιώτικου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2003, ενώ το τμήμα της περιοχής του κόμβου Πολυμύλου θα αποδοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος του 2004 σε συνδυασμό με το επόμενο έργο Πολύμυλος- Λευκόπετρα - Βέροια. Οι υπολειπόμενες εργασίες  στο τμήμα Γρεβενά-Κοζάνη ολοκληρώνονται στις αρχές του 2002.

Τμήμα  Πολύμυλος – Λευκόπετρα (μήκους 13 χλμ.)

 Πρόκειται για τη διάβαση του ορεινού όγκου του Βερμίου (Καστανιά). Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά, όπως 7 μεγάλες γέφυρες συνολικού μήκους 1.257 μ., 17 σήραγγες συνολικού μήκους 9.689 μ και παράπλευρο δίκτυο.

Μαζί με το επόμενο τμήμα (Λευκόπετρα- Βέροια) αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα από τεχνικής απόψεως τμήματα του άξονα της Εγνατίας. Το έργο προχωρά με ταχείς ρυθμούς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η ολοκλήρωσή του προβλέπεται για το 2004.

Έργα  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λευκόπετρα - Βέροια- Κουλούρα (μήκους 21,5 χλμ.)

Περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά, όπως 3 γέφυρες (συνολικού μήκους 371 μ.), 10 σήραγγες (συνολικού μήκους 4.657 μ.), 12 Κάτω Διαβάσεις (Κ.Δ.), τον Α/Κ Βέροιας, αναμόρφωση των κλάδων του υπάρχοντος Α/Κ Κουλούρας και παράπλευρο δίκτυο.

Το ορεινό τμήμα Λευκόπετρα – Βέροια, μήκους 12,5 χλμ., αποτελεί συνέχεια της διάβασης του Βερμίου (Καστανιά) και προβλέπεται να ολοκληρωθεί και αποδοθεί στη κυκλοφορία στο τέλος του 2004. 

Το υπόλοιπο τμήμα, Βέροια –Κουλούρα μήκους 9χλμ, ήδη ολοκληρώθηκε και δόθηκε στη κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο 2001.

Τμήμα  Δερβένι – Προφήτης- Νυμφόπετρα (μήκους 32,5 χλμ)

Περιλαμβάνει 8 γέφυρες συνολικού μήκους 694 μ, 2 Α.Κ (Λαγκαδά και Προφήτη)., 5 Κ.Δ. και παράπλευρο δίκτυο. 

Η ολοκλήρωση του τμήματος γίνεται με 3 εργολαβίες κατασκευής. Η εξέλιξη των εργασιών γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των έργων. Το τμήμα από Ανάληψη έως Νυμφόπετρα, μήκους 15 χλμ., έχει σχεδόν ολοκληρωθεί  και προβλέπεται να αποδοθεί στη κυκλοφορία εντός του Ιουλίου του 2002, ενώ το πρώτο υποτμήμα από Δερβένι έως Ανάληψη, μήκους 17,5 χλμ., εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2002 / αρχές 2003.

Έργα  στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τμήματα επί του άξονα της Εγνατίας

Πρόκειται για έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση τμημάτων του άξονα της Εγνατίας οδού, από το τέλος της Παράκαμψης Καβάλας (Άσπρα Χώματα) έως τους Κήπους, συνολικού μήκους 86 χλμ και ειδικότερα των τμημάτων:

· Καβάλα (Άσπρα Χώματα) – Νέα Καρβάλη - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ. 

· Βανιάνο – Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ. 

· Βαφέικα - Ίασμος – Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ. 

· Μάκρη – ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται :

· 37 μεγάλα τεχνικά (ανοίγματος >20μ.), μεγάλος αριθμός μικρών τεχνικών (ανοίγματος <20μ),

· 9 ανισόπεδοι κόμβοι (Πέρνη, Χρυσούπολη, Βανιάνο, Βαφέϊκα, Ίασμος, Κομοτηνή, Μάκρη, Αλεξανδρούπολη και ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης),

· 1 σήραγγα (Κάστρου) διπλού κλάδου μήκους 200μ περίπου ανά κλάδο κυκλοφορίας,

· παράπλευρο δίκτυο εξυπηρέτησης, σήμανση, ασφάλιση, εργασίες Η/Μ (οδοφωτισμού & σηράγγων), κτίρια εξυπηρέτησης σηράγγων και περιβαλλοντικές εργασίες διευθετήσεων και πρασίνου.

Η κατασκευή των  τμημάτων γίνεται με 12 εργολαβίες. Οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Το τμήμα Άσπρα Χώματα – Νέα Καρβάλη - Α/Κ Χρυσούπολης, μήκους 18,5 χλμ., προβλέπεται να αποδοθεί στην κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2002. 

Η Παράκαμψη Ξάνθης και το τμήμα Ξάνθη-Κομοτηνή προβλέπεται να ολοκληρωθούν το α΄ τετράμηνο 2002

Τέλος, η Παράκαμψη Αλεξανδρούπολης (τμήμα από Α/Κ Μάκρης έως Α/Κ ΒΙ.ΠΕ Αλεξανδρούπολης), μήκους 20,6 χλμ., ολοκληρώνεται εντός του α΄τετραμήνου του 2002.

Τμήματα επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο

Στα πλαίσια του υπόψη έργου ολοκληρώνεται το τμήμα  Διδυμότειχο – Καστανιές, μήκους 38,2 χλμ., με διατομή οδού ταχείας κυκλοφορίας (2Χ(1+ΛΕΑ)).

Η υλοποίηση του τμήματος γίνεται με 2 εργολαβίες κατασκευής. Η εξέλιξη των εργασιών γίνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των έργων και το τμήμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κυκλοφορία στις αρχές 2003.

Μέτρο 2.2:
Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.2 είναι η κατασκευή του τμήματος της Εγνατίας στην Ήπειρο, από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Α/Κ Μετσόβου, μήκους 40 χλμ., η κατασκευή στη Δυτική Μακεδονία του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών, μήκους 37,2 χλμ., και η κατασκευή στην Ανατολική Μακεδονία του τμήματος Χρυσούπολη – Βανιάνο, μήκους 16,5 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	674.150

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	547.966

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	273.991

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	273.975


	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	126.184

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	144.165


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 16/11/01 στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) ύψους 470.000 χιλ. € (μέρος του προϋπολογισμού του μέτρου), για τα έργα της Ηπείρου. Η πρόταση την οποία υπέβαλε ο Τελικός Δικαιούχος (και η οποία εγκρίθηκε) κάλυψε το σύνολο της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον Τελικό Δικαιούχο, ακολούθησε η αξιολόγησή της από την Διαχειριστική Αρχή και η διαδικασία συντονισμού / έκφρασης σύμφωνης γνώμης από το ΥΠΕΘΟ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. O εγκριθείς προϋπολογισμός του έργου εξαντλεί το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Τα υπόλοιπα έργα που περιγράφονται στο Μέτρο προγραμματίζεται ότι θα υλοποιηθούν με συμβάσεις παραχώρησης.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	
	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	1
	470.000
	85,77%
	1
	547.966
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	20%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2001, ανέρχονται σε 109.574 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 20% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2001
	2001

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Ε.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2001
	%
	Στόχος Δέσμευση Δ.Δ. 2001

(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου  %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 2.2
	Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού
	547.966
	 109.574
	 20
	67.969
	161,21


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 

31/12/01
	2002
	2003

	Μ. 2.2
	Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	40
	-
	-
	10

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	54
	-
	-
	-


Έργο 2.2.1:
Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο: 

α) 
Τμήμα Α/Κ Ιωαννίνων – Δεμάτι



(δυτικό μέτωπο σήραγγας Τ8) 


β) 
Τμήμα Α/Κ Περιστερίου - Α/Κ Μετσόβου

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
20-12-2001

Απόφαση:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1719

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	547.966

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	547.966

	Δημόσια Δαπάνη
	547.966

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	273.991

	Κρατική Συμμετοχή
	273.975

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής και απόδοση σε κυκλοφορία δύο τμημάτων της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο, στην περιοχή από Ανισόπεδο Κόμβο Ιωαννίνων έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Μετσόβου, συνολικού μήκους 32,8 χλμ.

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο έργο θα κατασκευασθούν τα παρακάτω τμήματα:

α) 
Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δεμάτι (δυτικό στόμιο σήραγγας Τ8) μήκους 24,5 χλμ. :
Α/Κ Ιωαννίνων έως Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ., με διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ) (Κωδ. Τμημάτων  ΕΟΑΕ 2.1./2.2).

Το τμήμα αυτό αποτελεί μέρος της παράκαμψης της πόλης των Ιωαννίνων και περιλαμβάνει την κατασκευή του ανισόπεδου Κόμβου Ιωαννίνων, που συνδέει την Εγνατία Οδό με την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Άρτας. Επίσης στο τμήμα αυτό υπάρχουν 12 τεχνικά κάτω διαβάσεων, που εξυπηρετούν τους τοπικούς δρόμους της περιοχής. Η κατασκευή του τμήματος ξεκίνησε στα πλαίσια του ΕΠ/ΠΟΑ  και ολοκληρώνεται με το παρόν έργο.

Δροσοχώρι έως Άραχθος, μήκους 10,9 χλμ., με διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ)  (Κωδ.  Τμήματος ΕΟΑΕ  2.3).

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά, από τα οποία σημαντικότερα είναι:

· η σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ., που κατασκευάζεται περί την χ.θ. 6+200 έως την χ.θ. 10+750. Η κατασκευή της σήραγγας Δρίσκου ξεκίνησε στα πλαίσια του ΕΠ/ΠΟΑ  και ολοκληρώνεται με το παρόν έργο. 

· 3 σήραγγες με εκσκαφή και επανεπίχωση (συνολικού μήκους 493 μ),

· η χαραδρογέφυρα Κατούνα, μήκους 300 μ.,

· η γέφυρα Τ7, μήκους 195 μ.,

· η γέφυρα Τ8.1, μήκους περίπου 70 μ.,

· η γέφυρα Τ8.2, μήκους περίπου 200 μ.,

· η γέφυρα Αράχθου, που βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο του τμήματος  και είναι η μεγαλύτερη γέφυρα σε μήκος στο Δυτικό Τομέα της ΕΟΑΕ, μήκους 995 μ. 

Άραχθος έως είσοδο Σήραγγας Τ8, μήκους 3,3 χλμ., με διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ)  (Κωδ. Τμήματος ΕΟΑΕ 2.4).

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει μία σήραγγα με εκσκαφή και επανεπίχωση, μήκους 140 μ., μία δίδυμη σήραγγα, μήκους 290 μ., μία άνω διάβαση και  4 μεγάλες γέφυρες, συνολικού μήκους 640 μ. Επίσης στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Ζαγορίου (Αράχθου).

β) 
Τμήμα από Α/Κ Περιστερίου μέχρι Α/Κ Μετσόβου μήκους 8,3 χλμ.

Κόμβος Περιστερίου έως σήραγγα Ανθοχωρίου, μήκους 2,45 χλμ., με διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ)  (Κωδ. Τμήματος ΕΟΑΕ 3.1)

Τα σημαντικότερα τεχνικά του τμήματος είναι :

· ο Κόμβος Περιστερίου και 

· δύο δίδυμες σήραγγες με εκσκαφή και επανεπίχωση, συνολικού μήκους 413 μ.

Η κατασκευή του τμήματος από το τέλος του Α/Κ Περιστερίου έως την είσοδο της σήραγγας Ανθοχωρίου  (χ.θ. 2+460 –χ.θ. 4+702), μήκους 2,2 χλμ., άρχισε σε προγενέστερη περίοδο με μία εργολαβία κατασκευής, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής Ι. Η ολοκλήρωση του τμήματος αυτού καθώς και η κατασκευή του Α/Κ Περιστερίου θα γίνει μέσω νέας εργολαβίας κατασκευής, η οποία αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου.

Σήραγγα Ανθοχωρίου έως Κόμβο Μετσόβου, μήκους 5,8 χλμ., με διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ)  (Κωδ. Τμήματος ΕΟΑΕ 3.2).

Το τελευταίο αυτό τμήμα αποτελείται σε ποσοστό 75% από σήραγγες και μεγάλες γέφυρες. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις γέφυρες Βοτονοσίου, μήκους 547 μ., και Μεγαλορέματος, μήκους 481 μ., και τις δίδυμες σήραγγες Ανθοχωρίου, Βοτονοσίου, Δύο Κορυφών, Κρημνού και Καλαμιών, συνολικού μήκους μονού κλάδου 7,8 χλμ. Στο τέλος του τμήματος χωροθετείται ο ανισόπεδος κόμβος Μετσόβου.

Υποέργα:

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 36 υποέργα.

Στο Έργο περιλαμβάνονται εκτός από την κατασκευή των 32,8 χλμ. και δαπάνες για συμπληρωματικές μελέτες, που είναι απαραίτητες για την υλοποίησή του, οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), καθώς και οι δαπάνες Επίβλεψης (Construction Managers).

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	   16.248

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	 508.495

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	    1.174

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	    3.586

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ
	  18.462

	ΣΥΝΟΛΟ
	547.966


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2001

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 62% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2001, ανέρχονται σε 109.574 χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2001

ΜΕΛΕΤΕΣ

Στα πλαίσια του Έργου προβλέφθηκαν και εγκρίθηκαν 12 υποέργα μελετών / ερευνών, που αφορούν σε οριστικές μελέτες τεχνικών (σηράγγων, γεφυρών), αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτρολογικές μελέτες σηράγγων, γεωλογικές - γεωτεχνικές έρευνες, μελέτες αποκατάστασης τοπίου, και υπηρεσίες συμβούλου ελέγχου μελετών.

Από αυτές ολοκληρώθηκαν οι τέσσερις (3) μελέτες, βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερις (5) μελέτες και είναι προς ανάθεση οι υπόλοιπες τέσσερις (4). Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης μελετών: τέλος 2003.

Προγραμματικός  προϋπολογισμός μελετών / ερευνών:
3.586 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους μελετών /ερευνών: 
3.586 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:
   592 χιλ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί έξι (6) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Στα πλαίσια του Έργου προβλέφθηκαν και εγκρίθηκαν 14 υποέργα απαλλοτριώσεων.

Συντελέστηκαν δύο (2) απαλλοτριώσεις, κηρύχθηκαν εννέα (9) και είναι υπό διαδικασία κήρυξης τρεις (3).

Προγραμματικός  προϋπολογισμός  απαλλοτριώσεων:
16.248
χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων:
16.248
χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:
- 

χιλ. €

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη Έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Προγραμματικός προϋπολογισμός  ΟΚΩ - Αρχαιολογίας :
1.174 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους ΟΚΩ – Αρχαιολογίας: 

1.174 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:




542 χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Προγραμματικός προϋπολογισμός  Επίβλεψης:
18.462 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους Επίβλεψης:

18.642 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό                                         
-           χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

α) 
Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δεμάτι (δυτικό στόμιο σήραγγας Τ8), μήκους 24,5 χλμ.:   

Έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των συμβατικών εργασιών από Α/Κ Ιωαννίνων έως Δροσοχώρι (2.1/2.2) μήκους 10,3 χλμ. και προβλέπεται η περαίωσή τους εντός της τρέχουσας θερινής περιόδου. Οι υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος αυτού, οι εργασίες κατασκευής του τμήματος (2.3) μήκους 6,4 χλμ. μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Άραχθου καθώς και οι εργασίες ολοκλήρωσης του Η/Μ εξοπλισμού της σήραγγας του Δρίσκου, ευρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας για δημοπράτηση. Στη σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ., ο αριστερός κλάδος έχει διανοιχτεί κατά ποσοστό 95% σε Α΄ φάση και κατά 82% σε Β΄ φάση, ενώ ο δεξιός έχει διανοιχτεί κατά ποσοστό 89% σε Α΄ φάση και κατά 52% σε Β΄. 

Σε στάδιο ανάθεσης της μελέτης βρίσκεται η γέφυρα Αράχθου, μήκους 1 χλμ. Στο τμήμα από γέφυρα Αράχθου έως είσοδο σήραγγας Τ8, μήκους 3,3 χλμ., διανοίχτηκε ποσοστό 43% σε Α΄ φάση δίδυμης σήραγγας 290 μ, ξεκίνησε η θεμελίωση γέφυρας 240μ και κατασκευάστηκε ένας κιβωτοειδής οχετός. 
β) 
Τμήμα από Α/Κ Περιστερίου μέχρι Α/Κ Μετσόβου μήκους 8,3 χλμ.

Στο τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως σήραγγα Ανθοχωρίου, μήκους 2,5 χλμ, που μέρος του είχε κατασκευαστεί παλαιότερα, στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης εκτελούνται εργασίες σταθεροποίησης πρανών της σήραγγας Cut & Cover μήκους 270 μ.  

Από το Ανθοχώρι και μέχρι τον Α/Κ Μετσόβου, μήκους 5,8 χλμ, έχει υλοποιηθεί η εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη δύο σηράγγων μήκους 1.600 μ. ανά κλάδο, σε ποσοστό 100%, και στις υπόλοιπες τρεις σήραγγες μήκους 2280 μ. ανά κλάδο, σε ποσοστό 76%. Στις δυο σήραγγες που έχουν διατρηθεί πλήρως, προχωρά η τελική επένδυσή τους, που έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 5%. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η θεμελίωση των δυο μεγάλων γεφυρών, συνολικού μήκους 1028 μ., και η κατασκευή των 8 από τα 36 βάθρα. Τέλος στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Μετσόβου έχει κατασκευασθεί ο οχετός σε ποσοστό 20%.

Προγραμματικός προϋπολογισμός υποέργων Κατασκευών:
508.495χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους Κατασκευών:



508.495 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό:





108.422 χιλ. €
Μέτρο 2.3:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 – Εγνατία Οδός 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.3 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Εγνατία Οδός».

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 είναι:

Εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών (πραγματογνωμοσύνες, αυτοψίες, σύμβουλοι, κλπ.)

Δαπάνες του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager).

Λειτουργικές δαπάνες της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. που αντιστοιχούν στη διεκπεραίωση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 2.

Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	63.996

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	63.996

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	31.999

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	31.997

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Προκηρύχθηκε στις 23/11/01 το σύνολο του Μέτρου, ύψους 63.996 χιλ. Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στόχοι

Προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, ιδιαίτερα με την παροχή βελτιωμένης προσβασιμότητας σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τους άξονες του Π.Α.Θ.Ε. και της Εγνατίας Οδού, καθώς και βελτίωση των μεταφορών μεταξύ τοποθεσιών στα μεγάλα νησιά, μέσω της:

· Αναβάθμισης των κύριων διαπεριφερειακών αξόνων της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας και κατασκευής ή αναβάθμισης των καθέτων προς την Εγνατία οδικών αξόνων (τμήμα Παναγιά – Καλαμπάκα),

· Αναβάθμισης και σταδιακής ολοκλήρωσης τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης,

· Ολοκλήρωσης των οδικών τμημάτων παράκαμψης των αστικών κέντρων Αγρινίου και Άρτας,

· Βελτίωσης της επικοινωνίας στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει τέσσερα (4) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 3.1
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

	ΜΕΤΡΟ 3.2
	ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ 

	ΜΕΤΡΟ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	517.014

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	337.998

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	168.995 (50,00% της Δ.Δ.)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	169.004

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	179.016


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	50%


Από τα τέσσερα (4) Μέτρα του άξονα έχουν προκηρυχθεί τα τρία (3). 

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 170.430 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 50% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	
	
	

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	1
	29.258
	100%

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	1
	21.232
	50%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	337.998
	3
	170.430
	50,42%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	35%


Εκδόθηκε μία (1) Απόφαση Ένταξης Πράξης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 119.939 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 35% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 3.1
	 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	
	
	

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	
	
	

	Μ 3.4
	 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ:
	337.998
	1
	119.939
	35,49%


	Οικονομική Πρόοδος:
	4,5%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/01, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 15.280 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 4,5% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/01
	2001

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3:
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2001
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. 2001(από Ε.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	146.336
	
	0 %
	
	

	Μ 3.2
	 Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	15.280
	12,74%
	40.922
	37,34%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	29.258
	
	
	9.067
	

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας
	42.464
	0
	0%
	7.173
	

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 3
	337.998
	15.280
	4,52%
	57.162
	26,73%


Μέτρο 3.1:
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.1 είναι η κατασκευή τμημάτων του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος. 

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, από Α/Κ Λαμίας έως Α/Κ Παναγιάς, έχει μήκος 173 χλμ. και συνδέει τον Οδικό Άξονα ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό. 

Ο Αυτοκινητόδρομος προβλέπεται να αναπτυχθεί σταδιακά με διαχωρισμένο οδόστρωμα, διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ), πλήρη έλεγχο των προσβάσεων, διαχωρισμένη κυκλοφορία και πλήρες παράλληλο οδικό δίκτυο για τοπική επικοινωνία και χρήση.

Εκτός από τα τμήματα που περιλαμβάνονται στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, ο οδικός άξονας ολοκληρώνεται με δράσεις των ΠΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. 

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά το πλείστον μέσω σύμβασης παραχώρησης. 

Για το τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες, συνολικού μήκους 57,4 χλμ., μετά την εγκατάλειψη της λύσης της υποθαλάσσιας ζεύξης του Μαλιακού, προβλέπεται η μετατροπή της υφιστάμενης Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	325.352

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	146.336

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	73.166

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	73.170

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	179.016

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	35.935


Πρόοδος Υλοποίησης 

Τμήμα Λαμία – Παναγιά
Για το τμήμα αυτό είχε ζητηθεί και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ των προπαρασκευαστικών δράσεων (αρχικές μελέτες-γεωτεχνικές έρευνες).

Ευρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τη σύμβαση παραχώρησης (Σ.Π. «Γ»/αρμοδιότητας ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ).

	Ενεργοποίηση:
	0%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 3.2:
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.2 είναι η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του Βόρειου οδικού άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.). 
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.2.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	119.939

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	119.939

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	59.968

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	59.971

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	29.453


Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 31/08/01 προκηρύχθηκε – στάλθηκε πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο (Δ/νση Οδικών Έργων - Δ1) - το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 119.939.χιλ.€.

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον Τελικό Δικαιούχο, ακολούθησε η αξιολόγησή της από την Διαχειριστική Αρχή και η διαδικασία συντονισμού / έκφρασης γνώμης από το ΥΠ.ΕΘ.Ο.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση έγκρισης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.2
	Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	1
	119.939
	100%
	1
	119.939
	100%


	Οικονομική Πρόοδος:
	13%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/01, ανέρχονται σε 15.280 χιλ., ήτοι ποσοστό 13% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/01
	2001

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Ε.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2001
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. 2001 (από Ε.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 3.2
	Βόρειος Άξονας Κρήτης
	119.939
	15.280
	12,74%
	40.922
	37,34%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	2002
	2003

	Μ. 3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Β.Ο.Α.Κ. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	4
	8
	-
	-
	-

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	15,5
	29,5
	11,5
	15,5
	15,5


Έργο 3.2.1:
Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης

Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
20/12/01

Απόφαση:
ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.1718

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	119.939

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	119.939

	Δημόσια Δαπάνη
	119.939

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	59.968

	Κρατική Συμμετοχή
	59.971

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ., περιλαμβάνει :
α) Την ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

Πρόκειται για έργα επί συνολικού μήκους 7 χλμ., τα οποία αφορούν: στην κατασκευή ασφαλτικού τάπητα, στη σήμανση, ασφάλιση, και Η/Φ του Β΄ κλάδου της παράκαμψης Ρεθύμνου, σε μήκος 4,5 χλμ., και στην κατασκευή μονού κλάδου στα τμήματα Σταλίδα – Μάλλια, σε μήκος 1,4 χλμ., και Χαμέζι – Σητεία, σε μήκος 1,1 χλμ.

Επίσης, περιλαμβάνονται και συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες στο τμήμα Καστέλι – Κολυμπάρι – Γαλατάς, σε μήκος περίπου 30 χλμ.

β) Την κατασκευή νέων έργων συνολικού μήκους 29.5 χλμ.

Συγκεκριμένα:

Την κατασκευή του Β΄κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, σε τμήμα μήκους περίπου 4,5 χλμ., διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ), του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετηρίων οδών. 
Την κατασκευή του Β΄κλάδου της παράκαμψης Ηρακλείου, σε μήκος περίπου 11 χλμ., σε διατομή 2Χ(2+ΛΕΑ), η οποία περιλαμβάνει το τμήμα Λινοπεράματα – Α/Κ Κατσαμπά, τον Α/Κ Παπαναστασίου και τις αναγκαίες συνδέσεις με το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου, καθώς επίσης και άλλων συνδετήριων οδών.

Την κατασκευή τμήματος του άξονα από την περιοχή Μάλλια έως τα όρια των Νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους περίπου 4 χλμ., και διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ).
Την κατασκευή τμήματος του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου, επί μήκους περίπου 10 χλμ., διατομής 2Χ(1+ΛΕΑ). Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό, μήκους περίπου 7 χλμ., και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι, μήκους περίπου 3 χλμ.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 19 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.989

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	101.264

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	880

	ΜΕΛΕΤΕΣ  
	734

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	5.072

	ΣΥΝΟΛΟ
	119.939


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2001
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως σήμερα καλύπτουν το 21% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:
Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/01, ανέρχονται σε 15.280  χιλ. Ευρώ.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2001

ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, υλοποιήθηκαν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. με συνολική δαπάνη 27χιλ. € και έγιναν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με συνολική δαπάνη 1.225 χιλ. €. Επίσης, η συνολική δαπάνη τεχνικής βοήθειας έφτασε τα 984 χιλ. €.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά πέντε (5) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός  υποέργων Κατασκευών:
101.264 χιλ. €
Εκτίμηση τελικού κόστους Κατασκευής: 
101.264 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό (μέχρι 31/12/01) : 
13.045 χιλ. € 

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των υποέργων κατασκευών γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα του οδικού άξονα.

Τμήμα Παράκαμψης Χανίων

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας.

Έχει ολοκληρωθεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Χανίων, στο τμήμα Α.Κ. Σούδας – Α.Κ. Μουρνιών, μήκους περίπου 4,5 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία.
Τμήμα Παράκαμψης Ηρακλείου

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω τριών (3) εγκατεστημένων εργολαβιών.

Έχει κατασκευαστεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Ηρακλείου, στο τμήμα Λινοπεράματα – Α.Κ. Κατσαμπά, σε μήκος 4 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

Επίσης, από τις εργασίες Η/Φ, έχουν κατασκευαστεί οι βάσεις για τους στύλους και έχουν τοποθετηθεί τα καλώδια στο σύνολό τους στον Α.Κ. Γαζίου και κατά το ήμισυ στον Α.Κ. Λινοπεραμάτων.

Η εξέλιξη των εργασιών συνεχίζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του 2002.

Στην εγκατεστημένη εργολαβία για την Κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα εργασίες, λόγω μη προβλέψιμων καταστάσεων (καθυστέρηση συντέλεσης συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων κ.ά.).

Μέτρο 3.3:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού ΚΠΣ ΙΙ 

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.3 είναι η ολοκλήρωση των οδικών τμημάτων της Ιόνιας οδού, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στο Β΄ ΚΠΣ και τα οποία αφορούν τμήματα των παρακάμψεων Αγρινίου και Άρτας- Φιλιππιάδας. Τα τμήματα αυτά είχαν αρχίσει να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και οδικοί άξονες» (ΕΠ/ΠΟΑ).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	29.258

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	29.258

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.629

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	14.629

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	7.185


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 16/11/2001 προκηρύχθηκε - στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ) - το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 29.258 χιλ. Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου. 

Δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε απόφαση ένταξης εντός του 2001 δεν γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του έργου. Στοιχεία προόδου υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου από την αρχή της ένταξης του στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ  θα δοθούν στην ετήσια έκθεση 2002.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Δεν έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες έως 31/12/2001 επειδή δεν εκδόθηκε απόφαση ένταξης. 

Μέτρο 3.4:
Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 3.4 είναι η αναβάθμιση της επικοινωνίας στο εσωτερικό νησιωτικών περιοχών, όπως Ρόδος, Λέσβος, Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Λευκάδα κ.λπ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.4

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	42.464

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	42.464

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	21.231

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	21.233

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	10.428


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	50%


Στις 07/12/01 προκηρύχθηκε το 50% του προϋπολογισμού του Μέτρου, ήτοι 21.232 χιλ. € από το σύνολο 42.464 χιλ. €.

Μέχρι 31/12/2001 δεν είχε υποβληθεί πρόταση από τον Τελικό Δικαιούχο του Μέτρου  που είναι η Διεύθυνση Δ1 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στα μεγάλα αστικά κέντρα, με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων και άλλων σημαντικών αστικών αρτηριών.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 4.1
	ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	727.656

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	307.996 

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	153.994 (50,00% της Δ.Δ.)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	154.002 

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	419.660 


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	48%


Το Μέτρο (1) έχει ενεργοποιηθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 147.000 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 48% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 4 :

ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)


	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000
	47,73%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	307.996
	1
	147.000
	47,73%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	13%


Εκδόθηκε μία (1) Απόφαση Ένταξης Πράξης, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 41.297 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 13% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	41.297
	13,41%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	307.996
	1
	41.297
	13,41%


	Οικονομική Πρόοδος:
	11%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/01 ανέρχονται σε 32.330 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 11% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/01
	2001

	ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 :
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Ε.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2001
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. 2001(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	32.330
	10,50%
	52.029
	62,14%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	307.996
	32.330
	10,50%
	52.029
	62,14%


Μέτρο 4.1:
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 4.1 είναι η χρηματοδότηση των αστικών έργων, τα οποία ξεκίνησαν να κατασκευάζονται την προηγούμενη περίοδο καθώς και νέων έργων, τα οποία αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Ειδικότερα, στην Αθήνα προβλέπεται η υλοποίηση των παρακάτω έργων:

· Η ολοκλήρωση, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού, 

· Η επέκταση του ανατολικού κλάδου της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού έως την Ραφήνα,

· Η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού προς Νότο έως την Λεωφόρο Βουλιαγμένης,

· Η σύνδεση του Αερολιμένα των Σπάτων με την Λεωφόρο Ποσειδώνος,

· Η ανάπτυξη του οδικού και σιδηροδρομικού διαδρόμου στην Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως,

· Η αναβάθμιση και διαπλάτυνση της οδού Αγίας Άννης από την Λ. Κηφισού έως την Ιερά Οδό.

Στην Θεσσαλονίκη προβλέπεται:

Η κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας διαμπερούς κυκλοφορίας.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 4.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	727.655

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	307.996

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	153.994

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	154.002

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	419.660

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	77.000



Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	48%


Στις 06/09/01 προκηρύχθηκε - στάλθηκε πρόσκληση στον τελικό δικαιούχο (Ε.Υ.Δ.Ε. / Ε.Σ.Ε.Α.) – μέρος του Μέτρου, ύψους 147.000 χιλ. Ευρώ, που αφορά στα δύο έργα του Κηφισού (εκ του συνόλου του Μέτρου, προϋπολογισμού 307.996 χιλ. Ευρώ).

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον Τελικό Δικαιούχο, ακολούθησε η αξιολόγησή της από την Διαχειριστική Αρχή και η διαδικασία συντονισμού / έκφρασης γνώμης από το ΥΠ.ΕΘ.Ο.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	13%


Εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης για το τμήμα της Λεωφόρου Κηφισού που αποτελεί αντικείμενο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

Παράλληλα, για το έργο του Κηφισού υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στις 29/10/2001) αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε. 1260 / 99.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	1
	147.000
	47,73%
	1
	41.297
	13,41%


	Οικονομική Πρόοδος:
	11%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/01, ανέρχονται σε 32.330 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 11 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	
	
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/01
	2001

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2001
	%
	Δέσμευση Δ.Δ. 2001(από Σ.Π.)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6(3/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	307.996
	32.330
	10,50%
	52.029
	62,14%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
(περιγραφή)
	ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	
	2003
	2006
	έως 31/12/2001
	2002
	2003

	Μ. 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	-
	6
	3,7
	3,7
	3,7

	
	
	Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	-
	43
	-
	-
	-


Για το έργο του Κηφισού, για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης, αναλυτικά στοιχεία προόδου αναφέρονται στην συνέχεια.

Για τα αστικά έργα Αττικής, δηλαδή: 

· την επέκταση του ανατολικού κλάδου της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού έως την Ραφήνα

· την επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού έως την Λεωφόρο Βουλιαγμένης και

· την σύνδεση του Αερολιμένα των Σπάτων με την Λεωφόρο Ποσειδώνος,

που θα υλοποιηθούν με σύμβαση παραχώρησης, (συνδυασμός παραχώρησης -Σ.Π. Γ- αρμοδιότητας Δ/νσης Δ1 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση του διαγωνισμού/ (προεπιλογή).

Όσον αφορά στην Υποθαλάσσια Αρτηρία της Θεσσαλονίκης:

Στα πλαίσια του Β΄ Κ.Π.Σ. ανατέθηκε από τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης η εκπόνηση των βασικών μελετών της  Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης (προκαταρκτική μελέτη, προμελέτες, οικονομοτεχνική μελέτη, γεωτεχνικές έρευνες και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων), οι οποίες ολοκληρώθηκαν εντός του 2000 και θα αποπληρωθούν με πόρους του Γ΄Κ.Π.Σ.

Έργο 4.1.1: Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 3+060 έως 6+744

Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 23/10/2001

Απόφαση: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ. 1186

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	41.297

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	41.297

	Δημόσια Δαπάνη
	41.297

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	20.649

	Κρατική Συμμετοχή
	20.649

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κάλυψης του Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 έως χ.θ. 5+062, της διαμόρφωσης σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος της Λεωφόρου Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 μέχρι τη 6+744 με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, την κατασκευή του Α.Κ. Πέτρου Ράλλη, την κατασκευή του Α.Κ. Ιεράς Οδού, και την ολοκλήρωση του κόμβου Κηφισού – Καβάλας (κλάδος Πειραιά – Κορίνθου).

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	4.696

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	36.015

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	587

	ΣΥΝΟΛΟ
	41.297


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2001

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2001, καλύπτουν το 30 % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε  32.330 χιλ. EΥΡΩ.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2001

Οι εργασίες, που αναφέρονται στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ., έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Η εκτιμώμενη ημερομηνία περαίωσης ευρίσκεται στο τέλος του 2ου τριμήνου 2002.

Η κύρια αρτηρία μαζί με τους κόμβους εισόδου – εξόδου, συνολικού μήκους 3,68 χλμ., έχει παραληφθεί και δοθεί στην κυκλοφορία από τον Ιούλιο του 2001.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προγραμματικός προϋπολογισμός υποέργου κατασκευών: 31.988 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους κατασκευών: 


32.280 χιλ. € 

Απορροφήθηκε ποσό: 




26.356 χιλ. € 

Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Προγραμματικός προϋπολογισμός Ο.Κ.Ω.: 


587 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους Ο.Κ.Ω. : 



619 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 




520 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Oι απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί.

Προγραμματικός προϋπολογισμός απαλλοτριώσεων: 
4.696 χιλ. €

Εκτίμηση τελικού κόστους απαλλοτριώσεων: 

5.995 χιλ. €

Απορροφήθηκε ποσό: 




4.471 χιλ. € 

Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Πρωτεύουσα, με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την παροχή Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας και ειδικότερα μέσω της :

· Ανάπτυξης δικτύων M.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς, με την ολοκλήρωση και τμηματική απόδοση σε κυκλοφορία των υπό κατασκευή τμημάτων του Μετρό της Αθήνας, καθώς και κατασκευή προγραμματισμένων επεκτάσεων,

· Ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων μέσων αστικών μεταφορών, με την κατασκευή σταθμών μετεπιβίβασης.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 5.1
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.307.925

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.169.994

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	584.981 (50,00% της Δ.Δ.)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	585.013

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	137.930


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Το Μέτρο (1) έχει ενεργοποιηθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 100% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 5 :

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ. ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.169.994
	1
	1.169.994
	100%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


Δεν εκδόθηκε απόφαση ένταξης της Πράξης.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Δεν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες επειδή δεν είχε γίνει ένταξη του έργου εντός του 2001.

Μέτρο 5.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 5.1 είναι η ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία των υπό κατασκευή τμημάτων των Γραμμών, καθώς και των προγραμματισμένων γραμμών και των Σταθμών του Μετρό της Αθήνας, ενώ σ’αυτό πρόκειται να ενταχθεί και η δημιουργία Σταθμών Μετεπιβίβασης σε Κεντρικούς Σταθμούς, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ιδιώτες για τη χρηματοδότησή τους.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 5.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.307.925

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	1.169.994

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	584.981

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	585.013

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	137.930

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	409.000


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στις 12/09/01 προκηρύχθηκε – στάλθηκε πρόσκληση στον Τελικό Δικαιούχο (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) - το σύνολο του προϋπολογισμού του Μέτρου, ύψους 1.169.994.226 €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Μεγάλου Έργου. 

Δεδομένου ότι δεν εκδόθηκε απόφαση ένταξης εντός του 2001 δεν γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του έργου. Στοιχεία προόδου υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου από την αρχή της ένταξης του στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ  θα δοθούν στην ετήσια έκθεση 2002.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Δεν έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες έως 31/12/2001 επειδή δεν εκδόθηκε απόφαση ένταξης. 

Άξονας Προτεραιότητας 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στόχοι

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη, με τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με την παροχή Μ.Μ.Μ. υψηλής ποιότητας και μεταφορικής ικανότητας και ειδικότερα μέσω της:

· Ανάπτυξης δικτύων M.Μ.Μ. σταθερής τροχιάς, με την κατασκευή των έργων και την απόδοση σε χρήση του Μετρό Θεσσαλονίκης,

· Ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφόρων μέσων αστικών μεταφορών, με την κατασκευή σταθμών μετεπιβίβασης.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 6.1
	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	657.790

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	243.999

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	121.996 (50,00% της Δ.Δ.)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	122.003

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	413.791


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Το Μέτρο (1) δεν έχει ενεργοποιηθεί.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 6.1:
Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 6.1 είναι η κατασκευή της κεντρικής γραμμής και των σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και των σταθμών μετεπιβίβασης. Η  γραμμή του Μετρό που θα είναι υπόγεια, θα έχει μήκος 9,8 χλμ και θα ξεκινά από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και θα τερματίζει στο σταθμό Βότση, όπου θα κατασκευαστεί και το αμαξοστάσιο. 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί  και με την συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω Σύμβασης Παραχώρησης.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 6.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	657.790

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	243.999

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	121.996

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	122.003

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	413.791

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	61.000


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Το Μέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί επειδή εξετάζεται η Σύμβαση Παραχώρησης, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε μέχρι 31/12/2001, από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες για τις δανειακές συμβάσεις του έργου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%




Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για  το οποίο δεν έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης.
	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ

Στόχοι

Βελτίωση της σύνδεσης της χώρας με τα άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. και με την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων που ξεκίνησαν κατά το Β’ Κ.Π.Σ. και της ανάπτυξης των βασικών λιμενικών υποδομών που έχουν ενταχθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα και στους Διευρωπαϊκούς Διαδρόμους.

Προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, μέσω της παροχής ενός ολοκληρωμένου δικτύου λιμένων, τόσο στις νησιωτικές περιοχές, όσο και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 7.1
	ΛΙΜΑΝΙΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	211.346

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	181.999

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	90.997 (50,00% της Δ.Δ.)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	91.002

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	29.347


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Το Μέτρο (1) δεν έχει ενεργοποιηθεί.

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 7.1:
Λιμάνια
Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 7.1 είναι έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των κύριων εμπορευματικών και ακτοπλοϊκών λιμένων της χώρας που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών.

Στο αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνονται:

· μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας, που είτε αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας είτε παρουσιάζουν αξιόλογη κίνηση στις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές,

· λιμάνια, που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση της ακτοπλοΐας και την ανάπτυξη του τουρισμού,

· δράσεις, που ολοκληρώνουν τις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν στο Β’ ΚΠΣ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 7.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	211.346

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	181.999

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	90.997

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	91.002

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	29.347

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Το μέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί, λόγω θεσμικών ζητημάτων, που ανέκυψαν μετά την ψήφιση του Ν. 2932 τον Ιούνιο του 2001. Με τον Νόμο αυτό:
μετετράπησαν τα Λιμενικά Ταμεία 10 βασικών λιμένων της χώρας σε Ανώνυμες Εταιρείες, στις αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτει και η εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς και άλλους πόρους και

δημιουργήθηκε υπό το ΥΕΝ η «Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων» (Ε.Σ.Α.Λ.), στις αρμοδιότητες της οποίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ο σχεδιασμός και καθορισμός προτεραιοτήτων για την δημιουργία, βελτίωση, αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής καθώς και η ιεράρχηση των προς εκτέλεση έργων και η κατανομή των πιστώσεων (Ν.2932 / 2001 άρθρο δέκατο ένατο παρ.2 α,β).

Κατόπιν των ανωτέρω, τέθηκαν διάφορα ζητήματα σχετικά με τους φορείς υλοποίησης των έργων λιμενικής υποδομής και την ιεράρχηση και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για τα Λιμενικά Έργα. 

	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Στόχοι
Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ναυσιπλοΐας μέσω της :

· ολοκλήρωσης και λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης και εξυπηρέτησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που η υλοποίησή του ξεκίνησε κατά το Β’ Κ.Π.Σ.,

· αναβάθμισης των δυνατοτήτων διάσωσης ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή υποδομής υποστήριξης,

· αναβάθμισης των δυνατοτήτων περιορισμού των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη θάλασσα και καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και την κατασκευή υποδομής υποστήριξης.

Περιεχόμενα
Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 8.1
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	120.495

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	120.495

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	60.246 (50,00% της Δ.Δ.)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	60.249

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης
	Ενεργοποίηση:
	0%


Το Μέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 8.1:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 8.1 είναι διάφορες δράσεις για την αύξηση της ασφάλειας στη Ναυσιπλοΐα και τη βελτίωση της Έρευνας και Διάσωσης στη θάλασσα.

Αναλυτικά, το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει:

· την προμήθεια και εγκατάσταση Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS, Vessel Traffic Management Information System), για κάλυψη του 35% της χώρας,

· την προμήθεια ελικοπτέρων έρευνας & διάσωσης παντός καιρού, περιπολικών σκαφών ανοικτής θαλάσσης και περιπολικών ελικοπτέρων πολλαπλών ρόλων, με στόχο την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα,

· την κατασκευή έργων σωστικών βάσεων, για τη λειτουργική υποστήριξη  των ελικοπτέρων,

· την προμήθεια ειδικών πλοίων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, την κατασκευή κτιριακής υποδομής (Κεντρική Αποθήκη) για υλικά και μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης στην Ελευσίνα,

· την ίδρυση περιφερειακών σταθμών πρόληψης-καταπολέμησης της ρύπανσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους και

· την προμήθεια πυροσβεστικών πλοίων, που θα διενεργηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με στόχο την αντιμετώπιση των θαλασσίων ατυχημάτων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 8.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	120.495

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	120.495

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	60.246

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	60.249

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Μέχρι τις 31/12/01 δεν είχε προκηρυχθεί κανένα έργο 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


Μέχρι τις 31/12/01 δεν είχε ενταχθεί κανένα έργο 
	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέχρι τις 31/12/01 δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες στα πλαίσια του Μέτρου 8.1

Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στόχοι
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών μέσω της :

· Παρέμβασης σε γνωστά επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),

· Βελτίωσης της σήμανσης, του φωτισμού και της σηματοδότησης (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),

· Εφαρμογής αντιολισθηρών ταπήτων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.),

· Βελτίωσης της αστυνόμευσης του οδικού δικτύου και εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων στους χρήστες του δικτύου (Υ.Δ.Τ.),

· Βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών διάσωσης και άμεσης επέμβασης σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων (Υ.Δ.Τ.),

· Αποτελεσματική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω κατάλληλων πράξεων τεχνικής βοήθειας.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 9.2
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	129.498

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	129.498

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	62.756 (48,00% της Δ.Δ.)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	66.742

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Κανένα μέτρο δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι το Μέτρο 9.2. της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος δεν προκηρύσσεται. Θα σταλούν οι προτάσεις της Διαχειριστικής Αρχής στο ΥΠ.ΕΘ.Ο. για έγκριση, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 4 / 2002.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέτρο 9.1: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Αντικείμενο του Μέτρου 9.1

Το αντικείμενο του Μέτρου 9.1 περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διαχείρισης της κυκλοφορίας στο αστικό οδικό δίκτυο και τους υπεραστικούς αυτοκινητόδρομους.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	101.632

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	101.632

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	49.252

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	52.380

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Μέχρι τις 31/12/01 δεν είχε προκηρυχθεί κανένα έργο. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	0%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0%


Μέχρι τις 31/12/01 δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες στα πλαίσια του Μέτρου 9.1.

Μέτρο 9.2:
Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

Αντικείμενο

Σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, το Μέτρο 9.2.: «Εφαρμογή Προγράμματος» του ΕΠ–ΟΑΛΑΑ περιλαμβάνει ενέργειες, που αφορούν σε :

1. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο, καθώς επίσης  υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

2. Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών, όπως:

· Προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.

· Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

· Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

· Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

· Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα για τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

4. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260 / 1999.

5. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

6. Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π. 

Υπενθυμίζεται ότι, πέραν αυτών των δράσεων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται και άλλες συμπληρωματικές δράσεις τεχνικής βοήθειας - στήριξης, που αφορούν αποκλειστικά στην υποστήριξη της υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας 1: «Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ» και 2: «Εγνατία Οδός», οι οποίες περιλαμβάνονται στα Μέτρα 1.7 και 2.3 αντίστοιχα. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.2

 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	27.886

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	27.886

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	13.504

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	14.362

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	0%


Το Μέτρο 9.2 δεν προκηρύσσεται, όπως τα άλλα Μέτρα του Προγράμματος.

Ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησής θα καθορισθούν με την έκδοση από το ΥΠΕΘΟ σχετικού Προεδρικού Διατάγματος  

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:                                                                                                                
	0 %


	Οικονομική Πρόοδος:
	 0 %


Δεν έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ δαπάνες δράσεων Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης.

	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού δεν αναφέρονται δείκτες για το Μέτρο 9.2. 


3.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1
Πραγματική χρηματοδοτική εκτέλεση και προβλέψεις δαπανών του ΕΠ - ΟΑΛΑΑ

Οι πραγματοποιηθείσες μέχρι 31/12/01 δαπάνες ανέρχονται σε 1.327.271 χιλ. € (δημόσια δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 22,6% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠ - ΟΑΛΑΑ (βλ. συνημμένο πίνακα 2).

Με τις δαπάνες αυτές έχει ήδη απορροφηθεί το σύνολο της δέσμευσης του Προγράμματος για το έτος 2001 και το 40% της δέσμευσης του επόμενου έτους 2002.

[image: image1.wmf]ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο 

ΟΠΣ εως       

31-12-2001

%

Δέσμευση Δ.Δ. 

2001(από Σ.Π.)

Εκτίμηση 

κάλυψης 

στόχου   %

1

2

3

4(3/2)

5

6(3/5)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

2.066.082

755.761

36,58%

348.833

216,65%

Μ 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

481.019

192.250

39,97%

122.323

157,17%

Μ 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση

156.006

0

0,00%

0

Μ 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

208.008

0

0,00%

0

Μ 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

88.003

0

0,00%

0

Μ 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

951.038

508.348

53,45%

190.597

266,71%

Μ 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις

150.006

55.163

36,77%

30.507

180,82%

Μ 1.7

Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1

32.001

0

0,00%

5.406

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.325.917

523.900

39,51%

223.976

233,91%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη

713.955

414.326

58,03%

145.197

285,35%

Μ 2.2

Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού

547.966

109.574

20,00%

67.969

161,21%

Μ 2.3

Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2

63.996

0

0,00%

10.810

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

337.998

15.280

4,52%

57.162

26,73%

Μ 3.1

 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

146.336

0

0,00%

0

Μ 3.2

 Βόρειος Άξονας Κρήτης

119.939

15.280

12,74%

40.922

37,34%

Μ 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

29.258

0,00%

9.067

0,00%

Μ 3.4

 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

42.464

0

0,00%

7.173

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

307.996

32.330

10,50%

52.029

62,14%

Μ 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

307.996

32.330

10,50%

52.029

62,14%

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.169.994

0

0,00%

197.644

0,00%

Μ 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

1.169.994

0,00%

197.644

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

243.999

0

0,00%

41.218

0,00%

Μ 6.1

 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

243.999

0

0,00%

41.218

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

181.999

0

0,00%

30.745

0,00%

Μ 7.1

 Λιμάνια

181.999

0

0,00%

30.745

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

120.495

0

0,00%

20.355

0,00%

Μ 8.1

 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα

120.495

0

0,00%

20.355

0,00%

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

129.498

0

0,00%

21.875

0,00%

Μ 9.1

 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας

101.632

0

0,00%

17.168

0,00%

Μ 9.2

Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.

27.866

0

0,00%

4.707

0,00%

ΣΥΝΟΛΟ

5.883.978

1.327.271

22,56%

993.837

133,55%

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31-12-01

2001

 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. ΕΥΡΩ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛ.

ΔΗΜ.ΔΑΠ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥΣ 
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ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΕΡΓΟ 

ΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΓΚΡΙΤ. 

ΑΠΟΦ.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ 

ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜ.ΔΑΠ.

1

2

3

4

5 (4/2)

6

7

8(7/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

2.066.082

4

1.614.064

78,12%

3

1.542.907

74,68%

Μ 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

481.019

1

481.019

100,00%

1

481.019

100,00%

Μ 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση

156.006

Μ 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

208.008

Μ 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

88.003

Μ 1.5

 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

951.038

1

951.038

100,00%

1

951.038

100,00%

Μ 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις

150.006

1

150.006

100,00%

1

110.850

73,90%

Μ 1.7

Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 1

32.001

1

32.001

100,00%

-

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.325.917

3

1.247.951

94,12%

2

1.261.921

95,17%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Έργων Κ.Π.Σ. ΙΙ, στη Μακεδονία και Θράκη

713.955

1

713.955

100,00%

1

713.955

100,00%

Μ 2.2

Λοιπά Τμήματα Εγνατίας Οδού

547.966

1

470.000

85,77%

1

547.966

100,00%

Μ 2.3

Τεχνική Βοήθεια Άξονα Προτεραιότητας 2

63.996

1

63.996

100,00%

-

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

337.998

3

170.430

50,42%

1

119.939

35,49%

Μ 3.1

 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

146.336

Μ 3.2

 Βόρειος Άξονας Κρήτης

119.939

1

119.939

100,00%

1

119.939

100,00%

Μ 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

29.258

1

29.258

100,00%

Μ 3.4

 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

42.464

1

21.232

50,00%

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

307.996

1

147.000

47,73%

1

41.297

13,41%

Μ 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

307.996

1

147.000

47,73%

1

41.297

13,41%

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.169.994

1

1.169.994

100,00%

0

0

0,00%

Μ 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

1.169.994

1

1.169.994

100,00%

ΑΞΟΝΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

243.999

0

0,00%

0

Μ 6.1

 Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

243.999

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

181.999

0

0,00%

0

Μ 7.1

 Λιμάνια

181.999

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

120.495

0

0,00%

0

Μ 8.1

 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα

120.495

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

129.498

0

0,00%

0

0

0,00%

Μ 9.1

 Οδική Ασφάλεια και Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας

101.632

Μ 9.2

Τεχνική Βοήθεια Ε.Π.

27.866

ΣΥΝΟΛΟ

5.883.978

12

4.349.439

73,92%

7

2.966.064

50,41%

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. εως 31-12-2001


4.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

4.1
Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου – δείκτες αποτελεσματικότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγρ. 1 του Κανονισμού 1260/99, η επίδοση κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος και του παρόντος θα εκτιμηθεί με βάση την ενδιάμεση υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων του στα πλαίσια τριών κατηγοριών κριτηρίων, ήτοι αποτελεσματικότητας, διαχείρισης και χρηματοδοτικής εφαρμογής.

I.
Κριτήρια αποτελεσματικότητας

Οι δείκτες αυτοί που εξειδικεύτηκαν στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, προβλέπουν δύο είδη δεικτών αποτελεσματικότητας: δείκτες υλοποίησης πραγματοποίησης (εκροών) και δείκτες αποτελεσμάτων.

Δείκτες εκροών

Οι δείκτες εκροών (φυσικών αποτελεσμάτων) για το μέσο της περιόδου που επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν τους κυριότερους στόχους του Προγράμματος, αποτυπώνονται στο Πίνακα 3.

ΙΙ.
Κριτήρια διαχείρισης

Για την εκτίμηση της ορθής λειτουργίας του συστήματος εφαρμογής προβλέπονται οι ακόλουθοι τέσσερις δείκτες που δύνανται να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν ορθές πρακτικές διαχείρισης.

α.
Ποιότητα του συστήματος παρακολούθησης

Δείκτης

Ποσοστό των μέτρων του προγράμματος (σε χρηματοδοτική αξία) που παρακολουθούνται με ετήσια χρηματοδοτικά στοιχεία και στοιχεία παρακολούθησης, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος

Καθορίζεται το 100% των ενταγμένων έργων του προγράμματος.

Υλοποίηση έως 31/12/2001

Το 100% των ενταγμένων έργων στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. παρακολουθούνται με τα υποβαλλόμενα από τους Τελικούς δικαιούχους Μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών.

β.
Ποιότητα συστήματος ελέγχου

Δείκτης

Ποσοστό των έργων – δράσεων του προγράμματος (σε χρηματοδοτική αξία) που πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος κατά την υλοποίηση, σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος

Καθορίζεται το 5% (σε μέση ετήσια βάση) του συνολικού κόστους των ενταγμένων έργων του προγράμματος.

Υλοποίηση έως 31/12/2001

Το 100% των ενταγμένων έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχει υποστεί προενταξιακό έλεγχο. Επίσης, για όλα τα ενταγμένα έργα προγραμματίζεται επιτόπιος έλεγχος των πράξεων.

γ.
Ποιότητα συστήματος επιλογής έργων - δράσεων

Δείκτης

Ποσοστό των έργων – δράσεων του Προγράμματος (σε χρηματοδοτική αξία) που επελέγησαν για ένταξη με βάση σαφώς καθορισμένα κριτήρια επιλογής ή βάσει μελέτης κόστους – οφέλους σε σύγκριση με τον τεθέντα στόχο.

Στόχος

Καθορίζεται το 100% των ενταγμένων έργων.

Υλοποίηση έως 31/12/2001

Στο 100% των έργων που επελέγησαν για ένταξη στο Πρόγραμμα εντός το 2001, η αξιολόγηση έγινε με βάση τα εξειδικευμένα κριτήρια ένταξης Πράξεων, τα οποία εγκρίθηκαν από την 1η Επ.Πα.

δ.
Ποιότητα συστήματος αξιολόγησης

Το κριτήριο έχει εφαρμογή μόνο κατά τη διεξαγωγή της ενδιάμεσης αξιολόγησης.

ΙΙΙ.
Χρηματοδοτικά κριτήρια

Προβλέπονται τα ακόλουθα κριτήρια για την εκτίμηση της οικονομικής εκτέλεσης του Προγράμματος :

α.
Απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων

Δείκτης

Μετρά την απορρόφηση των δεσμεύσεων συγκρίνοντας το ύψος καταβολής δαπανών (πληρωμές) που πραγματοποιήθηκαν και υποβλήθηκαν στις Αιτήσεις πληρωμής προς την Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου 2003, με τις αιτήσεις αναλήψεις υποχρεώσεων (δεσμεύσεις) του προϋπολογισμού. 

Στόχος

Το προτεινόμενο πρότυπο επίδοσης είναι να αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω πληρωμές το 100% του συνόλου των αναλήψεων υποχρεώσεων (δεσμεύσεων) για τα δύο πρώτα έτη.

Υλοποίηση έως 31/12/2001

Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σημεία της έκθεσης, μέχρι το τέλος του 2001, είχαν ενταχθεί επτά (7) έργα στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και δεσμεύτηκαν 2.966.064 χιλ. ΕΥΡΩ (δημόσια δαπάνη) με τις αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης, που εκδόθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα (βλ. Πίνακα 1). Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο 2001 ήταν 1.327.271 χιλ. ΕΥΡΩ, ποσό που αντιστοιχεί στο 73% του συνόλου των δεσμεύσεων μέχρι και το τέλος του 2002.

β.
Κινητοποίηση πόρων ιδιωτικού τομέα (μόχλευση)

Δείκτης

Ποσοστό των πόρων του ιδιωτικού τομέα που κινητοποιήθηκαν, σε σύγκριση με τους στόχους.

Στόχος

Το πρότυπο επίδοσης για το κριτήριο αυτό είναι το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής των ενταγμένων έργων τα τρία πρώτα χρόνια να αποτελεί τουλάχιστον το 50% της προγραμματισμένης ιδιωτικής συμμετοχής για το ίδιο διάστημα.

Υλοποίηση έως 31/12/2001

Από το σύνολο των επτά (7) έργων που εντάχθηκαν μέχρι το τέλος του 2001, τα τρία προβλέπουν συμμετοχή ιδιωτικών πόρων, συνολικού ύψους 1.021.184 χιλ. ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.).

Το ύψος των ιδιωτικών πόρων που ενεργοποιήθηκε με τις αποφάσεις ένταξης που εκδόθηκαν μέχρι το τέλος του 2001, ανέρχεται σε ποσό 1.126.009 χιλ. ΕΥΡΩ, δηλαδή ποσοστό 110% του προβλεπομένου στο Σ.Π.
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2003

2006

ΕΩΣ 31/12/2001

1

2

3

4

5

Μέτρο 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

481.019

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ Β' ΚΠΣ (χλμ)

38

67

11,4

Μέτρο 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. με Παραχώρηση

156.006

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)

-

140

-

Μέτρο 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

208.008

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

25%x17

17

-

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

-

21

-

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)

-

10

-

Μέτρο 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

951.038

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)

40

65

18,8

Μέτρο 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και Προσβάσεις

150.006

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)

60%x4,5

4,5

53%x4,5

Μέτρο 1.7

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

32.001

-

-

-

Μέτρο 2.1

Ολοκλήρωση Τμημ. Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία & Θράκη

713.955

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Εγνατίας Οδού Β' ΚΠΣ (χλμ)

110

164

9

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

-

40

-

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)

-

54

-

Μέτρο 2.3

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

63.996

-

-

-

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

-

29,5

-

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)

-

132

-

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ)

4

8

-

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

15,5

29,5

11,5

Μέτρο 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ

29.258

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημ. Ιονίας Οδού Β' ΚΠΣ (χλμ)

28

28

-

Μέτρο 3.4

Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής Ελλάδας

42.464

-

-

-

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

-

6

3,7

Μήκος Άξονα - Νέα έργα Γ' ΚΠΣ - Έργα με Παραχώρηση (χλμ)

-

43

-

Γραμμή Μετρό (χλμ)

50%x13

13

-

Σταθμοί Μετρό (τεμ)

50%x5

5

-

Σταθμοί Μετεπιβίβασης - Έργα με Παραχώρηση (τεμ)

-

8

-

Γραμμή Μετρό (χλμ)

-

9,4

-

Σταθμοί Μετρό (τεμ)

-

14

-

Μέτρο 7.1

Λιμάνια

181.999

Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ)

-

7

-

146.336

Μέτρο 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

88.003

Υπόλοιπα Τμήματα Εγνατίας και Συνδέσεις

547.966

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Μέτρο 3.1

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

Μέτρο 5.1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μέτρο 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.



ΜΕΤΡΟ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

1.169.994

Μέτρο 6.1

Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

243.999

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Μέτρο 3.2

307.996

Μέτρο 2.2

119.939
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1
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Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)

10%x1

1

-

Ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης παντός καιρού (τεμ)

-

2

-

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)

2

2

-

Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)

2

2

-

Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)

2

2

-

Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)

1

1

-

Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης

-

1

-

Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)

-

1

-

Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)

3

3

-

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας

-

1

-

Περιπολικά οχήματα (τεμ)

146

146

190

Οχήματα τζιπ (τεμ)

24

24

19

Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)

10

10

10

Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)

35

35

-

Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)

290

290

334

Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)

1.249

1.249

-

Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)

180

180

234

Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)

290

290

246

Πομποδέκτες φορητοί (τεμ)

876

876

-

Φορητές πινακίδες (τεμ)

480

480

624

Κώνοι (τεμ)

4.200

4.200

3.911

Σταθμοί βάσης (τεμ)

30

30

39

Αναμεταδότες (τεμ)

30

30

-

Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)

27

27

-

Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

2

2

-

Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

5

5

-

Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)

32

32

-

Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα

Μέτρο 9.2

Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

27.866

Μέτρο 9.1

Οδική Ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας

101.632

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

Μέτρο 8.1

Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας - Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα

120.495

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ



ΜΕΤΡΟ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)


5.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.1
Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

5.1.1
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Διαχειριστικής Αρχής

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ

Με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 10 / 68 / Φ.8 / 27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄ / 04-01-2001) περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (ΕΥΔ / ΕΠ – ΟΑΛΑΑ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α / 03 / 49 / Φ.8 / 25-09-01 (ΦΕΚ 1266Β΄ / 01-10-2001) καθορίσθηκε η στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής με 25 άτομα (20 ΠΕ, 2 ΤΕ και 3 ΔΕ).

Καθορίστηκαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για το προσωπικό στελέχωσης της ΕΥΔ / ΕΠ – ΟΑΛΑΑ (ΦΕΚ 34Β’ / 19-1-2001 και ΦΕΚ 1102Β’ / 22-08-2001).

Πρόοδος εγκατάστασης και λειτουργίας της ΕΥΔ / ΕΠ - ΟΑΛΑΑ

Κατά τον πρώτο χρόνο η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ λειτούργησε με δεκατρία (13) άτομα, 8 μηχανικούς αποσπασμένους από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και 5 στελέχη από την ΜΟΔ Α.Ε. Προβλέπεται να αναλάβουν υπηρεσία εντός του Α τριμήνου του 2002 άλλα οκτώ (8) άτομα με διαγωνισμό που διενεργείται από την ΜΟΔ Α.Ε. Παρ'όλο που η κατάσταση σε σχέση με το 2001 προβλέπεται να  βελτιωθεί σημαντικά (ποσοστό κάλυψης 85%),θα εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανάγκες ιδιαίτερα για έμπειρα – εξειδικευμένα στελέχη.

Τους πρώτους 10 μήνες της λειτουργίας της η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ φιλοξενήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η υλικοτεχνική υποδομή είναι επαρκής και υψηλού επιπέδου. Από το Νοέμβριο του 2001 μεταφέρθηκε σε δικό της χώρο γραφείων επί της Λεωφόρου Μεσογείων 109-111 Τ.Κ.. 115 26, Αθήνα. Όλα τα στελέχη διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό με εγκατεστημένο το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο αλλά και στο Internet.

Εκπαίδευση στελεχών της Δ.Α.

Εκτός από τη βασική εκπαίδευση των στελεχών της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. που πραγματοποιήθηκε από την Μ.Ο.Δ. Α.Ε., για τη λειτουργία και εφαρμογή του Ο.Π.Σ. οργανώθηκαν για το προσωπικό και εσωτερικά σεμινάρια για θέματα σχετικά με το αντικείμενο και την λειτουργία της Υπηρεσίας («Νομοθεσία Δημοσίων Έργων» και «Οργάνωση αρχείου»). 

Τέλος, η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. ανέπτυξε (και εξακολουθεί να αναπτύσσει) συνεργασία, τόσο με άλλες Διαχειριστικές Αρχές, όσο και με τους Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος, προς τους οποίους προσέφερε ενημέρωση  και σημαντική υποστήριξη για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της διαχείρισης των έργων τους.
5.1.2
Πρωτοβουλίες υποστήριξης και βελτίωσης συνεργασίας με τους Τελικούς Δικαιούχους

Το Νοέμβριο του 2001 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο, μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και της Δ/νσης Εκπαίδευσης του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε εκπροσώπους των Τελικών Δικαιούχων με θέμα τις διαδικασίες ένταξης πράξεων και την σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων (ΤΔΕ) και Υποέργων (ΤΔΥ).

Επίσης, οργανώθηκαν συσκέψεις με τους Τελικούς Δικαιούχους για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, η προετοιμασία των αιτήσεων μεγάλων έργων κ.λπ.

Επίσης, έχουν εκδοθεί και αποσταλεί προς τους Υπολόγους οδηγίες για τη συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
5.1.3
Έκδοση ενημερωτικών ή / και ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγών

Από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και άλλους οργανισμούς, εκδόθηκε σειρά ενημερωτικών ή/και ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγών με στόχο, μεταξύ άλλων, την εξειδίκευση των σχετικών διατάξεων των κανονισμών ΕΚ ή/και εγγράφων εργασίας της ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

· «Σχέδιο εγκυκλίου για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ», αρ. πρωτ. 2058 / 26-7-2001, Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης, ΥΠΕΘΟΟ.

· «Νέες διαδικασίες διαχείρισης / υλοποίησης έργων Γ’ ΚΠΣ», αρ. πρωτ. ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / οικ. 119 / 10-04-2001, ΓΓΔΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ.

· «Σχέδιο οδηγού διαδικασιών πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου ελέγχου», ΜΟΔ Α.Ε., Αύγουστος 2001.

· «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ», ΜΟΔ Α.Ε., Ιούνιος 2001.

· «Πλαίσιο επιχειρησιακής λειτουργίας των Διαχειριστικών Αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ», ΜΟΔ Α.Ε., Μάιος 2001.

· «1ο Σχέδιο επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΥΔ / ΕΠ – ΟΑΛΑΑ», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2001.

5.1.4
Διαχείριση - Παρακολούθηση

Οι σημαντικότερες δραστηριότητες της παρελθούσας περιόδου, σχετικά με τη διαχείριση και παρακολούθηση  του Προγράμματος, αφορούσαν:

· στην περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων και της μεθοδολογίας αξιολόγησης των προτεινόμενων προς ένταξη έργων. Στον φάκελο της Επ.Παρ περιλαμβάνεται το σχετικό τεύχος.

· στην αξιολόγηση και έκδοση αποφάσεων ένταξης 7 έργων με 234 υποέργα  συνολικού προϋπολογισμού 2.966.064 χιλ. Ευρώ

· στο σαφή καθορισμό του φυσικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων έργων, που αποτελεί αντικείμενο και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. (δηλαδή, στο διαχωρισμό των αντικειμένων Β' και Γ' Κ.Π.Σ.),

· στην προσέγγιση του τελικού κόστους των έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και στη δέσμευση των Εθνικών Αρχών για την κάλυψη του υπερβάλλοντος προϋπολογισμού,

· στην προετοιμασία και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 5 Αιτήσεων επιβεβαίωσης της κοινοτικής συνδρομής, για αντίστοιχα 5 Μεγάλα Έργα, μαζί με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες και στοιχεία.

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης – Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Για τη διαχείριση – παρακολούθηση των έργων αρμοδιότητάς της η ΕΥΔ/ΕΠ-Ο.Α.Λ.Α.Α. χρησιμοποιεί δύο πληροφοριακά συστήματα :

α)
το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ, το οποίο χρησιμοποιούν όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και με το οποίο είναι on line συνδεδεμένοι όλοι οι αρμόδιοι εθνικοί και Κοινοτικοί φορείς,

β)
το Εσωτερικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης (Π.Σ.Π.) της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., με το οποίο γίνεται η παρακολούθηση των οικονομικών και συμβατικών στοιχείων των έργων του Προγράμματος, του Ταμείου Συνοχής ΙΙ καθώς και του  Ε.Π.-Π.Ο.Α., και εξάγονται εκθέσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες πληροφόρησης της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και της διοίκησης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
5.2
Έλεγχοι

Έλεγχοι της Διαχειριστικής Αρχής.

Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, η δραστηριότητα της Υπηρεσίας αφορούσε αποκλειστικά στους έλεγχους κατά την διαδικασία ένταξης των έργων (προενταξιακός έλεγχος). Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως :

· για το προσυμβατικό στάδιο, στην τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, στην ωριμότητα της πράξης, δηλαδή στην ύπαρξη όλων των απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων  με έμφαση στην ύπαρξη της ΜΠΕ και των Περιβαλλοντικών Όρων 

· κατά το συμβατικό στάδιο (έργα σε εξέλιξη / συνεχιζόμενα έργα) εξετάσθηκαν όλα τα  έργα που εμφανίζουν υπερβάσεις-τροποποιήσεις του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (Συμπληρωματικές Συμβάσεις) με αναφορά στο ύψος των υπερβάσεων και στα αίτια που τις προκάλεσαν.

Η εμπειρία της περιόδου αυτής έκανε φανερή την ανάγκη οριοθέτησης του ρόλου και της ευθύνης της Διαχειριστικής Αρχής ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο κανονικότητας και συμβατότητας των πράξεων με την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 

Έλεγχοι από άλλα όργανα.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη" (Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.) έχει δεχθεί δύο ελέγχους:

α)
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διαπιστωθεί η στελέχωση, εγκατάσταση κι εύρυθμη λειτουργία της (Φεβρουάριος 2001).

β)
από τη Γενική Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (19/09/01), προκειμένου να ελεγχθεί το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Συνοχής

5.3
Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

Κατά το προηγούμενο έτος, σχετικά με τα θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π&Δ), υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

· Προετοιμασία και εκπαίδευση των αρμοδίων στελεχών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και των φορέων εφαρμογής των έργων του Προγράμματος, σε ότι αφορά στις υποχρεώσεις Π&Δ, στο πλαίσιο των σχετικών Κανονισμών.

· Επεξεργασία Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης για την Π&Δ.

· Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση Διαδικτυακού τόπου (Web-site), όπου προβάλλεται το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Η σχετική διεύθυνση είναι: www.epoalaa.gr
· Η υλοποίηση περιορισμένου αριθμού ad hoc ενεργειών Π&Δ, αφού το σύνολο των παρεμβάσεων προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος δράσεων Π&Δ 2002-2003.

· Η συμμετοχή στελεχών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και φορέων εφαρμογής του Προγράμματος σε ημερίδες και άλλες σχετικές εκδηλώσεις για την Π&Δ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

6.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

6.1
Ενέργειες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών

Σε επίπεδο σχεδιασμού του ΕΠ ΟΑΛΑΑ και ειδικότερα των Μέτρων, στα οποία εξειδικεύτηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι Αρχές Προγραμματισμού διασφάλισαν, ως υποχρεούντο, τη συμβατότητα των παρεμβάσεων με τις κοινοτικές πολιτικές και κυρίως όσων αφορούν στους κανόνες ανταγωνισμού, τους κανόνες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων καθώς και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στο βαθμό λοιπόν που «η συμβατότητα μιας πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές» αποτελεί ένα από τα «κριτήρια αποκλεισμού» για την ένταξη ή μη μιας πράξης στο ΕΠ ΟΑΛΑΑ, η συμβατότητα κάθε πράξης με τις ανωτέρω πολιτικές διασφαλίζεται ως ακολούθως:
· η Διαχειριστική Αρχή κατά την αξιολόγηση της πράξης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εξετάζει το Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου, στο οποίο ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να κάνει πλήρη και σαφή αναφορά και τεκμηρίωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου (περί συμβατότητας με κοινοτικές πολιτικές).

· μετά την ένταξη της πράξης και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, με τη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων από την αρμόδια Μονάδα της Διαχειριστικής Αρχής.

7.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.1
Αποστολή αιτήσεων επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συνδρομής

Στο Σ.Π. του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. προσδιορίσθηκαν  19 Μεγάλα Έργα, κατά την έννοια του άρθρου 25. του Κανονισμού 1260 / 1999

Μέχρι τον Δεκέμβριο  του 2001, προετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτήσεις για τα παρακάτω πέντε (5) Μεγάλα Έργα, τα οποία αντιστοιχούν (με όρους δεσμεύσεων δημόσιας δαπάνης) στο 42% του συνόλου του Προγράμματος.

ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ

	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης

	1.1.
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	481.019
	29/10/01

	1.5.
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	951.038
	29/10/01

	1.6.
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	150.006
	29/10/01

	2.1.
	Ολοκλήρωση έργων Εγνατίας Οδού Κ.Π.Σ. ΙΙ σε Μακεδονία και Θράκη
	713.955


	29/10/01

	4.1.
	Λεωφόρος Κηφισού
	148.414
	29/10/01

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	2.444.432
	


Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονταν από τις αντίστοιχες μελέτες Κόστους / Ωφέλειας και για τα συνεχιζόμενα έργα και από τεχνικές εκθέσεις για τον διαχωρισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Β’ και Γ’ ΚΠΣ.

Οι αιτήσεις έγιναν καταρχήν αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7.2
Περιγραφή προόδου και χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ειδικότερα όσον αφορά στην αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου, στα χρηματοοικονομικά και στα στοιχεία προόδου για τα πέντε Μεγάλα Έργα, αυτά παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2 ανωτέρω.
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