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Παρεμβάσεις Ταμείου Συνοχής Της Περιόδου 2000 – 2006

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, οδικά (κυρίως) και λιμενικά έργα μεταφορικής υποδομής, τα οποία εντάσσονται πλήρως στην στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της χώρας και εξυπηρετούν άμεσα τους στόχους του τομέα Μεταφορών για την περίοδο αυτή, συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη».
Ο συνολικά προβλεπόμενος προϋπολογισμός των έργων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ ανέρχεται σε 2.412,6 εκατ. ΕURO, από τα οποία ποσό ίσο με 951,6 εκατ. ΕURO προβλέπεται να καλυφθεί με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Από τα 1.461,0 εκατ. ΕURO της Δημόσιας Δαπάνης, η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής ανέρχεται σε 821,6εκατ. ΕURO. Γενικά η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής στη χρηματοδότηση των έργων του Προγράμματος αυτού ως ποσοστό συμμετοχής στη δημόσια, δαπάνη είναι 55% για τα Δημόσια Έργα και 80% για τα έργα με παραχώρηση. 

Ο αρχικός αυτός σχεδιασμός για τα οδικά και λιμενικά έργα έχει περιληφθεί ως παράρτημα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Ε. 

Τα οδικά έργα που προτάθηκαν για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής αφορούν αποκλειστικά σε τμήματα του Διευρωπαϊκού Δικτύου και συγκεκριμένα στους οδικούς άξονες :

1. Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.

2. Εγνατία Οδός

3. Ιόνια Οδός (Δυτικός Οδικός Άξονας)

4. Αυτοκινητόδρομος :  Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα / Σπάρτη

Τα λιμενικά έργα που προτάθηκαν για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, αναφέρονται στη συμπλήρωση των παρεμβάσεων της προηγούμενης περιόδου και συγκεκριμένα :
1. στο Λιμάνι Ηγουμενίτσας και

2. στο Λιμάνι Ηρακλείου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται συνολικά η πορεία υλοποίησης των Οδικών και Λιμενικών έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό που είχε παρουσιαστεί στο Παράρτημα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:

1.
Έκδοση Εγκριτικών Αποφάσεων  (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) 

Στον Πίνακα Ι εμφανίζεται η πρόοδος σε σχέση με τις αποφάσεις έγκρισης των έργων από το Τ.Σ. και τον αρχικό προγραμματισμό. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 15 εγκριτικές αποφάσεις που έχουν  υπερκαλύψει τα προγραμματισθέντα κονδύλια.

Η κάλυψη αυτή κατά άξονα έχει ως εξής :

	
	Ποσοστό

Δέ σμευσης

	Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.:
	136,6 %

	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:
	115,8 %

	ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ:
	95,44 %

	Αυτοκινητόδρομος 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΣΠΑΡΤΗ:
	4,9 %

	ΛΙΜΑΝΙΑ:
	20,8 %

	ΣΥΝΟΛΟ
	102,3 %


2
Απορροφήσεις  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ)


Η συνολική απορρόφηση Δημόσιας Δαπάνης μέχρι 30-06-2003 ανέρχεται στο 35,17% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

3. Νέες αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2001 στο Ταμείο Συνοχής 

· «Μελέτες και Υπηρεσίες Συμβούλου Βόρειου Δυτικού Άξονα (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ)», συνολικού προϋπολογισμού 8,385 εκατ. EURO.

· «Μελέτες Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας – Β΄Φάση» συνολικού προϋπολογισμού    2,0 εκατ. EURO.

· «Λιμένας Λαυρίου», συνολικού προϋπολογισμού 31,7 Μ€

· «Επέκταση Γραμμής 2 – Αλ. Παναγούλη – Παλαιό Αεροδρόμιο», συνολικού προϋπολογισμού 400 Μ€

Οι αιτήσεις αυτές αναμένεται να εγκριθούν άμεσα, δηλαδή εντός του 2003.
Πίνακας Ι – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΝΤΑΞΗΣ

	
	
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

(Παραρτημα ΕΠ/ΟΑΛΑΑ)
	ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ  ΕΡΓΩΝ

	Α/Α
	ΑΞΟΝΑΣ / ΕΡΓΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (MEURO)
	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜ/ΧΗ (MEURO)
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (MEURO)
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Τ.Σ. ΙΙ      (MEURO)
	ΑΠΟΦΑΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ
	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (MEURO)
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Τ.Σ. ΙΙ      (MEURO)

	(1)
	(2)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(7)
	(8)

	1
	Π.Α.Θ.Ε.
	341,7
	0,0
	341,7
	188,0
	
	466,5
	256,9

	1.1
	Διέλευση Αστικής Ζώνης Κατερίνης
	87,5
	0,0
	87,5
	49,1
	Απόφαση 2000
	69,2
	38,1

	1.2
	Σκοτίνα - Κατερίνη (Ολοκλήρωση)
	30,0
	0,0
	30,0
	16,5
	Απόφαση 2001
	28,5
	15,7

	
	(Συνεχιζόμενο έργο από ΤΣ Ι)
	
	
	
	
	(Συνολο ΤΣ Ι+ΙΙ)
	*(154,5)
	*(91,3)

	1.3
	Ράχες - Άγιοι Θεόδωροι (Ολοκλήρωση)
	15,0
	0,0
	15,0
	8,3
	Απόφαση 2001
	15,6
	8,6

	
	(Συνεχιζόμενο έργο από ΤΣ Ι)
	
	
	
	
	(Συνολο ΤΣ Ι+ΙΙ)
	*(83,6)
	*(49,4)

	1.4
	Υλίκη - Άγιος Κωνσταντίνος 
	74,4
	0,0
	74,4
	41,0
	Απόφαση 2000
	74,4
	41,0

	
	Περιφερειακή Λιμενικής Ζώνης Πειραιά
	139,8
	0,0
	134,6
	73,1
	
	
	

	1.5
	ΠΑΘΕ Παρακάμψεις Αγίου Κωνσταντίνου & Καμένων Βούρλων
	
	
	
	
	Απόφαση 2003
	278,8
	153,5

	2
	ΕΓΝΑΤΙΑ
	723,2
	0,0
	723,2
	397,8
	
	866,3
	476,9

	2.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων από Ηγουμενίτσα έως Α/Κ Σελλών (Τύρια)
	175,8
	0,0
	175,8
	96,7
	Απόφαση 2000
	175,7
	96,6

	2.2
	Ολοκλήρωση των έργων Α.Κ. Σελλών έως Α.Κ. Ιωανίννων (+σηρ. Δωδώνης)
	117,8
	0,0
	117,8
	64,8
	Απόφαση 2001
	134,7
	74,2

	
	(Συνεχιζόμενο έργο από ΤΣ Ι)
	
	
	
	
	(Συνολο ΤΣ Ι+ΙΙ)
	*(161,1)
	*(90,0)

	2.3
	Κουλούρα -Κλειδί
	49,6
	0,0
	49,6
	27,3
	Απόφαση 2000
	49,6
	27,3

	2.4
	Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (Α/Κ1-Α/Κ4)
	90,0
	0,0
	90,0
	49,5
	Απόφαση 2000
	90,1
	49,5

	
	Παναγιά - Γρεβενά
	290,0
	
	290,0
	159,5
	Εντάχθηκε στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ  Μέτρο2.2

	2.5
	ΕΓΝΑΤΙΑ  Νυμφόπετρα -Ρεντίνα- Ασπροβάλτα 
	
	
	Απόφαση 2001
	160,6
	88,4

	2.6
	ΕΓΝΑΤΙΑ  Α.Κ. Μετσόβου - Παναγιά (Ήπειρος)            
	
	
	Απόφαση 2001
	255,7
	140,8


	
	
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

(Παράρτημα ΕΠ/ΟΑΛΑΑ)
	ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ  ΕΡΓΩΝ

	3
	ΝΕΑ ΕΡΓΑ - ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ)
	904,4
	722,6
	181,8
	100,0
	
	173,5
	95,4

	3.
	Ιόνια Οδός (Δημόσιο Έργο)
	181,8
	0,0
	181,8
	100,0
	
	
	

	3.1
	Παράκαμψη Αρτας
	
	
	
	
	Απόφαση 2001
	48,5
	26,7

	3.2
	Παράκαμψη Αγρινίου
	
	
	
	
	Απόφαση 2001
	125,0
	68,7

	
	Ιόνια Οδός
	722,6
	722,6
	
	
	
	
	

	4
	ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΣΠΑΡΤΗ 
	361,0
	229,0
	132,0
	90,1
	
	8,0
	4,4

	4.1
	Τρίπολη - Καλαμάτα/Σπάρτη (Ολοκλήρωση – Δημ. Έργο)
	62,0
	0,0
	62,0
	34,1
	
	
	

	4.2
	Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη    (Έργα Παραχώρησης)
	299,0
	229,0
	70,0
	56,0
	
	
	

	5
	ΛΙΜΑΝΙΑ
	59,0
	0,0
	59,0
	31,7
	
	13,0
	6,6

	5.1
	Ηγουμενίτσα
	44,0
	
	44,0
	24,2
	Απόφαση 2002
	13,0
	6,6

	5.2
	Ηράκλειο (*)
	15,0
	
	15,0
	7,5
	
	
	

	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ :
	1.810,7
	229,0
	1.581,7
	888,0
	
	1.248,6
	686,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(*)Οι μελέτες για τον  λιμένα Ηρακλείου προυπολ. 0,7 Μ ΕΥΡΩ θα καλυφθούν από την Τεχνική Βήθεια του Τ.Σ. Ι
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Ιόνια Οδός (Μελέτες)
	
	
	
	
	Αίτηση (Μελέτες)
	8,4
	4,6

	5.1
	Λιμάνι Ηγουμενίτσας (Μελέτες)
	
	
	
	
	Αίτηση (Μελέτες)
	2,0
	1,1

	5.2
	Αίτηση Για Λιμένα Λαυρίου
	
	
	
	
	Αίτηση 
	31,7
	15,9

	6.1
	Αίτηση Για Μετρό Αθήνας - Επέκταση Γραμμής Αλ. Παναγούλη - Παλαιό Αεροδρόμιο
	Αίτηση 
	400,0
	269,9

	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
	
	
	
	
	
	442,1
	291,5


ΠΙΝΑΚΑΣ II – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 30/6/2003

	
	
	
	( ΠΟΣΑ ΣΕ € )

	
	
	
	
	ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ
	

	Α/Α
	ΑΞΟΝΑΣ / ΕΡΓΟ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ.Σ.
	ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΡΑΓΜ. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΧΡΙ 30-6-03
	ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	
	ΠΑΘΕ
	
	
	
	
	

	1.1
	Διέλευση δια της αστικής περιοχής Κατερίνης
	94.09.65.028-d
	87.543.492,0
	56.513.106
	65%
	

	1.2
	Τμήμα: Ράχες - Αγιοι Θεόδωροι (ολοκλήρωση)
	94.09.65.013-a,b
	83.597.023,0
	75.249.690
	90%
	

	1.3
	Τμήμα: Σκοτίνα - Κατερίνη (ολοκλήρωση)
	1994 GR 16 CPT 942
	154.467.615,0
	124.457.420
	81%
	

	1.4
	Υλίκη - Αγιος Κωνσταντίνος
	94.09.65.012-I
	74.438.456,0
	40.774.679
	55%
	

	1.5
	Παράκαμψη Αγ. Κωνσταντίνου - Καμμένων Βούρλων
	2000 GR 16 CPT 007
	278.796.773,0
	0,0
	0%
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΕ
	
	678.843.359,00
	296.994.895,00
	44%
	

	
	ΕΓΝΑΤΙΑ
	
	
	
	
	

	2.1
	Ολοκ. τμημάτων από Ηγουμενίτσα έως Α/Κ Σελλών (Τύρια)
	94.09.65.012-I
	175.700.000,0
	83.093.055
	47,29%
	

	2.2
	Ολοκλήρωση τμημάτων από Α/Κ Σελλών έως Α/Κ Ιωαννίνων και κατασκευή σήραγγας Δωδώνης.
	1994 GR 16 CPT 936
	161.098.870,0
	52.170.057
	32,38%
	

	2.3
	Τμήμα : Κουλούρα - Κλειδί
	2000 GR 16 CPT 002
	49.568.275,0
	32.434.792
	65,43%
	

	2.4
	Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (ΑΚ1 - ΑΚ4)
	2000 GR 16 CPT 001
	90.050.000,0
	53.173.210
	59,05%
	

	2.5
	Τμήμα: Νυμφόπετρα - Ρεντίνα - Ασπροβάλτα
	2001 GR 16 CPT 003
	160.580.675,0
	8.841.968
	5,51%
	Εκδοση Π.Δ.

	2.6
	Τμήμα: Α/Κ Μετσόβου - Παναγιά
	2001 GR 16 CPT 004
	255.710.613,0
	50.936.681
	19,92%
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
	
	892.708.433,00
	280.649.763,00
	31%
	


	
	
	
	
	ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ
	

	Α/Α
	ΑΞΟΝΑΣ / ΕΡΓΟ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ.Σ.
	ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΡΑΓΜ. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΧΡΙ 30-6-03
	ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	
	ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
	
	
	
	
	

	3.1
	Ιόνια Οδός: Δημόσιο Εργο
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Παράκαμψη Αρτας, τμήμα: Αγιος Δημήτριος - Σελλάδες
	2000 GR 16 CPT 005
	48.500.000,0
	0,0
	0,00%
	

	3.1.2
	Παράκαμψη Αγρινίου, τμήμα: Αγγελόκαστρου - Κουβαράς
	2000 GR 16 CPT 006
	125.000.000,0
	0,0
	0,00%
	

	3.1.3
	Μελέτες Βόρειου Δυτικού Αξονα
	( Αίτηση )
	
	
	
	

	3.2
	Ιόνια Οδός: (Εργα Παραχώρησης)
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ
	
	173.500.000,0
	0,0
	0,00%
	

	
	ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΣΠΑΡΤΗ
	
	
	


	4.1
	Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη    Δημόσιο Εργο
	
	
	
	

	4.1.1
	Μελέτες αυτ/δρόμου Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη
	2001 GR 16 CPT 001
	8.000.000,0
	0,0
	0,00%
	

	4.1.2
	Ολοκλήρωση του Δημόσιου Εργου Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη
	
	
	

	4.2
	Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη    (Εργα με Παραχώρηση)
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
	
	8.000.000,0
	0,0
	0,00%
	

	5
	ΛΙΜΑΝΙΑ
	
	
	
	
	

	5.1
	Λιμάνι Ηγουμενίτσας
	1993 GR 16 CPT 902
	63.200.001,0
	61.118.949,0
	96,71%
	

	5.2
	Λιμάνι Ηρακλείου
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΜΑΝΙΑ
	
	63.200.001,0
	61.118.949,0
	96,71%
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	1.816.251.793,00
	638.763.607,00
	35,17%
	


ΠΙΝΑΚΑΣ III – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΣ

	Α/Α
	ΑΞΟΝΑΣ / ΕΡΓΟ
	Αρ. Έργου 
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τ.Σ. ΙΙ
	ΠΡΑΓΜ. ΔΕΣΜ. 2000
	ΠΡΑΓΜ. ΔΕΣΜ. 2001
	ΠΡΑΓΜ. ΔΕΣΜ. 2002
	ΠΡΑΓΜ. ΔΕΣΜ. 2003

(σε εκατ. €)

	
	ΠΑΘΕ
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Διέλευση δια της αστικής περιοχής Κατερίνης
	94.09.65.028-d
	38.135.535,0 
	28.308.428,0 
	
	
	9,83

	1.2
	Τμήμα: Ράχες - Αγιοι Θεόδωροι (ολοκλήρωση)
	94.09.65.013-a,b
	8.591.372,0 
	
	3.651.817,0 
	
	4,94

	1.3
	Τμήμα: Σκοτίνα - Κατερίνη (ολοκλήρωση)
	1994 GR 16 CPT 942
	15.714.383,0 
	
	6.586.212,0 
	
	9,80

	1.4
	Υλίκη - Αγιος Κωνσταντίνος
	94.09.65.012-I
	40.991.770,0 
	32.793.416,0 
	
	
	43,23

	1.5
	Παράκαμψη Αγ. Κωνσταντίνου - Καμμένων Βούρλων
	2000 GR 16 CPT 007
	153.527.428,0
	
	
	
	43,23

	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΕ
	
	256.960.488
	103.433.060
	10.238.029,0 
	0,0
	111,03

	
	ΕΓΝΑΤΙΑ
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων από Ηγουμενίτσα έως Α/Κ Σελλών (Τύρια)
	94.09.65.012-I
	96.635.000,0 
	42.682.287,0 
	
	24.920.530,0
	5,00

	2.2
	Ολοκλήρωση τμημάτων από Α/Κ Σελλών έως Α/Κ Ιωαννίνων και 

κατασκευή σήραγγας Δωδώνης.
	1994 GR 16 CPT 936
	74.183.358,0 
	
	24.709.462,0 
	24.135.345,0
	22,78

	2.3
	Τμήμα : Κουλούρα - Κλειδί
	2000 GR 16 CPT 002
	27.262.551,0 
	21.810.400,0 
	
	
	5,45

	2.4
	Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (ΑΚ1 - ΑΚ4)
	2000 GR 16 CPT 001
	49.527.500,0 
	39.662.000,0 
	
	
	9,91

	2.5
	Τμήμα: Νυμφόπετρα - Ρεντίνα - Ασπροβάλτα
	2001 GR 16 CPT 003
	88.428.566,0 
	
	17.905.500,0 
	
	23,68

	2.6
	Τμήμα: Α/Κ Μετσόβου - Παναγιά
	2001 GR 16 CPT 004
	140.814.720,0 
	
	32.070.941,0 
	13.385.233,0
	28,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
	
	476.851.695 
	104.154.687,0 
	74.685.903,0 
	62.441.108,0
	94,82


	Α/Α
	ΑΞΟΝΑΣ / ΕΡΓΟ
	
	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τ.Σ. ΙΙ
	ΠΡΑΓΜ. ΔΕΣΜ. 2000
	ΠΡΑΓΜ. ΔΕΣΜ. 2001
	ΠΡΑΓΜ. ΔΕΣΜ. 2002
	ΠΡΑΓΜ. ΔΕΣΜ. 2003

(σε εκατ. €)

	
	ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Ιόνια Οδός: Δημόσιο Εργο
	
	
	
	
	
	

	3.1.1 
	Παράκαμψη Αρτας, τμήμα: Αγιος Δημήτριος - Σελλάδες
	2000 GR 16 CPT 005
	26.670.150,0 
	
	21.336.120,0 
	
	

	3.1.2 
	Παράκαμψη Αγρινίου, τμήμα: Αγγελόκαστρου - Κουβαράς
	2000 GR 16 CPT 006
	68.737.500,0 
	
	13.829.985,0 
	989.820,0
	7,97

	3.1.3 
	Μελέτες Βόρειου Δυτικού Αξονα
	( Αίτηση )
	
	
	
	
	

	3.2
	Ιόνια Οδός: (Εργα Παραχώρησης)
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ
	
	95.407.650,0 
	0,0 
	35.166.105,0 
	989.820,0
	7,97

	
	ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΣΠΑΡΤΗ
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη    Δημόσιο Εργο
	
	
	
	
	
	

	4.1.1 
	Μελέτες αυτοκινητοδρόμου Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη
	2001 GR 16 CPT 001
	4.400.000,0 
	
	3.520.000,0 
	
	0,88

	4.1.2 
	Ολοκλήρωση του Δημόσιου Εργου Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη    (Εργα με Παραχώρηση)
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	
	4.400.000,0 
	0,0 
	3.520.000,0 
	0,0
	0,88

	5
	ΛΙΜΑΝΙΑ
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Λιμάνι Ηγουμενίτσας
	1993 GR 16 CPT 902
	6.648.211
	
	
	6.648.211
	

	5.2
	Λιμάνι Ηρακλείου
	
	
	
	
	
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΜΑΝΙΑ
	
	6.648.211
	
	
	
	0

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	840.268.423
	165.256.531,0 
	123.610.037,0 
	70.079.139
	214,7


	Οδικά  Έργα


	Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.


Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε.

Η ολοκλήρωση των έργων αυτών θεωρείται μεγάλης προτεραιότητας για τη λειτουργική ολοκλήρωση των κατασκευασμένων οδικών έργων και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθότι έχουν χρηματοδοτηθεί από το Τ.Σ. κατά την προηγούμενη περίοδο.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται συνοπτικά η πορεία υλοποίησης των έργων αυτών.

Τα έργα είναι τα εξής:

· Η διέλευση αστικής περιοχής Κατερίνης

· Υπολειπόμενες εργασίες στο τμήμα Ράχες – Άγιοι Θεόδωροι

· Υπολειπόμενες εργασίες στο τμήμα Σκοτίνα – Κατερίνη

· Υπολειπόμενες εργασίες στο τμήμα Υλίκη – Άγιος Κωνσταντίνος

· Τμήμα Παράκαμψης Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων

Φορέας  Υλοποίησης  των παραπάνω έργων  είναι η ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ  της  ΓΓΔΕ  του  ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ακολουθεί ανάλυση της πορείας υλοποίησης ανά έργο.

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	1.1
	Διέλευση Αστικής Περιοχής Κατερίνης

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	94.09.65.028 – δ

	Απόφαση Έγκρισης
	C(2001) 661 / 22-03-2001


Έχει εκδοθεί η αρ. C(2001) 661 / 22-03-2001 εγκριτική απόφαση που τροποποίησε την Ε(99) 4457 / 14-12-99 απόφαση της Ε.Ε. Η συνολικά επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη είναι 87,5 εκατ. ΕURO και συνδρομή του Τ.Σ. είναι 49,1 εκατ. ΕURO. Από τα παραπάνω, το ποσό των 69,2 εκατ. ΕURO της Δημόσιας Δαπάνης και το 38,1 εκατ. ΕURO της συνδρομής αφορούν στην περίοδο 2000 – 2006 και έχουν ήδη ενταχθεί.

· Αντικείμενο 

Ο αυτοκινητόδρομος θα διέλθει υπόγεια την αστική ζώνη της πόλης της Κατερίνης μέσω τεχνικού υπογειοποίησης μήκους 1.100 μ. Στην αρχή του και στο τέλος του θα συνδεθεί με τα τμήματα Δίον – Κατερίνη (σχεδόν ολοκληρωμένο, συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής) και Κατερίνη – Κλειδί (σε κυκλοφορία) αντιστοίχως. Η διατομή της οδού προβλέπεται να είναι τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση καθ’ όλο το μήκος της και περιλαμβάνει λωρίδα έκτακτης ανάγκης, εκτός της περιοχής του τεχνικού υπογειοποίησης.

· Πορεία Υλοποίησης

Μέχρι 30-06-2003 εκτελέστηκαν οι εξής εργασίες:

1. Πλήρης κατασκευή οδών (χωματουργικά –οδοστρωσία- ασφαλτικά) στα τμήματα :

· Παραπλεύρων οδών (ΔSR18 (μήκους 742 μ) και  Σελευκιδών-Πριάμου μήκους 266 μ.

· Εκτροπές κυκλοφορίας συνολικού μήκους 1670 μ. (Α’ Φάση) και 1130μ. (Β’ Φάση) και 300μ (Γ΄ Φάση Νοτίου Μετώπου) και 550 μ (Γ΄ Φάση Βορείου Μετώπου).

· Παραπλεύρων οδών ΔSR12α μήκους 500μ (Β’ Φάση εκτροπής Νοτίου Μετώπου), ΔSR14 μήκους 120 μ (Γ΄ Φάση εκτροπής).

· Προσβάσεις Γέφυρας Αυγουστίνου μήκους 500μ.

· Παράπλευρη οδός ΑS11α σε μήκος 500μ.

2. Επιπλέον Οδοστρωσία οδών (χωματουργικά – οδοστρωσία) σε τμήματα :

· Αρτηρίας αριστερού κλάδου σε μήκος 1350 μ. και δεξιού κλάδου σε μήκος 1400 μ.

· Παράπλευρων οδών ΔSR12α σε μήκος 490 μ.

· Κάθετη οδός 100 μ και Κλάδος Ι 250 μ.

3. Επίσης Χωματουργικά οδών στα τμήματα:

· Αρτηρίας αριστερού κλάδου σε μήκος 1350 μ. και δεξιού κλάδου σε μήκος 1400 μ. 

· Παράπλευρων οδών ΔSR12α σε μήκος 1170μ. δεξιού και 1810 αριστερού κλάδου.

· Περιμετρικής οδού Νοτίου τμήματος σε μήκος 330 μ.

· Των κλάδων του Νοτίου Ανισόπεδου Κόμβου  σε συνολικό μήκος 772 μ.

4. Τεχνικά ως ακολούθως :

1. Τεχνικό Υπογειοποίησης και τοίχοι αντιστήριξης:

Πλήρης κατασκευή 1552 πάσσαλων του τεχνικού υπογειοποίησης (από σύνολο 1642) δηλαδή ποσοστό 95 %.

· Κατασκευή πλάκας τεχνικού υπογειοποίησης σε ποσοστό 100 % :

Α’ Φάσης :

· από Χ.Θ. 28+196  έως Χ.Θ.28+309 και από Χ.Θ. 28+376  έως Χ.Θ. 28+549. 

Πλήρης κατασκευή  από :

· από Χ.Θ.  28+025 έως Χ.Θ. 28+070, από Χ.Θ. 28+106 έως Χ.Θ. 28+196 και από Χ.Θ. 28+549 έως Χ.Θ. 29+100.

· Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης Νοτίου κα Βορείου τμήματος του τεχνικού υπογειοποίησης συνολικού μήκους 880 μ.μ. (100 %)

· Οι τοίχοι επένδυσης πασσάλων κατασκευάστηκαν σε ποσοστό 45 % δηλαδή από Χ.Θ. 28+575 έως Χ.Θ. 28+974.

· Υδραυλικά έργα εντός υπογείου τμήματος κατασκευάστηκαν σε ποσοστό 45 %.

· Κανάλια αποχέτευσης και καλωδίων εντός τεχνικού υπογειοποίησης κατασκευάστηκαν σε ποσοστό 45 % περίπου.

· Οδοστρωσία εντός του τεχνικού υπογειοποίησης κατασκευάστηκε σε ποσοστό 40 % περίπου.

2. Νέος Κεντρικός Συλλεκτήρας όμβριων 

· Πλήρης κατασκευή σε μήκος  870 μ.μ.  με τα προβλεπόμενα φρεάτια.

· Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων Φ500 σε ποσοστό 100 %.

3. Τεχνικό Νοτίου Ανισόπεδου Κόμβου (Γέφυρα)

· Γέφυρα μήκους 185μ. κατασκευάστηκαν κεφαλόδεσμοι Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5,  υποστυλώματα και δοκοί έδρασης Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5.

· Γέφυρα μήκους 65μ.μ. κατασκευάστηκαν κεφαλόδεσμοι Μ1,Μ2 κλάδων Ι, ΙΙ και Μ1, Μ2 κλάδων ΙΙΙ, IV και τα υποστυλώματά τους και τα ακρόβαθρα Α1 και Α2 των κλάδων.

· Πλήρης κατασκευή 145 φρεατοπασσάλων για τις δύο γέφυρες.

· Κατασκευή 33 προεντεταμένων δοκαριών.

· Πλήρης κατασκευή των προβλεπόμενων χαλικοπασσάλων .

4. Τεχνικό κάτω διάβασης στην Χ.Θ. 26+521

· Κατασκευή 40 πάσσαλοι (δηλαδή 100 %)

· Κατασκευάστηκαν κατά 95 % η πλάκα – φορέας με τις προσβάσεις.

5. Τεχνικό Βορείου Ανισόπεδου Κόμβου (Γέφυρα) μήκους 150μ. (Χ.Θ. 2+460 Περιμετρικής Οδού)

· Πλήρης κατασκευή (100 %) του φορέα. 

6. Τεχνικό Άνω Διάβασης περιμετρικής οδού πάνω από την Σιδηροδρομική Γέφυρα, μήκους 50μ. περίπου

· Κατασκευάστηκαν 18 δοκοί προεντεταμένοι.

· Κατασκευάστηκαν 60 πάσσαλοι (100 %).

· Α1 και Α2 ακρόβαθρα (60 %).

Σημείωση : 

Σύμφωνα με τις αναφορές του Φορέα:

Με την πρόοδο των επιμετρήσεων αλλά και λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, (προβλήματα Γεωτεχνικά, Απαλλοτριώσεων, Αρχαιότητες), προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αναγκαιότητα εκτέλεσης νέων εργασιών, απαραίτητων για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί πρόσθετες πιστώσεις της τάξεως των 20.000.000 €.

Στα πλαίσια της υφισταμένης συμβάσεως, ολοκληρώνεται το «κρίσιμο τμήμα», από το οποίο προκύπτει λειτουργικό και αυτοτελές έργο, δηλαδή όλος ο αυτοκινητόδρομος με τον ιδιαίτερο υψηλού επιπέδου Η/Μ εξοπλισμό, και τα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης κλπ του υπόγειου έργου. Επίσης ολοκληρώνεται τμήμα των κόμβων, Βορείου και Νοτίου, που να εξασφαλίζει αφ’ ενός μεν την λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου στις θέσεις αυτές, αφ’ ετέρου δε, τις εξυπηρετήσεις των απαιτουμένων κινήσεων στις γειτονικές περιοχές και ιδιαίτερα της πόλης της Κατερίνης.

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	1.2
	Υπολειπόμενες εργασίες στο τμήμα Ράχες – Άγιοι Θεόδωροι

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	94.09.65.013 – a, b

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2001) 3491 / 23-11-2001


Έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2001) 3491 / 23-11-2001 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. που τροποποιεί την Ε(99) 4682 / 17-12-1999. Η συνολικά επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 83,6 εκατ. ΕURO και συνολική συνδρομή από το Τ.Σ. (Ι και ΙΙ) σε 49,4 εκατ. ΕURO. Εξ αυτών το ποσόν των 15,6 εκατ. ΕURO για τη Δημόσια Δαπάνη και των 8,6 εκατ. ΕURO για τη συνδρομή αφορούν στην περίοδο 2000 – 2006, ήτοι βαρύνουν το Τ.Σ. ΙΙ.

· Αντικείμενο

Με το έργο αυτό, ολοκληρώνονται οι εργασίες στο τμήμα Ράχες – Άγιοι Θεόδωροι του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε., με τις παρακάτω εργασίες κατά τμήματα :

α) Τμήμα :  Κόμβος Ραχών – Εγκαταστάσεις Agroinvest

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου του τμήματος Κόμβος Ραχών έως Εγκαταστάσεις Agroinvest, από Χ.Θ. 240+330 έως Χ.Θ. 244+500 της Εθνικής οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Η διατομή θα είναι πλάτους 24,5 μ., με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική λωρίδα New Jersey. Υπάρχει ένα λάθος στο φυσικό αντικείμενο της εγκριτικής απόφασης (βλ. σημ. στο τέλος του κειμένου).

β) Τμήμα :  Διόδια Πελασγίας – Κόμβος Αγίων Θεοδώρων

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου του τμήματος Διόδια Πελασγίας έως Κόμβος Αγίων Θεοδώρων, από Χ.Θ. 250+000 έως Χ.Θ. 261+350 της Εθνικής οδού Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Η διατομή θα είναι πλάτους 24,5 μ. με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική λωρίδα New Jersey Υπάρχει ένα λάθος στο φυσικό αντικείμενο της εγκριτικής απόφασης (βλ. σημ. στο τέλος του κειμένου).

γ) Συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα :  Κόμβος Ραχών – Κόμβος Αγίων Θεοδώρων, όπως :  έργα προστασίας – αποκατάστασης περιβάλλοντος, έργα προστασίας πρανών κ.λπ. 

· Πορεία Υλοποίησης

Φυσική πρόοδος (μέχρι 30/06/2003)

3ο Υποτμήμα: Συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα Ράχες-Κόμβος Αγ. Θεοδώρων (Α’-B’ Φάση)

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 30/8/1999 και η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 31/1/2000.

Η συμβατική ημερομηνία  περαίωσης είναι η 31/12/2003.

Μέχρι 30/06/2003 από το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο του υπόψη τμήματος εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

-
Ολοκλήρωση αρτηρίας αυτοκινητοδρόμου από χ.θ. 240+300 έως χ.θ. 261+350 με κατασκευή της 3ης ασφαλτικής στρώσης και αντιολισθηράς.

-
Ολοκλήρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου πλην της SR4-5 και τμήματος της SR9NN (80 %)

-
Ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης και ΦΕΑ.

-
Ολοκλήρωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

-
Εκτέλεση εργασιών φύτευσης σε ποσοστό 65 % των συμβατικώς προβλεπομένων.

-
Κατασκευή δαπέδων διοδίων σε ποσοστό 35 % του συμβατικώς προβλεπόμενου.

-
Κατασκευή σήραγγας διοδίων σε ποσοστό 60 % του συμβατικώς προβλεπόμενου.

-
Κατασκευή στεγάστρου διοδίων σε ποσοστό 50 % του συμβατικώς προβλεπόμενου.

Σημ. : 
Στην εγκριτική απόφαση στην περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου,  η διατομή του δρόμου αναφέρεται 28μ.. Η διατομή είναι όντως 24,5 μ και έχει γίνει εξάιχνος αυτοκινητόδρομος δύο κλάδωνμε διαχωριστική νησίδα, πλάτους 35 μ. 


Απαιτείται τροποποίηση διοικητικού χαρακτήρα του φυσικού αντικειμένου της απόφασης (τροποποίηση) 

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	1.3
	Υπολειπόμενες εργασίες στο τμήμα Σκοτίνα – Κατερίνη

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	1994 GR 16 C PT 942

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2001) 4036 / 18-12-2001


Έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2001) 4036 / 18-12-2001 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. η οποία τροποποιεί την αρ. Ε(99) 4462 / 14-12-1999 απόφαση. Η συνολική επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη είναι 154,5 εκατ. ΕURO και η συνολική συνδρομή από το Τ.Σ. (Ι και ΙΙ) 91,3 εκατ. ΕURO. Εξ αυτών 28,5 εκατ. ΕURO για τη Δημόσια Δαπάνη και 15,7 εκατ. ΕURO για τη συνδρομή του Τ.Σ. αφορούν στην περίοδο 2000 – 2006, ήτοι βαρύνουν τις πιστώσεις του Τ.Σ. ΙΙ.

· Αντικείμενο

Με το έργο αυτό, ολοκληρώνεται το τμήμα Σκοτίνα - Κατερίνη του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. :

α)
Τμήμα :  Σκοτίνα – Λιτόχωρο


Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο δύο κλάδων κυκλοφορίας του τμήματος της εθνικής οδού Σκοτίνας – Λιτοχώρου, μήκους 9,5 χλμ., με πλήρη κατασκευή του αριστερού κλάδου, βελτίωση του υφιστάμενου δεξιού κλάδου, κατασκευή παραλλήλων δρόμων (service roads), αλλά και των απαραιτήτων καθέτων και τέλος την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Λεπτοκαρυάς.


Η διατομή του αυτοκινητοδρόμου έχει πλάτος 28 μ. με κεντρική νησίδα πλάτους 2,60 μ. ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα πλάτους 2 x 10,95 μ. και ερείσματα πλάτους 2 x 1,75 μ. Οι παράλληλοι δρόμοι θα έχουν ασφαλτοστρωμένο πλάτος καταστρώματος 7,50 μ. Οι κάθετοι δρόμοι θα έχουν ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα πλάτους 10 μ.

β)
Τμήμα :  Λιτόχωρο - Δίον


Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο δύο κλάδων κυκλοφορίας του τμήματος της εθνικής οδού Λιτοχώρου – Δίου, μήκους 9,5 χλμ., με πλήρη κατασκευή του αριστερού κλάδου, βελτίωση του υφιστάμενου δεξιού κλάδου, κατασκευή παραλλήλων δρόμων (service roads), αλλά και των απαραιτήτων καθέτων και τέλος με την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Λιτοχώρου.


Η διατομή του αυτοκινητοδρόμου έχει πλάτος 28 μ. με κεντρική νησίδα πλάτους 2,60 μ. ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα πλάτους 2 x 10,95 μ. και ερείσματα πλάτους 2 x 1,75 μ. Οι παράλληλοι δρόμοι θα έχουν ασφαλτοστρωμένο πλάτος καταστρώματος 7,50 μ. Οι κάθετοι δρόμοι θα έχουν ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα πλάτους 10 μ.

γ)
Τμήμα :  Δίον - Κατερίνη


Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο δύο κλάδων κυκλοφορίας του τμήματος της εθνικής οδού Δίου – Κατερίνης, μήκους 7,8 χλμ., με πλήρη κατασκευή του αριστερού κλάδου, βελτίωση του υφιστάμενου δεξιού κλάδου, κατασκευή παραλλήλων δρόμων (service roads), αλλά και των απαραιτήτων καθέτων και τέλος κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Δίου.


Η διατομή του αυτοκινητοδρόμου έχει πλάτος 28 μ. με κεντρική νησίδα πλάτους 2,60 μ. ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα πλάτους 2 x 10,95 μ. και ερείσματα πλάτους 2 x 1,75 μ. Οι παράλληλοι δρόμοι θα έχουν ασφαλτοστρωμένο πλάτος καταστρώματος 7,50 μ. και οι κάθετοι δρόμοι θα έχουν ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα πλάτους 10 μ. Υπάρχει ένα λάθος στο φυσικό αντικείμενο της εγκριτικής απόφασης (βλ. σημ. στο τέλος του κειμένου).

· Πορεία Υλοποίησης

Φυσική πρόοδος (μέχρι 30/6/2003)

1ο Υποτμήμα : Σκοτίνα - Λιτόχωρο (Χ.Θ. 410+100 έως Χ.Θ. 419+600).

Εντός του 1999 ολοκληρώθηκε η κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου μήκους 9.500 μ., εκτός από τη διάστρωση αντιολισθητικού τάπητα, την κατασκευή του οδικού δικτύου (αυτοκινητόδρομοι και παράπλευροι οδοί) στο τμήμα χ.θ. 25+400 έως χ.θ. 26+400, την κατασκευή της επαρχιακής οδού Σκοτίνας – Σκάλας Σκοτίνας καθώς και κάποιους κλάδους σύνδεσης.

2ο Υποτμήμα : Λιτόχωρο – Διόν (Χ.Θ. 419+600 έως Χ.Θ. 429+100).

Εντός του 1999 ολοκληρώθηκε η κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου μήκους 9.500 μ., εκτός από τη διάστρωση αντιολισθητικού τάπητα σε όλο το υποτμήμα.

3ο Υποτμήμα : Διόν - Κατερίνη (Χ.Θ. 429+100 έως Χ.Θ. 436+900).

Εντός του 1999 ολοκληρώθηκε η κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου μήκους 7.800 μ. εκτός από τη διάστρωση αντιολισθητικού τάπητα και κατασκευή οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών στο τμήμα χθ 19+000 έως 25+400.

4ο Υποτμήμα : Συμπληρωματικές εργασίες τμήματος Σκοτίνα-Κατερίνη (Α’-B’ Φάση)

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 13/9/1999 και η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 17/1/2000.

Συμβατική ημερομηνία  περαίωσης ορίστηκε η 15/1/2003, η οποία παρατάθηκε μέχρι 15/1/2004, λόγω καθυστερήσεων στη συντέλεση ορισμένων απαλλοτριώσεων, αλλά και στις κακές καιρικές συνθήκες (παρατεταμένες χιονοπτώσεις της περιόδου 2001-2002).

Από το προβλεπόμενο φυσικό αντικείμενο του τμήματος μέχρι 30/06/03 κατασκευάστηκαν τα παρακάτω έργα:

· Κατασκευή της επαρχιακής οδού Σκοτίνα – Σκάλα Σκοτίνας καθώς και των κλάδων σύνδεσης της εν λόγω επαρχιακής οδού με τους παράπλευρους δρόμους του αυτοκινητοδρόμου SAΤ1 και ΣΔΥΤ1  κατά  100 %.

· Τεχνικό αριστερού κλάδου και του παράπλευρου δρόμου ΣΔΥΤ1 κατά 100 %.

· Ολοκλήρωση του Α.Κ. Λεπτοκαρυάς κατά 100 %.

· Ολοκλήρωση του οδικού δικτύου (αυτ/μος και παράπλευροι οδοί) στο τμήμα χ.θ. 25+400 – 26+400 κατά 100 %.

· Κατασκευή κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου χ.θ. 410+00 έως χ.θ. 436+400 κατά 85%

· Κατασκευή περιφερειακής οδού Λεπτοκαρυάς  (τα εκτός σχεδίου πόλης σε ποσοστό 100 % - τα εντός σχεδίου 0 %)

· Κατασκευή της νέας γέφυρας Τοπόλιανης στον παλιό κλάδο του αυτοκινητόδρομου στην χ.θ. 8+370 κατά  100%

· Κατασκευή  της γέφυρας Ζηλιάνας στον παλιό κλάδο του αυτοκινητοδρόμου στην χ.θ. 1+111,60 και των έργων προστασίας αυτής κατά 100 %

· Αποχέτευση ομβρίων και αποστράγγιση των οδικών τμημάτων της ευρύτερης περιοχής τη Κ.Δ. Σκοτίνας κατά 100 %

· Κατασκευή του σταθμού διοδίων της Λεπτοκαρυάς και  του δικτύου των παράπλευρων οδών κατά 90 %

· Κυκλοφοριακή σύνδεση του αποχιονιστικού σταθμού Λεπτοκαρυάς με τον παράπλευρο δρόμο του ΠΑΘΕ  και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κατά 100 %

· Ηλεκτρoφωτισμός του τμήματος χ.θ. 410+00 – χ.θ. 419+500 (ΚΔ Σκοτίνας κατά 100%, ΑΚ  Λεπτοκαρυάς,  διοδίων Λεπτοκαρυάς κατά 100 %)

· Υποδομή τηλεφωνοδότησης έκτακτης ανάγκης κατά 95 %

· Κατασκευή και ολοκλήρωση της παράπλευρης οδού ΑSR1  στο τμήμα χ.θ. 0+982,50 – χ.θ. 3+671,310 κατά 100 %

· Κατασκευή του τεχνικού γεφύρωσης της τάφρου Τ5 στη χ.θ. 1+778,34 της οδού ASR1 κατά 100%

· Κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων στο τμήμα χ.θ. 15+431 – 18+989 ανάντη της αρτηρίας κοντά 50%

· Κατασκευή του υποβαθμισμένου δεξιού παράπλευρου στο τμήμα χ.θ. 14+800 – 19+000 κατά 100 %.

· Αποχέτευση των ομβρίων ανάντη του δυτικού παράπλευρου στο τμήμα χ.θ. 14+722 – 15+300 κατά 100 %

· Κατασκευή πλήρους ανισόπεδου κόμβου στη θέση της Α.Δ. Δίου κατά  90%

· Βελτίωση της οδού που συνδέει την άνω διάβαση Δίου με το αρχαιολογικό πάρκο στο Δίον κατά 50%

· Ολοκλήρωση εργασιών στο τμήμα χ.θ. 19+000 – 25+400 κατά 100 %

· Ολοκλήρωση των εργασιών ηλεκτροφωτισμού του Α.Κ. Εφέσου και των δύο χώρων στάθμευσης στις χ.θ. 20+750 και 24+400 κατά 100 %.

· Φύτευση πρανών κατά μήκος των νησίδων  κατά 80%

· Ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης κατά 90%

· Κατασκευή Ημικόμβου  Πλάκας  Λιτοχώρου κατά 100%.

Σημ. : 
Στην εγκριτική απόφαση στην περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου αναφέρεται ότι η διατομή στα παραπάνω τμήματα είναι πλάτους 24,5μ με τέσσερις (4) Λωρίδες Κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστική λωρίδα New Jersey. Η διατομή είναι όντως 24,5 μ και έχει γίνει τετράιχνος αυτοκινητόδρομος με 2 λωρίδες κυκλοφορίας + ΛΕΑ ανά κατεύθυνση.


Απαιτείται τροποποίηση διοικητικού χαρακτήρα του φυσικού αντικειμένου της απόφασης (τροποποίηση) 

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	1.4
	Υπολειπόμενες εργασίες στο τμήμα Υλίκη – Άγιος Κωνσταντίνος

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	94.09.65.012 – L

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2000) 4435 / 29-12-2000


Έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2000) 4435 / 29-12-2000 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. για συνολικά επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 74,4 ΕΚΑΤ. ΕURO και συνδρομή του Τ.Σ. ΙΙ 41,0 ΕΚΑΤ. ΕURO.

· Αντικείμενο

Με το έργο αυτό υλοποιούνται εργασίες στο τμήμα Υλίκη – Άγιος Κωνσταντίνος του Π.Α.Θ.Ε., που αποτελούν αντικείμενο σύμβασης του 2000 και :

· ολοκληρώνουν τον αυτοκινητόδρομο στην περιοχή αρχαιολογικών ανασκαφών στη θέση Προσκυνά,

· αποπερατώνουν τον Κόμβο Αταλάντης,

· ολοκληρώνονται παράπλευρες και κάθετες οδοί,

· ολοκληρώνονται και συμπληρώνονται άλλες εργασίες (αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμοί κ.λπ.).

Φορέας υλοποίησης των παραπάνω έργων είναι η Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. Τα έργα έχουν ήδη ανατεθεί και αναμένεται η ολοκλήρωσή τους μέχρι το τέλος του 2003.

· Πορεία Υλοποίησης

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 6/3/2000 και η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 26/7/2000 με συμβατικό χρόνο περαίωσης την 26/1/2003.

Μέχρι 30/06/2003 υλοποιήθηκαν τα εξής : 

Ι. Αυτοκινητόδρομος

· Ολοκλήρωση των εργασιών επί του αυτοκινητόδρομου στην περιοχή των αρχαιολογικών ανασκαφών στη θέση Προσκυνά.

· Ολοκλήρωση του Ανισόπεδου  Κόμβου Μαλεσίνας.

· Πλήρης κατασκευή ασφαλτικών εργασιών, περιλαμβανομένου και του αντιολισθηρού τάπητα, σε συνολικό μήκος 56 χλμ. περίπου.

ΙΙ. Παράπλευρο Δίκτυο

· Ολοκλήρωση των παράπλευρων οδών SR2, SR3 και SR4, καθώς και κλάδων της άνω διάβασης Γ7 στην περιοχή «Κυπαρίσσι».

· Ολοκλήρωση του αριστερού παράπλευρου SR3 (Μαρτίνο – Μαλεσίνα) 

· Ολοκλήρωση του αριστερού παράπλευρου SR5 στον Προσκυνά

· Ολοκλήρωση αριστερού παράπλευρου σύνδεσης Προσκυνά – Θεολόγο (SR4)

· Ολοκλήρωση δεξιού παράπλευρου SR6Ν από Προσκυνά – Διόδια Τραγάνας.

· Ολοκλήρωση δεξιού παράπλευρου από Α.Κ. Τραγάνας έως την περιοχή Αλμυρών (SR1).

· Ολοκλήρωση της καθέτου οδού E3 την Α.Κ. Λιβανατών.

· Ολοκλήρωση κατασκευής οδού που συνδέει το δεξιό παράπλευρο ΔSR6 με την περιοχή του αρχαιολογικού χώρου στον Προσκυνά.

· Ολοκλήρωση δεξιού παράπλευρου από Διόδια Τραγάνας -Α.Κ. Τραγάνας.

· Ολοκλήρωση εργασιών του δεξιού SR7 και αριστερού SR6 παράπλευρου στην περιοχή των Λιβανατών.

· Ολοκλήρωση υπολειπόμενου τμήματος του αριστερού παράπλευρου SR4 (Α.Κ. Αταλάντης)

· Κατασκευή τμήματος της κάθετης οδού 1 της περιοχής του πορθμείου Αρκίτσας 

· Ολοκλήρωση χωματουργικών εργασιών για τη βελτίωση της οδού από Α.Κ Μαλεσίνας – Μάζι.

· Ολοκλήρωση χωματουργικών εργασιών του δεξιού παράπλευρου Κάστρο - Μαρτίνο.

· Εργασίες αποχέτευσης του Α.Κ Τραγάνας (αριστερά).

ΙΙΙ. Τεχνικά έργα.

· Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της επενδεδυμένης τάφρου «Τραγανορέματος», η κατασκευή της επενδεδυμένης τάφρου Λιβανατών, το τοιχίο αντιστήριξης τεχνικού Γ7, ο πασσαλότοιχος T5, η γέφυρα Γ5 στην περιοχή του Προσκυνά και η κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης των πρανών του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Προσκυνά με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, η κατασκευή δύο (2) κιβωτοειδών οχετών του «Τραγανορέματος» και η κατασκευή δεξαμενών και αντλιοστασίων άρδευσης στον Α.Κ. Αταλάντης, στον Α.Κ. Μαλεσίνας στην περιοχή του «Λoγγού» και στον Κόμβο Θεολόγου.

· Κατασκευάστηκε τοίχος αντιστήριξης στην παλαιά διάβαση του Κόμβου Μαλεσίνας

· Κατασκευάστηκαν δύο (2) κιβωτοειδείς οχετοί στην οδό Α.Κ. Μαλεσίνα – Μάζι.

· Κατασκευάστηκαν (2) κιβωτοειδείς οχετοί στον Α.Κ. Λιβανατών.

· Κατασκευάστηκε πεζογέφυρα στη  θέση «Λεντέϊκα».

· Κατασκευάστηκε το περιμετρικό τοιχίο στην αρδευτική  δεξαμενή στην περιοχή της Κάτω Διάβασης  Θεολόγου.

ΙV. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  

· Ολοκλήρωση Η/Φ Α.Κ. Λιβανατών και Ακραιφνίου καθώς και των Διοδίων Τραγάνας.

· Τοποθέτηση ιστών Η/Φ στον Α.Κ. Μαλεσίνας.

V. Εργασίες στα Διόδια Τραγάνας

· Ολοκλήρωση του υπολειπόμενου τεχνικού επικοινωνίας.

· Ολοκλήρωση των υπολειπόμενων δαπέδων από σκυρόδεμα (C35/45).

· Κατασκευή οκτώ (8) νησίδων.

· Ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης οκτώ (8) φυλακίων.

· Ολοκλήρωση τοποθέτησης υπολειπόμενου στεγάστρου από χωροδικτύωμα

VI. Έργα Άρδευσης

· Ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης από χ.θ. 90+000 έως 125+000

· Εργασίες άρδευσης από χ.θ. 125+000 έως 132+000

· Ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης από χ.θ. 132+000 έως 160+000

· Κατασκευή του αντλιοστασίου, κύριας δεξαμενής και βαρυτικής δεξαμενής στον Αν. Κόμβο Μαλεσίνας.

· Ολοκλήρωση του αυτοματισμού άρδευσης από χ.θ. 132+000 έως 160+000

· Εργασίες αυτοματισμού άρδευσης από χ.θ. 90+000 έως 120+000

VII. Έργα πρασίνου

· Ολοκλήρωση της φύτευσης από χ.θ. 132+000 έως  χ.θ. 160+000

· Ολοκλήρωση της φύτευσης από χ.θ. 100+000 έως  χ.θ. 120+000

· Ολοκλήρωση της φύτευσης της κεντρικής νησίδας από χ.θ. 90+000 έως  χ.θ. 100+000

· Ολοκλήρωση της φύτευσης της κεντρικής νησίδας από χ.θ. 120+000 έως  χ.θ. 125+000

· Εργασίες συντήρησης των φυτών σε όλο το έργο.

VIII. Εργασίες σήμανσης – ασφάλισης

· Τοποθέτηση γεφυρών σήμανσης στον Α.Κ. Μαλεσίνας, και στα διόδια Τραγάνας.

· Τοποθέτηση οριστικής οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στον Α.Κ. Μαλεσίνας.

· Κατασκευή οριστικής διαγράμμισης στα περαιωμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου και παράπλευρων οδών.

· Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε θέσεις που προβλέπονται από τις μελέτες σήμανσης – ασφάλισης.

· Τοποθέτηση οριστικής σήμανσης στον Α.Κ. Λιβανάτων.

· Σήμανση- διαγράμμιση των διοδίων Τραγάνας.

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	1.4
	Παράκαμψη Αγίου Κωνσταντίνου και Καμένων Βούρλων

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	2000-GR-C-PT-007

	Απόφαση Έγκρισης
	C(2003) 3079 / 14-8-2003


· Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι η κατασκευή του τμήματος του ΠΑΘΕ, που παρακάμπτει τους οικισμούς του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων, μήκους 20,5 χλμ και διατομής 2x(2+ΛΕΑ).

· Πορεία Υλοποίησης

Έχει ήδη προκηρυχθεί (με προεπιλογή) η κατασκευή του έργου, που προβλέπεται να γίνει μέσω δύο συμβάσεων:

· Κατασκευή παράκαμψης Αγ. Κων/νου Νομού Φθιώτιδας:


Τμήμα αυτ/μου ΠΑΘΕ από Λόγγο Αγ. Κων/νου (χθ 160 + 534) ως Έξοδο Σήραγγας Κνημίδας (χθ 172 + 400), μήκους 11,5 χλμ,, προϋπ. 190.756 χιλ € 

· Κατασκευή παράκαμψης Καμμένων Βούρλων Νομού Φθιώτιδας:


Τμήμα αυτ/μου ΠΑΘΕ από Έξοδο Σήραγγας Κνημίδας (χθ 172 + 400) ως Σκάρφεια (χθ 181 + 600), μήκους 9,0 χλμ., προϋπ. 76.302 χιλ € 

Με Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (27/7/2001) καθορίστηκε ο τρόπος επιλογής αναδόχου για τα δύο τμήματα (προεπιλογή).

Η Δημοσίευση της προκήρυξης έγινε στις 31/7/2001 στην Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. και στις 1/8/2001 στον Ελληνικό Τύπο.

Ο Διαγωνισμός έγινε στις 5/10/2001 και συμμετείχαν 18 Κοινοπραξίες για το τμήμα Καμένων Βούρλων και 13 για το τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου. Το Α’ στάδιο του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2002.

Το δεύτερο στάδιο των διαγωνισμών ολοκληρώθηκε και τον Απρίλιο επελέγησαν οι Ανάδοχοι για αμφότερα τα τμήματα.

	Εγνατία Οδός


Η ολοκλήρωση των έργων που περιέχονται στον Προγραμματισμό του Ταμείου Συνοχής θεωρείται μεγάλης προτεραιότητας για τη λειτουργική ολοκλήρωση των κατασκευασμένων οδικών έργων και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων.

Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Τ.Σ. κατά την προηγούμενη περίοδο και θα ολοκληρωθούν με χρηματοδότηση από τη νέα περίοδο είναι :

· Ολοκλήρωση έργων στο τμήμα από Ηγουμενίτσα έως Α.Κ. Σελλών

· Ολοκλήρωση τμημάτων από Α.Κ. Σελλών έως Α.Κ. Ιωαννίνων και κατασκευή Σήραγγας Δωδώνης

· Κουλούρα – Κλειδί

· Ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης από Α.Κ. Κ1 έως Α.Κ. Κ4

· Νυμφόπετρα – Ρεντίνα – Ασπροβάλτα

· Α.Κ. Μετσόβου – Παναγιά

Φορέας Υλοποίησης των παραπάνω έργων είναι ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	2.1
	Ολοκλήρωση έργων στο τμήμα από Ηγουμενίτσα έως Α.Κ. Σελλών

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	94.09.65.016 – L

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2000) 4433 / 29-12-2000


Έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2000) 4433 / 29-12-2000 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. για συνολικά επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 175,8 εκατ. ΕURO και συνδρομή του Τ.Σ. ΙΙ 96,6 εκατ. ΕURO. 

· Αντικείμενο

Πρόκειται για την αποπεράτωση του τμήματος από Λαδοχώρι έως Α.Κ. Σελλών (Τύρια) της Εγνατίας Οδού, μήκους 49 χλμ. περίπου. Το υπόψη τμήμα κατασκευάζεται ως κλειστός αυτοκινητόδρομος συνολικού πλάτους 21,5 μ. με 2 λωρίδες των 3,5 μ. και 3,75 μ. και 1 Λ.Ε.Α. 1,75 μ. ανά κατεύθυνση και διαχωρισμό των κλάδων με κεντρική νησίδα 3,5 μ., σύμφωνα με την τυπική διατομή της Εγνατίας Οδού για δυσχερή τμήματα.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί με πλήθος συμβάσεων κατασκευής, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 145.561 χιλ. € Ήδη έχουν ανατεθεί δεκαέξι (16) συμβάσεις κατασκευής συνολικού ύψους 105.649 χιλ. € (που αντιστοιχεί στο 72% της συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης για εργασίες κατασκευών).

· Πορεία Υλοποίησης

Η πρόοδος των εργασιών ανά υποτμήμα έχει ως εξής:

Τμήμα Λυκοπόδι – Μακρυχώρα (1.1.3)

1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι χωματουργικές εργασίες στο τμήμα Λυκοπόδι – Μακρυχώρα από χ.θ.10+200 έως χ.θ.13+000 καθώς και στον Α/Κ Βασιλικού από χ.θ.9+700 έως χ.θ.10+200. Έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες στο Cut & Cover CC1 στο ίδιο τμήμα και συνεχίζονται οι εργασίες τελικής επένδυσης.

2. Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες στον αριστερό κλάδο της σήραγγας Βασιλικού (διάνοιξη, προσωρινή υποστήριξη, τελική επένδυση. Ολοκληρώθηκαν οι Η/Μ εργασίες και στους δύο κλάδους της Σήραγγας.

Τμήμα Μακρυχώρα – Γκρίκα (1.1.4)

1. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής του επιχώματος μεταξύ των σηράγγων Μεσοβουνίου και Γκρίκας (50% ολοκλήρωση).

2. Ξεκίνησαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης στο δεξιό κλάδο της σήραγγας Μεσοβουνίου

3. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τμήματος  από τη έξοδο της σήραγγας Γκρίκας μέχρι το τέλος του τμήματος.

Τμήμα Γκρίκα –Κρυσταλλοπηγή (1.1.5)

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κόμβου Νεοχωρίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής  της οδού σύνδεσης με την Εθνική Οδό Παραμυθιάς – Ηγουμενίτσας (έχουν εκτελεστεί μέχρι και την οδοστρωσία).

Τμήμα Κρυσταλλοπηγή – Ψηλοράχη (1.1.6)

Ολοκληρώθηκε η εκσκαφή σε Α’ φάσης σε μήκος 166μ (από σύνολο 400μ) του δεξιού κλάδου της Σ1. 

Τμήμα Ψηλοράχη – Αγ. Νικόλαος (1.2.1)

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτικών. 

Τμήμα Αγ. Νικόλαος – Κουμαριά (1.2.2)

1. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτικών

2. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της σήραγγας Σ1Ν (πλήρης διάνοιξη - εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη δεξιού κλάδου (Α+Β φάση) , κατασκευή τελικής επένδυσης και Η/Μ εργασίες και στους δύο κλάδους). Επίσης ολοκληρώθηκε η κατασκευή του κτιρίου Η/Μ της σήραγγας

3. Αντιμετωπίστηκε η κατολίσθηση στη χ.θ. 11+000, κατασκευάστηκαν τα μέτωπα του δεξιού κλάδου του Σ1Ν και κατασκευάστηκε η γέφυρα Γ1 (χθ 9+540)

4. Ολοκληρώθηκε η μεταφορά του πέτρινου γεφυριού στην περιοχή Σένικου Ιωαννίνων

5. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Α/Κ ΣΕΛΛΩΝ 

6. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της γέφυρας Τ14

Τμήμα Κουμαριά Αγ. Αναστασία (1.2.3)

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χωματουργικών και οδοστρωσίας από τη χ.θ. 14+500 έως 15+070.

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	2.2
	Ολοκλήρωση τμημάτων από Α.Κ. Σελλών έως Α.Κ. Ιωαννίνων και κατασκευή Σήραγγας Δωδώνης 

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	1994 GR 16 CPT 936

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2001) 4037 / 18-12-2001


Έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2001) 4037 / 18-12-2001 απόφαση της Ε.Ε. για συνολικά επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 161,1 εκατ. ΕURO και συνδρομή από το Τ.Σ. (Ι και ΙΙ) 90,0 εκατ. ΕURO. Εξ αυτών, το ποσό των 134,7 εκατ. EURO για τη δημόσια δαπάνη και 74,2 εκατ. EURO για τη συνδρομή, αφορούν στην περίοδο 2000 – 2006, ήτοι βαρύνουν τις πιστώσεις του Τ.Σ. ΙΙ.

· Αντικείμενο

Με το έργο αυτό υλοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του τμήματος από Α.Κ. Σελλών έως Α.Κ. Ιωαννίνων (Πεδινή), μήκους 19 χλμ., μέσα στο οποίο εντάσσεται και η κατασκευή της Σήραγγας Δωδώνης :

· Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργική ολοκλήρωση του τμήματος Σελλοί (Κουμαριά) – Αγία Αναστασία και οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί και επομένως δεν εκτελέσθηκαν στα πλαίσια της εγκριτικής απόφασης C(97) 2557 / 28-07-97 του Ταμείου Συνοχής Ι (αριθμός έργου 94.09.65.016-j).

· Ενσωματώνεται και τροποποιείται η εγκριτική απόφαση C(98) 3547 / 20-11-98 για το έργο κατασκευής της Σήραγγας Δωδώνης (κωδικός έργου 094.09.65.016-k). Τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο (μετατροπή της Σήραγγας από μονή σε διπλή) και επιπροσθέτως καλύπτονται όλες οι πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της Σήραγγας.

· Συμπληρώνονται οι εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση των τμημάτων Αγία Αναστασία έως Δυτικό στόμιο Σήραγγας Δωδώνης και Ανατολικό στόμιο Σήραγγας Δωδώνης έως Α.Κ. Ιωαννίνων και δεν καλύπτονται από την τρέχουσα εργολαβία κατασκευής.

Το έργο ολοκληρώνεται πλήρως όταν αποδοθεί σε κυκλοφορία το σύνολο του τμήματος από Α.Κ. Σελλών (Τύρια) έως Α.Κ. Ιωαννίνων, μήκους 19 χλμ. Το υπόψη τμήμα κατασκευάζεται ως κλειστός αυτοκινητόδρομος τετράιχνης διατομής, σύμφωνα με την τυπική διατομή της Εγνατία Οδός Α.Ε. για δυσχερή τμήματα. Το πλάτος της διατομής είναι 21,5 μ. (2 λωρίδες κυκλοφορίας των 3,5 μ. και 3,75 μ. και 1 Λ.Ε.Α. των 2,5 μ. ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα 2 μ.) για το τμήμα της οδού από Κουμαριά έως Αγία Αναστασία και 22 μ. (2 λωρίδες κυκλοφορίας των 3,5 μ. και 3,75 μ. και 1 Λ.Ε.Α. των 2,5 μ. ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα 2,5 μ.) για το υπόλοιπο τμήμα μέχρι Α.Κ. Ιωαννίνων.

· Πορεία Υλοποίησης

A. Το  φυσικό αντικείμενο του έργου διαχωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα:

A. Κατασκευή σήραγγας Δωδώνης 

Περιλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής της σήραγγας που εκτελούνται στα πλαίσια της κύριας (αρχικής) σύμβασης κατασκευής και των δύο συμπληρωματικών της συμβάσεων.

B.  Ολοκλήρωση τμήματος από Α/Κ Σελλών έως Α/Κ Ιωαννίνων

Περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση των τμημάτων :

· Κουμαριά –Αγ. Αναστασία

· Αγ. Αναστασία –Δυτική είσοδος σήραγγας Δωδώνης

· Σήραγγα Δωδώνης

· Έξοδο της σήραγγας Δωδώνης έως την Πεδινή και Πεδινή έως Α/Κ Ιωαννίνων

Εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι 30.06.2003: 

Τμήμα Α: Σήραγγα Δωδώνης

Στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης εκτελέστηκαν εργασίες  εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης της σήραγγας σε μήκος 2.603μ. στον δεξιό κλάδο, και 1.537μ. στο αριστερό κλάδο. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η τελική επένδυση σε μήκος 2.222μ. στο δεξιό κλάδο και 1.072μ στον αριστερό κλάδο της σήραγγας.

Συνολικά διανοίχτηκαν σε στάδιο εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης 5.300μ. σήραγγας και ολοκληρώθηκε η τελική επένδυση σε μήκος 3.294μ).
  
Τμήμα Β: Ολοκλήρωση τμήματος από Α/Κ Σελλών έως Α/Κ Ιωαννίνων

Η ολοκλήρωση του τμήματος γίνεται μέσω εργολαβιών αποπεράτωσης και η πρόοδος των εργασιών μέχρι 30/6/2003 ανά υποτμήμα έχει ως εξής:

· Α/Κ Σελλών  έως Αγ. Αναστασία 

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των πασσάλων στην περιοχή των τεχνικών Cut & Cover και Cover & Cut τόσο στον δεξιό όσο και στον αριστερό κλάδο στην είσοδο της Σήραγγας Σ2 και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής πασσάλων στην έξοδο της Σ2.

· Αγ. Αναστασία – Δυτική είσοδος σήραγγας Δωδώνης 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης του υφιστάμενου εκσκαφέντος ορύγματος από τη χθ 1+800 έως τη χθ 2+380, καθώς και η εκτέλεση μέτρων προστασίας που εξασφαλίζουν την ευστάθεια και την ενίσχυση των ορυγμάτων στις χθ 0+000 έως 1+840 και χθ3+010 έως χθ 3+350. Η ολοκλήρωση του τμήματος θα γίνει στα πλαίσια της εργολαβίας «Ολοκλήρωση τμήματος Α/Κ Σελλών – Α/Κ Ιωαννίνων».

· Σήραγγα Δωδώνης: 

Στη σήραγγα Δωδώνης εκτός της κύριας σύμβασης εκτελούνται εργασίες και με άλλες εργολαβίες κατασκευής. Στα πλαίσια των εργολαβιών αυτών εκτελούνται εργασίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης από το Μέτωπο Εισόδου στον αριστερό κλάδο της σήραγγας (609μ Α’ φάσης) και κατασκευής πεζοδρομίων στον δεξιό κλάδο. Επίσης ολοκληρώθηκε η διάνοιξη του δεξιού κλάδου της σήραγγας Δωδώνης (εργασίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης από χθ 6+756 έως χθ 7+460).

· Έξοδος σήραγγας Δωδώνης έως Α/Κ Ιωαννίνων  

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποστράγγισης, οι στρώσεις στράγγισης και υπόβασης της κύριας οδού και των κλάδων 1 & 4 του Α/Κ Ιωαννίνων καθώς και όλες οι στρώσεις στις κάθετες οδούς. Επίσης ολοκληρώθηκε η κατασκευή των ασφαλτικών εργασιών στην ΕΟ Πεδινής – Δωδώνης, η κατασκευή της  κατακόρυφης σήμανσης, καθώς και η κατασκευή 120 βάσεων σιδηροιστών φωτισμού. Οι υπολειπόμενες εργασίες του τμήματος μέχρι και την ολοκλήρωσή του θα γίνουν στα πλαίσια της εργολαβίας «Ολοκλήρωση τμήματος Α/Κ Σελλών – Α/Κ Ιωαννίνων».

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	2.3
	Κουλούρα - Κλειδί 

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	2000 GR 16 CPT 002

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2001) 15 / 16-01-2001


Έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2001) 15 / 16-01-2001 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. για συνολικά επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 49,6 εκατ. ΕURO και συνδρομή του Τ.Σ. ΙΙ 27,3 εκατ. ΕURO.

Πρόκειται για τμήμα μήκους 25 χλμ. περίπου. Ο ένας κλάδος είχε κατασκευαστεί στο παρελθόν και σήμερα λειτουργεί ως τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας με δίιχνη διατομή πλάτους 13,5 μ.

· Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου, που χρηματοδοτείται από το Τ.Σ. ΙΙ, αποτελεί η κατασκευή του δεύτερου κλάδου και της διαχωριστικής νησίδας, έτσι ώστε στην τελική του μορφή ο άξονας να έχει πλήρη διατομή αυτοκινητοδρόμου, συνολικού πλάτους 24,5 μ. με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λ.Ε.Α. ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4 μ.

· Πορεία Υλοποίησης

Εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι 30.06.2003:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Έχουν ολοκληρωθεί η αφαίρεση φυτικών και οι εκσκαφές ακαταλλήλων εδαφών.

Επίσης έχουν  ολοκληρωθεί οι εργασίες επιχωμάτων σε όλο το μήκος της οδού.

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Χωματουργικών : 100%

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες οδοστρωσίας.

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Οδοστρωσίας : 100%

ΤΕΧΝΙΚΑ

· Ολοκληρώθηκε πλήρως η κατασκευή των τεσσάρων (4) κάτω διαβάσεων ΚΔ1, ΚΔ2,   ΚΔ3 & ΚΔ4.  
· Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των γεφυρών Τ1, Τ2 & Τ3. Συνεχίζονται οι εργασίες της γέφυρας Τ4 όπου έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή όλων των ακροβάθρων και μεσοβάθρων της γέφυρας όπως και οι εργασίες εκτροπής του ποταμού. Ολοκληρώθηκε επίσης η κατασκευή της θεμελίωσης του επιχώματος και η κατασκευή των δοκών για την Α' Φάση της κατασκευής του φορέα τηςΤ4 (χ.θ. 25+718).

· ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ: ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή 18 οχετών από τους 18 συνολικά προβλεπόμενους. 
Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Τεχνικών : 70%

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε φάση ολοκλήρωσης οι εργασίες ασφαλτικών στο β’κλάδο (αριστερό) από Χ.Θ. 1+400 - 25+700 όπως και στον υφιστάμενο κλάδο (δεξιό) του τμήματος 6.0 από Χ.Θ. 0+600 - 25+400. 

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Ασφαλτικών : 55%
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του στηθαίου ασφαλείας New Jersey. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σε μήκος 47.000μμ. όπως και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στον παλαιό και νέο κλάδο (20.000μμ.) και περίφραξης (10.000μμ.).

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Σήμανσης - Ασφάλειας : 60%
ΠΡΑΣΙΝΟ

Τοποθέτηση φυτικής γής στα πρανή των επιχωμάτων και εντός της νησίδας.

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης εργασιών Πρασίνου : 10%

Το τμήμα παραδόθηκε στην κυκλοφορία -εκτός του τεχνικού της γέφυρας Τ4- τον Ιούλιο του 2003.

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	2.3
	Ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης από Α.Κ. Κ1 έως Α.Κ. Κ4

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	2000 GR 16 CPT 001

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2000) 4434 / 29-12-2000


Έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2000) 4434 / 29-12-2000 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. για συνολικά επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 90,1 εκατ. ΕURO και συνδρομή του Τ.Σ. ΙΙ 49,5 εκατ. ΕURO.

· Αντικείμενο

Πρόκειται για την ολοκλήρωση του άξονα της εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης, μήκους 15,5 χλμ. (Α.Κ. Κ1 – Α.Κ. Κ4), η κατασκευή του οποίου έχει ξεκινήσει στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου 2000 – 2006. Το συγκεκριμένο τμήμα συνδέει το ανατολικό με το δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού και τα τμήματα αυτά με την πόλη της Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με την Ανατολική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, διασυνδέει τον ανατολικό με το δυτικό τομέα της πόλης της Θεσσαλονίκης.

· Πορεία Υλοποίησης

Εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι 30.06.2003:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

· Σε φάση ολοκλήρωσης οι εργασίες κατασκευής επιχωμάτων στον κόμβο Κ1.

· Ολοκληρώθηκαν οι επιχώσεις έως το τεχνικό Τ2

· Ολοκληρώθηκαν τα επιχώματα από το βόρειο ακρόβαθρο του Τ2 (Χ.Θ.2+014) έως την οδό Λαγκαδά (Χ.Θ. 13+300). 

ΤΕΧΝΙΚΑ

Τμήμα από Α/Κ Κ1  έως Α/Κ Κ2 (από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 5+200)

· Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των μικρών τεχνικών και η πρόοδος των τοίχων αντιστήριξης προχωρά ανάλογα με την πρόοδο των χωματουργικών εργασιών σε διάφορες θέσεις του κόμβου Κ4

· Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες θεμελίωσης α’ φάσης, των μεσοβάθρων στα τεχνικά Α.Δ. του κλάδου 1 και 3 του αυτοκινητόδρομου Θεσ/νίκης – Αθηνών στον Κ1, ενώ αναμένεται η έναρξη των εργασιών β’ φάσης. Κατασκευάστηκε η προφόρτιση των τεχνικών ΚΔ 6 και ΚΔ 7  καθώς και των ακροβάθρων των Α.Δ 

· Ολοκληρώθηκε η κατασκευή  του τεχνικού διάβασης του κεντρικού αγωγού λυμάτων (Χ.Θ. 1+508) που είναι και Κ.Δ. αρτηρίας και αναμένεται η σύνδεσή του με το δίκτυο των παραδρόμων 

· Ολοκληρώθηκαν οι καθιζήσεις  στο νότιο ακρόβαθρο του τεχνικού Τ2 (Χ.Θ. 2+014) , αφαιρέθηκε η προφόρτιση και κατασκευάστηκε η θεμελίωση

· Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες περαιώσεως των τελευταίων ανοιγμάτων του τεχνικού  Τ3 Α.Δ. Χ.Θ. 4+400,17 και άρχισαν οι εργασίες κατασκευής των προσβάσεων με οπλισμένη γή .

· Στο τεχνικό Τ4 (Χ.Θ. 5+080) έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι δοκοί των ανοιγμάτων , τοποθετήθηκαν , κατασκεάστηκαν οι διαδοκίδες , τοποθετήθηκαν οι πρόπλακες και σκυροδετούνται οι πλάκες .

Περιοχή του Κόμβου Κ4 ( Χ.Θ. 11+703-14+227) & Οδός Λαγκαδά (από χ.θ. 1+300 έως χ.θ.3+350)

· Στον κόμβο Κ4 ολοκληρώθηκαν τα τεχνικά ΤΕ1 (Χ.Θ. 12+054), ΤΕ2 (Χ.Θ. 12+727), ΤΕ3 (Χ.Θ. 12+863), ΤΕ5 (Χ.Θ. 13+673), ΤΕ6 (Χ.Θ. 13+704), ΤΕ10 (Κ.Δ. κλάδου Α-Ν Χ.Θ. 1+914).

· Στα τεχνικά ΤΕ7 (Χ.Θ. 13+170), ΤΕ4 (Χ.Θ. 13+316) , ΤΕ8 (Κ.Δ. κλάδου Δ-Β Χ.Θ. 2+149), και ΤΕ9 (Χ.Θ. 13+421) γίνονται εργασίες κατασκευής της ανωδομής.

· Στα τεχνικά ΤΕ11 (Χ.Θ. 1+462,88), ΤΕ12 (Χ.Θ. 3+351) ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης των υφιστάμενων τεχνικών. Στο ΤΕ11 υπολείπονται  εργασίες κατασκευής νέου τεχνικού στην οδό Λαγκαδά. 

· Ολοκληρώθηκαν από Χ.Θ. 2+100 έως Χ.Θ. 11+700 οι εργασίες βαθειάς αποστράγγισης . 

· Συνεχίζονται οι εργασίες βαθείας και επιφανειακής αποστράγγισης  τόσον στην αρτηρία όσον και στους παραδρόμους .

· Περατώθηκε η κατασκευή του αγωγού ύδρευσης του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ στην μόνιμη θέση του .

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Τεχνικών : 62%
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοστρωσίας από Χ.Θ. 5+200 έως και Χ.Θ. 12+800, καθώς και σε μεγάλο τμήμα των SR Β-Δ και Δ-Ν, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες οδοστρωσίας στο υπόλοιπο τμήμα της οδού.

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Οδοστρωσίας : 41%

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλτικές στρώσεις από Χ.Θ. 5+200 έως Χ.Θ. 12+800. Το τμήμα αυτό μήκους 7,8χλμ προγραμματίζεται να δοθεί στην κυκλοφορία εντός του Σεπτεμβρίου του 2003. Επίσης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον κόμβο Κ2 και σε μεγάλο τμήμα των SR Β-Δ και Δ-Ν.

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Ασφαλτικών : 70%

ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ολοκληρώθηκε η απαιτούμενη κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, η περίφραξη και η προστασία των εποχούμενων με στηθαία (ΜΣΟ-7, ΜΣΟ-1, ΜΣΟ-2) στις χθ από 5+200 έως 12+800.  

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Σήμανσης - Ασφάλειας : 27%

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εγκαταστάθηκε φωτεινή σηματοδότηση στον ισόπεδο κόμβο ΤΙΤΑΝ στην παραλλαγή της οδού Λαγκαδά καθώς και στην προσωρινή αναστροφή στο τέλος της οδού Λαγκαδά.  

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Ηλεκτροφωτισμού : 1%

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	2.4
	Νυμφόπετρα – Ρεντίνα – Ασπροβάλτα

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	2001 GR 16 CPT 003

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2001) 4186 / 20-12-2001


Έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2001) 4186 / 20-12-2001 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. για συνολικά επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 160,6 εκατ. ΕURO και συνδρομή του Τ.Σ. ΙΙ 88,4 εκατ. ΕURO.

· Αντικείμενο

Πρόκειται για την πλήρη κατασκευή του τμήματος της Εγνατίας Οδού από Νυμφόπετρα μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Ασπροβάλτας, συνολικού μήκους 32,616 χλμ., με διατομή αυτοκινητοδρόμου διπλού κλάδου με κεντρική νησίδα, αποτελούμενου από δύο λωρίδες και μία Λ.Ε.Α. ανά κατεύθυνση.

Ειδικός όρος εγκριτικής απόφασης

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας 92 / 43:

Στην εγκριτική απόφαση συγχρηματοδότησης του έργου "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα :  Νυμφόπετρα – Ρεντίνα – Ασπροβάλτα" από το Ταμείο Συνοχής αναφέρεται ως προϋπόθεση για την υπογραφή των συμβάσεων κατασκευής του έργου, καθώς και για την προκαταβολή και τις ενδιάμεσες πληρωμές του, η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος στα πλαίσια της εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 92 / 43 για τη νομική προστασία των περιοχών NATURA 2000. Στα πλαίσια υιοθέτησης των μέτρων εφαρμογής αυτής της Κοινοτικής Οδηγίας, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανέθεσε το 1996 Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) με τίτλο "Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Ειδικών Περιβαλλοντικών Προβλημάτων και Συστήματος Λειτουργίας και Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής των Λιμνών Κορώνειας και Βόλβης των Μακεδονικών Τεμπών και της ευρύτερης περιοχής τους". Το αντικείμενο εργασιών της Ε.Π.Μ. περιελάμβανε και την εκπόνηση του σχετικού σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.). Η Ε.Π.Μ. έχει παραληφθεί το 2001, αλλά εκκρεμεί η παράδοση του Π.Δ.

· Πρόοδος έργου

Κατασκευή:

Ο διαγωνισμός για την σύμβαση κατασκευής του τμήματος προκηρύχθηκε την 01.02.2002 για τις 28.03.2002 αλλά απέβη άγονος λόγω μη υποβολής προσφορών. Το έργο επαναπροκηρύχθηκε την 29.04.003 με ημερομηνία δημοπράτησης την 18.06.003 και προϋπολογισμό δημοπράτησης 160.000.000 Ευρώ. Κατά της διακήρυξης υποβλήθηκε αγωγή από την Ε.Ε. «Μηχανική Α.Ε.» την 17.06.03, η οποία πρόκειται να εκδικαστεί την 10.05.04. Στη συνέχεια ακολούθησαν ενστάσεις και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που οδήγησαν στην αδυναμία υπογραφής σύμβασης κατασκευής. Τελικώς, την 04.09.03 το ΔΣ της ΕΟΑΕ αποφάσισε την ανάθεση του έργου στον ανάδοχο που προέκυψε από το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης του έργου, υποβλήθηκαν προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράλληλα για την επίσπευση των εργασιών κατασκευής  αποφασίστηκε να δοθούν με διαδικασία διαπραγμάτευσης πρόδρομες εργασίες του τμήματος Νυμφόπετρα – Ρεντίνα - Ασπροβάλτα, που αφορούν στη μετεγκατάσταση αγωγού καυσίμων στα σημεία εμπλοκής με την Εγνατία Οδό και ενιαία αντιμετώπιση της καθοδικής προστασίας στο σύνολο των παραλλαγών από Α/Κ Λαγκαδά έως Α/Κ Στρυμόνα. Την 09.06.03 κλήθηκε περιορισμένος αριθμός εργοληπτικών επιχειρήσεων, για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση που έγινε την 17.06.03, για την ανάθεση του έργου «Εγνατία Οδός: Πρόδρομες εργασίες τμήματος Νυμφόπετρα – Ρεντίνα - Ασπροβάλτα (10.1-10.2 & 11.1) - Μετεγκατάσταση αγωγού καυσίμων στα σημεία εμπλοκής με την Εγνατία Οδό και ενιαία αντιμετώπιση της καθοδικής προστασίας στο σύνολο των παραλλαγών από Α/Κ Λαγκαδά έως Α/Κ Στρυμόνα (10.1-11.1)», προϋπολογισμού μελέτης 1.150.000€. Η σύμβαση υπογράφηκε την 11.07.03 με ημερομηνία περαίωσης την 11.11.03 

Απαλλοτριώσεις:

Έχουν εκδοθεί συνολικά έξι ΚΥΑ για απαλλοτριώσεις, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν συντελεστεί.

Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις:

Όσον αφορά τη «Θεσμοθέτηση της προστασίας του περιβάλλοντος  στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43» σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ προς το ΥΠΕΘΟ (αρ. Πρωτ. 3381/31.07.2003) θεωρείται ότι η νομική προστασία της περιοχής έχει καλυφθεί. 

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	2.5
	Α.Κ. Μετσόβου - Παναγιά

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	2001 GR 16 CPT 004

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2001) 4183 / 27-12-2001


Έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2001) 4183 / 27-12-2001 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. για συνολικά επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 255,7 εκατ. ΕURO και συνδρομή του Τ.Σ. ΙΙ 140,8 εκατ. ΕURO.

· Αντικείμενο

Πρόκειται για την υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων για την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία του τμήματος της Εγνατίας Οδού από Κόμβο Μετσόβου έως Παναγιά (σύνδεση με την Εθνική Οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων), συνολικού μήκους 14,8 χλμ., το οποίο δύναται να χωριστεί σε δύο διακριτά τμήματα :

Α.
Τμήμα Ανισόπεδος Κόμβος Μετσόβου έως Σήραγγα Μετσόβου (δυτικό στόμιο), μήκους 3,4 χλμ.

Β.
Τμήμα Σήραγγα Μετσόβου (δυτικό στόμιο) έως Παναγιά, μήκους 11,4 χλμ.

Περιλαμβάνει τις εργασίες πλήρους ολοκλήρωσης της οδού, διατομής απλού αυτοκινητοδρόμου (ταχείας κυκλοφορίας) από το δυτικό στόμιο της Σήραγγας Μετσόβου έως και το ανατολικό στόμιο της Σήραγγας Μαλακασίου Β’ έως την Παναγιά (σύνδεση με Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων).

· Πορεία Υλοποίησης

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί με τρεις συμβάσεις κατασκευής, εκ των οποίων οι δύο έχουν ήδη ανατεθεί και η τρίτη βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης. Αναλυτικότερα πρόκειται για τις παρακάτω συμβάσεις :

1) «Σήραγγα Ανηλίου και Σήραγγα Αγ. Νικολάου»  (σύμβαση 959Α01)

Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 29.12.1999, μετά από δημοπράτηση με σύστημα ανοικτής διαδικασίας με συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας τιμών, με μειοδότρια την Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΕΤΕΘ ΑΕ – «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ» - ΕΚΤΕΡ και ημερομηνία περαίωσης την 28.12.2002. Πρόκειται να δοθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης που εκτιμάται την 31.12.04. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

· κατασκευή 1.280μ. ανά κλάδο της σήραγγας Ανηλίου 

· πλήρη κατασκευή της σήραγγας Αγ. Νικολάου (μήκους 375μ. ανά κλάδο) 

· πλήρη κατασκευή της συνδετήριας οδού του Α/Κ Μετσόβου με την Ε.Ο. Μετσόβου –Ιωαννίνων, μήκους 2.700μ. στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή συνδετήριας σήραγγας μήκους 396μ.

· τη βελτίωση κατά τμήματα της επαρχιακής οδού Μετσόβου - Ανηλίου

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι 30.06.2003:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι χωματουργικές εργασίες στη συνδετήρια οδό του Α/Κ Μετσόβου με την Ε.Ο. Μετσόβου Ιωαννίνων

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Χωματουργικών που αντιστοιχεί στο σύνολο της εργολαβίας: 58%

ΤΕΧΝΙΚΑ

· Σήραγγα του συνδετήριου κλάδου στον Α/Κ Μετσόβου: 

Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας (396μ.) και οι εργασίες υδατοστεγάνωσης, ενώ έχουν κατασκευαστεί 96μ. τελικής επένδυσης.

· Σήραγγα Αγ. Νικολάου:
· Δεξιός κλάδος : διανοίχτηκαν 302μ. Α’ φάσης και 24μ. Β’ Φάσης

· Αριστερός κλάδος : διανοίχτηκαν 306μ. Α’ φάσης και 140μ. Β’ Φάσης.

· Σήραγγα Ανηλίου: 

· 
Mέτωπο Eξόδου

· 
Δεξιός κλάδος : διανοίχτηκαν 793μ. Α’ φάσης και 778μ. Β’ Φάσης

· 
Αριστερός κλάδος : διανοίχτηκαν 808μ. Α’ φάσης και 794μ. Β’ φάσης

· 
Μέτωπο Εισόδου

· 
Δεξιός κλάδος : διανοίχτηκαν 128μ. Α’ φάσης

· 
Αριστερός κλάδος : διανοίχτηκαν 177μ. Α’ φάσης

Αναμένεται η έναρξη των εργασιών τελικής επένδυσης από το μέτωπο εξόδου.

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης Τεχνικών: 53%

2) «Εργασίες ολοκλήρωσης εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης σήραγγας Κωσταράκου» (σύμβαση 1030Α01)

Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 06.11.2002, μετά από κλειστό διαγωνισμό με διαπραγμάτευση μεταξύ περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών επιχειρήσεων, με την μειοδότρια «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» και ημερομηνία περαίωσης την 05.05.03. Το συμβατικό φυσικό αντικείμενο περιλάμβανε την διάνοιξη – εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη του δυτικού στομίου της σήραγγας συνολικού μήκους 203μ. Στο έργο δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως τις 06.07.2003. 

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι 30.06.2003:

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάνοιξης – έκσκαφή και προσωρινής αντιστήριξης των  203μ του δυτικού στομίου (από χθ 2+100 έως χθ 1+897) 

Ποσοστό φυσικής υλοποίησης: 100%

3) «Εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος από κόμβο Μετσόβου έως κόμβο Παναγιάς» (σύμβαση 1035Α01)

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση υπολειπόμένων εργασιών για την κατασκευή και ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού στην περιοχή των νομών Ιωαννίνων και Τρικάλων, από τον κόμβο Μετσόβου έως τον κόμβο Παναγιάς. 

Αναλυτικότερα το τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνει τρία διακριτά τμήματα:

1) κατασκευή της γέφυρας Μετσόβου(3.2) – (Μετσοβίτικου)

2) ολοκλήρωση κατασκευής της δίδυμης σήραγγας Ανηλίου (3.3) με εργασίες εκσκαφής, προσωρινής αντιστήριξης και τελικής επένδυσης 1.500μ. σήραγγας μονού κλάδου

3) κατασκευή και αποπεράτωση όλων των απαιτούμενων εργασιών οδοποιίας, τεχνικών, σηράγγων, υδραυλικών, γεωτεχνικών από σήραγγα Μετσόβου(3.4) έως τη σύνδεση με την Εθνική Οδό στη θέση Παναγιά (3.5.2). Αναβάθμιση των Η/Μ της σήραγγας Μετσόβου.

Η εργολαβία δημοπρατήθηκε την 08.05.03 με σύστημα ανοικτής διαδικασίας και προϋπολογισμό 170.007 χιλ. €. Ακολούθησαν μια σειρά προσφυγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων από συμμετέχοντες που καθυστέρησαν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συνεχίζεται η διαδικασία και αναμένεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.

	Ιόνια Οδός (Δυτικός Οδικός Άξονας), Βόρειο τμήμα (Αντίρριο – Ιωάννινα)


Δημόσια έργα

Πρόκειται για νέα έργα της ολοκλήρωσης της Παράκαμψης Αγρινίου και της Παράκαμψης Άρτας – Φιλιππιάδας, καθώς και για την εκπόνηση και ολοκλήρωση των μελετών για τη σύμβαση παραχώρησης του βορείου τμήματος της Ιονίας Οδού.

Τα έργα είναι τα εξής:

· Παράκαμψη Άρτας, τμήμα :  Άγιος Δημήτριος – Σελλάδες

· Παράκαμψη Αγρινίου, τμήμα :  Αγγελόκαστρο – Κουβαράς

· Μελέτες Βορείου Δυτικού Άξονα (Ιόνια Οδός)

Έργα Παραχώρησης

Πρόκειται για τα τμήματα Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο, Κουβαράς – Αμβρακία, Αμβρακία – Επισκοπικό (εξαιρουμένης της Παράκαμψης Άρτας), Επισκοπικό – Ιωάννινα και Ιωάννινα – Α.Κ. Ελεούσας.

Στο φυσικό αντικείμενο εντάσσεται η κατασκευή 45 χλμ. οδού διατομής 2 x (2 + Λ.Ε.Α.) του τμήματος Αντίρριο – Κεφαλόβρυσο, 11 χλμ. οδού διατομής 2 x (2 + Λ.Ε.Α.) του τμήματος Κουβαράς – Αμβρακία, 88 χλμ. οδού διατομής 2 x (1 + Λ.Ε.Α.) (Α’ στάδιο ανάπτυξης αυτοκινητοδρόμου) του τμήματος Αμβρακία – Επισκοπικό (χωρίς την Παράκαμψη Άρτας), 11 χλμ. οδού διατομής 2 x (2 + Λ.Ε.Α.) με διαχωριστική νησίδα του τμήματος Επισκοπικό – Ιωάννινα και τέλος 14 χλμ. οδού διατομής 2 x (2 + Λ.Ε.Α.) του τμήματος Ιωάννινα – Α.Κ. Ελεούσας.

Στα έργα, που θα υλοποιηθούν με σύμβαση παραχώρησης δεν προβλέπεται συμμετοχή του Τ.Σ. ΙΙ (προβλέπεται η συμμετοχή του Π.Ε.Π. Ηπείρου).

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	3.1.1
	Παράκαμψη Άρτας, τμήμα:  Άγιος Δημήτριος - Σελλάδες

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	2000 GR 16 CPT 005

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2001) 4184 / 20-12-2001


Η ευρύτερη Παράκαμψης Άρτας – Φιλιππιάδας, η οποία αποτελεί τμήμα της Ιονίας Οδού, είναι κατά τμήματα υπό κατασκευή από το 1997. Χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Τ.Π.Α.) και αφορά στην κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+860, του οποίου η ολοκλήρωση αναμένεται εντός του 2002 και με πόρους από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σε ό,τι αφορά συγχρηματοδότηση από το Τ.Σ. ΙΙ, έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2001) 4184 / 20-12-2001 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. για συνολικά επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 48,5 εκατ. ΕURO και συνδρομή από το Τ.Σ. ΙΙ 26,7 εκατ. ΕURO.

· Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου της παρούσας απόφασης είναι η ολοκλήρωση της ευρείας παράκαμψης Άρτας – Φιλιππιάδας από Χ.Θ. 14+860 έως Χ.Θ. 22+950 και πιο συγκεκριμένα, η πλήρης κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρόμου, μήκους 8 χλμ., με διατομή 2 x (2 + Λ.Ε.Α.), με διαχωριστική νησίδα, από Άγιο Δημήτριο μέχρι Σελλάδες, ο οποίος περιλαμβάνει τους ανισόπεδους κόμβους εισόδου Άρτας και ισόπεδου κόμβου Σελλάδων, εργασίες χωματουργικών, αποχέτευσης – αποστράγγισης, κατασκευή μεγάλων και μικρών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, σήμανσης, Η/Μ και πρασίνου. Με τις εργασίες που χρηματοδοτούνται από το Τ.Σ. ΙΙ ολοκληρώνεται η Ευρεία Παράκαμψη Άρτας.

· Πορεία Υλοποίησης

Για το έργο αυτό η πρόοδος έχει ως εξής :  ευρίσκεται σε διαδικασία προκήρυξης ο διαγωνισμός για τον Σύμβουλο Διαχείρισης (έχει σταλεί ενδεικτική ενημέρωση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις 20/5/2002) και έχουν αρχίσει οι διαδικασίες κήρυξης απαλλοτρίωσης. Το ποσοστό απορρόφησης μέχρι 30/6/2003 είναι   0%.

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	3.1.2
	Σελλάδες Παράκαμψη Αγρινίου, τμήμα:  Αγγελόκαστρο – Κουβαράς

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	2000 GR 16 CPT 006

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2001) 4185 / 27-12-2001


Η ευρύτερη Παράκαμψη της πόλης του Αγρινίου, η οποία αποτελεί τμήμα της Ιονίας Οδού, είναι κατά τμήματα υπό κατασκευή από το 1997, χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» και αφορά στην κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 13+500, του οποίου η ολοκλήρωση αναμένεται εντός του 2006.

Έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2001) 4185 / 27-12-2001 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. για συνολικά επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 125,0 εκατ. ΕURO και συνδρομή του Τ.Σ. ΙΙ 68,7 εκατ. ΕURO.

· Αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου της παρούσας απόφασης είναι η ολοκλήρωση της ευρείας παράκαμψης της πόλης του Αγρινίου από Χ.Θ. 13+500 έως Χ.Θ. 34+400 και πιο συγκεκριμένα, η πλήρης κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρόμου μήκους 21 χλμ., με διατομή 2 x (2 + Λ.Ε.Α.), με διαχωριστική νησίδα, από το Αγγελόκαστρο μέχρι και τον ανισόπεδο κόμβο Κουβαρά, ο οποίος περιλαμβάνει τη γέφυρα Αχελώου μήκους 700 μ., την κοιλαδογέφυρα περιοχής Αγγελοκάστρου μήκους 140 μ. τους ανισόπεδους κόμβους Ρίγανης και Κουβαρά, εργασίες χωματουργικών, αποχέτευσης – αποστράγγισης, κατασκευή μεγάλων και μικρών τεχνικών έργων, παραλλήλων και εγκαρσίων οδικών έργων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, σήμανσης, Η/Μ και πρασίνου.

· Πορεία Υλοποίησης

Για το έργο αυτό η πρόοδος έχει ως εξής : ευρίσκεται σε διαδικασία προκήρυξης ο διαγωνισμός για τον Σύμβουλο Διαχείρισης (έχει σταλεί ενδεικτική ενημέρωση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις 20/5/2002) και έχουν αρχίσει οι διαδικασίες κήρυξης απαλλοτρίωσης. Το ποσοστό απορρόφησης μέχρι 30/6/2003 είναι 0%.

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	3.1.3
	Μελέτες Βορείου Δυτικού Άξονα (Ιόνιας Οδού)

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	

	Απόφαση Έγκρισης
	


Έχει υποβληθεί αίτηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής, συνολικού προϋπολογισμού 8,385 εκατ. €, για την εκπόνηση μελετών και ερευνών καθώς και Υπηρεσίες Συμβούλου, που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία της σύμβασης παραχώρησης του Βορείου Δυτικού Οδικού Άξονα, εντός του 2003.

Αναμένεται η έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Ε.Ε, εντός του 2003.

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	4.1.1
	Μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο Τρίπολη – Καλαμάτα / Σπάρτη

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	2001 GR 16 CPT 001

	Απόφαση Έγκρισης
	Ε(2001) 4182 / 20-12-2001


Έχει εκδοθεί η αρ. Ε(2001) 4182 / 20/12/2001 εγκριτική απόφαση της Ε.Ε. για συνολικά επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 8,0 εκατ. ΕURO και συνδρομή του Τ.Σ. ΙΙ 4,4 εκατ. ΕURO.

· Αντικείμενο

Πρόκειται για:

· Μελέτες επί μέρους τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολη – Καλαμάτα και του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη, τα οποία θα κατασκευαστούν ως δημόσιο έργο,

· Μελέτες και υπηρεσίες Συμβούλων, που θα χρειασθούν για τη συμπλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της Σύμβασης Παραχώρησης.

· Πορεία Υλοποίησης

· Έχουν υλοποιηθεί κάποιες μελέτες ενώ οι υπόλοιπες είναι υπό ανάθεση ή υπό ολοκλήρωση.

	α/α 
	Τίτλος Έργου

	3.1.1
	Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας / Σπάρτης (έργο Παραχώρησης

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	

	Απόφαση Έγκρισης
	


· Αντικείμενο

Πρόκειται για τα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου Α.Κ. Νότιας Εισόδου (Τρίπολη) – Αθήναιον (13,2 χλμ.), Λεύκτρο  - Παραδείσια (7 χλμ.), Τσακώνα – Καλαμάτα και τον κλάδο Λεύκτρο (Μεγαλόπολη) – Σπάρτη (38 χλμ.), που θα κατασκευαστούν με συγχρηματοδότηση από ιδιωτικούς πόρους και πόρους του Δημοσίου.

	Λιμενικά  Έργα


	α/α 
	Τίτλος Έργου

	5.1
	Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας

	Αριθμός Έργου Ταμείου Συνοχής
	1993 GR 16 CPT 902

	Απόφαση Έγκρισης
	E(2002) 4628/ 30-12-2002


Η Ηγουμενίτσα αποτελεί θαλάσσια πύλη σύνδεσης της χώρας με τη Δυτική Ευρώπη. Η αναβάθμιση του Λιμένα έχει δύο βασικούς στόχους :

· την κατασκευή νέου διεθνή πορθμειακού λιμένα δίπλα στον υπάρχοντα, ο οποίος θα εξυπηρετεί επιβατική και εμπορευματική κίνηση (Ro – Ro) σε φορτηγά οχήματα ή συρόμενα φορεία (swap bodies) και

· την αναβάθμιση των οδικών προσβάσεων προς το λιμένα.

· Αντικείμενο 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας (Β' φάση), σε απόσταση 350 μ. περίπου, νότια του παλιού Λιμένα Ηγουμενίτσας.

Την 2-7-1993 υποβλήθηκε η αρχική αίτηση συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής (Χ.Μ.Σ.) για την «κατασκευή του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας» και εκδόθηκε η Ε(93) 3682 τελικό/4/14-12-93 σχετική Απόφαση της Επιτροπής με ενταγμένο προϋπολογισμό 3.682.000 ECU. Το αρχικό φυσικό αντικείμενο ήταν 100 m κρηπιδώματος σε βάθος -12 m και αποτελούσε το 1ο στάδιο του έργου.

Στη συνέχεια, την 6-7-1995, υποβλήθηκε νέα αίτηση (μετά και την διάλυση των εργολαβιών του πρώτου σταδίου) για την συγχρηματοδότηση του συνόλου της Α΄ ολοκληρωμένης φάσης η οποία περιλάμβανε και το φυσικό αντικείμενο της αρχικής αίτησης. Το Ταμείο Συνοχής εξέδωσε νέα απόφαση όπου συνενώνονται τα δύο στάδια σε ένα με τον τίτλο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας» αντί του τίτλου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Α΄ Ολοκληρωμένη Φάση», με το παρακάτω φυσικό αντικείμενο:

«α) την δημιουργία μετώπου, μήκους 760 m περίπου, για την πρυμνοδέτηση Ο/Γ πλοίων. Το μέτωπο αυτό θα κατασκευαστεί στα νότια του σημερινού λιμένα, θα υπάρχει δε ένα κενό μήκους 300 m περίπου μεταξύ νέων και υφισταμένων έργων. Στα νέα έργα προβλέπεται η δημιουργία 5 περιοχών - ζωνών ταυτόχρονης εξυπηρέτησης Ο/Γ πλοίων. Οι 3 πρώτες περιοχές εξυπηρετούν ένα μόνο Ο/Γ η κάθε μία. Οι επόμενες 2 περιοχές δύνανται να εξυπηρετήσουν 2 έως 4 Ο/Γ πλοία, ανάλογα με τη χωρητικότητά τους. Όλες οι περιοχές δύνανται να εξυπηρετήσουν μέχρι 7 πλοία το πολύ.

Το μέτωπο πρυμνοδέτησης θα κατασκευαστεί με κυψελωτά κιβώτια (caissons). Για την θεμελίωση των κιβωτίων αυτών και λόγω των μαλακών εδαφικών στρώσεων που υπάρχουν στην περιοχή των έργων προβλέπεται η κατασκευή συμπυκνωμένων χαλικοπασσάλων (600 σε διάφορους καννάβους καθώς και γεωσυνθετικά στραγγιστήρια για την επιτάχυνση των καθιζήσεων.

Νοτιότερα των νέων έργων έχει προβλεφθεί χώρος για την μελλοντική δημιουργία των εγκαταστάσεων του σιδηροδρομικού πορθμείου.

β) την δημιουργία χερσαίων χώρων πίσω από το μέτωπο παραβολής και την διαμόρφωση της νέας χερσαίας ζώνης. Η ζώνη αυτή θα έχει συνολική επιφάνεια 205 στρεμμάτων, από τα οποία 130 στρέμματα αποτελούν την χερσαία λιμενική περιοχή (ελεγχόμενος περιφραγμένος χώρος), ενώ 75 στρέμματα εκτός λιμενικής ζώνης θα δοθούν για στάθμευση οχημάτων και λοιπή οδοποιία.

Στους χερσαίους αυτούς χώρους θα κατασκευαστούν τα αναγκαία έργα υποδομής, δηλαδή:

· Δίκτυα αποχέτευσης και διευθέτησης των υφισταμένων αποχετευτικών αγωγών

· Δίκτυα παροχών στις θέσεις πρυμνοδέτησης των πλοίων – υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, τηλεφώνου κλπ – και σε όλες τις χερσαίες εγκαταστάσεις

· Εσωτερική οδοποιία κα διαμόρφωση ζωνών διαφόρων χρήσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης, καθώς και διαμόρφωση των εισόδων του λιμένα

· Ηλεκτροφωτισμός κα πυρόσβεση.

γ) Την κατασκευή των αναγκαίων κτιρίων για την λειτουργία του λιμένα, δηλαδή εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών, στεγασμένοι χώροι ελέγχου, γραφεία διοίκησης και μικροί βοηθητικοί χώροι / αποθηκευτικοί χώροι στις κεντρικές εισόδους της λιμενικής ζώνης. Το κεντρικό κτίριο εξυπηρέτησης των επιβατών θα έχει επιφάνεια 4.000 m2 ενώ οι στεγασμένοι χώροι ελέγχου, στις δύο πύλες του λιμένα, θα έχουν επιφάνεια 5.000 m2».

Το Ταμείο συνοχής εξέδωσε τις Ε(95)3271 τελικό/18-12-95 και Ε(96)1277 τελικό/21-5-96 Αποφάσεις, για επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο το ανωτέρω και προϋπολογισμό   € 52.110.000.

Με την Ε(98)1950 τελικό/10-7-98 Απόφαση συμπληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο με έργα:

· βελτίωσης υπεδάφους, 

· μετακόμισης αγωγού λυμάτων,

· κατασκευής περιφερειακής οδού προσπέλασης και  σύνδεσης λιμένα,

· μελέτης master plan οργάνωσης και Β΄ φάσης ανάπτυξης του λιμένα (πρόκειται   για την μελέτη του προγραμματικού σχεδίου του λιμένα),

· μελέτης και κατασκευής πυροσβεστικού σταθμού λιμένα,

· μελέτης και υλοποίησης μέτρων περιβαλλοντικής αποκατάστασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου παρέμεινε ο αυτός.

Μετά από αίτηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης της Υπηρεσίας, το Ταμείο Συνοχής εξέδωσε την Ε(2002)4628/30-12-02 Απόφαση με την οποία αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου ως εξής:

«Πρόσθετα αναγκαία έργα για την τροποποίηση της θεμελίωσης σε ένα τμήμα του κρηπιδότοιχου, με την αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των xαλικοπασσάλων, καθώς και την παράλληλη μεταβολή της διάταξης αυτών»

Ο νέος προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται στα 63.200.001 € και η περίοδος επιλεξιμότητας λήγει την 31-12-03.
Σημειώνεται ότι έχει υποβληθεί Αίτηση Συνδρομής από το Τ.Σ. ΙΙ του έργου "Μελέτη Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας – Β' φάση", συνολικού προϋπολογισμού 2,0 εκατ. EURO και αναμένεται η έγκρισή της.

· Πρόοδος υλοποίησης

Οι εργασίες κατασκευής του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας Α΄ ολοκληρωμένη φάση άρχισαν την 20-5-1996, με την υπογραφή της σύμβασης. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την 31-3-2003 και τον Απρίλιο έγινε διοικητική παραλαβή του έργου για χρήση. Η έκδοση βεβαίωσης περαίωσης θα εκδοθεί εντός του Β΄ εξαμήνου 2003 με την ολοκλήρωση των τελικών επιμετρήσεων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό έχει περιγραφεί στις Αποφάσεις χρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής.

Έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικές πινακίδες στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής. Έχουν εκτυπωθεί πληροφοριακά φυλλάδια σχετικά με τα στοιχεία κατασκευής του λιμένα και έχει κατασκευασθεί πληροφοριακό περίπτερο στην περιοχή του έργου (υφιστάμενος λιμένας) όπου περιγράφεται αναλυτικά η ανάπτυξη του νέου λιμένα. Επίσης, έχει εντοιχιστεί πλακέτα στην είσοδο του Τερματικού Σταθμού Επιβατών όπου αναφέρεται  η συγχρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Συνοχής.

Έντυπα Αξιολόγησης Έκθεσης Προόδου Έργων Ταμείου Συνοχής
ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	οικ. 1421 / ΓΘ 06 / 30-09-03 Ε.Υ.Δ.Ε./Μ.Ε.Δ.Ε.

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	24/11/00 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Ιόνια Οδός :  Τμήμα Άγιος Δημήτριος – Σελλάδες της Παράκαμψης Άρτας – Φιλιππιάδας.

	Αρ. Τ.Σ.:
	2000 GR 1 6 C PT 005

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.: Ε(2001) 4184 / 20-12-01
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: -
	48.500.000 €
	31/12/06
	31/12/07

	1η τροπ.:  -
	
	
	


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	0%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	0%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	(
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	
	( Υπάρχει απόκλιση.


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Δεν υπάρχει σύμβαση για την κατασκευή του έργου, αλλά ο Φ.Υ. βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης. Αναμένεται σύμβαση μέχρι τέλους του 2003.


	Ημερομηνία
/10/03
	Ονοματεπώνυμο: Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	48.500.000 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Δεν έχουμε υλοποίηση Φ.Α.

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	0

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	

	* Βλέπε παρατήρηση.


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	οικ. 1421 / ΓΘ 06 / 30-09-03 Ε.Υ.Δ.Ε./Μ.Ε.Δ.Ε.

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	24/11/00 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Ιόνια Οδός :  Τμήμα Άγιος Δημήτριος – Σελλάδες της Παράκαμψης Άρτας – Φιλιππιάδας.

	Αρ. Τ.Σ.:
	2000 GR 1 6 C PT 005

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.: Ε(2001) 4184 / 20-12-01
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: -
	48.500.000 €
	31/12/06
	31/12/07

	1η τροπ.:  -
	
	
	


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	0%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	0%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	(
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	
	( Υπάρχει απόκλιση.


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Δεν υπάρχει σύμβαση για την κατασκευή του έργου, αλλά ο Φ.Υ. βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης. Αναμένεται σύμβαση μέχρι τέλους του 2003.


	Ημερομηνία
/10/03
	Ονοματεπώνυμο: Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	48.500.000 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Δεν έχουμε υλοποίηση Φ.Α.

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	0

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	

	* Βλέπε παρατήρηση.


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	οικ. 1421 / ΓΘ 06 / 30-09-03 Ε.Υ.Δ.Ε./Μ.Ε.Δ.Ε.

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	24/11/00 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Ιόνια Οδός :  Τμήμα Αγγελόκαστρο – Κουβαράς της Ευρείας Παράκαμψης Αγρινίου.

	Αρ. Τ.Σ.:
	2000 GR 16 CPT 006

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.:
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(2001) 4185 / 27-12-03
	125.000.000 €
	31/12/06
	31/12/07

	1η τροπ.:  -
	
	
	


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	0%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	0%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	(
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	
	( Υπάρχει απόκλιση.


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Δεν υπάρχει ακόμα σύμβαση για την κατασκευή του έργου. Ο Φ.Υ. βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης. Αναμένεται σύμβαση μέχρι τέλους του 2003.


	Ημερομηνία
	Ονοματεπώνυμο: Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	125.000.000 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Δεν έχουμε υλοποίηση Φ.Α.

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	0

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	

	* Βλέπε παρατήρηση.


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	ΚΓ / ΦΠΧΡ4Β / 96630 / 17-09-03 / Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε.

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	02/99 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Π.Α.Θ.Ε. :  Διέλευση δια της αστικής ζώνης Κατερίνης.

	Αρ. Τ.Σ.:
	94.09.65.028.δ

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.:
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(96) 4457 / 14-12-99
	18.330.278 ECU
	31/12/99
	31/12/00


	1η τροπ.: C(2001) 661 / 22-03-01
	87.543.492 €
	31/12/03
	31/12/04


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	( 

σε ένα βαθμό
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	(
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	(
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	65,12%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	64,55%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	Ναι, υπάρχει απόκλιση
	


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Όπως αναφέρεται και στην Έκθεση Προόδου με το εγκεκριμένο Ο.Α. μπορεί να υλοποιηθεί το «κρίσιμο τμήμα» του έργου, διότι προέκυψαν απρόβλεπτες ανάγκες που οδήγησαν σε αυξομείωση ποσότητα

Έχει υποβληθεί στην Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. ο 1ος Α.Π.Ε., για τον οποίο έχουν διατυπωθεί σχόλια. Για πληρέστερη και οριστική αξιολόγησή του προγραμματίζεται επιτόπιος έλεγχος. Δεν έχουν δηλωθεί δαπάνες στην παρούσα έκθεση μετά την κατάρτιση του 1ου Α.Π.Ε. και την υποβολή του για έγκριση στην Υπηρεσία μας, μετά τον οποίο θα διαμορφωθεί η πρόταση για την τροποποίηση της απόφασης. 

Σε ό,τι αφορά τους στόχους της εγκριτικής απόφασης, όπως σημειώνεται και στην έκθεση προόδου του Φορέα Υλοποίησης, με την τρέχουσα εργολαβία δεν ολοκληρώνεται το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο, αλλά το «κρίσιμο τμήμα», δηλαδή όλος ο αυτοκινητόδρομος και τμήμα των δύο κόμβων (Βόρειος και Νότιος).

Οι δράσεις δημοσιότητας αφορούν συνολικά στον  αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. Φωτογραφίες με την κατάλληλη πινακίδα του έργου με τα στοιχεία  χρηματοδότησης δεν έχει αποσταλεί.


	Ημερομηνία 07/11/2003
	Ονοματεπώνυμο: Π.Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	87.543.492 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	-

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	56.513.106 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	0

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	15.461 €

(αφορά σε λειτουργικές δαπάνες, ενοίκια κ.λπ.)

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	

	


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	ΚΓ / ΦΠΧΡ4Β / 96630 / Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε. / 17-09-03

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	12/94 – 31/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Π.Α.Θ.Ε. :  Τμήμα Σκοτίνα – Λιτόχωρο, τμήμα Λιτόχωρο – Δίο, τμήμα Δίον – Κατερίνη

	Αρ. Τ.Σ.:
	94.09.65.028αβγ

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.:
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(99) 4462 / 16-12-99
	125.930.565
	31/12/00
	31/12/01

	1η τροπ.: Ε(2001) 4036 / 18-12/01
	154.467.615
	31/12/03
	31/12/04


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	(
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	(
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	80,12%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	80,57%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	(

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	(
	


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Δεν έχει γίνει έλεγχος από την Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Στην Έκθεση Προόδου, στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, η διατομή του δρόμου δηλώνεται 35μ. με κεντρική νησίδα πλάτους 2,60 μ., ενώ στην εγκριτική απόφαση η διατομή προσδιορίζεται στα 28 μ. Απαιτείται διόρθωση – τροποποίηση των Φ.Α. της εγκριτικής απόφασης.

Στους Πίνακες εξέλιξης συμβάσεων φαίνονται οι Α.Π.Ε. που έχουν εγκριθεί, είτε από το 1996 μέχρι το 1999, καθώς και οι Α.Π.Ε. που εγκρίθηκαν μετά την έκδοση της τρέχουσας εγκριτικής απόφασης. Οι πρώτοι από αυτούς δεν έχουν βεβαίως υποβληθεί για έγκριση στην Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Από τους άλλους δύο Α.Π.Ε., ο ένας είναι μειωτικός και δεν έχει υποβληθεί στην Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Ο άλλος υποβλήθηκε, αξιολογήθηκε, δεν δόθηκαν σχόλια  της Υπηρεσίας, δεδομένου ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα και θα γίνει επιτόπιος έλεγχος πριν την αίτηση τελικής πληρωμής.

Οι δράσεις δημοσιότητας αφορούν συνολικά στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. Φωτογραφίες με την κατάλληλη πινακίδα του έργου με τα στοιχεία δημοπράτησης δεν έχει αποσταλεί.


	Ημερομηνία
	Ονοματεπώνυμο:

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	154.467.615 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Ο δηλωθείς.

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	124.457.420 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	242.501 € (για λειτουργικά, ενοίκια κ.λπ.)

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	Αρ.πρ. Α66462/30-9-03 επιστολή ΕΟ Α.Ε.

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	05/99 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Εγνατία Οδός :  Ολοκλήρωση του τμήματος Ηγουμενίτσα – Α.Κ. Σελλών

	Αρ. Τ.Σ.:
	94.09.65.016 - l

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.: 
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(2000) 4433 / 29-12-01
	175.700.000 €
	31/12/03
	31/12/04

	1η τροπ.:  Ε(2001) 2755 / 20-01-01*
	175.700.000 €
	31/12/03
	31/12/04


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	(
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	(
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	(
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	(
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	47,29%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	47,29%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	Γίνεται έλεγχος τώρα.

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	Υπάρχει απόκλιση.


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	*Η τροποποίηση αφορά στο ποσοστό για PM &CM και είναι διοικητικού χαπακτήρα 

Το έργο ελέγχεται συνολικά τώρα. Σε έλεγχο Σ.Σ.Ε. που έχει γίνει από την Υπηρεσία, κρίθηκαν μη επιλέξιμες κάποιες Σ.Σ.Ε. και οι δαπάνες τους δεν έχουν συμπεριληφθεί στους παρόντες πίνακες δαπανών.


	Ημερομηνία
7/11/2003
	Ονοματεπώνυμο: Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	175.700.000 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Ο δηλωθείς.**

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	83.093.055 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	-

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	***

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	83.093.055 € *

	*
Με την επιφύλαξη των ευρημάτων επιτόπιου ελέγχου που υλοποιείται.

**
Για το έργο, όπως και για όλα τα έργα που υλοποιεί η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., το Φ.Α. που δηλώνεται είναι εκείνο για το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες πληρωμές. Για το λόγο αυτό, το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και ποσοστό (ισοζύγιο) πραγματοποιηθεισών πληρωμών ταυτίζεται.

***
Δεν έχουν υποβληθεί οι Α.Π.Ε. των συμβάσεων στην Υπηρεσία. Άλλοι εξ αυτών είναι σε ισοζύγιο, άλλοι αυξητικοί και κάποιοι μειωτικοί. Κάποιες Σ.Σ.Ε. που ελέγχθηκαν κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες και οι αντίστοιχες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί στον παρόντα πίνακα δαπανών.

Οι δράσεις δημοσιότητας αφορούν συνολικά στον αυτοκινητόδρομο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, φωτογραφίες με την κατάλληλη πινακίδα του έργου με τα στοιχεία χρηματοδότησης δεν έχει αποσταλεί.

Έχουν καταγραφεί δαπάνες για απαλλοτριώσεις. Στις υποβληθείσες δαπάνες των έργων (με τα Μ.Δ.Δ.Δ.), προκειμένου αυτές να καταχωρηθούν στο Ο.Π.Σ., δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για απαλλοτριώσεις, ενώ στο παρόντα πίνακα δαπανών περιλαμβάνονται.




ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	Αρ.πρ. Α66462/30-9-03 επιστολή ΕΟ Α.Ε.

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	24/11/00 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Εγνατία Οδός :  Τμήμα Κουλούρα – Κλειδί.

	Αρ. Τ.Σ.:
	2000 GR 16 CPT 002

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.: 
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(2001) 15 / 16-01-01
	49.568.275 €
	31/12/03
	31/12/04

	1η τροπ.:  Ε(2001) 2755 / 20-11-01
	49.568.275 €
	31/12/03
	31/12/04


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	(
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	(
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	(
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	65,43%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	65,43%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	Δεν υπάρχει ιδιαίτερη απόκλιση.


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Δεν έχει γίνει επιτόπιος έλεγχος.

Η τροποποιητική Απόφαση Ε(2001) 2755 / 20-11-01 αφορά σε πολλές εγκριτικές αποφάσεις και για τα έργα της Εγνατίας Οδού αναφέρεται μόνο στο ποσοστό δαπανών που θεωρείται επιλέξιμο για τους P.M. και  C.M.

Υπάρχει ένας Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο που δεν έχει ελεγχθεί.

Για το έργο, όπως και για όλα τα έργα που υλοποιεί η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., το Φ.Α. που δηλώνεται είναι εκείνο για το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες πληρωμές. Για το λόγο αυτό, το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών ταυτίζεται.

Οι δράσεις δημοσιότητας αφορούν συνολικά στον αυτοκινητόδρομο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, φωτογραφίες με την κατάλληλη πινακίδα του έργου με τα στοιχεία χρηματοδότησης δεν έχει αποσταλεί.


	Ημερομηνία

	Ονοματεπώνυμο: Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	49.568.275 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Ο δηλωθείς.

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	32.434.792 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	

	


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	1323 / ΓΘ 06 / 17-09-03

	
	ΛΙΜΑΝΙΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	12/93 – 31/07/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Α’ ολοκληρωμένη φάση

	Αρ. Τ.Σ.:
	93.09.65.004

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.:
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(93) 3682 / 14-12-93
	3.682.000 ECU
	
	

	Τελευταία τροπ.: Ε(2002) 4628 / 30-12-02
	63.200.001 €
	31/12/2002
	31/12/2003


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	(
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	(
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	(
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	(
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	(
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	96,08%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	96,71%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	Αναμένεται έκθεση ελέγχου από την Ε.Ε.

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	( Δεν υπάρχει απόκλιση.
	


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Για το έργο δεν έχει γίνει επιτόπιος έλεγχος από την Υπηρεσία μας. Έχει γίνει όμως από την Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έλεγχος της εξέλιξης των συμβάσεων (κατασκευής) κατά την υποβολή του τελευταίου αιτήματος τροποποίησης της απόφασης.


	Ημερομηνία
	Ονοματεπώνυμο: Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	63.200.001 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Ο δηλωθείς.

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	61.118.949 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	

	


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	ΑΠ / ΟΑΠ / Β.1 / Φ4 / 2333 / 30-10-03

	
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	05/03/2001 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Μελέτες Αυτοκινητόδρομου Τρίπολη – Καλαμάτα / Σπάρτη

	Αρ. Τ.Σ.:
	2001 GR 16 CPT 001

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.:
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(2001) 4182 / 20-12-01
	8.000.000 €
	31/12/03
	31/12/04

	1η τροπ.: 
	
	
	


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	(
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	(
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	37,80%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	19,67%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	
	( Υπάρχει απόκλιση


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Υπάρχει καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου. Πρέπει να σημειωθεί ότι για το έργο έχει αλλάξει ο Φορέας Υλοποίησης (Προϊσταμένη Αρχή) με το Π.Δ. 340 / 02 γεγονός που δικαιολογεί κάποιες καθυστερήσεις.


	Ημερομηνία :

7/11/2003
	Ονοματεπώνυμο:
Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	80.000.000 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	1.573.705 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	Αρ.πρ. Α66462/30-9-03 επιστολή ΕΟ Α.Ε.

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	01/01/00 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Εγνατία Οδός :  Τμήμα Α.Κ. Μετσόβου – Παναγιά .

	Αρ. Τ.Σ.:
	2000 GR 16 CPT 004

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.: 
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(2001) 4183 / 27-12-01
	255.710.613 €
	31/12/06
	31/12/07

	1η τροπ.:  
	
	
	


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	(
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	
	


	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	(
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	19,92%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	19,92%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	Δεν υπάρχει.


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Δεν έχει γίνει  επιτόπιος έλεγχος από την Υπηρεσία.

Για το έργο, όπως και για όλα τα έργα που υλοποιεί η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., το Φ.Α. που δηλώνεται είναι εκείνο για το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες πληρωμές. Για το λόγο αυτό, το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών ταυτίζεται.

Έχει δύο Α.Π.Ε. στις συμβάσεις κατασκευών, ο ένας σε ισοζύγιο και ο άλλος αυξητικός λόγω αναθεώρησης, οι οποίοι δεν έχουν υποβληθεί και ελεγχθεί.

Έχουν καταγραφεί δαπάνες για απαλλοτριώσεις. Στις υποβληθείσες δαπάνες των έργων (με τα Μ.Δ.Δ.Δ.), προκειμένου αυτές να καταχωρηθούν στο Ο.Π.Σ., δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για απαλλοτριώσεις, ενώ στο παρόντα πίνακα δαπανών περιλαμβάνονται.

Οι δράσεις δημοσιότητας αφορούν συνολικά στον αυτοκινητόδρομο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, φωτογραφίες με την κατάλληλη πινακίδα του έργου με τα στοιχεία χρηματοδότησης δεν έχει αποσταλεί.


	Ημερομηνία 07/11/2003

	Ονοματεπώνυμο: Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	255.710.613 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Ο δηλωθείς.

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	50.936.681 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	

	


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	Αρ.πρ. Α66462/30-9-03 επιστολή ΕΟ Α.Ε.

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	24/10/01 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Εγνατία Οδός :  Τμήμα Νυμφόπετρα – Ρεντίνα – Ασπροβάλτα

	Αρ. Τ.Σ.:
	2000 GR 1 6 C PT 003

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.: 
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(2001) 4186
	160.580.675 €
	31/12/06
	31/12/07

	1η τροπ.:  -
	
	
	


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	(
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	5,51%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	5,51%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	
	Υπάρχει απόκλιση.


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Σε ό,τι αφορά τον ειδικό όρο της εγκριτικής απόφασης σχετικά με τη «θεσμοθέτηση της προστασίας του περιβάλλοντος στα πλαίσια της Κοινοτικής Οδηγίας 92 / 43», δεν έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό των χρήσεων γης, παρότι σύμφωνα με την επιστολή του Γ.Γ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς ΥΠ.ΟΙ.Ο. (αρ. πρωτ. 3381 / 31-07-03) θεωρείται ότι η νομική προστασία της περιοχής έχει καλυφθεί.

Η  Ε.Ο.Α.Ε. δεν μας έχει υποβάλει τα τεύχη για την δημοπράτηση.

Για το έργο, όπως και για όλα τα έργα που υλοποιεί η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., το Φ.Α. που δηλώνεται είναι εκείνο για το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες πληρωμές. Για το λόγο αυτό, το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών ταυτίζεται.

Έχουν καταγραφεί δαπάνες για απαλλοτριώσεις. Στις υποβληθείσες δαπάνες των έργων (με τα Μ.Δ.Δ.Δ.), προκειμένου αυτές να καταχωρηθούν στο Ο.Π.Σ., δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για απαλλοτριώσεις, ενώ στο παρόντα πίνακα δαπανών περιλαμβάνονται.

Οι δράσεις δημοσιότητας αφορούν συνολικά στον αυτοκινητόδρομο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, φωτογραφίες με την κατάλληλη πινακίδα του έργου με τα στοιχεία χρηματοδότησης δεν έχει αποσταλεί.


	Ημερομηνία

	Ονοματεπώνυμο: Π. Σφήκα

Υπογραφή


· Δεν έχει ενημέρωση η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	160.580.673 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Ο δηλωθείς.

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	8.841.968 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	

	


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	ΚΓ / ΦΠΧΡ4Β / 96630 / Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε. / 17-09-03

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	09/94 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Π.Α.Θ.Ε. :  Τμήμα Κόμβος Ραχών – Εγκαταστάσεις Agroinvest, τμήμα Δ. Πελασγίας – Κ. Αγίων Θεοδώρων

	Αρ. Τ.Σ.:
	94 / 09 / 65 / 13 – a, b

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.:
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(96) 3721
	5.260.500 ECU
	
	

	Τελευταία τροπ.: Ε(2001) 3491 / 23-11-01
	83.597.023 €
	
	



Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	(
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	(
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	Οι πληρωμές είναι μεγαλύτερες από το ΣΠΥΦΑ.

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	86,32%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	90,01%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	(

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	(
	


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Δεν έχει γίνει επιτόπιος έλεγχος, όμως εχει προγραμματιστεί έλεγχος από το τμήμα ελέγχων της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σε προηγούμενες εκθέσεις προόδου γίνεται αναφορά και στην ολοκλήρωση των υποτμημάτων Ράχες – Εγκαταστάσεις Agroinvest και Διόδια Πελασγίας – Κόμβος Αγίων Θεοδώρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι :

Στην εγκριτική απόφαση αναφέρεται ότι η διατομή στα παραπάνω τμήματα είναι πλάτους 24,5 μ. με 4 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστική New Jersey. Η διατομή είναι24,5 μ., αλλά έχει γίνει αυτοκινητόδρομος τετράιχνος, δηλαδή 2 λωρίδες + Λ.Ε.Α. / κατεύθυνση.

Απαιτείται τροποποίηση των Φ.Α. της απόφασης.

Οι δύο Α.Π.Ε. δεν έχουν υποβληθεί για έλεγχο στην Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. Οι Σ.Π. επίσης.

Οι δράσεις δημοσιότητας αφορούν συνολικά στον αυτοκινητόδρομο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, φωτογραφίες με την κατάλληλη πινακίδα του έργου με τα στοιχεία χρηματοδότησης δεν έχει αποσταλεί.


	Ημερομηνία :

/10/2003
	Ονοματεπώνυμο:
Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	83.597.023 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	86,32%

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	75.249.690 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	-

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	157.440 €

(Δαπάνες διοίκησης)

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	157.440 €

(με τον παρόντα) έλεγχο

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	75.092.250 €


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	Αρ.πρ. Α66462/30-9-03 επιστολή ΕΟ Α.Ε.

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	16/10/00 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Εγνατία Οδός :  Ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, από Α.Κ. Κ1 έως Α.Κ. Κ4.

	Αρ. Τ.Σ.:
	2000 GR 16 CPT 001

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.: 
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(2000) 4434 / 20-12-00
	90.050.000 €
	31/12/03
	31/12/04

	1η τροπ.:  Ε(2001) 2755 / 20-11-01*
	90.050.000 €
	31/12/03
	31/12/04


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	(
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	(
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	59,05%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	59,05%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	Υπάρχει.


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	*Η τροποποίηση αφορά στο ποσοστό για PM &CM και είναι διοικητικού χαπακτήρα 

Δεν έχει γίνει επιτόπιος έλεγχος στο έργο.

Επειδή υπάρχει απόκλιση στις πληρωμές σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, θα ζητηθεί τροποποίηση για παράταση, όπως αναφέρει ο Φορέας Υλοποίησης.

Για το έργο, όπως και για όλα τα έργα που υλοποιεί η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., το Φ.Α. που δηλώνεται είναι εκείνο για το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες πληρωμές. Για το λόγο αυτό, το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών ταυτίζεται.

Έχουν καταγραφεί δαπάνες για απαλλοτριώσεις. Στις υποβληθείσες δαπάνες των έργων (με τα Μ.Δ.Δ.Δ.), προκειμένου αυτές να καταχωρηθούν στο Ο.Π.Σ., δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για απαλλοτριώσεις, ενώ στο παρόντα πίνακα δαπανών περιλαμβάνονται.

Δεν έχουν γίνει Α.Π.Ε. ή Σ.Σ.Ε.

Οι δράσεις δημοσιότητας αφορούν συνολικά στον αυτοκινητόδρομο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, φωτογραφίες με την κατάλληλη πινακίδα του έργου με τα στοιχεία χρηματοδότησης δεν έχει αποσταλεί.


	Ημερομηνία
07/11/2003
	Ονοματεπώνυμο: Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	90.050.000 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Ο δηλωθείς.

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	53.173.210 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	

	


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	Αρ.πρ. Α66462/30-9-03 επιστολή ΕΟ Α.Ε.

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	09/93 – 30/06/03


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Εγνατία Οδός :  Ολοκλήρωση Τμήματος :   Α.Κ. Σελλών – Α.Κ. Ιωαννίνων και κατασκευή σήραγγας Δωδώνης.

	Αρ. Τ.Σ.:
	

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.: 
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε(98) 3547 / 20-11-98
	26.393.150
	31/12/2000
	31/12/2000

	1η τροπ.:  Ε(2001) 4037 / 18-12-01
	161.098.870 €
	31/12/04
	31/12/04


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	(
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	32,38%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	32,38%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	Υπάρχει απόκλιση.


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επιτόπιος έλεγχος δεν έχει γίνει.

Οι δύο εκ των τριών Σ.Σ.Ε. έχουν ελεγχθεί και κριθεί επιλέξιμες από την Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. όταν υποβλήθηκε το αίτημα για τροποποιητική απόφαση. Η 3η κρίθηκε μη επιλέξιμη και δεν έχει συμπεριληφθεί στις δαπάνες.

Οι Α.Π.Ε. δεν έχουν ελεγχθεί.

Για το έργο, όπως και για όλα τα έργα που υλοποιεί η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., το Φ.Α. που δηλώνεται είναι εκείνο για το οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες πληρωμές. Για το λόγο αυτό, το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου και ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών ταυτίζεται.

Έχουν καταγραφεί δαπάνες για απαλλοτριώσεις. Στις υποβληθείσες δαπάνες των έργων (με τα Μ.Δ.Δ.Δ.), προκειμένου αυτές να καταχωρηθούν στο Ο.Π.Σ., δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για απαλλοτριώσεις, ενώ στο παρόντα πίνακα δαπανών περιλαμβάνονται.

Οι δράσεις δημοσιότητας αφορούν συνολικά στον αυτοκινητόδρομο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, φωτογραφίες με την κατάλληλη πινακίδα του έργου με τα στοιχεία χρηματοδότησης δεν έχει αποσταλεί.

	Ημερομηνία
07/11/2003
	Ονοματεπώνυμο: Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	161.098.870 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Ο δηλωθείς.

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	52.170.057 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	

	


ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Έργου Ταμείου Συνοχής περιόδου 2000-2006
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Τομέας παρέμβασης:
	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
	Έγγραφο υποβολής στοιχείων:
	ΚΓ / ΦΠΧΡ4Β / 96630 / 17-09-03 / Ε.Υ.Δ.Ε./Π.Α.Θ.Ε.

	
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
	Περίοδο που αφορούν τα υποβληθέντα στοιχεία:
	


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	ΕΡΓΟ:
	Π.Α.Θ.Ε. :  Ολοκλήρωση τμήματος Υλίκη – Άγιος Κωνσταντίνος

	Αρ. Τ.Σ.:
	94.09.65.012.l

	Αρ. απόφ. Τ.Σ.:
	Εγκ. πρ/σμός
	Ημ. ολοκλ. έργου
	Ημ. ολοκλ. εργ. & δαπανών

	Αρχική: Ε / 2000 / 4435 / 29-12-00
	74.438.456 ECU
	31/12/04
	31/12/05

	1η τροπ.:
	
	
	


Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΩΝ 

	Η υποβολή περιέχει:
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έκθεση προόδου έργου
	(
	

	Πίνακα Εξέλιξης Οικονομικού–Φυσικού αντικειμένου & Ειδικά στοιχεία έργου
	(
	

	Πίνακα Συγκριτικής Προόδου Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
	(
	

	Πίνακας εξέλιξης Συμβάσεων έργου
	(
	

	Πίνακας συνολικών πληρωμών
	(
	


Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
	1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Το έργο υλοποιείται με τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της εγκρ. απόφασης;
	(
	

	Έχουν εκπληρωθεί οι ειδικοί όροι της ισχύουσας απόφασης;
	(
	

	Ο Τελικός Δικαιούχος συμμορφώθηκε με τα πορίσματα τυχόν ελέγχων;
	
	

	Τα μέτρα δημοσιότητας που έχουν ληφθεί είναι σύμφωνα με την Απόφαση 96/455/ΕΚ:

	
	

	2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Με βάση τον Πίνακα 2, δε υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση μεταξύ του συνολικού σταθμισμένου ποσοστού υλοποίησης και του ποσοστού πραγματοποιηθεισών πληρωμών;

	(
	

	Σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου:
	66,04%

	Ποσοστό πραγματοποιηθεισών πληρωμών:
	54,78%

	3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	
	

	Η διαδικασία προκήρυξης / ανάθεσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία;

	
	

	4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

	Το σύνολο των πληρωμών του έργου είναι επιλέξιμες;  

	
	(

	Δεν υπάρχει ή είναι μικρή η απόκλιση στην κατανομή των πληρωμών σε σχέση με το σχέδιο χρηματοδότησης;
	Είναι μικρή σχετικά η απόκλιση.
	


Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

	Δεν έχει γίνει επιτόπιος έλεγχος.

Υποβλήθηκε στην Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. ο 1ος Α.Π.Ε., ο οποίος εξετάστηκε μετά την υπογραφή του. Σχόλια δεν διαβιβάστηκαν στο Φορέα Υλοποίησης. Σημειώνουμε ότι ήταν σε ισοζύγιο.

Οι δράσεις δημοσιότητας αφορούν συνολικά στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. Φωτογραφίες με την κατάλληλη πινακίδα του έργου και με τα στοιχεία  χρηματοδότησης δεν έχει αποσταλεί.


	Ημερομηνία  07/11/2003
	Ονοματεπώνυμο: Π. Σφήκα

Υπογραφή


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

	1. Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου:


	74.438.456 €

	2. Εκτίμηση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο(με βάση το σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου)
	Υπάρχει αναλογική σχέση.

	3. Σύνολο πραγματοποιηθεισών δαπανών:
	40.774.679 €

	Ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες:

	4. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εκτός περιόδου επιλεξιμότητας.
	0

	5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και δεν αντιστοιχούν σε εργασίες    εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.
	47.874 €

(λειτουργικές δαπάνες, ενοίκια κ.λπ.)+38.151€

	6. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω υπερβάσεων 

 (ΣΣΕ/ΑΠΕ χωρίς σύννομη αιτιολόγηση).
	*

	7. Δαπάνες που κρίνονται ως μη επιλέξιμες λόγω μη συμβατότητας του τρόπου προκήρυξης/ανάθεσης των σχετικών νομικών δεσμεύσεων:
	*

	8. Σύνολο μη επιλέξιμων δαπανών:
	86.025€

	9. Σύνολο επιλέξιμων δαπανών ((9)  = (3) – (8)( :
	

	* Δεν έχει γίνει επιτόπιος έλεγχος.

















































































































� Εάν όχι, πρέπει να γίνεται αναφορά στα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον Τελικό Δικαιούχο.


� Εάν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από 20% και δεν αιτιολογείται, γίνεται αναφορά στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον τελικό δικαιούχο.


� Γίνεται αναφορά των νομικών δεσμεύσεων του έργου που  δεν είναι σύννομες με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία.


� Εάν όχι γίνεται ανάλυση των πληρωμών που κρίνονται ως μη επιλέξιμες. σύμφωνα με το Παράρτημα Ι


� Εάν όχι, πρέπει να γίνεται αναφορά στα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον Τελικό Δικαιούχο.


� Εάν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από 20% και δεν αιτιολογείται, γίνεται αναφορά στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον τελικό δικαιούχο.
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