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1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τίτλος Ε.Π. :  ‘ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’        

Διάρκεια Ε.Π. : 1-1-2000 έως 31-12-2006

Προθεσμία Αποπληρωμής & Ολοκλήρωσης Δράσεων του Ε.Π. : 31-12-2008
Κράτος Μέλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τύπος Ε.Π. : ΤΟΜΕΑΚΟ – ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Εθνική Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π. : Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γ.Γ.Δ.Ε.
Χρόνος Υποβολής του Ε.Π. : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999
Χρόνος Υποβολής του Σ.Π. : ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 
Χρόνος Υποβολής της Πρότασης Αναθεώρησης του Ε.Π.: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004
Ευρωπαϊκά Ταμεία Χρηματοδότησης του Ε.Π. : Ε.Τ.Π.Α.
Συνολικός Προϋπολογισμός του Ε.Π. :9317,4 ΜEURO   (τρέχουσες τιμές) 

     Συνολικός Προϋπολογισμός Αναθεωρημένου Ε.Π. : 9922,7 ΜEURO (τρέχουσες τιμές)
     Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 5884,0 ΜEURO   (63,15 % Συνολικού Π/Υ. Ε.Π)

Συνολική Δημόσια Δαπάνη Αναθεωρημένου Ε.Π. : 6489,4 ΜEURO (65,40% Συνολ. Π/Υ Ε.Π)
     Συνολική Χρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α. : 3033,0 ΜEURO   (51,55 % Δημόσιας Δαπάνης)

     Συνολική Χρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α. Αναθ. Ε.Π. : 3369,5 ΜEURO   (51,92% Δημόσιας Δαπάνης)    
     Συνολική Κρατική Χρηματοδότηση : 2851,0 ΜEURO   (48,45 % Δημόσιας Δαπάνης)

     Συνολική Κρατική Χρηματοδότηση Αναθ. Ε.Π. : 3119,9 ΜEURO   (48,08 % Δημόσιας Δαπάνης)

     Συνολική Ιδιωτική Χρηματοδότηση : 3433,4  ΜEURO  (36,85 % Συνολικού Π/Υ Ε.Π)

     Συνολική Ιδιωτική Χρηματοδότηση Αναθ. Ε.Π. : 3433,4 ΜEURO  (34,60% Συνολικού Π/Υ Ε.Π)

2. ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η πρόταση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) χαρακτηρίζεται από:

1. την αύξηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) του, από την κατανομή σε αυτό σημαντικότατων πόρων από τα Αποθεματικά Προγραμματισμού και Επίδοσης του ΚΠΣ

2. την αναδιάρθρωσή του με στόχο την καλύτερη διαχείριση των έργων κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, που προβλέπονται να υλοποιηθούν με Συμβάσεις Παραχώρησης

3. την αναθεώρηση των στόχων του και την αναδιανομή των διαθέσιμων πόρων του με ρεαλισμό, σύμφωνα με τις πραγματικές υφιστάμενες δυνατότητες.

Η αύξηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ανέρχεται σε  605,4 εκατ. € και συμπεριλαμβάνει την κατανομή Κοινοτικής συνδρομής (ΕΤΠΑ) ~49 εκ. € από το Αποθεματικό Προγραμματισμού και  ~287,5 εκ. € από το Αποθεματικό Επίδοσης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).

Με την αύξηση αυτή, η συνολική Δ.Δ. του Προγράμματος είναι 6.489,4 εκ. € (από 5.884,0 εκ. €).

Οι πρόσθετοι πόροι, που εισέρευσαν στο Πρόγραμμα, χρησιμοποιούνται (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος) κυρίως για την ενίσχυση των νέων έργων αυτοκινητοδρόμων με Συμβάσεις Παραχώρησης, των Μετρό της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και της Εγνατίας Οδού.

Η αναδιάρθρωση του Προγράμματος αναφέρεται κυρίως στην υπαγωγή όλων των νέων έργων αυτοκινητοδρόμων με Συμβάσεις Παραχώρησης σε ένα Μέτρο του (Μ.3.1.). Με την συγκέντρωση αυτή γίνεται πιο διαφανής και ευέλικτη η διαχείριση των έργων αυτών, αλλά και των πόρων του Προγράμματος που αφιερώνονται για την υλοποίησή τους.

Η αναθεώρηση των στόχων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και η αναδιανομή των πόρων του αφορούν κυρίως στα προβλεπόμενα νέα έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης και σε μικρότερο βαθμό στα δημόσια έργα του Προγράμματος και παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Σε ότι αφορά το συνολικό Φυσικό Αντικείμενο, το Αρχικό Πρόγραμμα και το προτεινόμενο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα προβλέπουν τα εξής:

	
	Αρχικό Ε.Π.
	Αναθεωρημένο Ε.Π.
	Μεταβολή %

	Οδικά, Δημόσια Έργα:     Μήκος άξονα σε χλμ 
	460
	404 + 65 Αναβάθμιση Υπάρχοντος Τμήματος Εγνατίας
	+0%

	Οδικά, Έργα με Παραχώρηση: Μήκος άξονα σε χλμ
	440
	101,1 

(+237 χλμ. εκμετάλλευση από Παραχωρησιούχο)
	(*)

	Μετρό – Γραμμή σε χλμ 
	22,4
	23,36
	+4%

	Μετρό: Σταθμοί & Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	27
	32
	+19%

	Μετρό: Αμαξοστάσια
	3
	1
	(**)

	Μετρό: Συρμοί
	17
	17
	0%

	Λιμάνια: Αριθμός λιμένων
	8
	 11
	+12,5%


(*) Στους δείκτες περιλαμβάνονται η Αττική Οδός, η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, η Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης και το τμήμα του ΠΑΘΕ Μαλιακός-Κλειδί. Νέο Χρονοδιάγραμμα για τα λοιπά.

(**) Ένα αμαξοστάσιο του Μετρό Αθήνας και το αμαξοστάσιο του Μετρό της Θεσσαλονίκης θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους.
Η συνολική Δ.Δ. για Δημόσια Έργα έχει αυξηθεί κατά 14,6%, ενώ η συνολική Δ.Δ. για Έργα με Παραχώρηση έχει μειωθεί κατά 10%.

Οδικά Έργα – Οδική Ασφάλεια

Οι μεταβολές που προτείνονται στην πρόταση αναθεώρησης του Ε.Π. είναι αποτέλεσμα της αποτίμησης της πορείας υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος μέχρι σήμερα και της επικαιροποίησης του σχεδιασμού του στην κατεύθυνση της ρεαλιστικής υλοποίησής του στο υπόλοιπο της διάρκειάς του (και συνεπώς και της απορρόφησης των πόρων). Είναι πλήρως συμβατές με τις προτεραιότητες των Ελληνικών και των Κοινοτικών Πολιτικών και λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη ωριμότητα ή/και την δυνατότητα έγκαιρης ωρίμανσης των έργων. 

Σε ότι αφορά τα δημόσια έργα του Προγράμματος, οι αρχικοί στόχοι εν πολλοίς διατηρούνται, παρά το γεγονός ότι γίνονται αλλαγές, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δυνατότητες και ανάγκες. 

Σε ότι αφορά τα έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης, σήμερα είναι προφανές ότι ο αρχικός στόχος του Ε.Π. δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Ήδη ολοκληρώθηκαν η Αττική Οδός και η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου. Η περίοδος ολοκλήρωσης των έργων των λοιπών Συμβάσεων Παραχώρησης ξεπερνά το 2007. Συγκεκριμένα, στην πρόταση αναθεώρησης περιλαμβάνεται η πρόοδος της κατασκευής, σε σημαντικό βαθμό μέχρι το 2007, των έργων με Συμβάσεις  Παραχώρησης «Μαλιακός-Κλειδί», «Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης», και η προετοιμασία και η έναρξη της κατασκευής των υπολοίπων Συνδυασμών Παραχώρησης του Ε.Π. Γενικά, η χρηματοδότηση θα εξαρτάται από την πρόοδο των Συμβάσεων Παραχώρησης. Επιπλέον, σε περίπτωση που καθυστερούν υπερβολικά οι διαδικασίες παραχώρησης, τμήματα του αντικειμένου των Παραχωρήσεων δίναναται να χρηματοδοτούνται ως Δημόσιο Έργο το οποίο θα παραδίδεται στον παραχωρησιούχο.  

Η πρόταση αναθεώρησης προβλέπει επιπλέον ειδική –και σημαντική- δράση (Μέτρο 3.6) για την χρηματοδότηση μελετών για έργα του Ε.Π., ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση και η διατηρησιμότητα των παρεμβάσεων του Προγράμματος στον τομέα «Οδικά Έργα», καθώς και μελετών για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή συνέχιση της πορείας προς την επίτευξη του συνόλου των στόχων της στρατηγικής των μεταφορών.

Τέλος, το περιεχόμενο του Ε.Π. που αφορά την οδική ασφάλεια και την ηλεκτρονική διαχείριση της κυκλοφορίας ενισχύεται περαιτέρω, σε ότι αφορά την οδική ασφάλεια, με προσθήκη πρόσθετων δράσεων.

Έργα Αστικής Ανάπτυξης (Μετρό)

Οι αρχικοί στόχοι σχετικά με το Μετρό Αθηνών διευρύνονται, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δυνατότητες και ανάγκες, περιλαμβάνοντας επεκτάσεις του Μετρό, χωρίς σημαντική αύξηση της Δ.Δ. (~ 2%).

Λόγω της καθυστέρησης υλοποίησης του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου ακυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης, το φυσικό αντικείμενο του Μετρό Θεσσαλονίκης διατηρείται προς υλοποίηση πλέον ως Δημόσιο Έργο, αλλά προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέρος του αντικειμένου αυτού, ενώ η υλοποίηση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου επεκτείνεται στην επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Λιμενικά Έργα – Ασφάλεια ναυσιπλοίας, έρευνα και διάσωση στη θάλασσα

Οι αρχικοί στόχοι για τα λιμενικά έργα διευρύνονται, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δυνατότητες και ανάγκες. Έτσι, το συνολικό Φυσικό Αντικείμενο (αριθμός αναβαθμιζόμενων λιμένων) αυξάνεται κατά περίπου 13% και με σύγχρονη αύξηση της Δ.Δ. κατά 11%. Το περιεχόμενο των δράσεων για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και έρευνα και διάσωση στη θάλασσα προσαρμόζεται στις σημερινές ανάγκες και δυνατότητες.

Η εικόνα της δομής του Ε.Π. με βάση την πρόταση αναθεώρησης έχει ως εξής:

1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 1.3 Καταργείται (τ. ‘Υπόλοιπα τμήματα ΠΑΘΕ’)

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. ‘Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας’)

ΜΕΤΡΟ 3.2 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ

ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ 3.5  ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ [Νέο Μέτρο]
ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [Νέο Μέτρο]

4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ [Νέο Μέτρο]

7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Πρόταση Αναθεώρησης έλαβε υπόψη της τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά του Τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, την ανάπτυξη υπηρεσιών για τη διασφάλιση της διασύνδεσης μέσω Διευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών Δικτύων, την περιβαλλοντική διάσταση του Τομέα των Μεταφορών και την εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής στον Τομέα, τις παρεμβάσεις του Τομέα, αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2000-2006, καθώς επίσης και την ανάγκη και την υποχρέωση διασφάλιση συνεργασιών ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την υλοποίηση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, στα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιλαμβάνονται η κατασκευή οδικών αξόνων στο ηπειρωτικό μέρος της χώρας, η κατασκευή κύριων αστικών οδικών αξόνων με σκοπό την οδική διασύνδεση με τις κύριες πύλες της χώρας, η κατασκευή κύριων οδικών αξόνων στη νησιωτική Ελλάδα με απώτερο σκοπό τη δημογραφική και οικονομική περιφερειακή ανάπτυξή της, η κατασκευή λιμανιών και εγκαταστάσεων τους για την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας και των εμπορευματικών μεταφορών, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού καθώς και η κατασκευή γραμμών μετρό στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Κατά τον τρόπο αυτό, και σε σχέση με τις οδικές μεταφορές, από την κατασκευή και την λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων και των συναφών έργων, μειώνεται ο χρόνος μεταφοράς, αυξάνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα ενώ παράλληλα μειώνονται σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα. Όσον αφορά στις θαλάσσιες μεταφορές, οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται από το Πρόγραμμα θα επιτρέψουν τη βελτίωση των λιμένων της χώρας σε επίπεδο υποδομής και τεχνικών χαρακτηριστικών που σε συνδυασμό με την προμήθεια κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού και θαλασσίων μέσων θα συμβάλλουν στην ορθολογική λειτουργία των λιμένων για την εξυπηρέτηση του κοινού, των πλοίων, των φορτίων και γενικότερα όλων των εμπλεκομένων στη ναυτιλία. Σε σχέση με την αναβάθμιση και κατασκευή κύριων οδικών αξόνων σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, παρέχεται η δυνατότητα της βελτίωσης της κυκλοφορίας και της προσβασιμότητας των περιοχών αυτών. Τέλος, όσον αφορά την αστική ανάπτυξη, η κατασκευή των μετρό παρέχει την δυνατότητα αναβάθμισης των συνθηκών κυκλοφορίας και περιβάλλοντος των αστικών κέντρων, βελτιώνει την εξυπηρέτηση των ακτινικών μετακινήσεων και εξασφαλίζει την διασύνδεση με τα υπόλοιπα δίκτυα μεταφορών.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι απολύτως συμβατές με τις αρχές και το πρόγραμμα της Ε.Ε. για τη δημιουργία Διευρωπαϊκών και Πανευρωπαϊκών Δικτύων, σύμφωνα με τις οποίες θεωρείται επιβεβλημένη η ανάπτυξη επαρκών διασυνδέσεων σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς κενά, και η εξασφάλιση συνθηκών επαρκούς ταχύτητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων που προβλέπονται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στις οδικές και θαλάσσιες μεταφορές, τον έλεγχο, παρακολούθηση και βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την πρόληψη και αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων διάσωσης σε περίπτωση ατυχημάτων με την εμπλοκή των αρμόδιων φορέων και την προστασία και καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας.

Σημαντικός παράγοντας κατά τη φάση της υλοποίησης των έργων, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη στην παρούσα Πρόταση Αναθεώρησης, είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες που προτείνονται μέσω των αξόνων προτεραιότητας της παρούσας Πρότασης Αναθεώρησης, ιδίως μέσω των Αξόνων 1 έως 6, θα έχουν ευνοϊκή επίπτωση στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τα παραπάνω, για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες οι οποίες διέρχονται ή γειτνιάζουν με περιοχές προστασίας του Δικτύου NATURA 2000, στο στάδιο της “Προέγκρισης Χωροθέτησης” και των “Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων” (Ν. 1650/86 & ΚΥΑ 69269/90), αξιολογούνται και εκτιμώνται οι επιπτώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Έτσι, τα οδικά έργα τα οποία είτε διέρχονται από είτε γειτνιάζουν με προστατευόμενες περιοχές και για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της χάραξης και των Περιβαλλοντικών Όρων, η προστασία των οικοτόπων - βιοτόπων είναι εξασφαλισμένη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τμήμα του ΠΑΘΕ, Τέμπη - Ραψάνη, όπου η χάραξη οδεύει σε σήραγγα (8 χλμ.) σε όλη την έκταση όπου διέρχεται από τα θεσμοθετημένα όρια του Αισθητικού δάσους της κοιλάδας των Τεμπών. Τέλος, και μέσω της εφαρμογής των προτεινόμενων έργων, είναι δυνατόν να μειωθούν αδυναμίες – προβλήματα σε επίπεδο κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων των διαφόρων περιφερειών, σε επίπεδο θορύβων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σε επίπεδο δικτύου οικισμών.

Ειδική μέριμνα έχει δοθεί στο διαχωρισμό των δράσεων του Τομέα των Μεταφορών (οδικά, λιμενικά, κλπ.) του ΥΠΕΧΩΔΕ που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια της παρούσας Πρότασης Αναθεώρησης από τις αντίστοιχες δράσεις του Ταμείου Συνοχής, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα επικάλυψης και η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής να αφορά στη συγχρηματοδότηση συμπληρωματικών προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δράσεων.

Τέλος, σημαντικό μέρος της απαιτούμενης δαπάνης για την υλοποίηση των έργων, που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙΙ, προβλέπεται να καλυφθεί από τον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, η ιδιωτική χρηματοδότηση έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. υπολογίζεται σε 3.433,4 εκατ. € και θα υλοποιηθεί μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Τα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. που υλοποιούνται με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι:

· Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

· Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου και προσβάσεις

Προβλέπεται η υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης για τα έργα:

· Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.: Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί

· Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης

Επίσης, δρομολογούνται οι δράσεις για την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης των παρακάτω έργων (ολοκλήρωση μελετών και προπαρασκευαστικών εργασιών):

· Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε: Τμήμα Κόρινθος – Πάτρα

· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας


· Τμήματα της Ιόνιας Οδού 

· Οδικά Αστικά Έργα Αττικής 

· Τμήματα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα / Σπάρτη.     

4. ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

4.1 Αναθεώρηση Ε.Π. σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας

Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 και 4 – Οδικά Έργα

Δημόσια Έργα

Σε ότι αφορά τα δημόσια έργα του Προγράμματος, οι αρχικοί στόχοι εν πολλοίς διατηρούνται, παρά το γεγονός ότι γίνονται αλλαγές, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δυνατότητες και ανάγκες. Έτσι:

· Το Φυσικό Αντικείμενο (μήκος άξονα) για το σύνολο των Οδικών Δημόσιων Έργων παραμένει σχεδόν αμετάβλητο.

· Διευρύνονται οι στόχοι (δεδομένης και της εισροής στο Πρόγραμμα πρόσθετων πόρων από τα αποθεματικά του ΚΠΣ) στην Εγνατία Οδό (αύξηση Φυσικού Αντικειμένου)

· Παραμένουν οι στόχοι για την ολοκλήρωση:

· των οδικών έργων στα μεγάλα νησιά της χώρας,

· των αστικών οδικών έργων της Αθήνας (εκτός των τμημάτων των Συνδυασμών Παραχώρησης), όπου στην πρόταση αναθεώρησης περιλαμβάνεται το οριστικό αντικείμενο (4,38 χλμ., αύξηση 18%).

· Προστίθεται νέο Μέτρο (3.5) για την κατασκευή του οδικού άξονα Τρίπολη-Καλαμάτα.

· Τροποποιούνται οι στόχοι για την ολοκλήρωση:

· του ΠΑΘΕ (εκτός των τμημάτων των Συνδυασμών Παραχώρησης) με μείωση Φυσικού Αντικειμένου μετά την αλλαγή του περιεχομένου του Μέτρου 1.2 (Τμήματα ΠΑΘΕ Δημόσιο Έργο Μαλιακού), την μεταφορά στο Ταμείο Συνοχής του Τμήματος Αγ. Κωνσταντίνος-Καμένα Βούρλα και σε σχέση με την οριστικοποίηση του κλεισίματος του Ε.Π.-Π.Ο.Α.),

· των τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και των τμημάτων της Ιόνιας Οδού, μετά την οριστικοποίηση του περιεχομένου των σχετικών Μέτρων 3.2 (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης) και 3.3 (Ολοκλήρωση τμημάτων Ιονίας Οδού ΚΠΣ ΙΙ) με μείωση Φ.Α. αντίστοιχα.

· Προστίθεται νέο Μέτρο (3.6) για χρηματοδότηση μελετών συγκοινωνιακών έργων.

Έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του, το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ περιελάμβανε την ολοκλήρωση περίπου 460 χλμ. αυτοκινητοδρόμων με Συμβάσεις Παραχώρησης (ΠΑΘΕ:~140 χλμ., Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής:~65 χλμ., Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου:~4,5 χλμ., Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος:~160 χλμ., Εγνατία Οδός ~54 χλμ, Αστικοί αυτοκινητόδρομοι:~40 χλμ.). Σήμερα είναι προφανές, ότι αυτός ο στόχος δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Ο αναθεωρημένος στόχος του Ε.Π. σχετικά με τα έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης προσδιορίζεται: 

· στην ολοκλήρωση των έργων του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής (65,3 χλμ.) και της Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου (3,5 χλμ. της γέφυρας, που αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, αφού οι προσβάσεις της γέφυρας, συνολικού μήκους 2,2 χλμ. κατασκευάζονται με αμιγώς εθνικούς πόρους),

· στην πρόοδο της κατασκευής, σε σημαντικό βαθμό μέχρι το 2007, των έργων με Συμβάσεις  Παραχώρησης «Μαλιακός-Κλειδί», «Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης», συνολικού μήκους 31,5 χλμ. και τη χρηματοδότηση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών των υπολοίπων Συμβάσεων Παραχώρησης,

· στην έναρξη της υλοποίησης των υπολοίπων Συνδυασμών Παραχώρησης του Προγράμματος, η ολοκλήρωση των οποίων θα γίνει στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.

Συνεπώς, η συνολική Δ.Δ για το Μέτρο 3.1 του προτεινόμενου Αναθεωρημένου Προγράμματος καλύπτει την Δ.Δ. των δύο Συμβάσεων Παραχώρησης που θα υλοποιηθούν εντός της προγραμματικής περιόδου, καθώς και ενέργειες προετοιμασίας, ωρίμανσης και δημοπράτησης των υπολοίπων Συμβάσεων Παραχώρησης. 

Άξονες Προτεραιότητας 5 και 6 - Έργα Αστικής Ανάπτυξης (Μετρό)

Προβλέπεται μερική συγχώνευση των Αξόνων Προτεραιότητας 5 και 6, σύμφωνα με την οποία διατηρείται ο Άξονας Προτεραιότητας 5, που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του βασικού έργου γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας και την κατασκευή και τμηματική απόδοση επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3 μέχρι το έτος 2004, ενώ ο Άξονας Προτεραιότητας 6 διατηρεί την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει επίσης, σε νέο Μέτρο (6.2) τις υπόλοιπες εργασίες των επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3 του Μετρό Αθήνας, μετά το έτος 2004.

Οι αρχικοί στόχοι διευρύνονται, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δυνατότητες και ανάγκες. Έτσι, το συνολικό Φ.Α. (μήκος γραμμής, σταθμοί και σταθμοί μετεπιβίβασης) για τα Μετρό Αθηνών και Θεσσαλονίκης συνολικά αυξάνεται, με σύγχρονη αύξηση της Δ.Δ. κατά 11% περίπου, ως ακολούθως:

· Διευρύνονται οι στόχοι (δεδομένης και της εισροής στο Πρόγραμμα πρόσθετων πόρων από τα αποθεματικά του ΚΠΣ) στο Μετρό Αθηνών (7% αύξηση μήκους γραμμής, αύξηση σταθμών και σταθμών μετεπιβίβασης, με προσθήκη  των επεκτάσεων).

· Παραμένουν οι στόχοι για την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, μέρος των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου. Το φυσικό αντικείμενο επεκτείνεται στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

· Μειώνονται οι στόχοι στο Μετρό Αθηνών που αφορούν τα αμαξοστάσια (μείωση ως αποτέλεσμα συντονισμού με άλλα Ε.Π.).

Σημειώνεται πάντως ότι, στα έργα Μετρό του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ χρησιμοποιούνται, συμπληρωματικά προς την Δ.Δ. του, σημαντικοί αμιγώς εθνικοί πόροι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του. Έτσι, εκτιμάται ότι συνολικά από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ θα διατεθούν περίπου 1.160 εκ. € από καθαρά εθνικούς πόρους, ως εξής (σε εκ. Ευρώ): Μετρό Αθήνας: ~600, Μετρό Θεσσαλονίκης: ~560.

Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 - Λιμενικά Έργα και Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας

Οι αρχικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 7 (Λιμάνια) διευρύνονται, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δυνατότητες και ανάγκες. Έτσι, το συνολικό Φ.Α. (αριθμός αναβαθμιζόμενων λιμένων) αυξάνεται και με σύγχρονη αύξηση της Δ.Δ. 

Κατά μέσο όρο, το ύψος των επενδύσεων ανά αναβαθμιζόμενο λιμένα, που προκύπτει στην πρόταση αναθεώρησης για το σύνολο των Λιμένων, εξαρτώμενο από το είδος των εργασιών αναβάθμισης του κάθε λιμένα, δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά σε σχέση με το αντίστοιχο του αρχικού Ε.Π. Σημειώνεται ότι, όπως και για τα οδικά έργα και τα έργα αστικής ανάπτυξης, στα λιμενικά έργα του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ χρησιμοποιούνται, συμπληρωματικά προς την Δ.Δ. του, αμιγώς εθνικοί πόροι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ε.Π. Έτσι, εκτιμάται ότι συνολικά από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ θα διατεθούν περίπου 13 εκ. Ευρώ από καθαρά εθνικούς πόρους.

Στην πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος περιλαμβάνεται η προσαρμογή του Φ.Α. του Άξονα 8 (Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και έρευνα & διάσωση στη θάλασσα) στις σημερινές ανάγκες και δυνατότητες. Η προσαρμογή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της απαιτούμενης Δ.Δ. κατά 18%, η οποία οφείλεται στην μείωση του αριθμού του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

Άξονας Προτεραιότητας 9 - Οδική ασφάλεια και λοιπές ενέργειες

Το περιεχόμενο του Άξονα 9 (Οδική ασφάλεια και λοιπές ενέργειες) ενισχύεται περαιτέρω, σε ότι αφορά την οδική ασφάλεια, με προσθήκη πρόσθετων δράσεων, και η Δ.Δ. του Άξονα αυξάνεται κατά 26%.

4.2 Συνοπτική Παρουσίαση Αξόνων Προτεραιότητας 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  1  : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι κύριες παρεμβάσεις του Άξονα περιλαμβάνουν:

· την ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων του ΠΑΘΕ που έχουν ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙ, και την υλοποίηση νέων συμπληρωματικών εργασιών σε υπό κατασκευή τμήματα

· παρεμβάσεις για ολοκλήρωση τμημάτων του ΠΑΘΕ όπως το ‘Πέταλο’ του Μαλιακού

· υλοποίηση έργων συνδέσεων πόλεων με τον Άξονα του ΠΑΘΕ, που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητάς του, και

· ολοκλήρωση, με Συμβάσεις Παραχώρησης, της κατασκευής του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής και της Ζεύξης Ρίου–Αντιρρίου

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Κατασκευή  περίπου 75 χλμ. υπεραστικού αυτοκινητόδρομου.

Κατασκευή  περίπου 74 χλμ. αστικών και υπεραστικών συνδέσεων του ΠΑΘΕ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

(τρέχουσες τιμές)
	2.817,12 MEURO
	(28,39% ΤΟΥ Ε.Π.)


	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1.691,11 MEURO
	(60,03% ΤΟΥ Α.Π.)

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	878,81 MEURO  
	(31,20 / 51, 97 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	812,30 ΜEURO  
	(28,83 / 48,03 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	1.126,00 MEURO
	(39,97% ΤΟΥ Α.Π.)


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2  : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Βασικές προτεραιότητες του άξονα αποτελούν:

· η ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων της Εγνατίας, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο των προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου 1994–99, με την κατασκευή λειτουργικών τμημάτων συνεχιζόμενων από το ΚΠΣ ΙΙ έργων σε Μακεδονία και Θράκη, με στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωσή τους, και την κατασκευή τμήματος από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου στην ΄Ηπειρο. 

· η προώθηση της κατασκευής νέου αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά.

Επίσης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος ‘Παράκαμψη Διδυμότειχου–Ορεστιάδας’ επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο, και η αναβάθμιση ήδη κατασκευασμένων σε προηγούμενες περιόδους τμημάτων (Στρυμώνας-Ν. Πέραμος, Μέστη –Μάκρη) με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του άξονα στις περιοχές αυτές.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ολοκλήρωση 163,5 χλμ. του αυτοκ/μου της Εγνατίας και 18,8 χλμ. επί του κάθετου Άξονα Αρδάνιο–Ορμένιο. 

Αναβάθμιση 65 χλμ. του άξονα της Εγνατίας (17 χλμ αυτοκ/μος και 48 χλμ. οδός ταχείας κυκλοφορίας).

Κατασκευή 67,3 χλμ. νέου αυτοκινητοδρόμου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

(τρέχουσες τιμές)
	1.617,17 MEURO
	(16,30% ΤΟΥ Ε.Π.)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1.617,17 MEURO
	(100,00% ΤΟΥ Α.Π.)

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	808,58 MEURO  
	(50,00 / 50, 00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	808,58 ΜEURO  
	(50,00 / 50, 00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0,00 MEURO
	(0,00% ΤΟΥ Α.Π.)


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  3  : ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Προετοιμασία και υλοποίηση έργων με  Συμβάσεις Παραχώρησης.

Ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων και συνδέσεων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Κατασκευή λειτουργικών περιφερειακών δακτυλίων και έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων στην Κρήτη και επί της Ιονίας Οδού (Αγρίνιο - Άρτα).

Αναβάθμιση των κύριων οδικών αξόνων μεγάλων νησιών της χώρας.

Κατασκευή λειτουργικού τμήματος του  Οδικού Άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα.

Χρηματοδότηση μελετών για έργα του Προγράμματος και για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. Δύο (2) συμβάσεις παραχώρησης προς υπογραφή (Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης 6,5χλμ και τμήμα του ‘Μαλιακός-Κλειδί’: τα 25χλμ. θα κατασκευαστούν από τον παραχωρησιούχο από σύνολο 230χλμ) και πέντε (5) συμβάσεις προς προώθηση (ολοκλήρωση μελετών και προπαρασκευαστικών εργασιών). Ορισμένα από τα παραπάνω έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν με σύμβαση παραχώρησης, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υλοποίησή τους δύναται να υλοποιηθούν ως δημόσια έργα.

2. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: Κατασκευή 22 χλμ. νέων τμημάτων και ολοκλήρωση 9,7 χλμ.  

3. Ιόνια Οδός: Κατασκευή 21,6 χλμ. αυτοκινητοδρόμου.

4. Δράσεις για την ωρίμανση και την αναβάθμιση ή / και κατασκευή των κύριων οδικών αξόνων στα μεγάλα νησιά όπως Ρόδου, Λευκάδας, Κέρκυρας κ.α.

5. Κατασκευή τμήματος του Οδικού ‘Άξονα «Τρίπολη-Καλαμάτα».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

(τρέχουσες τιμές)
	3.309,09 MEURO
	(33,35% ΤΟΥ Ε.Π.)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	1. 001,72 MEURO
	(30,27% ΤΟΥ Α.Π.)

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	592,49 MEURO  
	(17,90 / 59,15 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	409,23 ΜEURO  
	(12,37 / 40, 85 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	2.307,40 MEURO
	(69,73% ΤΟΥ Α.Π.)


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4  : ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Βασική προτεραιότητα του άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση, από κοινού με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού, που συνδέει τον ΠΑΘΕ με το λιμάνι του Πειραιά.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Κατασκευή τμημάτων 4,38 χλμ. της Λεωφόρου Κηφισού.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

(τρέχουσες τιμές)
	170,00 MEURO
	(1,71% ΤΟΥ Ε.Π.)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	170,00 MEURO
	(100,00% ΤΟΥ Α.Π.)

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	85,00 MEURO  
	(50,00 / 50,00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	85,00 MEURO  
	(50,00 / 50,00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0,00 MEURO
	(0,00% ΤΟΥ Α.Π.)


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  5  : ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στον  Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται δράσεις όπως: 

α. Η ολοκλήρωση του βασικού έργου:

Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή της γραμμής 3 στο τμήμα από Σύνταγμα έως φρέαρ Ασωμάτων (σήραγγα 1,25 χλμ.), ολοκληρώνεται η κατασκευή 1 σταθμού (Μοναστηράκι), καθώς και τα έργα επιφανείας. 

β. Υλοποιούμενο έως το 2004  αντικείμενο της κατασκευής επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3:

· Επέκταση Γραμμής 3 «Εθνική Άμυνα – Σταυρός – Αεροδρόμιο Σπάτων»: Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 5,8 χλμ. σήραγγας  και 5 σταθμών. 

· Επέκταση Γραμμής 2 «Δάφνη – Ηλιούπολη»: 1,2 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμού 

· Επέκταση Γραμμής 3«Μοναστηράκι – Αιγάλεω»: 4,3 χλμ. σήραγγας, 3 σταθμών 

· Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα και Έργα προσαρμογής με το δίκτυο του προαστιακού 

· Τροχαίο Υλικό (17 συρμοί)

· Μελέτη και Κατασκευή Σταθμών Μετεπιβίβασης.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Νέες γραμμές μετρό, συνολικού μήκους 12,56 χλμ.

Κατασκευή 10 νέων  σταθμών

Κατασκευή 7 σταθμών μετεπιβίβασης 

Κατασκευή ενός αμαξοστασίου 

Προμήθεια 17 συρμών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

(τρέχουσες τιμές)
	720,10 MEURO
	(7,26% ΤΟΥ Ε.Π.)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	170,00 MEURO
	(100,00% ΤΟΥ Α.Π.)

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	360,05 MEURO  
	(50,00 / 50,00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	360,05 MEURO  
	(50,00 / 50,00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0,00 MEURO
	(0,00% ΤΟΥ Α.Π.)


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  6  : ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει:

(α) έργα κατασκευής της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, και την χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή των σταθμών μετεπιβίβασης, καθώς και την μελέτη ανάπτυξης του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Δεδομένου ότι η κατασκευή του έργου ξεπερνά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, ενδεχομένως θα ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του προϋπολογισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

(β) ολοκλήρωση των έργων του Άξονα 5 για τα έτη 2004-2006, καθώς και νέα έργα (επεκτάσεις) του Μετρό της Αθήνας

ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Προβλέπεται να ολοκληρωθεί: 

(α) μέρος του δείκτη του Μετρό Θεσσαλονίκης, γιατί το φυσικό αντικείμενο επεκτείνεται και στην επόμενη προγραμματική περίοδο ( κατασκευή 9,4χλμ. γραμμής και 14 σταθμών ) και

(β) μέρος των δεικτών του Άξονα 5 για τα έτη 2004-2006, και η επέκταση Αιγάλεω –Χαϊδάρι (κατασκευή 1,4 χλμ. γραμμής και 1 σταθμού ).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

(τρέχουσες τιμές)
	824,41 MEURO
	(8,31% ΤΟΥ Ε.Π.)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	824,41 MEURO
	(100,00% ΤΟΥ Α.Π.)

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	412,21 MEURO  
	(50,00 / 50,00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	412,21 MEURO  
	(50,00 / 50,00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0,00 MEURO
	(0,00% ΤΟΥ Α.Π.)


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  7  : ΛΙΜΑΝΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνει: 

· Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας, νέα και υπό ολοκλήρωση (από το Β’ ΚΠΣ) λιμάνια που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου εθνικού σχεδιασμού λιμένων. (Ε.Σ.Α.Λ. - Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων).

 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρεμβάσεις σε λιμένες όπως Λαυρίου, Σούδας, Μυκόνου, Ρόδου, Βόλου, Πατρών.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

(τρέχουσες τιμές)
	202,00 MEURO
	(2,04% ΤΟΥ Ε.Π.)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	202,00 MEURO
	(100,00% ΤΟΥ Α.Π.)

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	101,00 MEURO  
	(50,00 / 50,00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	101,00 MEURO  
	(50,00 / 50,00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0,00 MEURO
	(0,00% ΤΟΥ Α.Π.)


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  8 : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

Α. Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π.-Π.Ο.Α. του ΚΠΣ ΙΙ σε ότι αφορά την περιοχή του Πειραιά και  από την πρωτοβουλία INTERREG σε ότι αφορά τα Ιόνια Νησιά.

Β. Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα:

· Προμήθεια Ελικοπτέρων
Γ. Η κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, αποθηκών, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη των ως άνω ελικοπτέρων

Δ. Οι παρακάτω δράσεις του ΥΕΝ με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων: 

· προμήθεια πλοίων καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης, περιπολικού και πυροσβεστικών πλοίων,

· εξοπλισμός περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης,

· κατασκευή κτιριακής υποδομής για υλικά και μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης.

 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ελικόπτερο πολλαπλών ρόλων

Πλοία καταπολέμησης της θαλάσσιας ρύπανσης

Πυροσβεστικά πλοία

Περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης

Επέκταση του συστήματος VTMIS για να καλύψει τμήμα του Αιγαίου.

Κατασκευή δύο κεντρικών αποθηκών υλικών/μέσων καταπολέμησης ρύπανσης

Κατασκευή δύο σταθμών πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης.

Κατασκευή τριών ελικοδρομίων / έργων υποδομής ελικοπτέρων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

(τρέχουσες τιμές)
	99,16 MEURO
	(1,00% ΤΟΥ Ε.Π.)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	99,16 MEURO
	(100,00% ΤΟΥ Α.Π.)

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	49,52 MEURO  
	(49,94 / 49,94 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	49,64 MEURO  
	(50,06 / 50,06 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0,00 MEURO
	(0,00% ΤΟΥ Α.Π.)


ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  9  : ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Α. Δράσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος.

Β. Δράσεις για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, κυρίως της Εγνατίας Οδού. 

Γ. Τεχνική Βοήθεια για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος που περιλαμβάνει και καλύπτει την Τεχνική Υποστήριξη (προμήθειες), τις Επείγουσες Μελέτες–Εμπειρογνωμοσύνες, την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, κάποιες λειτουργικές δαπάνες, κ.λ.π.. 

 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Ελληνική Αστυνομία θα προμηθευτεί περιπολικά οχήματα, οχήματα έρευνας τροχαίου ατυχήματος, γερανοφόρα οχήματα,  μοτοσικλέτες ρύθμισης της κυκλοφορίας, συσκευές ελέγχου ταχύτητας, συσκευές ελέγχου μέθης, πομποδέκτες οχημάτων,  πομποδέκτες δικύκλων, φορητοί πομποδέκτες, φορητές πινακίδες, κώνοι, πομποδέκτες βάσεως και  αναμεταδότες, οχήματα τροχαίας τύπου JEEP, συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα κ.α. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα προμηθευτεί  Διασωστικές σειρές, Γερανοφόρα Οχήματα, Ειδικά Διασωστικά Οχήματα διαφόρων χωρητικοτήτων κ.α .

Τοπικές βελτιώσεις και εξοπλισμός ασφάλειας οδού για άρση επικινδυνότητας.

Δράσεις για συντονισμό, μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και συναφείς ενέργειες, καθώς επίσης και δράσεις σχετικές με την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του προγράμματος, αγορά εξοπλισμού και λογισμικού μηχανοργάνωσης, εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, εξοπλισμό διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων και λιμανιών, κ.λ.π. Επίσης, ενέργειες για αγορά εξοπλισμού, λογισμικού μηχανοργάνωσης για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής και της παρακολούθησης του προγράμματος, τις δαπάνες οργάνωσης και ενίσχυσης των φορέων υλοποίησης και των στελεχών τους, καθώς και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού ανάπτυξης της τεχνολογίας κατασκευής, εποπτείας, ελέγχου ποιότητας και συντήρησης των μεγάλων οδικών έργων.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.Π. 9

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

(τρέχουσες τιμές)
	163,66 MEURO
	(1,65% ΤΟΥ Ε.Π.)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	163,66 MEURO
	(100,00% ΤΟΥ Α.Π.)

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	81,33 MEURO  
	(50,00 / 50,00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	81,33,64 MEURO  
	(50,00 / 50,00 % ΤΟΥ Α.Π. / Δ.Δ)

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0,00 MEURO
	(0,00% ΤΟΥ Α.Π.)


5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ

5.1 Αναθεώρηση Ε.Π. σε επίπεδο Μέτρων

Οι κύριες μεταβολές που προβλέπονται στην πρόταση αναθεώρησης, σε ότι αφορά τη δομή των Μέτρων μέσα στους Άξονες προτεραιότητας, είναι:

· Συγκέντρωση όλων των Οδικών Έργων, που θα κατασκευαστούν με Συμβάσεις Παραχώρησης, σε ένα Μέτρο, το Μ 3.1 του Άξονα Προτεραιότητας 3.

· Κατάργηση του Μέτρου 1.3 για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου.

· Προσθήκη δύο νέων Μέτρων στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Λοιποί Οδικοί Άξονες»: Μ 3.5 «Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα» και Μ 3.6 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων».

· Αναδιάρθρωση των παρεμβάσεων του Ε.Π. σχετικά με την Αστική Ανάπτυξη και προσθήκη στον Άξονα 6 «Μετρό Θεσσαλονίκης» ενός νέου Μέτρου (M 6.2 «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης») .

Το περιεχόμενο των Μέτρων του Προγράμματος, όπως προτείνεται στην πρόταση αναθεώρησης, παρουσιάζεται συνοπτικά στην παράγραφο 5.2 που ακολουθεί.

5.2 Συνοπτική Παρουσίαση Μέτρων 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.1 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ – ΚΩΔ.313

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 26,83% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Αναφέρονται ενδεικτικά και χωρίς να αποκλείονται οι αλλαγές, τα εξής έργα:

· ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ  

· ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ 

· ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  (συμπληρωματικές εργασίες) 

· ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 

· ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΗ  (συμπληρωματικές εργασίες) 

· ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και ΑΘΗΝΑ – ΥΛΙΚΗ (συμπληρωματικές εργασίες).

ΜΕΤΡΟ 1.2 – ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 15,37% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο σε τμήματα του ‘Πετάλου’ του Μαλιακού.

ΜΕΤΡΟ 1.3 – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ

Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου (τμήμα ΠΑΘΕ : παράκαμψη Αγ. Κων/νου –Καμένων Βούρλων) καταργείται και αποτελεί εγκεκριμένη δράση (με βάση την υπ. αριθ. C(2003) 3079/14-08-2003 εγκριτική απόφαση) που θα κατασκευαστεί με πόρους του Ταμείο Συνοχής.

ΜΕΤΡΟ 1.4 – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ - ΚΩΔ.313

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ1.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 11,84% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου αφορά, χωρίς να αποκλείονται οι αλλαγές, κυρίως την υλοποίηση έργων σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας και το νέο λιμάνι, μήκους 4 χλμ. περίπου, και σύνδεση της ευρείας παράκαμψης Πάτρας με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, μήκους περίπου 5 χλμ. Επίσης περιλαμβάνεται η Παράκαμψη Βόλου.

ΜΕΤΡΟ 1.5 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΩΔ.313

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ. Σ.Δ.Ε./ ΕΥΔΕ-ΣΕΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 38,44% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Κατασκευή με σύμβαση παραχώρησης των τμημάτων της Αττικής Οδού:

· Παλλήνη - Αεροδρόμιο Σπάτων μήκους 15,3χλμ. και

· Ελευσίνα – Παλλήνη μήκους 36,5χλμ.,

Καθώς και

· Της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, από Α/Κ Καισαριανής μέχρι τον Περιφερειακό Δακτύλιο Αττικής, μήκους 13,5 χλμ.

ΜΕΤΡΟ 1.6 – ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΙΟΥ - ΚΩΔ.313

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ. Σ.Δ.Ε./ ΕΥΔΕ-ΣΕΡΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 6,55% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Περιλαμβάνει 3,5 χλμ. αυτοκινητόδρομου εκ των οποίων μήκος 2.252μ. αφορά στην καλωδιακή γέφυρα που φέρει πέντε ανοίγματα (2Χ286 + 3Χ560), τη γέφυρα πρόσβασης Ρίου 392μ και τη γέφυρα πρόσβασης Αντιρρίου 239μ. Στο φυσικό αντικείμενο επίσης περιλαμβάνεται και χερσαίο οδικό τμήμα στην περιοχή του Αντιρρίου μήκους 630μ. ,περίπου, που περιλαμβάνει και το σταθμό των διοδίων. Οι οδοί πρόσβασης της γέφυρας  χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.
ΜΕΤΡΟ 1.7 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ - ΚΩΔ.411/413

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ και ΕΥΔΕ-ΟΑΠ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 1,42% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Αντικείμενο του Μέτρου 1.7 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Οδικός Άξονας ΠΑΘΕ» και των συμβάσεων παραχώρησης.

Στα πλαίσια του Μέτρου 1.7 δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις, όπως : εκπόνηση μελετών και συναφών ενεργειών, δαπάνες Τεχνικών, Νομικών, Χρηματοοικονομικών, Οικονομικών Συμβούλων και Συμβούλων Διαχείρισης, δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 κ.λπ.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΚΩΔ.313

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 46% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων της Εγνατίας Οδού, συνολικού μήκους 163,5 χλμ., με διατομή αυτοκινητοδρόμου των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙ. Επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή του τμήματος Παράκαμψη Διδυμοτείχου - Ορεστιάδα συνολικού μήκους 18,8 χλμ., με χαρακτηριστικά οδού ταχείας κυκλοφορίας, επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο.

ΜΕΤΡΟ 2.2 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΩΔ.313

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 51,89% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Το Μέτρο αφορά κυρίως την κατασκευή λειτουργικών τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας  Οδού στην  Ήπειρο από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιωαννίνων έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ. και την  κατασκευή στη Δυτική Μακεδονία του νέου αυτοκινητοδρόμου Παναγιά -Γρεβενά, συνολικού μήκους 36,5 χλμ., με στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωσή τους.
ΜΕΤΡΟ 2.3 – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ – ΚΩΔ. 411/413

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 2,10% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις δαπάνες των Συμβούλων Διαχείρισης και Κατασκευής, δαπάνες προβολής και δημοσιότητας και τις δράσεις του Παρατηρητηρίου Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού. Παράλληλα περιλαμβάνει δράσεις που αναφέρονται σε γενικές μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες,  προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού , κλπ. συναφείς ενέργειες και δαπάνες.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1 – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - ΕΥΔΕ ΟΑΠ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 58,22% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Στο πλαίσιο του Μέτρου προωθούνται ανάλογα με την ωριμότητά τους, οι  εξής Συμβάσεις Παραχώρησης: 

· Υποθαλάσσια Οδική Αρτηρία Θεσσαλονίκης
· Μαλιακός-Κλειδί (ΠΑΘΕ)

· Οδικά Αστικά Έργα Αττικής

· Κόρινθος-Πάτρα και Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα (ΠΑΘΕ)

· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

· Ιόνια Οδός

· Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη.

ΜΕΤΡΟ 3.2 – ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΚΩΔ. 313

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ – ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 15,77% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Ολοκλήρωση τμημάτων και συνδέσεων του Β.Ο.Α.Κ. και κατασκευή νέων τμημάτων. Αναφέρονται ενδεικτικά και χωρίς να αποκλείονται οι αλλαγές:

· Ολοκλήρωση των έργων στο τμήμα Χαμέζι - Σητεία και του Β’ κλάδου της Παράκαμψης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου του ΚΠΣ ΙΙ.

· Κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου και αναγκαίες συνδέσεις με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου.

· Ολοκλήρωση του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων και του Α/Κ Σούδας και συνδετηρίων οδών.

· Κατασκευή τμήματος του άξονα από τα Μάλια έως τα όρια των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου. 

· Κατασκευή τμήματος του Β.Ο.Α.Κ στον νομό Λασιθίου.

· Ολοκλήρωση του τμήματος Γαλατάς–Κολυμπάρι–Καστέλι, με συμπληρωματικές & παράλληλες εργασίες. 

· Ολοκληρώνεται επίσης η παράκαμψη Ρεθύμνου, η γέφυρα Φρουζή και το τμήμα Σταλίδα – Μάλλια, με αμιγώς Εθνικούς Πόρους.

ΜΕΤΡΟ 3.3 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ – ΚΩΔ. 313/413

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ – Ε.Υ.Δ.Ε Μ.Ε.Δ.Ε
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 3,31% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Στο Μέτρο περιλαμβάνεται η αναβάθμιση και η ολοκλήρωση τμημάτων της Ιόνιας Οδού. Αναφέρονται ενδεικτικά και χωρίς να αποκλείονται αλλαγές:

· Η Παράκαμψη Αγρινίου, τμήμα Κεφαλόβρυσο – Αγγελόκαστρο, συνολικού μήκους 13 χλμ. ως εξής: σε μήκος 11,6 χλμ. ως αυτοκινητόδρομος και σε μήκος 1,4 χλμ. ως οδός ταχείας κυκλοφορίας.

· Η Παράκαμψη Άρτας – Φιλιππιάδας (εργασίες επέκτασης οδού, σε μήκος 10 χλμ.).

ΜΕΤΡΟ 3.4 – ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΩΔ. 312

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διεύθυνση Δ1.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 4,24% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για την ωρίμανση, αναβάθμιση, βελτίωση και κατασκευή των κυρίων οδικών αξόνων μεγάλων νήσων όπως Ρόδου, Λέσβου, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας κ.λπ.
ΜΕΤΡΟ 3.5 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - Δ/νση Οδικών Έργων (Δ1).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 4,49% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Κατασκευή της ανατολικής πρόσβασης της Σήραγγας Ραψομμάτη, του τμήματος από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη έως τα Μαλλωτά και τη σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου με την υφιστάμενη Εθνική Οδό.
ΜΕΤΡΟ 3.6 – ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 13,98% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Χρηματοδότηση μελετών για έργα του Προγράμματος και για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της  νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 – ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1 – ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ – ΚΩΔ. 312/313

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - ΕΥΔΕ ΕΣΕΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 100% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Βασική προτεραιότητα του Μέτρου αποτελεί η κατασκευή Αστικών Οδικών Αξόνων όπως  η ολοκλήρωση, από κοινού με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού, που συνδέει τον ΠΑΘΕ με το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς να αποκλείονται αλλαγές.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΩΔ. 311/317

ΜΕΤΡΟ 5.1 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 100% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Βασική προτεραιότητα του Μέτρου είναι :

α. Η ολοκλήρωση του βασικού έργου, που είχε ξεκινήσει από ΚΠΣ ΙΙ: Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή της γραμμής 3 στο τμήμα από Σύνταγμα έως φρέαρ Ασωμάτων (σήραγγα μήκους 1.25 χλμ.), ολοκληρώνεται η κατασκευή ενός σταθμού (Μοναστηράκι), καθώς και τα έργα επιφανείας. 

β. Η κατασκευή επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3

· Επέκταση Γραμμής 3 «Εθνική Άμυνα – Σταυρός – Αεροδρόμιο Σπάτων»

· Επέκταση Γραμμής 2 «Δάφνη – Ηλιούπολη»

· Επέκταση Γραμμής 3«Μοναστηράκι – Αιγάλεω»

· Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα και Έργα προσαρμογής με το δίκτυο του προαστιακού 

· Τροχαίο Υλικό 

· Μελέτη και Κατασκευή Σταθμών Μετεπιβίβασης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

ΜΕΤΡΟ 6.1 – ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ – ΚΩΔ. 311/317

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ATTIKO METΡO A.E.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 29,60% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Το Μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, συνολικού μήκους 9,4 χλμ., με 14 σταθμούς και ένα αμαξοστάσιο στην περιοχή Βότση, ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της οποίας μπορεί να ξεπεράσει το 2008. Περιλαμβάνει επίσης την χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή των σταθμών μετεπιβίβασης, καθώς και την μελέτη ανάπτυξης του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης.
ΜΕΤΡΟ 6.2 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ – ΚΩΔ. 311/317

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ATTIKO METΡO A.E.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 70,40% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Στο Μέτρο αυτό περιλαμβάνονται η συνέχεια των δράσεων του Άξονα 5 για τα έτη 2004 – 2006, καθώς και νέα έργα Μετρό Αθήνας και συγκεκριμένα η ολοκλήρωση των υπό κατασκευή τμημάτων του μετρό, η κατασκευή νέων επεκτάσεων και η κατασκευή των προβλεπόμενων σταθμών μετεπιβίβασης.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ : 7.1 – ΛΙΜΑΝΙΑ – ΚΩΔ. 315

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Οι κατά τόπους Περιφέρειες, Νομαρχίες, Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, η Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίου (Δ4) και η Ε.Υ.Δ.Ε /Μ.Ε.Δ.Ε.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 100% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα επιχώσεων, χερσαίων χώρων, εκβαθύνσεων λιμενολεκάνης, κατασκευή προβλητών, κυματοθραυστών, κρηπιδωμάτων, κτιριακών, δικτύων, οδικών προσβάσεων, διευθετήσεων ρεμάτων κλπ. προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού σε 11 λιμένες, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ε.Σ.Α.Λ..
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ  ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕΤΡΟ 8.1 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ – ΚΩΔ. 322/ 314/ 315

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 100% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

· την επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (Vessel Traffic Management System VTMIS).

· την προμήθεια πλοίων, ελικοπτέρων, περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης και την κατασκευή κτιριακής υποδομής για υλικά και μέσα καταπολέμησης της ρύπανσης.

· απαραίτητα έργα υποδομών για υποστήριξη ελικοπτέρων.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 9.1 – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΚΩΔ. 322/ 312/ 313

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ - Δν/ση Δ3
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 83,50% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

· Δράσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος, και 

· Δράσεις για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, κυρίως, της Εγνατίας Οδού.

ΜΕΤΡΟ 9.2 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΚΩΔ. 411/ 413

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Αρχή Διαχείρισης του Ε.Π.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ) : 16,50% του Άξονα Προτεραιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ : 

Το Μέτρο περιλαμβάνει δράσεις που αποτελούν την τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του Ε.Π. Στις δράσεις αυτές εντάσσονται μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και συναφείς ενέργειες, καθώς και δράσεις σχετικές με την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Ε.Π., αγορά εξοπλισμού και λογισμικού μηχανοργάνωσης, εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου, εξοπλισμό διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων και λιμανιών, κ.λ.π.

6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

6.1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Π.

6.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η εφαρμογή της παρούσης Πρότασης Αναθεώρησης ακολουθεί τους κανονισμούς και τις διατάξεις που διέπουν το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της περιόδου 2000-2006 και αφορούν στον προγραμματισμό, στη διαχείριση, στην παρακολούθηση, στη χρηματοδότηση και στην εφαρμογή του ΚΠΣ ΙΙΙ. 

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι ακόλουθες πράξεις κατά την εφαρμογή του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.:

· Διαχείριση: Πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 1260/1999, σύμφωνα με τον οποίο αρμόδια για τη διαχείριση είναι η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.). Η εφαρμογή και οργάνωση της διαχείρισης υποστηρίζεται από την ΜΟΔ Α.Ε. 

· Παρακολούθηση: Η παρακολούθηση σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται από την αντίστοιχη Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα ΕΠ-ΟΑΛΑΑ).

· Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση των πράξεων, τόσο σε επίπεδο Προγράμματος όσο και Έργων καθώς και ο οικονομικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Αρχή Πληρωμής.

· Έλεγχοι: Βασίζονται στον Καν. 438/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 2355/2002 και ασκούνται από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, την Αρχή Πληρωμής, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου ΕΔΕΛ καθώς και από ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

· Αξιολόγηση: Οι αξιολογήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος διεξάγονται σε τρία στάδια εξέλιξής (ex ante, ενδιάμεση, επικαιροποιημένη ενδιάμεση και ex post αξιολόγηση) και αποτελούν ευθύνη των Διαχειριστικών Αρχών.

· Αποθεματικά: Διακρίνονται σε Αποθεματικό Επίδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 του Καν.(ΕΚ) 1260/99, και σε Αποθεματικό Προγραμματισμού. Ήδη, το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει λάβει σημαντικότατους πόρους από την κατανομή των Αποθεματικών αυτών.

· Δημοσιότητα και πληροφόρηση: Οι όροι της υλοποίησης, το περιεχόμενο και η στρατηγική των  ενεργειών της  πληροφόρησης και της δημοσιότητας, οι εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης, η υλοποίηση της εταιρικής σχέσης και της ανταλλαγής εμπειριών καθώς και οι προβλεπόμενοι όροι για την εφαρμογή εργαλείων πληροφόρησης και δημοσιότητας, ορίζονται από τον Καν.(ΕΚ) 1159/2000.

· Συναφή Έργα Ταμείου Συνοχής: Τα έργα του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 (Τ.Σ. ΙΙ) του τομέα μεταφορών συνδυάζονται συμπληρωματικά με τα έργα του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

· Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα: Η παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  (ΟΠΣ).

Για όλα τις παραπάνω πράξεις, δεν υπάρχει γενικά καμία αλλαγή ως προς τον τρόπο εφαρμογής τους (σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό υλοποίησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ).

· Ενδεικτικοί φορείς υλοποίησης έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ: Για την αρτιότερη οργανωτική προσέγγιση και την υλοποίηση των προγραμματισμένων έργων που περιλαμβάνονται στην Πρόταση Αναθεώρησης, έχουν προσδιοριστεί οι κύριοι φορείς υλοποίησης έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ στους οποίος περιλαμβάνονται υφιστάμενες ή υπό σύσταση Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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