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1.  Παρεμβάσεις Ταμείου Συνοχής της Περιόδου 2000 – 2006

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, έργα μεταφορικής υποδομής, οδικά (κυρίως), λιμενικά, καθώς επίσης και ένα έργο Μετρό, τα οποία εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της χώρας και εξυπηρετούν άμεσα τους στόχους του τομέα Μεταφορών για την περίοδο αυτή, συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη».

Έως σήμερα (30-09-2004) έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 εγκριτικές Αποφάσεις, εκ των οποίων οι 17 υπήρχαν στον αρχικό προγραμματισμό ενώ δύο (2) Αποφάσεις, το «Μετρό Αθήνας, Επέκταση γραμμής 2 προς Ελληνικό» και ο «Λιμένας Λαυρίου», προστέθηκαν στη συνέχεια καθώς πληρούσαν τις προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που έχουν εγκριθεί με σχετικές Αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται σε 2.258,4 εκατ. EURO εκ των οποίων η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής είναι 1.305,7 εκατ. EURO.
1.1  Οδικά Έργα 

Τα οδικά έργα που προτάθηκαν για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ αφορούν αποκλειστικά σε τμήματα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και συγκεκριμένα στους οδικούς άξονες:

	ΑΞΟΝΑΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	Συνολ.  Προϋπολογισμός

(σε εκατ. EURO)

	Εγνατία Οδός
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	892,7

	Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	678,8

	Ιονία Οδός (Κατασκευή)
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	173,5

	Ιονία Οδός (Μελέτες)
	ΕΥΔΕ / ΟΑΠ
	8,4

	Αυτοκινητόδρομος Τρίπολη - Καλαμάτα /Σπάρτη (Μελέτες)
	ΕΥΔΕ / ΟΑΠ
	8,0


1.2  Λιμενικά Έργα

	ΑΞΟΝΑΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	Συνολ.  Προϋπολογισμός

(σε εκατ. EURO)

	Λ. Ηγουμενίτσας

· ολοκλήρωση α’ φάσης 

     (κατασκευή)
· β’ φάση (μελέτες)
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	65,2

	Λ. Λαυρίου
	Δ4/ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
	31,8



1.3  Έργα Αστικής Ανάπτυξης

	ΑΞΟΝΑΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	Συνολ.  Προϋπολογισμός

(σε εκατ. EURO)

	Επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών (Σταθμός Αλ. Παναγούλη προς Ελληνικό)
	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
	400,0


Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά η πορεία υλοποίησης των Έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ.
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Οικονομική Πρόοδος Έργων Ταμείου Συνοχής
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2.  Έργα Ταμείου Συνοχής ΙΙ

Τα Έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ αρμοδιότητας της ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ διαχωρίζονται στα αμιγώς Έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ και στα Έργα που συνεχίζονται από το Ταμείο Συνοχής Ι (Έργα – γέφυρες ή συνεχιζόμενα Έργα).

2.1 Έργα αμιγώς του Ταμείου Συνοχής II 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

	α/α
	ΕΡΓΟ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	1
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα:

Ανισόπεδος κόμβος ΜΕΤΣΟΒΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑ
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	255.710.613

	2
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα:

ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ-ΡΕΝΤΙΝΑ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	160.580.675

	3
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα:

ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΚΛΕΙΔΙ
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	49.568.275

	4
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα:

Ολοκλήρωση της εξωτερ.περιφερειακής ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ από ανισόπεδο κόμβο Κ1 έως ανισόπεδο κόμβο Κ4
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	90.050.000

	5
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ολοκλήρωση τμήματος:

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ανισόπεδος κόμβος ΣΕΛΛΩΝ
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	175.700.000

	6
	ΠΑΘΕ, ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ-ΑΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	74.438.456

	7
	ΠΑΘΕ, τμήμα: Παράκάμψη Aγίου Κωνσταντίνου, Παράκάμψη  Καμένα Βούρλα
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	278.796.773

	8
	ΙΟΝΙΑ Οδός, τμήμα ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΟΥΒΑΡΑΣ της ευρείας παράκαμψης ΑΓΡΙΝΙΟΥ
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	125.000.000

	9
	ΙΟΝΙΑ Οδός, τμήμα Άγιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΕΛΛΑΔΕΣ της παράκαμψης ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	48.500.000

	10
	Μελέτη Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας - Β' Φάση
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	2.000.000

	11
	Λιμένας Λαυρίου
	Δ4 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
	31.767.510

	12
	Μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ /ΣΠΑΡΤΗ
	ΕΥΔΕ / ΟΑΠ
	8.000.000

	13
	Μελέτες Βορείου Δυτικού Άξονα Β-Ν (Ιόνια Οδός)
	ΕΥΔΕ / ΟΑΠ
	8.385.000

	14
	Επέκταση γραμμής του Μετρό Αθήνας προς Ελληνικό από το σταθμό Αλ. Παναγούλης ως το παλαιό αεροδρόμιο
	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
	400.000.000

	ΣΥΝΟΛΑ (σε EURO)
	1.708.497.302


2.2 Συνεχιζόμενα έργα (Έργα-γέφυρες) – Ταμείο Συνοχής Ι και ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

	α/α
	ΕΡΓΟ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	15
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ολοκλήρωση τμήματος:

Ανισόπεδος κόμβος ΣΕΛΛΩΝ-ανισόπεδος κόμβος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και κατασκευή σήραγγας ΔΩΔΩΝΗΣ
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	161.098.870

	16
	ΠΑΘΕ, τμήμα: Κόμβος ΡΑΧΩΝ - κόμβος Αγίων Θεοδώρων
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	83.597.023

	17
	ΠΑΘΕ, τμήμα: ΣΚΟΤΙΝΑ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ, τμήμα: ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ, τμήμα: ΔΙΟΝ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	154.467.615

	18
	ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης της Κατερίνης
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	87.543.492

	19
	Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας - Ολοκλήρωση Α Φάσης
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	63.200.001

	ΣΥΝΟΛΑ (σε EURO)
	549.907.001


3.  Φυσικό Αντικείμενο των Έργων και Πορεία Υλοποίησης   

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: Ανισόπεδος κόμβος ΜΕΤΣΟΒΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑ

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία του τμήματος της Εγνατίας οδού από Κόμβο Μετσόβου έως τον κόμβο Παναγιάς και τη σύνδεση με την Εθνική οδό Τρικάλων-Ιωαννίνων, συνολικού μήκους 14,8 χλμ. 

· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 28,16 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30-06-2004 / προϋπολογισμός): 30,89 %

2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ-ΡΕΝΤΙΝΑ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η πλήρης κατασκευή του τμήματος της Εγνατίας οδού από Νυμφόπετρα μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Ασπροβάλτας συνολικού μήκους 32,62 χλμ., με διατομή αυτοκινητοδρόμου διπλού κλάδου με κεντρική νησίδα.

· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 6,28 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30-06-2004 / προϋπολογισμός): 6,28 %

3. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΚΛΕΙΔΙ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την πλήρη κατασκευή του αριστερού κλάδου (από Θεσσαλονίκη προς Βέροια) του τμήματος της Εγνατίας Οδού από Κουλούρα έως Κλειδί, μήκους 25,14 χλμ., ώστε μαζί με τον υφιστάμενο κλάδο (που θα αποτελέσει τον δεξιό κλάδο από Βέροια προς Θεσσαλονίκη) να δημιουργηθεί διατομή 24,5 μ.
· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 85,02 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30-06-2004 / προϋπολογισμός): 87,41 %

4. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: Ολοκλήρωση της εξωτερ.περιφερειακής ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ από ανισόπεδο κόμβο Κ1 έως ανισόπεδο κόμβο Κ4

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης από τον Α/Κ Κ1 έως τον Α/Κ Κ4 συνολικού μήκους 18 χλμ. περίπου, η οποία αποτελεί τμήμα του κυρίου άξονα της Εγνατίας οδού. 
· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 77,66 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30-06-2004 / προϋπολογισμός): 77,33 %

5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ολοκλήρωση τμήματος: Ανισόπεδος κόμβος ΣΕΛΛΩΝ-ανισόπεδος κόμβος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και κατασκευή σήραγγας ΔΩΔΩΝΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση του τμήματος της Εγνατίας οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Σελλών (Τύρια) έως τον ανισόπεδο κόμβο Ιωαννίνων, μήκους 19 χλμ., μέσα στο οποίο εντάσσεται και η κατασκευή της σήραγγας Δωδώνης. Το τμήμα κατασκευάζεται ως κλειστός αυτοκινητόδρομος  τετράϊχνης διατομής σύμφωνα με την τυπική διατομή της ΕΟΑΕ για δυσχερή τμήματα

· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 53,57 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30-06-2004 / προϋπολογισμός): 48,06 %

6. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ολοκλήρωση τμήματος: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ανισόπεδος κόμβος ΣΕΛΛΩΝ (ΤΥΡΙΑ)

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση του τμήματος της Εγνατίας οδού από Λαδοχώρι έως τον  ανισόπεδο κόμβο Σελλών (Τύρια), μήκους 49 χλμ. Το τμήμα κατασκευάζεται ως κλειστός αυτοκινητόδρομος συνολικού πλάτους 21,5 μ., με δύο λωρίδες και μία βοηθητική ανά κατεύθυνση και διαχωρισμό των κλάδων με κεντρική νησίδα και στηθαία ασφαλείας.

· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 40,48 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 30-06-2004 / προϋπολογισμός): 39,83 %

Συνολικό μήκος παρεμβάσεων Εγνατίας Οδού: 158,6 χλμ. 

 «ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ»

7. ΠΑΘΕ, τμήμα: Κόμβος ΡΑΧΩΝ - κόμβος Αγίων Θεοδώρων

Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο με τα συνοδά του έργα, του τμήματος της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τον κόμβο Ραχών μέχρι το σημείο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Agroinvest (ΧΘ 240+300 έως ΧΘ 244+500) και από τα Διόδια Πελασγίας μέχρι τον Κόμβο Αγ. Θεοδώρων (ΧΘ 250+000 έως ΧΘ 261+350), καθώς και οι συμπληρωτικές εργασίες στο τμήμα από Κόμβο Ραχών έως Κόμβο Αγίων Θεοδώρων. Η ολοκλήρωση του τμήματος Ράχες - Άγιοι Θεόδωροι, είναι μήκους 21,3 χλμ.

· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 86,85 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 93,06 %

8. ΠΑΘΕ, τμήμα: ΣΚΟΤΙΝΑ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ, τμήμα: ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ, τμήμα: ΔΙΟΝ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο δύο κλάδων κυκλοφορίας του τμήματος Σκοτίνας - Λιτοχώρου  της εθνικής οδού, μήκους 26,8 χλμ. με πλήρη κατασκευή του αριστερού κλάδου, βελτίωση του υφιστάμενου δεξιού κλάδου, κατασκευή παραλλήλων οδών (Service Roads), αλλά και των απαραιτήτων καθέτων και τέλος  κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Λεπτοκαρυάς.
· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 87,26 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 85,28 %

9. ΠΑΘΕ, ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ-ΑΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η ολοκλήρωση της μετατροπής της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο στο τμήμα Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος, μήκους 70 χλμ.

· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 61,14 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 68,55 %

10. ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης της Κατερίνης

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η μετατροπή της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο στην περιοχή της πόλης της Κατερίνης, με υπόγεια διέλευση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης, μήκους 3,5 χλμ.
· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 100 % (επίκειται Αίτημα Τροποποίησης με αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου κατά 15 M€).

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 99,82 %

11. ΠΑΘΕ, τμήμα: Παράκάμψη Aγίου Κωνσταντίνου, Παράκάμψη  Καμένα Βούρλα

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η μετατροπή της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνος έως Σκάρφεια, μήκους 20,5 χλμ., με παρακάμψεις των πόλεων του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων.
· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 6,38 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 6,61 %

Συνολικό μήκος παρεμβάσεων Ευδε / Παθε: 142,1 χλμ. 

«ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ»

12. ΙΟΝΙΑ Οδός, τμήμα ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΟΥΒΑΡΑΣ της ευρείας παράκαμψης ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρόμου μήκους 21 χλμ, 2x(2+ΛΕΑ) λωρίδων με διαχωριστική νησίδα από Αγγελόκαστρο μέχρι και ανισόπεδο κόμβο Κουβαρά, ο οποίος περιλαμβάνει την γέφυρα Αχελώου μήκους 700μ, την κοιλαδογέφυρα περιοχής Αγγελόκαστρου μήκους 140 μ και τους ανισόπεδους κόμβους Ρίγανης και Κουβαρά.
· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 2,00 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 1,50 %

13. ΙΟΝΙΑ Οδός, τμήμα Άγιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΕΛΛΑΔΕΣ της παράκαμψης ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρόμου από Αγ. Δημήτριο μέχρι Σελλάδες, μήκους 8 χλμ, 2x(2+ΛΕΑ) λωρίδων με διαχωριστική νησίδα, περιλαμβανομένων του κόμβου εισόδου Άρτας (ανισόπεδος) και κόμβου Σελλάδων (ισόπεδος).
· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 0,00 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 0,00 %

Συνολικό μήκος παρεμβάσεων Ευδε / Μεδε: 29,0 χλμ.

14. Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας - Ολοκλήρωση Α Φάσης

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 760 μ. περίπου από κυψελωτά κιβώτια. Δημιουργία χερσαίων χώρων πίσω από το κρηπίδωμα έκτασης 210.000 μ2. Κατασκευή των αναγκαίων κτιρίων και υποδομών για την λειτουργία του Νέου Λιμένα. Το έργο έχει ολοκληρωθεί, έχει υποβληθεί Τελική Έκθεση στη Διαχειριστική Αρχή και εκκρεμεί η αποπληρωμή του.
· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 100,00 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-12-2003 / προϋπολογισμός): 99,04 %

15. Μελέτη Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας - Β' Φάση

Το Έργο αφορά τις απαραίτητες μελέτες για την κατασκευή της Β΄ φάσης του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας.
· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 60,00 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 17,14 %

«Δ4 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»

16. Λιμένας Λαυρίου

Το Έργο αφορά την κατασκευή της Φάσης Β’ του Λιμένα Λαυρίου. Αυτή η φάση περιλαμβάνει τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις, την κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 700μ. για επιβατικά και εμπορικά πλοία, βυθοκόρηση της αναγκαίας περιοχής του πυθμένα, θωράκιση με επιχώματα του νοτίου μόλου και κατασκευή 2 σειρών των 4 ναυδετών, για την πρυμνο - ή πλάγιο - δέτηση 4 κρουαζιερόπλοιων νέου τύπου.
· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 41,01 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 35,45 %

«ΕΥΔΕ / ΟΑΠ»

17. Μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ /ΣΠΑΡΤΗ

Το Έργο αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του νέου οδικού άξονα Τρίπολης-Καλαμάτας / Σπάρτης με Σύμβαση Παραχώρησης.

· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 54,00 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 54,10 %

18. Μελέτες Βορείου Δυτικού Άξονα Β-Ν (Ιόνια Οδός)

Το Έργο αφορά στην εκπόνηση Τεχνικών Μελετών και στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλων που απαιτούνται για το Βόρειο τμήμα της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ από Αντίρριο έως Ιωάννινα.
· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 44,29 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 23,49 %

«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

19. Επέκταση γραμμής του Μετρό Αθήνας προς Ελληνικό από το σταθμό Αλ. Παναγούλης ως το παλαιό αεροδρόμιο

Το Έργο αφορά στην επέκταση της Γραμμής 2 προς το Ελληνικό από το Σταθμό Αλ. Παναγούλη έως το Παλαιό Αεροδρόμιο, η οποία έχει μήκος 5,5χλμ και περιλαμβάνει 4 νέους σταθμούς (Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Ελληνικό και Παλαιό Αεροδρόμιο).

· Σταθμισμένο Ποσοστό Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου: 0,00 %

· Ποσοστό Απορρόφησης (πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31-07-2004 / προϋπολογισμός): 0,27 %

4. Παρατηρήσεις

Πρόκειται να υποβληθούν στην Ε.Ε. έως 31-12-2004 Αιτήματα Τροποποίησης των Εγκεκριμένων Αποφάσεων που αφορούν είτε σε Τροποποίηση Φυσικού Αντικειμένου, είτε σε Τροποποίηση Οικονομικού Αντικειμένου, ή σε πολλές περιπτώσεις σε Τροποποίηση του Χρόνου Περαίωσης. Τα Αιτήματα Τροποποίησης που πρόκειται να υποβληθούν  θα αφορούν στα παρακάτω Έργα:

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: ΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΚΛΕΙΔΙ

2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: Ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από ανισοπεδο κόμβο Κ1 έως ανισόπεδο κόμβο Κ4

3. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ολοκλήρωση τμήματος: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ανισόπεδος κόμβος ΣΕΛΛΩΝ (ΤΥΡΙΑ)

«ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ»

4. ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης της Κατερίνης

5. ΠΑΘΕ, τμήμα: Κόμβος ΡΑΧΩΝ - κόμβος Αγίων Θεοδώρων

6. ΠΑΘΕ, τμήμα: ΣΚΟΤΙΝΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ, τμήμα: ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΔΙΟΝ, τμήμα: ΔΙΟΝ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

«ΕΥΔΕ / ΟΑΠ»

7. Μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΣΠΑΡΤΗ
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Συνοπτική Παρουσίαση Έργων Ταμείου Συνοχής
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