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Συνοπτική Παρουσίαση Έργων 
Ταμείου Συνοχής 

…….…………….…………………………………………
1. Γενική εισαγωγή επί των Παρεμβάσεων του Ταμείου Συνοχής αρμοδιότητας ΕΥΔ/ Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. της Περιόδου 2000 – 2006
Ένας από τους βασικότερους στόχους για την ανάπτυξη και την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Το Ταμείο Συνοχής έρχεται να συμπληρώσει την δράση των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων, στον τομέα του περιβάλλοντος και της υποδομής των μεταφορών κοινού ενδιαφέροντος, στα πλαίσια των προσανατολισμών που εγκρίθηκαν για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής έργα μεταφορικής υποδομής, οδικά (κυρίως), λιμενικά, καθώς επίσης και ένα έργο Μετρό, τα οποία εντάσσονται πλήρως στη στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της χώρας και εξυπηρετούν άμεσα τους στόχους του τομέα Μεταφορών για την περίοδο αυτή, συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη».

Έως 31/10/2005 έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 εγκριτικές Αποφάσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αρμοδιότητας Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που έχουν εγκριθεί με σχετικές Αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται σε 2.258,4 εκατ. € εκ των οποίων η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής είναι 1.305,7 εκατ. €. Ο προϋπολογισμός αυτός αν συγκριθεί με τον συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. αντιστοιχεί περίπου στο 35% αυτού.
Οι ενεργοποιημένες συμβάσεις του Τ.Σ. ανέρχονται σε 1.858 εκατ. € και οι συνολικές δαπάνες των αντίστοιχων έργων ανέρχονται, έως τον Οκτώβριο 2005, σε 1.027 εκατ. €, δηλαδή ποσοστό 46% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων του Τ.Σ. αρμοδιότητας Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ΥΠΕΧΩΔΕ και 55% στο σύνολο των ενεργοποιημένων συμβάσεων τους.

Έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. Αιτήματα Τροποποίησης των Εγκεκριμένων Αποφάσεων και αφορούν στα παρακάτω Έργα του Πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Αιτήματα Τροποποίησης Εγκριτικών Αποφάσεων Έργων του Ταμείου Συνοχής

	ΥΠΟΒΟΛΗ 2004
	ΥΠΟΒΟΛΗ 2005

	«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: ΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΚΛΕΙΔΙ

2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: Ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από ανισοπεδο κόμβο Κ1 έως ανισόπεδο κόμβο Κ4

3. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ολοκλήρωση τμήματος: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ανισόπεδος κόμβος ΣΕΛΛΩΝ (ΤΥΡΙΑ)

«ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ»

4. ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης της Κατερίνης

5. ΠΑΘΕ, τμήμα: Κόμβος ΡΑΧΩΝ - κόμβος Αγίων Θεοδώρων

6. ΠΑΘΕ, τμήμα: ΣΚΟΤΙΝΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ, τμήμα: ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΔΙΟΝ, τμήμα: ΔΙΟΝ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ

«ΕΥΔΕ / ΟΑΠ»

7. Μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΣΠΑΡΤΗ


	«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ-ΡΕΝΤΙΝΑ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

«ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ»

2. ΠΑΘΕ, τμήμα: Παράκάμψη Aγίου Κωνσταντίνου, Παράκάμψη  Καμένα Βούρλα

«ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ»
3. ΙΟΝΙΑ Οδός, τμήμα Άγιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΕΛΛΑΔΕΣ της παράκαμψης ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

«Δ4 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»
4. Λιμένας Λαυρίου

«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ»

5. Επέκταση γραμμής του Μετρό Αθήνας προς Ελληνικό από το σταθμό Αλ. Παναγούλης ως το παλαιό αεροδρόμιο
«ΕΥΔΕ / ΟΑΠ»

6. Μελέτες Ιονιασ ΟΔΟΥ




Τα Αιτήματα Τροποποίησης για τα έργα 1 έως 4, που υποβλήθηκαν το 2005 οδήγησαν σε αποδεσμεύσεις συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. € και κοινοτικής συνδρομής 25 Μ€. 

ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Έχουν υποβληθεί νέα Αιτήματα συγχρηματοδότησης για τα ακόλουθα έργα στο Ταμείο Συνοχής:

1. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Κατασκευή 2ου κλάδου αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα από έξοδο σήραγγας Ανήλιου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου Β΄ στην Ήπειρο», Το σχετικό Αίτημα αφορά στην κατασκευή του συνολικού έργου με προϋπολογισμό 130 εκατ. €, το οποίο δύναται να κατασκευαστεί σε δύο φάσεις (Α΄ και Β΄) οι οποίες περιγράφονται και αναλυτικά, με προϋπολογισμούς 55 εκατ. € και 75 εκατ. € αντίστοιχα.
2. ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ «ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - Β΄ ΦΑΣΗ», αφορά στην κατασκευή της Β΄ Φάσης του λιμένα με προϋπολογισμό 78 εκατ. €.

1.1  Οδικά Έργα 

Τα οδικά έργα που προτάθηκαν για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ αφορούν αποκλειστικά σε τμήματα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και συγκεκριμένα στους οδικούς άξονες:

	ΑΞΟΝΑΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	Συνολ.  Προϋπολογισμός

(σε εκατ. EURO)

	Εγνατία Οδός
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	892,7

	Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	678,8

	Ιονία Οδός (Κατασκευή)
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	173,5

	Ιονία Οδός (Μελέτες)
	ΕΥΔΕ / ΟΑΠ
	8,4

	Αυτοκινητόδρομος Τρίπολη - Καλαμάτα /Σπάρτη (Μελέτες)
	ΕΥΔΕ / ΟΑΠ
	8,0


1.2  Λιμενικά Έργα

	ΑΞΟΝΑΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	Συνολ.  Προϋπολογισμός

(σε εκατ. EURO)

	Λ. Ηγουμενίτσας

· ολοκλήρωση α’ φάσης 

     (κατασκευή)
· β’ φάση (μελέτες)
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	65,2

	Λ. Λαυρίου
	Δ4/ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
	31,8


1.3  Έργα Αστικής Ανάπτυξης

	ΑΞΟΝΑΣ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	Συνολ.  Προϋπολογισμός

(σε εκατ. EURO)

	Επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών (Σταθμός Αλ. Παναγούλη προς Ελληνικό)
	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
	400,0


Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά η πορεία υλοποίησης των Έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ.
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Οικονομική Πρόοδος Έργων Ταμείου Συνοχής έως 30-06-2005
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2. Πίνακας Έργων του Ταμείου Συνοχής

Τα Έργα του Ταμείου Συνοχής αρμοδιότητας της ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ διαχωρίζονται στα αμιγώς Έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ και στα Έργα που συνεχίζονται από το Ταμείο Συνοχής Ι (Έργα – γέφυρες ή συνεχιζόμενα Έργα).

2.1 Έργα αμιγώς του Ταμείου Συνοχής II 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
	α/α
	ΕΡΓΟ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	1
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα:

Ανισόπεδος κόμβος ΜΕΤΣΟΒΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑ
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	255.710.613

	2
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα:

ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ-ΡΕΝΤΙΝΑ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	160.580.675

	3
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα:

ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΚΛΕΙΔΙ
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	49.568.275

	4
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα:

Ολοκλήρωση της εξωτερ.περιφερειακής ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ από ανισόπεδο κόμβο Κ1 έως ανισόπεδο κόμβο Κ4
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	90.050.000

	5
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ολοκλήρωση τμήματος:

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ανισόπεδος κόμβος ΣΕΛΛΩΝ
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	175.700.000

	6
	ΠΑΘΕ, ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ-ΑΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	74.438.456

	7
	ΠΑΘΕ, τμήμα: Παράκαμψη Aγίου Κωνσταντίνου, Παράκαμψη  Καμένα Βούρλα
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	278.796.773

	8
	ΙΟΝΙΑ Οδός, τμήμα ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΟΥΒΑΡΑΣ της ευρείας παράκαμψης ΑΓΡΙΝΙΟΥ
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	125.000.000

	9
	ΙΟΝΙΑ Οδός, τμήμα Άγιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΕΛΛΑΔΕΣ της παράκαμψης ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	48.500.000

	10
	Μελέτη Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας - Β' Φάση
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	2.000.000

	11
	Λιμένας Λαυρίου
	Δ4 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
	31.767.510

	12
	Μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ /ΣΠΑΡΤΗ
	ΕΥΔΕ / ΟΑΠ
	8.000.000

	13
	Μελέτες Βορείου Δυτικού Άξονα Β-Ν (Ιόνια Οδός)
	ΕΥΔΕ / ΟΑΠ
	8.385.000

	14
	Επέκταση γραμμής του Μετρό Αθήνας προς Ελληνικό από το σταθμό Αλ. Παναγούλης ως το παλαιό αεροδρόμιο
	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
	400.000.000

	ΣΥΝΟΛΑ (σε EURO)
	1.708.497.302


2.2 Συνεχιζόμενα έργα (Έργα-γέφυρες) – Ταμείο Συνοχής Ι και ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
	α/α
	ΕΡΓΟ
	ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

	15
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ολοκλήρωση τμήματος:

Ανισόπεδος κόμβος ΣΕΛΛΩΝ-ανισόπεδος κόμβος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και κατασκευή σήραγγας ΔΩΔΩΝΗΣ
	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
	161.098.870

	16
	ΠΑΘΕ, τμήμα: Κόμβος ΡΑΧΩΝ - κόμβος Αγίων Θεοδώρων
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	83.597.023

	17
	ΠΑΘΕ, τμήμα: ΣΚΟΤΙΝΑ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ, τμήμα: ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ, τμήμα: ΔΙΟΝ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	154.467.615

	18
	ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης της Κατερίνης
	ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ
	87.543.492

	19
	Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας - Ολοκλήρωση Α Φάσης
	ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ
	63.200.001

	ΣΥΝΟΛΑ (σε EURO)
	549.907.001


3. Φυσικό Αντικείμενο των Έργων και Πορεία Υλοποίησης   

«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

1. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: Ανισόπεδος κόμβος ΜΕΤΣΟΒΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΑ

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία του τμήματος της Εγνατίας οδού από Κόμβο Μετσόβου έως τον κόμβο Παναγιάς και τη σύνδεση με την Εθνική οδό Τρικάλων-Ιωαννίνων, συνολικού μήκους 14,8 χλμ. 

Για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου έχουν υπογραφεί και οι 4 (τέσσερις) συμβάσεις κατασκευής. 

Το Έργο βρίσκεται σε φάση κατασκευής.

2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ-ΡΕΝΤΙΝΑ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

Αντικείμενο του έργου είναι   η πλήρης κατασκευή του τμήματος της Εγνατίας οδού από Νυμφόπετρα μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Ασπροβάλτας συνολικού μήκους 32,62 χλμ., με διατομή αυτοκινητοδρόμου διπλού κλάδου με κεντρική νησίδα, αποτελουμένου από δύο λωρίδες και μία ΛΕΑ ανά κατεύθυνση.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου υλοποιείται με 2 (δύο) συμβάσεις κατασκευής.

Το Έργο βρίσκεται σε φάση κατασκευής.

3. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΚΛΕΙΔΙ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την πλήρη κατασκευή του αριστερού κλάδου (από Θεσσαλονίκη προς Βέροια) του τμήματος της Εγνατίας Οδού από Κουλούρα έως Κλειδί, μήκους 25,14 χλμ., ώστε μαζί με τον υφιστάμενο κλάδο (που θα αποτελέσει τον δεξιό κλάδο από Βέροια προς Θεσσαλονίκη) να δημιουργηθεί διατομή 24,5 μ.
Το Έργο έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία και βρίσκεται σε φάση οικονομικής τακτοποίησης.

Εντός του 2006 θα υποβληθεί η Τελική του Έκθεση.

4. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, τμήμα: Ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ από ανισόπεδο κόμβο Κ1 έως ανισόπεδο κόμβο Κ4

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης από τον Α/Κ Κ1 έως τον Α/Κ Κ4 συνολικού μήκους 18 χλμ. περίπου, η οποία αποτελεί τμήμα του κυρίου άξονα της Εγνατίας οδού. 

Το κυρίως Έργο έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία, απομένουν προς ελάχιστες εργασίες που αφορούν παράλληλα έργα και η οικονομική τακτοποίηση έως τον Αύγουστο του 2006, ώστε να υποβληθεί η Τελική του Έκθεση.

5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ολοκλήρωση τμήματος: Ανισόπεδος κόμβος ΣΕΛΛΩΝ-ανισόπεδος κόμβος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και κατασκευή σήραγγας ΔΩΔΩΝΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση του τμήματος της Εγνατίας οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Σελλών (Τύρια) έως τον ανισόπεδο κόμβο Ιωαννίνων, μήκους 19 χλμ., μέσα στο οποίο εντάσσεται και η κατασκευή της σήραγγας Δωδώνης. Το τμήμα κατασκευάζεται ως κλειστός αυτοκινητόδρομος  τετράϊχνης διατομής σύμφωνα με την τυπική διατομή της ΕΟΑΕ για δυσχερή τμήματα

Από τα 19 χλμ. του Έργου έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία τα 9 χλμ., τα οποία καθίσταται λειτουργικά με την χρήση της υφιστάμενης οδού. Απομένει η ολοκλήρωση εργασιών σε μήκος 10 χλμ. Για την ολοκλήρωση αυτών των τμημάτων θα υποβληθεί το σχετικό Αίτημα Τροποποίησης της Απόφασης, για παράταση του χρονοδιαγράμματος.

6. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ολοκλήρωση τμήματος: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ανισόπεδος κόμβος ΣΕΛΛΩΝ (ΤΥΡΙΑ)

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση του τμήματος της Εγνατίας οδού από Λαδοχώρι έως τον ανισόπεδο κόμβο Σελλών (Τύρια), μήκους 49 χλμ. Το τμήμα κατασκευάζεται ως κλειστός αυτοκινητόδρομος συνολικού πλάτους 21,5 μ., με διατομή αυτοκινητοδρόμου διπλού κλάδου με κεντρική νησίδα, αποτελουμένου από δύο λωρίδες και μία ΛΕΑ ανά κατεύθυνση.

Από τα 49 χλμ. του Έργου έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί τμηματικά στην κυκλοφορία, τα 42 χλμ. τα οποία καθίσταται λειτουργικά με την χρήση της υφιστάμενης οδού. Απομένει η ολοκλήρωση εργασιών σε μήκος 7 χλμ., τα οποία από τεχνικής άποψης είναι τα πλέον δυσχερή. Για την ολοκλήρωση αυτών των τμημάτων υποβλήθηκε και το σχετικό Αίτημα Τροποποίησης της Απόφασης με παράταση του χρονοδιαγράμματος 30-06-2008.

Συνολικό μήκος παρεμβάσεων Εγνατίας Οδού: 158,6 χλμ. 

Συνολικό μήκος παρεμβάσεων που εχουν δοθει σε κυκλοφορια:   94,0 χλμ.

 «ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ»

7. ΠΑΘΕ, τμήμα: Κόμβος ΡΑΧΩΝ - κόμβος Αγίων Θεοδώρων

Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο με τα συνοδά του έργα, του τμήματος της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τον κόμβο Ραχών μέχρι το σημείο που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Agroinvest (ΧΘ 240+300 έως ΧΘ 244+500) και από τα Διόδια Πελασγίας μέχρι τον Κόμβο Αγ. Θεοδώρων (ΧΘ 250+000 έως ΧΘ 261+350), καθώς και οι συμπληρωτικές εργασίες στο τμήμα από Κόμβο Ραχών έως Κόμβο Αγίων Θεοδώρων. Επί συνολικού μήκους 21,3 χλμ.
Το Έργο έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία και βρίσκεται σε φάση οικονομικής τακτοποίησης.

Εντός του 2006 θα υποβληθεί η Τελική του Έκθεση.

8. ΠΑΘΕ, τμήμα: ΣΚΟΤΙΝΑ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ, τμήμα: ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ, τμήμα: ΔΙΟΝ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο δύο κλάδων κυκλοφορίας  με 3 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ, των τμημάτων Σκοτίνας – Λιτοχώρου, Λιτόχωρου – Δίον, Δίον – Κατερίνη, της εθνικής οδού, συνολικού μήκους 25,8 χλμ. με πλήρη κατασκευή του αριστερού κλάδου, βελτίωση του υφιστάμενου δεξιού κλάδου, κατασκευή παραλλήλων οδών (Service Roads), αλλά και των απαραιτήτων καθέτων και τέλος  κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Λεπτοκαρυάς.
Το Έργο έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία και βρίσκεται σε φάση οικονομικής τακτοποίησης.

Εντός του 2006 θα υποβληθεί η Τελική του Έκθεση.

9. ΠΑΘΕ, ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ-ΑΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η ολοκλήρωση της μετατροπής της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο στο τμήμα Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος, μήκους 70 χλμ.

Το κυρίως Έργο έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία. Αναμένεται να υποβληθεί Αίτημα Τροποποίησης της Απόφασης, το οποίο θα αφορά αφ΄ ενός την παράταση ήσσονος χρόνου προκειμένου να γίνει η οικονομική τακτοποίηση και αφ΄ ετέρου την εξαίρεση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της Απόφασης η οποία θα υλοποιηθεί, στα πλαίσια της προγραμματισμένης σύμβασης παραχώρησης.

10. ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης της Κατερίνης

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η μετατροπή της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο στην περιοχή της πόλης της Κατερίνης, με υπόγεια διέλευση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης, μήκους 3,5 χλμ.
Το κυρίως Έργο έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία, απομένουν προς υλοποίηση ελάχιστες εργασίες και η οικονομική τακτοποίησή του. Για το έργο συντάσσεται η επικαιροποίηση του Αιτήματος Τροποποίησης που έχει ήδη υποβληθεί στην ΕΕ, προκειμένου να αποτυπώνεται η εξαίρεση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της Απόφασης, η οποία θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της προγραμματισμένης σύμβασης παραχώρησης.

11. ΠΑΘΕ, τμήμα: Παράκαμψη Aγίου Κωνσταντίνου, Παράκαμψη  Καμένα Βούρλα

Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η μετατροπή της Εθνικής Οδού σε αυτοκινητόδρομο στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνος έως Σκάρφεια, μήκους 20,5 χλμ, με παρακάμψεις των πόλεων του Αγίου Κωνσταντίνου και των Καμένων Βούρλων.

Το Έργο περιλαμβάνει τα εξής υποτμήματα :

· 1ο Υποτμήμα: Παράκαμψη Αγ. Κωνσταντίνου.

· 2ο Υποτμήμα: Παράκαμψη Καμένων  Βούρλων 

Το Έργο βρίσκεται σε φάση κατασκευής και στα δύο υποτμήματα. Έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες διάνοιξης και υποστήριξης σηράγγων μήκους 1,3 χλμ. και έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες χωματουργικών και οδοστρωσίας σε μήκος 4 χλμ.

Συνολικό μήκος παρεμβάσεων Ευδε / Παθε: 141,1 χλμ. 

Συνολικό μήκος παρεμβάσεων που εχουν δοθει σε κυκλοφορια:  120,6 χλμ.

«ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ»

12. ΙΟΝΙΑ Οδός, τμήμα ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΚΟΥΒΑΡΑΣ της ευρείας παράκαμψης ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρόμου μήκους 21 χλμ., και διατομής 2x(2+ΛΕΑ) λωρίδων με διαχωριστική νησίδα από Αγγελόκαστρο μέχρι και ανισόπεδο κόμβο Κουβαρά, ο οποίος περιλαμβάνει την γέφυρα Αχελώου μήκους 700μ, την κοιλαδογέφυρα περιοχής Αγγελόκαστρου μήκους 140 μ. και τους ανισόπεδους κόμβους Ρίγανης και Κουβαρά.

Για το Έργο υπογράφηκε η σχετική σύμβαση το Μάρτιο του 2005 και βρίσκεται σε φάση κατασκευής.

13. ΙΟΝΙΑ Οδός, τμήμα Άγιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΕΛΛΑΔΕΣ της παράκαμψης ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρόμου από Αγ. Δημήτριο μέχρι Σελλάδες, μήκους 8 χλμ., και διατομής 2x(2+ΛΕΑ) λωρίδων με διαχωριστική νησίδα, περιλαμβανομένων του κόμβου εισόδου Άρτας (ανισόπεδος) και κόμβου Σελλάδων (ισόπεδος).

Για το Έργο υπογράφηκε η σχετική σύμβαση τον Οκτώβριο του 2005 και βρίσκεται σε φάση κατασκευής.

Συνολικό μήκος παρεμβάσεων Ευδε / Μεδε: 29,0 χλμ.

14. Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας - Ολοκλήρωση Α Φάσης

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 760 μ. περίπου από κυψελωτά κιβώτια. Δημιουργία χερσαίων χώρων πίσω από το κρηπίδωμα έκτασης 210.000 μ2. Κατασκευή των αναγκαίων κτιρίων και υποδομών για την λειτουργία του Νέου Λιμένα. 

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε χρήση.

Έχει υποβληθεί στην ΕΕ το Αίτημα Αποπληρωμής του.

15. Μελέτη Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας - Β' Φάση

Το Έργο αφορά τις απαραίτητες μελέτες για την κατασκευή της Β΄ Φάσης του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί και προγραμματίζεται να υποβληθεί Αίτηση Τροποποίησης και Αποπληρωμής. Η τροποποίηση θα αφορά μόνο στην επικαιροποίηση του Φυσικού αντικειμένου της Απόφασης, ώστε να προσαρμοστεί στη Β΄ Φάση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο Master Plan.

«Δ4 / Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.»

16. Λιμένας Λαυρίου

Το Έργο αφορά την κατασκευή της Φάσης Β’ του Λιμένα Λαυρίου. Αυτή η φάση περιλαμβάνει τις αναγκαίες απαλλοτριώσεις, την κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 700μ. για επιβατικά και εμπορικά πλοία, βυθοκόρηση της αναγκαίας περιοχής του πυθμένα, θωράκιση με επιχώματα του νοτίου μόλου και κατασκευή 2 σειρών ναυδετών, για την πρυμνο - ή πλάγιο - δέτηση 4 κρουαζιερόπλοιων νέου τύπου.
Το φυσικό αντικείμενο του Έργου υλοποιείται με 6 υποέργα, δύο εκ των οποίων αφορούν τις εργασίες κατασκευής. Το Έργο βρίσκεται σε φάση κατασκευής.

«ΕΥΔΕ / ΟΑΠ»

17. Μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ /ΣΠΑΡΤΗ

Το Έργο αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων που απαιτούνται για τη δημοπράτηση του νέου οδικού άξονα Τρίπολης-Καλαμάτας / Σπάρτης με Σύμβαση Παραχώρησης.

Το Έργο βρίσκεται σε φάση εξέλιξης.

18. Μελέτες Βορείου Δυτικού Άξονα Β-Ν (Ιόνια Οδός)

Το Έργο αφορά στην εκπόνηση Τεχνικών Μελετών και στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλων που απαιτούνται για το Βόρειο τμήμα της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ από Αντίρριο έως Ιωάννινα.
Το Έργο βρίσκεται σε φάση εξέλιξης.

«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

19. Επέκταση γραμμής του Μετρό Αθήνας προς Ελληνικό από το σταθμό Αλ. Παναγούλης ως το παλαιό αεροδρόμιο

Το Έργο αφορά στην επέκταση της Γραμμής 2 προς το Ελληνικό από το Σταθμό Αλ. Παναγούλη έως το Παλαιό Αεροδρόμιο, η οποία έχει μήκος 5,5 χλμ και περιλαμβάνει 4 νέους σταθμούς (Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Ελληνικό και Παλαιό Αεροδρόμιο).

Για το έργο εγκρίθηκε στις 18-02-2005 η επαναδημοπράτηση του με κλειστή διαδικασία, μετά την απόφαση του Φορέα για τροποποίηση του έργου ώστε να κατασκευαστεί εξ΄ ολοκλήρου υπόγειο. Έχει ολοκληρωθεί το Α΄ στάδιο του διαγωνισμού, βρίσκεται σε φάση υποβολής οικονομικών προσφορών και εκτιμάται ότι έως το τέλος του έτους η θα έχει πραγματοποιηθεί η κήρυξη προσωρινού αναδόχου.
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