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Μέτρο 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

425.362

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

40,30 40,30 0,00

Μέτρο 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

319.651 Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ - Δημόσια Έργα (χλμ.) 0 20,65 20,65

Μέτρο 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

0 Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) - - -

Μέτρο 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

627.688

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

65,3 65,30 0,00

Μέτρο 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

110.827

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

3,5 3,50 0,00

Μέτρο 1.7

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

22.521 - - - -

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.) 163,5 163,50 0,00

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)

15 24,80 9,80

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

0 0,00 0,00

Μέτρο 2.2

Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

775.204

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

20,8 14,40 -6,40 

Η απόκλιση οφείλεται σε καθυστερήσεις 

της κατασκευής των τμημάτων της 

Εγνατίας στην Ήπειρο λόγω της 

πολυπλοκότητας του έργου.

Μέτρο 2.3

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

39.104

-

- - -

Μέτρο 3.1

Συμβάσεις Παραχώρησης

510.372

Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.) 9 10 1,00

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) 4,5 4,5 0,00

Μέτρο 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

0

Μέτρο 3.4

Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας

70.503

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

7,64 7,67 0,03

Μέτρο 3.5

Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

20.000

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

2,35 0,49 -1,86 

Μέτρο 3.6

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

157.127 - - -

Μέτρο 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

199.546

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

4,3 4,3 0,00

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

12,56 12,56 0,00

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

7 7 0,00

Αμαξοστάσια

1 1 0,00

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

4 4 0,00

Συρμοί

17 17 0,00

Η τιμή του στόχου τροποποιήθηκε στην 3η 

Αναθεώρηση

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

47,75

4,3
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Μέτρο 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

1.153.443

836.945

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

130.000

Οδικοί Άξονες Κρήτης

Μέτρο 3.2

163,5

-

67

54,07

Μέτρο 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων 

στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

37,7

                                                        ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/12/2007

Μέτρο 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ (χιλ. ΕΥΡΩ)

2006

3



ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

40,3

121.035

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

8,8

38,76

0

0

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3,5

0,00 0

12,56

10



65,3

-

77,19
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0.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δομή της ετήσιας Έκθεσης Εκτέλεσης

Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.) για το έτος 2007, σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 37 του Κανονισμού 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία» και το άρθρο 15 του Νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ και μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.).
Στο 1ο Κεφάλαιο της Έκθεσης αναφέρονται τυχόν αλλαγές των γενικών όρων που είναι σημαντικές για την εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 2ο Κεφάλαιο καταγράφεται συνοπτικά η επιτευχθείσα πρόοδος στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η δημοσιονομική εκτέλεση της παρέμβασης.

Στο 4ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της παρέμβασης.

Στο 5ο Κεφάλαιο αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τη διασφάλιση της συμβατότητας της εφαρμογής του ΕΠ με τις Κοινοτικές Πολιτικές.

Τέλος στο 6ο Κεφάλαιο καταγράφεται η επιτευχθείσα πρόοδος και η χρηματοδοτική κατάσταση των Μεγάλων Έργων.

0.1.
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

0.1.1

Το Αρχικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ) εγκρίθηκε στις 19/03/2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) 534 απόφαση της Ε. Επιτροπής Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του Ε.Π. –Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ., λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια. Ε.Ε. έγινε τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του Προγράμματος.

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο εγκριθέν, με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. Η έκδοση αυτή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία έγινε αποδεκτή και από την Ε.Ε. (έγγραφο DG REGIO 110487/29-10-2001) απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2001 (Έγγραφο Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1267/16-11-2001).

0.1.2 Αναθεωρήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος και Συμπληρώματος Προγραμματισμού

Τον Δεκέμβριο του 2004 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 1η Αναθεώρηση του ΚΠΣ ΙΙΙ με την υπ’ αριθμ. C(2004)2412/3-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε. και στη συνέχεια η 1η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. Ε(2004) 5674/23-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε.
Τον Δεκέμβριο του 2005 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 2η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. Ε(2005) 5912/22-12-2005 Απόφαση της Ε.Ε.
Τον Δεκέμβριο του 2006 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 3η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. C/2006/6421/7-12-2006 Απόφαση της Ε.Ε.

Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., μετά την αρχική έγκριση του από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001, τροποποιήθηκε:
· Στη 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (11/7/2002). 
· Στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (28/11/2003).
· Στην 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (10/12/2004), κατά την οποία εξουσιοδοτήθηκε η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ να οριστικοποιήσει την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, σύμφωνα με την τελική μορφή της εγκεκριμένης 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.
· Με γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων την 6η Ιουλίου 2005.
· Στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (2/12/2005), κατά την οποία εξουσιοδοτήθηκε η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ να οριστικοποιήσει την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, σύμφωνα με την τελική μορφή της εγκεκριμένης 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.
· Με γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων την 5η Δεκεμβρίου 2006.
· Στην 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος (26/2/2007) κατά την οποία εξουσιοδοτήθηκε η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ να οριστικοποιήσει την τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, σύμφωνα με την τελική μορφή της εγκεκριμένης 3ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.
· Με γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων την 20η Αυγούστου 2007.
· Με γραπτή διαδικασία λήψης αποφάσεων την 26η Νοεμβρίου 2007.
Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που εγκρίθηκαν εντός του 2007 συνοψίζονται στα εξής κύρια σημεία:
· Ενσωμάτωση των στοιχείων της 3ης Αναθεώρησης του Προγράμματος

· Ενσωμάτωση νέων κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξεων για τα συνεχιζόμενα έργα από το Γ’ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ

· Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ανάληψης νομικών δεσμεύσεων των επιλέξιμων πράξεων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31/12/2008.
· Τροποποίηση της Δημόσιας Δαπάνης των Μέτρων 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 και 3.6 του Προγράμματος σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της 3ης Αναθεώρησης.

· Επικαιροποίηση των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος και των Περιοχών Εφαρμογής των Μέτρων.

0.1.3
Η ταυτότητα του εγκεκριμένου Προγράμματος (μετά την 3η Αναθεώρησή του)
Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας και έργα υποδομής στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Μετρό και κύριες αστικές αρτηρίες).

Στόχοι 

Οι στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται στα ακόλουθα :

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. (περιλαμβανομένων της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, της Αττικής Οδού και των λοιπών προσβάσεών του) και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (περιλαμβανομένων των συνδέσεών της με τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης).

· Αναβάθμιση των συνδέσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους προς τα Βαλκανικά Κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.

· Προετοιμασία για την υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων και έναρξη υλοποίησης εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

· Κατασκευή σημαντικών οδικών συνδέσεων της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. 

· Υλοποίηση Προγράμματος Δράσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

· Υλοποίηση έργων διαχείρισης της κυκλοφορίας.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· Ανάπτυξη υποδομής σε μεγάλα Λιμάνια Εθνικής Σημασίας που αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας.

· Βελτίωση / εκσυγχρονισμός / ανάπτυξη άλλων λιμανιών της χώρας απαραίτητων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και άλλων περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

· Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (V.T.M.I.S., κ.λπ.).

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

· Ολοκλήρωση του έργου του Μετρό της Αθήνας και επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3 με αύξηση της λειτουργικότητάς του.

· Προώθηση ενεργειών και ολοκλήρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου της κατασκευής της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης και των σταθμών Μετεπιβίβασης του. 

· Κατασκευή κύριων αστικών αρτηριών στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).

Στην εξυπηρέτηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από τα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Λ.Α. συμβάλουν και οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Τέλος οριζόντιοι στόχοι του Προγράμματος είναι:

· Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των παρεμβάσεων, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Κ.Π.Σ. ΙΙ.
· Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα (9) Άξονες Προτεραιότητας με 24 Μέτρα.  Σημειώνεται ότι δύο από τα Μέτρα έχουν καταργηθεί. 

Αναλυτικότερα:

1. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 1.3 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

2. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

3. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας)

ΜΕΤΡΟ 3.2 ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ 3.5 ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

4. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

6. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

7. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

8. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

9. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα γενικά χρηματοδοτικά στοιχεία του εγκεκριμένου εν ισχύ Επιχειρησιακού Προγράμματος (μετά την 3η Αναθεώρηση του):
                                                                                    Ποσά σε Ευρώ

	
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.302.558.366

	Δημόσια Δαπάνη
	6.306.062.675

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.519.500.470

	Εθνική Συμμετοχή
	2.786.562.205

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	2.996.495.691

	Συνολικός Δανεισμός από την Ε.Τ.Επ.
	1.423.000.000 


Επισημαίνεται ότι τα ποσά δανεισμού από την Ε.Τ.Επ. είναι ενδεικτικά.

Τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του εγκεκριμένου Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. ανά Άξονα Προτεραιότητας, μετά την 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος, έχουν ως εξής (σε Ευρώ):

	α/α Άξονα Προτεραιότητας
	Συγχρηματο-δοτούμενος Προϋπολογισμός
	Δημόσια Δαπάνη
	Κοινοτική Συμμετοχή – Ε.Τ.Π.Α.
	Κρατική Συμμετοχή
	Ιδιωτική Συμμετοχή

	1
	2.831.182.353
	1.627.084.993
	964.487.085
	662.597.908
	1.204.097.360

	2
	1.651.252.526
	1.651.252.526
	924.689.623
	726.562.903
	0

	3
	2.680.399.885
	888.001.554
	530.712.559
	357.288.995
	1.792.398.331

	4
	199.545.742
	199.545.742
	115.000.593
	84.545.149
	0

	5
	1.153.442.720
	1.153.442.720
	576.721.360
	576.721.360
	0

	6
	376.072.722
	376.072.722
	188.036.361
	188.036.361
	0

	7
	156.220.021
	156.220.021
	88.500.391
	67.719.630
	0

	8
	99.070.909
	99.070.909
	49.524.235
	49.546.674
	0

	9
	155.371.488
	155.371.488
	81.828.263
	73.543.225
	0

	Σύνολο
	9.302.558.366
	6.306.062.675
	3.519.500.470
	2.786.562.205
	2.996.495.691


0.1.4
Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. οικ. 122/18-04-2001 (ΦΕΚ 910 Β’/16-7-2001) «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006», η οποία τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2373/26-2-2002 (ΦΕΚ 902/Β’/17-07-02) προκειμένου να προστεθούν στη σύνθεση της τρία (3) νέα μέλη. 

Η 2η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε με την Κ.Υ.Α., υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3203/31-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 12/Τεύχος Β’/12-01-2004), με την οποία  προστέθηκαν στην Επιτροπή δύο (2) νέα μέλη. Η εν λόγω σύνθεση ισχύει μέχρι σήμερα.

Η συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έλαβε χώρα στις 15/06/01, της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 11/07/2002, της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 28/11/2003,  της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 10/12/2004, της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 2/12/2005 και της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 26/2/2007. 
II. Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η σύσταση της Δ.Α. έγινε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/10/68/Φ.8/27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄/04-01-2001) «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη». Στη συνέχεια η σύσταση τροποποιήθηκε με τις εξής νομοθετικές πράξεις: 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-01 (ΦΕΚ 1266/Β΄/01-10-2001) με την οποία γίνονται αλλαγές στο προσωπικό της Δ.Α. κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης. 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/09/68/Φ.8/31-07-2003 (ΦΕΚ 1137/Β΄/11-08-2003) με την οποία αυξάνονται κατά πέντε (5) τα άτομα του προσωπικού της Δ.Α., στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/08/97/Φ.8/16-06-2005 (ΦΕΚ 915/Β΄/05-07-2005) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε πενήντα (50).

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/117/6/Φ.8/25-08-2006 (ΦΕΚ 1438/Β/ 02-10-2006) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε εξήντα πέντε (65).

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/24/9/Φ.8/02-03-2007 (ΦΕΚ 375/Β/19-03-2007) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε ενενήντα (90).

1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (κατα το ετοσ 2007)
1.1
ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
Οι κύριες μεταβολές του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. που προέκυψαν από η 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος παρουσιάστηκαν στην Ετήσια Έκθεση του έτους 2006, δεδομένου ότι η εν λόγω Αναθεώρηση εγκρίθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2006. 
Έτσι, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., που είναι τα εξής: 
1. Η συνολική μείωση της εθνικής συμμετοχής στους χρηματοδοτικούς πίνακες του Προγράμματος για το έτος 2006, με αντίστοιχη αύξηση των ποσοστών Κοινοτικής Συμμετοχής σε επιλεγμένα Μέτρα του, όπου αυτό ήταν δυνατόν σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες κόστους – οφέλους των έργων που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε αυτά τα Μέτρα. Ως αποτέλεσμα, μειώθηκε η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος.

2. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, καθώς και η χρηματοδότηση νέων τμημάτων κατά μήκος του Πετάλου του Μαλιακού, καθώς και έργων συνδέσεων του ΠΑΘΕ με μεγάλα αστικά κέντρα, μέσω της ανακατανομής των διαθέσιμων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 1.

3. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων κατά μήκος του κύριου άξονα και των κάθετων αξόνων της Εγνατίας οδού, καθώς και η χρηματοδότηση κάποιων νέων έργων της Εγνατίας οδού κυρίως κατά μήκος των κάθετων αξόνων της.

4. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων που περιλαμβάνονται στα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 3 («Λοιποί Οδικοί Άξονες»), με έμφαση σε:

· χρηματοδότηση (χρηματοδοτική συμβολή του Ελληνικού Δημοσίου) για την κατασκευή Αυτοκινητοδρόμων με Συμβάσεις Παραχώρησης, ανάλογα με την ωριμότητά τους,

· υλοποίηση έργων σε εξέλιξη και νέων έργων κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), καθώς και της σύνδεσης του με τον Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ),

· υλοποίηση έργων σε εξέλιξη και νέων οδικών έργων στη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα,

· ολοκλήρωση τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, που κατασκευάζεται ως Δημόσιο Έργο

· χρηματοδότηση μελετών έργων που θα υλοποιηθούν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.

5. Η χρηματοδότηση νέων έργων κατά μήκος αστικών οδικών αξόνων και αστικών κόμβων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι στον Άξονα Προτεραιότητας 4, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Λεωφόρου Κηφισού.

6. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των Αξόνων Προτεραιότητας 5 και 6 για έργα και προμήθειες Μετρό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα ήδη δρομολογημένα έργα και να ξεκινήσει η κατασκευή και νέων έργων.

7. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων σε σημαντικά λιμάνια της χώρας, από τον Άξονα Προτεραιότητας 7, μετά την επικαιροποίηση των προϋπολογισμών και των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης τους, καθώς και η χρηματοδότηση νέων έργων και προμηθειών ανάλογα με τη ωριμότητά τους.

8. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων και προμηθειών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη διάσωση στη θάλασσα, από τον Άξονα Προτεραιότητας 8, μετά την επικαιροποίηση των προϋπολογισμών και των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης τους, καθώς και η χρηματοδότηση νέων έργων και προμηθειών ανάλογα με τη ωριμότητά τους. Πρόκειται για έργα με Τελικούς Δικαιούχους τα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας, που έστειλαν και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την προαναφερόμενη επικαιροποίηση.

9. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των τοπικών παρεμβάσεων - δράσεων για την Οδική Ασφάλεια κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου, μετά την επικαιροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης τους, καθώς και η χρηματοδότηση έργων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη της Οδικής Ασφάλειας σε αστικά κέντρα, από τον Άξονα Προτεραιότητας 9. 

10. Η χρηματοδότηση δράσεων Τεχνικής Βοήθειας από τον Άξονα Προτεραιότητας 9.

ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007
Οι τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού που εγκρίθηκαν εντός του 2007 συνοψίζονται στα εξής κύρια σημεία:
Στην 6η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., που πραγματοποιήθηκε στις 26/2/2007, εγκρίθηκε τροποποίηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, ώστε να είναι σύμφωνο με τα στοιχεία της 3ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.
Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες δύο τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, όπως αναφέρεται και στο Κεφάλαιο 01.2 με εσωτερικές ανακατανομές της Διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης των Αξόνων Προτεραιότητας, οι οποίες αφορούσαν στα Μέτρα 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 4.1 και 7.1 και ήταν οι εξής:

· Μείωση της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης στα Μέτρα 2.1, 3.2, 3.4 και 3.6.
· Αύξηση της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης στα Μέτρα 2.3 και 3.1
· Προσθήκη των Διευθύνσεων ΔΜΕΟ και Δ10 της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ως Τελικών Δικαιούχων στο Μέτρο 4.1 
· Προσθήκη στο πεδίο των ‘’Περιοχών Εφαρμογής’’ των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου στο Μέτρο 7.1
1.2
αιτημα για παραταση επιλεξιμοτητασ του ε.π.-ο.αλ.α.α. ΛΟΓΩ εκτεταμενΩΝ πυρκαγιΩΝ σε περιφερειεσ χωροθετησησ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ εργων του 

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του έτους 2007 σε τέσσερις Περιφέρειες (Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα), όπου χωροθετούνται τα εν εξελίξει έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α, είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση διοχέτευση προς τις πυρόπληκτες περιοχές των δραστηριοτήτων των σχετικών με τα περισσότερα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και Αναδόχων Κατασκευής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί η προώθηση των Έργων του Προγράμματος που υλοποιούνται στις πληγείσες και τις γειτονικές αυτών περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, οι λόγοι της σημαντικής μείωσης του ρυθμού υλοποίησης των Έργων του Προγράμματος συνοψίζονται στους εξής:
· Οι υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αποτελούν τους κύριους Τελικούς Δικαιούχους υλοποίησης του Προγράμματος, κινητοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των καταστροφών για σημαντικό διάστημα, δεδομένου ότι έπρεπε να επιλυθούν κατ΄αρχήν τα βασικότερα προβλήματα των περιοχών αυτών (προσπέλαση των χώρων των Έργων αλλά και των πηγών πρώτων υλών, υλοποίησης απαλλοτριώσεων, αποκατάστασης της διαθεσιμότητας του εργατικού δυναμικού κλπ.). Ταυτόχρονα, επανεξετάστηκαν ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές των έργων, ειδικά σε ότι αφορά τεχνικά έργα προστασίας ή αποκατάστασης πριν από την έναρξη των εργασιών.

· Οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες που υλοποιούν εν εξελίξει έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α προώθησαν, μετά από σχετικές εντολές, το στελεχιακό και κατασκευαστικό δυναμικό τους προς τις πληγείσες περιοχές με στόχο τόσο την κατασκευή των επειγόντων έργων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων της υγρής περιόδου Οκτωβρίου – Απριλίου όσο και των έργων μόνιμης αποκατάστασης των οδικών υποδομών που επλήγησαν. Απασχολήθηκε δε σημαντικό τμήμα του δυναμικού και του εξοπλισμού τους που έπρεπε να ασχοληθεί με την υλοποίηση των έργων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α... 

· Η αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας (παροχής ηλεκτρισμού, τηλεφωνικών υπηρεσιών, πόσιμου ύδατος κλπ.) προκάλεσαν την επικέντρωση των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στην αποκατάσταση των δικτύων τους στις πληγείσες περιοχές.

· Τέλος, όλος ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε για την αντιμετώπιση κατά προτεραιότητα των άμεσων αναγκών και στη σταδιακή αποκατάσταση όλων των δημόσιων λειτουργών στις περιοχές αυτές. 

Σύμφωνα με την από 18/10/2007 επιστολή της αρμόδιας Επιτρόπου της Ε.Ε. προς τους Έλληνες Υπουργό και Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών δόθηκε η δυνατότητα στα Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα να αιτηθεί η παράταση ενός έτους, εφόσον αποδειχθεί ότι κάποια από τα Μέτρα ή Άξονες Προτεραιότητες των Προγραμμάτων επηρεάσθηκαν άμεσα και σημαντικά από τις πυρκαγιές. Ως επεξηγηματική αυτής απεστάλη δεύτερη επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής (Α.Π. G-2/PP D(2007)/013222/10.12.2007) η οποία όριζε τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια βάσει των οποίων ένα Μέτρο ή Άξονας Προτεραιότητας θεωρούνταν ότι έχει άμεσα ή ουσιωδώς επηρεαστεί. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, με την με Α.Π. ΕΜΠ 206/18/12/2007 επιστολή του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής καθώς και με τα στοιχεία των παραρτημάτων αυτής που αποδείκνυαν ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο.Α.Λ.Α.Α. επηρεάσθηκε άμεσα και σημαντικά από τις πυρκαγιές, τεκμηριώθηκε το αίτημα παράτασης της προθεσμίας επιλεξιμότητας από τις 31/12/2008 σε 31/12/2009.. 
1.3
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ σε Νομοθετικές Διατάξεις ΜΕΧΡΙ το 2007
Το κυριότερο νομοθετικό έργο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κοινοτικοί κανονισμοί, κοινοτικές οδηγίες και εγκύκλιοι του ΥΠΕΧΩΔΕ) που έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι το 2007 παρατίθεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις νομοθετικών διατάξεων – νέες διατάξεις

	Ν. 3310/2005
	Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

	Ν. 3316/2005
	Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

	Ν. 3389/2005
	Συμπράξεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

	Ν. 3414/2005
	Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

	Ν. 3481/2006
	Ν. 3481/06 για το Εθνικό Κτηματολόγιο και την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών

	Ν. 3614/2007
	Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (άρθρο 25 παρ.3 -  προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο)

	ΠΔ 59/2007
	Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ

	ΠΔ 60/2007
	Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

	Εγκύκλιος 7 Δ17α/07/29/ΦΝ438/3-3-05
	Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο

	Εγκύκλιος 9

Δ17γ/05/41/ΦΝ439/1-4-05
	Δημοσίευση του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (διευκρινίσεις)»

	Εγκύκλιος 15 Δ17α/09/60/ΦΝ437/6-5-05
	Διευκρίνιση συμπλήρωση της εγκυκλίου 11/05 σχετικά με την δημοσίευση διακηρύξεων στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (δημοσιότητα-δαπάνες δημοσίευσης των πρότυπων διακηρύξεων των Τύπων Β και Γ)

	Εγκύκλιος 25 

Δ17γ/02/103/ΦΝ439/15-7-05
	Οδηγίες για το νέο Ν. 3316/05

	Εγκύκλιος 29

Δ17γ/07/116/ΦΝ439/3-8-05
	Συμπλήρωση προτύπων τευχών προκηρύξεων του Ν. 3316/05 και οδηγίες για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και αποφυγή της σύγχυσης των κριτηρίων καταλληλότητας και ανάθεσης

	Εγκύκλιος 35 Δ17/01/133/ΦΝ437/9-9-05
	Εφαρμογή του Ν. 3345/05 στις δημοπρασίες δημοσίων έργων  ΕΣΡ- εφαρμογή σε έργα ΟΤΑ

	Εγκύκλιος 36 Δ17α/08/158/ΦΝ437/19-10-05
	Διαχείριση των επι-έλασσον δαπανών στις συμβάσεις δημοσίων έργων

	Εγκύκλιος 37

 Δ11δ/ο/5/142/8-11-05
	Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)1564/05 για την χρήση τυποποιημένων εντύπων στις δημοσιεύσεις που αφορούν σε μελέτες και υπηρεσίες του Ν. 3316/05

	Εγκύκλιος 38

3434/15-11-05
	Συμπλήρωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση της Εγκυκλίου 37/1995 περί εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων

	Εγκύκλιος 39

Δ17α/05/171/ΦΝ438/17-11-05
	Εφαρμογή του Ν. 3414/2005

	Εγκύκλιος 45 Δ11δ/0/5/167/20-12-05
	Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία εφαρμόζονται από την 1-1-2006

	Εγκύκλιος 46 Δ17α/09/192/ΦΝ438/23-12-05
	Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005.

	Εγκύκλιος 4 Δ17γ/06/19/ΦΝ431.1/31-1-06
	Εφαρμογή της οδηγίας 2004/17/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών

	Εγκύκλιος 7 Δ17γ/10/33/ΦΝ417/27-2-06
	Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών

	Εγκύκλιος 13 Δ17α/01/87/ΦΝ437/6-6-06
	Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας

	Εγκύκλιος 18 Δ17γ/05/106/Φ.8γ/13-7-06
	Οδηγίες σχετικά με τήρηση περιόδου αναμονής (standstill) και για συμμετοχή σε διαγωνισμό υποψηφίων που προβάλλουν επιφυλάξεις για τη νομιμότητα όρων της διακήρυξης

	Εγκύκλιος 22 Δ17α/02/127/ΦΝ443/25-8-06
	Δημοσίευση του Ν. 3481/06 για το Εθνικό Κτηματολόγιο και την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών

	Εγκύκλιος 29 Δ17γ/10/179/ΦΝ443/29-11-06
	Οδηγίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων στα πλαίσια των διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων και μελετών

	Εγκύκλιος 13 Δ17γ/07/82/ΦΝ444/23-5-07
	Δημοσίευση του ΠΔ 60/2007 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

	Εγκύκλιος 15 Δ17γ/01/85/ΦΝ439/30-5-07
	Δημοσίευση προκηρύξεων συμβάσεων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/05, επαρκής αιτιολόγηση των πρακτικών αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών σε διαγωνισμούς του Ν. 3316/05, δημοσίευση ανακοίνωσης ανάθεσης στην Εφημερίδα της Ε.Ε. και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ

	Εγκύκλιος 16 Δ17α/02/85/ΦΝ443/30-5-07
	Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του Ν. 3481/06, για τον αναγκαίο χρόνο κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3548/07 για δημοσίευση προκηρύξεων στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο

	Εγκύκλιος 24 Δ17α/06/121/ΦΝ443/31-8-07
	Έγκριση της 4ης βελτίωσης προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων

	Εγκύκλιος 30 Δ17γ/04/170/ΦΝ380/10-12-07
	Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή νομικών διατάξεων που τροποποιούν το νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων και μελετών

	Εγκύκλιος 34 Δ17γ/06/175/ΦΝ439/20-12-07
	Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση προκηρύξεων για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05

	Οδηγία 2005/51/ΕΚ
	Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων

	Κανονισμός 1564/2005
	Κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευσης προκηρύξεων  και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ


2.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

2.1.1
Υλοποίηση του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., σύμφωνα με την 3η Αναθεώρησή του, απαρτίζεται από 24 Μέτρα. Από αυτά, το Μέτρο 1.3 έχει καταργηθεί, στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., λόγω χρηματοδότησης του σχετικού έργου της Παράκαμψης Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ, ενώ το Μέτρο 3.3. έχει καταργηθεί στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησής του Προγράμματος, δεδομένου ότι το έργο μετά από σχετικό έλεγχο της ΕΔΕΛ χρηματοδοτείται πλέον από αμιγώς εθνικούς πόρους. 

Όλα τα Μέτρα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν ενεργοποιηθεί. Συγκεκριμένα, η συνολική Δημόσια Δαπάνη των Προσκλήσεων, που εστάλησαν μέχρι 31/12/2007 στους Τελικούς Δικαιούχους, ανέρχεται σε 7.231.469 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο 114,68% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Έάν ληφθεί υπόψη και η Ιδιωτική Συμμετοχή των έργων για τα οποία έχουν εκδοθεί οι προναφερόμενες προσκλήσεις τότε ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) που είναι ενεργοποιημένος ανέρχεται σε 10.227.965 χιλ. Ευρώ και αντιστοιχεί στο 109,95% του συνόλου του Προγράμματος.
Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 (παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.4, σελ. 572) εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο.

Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης / Ένταξη πράξεων

Εκδόθηκαν έως 31/12/2007 Αποφάσεις Ένταξης για 189 έργα, με συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 6.735.777 χιλ. Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 106,81% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.–Ο.Α.Λ.Α.Α (Πίνακας 1). 
Σημειώνεται ότι η προναφερόμενη υπερδέσμευση στο Πρόγραμμα έχει γίνει βάσει της δυνατότητας που δόθηκε με τις Οδηγίες για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα έτη 2007 και 2008, οι οποίες απεστάλησαν στις Διαχειριστικές Αρχές με το με Α.Π. 15585/ΕΥΣ 2053/4-4-2007 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ. 
Οικονομική πρόοδος του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δηλωθείσες στο Ο.Π.Σ. δαπάνες μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 4.726.777 χιλ. € (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 74,96% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.– Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2Α (που παρατίθεται στη συνέχεια στην Ενότητα 2.1.4, σελ. 573), εμφανίζονται οι δηλωθείσες δαπάνες μέχρι τέλος 2007 (με ημερομηνία καταχώρησης μέχρι 31/12/2007) ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο.

Οι δαπάνες ιδιωτικής συμμετοχής που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται στα 1.201.813 χιλ. € και αφορούν στις δαπάνες των ‘Εργων Παραχώρησης, «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» και «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής».

Από την Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκαν προς την Ε.Ε. για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. μέχρι τις 31/12/2007 συνολικά δέκα εννέα (19) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής Ε.Τ.Π.Α. για το Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής) μέχρι 31/12/2007 ανήλθαν σε 2.816.172 χιλ.Ευρώ.

Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου 

Δείκτες πραγματοποίησης

Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 (παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.3, σελ. 563) αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου σε επίπεδο Μέτρου του Προγράμματος. Οι στόχοι του κάθε Μέτρου (δείκτες εκροών) που καταγράφονται στην στήλη «Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο έως 31/12/2007» αντιστοιχούν στην πραγματική επίτευξή τους μέχρι την 31/12/2007, με βάση σύγκρισης το τελευταίο εγκεκριμένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού. Οι τιμές των δεικτών εκροών στόχοι που καταγράφονται στη στήλη «Εκτιμήσεις επίτευξης στόχων έως 31/12/2008» αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις των Τελικών Δικαιούχων για την επίτευξή τους μέχρι 31/12/2008.

Επιπλέον, στον ΠΙΝΑΚΑ 3 αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου σε επίπεδο Μέτρου του Προγράμματος. Οι στόχοι του κάθε Μέτρου (δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων) που καταγράφονται στην στήλη «Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο έως 31/12/2007» αντιστοιχούν στην πραγματική επίτευξή τους μέχρι την 31/12/2007, με βάση το υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο – δείκτες εκροών μέχρι τις 31/12/2007. Οι στόχοι των δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που καταγράφονται στη στήλη «Εκτιμήσεις επίτευξης στόχων έως 31/12/2008» αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις των δεικτών αυτών από τους Τελικούς Δικαιούχους.
	Άξονας Προτεραιότητας 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.


Στόχοι

Στις κύριες παρεμβάσεις του Άξονα περιλαμβάνονται: 

· Η ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων του ΠΑΘΕ που είχαν ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙ και  την υλοποίηση νέων συμπληρωματικών εργασιών στα υπό κατασκευή τμήματα.

· Η αναβάθμιση και κατασκευή νέων τμημάτων του ΠΑΘΕ, όπως το Πέταλο του Μαλιακού.

· Η υλοποίηση έργων συνδέσεων πόλεων με τον Άξονα του ΠΑΘΕ, που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητάς του.

· Η ολοκλήρωση στα πλαίσια της Σύμβασης Παραχώρησης της κατασκευής του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής και η ολοκλήρωση της Ζεύξης του Ρίου–Αντιρρίου.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει επτά (7) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 1.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

	ΜΕΤΡΟ 1.2
	ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

	ΜΕΤΡΟ 1.3
	ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (τ. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ) 

	ΜΕΤΡΟ 1.4
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

	ΜΕΤΡΟ 1.5
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 1.6
	ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

	ΜΕΤΡΟ 1.7
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	2.831.182

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	 1.627.085

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	964.487

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	662.598

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	1.204.097


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	115,39%


Από τα επτά (7) Μέτρα του Άξονα, έχουν προκηρυχθεί τα έξι (6). Το Μέτρο 1.3 καταργήθηκε, σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.877.555 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 115,39 % επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	1
	425.362
	100,00%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	4
	449.978
	140,77%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	3
	223.998
	185,07%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	1
	643.386
	102,50%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	1
	110.827
	100,00%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	1
	24.004
	106,58%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.627.085
	11
	1.877.555
	115,39%


Εκδόθηκαν δώδεκα (12) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων. Η δημόσια δαπάνη των Αποφάσεων Ένταξης ανέρχεται σε 1.678.051 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 103,13% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	1
	425.362
	100%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	4
	323.182
	101%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	4
	151.290
	125%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	1
	643.386
	103%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	1
	110.827
	100%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	1
	24.004
	107%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.627.085
	12
	1.678.051
	103,13%


	Οικονομική Πρόοδος:
	86,67%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 1.410.245 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 86,67% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	379.608
	89,24%
	425.362
	388.000
	91,22%

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	209.617
	65,58%
	319.651
	329.440
	103,06%

	Μ 1.3
	Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.
	0
	
	 
	 
	 
	 

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	67.727
	55,96%
	121.035
	112.028
	92,56%

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	625.823
	99,70%
	627.688
	625.823
	99,70%

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	110.635
	99,83%
	110.827
	110.635
	99,83%

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	16.835
	74,75%
	22.521
	17.500
	77,70%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 1
	1.627.085
	1.410.245
	86,67%
	1.627.085
	1.583.426
	97,32%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία 97,32% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2008. Η Διαφορά οφείλεται στο ότι ο Άξονας περιλαμβάνει μέτρα των οποίων έργα αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου, σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής.  
	Μέτρο 1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 1.1 είναι η ολοκλήρωση των τμημάτων του οδικού άξονα Π.Α.Θ.Ε., των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 - 1999 (Β΄ Κ.Π.Σ.) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Προσβάσεις και Οδικοί Άξονες» (Ε.Π. / Π.Ο.Α.).

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	425.362

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	425.362

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	212.681

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	212.681

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στάλθηκε μία (1) πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 425.362 χιλ. €. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης η οποία έχει τροποποιηθεί με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	1
	425.362
	100,00%
	1
	425.362
	100,00%


Στις 29/10/2001 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής επί της οποίας διατυπώθηκαν παρατηρήσεις και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία. Μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεβλήθη η τελευταία τροποποιημένη αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού (αίτηση Μεγάλου Έργου) στις 14/09/2005, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της. 

	Οικονομική Πρόοδος :
	89,24%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 379.608 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 89,24% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2007
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	379.608
	89,24%
	425.362
	388.000
	91,22%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχου 2006
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 1.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	40,3
	40,30
	40,30
	40,30


	Έργο 1.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε., Κ.Π.Σ. ΙΙ


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 10/10/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2772
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	425.362

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	425.362

	
Δημόσια Δαπάνη
	425.362

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	212.681

	


Κρατική Συμμετοχή
	212.681

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με την αναμορφωμένη Αίτηση Μεγάλου Έργου, περιλαμβάνει :

· Την ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων αυτοκινητόδρομου συνολικού μήκους 33,23 χλμ. και διατομής  (2 Χ 2 + ΛΕΑ) που συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 

· την ολοκλήρωση της κατασκευής 6,27 χλμ. αυτοκινητόδρομου της Παράκαμψης Πατρών σε νέα χάραξη με τα συνοδά τους έργα, και την ολοκλήρωση τριών ανισόπεδων Κόμβων (Κ1, Κ4, Κ5). Με χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους υλοποιείται το τμήμα Κ4-Κ5 της Παράκαμψης Πάτρας, μήκους 3,0 χλμ. 

· την ολοκλήρωση κατασκευής των έργων στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Ευαγγελισμός, μήκους 21,16 χλμ. αυτοκινητόδρομου σε υπάρχουσα χάραξη με τα συνοδά έργα και τους τρεις Ανισόπεδους Κόμβους: Σούρπης, Αλμυρού και Μικροθηβών. 

· την ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος «Ραψάνη-Πλαταμώνας» σε υπάρχουσα χάραξη με τα συνοδά του έργα, μήκους 5,8 χλμ. αυτοκινητόδρομου (δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή του Α/Κ Πλαταμώνα με τους κλάδους του).

· Την ολοκλήρωση κατασκευής 7,058 χλμ. αυτοκινητόδρομου του έργου Κακιάς Σκάλας σε νέα χάραξη με τα συνοδά έργα και τον Ανισόπεδο Κόμβο Κινέττας.

· Την ολοκλήρωση κατασκευής συμπληρωματικών εργασιών: 

· στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι-Ευαγγελισμός μήκους 107 χλμ. περίπου, 

· στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα, μήκους 63 χλμ. περίπου (εκτός της περιοχής Κακιάς Σκάλας) και στο τμήμα Αθήνα-Υλίκη μήκους 80χλμ. (πλην του τμήματος Μαλακάσας) και 

· στο τμήμα  Μακρύγιαλος-Κατερίνη, μήκους 20 χλμ. περίπου. 

· Συμπληρωματικές εργασίες, οι οποίες αφορούν στο παράπλευρο δίκτυο,   ηλεκτροφωτισμός, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου, καθώς και διάστρωση ισοπεδωτικών και αντιολισθηρών ασφαλτικών ταπήτων κ.λ.π. (μήκους 269 χλμ. περίπου).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 18 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
	42.381

	ΟΚΩ 
	3.375

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	379.606

	ΣΥΝΟΛΟ
	425.362


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 98,10% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 379.608 xιλ. € και καλύπτουν το 89,24% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Ήδη από το 2001 είχαν εκδοθεί συνολικά δέκα τέσσερις (14) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και στη συνέχεια εκδόθηκαν οι παρατάσεις ισχύος των αποφάσεων αυτών, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

Η παρακάτω παρουσίαση της προόδου των εργασιών κατασκευής γίνεται ομαδοποιημένα ανά διακριτά λειτουργικά αυτοτελή τμήματα αυτοκινητόδρομου.

Ο.Κ.Ω. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




          3.375 χιλ. €

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




          42.381 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΑΣ

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή 6,27 χλμ. αυτοκινητοδρόμου της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.), και υπολείπονται συμπληρωματικές εργασίες που  εκτελούνται με νέα εργολαβία, για την οποία η σύμβαση υπογράφτηκε στις 15-03-2006. Από το φυσικό αντικείμενο της νέας εργολαβίας έχουν εκτελεσθεί τα εξής:

· Κατασκευή των γεφυρών του π. Χάραδρου στην ΠΕΟ και ΝΕΟ Πατρών – Κορίνθου.

· Εργασίες στον κόμβο «Διαμάντι» (Χ.Θ. 1+294).

· Εκτελούνται χωματουργικές εργασίες για την διαπλάτυνση της ΠΕΟ Πατρών – Κορίνθου από γέφυρα Χαράδρου προς οδό ΚΤΕΟ και του κόμβου «Διαμάντι»

· Εκσκαφές κλάδου VI του κόμβου «Διαμάντι» από χ.θ. 0+010 έως χ.θ. 0+153

· Στρώση στράγγισης και υπόβασης στη διαπλάτυνση της ΠΕΟ

· Φρεζαρίσματα στον δεξιό και αριστερό κλάδο της Ε.Π.Π. από χ.θ. 7+300 έως χ.θ. 10+300

· Στραγγιστήρια, αγωγοί ομβρίων καθώς και κατασκευή μικρών τεχνικών και κιβωτοειδών οχετών.
ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ

Αποφασίστηκε να γίνει ταυτόχρονα η μετατροπή της υφιστάμενης Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) σε κλειστό αυτοκινητόδρομο και η κατασκευή της νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) Αθηνών – Κορίνθου, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους, της γειτνίασης της Ε.Ο. με τη σιδηροδρομική γραμμή και της ανάγκης διατήρησης της κυκλοφορίας τόσο στην υπάρχουσα Ε.Ο. όσο και στην υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή. 

Έτσι, δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αρχικά μια εργολαβία, που αφορά στην κατασκευή του οδικού και του σιδηροδρομικού έργου με φορέα υλοποίησης την Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. και με επίβλεψη από την ΕΡΓΟΣΕ των εργασιών που αφορούν στη σιδηροδρομική γραμμή.

Μετά το σεισμό της Αθήνας στις 07/09/1999, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω σεισμικής θωράκισης του έργου και ως εκ τούτου τροποποιήθηκαν οι αρχικές μελέτες με στόχο την κατάργηση σημαντικού μήκους γεφυρών και την αντικατάστασή τους με σήραγγες.

Σήμερα, στα κύρια χαρακτηριστικά του οδικού έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή 7.058 μ. αρτηρίας κλειστού αυτοκινητοδρόμου, η κατασκευή του Α/Κ Κινέττας, η προστασία πρανών καθώς και τα συνοδά έργα.

Το έργο αυτό υλοποιείται πλέον μέσω 3 εργολαβιών, η εξέλιξη των οποίων μέχρι 31/12/2007 έχει ως εξής:

1η εργολαβία

· Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης των σηράγγων ΑΣ1δ, ΑΣ2α, ΑΣ2δ και ΑΣ3δ και των σηράγγων διαφυγής και της σήραγγας ΑΣ1α σε ποσοστό 90%. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή στον Α/Κ Κινέττας, καθώς και τα συνοδά έργα σε ποσοστό 95%. Επίσης έχουν γίνει εργασίες τελικής επένδυσης της σήραγγας ΑΣ2δ σε μήκος 1.000 μ. Για την εργολαβία έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης εργασιών με ημερομηνία 31-12-2004.

2η εργολαβία

· Έχουν ολοκληρωθεί  οι εργασίες μόνιμης επένδυσης των σηράγγων ΑΣ1δ, ΑΣ2δ, ΑΣ3δ και της ΑΣ2α. Δεν εκτελέσθηκαν οι εργασίες στη σήραγγα ΑΣ1α. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες προστασίας πρανών, οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών του δεξιού κλάδου. Κατασκευάστηκαν εργασίες Η/Μ εγκαταστάσεων σηράγγων και κτηρίων Υποσταθμών σε ποσοστό 95%. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής Γεφυρών.

· Στον αριστερό κλάδο έχουν εκτελεστεί εργασίες οδοποιίας, οδοστρωσίας και ασφαλτικών σε μήκος 3,5 χλμ. Για την εργολαβία έχει εγκριθεί διάλυση της σύμβασης με ημερομηνία 25-07-2005.

3η εργολαβία (χρηματοδότηση από Εθνικού πόρους)
Οι υπόλοιπες εργασίες για την ολοκλήρωση και απόδοση στην κυκλοφορία του συνόλου του έργου υλοποιήθηκαν ήδη με 3η εργολαβία, που ολοκληρώθηκε στις 31/7/2007.

Το σύνολο του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει  αποδοθεί σε χρήση.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ και ΑΘΗΝΑ – ΥΛΙΚΗ

Το έργο υλοποιείται μέσω δύο (2) εργολαβιών. Μέχρι 31/12/2007 η εξέλιξη αυτών είναι η εξής:

Εργολαβία «Ολοκλήρωση μόνιμων έργων Μαλακάσας»

Στις 31 Μαρτίου 2004 εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης.

Το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε είναι το εξής:

· Προσωρινή αποκατάσταση κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο

· Ολοκλήρωση παράπλευρης οδού Δ13

· Τεχνικά έργα (τοίχος αντιστήριξης 104μ της οδού Δ13)

· Ολοκλήρωση σηράγγων σε μήκος 1.390 μ

· Βελτίωση τοπικού δικτύου οδών μήκους 12.000 μ

Εργολαβία «Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων και υπολοίπων εργασιών τμημάτων αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα – Υλίκη»

· Στο τμήμα Κόρινθος – Αθήνα διαστρώθηκε αντιολισθηρός τάπητας με τροποποιημένη άσφαλτο σε μήκος περίπου 45,0 χλμ. διπλού κλάδου

· Στο τμήμα Αθήνα – Υλίκη διαστρώθηκε αντιολισθηρός τάπητας με τροποποιημένη άσφαλτο σε μήκος περίπου 40 χλμ. διπλού κλάδου και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες Ηλεκτροφωτισμού στο υποτμήμα  Α/Κ Μαλακάσας – Υλίκης, καθώς και οι εργασίες κατασκευής Ανω Διάβασης Σιδηροδρομικής Γραμμής Οινόης – Χαλκίδας.

Η εργολαβία ολοκληρώθηκε στις 31/3/2007.
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω τεσσάρων (4) εργολαβιών. Μέχρι 31/12/2007 η εξέλιξη αυτών είναι η εξής:
· Στο τμήμα Αγ. Θεόδωροι – Αλμυρός ολοκληρώθηκε η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου μήκους περίπου 18 χλμ ( περιλαμβάνεται η κατασκευή της 5ης ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και η κατασκευή της αντιολισθηρής στρώσης). Κατασκευάστηκε ο Α/Κ Σούρπης και ο ημικόμβος Αλμυρού, καθώς και το παράπλευρο και το κάθετο δίκτυο σε μήκος περίπου 8 χλμ. Ολοκληρώθηκαν οι κατασκευές μικρών και μεγάλων τεχνικών έργων, οι εργασίες σήμανσης- ασφάλισης, οι εργασίες Η/Φ, οι εργασίες πρασίνου και οι Η/Μ εργασίες άρδευσης. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 20-12-2005. 

· Στο τμήμα Αλμυρός – Ευαγγελισμός έγινε πλήρης κατασκευή αυτοκινητόδρομου μήκους περίπου 3 χλμ. Επίσης, κατασκευάστηκαν οι Α/Κ Μικροθηβών και Αλμυρού. Ολοκληρώθηκαν οι παράπλευρες και εγκάρσιες οδοί, τα έργα αποχέτευσης όμβριων και αποστράγγισης, τα έργα σήμανσης – ασφάλισης, οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού, τα έργα πρασίνου και ο οδοφωτισμός της Άνω Διάβασης Νίκαιας-Χάλκης. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του στεγάστρου διοδίων Μοσχοχωρίου και η οριζόντια σήμανση στη χοάνη των διοδίων, καθώς και η κατασκευή στεγάστρων αρχαιολογικών χώρων στον κόμβο Μικροθηβών και στο Μακρυχώρι. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 30-06-2004.

ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω μιας (1) εργολαβίας. Μέχρι 31/12/2007 η εξέλιξη αυτής είναι η εξής:

Κατασκευάσθηκαν: 
· 5,8 χλμ. αρτηρίας στο σύνολό τους

· 0,8 χλμ. αρτηρίας σε στάδιο οδοστρωσίας,

· 10,8 χλμ παράπλευρου οδικού δικτύου, μία άνω διάβαση, δύο κάτω διαβάσεις,  δεκαπέντε μικρά τεχνικά έργα και ένας τοίχος αντιστήριξης. Επίσης, κατασκευάστηκε μέρος του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης, σήμανση και ασφάλιση. 

Το έργο ολοκληρώθηκε και έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 10/8/2004.

Στις 4-12-2006 εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Οι συμπληρωματικές εργασίες (παράπλευρο δίκτυο, Η/Φ, σήμανση, ασφάλιση, έργα πρασίνου κ.λ.π.) υλοποιήθηκαν μέσω μιας (1) εργολαβίας, η οποία έχει ολοκληρώσει το αντικείμενό της στις 31-8-2002. Στις 4-5-2005 εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
Απορροφήθηκε ποσό: 




     333.852 χιλ. €
	Μέτρο 1.2: Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. – Δημόσιο Έργο Μαλιακού


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τις ακόλουθες πράξεις που αφορούν κατασκευή των τμημάτων Αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες και συγκεκριμένα:

· Τμήμα Α/Κ Θερμοπυλών έως Νέα Κοίτη Σπερχειού, μήκους 8,8 χλμ. και

· Τμήμα Α/Κ Ροδίτσας-Α/Κ Αγ. Μαρίνας, μήκους 8,5 χλμ.,

· Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) - Α/Κ/ Θερμοπυλών, μήκους 17,4 χλμ.

· Ν.Κοίτη Σπερχειού – τέλος Α/Κ Ροδίτσας, μήκους 4,06 χλμ.

· Τμήμα Α/Κ  Αγ. Μαρίνα Στυλίδας - Ράχες, μήκους 19,2 χλμ. περίπου.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	319.651

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	319.651

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	159.826

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	159.825

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, 2 από τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	140,77%


Στάλθηκαν τέσσερις (4) προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 449.978 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	101,10%


Μέχρι 31/12/2007 έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) Έργα / Πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	4
	449.978
	140,77%
	4
	323.182
	101,10%


Στις 31/01/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «ΠΑΘΕ – Κατασκευή τμήματος Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της.

	Οικονομική Πρόοδος:
	65,58%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 209.617 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 65,58% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.2
	Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651
	209.617
	65,58%
	319.651
	329.440
	103,06%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 1.2
	Τμήματα  Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	38,76
	0
	20,65
	36,7


	Έργο 1.2.1: Π.Α.Θ.Ε.:  Α.Κ. Θερμοπυλών – Νέα Κοίτη Σπερχειού και τμήμα Α.Κ. Ροδίτσας – Α.Κ. Αγίας Μαρίνας


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 31/10/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2984
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	115.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	115.500

	Δημόσια Δαπάνη
	115.500

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	57.750

	Κρατική Συμμετοχή
	57.750

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως εντάχθηκε, περιλαμβάνεται :

· Η κατασκευή του τμήματος Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Θερμοπυλών μέχρι τη νέα κοίτη Σπερχειού, συνολικού μήκους 8,8 χλμ. και διατομής 2x2+ΛΕΑ με διαχωριστική νησίδα, μαζί με τα συνοδά έργα του υπόψη τμήματος

· Η κατασκευή του τμήματος Αυτοκινητοδρόμου  ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Ροδίτσας μέχρι τον Α/Κ Αγ. Μαρίνας Στυλίδας, μήκους 8,5 χλμ. και διατομής 2x2+ΛΕΑ με διαχωριστική νησίδα μαζί με τα συνοδά έργα του.

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Θερμοπυλών (Μπράλου).

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Αγίας Παρασκευής.

· Η γεφύρωση του ποταμού Σπερχειού (περιοχή Αλαμάνας) και της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας (Ν.Σ.Γ.Υ.Τ) στην διασταύρωση με τον SR 2. Η διασταύρωση της αρτηρίας με την Ν.Σ.Γ.Υ.Τ. επί μήκους 900 μ. περίπου εξαιρείται από το αντικείμενο του παρόντος έργου και θα κατασκευασθεί από την ΕΡΓΟΣΕ.

· Η αποκατάσταση του εγκάρσιου και πλευρικού δικτύου τοπικών οδών και η δημιουργία παράπλευρων οδών, όπου απαιτείται. 

· Η κατασκευή επεκτάσεων υφισταμένων τεχνικών ή νέων τεχνικών έργων στις θέσεις κάτω διαβάσεων, στις διασταυρώσεις του αυτοκινητόδρομου με ρέματα και στις διασταυρώσεις παράπλευρων οδών με ρέματα, καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (ειδικές διαμορφώσεις επιχωμάτων, τεχνικά ρέματος, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.).

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός κόμβων, κάτω διαβάσεων κ.λ.π., υποδομή τηλεφωνοδότησης, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος.

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.550

	ΟΚΩ
	4.646

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	99.304

	ΣΥΝΟΛΟ
	115.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 76.142 xιλ. € και καλύπτουν το 65,92% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (130665/2-5-03 και 131550/4-3-03) για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις.
Απορροφήθηκε ποσό  




        11.529 χιλ.€ 

ΟΚΩ 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          1.593χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Α. 1ο Τμήμα, Α.Κ. Θερμοπυλών έως Νέα Κοίτη Σπερχειού 
Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση στο τέλος του 2007 ο ένας κλάδος του τμήματος συνολικού μήκους  περίπου 8,8 km και ξεκίνησαν οι εργασίες στον άλλο κλάδο.
Β. 2ο Τμήμα, Α.Κ. Ροδίτσας έως Α.Κ. Αγ. Μαρίνας 
Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε προς χρήση εντός του 2007 ο ένας κλάδος του τμήματος συνολικού μήκους  περίπου 8,5 km. Στον άλλο κλάδο  η συνολική πρόοδος των εργασιών είναι της τάξεως του 50%.
Απορροφήθηκε ποσό: 




         63.020 χιλ. €
	Έργο 1.2.2: Π.Α.Θ.Ε. :  Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα Ο.Σ.Ε.) έως Α.Κ. Θερμοπυλών


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 21/02/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 531
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	96.010

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	96.010

	
Δημόσια Δαπάνη
	96.010

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	48.005

	


Κρατική Συμμετοχή
	48.005

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Έργου είναι η  κατασκευή του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ από Σκάρφεια (Γέφυρα Ο.Σ.Ε.) έως Θερμοπύλες, μήκους 17,4 χλμ. περίπου, καθώ ς και των συνοδών έργων του. Αναλυτικότερα στο έργο αυτό προβλέπονται :

· Η κατασκευή της αρτηρίας του αυτοκινητοδρόμου σε συνολικό μήκος 17,4 χλμ. περίπου και με  διατομή που περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4,5 μ. Ως προς τη χάραξη, ο αυτοκινητόδρομος ακολουθεί σε αρκετά τμήματα την υφιστάμενη Εθνική Οδό με μονόπλευρη διαπλάτυνση και παρακάμπτει τις περιοχές Μώλου και Θερμοπυλών. 

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Σκάρφειας.

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Μώλου.

· Η κατασκευή του Ανισόπεδου Ημικόμβου Θερμοπυλών.

· Η αποκατάσταση του εγκάρσιου και πλευρικού δικτύου τοπικών οδών και η δημιουργία παράπλευρων οδών, όπου απαιτείται. 

· Η κατασκευή επεκτάσεων υφισταμένων τεχνικών ή νέων τεχνικών έργων στις θέσεις κάτω διαβάσεων, στις διασταυρώσεις του αυτοκινητόδρομου με ρέματα και στις διασταυρώσεις παράπλευρων οδών με ρέματα, καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (ειδικές διαμορφώσεις επιχωμάτων, τεχνικά ρέματος, τοίχοι αντιστήριξης κλπ.

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός κόμβων, κάτω διαβάσεων και πλατυσμάτων στάθμευσης, υποδομή τηλεφωνοδότησης, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος.

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	1η Τροποποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	8.728

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	78.452

	ΟΚΩ
	6.500

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.330

	ΣΥΝΟΛΟ
	96.010


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 82.547 xιλ. € και καλύπτουν το 85,98% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (146113/12-7-05)για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις.
Απορροφήθηκε ποσό  




        8.728 χιλ .€ 
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          790 χιλ. €
ΜΕΛΕΤΕΣ

Αφορά στη Μελέτη για την κατασκευή αυτ/μου ΠΑΘΕ, τμήμα Σκάρφεια (γέφυρα ΟΣΕ) έως Α.Κ. Θερμοπυλών, που έχει ολοκληρωθεί.
Απορροφήθηκε ποσό: 




          2.097 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ολοκληρώθηκαν  και παραδόθηκαν  προς χρήση 12 χλμ αυτοκινητοδρόμου εντός του 2007.  Άλλα 4,3 χλμ. έχουν κατασκευαστεί σε ποσοστό περίπου 90%.
Απορροφήθηκε ποσό: 




         70.932  χιλ. €
	Έργο 1.2.3: Π.Α.Θ.Ε.: Τμήμα Ν. Κοίτη Σπερχειού – τέλος A.K. Ροδίτσας


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 5/12/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 4341
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	68.275

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	68.275

	
Δημόσια Δαπάνη
	51.178

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	25.589

	


Κρατική Συμμετοχή
	25.589

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και των συνοδών έργων στο τμήμα από Ν. ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ  μήκους 4,06 χλμ. περίπου. Αναλυτικότερα με το έργο αυτό προβλέπονται:
· Η κατασκευή της αρτηρίας του Αυτοκινητοδρόμου με συνολικό μήκος 4,06 χλμ. περίπου και με  διατομή που περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση και κεντρική διαχωριστική νησίδα με στηθαία ασφαλείας τύπου New Jersey. Ως προς τη χάραξη, ο Αυτοκινητόδρομος στο μεγαλύτερο μέρος του ακολουθεί την υφιστάμενη Εθνική Οδό με  διαπλάτυνση ή και βελτίωση της χάραξης. 

· Η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου εισόδου Λαμίας (Α.Κ. Ροδίτσας).

· Η κατασκευή παράπλευρων και κάθετων οδών και  τοπικών οδών.

· Η κατασκευή τριών γεφυρών για τη γεφύρωση της Ν. Κοίτης του ποταμού Σπερχειού.

· Η κατασκευή τεσσάρων γεφυρών για τη γεφύρωση της τάφρου Λαμίας.

· Η κατασκευή επεκτάσεων υφισταμένων τεχνικών ή νέων τεχνικών έργων στις θέσεις κάτω διαβάσεων, στις διασταυρώσεις του Αυτοκινητόδρομου με ρέματα και στις διασταυρώσεις παράπλευρων οδών με ρέματα, καθώς και η κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (τοίχοι αντιστήριξης, κιβωτοειδείς οχετοί κ.λ.π).

· Η κατασκευή έργων αποκατάστασης αρδευτικών δικτύων

· Η κατασκευή έργων αναδιευθέτησης Ν. Κοίτης Σπερχειού και έργων αναδιευθέτησης Τάφρου Λαμίας και τμήματος χειμάρρου Ξηριάς για την προστασία των οδικών αξόνων και των συνοδών τους έργων.

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων Ο.Κ.Ω, δαπάνες διοίκησης (ΟΠΕ) κλπ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	6.207

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	40.000

	ΟΚΩ
	2.400

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.571

	ΣΥΝΟΛΟ
	51.178


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 93,16% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 29.247 xιλ. € και καλύπτουν το 57,15% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (122974/28-7-04, 143515/8-11-05, 146109/30-9-05) για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί επιτάξεις. Εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής απόφασης καθορισμού των αποζημιώσεων απαλλοτρίωσης.
Απορροφήθηκε ποσό  




                  1.645 χιλ.€ 
ΟΚΩ 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ. Έγιναν οι αναγκαίες προεργασίες για την έναρξη των εργασιών. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                  0 χιλ. €
ΜΕΛΕΤΕΣ

Έχουν εκπονηθεί οι απαραίτητες μελέτες, για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά έργα στο τμήμα Ν. Κοίτη Σπερχειού – Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του άξονα ΠΑΘΕ.
Απορροφήθηκε ποσό: 




           1.324 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου υπογράφτηκε στις 18/09/2006. Έχουν εκτελεστεί χωματουργικές εργασίες σε ποσοστό 80%, φρεατοπάσσαλοι σε ποσοστό 90%, χαλικοπάσσαλοι σε ποσοστό 100%, εκσκαφές και διαμόρφωση τάφρων σε ποσοστό 60 %.

Απορροφήθηκε ποσό: 




           26.277  χιλ. €
	Έργο 1.2.4: Π.Α.Θ.Ε.: Τμήμα Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδα έως Α.Κ. Ραχών


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 14/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2626
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	149.936

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	142.929

	
Δημόσια Δαπάνη
	60.494

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	30.247

	


Κρατική Συμμετοχή
	30.247

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνεται :

· Η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και των συνοδών έργων (αρτηρία, γέφυρες, σήραγγες κ.λ.π) στο τμήμα από ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ  μήκους 19,23 km περίπου. 

· Η κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων.

· Η κατασκευή παράπλευρων και κάθετων οδών.

Στις προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνονται: Χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, έργα ευστάθειας πρανών και βελτίωσης συμπεριφοράς των έργων έναντι υποχωρήσεων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση, ασφάλιση, περίφραξη, αποχέτευση–αποστράγγιση, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σηράγγων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις λοιπών τμημάτων, δίκτυο άρδευσης, εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου, δίκτυο ενόργανων μετρήσεων κ.λ.π.

Συνολικά από το έργο χρηματοδοτούνται κατασκευές, μελέτες, αρχαιολογικές έρευνες, απαλλοτριώσεις, δαπάνες μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ, δαπάνες διοίκησης (ΟΠΕ) κλπ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
	42.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	12.994

	ΟΚΩ 
	2.500

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.000

	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΠΕ) 
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	60.494


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 90,91% του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης του έργου.

Πληρωμές :

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 21.681 xιλ. € και καλύπτουν το 35,84% του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (100198/30-5-06) για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί τρείς ΚΥΑ για την κήρυξη των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και έχει ξεκινήσει η διαδικασία των επιτάξεων.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 1.628 χιλ. €
ΟΚΩ 

Σε εξέλιξη προεργασίες για την έναρξη των εργασιών μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με τοπική εφορία αρχαιοτήτων για διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κατασκευάστηκαν 8 μέτωπα σηράγγων. Εκσκαφή και προσωρινή υποστήριξη σηράγγων (Α΄ φάση).  Χωματουργικές εργασίες. Έναρξη κατασκευής θεμελίων βάθρων Γεφυρών.
Απορροφήθηκε ποσό: 




20.053 χιλ. €
	Μέτρο 1.3: Υπόλοιπα τμήματα Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου (τμήμα ΠΑΘΕ : παράκαμψη Αγ. Κων/νου –Καμένων Βούρλων) έχει καταργηθεί και αποτελεί εγκεκριμένη δράση (με βάση την υπ. αριθ. C(2003) 3079/14-08-2003 εγκριτική απόφαση) που θα υλοποιηθεί με πόρους του Ταμείου Συνοχής.

	Μέτρο 1.4: Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με την:

-
Κατασκευή σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη και το νέο λιμάνι μέσω οδικής αρτηρίας δύο κλάδων μήκους 3,8 χλμ. ο καθένας, εκατέρωθεν του ποταμού Γλαύκου και ενός ανισόπεδου κόμβου.

-
Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, μήκους περίπου 5 χλμ.

-
Κατασκευή τμημάτων της Παράκαμψης Βόλου που αφορούν: 

•
στην κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγ. Παρασκευής (Κραυσιδώνα), μήκους 4,90 χλμ. περίπου.

•
στην κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Γορίτσα – Αγριά μήκους 0,69 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.4.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	121.035

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	121.035

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	61.113

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	59.922

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, 1 έργο του Μέτρου αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Πρόοδος υλοποίησης:

	Ενεργοποίηση:
	185,07%


Στάλθηκαν τέσσερις (4) προσκλήσεις με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 151.291 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	125,00%


Μέχρι 31/12/2007 έχουν ενταχθεί τέσσερα (4) Έργα / Πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	3
	223.998
	185,07%
	4
	151.290
	125,00%


Στις 31/01/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Συνδέσεις αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ με πόλη και λιμάνι Πάτρας, με κατασκευή αρτηριών Διακονιάρη και Γλαύκου», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της.

	Οικονομική Πρόοδος:
	55,96%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 67.727 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 55,96% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	121.035
	67.727
	55,96%
	121.035
	112.028
	92,56%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 1.4
	Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	8,8
	0
	0
	3


	Έργο 1.4.1: Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με Πόλη και νέο Λιμάνι


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 6/12/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4548
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	107.778

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	107.778

	
Δημόσια Δαπάνη
	59.740

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	29.870

	


Κρατική Συμμετοχή
	29.870

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση 
Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Έργου είναι η σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας και το Νέο Λιμάνι.

Αναλυτικότερα με το έργο αυτό προβλέπονται :

· Η κατασκευή δύο οδικών αρτηριών, μήκους 3,76 χλμ εκάστη, που αναπτύσσονται εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Γλαύκου, μονής κατεύθυνσης και διατομής δύο κύριων λωρίδων κυκλοφορίας, η κάθε μία, από τη χ.θ. 0+540 (τέλος της ανισόπεδης σύνδεσης παραγλαύκιων οδών με το νέο λιμένα) έως τη χ.θ. 4+300 (Κόμβος οδού Πατρών – Αχάϊα Κλάους).

· Η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών του Κόμβου Κ5 στην περιοχή της συμβολής του με τον ποταμό Γλαύκο.

· Η  κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου στην περιοχή του Νέου Λιμένα Πατρών.

· Η κατασκευή ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση της οδού Πάτρα – Αχάϊα Κλάους με τον π. Γλαύκο.

· Η κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων στη θέση διασταύρωσης των παραγλαύκιων αρτηριών με την ΕΟ 111 (Εθνική Οδός Πάτρας –Τρίπολης) αφενός και την οδό Ευβοίας – Λεύκας αφετέρου.

· Έργα διευθέτησης της κοίτης και της εκβολής του ποταμού Γλαύκου σε μήκος περίπου 4,0 χλμ. αναγκαίων για την υποδομή υλοποίησης των αρτηριών και κατασκευή του οχετού εκτροπής του ρέματος Ελικύστρας κατά μήκος της οδού Ν. Πλαστήρα.

· Εργασίες αποχέτευσης – αποστράγγισης, Η/Μ, σήμανσης – ασφάλισης, φωτεινής σηματοδότησης, πρασίνου και άρδευσης πρασίνου.

Συνολικά από το Έργο χρηματοδοτούνται  Κατασκευές, Μελέτες, Αρχαιολογικές έρευνες, Απαλλοτριώσεις,  δαπάνες  μετατοπίσεως δικτύων ΟΚΩ, δαπάνες για Οίκο Ποιοτικού Ελέγχου κ.λ.π.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	9.815

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	45.585

	ΟΚΩ
	2.127

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.213

	ΣΥΝΟΛΟ
	59.740


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 86,10% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 9.938 xιλ. € και καλύπτουν το 16,64% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 101806/31-12-01) για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό  




                   350 χιλ.€ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Σε εξέλιξη η εκπόνηση των μελετών.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                     0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                  192 χιλ. €
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Προετοιμάζεται διαδικασία δημοπράτησης Συμβούλου.
Απορροφήθηκε ποσό: 




                  0 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η υλοποίηση της πράξης προγραμματίζεται να γίνει μέσω δύο υποέργων κατασκευών (συμβάσεων):

Η πρώτη σύμβαση κατασκευής, με την  οποία θα κατασκευαστούν οι συνδετήριες «παραγλαύκιες» αρτηρίες, υπογράφτηκε στις 15-03-2006.

Έγιναν υδραυλικά έργα στο χείμαρο Γλαύκο με κατασκευή αναβαθμών για συγκράτηση φερτών υλικών. Ολοκληρώθηκαν 3 αναβαθμοί. Κατασκευάστηκαν 4 αναβαθμοί σε ποσοστό 85%. Εργασίες σε 2  αναβαθμούς σε ποσοστό 40%. Φρεατοπάσσαλοι σε μήκος 1435  m  και τοίχος αντιστήριξης 280 m. Εκσκαφές πρανών 1600 m. Καθαρισμός κοίτης 2500m. Έγιναν χωματουργικά κλάδου αρτηρίας σε μήκος 600μ. Αντιολισθηρός τάπητας κλάδων Κ5. Γέφυρα χειμάρου «Ελκύστρας». Βραχίονας εκβολής γλαύκου.

Η δεύτερη σύμβαση, με την οποία θα κατασκευαστεί ο Ανισόπεδος Κόμβος στην περιοχή του νέου λιμανιού, προβλέπεται να ανατεθεί μετά από σχετικό διαγωνισμό.
Απορροφήθηκε ποσό: 




           9.396 χιλ. €
	Έργο 1.4.2: Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με την πόλη με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 9/12/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3530
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	58.300

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	58.300

	
Δημόσια Δαπάνη
	58.300

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	29.150

	


Κρατική Συμμετοχή
	28.150

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με την κατασκευή της αρτηρίας εισόδου με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, καθώς και την διευθέτηση του χειμάρρου σε τμήμα του, εντός και εκτός της πόλης των Πατρών

Συγκεκριμένα προβλέπονται

α)
Τα έργα εκβολής του χειμάρρου Διακονιάρη.

β)
Τα πρόσθετα τεχνικά έργα που απαιτούνται για αύξηση της παροχετευτικότητας του χειμάρρου Διακονιάρη στο κατασκευασμένο τμήμα του από χ.θ. 0+050 έως χ.θ. 1+130 (οδός Αγ. Τριάδος).

γ)
Η διευθέτηση του χειμάρρου Διακονιάρη από χ.θ. 1+130 μέχρι χ.θ. 5+084 (κόμβος Κ4) με την κατασκευή αγωγού κλειστής διατομής.

δ)
Η κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών υλών.

ε)
Η κατασκευή αστικής αρτηρίας πάνω από τον αγωγό που θα κατασκευασθεί με διατομή 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση συν λωρίδα στάθμευσης(ΛΕΑ).

στ)
Η κατασκευή ισόπεδων κόμβων. 

ζ)
Η κατασκευή κάτω διάβασης οδού προς ΜΟΜΑ.

η)
Ο ηλεκτροφωτισμός της οδού.

θ)
Τα έργα άρδευσης – φύτευσης. 

ι)      Η σήμανση – ασφάλιση της οδού.

Συνολικά από το Μέτρο χρηματοδοτούνται Κατασκευές, Μελέτες, Αρχαιολογικές έρευνες, Απαλλοτριώσεις  δαπάνες  μετατοπίσεως δικτύων ΟΚΩ κ.λ.π. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	5.300

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	50.842

	ΟΚΩ
	2.158

	ΣΥΝΟΛΟ
	58.300


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 34.135 xιλ. € και καλύπτουν το 58,55% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 841/18-6-97) για το σύνολο του έργου  καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία παράτασης της ΚΥΑ περιβαλλοντικών όρων.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό  




                   5.300 χιλ.€ 
ΟΚΩ 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ. 
Απορροφήθηκε ποσό: 




                     194  χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχουν ολοκληρωθεί ενισχυτικός κιβωτοειδής αγωγός και κιβωτοειδής αγωγός διευθέτησης Διακονιάρη σε συνολικό μήκος 4.400 m, μεταβατικά επιχώματα σε μήκος 2.600 m,  οδοστρωσία 700 m, ακρόβαθρα και μεσόβαθρα γέφυρας        (τεχνικό ΜΟΜΑ).

Απορροφήθηκε ποσό: 




                  28.641 χιλ. €
	Έργο 1.4.3: Κατασκευή κοιλαδογέφυρας – Ι.Κ. & συνδετηρίων οδών του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της παράκαμψης Βόλου



	


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 28/11/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4428
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.416

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.416

	
Δημόσια Δαπάνη
	9.416

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.889

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.527

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της Παράκαμψης Βόλου, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Θεσσαλίας. Αναλυτικά οι κύριες προβλεπόμενες εργασίες είναι: 

· Εργασίες κατασκευής κοιλαδογέφυρας Τ15 στην περιοχή της ΑΓΕΤ, μήκους 440 μ. περίπου.

· Πλήρης κατασκευή του Ι.Κ. στην περιοχή της ΑΓΕΤ, καθώς και της συνδετήριας οδού (Π19) με την παραλιακή οδό Βόλου, μήκους 1,0 χλμ. περίπου (χωμ/κά, αποχέτευση-αποστράγγιση, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση-ασφάλιση, οδοφωτισμός, φωτεινή σηματοδότηση)

· Κατασκευή του Ι.Κ. σύνδεσης της οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου

· Πλήρης κατασκευή της αρτηρίας από ΧΘ. 19+200 έως ΧΘ. 19+450 που περιλαμβάνει τον Ι.Κ. σύνδεσης αυτής με την οδό Π31, την κατασκευή της οδού Π31, τη συνδετήρια οδό με την παραλιακή οδό Βόλου και τον Ι.Κ. σύνδεσης της οδού Π31 με την παραλιακή οδό Βόλου.

Στο Έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των έργων, έργα αρχαιολογίας, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη δημοπράτηση, καθώς και εργασίες μετακίνησης δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	    856

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
	   400

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	  143

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	8.017

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.416


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 70,26% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 2.297 xιλ. € και καλύπτουν το 24,39% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την πρώτη σύμβαση και έχει εγκριθεί η ΜΠΕ. Για τη δεύτερη σύμβαση εκκρεμεί η ΜΠΕ.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Και για τις δυο συμβάσεις έχει πραγματοοποιηθεί η κήρυξη των απαλλοτριώσεων

Απορροφήθηκε ποσό  




                          856 χιλ.€ 
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Απορροφήθηκε ποσό: 




                     28 χιλ. €
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Έχει υπογραφεί η σύμβαση στις 24/10/2005.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                     143 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η πρώτη σύμβαση, με την οποία θα κατασκευαστούν η κοιλαδογέφυρα Τ15 στην περιοχή της ΑΓΕΤ, ο ισόπεδος κόμβος στην περιοχή της ΑΓΕΤ, η συνδετήρια οδός - Π19 καθώς και  ο ισόπεδος κόμβος σύνδεσης της οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου υπογράφηκε στις 13.02.2006. Έχουν κατασκευασθεί όλα τα βάθρα και μεσόβαθρα της κοιλαδογέφυρας Τ15 εκτός του Μ10, επίσης τα δυο ακρόβαθρα και οι 22 από τις 44 προκατασκευασμένες δοκούς.
Απορροφήθηκε ποσό: 




                    1.269 χιλ. € 
	Έργο 1.4.4: Κατασκευή παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)



	


Α. Στοιχεία απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 29/3/2007
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 847 
Προϋπολογισμός:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	28.835

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	28.835

	
Δημόσια Δαπάνη
	28.835

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	12.375

	


Κρατική Συμμετοχή
	11.450

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η κατασκευή της αρτηρίας παράκαμψης Βόλου στο τμήμα από Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας (περιοχή Α/Κ Λάρισας) μέχρι το χείμαρρο Κραυσίδωνα.

πέραν της αρτηρίας παράκαμψης Βόλου, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

· Ο Α/Κ Λάρισας και το λόγο του κόμβου επηρεαζόμενο τμήμα της Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας.

· Ο Α/Κ Πανθεσσαλικού σταδίου και ένα σύστημα συνοδών οδικών έργων.

· ένα σύστημα καθέτων οδών στις περιοχές των ισόπεδων κόμβων.

· ένα σύστημα οδών εξυπηρέτησης παρόδιων και αποκατάστασης επηρεαζόμενου τοπικού δικτυού.

· ένα σύστημα παραλλαγών της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου-Λάρισας που είναι απαραίτητες για την κατασκευή τεχνικών έργων.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
	23.835

	ΣΥΝΟΛΟ
	23.835


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 21.358 xιλ. € και καλύπτουν το 89,61% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  (Α.Π. οικ.65006/07.04.1999).
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 21.358 χιλ. €
	Μέτρο 1.5 : Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Αντικείμενο

Το Μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή 65,3 χλμ. του Περιφερειακού Δακτύλου Αττικής, διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) ή 2Χ(2+ΛΕΑ). Στη μεσαία νησίδα της ΕΛΕΣΣ προβλέπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 9,80μ. για ένταξη διπλής σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού σιδηροδρόμου προς Κόρινθο και Α/Δ Σπάτων. Η υλοποίηση του σιδηροδρομικού έργου δεν περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου 1.5.
Ειδικά, για τον Περιφερειακό Δακτύλιο Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική ιδιωτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του έργου, το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης για την αγορά μη οικοδομημένων εκτάσεων μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 15% της παρέμβασης. Οι δαπάνες αυτές αφορούν αποκλειστικά στην αγορά μη οικοδομημένων εδαφικών εκτάσεων (δηλαδή την καθαρή αξία της γης) και όχι στην αξία των υπερκείμενων σε αυτή.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.5.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.443.026

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	627.688

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	430.945

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	196.743

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	815.338


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	102,50%


Στάλθηκε μία (1) πρόσκληση.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	102,50 %


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
                                                                                                                                           ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	1
	643.386
	102,50%
	1
	643.386
	102,50%


Στις 20/8/07 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3995/20-8-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά μόνο στο Μεγάλο Έργο της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 627.688 χιλ. Ευρώ και ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Μεγάλο Έργο σε 68,66-%.
	Οικονομική Πρόοδος:
	99,70 %


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 625.823 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 99,70% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	627.688
	625.823
	99,70%
	627.688
	625.823
	99,70%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	65,3
	65,3
	65,3
	65,3


	Έργο 1.5.1: Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής


Α. Στοιχεία απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 
13/06/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: 
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 845

Προϋπολογισμός:
                                                                                                                                   ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.458.724

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	643.386

	Δημόσια Δαπάνη
	643.386

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	441.749

	


Κρατική Συμμετοχή
	201.637

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	815.338


Εκτός από το έργο που περιλαμβάνεται στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους επιπλέον απαλλοτριώσεις καθώς και πρόσθετες εργασίες. 

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το συνολικό αντικείμενο  του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» περιλαμβάνει την κατασκευή της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Σπάτων (ΕΛΕΣΣ) μήκους 51,8 χλμ. και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (ΔΠΛΥ) μήκους 13,5 χλμ. (συνολικά 65,3 χλμ. περίπου αστικός αυτοκινητόδρομος διατομής 2x(3+ΛΕΑ) στο μεγαλύτερο μήκος του).

Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται:

· Η ανακατασκευή 25 χλμ. υφιστάμενου κύριου οδικού δικτύου για την προσαρμογή του στο έργο της Αττικής Οδού.

· Η κατασκευή 29 ανισόπεδων κόμβων.

· Η κατασκευή 63 Ανισόπεδων Άνω Διαβάσεων Τοπικών Οδών.

· Η κατασκευή 16 Κάτω Διαβάσεων κύριων Τοπικών Οδών

· Η κατασκευή πλήρους παράπλευρου οδικού δικτύου συνολικού μήκους 195 χλμ. περίπου.

Πέραν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το έργο κατασκευάστηκε στο μεγαλύτερο μήκος του στη στάθμη –1, στις εργασίες του έργου περιλήφθηκαν και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αναγκαία για τη λειτουργικότητα αυτού, διευθετήσεις ρεμάτων, μετατοπίσεις ή / και ανακατασκευές δικτύων ΟΚΩ που εμπλέκονται με το έργο.

 Η μεσαία ζώνη της ΕΛΕΣΣ, από το Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) μέχρι το νέο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» σε μήκος 30 χλμ. έχει διαμορφωθεί η κατάλληλη υποδομή για τη λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου. Στη ζώνη αυτή, στα πλαίσια του έργου, κατασκευάστηκαν τα έργα Α΄ Φάσης πολιτικού μηχανικού για τον προαστιακό σιδηρόδρομο. Επίσης, από το ΣΚΑ μέχρι την Ελευσίνα κατασκευάστηκε κατά τμήματα και σε συνολικό μήκος 11 χλμ. όλη η απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλής Ταχύτητας.

Τέλος, στην περιοχή του Α/Κ Δουκίσσης Πλακεντίας της ΕΛΕΣΣ, στα πλαίσια του έργου, κατασκευάστηκε η υποδομή που εμπλέκεται με το έργο και ήταν απαραίτητη προκειμένου το ΜΕΤΡΟ να χρησιμοποιεί την υποδομή του προαστιακού τραίνου για να φθάνει στο νέο Αεροδρόμιο « Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από το Α’ ΚΠΣ. Εκτός από τις εργασίες που καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους, κατά την προηγούμενη περίοδο (1994-1999) πραγματοποιήθηκαν και έργα με χρηματοδότηση από το Ε.Π. / Π.Ο.Α., το ΠΕΠ Αττικής και τα Διερωπαικά Δίκτυα Μεταφορών. 

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε αρχικά περιλάμβανε πέντε (5) υποέργα. Στην ισχύουσα τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης έχει προστεθεί ένα νέο υποέργο που αφορά σε δαπάνες για αρχαιολογικές έρευνες. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	95.618

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	523.859

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	16.651

	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
	7.258

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	815.338

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.458.724


B. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 625.823 χιλ. € και καλύπτουν το 97,27% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2007
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




95.618  χιλ. €
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Απορροφήθηκε ποσό: 




16.651  χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 7.258  χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου μήκους 65,3 χλμ., έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία από τον Ιούλιο 2004.

Οι ημερομηνίες παράδοσης στην κυκλοφορία των τμημάτων του έργου (σύμφωνα με τον χρόνο παράδοσης), εμφανίζονται ακολούθως: 

· Γέρακας – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος μήκους 15,5 χλμ. με παράλληλη κατασκευή του οδικού έργου παράκαμψης Κορωπίου που συνδέει την Λεωφ. Κορωπίου – Βάρης με το Νέο Αεροδρόμιο και βελτίωση προσβάσεων προς την είσοδο από Γέρακα) (Μάρτιος 2001).

· Α.Κ. Μεταμόρφωση – Λ. Κύμης (Μάρτιος 2001).

· Παλλήνη – Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003).

· Α.Κ. Λ. Κύμης  - Α.Κ. Λ. Πεντέλης (Ιανουάριος 2003).

· Η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού (πλην του Δυτικού κλάδου) (Σεπτέμβριος 2003).

· Ελευσίνα - Α.Κ. Μεταμόρφωσης (Δεκέμβριος 2003).

· Δυτικός κλάδος Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (Ιούλιος 2004).
Απορροφήθηκε ποσό: 




506.296 χιλ. €
Η ιδιωτική δαπάνη που έχει καταχωρηθεί έως 31/12/2007 ανέρχεται σε 813.054 χιλ. €. 
	Μέτρο 1.6: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου 


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή καλωδιακής γέφυρας 5 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 2.252 μ., των γεφυρών πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής, συνολικού μήκους 631μ., και χερσαίου οδικού τμήματος στην περιοχή του Αντιρρίου, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου διοδίων, μήκους 630 μ. Το έργο ολοκληρώθηκε με την κατασκευή των οδών πρόσβασης που περιλαμβάνουν την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 2.200 μ., για τη σύνδεση της Ζεύξης με τα υπάρχοντα εθνικά οδικά δίκτυα εκατέρωθεν αυτής. Το έργο των οδών πρόσβασης χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.6

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	499.586

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	110.827

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.662

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	22.165

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	388.759


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100%


Στάλθηκε στην μία (1) πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 100.827 χιλ. €.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	1
	110.827
	100,00%
	1
	110.827
	100,00%


Στις 16/3/04 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 908/16-3-04 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά μόνο στο Μεγάλο Έργο της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 110.850 χιλ. Ευρώ και ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Μεγάλο Έργο σε 80%.
	Οικονομική Πρόοδος:
	99,83 %


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχεται σε 110.635 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 99,83% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	110.827
	110.635
	99,83%
	110.827
	110.635
	99,83%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 1.6
	Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
	Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5


	Έργο 1.6.1: Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
16/12/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2908

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	499.586

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	110.827

	Δημόσια Δαπάνη
	110.827

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.662

	


Κρατική Συμμετοχή
	22.165

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	388.759


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει το έργο της ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, συνολικού μήκους 3,5 χλμ., εκ των οποίων 2.880 μ. περίπου αφορούν στην καλωδιακή γέφυρα 5 ανοιγμάτων και τις δύο γέφυρες πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής και τα υπόλοιπα 630 μ. περίπου αφορούν σε χερσαίο οδικό τμήμα στην περιοχή του Αντιρρίου, που περιλαμβάνει και το χώρο διοδίων.
Αναλυτικότερα, η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου αποτελείται: 

α) 
από μία καλωδιακή γέφυρα μήκους 2.252 μ., με τρία κεντρικά ανοίγματα των 560 μ. και δύο πλευρικά των 286 μ. και 

β) 
δύο γέφυρες πρόσβασης στα δύο άκρα της, με μήκη 392 μ. στην πλευρά του Ρίου και 239 μ. στην πλευρά του Αντιρρίου. 

Το καλωδιωτό τμήμα της αναρτάται από 4 πυλώνες, που κατασκευάσθηκαν από σκυρόδεμα, θεμελιώθηκαν σε βάθος από 50 έως 65 μ. και το ύψος τους φθάνει τα 160 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η διατομή της γέφυρας είναι πλάτους 25μ. και αποτελείται από δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και λωρίδα έκτατης ανάγκης με διαχωριστική νησίδα των κατευθύνσεων.

Υποέργα

Το έργο, όπως τροποποιήθηκε, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και εργασίες συμβούλων.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	96.548

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	13.212

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.067

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	388.759

	ΣΥΝΟΛΟ
	499.586


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 110.635 χιλ. € και καλύπτουν το 99,83% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




13.212   χιλ. €
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 875  χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η φυσική πρόοδος ανέρχεται σε ποσοστό 100% του συνόλου του έργου. Εκδόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών στις 04/08/04.

Απορροφήθηκε ποσό: 




96.548 χιλ. €
Η Παραχωρησιούχος Εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει καταβάλει το ποσό των 18.759 χιλ. € ως μετοχικό κεφάλαιο και το ποσό των 370.000 χιλ. € δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η ιδιωτική δαπάνη που έχει καταχωρηθεί έως 31/12/2006 ανέρχεται σε 388.759 χιλ. €.

Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων για την αποδοχή της αίτησης επιβεβαίωσης ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνέχεια του υπ. αρ. πρωτ. 113329/15-10-03 εγγράφου της D.G. Regio δεν εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κοινοτική συνδρομή ύψους 31.454 χιλ. € για το έργο «Οδοί πρόσβασης της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου» και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 407/17-2-04 απόφαση απένταξης του έργου από το Πρόγραμμα, έτσι ώστε η υλοποίησή του να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με εθνικούς πόρους.
	Μέτρο 1.7:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 


Αντικείμενο

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο Διαχείρισης Μέτρου 1.7 αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους Συμβούλους στην ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των έργων ευθύνης της ΕΥΔΕ/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ:

· Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων σε όλα τα έργα που θα κατασκευασθούν με δημόσια χρηματοδότηση.

· Διερεύνηση ειδικών θεμάτων (Γεωτεχνικών, Γεωλογικών, Εδαφολογικών Τεχνικών Σηράγγων, Νομικών, κ.λ.π.).

· Βελτίωση – Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Υπηρεσίας.

· Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τις ανάγκες και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

· Δράσεις Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ για τα έργα του ΠΑΘΕ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 1.7

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	22.521

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	22.521

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	11.261

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	11.260

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	106,58%


Στάλθηκε μία (1) πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 24.004 χιλ. Ευρώ.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	106,58%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	1
	24.004
	106,58%
	1
	24.004
	106,58%


	Οικονομική Πρόοδος:
	74,75%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 16.835 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 74,75% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 1.7
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	22.521
	16.835
	74,75%
	22.521
	17.500
	77,70%


	Έργο 1.7.1: Συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1 (Σύμβουλοι Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε.)


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
24/08/2005

Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2247

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	24.004

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμος
	24.004

	Δημόσια Δαπάνη
	24.004

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	12.002

	


Κρατική Συμμετοχή
	12.002

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους στην ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των έργων ευθύνης της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:

· Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων σε όλα τα έργα που θα κατασκευαστούν με Δημόσια χρηματοδότηση.

· Διερεύνηση ειδικών θεμάτων (γεωτεχνικών, γεωλογικών, εδαφολογικών, τεχνικών, σηράγγων, νομικών, κ.λ.π.).

· Βελτίωση, αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Υπηρεσίας.

· Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) για τις ανάγκες και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

· Δράσεις δημοσιότητας της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ για τα έργα του Άξονα Προτεραιότητας 1.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δώδεκα (12) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ): 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	24.004

	ΣΥΝΟΛΟ
	24.004


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έως 31/12/2007 καλύπτουν το 89,03% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 16.834 χιλ. € και καλύπτουν το 70,13% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
1. Έχουν ολοκληρωθεί τα εξής υποέργα: «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ σε θέματα γεωβραχομηχανικής και στη διάνοιξη και στήριξη υπόγειων έργων», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ σε θέματα διερεύνησης γεωλογικών - τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος του οδικού άξονα ΠΑΘΕ στα τμήματα α) διέλευση ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης & β) Λόγγος – Σκάρφεια», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ σε θέματα διερεύνησης των γεωλογικών - τεχνικογεωλογικών συνθηκών κατά μήκος του οδικού άξονα ΠΑΘΕ στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ σε κάθε είδους γεωτεχνικά και συναφή θέματα», «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) σε θέματα νομοθεσίας δημοσίων έργων (εθνικής - κοινοτικής) αρμοδιότητας της που εκτελούνται στα πλαίσια του 3ου ΚΠΣ και του Τ.Σ.», «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα–Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) στο νότιο τμήμα», «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ) στο βόρειο τμήμα», «Υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργικής και δομικής συμπεριφοράς των οδοστρωμάτων του ΠΑΘΕ». «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ - Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ)»

2. Είναι σε εξέλιξη το  υποέργο: «Συμπληρωματικές υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Πάτρα - Αθήνα - Θες/νικη - Εύζωνοι (ΕΥΔΕ  Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ)»και  «Δημοσιότητα - Πληροφόρηση για τα έργα της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ».
3. Βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας το υποέργο: «Νέες υπηρεσίες συμβούλου διαχείρισης αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ». 
	Άξονας Προτεραιότητας 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ


Στόχοι

Βασική προτεραιότητα του άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση λειτουργικών τμημάτων της Εγνατίας Οδού, των οποίων η κατασκευή είχε ξεκινήσει στο πλαίσιο των προγραμμάτων της προηγούμενης περιόδου 1994 – 1999. Στο φυσικό αντικείμενο του άξονα περιλαμβάνεται η κατασκευή λειτουργικών τμημάτων συνεχιζόμενων από το ΚΠΣ ΙΙ έργων σε Μακεδονία και Θράκη, με στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωσή τους, καθώς και η κατασκευή τμήματος από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου στην Ήπειρο. 

Επίσης, στις σημαντικότερες παρεμβάσεις του Άξονα περιλαμβάνονται : η κατασκευή των νέων έργων του αυτοκινητόδρομου «Α/Κ Στρυμόνα – Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη)» και της γέφυρας του Νέστου, η ολοκλήρωση της κατασκευής λειτουργικών τμημάτων των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, όπως των «Λαχανά – Στρυμονικό – Α/Κ Χρίστου», «Κάτω Άμπελα – Α/Κ Πετριτσίου», «Αλιάκμων – Ν.Κωσταράζι», «Σωζόπολη – Μουδανιά – Ποτίδαια», η κατασκευή της σύνδεσης του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας «Εύζωνοι – Χαλάστρα», καθώς και η αναβάθμιση του ήδη κατασκευασμένου σε προηγούμενες περιόδους τμήματος Μέστη –Μάκρη με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του άξονα στην περιοχή αναφοράς.

Τέλος, βασική προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση της κατασκευής νέου αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, όπου προβλέπεται να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της περιοχής της καφέ αρκούδας.

Περιεχόμενο

Περιλαμβάνει τρία (3) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 2.1
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

	ΜΕΤΡΟ 2.2
	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

	ΜΕΤΡΟ 2.3
	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.651.253

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.651.253

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	                       924.690

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	726.563

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	109,61%


Όλα τα Μέτρα του Άξονα έχουν προκηρυχθεί. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.651.253 χιλ. €, ήτοι 109,61 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 2:ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	836.945
	3
	943.048
	112,68%

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	2
	827.411
	106,73%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	39.104
	1
	39.405
	100,77%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.651.253
	6
	1.809.864
	109,61%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	109,61%


Εκδόθηκαν δεκατέσσερις (14) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων που καλύπτουν το 109,61% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	836.945
	9
	943.048
	112,68%

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	2
	827.411
	106,73%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	39.104
	3
	39.405
	100,77%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.651.253
	14
	1.809.864
	109,61%


	Οικονομική Πρόοδος:
	87,06%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 1.437.595 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 87,06% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31-12-2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	836.945
	699.332
	83,56%
	856.945
	832.636
	97,16%

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	701.063
	90,44%
	775.204
	796.500
	102,75%

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	39.104
	37.200
	95,13%
	39.104
	37.955
	97,06%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 2
	1.651.253
	1.437.595
	87,06%
	1.671.253
	1.667.091
	99,75%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 99,75% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2008. Η Διαφορά οφείλεται στο ότι ο Άξονας περιλαμβάνει μέτρα των οποίων έργα αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου, σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής.  
	Μέτρο 2.1:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και κατασκευή νέων τμημάτων σε Μακεδονία και Θράκη - κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και συνδεσεων 


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με πράξεις που αφορούν:

· στη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων που άρχισαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π.-Π.Ο.Α. του ΚΠΣ ΙΙ.
· στην κατασκευή των νέων έργων Α/Κ Στρυμώνα – Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη) συνολικού μήκους 44 χλμ. και Γέφυρας του Νέστου (1,9 χλμ).

· στην αναβάθμιση του ήδη κατασκευασμένου σε προηγούμενες περιόδους τμήματος Μέστη–Μάκρη (14,2 χλμ) καθώς και του Κόμβου Κλειδίου, με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του Άξονα στις περιοχές αναφοράς.

· στην ολοκλήρωση της κατασκευής λειτουργικών τμημάτων των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, όπως των «Α/Κ Λαχανά – Α/Κ Χριστού», «Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου», «Σέρρες – Προμαχώνας», «Αλιάκμων – Ν.Κωσταράζι», «Σωζόπολη – Μουδανιά – Ποτίδαια», συνολικού μήκους 69,3 χλμ. 

· στην κατασκευή τμημάτων της σύνδεσης του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσ/νίκης, με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού «Εύζωνοι – Χαλάστρα», μήκους 1,9 χλμ.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	836.945

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	836.945

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	469.000

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	367.945

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση
Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, 3 από τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	112,68%


Στάλθηκαν τρεις (3) προσκλήσεις το σύνολο του των Πράξεων του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	112,68%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο εννέα (9) Έργων / Πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	836.945
	3
	943.048
	112,68%
	9
	943.048
	112,68%


Στις 16/8/2007 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3965/16-8-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά στο Μεγάλο Έργο της «Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη», με συνολική Δημόσια Δαπάνη 553.000 χιλ. Ευρώ και ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Μεγάλο Έργο σε 55%.
Στις 31/01/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Εγνατία Οδός – Κατασκευή τμήματος από Α.Κ. Στρυμόνα μέχρι Α.Κ. Αγίου Ανδρέα», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της.

Επιπλέον, στις 31/01/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας, τμήματα Λαχανάς – Λευκώνας – Α.Κ. Χριστού και Κάτω Αμπέλα – Α.Κ. Πετριτσίου», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της.

	Οικονομική Πρόοδος:
	83,56%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχεται σε 699.332 χιλ. Ευρώ, ήτοι ποσοστό 83,56% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	836.945
	699.332
	83,56%
	856.945
	832.636
	97,16%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων
	Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)
	163,5
	153
	163,5
	163,5

	
	
	Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)
	54,07
	2
	24,8
	33,97

	
	
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)
	77,19
	0
	0
	67,3


	Έργο 2.1.1: Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
30/06/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1598
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	553.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	553.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	553.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	276.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	276.500

	

Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησαν να υλοποιούνται στα πλαίσια του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ., με διατομή κλειστού αυτοκινητοδρόμου δύο κλάδων με διατομή 2 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση στις Περιφέρειες της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Συγκεκριμένα, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 23,5 χλμ.:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.

· Περιοχή κόμβου Πολυμύλου, μήκους 4χλμ.

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα , μήκους 12,9 χλμ.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνονται έργα, που ολοκληρώνουν τμήματα αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 53,9 χλμ.

· Λευκόπετρα –Βέροια –Κουλούρα, μήκους 21,5 χλμ.

· Δερβένι –Προφήτης –Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση επί του κύριου άξονα τμημάτων αυτοκινητοδρόμου (2Χ(2+ΛΕΑ)), μήκους 86,1 χλμ.

· Πέρας παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ.

· Βανιάνο - Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.

· Βαφέικα - Ίασμος –Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη –ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης (Παράκαμψη Αλεξ/πολης), μήκους 20,6 χλμ.

Εκτός των παραπάνω, στο Έργο περιλαμβάνεται επίσης και η εκτέλεση υπολειπόμενων / τελικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την απόδοση στην κυκλοφορία τμημάτων των οποίων η κατασκευή ήδη ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙ. Επίσης, για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των χρηστών και της οδού, προβλέπεται η κατασκευή των Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμου και Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινητιστών.

Επιπλέον, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις, οι μετατοπίσεις των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), οι εργασίες αρχαιολογίας και η επίβλεψη του έργου.

Υποέργα

Το έργο σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης περιλαμβάνει 72 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	    Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	40.140

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	474.606

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	13.254

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ (Construction Managers)
	25.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	553.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007, καλύπτουν το 96,60% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 506.110 χιλ. € και καλύπτουν το 91,52% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί δεκαεπτά (17) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις σε όλο το μήκος του άξονα. 

Απορροφήθηκε ποσό  




                                      31.737 χιλ.€ 

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                                        6.973 χιλ. € 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το υποέργο περιλαμβάνει τις δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                             8.021 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του άξονα της Εγνατίας, στην Μακεδονία και την Θράκη, συνολικού μήκους 163,5 χλμ. 

Ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στη κυκλοφορία το σύνολο των 163,5 χλμ. του άξονα, από τα οποία  τα 153 χλμ. είχαν ήδη αποδοθεί στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος του έτους 2006, ενώ τα υπόλοιπα 10,5 χλμ.  αποδόθηκαν εντός του 2007. 

Συγκεκριμένα έως το τέλος του 2007 στα επιμέρους τμήματα του έργου η κατάσταση έχει ως εξής: 

Στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας:

· Παράκαμψη Γρεβενών, μήκους 6,6 χλμ.: Εντός του 2007 ολοκληρώθηκε ο β’ κλάδος της Γέφυρας Γρεβενιώτικου (μήκους 936 μ.) και έτσι έγινε δυνατή η απόδοση στην κυκλοφορία του σύνολου της Παράκαμψης Γρεβενών ( μήκους 6,6 χλμ.), η οποία ήταν ήδη  κατασκευασμένη. 

· Πολύμυλος - Λευκόπετρα - Βέροια (διέλευση Καστανιάς). Στο τμήμα αυτό υπολειπόταν προς ολοκλήρωση 4 χλμ. στην περιοχή του Α/Κ Πολυμύλου, τα οποία ολοκληρώθηκαν εντός του 2007. Επίσης ολοκληρώθηκαν εργασίες σε μήκος 2 χλμ. στο τμήμα Βέροια – Λευκόπετρα, που αφορούσε στην κατασκευή του δεύτερου κλάδου των δύο σηράγγων Σ1 και Σ2. Έτσι  η κυκλοφορία της οδού γίνεται χωρίς παρακάμψεις στο σύνολο των 25,6 χλμ. από Πολύμυλο μέχρι Βέροια.

· Βέροια - Κουλούρα, μήκους 8,8 χλμ. ολοκληρωμένο και 

· Δερβένι - Προφήτης – Νυμφόπετρα, μήκους 32,4 χλμ. ολοκληρωμένο.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ολοκληρώθηκαν και αποδόθηκαν στην κυκλοφορία σε προηγούμενες χρονικές περιόδους το σύνολο των προβλεπόμενων τμημάτων, συνολικού μήκους 86,1 χλμ. : 
· Πέρας Παράκαμψης Καβάλας - Χρυσούπολη, μήκους 18,5 χλμ. 

· Βανιάνο - Βαφέικα (Παράκαμψη Ξάνθης), μήκους 10,5 χλμ.
· Βαφέικα - Ίασμος – Κομοτηνή (Ξάνθη – Κομοτηνή), μήκους 36,5 χλμ.

· Μάκρη - Αλεξανδρούπολη - ΒΙΠΕ Αλεξ/πολης, μήκους 20,6 χλμ.
Από το σύνολο των 14 υποέργων κατασκευής του έργου μόνον ένα, που αφορά στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών στο τμήμα Γρεβενά – Βέροια,  βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εργασίες που υπολείπονται να υλοποιηθούν  μέσω της σύμβασης αυτής δεν αναφέρονται στην κατασκευή της κύριας αρτηρίας αλλά σε συνοδευτικά έργα. Πιο συγκεκριμένα, υπολείπονται να ολοκληρωθούν  η κατασκευή του χώρων στάθμευσης αυτοκινητιστών (Χ.Σ.Α.)   Κοζάνης, των Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (Κ.Δ.Α.), εργασίες πρασίνου , κατασκευή  αντιολισθηρού τάπητα, εργασίες σήμανσης-ασφάλειας κλπ. 

Απορροφήθηκε ποσό: 



                                               459.379 χιλ. €
	Έργο 2.1.2: Αναβάθμιση του τμήματος Μέστη - Μάκρη της Εγνατίας Οδού


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
7/12/2007
Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 5328
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	19.000


	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	19.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	19.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.450

	


Κρατική Συμμετοχή
	8.550

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την αναβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών του τμήματος Μέστη - Μάκρη της Εγνατίας οδού, μήκους 14,1 χλμ. σε διατομή διπλού αυτοκινητόδρομου πλάτους 22 μέτρων. Περιλαμβάνονται για το σύνολο του έργου οι εξής εργασίες:

· Εργασίες διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού Μέστη – Μάκρη μήκους 14,17 χλμ. και πλάτους 19,5μ., προκειμένου να εφαρμοστεί διατομή διπλού αυτοκινητοδρόμου πλάτους 22,0μ. 

· Εργασίες βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Μέστη – Μάκρη, μήκους 17χλμ περίπου, από τα οποία 6 χλμ. αφορούν νέα χάραξη. Το έργο θα χρησιμοποιηθεί ως παράπλευρη οδός.

· Η κατασκευή χώρων στάθμευσης και αναψυχής (ΧΣΑ) εκατέρωθεν της Εγνατίας οδού στα Αμάραντα περίπου 10,5 χλμ. ανατολικά του ανατολικού Ανισόπεδου Κόμβου Κομοτηνής (τμήμα 15.2 της Εγνατίας) και στο Δωρικό 2 χλμ. περίπου ανατολικότερα του Ανισόπεδου Κόμβου της ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης (τμήμα 15.7 της Εγνατίας).

Επιπλέον στο Έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες Απαλλοτριώσεις και οι μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.305

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	17.358

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	336

	ΣΥΝΟΛΟ
	19.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 93,66% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 15.551 χιλ. € και καλύπτουν το 81,85% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί δύο (2) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ 130548/11-6-2003 και ΚΥΑ 80433/9-8-2002) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 1067710/6119/0010/22-08-2003 για το τμήμα Μέστη - Μάκρη από Χ.Θ. 0+000 - 14+170. Έχουν πληρωθεί επιτάξεις και απαλλοτριώσεις και αναμένεται πιθανό εφετείο.

Απορροφήθηκε ποσό: 




772 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




256 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της αρτηρίας από Χ.Θ. 0+000 - 3+800 και το τμήμα αποδόθηκε στην κυκλοφορία.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της αρτηρίας από Χ.Θ. 3+800 - 6+000 και 10+500 - 14+100 και τα τμήματα αποδόθηκαν στην κυκλοφορία χωρίς την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην κεντρική νησίδα, εργασία που θα ακολουθήσει την κατασκευή της αντιολισθηράς στρώσης ασφαλτικού.

Εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες κατασκευής μικρών τεχνικών, εργασίες εκσκαφής ορυγμάτων, κατασκευής επιχωμάτων, κατασκευής τοίχων βραχοπαγίδας και οδοστρωσίας στο τμήμα από Χ.Θ. 6+000 - 10+500. Η ολοκλήρωση του τμήματος αυτού αναμένεται εντός του 2008, οπότε ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου (14,17 χλμ.)

Επίσης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής  της Παλαιάς Εθνικής Οδού Μέστης - Μάκρης και το τμήμα αποδόθηκε στην κυκλοφορία.

Τέλος εκτελέστηκαν εργασίες στον χώρο ΧΣΑ Αμαράντων και εργασίες αποκατάστασης της παράπλευρης οδού προς Ατάρνη.
Απορροφήθηκε ποσό: 




14.522 χιλ. €
	Έργο 2.1.3: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη – Μουδανιά τμήμα Σωζόπολη –Μουδανιά-Ποτίδαια


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
19/06/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2227
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	17.000

	Συγχρηματοδοτύμενος Προϋπολογισμός
	17.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	17.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	8.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	8.500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην βελτίωση, διαπλάτυνση και ενίσχυση της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών σε μήκος 15 περίπου χλμ. από τον Α/Κ Σωζόπολης μέχρι τον Α/Κ Μουδανιών και της Επαρχιακής οδού Μουδανιών – Καλλιθέας, σε μήκος 5,3 χλμ. περίπου από τον Α/Κ  Μουδανιών μέχρι τη Γέφυρα της Ποτίδαιας, με σκοπό τη  μετατροπή της  υφιστάμενης δίιχνης οδού σε τετράϊχνη με διαχωρισμό της κυκλοφορίας, ώστε  το τμήμα από Σωζόπολη έως Γέφυρα Ποτίδαιας, συνολικού μήκους 20,3 χλμ., να αποκτήσει δύο κλάδους κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κλάδο και διαχωριστική νησίδα με στηθαία ασφαλείας, συνολικού πλάτους 16,00μ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	311

	Ο.Κ.Ω. 
	166

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	16.523

	ΣΥΝΟΛΟ
	17.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 98,17% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 8.780 χιλ. € και καλύπτουν το 51,65% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί μια  ΚΥΑ 122293/3.3.2004 στο τμήμα από Σωζόπολη έως Ν. Μουδανιά  και μια Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.4056/1839/14.11.2000 από κόμβο Ν. Μουδανιών έως διασταύρωση προς Κασσάνδρεια.



ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Τα τμήματα Σωζόπολη –Μουδανιά και Μουδανιά –Ποτίδαια  έχουν απαλλοτριωθεί  σε προγενέστερη φάση. Για τις συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις που αφορούν κυρίως στο παράπλευρο δίκτυο και σε διαπλατύνσεις στη περιοχή των Ανισόπεδων Κόμβων  συντάχθηκαν κτηματολόγια και έχουν υποβληθεί προς έγκριση. 

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                  0 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                           30 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η πρόοδος ανά υπο-τμήμα έχει ως εξής:

A/K Σωζόπολης έως Α/Κ Ν. Τρίγλιας: Αποδόθηκε σε κυκλοφορία (22/12/06) από χ.θ. 0+920 - χ.θ. 4+100, με διαχωρισμό των κλάδων κυκλοφορίας με αμφίπλευρα μεταλλικά στηθαία. 

Α/Κ Ν. Τρίγλιας έως Α/Κ Πορταριάς: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αριστερού κλάδου και αποδόθηκε σε κυκλοφορία (18.12.07) 
Α/Κ Πορταριάς έως Α/Κ Ν. Μουδανιών: Αποδόθηκαν στην κυκλοφορία εναλλάξ τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τους καλοκαιρινούς μήνες με κατασκευασμένες τις απαιτούμενες διαπλατύνσεις και διαχωρισμό των κλάδων κυκλοφορίας με αμφίπλευρα μεταλλικά στηθαία. 
Α/Κ Ν. Μουδανιών έως Γέφυρα Ποτίδαιας:  Στο τμήμα αυτό εκκρεμούν απαλλοτριώσεις. Εκτελέσθηκαν μόνον οι εργασίες χωματουργικών και τεχνικών (Κάτω Διάβαση Α/Κ 1) στο τμήμα που είχε απαλλοτριωθεί σε προηγούμενη περίοδο. Δόθηκε σε κυκλοφορία ο δεξιός κλάδος του Α/Κ1 με προσωρινή σήμανση (25/05/07). 
Επίσης έγινε βελτίωση οδοστρώματος των κάθετων οδών κόμβων και εκτροπών κυκλοφορίας και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες παράπλευρων οδών από χ.θ. 0+000 έως 8+000.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                     8.750 χιλ. €
	Έργο 2.1.4: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα –  Κρυσταλλοπηγή, τμήμα Αλιάκμων  - Ν. Κωσταράζι


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
19/06/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2228
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	28.730

	Συγχρηματοδοτύμενος Προϋπολογισμός
	28.730

	

Δημόσια Δαπάνη
	28.730

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.365

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.365

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή τμήματος 11,9 χλμ. επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού  «Σιάτιστα –Κρυσταλλοπηγή», το οποίο αρχίζει από τον Α/Κ Αλιάκμονα, δηλαδή από τη χ.θ. 0+300 μέχρι τη χ.θ. 12+208, όπου συναρμόζεται με το επόμενο τμήμα  «Ν. Κωσταράζι-Άργος Ορεστικό». Πρόκειται για αυτοκινητόδρομο διπλού κλάδου (τετράιχνος με διατομή 22μ.), με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας και μία (1) λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.). Προβλέπεται κεντρική νησίδα με αμφίπλευρο στηθαίο τύπου N. Jersey.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	 1.437

	Ο.Κ.Ω.
	     270

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	27.023

	ΣΥΝΟΛΟ
	28.730


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 16.573 χιλ. € και καλύπτουν το 22,49% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 140062 / 8.4.2005 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί η κήρυξη των απαλλοτριώσεων με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ και αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την πληρωμή των επιτάξεων.
Απορροφήθηκε ποσό: 




      0 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.
Απορροφήθηκε ποσό: 




    62 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις 10/04/2006 με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 10/08/2008. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι χωματουργικές εργασίες σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις του τμήματος (από Χ.Θ. 1+684 έως Χ.Θ. 12+208), οι εργασίες κατασκευής του αποχετευτικού αγωγού  (Φ600) από Χ.Θ.10+256 έως Χ.Θ.10+476 και η κατασκευή των μικρών τεχνικών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των μεγάλων τεχνικώντου έργου. Πιο  συγκεκριμένα:

Κ. Διάβαση Τ2: Σε στάδιο θεμελίωσης

Κ. Διάβαση Τ5: Κατασκευή  τοιχίων και ακροβάθρων

Κ. Διάβαση Τ6 Α/Κ Βογατσικού: Κατασκευή ανωδομής 

Α. Διάβαση Τ7: Κατασκευή ακροβάθρων

Γέφυρα Τ8: Κατασκευή του φορέα και στους δύο κλάδους (αριστερός και δεξιός) 

Απορροφήθηκε ποσό: 




16.511 χιλ. €
	Έργο 2.1.5: Εγνατία Οδός: Γέφυρα Νέστου και προσβάσεις


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
27/06/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2370
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	20.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμος
	20.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	20.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	10.250

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση του τμήματος Χρυσούπολη – Βανιάνο (τμήμα 14.1.2/14.2.1) της Εγνατίας Οδού με την κατασκευή τμήματος μήκους 1,9χλμ. περίπου, το οποίο αρχίζει από την διασταύρωση με την εθνική οδό Καβάλας – Ξάνθης περί τη Χ.Θ. 23+604  έως το δυτικό στόμιο της σήραγγας Φυτιάς (Νέστου) στη Χ.Θ. 25+496. Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τη γέφυρα του ποταμού Νέστου μήκους 456μ. και τις προσβάσεις της. Το τμήμα κατασκευάζεται ως αυτοκινητόδρομος, τετράϊχνης διατομής, με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας  και μία (1) Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)  ανά κλάδο και διαχωρισμό των κλάδων με μονόπλευρα στηθαία τύπου New Jersey.

Υποέργα

Το έργο σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ     
	19.814

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ
	     686

	ΣΥΝΟΛΟ
	20.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 10.434 χιλ. € και καλύπτουν το 50,90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί με την υπ’ αριθμ. 122321/26-2-2004 ΚΥΑ η Μ.Π.Ε., η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 141763/14-11-2003 ΚΥΑ.
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          18 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 20.07.2006 και μέχρι 31/12/2007 έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής των μικρών τεχνικών (κιβωτοειδών οχετών), τριών τεχνικών (Κ. Διάβαση Εθνικής οδού και τεχνικών αρδευτικών τάφρων) και των επιχωμάτων στις προσβάσεις της γέφυρας.

Γέφυρα του ποταμού Νέστου :   Σε εξέλιξη βρίσκονται οι  οι εργασίες κατασκευής χαλικοπασσάλων. Άρχισαν οι εργασίες κατασκευής φρεατοπασσάλων, θεμελίωσης, βάθρων,προεντεταμένων δοκών και προπλακών της γέφυρας.
Απορροφήθηκε ποσό: 




10.415 χιλ. €
	Έργο 2.1.6: Εγνατία Οδός: Κατασκευή τμήματος από Α/Κ Στρυμόνα μέχρι Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη)


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
7/12/2007
1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3440
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	157.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	157.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	110.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	60.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	49.500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή του τμήματος της μεσόγειας χάραξης της Εγνατίας οδού από τον Α/Κ Στρυμόνα έως τον Α/Κ Αγ. Ανδρέα, συνολικού μήκους 44 χλμ. περίπου, το οποίο αναπτύσσεται μεταξύ των ορεινών όγκων του Παγγαίου και του Συμβόλου όρους. Το τμήμα κατασκευάζεται ως αυτοκινητόδρομος, τετράϊχνης διατομής, με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας  και μία (1) Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)  ανά κλάδο και διαχωρισμό των κλάδων με στηθαία τύπου New Jersey, συνολικού πλάτους 24,5 μ. στο μεγαλύτερο μέρος του.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	15.700

	ΟΚΩ
	3.498

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	90.802



	ΣΥΝΟΛΟ
	110.000




Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 84.108 χιλ. € και καλύπτουν το 76,46% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007

Η πρόοδος ανά κατηγορία δαπάνης έχει ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο : “Οδικό τμήμα: ποταμός Στρυμόνας – Ν. Πέραμος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»  (ΚΥΑ 143731/4.5.2005).  Αναθεωρήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο τελευταίο υποτμήμα του τμήματος Στρυμόνας –Α/Κ Αγ. Ανδρέα λόγω τοπικής αλλαγής της χάραξης της οδού και τροποποιήθηκε η ΚΥΑ Έγκρισης Π.Ο. (ΚΥΑ 103670/05-05-2006)

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί  η κήρυξη των απαλλοτριώσεων με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου της Εγνατία οδού «Άξονας Εγνατίας: ποταμός Στρυμόνας –Ν. Πέραμος (από χθ. 0+000 έως χθ. 36+500) στις περιοχές των Δήμων Ελευθερούπολης, Ελευθερών, Ορφανού & Ιερέων στο νομό Καβάλας». Α.Π. 1096871/7570/0010/12.10.05 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1152 Δ΄/25.10.05. Λόγω τοπικής αλλαγής της χάραξης στο 3ο υποτμήμα της οδού από έξοδο σήραγγας Συμβόλου (Χ.Θ. 36+900) έως Α.Κ. Αγ. Ανδρέα (Χ.Θ. 41+500), αναμορφώθηκε η μελέτη του κτηματολογίου και εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ απαλλοτριώσεων για το συγκεκριμένο υποτμήμα  (ΚΥΑ 1112025/8400/0010/9-01-2007). 

Απορροφήθηκε ποσό: 




           14.222 χιλ. €

ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




          366 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Υπογράφηκαν το σύνολο των συμβάσεων κατασκευής που υλοποιούν το έργο (ποσοστό ανάληψης νομικών δεσμεύσεων 100%). 

Στο τμήμα από Α/Κ Στρυμόνα έως Α/Κ Μουσθένη ολοκληρώθηκε κατασκευή της γέφυρας Τ12  και η κατασκευή του φορέα της γέφυρας Στρυμόνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χωματουργικών, μικρών τεχνικών και οδοστρωσίας στην αρτηρία. 

Στο τμήμα από Α/Κ Μουσθένη έως έξοδο σήραγγας Συμβόλου ολοκληρώθηκε η εκσκαφή Α΄φάσης στο σύνολο της σήραγγας και συνεχίζεται η Β΄φάση. Συνεχίζεται η κατασκευή μικρών τεχνικών, χωματουργικών και αποχέτευσης της αρτηρίας.

Στο τμήμα από έξοδο σήραγγας Συμβόλου έως Α/Κ Αγ. Ανδρέα  έχουν κατασκευαστεί οι απαιτούμενες παρακάμψεις για την κατασκευή των τεχνικών και σε εξέλιξη βρίσκονται  τα χωματουργικά και τα μικρά τεχνικά του τμήματος.
Η κατασκευή της κύριας αρτηρίας στο σύνολο των 44 χλμ. προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος του 2008. Οι συμβάσεις κατασκευής θα συνεχιστούν, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες, που αφορούν κυρίως σε παράπλευρα έργα (παράπλευρο δίκτυο, εργασίες πρασίνου, οδοί προσβάσεις κλπ.) και δεν επηρεάζουν την λειτουργία της οδού.

Απορροφήθηκε ποσό: 




69.520 χιλ. €
	Έργο 2.1.7: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη (Δερβένι)– Σέρρες - Προμαχών τμήματα  Λαχανάς – Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
27/09/2006

Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3650
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	145.000

	Συγχρηματοδοτύμενος Προϋπολογισμός
	145.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	145.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	72.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	72.500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενων τμημάτων του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας οδού «Θεσσαλονίκη (Δερβένι)-Σέρρες-Προμαχών», ώστε το σύνολο του άξονα να μετατραπεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο. Πρόκειται για εργασίες στα παρακάτω τμήματα:
· Λαχανάς –Ριζιανά- Στρυμονικό, μήκους 12,6χλμ: Κατασκευή β΄κλάδου στο τμήμα Λαχανά –Ριζιανά, μήκους 5,6 χλμ. και αποκατάσταση-ενίσχυση ευστάθειας υφισταμένων ορυγμάτων, ασφαλτικές εργασίες και αντικατάσταση μεταλλικού στηθαίου στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα, μήκους 7 χλμ.
· Στρυμονικό – Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού, μήκους 22χλμ.: Διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής οδού και μετατροπή της σε αυτοκινητόδρομο τετράϊχνης διατομής  σε μήκος 14 χλμ. περίπου και κατασκευή σε νέα χάραξη 8 χλμ.. 

· Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου, μήκους 9,5 χλμ.: κατασκευή νέας χάραξης

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	 7.000

	Ο.Κ.Ω.
	     513

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	137.487

	ΣΥΝΟΛΟ
	145.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 47.166 χιλ. € και καλύπτουν το 32,53% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί 3 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί και η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί  η κήρυξη των απαλλοτριώσεων και για  τα τρία υποτμήματα  του έργου με την έκδοση των σχετικών ΚΥΑ:

α. Τμήμα «Α/Κ Λαχανά -  Ριζιανά»: ΚΥΑ  1031442 / 2361 / 0010 / 7-4-05

β. Τμήμα «Στρυμονικό – Λευκώνας - Α/Κ Χριστού: 

ΚΥΑ 1030144/2191/0010/30-3-2006 για το υποτμήμα από χ.θ.0+103 έως χ.θ. 4+194 και ΚΥΑ1030145/2192/0010/30-3-2006 για το υποτμήμα από χ.θ.4+194 έως χ.θ.21+910

γ. Τμήμα «Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου»:  ΚΥΑ  1046335/3351/0010/07.06.05

 Σε εξέλιξη βρίσκονται  οι διαδικασίες προς συντέλεση των απαλλοτριώσεων
Απορροφήθηκε ποσό: 




     0 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




    493 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο υλοποιείται με τρεις συμβάσεις κατασκευής οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Στο α΄ τμήμα  Λαχανά – Ριζιανά – Στρυμονικό 

Ολοκληρώθηκε η οδοστρωσία σε μήκος 1400μ αρτηρίας, η κατασκευή Α+Β φάσης διάνοιξης της σήραγγας Δορκάδας και της συνδετήριας σήραγγας, καθώς και οι χωματουργικές εργασίες σε μήκος 4.500μ της αρτηρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή τεχνικών, υδραυλικών, οδοστρωσίας και τελικής επένδυσης της σήραγγας. Μέχρι το τέλος του 2008 προβλέπεται να ολοκληρωθούν τα 4,6 χλμ. του β΄κλάδου από Λαχανά έως Ριζιανά και η βελτίωση του κατασκευασμένου τμήματος σε μήκος 7 χλμ.

Στο β΄ τμήμα  Στρυμονικό – Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες χωματουργικών, μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, μικρών τεχνικών και θεμελιώσεων των τεχνικών. Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάμψεις για την κατασκευή των τεχνικών.

Στο γ΄ τμήμα  Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των τεχνικών προστασίας του Αγωγού Φυσικού Αερίου και των κιβωτοειδών οχετών του άξονα, η κατασκευή των χωματουργικών στην αρτηρία και η κατασκευή των βάθρων του τεχνικού Τ6. Συνεχίζεται η κατασκευή της στρώσης στράγγισης οδοστρώματος και οδοστρωσίας σε μήκος 5 χλμ. και οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των προκατασκευασμένων δοκών των τεχνικών.  Μέχρι το τέλος του 2008 προβλέπονται να ολοκληρωθούν το σύνολο των 9,5 χλμ. του τμήματος από Κ. Αμπέλα έως Α/Κ Πετριτσίου.

Απορροφήθηκε ποσό: 




46.672 χιλ. €
	Έργο 2.1.8: Oλοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ / Εγνατίας με 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης, 2ο Υποτμήμα


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
17/10/2007
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3441
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	29.925

	Συγχρηματοδοτύμενος Προϋπολογισμός
	25.425

	

Δημόσια Δαπάνη
	25.425

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.975

	


Κρατική Συμμετοχή
	9.450

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η σύνδεση του 6ου προβλήτα με το κύριο οδικό δίκτυο ΠΑΘΕ / Εγνατία έχει συνολικό μήκος 3,5χλμ. περίπου. Το έργο κατασκευάζεται στο μεγαλύτερο μέρος του πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, με διατομή μονού κλάδου πλάτους 14,6μ. συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων και σχεδιάστηκε με ταχύτητα μελέτης 80χλμ την ώρα.

Με την υλοποίηση του έργου ολοκληρώνεται η σύνδεση του ΠΑΘΕ / Εγνατία με τον 6ο προβλήτα με την κατασκευή του 2ου υποτμήματος ως ακολούθως:

Α) Κατασκευή τμήματος μήκους 1,6 χλμ. περίπου, το οποίο συνδέει το ήδη κατασκευασμένο τμήμα στην περιοχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης (Χ.Θ. 1+854 ) με τον ΠΑΘΕ (Χ.Θ. 3+470). Από τα οποία 1,2 χλμ περίπου κατασκευάζονται πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, ενώ τα υπόλοιπα 0,4χλμ περίπου στην συναρμογή του τμήματος με τον ΠΑΘΕ και κατασκευάζεται πάνω σε επίχωμα.
Β) Κατασκευή τμήματος μήκους 0,6 χλμ. περίπου που συνδέει το έργο με το ρεύμα κυκλοφορίας του ΠΑΘΕ από Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη και τον Λιμένα. Από τα οποία 0,2 χλμ περίπου κατασκευάζονται πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, ενώ τα υπόλοιπα 0,4χλμ περίπου στην συναρμογή του τμήματος με τον ΠΑΘΕ και κατασκευάζεται πάνω σε επίχωμα.
Δηλαδή συνολικά κατασκευάζονται 2,2 χλμ. περίπου, πλάτους 14,60 μ., από τα οποία τα 1,4 χλμ. περίπου κατασκευάζονται πάνω σε τεχνικό – οδογέφυρα, ενώ τα υπόλοιπα 0,8 χλμ. περίπου στις δύο συναρμογές των κλάδων με τον ΠΑΘΕ και κατασκευάζονται πάνω σε επίχωμα. 

Επίσης περιλαμβάνεται το δίκτυο παράπλευρων οδών σε μήκος περίπου 1.500 μ. με τις αναγκαίες διαμορφώσεις  στα σημεία συναρμογής με το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Επιπλέον στο Έργο περιλαμβάνονται οι δαπάνες απαλλοτριώσεων και οι αναγκαίες μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	2.500

	Ο.Κ.Ω.
	1.026

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	21.899

	ΣΥΝΟΛΟ
	25.425


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 87,61% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 4.356 χιλ. € και καλύπτουν το 17,13% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση  με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου» (αρ. πρωτ. 120094 / 6.11.1997) Έγκρισης Π.Ο. και τις μεταγενέστερες τροποποιητικές αποφάσεις (αρ. Πρωτ. 107021 / 16.11.1999  ΚΥΑ Τροποποίησης Π.Ο. και αρ.πρωτ. 130150 / 9.1.2003 ΚΥΑ Τροποποίησης Π.Ο.)


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν κηρυχθεί οι απαλλοτριώσεις με την ΚΥΑ απαλλοτριώσεων 1084161/6457/Δ0010/27.09.2006 και έχει εκδοθεί απόφαση επίταξης Δ12/0/35436/13.04.2007
Απορροφήθηκε ποσό: 




                                 0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                             154 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 28/12/2006 και μέχρι την 31/12/2007 έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των φρεατοπασσάλων σε βάθρα της οδογέφυρας και η κατασκευή απαραίτητων παρακάμψεων για την θεμελίωση των τεχνικών.
Απορροφήθηκε ποσό: 




                         4.203 χιλ. €
	Έργο 2.1.9: Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (75.0)


A. 
Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία: 29/11/2007


Απόφαση Ένταξης : Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 5707
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	48.500

	Συγχρηματοδοτύμενος Προϋπολογισμός
	48,500

	

Δημόσια Δαπάνη
	24.393

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.326

	


Κρατική Συμμετοχή
	9.067

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Ο Κάθετος Άξονας «Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» (75) συνδέει την Εγνατία Οδό με τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη θέση του μεθοριακού σταθμού στη περιοχή της Μάκαζας και αποτελεί τμήμα του πανευρωπαϊκού άξονα ΙΧ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του άξονα, μήκους 22,5 χλμ. περίπου, με δίιχνη διατομή, συνολικού πλάτους 7,50 / 10,50 μ., μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,75 μ και έρεισμα πλάτους 1,50 εκατέρωθεν. Τα 19,0 χλμ. περίπου κατασκευάζονται σε νέα χάραξη ενώ για 3,5 χλμ. περίπου γίνεται βελτίωση  του υφιστάμενου άξονα της  επαρχιακής οδού Κομοτηνής - Καρυδιάς.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	393

	Ο.Κ.Ω.
	300

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	23.700

	ΣΥΝΟΛΟ
	24.393


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 98,39% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 6.255 χιλ. € και καλύπτουν το 25,64% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για το τμήμα από χθ.0+000-χθ.8+300 του Κ.Α Κομοτηνή- Νυμφαία- Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα έχει κηρυχθεί (ΚΥΑ 10430043/3127/0010/4-06-2007). Αναμένεται η κήρυξη της απαλλοτρίωσης για το υπόλοιπο τμήμα.
Απορροφήθηκε ποσό: 




                      0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                    5 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Σε ολόκληρο το τμήμα έχουν εκτελεστεί τοπογραφικές εργασίες και χωματουργικές σε μήκος 3,5 χλμ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι χωματουργικές εργασίες στο υπόλοιπο της αρτηρίας και οι εργασίες δρόμων πρόσβασης στο έργο.
Απορροφήθηκε ποσό: 




              6.250 χιλ. €
	Μέτρο 2.2:
Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία


Αντικείμενο

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πράξεις:

· Κατασκευή, τμημάτων του αυτοκινητόδρομου στην Ήπειρο, στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).

· Κατασκευή, στη Δυτική Μακεδονία, του τμήματος από Α/Κ Παναγιάς έως Α/Κ Γρεβενών, συνολικού μήκους 35,7 χλμ και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). Πρόκειται για περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή (βιότοπος καφέ αρκούδας), για την προστασία της οποίας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.2

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	775.204

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	775.204

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	426.362

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	348.842

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση
Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	109,31%


Στάλθηκαν δύο (2) προσκλήσεις για το σύνολο του των Πράξεων του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	106,73%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο δύο (2) Έργων/Πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

        ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	2
	827.411
	106,73%
	2
	827.411
	106,73%


Στις 16/8/2007 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3966/16-8-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά στο Μεγάλο Έργο της «Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία», με συνολική Δημόσια Δαπάνη 458.000 χιλ. Ευρώ και ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Μεγάλο Έργο σε 55%.

Επιπλέον, στις 11/07/2006 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Κατασκευή τμήματος Παναγιά - Γρεβενά», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της.
	Οικονομική Πρόοδος:
	90,44%



Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 701.063 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 90,44% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	775.204
	701.063
	90,44%
	775.204
	796.500
	102,75%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	67
	8,4
	14,4
	64,4

	
	
	
	
	
	
	


	Έργο 2.2.1: Κατασκευή τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 20/12/2007
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ 6247
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	503.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	503.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	438.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	240.900

	


Κρατική Συμμετοχή
	197.100

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, σύμφωνα με την εν ισχύει απόφαση ένταξης, περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων του άξονα της Εγνατίας στην Ήπειρο στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ., διατομής 2x(2+Λ.Ε.Α.).

Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ.

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.

3) Άραχθος – σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ.

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4 χλμ.

5) Τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3 χλμ.

Στο προτεινόμενο έργο δεν περιλαμβάνονται τα  ενδιάμεσα τμήματα, συνολικού μήκους 8,9 χλμ:

- Προσβάσεις σήραγγας Δρίσκου, μήκους  5,3 χλμ.

- Γέφυρα Αράχθου, μήκους 1,036 χλμ.

- Σήραγγα Τ8, μήκους 2,6 χλμ.

τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006.

Επίσης, για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των χρηστών και της Εγνατίας οδού προβλέπεται η κατασκευή Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητόδρομου και Σταθμών Ανεφοδιασμού.

Στο Έργο περιλαμβάνονται εκτός από την κατασκευή των 30,8 χλμ. και οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), καθώς και οι δαπάνες Επίβλεψης (Construction Managers).

Υποέργα:

Το έργο περιλαμβάνει 26 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

                                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	22.027

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	408.168

	ΟΚΩ 
	1.097

	ΕΠΙΒΛΕΨΗ
	6.709

	ΣΥΝΟΛΟ
	438.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 99,97% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 420.181 χιλ. € και καλύπτουν το 95,93% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν εκδοθεί επτά (7) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των απαλλοτριώσεων εκτελέστηκε.

Απορροφήθηκε ποσό:
         21.950 χιλ. €

ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         1.090 χιλ. €       
ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Το έργο περιλαμβάνει επίσης δαπάνες συμβούλων επίβλεψης (Construction Managers), οι οποίες αναλογούν στις ενταγμένες στο έργο συμβάσεις κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         6.709 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αντικείμενο του υπόψη έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης, αποτελεί η κατασκευή τμημάτων του άξονα της Εγνατίας στην Ήπειρο στην περιοχή από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,8 χλμ και τετράϊχνης διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ). 

Η πρόοδος των έργων στα επιμέρους υποτμήματα έχει ως ακολούθως:

1) Τμήμα από Α/Κ Ιωαννίνων μέχρι Δροσοχώρι, μήκους 10,3 χλμ. Το τμήμα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, υπολείπονται εργασίες ασφάλειας, σήμανσης κλπ και θα δοθεί σε κυκλοφορία εντός του 2008, με την ολοκλήρωση των παρακείμενων τμημάτων που θα δώσουν την δυνατότητα πρόσβασης (η σήραγγα Δρίσκου και οι προσβάσεις της). 

2) Σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.  Ολοκληρώθηκε πλήρως η εκσκαφή και η τελική επένδυση και στους δύο κλάδους της σήραγγας. Για την ολοκλήρωση της σήραγγας του Δρίσκου απαιτούνται ακόμη οι εργασίες κατασκευής του φρέατος αερισμού και Η/Μ που βρίσκονται σε εξέλιξη και αποτελούν αντικείμενο της εργολαβίας, η οποία αφορά στο ευρύτερο τμήμα  Ιωάννινα – Άραχθος (υποέργο 7). Ο χρόνος ολοκλήρωσης της σήραγγας Δρίσκου προβλέπεται εντός του 2008 και θα δοθεί σε κυκλοφορία από κοινού με τις προσβάσεις της (δυτική και ανατολική), οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του ΠΕΠ Ηπείρου.  

3) Άραχθος –σήραγγα Τ8 (δυτικό μέτωπο), μήκους 3,3 χλμ. Στο τμήμα έχουν ολοκληρωθεί τα χωματουργικά και εκτελούνται εργασίες τεχνικών. Η απόδοση του τμήματος στην κυκλοφορία προβλέπεται στο τέλος του 2008, από κοινού με  το επόμενο τμήμα μέχρι την έξοδο της σήραγγας Τ8, ώστε να συνδεθεί με την Εθνικό οδό Ιωαννίνων –Τρικάλων. 

4) Σήραγγα Τ8 (ανατολικό μέτωπο) έως  Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4χλμ. Το τμήμα από τέλος σήραγγας Τ8 μέχρι Α/Κ Περιστερίου, μήκους 4,4 χλμ. κατασκευάζεται στα πλαίσια της σύμβασης κατασκευής (υποέργο 37) που υπογράφηκε στις 30.06.2006. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αλληλοτεμνόμενων φρέατοπασσάλων (μπαρέτες). Εκτελούνται εργασίες χωματουργικών, μικρών τεχνικών, έργων αποστράγγισης, θεμελίωσης γεφυρών Τ9-Τ11 και Τ10 και εργασίες διευθέτησης του Μετσοβίτικου ποταμού. Τμήμα 2 χλμ. από την γέφυρα Τ10 έως τον Α/Κ Περιστερίου προγραμματίζεται να αποδοθεί  στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος του 2008.

Τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως  Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3χλμ. Το τμήμα από Α/Κ Περιστερίου έως Α/Κ Μετσόβου, μήκους 8,3 χλμ., που χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό τεχνικών, σηράγγων και γεφυρών.  (πάνω από το 50% του μήκους αποτελείται από αλληλουχία τεχνικών έργων με μικρές παρενθέσεις οδικού τμήματος) ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε σε κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2005. Πρόκειται για έργο εξαιρετικής σημασίας, καθώς με την κατασκευή του μειώθηκε ο απαιτούμενος χρόνος διέλευσης από 30΄ σε 10΄, ενώ αυξάνονται δραστικά οι συνθήκες άνεσης και ασφάλειας στην οδήγηση, διότι παρακάμπτεται  διαδρομή 17χλμ. σε ένα από τα δυσχερέστερα και πιο επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου της χώρας με πολλές στροφές, μεγάλες κλίσεις και φτωχά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

Επίσης στα πλαίσια του έργου εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου (scada) στα τμήματα από την έξοδο του τεχνικού C&CΤ6 του τμήματος Δροσοχώρι – Άραχθος μέχρι τον Α/Κ Μετσόβου, που προβλέπονται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2008.

Συνολικά μέχρι το τέλος του 2008 προβλέπονται να αποδοθούν στην κυκλοφορία  28,4 από τα 30,8χλμ. του έργου. Τα 2,4 χλμ. που υπολείπονται για την πλήρη ολοκλήρωση, αφορούν στο τμήμα από έξοδο σήραγγας Τ8 έως την γέφυρα  Τ10, στα οποία η κυκλοφορία θα γίνεται προσωρινά μέσω παρακαμπτηρίου οδού.          

Απορροφήθηκε ποσό:



       


390.432 χιλ. €
	Έργο 2.2.2: Κατασκευή τμήματος Παναγιά – Γρεβενά


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 31/01/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ 316

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	389.411

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	389.411

	

Δημόσια Δαπάνη
	389.411

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	194.706

	


Κρατική Συμμετοχή
	194.705

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το τμήμα Παναγιά - Γρεβενά της Εγνατίας οδού έχει μήκος 36 χλμ και βρίσκεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η χάραξη διασχίζει την Πίνδο μέσα από έντονα πτυχωμένο έδαφος και διέρχεται από περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και παρουσίας μεγάλης ποικιλίας και σπάνιων ειδών πανίδας, γεγονός που επέβαλε στην χάραξη του αυτοκινητοδρόμου εναλλαγή μεγάλων τεχνικών, σηράγγων και κοιλαδογεφυρών, προκειμένου να μην θιγεί το φυσικό τοπίο και να εξασφαλισθούν τα περάσματα των άγριων ζώων.

Το τμήμα (με κωδικό ΕΟΑΕ 4.1) αρχίζει από τον ανισόπεδο κόμβο της Παναγιάς στο Ν. Τρικάλων και φθάνει στον δυτικό Α/Κ της Παράκαμψης Γρεβενών στον Ν. Γρεβενών. Το τμήμα θα κατασκευασθεί με τυπική διατομή πλάτους 22 μ. με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ. 

Προβλέπεται να κατασκευασθούν τα εξής τμήματα: 

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300, μήκους 6 χλμ.

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 6+300 έως Χ.Θ. 16+300, μήκους 10 χλμ.

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 16+300 έως Χ.Θ. 24+540, μήκους 8,2 χλμ.

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 24+540 έως πέρας δυτικού Α/Κ Γρεβενών, μήκους 11,5 χλμ.

Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνονται οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και οι μετατωπίσεις δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα:

Το έργο περιλαμβάνει 9 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης (σε χιλ. Ευρώ) :

                                                                          ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	   Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.750

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	384.505

	ΟΚΩ 
	3.156

	ΣΥΝΟΛΟ
	389.411


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 99,55% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 280.881 χιλ. € και καλύπτουν το 72,13% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί δύο (2) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο του έργου καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Εκδόθηκαν τρεις ΚΥΑ κήρυξης απαλλοτριώσεων που καλύπτουν το σύνολο του τμήματος Παναγιά – Γρεβενά. Οι πληρωμές των απαλλοτριώσεων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Απορροφήθηκε ποσό:
                                                                          0 χιλ. €
ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ & αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                              115  χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η πρόοδος ανά τμήμα έχει ως ακολούθως:

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300, μήκους 6 χλμ.

Γέφυρες

Γ1: Εκτελούνται εργασίες σκυροδέτησης των φρεάτων θεμελίωσης των μεσοβάθρων, συνεχίζεται η κατασκευή των κορμών μεσοβάθρων και κεφαλοδοκών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή και τοποθέτηση των προκατασκευασμένων δοκών του φορέα και σκυροδέτηση πλακών καταστρώματος.

Γ2 : Ολοκληρώθηκε η προβολοδόμηση του φορέα και στους δύο κλάδους και η κατασκευή ακροβάθρων Α1. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή των ακροβάθρων Α2. 

Σήραγγες 

Παναγιάς: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφής, στεγάνωσης και αποστράγγισης θόλου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τελικής επένδυσης θόλου και θεμελίωσης. 

Συρτού: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάνοιξης Ά φάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διάνοιξης Β΄φάσης, αποχέτευσης αποστράγγισης και τελικής επένδυσης
· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 6+300 έως Χ.Θ. 16+300, μήκους 10 χλμ.

Σήραγγες

Συνεχίζονται οι εργασίες στις σήραγγες Αγ. Παρασκευής, Αγναντερού, Πριονίων και Βελανιδίων όπου έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφής και συνεχίζονται οι εργασίες  τελικής επένδυσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης. Στη σήραγγα Αγίας Τριάδας βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εκσκαφής. 

Γέφυρες 

Συνεχίζονται οι εργασίες χωματουργιιών στην γέφυρα Γ3 του α΄υποτμήματος (κωδ. 4.1.1), και οι εργασίες σκυροδέτησης στην γέφυρα Γ2 του β΄υποτμήματος (κωδ.4.1.2).
· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 16+300 έως Χ.Θ. 24+540, μήκους 8,2 χλμ.

Σήραγγες

Ολοκληρώθηκαν η διάνοιξη (α΄και β΄φάση) και η τελική επένδυση στις σήραγγες Νίκα, Λαγκαδίων και Καρατζά και στους δύο κλάδους. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκσκαφή (Α΄ και Β΄φάση) στη σήραγγα Ζίγκρα. Στη σήραγγα Κοιλώματος βρίσκεται σε εξέλιξη η σκυροδέτηση της τελικής επένδυσης 

Γέφυρες

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Α/Δ Κηπουρειού και παραδόθηκε στην κυκλοφορία. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των κορμών των μεσοβάθρων και συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής των ακροβάθρων στις γέφυρες Γ3, Γ4, Γ6, και οι εργασίες προβολοδόμησης στον δεξιό κλάδο της Γ1. 

· Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά, από Χ.Θ. 24+540 έως πέρας δυτικού Α/Κ Γρεβενών, μήκους 11,5 χλμ.

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της αρτηρίας από ΧΘ 29+900 έως ΧΘ 35+900 περίπου (δυτικός Α/Κ Γρεβενών).
Σήραγγες

Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη (Α΄και Β΄φάση) και η τελική επένδυση στη σήραγγα Βενέτικου.

Γέφυρες

Στη γέφυρα Γ2 ολοκληρώθηκε η προβολοδόμηση και στους δύο κλάδους.

Ολοκληρώθηκε η γέφυρα Γ3 και παραδόθηκε στην κυκλοφορία.

Ολοκληρώθηκε η άνω διάβαση του δυτικού Α/Κ Γρεβενών και παραδόθηκε στην κυκλοφορία.
Επιπρόσθετα σε όλο το μήκος του τμήματος Παναγιά –Γρεβενά, μήκους 36 χλμ., ολοκληρώθηκαν οι πρόδρομες εργασίες που περιλάμβαναν οδούς πρόσβασης, κατάληψη εδαφών, μικρά τεχνικά (οχετούς), μέτωπα σηράγγων κλπ. Οι πρόδρομες αυτές εργασίες αποτέλεσαν αντικείμενο εργολαβιών κατασκευής, που δεν βαρύνουν χρηματοδοτικά το έργο του ΕΠ.ΟΑΛΛΑ, αλλά καλύφθηκαν από εθνικούς πόρους.

Εντός του 2007 παραδόθηκαν σε κυκλοφορία 6 χλμ. από τον Α/Κ Δυτικό Γρεβενών έως τον Α/Κ Βενέτικου. Μέχρι το τέλος του 2008 προβλέπονται να ολοκληρωθούν και να αποδοθούν στην κυκλοφορία το σύνολο των 35,7 χλμ. Οι συμβάσεις κατασκευής θα συνεχιστούν, προκειμένου να υλοποιηθούν οι εναπομείνασες εργασίες που αφορούν σε παράπλευρα έργα (παράπλευρο δίκτυο, εργασίες πρασίνου, οδοί προσβάσεις κλπ.) και οι οποίες δεν επηρεάζουν την λειτουργία της οδού.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                            280.766 χιλ. €
	Μέτρο 2.3:
Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου 2.3 είναι οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Εγνατία Οδός».

Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 περιλαμβάνουν:

1. Υποστηρικτικές μη τεχνικές μελέτες και έρευνες όπως κυκλοφοριακές, οικονομοτεχνικές μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες κλπ.

2. Δαπάνες του Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager).

3. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω δράσεων και άλλων ενεργειών, οι οποίες καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

4. Δράσεις σχετικές με το Παρατηρητήριο Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού.

5. Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης.

6. Επιλέξιμες Λειτουργικές δαπάνες της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., σύμφωνα με τον καν. 1685/2000 και την τροποποίηση αυτού με τον καν. 448/2004.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 2.3

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	39.104

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	39.104

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	29.328

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	9.776

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	100,77%


Στάλθηκε μία (1) προσκλήσεις για το σύνολο των Πράξεων του Μέτρου.
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100,77%


	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	39.104
	1
	39.405
	100,77%
	3
	39.405
	100,77%


ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Οικονομική Πρόοδος:
	95,13%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 37.200 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 95,13% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007)
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 2.3
	Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα
	39.104
	37.200
	95,13%
	39.104
	37.955
	97,06%


	Έργο 2.3.1: Λειτουργικές Δαπάνες της Εγνατία Οδός ΑΕ για την Διαχείριση Έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 22/10/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ 4852 
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	33.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	33.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	33.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	24.750

	


Κρατική Συμμετοχή
	8.250

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Πρόκειται για μέρος των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» που αφορά στις αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Ειδικότερα αφορά στις δαπάνες του προσωπικού της εταιρείας το οποίο απασχολείται άμεσα η έμμεσα με τη μελέτη, κατασκευή, διοίκηση και επίβλεψη των έργων στο άξονα της Εγνατίας και στους κάθετους άξονες. 

Το έργο περιλαμβάνει ποσοστό των δαπανών αυτών που αναλογούν στα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και το οποίο προκύπτει από επιμερισμό ανάλογο με το μέγεθος τους επί του συνόλου των έργων της εταιρίας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
	33.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	33.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 33.000 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007

Το αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί περιλαμβάνοντας τις πληρωμές λειτουργικών δαπανών έως και το πρώτο εξάμηνο του 2007. Λειτουργικές δαπάνες εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά υπερβαίνουν το ποσό του προϋπολογισμού του έργου.
	Έργο 2.3.2: Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού 


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 6/2/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 665
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.205

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.205

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.205

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.654

	


Κρατική Συμμετοχή
	551

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η Εγνατία οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Η σημασία του έργου άλλα και το μέγεθος των επενδύσεων επιτάσσουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδράσεων από την κατασκευή και λειτουργία του. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή συγκρότησε και λειτουργεί το «Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού». Το Παρατηρητήριο συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα, και παρέχει έγκυρες και επικαιροποιημένες πληροφορίες, για τις χωρικές επιδράσεις και την κατάσταση των περιοχών που επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία του συστήματος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων, με βάση ένα σύστημα 50 δεικτών που αφορούν παραμέτρους όπως:

· την κινητικότητα και την προσπελασιμότητα,

· την οικονομική και κοινωνική συνοχή,

· την ισορροπία και δικτύωση των οικισμών, και

· την ποιότητα περιβάλλοντος,

στους Νομούς και στις Περιφέρειες της άμεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων.

Η χρηματοδότηση των 17 υποέργων του Παρατηρητηρίου μέσω του μέτρου 2.3 του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. αποσκοπεί στην υλοποίηση του 5ετους Προγράμματος Δράσης οι βασικές συνιστώσες του οποίου συνοψίζονται στις κάτωθι 5 δράσεις:

· Προμήθειες υποστήριξης ερευνητικού έργου

· Ετήσια τεχνική υποστήριξη

· Υπηρεσίες συμβούλου (επιστημονική υποστήριξη)

· Προβολή - Δημοσιότητα

· Μελέτες

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 17 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                          ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	   Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
	280

	ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
	40

	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
	120

	ΠΡΟΒΟΛΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	35

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.730

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.205


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007

· Προμήθειες υποστήριξης ερευνητικού έργου. (ΥΠ. 1.,2.,3.)

Οι σχετικές προμήθειες που έχουν πραγματοποιηθεί περιλαμβάνουν αναβαθμισμένο δίκτυο υπολογιστών (σταθμών εργασίας) και λοιπών περιφερειακών (scanner, εξωτερικός σκληρός δίσκος κ.α), μηχανισμό διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων (Spatial Database Engine) και των απαραίτητων λειτουργικών προγραμμάτων (ArcGIS, ΟΔΟΣ EMOS, Visual Studio, Macromedia, Photoshop,  κλπ). 

Tο πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία ιστότοπου στο Ίντερνετ μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η άμεση προβολή και διάχυση των προϊόντων του Παρατηρητηρίου σε ψηφιακή μορφή. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και βάση συγκέντρωσης υποστηρικτικού υλικού και μεταδεδομένων.

Οι προμήθειες στοιχείων και χαρτογραφικών υποβάθρων που πραγματοποιήθηκαν αφορούν την προμήθεια χαρτών και στοιχείων από την ΕΣΥΕ, δεδομένα από την EUROSTAT και άλλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και άλλων ψηφιακών υποβάθρων όπως δορυφορικές εικόνες. 

Επίσης πραγματοποιήθηκε  προμήθεια εξοπλισμού μετρήσεων (2 ηχόμετρα). 

Στη βάση των παραπάνω προμηθειών, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες υπολογισμού παρακολούθησης για 35 δείκτες με ειδική γεωγραφική ή/και τομεακή επεξεργασία και παραγωγή αντίστοιχων Δελτίων Αποτελεσμάτων.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                            0 χιλ. €       

· Ετήσια τεχνική υποστήριξη ( ΥΠ.  4.)

Πρόκειται για την ετήσια τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή και απρόσκοπτη ανάβαθμιση και παραγωγική λειτουργία του και ιδιαίτερα του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Παρατηρητήριου (ArcGIS  και ArcSDE). 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                              0 χιλ. €
· Υπηρεσίες συμβούλου (επιστημονική υποστήριξη) ( ΥΠ.  5.)

Η συγκεκριμένη δράση δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                                0 χιλ. €

· Προβολή – Δημοσιότητα (  Υπ.  6.,7.)
Το διάστημα 01/01/2003 έως 31/12/2007 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες προβολής & δημοσιότητας:

(i) Ίντερνετ
1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία ιστοσελίδας στο εταιρικό Ίντρανετ της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε..

2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία ειδικού ιστότοπου στο Ίντερνετ, στα ελληνικά και αγγλικά (http://observatory.egnatia.gr). 

3. Πραγματοποιήθηκε περιοδική ενημέρωση μέσω αποστολής e-newsletter για τις δραστηριότητες και τα προϊόντα του Παρατηρητηρίου σε ενδιαφερόμενους φορείς (περίπου 1.000 αποδέκτες από Υπουργεία, Γεν. Γραμματείες και κρατικούς οργανισμούς, Περιφέρειες, Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, πανεπιστημιακά τμήματα και ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές επιχειρήσεις).

 (ii) Εκδόσεις: 

1. Ετησίως ενημερωμένα Δελτία Αποτελεσμάτων για 35 δείκτες, που διατίθενται από τον ιστότοπο στο Ίντερνετ/Ίντρανετ και κατόπιν αιτήματος σε έντυπη μορφή, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Τέσσερις (4) Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσμάτων, που διατίθενται από τον ιστότοπο στο Ίντερνετ/Ίντρανετ και κατόπιν αιτήματος σε έντυπη μορφή, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

3. Μία (1) περιοδική Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων (σε ελληνική και αγγλική έκδοση – ΥΠΟΕΡΓΟ 6), που αποστάλθηκε ταχυδρομικώς σε 426 ενδιαφερόμενους φορείς, ερευνητικά κέντρα και επιστήμονες σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

4. Τριάντα (30) Ενημερωτικές-Τεχνικές Εκθέσεις και Κείμενα Εργασίας, που διατίθενται από τον ιστότοπο στο Ίντερνετ/Ίντρανετ και κατόπιν αιτήματος σε έντυπη μορφή, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

5. Δεκαεννέα (19) Ενημερωτικά φυλλάδια, που διατίθενται από τον ιστότοπο στο Ίντερνετ/Ίντρανετ και κατόπιν αιτήματος σε έντυπη μορφή, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

6. Φυλλάδιο παρουσίασης του Παρατηρητηρίου (ελληνική και αγγλική έκδοση).

(iii) Συνέδρια - Εκδηλώσεις: 

1. Δώδεκα (12) συμμετοχές-εισηγήσεις σε συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις (ημερίδες, φόρουμ κλπ).

2. Παρακολούθηση δέκα (10) επιστημονικών εκδηλώσεων.

3. Παρουσία σε πέντε εμπορικές Εκθέσεις (π.χ. ΔΕΘ).

Απορροφήθηκε ποσό: 




                            0 χιλ. €
· Μελέτες (Υποέργα 8 έως 17)

Μία από τις βασικές δράσεις του Παρατηρητηρίου είναι η υλοποίηση του Προγράμματος Μελετών (ΥΠΟΕΡΓΑ 8-17) που αφορά στην ανάθεση και εκπόνηση ειδικών ερευνών-μελετών για τον υπολογισμό δεικτών οι οποίοι δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν εσωτερικά από το Παρατηρητήριο, επειδή απαιτούν σύνθετη επιστημονική προσέγγιση και ειδικά τεχνικά-μεθοδολογικά εργαλεία. 

Ο απολογισμός των σχετικών ενεργειών μέχρι 31/12/2007 έχει ως ακολούθως:

1) Ολοκληρώθηκαν δύο (2) μελέτες (Υποέργα  8 και 9), προϋπολογισμού 180.000€ και 70.000€ αντίστοιχα.

2) Προκηρύχθηκαν άλλες τέσσερις (4) μελέτες (Υποέργα 10,11,13,15), συνολικού προϋπολογισμού 900.000€. Οι διαδικασίες διαγωνισμού έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και επίκειται η ανάθεση των συμβάσεων.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                            0 χιλ. €
	Έργο 2.3.3: Σύμβουλος διαχείρισης της "Εγνατια Οδός ΑΕ"


Α. Στοιχεία Απόφασης ‘Ενταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.150

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.050

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Πρόκειται για παροχή υπηρεσιών συμβούλου (Project Manager) στη διαχείριση μελετών και  έργων της Εγνατίας οδού. 

Οι υπηρεσίες του συμβούλου διαχείρισης  παρέχονται για το σύνολο των Έργου  της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», στο συγκεκριμένο  όμως έργο περιλαμβάνεται  μέρος της δαπάνης  του Συμβούλου Διαχείρισης που αφορά στην υλοποίηση των έργων του στα έργα του Άξονα Προτεραιότητας  2 «Εγνατία Οδός»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  (PROJECT MANAGER) ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ  ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 31.10.2002 ΕΩΣ 31.10.2004  (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1352/Α01)                                                                                            
	2.807

	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  (PROJECT MANAGER) ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ  ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 25.01.2005 ΕΩΣ 24.01.2007  (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2120/Α01)                                                                                            
	1.393

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 4.200 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει μέρος της δαπάνης δύο συμβάσεων Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager), που αναλογεί  στα έργα του Άξονα Προτεραιότητας  2 «Εγνατία Οδός» .
	Άξονας Προτεραιότητας 3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Στόχοι

Στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 προτείνονται:

· Η προετοιμασία και η υλοποίηση έργων με  Συμβάσεις Παραχώρησης.

· Η κατασκευή λειτουργικών τμημάτων και συνδέσεων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

· Η κατασκευή λειτουργικών τμημάτων του καθέτου άξονα σύνδεσης του ΒΟΑΚ με το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ).Η κατασκευή λειτουργικών περιφερειακών δακτυλίων και έργων παράκαμψης των μεγάλων αστικών κέντρων στην Κρήτη.

· Η προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, και συγκεκριμένα η βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό μεγάλων νησιών.

· Η κατασκευή λοιπών έργων βελτίωσης οδικών υποδομών μεταφορών σε όλη τη χώρα.

· Η κατασκευή λειτουργικού τμήματος του Οδικού Άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα.

· Η χρηματοδότηση μελετών για την ωρίμανση συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

· Στις δράσεις είναι δυνατόν να περιληφθούν και δαπάνες άλλων συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει έξι (6) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 3.1
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

	ΜΕΤΡΟ 3.2
	ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, Κ.Π.Σ. ΙΙ  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 

	ΜΕΤΡΟ 3.4
	ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 3.5
	ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

	ΜΕΤΡΟ 3.6
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	2.680.400

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	888.002

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	                       530.713

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	357.289

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	1.792.398


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	134,43%


Έχουν προκηρυχθεί όλα τα Μέτρα του Άξονα. Το Μέτρο 3.3 καταργήθηκε στη 2η Αναθεώρηση του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.193.698 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 134,43% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	510.372
	1
	583.184
	114,27%

	Μ 3.2
	Οδικοί Άξονες Κρήτης
	130.000
	3
	247.949
	190,73%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	0
	 
	 
	 

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	70.503
	5
	147.347
	208,99%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	1
	45.000
	225,00%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	157.127
	3
	170.218
	108,33%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	888.002
	13
	1.193.698
	134,43%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	122,76%


Εκδόθηκαν εξήντα έξι (66) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.090.127 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 122,76% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                               ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	510.372
	5
	561.833
	110,08%

	Μ 3.2
	 Οδικοί Άξονες Κρήτης
	130.000
	3
	214.945
	165,34%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	0
	 
	 
	 

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	70.503
	9
	100.840
	143,03%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	1
	29.968
	149,84%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	157.127
	48
	182.541
	116,17%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	888.002
	66
	1.090.127
	122,76%


	Οικονομική Πρόοδος:
	20,49%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 181.988 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 20,49% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2007
	Σύνολο 2001-2008

	ΑΞΟΝΑΣ 3:ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	510.372
	62.588
	12,26%
	510.372
	481.954
	94,43%

	Μ 3.2
	 Οδικοί Άξονες Κρήτης
	130.000
	85.662
	65,89%
	130.000
	128.740
	99,03%

	Μ 3.3
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	70.503
	31.514
	44,70%
	70.503
	61.357
	87,03%

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	2.010
	10,05%
	20.000
	13.510
	67,55%

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	157.127
	214
	0,14%
	157.127
	40.596
	25,84%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 3
	888.002
	181.988
	20,49%
	888.002
	726.157
	81,77%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 81,77% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2008. Η Διαφορά οφείλεται στο ότι ο Άξονας περιλαμβάνει μέτρα των οποίων έργα αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου, σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής.  
	Μέτρο 3.1:
Συμβάσεις Παραχώρησης


Αντικείμενο

Στο πλαίσιο του Μέτρου προβλέπεται η υπογραφή των Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων και η έναρξη της κατασκευής των εξής έργων: 

· Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα) & Αθήνα - Μαλιακός 

· Μαλιακός-Κλειδί

Επίσης, προωθείται η προετοιμασία για την υλοποίηση με Συμβάσεις Παραχώρησης – ανάλογα με την ωριμότητά τους – των εξής έργων:

· Κόρινθος–Τρίπολη–Καλαμάτα και Λεύκτρο–Σπάρτη
· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

· Κόρινθος-Πάτρα και Πάτρα –Πύργος–Τσακώνα (ΠΑΘΕ)

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	2.302.770

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	510.372


	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	281.824

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	228.548

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	1.792.398


Παρατήρηση
Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	114,27%


Στάλθηκε μία (1) πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 583.184 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	110,08%


Μέχρι 31/12/2007 έχουν ενταχθεί πέντε (5) Έργα / Πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.


ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	510.372
	1
	583.184
	114,27%
	5
	561.833
	110,08%


Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι παρακάτω αιτήσεις επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99:

· «Π.Α.Θ.Ε.: Μαλιακός – Κλειδί» στις 21/12/2007

· «Κόρινθος - Πάτρα και Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα (Π.Α.Θ.Ε.)» στις 17/12/2007

· «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας» στις 18/12/2007

· «Ιόνια Οδός (Αντίρριο - Ιωάννινα)» στις 17/12/2007

· «Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη» στις 21/12/2007

Οι παραπάνω Αιτήσεις  βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή τους.

	Οικονομική Πρόοδος:
	12,26%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 62.588 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 12,26% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.1
	Συμβάσεις Παραχώρησης
	510.372
	62.588
	12,26%
	510.372
	481.954
	94,43%


	Έργο 3.1.1:
Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη - Κατασκευή-Χρηματοδότηση – Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)»


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
20/12/2007
Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 6246
Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	278.329

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	97.250

	

Δημόσια Δαπάνη
	97.250

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	53.701

	


Κρατική Συμμετοχή
	43.549

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	181.079


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το Έργο αφορά στη Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του  Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)» και περιλαμβάνει:


α) Τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας μήκους 175 χλμ 


β) Το τμήμα ΠΑΘΕ Σκάρφεια-Ράχες μήκους 57 χλμ.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.),απαλλοτριώσεις ,παροχή υπηρεσιών συμβούλων, έργα αρχαιολογίας και δημοσιότητα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Τ1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (E65)»
	257.579

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	5.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	8.750

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
	1.000

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	5.000

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	278.329


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 78,66% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου. 

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των εγκριτικών Αποφάσεων των επιμέρους τμημάτων.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν κατατεθεί Αιτήσεις προς τα αρμόδια Γραφεία Ν.Σ.Κ. για προσδιορισμό δικάσιμων καθορισμού προσωρινής Τιμής Μονάδας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Προβλέπεται η μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η έναρξη Παραχώρησης αναμένεται εντός του 1ου τριμήνου του 2008 με ταυτόχρονη έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
	Έργο 3.1.2:
Σύμβαση παραχώρησης «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα»


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία: 20/12/2007


Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 6243
Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	374.339

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	69.467

	

Δημόσια Δαπάνη
	69.467

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	38.360

	


Κρατική Συμμετοχή
	31.107

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	304.872


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στη Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία –    Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα» και περιλαμβάνει:

1. Τον Αυτοκινητόδροµο Ιόνιας Οδού Αντίρριο-Ιωάννινα (µήκος 196,0 χλµ)

2. Τον Αυτοκινητόδροµο ΠΑΘΕ / τµήµα Αθήνα - Μαλιακός (µήκος 175 χλµ.)

3. Τον κλάδο του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι - Χαλκίδα (µήκος 11,0 χλµ.)

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, έργα αρχαιολογίας και δημοσιότητα.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ “ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) -ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ»                                                                                                                                                                                                                             
	355.114

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	5.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	6.224

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ
	2.000

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	5.000

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	374.339


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 72,33% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 50.243 χιλ. € και καλύπτουν το 72,33% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των εγκριτικών Αποφάσεων των επιμέρους τμημάτων.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν ήδη εκδοθεί διορθωτικές κηρύξεις και αναμένεται η δικάσιμος για τον προσδιορισμό τιμής μονάδος κατά μήκος του μισού άξονα. Τα υπόλοιπα τμήματα βρίσκονται υπό κήρυξη.
Απορροφήθηκε ποσό: 




                            0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Προβλέπεται η μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου.
Απορροφήθηκε ποσό: 




                            0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η έναρξη παραχώρησης έγινε στις 19/12/2007 και η δαπάνη αφορά στην 1η  δόση Χρηματοδοτικής Συμβολής Δημοσίου.
Απορροφήθηκε ποσό: 




                   50.243 χιλ. €
	Έργο 3.1.3:
Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη - Κατασκευή-Χρηματοδότηση – Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου «Αυτ/μος ΜΑΛΙΑΚΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ»


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
27/12/2007
Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ 6376
Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	351.143

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	228.399

	

Δημόσια Δαπάνη
	228.399

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	126.122

	


Κρατική Συμμετοχή
	102.277

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	122.744


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το Έργο αφορά στη Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη  - Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ» και περιλαμβάνει:

1. Νέα τμήματα του Έργου Τέμπη – Ραψάνη και Πλαταμώνα – Σκοτίνα 
2. Υφιστάμενα Τμήματα του Κύριου Έργου Παραχώρησης  στα οποία περιλαμβάνονται και Ανισόπεδοι Κόμβοι στο τμήμα Κατερίνη – Κλειδί
3. Βελτίωση των Περιβαλλοντικών και κυκλοφοριακών συνθηκών στην υφιστάμενη Ε.Ο. Ευαγγελισμός – Σκοτίνα.
Στο Έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, αρχαιολογία και δημοσιότητα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ»
	320.474

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	6.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	20.669

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
	1.000

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.000

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	351.143


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 95,62% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 12.345 χιλ. € και καλύπτουν το 5,41% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουν ολοκληρωθεί  (ΚΥΑ οικ.141512/23-02-2005)

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν κατατεθεί Αιτήσεις προς τα αρμόδια Γραφεία Ν.Σ.Κ. για προσδιορισμό δικάσιμων καθορισμού προσωρινής Τιμής Μονάδας

Απορροφήθηκε ποσό: 




 12.345 χιλ. €
ΟΚΩ 

Προβλέπεται η μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η έναρξη Παραχώρησης αναμένεται εντός του 1ου τριμήνου του 2008 με ταυτόχρονη έναρξη των εργασιών κατασκευής.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
	Έργο 3.1.4:
Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη - Κατασκευή-Χρηματοδότηση – Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη»


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
20/12/2007
Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ 6244
Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	403.785

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	68.367

	

Δημόσια Δαπάνη
	68.367

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	37.752

	


Κρατική Συμμετοχή
	30.615

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	335.418


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το Έργο αφορά στη Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη-κατασκευή-Χρηματοδότηση Λειτουργία Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου Κόρινθος-Τρίπολη_Καλαμάτα  (μήκους 159 χλμ. περίπου) και  του Αυτοκινητόδρομου Λεύκτρο - Σπάρτη (μήκους 46 χλμ. περίπου).

Στο Έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων και Μελέτες, έργα αρχαιολογία και δημοσιότητα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τ1)
	385.661

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	5.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	6.124

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
	1.000

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	5.000

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	403.785


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 73,49% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των εγκριτικών Αποφάσεων των επιμέρους τμημάτων.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν κατατεθεί Αιτήσεις προς τα αρμόδια Γραφεία Ν.Σ.Κ. Κορίνθου, Τριπόλεως και Σπάρτης για προσδιορισμό δικάσιμων καθορισμού προσωρινής Τιμής Μονάδας

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Προβλέπεται η μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου
Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η έναρξη Παραχώρησης αναμένεται εντός του 1ου τριμήνου του 2008 και καταβολή της πρώτης δόσης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του δημοσίου.
Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
	Έργο 3.1.5:
Σύμβαση Παραχώρησης «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτ/μου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα»


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
20/12/2007
Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ 6245
Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	193.373

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	98.350

	

Δημόσια Δαπάνη
	98.350

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	
54.309

	


Κρατική Συμμετοχή
	44.041

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	95.023


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στη Σύμβαση Παραχώρησης  «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία –  Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα» και περιλαμβάνει:

1. Τμήμα ΠΑΘΕ Ελευσίνα - Πάτρα

2. Τμήμα Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, έργα αρχαιολογίας και δημοσιότητα.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Τ1) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ»
	177.523

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	3.000

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	8.850

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.000

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.000

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	193.373


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 83,88% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των εγκριτικών Αποφάσεων των επιμέρους τμημάτων.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν κατατεθεί Αιτήσεις προς τα αρμόδια Γραφεία Ν.Σ.Κ. για προσδιορισμό δικάσιμων καθορισμού προσωρινής Τιμής Μονάδας.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Προβλέπεται η μετατόπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η έναρξη Παραχώρησης αναμένεται εντός του 1ου εξαμήνου του 2008 και καταβολή της πρώτης δόσης της Χρηματοδοτικής Συμβολής του δημοσίου.
Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

	Μέτρο 3.2:
Οδικοί Άξονες Κρήτης


Αντικείμενο

Γενικός στόχος του Μέτρου 3.2 είναι η αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ο οποίος εξυπηρετεί όλη τη βόρεια παραλιακή ζώνη του νησιού, καθώς και η κατασκευή νέων τμημάτων του κάθετου άξονα του ΒΟΑΚ με τον ΝΟΑΚ. 

Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του ΒΟΑΚ καθώς και συνδέσεις του με την πόλη του Ηρακλείου και η κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά. Με την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Μέτρου, καθώς και παρεμβάσεων του ΠΕΠ Κρήτης, ο ΒΟΑΚ στα υπεραστικά τμήματα θα αποτελείται από μονό κλάδο διπλής κατεύθυνσης, ενώ στα αστικά τμήματα που αφορούν στις παρακάμψεις των μεγάλων πόλεων Ηρακλείου και Χανίων (όπου ο ένας κλάδος έχει ήδη κατασκευαστεί από το ΚΠΣ ΙΙ) θα έχει, με την κατασκευή του Β’ κλάδου, διατομή αυτοκινητοδρόμου διαχωρισμένου οδοστρώματος.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.2.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	130.000

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	130.000

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	68.444

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	61.556

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση
Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, 2 από τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Πρόοδος Υλοποίησης 

	Ενεργοποίηση:
	190,73%


Στάλθηκαν τρεις (3) προσκλήσεις για το σύνολο του των Πράξεων του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	165,34%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο τριών (3) Έργων/Πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.2
	Οδικοί Άξονες Κρήτης
	130.000
	3
	247.949
	190,73%
	3
	214.945
	165,34%


Στις 18/12/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της.
Επιπλέον, στις 20/12/2007 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 6837/20-12-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά στο Μεγάλο Έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης», με συνολική Δημόσια Δαπάνη 95.026 χιλ. Ευρώ και ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Μεγάλο Έργο σε 53,62%.
	Οικονομική Πρόοδος:
	65,89%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 85.662 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 65,89% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.2
	Οδικοί Άξονες Κρήτης
	130.000
	85.662
	65,89%
	130.000
	128.740
	99,03%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 3.2
	Οδικοί Άξονες Κρήτης
	Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.)
	10
	9
	10
	10

	
	
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	37,7
	4,5
	4,5
	4,5


	Έργο 3.2.1:
Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
5/06/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.2048

Προϋπολογισμός:
                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	125.826

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	125.826

	

Δημόσια Δαπάνη
	125.826

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	67.468

	


Κρατική Συμμετοχή
	58.358

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
Πρόκειται για έργα επί συνολικού μήκους 9,7 χλμ. τα οποία αφορούν στην κατασκευή Η/Φ κατά τμήματα της παράκαμψης Ρεθύμνου, την κατασκευή χωματουργικών, οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα στην παράκαμψη Ηρακλείου επί μήκος 9 χλμ. και στην ολοκλήρωση της νέας χάραξης στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία σε μήκος 0,7 χλμ.

Επίσης περιλαμβάνονται συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες στο τμήμα Καστέλι – Κολυμβάρι – Γαλατάς (τμηματικά σε μήκος περίπου 30 χλμ.).  

· Την κατασκευή νέων έργων.

· Την κατασκευή του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, σε τμήμα μήκους 4,5 χλμ. περίπου , διατομής 2x(2 + ΛΕΑ), του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετήριων οδών.

· Την κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου καθώς και των συνδετηρίων οδών Κνωσσού και παράλληλα έργα.

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης από την περιοχή των Μαλλίων έως τα όρια των νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους 5,5 χλμ. περίπου και διατομής 2x(1 + ΛΕΑ).

· Την κατασκευή τμήματος νέας χάραξης του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου επί μήκους περίπου 12 χλμ. διατομής 2x(1 + ΛΕΑ). Το έργο αφορά σε δύο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό, μήκους περίπου 9 χλμ. και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι μήκους περίπου 3 χλμ.
Υποέργα

Το έργο, όπως τροποποιείται, περιλαμβάνει 23 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	 Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	11.439

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	2.849

	ΜΕΛΕΤΕΣ  
	0

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	9.931

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	101.607

	ΣΥΝΟΛΟ
	125.826


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 92,72% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 59.056 χιλ. € και καλύπτουν το 46,93% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχουν εκδοθεί συνολικά εννέα (9) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς επίσης και η δήλωση της αρμόδιας Αρχής Παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.

ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Για την ολοκλήρωση των πιο πάνω ανεξάρτητων λειτουργικών τμημάτων, υλοποιήθηκαν μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. με συνολική δαπάνη 1.044 χιλ € και έγιναν οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις με συνολική δαπάνη 11.439 χιλ. €. Επίσης, η συνολική δαπάνη τεχνικής βοήθειας (Σύμβουλος Διαχείρισης) έφτασε τα 6.608 χιλ  €.
Απορροφήθηκε ποσό                                                               19.091 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εξέλιξη των έργων κατασκευής της πράξης παρουσιάζεται αναλυτικά ανά τμήμα:

Τμήμα Παράκαμψης Χανίων

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω μίας (1) εγκατεστημένης εργολαβίας. 

Έχει ολοκληρωθεί ο Β΄ κλάδος της Παράκαμψης Χανίων, στο τμήμα Α.Κ. Σούδας – Α.Κ. Μουρνιών, μήκους περίπου 4,5 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία. 

Τμήμα Παράκαμψης Ηρακλείου

Η κατασκευή γίνεται μέσω τεσσάρων (4) εγκατεστημένων εργολαβιών.

Έχει ολοκληρωθεί ο Β’ κλάδος της Παράκαμψης Ηρακλείου στο τμήμα Λινοπεράματα – Α.Κ. Κατσαμπά, σε μήκος 9 χλμ. και έχει δοθεί σε κυκλοφορία. Επίσης οι εργασίες Η/Φ, έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους στον Α.Κ. Γαζίου και στον Α.Κ. Λινοπεραμάτων

Η Κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή έχει ολοκληρωθεί και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από το 2004.

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της κυκλοφοριακής διαμόρφωσης στον κόμβο Κνωσσού και έχει δοθεί σε κυκλοφορία.

Εκτελούνται οι εργασίες για τις κυκλοφοριακές διαμορφώσεις στον κόμβο Μεσσαράς για εργασίες Η/Φ στις παρακάμψεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου και για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις με το αστικό δίκτυο Ηρακλείου.

Τμήμα Καστέλλι – Κολυμβάρι – Γαλατάς

Η κατασκευή του τμήματος γίνεται μέσω δύο (2) εγκατεστημένων εργολαβιών. 

Έχει ολοκληρωθεί ο Α.Κ. Κολυμβαρίου, ο Α.Κ. Καλυδωνίας, ο Η/Φ στον Α.Κ. Πλατανιά και η κατασκευή του Β΄ ασφαλτικού τάπητα κατά τμήματα από Κολυμβάρι μέχρι Πλατανιά (Α΄ Φάση). Το έργο έχει δοθεί σε κυκλοφορία από το 2004.

Εκτελούνται οι εργασίες για τα συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα Γαλατάς – Κολυμβάρι – Καστέλι (Β΄ Φάση).

Κατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετήριων οδών 

Η εργολαβία ξεκίνησε 08-10-2007. Έχει οριοθετηθεί η ζώνη κατάληψης από τον ανάδοχο και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής βάθρων και ακρόβαθρων.

Εργασίες Πρασίνου Ν. Ηρακλείο –Ν. Λασιθίου

Η έναρξη εργασιών έγινε 08-10-2007 και για τις δύο εργολαβίες πρασίνου. Οι ανάδοχοι έχουν εγκατασταθεί και θα ξεκινήσουν εργασίες φύτευσης και άρδευσης στα τμήματα παράκαμψη Ηρακλείου, Χερσόνησο-Σταλίδα και περιοχή γέφυρας Φρουζή, Χαμέζι –Σκοπή Σητείας αντίστοιχα για κάθε νομό.

Εργασίες Πρασίνου Ν. Χανίων

Το έργο δημοπρατήθηκε 20-11-2007 και είναι σε διαδικασία υπογραφής σύμβασης.

Κατασκευή τμήματος από Μάλλια έως Ορια νομών Ηρακλείου/Λασιθίου

Το έργο ξεκίνησε 16-01-2007. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες και η κατασκευή μικρών τεχνικών.

Κατασκευή τμήματος Άγιος Νικόλαος Καλό Χωριό στο νομό Λασιθίου 

Το έργο ξεκίνησε 25-08-2005. Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί αφορούν τα χωματουργικά, 9 από τους 12 κυβοειδούς οχετούς και 6 από τις 9 κάτω διαβάσεις. Την 26-11-2007 και εφόσον το έργο παρέμεινε στάσιμο ο ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε έκπτωτος με την με αρ.πρ.4433/26-11-07 απόφαση της ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ. Η εργολαβία είναι σε εκκαθάριση. Το έργο θα επαναδημοπρατηθεί το γ’ τρίμηνο του 2008.

Τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι 

Το έργο ξεκίνησε 30-03-2006. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εκσκαφές, τα επιχώματα , η κατασκευή ενός πασσαλότοιχου καθώς και η κατασκευή των δύο ανισόπεδων διαβάσεων σε επίπεδο βάθρων.

Απορροφήθηκε ποσό: 





           39.965 χιλ. €

	Έργο 3.2.2:
Κατασκευή τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του Κάθετου Οδικού Άξονα Ηράκλειο - Μεσσαρά 


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
18/07/2006

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.2770

Προϋπολογισμός:
                                                      ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	108.900

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	71.380

	

Δημόσια Δαπάνη
	71.380

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	35.690

	


Κρατική Συμμετοχή
	35.690

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου  «κατασκευή του τμήματος Αγ. Βαρβάρα -  Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά» αποτελεί η κατασκευή νέας οδού (νέα χάραξη) συνολικού πλάτους οδοστρώματος 12.5μ και μήκους 15,73 χλμ.

Περιλαμβάνεται η κατασκευή τριών σηράγγων στις θέσεις Χ.Θ.24+315 ~ Χ.Θ.24+820, Χ.Θ.30+912 - Χ.Θ.31+232 και Χ.Θ.35+353 ~ Χ.Θ.35+660 μήκους 505μ., 320μ. και 307μ. αντίστοιχα.  Στην είσοδο και έξοδο της τρίτης σήραγγας προβλέπεται η κατασκευή cut & cover συνολικού μήκους 65μ.  Ακόμη θα κατασκευασθούν τέσσερις γέφυρες στις θέσεις Χ.Θ.24+852 – Χ.Θ.25+100, Χ.Θ.28+085 – Χ.Θ.28+295, Χ.Θ.29+550 ~ Χ.Θ.29+797 και Χ.Θ.36+740 ~ Χ.Θ.36+880 μήκους 248μ., 210μ., 247μ. και 140μ.  αντίστοιχα και άλλες τέσσερεις γέφυρες μικρού μήκους.

Στο τέλος του έργου προβλέπεται η κατασκευή ισόπεδου κόμβου με την υφιστάμενη οδό Μοίρες – Αγ. Δέκα.

Επιπλέον προβλέπεται η κατασκευή δευτερευουσών οδών συμπεριλαμβανομένων των ανισόπεδων διαβάσεων τους (κάτω / άνω διαβάσεις) για την αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου.

Επίσης πέραν των δράσεων κατασκευής, στο έργο συμπεριλαμβάνονται και δράσεις απαλλοτριώσεων, μετακινήσεων δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και αρχαιολογικών ερευνών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 5 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
	         ποσά σε χιλ. Ευρώ


	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	9.900

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	1.480

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	60.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	71.380


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 63,46% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 8.866 χιλ. € και καλύπτουν το 12,42% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχει εκθοδεί η αρ. πρωτ. 131171/ 23 – 05 – 03 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ΜΕΛΕΤΕΣ – Ο.Κ.Ω. – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Έχουν ξεκινήσει οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ.
Απορροφήθηκε ποσό                                                               3.316 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τμήμα Απομαρμά – Αγ. Δέκα
Το έργο ξεκίνησε στις 14/2/2007 και εκτελούνται χωματουργικές εργασίες. Έχει ολοκληρωθεί η πλειψηφία των τεχνικών έργων.

Τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29/5/2007 και η σύμβαση υπογράφηκε 16/1/2008.

Απορροφήθηκε ποσό                                                               5.550 χιλ. €
	Έργο 3.2.3:
Συνδέσεις της πόλης του Ηρακλείου με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. :

Ημερομηνία:
22/8/2007
Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 4007
Προϋπολογισμός:
                                                      ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	17.740

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	17.740

	

Δημόσια Δαπάνη
	17.740

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.512

	


Κρατική Συμμετοχή
	8.228

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην κατασκευή οδικών προσβάσεων για την σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Οι εργασίες αφορούν:

· Στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Γιοφυρού, ο οποίος προβλέπεται στην διασταύρωση της οδού 62 Μαρτύρων με την οδό Μεσσαρά

· Στην κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Νεκροταφείου, ο οποίος προβλέπεται στην διασταύρωση των οδών Σμπώκου – Μαργουνίου με τις οδούς Κνωσσού – Λεωφόρου Δημοκρατίας

· Στην κατασκευή 5,5 χλμ. οδικών τμημάτων.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	17.740

	ΣΥΝΟΛΟ
	17.740


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του συνολικού συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 17.740 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Το φυσικό αντικείμενο, όπως περιγράφεται παραπάνω, έχει ολοκληρωθεί και το έργο έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία από το 2004.
	Μέτρο 3.3:
Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιόνιας Οδού ΚΠΣ ΙΙ


Αντικείμενο

Στην πρόταση της 3ης Αναθεώρησης του Ε.Π. -. Ο.Α.Λ.Α.Α. το συγκεκριμένο Μέτρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ καθώς οι πράξεις του Μέτρου έχουν απενταχθεί λόγω μη επιλεξιμότητας των δαπανών τους, βάσει της Απόφασης της ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. (αρ. πρωτ. ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 699 / 04-04-2005).

	Μέτρο 3.4:
Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας


Αντικείμενο

Γενικός στόχος του Μέτρου είναι η ωρίμανση, αναβάθμιση και κατασκευή οδικών νησιωτικών και ηπειρωτικών αξόνων. Ειδικότερα, προβλέπεται η βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών όπως της Ρόδου, της Λέσβου, της Κέρκυρας, της Κεφαλληνίας, της Λευκάδας καθώς και αξόνων της ηπειρωτικής Ελλάδας.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατασκευή οδικών νησιωτικών αξόνων όπως των νησιών Ρόδου, Λέσβου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Λευκάδας κ.α., καθώς και η βελτίωση της κατασκευής τμημάτων ηπειρωτικών αξόνων, όπως ενδεικτικά η ολοκλήρωση του τμήματος της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Άρτας από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή, μήκους 3,5 χλμ., η αναβάθμιση του Β’ τμήματος στο λεκανοπέδιο Αττικής της λεωφόρου Ασπροπύργου - ΝΑΤΟ μήκους 6 χλμ. περίπου, η κατασκευή κόμβων του υφιστάμενου οδικού δικτύου, κ.λπ. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.4

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	70.503

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	70.503

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	52.600

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	17.903

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση
Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, 2 από τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	208,99%


Το Μέτρο έχει ενεργοποιήθηκε με πέντε (5) προσκλήσεις προς τους Τελικούς Δικαιούχους. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	143,03%


Έχουν εκδοθεί εννιά (9) αποφάσεις ένταξης, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 100.840 χιλ. €, ήτοι 143,03% επί της δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

   ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	70.503
	5
	147.347
	208,99%
	9
	100.840
	143,03%


	Οικονομική Πρόοδος:
	44,70%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 31.514 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 44,70% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	70.503
	31.514
	44,70%
	70.503
	61.357
	87,03%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού δεν αναφέρονται Δείκτες Υλοποίησης για το Μέτρο, καθώς οι επιλεγμένες δράσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Παρόλα αυτά, για λόγους συμπληρωματικότητας, περιλαμβάνονται στη συνέχεια στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση των δεικτών εκροών του Μέτρου.
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΟΥ
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 3.4
	Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	47,75
	3,8
	7,67
	19,31


	Έργο 3.4.1:
Περιμετρική Οδός πόλης Ρόδου, τμήμα Οδός σύνδεσης του νέου λιμένα, της μαρίνας και του κέντρου επισκευής και διαχείμασης σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/12/2007
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5702
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.477

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.145

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.145

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.331

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.814

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Την κατασκευή του πρώτου τμήματος της Παράκαμψης Ρόδου, με τυπική διατομή 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση,  μήκους 3,50μ. και διαχωριστική νησίδα με κράσπεδα 2,0 - 4,0μ. - μήκους 2 χλμ. περίπου, το οποίο οδεύει κατά μήκος της παραλίας της πόλης, με αρχή τη Χ.Θ. 0+000 της Περιμετρικής οδού της Ρόδου στην είσοδο της νέας Μαρίνας και πέρας το κέντρο επισκευής σκαφών αναψυχής (Καρνάγιο) Ρόδου στη διασταύρωση αυτής με την οδό Ρόδου – Καλλιθέας. Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, αποχέτευσης ομβρίων, εκατέρωθεν πεζοδρόμησης της οδού, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού. 

Επίσης, περιλαμβάνονται και εργασίες αρχαιολογίας, απαλλοτριώσεις καθώς και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Υποέργα

Το έργο, σύμφωνα με την εν ισχύει απόφαση ένταξης, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα: τις εργασίες κατασκευής, απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. και εργασίες αρχαιολογίας. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	5.430

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	609

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	655

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
	450

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.144


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 95,87% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Έως τις 31/12/2007, έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 2.910 χιλ. € και καλύπτουν το 40,73% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 272/28-5-1998 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Συντελέσθηκε η απαλλοτρίωση στον κόμβο Καλλιθέας.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                        609 χιλ. €

ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ και αρχαιολογίας.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         811 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Βρίσκονται σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις) κατασκευή τεχνικών (κιβωτοειδής οχετός – τoιχία αντιστήριξης). Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαιρέσεων.

Απορροφήθηκε ποσό:



       
                                           1.490 χιλ. €
	Έργο 3.4.2:
Άξονας: Πόρος – Αργοστόλι – Φισκάρδο / Δρόμος Κρανιάς στη νήσο Κεφαλονιά / τμήμα: από Κόμβο νέας Περιφερειακής οδού Κουτάβου με δρόμο Κρανιάς έως θέση νέου πολυκλαδικού Λυκείου Αργοστολίου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 1/08/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2733

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.134

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.134

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.134

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.067

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.067

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0



Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Εργασίες βελτίωσης της υφισταμένης οδού Κρανιάς από τη Χ.Θ. 1+085.08 (Κόμβος Νέας Περιμετρικής Οδού Αργοστολίου) έως τη Χ.Θ. 3+949.38 (θέση του νέου Πολυκλαδικού Λυκείου  Αργοστολίου). Ειδικότερα, το έργο αποτελεί βελτίωση της υφιστάμενης οδού με διαπλάτυνση του εύρους της (διπλασιασμός του πλάτους της και διαχωρισμός των κατευθύνσεων κυκλοφορίας), βελτίωση των οριζοντιογραφικών και μηκοτομικών χαρακτηριστικών και κατασκευή 3 κυκλικών ισόπεδων κόμβων.

· Επίσης, περιλαμβάνει απαλλοτριώσεις και μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ και έργα αρχαιολογίας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα..
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (παλιά)
	3.014

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	370

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	650

	ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.134


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Έως τις 31/12/2007, έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. δαπάνες ύψους 602 χιλ. € και καλύπτουν το 14,56% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 3081/9-4-2001 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 8057/22-06-2004 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 604/04) κήρυξης απαλλοτριώσεων. Με την υπ/ αριθμ/ 333/15-3-2005 απόφαση μονομελούς πρωτοδικίου Κεφαλλονιάς έχει καθοριστεί η προσωρινή τιμή.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                        370 χιλ. €

Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη υποέργο επριλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες αρχιαολογίας.
Απορροφήθηκε ποσό:



       
                                                 88 χιλ. €

Ο.Κ.Ω.

Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.
Απορροφήθηκε ποσό:



       
                                                 144 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση της εργολαβίας ανατέθηκε στις 18/2/2005. Ο ανάδοχος έχει εκτελέσει μόνο τοπογραφικές εργασίες και επικαιροποίηση κτηματολογίου. Με την 6120/31.07.2007 Απόφαση Π.Ι.Ν. διαλύθηκε η υπόψη σύμβαση με την εταιρία ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ και στις 20.11.2007 επαναδημοπρατήθηκε. Με την Δ1/3748/21.12.2007 Απόφαση εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και σύμφωνα με το οποίο, υπεγράφει σύμβαση ποσού 4.471.230,35€ με ανάδοχο την εταιρία «ΔΙΚΤΥΩΣΗ Α.Τ.Ε.» και προθεσμία περαίωσης 12 μήνες.
Απορροφήθηκε ποσό:



       
                                                     0 χιλ. €
	Έργο 3.4.3:
Άξονας Βορρά – Νότου (Σκριπερό - Κέρκυρα- Λευκίμμη) / Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου Νήσου Κέρκυρας 


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 5/12/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 4350

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.700

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.507

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.193

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Την κατασκευή οδικής αρτηρίας (δίιχνης διατομής) παράκαμψης του οικισμού Περιβολίου της νήσου Κέρκυρας, μήκους 3 χλμ. περίπου.

· Εργασίες κατασκευής ισόπεδων κόμβων και εργασίες αποχέτευσης ομβρίων, μικρών τεχνικών, σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού και απαλλοτριώσεις.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται απαλλοτριώσεις και ΟΚΩ.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	4.183

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	400

	Ο.Κ.Ω.
	117

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2007, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 3.926 χιλ. € και καλύπτουν το 83,53% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 13485/28-8-2000 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1061512/6439/0010/9-7-1999 ΚΥΑ. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 203/2003 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας περί προσωρινής τιμής αποζημίωσης.

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                       237 χιλ. €

ΟΚΩ 

Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. (οι συνολικές δαπάνες θα ανέλθουν στις 45 χιλ. €)

Απορροφήθηκε ποσό: 
         5 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της κατασκευής του έργου στις 30/09/2005

Απορροφήθηκε ποσό:      
                         3.684 χιλ. €
	Έργο 3.4.4:
Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου Λευκάδας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 24/10/2005

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2908

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.343

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.343

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.343

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.172

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.171

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

· Κατασκευή νέου δρόμου που θα ενώνει την παραλιακή οδό (οδός Γολέμη) στην είσοδο της πόλης της Λευκάδας με την αρχή του ήδη κατασκευασμένου περιφερειακού δρόμου της πόλης και μέσω αυτού με τον Ανατολικό Οδικό Άξονα. Η νέα οδός θα εκτείνεται σε μήκος 780,0 μ (τμήμα α). Θα συνταντά σχεδόν κάθετα την παραλιακή οδό (Χ.Θ. 0+000) έως το δρόμο ζεύξης (Χ.Θ. 0+780,00) και θα διαθέτει από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 4,00 μ. με τοπικές διαπλατύνσεις προσωρινής στάθμευσης. Και οδού κάθετης στον παραπάνω δρόμο που ενώνει την οδό Τζεβελέκη με την είσοδο της μαρίνας μήκους 140μ. (τμήμα β).

· Κατασκευή των απαραιτήτων έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων, Η/Φ, σήμανσης, καθώς και συμπληρωματικά έργα Η/Φ, κ.λ.π. στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα της περιφερειακής οδού.

· Μετακινήσεις δικτύων ΟΚΩ.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνονται μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης  :
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	3.644

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω
	699

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.343


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 83,20% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2007, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 1.340 χιλ. € και καλύπτουν το 30,86% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δεν απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΔΤΥ 393/12-2-2002 έγγραφο απαλλαγής του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α. Λευκάδας.

ΟΚΩ 

Το υπόψη υποέργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες ΟΚΩ, αλλά μέχρι τις 31/12/2007 δεν απαιτήθηκε μετατόπιση δικτύων.
Απορροφήθηκε ποσό: 
         0 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο διαγωνισμός διενεργήθη στις 28/4/2004 και η σύμβαση υπεγράφη στις 8/2/2005. Έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και επιχώσεις κατά 100% στο τμήμα (α) και 50% στο τμήμα (β). Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες οδοστρωσίας στο (α) τμήμα. Έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των προβλεπόμενων από τη μελέτη κρασπέδων σε όλο το τμήμα (α). Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή σωληνωτών οχετών – φρεατίων στο (α) τμήμα και σε 50% στο (β) τμήμα.

Απορροφήθηκε ποσό:      
                                                                       1.340 χιλ. €
	Έργο 3.4.5:
36η εθνική οδός Μυτιλήνης – Καλλονής», τμήμα Ι: «Bελτίωση 36ης Ε.Ο. κατά τμήματα από διακλάδωση Μοριάς μέχρι Αρίσβη» και  τμήμα ΙΙ: «Bελτίωση τμήματος 36ης Ε.Ο. από διακλάδωση παράκαμψης Μοριάς έως διακλάδωση 1ης επαρχιακής οδού (Λάρσος)»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 10/04/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1069

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	20.350

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	20.350

	

Δημόσια Δαπάνη
	20.350

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.175

	


Κρατική Συμμετοχή
	10.175

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι α) η βελτίωση (οριζοντιογραφική και μηκοτομική) τμημάτων 36ης Εθνικής οδού από διακλάδωση Μόριας μέχρι Αρίσβη συνολικού μήκους 8.800 μ περίπου και η κατασκευή νέων τμημάτων συνολικού μήκους 6.800 μ περίπου και β) η σημαντική βελτίωση οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά καθώς και διαπλάτυνση τμήματος 2.000 μ περίπου και μικρού βαθμού βελτίωση τμήματος 1.800 μ περίπου τμήματος της 36ης Εθνικής Οδού από διακλάδωση οδού παράκαμψης Μόριας έως διακλάδωση 1ης Επαρχιακής Οδού (Λάρσος).

Θα γίνουν, επίσης, χωματουργικά, τεχνικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, αποχέτευση ομβρίων, σήμανση και ηλεκτροφωτισμός.

Στο παρόν Έργο εκτός από την κατασκευή περιλαμβάνονται και απαλλοτριώσεις, μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. καθώς και εργασίες αρχαιολογίας.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	17.000

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω
	1.000

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ.
	500

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.850

	ΣΥΝΟΛΟ
	20.350


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2007, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:
Μέχρι 31/12/2007, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Οικ. 10584/15-2-2000 έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ και την ΚΥΑ 85700/30-7-2002 ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ για το τμήμα Ι και η ΚΥΑ 83259/6-12-2002 ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ για το τμήμα ΙΙ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 21.02.2007 και η σύμβαση κατασκευής αυτού ποσού 12.486.221,63€ υπεγράφει στις 28/12/2007 με την εταιρία «ΑΛΤΕΚ Α.Ε.».
	Έργο 3.4.6:
Βελτίωση - διαπλάτυνση εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια 


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 19/06/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2248

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	22.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	22.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	22.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	11.100

	


Κρατική Συμμετοχή
	11.100

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η διαπλάτυνση του τμήματος από Φαληράκι έως Κολύμπια (Τμήμα Α΄) της Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου, μήκους 9,8 χλμ. περίπου.

Η αρχή του Έργου βρίσκεται πριν από τον Ισόπεδο Κόμβο Βόρειας Εισόδου Λαδικού (Χ.Θ. 0+719,24 της Μελέτης) και το τέλος μετά τον Ισόπεδο Κόμβο Κολυμπίων – Επτά Πηγών (Χ.Θ. 10+520,00 της Μελέτης).

 Η Χ.Θ. 0+000,00 της Μελέτης «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ Ε.Ο. ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ Α΄ : ΦΑΛΗΡΑΚΙ – ΚΟΛΥΜΠΙΑ» ταυτίζεται με το τέλος του τμήματος της Ε.Ο. Ρόδου –Λίνδου από Ρόδο έως Φαληράκι, το οποίο έχει ήδη διαπλατυνθεί.

Στο τέλος του τμήματος που αφορά η εργολαβία γίνεται προσαρμογή του Έργου με την υφιστάμενη Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	20.368

	Ο.Κ.Ω.
	832

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	22.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 89,46% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2007, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 849 χιλ. € και καλύπτουν το 3,82% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Οικ. 101245/10-2-2006 η ΜΠΕ από την ΕΥΠΕ/Γ.Δ.Π./ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 20.03.2007  και η σύμβαση κατασκευής αυτού ποσού 19.859.750,01€ υπεγράφει στις 07/09/2007 με την εταιρία «ΕΡΓΟΝ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Β.Τ.Ε.Ε.».
Απορροφήθηκε ποσό:      
                                                                       849 χιλ. €
	Έργο 3.4.7:
Εθνική Οδός Σάμος-Καρλόβασι : Α' Τμήμα Γέφυρα Μπλάμη, Β' Τμήμα Κουρού Ντερέ


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 28/8/2007
Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4077
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.450

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.450

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.450

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.277

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.173

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Το έργο αφορά στην βελτίωση τμημάτων της εθνικής οδού Σάμου – Καρλοβάσου, που αφορά την κατασκευή γέφυρας στη Χ.Θ. 6+500μ της Εθνικής Οδού Σάμος – Καρλόβασι επί  του ρέματος Μπλάμη, μετά των συναρμογών της επί του υφιστάμενου οδικού άξονα καθώς και βελτίωση τμήματος στη θέση Κουρού Ντερέ από την ΧΘ 22+625 έως ΧΘ 23+118.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ,  ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΛΑΜΗ 
	1.700

	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΣ – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΡΟΥ ΝΤΕΡΕ
	2.620

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.
	130

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.450


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Παράταση ισχύος απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 75697/21-7-1977, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 140653/30-9-2005) ΚΥΑ με Αριθμ. Πρωτ. 103655/2-5-2008.


ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τα έργα δημοπρατήθηκαν στις 4/12/2007 και 11/12/2007 αντίστοιχα.

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
	Έργο 3.4.8:
Ολοκλήρωση-ανακατασκευή οδού      Ασπροπύργου-ΝΑΤΟ χ.θ. 6+000 - Χ.θ. 12+162


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 22/10/2007
Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4881
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	19.073

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.181

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.181

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.088

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.093

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο αφορά την  διαπλάτυνση & ανακατασκευή της οδού Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ) από την χθ 6+000 μέχρι την χθ 12+162 (Θριάσιο Νοσ. Αεροδρόμιο Ελευσίνας, Α.Κ 2 Μαγούλας Αττικής Οδού & ΠΑΘΕ), συνολικού μήκους 6,16 km. Το συνολικό πλάτος προβλέπεται 21,5 m, μεσαία νησίδα, δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ (Βοηθητική). Προβλέπεται κάλυψη δύο ρεμάτων. Ανακατασκευή υποδομών δηλαδή δικτύου ύδρευσης  & δικτύου απορροής ομβρίων που επλήγησαν από τον σεισμό & οι συνεχείς διαρροές έχουν βλάψει το υφιστάμενο οδόστρωμα και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ όπου απαιτείται .Επίσης προβλέπεται η δημιουργία 4 ισόπεδων κόμβων & ο ηλεκτροφωτισμός-σηματοδότηση της μεσαίας νησίδας.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(ΝΑΤΟ) ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 12+162 ΧΛΜ  (ΚΟ3/03)
	9.374

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 6+000 ΧΛΜ ΕΩΣ 12+162 ΧΛΜ 
	1.107

	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΟΠΥΡΓΟΥ-ΝΑΤΟ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 12+162 ΧΛΜ 
	1.400

	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω
	300

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.181


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 86,04% του ισχύοντος συχγρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2007, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 2.807 χιλ. € και καλύπτουν το 23,05% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Κατασκευή του αγωγού ομβρίων από 6+0,00 ως 7+0,00,  κατασκευή των τοιχίων  αντιστήριξης από 6+000 έως 8+000 κατά τμήματα και ασφαλτικών από 6+000 έως 10+000 κατά τμήματα.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΥΠΕ ΑΠ 125479/13-5-2004 και ΕΥΠΕ ΑΠ 126575/1-8-2007
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκαν οι απαλλοτριώσεις.

Απορροφήθηκε ποσό: 




                                         1.107 χιλ. €
ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                                                0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




                                         1.700 χιλ. €
	Έργο 3.4.9:
Ολοκλήρωση Ε.Ο. Τρικάλων- Άρτας, τμήμα: από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 15/7/2007
Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 837
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	21.338

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	21.338

	

Δημόσια Δαπάνη
	21.338

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.920

	


Κρατική Συμμετοχή
	5.418

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το Έργο αφορά στην κατασκευή και αναβάθμιση του τμήματος από σήραγγα Παχτουρίου έως την Αγία Κυριακή, μήκους 3,5 χλμ. περίπου, στον άξονα εθνικής οδού Τρικάλων – Άρτας, που βελτιώνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων μεταξύ των δύο νομών, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ, ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
	21.338

	ΣΥΝΟΛΟ
	21.338


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2007, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 19.079 χιλ. € και καλύπτουν το 89,41% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΚΥΑ 106396/9-3-2000
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Δεν υπήρχαν.
ΟΚΩ 

Δεν υπήρχαν.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




                                         19.079 χιλ. €
	Μέτρο 3.5:
Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα 


Αντικείμενο

Το Μέτρο προβλέπεται να υλοποιηθεί με μία πράξη αντικείμενο της οποίας είναι:

· Η κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου μήκους 4 χλμ. από περιοχή ισόπεδου κόμβου Αθήναιο μέχρι την Είσοδο της Σήραγγας Ραψομμάτη.

· Η κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου  μήκους περίπου 0,7 χλμ. από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη έως Μαλλωτά.

· Η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Νέας Εθνικής Οδού με την υφιστάμενη Εθνική Οδό, μήκους 2,4 χλμ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.5

                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	20.000

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	20.000

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	10.000

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	10.000

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	225,00%


Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου μετά από σχετική πρόσκληση προς τους Τελικούς Δικαιούχους. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	149,84%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο ενός (1) Έργου / Πράξης, για το οποίο εκδόθηκε μία απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
     ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	1
	45.000
	225,00%
	1
	29.968
	149,84%


	Οικονομική Πρόοδος:
	10,05%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 2.010 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 10,05% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2007
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	20.000
	2.010
	10,05%
	20.000
	13.510
	67,55%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 3.5
	Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	7
	0,25
	0,49
	3,15


	Έργο 3.5.1: Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 23/06/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2322

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	29.968

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	29.968

	

Δημόσια Δαπάνη
	29.968

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	14.984

	


Κρατική Συμμετοχή
	14.984

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκτέλεση εργασιών για πλήρη κατασκευή των κατωτέρω υποτμημάτων της Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας συνολικού μήκους 7,040 χλμ. :

1. Από Χ.Θ. -3+875 (ισόπεδος κόμβος Αθήναιο)  έως Χ.Θ.  0+100 μήκους 4,00 χλμ. Πριν από την είσοδο της σήραγγας Ραψομάτη.

2. Από Χ.Θ. 1+730 έως Χ.Θ. 2+394 του τμήματος από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη (130μ. μετά) έως Λεύκτρο του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα (μήκος 0,66χλμ.) 

3. Για το τμήμα σύνδεσης του αυτοκινητοδρόμου Ν.Ε.Ο. με την Π.Ε.Ο. από την Χ.Θ. 8+900 έως την Χ.Θ. 11+300 της Ν.Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας (μήκους 2,40 χλμ.)
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.000.

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	2.724

	Ο.Κ.Ω.
	400

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	25.844

	ΣΥΝΟΛΟ
	29.968


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 96,66% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2007, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 2.010 χιλ. € και καλύπτουν το 6,71% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Έχει εκδοθεί ΚΥΑ 096203/7352/0010/14-11-2006 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                                  37 χιλ. €
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Εκδόθηκε ΚΥΑ απαλλοτριώσεων στις 14/11/2006.
Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                                  200 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση υπεγράφει το Μάρτιο του 2006 αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών λόγω των απαλλοτριώσεων.

Στο α’ υποτμήμα έχουν εκτελεσθεί εργασίες οδοποιϊας και μικρών τεχνικών (Χ.Θ.-3+875 – Χ.Θ.0+100)

Στο β’ υποτμήμα έχουν εκτελεσθεί εργασίες τεχνικών έργων (Χ.Θ.2+394)

Στο γ’ υποτμήμα έχουν εκτελεσθεί εργασίες τεχνικών έργων (Χ.Θ.8+900 – Χ.Θ.11+300)

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                                  1.773 χιλ. €
	Μέτρο 3.6:
Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 


Αντικείμενο

Το Μέτρο 3.6 αποτελεί Νέο Μέτρο του Αναθεωρημένου Προγράμματος.
Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 3.6 περιλαμβάνουν την εκπόνηση τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών για την προετοιμασία των έργων της επόμενης προγραμματικής περιόδου που αφορούν στην ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, των Εθνικών Δικτύων και των μεταξύ τους συνδέσεων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 3.6

                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
	157.127

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:
	157.127

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α.:
	117.845

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
	39.282

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση του Μέτρου:
	108,33%


Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου μετά από τρεις (3) προσκλήσεις προς τους Τελικούς Δικαιούχους. 

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	116,17%


Έως 31/12/2007 στο Μέτρο έχουν ενταχθεί σαράντα κτώ (48) Έργα / Πράξεις με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
     ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	157.127
	3
	170.218
	108,33%
	48
	182.541
	116,17%


	Οικονομική Πρόοδος:
	0,14%


Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 214 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 0,14% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2007
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 3.6
	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
	157.127
	214
	0,14%
	157.127
	40.596
	25,84%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένοι δείκτες για το Μέτρο καθώς το σύνολο των δράσεων του Μέτρου αποτελεί οριζόντιες δράσεις για την ωρίμανση μεγάλων συγκοινωνιακών έργων της νέας προγραμματικής περιόδου. 

	Έργο 3.6.1: Μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.271

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.867

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.867

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.867

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.400

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.467

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Τοπογραφικές μελέτες, γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες & μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες, προμελέτες και οριστικές μελέτες των νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας για το ακόλουθο φυσικό αντικείμενο: 

· Πειραιάς-Ζέα, μήκους 1,3 χλμ και 2 σταθμών (Δημοτικό Θέατρο, Ζέα). Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες.

· Εξάρχεια-Γαλάτσι, μήκους περίπου 6,05 χλμ και 6 σταθμών (Εξάρχεια, Αλεξάνδρας, Δικαστήρια, Κυψέλη, Γαλάτσι, Άλσος Βεΐκου) περιλαμβανομένου του χώρου εναπόθεσης συρμών μήκους περίπου 0,25 χλμ. Για την εν λόγω επέκταση θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, οι γεωλογικές / γεωτεχνικές , οι περιβαλλοντικές μελέτες και η προμελέτη, που αφορούν στο χώρο εναπόθεσης συρμών.

· Σύνδεση Επεκτάσεων Κηφισίας και Γαλατσίου, μήκους 5,8+2+1 χλμ και 7+1+1 σταθμών (Πανεπιστήμιο, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Παγκράτι, Άνω Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδί, Κατεχάκη, Φάρος). Στη σύνδεση περιλαμβάνεται ο σταθμός Πανεπιστήμιο, ο σταθμός Φάρος καθώς και τα σχετικά τμήματα γραμμής, τα οποία αποτελούσαν αρχικά τμήματα των επεκτάσεων Πανεπιστήμιο – Γαλάτσι και Πανόρμου – Μαρούσι που είχαν μελετηθεί σε επίπεδο προμελέτης, και θα απαιτηθεί να μελετηθούν εκ νέου για την επίτευξη της σύνδεσης αυτών. Επιπλέον, περιλαμβάνεται συνδετήρια σήραγγα μήκους περίπου 1 χλμ., η οποία απαιτείται προκειμένου να συνδεθεί η νέα Γραμμή 4 με την υπάρχουσα γραμμή 3. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, οι γεωλογικές και γεωτεχνικές και οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι προμελέτες. 

· Επέκταση Αμαξοστασίου Ελαιώνα. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, γεωλογικές / γεωτεχνικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
	248

	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
	3.740

	ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
	5.879

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.867


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 32,47% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2007, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 88 χιλ. € και καλύπτουν το 0,89% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Υποέργο 1, Τοπογραφικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας:

Το αντικείμενο του Υποέργου 1 δημοπρατήθηκε στις 28/04/2006, οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 29/05/2006 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 22/03/2007, ως συμφωνία–πλαίσιο του Ν.3316/05. Μέχρι τις 31/12/2007 έχουν ανατεθεί και υλοποιούνται οι τρεις επιμέρους συμβάσεις της συμφωνίας–πλαισίου. Οι τοπογραφικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 21/05/2008. 
Υποέργο 2, Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας:

Το αντικείμενο του Υποέργου 2 δημοπρατήθηκε στις 15/09/2006, οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 20/11/2006 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 28/08/2007, ως συμφωνία–πλαίσιο του Ν.3316/05. Μέχρι τις 31/12/2007 έχουν ανατεθεί και υλοποιούνται οι δύο επιμέρους συμβάσεις της συμφωνίας–πλαισίου. 
Υποέργο 3, Προμελέτες, περιβαλλοντικές και οριστικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Αθήνας:

Το αντικείμενο του Υποέργου 3 προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί τον Σεπτέμβριο 2008.
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                                 88 χιλ. €
	Έργο 3.6.2: Μελέτες νέων επεκτάσεων του  Μετρό της Θεσσαλονίκης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 272

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.971

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.971

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.971

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.478

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.493

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες των επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης για το ακόλουθο φυσικό αντικείμενο: 

· Επέκταση Καλαμαριάς (με Αμαξοστάσιο), μήκους 5 χλμ και 5 σταθμών. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές, περιβαλλοντικές, προμελέτες και οριστικές μελέτες.

· Επέκταση Σταυρούπολης, μήκους 5 χλμ και 5 σταθμών. Για την επέκταση αυτή θα απαιτηθούν οι τοπογραφικές, οι γεωλογικές και γεωτεχνικές και οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι προμελέτες.

Υποέργα:

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	275

	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	3.514

	ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	6.182

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.971


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 2,20% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2007, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 55 χιλ. € και καλύπτουν το 0,56% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Υποέργο 1, Τοπογραφικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης:

Το αντικείμενο του Υποέργου 1 δημοπρατήθηκε στις 28/05/2006, οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 29/06/2006 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 02/08/2007. Μέχρι τις 31/12/2007 είχαν ανατεθεί και υλοποιούνταν οι δύο επιμέρους συμβάσεις της συμφωνίας – πλαισίου. Οι τοπογραφικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν την 01/10/2008.
Υποέργο 2, Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης:

Το αντικείμενο του Υποέργου 2 δημοπρατήθηκε στις 30/01/2007 και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί τον Μάιο 2008. 
Υποέργο 3, Προμελέτες, περιβαλλοντικές και οριστικές μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό της Θεσσαλονίκης:

Το αντικείμενο του Υποέργου 3 προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί.
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                                 55 χιλ. €
	Έργο 3.6.3: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Καλαμάτας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 20/3/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1165
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	250

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	250

	

Δημόσια Δαπάνη
	250

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	187,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	62,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Μελέτη Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) του Λιμένα Καλαμάτας.  Το Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) του λιμένα περιλαμβάνει και το επίσημο Πρόγραμμα όλων των έργων που θα μπορούν να εκτελεσθούν στη λιμενική ζώνη και επιπλέον εμπεριέχει σαφή καθορισμό της ιεράρχησης και προτεραιότητας όχι μόνο των επιμέρους έργων, αλλά και των απαιτούμενων μελετών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
	250

	ΣΥΝΟΛΟ
	250


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 90,04% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 09-08-2007 και στις 04-10-2007 υποβλήθηκαν οι προσφορές.

	Έργο 3.6.4: Μελέτη πολυχρηστικού τερματικού σταθμού, λιμενίσκου μικρών σκαφών και κτιρίου διοίκησης τερματικού σταθμού Ε/Κ του λιμένα Αλεξανδρούπολης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 22/8/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3638
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.049

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.049

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.049

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	787

	


Κρατική Συμμετοχή
	262

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση προμελετών, οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής  για τα κάτωθι : 1. Εμπορικά κρηπιδώματα και πολυχρηστικός σταθμός στον ανατολικό τομέα του λιμένα.  2. Νέος λιμενίσκος μικρών σκαφών, στο ανατολικό άκρο του λιμένα.  Επίσης περιλαμβάνει Γεωτεχνικές εργασίες και έρευνες καθώς και λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Τοπογραφικά – Βυθομετρικά, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης)

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
	1.049

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.049


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 22-10-2007 και στις 18-12-2007 υποβλήθηκαν οι προσφορές.
	Έργο 3.6.5: Mελέτη ολοκλήρωσης προβλήτα V (πρώην VI) - λιμένα Ηρακλείου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/10/2007
1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5197
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.545

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.545

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.545

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.159

	


Κρατική Συμμετοχή
	386

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων σταδίων της μελέτης  ολοκλήρωσης προβλήτα V (πρώην προβλήτα VΙ). Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 1. Την προμελέτη και την οριστική μελέτη των τεχνικών έργων 2. Γεωτεχνικές Εργασίες και Έρευνες. 3. Λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                          ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ V (ΠΡΩΗΝ VI) ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	1.545

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.545


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 22-10-2007 και στις 20-12-2007 υποβλήθηκαν οι προσφορές.
	Έργο 3.6.6: Μελέτη ολοκλήρωσης εξωτερικών έργων και συμπληρωματικών κρηπιδωμάτων λιμένα Λαυρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 6/12/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 4420

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.163

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.163

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.163

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	872

	


Κρατική Συμμετοχή
	291

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση οριστικών μελετών αναφορικά με το λιμάνι του Λαυρίου.  Εν συντομία, η προκηρυσσόμενη μελέτη αφορά τα κάτωθι : 1. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Επέκτασης Λιμένα προς το Νότο – Λιμενικό Τμήμα Εμπορικού Λιμένα. 2. Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Συμπληρωματικών κρηπιδότοιχων και χερσαίων χώρων του Λιμενικού Τμήματος Ακτοπλοΐας. 3. Γεωτεχνικές Εργασίες και Έρευνες. 4. Λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Τοπογραφικά – Βυθομετρικά, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
	1.163

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.163


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 90,04% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
1) Η μελέτη προκηρύχθηκε στις 28-12-2006 και η σύμβαση υπογράφηκε στις 19-09-2007

2) Έχουν ολοκληρωθεί οι Τοπογραφικές και βυθομετρικές αποτυπώσεις 

3) Έχει ολοκληρωθεί η Γεωτεχνική Έρευνα και υποβληθεί το τεύχος Αξιολόγησης αυτής.

4) Έχει υποβληθεί η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

	Έργο 3.6.7: Μελέτη ολοκλήρωσης έργων λιμένα Νέων Μουδανιών


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 296

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	700

	

Δημόσια Δαπάνη
	700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	525

	


Κρατική Συμμετοχή
	175

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το εν λόγω έργο αφορά την εκπόνηση των απαιτούμενων σταδίων μελετών αναφορικά με το λιμάνι των Νέων Μουδανιών.  Εν συντομία, το φυσικό αντικείμενο του έργου, είναι σύμφωνο με το προς έγκριση Master Plan και αφορά τις κάτωθι μελέτες:

1. Αναφορικά με τον Προσήνεμο Μόλο

· Επέκταση προσήνεμο μόλου κατά 350 m περίπου

· Βελτίωση της προστασίας του

· Κατασκευή επιστρώσεων και ραμπών

2. Κατασκευή εσωτερικών κρηπιδωμάτων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης ΟΓ/ΕΓ σκαφών, εμπορικών σκαφών και ιπτάμενων δελφινιών

3. Εκβάθυνση λιμενολεκάνης

4. Διαμόρφωση – Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης

5. Κατασκευή – επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων (επέκταση κτιρίου Διοίκησης, στέγαστρα κ.λ.π.)

6. Η/Μ δίκτυα χερσαίων χώρων

7. Γεωτεχνικές Εργασίες και Έρευνες

8. Τοπογραφικές – Βυθομετρικές μελέτες 

9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

10. Οικονομοτεχνική Μελέτη

11. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ)
12. Τεύχη Δημοπράτησης
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
	500

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Μέχρι 31-12-2007 είχαν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης και για τα 2 υποέργα.
	Έργο 3.6.8: Μελέτη προγραμματικού σχεδίου (master plan) λιμένα Πρέβεζας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 20/3/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1166
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	250

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	250

	

Δημόσια Δαπάνη
	250

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	187,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	62,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) του λιμένα περιλαμβάνει και το επίσημο Πρόγραμμα όλων των έργων που θα μπορούν να εκτελεσθούν στη λιμενική ζώνη και επιπλέον εμπεριέχει σαφή καθορισμό της ιεράρχησης και προτεραιότητας όχι μόνο των επιμέρους έργων, αλλά και των απαιτούμενων μελετών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                          ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
	250

	ΣΥΝΟΛΟ
	250


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 09-08-2007 και στις 11/10/2007 υποβλήθηκαν οι προσφορές.
	Έργο 3.6.9: Μελέτη ολοκλήρωσης χερσαίων έργων πολυχρηστικού τμήματος και κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών λιμένα Σούδας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 276

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	700

	

Δημόσια Δαπάνη
	700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	525

	


Κρατική Συμμετοχή
	175

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η εκπόνηση προμελέτης, οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής, Λιμενικών Έργων και αναγκαίων εκβαθύνσεων του λιμένα της Σούδας.  Εν συντομία, το Φυσικό Αντικείμενο του Έργου είναι σύμφωνο με το εγκεκριμένο master Plan και αφορά τις κάτωθι μελέτες: 1. Ολοκλήρωση πολυχρηστικού τμήματος του Λιμένα. 2. Ανακατασκευή – Επισκευή ανατολικού κρηπιδώματος προβλήτας ΑΔΡΙΑ. 3. Κατασκευή Κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και κρηπιδωμάτων ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων. 4. Εκβαθύνσεις λιμενικών τμημάτων. 5. Γεωτεχνικές Εργασίες και Έρευνες. 6. Λοιπές απαιτούμενες μελέτες (Τοπογραφικά – Βυθομετρικά, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οικονομοτεχνική Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ   
	500

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ   
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης του πολυχρηστικού τμήματος και των αντίστοιχων γεωτεχνικών εργασιών, ερευνών.

	Έργο 3.6.10: Μελέτη αναβάθμισης Β.Ο.Α.Κ. (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 29/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2986
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.715

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.715

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.715

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	11.036

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.679

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση μελετών οδικών έργων (οδού, κόμβων και παράλληλων έργων, όπου απαιτούνται), με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για την βελτίωση και αναβάθμιση τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, συνολικού μήκους 80 χλμ. περίπου.  Εξ αυτών 45 χλμ. αφορούν σε διατομή αυτοκινητόδρομου και τα υπόλοιπα 35 σε διατομή απλού κλάδου (με πρόβλεψη όμως μελλοντικής μετατροπής σε τετράϊχνη αρτηρία).

Υποέργα
Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα. 
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΚΑΣΤΕΛΙ (ΑΠΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ)
	774

	2) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ : Α) ΒΡΥΣΕΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ – ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ) ΚΑΙ Β) ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ – ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
	2.988

	3) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΔΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ.
	2.453

	4) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α) ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΓΕΦΥΡΑ ΦΡΟΥΖΗ – ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ (ΑΠΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) ΚΑΙ Β) ΚΑΒΟΥΣΙ – ΑΓΚΑΘΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΑΠΛΟΣ ΚΛΑΔΟΣ).
	4.500

	5) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. 
	2.500

	6) ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
	1.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.715


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Για τα Υποέργα 1,2 και 3 διεξήχθη ο διαγωνισμός (10/7/2007, 22/2/2007 και 8/7/2007 αντίστοιχα) και:

Για το Yποέργο 2 εκδόθηκε η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού (9/11/2007).

Για το Υποέργο 1 γίνεται αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Για το Υποέργο 3 αναμένεται η έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Για τα υπόλοιπα Υποέργα συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.11: Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα  Αγ.  Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 289

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.469

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.469

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.469

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.602

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.867

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση αναγνωριστικών μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών οδικών έργων, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για βελτίωση - διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού ή και νέα χάραξη όπου απαιτείται, στον οδικό άξονα  Αγ. Δέκα – Βιάννος - Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος Νήσου Κρήτης (κατά τμήματα) σε συνολικό μήκος περίπου 82 χλμ. και διατομής κατά περίπτωση 8,0μ,  11,5μ  και 17,0μ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΓ. ΔΕΚΑ –  ΒΙΑΝΝΟΣ
	3.300

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ
	1.619

	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓ. ΔΕΚΑ – ΒΙΑΝΝΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΠΑΧEΙΑ ΑΜΜΟΣ
	1200

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΜΥΡΤΟΣ
	1.350

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.469


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Για το Υποέργο 2 διεξήχθη ο διαγωνισμός (20/8/2007) και γίνεται αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

Για το Υποέργο 4 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τον Ιανουάριο του 2008.

Για τα υπόλοιπα υποέργα συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 3.6.12: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο Αγρινίου - Καρπενησίου  (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3274
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.128

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.128

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.346

	


Κρατική Συμμετοχή
	782

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Εκπόνηση των υπολειπόμενων σταδίων μελετών για την βελτίωση – διαπλάτυνση της Εθνικής οδού Αγρινίου – Καρπενησίου με διατομή B2 ή Β(2+1) σε ορισμένα τμήματα, ύστερα από πρόταση του ανάδοχου και έγκριση της Υπηρεσίας, στο τμήμα Αγρίνιο – Άγιος Βλάσσης μήκους περίπου 29 χλμ. στο οποίο έχουν εκπονηθεί τα αρχικά στάδια μελετών. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
	2.176

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
	951

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.128


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Διεξήχθη ο διαγωνισμός για τα Υποέργα 1 και 2 (22/1/2007 και 19/6/2007 αντίστοιχα)

Για τo Υποέργο 1 εκδόθηκε η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού (10/8/2007).

Για το Υποέργο 2 γίνεται αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
	Έργο 3.6.13: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα – Ψαχνά – Ιστιαία – Αιδηψός (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 29/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2988
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.371

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.371

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.371

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.528

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.843

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των υπολειπομένων σταδίων μελετών για την βελτίωση- διαπλάτυνση της Ε.Ο.  77 «Χαλκίδα-Ψαχνά - Ιστιαία- Αιδηψός» από την χθ 8+000 της εγκεκριμένης αναγνωριστικής μελέτης βελτίωσης της οδού, που εκπονήθηκε με άλλη σύμβαση, μέχρι το Πευκί (συνολικό μήκος 57 χλμ. περίπου). Η τυπική διατομή της οδού προβλέπεται να είναι β2 είτε β(2+1).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.77 ΧΑΛΚΙΔΑ -ΨΑΧΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 8+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 20+000
	1.374

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.77 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΨΑΧΝΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΑΙΔΗΨΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.27+700 ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΑΣ  ΆΝΝΑΣ
	1.314

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.77 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΨΑΧΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ). ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΠΕΥΚΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
	2.226

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Έρευνες Μελέτης ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 77 (ΧΑΛΚΙΔΑ – ΨΑΧΝΑ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ)
	2.458

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.371


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Όλα τα υποέργα έχουν δημοπρατηθεί (8/11/2006, 11/4/2007, 2/5/2007 και 11/7/2007 αντίστοιχα) και κατακυρωθεί (10/8/2007, 11/12/2007, 11/12/2007 και 11/10/2007 αντίστοιχα) και μεθοδεύεται η υπογραφή της σύμβασης.
	Έργο 3.6.14: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 2 στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Έδεσσα (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 27/10/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3999

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.907

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.907

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.907

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.930

	


Κρατική Συμμετοχή
	977

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των μελετών οδικών έργων (πλήρεις μελέτες), με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες, για την βελτίωση – διαπλάτυνση του τμήματος Χαλκηδόνα – Έδεσσα, σε μήκος 22 χλμ. περίπου, της Εθν. Οδού  αριθμ. 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας - Φλώρινας.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ – ΜΕΛΙΣΣΙ  ΤΗΣ Ε.Ο. 2
	1.695

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΕΔΕΣΣΑ ΤΗΣ Ε.Ο. 2
	1.262

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 2 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑ
	950

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.907


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Έχουν δημοπρατηθεί όλα τα υποέργα (12/3/2007, 20/12/2006 και 3/10/2007 αντίστοιχα και κατακυρώθηκαν τα υποέργα 1 και 2 (1/11/2007 και 11/12/2007) και προωθείται η κατακύρωση του υποέργου 3.

	Έργο 3.6.15: Μελέτη οδικού άξονα Τρίπολη - Βυτίνα -Αρχ. Ολυμπία (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 29/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2987
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	5.963

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	5.963

	

Δημόσια Δαπάνη
	5.963

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.472

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.491

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση,  προμελετών και οριστικών μελετών των οδικών έργων, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για βελτίωση - διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού στα τμήματα  Λούβρο – Τριποταμιά – Κόμβος Ηραίας και νέα χάραξη στα τμήματα παράκαμψης Σταυροδρομίου και παράκαμψης Λαγκαδίων της Εθνικής οδού Τρίπολης –Βυτίνας – Αρχ. Ολυμπίας συνολικού μήκους 30 χλμ. και διατομής β2 (8,0μ.) ή β[2+1] (11,50μ. κατά περίπτωση).
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	1) ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ». Τμήματα: Λούβρο -Τριποταμιά-Κόμβος Ηραίας και Παράκαμψη Σταυροδρομίου.
	2.054

	2) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ»
	909

	3) ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	5.963


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 27,56% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Για το Υποέργο 1 υπεγράφη η σύμβαση (28/8/2007) και εκπονείται η μελέτη.

Για το Υποέργο 2 εκδόθηκε η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού (29/6/2007).

Για το Υποέργο 3 συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.16: Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 29/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2946
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	8.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	8.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.375

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.125

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των υπολειπόμενων σταδίων μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για βελτίωση - διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού στο τμήμα Τύρναβος – Ελασσόνα – Τριγωνικό Κοζάνης - Ρύμνιο, της Εθνικής οδού Λάρισας – Κοζάνης.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ (κατά τμήματα):

α) Τύρναβος – Αρχή Παράκαμψης Ελασσόνας

β) Μικρό Ελευθεροχώρι – Όρια Νομών Λάρισας, Κοζάνης
	4.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ
	2.500

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ (κατά τμήματα): α) Τέλος παράκαμψης Ελασσόνας – Μικρό Ελευθεροχώρι β) Όρια Νομών Λάρισας, Κοζάνης – Τριγωνικό
	2.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Για το Υποέργο 1 διεξήχθη ο διαγωνισμός (23/4/2007) και γίνεται αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Για τα υπόλοιπα υποέργα συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 3.6.17: Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Ρόδου με αεροδρόμιο (Μεσογειακή χάραξη)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 29/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2985
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.384

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.384

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.384

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.038

	


Κρατική Συμμετοχή
	346

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση αναγνωριστικών μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών οδοποιίας, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για την οδική σύνδεση της πόλης της Ρόδου με το αεροδρόμιο Ρόδου, με νέα οδό μήκους 8,6 χλμ. περίπου και διατομής 17μ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργo. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (Μεσογειακή χάραξη)             
	1.384

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.384


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Εκδόθηκε η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού (8102/1-11-2007) και προωθείται η υπογραφή της σύμβασης.
	Έργο 3.6.18: Αναγνωριστική  μελέτη οδικού άξονα  νοτιοανατολικής  Πελοποννήσου (Άργος – Άστρος – Λεωνίδιο – Σκάλα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 304

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.300

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.300

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.300

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	975

	


Κρατική Συμμετοχή
	325

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση  αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας και γεωλογίας και μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης, για την βελτίωση-διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη, όπου απαιτείται, του οδικού άξονα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου (Άργος – Άστρος - Λεωνίδιο- Σκάλα), συνολικού μήκους 180χλμ. περίπου και διατομής 8μ.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΡΓΟΣ – ΑΣΤΡΟΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΣΚΑΛΑ)  
	1.300

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.300


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

.
	Έργο 3.6.19: Μελέτη οδικού άξονα νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Φιλιατρά – Πύλος – Καλαμάτα, βελτίωση κατά τμήματα) – προμελέτη και υποστηρικτικές μελέτες 


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 10/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3233
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.000

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.000

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των μελετών οδικών έργων, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές  και υποστηρικτικές μελέτες για την βελτίωση-διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη, όπου απαιτείται, του οδικού άξονα Φιλιατρών – Πύλου – Καλαμάτας, στα τμήματα Πύλος - Ριζόμυλος, και Πύλος – Μεθώνη, συνολικού μήκους 33 χλμ. περίπου και δίϊχνης διατομής.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΙΛΙΑΤΡΑ  - ΠΥΛΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ & ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΘΩΝΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)- ΤΜΗΜΑΤΑ  ΠΥΛΟΣ- ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ
	3.000

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί και των 2 υποέργων για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2008 αντίστοιχα.

	Έργο 3.6.20: Μελέτη οδού  Δράμας - Αμφίπολης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3272
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.625

	


Κρατική Συμμετοχή
	875

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για βελτίωση της υφισταμένης οδού που συνδέει, τη Δράμα με την Εθνική Οδό 2, Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Αμφίπολης, δηλαδή αποτελεί συνδετήριο κλάδο της Εγνατίας Οδού με τη Δράμα, στο τμήμα όρια Νομών Δράμας, Σερρών – Παλαιοκώμη, συνολικού μήκους 27,5 χλμ., περίπου ώστε να επιτευχθεί αρμονία και συνέχεια στην λειτουργική της ταχύτητα, πράγμα που αποτελεί βασικό κριτήριο ασφάλειας. Προβλέπεται να μελετηθεί η οδός με τυπική διατομή 17 μέτρων, με ανισόπεδες διασταυρώσεις και ανισόπεδους κόμβους στην αρχή και το πέρας της. Το τελικό πλάτος της τυπικής διατομής θα τεκμηριωθεί κατάλληλα από τον ανάδοχο. Προβλέπεται επίσης να γίνει παράκαμψη όλων των οικισμών που αναπτύσσονται κατά μήκος του άξονα. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργo. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                           ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ.
	3.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον Ιανουάριο του 2008.

	Έργο 3.6.21: Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο άξονας Πολύγυρος – Θεσ/νικη (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3041
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	979

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	979

	

Δημόσια Δαπάνη
	979

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	734

	


Κρατική Συμμετοχή
	245

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το τμήμα από Κόμβο Κ11 της Ανατολικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης έως Θέρμη, το οποίο αποτελεί τμήμα του άξονα Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου. Το τμήμα έχει μήκος περίπου 5,0 χλμ. και προβλέπεται να μελετηθεί με τετράιχνη διατομή με κεντρική νησίδα. Στο τμήμα υπάρχουν τρεις ανισόπεδοι κόμβοι (Πυλαίας, CEDEFOP και Θέρμης – Πανοράματος), που εξασφαλίζουν συνδέσεις με το Πανόραμα, Πυλαία και Θέρμη.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                           ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	1) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ Κ11-ΘΕΡΜΗ
	747

	2) Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΜΗΜΑ Κ11-ΘΕΡΜΗ)
	233

	ΣΥΝΟΛΟ
	979


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Δημοπρατήθηκαν τα υποέργα 1 και 2 (31/7/2006 και 20/6/2007αντίστοιχα), εκδόθηκαν οι αποφάσεις κατακύρωσης των διαγωνισμών (27/3/2007, 10/10/2007 για το πρώτο και 29/11/2007 για το δεύτερο) και δρομολογείται η υπογραφή της σύμβασης. 
	Έργο 3.6.22: Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο Θέρμη – Γαλάτιστα (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3271
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                          ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.900

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.900

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.900

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.925

	


Κρατική Συμμετοχή
	975

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το τμήμα από Θέρμη έως Γαλάτιστα, το οποίο αποτελεί τμήμα του άξονα   Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου. Το τμήμα έχει μήκος 16,3 περίπου χιλιόμετρα και προβλέπεται να μελετηθεί με διατομή πλάτους 17 μέτρων και δίιχνη και παράπλευρο δίκτυο. Στο τμήμα υπάρχουν δύο ανισόπεδοι κόμβοι (Ν. Ραιδεστού και Περιστεράς).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΡΜΗ – ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ (Μελέτη κατά τμήματα)
	2.800

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΘΕΡΜΗ – ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ)
	1.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.900


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Για το Υποέργο 1 διαξήχθη ο διαγωνισμός 10/12/2007 και γίνεται εξέταση των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων, ενώ για το υποέργο 2 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός τον Ιανουάριο του 2008.
	Έργο 3.6.23: Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο κόμβος  Γερακαρούς – Αγ. Πρόδρομος (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 29/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2983
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                             ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.697

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.697

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.697

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.023

	


Κρατική Συμμετοχή
	674

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το τμήμα από Κόμβο Γερακαρούς έως Αγ. Πρόδρομο, μήκους περίπου 28,4 χλμ. και προβλέπεται να μελετηθεί με δίιχνη διατομή τύπου "β2". Η οδός αυτή αναμένεται να συνδεθεί με το τμήμα ΑΚ Χορτιάτης – ΑΚ Προφήτης με ανισόπεδο κόμβο προκειμένου η κίνηση από και προς Χαλκιδική να διοχετεύεται μέσω της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και μέσω του ΑΚ Προφήτη.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	1) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ – ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (Μελέτη κατά τμήματα)        
	997

	2) Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΚΟΜΒΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ – ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ)
	500

	3) συμπληρωματικεσ μελετεσ στο τμημα της συνδεσησ της εγνατιας με οδικο δικτυο, από ΚΟΜΒΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ – ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟ
	1.200

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.697


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Για το Υποέργο 1 υπεγράφη η σύμβαση (4/12/2007). 

Για το Υποέργο 2 συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης

Tο Υποέργο 3 δε θα υλοποιηθεί. 

	Έργο 3.6.24: Ολοκλήρωση μελετών στο οδικό κύκλωμα Πηλίου – τμήμα παράκαμψη Αγριάς – Αφέτες


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 11/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3270
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	700

	

Δημόσια Δαπάνη
	700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	525

	


Κρατική Συμμετοχή
	175

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση οριστικών μελετών, με τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες για βελτίωση – διαπλάτυνση της υπάρχουσας οδού ή και νέα χάραξη όπου απαιτείται, στο τμήμα Παράκαμψη Αγριάς – Αφέτες, του οδικού κυκλώματος Πηλίου, στο οποίο έχουν ήδη εκπονηθεί με παλαιότερες συμβάσεις ορισμένα είδη και στάδια μελετών βελτίωσης της οδού. Ειδικότερα θα μελετηθούν τα υποτμήματα:

α) Παράκαμψη Αγριάς – Μαλάκι μήκους 6,5 χλμ και

β) Κορώπη – Αφέτες μήκους 3,8 χλμ. περίπου
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργo. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                           ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΗΛΙΟΥ-  ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΡΙΑΣ - ΑΦΕΤΕΣ
	700

	ΣΥΝΟΛΟ
	700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.25: Μελέτη σύνδεσης Ιόνιας οδού με Αστακό, τμήμα γέφυρας Γουριάς - Αστακός


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 29/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2991
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.088

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.088

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.088

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.316

	


Κρατική Συμμετοχή
	772

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση των μελετών οδοποιίας, με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για τη βελτίωση – διαπλάτυνση και νέα χάραξη του τμήματος Γέφυρα Γουριάς – Αστακός, της οδού σύνδεσης της Ιόνιας Οδού (Δυτ. Αξονα) με τον Αστακό, συνολικού μήκους 23,1 χλμ. περίπου διατομής β2 (8,0μ) ή β[2+1] (11,5μ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο 41.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΝΙΑΣ  ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΟΥΡΙΑΣ - ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ (Χ.Θ. 7+200 ΕΩΣ Χ.Θ. 20+300)
	938

	Γεωτεχνικές και Γεωλογικές Ερευνες Μελετησ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΝΙΑΣ  ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ
	900

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΝΙΑΣ  ΟΔΟΥ ΜΕ ΑΣΤΑΚΟ. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙ (Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 8+000)
	1.250

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.088


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 24,38% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Για το Yποέργο 1 υπεγράφη η σύμβαση (28/11/2007) ενώ για τα υπόλοιπα υποέργα συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης. 
	Έργο 3.6.26: Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Αρδάνιο – Ορμένιο  μελέτες τμήματος Αρδάνιο – Μάνδρα  


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 15/1/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 108
Προϋπολογισμός: 

                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.400

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.400

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.400

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.050

	


Κρατική Συμμετοχή
	350

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την αναβάθμιση του τμήματος Αρδάνιο –Μάνδρα επί του κάθετου άξονα Αρδάνιο –Ορμένιο, σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με διατομή πλάτους 12μ. και ανισόπεδους κόμβους. Το έργο/πράξη εντάσσεται στην κατηγορία των έργων-μελετών, που στοχεύουν στην ωρίμανση και προετοιμασία έργων, τα οποία προβλέπεται να προταθούν για ένταξη στα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και τα οποία  αφορούν στην ολοκλήρωση βασικών αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Δ.Δ.Μ.), που συνδέουν το δίκτυο της χώρας με το δίκτυο ΤΙΝΑ (Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι στις γειτονικές χώρες).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει σύμφωνα με την ισχύουσα (1η τροποποιητική) απόφαση 4 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                                     ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.400

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.400


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων. Μέχρι 31/12/2007  είχε υπογραφεί η σύμβαση ενός από τα τέσσερα συνολικά υποέργα μελετών. Εντός του Α εξαμήνου του 2008 αναμένεται να υπογραφούν συνολικά 3 συμβάσεις μελετών, ενώ το προβλεπόμενο στο ΤΔΕ υποέργο 5 δεν έχει δημοπρατηθεί.
	Έργο 3.6.27: Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Σιάτιστα – Ιεροπηγή /Κρυσταλλοπηγή μελέτες τμήματος Κορομηλιά – Ιεροπηγή


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 22/3/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1234
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                     ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.700

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.700

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.025

	


Κρατική Συμμετοχή
	675

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για τη κατασκευή του τμήματος Κορομηλιά -Ιεροπηγή επί του κάθετου άξονα Σιάτιστα –Ιεροπηγή /Κρυσταλλοπηγή. Το έργο/πράξη εντάσσεται στη κατηγορία των έργων που στοχεύουν στην ωρίμανση και προετοιμασία έργων,  τα οποία προβλέπεται να προταθούν για ένταξη στα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013.  Τα έργα αυτά αφορούν στην ολοκλήρωση βασικών αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Δ.Δ.Μ.), οι οποίοι συνδέουν το δίκτυο της χώρας με το δίκτυο ΤΙΝΑ (Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι στις γειτονικές χώρες).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει με την ισχύουσα απόφαση 9  υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	2.700

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.700


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Οι μελέτες του έργου βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης. Εντός του Α εξαμήνου 2008,αναμένεται να υπογραφούν οι συμβάσεις των 6 από τα 9 υποέργα μελετών. Για τις υπόλοιπες 3 μελέτες η μια έχει δημοπρατηθεί ενώ οι υπόλοιπες 2, προβλεπόμενα υποέργα στο ΤΔΕ, δεν έχουν δημοπρατηθεί.
	Έργο 3.6.28: Μελέτες έργων ολοκλήρωσης εξωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης και σύνδεσης Εγνατίας Οδού με αεροδρόμιο «Μακεδονία»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 12/3/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1185
Προϋπολογισμός: 
                                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.569

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.569

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.569

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.927

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.642

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την ωρίμανση και προετοιμασία έργων, τα οποία προβλέπεται να προταθούν για ένταξη στα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2007 -2013. Τα προτεινόμενα έργα αφορούν στην ολοκλήρωση της Εξωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης και στη σύνδεση της Εγνατίας οδού το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Με τα έργα αυτά καθίσταται δυνατή η παράκαμψη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και εξασφαλίζεται η διασύνδεσή της με άλλα μέσα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει σύμφωνα με την ισχύουσα (1η τροποποιητική) απόφαση  21 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                                     ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	14.569

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.569


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων. Εντός του Δεκεμβρίου του 2007έχουν υπογραφεί δύο από τις συνολικά 21 προβλεπόμενες μελέτες. Εντός του  Α εξαμήνου του 2008, αναμένεται ότι θα υπογραφούν όλες οι προβλεπόμενες από το έργο  συμβάσεις  μελετών.
	Έργο 3.6.29: Μελέτη σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα «Άκτιο-Δυτικός Άξονας»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 299

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.350

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.350

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.350

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.762,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	587,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση προμελετών και οριστικών μελετών με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για την οδική σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα «Άκτιο – δυτικός άξονας β-ν», συνολικού μήκους 17 χλμ περίπου καθώς και του άξονα Άκτιο – Αγ. Νικόλαος μήκους 5 χλμ περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                               ποσά σε Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ «ΑΚΤΙΟ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ» 
	2.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
	350

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.350


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Για το 1ο υποέργο, υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης στις 29/11/2007 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης δέκα οκτώ (18) μήνες.

Για το 2ο υποέργο, έγινε δημοπράτηση στις 2/10/2007 και προβλέπεται υπογραφή σύμβασης τον Ιούλιο του 2008.

	Έργο 3.6.30: Μελέτη οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας βελτίωση κατά τμήματα


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.300

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.650

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.650

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.650

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.987,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	662,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών του έργου βελτίωσης οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας μήκους 110 χλμ περίπου, κατά τμήματα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                        ποσά σε Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
	2.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	650

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.650


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Tο 1ο υποέργο δημοπρατήθηκε στις 12/2/2007 και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης εντός του 2008.

Το 2ο υποέργο θα προκηρυχθεί εντός του Φεβρουαρίου 2008.

	Έργο 3.6.31: Μελέτη τμήματος Ιόνιας οδού από τέλος παραχώρησης έως Κακαβιά


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 284

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση προμελετών και οριστικών μελετών με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες για την κατασκευή οδικού τμήματος διευρωπαϊκού δικτύου. Οι μελέτες αφορούν το τμήμα της Ιόνιας οδού από το τελος του τμήματος που θα κατασκευασθεί με σύμβαση παραχώρησης μέχρι τον μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς, συνολικού μήκους 67 χλμ. Μέχρι το Kαλπάκι η διατομή της οδού είναι τετράιχνη ενώ στο τμήμα από Καλπάκι έως Κακαβιά, η μελέτη αφορά στην αναβάθμιση δίιχνης οδού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                      ποσά σε Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΚΑΒΙΑ
	5.500

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	6000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Για το 1ο υποέργο, υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης στις 28/12/2007 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης δέκα οκτώ (18) μήνες.

Για το 2ο υποέργο, έγινε δημοπράτηση στις 4/12/20074 και προβλέπεται υπογραφή σύμβασης τον Ιούλιο του 2008.
	Έργο 3.6.32: Μελέτη νέου λιμένα Ηγουμενίτσας -  Γ΄ φάση


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 285

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.150

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.050

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Μελέτη κρηπιδώματος με σύστημα οριζόντιας φορτοεκφόρτωσης μέσω οχημάτων (Ro-Ro) μήκους 610 μ περίπου, κρηπιδώματος οριζόντιας φορτοεκφόρτωσης μέσω συρμού (Ra-Ra) 90μ περίπου, δύο προβλητών πλαγιοπρυμνοδέτησης, Τερματικού σταθμού και διαμόρφωσης χερσαίας ζώνης 85 περίπου στρεμμάτων.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – Γ΄ ΦΑΣΗ
	4.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Για το 1ο υποέργο, υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης στις 3/5/2007 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης δέκα οκτώ (18) μήνες.

Το 2ο υποέργο δημοπρατήθηκε στις 17/9/2008 και θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης στις 20/2/2008 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης πέντε (5) μήνες.

	Έργο 3.6.33: Μελέτη νέου λιμένα Πατρών – 3ο τμήμα  Α΄ φάσης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 20/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2329
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.808

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.808

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.808

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.106

	


Κρατική Συμμετοχή
	702

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Μελέτη κρηπιδωμάτων Ro-Ro και Lo-Lo συνολικού μήκους 750 μ περίπου, επέκτασης κυματοθραύστη κατά 500 μ περίπου, διαμόρφωσης χερσαίας ζώνης 190 στρεμ. περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                     ποσά σε Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ – 3Ο ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ
	2.808

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.808


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2006.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης στις 4/5/2007 με συμβατική ημερομηνία περαίωσης δέκα οκτώ (18) μήνες.

	Έργο 3.6.34: Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Πρέβεζας με την Ιόνια οδό


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 287

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	7.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	7.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	7.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Εκπόνηση αναγνωριστικών μελετών, προμελετών και οριστικών μελετών με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και υποστηρικτικές μελέτες, για την οδική σύνδεση της πόλης της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό (Δυτικό Άξονα), μήκους 42 χλμ. περίπου, τετράιχνης διατομής με κεντρική νησίδα καθώς και της οδού Αγ. Απόστολοι-Νέας Σινώπης-Εθνική οδός Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας, δίιχνης διατομής και μήκους 10 χλμ περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                 ποσά σε Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ
	6.000

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
	1.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	7.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Για το 1ο υποέργο έγινε δημοπράτηση στις 10/7/2007 και θα υπογραφεί σύμβαση τον Σεπτάμβριο του 2008.

Για το 2ο υποέργο, έγινε δημοπράτηση στις 30/8/2006 και θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης στις 5/5/2008.

	Έργο 3.6.35: Μελέτη βελτίωσης σύνδεσης Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο  ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2007
3η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 4419
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	639

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	639

	

Δημόσια Δαπάνη
	639

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	479

	


Κρατική Συμμετοχή
	160

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Το αντικείμενο της πράξης αφορά στην εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση απαιτούμενων μελετών με σκοπό την υλοποίηση του εξής έργου:

· Κατασκευή γέφυρας μήκους περίπου 80μ για τη διέλευση του οδικού κλάδου σύνδεσης με την πόλη του Βόλου πάνω από την Π.Ε.Ο. και την παράπλευρη συνδετήρια οδό, 

· Ανάπτυξη οδού μονής κατεύθυνσης προς το Βελεστίνο μήκους περίπου 350μ,

· Αντικατάσταση της υπάρχουσας ενωτικής οδού σε μήκος περίπου 350μ (λόγω υπερύψωσης της)

· Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μεταξύ ενωτικής οδού και Π.Ε.Ο.

· Αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή στρατοπέδου «ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ» (304 ΠΕΒ)

· Γέφυρες, βελτιώσεις και συμπληρώσεις οδού παραπλεύρως των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και λοιπές εργασίες για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου
Υποέργα
Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ  ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
	639

	ΣΥΝΟΛΟ
	639


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 

Πληρωμές :

Μέχρι 31/12/2007, οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 70χιλ. € και καλύπτουν το 11,02% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε την 1/8/2007. Είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση των προβλεπομένων επί  μέρους μελετών.
ΜΕΛΕΤΕΣ 

Απορροφήθηκε ποσό: 
                                                                                 70 χιλ. €
	Έργο 3.6.36: Ολοκλήρωση μελετών αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα «Ελευσίνα – Θήβα – Υλίκη»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/9/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 4002
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.420

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.420

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.420

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.565

	


Κρατική Συμμετοχή
	855

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει :

Αντικείμενο του έργου είναι η σύνταξη μελετών και η εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών,  του αυτοκινητοδρόμου «Ελευσίνα - Θήβα  - Υλίκη», ο οποίος θα συνδέσει το νότιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και την ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας με το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.

Σύμφωνα με τις αρχικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί ο υπόψη οδικός άξονας αναπτύσσεται ως αυτοκινητόδρομος  με διατομή 2+2 λωρίδων κυκλοφορίας, με κεντρική νησίδα και ΛΕΑ.

Το συνολικό μήκος της χάραξης είναι περίπου 56 χλμ. και οι προβλεπόμενοι ανισόπεδοι κόμβοι είναι οκτώ (8).

Υποέργα
Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργo. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΘΗΒΑ - ΥΛΙΚΗ
	3.420

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.420


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Προετοιμασία φακέλου έργου και τευχών δημοπράτησης. Αναμένεται αύξηση προϋπολογισμού.
	Έργο 3.6.37: Μελέτη συνδέσεων του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ με την πόλη της Λάρισας μέσω του κόμβου Νίκαιας και του κόμβου Γυρτώνης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/10/2006
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3963
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και η εκτέλεση των απαιτούμενων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών για τη βελτίωση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού, στην περιοχή της Λάρισας, στο τμήμα μετά τον Α.Κ. Νίκαιας Χ.Θ. 0+000,00 έως και τον Α.Κ. Τρικάλων Χ.Θ. 3+800,00 και στο τμήμα από την αρχή του Α.Κ. Συκουρίου στη Χ.Θ. 11+000,00 έως τον Α.Κ. Γυρτώνης στη Χ.Θ. 20+000,00.

Με την μελετούμενη βελτίωση και αναβάθμιση του υπόψη οδικού άξονα αυξάνεται η λειτουργικότητα των συνδέσεων του Πολεοδομικού συγκροτήματος της Λάρισας με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, με ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΣΩ ΚΟΜΒΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΥΡΤΩΝΗΣ»
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Προετοιμασία φακέλλου για τη δημοπράτηση του έργου.
	Έργο 3.6.38: Μελέτη αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα «Κλειδί – Πολύκαστρο – Εύζωνοι»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 10/8/2007
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3965
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	10.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	10.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση των μελετών και η εκτέλεση των απαιτούμενων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών,  για την κατασκευή  του Αυτ/μου ΠΑΘΕ στο τμήμα ΚΛΕΙΔΙ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ μήκους 62 περίπου km. (από ΧΘ 487+540 έως ΧΘ 549+500 – Συνοριακός Σταθμός Ευζώνων) Στο υπόψη τμήμα προβλέπεται να γίνει  νέα κατασκευή σε μήκος περίπου 48 km , ενώ στο υπόλοιπο που είναι ήδη κατασκευασμένος αυτοκινητόδρομος θα γίνει έλεγχος κριτηρίων ασφάλειας. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ  ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ <<ΚΛΕΙΔΙ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – ΕΥΖΩΝΟΙ>>, ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α: Α.Κ. ΑΞΙΟΥ – ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΧΘ 487+540 – ΧΘ 501+540)
	3.424

	ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ <<ΚΛΕΙΔΙ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ- ΕΥΖΩΝΟΙ>> ΥΠΟΤΜΗΜΑ Β: ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΤΕΛΟΣ  Α.Κ.ΑΣΠΡΟΥΣ (ΧΘ 501+540 – ΧΘ 521+000)
	3.184

	ΜΕΛΕΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ <<ΚΛΕΙΔΙ– ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ >> ΥΠΟΤΜΗΜΑ Γ: ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΑΣΠΡΟΥΣ – ΕΥΧΖΩΝΟΙ (ΧΘ 521+000- ΧΘ 549+500)
	3.392

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Τα τρία υποέργα  δημοπρατήθηκαν στις 27-11-2007. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

	Έργο 3.6.39: Συμπληρωματικές Μελέτες για την αναβάθμιση της Ν.Ε.Ο. σε αυτοκινητόδρομο στο υποτμήμα: Αρχή Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδας – Α.Κ. Ραχών, του τμήματος Σκάρφεια – Ράχες του οδικού άξονα ΠΑΘΕ


ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ – ΟΑΛΑΑ/3874/25-10-2006 Απόφαση Απένταξης.

	Έργο 3.6.40: Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Θήβα – Λιβαδειά – Αράχωβα – Ιτέα (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 22/8/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3571
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.428

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.428

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.428

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.821

	


Κρατική Συμμετοχή
	607

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου αφορά στην εκπόνηση μελετών και στην εκτέλεση των απαιτούμενων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών για την κατασκευή  της Παράκαμψης του αρχαιολογικού χώρου και της οικιστικής περιοχής των Δελφών, που θα αποτελεί τμήμα της Εθνικής οδού ΘΗΒΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ, ΑΡΑΧΩΒΑ – ΔΕΛΦΟΙ – ΙΤΕΑ.  Το μήκος της παράκαμψης θα  είναι περίπου 11,6 km.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργo. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο. ΘΗΒΑ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ – ΙΤΕΑ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)


	2.428

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.428


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Προετοιμασία φακέλου έργου και τευχών δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.41: Μελέτη βελτίωσης οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 30/01/2006

Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.282

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Ο υφιστάμενος οδικός άξονας Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο έχει μήκος περίπου 196 χλμ και διατομή μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση,  με δυσμενή (οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά) γεωμετρικά χαρακτηριστικά και υψηλό ποσοστό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και διέρχεται από τον Πολεοδομικό ιστό κατοικημένων περιοχών. Ο εν λόγω άξονας περιλαμβάνεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο και ως εκ τούτου υπάρχει δέσμευση για την υλοποίησή του. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για τη βελτίωση τμημάτων του οδικού άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, μήκους 55 χλμ. περίπου. Στην παρούσα φάση θα γίνει αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας, υποστηρικτικές μελέτες - έρευνες καθώς και οριστικές μελέτες βελτιώσεων σε τμήματα του άξονα, που θα προωθηθούν για κατασκευή.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
	4.500

	ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
	1.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Το έργο δημοπρατήθηκε στις 18/12/2007. Είναι  σε εξέλιξη η αξιολόγηση  των προσφορών. 
	Έργο 3.6.42: Αναγνωριστική μελέτη της Ε.Ο. Πτολεμαϊδας – Φλώρινας


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4077

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.875

	


Κρατική Συμμετοχή
	625

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας και γεωλογίας καθώς και μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης για το οδικό τμήμα από Πτολεμαΐδα έως Φλώρινα, με προβλεπόμενη διατομή τύπου "β4ν" (τετράιχνη), συνολικού μήκους 51 χλμ. περίπου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
	2.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Προετοιμάζεται ο φάκελος έργου για την προκήρυξη του διαγωνισμού.
	Έργο 3.6.43: Ολοκλήρωση μελετών ανατολικής παράκαμψης Θηβών


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4078

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	400

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	400

	

Δημόσια Δαπάνη
	400

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	300

	


Κρατική Συμμετοχή
	100

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην εκπόνηση των υπολειπομένων  ειδών και σταδίων μελετών της Ανατολικής Παράκαμψης Θηβών, μήκους 3,5 χλμ περίπου και  τετράιχνης διατομής. Τα αρχικά στάδια  μελετών εκπονήθηκαν από παλαιότερη σύμβαση.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΘΗΒΩΝ
	400

	ΣΥΝΟΛΟ
	400


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Το έργο δε θα υλοποιηθεί.
	Έργο 3.6.44: Μελέτη παράπλευρου οδικού δικτύου και ανισοπεδοποίησης κρίσιμων κόμβων στο διευρωπαϊκό οδικό άξονα Σταυρού – Λαυρίου (τμήμα: Μαρκόπουλο – Λαύριο)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4080

Προϋπολογισμός: 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.200

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.650

	


Κρατική Συμμετοχή
	550

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών για το παράπλευρο οδικό δίκτυο (S.R.) και την ανισοπεδοποίηση κρίσιμων κόμβων στο Διευρωπαϊκό οδικό άξονα ΣΤΑΥΡΟΥ- ΛΑΥΡΙΟΥ ώστε αυτός να μετατραπεί σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.

Οι παραπάνω μελέτες για μεν τα S.R. αφορούν στο   τμήμα από το Μαρκόπουλο μέχρι το Λαύριο, συνολικού μήκους περίπου 50 χλμ., για δε τους κρίσιμους κυκλοφοριακούς κόμβους στο  τμήμα από Καλύβια μέχρι Κερατέα.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ:ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΛΑΥΡΙΟ)                                                                                                                                                                         
	2.200

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Διεξήχθει ο διαγωνισμός και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής αναδόχου.

	Έργο 3.6.45: Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Τρικάλων - Άρτας στο  τμήμα Aρματωλικό - Γέφυρα  Αχελώου (Αλεξίου)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4074

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.125

	


Κρατική Συμμετοχή
	375

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκπόνηση υπολειπομένων σταδίων μελετών οδοποιίας και των λοιπών απαιτουμένων υποστηρικτικών μελετών για τη βελτίωση – διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη, όπου απαιτείται, του οδικού άξονα Τρικάλων – Άρτας στο τμήμα Αρματωλικό – Γέφυρα Αχελώου (Αλεξίου), μήκους 12 χλμ. περίπου και διατομής β2.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΑΤΩΛΙΚΟ - ΓΕΦΥΡΑ  ΑΧΕΛΩΟΥ (ΑΛΕΞΙΟΥ)
	1.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 3.6.46: Μελέτη οδικού τμήματος:  Πολύγυρος - Ουρανούπολη (Μελέτη κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4075

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	3.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.250

	


Κρατική Συμμετοχή
	750

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση μελετών κατά τμήματα για το οδικό τμήμα από Πολύγυρο έως Ουρανούπολη, με προβλεπόμενη διατομή τύπου "β2" (δίιχνη), συνολικού μήκους 43,7 χλμ. περίπου.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ (Μελέτη κατά τμήματα)
	3.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.47: Μελέτη οδικού άξονα Χαλκίδας – Κύμης     (Μεσογειακή χάραξη)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4076

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκπόνηση  μελετών οδοποιίας, μέχρι του σταδίου της προμελέτης, καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών και περιβαλλοντικών μελετών, για την νέα χάραξη του οδικού άξονα Χαλκίδας - Κύμης συνολικού μήκους 60χλμ. περίπου και διατομής β2.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΚΥΜΗΣ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΧΑΡΑΞΗ)
	2.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.48: Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 2/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4071

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.575

	


Κρατική Συμμετοχή
	525

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Εκπόνηση των υπολειπόμενων μελετών για τη βελτίωση - διαπλάτυνση ή και νέα χάραξη όπου απαιτείται της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων (κατά τμήματα) συνολικού μήκους 33 χλμ. περίπου, στην οποία με παλαιότερη σύμβαση έχουν εκπονηθεί ορισμένα στάδια μελετών.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ (κατά τμήματα)
	2.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.100


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Συντάσσονται τα τεύχη δημοπράτησης.
	Έργο 3.6.49: Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου (κατά τμήματα)


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 14/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2780
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.500

	


Κρατική Συμμετοχή
	500

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο  του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την βελτίωση της υφιστάμενης Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, στο τμήμα Τραπεζαντή - Αρχή Παράκαμψης Γυθείου , μήκους 27 χλμ. περίπου, δίϊχνης διατομής ή β(2+1) κατά περίπτωση, με παράπλευρο δίκτυο, ισόπεδους κόμβους και παρακάμψεις των οικισμών κατά μήκος του άξονα.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
	2.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2006

Διεξήχεθει ο διαγωνισμός (12/10/2007) και γίνεται εξέταση των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων.

	Άξονας Προτεραιότητας 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Στόχοι

Βασική προτεραιότητα του άξονα αποτελεί η ολοκλήρωση, από κοινού με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού, που συνδέει τον ΠΑΘΕ με το λιμάνι του Πειραιά, την Αττική Οδό και την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος. 

Επίσης, προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων: αστικών κόμβων και λοιπών έργων βελτίωσης των αστικών και περιαστικών μεταφορών οδικών υποδομών, όπως ενδεικτικά η Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου και η Λεωφόρος Σταυρού – Ραφήνας.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 4.1
	ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	199.546

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	199.546 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	
115.001 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	84.545

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0 


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	107,45%


Το Μέτρο 4.1 έχει ενεργοποιηθεί. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 214.403 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 107,45% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.



                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	2
	214.403
	107,45%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	199.546
	2
	214.403
	107,45%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	108,38%


Εκδόθηκαν επτά (7) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων που καλύπτουν το 108,38% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	7
	216.270
	108,38%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	199.546
	7
	216.270
	108,38%


	Οικονομική Πρόοδος:
	94,25%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 188.075 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 94,25% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2007
	Σύνολο 2001-2008

	ΑΞΟΝΑΣ 4:ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	188.075
	94,25%
	199.546
	194.845
	97,64%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 4
	199.546
	188.075
	94,25%
	199.546
	194.845
	97,64%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 97,64% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2008.

	Μέτρο 4.1:
Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες


Αντικείμενο

Αντικείμενο του Μέτρου είναι: α) η ολοκλήρωση, σε συνέργεια με το ΠΕΠ Αττικής, της Λεωφόρου Κηφισού που αναμένεται να συνδέσει τον οδικό άξονα ΠΑΘΕ με το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και την κατασκευή δύο ανισόπεδων κόμβων (Π. Ράλλη και Λεωφ. Ποσειδώνος), β) η προετοιμασία και κατασκευή άλλων αστικών οδικών έργων σύνδεσης περιοχών του Ν. Αττικής όπως ενδεικτικά η βελτίωση και κατασκευή τμημάτων της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, συνολικού μήκους 11,15 χλμ. περίπου, και της Λεωφόρου Σταυρού – Ραφήνας, συνολικού μήκους 3,7 χλμ. περίπου.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 4.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	199.546

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	199.546 

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	
115.001 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	84.545

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0 

	ΔΑΝΕΙΑ Ε.Τ.Επ.
	0


Πρόοδος υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	107,45%


Έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο του Μέτρου μετά από δύο (2) προσκλήσεις προς τους Τελικούς Δικαιούχους.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	108,38%


Έως 31/12/2007 στο Μέτρο έχουν ενταχθεί επτά (7) Έργα / Πράξεις με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	2
	214.403
	107,45%
	7
	216.270
	108,38%


Στις 12/11/2007 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 5536/12-11-07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά στο Μεγάλο Έργο «Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Λεωφόρος Κηφισού (τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744», με συνολική Δημόσια Δαπάνη 132.143 χιλ. Ευρώ και ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Μεγάλο Έργο σε 57,63%.

	Οικονομική Πρόοδος:
	94,25%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 188.075 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 94,25% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	199.546
	188.075
	94,25%
	199.546
	194.845
	97,64%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 4.1
	Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες
	Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3


	Έργο 4.1.1:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 3+060 έως 6+744


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 10/3/2006

2η Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 832
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	27.668

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	27.668

	

Δημόσια Δαπάνη
	27.668

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.945

	


Κρατική Συμμετοχή
	11.723

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κάλυψη του Κηφισού ποταμού από τη χ.θ. 3+060 – χ.θ. 5+062, η διαμόρφωση σε αυτοκινητόδρομο του τμήματος της Λεωφόρου Κηφισού από τη χ.θ. 3+060 μέχρι τη χ.θ. 6+744 με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, την κατασκευή του Α.Κ. Πέτρου Ράλλη και της ανισόπεδης διάβασης πάνω από την Ιερά οδό την ολοκλήρωση του κόμβου Κηφισού – Καβάλας (κλάδος Πειραιά – Κορίνθου), και την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου (με πορώδη ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος) και των παραλλήλων του ποταμού Κηφισού. Επίσης δύο πεζογέφυρες και διαμόρφωση του χώρου κάτω από τις γέφυρες Π. Ράλλη και Ιεράς Οδού.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
                                                                                             ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	5.995

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	20.881

	ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	792

	ΣΥΝΟΛΟ
	27.668


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 27.528 χιλ. Ευρώ και καλύπτουν το 99,49% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Οι εργασίες, που αντιστοιχούν στο Γ’ Κ.Π.Σ. έχουν τελειώσει. Η κύρια αρτηρία, συνολικού μήκους 3,68 χλμ., μαζί με τους Κόμβους Εισόδου / Εξόδου, έχουν δοθεί στην κυκλοφορία από τον Σεπτέμβριο του 2001.

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
22589/95/4-3-1997. 1η τροποποίηση 107924/30-5-2000.
Ο.Κ.Ω.

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Απορροφήθηκε ποσό :
      653 χιλ. € 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                               5.995 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό : 
20.881 χιλ. € 

	Έργο 4.1.2:
Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 10/03/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 831
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	104.475

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	104.475

	

Δημόσια Δαπάνη
	104.475

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	60.209

	


Κρατική Συμμετοχή
	44.266

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού, την κατασκευή εθνικού αυτοκινητόδρομου σε οδογέφυρα (επίπεδο +1) με νησίδα και 3 κύριες λωρίδες ανά κατεύθυνση, καθώς και λωρίδες έκτακτης ανάγκης, συνοδά έργα (παρακηφίσιοι οδοί κλπ) και την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης της Λεωφόρου Κηφισού με την Λ. Ποσειδώνος με συνδετήριους κλάδους, για την εξασφάλιση όλων των κινήσεων από Λ. Κηφισού προς Πειραιά, Λιμάνι και Γλυφάδα, καθώς και τις αντίστροφες.

Υποέργα

Το έργο, όπως αναμορφώνεται, περιλαμβάνει επτά (7) υποέργα. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	2.025

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	99.450

	ΟΚΩ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	1.000

	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	2.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	104.475


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 95,21% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 91.328 χιλ. € και καλύπτουν το 87,42% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2007
 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

22589/95/4-3-1997. 1Η τροποποίηση 107924/30-5-2000.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Έχει γίνει απαλλοτρίωση 554 μ2. 

Απορροφήθηκε ποσό:
  2.025 χιλ. € 

ΟΚΩ

Το υπόψη έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες Ο.Κ.Ω.

Απορροφήθηκε ποσό: 
  871 χιλ. € 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

Στα πλαίσια του Έργου, δεδομένου ότι ο Κηφισός  αποτελεί το σημαντικότερο υδατόρεμα – αποδέκτη του Λεκανοπεδίου, έχει προβλεφθεί η σύνταξη υποστηρικτικών μελετών, ερευνών κ.λπ. ενός επιχειρησιακού προγράμματος (συστήματος) διαχείρισης του Κηφισού από χ.θ. 0+000 έως 12+000.

Απορροφήθηκε ποσό: 
       0  χιλ. €

Οι ανωτέρω μελέτες, κλπ. προβλέπεται να διακηρυχθούν με μια σύμβαση άμεσα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Έχουν ανατεθεί 3 συμβάσεις κατασκευών, που αφορούν στο οδικό τμήμα μήκους 700 μέτρων και στον ανισόπεδο κόμβο.

1. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή Οδικού Τμήματος).

Το οδικό τμήμα έχει ολοκληρωθεί πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04. Έγινε διευθέτηση της κοίτης του Κηφισού ποταμού.

2. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, τμήμα από χ.θ. 0+000 έως 0+700 (Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου). 

3. Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας – Λεωφόρος Κηφισού, συμπληρωματικές εργασίες στην οδική αρτηρία.

Το έργο περιλαμβάνει τις εργασίες ανασχεδιασμού του φορέα ανωδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα σε σύμμεικτη κατασκευή (μετά τις πλημμύρες της περιόδου 2000 – 2002).

Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του πλήρως και έχει δοθεί σε κυκλοφορία από την 22/7/04.

Απορροφήθηκε ποσό :                                                                             88.433 χιλ. €

	Έργο 4.1.3:
Λεωφόρος Σταυρού – Ραφήνας τμήμα Σταυρού – Πικερμίου


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 22/12/2006
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4911
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	26.305

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	26.305

	

Δημόσια Δαπάνη
	26.305

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.160

	


Κρατική Συμμετοχή
	11.145

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Στο φυσικό αντικείμενο προβλέπεται η κατασκευή του έργου που αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα Σταυρός – Ραφήνα και προορίζεται να εξυπηρετήσει την κυκλοφορία , παρακάμπτοντας τον οικισμό της Παλλήνης , Ν. Μάκρης, Μαραθώνα, και διευκολύνοντας την κυκλοφορία προς το Λιμάνι Ραφήνας και το αεροδρόμιο Σπάτων (Βόρεια Είσοδος Αεροδρομίου).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο. 

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                               ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
	26.305

	ΣΥΝΟΛΟ
	26.305


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 22.722 χιλ. € και καλύπτουν το 86,38% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2006
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
106787/18-10-01

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Το έργο έχει δοθεί στην κυκλοφορία.

	Έργο 4.1.4:
Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 25/1/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 360
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	43.893

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	43.893

	

Δημόσια Δαπάνη
	43.893

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	25.296

	


Κρατική Συμμετοχή
	18.597

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Η Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου αποτελεί τη σύνδεση των Νοτίων προαστίων του Λεκανοπεδίου με την Αττική οδό και το αεροδρόμιο των Σπάτων . Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της Λ. Βάρης - Κορωπίου, επί συνολικού μήκους 11,145 χλμ, , ώστε να μετατραπεί σε 2 αρτηρία με λωρίδες ανά κατεύθυνση με κεντρική νησίδα 4μ συνολικού πλάτους 21μ , καθώς επίσης και η κατασκευή παράπλευρων οδών στο τμήμα της Λ. Βάρης –Κορωπίου από χ.θ. 9+000 έως χ.θ. 11+250, εντός του υφιστάμενου ορίου απαλλοτρίωσης έτσι ώστε να κατασκευαστεί παράπλευρο δίκτυο πλάτους τουλάχιστον 3,5 μ. και πεζοδρόμια εκατέρωθεν για την ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Επίσης πέραν των δράσεων κατασκευής της αρτηρίας περιλαμβάνονται και μετακινήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+914 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	17.519

	1Η Σ.Σ.Ε. ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	6.175

	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+914,00 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+145,00 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
	19.112

	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΧΘ 9+000 ΕΩΣ ΧΘ 11+250
	1.086

	ΣΥΝΟΛΟ
	43.893


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 40.324 χιλ. € και καλύπτουν το 91,87% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2007
Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Το έργο έχει δοθεί στην κυκλοφορία.

	Έργο 4.1.5:
Ολοκλήρωση εργασιών οδού Σταυρού-Λαυρίου, τμήμα Κερατέα - Λαύριο 


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 22/3/2007
Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1389 
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.267

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	3.464

	

Δημόσια Δαπάνη
	3.464

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.996

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.468

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Στο φυσικό αντικείμενο προβλέπεται η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για την ολοκλήρωση εργασιών της οδού Σταυρού-Λαυρίου στο τμήμα Κερατέα-Λαύριο από ΧΘ 0+000 (Δήμος Κερατέας )  έως ΧΘ 15+800 (βόρεια Είσοδος Λαυρίου)

Με το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθούν :

· Ολοκλήρωση εργασιών πλακοστρώσεων νησίδων στους κόμβους, κατασκευή κατακόρυφης σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας,   χωματουργικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες κατασκευής αγωγού ομβρίων, κατασκευή trief στη νησίδα, κατασκευή πεζοδρομίων, κατασκευή ασφαλτοτάπητα, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού, κατασκευή κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου Γαλλικών αποθηκών-Είσοδος Λαυρίου.

· Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ και απαλλοτριώσεις.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑ-ΛΑΥΡΙΟ
	2.967

	Ο.Κ.Ω
	200

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	297

	ΣΥΝΟΛΟ
	3.464


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 85,66% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 1.197 χιλ. € και καλύπτουν το 34,55% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2007
Ως 31/12/2007 ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο τμήμα της οδού Σταυρού – Λαυρίου τμήμα Κερατέα – Λαύριο μήκους 14 χλμ. που αφορά τη βελτίωση, και ακολουθεί η κατασκευή του νέου  τμήματος μήκους περίπου 2 χλμ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΚΥΑ οικ. 132474/8-4-03


ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




 0 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 1.197 χιλ. €
	Έργο 4.1.6:
Βελτίωση της οδού Κερατέας - Αναβύσσου


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία:  22/3/2007
Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ 1390
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.157

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.157

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.157

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.396

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.761

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Το φυσικό αντικείμενο αφορά  τη διαπλάτυνση της οδού Κερατέας –Αναβύσσου ,από τη ΧΘ 0+000 (Τρίτη έξοδος Κερατέας της Λεωφ Μαρκοπούλου-Λαυρίου) έως ΧΘ 8+994,99 (θέση Αγ.Παντελεήμονας οδού Καλυβίων-Αναβύσσου) . Το συνολικό πλάτος προβλέπεται 8,00 μέτρα (μία λωρίδα πλάτους 3,25 μ. ανά κατεύθυνση και έρεισμα πλάτους 0,75μ. ανά κατεύθυνση). Επίσης περιλαμβάνεται η ανακατασκευή υποδομών δηλαδή δικτύου ύδρευσης  & δικτύου απορροής ομβρίων.. Έργα ηλεκτροφωτισμού αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ και απαλλοτριώσεις.

Υποέργα

Το έργο περιλάμβανε 5 υποέργα, εκ των οποίων τα 2 δεν θα υλοποιηθούν.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
	163

	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
	2.305

	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
	950

	Ο.Κ.Ω
	400

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	339

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.157


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 65,08% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 1.847 χιλ. € και καλύπτουν το 44,43% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2007
Έχουν ολοκληρωθεί εργασίες χωματουργικές, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και τεχνικών έργων επί μήκους 6 χλμ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

101336/2-8-06 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Δεν έχουν συντελεστεί απαλλοτριώσεις. 
Απορροφήθηκε ποσό: 




                                   0 χιλ. €
ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




                                         44χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




                                   1.803 χιλ. €
	Έργο 4.1.7:
Αναβάθμιση Λ.Πεντέλης με εξωτερικό δακτύλιο Αττικής από 25ης Μαρτίου -Κόμβος Αττικής οδού μέχρι την οδό Αναπάυσεως στους δήμους Βριλησσίων και Μελισσίων


Α.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ημερομηνία: 27/10/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5528
Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.015

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.309

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.309

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.636

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.637

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: 

Το φυσικό αντικείμενο αφορά την αναβάθμιση της  Λεωφόρου Πεντέλης στους Δήμους Μελισσίων – Βριλησσίων και από  τον κόμβο (13) της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ μέχρι την οδό Αναπαύσεως. Μήκος 2 χλμ. περίπου. Διατομή, 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση πλάτους 3,25 μέτρων εκάστη, μεσαία νησίδα πλάτους 1,5 μ. εκτός των περιοχών κόμβων όπου προβλέπεται, λωρίδα επιβράδυνσης και εκατέρωθεν πεζοδρόμια. Διαμόρφωση ισόπεδων σηματοδοτούμενων κόμβων,  υποδομές οδοφωτισμού, σήμανση – ασφάλεια.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
	136

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	573

	ΈΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ.
	5.500

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ
	100

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.309


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 98,42% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 3.129 χιλ. € και καλύπτουν το 49,59% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου μέχρι 31/12/2007
Έχει ολοκληρωθεί πλήρως μήκος 1.500 μ. οδοποιίας, οι υποδομές φωτεινής σηματοδότησης, οι υποδομές ηλεκτροφωτισμού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
127078/18-7-07 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν ολοκληρωθεί.

Απορροφήθηκε ποσό: 




     573 χιλ. €
ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




         0 χιλ. €
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




 129,7 χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 2.425 χιλ. €
	Άξονας Προτεραιότητας 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 


Στόχοι

Στον  Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνονται δράσεις όπως: 

α. Η ολοκλήρωση του βασικού έργου:

· Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η κατασκευή της γραμμής 3 στο τμήμα από Σύνταγμα έως φρέαρ Ασωμάτων (σήραγγα μήκους 1,25 χλμ.), ολοκληρώνεται η κατασκευή ενός σταθμού (Μοναστηράκι), καθώς και τα έργα επιφανείας. 

β. Η κατασκευή επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3

· Επέκταση Γραμμής 3 «Εθνική Άμυνα – Σταυρός – Αεροδρόμιο Σπάτων»: Πρόκειται για τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 5,8 χλμ. σήραγγας  και 5 σταθμών. 

· Επέκταση Γραμμής 2 «Δάφνη – Ηλιούπολη»: 1,2 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμού 

· Επέκταση Γραμμής 3«Μοναστηράκι – Αιγάλεω»: 4,3 χλμ. σήραγγας, 3 σταθμών 

· Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα και Έργα προσαρμογής με το δίκτυο του προαστιακού 

· Τροχαίο Υλικό (17 συρμοί)

· Μελέτη και Κατασκευή Σταθμών Μετεπιβίβασης
Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 5.1
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	1.153.443

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	1.153.443

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	   576.722

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	576.721

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	            0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	101,43%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί με μία πρόσκληση με συνολική δημόσια δαπάνη 1.169.994 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 101,43% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1
	1.169.994
	101,43%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.153.443
	1
	1.169.994
	101,43%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Έως τις 31/12/2007 έχει εκδοθεί μια (1) Απόφαση Ένταξης Πράξης. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 1.153.443 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 100% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1
	1.153.443
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	1.153.443
	1
	1.153.443
	100,00%


	Οικονομική Πρόοδος:
	96,88%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 1.117.462χιλ.€, ήτοι ποσοστό 96,88% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΑΞΟΝΑΣ 5: ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7 (6/5)

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1.117.462
	96,88%
	1.153.443
	1.191.811
	103,33%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 5
	1.153.443
	1.117.462
	96,88%
	1.153.443
	1.191.811
	103,33%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα έως 31/12/2008 εκτιμάται σε ποσοστό 103,33% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση ένταξης.

	Μέτρο 5.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη» του Β΄ ΚΠΣ (ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και 

· Την κατασκευή (νέο έργο) τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού, του απαραίτητου για τη λειτουργία των νέων επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονται: 

Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου, Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:

Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9 χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 19 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα–Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Η ολοκλήρωση του τμήματος Σύνταγμα–Μοναστηράκι, το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι), περιλαμβάνεται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Επίσης, περιλαμβάνονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός σημαντικών σταθμών, κ.α.).

Η κατασκευή τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

Η Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο (Γρ. 3):

Έργα Π/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς : Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή,

καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) επιφανείας 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών.

Η Επέκταση Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (Γρ. 2):

Έργα Π.Μ. για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (πρώην Ηλιούπολη)  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στον Άγιο Δημήτριο,

Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης.

Η Επέκταση Μοναστηράκι – Αιγάλεω (Γρ. 3):

Έργα Π.Μ. & Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών: Βοτανικός, Ελαιώνας (πρώην Άγιος Σάββας), Αιγάλεω.

Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων:

Προμήθεια 21 συρμών, από τους οποίους οι 17 χρηματοδοτήθηκαν από τον συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό και οι 4 από εθνικούς πόρους.

Έξι (6) Σταθμοί Μετεπιβίβασης:

Συγγρού-Φιξ, Δουκίσσης Πλακεντίας (Πρ. Σταυρός), Χαλάνδρι, Κατεχάκη & Πεζογέφυρα Καλατράβα, Νομισματοκοπείο, Κεραμεικός.

Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιάς) με τη συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πιο πάνω έργων.

Τέλος, περιλαμβάνονται και οι επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύμφωνα με τον Καν. 1685/2000 και την τροποποίηση αυτού με τον Καν. 448/2004,  καθώς και τα έξοδα δημοσιότητας και προβολής των έργων.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 5.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	1.153.443

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	1.153.443

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	   576.722

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	576.721

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	            0


Παρατήρηση
Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο του Μέτρου αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	101,43%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 1.169.994 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 101,43% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	100%


Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μια (1) απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1
	1.169.994
	101,43%
	1
	1.153.443
	100,00%


Στις 16/4/2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1537/16-4-04 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου Κοινοτικής Συνδρομής που αφορά στο Μεγάλο Έργο «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης», με συνολική Δημόσια Δαπάνη 1.169.994 χιλ. Ευρώ και ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Μεγάλο Έργο σε 50%.
	Οικονομική Πρόοδος:
	96,88%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 1.117.462 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 96,88% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	1.153.443
	1.117.462
	96,88%
	1.153.443
	1.191.811
	103,33%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	12,56
	8,33
	12,56
	12,56

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	10
	4
	7
	7

	
	
	Αμαξοστάσια
	1
	1
	1
	1

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης 
	6
	4
	4
	4

	
	
	Συρμοί
	17
	17
	17
	17


	Έργο 5.1.1:
Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 28/11/2007 
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./5615
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                                             ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.579.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.308.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.153.443

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	576.721,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	576.721,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, περιλαμβάνει:

· Την ολοκλήρωση του βασικού έργου του Μετρό, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1994 – 1999 στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αστική Ανάπτυξη» του Β΄ ΚΠΣ (ολοκλήρωση τμήματος Σύνταγμα – Μοναστηράκι) και 

· Την κατασκευή (νέο έργο) τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, καθώς και την προμήθεια του τροχαίου υλικού, που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των νέων επεκτάσεων.

Συγκεκριμένα, με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονται: 

α) Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου, Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:

Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9 χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 19 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα–Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Η ολοκλήρωση του τμήματος Σύνταγμα–Μοναστηράκι, το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι), υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ. Επίσης, στο έργο περιλαμβάνονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός συρμών και σημαντικών σταθμών, κ.α.).

β) Η κατασκευή τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, 

στις οποίες περιλαμβάνονται: 
· Η Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο (Γρ. 3) με:

Έργα Π.Μ. και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με πέντε (5) σταθμούς [Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία), Δουκίσσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός), Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή], καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών.

· Η Επέκταση Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (Γρ. 2) με:

Έργα Π.Μ. για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (πρώην Ηλιούπολη)  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στον Άγιο Δημήτριο.

Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης.

· Η Επέκταση Μοναστηράκι – Αιγάλεω (Γρ. 3) με:

Έργα Π.Μ. & Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών: Βοτανικός, Ελαιώνας (πρώην Άγιος Σάββας), Αιγάλεω.

· Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων με:
Προμήθεια 17 συρμών. Επιπλέον αυτών προμήθεια 4 συρμών χρηματοδοτήθηκε από αμιγώς Εθνικούς Πόρους.

· Έξι (6) Σταθμοί Μετεπιβίβασης:

Συγγρού-Φιξ, Δουκίσσης Πλακεντίας, Χαλάνδρι, Κατεχάκη & Πεζογέφυρα Καλατράβα, Κεραμεικός, Νομισματοκοπείο.

· Ο Σχεδιασμός και οι μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιά) με τη συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

· Ο Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των παραπάνω έργων. 
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 35 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	30.000

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	608.028

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	259.205

	ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
	140.834

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	88.791

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	26.585

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.153.443


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 99,96% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 1.117.462 χιλ. € και καλύπτουν το 96,88% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχουν εκδοθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το σύνολο των επεκτάσεων προς Δουκ. Πλακεντίας, προς Αιγάλεω και προς Άγιο Δημήτριο, καθώς επίσης έχει εκδοθεί η δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Οι μελέτες όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν ολοκληρωθεί. 

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ολοκληρώθηκαν οι μελέτες των σταθμών και τμημάτων του Μετρό Αθηνών που είναι υπό δημοπράτηση.

Επίσης, υπογράφηκαν και υλοποιούνται οι συμβάσεις Γεωτεχνικού, Τεχνικού και Χρηματοοικονομικού Σύμβουλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την ωρίμανση των επόμενων επεκτάσεων προς Γαλάτσι, Κηφισιά και Πειραιά. 

Ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος ολοκλήρωσε την Α΄ φάση της μελέτης για την ανάπτυξη νέων επεκτάσεων, ενώ η Β΄ φάση δεν θα υλοποιηθεί.

Η σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου διαχείρισης της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.  ολοκληρώθηκε στις 30/04/2007. Νέος διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπογραφή νέας σύμβασης, η οποία αναμένεται στα τέλη Ιουλίου 2008.

Απορροφήθηκε ποσό: 


        

                     99.691  χιλ. €

ΟΚΩ
Απορροφήθηκε ποσό: 


        

                    11.862  χιλ. €

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις που αφορούν το μεγαλύτερο τμήμα  του έργου 
που υλοποιείται.

Απορροφήθηκε ποσό: 


        

                    28.999  χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ)

Το έργο ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κατά την έναρξη του Γ΄ ΚΠΣ, τον Μάρτιο του 2003 και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ (πρ. ΣΤΑΥΡΟΣ)  – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ»

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004 η επέκταση από την Εθνική Άμυνα έως Δουκίσσης Πλακεντίας με δύο σταθμούς («Χαλάνδρι» & «Δ. Πλακεντίας») σε μήκος 5,8 χλμ. 

Σε λειτουργία τέθηκε το Αμαξοστάσιο Σταυρού, δύο Χώροι Στάθμευσης στους σταθμούς Μετρό «Χαλάνδρι» και «Δ. Πλακεντίας», 260 και 640 θέσεων αντίστοιχα, καθώς και ο Σταθμός Μετεπιβίβασης λεωφορείων «Δουκίσσης Πλακεντίας» .

Ολοκληρώθηκε επίσης και τέθηκε σε λειτουργία η σύνδεση του Μετρό με το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. 

Η σύμβαση για την κατασκευή του σταθμού «Αγία Παρασκευή» και την ολοκλήρωση των σταθμών «Χολαργός» και «Νομισματοκοπείο» υπογράφηκε στις 16/03/2007.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 «ΔΑΦΝΗ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (πρ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ)

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2004 το τμήμα «Δάφνη–΄Αγ. Δημήτριος» και ο σταθμός «Αγ. Δημήτριος (Αλ. Παναγούλης)». Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή σταθμού μετεπιβίβασης λεωφορείων.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΑΙΓΑΛΕΩ»

Το έργο της επέκτασης της Γραμμής 3 προς Αιγάλεω, μήκους 4,3 χλμ., ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2007, με την λειτουργία τριών νέων σταθμών: «Κεραμεικός», «Ελαιώνας», «Αιγάλεω».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια 21 νέων πλήρως αυτοματοποιημένων συρμών, εκ των οποίων οι 17 συρμοί (14 για την κυκλοφορία μόνο στο σύστημα Μετρό και 3 με δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την επιδομή, ηλεκτροδότηση και σηματοδότηση του προαστιακού σιδηροδρόμου – συρμοί διπλής τάσης) χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., ενώ οι 4 επιπλέον συρμοί διπλής τάσης από αμιγώς εθνικούς πόρους.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Για τις επεκτάσεις του Μετρό προς Δουκίσσης Πλακεντίας, Άγ. Δημήτριο και Άγ. Αντώνιο και Αιγάλεω, καθώς και για το Αμαξοστάσιο Σταυρού έχουν ολοκληρωθεί τα σιδηροδρομικά και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

1. Συγγρού-Φιξ: Τον Αύγουστο 2004 ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία  ο σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων. Τον Αύγουστο 2005 ολοκληρώθηκε και ο υπόγειος χώρος στάθμευσης και έχει δοθεί σε λειτουργία.
2. Χαλάνδρι: Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.
3. Κατεχάκη: Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.
4. Δουκ. Πλακεντίας: Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2004.

5. Κεραμεικός:  Η σύμβαση κατασκευής του Σταθμού Μετεπιβίβασης «Κεραμεικός» υπογράφηκε στις 10/09/2007.

6. Νομισματοκοπείο: Ο Σταθμός Μετεπιβίβασης υλοποιείται στα πλαίσια της σύμβασης κατασκευής των τριών νέων σταθμών της Γραμμής 3: «Αγία Παρασκευή», «Χολαργός» και «Νομισματοκοπείο».
Απορροφήθηκε ποσό: 


        

                 976.703  χιλ. €
	Άξονας Προτεραιότητας 6: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ


Στόχοι

Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαμβάνει έργα όπως:

· την κατασκευή της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή των σταθμών μετεπιβίβασης, η μελέτη ανάπτυξης του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης και μέρος της κατασκευής του. Η κατασκευή του έργου ξεπερνά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και ενδεχομένως θα ζητηθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του προϋπολογισμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

· έργα των επεκτάσεων του Μετρό Αθηνών, όπως η επέκταση Αιγάλεω – Χαϊδάρι, καθώς και η επέκταση Χαϊδάρι –Πειραιάς.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα:

	ΜΕΤΡΟ 6.1
	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

	ΜΕΤΡΟ 6.2
	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	376.073 

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	376.073

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	188.036

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	188.036 

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	116,87%


Ο Άξονας 6 έχει ενεργοποιηθεί με τρεις (3) προσκλήσεις, μία για το Μετρό Θεσσαλονίκης και δύο για τις επεκτάσεις της γραμμής του Μετρό Αθηνών.  

                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	199.934
	1
	243.992
	122,04%

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	2
	195.529
	111,01%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	376.073
	3
	439.521
	116,87%


Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
86,28%

Εκδόθηκαν δύο (2) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων που καλύπτουν το 86,28% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
                                                                                                                      ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	199.934
	1
	199.934
	100,00%

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	1
	124.539
	70,70%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	376.073
	2
	324.473
	86,28%


	Οικονομική Πρόοδος:
	58,89%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 221.453 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 58,89% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΑΞΟΝΑΣ 6: ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	199.934
	142.774
	71,41%
	199.934
	172.877
	86,47%

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	78.679
	44,67%
	176.139
	161.882
	91,91%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 6
	376.073
	221.453
	58,89%
	376.073
	334.759
	89,01%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 89,01% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2008. Η Διαφορά οφείλεται στο ότι ο Άξονας περιλαμβάνει μέτρα των οποίων έργα αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου, σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής.  
	Μέτρο 6.1:
Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει την κατασκευή πλήρους συστήματος μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα:

· Κατασκευή υπόγειας κύριας γραμμής μήκους περίπου 9,6 χλμ. δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από βασικούς οδικούς άξονες και κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης.

· Κατασκευή 13 σταθμών.

· Ένα Αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας για την εναπόθεση του τροχαίου υλικού και όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη συντήρηση και τις επισκευές.

· Προμήθεια Τροχαίου υλικού (18 συρμοί).

· Όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της γραμμής Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά συστήματα. 

· Τις απαραίτητες Έρευνες και Μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων ερευνών και μελετών, και τη σύνταξη της Γενικής Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου. 

· Προκαταρκτικές εργασίες (κυκλοφοριακές παρακάμψεις, κλπ.) και Αρχαιολογικές εργασίες (πρόβλεψη για την πλήρη προστασία και την παρακολούθηση των σημαντικών μνημείων της πόλης και την ανασκαφή μεγάλου αριθμού αρχαιοτήτων που αναμένεται να απαντηθούν). Οι απαιτούμενες Απαλλοτριώσεις και Έργα Ο.Κ.Ω.

· Σύμβουλος Διαχείρισης του έργου. 

Το έργο θα υλοποιηθεί ως Δημόσιο Έργο και η χρονική διάρκεια υλοποίησής του θα ξεπεράσει την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. Ζητήθηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης στο ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Τέλος, περιλαμβάνονται και οι επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., σύμφωνα με τον Καν. 1685/2000 και την τροποποίηση αυτού με τον Καν. 448/2004,  καθώς και τα έξοδα δημοσιότητας και προβολής των έργων.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 6.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	199.934

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	199.934

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	99.967

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	99.967

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση
Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο του Μέτρου αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	122,04%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 243.992 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 122,04% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	122,04%




Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, για το οποίο εκδόθηκε μια (1) απόφαση ένταξης με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	199.934
	1
	243.992
	122,04%
	1
	199.934
	100,00%


Στις 14/6/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμοί Μετεπιβίβασης», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της.
	Οικονομική Πρόοδος:
	71,41%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 142.774 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 71,41% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	199.934
	142.774
	71,41%
	199.934
	172.877
	86,47%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 6.1
	Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	9,6
	0
	0
	0

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	13
	0
	0
	0

	
	
	Αμαξοστάσιο (τεμ)
	1
	0
	0
	0

	
	
	Συρμοί (τεμ)
	18
	0
	0
	0


	Έργο 6.1.1:
Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσσαλονίκης


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 17/12/2007 
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./6076
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.196.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	199.934

	

Δημόσια Δαπάνη
	199.934

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	99.967

	


Κρατική Συμμετοχή
	99.967

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, περιλαμβάνει:

· Πλήρες σύστημα μετρό που περιλαμβάνει υπόγεια κύρια γραμμή μήκους περίπου 9,6 χλμ δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από βασικούς οδικούς άξονες και κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης, και 13 σταθμούς. 

· Ένα Αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας για την εναπόθεση του τροχαίου υλικού (18 συρμοί) και όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση και τις επισκευές. Εντός του Αμαξοστασίου βρίσκεται το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, καθώς και το κτήριο Διοίκησης του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

· Όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της γραμμής Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά συστήματα, καθώς και τις απαραίτητες έρευνες και μελέτες, τις προκαταρκτικές εργασίες (μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, κυκλοφοριακές παρακάμψεις, κλπ.).

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
               ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	120.628

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	65.000

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	2.306

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	12.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	199.934


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 98,85% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 142.774 χιλ. € και καλύπτουν το 71,41% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                8.823  χιλ. € 

(Η Σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που θα συνδράμει στη διαχείριση και επίβλεψη του έργου της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης υπογράφηκε στις 13/02/2008.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 180802 / 31-12-2004). 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του έργου έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο 2005. 

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                              54.066 χιλ. €
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Οι μελέτες για την κατασκευή του έργου έχουν ολοκληρωθεί. Μετά την υπογραφή της σύμβασης στις 7 Απριλίου 2006, ξεκίνησε η κατασκευή του έργου. Μέχρι τις 31/12/2007, ολοκληρώθηκαν οι διαφραγματικοί τοίχοι (Δ.Τ.), στην Διασταύρωση του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού (Ν.Σ.Σ.), και στο Φρέαρ του ΤΒΜ. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι Δ.Τ., στην Βόρεια πλευρά του Σταθμού Βενιζέλου. Σε εξέλιξη είναι η κατασκευή των Δ.Τ. στο Σταθμό Σιντριβάνι και τον Επίσταθμο του Ν.Σ.Σ καθώς και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για Δ.Τ. στο Σταθμό Δημοκρατίας και Διακλάδωσης για Σταυρούπολη. Επίσης, ξεκίνησε η εκσκαφή του φρέατος του ΤΒΜ, ενώ συνεχίζονται οι αρχαιολογικές εργασίες, καθώς και οι παρακάμψεις δικτύων σε διάφορες θέσεις. Τέλος, το πρώτο ΤΒΜ έφτασε στο εργοτάξιο του Ν.Σ.Σ. το Νοέμβριο 2007.
Απορροφήθηκε ποσό:                                                                             79.884  χιλ. €

	Μέτρο 6.2:
Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, όπως πρόκειται να υλοποιηθεί περιλαμβάνει την κατασκευή δύο (2) επεκτάσεων της Γραμμής 3. Συγκεκριμένα:

· Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας «Αιγάλεω – Χαϊδάρι» :

Το έργο αφορά στην κατασκευή: α) Σήραγγας μήκους 1,4 χλμ., β) του Σταθμού «Χαϊδάρι», γ) του Σταθμού Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι», και δ) του Αμαξοστασίου Ελαιώνα, επιφανείας περίπου 86.000 τ.μ.

Στην κατασκευή των παραπάνω περιλαμβάνονται τόσο τα έργα Π/Μ., όσο και η Μελέτη Εφαρμογής, η Προμήθεια, Εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων Η/Μ και Σιδηροδρομικών συστημάτων. Επίσης, περιλαμβάνονται τα απαραίτητα συστήματα σηματοδότησης, αυτόματης επιτήρησης συρμών & πληροφόρησης επιβατών, ασύρματης επικοινωνίας, αυτοματισμού & ελέγχου κτιρίων, και συλλογής κομίστρου.  

·  Επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας «Χαϊδάρι – Πειραιάς» :

Η νέα επέκταση του Μετρό στα δυτικά προάστια θα ξεκινήσει από το σταθμό Χαϊδαρίου και θα καταλήγει στο σταθμό Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά, συνολικού μήκους υπόγειας σήραγγας 7,5 χλμ., διαθέτοντας 7 νέους σταθμούς. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται όλα τα Η/Μ και σιδηροδρομικά συστήματα για την πλήρη λειτουργία της Γραμμής εκτός του τροχαίου υλικού, της σηματοδότησης, των συστημάτων αυτόματης επιτήρησης συρμών, συλλογής κομίστρου, αυτομάτου ελέγχου κτιρίων καθώς και οι ασύρματες επικοινωνίες.

Στην παρούσα προγραμματική περίοδο, θα καλυφθούν οι αρχικές εργασίες της κατασκευής της επέκτασης του Μετρό της Αθήνας στο τμήμα «Χαϊδάρι – Πειραιάς» ήτοι γεωτεχνικές και γεωμηχανικές μελέτες, μελέτες δομητικής παρακολούθησης, κυκλοφοριακές παρακάμψεις και παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, εκσκαφές, διάνοιξη σήραγγας και φρεατίων, κ.λπ.

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 6.2
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	176.139

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	176.139

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.069,5

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	88.069,5

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση
Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο του Μέτρου αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	111,01%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 195.529 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 111,01% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	70,70%




Το Μέτρο περιλαμβάνει ένα (1) Έργο / Πράξη, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	2
	195.529
	111,01%
	1
	124.539
	70,70%


Στις 31/01/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Mετρό Αθηνών, επέκταση γραμμής 3, τμήμα Αιγάλεω-Χαιδάρι, σταθμός μετεπιβίβασης Χαιδάρι, αμαξοστάσιο Ελαιώνα», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της.
	Οικονομική Πρόοδος:
	44,67%


Οι δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 78.679 χιλ.€, ήτοι ποσοστό 44,67% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	176.139
	78.679
	44,67%
	176.139
	161.882
	91,91%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 6.2
	Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	Γραμμή Μετρό (χλμ.)
	1,4
	0
	0
	0

	
	
	Σταθμοί Μετρό (τεμ.)
	1
	0
	0
	0

	
	
	Αμαξοστάσια
	1
	0
	0
	0

	
	
	Σταθμοί Μετεπιβίβασης 
	1
	0
	0
	0


	Έργο 6.2.1:
Επέκταση γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, Τμήμα Αιγάλεω-Χαϊδάρι, Αμαξοστάσιο «Ελαιώνας», Σταθμός Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι»


Α. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ:

Ημερομηνία: 6/12/2007 
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 5763
Προϋπολογισμός: 

                                                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	235.800

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	124.539

	

Δημόσια Δαπάνη
	124.539

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	62.269,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	62.269,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει: 

· Το τμήμα της Επέκτασης της Γραμμής 3 από το τερματικό φρέαρ Άλσους στον (υπό κατασκευή) επίσταθμο του Σταθμού Αιγάλεω έως και λίγο μετά το φρέαρ Βενιζέλου. Το τμήμα της επέκτασης περιλαμβάνει :

· Τον σταθμό «Χαϊδάρι» με ενσωματωμένα φρέατα αερισμού.

· Σήραγγα μήκους 1,4 χλμ. που στην αρχή της είναι τριπλής τροχιάς, ακολουθεί σήραγγα μεταβλητής διατομής, διπλής τροχιάς έως το σταθμό και μετά το σταθμό σήραγγα διπλής τροχιάς έως το πέρας του Έργου.

· Τον Σταθμό Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι» με χωρητικότητα 383 θέσεων στάθμευσης, με έναν υπόγειο όροφο, έναν ισόγειο και 3 ορόφους, που χωροθετείται στην περιοχή του Σταθμού του Μετρό «Χαϊδάρι».

· Το Αμαξοστάσιο του «Ελαιώνα», που χωροθετείται στη θέση Ελαιώνα, επιφάνειας περίπου 86.000μ2 και περιλαμβάνει υπόγειο κτίριο εναπόθεσης 14 συρμών, κτίριο συνεργείου επισκευών, κτίριο υποστηρικτικών λειτουργιών και άλλα βοηθητικά κτίρια. Στο έργο περιλαμβάνονται τα έργα ΠΜ και ορισμένα κτιριακά Η/Μ συστημάτων. Τα Η/Μ και σιδηροδρομικά συστήματα που απαιτούνται για την λειτουργία του Αμαξοστασίου θα παρασχεθούν από άλλους αναδόχους της Αττικό Μετρό στα πλαίσια των Υποέργων 60, 61 του Μέτρου 5.1 του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 8 υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης*:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	10.000

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	100.400

	ΟΚΩ
	2.000

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	725

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	11.414

	ΣΥΝΟΛΟ
	124.539


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 99,42% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 78.679 χιλ. € και καλύπτουν το 63,18% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

Έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΚΥΑ 140960/07-07-2005 για την επέκταση και ΚΥΑ 113855/01-10-98 για το αμαξοστάσιο). Έχει, επίσης, εκδοθεί η δήλωση των αρμοδίων αρχών παρακολούθησης των περιοχών NATURA 2000.
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                6.486  χιλ. €
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                9.565 χιλ. €
ΟΚΩ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                                  698  χιλ. €
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης το Φεβρουάριο 2006, ξεκίνησε η κατασκευή του έργου. Μέχρι τις 31/12/2007 έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη της σήραγγας από το φρέαρ Ηρώων Πολυτεχνείου προς το Σταθμό Χαϊδάρι και από το φρέαρ Βενιζέλου προς το Σταθμό Χαϊδάρι. Η διάνοιξη της σήραγγας από το φρέαρ Ηρώων προς το φρέαρ Άλσους ολοκληρώθηκε κατά ποσοστό 40%. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή του Σταθμού Χαϊδάρι κατά ποσοστό 90% καθώς και η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης του Κτιρίου Εναπόθεσης Συρμών κατά ποσοστό 40% (οι πάσσαλοι θεμελίωσης κατά ποσοστό 100%), ενώ η ανωδομή κατά ποσοστό 15%. 

Απορροφήθηκε ποσό:                                                                             61.930  χιλ. €
	Άξονας Προτεραιότητας 7: ΛΙΜΑΝΙΑ 


Στόχοι

Το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας καθώς και σε μικρότερα λιμάνια της χώρας. Ο γενικός σχεδιασμός, ο καθορισμός προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας και η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου εθνικού σχεδιασμού λιμένων. (Ε.Σ.Α.Λ.-Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων).

Ο Άξονας Προτεραιότητας  περιλαμβάνει επίσης νέα και υπό ολοκλήρωση (από το Β’ ΚΠΣ) λιμάνια που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής και λειτουργίας τους.

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 7.1
	ΛΙΜΑΝΙΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	156.220

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	156.220

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	88.500

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	67.720

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	92,55%


Ο Άξονας 7 έχει ενεργοποιηθεί με τέσσερις (4) προσκλήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 144.583 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 92,55% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	4
	144.583
	92,55%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	156.220
	4
	144.583
	92,55%


Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης :
92,55%

Εκδόθηκαν έντεκα (11) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 144.583 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 92,55% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα.

                                                                                         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	
	
	
	
	

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	11
	144.583
	92,55%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	156.220
	11
	144.583
	92,55%


	Οικονομική Πρόοδος:
	35,88%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007 που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 56.051 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 35,88% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΑΞΟΝΑΣ 7: ΛΙΜΑΝΙΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	56.051
	35,88%
	156.220
	89.474
	57,27%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 7
	156.220
	56.051
	35,88%
	156.220
	89.474
	57,27%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 57,27% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2008. Η Διαφορά οφείλεται εν μέρει, στο ότι ο Άξονας περιλαμβάνει μέτρα των οποίων έργα αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου, σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής.  
	Μέτρο 7.1:
Λιμάνια


Αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας καθώς και σε μικρότερα λιμάνια της χώρας. Ο γενικός σχεδιασμός, ο καθορισμός προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας και η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου εθνικού σχεδιασμού λιμένων. (Ε.Σ.Α.Λ.-Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων).

Κάποιες παρεμβάσεις του φυσικού αντικείμενου του Μέτρου δύναται να ολοκληρωθούν και στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

Το Μέτρο περιλαμβάνει επίσης νέα και υπό ολοκλήρωση (από το Β’ ΚΠΣ) λιμάνια που συμβάλουν στην αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις  θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας τους.

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα επιχώσεων, χερσαίων χώρων, εκβαθύνσεων λιμενολεκάνης, κατασκευής προβλητών, κυματοθραυστών, κρηπιδωμάτων, κτιριακών, δικτύων, οδικών προσβάσεων, διευθετήσεις ρεμάτων, προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού, άλλες προμήθεις κ.λπ. σε λιμένες όπως της Πάτρας, του Βόλου, της Σούδας, της Μυκόνου, του Λαυρίου, του ΟΛΠ Α.Ε., του ΟΛΘ Α.Ε. κ.λπ. 

Επίσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν Μελέτες που προετοιμάζουν έργα που ενδεχομένως θα χρηματοδοτηθούν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 7.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	156.220

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	156.220

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	88.500

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	67.720

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Παρατήρηση
Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, 5 από τα έργα του Μέτρου αποτελούν «Έργα Γέφυρες» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	92,55%


Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 144.583 χιλ.€, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 92,55% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 
	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	92,55%


Το Μέτρο περιλαμβάνει έντεκα (11) Έργα / Πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	4
	144.583
	92,55%
	11
	144.583
	92,55%


Στις 31/01/2007 υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση επιβεβαίωσης του ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής (αίτηση Μεγάλου Έργου) για το Μεγάλο Έργο «Νέος Λιμένας Πατρών (1ο και 2ο τμήμα)», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κανονισμού  Ε.Ε.1260/99, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης για την αποδοχή της.
	Οικονομική Πρόοδος:
	35,88%


Η πραγματοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχεται σε 56.051 χιλ.€, ήτοι ποσοστού 35,88% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	156.220
	56.051
	35,88%
	156.220
	89.474
	57,27%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 7.1
	Λιμάνια
	Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)
	9
	1
	2
	3


	Έργο 7.1.1: Λιμάνι Λαυρίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
11/05/2006

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1441

Προϋπολογισμός:
                                                                                                                                       ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.062

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.062

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.062

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.031

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.031

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή των αναγκαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας  του λιμένα Λαυρίου, για την εξυπηρέτηση  της επιβατικής κίνησης. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει :

· Μελέτες που αφορούν στο Λιμάνι Λαυρίου καθώς και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης: (α) της κατασκευής κρηπιδωμάτων νοτίου τμήματος λιμένα Λαυρίου και θωρακίσεως υπήνεμου μώλου, (β) της κατασκευής δύο προβλητών (finger piers) (γ) του Master plan λιμένα Λαυρίου.

· Την κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας. Προβλέπεται η δημιουργία δύο θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας στη ρίζα του υφιστάμενου βόρειου μώλου του λιμένα, η κατασκευή των αναγκαίων Η/Μ δικτύων καθώς και τριών στεγάστρων για την αναμονή των επιβατών.

Υποέργα

Στο έργο περιλαμβάνονται  δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	880

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
	5.182

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.062


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 5.810 χιλ. € και καλύπτουν το 95,84% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχει δοθεί απαλλαγή για προέγκριση χωροθέτησης και Μ.Π.Ε. για τα υποέργα κατασκευής κρηπιδωμάτων για την εξυπηρέτηση πλοίων νέας τεχνολογίας (ΕΥΠΕ 105554/6-7-01).
ΜΕΛΕΤΕΣ

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της μελέτης και έχει παραληφθεί.

Απορροφήθηκε ποσό: 
         820 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το έργο κατασκευής κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας έχει περαιωθεί και έγινε διοικητική παραλαβή για χρήση στις 19/06/2004. 

Επίσης διενεργήθηκε και η Οριστική Παραλαβή του έργου Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων νέας τεχνολογίας.
Απορροφήθηκε ποσό:



       
                                           4.990 χιλ. €
	Έργο 7.1.2: Λιμάνι Ναυπλίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
3/08/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2299

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.338

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.338

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.338

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.169

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.169

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι η επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού κρηπιδώματος Λιμένος Ναυπλίου. 

Αναλυτικότερα :

Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου εμπορικού προβλήτα Ναυπλίου και στην εκβάθυνση της λιμενολεκάνης έμπροσθεν αυτού στα –8.5μ. Το υπό κατασκευή έργο έχει συνολικό μήκος 210μ. περίπου, ωφέλιμο βάθος 8μ., μορφώνεται από επάλληλες στήλες τεχνητών ογκολίθων εκ σκυροδέματος και τεχνητές επιχώσεις όπισθεν του κρηποδοτοίχου και κατασκευάζεται βορείως του υφιστάμενου τμήματος, δυτικά του υπάρχοντος παραλιακού κρηπιδώματος της περιοχής. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του στον ενιαίο προβλήτα, συνολικού μήκους πάνω από 400μ., θα παρέχονται 3 θέσεις ταυτόχρονης εξυπηρέτησης για εμπορικά πλοία, μήκους 100 έως 120μ.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει μόνο κατασκευή.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                  ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	4.338

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.338


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 91,09% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 3.856 χιλ. € και καλύπτουν το 88,89% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Ε.Υ.ΠΕ./α.π. 82689/21-08-2002 Κοινή Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΕΝ για έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την 123678/23.7.04 Τροποποιητική της προαναφερθείσας.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν στις 29/01/2007 σύμφωνα με ην βεβαίωση περαίωσης εργασιών. Η προσωρινή παραλαβή του έργου εγκρίθηκε στις 02/08/2007. Το έργο  έχει παραδοθεί για χρήση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου. Εκκρεμεί η Οριστική παραλαβή.  
Απορροφήθηκε ποσό:



       
                       3.856 χιλ. €
	Έργο 7.1.3: Λιμάνι Βόλου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
14/12/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5005
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.974

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	8.171

	

Δημόσια Δαπάνη
	8.171

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.941

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.230

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη μελέτη αξιοποίησης των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα του Λιμένα Βόλου και τη μετατροπή τους σε επιβατικό σταθμό, έργα επέκτασης του κεντρικού προβλήτα, του λιμένα,   γεφύρωσης του χειμάρρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

· Τη μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου που περιλαμβάνει τις αναγκαίες αρχιτεκτονικές, στατικές και Η/Μ μελέτες.

· Την επέκταση του κεντρικού προβλήτα λιμένος Βόλου κατά μέσο πλάτος 40 μ. περίπου, με κατασκευή 200 μ. περίπου νέων κρηπιδωμάτων. Η επέκταση θα γίνει με επίχωση και κατασκευή περιμετρικού κρηπιδώματος από επάλληλες στήλες τεχνικών ογκολίθων από σκυρόδεμα, εδραζόμενες επί λιθορριπών εξυγίανσης. Για την εξυγίανση θα εκσκαφθεί υφαλαύλακας κατά μήκος της έδρασης των νέων κρηπιδωμάτων ο οποίος και θα πληρωθεί με λιθορριπές.

· Την κατασκευή των αναγκαίων οικοδομικών, στατικών και Η/Μ  έργων των τμημάτων Α και Β του κτιρίου που μελετήθηκε από την προαναφερόμενη μελέτη.

· Την κατασκευή γέφυρας χειμάρρου Ξηριά στο εσωτερικό της χερσαίας ζώνης λιμένος. Η γέφυρα θα έχει μήκος 40.0μ., πλάτος  12,90 μ και αποτελείται από συνολικά δύο συνεχή ανοίγματα. Η διατομή της γέφυρας προβλέπεται ορθογωνική από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή οδικού έργου συνολικού μήκους περίπου 1 χλμ. εκατέρωθεν της γέφυρας. 

· Συμπληρωματικές εργασίες στη διαμόρφωση και αξιοποίηση με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα Λιμένα Βόλου. Είναι εργασίες αναγκαίες για την ολοκλήρωση του υποέργου 3 των ανατολικών αποθηκών.  

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα. Εκτός από τις εργασίες κατασκευής, περιλαμβάνεται και μελέτη.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
	7.819

	ΜΕΛΕΤΗ
	352

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.171


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 72,95% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 5.049 χιλ. € και καλύπτουν το 61,79% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι περιβαλλοντικοί όροι του λιμενικού έργου (Υποέργο 2 : “Επέκταση κεντρικού προβλήτα λιμένα Βόλου”) έχουν εγκριθεί με την Α.Π. 80300/19.12.2002 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η μελέτη διαμόρφωσης και αξιοποίησης με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών έχει ολοκληρωθεί.
Απορροφήθηκε ποσό: 
         314 χιλ. €       
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

· Το έργο επέκτασης του κεντρικού προβλήτα ολοκληρώθηκε στις 30.05.2007. Οι πληρωμές ανέρχονται στο ποσό των 3.149.585,31. 

· Το έργο αξιοποίησης ανατολικών αποθηκών κεντρικού προβλήτα Λιμένα Βόλου, ολοκληρώθηκε στις 30.04.2007 και οι πληρωμές ανέρχονται σε 2.594.809,62.

· Το έργο γεφύρωσης χειμάρρου Ξηριά συμβατικού αντικειμένου 1.172.406€ συμβασιοποιήθηκε στις 28.12.2007 και μέχρι 31.12.2007  δεν έχουν γίνει πληρωμές. 

· Το υποέργο 5 με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες στη διαμόρφωση και αξιοποίηση με νέες χρήσεις των ανατολικών αποθηκών του κεντρικού προβλήτα Λιμένα Βόλου δημοπρατείται στις 03.06.2008 με προϋπολογισμό 1.250.000 και προθεσμία περαίωσης 6 μηνών.  

Απορροφήθηκε ποσό:     
                    4.735 χιλ. €
	Έργο 7.1.4 :
Τεχνικός Σύμβουλος Λιμενικών Έργων Μέτρου 7.1 Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. Αρμοδιότητας Δ/νσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
29/10/2007
Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 5030
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.055

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.055

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	844

	


Κρατική Συμμετοχή
	211

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε θέματα επίβλεψης και διαχείρισης έργων και μελετών αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ4 που εντάσσονται στο ΕΠ/ΟΑΛΑΑ, ήτοι υποβοήθηση της Υπηρεσίας του Μέτρου 3.6 και 7.1 καθώς και του ΕΠΕΠ, 

· σε θέματα επίβλεψης κατασκευής των έργων, διασφάλισης της ποιότητας και τεχνικής αρτιότητας, χρονικού προγραμματισμού και   έγκαιρης ολοκλήρωσής τους, καθώς και στις διαδικασίες διαχείρισης των συμβάσεων τους.

· στην διασφάλιση ποιότητας και έλεγχο ωριμότητας μελετών.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ4
	1.055

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.055


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Προετοιμάζεται ο φάκελλος δημοπράτησης και εντός του 2008 αναμένεται η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
	Έργο 7.1.5 :
Νέος Λιμένας Πατρών – 1ο Τμήμα


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
28/12/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 4958

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	64.820

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	64.820

	

Δημόσια Δαπάνη
	48.420

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	24.210

	


Κρατική Συμμετοχή
	24.210

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά την κατασκευή κρηπιδωμάτων μήκους 430 μ. περίπου, την κατασκευή κυματοθραύστη μήκους 900 μ. περίπου και την δημιουργία χερσαίων χώρων συνολικής έκτασης 130.000 μ2.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης, που χρηματοδοτείται από το Γ΄ Κ.Π.Σ., είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του Νέου Λιμένα Πατρών 1ο – τμήμα καθώς και νέα έργα και αναλυτικότερα:

· η ολοκλήρωση (κατά 100%) κατασκευής κρηπιδωμάτων, συνολικού μήκους 430μ. περίπου και βάθους 11μ.,

· η ολοκλήρωση (κατά 100%) κατασκευής κυματοθραύστη, μήκους 900μ. περίπου,

· η ολοκλήρωση (κατά 100%) δημιουργίας χερσαίων χώρων εμβαδού 130.000μ2 περίπου με επιχώσεις χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων,

· η ολοκλήρωση (κατά 100%) της σύμβασης «Σύμβουλος Διαχείρισης (Project Manager) έργου Ν. Λ. Πατρών,

· η ολοκλήρωση (κατά 100%) της κατασκευής συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων,

· η εκπόνηση οριστικών μελετών έργων επιδομής,

· η κατασκευή έργων επιδομής, όπου θα υπογραφεί Σύμβαση ανάθεσης στις 23/05/2008,

· ο Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων Επιδομής, όπου υπολογίζεται η υπογραφή της Σύμβασης ανάθεσης να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/06/2008.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 6 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ
	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	45.005

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.815

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
	1.600

	ΣΥΝΟΛΟ
	48.420


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 55,39% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 25.723 χιλ. € και καλύπτουν το 53,12% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγινε έγκριση περιβαλλοντικών όρων με την 35921/22-12-94 ΚΥΑ και παράταση ισχύς με την 141484/20-5-05 ΚΥΑ.
ΜΕΛΕΤΕΣ

Υπεγράφη στις 7/10/2005 η σχετική σύμβαση ανάθεσης μελετών των έργων επιδομής και ολοκληρώθηκε την 7/8/2006.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                      1.620 χιλ. €

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου Διαχείρισης για την ολοκλήρωση των λιμενικών έργων του 1ου τμήματος (Υποέργο 2) έχουν ολοκληρωθεί.

Η σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης των έργων επιδομής θα υπογραφεί έως τις 30/06/2008.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                  312 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ως εξής:

Έχουν ολοκληρωθεί:

· Η κατασκευή κρηπιδώματος συνολικού μήκους 430 μ. περίπου και βάθους –11 μ.

· Η κατασκευή κυματοθραύστη συνολικού μήκους 900 μ. περίπου.

· Η κατασκευή ανωδομών (σωληνώσεις, γεωτεχνικά όργανα παρακολούθησης κλπ).

· Ο εξοπλισμός ανωδομών.

· Τα έργα χερσαίας ζώνης

· Ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής του αγωγού ομβρίων στις αρχές 2007.

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγωνισμού και στις 23/05/2008 θα υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης της εργολαβίας κατασκευής των έργων επιδομής.

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                      23.791 χιλ. €
	Έργο 7.1.6 :
Λιμένας Σούδας


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
21/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 553

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.277

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	8.277

	

Δημόσια Δαπάνη
	8.277

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.005

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.272

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τα εξής:

· Τις αναγκαίες μελέτες των έργων (προμελέτη & οριστική μελέτη λιμενικών έργων, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής των αναγκαίων Η/Μ δικτύων).

· Επέκταση του επιβατικού προβλήτα «ΑΔΡΙΑ». Προβλέπεται η κατασκευή 430,0μ. κρηπιδότοιχων σε διάταξη προβλήτα με παράλληλους κρηπιδότοιχους ανακουφιστικών πρισμάτων από λιθορριπές όπισθεν των κρηπιδοτοίχων, πλήρωση με επιχώσεις, επιστρώσεων και η τοποθέτηση δέστρων και προσκρουστήρων.

· Διαμόρφωση δύο θέσεων πλαγιοπρυμνοδέτησης ΟΓ-ΕΓ σκαφών μήκους μέχρι 200,0μ.

· Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης για την ασφαλή λειτουργία του λιμένα.

· Τα αναγκαία Η/Μ δίκτυα με κτίριο υποσταθμού και δεξαμενή πυρόσβεσης.

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα (μία μελέτη και μία κατασκευή).

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

                                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	235

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	8.042

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.277


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 910 χιλ. € και καλύπτουν το 10,99% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγινε έγκριση περιβαλλοντικών όρων με την Απόφ. έγκρισης: 30287 / 28-03-1994.
ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και παραληφθεί.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                       211 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η εξέλιξη του έργου έχει ως εξής: 

Έχουν γίνει εργασίες κατασκευής των κρηπιδοτοίχων που προβλέπονται στην Μελέτη σύμφωνα με τα παρακάτω:

· Ολοκλήρωση της εκσκαφής του αύλακα θεμελίωσης και πλήρωση με τις προβλεπόμενες λιθορριπές 

· Κατασκευή του συνόλου των τεχνητών ογκολίθων και βύθιση αυτών σε ποσοστό περίπου 85%

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                        698 χιλ. €

	Έργο 7.1.7 :
Λιμένας Μυκόνου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
17/7/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3387
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	22.845

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	22.845

	

Δημόσια Δαπάνη
	16.162

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.773

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.389

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

Έργα Β΄ φάσης

· Έργα επιδομής και αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, κυκλοφοριακών, Η/Μ εγκαταστάσεων, χερσαίων χώρων του τουριστικού τμήματος της νησίδας στο λιμάνι της Μυκόνου.

· Κατασκευή ημιυπόγειου κτιρίου υποσταθμού στο λιμάνι της Μυκόνου.

Μελέτη συμπληρωματικών έργων του νέου λιμένα Μυκόνου

· Οριστική μελέτη των παράκτιων κρηπιδωμάτων λιμένα Μυκόνου.

· Οριστική μελέτη αναγκαίων έργων βελτίωσης της προστασίας ποδός εξωτερικού κρηπιδώματος και πυθμένων αγκυροβολιών σκαφών.

· Ενοποίηση των παραπάνω μελετών με ήδη εκπονηθείσα μελέτη με στόχο τη δημοπράτηση του Υποέργου 4 («Λιμένας Μυκόνου. Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας»).

· Χωροταξική και λειτουργική οργάνωση των χερσαίων χώρων της παράκτιας ζώνης του λιμένα.

· Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής κτιριακών έργων του τουριστικού τμήματος της νησίδας.

· Προμελέτη και Οριστική μελέτη της Οδοποιίας τεχνικών έργων, αναγκαίων για τη σύνδεση του λιμένα με το οδικό δίκτυο.

Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας.

· Κατασκευή των αναγκαίων παράκτιων κρηπιδωμάτων του λιμένα και αγκυροβολίων σκαφών.

· Αναγκαία λιμενικά έργα για τη βελτίωση της προστασίας ποδός του εξωτερικού κρηπιδώματος του λιμένα από υποσκαφές.

· Κατασκευή των αναγκαίων κυκλοφοριακών έργων, έργων αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, Η/Μ εγκαταστάσεων του επιβατικού τμήματος της νησίδας (πλην κτιριακών).

Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας και χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα

· Κατασκευή κτιριακών έργων τουριστικού & επιβατικού τμήματος νησίδας.

· Κατασκευή χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα, ήτοι οδοποιία σύνδεσης λιμένα με υφιστάμενο οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κυκλοφοριακά έργα, αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις, Η/Μ εγκαταστάσεις κ.λπ.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	587

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	15.575

	ΣΥΝΟΛΟ
	16.162


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2006, καλύπτουν το 69,06% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2006, ανέρχονται σε 5.450 χιλ. € και καλύπτουν το 33,72% του συνόλου της δημόσιας δαπάνης του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έχουτν εγκριθεί οι Περιβαλλοντικοί Όροι με τη 128754/4-1-2005 Απόφαση.
ΜΕΛΕΤΕΣ

Το υποέργο (υποέργο 2) «Μελέτη συμπληρωματικών έργων του νέου λιμένα Μυκόνου», εκπονείται με βάση την από 20/7/2001 Σύμβαση. Επιπλέον, έχουν δοθεί Εθνικοί Πόροι προκειμένου να ολοκληρωθεί το μελετούμενο έργο και να είναι λειτουργικό ώστε να δημοπρατηθεί εγκαίρως το υποέργο «Κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας και χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα».
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                       538 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το υποέργο (υποέργο 1): «Έργα Β’ φάσης νέου λιμένα Μυκόνου» έχει περαιωθεί και παραληφθεί.

Για το υποέργο (υποέργο 4): «Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας» η κατασκευή του έργου γίνεται σε τέσσερες  ενότητες:

Ενότητα Α-Επιδομές στη χερσαία ζώνη (επιβατικό τμήμα νησίδας)

Ενότητα Β –Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών

Ενότητα Γ-Ενίσχυση προστασίας ποδός βαθέος κρηπιδώματος νησίδας

Ενότητα Δ-Πυθμένια αγκυροβόλια εσωτερικού λιμένα

Μέχρι τις 31-12-2007 έγιναν εργασίες στις δύο πρώτες ενότητες Α και Β και σε δύο από τις τέσσερις περιοχές (1-4) που έχει χωριστεί το έργο ως εξής:

Ενότητα Α-Επιδομές στη χερσαία ζώνη (επιβατικό τμήμα νησίδας)

Μετάθεση υπάρχουσας περίφραξης  μετά του φωτισμού ασφαλείας, ολοκλήρωση κατασκευής του καναλιού Η/Μ, ολοκλήρωση κατασκευής τοίχου αντιστήριξης και λιθεπένδυσης αυτού, ολοκλήρωση όλων των τεχνικών, φρεατίων διέλευσης καλωδίων, ολοκλήρωση εργασιών συμπύκνωσης με κυλιόμενο επίχωμα, ολοκλήρωση στην περιοχή 1 εργασιών συμπύκνωσης με κυλιόμενο επίχωμα, ολοκλήρωση στην περιοχή 1 εργασιών συμπύκνωσης οδοστρωσίας, δικτύου ομβρίων, ολοκλήρωση εγκατάστασης πυλώνων φωτισμού. Ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή 2: Συμπύκνωση-οδοστρωσία-εργασίες κοιτοστρώσεων, τοποθέτηση κρασπέδων, κυβολίθων και δικτύου ομβρίων.

Ενότητα Β –Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών
Ολοκλήρωση εκσκαφών πυθμένος, λιθοριπών έδρασης, σκυροδέτηση και πόντιση τμήματος του κρηπιδώματος της ανατολικής λιμενολεκάνης, ολοκλήρωση επιχώσεων κια συμπύκνωση στο Ανατολικό τμήμα, κατασκευή ανακουφιστικού πρίσματος.

Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                      4.912 χιλ. €
	Έργο 7.1.8 :
Λιμάνι Μεστών Ν. Χίου


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
21/6/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2906
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.814

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.814

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.814

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.935

	


Κρατική Συμμετοχή
	3.879

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 114 m περίπου, επέκταση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων κατά 33m περίπου και κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων βορείως και κατ’ επέκταση των υφιστάμενων συνολικού μήκους 355m,  με ωφέλιμο βάθος –9,20 m για την εξυπηρέτηση Φ/Γ και Ο/Γ – Ε/Γ πλοίων. Κατασκευή νέας χερσαίας ζώνης εκτάσεως 16 στεμμάτων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης χερσαίας ζώνης 10 στρεμμάτων. Βελτίωση συνδετήριας οδού λιμένα και κατασκευή δαπέδων και εσωτερικής οδοποιίας. Έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης χερσαίας ζώνης. Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	9.814

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.814


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 100% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 1.812 χιλ. € και καλύπτουν το 18,47% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τους  Περιβαλλοντικούς  όρους (19-04-2005).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 5/9/2006. Έχουν ολοκληρωθεί οι τοπογραφικές εργασίες-αποτυπώσεις –βυθομετρήσεις, η κατασκευή μεταλοτύπων τεχνικών ογκολίθων και η προμήθεια υλικών και μεταφορά τους στο έργο. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές από τις διατομές 1 έως 23 και έχουν κατασκευαστεί 23τεμ φρεατοπασσάλων και 36 τεμάχια τεχνητών ογκολίθων. Έχουν τοποθετηθεί 8000μ3 λιθορριπών διείσδυσης, έχει ολοκληρωθεί η έμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων καθώς και η βάση και το κανάλι για την μεταφορά των δεξαμενών.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                      1.812 χιλ. €

	Έργο 7.1.9 :
Λιμένας Καβάλας


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
27/08/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3997
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	24.650

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	24.650

	

Δημόσια Δαπάνη
	16.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.977,5

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.522,5

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Α) Κατασκευή εμπορικών κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 510μ. περίπου με ωφέλιμα βάθη από 9,70 έως 12,70μ. βορείως και κατ’ επέκταση των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων του δυτικού τομέα του λιμένα, κατασκευή έργων αποστράγγισης του λιμένα, κατασκευή Η/Μ δικτύων, εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης.

Β) Επέκταση προσήνεμου μώλου λιμένα κατά 200μ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Υποέργο 1: Επέκταση κρηπιδωμάτων του βορείου τμήματος του δυτικού τομέα
Υποέργο 2: Επέκταση προσήνεμου μώλου
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	16.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	16.500


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 78,79% του ισχύοντος συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 2.980 χιλ. € και καλύπτουν το 18,06% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (α.π. 133891/9.10.2003 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΕΝ).
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

‘Όσον αφορά το υποέργο 1 : 

Η σύμβαση για το έργο «Επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα νέου λιμένα Καβάλας» υπογράφηκε στις 02/11/2006 και η ημερομηνία περαίωσης ορίζεται στις 02.11.09. Η κατασκευή δίδυμου κιβωτοειδούς αγωγού έχει ολοκληρωθεί κατά 80% ενώ η κατασκευή των υφάλων και εξάλων επιχώσεων έχει ολοκληρωθεί κατά 60%. Συνεχίζεται η εκσκαφή και η λιθοπλήρωση των αυλάκων θεμελίωσης των Caisson.  

Όσον αφορά το υποέργο 2, η δημοπράτηση του έργου θα γίνει εντός του 2008.
Απορροφήθηκε ποσό:     
                                                                      2.980 χιλ. €
	Έργο 7.1.10: Ολοκλήρωση εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών – 2ο Τμήμα


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
3/08/2006

Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 3020

Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.000

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.000

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.000

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.000

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.000

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Παρατήρηση

Σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. C/2006/6421/7-12-2006 απόφαση έγκρισης της Ε. Επιτροπής, το έργο αποτελεί «Έργο Γέφυρα» μεταξύ Γ’ ΚΠΣ και 4ης Προγραμματικής Περιόδου.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η κατασκευή του Νέου Λιμένα Πατρών προβλέπεται να υλοποιηθεί σε τρία τμήματα. Το παρόν έργο συνίσταται στην συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής του 2ου εκ των τριών τμημάτων, μέρος του οποίου έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια των INTERREG II και ΙΙΙ με εργολαβία που κηρύχθηκε έκπτωτη το 2004. Το υπόλοιπο των έργων του 2ου τμήματος χρηματοδοτείται από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (παρόν έργο).

Με το παρόν έργο θα ολοκληρωθεί η κατασκευή δύο νηοδόχων πλαγιοπρυμνοδέτησης (συνολικού μήκους κρηπιδότοιχου 446 μ σε βάθος -11μ) και εξωτερικός κυματοθραύστης προστασίας του λιμένα, μήκους 336 μ σε συνέχεια του κατασκευασθέντος από το 1ο τμήμα. Επίσης θα δημιουργηθεί χερσαία ζώνη 80 περίπου στρεμμάτων.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	14.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.000


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2007, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:
Μέχρι 31/12/2007, δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγωνισμού και στις 23/05/2008 θα υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του έργου.

	Έργο 7.1.11: Κατασκευή γέφυρας άνω διάβασης στην οδό Κοντοπούλου και ολοκλήρωση έργων οδοποιίας στην περιοχή Λιπάσματα -Κόμβος Τελωνείου της παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά-Δραπετσώνα 


Α. Στοιχεία Απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π.ΟΑΛΑΑ :

Ημερομηνία: 
12/10/2007
Απόφαση Ένταξης:
ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4729
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	18.140

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	11.784

	

Δημόσια Δαπάνη
	11.784

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	9.427

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.357

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο αφορά την ολοκλήρωση της περιοχής Λιπάσματα - Κόμβος Τελωνείου (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 1+700) της Παραλιακής Οδικής Σύνδεσης Πειραιά - Δραπετσώνα - Κερατσίνι. Τμήματα της περιοχής αυτής  κατασκευάσθηκαν με την εργολαβία «ΚΟ8/97 Παραλιακή οδική σύνδεση Πειραιά - Δραπετσώνα - Κερατσίνι, Τμήμα: Λιπάσματα - κόμβος Τελωνείου».  Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Η κατασκευή του τμήματος από χ.θ. 0+000 μέχρι χ.θ. 0+120 περίπου , για τη προσαρμογή με το κατασκευασμένο από τον Ο.Λ.Π. προηγούμενο τμήμα της αρτηρίας (Αγ. Διονύσιος Πειραιά - Λιπάσματα) και με το επόμενο τμήμα από χ.θ. 0+120 μέχρι τη χ.θ. 0+287 όπου αρχίζει η κατασκευασμένη με το έργο ΚΟ8/97 σήραγγα Λιπασμάτων.

2. Η κατασκευή της γέφυρας οδού Κοντοπούλου (στο τμήμα από χ.θ. 0+715 μέχρι χ.θ. 0+995) καθώς και των προσβάσεων της και των προσαρμογών της με τους κατασκευασμένους κλάδους των κόμβων.

Η ολοκλήρωση της περιοχής του ισόπεδου κόμβου Τελωνείου (χ.θ. 1+500 έως χ.θ. 1+700) για τη προσαρμογή του υπόψη νέου τμήματος της αρτηρίας με το επόμενο τμήμα της (κόμβος Τελωνείου - όρμος Αγ. Νικολάου Κερατσινίου) που έχει κατασκευασθεί από τον Ο.Λ.Π.

3. Κατασκευή έργων ηλεκτροφωτισμού σε όλο το τμήμα από Λιπάσματα έως τον κόμβο Τελωνείου, εκτός  από τον φωτισμό της σήραγγας που θα κατασκευασθεί με άλλη εργολαβία.

4. Ηλεκτρομηχανολογικά και λοιπά έργα των σηράγγων (cut & cover) στο τμήμα Λιπάσματα-Κόμβος Τελωνείου.

5. Απαλλοτριώσεις στη περιοχή Τελωνείου.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΚΟΜΒΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ (ΚΟ1/06)                                                                                                                                                                                    
	7.008

	Ο.Κ.Ω.
	300

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
	1.044

	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ 
	3.432

	ΣΥΝΟΛΟ
	11.784


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις, που είχαν αναληφθεί έως 31/12/2007, καλύπτουν το 70,88% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 4.461 χιλ. € και καλύπτουν το 37,86% του ισχύοντος συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007

Στον αριστερό κλάδο της γέφυρας κατασκευάστηκαν τα ακρόβαθρα, όλα τα μεσόβαθρα και τα δύο τελευταία προς Σχιστό τμήματα του φορέα. Στον δεξιό κλάδο της γέφυρας κατασκευάστηκαν τα ακρόβαθρα, τα έξι από τα επτά μεσόβαθρα και τα δύο τελευταία προς Σχιστό τμήματα του φορέα. 

Στο υποέργο 4 εκτελούνται  οικοδομικές εργασίες κτιρίου υποσταθμού και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υποσταθμού και εξόδων διαφυγής. Πραγματοποιούνται εγκαταστάσεις φωτισμού, κίνησης, πυρασφάλειας και ισχυρών ρευμάτων εντός των σηράγγων. Γίνεται προσκόμιση Η/Μ εξοπλισμού για εγκατάσταση.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

110127/29-12-99 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 570 χιλ. €

Έχουν συντελεσθεί οι απαλλοτριώσεις.

ΟΚΩ 

Απορροφήθηκε ποσό: 




 125 χιλ. €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Απορροφήθηκε ποσό: 




 3.766 χιλ. €
	Άξονας Προτεραιότητας 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 


Στόχοι

Στο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

Α. Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή του Πειραιά με χρηματοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ του ΚΠΣ ΙΙ και των Ιονίων Νήσων με χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία INTERREG.

Β.  Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα:

· Προμήθεια Ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων

· Προμήθεια Ελικοπτέρου ταχείας επέμβασης υπό όλες τις καιρικές συνθήκες με στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας

Γ. η κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη ελικοπτέρων

Δ. οι παρακάτω δράσεις του ΥΕΝ με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων: 

· προμήθεια περιπολικού και πυροσβεστικών πλοίων,

· προμήθεια εξοπλισμού περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης 

· προμήθεια εξοπλισμού Πυροσβεστικού Σώματος με στόχο την ασφάλεια λιμένων

Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει ένα (1) Μέτρο :

	ΜΕΤΡΟ 8.1
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	99.071

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	99.071

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	49.524 

	ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	49.547

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	129,64%


Το Μέτρο είχε ενεργοποιηθεί με εννέα (9) προσκλήσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη των προσκλήσεων ανέρχεται σε 128.436 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 129,64% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα. 

                                                                                                                ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	9
	128.436
	129,64%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	99.071
	9
	128.436
	129,64%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης: 
	129,64%


Εκδόθηκαν εννέα (9) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 128.436 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 129,64% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                              ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	
	

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	9
	128.436
	129,64%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	99.071
	9
	128.436
	129,64%


	Οικονομική Πρόοδος:
	44,53%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 44.118 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 44,53% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΑΞΟΝΑΣ 8: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2006
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	44.118
	44,53%
	99.071
	79.049
	79,79%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 8
	99.071
	44.118
	44,53%
	99.071
	79.049
	79,79%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 79,79% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2008.

	Μέτρο 8.1:
Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας – Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα


Αντικείμενο

Στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνεται ενδεικτικά: 

· Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή του Πειραιά με χρηματοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ του ΚΠΣ ΙΙ και των Ιονίων Νήσων με χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία INTERREG.

· Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα:

· Προμήθεια Ελικοπτέρων

· H κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη ελικοπτέρων

· Oι παρακάτω δράσεις του ΥΕΝ με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων: 

· προμήθεια σκάφους ανοικτής θαλάσσης και πυροσβεστικών πλοίων,

· εξοπλισμός περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης

· Η προμήθεια υδροφόρων, βραχειονοφόρων και λοιπών πυροσβεστικών οχημάτων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ή άλλων έκτακτων συμβάντων σε λιμάνια της χώρας.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 8.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	99.071

	
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	99.071

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	49.524 

	

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	49.547

	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	129,64%


Μέχρι τις 31/12/2007 στάλθηκαν 9 προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους, ύψους 128.436 χιλ. €.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	129,64%


Το σύνολο του περιεχομένου του Μέτρου αποτελεί αντικείμενο εννέα (9) Έργων / Πράξεων για τα οποία έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις ένταξης.
	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	9
	128.436
	129,64%
	9
	128.436
	129,64%


	Οικονομική Πρόοδος:
	44,53%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχεται σε 44.118 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 44,53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	99.071
	44.118
	44,53%
	99.071
	79.049
	79,79%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 8.1
	Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα
	Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)
	1
	0
	0
	0

	
	
	Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)
	2
	2
	2
	2

	
	
	Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)
	1
	0
	0
	0

	
	
	Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)*
	1
	-
	-
	-

	
	
	Εκπαιδευτικό Κέντρο -Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)*
	2
	-
	-
	-

	
	
	Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης
	1
	 5/6
	 5/6
	 5/6

	
	
	Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)
	3
	0
	0
	1

	
	
	Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)
	3
	0
	0
	0

	
	
	Ειδικά Διασωστικά Οχήματα
	119
	119
	119
	119

	
	
	Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων
	2
	2
	2
	2


* Οι συγκεκριμένοι δείκτες δεν προβλέπεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. του Γ’ Κ.Π.Σ.

	Έργο 8.1.1:
Σταθμοί πρόληψης - καταπολέμησης της ρύπανσης


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
29/06/2007
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2996
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	707

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
707

	

Δημόσια Δαπάνη
	

707 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

353 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

354 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των περιφερειακών σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας και των Γραφείων Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος Λιμενικών Αρχών (ώστε να διασφαλίζεται η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στον ευρύτερο θαλάσσιο γεωγραφικό χώρο και η περαιτέρω οργάνωση και αύξηση των δυνατοτήτων επέμβασης σε περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας) και ειδικότερα την προμήθεια:

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου φράκτη

· Πλωτών φραγμάτων ανοικτής θαλάσσης τύπου κουρτίνα

· Πνευστού φράγματος ανοικτής θαλάσσης

· Φορητών συστημάτων για την εκτόξευση χημικών διασκορπιστικών ουσιών

· Φορητών συστημάτων δημιουργίας κενού

· Φορητών συστημάτων περισυλλογής πετρελαίου

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει έξι (6) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	707

	ΣΥΝΟΛΟ
	707


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 86,34% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 610 χιλ. € και καλύπτουν το 86,34% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Το έργο υλοποιείται μέσω έξι (6) υποέργων, εκ των οποίων: 

· Τα υποέργα 1,2,3,4 και 5 έχουν ολοκληρωθεί (έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες παραλαβής και αποπληρωμής). 

· Στο υποέργο 6 είναι σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός, υλοποιούμενος από το Υπ. Ανάπτυξης. Επειδή οι διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν εντός του 2007 απέβησαν άκαρποι δεν κατέστη δυνατή η υπογραφή σύμβασης εντός του 2007. Αναμένεται η δεύτερη επανάληψη του διαγωνισμού για το έτος 2008.
	Έργο 8.1.2:
Σχεδίαση και κατασκευή ενός σύγχρονου πλοίου αμιγώς αντιρρυπαντικού για τη καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας μακράν των ακτών


ΑΠΕΝΤΑΧΘΗΚΕ με την υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΟΑΛΛΑ- οικ.3462 Απόφαση Απένταξης λόγω τροποποίησης του σχεδιασμού της υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας από το αρμόδιο για αυτήν Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
	Έργο 8.1.3:
Προμήθεια περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Την 01/04/2003 εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 698 απόφαση ένταξης του έργου, με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία απόφαση στη συνέχεια ανακλήθηκε με την υπ.αριθμ. ΕΥΔ/Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1641/14-07-03 απόφαση λόγω αλλαγής του Τελικού Δικαιούχου της πράξης. Ακολούθως στάλθηκε πρόσκληση στον νέο Τελικό Δικαιούχο (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και εκδόθηκε η ισχύουσα απόφαση ένταξης η οποία δεν διαφοροποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση.

Ημερομηνία:
07/08/2003

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 1837
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	8.804

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
8.804

	

Δημόσια Δαπάνη
	

8.804 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

4.402 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

4.402 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια ενός περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ
	8.804

	ΣΥΝΟΛΟ
	8.804


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 8.019 χιλ. € και καλύπτουν το 91,08% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Έγινε η προμήθεια του ελικοπτέρου και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες οριστικής παραλαβής στις 30/06/2004.

	 Έργο 8.1.4:
Προμήθεια περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης


Το έργο με Τελικό Δικαιούχο αρχικά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει απενταχθεί από το Πρόγραμμα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ – ΟΑΛΑΑ/οικ. 2057/ 9-9-04 Απόφαση. Στάλθηκε νέα πρόσκληση στις 30/12/2004 με Τελικό Δικαιούχο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο υπέβαλε ΤΔΕ και η πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. στις 12/10/2005.

Ημερομηνία:
9/02/2007
1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4854
Προϋπολογισμός:
                                                                                                        ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	31.576

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	31.576

	

Δημόσια Δαπάνη
	31.576

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.785

	


Κρατική Συμμετοχή
	15.791

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους  με ελικοδρόμιο  και σύγχρονο εξοπλισμό.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

                                                                                                 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
	31.576

	ΣΥΝΟΛΟ
	31.576


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και του τεύχους δημοπράτησης (διακήρυξη) που αφορά την προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους ανοικτής θαλάσσης με ελικοδρόμιο και  έχουν διαβιβασθεί στην αρμόδια επιτροπή προμήθειας αγαθών σημαντικής οικονομικής αξίας του ΥΕΝΑΝΠ για έλεγχο.
	Έργο 8.1.5:
Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων 


Ημερομηνία:
22/12/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ 4436
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.565

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
10.565

	

Δημόσια Δαπάνη
	

10.565 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

5.281 

	


Κρατική Συμμετοχή
	

5.284 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα 

Απόφαση

	ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ
	10.565

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.565


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/1022007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 16/11/2004 αλλά λόγω διαδοχικών εμπλοκών (ενστάσεων κ.λπ.) στη διαγωνιστική διαδικασία, ματαιώθηκε, επαναπροκηρύχθηκε και διενεργήθηκε την 11-6-2007. 

Παράλληλα εκκρεμούν ένδικα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο προσφορές.

Μέχρι 31-12-2007 δεν είχε ολοκληρωθεί η τεχνική αξιολόγησή τους.
	Έργο 8.1.6
Κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης, παντός καιρού


Ημερομηνία:
30/10/2007
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./5051
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.192

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
4.192

	

Δημόσια Δαπάνη
	

4.192 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

2.096

	


Κρατική Συμμετοχή
	

2.096 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· Κατασκευή συμβατικού κτιρίου ετοιμότητας πληρωμάτων Ε/Π Έρευνας και Διάσωσης - Διοικητηρίου 358ΜΕΔ (γραφεία, βοηθ. χώροι, κλπ) ωφέλιμης επιφάνειας 630τμ, στο Αεροδρόμιο Δεκελείας του Ν. Αττικής.
· Συμπληρωματικά έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Δεκελείας του Ν. Αττικής.
· Έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Λήμνου στη Νήσο Λήμνο.
· Έργα υποδομής στο Αεροδρόμιο Μαριτσών στη Νήσο Ρόδο.
Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	4.192

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.192


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 69,05% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 287 χιλ. € και καλύπτουν το 6,84% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας – Φάση Ι» υπεγράφη σύμβαση στις 3/10/2006 έχει ολοκληρωθεί το 50% του έργου.
Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας – Φάση ΙΙ» διενεργήθηκε ο διαγωνισμός στις 19/6/2006 έχει ολοκληρωθεί το 10% του έργου.

Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Λήμνου υπεγράφη σύμβαση στις 22/12/2006 έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου

Στο έργο «Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας Διάσωσης στο Α/Δ Ρόδου διενεργήθηκε ο διαγωνισμός στις 3/7/2007 και κατακυρώθηκε στις 25/10/2007.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Απορροφήθηκε ποσό:                                                           287 χιλ. €

	 Έργο 8.1.7:
Επέκταση του ΕΘνικού VTMIS


Ημερομηνία:
26/08/2005

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2255
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	36.565

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	
36.565

	

Δημόσια Δαπάνη
	

36.565 

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	

18.278

	


Κρατική Συμμετοχή
	

18.287 

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει:

· VTS Μυτιλήνης (με RTS Λήμνου): 5 σταθμοί αισθητήρων (Β.Δ. Λέσβος – περιοχή Σιγρίου, Β.Α. Λέσβος, Ν.Α. Λέσβος – περιοχή Αγριλιάς, Β.Α. Λήμνος – ακρ. Πλάκα, Άγιος Ευστράτιος) & 5 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Χίου: 1 σταθμός αισθητήρων στο ακρ. Αγία Ελένη (Ανατ. Χίος) και εκτίμηση για 1 σταθμό αναμεταδότη.

· VTS Σάμου: 2 σταθμοί αισθητήρων (Λιμένας Σάμου, Ανατολική Σάμος) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Κω: 2 σταθμοί αισθητήρων (Β.Α. Κως – περιοχή Συμπέτρου, Ανατολική Κάλυμνος ή Λέρος) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Ρόδου: 3 σταθμοί αισθητήρων (Βόρεια Ν. Ρόδος, Ανατ. Ν. Ρόδου – περιοχή Λίνδου, Κάρπαθος) & 4 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

· VTS Νεάπολης Βοιών: 3 σταθμοί αισθητήρων (Μονεμβασιά, Βόρεια Κύθηρα, Νότια Κύθηρα) & 2 εκτιμώμενοι σταθμοί αναμεταδοτών.

Υποέργα

Το έργο, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
	36.565

	ΣΥΝΟΛΟ
	36.565


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Στην παρούσα φάση έχουν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού (στάδιο έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών από  Διακομματική επιτροπή). Μετά την έγκρισή τους θα συμπληρωθεί ο φάκελλος του έργου για τη διενέργεια του διαγωνισμού.
	Έργο 8.1.8:
Κατασκευή έργων υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων έρευνας – διάσωσης παντός καιρού στις Ν. Λέρο και Χίο


Ημερομηνία: 20/12/2006


Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4835
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	825

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	825

	

Δημόσια Δαπάνη
	825

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	412

	


Κρατική Συμμετοχή
	413

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Τα κυριότερα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου ππου προβλέπεται να υλοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου έχουν ως εξής:

· Έργα υποδομής, κατασκευή δαπέδου SPOT ημερήσια – νυχτερινή (φωτεινή) σήμανση αυτού, αγκύρια – γειώσεις για το παραπάνω δάπεδο και συνδετήριος τροχόδρομος στο Α/Δ της Νήσου Χίου.

· Οίκημα ετοιμότητας (readiness) και απαραίτητα δίκτυα ευκολιών στο Α/Δ της Νήσου Λέρου.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	        Ισχύουσα Απόφαση

	ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ Α/Δ ΧΙΟΥ
	525

	ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟ Α/Δ ΛΕΡΟΥ
	300

	ΣΥΝΟΛΟ
	825


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες μέχρι 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Προετοιμάστηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.

	Έργο 8.1.9:
Προμήθεια οχημάτων πυροσβεστικού σώματος για αντιμετώπιση των ατυχημάτων, πυρκαγιών ή άλλων εκτάκτων συμβάντων


Ημερομηνία:
22/12/2006

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4918
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	20.875

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	20.875

	

Δημόσια Δαπάνη
	20.875

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	10.435

	


Κρατική Συμμετοχή
	10.440

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αφορά την προμήθεια εξοπλισμού (υδροφόρα, βραχιονοφόρα και λοιπά πυροσβεστικά οχήματα) του πυροσβεστικού σώματος για πυροσβεστικές &  διασωστικές επεμβάσεις.

Ειδικότερα τα οχήματα θα χρησιμοποιηθούν σε επεμβάσεις πρόληψης – αντιμετώπισης πυρκαγιών, παροχής βοηθείας, διάσωσης ατόμων, αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών καθώς και ατυχημάτων ή λοιπών άλλων συμβάντων σε λιμάνια της χώρας.
Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει δεκατέσσερα (14) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	       Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ.                                            
	2.445

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4X2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.500 LT.    
	2.897

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4X2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5.000 LT.
	2.012

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟΥ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.                                           
	1.651

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
	3.440

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4X4 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1500 LT ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 100 LT ΑΦΡΟΥ.
	2.005

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50TN.
	1.310

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΞΗΣ.
	436

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 7.000 LT.
	1.004

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
	518

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ.
	637

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ.
	1.496

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.          
	804

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΤΟΝΩΝ.        
	220

	ΣΥΝΟΛΟ
	20.875


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 20.875 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου.
	Έργο 8.1.10:
Προμήθεια ενός Ελικοπτέρου Μεσαίου Τύπου Πολλαπλών Ρόλων


Ημερομηνία:
22/12/2006

Απόφαση Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 4925
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	14.328

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	14.328

	

Δημόσια Δαπάνη
	14.328

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.164

	


Κρατική Συμμετοχή
	7.164

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου  αφορά την προμήθεια ενός ελικοπτέρου, μεσαίου τύπου, πολλαπλών ρόλων και ειδικότερα για την εκπλήρωση αποστολών μεταφοράς τουλάχιστον (15) επιβατών-πυροσβεστών (πλην χειριστών), πυρόσβεσης με σύστημα πυρόσβεσης χωρητικότητας τουλάχιστον 3000 κιλών νερού, έρευνας και διάσωσης, μεταφοράς πυροσβεστικού εξοπλισμού και ικανό για εκτέλεση πτήσεων IFR, με πιστοποιητικό τύπου χώρας κατασκευής (type certificate) και κατά FAA η JAA, κατηγορίας δημοσίων μεταφορών (transport category).
Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	       Ισχύουσα Απόφαση

	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΛΩΝ
	14.328

	ΣΥΝΟΛΟ
	14.328


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 14.328 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου.

	2.9. Άξονας Προτεραιότητας 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 


2.9.1 Στόχοι

Ο Άξονας περιλαμβάνει:

· Δράσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος και 

· Δράσεις για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, κυρίως, της Εγνατίας Οδού. 

· Την Τεχνική Βοήθεια για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος που περιλαμβάνει και καλύπτει την Τεχνική Υποστήριξη (προμήθειες), τις Επείγουσες Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες, την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, μελέτες – δράσεις για την οργανωτική και τεχνική βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών Τελικών Δικαιούχων και τη δημιουργία – ωρίμανση νέων δομών, καθώς και μελέτες εξειδίκευσης δράσεων που υλοποιούν τη στρατηγική της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Ε.Π. για την 4η Προγραμματική Περίοδο, κάποιες λειτουργικές δαπάνες, κ.λ.π.. 

Συγκεκριμένα, στον άξονα αυτόν σε σχέση με την οδική ασφάλεια εντάσσονται δράσεις  που: 

Α. Θα υλοποιηθούν από το ΥΠΕΧΩΔΕ:

· Για τον εντοπισμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις  του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και δράσεις συντονισμού αντίστοιχων παρεμβάσεων στο λοιπό υπεραστικό οδικό δίκτυο.

· Για τον προγραμματισμό και υλοποίηση παρεμβάσεων βελτίωσης του οδικού περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές.

· Για την ολοκληρωμένη θεώρηση, έλεγχο, παρακολούθηση και αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Β. Θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία):
· Για τη βελτίωση της αστυνόμευσης με την προμήθεια και του κατάλληλου εξοπλισμού και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένου προγράμματος επιτήρησης.

· Για τη βελτίωση της διάσωσης σε περίπτωση ατυχήματος με την προμήθεια και του κατάλληλου εξοπλισμού της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

2.9.2 Περιεχόμενα

Περιλαμβάνει δύο (2) Μέτρα :

	ΜΕΤΡΟ 9.1
	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

	ΜΕΤΡΟ 9.2
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


2.9.3 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ :
	155.371

	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ :
	155.371

	

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ε.Τ.Π.Α. :
	81.828

	

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :
	73.543

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ :
	0


2.9.4 Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση :
	163,12%


Και τα δύο (2) Μέτρα έχουν ενεργοποιηθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει ενεργοποιηθεί ανέρχεται σε ποσό 253.442 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 163,12% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                      ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	Δ. Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

	1
	2
	3
	4
	5 (4/2)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	8
	224.210
	172,48%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	1
	29.232
	115,20%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	155.371
	9
	253.442
	163,12%


	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	122,75%


Εκδόθηκαν εξήντα επτά (67) Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 190.725 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 122,75% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Άξονα.

                                                                                                                                    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	% ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Δ.Δ.

	1
	2
	6
	7
	8(7/2)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	18
	161.493
	124,23%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	49
	29.232
	115,20%

	ΣΥΝΟΛΟ:
	155.371
	67
	190.725
	122,75%


	Οικονομική Πρόοδος:
	44,97%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007, που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ, ανέρχονται σε 69.876 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 44,97% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του άξονα.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΑΞΟΝΑΣ 9: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	 
	1
	2
	3
	4(3/2)
	5
	6
	7(6/5)

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	55.803
	42,93%
	129.995
	105.677
	81,29%

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	14.073
	55,46%
	25.376
	25.376
	100,00%

	ΣΥΝΟΛΟ  ΑΞΟΝΑ 9
	155.371
	69.876
	44,97%
	155.371
	131.053
	84,35%


Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρου πίνακα, η οικονομική πρόοδος του Άξονα εκτιμάται σε ποσοστό 84,35% σε σχέση με τη συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα, από την αρχή του προγράμματος έως 31/12/2008.

	Μέτρο 9.1:
Οδική Ασφάλεια – Ηλεκτρονική Διαχείριση Κυκλοφορίας


Αντικείμενο του Μέτρου 9.1

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

Α. Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής και έξυπνων συστημάτων διαχείρισης  της κυκλοφορίας (Intelligent Transport Systems – ITS) για την Εγνατία Οδό.

Β. Δράσεις για τη βελτίωση της αστυνόμευσης των μεγάλων οδικών αξόνων, τον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων και την έγκαιρη και επιτυχέστερη διάσωση σε περίπτωση ατυχήματος.  

Η Ελληνική Αστυνομία θα προμηθευτεί περιπολικά οχήματα, οχήματα έρευνας τροχαίου ατυχήματος, γερανοφόρα οχήματα,  μοτοσικλέτες, συσκευές ελέγχου ταχύτητας, συσκευές μέτρησης μέθης, πομποδέκτες οχημάτων,  πομποδέκτες δικύκλων, φορητές πινακίδες, κώνοι, πομποδέκτες βάσεως, οχήματα τροχαίας τύπου JEEP, συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα κ.α . 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα προμηθευτεί  Ειδικά Διασωστικά – Πυροσβεστικά Οχήματα , Γερανοφόρα Οχήματα, Διασωστικές σειρές εργαλείων, κ.α.

Γ. Δράσεις για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος όπως προκύπτουν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ και των λοιπών Φορέων για την Οδική Ασφάλεια (όπως ενδεικτικά βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, τροποποίηση ορίων ταχύτητας, δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης κ.λπ.). Οι δράσεις αφορούν σε τοπικές βελτιώσεις και εξοπλισμό ασφάλειας οδού για άρση επικινδυνότητας. 

Δ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα, σε οδικούς άξονες και σε κομβικά σημεία συγκοινωνιακών κέντρων για την άμβλυνση των φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Επίσης, δύναται να χρηματοδοτηθούν Μελέτες που προετοιμάζουν έργα που ενδεχομένως θα χρηματοδοτηθούν κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.1

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	129.995

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	129.995

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	68.324

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	61.671

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	172.48%


Μέχρι τις 31/12/2007 στάλθηκαν οκτώ (8) προσκλήσεις στους Τελικούς Δικαιούχους. Η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει ενεργοποιηθεί ανέρχεται σε ποσό 224.210 χιλ. €, ήτοι ποσοστό ενεργοποίησης 172,48% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:
	124,23%


Έχουν εκδοθεί δεκαοκτώ (18) αποφάσεις ένταξης για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν από τους Τελικούς Δικαιούχους.
ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	8
	224.210
	172,48%
	18
	161.493
	124,23%


	Οικονομική Πρόοδος:
	42,93%


Η πραγματοποιηθείσα δημόσια δαπάνη, που έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχεται σε 55.803 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 42,93% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2006
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	129.995
	55.803
	42,93%
	129.995
	105.677
	81,29%


	Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.
	ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

	
	(περιγραφή)
	Τιμή Στόχος 2006  
	έως 31/12/2006
	έως 31/12/2007
	31/12/2008

	Μ 9.1
	Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας
	Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας
	1
	0
	0
	0

	
	
	Περιπολικά οχήματα (τεμ.)
	190
	190
	190
	190

	
	
	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	19
	19
	19

	
	
	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	10
	10
	10

	
	
	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	26
	26
	26

	
	
	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	334
	334
	334

	
	
	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)
	1249
	618
	618
	618

	
	
	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	234
	234
	234

	
	
	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	246
	246
	246

	
	
	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	624
	624
	624

	
	
	Κώνοι (τεμ)
	3911
	3911
	3911
	3911

	
	
	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	39
	39
	39

	
	
	Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)
	35
	0
	0
	0

	
	
	Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	4
	0
	0
	0

	
	
	Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)
	5
	0
	0
	6

	
	
	Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)
	30
	0
	0
	30

	
	
	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	37
	37
	37


	Έργο 9.1.1:
Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων


A. Στοιχεία Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/12/2007
4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 6073
Προϋπολογισμός: 

                                                                            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	13.670

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	13.670

	

Δημόσια Δαπάνη
	13.670

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.185

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.485

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, περιλαμβάνει τις εξής προμήθειες:

· Συσκευών ελέγχου και μέτρησης μέθης

· Συσκευών μέτρησης ταχύτητας μεταφορικών μέσων
· Δίκυκλων μοτοσικλετών Τροχαίας
· Γερανοφόρων Τροχαίας
· Οχημάτων Τροχαίας τύπου JEEP
· Οχημάτων έρευνας τροχαίου ατυχήματος
· Πομποδεκτών οχημάτων
· Πομποδεκτών δικύκλων
· Πομποδεκτών βάσεων άνευ τηλεχειρισμού
· Κώνων ρυθμίσεως κυκλοφορίας
· Πινακίδων τροχαίας φορητών αυτοφωτιζόμενων
· Οχημάτων τροχαίας περιπολικών
· Συσκευών μετρήσεως ταχύτητας μεταφορικών μέσων (RADAR) με φωτογραφικό σύστημα σε Υπηρεσιακά αυτοκίνητα

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δεκατρία (13) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

                                                                                                                    ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	1.318

	ΚΑΛΟΥΠΙΑ / ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	210

	ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
	3775

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	1.226

	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
	417

	ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΣ
	2.695

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	4.029

	ΣΥΝΟΛΟ
	13.670


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 84,97% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 11.616 χιλ. € και καλύπτουν το 84,97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
	
	
	Ημ. Δημοσίευσης Περιλ. Διακήρυξης στον Τύπο
	Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης
	Οριστική Παραλαβή

	Περιπολικά οχήματα (τεμ)
	190
	27/09/2000
	07/09/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα τζιπ (τεμ)
	19
	22/12/2000
	18/06/2001
	ΝΑΙ

	Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)
	10
	31/08/2000
	01/02/2001
	ΝΑΙ

	Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)
	334
	06/09/2000
	06/07/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)
	234
	28/11/2000
	02/08/2001
	ΝΑΙ

	Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)
	246
	28/11/2000
	22/06/2001
	ΝΑΙ

	Φορητές πινακίδες (τεμ)
	624
	06/10/2000
	03/08/2001
	ΝΑΙ

	Κώνοι (τεμ)
	3911
	10/11/2000
	14/05/2001
	ΝΑΙ

	Σταθμοί βάσης (τεμ)
	39
	15/12/2000
	30/08/2001
	ΝΑΙ

	Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)
	26
	25/10/2000
	15/02/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές ελέγχου μέθης (τεμ)
	618
	23/12/2000
	18/01/2002
	ΝΑΙ

	Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα
	37
	25/04/2003
	04/02/2004
	ΝΑΙ

	Συσκευές ελέγχου ταχύτητας (τεμ)
	700
	       15/06/2006
	Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 30/09/2008


	


	Έργο 9.1.2:
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα


Ημερομηνία:
29/09/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3674

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	12.913

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.913

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.913

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.258

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.655

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει προμήθεια:

· 35 τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων, ταχείας επέμβασης
· 4 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων μεγάλης ανυψωτικής ικανότητας
· 5 τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης - ανύψωσης
· 30 διασωστικών σειρών εργαλείων

Υποέργα Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ/ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
	12.385

	ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
	528

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.913


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου μέχρι 31/12/2007
Υποέργο 1: Προμήθεια τριανταπέντε (35) τεμαχίων ειδικών διασωστικών – πυροσβεστικών οχημάτων ταχείας επέμβασης

Την 2/8/2004 προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός, με προβλεπόμενη ημ/νία διενέργειας την 25/10/2004. Λόγω διαδοχικών ενστάσεων από τους διαγωνιζόμενους και δικαστικών εμπλοκών ο επαναληπτικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 14/09/2006. Κατατέθηκαν έξι προσφορές. Έγιναν αποδεκτές τέσσερις από τις έξι εταιρείες και οι τεχνικές προσφορές τους διαβιβάστηκαν την 24-10-2006 για τεχνική αξιολόγηση. Παράλληλα ασκήθηκαν ένδικα μέσα από συμμετέχουσες εταιρείες τα οποία δεν έχουν τελεσιδικήσει.

Υποέργο 2: Προμήθεια τεσσάρων (4) γερανοφόρων οχημάτων μέγαλης ανυψωτικής ικανότητας. Ο διαγωνισμός ακυρώθηκε και το υποέργο θα μηδενιστεί.
Υποέργο 3: Προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων γερανοφόρων οχημάτων έλξης – ανύψωσης.

Την 16/8/2004 προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός, με προβλεπόμενη ημ/νία διενέργειας την 12/10/2004. διαδοχικών ενστάσεων από τους διαγωνιζόμενους και δικαστικών εμπλοκών ο επαναληπτικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 4/5/2006. Την 30/11/2006 εκδόθηκε Απόφαση αποδοχής ή μη τεχνικών προσφορών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού. Είχε προηγηθεί κατάθεση ενστάσεων - προσφυγών - αιτήσεων παροχής ασφαλιστικών μέτρων καθώς και έκδοση σχετικών διοικητικών εγγράφων (Πρακτικών, Αποφάσεων κλπ)

Κατόπιν ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών, την 28-11-2007 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση, με προβλεπόμενη αποπληρωμή εντός του τέταρτου τριμήνου του 2008, με προσαύξηση ένα επιπλέον γερανοφόρο όχημα.
Υποέργο 4: Προμήθεια τριάντα (30) διασωστικών σειρών εργαλείων

Την 16/8/2004 προκηρύχθηκε ο σχετικός δ/σμός, με προβλεπόμενη ημ/νία διενέργειας την 12/10/2004. Η εξέλιξη του διαγωνισμού καθυστέρησε λόγω ενστάσεων και δικαστικών εμπλοκών. Την 4-7-2007 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση, με προβλεπόμενη αποπληρωμή εντός του πρώτου τριμήνου του 2008.
	Έργο 9.1.3:
Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας


Ημερομηνία:
1/03/2007
3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 747
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	12.115

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	12.115

	

Δημόσια Δαπάνη
	12.115

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	6.368

	


Κρατική Συμμετοχή
	5.747

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας σε 311 επιλεγμένες επικίνδυνες θέσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	10.785

	ΟΚΩ
	1.330

	ΣΥΝΟΛΟ
	12.115


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Έχει επέλθει διάλυση της αρχικής εργολαβίας στις 14/7/2006.
Μέσω της τεχνικής βοήθειας ανατέθηκε σε Εμπειρογνώμονες η ανασύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών και επαναδημοπρατήθηκε το έργο.

	Έργο 9.1.4:
Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους Άξονες Κόρινθος – Πάτρα και Κόρινθος - Τρίπολη


Ημερομηνία:
30/08/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3246

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	60.363

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	60.363

	

Δημόσια Δαπάνη
	60.363

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	30.182

	


Κρατική Συμμετοχή
	30.181

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους άξονες Κόρινθος – Πάτρα και Κόρινθος – Τρίπολη με στόχο τη διαμόρφωση αξιόπιστων ορίων που να εξασφαλίζουν την άμεση και συνεχή συσχέτιση των χαρακτηριστικών της χάραξης των οδών με τα όρια ταχύτητας. 

Υποέργα

Το έργο  περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	60.363

	ΣΥΝΟΛΟ
	60.363


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 52.392 χιλ. € και καλύπτουν το 86,80% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Υπογραφή σύμβασης : 23/3/2006.

Βεβαίωση περαίωσης εργασιών :12/7/2006.

Εχει γίνει οριστική παραλαβή του έργου στις 3/12/2007.
	Έργο 9.1.5:
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Α Φάση


Ημερομηνία:
29/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 4382

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	13.374

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	13.374

	

Δημόσια Δαπάνη
	13.374

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	7.029

	


Κρατική Συμμετοχή
	6.345

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα σε εντοπισμένες επικίνδυνες θέσεις του εθνικού οδικού δικτύου με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. Οι επικίνδυνοι άξονες στους οποίους  προβλέπονται οι παρεμβάσεις είναι το «Πέταλο» του Μαλιακού, ο άξονας Κόρινθος-Πάτρα- Πύργος-Ολυμπία, ο άξονας Θεσσαλονίκη – Στρυμόνας, ο άξονας Αντίρριο – Ιωάννινα και ο Βόρειος Οδικός άξονας Κρήτης. 

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	13.374

	ΣΥΝΟΛΟ
	13.374


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 98,51% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 6.875 χιλ. € και καλύπτουν το 51,41% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η εξέλιξη υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υποέργων αναλύεται στη συνέχεια:

1. Άξονας Αντίρριο – Ιωάννινα

Δημοπρατήθηκε στις : 9/1/06. 
Υπογράφηκε η σύμβαση στις : 23/6/06.

Βεβαίωση περαίωσης εργασιών : 11/5/2007

2. Πέταλο Μαλιακού 

Δημοπρατήθηκε στις : 30/1/06. 
Υπογράφηκε η σύμβαση  στις: 17/5/06
Βεβαίωση περαίωσης εργασιών : 31/3/2007

Έγινε προσωρινή παραλαβή με την Δ3α/316/1-14/7-11-07 Απόφαση
3. Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία

Δημοπρατήθηκε στις : 27/4/06
Υπογράφηκε η σύμβαση στις : 17/10/06

   Βεβαίωση περαίωσης εργασιών : 20/9/2007

4. Άξονας Θεσσαλονίκη – Στρυμώνας

Δημοπρατήθηκε στι ς: 8/5/06
Υπογράφηκε η σύμβαση στις : 12/9/06

Βεβαίωση περαίωσης εργασιών : 7/8/2007

5. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

   Δημοπρατήθηκε στις : 18/1/07
   Υπογράφηκε η σύμβαση στις : 8/5/2007.

	Έργο 9.1.6:
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Β’ Φάση


Ημερομηνία:
16/09/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2505

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	30.416

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	30.416

	

Δημόσια Δαπάνη
	30.416

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	15.208

	


Κρατική Συμμετοχή
	15.208

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα  σε θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας του Εθνικού Οδικού Δικτύου που εντοπίσθηκαν μέσω σχετικών μελετών με στόχο την βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας. 

Υποέργα

Το έργο  περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	28.715

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	1.701

	ΣΥΝΟΛΟ
	30.416


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Ολοκληρώθηκαν όλες οι σχετικές μελέτες και ξεκίνησε η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για την πλειοψηφία των εργολαβιών καθώς και η δημοπράτηση κάποιων εξ’ αυτών.

	Έργο 9.1.7:
Δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης και χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου


Ημερομηνία:
31/12/2007
1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 6358
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	578

	


Κρατική Συμμετοχή
	522

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τη δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης και νέας χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου και συγκεκριμένα τη μελέτη κωδικοποίησης και νέας χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου, καθώς και την τοποθέτηση των χιλιομετρικών δεικτών στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Υποέργα

Το έργο  περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	884

	ΜΕΛΕΤΕΣ
	216

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.100


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Υπογραφή σύμβασης της μελέτης : 29-8-2007.

	Έργο 9.1.8:
Βραχυπρόθεσμες Παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής


Ημερομηνία:
3/07/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3048

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6.030

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6.030

	

Δημόσια Δαπάνη
	6.030

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.169

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.861

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή  φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής, στη βάση των αποτελεσμάτων – προτάσεων που θα προκύψουν από τη σχετική μελέτη.

Τα επιμέρους αντικείμενα του έργου είναι: 

· Συλλογή και αξιολόγηση των υφιστάμενων συγκοινωνιακών μελετών – προτάσεων που είχαν ως κύριο ή επιμέρους αντικείμενο τον εντοπισμό επικίνδυνων θέσεων στο Λεκανοπέδιο Αττικής (π.χ. κυκλοφοριακές μελέτες Δήμων, μελέτες της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, κ.λπ.).

· Επανέλεγχο / επανυπολογισμό του επιπέδου επικινδυνότητας των ήδη επιλεγμένων θέσεων, έλεγχος της δυνατότητας υλοποίησης των υφιστάμενων προτάσεων, προσδιορισμός των αλλαγών που έχουν επέλθει στις διάφορες παραμέτρους επηρεασμού του επιπέδου οδικής ασφάλειας

· Επικαιροποίηση των προτάσεων – στα πλαίσια προγενέστερων μελετών – για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας .

· Διατύπωση νέων ιεραρχημένων προτάσεων σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, μικρού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας κατά κύριο λόγο, προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες.

· Υλοποίηση των επεμβάσεων μικρού κόστους και μεγάλης ανταποδοτικότητας στις ιεραρχημένες επικίνδυνες θέσεις του Λεκανοπεδίου Αττικής, με εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στις υπό μελέτη θέσεις. Οι επεμβάσεις θα αφορούν κατά κύριο λόγο σε σήμανση, ασφάλιση οδών, διεκόλυνση των πεζών, τροποποίηση σε μικρή κλίμακα της χωροθέτησης του εξοπλισμού με την ευρεία έννοια (δενδροφύτευση, κάδοι απορριμάτων, περίπτερα, κ.λπ.), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του ευρύτερου οδικού δικτύου της υπό εξέταση περιοχής, βελτιστοποίηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των κόμβων – οδικών τμημάτων, σηματοδότηση κ.λπ. 

· Κατασκευή υπόγειας διάβασης πεζών στην Χ.Θ 42+500 της παραλιακής οδού Αθηνών –Σουνίου με σκοπό την ασφαλή διέλευση των κατοίκων της περιοχής.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα:

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.
	5.250

	ΜΕΛΕΤΕΣ 
	780

	ΣΥΝΟΛΟ
	6.030


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 12,95% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 312 χιλ. € και καλύπτουν το 5,18% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Ανατέθηκε η Μελέτη και υλοποιείται.
	Έργο 9.1.9:
Tεχνικός Σύμβουλος Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων για την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)


Ημερομηνία:
16/06/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2221

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.350

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.350

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.350

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	675

	


Κρατική Συμμετοχή
	675

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι  η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη και υποβοήθηση της Δ/νσης Δ3 της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ στην άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.O.A.) που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 9.1 του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και  στις οποίες είναι Τελικός Δικαιούχος, με στόχο την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε άξονες του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ε.Σ.Ο.Α.)
	1.350

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.350


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Υπογραφή σύμβασης στις 1/10/2007.
	Έργο 9.1.10:
Καθορισμός και εφαρμογή αξιόπιστων ορίων ταχύτητας σε άξονες του εθνικού οδικού δικτύου


Ημερομηνία:
18/07/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2780

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.218

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.218

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.218

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	609

	


Κρατική Συμμετοχή
	609

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ως στόχο αρχικά (υποέργο 1) τον καθορισμό αξιόπιστων ορίων ταχύτητας σε επιλεγμένες κρίσιμες από άποψη ασφάλειας θέσεις ή ζώνες αξόνων του Εθνικού Οδικού Δικτύου και συγκεκριμένα στους άξονες:

· Αντίρριο – Ιωάννινα συνολικού μήκους 220 χλμ.

· Πάτρα – Πύργος συνολικού μήκους 100 χλμ.

· Θεσσαλονίκη – Καβάλα συνολικού μήκους 90 χλμ.

· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης συνολικού μήκους 360 χλμ. 

Ο καθορισμός ορίων ταχύτητας αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στους άξονες αυτούς.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα υλοποιηθεί η τροποποίηση των ορίων ταχύτητας (υποέργα 2, 3, 4 και 5) στους παραπάνω οδικούς άξονες.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) υποέργα.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	618

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	600

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.218


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διγωνισμού της μελέτης. 
	Έργο 9.1.11:
Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα 


Ημερομηνία:
18/7/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3042

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	10.015

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	10.015

	

Δημόσια Δαπάνη
	10.015

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	5.264

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.751

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Επεμβάσεις σε τμήματα της Εθνικής Οού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στον υπόψη Οδικό Άξονα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω επεμβάσεων απαιτείται η εκπόνηση αναλυτικών τεχνικών μελετών.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	1.200

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	8.815

	ΣΥΝΟΛΟ
	10.015


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 11,98% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 121 χιλ. € και καλύπτουν το 1,21% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η σύμβαση για τη μελέτη υπογράφηκε στις 17/4/2007. Εντός του 2008 θα εγκριθεί η μελέτη και θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης της εργολαβίας. 
	Έργο 9.1.12:
Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων στους άξονες Πάτρα-Πύργος-Ολυμπία και Πύργος-Κυπαρισσία


Ημερομηνία:
31/12/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 6411

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.263

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	9.263

	

Δημόσια Δαπάνη
	9.263

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	4.869

	


Κρατική Συμμετοχή
	4.394

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Επεμβάσεις σε τμήματα των Εθνικών Οδών Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία και Πύργος - Κυπαρισσία, στους νομούς Αχαίας, Ηλείας, και Μεσσηνίας, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στους υπόψη Οδικούς Άξονες.

Για την υλοποίηση των παραπάνω επεμβάσεων απαιτείται η εκπόνηση αναλυτικών τεχνικών μελετών.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
            ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	1.274

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	7.989

	ΣΥΝΟΛΟ
	9.263


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης της μελέτης από τη ΔΜΕΟ και αναμένεται υπογραφή σύμβασης το πρώτο εξάμηνο του 2008.
	Έργο 9.1.13:
Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση επιλεγμένων βέλτιστων παρεμβάσεων για τυπικά προβλήματα οδικής ασφάλειας


Ημερομηνία:
29/6/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2989

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	160

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	160

	

Δημόσια Δαπάνη
	160

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	84

	


Κρατική Συμμετοχή
	76

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στη σύνταξη ενός εγχειριδίου τυπικών παρεμβάσεων για σημεία αυξημένης επικινδυνότητας αστικών περιοχών. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός ¨πρότυπου οδηγού¨ στη βάση του οποίου ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορεί να αξιολογεί τη σοβαρότητα και την έκταση του προβλήματος στα Διοικητικά όρια της κάθε περιοχής, την υπάρχουσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο και να διερευνά προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων οδικής ασφάλειας. Ο αριθμός τροχαίων ατυχημάτων σε αστικές περιοχές είναι αρκετά αυξημένος, δεδομένου και του ότι στις περιοχές αυτές αναπτύσσονται γενικά μικρές ταχύτητες. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως πλήθος άλλων παραμέτρων όπως πχ. σήμανση, πυκνότητα κυκλοφορίας, στάθμευση, σύνθεση της κυκλοφορίας, ορατότητα, συντήρηση του δικτύου, φωτισμός, κ.λ.π. συμμετέχουν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Στο εγχειρίδιο θα ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι παράμετροι και ο συνδυασμός τους, θα προτείνονται οι ενδεδειγμένες τιμές για κάθε μία από αυτές και με μια σειρά ¨λογικών βημάτων¨ θα προκύπτουν οι βέλτιστες επιλογές για την άρση της επικινδυνότητας.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ
	  160

	ΣΥΝΟΛΟ
	160


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η μελέτη ανατέθηκε και θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2008.

	Έργο 9.1.14:
Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Συστήματος Καταγραφής Δεδομένων για την αποτίμηση της Αποτελεσματικότητας Επεμβάσεων Οδικής Ασφάλειας


Ημερομηνία:
20/01/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 169

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	160

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	160

	

Δημόσια Δαπάνη
	160

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	80

	


Κρατική Συμμετοχή
	80

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας και του αντίστοιχου λογισμικού με το οποίο θα μπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος από την πλευρά της ασφάλειας. Με την υλοποίηση του έργου θα δοθεί στο μελετητικό δυναμικό της χώρας αλλά και στους επιβλέποντες στις σχετικές μελέτες, το «εργαλείο» που θα επιτρέψει την ομοιογενή και αμερόληπτη αξιολόγηση των επεμβάσεων που κατά καιρούς υλοποιούνται στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της χώρας. 

Η υλοποίηση του έργου εξασφαλίζει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για την παρακολούθηση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας μετά την υλοποίησή τους.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ
	  160

	ΣΥΝΟΛΟ
	160


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Η μελέτη είναι υπό ανάθεση. Αναμένεται υπογραφή σύμβασης στο πρώτο τετράμηνο του 2008..
	Έργο 9.1.15:
Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης


Ημερομηνία:
6/11/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5066

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.947

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.947

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.947

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.549

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.398

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

 Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα: 

· Το πρώτο, του οποίου το αντικείμενο θα είναι μελετητικό και αφορά στην επικαιροποίηση υφιστάμενων συγκοινωνιακών μελετών για τον εντοπισμό επικίνδυνων θέσεων και προτάσεων για την άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτές και διατύπωση νέων ιεραρχημένων προτάσεων  μικρού κόστους και μεγάλης αποτελεσματικότητας κατά κύριο λόγο, προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες.

· και το δεύτερο, το οποίο θα γίνει υπό μορφή εργολαβίας, θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των επεμβάσεων στις ιεραρχημένες επικίνδυνες θέσεις του  Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΕΛΕΤΗ 
	  447

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	2.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	  2.947


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 15,16% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 179 χιλ. € και καλύπτουν το 6,06% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Απόφαση ανάθεσης για τη μελέτη στις 2/5/2007. Υπογραφή σύμβασης και έναρξη υλοποίησης της μελέτης στις 24/5/2007 και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης της μελέτης.
	Έργο 9.1.16: Πιλοτική εφαρμογή συστήματος τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου των δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε τμήμα του Εθνικού Οδικού Δικτύου από τα διόδια Αφφιδνών έως την εκβολή του Κηφισού ποταμού


Ημερομηνία:
29/3/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 1509

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.104

	


Κρατική Συμμετοχή
	996

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η πιλοτική εφαρμογή συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού στο οδικό τμήμα της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας από τα Διόδια Αφιδνών έως την εκβολή του Κηφισού ποταμού.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στα υπόψη οδικά τμήματα μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης βλαβών, προσαρμογής του φωτισμού σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας εκμηδενίζοντας το χρόνο άσκοπης ενεργοποίησης του φωτισμού, θα επιμηκύνει το χρόνο ζωής της εγκατάστασης, θα μειώσει το κόστος συντήρησης σε υλικά και ανθρώπινο δυναμικό και θα περιορίσει τη θερμική και φωτεινή ρύπανση.

Η πιλοτική εφαρμοφή του συστήματος συνίσταται στην εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού (συσκευών και λογισμικού) που να δίνουν τις παρακάτω δυνατότητες :

· Ανίχνευση της λειτουργικής κατάστασης κάθε λαμπτήρα και των παρελκόμενων εξοπλισμών

· Χρήση τεχνολογίας μεταφοράς δεδομένων μέσω των υφιστάμενων γραμμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας των λαμπτήρων

· Καταγραφή και απεικόνιση συμβάντων τόσο σε περίπτωση δυσλειτουργιών ή βλαβών, αλλά και κατά την κανονική λειτουργία

· Κοινοποίηση των συμβάντων μέσω δικτύου τηλεφωνίας και internet
· Aποστολή κλήσεων και μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας

· Δυνατότητα προγραμματισμού της εκκίνησης και σβέσης των λαμπτήρων κατά ομάδες τροποποιήσιμες ανά πάσα στιγμή από το διαχειριστή του συστήματος

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΜΗΧΝΗΜΑΤΑ
	2.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.100


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007
Μέσω της τεχνικής βοήθειας ανατέθηκε σε Εμπειρογνώμονες η σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο.
	Έργο 9.1.17: Έργα Προστασίας Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου - Καμένων Βούρλων


Ημερομηνία:
21/12/2007

1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 5889

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	4.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	4.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	4.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	2.365

	


Κρατική Συμμετοχή
	2.135

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του υπόψη έργου αποτελεί η κατασκευή έργων προστασίας τμήματος  της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή Αγ. Κων/νου – Καμένων Βούρλων από καταστροφές, κατολισθήσεις και καταπτώσεις εδαφικών υλικών, λόγω εντόνων βροχοπτώσεων, καθώς και από την κατάκλιση του οδοστρώματος της ΕΟ από όμβρια ύδατα,  ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία . Στην κατασκευή του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

· Εκτέλεση  εργασιών προστασίας ορύγματος μήκους 200 m περίπου σε τμήμα του αριστερού κλάδου της υφιστάμενης Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας μετά το πέρας της βόρειας εισόδου προς Άγιο Κων/νο  περί την Χ.Θ. 168+400.

· Επισκευή του κατεστραμμένου Κρηπιδότοιχου στο θαλάσσιο μέτωπο  κατά μήκος της παραλίας, στο δεξιό κλάδο της Εθνικής οδού με κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου θεμελιωμένου επί αλληλοτεμνόμενων  πασσάλων για μήκος περίπου 35 m και αποκατάσταση της απορροής προς το φυσικό αποδέκτη ( θάλασσα) των εγκάρσιων και διαμήκων τεχνικών έργων στην περιοχή .
· Η αντιπλημμυρική προστασία  της Εθνικής  Οδού στην περιοχή μετά το πέρας της Βόρειας εισόδου (περί την Χ.Θ. 169+400 της χιλιομέτρησης της Ε.Ο. ) και η διόδευση των πλημμυρικών παροχών της ευρύτερης περιοχής του παραπλεύρου SRD6 του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στη θάλασσα.

· Η αντιπλημμυρική προστασία της υφιστάμενης Εθνικής Οδού στην περιοχή κατά μήκος του οικισμού  του Αγ. Κων/νου με την κατασκευή  ή ανακατασκευή των τεχνικών εκβολής (κιβωτοειδών οχετών).
· Κατασκευή ή ανακατασκευή τεχνικών εκβολής (κιβωτοειδων οχετών ) των ρεμάτων Διχαλόρεμα και Βαθύρεμα  στην υφιστάμενη Εθνική Οδό.
· Οι προσωρινές παραλλαγές της υφιστάμενης Εθνικής Οδού και των τοπικών οδών για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή των εν λόγω έργων.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
	4.450

	ΟΚΩ 
	50

	ΣΥΝΟΛΟ
	4.500


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 11/12/2007. Εκτιμάται ότι η σύμβαση θα υπογραφεί τον Απρίλιο  2008.
	Έργο 9.1.18: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βελτίωσης οδικών προσβάσεων στο ΟΑΚΑ 


Ημερομηνία:
19/6/2007
Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2871
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	40.100

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	40.100

	

Δημόσια Δαπάνη
	40.100

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	21.077

	


Κρατική Συμμετοχή
	19.023

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ο.Α.Κ.Α. και αναπτύσεται στην Λ. Κηφισιάς, Σπ. Λούη, Λ. Κύμης και Νερατζιωτίσσης.

Οι προτεινόμενες προς ένταξη στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ εργασίες αφορούν:

· στην βελτίωση – αναβάθμιση της Λ. Σπ. Λούη

· στην δημιουργία Ανισόπεδου Κόμβου Σπ. Λούη – Λ. Κύμης

· στην δημιουργία Ανισόπεδου Κόμβου Κυμης – Νερατζιωτίσσης

· στην δημιουργία Ανισόπεδου Κόμβου Κηφισίας – Παραδείσου / Αρτέμιδος

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης:
         ποσά σε χιλ. Ευρώ

	
	Ισχύουσα Απόφαση

	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Ο.Α.Κ.Α.
	40.100

	ΣΥΝΟΛΟ
	40.100


Β. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Έχουν καταχωρηθεί δαπάνες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ύψους 36.647 χιλ. € και καλύπτουν το 91,39% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου  του Έργου μέχρι 31/12/2007

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
	Μέτρο 9.2:
Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος


Αντικείμενο

Γενικός στόχος του Μέτρου 9.2 είναι η αποτελεσματική εφαρμογή όλων των παρεμβάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν από το Πρόγραμμα. Από τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας 9 μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενέργειες που αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Αντικείμενο του  Μέτρου αποτελούν οι δράσεις τεχνικής βοήθειας, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Προγράμματος. 

Το Μέτρο 9.2 δεν περιλαμβάνει φυσικό αντικείμενο, αλλά αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος.

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες ενέργειες στο πλαίσιο του Μέτρου 9.2 είναι:

1. Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο. Επίσης οι υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

2. Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων, όπως:

· Προκαταρκτικές μελέτες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας.

· Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, κτλ.

· Μελέτες εξειδίκευσης μέτρων ή δράσεων του Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.

· Στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.

· Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

· Υποστηρικτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου των Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για την προετοιμασία των μελετών της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.

3. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

4. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260 / 1999.

5. Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

6. Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή του Ε.Π. 

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2 είναι πρώτης προτεραιότητας, αφού συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου του Μέτρου και στην υλοποίηση όλων των έργων και των επιμέρους στόχων του Προγράμματος. 

Χρηματοδοτικά στοιχεία Μέτρου 9.2

 ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	25.376

	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	25.376

	ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Ε.Τ.Π.Α.)
	13.504

	ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	11.872

	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
	0


Πρόοδος Υλοποίησης

	Ενεργοποίηση:
	115,20%


Το Μέτρο 9.2 δεν προκηρύσσεται, όπως τα άλλα Μέτρα του Προγράμματος . 

Ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησης του Μέτρου 9.2 προσδιορίζονται από το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», τον «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006», που εκδόθηκαν από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Απρίλιο του 2002 και επικαιροποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2005, καθώς και την Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ.4/2002 « Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείριση των αντιστοίχων πόρων » που εκδόθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο τον Σεπτέμβριο του 2003.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, η τεχνική βοήθεια – στήριξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υλοποιείται μέσω ετήσιων επιμέρους προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας – στήριξης, που εγκρίνονται από το ΥΠ.ΟΙ.Ο.

Στα ίδια προγράμματα περιλαμβάνονται (σε χωριστό Υποπρόγραμμα) και οι προτεινόμενες δράσεις τεχνικής βοήθειας – στήριξης που προτείνονται να υλοποιηθούν με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση.

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας εκτελούνται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΟΑΛΑΑ. Η αρμοδιότητα εκτέλεσής τους δύναται να εκχωρηθεί σε άλλους φορείς.

To Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. για το 2007 εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2007 και έγινε η 1η τροποποίηση τον Σεπτέμβριο του 2007.

	Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης:                                                                                                                
	115,20%


Έως την 31/12/2007 εκδόθηκαν σαράντα εννέα (49) αποφάσεις ένταξης πράξεων, των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 29.232 χιλ. €., ήτοι ποσοστό 115,20% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
	ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

	 
	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ.
	ΔΗΜ.ΔΑΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ  ΤΕΛ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
	% ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ.
	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤ/ΝΗ ΔΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜ.ΔΑΠ.

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	1
	29.232
	115,20%
	49
	29.232
	115,20%


	Οικονομική Πρόοδος:
	55,46%


Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες έως 31/12/2007, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ., ανέρχονται σε 14.073 χιλ. €, ήτοι ποσοστό 55,46% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου.

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	 
	 
	 
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/07
	Σύνολο 2001-2008

	ΜΕΤΡΟ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  (έγκριση Σ.Π.)
	Δηλωθείσες Πληρωμές στο ΟΠΣ έως  31/12/2007
	%
	Στόχος Δέσμευσης Δ.Δ 2001-2007
	Εκτίμηση Απορρόφησης (από αρχή ως 31/12/2008)
	Εκτίμηση κάλυψης στόχου   %

	Μ 9.2
	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος
	25.376
	14.073
	55,46%
	25.376
	25.376
	100%


Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου:

Δεν αναφέρονται δείκτες για το Μέτρο 9.2 στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού καθώς αποτελεί σύνολο οριζόντιων δράσεων που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή του Προγράμματος, που δεν εκφράζονται με ποσοτικούς τιμές – στόχους.

	Έργο 9.2.1: Πρόσληψη Συμβούλου για την προετοιμασία των τμημάτων εργαστηρίων των Διευθύνσεων Δημοσίων Έργων των Περιφερειών (τ. Περιφερειακών εργαστηρίων Δημοσίων Έργων) για διαπίστευση στο εθνικό συμβούλιο διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
25/11/2003

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2162
Προϋπολογισμός: 

   ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	332

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	332

	

Δημόσια Δαπάνη
	332

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	177

	


Κρατική Συμμετοχή
	155

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία των Περιφερειακών Εργαστηρίων για διαπίστευση, όπως επιβάλλεται από την Ευρωπαική Ένωση, για να αποφεύγονται πολλαπλοί έλεγχοι στα Κράτη-μέλη. Με το έργο πραγματοποιείται αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Περιφερειακών Εργαστηρίων, ώστε ο έλεγχος ποιότητας στα Δημόσια και ιδιωτικά Έργα να γίνεται με ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και με τα ίδια πρότυπα. Στις υπηρεσίες του Συμβούλου περιλαμβάνονται και εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Εργαστηρίων σε θέματα διασφάλισης Ποιότητας, σύνταξη Εγχειριδίων Ποιότητας, διαδικασιών και προετοιμασία φακέλου για διαπίστευση στο ΕΣΥΔ .

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	332

	ΣΥΝΟΛΟ
	332


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 332 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτουμένου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχουν ολοκληρωθεί στις 13/12/2003.

	Έργο 9.2.2:
Μεταφορά τεχνογνωσίας: 1) Στην εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας Δημ. έργων (Value Engineering), 2) Στον χαρακτηρισμό Δημ. έργων ως έργων κοινής ωφέλειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
13/12/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2836
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	             145

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	             145

	

Δημόσια Δαπάνη
	             145

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	77

	


Κρατική Συμμετοχή
	68

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε στο Ο.Π.Σ. περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες (Γαλλία – Αμερική) στην Ελλάδα, για την βελτίωση των διαδικασιών που ισχύουν σήμερα στα παρακάτω θέματα:

· την Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας (ΑΛΑ), μία τεχνική προσανατολισμένη στη λειτουργικότητα που αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της οικονομικής αποτελεσματικότητας στα ποικίλα στοιχεία ενός προγράμματος τεχνικού έργου και ιδιαίτερα συγκοινωνιακού έργου.

· τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Γαλλικού Υπουργείου Δημοσίων Έργων στο χαρακτηρισμό Δημοσίων Έργων ως «Έργων Κοινής Ωφέλειας», ώστε να προετοιμάσει τον κύριο του έργου, εν προκειμένω την ΓΓΔΕ, για την λήψη θεσμικών μέτρων στον τομέα αυτό.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	145

	ΣΥΝΟΛΟ
	145


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 145 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτουμένου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.
	Έργο 9.2.3:
Μελέτη σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/6/2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1441
Προϋπολογισμός:
ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	446

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	446

	

Δημόσια Δαπάνη
	446

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	237

	


Κρατική Συμμετοχή
	209

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Μελέτη στρατηγικού προγραμματισμού συμβατής ανάπτυξης λιμένων Ανατολικής Ελλάδας. Σκοπός της η στρατηγική που θα εφαρμοστεί για τη συμβατή ανάπτυξη και η κατάταξη σε συστήματα ομοειδών δραστηριοτήτων των λιμένων της Ανατολικής Ελλάδας.
Η μελέτη, αφού καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση, θα αναλύσει την υπάρχουσα λιμενική υποδομή Ανατολικής Ελλάδας, και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις εξελίξεων στο χώρο των θαλάσσιων και συνδυασμένων μεταφορών, θα προτείνει:

· το στρατηγικό σχεδιασμό για τη συμβατή ανάπτυξη των λιμένων της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας, του Βόλου, της Ραφήνας, του Λαυρίου και της Ελευσίνας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη των δύο κυρίων λιμένων της χώρας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.

· το χαρακτηρισμό του ρόλου των παραπάνω λιμένων

· τις οικονομικές απαιτήσεις της όλης επιχείρησης

Υποέργα

Το έργο όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	446

	ΣΥΝΟΛΟ
	446


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις
Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές
Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 401 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτουμένου προϋπολογισμού του έργου. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η περικοπή 10% για το 2007 από την Αρχή Πληρωμής.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

	Έργο 9.2.4: Σύμβουλος ενδιάμεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη (Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.) του Κ.Π.Σ. 2000-2006.


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
12/10/2004

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: ΕΥΔ / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. / 2336

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	266

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	266

	

Δημόσια Δαπάνη
	266

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	142

	


Κρατική Συμμετοχή
	124

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης επικεντρώνεται σε πέντε ενότητες: 

1. Εξέταση της υλοποίησης των προτάσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 2003 και το αποτέλεσμα της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης. 

2. Ανάλυση των πραγματοποιήσεων (εκροών) και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους και την οικονομική επίδοση του Προγράμματος.

3. Ανάλυση των επιπτώσεων μέχρι το χρόνο αναφοράς και εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου. Η ανάλυση επιπτώσεων θα πρέπει να στηρίζεται, όπου απαιτείται, σε πρωτογενή έρευνα προς αντιπροσωπευτικό δείγμα Τελικών Δικαιούχων.

4.  Λοιπά ερωτήματα αξιολόγησης, όπως:

· Υπολογισμός τιμών βάσης των βασικών δεικτών που απαιτούνται για το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

· Θεματικές αναλύσεις.

· Σε βάθος ανάλυση επιλεγμένων Μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ με βάση συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες που θα δοθούν από τη ΔΑ του προγράμματος σε συνεργασία με τη Δ.Α. του ΚΠΣ και με βάση τα ενδεικτικώς αναφερόμενα στην εγκύκλιο 40837/ΕΥΣΑΠ 1796/14-10-2004 του ΥΠΟΙΟ για την Ενημέρωση της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης (έκθεση πρώτου απολογισμού) του ΚΠΣ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2000-2006.

5. Συμπεράσματα για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και επιπτώσεις καθώς και προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις στο υπόλοιπο υλοποίησης του Προγράμματος και τον μελλοντικό Προγραμματισμό.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	266

	ΣΥΝΟΛΟ
	266


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες, που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 266 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

	Έργο 9.2.5: Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
12/12/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /3542

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	323

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	323

	

Δημόσια Δαπάνη
	323

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	172

	


Κρατική Συμμετοχή
	151

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο αφορά σε Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προς :

Α) Τους Τελικούς Δικαιούχους του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Β) Την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται :

1. Ad hoc δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και έντυπο τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

2. Εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών κειμένων κ.λ.π.

3. Παραγωγή CD-ROM και άλλων ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων

4. Οργάνωση ή συμμετοχή σε δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας

5. Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση

6. Υπηρεσίες Συμβούλου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας και υλοποίηση δράσεων Πληροφόρησης & Δημοσιότητας μέσω της Σύμβασης του Συμβούλου αυτού

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	83

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	240

	ΣΥΝΟΛΟ
	323


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 291 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η περικοπή 10% για το 2007, από την Αρχή Πληρωμής.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Εχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

	Έργο 9.2.6: Διερεύνηση του κινδύνου μεταφοράς επικινδύνων υλικών


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30/6/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /1659

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	151

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	151

	

Δημόσια Δαπάνη
	151

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	80

	


Κρατική Συμμετοχή
	71

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην έρευνα για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων διαχείρισης κρίσεων (μοντέλο λήψης αποφάσεων) για τα επικίνδυνα φορτία και τα πετρελαιοειδή που μεταφέρονται δια θαλάσσης, ώστε η λήψη απόφασης από τους εμπλεκόμενους στην όλη διαδικασία φορείς να είναι έγκαιρη και ολοκληρωμένη αναφορικά με τους τρόπους εκτίμησης κίνδυνων που προέρχονται από τέτοια ναυτικά ατυχήματα, καθώς επίσης και τις ασφαλείς επιχειρησιακές πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης τους.

Αναλυτικότερα, οι βάσεις δεδομένων από τις οποίες θα αποτελείται το μοντέλο είναι οι εξής: 

· Βάση δεδομένων για τα επικίνδυνα φορτία και τα πετρελαιοειδή που μεταφέρονται δια θαλάσσης. 

· Βάση δεδομένων για τις κατηγορίες των πλοίων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των επικίνδυνων.

· Βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία από τα κυριότερα ναυτικά ατυχήματα πλοίων με ανάλογα φορτία. 
· Βάση δεδομένων για την ορθή διαχείριση των ναυτικών ατυχημάτων από πετρελαιοειδή και επικίνδυνα φορτία.

· Βάση δεδομένων της υπάρχουσας υποδομής.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει ένα (1) υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ.. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	151

	ΣΥΝΟΛΟ
	151


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προυπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 151χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. 

	Έργο 9.2.7: Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
13/6/2005

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1451

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	197

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	197

	

Δημόσια Δαπάνη
	197

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	105

	


Κρατική Συμμετοχή
	92

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους 2002 για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

· Προμήθειες σε Η/Υ και περιφερειακά όπως ανατροφοδότης ρεύματος.

· Προμήθεια σε έτοιμα πακέτα λογισμικών, όπως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων και λοιπές εφαρμογές, καθώς και σε άδειες χρήσεις πακέτων software της αγοράς (arcview, office, antivirus, windows 2000 κ.λπ.) συμβατά με το Ο.Π.Σ.

· Προμήθεια σε λοιπό εξοπλισμό, όπως ψηφιακή φωτογραφική μηχανή για την απεικόνιση έργων και μηχανή τηλεομοιοτυπίας.

· Ανάπτυξη Εφαρμογής Πληροφορικής για την μηχανογράφηση του ΠΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	197

	ΣΥΝΟΛΟ
	197


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις έως 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 197 xιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το έργο έχει ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

                                                       .

	Έργο 9.2.8:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/12/2007

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.6258

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	90

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	90

	

Δημόσια Δαπάνη
	90

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	48

	


Κρατική Συμμετοχή
	42

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης.

Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως εξειδικευμένη ορολογία σε ξένη γλώσσα.

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	90

	ΣΥΝΟΛΟ
	90 


Β. Εξέλιξη Οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 30 χιλ. € και καλύπτουν το 34% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 30 xιλ. € και καλύπτουν το 33% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του Έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Μέχρι 31/12/2007 έχουν υλοποιηθεί δράσεις εκπαίδευσης της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. σε ποσοστό 47,5% και δράσεις συμμετοχών σε συνέδρια σε ποσοστό 5,3%.

	Έργο 9.2.9:
Μελέτες – Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/12/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3697

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.025

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.025

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.025

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	546

	


Κρατική Συμμετοχή
	479

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ σε λογιστικά, οικονομικά, τεχνικά, νομικά και διοικητικά θέματα. Οι εν λόγω σύμβουλοι υποστηρίζουν την ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ στον έλεγχο των δηλωθέντων στα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία, σε θέματα παρακολήθησης συμβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων, στη διαχείριση των έργων Τ.Σ. ΙΙ και Γραμμής Β 5-700, σε θέματα του Μέτρου 3.4 καθώς και στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου οδικής ασφάλειας. Επίσης το έργο αφορά και στην εκπόνηση της μελέτης και δημιουργίας συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής των απαλλοτριώσεων. Τέλος το έργο περιλαμβάνει και την εκπόνηση μελετών Κόστους – Ωφέλους για τα έργα της Δ/νσης Λιμενικών Έργων (Δ4) της ΓΓΔΕ.
Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 12 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	1.025

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.025


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007
Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συχγρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 1.025χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όλων των συμβάσεων.

	Έργο 9.2.10: Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της  Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Στις 25/9/2003 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2190/25-9-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Στις 9-9-2004 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. Πρωτ.  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ 2058 Απόφαση Απένταξης Πράξης από το Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. 

	Έργο 9.2.12: 
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2003


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
13/6/2005

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1450

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών έτους για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 6 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007, ανέρχονται σε 5,4 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η περικοπή 10% για το 2007 από την Αρχή Πληρωμής.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. 

	Έργο 9.2.13: Σύνταξη Μελέτης για τη Λήψη Βραχυπρόθεσμων Μέτρων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30-8-2004

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1952

Προϋπολογισμός:

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	152

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	152

	

Δημόσια Δαπάνη
	152

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	81

	


Κρατική Συμμετοχή
	71

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο θα αποτελείται από δύο βασικές ενότητες : α) Διαχειριστικές – κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και β) Παρεμβάσεις διαμορφώσεων υποδομής (οδοποιίας). Συγκεκριμένα θα αποτελείται από :

· Ανάλυση δυνητικών θέσεων δημιουργίας προβλημάτων, όπου θα καθοριστούν και θα εξεταστούν οι παράμετροι που σχετίζονται με την εμφάνιση και την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών και θα εξεταστούν επίσης οι δυνητικές θέσεις δημιουργίας προβλημάτων στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

· Ανάλυση διαχειριστικών παρεμβάσεων, όπου θα μελετηθεί η πρακτική για τα έκτακτα περιστατικά που ακολουθείται σήμερα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες στην Ελλάδα.

· Πρόταση παρεμβάσεων στην υποδομή, όπου θα συνταχθούν τυποποιημένα γενικά σκαριφήματα (σχέδια) παροχέτευσης της κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, καθώς και θα προβλεφθούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αναγκαία αστυνόμευση κ.λπ.).

Πρόταση διαχειριστικών παρεμβάσεων, όπου θα συνταχθεί η τελική έκθεση των απαραίτητων διαχειριστικών παρεμβάσεων που πρέπει

να γίνουν και θα εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών, όπως οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.).

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ - ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
	152

	ΣΥΝΟΛΟ
	152


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 152 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθεί στις 9/12/2003.

	Έργο 9.2.14:
Προμήθειες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/7/2005

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1944

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	6

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	6

	

Δημόσια Δαπάνη
	6

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3

	


Κρατική Συμμετοχή
	3

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.  κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα αφορά σε προμήθειες Η/Υ και περιφερειακών.

Υποέργα

Το έργο περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	6

	ΣΥΝΟΛΟ
	6


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 5,9 χιλ € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 5,9 χιλ. € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
	Έργο 9.2.15:
Λειτουργικά των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
02/08/2007

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /οικ.3687

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	200

	

Δημόσια Δαπάνη
	200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	43

	


Κρατική Συμμετοχή
	37

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η πράξη αφορά σε κάλυψη αναγκών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., και συγκεκριμένα σε λειτουργικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες του εγκεκριμένου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 2004. 

Αναλυτικά αφορά σε δαπάνες:

· Για οργάνωση εκδηλώσεων. 

· Για εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α..

· Για συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΥΔ/Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.. 

Για εκπαίδευση τελικών δικαιούχων σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων.

Υποέργα

Η πράξη, όπως εγκρίθηκε, περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2007, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

	Έργο 9.2.16:
Υπηρεσίες Συμβούλων των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15/12/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /4717

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	220

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	220

	

Δημόσια Δαπάνη
	220

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	117

	


Κρατική Συμμετοχή
	103

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων για τα έργα των μέτρων 4.1 (Λεωφ. Κηφισού), 7.1 (έλεγχος κανονικότητας και υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων), 5.1 (υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων) , 6.2 (υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων), 8.1 (έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας και υλοποίηση φυσικού αντικειμένου κτιριακών έργων) και 9.1 (έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας), υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για νομική υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ καθώς και υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για συστήματα τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου του εθνικού οδικού δικτύου.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	220

	ΣΥΝΟΛΟ
	220


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 191 χιλ. € και καλύπτουν το 87% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 191 χιλ € και καλύπτουν το 87% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το έργο είναι σε εξέλιξη.

	Έργο 9.2.17:
Έρευνες των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας 2004


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
19/12/2006

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /4785

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	200

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	200

	

Δημόσια Δαπάνη
	200

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	106

	


Κρατική Συμμετοχή
	94

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συστήματος Γεωγραφικής Απεικόνισης των έργων του Επ-ΟΑΛΑΑ και του Ταμείου Συνοχής.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργo.Το 2ο υποέργο απεντάχθηκε.
Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	200

	ΣΥΝΟΛΟ
	200


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 75% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.18:
Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
14/06/2007

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ. 2783

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	408

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	408

	

Δημόσια Δαπάνη
	408

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	217

	


Κρατική Συμμετοχή
	191

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε  υπηρεσίες συμβούλων. Συγκεκριμένα αφορά σε :

· Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχή σε εξειδικευμένα θέματα για τα έργα  του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.
· Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων που αφορούν ειδικά θέματα κατασκευής λιμενικών έργων, υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας για τα έργα αρμοδιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για τη συγκριτική παρουσίαση των σημαντικότερων τηλεδιοδίων σε χώρες της Ενωμένης Ευρώπης.
· Έργο του συμβούλου θα είναι η επικαιροποίηση οικονομοτεχνικής μελέτης για τον Β.Ο.Α.Κ.
· Τεχνικός συμβούλος για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΟΑΛΑΑ κατά την εξέταση της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Προγράμματος.
Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	408

	ΣΥΝΟΛΟ
	408


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 408 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 282 χιλ. € και καλύπτουν το 69% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

	Έργο 9.2.19:
Υπηρεσίες Συμβούλων Ελέγχου  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21/03/2007

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1387

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	290

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	290

	

Δημόσια Δαπάνη
	290

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	                             154

	


Κρατική Συμμετοχή
	                           136

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε  υπηρεσίες ειδικών συμβούλων. Συγκεκριμένα αφορά σε :

· υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θέματα που απαιτούν εξειδίκευση στη φάση υλοποίησης του κατασταλτικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή όλων των συμβάσεων.

· υπηρεσίες συμβούλου που περιλαμβάνουν την υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής  σε ειδικά θέματα παρακολούθησης – αξιολόγησης και προληπτικών ελέγχων έργων του Ταμείου Συνοχής, της Γραμμής Β5-700 κ.α., στα οποία δεν μπορεί να αντεπεξέλθει το προσωπικό της. Οι έλεγχοι αυτοί θα είναι διαφορετικοί από αυτούς που θα εκτελεστούν από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες της παραπάνω παραγράφου.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	290

	ΣΥΝΟΛΟ
	290


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 290 χιλ. € και καλύπτουν το 100 % του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 250 χιλ. € και καλύπτουν το 86% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του Υποέργου 2, ενώ η υλοποίηση του Υποέργου 1 εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.20:
Προμήθειες Λογισμικού  - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 2005


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
16/05/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1119

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	15

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	15

	

Δημόσια Δαπάνη
	15

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	8

	


Κρατική Συμμετοχή
	7

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών συμπληρωματικού λογισμικού συμβατού με το Ο.Π.Σ. για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου των υπολογιστών της υπηρεσίας.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	15

	ΣΥΝΟΛΟ
	15


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2007, το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 12,4 χιλ € και καλύπτουν το 82,6% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 12,4 χιλ. € και καλύπτουν το 82,6% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

	Έργο 9.2.21:
Παροχή Υπηρεσιών Κυκλοφοριακού Συμβούλου  Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/07/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1899

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.794

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.794

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.794

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.487

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.307

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Κυκλοφοριακού Συμβούλου (Κ.Σ.) αποτελεί η πραγματοποίηση των κοινωνικοοικονομικών και κυκλοφοριακών ερευνών και μελετών που απαιτούνται για την εκτίμηση των κυκλοφοριακών παραμέτρων που αφορούν στην υφιστάμενη και μελλοντική λειτουργία του δικτύου, ώστε να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο περιβάλλον που να εξασφαλίζει την επιτυχία του Προγράμματος των Συμβάσεων Παραχώρησης. 

Στα πλαίσια των υπηρεσιών του Κ.Σ. περιλαμβάνονται εργασίες όπως:

· Προσδιορισμός των Ζωνών ανάλυσης, δηλαδή ανάλυση της χώρας και του περιβάλλοντος χώρου σε περιοχές με συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά και λοιπά χαρακτηριστικά 

· Επικαιροποίηση των στοιχείων που υπάρχουν σχετικά με την υποδομή του υφισταμένου οδικού δικτύου που αφορά σε κάθε Σύμβαση Παραχώρησης και περιγραφή ως δίκτυο κόμβων-συνδέσμων

· Εκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών κάθε ζώνης ανάλυσης και ανάπτυξη αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης αυτών των χαρακτηριστικών, τόσο για το έτος-στόχο 2032, όσο και για κατάλληλα επιλεγμένους ενδιάμεσους χρονικούς ορίζοντες

· Απαιτούμενες κυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις, έτσι ώστε να προκύψει ακριβής εικόνα της υφιστάμενης φόρτισης του δικτύου

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.794

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.794


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007ανέρχονται σε 2.214λ. € και καλύπτουν το 79,2% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. Συμπεριλαμβάνεται και η περικοπή 10% για το ετος 2007 από την Αρχή Πληρωμής.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.22:
Τεχνικός Σύμβουλος  Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικός Σύμβουλος Α΄-ΠΑΘΕ 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
24/04/2007

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / οικ.1355

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.273

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.273

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.273

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.064

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.209

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την κατασκευή τμημάτων οδικών αξόνων στην Ελλάδα με Συμβάσεις Παραχώρησης, τα οποία είναι τα εξής:

Α. Σύμβαση Παραχώρησης για την κατασκευή τμήματος ΠΑΘΕ μήκους περίπου 25,5χιλ. από ΤΕΜΠΗ-ΡΑΨΑΝΗ και ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ-ΣΚΟΤΙΝΑ.
Β. Σύμβαση Παραχώρησης Ελευσίνα- Θήβα-Υλίκη (Δεν προωθήθηκε)
Γ. Σύμβαση Παραχώρησης Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας-Ε65
Δ. Σύμβαση Παραχώρησης Κόρινθος-Πάτρα
Ε. Σύμβαση Παραχώρησης για τα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής.

Υποέργα

Η πράξη περιλαμβάνει 1 υποέργο. Το 2ο υποέργο απεντάχθηκε

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.273

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.273


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 2.035 χιλ. € και καλύπτουν το 89,5% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. Περιλαμβάνουν την περικοπή 10% για το ετος 2007 από την Αρχή Πληρωμής.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.23:
Τεχνικός Σύμβουλος Συμβάσεων Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, Τεχνικός Σύμβουλος Β’-Λοιπών Αξόνων


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
18/07/2005

Απόφαση Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 1898

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.374

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.374

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.374

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.263

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.111

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της υπηρεσίας στις διαδικασίες των διαγωνισμών για την υλοποίηση των Συμβάσεων Παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων Εγνατίας Οδού, Δυτικού Άξονα (Ιόνια οδός), Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας/Σπάρτης καθώς και της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την Αξιολόγηση Μελετών, τον καθορισμός Προτύπων, Προδιαγραφών, τη Σύνταξη Τεχνικών Κειμένων, τη Σύνταξη ή συμπλήρωση  μητρώων υφισταμένων τμημάτων για τον διαγωνισμό και την υποβοήθηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με την Συγγραφή υποχρεώσεων στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του διαγωνισμού.
Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.374

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.374


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 1.394 χιλ. € και καλύπτουν το 59% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. Οι δαπάνες περιλαμβάνου και την περικοπή 10% για το έτος 2007 από την Αρχή Πληρωμής.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.24: Ανάπτυξη Πλαισίου Διαμόρφωσης Συστήματος Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
19/04/2006

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:
Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. /1447

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	133

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	133

	

Δημόσια Δαπάνη
	133

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	71

	


Κρατική Συμμετοχή
	62

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ως στόχο τη μελέτη, ανάπτυξη και προδιαγραφή ενός Ολοκληρωμένου Πλαισίου Διαχείρισης Ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Το εν λόγω πλαίσιο θα περιλαμβάνει τη μελέτη καθορισμού αξιόπιστων ορίων ταχύτητας ανά τύπο οδού, την προδιαγραφή του τρόπου με τον οποίο τα όρια ταχύτητας που καθορίζονται με αξιόπιστο τρόπο θα σημαίνονται στην οδό, τη μεθοδολογία με την οποία θα τροποποιούνται τα όρια ταχύτητας στη διάρκεια ζωής και λειτουργίας της οδού,  την επισήμανση των βασικών αξόνων του ΕΟΔ στους οποίους κατά προτεραιότητα θα πρέπει να εφαρμοστεί ο προσδιορισμός αξιόπιστων ορίων ταχύτητας, τη διαμόρφωση προτάσεων για τη τροποποίηση ισχυουσών προδιαγραφών σήμανσης με βάση το νέο πλαίσιο, τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των έργων εφαρμογής των νέων ορίων ταχύτητας και την υποβολή γενικότερων προτάσεων που θα στηρίζονται στις βέλτιστες πρακτικές που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υπερβολικής και μη ασφαλούς ταχύτητας στο οδικό δίκτυο.

Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	133

	ΣΥΝΟΛΟ
	133


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 120 χιλ. € και καλύπτουν το 90% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η περικοπή 10% για το 2007 από την Αρχή Πληρωμής.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.25: Λειτουργικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
27/09/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. / 3648

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	149

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	149

	

Δημόσια Δαπάνη
	149

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	79

	


Κρατική Συμμετοχή
	70

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου είναι ο λειτουργικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οδών του ΥΠΕΧΩΔΕ που αποσκοπεί στη δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος συγκέντρωσης και διαχείρισης δεδομένων που αφορούν στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
· Δομημένη παρουσίαση απαιτήσεων χρήσης μητρώου οδών από το ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 
· Καταγραφή αναγκών του ΥΠΕΧΩΔΕ και των άλλων εμπλεκομένων φορέων  (Δ3, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΠΑΘΕ κ.λπ.). 
· Λειτουργικός σχεδιασμός και προσδιορισμός αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος μητρώου οδών. 
· Κοστολόγηση του συστήματος. 
Υποέργα

Η πράξη, περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	149

	ΣΥΝΟΛΟ
	149


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 134 χιλ. € και καλύπτουν το 89% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η περικοπή 10% για το 2007 από την Αρχή Πληρωμής.

Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.26: Σύμβουλος – Εμπειρογνώμονας για την Υποστήριξη της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (Ο.Σ.Π.) Μεταφορών του ΥΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο του Σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑ) 


A. Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
26/09/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3624

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	107

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	107

	

Δημόσια Δαπάνη
	107

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	57

	


Κρατική Συμμετοχή
	50

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανάθεση Εμπειρογνωμοσύνης - Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και κατ’ επέκταση της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος (Ο.Σ.Π.) Μεταφορών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή συστήνεται σύμφωνα με την α.π. 17430/ΕΥΣΑΠ1141/ 12-05-05 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υ.Π.ΟΙ.Ο., στο πλαίσιο του Σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013.

Βασικό έργο του Συμβούλου είναι η υποστήριξη της Ο.Σ.Π. Μεταφορών του ΥΠΕΧΩΔΕ για την έγκαιρη διατύπωση του Προγραμματικού κειμένου και του Αναπτυξιακού Προγράμματος 2007-2013 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε θέματα μεταφορών της αρμοδιότητάς του. 

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	107

	ΣΥΝΟΛΟ
	107


Β. Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007  

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε  94 χιλ. € και καλύπτουν το 88% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.  Στις δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και η περικοπή 10% για το 2007 από την Αρχή Πληρωμής.
Γ. Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.27: Σύμβουλος Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» του ΚΠΣ 2000-2006 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
23/03/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1053

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	153

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	153

	

Δημόσια Δαπάνη
	153

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	81

	


Κρατική Συμμετοχή
	72

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη διενέργεια της Ενημέρωσης της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ. 4 του Κανονισμού 1260/1999, με υπηρεσίες συμβούλου, με στόχο την παροχή επικαιροποιημένης πληροφόρησης και ανάλυσης για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 

Το έργο επικεντρώνεται:

α)
στην εξέταση της υλοποίησης των προτάσεων που έγιναν στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του 2003 και το αποτέλεσμα της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, 

β)
στην ανάλυση των πραγματοποιήσεων (εκροών) και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους και την οικονομική επίδοση του Προγράμματος, 

γ)
στην ανάλυση των επιπτώσεων μέχρι το χρόνο αναφοράς και εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου, 

δ)
καθώς και σε συμπεράσματα για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και επιπτώσεις καθώς και προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις στο υπόλοιπο υλοποίησης του Προγράμματος και τον μελλοντικό Προγραμματισμό.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	153

	ΣΥΝΟΛΟ
	153


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 97% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 134 χιλ. € και καλύπτουν το 89% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.  Στις δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και η περικοπή 10% για το 2007 από την Αρχή Πληρωμής.
Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.28: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων των Τελικών Δικαιούχων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για την προετοιμασία των μελετών της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
27/11/2006

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./4399

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.482

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.482

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.482

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	789

	


Κρατική Συμμετοχή
	693

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε  υπηρεσίες συμβούλων. Συγκεκριμένα αφορά Υποστηρικτικές υπηρεσίες – Τεχνικούς σύμβουλους της Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ), της ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, της Δ/νσης Λιμενικών Έργων (Δ4) και της ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ, οι οποίες είναι Τελικοί Δικαιούχοι του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για την προετοιμασία των μελετών της Δ΄ προγραμματικής περιόδου, οι οποίες θα εκπονηθούν από τελικούς δικαιούχους του μέτρου 3.6 του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 13 υποέργα

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.482

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.482


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 1.473.χιλ. € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 1.232.χιλ. € και καλύπτουν το 83% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.29: Σύμβουλος υποστήριξης Δ4 για έργα Γ’ ΚΠΣ 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
17/10/07

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.2117

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	137

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	137

	

Δημόσια Δαπάνη
	137

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	73

	


Κρατική Συμμετοχή
	64

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά στην υποστήριξη στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικών Συμβούλων διαχείρισης και παρακολούθησης των έργων του Γ’ ΚΠΣ. Επίσης αντικείμενου του Συμβούλου είναι η υποστυήριξη της Υπηρεσίας σε θέματα τεχνικά, νομικά και χρηματοοικονομικά που άπτονται της υλοποίησης λιμενικών έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	137

	ΣΥΝΟΛΟ
	137


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 137 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 58.χιλ. € και καλύπτουν το 42% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η περικοπή 10% για το 2007 από την Αρχή Πληρωμής.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.32: Μελέτη βελτίωσης και συμπλήρωσης παράπλευρου δικτύου ΠΑΘΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 10/04/06
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1292

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.500

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.500

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	798

	


Κρατική Συμμετοχή
	702

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει μελέτη που θα υλοποιηθεί από την ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ για την βελτίωση και συμπλήρωση τμημάτων του παράπλευρου και κάθετου Οδικού Δικτύου του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, που κατέστησαν αναγκαίες εξαιτίας των αλλαγών δραστηριοτήτων στις περιοχές από τις οποίες αυτός διέρχεται, καθώς και η αντιμετώπιση γεωλογικών και άλλων προβλημάτων κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. 

Ειδικότερα στα πλαίσια της μελέτης θα αντιμετωπισθούν προβλήματα όπως: 
· αποκατάσταση της συνέχειας του παράπλευρου οδικού δικτύου σε περιοχές π.χ. γεφύρωσης ρεμάτων κλπ.

· βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών

· αντιμετώπιση εδαφοτεχνικών προβλημάτων σε περιοχές με γεωλογικά προβλήματα και

· συμπλήρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου όπου, λόγω αλλαγής δραστηριοτήτων κατά μήκος του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ απαιτείται.  

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	1.500

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.500


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2007, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.

	Έργο 9.2.33: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Δ3 για την προετοιμασία των δράσεων: «Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του ΕΟΔ –Β΄ Φάση»  και «Επεμβάσεις για την άρση επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον Άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα».


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
25/06/07

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ.2887

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	146

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	146

	

Δημόσια Δαπάνη
	146

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	77

	


Κρατική Συμμετοχή
	69

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών-συμπληρωματικών υπηρεσιών σε γεωτεχνικά θέματα, διερεύνηση- προσδιορισμό των εδαφικών συνθηκών για την εκπόνηση των μελετών των τεχνικών  έργων, στα πλαίσια των δράσεων του Μέτρου 9.1: «Βραχυπρόθεσμες  παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας  σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα  του Ε.Ο.Δ. – Β΄Φάση» και «Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον άξονα Αντίρριο-Ιωάννινα». Ειδικότερα, οι υποστηρικτικές-συμπληρωματικές υπηρεσίες θα αφορούν στην διερεύνηση- προσδιορισμό των εδαφικών συνθηκών για την εκπόνηση των μελετών των τεχνικών  έργων.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	146

	ΣΥΝΟΛΟ
	146


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 146 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

.

Πληρωμές:

Οι δαπάνες που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως 31/12/2007 ανέρχονται σε 44.χιλ. € και καλύπτουν το 30% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου. 
Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

H υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά.

	Έργο 9.2.34:
 Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Διεύθυνσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ στην υλοποίηση δράσεων Οδικής Ασφάλειας


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
27-12-2007
1η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.6389
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	149

	

Δημόσια Δαπάνη
	149

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	79

	


Κρατική Συμμετοχή
	70

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στην Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ, με στόχο την υποβοήθησή της στα πλαίσια προετοιμασίας υλοποίησης των δράσεων Οδικής Ασφάλειας του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας του Μέτρου 9.1 του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σύμβουλος θα υποβοηθήσει την Υπηρεσία σε θέματα όπως:

· προετοιμασία φακέλλων για την εκπόνηση μελετών του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας

· προετοιμασία τευχών δημοπράτησης

· έλεγχο μελετών, 
καθώς και σε άλλα θέματα, ώστε να  προωθηθούν οι δράσεις Οδικής Ασφάλειας εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και να εξασφαλιστεί ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	149

	ΣΥΝΟΛΟ
	149


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν  δαπάνες ύψους 40 χιλ. €. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται και η περικοπή 10% για το 2007 από την Αρχή Πληρωμής.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.35: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες – Τεχνικοί Σύμβουλοι της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας σε εξειδικευμένα θέματα αξιολόγησης, ελέγχου και τυποποίησης Οδικού δικτύου του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
21-12-2007
2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.6295
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	2.516

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.516

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.516

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.339

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.177

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στη Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας όπως η πιλοτική ολοκληρωμένη εφαρμογή του πλαισίου διαμόρφωσης συστήματος διαχείρισης ταχυτήτων σε τμήμα του οδικού δικτύου, η υποβοήθηση για τη διερεύνηση επιπέδου οδικής ασφάλειας και άρσης επικινδυνότητας για υφιστάμενα τεχνικά έργα του οδικού δικτύου της Αττικής, η υποβοήθηση ως προς τη μετα-ολυμπιακή αξιολόγηση της Οδικής Μεταφορικής Υποδομής, η ομογενοποίηση της κατακόρυφης σήμανσης κατά κατηγορία του οδικού δίκτυου και η υποβοήθηση της ΔΜΕΟ ως προς την εκπόνηση προωθημένων σταδίων μελετών προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας επί της Ε.Ο. Σταυρού/Λαυρίου. 

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 22 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.516

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.516


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 1.591 χιλ. € και καλύπτουν το 63% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 856 χιλ..
Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.36: Μελέτες διαμόρφωσης ειδικών χώρων και εξοπλισμού ελέγχου – στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στον ΠΑΘΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
07/07/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2558

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	310

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	310

	

Δημόσια Δαπάνη
	310

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	165

	


Κρατική Συμμετοχή
	145

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει μελέτη διαμόρφωσης ειδικών χώρων ελέγχου  στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό  ελέγχου και του  χώρου αποθήκευσης των οχημάτων με επικίνδυνα φορτία. (Πιλοτική εφαρμογή σε θέση πριν την Αθήνα ή πριν τη Θεσσαλονίκη).

Ειδικότερα στα πλαίσια της μελέτης θα αντιμετωπισθούν :  

Α) Επιλογή θέσεων  εγκατάστασης των ειδικών χώρων ελέγχου οχημάτων επικινδύνων φορτίων.

Β) Καθορισμός του τύπου των σταθμών ελέγχου, των ελέγχων και του εξοπλισμού.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
	310

	ΣΥΝΟΛΟ
	310


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2007, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.37: Προμήθειες των Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών Τεχνικής Βοηθείας της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. 2006


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30/06/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2426

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	188

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	188

	

Δημόσια Δαπάνη
	188

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	100

	


Κρατική Συμμετοχή
	88

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά σε κάλυψη αναγκών προμηθειών για την ομαλή λειτουργία της Ε.Υ.Δ./ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων της και τη καλύτερη παρακολούθηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα: Προμήθειες σε Η/Υ και περιφερειακά καθώς και η αγορά και η εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του Ο.Π.Σ. ή άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος.. Προμήθεια λογισμικού για την καλύτερη οργάνωση της Διαχειριστικής Αρχής σχετικού με την παρακολούθηση των εγγράφων και των εργασιών και την αποτελεσματική διεκπεραίωση τους. Προβλέπεται ακόμη η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού  (αγορά και εγκατάσταση) με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	188

	ΣΥΝΟΛΟ
	188


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 178 χιλ. € και καλύπτουν το 94% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 101 χιλ €. 

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.38: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες – Τεχνικοί Σύμβουλοι της Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) σε εξειδικευμένα θέματα ελέγχου, αξιολόγησης και παρακολούθησης έργων Οδικής Ασφάλειας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 07/07/06


Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./2557

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	1.033

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	1.033

	

Δημόσια Δαπάνη
	1.033

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	550

	


Κρατική Συμμετοχή
	483

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων τεχνικής υποστήριξης στην Δ/νση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) της ΓΓΔΕ, με σκοπό την υποβοήθησή της σε εξειδικευμένα θέματα ελέγχου, αξιολόγησης και παρακολούθησης έργων Οδικής Ασφάλειας ενταγμένων στο Μέτρο 9.1 του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. στα οποία είναι Τελικός Δικαιούχος.

Οι υπηρεσίες Συμβούλων τεχνικής υποστήριξης αφορούν στην υποβοήθηση της Υπηρεσίας στις ακόλουθες επί μέρους ενότητες, οι οποίες αποτελούν και τα υποέργα του παρόντος έργου:

· θέματα ελέγχου υφιστάμενων τεχνικών έργων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο (υποέργο 1)

· διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας σε έξι (6) οδικούς άξονες (υποέργα 2, 3, 4 και 5)

· εποπτική αξιολόγηση των παρεμβάσεων βελτίωσης του επιπέδου Οδικής Ασφάλειας στο Ε.Ο.Δ. μέσω προσομοίωσης (υποέργο 6)

· υλοποίηση συστήματος συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών δεδομένων (υποέργο 7)

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 7 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	1.033

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.033


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 1000 χιλ. € και καλύπτουν το 96% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 387 χιλ. €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.39: Υπηρεσίες Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων - Συγχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ/ΕΠ–ΟΑΛΑΑ 2006


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 26/10/2007
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 5007
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2.572

	

Δημόσια Δαπάνη
	2.572

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1.369

	


Κρατική Συμμετοχή
	1.203

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η δράση αυτή αφορά Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Συμβούλων για την υποβοήθηση και υποστήριξη της ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔ / ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για: 

α) την αξιολόγηση - επικαιροποίηση των Μελετών Κόστους – Οφέλους Μεγάλων Έργων και Έργων του Ταμείου Συνοχής. 

β) τον έλεγχο Πληρότητας και Ωριμότητας των Μελετών των Έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και του Ταμείου Συνοχής. 

γ) εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στα Έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. τόσο κατά την διαδικασία της ένταξης των  Έργων όσο και κατά την διάρκεια εκτέλεσής τους. 

δ) θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση των Έργων του Ταμείου Συνοχής. 

ε)  παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου σε Τεχνικά και Νομικά θέματα των κατασταλτικών ελέγχων που διενεργεί η Ε.Υ.Δ. / Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. 

στ) Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων που αφορούν την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων των έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ για ενέργειες όπως τη σύνταξη μελετών για θέματα ελέγχου ταχύτητας στο εθνικό οδικό δίκτυο, εκπόνηση μελετών για τον Α/Κ Κερατέας στο Διευρωπαϊκό Οδικό Άξονα Σταυρού – Λαυρίου, επιθεώρηση των παράλληλων γεφυρών στον Αξιό ποταμό, στην υλοποίηση μιας στρατηγικής ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης σε υποδίκτυο του αστικού οδικού δικτύου και υποστήριξη στη διαχείριση έργων παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων.

ζ) παροχή εξειδικευμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων και ανάλυση κινδύνων στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 8 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2.572

	ΣΥΝΟΛΟ
	2.572


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 1.742 χιλ. € και καλύπτουν το 67% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 737 χιλ €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των Υποέργων 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12.

	Έργο 9.2.40: Ειδικοί Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ και Τελικών Δικαιούχων


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
11-09-2007
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ.4276
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	800

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	800

	

Δημόσια Δαπάνη
	800

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	426

	


Κρατική Συμμετοχή
	374

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του Έργου αποτελούν Υπηρεσίες Συμβούλου, οι οποίες επικεντρώνονται στις παρακάτω Ενότητες:

1. Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνων των Έργων του ΕΠ

2. Υποστήριξη της ΕΥΔ σε εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης των Έργων του ΕΠ

3. Υποστήριξη της ΕΥΔ στις Επιτόπιες Επιθεωρήσεις των Έργων του ΕΠ

4. Υποστήριξη της ΕΥΔ στην συνολική αποτίμηση και το ‘κλείσιμο’ του ΕΠ

5. Ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης του ΕΠ

Υποέργα

Η πράξη όπως τροποποιήθηκε περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	800

	ΣΥΝΟΛΟ
	800


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 258 χιλ. € και καλύπτουν το 32% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ πληρωμές ύψους 43 χιλ €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των υποέργων 1 και 2. 
	Έργο 9.2.41:
 Σύμβουλοι έργων – υπηρεσιών λιμένων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
06/09/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3364

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	650

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	650

	

Δημόσια Δαπάνη
	650

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	346

	


Κρατική Συμμετοχή
	304

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει υπηρεσίες συμβούλου

Α) σχετικά με την υποστήριξη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης για Έργα- Υπηρεσίες Λιμένων προς υλοποίηση, με συστήματα αυτοχρηματοδότησης ή άλλες διαδικασίες υλοποίησης έργων. 

Β) καθώς και την υποστήριξη και την υποβοήθηση σχετικά με Μελέτη – Έρευνα Σκοπιμότητας και Καθορισμού Δραστηριοτήτων Λιμένα Σταυρού Θεσσαλονίκης και Καταγραφής τυχόν Αναγκαίων Επεμβάσεων ή Τροποποίηση Δραστηριοτήτων στα Πλαίσια της Εγκεκριμένης Μελέτης Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμενικού Συστήματος της Ανατολικής Ελλάδας. 

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	650

	ΣΥΝΟΛΟ
	650


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2007, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.42:
 Σύμβουλος υποστήριξης για την ex-ante αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μεταφορών αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15/05/07
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.2272
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	152

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	152

	

Δημόσια Δαπάνη
	152

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	81

	


Κρατική Συμμετοχή
	71

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά στην εκπόνηση της ex ante αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος μεταφορών της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Πιο συγκεκριμένα η ex ante αξιολόγηση, όσον αφορά στα έργα αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ θα περιλαμβάνει :
· Την αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των προσδιορισθέντων αναγκών. 

· Την αξιολόγηση της  συνέπειας της στρατηγικής. 

· Την εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις. 

· Την αξιολόγηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων. 

· Την εξέταση των προτεινομένων συστημάτων/ διαδικασιών εφαρμογής

Τέλος, η αξιολόγηση θα συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της ex ante αξιολόγησης που εκπονείται από αντίστοιχο σύμβουλο της ΕΥΔ /ΕΠ – ΣΑΑΣ για τα έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών, παρουσιάζονται σε σύνθεση την αξιολόγηση του συνολικού προγράμματος μεταφορών της 4ης προγραμματικής περιόδου. 
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	152

	ΣΥΝΟΛΟ
	152


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 152 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 152 χιλ €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.43: Σύμβουλος Υποστήριξης για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
15/05/07
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 2278
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	124

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	124

	

Δημόσια Δαπάνη
	124

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	66

	


Κρατική Συμμετοχή
	58

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης αφορά στην εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταφορών της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Πιο συγκεκριμένα στη Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη θα περιλαμβάνονται:
· περιγραφή του περιεχομένου και των στόχων του προγράμματος, 

· περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, 

· αναφορά στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής που επηρεάζεται από το πρόγραμμα, 

· αναφορά στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν το πρόγραμμα και τις περιοχές NATURA 2000, 

· περιγραφή των στόχων της περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί και αφορούν το πρόγραμμα, 

· περιγραφή των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του   προγράμματος, 

· περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων για την πρόληψη - αντιμετώπιση των σημαντικών επιπτώσεων, 

· εξέταση των εναλλακτικών λύσεων, 

· περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων για τον έλεγχο (monitoring) και 

· μη τεχνική περίληψη όλων των πληροφοριών της μελέτης.         
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	124

	ΣΥΝΟΛΟ
	124


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 124 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 124 χιλ €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

	Έργο 9.2.44: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για μελέτη καταγραφής  δικτύων ηλεκτροφωτισμού των Διευθύνσεων Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) για το Μητρώο Οδών


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία: 06/09/06


Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3353

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	154

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	154

	

Δημόσια Δαπάνη
	154

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	82

	


Κρατική Συμμετοχή
	72

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες  συμβούλων για την υποβοήθηση και υποστήριξη μελέτης ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των Δ.Ε.Σ.Ε. Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας σε ηλεκτρονικό μητρώο μέσω συστήματος προηγμένης τεχνολογίας για την αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω δικτύων (έλεγχος κανονικής λειτουργίας, αντικατάσταση φθαρμένων υλικών, άμεση και σωστή αποκατάσταση των βλαβών κ.λ.π.) και την οργάνωση των Υπηρεσιών (Δ.Ε.Σ.Ε.) σχετικά με τα θέματα που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό των οδών.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	154

	ΣΥΝΟΛΟ
	154


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 153 χιλ. € και καλύπτουν το 99,3% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.
Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.45: Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων για την Υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Έργων (Δ1) σε ειδικά θέματα.


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
05/09/06

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./3349

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	363

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	363

	

Δημόσια Δαπάνη
	363

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	193

	


Κρατική Συμμετοχή
	170

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η ύπαρξη Τεχνικών Συμβούλων τόσο στην Δ/νση Δ1 όσο και στην ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ, θα προωθήσει και θα επιλύσει διάφορα τεχνικά θέματα έργων, λόγω της αυξημένης ανάγκης υποστήριξης των Υπηρεσιών (Προϊσταμένης Αρχής και Δ/νουσών Υπηρεσιών), ένεκα μεγάλου εργασίας (νέα έργα τόσο στους Νησιωτικούς Άξονες όσο και στο ΒΟΑΚ / ΝΟΑΚ).

Αντικείμενο των Τεχνικών Συμβούλων είναι:
· η σύνταξη μελετών εφαρμογής, απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων του ΒΟΑΚ – ΝΟΑΚ και των Νησιωτικών Αξόνων,

· η σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων,

· η σύνταξη συμβατικών τευχών δημοπράτησης,

· τεχνική υποστήριξη σε θέματα επίβλεψης (επιμετρήσεις – παραλαβές κλπ)

· καθώς και η παροχή τεχνικών συμβουλών σε διάφορα θέματα εφαρμογής 

· και εν γένει η τεχνική υποστήριξη και υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε θέματα που δεν μπορεί να καλύψει με το υπάρχον προσωπικό της.
· υποβοήθηση της υπηρεσίας στη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, χρηματοδότηση και επικαιριποίηση στοιχείων των Διευρωπαϊκών Δικτύων στον Ελληνικό χώρο με δημιουργία βάσης δεδομένων
· υποβοήθηση της Ομάδας Στήριξης Διευρωπαϊκών Δικτύων.
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 4 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	363

	ΣΥΝΟΛΟ
	363


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 363 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 154 χιλ €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.46: Σύμβουλος για την υποστήριξη σε σύστημα Αναθεώρησης των Τιμών Δημοσίων Έργων και προκοστολόγησης τεχνικών έργων 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
09/11/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./4191

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	143

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	143

	

Δημόσια Δαπάνη
	143

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	76

	


Κρατική Συμμετοχή
	67

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη:

A) σε σύστημα Αναθεώρησης τιμών Δημοσίων Έργων μέσω διατύπωσης πρότασης για ένα λειτουργικό Σύστημα βασισμένο στα νέα ενιαία τιμολόγια Δημοσίων Έργων.

Β) σε σύστημα προκοστολόγησης τεχνικών έργων καθώς και προτάσεων για ανάπτυξη και εφαρμογή συμπληρωματικών συστημάτων εκτίμησης του κόστους των Δημοσίων Έργων
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 2 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	143

	ΣΥΝΟΛΟ
	143


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 143 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 143χιλ. €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει υλοποιηθεί.

	Έργο 9.2.47: Σύμβουλος Υποστήριξης για τεχνοοικονομικές μελέτες Γραμμής 4 Αττικό Μετρό 


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
09/11/06

Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./4192

Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	300

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	300

	

Δημόσια Δαπάνη
	300

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	160

	


Κρατική Συμμετοχή
	140

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικών και οικονομικών μελετών αφενός για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των μελλοντικών εσόδων της Αττικής Οδού για ορισμένη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της τρέχουσας Σύμβασης Παραχώρησης και αφ’ ετέρου να σχεδιασθεί το καλύτερο σχήμα χρηματοδότησης. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω μελέτες:

· Τεχνοοικονομική μελέτη εκτίμησης μελλοντικών εσόδων από την κυκλοφορία στην Αττική Οδό.

· Τεχνοοικονομική μελέτη εκτίμησης μελλοντικών δαπανών λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού.

· Οικονομική μελέτη σχεδιασμού χρηματοδότησης για την κατασκευή της Γραμμής 4.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 3 υποέργα.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	300

	ΣΥΝΟΛΟ
	300


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 300 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 25 χιλ €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.48: Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π. “Οδικοί Άξονες Λιμάνια & Αστική Ανάπτυξη του ΚΠΣ 2000 – 2006”


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
30-01-2007
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 511
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	2700

	

Δημόσια Δαπάνη
	2700

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	1437

	


Κρατική Συμμετοχή
	1263

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο του έργου είναι η Πληροφόρηση και Δημοσιότητα δράσεων / έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΟΑΛΑΑ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς τους Τελικούς Δικαιούχους της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και το ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση και εξειδίκευση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, την  κατάρτιση και εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας καθώς επίσης και τον σχεδιασμό και την  υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την  ενημέρωση και προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η υλοποίηση του έργου είναι σύμφωνη με το άρθρο 46 «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το άρθρο 4 (ιβ) του Νόμου υπ΄ αριθ. 2860/2000, τον κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 1159/2000 ο οποίος εξειδικεύει τις διατάξεις εφαρμογής των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, τον Οδηγό του ΥΠΟΙΟ «για την Π&Δ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006» και του Οδηγού της ΜΟΔ ΑΕ «Οργάνωση και Εφαρμογή Ιστοσελίδων (WEB SITES) των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΚΠΣ».
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	2700

	ΣΥΝΟΛΟ
	2700


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 2700 χιλ. € και καλύπτουν το 100% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.49: Σύμβουλος για την Υποστήριξη στην Εφαρμογή Μεθόδων Προσδιορισμού Επικινδύνων Θέσεων καθώς και των Αναγκαίων Παρεμβάσεων στο Υπεραστικό Οδικό Δίκτυο


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
22/01/07
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 338
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	150

	

Δημόσια Δαπάνη
	150

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	80

	


Κρατική Συμμετοχή
	70

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το επιλέξιμο φυσικό αντικείμενο της Πράξης όπως ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε στο Ο.Π.Σ. περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών που αφορούν αφενός στην ανάπτυξη των κατάλληλων μεθόδων για τον προσδιορισμό των επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δικτύου, αφετέρου στην ανάπτυξη πλαισίου για τον προσδιορισμό των κατάλληλων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων οδικής ασφάλειας.

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	150

	ΣΥΝΟΛΟ
	150


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Οι νομικές δεσμεύσεις μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 149 χιλ. € και καλύπτουν το 99% του συγχρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού του έργου.

Πληρωμές:

Μέχρι 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 45 χιλ €.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
	Έργο 9.2.50: Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη διαχείριση οδοστρωμάτων στην Ελλάδα


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
16-08-2007
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ 3914
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	150

	

Δημόσια Δαπάνη
	150

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	80

	


Κρατική Συμμετοχή
	70

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Με το έργο θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

· Συστηματική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και πρακτικής που αφορά τα Συστήματα παρακολούθησης των οδοστρωμάτων με έμφαση στη διαχείριση της συντήρησης.

· Προσδιορισμός και περιγραφή της διαδικασίας ελέγχου επιφανειακών χαρακτηριστικών (ρηγμάτωση, ομαλότητα, τροχαυλάκωση, ολισθηρότητα κλπ)

· Προσδιορισμός και περιγραφή της διαδικασίας ελέγχου λοιπών δομικών δεδομένων (υλικά, ελαστικές υποχωρήσεις κλπ)

· Αξιολόγηση φέρουσας ικανότητας οδοστρωμάτων

· Εισαγωγή στη βαθμονόμηση δεικτών δομικής και λειτουργικής κατάστασης

· Περιγραφή σχεδίου και παραμέτρων βάσης δεδομένων αποθήκευσης στοιχείων κατάστασης οδοστρωμάτων

· Προκαταρκτική διαδικασία εκτίμησης τρέχουσας κατάστασης και απαιτήσεων συντήρησης οδοστρωμάτων

· Ανάπτυξη και αξιοποίηση προτύπου Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Οδοστρωμάτων για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της συντήρησής τους

Πιλοτική επιδεικτική εφαρμογή του Συστήματος σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτοκινητοδρόμου
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	150

	ΣΥΝΟΛΟ
	150


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2007, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.51: Υποστήριξη Μελέτης Διερεύνησης Ακτομηχανικής και Χωροταξικής Συμπεριφοράς Νότιων Παραλιών Ν. Ηρακλείου για τη Διαπίστωση Προβλημάτων Προσάμμωσης Λιμενικών Έργων και Διάβρωσης Ακτών με Σκοπό την Επιλογή Κατάλληλης Θέσης για τη Δημιουργία Νέου Εμπορικού Λιμένα


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
16/04/07
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 1744
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	500

	

Δημόσια Δαπάνη
	500

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	266

	


Κρατική Συμμετοχή
	234

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η δράση αποσκοπεί σε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη και την υποβοήθηση σχετικά με μελέτη για την επιλογή κατάλληλης θέσης για την κατασκευή ενός εμπορικού λιμένα στα νότια παράλια της Κρήτης, της χώρας και κατ΄ επέκταση όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής για διακίνηση και ανταλλαγή προϊόντων που εκτιμάται ότι με την αναμενόμενη ανάπτυξη των χωρών αυτών ο όγκος των εμπορευμάτων και ο αριθμός των επιβατών θα παρουσιάσει σύντομα μια έντονη ανοδική πορεία. 

Ειδικότερα θα συνταχθεί μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει τη γενική ακτομηχανική διερεύνηση τμήματος της ακτογραμμής του νοτίου μετώπου του Νομού Ηρακλείου και τη λεπτομερή ακτομηχανική διερεύνηση στις θέσεις των υφισταμένων τεσσάρων λιμένων Άρβης, Κερατόκαμπου, Τσούτσουρα και Κόκκινου Πύργου και στην περιοχή του προγραμματιζόμενου εμπορικού λιμένα Τυμπακίου. Με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας αυτής ακτομηχανικής διερεύνησης θα επιλεγεί και η καταλληλότερη θέση για τη δημιουργία του νέου αυτού λιμένα. 

Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	500

	ΣΥΝΟΛΟ
	500


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2007, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης.
	Έργο 9.2.52: Προετοιμασία Μελέτης εκσυγχρονισμού παλαιού λιμένα Καβάλας και λιμενικής ζώνης


A.
Στοιχεία απόφασης ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.:

Ημερομηνία:
06/12/07
Απόφαση Ένταξης:  Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./ οικ. 5868
Προϋπολογισμός: 

ποσά σε χιλ. Ευρώ
	Συνολικός Προϋπολογισμός
	

	Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός
	155

	

Δημόσια Δαπάνη
	155

	


Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	83

	


Κρατική Συμμετοχή
	72

	
Ιδιωτική Συμμετοχή
	0


Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προετοιμασία ειδικού φακέλου για την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων χρηματοδότησης μελετών και έργων για τον εκσυγχρονισμό του (παλαιού) Κεντρικού Λιμένα Καβάλας και την μετατροπή του σε καθαρά επιβατικό λιμάνι καθώς και τον εκσυγχρονισμό της λιμενικής ζώνης και της αξιοποίησής τους, ύστερα από τη μεταφορά της εμπορευματικής κίνησης στο νέο Μείζονα Λιμένα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’»
Υποέργα

Η πράξη όπως εγκρίθηκε περιλαμβάνει 1 υποέργο.

Ανάλυση κόστους ανά κατηγορία δαπάνης :

ποσά σε χιλ. Ευρώ

	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
	155

	ΣΥΝΟΛΟ
	155


Β.
Εξέλιξη οικονομικού αντικειμένου έως 31/12/2007 

Νομικές δεσμεύσεις:

Μέχρι 31/12/2007, δεν έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις.

Πληρωμές:

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές έως 31/12/2007.

Γ.
Εξέλιξη Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του Έργου έως 31/12/2007

Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της πράξης
2.1.3
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στον Πίνακα 3 αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος – Επίτευξη Δεικτών Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων - ανά Μέτρο, σε σχέση με τους στόχους του Συμπληρώματος Προγραμματισμού στην 3η Αναθεώρησή του. Η ενημέρωση της επίτευξης των στόχων έγινε έως 31/12/2007. Παράλληλα, παρέχονται στοιχεία εκτίμησης επίτευξης στόχων για την επόμενη χρονική περίοδο (2008).

Η επίτευξη των στόχων των δεικτών πραγματοποίησης για το 2007 παρουσιάζει σχετική υστέρηση στα Μέτρα των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει τροποποιηθεί στην 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος. 

Πρόκειται, ειδικότερα, για τα εξής Μέτρα: 

· Μέτρο 1.4, η υστέρηση οφείλεται στην ένταξη των έργων των Συνδέσεων ΠΑΘΕ,

· Μέτρο 2.1, η υστέρηση οφείλεται στην ένταξη των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, 

· Μέτρο 2.2, η υστέρηση οφείλεται στο ότι ενώ το έργο εξελίσσεται κανονικά, δεν έχουν ακόμη αποδοθεί δείκτες.  

· Μέτρο 3.2, η υστέρηση οφείλεται στην οριστικοποίηση του φυσικού αντικειμένου των τμημάτων του ΒΟΑΚ μετά από επί μακρόν διαβουλεύσεις,

· Μέτρο 3.5, η υστέρηση οφείλεται σε καθυστερήσεις στην κατασκευή των νέων τμημάτων του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα,

· Μέτρο 7.1, η υστέρηση οφείλεται στις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των νέων λιμένων λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου και προσθήκης νέου αντικειμένου,

· Μέτρο 8.1, η υστέρηση οφείλεται σε καθυστερήσεις στη συμβασιοποίηση των έργων από τους Τελικούς Δικαιούχους του Μέτρου.

Σε ότι αφορά στους δείκτες αποτελέσματος, παρατηρούνται αποκλίσεις των στόχων (υλοποιηθέντων και εκτιμήσεων) κυρίως της «Απασχόλησης», σε σχέση με τους στόχους του ισχύοντος Συμπληρώματος Προγραμματισμού. Οι αποκλίσεις οφείλονται αφενός μεν στις τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων, και αφετέρου στις τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου των Μέτρων στα πλαίσια της 3ης Αναθεώρησης του Προγράμματος.

Σε ότι αφορά στους δείκτες επιπτώσεων, συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι στόχοι (υλοποιηθέντες και εκτιμήσεις) για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2007 ή πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του 2008.

Τέλος, οι τιμές στόχων του Συμπληρώματος Προγραμματισμού για τους δείκτες του Προγράμματος πρόκειται να οριστικοποιηθούν με το «κλείσιμο» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
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ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

ΕΩΣ 

31/12/2006

ΕΩΣ 

31/12/2007

ΕΩΣ 

31/12/2008

1 2 1 2 3

Μέτρο 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

425.362

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

40,30 40,30 40,30

Μέτρο 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

319.651

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ - Δημόσια Έργα (χλμ.)

0 20,65 36,7

Μέτρο 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

0 Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) - - 0

Μέτρο 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

627.688

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

65,3 65,3 65,3

Μέτρο 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

110.827

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

3,5 3,5 3,5

Μέτρο 1.7

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

22.521 - - - -

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

153 163,5 163,5

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)

2 24,8 33,97

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

0 0 67,3

Μέτρο 2.2

Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

775.204

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

8,4 14,4 64,4

Μέτρο 2.3

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

39.104

-

- - -

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) - - -

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.) - - -

Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.)

9 10 10

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

4,5 4,5 4,5

Μέτρο 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

0

Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

0 0 0

Μέτρο 3.4

Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας

70.503

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

3,8 7,67 19,31

Μέτρο 3.5

Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

20.000

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

0,25 0,49 3,15

Μέτρο 3.6

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

157.127 0 0 0 0

Μέτρο 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

199.546

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

4,3 4,3 4,3

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

8,33 12,56 12,56

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

4 7 7

Αμαξοστάσια

1 1 1

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

4 4 4

Συρμοί

17 17 17

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

0 0 0

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

0 0 0

Αμαξοστάσιο (τεμ)

0 0 0

Συρμοί (τεμ)

0 0 0

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

0 0 0

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

0 0 0

Αμαξοστάσια

0 0 0

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

0 0 0

510.372

0

Μέτρο 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων 

στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

836.945

67

-

0

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

54,07

1

1

9,6

13

1

1

18

1,4

199.934

176.139

Μέτρο 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

1.153.443

Μέτρο 6.1

Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης

Μέτρο 6.2

Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

0 0 3

17

7

0

6

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

163,5

Μέτρο 3.2

77,19

Μέτρο 3.1

Συμβάσεις Παραχώρησης

130.000

Οδικοί Άξονες Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

47,75

4,3

10

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

65,3

3,5

-

2006

3

40,3

121.035

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

8,8

38,76

0

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

37,7

0

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ"

12,56

10

1

Μέτρο 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗΕ

ΩΣ 31/12/2007

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΩΣ 31/12/2007

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 2 4 5 6=5-4 7

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

0 0 0,00

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

0 0 0,00

Αμαξοστάσιο (τεμ)

0 0 0,00

Συρμοί (τεμ)

0 0 0,00

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

0,4 0 -0,40 

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

0 0 0,00

Αμαξοστάσια

0 0 0,00

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

0 0 0,00

Μέτρο 7.1

Λιμάνια

156.220

Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)

2 2 0,00

Η τιμή του στόχου τροποποιήθηκε στην 3η 

Αναθεώρηση. Εντός του Α' Εξ. 2007 

ολοκληρόθηκε πέραν του λιμένα Λαυρίου 

και ο λιμένας Ναυπλίου.

Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)

0 0 0,00

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)

2 2 0,00

Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)

0 0 0,00

Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)

- - -

Εκπαιδευτικό Κέντρο -Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)

- - -

Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης

1 5/6 -0,17 

Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)

2 0 -2,00 

Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)

0 0 0,00

Ειδικά Διασωστικά Οχήματα

119 119 0,00

Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων

2 2 0,00

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας

0 0 0,00

Περιπολικά οχήματα (τεμ.)

190 190 0,00

Οχήματα τζιπ (τεμ)

19 19 0,00

Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)

10 10 0,00

Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)

26 26 0,00

Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)

334 334 0,00

Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)

1.318 618 -700,00 

Η τιμή του δείκτη θα διαμορφωθεί σε 1.318 

τεμ.

Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)

234 234 0,00

Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)

246 246 0,00

Φορητές πινακίδες (τεμ)

624 624 0,00

Κώνοι (τεμ)

3.911 3.911 0,00

Σταθμοί βάσης (τεμ)

39 39 0,00

Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)

0 0 0,00

Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

0 0 0,00

Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

0 0 0,00

Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)

0 0 0,00

Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα 37 37 0,00

Μέτρο 9.2

Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

25.376 - - - -

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

Οι δείκτες καταργήθηκαν στην 3η 

Αναθεώρηση

Οι δείκτες προστέθηκαν στην 3η 

Αναθεώρηση

Οι τιμές των δεικτών αφορούν στο 

συνολικό έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, 

το οποίο ολοκληρώνεται στην επόμενη 

προγραμματική περίοδο

176.139

Μέτρο 6.1

Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης

199.934

Μέτρο 6.2

Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

-

Μέτρο 9.1

Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας

129.995

30

37

35

4

19

10

5

624

26

3.911

39

334

1.249

234

246

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

3

3

1

119

2

Μέτρο 8.1

Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα

99.071

190

1

1

9,6

13

1

1

18

1,4

1

1

2

1

1

2

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ"

9

                                                        ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/12/2007



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ Σ.Π.

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ (χιλ. ΕΥΡΩ)

2006

3

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
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ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

ΕΩΣ 

31/12/2006

ΕΩΣ 

31/12/2007

ΕΩΣ 

31/12/2008

1 2 1 2 3

Μέτρο 7.1

Λιμάνια

156.220

Αναβαθμιζόμενοι / αναπτυσσόμενοι λιμένες (τεμ.)

1 2 3

Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)

0 0 0

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)

2 2 2

Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)

0 0 0

Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)

- - -

Εκπαιδευτικό Κέντρο -Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)

- - -

Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης

5/6 5/6 5/6

Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)

0 0 1

Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)

0 0 0

Ειδικά Διασωστικά Οχήματα

119 119 119

Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων

2 2 2

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας

0 0 0

Περιπολικά οχήματα (τεμ.)

190 190 190

Οχήματα τζιπ (τεμ)

19 19 19

Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)

10 10 10

Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)

26 26 26

Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)

334 334 334

Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)

618 618 618

Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)

234 234 234

Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)

246 246 246

Φορητές πινακίδες (τεμ)

624 624 624

Κώνοι (τεμ)

3.911 3.911 3.911

Σταθμοί βάσης (τεμ)

39 39 39

Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)

0 0 0

Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

0 0 0

Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

0 0 6

Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)

0 0 30

Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα 37 37 37

Μέτρο 9.2

Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

25.376 - - - -

-

Μέτρο 9.1

Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας

129.995

30

37

35

4

5

624

26

3.911

39

334

1.249

234

246

190

19

10

3

3

1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

119

2

Μέτρο 8.1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

2006

3

2

Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα

99.071

1

1

2

1

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

9

1



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛ.

ΔΗΜ.ΔΑΠ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΕΡΓΟ 

ΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΓΚΡΙΤ. 

ΑΠΟΦ.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ 

ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜ.ΔΑΠ.

1 2 3 4 5 (4/2) 6 7 8(7/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 11 1.877.555 115,39% 12 1.678.051 103,13%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 1 425.362 100,00% 1 425.362 100,00%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 4 449.978 140,77% 4 323.182 101,10%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 3 223.998 185,07% 4 151.290 125,00%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 1 643.386 102,50% 1 643.386 102,50%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 1 110.827 100,00% 1 110.827 100,00%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 1 24.004 106,58% 1 24.004 106,58%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 6 1.809.864 109,61%

14

1.809.864 109,61%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και 

Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

836.945 3 943.048 112,68% 9 943.048 112,68%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 2 827.411 106,73% 2 827.411 106,73%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 1 39.405 100,77% 3 39.405 100,77%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 13 1.193.698 134,43% 66 1.090.127 122,76%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 1 583.184 114,27% 5 561.833 110,08%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 3 247.949 190,73% 3 214.945 165,34%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 5 147.347 208,99% 9 100.840 143,03%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 1 45.000 225,00% 1 29.968 149,84%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 3 170.218 108,33% 48 182.541 116,17%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 2 214.403 107,45%

7

216.270 108,38%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 2 214.403 107,45% 7 216.270 108,38%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1 1.169.994 101,43% 1 1.153.443 100,00%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1 1.169.994 101,43% 1 1.153.443 100,00%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 3 439.521

116,87% 2

324.473 86,28%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 1 243.992 122,04% 1 199.934 100,00%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 2 195.529 111,01% 1 124.539 70,70%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 4 144.583 92,55%

11

144.583 92,55%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 4 144.583 92,55% 11 144.583 92,55%

99.071 9 128.436 129,64%

9

128.436 129,64%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 9 128.436 129,64% 9 128.436 129,64%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 9 253.442 163,12%

67

190.725 122,75%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 8 224.210 172,48% 18 161.493 124,23%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 1 29.232 115,20% 49 29.232 115,20%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 58 7.231.496 114,68% 189 6.735.971 106,82%

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31/12/2007

ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

2006

ΕΩΣ 

31/12/2006

ΕΩΣ 

31/12/2007

ΕΩΣ 

31/12/2008

3 4 5 6

 Πάτρα - Αθήνα 2:09 2:09 2:09 2:09

Αθήνα - Λάρισα 3:55 3:55 3:55 3:55

Λάρισα - Θεσσαλονίκη 1:29 1:29 1:29 1:29

Πάτρα - Θεσσαλονίκη 7:33 7:33 7:33 7:33

 Πάτρα - Αθήνα 84 84 84 84

Αθήνα - Λάρισα 55 55 55 55

Λάρισα - Θεσσαλονίκη 81 81 81 81

Πάτρα - Θεσσαλονίκη 38 38 38 38

135% 135% 135% 135%

4.508 3.187 3.274

 Πάτρα - Αθήνα 2:11 2:11 2:11 2:11

Αθήνα - Λάρισα 3:56 4:01 4:00 3:56

Λάρισα - Θεσσαλονίκη 1:37 1:37 1:37 1:37

Πάτρα - Θεσσαλονίκη 7:44 7:49 7:48 7:44

 Πάτρα - Αθήνα 83 83 83 83

Αθήνα - Λάρισα 55 54 54 55

Λάρισα - Θεσσαλονίκη 74 74 74 74

Πάτρα - Θεσσαλονίκη 37 37 37 37

100% - - -

4.233 - 1.760 2.766

 Πάτρα - Αθήνα 2:11 2:11 2:11 2:11

Αθήνα - Λάρισα 4:01 4:01 4:01 4:01

Λάρισα - Θεσσαλονίκη 1:37 1:37 1:37 1:37

Πάτρα - Θεσσαλονίκη 7:49 7:49 7:49 7:49

 Πάτρα - Αθήνα 83 83 83 83

Αθήνα - Λάρισα 54 54 54 54

Λάρισα - Θεσσαλονίκη 74 74 74 74

Πάτρα - Θεσσαλονίκη 37 37 37 37

270% - - -

2.950 - 1.003 1.660

 Πάτρα - Αθήνα 2:11 2:11 2:11 2:11

Αθήνα - Λάρισα 4:01 4:01 4:01 4:01

Λάρισα - Θεσσαλονίκη 1:37 1:37 1:37 1:37

Πάτρα - Θεσσαλονίκη 7:49 7:49 7:49 7:49

 Πάτρα - Αθήνα 83 83 83 83

Αθήνα - Λάρισα 54 54 54 54

Λάρισα - Θεσσαλονίκη 74 74 74 74

Πάτρα - Θεσσαλονίκη 37 37 37 37

480% - - 480%

10.940 - 12.099 12.099

 Πάτρα - Αθήνα 2:11 2:11 2:11 2:11

Αθήνα - Λάρισα 4:01 4:01 4:01 4:01

Λάρισα - Θεσσαλονίκη 1:37 1:37 1:37 1:37

Πάτρα - Θεσσαλονίκη 7:49 7:49 7:49 7:49

 Πάτρα - Αθήνα 83 83 83 83

Αθήνα - Λάρισα 54 54 54 54

Λάρισα - Θεσσαλονίκη 74 74 74 74

Πάτρα - Θεσσαλονίκη 37 37 37 37

16.008 - 8.632 8.632

ΜΕΤΡΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ.Π.

(περιγραφή)

1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

2

Μέτρο 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

Μέτρο 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

Μέτρο 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

Μέτρο 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

Μέτρο 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

Χρονοαπόσταση:

Προσπελασιμότητα:

Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρονοαπόσταση:

Χρονοαπόσταση:

Προσπελασιμότητα:

Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Προσπελασιμότητα:

Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρονοαπόσταση:

Προσπελασιμότητα:

Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρονοαπόσταση:

Προσπελασιμότητα:

Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

2006

ΕΩΣ 

31/12/2006

ΕΩΣ 

31/12/2007

ΕΩΣ 

31/12/2008

3 4 5 6

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα 0:47 0:47 0:47 0:47

Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη 5:59 5:59 5:59 5:59

Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη 3:08 3:09 3:08 3:08

Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη 9:54 9:55 9:54 9:54

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα 68 68 68 68

Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη 35 35 35 35

Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη 80 80 80 80

Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη 50 50 50 50

275% 275%

10.215 5.871 6.990

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα 0:47 0:47 0:47 0:47

Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη 4:08 6:11 4:21 4:08

Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη 3:38 3:38 3:38 3:38

Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη 8:33 10:36 8:46 8:33

Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα 68 68 68 68

Ιωάννινα - Θεσσαλονίκη 51 34 48 51

Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη 69 69 69 69

Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη 59 47 54 59

210%

9.094 5.885 6.687

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

Τρίπολη - Καλαμάτα 1:08 1:08 1:08 1:08

Χανιά - Ρέθυμνο 0:35 0:35 0:35 0:35

Ρέθυμνο - Ηράκλειο 0:41 0:41 0:41 0:41

Χανιά - Ηράκλειο 1:16 1:16 1:16 1:16

Ηράκλειο - Σητεία 1:31 1:38 1:38 1:38

Ηράκλειο - Καστέλλι/Αγ.Δέκα 0:33 1:14 1:14 1:14

Πάτρα - Αγρίνιο 1:15 1:15 1:15 1:15

Αγρίνιο - Άρτα 1:26 1:26 1:26 1:26

Άρτα - Ιωάννινα 1:12 1:12 1:12 1:12

Πάτρα - Ιωάννινα 3:53 3:53 3:53 3:53

Τρίπολη - Καλαμάτα 70 70 70 70

Χανιά - Ρέθυμνο 85 85 85 85

Ρέθυμνο - Ηράκλειο 87 87 87 87

Χανιά - Ηράκλειο 86 86 86 86

Ηράκλειο - Σητεία 59 55 55 55

Ηράκλειο - Καστέλλι/Αγ.Δέκα 57 25 25 25

Πάτρα - Αγρίνιο 42 42 42 42

Αγρίνιο - Άρτα 47 47 47 47

Άρτα - Ιωάννινα 51 51 51 51

Πάτρα - Ιωάννινα 46 46 46 46

264%

2.621 719 1.081

Τρίπολη - Καλαμάτα 1:07 1:08 1:08 1:08

Χανιά - Ρέθυμνο 0:36 0:36 0:36 0:36

Ρέθυμνο - Ηράκλειο 0:44 0:44 0:44 0:44

Χανιά - Ηράκλειο 1:20 1:20 1:20 1:20

Ηράκλειο - Σητεία 1:38 1:38 1:38 1:38

Ηράκλειο - Καστέλλι/Αγ.Δέκα 1:14 1:14 1:14 1:14

Πάτρα - Αγρίνιο 1:15 1:15 1:15 1:15

Αγρίνιο - Άρτα 1:26 1:26 1:26 1:26

Άρτα - Ιωάννινα 1:12 1:12 1:12 1:12

Πάτρα - Ιωάννινα 3:53 3:53 3:53 3:53

Τρίπολη - Καλαμάτα 72 70 70 70

Χανιά - Ρέθυμνο 83 83 83 83

Ρέθυμνο - Ηράκλειο 82 82 82 82

Χανιά - Ηράκλειο 83 83 83 83

Ηράκλειο - Σητεία 55 55 55 55

Ηράκλειο - Καστέλλι/Αγ.Δέκα 25 25 25 25

Πάτρα - Αγρίνιο 42 42 42 42

Αγρίνιο - Άρτα 47 47 47 47

Άρτα - Ιωάννινα 51 51 51 51

Πάτρα - Ιωάννινα 46 46 46 46

7%

528 17 113

ΜΕΤΡΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ.Π.

(περιγραφή)

1 2

Χρονοαπόσταση:

Μέτρο 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων 

στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

Προσπελασιμότητα:

Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Μέτρο 2.2

Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

Προσπελασιμότητα:

Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Χρονοαπόσταση:

Χρονοαπόσταση:

Χρονοαπόσταση:

Προσπελασιμότητα:

Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Μέτρο 3.2

Οδικοί Άξονες Κρήτης

Μέτρο 3.5

Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

Προσπελασιμότητα:

Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

2006

ΕΩΣ 

31/12/2006

ΕΩΣ 

31/12/2007

ΕΩΣ 

31/12/2008

3 4 5 6

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

Χρονοαπόσταση:

0:05 0:05 0:05 0:05

Προσπελασιμότητα:

54 54 54 54

300% 300% 300% 300%

1.802 - 1.580 1.636

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Χρόνος Διαδρομής: Σύνταγμα - ΧαΙδάρι 6 25 25 25

Σύνταγμα - Σταυρός 18 40 40 40

Σύνταγμα - Ηλιούπολη 10 15 15 15

27.000 - - -

275.000 - - -

15.290 - 16.555 17.656

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ"

Χρόνος Διαδρομής: Σιδ/κος Σταθμός - Α. Παπαναστασίου 17 - - -

Σύνταγμα - ΧαΙδάρι 25 25 25 25

Σύνταγμα - Σταυρός 40 40 40 40

Σύνταγμα - Ηλιούπολη 15 15 15 15

21.500 - - -

250.000 - - -

3.500 2.115 2.561

Χρόνος Διαδρομής: Σιδ/κος Σταθμός - Α. Παπαναστασίου 17 - - -

Σύνταγμα - ΧαΙδάρι 7,5 - - -

Σύνταγμα - Σταυρός 18 - - -

Σύνταγμα - Ηλιούπολη 10 - - -

2.500 - - -

30.000 - - -

870 1.166 2.398

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

Ταυτόχρονες νέες θέσεις ελλιμενισμού/φορτοεκφόρτωσης 8 1 3

Διακινούμενοι νέοι επιβάτες 831.358 - 831.358 831.358

Διακινούμενα νέα εμπορεύματα 810.913 - 89.000 189.000

1.774 562 884

Λιμάνι Πάτρας Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων

Κάτοικοι που επηρεάζονται από 

μέσες συγκεντρώσεις ρύπων NΟx 

>4mg/m3 (24h) (αριθμός)

15.750

Λιμάνι Σούδας Μείωση εκπομπών αέριων ρύπων

CO (τόννοι/ημέρα)

0,3

VOC (τόννοι/ημέρα)

0,08

NΟx(τόννοι/ημέρα)

0,5

SO2(τόννοι/ημέρα)

0,09

Λιμάνι Μυκόνου

Κάτοικοι που επηρεάζονται από 

οχλήσεις θορύβου και αέριας 

ρύπανσης NΟx >4μγ/μ3 (24h) 

(αριθμός)

3.900

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

35%

34%

13% 13% 13% 13%

25% 25% 25%

40% 40% 40%

979 436 703

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

5%

1.350 551 682

ΜΕΤΡΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ.Π.

(περιγραφή)

1 2

Μέτρο 9.1

Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας

Μέτρο 8.1

Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα

Μέτρο 7.1

Λιμάνια

Αύξηση κυκλοφοριακής ικανότητας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Μέτρο 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

Εξυπηρετούμενοι νέοι χρήστες

Εξυπηρετούμενες νέες μετακινήσεις

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Εξυπηρετούμενοι νέοι χρήστες Μετρό Αθηνών

Εξυπηρετούμενες νέες μετακινήσεις Μετρό Αθηνών

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Εξυπηρετούμενοι νέοι χρήστες Μετρό Αθηνών

Εξυπηρετούμενες νέες μετακινήσεις Μετρό Αθηνών

Πυρόσβεση (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου)

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού 

Έρευνα και διάσωση (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου)

Μείωση νεκρών από τροχαία ατυχήματα ανά έτος

Απασχόληση υλοποίηση, προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας

Μέτρο 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Μέτρο 6.1

Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης

Μέτρο 6.2

Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Περιπολία (ποσοστό κάλυψης του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου με 

Καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης ανοικτής θαλάσσης (ποσοστό 



2.1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2007
Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση την 3η Αναθεώρησή του.

Συγκεκριμένα,

· Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ενεργοποίηση και η Ένταξη Έργων στα Μέτρα και στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έως 31/12/2007. 

Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των προσκλήσεων και των αποφάσεων ένταξης έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2006. Συγκεκριμένα, το ποσοστό Ενεργοποίησης ανέρχεται σε 114,68 % έως 31/12/2007 έναντι 109,62% έως 31/12/2006. Επίσης, το ποσοστό Δέσμευσης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 106,81% έως 31/12/2007 έναντι 94,48% έως 31/12/2006.

· Στους Πίνακες 2Α και 2Β παρουσιάζεται η Οικονομική Πρόοδος του Προγράμματος έως 31/12/2007 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.

Στον Πίνακα 2Β καταγράφονται πληρωμές στο ΟΠΣ έως 31/12/2007.

· Οι Πίνακες 2Γ και 2Δ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για τα έτη 2000 έως 2007 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.

· Οι Πίνακες 2Ε και 2Ζ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για το έτος 2007 με ημερομηνία καταχώρησης και ημερομηνία πληρωμής, αντίστοιχα.
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

2006

ΕΩΣ 

31/12/2006

ΕΩΣ 

31/12/2007

ΕΩΣ 

31/12/2008

2 3 4 5 6

CO 13.395 13.395 13.395 13.395

Nox 1.531 1.531 1.531 1.531

HCs 1.658 1.658 1.658 1.658

SO2 139 139 139 139

TSP 277 277 277 277

Απασχόληση Μόνιμες 55 55 55 55

Οδική Ασφάλεια 53,5% 153,5% 253,5% 353,5%

CO 1.659 - - -

Nox 190 - - -

HCs 205 - - -

SO2 17 - - -

TSP 34 - - -

Απασχόληση Μόνιμες 31 - - -

Οδική Ασφάλεια 41,7% - - -

CO 389 - - -

Nox 44 - - -

HCs 48 - - -

SO2 4 - - -

TSP 8 - - -

Απασχόληση Μόνιμες 9 - - -

Οδική Ασφάλεια 42,8% - - -

CO 2.822 - - 2.822

Nox 323 - - 323

HCs 349 - - 349

SO2 29 - - 29

TSP 58 - - 58

Απασχόληση Μόνιμες 39 - - 39

Οδική Ασφάλεια 72,0% - - 72,0%

CO 151 - - 151

Nox 17 - - 17

HCs 19 - - 19

SO2 2 - - 2

TSP 3 - - 3

Απασχόληση Μόνιμες 78 - - 78

Οδική Ασφάλεια - -

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

Μέτρο 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

Μέτρο 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

Μέτρο 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

Μέτρο 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

Μέτρο 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

2006

ΕΩΣ 

31/12/2006

ΕΩΣ 

31/12/2007

ΕΩΣ 

31/12/2008

2 3 4 5 6

CO 366 366

Nox 50 50

HCs 50 50

SO2 9 9

TSP 7 7

Απασχόληση Μόνιμες 212

Οδική Ασφάλεια 48,0% 48,0%

CO 55 - - -

Nox 8 - - -

HCs 8 - - -

SO2 1 - - -

TSP 1 - - -

Απασχόληση Μόνιμες 48 - - -

Οδική Ασφάλεια 65,0% - - -

CO 903 - - -

Nox 111 - - -

HCs 115 - - -

SO2 12 - - -

TSP 12 - - -

Απασχόληση Μόνιμες 9 - - -

Οδική Ασφάλεια 53,0% - - -

CO 69 - - -

Nox 8 - - -

HCs 9 - - -

SO2 1 - - -

TSP 1 - - -

Απασχόληση Μόνιμες 0 - - -

Οδική Ασφάλεια 7,0% - - -

CO 892 892 892 892

Nox 574 574 574 574

HCs 72 72 72 72

SO2 207 207 207 207

TSP 98 98 98 98

Απασχόληση Μόνιμες 14 14 14 14

Οδική Ασφάλεια 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων 

στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

Μέτρο 2.2

Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

Μέτρο 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

Μέτρο 3.2

Οδικοί Άξονες Κρήτης

Μέτρο 3.5

Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

Μέτρο 2.1


[image: image19.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2000 - 2007

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

πιστοποιηθείσα 

δαπάνη**

 % της 

επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.410.245 86,67%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 379.608 89,24% 313 (88,54%) 

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 209.617 65,58% 313 (63,96%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 0,00% -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 67.727 55,96% 313 (55,96%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 313 (99,70%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.635 99,83% 313 (99,83%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.835 74,75% 411 (74,75%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.437.595 87,06%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

836.945 699.332 83,56% 313 (83,48%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 701.063 90,44% 313 (89,68%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.200 95,13% 411 (95,13%)- 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 181.988 20,49%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 62.588 12,26% 313 (12,26%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 85.662 65,89% 313 (65,89%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 0,00% -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 31.514 44,70% 312 (44,57%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 2.010 10,05% 313 (10,05%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 214 0,14% 413 (0,14%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 188.075 94,25%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 188.075 94,25% 312 (0,00%) - 313 (94,25%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.117.462 96,88%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.117.462 96,88% 311 (0,00%) - 317 (96,68%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

376.073 221.453 71,41%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 142.774 71,41% 311 (44,67%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 78.679 44,67% 311 (71,41%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 56.051 35,88%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 56.051 35,88% 315 (35,79%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 44.118 44,53%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 44.118 44,53% 314 (0,29%) - 315 (35,53%) - 322 (8,71%)- 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 69.876 44,97%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 55.803 42,93%

312 (28,57%) - 313 (14,36%) - 322 (0,00%)- 411 (0,00%)  - 413 

(0,00%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 14.073 55,46% 411 (48,02%) - 412 (2,58%) - 413 (3,40%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 4.726.864 74,96%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.835 74,75% 411 (74,75%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.200 95,13% 411 (95,13%)- 413 (0,00%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 14.073 55,46% 411 (48,02%) - 412 (2,58%) - 413 (3,40%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

87.001 68.108 78,28%

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται

ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο

μερίδιο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2007

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


[image: image20.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2000 - 2007

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη**

 % της 

επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.410.790 86,71%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 380.067 89,35% 313 (88,65%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 209.595 65,57% 313 (63,96%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 67.824 56,04% 313 (56,04%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 313 (99,70%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.635 99,83% 313 (99,83%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.846 74,80% 411 (74,80%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.438.217 87,10%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

836.945 699.641 83,59% 313 (83,52%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 701.063 90,44% 313 (89,68%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.513 95,93% 411 (95,13%)- 413 (0,80%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 184.057 20,73%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 64.340 12,61% 313 (12,26%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 85.769 65,98% 313 (65,98%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 31.530 44,72% 312 (44,59%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 2.010 10,05% 313 (10,05%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 408 0,26% 413 (0,26%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 188.076 94,25%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 188.076 94,25% 312 (0,00%) - 313 (94,25%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.119.961 97,10%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.119.961 97,10% 311 (0,00%) - 317 (96,90%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 : ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 221.276 58,84%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 142.623 71,33% 311 (71,42%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 78.653 44,65% 311 (44,68%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 56.251 36,01%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 56.251 36,01% 315 (35,79%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 44.118 44,53%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 44.118 44,53% 314 (0,29%) - 315 (35,53%) - 322 (8,71%)- 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 70.466 45,35%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 56.392 43,38%

312 (0,00%) - 313 (00,00%) - 322 (38,13%)- 411 (0,00%)  - 413 

(0,00%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 14.074 55,46% 411 (48,37%) - 412 (2,58%) - 413 (4,51%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 4.733.212 75,06%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.846 74,80% 411 (74,80%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.513 95,93% 411 (95,13%)- 413 (0,80%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 14.074 55,46% 411 (48,37%) - 412 (2,58%) - 413 (4,51%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

87.001 68.433 78,66%

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται

ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Δ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ Εως 31-12-2007(Με Ημερομηνία Πληρωμής)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2007


[image: image21.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2007

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη**

 % της επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 172.083 10,58%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 406 0,10% 313 (0,10%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 131.266 41,07% 313 (39,45%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 41.506 34,29% 313 (34,29%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 0 0,00% 313 (0,00%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 -2 0,00% 313 (0,00%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 -1.093 -4,85% 411 (-4,86%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 388.815 23,55%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

836.945 166.566 19,90% 313 (19,90%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 185.049 23,87% 313 (23,87%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.200 95,13% 411 (95,13%)- 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 130.831 14,73%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 62.588 12,26% 313 (12,26%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 40.776 31,37% 313 (31,37%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 26.328 37,34% 312 (37,22%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 925 4,63% 313 (4,62%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 214 0,14% 413 (0,14%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 41.596 20,85%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 41.596 20,85% 312 (0,00%) - 313 (20,85%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 104.031 9,02%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 104.031 9,02% 311 (0,00%) - 317 (9,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 : ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 146.989 39,09%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 94.843 47,44% 311 (47,44%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 52.146 29,61% 311 (29,61%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 12.925 8,27%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 12.925 8,27% 315 (8,19%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 6.342 6,40%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 6.342 6,40% 314 (0,29%) - 315 (6,11%) - 322 (0,00%)- 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 44.788 28,83%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 42.386 32,61% 312 (28,57%) - 313 (4,04%) - 322 (0,00%)- 411 (0,00%)  - 413 (0,00%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 2.402 9,47% 411 (7,53%) - 412 (0,82%) - 413 (1,11%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 1.048.400 16,63%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 -1.093 -4,85% 411 (-4,86%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.200 95,13% 411 (95,13%)- 413 (0,00%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 2.402 9,47% 411 (7,53%) - 412 (0,82%) - 413 (1,11%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

87.001 38.509 44,26%

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται ανάγκη (στην

περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Ε

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 2007 (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ από 1/1/2007 έως 31/12/2007


[image: image22.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2007

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη**

 % της επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 147.596 9,07%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 -2.214 -0,52% 313 (-0,52%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 131.242 41,06% 313 (39,44%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 19.656 16,24% 313 (16,24%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 0 0,00% 313 (0,00%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 -6 -0,01% 313 (-0,01%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 -1.082 -4,80% 411 (-4,80%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 306.237 18,55%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

836.945 155.943 18,63% 313 (18,63%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 146.670 18,92% 313 (18,92%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 3.624 9,27% 411 (9,12%)- 413 (0,15%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 91.795 10,34%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 62.579 12,26% 313 (12,26%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 18.655 14,35% 313 (14,35%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 9.229 13,09% 312 (12,96%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 924 4,62% 313 (4,62%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 408 0,26% 413 (0,26%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 589 0,30%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 589 0,30% 312 (5,26%) - 313 (0,30%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 76.107 6,60%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 76.107 6,60% 311 (0,00%) - 317 (6,58%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 139.179 37,01%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 89.715 44,87% 311 (44,95%) - 317 (88,86%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 49.464 28,08% 311 (28,11%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 10.683 6,84%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 10.683 6,84% 315 (6,71%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 287 0,29%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 287 0,29%

314 (0,29%) - 315 (00,00%) - 322 (38,13%)- 411 (0,00%) - 413 

(0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 7.864 5,06%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 5.112 3,93% 312 (0,38%) - 313 (3,49%) - 322 (38,13%)- 411 (0,00%)  - 413 (0,00%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 2.752 10,84% 411 (8,91%) - 412 (0,82%) - 413 (1,11%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 780.337 12,37%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 -1.082 -4,80% 411 (-4,80%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 3.624 9,27% 411 (9,12%)- 413 (0,15%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 2.752 10,84% 411 (8,91%) - 412 (0,82%) - 413 (1,11%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

87.001 5.294 6,08%

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται ανάγκη (στην

περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Ζ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 2007 (Με Ημερομηνία Πληρωμής)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ από 1/1/2007 έως 31/12/2007



[image: image23.emf]ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

ΣΤΟΧΩΝ

2006

ΕΩΣ 

31/12/2006

ΕΩΣ 

31/12/2007

ΕΩΣ 

31/12/2008

2 3 4 5 6

CO στο Λεκανοπέδιο 3,25 - - -

CO στο Δακτύλιο 0,29 - - -

Απασχόληση Μόνιμες 300 - - -

Οδική Ασφάλεια 4,0% - - -

CO 0,35 - - -

CO στο Λεκανοπέδιο - - - -

CO στο Δακτύλιο -

Απασχόληση Μόνιμες 235 - - -

Οδική Ασφάλεια 11,0% - - -

CO 0,05 - - -

CO στο Λεκανοπέδιο - - - -

CO στο Δακτύλιο -

Απασχόληση Μόνιμες 53 - - -

Οδική Ασφάλεια 1,0% - - -

Μέτρο 7.1

Λιμάνια

Απασχόληση Μόνιμες 22

Μέτρο 8.1

Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα

Απασχόληση Μόνιμες 54

Μέτρο 9.1

Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας

Απασχόληση Μόνιμες 15

ΜΕΤΡΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

Μέτρο 6.1

Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης

Μέτρο 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

Μέτρο 6.1

Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠ- ΟΑΛΑΑ 

(επί του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης έως 31/12/07)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ



2.1.5
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006 

Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος, όπως καταγράφεται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση, συγκρίνεται με τις προβλέψεις που είχαν καταγραφεί στην Ετήσια Έκθεση του 2006.

Πέραν της επίτευξης των προβλέψεων του κανόνα Ν+2 για το 2007 (Κοινοτική Συνδρομή), εξετάζεται και η επίτευξη των δεικτών πραγματοποίησης. 

Σύμφωνα με το διάγραμμα παρακολούθησης του Κανόνα Ν+2 (Κεφ. 3 της παρούσης), η δέσμευση για το 2007, με βάση τον κανόνα Ν+2 έχει επιτευχθεί. 

Σε ότι αφορά στις προβλέψεις της Ετήσιας Έκθεσης του 2006, αυτές είχαν εκτιμηθεί από τους Φορείς Υλοποίησης σε 4.823.457 χιλ.€ συνολικά για το τέλος του 2007. Σύμφωνα με την υλοποίηση μέχρι 31/12/2007, οι δαπάνες ανήλθαν στα 4.733.212 χιλ.€. συνολικά, που προσεγγίζουν ικανοποιητικά την αρχική εκτίμηση της Ετήσιας Έκθεσης 2006. Η όποια διαφοροποίηση/υστέρηση οφείλεται κυρίως στη μείωση των ρυθμών υλοποίησης των έργων του Προγράμματος λόγω των καταστροφικών πυρκαϊών που σημειώθηκαν στις τέσσερις Περιφέρειες (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόνησος, Δυτική Ελλάδα), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο  1.2.

 Τέλος, στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, παρέχονται στοιχεία σύγκρισης μεταξύ των προβλεπόμενων δεικτών εκροών για το 2007 από την Ετήσια Έκθεση του 2006 και των αντίστοιχων πραγματοποιηθέντων για το 2007. Οι αποκλίσεις, με βάση τα στοιχεία του πίνακα, οφείλονται κυρίως σε τροποποιήσεις των Στόχων των Δεικτών εκροών σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
.
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[image: image26.emf]1η ΔΟΣΗ (19/04/01) 168.794.807,00

2η ΔΟΣΗ (10/08/01) 43.515.408,00

ΣΥΝΟΛΟ 212.310.215,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (28/12/01) 300.043.520,00

406.757.137,94 386.591.140,30 793.348.278,24 0,00 793.348.278,24 2η ΔΟΣΗ (19/03/02) 106.713.262,10

ΣΥΝΟΛΟ 406.756.782,10

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (30/04/02) 216.110.167,50

670.540.070,43 636.993.857,44 1.307.533.927,87 0,00 1.307.533.927,87 2η ΔΟΣΗ (14/05/02) 32.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 248.110.167,50

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (27/06/02) 25.336.630,93

728.965.218,55 689.917.391,38 1.418.882.609,93 0,00 1.418.882.609,93

ΣΥΝΟΛΟ 25.336.630,93

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (05 /08/03) 131.802.349,00

954.955.781,15 909.992.185,66 1.864.947.966,81 0,00 1.864.947.966,81

ΣΥΝΟΛΟ 131.802.349,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.113.900.151,59 1.064.331.990,49 2.178.232.142,08 0,00 2.178.232.142,08

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.180.428.695,39 1.126.867.753,46 2.307.296.448,85 0,00 2.307.296.448,85

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

2η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002) 

5η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

4η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(7% του συνόλου επιχορήγησης ΕΤΠΑ)

1η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

2001) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

3η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2002) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

6η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ



2.2
Ανθρώπινοι ποροι – ειδικα θεματα 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις των Μέτρων (κατηγορίες έργων) του Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. ως προς την απασχόληση, σε σχέση με τις αρχές των ακόλουθων στρατηγικών:

· Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση.

· Στρατηγική της Λισσαβόνας.

· Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ).

Οι αρχές αυτές συνοψίζονται στα εξής: 

Βασικοί Στόχοι Απασχόλησης:

1. Πλήρης Απασχόληση.

2. Ποιότητα και Παραγωγικότητα της Εργασίας.

3. Κοινωνική Συνοχή και Ενσωμάτωση.

Κατευθυντήριες Γραμμές:

1. Ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για ανέργους και αέργους.

2. Επιχειρηματικό πνεύμα και θέσεις εργασίας.

3. Προσαρμοστικότητα εργασίας.

4. Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και διά βίου.

5. Αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελματικού βίου.

6. Ισότητα φύλων.

7. Ενσωμάτωση ατόμων που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας.

8. Αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας.

9. Αδήλωτη εργασία.

10. Επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα.

Γενικά, λόγω και της τεχνικής φύσης του Προγράμματος (Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α.), δεν είχαν τεθεί ειδικοί στόχοι σχετικά με την απασχόληση, πλην της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τόσο κατά την υλοποίηση των δράσεών του, όσο και στη συνέχεια κατά την λειτουργία / χρήση των υποδομών που δημιουργεί. 

Η δημιουργία ή/και αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών έχει άμεση θετική επίπτωση στην απασχόληση, συνεπώς η συνάφεια του Προγράμματος με τους Κοινοτικούς και Εθνικούς στόχους για την απασχόληση είναι υψηλή. Ειδικότερα:

· Πέρα των άμεσων θέσεων απασχόλησης που θα δημιουργηθούν, αναμένεται ευνοϊκή πολλαπλασιαστική επίπτωση των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην απασχόληση και στους ανθρώπινους πόρους άλλων τομέων.

· Η συμβολή των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην αποκέντρωση δραστηριοτήτων και πληθυσμών αναμένεται να έχει αντίστοιχη θετική επίπτωση στην απασχόληση σε επίπεδο περιφέρειας και στην άρση των ανισοτήτων της αγοράς εργασίας, και συνεπώς και στην ενδυνάμωση τη οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των απομακρυσμένων περιοχών.

· Η ενδεχόμενη συμμετοχή Ευρωπαϊκών εταιρειών στην υλοποίηση των έργων αυτών θα δώσει τη δυνατότητα σε πλήθος άλλων Ευρωπαίων πολιτών να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα, καθώς επίσης και σε πλήθος επιχειρήσεων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά, κάνοντας πράξη την ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισότητα ευκαιριών των φύλων 

Ο Οδηγός του ΕΥΣ/ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι το Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι γενικά ουδέτερο ως προς την επίδραση στην προτεραιότητα που αφορά την ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων και συγκεκριμένα την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και εν μέρει την εκπαίδευση και τον συνδυασμό επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Πρέπει να σημειωθεί ως ιδιαίτερα θετικός παράγοντας η υψηλή συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ευθύνης (80%). Επισημαίνεται στον Οδηγό ότι ο αριθμός των μόνιμων θέσεων εργασίας δεν είναι σημαντικός και θα προέλθει από ανακατατάξεις στο προσωπικό.

3.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.1
Πραγματική χρηματοδοτική εκτέλεση και προβλέψεις δαπανών του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η κατωτέρω παρουσίαση βασίζεται στα στοιχεία του εγκεκριμένου μετά την 3η Αναθεώρηση του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι δηλωθείσες στο Ο.Π.Σ. δαπάνες μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε 4.726.776 χιλ. € (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 74,96% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.– Ο.Α.Λ.Α.Α. σύμφωνα με τη 3η Αναθεώρηση (βλ. συνημμένο Πίνακα 2Α).

Σύμφωνα με το άρθρο 31, παράγραφος 2 του κανονισμού 1260/99, το τμήμα μιας ανάληψης υποχρεώσεων (δέσμευσης), για το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή έναντι, ή για το οποίο δεν έχει υποβληθεί στη Επιτροπή καμία αποδεκτή αίτηση πληρωμής έως τη λήξη χρονικής περιόδου 2 ετών μετά το έτος ανάληψης των υποχρεώσεων, αποδεσμεύεται αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή και κατά συνέπεια η συμμετοχή του Ταμείου μειώνεται κατά το ισόποσο.

Σύμφωνα με την Αρχή Πληρωμής και τις διευκρινήσεις της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ΄ Κ.Π.Σ., ισχύουν τα εξής:

1. Ως ανάληψη υποχρέωσης νοείται η συμμετοχή του Διαρθρωτικού Ταμείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση τους ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες.

2. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται σε επίπεδο Διαρθρωτικού Ταμείου και συνολικού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

3. Το ποσό της Κοινοτικής Συμμετοχής που λαμβάνεται υπόψη, είναι αυτό που βεβαιώνεται από την Αρχή Πληρωμής προς την Ε.Ε. (αίτηση πληρωμής) και επιπρόσθετα η προκαταβολή που έχει εισπραχθεί από το Διαρθρωτικό Ταμείο.

Για την παρακολούθηση του κανόνα του ν+2, ακολουθεί διάγραμμα που παρουσιάζει την μέχρι 31/12/2007 επίδοση του Προγράμματος και οι σχετικές καμπύλες εισροής κοινοτικής συνδρομής. Στο διάγραμμα αποτυπώνεται με κίτρινο χρώμα η περιοχή υλοποίησης κοινοτικής συνδρομής και με πράσινο χρώμα η περιοχή εφαρμογής περικοπής της κοινοτικής συνδρομής βάσει του Κανόνα ν+2 . Επίσης, αποτυπώνεται με μπλε χρώμα η καμπύλη των εισροών Κοινοτικής Συνδρομής που έχουν πραγματοποιηθεί. Ειδικότερα για το έτος 2007, επί της καμπύλης εισροών κοινοτικής συνδρομής αποτυπώνεται το ποσό της πιστοποιηθείσας επιλέξιμης δαπάνης Κοινοτικής Συνδρομής της 19ης Αίτησης Πληρωμής του Δεκεμβρίου του 2007.
Έως 31/12/2007, η Αρχή Πληρωμής έχει υποβάλει για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. στην Ε. Επιτροπή δεκαεννέα (19) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών. Οι αποδόσεις συνδρομής Ε.Τ.Π.Α., για το Πρόγραμμα ανέρχονται σε 2.816.172 χιλ. € (βλ. Πίνακα 5). 

Πιο συγκεκριμένα, οι εισροές της Κοινοτικής Συνδρομής έφτασαν:

· Στο τέλος του 2002, τα 892.514 χιλ. € (συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής 212.313 χιλ. €), 

· Στο τέλος του 2003, τα 1.435.793 χιλ. € 

· Στο τέλος του 2004, τα 1.516.697 χιλ. € 

· Στο τέλος του 2005, τα 1.753.685 χιλ. €.

· Στο τέλος του 2006, τα 2.250.158 χιλ. €.

Επιπλέον, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κανονισμού αριθ. 1260/1999 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» το Δεκέμβριο του 2007 με το με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/6405/28-12-2007 έγγραφο της, ενημέρωσε την Ε. Επιτροπή ότι αξιοποιεί τη δυνατότητα εξαίρεσης από την εφαρμογή του κανόνα ν+2 (αυτόματη αποδέσμευση) του μέρους της ανάληψης των υποχρεώσεων του Προγράμματος, που εμπίπτει στις εξής περιπτώσεις:

· Για Πράξεις (έργα) στην εκτέλεση των οποίων παρατηρείται καθυστέρηση εξαιτίας τυπικών δικαστικών διαδικασιών ή διοικητικών προσφυγών, που έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή την αναστολή των εργασιών [CDRR-03-0055-00-EN, Κεφ. ΙΙ, Υποκεφάλαιο 5, Παραγ. (i)].
· Για Μέτρα ή Πράξεις (έργα) που αφορούν Μεγάλα Έργα, για τα οποία απαιτείται η ειδική απόφαση της Επιτροπής (Απόφαση Επιβεβαίωσης Ποσοστού Κοινοτικής Συμμετοχής) προκειμένου να επιτραπεί η συγχρηματοδότησή τους [CDRR-03-0055-00-EN, Κεφ. ΙΙ, Υποκεφάλαιο 2] και η οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι το έτος εφαρμογής του κανόνα ν+2.
Το αίτημα εξαίρεσης από την εφαρμογή του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης στο Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. έγινε αποδεκό εκ μέρους της Επιτροπής με το REGIO.Ι.3-ΒΚ/01846/05-03-2008 έγγραφο της, λόγω διοικητικών διαδικασιών με ανασταλτικό χαρακτήρα που αντιμετώπισε το έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης». Έτσι, καλύφθηκε η υποχρέωση τήρησης του Κανόνα ν+2 για το έτος 2007, η οποία ανέρχετο στο ποσό Κοινοτικής Συνδρομής των 2.845.102 χιλ. €.
Επιπλέον,  σύμφωνα με την από 18/10/2007 επιστολή της αρμόδιας Επιτρόπου της Ε.Ε. προς τους Έλληνες Υπουργό και Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών δόθηκε η δυνατότητα στα Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα να αιτηθεί η παράταση ενός έτους, εφόσον αποδειχθεί ότι κάποια από τα Μέτρα ή Άξονες Προτεραιότητες των Προγραμμάτων επηρεάσθηκαν άμεσα και σημαντικά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007. Ως επεξηγηματική αυτής απεστάλη δεύτερη επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής (Α.Π. G-2/PP D(2007)/013222/10.12.2007) η οποία όριζε τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια βάσει των οποίων ένα Μέτρο ή Άξονας Προτεραιότητας θεωρούνταν ότι έχει άμεσα ή ουσιωδώς επηρεαστεί. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, με την με Α.Π. ΕΜΠ 206/18/12/2007 επιστολή του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προς τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής καθώς και με τα στοιχεία των παραρτημάτων αυτής που αποδείκνυαν ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ο.Α.Λ.Α.Α. επηρεάσθηκε άμεσα και σημαντικά από τις πυρκαγιές, τεκμηριώθηκε το αίτημα παράτασης της προθεσμίας επιλεξιμότητας από τις 31/12/2008 σε 31/12/2009.  
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ΥΠΟΕΡΓΟ

Κωδικός 

Έργου

Κωδικος 

Υπο-

εργου

Τιτλος Υποεργου

Επιλέξιμος Προυπ.  

Υποέργου (ΕΥΡΩ)

Ημ/νια Ληξης

Περιγραφη Είδους 

Υποεργου

ΔΑΠΑΝΕΣ               

31-12-06

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΕΠΙ Δ.Δ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑΣ Γ΄

ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

1 9.2.23.1 102303 1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Β  ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

1.635.354,99 30/12/05

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

1.161.950,62 71,05%   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 9.1.4.1 101700 1

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε 

επικίνδυνες θέσεις στο "Πέταλο" του 

Μαλιακού

2.025.076,91 31/12/07 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 980.000,00 48,39%   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

3 7.1.7.1 97336 1 Λιμάνι ΜΥΚΟΝΟΥ. Έργα Β΄ φάσης 2.575.150,50 15/05/02 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.317.635,35 90,00%   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

4 3.4.2.1 82127 1

ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ 

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΡΝΑΓΙΟ) 

ΡΟΔΟΥ

5.285.092,49 31/12/07 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 838.606,41 15,87% 7/5/07 - 12/5/07

5 2.1.1.23 57053 23

ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ-

ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ(ΚΩΔ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

931/Α01, ΚΩΔ.ΕΟΑΕ 9.1-9.2)

57.770.535,66 31/12/05 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 46.743.109,66 80,91%   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

6 7.1.4.3 83558 3

ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Ν. Λ. 

ΠΑΤΡΩΝ

7.521.397,38 30/09/06 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 6.720.827,78 89,36%   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

7 3.2.1.28 60863 28

Κατασκευή του τμήματος Αυχένος 

Αγκαθιάς - Χαμέζι ( μήκους περίπου 

3.000μ) και ολοκλήρωση στο τμήμα 

Χαμέζι ? Σητεία ( από Χ.Θ. 3+473 

έως Χ.Θ. 4+200 ).

15.550.597,76 30/03/08 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.287.710,41 21,14% 25/6/07-30/6/07

8 9.1.1.14 70686 14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΡΟΧΑΙΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ)

3.317.640,49 22/11/01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 3.317.640,49 100,00%   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1.5.1.1 58326 1

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

(ΚΑΑ)

297.827.913,38 31/12/05 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 297.827.913,37 100,00%

1.5.1.2 58326 2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ 158.975.253,36 31/12/05 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 147.074.915,62 92,51%

1.5.1.3 58326 3

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5.1.3.1 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

67.055.025,67 31/12/05 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 61.392.789,36 91,56%

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1.5.1.4 58326 4

ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

7.257.825,59 31/12/05

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

7.257.825,59 100,00%

1.5.1.5 58326 5 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 95.618.430,91 31/12/01 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 95.618.430,91 100,00%

1.5.1.6 58326 6 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 16.651.449,13 31/12/05 Ο.Κ.Ω. 16.651.449,13 100,00%

10 9.2.4.1 77052 1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α 

ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006.

265.795,00 30/04/04

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

265.795,00 100,00%   ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

11 7.1.6.2 83534 2

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΟΥΔΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΤΑ "ΑΔΡΙΑ"

11.265.200,00 30/06/07 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 0,00 0,00%   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

12 9.1.4.6 101700 6

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε 

επικίνδυνες θέσεις στον Άξονα 

Θεσσαλονίκη - Στρυμόνας

1.117.176,07 31/12/08 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 400.000,00 35,80%   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

13 6.2.1.1 109549 1

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΪΔΑΡΙ, RFP122/04

111.500.000,00 31/12/08 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.588.955,14 14,88%   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2007 (ΜΟΝΑΔΑ Γ') ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΤΠΑ


[image: image28.emf]ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως  31/12/2007

Απορρόφηση 

έως 31/12/2007 

(%)

Δέσμευση Δ.Δ. έως 

το έτος 2006

Εκτίμηση 

απορρόφησης έως 

31/12/2008

Εκτίμηση 

κάλυψης στόχου  

(%)

1 2 3 4(3/2) 5 6 7(6/5)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.410.245 86,67% 1.627.085 1.583.429 97,32%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 379.608 89,24% 425.362 388.000 91,22%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 209.617 65,58% 319.651 329.440 103,06%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 67.727 55,96% 121.035 112.028 92,56%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 627.688 625.823 99,70%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.635 99,83% 110.827 110.638 99,83%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.835 74,75% 22.521 17.500 77,70%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.437.595 87,06% 1.671.253 1.667.091 99,75%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

836.945 699.332 83,56% 856.945 832.636 97,16%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 701.063 90,44% 775.204 796.500 102,75%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.200 95,13% 39.104 37.955 97,06%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 181.988 20,49% 888.002 617.590 69,55%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 62.588 12,26% 510.372 373.387 73,16%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 85.662 65,89% 130.000 128.740 99,03%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 31.514 44,70% 70.503 61.357 87,03%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 2.010 10,05% 20.000 13.510 67,55%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 214 0,14% 157.127 40.596 25,84%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 188.075 94,25%

199.546 159.138

79,75%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 188.075 94,25% 199.546 159.138 79,75%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.117.462 96,88% 1.153.443 1.191.811 103,33%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.117.462 96,88% 1.153.443 1.191.811 103,33%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 221.453 58,89%

376.073 334.759

89,01%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 142.774 71,41% 199.934 172.877 86,47%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 78.679 44,67% 176.139 161.882 91,91%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 56.051 35,88%

156.220 89.474

57,27%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 56.051 35,88% 156.220 89.474 57,27%

99.071 44.118 44,53%

99.071 79.049

79,79%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 44.118 44,53% 99.071 79.049 79,79%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 69.876 44,97%

155.371 94.405

60,76%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 55.803 42,93% 129.995 69.029 53,10%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 14.073 55,46% 25.376 25.376 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 4.726.864 74,96% 6.326.063 5.816.747 91,95%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2007

 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2A

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31/12/2007 (με ημερομηνία καταχώρησης)

Σύνολο 2001-2008


πινακασ 5
[image: image29.emf]ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (16/02/2004) 351.124.263,35

1.227.922.439,50 1.174.310.394,63 2.402.232.834,13 0,00 2.402.232.834,13 1η ΔΟΣΗ (14/05/2004) 60.352.379,44

ΣΥΝΟΛΟ 411.476.642,79

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.290.801.340,95 1.224.428.365,06 2.515.229.706,01 2.515.229.706,01

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (17/12/2004) 9.820.242,75

1.238.814.970,65 1.172.654.933,28 2.411.469.903,92 2.411.469.903,92

ΣΥΝΟΛΟ 9.820.242,75

73.366.041,71

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (24/02/2005) 71.083.803,71

1.304.399.026,46 1.238.370.627,31 2.542.769.653,77 2.542.769.653,77

ΣΥΝΟΛΟ 71.083.803,71

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  9.295.019,86

1.355.574.533,30 1.289.903.265,07 2.645.477.798,37 2.645.477.798,37

ΣΥΝΟΛΟ 9.295.019,86

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  39.511.090,11

1.398.300.302,45 1.332.503.761,29 2.730.804.063,74 2.730.804.063,74

ΣΥΝΟΛΟ 39.511.090,11

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  188.182.258,63

1.558.732.422,82 1.492.419.123,31 3.051.151.546,13 3.051.151.546,13

188.182.258,63

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

8η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

7η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

9η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

10η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

11η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΛΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

12η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

13η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ


[image: image30.emf]ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  49.638.449,15

1.591.018.330,86 1.524.726.338,61 3.115.744.669,47 3.115.744.669,47

49.638.449,15

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  100.496.997,52

1.691.515.395,65 1.625.195.799,32 3.316.711.194,97 3.316.711.194,97

100.496.997,52

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  346.337.427,46

2.051.270.939,74 1.610.521.133,42 3.661.792.073,16 3.661.792.073,16

346.337.427,46

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ 

2.209.009.203,98 1.738.215.477,79 3.947.224.681,77 3.947.224.681,77

0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  319.951.351,34

2.365.874.646,09 1.862.576.739,70 4.228.451.385,79 4.228.451.385,79

319.951.351,34

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  246.062.622,02

2.625.414.515,51 2.084.468.234,31 4.709.882.749,82 4.709.882.749,82

246.062.622,02

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

3.716.267,79

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ: 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2.816.172.049,87

18η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

16η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

15η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

14η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2006) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

17η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2007) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

19η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ


[image: image31.emf]ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως  31/12/2007

Απορρόφηση 

έως 31/12/2007 

(%)

Δέσμευση Δ.Δ. έως 

το έτος 2006

Εκτίμηση 

απορρόφησης έως 

31/12/2008

Εκτίμηση 

κάλυψης στόχου  

(%)

1 2 3 4(3/2) 5 6 7(6/5)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.410.245 86,67% 1.627.085 1.583.426 97,32%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 425.362 379.608 89,24% 425.362 388.000 91,22%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 319.651 209.617 65,58% 319.651 329.440 103,06%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 121.035 67.727 55,96% 121.035 112.028 92,56%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 627.688 625.823 99,70% 627.688 625.823 99,70%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.827 110.635 99,83% 110.827 110.635 99,83%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 22.521 16.835 74,75% 22.521 17.500 77,70%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.437.595 87,06% 1.671.253 1.667.091 99,75%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

836.945 699.332 83,56% 856.945 832.636 97,16%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 775.204 701.063 90,44% 775.204 796.500 102,75%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 39.104 37.200 95,13% 39.104 37.955 97,06%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 181.988 20,49% 888.002 726.157 81,77%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 510.372 62.588 12,26% 510.372 481.954 94,43%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 130.000 85.662 65,89% 130.000 128.740 99,03%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 70.503 31.514 44,70% 70.503 61.357 87,03%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 20.000 2.010 10,05% 20.000 13.510 67,55%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 157.127 214 0,14% 157.127 40.596 25,84%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 188.075 94,25%

199.546 194.845

97,64%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 188.075 94,25% 199.546 194.845 97,64%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.117.462 96,88% 1.153.443 1.191.811 103,33%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.153.443 1.117.462 96,88% 1.153.443 1.191.811 103,33%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 221.453 58,89%

376.073 334.759

89,01%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 142.774 71,41% 199.934 172.877 86,47%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 78.679 44,67% 176.139 161.882 91,91%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 56.051 35,88%

156.220 89.474

57,27%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 56.051 35,88% 156.220 89.474 57,27%

99.071 44.118 44,53%

99.071 79.049

79,79%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 44.118 44,53% 99.071 79.049 79,79%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 69.876 44,97%

155.371 131.053

84,35%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 55.803 42,93% 129.995 105.677 81,29%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 14.073 55,46% 25.376 25.376 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 4.726.864 74,96% 6.326.063 5.997.665 94,81%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2007

 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2A

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31/12/2007 (με ημερομηνία καταχώρησης)

Σύνολο 2001-2008


4.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1
Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

4.1.1
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Διαχειριστικής Αρχής

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.), συστάθηκε με την Κ.Υ.Α. «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» με αρ. πρωτ. Δ17α / 10 / 68 / Φ.8 / 27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄ / 04-01-2001). Η εν λόγω ΚΥΑ τροποποιήθηκε διαδοχικά πέντε φορές με αντίστοιχες διοικητικές πράξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο Κεφάλαιο 01.4 ανωτέρω.
Σύμφωνα με την τελευταία ΚΥΑ με αριθμ. πρωτ. Δ17α/24/9/Φ.8/02-03-2007 (ΦΕΚ 375/Β/19-03-2007) ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής δύναται να ανέλθει σε ενενήντα (90) άτομα.

Η Υπηρεσία μέχρι τις 31/12/2007 αποτελούνταν από εξήντα ένα (61) στελέχη από τα οποία τα σαράντα οκτώ (48) είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τρία (3) στελέχη είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και δέκα (10) στελέχη είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στελέχη της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι είτε Δημόσιοι Υπάλληλοι αποσπασμένοι από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., είτε στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., τα οποία έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μετά από σχετικούς διαγωνισμούς.

4.1.2
Πρωτοβουλίες υποστήριξης και βελτίωσης συνεργασίας με τους Τελικούς Δικαιούχους

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων από τη Διαχειριστική Αρχή,  οργανώθηκαν συσκέψεις για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως, η προετοιμασία των αιτήσεων μεγάλων έργων, η συμπλήρωση των τριμηνιαίων δελτίων, έργων και υποέργων ο προσδιορισμός των στοιχείων που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ., η ωριμότητα έργων προς ένταξη, κ.α., καθώς και ενημερώσεις για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 -2013.
4.1.3
Έκδοση ενημερωτικών ή / /και ερμηνευτικών εγκυκλίων και οδηγών στα πλαίσια των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ενημερώνει συστηματικά και διαβιβάζει στους Φορείς Υλοποίησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όλα τα απαραίτητα έγγραφα, την νομοθεσία και τους κανονισμούς όπως ισχύουν κάθε φορά, για τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια των δράσεων Π&Δ, όπως στην ανάγκη προβολής του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διαρθρωτικών Ταμείων, την ανάρτηση πινακίδων έργων και αναμνηστικών πλακών, την ανάγκη τήρησης αρχείου Π&Δ κλπ. 
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το έτος 2007 έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Με το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/3536/26-7-2007 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή διαβίβασε οδηγίες σχετικές με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προς όλους τους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

2. Με το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/3537/26-7-2007 εγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ διαβίβασε στο ΥΠΟΙΟ ενημερωτικό πληροφοριακό υλικό για τρία έργα αρμοδιότητάς της (Περιφερειακό Δακτύλιο Αττικής, Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης (Υποέργο «Επέκταση γραμμής 3 – Τμήμα Δάφνη-Άγιος Δημήτριος»)

3. Με το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/3990/22-08-07 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή ενημέρωσε τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος Ο.Α.Λ.Α.Α. για την υποχρέωσή τους για αναστολή των δράσεων δημοσιότητας πριν τις εκλογές.

4. Τέλος καθ’ όλη την διάρκεια του έτους η Διαχειριστική Αρχή έδινε κατευθυντήριες οδηγίες εφόσον της ζητούνταν από Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος, σχετικά με την μορφή που πρέπει να έχουν οι πινακίδες και οι αναμνηστικές πλάκες στα εργοτάξια των έργων.

Σημειώνεται ότι πέραν των ανωτέρω το σύνολο των ενεργειών της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όσον αφορά στην Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Προγράμματος για τα έτη μέχρι και το 2006 καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση του έτους 2006.
4.1.4
 Διαχείριση - Παρακολούθηση

Οι κύριες δραστηριότητες διαχείρισης και παρακολούθησης του Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. κατά το έτος 2007, αφορούσαν:

· Στην αξιολόγηση και έκδοση είκοσι εννιά (29) Αποφάσεων Ένταξης για έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 888.684.415 Ευρώ 

· Στην αξιολόγηση και έκδοση εβδομήντα τριών (73) Τροποποιήσεων Αποφάσεων Ένταξης για έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.302.419.162 Ευρώ
· Στον έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης για ογδόντα τρία (83) υποέργα από στελέχη της Μονάδας Β’
· Στον προσυμβατικό έλεγχο για συμβάσεις σαράντα πέντε (45) υποέργων από στελέχη της Μονάδας Β’
· Στον έλεγχο σαράντα (40) τροποποιήσεων συμβάσεων υποέργων (μέσω ΑΠΕ) από στελέχη της Μονάδας Γ’

· Στον καθορισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που πρόκειται να συνεχιστούν στα πλαίσια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. 

· Στην ικανοποιητικού εκτίμηση του τελικού κόστους των έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. και στη δέσμευση των Εθνικών Αρχών για την κάλυψη του υπερβάλλοντος προϋπολογισμού.

· Στην προετοιμασία και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεκατριών (13) Αιτήσεων Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής Συνδρομής για Μεγάλα Έργα, οι οποίες συνοδεύονταν από τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες και στοιχεία. 

· Στην πραγματοποίηση Επιτόπιων Επιθεώρησεων από στελέχη της Μονάδας Β’ σε 24 υποέργα του Προγράμματος, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4.2.4
· Στην πραγματοποίηση Επιτόπιων Ελέγχων από στελέχη της Μονάδας Γ’ σε 14 υποέργα και σε 8 Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4.2.4

4.1.5
Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που ενέκυψαν κατά τη συλλογή στοιχείων και τη μέτρηση δεικτών από τους Τελικούς Δικαιούχους και ο τρόπος αντιμετώπισης τους

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Τελικούς Δικαιούχους των πράξεων του Προγράμματος για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και οδηγιών, στον προγραμματισμό των δράσεων (ενταγμένων και μη στο Πρόγραμμα) καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιούνται συστηματικές συναντήσεις με τους Τελικούς Δικαιούχους και επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής στους χώρους εκτέλεσης των πράξεων.

Γενικά, τα στοιχεία εξέλιξης φυσικής προόδου είναι διαθέσιμα από τους Φορείς και στην πλειοψηφία τους και στη Διαχειριστική Αρχή. 

4.2
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

4.2.1 Γενικά
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού, το άρθρο 4 του Κανονισμού 438/2001 και το Ν. 2860/2000, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι η υπεύθυνη Αρχή για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί και να επαληθευτεί η ορθή διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ο έλεγχος αυτός εκτείνεται στην εξέταση του σύννομου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

4.2.2 Πλαίσιο Ελέγχων

Οι έλεγχοι που ασκεί η Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 438/2001 έχουν ως βασικό στόχο την επαλήθευση των παραδοτέων έργων, προϊόντων και υπηρεσιών ή μελετών που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, της πραγματοποίησης της απαιτούμενης δαπάνης και της συμμόρφωσης με τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χρηματοδότηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, αλλά και με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

Το πλαίσιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων και το περιεχόμενό τους έχει διαμορφωθεί στην παρούσα μορφή του ήδη από το Μάιο του 2005, με την έκδοση από τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ του υπ’ αριθμ. 13985 / ΕΥΣ / 2856 / 14-4-2005 εγγράφου, το οποίο περιείχε οδηγίες για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/2001.

4.2.3 Είδη Ελέγχων

Οι έλεγχοι, ανάλογα με το είδος και το αντικείμενό τους, πραγματοποιούνται τόσο από τη Μονάδα Β΄ όσο και από τη Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ – ΕΠ/ΟΑΛΑΑ.

Α. Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τη Μονάδα Β΄ της ΕΥΔ – ΕΠ/ΟΑΛΑΑ αφορούν στην εξέταση παραστατικών και εγγράφων σχετικών με την ένταξη, την υλοποίηση και ολοκλήρωση των πράξεων και συνδυάζονται κατά περίπτωση και με επιτόπιες επιθεωρήσεις. 

Οι διενεργούμενοι έλεγχοι από τη Μονάδα Β’ της ΕΥΔ – ΕΠ/ΟΑΛΑΑ, διακρίνονται σε:

· Προενταξιακοί έλεγχοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

· Προληπτικοί έλεγχοι, μέσω των οποίων ελέγχονται τα στάδια εξέλιξης των υποέργων, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας. Ειδικότερα, ελέγχονται με ενιαίο και συστηματικό τρόπο τα τεύχη δημοπράτησης πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και το σχέδιο σύμβασης πριν την υπογραφή της.

· Έλεγχοι κατά την υλοποίηση, μέσω των οποίων ελέγχονται:

· Ενδεχόμενες μεταβολές του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων,

· Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης των υποέργων, στα οποία αποτυπώνεται η μηνιαία οικονομική δραστηριότητα του κάθε υποέργου. Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, πριν την καταχώρηση στο ΟΠΣ, αντιστοιχίζονται με τα παραστατικά του Τελικού Διακιούχου και των Αναδόχων και κατανέμεται το επιλέξιμο ποσό ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης.

· Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης έργου και υποέργων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της διαδικασίας εξέλιξης του έργου και των υποέργων του. Στα Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, επαληθεύεται η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με το εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο, η πρόοδος των διακριτών τμημάτων και ο εντοπισμός των εκτελεσμένων ποσοτήτων καθώς και τα στοιχεία διοικητικής εξέλιξης των υποέργων και ο τρόπος αντιμετώπισης τυχόν καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση.

· Έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση κάθε πράξης, όπως αυτή πιστοποιείται με τη «Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης», που υποβάλλεται από τον Τελικό Δικαιούχο στη Διαχειριστική Αρχή.
· Επιτόπιες επιθεωρήσεις, που έχουν ως αντικείμενο τη διαπίστωση της προόδου του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο της πράξης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα υποβαλλόμενα στοιχεία (Δελτία Παρακολούθησης) και τα συμβατικά κείμενα (ΤΔΕ, Απόφαση Ένταξης, Συμβατικά Τεύχη) ή την ταυτοποίηση του παραδιδόμενου αντικειμένου της Πράξης με το αντικείμενο που περιγράφεται στη Δήλωση Ολοκλήρωσης πράξης.

Β. Η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής έχει ως κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο των πράξεων κατά το στάδιο υλοποίησής τους καθώς και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Αναλυτικά, οι Επιτόπιοι Έλεγχοι Πράξεων που διενεργεί η Μονάδα Γ’ περιλαμβάνουν:

· Την επαλήθευση ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου για τις Πράξεις που υλοποιούνται από τον Τελικό Δικαιούχο.

· Τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των Πράξεων και των διαδικασιών.

· Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο. 
· Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο.
· Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο της Πράξης.

· Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Ο επιτόπιος έλεγχος επαληθεύει στοιχεία που διατηρεί η Διαχειριστική Αρχή στο αρχείο της, συγκεντρώνει επιπλέον υποστηρικτικό υλικό που αφορά τα έργα, και καταγράφει, μέσω προφορικών συνεντεύξεων, πληροφορίες που κρίνονται σημαντικές για τη διενέργεια του ελέγχου, σχετικά με τον Τελικό Δικαιούχο (σύστημα διαχείρισης έργων, σύστημα οικονομικής διαχείρισης, σύστημα εσωτερικού ελέγχου κλπ.) αλλά και με τα υπό έλεγχο έργα λαμβάνοντας υπόψη και τα πορίσματα ελέγχων άλλων οργάνων (ΕΣΠΕΛ, ΕΔΕΛ, Αρχή Πληρωμής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλπ.).

Σε ότι αφορά τα ελεγχόμενα έργα, εξετάζονται τα ακόλουθα:

(α) προσυμβατικό στάδιο, που περιλαμβάνει πληρότητα και ωριμότητα μελετών, απαλλοτριώσεις, αδειοδοτήσεις, στοιχεία έγκρισης πιστώσεων και δημοσιότητας, τεύχη δημοπράτησης, διαδικασία επίλυσης διαφορών, Ελεγκτικό συνέδριο, ΕΣΡ, σύμβαση.

(β) στάδιο υλοποίησης, που περιλαμβάνει στοιχεία τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΑΠΕ, χρονοδιαγράμματα), προσωρινή και οριστική παραλαβή, σχετική αλληλογραφία. 

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Παράλληλα η Μονάδα Γ υπέχει την υποχρέωση υποβολής στοιχείων επιτόπιων ελέγχων και δημοσιονομικών διορθώσεων στην OLAF. 

Παράλληλα με τους κατασταλτικούς ανωτέρω ελέγχους, η Μονάδα Γ διενεργεί προληπτικούς ελέγχους αρμοδιότητας της Διαχειριστικής Αρχής υπό την μορφή των προεγκρίσεων όπως προβλέπονται στις αποφάσεις ένταξης των πράξεων.

Αναλυτικά η Μονάδα Γ ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες συμμετέχει από κοινού με τη Μονάδα Β ή μόνη της:

· Στην προέγκριση τευχών δημοπράτησης,
· Στην έγκριση προ υπογραφής σύμβασης,
· Στον έλεγχο των τροποποιήσεων Φυσικού Αντικειμένου και στην προέγκριση των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών,
· Στον έλεγχο των χρονικών παρατάσεων.
4.2.4 Επιτόπιες Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι

Με βάση το υπ’ αριθμ. 13985 / ΕΥΣ / 2856 / 14-4-2005 έγγραφο οδηγιών, η Διαχειριστική Αρχή συνέταξε το πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, που είναι ενταγμένες τόσο στο ΕΤΠΑ, όσο και στο Ταμείο Συνοχής, το  οποίο γνωστοποιήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, στην Αρχή Πληρωμής, στην ΕΔΕΛ και στην ΕΥΔ & ΠΤΣ με το υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ οικ.723/09-02-2007 έγγραφο.

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμόν πρωτ. Οικ4574/ΕΥΣ570/31-1-2007 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού (ΕΥΣ), «Επικαιροποίηση οδηγιών ελέγχων των Δ.Α»  συντάχθηκαν πίνακες των επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων, των μονάδων Β’ και Γ’ της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκαν κατά το Α’ εξαμήνο του έτους 2007 καθώς και το πρόγραμμα επιθεωρήσεων και ελέγχων για το Β’ εξάμηνο του 2007, που αφορά σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΤΣ ΙΙ. Οι πίνακες αυτοί γνωστοποιήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, στην Αρχή Πληρωμής, στην ΕΔΕΛ και στην ΕΥΔ & ΠΤΣ με το υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ οικ.3570/27-07-2007 έγγραφο και είναι οι πίνακες που ακολουθούν (βλ. Πίνακες 1Α, 1Β, 1Γ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α
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9

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για περαιτέρω 

διερεύνηση της εγκεκριμένης χάραξης της Εγνατίας οδού στο 

τμήμα διέλευσης μέσω της κοιλάδας της Δωδώνης - τμημα1.3 

από Αγία Αναστασία ως Πεδινή και για την επεξεργασία μέτρων 

εξομάλυνσης.

2/10/1996 3/12/1996 26.432,38

11

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για τοπογραφικές 

εργασίες στην κοιλάδα της Δωδώνης (τμήμα 1.3 της Εγνατίας 

οδού)

28/12/1996 22/4/1997 56.530,43

12

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την 

προκαταρκτική μελέτη του κόμβου της Δωδώνης και γεωλογική 

έρευνα της σήραγγας στο τμήμα 1.3 από Αγία Αναστασία ως 

Πεδινή της Εγνατίας οδού

19/12/1996 10/8/1998 22.946,53

13

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την διεξαγωγή 

γεωτεχνικής έρευνας στην περιοχή της σήραγγας της Δωδώνης 

(τμήμα 1.3.2 της Εγνατίας οδού)

23/1/1997 8/9/1997 192.046,79

14

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την εκτέλεση 

γεωτρήσεων στην σήραγγα της Δωδώνης (τμήμα 1.3.2 της 

Εγνατίας οδού)

3/4/1997 30/10/1997 93.887,03

15

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την μελέτη 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της σήραγγας Δωδώνης 

(τμήμα 1.3.2 της Εγνατίας οδού)

16/4/1997 20/10/1997 161.257,93

16

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την προμελέτη 

έργων πολιτικού μηχανικού και για την προετοιμασία τευχών 

δημοπράτησης της σήραγγας Δωδώνης της Εγνατίας οδού

28/7/1997 16/9/1997 190.546,77

17

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την 

προετοιμασία Διαγραμμάτων Κτηματογράφησης του τμήματος 

Αγ. Αναστασία - Πεδινή (υποτμήματα 1.3.1-2-3) της Εγνατίας 

οδού

29/8/1997 22/6/1998 52.816,81

18

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για 

συμπληρωματική γεωτεχνική έρευνα στη σήραγγα της Δωδώνης 

(υποτμήμα 1.3.2) της Εγνατίας οδού

22/9/1997 30/10/1997 190.910,46

20

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την εκτέλεση 

μιας βαθιάς ερευνητικής γεώτρησης στην σήραγγα της Δωδώνης 

(τμήμα 1.3.2) της Εγνατίας οδού

16/10/1997 24/10/1997 108.216,61

21

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για την γεωλογική 

χαρτογράφηση της σήραγγας της Δωδώνης (τμήμα 1.3.2) της 

Εγνατίας οδού

11/11/1997 19/12/1997 61.183,97

22

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων συμβούλου για τον έλεγχο της 

μελέτης του συστήματος εξαερισμού έκτακτης ανάγκης της 

σήραγγας Δωδώνης (τμήμα 0132) της ΕΟ (123/A01)

4/2/1998 2/11/1998 11.128,66

26

Επιτάξεις, κτηματογραφήσεις και απαλλοτριώσεις στο τμήμα από 

Α/Κ Σελλών έως Α/Κ Ιωαννίνων

14/7/1994 31/12/2005 5.320.942,00

27

Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας  

(Ο.Κ.Ω.) και Αρχαιολογίας στο τμήμα από Α/Κ Σελλών έως Α/Κ 

Ιωαννίνων

14/7/1994 31/12/2005 4.372.811,00

28

Δαπάνες συμβούλων επίβλεψης κατασκευής (Construction 

Managers) που αναλογούν στο έργο

6/8/1998 31/12/2005 5.284.526,00

30

Δαπάνες Δημοσιότητας  του Έργου

14/7/1994 31/12/2005 897.038,00

32

Μελλοντικό Έργο κατασκευής που αφορά στην παραλλαγή 

χάραξης στο τμήμα 1.3.1

1/6/2004 31/12/2005 16.716.575,26

33

Σύμβαση ανάθεσης εργασιών συμβούλου για τις υδραυλικές 

μελέτες της Εγνατίας οδού / Ζαχαριάς Μιχάλης

22/6/1993 26/9/1996 213,58

34

Συμπληρωματική σύμβαση ανάθεσης μελέτης Τμήμα Βροσινά - 

Ιωάννινα

25/4/1996 28/12/1996 177.743,94

35

Ανάθεση καθηκόντων συμβούλου για την υποβοήθηση των 

υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ με σύγχρονες μεθόδους, στον έλεγχο 

και την αναμόρφωση μελετών για τους οδικούς άξονες

1/8/1994 21/12/1995 9.263,69

36

Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων για την υποβοήθηση των 

υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ με σύγχρονες μεθόδους, στον έλεγχο 

και την αναμόρφωση μελετών για τους οδικούς άξονες ΕΟ

5/8/1994 10/7/1996 7.466,63

37

Ανάθεση καθηκόντων συμβούλου για την υποβοήθηση των 

υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ με σύγχρονες μεθόδους, στον έλεγχο 

και την αναμόρφωση μελετών για τους οδικούς άξονες(

22/11/1994 2/10/1996 2.775,85

38

Επιτροπές Δημοπράτησης

7/8/1998 25/11/1998 16.603,71

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2007 (ΜΟΝΑΔΑ Γ') ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΣΙΙ



17/7/2002

6



13/12/2002

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

88100 13/7/1994

Εγνατία Οδός: Εργασίες ολοκλήρωσης από Α/Κ Σελλών έως Α/Κ 

Ιωαννίνων (κωδ. σύμβασης 968/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.2)

Εγνατία Οδός: Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης (κωδ. σύμβασης 

912/Α02 κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.2)

3

29

31/12/2005

6/8/1998

Εγνατία Οδός: Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης (κωδ. σύμβασης 

912/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.2)

4.741.347,00 14/7/1994

Ανισόπεδος Κόμβος Σελλών - 

Ανισόπεδος Κόμβος Ιωαννίνων και 

Κατασκευή Σήραγγας Δωδώνης



(ΑΡΙΘΜ.ΤΣ: 1994 GR 16 C PT 936)

31/12/2005 161.098.870,00



Ε(2001) 4037 / 18-

12-2001



17/10/2004

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

MIS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Δαπάνες Διοίκησης, Λειτουργικές  &  Πάγιες Δαπάνες του Έργου 

(Project Manager, Λειτουργικές  &  Πάγιες Δαπάνες) που 

αναλογούν στο έργο

23/12/1999

3/8/2000

Εγνατία Οδός: Εργασίες αποκατάστασης με επανεπίχωση του 

ορύγματος της περιοχής κατολίσθησης μεταξύ των Χ.Θ. 1+840 - 

2+380 (τμήμα 0131)

4

1

5

23.626.178,16

509.000,00



161.098.870,00

28/2/2003

13/1/2003

28/2/2003

3.299.988,45

Εγνατία Οδός: Τμήμα Σήραγγα Δωδώνης (κωδ. σύμβασης 

912/Α03 κωδ. ΕΟΑΕ 1.3.2)

4.557.394,61

28/2/2003

81.127.016,08

 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β
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ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

6

Έργα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στο τμήμα από Κουλούρα 

έως Κλειδί

24/11/2000 31/12/2005 14.341,83

7

Δαπάνες Συμβούλων Επίβλεψης έργων κατασκευής (Construction 

Managers) που αναλογούν στο έργο

24/11/2000 31/12/2005 1.945.917,84

9

Δαπάνες Δημοσιότητας  του Έργου

24/11/2000 31/12/2005 0,00

Εγνατία Οδός: Κατασκευή αντιολισθηράς στρώσης κυκλοφορίας 

στο Τμήμα Κουλούρα - Κλειδί

15/11/2004

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2007 (ΜΟΝΑΔΑ Γ') ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΣΙΙ



Ε(2001)15 / 

16-01-2001

Ε(2001) 2755 / 20-

11-2001

Ε(2005)3127 /

05-08-2005

Δαπάνες Διοίκησης (Project Manager,  Λειτουργικές  &  Πάγιες 

Δαπάνες ΕΟΑΕ) που αναλογούν στο έργο

10

24/11/2000

24/11/2000



88011

31/12/2004

31/12/2005

49.568.275,00

Εγνατία Οδός: Τμήμα Κουλούρα - Κλειδί

24/11/2000 31/12/2005

47.266.600,56

31/8/2005 0,00

30/4/2004 44.177.630,84

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ:

Τμήμα Κουλούρα - Κλειδί



(ΑΡΙΘΜ.ΤΣ: 2000 GR 16 C PT 002)

1

8

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

MIS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ



1.128.710,05

15/1/07-19/1/07
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΥΔΕ ΟΑΠ 88146

Μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο 

Τρίπολη-Καλαμάτα/Σπάρτη

Ε(2001) 4182 / 20-

12-2001

5/3/2001 31/12/2004 8.000.000,00 8.000.000,00 5/2/07-7/2/07  

1

Εκπόνηση μελετών στο τμήμα Λεύκτρο - Παραδείσια του 

Αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης-Καλαμάτας (οδοποιία, γεωλογικά, 

Μ.Π.Ε., κτηματολόγια)

5/3/2001 31/12/2004 733.676,00

2

Εκπόνηση οριστικών γεωλογικών μελετών και εκτέλεση 

γεωτεχνικών ερευνών, εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών και 

αξιολόγηση αυτών στα τμήματα Λεύκτρο - Παραδείσια και 

Τσακώνα - Καλαμάτα του Αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης-

Καλαμάτας

5/3/2001 31/12/2004 780.000,00

3

Εκπόνηση μελετών στο τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα του 

Αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης-Καλαμάτας (οδοποιίας, γεωλογικά, 

Μ.Π.Ε., κτηματολόγια)

5/3/2001 31/12/2004 2.136.463,68

4

Εκπόνηση οριστικών μελετών και εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών, 

εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών και αξιολόγηση αυτών στο 

τμήμα Λεύκτρο - Σπάρτη του Αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης-

Καλαμάτας

5/3/2001 31/12/2004 820.000,00

5

Εκπόνηση μελετών στο τμήμα Λεύκτρο - Σπάρτη του 

Αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης-Καλαμάτας (οδοποιία, γεωλογικά, 

Μ.Π.Ε., κτηματολόγια)

5/3/2001 31/12/2004 2.200.000,00

6

Σύμβουλος Δημοπράτησης του τμήματος Έξοδος σήραγγας 

Ραψομμάτη έως Λεύκτρο του άξονα Τρίπολη - Καλαμάτα - 

Σπάρτη

5/3/2001 31/12/2004 129.800,00

7

Νομικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Επιτροπής 

προεπιλογής του διαγωνισμού για το Συνδυασμό Παραχώρησης 

Κόρινθος -Τρίπολη -Καλαμάτα/Σπάρτη

5/3/2001 31/12/2004 5.869,41

8

Σύμβουλος Περιβαλλοντικής στρατηγικής για την υποβοήθηση 

της Επιτροπής προεπιλογής του διαγωνισμού για το Συνδυασμό 

Παραχώρησης Κόρινθος -Τρίπολη - Καλαμάτα/Σπάρτη

5/3/2001 31/12/2004 118.000,00

9

Λοιπές Υποστηρικτικές Μελέτες και Σύμβουλοι για το Συνδυασμό 

Παραχώρησης Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα / Σπάρτη

5/3/2001 31/12/2004 1.076.190,91

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2007 (ΜΟΝΑΔΑ Γ') ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΣΙΙ



ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

MIS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

2

Μελέτες - Κτηματογραφήσεις, Ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ - 

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

01/01/00 31/12/04 586.941,00

3

Ο.Κ.Ω., ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ - ΑΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

01/01/00 31/12/04 293.470,00

4

Απαλλοτριώσεις -  Επιτάξεις, Ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ - 

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΥΑ 1140727)

01/01/00 31/12/04 5.200.000,00

5

Απαλλοτριώσεις -  Επιτάξεις, Ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ - 

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΥΑ 1027157)

01/01/00 31/12/04 500.000,00

6

Απαλλοτριώσεις -  Επιτάξεις, Ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ - 

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΥΑ 1025523)

01/01/00 31/12/04 374.175,00

7

Διοίκηση, Ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ - ΑΓ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σ.Δ.ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΘΕ)

01/01/00 31/12/01 924.432,00

8

Διοίκηση, Ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ - ΑΓ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σ.Δ.ΠΑΘΕ)

30/11/01 31/12/04 1.716.801,00

9

Απαλλοτριώσεις - Επιτάξεις, ΠΑΘΕ, Ολοκλήρωση τμήματος 

ΥΛΙΚΗ - ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΥΑ 1098081)

01/01/00 31/12/04 300.000,00

2

Κτηματογραφήσεις, ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του 

Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης

13/7/1994 31/12/2004 1.271.097,21

3

Μετατοπίσεις ΟΚΩ για την κατασκευή του ΠΑΘΕ, τμήμα: 

Διέλευση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης 

Κατερίνης

13/7/1994 31/12/2004 289.592,00

4

Απαλλοτριώσεις – Επιτάξεις, ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του 

Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης (ΚΥΑ 

1142528/99 - Δ12/0/35086)

4/2/1999 31/12/2004 1.375.000,00

5

Απαλλοτριώσεις – Επιτάξεις, ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του 

Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης (ΚΥΑ 

1068912/99 - Δ12/0/31469)

2/8/1999 31/12/2004 3.515.000,00

6

Απαλλοτριώσεις – Επιτάξεις, ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του 

Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης 

(Πράξη Εφαρμογής 4/99)

22/12/2000 31/12/2004 90.000,00

7

Απαλλοτριώσεις – Επιτάξεις, ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του 

Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης (ΚΥΑ 

1056141- Δ12/37394)

8/8/2002 31/12/2004 8.995,00

8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σύμβουλος Διαχείρισης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Β. ΠΑΘΕ, 

τμήμα: Διέλευση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ δια της αστικής 

ζώνης Κατερίνης

30/7/1996 1/9/2001 500.000,00

9

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σύμβουλος Διαχείρισης ΠΑΘΕ, 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του 

Αυτοκινητόδρομου   ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης

30/11/2001 31/12/2004 2.406.261,00

10

Μελέτες, ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ 

δια της αστικής ζώνης Κατερίνης

13/7/1994 23/6/1999 54.444,79

11

Κατασκευή (Συμπληρωματική Σύμβαση), ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση 

του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης

13/7/1994 31/12/2004 0,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2007 (ΜΟΝΑΔΑ Γ') ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΣΙΙ



ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ 

88072

Ε(2000) 4435 / 29-

12-2000



ΠΑΘΕ, Ολοκλήρωση του τμήματος 

ΥΛΙΚΗ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

87.543.492,00

74.438.456,00 13/7/1994

ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση 

αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ δια της 

αστικής ζώνης Κατερίνης

Ε(2001) 661 / 23-

03-2001

31/12/2004

Κατασκευή Συμπληρωματικών εργασιών Α/Δ ΠΑΘΕ στο τμήμα 

ΥΛΙΚΗ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



1

ΕΥΔΕ 

ΑΥΤ/ΜΟΣ 

ΠΑΘΕ 

13/7/1994

31/12/2005 88073

26/07/00



ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

MIS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

1

87.543.492,00

78.033.102,00

Κατασκευή, ΠΑΘΕ, τμήμα: Διέλευση του Αυτοκινητόδρομου 

ΠΑΘΕ δια της αστικής ζώνης Κατερίνης

30/8/1999 31/12/2004



30/06/04 64.542.637,00

74.438.456,00

11/6/07-15/6/07



21/5/07-26/5/07



 



 

 

[image: image34.emf]ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

1

Κατασκευή τμήματος Άγιος Δημήτριος - Σελλάδες της 

παράκαμψης Άρτας - Φιλιππιάδας

24/11/2000 31/12/2007 39.600.000,00

2

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, Τμήμα: Άγιος Δημήτριος - Σελλάδες της 

παράκαμψης Άρτας - Φιλιππιάδας

24/11/2000 31/12/2007 4.100.000,00

3

ΟΚΩ, Τμήμα: Άγιος Δημήτριος - Σελλάδες της παράκαμψης Άρτας 

- Φιλιππιάδας

24/11/2000 31/12/2007 900.000,00

4

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, Τμήμα: Άγιος Δημήτριος - Σελλάδες της 

παράκαμψης Άρτας - Φιλιππιάδας

24/11/2000 31/12/2007 900.000,00

5

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, Τμήμα: Άγιος Δημήτριος - Σελλάδες 

της παράκαμψης Άρτας - Φιλιππιάδας

24/11/2000 31/12/2007 3.000.000,00

12

Επιτάξεις, κτηματογραφήσεις και απαλλοτριώσεις στο τμήμα από 

τον Ανισόπεδο Κόμβο Κ1 έως τον  Ανισόπεδο Κόμβο Κ4

16/10/2000 30/6/2006 1.877.950,00

13

Έργα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας στο τμήμα από τον 

Ανισόπεδο Κόμβο Κ1 έως τον  Ανισόπεδο Κόμβο Κ4

16/10/2000 30/6/2006 1.598.604,22

14

Δαπάνες συμβούλων επίβλεψης κατασκευής (Construction 

Managers) που αναλογούν στο έργο

1/11/2000 30/6/2005 1.000.000,00

16

Δαπάνες δημοσιότητας που αναλογούν στο έργο

16/10/2000 30/6/2006 105.288,92

Ε(2001) 4184 / 20-

12-2001



 18/6/07-22/6/07



48.500.000,00 24/11/2000 31/12/2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2007 (ΜΟΝΑΔΑ Γ') ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΣΙΙ

48.500.000,00



16/10/2000

15



Εγνατία Οδός: Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης από Κ1 

έως Κ4 (κωδ. σύμβασης 975/A01, κωδ. ΕΟΑΕ 8.1/2/3)

1

1/11/2000

Δαπάνες Διοίκησης, Λειτουργικές  &  Πάγιες Δαπάνες του Έργου 

(Project Manager, Λειτουργικές  &  Πάγιες Δαπάνες) που 

αναλογούν στο έργο

90.050.000,00

31/12/2004

30/06/2006

ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ

(ΙΟΝΙΑ 

ΟΔΟΣ)

88102

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, Τμήμα: Άγιος 

Δημήτριος - Σελλάδες της 

παράκαμψης Άρτας - Φιλιππιάδας

ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

88037

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ολοκλήρωση 

Εξωτερικής Περιφερειακής 

Θεσσαλονίκης



(ΑΡΙΘΜ.ΤΣ: 2000 GR 16 C PT 001)

16/10/2000

Ε(2000)4435 /

29-12-2000

Ε(2001) 2755 / 20-

11-2001

Ε(2005)3126 /

05-08-2005

30/6/2006



ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

MIS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ



30/6/2005 83.978.566,75

24/4/07-27/4/07



1.489.590,11

90.050.000,00  



 

 

[image: image35.emf]ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΥΔΕ ΟΑΠ 92470

Μελέτες Βορείου Δυτικού Άξονα Β-Ν 

(ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ)

Ε(2003) 4643 / 03-

12-2003

6/12/2001 31/12/2005 8.385.000,00 8.385.000,00 18/4/07-20/4/07

1

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΟΥ 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Β - Ν

29/12/2000 31/12/2005 3.119.000,00

2

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Β - Ν

17/9/1999 31/12/2005 550.000,00

3

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ: Α/Κ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΚΟΜΠΟΤΙ

30/4/2004 31/12/2005 684.400,00

4

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ: Α/Κ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

30/4/2004 31/12/2005 708.000,00

5

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Α/Κ ΚΟΥΒΑΡΑ - Α/Κ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

30/4/2004 31/12/2005 168.740,00

6

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Α/Κ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - Α/Κ ΝΟΤΙΟΥ 

ΚΟΜΠΟΤΙ

30/4/2004 31/12/2005 189.980,00

7

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Α/Κ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ  - Α/Κ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ

30/4/2004 31/12/2005 165.200,00

8

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Α/Κ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ - Α/Κ ΑΥΓΟΥ

30/4/2004 31/12/2005 165.200,00

9

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Α/Κ ΑΥΓΟΥ - Α/Κ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

30/4/2004 31/12/2005 181.720,00

10

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΝΟΤΙΟ ΑΚΡΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ - Α/Κ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ/ΕΛΕΟΥΣΑΣ

31/12/2004 31/12/2005 2.097.672,00

11

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΣΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ 

(ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ) ΜΕΣΩ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

30/10/2002 31/12/2005 184.080,00

12

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΔΕ ΣΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

30/10/2002 31/12/2005 153.400,00

13

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΙΟΝΙΑ 

ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Π.Α.Θ.Ε ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε. ΑΠΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΕΩΣ 

ΧΑΛΚΙΔΑ

27/8/2001 31/12/2005 17.608,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 2007 (ΜΟΝΑΔΑ Γ') ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΣΙΙ

ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ / 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

MIS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
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Εργασίες κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στους Κόμβους 

Μεσσαράς, Κνωσού του ΒΟΑΚ και κυκλοφοριακές συνδέσεις 

με το αστικό  δίκτυο εκατέρωθεν της Παράκαμψης Ηρακλείου . 

Ηλεκτροφωτισμός στις Παρακάμψεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

7.022.281,65 31/12/08 2.189.500,00  31,18%

11

5.1.1.91 91

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ: "ΧΟΛΑΡΓΟΣ", 

"ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ", "ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ "ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ" (RFP-124/04)

1.000.000,00 31/12/08 0,00 0,00%

15

8.1.8.2 2

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

ΣΤΟ Α/Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ - ΦΑΣΗ ΙΙ

1.237.500,00 30/06/07 0,00 0,00%

14

α' εξάμηνο 2007

α' εξάμηνο 2007

α' εξάμηνο 2007

α' εξάμηνο 2007

31/12/08 3.261.165,39  4,06%

β' εξάμηνο 2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠ/Ο.Α.Λ.Α.Α.)"

4

2

Α/Α

1

1.2.2.1

3

25,58% β' εξάμηνο 2007

5.921.426,37 

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2007 (ΜΟΝΑΔΑ Β')

16

3.4

ΥΠΟ 

ΕΝΤΑΞΗ

1

ΔΑΠΑΝΕΣ 31-12-

06

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Σ ΕΠΙ Δ.Δ.

20.065.984,54 

8,91%

5

103807 1.4.2.1

2.1.6.1 111211

2.1.8.1

2.1.7.2 111159

115099

8.1.12.1 115847

9.1.4.3. 101700

Κωδικος 

Υπο-

εργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

(ΜΟΝΑΔΑ Β')

15,53%

5.331.858,01 

80.334.879,00

6

106538

Τιτλος Υποεργου

ΥΠΟΕΡΓ

Ο

Κωδικός 

Έργου

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΪΔΑΡΙ, RFP122/04

109549

115844

8

9

4.1.5.1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ "ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ" 

(RFP-153/06)

10 83

12

6.2.2.1

5.1.1.83

1

2.2.2.1

18

9.2.1.1 75624

83430

8.1.8.1

7.1.8.1

13

7

3.2.1.10

2

1

1

10



1

17

104546

60863

69086

95229

1

1

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ 

(ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε.) ΕΩΣ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

(Ε.Π.Π.)  ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ  ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 

ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΛΑΥΚΙΩΝ 

ΑΡΤΗΡΙΩΝ

Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας, 

από Α/Κ Στρυμόνα έως Α/Κ Μουσθένης Χ.Θ.23+040 (κωδ. ΕΟΑΕ 

12.1.1)

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-Α/Κ ΛΕΥΚΩΝΑ-Α/Κ 

ΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ  / 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 6ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2ο 

ΥΠΟΤΜΗΜΑ

Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από Α/Κ Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300 

(Κωδ. Σύμβασης 1096, κωδ. τμήματος ΕΟΑΕ 4.1.1s)

Κατασκευή τμήματος Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό του ΒΟΑΚ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ , ΤΜΗΜΑ ΣΕ 

ΜΗΚΟΣ 3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ ΑΓΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΜΗΚΟΥΣ 1000 Μ.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΡΑΦΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

1

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

ΣΤΟ Α/Δ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ - ΦΑΣΗ Ι

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΟΛΩΝ

3

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον Αξονα 

Αντίριο - Ιωάννινα

1

Προετοιμασία των Τμημ. Εργαστ. Των Δ/νσεων Δημ. Έργων των 

Περιφερειών (τ.ΠΕΔΕ) για διαπίστευση στο ΕΣΥΔ

38.123.161,90 31/12/08

59.868.475,00 31/12/08

Επιλέξιμος Προυπ.  

Υποέργου (ΕΥΡΩ)

Ημ/νια Ληξης 

Πράξης

78.452.210,18 31/12/08

33.300.000,00 31/12/08 0,00  0,00%

119.526.543,00 31/12/08 49.766.996,85  41,64%

30.588.617,82 31/12/08 3.976.900,00  13,00%

0,00 31/12/08 0,00  0,00%

26.305.128,44 31/12/08 24.284.404,49  92,32%

500.000,00 31/12/08 0,00  0,00%

111.500.000,00 31/12/08 16.588.955,14  14,88%

25.000.000,00 30/08/08 0,00  0,00%

1.770.000,00 30/06/07 0,00  0,00%

14.327.494,48 31/12/08 14.327.494,48  100,00%

2.635.048,27 31/12/08 0,00  0,00%

332.443,14 31/12/03 332.443,14  100,00% β' εξάμηνο 2007

β' εξάμηνο 2007

β' εξάμηνο 2007

β' εξάμηνο 2007

α' εξάμηνο 2007

β' εξάμηνο 2007

β' εξάμηνο 2007

β' εξάμηνο 2007

α' εξάμηνο 2007

α' εξάμηνο 2007
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ΔΙΑΡΘΡΩ

ΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ΕΤΠΑ 1 4

101176/1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑΣ - Ι.Κ. & 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΟΡΙΤΣΑ - ΑΓΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΒΟΛΟΥ 

(Υποέργο 1: Κατασκευή κοιλαδογέφυρας Τ15, 

Ι.Κ. ΑΓΕΤ και της συνδετήριας οδού Π19 με την 

παραλιακή οδό Βόλου)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

30/05 - 31/05/07 8/6/2007

ΌΧΙ

2

ΕΤΠΑ 3 4

116410/1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 

ΑΡΤΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΣΗΡΑΓΓΑ 

ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 

(Υποέργο 1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ, ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΣΗΡΑΓΓΑ 

ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ

29/05 - 31/05/07 4/6/2007

ΌΧΙ

3 ΕΤΠΑ 1 1

58124/35

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 

(Υποέργο 35: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

07/05 - 08/05/07 4/9/2007

ΌΧΙ

4

ΕΤΠΑ 3 6

111700/1

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

(Υποέργο 1:Κατασκευή υποτμημάτων από 

Αθήναιο έως Λεύκτρο του οδικού άξονα από 

Τρίπολη έως Καλαμάτα)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

29/05 - 30/05/07 4/9/2007

ΌΧΙ

5 ΕΤΠΑ 3 6

111700/3

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

(Υποέργο 3:ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

29/05 - 30/05/07 4/9/2007

ΌΧΙ

6 ΕΤΠΑ 7 1

83558/3

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - 1ο ΤΜΗΜΑ 

(Υποέργο 3:ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Ν. Λ. 

ΠΑΤΡΩΝ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ

24/05 - 25/05/07 4/6/2007

ΌΧΙ

7

ΕΤΠΑ 9 1

101700/3

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 (Υποέργο 3: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις 

σε επικίνδυνες θέσεις στον Αξονα Αντίριο - 

Ιωάννινα)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ3

08/05 - 09/05/07 25/6/2007

ΌΧΙ

8

ΕΤΠΑ 2 1

111211/1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΌ Α.Κ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓΙΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ) 

(Υποέργο 1:Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας 

χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ 

Στρυμόνα έως Α/Κ Μουσθένης Χ.Θ.23+040 

(κωδ. ΕΟΑΕ 12.1.1))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

09/05 - 11/05/07 30/8/2007

ΌΧΙ

9

ΕΤΠΑ 2 1

111211/2

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΌ Α.Κ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓΙΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ) 

(Υποέργο 2:Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας 

χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ 

Μουσθένης (Χ.Θ. 23+040) έως έξοδο 

σήραγγας Συμβόλου (Χ.Θ. 36+900) (κωδ. 

ΕΟΑΕ 12.1.2))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

09/05 - 11/05/07 30/8/2007

ΌΧΙ

10 ΕΤΠΑ 5 1

69086/148

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

(Υποέργο 148: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (CON-06/006))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

22/03 & 17/04/07 27/4/2007

ΌΧΙ -

11 ΕΤΠΑ 5 1

69086/149

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

(Υποέργο 149:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2    (ΤΜΗΜΑ ΔΑΦΝΗ-

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) (CON-06/007))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

22/03 & 17/04/07 27/4/2007

ΌΧΙ

-

12 ΕΤΠΑ 6 1

108704/1

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(Υποέργο 1: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

04/07 & 06/07/07 21/9/2007

ΌΧΙ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ



Α. Επιτόπιες Επιθεωρήσεις της Μονάδας Β΄ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ: 

Προκειμένου για το ΕΤΠΑ, ο ετήσιος προγραμματισμός περιλάμβανε για το έτος 2007 την εκτέλεση επιτόπιων επιθεωρήσεων σε 18 υποέργα, συνολικού ύψους Δημόσιας Δαπάνης 632 Μ€ (ποσοστό 10% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος). 

Μέχρι τις 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 24 υποέργα του ΕΤΠΑ, συνολικού ύψους 647 Μ€ (ποσοστό 10% επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος). 

Προκειμένου για το Ταμείο Συνοχής, ο ετήσιος προγραμματισμός περιλάμβανε την εκτέλεση επιτόπιων επιθεωρήσεων σε 6 υποέργα, συνολικού ύψους 705 Μ€. 

Μέχρι τις 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν 5 επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 5 υποέργα του Ταμείου Συνοχής, συνολικού ύψους 700Μ€. 

Τα στοιχεία των εκτελεσθεισών Επιτόπιων Επιθεωρήσεων της
Μονάδας Β΄ της Διαχειριστικής Αρχής αποτυπώνονται στον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

[image: image38.emf]Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩ

ΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ  

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (2)

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13 ΕΤΠΑ 2 1

115099/1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ  / ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΜΕ ΤΟΝ 6ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ (Υποέργο 

1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ  / ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΜΕ ΤΟΝ 6ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

04/07 & 09/07/07 21/9/2007

ΌΧΙ

14

ΕΤΠΑ 4 1

115844/1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΡΑΦΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (Υποέργο 

1:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΡΑΦΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ 

ΣΤΑΥΡΟΥ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/EΣEA

11/9 & 12/9/07 24/9/2007

ΌΧΙ

15 ΕΤΠΑ 2 2

61047/37

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ α)ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΔΕΜΑΤΙ (ΔΥΤΙΚΟ 

ΣΤΟΜΙΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Τ8) β) ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

(Υποέργο 37:Σήραγγα Τ8 (ανατολικό στόμιο) - 

Α/Κ Περιστερίου (Κωδ. Τμήματος ΕΟΑΕ 2.4-

3.1Ν.Σ.-Προγραμματικό Υποέργο)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ Α.Ε.

19/9 & 21/9/07 17/12/2007

ΌΧΙ

16 ΕΤΠΑ 3 2

60863/10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.) (Υποέργο 10: Κατασκευή τμήματος 

Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό του ΒΟΑΚ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

26/9 & 28/9/07 17/12/2007

ΌΧΙ

17 ΕΤΠΑ 3 2

60863/20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.) (Υποέργο 20: ΚΕργασίες 

κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στους 

Κόμβους Μεσσαράς, Κνωσού του ΒΟΑΚ και 

κυκλοφοριακές συνδέσεις με το αστικό  δίκτυο 

εκατέρωθεν της Παράκαμψης Ηρακλείου . 

Ηλεκτροφωτισμός στις Παρακάμψεις 

Ηρακλείου και Ρεθύμνου.)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ2

26/9 & 28/9/07 17/12/2007

ΌΧΙ

18 ΕΤΠΑ 7 1

83430/1

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Υποέργο 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ4

10/10 & 12/10/07 17/12/2007

ΌΧΙ

19 ΕΤΠΑ 8 1

95229/1

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – 

ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ (Υποέργο 

1:Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας- 

Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας  – Φάση Ι)

Υ.Ε.Α.

13/11/2007

18/12/2007

ΌΧΙ

20 ΕΤΠΑ 8 1

95229/2

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – 

ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ (Υποέργο 

2:Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας- 

Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας  – Φάση ΙΙ)

Υ.Ε.Α.

13/11/2007

18/12/2007

ΌΧΙ

21 ΕΤΠΑ 5 1

69086/91

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ (Υποέργο 91: ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 : «ΧΟΛΑΡΓΟΣ» , 

«ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» , «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 

ΚΑΙ ΣΤΑΘ/ΜΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ 

«ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ»)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε

7/11/2007 17/12/2007

ΌΧΙ

22 ΕΤΠΑ 1 4

103807/1

Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με 

πόλη και νέο λιμάνι (Υποέργο 1: Κατασκευή 

σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας 

(Ε.Π.Π.) με το νέο λιμάνι Πατρών και την Ε.Ο. 

Πατρών – Πύργου με την κατασκευή 

Παραγλαυκίων αρτηριών)

Ε.Υ.Δ.Ε. / 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 

Π.Α.Θ.Ε.

22/11 & 23/11/07 18/12/2007

ΌΧΙ

23 ΕΤΠΑ 9 2

75624/1

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (τ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ) ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.Σ.Υ.Δ.)

Κ.Ε.Δ.Ε. (Δ14) / Γ.Γ.Δ.Ε. / 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4/12/2007

18/12/2007

ΌΧΙ

24 ΕΤΠΑ 8 1

115847/1

Προμήθεια ενός ελικοπτέρου μεσαίου τύπου 

πολλαπλών ρόλων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΤΑΞΗΣ                                                                                     

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

30/11/2007 18/12/2007

ΌΧΙ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
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ΔΙΑΡΘΡΩ

ΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε. 

(1)

ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

ΠΟΣΟ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΡΩΣΗΣ

 ΠΟΣΟ 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝ

Α/Α 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

Ημερομηνία 

αποστολής 

Δελτίου 

Παρατυπίας

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 ΕΤΠΑ 3 4 82127 1

ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ EΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΡΟΔΟΥ)



Δ1

7/5-11/5/2007 20/11/2007

3

961.030,61 - 8129

2 ΕΤΠΑ 3 2 60863 28

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΧΕΝΟΣ 

ΑΓΚΑΘΙΑΣ – ΧΑΜΕΖΙ (ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3.000μ ) 

ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΑΜΕΖΙι – 

ΣΗΤΕΙΑ (ΑΠΟ Χ.Θ. 3+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+200)

Δ1

25/06-29/06/2007 20/9/2007

3

4.648.823,21 - 0,00 7588

3 ΕΤΠΑ 9 2 77052 1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π. - 

Ο.Α.Λ.Α.Α.

ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

12/09-13/09/2007

1*

265.795,00 - -

4

ΕΤΠΑ 9 1 101700 1

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 (Υποέργο 1: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε 

επικίνδυνες θέσεις στο Πέταλο του Μαλιακού)

Δ3

22/11-23/11/2007

1*

2.024.716,70

5 ΕΤΠΑ 2 1 57053 23

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : Τμήμα ΔΕΡΒΕΝΙ-ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ 

(Κωδ.Σύμβασης 931/Α01, ΚΩΔ.ΕΟΑΕ 9.1-9.2)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

26/11 - 30/11  /2007

1*

49.980.308,94

6 ΕΤΠΑ 7 1 83558 3

ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Ν. Λ. ΠΑΤΡΩΝ

ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ

30/11- 02/11  /2007

1*

7.314.529,40

7 ΕΤΠΑ 7 1 97336 1

Λιμάνι ΜΥΚΟΝΟΥ. Έργα Β΄ φάσης

Δ4

02/10 - 5/10   /2007

1*

2.575.150,39

8

ΕΤΠΑ 9 2 102303 1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΛΟΙΠΩΝ 

ΑΞΟΝΩΝ

ΕΥΔΕ/ΟΑΠ

22/11-23/11/2007 4/3/2008

4

845.776,71

9 ΕΤΠΑ 6 2 1095494 1

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ (Υποέργο 1: Επέκταση γραμμής 3 

του Μετρό Αθήνας - Τμήμα Αιγάλεω -Χαϊδάρι, 

Αμαξοστάσιο Ελαιώνα, Σταθμός Μετεπιβίβασης 

Χαϊδάρι)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

31/10-2/11/2007

1*

38.045.957,90

10

ΕΤΠΑ 9 1 101700 6

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

(Υποέργο 6: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε 

επικίνδυνες θέσεις στον Άξονα Θεσσαλονίκη - 

Στρυμόνας )

Δ3

17/12-20/12/2007

1*

990.180,00

11 ΕΤΠΑ 7 1 83534 2

Επέκταση του επιβατικού προβλήτα ‘’ΑΔΡΙΑ’’

Δ4

11/12-14/12/2007

1*

698.333,00

12

ΕΤΠΑ 9 1 70686 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  "ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ"                                                   

Υποέργο 1 : Προμήθεια συσκευών ελέγχου και 

μέτρηση μέθης                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΕΛ.ΑΣ.

17/12-20/12/2007

3

0,00

13

ΕΤΠΑ 9 1 70686 3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  "ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ"                                                                           

Υποέργο 3. Προμήθεια δικύκλων μοτοσικλετών 

τροχαίας                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΕΛ.ΑΣ.

17/12-20/12/2007

3

0,00

14

ΕΤΠΑ 9 1 70686 14

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  "ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ"                                                                                            

Υποέργο 14. Προμήθεια οχημάτων τροχαίας 

(περιπολικών)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΕΛ.ΑΣ.

17/12-20/12/2007

3

0,00

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ

.Κ.Ε.

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 12 συμπληρώνεται η ημερομηνία αποστολής του Δελτίου Παρατυπίας στην ΕΔΕΛ προκειμένου να υποβληθεί στην OLAF

ΕΛΕΓΧΟΙ

(1)        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΧΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1- 8 

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου

ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου 

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Ή 

ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου

ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11


Β. Επιτόπιοι Έλεγχοι της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Προκειμένου για το ΕΤΠΑ, ο ετήσιος προγραμματισμός περιλάμβανε για το έτος 2007 την εκτέλεση επιτόπιων ελέγχων σε 18 υποέργα και σε 9 Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού ύψους Δημόσιας Δαπάνης 863 Μ € (ποσοστό 13,69 % επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος).

 Μέχρι τις 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 14 υποέργα και σε 8 Τελικούς Δικαιούχους.

Προκειμένου για το Ταμείο Συνοχής, ο ετήσιος προγραμματισμός περιλάμβανε για το έτος 2007 την εκτέλεση επιτόπιων ελέγχων σε 8 έργα και σε 4 Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού ύψους Δημόσιας Δαπάνης 525 Μ € (ποσοστό 22,30 % επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος).Σημειώνεται ότι στα 7 από τα 8 έργα πρόκειται για έλεγχο ολοκλήρωσης έργου όπου ελέγχονται όλα τα υποέργα. 

Μέχρι τις 31/12/2007 πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 7 από τα 8 έργα και σε 4 Τελικούς Δικαιούχους, συνολικού ύψους Δημόσιας Δαπάνης 364 Μ €. Δεν πραγματοποιήθηκε 1 έλεγχος ολοκλήρωσης έργου διότι το έργο πήρε χρονική παράταση.

Τα στοιχεία των εκτελεσθέντων Επιτόπιων Ελέγχων της Μονάδας Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής αποτυπώνονται στους Πίνακες 3Α (ΕΤΠΑ) και 3Β (Ταμείο Συνοχής) που ακολουθούν.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α (ΕΤΠΑ)
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ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ / 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Δ.Κ.Ε. (1)

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ 

ΠΟΣΑ

ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΜΟΝ Γ. 

(στην περίπτωση 

ελέγχων κλεισίματος)

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ΤΣ ΙΙ 88011

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΥΛΟΥΡΑ - ΚΛΕΙΔΙ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

15/01/2007 – 

19/01/2007 

4

47.309.465,73 560.190,51 46.749.275,22 173 24/7/2007

2 ΤΣ ΙΙ 88146 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/ΣΠΑΡΤΗ

ΕΥΔΕ ΟΑΠ

5/2 - 7/2/2007

4

8.168.754,42 4.708.859,02 3.459.895,40 172

3

ΤΣ ΙΙ 88072

ΠΑΘΕ: Διέλευση αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ διά της αστικής ζώνης 

Κατερίνης

ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ

11/6-15/6/2007

4

92.367.331,02 0,00 92.367.331,02 196

4 ΤΣ ΙΙ 88037

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Ολοκλήρωση Εξωτερικής Περιφεριακής 

Θεσσαλονίκης

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

23/4 - 27/4/2007

4

93.266.629,39 0,00 93.266.629,39 197

5

ΤΣ ΙΙ 88073 ΠΑΘΕ: Ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ

22/5 - 25/5/2007

4

66.265.452,56 6.771.444,94 59.494.007,62 195 12/11/2007

6 ΤΣ ΙΙ 92470 Μελέτες Βορείου Δυτικού Άξονα Β-Ν (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ)

ΕΥΔΕ ΟΑΠ

18/4 - 19/4/2007

4

8.088.927,65 1.373.014,20 6.715.913,45 198 -

7 ΤΣ ΙΙ 88102

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Άγιος Δημήτριος - Σελλάδες της παράκαμψης Άρτας - 

Φιλιππιάδας

ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ (ΙΟΝΙΑ 

ΟΔΟΣ)

18/6 - 22/6/2007 4 48.500.000,00 0,00 212

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Κ.Ε.

1

2

3

4

5

6

Στη στήλη 12 συμπληρώνεται η ημερομηνία αποστολής του Δελτίου Παρατυπίας στην ΕΔΕΛ προκειμένου να υποβληθεί στην OLAF

(1)        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Δ.Κ.Ε.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΧΕΙ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ 

ΕΚΘΕΣΗ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1- 8 

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου

ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην 

εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου 

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Ή ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Συμπληρώνονται οι στήλες 1-9 και 11. Η στήλη 9 με βάση τα αναφερόμενα στην 

εγκεκριμένη έκθεση ελέγχου

ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11

ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ

Συμπληρώνονται όλες οι στήλες 1-11


ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β (ΤΣ)
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΠΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΨΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ   (Χ 

αναλ. Τιμ.)                        

Ή                  

(άλλο)

ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΕ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΑΠΕ ΛΟΓΩ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΚΑΝΟΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

24 Ολοκλήρωση - Αλμυρός - Ευαγγελισμός 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 47.115.125,11  χ 3ος  04/05/05 1.972.958,51

2

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

22

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ-

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.766.456,40  χ 2ος 22/12/03 1.371.264,10

3

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

25 Ολοκλήρωση Αγ.Θεόδωροι -Αλμυρός 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 55.258.170,68  χ 2ος 19/09/05 0,00

4

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

25 Ολοκλήρωση Αγ.Θεόδωροι -Αλμυρός 3 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 56.468.435,54  χ 3ος 12/12/06 0,00

5

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

32

Κατασκευή Αντιολισθηρών Ταπήτων και 

Υπολοιπόμενων Εργασιών ΠΑΘΕ στο Τμήμα 

Κόρινθος - Υλίκη

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 44.980.057,68  χ 1ος 25/07/06 0,00

6

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

32

Κατασκευή Αντιολισθηρών Ταπήτων και 

Υπολοιπόμενων Εργασιών ΠΑΘΕ στο Τμήμα 

Κόρινθος - Υλίκη

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 44.980.057,68  χ 2ος _/11/2007 0,00

7

1.1 58124

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.  ΚΠΣ ΙΙ

34 Κατασκευή Κακιάς Σκάλας (σεισμική θωράκιση) 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 84.449.316,60  χ 3ος 04/07/06 1.699.605,75

8

1.2 104546

Π.Α.Θ.Ε. : ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ 

Ο.Σ.Ε.) ΕΩΣ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

1

Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. : Τμήμα 

Σκάρφεια (Γέφυρα Ο.Σ.Ε.) έως Α.Κ. Θερμοπυλών

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 78.452.210,16  χ 1ος 06/09/07 4.498.863,11

9

1.7 103880

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

(ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ)

9

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ

4

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

18.239.296,97 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3ος 19/12/06

412.627,94 ΕΥΡΩ εκ 

των οποίων  το 77% 

αντιστοιχεί στο ΕΤΠΑ  

δηλ. ποσό  

317.723,51

 ΕΥΡΩ

10

1.4 105278

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

1

Σύνδεση ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ με την 

κάλυψη του ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 50.842.350,36  χ 1ος 18/07/06 0,00

11

1.4 105278

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

1

Σύνδεση ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ με την 

κάλυψη του ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 51.852.383,45  X 2ος 03/08/07 154.700,00

12

2.1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΘΡΑΚΗ.

23

Τμήμα ΔΕΡΒΕΝΙ-ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ (Κωδ.Σύμβασης 

931/Α01, ΚΩΔ.ΕΟΑΕ 9.1-9.2)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 120.971.791,54  χ 5ος 08/09/06 1.003.668,38 

13

2.1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΘΡΑΚΗ.

23

Τμήμα ΔΕΡΒΕΝΙ-ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ (Κωδ.Σύμβασης 

931/Α01, ΚΩΔ.ΕΟΑΕ 9.1-9.2)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 123.415.676,95  χ 6ος 08/07 1.003.668,38 

14

2.1 57053

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΘΡΑΚΗ.

129

Εκτέλεση Επειγουσών Εργασιών Αποκατάστασης 

στο Τμήμα ΓΡΕΒΕΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ 2 Υποτμήμα 

Χ.Θ.6+000-19+000 (Κωδ. Σύμβασης 1040Α01, Κωδ. 

ΕΟΑΕ 4.2.2)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.308.725,35  χ 1ος   12/05 0,00

15

2.1 57054

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 

ΘΡΑΚΗ.

130

Εργασίες Ολοκλήρωσης του Τμήματος ΓΡΕΒΕΝΑ-

ΒΕΡΟΙΑ (Κωδ. Σύμβασης 1059/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ4.0-

5.0)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 60.470.828,90  χ 1ος  21/12/06 0,00

16

2.1 104927

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΤΗ  

ΜΑΚΡΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

1

Βελτίωση & Διαπλάτυνση του Τμήματος της Ε.Ο. 

«ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ» και Βελτίωση του Τμήματος της 

Ε.Ο. ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ  (ΤΜΗΜΑ 15.4)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.140.596,00  χ 1ος 17/07/06 0,00

17

2.1 104927

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΤΗ  

ΜΑΚΡΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

1

Βελτίωση & Διαπλάτυνση του Τμήματος της Ε.Ο. 

«ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ» και Βελτίωση του Τμήματος της 

Ε.Ο. ΜΕΣΤΗ - ΜΑΚΡΗ  (ΤΜΗΜΑ 15.4)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.140.596,00  χ 2ος 02/10/06 0,00

18

2.1 110295

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 

ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗ ΤΜΗΜΑ 

ΑΛΙΑΚΜΩΝ - ΝΈΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ

1

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - 

ΚΡΥΣΤΑΛΟΠΗΓΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΛΙΑΚΜΩΝ - ΝΈΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 33.822.937,00  Χ 1ος 09/07 0,00

19

2.1 109887

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΜΟΥΔΑΝΙΑ – ΠΟΤΙΔΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ 

ΣΩΖΟΠΟΛΗ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ – ΠΟΤΙΔΑΙΑ

1

Βελτίωση - Διαπλάτυνση τμήματος ΣΩΖΟΠΟΛΗ - 

ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΠΟΤΙΔΑΙΑ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 19.661.888,05  χ 1ος 06/09/06 0,00

20

2.1 110620

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 23.578.928,94  Χ 1ος 07/11/07 24.138,80

21

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

5

Εγνατία οδός: Τμήμα Ανθοχώρι - Α/Κ Μετσόβου 

(Κωδ. Σύμβασης 917/Α01, Κωδ. ΕΟΑΕ 3.2)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 142.798.884,18  χ 3ος    21/7/2005 12.830.192,99

22

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

37 Εγνατία Οδός: Τμήμα Ποταμός Άραχθος - Περιστέρι 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 58.391.566,76  χ 1ος 30/10/06 0,00

23

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

7

Υπολειπόμενες εργασίες τμήματος Α/Κ Ιωαννίνων - 

Άραχθος και Σήραγγα Τ8 (2.1-4)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 50.305.983,85  χ 2ος   09/2007 0,00


4.2.5 Έλεγχοι πριν τη Δημοπράτηση – Υπογραφή Σύμβασης Έργων
Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, συνέχισε και κατά το έτος 2007 τη διενέργεια ελέγχων διαδικασιών δημοπράτησης, τόσο σε υποέργα του ΕΤΠΑ, όσο και σε υποέργα του Ταμείου Συνοχής. Τα πορίσματα των ελέγχων αυτών αποτυπώνονται σε Φύλλα Ελέγχου, τα οποία έχουν τεθεί υπόψη της Διαχειριστικής Αρχής δυνάμει του υπ’ αριθμ. 26655 / ΕΥΣ 4252 / 25-6-2004 εγγράφου της ΕΥΣ, όπως τροποποιημένο ισχύει, και του υπ’ αριθμ. 17763 / ΕΥΣ 2345 / 20-4-2007 εγγράφου της ΕΥΣ. 

Τα ανωτέρω στοιχεία για τα υποέργα του ΕΤΠΑ περιέχονται στους Πίνακες 4Α, για συμβάσεις, και 4Β για δημοπρατήσεις έργων του Προγράμματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α

	ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (από 1/1/2007 έως 31/12/2007)

	α/α
	Μέτρο
	Υποέργο
	Ημερομηνία Ελέγχου

	1
	1.4
	19ΠΤ00 Μελέτες για την κατασκευή Α.Κ. σύνδεσης παραγλάυκιων αρτηριών με το νέο λιμάνι Πατρών
	2/11/2007

	2
	2.1
	Εγνατία Οδός: Τμήμα Άραχθος - Μέτσοβο:Υπολειπόμενες εργασίες από Α.Κ. Αράχθου έως Α.Κ. Μετσόβου
	03/05/07

	3
	2.1
	Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Οδού:Κομοτηνή Νυμφαία Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα
	3/5/2007

	4
	2.2
	Υπολειπόμενες εργασίες από Α/Κ Αράχθου έως Α/Κ Μετσόβου
	3/5/2007

	5
	3.2
	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του έργου της Ε.Υ.Δ.Ε. / Β.Ο.Α.Κ.  
	5/4/2007

	6
	3.2
	Εργασίες πρασίνου στο Ν. Ηρακλείου  
	2/8/2007

	7
	3.2
	Κατασκευή Α/Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Συνδετηρίων Οδών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΓΑΖΙΟΥ, καθώς και Συνδετήριων Οδών ΚΝΩΣΟΥ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ
	2/8/2007

	8
	3.2
	Εργασίες πρασίνου στο Ν. Λασιθίου του ΒΟΑΚ
	13/8/2007

	9
	3.2
	Κατασκευή οδού αγ. Βαρβάρα -  Απομαρμά (χ.θ. 22+170 - χ.θ. 29+990)
	21/2/2007
12/10/2007

	10
	3.4
	Βελτίωση – διαπλάτυνση Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδουαπό Φαληράκι μέχρι Κολύμπια  
	8/8/2007
10/7/2007

	11
	3.4
	Βελτίωση – διαπλάτυνση Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια  
	23/11/2007

	12
	3.6
	Τοπογραφικές μελέτες των νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας (Διαγωνισμός: RFP-160/06)
	22/3/2007

	13
	3.6
	Μελέτη Νέου Λιμένα Πατρών - 3ο τμημα, α' φάση  
	23/4/2007

	14
	3.6
	Μελέτη: Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών στο τμήμα "Αρδάνιο - Μάνδρα" του κάθετου άξονα ¨Αρδάνιο-Ορμένιο¨
	8/6/2007

	15
	3.6
	Επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών και εκτέλεση μελετών εφαρμογής
για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις στο Λεκανοπέδιο Αττικής
	8/6/2007

	16
	3.6
	Μελέτης βελτίωσης σύνδεσης με τον αυτ/μο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου  
	3/7/2007

	17
	3.6
	Μελέτη οδικού Άξονα Τρίπολη - Βυτίνα - Αρχαία Ολυμπία
	30/7/2007

	18
	3.6
	Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας  
	13/8/2007

	19
	3.6
	Μελέτη Ολοκλήρωσης Εξωτερικών Έργων και Συμπληρωματικών κρηπιδωμάτων Λιμένα Λαυρίου  
	11/9/2007

	20
	3.6
	Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικών μελετών, οριστικής μελέτης σήραγγας (γεωλογικής, γεωτεχνικής, στατικής και υδραυλικής με παραλειπόμενο στάδιο προκαταρκτικής μελέτης) και προκαταρκτικών μελετών τεχνικών του τμήματος "Κορομηλιά-Ιεροπηγή" του κάθετου άξονα "Σιάτιστα-Ιεροπηγή-Κρυσταλλοπηγή"
	10/10/2007

	21
	3.6
	Μελέτη Σύνδεσης Ιονίας Οδού με Αστακό Τμήμα Γέφυρα Γουριάς-Πλατυγιάλι (χ.θ. 7+200 έως χ.θ. 20+300)
	30/10/2007

	22
	3.6
	Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο Άξονα Πολύγυρος – Θεσσαλονίκη Τμήμα Κ11-Θέρμη 
	7/11/2007

	23
	3.6
	Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο Άξονα Πολύγυρος – Θεσσαλονίκη Τμήμα Κ11-Θέρμη 
	13/11/2007

	24
	3.6
	Μελέτη σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας
	13/11/2007

	25
	3.6
	Μελέτη σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας
	14/12/2007

	26
	3.6
	Μελέτη σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας
	14/12/2007

	27
	3.6
	Έγκριση οριστικής μελέτης οδοποιίας (αρτηρίας/κόμβων/παραπλέυρου και κάθετου δικτύου), οριστικής υδραυλικής μελέτης, τοπογραφικής αποτύπωσης, κτηματογράφησης και κτηματολογίων του τμήματος "Κορομηλιά-Ιεροπηγή" του κάθετου άξονα "Σιάτιστα-Ιεροπηγή-Κρυσταλλοπηγή"
	14/12/2007

	28
	3.6
	Εκπόνηση οριστικών μελετών οδοποιίας,  υδραυλικών για το 1ο υποτμήμα από Χ.Θ.0+000 έως Χ.Θ.14+000 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
(κωδ. ΕΟΑΕ 3230)
	14/12/2007

	29
	3.6
	Εκπόνηση οριστικών μελετών οδοποιίας,  υδραυλικών για το 2ο υποτμήμα από Χ.Θ.14+000 έως Χ.Θ.25+200 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (κωδ. ΕΟΑΕ 3231) 
	14/12/2007

	30
	3.6
	Εκπόνηση οριστικών μελετών οδοποιίας,  υδραυλικών για το 3ο υποτμήμα από Χ.Θ.25+200 έως Χ.Θ.33+700 της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Τιτάν έως Α/Κ Σχολαρίου και της σύνδεσής της με την Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και το Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (κωδ. ΕΟΑΕ 3232) 
	14/12/2007
27/12/200

	31
	3.6
	Μελέτη Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας - Γ' Φάση 
	Απρίλιος
2007

	32
	5.1
	Σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών (Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή) 
	30/1/2007

	33
	6.2
	Κατασκευή του Σταθμού Μετεπιβίβασης "Κεραμεικός" (RFP-152/06)
	24/7/2007
10/7/2007

	34
	6.2
	Κατασκευή του Σταθμού Μετεπιβίβασης "Κεραμεικός" (RFP-152/06)
	29/11/2007

	35
	8.1
	Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας-Διάσωσης στο Α/Δ Ρόδου
	26/11/2007
11/12/2007

	36
	8.1
	Κατασκευή Έργων Υποδομής Νέων Ε/Π Έρευνας και Διάσωσης στην Α/Β Δεκέλειας  
	26/4/2007
13/2/2007

	37
	9.1
	Μελέτη άρσης επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων διέλευσης πεζών στον ΄Αξονα Αντίρριο - Ιωάννινα  
	4/4/2007

	38
	9.1
	Επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών και εκτέλεση μελετών εφαρμογής για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης
	22/5/2007

	39
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις και τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου - Β' Φάση
	29/5/2007

	40
	9.1
	Προμήθεια 30 διασωστικών σειρών εργαλείων A.Π.Σ, Διακ/ξη 133/2004
	29/5/2007

	41
	9.1
	Δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης και χιλιομέτρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου - Υποέργο 1 Μελέτη  
	13/7/2007

	42
	9.1
	Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση επιλεγμένων βέλτιστων παρεμβάσεων για τυπικά προβλήματα οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές  
	6/9/2007

	43
	9.1
	Τεχνικός Σύμβουλος Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)  
	13/9/2007

	44
	9.1
	Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στον άξονα: Συνδετήρια οδός της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων με τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονόκης (διά Βαμβακούς) από Κόμβο Βαμβακούς έως Περίβλεπτο.
	30/10/2007

	45
	9.1
	Προμήθεια 5 τεμαχίων γερανοφόρων Οχημάτων Έλξης – Ανύψωσης Σύμβαση για το Β Είδος της Διακ/ξης 127/2004


	29/10/2007
7/11/2007

	46
	ΤΣ
	Ιονία Οδός Τμήμα: Αγ. Δημήτριος - Σελλάδες της παράκαμψης  Άρτας Φιλιππιάδας
	13/11/2007
14/12/2007

	47
	ΤΣ
	Κατασκευή υποτμημάτων από Αθήναιο έως Λεύκτρο του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα
	18/12/2007
γενικός έλεγχος


ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β

	ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (από 1/1/2007 έως 31/12/2007)

	

	α/α
	Μέτρο
	Υποέργο
	Ημερομηνία Ελέγχου

	1
	1.2.
	Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου με τα σύνοδα του έργα στο τμήμα αρχή Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδας - Αρχή Α.Κ.Ραχών του Άξονα Π.Α.Θ.Ε. 
	11/5/2007

	2
	1.2.
	Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου με τα σύνοδα του έργα στο τμήμα αρχή Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδας - Αρχή Α.Κ.Ραχών του Άξονα Π.Α.Θ.Ε. 
	11/5/2007

	3
	1.4
	Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου τμήμα  χ.θ. 19+200 έως χ.θ. 19+450 Ισόπεδος κόμβος δυτικής εισόδου Αγριάς και σύνδεσή του με την παραλιακή οδό Βόλου-Αγριάς
	21/12/2007

	4
	2.1.
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες – Προμαχώνας Τμήματα Λαχανά - Στρυμονικό - Α.Κ. Χριστού & Κάτω Αμπέλα – Πετρίτσι Υποέργο 2:  Στρυμονικό - Α.Κ. Λευκώνα - Α.Κ. Χριστού  
	27/02/06

	5
	2.3
	Σύμβουλος Διαχείρησης της Εγνατίας Οδού Α.Ε.
	15/10/2007

	6
	2.3
	Μέτρηση και Χαρτογράφηση θορύβου στις κατοικημένες περιοχές πέριξ της Εγνατίας Οδού
	10/12/2007

	7
	2.3
	Εκπόνηση μελέτης για την εκτίμηση κυκλοφοριακών δεικτών του Παρατηρίου της Εγνατίας Οδού για εμπορευματικές μετακινήσεις, συνδυασμένες μεταφορές, μετακινήσεις με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς Υποέργο 13 Κωδ. 3652
	21/12/2007

	8
	2.3
	Εκπόνηση μελέτης δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού Υποέργο 1 Κωδ. 3653
	21/12/2007

	9
	2.3
	Εκπόνηση μελέτης μεταβολώνχρήσεων και αξιών γης σε επιλεγμένες περιοχές της άμεσης ζώνης επιρροής της Εγνατίας Οδού Υποέργο 10 Κωδ. 3654
	24/12/2007

	10
	3.2
	Εργασίες πρασίνου στο Νομό Χανιών του ΒΟΑΚ
	19/10/2007

	11
	3.2.
	Κατασκευή Α/Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Συνδετηρίων Οδών ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και ΓΑΖΙΟΥ, καθώς και Συνδετήριων Οδών ΚΝΩΣΟΥ και ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ
	9/1/2007

	12
	3.2.
	Εργασίες πρασίνου στο  Ν. Χανίων
	24/8/2007

	13
	3.4
	Εθνική Οδός Σάμος – Καρλόβασι Τμήμα Γέφυρα Μπλάμη
	17/10/2007

	14
	3.4
	Εθνική Οδός Σάμος – Καρλόβασι Τμήμα Κουρού - Ντερέ
	17/10/2007

	15
	3.4.
	Άξονας: Πόρος-Αργοστόλι-Φισκάρδο Δρόμος Κρανιάς στη νήσο Κεφαλονιά Τμήμα: από κόμβο νέας περιφερειακής οδού Κουτάβου με δρόμο Κρανιάς έως θέση νέου Πολυκλαδικού Λυκείου Αργοστολίου
	5/9/2007
12/9/2007

	16
	3.6
	Γεωλογικές & Γεωτεχνικές Μελέτες Νέων Επεκτάσεωντου Μετρό Θεσσαλονίκης  
	24/1/2007

	17
	3.6
	Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα - Ψαχνά - Ιστιαία – Αιδηψός κατά τμήματα Τμήμα από Χ.Θ. 27+700 μέχρι παράκαμψης Αγ. Άννας
	12/2/2007

	18
	3.6
	Γεωτεχνικές Έρευνες για το έργο Μελέτη Βελτίωσης κατά τμήματα του οδικού άξονα Τρίπολη-Βυτίνα-Αρχαία Ολυμπία Τμήματα Λούβρο - Τριποταμιά - Κ. Ηραίας και παράκαμψης Σταυροδρομίου.
	14/2/2007

	19
	3.6
	Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας - Κοζάνης (κατά τμήματα). Μελέτη τμήματος: α) Τύρναβος - Αρχή Παράκαμψης Ελασσόνος β) Μικρό Ελευθεροχώρι - όρια νομών Λάρισας και Κοζάνης
	20/2/2007

	20
	3.6
	Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα - Ψαχνά - Ιστιαία – Αιδηψός κατά τμήματα Τμήμα από Πευκί μέχρι παράκαμψης Αγ. Άννας
	1/3/2007

	21
	3.6
	Μελέτες συνδέσεων του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ με την πόλη της Λάρισας μέσω του κόμβου Νίκαιας και του κόμβου Γυρτώνης 
	5/3/2007

	22
	3.6
	Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Ρόδου με αεροδρόμιο (Μεσογειακή χάραξη)
	19/3/2007

	23
	3.6
	Μελέτες της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονικής (άξονας 59)
	10/4/2007

	24
	3.6
	Συνδέσεις Εγνατίας με οδικό δίκτυο Άξονα Πολύγυρος – Θεσσαλονίκη Τμήμα Κ11-Θέρμη (Γεωτεχνικές Έρευνες)
	17/4/2007

	25
	3.6
	Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Αγρινίου - Καρπενησίου (κατά τμήματα), τμήμα:  Αγρίνιο - Αγ. Βλάσης  (Γεωτεχνικές έρευνες)
	17/4/2007

	26
	3.6
	Γεωτεχνικές ΄΅Ερευνες της μελέτης βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα - Ψαχνά - Ιστιαία - Αιδηψός
	2/5/2007

	27
	3.6
	Μελέτης Σύνδεσης Πόλης Πρέβεζας με την Ιονία Οδό  
	4/5/2007

	28
	3.6
	Μελέτης Προγραμματικού Σχεδίου (Masterplan) Λιμένα Πρέβεζας 
	7/5/2007

	29
	3.6
	Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (Masterplan) Λιμένα Καλαμάτας
	7/5/2007

	30
	3.6
	Λοιπές Μελέτες Ολοκλήρωσης του Οδικού Άξονα Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα-Βιάννος-Ιεράπετρα-Παχειά Άμμος Τμήμα: Παχειά Άμμος-Ιεράπετρα
	13/6/2007

	31
	3.6
	Ολοκλήρωση-Επικαιροποίηση μελετών, συμπληρωματικές μελέτες για τη μετατροπή της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου σε αυτοκινητόδρομο  Τμήμα: περιοχή Δαφνίου-ΑΚ με παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας-Θήβας (Α φάση)
	13/6/2007

	32
	3.6
	Μελέτη Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας - Γ' Φάση Ερευνητικές Εργασίες  
	11/7/2007

	33
	3.6
	Μελέτη Πολυχρηστικού τερματικού σταθμού και λιμενίσκου μικρών σκαφών του Λιμένα Αλεξανδρούπολης
	19/7/2007

	34
	3.6
	Μελέτη Σύνδεσης Πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα Άκτιο - Δυτικός Άξονας Ερευνητικές Εργασίες  
	25/7/2007

	35
	3.6
	Γεωλογικές και Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας  
	25/7/2007

	36
	3.6
	Τοπογραφικές μελέτες των νέων επεκτάσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης Υποέργο 1  
	25/7/2007

	37
	3.6
	Τοπογραφικές μελέτες των νέων επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας Υποέργο 1  
	25/7/2007

	38
	3.6
	Γεωτεχνικές και Γεωερευνητικές Εργασίες για την μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο.2 Θεσσαλόνίκη - Έδεσσα στα τμήματα: α) Χαλκηδόνα – Μελίσσι β) Μαυροβούνι - Έδεσσα
	26/7/2007

	39
	3.6
	Μελέτη παράπλευρου Οδικού Δικτύου και ανισοπεδοποίηση κρίσιμων κόμβων στο διευρωπαϊκό οδικό άξονα Σταυρού – Λαυρίου (τμήμα: Μαρκόπουλο - Λαύριο)
	1/8/2007

	40
	3.6
	Μελέτη Συνδέσεων Εγνατίας με Οδικό Δίκτυο Θέρμη – Γαλάτιστα (κατά τμήματα)
	16/8/2007

	41
	3.6
	Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου (κατά τμήματα)
	16/8/2007

	42
	3.6
	Ολοκλήρωση Μελετών Αυτοκινητοδρόμου "Ελευσίνα - Θήβα - Υλίκη"
	20/8/2007

	43
	3.6
	Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. Θήβα - Λιβαδειά - Αράχωβα - Ιτέα
	22/8/2007

	44
	3.6
	Μελέτη ολοκλήρωσης προβλήτα V (πρώην προβλήτα V)  Εξωτερικών Έργων και Συμπληρωματικών κρηπιδωμάτων Λιμένα Λαυρίου  
	6/9/2007

	45
	3.6
	Μελέτη Τμήματος Ιονίας Οδού από τέλος παραχώρησης έως Κακαβιά  
	20/9/2007

	46
	3.6
	Μελέτη Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα Κλειδί - Πολύκαστρο - Ευζώνοι  
Α΄τμήμα: ΑΚ Αξιού-Τέλος ΑΚ Αγ. Αθανασίου (χ.θ. 487+540-χ.θ. 501+540)
	25/9/2007

	47
	3.6
	Μελέτη Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα Κλειδί - Πολύκαστρο - Ευζώνοι Β΄τμήμα: Τέλος ΑΚ Αγ. Αθανασίου - Τέλος ΑΚ Ασπρούς (χ.θ. 501+540-χ.θ. 521+000)
	25/9/2007

	48
	3.6
	Μελέτη Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. στο τμήμα Κλειδί - Πολύκαστρο - Ευζώνοι Γ΄τμήμα: Τέλος ΑΚ Ασπρούς – Εύζωνοι (χ.θ. 521+000-χ.θ. 549+500)
	25/9/2007

	49
	3.6
	Μελέτη Σύνδεσης Ιονίας Οδού με Αστακό Τμήμα Γέφυρα Γουριάς - Αστακός
	8/10/2007

	50
	3.6
	Λοιπές Μελέτες Ολοκλήρωσης του Οδικού Άξονα Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα-Βιάννος-Ιεράπετρα-Παχειά Άμμος Τμήμα: Ιεράπετρα-Μύρτος
	22/10/2007

	51
	3.6
	Μελέτη Οδού Δράμας - Αμφίπολης
	24/10/2007

	52
	3.6
	Μελέτη αναβάθμισης του ΒΟΑΚ στα τμήματα: Καλό Χωριό - Γέφυρα Φρουζή και Καβούσι - Αυχένας αγκαθιάς, Ν. Λασιθίου
	8/11/2007

	53
	3.6
	Γεωτεχνικές Έρευνες για τις συνδέσεις της Εγνατίαςμε οδικό δίκτυο (Θέρμη - Γαλάτιστα)
	15/11/2007

	54
	3.6
	Μελέτη Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Φιλιατρά-Πύλος-Καλαμάτα και κλάδος προς Μεθώνη) Βελτίωση κατά τμήματα
	14/12/2007

	55
	3.6
	Εκπόνηση μελέτης για την εκτίμηση κυκλοφοριακών δεικτών του Παρατηρίου της Εγνατίας Οδού για εμπορευματικές μετακινήσεις, συνδυασμένες μεταφορές, μετακινήσεις με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς Υποέργο 13 Κωδ. 3652
	21/12/2007

	56
	3.6
	Μελέτη αναβάθμισης του Β.Ο.Α.Κ. στο τμήμα "Φόδελε - Λινοπεράματα Ν. Ηρακλείου"  
	19/3/2007
14/5/2007

	57
	3.6
	Ολοκλήρωση μελέτης παράκαμψης Κεατσλίου Κισσάμου και συμπληρωματικές γεωτεχνικές μελέτες στο τμήμα Κολυμπάρι - Καστέλλι (απλός κλάδος)
	19/3/2007
15/5/2007

	58
	3.6
	Μελέτη τμήματος Κορομηλιά-Ιεροπηγή-Κρυσταλλοπηγή του κάθετου Άξονα: Σιάτιστα-Ιεροπηγή-Κρυσταλλοπηγή
	27/4/2007
10/4/2007

	59
	3.6
	Μελέτη Βελτίωσης Οδικού Άξονα Λαμία - Ιτέα – Αντίρριο (κατά τμήματα) 
	30/1/2007
22/8/2007
9/10/2007

	60
	5.1
	Εργασίες Αποκατάστασης Οδού Βίωνος, Σεπόλια Λοιπές Εργασίες
	1/6/2007

	61
	7.1
	Οκοκλήρωση λιμενικών έργων 2ου τμήματος και έργα επιδομής Ν.Λ. Πατρών
	15/1/2007

	62
	7.1
	Εργα γεφύρωσης χειμάρου Ξηριά και συναφή οδικά έργα
	20/2/2007

	63
	7.1
	Συμπληρωματικές εργασίες στη διαμόρφωση και αξιοποίηση με Νέες Χρήσεις των Ανατολικών Αποθηκών Κεντρικού Προβλήτα Λιμένος Βόλου
	10/10/2007

	64
	7.1
	Σύμβουλος Διαχείρησης Έργων Επιδομής Νέου Λιμένα Πατρών
	30/3/2007
11/5/2007

	65
	8.1.
	Προμήθεια περιπολικού σκάφους ανοιχτής θαλάσσης
	16/2/2007
31/7/2007

	66
	9.1
	Μελέτη άρσης επικινδυνότητας κόμβων και θέσεων διέλευσης πεζών στον ΄Αξονα Αντίρριο - Ιωάννινα  
	23/3/2007

	67
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για την βελτίωση  του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στις επικίνδυνες θέσεις  του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης  
	23/3/2007

	68
	9.1
	Πιλότική Εφαρμογή Συστήματυος Τηλεδιαχείρησης&Τηλεελέγχου σε τμήμα του Ε.Ο.Δ. από τα Διόδια Αφιδνών έως την εκβολή του Κηφισού Ποταμού. 
	11/5/2007

	69
	9.1
	Καθορισμός και Εφαρμογή Αξιόπιστων Ορίων Ταχύτητας σε Άξονες του Εθνικού Οδικού Δικτύου
	29/5/2007

	70
	9.1
	Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης  
	29/5/2007

	71
	9.1
	Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος Τηλεδιαχείρησης & Τηλεελέγχου σε τμήμα του ΕΟΔ από τα Διόδια Αφιδνών έωσ την εκβολή του Κηφισού Ποταμού
	5/6/2007

	72
	9.1
	Κατασκευή Υπόγειας Διάβασης Παζών στην Χ.Θ. 42+500 της Παραλιακής Οδού Αθηνών - Σουνίου
	3/7/2007

	73
	9.1
	Τεχνικός Σύμβουλος Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)  
	14/8/2007

	74
	9.1
	Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στον άξονα: Λαμία-Δομοκός - Ν.Μοναστήρι Φάρσαλα - Διασταύρωση με συνδετήρια οδό της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων με αυτοκινητόδρομο Αθηνών -Θεσ/κης
	16/10/2007

	75
	9.1
	Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις ασφάλειας στου άξονες: α) Ηράκλειο - Ρέθυμνο (ΠΕΟ) β) Χανιά - Αεροδρόμιο
	7/11/2007

	76
	9.1
	Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στου άξονες: α) Θεσσαλονίκη-Κιλκίς-Προμαχώνας (Π.Ε.Ο) β) Θεσσαλονίκη Πολύγυρος
	20/12/2007

	77
	9.1
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
	21/2/2007
11/7/2007

	78
	9.1
	Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στον άξονα: Συνδετήρια οδός της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων με τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονόκης (διά Βαμβακούς) από Κόμβο Βαμβακούς έως Περίβλεπτο.
	29/5/2007
1/6/2007

	79
	9.1
	Έργα Προστασίας Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου-Καμένων Βούρλων
	4/5/2007
9/11/2007

	80
	9.1.
	Μελέτη άρσης επικινδυνότητας κόμβων στους Άξονες Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία και Πύργος – Κυπαρισσία  
	15/1/2007

	81
	9.2
	Μελέτη για τη διαχείριση υφιταμένου υλικού αναγκαστικών απαλλοτριώσεων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και των οδικών προσβάσεων. 
	25/5/2007

	82
	9.2
	Σύμβουλος Έργων-Υπηρεσιών Λιμένων Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
	20/6/2007

	83
	9.2
	Μελέτη διαμόρφωσης ειδικών χώρων και εξοπλισμού ελέγχου - στάθμευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ 
	5/3/2007
19/3/2007

	84
	ΤΣ
	Ιονία Οδός , τμήμα Αγ. Δημήτριος - Σελλάδες της παράκαμψης Άρτας - Φιλιππιάδας
	18/1/2007

	85
	ΤΣ
	Ιονία Οδός , τμήμα Αγγελόκαστρο - Κουβαράς της ευρείας παράκαμψης Αγρινίου
	18/1/2007

	86
	ΤΣ
	Κτήριο επιβατικού σταθμού Λιμένα Λαυρίου 
	5/7/2007

	87
	ΤΣ
	Διευθετήσεις τεχνικών έργων, έργα αποστράγγισης και απορροής ομβρίων του Αυτ/μου ΠΑΘΕ στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου - Καμένων Βούρων
	9/11/2007

	88
	ΤΣ
	Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας - Β' Φάσης
	20/2/2007
7/6/2007

	89
	ΤΣ
	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Διαχείρισης έργου κατασκευής Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας  Β΄Φάση  
	24/10/2007
9/11/2007


4.2.6 Εγκύκλιος Δημοσιονομικών Διορθώσεων

Ως γνωστό, κατά τον Απρίλιο του 2004 εκδόθηκε η Εγκύκλιος Εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006» (αρ, 907/052/2-7-2003, ΦΕΚ 878, τ.Β΄, 4-1-2001). Δυνάμει της εγκυκλίου αυτής, επιβλήθηκε η εφαρμογή μιας ειδικής διαδικασίας για τις περιπτώσεις πράξεων που εμφανίζουν παρατυπίες και για την ανάκτηση των δημόσιων πόρων του κοινοτικού και εθνικού προϋπολογισμού.

Στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ υπάρχουν δημοσιονομικές διορθώσεις σε 4 υποέργα. Από αυτές εκδόθηκε κατά το 2005 η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για το υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Τμημάτων Παρακάμψεων Ιονίας Οδού» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.475/4-3-2005).

Όσον αφορά τα υποέργα:

•
Τμήμα παράκαμψης Γρεβενών από χθ 0+235 – χθ 6+921 και συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα 4.2.1

•
Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ – Κατολίσθηση Μαλακάσας

•
Εγνατία Οδός: Πολύμυλος – Λευκόπετρα (Αρχική Σύμβαση),

για τα οποία αναμενόταν η έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, ύστερα από το 27144/ΓΓΕΑ/2478/19-7-2005 έγγραφο της Αρχής Πληρωμής, οι ανωτέρω συμβάσεις κρίθηκαν ως «ολοκληρωμένες», κι ως εκ τούτου, έπαψε η διαδικασία ανάκτησής των σχετικών ποσών. 

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει άλλη δημοσιονομική διόρθωση. Έχει ωστόσο επέλθει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 130.667,12 € (σύμφωνα με το από 31/7/2006 Πόρισμα Ελέγχου της Μονάδας Γ’) στο υποέργο 69 του έργου «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης»..

4.2.7 Έλεγχοι Τροποποίησης Συμβάσεων

Με την εγκύκλιο 36/19-10-2005 και το υπ’ αριθμ. 20204 / Α.Πλ. 2547 / 1-6-2005 έγγραφο της Αρχής Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, παρασχέθηκαν στις Διαχειριστικές Αρχές αφενός μεν οδηγίες για τον έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων, αφετέρου δε, ειδική φόρμα καταχώρησης των ως άνω τροποποιήσεων. 

Η τροποποίηση των συμβάσεων αποτυπώνεται μέσω των ΑΠΕ με τη μορφή της χρήσης των «επί έλασσον» δαπανών. Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο έχει συμπληρωθεί από εγκυκλίους του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-2006). 

Τα κύρια σημεία του ελέγχου των ΑΠΕ, που πραγματοποιεί για την Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. η Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, είναι τα εξής:

· Τήρηση του βασικού σχεδίου του έργου.

· Απαγόρευση κατάργησης μιας ομάδας εργασιών.

· Περιορισμός των αυξομειώσεων του προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών στο 30% του προϋπολογισμού της ομάδας. Για τις συμβάσεις που υπογράφηκαν μετά το Μάρτιο 2006 το παραπάνω ποσοστό διαμορφώνεται σε 20%. 

· Περιορισμός των μετακινήσεων από ομάδα εργασιών σε άλλη ομάδα στο 10% του προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης.

· Απαγόρευση χρηματοδότησης νέων εργασιών από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

· Απαγόρευση αύξησης δαπανών που δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο προσφοράς (νέες εργασίες).

Mέχρι 31/12/2007, η Μονάδα Γ΄ έλεγξε τους ΑΠΕ οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Πίνακα 5 προκειμένου για έργα του ΕΤΠΑ.

Ανάλογοι έλεγχοι γίνονται και στις εργολαβίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ.
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24

2.2 61047

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 

ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ  ΗΠΕΙΡΟ ΑΠΟ Α.Κ. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ Α.Κ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

45

Προέγκριση 1ου ΑΠΕ του υποέργου: 

"Υπολειπόμενες Εργασίες από Α/Κ Αράχθου έως 

Α/Κ Μετσόβου (2.4-3.3)", με κωδ. ΕΟΑΕ 1128/Α01. 

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ χ 1ος _/11/2007 0,00

25

2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

3

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από ΧΘ 

16+300 έως ΧΘ 24+540

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 100.928.898,00  χ 1ος 21/12/06 0,00

26

2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

4

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από ΧΘ 

24+450 έως πέρας δυτικού Α/Κ Γρεβενών (4.1.3s)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 61.434.412,82  χ 1ος 21/12/06 0,00
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2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

1

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά από Α.Κ. 

Παναγιάς έως Χ.Θ. 6+300 (4.1.1s)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 119.526.543,00  χ 1ος 01/08/07 0,00

28

2.2 106538

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ

2

Εγνατία Οδός: Τμήμα Παναγιά - Γρεβενά, από Χ.Θ. 

6+300 έως Χ.Θ. 16+300 (4.1.1s - 4.1.2s)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 102.615.169,99  χ 1ος 01/08/07 0,00

29

3.2 60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.)

4

Κοιλαδογέφυρα ΜΠΕΝΤΕΒΗ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Β΄ΚΛΑΔΟΣ, L=220μ)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.671.858,30  χ 2ος   8/7/2005 0,00

30

3.2 119238

ΣYΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ 

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 17.739.503,95  χ 5ος  20/03/06 631.855,00

31

3.2 60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.)

20

Εργασίες κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στους 

Κόμβους Μεσσαράς, Κνωσού του ΒΟΑΚ και 

κυκλοφοριακές συνδέσεις με το αστικό  δίκτυο 

εκατέρωθεν της Παράκαμψης Ηρακλείου . 

Ηλεκτροφωτισμός στις Παρακάμψεις Ηρακλείου και 

Ρεθύμνου

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.022.281,65  χ 1ος  _/11/2007 34987,5

32

3.2 60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.)

24

Συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα 

Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλι (Β΄Φάση)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.680.258,53  χ 1ος  _/12/2007 0

33

3.2 60863

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.)

28

Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς – Χαμέζι 

( μήκους περίπου 3.000μ) και ολοκλήρωση στο 

τμήμα Χαμέζι – Σητεία ( από Χ.Θ. 3+473 έως Χ.Θ. 

4+200 ).

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 18.054.644,09  χ 1ος  _/12/2007 0

34

3.4 82126

ΑΞΟΝΑΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-

ΝΥΔΡΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ  ΜΕΣΩ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ)

1

Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Σύνδεση Εισόδου Πόλης με Ανατολικό 

Οδικό Άξονα μέσω Περιφερειακής Οδού)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.644.077,46 χ 1os   20/02/2006 0,00

35

3.4 82126

ΑΞΟΝΑΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑ-

ΝΥΔΡΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΗΣΟΥ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ 

ΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ  ΜΕΣΩ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ)

1

Βελτίωση Ανατολικού Οδικού Άξονα Νήσου 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Σύνδεση Εισόδου Πόλης με Ανατολικό 

Οδικό Άξονα μέσω Περιφερειακής Οδού)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.644.077,46 χ 1os   11-12-07 0,00

36

3.4

82127

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - 

ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ.

1

’ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ 

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.285.092,49 χ 1ος   30-11-05 0,00
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3.4 82127

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - 

ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ.

1

Περιμετρική Οδός Πόλης ΡΟΔΟΥ - Οδός Σύνδεσης 

Νέου Λιμένα της Μαρίνας και του Κέντρου Επισκευής 

και Διαχείρισης Σκαφών Αναψυχής (Καρνάγιο) 

ΡΟΔΟΥ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.430.000,00 χ 2ος   26/07/2006 0,00

38

3.4 82127

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - 

ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ.

1

Περιμετρική Οδός Πόλης ΡΟΔΟΥ - Οδός Σύνδεσης 

Νέου Λιμένα της Μαρίνας και του Κέντρου Επισκευής 

και Διαχείρισης Σκαφών Αναψυχής (Καρνάγιο) 

ΡΟΔΟΥ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.867.310,14 χ 3ος  __/12/2007 0,00
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3.4 82128

ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟ-

ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ). ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

Παράκαμψη Οικισμού ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Νήσου 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.361.794,96  χ 2ος   27/9/2005 0,00
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3.4 82128

ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟ-

ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ). ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1

Παράκαμψη Οικισμού ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Νήσου 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.180.236,23  χ 3ος  08/12/2006 0,00
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ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ   (Χ 

αναλ. Τιμ.)                        

Ή                  

(άλλο)

ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΕ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΑΠΕ ΛΟΓΩ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΚΑΝΟΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
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3.4 116410

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ε.Ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΤΑΣ, 

ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ 

ΕΩΣ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 

1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-

ΑΡΤΑΣ, ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ 

ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 21.338.407,03  χ 2ος 11/2007 0,00

42

4.1 115844

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 26.305.128,44  χ 1ος 08/04/04 1.454.438,74

43

4.1 115844

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΡΑΦΗΝΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 27.805.217,72  X 2ος 22/11/06 2.225.318,00

44

4.1 116408

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΚΕΡΑΤΕΑ -  ΛΑΥΡΙΟ

1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – 

ΛΑΥΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑ -  ΛΑΥΡΙΟ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.967.479,15  X 1ος 13/09/07 962,54

45

4.1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΠΌ ΧΘ 0+000 

ΕΩΣ 6+194 (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 17.519.084,98  χ 3ος 6/10/2006 1.589.195,74

46

4.1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 3

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΠΌ ΧΘ  6+194 

ΕΩΣ ΧΘ 11+145 (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 19.112.486,10  χ 2ος  1.363.503,79

47

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3: ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CON 

01/009)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 158.648.048,06  ΚΑΤ 2ος   9/9/2005 0,00

48

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3: ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ-

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CON 

01/009)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 153.383.069,19  ΚΑΤ 3ος    2/6/2006 0,00

49

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

48

ΣΥΜΒΑΣΗ 01/016 - ΕΠΕΚΤ. ΓΡ. 3, ΑΠΟ ΦΡΕΑΡ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 218.093.470,29  ΚΑΤ 6ος    10/2005 0,00

50

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

48

ΣΥΜΒΑΣΗ 01/016 - ΕΠΕΚΤ. ΓΡ. 3, ΑΠΟ ΦΡΕΑΡ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 218.093.470,29  ΚΑΤ 7ος   19/4/2006 0,00

51

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

48

ΣΥΜΒΑΣΗ 01/016 - ΕΠΕΚΤ. ΓΡ. 3, ΑΠΟ ΦΡΕΑΡ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 227.453.364,34  ΚΑΤ 9ος 20/06/07 0,00

52

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

48

ΣΥΜΒΑΣΗ 01/016 - ΕΠΕΚΤ. ΓΡ. 3, ΑΠΟ ΦΡΕΑΡ 

ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 233.619.615,94  ΚΑΤ 10ος __/12/2007 0,00

53

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

55

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡ.2, ΔΑΦΝΗ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΕΡΓΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 02/008)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 59.118.768,29  ΚΑΤ 5ος   21/12/2005 0,00

54

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

58

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ (ΔΙΑΓ. 99004)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 12.458.376,00  ΚΑΤ 5ος 



12/2005

244.224,10

55

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

58

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ (ΔΙΑΓ. 99004)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 12.690.142,54  ΚΑΤ 6ος

 

30/8/2006

500.505,14

56

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

58

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ (ΔΙΑΓ. 99004)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 12.661.005,62  ΚΑΤ 7ος

 

31/10/2007

500.284,70

57

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

60

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3, ΜΕΛΕΤΗ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

(RFP078/01)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 160.930.000,00  ΚΑΤ 6ος      12/2005 945.018,08

58

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

60

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3, ΜΕΛΕΤΗ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

(RFP078/01)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 160.930.000,00  ΚΑΤ 7ος       12/2005 945.018,08

59

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

60

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3, ΜΕΛΕΤΗ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΕΠΙΔΟΜΗΣ 

(RFP078/01)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 160.930.000,00  ΚΑΤ 8ος       12/2007 0,00

60

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

61

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2, ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(RFP 079/01)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 67.200.157,70  ΚΑΤ 5ος   12/2005 563.226,60
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ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ   (Χ 

αναλ. Τιμ.)                        

Ή                  

(άλλο)

ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΕ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
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61

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

61

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2, ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(RFP 079/01)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 67.200.157,70  ΚΑΤ 6ος   12/2005 563.226,60

62

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

61

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2, ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

(RFP 079/01)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 67.200.157,70  ΚΑΤ 7ος   12/2007 0,00

63

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

62

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3, ΜΕΛΕΤΗ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΡΜΩΝ (RFP 080/01)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.610.664,64  ΚΑΤ 3ος  16/05/07 250.027,14

64

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

62

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3, ΜΕΛΕΤΗ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΥΡΜΩΝ (RFP 080/01)

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.801.630,94  ΚΑΤ 4ος  __/12/2007 0,00

65

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

63

ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ 

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ 

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 39.619.600,41  ΚΑΤ 3ος  __/12/2007 0,00

66

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

84

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ "CALATRAVA" ΚΑΙ  

ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠ/ΣΗΣ  ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ 

"ΚΑΤΕΧΑΚΗ"

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.754.173,49 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΚΑΤ

1ος 



19/4/2006

0,00

67

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

85

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ "ΧΑΛΑΝΔΡΙ" ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΦΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.567.777,25  ΚΑΤ 1ος 



10/2005

0,00

68

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

85

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ "ΧΑΛΑΝΔΡΙ" ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΦΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.551.252,54  ΚΑΤ 2ος  04/01/07 0,00

69

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

90

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

4

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

2.557.917,34  χ 1ος

1ος ΣΠ 

14/6/2006

0,00

70

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

148

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 532.532,33  ΚΑΤ 1ος 14/02/07 0,00

71

5.1 69086

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

149

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2, 

ΔΑΦΝΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 403.021,41  ΚΑΤ 1ος 20/06/07 0,00

72

6.1 108704

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

1

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 945.706.775,62  ΚΑΤ 1ος 23/08/07 0,00

73

7.1

80076 ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2

Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων 

νέας τεχνολογίας.

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 5.181.338,50  χ 2ος   3/1/2005 15.094,85

74

7.1 80076

ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 2

Κατασκευή κρηπιδωμάτων εξυπηρέτησης πλοίων 

νέας τεχνολογίας.

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.908.483,94  χ 3ος   20/10/2005 10.278,72

75

7.1

83513 ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

Εργα επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα 

Ναυπλίου

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.951.274,65  χ 1ος   6/4/2005 23.600,00

76

7.1 83513

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

Εργα επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα 

Ναυπλίου

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.337.533,89  χ 2ος     20/2/2006 108.990,11

77

7.1 83513

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

Εργα επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα 

Ναυπλίου

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.337.533,89  χ 3ος    16/11/2006 108.990,11

78

7.1 83513

ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1

Εργα επέκτασης εμπορικού κρηπιδώματος λιμένα 

Ναυπλίου

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4.336.016,46  χ 4ος  Ιουλ-07 108.990,11

79

7.1 83558

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - 1ο ΤΜΗΜΑ 3 ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Ν. Λ. ΠΑΤΡΩΝ 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.521.398,61  χ 1ος   28/08/2006 0,00

80

7.1 83558

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - 1ο ΤΜΗΜΑ 3 ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Ν. Λ. ΠΑΤΡΩΝ 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 7.337.622,94  χ 2ος  12/09/07 0,00


[image: image45.emf]Α/Α ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΠΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΨΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ   (Χ 

αναλ. Τιμ.)                        

Ή                  

(άλλο)

ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΕ 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΑΠΕ ΛΟΓΩ 

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 

ΚΑΝΟΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

81

7.1 86207

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ 3

Εργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών κεντρικού 

προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και 

άλλες συναφείς χρήσεις

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.563.334,07 χ 1ος   17/1/2006 0,00

82

7.1 86207

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ 3

Εργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών κεντρικού 

προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και 

άλλες συναφείς χρήσεις

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.563.334,07 χ 2ος   22/11/2006 436.951,00

83

7.1 86207

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ 3

Εργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών κεντρικού 

προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και 

άλλες συναφείς χρήσεις

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.600.825,16 χ 3ος   _/12/2007 436.951,00

84

7.1 86207

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΛΟΥ 2 Επέκταση κεντρικού προβλήτα Λιμένος Βόλου 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 3.243.000,00 χ 1ος   21/11/2006 0,00

85

8.1 95229

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - 

ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ

3

Έργα Υποδομής ΝΕΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

- ΔΙΑΣΩΣΗΣ στο Α/Δ ΛΗΜΝΟΥ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 982.133,83 Χ 1ος 28/08/07 0,00

86

9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

1

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στο Πέταλο του Μαλιακού, τμήμα Λογγός έως Ράχες, 

στον Άξονα ΠΑΘΕ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.025.076,90 Χ 1ος  28/12/06 0,00

87

9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

1

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στο Πέταλο του Μαλιακού, τμήμα Λογγός έως Ράχες, 

στον Άξονα ΠΑΘΕ

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.025.076,91 Χ 2ος 13/07/07 0,00

88

9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

6

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον άξονα Θεσσαλονίκη - Στρυμώνας

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.117.176,07 Χ 1ος  11/01/07 0,00

89

9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

6

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον άξονα Θεσσαλονίκη - Στρυμώνας

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.057.976,55 Χ 2ος 26/07/07 0,00

90

9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

6

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον άξονα Θεσσαλονίκη - Στρυμώνας

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.025.897,02 Χ 3ος 10/2007 0,00

91

9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

3

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον Αξονα Αντίριο - Ιωάννινα

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.635.048,27 Χ 1ος  30/04/07 0,00

92

9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

3

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον Αξονα Αντίριο - Ιωάννινα

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.630.105,52 Χ 2ος 22/11/07 0,00

93

9.1 101700

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ-Α ΦΑΣΗ

7

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις 

στον Άξονα Κόρινθος - Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1.396.800,00 Χ 1ος 13/09/07 0,00

94

9.1 117878

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Α.Κ.Α.

1 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ο.Α.Κ.Α. 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 40.100.322,03 Χ 1ος 19/01/04 0,00

95

7.1 97336

ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ 1 Λιμάνι ΜΥΚΟΝΟΥ. Έργα Β΄ φάσης 2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2.596.697,05  χ 4ος   22/08/2003 59.040,57
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Τρίμηνο έτους που 

αφορά η Δήλωση

ΑρίθμησηΔελτίου από 

ΕΔΕΛ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΩΝ ΚΑΝ.1681/94 ΚΑΙ 1831/94

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΩΝ ΚΑΝ.1681/94 ΚΑΙ 1831/94

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Έργο "Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού (ΚΠΣ ΙΙ)", 

Υποέργο 5 "Τεχνικός Σύμβουλος Ολοκλήρωσης Τμημάτων 

Παρακάμψεων Ιονίας Οδού (ΚΠΣ ΙΙ)

Δ΄ Τρίμηνο 2004 EL/04/066/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

304/ 23-2-2005

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

909/ 19-4-2005

Εκδόθηκε Απόφαση Δημοσιονομικής 

Διόρθωσης 

Η παρατυπία θεωρείται ότι έχει 

κλείσει

2

Έργο "ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας ΚΠΣ ΙΙ στη 

Μακεδονία και τη Θράκη", Υποέργο "Τμήμα 5.1 Πολύμυλος - 

Λευκόπετρα (926/Α01)

Δ΄ Τρίμηνο 2004 EL/04/065/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

304/ 23-2-2005

Θα εκδοθεί αν αλλάξει η διοικητκή εξέλιξη

Δεν έχει κινηθεί ακόμα η διαδικασία για 

την έκδοση Απόφασης Δημοσιονομικής 

Διόρθωσης

Η σύμβαση θεωρείται 

ολοκληρωμένη και η παρατυπία 

κλείνει (βλ. Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 / 5-8-2005)

3

Έργο ¨Κατασκευή και Αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα 

Κρήτης", Υποέργο 1 "Συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα 

Καστέι - Κολυμπάρι - Ταυρωνίτης - Πλατανιάς, 

ηλεκτροφωτισμός (Η/Φ) στον κόμβο Πλατανιά, κατασκευή 

(ολοκλήρωση) κόμβου Καλυδωνίας, κατασκευή κόμβου 

Κολυμπαρίου καθώς και λοιπά παράλληλα έργα"

Α΄ Τρίμηνο 2005 EL/05/002/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/ 

ΑΠ2/ 6-5-2005

Δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση ακόμα

Στάδιο εξέτασης των αντιρρήσεων του 

Φορέα Υλοποίησης και προσδιορισμού 

του ποσού το οποίο θα αποτελέσει 

αντικείμενο ανάκτησης με Απόφαση 

Δημοσιονομικής Διόρθωσης που θα 

εκδοθεί

Η σύμβαση θεωρείται 

ολοκληρωμένη και η παρατυπία 

κλείνει (βλ. Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 / 5-8-2005)

4

 Έργο «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας – Ολοκλήρωση Α΄ 

Φάσης»

Β΄ Τρίμηνο 2005

EL/05/028/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΑΠ5 

/ 5-8-2005

Δεν θα υπάρξει καταλογισμός

5 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Γ΄ Τρίμηνο 2005 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 2868 

/ 20-10-2005

6 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Δ΄ Τρίμηνο 2005

_

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 406 / 

9-2-2006

7

 Έργο «Εγνατία Οδός: τμήμα Κουλούρα - Κλειδί, 

Ολοκλήρωση ασφαλτικών εργασιών (υποέργο 10)»

Α΄ Τρίμηνο 2006 EL/06/078/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 1081 

/ 17-5-2006

8 ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Β΄ Τρίμηνο 2006 _

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / 3162 

/ 23-8-2006

9

Έργο "Υπηρεσίες Συμβούλου Έργων της ΑΤΤΙΚΟ 

ΜΕΤΡΟ Α.Ε."

Γ΄ Τρίμηνο 2006

EL/06/017/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΑΠ 6 

/ 7-11-2006

Εν αναμονή έκδοσης Διαπιστωτικής Πράξης

10

ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ: ΚΟΜΒΟΣ ΡΑΧΩΝ - ΚΟΜΒΟΣ ΑΓΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Β΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/013/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 6 / 24-07-2007

11

ΠΑΘΕ: Τμήμα Σκοτίνα – Λιτόχωρο, Τμήμα Λιτόχωρο –

Δίον,  Τμήμα Δίον – Κατερίνη

Β΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/014/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 6 / 24-07-2007

12

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗ -

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΣΠΑΡΤΗ

Β΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/015/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 6 / 24-07-2007

13

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ – ΚΛΕΙΔΙ,

Υποέργο 7: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (CONSTRUCTION MANAGERS) ΠΟΥ

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Β΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/016/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 6 / 24-07-2007

14

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ – ΚΛΕΙΔΙ,

Υποέργο 8: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΠΑΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Β΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/017/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 6 / 24-07-2007

15

Υποστηρικτικές Δράσεις Υλοποίησης Άξονα 

Προτεραιότητας 1 ( Σύμβουλοι ΕΥΔΕ Αυτ/μος ΠΑΘΕ) 

Γ΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/013/FD/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 22/ 12-11-2007

16

 

Εγνατία Οδός, Τμήμα: Ανισόπεδος κόμβος 

Μετσόβου-Παναγιά 

Γ΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/023/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 22/ 12-11-2007

17

Διέλευση του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ δια της Αστικής 

Ζώνης Κατερίνης

Γ΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/024/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 22/ 12-11-2007

18

Π.Α.Θ.Ε Ολοκλήρωση του τμήματος ΥΛΙΚΗ-ΑΓΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γ΄ Τρίμηνο 2007

EL/07/025/FC/0

Αποστολή με το με Αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ / ΕΜΠ 

οικ. 22/ 12-11-2007

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ OLAF


4.2.8 OLAF

Το καθεστώς των δημοσιονομικών διορθώσεων, δυνάμει της ανωτέρω ΚΥΑ 907/052, συμπληρώνεται από το πλαίσιο ανακοίνωσης των παρατυπιών που εντοπίζονται από τους ελέγχους που πραγματοποιεί η Μονάδα Γ΄, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Δυνάμει των Κανονισμών (ΕΚ) 1681/94 της Επιτροπής της 11.7.1994 «για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της  χρηματοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό» (L 178, 12/7/1994, σελ.43) και 1831/94 της Επιτροπής της 26.7.1994 «για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης του ταμείου συνοχής, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό» (L 191 27/7/1994, σελ.9), όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τους Κανονισμούς 2035/2005 και 2168/2005 αντίστοιχα, θεσπίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν τις περιπτώσεις των εντοπιζόμενων κατά τον επιτόπιο έλεγχο παρατυπιών, στην OLAF.

Η  Μονάδα Γ΄ συμπληρώνει και αποστέλλει συστηματικά στην ΕΔΕΛ – η οποία αποτελεί τον εθνικό συνομιλητή της OLAF σε εθνικό επίπεδο – τις τριμηνιαίες ανακοινώσεις παρατυπιών που προβλέπονται από τους ανωτέρω Κανονισμούς και παρακολουθεί την εξέλιξή τους. 

Μέχρι σήμερα, έχουν αποσταλεί συνολικά 18 δελτία ανακοίνωσης περιπτώσεων παρατυπιών (άρθρο 3 των Κανονισμών 1681/94 και 1831/94) και ενημέρωσης δελτίων παρατυπιών (άρθρο 5 των Κανονισμών 168194 και 1831/94), τα οποία έχουν λάβει τη σχετική αρίθμηση από την ΕΔΕΛ, όπως φαίνεται από τον παρακάτω Πίνακα 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

4.2.9 Έλεγχοι της ΕΥΔ/ΕΠ - ΟΑΛΑΑ από άλλα όργανα

Η Διαχειριστική Αρχή αποτέλεσε αντικείμενου ελέγχου κατά το έτος 2007 από την ΕΔΕΛ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν έργα τόσο του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, όσο και του Ταμείου Συνοχής και αποτυπώνονται στον Πίνακα 7 που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΜΑ 

1 ΕΤΠΑ

26/03/2007 ΕΩΣ 

30/03/2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΡΘ.11 ΚΑΝ. 438/2001 ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2007 ΕΔΕΛ ΣΤΟ ΕΡΓΟ : "ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

2

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

7-4-2007 ΕΩΣ 

11-04-2007

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έλεγχος στο έργο "ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α' ΦΑΣΗ" 

και συγκεκριμένα στα υποέργα 5: "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

(PROJECT MANAGER) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν. Λ. 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ"

3 ΕΤΠΑ

09/05/2007 ΕΩΣ 

15/05/2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΡΘ.11 ΚΑΝ. 438/2001 KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2007 ΕΔΕΛ ΣΤΟ ΕΡΓΟ : 

"ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΟΔ - Α' ΦΑΣΗ" / ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

"ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ"

4

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

25/06/2007 ΕΩΣ 

29/6/2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

Έλεγχος στο έργο "ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ" και συγκεκριμένα στα 

υποέργο 1: "Κατασκευή Κρηπιδωμάτων νοτίου τμήματος Λιμένος 

Λαυρίου, εκβαθύνσεις Λιμενολεκάνης, θωράκιση νοτίου μώλου"

5

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

ΑΠΌ 10/09/2007 

ΕΩΣ 14/09/2007

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗ-  

ΚΑΛΑΜΑΤΑ/ΣΠΑΡΤΗ

6

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

ΑΠΌ 10/09/2007 

ΕΩΣ 14/09/2007

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΘΕ, ΤΜΗΜΑ ΡΑΧΕΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ

7

ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

ΑΠΌ 10/09/2007 

ΕΩΣ 14/09/2007

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (REGIO) ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΘΕ/ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΤΙΝΑ-ΛΙΤΟΧΩΡΟ-ΔΙΟΝ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ

8 ΕΤΠΑ

24/9/2007 ΕΩΣ 

29/9/2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ (Ε.Δ.ΕΛ.)

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΡΘ.11 ΚΑΝ. 438/2001 ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2007 ΕΔΕΛ ΣΤΟ ΕΡΓΟ : "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ" ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΓΟ 

1: "ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ, ΑΠΌ Α/Κ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΩΣ Χ.Θ. 

6+300"

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


4.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Γενικά για την Τεχνική Βοήθεια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Oι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης αφορούν όλα τα στάδια του κύκλου υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δηλαδή: τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την υλοποίηση, τη δημοσιότητα, και τον έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των επιμέρους Πράξεων που εντάσσονται σε αυτό.  

Οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας- Στήριξης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους συγκεκριμένων Μέτρων όπως των Μέτρων 9.2, 1.7 και 2.3, είτε από αμιγώς εθνικούς πόρους («Εθνική Τεχνική Βοήθεια»). Σε κάθε περίπτωση, η χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έτσι, το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα: ένα συγχρηματοδοτούμενο και ένα χρηματοδοτούμενο από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Από τα τρία Μέτρα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., που χρηματοδοτούν δράσεις Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης, τα δύο (δηλ. τα Μέτρα 1.7 και 2.3) αφορούν συγκεκριμένους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος (δηλ. αφορούν στην υποστήριξη της υλοποίησης των έργων του Π.Α.Θ.Ε. και των έργων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, αντίστοιχα) και η διαχείρισή τους γίνεται από τους αρμόδιους για τα έργα αυτά φορείς, δηλ. την ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε. και την Εγνατία Οδό Α.Ε. αντίστοιχα. Το τρίτο Μέτρο (9.2) αφορά γενικά το σύνολο του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και περιλαμβάνει δράσεις οριζόντιες ή ενδιαφέροντος όλων των φορέων υλοποίησης έργων του Προγράμματος.  

4.3.1 Περιεχόμενο Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης έτους 2007
Κατά το έτος 2007, συντάχθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το  ΥΠ.ΟΙ.Ο. το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, για τις συγχρηματοδοτούμενες και για τις από αμιγώς εθνικούς πόρους χρηματοδοτούμενες ενέργειες. 

To Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2007 περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Μέτρο 9.2 του ΕΠ-ΟΑΛΛΑ 

Περιλαμβάνονται  επιλέξιμες  ενέργειες στα πλαίσια του Μέτρου 9.2 «Τεχνική Βοήθεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια Αστική Ανάπτυξη» όπως  Προμήθειες, Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης, εκπόνηση Μελετών και Ερευνών καθώς και Λειτουργικές Δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, εκπαίδευση προσωπικού, συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαίδευση τελικών δικαιούχων.
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β: 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ  ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
Περιλαμβάνονται ενέργειες για χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων συμπληρωματικές προς αυτές του Υποπρογράμματος Α, που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του Ε.Π. 

Αναλυτικότερα αφορά στην Προμήθεια επίπλων, εντύπων, βιβλίων και εξοπλισμού, υπηρεσίες Συμβούλων, δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης καθώς και λειτουργικές δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, τις μισθώσεις εξοπλισμού, επισκευές συντηρήσεις, αναλώσιμα, έξοδα μετακινήσεων, δαπάνες σύνδεσης διαδικτύου, έξοδα υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων και δημοσιεύσεων και επιτροπών – ομάδων εργασίας.
4.3.2
Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης – Παρακολούθησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.

α)
Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
Το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ αποτελεί βασικό εργαλείο διαχείρισης -  παρακολούθησης έργων του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το Ο.Π.Σ. – ΕΡΓΟΡΑΜΑ. καθώς παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα και πληροφόρηση από την ένταξη του έργου έως την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής του.

Το Ο.Π.Σ συνδέεται με την Αρχή Πληρωμής για την παρακολούθηση της ροής των πιστώσεων. Μέσω αυτού συντάσσονται οι Αιτήσεις Πληρωμών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έργα του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Οι φορείς υλοποίησης συμπληρώνουν και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (εφόσον το επιθυμούν) τυποποιημένα έντυπα για την καταχώρηση στοιχείων έργων / υποέργων / νομικών δεσμεύσεων, καθώς και στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου.

Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. για τα ενταγμένα έργα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.τα κάτωθι στοιχεία: Τεχνικά Δελτία Έργων και Υποέργων, Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών Υποέργων και Τριμηνιαία Δελτία παρακολούθησης έργων και υποέργων.

β) 
Ο.Π.Σ. – Τ.Σ. 
Το υποσύστημα «Ταμείο Συνοχής» αποτελεί μέρος του λογισμικού του Ο.Π.Σ. ΕΡΓΟΡΑΜΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  και στοχεύει στην μηχανογραφική υποστήριξη του  Ταμείου Συνοχής.

Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει:

· τις αιτήσεις συνδρομής ή τροποποιήσεων για κάθε έργο 

· τις αποφάσεις συνδρομής, (από την Ε.Ε.), 

· τον συνολικό προγραμματισμό

· την διαχείριση έργων, Υποέργων, Νομικών Δεσμεύσεων (οικονομικό και φυσικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, διοικητικό και θεσμικό πλαίσιο) και  Δαπανών.

γ)  Discoverer
Η χρήση του Discoverer στοχεύει στην άντληση από τη βάση του ΟΠΣ επεξεργάσιμων στοιχείων και για δημιουργία αναφορών προσαρμόσιμων στις εκάστοτε ανάγκες. 

Μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί από την Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. πλήθος αναφορών με στοιχεία σχετικά με δαπάνες, στοιχεία έργων – υποέργων – νομικών δεσμεύσεων, δείκτες – διακριτά κ.λπ.
4.4
Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

4.4.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ακόλουθα Μέτρα του Προγράμματος :

· Από το Μέτρο 9.2. 
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ»

· Από το Μέτρο 1.7.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ»

· Από το Μέτρο 2.3.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και

· Από το Μέτρο 5.1.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

· Από το Μέτρο 6.1.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

Οι Φορείς Υλοποίησης των Μέτρων 1.7. (ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), 2.3. (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.), 5.1. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) και 6.1. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) υλοποιούν δράσεις Π&Δ των έργων αρμοδιότητάς τους.

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει την ευθύνη της υλοποίησης των δράσεων Π&Δ, που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2. για το σύνολο του Προγράμματος 

Τέλος, από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υλοποιούνται και άλλες δράσεις Π&Δ των έργων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α

4.4.2
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Ισχύουσα νομοθεσία 

Η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα των έργων του Προγράμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Η προσαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με το Νόμο υπ΄αριθ. 2860/2000. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 εξειδίκευσε τις διατάξεις εφαρμογής των δράσεων Π&Δ και θέσπισε λεπτομερείς κανόνες για την πραγματοποίηση των εργαλείων Π&Δ.

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όσον αφορά την χρηματοδότησή τους υπάγονται στις διατάξεις των Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείρισης των αντίστ6οιχων πόρων» , ενώ όσον αφορά ειδικότερα ζητήματα όπως π.χ. κατανομή του ποσοστού προυπολογισθείσης δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υπάγονται στο Π.Δ. 261/97 «για την διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσιου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης».
Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος κατά το έτος 2007
Ένα σημαντικό μέρος των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος υλοποιείται μέσω της ιστοσελίδας (web site) της Διαχειριστικής Αρχής με ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoalaa.gr, η οποία λειτουργεί από τις 22/03/2002, καθώς και των ιστοσελίδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και των επιμέρους ιστοσελίδων των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος. Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠ.ΟΙ.Ο.,  με βάση τις τρέχουσες ανάγκες των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος και της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και πάντα με στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. 

Κατά το έτος 2007 η Διαχειριστική Αρχή προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του έργου «Δημοσιότητα-Πληροφόρηση-Προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Oδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 2.700.000,00€. Με την υπ. αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/2979/5-7-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με την Απόφαση, ανάδοχος του έργου του εν λόγω διαγωνισμού είναι η εταιρεία SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. Η Σύμβαση με τον Ανάδοχο υπογράφτηκε την 12/10/2007, η τελική αμοιβή του Αναδόχου δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.268.907,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και η διάρκειά της ορίζεται μέχρι 31/12/2008.
5.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

5.1
Ενέργειες για τη διασφάλιση της τήρησης των κοινοτικών πολιτικών

Σε επίπεδο σχεδιασμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. και ειδικότερα των Μέτρων, στα οποία εξειδικεύτηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος, οι Αρχές Προγραμματισμού διασφάλισαν, ως υποχρεούντο, τη συμβατότητα των παρεμβάσεων με τις κοινοτικές πολιτικές και κυρίως όσων αφορούν στους κανόνες ανταγωνισμού, τους κανόνες σύναψης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, την εξάλειψη των ανισοτήτων καθώς και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Στο βαθμό λοιπόν που «η συμβατότητα μιας πράξης με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές» αποτελεί ένα από τα «κριτήρια αποκλεισμού» για την ένταξη ή μη μιας πράξης στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α., η συμβατότητα κάθε πράξης με τις ανωτέρω πολιτικές διασφαλίζεται ως ακολούθως:

· η Διαχειριστική Αρχή κατά την αξιολόγηση της πράξης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εξετάζει το Τεχνικό Δελτίο Έργου / Υποέργου, στο οποίο ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να κάνει πλήρη και σαφή αναφορά και τεκμηρίωση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου (περί συμβατότητας με κοινοτικές πολιτικές).

· μετά την ένταξη της πράξης και καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, με τη διενέργεια των επιβεβλημένων ελέγχων από τις αρμόδιες Μονάδες Β και Γ της Διαχειριστικής Αρχής.

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται οι ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. σε σχέση με την απασχόληση και την προστασία του περιβάλλοντος και τους κανόνες ανάθεσης δημόσιων έργων.

5.2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗ απασχοληση

Για την ανάδειξη της γενικότερης συμβολής των Διαρθρωτικών Ταμείων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι απαραίτητη η αποτίμηση της επίπτωσης των συγχρηματοδοτούμενων από αυτά έργων στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Λ.Α., οι δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων κάθε μέτρου περιλαμβάνουν δείκτες για τη δημιουργούμενη απασχόληση λόγω του έργου με τιμές στόχους για το 2006.

· Στους δείκτες αποτελεσμάτων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου σε προσωρινά μεικτά ανθρωποέτη εργασίας.

· Στους δείκτες επιπτώσεων περιλαμβάνεται δείκτης για την απασχόληση κατά τη λειτουργία του έργου (μόνιμες, καθαρές θέσεις εργασίας).

Επίσης τα έργα που εντάσσονται στο Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. κατατάσσονται, στην πλειοψηφία τους, στην κατηγορία των Μεγάλων Έργων, για τα οποία η Αίτηση Μεγάλου Έργου συνοδεύεται από μελέτη Κόστους – Ωφελειών, στην οποία περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις του έργου στην απασχόληση.

Οι συγκεκριμένοι δείκτες θα οριστικοποιηθούν με το «κλείσιμο» του Προγράμματος στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις του φυδικού και οικονομικού αντικεικμένου των Μέτρων σύμφωνα με την 3η Αναθεώρηση του Προγράμματος.
5.3
προστασια του περιβαλλοντοσ

Η τήρηση των κοινοτικών πολιτικών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζεται αφενός μεν σε επίπεδο ένταξης με τα κριτήρια ένταξης Β2 και Γ3. Το Β2 απαιτεί την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με το  περιβάλλον και το Γ3 απαιτεί την ωρίμανση του έργου και περιλαμβάνει και τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα απαιτούνται σε επίπεδο ένταξης και ωρίμανσης τα ακόλουθα:

· εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

· έκδοση Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

· δήλωση της αρμόδιας αρχής παρακολούθησης για τις περιοχές NATURA 2000.

Ακόμα, σημειώνεται ότι οι Αιτήσεις Μεγάλων Έργων συνοδεύονται από φάκελο με αναλυτικά στοιχεία, όσον αφορά στην τήρηση των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος (μη τεχνική περίληψη Περιβαλλοντικών Όρων, αδειοδοτήσεις NATURA κλπ).

5.4
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, οι κανόνες ανάθεσης δημοσίων έργων τηρούνται μέσω των κριτηρίων ένταξης και ειδικότερα με το κριτήριο Β1, όπου ελέγχεται για κάθε, υπό ένταξη, έργο η συμβατότητά του με τη σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο «Έλεγχοι της Διαχειριστικής Αρχής», κατά το 2002 συντάχθηκε σύστημα ελέγχων κανονικότητας έργων και υποέργων, αποτελούμενο από τέσσερις ενότητες, που στην ουσία αποτελεί μια κωδικοποίηση των βασικότερων κοινοτικών και εθνικών κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τα ζητήματα σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η σωστή και πλήρης εφαρμογή των τιθέμενων κανόνων δικαίου. Οι τέσσερις ενότητες είναι οι εξής :

· κατασκευές

· προμήθειες

· υπηρεσίες

· μελέτες

5.5     Συντονισμός με αλλα προγραμματα - πρωτοβουλιεσ

Ως γνωστόν, τα περισσότερα από τα έργα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α., έχουν άμεση σχέση (συνάφεια και συνοχή) με τα έργα του Ταμείου Συνοχής καθώς και με έργα άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ (Περιφερειακά Προγράμματα, Interreg III κ.α.).

Έργα Ταμείου Συνοχής

Όσον αφορά στα έργα του Ταμείου Συνοχής ΙΙ, μέχρι 31/12/2007 εκδόθηκαν είκοσι μία (21) εγκριτικές αποφάσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.355.027 χιλ.€. 
Οι εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί συνολικά αφορούν στα εξής έργα: 

· 5 έργα του Π.Α.Θ.Ε.

· 7 τμήματα της Εγνατίας οδού

· 2 τμήματα της Ιόνιας οδού

· 1 μελέτη του άξονα Τρίπολη - Καλαμάτα – Σπάρτη

· 1 μελέτη της Ιονίας Οδού

Επίσης από Λιμενικά Έργα χρημαδοτούνται οι:

· Λιμένας Ηγουμενίτσας ολοκλήρωση Α’ φάσης (το έργο έχει ολοκληρωθεί) 

· Μελέτη Β’ φάσης Λ. Ηγουμενίτσας

· Λιμένας Ηγουμενίτσας Β’ φάση

· Λιμένας Λαυρίου 

· Την επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό Αθηνών (Σταθμός Αλ. Παναγούλη προς Ελληνικό)

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

· Στα πλαίσια του προϋπολογισμού των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών συγχρηματοδοτούνται μελέτες που αφορούν σε τμήματα Διευρωπαϊκών αξόνων. Ενδεικτικά έχουν ολοκληρωθεί ή είναι ακόμα σε εξέλιξη οι χρηματοδοτήσεις των εξής μελετών:
· Εγνατία οδός: τρεις αποφάσεις για τα τμήματα : «Στρυμόνας -Ν. Πέραμος», «Ολοκλήρωση Τεχνικών Μελετών», «Τεχνικές Μελέτες για την ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων». 
· Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας V.T.M.I.S. κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: δύο αποφάσεις για την μελέτη αναβάθμισής του σε αυτοκινητόδρομο
· Ολοκλήρωση – επικαιροποίηση μελετών, συμπληρωματικές μελέτες για την μετατροπή της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου (τμήμα περιοχή Δαφνίου – Α/Κ με παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας – Θήβας) σε αυτοκινητόδρομο (Α’ Φάση)

Έργα Π.Ε.Π.

	Π.Ε.Π
	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	Π/Υ (χιλ. €)
	ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΕΠ/ΟΑΛΑΑ (άξονας)

	ΑΤΤΙΚΗΣ

	
	1
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΩΦ. ΚΥΜΗΣ ΑΠΟ Α/Κ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Ε.Ο. Νο 1) ΕΩΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
	39.702
	4

	
	2
	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ (ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)-ΟΚΩ-ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	3.941
	4

	
	3
	ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+700 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 3+060
	152.929
	4

	
	4
	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΛΑΥΡΙΟ
	7.911
	4

	
	5
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ–ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ–ΝΑΤΟ  χ.θ. 0+00  - 6+00 χλμ                                                                                                                    
	9.690
	3

	
	6
	ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΣΕΠΟΛΙΑ – ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΘΗΒΩΝ (ΕΡΓΑ Π.Μ.)
	100.000
	5

	ΗΠΕΙΡΟΥ

	
	1
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
	166.072
	2

	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

	
	1
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ
	2.400
	7

	
	2
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
	1.379
	7

	
	3
	ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)
	1.731
	7

	
	4
	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΕΨΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
	684
	7

	
	5
	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ
	990
	7

	
	6
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ (ΧΘ 13+540) ΕΩΣ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΧΘ 16+230) ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ.
	4.402
	1

	
	7
	ΑΡΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΟΡΙΤΣΑ (ΟΔΟΣ ΑΛΚΙΠΗΣ) - Ι.Κ. ΑΓΕΤ (ΧΘ 16+215 - 18+069)
	26.700
	1

	ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	
	1
	ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ
	10.702
	3

	
	2
	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
	19.441
	3

	
	3
	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
	1.360
	3

	ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

	
	1
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ
	66.600
	3

	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

	
	1
	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ 1,2)
	45.087
	3

	ΚΡΗΤΗΣ

	
	1
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΑΚ
	54.950
	3

	
	2
	ΛΙΜΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
	6.749
	7

	
	3
	ΛΙΜΑΝΙ ΣΗΤΕΙΑΣ
	8.300
	7

	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	
	1
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗ - ΚΟΖΑΝΗ - ΟΡΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ . ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ - ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ.
	1.467
	2

	
	2
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗ-ΚΟΖΑΝΗ-ΟΡΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΟΖΑΝΗ
	28.681
	2

	
	3
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ. ΤΜΗΜΑ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ-Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-ΔΙΣΠΗΛΙΟ & Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
	42.663
	2

	
	4
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ ΤΜΗΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΡΑΧΕΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ
	82.110
	2

	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

	
	1
	ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
	24.600
	7

	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

	
	1
	ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ Α/Κ4 ΕΩΣ Α/Κ12
	87.718
	2

	
	2
	ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ – Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΕΡΡΕΣ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ
	72.590
	

	ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

	
	1
	ΛΙΜΑΝΙ ΚΩ
	6.133
	7

	
	2
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
	7.631
	7

	
	3
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
	2.000
	8

	
	4
	ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ
	4.877
	7

	
	5
	ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ
	3.700
	7

	ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

	
	1
	ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΡΙΝΑΣ
	21.500
	7

	
	2
	ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
	6.237
	7

	
	3
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ
	9.467
	7

	
	4
	ΛΙΜΑΝΙ ΕΥΔΗΛΟΥ (ΙΚΑΡΙΑ)
	5.272
	7

	
	5
	ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ
	10.084
	3

	
	6
	1Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΑΡΣΟΥ
	17.083
	3

	
	7
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΙΟΥ – ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ
	14.355
	3

	
	8
	ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΗΜΝΟΥ
	9.510
	3

	ΙΟΝΙΩΝ

	
	1
	ΛΙΜΑΝΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΕΓΚΑΡΣΙΟΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΘΑΣΗ Ε/Γ-Ο/Γ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)
	4.670
	7


Κοινοτικές Πρωτοβουλίες – INTERREG III

Στα πλαίσια του Interreg III, Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Αλβανία και Ελλάδα -  Τουρκία, χρηματοδοτούνται έργα που συνδυάζονται με έργα του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. 

Αναλυτικότερα:
Ποσά σε εκατομμύρια ΕΥΡΩ

	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	Π/Υ
	ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΕΠ – ΟΑΛΑΑ (ΑΞΟΝΑΣ)

	1. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα Καστανιές – Δίκαια - Ορμένιο 
	25,28
	2

	2. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα: Παράκαμψη Ορεστιάδας – Καστανιές
	34,68
	2

	3. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Αρδάνιο – Ορμένιο, Τμήμα: Παράκαμψη Διδυμότειχο – Ορεστιάδα
	33,90
	2

	4. 
	Εγνατία Οδός, Κάθετος Άξονας, Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, Τμήμα Α/Κ Άργους Ορεστικού (Δεσπηλιό) - Κορομηλιά
	20,57
	2

	5. 
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Δερβένι – Προμαχώνας, Τμήμα: Πετρίτσι - Προμαχώνας
	40
	2

	6. 
	Οδικός Άξονας Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη, Τμήμα Φλώρινα – Νίκη
	34,70
	2

	7. 
	Παράκαμψη Πόλεως Ιωαννίνων, Φαση Β’
	12,77
	2

	8. 
	Παράκαμψη Πόλεως Ιωαννίνων, Φαση Γ’
	12,25
	2

	9. 
	Κατασκευή Υπόγειου Τεχνικού Έργου Cut – Cover στην οδό σύνδεσης Εξοχής με Godefe – Delchev
	8,50
	2

	10. 
	Εγνατία Οδός: Σύνδεση με Λιμένα Αλεξανδρούπολης
	3,06
	2

	11. 
	Λιμάνι Κέρκυρας, υπήνεμος μόλος
	24
	7

	12. 
	Λιμάνι Ρόδου
	6,70
	7

	13. 
	Λιμάνι Πάτρας
	9
	7


6.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Από την έναρξη του Προγράμματος μέχρι 31/12/2007 υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) είκοσι δύο (22) Αιτήσεις Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής Συνδρομής για Μεγάλα Έργα. Εξ αυτών οι δεκατρείς (13) Αιτήσεις υπεβλήθησαν εντός του έτους 2007.
Μέχρι 31/12/2007 είχαν εκδοθεί επτά (7) Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό του επιπέδου της Κοινοτικής Συνδρομής για τα Μεγάλα Έργα, εκ των οποίων οι πέντε (5) εκδόθηκαν το έτος 2007. 
Η συνολική εικόνα των προαναφερόμενων επτά (7) Μεγάλων Έργων παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο Πίνακα 1:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
  ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ
	Μέτρα
	Μεγάλο Έργο
	Ποσοστό Συγχρηματο-δότησης  από Ε.Ε. 
	Μέγιστο Ποσό Κοινοτικής Συνδρομής
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
	Αριθμός Απόφασης
	Ημερομηνία Απόφασης

	1.5
	Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής
	68,66%
	430.945
	627.688
	Ε (2007) 3995
	20/08/2007

	1.6
	Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου
	80%
	88.680
	110.850
	Ε (2004) 908
	16/03/2004

	2.1
	Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Οδού στη Μακεδονία και Θράκη
	55%
	304.150
	553.000
	Ε (2007) 3965
	16/08/2007

	2.2
	Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία
	55%
	240.900
	458.000
	Ε (2007) 3966
	16/08/2007

	3.2
	Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
	53,62%
	50.953
	95.026
	Ε (2007)

6837
	20/12/2007

	4.1
	Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Λεωφόρος Κηφισού (τμήμα Χ.Θ. 0+000 – 0+700 και Χ.Θ. 3+060 – 6+744
	57,63
	76.154
	132.143
	Ε(2007)

5536
	12/11/2007

	5.1
	Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης
	50%
	584.997
	1.169.994
	Ε (2004) 1537
	16/04/2004

	
	ΣΥΝΟΛΑ
	
	1.776.779
	3.146.701
	
	


Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη για το Γ΄ΚΠΣ και η ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτημάτων για τις υπόλοιπες δεκαπέντε (15) Αιτήσεις Επιβεβαίωσης της Κοινοτικής Συνδρομής, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι σχετικές Αποφάσεις της Ε. Επιτροπής,. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ

	Μέτρο
	Μεγάλο Έργο
	Συγχρηματο-δοτούμενη Δημόσια Δαπάνη για το Γ΄ΚΠΣ
	Ημερομηνία Υποβολής

Αίτησης

	1.1
	Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ
	425.362
	14/09/2005

	1.2
	ΠΑΘΕ : Δημόσιο Έργο Μαλιακού
	319.651

	31/01/2007

	1.4
	Συνδέσεις ευρείας παράκαμψης Πάτρας
	118.040
	31/01/2007

	2.1
	Εγνατία Οδός – Κατασκευή από Α.Κ. Στρυμόνα μέχρι Α.Κ. Αγίου Ανδρέα
	110.000
	31/01/2007

	2.1
	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχόνας, τμήματα Α.Κ. Λαχανάς - Α.Κ. Χριστού και Κάτω Αμπέλα - Πετρίτσι
	145.000
	31/01/2007

	2.2
	Κατασκευή τμήματος Παναγιά - Γρεβενά
	389.411
	11/07/2006

	3.1
	 Π.Α.Θ.Ε. :  Μαλιακός - Κλειδί
	228.398
	21/12/2007

	3.1
	Κόρινθος - Πάτρα και Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα (Π.Α.Θ.Ε.)
	98.350
	17/12/2007

	3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας
	97.250
	18/12/2007

	3.1
	Ιόνια Οδός (Αντίρριο - Ιωάννινα)
	69.467
	17/12/2007

	3.1
	Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη
	68.367
	21/12/2007

	3.2
	Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης
	71.980
	18/12/2007

	6.1
	Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης
	199.934
	14/06/2007

	6.2
	Mετρό Αθηνών, επέκταση γραμμής 3, τμήμα Αιγάλεω-Χαιδάρι, σταθμός μετεπιβίβασης Χαιδάρι, αμαξοστάσιο Ελαιώνα
	124.539
	31/01/2007

	7.1
	Νέος Λιμένας Πατρών (1ο και 2ο τμήμα)
	75.630
	31/01/2007

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	2.541.379
	


2.845.102
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‘ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’


 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III


2 0 0 0  -  2 0 0 6














	
	


Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη»

PAGE  

_1163833840.doc



_1163833934.doc



_997343595.doc



