ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΓΕΦΥΡΑ» ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το 2006 συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλογος έργων «Γέφυρα» μεταξύ Γ΄ΚΠΣ και ΕΣΠΑ. Τα έργα του καταλόγου όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα με το κλείσιμο του Γ΄ΚΠΣ, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
	
	ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2006)
	

	α/α
	Ε.Π.
	Άξονας – Μέτρο 
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΓΕΦΥΡΑΣ 
	Σημερινή Κατάσταση

	1
	03
	1.2
	Μεγάλο Έργο ΠΑΘΕ: Δημόσιο έργο Μαλιακού


	Αφορά 3 πράξεις:

· Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) – Α/Κ Θερμοπυλών, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε κυκλοφορία αλλά χαρακτηρίζεται ημιτελές καθώς εκκρεμούν διοικητικές ενέργειες κλεισίματος της πράξης (MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 104546).

· Τμήμα Α/Κ Θερμοπυλών – Νέα Κοίτη Σπερχειού και τμήμα Α/Κ Ροδίτσας – Α/Κ Αγ. Μαρίνας, το οποίο έχει ολοκληρωθεί στα πλαίσια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ του Γ’ ΚΠΣ 

    (MIS 104916).

· Τμήμα Ν. Κοίτη Σπερχειού – Τέλος Α/Κ Ροδίτσας, το οποίο αποτελεί Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 

    (MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 108334).


	2
	03
	1.2
	Μεγάλο Έργο: Παράκαμψη Στυλίδας


	Τμήμα Α/Κ Αγ. Μαρίνα Στυλίδα έως Α/Κ Ραχών, το οποίο αποτελεί Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ. 
(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 115815)


	3
	03
	1.4
	Μεγάλο Έργο Συνδέσεων Παράκαμψης Πάτρας


	Αφορά 2 πράξεις:

· Κατασκευή σύνδεσης της ευρείας παράκαμψης Πάτρας με την πόλη και το νέο λιμάνι, το οποίο αποτελεί Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 
    (MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 103807).
· Σύνδεση ευρείας παράκαμψης Πάτρας με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, το οποίο αποτελεί Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 
    (MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 105278).

	4
	03
	2.1
	Μεγάλο Έργο: Κάθετος Άξονας Εγνατίας Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 
(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 111159).

	5
	03
	2.1
	Μεγάλο Έργο Εγνατίας: Τμήμα από Α/Κ Στρυμόνα μέχρι Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη)


	Ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ του Γ΄ ΚΠΣ 

(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 111211).

	6
	03
	2.1
	Μεγάλο Έργο: Τμήμα του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας από Κομοτηνή στη Νυμφαία
	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(MIS  ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 117864).

	7
	03
	2.2
	Μεγάλο Έργο Εγνατίας Τμήμα Παναγιά – Γρεβενά


	Το έργο έχει ολοκληρωθεί, λειτουργεί και κυκλοφορείται αλλά χαρακτηρίζεται ως ημιτελές καθώς εκκρεμούν διοικητικές ενέργειες κλεισίματος της πράξης 

(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 106538).

	8
	03
	2.2
	Μεγάλο Έργο Εγνατίας στην Ήπειρο από Α/Κ Ιωαννίνων έως Α/Κ Μετσόβου


	Το έργο χαρακτηρίζεται ως ημιτελές διότι από το σύνολο των 30,8χλμ. του έργου έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε κυκλοφορία τα 30χλμ. ενώ υπολείπεται η ολοκλήρωση 800μ. (MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 61047).

	9
	03
	3.1
	Μαλιακός – Κλειδί (Σύμβαση Παραχώρησης)


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 
(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 117865).

	10
	03
	3.1
	Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα (Σύμβαση Παραχώρησης)


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 
(MIS  ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 117875).

	11
	03
	3.1
	Ιόνια Οδός (Σύμβαση Παραχώρησης)


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 
(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 117876).

	12
	03
	3.1
	Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Σύμβαση Παραχώρησης)


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(MIS  ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 117877)

	13
	03
	3.1
	Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα (Σύμβαση Παραχώρησης)


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 
(MIS  ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 117903)

	14
	03
	3.1
	Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης (Παραχώρηση)


	Καταργήθηκε

	15
	03
	3.2
	Μεγάλο Έργο Κατασκευής και  Αναβάθμισης ΒΟΑΚ


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 
(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 60863).

	16
	03
	3.2
	Μεγάλο Έργο Νοτίου Οδικού Άξονα Κρήτης: Κατασκευή του Τμήματος Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα (Καστέλι) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 112520).

	17
	03
	5.1
	Μεγάλο Έργο: Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης


	Αφορά 3 πράξεις:

· Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης, του οποίου το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε λειτουργία.  Το ανεκτέλεστο αντικείμενο, που το κατατάσσει στα ημιτελή, αφορά στα Η/Μ συστήματα του αμαξοστασίου του Ελαιώνα (MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 69086).

· Σταθμοί και Η/Μ εργασίες στην επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών το οποίο αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΠΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ από το Μέτρο 5.2 του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (το οποίο δημιουργήθηκε μετά τη συμφωνία με την Ε. Επιτροπή του καταλόγου των έργων «γέφυρα»)
    (MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 132742).
· Η/Μ εγκαταστάσεις για την πλήρη λειτουργία του τμήματος «ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» της Επέκτασης Γραμμής 2 το οποίο μετά την οριστικοποίηση ενεργειών της ΕΔΕΛ την 22/12/2010 που προέκυψαν από πόρισμα ελέγχου της, ο οποίος διενεργήθηκε από 3/5/2010 έως 7/5/2010, απεντάχθηκε με την οικ 5608/22-12-2010 απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ. 
    (MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 132744)

	18
	03
	6.1
	Μεγάλο Έργο: Μετρό Θεσσαλονίκης


	Έργο – Γέφυρα στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης  του ΕΣΠΑ 

(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 108704).

	19
	03
	6.2
	Μεγάλο Έργο Επέκταση Γραμμής 3 Μετρό Αθηνών: Τμήμα Αιγάλεω – Χαϊδάρι, Σταθμός Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι» και Αμαξοστάσιο «Ελαιώνα»


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ.

(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 109549)


	20
	03
	6.2
	Μεγάλο Έργο Επέκταση Γραμμής 3 Μετρό Αθηνών : Τμήμα Χαϊδάρι – Πειραιάς


	Δεν εντάχθηκε στο ΕΠ – ΟΑΛΑΑ του Γ΄ΚΠΣ. Αποτελεί νέο έργο στο ΕΠ - ΕΠ του ΕΣΠΑ.

	21
	03
	7.1
	Μεγάλο Έργο: Λιμάνι Πατρών


	Αφορά 2 πράξεις:

· Νέος Λιμένας Πατρών – 1ο τμήμα, το οποίο αποτελεί Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 

    (MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 83558).
· Ολοκλήρωση εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών - 2ο τμήμα, το οποίο αποτελεί Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 

   (MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 111242).

	22
	03
	7.1
	Λιμάνι Μυκόνου (Παράκτια Κρηπιδώματα – Κτιριακά)


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(MIS  ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 97336).

	23
	03
	3.4
	Οδικός Άξονας Ρόδος – Λίνδος, Τμήμα Φαληράκι – Λίνδου)


	Έργο – Γέφυρα στο ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ του ΕΣΠΑ 

(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 110760).

	24
	03
	3.4
	Οδικός Άξονας Μυτιλήνη – Καλλονή, Τμήμα Μορια – Αρισβη


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 108685).

	25
	03
	7.1
	Λιμάνι Καβάλας


	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 83430).

	26
	03
	7.1
	Λιμάνι Μεστών Χίου
	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 106625).

	27
	16
	4.4
	Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου Τμήμα: Γορίτσα μέχρι Αγριά
	Έργο – Γέφυρα στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ 

(MIS ΕΠ-ΟΑΛΑΑ 101176).


1. ΠΑΘΕ: ΤΜΗΜΑ «Ν. ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΤΕΛΟΣ Α. Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και των συνοδών έργων στο τμήμα από Ν. Κοίτη Σπερχειού έως τέλος Α.Κ. Ροδίτσας μήκους 4,06 km περίπου. Αναλυτικότερα με το έργο αυτό προβλέπονται:
· Η κατασκευή της αρτηρίας του Αυτοκινητοδρόμου με συνολικό μήκος 4,06 km περίπου και με διατομή που περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση.

· Η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου εισόδου Λαμίας (Α.Κ. Ροδίτσας).

· Η κατασκευή παράπλευρων και κάθετων οδών και τοπικών οδών.

· Η κατασκευή τριών γεφυρών για τη γεφύρωση της Ν. Κοίτης του ποταμού Σπερχειού.

· Η κατασκευή τεσσάρων γεφυρών για τη γεφύρωση της τάφρου Λαμίας.

· Η κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων (τοίχοι αντιστήριξης, κιβωτοειδείς οχετοί κ.λ.π).

· Η κατασκευή έργων αποκατάστασης αρδευτικών δικτύων

· Η κατασκευή έργων αναδιευθέτησης Ν. Κοίτης Σπερχειού και έργων αναδιευθέτησης Τάφρου Λαμίας και τμήματος χειμάρρου Ξηριάς για την προστασία των οδικών αξόνων και των συνοδών τους έργων.

Προβλέπεται πλήρης κατασκευή της οδού, δηλαδή χωματουργικά, οδοστρωσία, ασφαλτικά, τεχνικά (μικρά και μεγάλα), αποχέτευση – αποστράγγιση, σήμανση – ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός, εργασίες άρδευσης και φύτευσης και προστασίας περιβάλλοντος.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, συμβούλων και απαλλοτριώσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερομένων εργασιών και αναλυτικότερα:
· Χωματουργικές εργασίες 


80%

· Φρεατοπάσσαλοι



90%

· Χαλικοπάσσαλοι



100%

· Εκσκαφές και διαμόρφωση τάφρων
70%

· Μικρά τεχνικά



80%

· Μεγάλα τεχνικά



55%
Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες μελέτες και έχει εκτελεστεί μέρος των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των συνοδών του έργων στο τμήμα Ν. ΚΟΙΤΗ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ - ΤΕΛΟΣ Α. Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) θα βασισθεί για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
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	1.000,00 
	1.000.000,00 
	999.000,00 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	44.253.302,70 
	67.689.861,60 
	23.436.558,90 
	 


2. ΠΑΘΕ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των συνοδών του έργων στο τμήμα Αρχή Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδας έως Αρχή του Α.Κ. Ραχών.

Το συνολικό μήκος του αυτοκινητοδρόμου είναι 19,23 km περίπου, με διατομή που περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση, από τα οποία τα 1,23 km περίπου αποτελούν διαπλάτυνση και βελτίωση της χάραξης της υφιστάμενης Ν.Ε.Ο., ενώ τα υπόλοιπα 18,00 km περίπου διαμορφώνονται με νέα χάραξη, η οποία παρακάμπτει την πόλη της Στυλίδας, και τις κοινότητες Καραβόμυλου και Αχινού.

Στην κατασκευή του έργου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

· Αρτηρία συνολικού μήκους 19,23 km, περίπου 

· Τρεις (3) ανισόπεδοι κόμβοι.

· Διευθέτηση τμημάτων ρεμάτων.

· Τρείς σήραγγες συνολικού μήκους μονού κλάδου 3.330μ περίπου (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εισόδου εξόδου).

· Τέσσερεις διπλές κοιλαδογέφυρες και μια μονή συνολικού μήκους μονού κλάδου 2.035μ περίπου.

· Παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο.

· Προσωρινές παραλλαγές της Ν.Ε.Ο. και της Π.Ε.Ο. κατά την κατασκευή.

· Λοιπά τεχνικά έργα (γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, οχετοί κλπ).

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών και απαλλοτριώσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ
Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερομένων εργασιών και αναλυτικότερα:
· την ολοκλήρωση μέχρι και την τελική επένδυση των τριών σηράγγων.

· την ολοκλήρωση 12 μεγάλων τεχνικών άνω και κάτω διαβάσεων (Τ2, Τ10, Τ11, Τ12, Τ13, Τ14, Τ15, Τ16, Τ18, Τ20, Τ21, Τ22)

· την ολοκλήρωση τριών γεφυρών συνολικού μήκους περίπου 888 m μονού κλάδου.

· την κατασκευή των θεμελίων και του 50% των υποστηλωμάτων στις άλλες δύο γέφυρες.
· τις εργασίες σήμανσης - ασφάλισης, Η/Μ εγκαταστάσεων
Επίσης έχει εκτελεστεί μέρος των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ και εργασιών αρχαιολογίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)
Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των συνοδών του έργων στο τμήμα Αρχή Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδας έως Αρχή του Α.Κ. Ραχών, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ
	90.830.527,93 
	125.713.148,26 
	34.882.620,33 
	26ος Λογαριασμός

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ
	7.247.437,45 
	11.578.839,71 
	4.331.402,26 
	8/10/2009

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΟΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ  ΣΤΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ
	126.781,74 
	926.781,74 
	800.000,00 
	4/6/2008

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ  ΣΤΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ
	927.250,77 
	1.827.250,77 
	900.000,00 
	29/12/2009

	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΠΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ  ΣΤΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 

	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ
	528.529,24 
	2.028.529,24 
	1.500.000,00 
	31/12/2009

	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	 
	900.000,00 
	900.000,00 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	99.660.527,13 
	142.974.549,72 
	43.314.022,59 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ.
	35.468.882,86 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ
	4.396.542,54 

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ  ΣΤΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ
	800.000,00 

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ
	900.000,00 

	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΗ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – Α.Κ. ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΑΘΕ
	1.500.000,00 

	ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	900.000,00 

	 ΣΥΝΟΛΑ
	43.965.425,40


3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του Έργου είναι η σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας και το Νέο Λιμάνι.

Αναλυτικότερα με το έργο αυτό προβλέπονται :

· Η κατασκευή δύο οδικών αρτηριών, μήκους 3,76 χλμ εκάστη, που αναπτύσσονται εκατέρωθεν της κοίτης του ποταμού Γλαύκου, μονής κατεύθυνσης και διατομής δύο κύριων λωρίδων κυκλοφορίας, η κάθε μία, από τη Χ.Θ. 0+540 (τέλος της ανισόπεδης σύνδεσης παραγλαύκιων οδών με το νέο λιμένα) έως τη Χ.Θ. 4+300 (Κόμβος οδού Πατρών – Αχάϊα Κλάους).

· Η κατασκευή των υπολειπομένων εργασιών του Κόμβου Κ5 στην περιοχή της συμβολής του με τον ποταμό Γλαύκο.

· Η κατασκευή ισόπεδου Κόμβου στη διασταύρωση της οδού Πάτρα – Αχάϊα Κλάους με τον π. Γλαύκο.

· Η κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων στη θέση διασταύρωσης των παραγλαύκιων αρτηριών με την Ε.Ο. 111 (Εθνική Οδός Πάτρας – Τρίπολης) αφενός και την οδό Ευβοίας – Λεύκας αφετέρου.

· Έργα διευθέτησης της κοίτης και της εκβολής του ποταμού Γλαύκου σε μήκος περίπου 4,0 χλμ. αναγκαίων για την υποδομή υλοποίησης των αρτηριών και κατασκευή του οχετού εκτροπής του ρέματος Ελεκίστρας κατά μήκος της οδού Ν. Πλαστήρα.

· Εργασίες αποχέτευσης – αποστράγγισης, Η/Μ, σήμανσης – ασφάλισης, φωτεινής σηματοδότησης, πρασίνου και άρδευσης πρασίνου.

· κατασκευή νέου Ανισόπεδου Κόμβου σύνδεσης των παραγλαύκιων οδών με το νέο λιμένα και την παραλιακή λεωφόρο Δυμαίων.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών, μελετών και απαλλοτριώσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερομένων εργασιών και αναλυτικότερα:

· Στο τμήμα των Παραγλαύκιων οδών από αρχή έργου (Χ.Θ. 0+534) έως οδό Ακρωτηρίου (Χ.Θ. 2+100) έχουν κατασκευασθεί φρεατοπάσσαλοι και κεφαλόδεσμοι σε όλο το μήκος, αγωγοί ύδρευσης στην αριστερή Παραγλαύκια αρτηρία, αγωγοί ομβρίων, στραγγιστήρια, φρεάτια υδροσυλλογής, κρασπεδόρηθρα, οδοστρωσία και τρεις στρώσεις ασφαλτικού από Χ.Θ. 0+534 - Χ.Θ. 2+100, οι εκβολές των αγωγών ΔΕΥΑΠ, αγωγός ακαθάρτων, η υποδομή του ηλεκτροφωτισμού σε όλο το μήκος κα έχει καθαιρεθεί και ανακατασκευαστεί η γέφυρα της οδού Ευβοίας.

· Στο τμήμα των Παραγλαύκιων οδών από οδό Ακρωτηρίου (Χ.Θ. 2+100) έως οδό Πατρών – Κλάους (Χ.Θ. 4+300) έχουν κατασκευασθεί τοίχοι αντιστήριξης μήκους 280μ, αγωγοί ομβρίων και στραγγιστήρια, η εκβολή των αγωγών ΔΕΥΑΠ και ΒΙΟΠΑ, φρεάτια υδροσυλλογής, κρασπεδόρηθρα, χωματουργικά, οδοστρωσία και τρεις στρώσεις ασφαλτικού σε όλο το μήκος εκτός του τμήματος της Α.Π.Α. από Χ.Θ. 2+800 έως Χ.Θ. 3+500, αγωγοί ύδρευσης, η γέφυρα στο χείμαρρο Φίλιουρα και η υποδομή του ηλεκτροφωτισμού.

· Στο τμήμα της διευθέτησης του ποταμού Γλαύκου από θάλασσα (Χ.Θ. 0+000) έως οδός Ακρωτηρίου (Χ.Θ. 2+000) έχει γίνει η αποκατάσταση της κοίτης του ποταμού Γλαύκου, οι βραχίονες στην εκβολή του ποταμού Γλαύκου και το τεχνικό εκβολής Γλαύκου.

· Στο τμήμα της διευθέτησης του ποταμού Γλαύκου από οδό Ακρωτηρίου (Χ.Θ. 2+000) έως οδό Πατρών – Κλάους (Χ.Θ. 4+000) έχουν κατασκευασθεί οι αναβαθμοί Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5, οι τοίχοι στην περιοχή ανάντη της οδού Ακρωτηρίου, η διευθέτηση της εκβολής του χειμάρρου Φίλιουρα και η διευθέτηση του ποταμού Γλαύκου σε ποσοστό 90%.

Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες μελέτες και έχει εκτελεστεί μέρος των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της σύνδεσης ευρείας παράκαμψης Πατρών με πόλη και νέο λιμάνι, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	Κατασκευή σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με το νέο λιμάνι Πατρών και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την κατασκευή Παραγλαυκίων αρτηριών
	18.370.282,07 
	38.123.161,90 
	19.752.879,83 
	56ος Λογαριασμός

	Κατασκευή Α.Κ. σύνδεσης Παραγλαυκίων Αρτηριών με το νέο Λιμάνι Πατρών
	0,00 
	46.000.000,00 
	46.000.000,00 
	 

	Μελέτες για την κατασκευή Α.Κ. σύνδεσης Παραγλαυκίων αρτηριών με το νέο λιμάνι Πατρών
	1.362.116,32 
	1.362.116,32 
	0,00 
	6ος Λογαριασμός

	Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. για την κατασκευή των Παραγλαυκίων αρτηριών και του Α.Κ. σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με την πόλη το νέο λιμάνι
	220.494,78 
	2.126.838,10 
	1.906.343,32 
	29/7/2009

	Απαλλοτριώσεις – Επιτάξεις για την κατασκευή των Παραγλαυκίων αρτηριών και του Α.Κ. σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με την πόλη το νέο λιμάνι
	994.667,37 
	9.734.679,59 
	8.740.012,22 
	3/9/2009

	Διοίκηση – Σύμβουλος Οίκου Ποιοτικού Ελέγχου (Ο.Π.Ε.) για την κατασκευή των Παραγλαυκίων αρτηριών και του Α.Κ. σύνδεσης τής Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με την πόλη το νέο λιμάνι
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	20.947.560,54 
	97.346.795,91 
	76.399.235,37 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία και περιλαμβάνει και τη συνεχιζόμενη πράξη «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ»:

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (E.Π.Π.) ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ
	7.481.711,45 

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΛΑΥΚΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
	20.072.685,27 

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΛΑΥΚΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΚΒΟΛΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 0-001,50 ΕΩΣ Χ.Θ. 0-050,00
	46.700.000,00 

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ
	3.035.182,78 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
	5.050.000,00 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 2 ΚΑΙ 3
	3.537.731,06 

	 ΣΥΝΟΛΑ
	85.877.310,56 


4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του Έργου είναι η σύνδεση της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με την κατασκευή της αρτηρίας εισόδου με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, καθώς και την διευθέτηση του χειμάρρου σε τμήμα του, εντός και εκτός της πόλης των Πατρών

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

· Τα έργα εκβολής του χειμάρρου Διακονιάρη.

· Τα πρόσθετα τεχνικά έργα που απαιτούνται για αύξηση της παροχετευτικότητας του χειμάρρου Διακονιάρη στο κατασκευασμένο τμήμα του από Χ.Θ. 0+050 έως Χ.Θ. 1+130 (οδός Αγ. Τριάδος).

· Η διευθέτηση του χειμάρρου Διακονιάρη από Χ.Θ. 1+130 μέχρι Χ.Θ. 5+084 (κόμβος Κ4) με την κατασκευή αγωγού κλειστής διατομής.

· Η κατασκευή λεκάνης συγκράτησης φερτών υλών.

· Η κατασκευή αστικής αρτηρίας(μήκους 5χλμ. περίπου) πάνω από τον αγωγό που θα κατασκευασθεί.

· Η κατασκευή ισόπεδων κόμβων. 

· Η κατασκευή κάτω διάβασης οδού προς ΜΟΜΑ.

· Ο ηλεκτροφωτισμός της οδού.

· Τα έργα άρδευσης – φύτευσης. 

· Η σήμανση – ασφάλιση της οδού.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών, απαλλοτριώσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερομένων εργασιών και αναλυτικότερα:

· Στο τμήμα από αρχή (Χ.Θ. 0+000) έως οδό Αγ. Ι. Πράτσικα (Χ.Θ. 1+110) έχει κατασκευασθεί το υδραυλικό έργο καθώς και η αρτηρία η οποία έχει δοθεί στην κυκλοφορία.

· Στο τμήμα από οδό Αγ. Ι. Πράτσικα (Χ.Θ. 1+110) έως Χ.Θ. 5+007 έχει ολοκληρωθεί το υδραυλικό έργο και όσον αφορά την αρτηρία έχει πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών οδοστρωσίας.

· Στο τμήμα από Χ.Θ. 5+007 έως Χ.Θ. 5+084 έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της γέφυρας ΜΟΜΑ.

· Στη Λεκάνη συγκράτησης φερτών έχουν κατασκευασθεί τα τοιχεία, ο Υπερχειλιστής και έχει ολοκληρωθεί η ενισχυτική πασσαλοστοιχία και ο τοίχος. 

· Μέρος των εργασιών μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας που απαιτήθηκαν για την υλοποίηση του ανωτέρω φυσικού αντικειμένου στο περιγραφόμενο στάδιο, καθώς και τμήμα των αναγκαίων για το έργο απαλλοτριώσεων

Επίσης έχει εκτελεστεί μέρος των απαιτούμενων μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ και απαλλοτριώσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της σύνδεσης ευρείας παράκαμψης Πατρών με την πόλη με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	Κατασκευή Σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με την κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη
	39.802.982,84 
	47.171.929,80 
	7.368.946,96 
	40ος Λογαριασμός

	Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. για την κατασκευή της σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με την κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη 
	871.160,54 
	2.000.000,00 
	1.128.839,46 
	26/11/2009

	Απαλλοτριώσεις – Επιτάξεις για την κατασκευή της σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με την κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη 
	4.519.349,26 
	5.463.547,76 
	944.198,50 
	15/12/2009

	ΣΥΝΟΛΑ
	45.193.492,64 
	54.635.477,56 
	9.441.984,92 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία και περιλαμβάνει και τη συνεχιζόμενη πράξη «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ»:

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (E.Π.Π.) ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ
	7.481.711,45 

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΛΑΥΚΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
	20.072.685,27 

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΛΑΥΚΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΚΒΟΛΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ ΑΠΟ Χ.Θ. 0-001,50 ΕΩΣ Χ.Θ. 0-050,00
	46.700.000,00 

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ
	3.035.182,78 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
	5.050.000,00 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 2 ΚΑΙ 3
	3.537.731,06 

	ΣΥΝΟΛΑ 
	85.877.310,56 


5. ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΔΕΡΒΕΝΙ) – ΣΕΡΡΕΣ – ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΤΜΗΜΑTA ΛΑΧΑΝΑΣ – ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ & Κ. ΑΜΠΕΛΑ – Α/Κ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των παρακάτω τμημάτων:
· Λαχανάς –Ριζιανά- Στρυμονικό, μήκους 12,6χλμ που περιλαμβάνει:
· την κατασκευή του β΄ κλάδου του τμήματος «Α/Κ Λαχανά - Ριζιανά» μήκους 5,6 χλμ., ώστε το τμήμα να αποκτήσει διατομή αυτοκινητοδρόμου, πλάτους 22μ. (τετράιχνη διατομή). Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται η κατασκευή της δίδυμης σήραγγας Δορκάδος.

· παρεμβάσεις στο τμήμα «Ριζιανά - Στρυμονικό» μήκους 7 χλμ. περίπου, το οποίο είναι ήδη κατασκευασμένο ως διπλός αυτοκινητόδρομος, διατομής πλάτους 16μ.

· Στρυμονικό – Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού, μήκους 22χλμ. που περιλαμβάνει:

· Την διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής οδού και μετατροπή της σε αυτοκινητόδρομο τετράϊχνης διατομής σε μήκος 14 χλμ. περίπου και την κατασκευή νέας χάραξης σε μήκος 8 χλμ. Η διατομή που εφαρμόζεται έχει πλάτος που ποικίλλει. Για το δυσχερές τμήμα των πρώτων 4 χλμ. το πλάτος είναι 22,00μ. ενώ για τα υπόλοιπα 18 χλμ. είναι 24,5μ.
· Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου, μήκους 9,5 χλμ. που περιλαμβάνει:
· Την κατασκευή του ανωτέρω τμήματος σε νέα χάραξη με διατομή αυτοκινητοδρόμου πλάτους 24,50μ.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών και απαλλοτριώσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ
Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερομένων εργασιών και αναλυτικότερα:

· Στο τμήμα Λαχανάς –Ριζιανά- Στρυμονικό
· Στο τμήμα της οδού από Α/Κ Λαχανά έως Ριζιανά κατασκευή της αρτηρίας, μήκους 1,4 χλμ. περίπου, προ της εισόδου της σήραγγας Δορκάδας μέχρι το στάδιο της οδοστρωσίας και της κατασκευής των New Jersey. Εκσκαφή των μετώπων εισόδου και εξόδου της σήραγγας Δορκάδας και εκσκαφή 380μ. στον αριστερό και 410μ. στον δεξιό κλάδο της σήραγγας. Μερική κατασκευή της αρτηρίας μετά την έξοδο της σήραγγας Δορκάδας που περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, εργασίες αποστράγγισης, κατασκευή 7 τεχνικών και παρακάμψεις της κυκλοφορίας σε 3 τεχνικά, μέρος των εργασιών αποχέτευσης και οδοστρωσίας.
· Στο τμήμα της οδού από Ριζιανά έως Στρυμονικό περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης σε ένα όρυγμα (από τα 12 συνολικά προβλεπόμενα).

· Στο τμήμα Στρυμονικό – Α/Κ Λευκώνα – Α/Κ Χριστού

· κατασκευή 32 κιβωτοειδών οχετών και  των απαιτούμενων παρακάμψεων για την κατασκευή των τεχνικών

· Μέρος των εργασιών θεμελίωσης των τεχνικών (Γεφυρών και Κάτω Διαβάσεων), και ολοκλήρωση της κατασκευής των βάθρων σε 2 τεχνικά (ΤΥ-1 και ΤΥ-11)
· Εργασίες γενικών εκσκαφών και εξυγιάνσεων του εδάφους για την κατασκευή των επιχωμάτων σε ποσοστό 30% περίπου
· Στο τμήμα Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου
· Σε μήκος 1,4 χλμ. του τμήματος εργασίες κατασκευής μέχρι το στάδιο οδοστρωσίας, των N.J. και μέρους των ασφαλτικών 

· Σε μήκος 3,5 χλμ. του τμήματος εργασίες κατασκευής μέχρι το στάδιο αποστράγγισης και οδοστρωσίας

· Στο υπόλοιπο τμήμα της οδού, μήκους 4,5χλμ. περίπου,  εργασίες  χωματουργικών, κατασκευής των κιβωτοειδών οχετών  και  των βάθρων των τεχνικών.

· κατασκευή των τεχνικών προστασίας του Αγωγού Φυσικού Αερίου και των κιβωτοειδών οχετών στο σύνολο του τμήματος.

Επίσης έχει εκτελεστεί μέρος των εργασιών μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και των Απαλλοτριώσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση των τμημάτων του καθέτου άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη (Δερβένι) – Σέρρες – Προμαχών, Λαχανάς – Στρυμονικό - Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπελά – Α/Κ Πετριτσίου, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	Κατασκευή τμήματος  « ΛΑΧΑΝΑ-ΡΙΖΙΑΝΑ- ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ» (κωδ. ΕΟΑΕ 60.1.2/60.2.1, κωδ. Σύμβασης 742/Α01) /(1-13oς λογαριασμός)
	10.590.049,25 
	26.947.564,08 
	16.357.514,83 
	13ος Λογαριασμός

	Κατασκευή τμήματος ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ -Α/Κ ΛΕΥΚΩΝΑ - Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ» (κωδ. ΕΟΑΕ 60.2.2, κωδ. Σύμβασης 743/Α01)/1-13ος λογαριασμός)
	12.051.909,88 
	80.167.981,76 
	68.116.071,88 
	13ος Λογαριασμός

	Κατασκευή τμήματος  Κάτω Αμπέλα –   Α/Κ Πετριτσίου» (κωδ. ΕΟΑΕ 60.3.3, κωδ. Σύμβασης 740/Α01)/(1-17ος λογαριασμός)
	24.030.257,47 
	30.933.290,42 
	6.903.032,95 
	17ος Λογαριασμός

	Απαλλοτριώσεις στα τμήματα Λαχανά - Στρυμονικό-Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα - Α/Κ Πετριτσίου (κωδ. ΕΟΑΕ 60.2.1/2/3.3)
	4.914.925,69 
	15.222.701,08 
	10.307.775,39 
	4/9/2009

	Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας  (Ο.Κ.Ω.) στα τμήματα Λαχανά - Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα- Α/Κ Πετριτσίου (κωδ. ΕΟΑΕ 60.2.1/2/3.3)
	549.733,30 
	1.943.092,11 
	1.393.358,81 
	14/11/2007

	ΣΥΝΟΛΑ
	52.136.875,59 
	155.214.629,45 
	103.077.753,86 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	Κατασκευή τμήματος «ΛΑΧΑΝΑ-ΡΙΖΙΑΝΑ – ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ» (742/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 60.1.2-2.1)
	16.357.514,83 

	Κατασκευή τμήματος «ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ –Α/Κ ΛΕΥΚΩΝΑ – Α/Κ ΧΡΙΣΤΟΥ» (743/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 60.2.2)
	68.116.071,88 

	Κατασκευή τμήματος «ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ –   Α/Κ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ» (740/Α01 κωδ. ΕΟΑΕ 60.3.3)
	6.903.032,95 

	Απαλλοτριώσεις στα τμήματα Λαχανάς – Στρυμονικό – Α/Κ Λευκώνα- Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου.
	10.307.775,39 

	Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας  (Ο.Κ.Ω.) στα τμήματα Λαχανάς - Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου.
	1.393.358,81 

	ΣΥΝΟΛΑ 
	103.077.753,86 


6. ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΝΥΜΦΑΙΑ – ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην πλήρη κατασκευή της αρτηρίας του κάθετου άξονα «Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα», μήκους 22,5 χλμ. περίπου, δηλαδή του τμήματος από τον κόμβο σύνδεσης με την παλαιά Εθνική οδό Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης έως τα Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα στην περιοχή της Νυμφαίας. Η αρτηρία έχει δίιχνη διατομή, συνολικού πλάτους 7,50 / 10,50 μ. με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Στο πρώτο τμήμα του άξονα μήκους 4,0 χλμ. περίπου, από το κόμβο σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με την υφιστάμενη Εθνική οδό Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης και μέχρι σχεδόν τον οικισμό Καρυδιάς, προβλέπονται τοπικές μόνο βελτιώσεις της υφιστάμενης οδού, εκτός από τα πρώτα 500μ., όπου η αρτηρία θα κατασκευαστεί με νέα χάραξη. Στο δεύτερο (υπόλοιπο) τμήμα, μήκους 18,5 χλμ. περίπου, προβλέπεται η κατασκευή νέας οδού.

Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή :

· Δύο (2) Γεφυρών , πέντε (5) οδικών σηράγγων , πέντε (5) Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σηράγγων (ΚΕΣ) , επτά (7) Ισόπεδων Κόμβων σύνδεσης , μικρά τεχνικά , εργασίες αποχέτευσης - αποστράγγισης  , σήμανσης – ασφάλειας , επένδυσης πρανών , ηλεκτροφωτισμού κόμβων – γεφυρών και οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες των σηράγγων και των Κτιρίων Εξυπηρέτησης Σηράγγων , χώροι στάθμευσης (ένας (1) αμφίπλευρος και δύο (2) μονόπλευροι) και Παράπλευρο οδικό δίκτυο, συνολικού μήκους 5,25 χλμ.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ και απαλλοτριώσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ
Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερομένων εργασιών και αναλυτικότερα:
· Στο πρώτο τμήμα της αρτηρίας, μήκους 8,5 χλμ. περίπου (από χ.θ 0+000 έως χ.θ 8+500): εργασίες κατάληψης εδάφους και τοπογραφικές εργασίες

· Στο δεύτερο τμήμα της αρτηρίας, μήκους 14 χλμ. (από χ.θ 8+500 έως χ.θ 22+500): εργασίες εκσκαφής ακατάλληλων εδαφών (8 χλμ.), κατασκευής επιχωμάτων (1,1 χλμ.), εκσκαφής ορυγμάτων (840 μ.), κατασκευής δύο (2) σωληνωτών οχετών (Τ2 , Τ3) , εργασίες αποχέτευσης (200μ.) , εκσκαφή Α΄ και Β΄ φάσης των σηράγγων Νυμφαίας , Τυχερού , Κατερίνα , Σολομώντας και Φρουρού σε μήκος 594 μ (297μ + 297μ).

Επίσης έχει εκτελεστεί μέρος των εργασιών μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και των Απαλλοτριώσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του Καθέτου Άξονας Εγνατίας οδού: Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	Κατασκευή Κάθετου Άξονα Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (75.0)
	9.642.431,37 
	47.382.058,00 
	37.739.626,63 
	4ος Λογαριασμός

	Απαλλοτριώσεις σε τμήματα του Κάθετου Άξονα 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα
	0,00 
	617.942,00 
	617.942,00 
	 

	Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας  (Ο.Κ.Ω.) και Αρχαιολογία σε τμήματα του Κάθετου Άξονα 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα
	5.626,00 
	500.000,00 
	494.374,00 
	26/11/2007

	ΣΥΝΟΛΑ
	9.648.057,37 
	48.500.000,00 
	38.851.942,63 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	Κατασκευή Κάθετου Άξονα Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (744/Α01 , Κωδ. ΕΟΑΕ 75.0)
	37.610.537,27 

	Απαλλοτριώσεις σε τμήματα του Κάθετου Άξονα Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (Κωδ. ΕΟΑΕ 75.0)
	617.942,00 

	Εργασίες αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας  (Ο.Κ.Ω.)  σε τμήματα του Κάθετου Άξονα Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή – Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα (Κωδ.ΕΟΑΕ 75.0)
	494.374,00 

	 ΣΥΝΟΛΑ
	38.722.853,27 


7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Έργο που υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει:
· την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμου σε μήκος 24,7 χλμ. (στα τμήματα Ευαγγελισμός – Ραψάνη (Τέμπη), μήκους 14,48 χλμ. και Πλαταμώνας – Σκοτίνα, μήκους 10,23 χλμ)
· την κατασκευαστική-λειτουργική αναβάθμιση και συντήρηση των υφιστάμενων τμημάτων σε μήκος 204,7 χλμ. (στα τμήματα Μαλιακός (Ράχες) – Τέμπη (Ευαγγελισμός), μήκους 135,52 χλμ, Ραψάνη – Πλαταμώνας, μήκους 5,56 χλμ και Σκοτίνα – Κλειδί, μήκους 63,61 χλμ)
του αυτοκινητόδρομου Μαλιακός – Κλειδί, συνολικού μήκους 229,4χλμ.
Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, έργα αρχαιολογίας και δημοσιότητα.
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε περιλαμβάνει:

· Στα νέα τμήματα Ευαγγελισμός – Ραψάνη (Τέμπη) και Πλαταμώνας – Σκοτίνα
· την διάνοιξη 3,1 χλμ σε Α΄ Φάση και 1,1 χλμ σε Β΄ Φάση στην Σήραγγα Ευαγγελισμού ανηγμένου μήκους σε μονό κλάδο 3,8 χλμ.

· την διάνοιξη 3,9 χλμ σε Α΄ Φάση και 3,1 χλμ σε Β΄ Φάση στην Σήραγγα Τεμπών ανηγμένου μήκους σε μονό κλάδο 12,0 χλμ.

· την διάνοιξη 1,8 χλμ σε Α΄ Φάση και 1,0 χλμ σε Β΄ Φάση στην Σήραγγα Πλαταμώνα ανηγμένου μήκους σε μονό κλάδο 5,4 χλμ.
· Στα τμήματα Μαλιακός (Ράχες) – Τέμπη (Ευαγγελισμός), Ραψάνη – Πλαταμώνας και Σκοτίνα – Κλειδί
· την κατασκευή του δεξιού κλάδου της Γέφυρας Μαυρονερίου

· την ανακατασκευή ασφαλτικών και αντιολισθηράς στρώσης από Ράχες έως Πυργετό και από Ν. Πόρους έως Σκοτίνα και κατά τόπους από Πυργετό έως Ν. Πόρους και από Σκοτίνα έως Κλειδί.

· εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης

· την ολοκλήρωση του ΣΕΑ Ευαγγελισμού καθώς και μέρος των χωματουργικών εργασιών στο ΣΕΑ Λεπτοκαρυάς.

· την ολοκλήρωση του Κέντρου Συντήρησης – Λειτουργίας Λεπτοκαρυάς και το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων εργασιών στα υπόλοιπα 3 κέντρα Δρυμώνα, Μοσχοχωρίου και Κορινού.

· την ολοκλήρωση των Σταθμών Διοδίων Πυργετού, Πελασγίας και Λεπτοκαρυάς και μέρος των εργασιών των Σταθμών Διοδίων Μακρυχωρίου, Γυρτώνης και Κλειδίου.

Η γενική πρόοδος των εργασιών υπολογίζεται πως είναι 32% περίπου.
Επίσης έχει υλοποιηθεί μέρος των απαιτούμενων μελετών, απαλλοτριώσεων και εργασιών αρχαιολογίας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Μαλιακός - Κλειδί», καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) θα βασισθεί για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	1.α ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ κλπ)
	296.482.410,00 
	302.023.388,00 
	5.540.978,00 
	3η Δόση ΧΣ Δημοσίου

	Ο.Κ.Ω.
	0,00 
	10.000.000,00 
	10.000.000,00 
	 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	27.776.930,18 
	33.492.370,39 
	5.715.440,21 
	1/7/2008

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	428.925,82 
	7.801.805,82 
	7.372.880,00 
	31/12/2008

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	 
	0,00 
	0,00 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	324.688.266,00 
	353.317.564,21 
	28.629.298,21 
	 


8. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ - ΣΠΑΡΤΗ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Έργο που υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει:
· Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμου σε μήκος 100 χλμ. (στο τμήμα Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη εκτός των νέων τμημάτων που κατασκευάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο)
Στα 100 χλμ. προσμετρώνται τα 2,5 χλμ. του νέου κλάδου της σήραγγας Αρτεμισίου καθώς επίσης και τα 1,3 χλμ. του δεξιού κλάδου της σήραγγας Ραψομμάτη
· λειτουργία και συντήρηση του υφιστάμενου τμήματος Κόρινθος-Τρίπολη (μήκος 82,5 χλμ.)

· λειτουργία και συντήρηση νέων τμημάτων που κατασκευάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο (Αθήναιο - Λεύκτρο μήκους 14,6 χλμ και Παραδείσια-Τσακώνα μήκους 11 χλμ.)
του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη, συνολικού μήκους 205χλμ.
Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, έργα αρχαιολογίας και δημοσιότητα.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε περιλαμβάνει:

· Στο τμήμα Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη (εκτός των νέων τμημάτων που κατασκευάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο)
· την κατασκευή της οριστικής παράκαμψης της υφιστάμενης Εθνικής Οδού Τρίπολης-Καλαμάτας δίπλα στις νότιες εισόδους της σήραγγας Καλογερικού.
· μεγάλο ποσοστό κατασκευής επιχωμάτων και εκσκαφής ορυγμάτων στα τμήματα Τρίπολη-Καλαμάτα και Λεύκτρο-Α.Κ. Μεγαλόπολης ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εν λόγω εργασίες  για το δεξιό κλάδου του κόμβου στα Παραδείσια.

· την κατασκευή σημαντικού ποσοστού τεχνικών (γεφυρών, οχετών, κάτω διαβάσεων) και εργασιών στις σήραγγες Καλογερικού και Ραψομμάτη (θεμελιώσεις, επενδύσεις).

· Στο τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη
· εργασίες  ασφαλτικού οδοστρώματος σε ποσοστό 72,5%, οι εργασίες διαπλάτυνσης κατά 98,5% και οι εργασίες αναδιαμόρφωσης της κεντρικής νησίδας σε ποσοστό 53%. Η πρόοδος των δομικών εργασιών για την επέκταση και/ή την τροποποίηση των υφιστάμενων τεχνικών γεφυρών, οχετών και κάτω διαβάσεων στο τμήμα του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου είναι περίπου 94% ολοκληρωμένη.

· ασφαλτικές εργασίες και γενικότερα οι εργασίες για την αναβάθμιση της υφιστάμενης σήραγγας Αρτεμισίου (δεξιός κλάδος) καθώς και το ασφαλτικό οδόστρωμα στον Αριστερό Κλάδο

· την κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος στις προσεγγίσεις της Σήραγγας Αρτεμισίου (αριστερός και δεξιός κλάδος). 

· μέρος των εργασιών (θεμελιώσεις, επενδύσεις, τεχνικά στομίων) στις σήραγγες Στέρνας και Νεοχωρίου.

Η γενική πρόοδος των εργασιών υπολογίζεται πως είναι 33,34%.

Επίσης έχει υλοποιηθεί μέρος των απαιτούμενων μελετών, απαλλοτριώσεων και εργασιών αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη», καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) θα βασισθεί για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τ1)
	51.282.000,00 
	341.880.000,00 
	290.598.000,00 
	1η χρηματοδοτική συμβολή

	Μετατοπίσεις και διευθετήσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω)
	 
	11.000.000,00 
	11.000.000,00 
	 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	5.790.738,12 
	40.874.680,56 
	35.083.942,44 
	11/2/2009

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
	 
	4.000.000,00 
	4.000.000,00 
	 

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	834.643,05 
	9.992.125,05 
	9.157.482,00 
	16/12/2009

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	 
	1.000.000,00 
	1.000.000,00 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	57.907.381,17 
	408.746.805,61 
	350.839.424,44 
	 


9. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ««ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Έργο που υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει:

· Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των νέων τμημάτων Αυτοκινητοδρόμου:
· Αντίρριο - Νότιο άκρο Παράκαµψης Αγρινίου, μήκους 42,9 χλµ.

· Ηµιτελές τµήµα παράκαµψης Αγρινίου, µήκους 13,0 χλµ.

· Βόρειο άκρο Παράκαµψης Αγρινίου - Αρχή Παράκαµψης Άρτας, μήκους 53,0 χλµ.

· Πέρας Παράκαµψης Άρτας - Εγνατία Οδός, μήκους 50,0 χλµ.

· Την κατασκευαστική - λειτουργική αναβάθμιση και συντήρηση των υφιστάμενων τμημάτων:
· Παράκαµψη Άρτας, μήκους 10,5 χλµ.

· ΠΑΘΕ / Τμήμα Μεταµόρφωσης - Άγιου Κωνσταντίνου, μήκους 151,2 χλµ.

· Την λειτουργία και συντήρηση νέων τμημάτων που κατασκευάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο
· Παράκαµψη Αγρινίου, μήκους 20,6 χλµ.

· Παράκαµψη Άρτας, μήκους 6,15 χλµ.

· ΠΑΘΕ / τµήµα Άγιος Κωνσταντίνος – Σκάρφεια, μήκους 20,25 χλµ.

· Κλάδος ΠΑΘΕ Σχηµατάρι – Χαλκίδα, μήκους 11 χλµ.

των αυτοκινητοδρόμων “Ιόνιας Οδού: Αντίρριο-Ιωάννινα”, µήκους 196 χλµ, “ΠΑΘΕ / Τµήµα Αθήνα – Μαλιακός”, µήκους 172 χλµ. Και του συνδετηρίου κλάδου “ΠΑΘΕ Σχηµατάρι – Χαλκίδα”.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, αρχαιολογία και δημοσιότητα.
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ
Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε περιλαμβάνει:

· Στο τμήμα Αντίρριο - Νότιο άκρο Παράκαµψης Αγρινίου
· εργασίες διάνοιξης στη σήραγγα Μακύνειας και εργασίες προσωρινής αντιστήριξης στην σήραγγα Καλυδώνας
· εκσκαφή και τοποθέτηση πασσάλων (έχουν κατασκευασθεί 25 σε σύνολο 32), σκυροδέτηση στο μεσόβαθρο Μ1 καθώς και εκσκαφή μεσόβαθρου Μ2 στη γέφυρα Ευήνου
· κατασκευή 4 Κάτω Διαβάσεων και 17 Κιβωτοειδών Οχετών
· χωματουργικές εργασίες σε ποσοστό 15%
· Στο Ηµιτελές τµήµα παράκαµψης Αγρινίου
· το σύνολο σχεδόν των εργασιών και το τμήμα έχει δοθεί στην κυκλοφορία
· Στο τμήμα Βόρειο άκρο Παράκαµψης Αγρινίου - Αρχή Παράκαµψης Άρτας

· κατασκευή 1 Κάτω Διάβασης και 12 Κιβωτοειδών Οχετών
· χωματουργικές εργασίες σε ποσοστό 11%
· Στο τμήμα Πέρας Παράκαµψης Άρτας - Εγνατία Οδός

· κατασκευή 5 Κιβωτοειδών Οχετών
· χωματουργικές εργασίες σε ποσοστό 2,5%
· Στο τμήμα της Παράκαµψης Άρτας έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών και το τμήμα έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
· Στο τμήμα ΠΑΘΕ / Τμήμα Μεταµόρφωσης - Άγιου Κωνσταντίνου έχει εκτελεστεί μέρος των απαραίτητων εργασιών για την εξασφάλιση ενιαίου επιπέδου λειτουργίας στο έργο.
Η γενική πρόοδος των εργασιών υπολογίζεται πως είναι 10,21%.

Επίσης έχει υλοποιηθεί μέρος των απαιτούμενων μελετών, απαλλοτριώσεων και εργασιών αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) Και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα», καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) θα βασισθεί για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) – ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ»
	139.512.771,40 
	360.032.958,50 
	220.520.187,10 
	2η χρηματοδοτική συμβολή

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	13.028.183,65 
	39.795.370,67 
	26.767.187,02 
	31/7/2008

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΜΕΛΕΤΕΣ
	0,00 
	10.000.000,00 
	10.000.000,00 
	 

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	615.503,89 
	10.000.000,00 
	9.384.496,11 
	31/12/2009

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	0,00 
	1.000.000,00 
	1.000.000,00 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	153.156.458,94 
	420.828.329,17 
	267.671.870,23 
	 


10. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (E65)»

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Έργο που υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει:
· Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση νέων τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) μήκους 174χλμ. ο οποίος κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη και ξεκινά από τη Χ.Θ. 210+500 του ΠΑΘΕ (περιοχή Λαμίας) και μέσω των Νομών Καρδίτσας, Τρικάλων και Γρεβενών καταλήγει στην Εγνατία Οδό.
· λειτουργία και συντήρηση νέων τμημάτων που κατασκευάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στον ΠΑΘΕ στο τμήμα Σκάρφεια – Ράχες, μήκους 57,2 χλμ. καθώς επίσης και την κατασκευή στο ανωτέρω τμήμα δύο μετωπικών σταθμών διοδίων και πέντε πλευρικών σταθμών διοδίων.
Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων και έργα αρχαιολογίας.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ
Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε περιλαμβάνει:

· Στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)

· εργασίες αφαίρεσης φυτικών γαιών, εκσκαφές και εξυγιάνσεις φυτικών γαιών, κατασκευή επιχωμάτων και οχετών.
· Στον ΠΑΘΕ στο τμήμα Σκάρφεια – Ράχες
· εργασίες κατασκευής του σταθμού διοδίων στην Αγία Τριάδα και εργασίες κατασκευής δικτύου υποδομών ITS.

Η γενική πρόοδος των εργασιών υπολογίζεται πως είναι 4,5%.

Επίσης έχει υλοποιηθεί μέρος των απαιτούμενων μελετών, απαλλοτριώσεων και εργασιών αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (E65)», καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (E65)»
	73.813.575,00 
	517.990.000,00 
	444.176.425,00 
	6η Πιστοποίηση

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	8.293.498,44 
	59.225.900,02 
	50.932.401,58 
	23/12/2009

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
	0,00 
	5.000.000,00 
	5.000.000,00 
	 

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	782.926,56 
	9.994.100,00 
	9.211.173,44 
	24/12/2009

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	82.890.000,00 
	592.210.000,02 
	509.320.000,02 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Τ1 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (E65)»
	444.176.425,00 

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	0,00 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	50.932.401,58 

	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ                                                                                                                                                                                                                             
	5.000.000,00 

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
	9.211.173,44 

	ΣΥΝΟΛΑ
	509.320.000,02 


11. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Έργο που υλοποιείται με σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει:
· Την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμου σε μήκος 283,7 χλμ. (τμήματα Κόρινθος-Πάτρα, μήκους 120χλμ. και Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, μήκους 163,7χλμ.).
· Την κατασκευαστική-λειτουργική αναβάθμιση και συντήρηση των υφιστάμενων τμημάτων σε μήκος 81,5 χλμ.  (Ελευσίνα – Κόρινθος 63,2 χλμ και Παράκαμψη Πάτρας 18,3 χλμ).
του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, συνολικού μήκους 365,2χλμ.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, αρχαιολογία και δημοσιότητα.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε περιλαμβάνει:

· την βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και άρση της επικινδυνότητας στο τμήμα της ΝΕΟ Κόρινθος-Πάτρα μήκους 120 χλμ.

· την βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και άρση της επικινδυνότητας στο τμήμα της υφιστάμενης οδού Μιντιλόγλι-Κάτω Αχαία μήκους 12χλμ περίπου. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν:
· Βελτίωση της αντιολισθηρότητας του οδοστρώματος

· Κλείσιμο επικίνδυνων προσβάσεων

· Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση

· Στηθαία ασφαλείας

· Έλεγχος εξοπλισμού και σήμανσης με αντικατάσταση, όπου απαιτείται για οδική ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων

· Προστασία επικίνδυνων πρανών επιχωμάτων ή και ορυγμάτων

· Ηλεκτροφωτισμός σε επικίνδυνα σημεία

· Αποκατάσταση της υδραυλικής λειτουργίας των τάφρων απορροής του οδοστρώματος

· Καθορισμός επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας μετά από μελέτη

· την ολοκλήρωση της ανακατασκευής της Γέφυρας Πάχης στον Α/Δ Ελευσίνα-Κόρινθος.

Η γενική πρόοδος των εργασιών υπολογίζεται πως είναι 6,3%.

Επίσης στα τμήματα Κόρινθος – Πάτρα και Πάτρα – Πύργος έχει υλοποιηθεί μέρος των απαιτούμενων μελετών και των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση Και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα», καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	« Μελέτη-Κατασκευή έργων για την περίοδο Μελετών-Κατασκευών (Τ1) του έργου «Αυτοκινητόδρομος ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ»
	91.146.572,00 
	607.643.812,00 
	516.497.240,00 
	1η Χρηματοδοτική συμβολή

	Μετατοπίσεις και διευθετήσεις δικτύων  Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω)
	 
	22.700.000,00 
	22.700.000,00 
	 

	Απαλλοτριώσεις
	7.203.428,00 
	73.738.800,00 
	66.535.372,00 
	24/07/2008 

	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων
	 
	15.000.000,00 
	15.000.000,00 
	 

	Αρχαιολογία
	 
	19.037.981,00 
	19.037.981,00 
	 

	Δημοσιότητα
	 
	1.000.000,00 
	1.000.000,00 
	 

	Δαπάνες και έξοδα που επήλθαν σε σχέση και κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης της επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης
	 
	91.119.000,00 
	91.119.000,00 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	98.350.000,00 
	830.239.593,00 
	731.889.593,00 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	« Μελέτη-Κατασκευή έργων για την περίοδο Μελετών-Κατασκευών (Τ1) του έργου «Αυτοκινητόδρομος ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ»
	516.497.240,00 

	Μετατοπίσεις και διευθετήσεις δικτύων  Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω)
	22.700.000,00 

	Απαλλοτριώσεις
	66.535.372,00 

	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων
	15.000.000,00 

	Αρχαιολογία
	19.037.981,00 

	Δημοσιότητα
	1.000.000,00 

	Δαπάνες και έξοδα που επήλθαν σε σχέση και κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης της επέλευσης της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης
	91.119.000,00 

	 ΣΥΝΟΛΑ
	731.889.593,00 


12. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και αναβάθμιση τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και περιλαμβάνει:

· την ολοκλήρωση του τμήματος Καστέλι – Κολυμπάρι - Γαλατάς, μήκους περίπου 30 χλμ., με συμπληρωματικές και παράλληλες εργασίες.

· την κατασκευή του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, μήκους περίπου 4,5 χλμ, διατομής 2x2+ΛΕΑ, του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετήριων οδών.

· την κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου και τις αναγκαίες συνδέσεις με το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου, καθώς επίσης και άλλων συνδετήριων οδών.

· την κατασκευή τμήματος του άξονα από την περιοχή Μάλλια έως τα όρια των Νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους περίπου 5,5 χιλ. και διατομής 2x1 + ΛΕΑ.

· την κατασκευή τμήματος του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου επί μήκους περίπου 12 χιλ. διατομής 2x1+ΛΕΑ. Το έργο αφορά σε δυο τμήματα, στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό, μήκους περίπου 9 χλμ. και στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι μήκους περίπου 3 χλμ.

· έργα κατασκευής Η/Φ κατά τμήματα της παράκαμψης Ρεθύμνου (Β’ Κλάδος). 

· την κατασκευή Άξονα μονού κλάδου στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία (επί μήκους 0,7 km). 

· την ολοκλήρωση του Β’ κλάδου της παράκαμψης Ηρακλείου, συνολικού μήκους περίπου 9 χλμ., σε διατομή 2x2+ΛΕΑ η οποία περιλαμβάνει το τμήμα Λινοπεράματα – Α/Κ Παπαναστασίου, έργα τα οποία αποτελούν την ολοκλήρωση των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, επί συνολικού μήκους περίπου 9,7 km.

· την κατασκευή του Α/Κ Αμαρίου της Παράκαμψης Ρεθύμνου του Β.Ο.Α.Κ., καθώς και την κατασκευή παραλλήλων οδών, αποκαταστάσεις υφισταμένων, Η/Φ, αποχέτευση και αποστράγγιση στην περιοχή του κόμβου.

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών, απαλλοτριώσεων καθώς επίσης και δράσεις Υποστηρικτικών Μελετών και Τεχνικής Βοήθειας (Σύμβουλος).
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερομένων εργασιών και αναλυτικότερα:

· την κατασκευή του τμήματος Καστέλι – Κολυμπάρι - Γαλατάς, μήκους περίπου 30 χλμ. και το μεγαλύτερο μέρος των συμπληρωματικών και παράλληλων εργασίών. 

· την κατασκευή του Β’ κλάδου της Παράκαμψης Χανίων, μήκους περίπου 4,5 χλμ, διατομής 2x2+ΛΕΑ, του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σούδας και των απαραίτητων συνδετήριων οδών. 

· την κατασκευή στον Α/Κ Αμαρίου των βόρειων κλάδων «γ» και «δ» του κόμβου και τα προβλεπόμενα από τη μελέτη υδραυλικών έργων τεχνικά. 

· την ολοκλήρωση του Β’ κλάδου της παράκαμψης Ηρακλείου σε διατομή 2x2+ΛΕΑ η οποία περιλαμβάνει το τμήμα Λινοπεράματα – Α/Κ Παπαναστασίου μήκους περίπου 9,7 km.

· την κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή

· τις εργασίες κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στους Α/Κ Μεσσαράς και Κνωσού. 

· τον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων, της παράκαμψης Ηρακλείου και της παράκαμψης Ρεθύμνου. 

· την κατασκευή του Α/Κ Παπαναστασίου και τις αναγκαίες συνδέσεις με το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου και Γαζίου.

· την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των χωματουργικών εργασιών, 10 Κάτω Διαβάσεις και 9 οχετούς τεχνικών, στο τμήμα του άξονα από την περιοχή Μάλλια έως τα όρια των Νομών Ηρακλείου – Λασιθίου, μήκους περίπου 5,5 χλμ.
· την ολοκλήρωση μέρους των χωματουργικών εργασιών, 6 Κάτω Διαβάσεις και 9 κιβωτοειδείς οχετούς, στο τμήμα του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου επί μήκους περίπου 12 χλμ.
· την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών, τα μεγάλα τεχνικά και στην κοιλαδογέφυρα την ολοκλήρωση όλων των μεσοβάθρων και το μισό του καταστρώματος, στο τμήμα Αυχήν Αγκαθιάς – Χαμέζι μήκους περίπου 3 χλμ.
· την κατασκευή του μονού κλάδου, επί μήκους 0,7 χλμ., στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία

· την εγκατάσταση πρασίνου στους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Χανίων.

Επίσης έχει εκτελεστεί μέρος των εργασιών μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, των αρχαιολογικών εργασιών, των απαλλοτριώσεων καθώς επίσης και των Υποστηρικτικών Μελετών και Συμβούλων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)», καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	Συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλι (Α΄Φάση)
	3.670.730,00 
	3.670.730,00 
	0,00 
	14ος Λογαριασμός

	Κατασκευή Β' κλάδου παράκαμψης Χανίων, τμήμα Α/Κ Σούδας – Α/Κ Μουρνιών μήκους περίπου 4,5 χλμ. και κατασκευή Α/Κ Σούδας και των απαραίτητων Συνδετήριων Οδών.
	5.908.940,04 
	5.908.940,04 
	0,00 
	24ος Λογαριασμός

	Κατασκευή  Β’ Κλάδου παράκαμψης Ηρακλείου, τμήμα  Λινοπεράματα – Α/Κ Κατσαμπά μήκους περίπου 11 χλμ.
	2.586.832,76 
	2.586.832,76 
	0,00 
	27ος Λογαριασμός

	Κοιλαδογέφυρα Μπεντεβή, παράκαμψης Ηρακλείου (Β’ Κλάδος, L=220μ).
	3.078.680,50 
	3.078.680,50 
	0,00 
	26ος Λογαριασμός

	Εργασίες Η/Φ των Α/Κ Κόμβων Λινοπεραμάτων και Γαζίου της παράκαμψης Ηρακλείου.
	878.215,69 
	878.215,69 
	0,00 
	8ος Λογαριασμός

	Κατασκευή τμήματος Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό του ΒΟΑΚ
	8.691.516,18 
	8.691.516,18 
	0,00 
	14ος Λογαριασμός

	Ο.Κ.Ω. συνολικού Έργου.
	1.372.195,63 
	2.744.391,26 
	1.372.195,63 
	5/6/2009 

	Τεχνική Βοήθεια (Σύμβουλος Διαχείρισης).
	4.753.423,74 
	4.753.423,74 
	0,00 
	24ος Λογαριασμός

	Επίταξη στο τμήμα Α/Κ Κολυμπαρίου
	67.808,65 
	67.808,65 
	0,00 
	18/4/2003

	Απαλλοτριώσεις στο τμήμα κατασκευής των κόμβων Κνωσού, Δημοκρατίας, Εθν. Αντίστασης και Κνωσού με ΕΟ90.
	269.520,18 
	269.520,18 
	0,00 
	31/5/2001

	Απαλλοτριώσεις στο τμήμα Αγ. Νικόλαος – Κ. Χωριό.
	1.139.649,29 
	1.139.649,29 
	0,00 
	21/11/2002

	Λοιπές Απαλλοτριώσεις του Έργου.
	6.152.012,41 
	13.059.509,85 
	6.907.497,44 
	05/11/2010

	Εργασίες κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στους Κόμβους Μεσσαράς, Κνωσού του ΒΟΑΚ και κυκλοφοριακές συνδέσεις με το αστικό  δίκτυο εκατέρωθεν της Παράκαμψης Ηρακλείου . Ηλεκτροφωτισμός στις Παρακάμψεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου
	7.385.093,54 
	7.385.093,54 
	0,00 
	25ος Λογαριασμός

	Εργασίες πράσινου στον Νομό Λασιθίου του Β.Ο.Α.Κ.
	84.791,75 
	510.400,00 
	425.608,25 
	1ος Λογαριασμός

	Εργασίες πράσινου στον Νομό Χανίων του Β.Ο.Α.Κ.
	199.828,22 
	542.969,46 
	343.141,24 
	2ος Λογαριασμός

	Τεχνική Βοήθεια στο ΒΟΑΚ (Σύμβουλος Διαχείρισης).
	2.944.899,92 
	3.199.992,11 
	255.092,19 
	24ος Λογαριασμός

	Συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλι (Β΄Φάση)  
	3.064.600,00 
	4.680.258,53 
	1.615.658,53 
	28ος Λογαριασμός

	Εργασίες πράσινου στον Νομό Ηρακλείου  του Β.Ο.Α.Κ.
	384.851,21 
	550.800,01 
	165.948,80 
	5ος Λογαριασμός

	Kατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετήριων οδών 
	4.238.912,33 
	6.294.940,19 
	2.056.027,86 
	14ος Λογαριασμός

	Κατασκευή τμήματος από Μάλλια έως όρια νομών Ηρακλείου / Λασιθίου 
	3.911.250,83 
	11.494.229,80 
	7.582.978,97 
	12ος Λογαριασμός

	Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς – Χαμέζι ( μήκους περίπου 3.000μ) και ολοκλήρωση στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία ( από Χ.Θ. 3+473 έως Χ.Θ. 4+200 ).
	14.368.491,16 
	19.454.155,67 
	5.085.664,51 
	31ος Λογαριασμός

	Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών Συμβούλου – Οίκου για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στον έλεγχο και ολοκλήρωση των Γεωλογικών – Γεωτεχνικών ερευνών και μελετών για την δημοπράτηση των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). 
	1.005.404,12 
	1.005.404,12 
	0,00 
	5ος Λογαριασμός

	Δαπάνες Αρχαιολογικών Ερευνών
	64.308,13 
	144.308,13 
	80.000,00 
	25/11/2009

	Κατασκευή Α/Κ Αμαρίου της Παράκαμψης Ρεθύμνου
	67.949,00 
	5.638.293,17 
	5.570.344,17 
	1ος Λογαριασμός

	Ολοκλήρωση Κατασκευής τμήματος Ν.Ε.Ο., Αγ. Νικόλαος – Καλό Χωριό του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης
	0,00 
	37.614.816,83 
	37.614.816,83 
	 

	Τεχνικός Σύμβουλος ΒΟΑΚ
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	76.289.905,28 
	145.364.879,70 
	69.074.974,42 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	Εργασίες πράσινου στον Νομό Λασιθίου του Β.Ο.Α.Κ.
	439.914,41 

	Εργασίες πράσινου στον Νομό Χανίων του Β.Ο.Α.Κ.
	348.119,50 

	Συμπληρωματικά και παράλληλα έργα στο τμήμα Γαλατάς – Κολυμπάρι – Καστέλι (Β΄Φάση)  
	1.669.966,38 

	Εργασίες πράσινου στον Νομό Ηρακλείου  του Β.Ο.Α.Κ.
	171.202,39 

	Kατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετήριων οδών
	2.074.244,92 

	Κατασκευή τμήματος από Μάλλια έως όρια νομών Ηρακλείου / Λασιθίου
	7.801.067,34 

	Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς – Χαμέζι ( μήκους περίπου 3.000μ) και ολοκλήρωση στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία ( από Χ.Θ. 3+473 έως Χ.Θ. 4+200 ).
	5.238.728,87 

	Κατασκευή Α/Κ Αμαρίου της Παράκαμψης Ρεθύμνου
	5.753.649,43 

	Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος Ν.Ε.Ο., Αγ.Nικόλαος - Καλό Χωριό του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης
	38.818.088,96 

	Τεχνική Βοήθεια στο ΒΟΑΚ (Σύμβουλος Διαχείρισης).
	260.730,16 

	Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.
	1.372.195,63 

	Απαλλοτριώσεις
	7.114.212,00 

	Δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών
	80.000,00 

	1η ΣΣΕ Κατασκευή του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς – Χαμέζι ( μήκους περίπου 3.000μ) και ολοκλήρωση στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία ( από Χ.Θ. 3+473 έως Χ.Θ. 4+200 )
	0,00 

	ΣΥΝΟΛΑ
	71.142.119,99 


13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΕΣΣΑΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
· Η εθνική οδός (νέα χάραξη) από Αγ. Βαρβάρα έως Αγ. Δέκα (Καστέλλι), συνολικού μήκους 15,73χλμ. και συνολικού πλάτους οδοστρώματος 12,50μ.

· Ένας ισόπεδος κόμβος

· Τρεις σήραγγες (Αγ.Βαρβάρα, Απομαρμά και Πλουτή)

· Πέντε μεγάλα τεχνικά (γέφυρες)

· άνω/κάτω διαβάσεις και το παράπλευρο δίκτυο

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών και απαλλοτριώσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερομένων εργασιών και αναλυτικότερα:

· Στο τμήμα Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά έχει εκτελεστεί μέρος των χωματουργικών εργασιών.

· Στο τμήμα Απομαρμά – Άγιοι Δέκα έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτικών.

· Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες σε δύο σήραγγες (Απομαρμά, Πλουτή)

· Έχει ολοκληρωθεί μία γέφυρα ενώ εκτελούνται εργασίες σε άλλες δύο.

Επίσης έχει εκτελεστεί μέρος των εργασιών μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, των αρχαιολογικών εργασιών και των απαλλοτριώσεων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα (Καστέλι) (χ.θ. 22+170 – χ.θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 29+990)
	9.945.468,01 
	44.470.674,41 
	34.525.206,40 
	14ος Λογαριασμός

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΜΑΡΜΑ – ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 29+990– Χ.Θ. 37+900)
	29.005.901,66 
	38.087.761,73 
	9.081.860,07 
	24ος Λογαριασμός

	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	123.342,32 
	1.920.000,00 
	1.796.657,68 
	17/12/2009

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	4.352.486,56 
	9.397.604,02 
	5.045.117,46 
	12/2/2009

	ΕΡΓΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
	97.667,04 
	100.000,00 
	2.332,96 
	9/12/2009

	ΣΥΝΟΛΑ
	43.524.865,59 
	93.976.040,16 
	50.451.174,57 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 29+990)
	35.644.926,86 

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΜΑΡΜΑ – ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 29+990– Χ.Θ. 37+900)
	9.347.127,91 

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
	1.857.049,53 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
	5.214.643,71 

	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
	82.689,08 

	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 29+990)
	0,00 

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΜΑΡΜΑ – ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 29+990– Χ.Θ. 37+900)
	0,00 

	ΣΥΝΟΛΑ
	52.146.437,09 


14. ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι:
· Η ολοκλήρωση της κατασκευής των 2 Σταθμών «Χολαργός» & «Νομισματοκοπείο», η κατασκευή του Σταθμού «Αγία Παρασκευή» και η κατασκευή του Σταθμού Μετεπιβίβασης «Νομισματοκοπείο».

· Τα Ειδικά Η/Μ Συστήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και είναι:

· Σύστημα Σηματοδότησης

· Σύστημα Αυτόματης Επιτήρησης Συρμών (ATS) και Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (PIS)

· Σύστημα Ασύρματης Επικοινωνίας (TETRA)

· Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (FC)

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ και απαλλοτριώσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών και αναλυτικότερα:

· στο Σταθμό «Χολαργός» – έργα ΠΜ:
· ολοκλήρωση της κατασκευής της μόνιμης επένδυσης του Κυρίως Φρέατος, της Πρόσβασης 1, της Στοάς Μετεπιβίβασης και των Στοών Κλιμακοστασίων

· ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης της Πρόσβασης 2 και του Νότιου Φρέατος Εξαερισμού

· τμήμα των εργασιών των αρχιτεκτονικών τελειωμάτων

· ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων πυρόσβεσης, αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

· σε φάση ολοκλήρωσης τα συστήματα αερισμού- κλιματισμού, κυλιομένων κλιμάκων

· τμήμα των εργασιών εγκατάστασης πυρανίχνευσης, φωτισμού και του συστήματος επικοινωνίας και ανακοινώσεων

· στο Σταθμό «Νομισματοκοπείο»:

· ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων εργασιών και παράδοση του Σταθμού για λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2009. 

· στο Σταθμό «Αγίας Παρασκευή»:

· ολοκλήρωση της κατασκευής της μόνιμης επένδυσης του σταθμού και της υδατοστεγάνωσης πλην των τελειωμάτων στο επίπεδο της οδού.

· Τμήμα των εργασιών αρχιτεκτονικών τελειωμάτων.

· Τμήμα των επιχώσεων.

· ολοκλήρωση των Η/Μ συστημάτων στο επίπεδο αποβάθρων.

· στο Σταθμό Μετεπιβίβασης Νομισματοκοπείου:

· ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφών, σκυροδετήσεων μόνιμης επένδυσης και υδατοστεγάνωσης

· ολοκλήρωση των τοιχοποιιών, επιχρισμάτων, δαπέδων πλακιδίων, βιομηχανικού σκυροδέματος, ψευδοροφών

· σε φάση ολοκλήρωσης οι χρωματισμοί, οι επενδύσεις τοίχων τοποθετήσεις θυρών κλπ.

· ολοκλήρωση των εργασιών ανελκυστήρων, φωτισμού, των εργασιών στο χώρο του Υποσταθμού Μέσης Τάσης, των εργασιών φωτισμού, δοκιμών καλωδίων και των συνδέσεών τους με τους πίνακες των συστημάτων

· στο Σύστημα Αυτόματης Επιτήρησης Συρμών (ATS) και στο Σύστημα Πληροφόρησης Επιβατών (PIS)
· ολοκλήρωση εργασιών, δοκιμών και θέση σε λειτουργία του Συστήματος Αυτόματης Επιτήρησης Συρμών για τον Σταθμό Νομισματοκοπείο

· εγκατάσταση του Συστήματος PIS στον Σταθμό Νομισματοκοπείο

· υποβολή Μελέτης σχετική με αναβάθμιση του ΚΕΛ

· εργασίες στους Σταθμούς του Βασικού Έργου για μετάβαση από το Σύστημα Μετάδοσης JIS RAIL στο Σύστημα Μετάδοσης OTN.

Επίσης έχει εκτελεστεί μέρος των εργασιών μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και των απαλλοτριώσεων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΠΕΡ.Α.Α.)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ ΠΕΡ.Α.Α.) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση των Σταθμών και Η/Μ Εργασίες στην Επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ: «ΧΟΛΑΡΓΟΣ», «ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ», «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ «ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (CON-07/001)
	57.510.987,40 
	78.920.382,46 
	21.409.395,06 
	30η Πιστοποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	6.993.452,99 
	9.589.566,12 
	2.596.113,13 
	7/12/2009

	ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ)
	1.692.666,18 
	5.381.607,41 
	3.688.941,23 
	30/11/2009

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ (ΑΤS) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PIS), (GEN-020/09)
	235.466,79 
	858.898,80 
	623.432,01 
	1η Πιστοποίηση

	ΣΥΝΟΛΑ
	66.432.573,36 
	94.750.454,79 
	28.317.881,43 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (CON-07/001)
	25.200.000,00 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (GEN-020/09)
	623.432,01 

	ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TETRA ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙΙ (GEN-021/09)
	1.012.656,00 

	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (GEN-031/09)
	1.484.078,11 

	ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	179.833,88 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.700.000,00 

	ΣΥΝΟΛΑ
	30.200.000,00 


15. ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι:

Η μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης και αναλυτικότερα:

· Πλήρες σύστημα Μετρό που περιλαμβάνει υπόγεια κύρια γραμμή μήκους περίπου 9,6 χλμ δύο τροχιών, κατασκευή 13 σταθμών, αμαξοστάσιο στην περιοχή της Πυλαίας, το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας καθώς και το κτήριο Διοίκησης του Μετρό Θεσσαλονίκης

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες για τον σύμβουλο διαχείρισης του έργου, για τις υπηρεσίες υποστήριξης από εμπειρογνώμονες, για τις μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, για τις απαλλοτριώσεις καθώς επίσης και για την προβολή και δημοσιότητα του έργου.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών και αναλυτικότερα:

· Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης:
· ΕΠΙΣΤΑΘΜΟΣ & ΝΕΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες. Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, οι φάσεις Α και Β των κυκλοφοριακών παρακάμψεων και η κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων, πασσάλων αντιστήριξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής και αντιστήριξης, η τοποθέτηση μεταλλικών αντιρίδων, η κατασκευή της πλάκας οροφής και η κατασκευή πασσάλων θεμελίωσης.

· ΦΡΕΑΡ Τ.Β.Μ.: Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των Διαφραγματικών Τοίχων, η εκσκαφή, η κατασκευή των πασσάλων και της πλάκας πυθμένα. 

· ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες. Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάμψεις Δικτύων Ο.Κ.Ω. και η κατασκευή των Διαφραγματικών Τοίχων και οι κεντρικοί πάσσαλοι ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων στις προσβάσεις.

· ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές εργασίες. Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάμψεις Δικτύων Ο.Κ.Ω. ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι Κυκλοφοριακές Παρακάμψεις. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής των Διαφραγματικών Τοίχων και πασσάλων. Έχει ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση των πλακών ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής. 

· ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αρχαιολογικές εργασίες και οι Κυκλοφοριακές Παρακάμψεις. Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάμψεις Δικτύων Ο.Κ.Ω. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής Διαφραγματικών Τοίχων και οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων και αγκυρίων. Ξεκίνησε η κατασκευή της πλάκας οροφής του σταθμού. 

· ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΦΗ: Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου που θα στεγάσει το 1ο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

· ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Έχουν ολοκληρωθεί οι Κυκλοφοριακές Παρακάμψεις και Παρακάμψεις Δικτύων Ο.Κ.Ω. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής Διαφραγματικών Τοίχων. 

· ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες Παρακάμψεων Δικτύων Ο.Κ.Ω. και Κυκλοφοριακών Παρακάμψεων. 

· ΤΒΜ1: Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια, συναρμολόγηση και εκκίνηση του ΤΒΜ1. Έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή και επένδυση του τμήματος σήραγγας από τον Ν.Σ.Σ. έως την Διασταύρωση Σιντριβάνι. Μήκος σήραγγας 2.321,05μ. 

· ΤΒΜ2. Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια, συναρμολόγηση και εκκίνηση του ΤΒΜ2. Έχει ολοκληρωθεί η εκσκαφή και επένδυση του τμήματος σήραγγας από τον Ν.Σ.Σ. έως τον Σταθμό Αγ. Σοφίας. Μήκος σήραγγας 1.821,17μ. Βρίσκεται σε εξέλιξη η εκσκαφή και επένδυση του τμήματος Στ. Αγίας Σοφίας – Στ. Σιντριβάνι.

Επίσης έχει καλυφθεί μέρος των δαπανών του συμβούλου διαχείρισης του έργου, των υπηρεσιών υποστήριξης από εμπειρογνώμονες, των μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, των απαλλοτριώσεων και της προβολής και δημοσιότητας του έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και Σταθμών Μετεπιβίβασης, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (Περιφέρεια Μακεδονίας).

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
	178.205.689,92 
	577.251.775,07 
	399.046.085,15 
	37η Πιστοποίηση

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	2.295.426,93 
	12.295.426,93 
	10.000.000,00 
	16η Πιστοποίηση

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	17.252.578,11 
	53.022.736,11 
	35.770.158,00 
	28/12/2009

	ΕΡΓΑ ΟΚΩ (ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΑΘ - ΕΠΑ)
	1.597.385,19 
	13.597.385,19 
	12.000.000,00 
	19/11/2009

	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»
	0,00 
	0,00 
	 
	 

	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ  
	83.130,15 
	83.130,15 
	 
	29/12/2009

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	499.973,70 
	1.656.843,77 
	1.156.870,07 
	12/11/2009

	ΣΥΝΟΛΑ
	199.934.184,00 
	657.907.297,22 
	457.973.113,22 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ
	399.046.085,00 

	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	10.000.000,00 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	35.770.158,00 

	ΕΡΓΑ ΟΚΩ
	12.000.000,00 

	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
	1.156.870,00 

	ΣΥΝΟΛΑ
	457.973.113,00 


16. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ «ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΑΪΔΑΡΙ», ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ «ΧΑΪΔΑΡΙ», ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την επέκταση της Γραμμής 3 του Mετρό της Αθήνας από τον σταθμό «Αιγάλεω» έως τον σταθμό «Χαϊδάρι» και συγκεκριμένα:

· την κατασκευή της γραμμής μετρό μήκους 1,4 χλμ
· την κατασκευή του σταθμού «Χαϊδάρι»
· την κατασκευή του Σταθμού Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι»
· τα ειδικά Η/Μ Συστήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου
· την κατασκευή των Σταθμού Μετεπιβίβασης «Κεραμεικός»
· την κατασκευή του Αμαξοστασίου Ελαιώνα
Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ και απαλλοτριώσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών και αναλυτικότερα:

· στο τμήμα της γραμμής μετρό έχει ολοκληρωθεί η μόνιμη επένδυση της σήραγγας καθώς και η τοποθέτηση σωλήνων και πλήρωση πυθμένα. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες επιδομής

· στον σταθμό Χαϊδάρι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σκυροδέτησης του σταθμού και τμήμα των αρχιτεκτονικών εργασιών (τοιχοποιία, σοβαντίσματα, βαφές, δάπεδα, πλακίδια, γρανίτες) καθώς των εργασιών επιδομής και Η/Μ

· στον σταθμό Μετεπιβίβασης Χαϊδάρι έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιολογικές εργασίες και οι εργασίες εκσκαφής και τμήμα των εργασιών αποστράγγισης

· στον σταθμό Μετεπιβίβασης Κεραμικού έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες προετοιμασίας υφισταμένου σκάμματος δηλαδή γεωτεχνική έρευνα και μελέτες και εργασίες προσωρινής αντιστήριξης, άντληση υφισταμένων υπογείων υδάτων. Έχει γίνει η πλήρωση με σκυρόδεμα υφισταμένης σήραγγας ενώ έχει υλοποιηθεί τμήμα των εργασιών κατασκευής έργων Πολιτικού Μηχανικού (Θεμελιώσεις, στεγάνωση, σκυροδέματα κ.α.) για το πενταόροφο υπόγειο χώρο στάθμευσης.

· στο αμαξοστάσιο του Ελαιώνα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σκυροδέτησης του Κτιρίου Εναπόθεσης Συρμών καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα των αρχιτεκτονικών εργασιών. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σκυροδέτησης θεμελίωσης του Συνεργείου Επισκευών καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της μεταλλικής κατασκευής. Στο κτίριο Υποστηρικτικών Λειτουργιών καθώς επίσης και στα λοιπά κτίρια έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σκυροδετήσεων και το μεγαλύτερο μέρος των αρχιτεκτονικών τελειωμάτων. Έχει υλοποιηθεί τμήμα των εργασιών ανέγερσης σκελετού πλυντηρίου καθώς επίσης και τμήμα των εργασιών Η/Μ και επιδομής του αμαξοστασίου.

Επίσης έχει καλυφθεί μέρος των απαραίτητων μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ και των απαλλοτριώσεων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ- ΠΕΡ.Α.Α.)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ ΠΕΡ.Α.Α.) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, Τμήμα «Αιγάλεω - Χαϊδάρι», Αμαξοστάσιο Ελαιώνα, Σταθμός Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι», Σταθμός Μετεπιβίβασης «Κεραμείκος», καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3, ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΪΔΑΡΙ, ΕΠΜ, Η/Μ ( RFP122/04), ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙ
	161.008.658,41 
	194.797.181,04 
	33.788.522,63 
	38η Πιστοποίηση

	ΟΚΩ
	772.328,90 
	3.115.457,19 
	2.343.128,29 
	18/11/2009

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	4.172.549,50 
	8.959.232,40 
	4.786.682,90 
	21/5/2009

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
	0,00 
	6.328.350,00 
	6.328.350,00 
	 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
	121.374,84 
	1.275.098,40 
	1.153.723,56 
	προκαταβολή (30/08/2009)

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
	0,00 
	502.386,00 
	502.386,00 
	 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ
	0,00 
	494.692,70 
	494.692,70 
	 

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ «ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (CON-07/002)
	2.131.553,12 
	8.412.119,47 
	6.280.566,35 
	7η πιστοποίηση

	ΣΥΝΟΛΑ
	168.206.464,77 
	223.884.517,20 
	55.678.052,43 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3, ΤΜΗΜΑ "ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΑΪΔΑΡΙ", ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ "ΧΑΪΔΑΡΙ", ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ "ΕΛΑΙΩΝΑ", (CON -06/002)
	41.700.000,00 

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ "ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ" (CON 07/002)
	6.280.566,35 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
	6.328.350,00 

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΡΜΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (GEN-020/09)
	1.153.723,56 

	ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TETRA ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2&3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙΙ (GEN-021/09)
	502.386,00 

	ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (GEN-031/09)
	494.692,70 

	ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Ο.Κ.Ω.)
	2.340.281,39 

	ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ
	210.000,00 

	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	59.010.000,00 


17. ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (1ο και 2ο ΤΜΗΜΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συνολικό φυσικό αντικείμενο αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων του 1ου και 2ου Τμήματος του Νέου Λιμένα Πατρών. Στα πλαίσια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το έργο υλοποιήθηκε με τις κατωτέρω δύο πράξεις
1) Νέος Λιμένας Πατρών – 1o Τμήμα

2) Ολοκλήρωση εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών – 2ο Τμήμα

· Όσον αφορά την πράξη «Νέος Λιμένας Πατρών – 1o Τμήμα» στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται:

· Η ολοκλήρωση κατασκευής κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 430μ. και βάθους 11μ.

· Η ολοκλήρωση κατασκευής κυματοθραύστη μήκους 900μ. 

· Η δημιουργία χερσαίων χώρων εμβαδού 130.000 μ2 με επιχώσεις χώρων όπισθεν των κρηπιδωμάτων

· Η κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων

· Οι οριστικές μελέτες έργων επιδομής καθώς επίσης και η κατασκευή αυτών

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης.

· Όσον αφορά την πράξη «Ολοκλήρωση εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών – 2ο Τμήμα» στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται:
· Η ολοκλήρωση της κατασκευής των κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 446 μ και βάθους -11 μ.

· Η κατασκευή των ανωδομών

· Η ολοκλήρωση της κατασκευής του κυματοθραύστη σε βάθος θάλασσας -35 μ περίπου, μήκους 336μ.

· Η ολοκλήρωση της επίχωσης του όπισθεν χώρου των κρηπιδωμάτων εκτάσεως 80 περίπου στρεμμάτων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ
Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών και αναλυτικότερα:

· Στην πράξη «Νέος Λιμένας Πατρών – 1o Τμήμα»

· την ολοκλήρωση της κατασκευής των κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 430μ. και βάθους 11μ.

· την ολοκλήρωση της κατασκευής του κυματοθραύστη μήκους 900μ. 

· την ολοκλήρωση της δημιουργίας των χερσαίων χώρων εμβαδού 130.000 μ2
· την ολοκλήρωση της κατασκευής του συλλεκτήριου αγωγού ομβρίων

· την ολοκλήρωση των οριστικών μελετών των έργων επιδομής καθώς επίσης και την κατασκευή αυτών σε ποσοστό 80%
Επίσης έχει γίνει μέρος των δαπανών που προβλέπονται για τις υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης.
· Στην πράξη «Ολοκλήρωση εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών – 2ο Τμήμα»
· την ολοκλήρωση του συνόλου σχεδόν των προβλεπόμενων εργασιών σε ποσοστό 97% περίπου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του Νέου Λιμένα Πατρών (1ο και 2ο ΤΜΗΜΑ), καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) θα βασισθεί για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	Ολοκλήρωση κατασκευής Νέου Λιμένα Πατρών  - 1ο τμήμα
	17.137.481,82 
	17.137.481,82 
	0,00 
	48ος Λογαριασμός

	Ολοκλήρωση σύμβασης Συμβούλου Διαχείρισης  Ν. Λ. Πατρών
	311.522,38 
	311.522,38 
	0,00 
	17ος Λογαριασμός

	Αγωγός ομβρίων στον Ν.Λ. Πατρών 
	6.603.860,63 
	6.603.860,63 
	0,00 
	17ος Λογαριασμός

	Οριστικές Μελέτες έργων επιδομής
	1.619.898,55 
	1.619.898,55 
	0,00 
	4ος Λογαριασμός

	Έργα επιδομής στο Ν.Λ. Πατρών
	20.182.061,75 
	25.339.726,98 
	5.157.665,23 
	35ος Λογαριασμός

	Σύμβουλος Διαχείρισης έργων επιδομής 
	155.071,77 
	1.607.242,38 
	1.452.170,61 
	2ος λογαριασμός

	ΣΥΝΟΛΑ
	46.009.896,90 
	52.619.732,74 
	6.609.835,84 
	 

	Ολοκλήρωση εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών- 2ο τμήμα
	8.489.825,97
	8.489.825,97
	0,00
	34ος Λογαριασμός

	ΣΥΝΟΛΑ
	8.489.825,97 
	8.489.825,97 
	0,00 
	 


18. ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι:
· τα έργα επιδομής και αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, κυκλοφοριακών, Η/Μ εγκαταστάσεων, χερσαίων χώρων της νησίδας του νέου λιμένα Μυκόνου.

· η κατασκευή ημιυπόγειου κτιρίου υποσταθμού.
· η κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας
· η κατασκευή κτιριακών έργων νησίδας και χερσαίων έργων παράκτιας ζώνης λιμένα
Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες μελέτες.
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών και αναλυτικότερα:

· έχουν ολοκληρωθεί τα έργα επιδομής και αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, κυκλοφοριακών, Η/Μ εγκαταστάσεων, χερσαίων χώρων της νησίδας του νέου λιμένα Μυκόνου.

· έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή ημιυπόγειου κτιρίου υποσταθμού.
· έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων του επιβατικού τμήματος της νησίδας
Επίσης έχει γίνει μέρος των απαιτούμενων μελετών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του Λιμένα Μυκόνου, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	Έργα Β’ φάσης
	2.258.397,22 
	10.683.397,22 
	8.425.000,00 
	13η Πιστοποίηση

	Συμπληρωματικές μελέτες ολοκλήρωσης λιμενικών έργων επιδομής Νέου Λιμένα Μυκόνου
	528.246,52 
	8.528.246,52 
	8.000.000,00 
	9ος Λογαριασμός

	Κατασκευή παράκτιων κρηπιδωμάτων μικρών σκαφών και χερσαίων έργων επιβατικού τμήματος νησίδας
	9.207.309,01 
	9.707.309,01 
	500.000,00 
	26ος Λογαριασμός

	ΣΥΝΟΛΑ
	11.993.952,75 
	28.918.952,75 
	16.925.000,00 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΣΙΔΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
	8.425.000,00 

	ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
	8.000.000,00 

	ΛΙΜΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΛΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
	500.000,00 

	ΣΥΝΟΛΑ
	16.925.000,00 


19. ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ ΑΠΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΠΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι:

· Η διαπλάτυνση του τμήματος από Φαληράκι έως Κολύμπια (Τμήμα Α΄) της Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου, μήκους 9,8 χλμ. περίπου και η βελτίωση αυτής στις θέσεις που απαιτείται με διατομή δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση (πλάτους 3,50μ) και κεντρική νησίδα διαχωρισμού των κατευθύνσεων (πλάτους 3,00μ).

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ και απαλλοτριώσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών και αναλυτικότερα:

· τις χωματουργικές εργασίες σε ποσοστό 80%

· την κατασκευή των έξι γεφυρών

· την κατασκευή των έξι ισόπεδων κόμβων και των δύο υφιστάμενων κόμβων σε ποσοστό 10%

· τα μικρά τεχνικά σε ποσοστό 80%

· τις εργασίες οδοστρωσίας σε ποσοστό 20%
Επίσης έχει εκτελεστεί μέρος των εργασιών μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και των απαλλοτριώσεων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της Βελτίωσης - Διαπλάτυνσης  Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου).

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΑΠΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΠΙΑ.
	9.787.749,66 
	19.859.750,01 
	10.072.000,35 
	17ος Λογαριασμός

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ  Ο.Κ.Ω.
	231.219,66 
	2.000.000,00 
	1.768.780,34 
	9/10/2009

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΑΠΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΠΙΑ
	0,00 
	1.000.000,00 
	1.000.000,00 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	10.018.969,32 
	22.859.750,01 
	12.840.780,69 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΑΠΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΠΙΑ.
	11.317.250,34 

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ  Ο.Κ.Ω.
	500.000,00 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ ΑΠΟ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΠΙΑ
	1.182.749,66 

	ΣΥΝΟΛΑ
	13.000.000,00 


20. «36η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ», ΤΜΗΜΑ Ι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 36ης Ε.Ο. ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΜΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΑΡΙΣΒΗ» ΚΑΙ  ΤΜΗΜΑ ΙΙ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 36ης Ε.Ο. ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΡΙΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΛΑΡΣΟΣ)»

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι:
· η βελτίωση τμημάτων συνολικού μήκους 8,8χλμ περίπου καθώς και η κατασκευή νέων τμημάτων συνολικού μήκους 6,8χλμ περίπου στην 36η Εθνική Οδό στο τμήμα από διακλάδωση Μόριας μέχρι Αρίσβη,
· η βελτίωση τμήματος 2,0χλμ περίπου και μικρού βαθμού βελτίωση τμήματος 1,8χλμ περίπου τμήματος της 36ης Εθνικής Οδού από διακλάδωση οδού παράκαμψης Μόριας έως διακλάδωση 1ης Επαρχιακής Οδού (Λάρσος)

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών και απαλλοτριώσεων.

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών και αναλυτικότερα:

· Όσον αφορά τη βελτίωση τμήματος μήκους 8,8χλμ έχουν εκτελεστεί εργασίες συμπεριλαμβανομένων των ασφαλτικών σε μήκος 1,7χλμ περίπου και εργασίες μικρών τεχνικών σε μήκος 1,8χλμ.

· Όσον αφορά την κατασκευή νέων τμημάτων μήκους 6,8χλμ έχουν εκτελεστεί εργασίες οδοστρωσίας σε μήκος 1,4χλμ περίπου και εργασίες χωματουργικών και μικρών τεχνικών σε μήκος 5,4χλμ.

· Όσον αφορά τη βελτίωση τμημάτων μήκους 2,0χλμ και 1,8χλμ. περίπου δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία.

Επίσης έχει εκτελεστεί μέρος των εργασιών μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, των αρχαιολογικών εργασιών και των απαλλοτριώσεων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της «36η εθνική οδός Μυτιλήνης – Καλλονής», τμήμα ι: «βελτίωση 36ης Ε.Ο. κατά τμήματα από διακλάδωση Μόριας μέχρι Αρίσβη» και  τμήμα ιι: «βελτίωση τμήματος 36ης Ε.Ο. από διακλάδωση παράκαμψης Μόριας έως διακλάδωση 1ης επαρχιακής οδού (Λάρσος)», καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	«36η Εθνική Οδός Μυτιλήνης – Kαλλονής: Τμήμα I: βελτίωση 36ης Ε.Ο. κατά τμήματα από διακλάδωση Μόριας μέχρι Αρίσβη Τμήμα II: βελτίωση τμήματος 36ης Ε.Ο. από διακλάδωση παράκαμψης Μόριας έως διακλάδωση 1ης επαρχιακής οδού (Λάρσος)»
	1.249.204,62 
	10.944.901,63 
	9.695.697,01 
	5ος Λογαριασμός

	«Αποκατάσταση Δικτύων ΟΚΩ»
	3.983,51 
	1.000.000,00 
	996.016,49 
	17/3/2009

	« Αρχαιολογία »
	91.464,39 
	500.000,00 
	408.535,61 
	28/12/2009

	« Απαλλοτριώσεις »
	217.219,28 
	1.398.622,16 
	1.181.402,88 
	12/11/2009

	ΣΥΝΟΛΑ
	1.561.871,80 
	13.843.523,79 
	12.281.651,99 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	«36η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ», ΤΜΗΜΑ Ι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 36ης Ε.Ο. ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΜΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΑΡΙΣΒΗ» ΚΑΙ  ΤΜΗΜΑ ΙΙ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 36ης Ε.Ο. ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΡΙΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 1ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΛΑΡΣΟΣ)»
	9.852.927,02 

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω.
	996.016,49 

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
	408.535,61 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	1.250.831,01 

	ΣΥΝΟΛΑ
	12.508.310,13 


21. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι:

· Η επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα του νέου Λιμένα Καβάλας που αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

· την κατασκευή εμπορικών κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους 510μ. με ωφέλιμα βάθη 9,70μ. έως 12,70μ., βορείως και κατ’ επέκταση των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων του δυτικού τομέα του νέου λιμένα Καβάλας.

· την κατασκευή χερσαίων χώρων συνολικού εμβαδού 170 στρεμμάτων
· την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας

· τις εργασίες εκβαθύνσης λιμενολεκάνης στα –12,00μ.

· την κατασκευή Η/Μ δικτύων

· Η επέκταση προσήνεμου μώλου νέου λιμένα Καβάλας κατά 200μ. περίπου, με πλάτος στέψης 6,5μ. και στο ακρομώλιο 8,5μ. και βάθος από 18,50μ. έως 19,30μ.
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ

Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών και αναλυτικότερα:

· Όσον αφορά την επέκταση κρηπιδωμάτων του βορείου τμήματος του δυτικού τομέα
· την εκσκαφή του αύλακα του κρηπιδοτοίχου καθώς επίσης και την προμήθεια και μεταφορά υλικών επί τόπου του έργου για έδραση του κρηπιδότοιχου και του ανακουφιστικού πρίσματος των Caissons
· τις απαραίτητες επιχώσεις για την κατασκευή των χερσαίων χώρων
· το σύνολο σχεδόν των απαραίτητων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
· όλες τις εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης
· Όσον αφορά την επέκταση του προσήνεμου μώλου δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του Λιμένα Καβάλας, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	Επέκταση κρηπιδωμάτων του βορείου τμήματος του δυτικού τομέα 
	8.606.875,55 
	13.650.535,42 
	5.043.659,87 
	35ος Λογαριασμός

	ΣΥΝΟΛΑ
	8.606.875,55 
	13.650.535,42 
	5.043.659,87 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	Λιμένας Καβάλας-Επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα, Νέου Λιμένα Καβάλας.
	5.650.000,00 

	Λιμένας Καβάλας-Επέκταση προσήνεμου μώλου. νέου λιμένα Καβάλας
	13.850.000,00 

	ΣΥΝΟΛΑ
	19.500.000,00 


22. ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΤΩΝ N. ΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του υπόψη έργου είναι:

· η ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κρηπιδωμάτων μήκους 114μ.
· η επέκταση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων κατά 33μ.
· η κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων μήκους 355μ.
· ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενης χερσαίας ζώνης 10 στρεμμάτων

· η κατασκευή νέας χερσαίας ζώνης 16 στρεμμάτων

· η βελτίωση συνδετήριας οδού λιμένα μήκους 420μ., κατασκευή δαπέδων και εσωτερικής οδοποιϊας

· τα έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης ομβρίων

· ο απαραίτητος Η/Μ εξοπλισμός και H/M εγκαταστάσεις κρηπιδωμάτων 

· οι βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις

· μετεγκατάσταση των δεξαμενών του Πολεμικού Ναυτικού. 

· Αναγκαίες απαλλοτριώσεις του έργου δαπάνες απόκτησης γης (απαλλοτριώσεις) απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών και τη λειτουργία της χερσαίας ζώνης του λιμένα

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ
Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (ΕΠ/ΟΑΛΛΑ) το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών και αναλυτικότερα:

· την ανακατασκευή, τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων κρηπιδωμάτων την επέκταση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων και την κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων στο σύνολο σχεδόν των προβλεπόμενων εργασιών σε ποσοστό περίπου 60%.

· την κατασκευή της νέας χερσαίας ζώνης σε ποσοστό περίπου 40%.

· την ολοκλήρωση σχεδόν των εργασιών μετεγκατάστασης των δεξαμενών του Πολεμικού Ναυτικού. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση του Λιμένα Μεστών Ν. Χίου, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) βασίστηκε για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.
	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	Λιμένας Μεστών Ν. Χίου – Βελτίωση εγκαταστάσεων
	5.787.718,81 
	9.814.010,13 
	4.026.291,32 
	25ος Λογαριασμός

	Συμπληρωματικές εργασίες για την βελτίωση εγκαταστάσεων στον Λιμένα   Μεστών Ν.Χίου
	644.213,00 
	862.427,18 
	218.214,18 
	5ος Λογαριασμός ΣΣΕ (19ος)

	ΣΥΝΟΛΑ
	6.431.931,81 
	10.676.437,31 
	4.244.505,50 
	 


Ήδη το εναπομένον φυσικό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με τα παρακάτω στοιχεία :

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΣΠΑ

	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ  Ν. ΧΙΟΥ
	4.210.588,82 

	1η Σ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ Ν. ΧΙΟΥ
	220.118,23 

	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
	492.300,78 

	ΣΥΝΟΛΑ
	4.923.007,83 


23. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑΣ - Ι.Κ & ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑ – ΑΓΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος της αρτηρίας παράκαμψης Βόλου από Γορίτσα (οδός ΑΛΚΙΠΗΣ στη ΧΘ. 16+180) μέχρι την Αγριά (ΧΘ. 19+450). Η οδός προβλέπεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Περιλαμβάνονται για το σύνολο του έργου οι εργασίες:

· Κατασκευή κοιλαδογέφυρας (Τ15)

· Κατασκευή του Ι.Κ. στην περιοχή της ΑΓΕΤ καθώς και της συνδετήριας οδού (Π19) με παραλιακή

· Κατασκευή του Ι.Κ. σύνδεσης της οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου

· Κατασκευή του Ι.Κ. της Δυτικής εισόδου Αγριάς και της συνδετήριας οδού (Π31) με την παραλιακή οδό Βόλου

· Κατασκευή του Ι.Κ. σύνδεσης της οδού Π31 με την παραλιακή οδό Βόλου

Στο έργο επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες μετατοπίσεων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών, απαλλοτριώσεων και συμβούλων.

Το παρόν έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ συμπληρώνεται με το αντίστοιχο έργο που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας και το οποίο περιλαμβάνει τις εργασίες με τις οποίες θα καταστεί λειτουργικό.
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Γ΄ ΚΠΣ
Στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τμήμα των παραπάνω αναφερομένων εργασιών και αναλυτικότερα:
· Εργασίες μέχρι και την κατασκευή του καταστρώματος της κοιλαδογέφυρας Τ15.

· Διάνοιξη κόμβου οδού Π19 κατά 90%. Εργασίες στην οδό Π19.

Επίσης έχει εκτελεστεί μέρος των εργασιών μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, των Υπηρεσιών Συμβούλου και των Απαλλοτριώσεων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΠ-ΕΠ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (ΕΠ/ΕΠ) το φυσικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει όλες τις υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής για την ολοκλήρωση της κατασκευής κοιλαδογέφυρας - Ι.Κ & συνδετήριων οδών του τμήματος Γορίτσα – Αγριά της παράκαμψης Βόλου, καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες εργασίες όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω.

Το αντίστοιχο έργο δεν έχει ακόμα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Κατά τη διαδικασία ένταξης ο διαχωρισμός (διαχωρισμός τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε περιόδου) θα βασισθεί για μεν τα υποέργα κατασκευών (τεχνικών έργων υποδομής) στον τελευταίο λογαριασμό που δηλώθηκε στο Γ’ ΚΠΣ (βλ. πίνακα κατωτέρω) με τα στοιχεία που τον συνοδεύουν και τον πιστοποιούν, ο οποίος αποτυπώνει τη λήξη τού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τού Γ’ Κ.Π.Σ., για δε τα λοιπά υποέργα που δεν πληρώνονται με λογαριασμό βάσει των παραληφθέντων παραδοτέων και αντιστοίχων πληρωμών.

	ΥΠΟΕΡΓΟ
	ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.2000-2006(ΑΡΙΘΜΟΣ)

	Κατασκευή κοιλαδογέφυρας Τ15, Ι.Κ. ΑΓΕΤ και της συνδετήριας οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου
	3.900.316,45 
	5.946.505,42 
	2.046.188,97 
	36ος Λογαριασμός

	Κατασκευή Ι.Κ. της Δυτικής εισόδου Αγριάς και συνδετήριας οδού (Π31) με παραλιακή οδό Βόλου
	0,00 
	2.505.933,15 
	2.505.933,15 
	 

	Απαλλοτριώσεις τμήματος Γορίτσα (οδός Αλκιπής) – Αγριά της παράκαμψης Βόλου
	450.799,27 
	10.732.701,04 
	10.281.901,77 
	18/05/2010

	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη Δημοπράτηση
	128.520,00 
	142.800,00 
	14.280,00 
	4ος Λογαριασμός

	Μετακίνηση Δικτύων ΟΚΩ
	28.346,96 
	100.000,00 
	71.653,04 
	30/11/2006

	ΣΥΝΟΛΑ
	4.507.982,68 
	19.427.939,61 
	14.919.956,93 
	 


Το εναπομένον αντικείμενο θα ενταχθεί στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ περιλαμβάνοντας και τη συνεχιζόμενη πράξη του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γ΄ΚΠΣ «Αρτηρία Παράκαμψης Βόλου: Γορίτσα (Οδός Αλκίπης) μέχρι Αγριά».
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