	[image: image29.wmf] 


    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

     ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
	ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

     ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


[image: image30.wmf] 


[image: image1.wmf]
ΑΘΗΝΑ

Νοέμβριος 2010
[image: image31.emf]Διάγραμμα Παρακολούθησης Κανόνα Ν+2

908.130

512.354

1.538.600

2.143.103

2.845.102

3.519.501

3.519.501

0

1.516.697

1.753.685

2.250.158

2.816.172

3.114.642

619.067

892.514

1.435.793

3.519.501

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Έτος

Ποσά σε χιλ. ευρώ

Περιοχή Υλοποίησης Κοινοτικής Συνδρομής

Περιοχή Εφαρμογής Περικοπής Κοινοτικής Συνδρομής βάσει κανόνα Ν+2

Εισροές Κοινοτικής Συνδρομής

Πρόβλεψη Εισροών Κοινοτικής Συνδρομής

[image: image32.wmf] 


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- 2 -0.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ


- 5 -1.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (κατα το ετοσ 2009)


- 6 -2.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


- 42 -3.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


- 46 -4.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


- 66 -5.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και συντονισμοσ διαρθρωτικών παρεμβάσεων


- 67 -6.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ



0.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

0.1.
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

0.1.1

Το Αρχικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000-2006 (ΕΠ – ΟΑΛΑΑ) εγκρίθηκε στις 19/03/2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) 534 απόφαση της Ε. Επιτροπής. Τον Ιούλιο του 2001, με την υπ’ αριθμ. C(2001) / 2010 / 26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., τροποποιήθηκε το χρηματοδοτικό σχέδιο του Ε.Π. –Ο.Α.Λ.Α.Α. όπως και των υπολοίπων Προγραμμάτων του Γ΄Κ.Π.Σ., λόγω της ανακατανομής των πόρων του έτους 2000 στα επόμενα χρόνια. 
Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού (Σ.Π.) και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις 15/06/2001. Οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Σ.Π. προσαρμόσθηκαν στο εγκριθέν, με την C(2001)/2010/26-07-01 απόφαση της Ε.Ε., χρηματοδοτικό σχήμα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. Η έκδοση αυτή του Συμπληρώματος Προγραμματισμού, η οποία έγινε αποδεκτή και από την Ε.Ε. (έγγραφο DG REGIO 110487/29-10-2001) απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης τον Νοέμβριο του 2001 (Έγγραφο Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α./1267/16-11-2001).

0.1.2 Αναθεωρήσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Το Δεκέμβριο του 2004 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 1η Αναθεώρηση του ΚΠΣ ΙΙΙ με την υπ’ αριθμ. C(2004)2412/3-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε. και στη συνέχεια η 1η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. Ε(2004) 5674/23-12-2004 Απόφαση της Ε.Ε.

Το Δεκέμβριο του 2005 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 2η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. Ε(2005) 5912/22-12-2005 Απόφαση της Ε.Ε.
Το Δεκέμβριο του 2006 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 3η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. C/2006/6421/7-12-2006 Απόφαση της Ε.Ε.
Τον Ιανουάριο του 2009 εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1260/99, η 4η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., με την υπ’αριθμ. C/2009/114/20-01-2009 Απόφαση της Ε.Ε.
Αναλυτικότερα στοιχεία που αφορούν στο αντικείμενο των αναθεωρήσεων  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Α.Λ.Α.Α. δίνονται στην ενότητα 1.2 του κεφαλαίου 1 της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του Προγράμματος.   

0.1.3 Η ταυτότητα του εγκεκριμένου Προγράμματος (μετά την 4η Αναθεώρησή του)
Τα χρηματοδοτικά στοιχεία του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.), μετά την τελική 4η Αναθεώρησή του, είναι τα εξής:

	Συνολικός Προϋπολογισμός
	9.302.558.366

	Δημόσια Δαπάνη
	6.306.062.675

	Κοινοτική Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)
	3.519.500.470

	Εθνική Συμμετοχή
	2.786.562.205

	Ιδιωτική Συμμετοχή
	2.996.495.691


Στο Παράρτημα Ι της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος επισυνάπτονται οι χρηματοδοτικοί πίνακες (πίνακες Ι.1 έως Ι.5 ) όπως διαμορφώθηκαν βάσει της εκάστοτε τροποποίησης της απόφασης έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
0.1.4
Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

I. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. συγκροτήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. οικ. 122/18-04-2001 (ΦΕΚ 910 Β’/16-7-2001) «Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» 2000 – 2006».

Η 1η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε με την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 2373/26-2-2002 (ΦΕΚ 902/Β’/17-07-02) προκειμένου να προστεθούν στη σύνθεση της τρία (3) νέα μέλη. 

Η 2η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε με την Κ.Υ.Α., υπ΄αριθ. Ε.Υ.Δ./Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α./οικ. 3203/31-12-2003 (Φ.Ε.Κ. 12/Τεύχος Β’/12-01-2004), με την οποία  προστέθηκαν στην Επιτροπή δύο (2) νέα μέλη. 
Η 3η τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης έγινε με την υπ’αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ.5823/5-9-2008 (ΦΕΚ 2042/Β’/3-10-2008) και κατέστη επιβεβλημένη ως εκ της ίδρυσης των ΕΥΔΕ Παραχωρήσεων και των σχετικών αναδιαρθρώσεων αρμοδιοτήτων που επέφεραν.

Η συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης έλαβε χώρα στις 15/06/01, της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 11/07/2002, της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 28/11/2003,  της 4ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 10/12/2004, της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 2/12/2005, της 6ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 26/2/2007 και της 7ης Επιτροπής Παρακολούθησης στις 19/05/2009. 

II. Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του τέως Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (νυν ΥΠ. ΥΠΟΜΕΔΙ). Η σύσταση της Δ.Α. έγινε με την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/10/68/Φ.8/27-12-2000 (Φ.Ε.Κ. 2Β΄/04-01-2001) «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη». Στη συνέχεια η σύσταση τροποποιήθηκε με τις εξής νομοθετικές πράξεις: 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-01 (ΦΕΚ 1266/Β΄/01-10-2001) με την οποία γίνονται αλλαγές στο προσωπικό της Δ.Α. κατά Κατηγορία Εκπαίδευσης. 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/09/68/Φ.8/31-07-2003 (ΦΕΚ 1137/Β΄/11-08-2003) με την οποία αυξάνονται κατά πέντε (5) τα άτομα του προσωπικού της Δ.Α., στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. 

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/08/97/Φ.8/16-06-2005 (ΦΕΚ 915/Β΄/05-07-2005) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε πενήντα (50).

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/117/6/Φ.8/25-08-2006 (ΦΕΚ 1438/Β/ 02-10-2006) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε εξήντα πέντε (65).

· Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Δ17α/24/9/Φ.8/02-03-2007 (ΦΕΚ 375/Β/19-03-2007) με την οποία διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των στελεχών της Δ.Α. σε ενενήντα (90).

Τέλος, βάσει του άρθρου 5 του Νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και την ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ765/11-2-2008 (ΦΕΚ 641Β/10-4-2008) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.

1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (κατα το ετοσ 2009)

1.1
ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (4Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)
Οι κύριες μεταβολές της 4ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, παρουσιάζονται στην ενότητα 1.2 του κεφαλαίου 1 της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του Προγράμματος.
1.2
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ σε Νομοθετικές Διατάξεις ΜΕΧΡΙ το 2009
Το κυριότερο νομοθετικό έργο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κοινοτικοί κανονισμοί, κοινοτικές οδηγίες και εγκύκλιοι του ΥΠΕΧΩΔΕ) που έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι το 2009 παρατίθεται στην υποενότητα 5.3.1 (Α. Δημόσιες συμβάσεις) του κεφαλαίου 5 της τελικής έκθεσης εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
2.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

2.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 

2.1.1
Υλοποίηση του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ενεργοποίηση Μέτρων / Αποστολή προσκλήσεων
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» (Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.), μετά την τελική 4η Αναθεώρησή του, περιλαμβάνει 26 Μέτρα. 

Από αυτά:

· το Μέτρο 1.3 καταργήθηκε στην 1η Αναθεώρηση του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α., λόγω χρηματοδότησης του σχετικού έργου της Παράκαμψης Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ

· το Μέτρο 3.3. καταργήθηκε στην 2η Αναθεώρηση του Προγράμματος, δεδομένου ότι το έργο μετά από σχετικό έλεγχο της ΕΔΕΛ χρηματοδοτήθηκε από αμιγώς εθνικούς πόρους. 
Όλα τα Μέτρα του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. ενεργοποιήθηκαν μέσα στη χρονική περίοδο επιλεξιμότητας του Προγράμματος (από 1/1/2000 έως 31/12/2009).

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 (παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.3, (σελ. 25)) εμφανίζονται τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά Μέτρο.

Δέσμευση Δημόσιας Δαπάνης / Ένταξη πράξεων
Εκδόθηκαν έως 31/12/2009 Αποφάσεις Ένταξης για 182 έργα, με συνολική προγραμματική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 6.694.995.135,42 Ευρώ, τα οποία καλύπτουν το 106,17% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.–Ο.Α.Λ.Α.Α..

Eάν ληφθεί υπόψη και η Ιδιωτική Συμμετοχή των έργων για τα οποία έχουν εκδοθεί οι προναφερόμενες Αποφάσεις Ένταξης  τότε ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 9.023.465.255,18 Ευρώ και αντιστοιχεί στο 97% του συνόλου του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι η προναφερόμενη υπερδέσμευση στο Πρόγραμμα έχει γίνει βάσει της δυνατότητας που δόθηκε με τις Οδηγίες για τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα έτη 2007 και 2008, οι οποίες απεστάλησαν στις Διαχειριστικές Αρχές με το με Α.Π. 15585/ΕΥΣ 2053/4-4-2007 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ. 

Κατά την προβλεπόμενη διαδικασία «κλεισίματος» του Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που απεστάλησαν στις Διαχειριστικές Αρχές με το με Α.Π. 17205/ΕΥΣ 2512/1-4-2009 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ, η προναφερόμενη υπερδέσμευση αντιμετωπίζεται με την κατηγοριοποίηση και αντιμετώπιση των ενταγμένων στο Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. έργων:
i. είτε ως έργα που ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν, των οποίων οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες έως 31/12/2009,

ii. είτε ως έργα «γέφυρες» των οποίων οι υπολειπόμενες επιλέξιμες δαπάνες θα χρεωθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, μετά τη διάκριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Ε.Π. Γ’ ΚΠΣ και Ε.Π. του ΕΣΠΑ.
iii. είτε ως έργα ημιτελή ή μη λειτουργικά κατά το κλείσιμο, των οποίων οι δαπάνες από 1/1/2010 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, εφόσον διασφαλίζεται η ολοκλήρωσή τους εντός των προβλεπόμενων από τους Κανονισμούς χρονικών ορίων είτε ως έργα/υποέργα προγραμματικά τα οποία δεν συμβασιοποιήθηκαν έως 31/12/2009 που απεντάσσονται από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α..
iv. είτε ως έργα που δεν είχαν νομικές δεσμέυσεις μέχρι 31/12/2009 και επομένως απαντάσσονται από το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
Οικονομική πρόοδος του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Οι επιλέξιμες δαπάνες μέχρι 31/12/2009 που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται σε 6.116.076.916,10 Ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 97% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Ε.Π.– Ο.Α.Λ.Α.Α. 
Η αντίστοιχούσα Κοινοτική Συνδρομή για την ανωτέρω καταχωριθείσα δημόσια δαπάνη στο ΟΠΣ (σύμφωνα με τα ποσοστά συγχρηματοδότησης των έργων) ανέρχεται σε 3.436.044.069,69 Ευρώ και αντιστοιχεί στο 97,63% της συνολικής Κοινοτικής Συνδρομής του Ε.Π.– Ο.Α.Λ.Α.Α. 
Οι δαπάνες ιδιωτικής συμμετοχής που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. ανέρχονται στα 1.201.812.769 Ευρώ και αφορούν στις δαπάνες των ‘Εργων Παραχώρησης, «Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου» και «Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής».
Από την Αρχή Πληρωμής υποβλήθηκαν προς την Ε.Ε. για το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. μέχρι τις 31/12/2009 συνολικά είκοσι πέντε (25) αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών με συνολική δημόσια δαπάνη 6.066.524.540 Ευρώ, με αντίστοιχη Κοινοτική Συνδρομή 3.365.785.038 Ευρώ.
Η τελευταία (25η) αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2009 αφορούσε αποκλειστικά στην απόσβεση της προκαταβολής ύψους 212.310.215 Ευρώ.
Εξέλιξη φυσικού αντικειμένου 

Δείκτες πραγματοποίησης

Στον ΠΙΝΑΚΑ Α (παρατίθεται στην συνέχεια στην Ενότητα 2.1.2, σελ. 22) αποτυπώνεται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου σε επίπεδο Μέτρου του Προγράμματος. Οι στόχοι του κάθε Μέτρου (δείκτες εκροών) που καταγράφονται στην στήλη «Υλοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο έως 31/12/2009» αντιστοιχούν στην πραγματική επίτευξή τους μέχρι την 31/12/2009, με βάση σύγκρισης το τελευταίο εγκεκριμένο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 390,016 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 382,528 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 98,08%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Το Μέτρο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 40,3 χλμ. αυτοκινητοδρόμου, διατομής 2Χ2+ΛΕΑ και 2Χ3+ΛΕΑ, των  οποίων η κατασκευή ξεκίνησε στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙ, καθώς και την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών (φυτεύσεις, σηματοδοτήσεις οδών, διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων κτλ.). 

Πορεία υλοποίησης 

Το έργο «Ολοκλήρωση τμημάτων ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ» έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Έχουν παραδοθεί 40,3 χλμ. αυτοκινητόδρομου και έχουν ολοκληρωθεί οι συμπληρωματικές εργασίες.
ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 371,853 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 338,955 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 91,15%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Το Μέτρο υλοποιείται με τις ακόλουθες πράξεις που αφορούν στην κατασκευή των τμημάτων Αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Σκάρφεια – Λαμία – Ράχες:

· Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) – Α.Κ. Θερμοπυλών, μήκους 17,4 χλμ.
· Τμήμα ΠΑΘΕ- Α.Κ. Θερμοπυλών - Νέα κοίτη Σπερχειού και τμήμα ΑΚ Ροδίτσας - ΑΚ Αγίας Μαρίνας, μήκους 17,30 χλμ.
· Τμήμα Ν.Κοίτη Σπερχειού – τέλος Α.Κ. Ροδίτσας, μήκους 4,06 χλμ., το οποίο αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.

· Τμήμα Α/Κ  Αγ. Μαρίνα Στυλίδας – Α.Κ. Ραχών, μήκους 19,23 χλμ., το οποίο αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.
Πορεία υλοποίησης 

· Το σύνολο των 17,40 χλμ. του έργου «ΠΑΘΕ - Τμήμα Σκάρφεια (Γέφυρα ΟΣΕ) έως ΑΚ Θερμοπυλών» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
· Το σύνολο των 17,30 χλμ. του έργου «ΠΑΘΕ- Α.Κ. Θερμοπυλών - Νέα κοίτη Σπερχειού και τμήμα Α.Κ. Ροδίτσας - Α.Κ. Αγίας Μαρίνας» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

· Από το σύνολο των 4,06 χλμ. του έργου «ΠΑΘΕ : Τμήμα Ν. Κοίτη Σπερχειού - Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας» έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 2,65 χλμ..

· Από το σύνολο των 19,23 χλμ του έργου «ΠΑΘΕ : Τμήμα Α.Κ. Αγίας Μαρίνας Στυλίδα έως Α.Κ. Ραχών» έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 13,30 χλμ..
ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 110,000 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 92,281 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 83,89%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Το Μέτρο υλοποιείται με τα έργα:
· Κατασκευή σύνδεσης της Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη και το νέο λιμάνι μέσω οδικής αρτηρίας δύο κλάδων μήκους 3,76 χλμ. ο καθένας, εκατέρωθεν του ποταμού Γλαύκου, καθώς και ενός ανισόπεδου κόμβου. Αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.
· Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη, μήκους περίπου 5 χλμ. Αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ

· Κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Γορίτσα – Αγριά μήκους 0,94 χλμ.  το οποίο αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.
· Κατασκευή τμήματος της παράκαμψης από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγ. Παρασκευής (Κραυσιδώνα), μήκους 4,88 χλμ. περίπου.

Πορεία υλοποίησης 

· Από το σύνολο των 3,76 χλμ. του έργου «Σύνδεση ευρείας παράκαμψης Πατρών με πόλη και νέο λιμάνι» έχει πραγματοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 0,77 χλμ.
· Από το σύνολο των 5 χλμ. του έργου «Σύνδεση ευρείας παράκαμψης Πατρών με την πόλη με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη» έχει πραγματοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 4,10 χλμ.
· Από το σύνολο των 0,94 χλμ. του έργου «Κατασκευή Κοιλαδογέφυρας - Ι.Κ. & συνδετηρίων οδών του Τμήματος Γορίτσα-Αγριά της Παράκαμψης Βόλου» έχει πραγματοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε  0,29χλμ.
· Το σύνολο των 4,88 χλμ. του έργου «Κατασκευή παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 625,483 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 625,823 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 100,05%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Το Μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή 65,30 χλμ. του Περιφερειακού Δακτύλου Αττικής, διατομής 2Χ(3+ΛΕΑ) ή 2Χ(2+ΛΕΑ). Στη μεσαία νησίδα της ΕΛΕΣΣ προβλέπεται ελεύθερη ζώνη πλάτους 9,80μ. για ένταξη διπλής σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού σιδηροδρόμου προς Κόρινθο και Α/Δ Σπάτων. 

Πορεία υλοποίησης 

Το έργο του Μέτρου 1.5 «Περιφερειακός δακτύλιος Αττικής» έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του. Έχουν παραδοθεί τα 65,30 χλμ..
ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 110,635 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 110,522 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 99,90%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Αντικείμενο του Μέτρου είναι η κατασκευή καλωδιακής γέφυρας 5 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 2.252 μ., των γεφυρών πρόσβασης εκατέρωθεν αυτής, συνολικού μήκους 631μ., και χερσαίου οδικού τμήματος στην περιοχή του Αντιρρίου, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου διοδίων, μήκους 630 μ. Το έργο καθίσταται λειτουργικό με την κατασκευή των οδών πρόσβασης που περιλαμβάνουν την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους 2.200 μ., για την σύνδεση της Ζεύξης με τα υπάρχοντα εθνικά οδικά δίκτυα εκατέρωθεν αυτής. Το έργο των οδών πρόσβασης χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. 

Πορεία υλοποίησης 

Το έργο του Μέτρου 1.6 «Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου» έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του Έχουν παραδοθεί τα 3,50 χλμ..
ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 19,098 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 16,952 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 88,76%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Οι δράσεις στο πλαίσιο Διαχείρισης Μέτρου 1.7 αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους Συμβούλους στην ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και των έργων ευθύνης της ΕΥΔΕ/ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ:

· Έλεγχος και διαχείριση συμβάσεων σε όλα τα έργα που θα κατασκευασθούν με δημόσια χρηματοδότηση.

· Διερεύνηση ειδικών θεμάτων (Γεωτεχνικών, Γεωλογικών, Εδαφολογικών Τεχνικών Σηράγγων, Νομικών, κ.λ.π.).

· Βελτίωση – Αναβάθμιση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Υπηρεσίας.

· Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τις ανάγκες και τη λειτουργία της Υπηρεσίας.

· Δράσεις Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ για τα έργα τουΠΑΘΕ.

Πορεία υλοποίησης 
Το Μέτρο 1.7 περιλαμβάνει μία πράξη, η οποία αν και έχει ολοκληρώσει το φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο χαρακτηρίζεται ως ημιτελής λόγω μη ολοκλήρωσης διοικητικων ενεργειών.

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 768,330 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 808,737 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 105,26%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Το Μέτρο υλοποιείται με πράξεις που αφορούν:

· στη συνέχιση και ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων που άρχισαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π.-Π.Ο.Α. του ΚΠΣ ΙΙ. Πρόκειται για τμήματα συνολικού μήκους 163,5 χλμ. και διατομής 2Χ2+ΛΕΑ στη Μακεδονία και στη Θράκη.

· στην αναβάθμιση του ήδη κατασκευασμένου σε προηγούμενες περιόδους τμήματος Μέστη–Μάκρη (14,17 χλμ), με τη βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του Άξονα στις περιοχές αναφοράς.

· στην κατασκευή του έργου «Σιάτιστα –  Κρυσταλλοπηγή, τμήμα Αλιάκμων  - Ν. Κωσταράζι» συνολικού μήκους 11,90 χλμ.
· στην κατασκευή του έργου «Εγνατία Οδός - Γέφυρα Νέστου και Προσβάσεις» συνολικού μήκους 1,9 χλμ.

· στην κατασκευή των τμημάτων του κάθετου αξόνα της Εγνατίας Οδού «Θεσσαλονίκη (Δερβένι)– Σέρρες – Προμαχών»: Λαχανάς – Α/Κ Χριστού & Κ. Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου συνολικού μήκους νέας χάραξης 17,5 χλμ. και βελτίωσης 19,6 χλμ. Αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.
· στην κατασκευή του νέου έργου: «Α.Κ. Στρυμόνα – Α.Κ. Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη)» συνολικού μήκους 44 χλμ. 

· στην κατασκευή του καθέτου αξόνα της Εγνατίας Οδού «Κομοτηνή – Νυμφαία» εκτιμώμενου συνολικού μήκους νέας χάραξης 19 χλμ. και βελτίωσης 3,5 χλμ . Αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.

· στην ολοκλήρωση της Σύνδεσης Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ/Εγνατίας με τον 6ο Προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης (2ο υποτμήμα) μήκους 1,6 χλμ.
Πορεία υλοποίησης 

· Το σύνολο των 163,50 χλμ. του έργου «Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας ΚΠΣ ΙΙ στη Μακεδονία και τη Θράκη» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
· Το σύνολο των 14,17 χλμ. του έργου «Αναβάθμιση του τμήματος Μέστη-Μάκρη της Εγνατίας οδού» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

· Από το σύνολο των 11,90 χλμ. του έργου «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή Τμήμα Αλιάκμων -Ν. Κωσταράζι» ολοκληρώνονται τα 8,00 χλμ.
· Το σύνολο των 1,90 χλμ. του έργου «Εγνατία Οδός - Γέφυρα Νέστου και Προσβάσεις» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

· Από το σύνολο των 17,50 χλμ. της νέας χάραξης του έργου «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Θεσ/νικη (Δερβένι)-Σέρρες-Προμαχών: Λαχανας-Α.Κ. Χριστου και Κάτω Άμπελα –Α.Κ. Πετριτσιου», έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 8,50 χλμ. Από τα 19,60 χλμ. βελτίωσης του υφιστάμενου άξονα, και έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 4,30 χλμ.
· Το σύνολο των 44,0 χλμ. του έργου «Εγνατία Οδός. Κατασκευή τμήματος από Α/Κ Στρυμόνα μέχρι Α/Κ Αγ. Ανδρέα (Μεσόγεια Χάραξη)» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

· Από τα 19 χλμ. νέας χάραξης του έργου της κατασκευής του καθέτου αξόνα της Εγνατίας Οδού «Κομοτηνή – Νυμφαία» έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 3,61 χλμ. νεάς χάραξης. Από τα 3,5 χλμ. βελτίωσης του έργου έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 0,67 χλμ. βελτίωσης.
· Από τα 1,6 χλμ. του έργου της ολοκλήρωσης της Σύνδεσης Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ/Εγνατίας με τον 6ο Προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης (2ο υποτμήμα) έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 0,6 χλμ.
ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 877,922 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (με ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 968,604 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 110,33%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Το Μέτρο υλοποιείται με τις ακόλουθες πράξεις:

· Κατασκευή, τμημάτων του αυτοκινητόδρομου στην Ήπειρο, στην περιοχή από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου, συνολικού μήκους 30,80 χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).

· Κατασκευή, στη Δυτική Μακεδονία, του τμήματος από Α.Κ. Παναγιάς έως Α.Κ. Γρεβενών, συνολικού μήκους 35,70 χλμ. και διατομής 2Χ(2+ΛΕΑ).
Πορεία υλοποίησης 

· Από τα 30,80 χλμ. του έργου «Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο από Α.Κ. Ιωαννίνων έως Α.Κ. Μετσόβου» έχουν ολοκληρωθεί τα 30 χλμ.
· Τα 35,70 χλμ. του έργου «Εγνατία Οδός - Κατασκευή Τμήματος Παναγία - Γρεβενά (ME)» έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 5 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 4,528 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 90,56%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Οι δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 περιλαμβάνουν:

· Σύμβουλος Διαχείρισης.

· Δράσεις σχετικές με το Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού.

Πορεία υλοποίησης 

Οι ανωτέρω πράξεις του Μέτρου έχουν ολοκληρωθεί.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας)

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 615,848 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 598,937 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 97,25%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Χρηματοδοτούνται οι εξής συνεχιζόμενες στο ΕΣΠΑ Συμβάσεις Παραχώρησης: 

· Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.: Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί

· Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Τσακώνα

· Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)


· Αυτοκινητόδρομος «Ιόνια Οδός», Τμήματα Αντίρριο – Ιωάννινα, Αθήνα – Μαλιακός και Σχηματάρι - Χαλκίδα 

· Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη

Πορεία υλοποίησης 

Τα έργα Συμβάσεων Παραχώρησης του Μέτρου 3.1 αποτελούν έργα – γέφυρες στο ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση από το οποίο θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο. Το σύνολο των αντίστοιχων δεικτών – εκροών προσμετράται στο ΕΠ-ΕΠ.
ΜΕΤΡΟ 3.2 ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 132,154 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 22/02/2010): 139,298 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 105,41%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο υλοποιείται με τις ακόλουθες πράξεις:

· Την ολοκλήρωση τμημάτων και συνδέσεων του Β.Ο.Α.Κ. μήκους 9,70 χλμ. και κατασκευή νέων τμημάτων μήκους 22,00 χλμ. Αποτελεί έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ.
· Την κατασκευή του τμήματος Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα (Καστέλλι) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά, συνολικού μήκους 15,70 χλμ. Αποτελεί έργο γέφυρα στο ΕΣΠΑ.
· Την κατασκευή των συνδέσεων της πόλης του Ηρακλείου με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης συνολικού μήκους 2,3 χλμ.
Πορεία υλοποίησης 

· Από το σύνολο των 22,00 χλμ. νέας χάραξης του έργου «Κατασκευή και Αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης» έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 11,00 χλμ. Τα 9,70 χλμ. βελτίωσης του υφιστάμενου άξονα έχουν ολοκληρωθεί.

· Από το σύνολο των 15,70 χλμ. του έργου «Κατασκευή του τμήματος Αγ. Βαρβάρα-Αγ. Δέκα (Καστέλλι) του κάθετου οδικού έξονα Ηράκλειο-Μεσσαρά», έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 7,24 χλμ.
· Τα  2,3 χλμ. του έργου της σύνδεσης της πόλης του Ηρακλείου με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 90 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 82,264 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 91,40%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Στο Μέτρο 3.4 περιλαμβάνονται δράσεις για την ωρίμανση, αναβάθμιση ή/ και κατασκευή τμημάτων των οδικών, νησιωτικών και ηπειρωτικών αξόνων.

Ενδεικτικά, προβλέπεται η κατασκευή οδικών νησιωτικών αξόνων όπως των νησιών Λέσβου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Λευκάδας, Ρόδου κ.α., καθώς και η βελτίωση της κατασκευής τμημάτων ηπειρωτικών αξόνων, όπως ενδεικτικά η ολοκλήρωση του τμήματος της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Άρτας από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή και η αναβάθμιση του Β’ τμήματος στο λεκανοπέδιο Αττικής της λεωφόρου Ασπροπύργου – ΝΑΤΟ. Το συνολικό μήκους των παραπάνω οδικών αξόνων ανέρχεται σε  35,68 χλμ. περίπου. Επιπλέον περιλαμβάνεται καθώς ο κάθετος άξονας της Εγνατίας «Θεσ/νίκη – Μουδανιά, τμήμα Σωζόπολη – Μουδανιά», μήκους 15 χλμ.  Επισημαίνεται ότι τα έργα «Μυτιλήνη – Καλλονή» και «Ρόδου-Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια» αποτελούν έργα – γέφυρες του ΕΣΠΑ.
Πορεία υλοποίησης 

· Από τα 20χλμ. του έργου «36η Εθνική Οδός Μυτιλίνης-Καλλονής " Τμήμα Ι Βελτίωση 36ης Ε.Ο. Κατά τμήματα από διακλάδωση Μοριας μέχρι Αρισβη Τμήμα ΙΙ Βελτίωση τμήματος 36ης Ε.Ο. Από διακλάδωση παράκαμψης Μοριας έως διακλάδωση 1ης επαρχιακής οδού (Λαρσος)» έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 2,00 χλμ.

· Τα 0,78 χλμ του έργου «Άξονας Γέφυρα Λευκάδας-Λευκάδα -Νυδρί-Βασιλική, τμήμα Βελτίωση Ανατολικού οδικού άξονα Ν. Λευκάδος)», ολοκληρώνονται με εθνικούς πόρους εώς 31/12/2010.

· Τα 2,94 χλμ του έργου «Άξονας Βορρά-Νότου (Σκριπερό-Κέρκυρα-Λευκίμη)/ Παράκαμψη Οικισμού Περιβολίου Νήσου Κέρκυρας», έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

· Τα 2,57 χλμ του έργου «Άξονας Πόρος-Αργοστόλι-Φισκάρδο Δρόμος Κρανιάς Κεφαλονιά τμήμα από Κόμβο νέας περιφ. Οδού Κουτάβου με δρόμο Κρανιάς )», ολοκληρώνονται με εθνικούς πόρους εώς 31/12/2011.

· Τα 3,50 χλμ του έργου «Ολοκλήρωση Ε.Ο. Τρικάλων- Άρτας, τμήμα : από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. Κυριακή.» , έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.

· Από τα 6,16 χλμ. του έργου «Ολοκλήρωση –ανακατασκευή οδού Ασπροπύργου – ΝΑΤΟ Χ.Θ. 6+000 – Χ.Θ.12+162», έχει ολοκληρωθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε  4,72 χλμ. και τα υπόλοιπα 1,44 χλμ. ολοκληρώνονται με εθνικούς πόρους εώς 31/12/2011.

· Τα 15,00 χλμ. του έργου «Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκη-Μουδανιά: Τμήμα Σωζόπολη-Μουδανιά-Ποτίδαια» έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
· Από τα 9,8 χλμ. του έργου «Βελτίωση – Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι μέχρι Κολύμπια έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 4,3 χλμ.
· Από τα 1,0478 χλμ. του έργου «Ε.Ο. Σάμος – Καρλόβασι: Α΄ Τμήμα  Γέφυρα Μπλάμη (0,55 χλμ.) και Β΄ Τμήμα Κουρού – Ντερέ (0,497 χλμ.)» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία το Τμήμα Α΄ και το Τμήμα Β΄πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του 2010.
· Τα 10 χλμ. της βελτίωσης οδικού τμήματος σε υφιστάμενους οδικούς άξονες της ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία. 
· Από τα 2,27 χλμ. της περιμετρικής οδού της πόλης της Ρόδου έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία 0,9 χλμ.
ΜΕΤΡΟ 3.5 ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 25 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 20,902 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 83,61%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Το Μέτρο υλοποιείται  με μία πράξη αντικείμενο της οποίας είναι:

· Η κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου μήκους 4 χλμ. από περιοχή ισόπεδου κόμβου Αθήναιο μέχρι την Είσοδο της Σήραγγας Ραψομμάτη.

· Η κατασκευή του τμήματος αυτοκινητοδρόμου  μήκους περίπου 0,7 χλμ. από την έξοδο της σήραγγας Ραψομμάτη έως Μαλλωτά.

· Η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Νέας Εθνικής Οδού με την υφιστάμενη Εθνική Οδό, μήκους 2,4 χλμ.

Πορεία υλοποίησης 

Τα 7,1 χλμ. του έργου «Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 25 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 22,888 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 91,55%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Οι προβλεπόμενες δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 3.6 περιλαμβάνουν τεχνικές και υποστηρικτικές μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και συναφείς ενέργειες για την προετοιμασία των έργων της επόμενης προγραμματικής περιόδου που αφορούν στην ανάπτυξη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, των Εθνικών Δικτύων Μεταφορών καθώς και των μεταξύ τους συνδέσεων.

Πορεία υλοποίησης 
Από το σύνολο των 54 μελετών  έχουν ολοκληρώσει το φυσικό τους αντικείμενο οι 2, έχουν απενταχθεί οι 3 και οι υπόλοιπες 49 βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εθνικών πόρων.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 199,546 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 186,001 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 93,21%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Το Μέτρο υλοποιείται με την ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων της Λεωφόρου Κηφισού συνολικού μήκους 4,3 χλμ (με διατομή αυτοκινητοδρόμου) καθώς και την ολοκλήρωση της κατασκευής δύο ανισόπεδων κόμβων, καθώς και  την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (ηχοπετάσματα, φυτεύσεις , κ.λ.π.). 
Κατασκευή άλλων αστικών οδικών έργων σύνδεσης περιοχών του Ν. Αττικής, όπως ενδεικτικά η βελτίωση και κατασκευή τμημάτων της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, συνολικού μήκους 11,1 χλμ. περίπου με το παράπλευρο δίκτυο, της Λεωφόρου Σταυρού – Ραφήνας, συνολικού μήκους 3,7 χλμ. περίπου, τη βελτίωση της οδού Κερατέας – Αναβύσσου, συνολικού μήκους 9 χλμ., την αναβάθμιση της λεωφόρου Πεντέλης συνολικού μήκους 2,1 χλμ. και την ολοκλήρωση εργασιών της Λεωφόρου Κερατέας – Λαυρίου συνολικού μήκους 15,8 χλμ. περίπου.

Πορεία υλοποίησης 

· Τα 4,3 χλμ. του έργου «Εθνική οδός Αθηνών Λαμίας-Λεωφ. Κηφισού» τα οποία αποτελούνται από  0,7 χλμ.  για το «Τμήμα από χ.θ.0+000 έως χθ 0+700» και 3,68χλμ. για το «Τμήμα από χ.θ.3+060 έως χθ 6+744» έχουν ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
· Το σύνολο των 11,10 χλμ. του έργου «Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
· Το σύνολο των 3,70 χλμ. του έργου «Λεωφόρος Σταυρού - Ραφήνας τμήμα Σταυρού - Πικερμίου» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
· Από το σύνολο των 9 χλμ. του έργου «Ολοκλήρωση Οδού Κερατέα – Αναβύσσου», έχει ολοκληρωθεί φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 8,2 χλμ. 
· Το σύνολο των 2,10 χλμ. του έργου «Αναβάθμιση Λ. Πεντέλης σύνδεση με εξωτερικό δακτύλιο Αττικής οδού από κόμβο οδού 25ης Μαρτίου μέχρι οδού Αναπαύσεως στους δήμους Μελισσίων-Βριλησσίων» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
· Το σύνολο των 15,8 χλμ. του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών οδού Σταυρού – Ραφήνας, Τμήμα Κερατέα – Λαύριο» έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί στην κυκλοφορία.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 1.043,443 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 1.034,244 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 99,12%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Με το παρόν έργο και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ προβλέπονταν: 

·  Η Ολοκλήρωση του Βασικού Έργου, Τμήμα Μοναστηράκι – Σύνταγμα:

Στα πλαίσια των Α΄ και Β΄ ΚΠΣ ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 15,9  χλμ. γραμμής μετρό σε 2 γραμμές με 19 σταθμούς, εκτελέσθηκαν δε και ορισμένες εργασίες στο εναπομείναν τμήμα Σύνταγμα–Μοναστηράκι για την ολοκλήρωση του Βασικού Έργου. Η ολοκλήρωση του τμήματος Σύνταγμα–Μοναστηράκι, το οποίο περιλαμβάνει 1,25 χλμ. σήραγγας και 1 σταθμό (Μοναστηράκι), περιλαμβάνεται στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ. Επίσης, περιλαμβάνονται συμπληρωματικά έργα επιφανείας για την προσαρμογή ολοκλήρου του δικτύου σε λειτουργία με την πόλη της Αθήνας και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και αναβάθμιση των σταθμών του υφισταμένου συστήματος (κλιματισμός σημαντικών σταθμών, κ.α.).
· Η κατασκευή τριών (3) επεκτάσεων των Γραμμών 2 και 3, στις οποίες περιλαμβάνονται: 

· Η Επέκταση Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο (Γρ. 3) (Έργα Π/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες σε μήκος 5,8 χλμ. με δυο (2) σταθμούς: Χαλάνδρι (πρ. Πλακεντία) και Δουκίσσης Πλακεντίας (πρ. Σταυρός) καθώς και ένα (1) αμαξοστάσιο (Σταυρού) επιφανείας 60.000 μ2 για εναπόθεση συρμών).

· Η Επέκταση Δάφνη –  Ηλιούπολη ( Άγιος Δημήτριος) (Γρ. 2) (Έργα Π.Μ. για  την κατασκευή σήραγγας στο τμήμα Δάφνη – Άγιος Δημήτριος (πρώην Ηλιούπολη)  μήκους γραμμής 1,2 χλμ και 1 σταθμό στον Άγιο Δημήτριο, Η/Μ και σιδηροδρομικές εργασίες για τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης).
· Η Επέκταση Μοναστηράκι – Αιγάλεω (Γρ. 3) (Έργα Π.Μ. & Η/Μ για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία τμήματος 4,3 χλμ. και τριών (3) σταθμών: Κεραμεικός (πρώην Βοτανικός), Ελαιώνας (πρώην Άγιος Σάββας), Αιγάλεω.
· Το Τροχαίο υλικό για την εξυπηρέτηση όλων των επεκτάσεων (Προμήθεια 21 συρμών, από τους οποίους οι 17 χρηματοδοτήθηκαν από τον συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό και οι 4 από εθνικούς πόρους).
· Τέσσερις (4) Σταθμοί Μετεπιβίβασης (Συγγρού-Φιξ, Δουκίσσης Πλακεντίας (Πρ. Σταυρός), Χαλάνδρι, Κατεχάκη & Πεζογέφυρα Καλατράβα).

· Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Κηφισιά, Γαλάτσι, Πειραιάς) με τη συνδρομή χρηματοοικονομικού, τεχνικού και γεωτεχνικού συμβούλου.

· Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πιο πάνω έργων.
Πορεία υλοποίησης 

Στο έργο «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» 
· Έχουν ολοκληρωθεί και τα 12,56 χλμ. γραμμής της τιμής στόχου

· Έχουν κατασκευαστεί οι 7 σταθμοί Μετρό
· Έχει κατασκευαστεί 1 αμαξοστάσιο
· Έχουν κατασκευαστεί οι 4 σταθμοί μετεπιβίβασης
· Έχουν παραδοθεί και οι 17 συρμοί
ΜΕΤΡΟ 5.2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 110,000 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 69,927 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 63,57%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Στο Μέτρο αυτό περιλαμβάνονται τα έργα: 

· «Σταθμοί και Η/Μ εργασίες στην επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών», το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή τριών (3) Σταθμών (Χολαργού, Νομισματοκοπείου, Αγ. Παρασκευής) της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών, ενός (1) Σταθμού μετεπιβίβασης (Νομισματοκοπείο) της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, καθώς και οι απαιτούμενες Η/Μ εργασίες και σιδηροδρομικά συστήματα. Στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙΙ έχει υλοποιηθεί και αποδοθεί ο σταθμός Μετρό «Νομισματοκοπείου». Η πράξη θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

· το έργο «Η/Μ εγκαταστάσεις για την πλήρη λειτουργία του τμήματος «Άγιος Αντώνιος - Ανθούπολη» τα οποίο αποτελεί έργο – γέφυρα στο ΕΣΠΑ.
Πορεία υλοποίησης 

Στο έργο «ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 : «ΧΟΛΑΡΓΟΣ» , «ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» , «ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΚΑΙ ΣΤΑΘ/ΜΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ «ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» έχει ολοκληρωθεί 1 σταθμός Μετρό.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 199,934 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 179,645 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 89,85%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την κατασκευή πλήρους συστήματος μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα:

· Κατασκευή υπόγειας κύριας γραμμής μήκους περίπου 9,6 χλμ δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από βασικούς οδικούς άξονες και κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης.

· Κατασκευή 13 σταθμών.

· Ένα Αμαξοστάσιο στην περιοχή Βότση για την εναπόθεση του τροχαίου υλικού και όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη συντήρηση και τις επισκευές.

· Προμήθεια Τροχαίου υλικού (18 συρμοί).

· Όλα τα απαιτούμενα για τη λειτουργία της γραμμής Ηλεκτρομηχανολογικά και Σιδηροδρομικά συστήματα. 

· Τις απαραίτητες Έρευνες και Μελέτες για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση των διαθέσιμων ερευνών και μελετών, και τη σύνταξη της Γενικής Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής του Έργου. 

· Προκαταρκτικές εργασίες (κυκλοφοριακές παρακάμψεις, κλπ.) και Αρχαιολογικές εργασίες (πρόβλεψη για την πλήρη προστασία και την παρακολούθηση των σημαντικών μνημείων της πόλης και την ανασκαφή μεγάλου αριθμού αρχαιοτήτων που αναμένεται να απαντηθούν). Οι απαιτούμενες Απαλλοτριώσεις και Έργα Ο.Κ.Ω.

· Σύμβουλος Διαχείρισης του έργου. 

· Σχεδιασμός και μελέτες ωρίμανσης νέων επεκτάσεων (προς Καλαμαριά και προς Σταυρούπολη)
Πορεία υλοποίησης 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης θα ολοκληρωθεί με πόρους του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη του ΕΣΠΑ.

ΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 176,139 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 154,196 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 87,54%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την επέκταση Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας «Αιγάλεω – Χαϊδάρι». Το έργο αφορά στην κατασκευή: α) Σήραγγας μήκους 1,4  χλμ., β) του Σταθμού «Χαϊδάρι», γ) των Σταθμών Μετεπιβίβασης «Χαϊδάρι» και «Κεραμικός», και δ) του Αμαξοστασίου Ελαιώνα, επιφανείας περίπου 86.000 τ.μ.

Στην κατασκευή των παραπάνω περιλαμβάνονται,  τα έργα Π/Μ., όσο και η Μελέτη Εφαρμογής, η Προμήθεια, Εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων Η/Μ και Σιδηροδρομικών συστημάτων. Επίσης, περιλαμβάνονται τα απαραίτητα συστήματα σηματοδότησης, αυτόματης επιτήρησης συρμών & πληροφόρησης επιβατών, ασύρματης επικοινωνίας, αυτοματισμού & ελέγχου κτιρίων, και συλλογής κομίστρου. Η πράξη θα ολοκληρωθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
Πορεία υλοποίησης 

Στο έργο «Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης» 
· Έχει ολοκληρωθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε 1,16 χλμ. γραμμής.  

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ

ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 156,220 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 119,586 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 76,55%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Το φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας καθώς και σε μικρότερα λιμάνια της χώρας.

Το Μέτρο περιλαμβάνει έργα επιχώσεων, χερσαίων χώρων, εκβαθύνσεων λιμενολεκάνης, κατασκευής προβλητών, κυματοθραυστών, κρηπιδωμάτων, κτιριακών, δικτύων, οδικών προσβάσεων, διευθετήσεις ρεμάτων, προμήθειας Η/Μ εξοπλισμού, άλλες προμήθεις κ.λπ. σε λιμένες όπως της Πάτρας, του Βόλου, της Σούδας, της Μυκόνου, του Λαυρίου, του Πειραιά κ.λπ.

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των συνθηκών πρόσβασης και κυκλοφορίας του εξυπηρετούμενου επιβατικού κοινού σε λιμάνια της χώρας το Μέτρο περιλαμβάνει και έργα πρόσβασης σε αυτά όπως η  κατασκευή γέφυρας άνω διάβασης στην οδό Κοντοπούλου και η ολοκλήρωση των έργων οδοποιίας στην περιοχή Λιπάσματα – Κόμβος Τελωνείου της παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά – Δραπετσώνα.
Πορεία υλοποίησης 

· Τα λιμάνια Λαυρίου και Ναυπλίου έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί εντός του Γ΄ΚΠΣ. 
· Τα λιμάνια της Πάτρας, της Μυκόνου, της Καβάλας και της Χίου θα ολοκληρωθούν ως έργα – γέφυρες με πόρους του ΕΠ-ΕΠ του ΕΣΠΑ.
· Τα λιμάνια Σούδας και Βόλου που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ θα ολοκληρωθούν με εθνικούς πόρους.

· Το έργο της κατασκευής σταθμού εμπορευματοκιβωτίων «Ελ. Βενιζέλος» στο Ν. Ικόνιο (Κατασκευή Προβλήτα Ι) καθώς και το έργο της κατασκευής μικρών προβλητών στην περιοχή dock 1 του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά έχει ολοκληρωθεί.
· Οι μικρότερες παρεμβάσεις στα λιμάνια Ραφήνας, Πυθαγορείου, Καλαμάτας, Χάλκης και Καβάλας θα ολοκληρωθούν από εθνικούς πόρους. 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 99,071 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 54,750 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 55,26%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου περιλαμβάνεται: 

· Η επέκταση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS), η πρώτη φάση του οποίου έχει ολοκληρωθεί στην περιοχή του Πειραιά με χρηματοδότηση του ΕΠ-ΠΟΑ του ΚΠΣ ΙΙ και των Ιονίων Νήσων με χρηματοδότηση από την πρωτοβουλία INTERREG.

· Η απόκτηση εξοπλισμού για την έρευνα και διάσωση στη θάλασσα (Προμήθεια Ελικοπτέρων)

· H κατασκευή έργων υποδομής (υπόστεγων, γραφείων, δαπέδων στάθμευσης κλπ.) για υποστήριξη ελικοπτέρων

· Δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση των θαλάσσιων ατυχημάτων (προμήθεια σκάφους ανοικτής θαλάσσης και πυροσβεστικών πλοίων, εξοπλισμός περιφερειακών σταθμών πρόληψης/καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης, η προμήθεια υδροφόρων, βραχειονοφόρων και λοιπών πυροσβεστικών οχημάτων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ή άλλων έκτακτων συμβάντων σε λιμάνια της χώρας).

Πορεία υλοποίησης 

Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα προμηθειών:

· «Σταθμοί πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης» 

· «Προμήθεια περιπολικού ελικοπτέρου πολλαπλών ρόλων» 
·  «Προμήθεια ενός ελικοπτέρου μεσαίου τύπου πολλαπλών ρόλων» 
· «Προμήθεια οχημάτων πυροσβεστικού σώματος για αντιμετώπιση των ατυχημάτων πυρκαγιών ή άλλων έκτακτων συμβάντων» 
Το έργο της επέκτασης του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (VTMIS) απεντάχθηκε καθώς δεν συμβασιοποιήθηκε εντός της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών.
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 129,995 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 83,167 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 63,98%
Συνοπτική περιγραφή πράξεων

Το Μέτρο περιλαμβάνει:

Α) Δράσεις για τη βελτίωση της αστυνόμευσης των μεγάλων οδικών αξόνων, τον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων και την έγκαιρη και επιτυχέστερη διάσωση σε περίπτωση ατυχήματος.  

Προμήθεια της Ελληνικής Αστυνομίας με περιπολικά οχήματα, οχήματα έρευνας τροχαίου ατυχήματος, γερανοφόρα οχήματα,  μοτοσικλέτες, συσκευές ελέγχου ταχύτητας, συσκευές μέτρησης μέθης, πομποδέκτες οχημάτων,  πομποδέκτες δικύκλων, φορητές πινακίδες, κώνοι, πομποδέκτες βάσεως, οχήματα τροχαίας τύπου JEEP, συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα κ.α..

Προμήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με Ειδικά Διασωστικά – Πυροσβεστικά Οχήματα , Γερανοφόρα Οχήματα, Διασωστικές σειρές εργαλείων, κ.α.

Β) Δράσεις για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος όπως προκύπτουν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ και των λοιπών Φορέων για την Οδική Ασφάλεια (όπως ενδεικτικά βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις, τροποποίηση ορίων ταχύτητας, δημιουργία συστήματος κωδικοποίησης κ.λπ.).

Γ) Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μεγάλα αστικά κέντρα, σε οδικούς άξονες και σε κομβικά σημεία συγκοινωνιακών κέντρων για την άμβλυνση των φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Πορεία υλοποίησης 

Από τα ανωτέρω έχουν ολοκληρωθεί:

· οι δράσεις σχετικά με τη βελτίωση της αστυνόμευσης των μεγάλων οδικών αξόνων και την επιτυχέστερη διάσωση σε περάτωση ατυχημάτων μέσα από τις προμήθειες:

· της Ελληνικής Αστυνομίας «Εξοπλισμός υπηρεσιών τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στους χρήστες των διευρωπαϊκών αξόνων».
· της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού παροχής βοήθειας σε τροχαία ατυχήματα».

· δράσεις αρμοδιότητας ΥΠΟΜΕΔΙ / ΓΓΔΕ για την βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος καθώς και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε αστικά κέντρα, οδικούς άξονες και κομβικά σημεία για την άμβλυνση κυκλοφοριακής συμφόρησης και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων όπως:

· μελέτες «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και Συστήματος Καταγραφής Δεδομένων για την αποτίμηση της Αποτελεσματικότητας Επεμβάσεων Οδικής Ασφάλειας» και «Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση επιλεγμένων βέλτιστων παρεμβάσεων για τυπικά προβλήματα οδικής ασφάλειας σε αστικές περιοχές».
· δράσεις έργων «Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους άξονες Κόρινθος-Πάτρα και Κόρινθος-Τρίπολη» και «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βελτίωσης οδικών προσβάσεων στο Ο.Α.Κ.Α.».
· υπηρεσιών συμβούλου «Τεχνικός Σύμβουλος Δ/νσης Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) για την Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.)»
Η πράξη «Επεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας κόμβων και διαβάσεων πεζών στον άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα» που περιλαμβανόταν στο Μέτρο στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ απεντάχθηκε και μεταφέρθηκε στον άξονα Ε’ του ΕΠ- ΕΠ στο ΕΣΠΑ.

ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Δημόσια Δαπάνη  Μέτρου: 25,376 εκατ. ευρώ
Δαπάνες 31/12/2009 (ημ/νία καταχώρησης 31/12/2009): 21,341 εκατ. ευρώ
Ποσοστό απορρόφησης: 84,10%

Συνοπτική περιγραφή πράξεων
Οι επιλέξιμες ενέργειες στο πλαίσιο του Μέτρου 9.2 είναι:

· Αγορά και εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού λειτουργίας του ΟΠΣ ή της εγκατάστασης και λειτουργίας άλλων απαραίτητων πληροφοριακών συστημάτων με βάση τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ή υπάρχει υποχρέωση από το Διαρθρωτικό Ταμείο. Επίσης οι υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού και λογισμικού.

· Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων.
· Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στη Δ.Α. του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. για ειδικά θέματα τα οποία εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους από το υφιστάμενο προσωπικό.

· Παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Ε.Π. και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 1260/99. 

· Δημοσιότητα και πληροφόρηση του Ε.Π., με δημιουργία σχεδίου δράσης δημοσιότητας και ενέργειες, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000.

· Οργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή εμπειριών ή την κατάρτιση του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής ή των εμπλεκόμενων στην παρακολούθηση ή την εφαρμογή.
2.1.2
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στον Πίνακα A αποτυπώνεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του Προγράμματος ως προς τους δείκτες εκροών, σε σχέση με τους στόχους του Συμπληρώματος Προγραμματισμού στην 4η Αναθεώρησή του. Η ενημέρωση της επίτευξης των στόχων έγινε έως 31/12/2009.
Η επίτευξη των στόχων των δεικτών εκροών για το 2009 είναι ικανοποιητική. Η σχετική υστέρηση που παρουσιάζεται σε μεμονωμένα Μέτρα του Προγράμματος σχολιάζεται στη στήλη παρατηρήσεις του Πίνακα 4 της παραγράφου 2.1.4.
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ΕΩΣ 31/12/2009

Μέτρο 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

390.016

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

40,30

Μέτρο 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

371.853

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ - Δημόσια Έργα (χλμ.)

50,65

Μέτρο 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

0 Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) -

Μέτρο 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

625.483

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

65,3

Μέτρο 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

110.635

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

3,5

Μέτρο 1.7

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

19.098 - -

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

163,5

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)

19,14

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

66,01

Μέτρο 2.2

Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

877.922

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

65,7

Μέτρο 2.3

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

5.000

-

-

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) -

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.) -

Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.)

9,7

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

18,24

Μέτρο 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

0

Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση τμημάτων Ιόνιας Οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

-

Μέτρο 3.4

Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας

90.000

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

-

Μέτρο 3.5

Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

25.000

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

7,1

Μέτρο 3.6

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

25.000

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

-

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

4,3

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων (χλμ.)

40,9

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

12,56

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

7

Αμαξοστάσια

1

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

4

Συρμοί

17

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

1

Σταθμοί Μετεπιβίβασης  0

Μέτρο 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

199.546

41,7

Σταθμοι και Η/Μ Εργασίες στις επεκτάσεις των Γραμμων 2 & 3 Του Μετρό 

Αθηνών

110.000

3

1

ΠΙΝΑΚΑΣ A

Μέτρο 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.

ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

25,5

-

12,56

7

1

2006

40,3

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

65,3

3,5

-

43,87

110.000 13,32

52,48

-

Μέτρο 3.1

Συμβάσεις Παραχώρησης

615.848

-

Μέτρο 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων 

στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

768.330

132.154

Οδικοί Άξονες Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

-

4,3

9,7

1.043.443

10,04

17

7

-

4

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

163,5

Μέτρο 3.2

Μέτρο 5.1

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Μέτρο 5.2

22,39

52,42

-

-

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"
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ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΩΣ 31/12/2009

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

-

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

-

Αμαξοστάσιο (τεμ)

-

Συρμοί (τεμ)

-

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

1,16

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

-

Αμαξοστάσια

-

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

-

Μέτρο 7.1

Λιμάνια

156.220

Λιμένες που εκσυγχρονίζονται (τεμ.)

3

Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)

-

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)

2

Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)

-

Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)

-

Εκπαιδευτικό Κέντρο -Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)

-

Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης

1

Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)

1

Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)

0

Ειδικά Διασωστικά Οχήματα

119

Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων

2

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας

-

Περιπολικά οχήματα (τεμ.)

190

Οχήματα τζιπ (τεμ)

19

Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)

10

Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)

26

Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)

334

Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ)

618

Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)

234

Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)

246

Φορητές πινακίδες (τεμ)

624

Κώνοι (τεμ)

3.911

Σταθμοί βάσης (τεμ)

39

Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)

43

Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

0

Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

6

Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)

30

Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα

37

Μέτρο 9.2

Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

25.376 - -

2

Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα

99.071

1

-

ΠΙΝΑΚΑΣ A

ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ 

(χιλ. ΕΥΡΩ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

8

1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ"

176.139

-

1

2006

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

199.934 Μέτρο 6.1

190

19

10

4

3

-

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

119

2

Μέτρο 8.1

26

3.911

39

334

1.387

234

246

-

Μέτρο 9.1

Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας

129.995

30

37

43

0

6

624

Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης

Μέτρο 6.2

Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

1

2

9,6

13

1

1

18

1,4


2.1.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 31/12/2009
Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση την 4η Αναθεώρησή του.

Συγκεκριμένα:
· Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η ενεργοποίηση και η Ένταξη Έργων στα Μέτρα και στους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έως 31/12/2009. 

Το ποσοστό Ενεργοποίησης ανέρχεται σε 115,07 % έως 31/12/2009, ενώ το ποσοστό Δέσμευσης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 103,42% έως 31/12/2009.

· Στον Πίνακα 2Α παρουσιάζεται η Οικονομική Πρόοδος του Προγράμματος έως 31/12/2009 με ημερομηνία καταχώρησης την 31/12/2009.
· Στον Πίνακα 2Β παρουσιάζεται η Οικονομική Πρόοδος του Προγράμματος έως 31/12/2009 με ημερομηνία πληρωμής την 31/12/2009 όπως αυτά καταχωρήθηκαν και μετά την 31/12/2009.

· Στον Πίνακα 2Γ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για τα έτη 2000 έως 2009 με ημερομηνία καταχώρησης την 31/12/2009.

· Στον Πίνακα 2Δ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για τα έτη 2000 έως 2009 με ημερομηνία πληρωμής την 31/12/2009 όπως αυτά καταχωρήθηκαν και μετά την 31/12/2009.

· Στον Πίνακα 2Ε είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για το έτος 2009 με ημερομηνία καταχώρησης την 31/12/2009.

· Στον Πϊνακα 2Ζ είναι οι Χρηματοδοτικοί Πίνακες για την Τελική Έκθεση Εφαρμογής ανά Προτεραιότητα και Μέτρο για το έτος 2009 με ημερομηνία πληρωμής την 31/12/2009 όπως αυτά καταχωρήθηκαν και μετά την 31/12/2009.
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΚΛ.

ΔΗΜ.ΔΑΠ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ  

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΤΕΛΙΚΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΕΡΓΟ 

ΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΓΚΡΙΤ. 

ΑΠΟΦ.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ 

ΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜ.ΔΑΠ.*

1 2 3 4 5 (4/2) 6 7 8(7/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 12 1.877.555 115,39% 13 1.583.422 97,32%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 390.016 1 425.362 109,06% 2 376.757 96,60%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 371.853 4 449.978 121,01% 4 359.227 96,60%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 110.000 4 223.998 203,63% 4 92.217 83,83%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 625.483 1 643.386 102,86% 1 625.810 100,05%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.635 1 110.827 100,17% 1 110.522 99,90%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.098 1 24.004 125,69% 1 18.889 98,90%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 6 1.809.864 109,61%

12

1.841.243 111,51%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη Μακεδονία και 

Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

768.330 3 943.048 122,74% 8 832.542 108,36%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 877.922 2 827.411 94,25% 2 1.003.774 114,34%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 5.000 1 39.405 788,10% 2 4.927 98,53%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 13 1.175.692 132,40% 54 1.020.849 114,96%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 615.848 1 583.184 94,70% 5 642.305 104,30%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 132.154 3 247.949 187,62% 3 153.068 115,83%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 90.000 5 147.347 163,72% 11 90.260 100,29%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 25.000 1 45.000 180,00% 1 37.747 150,99%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 25.000 3 152.212 608,85% 34 97.469 389,87%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 2 214.403 107,45%

7

187.736 94,08%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 2 214.403 107,45% 7 187.736 94,08%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 2 1.199.994 104,04% 4 1.153.622 100,02%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.043.443 1 1.169.994 112,13% 1 1.056.887 101,29%

Μ 5.2 Σταθμοι και Η/Μ Εργασίες στις επεκτάσεις των Γραμμων 2 & 3 Του Μετρό Αθηνών 110.000 1 30.000 27,27% 3 96.736 87,94%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 3 439.521

116,87% 3

371.366 98,75%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 1 243.992 122,04% 2 203.160 101,61%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 2 195.529 111,01% 1 168.206 95,50%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 4 152.164 97,40%

17

156.696 100,30%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 4 152.164 97,40% 17 156.696 100,30%

99.071 9 132.421 133,66%

7

63.203 63,80%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 9 132.421 133,66% 7 63.203 63,80%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 9 254.608 163,87%

65

143.761 92,53%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 8 224.210 172,48% 16 119.619 92,02%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 1 30.398 119,79% 49 24.143 95,14%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 60 7.256.222 115,07% 182 6.521.898 103,42%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  ΜΕΤΡΩΝ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α. έως 31/12/2009

ποσά σε χιλ.ΕΥΡΩ
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ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως  31/12/2009

Απορρόφηση 

έως 31/12/2009 

(%) *

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.567.061 96,31%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 390.016 382.528 98,08%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 371.853 338.955 91,15%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 110.000 92.281 83,89%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 625.483 625.823 100,05%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.635 110.522 99,90%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.098 16.952 88,76%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.781.870 107,91%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

768.330 808.737 105,26%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 877.922 968.604 110,33%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 5.000 4.528 90,56%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 864.289 97,33%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 615.848 598.937 97,25%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 132.154 139.298 105,41%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 90.000 82.264 91,40%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 25.000 20.902 83,61%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 25.000 22.888 91,55%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 186.000 93,21%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 186.000 93,21%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.104.171 95,73%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.043.443 1.034.244 99,12%

Μ 5.2 Σταθμοι και Η/Μ Εργασίες στις επεκτάσεις των Γραμμων 2 & 3 Του Μετρό Αθηνών 110.000 69.927 63,57%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 333.841 88,77%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 179.645 89,85%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 154.196 87,54%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 119.586 76,55%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 119.586 76,55%

99.071 54.750 55,26%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 54.750 55,26%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 104.508 67,26%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 83.167 63,98%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 21.341 84,10%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 6.116.077 96,99%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2009

ΠΙΝΑΚΑΣ 2A

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31/12/2009


[image: image6.emf]ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δηλωθείσες 

Πληρωμές στο ΟΠΣ 

έως  31/12/2009

Απορρόφηση 

έως 31/12/2009 

(%)

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 1 : ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.548.430 95,17%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 390.016 369.444 94,73%

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 371.853 334.560 89,97%

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 110.000 91.094 82,81%

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 625.483 625.810 100,05%

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.635 110.522 99,90%

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.098 17.000 89,01%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.802.159 109,14%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και Συνδέσεων

768.330 811.789 105,66%

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 877.922 985.444 112,25%

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 5.000 4.927 98,53%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 971.851 109,44%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 615.848 716.978 116,42%

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 132.154 136.137 103,01%

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 90.000 82.668 91,85%

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 25.000 24.458 97,83%

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 25.000 11.610 46,44%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 181.424 90,92%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 181.424 90,92%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.118.002 99,21%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.043.443 1.035.232 99,21%

Μ 5.2 Σταθμοι και Η/Μ Εργασίες στις επεκτάσεις των Γραμμων 2 & 3 Του Μετρό Αθηνών 110.000 82.770 75,25%

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ 

376.073 367.137 99,50%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 198.931 99,50%

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 168.206 95,50%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 139.210 89,11%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 139.210 89,11%

99.071 55.271 55,79%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 55.271 55,79%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 122.376 78,76%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 98.725 75,94%

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 23.652 93,20%

ΣΥΝΟΛΟ 6.306.063 6.305.861 100,00%

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - 8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ 

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2B

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ έως 31/12/2009 (Με Ημερομηνία Πληρωμής)

 (Δημόσια Δαπάνη σε χιλ. Ευρώ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2009
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Έτος: 2000 - 2009

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

πιστοποιηθείσα 

δαπάνη**

 % της 

επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.567.061 96,31%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 390.016 382.528 98,08% 313 (98,08%) 

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 371.853 338.955 91,15% 313 (91,15%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 0,00% -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 110.000 92.281 83,89% 313 (83,89%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 625.483 625.823 100,05% 313 (100,05%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.635 110.522 99,90% 313 (99,90%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.098 16.952 88,76% 411 (88,76%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.781.870 107,91%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

768.330 808.737 105,26% 313 (105,26%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 877.922 968.604 110,33% 313 (110,33%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 5.000 4.528 90,56% 411 (75,6%)- 413 (14,96%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 864.289 97,33%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 615.848 598.937 97,25% 313 (97,25%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 132.154 139.298 105,41% 313 (105,41%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 0,00% -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 90.000 82.264 91,40% 312 (91,40%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 25.000 20.902 83,61% 313 (83,61%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 25.000 22.888 91,55% 413 (91,55%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 186.000 93,21%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 186.000 93,21% 312 (0,00%) - 313 (93,21%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.104.171 99,12%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.043.443 1.034.244 99,12% 311 (99,12%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 5.2

Σταθμοι και Η/Μ Εργασίες στις επεκτάσεις των Γραμμων 2 & 3 Του Μετρό 

Αθηνών

110.000 69.927 63,57% 311 (63,57%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

376.073 333.841 89,85%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 179.645 89,85% 311 (89,85%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 154.196 87,54% 311 (87,54%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 119.586 76,55%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 119.586 76,55% 315 (76,55%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 54.750 55,26%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 54.750 55,26% 314 (3,24%) - 315 (43,22%) - 322 (8,80%)- 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 104.508 67,26%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 83.167 63,98%

312 (28,08%) - 313 (35,04%) - 322 (0,00%)- 411 (0,68%)  - 413 

(0,17%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 21.341 84,10% 411 (75,78%) - 412 (2,5%) - 413 (5,82%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 6.116.077 96,99%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.098 16.952 88,76% 411 (88,76%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 5.000 4.528 90,56% 411 (75,6%)- 413 (14,96%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 21.341 84,10% 411 (75,78%) - 412 (2,5%) - 413 (5,82%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

49.474 42.821 86,55%

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται

ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο

μερίδιο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2009

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ


[image: image8.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2000 - 2009

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη*,***

 % της 

επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης**

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 1.550.435 95,29%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 390.016 369.605 94,77% 313 (94,77%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 371.853 335.707 90,28% 313 (90,28%) - 413 (0,00%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 313 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 110.000 91.786 83,44% 313 (83,44%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 625.483 625.810 100,05% 313 (100,05%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.635 110.522 99,90% 313 (99,90%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.098 17.005 89,04% 411 (89,04%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 1.802.628 109,17%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

768.330 811.789 105,66% 313 (105,66%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 877.922 985.913 112,30% 313 (112,30%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 5.000 4.926 98,52% 411 (75,60%)- 413 (22,92%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 974.162 109,70%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 615.848 716.979 116,42% 313 (116,42%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 132.154 136.176 103,04% 313 (103,04%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 90.000 83.581 92,87% 312 (92,87%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 25.000 25.816 103,26% 313 (103,26%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 25.000 11.610 46,44% 413 (46,44%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 181.698 91,06%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 181.698 91,06% 312 (0,00%) - 313 (91,06%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 1.122.303 97,30%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.043.443 1.036.855 99,37% 311 (99,37%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 5.2

Σταθμοι και Η/Μ Εργασίες στις επεκτάσεις των Γραμμων 2 & 3 Του Μετρό 

Αθηνών

110.000 85.448 77,68% 311 (77,68%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 : ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 367.374 97,69%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 198.931 99,50% 311 (99,50%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 168.443 95,63% 311 (95,63%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 139.221 89,12%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 139.221 89,12% 315 (89,12%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 55.444 55,96%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 55.444 55,96% 314 (4,59%) - 315 (42,66%) - 322 (8,72%)- 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 122.594 78,90%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 98.725 75,94%

312 (29,38%) - 313 (45,36%) - 322 (0,00%)- 411 (1,03%)  - 413 

(0,17%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 23.869 94,06% 411 (83,80%) - 412 (2,50%) - 413 (7,77%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 6.315.859 100,16%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.098 17.005 89,04% 411 (89,04%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 5.000 4.926 98,52% 411 (75,60%)- 413 (22,92%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 23.869 94,06% 411 (83,80%) - 412 (2,50%) - 413 (7,77%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

49.474 45.800 92,57%

* Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

**

***

Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

Οι δηλωθείσες πληρωμές του προγράμματος έως 31/12/2009 δεν περιλαμβάνουν τους καταλογισμούς και δημοσιονομικές διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΥ/ Αρχή Πληρωμής επί αυτών, το έτος 

2010. Επομένως, το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Τελικής Έκθεσης (6.280.248€ - ποσά σε χιλ. ευρώ) κατά το ισόποσο των καταλογισμών και δημοσιονομικών διορθώσεων.   

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται

ανάγκη (στην περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Δ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ Εως 31-12-2009(Με Ημερομηνία Πληρωμής, ποσά σε χιλ. Ευρώ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ως 31/12/2009
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Έτος: 2009

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη**

 % της επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης***

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 50.639 3,11%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 390.016 1.276 0,33% 313 (0,33%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 371.853 37.179 10,00% 313 (10%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 -

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 110.000 12.317 11,20% 313 (11,20%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 625.483 1 0,00% 313 (0,00%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.635 -113 -0,10% 313 (-0,10%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.098 -21 -0,11% 411 (-0,11%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 175.697 10,64%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

768.330 19.216 2,50% 313 (2,5%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 877.922 189.078 21,54% 313 (21,54%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 5.000 -32.597 -651,94% 411 (-660%)- 413 (8,06%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 395.135 44,50%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 615.848 304.681 49,47% 313 (49,47%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 132.154 32.135 24,32% 313 (24,32%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 90.000 34.014 37,79% 312 (37,79%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 25.000 9.758 39,03% 313 (39,03%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 25.000 14.547 58,19% 413 (58,19%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 -1.411 -0,71%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 -1.411 -0,71% 312 (0,00%) - 313 (-0,71%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 -20.478 -1,78%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.043.443 -90.405 -8,66% 311 (-8,66%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 5.2

Σταθμοι και Η/Μ Εργασίες στις επεκτάσεις των Γραμμων 2 & 3 Του Μετρό 

Αθηνών

110.000 69.927 63,57% 312 (63,57%) - 317 (9,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 : ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 45.638 12,14%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 35.768 17,89% 311 (17,89%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 9.870 5,60% 311 (5,6%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 41.373 26,48%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 41.373 26,48% 315 (26,48%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 9.665 9,76%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 9.665 9,76% 314 (2,51%) - 315 (7,24%) - 322 (0,00%)- 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 27.820 17,91%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 23.365 17,97% 312 (2,29%) - 313 (15,19%) - 322 (0,00%)- 411 (0,39%)  - 413 (0,11%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 4.455 17,56% 411 (16,1%) - 412 (0,00%) - 413 (1,46%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 724.078 11,48%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.098 -21 -0,11% 411 (-0,11%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 5.000 -32.597 -651,94% 411 (-660%)- 413 (8,06%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 4.455 17,56% 411 (16,1%) - 412 (0,00%) - 413 (1,46%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

49.474 -28.163 -56,92%

** Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

***

Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Ε

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 2009 (Με Ημερομηνία Καταχώρησης)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ από 1/1/2009 έως 31/12/2009

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται ανάγκη (στην

περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ


[image: image10.emf]Τίτλος: ΕΠ/ΟΑΛΑΑ

Έτος: 2009

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Συνολική Επιλέξιμη 

Δαπάνη*

 % της επιλέξιμης 

δαπάνης

Τομέας Παρέμβασης**

1 2 3 4(3/2)

ΑΞΟΝΑΣ 1 :  Π.Α.Θ.Ε.

1.627.085 36.007 2,21%

Μ 1.1 Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 390.016 -8.302 -2,13% 313 (-2,13%)

Μ 1.2 Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού 371.853 36.668 9,86% 313 (9,86%)  - 413 (0,00%)

Μ 1.3 Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. 0 0 313 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 1.4 Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε. 110.000 7.661 6,96% 313 (6,96%) - 413 (0,00%)

Μ 1.5 Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής 625.483 1 0,00% 313 (0,00%)

Μ 1.6 Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου 110.635 0 0,00% 313 (0,00%)

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.098 -21 -0,11% 411 (-0,11%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  2 :  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.253 102.315 6,20%

Μ 2.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων στη 

Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

768.330 23.342 3,04% 313 (3,04%)

Μ 2.2 Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία 877.922 111.236 12,67% 313 (12,67%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 5.000 -32.263 -645,26% 411 (-660%) - 413 (14,75%)

ΑΞΟΝΑΣ  3 :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.002 488.959 55,06%

Μ 3.1 Συμβάσεις Παραχώρησης 615.848 408.117 66,27% 313 (66,27%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.2 Οδικοί Άξονες Κρήτης 132.154 32.124 24,31% 313 (24,31%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 3.3 Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ 0 0 -

Μ 3.4 Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας 90.000 23.205 25,78% 312 (25,78%)

Μ 3.5 Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα 25.000 18.582 74,33% 313 (74,33%)

Μ 3.6 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων 25.000 6.931 27,73% 413 (27,73%)

ΑΞΟΝΑΣ  4 :  ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.546 -3.086 -1,55%

Μ 4.1 Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες 199.546 -3.086 -1,55% 312 (0,00%) - 313 (-1,55%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ  5 :  ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.443 70.066 6,07%

Μ 5.1 Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 1.043.443 20.343 1,95% 311 (1,95%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

Μ 5.2

Σταθμοι και Η/Μ Εργασίες στις επεκτάσεις των Γραμμων 2 & 3 Του Μετρό 

Αθηνών

110.000 49.723 45,20% 311 (45,20%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%) 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 :  ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.073 104.827 27,87%

Μ 6.1 Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης 199.934 71.508 35,77% 311 (35,77%) - 317 (0,00%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

Μ 6.2 Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης 176.139 33.319 18,92% 311 (18,92%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  7 :  ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220 44.109 28,24%

Μ 7.1 Λιμάνια 156.220 44.109 28,24% 315 (28,24%) - 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

99.071 9.532 9,62%

Μ 8.1 Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα 99.071 9.532 9,62% 314 (2,39%) - 315 (7,23%) - 322 (0,00%)- 411 (0,00%) - 413 (0,00%)

ΑΞΟΝΑΣ  9 :  ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371 43.409 27,94%

Μ 9.1 Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας 129.995 38.016 29,24% 312 (3,07%) - 313 (25,41%) - 322 (0,00%)- 411 (0,74%)  - 413 (0,03%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 5.393 21,25% 411 (18,27%) - 412 (0,00%) - 413 (2,98%)

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΠΑ 6.306.063 896.139 14,21%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Μ 1.7 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 19.098 -21 -0,11% 411 (-0,11%) - 413 (0,00%)

Μ 2.3 Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα 5.000 -32.263 -645,26% 411 (-660%) - 413 (14,75%)

Μ 9.2 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 25.376 5.393 21,25% 411 (18,27%) - 412 (0,00%) - 413 (2,98%)

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΠΑ

49.474 -26.891 -54,35%

* Η στήλη αναφέρεται σε επίπεδο δημόσιας δαπάνης.

**

Η Οικονομικη βαρύτητα είναι μηδενική, εφόσον για συγκεκριμένο Πεδίο Παρέμβασης θα διατεθούν αποκλειστικά ιδιωτικοί πόροι.

ΑΞΟΝΑΣ  8 :  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ο τομέας παρέμβασης πρέπει να κωδικοποιείται για κάθε μέτρο, με την τυποποιημένη ταξινόμηση, με τρία ψηφία. Εφόσον παρίσταται ανάγκη (στην

περίπτωση ανομοιοειδών μέτρων) πρέπει να παρέχονται περισσότεροι του ενός κωδικοί, με το αντίστοιχο προβλεπόμενο μερ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Ζ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ 2009 (Με Ημερομηνία Πληρωμής, ποσά σε χιλ. Ευρώ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ από 1/1/2009 έως 31/12/2009


ΠΙΝΑΚΑΣ 3
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠ- ΟΑΛΑΑ 

(επί του συνόλου της Δημόσιας Δαπάνης έως 31/12/09)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠ/ΕΙΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ



2.1.4
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2008 

Η πρόοδος υλοποίησης του Προγράμματος, όπως καταγράφεται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση, συγκρίνεται με τις προβλέψεις που είχαν καταγραφεί στην Ετήσια Έκθεση του 2008.

Κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του κανόνα ν+2 (2007), η υποχρέωση ν+2 καλύφθηκε στο σύνολό της. 

Σε ότι αφορά στις προβλέψεις της Ετήσιας Έκθεσης του 2008, αυτές είχαν εκτιμηθεί από τους Φορείς Υλοποίησης σε 6.758.304 χιλ.€ συνολικά για το τέλος του 2009. Σύμφωνα με την υλοποίηση μέχρι 31/12/2009, οι δαπάνες ανήλθαν στα 6.116.077 χιλ.€. συνολικά. 
Οι δαπάνες υπολείπονται της συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος διότι το ποσό των 6.116.077 χιλ.€ αφορά σε ημερομηνία καταχώρησης δαπανών μέχρι 31/12/2009, γεγονός το οποίο γίνεται αντιληπτό στον πίνακα 2Δ στον οποίο οι δαπάνες με ημερομηνία πληρωμής 31/12/2009 ανέρχονται στο ποσό των 6.315.859 χιλ.€.
Τέλος, στον Πίνακα 4 που ακολουθεί, παρέχονται στοιχεία σύγκρισης μεταξύ των πραγματοποιηθέντων δεικτών εκροών για το 2009 και των δεικτών των στόχων των Μέτρων όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την 4η Αναθεώρηση καθώς και τις ανάλογες απεντάξεις - τροποποιήσεις.
[image: image12.emf]ΠΙΝΑΚΑΣ  4

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΩΣ 31/12/2009

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1 2 4 5=4-3 6

Μέτρο 1.1

Ολοκλήρωση Τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ

390.016

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Π.Α.Θ.Ε. Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.)

40,30 0,00

Μέτρο 1.2

Τμήματα Π.Α.Θ.Ε. - Δημόσιο Έργο Μαλιακού

371.853 Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ - Δημόσια Έργα (χλμ.) 50,65 1,83 Το Μέτρο περιλαμβάνει Έργα Γέφυρες

Μέτρο 1.3

Υπόλοιπα Τμήματα Π.Α.Θ.Ε.

0 Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) - -

Μέτρο 1.5

Περιφερειακός Δακτύλιος Αττικής

625.483

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

65,30 0,00

Μέτρο 1.6

Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου

110.635

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.)

3,50 0,00

Μέτρο 1.7

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

19.098 - - -

Μήκος Άξονα - Ολοκλήρωση τμημάτων Εγνατίας οδού Β' Κ.Π.Σ. (χλμ.) 163,50 0,00

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων Εγνατίας οδού (χλμ.)

19,14 3,25 Το Μέτρο περιλαμβάνει Έργα Γέφυρες

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

66,01 -22,14 

Το αρνητικό πρόσημο οφείλεται στο ότι 

έργο που θεωρήθηκε κατά την 4η 

Αναθεώρηση ως Έργο Γέφυρα", 

πραγματοποιήθηκε εντός του Γ' ΚΠΣ

Μέτρο 2.2

Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

877.922

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

65,70 -13,28 

Το αρνητικό πρόσημο οφείλεται στο ότι 

έργο που θεωρήθηκε κατά την 4η 

Αναθεώρηση ως Έργο Γέφυρα", 

πραγματοποιήθηκε εντός του Γ' ΚΠΣ

Μέτρο 2.3

Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Δράσεις του Άξονα

5.000

-

- -

Μέτρο 3.1 Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) -

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Έργα με Παραχώρηση (χλμ.) -

Μήκος Άξονα -Ολοκλήρωση Τμημάτων ΒΟΑΚ Β' ΚΠΣ (χλμ.) 9,7 0,00

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.) 18,24 7,26 Το Μέτρο περιλαμβάνει Έργα Γέφυρες

Μέτρο 3.3

Ολοκλήρωση Τμημάτων Ιονίας Οδού, Κ.Π.Σ. ΙΙ

0 - -

Μέτρο 3.4

Κύριοι Οδικοί Άξονες Νησιωτικής και Ηπειρωτικής Ελλάδας

90.000

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

- -

Μέτρο 3.5

Οδικός Άξονας Τρίπολη-Καλαμάτα

25.000

Νέα έργα Γ’ ΚΠΣ - Δημόσια Έργα (χλμ)

7,1 -0,10 

Ο δείτκτης έχει ολοκληρωθεί. 

Το αρνητικό πρόσημο οφείλεται σε θέματα 

στογγυλοποιήσεων

Μέτρο 3.6

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

25.000 - -

Μήκος Άξονα -Νέα έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

4,3 0,00

Μήκος Άξονα - Αναβάθμιση τμημάτων (χλμ.)

40,9 0,80 *

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

12,56 0

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

7 0

Αμαξοστάσια

1 0

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

4 0

Συρμοί

17 0

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

1 2 Το Μέτρο περιλαμβάνει Έργα Γέφυρες

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

0 1 Το Μέτρο περιλαμβάνει Έργα Γέφυρες

12,56

7

9,7

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: "ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: "ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ"

-

4,3

1.043.443

17

Μέτρο 5.1

110.000

1

3

1

4

Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

Μέτρο 5.2

Σταθμοι και Η/Μ Εργασίες στις επεκτάσεις των Γραμμων 2 & 3 Του Μετρό 

Αθηνών

7

-



Μέτρο 3.2

41,7

Μέτρο 4.1

Κύριοι Αστικοί Οδικοί Άξονες

199.546

Μέτρο 2.1

Συμβάσεις Παραχώρησης

615.848

-

-

163,5

-

52,42

22,39

3,28

Ολοκλήρωση Τμημάτων Εγνατίας Κ.Π.Σ. ΙΙ και Κατασκευή Νέων Τμημάτων 

στη Μακεδονία και Θράκη - Κατασκευή Καθέτων Αξόνων Εγνατίας Οδού και 

Συνδέσεων

25,5

768.330

132.154

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: "ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ"

Οδικοί Άξονες Κρήτης

3

                                                        ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/12/2009 ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Μέτρο 1.4

Συνδέσεις Π.Α.Θ.Ε.



ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ (χιλ. ΕΥΡΩ)

2006

40,3

110.000

Μήκος Άξονα - Νέα Έργα Γ' Κ.Π.Σ. - Δημόσια Έργα (χλμ.)

13,32

52,48

-

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

65,3

-

43,87

3,5

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ"

10,04

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Μέτρο περιλαμβάνει Έργα Γέφυρες

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: "ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Π.Α.Θ.Ε."


[image: image13.emf]ΠΙΝΑΚΑΣ  4

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΩΣ 31/12/2009

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

1 2 4 5=4-3 6

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

-

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

-

Αμαξοστάσιο (τεμ)

-

Συρμοί (τεμ)

-

Γραμμή Μετρό (χλμ.)

1,16 0,24

Σταθμοί Μετρό (τεμ.)

-

Αμαξοστάσια

-

Σταθμοί Μετεπιβίβασης 

-

Μέτρο 7.1

Λιμάνια

156.220

Λιμένες που εκσυγχρονίζονται (τεμ.)

3 5 *

Ολοκλήρωση - επέκταση VTMIS (τεμ)

- - Το έργο απεντάχθηκε

Περιπολικά ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων (τεμ)

2 0

Περιπολικά σκάφη ανοικτής θάλασσας (τεμ)

- - Το έργο απεντάχθηκε

Πλοία καταπολέμησης θαλάσσιας ρύπανσης (τεμ)

- -

Εκπαιδευτικό Κέντρο -Αποθήκη υλικών / μέσων καταπολέμησης της ρύπανσης (τεμ)

- -

Εξοπλισμός σταθμών πρόληψης / καταπολέμησης της ρύπανσης

1 0

Έργα υποδομής υποστήριξης ελικοπτέρων (τεμ)

1 3 *

Πυροσβεστικά πλοία (τεμ)

0 3 *

Ειδικά Διασωστικά Οχήματα

119 0

Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων

2 0

Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας

- -

Περιπολικά οχήματα (τεμ.)

190 0

Οχήματα τζιπ (τεμ)

19 0

Οχήματα έρευνας τροχαίων ατυχημάτων (τεμ)

10 0

Γερανοφόρα οχήματα (τεμ)

26 0

Περιπολικά δίκυκλα (τεμ)

334 0

Συσκευές ελέγχου ταχύτητας / μέθης (τεμ) 618 769

Πομποδέκτες οχημάτων (τεμ)

234 0

Πομποδέκτες δικύκλων (τεμ)

246 0

Φορητές πινακίδες (τεμ)

624 0

Κώνοι (τεμ)

3.911 0

Σταθμοί βάσης (τεμ)

39 0

Ειδικά διασωστικά οχήματα (τεμ)

43 0

Γερανοφόρα ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

0 -

Γερανοφόρα ελκτικά - ανυψωτικά οχήματα (τεμ)

6 0

Σειρές ειδικών διασωστικών εργαλείων (τεμ)

30 0

Συσκευές μέτρησης ταχύτητας με φωτογραφικό σύστημα 37 0

Μέτρο 9.2

Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος

25.376 - - -

-

Μέτρο 9.1

1

1

99.071

1

2

Μέτρο 6.1

Μελέτη κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μετρό Θεσ/νίκης

199.934

* Το Μέτρο περιλαμβάνει πράξεις που αποτελούν ημιτελή έργα. Οι συγκεκριμένες πράξεις θα τεθούν σε λειτουργία έως και δύο χρόνια μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της τελικής έκθεσης, σύμφωνα με την COM (2006)3424/01-08-2006 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων.

Το Μέτρο περιλαμβάνει Έργα Γέφυρες 176.139 Μέτρο 6.2

Επεκτάσεις Μετρό Αθηνών και Σταθμοί Μετεπιβίβασης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: "ΛΙΜΑΝΙΑ"

1

2

Μέτρο 8.1

Ασφάλεια Ναυσιπλοϊας - Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα

9,6

Το Μέτρο περιλαμβάνει Έργα Γέφυρες

13

Οδική ασφάλεια - Ηλεκτρονική Διαχείριση της κυκλοφορίας

129.995

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ"

18

1,4

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ"

30

37

43

0

6

3.911

39

334

1.387

234

19

10

624

26

246

190

1

3

-

119

2

1

-

4

-

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ"

8

3
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ΜΕΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ Σ.Π.

(περιγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟΥ (χιλ. ΕΥΡΩ)

2006

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΦΥΣΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


2.2
Ανθρώπινοι ποροι – ειδικα θεματα 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις των Μέτρων (κατηγορίες έργων) του Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. ως προς την απασχόληση, σε σχέση με τις αρχές των ακόλουθων στρατηγικών:

· Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση.

· Στρατηγική της Λισσαβόνας.

· Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ).

Οι αρχές αυτές συνοψίζονται στα εξής: 

Βασικοί Στόχοι Απασχόλησης:

1. Πλήρης Απασχόληση.

2. Ποιότητα και Παραγωγικότητα της Εργασίας.

3. Κοινωνική Συνοχή και Ενσωμάτωση.

Κατευθυντήριες Γραμμές:

1. Ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για ανέργους και αέργους.

2. Επιχειρηματικό πνεύμα και θέσεις εργασίας.

3. Προσαρμοστικότητα εργασίας.

4. Επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και διά βίου.

5. Αύξηση προσφοράς εργασίας και παράταση επαγγελματικού βίου.

6. Ισότητα φύλων.

7. Ενσωμάτωση ατόμων που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας.

8. Αποδοτικότητα και ελκυστικότητα εργασίας.

9. Αδήλωτη εργασία.

10. Επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα.

Γενικά, λόγω και της τεχνικής φύσης του Προγράμματος (Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α.), δεν είχαν τεθεί ειδικοί στόχοι σχετικά με την απασχόληση, πλην της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τόσο κατά την υλοποίηση των δράσεών του, όσο και στη συνέχεια κατά την λειτουργία / χρήση των υποδομών που δημιουργεί. 

Η δημιουργία ή/και αναβάθμιση / εκσυγχρονισμός των μεταφορικών υποδομών έχει άμεση θετική επίπτωση στην απασχόληση, συνεπώς η συνάφεια του Προγράμματος με τους Κοινοτικούς και Εθνικούς στόχους για την απασχόληση είναι υψηλή. Ειδικότερα:

· Πέρα των άμεσων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται, υπάρχει ευνοϊκή πολλαπλασιαστική επίπτωση των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην απασχόληση και στους ανθρώπινους πόρους άλλων τομέων.

· Η συμβολή των επενδύσεων σε μεταφορικές υποδομές στην αποκέντρωση δραστηριοτήτων και πληθυσμών έχει αντίστοιχη θετική επίπτωση στην απασχόληση σε επίπεδο περιφέρειας και στην άρση των ανισοτήτων της αγοράς εργασίας, και συνεπώς και στην ενδυνάμωση τη οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των απομακρυσμένων περιοχών.

· Η συμμετοχή Ευρωπαϊκών εταιρειών στην υλοποίηση των έργων αυτών δίνει τη δυνατότητα σε πλήθος άλλων Ευρωπαίων πολιτών να ζήσουν και να εργαστούν στην Ελλάδα, καθώς επίσης και σε πλήθος επιχειρήσεων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά, κάνοντας πράξη την ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ισότητα ευκαιριών των φύλων 

Ο Οδηγός του ΕΥΣ/ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι το Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι γενικά ουδέτερο ως προς την επίδραση στην προτεραιότητα που αφορά την ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων και συγκεκριμένα την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, και εν μέρει την εκπαίδευση και τον συνδυασμό επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Πρέπει να σημειωθεί ως ιδιαίτερα θετικός παράγοντας η υψηλή συμμετοχή γυναικών σε θέσεις ευθύνης (80%). Επισημαίνεται στον Οδηγό ότι ο αριθμός των μόνιμων θέσεων εργασίας δεν είναι σημαντικός και θα προέλθει από ανακατατάξεις στο προσωπικό.

3.
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
3.1
Πραγματική χρηματοδοτική εκτέλεση και προβλέψεις δαπανών του Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 [image: image14.emf]1η ΔΟΣΗ (19/04/01) 168.794.807,00

2η ΔΟΣΗ (10/08/01) 43.515.408,00

ΣΥΝΟΛΟ 212.310.215,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (28/12/01) 300.043.520,00

406.757.137,94 386.591.140,30 793.348.278,24 0,00 793.348.278,24 2η ΔΟΣΗ (19/03/02) 106.713.262,10

ΣΥΝΟΛΟ 406.756.782,10

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (30/04/02) 216.110.167,50

670.540.070,43 636.993.857,44 1.307.533.927,87 0,00 1.307.533.927,87 2η ΔΟΣΗ (14/05/02) 32.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 248.110.167,50

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (27/06/02) 25.336.630,93

728.965.218,55 689.917.391,38 1.418.882.609,93 0,00 1.418.882.609,93

ΣΥΝΟΛΟ 25.336.630,93

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (05 /08/03) 131.802.349,00

954.955.781,15 909.992.185,66 1.864.947.966,81 0,00 1.864.947.966,81

ΣΥΝΟΛΟ 131.802.349,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.113.900.151,59 1.064.331.990,49 2.178.232.142,08 0,00 2.178.232.142,08

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.180.428.695,39 1.126.867.753,46 2.307.296.448,85 0,00 2.307.296.448,85

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (16/02/2004) 351.124.263,35

1.227.922.439,50 1.174.310.394,63 2.402.232.834,13 0,00 2.402.232.834,13 1η ΔΟΣΗ (14/05/2004) 60.352.379,44

ΣΥΝΟΛΟ 411.476.642,79

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2001 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2002 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002) 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003) 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2003) 

2η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

5η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

4η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α." - Κωδ. Αρ. 2000GR161PO020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣ Ε.Ε. - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Τ.Π.Α.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(7% του συνόλου επιχορήγησης ΕΤΠΑ)

1η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2001) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

3η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2002): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2002) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

6η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

7η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

[image: image15.emf]ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.290.801.340,95 1.224.428.365,06 2.515.229.706,01 2.515.229.706,01

ΣΥΝΟΛΟ 0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (17/12/2004) 9.820.242,75

1.238.814.970,65 1.172.654.933,28 2.411.469.903,92 2.411.469.903,92

ΣΥΝΟΛΟ 9.820.242,75

73.366.041,71

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ (24/02/2005) 71.083.803,71

1.304.399.026,46 1.238.370.627,31 2.542.769.653,77 2.542.769.653,77

ΣΥΝΟΛΟ 71.083.803,71

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  9.295.019,86

1.355.574.533,30 1.289.903.265,07 2.645.477.798,37 2.645.477.798,37

ΣΥΝΟΛΟ 9.295.019,86

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  39.511.090,11

1.398.300.302,45 1.332.503.761,29 2.730.804.063,74 2.730.804.063,74

ΣΥΝΟΛΟ 39.511.090,11

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  188.182.258,63

1.558.732.422,82 1.492.419.123,31 3.051.151.546,13 3.051.151.546,13

188.182.258,63

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  49.638.449,15

1.591.018.330,86 1.524.726.338,61 3.115.744.669,47 3.115.744.669,47

49.638.449,15

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  100.496.997,52

1.691.515.395,65 1.625.195.799,32 3.316.711.194,97 3.316.711.194,97

100.496.997,52

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  346.337.427,46

2.051.270.939,74 1.610.521.133,42 3.661.792.073,16 3.661.792.073,16

346.337.427,46

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

14η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2006) 

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2004 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2005 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006) 

16η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

9η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

8η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

10η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

11η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΙΟΥΛΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

13η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

15η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

12η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ



[image: image16.emf]ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ 

2.209.009.203,98 1.738.215.477,79 3.947.224.681,77 3.947.224.681,77

0,00

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  319.951.351,34

2.365.874.646,09 1.862.576.739,70 4.228.451.385,79 4.228.451.385,79

319.951.351,34

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  246.062.622,02

2.625.414.515,51 2.084.468.234,31 4.709.882.749,82 4.709.882.749,82

246.062.622,02

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  145.499.513,12

2.751.976.355,72 2.190.112.015,51 4.942.088.371,23 4.942.088.371,23

145.499.513,12

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  152.970.166,06

2.906.985.252,47 2.314.661.233,73 5.221.646.486,20 5.221.646.486,20

152.970.166,06

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  73.141.989,60

2.986.140.100,28 2.378.876.305,46 5.365.016.405,74 5.365.016.405,74

73.141.989,60

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  119.021.249,06

3.099.228.657,83 2.472.884.649,18 5.572.113.307,01 5.572.113.307,01

119.021.249,06

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  36.720.478,74

3.237.728.466,49 2.592.532.464,03 5.830.260.930,52 5.830.260.930,52

36.720.478,74

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΑΛΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1η ΔΟΣΗ  0,00

3.365.785.037,59 2.700.739.501,96 6.066.524.539,55 6.066.524.539,55

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ: 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

3.343.525.446,45

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

23η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

25η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

Εισροές αθροιστικά έως και έτος 2007 (σε χιλ. ευρώ)

Υποχρέωση βάσει του κανόνα Ν+2  (σε χιλ. ευρώ)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008) 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008) 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009) 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

18η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

17η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2007) 

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

19η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΤΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007) 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

22η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

20η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

21η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

24η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ


[image: image33.wmf] 



4.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
4.1
Ενέργειες παρακολούθησης και αξιολόγησης

4.1.1
Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Διαχειριστικής Αρχής

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. / Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. πρωτ. Δ17α/10/68/Φ.8/27-12-2000 για τη σύσταση της Ε.Υ.Δ.-Ε.Π./Ο.Α.Λ.Α.Α., όπως έχει τροποποιηθεί με σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (βλ. τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις υπ. αρ. πρωτ. Δ17α/03/49/Φ.8/25-09-2001, Δ17α/09/68/Φ.8/31-7-2003, Δ17α/08/97/Φ.8/16-6-2005, Δ17α/117/6/Φ.8/25-8-2006 και Δ17α/24/9/Φ.8 ΓΕΝ/2-3-2007) και ισχύει, το στελεχιακό της δυναμικό προβλέπεται να ανέλθει σε ενενήντα (90) άτομα. 

Βάσει του άρθρου 5 του Νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και την ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/οικ765/11-2-2008 (ΦΕΚ 641Β/10-4-2008) η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» μετονομάζεται σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.

Η Υπηρεσία αποτελείται από εβδομήντα (71) στελέχη από τα οποία τα πενήντα τέσσερα (54) είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τρία (4) στελέχη είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και δεκατρία (13) στελέχη είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα στελέχη της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι είτε Δημόσιοι Υπάλληλοι αποσπασμένοι από υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., είτε στελέχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., τα οποία έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μετά από σχετικούς διαγωνισμούς.

4.1.2
Πρωτοβουλίες υποστήριξης και βελτίωσης συνεργασίας με τους Τελικούς Δικαιούχους

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των Τελικών Δικαιούχων από τη Διαχειριστική Αρχή,  οργανώθηκαν συσκέψεις για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος όπως, η προετοιμασία των αιτήσεων μεγάλων έργων, η συμπλήρωση των τριμηνιαίων δελτίων, έργων και υποέργων ο προσδιορισμός των στοιχείων που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ., η ωριμότητα έργων προς ένταξη, κ.α., καθώς και ενημερώσεις για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 -2013. 
Αναλυτική παρουσίαση των ενεργειών για την υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων γίνεται στην υποενότητα 5.1.1.2 του κεφαλαίου 5 της Τελικής Έκθεσης εκτέλεσης του Προγράμματος.
4.1.3
Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που ενέκυψαν κατά τη συλλογή στοιχείων και τη μέτρηση δεικτών από τους Τελικούς Δικαιούχους και ο τρόπος αντιμετώπισης τους

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τους Τελικούς Δικαιούχους των πράξεων του Προγράμματος για θέματα που αφορούσαν στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων και οδηγιών, στον προγραμματισμό των δράσεων (ενταγμένων και μη στο Πρόγραμμα) καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήθηκαν συστηματικές συναντήσεις με τους Τελικούς Δικαιούχους και επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής στους χώρους εκτέλεσης των πράξεων.

Γενικά, τα στοιχεία εξέλιξης φυσικής προόδου είναι διαθέσιμα από τους Φορείς και στην πλειοψηφία τους και στη Διαχειριστική Αρχή. 

4.2
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
4.2.1 Γενικά

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 και ειδικότερα το άρθρο 38 αυτού, το άρθρο 4 του Κανονισμού 438/2001 και του Ν. 2860/2000, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ (νυν ΕΠ-ΕΠ)  είναι η υπεύθυνη Αρχή για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί και επαληθευτεί η ορθή διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Ο έλεγχος αυτός εκτείνεται στην εξέταση του σύννομου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και της εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
4.2.2 Πλαίσιο Ελέγχων

Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι τους οποίους πραγματοποιούν οι Μονάδες Γ΄ των Διαχειριστικών Αρχών σε πράξεις, είναι προληπτικοί, έλεγχοι κατά την υλοποίηση των πράξεων και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Στόχος των ελέγχων αυτών είναι, αφενός μεν η επαλήθευση των παραδοτέων προϊόντων (εργολαβίες – μελέτες – υπηρεσίες – προμήθειες) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφετέρου δε, η πραγματοποίηση της αιτούμενης δαπάνης και η συμμόρφωση με τους όρους των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση των Προγραμμάτων σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

Το Μάιο του 2005, η Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ, ύστερα από συνεχείς επαφές με τους αρμόδιους Γενικούς / Ειδικούς Γραμματείς, τους προϊσταμένους των Διαχειριστικών Αρχών και με αντικείμενο τη διερεύνηση των προβλημάτων υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, την εξεύρεση λύσεων και την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος, συνέταξε σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ, το 13985 / ΕΥΣ / 2856 / 14-4-2005 έγγραφο όπως επικαιροποιήθηκε με το οικ.4574/ΕΥΣ570/31-01-2007 έγγραφο, με οδηγίες για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/2001.

Με βάση τα ανωτέρω έγγραφα οδηγιών, οι Διαχειριστικές Αρχές συνέταξαν άμεσα πρόγραμμα επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων για τo έτος 2009 των Μονάδων Γ΄ και των Μονάδων Β΄.
4.2.3 Είδη Ελέγχων

Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τις Μονάδες Β΄ των Διαχειριστικών Αρχών, είναι οι εξής: 

· Προενταξιακοί έλεγχοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.

· Προληπτικοί έλεγχοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των υποέργων, ελέγχοντας προληπτικά τα στάδια εξέλιξής τους. Ειδικότερα, ελέγχονται τα τεύχη δημοπράτησης πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και το σχέδιο σύμβασης πριν την υπογραφή της.

· Έλεγχοι κατά την υλοποίηση, μέσω των οποίων ελέγχονται προληπτικά:

· ενδεχόμενες μεταβολές του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων,

· δαπάνες μέσω των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης των υποέργων πριν την καταχώρηση στο ΟΠΣ και στοιχεία που δηλώνονται στα Μηνιαία Δελτία, σε συνδυασμό με τα αντίγραφα των παραστατικών που τα συνοδεύουν,

· τα προϊόντα παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω των τριμηνιαίων / εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης.

Οι ανωτέρω στόχοι πραγματοποιούνται μέσω επιτόπιων επιθεωρήσεων, με αντικείμενο τη διαπίστωση της προόδου του φυσικού αντικειμένου σε σχέση με το οικονομικό αντικείμενο της πράξης, όπως αυτή αποτυπώνεται στα υποβαλλόμενα στοιχεία (Δελτία Παρακολούθησης) και τα συμβατικά κείμενα (ΤΔΕ, Απόφαση Ένταξης, Συμβατικά Τεύχη).

· Έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση κάθε πράξης, όπως αυτή πιστοποιείται με τη «Δήλωση Ολοκλήρωσης Πράξης», που υποβάλλεται από τον Τελικό Δικαιούχο στη Διαχειριστική Αρχή.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι Πράξεων που διενεργεί η Μονάδα Γ’ περιλαμβάνουν:

· Την επαλήθευση ικανοποιητικής διαδρομής ελέγχου για τις Πράξεις που υλοποιούνται από τον Τελικό Δικαιούχο.

· Τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των Πράξεων και των διαδικασιών.

· Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον Τελικό Δικαιούχο.

· Τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων που πραγματοποιούνται και δηλώνονται μέσω των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, από τον Τελικό Δικαιούχο.

· Τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο Τελικός Δικαιούχος στο πλαίσιο της Πράξης.

· Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Τέλος, οι Μονάδες Γ΄ είναι υπεύθυνες για την πρόταση ενδεχόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, λόγω παρατυπιών που διαπιστώνονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. 

Τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ.

Παράλληλα των ανωτέρω, οι κύριες ελεγκτικές δραστηριότητες της Μονάδας Γ΄ συμπληρώνονται από σειρά άλλων ελέγχων, όπως η διενέργεια ελέγχων δημοπράτησης, ελέγχων προ υπογραφής σύμβασης,  έλεγχοι τροποποίησης φυσικού αντικειμένου σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων (ΑΠΕ), υποβολή στοιχείων στην OLAF, κλπ, όπως θα αναλυθεί και κατωτέρω.

4.2.4 Επιτόπιες Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι

Για την κατάρτιση του προγράμματος επιθεωρήσεων και ελέγχων για τα έτη 2007, 2008 και 2009, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, οι Μονάδες Β΄ και Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής έλαβαν υπόψη τους το έγγραφο 13985/ΕΥΣ 2856/14-4-2005 όπως επικαιροποιήθηκε με το οικ.4574/ΕΥΣ570/31-01-2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνα με το οποίο παρασχέθηκαν οδηγίες για τους ελέγχους που υλοποιούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές στο πλαίσιο του άρθρου 4 του Κανονισμού 438/01.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Μονάδες Β΄ και Μονάδα Γ΄ συνέταξαν προγραμματισμό επιτόπιων επιθεωρήσεων και ελέγχων του ΕΤΠΑ, ο οποίος αφορά σε δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
Α. Επιτόπιοι Έλεγχοι της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ:

Οι επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τη Μονάδα Γ΄ της Διαχειριστικής Αρχής, εκτός από την εξέταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κατά την φάση κατασκευής και ολοκλήρωσης της πράξης, περιλαμβάνουν :

α) Τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων, νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και τήρησης των διαδικασιών.

β) Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο.

γ) Τον έλεγχο τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος.

δ) Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας.

Από τη Μονάδα Γ, για το έτος 2009 έχουν πραγματοποιηθεί 19 επιτόπιοι έλεγχοι σε 28 υποέργα του ΕΤΠΑ, συνολικού ύψους ελεγμένων δαπανών 598.727.778,18 € όπου παρουσιάζονται στον Πίνακα 6Ι.
Β. Επιτόπιες Επιθεωρήσεις της Μονάδας Β΄ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ: 

Από τη Μονάδα Β, για το έτος 2009 έχουν πραγματοποιηθεί επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 16 υποέργα του ΕΤΠΑ όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 6IΙ.
Συνολικά, οι επιτόπιοι έλεγχοι και έπιθεωρήσεις οι οποίοι έχουν διενεργηθεί από τις Μονάδες Γ’  και Β΄ σε υποέργα του ΕΤΠΑ από το 2003 μέχρι 31-12-2009, αποτυπώνονται  στους πίνακες 6IIIα και 6ΙΙΙβ αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6Ι – Επιτόπιοι Έλεγχοι Μονάδας Γ΄κατά το 2009
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16(α) 16(β) 17 18 19 20 21

1 ΕΤΠΑ 9 1 104298 32

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε 

επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Β’ Φάση» Υποέργο 32: 

Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδικής 

Ασφάλειας στους άξονες Ηράκλειο – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο.) και Χανιά - Αεροδρόμιο

Δ3 27-30/1/2009 9/6/2009 399.844,00 0,00 16810 ΝΑΙ ΝΑΙ

2 ΕΤΠΑ 5 1 69086. 60

 Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση λειτουργία Η/Μ υποδομής και επιδομής 

του έργου των Επεκτάσεων 2 και 3 του Μετρό Αθήνας (CON-02/003)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 10-13/2/2009 12/8/2009 132.417.931,06 0,00 11760 ΝΑΙ ΝΑΙ

3 ΕΤΠΑ 8 1 115847 1

«Προμήθεια ενός ελικοπτέρου μεσαίου τύπου πολλαπλών ρόλων.»                                            

Υποέργο 1:Προμήθεια ενός ελικοπτέρου μεσαίου τύπου πολλαπλών ρόλων

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-21/3/2009 8/12/2009 14.380.965,00 0,00 18089 ΝΑΙ NAI

4 ΕΤΠΑ 1 2 104546 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.,ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ(ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ)-

Α/Κ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ 03-06/3/2009 6/7/2009 73.459.914,55 4.535.484,37 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 17843 EL/09/043/FD/0 Δ' 2009 Άρθρο 3 ΝΑΙ ΝΑΙ

5 ΕΤΠΑ 3 4 116812 1

Ολοκλήρωση –ανακατασκευή οδού Ασπροπύργου – ΝΑΤΟ Χ.Θ. 6+000 – 

Χ.Θ.12+162»  

ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΔΕ- 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Δ9)

24-27/3/2009 16/6/2009 5.452.000,00 0,00 17048 ΌΧΙ

6 ΕΤΠΑ 3 4 116410 1

Ολοκλήρωση Ε.Ο Τρικάλων – Άρτας, τμήμα: από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. 

Κυριακή

ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ 27-30/4/2009 1/10/2009 20.797.763,58 0,00 18419 ΌΧΙ

7 ΕΤΠΑ 7 1 123617 1 Εσωτερικά έργα και προστασία λιμένα Πυθαγορείου Σάμου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΑΜΟΥ

18-22/5/2009 30/10/2009 455.329,34 0,00 18401 ΝΑΙ ΌΧΙ

1

ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ

97.954.773,00 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

3 Απαλλοτριώσεις 20.664.877,55 0,00

5 Αρχαιολογία 250.000,00 0,00

1

Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ 

Στρυμόνα έως Α/Κ Μουσθένης Χ.Θ.23+040 (κωδ. ΕΟΑΕ 12.1.1,  κωδ. Σύμβασης 

1117/Α01)

1/10/2009 56.771.825,60 0,00

2

Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ 

Μουσθένης (Χ.Θ. 23+040) έως έξοδο σήραγγας Συμβόλου (Χ.Θ. 36+900) (κωδ. 

ΕΟΑΕ 12.1.2, κωδ. Σύμβασης 1118/Α01)

1/10/2009 56.564.892,74 0,00

10 ΕΤΠΑ 3 2 112520 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΜΑΡΜΑ – ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 29+990– Χ.Θ. 

37+900) 

Δ1 16-19/06/2009 2/10/2009 20.830.901,66 0,00 18415 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΝΑΙ



ΌΧΙ

ΝΑΙ



ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΘΕ

ΩΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΣHMANTIKA 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΑΦ

ΑΞΟΝΑ

Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

OLAF

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

OLAF

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

117865 8 ΕΤΠΑ 3 1

ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

9 ΕΤΠΑ 2 1 111211 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 1-4/06/2009 18110

21410 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 26-29/05/2009 16/6/2010


ΠΙΝΑΚΑΣ 6Ι (συνέχεια)

[image: image18.emf]ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16(α) 16(β) 17 18 19 20 21

1

Τοπογραφικές Μελέτες Νέων Επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας

21/9/2009 190.640,02 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

2 Γεωλογικές & Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες Νέων Επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας 21/9/2009 291.198,65 0,00 ΌΧΙ

12 ΕΤΠΑ 3 4 82126 2

Βελτίωση Ανατολικού οδικού άξονα Ν. Λευκάδας (σύνδεση εισόδου πόλης με 

ανατολικό οδικό άξονα μέσω Περιφερειακής Οδού

Δ1 21-24/07/2009 30/11/2009 2.118.567,59 0,00 18400 ΝΑΙ ΝΑΙ

111110 4

Διαχειριστική Επάρκεια Τελικών Δικαιούχων

119.512,12

116358 1

Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΕΠ.Ο.Α.Λ.Α.Α

1.914.650,83

14 ΕΤΠΑ 3 4 108685 1

«36η εθνική οδός Μυτιλήνης – Καλλονής», τμήμα Ι: «βελτίωση 36ης Ε.Ο. κατά 

τμήματα από διακλάδωση Μοριάς μέχρι Αρίσβη» και  τμήμα ΙΙ: «βελτίωση τμήματος 

36ης Ε.Ο. από διακλάδωση παράκαμψης Μοριάς έως διακλάδωση 1ης επαρχιακής 

οδού (Λαρσος)». 

Δ1 23-26/09/2009 2/3/2010 1.972.489,45 1.541.320,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 20813 EL/10/054/FD/0 Γ΄ 2010 Αρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

15 ΕΤΠΑ 5 2 132744 3

 «Η/Μ εγκαταστάσεις για την πλήρη λειτουργία του τμήματος (Άγιος Αντώνιος – 

Ανθούπολη) της επέκτασης γραμμής 2»

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 24-27/11/2009 10/6/2010 8.415.525,17 0,00 21355 ΌΧΙ

16 ΕΤΠΑ 3 1 117875 1

Σύμβαση Παραχώρησης: «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – 

Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου ΚΟΡΙΝΘΟΣ –ΤΡΙΠΟΛΗ – 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ: ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τ1)

ΕΥΔΕ/ ΜΚ / ΕΠΠ 07-11/12/2009 14/7/2010 51.282.000,00 0,00 21660 ΝΑΙ 

17 ΕΤΠΑ 2 1 111159 3

Κατασκευή τμήματος: Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου», του έργου: «Κάθετος Άξονας 

Εγνατίας Οδού Θες/νίκη (Δερβένι) – Σέρρες - Προμαχών Τμήματα Λαχανάς - Α/Κ 

Χριστού και Κάτω Αμπέλα - Α/Κ Πετριτσίου

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 8-11/12/2009 10/3/2010 24.030.257,47 0,00 19573 ΌΧΙ

2

Εκτέλεση Γεωερευνητικών Εργασιών στο τμήμα «Αρδάνιο -Μάνδρα» του Κάθετου 

Άξονα «Αρδάνιο - Ορμένιο» (κωδ. σύμβασης 2215/Α01)

135.063,21 0,00

3

Εκπόνηση συμπληρωματικών τοπογραφικών, λοιπών προκαταρκτικών μελετών 

τεχνικών και οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, γεωλογικών - γεωτεχνικών 

μελετών, κτηματολογίου και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υποτμήματος 

Α «Αρδάνιο - Λύρα» του τμήματος «Αρδάνιο -Μάνδρα» του Κάθετου Άξονα «Αρδάνιο - 

Ορμένιο (κωδ. σύμβασης 2216/Α01)

289.165,97 0,00

4

Εκπόνηση συμπληρωματικών τοπογραφικών, λοιπών προκαταρκτικών μελετών 

τεχνικών και οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, γεωλογικών - γεωτεχνικών 

μελετών, κτηματολογίου του υποτμήματος Β «Λύρα – Κορνοφωλιά -Μάνδρα» του 

τμήματος «Αρδάνιο - Μάνδρα» του Κάθετου Άξονα «Αρδάνιο - Ορμένιο» (κωδ. 

σύμβασης 2217/Α01)

292.689,62 0,00

6

Εκπόνηση  των οριστικών μελετών εννέα  (9) τεχνικών στο 1ο υποτμήμα ''Αρδάνιο - 

Λύρα'' από Χ.Θ. 3+750 έως Χ.Θ. 17+650 περ., στο  νότιο τμήμα του Κάθετου Αξονα 

80 '' Αρδάνιο - Ορμένιο'' (κωδ. σύμβασης 4172/Α01)

0,00 0,00

7

Εκπόνηση   των οριστικών μελετών δέκα (10) τεχνικών στο 2ο υποτμήμα ''Λύρα – 

Κορνοφωλιά - Μάνδρα'' από Χ.Θ. 17+650 έως 42+500 περ., στο νότιο τμήμα του 

Κάθετου Αξονα 80 '' Αρδάνιο -Ορμένιο'' (κωδ. σύμβασης 4173/Α01)

0,00 0,00

19 ΕΤΠΑ 8 1 71514 1

«Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων».                                            

Υποέργο 1:Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων

Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη  - ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-22/1/2009 16/6/2010 7.275.000,00 0,00 21423 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΌΧΙ



ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

13 ΕΤΠΑ 9 2

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ

21-23/09/2009

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΘΕ

ΩΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΣHMANTIKA 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΑΦ

ΑΞΟΝΑ

Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

OLAF

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

OLAF

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

18330 11 ΕΤΠΑ 5 2

18 ΕΤΠΑ 3 6 107426 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 14-18/12/2009 23/6/2010 21473

132743 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

0,00 10/6/2010

23-26/06/2009



ΌΧΙ



21364
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1

ΕΤΠΑ 3 5 111700 1

Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κατασκευή υποτιμημάτων 

από Αθήναιο έως Λεύκτρο του οδικού άξονα από Τρίπολη έως Καλαμάτα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

26-27/02/2009 20/3/2009

2

ΕΤΠΑ 2 2 61047 48

Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο Α)Τμήμα από Α/Κ 

Ιωαννίνων μέχρι Δεμάτι (Δυτικό Στόμιο Σήραγγας Τ8) Β) Τμήμα από Α/Κ 

Περιστεριού μέχρι Α/Κ Μετσόβου ΥΠΟΕΡΓΟ 48: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα 

Κουμαριά – Αγ. Αναστασία : Αποκατάσταση τμήματος & ολοκλήρωση της 

Σήραγγας Σ2 - Εργασίες ολοκλήρωσης από  Χ.Θ. 16+114  έως  Χ.Θ. 17+931 

(Κωδ. Τμήματος ΕΟΑΕ 1.2.3. Ν.Σ. – Κωδ. Σύμβασης 1120 Α01)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 09-12/3/2009 27/4/2009

3 ΕΤΠΑ 7 1 111242 1

Ολοκλήρωση Εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών - 2ο Τμήμα ΥΠΟΕΡΓΟ 

1:Ολοκλήρωση Εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών - 2ο Τμήμα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ4 18-19/3/2009 27/4/2009

4 ΕΤΠΑ 1 2 108334 1

Π.Α.Θ.Ε. : Τμήμα Νέα Κοίτη Σπερχειού - Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

Κατασκευή Αυτοκινητόδρομου με τα Συνοδά του Έργα στο Τμήμα Ν. Κοίτη 

Σπερχειού / Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του Άξονα Π.Α.Θ.Ε.

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

1-2/4/2009 4/5/2009

5

ΕΤΠΑ 7 1 123615 1

Έργα υποδομής στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Διαμόρφωση 

Ανατολικού Τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Δ.Δ.Ε.)  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Α.Μ.Θ.

17-19/06/2009  28/5/2009

6

ΕΤΠΑ 7 1 123615 2

Έργα υποδομής στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Σταθμός 

επιβατών Λιμένα Καβάλας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Δ.Δ.Ε.)  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Α.Μ.Θ.

17-19/06/2009 28/5/2009

7

ΕΤΠΑ 3 6 107453 1

Μελέτη Σύνδεσης Ιόνιας Οδού με Αστακό. Τμήμα Γέφυρας Γουριάς -Αστακός  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Μελέτη Σύνδεσης Ιόνιας Οδού με Αστακό. Τμήμα Γέφυρα 

Γουριάς - Πλατυγιάλι (Χ.Θ.7+200 - Χ.Θ.20+300)»,

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ 30/6/2009 6/8/2009

8

ΕΤΠΑ 3 2 60863 22

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.) ΥΠΟΕΡΓΟ 22: Εργασίες πράσινου στον Νομό Χανίων του 

Β.Ο.Α.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

1-3/07/2008  6/10/2009

9

ΕΤΠΑ 7 1 123628 1

«Βελτίωση υποδομής δυτικής προκυμαίας λιμένος  Καλαμάτας» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

«Βελτίωση υποδομής δυτικής προκυμαίας λιμένος  Καλαμάτας»

Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση 

Μεσσηνίας   

 Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών               

02-03/07/2009 16/6/2009

10 ΕΤΠΑ 3 4 82129 6

Άξονας Πόρος-Αργοστόλι-Φισκάρδο Δρόμος Κρανιάς στη Νήσο Κεφαλονιά, 

Τμήμα: από Κόμβο Νέας Περιφερειακής Οδού Κουταβιού με Δρόμο Κρανιάς 

έως Θέση Νέου Πολυκλαδικού Λυκείου ΑργοστολίουΥΠΟΕΡΓΟ 6: Δρόμος 

Κρανιάς στη Νήσο Κεφαλονιά, Τμήμα: από Κόμβο Νέας Περιφερειακής Οδού 

Κουταβιού με Δρόμο Κρανιάς έως Θέση Νέου Πολυκλαδικού Λυκείου 

Αργοστολίου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

7-10/07/2008  5/10/2009

11

ΕΤΠΑ 3 4 119876 1

Εθνική Οδός Σάμος – Καρλόβασι :  Α΄ Τμήμα Γέφυρα Μπλάμη, Β΄ Τμήμα 

Κουρού Ντερέ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Βελτίωση Εθνικής Οδού Σάμος – Καλοβάστα, 

Τμήμα Γεφύρας Μπλάμη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

07-10/09/2009 5/10/2009

12

ΕΤΠΑ 3 4 119876 2

Εθνική Οδός Σάμος – Καρλόβασι :  Α΄ Τμήμα Γέφυρα Μπλάμη, Β΄ Τμήμα 

Κουρού Ντερέ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Βελτίωση Εθνικής Οδού Σάμος – Καλοβάστα, 

Τμήμα Κουρού Ντερέ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

07-10/09/2009 5/10/2009

13 ΕΤΠΑ 9 1 95229 4

Κατασκευή Έργων Υποδομής Υποστήριξης Ελικοπτέρων Ερευνάς – 

Διάσωσης Παντός ΚαιρούΥΠΟΕΡΓΟ 4: Έργα Υποδομής Νέων Ελικοπτέρων 

Ερευνάς - Διάσωσης στο Α/Δ Ρόδου

Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας 

ΓΕΑ/Γ5



15-19/09/2009 6/10/2009

14

ΕΤΠΑ 9 1 104298 2

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής 

ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Β’ 

Φάση ΥΠΟΕΡΓΟ 2:Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα 

και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στον άξονα Ρόδος - Λίνδος

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ3)

15-19/09/2009 6/10/2009

15 ΕΤΠΑ 3 6 107283 1

Μελέτη Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο Τμήμα «Κλειδί – Πολύκαστρο 

–Εύζωνοι»

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Υποτμήμα Α: Α.Κ. Αξιού – Τέλος Α.Κ. Αγ. Αθανασίου (Χ.Θ. 

487+540 – Χ.Θ. 501+540)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

22-23/10/2009 30/11/2009

16 ΕΤΠΑ 3 6 107283 3

Μελέτη Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο Τμήμα «Κλειδί – Πολύκαστρο 

–Εύζωνοι»

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Υποτμήμα Γ: Τέλος Α.Κ. Ασπρούς –  Εύζωνοι (Χ.Θ. 521+000 – 

Χ.Θ. 549+500)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

22-23/10/2009 30/11/2009

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΘΕ

ΩΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑ

Σ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ


Πίνακας 6ΙΙΙα – Συνολικοί Επιτόπιοι Έλεγχοι Μονάδας Γ’ έως 31/12/2009
[image: image20.emf]ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16(α) 16(β) 17 18 19 20 21

1 ΕΤΠΑ 4 1 57295 1

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ   Χ.Θ. 

3+060 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+744 

ΕΥΔΕ / ΕΣΕΑ 27/3/2003 6/5/2003 31.440.085,99 10.442.932,64 Ολοκληρωθείσα σύμβαση 812 EL/10/062/FD/0 Γ΄ 2010 Αρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2

ΕΤΠΑ 1 1 58124 6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ Κ5 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ / Ε.Π.Π. ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ 7/4/2003 20/6/2003 6.200.506,59 1.869.252,20

Ολοκληρωθείσα σύμβαση

Καταλογισμός στο ΟΠΣ

1361 Δ' 2006 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 5 1 69086 3

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 22/6/2003 23/9/2003 2.589.208,00 155.249,38

Ολοκληρωθείσα σύμβαση

Καταλογισμός στο ΟΠΣ

Δ' 2006 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 5 1 69086 7

ΕΚΣΚΑΦΗ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 22/6/2003 23/9/2003 2.315.480,00 275.862,07

Ολοκληρωθείσα σύμβαση

Καταλογισμός στο ΟΠΣ

Δ' 2006 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

4

ΕΤΠΑ 7 1 83558 1

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 1ο ΤΜΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ  

ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ 16/5/2003 9/9/2003 0,00 0,00 1360 ΝΑΙ ΝΑΙ

5 ΕΤΠΑ 3 2 60863 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β' ΚΛΑΔΟΥ 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ - Α/Κ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΜΗΚΟΥΣ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 4,5 ΧΛΜ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α/Κ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.2

ΕΥΔΕ / ΒΟΑΚ 25-27/6/2003 31/10/2003 5.908.940,03 778.792,16 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 1464 Δ' 2006 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΌΧΙ

6 ΕΤΠΑ 2 1 57053 129

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΑ - ΚΟΖΑΝΗ 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΧΘ 6+000 ΕΩΣ 19+000

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 23-26/09/03 23/6/2004 2.754.941,00 0,00 3389 ΌΧΙ

7

ΕΤΠΑ 2 1 57053 125

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ. ΕΡΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ  29/9 - 2/10/2003  25/11/2003 3.871.683,27 643.065,35

Σε αναστολή από την Α,Π. 

δαπάνες ύψους 643.599,15€

3390 EL/10/056/FD/0 Γ΄ 2010 Αρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03  26/1/2004 3.774.786,10 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΗΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03  26/1/2004 641.536,45 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03  26/1/2004 0,00 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ (ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ)

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

 9-11/07/03  26/1/2004 3.317.640,49 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

9

ΕΤΠΑ 5 1 69086 2 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ Mέτρο 5.1 (Υποέργο Νο.2) ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 31/10 - 3/11/03 26/1/2004 23.383.033,35 630.296,48 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 2243 Δ' 2006 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

10

ΕΤΠΑ 7 1 80076 2

ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΛΟΙΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ'' 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 

ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

(Δ4)

15-16 / 3/2004 13/10/2004 3.020.024,84 0,00 3006 ΝΑΙ ΝΑΙ

11 ΕΤΠΑ 5 1 69086 57

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΣ / ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 

– ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 31/3 - 1/4 2004 13/10/2004 11.835.020,76 0,00 3010 ΝΑΙ ΝΑΙ

12

ΕΤΠΑ 3 3 70088 5

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΙΟΝΙΑΣ 

ΟΔΟΥ

ΕΥΔΕ / ΜΕΔΕ 26-27/4/2004 14/10/2004 149.441,57 149.441,57

Απόφαση Δημοσιονομικής 

Διόρθωσης

Το έργο απεντάχθηκε

3008 EL/04/066/FD/0 Β' 2005 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΌΧΙ

13 ΕΤΠΑ 2 1 57053 1

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+235 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+921 ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 4.2.1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 28-30/4/2004 10/1/2005 27.589.968,04 1.729.962,00 Ολοκληρωθείσα σύμβαση 3391 EL/10/057/FD/0 Γ' 2010 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

14 ΕΤΠΑ 1 1 58124 3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ ΚΠΣ ΙΙ  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ 6-7/5/2004 18/2/2005 6.242.670,59 1.529.932,19

Ολοκληρωθείσα σύμβαση

Καταλογισμός στο ΟΠΣ

4997 EL/10/060/FD/0 Γ' 2010 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

2/6 - 4/6/2004 22/10/2004 126.781,02 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

2/6 - 4/6/2004 22/10/2004 254.344,91 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

16 ΕΤΠΑ 1 6 57844 1

ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ 

ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΕΥΔΕ / ΣΕΡΑ 7-9/6/2004 13/10/2004 96.548.442,84 0,00 3009 ΌΧΙ

17 ΕΤΠΑ 3 2 60863 1

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ – 

ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΚΑΣΤΕΛΙ (Α’ ΦΑΣΗ)  ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΕΥΔΕ / BOAK 23-25/6/2004 13/12/2004 3.304.030,00 41.541,89

Ολοκληρωθείσα σύμβαση

Καταλογισμός στο ΟΠΣ

3375 EL/05/002/FD/0 Γ' 2005 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 2 1 57053 17

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

929/Α01, ΚΩΔ. ΕΟΑΕ 5.1) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 12-16/7/2004 19/11/2004 147.599.980,31 1.757.945,71

Ολοκληρωθείσα σύμβαση

Καταλογισμός στο ΟΠΣ

3392 EL/04/065/FD/1 Γ' 2005 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 2 1 57053 18

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ – ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (ΚΩΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

929/Α02, ΚΩΔ. ΕΟΑΕ 5.1) 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 12-16/7/2004 19/11/2004 26.614.381,66

Σύμφωνα με το με 

αρ.πρωτ.38257/ Α.Πλ.5012 της 

28/9/2004 έγγραφο της Αρχής 

Πληρωμής, η 1

η  

Συμπληρωματική Σύμβαση 

Εργασιών δεν είναι επιλέξιμη 

για συγχρηματοδότηση και 

αφαιρεθηκετο Ε.Π.μας

3393 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 2 2 61047 4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΧΘΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΠΌ ΔΡΙΣΚΟ ΕΩΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ 915 Α01)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 23-27/8/2004 7/3/2006 80.922.572,99 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 2 2 61047 5,8

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΑΝΘΟΧΩΡΙ - Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 917Α01 ΚΑΙ 917Α02)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 23-27/8/2004 7/3/2006 109.509.018,68 12.830.192,99 Καταλογισμός στο ΟΠΣ EL/10/055/FD/0 Γ' 2010 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ



ΣHMANTIKA 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

OLAF

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΘΕ

ΩΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΑΦ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

OLAF

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΞΟΝΑ

Σ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΡΟ

1363

8 2398

3

15

18

19

3215



4998



Πίνακας 6ΙΙΙα (συνέχεια)
[image: image21.emf]ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16(α) 16(β) 17 18 19 20 21

20 ΕΤΠΑ 5 1 69086 55

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 2 ΔΑΦΝΗ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ / ΔΑΦΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΕΡΓΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CON 02 / 008)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 17-18/5/2005 16/1/2006 53.184.598,30 0,00 4936 ΝΑΙ ΝΑΙ

21

ΕΤΠΑ 3 2 60863 14 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Δ1 12-14/4/2005 22/2/2006 4.752.423,74 0,00 4964 ΝΑΙ ΝΑΙ

22 ΕΤΠΑ 8 1 71991 4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (Χ.Δ.Ο.)

ΥΕΝ 13-14/6/2005 18/11/2005 114.248,00 0,00 4922 ΝΑΙ ΝΑΙ

23 ΕΤΠΑ 3 4 82128 1

ΑΞΟΝΑΣ ΒΟΡΡΑ ΝΟΤΟΥ (ΣΚΡΙΠΕΡΟ-ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ). ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ1 13-15/7/2005 3/3/2006 3.434.182,00 0,00 4965 ΌΧΙ

24

ΕΤΠΑ 5 1 69086 69 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (TSA-267/03 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 28-30/12/2005 31/7/2006 7.040.668,15 130.667,12

Απόφαση Δημοσιονομικής 

Διόρθωσης

5535 EL/06/017/FD/0 Δ' 2006 Άρθρο 3 ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 7 1 86207 2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Δ4 10-14/4/2006 20/12/2006 1.536.585,31 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 7 1 86207 3

ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ 

ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Δ4 10-14/4/2006 20/12/2006 1.031.999,24 436.951,00

Μείωση του ΜΔΔ κατά την 

εισαγωγή του στο ΟΠΣ

EL/10/058/FD/0 Γ' 2010 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

26

ΕΤΠΑ 8 1 71991 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΟΥ ΥΕΝ 8-9/5/2006 25/7/2006 145.140,00 0,00 5582 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 1 7 103880 9

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. ΑΥΤ/ΜΟΣ 

Π.Α.Θ.Ε.

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ 31/5 - 2/6/2006 5/3/2007 13.486.521,98 317.723,51

Μείωση του ΜΔΔ κατά την 

εισαγωγή του στο ΟΠΣ

6509 EL/07/013/FD/0 Δ' 2007 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 1 7 103880 10

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. 

ΑΥΤ/ΜΟΣ Π.Α.Θ.Ε.

ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ 31/5 - 2/6/2006 5/3/2007 1.254.808,19 0,00 6509 ΌΧΙ

28 ΕΤΠΑ 1 1 58124 24 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ 20-23/6/2006 8/6/2007 43.554.761,11 1.972.958,51

Μείωση του ΜΔΔ κατά την 

εισαγωγή του στο ΟΠΣ

7636 ΌΧΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

5-7/7/2006 24/8/2007 1.226.498,13 0,00 7637 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΥΠΟΥ JEEP

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

5-7/7/2006 24/8/2007 490.340,99 0,00 7638 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

5-7/7/2006 24/8/2007 220.717,19 0,00 7639 ΝΑΙ ΝΑΙ

30 ΕΤΠΑ 1 1 58124 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΔΕ / ΠΑΘΕ 18-21/7/2006 15/6/2007 2.874.948,44 1.371.264,10 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 7007 EL/10/061/FD/0 Γ' 2010 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

31

ΕΤΠΑ 2 2 106538 4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 24+540  ΕΩΣ ΠΕΡΑΣ 

ΔΥΤΙΚΟΥ Α/Κ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 28/8 - 1/9/2006 23/8/2007 21.777.975,96 0,00 7662 ΌΧΙ

32

ΕΤΠΑ 4 1 57050 2

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ   

Χ.Θ.0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+700 

ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ 11-15/9/2006 13/4/2007 30.680.519,92 1.108.536,15 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 6551 EL/10/059/FD/0 Γ' 2010 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

33

ΕΤΠΑ 3 4 82127 1

ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ EΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΡΟΔΟΥ)



Δ1 7-11/5/2007 20/11/2007 961.030,61 315.872,64 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 8129 EL/07/026/FD/0 Α΄ 2008 Άρθρο 3 ΝΑΙ ΝΑΙ

34

ΕΤΠΑ 3 2 60863 28

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΧΕΝΟΣ ΑΓΚΑΘΙΑΣ – ΧΑΜΕΖΙ (ΜΗΚΟΥΣ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 3.000μ ) ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΧΑΜΕΖΙι – ΣΗΤΕΙΑ (ΑΠΟ Χ.Θ. 

3+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+200)

Δ1 25-29/06/2007 20/9/2007 4.648.823,21 0,00 7588 ΌΧΙ

35

ΕΤΠΑ 9 2 77052 1

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΤΟΥ ΚΠΣ 

2000-2006                                                  Υποέργο 1 : Σύμβουλος Ενδιάμεσης 

Αξιολόγησης Ε.Π.–Ο.Α.Λ.Α.Α.

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ

12-13/09/2007 26/6/2008 265.795,00 0,00 9658 ΝΑΙ ΝΑΙ

36 ΕΤΠΑ 9 1 101700 1

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ

 (Υποέργο 1: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στο Πέταλο του 

Μαλιακού)

Δ3 22-23/11/2007 1/8/2008 2.024.716,70 0,00 14748 ΝΑΙ ΝΑΙ

37

ΕΤΠΑ 2 1 57053 23

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : Τμήμα ΔΕΡΒΕΝΙ-ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ (Κωδ.Σύμβασης 931/Α01, 

ΚΩΔ.ΕΟΑΕ 9.1-9.2)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 26- 30/11/2007 15/10/2008 49.980.308,94 1.003.668,38

Μείωση του ΜΔΔ κατά την 

εισαγωγή του στο ΟΠΣ

13668 EL/08/042/FD/0 Α' 2009 Άρθρο 3 ΝΑΙ ΝΑΙ

38

ΕΤΠΑ 7 1 83558 3 ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Ν. Λ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ 30/11- 02/12  /2007 27/06/2008 7.314.529,40 0,00 9648 ΌΧΙ

39

ΕΤΠΑ 7 1 97336 1 ΛIMANI ΜΥΚΟΝΟΥ. Έργα Β΄ φάσης Δ4 02 - 5/10/2007 27/06/2008 2.575.150,39 6.779,58 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 9638 ΝΑΙ ΝΑΙ

40

ΕΤΠΑ 9 2 102303 1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

ΕΥΔΕ/ΟΑΠ 22-23/11/2007 5/3/2008 845.776,71 0,00 8535 ΌΧΙ

ΣHMANTIKA 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

OLAF

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

29

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΘΕ

ΩΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΑΦ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

OLAF

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΞΟΝΑ

Σ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΡΟ
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Πίνακας 6ΙΙΙα (συνέχεια)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16(α) 16(β) 17 18 19 20 21

41

ΕΤΠΑ 6 2 109549 1

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ (Υποέργο 1: 

Επέκταση γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας - Τμήμα Αιγάλεω -Χαϊδάρι, Αμαξοστάσιο 

Ελαιώνα, Σταθμός Μετεπιβίβασης Χαϊδάρι)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 31/10-2/11/2007 27/6/2008 38.045.957,90 0,00 9698 ΝΑΙ ΝΑΙ

42

ΕΤΠΑ 9 1 101700 6

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ

(Υποέργο 6: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον Άξονα 

Θεσσαλονίκη - Στρυμόνας )

Δ3 17-20/12/2007 26/6/2008 999.180,00 0,00 9668 ΌΧΙ

43

ΕΤΠΑ 7 1 83534 2 ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ‘’ΑΔΡΙΑ’’ Δ4 11-14/12/2007 25/6/2008 698.333,00 0,00 9879 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

"ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ"                                                   

Υποέργο 1 : Προμήθεια συσκευών ελέγχου και μέτρηση μέθης                                                         

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

24-25/9/2007 16/1/2008 641.536,45 0,00 8365 ΌΧΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

"ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ" Υποέργο 3. Προμήθεια 

δικύκλων μοτοσικλετών τροχαίας 

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

24-25/9/2007 16/1/2008 3.774.786,10 0,00 8365 ΌΧΙ

ΕΤΠΑ 9 1 70686 14

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

"ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ"Υποέργο 14. Προμήθεια 

οχημάτων τροχαίας (περιπολικών)

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛ. ΑΣ.

24-25/9/2007 16/1/2008 3.317.640,49 0,00 8365 ΌΧΙ

45 ΕΤΠΑ 4 1 116408 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΑΤΕΑ - 

ΛΑΥΡΙΟ 

ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΔΕ- 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Δ9)

4-6/2-2008  29/10/2008 1.196.737,46 0,00 13718 ΝΑΙ ΝΑΙ

46 ΕΤΠΑ 4 1 115839 3

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΑΠΟ Χ.Θ. 6+914 ΕΩΣ Χ.Θ. 11+145 & 

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΕΥΔΕ / ΕΣΕΑ 20-22/2/2008 29/10/2008 17.748.982,30 4.567.351,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 13688 EL/08/040/FD/0 Α' 2009 Άρθρο 3 ΝΑΙ ΝΑΙ

47

ΕΤΠΑ 9 1 101701 1

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ 

ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ»                                                   Υποέργο 1 : 

Τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στους άξονες Κόρινθος - Πάτρα και Κόρινθος - 

Τρίπολη

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ3 27-29/2/2008 26/6/2008 52.392,40 0,00 9728 ΌΧΙ
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ΕΤΠΑ 1 1 58124 34

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ, ΚΠΣ ΙΙ»  ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1  ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 34: «Κατασκευή Κακιάς Σκάλας (Σεισμική 

Θωράκιση)»

Ε.Υ.Δ.Ε. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ 

Π.Α.Θ.Ε.

4-7/3/2008 12/3/2009 84.220.330,82 9.603.584,17 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 13728 EL/09/003/FD/0 Β' 2009 Άρθρο 3 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 8 1 115853 2

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»" Υποέργο 2 : 

Προμήθεια υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4x2 χωρητικότητας 2.500 lt.    

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-21/3/2008 16/10/2008 2.908.331,84 99.312,55 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 13708 EL/08/041/FD/0 Α' 2009 Άρθρο 3 ΌΧΙ

ΕΤΠΑ 8 1 115853 7

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»"                                                   

Υποέργο 7: Προμήθεια Γερανοφόρων οχημάτων ανυψωτικής ικανότητας άνω των 

50tn

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-21/3/2008 16/10/2008 1.311.109,80 0,00 13708 ΌΧΙ

ΕΤΠΑ 8 1 115853 12

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ»"                                                   

Υποέργο 12:Προμήθεια λεωφορείων 50 θέσεων

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-21/3/2008 16/10/2008 1.496.486,88 0,00 13708 ΌΧΙ
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ΕΤΠΑ 9 2 113536 1

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EX-ANTE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»                                                  

Υποέργο 1 : Σύμβουλος για την ex-ante αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Μεταφορών της 4ης Προγραμματικής Περιόδου

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ

21-23/5/2008 3/11/2008 152.320,00 0,00 14368 ΌΧΙ

51 ΕΤΠΑ 1 4 105278 1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ε.Π.Π.) ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. 14-19/4/2008 6/11/2008 31.266.863,49 103.200,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 14868 EL/10/052/FD/0 Γ΄ 2010 Αρθρρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

52

ΕΤΠΑ 9 2 113628 1

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ», ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ»

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.

19-21/5/2008 31/10/2008 123.760,00 0,00 14478 ΌΧΙ

53 ΕΤΠΑ 1 2 104916 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤ/ΜΟΥ ΑΠΟ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ 

ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΌ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ.

Ε.Υ.Δ.Ε. / Π.Α.Θ.Ε. 23-27/6/2008 11/12/2008 84.232.000,00 0,00 13738 ΝΑΙ ΝΑΙ

54 ΕΤΠΑ 6 1 108704 1 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 23-27/6/2008 23/10/2008 86.130.619,68 0,00 12998 ΝΑΙ ΝΑΙ

55 ΕΤΠΑ 3 2 119238 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ 14-18/7/2008 5/3/2009 17.739.503,95 0,00 15390 ΝΑΙ ΝΑΙ

56 ΕΤΠΑ 7 1 106625 1

‘‘Λιμένας Μεστών Ν.Χίου – Βελτίωση εγκαταστάσεων’’ του έργου « ΛΙΜΕΝΑΣ 

ΜΕΣΤΩΝ ΧΙΟΥ »

Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ  Δ4



23-26/09/2008  26/1/2009 2.227.350,88 0,00 15009 ΝΑΙ ΝΑΙ

57 ΕΤΠΑ 8 1 95229 2 Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας- Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας  Φάση ΙΙ Υ.Ε.Α. 30/9-3/10/2008 23/1/2009 0,00 0,00 14979 ΌΧΙ

58 ΕΤΠΑ 9 1 101700 3 Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον Άξονα Αντίρριο – Ιωάννινα Δ3 20 - 24/10/2008 20/5/2009 2.635.048,27 0,00 18433 ΝΑΙ ΝΑΙ

59 ΕΤΠΑ 1 4 116333 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ Α/Κ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΩΣ Ι/Κ 

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑΣ)

Δ1 8-10/10/2008 30/9/2009 21.358.106,10 2.266.691,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 18440 EL/09/041/FD/0 Γ΄ 2010 Άρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

60 ΕΤΠΑ 2 1 110620 1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ Α1119)

(Υποέργο 1: Κατασκευή Γέφυρας Νέστου και Προσβάσεων)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 13-18/10/2008 25/2/2009 19.898.556,13 24.138,80

Μείωση του ΜΔΔ κατά την 

εισαγωγή του στο ΟΠΣ

16269 EL/09/004/FD/0 Β' 2009 Άρθρο 3 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΣHMANTIKA 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

OLAF

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

44

49

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΘΕ

ΩΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΑΦ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

OLAF

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΞΟΝΑ

Σ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΡΟ


Πίνακας 6ΙΙΙα (συνέχεια)
[image: image23.emf]ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16(α) 16(β) 17 18 19 20 21

61

ΕΤΠΑ 3 4 128132 3

Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής 

ασφάλειας στον άξονα:συνδετήρια οδός της Ε.Ο. Λάρισας-Φαρσάλων με αυτ/μο 

Αθηνών-Θεσ/κης(δια Βαμβακούς),από κόμβο Βαμβακούς έως Περίβλεπτο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-Δ3 4-7/11/2008 20/1/2009 2.933.771,48 0,00 15628 ΝΑΙ ΝΑΙ

62 ΕΤΠΑ 9 1 101700 4

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ

(Υποέργο 4: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον ΒΟΑΚ)

Δ3 18-21/11/2008  12/2/2009 2.969.087,00 0,00 15249 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΕΤΠΑ 3 6 107482 1

Μελέτη τμήματος Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ 2-5/12/2008 10/6/2009 222.425,68 2.000,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ

ΕΤΠΑ 3 6 107482 3

Γεωτεχνικές & γεωλογικές έρευνες μελετών βελτίωσης της Ε.Ο. Αγρινίου - 

Καρπενησίου 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ 2-5/12/2008 10/6/2009 0,00 1.000,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ

ΕΤΠΑ 3 6 107475 1

Μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Ρόδου με αεροδρόμιο

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ 2-5/12/2008 10/6/2009 86.299,39 1.000,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ

ΕΤΠΑ 3 6 107486 1

Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-Ιστιαία-Αιδηψός (κατά τμήματα). Τμήμα 

από Χ.Θ..8+000 έως Χ.Θ.20+000

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ 2-5/12/2008 10/6/2009 125.898,15 1.000,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ

ΕΤΠΑ 3 6 107486 2

Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-Ιστιαία-Αιδηψός (κατά τμήματα). Τμήμα 

από Χ.Θ.27+700 έως την παράκαμψη Αγ. 'Άννας.  

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ 2-5/12/2008 10/6/2009 360.732,39 1.000,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ

ΕΤΠΑ 3 6 107486 3

Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-Ιστιαία-Αιδηψός (κατά τμήματα). Τμήμα 

από Πεύκι μέχρι παράκαμψη Αγ. Άννας

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ 2-5/12/2008 10/6/2009 259.000,00 3.000,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ

ΕΤΠΑ 3 6 107486 4

Γεωτεχνικές & γεωλογικές έρευνες μελέτης  βελτίωσης Ε.Ο. 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-Ιστιαία-

Αιδηψός

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ 2-5/12/2008 10/6/2009 0,00 3.000,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ

64 ΕΤΠΑ 7 1 83430 1

‘‘Λιμένας Καβάλας – Επέκταση κρηπιδωμάτων βορείου τμήματος δυτικού τομέα’’ του 

έργου    «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ  Δ4



02-05/12/2008 5/3/2009 6.036.475,55 0,00 16118 ΝΑΙ NAI

1 Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου από χ.θ.0+000 έως χ.θ. 6+914 17.512.862,06 0,00 18432 ΝΑΙ OXI

2

1η Σ.Σ.Ε. ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΑΠΟ 0+000 

ΕΩΣ Χ.Θ. 6+914

6.114.025,20 6.114.025,20 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 18432 EL/10/053/FD/0 Γ΄ 2010 Αρθρο 5 ΝΑΙ

4

Λεωφόρος Βάρης – Κορωπίου, κατασκευή παράπλευρου δίκτυου από χ.θ. 9+000 έως 

χ.θ. 11+250

1.077.871,85 0,00 18432 ΝΑΙ OXI

66 ΕΤΠΑ 9 1 104298 32

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας σε 

επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Β’ Φάση» Υποέργο 32: 

Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδικής 

Ασφάλειας στους άξονες Ηράκλειο – Ρέθυμνο (Π.Ε.Ο.) και Χανιά - Αεροδρόμιο

Δ3 27-30/1/2009 9/6/2009 399.844,00 0,00 16810 ΝΑΙ ΝΑΙ

67 ΕΤΠΑ 5 1 69086. 60

 Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση λειτουργία Η/Μ υποδομής και επιδομής 

του έργου των Επεκτάσεων 2 και 3 του Μετρό Αθήνας (CON-02/003)

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 10-13/2/2009 12/8/2009 132.417.931,06 0,00 11760 ΝΑΙ ΝΑΙ

68 ΕΤΠΑ 8 1 115847 1

«Προμήθεια ενός ελικοπτέρου μεσαίου τύπου πολλαπλών ρόλων.»                                            

Υποέργο 1:Προμήθεια ενός ελικοπτέρου μεσαίου τύπου πολλαπλών ρόλων

ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-21/3/2009 8/12/2009 14.380.965,00 0,00 18089 ΝΑΙ NAI

69 ΕΤΠΑ 1 2 104546 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.,ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΡΦΕΙΑ(ΓΕΦΥΡΑ ΟΣΕ)-

Α/Κ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ 03-06/3/2009 6/7/2009 73.459.914,55 4.535.484,37 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 17843 EL/09/043/FD/0 Δ' 2009 Άρθρο 3 ΝΑΙ ΝΑΙ

70 ΕΤΠΑ 3 4 116812 1

Ολοκλήρωση –ανακατασκευή οδού Ασπροπύργου – ΝΑΤΟ Χ.Θ. 6+000 – 

Χ.Θ.12+162»  

ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΔΕ- 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Δ9)

24-27/3/2009 16/6/2009 5.452.000,00 0,00 17048 ΌΧΙ

71 ΕΤΠΑ 3 4 116410 1

Ολοκλήρωση Ε.Ο Τρικάλων – Άρτας, τμήμα: από σήραγγα Παχτουρίου έως Αγ. 

Κυριακή

ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ 27-30/4/2009 1/10/2009 20.797.763,58 0,00 18419 ΌΧΙ

72 ΕΤΠΑ 7 1 123617 1 Εσωτερικά έργα και προστασία λιμένα Πυθαγορείου Σάμου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΑΜΟΥ

18-22/5/2009 30/10/2009 455.329,34 0,00 18401 ΝΑΙ ΌΧΙ

1

ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ

97.954.773,00 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

3 Απαλλοτριώσεις 20.664.877,55 0,00

5 Αρχαιολογία 250.000,00 0,00

1

Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας – Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ 

Στρυμόνα έως Α/Κ Μουσθένης Χ.Θ.23+040 (κωδ. ΕΟΑΕ 12.1.1,  κωδ. Σύμβασης 

1117/Α01)

1/10/2009 56.771.825,60 0,00

2

Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας - Αγ. Ανδρέας, από Α/Κ 

Μουσθένης (Χ.Θ. 23+040) έως έξοδο σήραγγας Συμβόλου (Χ.Θ. 36+900) (κωδ. 

ΕΟΑΕ 12.1.2, κωδ. Σύμβασης 1118/Α01)

1/10/2009 56.564.892,74 0,00

75 ΕΤΠΑ 3 2 112520 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟΜΑΡΜΑ – ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ) (Χ.Θ. 29+990– Χ.Θ. 

37+900) 

Δ1 16-19/06/2009 2/10/2009 20.830.901,66 0,00 18415 ΝΑΙ ΝΑΙ

1

Τοπογραφικές Μελέτες Νέων Επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας

21/9/2009 190.640,02 0,00 ΝΑΙ ΝΑΙ

2 Γεωλογικές & Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες Νέων Επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας 21/9/2009 291.198,65 0,00 ΌΧΙ

77 ΕΤΠΑ 3 4 82126 2

Βελτίωση Ανατολικού οδικού άξονα Ν. Λευκάδας (σύνδεση εισόδου πόλης με 

ανατολικό οδικό άξονα μέσω Περιφερειακής Οδού

Δ1 21-24/07/2009 30/11/2009 2.118.567,59 0,00 18400 ΝΑΙ ΝΑΙ

111110 4

Διαχειριστική Επάρκεια Τελικών Δικαιούχων

119.512,12

116358 1

Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΕΠ.Ο.Α.Λ.Α.Α

1.914.650,83

79 ΕΤΠΑ 3 4 108685 1

«36η εθνική οδός Μυτιλήνης – Καλλονής», τμήμα Ι: «βελτίωση 36ης Ε.Ο. κατά 

τμήματα από διακλάδωση Μοριάς μέχρι Αρίσβη» και  τμήμα ΙΙ: «βελτίωση τμήματος 

36ης Ε.Ο. από διακλάδωση παράκαμψης Μοριάς έως διακλάδωση 1ης επαρχιακής 

οδού (Λαρσος)». 

Δ1 23-26/09/2009 2/3/2010 1.972.489,45 1.541.320,00 Καταλογισμός στο ΟΠΣ 20813 EL/10/054/FD/0 Γ΄ 2010 Αρθρο 5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

80 ΕΤΠΑ 5 2 132744 3

 «Η/Μ εγκαταστάσεις για την πλήρη λειτουργία του τμήματος (Άγιος Αντώνιος – 

Ανθούπολη) της επέκτασης γραμμής 2»

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 24-27/11/2009 10/6/2010 8.415.525,17 0,00 21355 ΌΧΙ

ΝΑΙ ΝΑΙ

ΌΧΙ



ΝΑΙ ΝΑΙ

ΌΧΙ



ΣHMANTIKA 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ



ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

OLAF



ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

78 ΕΤΠΑ 9 2

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΥΔ/ΕΠ-

ΟΑΛΑΑ

21-23/09/2009

63

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΘΕ

ΩΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΑΦ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

OLAF

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΞΟΝΑ

Σ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΡΟ

117865

17918

65 ΕΤΠΑ 4 1 115839

ΥΠΕΧΩΔΕ, ΓΓΔΕ- 

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Δ9)

8 - 12 /12/2008 10/2/2009

73 ΕΤΠΑ 3 1

74 ΕΤΠΑ 2 1 111211 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 1-4/06/2009 18110

76 ΕΤΠΑ 5 2 132743 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ 23-26/06/2009 18330

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 26-29/05/2009 16/6/2010

0,00 10/6/2010 21364

21410


Πίνακας 6ΙΙΙα (συνέχεια)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16(α) 16(β) 17 18 19 20 21

81 ΕΤΠΑ 3 1 117875 1

Σύμβαση Παραχώρησης: «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – 

Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου ΚΟΡΙΝΘΟΣ –ΤΡΙΠΟΛΗ – 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ: ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Τ1)

ΕΥΔΕ/ ΜΚ / ΕΠΠ 07-11/12/2009 14/7/2010 51.282.000,00 0,00 21660 ΝΑΙ

82 ΕΤΠΑ 2 1 111159 3

Κατασκευή τμήματος: Κάτω Αμπέλα – Α/Κ Πετριτσίου», του έργου: «Κάθετος Άξονας 

Εγνατίας Οδού Θες/νίκη (Δερβένι) – Σέρρες - Προμαχών Τμήματα Λαχανάς - Α/Κ 

Χριστού και Κάτω Αμπέλα - Α/Κ Πετριτσίου

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 8-11/12/2009 10/3/2010 24.030.257,47 0,00 19573 ΌΧΙ

2

Εκτέλεση Γεωερευνητικών Εργασιών στο τμήμα «Αρδάνιο -Μάνδρα» του Κάθετου 

Άξονα «Αρδάνιο - Ορμένιο» (κωδ. σύμβασης 2215/Α01)

135.063,21 0,00

3

Εκπόνηση συμπληρωματικών τοπογραφικών, λοιπών προκαταρκτικών μελετών 

τεχνικών και οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, γεωλογικών - γεωτεχνικών 

μελετών, κτηματολογίου και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υποτμήματος 

Α «Αρδάνιο - Λύρα» του τμήματος «Αρδάνιο -Μάνδρα» του Κάθετου Άξονα «Αρδάνιο - 

Ορμένιο (κωδ. σύμβασης 2216/Α01)

289.165,97 0,00

4

Εκπόνηση συμπληρωματικών τοπογραφικών, λοιπών προκαταρκτικών μελετών 

τεχνικών και οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, γεωλογικών - γεωτεχνικών 

μελετών, κτηματολογίου του υποτμήματος Β «Λύρα – Κορνοφωλιά -Μάνδρα» του 

τμήματος «Αρδάνιο - Μάνδρα» του Κάθετου Άξονα «Αρδάνιο - Ορμένιο» (κωδ. 

σύμβασης 2217/Α01)

292.689,62 0,00

6

Εκπόνηση  των οριστικών μελετών εννέα  (9) τεχνικών στο 1ο υποτμήμα ''Αρδάνιο - 

Λύρα'' από Χ.Θ. 3+750 έως Χ.Θ. 17+650 περ., στο  νότιο τμήμα του Κάθετου Αξονα 

80 '' Αρδάνιο - Ορμένιο'' (κωδ. σύμβασης 4172/Α01)

0,00 0,00

7

Εκπόνηση   των οριστικών μελετών δέκα (10) τεχνικών στο 2ο υποτμήμα ''Λύρα – 

Κορνοφωλιά - Μάνδρα'' από Χ.Θ. 17+650 έως 42+500 περ., στο νότιο τμήμα του 

Κάθετου Αξονα 80 '' Αρδάνιο -Ορμένιο'' (κωδ. σύμβασης 4173/Α01)

0,00 0,00

84 ΕΤΠΑ 8 1 71514 1

«Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων».                                            

Υποέργο 1:Προμήθεια τριών (3) τεμαχίων πυροσβεστικών πλοίων

Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη  - ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

19-22/1/2009 16/6/2010 7.275.000,00 0,00 21423 ΝΑΙ ΝΑΙ

ΌΧΙ



ΣHMANTIKA 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

OLAF

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΘΕ

ΩΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΑΦ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

OLAF

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΑΞΟΝΑ

Σ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΜΕΤΡΟ

83 ΕΤΠΑ 3 6 107426 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 14-18/12/2009 23/6/2010 21473


Πίνακας 6ΙΙΙβ – Συνολικές Επιτόπιες Επιθεωρήσεις Μονάδας Β’ έως 31/12/2009
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16(α) 16(β) 17 18 19 20 21

 

1

ΕΤΠΑ 3 2 60863 10

Κατασκευή και Αναβάθμιση Τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης ( 

Β.Ο.Α.Κ.) (Υποέργο 10:Κατασκευή τμήματος Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό του 

ΒΟΑΚ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

27/9/2005 10/10/2005

ΌΧΙ -

2

ΕΤΠΑ 3 4 82127 1

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ 

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ (Υποέργο 1)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1

17/6/2005 1/7/2005

ΌΧΙ -

3 ΕΤΠΑ 1 1 58124 32

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 

(Υποέργο 32: Κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων και υπολειπόμενων 

εργασιών ΠΑΘΕ στο τμήμα Κόρινθος-Υλίκη )

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

26/5/2006 KAI 

30/5/2006

13/6/2006

NAI OXI

4 ΕΤΠΑ 1 2 104916 1

ΠΑΘΕ: Δημόσιο Έργο Μαλιακού (Τμήμα Θερμοπύλες - Σπερχειός και Α.Κ. 

Ροδίτσας - Α.κ. Αγίας Μαρίνας) (Υποέργο 1:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Α.Κ. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ 

ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ Α.Κ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ Α.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΩΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Π.Α.Θ.Ε. ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ «ΣΚΑΡΦΕΙΑ – ΛΑΜΙΑ – 

ΡΑΧΕΣ»)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

22/6/2006 12/7/2006

ΌΧΙ -

5

ΕΤΠΑ 3 4 82127 1

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ - ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ 

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΡΝΑΓΙΟ) ΡΟΔΟΥ (Υποέργο 1)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1 27/4/2006

17/5/2006

ΌΧΙ -

6 ΕΤΠΑ 7 1 86207 2 Λιμένας Βόλου (Υποέργο 2:Επέκταση κεντρικού προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ. ) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1 23/3/2006 28/3/2006

ΌΧΙ -

7

ΕΤΠΑ 7 1 86207 3

Λιμένας Βόλου (Υποέργο 3:Εργα μετατροπής ανατολικών αποθηκών 

κεντρικού προβλήτα λιμένα ΒΟΛΟΥ σε επιβατικό σταθμό και άλλες συναφείς 

χρήσεις. )

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1 23/3/2006 28/3/2006

ΌΧΙ -

8 ΕΤΠΑ 1 4 101176 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΛΑΔΟΓΕΦΥΡΑΣ - Ι.Κ. & ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΡΙΤΣΑ - ΑΓΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΒΟΛΟΥ 

(Υποέργο 1: Κατασκευή κοιλαδογέφυρας Τ15, Ι.Κ. ΑΓΕΤ και της συνδετήριας 

οδού Π19 με την παραλιακή οδό Βόλου)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1 30/05 - 31/05/07 8/6/2007

ΌΧΙ

9 ΕΤΠΑ 1 4 116410 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΡΤΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ 

ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 

(Υποέργο 1: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΑΡΤΑΣ, ΤΜΗΜΑ: 

ΑΠΟ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ ΕΩΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ

29/05 - 31/05/07 4/6/2007

ΌΧΙ

10 ΕΤΠΑ 1 1 58124 35

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε. Κ.Π.Σ. ΙΙ 

(Υποέργο 35: ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

07/05 - 08/05/07 4/9/2007

ΌΧΙ

11

ΕΤΠΑ 3 5 111700 1

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

(Υποέργο 1:Κατασκευή υποτμημάτων από Αθήναιο έως Λεύκτρο του οδικού 

άξονα από Τρίπολη έως Καλαμάτα)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1 29/05 - 30/05/07 4/9/2007

ΌΧΙ

12 ΕΤΠΑ 3 5 111700 3 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Υποέργο 3:ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1 29/05 - 30/05/07 4/9/2007

ΌΧΙ

13 ΕΤΠΑ 7 1 83558 3

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - 1ο ΤΜΗΜΑ 

(Υποέργο 3:ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Ν. Λ. ΠΑΤΡΩΝ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ

24/05 - 25/05/07 4/6/2007

ΌΧΙ

14

ΕΤΠΑ 9 1 101700 3

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

 (Υποέργο 3: Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον 

Αξονα Αντίριο - Ιωάννινα)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ3 08/05 - 09/05/07 25/6/2007

ΌΧΙ

15

ΕΤΠΑ 2 1 111211 1

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ Α.Κ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ 

Α.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ) 

(Υποέργο 1:Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας - Αγ. 

Ανδρέας, από Α/Κ Στρυμόνα έως Α/Κ Μουσθένης Χ.Θ.23+040 (κωδ. ΕΟΑΕ 

12.1.1))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

09/05 - 11/05/07 30/8/2007

ΌΧΙ

16

ΕΤΠΑ 2 1 111211 2

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΌ Α.Κ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΜΕΧΡΙ 

Α.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ) 

(Υποέργο 2:Εγνατία Οδός: Τμήμα Μεσόγειας χάραξης Στρυμόνας - Αγ. 

Ανδρέας, από Α/Κ Μουσθένης (Χ.Θ. 23+040) έως έξοδο σήραγγας Συμβόλου 

(Χ.Θ. 36+900) (κωδ. ΕΟΑΕ 12.1.2))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

09/05 - 11/05/07 30/8/2007

ΌΧΙ

17

ΕΤΠΑ 5 1 69086 148

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

(Υποέργο 148: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ (CON-06/006))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

22/03 & 17/04/07 27/4/2007

ΌΧΙ -

18 ΕΤΠΑ 5 1 69086 149

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

(Υποέργο 149:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2    (ΤΜΗΜΑ ΔΑΦΝΗ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) (CON-

06/007))

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

22/03 & 17/04/07 27/4/2007

ΌΧΙ

-

19 ΕΤΠΑ 6 1 108704 1

ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Υποέργο 1: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

04/07 & 06/07/07 21/9/2007

ΌΧΙ

20

ΕΤΠΑ 2 1 115099 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ  / ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ 

ΤΟΝ 6ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ (Υποέργο 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

04/07 & 09/07/07 21/9/2007

ΌΧΙ

21

ΕΤΠΑ 4 1 115844 1

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΡΑΦΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

(Υποέργο 1:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΡΑΦΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ-

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/EΣEA

11/9 & 12/9/07 24/9/2007

ΌΧΙ

22 ΕΤΠΑ 2 2 61047 37

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ α)ΤΜΗΜΑ 

ΑΠΟ Α/Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΔΕΜΑΤΙ (ΔΥΤΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ ΣΗΡΑΓΓΑΣ Τ8) β) 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Α/Κ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ Α/Κ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (Υποέργο 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

19/9 & 21/9/07 17/12/2007

ΌΧΙ

23 ΕΤΠΑ 3 2 60863 10

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.) (Υποέργο 10: Κατασκευή τμήματος Αγ. Νικόλαος - Καλό Χωριό του 

ΒΟΑΚ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ1 26/9 & 28/9/07 17/12/2007

ΌΧΙ

24 ΕΤΠΑ 3 2 60863 20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.) (Υποέργο 20: ΚΕργασίες κυκλοφοριακών διαμορφώσεων στους 

Κόμβους Μεσσαράς, Κνωσού του ΒΟΑΚ και κυκλοφοριακές συνδέσεις με το 

αστικό  δίκτυο εκατέρωθεν της Παράκαμψης Ηρακλείου . Ηλεκτροφωτισμός 

στις Παρακάμψεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου.)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ2 26/9 & 28/9/07 17/12/2007

ΌΧΙ

25 ΕΤΠΑ 7 1 83430 1

ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Υποέργο 1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ4 10/10 & 12/10/07 17/12/2007

ΌΧΙ

26

ΕΤΠΑ 9 1 95229 1

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ – ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ (Υποέργο 1:Έργα υποδομής νέων 

Ελικοπτέρων Έρευνας- Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας  – Φάση Ι)

Υ.Ε.Α. 13/11/2007 18/12/2007

ΌΧΙ

27

ΕΤΠΑ 9 1 95229 2

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ – ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ (Υποέργο 1:Έργα υποδομής νέων 

Ελικοπτέρων Έρευνας- Διάσωσης στο Α/Δ Δεκελείας  – Φάση ΙΙ)

Υ.Ε.Α. 13/11/2007 18/12/2007

ΌΧΙ

28 ΕΤΠΑ 5 1 69086 91

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ (Υποέργο 91: ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 : «ΧΟΛΑΡΓΟΣ» , «ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» , «ΑΓ. 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε 7/11/2007 17/12/2007

ΌΧΙ

29 ΕΤΠΑ 1 4 103807 1

Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πατρών με πόλη και νέο λιμάνι (Υποέργο 1: 

Κατασκευή σύνδεσης Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με το νέο λιμάνι 

Πατρών και την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου με την κατασκευή Παραγλαυκίων 

αρτηριών)

Ε.Υ.Δ.Ε. / 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜ

ΟΣ Π.Α.Θ.Ε.

22/11 & 23/11/07 18/12/2007

30

ΕΤΠΑ 9 2 75624 1

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ) 

ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (Ε.Σ.Υ.Δ.)

Κ.Ε.Δ.Ε. (Δ14) / 

Γ.Γ.Δ.Ε. / 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4/12/2007 18/12/2007

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΘΕ

ΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

OLAF

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

ΣHMANTIKA 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΑΦ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΡΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

OLAF

 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑ

Σ


Πίνακας 6ΙΙΙβ (συνέχεια)
[image: image26.emf]ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΤΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16(α) 16(β) 17 18 19 20 21

31

ΕΤΠΑ 8 1 115847 1 Προμήθεια ενός ελικοπτέρου μεσαίου τύπου πολλαπλών ρόλων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ                                                                                     

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ

30/11/2007 18/12/2007

32 ΕΤΠΑ 4 1 116407 2 Βελτίωση της Οδού Κερατέας- Αναβύσσου

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)

12/2/2008 21/2/2008

33 ΕΤΠΑ 4 1 116524 3

Αναβάθμιση Λεωφόρου  Πεντέλης με Εξωτερικό Δακτύλιο Ατττικής Οδού  από 

25ης  Μαρτίου – Κόμβος Ατττικής Οδού μέχρι την Οδό Αναπαύσεως στους 

Δήμους Βριλησσίων & Μελισσίων

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)

7/4/2008 9/4/2008

34

ΕΤΠΑ 9 1 101700 7

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις στον Άξονα Κόρινθος - 

Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ3

17&18/4/2008 4/6/2008

35 ΕΤΠΑ 2 1 111159 1 Κατασκευή τμήματος Λαχανά - Ριζιανά - Στρυμωνικό ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 14-16/5/2008 4/6/2008

36

ΕΤΠΑ 3 2 112520 2

Κατασκευή Οδού Απομαρμά – Αγ. Δέκα (Καστέλι) (Χ.Θ. 29+990– Χ.Θ. 

37+900) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

26-28/5/2008 4/6/2008

37 ΕΤΠΑ 7 1 117872 1

Κατασκευή γέφυρας άνω διάβασης στην οδό Κοντοπούλου και ολοκλήρωση 

έργων οδοποιίας στην περιοχή Λιπάσματα - Κόμβος Τελωνείου της 

παραλιακής οδικής σύνδεσης Πειραιά - Δραπετσώνα (ΚΟ1/06)

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)

3/6/2008 10/7/2008

38 ΕΤΠΑ 7 1 117872 4

Ηλεκτρομηχανολογικά και λοιπά έργα των σηράγγων (cut & cover) στο τμήμα 

Λιπάσματα-Κόμβος Τελωνείου του άξονα << Παραλιακής οδική σύνδεση 

Πειραιά – Δραπετσώνα - Κερατσίνι >>

Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9)

3/6/2008 10/7/2008

39

ΕΤΠΑ 3 4 82126 1

Βελτίωση Ανατολικού οδικού άξονα Ν. Λευκάδας (σύνδεση εισόδου πόλης με 

ανατολικό οδικό άξονα μέσω Περιφερειακής Οδού)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

9-11/6/2008 21/7/2008

40 ΕΤΠΑ 7 1 83534 2 Λιμένας Σούδας- Επέκταση Επιβατικού Προβλήτα "ΑΔΡΙΑ" Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ4 9-11/7/2008 22/9/2008

41 ΕΤΠΑ 9 1 95229 3 Έργα υποδομής νέων Ελικοπτέρων Έρευνας- Διάσωσης στο Α/Δ Λήμνου

Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας 

ΓΕΑ/Γ5



17-18/7/2008 25/9/2008

42 ΕΤΠΑ 3 2 60863 25 Εργασίες Πρασίνου στο Νομό Ηρακλείου του ΒΟΑΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

15-17/11/2007 12/12/2008

43

ΕΤΠΑ 3 2 60863 26 Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Παπαναστασίου και συνδετήριων οδών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

15-17/11/2007 12/12/2008

44

ΕΤΠΑ 3 4 110760 1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ ΑΠΟ 

ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΟΛΥΜΠΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

5-7/11/2007 12/12/2008

45 ΕΤΠΑ 2 2 106538 3 Τμήμα Παναγιά -Γρεβενά από Χ.Θ.16+300 έως τη Χ.Θ. 24+540  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 11-14/11/2008 11/12/2008

46

ΕΤΠΑ 2 1 104927 1

Βελτίωση και διαπλάτυνση του τμήματος της Εγνατίας Οδού «Μέστη – 

Μάκρη» και βελτίωση του τμήματος της Εθνικής Οδού Μέστη – Μάκρη (τμήμα 

15.4)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 17-19/11/2008 11/12/2008

47 ΕΤΠΑ 2 1 104927 4

Βελτίωση και διαπλάτυνση του τμήματος της Εγνατίας Οδού «Μέστη – 

Μάκρη» και βελτίωση του τμήματος της Εθνικής Οδού Μέστη – Μάκρη-1η 

Συμπληρωματική σύμβαση (τμήμα 15.4)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 17-19/11/2008 11/12/2008

48 ΕΤΠΑ 1 2 115815 1

Κατασκευή Αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα Αρχή Α.Κ. 

Αγίας Μαρίνας Στυλίδας – Α.Κ. Ραχών του άξονα Π.Α.Θ.Ε.

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

27-28/11/2008 12/12/2008

49 ΕΤΠΑ 3 5 111700 1

Οδικός Άξονας Τρίπολη - Καλαμάτα ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κατασκευή υποτιμημάτων 

από Αθήναιο έως Λεύκτρο του οδικού άξονα από Τρίπολη έως Καλαμάτα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

26-27/02/2009 20/3/2009

50 ΕΤΠΑ 2 2 61047 48

Κατασκευή Τμημάτων Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο Α)Τμήμα από Α/Κ 

Ιωαννίνων μέχρι Δεμάτι (Δυτικό Στόμιο Σήραγγας Τ8) Β) Τμήμα από Α/Κ 

Περιστεριού μέχρι Α/Κ Μετσόβου ΥΠΟΕΡΓΟ 48: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα 

Κουμαριά – Αγ. Αναστασία : Αποκατάσταση τμήματος & ολοκλήρωση της 

Σήραγγας Σ2 - Εργασίες ολοκλήρωσης από  Χ.Θ. 16+114  έως  Χ.Θ. 17+931 

(Κωδ. Τμήματος ΕΟΑΕ 1.2.3. Ν.Σ. – Κωδ. Σύμβασης 1120 Α01)

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 09-12/3/2009 27/4/2009

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΘΕ

ΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

OLAF

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

ΣHMANTIKA 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΑΦ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΜΕΤΡΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

OLAF

 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑ

Σ


Πίνακας 6ΙΙΙβ (συνέχεια)
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51 ΕΤΠΑ 7 1 111242 1

Ολοκλήρωση Εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών - 2ο Τμήμα ΥΠΟΕΡΓΟ 

1:Ολοκλήρωση Εργασιών Νέου Λιμένα Πατρών - 2ο Τμήμα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ4 18-19/3/2009 27/4/2009

52 ΕΤΠΑ 1 2 108334 1

Π.Α.Θ.Ε. : Τμήμα Νέα Κοίτη Σπερχειού - Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

Κατασκευή Αυτοκινητόδρομου με τα Συνοδά του Έργα στο Τμήμα Ν. Κοίτη 

Σπερχειού / Τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του Άξονα Π.Α.Θ.Ε.

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

1-2/4/2009 4/5/2009

53 ΕΤΠΑ 7 1 123615 1

Έργα υποδομής στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Διαμόρφωση 

Ανατολικού Τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Δ.Δ.Ε.)  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Α.Μ.Θ.

17-19/06/2009  28/5/2009

54 ΕΤΠΑ 7 1 123615 2

Έργα υποδομής στο Κεντρικό Λιμένα Καβάλας ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Σταθμός 

επιβατών Λιμένα Καβάλας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(Δ.Δ.Ε.)  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Α.Μ.Θ.

17-19/06/2009 28/5/2009

55 ΕΤΠΑ 3 6 107453 1

Μελέτη Σύνδεσης Ιόνιας Οδού με Αστακό. Τμήμα Γέφυρας Γουριάς -Αστακός  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Μελέτη Σύνδεσης Ιόνιας Οδού με Αστακό. Τμήμα Γέφυρα 

Γουριάς - Πλατυγιάλι (Χ.Θ.7+200 - Χ.Θ.20+300)»,

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.-ΔΜΕΟ 30/6/2009 6/8/2009

56 ΕΤΠΑ 3 2 60863 22

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  ΚΡΗΤΗΣ 

(Β.Ο.Α.Κ.) ΥΠΟΕΡΓΟ 22: Εργασίες πράσινου στον Νομό Χανίων του 

Β.Ο.Α.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

1-3/07/2008  6/10/2009

57 ΕΤΠΑ 7 1 123628 1

«Βελτίωση υποδομής δυτικής προκυμαίας λιμένος  Καλαμάτας» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: 

«Βελτίωση υποδομής δυτικής προκυμαίας λιμένος  Καλαμάτας»

Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση 

Μεσσηνίας   

 Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών               

02-03/07/2009 16/6/2009

58 ΕΤΠΑ 3 4 82129 6

Άξονας Πόρος-Αργοστόλι-Φισκάρδο Δρόμος Κρανιάς στη Νήσο Κεφαλονιά, 

Τμήμα: από Κόμβο Νέας Περιφερειακής Οδού Κουταβιού με Δρόμο Κρανιάς 

έως Θέση Νέου Πολυκλαδικού Λυκείου ΑργοστολίουΥΠΟΕΡΓΟ 6: Δρόμος 

Κρανιάς στη Νήσο Κεφαλονιά, Τμήμα: από Κόμβο Νέας Περιφερειακής Οδού 

Κουταβιού με Δρόμο Κρανιάς έως Θέση Νέου Πολυκλαδικού Λυκείου 

Αργοστολίου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

7-10/07/2008  5/10/2009

59 ΕΤΠΑ 3 4 119876 1

Εθνική Οδός Σάμος – Καρλόβασι :  Α΄ Τμήμα Γέφυρα Μπλάμη, Β΄ Τμήμα 

Κουρού Ντερέ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Βελτίωση Εθνικής Οδού Σάμος – Καλοβάστα, 

Τμήμα Γεφύρας Μπλάμη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

07-10/09/2009 5/10/2009

60 ΕΤΠΑ 3 4 119876 2

Εθνική Οδός Σάμος – Καρλόβασι :  Α΄ Τμήμα Γέφυρα Μπλάμη, Β΄ Τμήμα 

Κουρού Ντερέ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Βελτίωση Εθνικής Οδού Σάμος – Καλοβάστα, 

Τμήμα Κουρού Ντερέ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Δ1)

07-10/09/2009 5/10/2009

61 ΕΤΠΑ 9 1 95229 4

Κατασκευή Έργων Υποδομής Υποστήριξης Ελικοπτέρων Ερευνάς – 

Διάσωσης Παντός ΚαιρούΥΠΟΕΡΓΟ 4: Έργα Υποδομής Νέων Ελικοπτέρων 

Ερευνάς - Διάσωσης στο Α/Δ Ρόδου

Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας 

ΓΕΑ/Γ5



15-19/09/2009 6/10/2009

62 ΕΤΠΑ 9 1 104298 2

Βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής 

ασφάλειας σε επικίνδυνες θέσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου-Β’ 

Φάση ΥΠΟΕΡΓΟ 2:Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα 

και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στον άξονα Ρόδος - Λίνδος

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ3)

15-19/09/2009 6/10/2009

63 ΕΤΠΑ 3 6 107283 1

Μελέτη Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο Τμήμα «Κλειδί – Πολύκαστρο 

–Εύζωνοι»

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Υποτμήμα Α: Α.Κ. Αξιού – Τέλος Α.Κ. Αγ. Αθανασίου (Χ.Θ. 

487+540 – Χ.Θ. 501+540)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

22-23/10/2009 30/11/2009

64 ΕΤΠΑ 3 6 107283 3

Μελέτη Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο Τμήμα «Κλειδί – Πολύκαστρο 

–Εύζωνοι»

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Υποτμήμα Γ: Τέλος Α.Κ. Ασπρούς –  Εύζωνοι (Χ.Θ. 521+000 – 

Χ.Θ. 549+500)

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - 

ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ

22-23/10/2009 30/11/2009

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ/ΕΠΙΘΕ

ΩΡΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΟΥ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ

OLAF

ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Α/Α ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΠΣ

ΣHMANTIKA 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΑΦ

ΥΠΑΡΞΗ 

ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ (1)

ΜΕΤΡΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΠΑΡΑΤΥΠΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ 

OLAF

 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Α/Α

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ

ΑΞΟΝΑ

Σ



1.2.5 Εγκύκλιος Δημοσιονομικών Διορθώσεων
Τον Απρίλιο του 2004 εκδόθηκε η Εγκύκλιος Εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006» (αρ, 907/052/2-7-2003, ΦΕΚ 878, τ.Β΄, 4-1-2001), η οποία επέβαλε την εφαρμογή μιας ειδικής διαδικασίας για τις περιπτώσεις πράξεων που εμφάνιζαν παρατυπίες και για την ανάκτηση των δημόσιων πόρων του κοινοτικού και εθνικού προϋπολογισμού.

Στο ΕΠ-ΟΑΛΑΑ κατά το έτος 2009 δεν υπάρχουν δημοσιονομικές διορθώσεις σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ. 
4.2.6 Έλεγχοι της ΕΥΔ/ΕΠ - ΕΠ από άλλα όργανα

Η Διαχειριστική Αρχή ελέγχθηκε κατά το 2009  από την ΕΔΕΛ και από την  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 7 – Έλεγχοι από άλλα όργανα
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4.3 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Οι δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υποενότητα 5.1.3 του Κεφαλαίου 5 της Τελικής Έκθεσης εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
4.4
Μέτρα διασφάλισης της δημοσιότητας της παρέμβασης

4.4.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα ακόλουθα Μέτρα του Προγράμματος :

· Από το Μέτρο 9.2. 
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ»

· Από το Μέτρο 1.7.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ»

· Από το Μέτρο 2.3.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

· Από το Μέτρο 3.1.
- Τελικός Δικαιούχος «ΕΥΔΕ ΜΚ-ΕΠΠ», «ΕΥΔΕ ΜΚ-ΕΠΑ ΙΟ» και «ΕΥΔΕ ΛΣΕΠ» και

· Από το Μέτρο 5.1.
- Τελικός Δικαιούχος  «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.»

Οι Φορείς Υλοποίησης των Μέτρων 1.7. (ΕΥΔΕ-Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ), 2.3. (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.) και 5.1. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) υλοποιούν δράσεις Π&Δ των έργων αρμοδιότητάς τους.

Η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ έχει την ευθύνη της υλοποίησης των δράσεων Π&Δ, που εντάσσονται στο Μέτρο 9.2. για το σύνολο του Προγράμματος 

Τέλος, από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υλοποιούνται και άλλες δράσεις Π&Δ των έργων του Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
4.4.2
ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 9.2

Ισχύουσα νομοθεσία 

Η Διαχειριστική Αρχή είναι αρμόδια να εξασφαλίσει τη δημοσιότητα των έργων του Προγράμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. Η προσαρμογή του εν λόγω Κανονισμού στην ελληνική νομοθεσία πραγματοποιήθηκε με το Νόμο υπ΄αριθ. 2860/2000. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 εξειδίκευσε τις διατάξεις εφαρμογής των δράσεων Π&Δ και θέσπισε λεπτομερείς κανόνες για την πραγματοποίηση των εργαλείων Π&Δ.

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ όσον αφορά την χρηματοδότησή τους υπάγονται στις διατάξεις των Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και Διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» , ενώ όσον αφορά ειδικότερα ζητήματα όπως π.χ. κατανομή του ποσοστού προϋπολογισθείσης δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, υπάγονται στο Π.Δ. 261/97 «για την διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης».

Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος κατά το έτος 2009

Ένα σημαντικό μέρος των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος υλοποιείται μέσω της ιστοσελίδας (web site) της Διαχειριστικής Αρχής με ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoalaa.gr, η οποία λειτουργεί από τις 22/03/2002, καθώς και των ιστοσελίδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ και των επιμέρους ιστοσελίδων των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος. Η ιστοσελίδα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής του ΥΠ.ΟΙ.Ο.,  με βάση τις τρέχουσες ανάγκες των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος και της Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. και πάντα με στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. 

Κατά το έτος 2007 η Διαχειριστική Αρχή προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του έργου «Δημοσιότητα-Πληροφόρηση-Προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Oδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 2.700.000,00€. Με την υπ. αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ/2979/5-7-2007 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με την Απόφαση, ανάδοχος του έργου του εν λόγω διαγωνισμού είναι η εταιρεία SPOT THOMPSON ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. Η Σύμβαση με τον Ανάδοχο υπογράφτηκε την 12/10/2007. 

Κατά την διάρκεια του έτους 2008 άρχισε η υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης η οποία και ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2009. Πιο αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης αφορά :

· Πανελλαδική και περιφερειακή τηλεοπτική καμπάνια του Προγράμματος με τηλεοπτικά spot (1 εταιρικό και 3 θεματικές ενότητες).

· Πανελλαδική και περιφερειακή ραδιοφωνική καμπάνια του Προγράμματος με ραδιοφωνικά spot (1 εταιρικό και 4 θεματικές ενότητες).
· Εφημερίδες και περιοδικά με μία έντυπη διαφήμιση στον πανελλαδικό τύπο και μία στον περιφερειακό τύπο.
· Διαφημιστική καμπάνια προβολής στο Internet.
5.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και συντονισμοσ διαρθρωτικών παρεμβάσεων 
Τα μέτρα διασφάλισης της συμβατότητας της εφαρμογής με τις κοινοτικές πολιτικές (τήρηση κοινοτικών πολιτικών, δημιουργούμενη απασχόληση, προστασία του Περιβάλλοντος, κανόνες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων) καθώς και  ο συντονισμός με άλλα Προγράμματα – Πρωτοβουλίες (Ταμείο Συνοχής, INTERREG III, Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών)  περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 5.3 του κεφαλαίου 5 της Τελικής Έκθεσης Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

6.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στην ενότητα 5.4 (υποενότητα 5.4.1) της Τελικής Έκθεσης Εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, περιλαμβάνεται Κατάλογος Μεγάλων Έργων με αναφορά στη χρηματοδότησή τους καθώς και αναλυτικό κείμενο με τα επιτεύγματά τους. 
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